
Ministrado Programado  Ejercido Generado
s

Ejercidos

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=16/14 18 19 20 22 23=22/21 24

68,904,501 64,739,660 64,739,700 64,739,700 100.0% 0 0 7,547.64 7,533.32 99.8%

105174

26-CHENALHÓ TZANEMBOLOM RURAL 026-03-0029 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,869,788 1,840,228 1,840,228 1,840,228 100.0% 0 0

METROS

700.00 700.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FISICAMENTE PERO 
FINANCIERAMENTE NO, POR LO TANTO EL ULTIMO PAGO SE 
REALIZARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL Y CONSISTE EN 
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN ARENA DE ESPALTE DE 
EDIFICACIONES, EXCAVACIONES EN CORTES Y 

105111

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0026 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,653,377 1,653,377 1,653,377 1,653,377 100.0% 0 0

METROS

2,611.00 2,611.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN EL 
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, INCLUYE 
DESPALME EN MATERIAL B, EXTRACCION DE MATERIAL 
APROVECHABLE, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE 1X1 
DE 1.5X2 MTS. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 

105985

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0038 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

564,298 555,722 555,772 555,772 100.0% 0 0

PLAZA

1.00 0.98 98.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CONSISTENTE EN 
DESMONTE, CORTES, TERRAPLENES, REVESTIMIENTO Y 
ACARREOS APLICABLES A FLETEROS, ACCESO AL PANTENO 
INCLUYE PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, 

106591

26-CHENALHÓ BAJOVELTIC RURAL 026-03-0048 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,076,624 709,378 709,378 709,378 100.0% 0 0

OBRA

1.00 0.75 75.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y FUE REALIZADA 
EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y SERA UTILIZADO PARA 
DIVERSOS EVENTOS QUE REALICEN LOS HABITANTES

106605

26-CHENALHÓ CANVINIC RURAL 026-03-0049 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

803,854 790,860 790,860 790,860 100.0% 0 0

OBRA

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y FUER REALIZADA 
EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y SERA UTILIZADO PARA 
DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA COMUNIDAD

106076

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0040 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

299,199 89,760 89,760 89,760 100.0% 0 0

OBRA

1.00 0.50 50.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES INCLUYE 
CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO 
TRABES DE LIGA, ESTRUCTURA CON COLUMNAS, TRABES Y 
LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABICON, 

106093

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0041 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

227,712 227,712 227,712 227,712 100.0% 0 0

OBRA

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN 
ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE LA JEFATRUA DE 
ZONA CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION 
EXTRACCION A MANO, RELLENO, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, PORTON DE 6X2 

106648
26-CHENALHÓ BACHÉN DE 

POCONICHIM
RURAL 026-03-0052 DESARROLLO 

SOCIAL
EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
556,220 281,261 281,251 281,251 100.0% 0 0

AULA
2.00 1.40 70.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCION DE AULAS CON ESTRUCTURA RC 

104855

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0023 DESARROLLO 
SOCIAL

EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,662,195 1,660,185 1,660,185 1,660,185 100.0% 0 0

CANCHA

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION 
DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESCUELA 
PRIMARIA DEL BARRIO LA TEJERIA, CONSISTE EN 
PRELIMINARES, CIMENTACION, DEMOLICIONES, ACABADOS, 

105060
26-CHENALHÓ CHIXILTÓN RURAL 026-03-0025 DESARROLLO 

SOCIAL
EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
1,575,461 1,177,205 1,177,205 1,177,205 100.0% 0 0

CANCHA
1.00 0.75 75.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y SE TERMINARA EL 
PROXIMO EJERCICIO FISCAL Y CONSISTE EN CONCRETO F 
C=150 KG/CM2 EN PISO DE 10CMS CON MALLA LAC 6-6/10-10, 

104924
26-CHENALHÓ NATIVIDAD RURAL 026-03-0024 DESARROLLO 

SOCIAL
EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
1,838,570 1,807,810 1,807,810 1,807,810 100.0% 0 0

CANCHA
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA REFRENDADA 
PERO LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE FINIQUITADA Y 
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES 

106692
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0055 DESARROLLO 

SOCIAL
EDUCACIÓN EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR
ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
556,220 545,986 545,986 545,986 100.0% 0 0

AULA
2.00 2.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA RC, 

106275

26-CHENALHÓ CANOLAL RURAL 026-03-0042 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

3,232,439 2,909,195 2,909,195 2,909,195 100.0% 0 0

VIVIENDA

231.00 231.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 231 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y 
CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y 

106655

26-CHENALHÓ CHIMTIC RURAL 026-03-0053 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

2,169,560 2,169,560 2,169,560 2,169,560 100.0% 0 0

VIVIENDA

210.00 210.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 210 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS INCLUYE, LAMINA ZINTRO 
ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE

106623

26-CHENALHÓ IKALUM RURAL 026-03-0050 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

992,733 992,733 992,733 992,733 100.0% 0 0

VIVIENDA

48.00 48.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 48 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y 
CASTILLO, ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA 

106365

26-CHENALHÓ LINDAVISTA RURAL 026-03-0046 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

751,517 601,214 601,214 601,214 100.0% 0 0

VIVIENDA

88.00 84.00 95.5%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION 88 UNIDADES DE VIVIENDA, INCLUYE 
ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE 
MEZCLA CON CEMENTO GRAVA Y ARENA,LAMINA ZINTRO 
ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE

106805

26-CHENALHÓ SAC LUM RURAL 026-03-0058 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

342,547 342,547 342,547 342,547 100.0% 0 0

VIVIENDA

154.00 154.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE 
LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE, 
RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 
15X20X40 CMS CON ARMEX PARA CASTILLO

106312

26-CHENALHÓ TZABALHÓ RURAL 026-03-0044 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

2,396,131 2,396,131 2,396,131 2,396,131 100.0% 0 0

VIVIENDA

190.00 190.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 190 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y 
CASTILLO, ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA 

106560

26-CHENALHÓ POCONICHIM RURAL 026-03-0047 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,310,132 1,310,132 1,310,132 1,310,132 100.0% 0 0

VIVIENDA

100.00 100.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 100 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y 
CASTILLO, ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA 

106281

26-CHENALHÓ TAKIUKUM RURAL 026-03-0043 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,252,533 1,252,533 1,252,533 1,252,533 100.0% 0 0

VIVIENDA

112.00 112.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 112 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK DE 15X20X40 CMS INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y 
CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, 

106338

26-CHENALHÓ TAKIUKUM RURAL 026-03-0045 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,076,992 1,076,992 1,076,992 1,076,992 100.0% 0 0

VIVIENDA

87.00 87.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 87 UNIDADES DE VIVIENDA 
CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON 
BLOCK DE 15X20X40 CMS. INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y 
CASTILLO, GRAVA Y ARENA, LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 

104213

26-CHENALHÓ SANTA MARTHA RURAL 026-03-0002 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,225,428 1,225,428 1,225,428 1,225,428 100.0% 0 0

VIVIENDA

95.00 95.00 100.0%

LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES 
DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 
MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, 
RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 
CMS, ARMEX PARA CASTILLO, CADENA Y PREPARACION DE 

104177

26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-03-0001 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

2,904,180 2,904,180 2,904,180 2,904,180 100.0% 0 0

VIVIENDA

274.00 274.00 100.0%

LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES 
DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MS 
PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION 
DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.  ARMEX PARA 
CADENA Y CASTILLO Y SE ENCUENTRA FINIQUITADA

105734

26-CHENALHÓ MAJOMUT RURAL 026-03-0035 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

842,386 842,386 842,386 842,386 100.0% 0 0

VIVIENDA

117.00 117.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE 
LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION 
DE TECHUMBRE.

REHABILITACION DE VIVIENDA

REHABILITACION DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TAKIUKUM 1A FRACCION)

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TAKIUKUM 2A. FRACCION)

REHABILITACION  DE VIVIENDA  RURAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CENTRO POCONICHIM)

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA 
LAZARO CARDENAS DEL RIO CVE 07DPB0116P

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA 
TIERRA Y LIBERTAD CVE 07DPB1605L

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC CECYT NO. 18 CVE 
07ETC0018Z

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA FELIPE WENCESLAO 
MIJANGOS CVE 07DPR4385L

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA 
FRANCISCO VILLA CVE 07DPR4715M

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (BARRIO OJO DE 
AGUA)

ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE JEFATURA DE ZONA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO 
AL PANTEON (BARRIO SANTA CRUZ)

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES

REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS Y DRENAJE

OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

OTROS

CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

MANTENIMIENTO

FAIS

FISM

URBANIZACIÓN MUNICIPAL

CALLES

Programado 
Anual

Acumulado al 
Trimestre

Avance %  

1
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104225

26-CHENALHÓ BELISARIO 
DOMÍNGUEZ

RURAL 026-03-0003 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

3,031,152 3,031,152 3,031,152 3,031,152 100.0% 0 0

VIVIENDA

421.00 421.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE

104291

26-CHENALHÓ BENITO JUÁREZ RURAL 026-03-0005 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

338,395 338,395 338,395 338,395 100.0% 0 0

VIVIENDA

47.00 47.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE

104416

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0007 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

424,793 424,793 424,793 424,793 100.0% 0 0

VIVIENDA

59.00 59.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE

104595

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0015 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,051,184 1,051,184 1,051,184 1,051,184 100.0% 0 0

VIVIENDA

146.00 146.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE 146 VIVIENDAS PARA EL EJIDO SAN 
PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE LAMINA 
ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE

105685

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0033 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

2,686,140 2,686,140 2,686,140 2,686,140 100.0% 0 0

VIVIENDA

252.00 252.00 100.0%

LA OBRA SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL Y SE 
ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO USHILUCUM 
CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA 
LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE 

105695

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0034 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

613,365 613,365 613,365 613,365 100.0% 0 0

VIVIENDA

83.00 83.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE 
EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE, 
ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE 
MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA, EN EL 

104359

26-CHENALHÓ CHOJOLHÓ RURAL 026-03-0006 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

904,690 678,517 678,517 678,517 100.0% 0 0

VIVIENDA

77.00 70.00 90.9%

LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES 
DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 
3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, 
RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 
CMS, ARMEX PARA CADENAS Y CASTILLOS Y PREPARACION 

104704

26-CHENALHÓ NARANJATIC BAJO RURAL 026-03-0016 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,406,135 1,406,135 1,406,135 1,406,135 100.0% 0 0

VIVIENDA

101.00 101.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y DURANTE ESTE 
PERIODO LA OBRA SUFRIO CAMBIOS POR MODIFICACION 
PRESUPUESTAL POR LO TANTO EL MONTO DE LA OBRA NO 
COINCIDE CON EL MONTO DE LOS REPORTES ANTERIORES 
Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE 

104456

26-CHENALHÓ PAJALTOJ RURAL 026-03-0009 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

481,958 481,958 481,958 481,958 100.0% 0 0

VIVIENDA

34.00 34.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTR FINQUITADA Y  CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS ARMEX PARA 

104482

26-CHENALHÓ PATCRUZ RURAL 026-03-0010 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

552,835 552,835 552,835 552,835 100.0% 0 0

VIVIENDA

39.00 39.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA 

104533

26-CHENALHÓ PECHIQUIL RURAL 026-03-0012 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,727,669 1,727,669 1,727,669 1,727,669 100.0% 0 0

VIVIENDA

163.00 163.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA 

104802

26-CHENALHÓ QUESHTIC RURAL 026-03-0022 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

199,063 199,063 199,063 199,063 100.0% 0 0

VIVIENDA

21.00 21.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.

104241

26-CHENALHÓ SAN JOSÉ MAJOMUT RURAL 026-03-0004 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

518,392 518,392 518,392 518,392 100.0% 0 0

VIVIENDA

72.00 72.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE

104432

26-CHENALHÓ SLUMKA RURAL 026-03-0008 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

283,505 283,505 283,505 283,505 100.0% 0 0

VIVIENDA

20.00 20.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y  CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA 

104555

26-CHENALHÓ TANATE RURAL 026-03-0013 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

904,690 904,690 904,690 904,690 100.0% 0 0

VIVIENDA

77.00 77.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA 

104498

26-CHENALHÓ XINICHILVO RURAL 026-03-0011 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

928,785 928,785 928,785 928,785 100.0% 0 0

VIVIENDA

129.00 129.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE

104575

26-CHENALHÓ YABTECLUM 
FRACCIÓN DOS

RURAL 026-03-0014 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

3,450,634 3,450,634 3,450,634 3,450,634 100.0% 0 0

VIVIENDA

334.00 334.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE,CONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. EXISTIO UNA 

106706

26-CHENALHÓ YABTECLUM 
FRACCIÓN TRES

RURAL 026-03-0019 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,343,061 1,343,061 1,343,061 1,343,061 100.0% 0 0

VIVIENDA

130.00 130.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL MONTO ANUAL 
INCREMENTO A DIFERENCIA DEL REPORTE ENVIADO EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE

104756

26-CHENALHÓ YABTECLUM 
FRACCIÓN UNO

RURAL 026-03-0018 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,198,424 1,198,424 1,198,424 1,198,424 100.0% 0 0

VIVIENDA

116.00 116.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. EXISTE UN 

104729

26-CHENALHÓ YABTECLUM 
(PUEBLO VIEJO)

RURAL 026-03-0017 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

VIVIENDA ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,725,218 1,725,218 1,725,218 1,725,218 100.0% 0 0

VIVIENDA

182.00 182.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE 
INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA 
REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE 
MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.

136435

26-CHENALHÓ TZABALHÓ RURAL 026-03-0057 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,003,036 1,003,036 1,003,036 1,003,036 100.0% 0 0

KILÓMETROS

3.00 3.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

106677

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0054 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,093,363 328,009 328,009 328,009 100.0% 0 0

KILÓMETRO

1.77 0.85 48.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMNO RURAL DEL KM 
0+000 AL 1+775, TRAMO CHENALHO, BARRIO SAN PEDRO, 
CONSISTENTE EN TERRACERIA OBRAS DE DRENAJE, 
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE 3.00 X 

106636

26-CHENALHÓ JOLXIC RURAL 026-03-0051 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

3,000,000 2,674,112 2,674,112 2,674,112 100.0% 0 0

KILÓMETRO

1.19 1.10 92.4%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN 
TERRACERIA, DESMONTE PARA DENSIDAD CIEN POR 
CIENTO VEGETACION, OBRAS DE DRENAJE Y 
REVESTIMIENTO DEL CAMINO JOLXIC

105531

26-CHENALHÓ CRUZTÓN RURAL 026-03-0030 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,000,591 699,329 699,329 699,329 100.0% 0 0

KILÓMETRO

0.12 0.10 83.3%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN 
DESMONTE, CORTES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES, 
REAFINAMIENTO, CANALES, CONCRETO HIDRAULICO F 
C=200 KG/CM2 DE ESPESOR, CON CEMENTO NORMAL, 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC

105664

26-CHENALHÓ MACUSHTETIC RURAL 026-03-0032 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,245,365 1,224,614 1,224,614 1,224,614 100.0% 0 0

KILÓMETRO

0.56 0.56 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS 
CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE 
EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B Y C, 
RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 

106062

26-CHENALHÓ MAJUMCHÓN RURAL 026-03-0039 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,103,951 1,088,229 1,088,229 1,088,229 100.0% 0 0

KILÓMETRO

0.50 0.49 98.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN LA 
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MAJUNCHON 
EN TRAMOS AISLADOS.

PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS 
(FRACCIONAMIENTO BALUNTUN)

PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS

PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON 
CONCRETO HIDRAULICO

OTROS

APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.775 KMS DE CAMINO RURAL

APERTURA Y REVESTIMIENTO RURAL DE KM 0+000 AL 1+900

AMPLIACIÓN 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. 5+500 
(CHENALHO-PANTELHO)-TZABALHO-CHOJOLHO

OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

CAMINOS RURALES

CAMINOS RURALES

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL

REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL
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ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FE DERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimale s)

Folio 
Revisado

Destino del gasto
(Denominación o descripción)

Municipio Localidad Ambito

105602

26-CHENALHÓ TEPEYAC RURAL 026-03-0031 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

991,618 988,289 988,289 988,289 100.0% 0 0

KILÓMETRO

3.04 3.04 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y CONSISTE EN BONIFICACION POR 
REAFINAMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN 
MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE 
DRENAJE, PAVIMENTACION ENTRE OTROS CONCEPTOS 

105767

26-CHENALHÓ EL TZAC RURAL 026-03-0036 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,071,974 546,707 546,707 546,707 100.0% 0 0

KILÓMETRO

2.46 1.80 73.2%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA Y CONSISTE EN 
CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE LOS MATERIALES 
ALMACENADOS, OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION 
Y AFINAMIENTO, ACARREOS PARA TERRACERIAS, OBRAS DE 
DRENAJE, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA SEGUN 

105933

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0037 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

2,066,328 1,902,814 1,902,814 1,902,814 100.0% 0 0

INFORME

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA, PERO EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y ESTA DESTINADA INTEGRAMENTE 
PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVICION, 
SEGUIMIENTO, Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE 
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA

106244

26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-03-0059 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

1,033,568 1,033,568 1,033,568 1,033,568 100.0% 0 0

INFORME

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN 
ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE 
ASESORES Y/O CONSULTORES)

106159

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-03-0060 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

344,523 344,523 344,523 344,523 100.0% 0 0

INFORME

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN 
CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O 
PRIVADAS.

15,251,477 14,029,364 14,029,364 14,029,364 100.0% 0 0 450,557.49 450,557.15 100.0%

135481 26-CHENALHÓ YIBELJOJ RURAL S/N DESARROLLO 
SOCIAL

EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 0 0 0 0 0.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0% LA OBRA NO FUE VALIDADA Y LO GASTADO FUE 
REINTEGRADO

135490

26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO S/N DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO CHIAPAS

- -

0 0 0 0 0.0% 0 0

OBRA

1.00 0.80 80.0%

LA OBRA NO FUE VALIDADA Y SE REALIZO EL REINTEGRO

125273

26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-04-0008 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

713,345 713,345 713,345 713,345 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

126264

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0015 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

243,186 226,973 226,973 226,973 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO

125530

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0004 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

648,495 648,495 648,495 648,495 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA Y CONSISTE EN LA 
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO QUE 
INICIARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TERMINARA EL LA 
COMUNIDAD DE SACLUM

126245

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0014 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

162,124 162,124 162,124 162,124 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

126467

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0034 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

50,258 50,258 50,258 50,258 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL NOMBRE REAL 
DE LA OBRA ES: ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMA 
PATCRUZ-SLUMKA DEL KM 0+000 AL 1+550

126440

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0032 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

81,062 81,062 81,062 81,062 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y SU NOMBRE 
CAMBIA A: ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO 
CHENALHO-PANTELHO KM 0+000 AL 2+500

126459

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0033 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

64,850 64,850 64,850 64,850 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y SU NOMBRE 
CAMBIO A: ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO 
YABTECLUM 1A FRACCION- YABTECLUM 2A. FRACCION DEL 
KM 0+000 AL 2+000

126227
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0028 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
164,501 164,441 164,441 164,441 100.0% 0 0

PROYECTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO COMO PROYECTO PERO EN 

126422
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0025 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
355,114 333,520 333,520 333,520 100.0% 0 0

METROS 
CÚBICOS

15,750.00 15,750.00 100.0%
LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN 
AHORRO PRESUPUESTAL

125520

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0024 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

451,208 135,362 135,362 135,362 100.0% 0 0

KILÓMETRO

0.49 0.35 71.4%

LA OBRA SE ENCUENTRA REFRENDADA CONSISTE EN LA 
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y NO SUFRIO 
NUNGUN CAMBIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

126360
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0017 DESARROLLO 

SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
33,408 33,408 33,408 33,408 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y LA UNIDAD DE 
MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO, Y EL NOMBRE REAL DE LA 

135540
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0005 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
173,723 173,723 173,723 173,723 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

EN ESTA OBRA SURGIERON CAMBIOS Y SE DECIDIO UNIRLA 
CON LA OBRA: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO 

135590

26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-04-0005 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

284,018 265,081 265,081 265,081 100.0% 0 0

LOTE

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
PRESUPUESTAL Y SE REALIZARON CAMBIOS CON 
RESPECTO A ESTA OBRA Y CONSISTE EN LA MODIFICACION 
DEL MONTO TOTAL ANUAL Y ESTA OBRA ESTA REALIZADA 
CON MEZCLA DEL RECURSOS DE ECONOMIAS FAFM 2010 Y 126306 26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0016 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 19,857 19,857 19,857 19,857 100.0% 0 0 LOTE 1.00 1.00 100.0% LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y LA UNIDAD DE 
MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO

125629
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0003 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
992,700 992,700 992,700 992,700 100.0% 0 0

EVENTO
2.00 2.00 100.0%

ESTE PROYECTO AL SER VALIDADO CAMBIO DE NOMBRE A: 
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SEGUIMIENTO Y 

125653
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0027 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
500,594 500,559 500,559 500,559 100.0% 0 0

VEHÍCULO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y EL NOMBRE DE LA OBRA CAMBIA Y 

124513
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0006 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA
SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD 

DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
619,769 609,228 609,228 609,228 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
ECONOMICO, EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA PRESIDENCIA 

125384
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0013 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS ENTIDAD ESTATAL H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE 
- -

485,000 446,465 446,465 446,465 100.0% 0 0
EVENTO

1.00 1.00 100.0%
EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y CONSISTE EN DARLES 

135513
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0018 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
118,919 118,919 118,919 118,919 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFERENTES 

125243 26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-04-0019 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 215,179 187,171 187,171 187,171 100.0% 0 0 PERSONA 30.00 30.00 100.0% LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
ECONOMICO

126196
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0021 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA
SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD 

ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
79,984 79,984 79,984 79,984 100.0% 0 0

PROYECTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

126372 26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0029 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 81,398 81,398 81,398 81,398 100.0% 0 0 EQUIPO 1.00 1.00 100.0% LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

124925 26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-04-0012 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 88,600 88,600 88,600 88,600 100.0% 0 0 LOTE 1.00 1.00 100.0% LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN EL 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZADION DE EQUIPOS DE 

CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)

OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONALOTROS

ASISTENCIA TECNICA PRODIM

SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

GASTOS INDIRECTOS

PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE 
DRENAJE Y PAVIMIENTACION

REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE 
HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO

GASTOS INDIRECTOS

APORTACIONES FEDERALES 43 REGISTROS

FORTAMUN

FORTAMUN

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCION DE DE TERRAPLEN EN ESCUELA DE YIBELJOJ

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BAJOBELTIC-BALUNTUN

MEJORAMIENTO

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ-SAN A. 
CARIDAD

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, CABECERA - SACLUM

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO CHIMIX-CANOLAL

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO SLUMKA

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO YABTECLUM

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO YABTECLUM 2A FRACCION

MANTENIMIENTO

COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS DE LA 
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

DESASOLVE DE RIO SAN PEDRO

REHABILITACIÓN

APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.492 KM. DE CAMINO

EQUIPAMIENTO

BIENES MUEBLES

ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICAS PARA OBRA

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

ADQUISICION DE PANTALLA PARA SALA DE ESPERA

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA PRESIDENCIA

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPA  DE 
PROTECCION CIVL
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO 
COMUNICACION

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS

OTROS

ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES 
COMUNIDADES

ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO 
ANALOGICOS

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO

GASTO CORRIENTE
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  Públicas y la Deuda Pública          CUARTO TRIMESTRE de 2011

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FE DERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimale s)

Folio 
Revisado

Destino del gasto
(Denominación o descripción)

Municipio Localidad Ambito

126389 26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0030 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 28,560 28,320 28,320 28,320 100.0% 0 0 PERSONA 2.00 2.00 100.0% LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN 
AHORRO PRESUPUESTAL

126406
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0031 GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
28,560 19,139 19,139 19,139 100.0% 0 0

PERSONA
2.00 2.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO EXISTE UN 
AHORRO PRESUPUESTAL Y LA OBRA CAMBIO DE NOMBRE 

124272
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0026 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
1,930,950 1,717,810 1,717,810 1,717,810 100.0% 0 0

EVENTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
ECONOMICO ES POR ESO QUE EL TOTAL ANUAL NO 

124462
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0022 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA
POLICÍA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
272,287 259,703 259,703 259,703 100.0% 0 0

PERSONA
6.00 6.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
ECONOMICO, LA META EN REALIDAD ES POLICIA PERO NO 

135635
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0023 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA
POLICÍA ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
1,059,240 997,656 997,656 997,656 100.0% 0 0

PROYECTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
PRESUPUESTAL Y LA GRATIFICACION ES PARA 24 POLICIAS 

126119
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0010 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
551,880 501,198 501,198 501,198 100.0% 0 0

EVENTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA 

126158
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0011 DESARROLLO 

SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
239,400 140,054 140,054 140,054 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITAD Y EXISTE UN 
AHORRRO PRESUPUESTAL Y ES UNA MEZCLA DE LOS 
RECURSOS DE ECONOMIAS 2010 Y RECURSO 2011 POR LO 

126188
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0020 DESARROLLO 

SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL
ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
325,882 260,028 260,028 260,028 100.0% 0 0

PERSONA
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTREA FINIQUITADA Y EXISTE UN 
AHORRO ECONOMICO Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO 

106833 26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-04-0001 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 255,200 255,200 255,200 255,200 100.0% 0 0 PLAN 1.00 1.00 100.0% LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERA

136145

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0040 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

162,124 162,124 162,124 162,124 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

135968

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0038 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

193,252 193,252 193,252 193,252 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

136006

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0039 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

259,398 259,398 259,398 259,398 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

136241

26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0041 DESARROLLO 
SOCIAL

URBANIZACIÓN, 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
REGIONAL

URBANIZACIÓN ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -

194,549 194,549 194,549 194,549 100.0% 0 0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

106854
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0002 DESARROLLO 

SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
165,000 165,000 165,000 165,000 100.0% 0 0

EVENTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CAMBIO DE 
NOMBRE Y AHORA SE LLAMA: IMPLEMENTACION DEL 

135858
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0037 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA
POLICÍA ENTIDAD 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
375,294 314,006 314,006 314,006 100.0% 0 0

ACCIÓN
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITAD Y EXISTE UN AHORRO 
PRESUPUESTAL

124644
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0007 DESARROLLO 

ECONÓMICO
ENERGÍA OTROS DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- -
470,722 468,161 468,161 468,161 100.0% 0 0

ACCIÓN
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
ECONOMICO Y CONSISTE EN EL PAGO DE ADEUDOS DE 

125472
26-CHENALHÓ CHENALHÓ URBANO 026-04-0009 DESARROLLO 

SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTACIÓN ENTIDAD 

MUNICIPAL
MUNICIPIO DE 
CHENALHO CHIAPAS

- -
1,956,444 1,760,800 1,760,800 1,760,800 100.0% 0 0

PROYECTO
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EXISTE UN AHORRO 
ECONOMICO PERO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO 

135778
26-CHENALHÓ CHOJOLHÓ RURAL 026-04-0036 DESARROLLO 

ECONÓMICO
DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
FORESTAL

APOYOS A LA 
PRODUCCIÓN

ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
155,443 155,443 155,443 155,443 100.0% 0 0

PLANTA
434,730.00 434,730.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA

700,364 700,364 700,364 700,364 100.0% 0 0 5.00 5.00 100.0%

136277 26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

URBANO 026-04-0035 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 179,892 179,892 179,892 179,892 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0% EL PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2010 Y 
SE ENCUENTRA FINIQUITADO

136319
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0005 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
211,494 211,494 211,494 211,494 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO DE LA ADQUISICION DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE HICIERON UNO Y 
AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS 

136306
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0005 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA 

MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
120,269 120,269 120,269 120,269 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS 
DE COMPUTO SE UNIERON Y AHORA SE LLAMA: 
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y 

136290 26-CHENALHÓ COBERTURA 
MUNICIPAL

RURAL 026-04-0018 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS ENTIDAD 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 

- - 56,299 56,299 56,299 56,299 100.0% 0 0 LOTE 1.00 1.00 100.0% EL PROYECTO EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES 
PARA ENTREGARLOS A DIFERENTES COMUNIDADES Y SE 

136265
26-CHENALHÓ COBERTURA 

MUNICIPAL
URBANO 026-04-0011 DESARROLLO 

SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE 

ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA 
MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE 
CHENALHO

- -
132,410 132,410 132,410 132,410 100.0% 0 0

LOTE
1.00 1.00 100.0%

LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y ES UNA MEZCLA DE 
RECURSO DE LAS ECONOMIAS 2010 Y RECURSO 2011 EL 
TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 371,810.00, Y AL SER VALIDADO 

SERVICIOS PERSONALES

CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVILCONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL 2

CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES

GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES PESADOS

ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA FORTALECER LAS AREAS 
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS

ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO ALDAMA-SANTA 
MARTHA

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO CHENALHO-JOLXIC

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO LOS CHORROS-
MAJOMUT

ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TRAMO-TAKIUKUM-
POCONICHIM

PROGRAMA SOLIDARIO MUNICIPAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PAGO DE IMPUESTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 
PROTECCION CIVIL Y ADMINISTRATIVO
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES 
OFICINAS
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL 
EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
DESAYUNOS ESCOLARES 2011

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO Y OPERATIVIDAD DEL CULTIVO 
DE GLADIOLAS

7-CHIAPAS RECURSO 2010

APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS

FORTAMUN

FORTAMUN

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

REHABILITACIÓN

OTROS

ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES 
COMUNIDADES

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPALEQUIPAMIENTO

BIENES MUEBLES

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO

ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
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