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CHP14140300382454 Viviendas PDZP-0001 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN C HIAPAS Vivienda Terminado 2014 $6,157,978 $6,157,978 $6,1 57,978 $6,157,978 $6,157,978 $6,157,978 $6,157,978 100.0 0 $0 Vivienda 50,079 0.00 100.00
Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / Reg istro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396183
Construccion De La Red De 
Distribucion Del Sistema De Agua 
Potable En La Localidad Puerto Rico

PDZP-069 Chiapas Socoltenango Puerto Rico Rural Subsidio s
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Agua y saneamiento Terminado 2014 $7,401,700 $7,401,700 $7,401,700 $7,401,700 $7,211,704 $7,211,704 $7,211,704 9 7.43 $0 Sistema 799 0.00 97.43
Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396818
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Puerto Rico

PDZP-030-1 Chiapas Socoltenango Puerto Rico Rural Subsid ios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $1,259,428 $1,259,428 $1,259,42 8 $1,259,428 $1,259,428 $1,259,428 $1,259,428 100.00 $0 Vi vienda 186 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300396941
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Nuevo Chejel

PDZP-030-2 Chiapas Socoltenango Nuevo Chejel Rural Subsi dios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNIIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $758,365 $758,365 $758,365 $758,3 65 $758,365 $758,365 $758,365 100.00 $0 Vivienda 112 0.00 10 0.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300397029
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. San Vicente

PDZP-030-3 Chiapas Socoltenango San Vicente Rural Subsid ios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $27,084 $27,084 $27,084 $27,084 $2 7,084 $27,084 $27,084 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300397199
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Union Campesina

PDZP-030-4 Chiapas Socoltenango Unión Campesina Rural Su bsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $121,880 $121,880 $121,880 $121,8 80 $121,880 $121,880 $121,880 100.00 $0 Vivienda 18 0.00 100 .00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300397230
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Lazaro Cardenas

PDZP-030-5 Chiapas Socoltenango Lázaro Cárdenas Rural Su bsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $331,785 $331,785 $331,785 $331,7 85 $331,785 $331,785 $331,785 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100. 00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300397278
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. La Primavera

PDZP-030-6 Chiapas Socoltenango La Primavera Rural Subsi dios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $236,989 $236,989 $236,989 $236,9 89 $236,989 $236,989 $236,989 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100 .00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300398838
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Dr Samuel Leon 
Brindis

PDZP-030-7 Chiapas Socoltenango
Doctor Samuel León 
Brindis

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $101,567 $101,567 $101,567 $101,5 67 $101,567 $101,567 $101,567 100.00 $0 Vivienda 15 0.00 100 .00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300398868
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Emiliano Zapata

PDZP-030-8 Chiapas Socoltenango Emiliano Zapata Rural Su bsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $279,873 $209,905 $209,905 $209,9 05 $209,905 $209,905 $209,905 100.00 $0 Vivienda 31 0.00 100 .00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300398895
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Estrella Roja

PDZP-030-9 Chiapas Socoltenango Estrella Roja Rural Subs idios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $304,700 $304,700 $304,700 $304,7 00 $304,700 $304,700 $304,700 100.00 $0 Vivienda 45 0.00 100 .00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300398935
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Nuevo San Sebastian 
La Candelaria

PDZP-030-10 Chiapas Socoltenango
Nuevo San Sebastián 
la Candelaria

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $54,169 $54,169 $54,169 $54,169 $5 4,169 $54,169 $54,169 100.00 $0 Vivienda 8 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140300398956
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Loc. Santuario Ii

PDZP-030-11 Chiapas Socoltenango
El Santuario Dos 
(Caña Castilla)

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $60,940 $60,940 $60,940 $60,940 $6 0,940 $60,940 $60,940 100.00 $0 Vivienda 9 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400410983
Construccion De 3424 M De Estructura 
De Techumbre En 107 Viviendas, Loc. 
Nuevo Zinacantan

00011 Chiapas Teopisca Nuevo Zinacantán Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $966,013 $966,013 $966,013 $966,0 13 $966,013 $966,013 $966,013 100.00 $0 Metro Cuadrado 107 0.00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411002
Construccion De 2272 M2 De Estructura 
De Techumbre En 71 Viviendas, Loc. 
Flores Magon

00003 Chiapas Teopisca Flores Magón Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $640,999 $640,999 $640,999 $640,9 99 $640,999 $640,999 $640,999 100.00 $0 Metro Cuadrado 81 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411150
Construccion De 2592 M 2 De 
Estructuras De Techumbre En 81 
Viviendas, Rancheria Guadalupe

00007 Chiapas Teopisca Guadalupe Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $731,281 $731,281 $731,281 $731,2 81 $731,281 $731,281 $731,281 100.00 $0 Metro Cuadrado 81 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411171
Construccion De 2912 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 91 
Viviendas, Loc. Benito Juarez

00020 Chiapas Teopisca Benito Juárez Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $821,563 $821,563 $821,563 $821,5 63 $821,563 $821,563 $821,563 100.00 $0 Metro Cuadrado 91 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411182
Construccion De 6592 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 206 
Viviendas, En La Loc. De Betania

00008 Chiapas Teopisca Betania Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $1,859,801 $1,859,801 $1,859,801 $1,859,801 $1,859,801 $1,859,801 $1,859,801 100.00 $0 Met ro Cuadrado 206 0.00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411197
Construccion De 2976 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 93 
Viviendas En La Loc. Vistahermosa

00024 Chiapas Teopisca Vistahermosa Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $839,619 $839,619 $839,619 $839,6 19 $839,619 $839,619 $839,619 100.00 $0 Metro Cuadrado 93 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411226
Construccion De 1216 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 38 
Viviendas, Loc. Damasco

00013 Chiapas Teopisca Damasco Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $343,070 $343,070 $343,070 $343,0 70 $343,070 $343,070 $343,070 100.00 $0 Metro Cuadrado 38 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411394
Construccion De 960 M2 De Estructuras 
De Techumbre En 30 Viviendas, Loc. 
Nueva Palestina

00021 Chiapas Teopisca Nueva Palestina Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $270,845 $270,845 $270,845 $270,8 45 $270,845 $270,845 $270,845 100.00 $0 Metro Cuadrado 30 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411406

Construccion De 1184 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 37 
Viviendas, Loc. Belen Lluvia De 
Gracia

00006 Chiapas Teopisca
Belén Lluvia de 
Gracia

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $334,042 $334,042 $334,042 $334,0 42 $334,042 $334,042 $334,042 100.00 $0 Metro Cuadrado 37 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411423
Construccion De 3488 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 109 
Viviendas, Loc. Jardin Del Nuevo Eden

00014 Chiapas Teopisca
Jardín del Nuevo 
Edén

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $984,069 $984,069 $984,069 $984,0 69 $984,069 $984,069 $984,069 100.00 $0 Metro Cuadrado 109 0.00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411436
Construccion 1152 M2 De Estructuras 
De Techumbre En 36 Viviendas, Loc. 
San Antonio Sibacaj

00019 Chiapas Teopisca San Antonio Sibacaj Rural Subsidi os
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $325,014 $325,014 $325,014 $325,0 14 $325,014 $325,014 $325,014 100.00 $0 Metro Cuadrado 36 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411488
Construccion De 2176 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 68 
Viviendas, Loc. Dolores

00005 Chiapas Teopisca Dolores Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $613,915 $613,915 $613,915 $613,9 15 $613,915 $613,915 $613,915 100.00 $0 Metro Cuadrado 68 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411508
Construccion De 1920 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 60 
Viviendas, Loc. El Santuario

00010 Chiapas Teopisca El Santuario Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $541,690 $541,690 $541,690 $541,6 90 $541,690 $541,690 $541,690 100.00 $0 Metro Cuadrado 60 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400411527
Construccion De 2400 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 75 
Viviendas, Loc. Belen Nuevo San Geron

00022 Chiapas Teopisca
Belén Nuevo San 
Gerón

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $677,112 $677,112 $677,112 $677,1 12 $677,112 $677,112 $677,112 100.00 $0 Metro Cuadrado 75 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412433
Construccion De 2496 M2 De Estructura 
De Techumbre En 78 Viviendas, Loc. 
San Isidro Chichihuistan

00002 Chiapas Teopisca
San Isidro 
Chichihuistán

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $704,196 $704,196 $704,196 $704,1 96 $704,196 $704,196 $704,196 100.00 $0 Metro Cuadrado 78 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412461
Construccion De 768 M2 De Estructuras 
De Techumbre En 24 Viviendas, Loc. El 
Porvenir

0018 Chiapas Teopisca El Porvenir Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $216,676 $216,676 $216,676 $216,6 76 $216,676 $216,676 $216,676 100.00 $0 Metro Cuadrado 24 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412473
Construccion De 1376 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 43 
Viviendas, Loc. Agua Escondida 

00012 Chiapas Teopisca Agua Escondida Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $388,211 $388,211 $388,211 $388,2 11 $388,211 $388,211 $388,211 100.00 $0 Metro Cuadrado 43 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412486
Construccion De 1312 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 41 
Viviendas, Loc. Vida Nueva

00016 Chiapas Teopisca Vida Nueva Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $370,155 $370,155 $370,155 $370,1 55 $370,155 $370,155 $370,155 100.00 $0 Metro Cuadrado 41 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412498
Construccion De 1056 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 33 
Viviendas, Loc. Monte Libano

00023 Chiapas Teopisca Monte Libano Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $297,929 $297,929 $297,929 $297,9 29 $297,929 $297,929 $297,929 100.00 $0 Metro Cuadrado 33 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412539
Construccion De 1568 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 49 
Viviendas En La Loc. El Vergel

00017 Chiapas Teopisca El Vergel Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $442,380 $442,380 $442,380 $442,3 80 $442,380 $442,380 $442,380 100.00 $0 Metro Cuadrado 49 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412555
Construccion De 2080 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 65 
Viviendas, Loc. Sinai

00015 Chiapas Teopisca Sinaí Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $586,830 $586,830 $586,830 $586,8 30 $586,830 $586,830 $586,830 100.00 $0 Metro Cuadrado 65 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412575
Construccion De 1792 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 56 
Viviendas, Loc. Campo Santiago

00001 Chiapas Teopisca Campo Santiago Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $505,577 $505,577 $505,577 $505,5 77 $505,577 $505,577 $505,577 100.00 $0 Metro Cuadrado 56 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412598
Construccion De 1056 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 33 
Viviendas, Loc. Galilea

00009 Chiapas Teopisca Galilea Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $297,929 $297,929 $297,929 $297,9 29 $297,929 $297,929 $297,929 100.00 $0 Metro Cuadrado 33 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400412612
Construccion De 2208 M2 De 
Estructuras De Techumbre En 69 
Viviendas, Loc. Los Llanitos

00004 Chiapas Teopisca Los Llanitos Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $622,943 $622,943 $622,943 $622,9 43 $622,943 $622,943 $622,943 100.00 $0 Metro Cuadrado 69 0 .00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400413016
Construccion De 25 Cuartos 
Adicionales En Teopisca

00029 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $726,110 $726,110 $726,110 $726,1 10 $726,110 $726,110 $726,110 100.00 $0 Vivienda 25 0.00 100 .00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400413025
Construccion De 87 Estufas 
Ecologicas, 872.76 M2 De Piso Firme, 
En Teopisca, Chis

00025 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $1,678,765 $1,678,765 $1,678,765 $1,678,765 $1,678,765 $1,678,765 $1,678,765 100.00 $0 Viv ienda 37 0.00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400413031
Construccion De 128 Estufas 
Ecologicas, 1178.02 M2 De Piso Firme 
Loc. Nuevo Leon

00028 Chiapas Teopisca Nuevo León Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $3,398,231 $3,398,231 $3,398,231 $3,398,231 $3,398,231 $3,398,231 $3,398,231 100.00 $0 Viv ienda 43 0.00 100.00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.
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CHP14140300382454 Viviendas PDZP-0001 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN C HIAPAS Vivienda Terminado 2014 $6,157,978 $6,157,978 $6,1 57,978 $6,157,978 $6,157,978 $6,157,978 $6,157,978 100.0 0 $0 Vivienda 50,079 0.00 100.00
Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / Reg istro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400413039
Construccion De 12 Estufas 
Ecologicas, 1178.02 M2 Piso Firme, 
Loc. Tzajala

00026 Chiapas Teopisca Tzajala Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $465,844 $465,844 $465,844 $465,8 44 $465,844 $465,844 $465,844 100.00 $0 Vivienda 12 0.00 100 .00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUDAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente  
nivel.

CHP14140400413041
Construccion De 19 Estufas 
Ecologicas, 147.98 M2 Piso Firme, 
Loc. Chijiltec San Isidro

00027 Chiapas Teopisca
Chijiltec (San 
Isidro)

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, 
CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $801,133 $801,133 $801,133 $801,1 33 $801,133 $801,133 $801,133 100.00 $0 Vivienda 19 0.00 100 .00
Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 
ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP14140400413512
Construcción De Estufas Ecológicas 
Ahorradoras De Leña. Tuxtla 
Gutiérrez.

2.2.5.-101-02-02-03-
22-001

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Vivienda Terminado 2014 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 100.00 $0 Equ ipo 591 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PD ZP 
2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. /  
Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos:  PDZP 
2014 ($1,243,905.77); Recurso Estatal ($414,635.26) . - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413541
Suministro E Instalación De 
Techumbre. Tuxtla Gutiérrez.

2.2.5.-101-01-05-01-
22-002

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Vivienda Terminado 2014 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 100.00 $0 Tec ho 628 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PD ZP 
2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. /  
Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos:  PDZP 
2014 ($5,322,180.73); Recurso Estatal ($1,774,060.2 4). - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413557
Construcción De Piso Firme Con 
Concreto Hidráulico. Tuxtla 
Gutiérrez.

2.2.5.-101-01-03-01-
22-003

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Vivienda Terminado 2014 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 100.00 $0 Pis o 342 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PD ZP 
2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. /  
Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos:  PDZP 
2014 ($1,749,958.22); Recurso Estatal ($583,319.41) . - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413575
Construcción De Muros Firmes. Tuxtla 
Gutiérrez.

2.2.5.-101-01-02-01-
22-004

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Cobertura municipal Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Vivienda Terminado 2014 $19,128,956 $19,128,956 $19,128, 956 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 100. 00 $0 Muro 801 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PD ZP 
2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. /  
Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos:  PDZP 
2014 ($14,346,717.10); Recurso Estatal ($4,728,239. 04). - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413595

Construcción Y Equipamiento Del 
Polideportivo Bicentenario En La 
Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. 
Fraccionamiento Santos. 

2.2.1.-101-07SE-05-01-
22-005

Chiapas
Tuxtla 
Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez

Deporte Terminado 2014 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,0 00 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 100.0 0 $0 Unidad Deportiva 553,374 0.00 100.00
Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Termin ada. / 
Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP14140400420082 Suministro E Instalacion De Techum bre 6 Chiapas Las Margaritas
San Antonio los 
Montes

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 
MARGARITAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $451,408 $451,408 $451,408 $451,408 $451,408 $451,40 8 $451,408 100.00 $0 Metro Cuadrado 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 
TIEMPO ESTABLECIDO  - SISTEMA: Pasa al siguiente ni vel.

CHP14140400420131 Suministro E Instalacion De Techum bre 06 Chiapas Las Margaritas La Constitución Rural Subsi dios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 
MARGARITAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $487,520 $487,521 $487,521 $487,521 $487,521 $487,52 1 $487,521 100.00 $0 Metro Cuadrado 270 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 
TIEMPO ESTABLECIDO  - SISTEMA: Pasa al siguiente ni vel.

CHP14140400420464 Suministro E Instalacion De Techum bre 6 Chiapas Las Margaritas Nuevo Poza Rica Rural Subsid ios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 
MARGARITAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $505,576 $505,576 $505,576 $505,576 $505,576 $505,57 6 $505,576 100.00 $0 Metro Cuadrado 280 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 
TIEMPO ESTABLECIDO  - SISTEMA: Pasa al siguiente ni vel.

CHP14140400420479 Suministro E Instalacion De Techum bre 6 Chiapas Las Margaritas Rizo de Oro Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 
MARGARITAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $361,126 $361,126 $361,126 $361,126 $361,126 $361,12 6 $361,126 100.00 $0 Metro Cuadrado 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 
TIEMPO ESTABLECIDO  - SISTEMA: Pasa al siguiente ni vel.

CHP14140400420490 Suministro E Instalacion De Techum bre 6 Chiapas Las Margaritas Nuevo Huixtán Rural Subsidio s
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 
MARGARITAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $902,816 $902,816 $902,816 $902,816 $902,816 $902,81 6 $902,816 100.00 $0 Metro Cuadrado 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 
TIEMPO ESTABLECIDO  - SISTEMA: Pasa al siguiente ni vel.

CHP14140400443974 Suministro E Instalacion De Techum bre 038-03-037 Chiapas Huixtán La Independencia Rural Sub sidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vi vienda Terminado 2014 $672,412 $672,412 $672,412 $672,412 $672,412 $672,412 $672,412 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP14140400445149
Suministro Y Colocación De 18 Plantas 
Solares

PDZP-001-2014 Chiapas Chanal Saquilchén Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Otr os Proyectos
En 

Ejecución
2014 $627,903 $627,903 $627,903 $627,903 $627,903 $627,90 3 $627,903 100.00 $0 Equipo 72 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 
concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100 % - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400447566
Construccion De Red De Energia 
Electrica (Linea De Entronque)

SG-04-02-III-33-42-
330312

Chiapas Francisco León
Rivera el Viejo 
Carmen

Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO 
LEON, CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 $7,423, 240 $7,423,240 $7,423,240 100.00 $0 Red 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE EJ ECUTO 
CON MEZCLA DE RECURSOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
RECURSOS PDZP 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 5,196,267.8 5 
RECURSOS FISM 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 2,226,971.9 3 
DANDO LA SUMATORIA DE $ 7,423,239.78 - SISTEMA: Pas a al 
siguiente nivel.

CHP14140400451868 Construccion De Vivienda PDZP-01 Ch iapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Alfonso Moguel Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOC OAUTLA Vivienda Terminado 2014 $1,821,393 $1,821,393 $1, 821,393 $1,821,393 $1,821,393 $1,821,393 $1,821,393 100. 00 $0 Vivienda 1,022 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: . - . - SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP14140400451946 Construccion De Vivienda PDZP-02 Ch iapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

El Gavilán Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOC OAUTLA Vivienda Terminado 2014 $1,770,246 $1,770,246 $1, 770,246 $1,770,246 $1,770,246 $1,770,246 $1,770,246 100. 00 $0 Vivienda 875 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400451980 Construccion De Vivienda PDZP-03 Ch iapas
Ocozocoautla 
de Espinosa

Ignacio Zaragoza 
(El Morro)

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOC OAUTLA Vivienda Terminado 2014 $3,857,091 $3,857,091 $3, 857,091 $3,857,091 $3,857,091 $3,857,091 $3,857,091 100. 00 $0 Vivienda 1,675 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400454254
Construccion De Fogones, Piso Firme, 
Muros Y Cuarto Adicional

PDZP01 Chiapas
Amatenango del 
Valle

Amatenango del 
Valle

Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS

Vivienda Terminado 2014 $1,916,782 $1,916,782 $1,916,782 $1,916,782 $1,916,782 $1,916,782 $1,916,782 100.00 $0 Obr a 400 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 
Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Regist ro: 
OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL PROGRAMA DE ZONAS 
PRIORITARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400455358
Construccion De Techumbres, Varias 
Localidades Y Zona Alta, Pdzp 2014

089SH610000001GA Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $3,907,266 $3,907,266 $3,907,266 $3,907,266 $3,905,499 $3,905,499 $3,905,499 99.95 $0 Metr o Cuadrado 1,000 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO  DE 
ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDZP 2014. - SISTE MA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400455380
Construccion De Techumbres, Varias 
Localidades, Pdzp 2014

089SH610000002GA Chiapas Tapachula
Tapachula de 
Córdova y Ordóñez

Urbano Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $3,898,838 $3,898,838 $3,898,838 $3,898,838 $3,896,915 $3,896,915 $3,896,915 99.95 $0 Metr o Cuadrado 1,000 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO  DE 
ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDZP 2014. - SISTE MA: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400455672
Construccion De Cuarto Adicional, 
Ejido Santa Rosalia

PDZP01 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Santa Rosalía Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $980,248 $980,248 $980,248 $980,248 $980,248 $980,24 8 $980,248 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400455835
Suministro E Instalacion De 
Techumbre, Ejido Santa Rosalia

PDZP02 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Santa Rosalía Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $711,097 $711,097 $711,097 $711,097 $711,097 $711,09 7 $711,097 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400455883
Construccion De Piso Firme Con 
Concreto Hidráulico, Ejido Santa 
Rosalia

PDZP03 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Santa Rosalía Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $498,817 $498,817 $498,817 $498,817 $498,817 $498,81 7 $498,817 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400458007
Construccion De Techos Para 
Viviendas, Cabecera Municipal

PDZP-030-12 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano Sub sidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $426,581 $426,581 $426,581 $426, 581 $426,581 $426,581 $426,581 100.00 $0 Vivienda 315 0.00 1 00.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458030
Construccion De Techos Firmes, 
Miramar

PDZP-030-13 Chiapas Socoltenango Miramar Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $189,591 $189,591 $189,591 $189, 591 $189,591 $189,591 $189,591 100.00 $0 Vivienda 140 0.00 1 00.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458053
Construccion De Techos Firmes, Tierra 
Y Libertad

PDZP-030-14 Chiapas Socoltenango Tierra y Libertad Rura l Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $216,676 $216,676 $216,676 $216, 676 $216,676 $216,676 $216,676 100.00 $0 Vivienda 160 0.00 1 00.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458079
Construccion De Techos Firmes, 
Chanival

PDZP-030-15 Chiapas Socoltenango
San Vicente Pauchil 
Chanival

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $176,049 $176,049 $176,049 $176, 049 $176,049 $176,049 $176,049 100.00 $0 Vivienda 130 0.00 1 00.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458105
Construccion De Techos Firmes, Nueva 
Reforma

PDZP-030-16 Chiapas Socoltenango
Nueva Reforma 
Agraria

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $40,627 $40,627 $40,627 $40,627 $ 40,627 $40,627 $40,627 100.00 $0 Vivienda 30 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458135
Construccion De Techos Firmes, Arturo 
Pinto (Nueve De Marzo)

PDZP-030-17 Chiapas Socoltenango Nueve de Marzo Rural Su bsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $88,025 $88,025 $88,025 $88,025 $ 88,025 $88,025 $88,025 100.00 $0 Vivienda 65 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458158
Construccion De Techos Firmes, Nuevo 
Jerusalen

PDZP-030-18 Chiapas Socoltenango
Nueva Jerusalén 
Cascajal

Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPA L Vivienda Terminado 2014 $67,711 $67,711 $67,711 $67,711 $ 67,711 $67,711 $67,711 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TER MINADA 
Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP14140400458956
Construccion De Muros Firmes,Ejido 
Santa Rosalia

PDZP04 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Santa Rosalía Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $2,048,518 $2,048,518 $2,048,518 $2,048,518 $2,048, 518 $2,048,518 $2,048,518 100.00 $0 Vivienda 517 0.00 100.0 0

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400458969
Construccion De Estufas Ecológicas, 
Ejido Santa Rosalia

PDZP05 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

Santa Rosalía Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $372,540 $372,540 $372,540 $372,540 $372,540 $372,54 0 $372,540 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400458979
Suministro E Instalacion De 
Techumbre, Ejido La Floresta

PDZP06 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

La Floresta Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $1,572,830 $1,572,830 $1,572,830 $1,572,830 $1,572, 830 $1,572,830 $1,572,830 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400458989
Construccion De Piso Firme Con 
Concreto Hidráulico, Ejido La 
Floresta

PDZP07 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

La Floresta Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $1,350,778 $1,350,778 $1,350,778 $1,350,778 $1,350, 778 $1,350,778 $1,350,778 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400458999
Construccion De Estufas Ecológicas 
Ahorradoras De Leña, Ejido La 
Floresta

PDZP08 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

La Floresta Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $627,215 $627,215 $627,215 $627,215 $627,215 $627,21 5 $627,215 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.

CHP14140400459011
Construccion De Muros Firmes, Ejido 
La Floresta

PDZP09 Chiapas
Comitán de 
Domínguez

La Floresta Rural Subsidios
S216 Programa para el 
Desarrollo de Zonas 
Prioritarias

20-Desarrollo Social
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 
DOMINGUEZ, CHIAPAS

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $4,236,559 $4,236,559 $4,236,559 $4,236,559 $4,236, 559 $4,236,559 $4,236,559 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pa sa al 
siguiente nivel.
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