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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP10130200158356

Rehabilitacion De Sanitarios 

Primaria Bilingue Lazaro Cardenas 

Del Rio Clave: 07dpb0294s

093-03-07 Chiapas Tenejapa Juxalja Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2010 $50,997 $50,997 $50,997 $50,997 $50,997 $50,997 $50,997 100.00 $0 Obra 60 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200158384
Construccion De Anexo De Clinica 

Rural
093-03-08 Chiapas Tenejapa

José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Salud Terminado 2011 $75,521 $75,521 $75,521 $75,521 $75,521 $75,521 $75,521 100.00 $0 Metros Cuadrados 62 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200158616

Construccion De Muro De Contencion 

En La Escuela Primaria Angel Albino 

Corzo Cve: 07dpb0353r

093-03-72 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $294,438 $294,438 $294,438 $294,438 $294,438 $294,438 $294,438 100.00 $0 Metro Lineal 34 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminado - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200158651
Construccion De Barda Perimetral En 

Clinica Del Ims
093-03-073 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Salud Terminado 2012 $306,499 $306,499 $306,499 $306,499 $306,499 $306,499 $306,499 100.00 $0 Metros Lineales 2,210 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200158674
Enmallado Perimetral En Cobach 

Plantel 078
093-03-74 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $168,078 $168,078 $168,078 $168,078 $168,078 $168,078 $168,078 100.00 $0 Metros Cuadrados 521 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200158699
Rehabilitacion De Jardin De Niños 

Josefa Ramos Del Rio Cve: 07ejn0135n
093-03-75 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $342,337 $342,337 $342,337 $342,337 $342,337 $342,337 $342,337 100.00 $0 Obra 110 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200158750
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
093-03-76 Chiapas Tenejapa Tzajalchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2012 $61,850 $61,850 $61,850 $61,850 $61,850 $61,850 $61,850 100.00 $0 Lote 2,210 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200159964

Suministro De Materiales Para La 

Rehabilitacion De Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

093-03-104 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $155,262 $155,262 $155,262 $155,262 $155,262 $155,262 $155,262 100.00 $0 Metro Lineal 167 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200159969

Suministro De Materiales Para La 

Rehabilitacion De Baños En La Esc. 

Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Cve: 

07dpb3124s

093-03-105 Chiapas Tenejapa Tres Pozos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $25,275 $25,275 $25,275 $25,275 $25,275 $25,275 $25,275 100.00 $0 Obra 70 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200159973

Suministro De Materiales Para La 

Construccion De Fosa Septica En La 

Esc. Prim. 24 De Febrero Cve: 

07dpb0293t

093-03-106 Chiapas Tenejapa Balún Canán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $14,806 $14,806 $14,806 $14,806 $14,806 $14,806 $14,806 100.00 $0 Metro cúbico 125 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200159983

Suministro De Materiales Para La 

Construccion De La Direccion De La 

Esc. Prim. Juan Escutia Y Martinez 

Cve: 07dpb3170d

093-03-107 Chiapas Tenejapa Bawits Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $30,980 $30,980 $30,980 $30,980 $30,980 $30,980 $30,980 100.00 $0 Metros Cuadrados 70 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200160004

Suministro De Materiales Para La 

Construccion De Puente Vado 

(Alcantarillas)

093-03-108 Chiapas Tenejapa Tz'Aquiviljok Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $12,820 $12,820 $12,820 $12,820 $12,820 $12,820 $12,820 100.00 $0 Metro Lineal 2,085 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130200160011

Suministro De Materiales Para La 

Rehabilitacion De La Esc. Prim. 

Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g Y 

Centro De Rahabilitacion Nicolas 

Bravo Cve: 07tai0896t

093-03-109 Chiapas Tenejapa Chacoma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $33,921 $33,921 $33,921 $33,921 $33,921 $33,921 $33,921 100.00 $0 Obra 136 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130400262479

Ampliación De La Línea De Conducción 

Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa). 

Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, 

Pomarrosa, Jardines De Las Flores, 

Villareal Y Loma Del Valle).

2.2.3.-101-SC-02-00-

03-090
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2011 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 100.00 $0 Obra Complementaria 1,787 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 

(Economías). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130400262534

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario (2ª. 

Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia 

C.C.I.).

2.1.3.-101-SD-01-01-

03-091
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura 

Municipal
Agua y saneamiento Terminado 2013 $130,923 $130,923 $130,923 $130,923 $130,165 $130,165 $130,165 99.42 $0 Metro Lineal 357 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio 

fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11140100308785

Rehabilitación De Colector 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 

San José Terán).

2.1.3.-101-SD-03-01-

03-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal Agua y saneamiento Terminado 2011 $604,790 $604,791 $604,791 $604,791 $604,791 $604,791 $604,791 100.00 $0 Metro Lineal 7,982 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías) 

y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP12130200155212

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico, Calle Margarita Entre 

Claveles Y Orquídea. Colonia Módulo 

Ii.

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-019
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Infraestructura 

Municipal
Asistencia Social Terminado 2012 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 637 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de 

Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200155246

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico, Esquina Guanacastle Y 

Avenidas Los Amates. Colonia Paseo 

Del Bosque.

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-023
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Infraestructura 

Municipal
Asistencia Social Terminado 2013 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,009 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de 

Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158205

Rehabilitacion De Aula Preescolar 

Conafe Indigena 5 De Mayo, Clve: 

07kcc1956u (Barrio Guadalupe)

093-03-01 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $31,344 $31,344 $31,344 $31,344 $31,344 $31,344 $31,344 100.00 $0 Aula 86 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158232 Construccion De Muro De Construccion 093-03-02 Chiapas Tenejapa Sibaniljá Pocolum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Otros Proyectos Terminado 2012 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 100.00 $0 Metros Cúbicos 440 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158288

Construccion De Servicios Sanitarios 

Primaria Amado Nervo Clave: 

07dpb035i

093-03-04 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $504,599 $504,599 $504,599 $504,599 $504,599 $504,599 $504,599 100.00 $0 Obra 290 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158313

Construccion De Fosa Septica Escuela 

Primaria Alvaro Obregon Clave: 

07dpb2517y

093-03-05 Chiapas Tenejapa Matzam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $12,108 $12,107 $12,107 $12,107 $12,107 $12,107 $12,107 100.00 $0 Metro cúbico 303 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158331 Rehabilitacion De Vivienda Rural 093-03-06 Chiapas Tenejapa Yaalchuch Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2012 $10,190 $10,190 $10,190 $10,190 $10,190 $10,190 $10,190 100.00 $0 Vivienda 11 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158408

Construccion De Muro De Contencion 

Primaria Bilingue Angel Albino Corzo 

Clave: 07dpb0353r

093-03-09 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $64,736 $64,736 $64,736 $64,736 $64,736 $64,736 $64,736 100.00 $0 Metro cúbico 148 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158430
Construccion De Tanque De 10 M3 De 

Capacidad
093-03-10 Chiapas Tenejapa Cañada Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2012 $145,839 $145,839 $145,839 $145,839 $145,839 $145,839 $145,839 100.00 $0 Tanque 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158779
Ampliacion Del Sistema De Agua 

Potable 1a. Etapa
093-03-77 Chiapas Tenejapa Kulaktik Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2012 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 950 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP12130200158959

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Escuela Primaria 

Niños Heroes Cve: 07dpb2492f

093-03-78 Chiapas Tenejapa Majosik Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,099 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200158994

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Escuela Pirm. Erasto 

Urbina Garcia Cve: 07dpb1372m

093-03-79 Chiapas Tenejapa Pactetón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 729 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159028

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples De La Esc. Prim. El 

Templo Del Saber Cve: 07dpb1372m

093-03-80 Chiapas Tenejapa
Amaquil (Patio 

Amplio)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metro Cuadrado 596 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159051

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 

Rafael Ramirez Castañeda Cve: 

07dpb0603g

093-03-81 Chiapas Tenejapa Cruz Pilar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metro Cuadrado 471 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159076

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Y Obras Completarias 

En Esc. Primaria Guadalupe Victoria 

Cve: 07dpb3284f

093-03-82 Chiapas Tenejapa Dos Pozos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,843,158 $1,843,158 $1,843,158 $1,843,158 $1,843,158 $1,843,158 $1,843,158 100.00 $0 Metro Cuadrado 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159095

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 

Venustiano Carranza Cve: 07dpb0292u

93-03-84 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,900 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159118

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 24 

Febrero Cve: 07dpb0293t

093-03-85 Chiapas Tenejapa Balún Canán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 510 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159146

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 

Angel Albino Corzo Cve: 07dpc0353r

03-03-86 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,495,255 $1,495,255 $1,495,255 $1,495,255 $1,495,255 $1,495,255 $1,495,255 100.00 $0 Metro Cuadrado 750 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159179

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 

Belisario Dguez. Palencia Cve: 

07dpb0298o

093-03-87 Chiapas Tenejapa Ococh Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,321 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159202

Construccion De Tehcado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 

Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g

093-03-88 Chiapas Tenejapa Chacoma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,413 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159229

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Esc. Prim. Ignacion 

Manuel Altamirano Cve:07dpb1925w

093-03-89 Chiapas Tenejapa Sibaniljá Pocolum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,479 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP12130200159259

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. 

Justo Sierra Mendez 07dpb0352s

093-03-90 Chiapas Tenejapa Chana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metros Cuadrados 464 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159284

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Esc. Prim 16 De 

Septiembre Cve: 07dpb0203k

093-03-91 Chiapas Tenejapa Jomanichim Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,806,559 $1,806,559 $1,806,559 $1,806,559 $1,806,559 $1,806,559 $1,806,559 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,018 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra termianda - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159313

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Sec. No. 

144 Cve:07dst0147b

093-03-92 Chiapas Tenejapa Jomanichim Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,018 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159355

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Esc. Prim. Raza De 

Bronce Cve: 07dpb0295r

093-03-93 Chiapas Tenejapa Kotolte Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159377

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim 

Valentin Gomez Farias Cve: 

07dpb0284l

093-03-94 Chiapas Tenejapa Tz'Aquiviljok Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,085 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159399

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Sec. Tec. 

Ind. No 150 Cve: 07dst0153f

093-03-95 Chiapas Tenejapa Matzam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 $1,370,910 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,462 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130200159415

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En La Esc. Prim. Bil. 

Cuahutemoc Cve: 07dpb0358m

093-03-96 Chiapas Tenejapa El Retiro Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 $1,423,691 100.00 $0 Metro Cuadrado 575 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130300228180

Ampliación De Red Eléctrica De Media 

Y Baja Tensión De La Colonia 

Antorchista. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Antorchista).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-035
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2013 $2,299,144 $2,299,144 $2,299,144 $2,299,144 $2,299,144 $2,299,144 $2,299,144 100.00 $0 Poste 0 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP12130400255851 Mejoramiento De 199 Viviendas 093-03-83 Chiapas Tenejapa Chixtontic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2012 $2,019,110 $2,019,110 $2,019,110 $2,019,110 $2,019,110 $2,019,110 $2,019,110 100.00 $0 Vivienda 199 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400256601
Mantenimiento Del Sistema De Agua 

Potable
093-03-87 Chiapas Tenejapa Chana Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2012 $215,368 $215,368 $215,368 $215,368 $215,368 $215,368 $215,368 100.00 $0 Obra 138 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400256659
Mantenimiento Del Sistema De Agua 

Potable
093-03-88 Chiapas Tenejapa Barrio Alto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2012 $65,074 $65,074 $65,074 $65,074 $65,074 $65,074 $65,074 100.00 $0 Obra 83 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400256784
Mantenimiento Del Sistema De Agua 

Potable
093-03-90 Chiapas Tenejapa Juxalja Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2012 $29,689 $29,689 $29,689 $29,689 $29,689 $29,689 $29,689 100.00 $0 Obra 175 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400256934

Ampliacion De Domo En Cancha De Usos 

Multiples Esc Prim Bil Erasto Urbina 

Garcia

093-03-93 Chiapas Tenejapa Pactetón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2013 $59,392 $59,392 $59,392 $59,392 $59,392 $59,392 $59,392 100.00 $0 Metros Cuadrados 161 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400264840
Mantenimiento Y Conservacion De 4.00 

Kilometros De Camino Rural (Algunar)
007-03-0009 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2012 $164,700 $164,700 $164,700 $164,700 $164,700 $164,700 $164,700 100.00 $0 Kilómetro 456 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMÍAS 

DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400264923
Rehabilitacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario
007-03-0017 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2012 $71,717 $71,717 $71,717 $71,717 $71,717 $71,717 $71,717 100.00 $0 Metro Lineal 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMÍAS 

DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400264983
Mantenimiento Y Rehabilitacion De 

Alumbrado Publicos
007-03-0036 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2012 $52,950 $52,950 $52,950 $52,950 $52,950 $52,950 $52,950 100.00 $0 Acción 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMÍAS 

DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400267664
Rehabilitacion De Caminos Rurales En 

Tramos Aislados
093-03-124 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $798,568 $798,568 $798,568 $798,568 $498,568 $498,568 $498,568 62.43 $0 Kilómetros 1,900 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400267895
Pavimentacion De Camino Con Concreto 

Hidraulico
093-03-129 Chiapas Tenejapa Tzajalchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
h ayuntamiento municipal de tenejapa

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $356,854 $356,854 $356,854 $356,854 $356,854 $356,854 $356,854 100.00 $0 Kilómetros 2,210 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400267910 Rehabilitacion De Espacios Publicos 093-03-130 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
h ayuntamiento municipal de tenejaoa Otros Proyectos Terminado 2011 $27,568 $27,568 $27,568 $27,568 $27,568 $27,568 $27,568 100.00 $0 Obra 8,166 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12140200349839

Rehabilitación De Red Sanitaria. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De 

Junio).

2.1.3.-101-SD-03-01-

07-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2012 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 100.00 $0 Metro Lineal 2,244 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: 

Empréstitos FAIS 2012 (Economías) con un monto de 

$187,765.43 y Empréstitos FAIS 2012 (Rendimientos y Años 

Anteriores) con un monto de $519,976.87. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP12140300365081
Construcción De Piso Firme. Tuxtla 

Gutiérrez, (Zona Sur Oriente).

2.2.5.-101-01-03-01-

03-031
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Vivienda Terminado 2012 $1,156,548 $1,156,548 $1,156,548 $1,156,548 $1,156,548 $1,156,548 $1,156,548 100.00 $0 Piso 144 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías) 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130100098393

Construccion De Albergue Escolar ( 

Dormitorios, Cocina, Cisterna Y 

Enmallado Perimetral )1a Etapa

100-03-0013 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Educación Terminado 2014 $984,758 $984,758 $984,758 $984,758 $984,758 $984,758 $984,758 100.00 $0 Metros Cuadrados 110 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física:  / Registro: obra 

terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200146916

Construcción De Puente Peatonal 

Sobre Arroyo San Agustín, Andador 

Crisantemo Y Andador Sauce. Fovisste 

Ii, Jardín Corona.

2.2.1.-101-SE-06-01-

03-021
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Infraestructura 

Municipal
Otros Proyectos Terminado 2013 $138,469 $138,469 $138,469 $138,469 $138,469 $138,469 $138,469 100.00 $0 Metro Lineal 1,298 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200148758
Ampliacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a. Etapa
093-03-12 Chiapas Tenejapa Kulaktik Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2013 $1,369,014 $1,369,014 $1,369,014 $1,369,014 $1,369,014 $1,369,014 $1,369,014 100.00 $0 Metros Lineales 950 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148775

Construccion De 02 Puentes 

Vehiculares En Camino El Retiro A 

Matzam

093-03-13 Chiapas Tenejapa Matzam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $2,119,824 $2,119,824 $2,119,824 $2,119,824 $2,119,824 $2,119,824 $2,119,824 100.00 $0 Metros Lineales 1,462 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148808
Construccion De 131 Viviendas De 

6.00x5.00 Mts
093-03-14 Chiapas Tenejapa Tz'Aquiviljok Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $6,151,131 $6,151,131 $6,151,131 $6,151,131 $6,151,131 $6,151,131 $6,151,131 100.00 $0 Vivienda 655 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148821
Construccion De 55 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-15 Chiapas Tenejapa Sibaniljá Pocolum Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 100.00 $0 Vivienda 440 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148842
Construccion De 30 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-16 Chiapas Tenejapa

Amaquil (Patio 

Amplio)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 100.00 $0 Vivienda 240 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148857
Construccion De 50 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-17 Chiapas Tenejapa Ococh Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 100.00 $0 Vivienda 400 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148878
Construccion De 30 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-18 Chiapas Tenejapa Pactetón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 100.00 $0 Vivienda 240 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148897
Construccion De 25 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-19 Chiapas Tenejapa Chana Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2013 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 100.00 $0 Vivienda 200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148907
Construccion De 25 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-20 Chiapas Tenejapa Chixtontic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 100.00 $0 Vivienda 200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148919
Construccion De 20 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-21 Chiapas Tenejapa Jomanichim Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148929
Construccion De 20 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-22 Chiapas Tenejapa Juxalja Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148955
Construccion De 20 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-23 Chiapas Tenejapa Winikton Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148969
Construccion De 10 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-25 Chiapas Tenejapa

Nuevo Poblado 

Naranja Seca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 100.00 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148975
Construccion De 10 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-26 Chiapas Tenejapa Santa Rosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 100.00 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13130200148977
Construccion De 5 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-27 Chiapas Tenejapa

Naranja Seca 

(Viejo Poblado)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148980
Construccion De 5 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-28 Chiapas Tenejapa Patch'En Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 100.00 $0 Vivienda 36 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148990
Construccion De 5 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-29 Chiapas Tenejapa Ts'Akubilja Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 100.00 $0 Vivienda 46 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148993
Construccion De 5 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-30 Chiapas Tenejapa Yaalchuch Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200148998
Construccion De 4 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-31 Chiapas Tenejapa Tzajalchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $388,618 $388,618 $388,618 $388,618 $388,618 $388,618 $388,618 100.00 $0 Vivienda 20 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149004
Construccion De 06 Viviendas Rurales 

De 6.00x5.000 Mts
093-03-32 Chiapas Tenejapa Tres Pozos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA 

CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $281,731 $281,731 $281,731 $281,731 $281,731 $281,731 $281,731 100.00 $0 Vivienda 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149009
Construccion De 15 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-33 Chiapas Tenejapa Bajchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 100.00 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149017
Construccion De 15 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-34 Chiapas Tenejapa Balún Canán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 100.00 $0 Vivienda 12 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149023
Construccion De 10 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-35 Chiapas Tenejapa Banavil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 100.00 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149034
Construccion De 5 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-36 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $485,722 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149041
Construccion De 5 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-37 Chiapas Tenejapa Chixaltontic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 $485,772 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA AL 

100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149051
Construccion De 15 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-38 Chiapas Tenejapa Chuljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 $1,457,317 100.00 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149060
Construccion De 20 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-39 Chiapas Tenejapa Sivactel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149068
Construccion De 10 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-40 Chiapas Tenejapa El Corralito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 $971,545 100.00 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149074
Construccion De 7 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-41 Chiapas Tenejapa Cruz Tzibaltic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $680,081 $680,081 $680,081 $680,081 $680,081 $680,081 $680,081 100.00 $0 Vivienda 56 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149080
Construccion De 20 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-42 Chiapas Tenejapa Sibactel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TENENEJAPA
Asistencia Social Terminado 2013 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149091
Construccion De 25 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-43 Chiapas Tenejapa Las Manzanas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2013 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 $2,428,862 100.00 $0 Vivienda 200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149100
Construccion De 60 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-44 Chiapas Tenejapa Majosik Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $5,829,268 $5,829,268 $5,829,268 $5,829,268 $5,829,268 $5,829,268 $5,829,268 100.00 $0 Vivienda 480 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149105
Construccion De 55 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-45 Chiapas Tenejapa Matzam Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 $5,343,496 100.00 $0 Vivienda 440 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149114
Construccion De 20 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-46 Chiapas Tenejapa Mercedes Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 $1,943,089 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149180 Mejoramiento De 10 Viviendas 093-03-051 Chiapas Tenejapa Chixaltontic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $662,069 $662,069 $662,069 $662,069 $656,482 $656,482 $656,482 99.16 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149217
Consturuccion De 30 Viviendas 

Rurales De 6.00x6.50 Mts
093-03-47 Chiapas Tenejapa Navil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 $2,914,634 100.00 $0 Vivienda 330 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149225 Mejoramiento De 5 Viviendas 093-03-52 Chiapas Tenejapa Chixtontic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $329,181 $329,181 $329,181 99.44 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149230 Mejoramiento De 30 Viviendas 093-03-54 Chiapas Tenejapa Jerusalén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,966,206 $1,986,206 $1,986,206 $1,986,206 $1,971,408 $1,971,408 $1,971,408 99.25 $0 Vivienda 240 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200149234 Mejoramiento De 40 Viviendas 093-03-55 Chiapas Tenejapa Jomanichim Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,648,275 $2,648,275 $2,648,275 $2,648,275 $2,647,162 $2,647,162 $2,647,162 99.96 $0 Vivienda 320 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149241 Mejoramiento De 5 Viviendas 093-03-57 Chiapas Tenejapa Las Manzanas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149247 Mejoramiento De 18 Viviendas 093-03-58 Chiapas Tenejapa Sibaniljá Pocolum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,191,724 $1,191,724 $1,191,724 $1,191,724 $1,182,574 $1,182,574 $1,182,574 99.23 $0 Vivienda 144 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149350
Construccion De 80 Viviendas 

Vivendas Ruralesde 6.00x6.50 Mts
093-03-61 Chiapas Tenejapa Achlum Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $7,772,357 $7,772,357 $7,772,357 $7,772,357 $7,772,357 $7,772,357 $7,772,357 100.00 $0 Vivienda 418 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200149352 Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales 093-03-69 Chiapas Tenejapa Yashanal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $5,296,550 $5,296,550 $5,296,550 $5,296,550 $5,296,550 $5,296,550 $5,296,550 100.00 $0 Vivienda 640 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200150355

Rehabilitación De Drenaje Sanitario. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De 

Ayala).

2.1.3.-101-SD-03-01-

03-024
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $939,796 $939,796 $939,796 $939,796 $897,505 $897,505 $897,505 95.50 $0 Metros Lineales 7,959 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$42,290.84. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130200150813

Rehabilitación De Drenaje Sanitario. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las 

Granjas).

2.1.3.-101-SD-03-01-

03-028
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $750,839 $750,839 $750,839 $750,839 $653,825 $653,825 $653,825 87.08 $0 Metros Lineales 14,935 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$97,014.63 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130200150900

Rehabilitación De Drenaje Sanitario. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak 

Popular).

2.1.3.-101-SD-03-01-

03-031
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $343,781 $343,781 $343,781 $343,781 $327,280 $327,280 $327,280 95.20 $0 Metros Lineales 2,180 100.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal 

de $16,501.49. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130200151256

Rehabilitación De Drenaje Sanitario. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak 

Popular).

2.1.3.-101-SD-03-01-

03-033
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2014 $348,265 $348,265 $348,265 $348,265 $332,593 $332,593 $332,593 95.50 $0 Metros Lineales 2,010 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$15,671.95 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130200159251 Construccion De Vivienda SH0102II61187 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
El Triunfo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $940,784 $940,784 $940,784 $940,784 $940,784 $940,784 $940,784 100.00 $0 Vivienda 90 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200165102

Terminacion De Pavimentacion De 

Calles Con Concreto Hidraulico De La 

Primera Poniente Norte (Barrio La 

Lanza)

SE0701010580302 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $134,168 $134,168 $134,168 $134,168 $134,168 $134,168 $134,168 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
2,200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200167503 Mejoramiento De Vivienda Rural SH0500V1110046 Chiapas Zinacantán San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $112,699 $112,699 $112,699 $112,699 $112,699 $112,699 $112,699 100.00 $0 Vivienda 73 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200167578
Construccion De Muro De Contencion, 

Terraplenes Y Obras De Drenaje.
112-03-0026 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chiloljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Asistencia Social Terminado 2013 $2,715,327 $5,430,654 $5,430,654 $5,430,654 $5,430,654 $5,430,654 $5,430,654 100.00 $0 Metro cúbico 2,415 90.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13130200167995
Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico En (Barrio La Grandeza)
007-03-0001 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $1,397,443 $1,397,443 $1,397,443 $1,397,443 $1,397,443 $1,397,443 $1,397,443 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200169520

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico Calle Innominda (Barrio 

Emiliano Zapata)

SE07010105801 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $536,743 $536,743 $536,743 $536,743 $536,743 $536,743 $536,743 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
240 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200170907
Pavimentacion De Calle Innominada 

Con Concreto Hidraulico
07-003-0002 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $998,065 $998,065 $998,065 $998,065 $998,065 $998,065 $998,065 100.00 $0 Metro Cuadrado 158 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 158 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171222

Pavimentacion De Calle Innuminada 

Con Concreto Hidraulico (Barrio La 

Cañada)

007-03-0003 Chiapas
Amatenango 

del Valle
La Cañada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $523,816 $523,816 $523,816 $523,816 $523,816 $523,816 $523,816 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
32 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 32 PERSONAS 

/ Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171334
Apertura De Camino Saca Cosecha 

Tramo Km 0 000 Al 1 320
007-03-004 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $1,803,608 $1,803,608 $1,803,608 $1,803,608 $1,803,608 $1,803,608 $1,803,608 100.00 $0 Kilómetro 456 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 

Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: 

OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171359
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica, Localidad La Ceiba

SG-02-02-III-033-25-

30001
Chiapas

Francisco 

León
La Ceiba Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $872,804 $872,804 $872,804 $872,804 $872,804 $872,804 $872,804 100.00 $0 Poste 96 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130200171388
Pavimentacion De Calle Innuminada 

Con Concreto Hidraulico
007-03-0005 Chiapas

Amatenango 

del Valle
El Madronal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $1,105,999 $1,105,999 $1,105,999 $1,105,999 $1,105,999 $1,105,999 $1,105,999 100.00 $0 Metro Cuadrado 550 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 

Física: OBRA QUE BENEFICIA A 550 PERSONAS / Registro: 

OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171426

Pavimentacion De Calle Innuminada 

Con Concreto Hidraulico (Barrio 

Cascajal)

007-03-0006 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $756,688 $756,688 $756,688 $756,688 $756,688 $756,688 $756,688 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTO CON 

RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130200171463

Pavimentacion De Calle Innuminada 

Con Concreto Hidraulico (Barrio Pie 

De Cerro Dos)

007-03-0007 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $928,190 $928,190 $928,190 $928,190 $928,190 $928,190 $928,190 100.00 $0 Metros Cuadrados 158 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 158 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171920
Mantenimiento Y Rehabilitacion  De 

Alumbrado Publico
007-03-0036 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO 

DEL VALLE
Urbanización Terminado 2013 $102,488 $102,488 $102,488 $102,488 $102,488 $102,488 $102,488 100.00 $0 Obra 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171944
Mantenimiento Y Conservacion De 

Caminos Rurales Y Obras De Drenaje
007-03-0024 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO 

DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $4,392,181 $4,392,181 $4,392,181 $4,392,181 $4,392,181 $4,392,181 $4,392,181 100.00 $0 Obra 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171960

Conservacion De 2.60 Kms Decamino 

Rural De Acceso Al Basurero 

Municipal

007-03-0013 Chiapas
Amatenango 

del Valle
Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO 

DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $898,644 $898,644 $898,644 $898,644 $898,644 $898,644 $898,644 100.00 $0 Obra 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200171990

Pavimentacion De Calle Inuminada Con 

Concreto Hidraulico (Barrio El 

Cipresal 2da. Seccion)

007-03-0035 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO 

DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $580,343 $580,343 $580,343 $580,343 $580,343 $580,343 $580,343 100.00 $0 Obra 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200172284

Estudio Y Proyecto De La 

Modernizacion Y Amplicacion De 

Camino

007-03-0010 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO 

DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $165,000 $165,000 $165,000 $165,000 $165,000 $165,000 $165,000 100.00 $0 Proyecto 4,661 1.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 

PERSONAS / Registro: EL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO, SE EJECUTO CON 

RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130300196068
Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua Potable
093-03-11 Chiapas Tenejapa Tzajalchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa Agua y saneamiento Terminado 2013 $457,997 $457,997 $457,997 $457,997 $457,997 $457,997 $457,997 100.00 $0 Tanque 2,210 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINDA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300196977
Construccion De 30 Viviendas Rurales 

De 6.00x5.00 Mts
093-03-024 Chiapas Tenejapa Pajaltón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $1,408,656 $1,408,656 $1,408,656 $1,408,656 $1,408,656 $1,408,656 $1,408,656 100.00 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300199945
Construccion De 50 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-48 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,723 $4,857,105 $4,857,105 $4,857,105 99.99 $0 Vivienda 400 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300200066 Mejoramiento De 15 Viviendas 093-03-49 Chiapas Tenejapa Balún Canán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $993,103 $993,103 $993,103 $993,103 $986,092 $986,092 $986,092 99.29 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300200790 Mejoramiento De 05 Viviendas 093-03-53 Chiapas Tenejapa El Corralito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $329,181 $329,181 $329,181 99.44 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201153
Construccion De 07 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts
093-03-56 Chiapas Tenejapa La Libertad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $680,081 $680,081 $680,081 $680,081 $676,755 $676,755 $676,755 99.51 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201295 Mejoramiento De 15 Viviendas 093-03-59 Chiapas Tenejapa Winikton Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $993,103 $993,103 $993,103 $993,103 $993,103 $993,103 $993,103 100.00 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201386 Mejoramiento De 5 Viviendas 093-03-60 Chiapas Tenejapa Yanch'En Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 $331,034 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201504
Construccion De 60 Viviendas Rurales 

De 6.00x5.00 Mts
093-03-62 Chiapas Tenejapa Cañada Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento municpal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $2,817,312 $2,817,312 $2,817,312 $2,817,312 $2,817,312 $2,817,312 $2,817,312 100.00 $0 Vivienda 550 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201595 Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales 093-03-63 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $5,958,619 $5,958,619 $5,958,619 $5,958,619 $5,864,989 $5,864,989 $5,864,989 98.43 $0 Vivienda 720 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201652 Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales 093-03-64 Chiapas Tenejapa Cruz Pilar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $5,958,619 $2,112,984 $2,112,984 $2,112,984 $2,066,647 $2,066,647 $2,066,647 97.81 $0 Vivienda 720 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201729
Construccion De 13 Viviendas Rurales 

De 6.00x6.50 Mts 
093-03-065 Chiapas Tenejapa El Retiro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $1,263,008 $1,263,008 $1,263,008 $1,263,008 $1,248,696 $1,248,696 $1,248,696 98.87 $0 Vivienda 104 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201818
Construccion De 81 Viviendas Rurales 

De  6.00x5.00 Mts
093-03-66 Chiapas Tenejapa Kotolte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $380,371 $3,803,371 $3,803,371 $3,803,371 $3,707,647 $3,707,647 $3,707,647 97.48 $0 Vivienda 2,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201847 Mejoramiento De 20 Viviendas Rurales 093-03-67 Chiapas Tenejapa Los Mangos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $1,324,138 $1,324,138 $1,324,138 $1,324,138 $1,324,138 $1,324,138 $1,324,138 100.00 $0 Vivienda 160 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201878 Mejoramiento De 35 Viviendas Rurales 093-03-68 Chiapas Tenejapa Shishintonil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $2,317,241 $2,317,241 $2,317,241 $2,317,241 $2,317,241 $2,317,241 $2,317,241 100.00 $0 Vivienda 280 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201937 Apertura De Camino Saca Cosechas 093-03-70 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $265,211 $256,211 $256,211 $256,211 $194,910 $194,910 $194,910 76.07 $0 Kilómetro 1,988 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201966
Construccion De Losa De Concreto 

Armado 
093-03-71 Chiapas Tenejapa Tzajalchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $3,404,910 $3,404,910 $3,404,910 $3,404,910 $3,347,933 $3,347,933 $3,347,933 98.33 $0 Vivienda 492 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300201987
Construccion De Losa De Concreto 

Armado
093-03-72 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $4,899,680 $4,899,680 $4,899,680 $4,899,680 $4,899,680 $4,899,680 $4,899,680 100.00 $0 Vivienda 720 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300203109

Consultoria E Investigacion 

Especializada En El Fortalecimiento 

De La Gestion Institucional

007-03-0011 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $387,797 $387,797 $387,797 $387,797 $387,797 $387,797 $387,797 100.00 $0 Informe 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300204310 Construccion De Letrinas
SI-01-00-III-033-42-

30009
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $1,164,717 $1,164,717 $1,164,717 $1,164,717 $1,164,717 $1,164,717 $1,164,717 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
1,259 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300204326 Gastos Indirectos
U9-01-00-III-033-42-

30010
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $570,464 $570,464 $570,464 $570,464 $510,085 $510,085 $510,085 89.42 $0 Informe 11,877 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2013, QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA 

CANTIDAD DE $ 60,378.50  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130300204344
Estudio Y Proyecto Ejecutivo De 

Alcantarillado Sanitario

SD-04-00-III-033-4-

30012
Chiapas

Francisco 

León
Azapac Amatal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 100.00 $0 Documento 457 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13130300204354 Construccion De Puente Vehicular
SE-06-02-III-033-4-

30013
Chiapas

Francisco 

León
Azapac Amatal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $1,222,339 $1,222,339 $1,222,339 $1,222,339 $1,222,339 $1,222,339 $1,222,339 100.00 $0 Metro Lineal 594 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300204365

Consultoria E Investigacion 

Especializada En El Fortalecimiento 

De La Gestion Institucional 

Municipal

U9-02-01-III-033-42-

30014
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $285,232 $285,232 $285,232 $285,232 $285,232 $285,232 $285,232 100.00 $0 Informe 6,984 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300205204

Consultoria E Investigacion 

Especializada En El Fortalecimiento 

De La Gestion Institucional 

Municipal (Prodim)

093-03-80 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Otros Proyectos Terminado 2013 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,862,000 $1,800,600 $1,800,600 $1,800,600 96.70 $0 Informe 1,900 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300205222

Aquisicion De Software, Harware, 

Mobiliario Y Equipo De 

Administracion (Prodim)

093-03-82 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Otros Proyectos Terminado 2013 $304,644 $304,644 $304,644 $304,644 $198,410 $198,410 $198,410 65.13 $0 Lote 1,900 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300206698
Cursos De Capacitacion Y 

Actualizacion
007-03-0012 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $129,266 $129,266 $129,266 $129,266 $129,266 $129,266 $129,266 100.00 $0 Informe 4,661 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / 

Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: 

SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300207020

Pavimentacion De Calle Innominada 

Con Concreto Hidraulico (B. Santa 

Cruz)

007-03-0015 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $373,980 $373,980 $373,980 $373,980 $373,980 $373,980 $373,980 100.00 $0 Metro Cuadrado 4,661 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 

Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: 

OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300207816
Apertura Y Revestimiento De 2.50 Kms 

De Camino Saca Cosecha (El Limon)
007-03-0016 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $1,605,402 $1,605,402 $1,605,402 $1,605,402 $1,605,402 $1,605,402 $1,605,402 100.00 $0 Kilómetro 456 100.00 100.00

Financiera: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 

PERSONAS / Registro: OBRA QUE  SE REALIZO CON RECURSO 

DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300207997 Construccion De Cancha Y Techado 007-03-0031 Chiapas
Amatenango 

del Valle

San Vicente la 

Piedra
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2013 $1,233,459 $1,233,459 $1,233,459 $1,233,459 $1,233,459 $1,233,459 $1,233,459 100.00 $0 Obra 4,661 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 

Física: OBRA QUE BENEFICIA A 144 PERSONAS / Registro: 

OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300215967

Pavimentacion De Calle Con Concretto 

Hco. (Tramo: Acceso Principal A 

Cabecera), Fraccion El Chorizo)

105-03-0021 Chiapas Unión Juárez Unión Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $240,877 $240,877 $240,877 $240,877 $240,877 $240,877 $100 100.00 $0 Metro Cuadrado 165 100.00 100.00

Financiera: obra ejecutada en 2013 / Física: obra 

terminada en 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130300219157

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico Calle Innominada Barrio 

Emiliano Zapata

05803004 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $515,167 $515,167 $515,167 $515,167 $515,167 $515,167 $515,167 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300219209

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico Calle Innominada Barrio 

Emiliano Zapata

05803005 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $296,601 $296,601 $296,601 $296,601 $296,601 $296,601 $296,601 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300219416

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico Calle Innominada Barrio 

San Sebastian

05803007 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $1,058,781 $1,058,781 $1,058,781 $1,058,781 $1,058,781 $1,058,781 $1,058,781 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300219476

Construccion De Un Laboratorio 

Multidiciplinario 4 Ee En El Cobach 

Plantel 54

05803008 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Educación Terminado 2013 $2,179,576 $5,179,976 $5,179,976 $5,179,976 $5,179,976 $5,179,976 $5,179,976 100.00 $0 Laboratorio 225 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300219539

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico Calle Innominada Entre 

Segunda Y Tercera Sur Oriente

05803009 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $614,575 $614,535 $614,535 $614,535 $614,535 $614,535 $614,535 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300219626

Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico Primera Poniente Norte 

Entre Segunda Y Quinta Poniente

05803010 Chiapas Nicolás Ruíz
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS 

RUIZ
Asistencia Social Terminado 2013 $2,866,016 $2,866,016 $2,866,016 $2,866,016 $2,866,016 $2,866,016 $2,866,016 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130300219741
Adquisicion De Software, Mobiliario 

Y Equipo De Administracion
05803012 Chiapas Nicolás Ruíz

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE NICOLAS RUIZ Asistencia Social Terminado 2013 $91,001 $91,001 $91,001 $91,001 $91,001 $91,001 $91,001 100.00 $0 Lote 6,200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228785

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Paulino Aguilar).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-065
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,046,517 $1,046,517 $1,046,517 $1,046,517 $1,045,030 $1,045,030 $1,045,030 99.86 $0 Metro Cuadrado 234 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$1,487.03 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto 

Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400228800

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Plan De Ayala).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-066
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,036,140 $2,036,140 $2,036,140 $2,036,140 $2,036,140 $2,036,140 $2,036,140 100.00 $0 Metro Cuadrado 7,959 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228814

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Las Granjas).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-067
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,747,292 $2,747,292 $2,747,292 $2,747,292 $2,735,799 $2,735,799 $2,735,799 99.58 $0 Metro Cuadrado 14,935 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$11,493.22 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400228820

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia El Roble).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-068
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $592,842 $592,842 $592,842 $592,842 $592,842 $592,842 $592,842 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,086 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228833

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Xamaipak Popular).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-069
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $771,161 $771,161 $771,161 $771,161 $732,417 $732,417 $732,417 94.98 $0 Metro Cuadrado 2,010 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$38,743.44 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228840

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Las Granjas).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-070
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,161,255 $1,161,255 $1,161,255 $1,161,255 $1,156,361 $1,156,361 $1,156,361 99.58 $0 Metro Cuadrado 14,935 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$4,893.64. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado.  Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228848

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Penipak Popular).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-071
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $704,467 $704,467 $704,467 $704,467 $704,467 $704,467 $704,467 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,520 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228861

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Loma Bonita).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-072
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Infraestructura 

Municipal
Asistencia Social Terminado 2013 $762,535 $762,535 $762,535 $762,535 $762,535 $762,535 $762,535 100.00 $0 Metro Cuadrado 280 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto finiquitado. Este proyecto 

corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228883

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Penipak Popular).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-073
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $768,520 $768,520 $768,520 $768,520 $768,520 $768,520 $768,520 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,180 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13130400228887

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Jardines Del Pedregal).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-074
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,707,514 $1,707,514 $1,707,514 $1,707,514 $1,707,514 $1,707,514 $1,707,514 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,949 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228899

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 7 De Abril).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-075
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,761,225 $1,761,225 $1,761,225 $1,761,225 $1,761,225 $1,761,225 $1,761,225 100.00 $0 Metro Cuadrado 706 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228904

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia La Industrial).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-076
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,142,116 $2,142,116 $2,142,116 $2,142,116 $2,142,116 $2,142,116 $2,142,116 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,048 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitado. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228909

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Diana Laura).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-077
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,931,705 $1,931,705 $1,931,705 $1,931,705 $1,673,949 $1,673,949 $1,673,949 86.66 $0 Metro Cuadrado 1,292 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$257,755.99. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228913

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Copoya).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-078
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $3,428,490 $3,428,490 $3,428,490 $3,428,490 $3,373,463 $3,373,463 $3,373,463 98.40 $0 Metro Cuadrado 6,655 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$55,026.70 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228915

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Linda Vista Shanká).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-079
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $3,178,660 $3,178,660 $3,178,660 $3,178,660 $2,868,169 $2,868,169 $2,868,169 90.23 $0 Metro Cuadrado 4,836 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$310,491.30 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

ejercicio fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228920

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Bosques Del Sur).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-080
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,858,666 $2,858,666 $2,858,666 $2,858,666 $2,628,371 $2,628,371 $2,628,371 91.94 $0 Metro Cuadrado 386 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$230,295.08 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228924

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Azteca).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-081
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,321,263 $1,321,263 $1,321,263 $1,321,263 $1,292,900 $1,292,900 $1,292,900 97.85 $0 Metro Cuadrado 873 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$28,363.80 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228935

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Popular).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-082
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,502,502 $1,502,502 $1,502,502 $1,502,502 $1,247,060 $1,247,060 $1,247,060 83.00 $0 Metro Cuadrado 1,520 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$255,442.13 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228939

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Terán).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-083
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $3,052,048 $3,052,048 $3,052,048 $3,052,048 $3,052,048 $3,052,048 $3,052,048 100.00 $0 Metro Cuadrado 6,792 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto 

corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400228947

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Granjas Oriente).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-084
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,545,992 $2,545,992 $2,545,992 $2,545,992 $2,467,736 $2,467,736 $2,467,736 96.93 $0 Metro Cuadrado 3,926 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$78,256.50. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013.  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP13130400228953

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Jardines Del Oriente).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-085
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,834,506 $2,834,506 $2,834,506 $2,834,506 $2,804,569 $2,804,569 $2,804,569 98.94 $0 Metro Cuadrado 658 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$29,936.73 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al 

Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400228991

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Las Torres).

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-088
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2014 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 100.00 $0 Metro Cuadrado 3,330 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde 

al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400234471 Mejoramiento De Vivienda 111-03-0148 Chiapas Zinacantán San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $41,800 $41,800 $41,800 $41,800 $41,800 $41,800 $41,800 100.00 $0 Vivienda 19 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400253181
Pavimentacion De Camino Con Concreto 

Hidraulico
093-03-73 Chiapas Tenejapa El Pach Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $1,458,607 $1,458,607 $1,458,607 $1,458,607 $1,457,745 $1,457,745 $1,457,745 99.94 $0 Kilómetros 175 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400253489

Pavimentacion Dee 768 Ml Con 

Concreto Hidraulico En Acceso 

Principal

093-03-75 Chiapas Tenejapa Cañada Chica Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $1,001,693 $1,001,693 $1,001,693 $1,001,693 $965,860 $965,860 $965,860 96.42 $0 Metro Lineal 271 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400255071

Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua Potable De 70 

M3

093-03-76 Chiapas Tenejapa Kotolte Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2013 $797,994 $797,994 $797,994 $797,994 $797,994 $797,994 $797,994 100.00 $0 Tanque 2,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400255188 Construccion De 1o Viviendas 093-03-77 Chiapas Tenejapa San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $469,552 $469,552 $469,552 $469,552 $458,099 $458,099 $458,099 97.56 $0 Vivienda 175 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400255314 Construccion De Domo 093-03-79 Chiapas Tenejapa Barrio Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,218,570 $1,218,570 $1,218,570 $1,218,570 $1,214,752 $1,214,752 $1,214,752 99.69 $0 Obra 83 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400255624

Estudio Y Proyecto Ejecutivo De 

Sistema De Agua Potable, Azapac 

Amatal

SC-06-00-III-033-04-

30011
Chiapas

Francisco 

León
Azapac Amatal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 100.00 $0 Documento 457 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400255820
Cursos De Capacitacion Y 

Actualizacion 2013 (Prodim)

U9-04-01-III-033-42-

30015
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $95,077 $95,077 $95,077 $95,077 $95,077 $95,077 $95,077 100.00 $0 Informe 6,984 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400256199
Construccion De Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

SD-01-01-III-033-66-

30018
Chiapas

Francisco 

León

San Miguel 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $736,287 $736,287 $736,287 $736,287 $736,287 $736,287 $736,287 100.00 $0 Metros Lineales 91 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400256327 Pavimentacion De Calles
SE-07-01-III-033-42-

30019
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 52 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400256393 Pavimentacion De Concreto Hidraulico 093-03-85 Chiapas Tenejapa Bawits Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA 

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $625,000 $625,000 $625,000 $625,000 $625,000 $625,000 $625,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 150 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400256464
Apertura De Camino Rurales En 

Localidades Varias
093-03-86 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $815,877 $815,877 $815,877 $815,877 $204,390 $204,390 $204,390 25.05 $0 Kilómetro 575 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400263572

Construccion De Tanque Superficial 

De Almacenamiento De 20 M3 De 

Capacidad

007-03-0014 Chiapas
Amatenango 

del Valle
La Gloria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2013 $305,566 $305,566 $305,566 $305,566 $305,566 $305,566 $305,566 100.00 $0 Tanque 38 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: LA OBRA BENEFICIA A 38 PERSONAS 

/ Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 

2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400263742
Revestimiento De Camino De 1,000 Ml 

De Calles (Yanculus)
007-03-0018 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $373,686 $373,686 $373,686 $373,686 $373,686 $373,686 $373,686 100.00 $0 Metro Lineal 4,661 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINAD Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 / 

Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 

2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400263889 Construccion De 8 Viviendas Rurales 007-03-0019 Chiapas
Amatenango 

del Valle
Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $204,086 $204,086 $204,086 $204,086 $204,086 $204,086 $204,086 100.00 $0 Vivienda 8 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8 PERSONAS 

CON VIVIENDA DIGNA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON 

RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400263961 Construccion De 20 Viviendas Rurales 007-03-0020 Chiapas
Amatenango 

del Valle
El Madronal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $510,215 $510,215 $510,215 $510,215 $510,215 $510,215 $510,215 100.00 $0 Vivienda 20 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 20 PERSONAS 

/ Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 

2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400264123 Construccion De 21 Viviendas Rurales 007-03-0021 Chiapas
Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $601,489 $601,489 $601,489 $601,489 $601,489 $601,489 $601,489 100.00 $0 Vivienda 21 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 21 PERSONAS 

/ Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400264227 Construccion De 15 Viviendas Rurales 007-03-0022 Chiapas
Amatenango 

del Valle
San Miguel el Alto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE
Asistencia Social Terminado 2013 $382,661 $382,661 $382,661 $382,661 $382,661 $382,661 $382,661 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 15 PERSONAS 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400264369
Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples
007-03-0029 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Campo Alegre Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2013 $858,407 $858,407 $858,407 $858,407 $858,407 $858,407 $858,407 100.00 $0 Cancha 70 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 70 PERSONAS 

/ Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400264474
Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples
007-03-0030 Chiapas

Amatenango 

del Valle
San Caralampio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2013 $939,309 $939,309 $939,309 $939,309 $939,309 $939,309 $939,309 100.00 $0 Obra 124 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 124 

PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400264535
Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples
007-03-0032 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2013 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 100.00 $0 Obra 250 1.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES, BENEFICIANDO A 250 PERSONAS / Registro: LA 

OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400264617
Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples
007-03-0033 Chiapas

Amatenango 

del Valle
La Merced Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2013 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 $1,108,851 100.00 $0 Obra 217 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 217 

PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL 

EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400264754

Pavimentacion De Calle Innominada 

Con Concreto Hidraulico (B. Cipresal 

Centro)

007-03-0034 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $358,461 $358,461 $358,461 $358,461 $358,461 $358,461 $358,461 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,661 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 

Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: 

OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400265061 Construccion De Corral De Manejo
TG-03-01-III-033-42-

30016
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Obra 27 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13130400265247 Construccion De Corral De Manejo
TG-03-01-III-033-32-

30017
Chiapas

Francisco 

León
Vicente Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2013 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Obra 37 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO 

CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS 

FISM 2013 POR LA CANTIDAD DE $ 350,000.00 RECURSOS 

PROCAPI 2013 POR LA CANTIDAD DE $ 350,000.00 DANDO LA 

SUMATORIA DE $ 700,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13130400267576
Rehabilitacion De 180 Viviendas 

Rurales
093-03-123 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $276,967 $276,967 $276,967 $276,967 $276,967 $276,967 $276,967 100.00 $0 Vivienda 180 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400267817 Construccion De 99 Viviendas Rurales 093-03-125 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
h ayuntamiento municipal de tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $5,385,600 $5,385,600 $5,385,600 $5,385,600 $5,385,600 $5,385,600 $5,385,600 100.00 $0 Vivienda 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. este 

recurso es federal de FONHAPO. COMPLEMENTO DE LA OBRA DE 

FISM NUM 093-03-125 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400267845 Construccion De 99 Viviendas 093-03-125 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $5,524,200 $5,524,200 $5,524,200 $5,524,200 $5,524,200 $5,524,200 $5,524,200 100.00 $0 Vivienda 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400267870
Revestimiento De Camino Rural En 

Tramos Aislado
093-03-127 Chiapas Tenejapa Chixtontic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $7,986,200 $7,986,200 $7,986,200 $7,986,200 $7,986,200 $7,986,200 $7,986,200 100.00 $0 Kilómetros 789 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400267881
Construccion De La Red De 

Distribucion De Agua Potable
093-03-128 Chiapas Tenejapa Kotolte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2013 $446,502 $446,502 $446,502 $446,502 $446,502 $446,502 $446,502 100.00 $0 Sistema 2,165 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400267901 Rehabilitacion De Espacios Publicos 093-03-130 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
h ayuntamiento municipal de teneja Otros Proyectos Terminado 2012 $1,344,588 $1,344,588 $1,344,588 $1,344,588 $1,273,569 $1,273,569 $1,273,569 94.72 $0 Obra 8,166 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400277640
Construcción De Centro Deportivo 

Comunitario
CONADE-BANOBRAS-01 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2013 $5,884,139 $5,884,139 $5,884,139 $5,884,139 $5,884,139 $5,884,139 $5,884,139 100.00 $0 Obra 2,857 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Obra contratada en el ejercicio 

2013, refrendada y concluida en el 2014. / Registro: 

Obra contratada en el ejercicio 2013, refrendada y 

concluida en el 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP13140100293656

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Insurgentes).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social

En 

Ejecución
2013 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,889 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP13140100293668

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez; 

(Barrio Juy Juy)

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2013 $2,100,908 $2,100,908 $2,100,908 $2,100,908 $1,733,573 $1,733,573 $1,733,573 82.52 $0 Metro Cuadrado 1,595 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal 

de $367,334.56. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de 

este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293677

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Las Delicias).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $894,050 $894,050 $894,050 $894,050 $894,050 $894,050 $894,050 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,244 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293683

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Fraccionamiento Las Torres).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,474,017 $1,474,017 $1,474,017 $1,474,017 $1,474,017 $1,474,017 $1,474,017 100.00 $0 Metro Cuadrado 3,330 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293716

Construcción De Drenaje Pluvial. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De 

Ayala).

2.1.3.-101-SD-01-02-

07-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $2,108,475 $2,108,475 $2,108,475 $2,108,475 $2,099,625 $2,099,625 $2,099,625 99.58 $0 Metro Lineal 7,959 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$8,850.00. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de 

este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293739

Ampliación De La Red De Drenaje 

Sanitario Margen Izquierda Del 

Arroyo San Roque. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 7 De Abril).

2.1.3.-101-SD-02-01-

07-006
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $612,440 $612,440 $612,440 $612,440 $612,440 $612,440 $612,440 100.00 $0 Metro Lineal 706 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293751

Ampliación De Drenaje Sanitario. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines 

Del Norte).

2.1.3.-101-SD-02-01-

07-007
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 100.00 $0 Metro Lineal 192 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293759

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Burocrática).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-008
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $1,875,316 $1,875,316 $1,875,316 $1,875,316 $1,875,316 $1,875,316 $1,875,316 100.00 $0 Metro Cuadrado 540 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293769

Rehabilitación De La Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 

La Gloria).

2.1.3.-101-SD-03-01-

07-009
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal Agua y saneamiento Terminado 2013 $547,193 $547,193 $547,193 $547,193 $547,193 $547,193 $547,193 100.00 $0 Metro Lineal 147 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293775

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Plan De Ayala).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-010
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $2,429,663 $2,429,663 $2,429,663 $2,429,663 $2,429,663 $2,429,663 $2,429,663 100.00 $0 Metro Cuadrado 7,959 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293783

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Paseo Del Bosque).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-011
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social

En 

Ejecución
2013 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,009 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293794

Ampliación De Red Eléctrica De Media 

Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia El Salvador).

2.2.1.-101-SG-01-02-

07-012
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2013 $886,570 $886,570 $886,570 $886,570 $809,624 $809,624 $809,624 91.32 $0 Poste 852 0.00 100.00

Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Proyecto Refrendado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293800
Introducción De Energía Eléctrica. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba).

2.2.1.-101-SG-01-01-

07-013
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2013 $1,192,430 $1,192,430 $1,192,430 $1,192,430 $1,192,427 $1,192,427 $1,192,427 100.00 $0 Poste 247 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293810

Ampliación De Red Eléctrica De Media 

Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Rivera Guadalupe).

2.2.1.-101-SG-02-02-

07-014
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2013 $1,332,740 $1,332,740 $1,332,740 $1,332,740 $1,325,991 $1,325,991 $1,325,991 99.49 $0 Poste 200 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$6,749.00. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de 

este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100293827

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 6 De Junio).

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Asistencia Social Terminado 2013 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,803 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 

(Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140100312179
Construccion De Alcantarillado 

Pluvial Y Sanitario
105-BNOYSP-001 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2013 $104,793 $105,000 $104,793 $104,793 $104,793 $104,793 $104,793 99.80 $0 Metro Lineal 14,089 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140200342784

Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia La Industrial).

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $585,987 $585,987 $585,987 $585,987 $585,987 $585,987 $585,987 100.00 $0

Red de 

alcantarillado
21 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La fuente de 

Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) 

y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200342899

Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, 

(Copoya).

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2013 $527,813 $527,813 $527,813 $527,813 $515,443 $515,443 $515,443 97.66 $0

Red de 

Alcantarillado
56 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento 

de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200342936

Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Los Pájaros).

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
30 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) 

y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200342984

Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Linda Vista Shanká).

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-006
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $713,456 $713,457 $713,457 $713,457 $713,457 $713,457 $713,457 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
68 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economìas) 

y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200343071
Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Copoya.

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-008
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2013 $525,263 $525,264 $525,264 $525,264 $494,768 $494,768 $494,768 94.19 $0

Red de 

Alcantarillado
40 0.00 100.00

Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimación 

finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra 

Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto 

es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio 

Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200343242

Rehabilitación Del Colector 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 

La Misión).

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-012
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $7,646,254 $7,646,255 $7,646,255 $7,646,255 $7,646,255 $7,646,255 $7,646,255 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
5,100 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) 

y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200343273

Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 

Albania Baja).

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-013
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $274,810 $274,810 $274,810 $274,810 $258,836 $258,836 $258,836 94.19 $0

Red de 

Alcantarillado
6,495 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$15,974.36. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de 

este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140200343688

Ampliación De Alcantarillado 

Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 

Xamaipak).

2.1.3.-101-SD-01-01-

03-024
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $288,388 $288,388 $288,388 $288,388 $220,370 $220,370 $220,370 76.41 $0 Drenaje 88 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal 

de $68,018.19. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de 

este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140300362484

Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Elmar Seltzer).

2.1.3.-101-02-04-05-

03-025
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
12 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300362494

Rehabilitación De Red De Drenaje Y 

Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Altos Del Norte).

2.1.3.-101-02-04-05-

03-026
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2013 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
32 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300365082
Construcción De Piso Firme. Tuxtla 

Gutiérrez, (Zona Sur Poniente).

2.2.5.-101-01-03-01-

03-032
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Vivienda

En 

Ejecución
2013 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 100.00 $0 Piso 441 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiqutiado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300365094
Construcción De Piso Firme. Tuxtla 

Gutiérrez, (Zona Norte Poniente).

2.2.5.-101-01-03-01-

03-033
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Vivienda Terminado 2013 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 100.00 $0 Piso 224 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Rendimientos).  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300365105

Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Democrática).

2.1.3.-101-02-04-05-

03-040
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2013 $503,900 $503,900 $503,900 $503,900 $377,886 $377,886 $377,886 74.99 $0

Red de 

Alcantarillado
65 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$126,014.17 / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de 

este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140300388260 Construccion De 52 Viviendas Rurales 093-03-094 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $6,037,342 $6,037,342 $6,037,342 $6,037,342 $6,037,342 $6,037,342 $6,037,342 100.00 $0 Vivienda 260 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388360 Construccion De 18 Viviendas Rurales 093-03-095 Chiapas Tenejapa
Amaquil (Patio 

Amplio)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 100.00 $0 Vivienda 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388431 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-096 Chiapas Tenejapa Balún Canán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13140300388490 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-097 Chiapas Tenejapa Chana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388539 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-098 Chiapas Tenejapa Juxalja Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388615
Construccion De 105 Viviendas 

Rurales
093-03-099 Chiapas Tenejapa Matzam Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $12,158,536 $12,158,536 $12,158,536 $12,158,536 $12,158,536 $12,158,536 $12,158,536 100.00 $0 Vivienda 525 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388767 Construccion De 9 Viviendas Rurales 093-03-0100 Chiapas Tenejapa Navil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 100.00 $0 Vivienda 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388831 Construccion De 07 Viviendas Rurales 093-03-0101 Chiapas Tenejapa Pactetón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388884 Construccion De 16 Viviendas Rurales 093-03-0102 Chiapas Tenejapa El Retiro Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,886,669 $1,886,669 $1,886,669 $1,886,669 $1,886,669 $1,886,669 $1,886,669 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300388965 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-0103 Chiapas Tenejapa Sivactel Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389039 Construccion De 11 Viviendas Rurales 093-03-0104 Chiapas Tenejapa Sibaniljá Pocolum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 100.00 $0 Vivienda 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389112 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-105 Chiapas Tenejapa Chixaltontic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389177 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-0106 Chiapas Tenejapa Sibactel Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389279 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-0107 Chiapas Tenejapa Cruz Pilar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389355 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-0108 Chiapas Tenejapa Chuljá Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389442 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-0109 Chiapas Tenejapa Banavil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389502 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-0110 Chiapas Tenejapa El Corralito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389554 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-0111 Chiapas Tenejapa San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389643 Construccion De 6 Viviendas Rurales 093-03-0112 Chiapas Tenejapa Yaalchuch Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 100.00 $0 Vivienda 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389702 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-0113 Chiapas Tenejapa Yanch'En Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: otra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389772 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-0114 Chiapas Tenejapa Cruz Tzibaltic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389838 Construccion De 7 Viviendas Rurales 093-03-0115 Chiapas Tenejapa La Libertad Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 $838,520 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389886 Construccion De 9 Viviendas Rurales 093-03-0116 Chiapas Tenejapa Bajchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 100.00 $0 Vivienda 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300389959 Construccion De 11 Viviendas Rurales 093-03-0117 Chiapas Tenejapa Jomanichim Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 $1,257,780 100.00 $0 Vivienda 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300390010 Construccion De 4 Viviendas Rurales 093-03-0118 Chiapas Tenejapa Santa Rosa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 $419,260 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300390063 Construccion De 2 Viviendas Rurales 093-03-0119 Chiapas Tenejapa Tres Pozos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $251,556 $251,556 $251,556 $251,556 $251,556 $251,556 $251,556 100.00 $0 Vivienda 10 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300390111 Construccion De 9 Viviendas Rurales 093-03-0120 Chiapas Tenejapa Las Manzanas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 $1,048,150 100.00 $0 Vivienda 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300390173 Construccion De 18 Viviendas Rurales 093-03-0121 Chiapas Tenejapa Majosik Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 $2,096,299 100.00 $0 Vivienda 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300390260 Construccion De 6 Viviendas Rurales 093-03-0122 Chiapas Tenejapa Mercedes Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2013 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 $628,890 100.00 $0 Vivienda 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400433014 Construccion De Comedor Comunitario 093-03-0026 Chiapas Tenejapa
José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2012 $248,993 $248,993 $248,993 $248,993 $248,993 $248,993 $248,993 100.00 $0 Obra 62 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400450206
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
7-03-034 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2013 $260,205 $260,205 $260,205 $260,205 $260,205 $260,205 $260,205 100.00 $0 Obra 18 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 18 VIVIENDAS / 

Registro: LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE LOS RECURSOS 

2014 Y ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140400453060 Construccion De Muro Firme 7-03-48 Chiapas
Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2013 $91,954 $91,954 $91,954 $91,954 $91,954 $91,954 $91,954 100.00 $0 Obra 15 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN MURO FIRME, 

BENEFICIANDO A 15 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE 

REALIZO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP13140400453204 Construccion De Muro Firme 7-03-47 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2013 $43,293 $43,293 $43,293 $43,293 $43,293 $43,293 $43,293 100.00 $0 Obra 5 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN MURO FIRME, 

BENEFICIANDO A 5 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE 

REALIZO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14130200160610

Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico (10a Av. Sur Entre 2a Y 

4a Calle Oriente) Barrio Guadalupano

-SE0701100710001 Chiapas
Villa 

Comaltitlán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
INSTITUCION MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2014 $850,490 $890,490 $890,490 $890,490 $890,490 $890,490 $890,490 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
7,921 100.00 100.00

Financiera:  / Física: programa 2013, no aplica 2014 ni 

tubo avance. todo fue 2013 / Registro:  

CHP14130200172428
Conservacion De Camino Rural, Tramo: 

Bateria Chiapas - Los Romero
003 Chiapas Pichucalco

Platanar Abajo 

2da. Sección B 

(Batería Chiapas)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
Ayuntamiento de Pichucalco

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Kilómetros 281 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro:   ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14130300178668

Construccion De Rodadas De Concreto 

En El Tramo Jusnajab-Hidalgo Del Km 

0 000 Al Km 12 550 En Tramos 

Aislados

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS 

MARGARITAS, DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS

Asistencia Social Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metros Lineales 412 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300182289

Conservacion De Camino Rural, Tramo: 

E.C. (Santa Martha -Ostuacan) - La 

Florida

F3-001 Chiapas Pichucalco

Platanar Arriba 

1ra. Sección A (La 

Florida)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Kilómetro 587 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14130300182398
Construccion De Banquetas En La 

Colonia Jorge Camacho Vidal
006 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Asistencia Social Terminado 2014 $1,477,550 $1,477,550 $1,477,550 $1,477,550 $1,477,550 $1,477,550 $1,477,550 100.00 $0 Metro Cuadrado 3,221 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14130300182469
Construccion De Muro De Contencion 

En La Colonia Jorge Camacho Vidal
007 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Asistencia Social Terminado 2014 $2,680,581 $2,680,581 $2,680,581 $2,680,581 $2,680,581 $2,680,581 $2,680,581 100.00 $0 Metro cúbico 3,110 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300200201 Mejoramiento De 10 Viviendas 093-03-50 Chiapas Tenejapa Banavil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa Asistencia Social Terminado 2013 $662,069 $662,069 $662,069 $662,069 $656,482 $656,482 $656,482 99.16 $0 Vivienda 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14130300205455
Autoconstruccion De 300 Viviendas De 

6x5 Mts
038-03-0008 Chiapas Huixtán

Lázaro Cárdenas 

(Chilil)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Cancelado 2014 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 100.00 $0 Vivienda 300 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300209534 Construccion De Vivienda SH0102II611326 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
La Clínica Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 100.00 $0 Vivienda 35 90.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - . - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14130300209763
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
SC0102II61000 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa
San Antonio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,356,159 $1,356,159 $1,356,159 $1,356,159 $1,356,159 $1,356,159 $1,356,159 100.00 $0 Sistema 157 40.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300210061 Construccion De Piso Firme SH05020611364 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Bellavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $61,229 $61,229 $61,229 $61,229 $61,229 $61,229 $61,229 100.00 $0 Metro Cuadrado 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300210199 Construccion De Vivienda SH0102II61132 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Las Pimientas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 100.00 $0 Vivienda 114 90.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300210236 Construccion De Vivienda SH0102II61279 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa

Doctor Manuel 

Velasco Suárez II
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 $1,068,360 100.00 $0 Vivienda 120 90.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300213982 Construccion De Vivienda SH0102II610630 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $348,152 $348,152 $348,152 $348,152 $348,152 $348,152 $348,152 100.00 $0 Vivienda 90 70.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300215480

Pavimentacion De Camino Con Carpeta 

Asfaltica Tramo Ejido Ignacio  

Zaragoza - Entronque Carretera Villa 

Hermosa - Escarcega Del Km 1-600 Al 

2 - 600 Ubicado En El Ejido Ignacio  

Zaragoza Mpio. De Cataz

SE0702XIII016 Chiapas Catazajá Ignacio Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZ Asistencia Social Terminado 2014 $4,180,178 $4,180,178 $4,180,178 $4,180,178 $4,180,178 $4,180,178 $4,180,178 100.00 $0 Kilómetro 1,004 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14130300216986 Construccion De Vivienda DH0102II611056 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Nuevo Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 $483,200 100.00 $0 Vivienda 90 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300218322
Actualizacion Del Padron De 

Contribuyentes 
U90207II0610001 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Otros Proyectos Terminado 2014 $454,370 $454,370 $454,370 $454,370 $454,370 $454,370 $454,370 100.00 $0 Informe 39,180 80.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130300219086
Cursos De Capacitacion Y 

Actualizacion (Prodim)
U90401II0610001 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Otros Proyectos Terminado 2014 $537,645 $537,645 $537,645 $537,645 $537,645 $537,645 $537,645 100.00 $0 Informe 39,180 80.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400234318 Construccion De Vivienda SH0102II611422 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
La Majada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 100.00 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - . - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14130400235770
Ampliacion Del Sistema De Agua 

Potable 
SC0200II61181 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa
Santa Isabel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Agua y saneamiento Terminado 2014 $11,126,158 $1,126,158 $1,126,158 $1,126,158 $1,126,158 $1,126,158 $1,126,158 100.00 $0 Sistema 154 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400235873 Ampliacion De La Energia Electrica SG0202II611242 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Nueva Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Urbanización Terminado 2014 $524,013 $524,013 $524,013 $524,013 $524,013 $524,013 $524,013 100.00 $0 Poste 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400239655
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 
SC0300II610001 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,088,621 $3,088,621 $3,088,621 $3,088,621 $3,088,621 $3,088,621 $3,088,621 100.00 $0 Metro Lineal 33,781 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400240814 Conservacion De Camino Rural UB0200II610637 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Juan de Grijalva Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $653,491 $653,491 $653,491 $653,491 $653,491 $653,491 $653,491 100.00 $0 Metro Lineal 575 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400240825
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico (Barrio San Joaquin) 
SE0700II610001 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $1,387,273 $1,387,273 $1,387,273 $1,387,273 $1,387,273 $1,387,273 $1,387,273 100.00 $0 Metro Cuadrado 739 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400240832
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico (Barrio Santa Cruz) 
SE0700II610001 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $1,419,320 $1,419,320 $1,419,320 $1,419,320 $1,419,320 $1,419,320 $1,419,320 100.00 $0 Metro Cuadrado 757 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400240887 Construccion De Muro De Contencion SE0300II611311 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa

Emiliano Zapata 

Dos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $835,418 $835,418 $835,418 $835,418 $835,418 $835,418 $835,418 100.00 $0 Metro Lineal 227 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400241041 Conservacion De Camino Rural UB0200II611451 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa

San Felipe 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $403,531 $403,531 $403,531 $403,531 $403,531 $403,531 $403,531 100.00 $0 Metro Lineal 46 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400241062 Conservacion De Camino Rural UB0200II610685 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Pluma de Oro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $508,102 $508,102 $508,102 $508,102 $508,102 $508,102 $508,102 100.00 $0 Kilómetro 363 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400241079 Construccion De Puente Vehicular UB0100II610781 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Veinte Casas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $516,550 $516,550 $516,550 $516,550 $516,550 $516,550 $516,550 100.00 $0 Metro Lineal 259 6.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400241203 Sustitucion De Drenaje Sanitario SD0300II610001 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $535,817 $535,817 $535,817 $535,817 $535,817 $535,817 $535,817 100.00 $0 Metro Lineal 1,054 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400245769 Construccion De Vivienda SH0100II611583 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
La Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 $747,852 100.00 $0 Vivienda 60 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400246095
Construccion De Piso Firme (Barrio 

Los Mangos) 
SH0500II610001 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Ocozocoautla de 

Espinosa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $100,493 $100,493 $100,493 $100,493 $100,493 $100,493 $100,493 100.00 $0 Metro Cuadrado 194 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400246284 Construccion De Vivienda SH0100II610684 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
San Antonio Texas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $1,185,268 $1,185,268 $1,185,268 $1,185,268 $1,185,268 $1,185,268 $1,185,268 100.00 $0 Vivienda 192 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: , - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400247380
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico 
SE0700II610910 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa
Cacahuano Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Asistencia Social Terminado 2014 $403,037 $403,037 $403,037 $403,037 $403,037 $403,037 $403,037 100.00 $0 Metro Cuadrado 34 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400247381
Construccion De Banquetas En La 

Calle Cristobal Colon
020 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Asistencia Social Terminado 2014 $803,019 $803,019 $803,019 $803,019 $803,019 $803,019 $803,019 100.00 $0

M2, Aceras, 

banquetas o 

andadores

503 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA FUE PAGADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% FISICAMENTE / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14130400247772 Rehabilitacion De Camino Rural 022 Chiapas Pichucalco
Camoapita 2da. 

Sección (Centro)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Otros Proyectos Terminado 2014 $1,398,105 $1,398,105 $1,398,105 $1,398,105 $1,398,105 $1,398,105 $1,398,105 100.00 $0 Metro Lineal 238 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400256657
Ampliacion De Sistema De 

Alcantarillado Sanitario

SD-02-01-III-033-24-

30020
Chiapas

Francisco 

León
Carrizal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $638,062 $638,062 $638,062 $638,062 $638,062 $638,062 $638,062 100.00 $0 Metro Lineal 106 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400256723
Mantenimiento Del Sistema De Agua 

Potable
093-03-89 Chiapas Tenejapa Tzajalchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2012 $37,700 $37,700 $37,700 $37,700 $37,700 $37,700 $37,700 100.00 $0 Obra 647 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14130400256829
Construccion De Gradas En Esc. Prim. 

Justo Sierra Mendez Cve 07dpb0352s
093-03-91 Chiapas Tenejapa Chana Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $17,425 $17,425 $17,425 $17,425 $17,400 $17,400 $17,400 99.86 $0 Obra 55 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14130400256855
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica

SG-02-02-III-033-43-

30021
Chiapas

Francisco 

León
Nuevo Cristo Rey Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2013 $947,852 $947,852 $947,852 $947,852 $947,852 $947,852 $947,852 100.00 $0 Poste 241 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14130400256884

Ampliacion De Domo En Cancha De Usos 

Multiples Esc Prim Bil El Templo Del 

Saber 

093-03-92 Chiapas Tenejapa
Amaquil (Patio 

Amplio)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Educación Terminado 2012 $113,690 $13,690 $13,690 $13,690 $13,690 $13,690 $13,690 100.00 $0 Obra 136 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14130400256954

Construccion De Cancha De Usos 

Multiples (Esc. Telesecundaria No. 

957)

SJ-01-03-III-033-08-

30022
Chiapas

Francisco 

León
Naranjo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $2,192,754 $2,192,754 $2,192,754 $2,192,754 $1,783,013 $1,783,013 $1,783,013 81.31 $0 Obra 65 100.00 81.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 

PRESUPUESTADA EN EL CON RECURSOS DEL FISM DEL EJERCICIO 

2013 Y HASTA EL EJERCICIO 2015 SIGUE EN PROCESO DE 

CONSTRUCCION, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SE HABIA 

EJECUTADO EL RECURSO DE LA SIGUIENTE MANERA:  EN EL 

EJERCICIO 2013 SE EJECUTO LA CANTIDAD DE $ 970,911.46 Y 

EN EL EJERCICIO 2014 SE EJECUTO LA CANTIDAD DE  $ 

812,101.26 DANDO EL TOTAL DE $ 1,783,012.72 HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2014. EL RESTO SE EJECUTARA EN EL 

EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14130400259129 Apertura Y Revestimiento De Calles - Chiapas
Las 

Margaritas

Guadalupe los 

Altos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Asistencia Social Terminado 2014 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Metro Lineal 3,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140100287798
Pavimentacion De Calle Principal Con 

Concreto Hidraulico
67-03-001 Chiapas Pantepec

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 100.00 $0 Metro Lineal 5,256 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100287814 Mejoramiento De Vivienda 067-03-002 Chiapas Pantepec
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 TECHO 1,568 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA OPERANDO Y SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100287822 Pavimentacion De Camino Rural 067-03-003 Chiapas Pantepec
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. Urbanización

En 

Ejecución
2014 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 100.00 $0 Metro Lineal 489 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100287848
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable 2a Etapa 
067-03-007 Chiapas Pantepec

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. Agua y saneamiento Terminado 2014 $157,168 $157,168 $157,168 $157,168 $157,168 $157,168 $157,168 100.00 $0 Sistema 586 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100287866
Construccion De Banquetas Y Acceso 

De La Calle Principal 
067-03-004 Chiapas Pantepec

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Metro Lineal 1,022 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100295486
Construccion De 78 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Nuevo Zinacantan
94-03-1 Chiapas Teopisca Nuevo Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA 

CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,217,259 $2,763,404 $2,763,404 $2,763,404 $2,763,404 $2,763,404 $2,763,404 100.00 $0 Cuarto-noche 78 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINDAD Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140100298326
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable (2da Etapa)
MZ-FIII-2014-001 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO 
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $361,567 $361,567 $361,567 $361,567 $361,567 $361,567 $361,567 100.00 $0 RED DE AGUA 236 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100303607
Adquisicion De Equipo De Computo, 

Impresoras Y No Breaks (Prodim)
105-03-018 Chiapas Unión Juárez Unión Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $80,639 $80,639 $80,639 $80,639 $80,639 $80,639 $80,639 100.00 $0 Equipo 14,089 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100307329
Rehabilitación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
01 Chiapas Totolapa Ponciano Arriaga Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,973,129 $1,973,129 $1,973,129 $1,973,129 $1,973,129 $1,973,129 $1,973,129 100.00 $0 Metro Lineal 630 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

MONTO TOTAL DE LA OBRA: $ 1,973,128.73 FISM 2014:  

$1,972,323.60 AHORRO FISM 2012: $805.13  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140100307469
Ampliación Del Sistema De Drenaje 

Sanitario (2a. Etapa)
02 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,019,271 $3,019,271 $3,019,271 $3,019,271 $3,019,271 $3,019,271 $3,019,271 100.00 $0 Metro Lineal 560 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

MONTO TOTAL DE LA OBRA:  $3,019,270.74  FISM 2014:  

$299,546.74  AHORRO FISM 2013:  $2,719,724.00   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100307629

Rehabilitación De La Linea De 

Conducción De Agua Potable (Linea De 

6") Tramo "El Limón A Totolapa"

03 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 100.00 $0 Metro Lineal 2,068 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO 

FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100310785
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM/FISMDF-001/2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chacté Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Asistencia Social Terminado 2014 $6,078,592 $6,078,592 $6,078,592 $6,078,592 $6,078,592 $6,078,592 $6,078,592 100.00 $0 Vivienda 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100310815
Pavimentación De Acceso Principal 

Barrio Tak¿I Y Acceso A Templo
DOPM/FISMDF-002/2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $3,076,270 $3,076,270 $3,076,270 $3,076,270 $3,076,270 $3,076,270 $3,076,270 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100310834

Pavimentación De Con Concreto 

Hidráulico En Acceso Principal 

Barrio Kan¿I (2da. Etapa)

DOPM/FISM-003/2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO SAN JUAN CANCUC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,244,522 $1,171,567 $1,171,567 $1,171,567 $1,171,567 $1,171,567 $1,171,567 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100310845
Construccion De Sistema De Agua 

Potable
DOPM/FISMDF-004/2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Yanch'En Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,832,889 $2,293,766 $2,293,766 $2,293,766 $2,293,766 $2,293,766 $2,293,766 100.00 $0 Sistema 300 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312186 Construccion De Banquetas 105-BNOYSP-002 Chiapas Unión Juárez
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2013 $154,225 $160,000 $154,225 $154,225 $154,225 $154,225 $154,225 96.39 $0 Metro Cuadrado 14,089 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312188
Pavimentacion De Calles, Con Obras 

De Alcantarilla Y Drenaje
105-BNOYSP-003 Chiapas Unión Juárez San José Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Urbanización Terminado 2013 $723,710 $800,000 $723,710 $723,710 $723,710 $723,710 $723,710 90.46 $0 Metro Cuadrado 293 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312189 Construccion De Puente 105-BNOYSP-004 Chiapas Unión Juárez Media Loma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZL
Comunicaciones Terminado 2013 $188,368 $200,000 $188,368 $188,368 $188,368 $188,368 $188,368 94.18 $0 Metro Lineal 2,135 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312452
Pavimentacion De Calle Con Muro De 

Contencion
105-BNOYSP-005 Chiapas Unión Juárez Once de Abril Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Urbanización Terminado 2013 $1,057,976 $1,100,000 $1,057,976 $1,057,976 $1,057,976 $1,057,976 $1,057,976 96.18 $0 Metro Cuadrado 2,669 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312453
Pavimentacion De Calle Y 

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario
105-BNOYSP-006 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2013 $1,758,801 $1,800,000 $1,758,801 $1,758,801 $1,758,801 $1,758,801 $1,758,801 97.71 $0 Metro Cuadrado 1,768 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312454

Construccion De Cancha De 

Basquetball, Esc. Prim. Rural Bil. 

Cuauhtemoc

105-BNOYSP-007 Chiapas Unión Juárez
Fracción Barrio 

Nuevo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Educación Terminado 2013 $349,384 $350,000 $349,384 $349,384 $349,384 $349,384 $349,384 99.82 $0 Cancha 220 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312455

Construccion De Banquetas Y 

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable

105-BNOYSP-008 Chiapas Unión Juárez Unión Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Urbanización Terminado 2013 $537,401 $540,000 $537,401 $537,401 $537,401 $537,401 $537,401 99.52 $0 Metro Cuadrado 2,635 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312456

Construccion De Barda Perimetral 

(1a. Etapa), Esc. Sec. Mtro. Rafael 

Ramirez Castañeda

105-BNOYSP-009 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Educación

En 

Ejecución
2013 $601,913 $602,000 $601,913 $601,913 $516,585 $516,585 $516,585 85.81 $0 Metro Lineal 177 0.00 95.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013... REFRENDADA PARA TERMINAR DE 

EJECUTAR EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140100312457 Pavimentacion De Calles 105-BNOYSP-010 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Urbanización Terminado 2013 $441,569 $450,000 $441,569 $441,569 $441,569 $441,569 $441,569 98.13 $0 Metro Cuadrado 293 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100312458

Construccion De Techado,Esc. Sec. 

Gral. Ignacio Zaragoza, Ejido Once 

De Abril

105-BNOYSP-011 Chiapas Unión Juárez Once de Abril Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Educación Terminado 2013 $946,860 $950,000 $946,860 $946,860 $946,860 $946,860 $946,860 99.67 $0 Metro Cuadrado 164 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL 

PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100315155
Revestimiento De Camino Tramo: San 

Isidro- Chayaves
01 Chiapas

Las 

Margaritas
San Isidro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2014 $1,723,706 $1,723,706 $1,723,706 $1,723,706 $1,723,706 $1,723,706 $1,723,706 100.00 $0 Kilómetro 667 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315156
Reconstruccion De Camino Tramo E.C. 

Margaritas-San Quintin A Las Perlas 
01 Chiapas

Las 

Margaritas
Las Perlas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2014 $3,350,652 $3,350,652 $3,350,652 $3,350,652 $3,350,652 $3,350,652 $3,350,652 100.00 $0 Kilómetro 232 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315157

Reconstruccion De Camino Tramo: E.C. 

La Esperanza Anexo Guadalupe Tepeyac 

-Chulja A El Caracol. Segunda Etapa

01 Chiapas
Las 

Margaritas
El Caracol Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2014 $1,863,779 $1,863,779 $1,863,779 $1,863,779 $1,863,779 $1,863,779 $1,863,779 100.00 $0 Kilómetro 132 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315202
Construccion De Rodadas De Concreto 

Tramo: Nuevo Mundo - San Rafael 
01 Chiapas

Las 

Margaritas
San Rafael Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $3,179,127 $3,179,127 $3,179,127 $3,179,127 $3,179,127 $3,179,127 $3,179,127 100.00 $0 Metro Lineal 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315203
Reconstruccion De Camino Tramo Justo 

Sierra-Piedra Huixtla 
01 Chiapas

Las 

Margaritas
Piedra Huixtla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $2,421,823 $2,421,823 $2,421,823 $2,421,823 $2,421,823 $2,421,823 $2,421,823 100.00 $0 Kilómetro 202 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315206

Construccion De Obras De Drenaje En 

Camino Tramo: San Carlos Veracruz -

San Francisco El Naranjo 

01 Chiapas
Las 

Margaritas

San Francisco el 

Naranjo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $1,559,298 $1,559,298 $1,559,298 $1,559,298 $1,559,298 $1,559,298 $1,559,298 100.00 $0 Metro Lineal 1,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315211
Reconstruccion De Camino Tramo San 

Agustin-Laguna Carrizal 
01 Chiapas

Las 

Margaritas
San Agustín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Kilómetro 448 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140100315216

Reconstruccion De Camino 2a. Etapa 

Tramo San Jose La Revancha- Nuevo 

Monterrey (Anexo La Revancha)

01 Chiapas
Las 

Margaritas

San José la 

Revancha
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $691,000 $691,000 $691,000 $691,000 $691,000 $691,000 $691,000 100.00 $0 Kilómetro 800 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100315224
Revestimiento De Camino Plan Santo 

Domingo- San Jose La Nueva Esperanza 
01 Chiapas

Las 

Margaritas

San José la Nueva 

Esperanza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Kilómetro 400 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200319703
Ampliacion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa
02 Chiapas

Las 

Margaritas
La Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 100.00 $0 -1 96 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200319809 Ampliación De La Energía Electrica 17-03-26...4 Chiapas Cintalapa Lindavista Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento municipal Urbanización Terminado 2014 $909,408 $909,408 $909,408 $909,408 $909,408 $909,408 $909,408 100.00 $0 Vivienda 110 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200319830
Introduccion De La Red De Energía 

Electrica  (Los Guayacanes)
17-03-23...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal Urbanización Terminado 2014 $1,092,660 $1,092,660 $1,092,660 $1,092,660 $1,092,660 $1,092,660 $1,092,660 100.00 $0 Red 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140200319840

Introducción De La Red De Energía 

Eléctrica (1era Etapa). Col 8 De 

Enero

17-03-73...4 Chiapas Cintalapa
Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal Urbanización Terminado 2014 $935,050 $935,050 $935,050 $935,050 $935,050 $935,050 $935,050 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200319850
Introducción De Red De Energía 

Eléctrica (1a Etapa)
17-03-74...4 Chiapas Cintalapa Felipe Ángeles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento Municipal Urbanización Terminado 2014 $1,589,910 $1,589,910 $1,589,910 $1,589,910 $1,589,910 $1,589,910 $1,589,910 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200319950
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a Etapa
05 Chiapas

Las 

Margaritas
La Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $765,457 $765,457 $765,457 $765,457 $765,457 $765,457 $765,457 100.00 $0 Red 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200319968
Rehabilitacion De Sistema De Agua 

Potable (2a Etapa)
05 Chiapas

Las 

Margaritas
Lindavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $939,000 $939,000 $939,000 $939,000 $939,000 $939,000 $939,000 100.00 $0 Red 68 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDOOBRA  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200319990

Rehabilitacion Del Sistema De 

Captacion De Agua Potable (2da 

Etapa)

05 Chiapas
Las 

Margaritas
Santa Martha Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $547,000 $547,000 $547,000 $547,000 $547,000 $547,000 $547,000 100.00 $0 Red 15 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200320281
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable  
05 Chiapas

Las 

Margaritas
Cintalapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,293,653 $1,293,653 $1,293,653 $1,293,653 $1,293,653 $1,293,653 $1,293,653 100.00 $0 Red 15 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200320286
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a. Etapa
05 Chiapas

Las 

Margaritas
La Ilusión Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,284,500 $1,284,500 $1,284,500 $1,284,500 $1,284,500 $1,284,500 $1,284,500 100.00 $0 Red 103 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200320299
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
05 Chiapas

Las 

Margaritas
Lindavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,317,142 $1,317,142 $1,317,142 $1,317,142 $1,317,142 $1,317,142 $1,317,142 100.00 $0 Red 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200320301

Construccion De Fosa Septica En 

Colegio De Bachilleres De Chiapas 

Emsad Plantel 263 Clave 07ems0179c

01 Chiapas
Las 

Margaritas

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Urbanización Terminado 2014 $48,229 $48,229 $48,229 $48,229 $48,229 $48,229 $48,229 100.00 $0 -1 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200320604
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
17-03-46...4 Chiapas Cintalapa

Pomposo 

Castellanos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Cintalapa
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,799,868 $1,799,868 $1,799,868 $1,799,868 $1,799,868 $1,799,868 $1,799,868 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200322365 Construccion De Alcantarilla 111-0123-2014 Chiapas Zinacantán Tzajalnam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Agua y saneamiento Terminado 2014 $671,769 $671,769 $671,769 $671,769 $671,769 $671,769 $671,769 100.00 $0 Metro Lineal 432 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200322411 Ampliacion De Plaza Para Mercado 111-0125-2014 Chiapas Zinacantán Gechvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ZINACANTAN
Asistencia Social Terminado 2014 $1,608,610 $1,608,610 $1,608,610 $1,608,610 $1,423,677 $1,423,677 $1,423,677 88.50 $0 Obra 466 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO, SALDO FINANCIERO AL 

31 DE DICEMBRE DE 2014. / Física:  / Registro: INFORME 

DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200322441 Construccion De Baños Publicos 111-0127-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ZINACANTAN
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,297,130 $1,297,130 $1,297,130 $1,297,130 $1,297,130 $1,297,130 $1,297,130 100.00 $0 Obra 3,876 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200322590
Pavimentacion De Camino Chilo 

(Bochojbo Zinacantan)
111-0129-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Urbanización Terminado 2014 $1,324,789 $1,425,947 $1,425,947 $1,425,947 $1,425,947 $1,425,947 $1,425,947 100.00 $0 Metro Cuadrado 639 0.00 100.00

Financiera: AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física:  / 

Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200322644

Rehabilitacion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 1a Etapa 

(San Jose Buena Vista).

067-03-008 Chiapas Pantepec
San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,250,000 $3,250,000 $3,250,000 $3,250,000 $3,250,000 $3,250,000 $3,250,000 100.00 $0 Red 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200322656
Construccion De Cancha De Usos 

Multiples
111-0130-2014 Chiapas Zinacantán Elambo Bajo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ZINACANTAN
Vivienda Terminado 2014 $512,507 $512,507 $512,507 $512,507 $512,507 $512,507 $512,507 100.00 $0 Obra 629 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200322677
Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples Para Escuela Primaria
111-0131-2014 Chiapas Zinacantán Apas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ZINACANTAN
Educación Terminado 2014 $931,271 $931,271 $931,271 $931,271 $931,271 $931,271 $931,271 100.00 $0 Obra 1,485 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200322731 Consttruccion De Espacio Publico 111-0132-2014 Chiapas Zinacantán Elambo Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $498,505 $498,505 $498,505 $498,505 $486,705 $486,705 $486,705 97.63 $0 Obra 417 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200323838
Construccion Del Sistema De Agua 

(Ribera El Limon)
067-03-0010 Chiapas Pantepec El Limón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,500,008 $2,500,007 $2,500,007 $2,500,007 $2,500,007 $2,500,007 $2,500,007 100.00 $0 Red 378 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200323909
Construccion De Una Aula Preescolar 

De 6.00x8.00 Metros (Ribera Canelar)
067-03-0011 Chiapas Pantepec Canelar Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Aula 860 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200323943
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario (San Lucas)
067-03-0012 Chiapas Pantepec San Lucas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,980,743 $1,980,743 $1,980,743 $1,980,743 $1,980,743 $1,980,743 $1,980,743 100.00 $0 Red 368 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200324084
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
17-03-19...4 Chiapas Cintalapa

Nuevo Amanecer 

Tenejapa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200324110
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
17-03-14...4 Chiapas Cintalapa Nueva Liberación Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $737,595 $737,595 $737,595 $737,595 $737,595 $737,595 $737,595 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200324170
Rehabilitación Y Mantenimiento A La 

Línea  Conducción Del Pozo No. 1
17-03-60...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $600,858 $600,858 $600,858 $600,858 $600,858 $600,858 $600,858 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200324393
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable  (Laguna Chica)
067-03-0013 Chiapas Pantepec Laguna Chica Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Red 138 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200324438
Rehabiltacion Del Centro De Salud 

(El Triunfo)
067-03-0014 Chiapas Pantepec El Triunfo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Obra 562 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200326012 Rehabilitación Del Pozo No. 1 Bis 17-03-53..4 Chiapas Cintalapa
Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento municipal de 

cintalapa
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326066
Rehabilitación Y Mantenimiento Del 

Pozo No. 6 Bis
17-03-58...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326079
Rehabilitación Y Mantenimiento Del 

Pozo No. 6
17-03-59...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $758,000 $758,000 $758,000 $758,000 $758,000 $758,000 $758,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326098
Rehabilitación Y Mantenimiento  Del 

Carcamo Pozon
17-03-52...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326113
Equipamiento Para Deposito De Agua 

Potable
17-03-32...4 Chiapas Cintalapa Yerbasanta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $292,806 $292,806 $292,806 $292,806 $292,806 $292,806 $292,806 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326161
Contrucción Del Sistema De Agua 

Potable
17-03-16...4 Chiapas Cintalapa

Nueva Reforma (El 

Recreo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,044,929 $2,044,929 $2,044,929 $2,044,929 $2,044,929 $2,044,929 $2,044,929 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326176
Contrucción Del Sistema De Agua 

Potable
17-03-20...4 Chiapas Cintalapa

Valle de Corzo 

(San Fernando)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,277,346 $1,277,346 $1,277,346 $1,228,271 $1,228,271 $1,228,271 $1,228,271 96.16 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326197 Construcción De Pozo No. 7 17-03-12...4 Chiapas Cintalapa
Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalpa Agua y saneamiento Terminado 2014 $4,551,546 $4,551,546 $4,551,546 $4,551,546 $4,551,546 $4,551,546 $4,551,546 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326290
Construcción De La Red De Energía 

Eléctrica (Nuevo San Andres)
17-03-21...4 Chiapas Cintalapa San Andrés Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Urbanización Terminado 2014 $1,573,123 $1,573,123 $1,573,123 $1,520,096 $1,520,096 $1,520,096 $1,520,096 96.63 $0 Vivienda 38 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326334
Rehabilitación Y Mantenimiento Del 

Pozo No. 3
17-03-51...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326375
Rehabilitación Y Mantenimiento Del   

Pozo No. 4 
17-03-54...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $725,000 $725,000 $725,000 $725,000 $725,000 $725,000 $725,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200326395
Rehabilitación Y Mantenimiento Del 

Pozo No. 5 
17-03-55...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200327082 Construccion De Dos Aulas Didacticas 069-03-0013 Chiapas Pijijiapan Las Brisas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUN TAMIENTO DE PIJIJIAPAN 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 100.00 $0 Aula 60 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200327107 Construccion De Un Aula Didactica 069-03-0014 Chiapas Pijijiapan Playa Grande Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $128,477 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 0 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200327141 Construccion De Dos Aulas Didacticas 069-03-0015 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 $256,853 100.00 $0 Aula 60 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200328152
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
17-03-15...4 Chiapas Cintalapa Pimienta Berlín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento municipal de 

cintalapa
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,095,580 $1,095,580 $1,095,580 $1,095,490 $1,095,490 $1,095,490 $1,095,490 99.99 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328156
Introducción De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio  Nuevo Sinai)
17-03-12...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Cintalapa Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,195,466 $1,195,466 $1,195,466 $1,195,466 $1,195,466 $1,195,466 $1,195,466 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328157
Introducción De Drenaje Sanitario 

(B. Mirador)
17-03-78...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Introducción de drenaje sanitario 

(B.el mirador)
Agua y saneamiento Terminado 2014 $306,536 $306,536 $306,536 $306,536 $306,536 $306,536 $306,536 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328165
Introducción De Drenaje Sanitario 

(Fraccionamiento Juan Sabines)
17-03-25...4 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal de 

cintalapa
Agua y saneamiento Terminado 2014 $537,033 $537,033 $537,033 $537,033 $537,033 $537,033 $537,033 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328184 Construcción De 10 Cuartos De Cocina 17-03-35...4 Chiapas Cintalapa
José Castillo 

Tielmans
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Cintalapa 
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $445,556 $445,556 $445,556 $445,556 $445,556 $445,556 $445,556 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328190 Construcción De 6 Cuartos Dormitorio 17-03-39...4 Chiapas Cintalapa
Nuevo Amanecer 

Tenejapa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. ayuntamiento de Cintalapa Vivienda Terminado 2014 $296,247 $296,247 $296,247 $296,247 $296,247 $296,247 $296,247 100.00 $0 Cuarto-noche 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328200 Construcción De Cuarto Para Cocina 17-03-36...4 Chiapas Cintalapa Nuevas Maravillas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento municipal de 

Cintalapa
Vivienda Terminado 2014 $892,509 $892,509 $892,509 $892,509 $892,509 $892,509 $892,509 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328352

Ampliación De Electrificación. 

Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva 

Jerusalén, Terán).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2014 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 100.00 $0 Red Eléctrica 200 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200328471
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio
17-03-33...4 Chiapas Cintalapa San Carlos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Cintalapa
Vivienda Terminado 2014 $1,060,200 $1,060,200 $1,060,200 $1,060,200 $1,060,200 $1,060,200 $1,060,200 100.00 $0 Cuarto-noche 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328474

Rehabilitacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario (San 

Antonio 2a Seccion)

067-03-0015 Chiapas Pantepec
San Antonio 2da. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Red 288 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200328531
Construccion De 02 Aulas De 6x8 Mts 

(Cobach) San Isidro Las Banderas
067-03-0016 Chiapas Pantepec

San Isidro las 

Banderas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Aula 1,309 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200328541
Construcción De 7 Cuartos Para 

Dormitorio
17-03-40...4 Chiapas Cintalapa San Joaquín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Vivienda Terminado 2014 $412,300 $412,300 $412,300 $412,300 $412,300 $412,300 $412,300 100.00 $0 Cuarto-noche 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328556
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio
17-03-34...4 Chiapas Cintalapa San Joseito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $647,900 $647,900 $647,900 $647,900 $647,900 $647,900 $647,900 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328561
Construccion De Una Aula De 6x8 Mts 

(San Antonio 2a Seccion)
067-03-0017 Chiapas Pantepec Canelar Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,075,000 $1,075,000 $1,075,000 $1,075,000 $1,075,000 $1,075,000 $1,075,000 100.00 $0 Aula 689 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200328580
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio
17-03-38...4 Chiapas Cintalapa Nuevas Maravillas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Vivienda Terminado 2014 $987,491 $987,491 $987,491 $987,491 $987,491 $987,491 $987,491 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328603
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio
17-03-41...4 Chiapas Cintalapa

José Castillo 

Tielmans
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA Vivienda Terminado 2014 $494,444 $494,444 $494,444 $494,444 $494,444 $494,444 $494,444 100.00 $0 Cuarto-noche 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328630
Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidraulico
111428....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $2,274,573 $2,274,573 $2,274,573 $1,783,868 $1,783,868 $1,783,868 $1,783,868 78.43 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328648 Construcción De Cuartos De Cocina 11921....2014 Chiapas Cintalapa Los Joaquines Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Vivienda Terminado 2014 $1,062,940 $1,062,940 $1,062,940 $1,062,940 $1,062,940 $1,062,940 $1,062,940 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328692
Cont. De Comedor, Esc. Telesec. No. 

295 Obrera Campesina
43923....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Educación Terminado 2014 $448,000 $448,000 $448,000 $448,000 $448,000 $448,000 $448,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200328904

Rehabilitacion De Camino Rural 

(T.A.): E.C. (Pichucalco-

Ixtacomitan) Nicolas Bravo 2da. 

Seccion (Los Contreras Y E.C. 

Pichucalco-Ixtacomitan) Nicolasbravo 

2da. Seccion (Los Aguilar)

001 Chiapas Pichucalco
Nicolás Bravo 2da. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Comunicaciones Terminado 2014 $1,415,867 $1,415,867 $1,415,867 $1,415,867 $1,415,867 $1,415,867 $1,415,867 100.00 $0 Kilómetro 142 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200329083
Construcción De 1 Aula, Prim Niños 

Heroes
43967....2014 Chiapas Cintalapa Zapote Negro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Educación

En 

Ejecución
2014 $128,775 $128,775 $128,775 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 99.73 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200329093
Construcción De 1 Aula, Jn Ana Maria 

Toledo
43969....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Educación

En 

Ejecución
2014 $128,775 $128,775 $128,775 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 99.73 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200329363

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria San 

Antonio Copalar Segunda Seccion

SC0105019030001 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Antonio 

Copalar 2da. 

Sección

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 100.00 $0 OLLA 28 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200329407
Ampliacion De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En El Ejido Hidalgo
SC0105019030002 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $34,320 $34,320 $34,320 $34,320 $34,320 $26,400 $26,400 76.92 $0 OLLA 66 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$7,920.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329432
Ampliacion De Ollas De Captacion De 

Agua En La Rancheria Bolanton
SC0105019030003 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Bolantón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $63,360 $63,360 $63,360 $63,360 $63,360 $56,760 $56,760 89.58 $0 OLLA 51 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329493
Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua En La Rancheria Canalum
SC0105019030004 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Canalum Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 $155,000 100.00 $0 OLLA 38 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: x - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200329536

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria San 

Vicente Candelaria

SC0105019030005 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Vicente 

Candelaria
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $21,700 $21,700 $21,700 $21,700 $21,700 $21,700 $21,700 100.00 $0 OLLA 24 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200329570

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria San 

Vicente Buena Vista

SC0105019030006 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Vicente 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 100.00 $0 OLLA 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200334233
Construcción De Cuartos Dormitorios 

(6) De 6.45 X 3.30
100-03-0035 Chiapas Tumbalá La Alianza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de túmbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $294,744 $294,744 $294,744 $294,744 $294,744 $294,744 $294,744 100.00 $0 cuarto dormitorio 30 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200334640
Construcción De Cuartos Para Cocina 

(10) De 6.45 X 3.15 M.
100-03-0040 Chiapas Tumbalá Joljamil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de túmbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $380,596 $380,596 $380,596 $380,596 $380,596 $380,596 $380,596 100.00 $0 cuarto para cocina 40 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200336017
Construccion De Sistema De Agua 

Potable En Av. Hidalgo
MZ-FIII-2014-002 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIAL DE MAZAPA DE 

MADERO
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,603,950 $1,603,950 $1,603,950 $1,603,950 $1,603,950 $1,603,950 $1,603,950 100.00 $0 Sistema 520 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336040
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
MZ-FIII-2014-003 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $995,352 $995,352 $995,352 $995,352 $995,352 $995,352 $995,352 100.00 $0 DRENAJE 250 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336065
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
MZ-FIII-2014-004 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Veracruz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $323,369 $323,369 $323,369 $323,369 $323,369 $323,369 $323,369 100.00 $0 RED DE AGUA 99 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336115

Construccion De Dos Aulas En Esc. 

Telesecundaria No. 1038 Lazaro 

Cardenas Del Rio, Clave: 07etv10611

MZ-FIII-2014-005 Chiapas
Mazapa de 

Madero
El Horizonte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $821,127 $821,127 $821,127 $821,127 $821,127 $821,127 $821,127 100.00 $0 Aula 210 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200336136

Rehabilitacion  De Camino Rural 

Tramo Buena Vista-San Rosa Km 0 000 

Al 11 287.50

MZ-FIII-2014-006 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,999,994 $1,999,994 $1,999,994 $1,999,994 $1,999,994 $1,999,994 $1,999,994 100.00 $0 Kilómetro 681 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336161 Ampliacion De Unidad Medica De Salud MZ-FIII-2014-007 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Salud

En 

Ejecución
2014 $975,371 $975,371 $975,371 $975,371 $975,371 $975,371 $975,371 100.00 $0 DISPENSARIO 1,120 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336178

Construccion De Un Aula Est. Rc. En 

Escuela Primaria El Girasl, Clave: 

07kpr3630i

MZ-FIII-2014-008 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Santa Rosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNIIPAL DE MAZAPA DE 

MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $473,574 $473,574 $473,574 $473,574 $473,574 $473,574 $473,574 100.00 $0 Aula 110 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 %  / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336205
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Ejido El Desengaño
105-03 Chiapas Unión Juárez El Desengaño Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,326,934 $1,350,000 $1,326,934 $1,326,934 $1,326,934 $1,326,934 $1,326,934 98.29 $0 Metro Lineal 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200336472
Construcción De Cuartos Dormitorios 

(5) De 6.45 X 3.30 Mts.
100-03-0061 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $245,620 $245,620 $245,620 $245,620 $245,620 $245,620 $245,620 100.00 $0 cuarto dormitorio 30 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200337232
Construcción De Cuarto Para Cocina 

(35) De 6.45 X 3.15 M.
100-03-0078 Chiapas Tumbalá

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

construcción de 35 cuartos para 

cocina de 6.45 x 3.15 metros.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,332,086 $1,332,086 $1,332,086 $1,332,086 $1,332,086 $1,332,086 $1,332,086 100.00 $0 cuarto para cocina 35 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200337667
Construcción De Cuartos Para Cocina 

(5) De 6.45 X 3.15 M.
100-03-0084 Chiapas Tumbalá Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $190,298 $190,298 $190,298 $190,298 $190,298 $190,298 $190,298 100.00 $0 cuarto para cocina 40 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200340430
Mejoramiento De Vivienda Rural 

(Cabecera Municipal)
111-001-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $2,045,100 $2,045,100 $2,045,100 $2,045,100 $2,045,100 $2,045,100 $2,045,100 100.00 $0 Vivienda 383 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200340435 Mejoramiento De Vivienda Rural 111-023-2014 Chiapas Zinacantán Ajtetic Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $372,301 $372,301 $372,301 $372,301 $372,301 $372,301 $372,301 100.00 $0 Vivienda 73 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200340455 Mejoramiento De Vivienda Rural 111-003-2014 Chiapas Zinacantán Apas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,953,299 $1,953,299 $1,953,299 $1,953,299 $1,953,299 $1,953,299 $1,953,299 100.00 $0 Vivienda 388 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200340478
Mejoramiento De Vivienda Rural 

(Bochojbo Bajo)
111-022-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $316,199 $316,199 $316,199 $316,199 $316,199 $316,199 $316,199 100.00 $0 Vivienda 62 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200340504
Mejoramiento De Vivienda Rural 

(Bochojbo Zinacantan)
111-002-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $3,294,598 $3,294,598 $3,294,598 $3,294,598 $3,294,598 $3,294,598 $3,294,598 100.00 $0 Vivienda 646 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200342593
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Bochojbo Zinacantan Accion)
111-030-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $367,199 $367,199 $367,199 $367,199 $367,199 $367,199 $367,199 100.00 $0 Vivienda 72 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342607 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-047-2014 Chiapas Zinacantán Bomchen Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $173,386 $173,386 $173,386 $173,386 $173,386 $173,386 $173,386 100.00 $0 Vivienda 34 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342624 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-027-2014 Chiapas Zinacantán Chajtoj Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $438,599 $438,599 $438,599 $438,599 $438,599 $438,599 $438,599 100.00 $0 Vivienda 86 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342642 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-004-2014 Chiapas Zinacantán Chainatic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $790,501 $790,501 $790,501 $790,501 $790,501 $790,501 $790,501 100.00 $0 Vivienda 155 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342677 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-028-2014 Chiapas Zinacantán El Pig Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $469,198 $469,198 $469,198 $469,198 $469,198 $469,198 $469,198 100.00 $0 Vivienda 92 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342692 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-051-2014 Chiapas Zinacantán Elambó Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $703,799 $703,799 $703,799 $703,799 $703,799 $703,799 $703,799 100.00 $0 Vivienda 138 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342720 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-007-2014 Chiapas Zinacantán Elambo Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $714,000 $714,000 $714,000 $714,000 $714,000 $714,000 $714,000 100.00 $0 Vivienda 140 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342733 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-032-2014 Chiapas Zinacantán Elambo Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,045,499 $1,045,499 $1,045,499 $1,045,499 $1,045,499 $1,045,499 $1,045,499 100.00 $0 Vivienda 205 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342748
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Jechentic Ii)
111-052-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $413,100 $413,100 $413,100 $413,100 $413,100 $413,100 $413,100 100.00 $0 Vivienda 81 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342761
Rehabilitacion De Sistema De Agua 

Potable, Ejido Francisco Sarabia
MI020801903007 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Francisco Sarabia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $2,667,285 $2,667,285 $2,667,285 $2,667,285 $2,667,285 $2,667,285 $2,667,285 100.00 $0 RED DE AGUA 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342762
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Jechentic Iii)
111-053-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $596,700 $596,700 $596,700 $596,700 $596,700 $596,700 $596,700 100.00 $0 Vivienda 117 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342780 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-049-2014 Chiapas Zinacantán Gechvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $754,798 $754,798 $754,798 $754,798 $754,798 $754,798 $754,798 100.00 $0 Vivienda 148 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342815
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Rancheria La Esperanza
MI0208019030008 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
La Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,543,010 $1,543,010 $1,543,010 $1,543,010 $1,543,010 $1,543,010 $1,543,010 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 160 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342855 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-026-2014 Chiapas Zinacantán Joygel Grande Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $617,101 $617,101 $617,101 $617,101 $617,101 $617,101 $617,101 100.00 $0 Vivienda 121 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342862

Rehabilitacion De Red De 

Distribucion De Agua Potable, 

Fraccionamiento Tenam

MI0208019030009 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $214,994 $214,994 $214,994 $214,994 $214,994 $214,994 $214,994 100.00 $0 RED DE AGUA 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342892

Rehabilitacion De Red De 

Distribucion De Agua Potable(9a 

Calle Sur Pte Entre 7a Av Pte Sur Y 

Boulevard Belisario Dominguez) 

Barrio Nicalocok

MI0108019030010 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $385,483 $385,483 $385,483 $385,483 $385,483 $385,483 $385,483 100.00 $0 RED DE AGUA 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: x - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342910 Mejoaramiento De Vivienda Tipo Rural 111-055-2014 Chiapas Zinacantán Joigelito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $295,800 $295,800 $295,800 $295,800 $295,800 $295,800 $295,800 100.00 $0 Vivienda 58 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342933

Rehabilitacion De Red De 

Distribucion De Agua Potable, 

Fraccionamiento 1o. De Mayo

MI0108019030011 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $2,915,343 $2,915,343 $2,915,343 $2,915,343 $2,915,343 $2,507,196 $2,507,196 86.00 $0 AGUAPOTABLE 195 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200342965
Ampliacion Del Sistema De Agua 

Potable, Barrio 20 De Noviembre
SC0109019030012 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $4,017,617 $4,017,617 $4,017,617 $4,017,617 $4,017,617 $4,017,617 $4,017,617 100.00 $0 RED DE AGUA 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200342994 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-010-2014 Chiapas Zinacantán Nachig Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $5,543,698 $5,543,698 $5,543,698 $5,543,698 $5,543,698 $5,543,698 $5,543,698 100.00 $0 Vivienda 1,087 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343023 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-011-2014 Chiapas Zinacantán Navenchauc Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $5,201,996 $5,201,996 $5,201,996 $5,201,996 $5,201,996 $5,201,996 $5,201,996 100.00 $0 Vivienda 1,020 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343028

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (4a Av. Ote. Sur Entre 11a 

Calle Sur Ote Y Calle Privada Y 11a 

Calle Sur Ote Entre 4a Av Ote Sur Y 

5a Av Ote Sur) Barrio Microondas

MI0201019030013 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $593,995 $593,995 $593,995 $593,995 $593,995 $593,995 $593,995 100.00 $0 DRENAJE 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343065
Ampliacion De Dren Pluvial, Barrio 

El Arenal
SD0102019030014 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $6,220,916 $6,220,916 $6,220,916 $6,220,916 $6,220,916 $6,220,916 $6,220,916 100.00 $0 DRENAJE 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343114
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Abanchen)
111-054-2014 Chiapas Zinacantán Pasté Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $152,999 $152,999 $152,999 $152,999 $152,999 $152,999 $152,999 100.00 $0 Vivienda 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343259 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-012-2014 Chiapas Zinacantán Pasté Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $637,499 $637,499 $637,499 $637,499 $637,499 $637,499 $637,499 100.00 $0 Vivienda 125 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200343292 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-013-2014 Chiapas Zinacantán Patosil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $2,458,209 $2,458,209 $2,458,209 $2,458,209 $2,458,209 $2,458,209 $2,458,209 100.00 $0 Vivienda 482 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro:   INFORME DE CIERRE 2014 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343305
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Petztoj Bajo)
111-058-2014 Chiapas Zinacantán Petztoj Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $581,399 $581,399 $581,399 $581,399 $581,399 $581,399 $581,399 100.00 $0 Vivienda 114 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343319
Ampliación De Electrificación. 

Tuxtla Gutiérrez; (Colonia C.C.I.)

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-014
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2014 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 100.00 $0 Red Eléctrica 280 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343320
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Petztoj Ii)
111-057-2014 Chiapas Zinacantán Petztoj Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 100.00 $0 Vivienda 45 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343348
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Potobtic Ii)
111-036-2014 Chiapas Zinacantán Potojtic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $622,200 $622,200 $622,200 $622,200 $622,200 $622,200 $622,200 100.00 $0 Vivienda 122 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343371 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-050-2014 Chiapas Zinacantán San Isidro Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $326,399 $326,399 $326,399 $326,399 $326,399 $326,399 $326,399 100.00 $0 Vivienda 64 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343396
Introducción De La Red Eléctrica. El 

Jobo; (Villa De San José).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-016
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2014 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 100.00 $0 Red Eléctrica 600 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343399 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-016-2014 Chiapas Zinacantán
San Nicolás 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 $229,499 100.00 $0 Vivienda 45 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343425 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-017-2014 Chiapas Zinacantán Shulvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,285,180 $1,285,180 $1,285,180 $1,285,180 $1,285,180 $1,285,180 $1,285,180 100.00 $0 Vivienda 252 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343427
Introducción De Energía Eléctrica. 

Copoya, (Barrio 14 De Febrero).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-017
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 100.00 $0 Red Eléctrica 80 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343447 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-045-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $357,001 $357,001 $357,001 $357,001 $357,001 $357,001 $357,001 100.00 $0 Vivienda 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343450

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitrio (Avenida Aldama Entre Calle 

Jimenez Y Allende, Calle Allende 

Entre Avenida Abasolo E Hidalgo), 

Colonia Miguel Aleman

MI0201019030015 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,251,908 $1,251,908 $1,251,908 $1,251,908 $1,251,908 $1,251,908 $1,251,908 100.00 $0 DRENAJE 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343463
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Zequentic Centro)
111-019-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,504,503 $1,504,503 $1,504,503 $1,504,503 $1,504,503 $1,504,503 $1,504,503 100.00 $0 Vivienda 295 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343483

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario, Fraccionamiento Valle 

Balun Canan

SD0101019030016 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,259,126 $1,259,126 $1,259,126 $1,259,126 $1,259,126 $1,259,126 $1,259,126 100.00 $0 DRENAJE 220 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343489
Rehabiliacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario Barrio Candelaria
083-03-0001-2014 Chiapas Socoltenango

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,042,843 $1,042,843 $1,042,843 $1,042,843 $1,042,843 $1,042,843 $1,042,843 100.00 $0 Sistema 2,000 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343498
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Zequentic Ii)
111-043-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $795,602 $795,602 $795,602 $795,602 $795,602 $795,602 $795,602 100.00 $0 Vivienda 156 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343518

Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla 

Gutiérrez, (Colonia Rosario 

Poniente).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-020
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,215,241 $1,215,241 $1,215,241 $1,215,241 $607,620 $607,620 $607,620 50.00 $0 Red Eléctrica 69 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200343519
Rehabilitacion Del Sistema De 

Drenaje Sanitario Barrio Santa Cruz
083-03-0002-2014 Chiapas Socoltenango

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,322,273 $1,322,273 $1,322,273 $1,322,273 $1,322,273 $1,322,273 $1,322,273 100.00 $0 Sistema 2,000 100.00 100.00

Financiera: obra terminada y operando / Física: obra 

terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343520
Ampliacion De Dren Pluvial, Barrio 

Cumpata
SD0101019030017 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $4,519,557 $4,519,557 $4,519,557 $4,519,557 $4,519,557 $4,519,557 $4,519,557 100.00 $0 DRENAJE 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343541
Rehabilitacion Del Sistema De 

Drenaje Sanitario Barrio El Campo
083-03-0003-2014 Chiapas Socoltenango

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $941,079 $941,079 $941,079 $941,079 $941,079 $941,079 $941,079 100.00 $0 Sistema 2,000 100.00 100.00

Financiera: obra terminada y operando / Física: obra 

terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343544

Introducción De Red Eléctrica. 

Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 

Montecristo).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-021
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2014 $1,700,932 $1,700,932 $1,700,932 $1,700,932 $1,698,604 $1,698,604 $1,698,604 99.86 $0 Red Eléctrica 260 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$2,328.27. / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200343572

Introducción De La Red De Energía 

Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Alianza Popular Laborante).

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-022
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $460,115 $460,115 $460,115 $460,115 $460,115 $460,115 $460,115 100.00 $0 Red Eléctrica 35 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200343608
Construccion De Dispensario Medico, 

Ejido Guadalupe Buenavista
SO0102019030018 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Guadalupe 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Salud
En 

Ejecución
2014 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 100.00 $0 DISPENSARIO 450 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200344072 Ampliacion De Energia Electrica SG01010202II610528 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa

Ach'Lum Tierra 

Nueva
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Urbanización Terminado 2014 $1,577,457 $1,577,457 $1,577,457 $1,577,457 $1,577,457 $1,577,457 $1,577,457 100.00 $0 Poste 530 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200344098 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-025-2014 Chiapas Zinacantán Jechtoch Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $433,499 $433,499 $433,499 $433,499 $433,499 $433,499 $433,499 100.00 $0 Vivienda 85 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200344118 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-033-2014 Chiapas Zinacantán Jocotal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $50,999 $50,999 $50,999 $50,999 $50,999 $50,999 $50,999 100.00 $0 Vivienda 10 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200344138
Mejoramiento De Vivienda Tipo De 

Rural
111-020-2014 Chiapas Zinacantán Pinar Salinas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $510,000 $510,000 $510,000 $510,000 $510,000 $510,000 $510,000 100.00 $0 Vivienda 100 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200344162
Mejoramiento De Vivienda Tipo De 

Rural
111-018-2014 Chiapas Zinacantán

Yalentay (San 

Joaquín)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $719,099 $719,099 $719,099 $719,099 $719,099 $719,099 $719,099 100.00 $0 Vivienda 141 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200344294 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-005-2014 Chiapas Zinacantán Bochojbo Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,274,848 $1,274,848 $1,274,848 $1,274,848 $1,274,848 $1,274,848 $1,274,848 100.00 $0 Vivienda 250 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200347751

Construccion De Cocina Comunitaria 

En La Escuela Primaria Fray Matias 

De Cordova, C.C.T. 07dpb2508o.

DOPM-FISMDF-005-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $734,762 $734,762 $734,762 $734,762 $734,762 $734,762 $734,762 100.00 $0 Obra 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347799

Construccion De Muro De Contencion 

Para Proteccion De Aulas En La 

Escuela Primaria Fray Matias De 

Cordova, C.C.T. 07dpb0280o.

DOPM-FISMDF-006-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $345,339 $345,339 $345,339 $345,339 $345,339 $345,339 $345,339 100.00 $0 Metro cúbico 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347825

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico En Acceso Principal A La 

Localidad De Axultic

DOPM-FISMDF-007-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Axultic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,948,148 $2,948,148 $2,367,017 $2,367,017 $2,367,017 $2,367,017 $2,367,017 80.29 $0 Metro Cuadrado 450 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347882

Construccion De 4 Aulas Didacticas 

U2-C Y Servicios Sanitarios En El 

Cobach Plantel 212

DOPM-FISMDF-008-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
El Pozo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $2,568,803 $2,568,803 $2,568,803 $2,568,803 $2,568,803 $2,568,803 $2,568,803 100.00 $0 Aula 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347926
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-009-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Nailchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $5,572,042 $5,572,042 $5,572,042 $5,572,042 $5,572,042 $5,572,042 $5,572,042 100.00 $0 Vivienda 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347957
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-010-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $10,130,986 $10,130,986 $10,130,986 $10,130,986 $10,130,986 $10,130,986 $10,130,986 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347978
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-011-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Crusiljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200347995
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-012-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Tzametal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $4,255,014 $4,255,014 $4,255,014 $4,255,014 $4,255,014 $4,255,014 $4,255,014 100.00 $0 Vivienda 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348037

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

U2-C Y Anexo Escolar Cubo De 

Escaleras En La Escuela Secundaria 

Tecnica No. 146, C.C.T. 07dst0149t

DOPM-FISMDF-013-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc

Nichteel San 

Antonio
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $1,705,923 $1,705,923 $1,705,923 $1,705,923 $1,705,923 $1,705,923 $1,705,923 100.00 $0 Aula 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200348066

Construccion De 04 Aulas Didacticas 

U2-C Y Anexo Escolar Cubo De 

Escaleras En El Cobach Plantel 175, 

C.C.T. 07ems012o

DOPM-FISMDF-014-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Chiloljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $2,166,721 $2,166,721 $2,166,721 $2,166,721 $2,166,721 $2,166,721 $2,166,721 100.00 $0 Aula 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348112
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-015-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Tzuluwitz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $5,268,113 $5,268,113 $5,268,113 $5,268,113 $5,268,113 $5,268,113 $5,268,113 100.00 $0 Vivienda 52 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348141
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-016-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chiloljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 $5,065,493 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348171

Construccion De 03 Aulas Didacticas 

Y Obra Exterior En La Escuela 

Secundaria Técnica No. 143, C.C.T. 

07dst0146w

DOPM-FISMDF-017-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Chiloljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $1,709,161 $1,709,161 $1,709,161 $1,709,161 $1,709,161 $1,709,161 $1,709,161 100.00 $0 Aula 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348204

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

Rc Y Obra Exterior En El Jardin De 

Niños Moctezuma Yocoyotzin, C.C.T. 

07dcc1970d

DOPM-FISMDF-018-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Tzumbal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $890,273 $905,622 $905,622 $885,934 $885,934 $885,934 $885,934 97.83 $0 Aula 100 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348231

Construccion De 03 Aulas Didacticas 

U2-C Y Anexo Escolar Cubo De 

Escalera En La Escuela 

Telesecundaria 1399, Emiliano Zapata 

Salazar, C.C.T. 07etv1422c

DOPM-FISMDF-019-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Yocwitz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $1,972,268 $1,972,268 $1,972,268 $1,972,268 $1,972,268 $1,972,268 $1,972,268 100.00 $0 Aula 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348275
Pavimentacion De Acceso Con Concreto 

Hidráulico
DOPM-FISMDF-020-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Tzuluwitz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 220 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348300

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calzada Hiran Gomez 

Calderon ( Entre Prolongación 1ra 

Calle Ote Y Libramiento Ote) Villa 

Comaltitlán

001000710001 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $4,712,264 $4,712,264 $4,712,264 $4,712,264 $4,712,264 $4,712,264 $4,712,264 100.00 $0 Metro Lineal 7,201 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200348342

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

U2-C Y Anexo Escolar Cubo De 

Escaleras En La Escuela Primaria 

Indigena Alfonso Caso, C.C.T. 

07dpb1614t

DOPM-FISMDF-021-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Chancolom Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $1,815,462 $1,846,763 $1,846,763 $1,846,763 $1,846,763 $1,846,763 $1,846,763 100.00 $0 Aula 150 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348369

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

U2-C Y Anexo Escolar Cubo De 

Escaleras En La Escuela Primaria 

Indigena Manuel Gamio, C.C.T. 

07dpb0480n

DOPM-FISMDF-022-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Tzajalhucum Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $1,715,832 $1,715,832 $1,715,832 $1,715,832 $1,715,832 $1,715,832 $1,715,832 100.00 $0 Aula 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200348387

Pavimentación  De Camino Con 

Concreto Hidráulico ( Tramo: Cantón 

Unión Hermosillo- Camino A Vicente 

Guerrero)

001000710054 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Unión Hermosillo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $1,197,825 $1,197,825 $1,197,825 $1,197,825 $1,197,825 $1,197,825 $1,197,825 100.00 $0 Metros Lineales 7,201 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200348409
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
DOPM-FISMDF-023-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chiloljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,721,563 $1,721,563 $1,721,563 $1,721,563 $1,721,563 $1,721,563 $1,721,563 100.00 $0 Sistema 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200348504
Rehabilitación De La Red De Drenaje 

Sanitario; Cantón Santa Cruz
10071707 Chiapas

Villa 

Comaltitlán

Cantón Santa Cruz 

la Unión
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,471,617 $1,471,617 $1,471,617 $1,471,617 $1,471,617 $1,471,617 $1,471,617 100.00 $0 Metro Lineal 998 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200348572

Iluminación Con Reflectores En El 

Campo De Fútbol Soccer Unidad 

Deportiva.

001000710001 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $329,928 $329,928 $329,928 $329,928 $329,928 $329,928 $329,928 100.00 $0 Metro Lineal 7,772 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200349013 Construccion De Techo FIII-001-2014 Chiapas Chanal La Ventana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $142,496 $142,497 $142,497 $142,497 $142,497 $142,497 $142,497 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física:  / 

Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200349047 Construccion De Muro FIII-002-2014 Chiapas Chanal La Ventana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $142,499 $142,499 $142,499 $142,499 $142,499 $142,499 $142,499 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera: proyecto concluido al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349096 Construccion De Muro FIII-003-2014 Chiapas Chanal La Mendoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $354,317 $354,317 $354,317 $354,317 $354,317 $354,317 $354,317 100.00 $0 Vivienda 54 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349194 Construccion De Muro FIII-004-2014 Chiapas Chanal Puerto Morelos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $140,910 $140,910 $140,910 $140,910 $140,910 $140,910 $140,910 100.00 $0 Vivienda 25 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349313 Construccion De Techo FIII-005-2014 Chiapas Chanal Puerto Morelos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $130,162 $130,162 $130,162 $130,162 $130,162 $130,162 $130,162 100.00 $0 Vivienda 25 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349363
Construccion De Muro (Barrio La 

Montaña)
FIII-006-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $341,778 $341,778 $341,778 $341,778 $341,778 $341,778 $341,778 100.00 $0 Vivienda 50 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349440
Construccion De Techo (Barrio La 

Montaña)
FIII-007-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $797,484 $797,484 $797,484 $797,484 $797,484 $797,484 $797,484 100.00 $0 Vivienda 175 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349506
Introduccion Del Servio De Energia 

Electrica 3f-4h 13,200 V.
FISMDF-C02 Chiapas Pantelhó El Carmen Duraznal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $1,264,240 $1,264,240 $1,264,240 $1,213,388 $1,213,388 $1,213,388 $1,213,388 95.98 $0 Poste 180 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349562
Introduccion De Servicio De Energia 

Electrica 3f-4h 13,200 V.
FISMDF-C01 Chiapas Pantelhó San Francisco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $1,770,265 $1,770,265 $1,770,265 $1,557,674 $1,557,674 $1,557,674 $1,557,674 87.99 $0 Poste 134 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349574 Construccion De Techo FIII-008-2014 Chiapas Chanal
San Isidro la 

Florecilla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $60,905 $60,905 $60,905 $60,905 $60,905 $60,905 $60,905 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349662

Construccion De 5 Aulas Didacticas  

Y 03 Anexos (Modulos De Escaleras Y 

Serv. Sanitarios  7 E.E. Estructura 

U-2c En El Plantel Cobach Num. 159 

Con Cve. 07ems0128w

FISMDF-C03 Chiapas Pantelhó Aurora Esquipulas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Educación Terminado 2014 $3,687,331 $3,687,331 $3,687,331 $3,687,331 $3,687,331 $3,687,331 $3,687,331 100.00 $0 EDIFICIO 2,046 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349756
Mantenimiento Y Conservacion De 

Caminos Rurales
7-03-28 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $3,782,295 $3,782,295 $3,782,295 $3,782,295 $3,782,295 $3,782,295 $3,782,295 100.00 $0 Kilómetros 4,661 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 

PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349802
Construccion De Baños Rurales  (36 

Acciones)
FISMDF-C04 Chiapas Pantelhó Encanto Chixté Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,337,961 $1,337,961 $1,337,961 $1,283,659 $1,283,659 $1,283,659 $1,283,659 95.94 $0 BAÑOS 186 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349807

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario, En Loma 

Bonita.

01010710246 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $1,665,171 $1,665,171 $1,665,171 $1,665,171 $1,665,171 $1,665,171 $1,665,171 100.00 $0 Metros Lineales 296 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200349867
Construccion De Baños Rurales  (53 

Acciones)
FISMDF-C05 Chiapas Pantelhó Aurora Esquipulas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,792,500 $1,792,500 $1,792,500 $1,783,071 $1,783,071 $1,783,071 $1,783,071 99.47 $0 BAÑOS 2,046 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200349871
Construcción De Cancha De Fútbol 

Soccer De Pasto Sintético.
01000710026 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Deporte Terminado 2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 19,951 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200350271
Construcción De 1 Aula, Jn Juan 

Bosch
43974....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Educación

En 

Ejecución
2014 $128,775 $128,775 $128,775 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 99.73 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200350299
Construcción De 1 Aula, Jn Leona 

Vicario Fernández
43972....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Educación

En 

Ejecución
2014 $128,775 $128,775 $128,775 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 99.73 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350329
Construcción De 1 Aula, Prim Del 

Estado Gabriela Mistral
43956....2014 Chiapas Cintalapa Villamorelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Educación

En 

Ejecución
2014 $128,775 $128,775 $128,775 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 99.73 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200350366
Rehabilitación De Dispensario Medico 

Materno
43943....2014 Chiapas Cintalapa

Cintalapa de 

Figueroa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Salud Terminado 2014 $755,000 $755,000 $755,000 $755,000 $755,000 $755,000 $755,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200350397
Pavimentacion De Calles Al Centro De 

Salud
111587....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Salud Terminado 2014 $511,649 $511,650 $511,650 $511,650 $511,650 $511,650 $511,650 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200350473 Construccion De Muro FIII-09-2014 Chiapas Chanal
San Isidro la 

Florecilla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $77,557 $77,557 $77,557 $77,557 $77,557 $77,557 $77,557 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350519 Construccion De Muro (Barrio Nuevo) FIII-10-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $441,315 $441,315 $441,315 $441,315 $441,315 $441,315 $441,315 100.00 $0 Vivienda 130 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200350557 Construccion De Techo (Barrio Nuevo) FIII-11-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $441,274 $441,274 $441,274 $441,274 $441,274 $441,274 $441,274 100.00 $0 Vivienda 130 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350615 Cursos De Capacitacion (Iap) FIII-12-2014 Chiapas Chanal
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $257,941 $257,941 $257,941 $257,941 $257,941 $257,941 $257,941 100.00 $0 Curso 3,500 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350758

Rehabilitación De Drenaje Y 

Alcantarillado Sanitario, Cantón 

Zacualpa.

1000710045 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Zacualpa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,058,099 $2,059,099 $2,059,099 $2,059,099 $2,059,099 $2,059,099 $2,059,099 100.00 $0 Metro Lineal 1,076 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200350776
Gastos Indirectos (Servicios 

Personales
FIII-13-2014 Chiapas Chanal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,206,660 $1,206,660 $1,206,660 $1,206,660 $1,206,660 $1,206,660 $1,206,660 100.00 $0 Acción 10,000 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350827 Construccion De Techo (Barrio Bajo) FIII-14-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,825,547 $1,825,547 $1,825,547 $1,825,547 $1,825,547 $1,825,547 $1,825,547 100.00 $0 Vivienda 400 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350893
Rehabilitación De La Red De Energía 

Eléctrica, En El Cantón Las Brisas
1000710008 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Cantón las Brisas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $1,769,561 $1,769,561 $1,769,561 $1,769,561 $1,769,561 $1,769,561 $1,769,561 100.00 $0 Poste 856 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200350949
Rehabilitacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario
7-03-23 Chiapas

Amatenango 

del Valle
El Madronal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $310,040 $310,040 $310,040 $310,040 $310,040 $310,040 $310,040 100.00 $0 Obra 8,728 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REHABILITO UNA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, BENEFICIANDO A 10 VIVIENDAS / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200350986 Construccion De Muro (Barrio Bajo) FIII-15-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $782,380 $782,380 $782,380 $782,380 $782,380 $782,380 $782,380 100.00 $0 Vivienda 105 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351028
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario
7-03-18 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,140,178 $3,140,178 $3,140,178 $3,140,178 $3,140,178 $3,140,178 $3,140,178 100.00 $0 Obra 186 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO BENEFICIANDO A 186 VIVIENDAS / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351059
Construccion De Muro (Barrio 

Sitimilja)
FIII-16-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $247,387 $247,387 $247,387 $247,387 $247,387 $247,387 $247,387 100.00 $0 Vivienda 35 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351066
Ampliación De Le Red De Energía 

Eléctrica, Barrio San Antonio
1000710001 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $504,992 $504,992 $504,992 $504,992 $504,992 $504,992 $504,992 100.00 $0

Poste, Luminaria, 

Metro Lineal
7,201 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140200351082
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario (Batajalthic)
7-03-33 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Caralampio 

Chavín
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,041,782 $1,041,782 $1,041,782 $1,041,782 $1,041,782 $1,041,782 $1,041,782 100.00 $0 Obra 110 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO AMPLIACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 110 VIVIENDAS / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351107
Construccion De Piso (Barrio La 

Isla)
FIII-17-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $324,511 $324,511 $324,511 $324,511 $324,511 $324,511 $324,511 100.00 $0 Vivienda 70 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351148
Mantenimiento Y Rehabilitacion De 

Alumbrado Publico
7-03-25 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $325,000 $325,000 $325,000 $325,000 $325,000 $325,000 $325,000 100.00 $0 Obra 4,661 0.00 10.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO ALUMBRADO PUBLICO, 

BENEFICIANDO A 4661 HABITANTES / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140200351185 Construccion De Techo FIII-18-2014 Chiapas Chanal Saquilchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $365,772 $365,772 $365,772 $365,772 $365,772 $365,772 $365,772 100.00 $0 Vivienda 70 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351214
Rehabilitacion Del Edificio De La 

Presidencia Municipal (Prodim)
7-03-38 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $398,843 $398,843 $398,843 $398,843 $398,843 $398,843 $398,843 100.00 $0 Obra 48 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE ACONDICIONO UN ESPACIO 

FISICO, BENEFICIANDO A 48 PERSONAL / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351287
Construccion De Techo (Barrio Centro 

Yaxnichil)
FIII-19-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $767,953 $767,953 $767,953 $767,953 $767,953 $767,953 $767,953 100.00 $0 Vivienda 185 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351316 Construccion De Techo FIII-20-2014 Chiapas Chanal Nuevo Porvenir Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $267,001 $267,001 $267,001 $267,001 $267,001 $267,001 $267,001 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351347 Construccion De Techo FIII-21-2014 Chiapas Chanal Tzajalnich Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $619,981 $619,981 $619,981 $619,981 $619,981 $619,981 $619,981 100.00 $0 Vivienda 125 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351399 Construccion De Muro FIII-22-2014 Chiapas Chanal Natiltón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $710,047 $710,047 $710,047 $710,047 $710,044 $710,044 $710,044 100.00 $0 Vivienda 175 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100%, existe un saldo de 

3.25 que queda como ahorro presupuestal / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351502
Construccion De Muro (Barrio Pamal 

Aquil)
FIII-23-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $919,916 $919,916 $919,916 $919,916 $919,916 $919,916 $919,916 100.00 $0 Vivienda 330 100.00 100.00

Financiera: ora concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351607
Construccion De Techo (Barrio Pamal 

Aquil)
FIII-24-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $826,422 $826,422 $826,422 $826,422 $826,422 $826,422 $826,422 100.00 $0 Vivienda 330 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351634 Cosntruccion De Techo FIII-25-2014 Chiapas Chanal Chanalito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $547,687 $547,687 $547,687 $547,687 $547,687 $547,687 $547,687 100.00 $0 Vivienda 120 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351730 Construccion De Muro FIII-26-2014 Chiapas Chanal Frontera Mexiquito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $336,285 $336,285 $336,285 $336,285 $336,285 $336,285 $336,285 100.00 $0 Vivienda 70 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351787 Construccion De Techo FIII-27-2014 Chiapas Chanal Frontera Mexiquito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $326,536 $326,536 $326,536 $326,536 $326,536 $326,536 $326,536 100.00 $0 Vivienda 70 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351867 Construccion De Muro FIII-28-2014 Chiapas Chanal Siberia Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,165,611 $2,165,611 $2,165,611 $2,165,611 $2,165,611 $2,165,611 $2,165,611 100.00 $0 Vivienda 365 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200351930 Construccion De Muro FIII-29-2014 Chiapas Chanal San José Tzibalché Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $282,409 $282,409 $282,409 $282,409 $282,409 $282,409 $282,409 100.00 $0 Vivienda 55 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200352003 Construccion De Muro FIII-30-2014 Chiapas Chanal Kaketeal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $100,931 $100,931 $100,931 $100,931 $100,931 $100,931 $100,931 100.00 $0 Vivienda 24 100.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200354764
Actualización Del Catastro Municipal 

Padron De Contribuyentes O Tarifas
025 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 100.00 $0 Persona 35,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354766

Creacion Y Actualización De La 

Normatividad Municipal Y De Las 

Demarcaciones Territoriales Del 

Municipio

026 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Documento 45,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354771

Adquisición De Material Y Equipo 

Fotografico Para La Verificacion Y 

Seguimiento De Obras

028 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUMTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $102,162 $102,162 $102,162 $102,162 $101,995 $101,995 $101,995 99.84 $0 MATERIAL 45,000 100.00 100.00

Financiera: terminado con economia / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200354773
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraúlico
029 Chiapas Mapastepec Sesecapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $884,131 $884,131 $884,131 $884,131 $882,876 $882,876 $882,876 99.86 $0

M2, Concreto 

hidráulico
5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354777
Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico ( B. 22 De Mayo Sesecapa)
030 Chiapas Mapastepec Sesecapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $631,117 $631,117 $631,117 $631,117 $628,741 $628,741 $628,741 99.62 $0

M2, Concreto 

hidráulico
3,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354780
Construcción De Piso Firme (Barrio 

San Agustin)
031 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $391,909 $391,909 $391,909 $391,909 $391,909 $391,909 $391,909 100.00 $0 Vivienda 2,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354782 Construcción De Piso Firme  032 Chiapas Mapastepec
Nueva Libertad el 

Progreso
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $453,896 $453,896 $453,896 $453,896 $453,896 $453,896 $453,896 100.00 $0 Vivienda 1,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354784 Construcción De Cuarto Para Cocina 033 Chiapas Mapastepec El Huamuche Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 100.00 $0 Cuarto-noche 800 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354786
Construcción De Cuarto Para Cocina 

(B. Santa Cecilia)
034 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $537,827 $537,827 $537,827 $537,827 $537,827 $537,827 $537,827 100.00 $0 Cuarto-noche 1,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354787
Construcción De Cisterna De 3,000 

Lts De Capacidad (B. El Recuerdo)
035 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $475,294 $475,294 $475,294 $475,294 $448,172 $448,172 $448,172 94.29 $0 Cisterna 5,000 100.00 100.00

Financiera: obra terminada con economias / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

16 de 79



Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

Observaciones

CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200354788
Construcción De Cisterna De 3,000 

Lts De Capacidad (B. Santa Cruz)
036 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $477,602 $477,602 $477,602 $477,602 $477,602 $477,602 $477,602 100.00 $0 Cisterna 5,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354789

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable (Nueva Esperancita,  Costa 

Rica)

037 Chiapas Mapastepec Nueva Costa Rica Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,385,039 $1,385,039 $1,385,039 $1,385,039 $1,385,039 $1,300,605 $1,300,605 93.90 $0 Metros Lineales 1,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354790
Ampliación De La Red De Energia 

Electrica ( B. Los Laureles)
038 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $587,456 $587,456 $587,456 $587,456 $587,456 $587,456 $587,456 100.00 $0 Proyecto 2,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354792 Construcción De Letrinas Sanitarias 039 Chiapas Mapastepec San José Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $565,516 $565,516 $565,516 $565,516 $565,516 $565,516 $565,516 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
350 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354795 Construcción De Cuarto Dormitorio 040 Chiapas Mapastepec Los Limones Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $525,389 $525,389 $525,389 97.69 $0 Cuarto-noche 1,000 100.00 100.00

Financiera: obra terminada con economias / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200354803
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
041 Chiapas Mapastepec

General Nicolás 

Bravo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 100.00 $0 Metro Lineal 1,200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354804
Rahabilitación Del Sistema De Agua 

Potable (B. Jubileo 2000)
042 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,079,665 $1,079,665 $1,079,665 $1,079,665 $1,079,665 $1,079,665 $1,079,665 100.00 $0 Metro Lineal 2,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354805
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
043 Chiapas Mapastepec La Ceiba Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $936,962 $936,962 $936,962 $936,962 $936,962 $804,407 $804,407 85.85 $0 Metros Lineales 1,000 100.00 100.00

Financiera: concluida con economias / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200354807
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable
044 Chiapas Mapastepec La Nueva Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $945,863 $945,863 $945,863 $945,863 $945,863 $945,863 $945,863 100.00 $0 Sistema/Documento 1,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354809

Rehabilitación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario (B. El 

Embarcadero)

045 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,234,943 $1,234,943 $1,234,943 $1,234,943 $1,234,943 $1,234,943 $1,234,943 100.00 $0 Metro Lineal 5,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354812
Construcción De Un Aula De 

Estructura Rc 6*8 Mts
046 Chiapas Mapastepec Las Palmas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $556,472 $556,472 $556,472 $556,472 $556,472 $556,472 $556,472 100.00 $0 Aula 2,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354814
Suministro E Instalaciones De 

Paneles Solares
047 Chiapas Mapastepec El Ayotal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $508,000 $508,000 $508,000 $508,000 $508,000 $508,000 $508,000 100.00 $0 Vivienda 1,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200354817

Ampliación De La Red De Drenaje Y 

Alcantarillado Sanitario (B. Las 

Almendras)

048 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $517,366 $517,366 $517,366 $517,366 $517,366 $517,366 $517,366 100.00 $0 Metro Lineal 1,500 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200355731 Ampliación De Energía Eléctrica 43707....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA Urbanización Terminado 2014 $3,066,339 $3,066,339 $3,066,339 $3,066,339 $3,066,339 $3,066,339 $3,066,339 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355840 Rehabilitación De Camino 45508....2014 Chiapas Cintalapa Las Piñuelas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE 

CINTALAPA
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,065,110 $1,065,110 $1,065,110 $1,064,832 $1,064,832 $1,064,832 $1,064,832 99.97 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355841 Rehabilitación De Camino 45510....2014 Chiapas Cintalapa
Venustiano 

Carranza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $1,830,106 $1,830,106 $1,830,106 $1,830,106 $1,830,106 $1,830,106 $1,830,106 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355842 Rehabilitación De Camino 45512....2014 Chiapas Cintalapa Nueva Pimienta Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINATALAPA
Urbanización Terminado 2014 $1,480,135 $1,480,135 $1,480,135 $1,480,135 $1,480,135 $1,480,135 $1,480,135 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355843 Rehabilitación De Camino 45518....2014 Chiapas Cintalapa El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355844 Rehabilitación De Camino 45522....2014 Chiapas Cintalapa
Constitución (El 

Chayotal)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355957 Pavimentación De Calles Con Cto Hco 111246....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $2,970,144 $2,970,144 $2,970,144 $2,970,144 $2,970,144 $2,970,144 $2,970,144 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355958 Construccón De Puente Vado 111430....2014 Chiapas Cintalapa

Jorge de la Vega 

Domínguez (Las 

Pavas)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA 
Urbanización Terminado 2014 $1,603,111 $1,603,111 $1,603,111 $1,603,111 $1,603,111 $1,603,111 $1,603,111 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355959 Construccón De Puente Vado 111432....2014 Chiapas Cintalapa
Mariano Pérez Díaz 

(La Joya)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA 
Urbanización Terminado 2014 $2,378,272 $2,378,272 $2,378,272 $2,378,272 $2,378,272 $2,378,272 $2,378,272 100.00 $0 CONSTRUCCION 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355962 Muro De Contensión 111563....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Otros Proyectos Terminado 2014 $759,021 $759,021 $759,021 $759,021 $759,021 $759,021 $759,021 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355973

Actualizacion Del Catastro 

Municipal, Padron De Contribuyentes 

Y/O Tarifas

2106....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $350,000 $350,000 $350,000 $348,000 $348,000 $348,000 $348,000 99.43 $0 Operativo 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355980
Rehabilitación Del Sitema De Agua 

Potable
45524....2014 Chiapas Cintalapa

Monte Sinaí Dos 

(El Fénix)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $626,542 $626,542 $626,542 $626,542 $626,542 $626,542 $626,542 100.00 $0 REHABILITACIÓN 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355981
Introducción De Red De Drenaje 

Sanitario
43869....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $303,587 $303,587 $303,587 $270,745 $270,745 $270,745 $270,745 89.18 $0 REHABILITACION 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200355982 Construcción De Drenaje Pluvial 43905....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $430,000 $430,000 $430,000 $430,000 $430,000 $430,000 $430,000 100.00 $0 CONSTRUCCION 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200356034 Construccion De Drenaje Pluvial 43909....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,144,558 $2,144,558 $2,144,558 $2,144,558 $2,144,558 $2,144,558 $2,144,558 100.00 $0 REHANILITACIÓN 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200357958
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a. Etapa
08 Chiapas

Las 

Margaritas

Gabino Vázquez San 

Sebastián
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,399,349 $3,399,349 $3,399,349 $3,399,349 $3,399,349 $3,399,349 $3,399,349 100.00 $0 Red 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357965
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
05 Chiapas

Las 

Margaritas
Las Margaritas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,285,343 $1,285,343 $1,285,343 $1,285,343 $1,285,343 $1,285,343 $1,285,343 100.00 $0 Red 125 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357985
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Nuevo Chacalaltic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $702,500 $702,500 $702,500 $702,500 $702,500 $702,500 $702,500 100.00 $0 Red 15 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357987
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable  (2a. Etapa)
30 Chiapas

Las 

Margaritas
San Antonio Bawitz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,312,853 $1,312,853 $1,312,853 $1,312,853 $1,312,853 $1,312,853 $1,312,853 100.00 $0 Red 335 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357988
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a. Etapa
08 Chiapas

Las 

Margaritas
La Constitución Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,761,786 $1,761,786 $1,761,786 $1,761,786 $1,761,786 $1,761,786 $1,761,786 100.00 $0 Red 210 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357990
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Tabasco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,047,691 $1,047,691 $1,047,691 $1,047,691 $1,047,691 $1,047,691 $1,047,691 100.00 $0 Red 76 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357992
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Victoria la Paz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $815,460 $815,460 $815,460 $815,460 $815,460 $815,460 $815,460 100.00 $0 Red 32 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357993
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Chuljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $973,455 $973,455 $973,455 $973,455 $973,455 $973,455 $973,455 100.00 $0 Red 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357995
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 1a. Etapa
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Francisco Villa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Red 220 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200357997
Rehabilitacion De Sistema De Agua 

Potabl
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Buenavista Pachán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,550,250 $2,550,250 $2,550,250 $2,550,250 $2,550,250 $2,550,250 $2,550,250 100.00 $0 Red 86 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140200358001
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Valle Dorado Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $803,184 $803,184 $803,184 $803,184 $803,184 $803,184 $803,184 100.00 $0 Red 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200358003
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
El Recuerdo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,012,560 $1,012,560 $1,012,560 $1,012,560 $1,012,560 $1,012,560 $1,012,560 100.00 $0 Red 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200358122 Revestimiento De Calles 2a. Etapa 07 Chiapas
Las 

Margaritas
Nuevo Huixtán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 643 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200358123 Revestimiento De Calles 07 Chiapas
Las 

Margaritas

Santa Lucía Ojo de 

Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Metro Lineal 594 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200358124
Reconstruccion De Puente Vehicular 

De 30 Mts. De Claro
03 Chiapas

Las 

Margaritas

La Fortuna Gallo 

Giro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,445,212 $1,445,212 $1,445,212 $1,445,212 $1,445,212 $1,445,212 $1,445,212 100.00 $0 Metro Lineal 278 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358126
Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Estampado
07 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Urbanización Terminado 2014 $865,000 $865,000 $865,000 $865,000 $865,000 $865,000 $865,000 100.00 $0 Metro Lineal 17,267 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358127
Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica Segunda Etapa
02 Chiapas

Las 

Margaritas
Veracruz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $2,906,018 $2,906,018 $2,906,018 $2,906,018 $2,906,018 $2,906,018 $2,906,018 100.00 $0 Poste 1,007 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358144

Reconstruccion De Camino Flor De 

Maguey A San Jose Las Flores Del Km 

1 040 Al Km 2 040 2a. Etapa

03 Chiapas
Las 

Margaritas

San José las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Kilómetro 38 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358152
Rehabilitacion Del Sistema De 

Drenaje Sanitario
03 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $3,126,946 $3,126,946 $3,126,946 $3,126,946 $3,126,946 $3,126,946 $3,126,946 100.00 $0 Metro Lineal 17,267 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358157

Revestimiento De Camino Sacacosecha 

De Santa Ana Las Flores A Areas De 

Cultivo Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 

200

03 Chiapas
Las 

Margaritas

Santa Ana las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,272,879 $1,272,879 $1,272,879 $1,272,879 $1,272,879 $1,272,879 $1,272,879 100.00 $0 Kilómetro 332 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358178
Rehabilitacion De Canal Pluvial San 

Carlos 2a. Etapa
03 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,799,403 $799,403 $799,403 $799,403 $799,403 $799,403 $799,403 100.00 $0 Metro Lineal 1,350 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358179

Reconstruccion De Camino Segunda 

Etapa Tramo: San Mateo Zapotal-San 

Lorenzo Del Km 3 080 Al Km 4 320

03 Chiapas
Las 

Margaritas
San Lorenzo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 100.00 $0 Kilómetro 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358180
Ampliacion Y Rehabilitacion De 

Energia Electrica
02 Chiapas

Las 

Margaritas
Playas del Carmen Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,696,880 $1,696,880 $1,696,880 $1,696,880 $1,696,880 $1,696,880 $1,696,880 100.00 $0 Poste 21 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358181
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 1a Etapa
01 Chiapas

Las 

Margaritas
Plan de Ayala Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 2,626 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358182

Construccion De Dos Aulas Didacticas 

Rc En La Escuela Primaria Bilingüe 

"Siervo De La Nacion" Clave: 

07dpb0499l

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Aula 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358189

Reconstruccion De Camino Tramo E.C. 

(Comitan-Altamirano) Bajucu A La 

Piedad Del Km 0 000 Al Km 12 000 

Subtramo Del Km 6 000 Al Km 6 240

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Rosario Bawitz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $692,314 $692,314 $692,314 $692,314 $692,314 $692,314 $692,314 100.00 $0 Kilómetro 189 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358207
Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico
07 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Urbanización Terminado 2014 $480,177 $480,176 $480,176 $480,176 $480,176 $480,176 $480,176 100.00 $0 Metro Lineal 17,267 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358209
Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica
02 Chiapas

Las 

Margaritas

Ojo de Agua (Anexo 

Nuevo San Juan 

Chamula)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Poste 331 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358211
Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica  
02 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Poste 17,267 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358213

Revestimiento De Camino Tramo: E.C. 

Sinaloa-El Oriente A Rosario Buena 

Vista Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 080

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Rosario Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $3,065,587 $3,065,587 $3,065,587 $3,065,587 $3,065,587 $3,065,587 $3,065,587 100.00 $0 Kilómetro 345 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358214
Ampliacion De Linea De Distribucion 

De Energia Electrica Primera Etapa
02 Chiapas

Las 

Margaritas
Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,839,720 $1,839,720 $1,839,720 $1,839,720 $1,839,720 $1,839,720 $1,839,720 100.00 $0 Poste 122 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358215
Construccion De Canal Pluvial Con 

Concreto Hidraulico
01 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,795,113 $1,795,113 $1,795,113 $1,795,113 $1,795,113 $1,795,113 $1,795,113 100.00 $0 Metro Lineal 17,267 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358216

Construccion De Un Aula Didactica 

Est. U-1c De 3 E.E. En Cobach Emsad 

301 Vicente Guerrero Clave: 

07ems0219n

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Vicente Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Aula 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358217
Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico
07 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Urbanización Terminado 2014 $459,461 $459,461 $459,461 $459,461 $459,461 $459,461 $459,461 100.00 $0 Metro Lineal 17,267 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358218

Construccion De Rodadas De Concreto 

Tramo: E.C. Santa Rita El 

Invernadero-La Fortuna A Benito 

Juarez Del Km 0 000 Al Km 3 892

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,617,740 $1,617,740 $1,617,740 $1,617,740 $1,617,740 $1,617,740 $1,617,740 100.00 $0 Metro Lineal 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358219 Construccion De Casa De Salud 01 Chiapas
Las 

Margaritas
Rafael Ramírez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Salud

En 

Ejecución
2014 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 839 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200358220

Reconstruccion De Camino 27 De Marzo 

Del 94 (El Quis)-San Mateo Tramo 1 

Del Km 0 000 Al Km 3 700 Y Tramo 2 

Del Km 0 000 Al Km 1 090

03 Chiapas
Las 

Margaritas

27 de Marzo del 94 

(El Quis)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Kilómetro 47 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140200361058
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
CS020805XIII016025 Chiapas Catazajá

La Siria 1ra. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $765,589 $765,589 $765,589 $765,589 $765,589 $765,589 $765,589 100.00 $0 RED DE AGUA 320 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200361069 Equipamiento De Pozos Profundo SC010803XIII0160001 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $768,566 $768,566 $768,566 $768,566 $768,566 $768,566 $768,566 100.00 $0 Equipo 2,000 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200361087
Construccion De Tanque De 

Almacenamiento Para Agua Potable
SC010301XIII0160042 Chiapas Catazajá El Desengaño Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $511,340 $511,340 $511,340 $511,340 $511,340 $511,340 $511,340 100.00 $0 Tanque 200 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140200361107
Construccion De 16 Terraplenes Para 

El Mejoramiento De Vivienda
SH010801XIII0160293 Chiapas Catazajá Landero Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $194,868 $194,868 $194,868 $194,868 $194,868 $194,868 $194,868 100.00 $0 TERRAPLEN 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300361497
Ampliación Del Sistema De Agua 

Potable
100-03-003 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $4,964,882 $4,964,882 $4,964,882 $4,964,882 $4,964,882 $4,964,882 $4,964,882 100.00 $0 red de agua 3,227 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300361795
Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Sanitario
100-03-016 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 drenaje 0 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300362100
Construccion De Red O Sistema De 

Agua Potable
SC010901XIII0160339 Chiapas Catazajá Nuevo Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $930,266 $932,266 $932,266 $932,266 $932,266 $932,266 $932,266 100.00 $0 POZO PROFUNDO 264 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300362105
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica
SG010202XIII016032 Chiapas Catazajá Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $296,272 $296,272 $296,272 $296,272 $296,272 $296,272 $296,272 100.00 $0 RED ELECTRICA 600 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300362116
Rehabilitacion De Red De 

Alcantarillado
SD020402XIII0160001 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $941,876 $941,876 $941,876 $941,876 $941,876 $941,876 $941,876 100.00 $0 RED DE DRENAJE 330 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300362119
Rehabilitacion De Red De 

Alcantarillado Sanitario
SD020402XIII0160001 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $584,178 $584,178 $584,178 $544,910 $544,910 $544,910 $544,910 93.28 $0

RED DE 

ALCANTARILLADO
480 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300362362
Construccion De 13 Terraplenes Para 

El Mejoramiento De La Vivienda
SH010801XIII0160026 Chiapas Catazajá Tecolpa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $158,331 $158,331 $158,331 $158,331 $158,331 $158,331 $158,331 100.00 $0 TERRAPLEN 65 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140300362499
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
01 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 DRENAJE 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300362637 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0001 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $767,942 $767,942 $767,942 $767,942 $748,883 $748,883 $748,883 97.52 $0 Red 228 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300362653 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0002 Chiapas Pijijiapan Nuevo México Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $862,054 $862,054 $862,054 $862,054 $862,054 $862,054 $862,054 100.00 $0 Red 276 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300362688 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0003 Chiapas Pijijiapan Las Flores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,015,692 $1,015,692 $1,015,692 $1,015,692 $1,015,692 $1,015,692 $1,015,692 100.00 $0 Red 500 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300362701 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0004 Chiapas Pijijiapan San Juan Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $975,244 $975,244 $975,244 $975,244 $975,244 $975,244 $975,244 100.00 $0 Red 312 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300362714 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0005 Chiapas Pijijiapan San Francisco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $254,769 $254,769 $254,769 $254,769 $254,769 $254,769 $254,769 100.00 $0 Red 100 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363140 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0006 Chiapas Pijijiapan San José Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $132,705 $132,705 $132,705 $132,705 $132,705 $132,705 $132,705 100.00 $0 Red 48 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363171
Introduccion De La Red De Energia 

Electrica
069-03-0007 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $766,978 $766,978 $766,978 $766,978 $766,978 $766,978 $766,978 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363178
Ampliación De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0008 Chiapas Pijijiapan San Juan Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $914,801 $914,801 $914,801 $914,801 $914,801 $914,801 $914,801 100.00 $0 Red 30 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363185
Introducción De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0009 Chiapas Pijijiapan Las Guacamayas Dos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $884,788 $884,788 $884,788 $884,788 $884,788 $884,788 $884,788 100.00 $0 Red 6 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363196
Introducción De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0010 Chiapas Pijijiapan Las Gardenias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $664,331 $664,331 $664,331 $664,331 $664,331 $664,331 $664,331 100.00 $0 Red 25 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363545
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
01 Chiapas

Las 

Margaritas

San Antonio 

Monterrey
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,926,208 $1,926,208 $1,926,208 $1,926,208 $1,926,208 $1,926,208 $1,926,208 100.00 $0 Sistema 130 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300363574
Construccion De Deposito O Tanque De 

Agua
SC010301XIII0160001 Chiapas Catazajá Nuevo Rosario Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $633,884 $633,884 $633,884 $633,884 $633,884 $633,884 $633,884 100.00 $0 Tanque 340 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300363575
Construccion De Deposito O Tanque De 

Agua Potable
SC010301XIII016021 Chiapas Catazajá

Familia González 

Río
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $526,574 $526,574 $526,574 $526,574 $526,574 $526,574 $526,574 100.00 $0 Tanque 180 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300363576
Construccion De Red De Sistema De 

Agua Potable
SC010901XIII01623 Chiapas Catazajá El Serranal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $232,103 $232,103 $232,103 $232,103 $232,103 $232,103 $232,103 100.00 $0 RED DE AGUA 330 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300363797 Ampliacion Del Servicio Electrico 069-03-0011 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $150,746 $150,746 $150,746 $150,746 $150,746 $150,746 $150,746 100.00 $0 Aula 193 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363802
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
069-03-0012 Chiapas Pijijiapan Polmorona Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $1,221,919 $1,221,919 $1,221,919 $1,221,919 $1,221,919 $1,221,919 $1,221,919 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363821
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable
069-03-0016 Chiapas Pijijiapan Guanajuato Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $569,256 $569,256 $569,256 $569,256 $569,256 $569,256 $569,256 100.00 $0 Red 150 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363869 Rehabilitación De Drenaje Sanitario 069-03-0017 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $818,778 $818,778 $818,778 $818,778 $818,778 $818,778 $818,778 100.00 $0 Red 380 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363888
Acondicionamiento De Espacios 

Fisicos
069-03-0018 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Otros Proyectos Terminado 2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Espacio 50,079 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363906
Rehabilitación De Caminos Y Obras De 

Alcantarillas
069-03-0024 Chiapas Pijijiapan Tutuán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $687,793 $687,793 $687,793 $687,793 $687,793 $687,793 $687,793 100.00 $0 Kilómetro 341 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363922
Ampliación De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0025 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $1,382,258 $1,382,258 $1,382,258 $1,382,258 $1,382,258 $1,382,258 $1,382,258 100.00 $0 Red 8 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363933
Introducción De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0026 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $811,100 $811,100 $811,100 $811,100 $811,100 $811,100 $811,100 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363941
Ampliación De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0027 Chiapas Pijijiapan Las Garzas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $692,276 $692,276 $692,276 $692,276 $692,276 $692,276 $692,276 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300363957
Ampliación De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0028 Chiapas Pijijiapan El Golfo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $563,451 $563,451 $563,451 $563,451 $563,451 $563,451 $563,451 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300364007
Introducción De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0029 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $1,083,846 $1,083,846 $1,083,846 $1,083,846 $1,083,846 $1,083,846 $1,083,846 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300364022
Introducción De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0030 Chiapas Pijijiapan Palo Blanco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $638,634 $638,634 $638,634 $638,634 $638,634 $638,634 $638,634 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365076

Introducción De Red Eléctrica. 

Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación 

Francisco I. Madero).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-027
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2014 $245,036 $245,036 $245,036 $245,036 $245,036 $245,036 $245,036 100.00 $0 Red eléctrica 40 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365077

Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla 

Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y 

Timbral).

2.2.1.-101-01-02-02-

03-028
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,274,028 $2,274,028 $2,274,028 $2,274,028 $1,595,623 $1,595,623 $1,595,623 70.17 $0 Red Eléctrica 254 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$678,405.45. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra 

Finiquitada. Este Proyecto se modifico 

Presupuestalmente. Monto Autorizado ($1,822,728.87), 

Ampliación de Monto (451,299.97).  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365078

Introducción De Red Eléctrica. 

Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan 

Sabinito).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-029
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $288,653 $288,653 $288,653 $288,653 $288,214 $288,214 $288,214 99.85 $0 Red Eléctrica 30 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de 

$438.48. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto 

Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365095
Construcción De Piso Firme. Tuxtla 

Gutiérrez, (Zona Norte Oriente).

2.2.5.-101-01-03-01-

03-034
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Vivienda Terminado 2012 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 100.00 $0 Piso 450 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365100

Introducción De La Red De Energía 

Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia El Jobo).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-036
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $902,319 $902,319 $902,319 $902,319 $902,319 $902,319 $902,319 100.00 $0 Red Eléctrica 58 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365104

Introducción A La Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia México).

2.1.3.-101-01-04-01-

03-039
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
150 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365360

Introducción De La Red De Energía 

Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-041
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización Terminado 2014 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 100.00 $0 Red Eléctrica 360 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365364

Introducción Eléctrica. Tuxtla 

Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, 

Plan De Ayala).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-042
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 100.00 $0 Red Eléctrica 63 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365367

Introducción Eléctrica. Tuxtla 

Gutiérrez, (Colonia Independencia 

2010).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-043
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $909,137 $909,137 $909,137 $909,137 $876,057 $876,057 $876,057 96.36 $0 Red Eléctrica 65 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365370

Introducción De La Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia La Condesa).

2.1.3.-101-01-04-01-

03-044
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2014 $491,593 $491,593 $491,593 $491,593 $491,593 $491,593 $491,593 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
34 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140300365373

Introducción De La Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia San Juan Sabinito).

2.1.3.-101-01-04-01-

03-045
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $375,715 $375,715 $375,715 $375,715 $187,857 $187,857 $187,857 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado 
24 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365374

Introducción De La Red De Drenaje 

Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla 

Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).

2.1.3.-101-01-04-01-

03-046
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $712,070 $712,070 $712,070 $712,070 $356,035 $356,035 $356,035 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado
56 0.00 60.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. 

/ Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 

2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365376

Introducción Eléctrica. Tuxtla 

Gutiérrez, (Fraccionamiento San 

Andrés, San José Terán).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-047
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $910,994 $910,994 $910,994 $910,994 $762,949 $762,949 $762,949 83.75 $0 Red Eléctrica 52 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365380

Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

2.2.1.-101-01-02-02-

03-049
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,816,604 $2,816,604 $2,816,604 $2,816,604 $2,501,827 $2,501,827 $2,501,827 88.82 $0 Red Eléctrica 400 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365386

Introducción De Red Eléctrica En 

Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Barranca Verde).

2.2.1.-101-01-02-01-

03-050
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,524,993 $2,524,993 $2,524,993 $2,524,993 $2,007,285 $2,007,285 $2,007,285 79.50 $0 Red Eléctrica 300 0.00 80.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. 

/ Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 

2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365388

Ampliación De La Red De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

2.1.3.-101-01-04-02-

03-051
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,975,627 $1,975,627 $1,975,627 $1,975,627 $1,627,181 $1,627,181 $1,627,181 82.36 $0

Red de 

Alcantarillado
162 0.00 87.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. 

/ Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 

2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365394

Introducción De La Red De Agua 

Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 

Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).

2.1.2.-101-01-09-01-

03-053
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $429,728 $429,728 $429,728 $429,728 $214,864 $214,864 $214,864 50.00 $0 Red de Agua 110 0.00 25.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. 

/ Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 

2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366104

Pavimentación De Camino Con Concreto 

Hidráulico En La Localidad De Jucnil 

Del Km 0-000 Al Km 0-630

DOPM-FISM-009-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Juc'Nil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 100.00 $0 Kilómetro 509 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300366398
Construcción De Cuarto Para Cocina 

(15) De 6.45 X 3.15 Mts.
100-03-132 Chiapas Tumbalá Cacahuatal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $570,894 $570,894 $570,894 $570,894 $570,894 $570,894 $570,894 100.00 $0 cuarto para cocina 664 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300366501
Ampliación De La Red De Energia 

Electrica
069-03-0031 Chiapas Pijijiapan Los Tulipanes Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $427,319 $427,319 $427,319 $427,319 $427,319 $427,319 $427,319 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366523
Ampliación De La Red De Energía 

Electrica
069-03-0032 Chiapas Pijijiapan La Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $513,878 $513,878 $513,878 $513,878 $513,878 $513,878 $513,878 100.00 $0 Red 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366555
Rehabilitacion De Caminos Y Obras De 

Alcantarillas
069-03-0033 Chiapas Pijijiapan El Carmen Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $82,552 $82,552 $82,552 $82,552 $82,002 $82,002 $82,002 99.33 $0 Kilómetro 1,416 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% con un ahorro 

pesuspuestal de $549,49 / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366599 Construcción De Puente Peatonal 069-03-0034 Chiapas Pijijiapan El Naranjal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $1,122,253 $1,122,253 $1,122,253 $1,122,253 $1,122,253 $1,122,253 $1,122,253 100.00 $0 Puente 535 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366636

Pavimentación De Acceso Principal 

Barrio Puy Ajaw Del Km 0-000 Al Km 1-

236.40

DOPM-FISM-008-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $3,767,486 $3,767,486 $3,767,486 $3,767,486 $3,767,486 $3,767,486 $3,767,486 100.00 $0 Kilómetro 320 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300366679

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Acceso Principal, A La 

Localidad De Temash

DOPM-FISM-011-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Te'Mash Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,405,207 $2,405,207 $2,405,207 $2,405,207 $2,405,207 $2,405,207 $2,405,207 100.00 $0 Kilómetro 208 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300366723
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable
069-03-0035 Chiapas Pijijiapan Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,907,436 $3,907,436 $3,907,436 $3,907,436 $3,907,436 $3,907,436 $3,907,436 100.00 $0 Obra 311 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366775

Construcción De Cancha Deportiva 

Techada En El Barrio Yaalkok 

(Cabecera Municipal)

DOPM-FISM-003-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Deporte Terminado 2014 $1,275,276 $1,275,276 $1,275,276 $1,275,276 $1,275,276 $1,275,276 $1,275,276 100.00 $0 Obra 757 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300366782
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
069-03-0036 Chiapas Pijijiapan

Nueva Coapa 

(Estación 

Echegaray)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $7,793,130 $7,793,130 $7,793,130 $7,793,130 $7,793,130 $7,793,130 $7,793,130 100.00 $0 Sistema 220 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366806
Construcción De Bodega Para 

Almacenamiento De Miel
DOPM-FISM-014-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Otros Proyectos Terminado 2014 $507,665 $507,665 $507,665 $507,665 $507,665 $507,665 $507,665 100.00 $0 Obra 650 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300366814

Rehabilitación De Espacios 

Educativos, Esc. Prim. Estado De 

Oaxaca

069-03-0037 Chiapas Pijijiapan La Central Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $1,007,052 $1,007,052 $1,007,052 $1,007,052 $1,007,052 $1,007,052 $1,007,052 100.00 $0 Aula 200 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366842 Construcción De Un Aula Didáctica 069-03-0038 Chiapas Pijijiapan Santo Domingo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $413,467 $413,467 $413,467 $413,467 $360,368 $360,368 $360,368 87.16 $0 Aula 22 100.00 87.16

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300366882
Rehabilitación De Techado De Lamina 

Zintro
069-03-0039 Chiapas Pijijiapan

Nuevo Milenio 

Santa Cruz la 

Central

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $395,443 $395,443 $395,443 $395,443 $395,443 $395,443 $395,443 100.00 $0 Vivienda 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367027 Construcción De Piso Firme 069-03-0040 Chiapas Pijijiapan
Hermenegildo 

Galeana
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 100.00 $0 Vivienda 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367077 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0041 Chiapas Pijijiapan Los Pinos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367108 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0042 Chiapas Pijijiapan Montecristo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $223,931 $223,931 $223,931 50.00 $0 Vivienda 15 100.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367133 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0043 Chiapas Pijijiapan El Fortín Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367145 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0044 Chiapas Pijijiapan Barra Santiago Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367167 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0046 Chiapas Pijijiapan Heberto Castillo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367211
Rehabilitación De La Red De Agua 

Potable
069-03-0045 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $304,030 $304,030 $304,030 $304,030 $304,030 $304,030 $304,030 100.00 $0 Red 294 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367223
Construcción De Unidad Básica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-025-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
La Palma Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $3,039,296 $3,039,296 $3,039,296 $3,011,361 $3,011,361 $3,011,361 $3,011,361 99.08 $0 Vivienda 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300367271
Rehabilitación De Comedor Escolar En 

La Esc. Prim. Vicente Guerrero
069-03-0048 Chiapas Pijijiapan Polmorona Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $214,102 $214,102 $214,102 $214,102 $212,369 $212,369 $212,369 99.19 $0 -1 29 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% con un ahorro 

pesuspuestal de $1,733,22 / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367298
Construcción De Dirección Y 

Servicios Sanitarios 
069-03-0049 Chiapas Pijijiapan El Carmen Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Suspendido 2014 $1,023,984 $1,023,984 $1,023,984 $1,023,984 $529,348 $529,348 $529,348 51.69 $0 Aula 128 100.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300367326 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0050 Chiapas Pijijiapan
San Antonio 

Miramar
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $223,931 $223,931 $223,931 50.00 $0 Vivienda 15 100.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368203
Ampliación Red De Drenaje Sanitario 

(Ej. Joaquín Miguel Gutierrez)

HAVF-OP-FISM-2014-

012
Chiapas Villaflores

Joaquín Miguel 

Gutiérrez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $746,536 $746,536 $746,536 $746,536 $746,536 $746,536 $746,536 100.00 $0 Metro Lineal 1,663 100.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368312 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0047 Chiapas Pijijiapan Santa Rosa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368325 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0051 Chiapas Pijijiapan Guadalupe Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $298,574 $298,574 $298,574 $298,574 $298,574 $298,574 $298,574 100.00 $0 Vivienda 10 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368374 Mantenimiento De Dispensario Medico 069-03-0052 Chiapas Pijijiapan El Vergel Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Salud Terminado 2014 $108,016 $108,016 $108,016 $108,016 $108,016 $108,016 $108,016 100.00 $0 -1 946 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368421 Construcción De Piso Firme 069-03-0053 Chiapas Pijijiapan Las Cuaches Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 $269,746 100.00 $0 Vivienda 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300368451 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0054 Chiapas Pijijiapan Cales de Chiapas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368480
Rehabilitación De La Red De Agua 

Potable 2da Etapa
069-03-0055 Chiapas Pijijiapan Agua Tendida Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $350,829 $350,829 $350,829 $350,829 $105,249 $105,249 $105,249 30.00 $0 Red 27 100.00 30.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368501 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0056 Chiapas Pijijiapan

Joaquín Miguel 

Gutiérrez 

(Margaritas)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368549 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0057 Chiapas Pijijiapan Puente Margaritas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368591

Apertura, Revestimiento Y Obra De 

Drenaje De Camino Rural De La 

Localidad De Iwiltic

DOPM-FISM-002-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Iwiltic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Comunicaciones Terminado 2014 $4,183,073 $4,183,191 $4,183,191 $4,183,191 $4,183,191 $4,183,191 $4,183,191 100.00 $0 Kilómetro 600 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300368632

Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica En Media Y Baja 

Tension

010 Chiapas Pichucalco

Platanar Abajo 

2da. Sección B 

(Batería Chiapas)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2014 $1,371,811 $1,371,811 $1,371,811 $1,371,811 $1,371,811 $1,371,811 $1,371,811 100.00 $0

Poste, Luminaria, 

Metro Lineal
281 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300368657

Construcción De Un Aula Didáctica, 

Dirección Y Sanitarios; Est. Rc Y 

Obra Exterior En La Escuela 

Preescolar Miguel Hidalgo Y 

Costilla, C.C.T. 07dcc0522r.

DOPM-FISMDF-026-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Tzajalhucum Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $1,202,070 $1,202,070 $1,202,070 $1,202,070 $1,202,070 $1,202,070 $1,202,070 100.00 $0 Obra 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300368724

Rehabilitacion Del Camino Rural  

(T.A.): Pichucalco - Relleno 

Sanitario

011 Chiapas Pichucalco

Mariano Matamoros 

1ra. Sección B (El 

Naranjo)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2014 $692,143 $692,143 $692,143 $692,143 $692,143 $692,143 $692,143 100.00 $0 Kilómetros 121 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368806
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 
012 Chiapas Pichucalco

Luis Donaldo 

Colosio Murrieta
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,581,225 $2,581,225 $2,581,225 $2,581,225 $2,581,225 $2,581,225 $2,581,225 100.00 $0 Sistema 498 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300368968
Construccion De 40 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-17 Chiapas La Trinitaria Nueva Venecia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,643,216 $1,643,216 $1,643,216 $1,643,216 $1,643,215 $1,643,215 $1,643,215 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.16 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368994
Construccion De 35 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-8 Chiapas La Trinitaria Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,529,164 $1,529,164 $1,529,164 $1,529,164 $1,529,163 $1,529,163 $1,529,163 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 1.01 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369220
Construccion De 21 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-40 Chiapas La Trinitaria

Nueva Esperanza el 

Ocotal
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $871,823 $871,823 $871,823 $871,823 $871,823 $871,823 $871,823 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA L 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369274 Cosntruccion De 31 Cuarto Dormitorio 99-03-39 Chiapas La Trinitaria La Campana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,260,007 $1,260,007 $1,260,007 $1,260,007 $1,260,007 $1,260,007 $1,260,007 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369299 Costruccion De 30 Cuartos Dormitorio 99-03-24 Chiapas La Trinitaria Sabinalito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,297,662 $1,297,662 $1,297,662 $1,297,662 $1,297,661 $1,297,661 $1,297,661 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.87 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369396
Construccion De 47 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-42 Chiapas La Trinitaria

Río Grande el 

Grijalva
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $2,012,559 $2,012,559 $2,012,559 $2,012,559 $2,012,557 $2,012,557 $2,012,557 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 1.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369473
Rehabilitación De La Red De Drenaje 

2da Sur Pte Entre 4a Y 5a Pte Sur
580301 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $340,002 $340,002 $340,002 $340,002 $340,002 $340,002 $340,002 100.00 $0 Vivienda 1,200 0.00 100.00

Financiera: - / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300369549 Cursos De Capacitación Prodim 55 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
IAP Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $174,478 $174,478 $174,478 $174,478 $174,478 $174,478 $174,478 100.00 $0 Acción 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300369674
Construccion De 53 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-23 Chiapas La Trinitaria Reforma Agraria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $2,269,481 $2,269,481 $2,269,481 $2,269,481 $2,269,480 $2,269,480 $2,269,480 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.53 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369719
Construccion De 58 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-10 Chiapas La Trinitaria Flor de Mayo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $2,483,583 $2,483,583 $2,483,583 $2,483,583 $2,483,582 $2,483,582 $2,483,582 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.68 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369795
Construccion De 77 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-77 Chiapas La Trinitaria Santa Rosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA
Vivienda Terminado 2014 $3,347,413 $3,347,413 $3,347,413 $3,347,413 $3,347,413 $3,347,413 $3,347,413 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300369836 Costruccion De 20 Cuartos Dormitorio 99-03-80 Chiapas La Trinitaria Lucha Campesina II Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $821,608 $821,608 $821,608 $821,608 $821,607 $821,607 $821,607 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.58 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300369866
Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica, Ranchería Jalapa
001E2014004 Chiapas Acacoyagua Jalapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $1,377,514 $1,377,514 $1,377,514 $1,377,514 $1,377,514 $1,377,514 $1,377,514 100.00 $0 Poste 186 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300369877
Construccion De 63 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-20 Chiapas La Trinitaria Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $2,725,090 $2,725,090 $2,725,090 $2,725,090 $2,725,088 $2,725,088 $2,725,088 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.82 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300370113
Actualizacion Del Catastro Municipal 

Padron De Contribuyentes Yo Tarifas
56 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 $223,433 100.00 $0 Acción 17,560 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370162

Creacion Y Actualizacion De La 

Normatividad Municipal Y De Las 

Demarcaciones Territoriales Del Df

57 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Acción 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370211

Remuneracion De Personal Operativo 

Encargado De La Verificacion Y 

Seguimiento De La Obra

58 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $944,705 $944,705 $944,705 $944,705 $944,705 $944,705 $944,705 100.00 $0 Acción 15,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370245

Construcción De Comedor Escolar En 

Esc. Prim. Rodulfo Figueroa 

Esquinca, Clave: 07dpr0341n, Colonia 

Hidalgo.

001E2014005 Chiapas Acacoyagua Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación

En 

Ejecución
2014 $337,621 $337,621 $337,621 $337,621 $337,621 $337,621 $337,621 100.00 $0 Metros 198 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370352

Construcción De 01 Aula En Esc. 

Prim. Ignacio Manuel Altamirano, 

Clave 07dpr4856l, Rancheria La 

Cadena.

001E2014006 Chiapas Acacoyagua La Cadena Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación

En 

Ejecución
2014 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 100.00 $0 Aula 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370753

Rehabilitación De La Red Drenaje 

Sanitario, Barrio Morelos I 

(Cabecera Municipal)

001E2014001 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $365,048 $365,048 $365,048 $365,048 $365,048 $365,048 $365,048 100.00 $0 Metro Lineal 37 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370793
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Colonia Hidalgo.
001E2014002 Chiapas Acacoyagua Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,156,654 $1,156,654 $1,156,654 $1,156,654 $1,156,654 $1,156,654 $1,156,654 100.00 $0 Poste 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370822
Ampliacion De La Red De Enrgia 

Electrica, Rancheria El Castaño
001E2014003 Chiapas Acacoyagua El Castaño Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,141,245 $1,141,245 $1,141,245 $1,141,245 $1,141,245 $1,141,245 $1,141,245 100.00 $0 Poste 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300370997
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Ejido Nueva Reforma.
001E2014007 Chiapas Acacoyagua Nueva Reforma Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización Terminado 2014 $1,344,046 $1,344,046 $1,344,046 $1,344,046 $1,344,046 $1,344,046 $1,344,046 100.00 $0 Poste 32 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371023
Revestimiento De 945 Ml De Camino, 

Rancheria Arvin.
001E2014008 Chiapas Acacoyagua Arvin Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $375,954 $375,954 $375,954 $375,954 $375,954 $375,954 $375,954 100.00 $0 Kilómetros 27 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371061

Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Ejido Maria Esther Zuno 

De Echeverria.

001E2014009 Chiapas Acacoyagua
María Esther Zuno 

de Echeverría
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,188,964 $1,188,964 $1,188,964 $1,188,964 $1,188,964 $1,188,964 $1,188,964 100.00 $0 Poste 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371082
Introduccion De La Red De Drenaje 

(2a. Etapa), Rancheria Los Amates.
001E2014010 Chiapas Acacoyagua Los Amates Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,226,760 $1,226,760 $1,226,760 $1,226,760 $1,226,760 $1,226,760 $1,226,760 100.00 $0 Metro Lineal 137 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371121

Construccion De Comedor Escolar En 

Esc. Prim. Vicente Guerrero, Clave: 

07dpr3924l, Rancheria Huisisil I.

001E2014011 Chiapas Acacoyagua Huisisil Uno Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación

En 

Ejecución
2014 $163,788 $163,788 $163,788 $163,788 $163,788 $163,788 $163,788 100.00 $0 Metros 33 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371153

Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Barrio Morelos I 

(Cabecera Municipal)

001E2014012 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización Terminado 2014 $457,169 $457,169 $457,169 $457,169 $457,169 $457,169 $457,169 100.00 $0 Poste 14 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300371178
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable (1a. Etapa), Barrio Violeta.
001E2014013 Chiapas Acacoyagua La Violeta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,630,354 $1,630,354 $1,630,354 $1,630,354 $1,630,354 $1,630,354 $1,630,354 100.00 $0 Vivienda 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371309

Construccion De 01 Aula Didactica En 

El J.N. Adolfo Ruiz Cortinez Cct: 

07djn1480e

052-2014 Chiapas Pichucalco
Blanquillo 1ra. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Educación Terminado 2014 $403,901 $403,901 $403,901 $403,901 $403,901 $403,901 $403,901 100.00 $0 Aula 231 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371329
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
053-2014 Chiapas Pichucalco

Plutarco Elías 

Calles
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $991,524 $991,524 $991,524 $991,524 $991,524 $991,524 $991,524 100.00 $0 Sistema 515 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300371381
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
054-2014 Chiapas Pichucalco Nuevo Nicapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,725,964 $1,725,964 $1,725,964 $1,725,964 $1,725,964 $1,725,964 $1,725,964 100.00 $0 Sistema 0 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371458
Constrccion De De 34 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-52 Chiapas La Trinitaria Río de Janeiro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,529,844 $1,529,844 $1,529,844 $1,529,844 $1,529,843 $1,529,843 $1,529,843 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371469

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

3a Sur Ote Entre La Escuela Primaria 

Nicolas Ruiz

580302 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $479,382 $479,382 $479,382 $479,382 $479,382 $479,382 $479,382 100.00 $0 Vivienda 1,050 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371472
Construccion De 37 Cuartos 

Dormitorio
99-03-32 Chiapas La Trinitaria San Marcos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,632,640 $1,632,640 $1,632,640 $1,632,640 $1,632,639 $1,632,639 $1,632,639 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 1.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371489
Costruccion De 14 Cuartos Dormitorio 

(Rancheria Tres Estrellas)
99-03-47 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $635,214 $635,214 $635,214 $635,214 $635,213 $635,213 $635,213 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371499

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

4a Pte Sur Entre 1a Y 2a Sur 

Poniente 

580303 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $181,867 $181,867 $181,867 $181,867 $181,867 $181,867 $181,867 100.00 $0 Vivienda 820 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371505 Costruccion De 12 Cuartos Dormitorio 99-03-15 Chiapas La Trinitaria El Refugio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $524,285 $524,285 $524,285 $524,285 $524,284 $524,284 $524,284 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.36 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371516 Costruccion De 15 Cuartos Dormitorio 99-03-45 Chiapas La Trinitaria
Santa Ana el 

Oriente
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $648,831 $648,831 $648,831 $648,831 $648,831 $648,831 $648,831 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371520
Costruccion De 137 Cuartos 

Dormitorio
99-03-59 Chiapas La Trinitaria Cuauhtémoc Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $6,045,180 $6,045,180 $6,045,180 $6,045,180 $6,045,176 $6,045,176 $6,045,176 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 3.95 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371524 Costruccion De 52 Cuartos Dormitorio 99-03-58 Chiapas La Trinitaria Antelá Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $2,249,281 $2,249,281 $2,249,281 $2,249,281 $2,249,279 $2,249,279 $2,249,279 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 1.50 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371532 Costruccion De 23 Cuartos Dormitorio 99-03-16 Chiapas La Trinitaria Nueva Esperanza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,064,909 $1,064,909 $1,064,909 $1,064,909 $1,064,909 $1,064,909 $1,064,909 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.67 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371539 Costruccion De 19 Cuartos Dormitorio 99-03-82 Chiapas La Trinitaria
Toma de Zacatecas 

(Las Flores)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $863,178 $863,178 $863,178 $863,178 $863,177 $863,177 $863,177 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.55 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371544
Construccion De 39 Cuartos 

Dormitorio
99-03-56 Chiapas La Trinitaria Acapulco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,771,786 $1,771,786 $1,771,786 $1,771,786 $1,771,784 $1,771,784 $1,771,784 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% - LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONONIA DE 

1.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371553
Construccion De 40 Cuartos 

Dormitorio
99-03-31 Chiapas La Trinitaria San Luis Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,747,616 $1,747,616 $1,747,616 $1,747,616 $1,747,615 $1,747,615 $1,747,615 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.16 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371561
Construccion De 34 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-54 Chiapas La Trinitaria Egipto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,537,239 $1,537,239 $1,537,239 $1,537,239 $1,537,238 $1,537,238 $1,537,238 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371574
Construccion De 40 Cuartos 

Dormitorio 
99-03-36 Chiapas La Trinitaria

Santa Rosa el 

Cobán
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H .AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $1,799,816 $1,799,816 $1,799,816 $1,799,816 $1,799,815 $1,799,815 $1,799,815 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 1.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371585

Construccion De La Red De Drenaje 

Sanitario, Calle Innominada Salida 

Al Campo De Futbol

580304 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $273,635 $273,635 $273,635 $273,635 $273,635 $273,635 $273,635 100.00 $0 Vivienda 720 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371608
Rehabilitacion Del Sistema De 

Drenaje Sanitario (2da Etapa)
055-2014 Chiapas Pichucalco Viejo Nicapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,578,933 $3,578,933 $3,578,933 $3,578,933 $3,578,933 $3,578,933 $3,578,933 100.00 $0 Sistema 592 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371618
Construccion De Dren Pluvial 3a Ote 

Sur
580305 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $189,634 $189,634 $189,634 $189,634 $189,634 $189,634 $189,634 100.00 $0 Vivienda 320 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371626
Rehabilitacion De Camino Rural 

(T.A.): Santa Clara-Portacelis
056-2014 Chiapas Pichucalco

Camoapa 2da. 

Sección A Centro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2014 $1,059,061 $1,059,061 $1,059,061 $1,059,061 $1,059,061 $1,059,061 $1,059,061 100.00 $0 Kilómetro 260 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371706

Construcción De Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable , En 

El Fracc. Linda Vista

001 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $438,108 $438,108 $438,108 $438,108 $438,108 $438,108 $438,108 100.00 $0 Sistema 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371719
Rehabilitacion De Sistema De Agua 

Potable
002 Chiapas Palenque Emilio Rabasa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $576,583 $576,583 $576,583 $576,583 $576,583 $576,583 $576,583 100.00 $0 Sistema 1,108 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371724
Construcción De Sistema De Agua 

Potable, En La Mi Preferida
003 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Sistema 789 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371745

Ampliación De La Red De Agua 

Potable, En La Col. Esteban Corzo 

A.C.

004 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $670,000 $670,000 $670,000 $670,000 $670,000 $670,000 $670,000 100.00 $0 Sistema 1,603 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371754
Construcción De Abastecimiento De 

Agua Potable
005 Chiapas Palenque Flor del Río Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,525,400 $1,525,400 $1,525,400 $1,525,400 $1,525,400 $1,525,400 $1,525,400 100.00 $0 Sistema 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371758
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
006 Chiapas Palenque Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,261,823 $1,261,823 $1,261,823 $1,261,823 $1,261,823 $1,061,450 $1,061,450 84.12 $0 Sistema 442 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: falta finiquito de 

obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371762
Construcción De Sistema De Agua 

Potable
007 Chiapas Palenque

San José Chancala 

2da.Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,369,351 $1,369,351 $1,369,351 $1,369,351 $1,369,351 $1,172,424 $1,172,424 85.62 $0 Sistema 239 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: falta finiquito de 

obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371772 Rehabilitación De Agua Potable 008 Chiapas Palenque Puyipa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,432,721 $1,432,721 $1,432,721 $1,432,721 $1,432,721 $1,432,721 $1,432,721 100.00 $0 Sistema 903 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371775

Construcción De Sistema De Agua 

Potable, En Nuevo Poblado Lázaro 

Cardenas

009 Chiapas Palenque Lázaro Cárdenas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,543,466 $1,543,466 $1,543,466 $1,543,466 $1,543,466 $983,109 $983,109 63.69 $0 Sistema 1,144 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para terminar en 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371781
Construcción De Sistema De Agua 

Potable, En Ampliación El Desierto
010 Chiapas Palenque El Desierto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,607,496 $1,607,496 $1,607,496 $1,607,496 $1,607,496 $1,607,496 $1,607,496 100.00 $0 Sistema 676 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371787
Rehabilitación De La Linea Principal 

De Agua Potable De Palenque
011 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,375,445 $1,375,445 $1,375,445 $1,375,445 $1,375,445 $667,489 $667,489 48.53 $0 Sistema 52,395 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra por terminar en 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371791
Construcción De Sistema De Agua 

Potable
012 Chiapas Palenque Eben Ezer Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,636,694 $1,636,694 $1,636,694 $1,636,694 $1,636,694 $919,007 $919,007 56.15 $0 Sistema 428 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371795 Construcción De Sistema De Agua 013 Chiapas Palenque Saturnino Ríos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Sistema 815 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371802
Construcción De Sistema De Agua 

Potable
014 Chiapas Palenque

Ángel Albino Corzo 

2da. Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,102,828 $2,102,828 $2,102,828 $2,102,828 $2,102,828 $1,421,616 $1,421,616 67.60 $0 Sistema 299 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA TERMINAR EN 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300371805
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
015 Chiapas Palenque Chancala Río Seco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,236,231 $2,236,231 $2,236,231 $2,236,231 $2,236,231 $2,236,231 $2,236,231 100.00 $0 Sistema 223 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371808
Construcción De Pozo Profundo Y 

Sistema De Bombeo
016 Chiapas Palenque

Nuevo Montes 

Azules
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,473,576 $2,473,576 $2,473,576 $2,473,576 $2,473,576 $2,473,576 $2,473,576 100.00 $0 Pozo 520 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371812
Construcción De Sistema De Agua 

Potable 2da Etapa
017 Chiapas Palenque Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,528,919 $2,528,919 $2,528,919 $2,528,919 $2,528,919 $760,002 $760,002 30.05 $0 Sistema 1,144 0.00 30.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA TERMINAR EN 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371814
Construcción De Abastecimiento De 

Agua Potable
018 Chiapas Palenque Unidad y Trabajo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,220,556 $3,220,556 $3,220,556 $3,220,556 $3,220,556 $2,260,508 $2,260,508 70.19 $0 Sistema 101 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA TERMINAR EN 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300371819
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario
019 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 Sistema 1,050 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371821
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario, En La Col. Los Pinos A.C.
020 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 Red 963 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371826
Rehabilitación De Drenaje Sanitario, 

En La Col. Paraíso De Juarez
021 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 Red 1,005 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371830

Ampliación De La Red De Drenaje 

Sanitario, En La Col. Nuevo Canan 

A.C.

022 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,340,843 $1,340,843 $1,340,843 $1,340,843 $1,340,843 $1,340,843 $1,340,843 100.00 $0 Red 985 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371832
Construcción De Drenaje Sanitario, 

En La Col.Santo Domingo
023 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 Red 1,596 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371837

Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario, En La Col. Los Taxistas, 

A.C.

024 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $491,628 $491,628 $491,628 $491,628 $491,628 $491,628 $491,628 100.00 $0 Red 874 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371839
Construcción De Drenaje Sanitario En 

La Col. Lomas De Paraiso
025 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Red 951 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371845

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario, En La Col. Luis Donaldo 

Colosio

026 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $761,355 $761,355 $761,355 $761,355 $761,355 $761,355 $761,355 100.00 $0 Red 755 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371848
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario, En La Col. Las Gardenias
027 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Red 10,236 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371852 Rehabilitación De Drenaje Sanitario 028 Chiapas Palenque Bajadas Grandes Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,192,694 $3,192,694 $3,192,694 $3,192,694 $3,192,694 $3,192,694 $3,192,694 100.00 $0 Red 1,209 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371857 Construcción De Drenaje Pluvial 029 Chiapas Palenque La Aurora Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $650,000 $650,000 $650,000 $650,000 $650,000 $650,000 $650,000 100.00 $0 Red 745 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371859
Mantenimiento De Aulas En La Esc. 

Prim. Cultura Maya
030 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $436,633 $438,633 $438,633 $438,633 $438,633 $438,633 $438,633 100.00 $0 Aula 52,395 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371863 Construcción De Dispensario Medico 031 Chiapas Palenque San Agustín Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Salud

En 

Ejecución
2014 $599,999 $599,999 $599,999 $599,999 $599,999 $599,999 $599,999 100.00 $0 Obra 160 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371866 Construcción De Dispensario Medico 032 Chiapas Palenque
Lindavista 

(Chiniquija)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Salud

En 

Ejecución
2014 $891,507 $891,506 $891,506 $891,506 $891,506 $891,506 $891,506 100.00 $0 Obra 325 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300371973
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico (Barrio Olimpico)
61 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Urbanización

En 

Ejecución
2014 $480,130 $480,130 $480,130 $480,130 $479,752 $479,752 $479,752 99.92 $0

M2, Concreto 

hidráulico
10,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372009
Pago De Intereses A Banobras 2014 Y 

Por Apertura De Cuenta
62 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $552,391 $552,391 $552,391 $552,391 $552,391 $552,391 $552,391 100.00 $0 Acción 43,913 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372088

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable (B. Zaragoza) Teopisca, 

Chiapas

94-03-28 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $588,944 $588,944 $588,944 $588,944 $588,944 $588,944 $588,944 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 2,706 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300372245
Construccion De Comedor Comunitario, 

Loc. San Marcos Teopisca, Chiapas
94-03-9 Chiapas Teopisca San Marcos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $173,196 $173,196 $173,196 $173,196 $173,196 $173,196 $173,196 100.00 $0 COMEDOR 127 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300372476
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Ejido Nueva Libertad.
001E2014014 Chiapas Acacoyagua Nueva Libertad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,592,841 $2,592,841 $2,592,841 $2,592,841 $2,592,841 $2,592,841 $2,592,841 100.00 $0 Vivienda 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372506 Construcción De Cuarto Dormitorio 63 Chiapas Mapastepec Benito Juárez Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $549,848 $549,848 $549,848 $549,848 $532,345 $532,345 $532,345 96.82 $0 Cuarto-noche 500 0.00 100.00

Financiera: obra terminada con economias / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300372549
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Ejido Los Cacaos.
001E2014015 Chiapas Acacoyagua Los Cacaos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización Terminado 2014 $1,672,054 $1,672,054 $1,672,054 $1,672,054 $1,672,054 $1,672,054 $1,672,054 100.00 $0 Poste 34 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372609
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Barrio Las Cruces.
001E2014016 Chiapas Acacoyagua Las Cruces Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,263,046 $2,263,046 $2,263,046 $2,263,046 $2,263,046 $2,263,046 $2,263,046 100.00 $0 Poste 22 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372693 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-002/2014 Chiapas Chalchihuitán Canech Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Chalchihuitan Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,896,663 $1,896,663 $1,896,663 $1,896,663 $1,896,663 $1,896,663 $100 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300372715

Construccion De Servicios Sanitarios 

En Jardin De Niños Y Niñas Alfonso 

Balboa Robles, Clave: 07djn0831l, 

Barrio Morelos I, Cabecera 

Municipal.

001E2014017 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación Terminado 2014 $693,225 $693,225 $693,225 $693,225 $693,225 $693,225 $693,225 100.00 $0 Metros 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372717

Rehabilitacion De 135 Ml Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario 

Municipal  (Barrio Santa Cruz)

99-03-95 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Agua y saneamiento Terminado 2014 $596,111 $596,111 $596,111 $596,111 $596,111 $596,111 $596,111 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300372783 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-003/2014 Chiapas Chalchihuitán Balunaco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. Ayuntamiento de Chalchihuitan Vivienda

En 

Ejecución
2014 $4,358,898 $4,358,898 $4,358,898 $4,358,898 $4,358,898 $4,358,898 $100 100.00 $0 Vivienda 223 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300372811

Construccion De 01 Aula En Esc. 

Primaria Nicolas Bravo, Clave: 

07dpb0639v

001E2014018 Chiapas Acacoyagua Santa Anita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación Terminado 2014 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 100.00 $0 Aula 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372846

Construccion De 01 Aula En Esc. 

Telesecundaria No. 032, Rosario 

Castellanos Figueroa, Clave 

07etv0230g

001E2014019 Chiapas Acacoyagua San Marcos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación Terminado 2014 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 $413,370 100.00 $0 Aula 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372871 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-004/2014 Chiapas Chalchihuitán Canteal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $4,675,244 $4,675,244 $4,675,244 $4,675,244 $4,675,244 $4,675,244 $100 100.00 $0 Vivienda 245 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300372872
Rehabilitacion De 3.00 Km De Camino 

Rural
99-03-122 Chiapas La Trinitaria

San Caralampio las 

Palmas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Urbanización Terminado 2014 $364,300 $364,300 $364,300 $364,300 $364,093 $364,093 $364,093 99.94 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372941

Suministro Y Colocacion De Paneles 

Solares, Ejido Laguna Arenal Y 

Barrio Buena Vista.

001E2014020 Chiapas Acacoyagua Laguna Arenal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 100.00 $0 Módulo 26 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300372962 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-005/2014 Chiapas Chalchihuitán Pacanam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $404,853 $404,853 $404,853 $404,853 $404,853 $404,853 $100 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373025

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario, 

Pluvial Y Agua Potable (B. El 

Rastro) Cabecera Municipal Teopisca, 

Chiapas

94-03-31 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,669,852 $2,669,852 $2,669,852 $2,669,852 $2,669,852 $2,669,852 $2,669,852 100.00 $0 DRENAJE 224 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300373083

Mantenimiento En Esc. Primaria Jose 

Maria Morelos Y Pavon, Clave: 

07dpr3923m

001E2014021 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación

En 

Ejecución
2014 $186,313 $186,313 $186,313 $186,313 $186,313 $186,313 $186,313 100.00 $0 Metro Cuadrado 492 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373115
Introduccion De La Red De Drenaje, 

Loc. Nuevo Leon Kilometro 1
94-03-36 Chiapas Teopisca

Nuevo León 

Kilómetro 1
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $184,520 $184,520 $184,520 $184,520 $184,520 $184,520 $184,520 100.00 $0 DRENAJE 16 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373134 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-006/2014 Chiapas Chalchihuitán Tzununil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,047,463 $2,047,463 $2,047,463 $2,047,463 $2,047,463 $2,047,463 $100 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373140
Rehabilitacion De 3 Kms De Camino 

Rural
99-03-126 Chiapas La Trinitaria Tzicumaltic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Urbanización Terminado 2014 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $349,919 $349,919 $349,919 99.98 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373173

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario, Barrio Morelos Ii 

(Cabecera Municipal)

001E2014022 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $940,377 $940,377 $940,377 $940,377 $940,377 $940,377 $940,377 100.00 $0 Metro Lineal 75 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373199
Rehabilitacion De 11 Km De Camino 

Rural
99-03-124 Chiapas La Trinitaria Carmen Xhán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Urbanización Terminado 2014 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $419,685 $419,685 $419,685 99.93 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373253 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-007/2014 Chiapas Chalchihuitán Chiquinshulum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento de Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,317,407 $3,317,407 $3,317,407 $3,317,407 $3,317,407 $3,317,407 $100 100.00 $0 Vivienda 155 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra fínancieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373259

Mantenimiento De 9 Aulas En Esc. 

Primaria Miguel Hidalgo I. Costilla, 

Clave 07dpr341n, Barrio 15 De Enero 

(Cabecera Municipal)

001E2014023 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación Terminado 2014 $126,227 $126,227 $126,227 $126,227 $126,227 $126,227 $126,227 100.00 $0 Metro Cuadrado 169 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373298
Ampliación De Red De Energía 

Electrica
033 Chiapas Palenque La Escondida Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $493,846 $493,846 $493,846 $493,846 $493,846 $493,846 $493,846 100.00 $0 Red de Distribución 194 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373303
Construccion De Pozo Profundo De 

150mts, Barrio Ramajal
94-03-20 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $5,160,260 $5,160,260 $5,160,260 $5,160,260 $5,160,260 $5,160,260 $5,160,260 100.00 $0 POZO PROFUNDO 248 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373304 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-008/2014 Chiapas Chalchihuitán Joltealal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,151,863 $2,151,863 $2,151,863 $2,151,863 $2,151,863 $2,151,863 $100 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373318

Mantenimiento De 5 Aulas En Esc. 

Primaria Rodulfo Figueroa Esquinca, 

Clave 07dpr0341n

001E2014024 Chiapas Acacoyagua Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación

En 

Ejecución
2014 $70,126 $70,126 $70,126 $70,126 $70,126 $70,126 $70,126 100.00 $0 Metros Cuadrados 198 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373324

Construcción De Red De Energía 

Eléctrica, En La Col. Las Flores Del 

Sur Ac.

034 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $516,547 $516,547 $516,547 $516,547 $516,547 $516,547 $516,547 100.00 $0 Red de Distribución 957 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373334
Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidraulico (B. Dif)
64 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Urbanización

En 

Ejecución
2014 $859,608 $859,608 $859,608 $859,608 $859,608 $859,608 $859,608 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373353
Ampliación De Energía Eléctrica , En 

La Col. Montes Azulez
035 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $390,180 $390,180 65.03 $0 Red de Distribución 969 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se terminara en 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300373381

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, En La Col. Valle De 

Chapultepec

036 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $844,059 $844,059 $844,059 $844,059 $844,059 $844,059 $844,059 100.00 $0 Red de Distribución 913 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373404
Ampliación De Red De Energía 

Electrica Primera Etapa
037 Chiapas Palenque

Nuevo Tila 

Castañón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,191,281 $1,191,281 $1,191,281 $1,191,281 $1,191,281 $1,191,281 $1,191,281 100.00 $0 Red de Distribución 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373430 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-009/2014 Chiapas Chalchihuitán Sisim Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,059,063 $2,059,063 $2,059,063 $2,059,063 $2,059,063 $2,059,063 $100 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: obra se termino el 31 de diciembre de 2014 y 

se encuentra financieramente al 100% / Física: obra se 

que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra 

físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373439
Ampliación De Energía Eléctrica, En 

La Col. Paraíso Otulum
038 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,364,710 $1,364,710 $1,364,710 $1,364,710 $1,364,710 $1,364,710 $1,364,710 100.00 $0 Red de Distribución 967 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373453

Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica, Barrio 

Mercedes De Maria.

94-03-12 Chiapas Teopisca Mercedes de María Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPSICA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $838,190 $838,190 $838,190 $838,190 $838,190 $838,190 $838,190 100.00 $0 Poste 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373465
Ampliación De Energía Eléctrica, En 

La Col. Eben Ezer
039 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,492,222 $1,492,222 $1,492,222 $1,492,222 $1,492,222 $1,492,222 $1,492,222 100.00 $0 Red de Distribución 1,569 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373509
Ampliación De Energía Eléctrica, En 

El Barrios Los Olvidados De Pakal Na
040 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,589,358 $1,589,358 $1,589,358 $1,589,358 $1,589,358 $1,589,358 $1,589,358 100.00 $0 Red de Distribución 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373510
Construccion De Comedor Comunitario, 

Loc. Belen Lluvia De Gracia
94-03-11 Chiapas Teopisca

Belén Lluvia de 

Gracia
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,540,385 $2,540,385 $2,540,385 $2,540,385 $2,540,385 $2,540,385 $2,540,385 100.00 $0 COMEDOR 259 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373534
Ampliación De Energía Eléctrica, En 

La Col. Maya Tucan
041 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,629,707 $1,629,707 $1,629,707 $1,629,707 $1,629,707 $1,629,707 $1,629,707 100.00 $0 Red de Distribución 1,456 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373538
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico ( B. Potrerillo)
65 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,663,634 $1,663,634 $1,663,634 $1,663,634 $1,663,634 $1,663,634 $1,663,634 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
43,913 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373543 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-010/2014 Chiapas Chalchihuitán Jolitontic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,035,863 $2,035,863 $2,035,863 $2,035,863 $2,035,863 $2,035,863 $100 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373563
Construcción De Red Y Linea De 

Energía Electrica
042 Chiapas Palenque Río Osumacinta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $3,205,842 $3,205,842 $3,205,842 $3,205,842 $3,205,842 $3,205,842 $3,205,842 100.00 $0 Red de Distribución 178 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300373569
Construccion De Comedor Comunitario, 

(B. Linda Vista) Teopisca, Chis
94-03-48 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $342,141 $342,141 $342,141 $342,141 $342,141 $342,141 $342,141 100.00 $0 COMEDOR 365 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373635
Construccion De 21 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Monte Libano
94-03-4 Chiapas Teopisca Monte Libano Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 100.00 $0 Cuarto-noche 21 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373641
Construcción De Cuartos Para Cocina, 

Varias Localidades
043 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,596,891 $2,596,891 $2,596,891 $2,596,891 $2,596,891 $1,200,118 $1,200,118 46.21 $0 Vivienda 515 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300373671 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-011/2014 Chiapas Chalchihuitán Xiximtontic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $905,698 $905,698 $905,698 $905,698 $905,698 $905,698 $100 100.00 $0 Vivienda 45 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373691

Construccion De 20 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Nuevo Amatenango 

Tres Tabernas

94-03-8 Chiapas Teopisca
Nuevo Amatenango 

(Tres Tabernas)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,051,663 $1,051,663 $1,051,663 $1,051,663 $1,051,663 $1,051,663 $1,051,663 100.00 $0 Cuarto-noche 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373721
Construcción De Cuartos Para Cocina, 

Varias Localidades
044 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,617,931 $3,617,931 $3,617,931 $3,617,931 $3,617,931 $1,688,434 $1,688,434 46.67 $0 Vivienda 720 0.00 46.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300373738 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-011/2014 Chiapas Chalchihuitán Tzacucum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,443,328 $2,443,328 $2,443,328 $2,443,328 $2,443,328 $2,443,328 $2,443,328 100.00 $0 Vivienda 125 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300373762 Cuartos Para Cocina 045 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,942,847 $1,942,847 $1,942,847 $1,942,847 $1,942,847 $1,374,924 $1,374,924 70.77 $0 Vivienda 385 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300373917

Construccion De 93 Cuartos 

Dormitorios Org. Para El Bienestar 

Social, Loc. Nuevo Leon

94-03-3 Chiapas Teopisca Nuevo León Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,862,651 $2,862,651 $2,862,651 $2,862,651 $2,862,651 $2,862,651 $2,862,651 100.00 $0 Cuarto-noche 93 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300373963 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-014/2014 Chiapas Chalchihuitán
Lobolaltic 

(Tojtic)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $820,436 $820,436 $820,436 $820,436 $820,436 $820,436 $820,436 100.00 $0 Vivienda 41 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300374047 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-015/2014 Chiapas Chalchihuitán Natilhuitz Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $763,305 $763,305 $763,305 $763,305 $763,305 $763,305 $100 100.00 $0 Vivienda 40 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300374189 Construcción De Cuartos Para Cocinas 046 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,519,406 $3,519,406 $3,519,406 $3,519,406 $3,519,406 $3,152,613 $3,152,613 89.58 $0 Vivienda 705 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374209 Construcción De Cuartos Para Cocina 047 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,592,946 $3,592,946 $3,592,946 $3,592,946 $3,592,946 $3,467,459 $3,467,459 96.51 $0 Vivienda 725 0.00 96.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374231 Construcción De Piso Firme 66 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $329,022 $329,022 $329,022 $329,022 $329,022 $329,022 $329,022 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374244 Construcción De Cuartos Para Cocina 048 Chiapas Palenque Nuevo México Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,340,006 $2,340,006 $2,340,006 $2,340,006 $2,340,006 $2,230,886 $2,230,886 95.34 $0 Vivienda 450 0.00 95.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374261 Construcción De Cuartos Para Cocina 049 Chiapas Palenque
Tomás Garrido 

Canabal
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374291 Construcción De Baños Para Viviendad 050 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,592,239 $3,592,239 $3,592,239 $3,592,239 $3,592,239 $2,405,690 $2,405,690 66.97 $0 Vivienda 840 0.00 66.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374314 Construcción De Cuartos Para Baños 051 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,798,956 $3,798,956 $3,798,956 $3,798,956 $3,798,956 $3,798,956 $3,798,956 100.00 $0 Vivienda 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374339 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-017-2014 Chiapas Chalchihuitán Pom Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $706,985 $706,985 $706,985 $706,985 $706,985 $706,985 $100 100.00 $0 Vivienda 37 0.00 100.00

Financiera: obra se termino el 31 de diciembre de 2014 y 

se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que 

se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra 

físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374340 Construcción De Cuartos Dormitorios 052 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,367,269 $2,367,269 $2,367,269 $2,367,269 $2,367,269 $1,973,349 $1,973,349 83.36 $0 Vivienda 305 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374360 Construccion De Cuartos Dormitorios 053 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,189,513 $2,189,513 $2,189,513 $2,189,513 $2,189,513 $1,775,828 $1,775,828 81.11 $0 Vivienda 280 0.00 82.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374380 Construcción De Cuartos Dormitorios 054 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,616,874 $3,616,874 $3,616,874 $3,616,874 $3,616,874 $2,863,585 $2,863,585 79.17 $0 Vivienda 465 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374397 Construcción De Cuartos Dormitorios 055 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,556,553 $3,556,553 $3,556,553 $3,556,553 $3,556,553 $2,741,060 $2,741,060 77.07 $0 Vivienda 460 0.00 77.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374418 Construcción De Cuartos Dormitorios 056 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,023,762 $2,023,762 $2,023,762 $2,023,762 $2,023,762 $2,023,762 $2,023,762 100.00 $0 Vivienda 265 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374434 Construcción De Cuartos Dormitorios 057 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,485,536 $3,485,536 $3,485,536 $3,485,536 $3,485,536 $3,485,536 $3,485,536 100.00 $0 Vivienda 460 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374459 Construcción De Cuartos Dormitorios 058 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,413,543 $2,413,543 $2,413,543 $2,413,543 $2,413,543 $2,413,543 $2,413,543 100.00 $0 Vivienda 315 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374474
Construcción De Cuartos Para 

Dormitorio
059 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 100.00 $0 Vivienda 385 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374489 Mejoramiento De Vivienda Rural FISMDF-CA-016-2014 Chiapas Chalchihuitán Chalchihuitán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $390,991 $390,991 $390,991 $390,991 $390,991 $390,991 $100 100.00 $0 Vivienda 21 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: 

obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se 

encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300374497 Construcción De Cuartos Dormitorios 060 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,269,271 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 $2,895,934 $2,654,293 $2,654,293 91.66 $0 Vivienda 420 0.00 91.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374517 Construcción De Cuartos Dormitorios 061 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,478,132 $3,478,132 $3,478,132 $3,478,132 $3,478,132 $3,478,132 $3,478,132 100.00 $0 Vivienda 465 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374522 Construcción De Cuarto Para Cocina 67 Chiapas Mapastepec Simón Bolívar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 $537,829 100.00 $0 Cuarto-noche 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374536 Construcción De Cuartos Dormitorios 062 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,374,582 $3,374,582 $3,374,582 $3,374,582 $3,374,582 $2,340,551 $2,340,551 69.36 $0 Vivienda 460 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374564 Construcción De Cuartos Dormitorios 063 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,971,472 $2,971,472 $2,971,472 $2,971,472 $2,971,472 $2,971,472 $2,971,472 100.00 $0 Vivienda 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374581 Construcción De Cuartos Dormitorios 064 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,562,436 $3,562,436 $3,562,436 $3,562,436 $3,562,436 $2,545,795 $2,545,795 71.46 $0 Vivienda 470 0.00 71.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374607
Construcción De Cuartos Dormitorios, 

Varias Localidades
065 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,683,692 $3,683,692 $3,683,692 $3,683,692 $3,683,692 $3,683,692 $3,683,692 100.00 $0 Vivienda 460 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374622
Construcción De Cuartos Dormitorios 

En Varias Localidades
066 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,403,065 $3,403,065 $3,403,065 $3,403,065 $3,403,065 $2,804,637 $2,804,637 82.42 $0 Vivienda 430 0.00 82.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374627 Construccion De Cuarto Dormitorio 68 Chiapas Mapastepec
Belisario 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $860,526 $860,526 $860,526 $860,526 $840,622 $840,622 $840,622 97.69 $0 Cuarto-noche 1,000 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIAS / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374638
Construcción De Cuartos Dormitorios, 

Varias Localidades
067 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,614,211 $3,614,211 $3,614,211 $3,614,211 $3,614,211 $3,614,211 $3,614,211 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374654 Construcción De Cuartos Dormitorios 068 Chiapas Palenque
Juan Sabines 

Guerrero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $373,806 $373,806 $373,806 $373,806 $373,806 $336,425 $336,425 90.00 $0 Vivienda 50 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374687 Construcción De Cuartos Dormitorios 069 Chiapas Palenque
Nueva Jerusalén de 

la Montaña
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Vivienda 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374698

Construccion De 88 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Bienes Comunales 

Teopisca, Chiapas

94-03-2 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $4,627,315 $4,627,315 $4,627,315 $4,627,315 $4,627,315 $4,627,315 $4,627,315 100.00 $0 Cuarto-noche 88 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300374716 Construcción De Cuartos Dormitorios 070 Chiapas Palenque Monte de Sión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Vivienda 65 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374768
Construcción De Cuartos Dormitorios 

En Varias Localidades
071 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,060,548 $2,060,548 $2,060,548 $2,060,548 $2,060,548 $1,756,895 $1,756,895 85.26 $0 Vivienda 350 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA 2015 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374781 Construcción De Cuartos Dormitorios 072 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,060,548 $2,060,548 $2,060,548 $2,060,548 $2,060,548 $1,528,398 $1,528,398 74.17 $0 Vivienda 350 0.00 74.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300374840 Construcción De Comedor Comuniterio 073 Chiapas Palenque La Gloria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 100.00 $0 Obra 418 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374861 Construcción De Comedor Comunitario 074 Chiapas Palenque Raymundo Enríquez Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Obra 354 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374880 Construcción De Comedor Comunitario 075 Chiapas Palenque Victórico Grajales Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 100.00 $0 Obra 415 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: POR TERMINAR  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300374893 Construcción De Comedor Comunitario 076 Chiapas Palenque Nuevo México Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 100.00 $0 Obra 581 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374914 Rehabilitación De Camino Rural 077 Chiapas Palenque El Naranjo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Kilómetro 961 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374934
Mantenimiento De Camino Y Obras De 

Drenaje
078 Chiapas Palenque

Babilonia 1ra. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Kilómetro 533 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374952
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
079 Chiapas Palenque Nueva Galilea Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Metros 1,028 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374970
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
080 Chiapas Palenque

Reforma Agraria 

(Chiniquija)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 $1,900,000 100.00 $0 Kilómetro 354 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300374990
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
081 Chiapas Palenque El Clavo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Metros 946 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375005
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
082 Chiapas Palenque Graciano Sánchez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Metros 432 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375017
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
083 Chiapas Palenque Nueva Betania Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 $1,700,000 100.00 $0 Kilómetro 816 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375084 Revestimiento De Camino Rural 084 Chiapas Palenque Río Chancalá Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Kilómetro 2,630 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375105
Apertura Y Revestimiento De Camino 

Rural
085 Chiapas Palenque El Sinaí Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Kilómetro 226 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375118 Revestimiento De Camino Rural 086 Chiapas Palenque
Lindavista 

(Chiniquija)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $549,210 $549,201 $549,201 $549,201 $549,201 $549,201 $549,201 100.00 $0 Obra 325 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375136 Revestimiento De Camino Rural 087 Chiapas Palenque Alfredo V. Bonfil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $473,845 $473,845 $473,845 $473,845 $473,845 $473,845 $473,845 100.00 $0 Kilómetro 318 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375146
Mantenimiento De Camino Y Obras De 

Drenaje
089 Chiapas Palenque El Desierto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Kilómetro 676 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375148
Ampliación De La Red De Energia 

Electrica
69 Chiapas Mapastepec Narciso Mendoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Urbanización

En 

Ejecución
2014 $920,147 $920,147 $920,147 $920,147 $920,147 $920,147 $920,147 100.00 $0 RED ELECTRICA 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375157
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
090 Chiapas Palenque Tzeltal Mukul-Já Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Kilómetro 769 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375173 Revestimiento De Camino Rural 091 Chiapas Palenque Nuevo Mérida Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Kilómetro 170 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375190
Suministro De Laminastechumbre,  En 

Varias Localidades
092 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $839,677 $839,677 $839,677 $839,677 $839,677 $839,677 $839,677 100.00 $0 Vivienda 1,761 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375202
Ampliación Del Sistema De Agua 

Potable (Primera Etapa) 
70 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $934,227 $934,227 $934,227 $934,227 $934,227 $934,227 $934,227 100.00 $0 Red de Distribución 2,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375211 Suministro De Lamina Para Techumbre 093 Chiapas Palenque
Agua Blanca 

Serranía
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $948,600 $948,600 $948,600 $948,600 $948,600 $948,600 $948,600 100.00 $0 Vivienda 1,541 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375224 Suministro De Laminas Para Techumbre 094 Chiapas Palenque
San Juan el 

Sacrificio
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 100.00 $0 Vivienda 176 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375231 Suministro De Laminas Para Techumbre 095 Chiapas Palenque El Chinal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $118,894 $118,894 $118,894 $118,894 $118,894 $118,894 $118,894 100.00 $0 Vivienda 145 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375242 Suministro De Laminas Para Techumbre 096 Chiapas Palenque Guadalupe Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $155,754 $155,754 $155,754 $155,754 $155,754 $155,754 $155,754 100.00 $0 Vivienda 244 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375296
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0005 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 $180,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra quedo al 

cierre del ejercicio 2014 al 100% en su estatus 

financiero y fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300375309
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario 
0040-03-0031 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $133,942 $133,942 $133,942 $133,942 $96,194 $96,194 $96,194 71.82 $0 Obra 90 0.00 73.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedo 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375323
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0011 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $378,246 $378,246 $378,246 $378,246 $378,246 $378,246 $378,246 100.00 $0 Obra 109 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: al cierre de 

ejericicio 2014 la obra quedo al 100% en su estatus 

financiero y fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300375341
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0018 Chiapas Huixtla

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $473,475 $473,475 $473,475 $473,475 $410,601 $410,601 $410,601 86.72 $0 Obra 1,804 0.00 91.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375351
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0004 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $778,789 $778,789 $778,789 $778,789 $460,193 $460,193 $460,193 59.09 $0 Obra 175 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedo 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375357

Pavimentacion De 400 Ml Del Acceso 

Principal Con Concreto Hidraulico 

(Barrio La Estacion)

99-03-154 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,819,553 $1,819,553 $1,819,553 $1,819,553 $1,819,553 $1,819,553 $1,819,553 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300375365
Pavimentacion De 500 Ml De Acceso 

Principal Con Concreto Hidraulico 
99-03-168 Chiapas La Trinitaria San Diego Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Urbanización Terminado 2014 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 100.00 $0 Metros Lineales 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300375383
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0014 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $760,000 $760,000 $760,000 $760,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 432 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375394

Construccion De Servicios Sanitarios 

(Esc. Primaria General Mariano 

Matamoros)

0040-03-0019 Chiapas Huixtla
Cantón las 

Delicias
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Educación

En 

Ejecución
2014 $210,000 $210,000 $210,000 $210,000 $146,191 $146,191 $146,191 69.61 $0 Obra 1,062 0.00 65.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

rerendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375409 Construccion De Tanque Elevado 0040-03-0003 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $741,862 $741,862 $741,862 $741,862 $319,841 $319,841 $319,841 43.11 $0 Lote 306 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedo 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375431
Rehabilitacion De 13.76 Km De Camino 

(La Esperanza)
99-03-00 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $3,808,285 $3,808,285 $3,808,285 $3,808,285 $3,808,285 $3,808,285 $3,808,285 100.00 $0 Kilómetros 0 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA 

OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE 

TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300375488
Construccion De Puente Vehicular De 

8 Mts. De Claro
99-03-158 Chiapas La Trinitaria Rafael Cruz Ocaña Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUANTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA
Urbanización Terminado 2014 $1,316,541 $1,316,541 $1,316,541 $1,316,541 $1,316,541 $1,316,541 $1,316,541 100.00 $0 Puente 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300375510
Ampliacion De 900 M.L. Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario 
99-03-64 Chiapas La Trinitaria Los Pinos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,799,714 $1,799,714 $1,799,714 $1,799,714 $1,799,714 $1,799,714 $1,799,714 100.00 $0 Sistema 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300375585

Mantenimiento De Aulas 

(Rehabilitacion), Esc. Prim. 

Ilhuicamina, Canton Chiquihuite

105-03 Chiapas Unión Juárez Chiquihuite Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Educación Terminado 2014 $248,070 $248,500 $248,070 $248,070 $248,070 $248,070 $248,070 99.83 $0 Metro Cuadrado 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375640
Construccion De Dren Pluvial, Ejido 

Santo Domingo
105-03-011 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN 

JUÁREZ
Agua y saneamiento Terminado 2014 $303,298 $303,500 $303,298 $303,298 $303,298 $303,298 $303,298 99.93 $0 Obra 3,538 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300375688
Ampliacion De Drenaje Sanitario, 

Ejido Trinidad
105-03-05 Chiapas Unión Juárez Trinidad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $728,616 $729,000 $728,616 $728,616 $728,616 $728,616 $728,616 99.95 $0 Metro Lineal 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300378003

Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Sanitario (Calle Hacia " Los 

Pinos")

04 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $331,455 $331,455 $331,455 $331,455 $331,455 $331,455 $331,455 100.00 $0 Metro Lineal 200 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300378140 Ampliacion De La Energia Electrica MOEDOPMFISM-44-2014 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
La Primavera Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Urbanización Terminado 2014 $1,185,217 $1,185,217 $1,185,217 $1,185,217 $1,185,217 $1,185,217 $1,185,217 100.00 $0 Poste 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300378953

Construcion De Comedor En Escuela 

Primaria Leona Vicario, Clave: 

07dpb1402q, Loc.: Fracc. Vida Mejor 

Tierra Blanca.

MZ-FIII-2014-09 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Tierra Blanca Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 100.00 $0 COMEDOR 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 %  / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300378966
Construcion De Cisternas, Loc.: 

Nueva Union
MZ-FIII-2014-010 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Nueva Unión Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $535,330 $535,330 $535,330 $535,330 $535,330 $535,330 $535,330 100.00 $0 Cisterna 84 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300378997

Construccion De 2 Aulas Est. Rc. En 

Escuela Primaria Niños Herores, 

Clave: 07dpr3815e, Loc.: Nuevo 

Poblado

MZ-FIII-2014-011 Chiapas
Mazapa de 

Madero
El Nuevo Poblado Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $819,307 $819,307 $819,307 $819,307 $819,307 $819,307 $819,307 100.00 $0 Aula 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 %  / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379042

Construccion De Comedor Escolar En 

Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla, Clave: 07dpr0845s, Loc.: 

Hidalgo Tocanaque

MZ-FIII-2014-012 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Hidalgo Tocanaque Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 $325,045 100.00 $0 COMEDOR 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379098

Construccion De Comedor Escolar En 

Esc. Primaria Jose Vasconselos, 

Clave.: 07dpr1310a, Loc.: Valle 

Obregon

MZ-FIII-2014-013 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Valle Obregón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $355,000 $355,000 $355,000 $355,000 $355,000 $355,000 $355,000 100.00 $0 COMEDOR 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 %  / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379103
Construccion De Cisternas, Loc.: Ojo 

De Aguita
MZ-FIII-2014-014 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Ojo de Agüita Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $612,110 $612,110 $612,110 $612,110 $612,110 $612,110 $612,110 100.00 $0 Cisterna 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379134

Construccion De Pisos Firmes, Loc. 

(Revolucion Mexicana, Juarez 

Chemale, Nueva Union)

MZ-FIII-2014-015 Chiapas
Mazapa de 

Madero

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA  

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,002,030 $1,002,030 $1,002,030 $1,002,030 $1,002,030 $1,002,030 $1,002,030 100.00 $0 PISO 290 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379152

Construccion De Un Aula En Escuela 

Preescolar Moises Saenz Clave: 

07dj2214o, Loc: Juarez Chemale

MZ-FIII-2014-016 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Juárez Chemale Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $443,574 $443,574 $443,574 $443,574 $443,574 $443,574 $443,574 100.00 $0 Aula 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379175

Construccion De Un Aula Est. Rc. En 

Escuela Telesecundaria Domingo Perez 

Sanchez Clave: 07ktv0246s, Loc.: El 

Jordan

MZ-FIII-2014-017 Chiapas
Mazapa de 

Madero
El Jordán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $459,302 $459,302 $459,302 $459,302 $459,302 $459,302 $459,302 100.00 $0 Aula 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379522

Construcción De 02 Aulas Didácticas 

Estructura U-1c Y Servicio Sanitario 

Estructura U-1c Preparatoria De 

Chalchihuitan

FISMDF-012/2014 Chiapas Chalchihuitán Chalchihuitán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,965,732 $1,965,732 $1,965,732 $1,965,732 $1,965,732 $1,965,732 $1,965,732 100.00 $0 Aula 301 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379682
Construccion De Cancha De Usos 

Multiples (Jechentic Iii)
111-0120-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $881,004 $881,004 $881,004 $881,004 $881,004 $881,004 $881,004 100.00 $0 Obra 892 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379749
Construccion De Linea De Conduccion 

De Agua Potable
111-0122-2014 Chiapas Zinacantán La Selva Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Agua y saneamiento Terminado 2014 $791,290 $791,290 $660,039 $660,039 $660,039 $660,039 $660,039 83.41 $0 Obra 219 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO, SALDO FINANCIERO AL 

31 DE DICEMBRE DE 2014. / Física:  / Registro: INFORME 

DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300379779

Rehabilitacion De Plaza Y 

Construccion De Espacio Publico 

(Refrendo 2014)

111-0139-2014 Chiapas Zinacantán Navenchauc Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Urbanización Terminado 2014 $1,482,373 $1,482,373 $1,482,373 $1,482,373 $1,482,373 $1,482,373 $1,482,373 100.00 $0 Obra 4,625 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379814 Apertura De Camino (Santa Rosa) 111-0137-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ZINACANTAN
Comunicaciones Terminado 2014 $1,907,426 $1,907,426 $1,907,426 $1,907,426 $1,907,426 $1,907,426 $1,907,426 100.00 $0 Obra 222 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379845 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-037-2014 Chiapas Zinacantán La Granadilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $2,315,398 $2,315,398 $2,315,398 $2,315,398 $2,315,398 $2,315,398 $2,315,398 100.00 $0 Vivienda 454 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379865
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(La Granadilla Alto)
111-008-2014 Chiapas Zinacantán La Granadilla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 100.00 $0 Vivienda 49 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379970
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Navenchauc Accion)
111-031-2014 Chiapas Zinacantán

Navenchauc (Las 

Torres)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,004,697 $1,004,697 $1,004,697 $1,004,697 $1,004,697 $1,004,697 $1,004,697 100.00 $0 Vivienda 197 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379982
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Petztoj I)
111-056-2014 Chiapas Zinacantán Petztoj Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $285,600 $285,600 $285,600 $285,600 $285,600 $285,600 $285,600 100.00 $0 Vivienda 56 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300379996
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Piedra Parada Bajo
111-021-2014 Chiapas Zinacantán Piedra Parada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $214,200 $214,200 $214,200 $214,200 $214,200 $214,200 $214,200 100.00 $0 Vivienda 42 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300380032 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-040-2014 Chiapas Zinacantán Potobtic Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 $249,899 100.00 $0 Vivienda 49 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300380044
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Potobtic Centro)
111-014-2014 Chiapas Zinacantán Potojtic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $265,199 $265,199 $265,199 $265,199 $265,199 $265,199 $265,199 100.00 $0 Vivienda 52 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300380057
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Santa Rosa)
111-034-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $265,198 $265,198 $265,198 $265,198 $265,198 $265,198 $265,198 100.00 $0 Vivienda 52 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300380065 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-015-2014 Chiapas Zinacantán Tierra Blanca Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $504,899 $504,899 $504,899 $504,899 $504,899 $504,899 $504,899 100.00 $0 Vivienda 99 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300380075 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-029-2014 Chiapas Zinacantán Tzajalnam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $744,599 $744,599 $744,599 $744,599 $744,599 $744,599 $744,599 100.00 $0 Vivienda 146 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300380102 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-046-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $780,299 $780,299 $780,299 $780,299 $780,299 $780,299 $780,299 100.00 $0 Vivienda 153 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300380122
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Zequentic Iii)
111-044-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,106,699 $1,106,699 $1,106,699 $1,106,699 $1,106,699 $1,106,699 $1,106,699 100.00 $0 Vivienda 217 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300381856
Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
FISMDF-008/2014 Chiapas Chalchihuitán Tzomoltón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,728,136 $3,728,136 $3,728,136 $3,728,136 $3,728,136 $3,728,136 $100 100.00 $0 Metro Lineal 2,182 0.00 100.00

Financiera: esta obra se encuentra terminada al 31 de 

diciembre de 2014 física y financieramente al 100% / 

Física: Obra que se encuentra terminada al 31 de 

diciembre de 2014 física y financieramente al 100% / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381870 Construcción De Taller Comunitario FISM-007/2014 Chiapas Chalchihuitán Pacanam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal  de 

Chalchihuitan
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $769,646 $769,646 $769,646 $769,646 $769,646 $769,646 $100 100.00 $0 Obra 148 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 financieramente al 100% / Física: obra que se 

termino el 31 de diciembre de 2014 físicamente al 100% / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381884

Construcción De Terracerías, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento De Camino 

Rural

FISMDF-009/2014 Chiapas Chalchihuitán Saclum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $2,349,511 $2,349,511 $2,349,511 $2,349,511 $2,349,511 $2,349,511 $100 100.00 $0 Kilómetros 235 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381895

Construcción De Cancha De Usos 

Múltiples Con Techumbre Metálica Y 

Muro De Contención

FISMDF-013/2014 Chiapas Chalchihuitán Cruztón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Deporte

En 

Ejecución
2014 $1,299,720 $1,299,720 $1,299,720 $1,299,720 $1,299,720 $1,299,720 $100 100.00 $0 Cancha 63 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381902 Construcción De Taller Comunitario FISMDF-011/2014 Chiapas Chalchihuitán Patchentic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $700,860 $700,860 $700,860 $700,860 $700,860 $700,860 $100 100.00 $0 Obra 140 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014, financieramente al 100% / Física: obra que se 

termino el 31 de diciembre de 2014, físicamente al 100% 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381909

Construcción De Terracerías, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento De Camino 

Rural

FISMDF-002/2014 Chiapas Chalchihuitán Patkanteal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $3,152,810 $3,152,810 $3,152,810 $3,152,810 $3,152,810 $3,152,810 $100 100.00 $0 Kilómetro 235 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381919

Construcción De Terracerías, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento De Camino 

Rural

FISMDF-005/2014 Chiapas Chalchihuitán Jolik'Alum Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $3,082,127 $3,082,127 $3,082,127 $3,082,127 $3,082,127 $3,082,127 $100 100.00 $0 Kilómetro 302 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381921

Revestimiento De Camino Rural Y 

Construcción De Obras De Drenaje  

Tramo: 0000 Al Km. 2750

FISMDF-006/2014 Chiapas Chalchihuitán Canalumtic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $1,384,561 $1,384,561 $1,384,561 $1,384,561 $1,384,561 $1,384,561 $100 100.00 $0 Kilómetro 2,182 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381924
Apertura De Camino Y Construcción De 

Puente Vehicular
FISM-010/2014 Chiapas Chalchihuitán Ch'Enmut Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $2,456,307 $2,456,307 $2,456,307 $2,456,307 $2,456,307 $2,456,307 $100 100.00 $0 Metro Lineal 257 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140300381930

Pavimentación De 4,600 M2 En Calles 

Con Concreto Hidráulico De 15 Cm. De 

Espesor

FISMDF-AD-01-2014 Chiapas Chalchihuitán Emiliano Zapata Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $1,516,636 $1,516,636 $1,516,636 $1,516,636 $1,516,636 $1,516,636 $100 100.00 $0 Metro Cuadrado 254 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381932
Rehabilitación Y Conservación De 

Camino En Cobertura Municipal
FISMDF-001/2014 Chiapas Chalchihuitán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $100 100.00 $0 Kilómetro 4,182 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 

con un ahorro presupuestal de un centavo / Física: obra 

terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300381933
Construcción De Sistema De Agua 

Potable
FISMDF-014/2014 Chiapas Chalchihuitán Tzomoltón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,525,053 $2,525,053 $2,525,053 $2,525,053 $2,525,053 $2,525,053 $100 100.00 $0 Tomas Domiciliarias 70 0.00 100.00

Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 

2014 física y financieramente al 100% / Física: obra que 

se termino el 31 de diciembre de 2014, física y 

financieramente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382274 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-024-2014 Chiapas Zinacantán La Selva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $377,399 $377,399 $377,399 $377,399 $377,399 $377,399 $377,399 100.00 $0 Vivienda 76 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382300 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-042-2014 Chiapas Zinacantán Ajtetic Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $178,499 $178,499 $178,499 $178,499 $178,499 $178,499 $178,499 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382322 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-041-2014 Chiapas Zinacantán Ajtetic Bajo I Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $173,399 $173,399 $173,399 $173,399 $173,399 $173,399 $173,399 100.00 $0 Vivienda 34 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382359 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-006-2014 Chiapas Zinacantán Chiquinivalvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $433,500 $433,500 $433,500 $433,500 $433,500 $433,500 $433,500 100.00 $0 Vivienda 85 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382374 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-035-2014 Chiapas Zinacantán Guadalupe Shucún Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $346,800 $346,800 $346,800 $346,800 $346,800 $346,800 $346,800 100.00 $0 Vivienda 68 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382467
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Jechentic I)
111-048-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $484,499 $484,499 $484,499 $484,499 $484,499 $484,499 $484,499 100.00 $0 Vivienda 95 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382481 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-009-2014 Chiapas Zinacantán Joigelito Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $382,501 $382,501 $382,501 $382,501 $382,501 $382,501 $382,501 100.00 $0 Vivienda 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382497 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-038-2014 Chiapas Zinacantán K'Aquete Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $285,599 $285,599 $285,599 $285,599 $285,599 $285,599 $285,599 100.00 $0 Vivienda 56 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382637
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Comitan De Dominguez
MI0108019030023 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,618,148 $1,618,148 $1,618,148 $1,618,148 $1,618,148 $1,581,567 $1,581,567 97.74 $0 SISTEMA DE AGUA 13,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$36,580.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382710

Rehabilitacion De  Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias En La 24a 

Calle Poniente Entre 4a Avenida Sur 

Y 8a. Avenida Sur, Colonia San 

Sebastian, Fismdf 2014

089SD610003003EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $393,987 $393,987 $393,987 $393,987 $393,987 $393,987 $393,987 100.00 $0 Metro Lineal 301 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382713
Rehabilitacion De Olla De Captacion 

De Agua Pluvial, Yaltache Buenavista
MI0904019030026 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Yaltaché 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $131,689 $131,689 $131,689 $131,689 $131,689 $131,689 $131,689 100.00 $0 OLLA 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382776

Rehabilitacion De Dren Pluvial (Av 

La Primavera Entre 13a Calle Sur 

Oriente Y 14a Calle Sur Ote) (Barrio 

Yalchivol)

MI0201019030021 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $3,613,268 $3,613,268 $3,613,268 $3,613,268 $3,613,268 $3,613,268 $3,613,268 100.00 $0 DRENAJE 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382814

Pavimentacion De La Calle Cordova 

Entre 1a. Calle Ote. Prolongacion Y 

17a. Calle Ote., Colonia Fovisste, 

Fismdf 2014.

089SE610003004EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $3,649,446 $3,649,446 $3,649,446 $3,649,446 $3,351,944 $3,351,944 $3,351,944 91.85 $0 Metro Cuadrado 2,730 0.00 92.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382831

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Av. La Primavera Entre 

14a Calle Sur Ote Y Calle Cuauhtemoc 

Y Calle Cuauhtemoc Entre Av. La 

Primavera Y 6a Ave Oriente Sur) 

(Barrio Yalchivol)

MI0201019030020 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $2,386,328 $2,386,328 $2,386,328 $2,386,328 $2,386,328 $2,386,328 $2,386,328 100.00 $0 DRENAJE 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382887

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De La 8a. Norte Entre 13 

Y 15 Calle Poniente, Fismdf 2014.

089SE610003005EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,971,811 $1,971,811 $1,971,811 $1,971,811 $1,774,630 $1,774,630 $1,774,630 90.00 $0 Metro Cuadrado 1,478 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382906

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario  Villaflores (Barrio Paso 

Trapiche)

HAVF-OP-FISM-2014-

055
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $739,214 $739,214 $739,214 $739,214 $739,214 $739,214 $739,214 100.00 $0 Metro Lineal 307 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300382924

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (7a Avenida Oriente Norte 

Entre 1a Y 2a Calle Norte Oriente) 

(Barrio La Pila) 

MI0909019030027 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $47,104 $47,104 $47,104 $47,104 $47,104 $47,104 $47,104 100.00 $0 DRENAJE 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300382938

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De La 8a. Norte Entre 15 

Y 17 Calle Poniente, Fismdf 2014.

089SE610003006EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,042,377 $2,042,377 $2,042,377 $2,042,377 $1,021,189 $1,021,189 $1,021,189 50.00 $0 Metro Cuadrado 1,531 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300382974
Rehabilitación Red De Agua Potable 

Villaflores (Barrio Bajial)

HAVF-OP-FISM-2014-

050
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $263,189 $263,189 $263,189 $263,189 $263,189 $263,189 $263,189 100.00 $0 Sistema 64 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383016

Modernizacion De Calles En La 24a. 

Calle Poniente Entre 4a. Y 8a. Av. 

Sur, Colonia San Sebastian, Fismdf 

2014.

089SE610003007EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones Terminado 2014 $1,875,495 $1,875,495 $1,875,495 $1,875,495 $1,875,495 $1,875,495 $1,875,495 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,407 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383040
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Señor Del Pozo
MI0108019030022 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Señor del Pozo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $2,371,230 $2,371,230 $2,371,230 $2,371,230 $2,371,230 $2,371,230 $2,371,230 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383048
Ampliación De Canal Pluvial 

Villaflores (Barrio Santa Catarina)

HAVF-OP-FISM-2014-

003
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $851,547 $851,547 $851,547 $851,547 $851,547 $851,547 $851,547 100.00 $0 Obra 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383068

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable En La 8a. Avenida Sur Entre 

14a. Y 24a. Calle Poniente, Fismdf 

2014.

089SC610003008EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,090,434 $1,090,434 $1,090,434 $1,090,434 $984,333 $984,333 $984,333 90.27 $0 Metro Lineal 821 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383098

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Av. Innominada Entre 

Calle Jacarandas Y Cipreses) (El 

Cedro)

MI0909019030028 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $84,020 $84,020 $84,020 $84,020 $84,020 $84,020 $84,020 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383145

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias De La 8a. Av. 

Sur Entre 14a. Y 24a. C. Pte., 

Fismdf 2014.

089SD610003009EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,888,283 $1,888,283 $1,888,283 $1,888,283 $1,698,995 $1,698,995 $1,698,995 89.98 $0 Metro Lineal 1,416 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383157

Construccion De 55 Tanques De 

Ferrocemento Para El Almacenamiento 

De Agua , Yaltzi Tres Lagunas

SC0301019030029 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $203,501 $203,501 $203,501 $203,501 $203,501 $199,117 $199,117 97.85 $0 Tanque 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$4,383.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383247

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable En La 24a.Calle Poniente 

Entre 4a. Av. Y 8a. Av. Sur, Colonia 

San Sebastian, Fismdf 2014.

089SC610003010EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $247,421 $247,421 $247,421 $247,421 $247,421 $247,421 $247,421 100.00 $0 Metro Lineal 192 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383253

Equipamiento Y Rehabilitacion De 

Sistema De Bombeo De Agua Potable, 

La Floresta

SC0901019030030 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $199,550 $199,550 $199,550 $199,550 $199,550 $199,550 $199,550 100.00 $0 Equipo 303 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: x - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383290

Pavimentacion De La Calle Cordova 

Entre Central Ote. Y 1a. Calle Ote. 

Prolongacion, Colonia Fovisste, 

Fismdf 2014.

089SE610003011EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $3,902,912 $3,902,912 $3,902,912 $3,902,912 $3,498,635 $3,498,635 $3,498,635 89.64 $0 Metro Cuadrado 2,919 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383310
Ampliacion De Red De Distribucion De 

Agua Potable (Barrio La Merced)
SC0110019030025 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $566,741 $566,741 $566,741 $566,741 $566,741 $566,741 $566,741 100.00 $0 RED DE AGUA 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383349
Ampliacion De Plaza En Centro De 

Desarrollo Comunitario
111-0126-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Bajo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $735,891 $735,891 $735,891 $735,891 $735,891 $735,891 $735,891 100.00 $0 Obra 456 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383356

Rehabilitacion De  Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias 8a. Norte 

Entre 15 Y 17 Calle Poniente, Fismdf 

2014.

089SD610003012EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $433,030 $433,030 $433,030 $433,030 $216,515 $216,515 $216,515 50.00 $0 Metro Lineal 331 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: 0 / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300383392

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable De La 8a. Av. Norte Entre 

15a. Y 17a. Calle Poniente, Fismdf 

2014.

089SC610003013EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $339,892 $339,892 $339,892 $339,892 $169,946 $169,946 $169,946 50.00 $0 Metro Lineal 261 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300383449

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias En La Av. 

Tabachines Entre Av. Palmas Y 28ª. 

C. Ote., Colonia Calpan, Fismdf 

2014.

089SD610003014EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,742,888 $1,742,888 $1,742,888 $1,742,888 $1,742,888 $1,742,888 $1,742,888 100.00 $0 Metro Lineal 1,308 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300383503

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable En La Av. Tabachines Entre 

Av. Las Palmas Y 28a. Ote., Colonia 

Calpan, Fismdf 2014.

089SC610003015EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $623,375 $623,375 $623,375 $623,375 $623,375 $623,375 $623,375 100.00 $0 Metro Lineal 472 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383593

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Canton La Joya, Fismdf 

2014.

089UR610003016EA Chiapas Tapachula La Joya Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $752,028 $752,028 $752,028 $752,028 $340,142 $340,142 $340,142 45.23 $0 Red 568 0.00 45.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383681

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Canton Pacayalito, 

Fismdf 2014.

089UR610003017EA Chiapas Tapachula Pacayalito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,449,472 $1,449,472 $1,449,472 $1,449,472 $482,127 $482,127 $482,127 33.26 $0 Red 1,089 0.00 33.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383728
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable (El Paraíso I)

HAVF-OP-FISM-2014-

051
Chiapas Villaflores El Paraíso I Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $615,897 $615,897 $615,897 $615,897 $615,897 $615,897 $615,897 100.00 $0 Sistema 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383729

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria San 

Vicente El Rosario

SC0105019030031 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Vicente el 

Rosario
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 $139,500 100.00 $0 OLLA 12 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383733

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Colonia 5 De Abril, 

Fismdf 2014.

089UR610003018EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $405,684 $405,684 $405,684 $405,684 $121,705 $121,705 $121,705 30.00 $0 Red 310 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300383761

Apertura De Camino Rural, 

Revestimiento Y Construccion De 

Obras De Drenaje Tramo Km. 0 000.00 

Al Km 1 400.00

FISMDF-C06 Chiapas Pantelhó Dolores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $4,435,511 $4,435,511 $4,435,511 $4,307,308 $4,307,308 $4,307,308 $4,307,308 97.11 $0 Kilómetro 685 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383791

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria 

Guadalupe Yocnajab

SC0105019030032 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Guadalupe Yocnajab Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383794

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Fracc. Las 

Gardenias)

HAVF-OP-FISM-2014-

054
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $735,528 $735,528 $735,528 $735,528 $735,528 $735,528 $735,528 100.00 $0 Metro Lineal 271 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383860

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Colonia Los Amores, 

Fismdf 2014.

089UR610003019EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $894,354 $894,354 $894,354 $894,354 $268,306 $268,306 $268,306 30.00 $0 Red 675 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300383874
Construccion De Baños Rurales (29 

Acciones)
FISMDF-C07 Chiapas Pantelhó San Luis Usig Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,077,802 $1,077,802 $1,077,802 $1,077,802 $1,077,802 $1,077,802 $1,077,802 100.00 $0 BAÑOS 171 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383882

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria 

Pamala

SC0105019030033 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Pamala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 $108,500 100.00 $0 OLLA 110 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383919
Ampliacion Del Servicio De Energia 

Electrica 3f-4h 13200v.
FISMDF-C08 Chiapas Pantelhó

San José 

Buenavista Primero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $1,659,940 $1,659,940 $1,659,940 $1,606,752 $1,606,752 $1,606,752 $1,606,752 96.80 $0 Poste 122 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383933
Construccion De Comedor Comunitario, 

Loc. Ampliacion Galilea
94-03-10 Chiapas Teopisca Ampliación Galilea Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $154,740 $154,740 $154,740 $154,740 $154,740 $154,740 $154,740 100.00 $0 COMEDOR 331 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300383938

Construccion De Ollas De Captacion 

De Agua Pluvial En La Rancheria San 

Antonio Copalar

SC0105019030034 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Antonio 

Copalar
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $186,000 $186,000 $186,000 $186,000 $186,000 $186,000 $186,000 100.00 $0 OLLA 37 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383966

Ampliacion De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria San 

Vicente El Cipreson

SC0105019030035 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Vicente el 

Cipresón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $59,400 $59,400 90.00 $0 OLLA 9 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383967

Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio 

Fraylescano)

HAVF-OP-FISM-2014-

053
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $430,436 $430,436 $430,436 $430,436 $430,436 $430,436 $430,436 100.00 $0 Metro Lineal 204 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300383970
Rehabilitacion De Pintura En Espacio 

Publico
111-AD142-2014 Chiapas Zinacantán Nachig Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $78,871 $78,871 $78,871 $78,871 $78,845 $78,845 $78,845 99.97 $0 Obra 3,260 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300383985
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
FISMDF-C09 Chiapas Pantelhó

San Carlos 

Corralito
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento Terminado 2014 $4,256,474 $4,256,474 $4,256,474 $4,256,474 $4,256,474 $4,256,474 $4,256,474 100.00 $0 Sistema 114 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384010

Ampliacion De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria Tierra 

Blanca

SC0105019030036 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Tierra Blanca Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $59,400 $59,400 90.00 $0 OLLA 81 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384016
Introduccion Del Servicio De Energia 

Electrica 3f-4h 13200v
FISMDF-C10 Chiapas Pantelhó Santa Rosalía Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $1,644,943 $1,644,943 $1,644,943 $1,619,963 $1,619,963 $1,619,963 $1,619,963 98.48 $0 Poste 95 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384031

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio Santa 

Catarina)

HAVF-OP-FISM-2014-

044
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $522,413 $522,413 $522,413 $522,413 $522,413 $522,413 $522,413 100.00 $0 Metro Lineal 214 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384062
Construccion De Sistema De Agua 

Potable
FISMDF-C11 Chiapas Pantelhó

San Antonio el 

Encanto
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,010,812 $2,010,812 $2,010,812 $2,010,812 $2,010,812 $2,010,812 $2,010,812 100.00 $0 RED DE AGUA 495 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384068

Ampliacion De Dren Pluvial (Inicia 

En Calle Josefina Garcia Esquina Con 

Calle 28 De Agosto Del Ejido Pashton 

Acapulco Y Termina En El Parque Del 

Barrio Bosques De Comitan), Pashton 

Acapulco

SD0101019030037 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Pashtón Acapulco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $2,783,417 $2,783,417 $2,783,417 $2,783,417 $2,783,417 $2,783,417 $2,783,417 100.00 $0 DRENAJE 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384069
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario 1a Etapa
100-03-158 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $435,918 $435,918 $435,918 $435,918 $435,918 $435,918 $435,918 100.00 $0 drenaje 3,227 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300384074
Ampliación De La Red De Drenaje 

Sanitario (Villa Hidalgo)

HAVF-OP-FISM-2014-

038
Chiapas Villaflores Villa Hidalgo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $517,881 $517,881 $517,881 $517,881 $517,881 $517,881 $517,881 100.00 $0 Metro Lineal 2,502 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384095

Construccion De Energia Electrica 

Subterranea, Fraccionamiento La 

Sierra, Fismdf 2014.

089UR610003020EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $999,956 $999,956 $999,956 $999,956 $299,987 $299,987 $299,987 30.00 $0 Red 753 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300384097
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
FISMDF-012 Chiapas Pantelhó

Nueva Santa Cruz 

Yaxté
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,389,529 $3,389,529 $3,389,529 $3,389,529 $3,389,529 $3,389,529 $3,389,529 100.00 $0 Sistema 2,165 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384150

Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Sanitario ( Calle Del Campo 

De Futbol)

05 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $385,815 $385,815 $385,815 $385,815 $385,815 $385,815 $385,815 100.00 $0 Metro Lineal 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384165

Construccion De Energia Electrica 

(Ramal San Jose La Cuchilla), Ejido 

Hidalgo, Fismdf 2014.

089UR610003021EA Chiapas Tapachula Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $239,070 $239,070 $239,070 23.91 $0 Red 753 0.00 24.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384173
Ampliacion De Rio Nio (Cabecera 

Municipal)
111-AD135-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Agua y saneamiento Terminado 2014 $6,700 $6,700 $6,700 $6,700 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 3,876 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDO 2015 / Física:  / Registro: 

INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300384204
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable ( Calle Del Campo De Futbol)
06 Chiapas Totolapa Santa Cecilia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $169,443 $169,443 $169,443 $169,443 $169,443 $169,443 $169,443 100.00 $0 Metro Lineal 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384235
Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Benito Juarez)

HAVF-OP-FISM-2014-

031
Chiapas Villaflores Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,444,944 $1,444,944 $1,444,944 $1,444,944 $1,444,944 $1,444,944 $1,444,944 100.00 $0 Metro Lineal 3,567 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384238

Ampliacion De Energia Electrica De 

Calle Ciruelo, Colonia El Vergel, 

Fismdf 2014.

089UR610003022EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $708,912 $708,912 $708,912 $708,912 $212,674 $212,674 $212,674 30.00 $0 Red 536 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384277

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

Y Servicios Sanitarios Con 

Estructura Rc En La Esc. Secundaria 

Comunitaria Indigena (Secom) Con 

Cve. 07ksc0068b

FISMDF-C13 Chiapas Pantelhó
La Unión Carmen 

Reforma
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Educación Terminado 2014 $1,487,407 $1,487,407 $1,487,407 $1,487,407 $1,487,407 $1,487,407 $1,487,407 100.00 $0 EDIFICIO 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384299

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Colonia Brisas Del 

Cahoacan, Fismdf 2014.

089UR610003023EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $668,762 $668,762 $668,762 $668,762 $200,629 $200,629 $200,629 30.00 $0 Red 506 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384330

Construccion De 05 Aulas Didacticas 

Y Servicios Sanitarios Con 

Estructura Rc, (En Dos Modulos)  En 

La Esc. Primaria Bilingüe Mariano 

Matamoros Con Cve. 07dpb0460z.

FISMDF-C14 Chiapas Pantelhó
El Roblar 

Chishtontic
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Educación Terminado 2014 $3,031,669 $3,031,669 $3,031,669 $3,031,669 $3,031,669 $3,031,669 $3,031,669 100.00 $0 EDIFICIO 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300384336
Ampliación Red De Drenaje Guadalupe 

Victoria (Lázaro Cárdenas)

HAVF-OP-FISM-2014-

027
Chiapas Villaflores

Guadalupe Victoria 

(Lázaro Cárdenas)
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,450,056 $1,721,059 $1,721,059 $1,721,059 $1,721,059 $1,721,059 $1,721,059 100.00 $0 Metro Lineal 3,583 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100%. INCREMENTÓ SU MONTO A 

$1,721,059.00 / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384371

Construccion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias, Colonia Mil 

Garzas, Fismdf 2014.

089SD610003024EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,217,600 $2,217,600 $2,217,600 $2,217,600 $1,181,020 $1,181,020 $1,181,020 53.26 $0 Metro Lineal 1,662 0.00 53.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384402
Construccion De Baños Rurales (49 

Acciones)
FISMDF-C15 Chiapas Pantelhó San Ramón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,398,381 $1,398,381 $1,398,381 $1,393,179 $1,393,179 $1,393,179 $1,393,179 99.63 $0 BAÑOS 1,125 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384415
Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Cuauhtémoc)

HAVF-OP-FISM-2014-

030
Chiapas Villaflores Cuauhtémoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,658,274 $1,658,274 $1,658,274 $1,658,274 $1,658,274 $1,658,274 $1,658,274 100.00 $0 Metro Lineal 3,084 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384422

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Ejido Morelos, Fismdf 

2014.

089UR610003025EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $804,661 $804,661 $804,661 80.47 $0 Red 753 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384434
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
FISMDF-C16 Chiapas Pantelhó San Clemente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,899,770 $2,899,770 $2,899,770 $2,899,770 $2,899,770 $2,899,770 $2,899,770 100.00 $0 Sistema 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384458
Construcción De Unidad Básica De 

Vivienda Rural.
DOPM-FISMDF-028-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $3,039,296 $3,039,296 $3,039,296 $2,997,330 $2,997,330 $2,997,330 $2,997,330 98.62 $0 Vivienda 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384462
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
FISMDF-C17 Chiapas Pantelhó La Providencia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,879,326 $1,879,326 $1,879,326 $1,879,326 $1,879,326 $1,793,359 $1,793,359 95.43 $0 Sistema 330 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

AHORRO PPTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384470

Construccion De Energia Electrica 

Subterranea, Colonia Los Angeles, 

Fismdf 2014.

089UR610003026EA Chiapas Tapachula Los Ángeles Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $985,274 $985,274 $985,274 $985,274 $576,725 $576,725 $576,725 58.53 $0 Red 742 0.00 58.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384493

Rehabilitacion Y Pavimentacion De 

Camino Rural Con Concreto 

Hidraulico.

FISMDF-C18 Chiapas Pantelhó
San Francisco el 

Triunfo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $990,343 $990,343 $990,343 $990,343 $990,343 $990,343 $990,343 100.00 $0 CAMINO 687 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384503

Construccion De Comedor 2da. Etapa 

En La Escuela Telesecundaria No 259 

Rosario Castellanos Figueroa

100-03-27 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Educación

En 

Ejecución
2014 $630,764 $630,764 $630,764 $630,764 $630,764 $630,764 $630,764 100.00 $0 comedor 3,227 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300384504

Rehabilitación Del Sistema De Drejae 

Sanitario (Callejón Aldolfo López 

Mateos)

07 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $235,379 $235,379 $235,379 $235,379 $235,379 $235,379 $235,379 100.00 $0 Metro Lineal 400 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384520
Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
FISMDF-C19 Chiapas Pantelhó Nueva Reforma Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,411,536 $3,411,536 $3,411,536 $3,411,536 $3,411,536 $3,411,536 $3,411,536 100.00 $0 Sistema 325 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384527

Pavimentacion Mixta De La Calle 12 

De Noviembre Y Privada 12 De 

Novembre Hasta Llegar A Calle San 

Agustin, Colonia Quinta San Antonio, 

Fismdf 2014.

089SE610003027EA Chiapas Tapachula San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones Terminado 2014 $2,608,610 $2,608,610 $2,608,610 $2,608,610 $2,033,677 $2,033,677 $2,033,677 77.96 $0 Metro Cuadrado 1,953 0.00 78.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384529
Terminacion De Centro De Desarrollo 

Comunitario (Cabecera Municipal)
111-0138-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $228,093 $228,093 $228,093 $228,093 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 3,876 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO, SALDO FINANCIERO AL 

31 DE DICEMBRE DE 2014. / Física:  / Registro: INFORME 

DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384544
Construccion De 180 Viviendas De 6 X 

5 Mts
038-03-001 Chiapas Huixtán

San Pedro la 

Tejería
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 100.00 $0 Vivienda 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384575

Construccion De Colector Pluvial, 

Fraccionamiento Universitario, 

Fismdf 2014.

089SD610003028EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,096,838 $3,096,838 $3,096,838 $3,096,838 $2,757,444 $2,757,444 $2,757,444 89.04 $0 Metro Lineal 2,318 0.00 89.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384584
 Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

(Úrsulo Galvan)

HAVF-OP-FISM-2014-

020
Chiapas Villaflores Úrsulo Galván Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,053,207 $1,053,207 $1,053,207 $1,053,207 $1,053,207 $1,053,207 $1,053,207 100.00 $0 Metro Lineal 935 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384613

Construccion De Energia Electrica 

Aerea, Ejido Chespal Nuevo, Fismdf 

2014.

089UR610003029EA Chiapas Tapachula Nuevo Chespal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $360,000 $360,000 $360,000 30.00 $0 Red 903 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300384655

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea, Ejido Morelos, Fismdf 

2014.

089UR610003030EA Chiapas Tapachula
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,292,763 $1,292,763 $1,292,763 80.80 $0 Red 1,201 0.00 81.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384661
Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Sanitario (Calle Privada)
08 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $160,696 $160,696 $160,696 $160,696 $160,696 $160,696 $160,696 100.00 $0 Metro Lineal 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384668
Construccion De 76 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C20 Chiapas Pantelhó Los Mangos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 100.00 $0 MURO 95 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384716
Rehabilitación De La Red De Drenaje 

Sanitario (Jesús María Garza)

HAVF-OP-FISM-2014-

063
Chiapas Villaflores Jesús María Garza Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,700,048 $1,700,048 $1,700,048 $1,700,048 $1,700,048 $1,700,048 $1,700,048 100.00 $0 Metro Lineal 6,724 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384738

Construccion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias, Colonia 

Francisco Sarabia, Fismdf 2014

089SD610003031EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,153,404 $1,153,404 $1,153,404 $1,153,404 $800,640 $800,640 $800,640 69.42 $0 Metro Lineal 868 0.00 69.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384765
Construccion De 76 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C21 Chiapas Pantelhó Nueva Galilea Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 100.00 $0 MURO 95 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384780
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable (Ria. El Brasilito)

HAVF-OP-FISM-2014-

024
Chiapas Villaflores El Brasilito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $588,403 $588,403 $588,403 $588,403 $588,403 $588,403 $588,403 100.00 $0 Sistema 52 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384781

Ampliacion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias En El Ejido 

Raymundo Enriquez, Fismdf 2014.

089SD610003032EA Chiapas Tapachula Raymundo Enríquez Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,020,000 $3,020,000 $3,020,000 $3,020,000 $2,721,044 $2,721,044 $2,721,044 90.10 $0 Metro Lineal 2,260 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384820

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores (Barrio 

Reforma))

HAVF-OP-FISM-2014-

056
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $919,417 $919,417 $919,417 $919,417 $919,417 $919,417 $919,417 100.00 $0 Metro Lineal 389 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384827
Construccion De 120 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C22 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $902,546 $902,546 $902,546 $902,546 $902,546 $902,546 $902,546 100.00 $0 MURO 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384833

Construccion De Dos Aulas Didacticas 

Estructuras Rc En Escuela Secundaria 

Emiliano Zapata Salazar Clave 

07etv1007o, Plan Chanjale, Fismdf 

2014.

089ED610003033EA Chiapas Tapachula Plan Chanjalé Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 50.00 $0 Aula 1,798 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384841
Mantenimiento Y Reparacion De 

Vehiculos (Gastos Indirectos)
10 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $76,626 $76,626 $76,626 $76,626 $76,626 $48,648 $48,648 63.49 $0 Documento 5,839 0.00 100.00

Financiera: ACCIÓN TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO 

PRESUPUESTAL DE $27,977.73 / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 

100% QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $27,977.73 / 

Registro: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO 

PRESUPUESTAL DE  $27,977.73  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384856
Construccion De 240 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C23 Chiapas Pantelhó

Santa Cruz 

(Corazón de Jesús)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 100.00 $0 MURO 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384865

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores (Barrio 

Almacenes))

HAVF-OP-FISM-2014-

006
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $929,042 $929,042 $929,042 $929,042 $929,042 $929,042 $929,042 100.00 $0 Obra 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384871

Construccion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias (1a. Etapa), 

Ejido 20 De Noviembre, Fismdf 2014.

089SD610003034EA Chiapas Tapachula
Veinte de 

Noviembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,361,032 $2,361,032 $2,361,032 $2,361,032 $878,019 $878,019 $878,019 37.19 $0 Metro Lineal 1,769 0.00 38.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384880
Construccion De 60 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C24 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $451,273 $451,273 $451,273 $421,188 $421,188 $421,188 $421,188 93.33 $0 MURO 75 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384898

Construcción De Una Dirección 

Estructura Rc, En La Escuela 

Primaria Indígena Alfonso Caso, 

C.C.T. 07dpb1614t

DOPM-FISMDF-027-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Chancolom Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Educación Terminado 2014 $417,860 $417,860 $417,860 $417,860 $417,860 $417,860 $417,860 100.00 $0 Obra 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384900
Construccion De 140 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C25 Chiapas Pantelhó

Guadalupe la 

Lámina
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PATELHO Vivienda Terminado 2014 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 100.00 $0 MURO 175 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300384901

Construccion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias, Colonia 

Jardines De Chiapas, Fismdf 2014.

089SD610003035EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,580,272 $2,580,272 $2,580,272 $2,580,272 $1,953,919 $1,953,919 $1,953,919 75.73 $0 Metro Lineal 1,932 0.00 76.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384912

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores (Barrio 

Guadalupe))

HAVF-OP-FISM-2014-

039
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $686,867 $686,867 $686,867 $686,867 $686,867 $686,867 $686,867 100.00 $0 Metro Lineal 519 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384919
Construccion De 240 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C26 Chiapas Pantelhó Los Naranjos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 $1,805,092 100.00 $0 MURO 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384933
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Cabecera Municipal)
111-059-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Asistencia Social Terminado 2014 $1,016,599 $1,016,599 $1,016,599 $1,016,599 $1,016,599 $1,016,599 $1,016,599 100.00 $0 Vivienda 442 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384935
Construccion De 76 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C27 Chiapas Pantelhó El Retiro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 $571,612 100.00 $0 MURO 95 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384940
Construccion De 192 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-002 Chiapas Huixtán

San Gregorio de 

las Casas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $4,800,000 $4,800,000 $4,800,000 $4,800,000 $4,799,978 $4,799,978 $4,799,978 100.00 $0 Vivienda 192 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384948

Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores (Barrio San 

Martin))

HAVF-OP-FISM-2014-

021
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $717,556 $717,556 $717,556 $717,556 $717,556 $717,556 $717,556 100.00 $0 Metros Lineales 714 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384951
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Bochojbo Zinacantan)
111-060-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,414,500 $1,414,500 $1,414,500 $1,414,500 $1,414,500 $1,414,500 $1,414,500 100.00 $0 Vivienda 615 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384954
Construccion De 140 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C28 Chiapas Pantelhó Nueva Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 100.00 $0 MURO 175 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384974
Construccion De 112 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C29 Chiapas Pantelhó San Joaquín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 100.00 $0 MURO 140 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384976
Terminacion Del Tanque Elevado, 

Colonia Loma Linda, Fismdf 2014.
089SC610003036EA Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,908,381 $1,908,381 $1,908,381 $1,908,381 $1,319,670 $1,319,670 $1,319,670 69.15 $0 Tanque 1,431 0.00 69.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384982 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-065-2014 Chiapas Zinacantán Elambo Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 100.00 $0 Vivienda 116 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384992
Construccion De 240 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-003 Chiapas Huixtán Carmen Yalchuch Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 100.00 $0 Vivienda 240 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300384994
Construccion De 44 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C30 Chiapas Pantelhó San Miguel Loteros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 100.00 $0 MURO 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300384999 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-0107-2014 Chiapas Zinacantán Gechvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $278,300 $278,300 $278,300 $278,300 $278,300 $278,300 $278,300 100.00 $0 Vivienda 121 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385013
Construccion De 44 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C31 Chiapas Pantelhó San Isidro Viejo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 $330,934 100.00 $0 MURO 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385015 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-068-2014 Chiapas Zinacantán Nachig Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $2,792,207 $2,792,207 $2,792,207 $2,792,207 $2,792,207 $2,792,207 $2,792,207 100.00 $0 Vivienda 1,214 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385018

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable De La Av. Central Pte-Ote 

Entre Malecon Y Prolongacion De La 

2a. Calle Ote., Fismdf 2014.

089SC610003037EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,885,879 $3,885,879 $3,885,879 $3,885,879 $2,276,234 $2,276,234 $2,276,234 58.58 $0 Metro Lineal 2,906 0.00 59.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385035
Construccion De 98 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-004 Chiapas Huixtán Monte Bonito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $2,450,000 $2,450,000 $245,000 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 100.00 $0 Vivienda 98 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385042
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Paste Centro)
111-070-2014 Chiapas Zinacantán Pasté Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 $266,800 100.00 $0 Vivienda 116 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385051

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores (Barrio 

Bajial))

HAVF-OP-FISM-2014-

010
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,100,421 $1,100,421 $1,100,421 $1,100,421 $1,100,421 $1,100,421 $1,100,421 100.00 $0 Metro Lineal 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385052

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias De La Avenida 

Central Poniente.Oriente Entre El 

Malecon (Rio Coatan) Y La 

Prolongacion De La 2a C. Oriente, 

Fismdf 2014.

089SD610003038EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,648,017 $3,648,017 $3,648,017 $3,648,017 $3,256,602 $3,256,602 $3,256,602 89.27 $0 Metro Lineal 2,729 0.00 89.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385055

Mantenimiento De Comedor Escolar En 

La Escuela Primaria Narciso Mendoza 

Clave: 07dpb2421l

FIII-031-2014 Chiapas Chanal Siberia Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $896,276 $896,276 $896,276 $896,276 $896,276 $896,276 $896,276 100.00 $0 Escuela 300 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385070
Construccion De 28 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-005 Chiapas Huixtán Chishté Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Vivienda 28 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385082
Rehabilitación Red De Drenaje (Nuevo 

México)

HAVF-OP-FISM-2014-

009
Chiapas Villaflores Nuevo México Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,178,661 $1,178,661 $1,178,661 $1,178,661 $1,178,661 $1,178,661 $1,178,661 100.00 $0 Obra 3,014 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385108
Construccion De 98 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-006 Chiapas Huixtán

Veinte de 

Noviembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 $2,449,988 $2,449,988 $2,449,988 100.00 $0 Vivienda 98 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385132
Construccion De 64 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C32 Chiapas Pantelhó San Fernando Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $481,358 $481,358 $481,358 $481,358 $481,358 $481,358 $481,358 100.00 $0 MURO 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385135
Ampliacion Red De Drenaje Sanitario 

(Francisco Villa)

HAVF-OP-FISM-2014-

023
Chiapas Villaflores Francisco Villa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,117,516 $1,117,516 $1,117,516 $1,117,516 $1,117,516 $1,117,516 $1,117,516 100.00 $0 Metro Lineal 1,360 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385137
Construccion De 56 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-007 Chiapas Huixtán Yalcuc Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,399,999 $1,399,999 $1,399,999 100.00 $0 Vivienda 56 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385147

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias  De La 

Avenida Central Sur Entre Cruce De 

Centrales Y 16a C. Pte.-Ote, Fismdf 

2014.

089SD610003039EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,020,519 $3,020,519 $3,020,519 $3,020,519 $1,272,924 $1,272,924 $1,272,924 42.14 $0 Metro Lineal 2,261 0.00 42.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385154
Construccion De 36 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C33 Chiapas Pantelhó Santa Elena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $270,764 $270,764 $270,764 $270,764 $270,764 $270,764 $270,764 100.00 $0 MURO 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385162
Rehabilitacion Y Mantenimiento Del 

Carcamo De Bombeo
FIII-032-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $357,054 $357,054 $357,054 $357,054 $357,054 $357,054 $357,054 100.00 $0 1 5,000 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385163

Rehabilitacion De  Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias  De La 

Avenida Central Norte Entre 17a C. 

Pte.-Ote Y Cruce De Centrales, 

Fismdf 2014.

089SD610003040EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,104,310 $3,104,310 $3,104,310 $3,104,310 $2,368,650 $2,368,650 $2,368,650 76.30 $0 Metro Lineal 2,323 0.00 76.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385168
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Entubada (Nuevo México)

HAVF-OP-FISM-2014-

029
Chiapas Villaflores Nuevo México Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $223,272 $223,272 $223,272 $223,272 $223,272 $223,272 $223,272 100.00 $0 Sistema 3,014 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385169
Construccion De 56 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C34 Chiapas Pantelhó

San Martín 

Caballero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $421,188 $421,188 $421,188 $421,188 $421,188 $421,188 $421,188 100.00 $0 MURO 70 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385171
Construccion De 120 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-008 Chiapas Huixtán San Fernando Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $3,074,430 $3,074,430 $3,074,430 $3,074,430 $3,074,430 $3,074,430 $3,074,430 100.00 $0 Vivienda 120 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385187
Construccion De 220 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C35 Chiapas Pantelhó

Aquiles Serdán 

(Santa Lucía)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DEP PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,654,668 $1,654,668 $1,654,668 $1,654,668 $1,654,668 $1,654,668 $1,654,668 100.00 $0 MURO 275 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300385190

Ampliacion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias, Ejido 

Congregacion Zaragoza, Fismdf 2014.

089SD610003041EA Chiapas Tapachula Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,808,895 $2,808,895 $2,808,895 $2,808,895 $842,669 $842,669 $842,669 30.00 $0 Metro Lineal 2,103 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300385192
Construccion De Muro De Contención Y 

Enmallado

OT-DOPM-FISM-001-

2014
Chiapas

San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $95,418 $95,418 $95,418 $95,418 $95,418 $95,418 $95,418 100.00 $0 Metro cúbico 6,327 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385198
Construccion De 140 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C36 Chiapas Pantelhó

Las Limas 

Chitamucum
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 $1,052,970 100.00 $0 MURO 175 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385202
Construccion De 118 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-009 Chiapas Huixtán Bochilte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $2,950,000 $2,950,000 $2,950,000 $2,950,000 $2,950,000 $2,950,000 $2,950,000 100.00 $0 Vivienda 118 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385206
Construcción De Cancha Deportiva 

Techada
DOPM-FISM-007-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chicjá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $1,782,490 $1,782,490 $1,782,490 $1,782,490 $1,782,490 $1,782,490 $1,782,490 100.00 $0 Obra 559 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385219
Construccion De 80 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C37 Chiapas Pantelhó La Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $601,697 $601,697 $601,697 $601,697 $601,697 $601,697 $601,697 100.00 $0 MURO 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385229
Construccion De 300 Viviendas De 8 X 

5 Metros
038-03-010 Chiapas Huixtán

Lázaro Cárdenas 

(Chilil)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 100.00 $0 Vivienda 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385231
Construccion De 100 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C38 Chiapas Pantelhó Aurora Esquipulas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda

En 

Ejecución
2014 $752,122 $752,122 $752,122 $752,122 $752,122 $752,122 $752,122 100.00 $0 MURO 125 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385245
Construccion De 108 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C39 Chiapas Pantelhó

San José del 

Carmen
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $812,291 $812,291 $812,291 $812,291 $812,291 $812,291 $812,291 100.00 $0 MURO 135 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385256 Construccion De Piso Firme - Chiapas Acapetahua
Embarcadero Río 

Arriba
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal de 

Acapetahua, chiapas
Vivienda Terminado 2014 $158,688 $158,688 $158,688 $158,688 $158,688 $158,668 $158,668 99.99 $0 Metro Cuadrado 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unida de medida es piso / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385258
Construccion De 156 Viviendas De 6 X 

5 Metros
038-03-011 Chiapas Huixtán La Independencia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $3,900,000 $3,900,000 $3,900,000 $3,900,000 $3,900,000 $3,900,000 $3,900,000 100.00 $0 Vivienda 156 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385261
Construccion De 112 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-C40 Chiapas Pantelhó San Caralampio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 $842,376 100.00 $0 MURO 140 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385275
Construccion De 128 Acciones De Muro 

Firme
FISMDF-41 Chiapas Pantelhó Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $962,716 $962,716 $962,716 $962,716 $962,716 $962,716 $962,716 100.00 $0 MURO 160 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385297
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
FISMDF-42 Chiapas Pantelhó La Isla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,512,529 $2,512,529 $2,512,529 $2,512,529 $2,512,529 $2,512,529 $2,512,529 100.00 $0 RED DE AGUA 175 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385310
Construccion De Cuartos Para Baños 

Rurales (16 Acciones)
FISMDF-C43 Chiapas Pantelhó San Rafael Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda

En 

Ejecución
2014 $577,985 $577,985 $577,985 $577,985 $577,985 $577,985 $577,985 100.00 $0 BAÑOS 360 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385311
Ampliacion  De La Red De Energia 

Electrica (2a. Etapa)
- Chiapas Acapetahua Mariano Matamoros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiaps
Urbanización Terminado 2014 $1,468,875 $1,468,875 $1,468,875 $1,468,875 $1,468,875 $1,468,875 $1,468,875 100.00 $0 Red electrica 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385324
Construccion De Cuartos Para Baños 

Rurales (45 Acciones)
FISMDF-C44 Chiapas Pantelhó Las Limas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,287,757 $1,287,757 $1,287,757 $1,287,757 $1,287,757 $1,287,757 $1,287,757 100.00 $0 BAÑOS 576 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385333

Ampliacion De Drenaje Y 

Pavimentacion De Calles (Barrio La 

Isla)

FIII-033-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,173,416 $1,173,416 $1,173,416 $1,173,416 $1,173,416 $1,173,416 $1,173,416 100.00 $0 Vivienda 250 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385335
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
- Chiapas Acapetahua Ignacio Allende Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Urbanización Terminado 2014 $1,391,009 $1,391,009 $1,391,009 $1,391,009 $1,391,009 $1,391,009 $1,391,009 100.00 $0 Red electrica 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385340
Construccion De Cuartos Para Baños 

Rurales (20 Acciones)
FISMDF-C45 Chiapas Pantelhó San Felipe Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $722,481 $722,481 $722,481 $722,481 $722,481 $722,481 $722,481 100.00 $0 BAÑOS 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385341
Construccion De 135 Unidades Basicas 

De Vivienda Rural De 40.31 M2
038-03-012 Chiapas Huixtán Jocosic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $17,196,300 $17,196,300 $17,196,300 $17,196,300 $17,196,300 $17,196,300 $17,196,300 100.00 $0 Vivienda 135 0.00 100.00

Financiera: 6,624,671.16 es refrendo del 2013 / Física:  

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385359
Construccion De Cuartos Para Baños 

Rurales (30 Acciones)
FISMDF-C46 Chiapas Pantelhó San Antonio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $859,119 $859,119 $859,119 $859,119 $859,119 $859,119 $859,119 100.00 $0 BAÑOS 405 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385367
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
- Chiapas Acapetahua Santa Elena Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Urbanización Terminado 2014 $975,603 $975,603 $975,603 $975,603 $975,603 $975,603 $975,603 100.00 $0 Red Electrica 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385390

Ampliacion De Drenaje Y 

Pavimentacion De Calles (Barrio La 

Montaña)

FIII-034-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 100.00 $0 Vivienda 350 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385392
Rehabilitacion De La Red De Drenaja 

Sanitario
- Chiapas Acapetahua Soconusco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Agua y saneamiento Terminado 2014 $376,141 $376,141 $376,141 $376,141 $376,141 $376,141 $376,141 100.00 $0 Drenaje 140 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385415 Ampliacion De Servicios Sanitarios - Chiapas Acapetahua Soconusco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Educación Terminado 2014 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 100.00 $0 Sanitario 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385420
Estudio Y Proyecto Del Sistema De 

Agua Potable (Gastos Indirectos)
FISMDF-03-2014 Chiapas Huitiupán San Francisco Dos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $153,218 $153,218 $153,218 $153,218 $153,218 $153,218 $153,218 100.00 $0 Estudio 136 0.00 100.00

Financiera:  / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: 

PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385430

Construccion De Emisor Principal De 

La Red De Drenaje Sanitario 

(Cabecera Municipal)

FIII-035-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $4,159,148 $4,159,148 $4,159,148 $4,159,148 $4,159,148 $4,159,148 $4,159,148 100.00 $0 Vivienda 5,000 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385435 Ampliacion De Servicios Sanitarios - Chiapas Acapetahua
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Educación Terminado 2014 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 $510,781 100.00 $0 Sanitario 360 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385452
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-002 Chiapas El Porvenir Canadá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EL 

PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $632,407 $632,407 $632,407 $632,407 $632,407 $632,407 $632,407 100.00 $0 Tinaco 177 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385456
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable
FISMDF-04-2014 Chiapas Huitiupán San Francisco Dos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,884,431 $1,884,431 $1,884,431 $1,884,431 $1,468,035 $1,468,035 $1,468,035 77.90 $0 Sistema 136 0.00 77.90

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385461
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico 3,702.84 M2
038-03-013 Chiapas Huixtán Población Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $1,941,862 $1,941,862 $1,941,862 $1,941,862 $1,941,862 $1,941,862 $1,941,862 100.00 $0 Metros Cuadrados 210 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385474
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-003 Chiapas El Porvenir Zapotillo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $475,199 $475,199 $475,199 $475,199 $475,199 $475,199 $475,199 100.00 $0 Tinaco 133 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385486
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico 3,048.39 M2
038-03-014 Chiapas Huixtán Chaquiloc Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $1,825,000 $1,825,000 $1,825,000 $1,825,000 $1,825,000 $1,825,000 $1,825,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 178 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385507
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-004 Chiapas El Porvenir El Volcán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $335,855 $335,855 $335,855 $335,855 $335,855 $335,855 $335,855 100.00 $0 Tinaco 94 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385513
Pavimentacion De Calle Con Concreto 

Hidraulico 7,266 M2
038-03-015 Chiapas Huixtán Huixtán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,716 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385515

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable, 1ra. Etapa, Para El Poblado 

Diez De Febrero Anexo Zacatonal De 

Juárez

FISMDF-05-2014 Chiapas Huitiupán
Zacatonal de 

Juárez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,690,834 $1,690,834 $1,690,834 $1,690,834 $507,250 $507,250 $507,250 30.00 $0 Sistema 1,361 0.00 45.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA 

REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385521 Pavimentacion De Calles FIII-036-2014 Chiapas Chanal Naranjal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $426,777 $426,777 $426,777 $426,777 $426,777 $426,777 $426,777 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
0 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300385544
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-005 Chiapas El Porvenir Unión Buenavista 2 Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 100.00 $0 Tinaco 100 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385552
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico 3479.96 M2
038-03-0016 Chiapas Huixtán La Era Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 102 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385567
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-006 Chiapas El Porvenir Mojón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 100.00 $0 Tinaco 100 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385573
Ampliacion De La Linea De Conduccion 

De La Red De Agua Potable
FIII-037-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,199,566 $1,199,566 $1,199,566 $1,199,566 $1,199,566 $1,199,566 $1,199,566 100.00 $0 Metro Lineal 350 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385578
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico
038-03-017 Chiapas Huixtán Cerro Cenizo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $280,000 $280,000 $280,000 $280,000 $280,000 $280,000 $280,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385589

Mantenimiento De Aulas En Escuela 

Primaria Rural Federal Francisco I. 

Madero Clave:07dpr0079w, 

Villahermosa Yaluma

MI0402019030038 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Educación
En 

Ejecución
2014 $134,317 $134,317 $134,317 $134,317 $134,317 $134,317 $134,317 100.00 $0 Aula 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385597
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-07 Chiapas El Porvenir

Nueva Esperanza 

Uno
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $485,917 $485,917 $485,917 $485,917 $485,917 $485,917 $485,917 100.00 $0 Tinaco 136 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385616

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (8a Av Ote Sur Entre 4a Y 

5a Calle Sur Ote), San Agustin

MI0201019030040 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $505,984 $505,984 $505,984 $505,984 $505,984 $505,984 $505,984 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385619
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-010 Chiapas El Porvenir Male Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $393,021 $393,021 $393,021 $393,021 $393,021 $393,021 $393,021 100.00 $0 Tinaco 110 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385649
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-011 Chiapas El Porvenir Male Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $535,938 $535,938 $535,938 $535,938 $535,938 $535,938 $535,938 100.00 $0 Tinaco 150 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385664 Pavimentacion De Calles FIII-038-2014 Chiapas Chanal Sakchilbate Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $612,875 $612,875 $612,875 $612,875 $612,875 $612,875 $612,875 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
250 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385683
Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Colonia Paraiso Chichima)
MI0201019030039 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $686,579 $686,579 $686,579 $686,579 $686,579 $686,579 $686,579 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385685
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-012 Chiapas El Porvenir El Roble Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $385,876 $385,876 $385,876 $385,876 $385,876 $385,876 $385,876 100.00 $0 Tinaco 108 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385693
Pavimentacion De Calles (Guadalupe 

Victoria), Barrio Bajo
FIII-039-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,720,874 $1,720,874 $1,720,874 $1,720,874 $1,720,874 $1,720,874 $1,720,874 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
500 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385715
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Miguel De La Madrid
MI0108019030041 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Miguel de la 

Madrid
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $2,499,985 $2,499,985 $2,499,985 $2,499,985 $2,499,985 $2,499,985 $2,499,985 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385718
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-013 Chiapas El Porvenir Las Pilas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $471,626 $471,626 $471,626 $471,626 $471,626 $471,626 $471,626 100.00 $0 Tinaco 132 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385726
Construccion De Camino Saca Cosecha 

Y Mantenimiento (Cueva De Coyote)
FIII-040-2014 Chiapas Chanal Natiltón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,788,116 $1,788,116 $1,788,116 $1,788,116 $1,788,110 $1,788,110 $1,788,110 100.00 $0 Kilómetro 450 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385733
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-014 Chiapas El Porvenir Las Salvias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $453,761 $451,761 $451,761 $451,761 $451,761 $451,761 $451,761 100.00 $0 Tinaco 127 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385734
Ampliacion De Red De Distribucion De 

Agua Potable, Cruz Grande 2a Seccion
SC0110019030042 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $810,725 $810,725 $810,725 $810,725 $810,725 $810,725 $810,725 100.00 $0 RED DE AGUA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: x - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385752
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-015 Chiapas El Porvenir El Cambil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $582,386 $582,386 $582,386 $582,386 $582,386 $582,386 $582,386 100.00 $0 Tinaco 163 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385759

Construccion De 80 Tanques De 

Ferrocemento Para El Almacenamiento 

De Agua, Chacaljocom

SC0103019030043 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $284,416 $284,416 $284,416 $284,416 $284,416 $263,712 $263,712 92.72 $0 Tanque 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$20,704.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385773
Mantenimiento De Camino Rural 

(Barrio Bajo)
FIII-041-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $842,928 $842,928 $842,928 $842,928 $842,928 $842,928 $842,928 100.00 $0 Kilómetro 400 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385776
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-016 Chiapas El Porvenir Cuatro Caminos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $350,146 $350,146 $350,146 $350,146 $350,146 $350,146 $350,146 100.00 $0 Tinaco 98 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385805
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-017 Chiapas El Porvenir Chimale Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $439,469 $439,469 $439,469 $439,469 $439,469 $439,469 $439,469 100.00 $0 Tinaco 123 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385838
Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario (Doctor Domingo Chanona)

HAVF-OP-FISM-2014-

034
Chiapas Villaflores

Doctor Domingo 

Chanona
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,254,523 $1,254,523 $1,254,523 $1,254,523 $1,254,523 $1,254,523 $1,254,523 100.00 $0 Metro Lineal 2,962 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMANADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385839
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-018 Chiapas El Porvenir Chimalapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $450,188 $450,188 $450,188 $450,188 $450,188 $450,188 $450,188 100.00 $0 Tinaco 126 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385862

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio 20 De 

Noviembre )

HAVF-OP-FISM-2014-

033
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $601,807 $601,807 $601,807 $601,807 $601,807 $601,807 $601,807 100.00 $0 Metro Lineal 130 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385867
Ampliacion De Dren Pluvial (Barrio 

El Xxv)
SD0101019030044 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $893,013 $893,013 $893,013 $893,013 $893,013 $893,013 $893,013 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385870

Creación Y Actualización De La 

Normatividad Municipal Y De Las 

Demarcaciones Territoriales Del 

Distrito Federal

FISMDF-AD-004-2014 Chiapas Chalchihuitán Chalchihuitán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $715,227 $715,227 $715,227 $715,227 $715,227 $715,227 $100 100.00 $0 Documento 14,027 0.00 100.00

Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 

2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 

2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385886
Construccion De Dren Pluvial 

(Cerrito Concepcion)
SD0101019030045 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $281,188 $281,188 $281,188 $281,188 $281,188 $281,188 $281,188 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385900
Pavimentacion De Calles (Barrio 

Bajo)
FIII-042-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $862,744 $862,744 $862,744 $862,744 $862,744 $862,744 $862,744 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
2,000 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385903
Construccion De Pozos Tipo Artesiano 

(Ria. El Vergel)

HAVF-OP-FISM-2014-

014
Chiapas Villaflores El Vergel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $410,875 $410,875 $410,875 $410,875 $410,875 $410,875 $410,875 100.00 $0 Pozo 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385918

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Fraccionamiento El 

Herraje)

SD0101019030046 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $159,438 $159,438 $159,438 $159,438 $159,438 $159,438 $159,438 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: x - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385924 Adquisición De Software Y Hardware FISMDF-AD-006-2014 Chiapas Chalchihuitán Chalchihuitán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $20,400 $100 100.00 $0 Equipo 14,027 0.00 100.00

Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 

2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 

2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385937

Ampliación De La Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Fracc. Nueva 

Esperanza)

HAVF-OP-FISM-2014-

015
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,112,032 $1,112,032 $1,112,032 $1,112,032 $1,112,032 $1,112,032 $1,112,032 100.00 $0 Metro Lineal 613 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385938

Construccion De Colector Pluvial De 

La Av. Central Norte Entre 17a. C. 

Pte-Ote. Y 15a. C. Pte-Ote Y 17a. 

Ote Entre Central Norte Y 1a. Av. 

Norte, Fismdf 2014.

089SC610003042EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,911,024 $2,911,024 $2,911,024 $2,911,024 $2,637,790 $2,637,790 $2,637,790 90.61 $0 Metro Lineal 2,179 0.00 91.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385949

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable De La Ave. Central Norte 

Entre 17a. Calle Pte-Ote Y Cruce De 

Centrales, Fismdf 2014.

089SC610003043EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,697,516 $2,697,516 $2,697,516 $2,697,516 $2,697,516 $2,697,516 $2,697,516 100.00 $0 Metro Lineal 2,020 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385959

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable De La Avenida Sur Entre 

Cruce De Centrales Y 16a. C. Pte-

Ote., Fismdf 2014.

089SC610003044EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,399,921 $2,399,921 $2,399,921 $2,399,921 $2,399,921 $2,399,921 $2,399,921 100.00 $0 Metro Lineal 1,798 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140300385965
Rehabilitación Red De Drenaje 

(Cristóbal Obregón)

HAVF-OP-FISM-2014-

002
Chiapas Villaflores Cristóbal Obregón Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,211,150 $1,211,150 $1,211,150 $1,211,150 $1,211,150 $1,211,150 $1,211,150 100.00 $0 Metros Lineales 4,664 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300385985
Construccion De 187 Baños Con Tinaco 

Y Calentador De Leña 
038-03-018 Chiapas Huixtán La Libertad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $4,675,000 $4,675,000 $4,675,000 $4,675,000 $4,675,000 $4,675,000 $4,675,000 100.00 $0 Unidad 187 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300385991

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Col. Santa 

Catarina)

HAVF-OP-FISM-2014-

022
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $754,154 $754,154 $754,154 $754,154 $754,154 $754,154 $754,154 100.00 $0 Metro Lineal 531 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386013

Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio 

Gironda)

HAVF-OP-FISM-2014-

064
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $791,214 $791,214 $791,214 $791,214 $791,214 $791,214 $791,214 100.00 $0 Metro Lineal 396 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386015
Construccion De 42 Baños Con Tinaco 

Y Calentador De Leña
038-03-019 Chiapas Huixtán

Río Florido 

(Yacha)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,050,000 100.00 $0 Unidad 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386026
Construccion De Camino Saca Cosecha 

Yalpech (Barrio Bajo)
FIII-043-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,829 $1,000,829 $1,000,829 $1,000,829 $1,000,829 $1,000,829 $1,000,829 100.00 $0 Kilómetro 600 0.00 100.00

Financiera: obra concluida ala 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386032
Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica, La Represa
SG0102019030050 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,497,374 $1,497,374 $1,497,374 $1,497,374 $1,497,374 $1,497,374 $1,497,374 100.00 $0 RED ELECTRICA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386046
Construccion De 188 Baños Con Tinaco 

Y Calentador De Leña
038-03-020 Chiapas Huixtán Oquem Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $4,942,266 $4,942,266 $4,942,266 $4,942,266 $4,942,266 $4,942,266 $4,942,266 100.00 $0 Unidad 188 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386055
Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario (Dieciséis De Septiembre)

HAVF-OP-FISM-2014-

067
Chiapas Villaflores

Dieciséis de 

Septiembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $740,485 $740,485 $740,485 $740,485 $740,485 $740,485 $740,485 100.00 $0 Metro Lineal 1,177 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386070

Rehabilitación Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio 

Brasilito)

HAVF-OP-FISM-2014-

060
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $457,510 $457,510 $457,510 $457,510 $457,510 $457,510 $457,510 100.00 $0 Metro Lineal 145 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386085 Revestimiento De Calles FIII-044-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $640,000 $639,998 $639,998 $639,998 $636,871 $636,871 $636,871 99.51 $0 Acción 950 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386095

Ampliación De Colector Pluvial 

(Canal De Concreto Armado) 

Villaflores  (Barrio Esquipulas)

HAVF-OP-FISM-2014-

065
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $841,738 $841,738 $841,738 $841,738 $841,738 $841,738 $841,738 100.00 $0 Metro Lineal 505 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386099
Apertura De Camino, Obras De Drenaje 

Y Revestimiento 
038-03-021 Chiapas Huixtán

Adolfo López 

Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $6,808,843 $6,808,843 $6,808,843 $6,808,843 $6,808,843 $6,808,843 $6,808,843 100.00 $0 Unidad 625 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386122
Apertura De Camino Sacacosecha De 

Yal Alpech
FIII-045-2014 Chiapas Chanal Saquilchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,359,428 $1,359,428 $1,359,428 $1,359,428 $1,359,428 $1,359,428 $1,359,428 100.00 $0 Kilómetro 500 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386130
Construccion De Muro Firme, Santa 

Rosalia
SH0102019030051 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Santa Rosalía Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $1,636,186 $1,636,186 $1,636,186 $1,636,186 $1,636,186 $1,630,688 $1,630,688 99.66 $0 MURO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$5,498.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386136

Construcción Integral De Vialidades 

(Drenaje Sanitario) Villaflorres 

(Barrio Esquipulas)

HAVF-OP-FISM-2014-

310
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,498,579 $1,498,579 $1,498,579 $1,498,579 $1,498,579 $1,498,579 $1,498,579 100.00 $0 Obra 505 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386148
Construccion De Barda Perimetral A 

Base Mamposteria
038-03-022 Chiapas Huixtán Paytagil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Educación Terminado 2014 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386163

Construccion De Bardeado En La Esc. 

Prim. Indigena Lorenzo Aquino Clave 

07dpb1676f

FIII-46-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $282,431 $282,431 $282,431 $282,431 $269,535 $269,535 $269,535 95.43 $0

Metros, Bardas, 

Cercos
350 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% los 12,865.73 

corresponden ahorro presupuestal / Física: obra 

concluida al 100% 12,865.73 corresponde ahorro 

presupuestal / Registro: obra concluida al 100% el 

importe de 12,895.73 corresponde ahorro presupuestal - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386166

Construcción Integral De Vialidad 

Urbana (Agua Potable) Villaflores 

(Barrio San José)

HAVF-OP-FISM-HABITAT-

2014-307
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,155,742 $1,155,742 $1,155,742 $1,155,742 $1,155,742 $1,155,742 $1,155,742 100.00 $0 Obra 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386175 Construccion De Comedor Comunitario 038-03-023 Chiapas Huixtán Bazom Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Asistencia Social Terminado 2014 $1,575,000 $1,575,000 $1,575,000 $1,575,000 $1,575,000 $1,575,000 $1,575,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 123 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386185

Construccion De Una Aula En La 

Escuela Primaria "Aquiles Serdán", 

Clave: 07dpr0233f; De La Localidad 

Villaflores, Chiapas.

HAVF-OP-FISM-2014-

005
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $329,955 $329,955 $329,955 $329,955 $329,955 $329,955 $329,955 100.00 $0 Aula 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386215
Construccion De Techado Y Cancha De 

Usos Multiples De 30 X 18 Mts
038-03-024 Chiapas Huixtán Chempil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Deporte Terminado 2014 $1,452,708 $1,452,708 $1,452,708 $1,452,708 $1,452,708 $1,452,708 $1,452,708 100.00 $0 Cancha 488 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386239
Construccion De Tanque De Agua 

Potable 
038-03-025 Chiapas Huixtán Dolores Chempil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $425,000 $425,000 $425,000 $425,000 $425,000 $425,000 $425,000 100.00 $0 Tanque 17 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300386279

Reconstrucción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: 

Tunel Itzantun - El Remolino, Km 0 

000 Al 17 000 (T.A.), 1ra. Etapa

FISMDF-06-2014 Chiapas Huitiupán El Remolino Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386285
Acondicionamiento De Espacios 

Fisicos
FISMDF-AD-007-2014 Chiapas Chalchihuitán Chalchihuitán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $580,000 $580,000 $580,000 $580,000 $580,000 $580,000 $100 100.00 $0 Espacio 14,027 0.00 100.00

Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 

2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 

2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386373

Construccion  De 3 Aulas Didacticas 

Y Anexos Para El Telebachillerato 

No. 98 Cve: 07eth0098w Villa Hidalgo

HAVF-OP-FISM-2014-

001
Chiapas Villaflores Villa Hidalgo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,840,790 $1,840,790 $1,840,790 $1,840,790 $1,840,790 $1,840,790 $1,840,790 100.00 $0 Aula 1,250 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRAS 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386386
Alumbrado Publico De Acceso Al 

Hospital (Villaflores)

HAVF-OP-FISM-2014-

004
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $2,060,000 $2,060,000 $2,060,000 $2,060,000 $2,060,000 $2,060,000 $2,060,000 100.00 $0 Obra 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386407
Alumbrado Publico (Ampliación) 

Villaflores (Barrio Bajial)

HAVF-OP-FISM-2014-

007
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 $680,000 100.00 $0 Luminaria 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386410

Revestimiento De Camino ( Tramo : 

E.C. Flor De Alianza - Ejido Benito 

Juarez)

100-03-168 Chiapas Tumbalá
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Urbanización

En 

Ejecución
2014 $565,238 $265,518 $265,518 $265,518 $265,518 $265,518 $265,518 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300386429
Rehabilitación Camino De Acceso San 

Guillermo

HAVF-OP-FISM-2014-

035
Chiapas Villaflores San Guillermo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $409,252 $409,252 $409,252 $409,252 $409,252 $409,252 $409,252 100.00 $0 Kilómetro 103 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386449
Rehabilitacion De Camino Ria. Miguel 

Hidalgo

HAVF-OP-FISM-2014-

008
Chiapas Villaflores

Miguel Hidalgo 

(Concepción)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $339,901 $339,901 $339,901 $339,901 $339,901 $339,901 $339,901 100.00 $0 Kilómetro 129 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386471
Construccion De Letrinas San Joseito 

(Alcaparrosa)

HAVF-OP-FISM-2014-

013
Chiapas Villaflores San Joseito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $413,827 $413,827 $413,827 $413,827 $413,827 $413,827 $413,827 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
28 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386486
Construccion De Letrinas Nuevo 

Jerusalen

HAVF-OP-FISM-2014-

025
Chiapas Villaflores Nuevo Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $323,746 $323,746 $323,746 $323,746 $323,746 $323,746 $323,746 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
83 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386511
Construcción De Piso Firme Calzada 

Larga

HAVF-OP-FISM-2014-OT-

001
Chiapas Villaflores Calzada Larga Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $71,360 $71,360 $71,360 $71,360 $71,360 $71,360 $71,360 100.00 $0 Vivienda 65 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386531
Construccion De Letrinas (Fosas) 

California

HAVF-OP-FISM-2014-

017
Chiapas Villaflores California Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $636,826 $636,826 $636,826 $636,826 $636,826 $636,826 $636,826 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
321 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386550
Construccion De Letrinas Ria. Linda 

Vista

HAVF-OP-FISM-2014-

011
Chiapas Villaflores Linda Vista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $323,746 $323,746 $323,746 $323,746 $323,746 $231,247 $231,247 71.43 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
21 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386561 Construccion De Letrinas San Pedrito
HAVF-OP-FISM-2014-

018
Chiapas Villaflores San Pedrito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $554,993 $554,993 $554,993 $554,993 $554,993 $554,993 $554,993 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
124 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300386578
Construccion De Letrinas Viva 

Chiapas

HAVF-OP-FISM-2014-

043
Chiapas Villaflores Viva Chiapas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
77 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386589
Construccion De Piso Firme Unión Y 

Progreso

HAVF-OP-FISM-2014-

059
Chiapas Villaflores Unión y Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $320,759 $320,759 $320,759 $320,759 $320,759 $320,759 $320,759 100.00 $0 Vivienda 247 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386599
Rehabilitacion De Techo Firme Unión 

Y Progreso

HAVF-OP-FISM-2014-

058
Chiapas Villaflores Unión y Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $197,535 $197,535 $197,535 $197,535 $197,535 $197,535 $197,535 100.00 $0 Vivienda 114 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386610
Rehabilitación De Techo Firme 

Ricardo Flores Magon

HAVF-OP-FISM-2014-

066
Chiapas Villaflores

Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $372,286 $372,286 $372,286 $372,286 $372,286 $372,286 $372,286 100.00 $0 Vivienda 430 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386620
Construccion De Letrinas Ria. Nuevo 

Leon

HAVF-OP-FISM-2014-

026
Chiapas Villaflores Nuevo León Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $322,751 $322,751 $322,751 $322,751 $322,751 $322,751 $322,751 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
90 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386628
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

El Porvenir)

HAVF-OP-FISM-2014-

047
Chiapas Villaflores El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $416,246 $416,246 $416,246 $416,246 $416,246 $416,246 $416,246 100.00 $0 Vivienda 178 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386636
Construccion De Letrinas Espinal 

Buena Vista

HAVF-OP-FISM-2014-

016
Chiapas Villaflores Espinal Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $508,743 $508,743 $508,743 $508,743 $508,743 $508,743 $508,743 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
76 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386647
Rehabilitación De Techo Firme El 

Carmelo

HAVF-OP-FISM-2014-

042
Chiapas Villaflores El Carmelo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $309,958 $309,958 $309,958 $309,958 $309,958 $309,958 $309,958 100.00 $0 Vivienda 224 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386654
Construcción De Letrinas Ria. El 

Jardin

HAVF-OP-FISM-2014-

052
Chiapas Villaflores El Jardín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
63 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386663
Construcción De Cuarto Para Cocina 

Champerico

HAVF-OP-FISM-2014-

019
Chiapas Villaflores Champerico Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $350,345 $350,345 $350,345 $350,345 $350,345 $350,345 $350,345 100.00 $0 Vivienda 95 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386686

Mejoramiento De Vivienda 

(Construción De Piso Firme) San Jose 

La Cuchilla

HAVF-OP-FISM-2014-

032
Chiapas Villaflores

San José la 

Cuchilla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $237,594 $237,594 $237,594 $237,594 $237,594 $237,594 $237,594 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386710

Mejoramiento De Vivienda 

(Construción De Techo Firme) Ria. 

San Jose La Cuchilla

HAVF-OP-FISM-2014-OT-

003
Chiapas Villaflores

San José la 

Cuchilla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $151,666 $151,666 $151,666 $151,666 $151,666 $151,666 $151,666 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386725
Construcción De Piso Firme 30 De 

Noviembre

HAVF-OP-FISM-2014-

028
Chiapas Villaflores 30 de Noviembre Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $366,455 $366,455 $366,455 $366,455 $366,455 $366,455 $366,455 100.00 $0 Vivienda 236 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386734
Construcción De Piso Firme Heriberto 

Jara

HAVF-OP-FISM-2014-

037
Chiapas Villaflores Heriberto Jara Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $203,265 $203,265 $203,265 $203,265 $203,265 $203,265 $203,265 100.00 $0 Vivienda 159 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386744
Construcción De Piso Firme Nueva 

Palestina

HAVF-OP-FISM-2014-

040
Chiapas Villaflores Nueva Palestina Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $307,850 $307,850 $307,850 $307,850 $307,850 $307,850 $307,850 100.00 $0 Vivienda 208 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386756
Construccion De Piso Firme Ria. El 

Carmelo

HAVF-OP-FISM-2014-OT-

002
Chiapas Villaflores El Carmelo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $99,040 $99,040 $99,040 $99,040 $99,040 $99,040 $99,040 100.00 $0 Vivienda 224 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386770
Rehabilitación De Techo Firme 

Hermenegildo Galeana

HAVF-OP-FISM-2014-

045
Chiapas Villaflores

Hermenegildo 

Galeana
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $300,328 $300,328 $300,328 $300,328 $300,328 $300,328 $300,328 100.00 $0 Vivienda 109 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386781
Rehabilitación De Techo Firme Nueva 

Independencia

HAVF-OP-FISM-2014-

049
Chiapas Villaflores

Nueva 

Independencia
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $338,260 $338,260 $338,260 $338,260 $338,260 $338,260 $338,260 100.00 $0 Vivienda 123 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386793
Rehabilitación De Techo Firme Tres 

Picos

HAVF-OP-FISM-2014-

048
Chiapas Villaflores Tres Picos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $473,518 $473,518 $473,518 $473,518 $473,518 $473,518 $473,518 100.00 $0 Vivienda 418 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386807
Rehabilitacion De Techo Firme 

Calzada Larga

HAVF-OP-FISM-2014-

046
Chiapas Villaflores Calzada Larga Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $428,916 $428,916 $428,916 $428,916 $428,916 $428,916 $428,916 100.00 $0 Vivienda 1,049 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386827
Construcción De Piso Firme 

Villahermosa

HAVF-OP-FISM-2014-

041
Chiapas Villaflores Villahermosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $452,168 $452,168 $452,168 $452,168 $452,168 $452,168 $452,168 100.00 $0 Vivienda 309 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386846 Construccion De Letrinas El Triunfo
HAVF-OP-FISM-2014-

062
Chiapas Villaflores El Triunfo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
92 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386871
Rehabilitación De Techo Firme Nuevo 

Horizonte

HAVF-OP-FISM-2014-

057
Chiapas Villaflores Nuevo Horizonte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $222,995 $222,995 $222,995 $222,995 $222,995 $222,995 $222,995 100.00 $0 Vivienda 107 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300386890
Rehabilitación De Techo Firme 

Heriberto Jara

HAVF-OP-FISM-2014-

036
Chiapas Villaflores Heriberto Jara Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $250,969 $250,969 $250,969 $250,969 $250,969 $250,969 $250,969 100.00 $0 Vivienda 142 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387189
Rehabilitacion Y Mantenimiento De La 

Captacion De Agua Potable
FISMDF-008 Chiapas El Porvenir Las Salvias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $405,929 $405,929 $405,929 $405,929 $405,929 $405,929 $405,929 100.00 $0 Cárcamo 360 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387205
Rehabilitacion De La Red De 

Distribucion De Agua Potable
FISMDF-009 Chiapas El Porvenir Las Salvias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $903,225 $903,225 $903,225 $903,225 $903,225 $903,225 $903,225 100.00 $0 Red de Distribución 360 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387271
Rehabilitacion De Camino Rural 

Capilla-Male Uno
FISMDF-037 Chiapas El Porvenir Male Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $648,308 $648,308 $648,308 $648,308 $648,308 $648,308 $648,308 100.00 $0 CAMINO 466 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387337
Construccion De 25 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Nuevo San Juan
94-03-5 Chiapas Teopisca Nuevo San Juan Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 100.00 $0 Cuarto-noche 25 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387352
Construccion De 25 Cuartos 

Dormitorios, Loc. San Jose Shatic
94-03-6 Chiapas Teopisca San José Shatic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 $1,314,578 100.00 $0 Cuarto-noche 25 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300387365
Construccion De 11 Cuartos 

Dormitorios
94-03-7 Chiapas Teopisca

San José Cerro 

Grande
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 100.00 $0 Cuarto-noche 11 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387424

Construccion De 43 Cuartos 

Dormitorios (Grupo Red Enrique 

Molina Valdez), Teopisca, Chis

94-03-30 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,261,074 $2,261,074 $2,261,074 $2,261,074 $2,261,074 $2,261,074 $2,261,074 100.00 $0 Cuarto-noche 43 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUDADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387453

Ampliacion De 1000 M.L. Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario Segunda 

Etapa (Barrio Cuatro Esquinas)

99-03-87 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,388,210 $2,388,210 $2,388,210 $2,388,210 $2,388,210 $2,388,210 $2,388,210 100.00 $0 Sistema 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387459

Construccion De 21 Cuartos 

Dormitorios, Cabecera Municipal 

Grupo De Vivienda

94-03-33 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 $1,104,246 100.00 $0 Cuarto-noche 21 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387498

Construccion De 30 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Balhuitz Teopisca, 

Chiapas

94-03-22 Chiapas Teopisca Balhuitz Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,577,494 $1,577,494 $1,577,494 $1,577,494 $1,577,494 $1,577,494 $1,577,494 100.00 $0 Cuarto-noche 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387507
Equipamiento De Pozo Profundo San 

Isidro
99-03-91 Chiapas La Trinitaria El Alto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Agua y saneamiento Terminado 2014 $492,679 $492,679 $492,679 $492,679 $492,679 $492,679 $492,679 100.00 $0 Equipo 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387530
Construccion De 55 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Tzajala
94-03-23 Chiapas Teopisca Tzajala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,892,072 $2,892,072 $2,892,072 $2,892,072 $2,892,072 $2,892,072 $2,892,072 100.00 $0 Cuarto-noche 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387564 Costruccion De 31 Techos Firmes 99-03-146 Chiapas La Trinitaria Santa Ana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $112,768 $112,065 $112,065 $112,065 $93,465 $93,465 $93,465 83.40 $0 Vivienda 0 0.00 83.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300387670
Rehabilitacion De Camino Rural 

Miravalle-Canada
FISMDF-038 Chiapas El Porvenir Canadá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $585,000 $585,000 $585,000 $585,000 $585,000 $585,000 $585,000 100.00 $0 camino 641 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300387719 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-041 Chiapas El Porvenir Aguacatales Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $60,790 $60,790 $60,790 $60,790 $60,790 $60,790 $60,790 100.00 $0 camino 236 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387771

Reconstrucción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: 

Nuevo Huitiupán-Lázaro Cárdenas Km 0 

000 Al 3 000

FISMDF-07-2014 Chiapas Huitiupán Lázaro Cárdenas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $2,323,842 $2,323,842 $2,323,842 $2,323,842 $1,504,173 $1,504,173 $1,504,173 64.73 $0 CAMINO 565 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA 

REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300387857

Construcción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento Del 

Camino Rural En Crusilja (2da. 

Etapa).

DOPM-FISM-001-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Crusiljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,323,869 $2,323,869 $2,323,869 $2,323,869 $2,323,869 $2,323,869 $2,323,869 100.00 $0 Kilómetro 226 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300387891

Construcción De Terracerias En 

Camino Rural A La Comunidad De 

Bawitz

DOPM-FISM-005-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Chacté Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $1,714,178 $1,714,178 $1,714,178 $1,714,178 $1,714,178 $1,714,178 $1,714,178 100.00 $0 Kilómetro 473 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300387914

Construcción De Terracerias, Obras 

De Drenaje, Pavimentos Y Acarreos 

Para Camino Rural De La Localidad De 

San José Chacte (2da. Etapa).

DOPM-FISM-004-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
San José Chacté Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,873,104 $2,873,104 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 $2,680,426 93.29 $0 Kilómetro 473 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300387934
Construcción De Cancha Deportiva 

Techada (2da. Etapa)
DOPM-FISM-010-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Cruztón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $1,194,492 $1,194,492 $1,194,492 $1,194,492 $1,194,492 $1,194,492 $1,194,492 100.00 $0 Obra 769 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300388162
Ampliacion De 300 Ml Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Municipal 
99-03-92 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Agua y saneamiento Terminado 2014 $976,987 $976,987 $976,987 $976,987 $976,987 $976,987 $976,987 100.00 $0 Sistema 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300388314

Pamimentacion De Calle Con Concreto 

Hidráulico En Calles Innominadas, 

Ejido Manuel Avila Camacho

100710026 Chiapas
Villa 

Comaltitlán

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $75,267 $75,267 $75,267 $75,267 $75,267 $75,267 $75,267 100.00 $0 Metros Lineales 936 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140300388786 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - Chiapas Acapetahua
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Agua y saneamiento Terminado 2014 $728,848 $728,848 $728,848 $728,848 $728,848 $728,848 $728,848 100.00 $0

Red de 

alcantarillado
850 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es drenaje / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300388938 Construccion De Dren Pluvial - Chiapas Acapetahua El Arenal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Agua y saneamiento Terminado 2014 $234,244 $234,244 $234,244 $234,244 $234,244 $234,244 $234,244 100.00 $0 Metros Lineales 1,157 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es drenaje / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389001

Construccion De Camino Rural Acceso 

A La Rancheria San Vicente 

Buenavista Del Km 0 000 Al 0 500 

(San Vicente Buenavista)

SE0103019030047 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Vicente 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,961,285 $2,961,285 $2,961,285 $2,961,285 $2,961,285 $2,954,163 $2,954,163 99.76 $0 CAMINO 160 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$7,122.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389019 Mantenimiento De Camino Sacacosechas - Chiapas Acapetahua
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal acapetahua, 

chiapas
Otros Proyectos Terminado 2014 $2,263,800 $2,263,800 $2,263,800 $2,263,800 $2,263,800 $2,263,800 $2,263,800 100.00 $0 Kilómetro 6,194 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es camino / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389074

Construccion De Camino Rural Acceso 

A La Rancheria Chichima Acapetahua 

Del Km 0 000 Al 0 500 (Chichima 

Acapetahua)

SE0103019030048 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Chichima 

Acapetagua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,731,563 $2,731,563 $2,731,563 $2,731,563 $2,731,563 $2,696,206 $2,696,206 98.71 $0 CAMINO 237 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389132

Construccion De Camino Rural Acceso 

A La Rancheria Canalum Del Km 0 000 

Al 0 500 (Canalum)

SE0103019030049 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Canalum Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $3,134,248 $3,134,248 $3,134,248 $3,134,248 $3,134,248 $3,122,209 $3,122,209 99.62 $0 CAMINO 185 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389169

Construccion De Modulo Sanitario En 

Escuela Primaria "Rosario 

Castellanos 

Figueroa"Clave:07dpb3304c, Paraiso 

Chichima

SJ0210019030053 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ
Educación

En 

Ejecución
2014 $181,983 $181,983 $181,983 $181,983 $181,983 $165,776 $165,776 91.09 $0 SANITARIO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$16,207.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389220

Construccion De Modulo Sanitario En 

Centro De Educacion Preescolar 

Federalizada "15 De Septiembre", 

Calve: 07dcc2043w, Paraiso Chichima

SJ0209019030054 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Educación
En 

Ejecución
2014 $181,867 $181,867 $181,867 $181,867 $181,867 $166,166 $166,166 91.37 $0 SANITARIO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$15,701.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389823

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable, Loc. Rio Blanco, Mpio De 

Teopisca, Chiapas

94-03-24 Chiapas Teopisca Río Blanco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $435,366 $435,366 $435,366 $435,366 $435,366 $435,366 $435,366 100.00 $0 RED DE AGUA 8 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300389872
Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. 

Prim. Dr. Belizario Dominguez
001 Chiapas La Libertad

José María Morelos 

y Pavón Centro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $152,476 $152,476 $152,476 $152,476 $152,476 $152,476 $152,476 100.00 $0 Metro Cuadrado 807 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300389906 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-049 Chiapas El Porvenir Cuatro Caminos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $42,553 $42,553 $42,553 $42,553 $42,553 $42,553 $42,553 100.00 $0 camino 301 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389909
Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Y Descargas Domiciliarias
002 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $217,924 $217,924 $217,924 $217,924 $217,924 $217,924 $217,924 100.00 $0 Metro Lineal 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300389940
Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Y Descarga Domiciliarias
003 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $334,550 $334,550 $334,550 $334,550 $334,550 $334,550 $334,550 100.00 $0 Metro Lineal 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300389952 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-053 Chiapas El Porvenir Las Salvias Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $48,632 $481,632 $481,632 $481,632 $481,632 $481,632 $481,632 100.00 $0 camino 503 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300389965

Rehabilitación Y Ampliación Del 

Sistema De Drenaje Y Descargas 

Domiciliarias

004 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $551,817 $551,817 $551,817 $551,817 $551,817 $551,817 $551,817 100.00 $0 Metro Lineal 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300389993

Mantenimiento De Servicios 

Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No.- 

46

005 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $162,744 $162,744 $162,744 $162,744 $162,744 $162,744 $162,744 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300389995 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-054 Chiapas El Porvenir Quince de Mayo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 100.00 $0 camino 319 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390021

Rehabilitación Y Ampliación Del 

Sistema De Agua Potable Y Tomas 

Domiciliarias

006 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $461,371 $461,371 $461,371 $461,371 $461,371 $461,371 $461,371 100.00 $0 Metro Lineal 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300390044
Rehabilitacion De Camino Rural Mojon-

Canada
FISMDF-055 Chiapas El Porvenir Mojón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $66,869 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 $357,292 100.00 $0 camino 344 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390087
Rehabilitacion De Camino Rural Union 

Buena Vista-Male
FISMDF-056 Chiapas El Porvenir Unión Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $115,502 $115,502 $115,502 $115,502 $115,502 $115,502 $115,502 100.00 $0 camino 178 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390139
Rehabilitacion De Camino Rural Nueva 

Esperanza Uno- Canada
FISMDF-057 Chiapas El Porvenir

Nueva Esperanza 

Uno
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $133,739 $133,739 $133,739 $133,739 $133,739 $133,739 $133,739 100.00 $0 camino 585 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390192 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-059 Chiapas El Porvenir Las Pilas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $121,581 $121,581 $121,581 $121,581 $121,581 $121,581 $121,581 100.00 $0 camino 529 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390254
Adquisición De Software Y Hardware 

(Prodimdf)

HAVF-DP-FISM-2014-

001
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 100.00 $0 Lote 77 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA 

CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300390578 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-060 Chiapas El Porvenir Las Cruces Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $97,264 $97,264 $97,264 $97,264 $97,264 $97,264 $97,264 100.00 $0 camino 27 0.00 100.00

Financiera: monto ejercido / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390626 Rehabilitacion De Camino Rural FISMDF-061 Chiapas El Porvenir San José las Pilas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $127,660 $127,660 $127,660 $127,660 $127,660 $127,660 $127,660 100.00 $0 camino 97 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390657
Rehabilitacion De Camino Rural Coro-

Zapotillo
FISMDF-063 Chiapas El Porvenir Zapotillo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 100.00 $0 camino 389 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390695
Rehabilitacion De Camino Rural 

Chimalapa-Chimale
FISMDF-064 Chiapas El Porvenir Chimale Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 100.00 $0 camino 463 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300390728
Rehabilitacion De Camino Rural 

Mexicalapa-Chimalapa
FISMDF-065 Chiapas El Porvenir Mexicalapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 $303,951 100.00 $0 camino 113 0.00 100.00

Financiera: obra terminda / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300391224
Rehabilitacion De Camino Rural Loma 

Bonita
FISMDF-058 Chiapas El Porvenir Male Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 $109,423 100.00 $0 camino 200 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300391262
Rehabilitacion De Camino Rural Peña 

Colorada
FISMDF-062 Chiapas El Porvenir

El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $54,711 $54,711 $54,711 $54,711 $54,711 $54,711 $54,711 100.00 $0 camino 40 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300391432
Suministro Y Colocacion De Tinacos 

Para La Captacion De Agua Potable
FISMDF-001 Chiapas El Porvenir

El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,600,669 $1,600,669 $1,600,669 $1,600,669 $1,600,669 $1,600,669 $1,600,669 100.00 $0 Tinaco 448 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300391795

Ampliacion De Alcantarillado 

Sanitario (B. La Gloria), Teopisca, 

Chis

94-03-29 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $499,010 $499,010 $499,010 $499,010 $499,010 $499,010 $499,010 100.00 $0 DRENAJE 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300391868
Construccion De Drenaje Sanitario 

(Primera Etapa)
SD-00-00-III-033-032 Chiapas

Francisco 

León
San Antonio Maspac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,020,220 $1,020,220 $1,020,220 $1,020,220 $1,020,220 $1,020,220 $1,020,220 100.00 $0 Vivienda 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300391926
Construccion De Drenaje Sanitario 

(Primera Etapa)
SD-00-01-III-033-072 Chiapas

Francisco 

León
Guadalupe Sardina Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,519,029 $1,519,029 $1,519,029 $1,519,029 $1,519,029 $1,519,029 $1,519,029 100.00 $0 Vivienda 36 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300391964 Construccion De Dos Aulas SJ-00-02-III-033-007 Chiapas
Francisco 

León
San José Maspac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,093,778 $1,093,778 $1,093,778 $1,093,778 $1,093,778 $1,093,778 $1,093,778 100.00 $0 Escuela 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300391987 Construccion De Drenaje Sanitario SD-00-01-III-033-060 Chiapas
Francisco 

León
Candelaria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,432,162 $1,432,162 $1,432,162 $1,432,162 $1,432,162 $1,432,162 $1,432,162 100.00 $0 Vivienda 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300392002 Construccion De Drenaje Sanitario SD-00-01-III-033-014 Chiapas
Francisco 

León
San Pablo Tumbac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,519,745 $1,519,745 $1,519,745 $1,519,745 $1,505,435 $1,505,435 $1,505,435 99.06 $0 Vivienda 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AL CIERRE DE ESTA 

OBRA QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE $ 

14,310.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392034 Construccion De Puente De Hamaca FIII-047-2014 Chiapas Chanal Naranjal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $399,215 $399,215 $399,215 $399,215 $352,492 $352,492 $352,492 88.30 $0 Metro Lineal 300 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% el importe de 

46,722.88 corresponde ahorro presupuestal / Física: obra 

concluida al 100% el importe de 46,722.88 corresponde 

ahorro presupuestal / Registro: obra concluida al 100% 

el importe de 46,722.88 corresponde ahorro presupuestal - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392036
Construccion De Red De Energia 

Electrica
SG-00-02-III-033-029 Chiapas

Francisco 

León
Paraíso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,502,170 $1,502,170 $1,502,170 $1,502,170 $1,502,170 $1,502,170 $1,502,170 100.00 $0 Vivienda 234 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300392065
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica
SG-00-02-III-033-017 Chiapas

Francisco 

León
Vicente Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,543,654 $1,543,654 $1,543,654 $1,543,654 $1,543,654 $1,543,654 $1,543,654 100.00 $0 Vivienda 280 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300392092 Apertura De Calles FIII-048-2014 Chiapas Chanal Siberia Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $681,037 $681,037 $681,037 $681,037 $681,037 $681,037 $681,037 100.00 $0 Metro Cuadrado 600 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392204
Mantenimiento De Camino Rural 

(Suiltik)
FIII-049-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $340,381 $340,381 $340,381 $340,381 $340,381 $340,381 $340,381 100.00 $0 Metro Lineal 150 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392418

Construccion De Camino Rural Tramo 

E.C. Libramiento-Chentikil (Barrio 

Bajo)

FIII-051-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL DE CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,764,990 $1,764,990 $1,764,990 $1,764,990 $1,764,990 $1,764,990 $1,764,990 100.00 $0 Metros Lineales 250 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392513
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Av. Pensamineto
FISMDF-019 Chiapas El Porvenir

El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Sistema 309 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392578

Mantenimiento, Desasolve Y Limpieza 

Canal Pluvial De Barrio Los Perez A 

Barrio San Vicente.

FISMDF-035 Chiapas El Porvenir
El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $481,187 $481,187 $481,187 $481,187 $481,187 $481,187 $481,187 100.00 $0 Sistema 309 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392655
Construccion De La Red De Drenaje 

Sanitario Barrio Centro
0580308 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $108,335 $108,335 $108,335 $108,335 $108,335 $108,335 $108,335 100.00 $0 Vivienda 420 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300392763

Rehabilitacion Del Sistema De La Red 

De Dremaje Sanitario 1a. Sur Ote 

Entre Av. Central  1a. Ote.

0580309 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO  DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $125,699 $125,699 $125,699 $125,699 $125,699 $125,699 $125,699 100.00 $0 Vivienda 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300392774
Ampliación De Viviendas, San Antonio 

Tuixcum
057-03-23 Chiapas Motozintla

San Antonio 

Tuixcum
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 100.00 $0 Cuarto-noche 7 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300392867
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
SC-00-01-III-033-034 Chiapas

Francisco 

León

Nueva Trinidad 

(Tzimbac)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,242,626 $1,242,626 $1,242,626 $1,242,626 $1,242,626 $1,242,626 $1,242,626 100.00 $0 Vivienda 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300392904

Construccion De Comedor Escolar En 

Jardin De Niños Rosario Castellanos 

Figueroa

SJ-00-01-III-033-008 Chiapas
Francisco 

León
Naranjo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $616,509 $616,509 $616,509 $616,509 $616,509 $616,509 $616,509 100.00 $0 COMEDOR 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300393014
Ampliación De Viviendas, Ejido Llano 

Grande; Motozintla De Mendoza
057-03-17 Chiapas Motozintla Llano Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $598,381 $598,381 $598,381 $598,381 $598,381 $598,381 $598,381 100.00 $0 Cuarto-noche 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393027
Ampliación De Viviendas, Ejido Villa 

Hermosa; Motozintla De Mendoza
057-03-22 Chiapas Motozintla Villa Hermosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 100.00 $0 Cuarto-noche 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393050
Ampliación De Viviendas, Ejido 

Toliman; Motozintla De Mendoza
057-03-21 Chiapas Motozintla Tolimam Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 $347,059 100.00 $0 Cuarto-noche 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393091
Ampliación De Viviendas, Ejido 

Berriozabal; Motozintla De Mendoza
057-03-13 Chiapas Motozintla Berriozábal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $1,320,435 $1,320,435 $1,320,435 $1,320,435 $295,965 $295,965 $295,965 22.41 $0 Cuarto-noche 11 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393113

Ampliación De Viviendas, Ejido 

Rincón Del Bosque; Motozintla De 

Mendoza

057-03-19 Chiapas Motozintla Rincón del Bosque Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $837,576 $837,576 $837,576 $837,576 $295,527 $295,527 $295,527 35.28 $0 Cuarto-noche 7 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015. / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393128
Ampliación De Viviendas, San Jose 

Ixtepec; Motozintla De Mendoza
057-03-20 Chiapas Motozintla San José Ixtepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 100.00 $0 Cuarto-noche 7 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393149

Ampliación De Viviendas, Ranchería 

San Felipe Campeche; Motozintla De 

Mendoza

057-03-24 Chiapas Motozintla
San Felipe Puente 

Campeche
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $1,388,234 $1,388,234 $1,388,234 $1,388,234 $1,388,234 $1,388,234 $1,388,234 100.00 $0 Cuarto-noche 12 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393172
Ampliación De Viviendas, Canton Las 

Flores; Motozintla De Mendoza
057-03-10 Chiapas Motozintla Las Flores Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $957,423 $957,423 $957,423 $957,423 $957,423 $957,423 $957,423 100.00 $0 Cuarto-noche 8 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393186

Ampliación De Viviendas, Ejido 

Belisario Dominguez; Motozintla De 

Mendoza

057-03-11 Chiapas Motozintla
Belisario 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $1,966,665 $1,966,665 $1,966,665 $1,966,665 $1,966,665 $1,966,665 $1,966,665 100.00 $0 Cuarto-noche 17 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393200
Ampliación De Viviendas, Ejido 

Benito Juárez; Motozintla De Mendoza
057-03-12 Chiapas Motozintla Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $578,431 $578,431 $578,431 $578,431 $578,431 $578,431 $578,431 100.00 $0 Cuarto-noche 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393220
Ampliación De Viviendas, Las 

Cabañas; Motozintla De Mendoza
057-03-15 Chiapas Motozintla Las Cabañas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $2,291,874 $2,291,874 $2,291,874 $2,291,874 $1,664,885 $1,664,885 $1,664,885 72.64 $0 Cuarto-noche 19 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393235

Ampliación De Viviendas, Ejido José 

López Portillo; Motozintla De 

Mendoza

057-03-16 Chiapas Motozintla
José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $474,729 $474,729 $474,729 $474,729 $277,806 $277,806 $277,806 58.52 $0 Cuarto-noche 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393239
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
0580310 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,164,985 $2,164,985 $2,164,985 $2,164,985 $2,164,985 $2,164,985 $2,164,985 100.00 $0 Vivienda 4,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300393250
Ampliación De Viviendas, Ejido 

Niquivíl; Motozintla De Mendoza
057-3-18 Chiapas Motozintla Niquivil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $1,041,176 $1,041,176 $1,041,176 $1,041,176 $1,041,176 $1,041,176 $1,041,176 100.00 $0 Cuarto-noche 9 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393287

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable, Cantón Santa Ana; 

Motozintla De Mendoza

057-03-97 Chiapas Motozintla Santa Ana Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,972,906 $1,972,906 $1,972,906 $1,972,906 $0 $0 $0 0.00 $0 Red de Distribución 116 0.00 98.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL 

AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: 

LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393316

Rehabilitación De Red De Agua 

Potable, Barrio La Unión, Ejido 

Carrizal, Motozintla De Mendoza

057-03-86 Chiapas Motozintla La Unión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA 
Agua y saneamiento Terminado 2014 $801,118 $801,118 $801,118 $801,118 $801,118 $801,118 $801,118 100.00 $0 Red de Distribución 138 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra se 

encuentra financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393347

Introducción Del Sistema De Agua 

Potable, Ejido Dos Hermanas; 

Motozintla De Mendoza

057-03-95 Chiapas Motozintla Dos Hermanas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,519,872 $1,519,872 $1,519,872 $1,519,872 $0 $0 $0 0.00 $0 Red de Distribución 188 0.00 75.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL 

2015 / Física: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO / Registro: LA 

OBRA ESTA POR TERMINAR FÍSICAMENTE  Y FINANCIERMANTE - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300393379

Introducción Del Sistema De Agua 

Potable, Barrio La Pinada; Ejido 

Carrizal, Motozintla De Mendoza

057-03-94 Chiapas Motozintla El Carrizal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,926,477 $2,926,477 $2,926,477 $2,926,477 $2,042,005 $2,042,005 $2,042,005 69.78 $0 Red de Distribución 171 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / 

Física: LA OBRA SE HA TERMINADO FISICAMNETE / Registro: 

LA OBRA SE HA TERMINADO, Y EN LO FINANCIERO SE REFRENDO 

PARA EL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393411

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable (Segunda Etapa), Barrio Los 

Alisos; Motozintla De Mendoza

057-03-96 Chiapas Motozintla Los Alisos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,796,672 $2,796,672 $2,796,672 $2,796,672 $1,206,006 $1,206,006 $1,206,006 43.12 $0 Red de Distribución 176 0.00 95.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL 2015 / Física: 

LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA SE ESTA 

TERMINANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393448

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable, Barrio Tuxchamén; 

Motozintla De Mendoza

057-03-93 Chiapas Motozintla Tuxchamén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,957,221 $1,957,221 $1,957,221 $1,957,221 $1,957,221 $1,957,221 $1,957,221 100.00 $0 Red de Distribución 250 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: 

LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393469

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable, Barrio Loma Bonita; 

Motozintla De Mendoza

057-03-101 Chiapas Motozintla Loma Bonita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,197,428 $1,197,428 $1,197,428 $1,197,428 $1,197,428 $1,197,428 $1,197,428 100.00 $0 Red de Distribución 357 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: 

LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393497

Construcción Del Sistema De Agua 

Potable (Segunda Etapa), Ejido  

Eloriente; Motozintla De Mendoza

057-03-89 Chiapas Motozintla El Oriente Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,718,744 $1,718,744 $1,718,744 $1,718,744 $1,684,330 $1,684,330 $1,684,330 98.00 $0 Red de Distribución 266 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO FÍSICAMENTE, TIENE UN 

AHORRO PRESUPUESTAL DE $34,413.60 / Física: LA OBRA SE 

TERMINO CORRECTAMNETE / Registro: LA OBRA SE TERMINO 

CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393528

Introducción De Linea De Conducción 

Para Alimentar Tanque Y Red De 

Distribución (Segunda Etapa), 

Fraccionamiento Los Milenios, 

Motozintla De Mendoza

057-03-88 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,643,069 $3,643,069 $3,643,069 $3,643,069 $3,643,069 $3,643,069 $3,643,069 100.00 $0 Red de Distribución 658 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: 

LA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA 

OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300393634
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable,Barrio Pino Suárez
057-03-92 Chiapas Motozintla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,849,798 $1,849,798 $1,849,798 $1,849,798 $1,849,798 $1,849,798 $1,849,798 100.00 $0 Red de Distribución 50 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: 

LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393658

Construcción De Sistema De Agua 

Potable, La Antigua; Motozintla De 

Mendoza

057-03-90 Chiapas Motozintla La Antigua Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $947,658 $947,658 $947,658 $947,658 $947,658 $947,658 $947,658 100.00 $0 Red de Distribución 35 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA CORRECTAMENTE / 

Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE AL 100% / 

Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393674

Construcción De Sistema De Agua 

Potable, Ranchería El Limón; 

Motozintla De Mendoza

057-03-91 Chiapas Motozintla El Limón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,707,527 $1,707,527 $1,707,527 $1,707,527 $1,707,527 $1,707,527 $1,707,527 100.00 $0 Red de Distribución 245 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: 

LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300393716

Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica Etapa Ii, Las Cabañas; 

Motozintla De Mendoza

057-03-106 Chiapas Motozintla Las Cabañas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Comunicaciones Terminado 2014 $2,974,873 $2,974,873 $2,974,873 $2,974,873 $2,974,873 $2,974,873 $2,974,873 100.00 $0 Red 650 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393746

Reconstrucción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: 

Morelos - Sombra Carrizal Km 0 000 

Al 5 419.50 (T.A)

FISMDF-08-2014 Chiapas Huitiupán Sombra Carrizal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $2,284,821 $2,284,821 $2,284,821 $2,284,821 $2,086,472 $2,086,472 $2,086,472 91.32 $0 Metro cúbico 911 0.00 95.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA 

REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393779

Reconstrucción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: 

E.C. Morelos - Planada Villa Luz A 

Nuevo San Pedro Pabuchil Km 0 000 Al 

Km 12 500 (T.A.), 1ra. Etapa

FISMDF-09-2014 Chiapas Huitiupán
Nuevo San Pedro 

Pabuchil
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Kilómetro 417 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393780

Ampliacion De La Red De Energía 

Eléctrica, Barrio El Ciprés, 

Motozintla De Mendoza

057-03-28 Chiapas Motozintla El Ciprés Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Comunicaciones Terminado 2014 $2,123,203 $2,123,203 $2,123,203 $2,123,203 $2,123,203 $2,123,203 $2,123,203 100.00 $0 Red 109 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRASE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERA DEL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393808

Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica, Primero De Mayo, 

Motozintla De Mendoza

057-03-30 Chiapas Motozintla Primero de Mayo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA Comunicaciones Terminado 2014 $3,665,687 $3,665,687 $3,665,687 $3,665,687 $3,665,687 $3,665,687 $3,665,687 100.00 $0 Red 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA TIENE 

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300393838

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Chincanaque, Ejido 

Pinabeto; Motozintla De Mendoza

057-03-29 Chiapas Motozintla
Chincanaque de 

Pinabeta
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $2,104,309 $2,104,309 $2,104,309 $2,104,309 $2,104,309 $2,104,309 $2,104,309 100.00 $0 Red 109 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393842

Reconstrucción De Terracerías, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: 

Pital Villa Luz (Almandro Viejo) - 

Pavimento Cuitláhuac, Km 0 000 Al 3 

906 (T.A.), 1ra. Etapa

FISMDF-10-2014 Chiapas Huitiupán
Pital Villa Luz 

(Almandro Viejo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,450,722 $1,450,722 $1,450,722 $1,450,722 $1,450,722 $1,450,722 $1,450,722 100.00 $0 Metro Lineal 75 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393890
Construcción De 49 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-11-2014 Chiapas Huitiupán

San Pedro Pabuchil 

Uno (Francisco I. 

Madero)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,398,723 $1,398,723 $1,398,723 $1,398,723 $1,279,926 $1,279,926 $1,279,926 91.51 $0 Vivienda 150 0.00 95.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA 

REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393927
Mejoramiento De 46 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-12-2014 Chiapas Huitiupán

Lindavista 

Almandro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 100.00 $0 Vivienda 178 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393944
Mejoramiento De 63 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-13-2014 Chiapas Huitiupán Cerro la Pava Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $88,200 $88,200 $88,200 $88,200 $88,200 $88,200 $88,200 100.00 $0 Vivienda 288 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393971

Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica 2a Etapa, Barrio La Ceiba; 

Ejido Agua Prieta, Motozintla De 

Mendoza

057-03-79 Chiapas Motozintla La Ceiba Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA 
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,256,779 $1,256,779 $1,126,707 $1,256,779 $1,126,707 $1,126,707 $1,126,707 89.65 $0 Red 95 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE UN 90% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393982

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Francisco Sarabia 

I, Motozintla De Mendoza

057-03-47 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $2,792,857 $2,792,857 $2,792,857 $2,792,857 $2,792,857 $2,792,857 $2,792,857 100.00 $0 Red 490 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394011

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Los Cerritos; 

Motozintla De Mendoza

057-03-67 Chiapas Motozintla Los Cerritos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,199,988 $1,199,988 $1,199,988 $1,199,988 $748,198 $748,198 $748,198 62.35 $0 Red 108 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / 

Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA 

ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394021

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Pablo Salazar; 

Motozintla De Mendoza

057-03-107 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $1,071,889 $1,071,889 $1,071,889 $1,071,889 $1,071,889 $1,071,889 $1,071,889 100.00 $0 Red 285 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394035

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Rincon Buena 

Vista, Ejido Benito Juárez; 

Motozintla De Mendoza

057-03-1 Chiapas Motozintla Rincón Buenavista Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $2,638,492 $2,638,492 $2,638,492 $2,638,492 $2,638,492 $2,638,492 $2,638,492 100.00 $0 Red 62 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394047

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Ranchería La Flor; 

Motozintla De Mendoza

057-03-82 Chiapas Motozintla La Flor Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Red 140 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL 

AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: 

LA OBRA ESTA TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300394069

Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Buena Vista; 

Cabecera Municipal, Motozintla De 

Mendoza

057-03-80 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $544,169 $544,169 $544,169 $544,169 $544,169 $544,169 $544,169 100.00 $0 Red 109 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA TIENE 

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300394079

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Buena Vista; Ejido 

Carrizal, Motozintla De Mendoza

057-03-108 Chiapas Motozintla
Buenavista 

Carrizal
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $1,773,228 $1,773,228 $1,773,228 $1,773,228 $1,773,228 $1,773,228 $1,773,228 100.00 $0 Red 340 0.00 100.00

Financiera: OBRE TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300394118
Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario
057-03-102 Chiapas Motozintla

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,153,291 $1,153,291 $1,153,291 $1,153,291 $724,654 $724,654 $724,654 62.83 $0 Alcantarilla 504 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL 2015 / Física: 

LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR 

TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394130

Rehabilitación De 2.90kms. De Camino 

Tipo Rural, Barrio San Lucas; 

Motozintla De Mendoza

057-03-87 Chiapas Motozintla San Lucas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,220,170 $1,220,170 $957,372 $1,220,170 $957,372 $957,372 $957,372 78.46 $0 Kilómetro 97 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra se esta 

ejecutando satisfactoriamente y se encuentra 

financieramente al 78.46% y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394141

Rehabilitación De 0.800 Kms. De 

Camino Tipo Rural, Barrio Volver; 

Ejido Pinabeto, Motozintla De 

Mendoza

057-03-85 Chiapas Motozintla Volver Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $786,221 $786,221 $786,221 $786,221 $786,221 $786,221 $786,221 100.00 $0 Kilómetro 62 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra se 

encuentra financieramente al 100% y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394170 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-36 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $538,859 $538,859 $538,859 $538,859 $538,859 $538,859 $538,859 100.00 $0 Alcantarilla 545 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394185 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-39 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $649,212 $649,212 $649,212 $649,212 $370,928 $370,928 $370,928 57.14 $0 Alcantarilla 522 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / 

Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA 

ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394196
Ampliación De Drenaje Puvial Unidad 

Deportiva
057-03-34 Chiapas Motozintla

Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,104,047 $2,104,047 $2,104,047 $2,104,047 $1,511,570 $1,511,570 $1,511,570 71.84 $0 Alcantarilla 313 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO SE REFRENDO PARA 

EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / 

Registro: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300394229

Construcción De Servicios Sanitarios 

6.0x8.0 Mts. Estructura Rc. Ubicada 

En Esc. Sec. Sor Juana Ines De La 

Cruz C.C.T: 07des0031c B. Emiliano 

Zapata Cabecera Municipal.

057-03-77 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $742,685 $742,685 $742,685 $742,685 $434,956 $434,956 $434,956 58.57 $0 Obra 788 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394232
Ampliación  De Drenaje Sanitario, 

Ampliación Las Canoas
057-03-32 Chiapas Motozintla

Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $599,973 $599,973 $599,973 $599,973 $599,973 $599,973 $599,973 100.00 $0 Alcantarilla 148 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / 

Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394273 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-37 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $423,105 $423,105 $423,105 $423,105 $423,105 $423,105 $423,105 100.00 $0 Alcantarilla 536 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394330 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-35 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $751,132 $751,132 $751,132 $751,132 $751,132 $751,132 $751,132 100.00 $0 Alcantarilla 545 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300394470 Construccion De Pisos Firmes FISMDF-051 Chiapas El Porvenir El Roble Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $538,705 $538,705 $538,705 $538,705 $538,705 $538,705 $538,705 100.00 $0 Vivienda 340 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394494 Rehabilitacion De Techos Firmes FISMDF-052 Chiapas El Porvenir El Roble Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $461,295 $461,295 $461,295 $461,295 $461,295 $461,295 $461,295 100.00 $0 Vivienda 340 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394544

Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples En Escuela Primaria 

Vicente Guerrero C.C.T. 07dpr2057e

FISMDF-039 Chiapas El Porvenir Aguacatales Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $1,235,000 $1,235,000 $1,235,000 $1,235,000 $1,235,000 $1,235,000 $1,235,000 100.00 $0 Obra 261 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394587

Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples  En Escuela Primaria 

Emiliano Zapata Clave 07dpr4763w

FISMDF-025 Chiapas El Porvenir 20 de Noviembre Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $913,203 $913,203 $913,203 $913,203 $913,203 $913,203 $913,203 100.00 $0 Obra 87 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394619

Construccion De Techado De Cancha De 

Usos Multiples  En La Escuela 

Telesecundaria 341 Justo Sierra 

Mendez C.C.T. 07etv0339x

FISMDF-027 Chiapas El Porvenir Chimalapa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 100.00 $0 Obra 87 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394831

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En Escuela Primaria 

Federal Lazaro Cardenas Del Rio 

C.C.T. 07dpb2857w

FISMDF-028 Chiapas El Porvenir Cuatro Caminos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 100.00 $0 Obra 90 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300394939

Construccion De Techado En Cancha De 

Usos Multiples En  La Escuela Rural 

Federal Dr. Rodulfo Figueroa 

Esquinca C.C.T. 07dpr0400m

FISMDF-031 Chiapas El Porvenir Chimale Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 $919,945 100.00 $0 Obra 87 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395145
Contruccion De Deposito  De Agua 

Potable
FISMDF-047 Chiapas El Porvenir Las Salvias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $342,621 $342,621 $342,621 $342,621 $342,621 $342,621 $342,621 100.00 $0 DEPOSITO 20 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395253 Ampliacion De  Dispensario Medico FISMDF-048 Chiapas El Porvenir
El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Salud Terminado 2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Centro 1,500 0.00 100.00

Financiera: monto ejercido / Física: obra operando / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395337

Construccion De Comedor Escolar En 

La Escuela Jardin De Niñas Y Niños 

Manuel Gutierrez Najera C.C.T. 

07djn1167n

FISMDF-042 Chiapas El Porvenir Zapotillo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 100.00 $0 Escuela 55 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395373

Construccion De Comedor Escolar En 

La Escuela Primaria Rural Prof. 

Arturo Obrego Petriz C.C.T. 

07dpr3764o

FISMDF-043 Chiapas El Porvenir Nueva Libertad Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 100.00 $0 Escuela 86 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395408

Construccion De Comedor Escolar En 

La Escuela Primaria Leona Vicario 

C.C.T. 07dproo12v

FISMDF-044 Chiapas El Porvenir
Jorge de la Vega 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 $482,560 100.00 $0 Escuela 55 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395422

Rehabilitacion De Equipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable Loc. El Santuario

83-03-4-2014 Chiapas Socoltenango El Santuario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $130,523 $130,523 $130,523 $130,523 $130,523 $130,523 $130,523 100.00 $0 Sistema 107 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395471

Rehabilitacion De Equipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable, Loc. Tierra Y Libertad

83-03-5-2014 Chiapas Socoltenango Tierra y Libertad Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $87,224 $87,244 $87,244 $87,244 $87,244 $87,244 $87,244 100.00 $0 Sistema 28 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395499
Mejoramiento De 18 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-14-2014 Chiapas Huitiupán Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 193 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395521

Construccion De Aula De Usso 

Multiples De Ee Estr. Rc En La 

Escuela Primaria Seccion 40 Del Ste 

C.C.T. 07epr0500k

FISMDF-020 Chiapas El Porvenir
El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,095,759 $1,095,759 $1,095,759 $1,095,759 $1,095,759 $1,095,759 $1,095,759 100.00 $0 Aula 234 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395583

Rehabilitacion De Equipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable, Loc. Miramar

83-03-6-2014 Chiapas Socoltenango Miramar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $64,835 $64,835 $64,835 $64,835 $64,835 $64,835 $64,835 100.00 $0 Sistema 32 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395592

Construccion De Un  Aula De Usos 

Multiples De 2  E E Estr. Rc En La 

Escuela Primaria Bilingue Benito 

Juarez Garcia C.C.T. 07dpb2712a

FISMDF-021 Chiapas El Porvenir Mojón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,101,170 $1,101,170 $1,101,170 $1,101,170 $1,101,170 $1,101,170 $1,101,170 100.00 $0 Aula 135 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395613

Rehabilitacion De Equipo De La Red 

Del Sistema De Agua Potable, Loc. 

Tzinil

83-03-7-2014 Chiapas Socoltenango Tzinil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $27,272 $27,272 $27,272 $27,272 $27,272 $27,272 $27,272 100.00 $0 Sistema 222 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y 

operando correctamente / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300395646
Mejoramiento De 51 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-15-2014 Chiapas Huitiupán El Remolino Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $71,400 $71,400 $71,400 $71,400 $71,400 $71,400 $71,400 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395649

Construccion De 455 Tanques De 

Ferrocemento Para El Almacenamiento 

De Agua, La Floresta

SC0103019030057 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
La Floresta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,650,701 $1,650,701 $1,650,701 $1,650,701 $1,650,701 $1,642,707 $1,642,707 99.52 $0 Tanque 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$7,993.70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395665

Rehabilitacion De Equipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable, Socoltenango

83-03-8-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $119,139 $119,139 $119,139 $119,139 $119,139 $119,139 $119,139 100.00 $0 Sistema 8,000 0.00 100.00

Financiera: obra terminada y operando / Física: obra 

terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300395716
Mejoramiento De 126 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-16-2014 Chiapas Huitiupán Villa Luz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 100.00 $0 Vivienda 755 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395788
Mejoramiento De 238 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-17-2014 Chiapas Huitiupán El Ocotal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $333,200 $333,200 $333,200 $333,200 $333,200 $333,200 $333,200 100.00 $0 Vivienda 753 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395800

Rehabilitacion De Equipo De La Red 

Del Sistema De Agua Potable. Col. 

Union Campesina

83-03-9-2014 Chiapas Socoltenango Unión Campesina Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SOCOLTENANGO, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $144,994 $144,994 $144,994 $144,994 $144,994 $144,994 $144,994 100.00 $0 Sistema 310 0.00 100.00

Financiera: obra terminada y operando / Física: obra 

terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300395828

Construccion De Dos Aulas Estructura 

Rc En La Escuela Primaria Rural 

Federal Rodulfo Figueroa  Esquinca 

C.C.T. 07dpr0400m

FISMDF-022 Chiapas El Porvenir Chimale Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $918,122 $918,122 $918,122 $918,122 $918,122 $918,122 $918,122 100.00 $0 Aula 106 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395884

Construccion De Un Aula De Usos 

Multiples De 2 E.E. Estr. Rc. En La 

Escuela Secundaria Matutina Sierra 

Madre De Chiapas C.C.T. 07ees0101g

FISMDF-023 Chiapas El Porvenir
El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Aula 185 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395890
Mejoramiento De 19 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-18-2014 Chiapas Huitiupán

La Labranza (El 

Rosario)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 $26,600 100.00 $0 Vivienda 48 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395929

Construccion De Un Aula De Usos 

Multiples De 2 E.E. Estr. Rc. En La 

Supervision Escolar No. 103 C.C.T. 

07fiz0102k

FISMDF-029 Chiapas El Porvenir
El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Aula 185 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300395975

Construccion De Dos Aulas Estructura 

Rc. En La Escuela Primaria Federal 

20 De Noviembre C.C.T. 07dpr0846d

FISMDF-032 Chiapas El Porvenir
El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 100.00 $0 Aula 145 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396005
Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-19-2014 Chiapas Huitiupán

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $368,200 $368,200 $368,200 $368,200 $368,200 $368,200 $368,200 100.00 $0 Vivienda 1,143 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396015

Construccion De Dos Aulas Estructura 

Rc. En La Escuela Primaria Del 

Estado Venustiano Carranza C.C.T. 

07epr0541k

FISMDF-034 Chiapas El Porvenir Carrizalito Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 100.00 $0 Aula 90 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396060

Construccion De Dos Aulas Estructura 

Rc. En La Escuela Primaria Federal 

Bilingue Jose Vasconcelos Calderon 

C.C.T. 07dpb2003z

FISMDF-046 Chiapas El Porvenir Unión Buenavista Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 100.00 $0 Aula 55 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396067
Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-20-2014 Chiapas Huitiupán El Azufre Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $183,400 $183,400 $183,400 $183,400 $183,400 $183,400 $183,400 100.00 $0 Vivienda 452 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396134
Mejoramiento De 9 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-21-2014 Chiapas Huitiupán

Enrique Rodríguez 

Cano
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $12,600 $12,600 $12,600 $12,600 $12,600 $12,600 $12,600 100.00 $0 Vivienda 199 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396337 Ampliacion De La Red De Agua Potable 7-03-17 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $788,025 $788,025 $788,025 $788,025 $788,025 $788,025 $788,025 100.00 $0 Obra 70 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE AGUA POTABLE, BENEFICIANDO A 70 VIVIENDAS / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396419
Mejoramiento De 59 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-22-2014 Chiapas Huitiupán Chanival Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $82,600 $82,600 $82,600 $82,600 $82,600 $82,600 $82,600 100.00 $0 Vivienda 311 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300396578
Mejoramiento De 71 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-23-2014 Chiapas Huitiupán

Santa Catarina de 

las Palmas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $99,400 $99,400 $99,400 $99,400 $99,400 $99,400 $99,400 100.00 $0 Vivienda 489 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396690
Construcción De 62 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-24-2014 Chiapas Huitiupán Guayabal Sinaí Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,769,812 $1,769,812 $1,769,812 $1,769,812 $1,769,812 $1,769,812 $1,769,812 100.00 $0 Vivienda 204 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300396922

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc 

Ubicada En Escuela Telesecundaria 

No. 1327, Clave: 07etv1350z

057-03-56 Chiapas Motozintla Doce de Diciembre Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $503,577 $503,577 $503,577 $503,577 $503,577 $503,577 $503,577 100.00 $0 Aula 109 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300397025
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-7 Chiapas

Amatenango 

del Valle
San José Yojulún Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $137,166 $137,166 $137,166 $137,166 $137,166 $137,166 $137,166 100.00 $0 Obra 29 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 29 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 29 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300397175
Mejoramiento De Viviendas Con Techo 

Firme
7-03-9 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Vicente la 

Piedra
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $165,546 $165,546 $165,546 $165,546 $165,546 $165,546 $165,546 100.00 $0 Obra 35 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO 35 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 35 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300397177

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc 

Ubicada En Jardin De Niños Juan De 

La Barrera Clave: 07ecc0701b

057-03-57 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación

En 

Ejecución
2014 $557,296 $557,296 $557,296 $557,296 $384,679 $384,679 $384,679 69.03 $0 Aula 2,156 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Física: LA OBRA 

ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA TERMINAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397191

Construcción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento De Camino 

Rural, Tramo: Barrio Tzunjok Del Km 

0-000 Al Km 1-527.20.

DOPM-FISM-012-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Tzunjok Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,250,026 $2,250,026 $2,250,026 $2,250,026 $2,250,026 $2,250,026 $2,250,026 100.00 $0 Kilómetro 575 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300397239

Construcción De Terracerias Y Obras 

De Drenaje De Camino Rural, Tramo: 

Bapuz - Del Tramo (Eje) Km 0-000 Al 

Km 0-655.48, (Ramal 1) 0-000 Al 0-

720.00, (Ramal 2) 0-000 Al 0-057.00

DOPM-FISM-013-2014 Chiapas
San Juan 

Cancuc
Bapuz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,876,035 $2,876,035 $2,876,035 $2,876,035 $2,876,035 $2,876,035 $2,876,035 100.00 $0 Kilómetro 427 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300397340

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00x 8.00 Mts. Estructura Rc. 

Ubicada En Escuela Primaria Bilingue 

24 De Febrero Con Clave:074dpb1116w

057-03-58 Chiapas Motozintla San Felipe Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $544,861 $544,861 $544,861 $544,861 $544,861 $544,861 $544,861 100.00 $0 Aula 230 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300397417 Construccion De Comedor Comunitario 7-03-26 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $321,736 $321,736 $321,736 $321,736 $321,736 $321,736 $321,736 100.00 $0 Obra 4,661 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN COMEDOR ESCOLAR 

BENEFICIANDO A 4661 HABITANTES / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140300397460

Construcción De Dos Aula Didáctica 

6.00x8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada 

En Escuela Primaria Vicente Guerrero 

Con Clave: 07kpr4751a. Cantón Las 

Delicias

057-03-59 Chiapas Motozintla Las Delicias Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $1,137,956 $1,137,956 $1,137,956 $1,137,956 $1,137,956 $1,137,956 $1,137,956 100.00 $0 Aula 92 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300397580

Construcción De Dos Aulas Didáctica 

Tipo Rc De 6.00 X 8.00 Mts. En 

Escuela Primaria Bilingue Articulo 3 

C.C.T: 07dpb2381a

057-03-60 Chiapas Motozintla Salanueva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $1,128,812 $1,128,812 $1,128,812 $1,128,812 $1,128,812 $1,128,812 $1,128,812 100.00 $0 Aula 180 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300397596
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
7-03-30 Chiapas

Amatenango 

del Valle
San Caralampio Dos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $661,334 $661,334 $661,334 $661,334 $661,334 $661,334 $661,334 100.00 $0 Obra 28 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLEACION DE UNA 

RED DE DRENAJE SANITARIO BENEFICIANDO A 28 VIVIENDAS / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397598
Rehabilitacion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
100-03-010 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 100.00 $0 Sistema 3,227 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física:  / Registro: obra 

terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397709
Construcción De 27 Cuartos Para Baño 

(Mejoramiento De Vivienda)
FISMDF-25-2014 Chiapas Huitiupán

Pital Villa Luz 

(Almandro Viejo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,376,587 $1,376,587 $1,376,587 $1,376,587 $1,376,587 $1,376,587 $1,376,587 100.00 $0 Vivienda 75 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397787

Construcción De Dos Aulas Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. 

Ubicada En Escuela (Secom) 

Telesecundaria Benito Juarez Con 

Clave: 07ktv0127f

057-03-61 Chiapas Motozintla Ignacio Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $1,155,457 $1,155,457 $1,155,457 $1,155,457 $1,155,457 $1,155,457 $1,155,457 100.00 $0 Aula 235 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300397814 Construcción De 63 Pisos Firmes FISMDF-26-2014 Chiapas Huitiupán
San Francisco la 

Frontera
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $344,327 $344,327 $344,327 $344,327 $344,327 $344,327 $344,327 100.00 $0 Vivienda 229 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397921 Construcción De 63 Techos Firmes FISMDF-27-2014 Chiapas Huitiupán
San Francisco la 

Frontera
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,008,247 $1,008,247 $1,008,247 $1,008,247 $1,008,247 $1,008,247 $1,008,247 100.00 $0 Vivienda 229 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398001
Construcción De 40 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-28-2014 Chiapas Huitiupán

Santa María de los 

Ángeles
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,171,113 $1,171,113 $1,171,113 $1,171,113 $762,174 $762,174 $762,174 65.08 $0 Vivienda 223 0.00 70.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300398125

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. 

Ubicada En Escuela Primaria 

Francisco Villa Con Clave:07dpr4691t 

Barrio Candelaria

057-03-44 Chiapas Motozintla Candelaria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación

En 

Ejecución
2014 $612,339 $612,339 $612,339 $612,339 $286,029 $286,029 $286,029 46.71 $0 Aula 89 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FISICAMENTE 

TERMINADA  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398127
Construcción De 40 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-29-2014 Chiapas Huitiupán La Cascada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,171,113 $1,171,113 $1,171,113 $1,171,113 $351,334 $351,334 $351,334 30.00 $0 Vivienda 181 0.00 50.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300398143
Ampliación De Viviendas,Cabecera 

Municipal De Motozintla
057-03-9 Chiapas Motozintla

Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Vivienda Terminado 2014 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 $809,803 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398243
Construcción De 42 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-30-2014 Chiapas Huitiupán

Triunfo de las 

Palmas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 $1,155,980 $1,155,980 $1,155,980 94.01 $0 Vivienda 210 0.00 96.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300398327
Construcción De 20 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-31-2014 Chiapas Huitiupán Acapulquito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $585,556 $585,556 $585,556 $585,556 $585,556 $585,556 $585,556 100.00 $0 Vivienda 58 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398484

Mantenimiento Y Conservacion De 

Vehiculos Para El Seguimiento De 

Obras Y Acciones Del Ramo 33

7-04-2 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $72,300 $72,300 $72,300 $72,300 $72,300 $72,300 $72,300 100.00 $0 Lote 8,979 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: ACCION QUE 

BENEFICIA A 8979 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300398545 Construcción De 64 Pisos Firmes FISMDF-32-2014 Chiapas Huitiupán Cacateal Pital Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $534,234 $534,234 $534,234 $534,234 $534,234 $534,234 $534,234 100.00 $0 Vivienda 294 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398621 Construcción De 64 Techos Firmes FISMDF-33-2014 Chiapas Huitiupán Cacateal Pital Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,201,690 $1,201,690 $1,201,690 $1,201,690 $1,201,690 $1,201,690 $1,201,690 100.00 $0 Vivienda 294 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398686
Construcción De 56 Cuartos 

Dormitorios (Ejido Huitiupan)
FISMDF-34-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,639,558 $1,639,558 $1,639,558 $1,639,558 $1,161,745 $1,161,745 $1,161,745 70.86 $0 Vivienda 280 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300398815

Construcción De 42 Cuartos 

Dormitorios En La  Cabecera 

Municipal (Barrio Centro Zona 1)

FISMDF-35-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 $1,229,668 100.00 $0 Vivienda 210 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300398912

Construcción De 68 Cuartos 

Dormitorios En La Cabecera Municipal 

(Barrio Sabinal)

FISMDF-36-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,990,892 $1,990,892 $1,990,892 $1,990,892 $1,287,808 $1,287,808 $1,287,808 64.68 $0 Vivienda 340 0.00 75.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300398962

Construcción De 40 Cuartos 

Dormitorios En La Cabecera Municipal 

(Barrio La Pista Zona 1)

FISMDF-37-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2013 $1,171,113 $1,171,113 $1,171,113 $1,171,113 $745,540 $745,540 $745,540 63.66 $0 Vivienda 200 0.00 70.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300399046

Construcción De 34 Cuartos 

Dormitorios En La Cabecera Municipal 

(Barrio Guadalupe Zona 1)

FISMDF-38-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $995,446 $995,446 $995,446 $995,446 $830,899 $830,899 $830,899 83.47 $0 Vivienda 170 0.00 90.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300399125

Construcción De 30 Cuartos 

Dormitorios En La Cabecera Municipal 

(Barrio La Ceiba Zona 1)

FISMDF-39-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $878,335 $878,335 $878,335 $878,335 $530,687 $530,687 $530,687 60.42 $0 Vivienda 180 0.00 70.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300399207

Construcción De Un Aula Didáctica 

Tipo Rc 6x8 En Esc. Prim. Jose 

Emilio Grajales  Clave 07kpr4514z.

057-03-69 Chiapas Motozintla
Nueva Reforma 

Agraria
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 44 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300399220 Construcción De 78 Techos Firmes FISMDF-40-2014 Chiapas Huitiupán San José la Unión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,348,623 $1,348,623 $1,348,623 $1,348,623 $1,348,623 $1,348,623 $1,348,623 100.00 $0 Vivienda 341 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300399383

Construcción De Un Aula Didáctica 

Tipo Rc 6x8  En Esc. J. De N. 

Ignacio Aldama  Clave 07dcc1974z. B. 

Altamira, Milenio I.

057-03-68 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300399462
Construcción De Red Eléctrica, 

Ranchería Dos Hermanos
057-03-55 Chiapas Motozintla

Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $579,269 $579,269 $579,269 $579,269 $579,269 $579,269 $579,269 100.00 $0 Red 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE 

ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140300399527

Construcción De Un Aula Didáctica 

Tipo Rc 6x8  En Esc. Telesecundaria 

Num. 605 "Angel Albino Corzo" 

C.C.T.: 07etv0651p. 

057-03-70 Chiapas Motozintla
El Rosario (Agua 

Escondida)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 399 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300399693

Construcción De Un Aula Didáctica 

Tipo Rc 6x8 En Esc. J. De N. Aquiles 

Serdan Clave:07dcc1451u. 

057-03-71 Chiapas Motozintla Toquián Cuauhtémoc Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 209 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300399796
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
FISMDF-050 Chiapas El Porvenir

El Porvenir de 

Velasco Suárez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $2,561,996 $2,561,996 $2,561,996 $2,561,996 $2,561,996 $2,561,996 $2,561,996 100.00 $0 red eléctrica 360 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300400398

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Los Laureles Ii, 

Cabecera Municipal

057-03-109 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $1,677,174 $1,677,174 $1,677,174 $1,677,174 $1,677,174 $1,677,174 $1,677,174 100.00 $0 Red 340 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADAD / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300400505

Construcción De Cocina Comedor En 

Esc. Prim. Lic. Gustavo Diaz Ordaz 

Clave: 07dpr3668l. Barrio Campanas

057-03-27 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA Educación Terminado 2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Desayunador 81 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300400568 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-31 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $1,000,316 $100,316 $100,316 $100,316 $100,316 $100,316 $100,316 100.00 $0 Alcantarilla 35 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300400586

Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica, Barrio Belén; Ejido 

Pinabeto, Motozinta De Mendoza

057-03-111 Chiapas Motozintla Belén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $3,077,442 $3,077,442 $3,077,442 $3,077,442 $3,077,442 $3,077,442 $3,077,442 100.00 $0 Red 163 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300400709

Ampliación De Drenaje Sanitario, 

Barrio Alianza 2000, Cabecera 

Municipal

057-03-78 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $703,498 $703,498 $703,498 $703,498 $703,498 $703,498 $703,498 100.00 $0 Alcantarilla 0 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300400908 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-33 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $841,432 $841,432 $841,432 $841,432 $841,432 $841,432 $841,432 100.00 $0 Alcantarilla 185 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300400985 Construcción De 78 Pisos Firmes FISMDF-41-2014 Chiapas Huitiupán San José la Unión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $503,391 $503,391 $503,391 $503,391 $503,391 $503,391 $503,391 100.00 $0 Vivienda 341 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401047

Construcción De 31 Cuartos 

Dormitorios En La Cabecera Municipal 

(Barrio Guadalupe Zona 2)

FISMDF-42-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $907,612 $907,612 $907,612 $907,612 $568,081 $568,081 $568,081 62.59 $0 Vivienda 186 0.00 70.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300401077 Ampliación De Drenaje Sanitario 057-03-72 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,332,306 $1,332,306 $1,332,306 $1,332,306 $1,332,306 $1,332,306 $1,332,306 100.00 $0 Alcantarilla 247 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401137

Construcción De 58 Cuartos 

Dormitorios En La Cabecera Municipal 

(Barrio La Pista Zona 2)

FISMDF-43-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,698,114 $1,698,114 $1,698,114 $1,698,114 $1,221,247 $1,221,247 $1,221,247 71.92 $0 Vivienda 348 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300401198
Ampliación De Alcantarrillado 

Sanitario
057-03-38 Chiapas Motozintla

Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $185,464 $185,464 $185,464 52.99 $0 Alcantarilla 64 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / 

Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA 

ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401258
Construcción Del Sistema De Drenaje 

Sanitario, 2da. Etapa
FISMDF-44-2014 Chiapas Huitiupán

Nuevo San Pedro 

Pabuchil
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,814,732 $3,814,732 $3,814,732 $3,814,732 $3,814,732 $3,814,732 $3,814,732 100.00 $0 Sistema 417 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401331

Construcción Del Sistema De Drenaje 

Sanitario Y Saneamiento, Para El 

Poblado Monte Virgen Anexo Ocotal

FISMDF-45-2014 Chiapas Huitiupán El Ocotal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,555,560 $1,555,560 $1,555,560 $1,555,560 $1,555,560 $1,555,560 $1,555,560 100.00 $0 Sistema 156 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401429
Construcción Del Sistema De Drenaje 

Sanitario Y Saneamiento 
FISMDF-46-2014 Chiapas Huitiupán La Corona Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,740,905 $2,740,905 $2,740,905 $2,740,905 $1,677,269 $1,677,269 $1,677,269 61.19 $0 Sistema 168 0.00 70.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300402061 Gastos Indirectos 2014 57-03-5 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $5,044,410 $5,044,410 $5,021,075 $5,044,410 $5,021,075 $5,021,075 $5,021,075 99.54 $0 Informe 69,119 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

financieramente al 99.54% y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300402248

Creación Y Actualización De La 

Normatividad Municipal Y De Las 

Demarcaciones Territoriales Del 

Distrito Federal.

057-03-103 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Asistencia Social Terminado 2014 $2,522,554 $2,522,554 $2,522,554 $2,522,554 $2,522,554 $2,522,554 $2,522,554 100.00 $0 Documento 69,119 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra se 

encuentra financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300402252

Rehabilitación De 0.74 Km De Camino 

Tipo Rural, Ranchería Miguel 

Hidalgo; Ejido Libertad Calera, 

Motozintla De Mendoza

057-03-53 Chiapas Motozintla Miguel Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $631,472 $631,472 $631,472 $631,472 $631,472 $631,472 $631,472 100.00 $0 Kilómetro 439 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

con un avance financiero del 100% y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300402307

Rehabilitación De 1.20 Km De Camino 

Tipo Rural, Barrio Los Limones; 

Ejido Librtad Calera, Motozintla De 

Mendoza

057-03-51 Chiapas Motozintla Libertad Calera Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Urbanización Terminado 2014 $1,476,051 $1,476,051 $1,476,051 $1,476,051 $1,476,051 $1,476,051 $1,476,051 100.00 $0 Kilómetro 439 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

con un avance financiero del 100% y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300402450

Curso De Capacitación Y 

Actualización Que Fomente La 

Formación De Los Servidores Públicos 

Municipales (No Incluye Estudios 

Universitarios Y De Posgrado)

057-03-105 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Asistencia Social Terminado 2014 $319,524 $319,524 $319,524 $319,524 $319,524 $319,524 $319,524 100.00 $0 Curso 69,119 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: este proyecto se 

encuentra financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300402514
Acondicionamiento De Espacios 

Físicos
057-03-104 Chiapas Motozintla

Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Asistencia Social Terminado 2014 $521,328 $521,328 $521,328 $521,328 $521,328 $521,328 $521,328 100.00 $0 Espacio 69,119 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra o proyecto 

se encuentra con un avance financiero del 100% y un 

avance físico del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300402685
Introducción De Red De Energía 

Eléctrica
FISMDF-47-2014 Chiapas Huitiupán Los Cocos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $291,161 $291,161 $291,161 $291,161 $87,348 $87,348 $87,348 30.00 $0 Poste 17 0.00 67.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300403655
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0008 Chiapas Huixtla Huixtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,206,731 $1,206,731 $1,206,731 $1,206,731 $780,555 $780,555 $780,555 64.68 $0 Obra 32,033 0.00 65.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300407498
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario
01 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 100.00 $0 DRENAJE 38 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407501 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 01 Chiapas
Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,177,433 $1,177,433 $1,177,433 $1,177,433 $1,177,433 $1,177,433 $1,177,433 100.00 $0 DRENAJE 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407580

Revestimiento De Camino Tramo: Justo 

Sierra-San Caralampio (1ra. Etapa) 

Del Km 0 000 Al Km 4 800

05 Chiapas
Las 

Margaritas
San Caralampio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,654,102 $2,654,102 $2,654,102 $2,654,102 $2,654,102 $2,654,102 $2,654,102 100.00 $0 CAMINO 417 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407582

Revestimiento De Camino Otramo: E.C. 

Las Margaritas El Trapichito-Plan De 

Guadalupe (Anexo Santa Elena) Del Km 

0 000 Al Km 3 500

05 Chiapas
Las 

Margaritas

Plan de Guadalupe 

(Anexo Santa 

Elena)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Kilómetro 59 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407584

Reconstruccion De Camino Tramo E.C. 

Ignacio Zaragoza-Chiapas A Basurero 

Municipal Del Km 0 000 Al Km 3 250

05 Chiapas
Las 

Margaritas
Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Kilómetro 618 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407841
Construccion De 20 Cuartos Para 

Baños
03 Chiapas

Las 

Margaritas
Nueva Nicaragua Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Cuarto-noche 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407873

Construccion De Sanitarios En La 

Escuela Primaria Bilingüe Federal 

"Plan De Ayala" Clave: 07dpb2033u

10 Chiapas
Las 

Margaritas

Santo Domingo 

Corona
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 sanitario 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407875

Construccion De Fosa Septica En 

Escuela Primaria Bilingüe 

"Liberacion Indigena"Con Clave: 

07dpb044gg

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Rafael Ramírez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $35,425 $35,425 $35,425 $35,425 $35,425 $35,425 $35,425 100.00 $0 drenaje 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300407879

Construccion De Desayunador Escolar 

En Escuela Primaria Federal "Jose 

Emiliano Grajales", Clave: 

07dpr4740l

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Matías Castellanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $150,000 $150,000 $150,000 42.86 $0 COMEDOR 1 0.00 42.86

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300408514
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
El Zapote Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal las 

margaritas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,531,189 $1,531,189 $1,531,189 $1,531,189 $1,531,189 $1,531,189 $1,531,189 100.00 $0 Red 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300408518
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable (Primera Etapa)
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Jalisco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,700,000 $3,700,000 $3,700,000 $3,700,000 $3,700,000 $3,700,000 $3,700,000 100.00 $0 Red 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400410981
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Cruz del Rosario Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS 

MARGARITAS. 
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 $2,200,000 100.00 $0 Red 130 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400411009
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
El Suspiro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS 

MARGARITAS. 
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $556,001 $556,001 $556,001 $556,001 $556,001 $556,001 $556,001 100.00 $0 Red 10 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411085
Línea De Conducción De Agua Potable. 

El Jobo (San Vicente).

2.1.2.-101-01-09-01-

03-054
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 100.00 $0 Red de Agua 200 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400411099

Ampliación De La Red Sanitaria. 

Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los 

Trabajadores).

2.1.3.-101-01-04-02-

03-055
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $487,990 $487,990 $487,990 $487,990 $487,990 $487,990 $487,990 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
62 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recurso FISM 

2014 y FISM 2013 (ECONOMÍAS). / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos, de 

FISM 2014 se autorizo la cantidad de $229,337.50 y de 

FISM 2013 (Economías) se autorizo la cantidad de 

$258,653.18. La unidad de medida de beneficiarios es 

vivienda.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411366
Suministro Y Colocacion De Equipo De 

Bombeo Para El Pozo No. 2
02 Chiapas

Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS 

MARGARITAS. 
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $212,976 $212,976 $212,976 $212,976 $212,976 $212,976 $212,976 100.00 $0 drenaje 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411385
Mantenimiento De La Esc. Prim. Del 

Estado Jaime Nuno, Clave 07epr0018o
040204XIII00160005 Chiapas Catazajá

Cuyo (Álvaro 

Obregón)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $32,761 $32,761 $32,761 $32,761 $32,761 $32,761 $32,761 100.00 $0 Aula 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411435 Mejoramiento De 47 Viviendas 01 Chiapas
Las 

Margaritas
Monte Sinaí Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS 

MARGARITAS. 
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $390,194 $390,194 $390,194 $390,194 $390,194 $390,194 $390,194 100.00 $0 Cuarto-noche 47 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411446

Mantenimiento De La Escuela Prim. 

Del Estado Emiliano Zapata Salazar 

Clave: 07epr0390v

040204XIII00160300 Chiapas Catazajá Estación la Unión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $31,186 $31,186 $31,186 $31,186 $31,186 $31,186 $31,186 100.00 $0 Aula 135 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411468

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal Jose Ma. Morelos Y Pavon, 

Clave: 07dpr3127q

040204XIII00160002 Chiapas Catazajá Agua Fría Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $28,997 $28,997 $28,997 $28,997 $28,997 $28,997 $28,997 100.00 $0 Aula 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411500

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal Rosario Castellanos 

Figueroa, Clave: 07dpr4813n

040204XIII00160299 Chiapas Catazajá Cuauhtemoc Quemado Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $12,118 $12,118 $12,118 $12,118 $12,118 $12,118 $12,118 100.00 $0 Aula 138 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411516

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Del Estado Angel Albino Corzo, 

Clave: 07epr0344j

040204XIII00160029 Chiapas Catazajá
Victorico R. 

Grajales
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $16,276 $16,276 $16,276 $16,276 $16,276 $16,276 $16,276 100.00 $0 Aula 125 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411528
Mantenimiento Del Jardin De Ninos 

Alfredo Nobel, Clave: 07djn0486s
040104XIII00160027 Chiapas Catazajá La Tuza (Maceo) Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $23,187 $23,187 $23,187 $23,187 $23,187 $23,187 $23,187 100.00 $0 Aula 110 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411534 Revestimiento De Calles 07 Chiapas
Las 

Margaritas
Bajucú Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS 

MARGARITAS. 
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Metro Lineal 1,494 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411546

Mantenimiento De La Esc. Primaria 

Federal Ruben Miguel Rincon Coutiño, 

Clave: 07dpr0840j

040204XIII00160010 Chiapas Catazajá
Francisco J. 

Grajales
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $31,594 $31,594 $31,594 $31,594 $31,594 $31,594 $31,594 100.00 $0 Aula 180 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411606

Mantenimiento De La Esc. Prim 

Federal, Francisco Gonzalez 

Bocanegra, Clave 07dpr1080z, Turno 

Vespertino Y Esc. Prim. Fral. 

Emiliano Zapata Salazar

040204XIII00160019 Chiapas Catazajá Punta Arena Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 $20,500 100.00 $0 Aula 162 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411622

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal, Cuauhtemoc, Clave: 

07dpr4683k

SJ040501XIII00160250 Chiapas Catazajá El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $29,601 $29,601 $29,601 $29,601 $29,601 $29,601 $29,601 100.00 $0 Aula 185 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411634

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal, Cuauhtemoc, Clave 

07dpr3133a

040204XIII00160007 Chiapas Catazajá Cuyo Santa Cruz Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $23,008 $23,008 $23,008 $23,008 $23,008 $23,008 $23,008 100.00 $0 Aula 124 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411652

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal Miguel Hdalgo Y Costilla, 

Clave: 07dpr3130d

040204XIII00160009 Chiapas Catazajá
Emiliano Zapata 

(San Joaquín)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $11,567 $11,567 $11,567 $11,567 $11,567 $11,567 $11,567 100.00 $0 Aula 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411665

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal, Manuel Acuña, 

Clave:07dpr4758k

040204XIII00160041 Chiapas Catazajá Nuevo Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $14,087 $14,087 $14,087 $14,087 $14,087 $14,087 $14,087 100.00 $0 Aula 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADAY OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADAY OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADAY OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411673

Mantenimiento De La Escuela 

Telesecundaria, Jaime Nuno, Clave: 

07etv0001m

040304XIII00160032 Chiapas Catazajá Ignacio Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CATAZAJA Educación Terminado 2014 $31,733 $31,733 $31,733 $31,733 $31,733 $31,733 $31,733 100.00 $0 Aula 280 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411680

Mantenimiento De La Escuela 

Telesecundaria, Alvaro Obregon, 

Clave: 07etvo100n

040304XIII00160005 Chiapas Catazajá
Cuyo (Álvaro 

Obregón)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $47,301 $47,301 $47,301 $47,301 $47,301 $47,301 $47,301 100.00 $0 Aula 280 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411684

Mantenimiento De La Escuela 

Telesecundaria, Francisco Villa, 

Clave: 07etv0912k

040304XIII00160002 Chiapas Catazajá Agua Fría Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $16,187 $16,187 $16,187 $16,187 $16,187 $16,187 $16,187 100.00 $0 Aula 300 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411703

Mantenimiento Del Jardin De Noños, 

Carmen Ramos Del Rio, Clave: 

07djn0387s

040104XIII00160032 Chiapas Catazajá Ignacio Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CATAZAJA Educación Terminado 2014 $9,643 $9,643 $9,643 $9,643 $9,643 $9,643 $9,643 100.00 $0 Aula 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411709

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal, Heroes De Chapultepec, 

Clave: 07dpr3424t

040204XIII00160001 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $63,671 $63,671 $63,671 $63,671 $63,671 $63,671 $63,671 100.00 $0 Aula 560 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411716

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Del Estado Por La Raza, Clave 

07epr0461z

040204XIII00160001 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $45,209 $45,209 $45,209 $45,209 $45,209 $45,209 $45,209 100.00 $0 Aula 280 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411729

Mantenimiento De La Escuela 

Secundaria Tecnica No. 18, Clave: 

07ds70018a

040304XIII00160001 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $114,874 $114,874 $114,874 $114,874 $114,874 $114,874 $114,874 100.00 $0 Aula 595 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411737

Mantenimiento Del Jardin De Niños 

Fray Pedro De Gante, Clave 

07djn1918x

040104XIII00160250 Chiapas Catazajá El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $14,120 $14,120 $14,120 $14,120 $14,120 $14,120 $14,120 100.00 $0 Aula 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411894

Mantenimiento De La Escuela 

Telesecundaria, Venustiano Carranza, 

Clave: 07etv0947z

040304XIII00160250 Chiapas Catazajá El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $20,553 $20,553 $20,553 $20,553 $20,553 $20,553 $20,553 100.00 $0 Aula 105 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411897

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal, Cinco De Mayo, Clave: 

07dpr3126r

040204XIII00160003 Chiapas Catazajá Bajo Usumacinta Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $9,410 $9,410 $9,410 $9,410 $9,410 $9,410 $9,410 100.00 $0 Aula 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411899

Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Federal Emilio Rabasa Estebaneli, 

Clave: 07dpr3001j

040204XIII00160021 Chiapas Catazajá San Agustín Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Educación Terminado 2014 $14,144 $14,144 $14,144 $14,144 $14,144 $14,144 $14,144 100.00 $0 Aula 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411906
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
SC0208XIII0160023 Chiapas Catazajá

La Siria 2da. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $860,747 $860,747 $860,747 $860,747 $860,747 $860,747 $860,747 100.00 $0 Sistema 300 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400411908
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
MI010805XIII0160019 Chiapas Catazajá Punta Arena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Agua y saneamiento Terminado 2014 $949,955 $949,955 $949,955 $949,955 $949,955 $949,955 $949,955 100.00 $0 Sistema 1,000 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411933
Construccion De Fosa Con 

Biodigestores
SH020301XIII0160005 Chiapas Catazajá

Cuyo (Álvaro 

Obregón)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 50.00 $0 BIODIGESTOR 400 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, PENDIENTE 

PAGO ESTIMACION FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA Y 

OPERANDO AL 100%, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FINIQUITO / 

Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, PENDIENTE 

PAGO ESTIMACION FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400411938
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica
SG010202XIII0160017 Chiapas Catazajá El Paraíso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,061,931 $1,061,931 $1,061,931 $1,061,931 $1,061,931 $1,061,931 $1,061,931 100.00 $0 Red de Distribución 255 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400411942 Construcción De Techumbre 097 Chiapas Palenque La Alianza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Vivienda

En 

Ejecución
2014 $424,845 $424,845 $424,845 $424,845 $424,845 $424,845 $424,845 100.00 $0 Vivienda 36 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400411943 Rehabilitacion De Techumbre 098 Chiapas Palenque San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $336,646 $336,646 $336,646 $336,646 $336,646 $336,646 $336,646 100.00 $0 Vivienda 94 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400411945
Construccion De Cuarto Para 

Dormitorio
099 Chiapas Palenque Nuevo San Joaquín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,021,533 $1,021,533 $1,021,533 $1,021,533 $1,021,533 $889,438 $889,438 87.07 $0 Vivienda 33 0.00 87.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411946 Rehabiltacion De Techumbre 100 Chiapas Palenque Nuevo Egipto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $275,208 $275,208 $275,208 $275,208 $275,208 $275,208 $275,208 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400411948 Rehabilitacion De Pozo Profundo MI010705XIII0160002 Chiapas Catazajá Agua Fría Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Agua y saneamiento Terminado 2014 $944,280 $944,280 $944,280 $944,280 $944,280 $944,280 $944,280 100.00 $0 Pozo 800 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400412050

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Paulino Aguilar).

2.2.1.-101-00-00-00-

03-058
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 100.00 $0 Metro Cuadrado 234 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado.  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400412055

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia El Jobo).

2.2.1.-101-00-00-00-

03-059
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $3,380,080 $3,380,080 $3,380,080 $3,380,080 $1,940,890 $1,940,890 $1,940,890 57.42 $0 Metro Cuadrado 1,754 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412057 Costruccion De 3 Cuartos Dormitorios 99-03-1 Chiapas La Trinitaria Tziscao Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA 

TRINITARIA 
Vivienda Terminado 2014 $129,766 $129,766 $129,766 $129,766 $129,766 $129,766 $129,766 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: LA OBRA FUE 

TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO 

UNA ECONOMIA DE 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412060

Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Copoya).

2.2.1.-101-00-00-00-

03-060
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,797,440 $2,797,440 $2,797,440 $2,797,440 $2,347,832 $2,347,832 $2,347,832 83.93 $0 Metro Cuadrado 6,655 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412151
Construccion De 10 Cuartos 

Dormitorios
99-03-2 Chiapas La Trinitaria Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $412,979 $412,979 $412,979 $412,979 $412,979 $412,979 $412,979 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TEMINADA / Registro: LA OBRA 

FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE CON 

UNA ECONOMIA 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412170
Construccion De 10 Cuartos 

Dormitorios
99-03-3 Chiapas La Trinitaria

José Castillo 

Tiélemans
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,136,851 $1,136,851 $1,136,851 $1,136,851 $1,136,851 $1,136,851 $1,136,851 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMIANDA FISICA Y FINANCIERAMNETE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412205
Construccion De 4 Cuartos 

Dormitorios
99-03-4 Chiapas La Trinitaria Chihuahua Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $165,192 $165,192 $165,192 $165,192 $165,191 $165,191 $165,191 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TEMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 

CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400412262 Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 99-03-5 Chiapas La Trinitaria Ángel Albino Corzo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $43,038 $43,038 $43,038 $43,038 $43,038 $43,038 $43,038 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 

CON ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412281

Construccion De 2 Cuartos 

Dormitorios (Rancheria El Refugio La 

Cañada)

99-03-6 Chiapas La Trinitaria El Refugio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $86,511 $86,511 $86,511 $86,511 $86,511 $86,511 $86,511 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 

CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400412305
Construccion De 10 Cuartos 

Dormitorios
99-03-7 Chiapas La Trinitaria El Amparo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $415,154 $415,154 $415,154 $415,154 $415,154 $415,154 $415,154 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.29   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412329
Construccion De 29 Cuartos 

Dormitorios
99-03-9 Chiapas La Trinitaria Francisco Villa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,241,792 $1,241,792 $1,241,792 $1,241,792 $1,241,791 $1,241,791 $1,241,791 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.84 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412358
Construccion De 12 Cuartos 

Dormitorio
99-03-11 Chiapas La Trinitaria

Guadalupe 

Plumajillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $492,965 $492,965 $492,965 $492,965 $492,964 $492,964 $492,964 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA 

OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.35 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412377 Construccion De 2 Cuartos Dormitorio 99-03-12 Chiapas La Trinitaria José María Morelos Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $85,641 $85,641 $85,641 $85,641 $85,641 $85,641 $85,641 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMNETE AL 100% Y 

FINANCIERAMNETE CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400412406
Construccion De 7 Cuartos Dormitorio 

(Rancheria La Cienega)
99-03-13 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $314,968 $314,968 $314,968 $314,968 $314,968 $314,968 $314,968 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412431
Construccion De 25 Cuartos 

Dormitorio
99-03-14 Chiapas La Trinitaria La Esmeralda Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,032,448 $1,032,448 $1,032,448 $1,032,448 $1,032,447 $1,032,447 $1,032,447 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.72 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412475 Construccion De 3 Cuartos Dormitorio 99-03-18 Chiapas La Trinitaria Nuevo Villaflores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $128,461 $128,461 $128,461 $128,461 $128,461 $128,461 $128,461 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.09 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412501
Construccion De 13 Cuartos 

Dormitorio
99-03-19 Chiapas La Trinitaria Nuevo Agua Zarca Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $556,665 $556,665 $556,665 $556,665 $556,665 $556,665 $556,665 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINA AL CON UNA ECONOMIA DE 

0.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412520 Construccion De 4 Cuartos Dormitorio 99-03-21 Chiapas La Trinitaria
El Porvenir 

Agrarista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $162,582 $162,582 $162,582 $162,582 $162,581 $162,581 $162,581 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.12 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412533 Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 99-03-22 Chiapas La Trinitaria Rafael Cruz Ocaña Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $41,515 $41,515 $41,515 $41,515 $41,515 $41,515 $41,515 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.03 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412571
Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 

(Barrio Saltillo)
99-03-25 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.03 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412597
Construccion De 13 Cuartos 

Dormitorio
99-03-26 Chiapas La Trinitaria

San Antonio Zanja 

Seca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $534,045 $534,045 $534,045 $534,045 $534,045 $534,045 $534,045 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.38 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412619 Construccion De 2 Cuartos Dormitorio 99-03-27 Chiapas La Trinitaria San Diego Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $79,551 $79,551 $79,551 $79,551 $79,551 $79,551 $79,551 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINDA CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412636
Construccion De 27 Cuartos 

Dormitorio
99-03-28 Chiapas La Trinitaria

San Francisco 

Laguna Seca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,115,043 $1,115,043 $1,115,043 $1,115,043 $1,115,043 $1,115,043 $1,115,043 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMIANDA CON UNA ECONOMIA DE 0.78 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412649
Construccion De 11 Cuartos 

Dormitorio
99-03-29 Chiapas La Trinitaria

San Francisco Ojo 

de Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $471,024 $471,024 $471,024 $471,024 $471,024 $471,024 $471,024 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.32 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412664
Construccion De 42 Cuartos 

Dormitorio
99-03-30 Chiapas La Trinitaria San José Guadalupe Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,889,807 $1,889,807 $1,889,807 $1,889,807 $1,889,806 $1,889,806 $1,889,806 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.21 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412754
Construccion De 25 Cuartos 

Dormitorio
99-03-33 Chiapas La Trinitaria

San Pedro el 

Porvenir
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,135,760 $1,135,760 $1,135,760 $1,135,760 $1,135,759 $1,135,759 $1,135,759 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412765
Construccion De 19 Cuartos 

Dormitorio
99-03-34 Chiapas La Trinitaria Santa Ana Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $821,853 $821,853 $821,853 $821,853 $821,852 $821,852 $821,852 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UA ECONOMIA 

DE 0.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412774
Construccion De 61 Cuartos 

Dormitorio
99-03-35 Chiapas La Trinitaria Santa Martha Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $2,492,637 $2,492,637 $2,492,637 $2,492,637 $2,492,635 $2,492,635 $2,492,635 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 1.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412785 Construccion De 5 Cuartos Dormitorio 99-03-37 Chiapas La Trinitaria Tres Arbolitos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $207,577 $207,577 $207,577 $207,577 $207,577 $207,577 $207,577 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINAD AL 100% / Registro: 

LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% 0.15 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400412792

Construccion De 35 Cuartos 

Dormitorio (Ejido La Union El 

Lagartero)

99-03-38 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,529,164 $1,529,164 $1,529,164 $1,529,164 $1,529,163 $1,529,163 $1,529,163 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 1.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412821 Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 99-03-41 Chiapas La Trinitaria Nueva Loma Linda Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $38,905 $38,905 $38,905 $38,905 $38,905 $38,905 $38,905 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: terminada / Física: obra termina al 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412865
Construccion De 23 Cuartos 

Dormitorio
99-03-43 Chiapas La Trinitaria San Pablo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $974,864 $974,864 $974,864 $974,864 $974,864 $974,864 $974,864 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA 

ECONOPMIA DE 0.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412872
Construccion De 16 Cuartos 

Dormitorio
99-03-44 Chiapas La Trinitaria San Vicente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $719,926 $719,926 $719,926 $719,926 $719,926 $719,926 $719,926 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412877
Construccion De 18 Cuartos 

Dormitorio (Ejido Albores De Zapata)
99-03-48 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $755,107 $755,107 $755,107 $755,107 $755,107 $755,107 $755,107 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412891
Construccion De 4 Cuartos Dormitorio 

(Rancheria As De Oro)
99-03-49 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $173,022 $173,022 $173,022 $173,022 $173,021 $173,021 $173,021 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412895 Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 99-03-50 Chiapas La Trinitaria Lázaro Cárdenas Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $41,080 $41,080 $41,080 $41,080 $41,080 $41,080 $41,080 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412902 Construccion De 3 Cuartos Dormitorio 99-03-51 Chiapas La Trinitaria El Carmen Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $129,766 $129,766 $129,766 $129,766 $128,461 $128,461 $128,461 98.99 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA 

DE $1305.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400412907 Construccion De 8 Cuartos Dormitorio 99-03-53 Chiapas La Trinitaria El Vergel Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $346,043 $346,043 $346,043 $346,043 $346,043 $346,043 $346,043 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA / Física: 

OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA 

CON ECONOMIA DE 0.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412915 Construccion De 6 Cuartos Dormitorio 99-03-55 Chiapas La Trinitaria
Guadalupe el 

Zapote
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $249,701 $249,701 $249,701 $249,701 $249,701 $249,701 $249,701 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.18 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400412920 Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 99-03-57 Chiapas La Trinitaria Veinte de Abril Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $42,820 $42,820 $42,820 $42,820 $42,820 $42,820 $42,820 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400412926 Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 99-03-60 Chiapas La Trinitaria 4 de Abril Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $42,385 $42,385 $42,385 $42,385 $42,385 $42,385 $42,385 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413183
Construccion De Sistema De Agua 

Potable Col. La Lomita
101 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $135,548 $135,548 $135,548 $135,548 $135,548 $72,518 $72,518 53.50 $0 Sistema 250 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para terminar 2015 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413187
Construccion De Pozo Profundo De 

Agua Potable
102 Chiapas Palenque

Nueva Esperanza 

1ra. Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,795,331 $1,795,331 $1,795,331 $1,795,331 $1,795,331 $1,707,062 $1,707,062 95.08 $0 Pozo 1,116 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: fala pagar finiquito 

de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413188
Construccion De Sistema De Agua 

Potable
103 Chiapas Palenque

San Miguel 

Arimatea
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,665,314 $1,665,314 $1,665,314 $1,665,314 $1,665,314 $1,665,314 $1,665,314 100.00 $0 Sistema 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413190
Construcción De Drenaje Sanitario 

Col. Poza Azulac
104 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 Red de Distribución 457 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413192
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario Barrio San Jose
105 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,091,344 $1,091,344 $1,091,344 $1,091,344 $1,091,344 $979,324 $979,324 89.74 $0 Red de Distribución 550 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se terminara en 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413193 Rehabilitación De Drenaje 106 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,319,789 $1,319,789 $1,319,789 $1,319,789 $1,319,789 $606,475 $606,475 45.95 $0 Red de Distribución 1,294 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se terminara en 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413195
Construcción De Red De Drenaje 1ra 

Etapa Col. Niños Heroes Ac
107 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $1,081,741 $1,081,741 $1,081,741 $1,081,741 $1,081,741 $865,569 $865,569 80.02 $0 Red de Distribución 1,587 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413196
Construcción De Drenaje Sanitario 

Col. Camino Real
108 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,603,667 $1,603,667 $865,569 $865,569 $865,569 $865,569 $865,569 53.97 $0 Red de Distribución 456 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413198
Construcción De Drenaje Pluvial San 

José Chancala
109 Chiapas Palenque San José Chancal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Red 240 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413199 Construcción De Drenaje Pluvial 110 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,276,070 $1,276,070 $1,276,070 $1,276,070 $1,276,070 $638,035 $638,035 50.00 $0 Red 100 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se terminara en 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413202 Construcción De Un Aula 111 Chiapas Palenque
Ampliación Benito 

Juárez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $565,398 $565,398 $565,398 $565,398 $565,398 $565,398 $565,398 100.00 $0 Aula 166 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413203 Construcción De Aulas 112 Chiapas Palenque Ach'Lum Maya Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $926,165 $926,165 $926,165 $926,165 $926,165 $926,165 $926,165 100.00 $0 Aula 145 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413204
Ampliación De Red De Energia 

Electrica
113 Chiapas Palenque

San Francisco las 

Ruinas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $927,676 $927,676 $927,676 $927,676 $927,676 $839,772 $839,772 90.52 $0 Red 188 0.00 95.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EL 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413205
Construcción De Red De Energía 

Lectrica
114 Chiapas Palenque Santa Isabel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,109,315 $1,109,315 $1,109,315 $1,109,315 $1,109,315 $996,684 $996,684 89.85 $0 Red 117 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413206
Construcción De Red De Energía 

Electrica
115 Chiapas Palenque El Mango Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,154,179 $1,154,179 $1,154,179 $1,154,179 $1,154,179 $346,264 $346,264 30.00 $0 Red 174 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413207
Ampliación De Red De Energía 

Electrica
116 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,172,391 $1,172,391 $1,172,391 $1,172,391 $1,172,391 $1,172,391 $1,172,391 100.00 $0 Red 846 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413208
Construcción De Red De Energía 

Electrica
117 Chiapas Palenque

San Juan Tulija 

(San Juan)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,042,300 $1,042,300 $1,042,300 $1,042,300 $1,042,300 $1,042,300 $1,042,300 100.00 $0 Red 1,033 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413209
Ampliación De Red De Energía 

Electrica
118 Chiapas Palenque

San Juan Tulija 

(San Juan)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $596,423 $596,423 $596,423 $596,423 $596,423 $596,423 $596,423 100.00 $0 Red 1,033 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413211 Construcción De Comedor Comunitario 119 Chiapas Palenque
Hermenegildo 

Galeana
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 100.00 $0 Obra 863 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413212 Construcción De Comedor Comunitario 120 Chiapas Palenque
Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $200,227 $200,227 $200,227 $200,227 $200,227 $200,227 $200,227 100.00 $0 Obra 368 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413213
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio
121 Chiapas Palenque Chancala Zapote Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Obra 115 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413215
Ampliación De Red De Energía 

Electrica
122 Chiapas Palenque

Profresor Roberto 

Barrios
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,113,870 $1,113,870 $1,113,870 $1,113,870 $1,113,870 $1,113,870 $1,113,870 100.00 $0 Red 1,431 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413217
Construcción De Pozo Profundo Para 

Agua Potable
123 Chiapas Palenque San Pedro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $806,735 $806,735 $806,735 $806,735 $806,735 $806,735 $806,735 100.00 $0 Pozo 108 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413219
Construcción De Sistema De Agua 

Potable
124 Chiapas Palenque San Rafael Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $591,265 $591,265 $591,265 $591,265 $591,265 $591,265 $591,265 100.00 $0 Sistema 7 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413319

Construccion De Canales De Concreto 

Hidraulico Para Riego" Ubicada En 

San Mateo, Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm-Dop-Tg-043-Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas
San Mateo Zapotal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal las 

margaritas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Metro Lineal 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413363 Construccion De 4 Cuartos Dormitorio 99-03-61 Chiapas La Trinitaria Las Violetas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $159,102 $159,102 $159,102 $159,102 $159,101 $159,101 $159,101 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413370
Construccion De 1 Cuarto Dormitorio 

(Barrio Los Ocotes)
99-03-62 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 $38,470 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINAD AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413381

Construccion De 34 Cuartos 

Dormitorio (Rancheria Alvaro Obregon 

2)

99-03-63 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,411,524 $1,411,524 $1,411,524 $1,411,524 $1,411,523 $1,411,523 $1,411,523 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 

100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413407 Construccion De 12 Pisos Firmes 99-03-65 Chiapas La Trinitaria Nuevo Chapultepec Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $52,056 $52,056 $52,056 $52,056 $52,056 $52,056 $52,056 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413416
Construccion De 30 Pisos Firmes 

(Barrio 4 Esquinas)
99-03-66 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340 $95,340 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 

100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413423
Construccion De 12 Pisos Firmes 

(Barrio El Lindero)
99-03-67 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $38,136 $38,136 $38,136 $38,136 $38,136 $38,136 $38,136 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413441 Construccion De 10 Pisos Firmes 99-03-68 Chiapas La Trinitaria Rodulfo Figueroa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $43,380 $43,380 $43,380 $43,380 $43,380 $43,380 $43,380 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 

100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413452 Construccion De 15 Pisos Firmes 99-03-69 Chiapas La Trinitaria
San Antonio 

Tzalaní
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $49,845 $49,845 $49,845 $49,845 $49,845 $49,845 $49,845 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400413465 Construccion De 146 Pisos Firmes 99-03-70 Chiapas La Trinitaria Unión Juárez Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $263,749 $263,749 $263,749 $263,749 $263,749 $263,749 $263,749 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413474 Construccion De 25 Pisos Firmes 99-03-71 Chiapas La Trinitaria Valle Alegre Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $83,075 $83,075 $83,075 $83,075 $83,075 $83,075 $83,075 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413488 Construccion De 27 Pisos Firmes 99-03-72 Chiapas La Trinitaria
Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $113,211 $113,211 $113,211 $113,211 $113,211 $113,211 $113,211 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413501 Construccion De 14 Pisos Firmes 99-03-73 Chiapas La Trinitaria Nuevo Zapaluta Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $64,792 $64,792 $64,792 $64,792 $64,792 $64,792 $64,792 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 1005 / 

Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413518 Construccion De 22 Pisos Firmes 99-03-74 Chiapas La Trinitaria Nuevo Progreso Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $95,436 $95,436 $95,436 $95,436 $95,436 $95,436 $95,436 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 

100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413524

Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico, Susbtramo: Bouleverd 

Icatech, Salida Carr. Internacional 

Lado Derecho

SE0601XIII016006 Chiapas Catazajá Catazajá Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Urbanización Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
4,500 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413534 Construccion De 28 Pisos Firmes 99-03-75 Chiapas La Trinitaria
Santa Rosa el 

Oriente
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $135,674 $135,674 $135,674 $135,674 $135,674 $135,674 $135,674 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA 

AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413543 Construccion De 37 Pisos Firmes 99-03-76 Chiapas La Trinitaria
Santa Elena el 

Lagartero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $187,331 $187,331 $187,331 $187,331 $187,331 $187,331 $187,331 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 

100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413558
Construccion De 2 Cuartos Dormitorio 

(Barrio Pajulular)
99-03-79 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $76,941 $76,941 $76,941 $76,941 $76,941 $76,941 $76,941 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON 

ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413610 Construccion De 2 Cuartos Dormitorio 99-03-81 Chiapas La Trinitaria Seis de Marzo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $84,771 $84,771 $84,771 $84,771 $84,771 $84,771 $84,771 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $0.06 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413637
Construccion De 2 Techos Firmes 

(Barrio Los Ocotes)
99-03-83 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $4,820 $4,820 $4,820 $4,820 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413665 Construccion De 21 Techos Firmes 99-03-84 Chiapas La Trinitaria
Nueva Esperanza el 

Ocotal
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $50,610 $50,610 $50,610 $50,610 $36,288 $36,288 $36,288 71.70 $0 Vivienda 0 0.00 71.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413675 Construccion De 57 Pisos Firmes 99-03-85 Chiapas La Trinitaria Rubén Jaramillo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $234,869 $234,869 $234,869 $234,869 $234,869 $234,869 $234,869 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413697
Construccion De 61 Pisos Firmes 

(Ejido Juncana)
99-03-86 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $136,430 $136,430 $136,430 $136,430 $136,430 $136,430 $136,430 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413721

Rehabilitacion De 85.00 Ml Del 

Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Barrio Santa Teresa)

99-03-88 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $185,435 $185,435 $185,435 $185,435 $185,314 $185,314 $185,314 99.93 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $121.63 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413737

Rehabilitacion De 60.00 Ml Del 

Sistema De Alcantarillado Sanitario 

(Barrio Guadalupe Carretera)

99-03-89 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $190,430 $190,430 $190,430 $190,430 $189,912 $189,912 $189,912 99.73 $0 Metro Lineal 0 0.00 10.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $518.17 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413746

Introduccion De La Red De Energia 

Electrica (Ej. Carro Quemado) 

Teopisca, Chiapas

94-03-14 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $333,675 $333,675 $333,675 $333,675 $333,675 $333,675 $333,675 100.00 $0 RED ELECTRICA 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413750

Rehabilitacion De 70 Ml Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario (Barrio 

San Sebastian)

99-03-90 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $264,249 $264,249 $264,249 $264,249 $229,545 $229,545 $229,545 86.87 $0 Metro Lineal 0 0.00 86.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413765

Introduccion De La Red De 

Distribucion De Energia Electrica 

(Ej. San Agustin) Teopisca, Chis

94-03-15 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,916,043 $1,916,043 $1,916,043 $1,916,043 $1,916,043 $1,916,043 $1,916,043 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413779 Construccion De 32 Pisos Firmes 99-03-93 Chiapas La Trinitaria Nueva Esperanza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $180,576 $180,576 $180,576 $180,576 $180,576 $180,576 $180,576 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413792

"Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable" Ubicada En Rancheria El 

Progreso Municipio De Las Margaritas 

Chiapas, Según Contrato Noamm-Dop-Sc-

056-Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas
El Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
h. ayuntamiento municipal Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Sistema 960 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413795
Construccion De 14 Tanques Para 

Almacenamiento De Agua Potable
99-03-94 Chiapas La Trinitaria San Carlos Jalal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $271,856 $271,856 $271,856 $271,856 $94,526 $94,526 $94,526 34.77 $0 Tanque 0 0.00 34.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413814 Construccion De 10 Techos Firmes 99-03-96 Chiapas La Trinitaria Rodulfo Figueroa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $24,100 $24,100 $24,100 $24,100 $20,100 $20,100 $20,100 83.40 $0 Vivienda 0 0.00 83.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESOQ / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413829 Construccion De 56 Pisos Firmes 99-03-97 Chiapas La Trinitaria Nueva Rosita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $267,176 $267,176 $267,176 $267,176 $267,176 $267,176 $267,176 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413835 Construccion De 409 Pisos Firmes 99-03-98 Chiapas La Trinitaria El Progreso Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,479,353 $1,479,353 $1,479,353 $1,479,353 $1,479,353 $1,479,353 $1,479,353 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413845

Construccion De 7 Tanques Para 

Almacenamiento De Agua Potable 

(Rancheria Salvador La Sierra)

99-03-99 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $172,192 $172,192 $172,192 $172,192 $46,977 $46,977 $46,977 27.28 $0 Tanque 0 0.00 27.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400413851

"Reconstruccion De Camino Tramo 

Santa Maria-Ojo De Agua Del Km 0 000 

Al Km 1 000" Ubicada En Ojo De Agua, 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Ub-032-

Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Ojo de Agua Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,614,622 $2,614,622 $2,614,622 $2,614,622 $2,614,622 $2,614,622 $2,614,622 100.00 $0 Kilómetro 154 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413858
Construccion De 75 Tanques Para 

Almacenamiento De Agua Potable
99-03-100 Chiapas La Trinitaria Las Cumbres Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,823,429 $1,823,429 $1,823,429 $1,823,429 $552,916 $552,916 $552,916 30.32 $0 Tanque 0 0.00 30.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414004 Construccion De 89 Cuartos Para Baño 99-03-101 Chiapas La Trinitaria Nuevo Llano Grande Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $3,448,025 $3,448,025 $3,448,025 $3,448,025 $1,737,654 $1,737,654 $1,737,654 50.40 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414021
Construccion De 10 Cuartos Para Baño 

(Rancheria Juncana)
99-03-102 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $346,819 $346,819 $346,819 $346,819 $195,242 $195,242 $195,242 56.30 $0 Vivienda 0 0.00 56.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414039 Construccion De 1 Cuarto Para Baño 99-03-103 Chiapas La Trinitaria Miguel Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $37,002 $37,002 $37,002 $37,002 $19,524 $19,524 $19,524 52.77 $0 Vivienda 0 0.00 52.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414051 Construccion De 09 Cuartos Para Baño 99-03-104 Chiapas La Trinitaria Nueva Venecia Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $327,797 $327,797 $327,797 $327,797 $175,718 $175,718 $175,718 53.61 $0 Vivienda 0 0.00 53.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414067 Construccion De 71 Cuartos Para Baño 99-03-106 Chiapas La Trinitaria Juan Aldama Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,750,672 $2,750,672 $2,750,672 $2,750,672 $1,386,218 $1,386,218 $1,386,218 50.40 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400414082
Construccion De 08 Cuartos Para Baño 

(Rancheria La Esperanza Guanacastle)
99-03-107 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $309,935 $309,935 $309,935 $309,935 $156,194 $156,194 $156,194 50.40 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414101 Construccion De 11 Cuartos Para Baño 99-03-108 Chiapas La Trinitaria
Río Grande el 

Grijalva
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $426,160 $426,160 $426,160 $426,160 $214,766 $214,766 $214,766 50.40 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414102
Construccion De La Red De Drenaje 

Sanitario (Manantial)
01001000710000 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
El Manantial Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento municipal de Villa 

Comaltitlan
Agua y saneamiento Terminado 2014 $954,916 $954,916 $954,916 $954,916 $954,916 $954,916 $954,916 100.00 $0 Metro Lineal 350 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400414121

Introduccion De Linea Y Red De 

Distribucion De Energia Electrica 

(Rancheria Nuevo Saltillo Cante)

99-03-109 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $3,235,156 $3,235,156 $3,235,156 $3,235,156 $3,235,156 $3,235,156 $3,235,156 100.00 $0 Red de Distribución 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014
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CHP14140400414137
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
99-03-110 Chiapas La Trinitaria Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $4,080,421 $4,080,421 $4,080,421 $4,080,421 $1,224,126 $1,224,126 $1,224,126 30.00 $0 Sistema 0 0.00 30.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414177
Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica: Ejido Altamira Uno
010202001000710221 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Altamira Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento Municipal de villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 $1,600,000 100.00 $0 Poste 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414180

Introduccion De Linea Y Red De 

Distribucion De Energia Electrica 

(Rancheria Santa Julia La Victoria)

99-03-114 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $3,418,355 $3,418,355 $3,418,355 $3,418,355 $3,418,355 $3,418,355 $3,418,355 100.00 $0 Red de Distribución 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414187 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-100-2014 Chiapas Zinacantán Ajtetic Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $85,100 $85,100 $85,100 $85,100 $85,100 $85,100 $85,100 100.00 $0 Vivienda 37 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414192

"Revestimiento De Camino Tramo Nuevo 

Santiago-San Isidro Del Km 0 000 Al 

Km 3 000" Ubicada En Nuevo Santiago, 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Ub-012-

Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Nuevo Santiago Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Kilómetro 142 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414194 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-081-2014 Chiapas Zinacantán Ajtetic Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $138,000 $138,000 $138,000 $138,000 $138,000 $138,000 $138,000 100.00 $0 Vivienda 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414197
Introduccion De Linea Y Red De 

Distribucion De Energia Electrica
99-03-115 Chiapas La Trinitaria

Santa Amalia la 

Flor
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,712,522 $1,712,522 $1,712,522 $1,712,522 $1,712,522 $1,712,522 $1,712,522 100.00 $0 Red de Distribución 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414207 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-099-2014 Chiapas Zinacantán Ajtetic Bajo I Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 100.00 $0 Vivienda 34 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414211
Introduccion De Linea Y Red De 

Distribucion De Energia Electrica
99-03-116 Chiapas La Trinitaria Loma Linda Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $4,855,500 $4,855,500 $4,855,500 $4,855,500 $4,855,500 $4,855,500 $4,855,500 100.00 $0 Red de Distribución 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414229 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-061-2014 Chiapas Zinacantán Apas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $901,598 $901,598 $901,598 $901,598 $901,598 $901,598 $901,598 100.00 $0 Vivienda 392 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414239 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-062-2014 Chiapas Zinacantán Bochojbo Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $524,272 $524,272 $524,272 $524,272 $524,272 $524,272 $524,272 100.00 $0 Vivienda 228 0.00 100.00

Financiera:  / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE 

CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400414253
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Bochojbo Bajo)
111-080-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $165,600 $165,600 $165,600 $165,600 $165,600 $165,600 $165,600 100.00 $0 Vivienda 72 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400414258

"Reconstruccion De Camino  Chiapas-

Gabriel Leyva Velazquez  Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 26 264.50, Subtramo 

Del Km 0 000 Al Km 20 764.50"  

Ubicada En Gabriel Leyva Velazquez,  

Municipio De Las Margaritas

03 Chiapas
Las 

Margaritas

Gabriel Leyva 

Velázquez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,332,603 $2,332,603 $2,332,603 $2,332,603 $2,332,603 $2,332,603 $2,332,603 100.00 $0 Kilómetro 505 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414276
Introducción De La Red De Energía 

Eléctrica (La Esperancita)
01020100100071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
La Esperancita Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $577,090 $577,090 $577,090 $577,090 $577,090 $577,090 $577,090 100.00 $0 Poste 115 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400414281

"Ampliacion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario"  Ubicada En El Barrio 

Llano Redondo, Municipio De Las 

Margaritas Chiapas 

02 Chiapas
Las 

Margaritas

Barrio de Llano 

Redondo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,490,677 $1,490,677 $1,490,677 $1,490,677 $1,490,677 $1,490,677 $1,490,677 100.00 $0 Metro Lineal 337 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414300

"Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable" Ubicada En Santa Cruz El 

Manantial, Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm-Dop-Sc-063-Banobras/2013.

03 Chiapas
Las 

Margaritas

Santa Cruz el 

Manantial
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,170,695 $1,170,695 $1,170,695 $1,170,695 $1,170,695 $1,170,695 $1,170,695 100.00 $0 Sistema 111 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414344
Introducción De La Red De Energía 

Eléctrica ( La Flor Lote Dos)
01020100100071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán

La Flor Lote Dos 

(Pedregal San 

Ángel)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de villa 

Comaltilan
Urbanización Terminado 2014 $512,922 $512,922 $512,922 $512,922 $512,922 $512,922 $512,922 100.00 $0 Poste 122 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400414368

Construccion De Dos Aulas Estructura 

Rc.  6.00x8.00 Mts En La Escuela 

Primaria Bilingüe  "5 De Mayo"  

Clave: 07dpb2129g, Ubicada En 

Belisario Dominguez (San Pedro)  

Municipio De Las Margaritas Chiapas

01 Chiapas
Las 

Margaritas

Belisario 

Domínguez (San 

Pedro)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Aula 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400414482 Construccion De 5 Cuartos Dormitorio 99-03-118 Chiapas La Trinitaria
San Nicolás 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $218,452 $218,452 $218,452 $218,452 $218,452 $218,452 $218,452 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.15 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400414487 Construccion De 4 Cuartos Dormitorio 99-03-119 Chiapas La Trinitaria Nuevo Santa Rita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $155,622 $155,622 $155,622 $155,622 $155,621 $155,621 $155,621 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.12 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400414497
Construccion De 24 Cuartos 

Dormitorios
99-03-120 Chiapas La Trinitaria

Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $996,370 $996,370 $996,370 $996,370 $996,369 $996,369 $996,369 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.70 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400414510 Construccion De 15 Cuartos Para Baño 99-03-121 Chiapas La Trinitaria Lucha Campesina II Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $568,078 $568,078 $568,078 $568,078 $292,863 $292,863 $292,863 51.55 $0 Vivienda 0 0.00 51.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414532

Rehabilitacion De 23 Km De Camino 

Rural Tramo Del Km 0-000 Al 23-000 

Panteon Ejido Morelos Al Ejido Angel 

Albino Corzo

99-03-123 Chiapas La Trinitaria Ángel Albino Corzo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $924,112 $924,112 $924,112 $924,112 $924,112 $924,112 $924,112 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414547

Rehabilitacion De 5 Km De Camino 

Rural Tramo Del Km 0-000 Al 5-000 

Panteon-La Cienega Al Ejido Las 

Delicias.

99-03-125 Chiapas La Trinitaria Las Delicias Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $574,191 $574,191 $574,191 $574,191 $574,191 $574,191 $574,191 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414571
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable (Barrio Pajulular)
99-03-127 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $4,513,219 $4,513,219 $4,513,219 $4,513,219 $4,201,455 $4,201,455 $4,201,455 93.09 $0 Sistema 0 0.00 93.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414585
Construccion De Linea De Conduccion 

De Agua Potable
99-03-128 Chiapas La Trinitaria Vicente Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $8,390,814 $8,390,814 $8,390,814 $8,390,814 $8,390,814 $8,390,814 $8,390,814 100.00 $0 Línea de Conducción 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414631

Rehabilitacion De 7.00 Km De Camino 

Rural Del Tramo 0-000 Al 7-000 

Carretera Fco. Madero- Rio Blanco Al 

Ejido San Vicente

99-03-129 Chiapas La Trinitaria San Vicente Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $3,092,354 $3,092,354 $3,092,354 $3,092,354 $3,092,354 $3,092,354 $3,092,354 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414643

Rehabilitacion De 8 Km De Caminos 

Rurales Del Km 0 Al 8 Acceso 

Principal Ec. Carretera Lagos De 

Montebello-Flor De Cafe Al Ejido 

Jose Castillo T.

99-03-130 Chiapas La Trinitaria
José Castillo 

Tiélemans
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 0.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414656

Rehabilitacion  De 4 Km De Caminos 

Rurales Del Km 0 Al 4 Acceso 

Principal Carretera Lagos De 

Montebello-Flor De Cafe Al Ejido 

Tziscao

99-03-131 Chiapas La Trinitaria Tziscao Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $413,597 $413,597 $413,597 $413,597 $381,506 $381,506 $381,506 92.24 $0 Kilómetro 0 0.00 92.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414672

Rehabilitacion De 6 Km De Caminos 

Rurales Tramo  Del Km 0 Al 6 

Rancheria Antela Ec. Carretera Lagos 

De Montebello-Tziscao

99-03-132 Chiapas La Trinitaria Antelá Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 0.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400414680

Rehabilitacion De 4 Km De Camino 

Rural Del Km 0 Al 4 Ec Lagos De 

Montebello-Ejido Miguel Hidalgo

99-03-133 Chiapas La Trinitaria Miguel Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $432,259 $432,259 $432,259 $432,259 $432,259 $432,259 $432,259 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415213
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Bochojbo Zinacantan Accion)
111-088-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $142,600 $142,600 $142,600 $142,600 $142,600 $142,600 $142,600 100.00 $0 Vivienda 62 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415217 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-105-2014 Chiapas Zinacantán Bomchen Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $75,900 $75,900 $75,900 $75,900 $75,900 $75,900 $75,900 100.00 $0 Vivienda 33 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415223 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-085-2014 Chiapas Zinacantán Chajtoj Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $154,100 $154,100 $154,100 $154,100 $154,100 $154,100 $154,100 100.00 $0 Vivienda 67 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415228

Rehabilitacion De 5 Km De Camino 

Rural Del Km 0 Al 5 Acceso Principal 

Ec. Carretera Lazaro Cardenas Carmen 

Xhan A La Ria. Acaxnajab (Ria. 

Acaxnajab)

99-03-134 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,299,839 $1,299,839 $1,299,839 $1,299,839 $389,952 $389,952 $389,952 30.00 $0 Kilómetro 0 0.00 30.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415233
Construccion De 28 Cuartos 

Dormitorio
99-03-135 Chiapas La Trinitaria Los Encuentros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $1,156,341 $1,156,341 $1,156,341 $1,156,341 $1,156,340 $1,156,340 $1,156,340 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $0.81 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400415249
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
99-03-144 Chiapas La Trinitaria San José la Noria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,194,430 $1,194,430 $1,194,430 $1,194,430 $358,329 $358,329 $358,329 30.00 $0 Sistema 0 0.00 30.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415259 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-063-2014 Chiapas Zinacantán Chainatic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 $386,400 100.00 $0 Vivienda 168 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415262
Construccion De Sistema De Agua 

Potable
99-03-145 Chiapas La Trinitaria José María Morelos Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,717,865 $1,717,865 $1,717,865 $1,717,865 $0 $0 $0 0.00 $0 Sistema 0 0.00 0.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415267 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-064-2014 Chiapas Zinacantán Chiquinivalvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $144,900 $144,900 $144,900 $144,900 $144,900 $144,900 $144,900 100.00 $0 Vivienda 63 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415274 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-086-2014 Chiapas Zinacantán El Pig Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $177,100 $177,100 $177,100 $177,100 $177,100 $177,100 $177,100 100.00 $0 Vivienda 77 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415277
Construccion De 47 Cuartos 

Dormitorios
99-03-147 Chiapas La Trinitaria

El Rosario Tierra 

Blanca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $1,985,935 $1,985,935 $1,985,935 $1,985,935 $1,985,933 $1,985,933 $1,985,933 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $1.90 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415282 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-109-2014 Chiapas Zinacantán Elambó Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $296,699 $296,699 $296,699 $296,699 $296,699 $296,699 $296,699 100.00 $0 Vivienda 129 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415292
Construccion De Sistema De Agua 

Potable (Barrio Los Arbolitos)
99-03-148 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $894,178 $894,178 $894,178 $894,178 $268,253 $268,253 $268,253 30.00 $0 Sistema 0 0.00 30.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415294 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-090-2014 Chiapas Zinacantán Elambo Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $453,100 $453,100 $453,100 $453,100 $453,100 $453,100 $453,100 100.00 $0 Vivienda 197 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415305

Construccion De Dos Aulas Estructura 

Rc. En La Escuela Telesecundaria 

1193 Juan Sabines Gurtierrez Con 

Clave 07etv1216v, Ubicada En 

Chiapas,  Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Chiapas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Aula 50 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415319

Introduccion De Red De Distribucion 

De Energia Electrica (Rancheria Ojo 

De Agua Los Cerritos)

99-03-149 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $2,374,103 $2,374,103 $2,374,103 $2,374,103 $2,374,103 $2,374,103 $2,374,103 100.00 $0 Red de Distribución 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415330
Construccion De 2 Cuartos Dormitorio 

(Ejido La Gloria 2a Ampliacion)
99-03-150 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $82,596 $82,596 $82,596 $82,596 $82,596 $82,596 $82,596 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $0.06 / 

Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415345
Construccion De 28 Cuartos 

Dormitorio
99-03-151 Chiapas La Trinitaria Nuevo Paraíso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $1,296,411 $1,296,411 $1,296,411 $1,296,411 $1,296,410 $1,296,410 $1,296,410 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA $0.81 / Física: 

TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415350

 Construccion De Dos Aulas 

Didacticas Tipo Rc  6.00 X 8.00 En 

Escuela Prim "Fray Bartolome De Las 

Casas" Clave. 07dpr3259h, Ubicada En 

San Antonio Los Altos  Municipio De 

Las Margaritas Chiapas, Según

01 Chiapas
Las 

Margaritas

San Antonio los 

Altos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Aula 70 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415370

Pavimentacion De 170 Ml De Acceso 

Principal Con Cto. Hco. (Rancheria 

Agua Escondida--Samalachi)

99-03-153 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $29,400 $29,400 $29,400 $29,400 $29,400 $29,400 $29,400 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415375

Construccion De Linea De 

Distribucion De Energia Electrica 

2a. Etapa, Ubicada En San Carlos  

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sg-064-

Banobras/2013.

02 Chiapas
Las 

Margaritas
San Carlos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Poste 215 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415394
Pavimentacion De 500 Ml Con Concreto 

Hidraulico
99-03-156 Chiapas La Trinitaria Tziscao Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 $2,137,635 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415416
Construccion De Puente Vehicular De 

5 Ml
99-03-162 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $134,334 $134,334 $134,334 $134,334 $0 $0 $0 0.00 $0 Puente 0 0.00 0.00

Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: 

EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415420

Construccion De Linea De 

Distribucion De Energia Electrica 

1ra Etapa, Ubicada En Santa Elena 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sg-065-

Banobras/2013.

02 Chiapas
Las 

Margaritas
Santa Elena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Poste 95 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415458
Pavimentacion De 500 Ml En Acceso 

Principal 2a Etapa Con Cto. Hco.
99-03-163 Chiapas La Trinitaria El Alto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $2,018,154 $2,018,154 $2,018,154 $2,018,154 $2,018,154 $2,018,154 $2,018,154 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415470

Pavimentacion De 500 Ml De Acceso 

Principal Con Cto. Hco. (Barrio El 

Lindero)

99-03-165 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $1,802,257 $1,802,257 $1,802,257 $1,802,257 $1,802,257 $1,802,257 $1,802,257 100.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415482
Construccion De Sistema De Agua 

Potable
99-03-166 Chiapas La Trinitaria Nuevo Recuerdo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,950,126 $1,950,126 $1,950,126 $1,950,126 $1,950,126 $1,950,126 $1,950,126 100.00 $0 Sistema 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415492

 Ampliacion De Linea De Distribucion 

De Energia Electrica Primera Etapa, 

Ubicada En Candelaria Pachan 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sg-068-

Banobras/2013.

02 Chiapas
Las 

Margaritas
Candelaria Pachán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Poste 152 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415499
Mantenimiento De Bomba Sumergible En 

Pozo Profundo
99-03-167 Chiapas La Trinitaria

San Antonio Zanja 

Seca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $127,716 $127,716 $127,716 $127,716 $127,716 $127,716 $127,716 100.00 $0 Pozo 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415510

Ampliacion De Linea De Distribucion 

De Energia Electrica Primera Etapa, 

Ubicada En San Juan Bautista 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sg-069-

Banobras/2013.

02 Chiapas
Las 

Margaritas
San Juan Bautista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Poste 359 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415520

Ampliacion De Linea De Distribucion 

De Energia Electrica Primera Etapa, 

Ubicada En San Vicente El Encanto 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sg-070-

Banobras/2013.

02 Chiapas
Las 

Margaritas

San Vicente el 

Encanto
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Poste 210 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415529

Construccion Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, 

Ubicada En Articulo 27, Municipio De 

Las Margaritas Chiapas, Según 

Contrato No Amm-Dop-Sd-071-

Banobras/2013.

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Artículo 27 Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 216 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415549

Construccion De 01 Aula R.C. De 

6.0x8.0 Mts. En Escuela Primaria 

Rural Federal Bilingüe  "Leonardo De 

Vinci" Clave 07dpb1747j, Ubicada En 

La Esmeralda Los Cipreses, Municipio 

De Las Margaritas Chiapas

01 Chiapas
Las 

Margaritas

La Esmeralda de 

los Cipreses
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Aula 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415567

Construccion De 01 Aula R.C. De 

6.0x8.0 Mts. En Escuela Primaria 

Rural "Juan Sabines" Clave 

07kpr4178n, Ubicada En Nuevo 

Jerusalen, Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm-Dop-Sj-06

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Nuevo Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Aula 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415592 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-093-2014 Chiapas Zinacantán Guadalupe Shucún Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $135,699 $135,699 $135,699 $135,699 $135,699 $135,699 $135,699 100.00 $0 Vivienda 59 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415604
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Jechentic I)
111-106-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $188,600 $188,600 $188,600 $188,600 $188,600 $188,600 $188,600 100.00 $0 Vivienda 82 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415615

"Apertura Y Revestimiento De Calles 

2a. Etapa",  Ubicada En La Localidad 

Guadalupe Los Altos  Municipio De 

Las Margaritas Chiapas, Según 

Contrato No Amm-Dop-Se-014-

Banobras/2013.

07 Chiapas
Las 

Margaritas

Guadalupe los 

Altos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 100.00 $0 Metro Lineal 318 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415620 Construccion De 300 Pisos Firmes 99-03-143 Chiapas La Trinitaria Tziscao Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $1,345,500 $1,345,500 $1,345,500 $1,345,500 $1,345,500 $1,345,500 $1,345,500 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400415626
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Jechentic Ii)
111-110-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $179,400 $179,400 $179,400 $179,400 $179,400 $179,400 $179,400 100.00 $0 Vivienda 78 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415632 Construccion De 31 Pisos Firmes 99-03-142 Chiapas La Trinitaria Canal Ojo de Agua Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $134,509 $134,509 $134,509 $134,509 $134,509 $134,509 $134,509 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415644
Construccion De 75 Cuartos Para 

Cocina
99-03-141 Chiapas La Trinitaria Nuevo Llano Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,494,369 $2,494,369 $2,494,369 $2,494,369 $1,633,320 $1,633,320 $1,633,320 65.48 $0 Vivienda 0 0.00 65.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415657
Construccion De 12 Cuartos Para 

Cocina
99-03-139 Chiapas La Trinitaria Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $374,739 $374,739 $374,739 $374,739 $261,331 $261,331 $261,331 69.74 $0 Vivienda 0 0.00 69.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415658

"Construccion De Puente Colgante 

Vehicular De 90 Mts De Claro (2a 

Etapa)",  Ubicada En San Bartolo (El 

Puerto)  Municipio De Las Margaritas 

Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-

Ub-031-Banobras/2013.

01 Chiapas
Las 

Margaritas

San Bartolo (El 

Puerto)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,293,000 $1,293,000 $1,293,000 $1,293,000 $1,293,000 $1,293,000 $1,293,000 100.00 $0 Metro Lineal 688 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415671
Construccion De 40 Cuartos Para Baño 

(Ejido Boqueron
99-03-138 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,526,474 $1,526,474 $1,526,474 $1,526,474 $780,968 $780,968 $780,968 51.16 $0 Vivienda 0 0.00 51.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415679
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Jechentic Iii)
111-111-2014 Chiapas Zinacantán Jech Chentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $239,200 $239,200 $239,200 $239,200 $239,200 $239,200 $239,200 100.00 $0 Vivienda 104 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415682

"Construccion Del Sistema De Agua 

Potable ",  Ubicada En Buenavista 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sc-072-

Banobras/2013.

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,705,150 $1,705,150 $1,705,150 $1,705,150 $1,705,150 $1,705,150 $1,705,150 100.00 $0 Sistema 53 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415693 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-083-2014 Chiapas Zinacantán Jechtoch Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $170,199 $170,199 $170,199 $170,199 $170,199 $170,199 $170,199 100.00 $0 Vivienda 74 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415704

"Construccion De Letrina Rural  En 

Cobach Emsad 301 Vicente Guerrero 

Clave: 07ems0219n ",  Ubicada En  

Vicente Guerrero Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm-Dop-Sj-073-Banobras/2

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Vicente Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 100.00 $0 Obra 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415705
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Ocotal)
111-091-2014 Chiapas Zinacantán Jocotal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $23,000 $23,000 $23,000 $23,000 $23,000 $23,000 $23,000 100.00 $0 Vivienda 10 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415712

Rehabilitacion De 235 Ml De Red De 

Agua Potable (Barrio Cruz Bola) -

Economias De Ejercicios Anteriores-

99-03-140 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $289,608 $289,608 $289,608 $289,608 $273,546 $273,546 $273,546 94.45 $0 Metro Lineal 0 0.00 94.00

Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415720 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-084-2014 Chiapas Zinacantán Joygel Grande Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $264,500 $264,500 $264,500 $264,500 $264,500 $264,500 $264,500 100.00 $0 Vivienda 115 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415736

"Construccion De Red De Distribucion 

De Energia Electrica De Santa Rita 

Invernadero A La Fortuna 2da. 

Etapa",  Ubicada En La  Fortuna 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-Sg-

02 Chiapas
Las 

Margaritas
La Fortuna Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 100.00 $0 Poste 353 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415747

Rehabilitacion De 2.5 Km De Camino 

Rural Del Canal De Agua Al Campo De 

Futbol Al Ejido Nueva Libertad El 

Colorado. (Economias De Ejercicios 

Anteriores)

99-03-137 Chiapas La Trinitaria
Nueva Libertad (El 

Colorado)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $824,079 $824,079 $824,079 $824,079 $824,079 $824,079 $824,079 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400415761

Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Sanitario (Avenida 20 De 

Noviembre) 1a Etapa

11 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $918,706 $918,706 $918,706 $918,706 $918,706 $918,706 $918,706 100.00 $0 Metro Lineal 850 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415766

Rehabilitacion De 70 Ml Del Sistema 

De Alcantarillado Sanitario (Barrio 

San Jose) -Economias De Ejercicios 

Anteriores-

99-03-136 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA,CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $153,551 $153,551 $153,551 $153,551 $151,453 $151,453 $151,453 98.63 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA 

TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415792

"Construccion De Linea De 

Distribucion De Energia Electrica De 

Santa Rita Invernadero A La Fortuna 

1ra. Etapa",  Ubicada En La  Fortuna 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No Amm-Dop-S

02 Chiapas
Las 

Margaritas
La Fortuna Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 100.00 $0 Poste 353 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415794 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-067-2014 Chiapas Zinacantán Joigelito Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $161,000 $161,000 $161,000 $161,000 $161,000 $161,000 $161,000 100.00 $0 Vivienda 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415821
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Joigelito Anexo)
111-113-2014 Chiapas Zinacantán Joigelito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $94,300 $94,300 $94,300 $94,300 $94,300 $94,300 $94,300 100.00 $0 Vivienda 41 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415874 Adquisición De Software Y Hardware 13 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $100,313 $100,313 $100,313 $100,313 $100,313 $100,313 $100,313 100.00 $0 -1 4,585 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415878 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-096-2014 Chiapas Zinacantán K'Aquete Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 100.00 $0 Vivienda 46 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415893 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-095-2014 Chiapas Zinacantán La Granadilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $993,599 $993,599 $993,599 $993,599 $993,599 $993,599 $993,599 100.00 $0 Vivienda 432 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400415908

Creación Y Actualización De La 

Normatividad Municipal Y De Las 

Demarcaciones Territoriales Del 

Distrito Federal

14 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $109,360 $109,360 $109,360 $109,360 $109,360 $109,360 $109,360 100.00 $0 Documento 4,839 0.00 100.00

Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: ACCION TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ACCIÓN TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO 

FINANCIERAMENTE  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415954
Mantenimiento De Caminos Rurales De 

Totolapa A Guayabal
15 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $332,711 $332,711 $332,711 $332,711 $332,711 $332,711 $332,711 100.00 $0 Kilómetros 5,839 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415973
Mantenimiento De Caminos Rurales De 

Totolapa A Ponciano Arriaga
16 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $367,232 $367,232 $367,232 $367,232 $367,232 $367,232 $367,232 100.00 $0 Kilómetro 5,839 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416032
Mantenimiento De Caminos Rurales  De 

Vicente Guerrero A Ponciano Arriaga
17 Chiapas Totolapa Ponciano Arriaga Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $200,057 $200,057 $200,057 $200,057 $200,057 $200,057 $200,057 100.00 $0 Kilómetro lineal 800 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416033 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-082-2014 Chiapas Zinacantán La Selva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $207,000 $207,000 $207,000 $207,000 $207,000 $207,000 $207,000 100.00 $0 Vivienda 90 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416043 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-069-2014 Chiapas Zinacantán Navenchauc Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $2,626,600 $2,626,600 $2,626,600 $2,626,600 $2,626,600 $2,626,600 $2,626,600 100.00 $0 Vivienda 1,142 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416068
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Navenchauc Accion)
111-089-2014 Chiapas Zinacantán Navenchauc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $443,900 $443,900 $443,900 $443,900 $443,900 $443,900 $443,900 100.00 $0 Vivienda 193 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416084

Mantenimiento De Camino Rural Tramo 

De Villa De Guadalupe A Nuevo 

Dolores

18 Chiapas Totolapa Nuevo Dolores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Otros Proyectos Terminado 2014 $1,196,731 $1,196,731 $1,196,731 $1,196,731 $1,196,731 $1,196,731 $1,196,731 100.00 $0 Kilómetro 141 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416093
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Paste Abanchen)
111-112-2014 Chiapas Zinacantán Pasté Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $59,800 $59,800 $59,800 $59,800 $59,800 $59,800 $59,800 100.00 $0 Vivienda 26 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416114 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-071-2014 Chiapas Zinacantán Patosil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $1,124,699 $1,124,699 $1,124,699 $1,124,699 $1,124,699 $1,124,699 $1,124,699 100.00 $0 Vivienda 489 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro:   INFORME DE CIERRE 2014 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416120
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Petztoj Bajo)
111-116-2014 Chiapas Zinacantán Petztoj Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $218,499 $218,499 $218,499 $218,499 $218,499 $218,499 $218,499 100.00 $0 Vivienda 95 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416137
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Petztoj I)
111-114-2014 Chiapas Zinacantán Petztoj Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $156,400 $156,400 $156,400 $156,400 $156,400 $156,400 $156,400 100.00 $0 Vivienda 68 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416152
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Petztoj Ii)
111-115-2014 Chiapas Zinacantán Petztoj Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $71,300 $71,300 $71,300 $71,300 $71,300 $71,300 $71,300 100.00 $0 Vivienda 31 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400416200 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-079-2014 Chiapas Zinacantán Piedra Parada Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $101,200 $101,200 $101,200 $101,200 $101,200 $101,200 $101,200 100.00 $0 Vivienda 44 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416201
Construccion De 06 Tanques De 

Almacenamiento
03 Chiapas

Las 

Margaritas
Agua Escondida Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 100.00 $0 DEPOSITO 6 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416218 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-078-2014 Chiapas Zinacantán Pinar Salinas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $197,800 $197,800 $197,800 $197,800 $197,800 $197,800 $197,800 100.00 $0 Vivienda 86 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416230
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
SC010805XIII0160032 Chiapas Catazajá Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,403,786 $1,403,786 $1,403,786 $1,403,786 $1,403,786 $1,403,786 $1,403,786 100.00 $0 RED DE AGUA 525 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: 

OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA 

TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400416240 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-098-2014 Chiapas Zinacantán Potobtic Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $89,699 $89,699 $89,699 $89,699 $89,699 $89,699 $89,699 100.00 $0 Vivienda 39 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416251
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Potobtic Centro)
111-072-2014 Chiapas Zinacantán Potojtic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $124,200 $124,200 $124,200 $124,200 $124,200 $124,200 $124,200 100.00 $0 Vivienda 54 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416273
Construccion De 10 Tanques De 

Almacenamiento
03 Chiapas

Las 

Margaritas
Agua Limpia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 DEPOSITO 10 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416277
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Potobtic Ii)
111-094-2014 Chiapas Zinacantán Potojtic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $181,700 $181,700 $181,700 $181,700 $181,700 $181,700 $181,700 100.00 $0 Vivienda 79 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416295 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-097-2014 Chiapas Zinacantán San Antonio Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $46,000 $46,000 $46,000 $46,000 $46,000 $46,000 $46,000 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416310

"Construccion De Puente Vehicular De 

24.00 Mts De Claro",  Ubicada En Rio 

Corozal Municipio De Las Margaritas 

Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-

Ub-030-Banobras/2013.

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Río Corozal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,909,317 $2,909,317 $2,909,317 $2,909,317 $2,909,317 $2,909,317 $2,909,317 100.00 $0 Metro Lineal 381 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416312 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-108-2014 Chiapas Zinacantán San Isidro Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 $78,200 100.00 $0 Vivienda 34 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416327 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-074-2014 Chiapas Zinacantán
San Nicolás 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 $105,800 100.00 $0 Vivienda 46 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416344
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Santa Rosa)
111-092-2014 Chiapas Zinacantán Zinacantán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $82,799 $82,799 $82,799 $82,799 $82,799 $82,799 $82,799 100.00 $0 Vivienda 36 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416354

"Construccion De Dos Aulas 

Didacticas Rc En Escuela 

Telesecundaria No. 1386 Jose 

Vasconcelos Calderon Clave 

07etv1409i",  Ubicada En Nuevo 

Matzam  Municipio De Las Margaritas 

Chiapas, Según Contrato N

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Nuevo Matzám Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Aula 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416388

"Revestimiento De Camino 

Sacacosecha, Tramo: San Antonio 

Villaflores A Campos De Cultivo Del 

Km 0 000 Al Km 1 640",  Ubicada En 

San Antonio Villaflores  Municipio 

De Las Margaritas Chiapas, Según 

Cont

03 Chiapas
Las 

Margaritas

San Antonio 

Villaflores
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Kilómetro 216 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416402

 "Reconstruccion De Camino Del Tramo 

Nuevo Monterrey A San Jose La 

Revancha Del Kilometro 0 000 Al 4 

000",  Ubicada En San Jose La 

Revancha Municipio De Las Margaritas 

Chiapas, Según Contrato No Amm-D

03 Chiapas
Las 

Margaritas

San José la 

Revancha
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,303,818 $1,303,818 $1,303,818 $1,303,818 $1,303,818 $1,303,818 $1,303,818 100.00 $0 Kilómetro 345 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416421

"Construccion De Puente Vehicular De 

15.00 Mts De Claro Tramo Palma Real -  

E.C. Nuevo Mexico Del Km 0 000 Al Km 

1 500",  Ubicada En Palma Real  

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No 

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Palma Real Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,099,000 $2,099,000 $2,099,000 $2,099,000 $2,099,000 $2,099,000 $2,099,000 100.00 $0 Metro Lineal 439 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416433

" Revestimiento De Camino 

Sacacosecha, Tramo: De Momon A Areas 

De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 

700",  Ubicada En Momon Municipio De 

Las Margaritas Chiapas, Según 

Contrato No Amm-Dop-Ub-079-

Banobras/20

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Nuevo Momón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,351,890 $2,351,890 $2,351,890 $2,351,890 $2,351,890 $2,351,890 $2,351,890 100.00 $0 Kilómetro 33 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416436 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-075-2014 Chiapas Zinacantán Shulvo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $660,121 $660,121 $660,121 $660,121 $660,121 $660,121 $660,121 100.00 $0 Vivienda 287 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416448 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-073-2014 Chiapas Zinacantán Tierra Blanca Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $223,100 $223,100 $223,100 $223,100 $223,100 $223,100 $223,100 100.00 $0 Vivienda 97 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416452

"Reconstruccion De Camino Tramo: San 

Vicente El Encanto-San Antonio La 

Esperanza Del Km 0 000 Al Km 5 520",  

Ubicada En San Antonio La Esperanza 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No 

03 Chiapas
Las 

Margaritas

San Antonio la 

Esperanza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 Kilómetro 216 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416467 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-087-2014 Chiapas Zinacantán Tzajalnam Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $328,900 $328,900 $328,900 $328,900 $328,900 $328,900 $328,900 100.00 $0 Vivienda 143 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: 

CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416477
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
0125 Chiapas Palenque

San Francisco 

Chancala
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PANLEQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,509,669 $1,509,669 $1,509,669 $1,509,669 $1,509,669 $1,074,082 $1,074,082 71.15 $0 Kilómetro 333 0.00 71.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN EL  

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400416482 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-076-2014 Chiapas Zinacantán
Yalentay (San 

Joaquín)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $292,100 $292,100 $292,100 $292,100 $292,100 $292,100 $292,100 100.00 $0 Vivienda 127 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416494 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-104-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Alto Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 100.00 $0 Vivienda 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416502

 "Construccion De Puente Vehicular 

De 18 Mts De Claro",  Ubicada Nueva 

Revolucion  Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm-Dop-Ub-080-Banobras/2013

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Nueva Revolución Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 100.00 $0 Metro Lineal 165 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416510 Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 111-103-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Bajo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $294,399 $294,399 $294,399 $294,399 $294,399 $294,399 $294,399 100.00 $0 Vivienda 128 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416521

 "Reconstrucción De Camino 

Sacacosecha Tramo Victorico Grajales 

A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al 1 

550 Y Del 0 000 Al 0 540" Ubicada En  

Victorico Grajales Del Municipio De 

Las Margaritas Chiapas, S

03 Chiapas
Las 

Margaritas

Victórico R. 

Grajales
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Kilómetro 201 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416525
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Zequentic Centro)
111-077-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $680,800 $680,800 $680,800 $680,800 $680,800 $680,800 $680,800 100.00 $0 Vivienda 296 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416534
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Zequentic Ii)
111-101-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $342,700 $342,700 $342,700 $342,700 $342,700 $342,700 $342,700 100.00 $0 Vivienda 149 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416538

"Apertura Y Revestimiento De Calles" 

Ubicada En  Lucha Campesina Del 

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato No.  Amm-Dop-Se-057-

Banobras/2013

07 Chiapas
Las 

Margaritas
Lucha Campesina Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 337 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416549
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(Zequentic Iii)
111-102-2014 Chiapas Zinacantán Zequentic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $492,200 $492,200 $492,200 $492,200 $492,200 $492,200 $492,200 100.00 $0 Vivienda 214 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416604

"Rehabilitacion De Sistema De Agua 

Potable" Ubicada En Ocosingo Anexo 

Guadalupe Tepeyac Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

Noamm-Dop-Sc-042-Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas

Ocosingo (Anexo 

Guadalupe Tepeyac)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $368,000 $368,000 $368,000 $368,000 $368,000 $368,000 $368,000 100.00 $0 Sistema 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400416620

"Construccion De Canales De Concreto 

Hidrahulico Para Riego 2da. Etapa" 

Ubicada En  Guadalupe Chiquito  

Municipio De Las Margaritas Chiapas, 

Según Contrato Noamm-Dop-Tg-054-

Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas
Guadalupe Chiquito Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 100.00 $0 Metro Lineal 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416632

"Reconstruccion De Camino 

Sacacosecha Tramo San Carlos Del Rio-

Areas De Cultivo" Ubicada En San  

Carlos Del Rio  Municipio De Las 

Margaritas Chiapas, Según Contrato 

No Amm-Dop-Ub-062-Banobras/2013

03 Chiapas
Las 

Margaritas
San Carlos del Río Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Kilómetro 245 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416667

"Revestimiento De Calles"  Ubicada 

En Amparo Agua Tinta  Municipio De 

Las Margaritas Chiapas, Según 

Contrato No Amm-Dop-Se-034-

Banobras/2013

07 Chiapas
Las 

Margaritas
Amparo Agua Tinta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Metro Lineal 588 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400416678

"Reconstrucción De Camino Chiapas-

Gabriel Leyva Velazquez Tramo Del Km 

0 000 Al Km 26 264.50,Subtramo Del 

Km 20 764.50 Al Km 26 264.50"  

Ubicada En Gabriel Leyva Velazquez 

Municipio De Las Margaritas 

03 Chiapas
Las 

Margaritas

Gabriel Leyva 

Velázquez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $1,667,397 $1,667,397 $1,667,397 $1,667,397 $1,667,397 $1,667,397 $1,667,397 100.00 $0 Kilómetro 505 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417432
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
126 Chiapas Palenque Filadelfia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Kilómetro 111 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417437
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino
127 Chiapas Palenque Rosa Blanca Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $639,460 $639,460 $639,460 $639,460 $639,460 $639,460 $639,460 100.00 $0 Kilómetro 126 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417444 Revestimiento De Camino 128 Chiapas Palenque

Cuauhtémoc 

Chancala (El 

Guanal)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $679,377 $679,377 $679,377 $679,377 $679,377 $248,221 $248,221 36.54 $0 Kilómetro 473 0.00 40.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417463 Revestimiento De Camino 129 Chiapas Palenque Nueva Central Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 Kilómetro 159 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417475 Rehabiltacion De Camino 130 Chiapas Palenque Jabalineros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Kilómetro 145 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417479
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
131 Chiapas Palenque

Medellín 1ra. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $547,638 $547,638 $547,638 $547,638 $547,638 $464,385 $464,385 84.80 $0 Kilómetro 289 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417483
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
132 Chiapas Palenque El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $499,970 $499,970 $499,970 $499,970 $499,970 $499,970 $499,970 100.00 $0 Kilómetro 258 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417493
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino
133 Chiapas Palenque Los Cerrillos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $549,801 $549,801 $549,801 $549,801 $549,801 $274,722 $274,722 49.97 $0 Kilómetro 403 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417496
Construcción De Laboratorio De 

Computo Cobach 112
134 Chiapas Palenque Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $289,765 $289,765 $289,765 $289,765 $289,765 $289,765 $289,765 100.00 $0 Aula 1,144 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417502
Rehabiltación De Linea Y Red De 

Energia Electrica
135 Chiapas Palenque

San Juan Tulija 

(San Juan)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Urbanización

En 

Ejecución
2014 $606,003 $606,003 $606,003 $606,003 $606,003 $606,003 $606,003 100.00 $0 Red de Distribución 1,033 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417507
Construcción De Planta De 

Tratamiento De Agua Residuales
136 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $2,500,000 $2,500,000 25.00 $0 Obra 52,395 0.00 25.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417513 Pavimentación De Caalles 137 Chiapas Palenque San Manuel Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,616,223 $1,616,223 89.79 $0 Metro Cuadrado 1,670 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417527 Construccion De Huellas 138 Chiapas Palenque
Adolfo López 

Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,140,000 $1,140,000 $1,140,000 $1,140,000 $1,140,000 $1,140,000 $1,140,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 315 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417529
Construccion De Puente Vehicular 

Acceso A La Tecnica 10
139 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,960,504 $1,960,504 $1,960,504 $1,960,504 $1,960,504 $1,960,504 $1,960,504 100.00 $0 Puente 755 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417531
Pavimnetación De Calles Prolongación 

5 De Nayo Col. Chacamaxc
140 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Urbanización

En 

Ejecución
2014 $3,818,756 $1,527,583 $1,527,583 $1,527,583 $1,527,583 $1,277,690 $1,277,690 83.64 $0 Metro Cuadrado 1,997 0.00 83.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417535
Pavimentación De Calles Rio 

Pichucalco Col. Chacamax
141 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,307,928 $8,905 $8,905 $8,905 $8,905 $8,905 $8,905 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,997 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417536
Pavimentación De Calles Col. 

Chacamax Calle Pichucalco
142 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,502,956 $1,001,183 $1,001,183 $1,001,183 $1,001,183 $893,547 $893,547 89.25 $0 Metro Cuadrado 1,997 0.00 89.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417669
Construccion De 10 Tanques De 

Almacenamiento
01 Chiapas

Las 

Margaritas
Las Palmas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal las 

margaritas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Tanque 10 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417708

Construccion De Sanitario En Escuela 

Preescolar" Dr. Belisario Dominguez" 

Con Clave: 07ecc0631x

09 Chiapas
Las 

Margaritas
Nueva Revolución Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $99,960 $99,960 $99,960 $99,960 $99,960 $99,960 $99,960 100.00 $0 Escuela 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400417716
Electrificación De Cien Viviendas 

(Equipamiento)
01020310071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $159,616 $159,616 $159,616 $159,616 $159,616 $159,616 $159,616 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400417737 Ampliacion De La Red De Agua Potable 10 Chiapas
Las 

Margaritas

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $171,270 $171,270 $171,270 $171,270 $171,270 $171,270 $171,270 100.00 $0 ELECTRIFICACION 7 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417777

Construccion De Sanitarios En 

Escuela Preescolar "Benito Juarez 

Garcia" Clave: 07dcc0640f

09 Chiapas
Las 

Margaritas
Santa Rita Sonora Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 SANITARIO 9 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417806

Construccion De Sanitarios En 

Escuela Preescolar "Vicente Suarez" 

Clave: 07dcc1243n

09 Chiapas
Las 

Margaritas
Piedra Huixtla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 SANITARIO 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417834

Construccion De Sanitarios En 

Escuela Preescolar Indigena "Gabriel 

Mistral" Clave: 07dcc2001x

09 Chiapas
Las 

Margaritas

Chacala Anexo 

Saltillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 SANITARIO 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400417877

Construccion De Modulo Sanitario En 

Escuela Primaria "Lic Manuel 

Larrainzar" Clave 07dpr0009h 

10 Chiapas
Las 

Margaritas
San Lorenzo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 SANITARIO 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418015

Mantenimiento De Comedor Escolar En 

La Escuela Secundaria Tecnica No. 

122 Clave: 07dst0125j

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Bajucú Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS 

MARGARITAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 SANITARIO 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418356
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 1a Etapa
067-03-018 Chiapas Pantepec El Carrizal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $676,522 $676,522 $676,522 $676,522 $676,522 $676,522 $676,522 100.00 $0 Red 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE 

/ Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418395
Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural 

(La Granadilla Alto)
111-066-2014 Chiapas Zinacantán La Granadilla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO Vivienda Terminado 2014 $115,000 $115,000 $115,000 $115,000 $115,000 $115,000 $115,000 100.00 $0 Vivienda 104 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física:  

/ Registro: INFORME DE CIERRE 2014  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418418

Construcción De Banquetas Y 

Guarniciones Col . Centro Calle 5 De 

Mayo

143 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $562,214 $224,884 $224,884 $224,884 $224,884 $224,884 $224,884 100.00 $0 Metros Cuadrados 52,395 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418437 Construccion De Vivienda 070611248 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Apic Pac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Vivienda Terminado 2014 $1,117,740 $1,117,740 $1,117,740 $1,117,740 $1,117,740 $1,117,740 $1,117,740 100.00 $0 Vivienda 154 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418483

Equipamiento Del Centro De 

Desarrollo Comunitario En La Col. El 

Mirador

144 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $83,600 $83,600 $83,600 $83,600 $83,600 $83,600 $83,600 100.00 $0 Equipo 52,395 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418492 Construcción De Puente Vehicular 146 Chiapas Palenque San Juan Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $659,809 $659,809 $659,809 $659,809 $659,809 $659,809 $659,809 100.00 $0 Puente 473 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400418517 Construcción De Huellas Vehiculares 147 Chiapas Palenque
Pueblo Nuevo 

Usumacinta
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Metro Lineal 170 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418530
Construcción De Cancha De Usos  

Multiples
148 Chiapas Palenque

Venustiano 

Carranza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Deporte

En 

Ejecución
2014 $476,714 $476,714 $476,714 $476,714 $476,714 $383,771 $383,771 80.50 $0 Cancha 163 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418543
Construcción De Cancha De Usos 

Múltiples Con Techado
149 Chiapas Palenque Emilio Rabasa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Deporte

En 

Ejecución
2014 $1,812,410 $1,812,410 $1,812,410 $1,812,410 $1,812,410 $1,685,232 $1,685,232 92.98 $0 Cancha 1,108 0.00 92.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418563

Construcción De Techado Para Cancha 

De Usos  Múltiples, En La Esc. Prim. 

Juan De Dios Col. Colosio

150 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $1,355,696 $1,335,696 $1,335,696 $1,335,696 $1,335,696 $1,219,362 $1,219,362 91.29 $0 Cancha 151 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418583
Construcción De Techado Para El 

Cobach 07, Cabecera Municipal
151 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $1,335,696 $1,335,696 $1,335,696 $1,335,696 $1,335,696 $1,219,362 $1,219,362 91.29 $0 Cancha 1,185 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418596 Pavimentación De Calles 152 Chiapas Palenque 20 de Noviembre Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 491 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418616
Pavimentación De Calles En El Ej. 

Babilonia 2da Sección
153 Chiapas Palenque Babilonia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 866 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418638 Construcción De Auditorio Deportivo 154 Chiapas Palenque
Doctor Samuel León 

Brindis
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Deporte

En 

Ejecución
2014 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,050,000 $4,050,000 90.00 $0 Cancha 1,610 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418667
Pavimentación De Calles En La Col. 

La Pangola Ac
155 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $883,796 $883,796 $883,796 $883,796 $883,796 $785,648 $785,648 88.89 $0 Metros Cuadrados 2,536 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418690
Pavimentación De Calles Barrio Los 

Olvidados
156 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $670,873 $670,873 $670,873 $670,873 $670,873 $670,873 $670,873 100.00 $0 Metro Cuadrado 981 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418709
Pavimentación De Calles Col. 

Chacamaax
157 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,290,467 $1,290,467 $1,290,467 $1,290,467 $1,290,467 $1,110,195 $1,110,195 86.03 $0 Metro Cuadrado 1,997 0.00 86.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 

20154 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418729
Pavimentación De Calles Col. 

Monterrey
158 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $880,025 $880,025 $880,025 $880,025 $880,025 $880,025 $880,025 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,025 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418757
Pavimentación De Calles Col. Eben 

Ezer Ac.
159 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,383,420 $1,383,420 $1,383,420 $1,383,420 $1,383,420 $1,097,316 $1,097,316 79.32 $0 Metro Cuadrado 1,569 0.00 79.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE TERMINARA EN 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418778
Pavimentación De Calles Barrio San 

Francisco, Pakal Na
160 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,075,512 $1,075,512 $1,075,512 $1,075,512 $1,075,512 $1,075,512 $1,075,512 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,022 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418795
Pavimentación De Calles Col. 

Constitución
161 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,058,083 $1,058,083 $1,058,083 $1,058,083 $1,058,083 $1,058,083 $1,058,083 100.00 $0 Metro Cuadrado 956 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418812
Pavimentación De Calles Col. Ángel 

Albino Corzo Magisterial.
162 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,384,972 $1,384,972 $1,384,972 $1,384,972 $1,384,972 $1,384,972 $1,384,972 100.00 $0 Metro Cuadrado 994 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418828
Pavimentación De Calles Barrio 

Nandiume
163 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $574,672 $574,672 $574,672 $574,672 $574,672 $574,672 $574,672 100.00 $0 Metro Cuadrado 819 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418847
Pavimentación De Calles Col. Palacio 

De Las Leyes
164 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Metro Cuadrado 819 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400418874 Pavimentación De Calles 165 Chiapas Palenque

Miguel Hidalgo 

(Estación 

Lacandón)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $737,423 $737,423 $737,423 $737,423 $737,423 $737,423 $737,423 100.00 $0 Metro Cuadrado 958 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400420010
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Loc. Cabecera Municipal
MZ-FIII-2014-018 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 100.00 $0 CUARTO DORMITORIO 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420060
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Loc.: Villa Hidalgo
MZ-FIII-2014-019 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Villa Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $360,800 $360,800 $360,800 $360,800 $360,800 $360,800 $360,800 100.00 $0 CUARTO DORMITORIO 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 %  / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420108
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Loc.: Granados Talcanaque
MZ-FIII-2014-020 Chiapas

Mazapa de 

Madero

Granados 

Talcanaque
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 100.00 $0 CUARTO DORMITORIO 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420145 Construccion De Vivienda 070611317 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
El Bálsamo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Vivienda Terminado 2014 $891,360 $891,360 $891,360 $891,360 $891,360 $891,360 $891,360 100.00 $0 Vivienda 112 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400420150
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Loc.: Toquin
MZ-FIII-2014-021 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Toquín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO 
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 $496,100 100.00 $0 CUARTO DORMITORIO 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420178
Construcion De Cisterna, Loc.: Nuevo 

Granados
MZ-FIII-2014-022 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Nuevo Granados Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $285,639 $285,639 $285,639 $285,639 $285,639 $285,639 $285,639 100.00 $0 Cisterna 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420220
Instalacion De Solares 

Fotovoltaicas, Loc.: Nueva Libertad
MZ-FIII-2014-023 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Nueva Libertad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. YUNTAMIENTO MUNCIPAL DE MAZAPA DE 

MADERO
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $597,012 $597,012 $597,012 $597,012 $597,012 $597,012 $597,012 100.00 $0 Pieza 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420235

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica (Barrios Guadalupe, La 

Pista Y Sabinal)

FISMDF-48-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUTIUPAN, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,411,945 $1,411,945 $1,411,945 $1,411,945 $423,583 $423,583 $423,583 30.00 $0 RED ELECTRICA 320 0.00 50.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400420271

Construccion De Comedores Escolares 

En Escuela Primaria Nicolas Bravo, 

Clave: 07dpb0434b Loc: Bancanton Uno

MZ-FIII-2014-024 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Bacantón Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO M60UNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $61,215 $61,215 $61,215 $61,215 $61,215 $61,215 $61,215 100.00 $0 COMEDOR 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420312

Mantenimiento En Escuela Primaria 

Francisco I. Madero, Loc.: Cabecera 

Municipal

MZ-FIII-2014-025 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNIIAL MAZAPA DE 

MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $20,520 $21,520 $21,520 $21,520 $21,520 $21,520 $21,308 100.00 $0 Aula 280 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN 99.1% 

Y CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 212.55 PESOS / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   LA OBRA 

SE ENCUENTRA FISICA AL 100%  Y FINANCIERAMENTE CON UN 

99.1 % CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 212.55 PESOS - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420376

Construccion De Muro De Contencion 

En Escuela Primaria Vicente 

Guerrero, Clave: 07dpb2899v,Loc: 

Cabecera Municipal

MZ-FIII-2014-026 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Educación

En 

Ejecución
2014 $79,306 $79,306 $79,306 $79,306 $79,306 $79,306 $79,306 100.00 $0 Obra 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 %  / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420470

Creacion Y Actualizacion De 

Normativa Municipal, Loc.: Cabecera 

Municipal

MZ-FIII-2014-028 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 100.00 $0 Expediente 7,200 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420494 Adquisicion De Software Y Hardware MZ-FIII-2014-029 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE 

MADERO
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $155,322 $155,322 $155,322 $155,322 $155,322 $155,322 $155,322 100.00 $0 Expediente 7,200 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%     

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400420566 Mantenimiento De Vehiculo MZ-FIII-2014-031 Chiapas
Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $11,608 $11,608 $11,608 $11,608 $11,608 $11,608 $11,608 100.00 $0 Expediente 7,200 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro:   

LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421125

Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica, B. El Molino. 

Cabecera Municipal De Teopisca, 

Chiapas

94-03-13 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,262,098 $1,262,098 $1,262,098 $1,262,098 $1,262,098 $1,262,098 $1,262,098 100.00 $0 RED ELECTRICA 15 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421130
Construccion De Parque Recreativo 

Ojo De Agua, Mpio Teopisca, Chiapas
94-03-49 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $3,757,429 $3,757,429 $3,757,429 $3,757,429 $3,757,429 $3,757,429 $3,757,429 100.00 $0 ESPACIO FISICO 16,240 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421150
Construccion De Parque Recreativo 

Guadalupe, Mpio. Teopisca, Chiapas
94-03-50 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $5,466,666 $5,466,666 $5,466,666 $5,466,666 $5,466,666 $5,466,666 $5,466,666 100.00 $0 ESPACIO FISICO 16,240 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

51 de 79



Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

Observaciones

CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400421160

Construccion De 46 Cuartos 

Dormitorios (Unidos Por Nuevo Leon Y 

Desarrollo Campecino Ac) Loc. Nuevo 

Leon, Teopisca, Chis

94-03-21 Chiapas Teopisca Nuevo León Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,415,935 $1,415,935 $1,415,935 $1,415,935 $1,415,935 $1,415,935 $1,415,935 100.00 $0 Cuarto-noche 46 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421165

Tanque De Almacenamiento De Agua 

Potable, Loc. Benito Juarez, 

Teopisca, Chiapas

94-03-35 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $319,678 $319,678 $319,678 $319,678 $319,678 $319,678 $319,678 100.00 $0 Tanque 67 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421199

Construccion De Banquetas En Prol. 

De La Calzada Enrique Molina Valdez 

Entre 1a. Pte. Nte. Y 6a. Nte. Pte. 

(B. San Sebastian), Teopisca, 

Chiapas

94-03-51 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,866,953 $1,866,953 $1,866,953 $1,866,953 $1,866,953 $1,866,953 $1,866,953 100.00 $0 METRO CUADRADO 16,240 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421259

Adecuacion De La Imagen 

Institucional (B. Centro), Teopisca, 

Chiapas

94-03-54 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $50,907 $50,907 $50,907 $50,907 $50,907 $50,907 $50,907 100.00 $0 Espacio 16,240 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421278
Ampliacion Del Cedeco (B. Centro), 

Teopisca, Chiapas
94-03-55 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,267,139 $1,267,139 $1,267,139 $1,267,139 $1,267,139 $1,267,139 $1,267,139 100.00 $0 Espacio 16,240 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400421324
Apertura, Obras De Drenaje Y 

Revestimiento De Camino Rural
88 Chiapas Palenque

Margarita Maza de 

Juárez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PALENQUE Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $860,569 $860,569 $860,569 $860,569 $860,569 $860,569 $860,569 100.00 $0 Kilómetro 366 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400421361
Equipamiento Del Centro De 

Desarrollo Ominitario
145 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $132,860 $132,860 $132,860 $132,860 $132,860 $132,860 $132,860 100.00 $0 Equipo 52,395 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400421653 Construccion De Piso Firme 069-03-0058 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $126,477 $126,477 $126,477 $126,477 $126,477 $126,477 $126,477 100.00 $0 Vivienda 30 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421680 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0059 Chiapas Pijijiapan El Cocal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $349,968 $349,968 $349,968 $349,968 $104,990 $104,990 $104,990 30.00 $0 Red 25 0.00 30.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421696
Rehabilitacion De Camino Y Obras De 

Alcantarilla
069-03-0060 Chiapas Pijijiapan Miramar Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $328,776 $328,776 $328,776 $328,776 $164,388 $164,388 $164,388 50.00 $0 Metros Lineales 250 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421708 Remodelacion Del Boulevard 069-03-0061 Chiapas Pijijiapan Las Flores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $3,763,941 $3,763,941 $3,763,941 $3,763,941 $2,814,988 $2,814,988 $2,814,988 74.79 $0 Metros Cuadrados 5,000 0.00 75.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421744 Construccion De Cuartos Dormitorios 069-03-0062 Chiapas Pijijiapan Nueva Urbina Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 100.00 $0 Vivienda 150 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421756 Construccion De Piso Firme 069-03-0063 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,520,480 $1,520,480 $1,520,480 $1,520,480 $760,240 $760,240 $760,240 50.00 $0 Vivienda 500 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421768 Contruccion De Puente Vehicular 069-03-0064 Chiapas Pijijiapan El Carmen Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $417,607 $417,607 $417,607 $417,607 $417,607 $417,607 $417,607 100.00 $0 Metros Lineales 1,416 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421794
Construccion Integral De Vialidad 

Urbana
069-03-0065 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $3,347,722 $3,347,722 $3,347,722 $3,347,722 $3,347,722 $3,347,722 $3,347,722 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,150 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421803
Construccion Integral De Vialidad 

Urbana
069-03-0066 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $4,063,720 $4,063,720 $4,063,720 $4,063,720 $4,063,720 $4,063,720 $4,063,720 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,150 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421821
Rehabilitacion De Escuela Primaria, 

Estado De Jalisco
069-03-0067 Chiapas Pijijiapan Unión Carrizal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $242,374 $242,374 $242,374 $242,374 $242,374 $242,374 $242,374 100.00 $0 Aula 125 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421832 Construccion De Piso Firme 069-03-0068 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Suspendido 2014 $608,192 $608,192 $608,192 $608,192 $443,980 $443,980 $443,980 73.00 $0 Vivienda 200 0.00 73.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400421853 Ampliacion De Drenaje Sanitario 069-03-0069 Chiapas Pijijiapan
Gustavo López 

Gutiérrez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $606,287 $606,287 $606,287 $606,287 $578,817 $578,817 $578,817 95.47 $0 Red 18 0.00 95.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422059
Rehabilitación De La Red De 

Alcantarillado Sanitario
069-03-0070 Chiapas Pijijiapan Nuevo México Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $162,116 $162,116 $162,116 $162,116 $162,116 $162,116 $162,116 100.00 $0 Red 14 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422065 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0071 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $1,926,504 $1,926,504 $1,926,504 $1,926,504 $1,926,504 $1,926,504 $1,926,504 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422068 Construccion De Cuartos Para Baños 069-03-0072 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $573,313 $573,313 $573,313 $573,313 $573,313 $573,313 $573,313 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422072 Construccion De Cuartos Para Cocina 069-03-0073 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $355,330 $355,330 $355,330 $355,330 $355,330 $355,330 $355,330 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% con ahorro 

presupuestal de $0,11 / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422076 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 069-03-0074 Chiapas Pijijiapan Las Flores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,103,262 $1,103,262 $1,103,262 $1,103,262 $605,512 $605,512 $605,512 54.88 $0 Red 228 0.00 55.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422080
Rehabilitacion De Techado De Lamina 

Zintro
069-03-0075 Chiapas Pijijiapan Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422085
Rehabilitacion De Techado De Lamina 

Zintro
069-03-0076 Chiapas Pijijiapan

La Esperanza (El 

Zapotal)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 $169,093 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422095
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable.
069-03-0077 Chiapas Pijijiapan Nueva Flor Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $313,007 $313,007 $313,007 $313,007 $156,504 $156,504 $156,504 50.00 $0 Sistema 110 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422101
Rehabilitacion De Techado De Lamina 

Zintro
069-03-0078 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $632,708 $632,708 $632,708 $632,708 $632,708 $632,708 $632,708 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 100% / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422108 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0079 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda Terminado 2014 $447,861 $447,861 $447,861 $447,861 $390,891 $390,891 $390,891 87.28 $0 Vivienda 15 0.00 87.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422114
Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable
069-03-0080 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $160,050 $160,050 $160,050 $160,050 $80,025 $80,025 $80,025 50.00 $0 Red 50 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422126 Rehabilitación De Drenaje Sanitario 069-03-0081 Chiapas Pijijiapan San Pedro Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $926,502 $926,502 $926,502 $926,502 $463,251 $463,251 $463,251 50.00 $0 Red 61 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422180
Rehabilitación De La Red De Agua 

Potable.
069-03-0082 Chiapas Pijijiapan Ceniceros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $435,978 $435,978 $435,978 $435,978 $261,587 $261,587 $261,587 60.00 $0 Red 86 0.00 60.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422191 Construcción De Cuartos Dormitorios 069-03-0083 Chiapas Pijijiapan Pijijiapan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $850,063 $850,063 $850,063 $850,063 $425,032 $425,032 $425,032 50.00 $0 Vivienda 20 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422195
Introduccion De Servicio De 

Electricidad En Esc. Secundaria
069-03-0084 Chiapas Pijijiapan San Francisco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Educación Terminado 2014 $302,005 $302,005 $302,005 $302,005 $151,002 $151,002 $151,002 50.00 $0 Red 420 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400422204
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
069-03-0085 Chiapas Pijijiapan Los Framboyanes Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $1,061,979 $1,061,679 $1,061,679 $1,061,679 $530,840 $530,840 $530,840 50.00 $0 Red 60 0.00 50.00

Financiera: obra refrendado para 2015 / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400423494
Electrificación De 20 Viviendas ( En 

Cantón Santo Domingo Y Zaragoza)
010203100710041 Chiapas

Villa 

Comaltitlán

Cantón Ignacio 

Zaragoza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Urbanización Terminado 2014 $68,837 $68,836 $68,836 $68,836 $68,836 $68,836 $68,836 100.00 $0 Equipo 400 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400423561
Construcción De Piso Firme ( Cantón 

Santo Domingo Y Zaragoza)
010301100710041 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Santo Domingo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $158,185 $158,185 $158,185 $158,185 $158,185 $158,185 $158,185 100.00 $0 Metro Cuadrado 400 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400423724
Pavimentación De Calles Prolongación 

5 De Mayo Col. Chacamax
166 Chiapas Palenque Palenque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,297,762 $8,905 $8,905 $8,905 $8,905 $8,905 $8,905 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,997 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400423763

Construcción Del Centro De 

Desarrollo Comunitario En La Col. El 

Mirador

167 Chiapas Palenque Palenque Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO Asistencia Social

En 

Ejecución
2014 $2,521,367 $8,547 $8,547 $8,547 $8,547 $8,547 $8,547 100.00 $0 Obra 10,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400423782 Construcción De Cuartos Dormito 010101100710041 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Santo Domingo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $456,250 $456,250 $456,250 $456,250 $456,250 $456,250 $456,250 100.00 $0 Cuarto-noche 22 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400423842

Construcción De 12 Cuartos Para 

Cocina (Cantón Santo Domingo Y 

Zaragoza)

010701100710041 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Santo Domingo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltilan
Vivienda Terminado 2014 $166,008 $166,008 $166,008 $166,008 $166,008 $166,008 $166,008 100.00 $0 Cuarto-noche 12 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400423855

Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica En Media Y Baja 

Tension (Col. Caimba)

0032 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 Red de Distribución 240 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400424103
Construcción De Techo Firme (Cantón 

Santo Domingo Y Cantón Zaragoza)
010501100710041 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Santo Domingo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $177,254 $177,254 $177,254 $177,254 $177,254 $177,254 $177,254 100.00 $0 Vivienda 21 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400424223

Construcción De Piso Firme En 12 

Viviendas Rurales (Ejido Miguel 

Hidalgo)

0103011000710195 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Miguel Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $37,767 $37,767 $37,767 $37,767 $37,767 $37,767 $37,767 100.00 $0 Vivienda 12 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400424225
Ampliacion Del Sistema De Agua 

Potable (Colonia Caimba)
033 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,144,295 $2,144,295 $2,144,295 $2,144,295 $2,144,295 $2,144,295 $2,144,295 100.00 $0 Sistema 260 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400424312
Rehabilitación De De Muro Firme En 

23 Rurales En Ejido Miguel Hidalgo
070105001000710195 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Miguel Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $409,733 $409,733 $409,733 $409,733 $409,733 $409,733 $409,733 100.00 $0 Vivienda 23 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400424376

Construccion De Servicios Sanitarios 

En Esc. Telesecundaria No. 186 14 De 

Septiembre Clave: 07etv0064z

034 Chiapas Pichucalco
Ignacio Zaragoza 

Bajo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Educación Terminado 2014 $194,242 $194,242 $194,242 $194,242 $194,242 $194,242 $194,242 100.00 $0 Escuela 601 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400424446

Rehabilitación De Techo Firme En 19 

Viviendas Rurales En Ejido Miguel 

Hidalgo

070205001000710195 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Miguel Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $169,193 $169,193 $169,193 $169,193 $169,193 $169,193 $169,193 100.00 $0 Vivienda 19 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400424545

Construccion De Servicios Sanitario 

En La Esc. Prim. 24 De Febrero Con 

Clave: 07dpr0377b

035 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Educación Terminado 2014 $806,852 $806,852 $806,852 $806,852 $806,852 $806,852 $806,852 100.00 $0 Escuela 14,212 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400424622

Conexión De Fosa Séptica En 4 

Viviendas Rurales En Ejido Miguel 

Hidalgo

010401001000710195 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Miguel Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $13,752 $13,752 $13,752 $13,752 $13,752 $13,752 $13,752 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400424653
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
036 Chiapas Pichucalco Tectuapan Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $260,024 $260,024 $260,024 $260,024 $260,024 $260,024 $260,024 100.00 $0 Sistema 833 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE  / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400424788
Rehabilitacion Del Sistema De 

Drenaje Sanitario (El Suspiro)
037 Chiapas Pichucalco

Mariano Matamoros 

Segunda Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,305,686 $1,305,686 $1,305,686 $1,305,686 $1,305,686 $1,305,686 $1,305,686 100.00 $0 Sistema 606 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro:   

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400424917
Construcción De 100 Cuartos Para 

Cocina En Varias Comunidades
01070110071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $465,804 $465,804 $465,804 $465,804 $465,804 $465,804 $465,804 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400424951
Construccion Del Sistema De Drenaje 

Sanitario
038 Chiapas Pichucalco El Zapote Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Agua y saneamiento Terminado 2014 $501,305 $501,305 $501,305 $501,305 $501,305 $501,305 $501,305 100.00 $0 Sistema 131 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100%  

/ Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / 

Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400424978 Construccion De Piso Firme 070611033 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Unión Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Vivienda Terminado 2014 $429,554 $429,554 $429,554 $429,554 $429,554 $429,554 $429,554 100.00 $0 Hogar 252 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425034
Rehabiltiacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a. Etapa
08 Chiapas

Las 

Margaritas
La Estación Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal las 

margaritas chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,420,535 $2,420,535 $2,420,535 $2,420,535 $2,420,535 $2,420,535 $2,420,535 100.00 $0 Red de Distribución 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO Y FORMA   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425046
Construcción De Cuartos Dormitorios 

En Varias Comunidades
01010108071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $623,656 $623,656 $623,656 $623,656 $623,656 $623,656 $623,656 100.00 $0 Cuarto-noche 100 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400425107
Construccion De Parque Recreativo En 

Barrio La Pista
FISMDF-49-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $2,717,024 $2,717,024 $2,717,024 $2,717,024 $2,717,024 $2,717,024 $2,717,024 100.00 $0 Metro Cuadrado 2,857 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA EJECUTADA CON 

MEZCLA DE RECURSO: RAMO 15.- DESARROLLO AGRARIO Y 

TERRITORIAL, FOLIO: CHP00140300403640  FAFEF, FOLIO: 

CHP00140400418434  OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425146
Construcción De Cien Pisos Firme En 

Varias Comunidades
01030110071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $433,031 $433,031 $433,031 $433,031 $433,031 $433,031 $433,031 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400425203 Construccion De Techo Firme 070610910 Chiapas
Ocozocoautla 

de Espinosa
Cacahuano Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Vivienda Terminado 2014 $89,931 $89,931 $89,931 $89,931 $89,931 $89,931 $89,931 100.00 $0 Hogar 28 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425241
Construccion Integral De Vialidad 

Urbana
039 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2014 $3,139,357 $3,139,357 $3,139,357 $3,139,357 $3,139,357 $3,139,357 $3,139,357 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
14,212 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425283
Construcción De Cien Techos Firmes 

En Varias Comunidades
01050110071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $469,054 $469,054 $469,054 $459,054 $459,054 $459,054 $459,054 97.87 $0 Vivienda 100 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400425349

Mantenimiento De Camino Rural 

Relleno Sanitario (Barrio Pamal 

Aquil)

FIII-052-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,487,575 $1,487,575 $1,487,575 $1,487,575 $1,487,575 $1,487,575 $1,487,575 100.00 $0 Kilómetro 7,008 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425377

Construcción De Cien Cuartos Para 

Baño Con Biodigestor En Varias 

Cominudades

01060110071 Chiapas
Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $750,267 $750,267 $750,267 $750,267 $750,267 $750,267 $750,267 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400425401 Construccion De Muros De Contencion 040 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Urbanización Terminado 2014 $1,381,734 $1,381,734 $1,381,734 $1,381,734 $1,381,734 $1,381,734 $1,381,734 100.00 $0

M2, Muro de 

contención
14,212 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425514
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
FISMDF-50-2014 Chiapas Huitiupán

Santa Catarina de 

las Palmas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,340,193 $1,340,193 $1,340,193 $1,340,193 $402,058 $402,058 $402,058 30.00 $0 RED DE AGUA 489 0.00 40.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425521
Rehabilitacion De Un Puente Colgante 

Sobre Rio Platanar
041 Chiapas Pichucalco

Platanar Arriba 

1ra. Sección A 

(Los Topes)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO Comunicaciones Terminado 2014 $1,335,007 $1,335,007 $1,335,007 $1,335,007 $1,335,007 $1,335,007 $1,335,007 100.00 $0 Puente 415 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

ESTA OBRA SE REPORTO AL 100%  FISICA Y FINANCIERAMENTE 

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425560
Ampliación Del Sistema De Agua 

Potable, 2da. Etapa.
FISMDF-51-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $2,851,431 $2,851,431 $2,851,431 95.05 $0 RED DE AGUA 2,857 0.00 97.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400425572
Pavimentacion De Calles Justo Sierra 

(Barrio Centro Yaxnichil)
FIII-053-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $974,976 $974,976 $974,976 $974,976 $974,976 $974,976 $974,976 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
7,008 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425620
Construcción De Cuarto Dormitorio 

Prefabricados
0101021000710001 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Lote 85 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400425664

Reconstrucción De Terracerias, Obras 

De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: 

Buenos Aires - Nueva Reforma, Km 0 

000 Al 4 000 , 1ra. Etapa

FISMDF-52-2014 Chiapas Huitiupán Nueva Reforma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $1,070,114 $1,070,114 $1,070,114 $1,070,114 $1,070,114 $1,070,114 $1,070,114 100.00 $0 CAMINO 122 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425711
Construcción De Techo Seguro En 

Varias Comunidades
01050110071 Chiapas

Villa 

Comaltitlán
Villa Comaltitlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Vivienda Terminado 2014 $810,000 $810,000 $810,000 $810,000 $810,000 $810,000 $810,000 100.00 $0 Vivienda 600 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400425713

Construccion De Comedor Escolar En 

La Esc. Prim. Indigena Guadalupe 

Victoria Clave 07dpb0456n

FIII-054-2014 Chiapas Chanal Onilja Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $189,065 $189,065 $189,065 $189,065 $189,065 $189,065 $189,065 100.00 $0 Escuela 150 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425783
Construcción De La Red De Agua 

Potable (Fracción La Unidad Dos)
010901001000710001 Chiapas

Villa 

Comaltitlán

Fracción la Unidad 

Número Dos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Villa 

Comaltitlan
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,466,385 $1,466,385 $1,466,385 $1,466,385 $1,466,385 $1,466,385 $1,466,385 100.00 $0 Metro Lineal 120 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400425847

Construccion De Vialidad Urbana En 

Clz. Enrique Molina Valdez Entre 1a 

Av Pte Nte Y Calle Sin Nombre 

(Barrio San Sebastian), Teopisca, 

Chiapas

94-03-25 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,198,244 $3,198,244 $3,198,244 $3,198,244 $3,198,244 $3,198,244 $3,198,244 100.00 $0 DRENAJE 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400425895

Construccion De Cancha De Usos 

Multiples En La Esc. Prim. Guadalupe 

Victoria Clave: 07dpb0456n

FIII-055-2014 Chiapas Chanal Onilja Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $632,658 $632,658 $632,658 $632,658 $623,029 $623,029 $623,029 98.48 $0 Cancha 150 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% el importe de 

9,629.11 corresponde ahorro presupuestal / Física: obra 

concluida al 100%, el importe de 9,629.11 corresponde 

ahorro presupuestal / Registro: obra concluida al 100% 

el importe de 9,629.11 corresponde ahorro presupuestal - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425960

Mantenimiento De La Esc. Prim. 

Benito Juarez García, Clave 

07dpb0571e (Barrio Pamal Aquil)

FIII-56-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $287,114 $287,114 $287,114 $287,114 $287,114 $287,114 $287,114 100.00 $0 Escuela 180 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400425965

Construccion De Vialidad Urbana En 

Clz. Enrique Molina Valdez Entre 

Calle Sin Nombre Y Venustiano 

Carranza (Barrio Guadalupe)

94-03-27 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,848,841 $2,848,841 $2,848,841 $2,848,841 $2,848,841 $2,848,841 $2,848,841 100.00 $0 DRENAJE 64 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400425998
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable 
070611704 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa
Peña Flor Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,619,018 $3,619,018 $3,619,018 $3,619,018 $3,619,018 $3,619,018 $3,619,018 100.00 $0 Sistema 8 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426039
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable 
070610680 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa
Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,832,589 $1,832,589 $1,832,589 $1,832,589 $1,832,589 $1,832,589 $1,832,589 100.00 $0 Sistema 302 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426066

Construccion De Vialidad Urbana En 

Clz. Enrique Molina Valdez Entre 

Calle V. Carranza Y Gustavo Diaz 

Ordaz (Barrio Guadalupe)

94-03-26 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,376,938 $1,376,938 $1,376,938 $1,376,938 $1,376,938 $1,376,938 $1,376,938 100.00 $0 DRENAJE 56 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400426117
Pavimentacion De Calle (Justo 

Sierra) Barrio Nuevo
FIII-057-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,076,803 $1,076,803 $1,076,803 $1,076,803 $1,076,803 $1,076,803 $1,076,803 100.00 $0

M2, Concreto 

hidráulico
7,008 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426128

Construccion De 11 Cuartos 

Dormitorios, Loc. Emiliano Zapata, 

Mpio De Teopisca, Chis

94-03-37 Chiapas Teopisca Emiliano Zapata Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 $578,414 100.00 $0 Cuarto-noche 11 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400426185

Construccion De 23 Cuartos 

Dormitorios (Cabecera Municipal, 

Grupo Enrique Molina), Mpio De 

Teopisca, Chiapas

94-03-32 Chiapas Teopisca Teopisca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,205,329 $1,205,329 $1,205,329 $1,205,329 $1,205,329 $1,205,329 $1,205,329 100.00 $0 Cuarto-noche 23 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400426217
Construcción De 34 Cuartos 

Dormitorios (Barrio La Ceiba Zona 2)
FISMDF-53-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $995,446 $995,446 $995,446 $995,446 $298,634 $298,634 $298,634 30.00 $0 Vivienda 170 0.00 40.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426253
Construcción De 11 Cuartos 

Dormitorios (Barrio La Ceiba Zona 2)
FISMDF-54-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $322,056 $322,056 $322,056 $322,056 $96,617 $96,617 $96,617 30.00 $0 Vivienda 55 0.00 45.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426292 Construccion De 49 Pisos Firmes FISMDF-55-2014 Chiapas Huitiupán Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $289,697 $289,697 $289,697 $289,697 $289,697 $289,697 $289,697 100.00 $0 Vivienda 188 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426297

Pavimentacion De Acceso Principal De 

La Esc. Prim Guadalupe Victoria 

Clave 07dpb0456n

FIII-058-2014 Chiapas Chanal Onilja Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $924,142 $924,142 $924,142 $924,142 $875,768 $875,768 $875,768 94.77 $0

M2, Concreto 

hidráulico
311 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% el importe de 

48,373.90 corresponde ahorros presupuestales / Física: 

obra concluida al 100%, el importe de 48,373.90 

corresponde ahorros presupuestales / Registro: obra 

concluida al 100%, el importe de 48,373.90 corresponde 

ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426365 Construccion De 49 Techos Firmes FISMDF-56-2014 Chiapas Huitiupán Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $806,848 $806,848 $806,848 $806,848 $806,848 $806,848 $806,848 100.00 $0 Vivienda 188 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426390

Rehabilitacion Del Sistema 

Alternativo De Agua Potable (B.Los 

Pinos)

093-03-01 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Equipo 51 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426422
Construcción De 08 Cuartos 

Dormitorios
FISMDF-57-2014 Chiapas Huitiupán Campo Alegre Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $234,223 $234,223 $234,223 $234,223 $234,223 $234,223 $234,223 100.00 $0 Vivienda 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426426

Mantenimiento De La Esc. Prim. 

Emiliano Zapata Salazar, Clave 

07dpb0544h (Barrio La Montaña)

FIII-059-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $280,178 $280,178 $280,178 $280,178 $280,178 $280,178 $280,178 100.00 $0 Escuela 220 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426463 Construccion De 72 Pisos Firmes FISMDF-58-2014 Chiapas Huitiupán Dieciocho de Abril Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $459,702 $459,702 $459,702 $459,702 $459,702 $459,702 $459,702 100.00 $0 Vivienda 292 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426500 Construccion De 72 Techos Firmes FISMDF-59-2014 Chiapas Huitiupán Dieciocho de Abril Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,290,964 $1,290,964 $1,290,964 $1,290,964 $1,290,964 $1,290,964 $1,290,964 100.00 $0 Vivienda 292 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426659
Mejoramiento De 46 Viviendas (Techo 

Firme)
FISMDF-60-2014 Chiapas Huitiupán Sombra Carrizal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $136,500 $136,500 $136,500 $136,500 $136,500 $136,500 $136,500 100.00 $0 Vivienda 455 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426683

Mantenimiento De La Esc. Prim. 

Centro Revolución, Clave 07dpb2420m 

(Cabecera Municipal)

FIII-060-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $352,103 $352,103 $352,103 $352,103 $352,103 $352,103 $352,103 100.00 $0 Escuela 450 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426692
Ampliacion De La Energia Electrica 

(2a Etapa)
070610710 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Lucio Cabañas 

Barrientos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Urbanización Terminado 2014 $1,703,734 $1,703,734 $1,703,734 $1,703,734 $1,703,734 $1,703,734 $1,703,734 100.00 $0 Poste 17 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426705
Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica
057-03-110 Chiapas Motozintla Tuixcum Chico Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 $850,000 100.00 $0 Red 140 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426778
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Santa Cruz)
FISMDF-61-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,932,812 $1,932,812 $1,932,812 $1,932,812 $579,844 $579,844 $579,844 30.00 $0 DRENAJE 289 0.00 40.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426795

Mantenimiento De La Esc. Prim. Dr. 

Belisario Dominguez Palencia, Clave 

07dpb1188o, Barrio Nuevo

FIII-061-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $227,467 $227,467 $227,467 $227,467 $227,467 $227,467 $227,467 100.00 $0 Escuela 190 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426852

Mantenimiento De La Esc. Prim. 

Carmen G. Basurto, Clave 07dpb0541k, 

Barrio Bajo

FIII-62-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $414,126 $414,126 $414,126 $414,126 $414,126 $414,126 $414,126 100.00 $0 Escuela 350 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426900

Construccion De Dos Aulas Didacticas 

En Escuela Primaria Rural Don 

Melchor Ocampo, Clave 07dpr2050l

FISMDF-62-2014 Chiapas Huitiupán Zacajtic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $692,965 $692,965 $692,965 $692,965 $207,890 $207,890 $207,890 30.00 $0 Aula 50 0.00 40.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426921 Mantenimiento De Camino Rural FIII-63-2014 Chiapas Chanal San José Tzibalché Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $700,457 $700,457 $700,457 $700,457 $700,457 $700,457 $700,457 100.00 $0 Kilómetro 132 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400426936

Construccion De Un Aula Didactica En 

Primaria Comunitaria "Benito Juarez 

Garcia" Clave  07epb0336z 

FISMDF-63-2014 Chiapas Huitiupán
La Labranza (El 

Rosario)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $450,145 $450,145 $450,145 $450,145 $135,044 $135,044 $135,044 30.00 $0 Aula 20 0.00 40.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400426969

Construccion De Un Aula Didactica En 

Jardin De Niños "Josefa Ortiz De 

Domiinguez" Clave 07djn2241l 

FISMDF-64-2014 Chiapas Huitiupán Santa Clara Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $450,145 $450,145 $450,145 $450,145 $135,044 $135,044 $135,044 30.00 $0 Aula 23 0.00 40.00

Financiera:  / Física: OBRE REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427011

Rehabilitacion De Aulas En Escuela 

Telesecundaria No. 271 "Amado Nervo" 

Clave 07etv0479x

FISMDF-65-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $128,000 $128,000 $128,000 $128,000 $64,000 $64,000 $64,000 50.00 $0 Aula 120 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427038

Rehabilitacion De Aulas En Escuela 

Secundaria Del Estado Vicente 

Guerrero, Clave 07ees0171b

FISMDF-66-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $128,791 $128,791 $128,791 $128,791 $64,396 $64,396 $64,396 50.00 $0 Aula 115 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427043
Construccion De Cuarto Dormitorio 

(2da Etapa)
107-03-6 Chiapas Villa Corzo

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $68,033 $68,033 $68,033 $68,033 $68,033 $68,033 $68,033 100.00 $0 Cuarto-noche 8 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427077

Mantenimiento De Comedor Escolar En 

Escuela Primaria Niños Heroes, 

Clave: 07dpr1227b

FISMDF-67-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $40,000 $40,000 $40,000 50.00 $0 COMEDOR 150 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427105 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-7 Chiapas Villa Corzo Villahermosa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $290,747 $290,747 $290,747 $290,747 $290,747 $290,747 $290,747 100.00 $0 Cuarto-noche 97 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427118

Construccion De Un Aula Didactica En 

Telebachillerato  "Daniel Cosio 

Villegas" Clave 07eth0013z 

FISMDF-68-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $624,460 $624,460 $624,460 $624,460 $187,338 $187,338 $187,338 30.00 $0 Aula 113 0.00 50.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400427127 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-8 Chiapas Villa Corzo Nuevo Edén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $323,052 $323,052 $323,052 $323,052 $323,052 $323,052 $323,052 100.00 $0 Cuarto-noche 93 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427135

Construccion De Un Aula Didactica En 

Cobach Plantel No 230, Clave 

07ecb0102h

FISMDF-69-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $624,460 $624,460 $624,460 $624,460 $187,338 $187,338 $187,338 30.00 $0 Aula 81 0.00 50.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427146

Rehabilitacion De Jardin De Niñas Y 

Niños "Fernando Montes De Oca" 

Clave: 07djn0098a

FISMDF-70-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $156,279 $156,279 $156,279 $156,279 $78,139 $78,139 $78,139 50.00 $0 Aula 15 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427166

Construccion De Comedor Escolar En 

El Jardin De Niños "Leona Vicario" 

Clave: 07dcc1786g

FISMDF-71-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $40,000 $40,000 $40,000 50.00 $0 COMEDOR 50 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427171

Mantenimiento De La Esc. Prim. 

Lorenzo Aquino, Clave 07dpb1676f, 

Cabecera Municipal

FIII-064-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Educación

En 

Ejecución
2014 $181,517 $181,517 $181,517 $181,517 $181,517 $181,517 $181,517 100.00 $0 Escuela 196 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427177

Construcción De Baños En La Escuela 

"Jaime Sabines Gutierrez" Clave: 

07epr050r

FISMDF-72-2014 Chiapas Huitiupán Huitiupán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $36,448 $36,448 $36,448 $36,448 $18,224 $18,224 $18,224 50.00 $0 BAÑOS 30 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / 

Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427200

Mantenimiento De Aulas En Escuela 

Primaria 20 De Noviembre Clave: 

07dpr4603i

107-03-17 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $701,986 $701,986 $701,986 $701,986 $701,986 $701,986 $701,986 100.00 $0 Aula 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427216

Ampliacion De Aula En Escuela 

Preparatoria Revolucion Clave: 

07ebh0032y

107-03-18 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $453,221 $453,221 $453,221 $453,221 $453,221 $453,221 $453,221 100.00 $0 Aula 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427217
Suministro Y Colocacion De Módulos 

Solares Con Inversor De Energia
FISMDF-73-2014 Chiapas Huitiupán San José Dolores Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 MODULO SOLAR 44 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427241

Ampliacion De Comedor En Escuela 

Primaria Francisco I. Madero Clave: 

07dpr2393g

107-03-19 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $262,844 $262,844 $262,844 $262,844 $262,844 $262,844 $262,844 100.00 $0 COMEDOR 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427245

Construcción De Pavimentación Con 

Concreto Hidráulico A Casa De La 

Mujer, 1ra. Etapa

FISMDF-74-2014 Chiapas Huitiupán
Zacatonal de 

Juárez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,800,342 $1,800,342 $1,800,342 $1,800,342 $1,107,399 $1,107,399 $1,107,399 61.51 $0 Metro Cuadrado 1,361 0.00 80.00

Financiera:  / Física: OBRA REFRENDA A 2015 / Registro: 

OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400427348

Ampliación De Drenaje Y 

Pavimentación De Calles (Barrio 

Pamal Aquil)

FIII-65-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,433,548 $2,433,548 $2,433,548 $2,433,548 $2,433,548 $2,433,548 $2,433,548 100.00 $0 Vivienda 250 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427447
Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica
057-3-2 Chiapas Motozintla San José Ixtepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza, Chiapas
Urbanización Terminado 2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Red 642 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400427502 Mejoramiento De Vivienda 107-03-33 Chiapas Villa Corzo Loma Bonita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $501,932 $501,932 $501,932 $501,932 $501,932 $501,932 $501,932 100.00 $0 TECHO 635 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427523 Rehabilitacion De Camino 107-03-34 Chiapas Villa Corzo San Ramón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $265,501 $265,501 $265,501 $265,501 $265,501 $265,501 $265,501 100.00 $0 CAMINO 81 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427533
Ampliación De La Red De Energía 

Eléctrica
057-03-3 Chiapas Motozintla

Barrio Nuevo 

Chiapas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamient Municipal de 

Motozintla, Chiapas
Urbanización Terminado 2014 $2,734,164 $2,734,164 $2,734,164 $2,734,164 $0 $0 $0 0.00 $0 Red 100 0.00 90.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL 2015 EN SU TOTALIDAD 

/ Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA 

ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427545 Mantenimiento De Camino 107-03-35 Chiapas Villa Corzo
Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 CAMINO 68 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427561
Rehabilitacion De Camino, Tramo: 

Villacorzo - Sierra Morena
107-03-36 Chiapas Villa Corzo Sierra Morena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $282,307 $282,307 $282,307 $282,307 $282,307 $282,307 $282,307 100.00 $0 CAMINO 163 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427572
Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica
057-03-112 Chiapas Motozintla El Mojón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza, Chiapas
Urbanización Terminado 2014 $800,928 $800,928 $800,928 $800,928 $800,928 $800,928 $800,928 100.00 $0 Red 178 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA 

ESTA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427580
Mantenimiento De Pintura En Casa De 

Salud (Csssa009046)
107-03-37 Chiapas Villa Corzo

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Salud Terminado 2014 $32,790 $32,790 $32,790 $32,790 $32,790 $32,790 $32,790 100.00 $0 DISPENSARIO 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427595 Rehabilitacion De Camino 107-03-38 Chiapas Villa Corzo
Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $537,910 $537,910 $537,910 $537,910 $537,910 $537,910 $537,910 100.00 $0 CAMINO 68 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427615

Rehabilitacion De Camino, Tramo: San 

Vicente - Francisco I. Madero - 

Piedras Negras

107-03-39 Chiapas Villa Corzo
Piedras Negras 

(Matasano)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 100.00 $0 CAMINO 320 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427626

Introducción De Red De Energía 

Eléctrica, Ranchería La Pinada, 

Ejido San José Ixtepec

057-03-114 Chiapas Motozintla San José Ixtepec Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza, Chiapas
Urbanización Terminado 2014 $1,572,956 $1,572,956 $1,572,956 $1,572,956 $1,572,956 $1,572,956 $1,572,956 100.00 $0 Red 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400427637
Mantenimiento De Pintura En Casa De 

Salud (Csssa008981)
107-03-40 Chiapas Villa Corzo Emiliano Zapata Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Salud Terminado 2014 $28,009 $28,009 $28,009 $28,009 $28,009 $28,009 $28,009 100.00 $0 DISPENSARIO 1,496 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427666 Rehabilitacion De Camino 107-03-41 Chiapas Villa Corzo
Piedras Negras 

(Matasano)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $256,103 $256,103 $256,103 $256,103 $256,103 $256,103 $256,103 100.00 $0 CAMINO 41 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427687
Rehabilitacion De La Captacion De La 

Red De Agua
107-03-42 Chiapas Villa Corzo Monterrey Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $24,982 $24,982 $24,982 $24,982 $24,982 $24,982 $24,982 100.00 $0 RED DE AGUA 1,086 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427708
Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua
107-03-43 Chiapas Villa Corzo La Ceiba Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $186,250 $186,250 $186,250 $186,250 $186,250 $186,250 $186,250 100.00 $0 Tanque 189 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427715
Ampliación De Drenaje Sanitario 

(Barrio Sitimilja)
FIII-066-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,022,988 $1,022,988 $1,022,988 $1,022,988 $1,022,988 $1,022,988 $1,022,988 100.00 $0 Vivienda 150 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427728
Equipamiento Del Tanque De 

Almacenamiento
107-03-44 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $106,905 $106,905 $106,905 $106,905 $106,905 $106,905 $106,905 100.00 $0 Equipo 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427747
Ampliacion De La Red De Agua 

Entubada
107-03-45 Chiapas Villa Corzo La Ceiba Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $185,258 $185,258 $185,258 $185,258 $185,258 $185,258 $185,258 100.00 $0 RED DE AGUA 189 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427758 Equipamiento De Equipo De Bombeo 107-03-46 Chiapas Villa Corzo Candelaria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $114,422 $114,422 $114,422 $114,422 $114,422 $114,422 $114,422 100.00 $0 Equipo 108 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427768
Gastos Indirectos (Adq. De Equipo 

Topografico)
FIII-067-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $119,750 $119,750 $119,750 $119,750 $0 $0 $0 0.00 $0 Equipo 7,008 0.00 0.00

Financiera: este proyecto no se ejerció el importe queda 

como ahorro presupuestal / Física: este proyecto no se 

ejercio el importe queda como ahorro presupuestal / 

Registro: esta obra no se ejercio el importe queda como 

ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427781

Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua (Barrio Luis 

Donaldo Colocio)

107-03-47 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $86,182 $86,182 $86,182 $86,182 $86,182 $86,182 $86,182 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427812
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable
057-03-26 Chiapas Motozintla Maíz Blanco Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA 
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,959,978 $2,959,978 $2,959,978 $2,959,978 $0 $0 $0 0.00 $0 Red de Distribución 199 0.00 96.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL 

AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: 

LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400427816
Equipamiento De Pozo Artesiano 

(Barrio Luis Donaldo Colosio)
107-03-48 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $94,731 $94,731 $94,731 $94,731 $94,731 $94,731 $94,731 100.00 $0 Equipo 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427829
Gastos Indirectos (Adquisición De 

Equipo Fotográfico)
FIII-068-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $21,579 $21,579 $21,579 $21,579 $21,579 $21,579 $21,579 100.00 $0 Equipo 7,008 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427834 Construccion De Tanque De Agua 107-03-49 Chiapas Villa Corzo
Calzada el 

Provinciano
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $101,522 $101,522 $101,522 $101,522 $101,522 $101,522 $101,522 100.00 $0 Tanque 128 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400427855
Ampliacion De Drenaje Sanitario 

(Barrio Tapachulita I)
107-03-50 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $63,262 $63,262 $63,262 $63,262 $63,262 $63,262 $63,262 100.00 $0 DRENAJE 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427869
Rehabilitacion De Alcantarilla 

Pluvial
107-03-51 Chiapas Villa Corzo Valle Morelos Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $157,328 $157,328 $157,328 $157,328 $157,328 $157,328 $157,328 100.00 $0 DRENAJE 3,328 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427887
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable, 1a Etapa.
057-03-98 Chiapas Motozintla La Unión Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,840,652 $1,840,652 $1,840,652 $1,840,652 $0 $0 $0 0.00 $0 Red de Distribución 102 0.00 95.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL 

AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: 

LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400427891
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

(Barrio Centro)
107-03-52 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $230,020 $230,020 $230,020 $230,020 $230,020 $230,020 $230,020 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427918 Construccion De Drenaje Sanitario 107-03-53 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $73,109 $73,109 $73,109 $73,109 $73,109 $73,109 $73,109 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427926
Ampliacion De Drenaje Sanitario 

(Barrio Tapachulita I)
107-03-54 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $76,098 $76,098 $76,098 $76,098 $76,098 $76,098 $76,098 100.00 $0 DRENAJE 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427930
Pavimentación De Calles (Vicente 

Guerrero) Barrio Centro Yaxnichil
FIII-069-2014 Chiapas Chanal Chanal Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $558,086 $558,086 $558,086 $558,086 $558,086 $558,086 $558,086 100.00 $0 Metros Cuadrados 7,008 0.00 100.00

Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427938 Rehabilitacion De Caminos (Cunetas) 107-03-55 Chiapas Villa Corzo

Doctor Belisario 

Domínguez (El 

Chichonal)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,395,317 $1,395,317 $1,395,317 $1,395,317 $1,395,317 $1,395,317 $1,395,317 100.00 $0 CAMINO 319 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400427939
Construcción De La Línea De 

Conducción De Agua Potable 1a Etapa
057-03-99 Chiapas Motozintla

El Paraíso Nuevo 

Milenio
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $567,759 $567,759 $567,759 56.78 $0 Red de Distribución 450 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / 

Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA 

ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400427973
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable
057-03-100 Chiapas Motozintla San José Ixtepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $616,104 $616,104 $616,104 $616,104 $616,104 $616,104 $616,104 100.00 $0 Red de Distribución 505 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: 

LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428029
Construccion De Alcantarillado 

Pluvial
105-03-030 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $636,499 $636,500 $636,499 $636,499 $636,499 $636,499 $636,499 100.00 $0 Metro Lineal 2,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428127 Construcción De Piso Firme 057-03-8 Chiapas Motozintla Loma Bonita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla
Vivienda Terminado 2014 $194,488 $194,488 $194,488 $194,488 $194,488 $194,488 $194,488 100.00 $0 -1 84 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428165 Construcción De Techo Firme 057-03-25 Chiapas Motozintla Loma Bonita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza, Chiapas
Vivienda Terminado 2014 $227,354 $227,354 $227,354 $227,354 $227,354 $227,354 $227,354 100.00 $0 -1 84 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428217

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc 

Ubicada En Escuela Primaria Vasco De 

Quiroga Con Clave: 07epr0380o

057-03-40 Chiapas Motozintla Villaflores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Educación

En 

Ejecución
2014 $553,261 $553,261 $553,261 $553,261 $289,113 $289,113 $289,113 52.26 $0 Aula 251 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA 

FISICAMENTE - OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400428247

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc 

Preescolar Carolina Anaya C.C.T: 

07kjn2812u

057-03-41 Chiapas Motozintla Plan Grande Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Educación

En 

Ejecución
2014 $514,966 $514,966 $514,966 $514,966 $288,595 $288,595 $288,595 56.04 $0 Aula 225 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428282

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc 

Ubicada En Escuela Primaria 

Comunitaria Indigena Andres Fabregas 

Roca Con Clave: 07epb0643g

057-03-74 Chiapas Motozintla El Rodeo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Educación

En 

Ejecución
2014 $745,475 $745,475 $745,475 $745,475 $309,299 $309,299 $309,299 41.49 $0 Aula 119 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDAD PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA 

FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428316

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc 

Ubicada En Escuela Primaria Federal 

Cuahutemoc Con Clave: 07dpb2819t

057-03-62 Chiapas Motozintla
Ampliación Nueva 

Reforma
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $548,726 $548,726 $548,726 $548,726 $9,300 $9,300 $9,300 1.69 $0 Aula 178 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA 

FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428338

Construcción De Un Aula Didactica 

Est. Rc 6.00 X 8.00 Mts. En Esc. 

Primaria Federal Cristobal Colon 

Clave:07dpr0882i

057-03-75 Chiapas Motozintla San Fernando Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Educación Terminado 2014 $824,746 $824,746 $824,746 $824,746 $824,746 $824,746 $824,746 100.00 $0 Aula 232 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428357

Construcción De Dos Aulas Est. Rc 

6.0 X 8.0 M. En Esc. Telesecundaria 

No 1210 Manuel Velasco Suarez Clave: 

07etv1233k

057-03-76 Chiapas Motozintla Nueva Esperanza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Educación Terminado 2014 $1,152,252 $1,152,252 $1,152,252 $1,152,252 $1,152,252 $1,152,252 $1,152,252 100.00 $0 Aula 351 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428359
Mantenimiento Del Jardin De Niños 

Rafael Ramirez
0580311 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Educación Terminado 2014 $396,513 $396,513 $396,513 $396,513 $396,513 $396,513 $396,513 100.00 $0 Aula 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - - - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428371
Mantenimiento De La Escuela 

Secundaria Tecnica Num 113
0580312 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Educación Terminado 2014 $385,980 $385,980 $385,980 $385,980 $385,980 $385,980 $385,980 100.00 $0 Aula 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428376

Construcción De Un Aula Didactica De 

Estructura Rc 6x8 Mts. En Esc. 

Primaria Fray Matias De Cordoba Y 

Ordoñez Clave: 07epb0662v

057-03-63 Chiapas Motozintla Varitas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Educación Terminado 2014 $639,037 $639,037 $639,037 $639,037 $639,037 $639,037 $639,037 100.00 $0 Aula 99 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428389

Construcción De Un Aula Didactica De 

Estructura Rc 6.0 X 8.0 M En Esc. 

Primaria Federal Bilingue Agustin De 

Iturbide Calve: 07dpb2298b

057-03-64 Chiapas Motozintla Nuevo Villaflores Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación Terminado 2014 $694,953 $694,953 $694,953 $694,953 $694,953 $694,953 $694,953 100.00 $0 Aula 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428398
Mantenimiento De La Escuela Primaria 

Expropiacion Petrolera
0580313 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Educación Terminado 2014 $408,336 $408,336 $408,336 $408,336 $408,336 $408,336 $408,336 100.00 $0 Aula 350 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428407

Construcción De Un Aula Est. Rc De 

6.00 X 8.00 M . En Esc. Primaria 

Federal Bilingue Moctezuma 

Ilhuicamina Clave: 07dpb1828u

057-03-65 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación Terminado 2014 $502,384 $502,384 $502,384 $502,384 $502,384 $502,384 $502,384 100.00 $0 Aula 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428412

Construccion De Una Aula En La 

Escuela Primaria Expropiacion 

Petrolera

0580314 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Educación Terminado 2014 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 100.00 $0 Aula 350 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428421

Construcción De Aula Didactica En 

Esc. Primaria Federal Bilingue 

Emiliano Zapata Salazar Clave: 

07dpb3226p

057-03-42 Chiapas Motozintla 20 de Noviembre Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación Terminado 2014 $567,493 $567,493 $567,493 $567,493 $567,493 $567,493 $567,493 100.00 $0 Aula 145 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400428426
Construccion De Un Aula De La 

Escuela Secundaria 113
0580315 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Educación Terminado 2014 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 $363,075 100.00 $0 Aula 600 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428433

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. 

Ubicada En Esc. Prim. Juan Aldama 

Clave:07dpb1006q

057-03-66 Chiapas Motozintla Las Tablas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación Terminado 2014 $548,391 $548,391 $548,391 $548,391 $9,295 $9,295 $9,295 1.69 $0 Aula 115 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA FISICANTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428440

Construcción De Un Aula Didactica 

6.00x8.00 Mts. Estructura Rc. 

Ubicada En Escuela Telesecundaria 

Juan Sabines Gutierrez Con Clave: 

07etv1467z

057-03-43 Chiapas Motozintla Vicente Guerrero Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación

En 

Ejecución
2014 $565,281 $565,281 $565,281 $565,281 $237,826 $237,826 $237,826 42.07 $0 Aula 407 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMNETE 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428454

Construcción De Un Aula Didactica. 

Estructura Rc 6x8 Mts. En Esc. 

Primaria Del Estado Cristobal Colon, 

Clave: 07epr0412q

057-03-45 Chiapas Motozintla El Mojón Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación Terminado 2014 $659,782 $659,782 $659,782 $659,782 $235,636 $235,636 $235,636 35.71 $0 Aula 99 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA 

FISICAMNETE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428459
Construccion De Drenaje Pluvial 1a. 

Ote Nte Barrio La Lanza
0580316 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2013 $108,409 $108,409 $108,409 $108,409 $108,409 $108,409 $108,409 100.00 $0 Vivienda 4,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428461

Construcción De Un Aula Didactica 

Estructura Rc De 6.00x8.00 Mts. 

Ubicada En Escuela Primaria Jose 

Maria Morelos Y Pavon Clave: 

07kpr5744y

057-03-46 Chiapas Motozintla La Laguna Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Educación Terminado 2014 $551,826 $551,826 $551,826 $551,826 $9,353 $9,353 $9,353 1.69 $0 Aula 32 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: 

OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400428472
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

3a. Pte Entrada A La Clinica
0580317 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $559,717 $559,717 $559,717 $559,717 $559,717 $559,717 $559,717 100.00 $0 Vivienda 4,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428478
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Cruce Rio Chilja
0580318 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2013 $43,149 $43,149 $43,149 $43,149 $43,149 $43,149 $43,149 100.00 $0 Vivienda 4,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428489

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario Calle Innominada Barrio 

Guadalupe

0580319 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $183,648 $183,648 $183,648 $183,648 $183,648 $183,648 $183,648 100.00 $0 Vivienda 4,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428500

Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico 4a. Ote Entre 3a. Sur Y 

5a. Ote Sur

0580320 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Urbanización Terminado 2014 $916,818 $916,818 $916,818 $916,818 $916,818 $916,818 $916,818 100.00 $0 Metro Cuadrado 6,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400428507

Terminacion De Pavimentacion De 

Calles Con Concreto Hidraulico 1a. 

Pte Norte Entre 2a. Norte Y 5a. Pte

0580321 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Urbanización Terminado 2014 $458,409 $458,409 $458,409 $458,409 $458,409 $458,409 $458,409 100.00 $0 Metro Cuadrado 6,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428515

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

2a Ote Norte Entre 2a. Y 3a. Nte Ote 

Barrio La Lanza 

0580322 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 100.00 $0 Desazolve 6,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428522
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

5a. Ote Sur Barrio San Jose
0580323 Chiapas Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ Agua y saneamiento Terminado 2014 $607,180 $607,180 $607,180 $607,180 $607,180 $607,180 $607,180 100.00 $0 Vivienda 6,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: - - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428647 Construccion De Baños Rurales 84362 Chiapas Villa Corzo Hoja Blanca Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $350,657 $350,657 $350,657 $350,657 $350,657 $350,657 $350,657 100.00 $0 SANITARIOS 635 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428656
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
107-03-58 Chiapas Villa Corzo Río Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $300,049 $300,049 $300,049 $300,049 $300,049 $300,049 $300,049 100.00 $0 TECHO 235 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428767
Ampliacion De Drenaje Sanitario 

(Barrio Tapachulita Ii)
107-03-62 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 100.00 $0 DRENAJE 2,583 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428793
Construccion De Drenaje Sanitario 

(Barrio La Pesca)
107-03-63 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $467,766 $467,766 $467,766 $467,766 $467,766 $467,766 $467,766 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428816
Construccion De Drenaje Sanitario 

(Barrio La Pesca)
107-03-64 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $274,610 $274,610 $274,610 $274,610 $274,610 $274,610 $274,610 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428844
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

(2da. Etapa)
107-03-65 Chiapas Villa Corzo Valle Morelos Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $996,114 $996,114 $996,114 $996,114 $996,114 $996,114 $996,114 100.00 $0 DRENAJE 3,328 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428879 Rehabilitacion De Colector Sanitario 107-03-66 Chiapas Villa Corzo Emiliano Zapata Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $627,991 $627,991 $627,991 $627,991 $627,991 $627,991 $627,991 100.00 $0 DRENAJE 1,496 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400428961

Construccion De Drenaje Pluvial En 

Libramiento Sur (Norte) (Barrio 

Gardenias)

107-03-67 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $832,256 $832,256 $832,256 $832,256 $832,256 $832,256 $832,256 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429024

Construcción De Sistema De Agua 

Potable, 1a Etapa. (Ahorro Fism-

2012)

057-03-118 Chiapas Motozintla Las Nubes Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal de 

motozintla
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,337,046 $1,337,046 $1,337,046 $1,337,046 $0 $0 $0 0.00 $0 Red de Distribución 220 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO FINANCIERAMENTE PARA EL 

AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FISICAMENTE 

/ Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429047
Construccion De Drenaje Pluvial 

(Barrio Centro)
107-03-68 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $303,543 $303,543 $303,543 $303,543 $303,543 $303,543 $303,543 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429110
Construccion De Drenaje Sanitario 

(Barrio Nueva Libertad)
107-03-69 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $667,609 $667,609 $667,609 $667,609 $667,609 $667,609 $667,609 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429141 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 107-03-70 Chiapas Villa Corzo Valle Morelos Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,527,469 $2,527,469 $2,527,469 $2,527,469 $2,527,469 $2,527,469 $2,527,469 100.00 $0 DRENAJE 3,328 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429149
Construcción De Sistema De Agua 

Potable. (Ahorro-Fism 2012)
057-03-117 Chiapas Motozintla El Injerto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,248,501 $2,248,501 $2,248,501 $2,248,501 $0 $0 $0 0.00 $0 Red de Distribución 256 0.00 90.00

Financiera: LA OBRA SE REFRENDO FINANCIERAMENTE PARA EL 

AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FISICAMENTE 

/ Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429175
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
107-03-71 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,483,604 $2,483,605 $2,483,605 $2,483,605 $2,483,605 $2,483,605 $2,483,605 100.00 $0 DRENAJE 1,009 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429179

Construcción De Comedor Comunitario 

En Ranchería Lucha Las Nubes, 

Motozintla; Chiapas

057-03-81 Chiapas Motozintla Las Nubes Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza
Urbanización Terminado 2014 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 100.00 $0 Obra 93 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429210
Construccion De Drenaje Pluvial 

(Tapachulita I)
107-03-72 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $244,335 $244,335 $244,335 $244,335 $244,335 $244,335 $244,335 100.00 $0 DRENAJE 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429270

Construcción De Comedor Comunitario 

En Barrio Toronjil; Ejido Benito 

Juárez

057-03-83 Chiapas Motozintla Benito Juárez Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza
Urbanización Terminado 2014 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 100.00 $0 Obra 204 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429295

Construccion De Drenaje Pluvial En 

Libramiento Sur (Sur) (Barrio 

Gardenias)

107-03-73 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $946,523 $946,523 $946,523 $946,523 $946,523 $946,523 $946,523 100.00 $0 DRENAJE 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429389

Construcción De Comedor Comunitario 

En Barrio San Lucas; Ejido Sierra 

Galeana, Motozintla De Mendoza

057-03-84 Chiapas Motozintla San Lucas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza 
Urbanización Terminado 2014 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 $600,000 100.00 $0 Obra 97 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra esta 

terminada financieramente y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400429584

Construcción De Camino Rural, Barrio 

Miramar; Ejido Bremen, Motozintla De 

Mendoza

057-03-48 Chiapas Motozintla Miramar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza
Urbanización Terminado 2014 $2,030,000 $2,030,000 $1,201,108 $2,030,000 $1,201,108 $1,201,108 $1,201,108 59.17 $0 Kilómetros 369 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429656
Construccion De Drenaje Pluvial 

(Barrio La Eta)
107-03-74 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $380,026 $380,026 $380,026 $380,026 $380,026 $380,026 $380,026 100.00 $0 DRENAJE 2,370 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429685
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

(Barrio Tapachulita Ii)
107-03-75 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,025,067 $1,025,067 $1,025,067 $1,025,067 $1,025,067 $1,025,067 $1,025,067 100.00 $0 DRENAJE 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429720
Rehabilitacion De Colector Sanitario 

(Barrio La Clinica)
107-03-76 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,463,547 $3,463,547 $3,463,547 $3,463,547 $3,463,547 $3,463,547 $3,463,547 100.00 $0 DRENAJE 40 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429799
Ampliacion De Colector Sanitario 

(Barrio California)
107-03-77 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,388,370 $3,388,370 $3,388,370 $3,388,370 $3,388,370 $3,388,370 $3,388,370 100.00 $0 DRENAJE 225 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429828
Rehabilitacion De Colector Sanitario 

(Barrio San Roque)
107-03-78 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,602,661 $3,602,661 $3,602,661 $3,602,661 $3,602,661 $3,602,661 $3,602,661 100.00 $0 DRENAJE 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429877

Ampliación De Red De Energía 

Eléctrica, Plan De Urbina; 

Motozintla De Mendoza

057-03-113 Chiapas Motozintla Plan de Urbina Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza
Urbanización Terminado 2014 $638,295 $638,295 $638,295 $638,295 $638,295 $638,295 $638,295 100.00 $0 Red 520 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400429892
Proyecto De Infraestructura 

Economica Acuicola
107-03-79 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $630,003 $630,003 $630,003 $630,003 $630,003 $630,003 $630,003 100.00 $0 Equipo 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429937 Rehabilitacion De Agua Entubada 107-03-80 Chiapas Villa Corzo
Nuevo Plan de 

Ayala
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $589,297 $589,297 $589,297 $589,297 $589,297 $589,297 $589,297 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429948

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria San 

Francisco El Desengaño

SC0504019030059 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

San Francisco el 

Desengaño
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $126,720 $126,720 $126,720 $126,720 $126,720 $126,720 $126,720 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400429973 Construccion De 80 Pisos De Conreto 093-03-002 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $188,289 $188,289 $188,289 $188,289 $188,289 $188,289 $188,289 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 

construccion de 80 pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430113

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria Rincon 

Guadalupe

SC0504019030058 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Rincón Guadalupe Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430183

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria Llano 

Largo

SC0504019030060 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Llano Largo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $63,360 $63,360 $63,360 $63,360 $63,360 $63,360 $63,360 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430207
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico (Barrio California)
107-03-81 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,105,356 $1,105,356 $1,105,356 $1,105,356 $1,105,356 $1,105,356 $1,105,356 100.00 $0 Metro Cuadrado 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430262

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria El 

Rosario

SC0504019030061 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $31,680 $31,680 $31,680 $31,680 $31,680 $31,416 $31,416 99.17 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - AHORRO 

PRESUPUESTAL $263.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400430268
Construccion De Muro De Contencion 

En Puente Del Ejido Nuevo Refugio
107-03-82 Chiapas Villa Corzo El Nuevo Refugio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $151,503 $151,503 $151,503 $151,503 $151,503 $151,503 $151,503 100.00 $0 Metro Lineal 177 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400430313

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria Las 

Palmas

SC0504019030062 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Las Palmas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430314
Construccion De Puente Cajon (En 

Ejido Union Del Carmen)
107-03-83 Chiapas Villa Corzo Unión del Carmen Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Puente 340 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430347

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En El Ejido Yaltzy Tres 

Lagunas

SC0504019030063 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Yaltzi Tres 

Lagunas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430364
Construccion De Puente De Cajon (En 

San Pedro Buenavista)
107-03-84 Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $644,443 $644,443 $644,443 $644,443 $644,443 $644,443 $644,443 100.00 $0 Obra 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430398
Construccion De Barda En Unidad 

Medica Rural No. 603 (2da. Etapa)
107-03-85 Chiapas Villa Corzo Sierra Morena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Salud Terminado 2014 $134,726 $134,726 $134,726 $134,726 $134,726 $134,726 $134,726 100.00 $0 Metro Lineal 163 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430439

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Ancheria San 

Antonio Lama

SC0504019030064 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
San Antonio Lama Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $31,680 $31,680 $31,680 $31,680 $31,680 $31,416 $31,416 99.17 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$263.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400430451 Rehabilitacion De Colector Sanitario 38115 Chiapas Villa Corzo
Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $281,706 $281,706 $281,706 $281,706 $281,706 $281,706 $281,706 100.00 $0 DRENAJE 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430486
Mejoramiento De Vivienda ( Muro 

Firme )
14-03 1 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $807,908 $807,908 $807,908 $807,908 $807,908 $807,908 $807,908 100.00 $0 Vivienda 178 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Física: LA 

OBRA SE TERMINO AL 100% EN BUENAS CONDICIONES. / 

Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% EN SU 

TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400430492

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria San 

Juan

SC0504019030065 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
San Juan Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 $21,120 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430506 Construccion De Baños Rurales 38399 Chiapas Villa Corzo La Nueva Unión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $591,277 $591,277 $591,277 $591,277 $591,277 $591,277 $591,277 100.00 $0 SANITARIO 68 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430521

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En El Ejido Zaragoza La 

Montaña

SC0504019030066 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Zaragoza la 

Montaña
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $52,800 $52,800 $52,800 $52,800 $52,800 $52,800 $52,800 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430551
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
76268 Chiapas Villa Corzo Monterrey Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,225,040 $1,225,040 $1,225,040 $1,225,040 $1,225,040 $1,225,040 $1,225,040 100.00 $0 TECHO 1,086 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430563

Ampliacion  De Ollas De Captacion De 

Agua Pluvial En La Rancheria San 

Jose

SC0504019030067 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
San José Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $29,040 $29,040 $29,040 $29,040 $29,040 $29,040 $29,040 100.00 $0 OLLA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430590
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
79840 Chiapas Villa Corzo

Nuevo Mitontic (El 

Cimarrón)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $300,476 $300,476 $300,476 $300,476 $300,476 $300,476 $300,476 100.00 $0 TECHO 131 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430637
Construccion De Baños Rurales 

(Cuarto Para Baño)
84400 Chiapas Villa Corzo

Juan Sabines 

Gutiérrez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 CUARTO PARA BAÑO 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430697

Construccion De 01 Aula En Escuela 

Primaria Jose Marti Clave: 

07dpb2845r

84953 Chiapas Villa Corzo Linda Vista Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $456,831 $456,831 $456,831 $456,831 $456,831 $456,831 $456,831 100.00 $0 Aula 156 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430755

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

En Escuela Primaria Belisario 

Dominguez Clave: 07dpr3312m

84977 Chiapas Villa Corzo
Nuevo Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 100.00 $0 Aula 2,906 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430820
Construccion De 100 Pisos De 

Concreto
093-03-003 Chiapas Tenejapa Yashanal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $235,361 $235,361 $235,361 $235,361 $235,361 $235,361 $235,361 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 10 

pisos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400430856
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
87465 Chiapas Villa Corzo Hojamán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $279,942 $279,942 $279,942 $279,942 $279,942 $279,942 $279,942 100.00 $0 TECHO 102 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430893 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-10 Chiapas Villa Corzo Bonanza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 100.00 $0 Cuarto-noche 102 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400430932
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-25 Chiapas Villa Corzo Nuevo San Juan Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $497,562 $497,562 $497,562 $497,562 $497,562 $497,562 $497,562 100.00 $0 TECHO 329 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431019 Construccion De 52 Pisos De Concreto 093-03-004 Chiapas Tenejapa Jerusalén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $122,388 $122,388 $122,388 $122,388 $122,388 $122,388 $122,388 100.00 $0 Vivienda 52 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminda 52 

pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431039
Rehabilitacion De Camino (Nuevo 

Tenejapa)
89646 Chiapas Villa Corzo Nuevo Tenejapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $354,216 $354,216 $354,216 $354,216 $354,216 $354,216 $354,216 100.00 $0 CAMINO 117 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431094 Rehabilitacion De Camino (La Ceiba) 89667 Chiapas Villa Corzo La Ceiba Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $207,147 $207,147 $207,147 $207,147 $207,147 $207,147 $207,147 100.00 $0 CAMINO 189 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431109 Construccion De 27 Pisos De Conreto 093-03-005 Chiapas Tenejapa Los Mangos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $63,547 $63,547 $63,547 $63,547 $63,547 $63,547 $63,547 100.00 $0 Vivienda 27 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 27 

pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431131 Rehabilitacion De Camino (La Ramona) 89688 Chiapas Villa Corzo La Ramona Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $441,910 $441,910 $441,910 $441,910 $441,910 $441,910 $441,910 100.00 $0 CAMINO 129 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431152 Construccion De 17 Pisos De Conreto 093-03-006 Chiapas Tenejapa Tres Pozos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $40,011 $40,011 $40,011 $40,011 $40,011 $40,011 $40,011 100.00 $0 Vivienda 17 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 17 

pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431156
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 2 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $108,931 $108,931 $108,931 $108,931 $108,931 $108,931 $108,931 100.00 $0 Vivienda 24 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN SU 

TOTALIDAD AL CIEN POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431183
Construccion De Alcantarillado 

Pluvial
90565 Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $22,944 $22,944 $22,944 $22,944 $22,944 $22,944 $22,944 100.00 $0 DRENAJE 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431224
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
92030 Chiapas Villa Corzo La Nueva Unión Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $656,813 $656,813 $656,813 $656,813 $656,813 $656,813 $656,813 100.00 $0 TECHO 272 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431258
Construccion De 80 Muros A Base De 

Block Hueco
093-03-007 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $2,992,411 $2,992,411 $2,992,411 $2,992,411 $2,992,411 $2,992,411 $2,992,411 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 80 

muros a base de block - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431312
Construccion De 100 Muros A Base De 

Block Hueco
093-03-008 Chiapas Tenejapa Yashanal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $3,740,514 $3,740,514 $3,740,514 $3,740,514 $3,740,514 $3,740,514 $3,740,514 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 100 

muros a base de block hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431317 Construccion De Viviendas 21 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Vivienda Terminado 2014 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 100.00 $0 Vivienda 85 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO 

TOTAL DE LA OBRA:  $2,210,000.00  MONTO FISM:  

$1,173,000.00  MONTO SEDATU:  $1,037,000.00   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431336
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
92056 Chiapas Villa Corzo

Veinticuatro de 

Diciembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $502,118 $502,118 $502,118 $502,118 $502,118 $502,118 $502,118 100.00 $0 TECHO 434 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431379
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
92083 Chiapas Villa Corzo

Embarcadero de 

Jericó (El Siglo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $550,462 $550,462 $550,462 $550,462 $550,462 $550,462 $550,462 100.00 $0 TECHO 685 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431383 Construccion De Viviendas 22 Chiapas Totolapa Totolapa Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Vivienda Terminado 2014 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 $2,210,000 100.00 $0 Vivienda 85 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO 

TOTAL DE LA OBRA:  $2,210,000.00  MONTO FISM:  

$1,173,000.00  MONTO SEDATU:  $1,037,000.00   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431412
Construccion De 52 Muros A Base De 

Block Hueco
093-03-009 Chiapas Tenejapa Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENAJAPA Vivienda Terminado 2014 $1,945,067 $1,945,067 $1,945,067 $1,945,067 $1,945,067 $1,945,067 $1,945,067 100.00 $0 Vivienda 52 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 52 

muros a base de bock hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

58 de 79



Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

Observaciones

CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400431424
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 3 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $385,799 $385,799 $385,799 $385,799 $385,799 $385,799 $385,799 100.00 $0 Vivienda 85 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. DE TU TOTALIDAD. / 

Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% DE SU 

TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431425
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
92099 Chiapas Villa Corzo Ocotal Maravillas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $394,209 $394,209 $394,209 $394,209 $394,209 $394,209 $394,209 100.00 $0 TECHO 194 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431459
Construccion De Cuarto Dormitorio 

(Tenochtitlan Chahuites)
92162 Chiapas Villa Corzo

Tenochtitlán 

Chahuites
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $94,579 $94,579 $94,579 $94,579 $94,579 $94,579 $94,579 100.00 $0 Cuarto-noche 26 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431471
Construccion De 27 Muros A Base De 

Block Hueco
093-03-010 Chiapas Tenejapa Los Mangos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $1,009,939 $1,009,939 $1,009,939 $1,009,939 $1,009,939 $1,009,939 $1,009,939 100.00 $0 Vivienda 27 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 27 

muros a base de block hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431523
Construccion De Cuarto Dormitorio 

(Francisco Murguia)
92213 Chiapas Villa Corzo Francisco Murguía Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Cuarto-noche 228 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431534
Construccion De 17 Muros A Base De 

Block Hueco
093-03-011 Chiapas Tenejapa Tres Pozos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $635,887 $635,887 $635,887 $635,887 $635,887 $635,887 $635,887 100.00 $0 Vivienda 17 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 17 

muros a base de block hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431539 Construccion De Viviendas 23 Chiapas Totolapa Ponciano Arriaga Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Vivienda Terminado 2014 $910,000 $910,000 $910,000 $910,000 $910,000 $780,000 $780,000 85.71 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UNA VIVIENDA 

SIN EJECUTARSE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO 

UNA VIVIENDA SIN EJECUTARSE / Registro: OBRA REALIZADA 

CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA 

OBRA:   $910,000.00  MONTO FISM:   $464,800.00  MONTO 

SEDATU:   $445,200.00    LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA 

AL 100% QUEDANDO SIN EJECUTAR UNA VIVIENDA, ESTO DEBIDO 

A QUE EL BENEFICIARIO NO ACEPTO  LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

VIVIENDA  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431560
Construccion De Piso Firme 

(Revolucion Mexicana)
92254 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 100.00 $0 PISO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431586
Construccion De 80 Techos De 

Concreto Armado
093-03-012 Chiapas Tenejapa Cruzchén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $2,978,659 $2,978,659 $2,978,659 $2,978,659 $2,978,659 $2,978,659 $2,978,659 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 80 

techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431611 Construccion De Viviendas 24 Chiapas Totolapa Villa de Guadalupe Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Vivienda Terminado 2014 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 100.00 $0 Vivienda 15 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO 

TOTAL DE LA OBRA:   $390,000.00  MONTO FISM:   

$199,200.00  MONTO SEDATU:   $190,800.00    - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431637
Construccion De Piso Firme 

(Villacorzo)
92270 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 $467,062 100.00 $0 PISO 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431638 Rehabilitación De Caminos Rurales 057-03-54 Chiapas Motozintla Berriozábal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $3,020,349 $3,020,349 $2,114,912 $3,020,349 $2,114,912 $2,114,912 $2,114,912 70.02 $0 Obra 578 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

financieramente al 70.02% y físicamente al 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431681
Construccion De Piso Firme (La Nueva 

Union)
92295 Chiapas Villa Corzo La Nueva Unión Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $135,958 $135,958 $135,958 $135,958 $135,958 $135,958 $135,958 100.00 $0 PISO 72 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431686 Construccion De Viviendas 25 Chiapas Totolapa El Paraíso Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA Vivienda Terminado 2014 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 $390,000 100.00 $0 Vivienda 15 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / 

Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: 

OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO 

TOTAL DE LA OBRA:   $390,000.00  MONTO FISM:   

$199,200.00  MONTO SEDATU:   $190,800.00   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400431753

Mantenimiento De Infraestructura En 

H.B.C. De Revolucion Mexicana 

(Csssa017516)

92729 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Salud Terminado 2014 $358,785 $358,785 $358,785 $358,785 $358,785 $358,785 $358,785 100.00 $0 DISPENSARIO 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431811

Construccion De 01 Aula Didactica En 

Colegio De Bachilleres De Chiapas 

Plantel 32

92911 Chiapas Villa Corzo
San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $851,004 $851,004 $851,004 $851,004 $851,004 $851,004 $851,004 100.00 $0 Aula 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431868

Construccion De Servicios Sanitarios 

En El Colegio De Bachilleres De 

Chiapas Plantel 32

92930 Chiapas Villa Corzo
San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $906,365 $906,365 $906,365 $906,365 $906,365 $906,365 $906,365 100.00 $0 SANITARIO 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431886
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 4 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $202,454 $202,454 $202,454 $202,454 $202,454 $202,454 $202,454 100.00 $0 Vivienda 66 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%, EN BUENOS TERMINOS. / 

Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD 

EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400431913
Construccion De 100 Techos De 

Concreto Armado
093-03-013 Chiapas Tenejapa Yashanal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $3,723,324 $3,723,324 $3,723,324 $3,723,324 $3,723,324 $3,723,324 $3,723,324 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 100 

techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431924

Ampliación De Red De Energia 

Electrica (Barrio Miguel Hidalgo) 

Cabecera Municipal.

057-03-4 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,592,161 $1,592,161 $1,592,161 $1,592,161 $1,592,161 $1,592,161 $1,592,161 100.00 $0 Red 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400431949
Construccion De 52 Techos De 

Concreto Armado
093-03-014 Chiapas Tenejapa Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $1,936,128 $1,936,128 $1,936,128 $1,936,128 $1,936,128 $1,936,128 $1,936,128 100.00 $0 Vivienda 52 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 52 

techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400432001
Construccion De 27 Techos De 

Concreto Armado
093-03-015 Chiapas Tenejapa Los Mangos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $1,005,297 $1,005,297 $1,005,297 $1,005,297 $1,005,297 $1,005,297 $1,005,297 100.00 $0 Vivienda 27 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 27 

techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400432050
Ampliacion De Servicios Sanitarios 

En Jardin De Niños 
93160 Chiapas Villa Corzo Santiago Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $67,384 $67,384 $67,384 $67,384 $67,384 $67,384 $67,384 100.00 $0 SANITARIO 624 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432132
Mantenimiento De Aulas En Escuela 

Primaria Tiburcio Fernandez Ruiz
93374 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $408,220 $408,220 $408,220 $408,220 $408,220 $408,220 $408,220 100.00 $0 Aula 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432148
Construccion De 17 Techos De 

Concreto Armado
093-03-016 Chiapas Tenejapa Tres Pozos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $632,965 $632,965 $632,965 $632,965 $632,965 $632,965 $632,965 100.00 $0 Vivienda 17 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 17  

techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400432185

Construccion De 02 Aulas Didacticas 

En Escuela Primaria Venustiano 

Carranza

93410 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 $657,149 100.00 $0 Aula 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432186
Construccion De 163 Techos De 

Concreto Armado
093-03-017 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $5,509,229 $5,509,229 $5,509,229 $5,509,229 $5,509,229 $5,509,229 $5,509,229 100.00 $0 Vivienda 163 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada. 163 

techos armados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432222 Construccion De Comedor Comunitario FISMDF-024 Chiapas El Porvenir Quince de Mayo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 COMEDOR 319 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432224
Construccion De 47 Techos De 

Concreto Armado
093-03-018 Chiapas Tenejapa Cañada Chica Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $1,588,551 $1,588,551 $1,588,551 $1,588,551 $1,588,551 $1,588,551 $1,588,551 100.00 $0 Vivienda 47 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: 47 techos de 

concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432241
Ampliacion De Red De Agua Entubada 

(Nuevo Vicente Guerrero)
93512 Chiapas Villa Corzo

Nuevo Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 100.00 $0 RED DE AGUA 2,906 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432244
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 5 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $33,742 $33,742 $33,742 $33,742 $33,742 $33,742 $33,742 100.00 $0 Vivienda 11 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO EN SU TOTALIDAD AL 100%. / Registro: LA OBRA 

SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD, EN BUENAS 

CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400432276
Construccion De 102 Cuartos 

Dormitorios
093-03-019 Chiapas Tenejapa Kotolte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $5,938,432 $5,938,432 $5,938,432 $5,938,432 $5,938,432 $5,938,432 $5,938,432 100.00 $0 Vivienda 102 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: 102 cuartos 

dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432300 Mejoramiento De Vivienda (Muro) 93540 Chiapas Villa Corzo La Nueva Unión Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $616,904 $616,904 $616,904 $616,904 $616,904 $616,904 $616,904 100.00 $0 MURO 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432307
Construccion De 150 Cuartos 

Dormitorios
093-03-020 Chiapas Tenejapa Tz'Aquiviljok Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Vivienda Terminado 2014 $8,732,988 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 100.00 $0 Vivienda 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: 102 cuartos 

dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432337
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
93562 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 TECHO 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432374 Relleno Y Nivelación De Terreno FISMDF-026 Chiapas El Porvenir El Remate Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $406,961 $406,961 $406,961 $406,961 $406,961 $406,961 $406,961 100.00 $0 RELLENO 131 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400432375
Construccion De Piso Firme 2da Etapa 

(Revolucion Mexicana)
93600 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $186,825 $186,825 $186,825 $186,825 $186,825 $186,825 $186,825 100.00 $0 PISO 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432411
Construccion De Alcantarillado 

Pluvial (San Pedro Buenavista)
93618 Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $184,566 $184,566 $184,566 $184,566 $184,566 $184,566 $184,566 100.00 $0 DRENAJE 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432413
Construccion De Cancha De Usos 

Multiples 
MOEDOPMFISM-46-2014 Chiapas

Ocozocoautla 

de Espinosa

Aquiles Serdán 

(Kilómetro 38)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA Educación Terminado 2014 $625,189 $625,189 $625,189 $625,189 $625,189 $625,189 $625,189 100.00 $0 Cancha 47 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432428
Apertura De Camino Sacacosecha Tramo 

Tzak-Chixaltontic
093-03-021 Chiapas Tenejapa Chacoma Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Comunicaciones Terminado 2014 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 $8,425,282 100.00 $0 Obra 1,462 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432452
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

(Manuel Avila Camacho)
93752 Chiapas Villa Corzo

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $244,846 $244,846 $244,846 $244,846 $244,846 $244,846 $244,846 100.00 $0 DRENAJE 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432555
Apertura De Camino Sacacosecha Tramo 

Pata De Toro-Chixaltontic
093-03-022 Chiapas Tenejapa Chacoma Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Comunicaciones Terminado 2014 $6,046,820 $6,046,820 $6,046,820 $6,046,820 $6,046,820 $6,046,820 $6,046,820 100.00 $0 Obra 1,462 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432562
Mantenimiento De Aulas En Escuela 

Primaria 
93772 Chiapas Villa Corzo

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $520,524 $520,524 $520,524 $520,524 $520,524 $520,524 $520,524 100.00 $0 Aula 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432601
Ampliacion De Comedor Escolar En 

Escuela Primaria
93786 Chiapas Villa Corzo

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $137,092 $137,092 $137,092 $137,092 $137,092 $137,092 $137,092 100.00 $0 COMEDOR 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432634
Construccion De Drenaje Pluvial 

(Manuel Avila Camacho)
93732 Chiapas Villa Corzo

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $414,627 $414,627 $414,627 $414,627 $414,627 $414,627 $414,627 100.00 $0 DRENAJE 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432643

Revestimiento De Camino Sacacosecha 

Tramo Pata De Toro-Chulja Del Km 0 

000 Al 0 940

093-03-023 Chiapas Tenejapa Chacoma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Comunicaciones Terminado 2014 $967,971 $967,971 $967,971 $967,971 $967,971 $967,971 $967,971 100.00 $0 Obra 1,462 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432687
Construccion De Comedor Escolar En 

Escuela Telesecundaria No. 286
93798 Chiapas Villa Corzo

Manuel Ávila 

Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $241,789 $241,789 $241,789 $241,789 $241,789 $241,789 $241,789 100.00 $0 COMEDOR 1,362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432717

Ampliacion De Drenaje Pluvial 

(Cabecera Municipal Barrio 

California)

93830 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $315,984 $315,984 $315,984 $315,984 $315,984 $315,984 $315,984 100.00 $0 DRENAJE 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432757

Ampliacion De Drenaje Pluvial 

(Cabecera Municipal Barrio 

California)

93840 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $549,286 $549,286 $549,286 $549,286 $549,286 $549,286 $549,286 100.00 $0 DRENAJE 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432823
Mantenimiento De Alumbrado Publico 

(Villacorzo)
107-03-15 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $56,090 $56,090 $56,090 $56,090 $56,090 $56,090 $56,090 100.00 $0 ALUMBRADO 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432825

Ampliación De Red De Energia 

Electrica, (Barrio La Reforma,  

Ejido Ojo De Agua)

057-03-115 Chiapas Motozintla La Reforma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $3,588,185 $3,588,185 $3,588,185 $3,588,185 $3,588,185 $3,588,185 $3,588,185 100.00 $0 Red 167 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400432859
Mantenimiento De Alumbrado Publico 

(Revolucion Mexicana)
107-03-13 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $28,003 $28,003 $28,003 $28,003 $28,003 $28,003 $28,003 100.00 $0 ALUMBRADO 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400432883 Construcción De Comedor Comnitario FISMDF-030 Chiapas El Porvenir Las Salvias Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCINAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 100.00 $0 COMEDOR 483 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432914 Construccion De Comedor Comunitario 093-03-026 Chiapas Tenejapa
José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Asistencia Social Terminado 2014 $1,126,583 $1,126,583 $1,126,583 $1,126,583 $1,126,583 $1,126,583 $1,126,583 100.00 $0 Obra 62 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400432929 Relleno Y Vivelación De Terreno FISMDF-033 Chiapas El Porvenir El Cambil Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,490,000 $1,490,000 $1,490,000 $1,490,000 $1,490,000 $1,490,000 $1,490,000 100.00 $0 RELLENO 780 0.00 100.00

Financiera: monto ejercido / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433018 Construccion De Dren Pluvial 105-03-012 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $254,983 $255,000 $254,983 $254,983 $254,983 $254,983 $254,983 99.99 $0 Obra 1,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 55.00 m.l de drenaje / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433063
Construccion De 8 Tanques De 

Ferrocemento
093-03-027 Chiapas Tenejapa Tenejapa Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 100.00 $0 Tanque 998 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada 

tanques de ferrocemento - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400433075
Rehabilitacion De Camino (San Pedro 

Buenavista)
93983 Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 $152,598 100.00 $0 CAMINO 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433103

Construccion De 36 Tanques De 

Almacenamiento De Agua Potable (B. 

Linda Vista)

093-03-028 Chiapas Tenejapa
Naranja Seca 

(Viejo Poblado)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $355,196 $355,196 $355,196 $355,196 $355,196 $355,196 $355,196 100.00 $0 Tanque 36 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433110
Rehabilitacion De Red De 

Distribucion De Agua Potable
94150 Chiapas Villa Corzo

Veinticuatro de 

Febrero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $425,583 $425,583 $425,583 $425,583 $425,583 $425,583 $425,583 100.00 $0 RED DE AGUA 158 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433116 Ampliacion De Drenaje Sanitario 105-03 Chiapas Unión Juárez Once de Abril Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $139,930 $140,000 $139,930 $139,930 $139,930 $139,930 $139,930 99.95 $0 Obra 1,200 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 77.5 m.l. / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433124

Pavimentacion De Camino Rural Tipo B 

De Ramal El Volcan-Jerico-20 De 

Noviembre Tramo Km 0.000 Al 0.375

FISMDF-036 Chiapas El Porvenir El Volcán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $997,560 $997,560 $997,560 $997,560 $997,560 $997,560 $997,560 100.00 $0 CAMINO 650 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433147
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas

Nueva Libertad 

Salvador
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal, las 

margaritas, chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,682,701 $2,682,701 $2,682,701 $2,682,701 $2,682,701 $2,682,701 $2,682,701 100.00 $0 Red 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433150

Ampliación De Drenaje Sanitario 

(Barrio Unión Buena Vista, Cabecera 

Municipal)

057-03-73 Chiapas Motozintla
Motozintla de 

Mendoza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $992,333 $992,333 $992,333 $992,333 $992,333 $992,333 $992,333 100.00 $0 Obra 520 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400433151
Rehabilitacion De La Linea De 

Conduccion De Agua Entubada
94155 Chiapas Villa Corzo

Juan Sabines 

Gutiérrez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 100.00 $0 RED DE AGUA 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433183
Ampliacion De Linea De Conduccion De 

Agua Entubada (San Pedro Buenavista)
107-03-130 Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $8,000,000 $8,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 50.00 $0 RED DE AGUA 8,969 0.00 30.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433213
Pavimentacion De Camino Con Concreto 

Hidraullico En Acceso Principal
093-03-0118 Chiapas Tenejapa Chalam Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Comunicaciones Terminado 2014 $629,292 $629,292 $629,292 $629,292 $629,292 $629,292 $629,292 100.00 $0 Obra 172 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433214 Mejoramiento De Vivienda (Techo) 94170 Chiapas Villa Corzo La Libertad Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $500,050 $500,050 $500,050 $500,050 $500,050 $500,050 $500,050 100.00 $0 TECHOS 362 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433238

Construcción De Techado De Canchas 

De Usos Múltiples En El Colegio De 

Estudios Científicos Y Tecnológicos 

De Chiapas No. 35 Clave 07etc0037n

FISMDF-040 Chiapas El Porvenir Male Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,220,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 DOMO 230 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433244
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
102129 Chiapas Villa Corzo Unión del Carmen Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 TECHO 340 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433267
Pavimentacion De Camino Con Concreto 

Hidraulico
093-03-0119 Chiapas Tenejapa El Pach Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA Comunicaciones Terminado 2014 $1,552,969 $1,552,969 $1,552,969 $1,552,969 $1,552,969 $1,552,969 $1,552,969 100.00 $0 Obra 175 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra terminada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433281
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
102133 Chiapas Villa Corzo La Unión Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $208,711 $208,711 $208,711 $208,711 $208,711 $208,711 $208,711 100.00 $0 TECHO 44 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433315
Construccion De Barda Perimetral En 

La Escuela Secundaria Tecnica No. 37
114346 Chiapas Villa Corzo

San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,771,239 $1,771,239 $1,771,239 $1,771,239 $1,771,239 $1,771,239 $1,771,239 100.00 $0 Metro Lineal 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433340

Construccion De Muro De Contencion  

(Barrio Tejeria, San Pedro 

Buenavista)

114339 Chiapas Villa Corzo
San Pedro 

Buenavista
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $132,030 $132,030 $132,030 $132,030 $132,030 $132,030 $132,030 100.00 $0 Metro Lineal 8,969 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400433379

Manteniiento De Dos Aulas Y Dotacion 

De Servicios Basicos En Escuela 

Primaria Bilingue Guadalupe Victoria 

C.C.T. 07dpr2886r

FISMDF-045 Chiapas El Porvenir Capilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000 100.00 $0 Escuela 170 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433457 Rehabilitacion De Camino Rural 105-03-036 Chiapas Unión Juárez Santa Teresa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones Terminado 2014 $391,956 $392,000 $391,956 $391,956 $383,257 $383,257 $383,257 97.77 $0 Metro Lineal 320 0.00 100.00

Financiera:  / Física: AHORRO PRESUPUESTAL DE 8,698.91 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433508 Rehabilitacion De Camino 105-03-006 Chiapas Unión Juárez Sonora Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones Terminado 2014 $412,090 $412,500 $412,090 $412,090 $411,979 $411,979 $411,979 99.87 $0 Metro Lineal 102 0.00 100.00

Financiera:  / Física: AHORRO PRESUPUESTAL DE 111.30 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400433556
Pavimentacion De Camino Con Conc. 

Hco.
105-03-021 Chiapas Unión Juárez San Isidro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $240,136 $241,000 $240,136 $240,136 $240,136 $240,136 $240,136 99.64 $0 Metro Cuadrado 210 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433636
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario, Barrio El Mirador
SD0104019030068 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
El Mirador Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,390,870 $1,390,870 $1,390,870 $1,390,870 $1,390,870 $1,390,870 $1,390,870 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433811
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
105-03-029 Chiapas Unión Juárez San Jerónimo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $734,958 $735,000 $734,958 $734,958 $734,958 $734,958 $734,958 99.99 $0 Metro Lineal 110 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433864 Ampliacion De Drenaje Sanitario 105-03-008 Chiapas Unión Juárez
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $242,436 $242,500 $242,436 $242,436 $242,436 $242,436 $242,436 99.97 $0 Obra 1,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400433900
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
105-03-010 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $95,106 $95,300 $95,106 $95,106 $95,106 $95,106 $95,106 99.80 $0 Obra 1,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 65.00 M.L. / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434019
Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable
105-03-009 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $34,780 $35,000 $34,780 $34,780 $34,780 $34,780 $34,780 99.37 $0 Sistema 1,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 67.00 M.L. / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434048
Construccion De Alcantarillado 

Pluvial
105-03-003 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $52,565 $52,600 $52,565 $52,565 $52,565 $52,565 $52,565 99.93 $0 Obra 1,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 62.00 M.L. / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434084
Mejoramiento De Vivenda (Techo 

Firme)
14-03 6 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE Vivienda Terminado 2014 $263,804 $263,804 $263,804 $263,804 $263,804 $263,804 $263,804 100.00 $0 Vivienda 86 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100% DE SU TOTALIDAD. / 

Física: LA OBRA SE TERMINO 100%. / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD EN BUENAS CONDICIONES Y 

TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434097
Construccion De Alcantarillado 

Pluvial
105-03-015 Chiapas Unión Juárez Talquián Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $622,314 $622,500 $622,314 $622,314 $622,314 $622,314 $622,314 99.97 $0 Obra 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 97.50 M.L. / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434328
Construccion Ddel Sistema De 

Alcantarillado Sanitario
105-03-037 Chiapas Unión Juárez Eureka Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $5,275,862 $1,100,000 $1,055,172 $1,055,172 $1,055,172 $1,055,172 $1,055,172 95.92 $0 Obra 2,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CON MEZCLA DE RECURSO CON 

PDZP DESARROLLO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE $ 4,220,689.58 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434370
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
105-03-013 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $205,564 $206,000 $205,564 $205,564 $205,564 $205,564 $205,564 99.79 $0 Sistema 2,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400434434
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
105-03-007 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $497,062 $497,500 $497,062 $497,062 $497,062 $497,062 $497,062 99.91 $0 Sistema 1,350 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400434484
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 7 Chiapas El Bosque Plátanos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 100.00 $0 Vivienda 40 0.00 100.00

Financiera: SE CUBRIO LA OBRA AL 100%. / Física: SE 

TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE AL 100%. / Registro: SE 

TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE AL 100%, EN BUENAS 

CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400434487

Rehabilitación De 1.65 Km De Camino 

Tipo Rural (B. Mirasol, Ejido 

Libertad Calera)

057-03-50 Chiapas Motozintla Mirasol Calera Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

MOTOZINTLA, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $912,584 $912,584 $912,584 $912,584 $912,584 $912,584 $912,584 100.00 $0 Obra 102 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se encuentra 

financieramente al 100% y físicamente al 100% - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434555
Construccion De Un Aula, Prim. Juan 

Escutia
105-03 Chiapas Unión Juárez

Fracción Nueva 

Esperanza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación Terminado 2014 $401,870 $401,900 $401,870 $401,870 $401,870 $401,870 $401,870 99.99 $0 Aula 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: AULA DE 6x8 MTS. / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434576
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 9 Chiapas El Bosque Nueva Ucrania Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE Vivienda Terminado 2014 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 $97,500 100.00 $0 Vivienda 12 0.00 100.00

Financiera: SE CUBRIO LA OBRA AL 100%. / Física: SE 

TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE. / Registro: SE TERMINO LA 

OBRA COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434594
Construccion De Un Aula, 

Telesecundaria Cuauhtemoc
105-03-026 Chiapas Unión Juárez San José Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $373,816 $374,000 $373,816 $373,816 $301,772 $301,772 $301,772 80.69 $0 Aula 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: obra refrendada para terminar de 

ejecutar en ejercicio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400434626
Construccion De Un Aula, Primaria 

Claudio Cortes Castro
105-03 Chiapas Unión Juárez El Desenlace Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación Terminado 2014 $401,870 $401,900 $401,870 $401,870 $401,870 $401,870 $401,870 99.99 $0 Aula 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: AULA DE 6x8 MTS. / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400434697
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 10 Chiapas El Bosque Nueva Ucrania Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $32,500 $32,500 $32,500 $32,500 $32,500 $32,500 $32,500 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES. 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400435918
Construcción De Sistema De Agua 

Potable 1a Etapa
111895....2014 Chiapas Cintalapa General Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $1,249,972 $1,249,972 $1,249,972 $1,249,972 $1,249,972 $1,249,972 $1,249,972 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400435932
Introducción De Red De Drenaje 

Sanitario
43820....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA Agua y saneamiento Terminado 2014 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 $176,400 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400435947
Const De Comedor, Esc. Sec. José 

Emilio Grajales
43920....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA Urbanización Terminado 2014 $614,620 $614,620 $614,620 $614,620 $614,620 $614,620 $614,620 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400435962 Rehabilitación De Camino 111891....2014 Chiapas Cintalapa
Monte de los 

Olivos (La Mona)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE CINTALAPA Urbanización Terminado 2014 $1,353,559 $1,353,559 $1,353,559 $1,353,559 $1,353,559 $1,353,559 $1,353,559 100.00 $0 Proyecto 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436158 Construcción De Puente Vehicular FISMDF-015-2014 Chiapas Chalchihuitán Balunaco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $847,121 $847,121 $847,121 $847,121 $847,121 $847,121 $100 100.00 $0 Metro Lineal 302 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436159
Construccion De Camino Rural 1ra. 

Etapa
FISMDF-0019-2014 Chiapas Chalchihuitán Canech Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $1,482,350 $1,482,350 $1,482,350 $1,482,350 $1,482,350 $1,482,350 $1,482,350 100.00 $0 Kilómetro 471 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436162
Construccion De Muro De Contencion 

De Mamposteria
FISMDF-003-2014 Chiapas Chalchihuitán Tulantic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CHALCHIHUITAN
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $952,589 $952,589 $952,589 $952,589 $952,589 $952,589 $100 100.00 $0 Metros Lineales 183 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436164
Construccion De Muro De Contencion 

De Mamposteria
FISMDF-004-2014 Chiapas Chalchihuitán Israel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,084,285 $1,084,285 $1,084,285 $1,084,285 $1,084,285 $1,084,285 $100 100.00 $0 Metro Lineal 357 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436166 Construccion De Enmallado Perimetral FISMDF-016-2014 Chiapas Chalchihuitán Joveltic Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Chalchihuitan
Educación

En 

Ejecución
2014 $417,799 $417,799 $417,799 $417,799 $417,799 $417,799 $100 100.00 $0 Metro Lineal 81 0.00 100.00

Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436332
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio San Miguel)
SD0104019030069 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $516,983 $516,983 $516,983 $516,983 $516,983 $516,983 $516,983 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436373 Construccion De Baños Rurales 107-03-1 Chiapas Villa Corzo
Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,224,742 $1,224,742 $1,224,742 $1,224,742 $1,224,742 $1,224,742 $1,224,742 100.00 $0 CUARTO PARA BAÑO 326 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436375
Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Calzada Del Panteon)
MI0902019030070 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,223,070 $1,223,070 $1,223,070 $1,223,070 $1,223,070 $1,223,070 $1,223,070 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436392 Construccion De Letrinas En Seco 107-03-2 Chiapas Villa Corzo La Sierrita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $369,558 $369,558 $369,558 $369,558 $369,558 $369,558 $369,558 100.00 $0 SANITARIO 178 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436406

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Av. Los Laureles Entre 

Calle El Cedro Y Calle Jose 

Vasconselos, Fraccionamiento 

Concepcion Bellavista)

SD0104019030071 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $245,021 $245,021 $245,021 $245,021 $245,021 $245,021 $245,021 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436426

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Cruz Grande 2a 

Seccion)

SD010401903030072 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $499,627 $499,627 $499,627 $499,627 $499,627 $499,627 $499,627 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400436446
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Los Desamparados)
SD0104019030073 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $300,193 $300,193 $300,193 $300,193 $300,193 $300,193 $300,193 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436490 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-3 Chiapas Villa Corzo Libertad Campesina Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $189,158 $189,158 $189,158 $189,158 $189,158 $189,158 $189,158 100.00 $0 Cuarto-noche 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436493 Rehabilitación Red De Drenaje 111888....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $85,693 $85,693 $85,693 $85,693 $85,693 $85,693 $85,693 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436508 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-4 Chiapas Villa Corzo 20 de Noviembre Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $355,357 $355,357 $355,357 $355,357 $355,357 $355,357 $355,357 100.00 $0 Cuarto-noche 120 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436513
Rehabilitación Red De Drenaje 

Subcolector Norte
111889....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE MPAL. DE CINTALAPA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436521 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-5 Chiapas Villa Corzo
Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $714,347 $714,347 $714,347 $714,347 $714,347 $714,347 $714,347 100.00 $0 Cuarto-noche 326 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436531 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-9 Chiapas Villa Corzo Piedras Negras Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $258,441 $258,441 $258,441 $258,441 $258,441 $258,441 $258,441 100.00 $0 Cuarto-noche 36 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436540 Mantenimiento Del Sistema De Drenaje 111890....2014 Chiapas Cintalapa
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $830,000 $830,000 $830,000 $830,000 $830,000 $830,000 $830,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436551 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-11 Chiapas Villa Corzo La Selva Dos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 $316,752 100.00 $0 Cuarto-noche 52 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436581
Rehabilitación De Camino (Desviolas 

Guacamayas)
111954....2014 Chiapas Cintalapa Nuevo Coyoacán Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $183,645 $183,645 $183,645 $183,645 $183,645 $183,645 $183,645 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436584 Construccion De Cuarto Dormitorio 107-03-12 Chiapas Villa Corzo Patria Chica Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $411,778 $411,778 $411,778 $411,778 $411,778 $411,778 $411,778 100.00 $0 Cuarto-noche 136 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436591

Adquisicion De Software Y Hardware. 

( Aquisición De 5 Equipos De 

Computos )

U9P-15-04-III-42-

330313
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON CHIAPAS
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $108,765 $108,765 $108,765 $108,765 $108,765 $108,765 $108,765 100.00 $0 Pieza 7,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436612
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica 1ra. Etapa
SG0402030302 Chiapas Acapetahua Mariano Matamoros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,463,557 $1,463,557 $1,463,557 $1,463,557 $1,463,557 $1,463,557 $1,463,557 100.00 $0 RED ELECTRICA 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436617
Construccion De Alumbrado Publico 

Solar Fotovoltaica
107-03-14 Chiapas Villa Corzo

Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $452,324 $452,324 $452,324 $452,324 $452,324 $452,324 $452,324 100.00 $0 ELECTRIFICACION 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436642

Mantenimiento De Aulas En Escuela 

Secundaria Tecnica No. 07 Clave: 

07dst0007v

107-03-16 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $226,205 $226,205 $226,205 $226,205 $226,205 $226,205 $226,205 100.00 $0 Aula 10,841 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436657
Rehabilitación De Camino Tmo. Desv 

Rio Negro - Ria 4 De Agosto
111583....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H,AYUNTAMIENTO MPAL. DE CINTALAPA Urbanización Terminado 2014 $566,366 $566,366 $566,366 $566,366 $566,366 $566,366 $566,366 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436686
Adquisicion De Equipo Topografico 

(Gastos Indirectos)
U9G190110030307 Chiapas Acapetahua

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 $65,000 100.00 $0

OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 

OBRAS PUBLICAS

6 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436699
Construcción De Barda J. N. Julia 

Tort (Barrio San Francisco)
111590....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAP Educación Terminado 2014 $290,000 $290,000 $290,000 $290,000 $290,000 $290,000 $290,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436713

Mantenimiento De Aulas En Escuela 

Primaria Francisco I. Madero Clave: 

07dpr2393g

107-03-20 Chiapas Villa Corzo
Revolución 

Mexicana
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $478,021 $478,021 $478,021 $478,021 $478,021 $478,021 $478,021 100.00 $0 Aula 7,989 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436736 Rehabilitacion De Camino 107-03-21 Chiapas Villa Corzo Valle Morelos Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $307,523 $307,523 $307,523 $307,523 $307,523 $307,523 $307,523 100.00 $0 CAMINO 3,328 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436743
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 11 Chiapas El Bosque

Unión Tierra 

Tzotzil
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $146,364 $146,364 $146,364 $146,364 $146,364 $146,364 $146,364 100.00 $0 Vivienda 23 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA 

SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICONES Y 

TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436761
Conservación De Camino Rural Tramo: 

Desvio La Veleta - Ej. Coyoacan
111434....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Urbanización Terminado 2014 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436764 Rehabilitacion De Camino 107-03-22 Chiapas Villa Corzo Nuevo Edén Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $528,754 $528,754 $528,754 $528,754 $528,754 $528,754 $528,754 100.00 $0 CAMINO 93 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436784
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
MI090802030311 Chiapas Acapetahua El Arenal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $561,877 $561,877 $561,877 $561,877 $561,877 $561,877 $561,877 100.00 $0 SISTEMA DE AGUA 900 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436797 Rehabilitacion De Camino 107-03-23 Chiapas Villa Corzo Candelaria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $162,517 $162,517 $162,517 $162,517 $162,517 $162,517 $162,517 100.00 $0 CAMINO 108 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436802

Construccion De Muros Para 96 

Viviendas En La Loc. Tzintul , Mpio 

De Teopisca, Chiapas

94-03-44 Chiapas Teopisca Tzintul Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $7,859,293 $7,859,293 $7,859,293 $7,859,293 $7,859,293 $7,859,293 $7,859,293 100.00 $0 MURO 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436812

Rehabilitacion De Camino Gonzalez De 

Leon-Santa Rita Sonora Del Km 0 000 

Al Km0 000 Subtramo Del Km 3 000 Al 

Km 3 200

01 Chiapas
Las 

Margaritas
Santa Rita Sonora Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. ayuntamiento municipal las 

margaritas chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $769,408 $769,408 $769,408 $769,408 $769,408 $769,408 $769,408 100.00 $0 Metro Lineal 574 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436826 Rehabilitacion De Camino (2da Etapa) 107-03-24 Chiapas Villa Corzo Villa Corzo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $145,415 $145,415 $145,415 $145,415 $145,415 $145,415 $145,415 100.00 $0 TECHO 128 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436840 Construccion De Techos De Concreto SH050501030314 Chiapas Acapetahua
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $784,245 $784,245 $784,245 $784,245 $784,245 $781,814 $781,814 99.69 $0 TECHOS 600 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436860
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 12 Chiapas El Bosque

Unión Tierra 

Tzotzil
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $114,545 $114,545 $114,545 $114,545 $114,545 $114,545 $114,545 100.00 $0 Vivienda 18 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO 

COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400436864
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-27 Chiapas Villa Corzo San Ramón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $287,784 $287,784 $287,784 $287,784 $287,784 $287,784 $287,784 100.00 $0 TECHO 81 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436886 Construccion De Pisos Firmes SH050301030315 Chiapas Acapetahua
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $470,752 $470,752 $470,752 $470,752 $470,752 $470,752 $470,752 100.00 $0 PISO 600 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436903
Renumeracion De Personal Tecnico De 

Gastos Indirectos
2978....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Otros Proyectos Terminado 2014 $2,133,373 $2,133,373 $2,133,373 $2,131,733 $2,131,733 $2,131,733 $2,131,733 99.92 $0 Asistencia técnica 0 0.00 99.92

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400436921
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-28 Chiapas Villa Corzo

San Juan de los 

Ángeles
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $300,302 $300,302 $300,302 $300,302 $300,302 $300,302 $300,302 100.00 $0 TECHO 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436925 Construcción De Un Puente Vehicular - Chiapas
Francisco 

León
Azapac Amatal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $985,130 $985,130 $985,130 $985,130 $985,130 $985,130 $985,130 100.00 $0 Metro Lineal 457 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436946
Construccion De Unidad Basica De 

Rehabilitacion 2da. Etapa
SE060401030316 Chiapas Acapetahua Acapetahua Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $811,016 $811,016 $811,016 $811,016 $811,016 $811,016 $811,016 100.00 $0 INFRAESTRUCTURA 26,241 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436963
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 13 Chiapas El Bosque

Unión Tierra 

Tzotzil
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSUQE.
Vivienda Terminado 2014 $89,091 $89,091 $89,091 $89,091 $89,091 $89,091 $89,091 100.00 $0 Vivienda 14 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA 

OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400436964
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-29 Chiapas Villa Corzo

Doctor Belisario 

Domínguez (El 

Chichonal)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $490,816 $490,816 $490,816 $490,816 $490,816 $490,816 $490,816 100.00 $0 TECHO 319 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400436979
Construccion De Dispensario Medico 

(Colonia Chichima Guadalupe)
SO0301019030074 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Salud
En 

Ejecución
2014 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 $1,252,362 100.00 $0 DISPENSARIO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437006
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-30 Chiapas Villa Corzo Santiago Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $732,616 $732,616 $732,616 $732,616 $732,616 $732,616 $732,616 100.00 $0 TECHO 624 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437022

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Av. Prof Jesus Duran 

Entre 30a Calle Sur Ote Y Fracc La 

Tinajas)(Fraccionamiento Las 

Tinajas)

SD0104019030075 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $352,368 $352,368 $352,368 $352,368 $352,368 $352,368 $352,368 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437039 Ampliacion De Servicios Sanitarios SJ021104030317 Chiapas Acapetahua Barra Zacapulco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $591,324 $591,324 $591,324 $591,324 $591,324 $591,324 $591,324 100.00 $0 ESCUELA 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es sanitario 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437040
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-31 Chiapas Villa Corzo San Marcos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 100.00 $0 TECHO 168 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437052
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Colonia Mariano N. Ruiz)
SD0104019030075 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $733,194 $733,194 $733,194 $733,194 $733,194 $733,194 $733,194 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437062
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
107-03-32 Chiapas Villa Corzo Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $350,094 $350,094 $350,094 $350,094 $350,094 $350,094 $350,094 100.00 $0 TECHO 228 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437073

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Belisario 

Dominguez)

SD0104019030077 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $339,031 $339,031 $339,031 $339,031 $339,031 $339,031 $339,031 100.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437089 Pavimentacion De Calles - Chiapas
Francisco 

León

San Miguel la 

Sardina
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $1,977,548 $1,977,548 $1,977,548 $1,977,548 $1,977,548 $1,977,548 $1,977,548 100.00 $0 Metro Cuadrado 1,106 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437108
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme).
14-03 14 Chiapas El Bosque Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $415,210 $415,210 $415,210 $415,210 $415,210 $415,210 $415,210 100.00 $0 Vivienda 77 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO 

COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437115
Ampliacion Del Sistema Integral De 

Agua Potable 2a Etapa
SC0104019030078 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
San José Yocnajab Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $1,350,680 $1,350,680 $1,350,680 $1,350,680 $1,350,680 $1,350,680 $1,350,680 100.00 $0 RED DE AGUA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437233
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 15 Chiapas El Bosque Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $164,197 $164,197 $164,197 $164,197 $164,197 $164,197 $164,197 100.00 $0 Vivienda 26 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO 

COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437290

Equipamiento En Unidad Medica Rural 

No. 603 (Clues Csimo005350) - Sierra 

Morena

92656 Chiapas Villa Corzo Sierra Morena Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLACORZO CHIAPAS
Salud Terminado 2014 $48,417 $48,417 $48,417 $48,417 $48,417 $48,417 $48,417 100.00 $0 Equipo 163 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437294
Mantenimiento Y Reparacion De 

Vehiculos Para Verificacion
2980....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Otros Proyectos Terminado 2014 $599,395 $599,395 $599,395 $599,395 $599,395 $599,395 $599,395 100.00 $0 MANTENIMIENTO 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400437335
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 16 Chiapas El Bosque Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $404,093 $404,093 $404,093 $404,093 $404,093 $404,093 $404,093 100.00 $0 Vivienda 63 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO 

COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400437501
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 17 Chiapas El Bosque Nueva Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $88,095 $88,095 $88,095 $88,095 $88,095 $88,095 $88,095 100.00 $0 Vivienda 10 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA 

OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400437542 Construccion De Comedores Escolares SJ021501030318 Chiapas Acapetahua Acapetahua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $581,502 $581,502 $581,502 $581,502 $581,502 $581,502 $581,502 100.00 $0 Escuela 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437662 Construccion De Comedor Escolar SJ021401030321 Chiapas Acapetahua Las Mercedes Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 100.00 $0 Escuela 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437724 Construccion De Comedor Escolar SJ021401030322 Chiapas Acapetahua Río Arriba Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 100.00 $0 Escuela 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437842 Construccion De Comedor Escolar SJ021301030323 Chiapas Acapetahua Soconusco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 $100,341 100.00 $0 Escuela 120 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437862
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 18 Chiapas El Bosque Nueva Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $96,905 $96,905 $96,905 $96,905 $96,905 $96,905 $96,905 100.00 $0 Vivienda 11 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN UN 100%. / Física: 

LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400437893 Construccion De Comedor Escolar SJ021401030324 Chiapas Acapetahua Colombia Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 100.00 $0 Escuela 120 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400437906

Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Barrio Morelos Iii 

(Cabecera Municipal)

001E2014025 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización Terminado 2014 $748,701 $748,701 $748,701 $748,701 $748,701 $748,701 $748,701 100.00 $0 Vivienda 24 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400437957 Construccion De Comedor Escolar SJ021401030325 Chiapas Acapetahua
Fracción Doña 

María
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 100.00 $0 Escuela 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438018 Construccion De Comedores Escolares SJ021401030326 Chiapas Acapetahua La Esmeralda Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 100.00 $0 Escuela 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438156 Construccion De Comedor Escolar SJ021301030327 Chiapas Acapetahua Soconusco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 100.00 $0 Escuela 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438167
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 20 Chiapas El Bosque Santa Teresa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 100.00 $0 Vivienda 18 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA 

OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400438207 Construccion De Comedor Escolar SJ021301030328 Chiapas Acapetahua Las Cruces Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 100.00 $0 Escuela 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438208 Construccion De 44 Viviendas 038-03-026 Chiapas Huixtán Buenavista Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS Vivienda

En 

Ejecución
2014 $5,088,216 $5,088,216 $5,088,216 $5,088,216 $1,526,465 $1,526,465 $1,526,465 30.00 $0 Vivienda 44 0.00 30.00

Financiera:  / Física:  / Registro: 1.- INVERSION 2014 

$4,732,951.85 2.- INVERSION 2013 $242,537.92 3.- 

INTERESES 2013 $112,725.95 DE ESTA OBRA UNICAMENTE SE 

DIO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438312 Construccion De Comedor Escolar SJ021401030329 Chiapas Acapetahua Acapetahua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 $88,760 100.00 $0 Escuela 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física: la unidad de medida es comedor / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438401
Suministro Y Colocacion De 

Mobiliario
SJ020103030330 Chiapas Acapetahua Soconusco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $52,896 $52,896 $52,896 $52,896 $52,896 $52,896 $52,896 100.00 $0 Equipo 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400438460

Suministro Y Colocacion De Estufas 

Ecologicas, Loc. Tzintul Mpio De 

Teopisca, Chiapas

94-03-45 Chiapas Teopisca Tzintul Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $253,369 $253,369 $253,369 $253,369 $253,369 $253,369 $253,369 100.00 $0 Equipo 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400438496
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 21 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $182,143 $182,143 $182,143 $182,143 $182,143 $182,143 $182,143 100.00 $0 Vivienda 17 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400438528
Introduccion Del Servicio Basico De 

La Red De Energia Electrica
SJ020801030331 Chiapas Acapetahua Luis Espinoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $212,157 $212,157 $212,157 $212,157 $212,157 $212,157 $212,157 100.00 $0

DOTACION 

ELECTRICIDAD
180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400438541
Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0007 Chiapas Huixtla

Cantón Rancho 

Nuevo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $507,918 $507,918 $507,918 $507,918 $479,264 $479,264 $479,264 94.36 $0 Obra 1,123 0.00 96.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400438551

Construccion De Techo Firme Para 96 

Viviendas, Loc. Tzintul Mpio. De 

Teopisca, Chiapas

94-03-46 Chiapas Teopisca Tzintul Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,910,128 $2,910,128 $2,910,128 $2,910,128 $2,910,128 $2,910,128 $2,910,128 100.00 $0 TECHO 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400438627

Construccion De Piso Firme Para 96 

Viviendas, Loc. Tzintul Mpio. De 

Teopisca, Chiapas

94-03-47 Chiapas Teopisca Tzintul Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEOPISCA, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $2,500,101 $2,500,101 $2,500,101 $2,500,101 $2,500,101 $2,500,101 $2,500,101 100.00 $0 PISO 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400438678
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 22 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $42,857 $42,857 $42,857 $42,857 $42,857 $42,857 $42,857 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400438769
Introduccion De Red De Energia 

Electrica
0040-03-0009 Chiapas Huixtla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $386,665 $386,665 $386,665 $386,665 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400438846
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 23 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $375,000 $375,000 $375,000 $375,000 $375,000 $375,000 $375,000 100.00 $0 Vivienda 35 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400438961

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0013 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $318,861 $318,861 $318,861 $318,861 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439008
Rehabilitacion De Pozo Profundo De 

Agua Potable Pozo 2
MI090702030332 Chiapas Acapetahua Acapetahua Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $378,294 $378,294 $378,294 $378,294 $378,294 $378,294 $378,294 100.00 $0 Pozo 6,194 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439029
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 24 Chiapas El Bosque Los Ángeles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400439080
Equipamiento De Pozo Profundo De 

Agua Potable
SC010803030333 Chiapas Acapetahua Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $143,021 $143,021 $143,021 $143,021 $143,021 $143,021 $143,021 100.00 $0 Equipo 576 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439096
Introduccion De Red De Energia 

Electrica
0040-03-0025 Chiapas Huixtla Nuevo Tesoro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,001,221 $2,001,221 $2,001,221 $2,001,221 $1,572,693 $1,572,693 $1,572,693 78.59 $0 Poste 150 0.00 45.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439155
Equipamiento De Pozo Profundo De 

Agua Potable
SC010803030334 Chiapas Acapetahua San José Aguajal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $19,537 $19,537 $19,537 $19,537 $19,537 $19,537 $19,537 100.00 $0 Equipo 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439211
Introduccion De Red De Energia 

Electrica
0040-03-0026 Chiapas Huixtla

Fracción 20 de 

Noviembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $594,308 $594,308 $594,308 $594,308 $0 $0 $0 0.00 $0 Poste 33 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439309
Rehabilitacion De Pozo Profundo De 

Agua Potable
MI090702030335 Chiapas Acapetahua Quince de Abril Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $262,736 $262,736 $262,736 $262,736 $262,736 $262,736 $262,736 100.00 $0 Pozo 800 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439316

Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Agua Potable En La Calle De 

Acceso A La Telesecundaria No. 100 

Maria Montesori

7-03-16 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $86,902 $86,902 $86,902 $86,902 $86,902 $86,902 $86,902 100.00 $0 Red 15 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 15 

VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400439353
Construccion De La Red De Energia 

Electrica
0040-03-0029 Chiapas Huixtla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $869,711 $869,711 $869,711 $869,711 $409,112 $409,112 $409,112 47.04 $0 Poste 32,033 0.00 63.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439374
Mantenimiento De Pozo Profundo De 

Agua Potable
MI090706030336 Chiapas Acapetahua Luis Espinoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $24,590 $24,590 $24,590 $24,590 $24,590 $24,590 $24,590 100.00 $0 Pozo 800 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439438
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario
SD010104030337 Chiapas Acapetahua Consuelo Ulapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $875,634 $875,634 $875,634 $875,634 $875,634 $875,634 $875,634 100.00 $0 DRENAJE 900 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439478
Introduccion De Red De Energia 

Electrica
0040-03-0030 Chiapas Huixtla Cantón el Yaital Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,002,977 $1,002,977 $1,002,977 $1,002,977 $733,767 $733,767 $733,767 73.16 $0 Poste 252 0.00 51.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439534 Construccion De Muros De Vivienda SH050201030338 Chiapas Acapetahua Acapetahua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $1,646,432 $1,646,432 $1,646,432 $1,646,432 $1,646,432 $1,646,432 $1,646,432 100.00 $0 MURO 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439586
Ampliacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario
7-03-21 Chiapas

Amatenango 

del Valle
La Cañada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $300,937 $300,937 $300,937 $300,937 $300,937 $300,937 $300,937 100.00 $0 Red 8 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8 VIVIENDAS 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400439588
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 26 Chiapas El Bosque Los Ángeles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H.AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE EL BOSQUE. Vivienda Terminado 2014 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 $450,000 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / 

Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO 

Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400439601
Construccion Y Equipamiento De Pozo 

Profundo De Agua Potable
SC010801030339 Chiapas Acapetahua Veinte de Abril Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,452,591 $1,452,591 $1,452,591 $1,452,591 $1,452,591 $1,452,591 $1,452,591 100.00 $0 Pozo 800 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439645

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0032 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $293,864 $293,864 $293,864 $293,864 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedo 

refrendada al ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439677
Construccion Y Equipamiento De Pozo 

Profundo De Agua Potable
SC010801030340 Chiapas Acapetahua Colombia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,791,308 $1,791,308 $1,791,308 $1,791,308 $1,791,308 $1,791,308 $1,791,308 100.00 $0 Pozo 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439708
Ampliacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario
7-03-19 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $905,862 $905,862 $905,862 $905,862 $905,862 $905,862 $905,862 100.00 $0 Red 25 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439805
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 27 Chiapas El Bosque Unión Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 100.00 $0 Vivienda 18 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400439831

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0033 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $356,616 $356,616 $356,616 $356,616 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439857
Ampliacion De Drenaje Sanitario Y 

Agua Potable
7-03-20 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $355,866 $355,866 $355,866 $355,866 $355,866 $355,866 $355,866 100.00 $0 Obra 16 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400439875
Construccion Y Equipamiento De Pozo 

Profundo De Agua Potable
SC010801030341 Chiapas Acapetahua

Emiliano Zapata 

Salazar
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,420,403 $1,420,403 $1,420,403 $1,420,403 $1,420,403 $1,420,403 $1,420,403 100.00 $0 Pozo 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400439999
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme).
14-03 28 Chiapas El Bosque Unión Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $76,923 $76,923 $76,923 $76,923 $76,923 $76,923 $76,923 100.00 $0 Vivienda 16 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440049

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0035 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $230,610 $230,610 $230,610 $230,610 $230,610 $230,610 $230,610 100.00 $0 Obra 32,033 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedo al 

100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400440164
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
7-03-34 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 $185,171 100.00 $0 Obra 18 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 29 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 29 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440195
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme).
14-03 29 Chiapas El Bosque Unión Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 $86,538 100.00 $0 Vivienda 18 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400440198 Mantenimiento De Caminos Rurales 040-03-0036 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,458,567 $1,458,567 $1,458,567 $1,458,567 $1,458,207 $1,458,207 $1,458,207 99.98 $0 Obra 2,266 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda con 

un ahorro de $359.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400440252 Mantenimiento De Camino Sacacosecha MI120306030342 Chiapas Acapetahua El Arenal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $365,716 $365,716 $365,716 $365,716 $365,716 $365,716 $365,716 100.00 $0 CAMINO 1,157 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440319
Mantenimiento De Pozo Profundo De 

Agua Potable
MI090706030344 Chiapas Acapetahua

Absalón 

Castellanos 

Domínguez

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $136,406 $136,406 $136,406 $136,406 $136,406 $136,406 $136,406 100.00 $0 Pozo 600 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440382
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 30 Chiapas El Bosque Florencia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $200,308 $200,308 $200,308 $200,308 $200,308 $200,308 $200,308 100.00 $0 Vivienda 31 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE EN BUENOS TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400440393
Ampliacion De Red De Energia 

Electrica
SG040204030345 Chiapas Acapetahua El Arenal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,403,775 $1,403,775 $1,403,775 $1,403,775 $1,403,775 $1,403,775 $1,403,775 100.00 $0 RED ELECTRIA 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440484
Construccion De Una Aula Didactica 

De 6.00x8.00 Mts Est. Rc
SJ020101030346 Chiapas Acapetahua Soconusco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 100.00 $0 AULA 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440563
Construccion De Una Aula Didactica 

De 6.00x8.00mts Est. Rc
SJ020101030347 Chiapas Acapetahua La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 $597,814 100.00 $0 AULA 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400440596
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme).
14-03 31 Chiapas El Bosque Florencia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $90,462 $90,462 $90,462 $90,462 $90,462 $90,462 $90,462 100.00 $0 Vivienda 14 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / 

Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400440744 Construccion De Muro De Contencion PE03030348 Chiapas Acapetahua Acapetahua Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $313,524 $313,524 $313,524 $313,524 $313,524 $313,524 $313,524 100.00 $0 MURO 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440801
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme).
14-03 32 Chiapas El Bosque Florencia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $129,231 $129,231 $129,231 $129,231 $129,231 $129,231 $129,231 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400440805
Construccion De 2 Aulas Didacticas 

Estr. Rc
SJ020201 Chiapas Acapetahua

Jiquilpan (Rancho 

Quemado)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,071,871 $1,071,871 $1,071,871 $1,071,871 $1,071,871 $1,071,871 $1,071,871 100.00 $0 AULA 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440905
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
SG040204030350 Chiapas Acapetahua Centauro del Norte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $994,110 $994,110 $994,110 $994,110 $994,110 $94,110 $94,110 9.47 $0 RED ELECTRICA 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400440975
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 33 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 100.00 $0 Vivienda 26 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / 

Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441072

Construccion De Una Aula Didactia Y 

Dos Anexos 2 Ee De 6.00x8.00mts. Est 

Rc

SJ020101030352 Chiapas Acapetahua Paloma Blanca Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $1,280,196 $1,280,196 $1,280,196 $1,280,196 $1,280,196 $1,280,196 $1,280,196 100.00 $0 AULA 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400441139
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 34 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $31,250 $31,250 $31,250 $31,250 $31,250 $31,250 $31,250 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400441214 Construcion De 255 Pisos Firmes 99-03-170 Chiapas La Trinitaria Yalishao Allende Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA
Vivienda Terminado 2014 $303,086 $778,610 $778,610 $778,610 $778,610 $778,610 $778,610 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: 

TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441255

Rehabilitacion De Red De 

Distribucion De Agua Potable (Barrio 

Cruz Grande)

MI0902019030079 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $173,967 $173,967 $173,967 $173,967 $173,967 $173,967 $173,967 100.00 $0 RED DE AGUA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: X - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400441304
Construccion De 21 Pisos Firmes (La 

Esperanza El Ocotal)
99-03-171 Chiapas La Trinitaria La Trinitaria Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $94,143 $94,143 $94,143 $94,143 $57,855 $57,855 $57,855 61.45 $0 Vivienda 0 0.00 61.00

Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: 

EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441335
Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica
7-03-40 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $858,333 $858,333 $858,333 $858,333 $858,333 $858,333 $858,333 100.00 $0 Red 14 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINAD Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400441356
Construccion Piso Firme Santa 

Rosalia 
SH0501019030080 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Santa Rosalía Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $414,339 $414,339 $414,339 $414,339 $414,339 $272,109 $272,109 65.67 $0 PISO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$142,230.49 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441398
Construccion Techo Firme  Santa 

Rosalia
SH0501019030081 Chiapas

Comitán de 

Domínguez
Santa Rosalía Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $432,452 $432,452 $432,452 $432,452 $432,452 $336,675 $336,675 77.85 $0 TECHO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL 

$95,776.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441553
Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica
7-03-44 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $567,612 $567,612 $567,612 $567,612 $567,612 $567,612 $567,612 100.00 $0 Red 23 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 23 

VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441622
Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica
7-03-43 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $2,165,095 $2,165,095 $2,165,095 $2,165,095 $2,165,095 $2,165,095 $2,165,095 100.00 $0 Red 17 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 17 

VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441666

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

En La 9a. Oriente Entre Central Y 

1a. Norte Y 5a. Y 7a. Norte, Fismdf 

2014

089SD610003045EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $534,616 $534,616 $534,616 $534,616 $382,523 $382,523 $382,523 71.55 $0 Metro Lineal 406 0.00 72.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441710
Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica
7-03-42 Chiapas

Amatenango 

del Valle
El Madronal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,750,739 $1,750,739 $1,750,739 $1,750,739 $1,750,739 $1,750,739 $1,750,739 100.00 $0 Red 19 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA 

RED ELECTRICA, BENEFICIANDO A 19 VIVIENDAS / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441735
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
105-03-028 Chiapas Unión Juárez Talquián Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $381,856 $381,900 $381,856 $381,856 $381,856 $381,856 $381,856 99.99 $0 Sistema 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física: 2500 M.L. / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441746

Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable De La 8a. Norte Entre 13 Y 

15 Calle Poniente, Fismdf 2014

089SC610003046EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $467,960 $467,960 $467,960 $467,960 $403,732 $403,732 $403,732 86.27 $0 Metro Lineal 357 0.00 86.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441882 Pavimentacion Con Concreto Hco. 105-03-033 Chiapas Unión Juárez Santo Domingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $616,448 $620,000 $616,448 $616,448 $616,448 $616,448 $616,448 99.43 $0 Metro Cuadrado 800 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400441889
Construcción De Red De Energía 

Eléctrica (Línea De Entronque)

SG-04-02 III-42-

330312
Chiapas

Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Frnacisco León.
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 $7,423,240 100.00 $0 Red 300 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO 

CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  RECURSOS 

FISM 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 2,226,971.93 RECURSOS 

PDZP 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 5,196,267.85 DANDO LA 

SUMATORIA DE $ 7,423,239.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400441898

Construccion De Energia Electrica 

(Ramal Del Panteon) Ejido Hidalgo, 

Fismdf 2014

089SG610003047EA Chiapas Tapachula Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $300,000 $300,000 $300,000 30.00 $0 Metro Lineal 753 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400441900
Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica
7-03-41 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San José la 

Ventana
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $1,061,735 $1,061,735 $1,061,735 $1,061,735 $1,061,735 $1,061,735 $1,061,735 100.00 $0 Red 16 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: LA OBRA BENEFICIA A 16 VIVIENDAS 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400441958

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias 

(Fraccionamiento San Jose El Eden), 

Fismdf 2014

089SD610003048EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,066,956 $1,066,956 $1,066,956 $1,066,956 $858,725 $858,725 $858,725 80.48 $0 Metro Lineal 803 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400442016

Construccion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias (Colonia El 

Porvenir), Fismdf 2014

089SD610003049EA Chiapas Tapachula El Porvenir Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,640,000 $2,640,000 $2,640,000 $2,640,000 $792,000 $792,000 $792,000 30.00 $0 Metro Lineal 1,977 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400442037 Construccion De Muro De Contencion 105-03-023 Chiapas Unión Juárez
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $583,129 $590,000 $583,129 $583,129 $583,129 $583,129 $583,129 98.84 $0 Metro Lineal 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442064
Mejoramiento De Viviendas Con Techo 

Firme
7-03-14 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $212,844 $212,844 $212,844 $212,844 $212,844 $212,844 $212,844 100.00 $0 Obra 45 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO TECHO FIRME, 

BENEFICIANDO A 45 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442091
Construccion De 150 Ml De Pavimento 

Mixto. Ejido Andes De Zapata.
001E2014026 Chiapas Acacoyagua

Los Andes de 

Zapata
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $542,237 $542,237 $542,237 $542,237 $542,237 $542,237 $542,237 100.00 $0 Kilómetro 118 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442135
Pavimentacion De Calle Con Conc. 

Hco.
105-03-022 Chiapas Unión Juárez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $402,983 $403,000 $402,983 $402,983 $402,983 $402,983 $402,983 100.00 $0 Metro Cuadrado 600 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442167
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-15 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Cruz Quemada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $23,649 $23,649 $23,649 $23,649 $23,649 $23,649 $23,649 100.00 $0 Obra 5 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON CINCO TECHOS 

FIRMES, BENEFICIANDO A CINCO VIVIENDAS / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400442298
Mejoramiento De Vivienda Con Muro 

Firme
7-03-1 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Campo Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $35,983 $35,983 $35,983 $35,983 $35,983 $35,983 $35,983 100.00 $0 Obra 6 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO SEIS MUROS 

BENEFICIANDO A SEIS VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400442435
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-3 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Campo Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $28,379 $28,379 $28,379 $28,379 $28,379 $28,379 $28,379 100.00 $0 Obra 6 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYERON 16 TECHOS 

FIRMES, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400442566
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-5 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Los Cipreses Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 100.00 $0 Obra 16 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON 16 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442670
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-4 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Candelaria 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $52,029 $52,029 $52,029 $52,029 $52,029 $52,029 $52,029 100.00 $0 Obra 11 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 11 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 11 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442735
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-6 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Rancho Alegre Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $18,920 $18,920 $18,920 $18,920 $18,920 $18,920 $18,920 100.00 $0 Obra 4 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 4 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 4 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442848
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-8 Chiapas

Amatenango 

del Valle
San Caralampio Dos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $80,408 $80,408 $80,408 $80,408 $80,408 $80,408 $80,408 100.00 $0 Obra 14 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 17 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 17 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400442908

Construccion De Colector Pluvial En 

La 1a. Calle Oriente Entre 15a. 

Avenida Norte Y Avenida Tapachula 

(Colonia Francisco Villa), Fismdf 

2014

089SC610003050EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,660,538 $3,660,538 $3,660,538 $3,660,538 $3,255,053 $3,255,053 $3,255,053 88.92 $0 Metro Lineal 2,738 0.00 89.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400442940
Mejoramiento De Vivienda Con Muro 

Firme
7-03-2 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Antonio 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $149,930 $149,930 $149,930 $149,930 $149,930 $149,930 $149,930 100.00 $0 Obra 25 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYERON 25 MUROS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 25 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400442957

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias (Colonia 

Monroy), Fismdf 2014

089SD610003051EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,854,039 $3,854,039 $3,854,039 $3,854,039 $1,155,265 $1,155,265 $1,155,265 29.98 $0 Metro Lineal 2,883 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400442959
Construccion De Piso Firme. Colonia 

Hidalgo.
001E2014027 Chiapas Acacoyagua Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Vivienda

En 

Ejecución
2014 $557,799 $557,799 $557,799 $557,799 $557,799 $557,799 $557,799 100.00 $0 Metros Cuadrados 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443021
Construccion De Comedor Comunitario 

(Colonia Pobres Unidos), Fismdf 2014
089SE610003052EA Chiapas Tapachula

Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $603,744 $603,744 $603,744 $603,744 $301,872 $301,872 $301,872 50.00 $0 Metro Cuadrado 458 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443046
Construccion De Comedor Comunitario 

(Colonia El Porvenir), Fismdf 2014
089SE610003053EA Chiapas Tapachula El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $603,744 $603,744 $603,744 $603,744 $320,161 $320,161 $320,161 53.03 $0 Metro Cuadrado 458 0.00 53.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443066
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-10 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Antonio 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $118,247 $118,247 $118,247 $118,247 $118,247 $118,247 $118,247 100.00 $0 Obra 25 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON 25 TECHOS FIRMES 

BENEFICIANDO A 25 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443071

Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Barrio San Marcos 

(Cabecera Municipal)

001E2014028 Chiapas Acacoyagua San Marcos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $858,532 $858,532 $858,532 $858,532 $858,532 $858,532 $858,532 100.00 $0 Poste 11 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443080

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable De La 17a. Calle Oriente 

Entre Avenida Central Norte Y 1a. 

Avenida Norte, Fismdf 2014

089SC610003054EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $212,902 $212,902 $212,902 $212,902 $106,451 $106,451 $106,451 50.00 $0 Metro Lineal 166 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443135

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias De La 17a. 

Calle Oriente Entre Avenida Central 

Norte Y 1a. Avenida Norte, Fismdf 

2014 

089SD610003055EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $414,118 $414,118 $414,118 $414,118 $207,059 $207,059 $207,059 50.00 $0 Metro Lineal 316 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443158
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-11 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San Pedro las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $33,109 $33,109 $33,109 $33,109 $33,109 $33,109 $33,109 100.00 $0 Obra 7 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO 7 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 7 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443170

Construccion De Comedor Comunitario 

(Colonia Nueva 18 De Octubre), 

Fismdf 2014

089SE610003056EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $603,744 $603,744 $603,744 $603,744 $181,123 $181,123 $181,123 30.00 $0 Metro Cuadrado 458 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443173

Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica, Ejido Victor Manuel 

Castillo.

001E2014029 Chiapas Acacoyagua
Víctor Manuel 

Castillo (España)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $381,770 $381,770 $381,770 $381,770 $381,770 $381,770 $381,770 100.00 $0 Poste 18 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443206

Ampliacion Del Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias (Ejido 

Congregacion Zaragoza), Fismdf 2014

089SD610003057EA Chiapas Tapachula Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $711,105 $711,105 $711,105 $711,105 $355,552 $355,552 $355,552 50.00 $0 Metro Lineal 538 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443246

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias De La 1a. 

Calle Oriente Prolongacion Entre 

15a. Av. Norte Y Av. Cordova 

Fovisste, Fismdf 2014

089SD610003058EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,445,314 $1,445,314 $1,445,314 $1,445,314 $722,657 $722,657 $722,657 50.00 $0 Metro Lineal 2,852 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443264
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-12 Chiapas

Amatenango 

del Valle
San Miguel el Alto Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 100.00 $0 Obra 16 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 16 TECHOS, 

BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443277

Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario Y Descargas Sanitarias, 

Fismdf 2014

089SD610003059EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $857,449 $857,449 $857,449 $857,449 $428,724 $428,724 $428,724 50.00 $0 Metro Lineal 459 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443299

Ampliacion De Camino Rural Tramo: 

Panteón Las Golondrinas - Barrio Las 

Cruces.

001E2014030 Chiapas Acacoyagua Las Cruces Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,485,109 $2,485,109 $2,485,109 $2,485,109 $2,485,109 $2,485,109 $2,485,109 100.00 $0 Kilómetro 450 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443320

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea (Colonia San Roman), 

Fismdf 2014

089SG610003060EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,572,508 $1,572,508 $1,572,508 $1,572,508 $786,254 $786,254 $786,254 50.00 $0 Metro Lineal 1,181 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443354
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-13 Chiapas

Amatenango 

del Valle
San Gregorio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 $75,678 100.00 $0 Obra 16 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 16 TECHOS FIRMES 

BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443377
Ampliacion De La Red De Agua 

Potable, Rancheria San Pedro.
001E2014031 Chiapas Acacoyagua San Pedro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $162,638 $162,638 $162,638 $162,638 $162,638 $162,638 $162,638 100.00 $0 Metro Lineal 28 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443412
Construccion De Muro De Contecion De 

Concreto En El Taller Comunitario.
FISMDF-C47 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $1,801,788 $1,801,788 $1,801,788 $1,801,788 $1,801,788 $1,762,263 $1,762,263 97.81 $0 Metros Lineales 6,888 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443424
Mejoramiento De Vivienda Con Techo 

Firme
7-03-296 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Unión Buenavista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $189,195 $189,195 $189,195 $189,195 $189,195 $189,195 $189,195 100.00 $0 Obra 40 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 40 TECHOS FIRMES, 

BENEFICIANDO A 40 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443479
Construccion De Piso Firme, Barrio 

15 De Enero, Cabecera Municipal.
001E2014032 Chiapas Acacoyagua Acacoyagua Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Vivienda

En 

Ejecución
2014 $309,240 $309,240 $309,240 $309,240 $309,240 $309,240 $309,240 100.00 $0 Metro Cuadrado 30 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443482

Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico Acceso A La Esc. Sec. 

Tec. Num. 91 Rehabilitacion De La 

Red De Drenaje Sanitario Y Agua 

Potable.

FISMDF-C48 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización Terminado 2014 $1,177,383 $1,177,383 $1,177,383 $1,177,383 $1,177,383 $1,095,196 $1,095,196 93.02 $0 Metro Cuadrado 6,888 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA CON 

AHORRO PPATL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443536

Construccion De Cancha Deportiva Con 

Techo De Estructura Metalica En El 

Esc. Prim. Bilingüe Lazaro Cardenas 

Del Rio Con Cve. 07dpb1767x

FISMDF-C49 Chiapas Pantelhó Emiliano Zapata Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,619,553 $1,619,553 $1,619,553 $1,619,553 $1,619,553 $1,619,553 $1,619,553 100.00 $0 Cancha 490 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443567

Pavimentacion De 400 Ml De Camino 

Con Concreto Mixto, Ejido Las 

Golondrinas.

001E2014033 Chiapas Acacoyagua Las Golondrinas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización Terminado 2014 $622,202 $622,202 $622,202 $622,202 $622,202 $622,202 $622,202 100.00 $0 Kilómetro 695 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443614
Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario
FISMDF-C50 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $517,320 $517,320 $517,320 $517,320 $517,320 $517,320 $517,320 100.00 $0 Red 450 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443661
Construccion De  Cuartos Para Baños 

Rurales (57 Acciones)
FISMDF-C51 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,642,670 $1,642,670 $1,642,670 $1,642,670 $1,642,670 $1,642,670 $1,642,670 100.00 $0 BAÑOS 165 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443703
Suministro Y Colocacion De Paneles 

Solares, Ejido 10 De Abril.
001E2014034 Chiapas Acacoyagua

Diez de Abril 

(Texcoco)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 $812,091 100.00 $0 Vivienda 26 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400443704
Construccion De 19 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C52 Chiapas Pantelhó Los Mangos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda

En 

Ejecución
2014 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 100.00 $0 TECHO 76 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443735
Construccion De 19 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C53 Chiapas Pantelhó Nueva Galilea Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 100.00 $0 TECHO 95 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443766
Construccion De 30 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C54 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $631,038 $631,038 $631,038 $631,038 $631,038 $631,038 $631,038 100.00 $0 TECHO 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443797
Construccion De 60 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C55 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 100.00 $0 TECHO 240 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443800 Construcción De 6cuartos Para Cocina 112144....2014 Chiapas Cintalapa
Nuevo Amanecer 

Tenejapa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Vivienda Terminado 2014 $267,753 $267,753 $267,753 $267,753 $267,753 $267,753 $267,753 100.00 $0 CUARTO PARA COCINA 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400443831
Construccion De 15 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C56 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $315,519 $315,519 $315,519 $294,484 $294,484 $294,484 $294,484 93.33 $0 TECHO 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443855
Construccion De 35 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C57 Chiapas Pantelhó

Guadalupe la 

Lámina
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 100.00 $0 TECHO 140 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400443889
Construccion De 60 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C58 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 $1,262,076 100.00 $0 TECHO 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443913
Construccion De 19 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C59 Chiapas Pantelhó El Retiro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 $399,657 100.00 $0 TECHO 76 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400443989
Construccion De 28 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C60 Chiapas Pantelhó San Joaquín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 100.00 $0 TECHO 84 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444022
Construccion De 11 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C61 Chiapas Pantelhó San Miguel Loteros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 100.00 $0 TECHO 33 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444050
Construccion De 11 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C62 Chiapas Pantelhó San Isidro Viejo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 $231,381 100.00 $0 TECHO 35 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444083
Construccion De 16 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-63 Chiapas Pantelhó San Fernando Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $336,553 $336,553 $336,553 $336,553 $336,553 $336,553 $336,553 100.00 $0 TECHO 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444109

Construccion De Energia Electrica 

Subterranea (Colonia Los Jazmines), 

Fismdf 2014

089SG610003061EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 50.00 $0 Metro Lineal 1,499 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL  01 DE ENERO AL  

31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444113
Construccion De 09 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C64 Chiapas Pantelhó Santa Elena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $189,311 $189,311 $189,311 $189,311 $189,311 $189,311 $189,311 100.00 $0 TECHO 27 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMIANDA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444144

Construccion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias (Ejido Union 

Miramar), Fismdf 2014

089SD610003062EA Chiapas Tapachula Unión Miramar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,989,020 $1,989,020 $1,989,020 $1,989,020 $994,510 $994,510 $994,510 50.00 $0 Metro Lineal 1,378 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444152
Ampliacion De La Red De Energia 

Electrica
105-03-031 Chiapas Unión Juárez Once de Abril Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $649,735 $650,000 $649,735 $649,735 $324,867 $324,867 $324,867 49.98 $0 Obra 110 0.00 50.00

Financiera:  / Física: obra refrendada para terminar de 

ejecutar en ejercicio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400444157
Construccion De 14 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C65 Chiapas Pantelhó

San Martín 

Caballero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $294,484 $294,484 $294,484 $294,484 $294,484 $294,484 $294,484 100.00 $0 TECHO 42 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444172
Rehabilitación De Caminos, José 

López Portillo; Motozintla, Chiapas
057-03-49 Chiapas Motozintla

José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Motozintla de Mendoza
Urbanización Terminado 2014 $1,700,000 $1,700,000 $1,697,044 $1,700,000 $1,697,044 $1,697,044 $1,697,044 99.83 $0 Kilómetro 141 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: la obra se esta 

ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance 

financiero de 99.83% y un avance físico de 90% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444178

Ampliacion De Drenaje Sanitario Y 

Descargas Sanitarias (Colonia San 

Luis I), Fismdf 2014

089SD610003063EA Chiapas Tapachula San Luis Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,700,985 $1,700,985 $1,700,985 $1,700,985 $850,493 $850,493 $850,493 50.00 $0 Metro Lineal 86 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: 0 / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400444184
Construccion De 55 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-66 Chiapas Pantelhó

Aquiles Serdán 

(Santa Lucía)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $1,156,903 $1,156,903 $1,156,903 $1,156,903 $1,156,903 $1,156,903 $1,156,903 100.00 $0 TECHO 110 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444216
Construccion De 35 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C67 Chiapas Pantelhó

Las Limas 

Chitamucum
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 $736,211 100.00 $0 TECHO 140 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444238

Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario Y Descargas Sanitarias 

(Colonia Pedregal), Fismdf 2014

089SD610003064EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $957,713 $957,713 $957,713 $957,713 $478,857 $478,857 $478,857 50.00 $0 Metro Lineal 622 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400444260
Construccion De 20 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C68 Chiapas Pantelhó La Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $420,692 $420,692 $420,692 $420,692 $420,692 $420,692 $420,692 100.00 $0 TECHO 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444283

Ampliacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario (Colonia 

Los Sauces), Fismdf 2014

089SD610003065EA Chiapas Tapachula Los Sauces Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,742,540 $1,742,540 $1,742,540 $1,742,540 $871,270 $871,270 $871,270 50.00 $0 Metro Lineal 2,796 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400444293
Construccion De 25 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C69 Chiapas Pantelhó Aurora Esquipulas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $525,865 $525,865 $525,865 $525,865 $525,865 $525,865 $525,865 100.00 $0 TEECHO 75 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444315

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias, Col. El 

Confeti, Fismdf 2014 

089SD610003066EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,084,534 $1,084,534 $1,084,534 $1,084,534 $542,267 $542,267 $542,267 50.00 $0 Metro Lineal 2,883 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400444319
Construccion De 27 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C70 Chiapas Pantelhó

San José del 

Carmen
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $567,934 $567,934 $567,934 $567,934 $567,934 $567,934 $567,934 100.00 $0 TECHO 81 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444346
Construccion De 28 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C71 Chiapas Pantelhó San Caralampio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 $588,969 100.00 $0 TECHO 112 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444373
Construccion De 32 Acciones De Techo 

Firme
FISMDF-C72 Chiapas Pantelhó Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $673,107 $673,107 $673,107 $673,107 $673,107 $673,107 $673,107 100.00 $0 TECHO 96 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444377
Construccion De Comedor Comunitario 

(Colonia Las Delicias), Fismdf 2014
089SE610003067EA Chiapas Tapachula Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $603,744 $603,744 $603,744 $603,744 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 458 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444403
Construccion De 60 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C73 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 100.00 $0 PISO 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444413

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea (Colonia Santa Cruz De 

Hidalgo), Fismdf 2014

089SG610003068EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $918,409 $918,409 $918,409 $918,409 $459,205 $459,205 $459,205 50.00 $0 Metro Lineal 693 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, 

FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444427
Construccion De 64 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C74 Chiapas Pantelhó Nueva Linda Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $270,695 $270,695 $270,695 $270,695 $270,695 $270,695 $270,695 100.00 $0 PISO 192 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444441

Ampliacion De Energia Electrica 

Subterranea (Colonia Lomas Del 

Soconusco), Fismdf 2014

089SG610003069EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $503,427 $503,427 $503,427 $503,427 $251,714 $251,714 $251,714 50.00 $0 Metro Lineal 383 0.00 0.00

Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física:  / Registro: 

GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400444457
Construccion De 60 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C75 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 $253,777 100.00 $0 PISO 180 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444476

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable En La 9a. Oriente Entre 

Central Y 1a. Norte Y 5a. Y 7a. 

Norte, Fismdf 2014

089SC610003070EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento Terminado 2014 $172,967 $172,967 $172,967 $172,967 $172,967 $172,967 $172,967 100.00 $0 Metro Lineal 136 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444487
Construccion De 55 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C76 Chiapas Pantelhó

Aquiles Serdán 

(Santa Lucía)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $232,629 $232,629 $232,629 $232,629 $232,629 $232,629 $232,629 100.00 $0 PISO 220 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444515
Construccion De 19 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C77 Chiapas Pantelhó Los Mangos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 100.00 $0 PISO 76 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444527

Construccion De Calle Emperador 

Entre Calle Acceso A Colinas Del Rey 

Y Av. Carlos V., Fismdf 2014

089SE610003071EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $798,559 $798,559 $798,559 $798,559 $797,369 $797,369 $797,369 99.85 $0 Metro Cuadrado 927 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444536
Construccion De 19 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C78 Chiapas Pantelhó Nueva Galilea Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 100.00 $0 PISO 76 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444565

Construccion De Calle Emperador 

Entre Av. Carlos V Y Av. Isabel La 

Catolica (Colinas Del Rey), Fismdf 

2014

089SE610003072EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $902,123 $902,123 $902,123 $902,123 $896,803 $896,803 $896,803 99.41 $0 Metro Cuadrado 1,047 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444570
Construccion De 30 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C79 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $126,888 $126,888 $126,888 $126,888 $126,888 $126,888 $126,888 100.00 $0 PISO 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444598

Construccion De Calle Av. Isabel La 

Catolica Entre Calle Emperador Y 

Calle Condes (Colonia Colinas Del 

Rey), Fismdf 2014

089SE610003073EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $406,811 $406,811 $406,811 $406,811 $406,199 $406,199 $406,199 99.85 $0 Metro Cuadrado 472 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444603
Construccion De 15 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C80 Chiapas Pantelhó Pantelhó Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $63,444 $63,444 $63,444 $59,215 $59,215 $59,215 $59,215 93.33 $0 PISO 75 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140400444635
Construccion De 35 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C81 Chiapas Pantelhó

Guadalupe la 

Lámina
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 100.00 $0 PISO 105 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444638

Construccion De Calle Condes Entre 

Av. Isabel La Catolica Y Av. Carlos 

V (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 

2014 

089SE610003074EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $736,042 $736,042 $736,042 $736,042 $735,101 $735,101 $735,101 99.87 $0 Metro Cuadrado 854 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444658
Construccion De 19 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C82 Chiapas Pantelhó El Retiro Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 $80,363 100.00 $0 PISO 57 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444679

Construccion De Calle Av. Carlos V 

Entre Calle Condes Y Calle Napoleon 

Iii (Colonia Colinas Del Rey), 

Fismdf 2014

089SE610003075EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $645,083 $645,083 $645,083 $645,083 $644,233 $644,233 $644,233 99.87 $0 Metro Cuadrado 749 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444685
Construccion De 28 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C83 Chiapas Pantelhó San Joaquín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 100.00 $0 PISO 84 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444702

Construccion De Av. Carlos V Entre 

Calle Napolen Iii Y Calle Isabel La 

Catolica (Colonia Colinas Del Rey), 

Fismdf 2014

089SE610003076EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $388,139 $388,139 $388,139 $388,139 $385,730 $385,730 $385,730 99.38 $0 Metro Cuadrado 450 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444711
Construccion De 11  Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C84 Chiapas Pantelhó San Miguel Loteros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 100.00 $0 PISO 33 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444729
Construccion De 11 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C85 Chiapas Pantelhó San Isidro Viejo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 $46,526 100.00 $0 PISO 33 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444733

Construccion De Calle Soconusco 

Entre Av. Carlos V Y Av. Nery Vela Y 

Av. Carlos V Entre Calle Soconusco Y 

Calle Isabel La Catolica (Colonia 

Colinas Del Rey), Fismdf 2014

089SE610003077EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $63,747 $63,747 $63,747 $63,747 $63,707 $63,707 $63,707 99.94 $0 Metro Cuadrado 1,038 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444746

Rehabilitacion De Sanitarios En La 

Telesecundaria No. 100 Maria 

Montesori Cve 07dtv0309c

7-03-24 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS.

Transportes y 

vialidades
Terminado 2014 $118,374 $118,374 $118,374 $118,374 $118,374 $118,374 $118,374 100.00 $0 Obra 100 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE 

UN SANITARIO BENEFICIANDO A UNA ESCUELAS / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444757
Construccion De 16 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C86 Chiapas Pantelhó San Fernando Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $67,674 $67,674 $67,674 $67,674 $67,674 $67,674 $67,674 100.00 $0 PISO 48 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444764

Construccion De Calle Av. Nery Vela 

Entre Calle Soconusco Y Calle Al 

Progreso 2 (Colonia Colinas Del 

Rey), Fismdf 2014

089SE610003078EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $267,686 $267,686 $267,686 $267,686 $267,213 $267,213 $267,213 99.82 $0 Metro Cuadrado 311 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444779
Construccion De 87 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C87 Chiapas Pantelhó Santa Elena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $38,067 $38,067 $38,067 $38,067 $38,067 $38,067 $38,067 100.00 $0 PISO 25 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRATERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444807

Construccion De Calles De La Calle 

Progreso 2 Entre Av. Nery Vela Y 

And. Mexico (Colonia Colinas Del 

Rey), Fismdf 2014

089SE610003079EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización Terminado 2014 $62,401 $62,401 $62,401 $62,401 $62,357 $62,357 $62,357 99.93 $0 Metro Cuadrado 425 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444810
Construccion De 14 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C88 Chiapas Pantelhó

San Martín 

Caballero
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $59,215 $59,215 $59,215 $59,215 $59,215 $59,215 $59,215 100.00 $0 PISO 45 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444823
Construccion De 35 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C89 Chiapas Pantelhó

Las Limas 

Chitamucum
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 $148,036 100.00 $0 PISO 82 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444851
Construccion De 20 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C90 Chiapas Pantelhó La Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $84,592 $84,592 $84,592 $84,592 $84,592 $84,592 $84,592 100.00 $0 PISO 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444867
Construccion De 25 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C91 Chiapas Pantelhó Aurora Esquipulas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $105,740 $105,740 $105,740 $105,740 $105,740 $105,740 $105,740 100.00 $0 PISO 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444884
Construccion De 27 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C92 Chiapas Pantelhó

San José del 

Carmen
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $114,200 $114,200 $114,200 $114,200 $114,200 $114,200 $114,200 100.00 $0 PISO 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444902
Construccion De 28 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C93 Chiapas Pantelhó San Caralampio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 $118,429 100.00 $0 PISO 60 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444916
Construccion De 32 Acciones De Piso 

Firme
FISMDF-C94 Chiapas Pantelhó Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANTELHO Vivienda Terminado 2014 $135,348 $135,348 $135,348 $135,348 $135,348 $135,348 $135,348 100.00 $0 PISO 90 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400444985

Construccion De Aula Estructura Rc 

Escuela Primaria Efrain Aranda 

Osorio Clave 07dpr28250

7-03-45 Chiapas
Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Aula 100 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A UNA ESCUELA 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400445021
Revestimiento De Camino Rural Ec. La 

Libertad- Benito Juarez
007 Chiapas La Libertad

Benito Juárez 1ra. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $668,276 $668,276 $668,276 $668,276 $668,276 $668,276 $668,276 100.00 $0 Kilómetro 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445048

Rehabilitación De La Red Del Sistema 

De Agua Potable En La Cabecera 

Municipal

008 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $358,980 $358,979 $358,979 $358,979 $358,979 $358,979 $358,979 100.00 $0 Red de Distribución 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445074
Construcción De Un Aula Cecytech No.- 

25 Cabecera Municipal
009 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $180,646 $358,979 $358,979 $358,979 $358,979 $358,979 $358,979 100.00 $0 Aula 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445115

Rehabilitación Del Sistema De 

Drenaje Y Descarga Domiciliaria En 

La Cabecera Municipal

010 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $533,085 $533,085 $533,085 $533,085 $533,085 $533,085 $533,085 100.00 $0 Red de Distribución 2,032 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445131
Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. 

Prim. Josefa Ortiz De Dominguez 
011 Chiapas La Libertad La Libertad Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $95,350 $95,350 $95,350 $95,350 $95,350 $95,350 $95,350 100.00 $0 Aula 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445192
Mantenimiento De 04 Aulas En La Esc. 

Prim. 24 De Febrero 
012 Chiapas La Libertad

Benito Juárez 

Centro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $256,057 $256,057 $256,057 $256,057 $256,057 $256,057 $256,057 100.00 $0 Aula 100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445227
Mantenimiento De 03 Aulas Esc. Prim. 

Miguel Hidalgo
013 Chiapas La Libertad

Zaragoza 2da. 

Sección
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2014 $112,827 $112,827 $112,827 $112,827 $112,827 $112,827 $112,827 100.00 $0 Aula 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400445371
Mantenimiento De Aulas Del Cobach 

256 Cve 07ems0172j
7-03-27 Chiapas

Amatenango 

del Valle

Amatenango del 

Valle
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $409,656 $409,656 $409,656 $409,656 $409,656 $409,656 $409,656 100.00 $0 Aula 100 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A UNA ESCUELA 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400446149 Rehabilitacion De Dren Pluvial 105-03-02 Chiapas Unión Juárez Córdova Matasanos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $491,197 $491,400 $491,197 $491,197 $491,197 $491,197 $491,197 99.96 $0 Metro Lineal 250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400447318
Suministro Y Colocacion De Paneles 

Solares, Ejido Los Cacaos.
001E2014035 Chiapas Acacoyagua Los Cacaos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Urbanización

En 

Ejecución
2014 $374,811 $374,811 $374,811 $374,811 $374,811 $374,811 $374,811 100.00 $0 Vivienda 12 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400447353
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme).
14-03 35 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $106,250 $106,250 $106,250 $106,250 $106,250 $106,250 $106,250 100.00 $0 Vivienda 17 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / 

Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400447457

Mantenimiento De 01 Aula En Jardin 

De Niños Y Niñas Alberto Montaño 

Espejel, Clave: 07djn1633s, Barrio 

San Marcos, Cabecera Municipal.

001E2014036 Chiapas Acacoyagua San Marcos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ACACOYAGUA Educación

En 

Ejecución
2014 $127,266 $127,266 $127,266 $127,266 $127,266 $127,266 $127,266 100.00 $0 Aula 120 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400447491
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme).
14-03 36 Chiapas El Bosque

Mercedes la 

Ilusión
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 $125,000 100.00 $0 Vivienda 15 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100% / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400447599
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 37 Chiapas El Bosque

Mercedes la 

Ilusión
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $166,667 $166,667 $166,667 $166,667 $166,667 $166,667 $166,667 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400447694
Construccion De Sistema De Agua 

Potable (1a. Etapa)

SC-01-09-III-33-57-

330316
Chiapas

Francisco 

León
Siete Arroyos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $353,828 $353,828 $353,828 $353,828 $353,828 $353,828 $353,828 100.00 $0 Red 1 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO 

CON MEZCLA DE RECURSOS QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: RECURSOS FISM 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 

339,629.84 RECURSOS INTERESES FISM ANTERIOR POR LA 

CANTIDAD DE $ 14,198.61 DANDO LA SUMATORIA DE $ 

353,828.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400447720
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 38 Chiapas El Bosque

Mercedes la 

Ilusión
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $208,333 $208,333 $208,333 $208,333 $208,333 $208,333 $208,333 100.00 $0 Vivienda 25 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE. / Registro: EL PROYECTO 

SE TERMINO TOTALMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400447756

Construccion De Aula Rc, En Escuela 

Primaria Benito Juarez Clave 

07kp81864

7-03-46 Chiapas
Amatenango 

del Valle
Monte Sinaí Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $374,366 $374,366 $374,366 $374,366 $374,366 $374,366 $374,366 100.00 $0 Aula 100 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A UNA ESCUELA 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400447854 Construccion De Comedor Escolar 7-03-22 Chiapas
Amatenango 

del Valle
El Madronal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $358,467 $358,467 $358,467 $358,467 $358,467 $358,467 $358,467 100.00 $0 Obra 550 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO 

ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN COMEDOR ESCOLAR, 

BENEFICIANDO A 550 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400447874
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 39 Chiapas El Bosque El Pedregal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $325,746 $325,746 $325,746 $325,746 $325,746 $325,746 $325,746 100.00 $0 Vivienda 49 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400447971

Revestimiento De Camino Rural Del 

Tramo Ribera El Viejo Carmen A 

Localidad El Naranjo

- Chiapas
Francisco 

León

Rivera el Viejo 

Carmen
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

FRANCISCO LEON, CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $109,446 $109,446 $109,446 $109,446 $109,446 $109,446 $109,446 100.00 $0 Kilómetro 663 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO 

CON MEZCLA DE RECURSOS QUEDANDO INTEGRADO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DE FISM 2013 POR LA CANTIDAD 

DE $ 87,965.82 INTERESES DE FISM 2013 POR LA CANTIDAD DE 

$ 19,476.70 INTERESES DE FISM ANTERIOR POR LA CANTIDAD 

DE $ 2,003.48 DANDO LA SUMATORIA DE $ 109,446.00 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400447978
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 40 Chiapas El Bosque El Pedregal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $39,887 $39,887 $39,887 $39,887 $39,887 $39,887 $39,887 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400447999
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario 
7-03-31 Chiapas

Amatenango 

del Valle
Nuevo Jerusalén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,131,718 $2,131,718 $2,131,718 $2,131,718 $2,131,718 $2,131,718 $2,131,718 100.00 $0 Obra 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y TRABAJANDO ADECUADAMENTE / 

Física: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, 

BENEFICIANDO A 120 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400448105
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario
7-03-32 Chiapas

Amatenango 

del Valle

San José la 

Reforma
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,102,896 $2,102,896 $2,102,896 $2,102,896 $2,102,896 $2,102,896 $2,102,896 100.00 $0 Obra 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / 

Física: SE REALIZO UN DRENAJE, BENEFICIANDO A 60 

VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400448141
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 41 Chiapas El Bosque El Pedregal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $106,366 $106,366 $106,366 $106,366 $106,336 $106,336 $106,336 99.97 $0 Vivienda 16 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400448357
Construcción De Cuartos Dormitorios 

(20) De 6.45 X 3.30 Mts.
100-03-106 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de túmbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $982,481 $982,481 $982,481 $982,481 $982,481 $982,481 $982,481 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400448374
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme).
14-03 42 Chiapas El Bosque

San Francisco 

Conhó
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $82,174 $82,174 $82,174 $82,174 $82,174 $82,174 $82,174 100.00 $0 Vivienda 7 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400448532
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 43 Chiapas El Bosque

San Francisco 

Conhó
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $152,609 $152,609 $152,609 $152,609 $152,609 $152,609 $152,609 100.00 $0 Vivienda 13 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400448636
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03-44 Chiapas El Bosque

San Francisco 

Conhó
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $35,217 $35,217 $35,217 $35,217 $35,217 $35,217 $35,217 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN TIEMPO Y FORMA. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / 

Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y 

FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400448697
Construcion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-030-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Yashnail Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $1,620,958 $1,620,958 $1,620,958 $1,620,958 $1,620,958 $1,620,958 $1,620,958 100.00 $0 Vivienda 16 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400448729
Construcción De Cuarto Para Cocina 

(20) De 6.45 X 3.15 M.
100-03-107 Chiapas Tumbalá Tumbalá Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de túmbala Vivienda

En 

Ejecución
2014 $761,192 $761,192 $761,192 $761,192 $761,192 $761,192 $761,192 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400448758
Construccion  De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-031-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chojchow Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400448791
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 45 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $660,000 $660,000 $660,000 $660,000 $660,000 $660,000 $660,000 100.00 $0 Vivienda 66 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400448828
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-032-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
El Pozo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 $2,026,197 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400448879
Construccion De Unidad Basica De 

Vivienda Rural
DOPM-FISMDF-033-2014 Chiapas

San Juan 

Cancuc
La Palma Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Vivienda Terminado 2014 $1,013,099 $1,013,099 $1,013,099 $1,013,099 $1,013,099 $1,013,099 $1,013,099 100.00 $0 Vivienda 10 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400448935
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 46 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 $90,000 100.00 $0 Vivienda 9 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN 

TIEMPO Y FORMA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400449065
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 47 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Vivienda 10 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA 

SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA  SE TERMINO 

COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400449078 Conservacion De Caminos Rurales 03-015 Chiapas
San Juan 

Cancuc

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $2,370,700 $2,370,700 $2,370,700 $2,367,017 $2,367,017 $2,367,017 $2,367,017 99.84 $0 Kilómetro 8,000 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro:  

CHP14140400449157
Construccion De Sistema De Captacion 

De Agua Pluvial (Cisterna)
03-023 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Iwiltic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,365,516 $2,365,516 $2,365,516 $2,365,516 $2,365,516 $2,365,516 $2,365,516 100.00 $0 Equipo 275 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400449214
Rehabilitacion De La Clinica De 

Salud
03-024 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Tzametal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Salud Terminado 2014 $47,430 $47,430 $47,430 $36,668 $36,668 $36,668 $36,668 77.31 $0 CLINICA 3,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400449408
Construccion De Muro De Contencion 

Para Formacion Y Relleno De Solar
03-059 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Tzametal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $146,322 $146,322 $146,322 $127,807 $127,807 $127,807 $127,807 87.35 $0 Obra 226 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400449474
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Col. El Sabinal
83-03-10-2014 Chiapas Socoltenango El Sabinal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $789,478 $789,478 $789,478 $789,478 $789,478 $789,478 $789,478 100.00 $0 Vivienda 88 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400449493
Construccion De Muro  De Contencion  

Para Formacion  Y Relleno De Solar
03-060 Chiapas

San Juan 

Cancuc
Chiloljá Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $46,572 $46,572 $46,572 $38,056 $38,056 $38,056 $38,056 81.72 $0 Obra 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400449571
Construccion De Muro De Contencion 

Para Formacion Y Relleno De Solar
03-061 Chiapas

San Juan 

Cancuc
El Pozo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Urbanización Terminado 2014 $69,580 $69,580 $69,580 $69,530 $69,530 $69,530 $69,530 99.93 $0 Obra 499 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400449627
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
100-03-122 Chiapas Tumbalá Mariscal Yehuitz Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de túmbala Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,150,065 $1,150,065 $1,150,065 $1,150,065 $1,150,065 $1,150,065 $1,150,065 100.00 $0 sistema de agua 0 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400449764
Adquisicion De Materia Prima Y 

Electonica De Cafe
03-025 Chiapas

San Juan 

Cancuc
San Juan Cancuc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CANCUC
Otros Proyectos Terminado 2014 $952,399 $952,399 $952,399 $952,399 $952,399 $952,399 $952,399 100.00 $0 MAQUINARIA 71 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400449905
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable
08 Chiapas

Las 

Margaritas
Las Cruces Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. ayuntamiento municipal, Las 

Margaritas, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 Red 55 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA EN 

TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400450009
Introduccion De La Red De Drenaje 

Sanitario
43741....2014 Chiapas Cintalapa

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CINTALAPA
Agua y saneamiento Terminado 2014 $824,600 $824,600 $824,600 $824,600 $824,600 $824,600 $824,600 100.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400450605
Rehabilitación De La Red De Drenaje 

Sanitario
100-03-159 Chiapas Tumbalá Flor de Alianza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ayuntamiento de tumbala Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 100.00 $0 drenaje 0 0.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400450720 Construcción De Piso Firme 84 Chiapas Mapastepec Veintiuno de Marzo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $208,868 $208,868 $208,868 $208,868 $208,868 $208,868 $208,868 100.00 $0 Vivienda 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400450839

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0010 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $294,000 $294,000 $294,000 $294,000 $294,000 $294,000 $294,000 100.00 $0 Obra 32,033 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedo al 

100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400450876 Construcción De Piso Firme 85 Chiapas Mapastepec El Higuero Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $193,722 $193,722 $193,722 $193,722 $193,722 $193,722 $193,722 100.00 $0 Vivienda 500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400450940
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

La Trinitaria)

HAVF-OP-FISM/2014-

068
Chiapas Villaflores La Trinidad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $188,816 $188,816 $188,816 $188,816 $188,816 $188,816 $188,816 100.00 $0 Vivienda 71 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

69 de 79



Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado

Recaudado 
(Ministrado)

Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
Avance 
Anual

% Avance 
Acumulado

Observaciones

CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400450964

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0012 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Obra 32,033 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra al 100% 

ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400450988 Construcción De Piso Firme 86 Chiapas Mapastepec Alpes (El Tesoro) Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $93,601 $93,601 $93,601 $93,601 $93,601 $93,601 $93,601 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451052

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Diferentes Calles Y 

Avenidas

0040-03-0015 Chiapas Huixtla Esquipulas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451066 Construcción De Piso Firme 87 Chiapas Mapastepec Achiotillo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $72,498 $72,498 $72,498 $72,498 $72,498 $72,498 $72,498 100.00 $0 Vivienda 200 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451189
Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario
0040-03-0016 Chiapas Huixtla

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451267 Construcción De Piso Firme 88 Chiapas Mapastepec Unión Santa Isabel Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $224,686 $224,686 $224,686 $224,686 $224,686 $224,686 $224,686 100.00 $0 Vivienda 900 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451350

Rehabilitacion De Aulas En Jardin De 

Niños Jose Maria Martinez Clave: 

07djn06771

0040-03-0020 Chiapas Huixtla Colonia Obrera Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CONSTITUCIONAL
Educación

En 

Ejecución
2014 $285,529 $285,529 $285,529 $285,529 $181,065 $181,065 $181,065 63.41 $0 Metro cúbico 50 0.00 65.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451480

Construccion De Un Aula En El Jardin 

De Niños General Jose Joaquin 

Herrera Clave:07djn0695y

0040-03-0021 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Educación

En 

Ejecución
2014 $504,030 $504,030 $504,030 $504,030 $0 $0 $0 0.00 $0 Aula 260 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451583
Ampliacion De Dren Pluvial 

(Fraccionamiento Maya)
SD0104019030082 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $5,937,685 $5,937,685 $5,937,685 $5,937,685 $5,937,685 $0 $0 0.00 $0 DRENAJE 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451613

Construccion De Baños Jardin De 

Niños Bernardo Reyes Pimentel Clave: 

07djn05611

0040-03-0022 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Educación

En 

Ejecución
2014 $244,624 $244,624 $244,624 $244,624 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451664
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Las Chilcas)
SD0104019030083 Chiapas

Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $0 $0 0.00 $0 DRENAJE 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451693

Construccion De Un Aula En El Jardin 

De Niños Francisco Marquez Clave: 

07djn0678h

0040-03-0023 Chiapas Huixtla Aquiles Serdán Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Educación

En 

Ejecución
2014 $504,030 $504,030 $504,030 $504,030 $0 $0 $0 0.00 $0 Aula 306 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta obra quedada 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451718
Construccion De Pozo Tipo Noria 

(S.P.R. Union Villaflores)

HAVF-OP-FISM/2014-

071
Chiapas Villaflores Unión Villaflores Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $307,510 $307,510 $307,510 $307,510 $307,510 $307,510 $307,510 100.00 $0 Pozo 18 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451745

Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica (Fraccionamiento 

El Jocote)

SG0404019030084 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $327,341 $327,341 $327,341 $327,341 $327,341 $0 $0 0.00 $0 RED ELECTRICA 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451796

Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica (Fraccionamiento 

Flores De La Cienega)

SG0404019030085 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $598,013 $598,013 $598,013 $598,013 $598,013 $0 $0 0.00 $0 RED ELECTRICA 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451804

Construccion De Un Aula En Esc. Sec. 

Miguel Hidalgo Y Costilla Clave: 

07des0115l

0040-03-0024 Chiapas Huixtla
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL
Educación

En 

Ejecución
2014 $502,031 $502,031 $502,031 $502,031 $0 $0 $0 0.00 $0 Aula 32,033 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: esta  obra queda 

refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451831

Ampliacion De Red De Distribucion De 

Energia Electrica (Colonia Guadalupe 

Tepeyac)

SG0404019030086 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,490,536 $1,490,536 $1,490,536 $1,490,536 $1,490,536 $0 $0 0.00 $0 RED ELECTRICA 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451878
Rehabilitacion De Techo Firme Ejido 

Los Laureles

HAVF-OP-FISM/2014-

072
Chiapas Villaflores Los Laureles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $254,128 $254,128 $254,128 $254,128 $254,128 $211,272 $211,272 83.14 $0 Vivienda 133 0.00 85.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400451977
Amortización De Capital Banobras 

2014
89 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $6,838,051 $6,838,051 $6,838,051 $6,838,051 $6,838,051 $6,838,051 $6,838,051 100.00 $0 Acción 41,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400451985
Construccion De Piso Firme Ej. 

Tirrea Y Libertad

HAVF-OP-FISM/2014-

073
Chiapas Villaflores Tierra y Libertad Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $669,231 $669,231 $669,231 $669,231 $669,231 $669,231 $669,231 100.00 $0 Vivienda 708 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452092

Rehabilitación De La Red De Agua 

Potable Villaflores (Barrio 

Esquipulas)

HAVF-OP-FISM/2014-

074
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $513,858 $531,858 $531,858 $531,858 $531,858 $531,858 $531,858 100.00 $0 Metro Lineal 696 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452227

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Linda Vista Mision 

Guadalupe)

SD0104019030087 Chiapas
Comitán de 

Domínguez

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2014 $129,134 $19,134 $19,134 $19,134 $19,134 $0 $0 0.00 $0 DRENAJE 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452250

Ampliacion De La Red De Agua 

Potable. Villaflores (Fracc. 5 De 

Mayo)

HAVF-OP-FISM/2014-

075
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $375,188 $375,188 $375,188 $375,188 $375,188 $375,188 $375,188 100.00 $0 Metro Lineal 298 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMIANADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452352
Contruccion De Letrinas Ej. Josefa 

Ortiz De Dominguez

HAVF-OP-FISM/2014-

076
Chiapas Villaflores

Josefa Ortiz de 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 $238,987 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
79 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452524 Construcción De Cuarto Dormitorio 90 Chiapas Mapastepec Sesecapa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $717,106 $717,106 $717,106 $717,106 $717,106 $717,106 $717,106 100.00 $0 Cuarto-noche 400 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452525
Rehabilitacion De Techo Firme (Ej. 

Josefa Ortiz De Dominguez)

HAVF-OP-FISM/2014-

077
Chiapas Villaflores

Josefa Ortiz de 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $248,215 $248,215 $248,215 $248,215 $248,215 $248,215 $248,215 100.00 $0 Vivienda 104 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452610
Construccion De Cuarto Dormitorio En 

Col San Vicente
83-03-11-2014 Chiapas Socoltenango San Vicente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $430,625 $430,625 $430,625 $430,625 $430,625 $430,625 $430,625 100.00 $0 Vivienda 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452655
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Col San Agustin El Porvenir
83-03-12-2014 Chiapas Socoltenango

San Agustín el 

Porvenir
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452685
Construcción De Piso Firme Ej. 

Agronomos Mexicanos

HAVF-OP-FISM/2014-

078
Chiapas Villaflores

Agrónomos 

Mexicanos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $248,433 $248,433 $248,433 $248,433 $248,433 $248,433 $248,433 100.00 $0 Vivienda 212 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452704
Ampliación De La Red De Energia 

Electrica (Estación Vieja)
91 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $233,482 $233,482 $233,482 $233,482 $233,482 $233,482 $233,482 100.00 $0 Poste 17,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452755

Construccion De Camino Rural Acceso 

A La Rancheria Pamala Del Km 0 000 

Al 0 500

SE0601019030088 Chiapas
Comitán de 

Domínguez
Pamala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE 

DOMINGUEZ

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $3,157,960 $3,157,960 $3,157,960 $3,157,960 $3,157,960 $3,003,069 $3,003,069 95.10 $0 CAMINO 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA REFRENDADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452761
Ampliación De La Red De Energia 

Electrica
92 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $696,800 $696,800 $696,800 $696,800 $696,800 $696,800 $696,800 100.00 $0 Poste 10,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452805 Construccion De Cuarto Dormitorio 83-03-13-2014 Chiapas Socoltenango Santa Cruz Jotola Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $322,968 $322,668 $322,668 $322,668 $322,668 $322,668 $322,668 100.00 $0 Vivienda 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452820
Ampliación De La Red De Energia 

Electrica
93 Chiapas Mapastepec

Piedra Aguda 

(Sesecapa)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $475,898 $476,947 $476,947 $476,947 $475,898 $475,898 $475,898 99.78 $0 Poste 5,000 0.00 100.00

Financiera: obra terminada con economia / Física:  / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452857
Construccion De Piso Firme (Ej. 

Melchor Ocampo)

HAVF-OP-FISM/2014-

079
Chiapas Villaflores

Libertad Melchor 

Ocampo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $248,407 $248,407 $248,407 $248,407 $248,407 $248,407 $248,407 100.00 $0 Vivienda 192 0.00 100.00

Financiera: OBRA 1005 TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400452989
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Col. La Haciendita
83-03-14-2014 Chiapas Socoltenango La Haciendita Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400452997

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores Fracc. El 

Brasil I)

HAVF-OP-FISM/2014-

080
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $325,301 $325,301 $325,301 $325,301 $325,301 $325,301 $325,301 100.00 $0 Metro Lineal 122 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400453011 Construcción De Letrinas Sanitarias 94 Chiapas Mapastepec

Absalón 

Castellanos 

Domínguez

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $255,568 $255,568 $255,568 $255,568 $255,568 $255,568 $255,568 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
250 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400453100

Construccion De Pozo Profundo Para 

El Sistema De Agua Potable, Dr. 

Samuel Leon Brindis

83-03-15-2014 Chiapas Socoltenango
Doctor Samuel León 

Brindis
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $2,839,204 $2,389,204 $2,389,204 $2,389,204 $1,873,253 $1,873,253 $1,873,253 78.40 $0 Pozo 290 0.00 78.40

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400453163 Construcción De Piso Firme 95 Chiapas Mapastepec Ibarra Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $365,845 $365,845 $365,845 $365,845 $365,845 $365,845 $365,845 100.00 $0 Vivienda 450 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400453294

Ampliación Del Sistema De Agua 

Potable (Segunda Etapa) Generacion 

2000

96 Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,351,807 $1,303,893 $1,303,893 $1,303,893 $1,303,893 $1,303,893 $1,303,893 100.00 $0 Sistema 3,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400453449
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
97 Chiapas Mapastepec Sesecapa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $691,121 $691,121 $691,121 $691,121 $691,121 $691,121 $691,121 100.00 $0 Sistema 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400453706
Pavimentación De Calles Con Concreto 

Hco.
98 Chiapas Mapastepec

Progreso de 

Chiapas
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización

En 

Ejecución
2014 $760,491 $760,491 $760,491 $760,491 $760,491 $760,491 $760,491 100.00 $0 Metro Cuadrado 3,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400453801
Construcción De Red De Agua Potable 

(Segunda Etapa)
99 Chiapas Mapastepec

General Nicolás 

Bravo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,022,849 $1,022,849 $1,022,849 $1,022,849 $1,022,849 $1,022,849 $1,022,849 100.00 $0 Sistema 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400453924
Construcción De Cuarto Dormitorio 

(R. El Puenton)
100 Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 100.00 $0 Cuarto-noche 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400454157 Construcción De Cuarto Dormitorio 101 Chiapas Mapastepec Fronterita Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,115,686 $1,115,686 $1,115,686 $1,115,686 $1,115,686 $1,115,686 $1,115,686 100.00 $0 Cuarto-noche 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455087
Acondicionamiento De Espacios 

Fisicos, Loc.: Cabecera Municipal
MZ-FIII-2014-032 Chiapas

Mazapa de 

Madero
Mazapa de Madero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA 

DE MADERO
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $81,903 $81,903 $81,903 $81,903 $81,903 $81,903 $79,868 100.00 $0 Expediente 7,200 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 97.52% CON 

UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,034.48 / Física: OBRA 

TERMINADA FISICAMENTE AL 100%  / Registro: LA OBRA SE 

ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - LA OBRA SE 

ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 97.52% CON UN 

AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,034.48 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455312
Construccion Del Sistema Integral De 

Alcantarillado Sanitario
83-03-16-2014 Chiapas Socoltenango

Santa Rita Agua 

Escondida
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,548,087 $1,548,087 $1,548,087 $1,548,087 $1,548,087 $1,548,087 $1,548,087 100.00 $0 Sistema 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455386

Ampliacion De La Red De Distribucion 

De Energia Electrica (Delicias Del 

Carmen Mumuntic)

83-03-17-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2014 $616,979 $616,980 $616,980 $616,980 $185,094 $185,094 $185,094 30.00 $0 Red 60 0.00 30.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400455467

Ampliacion De La Red Del Sistema De 

Drenaje Sanitario (Barrio Santa 

Cecilia)

83-03-18-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,833,592 $1,833,592 $1,833,592 $1,833,592 $1,833,592 $1,833,592 $1,833,592 100.00 $0 Sistema 230 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455544
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Col Jesus Hernandez J.
83-03-19-2014 Chiapas Socoltenango Jesús Hernández J. Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $538,381 $538,281 $538,281 $538,281 $538,281 $538,281 $538,281 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455594

Rehabilitacion De Linea De 

Conduccion De Agua Potable, Nueva 

Jerusalen Cascajal

83-03-20-2014 Chiapas Socoltenango
Nueva Jerusalén 

Cascajal
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $464,185 $464,185 $464,185 $464,185 $464,185 $464,185 $464,185 100.00 $0 Sistema 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455637

Rehabilitacion De Linea De 

Conduccion De Agua Potable, El 

Trapichito

83-03-21-2014 Chiapas Socoltenango
El Trapichito (Los 

Cimientos)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $548,498 $548,498 $548,498 $548,498 $548,498 $548,498 $548,498 100.00 $0 Sistema 87 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455697
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha, Nueva Floresta
83-03-22-2014 Chiapas Socoltenango Nueva Floresta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $233,520 $233,520 $233,520 $233,520 $233,520 $233,520 $233,520 100.00 $0 camino 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400455743
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha, Tzinil
83-03-23-2014 Chiapas Socoltenango Tzinil Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $670,782 $670,782 $670,782 $670,782 $670,782 $670,782 $670,782 100.00 $0 CAMINO 415 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456341
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Chanival
83-03-25-2014 Chiapas Socoltenango

San Vicente 

Pauchil Chanival
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $897,134 $897,134 $897,134 $897,134 $897,134 $897,134 $897,134 100.00 $0 Vivienda 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456385
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Crucila
83-03-26-2014 Chiapas Socoltenango

San Antonio 

Crucila
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 $358,854 100.00 $0 Vivienda 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456440 Rehabilitacion De Techos Firmes 83-03-27-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $1,218,000 $1,218,000 $1,218,000 $1,218,000 $1,218,000 $1,218,000 $1,218,000 100.00 $0 TECHOS 700 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456503

Construccion De Pozo Profundo Para 

El Sistema De Agua Potable, 

Santuario Dos

83-03-28-2014 Chiapas Socoltenango
El Santuario Dos 

(Caña Castilla)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,699,029 $1,699,029 $1,699,029 $1,699,029 $1,333,695 $1,333,695 $1,333,695 78.50 $0 Pozo 400 0.00 78.50

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400456583

Rehabilitacion De Equipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable, Jorge La Vega Dominguez

83-03-29-2014 Chiapas Socoltenango
Jorge de la Vega 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $61,236 $61,236 $61,236 $61,236 $61,236 $61,236 $61,236 100.00 $0 Sistema 250 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456614

Rehabilitacion De Equipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable, El Jocote

83-03-30-2014 Chiapas Socoltenango
Buenavista Jocotal 

(El Jocote)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $134,791 $134,791 $134,791 $134,791 $134,791 $134,791 $134,791 100.00 $0 Sistema 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456670

Rehabilitacion De Eqúipo De Bombeo 

De La Red Del Sistema De Agua 

Potable, Emiliano Zapata

83-03-31-2014 Chiapas Socoltenango Emiliano Zapata Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $146,460 $146,460 $146,460 $146,460 $146,460 $146,460 $146,460 100.00 $0 Sistema 650 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456727
Rehabilitacion De Camino 

Sacacosecha, Anexo Las Rosas
83-03-32-2014 Chiapas Socoltenango

Anexo las Rosas de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $201,283 $201,238 $201,238 $201,238 $201,238 $201,238 $201,238 100.00 $0 CAMINO 400 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456798
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha, La Primavera
83-03-33-2014 Chiapas Socoltenango La Primavera Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $232,116 $232,116 $232,116 $232,116 $232,116 $232,116 $232,116 100.00 $0 CAMINO 430 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456841
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha
83-03-34-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $798,915 $798,915 $798,915 $798,915 $798,915 $798,915 $798,915 100.00 $0 CAMINO 1,500 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456879
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha (Grupo De Los 100)
83-03-35-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $247,822 $247,822 $247,822 $247,822 $247,822 $247,822 $247,822 100.00 $0 CAMINO 1,500 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456935
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha, Benito Juarez
83-03-36-2014 Chiapas Socoltenango Benito Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 100.00 $0 CAMINO 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400456986
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha, Chihuahua
83-03-37-2014 Chiapas Socoltenango Chihuahua Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 $216,990 100.00 $0 CAMINO 270 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400457015
Rehabilitacion De Camino Rural 

Sacacosecha, Francisco Villa
83-03-38-2014 Chiapas Socoltenango Francisco Villa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $278,655 $278,655 $278,655 $278,655 $278,655 $278,655 $278,655 100.00 $0 CAMINO 195 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400457093

Ampliacion De La Red Del Sistema De 

Drenaje Sanitario En 8a Calle Alvaro 

Obregon (Barrio Candelaria)

83-03-45-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $533,695 $533,695 $533,695 $533,695 $0 $0 $0 0.00 $0 DRENAJE 105 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457155
Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario En Barrio De Guadalupe
83-03-46-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $487,005 $487,005 $487,005 $487,005 $146,101 $146,101 $146,101 30.00 $0 DRENAJE 135 0.00 30.00

Financiera: PARA / Física: EN PROCESO / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457202

Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario 7a Ave Cuauhtemoc (Barrio 

El Campo)

83-03-47-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $304,857 $304,857 $304,857 $304,857 $0 $0 $0 0.00 $0 DRENAJE 125 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457253

Ampliacion De La Red De Agua Potable 

En 7a Ave Cuauhtemoc (Barrio El 

Campo)

83-03-48-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $46,745 $46,745 $46,745 $46,745 $0 $0 $0 0.00 $0 Red 135 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457300
Ampliacion De La Red De Agua Potable 

Barrio El Campo
83-03-49-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $25,311 $25,311 $25,311 $25,311 $0 $0 $0 0.00 $0 Red 180 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457355
Ampliacion De La Red De Agua Potable 

Barrio El Recuerdo
83-03-50-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $25,253 $25,253 $25,253 $25,253 $0 $0 $0 0.00 $0 Red 180 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400457415
Rehabilitacion De Camino Rura Saca 

Cosecha (Bienes Comunales)
83-03-51-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Otros Proyectos Terminado 2014 $309,488 $309,488 $309,488 $309,488 $309,488 $309,488 $309,488 100.00 $0 CAMINO 450 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: 

TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400457469

Rehabilitacion De La Linea De 

Conduccion De Agua Potable, Emiliano 

Zapata

83-03-52-2014 Chiapas Socoltenango Emiliano Zapata Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,121,577 $1,121,577 $1,121,577 $1,121,577 $336,473 $336,473 $336,473 30.00 $0 Sistema 660 0.00 30.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457519
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Constitucion 27
83-03-53-2014 Chiapas Socoltenango Constitución 27 Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $441,484 $441,484 $441,484 $441,484 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 100 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457568
Construccion De Muro Firme, La 

Planada
83-03-54-2014 Chiapas Socoltenango La Planada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $66,723 $66,723 $66,723 $66,723 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 16 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457620
Rehabilitacion De Piso Firme, La 

Planada
83-03-55-2014 Chiapas Socoltenango La Planada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $47,994 $47,994 $47,994 $47,994 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 16 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457680
Construccion De Techo Firme, La 

Planada
83-03-56-2014 Chiapas Socoltenango La Planada Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $39,910 $39,910 $39,910 $39,910 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 16 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457724 Construccion De Cuarto Dormitorio 83-03-57-2014 Chiapas Socoltenango Socoltenango Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $1,794,269 $1,794,269 $1,794,269 $1,794,269 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 300 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457763
Construccion De Cuarto Dormitorio, 

Jorge De La Vega
83-03-58-2014 Chiapas Socoltenango

Jorge de la Vega 

Domínguez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2014 $331,113 $331,113 $331,113 $331,113 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 75 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457811

Construccion De Cancha De Basquetbol 

De La Escuela Primaria Niños Heroes 

Clave:07dpr4892q Col Miramar

83-03-59-2014 Chiapas Socoltenango Miramar Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Educación Terminado 2014 $411,843 $411,843 $411,843 $411,843 $123,553 $123,553 $123,553 30.00 $0 Obra 120 0.00 30.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400457848

Rehabilitacion De La Linea De 

Conduccion De Agua Potable, San 

Pedro Tunimal (Fism 2014-2013-2012)

83-03-60-2014 Chiapas Socoltenango San Pedro Tuninal Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Agua y saneamiento Terminado 2014 $72,263 $3,485 $3,485 $3,485 $0 $0 $0 0.00 $0 Red 80 0.00 0.00

Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458151
Construccion De Letrinas Ria. Las 

Tunas

HAVF-OP-FISM/2014-

070
Chiapas Villaflores Las Tunas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $149,367 $149,367 $149,367 $149,367 $149,367 $149,367 $149,367 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
51 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458153
Rehabilitación De Techo Firme El 

Palmar

HAVF-OP-FISM/2014-

069
Chiapas Villaflores El Palmar Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES,CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $171,826 $171,826 $171,826 $171,826 $171,826 $171,826 $171,826 100.00 $0 Vivienda 33 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458377

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio 

Matzumon)

HAVF-OP-FISM/2014-

081
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES,CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $978,536 $978,536 $978,536 $978,536 $978,536 $978,536 $978,536 100.00 $0 Metro Lineal 318 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458380
Rehabilitacion De Camino (Tramo E.C. 

Niquidambar - Galeana)

HAVF-OP-FISM/2014-

082
Chiapas Villaflores Galeana Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $400,311 $400,311 $400,311 $400,311 $400,311 $400,311 $400,311 100.00 $0 Kilómetro 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458714
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 48 Chiapas El Bosque Carmen el Ocotal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSUQE.
Vivienda Terminado 2014 $475,470 $475,470 $475,470 $475,470 $475,470 $475,470 $475,470 100.00 $0 Vivienda 95 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400458735
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
10-03 49 Chiapas El Bosque

La Gloria 

Chikinchén
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $344,235 $344,235 $344,235 $344,235 $344,235 $344,235 $344,235 100.00 $0 Vivienda 36 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400458760
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 50 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Vivienda 32 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400458769
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

Argentina)
HAVF-OP-FISM/2014-84 Chiapas Villaflores Argentina Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $166,398 $166,398 $166,398 $166,398 $166,398 $166,398 $166,398 100.00 $0 Vivienda 68 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458773
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 53 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $269,939 $269,939 $269,939 $269,939 $269,939 $269,939 $269,939 100.00 $0 Vivienda 44 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400458778
Rehabilitación De Techo Firme 

(N.C.P. Las Trinitarias)

HAVF-OP-FISM/2014-

083
Chiapas Villaflores La Trinitaria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $224,661 $224,661 $224,661 $224,661 $224,661 $224,661 $224,661 100.00 $0 Vivienda 106 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458799
Rehabilitación De Techo Firme (Rib. 

El Horizonte)

HAVF-OP-FISM/2014-

086
Chiapas Villaflores Ribera Horizonte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $369,960 $369,960 $369,960 $369,960 $369,960 $369,960 $369,960 100.00 $0 Vivienda 217 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458803
Construcción De Piso Firme (Ria. 

Guaymas)

HAVF-OP-FISM/2014-

085
Chiapas Villaflores Guaymas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $155,954 $155,954 $155,954 $155,954 $155,954 $155,954 $155,954 100.00 $0 Vivienda 77 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458809
Rehabilitacion De Canal Pluvial 

(Villaflores Barrio San Carlos)
HAVF-OP-FISM/2014-87 Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $626,681 $626,681 $626,681 $626,681 $626,681 $626,681 $626,681 100.00 $0 Metro Lineal 664 0.00 100.00

Financiera: OBRAS 100% TERMINADAS / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458810
Ampliacion De Canal Pluvial 

(Villaflores (Barrio Reforma))

HAVF-OP-FISM/2014-

088
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,879,905 $1,879,905 $1,879,905 $1,879,905 $1,879,905 $1,879,905 $1,879,905 100.00 $0 Metro Lineal 389 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458817
Rehabilitación De Techo Firme 

Villaflores (Barrio San Miguel)

HAVF-OP-FISM/2014-

090
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $846,533 $846,533 $846,533 $846,533 $846,533 $846,533 $846,533 100.00 $0 Vivienda 442 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458821

Rehabilitación De Techo Firme 

(Villaflores Barrio Ampliacion  San 

Miguel)

HAVF-OP-FISM/2014-

089
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $591,845 $591,845 $591,845 $591,845 $591,845 $591,845 $591,845 100.00 $0 Vivienda 394 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 1005 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458825

Construccion De 02 De Aulas 

Didacticas Estr. Rc Ej. Guadalupe 

Victoria (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

092
Chiapas Villaflores

Guadalupe Victoria 

(Lázaro Cárdenas)
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación

En 

Ejecución
2014 $744,887 $744,887 $744,887 $744,887 $744,887 $0 $0 0.00 $0 Aula 80 0.00 70.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458829

Rehabilitacion De La Red De Drenaje 

Sanitario (Villaflores 

Fraccionamiento La Fraylesca)

HAVF-OP-FISM/2014-

091
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $504,320 $504,320 $504,320 $504,320 $504,320 $504,320 $504,320 100.00 $0 Metro Lineal 162 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458836
Rehabilitacion De Camino Rib. 

Argentina

HAVF-OP-FISM/2014-

094
Chiapas Villaflores Argentina Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $304,743 $304,743 $304,743 $304,743 $304,743 $304,743 $304,743 100.00 $0 Obra 116 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458838
Construccion De 01 Aula De 2 E.E. 

Estr. U-1c (Villaflores)

HAVF-OP-FISM/2014-

093
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $631,310 $631,310 $631,310 $631,310 $631,310 $631,310 $631,310 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458844
Ampliacion De Canal Pluvial 

(Villaflores Barrio San Carlos)

HAVF-OP-FISM/2014-

095
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,326,745 $1,326,745 $1,326,745 $1,326,745 $1,326,745 $1,326,745 $1,326,745 100.00 $0 Metro Lineal 664 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458845
Construccion De 01 Aula Didactica 

Estr. Rc Ej. Los Angeles (Sede)

HAVF-OP-FISM/2014-

096
Chiapas Villaflores Los Ángeles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458856
Ampliacion Del Sistema De Agua 

Potable (Ej. Los Angeles)

HAVF-OP-FISM/2014-

097
Chiapas Villaflores Los Ángeles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $3,119,518 $3,119,518 $3,119,518 $3,119,518 $3,119,518 $1,714,375 $1,714,375 54.96 $0 Metro Lineal 891 0.00 75.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458857
Construcción De Piso Firme Ej. Nuevo 

Mundo

HAVF-OP-FISM/2014-

098
Chiapas Villaflores Nuevo Mundo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $301,364 $301,364 $301,364 $301,364 $301,364 $301,364 $301,364 100.00 $0 Vivienda 127 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458860

Rehabilitación De Techo Firme  

(Villaflores Fraccionamiento Santa 

Margarita)

HAVF-OP-FISM/2014-

099
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $360,596 $360,596 $360,596 $360,596 $360,596 $360,596 $360,596 100.00 $0 Vivienda 187 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458867
Ampliacion De Colector Sanitario 

(Colector Norte) Villaflores

HAVF-OP-FISM/2014-

0100
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $3,692,951 $3,692,951 $3,692,951 $3,692,951 $3,692,951 $3,692,951 $3,692,951 100.00 $0 Metro Lineal 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458869
Rehabilitacion De Camino Tramo E.C. 

(Chanona-Nuevo Mexico)-El Porvenir)

HAVF-OP-FISM/2014-

0101
Chiapas Villaflores El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $370,482 $370,482 $370,482 $370,482 $370,482 $370,482 $370,482 100.00 $0 Kilómetro 36 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA 

CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400458874
Rehabilitacion De Canal Pluvial 

Villaflores (Barrio 20 De Noviembre)

HAVF-OP-FISM/2014-

0102
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $844,490 $844,490 $844,490 $844,490 $844,490 $844,490 $844,490 100.00 $0 Metro Lineal 365 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400458876
Ampliacion Red De Drenaje Sanitario 

(Villaflores Barrio 20 De Noviembre)

HAVF-OP-FISM/2014-

0103
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $290,528 $290,528 $290,528 $290,528 $290,528 $290,528 $290,528 100.00 $0 Metro Lineal 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458880
Ampliacion De Camino Rural Tramo: El 

Jilguero - Buenavista

HAVF-OP-FISM/2014-

0104
Chiapas Villaflores Buena Vista Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $897,312 $897,312 $897,312 $897,312 $897,312 $897,312 $897,312 100.00 $0 Metro Lineal 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458881
Rehabilitacion Red De Agua Potable  

(Ej. Jesus Maria Garza) 

HAVF-OP-FISM/2014-

0105
Chiapas Villaflores Jesús María Garza Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $860,834 $860,834 $860,834 $860,834 $860,834 $860,834 $860,834 100.00 $0 Metro Lineal 6,724 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458886
Rehabilitación De Techo Firme 

Francisco Villa

HAVF-OP-FISM/2014-

0106
Chiapas Villaflores Francisco Villa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 100.00 $0 Vivienda 439 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458887
Construccion De 01 Aula Didactica 

Estr. Rc (Francisco Villa)

HAVF-OP-FISM/2014-

0107
Chiapas Villaflores Francisco Villa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 $427,808 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458892

Ampliacion Red De Drenaje Sanitario 

(Colector) Villaflores (Barrio 

Reforma)

HAVF-OP-FISM/2014-

0108
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $554,430 $554,430 $554,430 $554,430 $554,430 $554,430 $554,430 100.00 $0 Metro Lineal 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458893
Rehabilitación De Techo Firme (Ej. 

Joaquin Miguel Gutierrez)

HAVF-OP-FISM/2014-

0109
Chiapas Villaflores

Joaquín Miguel 

Gutiérrez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $445,385 $445,385 $445,385 $445,385 $445,385 $445,385 $445,385 100.00 $0 Vivienda 207 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458899
Rehabilitacion De Camino Ej. Nueva 

Esperanza

HAVF-OP-FISM/2014-

0110
Chiapas Villaflores Nueva Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $440,180 $440,180 $440,180 $440,180 $440,180 $440,180 $440,180 100.00 $0 Metro Lineal 58 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458914

Rehabilitacion Camino, Tramo: E.C. 

(El Panal-Los Angeles)-Sombra De La 

Selva

HAVF-OP-FISM/2014-

0111
Chiapas Villaflores

La Sombra de la 

Selva
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $512,210 $512,210 $512,210 $512,210 $512,210 $512,210 $512,210 100.00 $0 Kilómetro 242 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458917
Ampliacion De Canal Pluvial Ej. 

Cristobal Obregon (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0112
Chiapas Villaflores Cristóbal Obregón Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $832,518 $832,518 $832,518 $832,518 $832,518 $832,518 $832,518 100.00 $0 Metro Lineal 4,664 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458919
Mantenimiento De Aulas (Ej. 

Cristobal Obregon)

HAVF-OP-FISM/2014-

0113
Chiapas Villaflores Cristóbal Obregón Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $527,741 $527,741 $527,741 $527,741 $527,741 $527,741 $527,741 100.00 $0 Aula 240 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458927
Rehabilitación De Techo Firme 

(Ursulo Galvan)

HAVF-OP-FISM/2014-

0115
Chiapas Villaflores Úrsulo Galván Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $424,176 $424,176 $424,176 $424,176 $424,176 $424,176 $424,176 100.00 $0 Vivienda 195 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458931
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

San Marcos

HAVF-OP-FISM/2014-

0114
Chiapas Villaflores San Marcos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $399,645 $399,645 $399,645 $399,645 $399,645 $279,324 $279,324 69.89 $0 Vivienda 194 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458936
Contrucción De Letrinas (Ej. El 

Portillo)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

033
Chiapas Villaflores El Portillo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 $462,494 100.00 $0

Letrina, Metros 

Cúbicos
96 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458942
Introduccion Red De Energia 

Electrica N.C.P. Las Cañadas

HAVF-OP-FISM/2014-

0116
Chiapas Villaflores La Cabaña Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $624,381 $624,381 $624,381 $624,381 $624,381 $624,381 $624,381 100.00 $0 Poste 200 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458943
Rehabilitacion De Camino (Ria. El 

Triunfo)

HAVF-OP-FISM/2014-

0119
Chiapas Villaflores El Triunfo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $220,000 $220,000 $220,000 $220,000 $220,000 $220,000 $220,000 100.00 $0 Kilómetro 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458946

Construccion De 01 Aula Didactica 

6x8 Rc Villaflores (Fraccionamiento 

La Sirena)

HAVF-OP-FISM/2014-

014364
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $128,426 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458948
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Jesus Maria Garza (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0118
Chiapas Villaflores Jesús María Garza Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $657,473 $657,473 $657,473 $657,473 $657,473 $657,473 $657,473 100.00 $0 Vivienda 302 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458952

Construccion De 01 Aula Didactica 

6x8 Rc Ej. Cristobal Obregon (Sector 

I)

HAVF-OP-FISM/2014-

014363
Chiapas Villaflores Cristóbal Obregón Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458953
Rehabilitación De Techo Firme (Ej. 

Roblada Grande)

HAVF-OP-FISM/2014-

0121
Chiapas Villaflores Roblada Grande Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $650,057 $650,057 $650,057 $650,057 $650,057 $650,057 $650,057 100.00 $0 Vivienda 360 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458955
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Guadalupe Victoria (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0120
Chiapas Villaflores

Guadalupe Victoria 

(Lázaro Cárdenas)
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 100.00 $0 Vivienda 221 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA 

CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400458959

Construccion De 01 Aula Didactica 

6x8 Rc  Villaflores (Fraccionamiento 

La Fraylesca)

HAVF-OP-FISM/2014-

014362
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458963
Rehabilitación De Techo Firme 16 De 

Septiembre (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0122
Chiapas Villaflores

Dieciséis de 

Septiembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 $477,198 100.00 $0 Vivienda 222 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 1005 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458964

Construccion De 01 Aula Didactica 

6x8 Rc Villaflores (Fraccionamiento 

Las Gardenias)

HAVF-OP-FISM/2014-

014361
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458967
Ampliacion Red De Energia Electrica 

(Ej. Palenque Los Pinos)

HAVF-OP-FISM/2014-

0123
Chiapas Villaflores

Palenque de los 

Pinos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $468,522 $468,522 $468,522 $468,522 $468,522 $468,522 $468,522 100.00 $0 Poste 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458971
Construccion De 01 Aula Didactica 

6x8 Rc Esfuerzo Campesino Socama Ii

HAVF-OP-FISM/2014-

014360
Chiapas Villaflores

Esfuerzo Campesino 

Magisterial 

(Socama)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 $128,427 100.00 $0 Aula 47 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458977
Rehabilitación De Techo Firme (Ej. 

Ignacio Zaragoza)

HAVF-OP-FISM/2014-

0125
Chiapas Villaflores Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $631,392 $631,392 $631,392 $631,392 $631,392 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 520 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458981
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Cuauhtemoc (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0124
Chiapas Villaflores Cuauhtémoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 $509,011 100.00 $0 Vivienda 235 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINZADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458983

Construcción De Piso Firme 

Villaflores (Fraccionamiento El 

Mirador)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

031
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $44,220 $44,220 $44,220 $44,220 $44,220 $44,220 $44,220 100.00 $0 Vivienda 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458987
Rehabilitación De Techo Firme (Col. 

Nueva Esperanza)

HAVF-OP-FISM/2014-

0127
Chiapas Villaflores Nueva Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $583,476 $583,476 $583,476 $583,476 $583,476 $583,476 $583,476 100.00 $0 Vivienda 190 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458988
Construcción De Piso Firme 

Villaflores (Barrio Matzumon)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

029
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $25,356 $25,356 $25,356 $25,356 $25,356 $25,356 $25,356 100.00 $0 Vivienda 20 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458992
Rehabilitación De Techo Firme Ria. 

La Trinitaria I

HAVF-OP-FISM/2014-

0126
Chiapas Villaflores Trinitaria I Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $271,051 $271,051 $271,051 $271,051 $271,051 $271,051 $271,051 100.00 $0 Vivienda 102 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400458998

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable Pob. Villaflores (Fracc. 

Buenasuerte

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

045
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $132,160 $132,160 $132,160 $132,160 $132,160 $0 $0 0.00 $0 Sistema 100 0.00 60.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459000

Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario (Fraccionamiento Buena 

Suerte)

HAVF-OP-FISM/2014-

0129
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $574,375 $574,375 $574,375 $574,375 $574,375 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 189 0.00 70.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459003
Construcción De Piso Firme 

Villaflores (Barrio San Miguel)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

043
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $59,411 $59,411 $59,411 $59,411 $59,411 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 48 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459006

Ampliacion De La Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio San 

Martin)

HAVF-OP-FISM/2014-

P001
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $102,102 $102,102 $102,102 $102,102 $102,102 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 80 0.00 90.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459009
Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario  (Colonia Solidaridad)

HAVF-OP-FISM/2014-

0131
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,520,626 $1,520,626 $1,520,626 $1,520,626 $1,520,626 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 423 0.00 70.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459019

Construcción De Piso Firme 

Villaflores (Barrio Ampliacion  San 

Miguel)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

020
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $132,283 $132,283 $132,283 $132,283 $132,283 $132,283 $132,283 100.00 $0 Vivienda 113 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400459028
Construcción De Piso Firme Col. 

Nueva Esperanza

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

037
Chiapas Villaflores Nueva Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $76,886 $76,886 $76,886 $76,886 $76,886 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 202 0.00 90.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459029
Rehabilitación De Techo Firme 

(Fraccionamiento El Mirador)

HAVF-OP-FISM/2014-

0133
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $261,830 $261,830 $261,830 $261,830 $261,830 $261,830 $261,830 100.00 $0 Vivienda 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459033

Construcción De Piso Firme 

Villaflores (Fraccionamiento Santa 

Margarita)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

040
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $134,044 $134,044 $134,044 $134,044 $134,044 $134,044 $134,044 100.00 $0 Vivienda 114 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459036

Introduccion Red De Energia 

Electrica (2a. Etapa) Guadalupano 

(Casa Blanqueada)

HAVF-OP-FISM/2014-

0128
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $2,502,950 $2,502,950 $2,502,950 $2,502,950 $2,502,950 $2,502,950 $2,502,950 100.00 $0 Poste 1,191 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459041
Rehabilitación De Techo Firme 

(Barrio Esquipulas)

HAVF-OP-FISM/2014-

0135
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 100.00 $0 Vivienda 291 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% 

TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459049
Ampliacion Red De Energia Electrica 

Ria. Juquila

HAVF-OP-FISM/2014-

0130
Chiapas Villaflores Juquila Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $818,285 $818,285 $818,285 $818,285 $818,285 $818,285 $818,285 100.00 $0 Poste 27 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459050
Rehabilitación De Techo Firme Ria. 

San Vicente

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

021
Chiapas Villaflores San Vicente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $179,094 $179,094 $179,094 $179,094 $179,094 $179,094 $179,094 100.00 $0 Vivienda 87 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459054
Ampliacion De Canal Pluvial (Colonia 

Solidaridad)

HAVF-OP-FISM/2014-

0137
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $400,008 $400,008 $400,008 $400,008 $400,008 $400,008 $400,008 100.00 $0 Metro Lineal 241 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459061

Ampliacion Red De Drenaje Sanitario 

Villaflores (Fraccionamiento La 

Sirena)

HAVF-OP-FISM/2014-

0132
Chiapas Villaflores La Sirena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,531,323 $1,531,323 $1,531,323 $1,531,323 $1,531,323 $1,531,323 $1,531,323 100.00 $0 Metro Lineal 400 0.00 100.00

Financiera: OBRAS 100% TERMINADAS / Física: OBRAS 100% 

TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459064
Rehabilitación De Techo Firme 

(Fraccionamiento La Popular)

HAVF-OP-FISM/2014-

14139
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $424,176 $424,176 $424,176 $424,176 $424,176 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 196 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459066
Construcción De Piso Firme Ria. La 

Trinitaria I

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

033
Chiapas Villaflores Trinitaria I Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $126,316 $126,316 $126,316 $126,316 $126,316 $126,316 $126,316 100.00 $0 Vivienda 83 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 

CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400459071
Rehabilitación De Techo Firme 

Villaflores (Barrio 20 De Noviembre)

HAVF-OP--FISM/2014-

0134
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 100.00 $0 Vivienda 296 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459075
Rehabilitación De Camino (Tramo 

Benito Juarez - Unión Y Progreso)

HAVF-OP-FISM/2014-

0141
Chiapas Villaflores Unión y Progreso Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $541,495 $541,495 $541,495 $541,495 $541,495 $541,495 $541,495 100.00 $0 Kilómetro 791 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459082
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Nuevo Mundo

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

028
Chiapas Villaflores Nuevo Mundo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $132,954 $132,954 $132,954 $132,954 $132,954 $132,954 $132,954 100.00 $0 Vivienda 96 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459094
Rehabilitación De Techo Firme 

(Fraccionamiento La Ceiba)

HAVF-OP-FISM/2014-

0143
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $848,352 $848,352 $848,352 $848,352 $848,352 $848,352 $848,352 100.00 $0 Vivienda 395 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459100
Rehabilitación De Techo Firme 

(Barrio Matzumon)

HAVF-OP-FISM/2014-

0136
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $963,411 $963,411 $963,411 $963,411 $963,411 $963,411 $963,411 100.00 $0 Vivienda 344 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459126
Construcción De Piso Firme  Ej. 

Ignacio Zaragoza

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

044
Chiapas Villaflores Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $37,138 $37,138 $37,138 $37,138 $37,138 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 35 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459136
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Ruben Jaramillo

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

037
Chiapas Villaflores Rubén Jaramillo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $168,853 $168,853 $168,853 $168,853 $168,853 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 98 0.00 90.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459140
Ampliacion Red De Energia Electrica  

(Fraccionamiento El Triunfo)

HAVF-OP-FISM/2014-

0138
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $381,635 $381,635 $381,635 $381,635 $381,635 $381,635 $381,635 100.00 $0 Poste 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459143
Construcción De Piso Firme Ej. 

Horacio Grajales

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

035
Chiapas Villaflores Horacio Grajales Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $61,241 $61,241 $61,241 $61,241 $61,241 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 59 0.00 90.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459152
Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio Esquipulas)

HAVF-OP-FISM/2014-

0140
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $854,817 $854,817 $854,817 $854,817 $854,817 $854,817 $854,817 100.00 $0 Metro Lineal 333 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459155
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Horacio Grajales

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

036
Chiapas Villaflores Horacio Grajales Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $185,755 $185,755 $185,755 $185,755 $185,755 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 115 0.00 90.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459164
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable (Ej. Agronomos Mexicanos)

HAVF-OP-FISM/2014-

0142
Chiapas Villaflores

Agrónomos 

Mexicanos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $914,666 $914,666 $914,666 $914,666 $914,666 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 1,202 0.00 50.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459182

Rehabilitación De Techo Firme 

Villaflores (Fraccionamiento La 

Sirena)

HAVF-OP-FISM/2014-

0144
Chiapas Villaflores La Sirena Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $742,308 $742,308 $742,308 $742,308 $742,308 $742,308 $742,308 100.00 $0 Vivienda 346 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459183
Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario  (Zona Sur)

HAVF-OP-FISM/2014-

0145
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $905,713 $905,713 $905,713 $905,713 $905,713 $905,713 $905,713 100.00 $0 Metro Lineal 360 0.00 100.00

Financiera: OBRAS 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459189
Construcción De Piso Firme Ej. Los 

Laureles

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

032
Chiapas Villaflores Los Laureles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $53,139 $53,139 $53,139 $53,139 $53,139 $53,139 $53,139 100.00 $0 Vivienda 81 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459192

Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario Villaflores (Barrio San 

Jose)

HAVF-OP-FISM/2014-

0146
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $837,491 $837,491 $837,491 $837,491 $837,491 $837,491 $837,491 100.00 $0 Metro Lineal 330 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459195 Mantenimiento De Aulas Villaflores
HAVF-OP-FISM/2014-

0147
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $459,824 $459,824 $459,824 $459,824 $459,824 $459,824 $459,824 100.00 $0 Aula 267 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459202 Mantenimiento De Aulas Villaflores
HAVF-OPFISM/2014-

0148
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $436,809 $436,809 $436,809 $436,809 $436,809 $436,809 $436,809 100.00 $0 Aula 342 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459211 Mantenimiento De Aulas Villaflores
HAVF-OP-FISM/2014-

0149
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $382,550 $382,550 $382,550 $382,550 $382,550 $382,550 $382,550 100.00 $0 Aula 350 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459214

Rehabilitacion Red De Agua Potable 

Villaflores (Fraccionamiento 

Nambiyigua)

HAVF-OP-FISM/2014-

0150
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $465,609 $465,609 $465,609 $465,609 $465,609 $465,609 $465,609 100.00 $0 Metro Lineal 155 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459217
Construcción De Piso Firme N.C.P. 

Las Trinitarias
HAVF-OP-FISM/2014-34 Chiapas Villaflores Las Trinitarias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $61,128 $61,128 $61,128 $61,128 $61,128 $61,128 $61,128 100.00 $0 Vivienda 53 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459223
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

Belen)

HAVF-OP-FISM/2014-

0151
Chiapas Villaflores Belén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $181,906 $181,906 $181,906 $181,906 $181,906 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 77 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459225
Dotacion De Energia Electrica Ej. 

Guadalupe Victoria (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

026
Chiapas Villaflores

Guadalupe Victoria 

(Lázaro Cárdenas)
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $64,353 $64,353 $64,353 $64,353 $64,353 $64,353 $64,353 100.00 $0 Obra 164 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459228

Rehabilitacion Red De Agua Potable 

Villaflores (Fraccionamiento La 

Fraylesca)

HAVF-OP-FISM/2014-

0152
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $343,215 $343,215 $343,215 $343,215 $343,215 $343,215 $343,215 100.00 $0 Metro Lineal 179 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459236
Rehabilitacion De Carcamo "Peñitas" 

(Villaflores)

HAVF-OP-FISM/2014-

0153
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $398,200 $398,200 $398,200 $398,200 $398,200 $398,200 $398,200 100.00 $0 Obra 7,216 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459239
Rehabilitacion Red De Agua Potable 

(Zona Poniente) Villaflores

HAVF-OP-FISM/2014-

0154
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $597,400 $597,400 $597,400 $597,400 $597,400 $597,400 $597,400 100.00 $0 Metro Lineal 1,720 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459244
Ampliacion Red De Drenaje Sanitario 

Zona Poniente (Villaflores)

HAVF-OP-FISM/2014-

0155
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $548,270 $548,270 $548,270 $548,270 $548,270 $548,270 $548,270 100.00 $0 Metro Lineal 1,323 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400459246
Electrificación Con Celdas Solares 

N.C.P. Las Gardenias

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

027
Chiapas Villaflores Las Gardenias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS.
Urbanización Terminado 2014 $150,951 $150,951 $150,951 $150,951 $150,951 $150,951 $150,951 100.00 $0 Obra 31 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459250
Rehabilitacion Sistema De Agua 

Potable "El Salto" Villaflores

HAVF-OP-FISM/2014-

0156
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $353,400 $353,400 $353,400 $353,400 $353,400 $353,400 $353,400 100.00 $0 Obra 2,630 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459257
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Dr. Domingo Chanona (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0158
Chiapas Villaflores

Doctor Domingo 

Chanona
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $381,759 $381,759 $381,759 $381,759 $381,759 $381,759 $381,759 100.00 $0 Vivienda 36 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459259
Rehabilitacion De Camino Tmo: E.C. 

J. M. Garza-Las Gardenias

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

042
Chiapas Villaflores Las Gardenias Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $62,143 $62,144 $62,144 $62,144 $62,144 $0 $0 0.00 $0 Obra 31 0.00 70.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459262
Ampliación Red De Drenaje Sanitario 

(Fraccionamiento Magisterial)

HAVF-OP-FISM/2014-

0157
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $880,000 $880,000 $594 $594 $594 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 136 0.00 50.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459264
Construcción De Piso Firme Ria. 

Belen

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

039
Chiapas Villaflores Belén Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $135,715 $135,715 $135,715 $135,715 $135,715 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 70 0.00 80.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459270
Rehabilitación De Techo Firme (Ej. 

Villahidalgo)

HAVF-OP-FISM/2014-

0159
Chiapas Villaflores Villa Hidalgo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $466,594 $466,594 $466,594 $466,594 $466,594 $466,594 $466,594 100.00 $0 Vivienda 220 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459271
Dotacion De Energia Electrica Ej. 

Benito Juarez (Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

025
Chiapas Villaflores Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Educación Terminado 2014 $75,169 $75,169 $75,169 $75,169 $75,169 $75,169 $75,169 100.00 $0 Obra 105 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459278
Construccion De Piso Firme Ej. Los 

Laureles

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

030
Chiapas Villaflores Los Laureles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $45,970 $45,970 $45,970 $45,970 $45,970 $45,970 $45,970 100.00 $0 Vivienda 61 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459280

Rehabilitacion De Pozo Profundo "La 

Union" Villaflores (Fraccionamiento 

Siglo Xxi)

HAVF-OP-FISM/2014-

01160
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,132,544 $2,132,544 $2,132,544 $2,132,544 $2,132,544 $0 $0 0.00 $0 Pozo 704 0.00 45.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459283
Rehabilitacion De Pozo Profundo "San 

Ramon" (Villaflores)

HAVF-OP-FISM/2014-

0161
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,535,363 $1,535,363 $1,535,363 $1,535,363 $1,535,363 $0 $0 0.00 $0 Pozo 37,237 0.00 45.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459286
Rehabilitación De Techo Firme Ria. 

Guaymas

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

022
Chiapas Villaflores Guaymas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $126,655 $126,655 $126,655 $126,655 $126,655 $126,655 $126,655 100.00 $0 Vivienda 66 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459295
Rehabilitación De Techo Firme 

Villaflores (Barrio San Jose)

HAVF-OP-FISM/2014-

0162
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 $636,264 100.00 $0 Vivienda 298 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459298

Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario (Complementaria) 

Villaflores (Barrio El Brasilito)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

023
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $60,963 $60,963 $60,963 $60,963 $60,963 $60,963 $60,963 100.00 $0 Metro Lineal 145 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459299
Rehabilitacion Red De Drenaje 

Sanitario (Barrio San Carlos)

HAVF-OP-FISM/2014-

0163
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $605,463 $605,463 $605,463 $605,463 $605,463 $605,463 $605,463 100.00 $0 Metro Lineal 214 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459302

Mantenimiento Y Operatividad Del 

Sitio De Disposicion Final De La 

Basura (Basurero Municipal) 

Villaflores (Sede)

HAVF-OP-FISM/2014-

014334
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,740,000 $1,740,000 $1,740,000 $1,740,000 $1,740,000 $860,000 $860,000 49.43 $0 Obra 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459307

Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable (Carcamo) 16 De Septiembre 

(Sector I)

HAVF-OP-FISM/2014-

0164
Chiapas Villaflores

Dieciséis de 

Septiembre
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $342,186 $342,186 $342,186 $342,186 $342,186 $342,186 $342,186 100.00 $0 Obra 177 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459308
Rehabilitación De Techo Firme 

(Colonia San Juan)

HAVF-OP-FISM/2014-

0165
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $209,519 $209,520 $209,520 $209,520 $209,520 $209,520 $209,520 100.00 $0 Vivienda 90 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459317
Rehabilitación De Techo Firme Ej. 

Los Laureles

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

09
Chiapas Villaflores Los Laureles Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $99,762 $99,762 $99,762 $99,762 $99,762 $99,762 $99,762 100.00 $0 Vivienda 81 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459333
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

Porvenir)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

004
Chiapas Villaflores El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $173,787 $173,787 $173,787 $173,787 $173,787 $173,787 $173,787 100.00 $0 Vivienda 64 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459346

Ampliación De La Red De Agua Potable 

Villaflores (Fraccionamiento Piedra 

Maya)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

005
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $109,066 $109,066 $109,066 $109,066 $109,066 $109,066 $109,066 100.00 $0 Metro Lineal 221 0.00 100.00

Financiera: OBRAS 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459350
Construcción De Piso Firme Rib. El 

Horizonte

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

018
Chiapas Villaflores Ribera Horizonte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $38,195 $38,195 $38,195 $38,195 $38,195 $38,195 $38,195 100.00 $0 Vivienda 34 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459351
Construcción De Piso Firme (Ricardo 

Flores Magon)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

006
Chiapas Villaflores

Ricardo Flores 

Magón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $136,383 $136,383 $136,383 $136,383 $136,383 $136,383 $136,383 100.00 $0 Vivienda 430 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459354
Pavimentacion De Acceso Al Hospital 

(2a. Etapa) Villaflores (Sede)

HAVF-OP-FISM/2014-

L001
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $8,470,842 $8,470,842 $8,470,842 $8,470,842 $8,470,842 $7,173,760 $7,173,760 84.69 $0 Metro Lineal 37,237 0.00 85.00

Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459360

Ampliacion De Centro De Desarrollo 

Comunitario (Teatro Al Aire Libre) 

Villaflores (Barrio San Martin)

HAVF-OP-HABITAT/2014-

003
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Urbanización Terminado 2014 $372,858 $372,858 $372,858 $372,858 $372,858 $372,858 $372,858 100.00 $0 Obra 37,237 0.00 100.00

Financiera: OBRA100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459361
Rehabilitación De Camino Sacacosecha 

Hermenegildo Galeana

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

007
Chiapas Villaflores

Hermenegildo 

Galeana
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Otros Proyectos Terminado 2014 $85,176 $85,176 $85,176 $85,176 $85,176 $85,176 $85,176 100.00 $0 Obra 109 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459366
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

Distrito Federal)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

011
Chiapas Villaflores Distrito Federal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $158,657 $158,657 $158,657 $158,657 $158,657 $158,657 $158,657 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459367
Construcción De Piso Firme Ej. El 

Palmar

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

010
Chiapas Villaflores El Palmar Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $23,158 $23,158 $23,158 $23,158 $23,158 $23,158 $23,158 100.00 $0 Vivienda 33 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459376
Construcción De Piso Firme Ria. 

Pomarrosa

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

016
Chiapas Villaflores Pomarrosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $68,165 $68,165 $68,165 $68,165 $68,165 $68,165 $68,165 100.00 $0 Vivienda 54 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459378
Construcción De Piso Firme (Ria. La 

Trinitaria)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

012
Chiapas Villaflores La Trinitaria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $37,381 $37,381 $37,381 $37,381 $37,381 $37,381 $37,381 100.00 $0 Vivienda 43 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459380
Construcción De Piso Firme Ria. San 

Vicente

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

021
Chiapas Villaflores San Vicente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $37,881 $37,881 $37,881 $37,881 $37,881 $37,881 $37,881 100.00 $0 Vivienda 38 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459382
Ampliacion Red De Drenaje Sanitario 

Villaflores (Colonia Santa Catarina)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

015
Chiapas Villaflores Villaflores Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Agua y saneamiento Terminado 2014 $113,225 $113,225 $113,225 $113,225 $113,225 $113,225 $113,225 100.00 $0 Metro Lineal 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459388
Construcción De Piso Firme Ria. 

Porvenir

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

009
Chiapas Villaflores El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $61,591 $61,591 $61,591 $61,591 $61,591 $61,591 $61,591 100.00 $0 Vivienda 178 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459389
Construcción De Piso Firme (Nuevo 

Horizonte)

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

008
Chiapas Villaflores Nuevo Horizonte Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $155,090 $155,090 $155,090 $155,090 $155,090 $155,090 $155,090 100.00 $0 Vivienda 95 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459391
Construcción De Piso Firme Ria. 

Distrito Federal

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

014
Chiapas Villaflores Distrito Federal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $50,617 $50,617 $50,617 $50,617 $50,617 $50,617 $50,617 100.00 $0 Vivienda 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459397
Construcción De Piso Firme Ria. 

Porvenir

HAVF-OP-FISM/2014-OT-

013
Chiapas Villaflores El Porvenir Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, 

CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $19,383 $19,383 $19,383 $19,383 $19,383 $19,383 $19,383 100.00 $0 Vivienda 64 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400459404
Rehabilitación De Techo Firme (Ria. 

Pomarrosa)

HAVF-OP-FISM/2014-

061
Chiapas Villaflores Pomarrosa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS
Vivienda Terminado 2014 $219,714 $219,714 $219,714 $219,714 $219,714 $219,714 $219,714 100.00 $0 Vivienda 54 0.00 100.00

Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% 

TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460394
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 54 Chiapas El Bosque San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $175,424 $175,424 $175,424 $175,424 $175,424 $175,424 $175,424 100.00 $0 Vivienda 23 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140400460396
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 55 Chiapas El Bosque San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSUQE.
Vivienda Terminado 2014 $198,305 $198,305 $198,305 $198,305 $198,305 $198,305 $198,305 100.00 $0 Vivienda 26 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460397
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 56 Chiapas El Bosque San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $526,217 $526,271 $526,271 $526,271 $526,271 $526,271 $526,271 100.00 $0 Vivienda 69 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400460399
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 57 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $67,485 $67,485 $67,485 $67,485 $67,485 $67,485 $67,485 100.00 $0 Vivienda 11 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400460400
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 58 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $662,577 $662,577 $662,577 $662,577 $662,577 $662,577 $662,577 100.00 $0 Vivienda 108 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400460402
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 59 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $46,361 $46,361 $46,361 $46,361 $46,361 $46,361 $46,361 100.00 $0 Vivienda 8 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460403
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 60 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $162,262 $162,262 $162,262 $162,262 $162,262 $162,262 $162,262 100.00 $0 Vivienda 28 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460404
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 61 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $144,877 $144,877 $144,877 $144,877 $144,877 $144,877 $144,877 100.00 $0 Vivienda 25 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460405
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme).
14-03 62 Chiapas El Bosque Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $1,100,216 $1,100,216 $1,100,216 $1,100,216 $1,100,216 $1,100,216 $1,100,216 100.00 $0 Vivienda 74 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460407
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 63 Chiapas El Bosque Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $906,934 $906,934 $906,934 $906,934 $906,934 $906,934 $906,934 100.00 $0 Vivienda 61 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460408
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14 03 64 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 100.00 $0 Vivienda 305 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460409
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme).
14-03 65 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $960,185 $960,185 $960,185 $960,185 $960,185 $960,185 $960,185 100.00 $0 Vivienda 85 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460410
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 66 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $79,075 $79,075 $79,075 $79,075 $79,075 $79,075 $79,075 100.00 $0 Vivienda 7 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460411
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 67 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $180,740 $180,740 $180,740 $180,740 $180,740 $180,740 $180,740 100.00 $0 Vivienda 16 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460413
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
14-03 68 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $267,101 $267,101 $267,101 $267,101 $267,101 $267,101 $267,101 100.00 $0 Vivienda 42 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460414
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
14-03 69 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $120,831 $120,831 $120,831 $120,831 $120,831 $120,831 $120,831 100.00 $0 Vivienda 19 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460434
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
14-03 70 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $178,067 $178,067 $178,067 $178,067 $178,067 $178,067 $178,067 100.00 $0 Vivienda 28 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460435
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
15-03 71 Chiapas El Bosque Tierra Caliente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $129,452 $129,452 $129,452 $129,452 $129,452 $129,452 $129,452 100.00 $0 Vivienda 21 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460436
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
16-03 72 Chiapas El Bosque Tierra Caliente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE Vivienda Terminado 2014 $49,315 $49,315 $49,315 $49,315 $49,315 $49,315 $49,315 100.00 $0 Vivienda 8 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460437
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
17-03 73 Chiapas El Bosque Tierra Caliente Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $271,233 $271,233 $271,233 $271,233 $271,233 $271,233 $271,233 100.00 $0 Vivienda 44 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460444
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
18-03 74 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $456,098 $456,098 $456,098 $456,098 $456,098 $456,098 $456,098 100.00 $0 Vivienda 44 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460446
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
19-03 75 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $288,049 $228,049 $228,049 $228,049 $228,049 $228,049 $228,049 100.00 $0 Vivienda 22 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460447
 Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
20-03 76 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $165,854 $165,854 $165,854 $165,854 $165,854 $165,854 $165,854 100.00 $0 Vivienda 16 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460448
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme).
21-03 77 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 Vivienda 54 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400460449
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
22-03 78 Chiapas El Bosque Sabinotic Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Vivienda 80 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460450
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
23-03 79 Chiapas El Bosque Altagracia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $218,243 $218,243 $218,243 $218,243 $218,243 $218,243 $218,243 100.00 $0 Vivienda 34 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460451
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
24-03 80 Chiapas El Bosque Altagracia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $295,270 $295,270 $295,270 $295,270 $295,270 $295,270 $295,270 100.00 $0 Vivienda 46 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400460453
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
25-03 81 Chiapas El Bosque Altagracia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $436,486 $436,486 $436,486 $436,486 $436,486 $436,486 $436,486 100.00 $0 Vivienda 68 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460454
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
26-03 82 Chiapas El Bosque Nueva Esperanza Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $183,083 $183,083 $183,083 $183,083 $183,083 $183,083 $183,083 100.00 $0 Vivienda 23 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / 

Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL 

PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE . - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460455
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
27-03 83 Chiapas El Bosque

San Andrés la 

Laguna
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Vivienda 89 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140400460456
Mejoramiento De Vivienda (Muro 

Firme)
28-03 84 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $336,855 $336,855 $336,855 $336,855 $336,855 $336,855 $336,855 100.00 $0 Vivienda 59 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460457
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
29-03 85 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $102,769 $102,769 $102,769 $102,769 $102,769 $102,769 $102,769 100.00 $0 Vivienda 18 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO AL 100% EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460458
Mejoramiento De Vivienda (Techo 

Firme)
30-03 86 Chiapas El Bosque El Bosque Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $228,376 $228,376 $228,376 $228,376 $228,376 $228,376 $228,376 100.00 $0 Vivienda 40 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400460459
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
31-03 87 Chiapas El Bosque Argentina Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 $230,000 100.00 $0 Vivienda 29 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO TOTALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460460
Mejoramiento De Vivienda (Piso 

Firme)
32-03 88 Chiapas El Bosque San Cayetano Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL 

BOSQUE.
Vivienda Terminado 2014 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 $130,000 100.00 $0 Vivienda 38 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL 

PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE 

TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500499611
Evaluación De Los Distintos 

Programas O Acciones
122-04-4 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Seguridad

En 

Ejecución
2014 $285,640 $285,640 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Informe 0 0.00 100.00

Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: 

Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500500838

Actualización Del Catastro 

Municipal, Padrón De Contrubuyentes 

Y Tarifas

122-03-8 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal Mezcalapa, 

Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $246,500 $246,500 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Informe 0 0.00 100.00

Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: 

Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500500861
Acondicionamiento De Espacios 

Fisicos
122-03-7 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $23,128 $23,128 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Espacio 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500500891

Creación Y Actualización De La 

Normativa Municipal Y De Las 

Demarcaciones Territoriales Del 

Distrito Federal

122-03-6 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $150,000 $150,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Documento 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140500501026
Introducción De La Red De Energia 

Electrica
122-03-53 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $537,451 $537,451 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro lineal 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501080

Construcción De 01 Aula Didactica 

6.00 X 8.00 Mts, Est. Rc, En El 

Cecytech Plantel 13 Clave 07etc0013d

122-03-52 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $470,682 $470,682 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Aula 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501102 Construcción De Drenaje Sanitario 122-03-11 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H, Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalpa, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $350,444 $350,444 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501117
Introducción De La Red De Energia 

Electrica (2da. Etapa)
122-03-1 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $585,376 $585,376 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501146
Ampliación De La Red Energia 

Electrica 
122-03-2 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezacalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $1,718,957 $1,718,957 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501170
Construcción Del Sistema De Agua 

Potable
122-03-17 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,221,638 $1,121,638 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501201 Pavimentación De Calle 122-03-24 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $542,652 $542,652 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - Obra Terminada - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500501217
Construcción De 03 Puentes 

Peatonales
122-03-40 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $724,395 $724,395 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Pieza 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501262
Pavimentación De Calle De Concreto 

Hidraulico
122-03-20 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $535,000 $535,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501281 Pavimentación De Camino 122-03-22 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $722,754 $722,754 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501300 Pavimentacion De Calles 122-03-51 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $7,695,120 $76,951 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501330
Alcantarillado Zona Sur (Piramide 

Baja)
122-03-47 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $286,976 $286,976 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501352
Construcción De Aula En Jardin De 

Niños Marielena Zozaya
122-03-9 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $110,131 $110,131 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Aula 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501386
Construcción De Desayunador En Esc. 

Primaria Adolfo Lopez Mateos
122-03-12 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Educación

En 

Ejecución
2014 $133,092 $133,092 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Desayunador 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501405 Construcción De Muro Firme 122-03-35 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $250,014 $250,014 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501412 Construcción De Muro Firme 122-03-33 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $607,989 $607,989 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501430 Construcción De Muro Firme 122-03-48 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $382,800 $382,800 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501911 Construcción De Muro Firme 122-03-39 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $300,835 $300,835 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501967
Construcción De Piso Firme (Arena 

Moreno)
122-03-26 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $183,023 $183,023 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501986 Construcción De Muro Firme 122-03-44 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $62,640 $62,640 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500501998
Sustitución De Deposito O Tanque De 

Agua (Zona Omsa)
122-03-14 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $127,203 $127,203 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502015 Construcción De Muro Firme 122-03-49 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $700,000 $700,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502032 Construcción De Muro Firme 122-03-41 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $271,440 $271,440 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502070
Construccion De Piso Firme Zona 

Comercial
122-03-50 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $234,360 $234,360 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502081 Construcción De Muro Firme 122-03-10 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

h. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $300,000 $300,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502106 Construcción De Piso Firme 122-03-21 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $408,996 $408,996 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502121
Construcción De Muro Firme Barrio 

Mirador Dos
122-03-31 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $225,199 $225,199 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502133 Construcción De Piso Firme 122-03-27 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $116,000 $116,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502166 Construcción De Muro Firme 122-03-43 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $464,000 $464,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502178 Construcción De Muro Firma 122-03-46 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $348,000 $348,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502201
Sustitución De Deposito O Tanque De 

Agua Barrio Mirador Uno
122-03-15 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $30,342 $30,342 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502218 Construcción De Muro Firme 122-03-32 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $162,400 $162,400 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502238
Sustitución De Deposito O Tanque De 

Agua Barrio Linda Vista
122-03-25 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $59,517 $59,517 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502251 Construcción De Muro Firme 122-03-10 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $300,000 $300,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502265 Construcción De Muro Firme 122-03-30 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $370,006 $370,006 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502281 Construcción De Muro Firme 122-03-34 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $101,781 $101,781 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502298
Construcción De Piso Firme (Barrio 

Luis Donaldo Colosio)
122-03-28 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $106,883 $106,883 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502317 Construcción De Muro Firme 122-03-37 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $238,015 $238,015 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP14140500502337
Construcción De Muro Firme (Barrio 

Zona Centro
122-03-45 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $423,054 $423,054 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Teerminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502353 Construcción De Piso Firme 122-03-20 Chiapas Tecpatán
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Vivienda

En 

Ejecución
2014 $149,879 $149,879 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502419
Construccion Del Sistema De Agua 

Potable
122-03-56 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $272,000 $272,000 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502451
Construcción De Red De Energia 

Electrica (Florida Uno)
122-03 54 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $210,988 $210,988 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500502479
Construcción De Red De Energía 

Electrica
122-03-55 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $537,285 $537,285 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500507453
Pavimentación De Calles (Embarcadero 

Dique Uno)
122-03-23 Chiapas Tecpatán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de 

Mezcalapa, Chiapas
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $453,878 $453,878 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / 

Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140500510428
Rehabilitación De Sistema De Drenaje 

Sanitario

MSC/DOPM/FISM/0001/2

014
Chiapas Soyaló El Pedregal Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $1,137,324 $1,137,324 $1,137,324 $1,137,324 $1,137,324 $1,137,324 $1,137,324 100.00 $0 Metro Lineal 97 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA ESTA 

TERMINADA AL 100% Y ESTA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500510473
Construcción De Sistema De 

Saneamiento Sanitario

MSC/DOPM/FISM/002/20

14
Chiapas Soyaló San Pablo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $924,056 $924,056 $924,056 $924,056 $924,056 $924,056 $924,056 100.00 $0 Metro Lineal 495 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: TERMINADO Y OPERANDO 

AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500510511
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario

MSC/DOPM/FISM/003/20

14
Chiapas Soyaló El Pedregal Uno Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $382,553 $382,553 $382,553 $382,553 $382,553 $382,553 $382,553 100.00 $0 Metro Lineal 32 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: TERMINADO Y OPERANDO 

AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511160

Construccion De Aula En Escuela 

Primaria 12 De Octubre, 

Clave:07epr0564v

105-03-025 Chiapas Unión Juárez Los Alpes Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION 

JUAREZ
Educación

En 

Ejecución
2014 $401,870 $401,900 $401,870 $401,870 $339,039 $339,039 $339,039 84.36 $0 Metro Cuadrado 300 0.00 85.00

Financiera: OBRA REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 

EJERCICIO 2015 / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500511713

Construcción De Comedor Escolar En 

El Jardín De Niños ¿Jaime Sabines 

Gutiérrez¿

MSC/DOPM/FISM/004/20

14
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Educación

En 

Ejecución
2014 $476,901 $476,901 $476,901 $342,123 $342,123 $342,123 $342,123 71.74 $0 Aula 150 0.00 75.00

Financiera: REFRENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Física:  

/ Registro: ESTA OBRA NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN ESTE 

EJERCICIO 2014. QUEDO REFRENDADA PARA EL AÑO FISCAL 2015 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511728

Rehabilitación De La Línea De 

Conducción De Agua Entubada Cacaté ¿ 

Soyaló T.A.

MSC/DOPM/FISMDF/005/

2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,468,500 $1,468,500 $1,468,500 $1,192,291 $1,192,291 $1,192,291 $1,192,291 81.19 $0 Tanque 4,014 0.00 100.00

Financiera: REFRENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 / 

Física:  / Registro: EL AVANCE FISICO ESTA TERMINADO, 

PERO EL PAGO QUEDO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511764
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario

MSC/DOPM/FISMDF/006/

2014
Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $396,886 $396,886 $396,886 $396,886 $396,886 $396,886 $396,886 100.00 $0 Vivienda 70 0.00 100.00

Financiera: TERMINADO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

/ Física:  / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADO Y 

OPERANDO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511784
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Y Descargas Domiciliarias

MSC/DOPM/FISM/007/20

14
Chiapas Soyaló Ojo de Agua Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $290,282 $290,282 $290,282 $235,035 $235,035 $235,035 $235,035 80.97 $0 Vivienda 112 0.00 90.00

Financiera: QUEDO REFRENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / 

Física:  / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADO PARA EL 

AÑO 2015, YA QUE NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN 2014 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511829

Construcción De Domo En Cancha 

Deportiva De La Esc. Sec. Francisco 

González Bocanegra Clave 07des0050r

MSC/DOPM/FISMDF/008/

2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $1,399,999 $1,399,999 $1,399,999 $1,399,999 $1,399,999 $1,399,999 $1,399,999 100.00 $0 Obra 4,014 0.00 100.00

Financiera: TERMINADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511886
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario

MSC/DOPM/FISMDF/009/

2014
Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $255,236 $255,236 $255,236 $255,236 $255,236 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 150 0.00 20.00

Financiera: REFRENDADA PARA EL 2015 / Física:  / 

Registro: NO SE TERMINO EN EL AÑO 2014, QUEDO REFRENDADA 

PARA EL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511902

Pavimentación De Calle 1ra. Ote. 

Entre 2da. Y 3ra. Nte. Con Concreto 

Hidráulico En Barrio La Arenera 

(Cab. Mpal.)

MSC/DOPM/FISMDF/010/

2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Urbanización

En 

Ejecución
2014 $538,503 $538,503 $538,503 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 4,014 0.00 0.00

Financiera: REFRENDADA PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Física: 

NO SE INICIARON LOS TRABAJOS / Registro: DEBIDO A UNA 

CONTINGENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO NO SE PUDO EMPEZAR 

LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511920 Construcción De Letrinas
MSC/DOPM/FISMDF/011/

2014
Chiapas Soyaló La Vainilla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $363,200 $363,200 $363,200 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 20 0.00 0.00

Financiera: REFRENDADO PARA EL 2015 / Física:  / 

Registro: DEBIDO A UNA CONTINGENCIA SOCIAL, NO SE 

EMPEZARON LOS TRABAJOS. POR ESO QUEDO REFRENDADO PARA EL 

AÑO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500511948
Rehabilitación De Sistema De Drenaje 

Sanitario

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/001/2014
Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $230,001 $230,001 $230,001 $230,001 $230,001 $230,001 $230,001 100.00 $0 Vivienda 90 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500511977
Rehabilitación De Tanque De 

Almacenamiento De Agua

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/002/2014
Chiapas Soyaló

San Antonio 

Zaragoza
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $41,575 $41,575 $41,575 $41,575 $41,575 $41,575 $41,575 100.00 $0 Tanque 768 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500511998
Mantenimiento A Aulas En El Jardín 

De Niños ¿Niños Héroes¿

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/003/2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Educación Terminado 2014 $121,482 $121,482 $121,482 $121,482 $121,482 $121,482 $121,482 100.00 $0 Aula 4,014 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512023
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Para 10 Viviendas

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/004/2014
Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $137,883 $137,883 $137,883 $137,883 $137,883 $137,883 $137,883 100.00 $0 Vivienda 300 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512049
Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Callejón Guadalupe

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/005/2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $191,407 $191,407 $191,407 $191,407 $191,407 $191,407 $191,407 100.00 $0 Vivienda 150 0.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física:  / Registro: LA 

OBRAS ESTA CONCLUIDA AL 100% ESTA OPERANDO - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500512075
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Para 07 Viviendas

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/006/2014
Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $104,956 $104,956 $104,956 $104,956 $104,956 $104,956 $104,956 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO  Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512087
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitariopara 03 Viviendas

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/007/2014
Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento Terminado 2014 $84,797 $84,797 $84,797 $84,797 $84,797 $84,797 $84,797 100.00 $0 Vivienda 100 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512110

Rehabilitación De Red De Agua 

Entubada En Calle 1ra. Ote. Entre 

2da. Y 3ra. Nte.

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/009/2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $153,918 $153,918 $153,918 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Tomas Domiciliarias 90 0.00 0.00

Financiera: REFRENDADO PARA EL 2015 / Física:  / 

Registro: DEBIDO A CONTINGENCIA SOCIALES NO FUE POSIBLE 

COMENZAR CON LOS TRABAJOS, POR ESO EL RECURSO DE ESTE 

PROYECTO QUEDO REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500512133

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En Calle 1ra. Ote. Entre 2da. Y 3ra. 

Nte.

MSC/DOPM/FISMDF/OT-

OBRA/010/2014
Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $279,169 $279,169 $279,169 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 100 0.00 0.00

Financiera: REFRENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 / 

Física:  / Registro: DEBIDO A CONTINGENCIAS SOCIALES NO 

SE PUDO COMENZAR CON LOS TRABAJOS, POR ESO EL RECURSO DE 

ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500512165

Construcción De Piso Firme De 

Concreto F¿C=150 Kg/Cm2 Para 837 

Viviendas De La Cabecera Municipal

85-03-10-2014 Chiapas Soyaló
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $1,088,100 $1,088,100 $1,088,100 $1,088,100 $1,088,100 $1,088,100 $1,088,100 100.00 $0 Vivienda 4,014 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA ESTA 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512201

Construcción De Techo Firme De 

Lámina Zintroalum De 3.05 X 0.80 M2 

Para 501 Viviendas De La Cabecera 

Municipal

085001SH0112014 Chiapas Soyaló
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $651,300 $651,300 $651,300 $651,300 $651,300 $651,300 $651,300 100.00 $0 Vivienda 4,014 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512239

Construcción De Piso Firme De 

Concreto F¿C=150 Kg/Cm2 Para 760 

Viviendas Del Ejido Francisco 

Sarabia

085005SH0122014 Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $988,000 $988,000 $988,000 $988,000 $988,000 $988,000 $988,000 100.00 $0 Vivienda 3,318 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512259

Construcción De Techo Firme De 

Lámina Zintroalum De 3.05 X 0.80 M2 

Para 296 Viviendas Del Ejido 

Francisco Sarabia

085005SH0132014 Chiapas Soyaló Francisco Sarabia Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Vivienda Terminado 2014 $384,800 $384,800 $384,800 $384,800 $384,800 $384,800 $384,800 100.00 $0 Vivienda 3,318 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: 

TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500512328
Adquisicion De Hadware Para Las 

Areas De Obras Publicas Y Tesoreria
085001SHADQUIS2014 Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Otros Proyectos Terminado 2014 $194,701 $194,701 $194,701 $154,052 $154,052 $154,052 $154,052 79.12 $0 Equipo 12 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% LO DEMAS QUEDO COMO AHORRO 

PRESUPUESTAL / Física:  / Registro: TERMINADO Y OPERANDO 

AL 100%, LA DIFENCIA DE MONTOS QUEDO COMO AHORRO 

PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500512378
Acondicionamiento De Espacios 

Fisicos
085001SH2014 Chiapas Soyaló

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS.
Otros Proyectos Terminado 2014 $55,056 $55,056 $55,056 $19,553 $19,553 $19,553 $19,553 35.52 $0 Espacio 4,014 0.00 100.00

Financiera: TERMINADO 1AL 100% / Física:  / Registro: LA 

OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%, SE IBA A HACER UNA 

REMODELACION DE LA PINTURA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS 

PERO YA NO SE HIZO, POR LO TANTO LA DIFERENCIA DE MONTOS 

QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500525375
Introducción De Agua Potable. Tuxtla 

Gutiérrez (Colonia Loma Larga).

2.2.3.-101-01-09-01-

03-057
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla 

Gutierrez
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $5,871,340 $5,871,340 $5,871,340 $5,871,340 $5,254,581 $5,254,581 $5,254,581 89.50 $0 Red de Agua 70 0.00 88.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. 

/ Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 

2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500526357

Rehabilitación Del Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias De La 8a. 

Norte Entre 13 Y 15 Calle Poniente, 

Fismdf 2014

089SD610003080EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $499,577 $499,577 $499,577 $499,577 $392,366 $392,366 $392,366 78.54 $0 Metro Lineal 76 0.00 79.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500526480

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

Y Descargas Sanitarias En La 22a. C. 

Ote. Entre 5a. Y 7a. Av. Sur, Fismdf 

2014

089SD610003081EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $311,641 $311,641 $311,641 $311,641 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 240 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III 

FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP10130200158259
Construccion De Alcantarillas Y Muro 

De Contencion
093-03-03 Chiapas Tenejapa Tres Cerros Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2012 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 $159,557 100.00 $0 Metro Lineal 1,159 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA TERMINADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

CHP14140500527489

Modernizacion De La 9a. C. Oriente 

Entre Central A La 1a. Av. Norte Y 

De La 5a. A La 7a. Av. Norte, Fismdf 

2014

089UR610003082EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Comunicaciones

En 

Ejecución
2014 $2,346,415 $2,346,415 $2,346,415 $2,346,415 $1,944,425 $1,944,425 $1,944,425 82.87 $0 Metro Cuadrado 1,758 0.00 83.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTO REALIZADO DEL 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500527764

Construccion Del Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable, Col. 

Linda Vista, Fismdf 2014

089SC610003084EA Chiapas Tapachula Lindavista Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,771,137 $1,771,137 $1,771,137 $1,771,137 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 90 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500527808

Construccion Del Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable, Col. 

Lumija, Fismdf 2014

089SC610003085EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,701,740 $2,701,740 $2,701,740 $2,701,740 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 199 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500527872

Construccion Del Sistema De 

Abastecimiento De Agua Potable, Col. 

La Cima, Fismdf 2014

089SC610003086EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,451,940 $2,451,940 $2,451,940 $2,451,940 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 229 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500527908

Rehabilitacion De La Red De Agua 

Potable En La 22a. C. Ote. Entre 5a. 

Y 7a. Av. Sur, Fismdf 2014

089SC610003087EA Chiapas Tapachula
Tapachula de 

Córdova y Ordóñez
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Agua y saneamiento

En 

Ejecución
2014 $76,851 $76,851 $76,851 $76,851 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Lineal 22 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500528194
Construccion De Comedor Comunitario, 

Col. Las Palmeras, Fismdf 2014
089UR610003083EA Chiapas Tapachula Las Palmeras Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS Urbanización

En 

Ejecución
2014 $603,744 $603,744 $603,744 $603,744 $0 $0 $0 0.00 $0 Metro Cuadrado 458 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: GASTOS REALIZADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 

2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140500534518 Construcción De Cuarto Dormitorio - Chiapas Mapastepec
José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 100.00 $0 Cuarto-noche 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500536558 Construcción De Cuarto Dormitorio - Chiapas Mapastepec
José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 $717,227 100.00 $0 Cuarto-noche 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500536691 Construcción De Cuarto Dormitorio - Chiapas Mapastepec Los Cerritos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 100.00 $0 Cuarto-noche 1,000 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500536872 Construcción De Cuarto Dormitorio - Chiapas Mapastepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $1,354,762 $1,354,762 $1,354,762 $1,354,762 $1,354,762 $1,354,762 $1,354,762 100.00 $0 Cuarto-noche 2,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500536966
Construcción De Cuarto Dormitorio -

B. Juan Becerra
- Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 100.00 $0 Cuarto-noche 2,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500537033
Construcción De Cuarto Dormitorio-B. 

La Independencia
- Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 100.00 $0 Cuarto-noche 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500537080
Construcción De Cuarto Dormitorio-B. 

Mario Galindo
- Chiapas Mapastepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 $876,610 100.00 $0 Cuarto-noche 2,100 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140500537152 Construcción De Cuarto Dormitorio - Chiapas Mapastepec Tierra y Libertad Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC Vivienda

En 

Ejecución
2014 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 $956,302 100.00 $0 Cuarto-noche 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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