
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

2020 1 CHP00160300754111 Proyecto de inversión 101405.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101405.78, modificado:101405.78}} Rehabilitación De Calles Varios Varrios - 215451 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 215451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR SIN NUMERO BARRIO BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMER, lon:-92.55325781, lat:17.28418871}} 15-03-2016 28-10-2016 101405.78 101405.78 101405.78 101405.78 101405.78

2020 1 CHP00160300754112 Proyecto de inversión 1034349.39 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034349.39, modificado:1034349.39}} Rehabiliatacion De Sistema De Agua Potable - 213982 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 213982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SABANILLA, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SI, lon:-92.55030891, lat:17.2789701}} 15-01-2016 30-12-2016 1034349.39 1034349.39 1034349.39 1034349.39 1034349.39

2020 1 CHP00160300754161 Proyecto de inversión 104546.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104546.86, modificado:104546.86}} Construccion De Diez Acciones De Piso Firme - 206162 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 206162 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE CRUCERO VILLAFLORES-ALEGRIA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE S, lon:-92.60610873, lat:17.30394735}} 26-08-2016 19-09-2016 104546.86 104546.86 104546.86 104546.86 104546.86

2020 1 CHP16160200701929 Proyecto de inversión 1356931.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356931.56, modificado:1356931.56}} Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 94223 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94223 N 0 0 3041 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:,,,,La Independencia,Chiapas,México, lon:-92.0217061, lat:16.2517269}} 29-04-2016 08-06-2016 1356931.56 1356931.56 1356931.56 1356931.56 1356931.56

2020 1 CHP00160300754113 Proyecto de inversión 137666.94 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137666.94, modificado:137666.94}} Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 215184 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 215184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR S COLONIA SABANILLA, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE E, lon:-92.55353676, lat:17.28521314}} 01-02-2016 30-12-2016 137666.94 137666.94 137666.94 137666.94 137666.94

2020 1 CHP00160300754147 Proyecto de inversión 139875.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139875.4, modificado:139875.4}} Mantenimiento De Huertos - 355806 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 355806 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO UNION HIDALGO EL CHORRO, 29800 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S, lon:-92.60009076, lat:17.36287751}} 03-10-2016 30-12-2016 139875.4 139875.4 139875.4 139875.4 139875.4

2020 1 CHP00160300750097 Proyecto de inversión 1439853.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439853.62, modificado:1439853.62}} Revestimiento De Camino Sacacosecha Del Km 0 000 Al Km 4 760 - 93393 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJO - NUEVA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 760 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.77867311, lat:16.20075324}} 19-04-2016 15-06-2016 1439853.62 1439853.62 1439853.62 1439853.62 1439853.62

2020 1 CHP00160300754107 Proyecto de inversión 162900.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162900.54, modificado:162900.54}} Construccion De Ocho Acciones De Techo Firme - 222532 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 222532 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR SIN NUMERO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE SAN, lon:-92.55690562, lat:17.28697515}} 11-11-2016 30-11-2016 162900.54 162900.54 162900.54 162900.54 162900.54

2020 1 CHP00160300754133 Proyecto de inversión 162900.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162900.54, modificado:162900.54}} Construccion De Ocho Acciones De Techo Firme - 213975 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 213975 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE ESTA LO, lon:-92.554054, lat:17.23696643}} 20-10-2016 10-11-2016 162900.54 162900.54 162900.54 162900.54 162900.54

2020 1 CHP00160300754158 Proyecto de inversión 183263.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183263.1, modificado:183263.1}} Construccion De Nueve Acciones De Techo Firme - 206707 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 206707 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:CALLE TERRACERIA PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-92.58562385, lat:17.27950983}} 07-09-2016 15-10-2016 183263.1 183263.1 183263.1 183263.1 183263.1

2020 1 CHP00160300754160 Proyecto de inversión 203625.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203625.66, modificado:203625.66}} Construccion De Diez Acciones De Techo Firme - 206133 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 206133 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE CRUCERO VILLAFLORES-ALEGRIA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE S, lon:-92.60615165, lat:17.3040293}} 26-08-2016 19-09-2016 203625.66 203625.66 203625.66 203625.66 203625.66

2020 1 CHP16160200707747 Proyecto de inversión 225516.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225516.48, modificado:225516.48}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190219 7 Chiapas 76 Sabanilla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 190219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 29-01-2016 31-12-2016 225516.48 225516.48 225516.48 225516.48 225516.48

2020 1 CHP00160300754169 Proyecto de inversión 26875.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26875.62, modificado:26875.62}} Mantenimiento De Huertos - 354438 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 354438 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO CERRO NAVA, 29800 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBR, lon:-92.61593668, lat:17.31072713}} 03-10-2016 30-12-2016 26875.62 26875.62 26875.62 26875.62 26875.62

2020 1 CHP00160300754165 Proyecto de inversión 42756.67 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42756.67, modificado:42756.67}} Mantenimiento De Huertos - 337290 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 337290 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LOS MARTINEZ, 29800 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE, lon:-92.62142985, lat:17.31728245}} 03-10-2016 30-12-2016 42756.67 42756.67 42756.67 42756.67 42756.67

2020 1 CHP16160200653346 Proyecto de inversión 463908.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463908.6, modificado:463908.6}} Construccion De Un Aula Rc De 600x800 En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Con Clave 07kpr5087c - 69682 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 69682 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:452, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC  - FIN DEL CAMINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3   40 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30170  SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO SI, lon:-91.92230035, lat:16.24821711}}08-04-2016 08-06-2016 463908.6 463908.6 463908.6 463908.6 463908.6

2020 1 CHP00160300750058 Acción 550188.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550188.36, modificado:550188.36}} Cursos De Capacitación Y Actualizacion - 356458 7 Chiapas 41 La Independencia Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 356458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} 24-02-2016 24-11-2016 550188.36 550188.36 550188.36 550188.36 550188.36

2020 1 CHP00160200707746 Proyecto de inversión 595976.73 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595976.73, modificado:595976.73}} Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 190497 7 Chiapas 76 Sabanilla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 190497 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 24-02-2016 26-11-2016 595976.73 595976.73 595976.73 595976.73 595976.73

2020 1 CHP16160200723919 Proyecto de inversión 612603.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612603.68, modificado:612603.68}} Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Cuactemoc - 183421 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 183421 N 0 0 2348 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE TERRACERIA PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LOS NARANJOS, 29800  LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE , lon:-92.61839913, lat:17.26431384}}06-06-2016 31-08-2016 612603.68 612603.68 612603.68 612603.68 612603.68

2020 1 CHP00160300754174 Proyecto de inversión 70243.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70243.1, modificado:70243.1}} Mantenimiento De Huertos - 323199 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 323199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE, lon:-92.68392374, lat:17.31659387}} 03-10-2016 30-12-2016 70243.1 70243.1 70243.1 70243.1 70243.1

2020 1 CHP00160300754128 Proyecto de inversión 709895.67 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709895.67, modificado:709895.67}} Construccion De Cuarenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 223948 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 223948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} 31-10-2016 26-12-2016 709895.67 709895.67 709895.67 709895.67 709895.67

2020 1 CHP00160300754164 Proyecto de inversión 710484.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710484.66, modificado:710484.66}} Construccion De Drenaje Pluvial - 213962 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 213962 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA PRINCIPAL Y CALLE CA, lon:-92.61188959, lat:17.294262}} 10-10-2016 30-11-2016 710484.66 710484.66 710484.66 710484.66 710484.66

2020 1 CHP00160300754171 Proyecto de inversión 73182.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73182.8, modificado:73182.8}} Construccion De Siete Acciones De Piso Firme - 223914 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 223914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL INTERIOR SIN NUMERO RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VER, lon:-92.56208166, lat:17.27030977}} 10-11-2016 30-11-2016 73182.8 73182.8 73182.8 73182.8 73182.8

2020 1 CHP00160200696656 Proyecto de inversión 986000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:986000.0}} Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones  Territoriales Del Distrito Federal - 190508 7 Chiapas 76 Sabanilla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS 190508 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} 01-04-2016 31-12-2016 986000 986000 986000 986000 986000

2020 1 CHP00160300750188 Proyecto de inversión 99840 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99840.0, modificado:99840.0}} Rehabilitación De Techo Firme - 262815 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 262815 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:572, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 78 + 768 RANCHERIA SANTA MARTHA, 30170 SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, lon:-91.51233735, lat:16.08993258}} 07-09-2016 19-09-2016 99840 99840 99840 99840 99840

2020 1 CHP00170400974295 Proyecto de inversión 1658103.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658103.28, modificado:1658103.28}} Construcción De Unidad Medica Rural El Triunfo - 254056 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 254056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30173 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE EL SUMIDERO Y CALLE EL LAGO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA, lon:-91.85621433, lat:16.19758641}} 07-07-2017 09-10-2017 1658103.28 1658103.28 1658103.28 1658103.28 1658103.28

2020 1 CHP17170400977646 Proyecto de inversión 303030.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303030.3, modificado:303030.3}} Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259992 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 259992 N 0 0 206 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:181.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE PRIMERA , lon:-93.06682009, lat:16.73614895}} 15-11-2017 31-12-2017 303030.3 302672.12 302672.12 302672.12 302672.12

2020 1 CHP17170400977645 Proyecto de inversión 424242.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 260022 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 260022 N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:254.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHICOASEN COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA, CALLE ANGOS, lon:-93.10119004, lat:16.78673986}} 15-11-2017 31-12-2017 424242.42 424242.42 423740.97 423740.97 423740.97

2020 1 CHP17170400977650 Proyecto de inversión 424242.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259891 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 259891 N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:254.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ SÁNCHEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL DE LA TORRE Y AVENIDA JOBO, CAL, lon:-93.15948299, lat:16.73768632}} 15-11-2017 31-12-2017 424242.42 423740.97 423740.97 423740.97 423740.97

2020 1 CHP16160300751129 Proyecto de inversión 1492268.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564558.69, modificado:504768.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:927709.54, modificado:829510.41}} Construcción De Techado De Cancha Deportiva - 243935 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 243935 N 0 0 1553 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:AVENIDA CARRETERA A DISTRITO FEDERAL COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , TOMAR CARRET, lon:-93.02049663, lat:16.58730524}} 01-04-2016 30-05-2016 1334279.09 1334279.09 1334279.09 1334279.09 1334279.09

2020 1 CHP180401483800 Proyecto de inversión 1033200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033200.0, modificado:1033200.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 430890 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 430890 S 0 205 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:PARAJE CHALAM, 29495 CHALAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHALAM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHALAM, lon:-92.54987286, lat:16.88859597}} 01-11-2018 30-11-2018 1033200 1033200 1033200 1033200 1033200

2020 1 CHP18180101057586 Proyecto de inversión 1060606.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060606.06, modificado:1060606.06}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9669 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9669 N 0 0 3185 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:318.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA IXCANAL COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NANCE Y CALLE LIMON, AVENIDA CUPAPE LA COLONIA, lon:-93.09562006, lat:16.78581467}} 01-03-2018 01-09-2018 1060606.06 1043037.79 1043037.79 1043037.79 1043037.79

2020 1 CHP00180201083915 Proyecto de inversión 1068750 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068750.0, modificado:1068750.0}} Rehabilitación De Techo Firme Ejido La Patria - 20843 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 20843 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE EL 24 Y CALLE LA MONTAÑA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BENEFICIADAS., lon:-91.9115953, lat:16.23012896}}05-03-2018 21-03-2018 1068750 1068750 1068750 1068750 1068750

2020 1 CHP18180101057604 Proyecto de inversión 108574.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108574.79, modificado:108574.79}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Jardines Del Norte - 7614 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7614 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PLATANILLO COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA CA, lon:-93.1131567, lat:16.79978373}} 15-03-2018 30-05-2018 108574.79 108574.79 93598.96 93598.96 93598.96

2020 1 CHP180401484752 Proyecto de inversión 115007.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115007.04, modificado:115007.04}} MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL - 432773 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432773 S 1300 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA MITONTIC, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN DIVERSAS COMUNIDADES COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.63098053, lat:16.85721284}} 01-10-2018 31-12-2018 115007.04 115007.04 115007.04 115007.04 115007.04

2020 1 CHP18180201086782 Proyecto de inversión 1168272.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168272.95, modificado:1168272.95}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Innominada Entre Avenida Sagitario Y Avenida Arboledas - 30999 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 30999 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:535.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE SAGITARIO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COLINDANTES DE LAS COLONIAS GUTIERREZ ZEPEDA Y PATRIA NUEV, lon:-93.06733049, lat:16.75323555}}25-03-2018 25-07-2018 1168272.95 1168272.95 822243.61 822243.61 822243.61

2020 1 CHP180401427101 Proyecto de inversión 118187 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR DOS - 311408 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 311408 S 17 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA R/A BASHIJA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS SANTA CA, lon:-92.56728013, lat:17.26459482}}15-10-2018 30-10-2018 118187 118187 118187 118187 118187

2020 1 CHP180401426841 Proyecto de inversión 118187 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME - 310887 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310887 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:120, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA - 12 OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA 12 DE OCTUBRE, 29800 12 DE OCTUBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA FRONTERA EMILIANO ZAPATA Y VEREDA JUAN ESPONDA, VEREDA CHEJOPA ESTA OBR, lon:-92.54260308, lat:17.27288776}}01-11-2018 15-11-2018 118187 118187 118187 118187 118187

2020 1 CHP180401426977 Proyecto de inversión 126857.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126857.53, modificado:126857.53}} CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR DOS - 311123 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 311123 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLEJON SABANILLA-BOCA DE CHULUM INTERIOR S/N COLONIA BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALIDA A BOCA CHULUM Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, CAMINO BOCA DE CHULUM ESTA SE LOCALIZA EN , lon:-92.55911573, lat:17.29241488}}15-10-2018 30-10-2018 126857.53 126857.53 126857.53 126857.53 126857.53

2020 1 CHP180301308238 Proyecto de inversión 132372.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177949 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 177949 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NAYARIT, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL, lon:-93.10932975, lat:16.79903271}}03-07-2018 30-09-2018 132372.76 132372.76 27117.11 27117.11 27117.11

2020 1 CHP18180201086791 Proyecto de inversión 132372.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58165 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 58165 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 6A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A SUR PONIENTE, CALLE 7A PONIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR , lon:-93.12476322, lat:16.70996297}}01-05-2018 30-06-2018 132372.76 132372.76 75123.54 75123.54 75123.54

2020 1 CHP18180201086750 Proyecto de inversión 132372.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89062 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89062 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y PRIVADA COLIMA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10431744, lat:16.79773414}}01-05-2018 30-06-2018 132372.76 132372.76 0 0 0

2020 1 CHP18180201086756 Proyecto de inversión 1364884.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364884.19, modificado:1364884.19}} Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Aceituna Entre Calle Cupapé Y Callejón El Morro - 57585 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57585 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1163.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ACEITUNA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUPAPÉ Y CALLEJON EL MORRO, AVENIDA CASTAÑO LA COLONIA BENEFICIADAS SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA 6 DE JUNIO. , lon:-93.06316661, lat:16.72853173}}13-04-2018 12-07-2018 1364884.19 1364884.19 1091907.36 1091907.36 1091907.36

2020 1 CHP180401426847 Proyecto de inversión 137884.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137884.82, modificado:137884.82}} CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE TECHO FIRME - 310894 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310894 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVARIO EST, lon:-92.5511175, lat:17.23459214}}15-11-2018 30-11-2018 137884.82 137884.82 137884.82 137884.82 137884.82

2020 1 CHP18180201086575 Proyecto de inversión 1385479 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385479.0, modificado:1385478.99}} Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 53284 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 53284 N 0 0 1041 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA DIANA LAURA ROJAS, FRANCISCO I. MADERO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, MIGUEL ALEMAN Y VICENTE FOX COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INNOMINADA, CALLE, lon:-92.24422917, lat:14.93220264}}01-04-2018 31-05-2018 1385478.99 1385478.99 1385478.99 1385478.99 1385478.99

2020 1 CHP18180101057650 Proyecto de inversión 146518.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146518.42, modificado:146518.42}} Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Sinaloa - 1373 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1373 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB, lon:-93.10401973, lat:16.79524074}} 25-01-2018 25-03-2018 146518.42 146518.42 111749.93 111749.93 111749.93

2020 1 CHP18180201086766 Proyecto de inversión 1588473.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588473.12, modificado:1588473.12}} Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul Y Capulines - 57628 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57628 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA IXCANAL, CALLE LIMON LAS VIVIENDAS EN LAS COLONIAS AGUA AZUL Y CAPULINES III SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, ACCESANDO POR, lon:-93.09602566, lat:16.78543261}}01-05-2018 30-06-2018 1588473.12 1588473.12 714812.9 714812.9 714812.9

2020 1 CHP18180101057593 Proyecto de inversión 16703.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.81, modificado:16703.81}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Montecristo - 7700 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7700 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTECRISTO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE NOCHE BUENA, AVENIDA LAS DEL, lon:-93.18834024, lat:16.72885283}} 15-03-2018 30-05-2018 16703.81 16703.81 14399.84 14399.84 14399.84

2020 1 CHP18180101057602 Proyecto de inversión 16703.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.81, modificado:16703.81}} Construcción De Piso Firme En La Colonia El Salvador - 7555 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7555 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EGIPTO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE JERUSALEN, AVENIDA ISRAEL LA VIVIENDA S, lon:-93.07764545, lat:16.73682265}} 15-03-2018 30-05-2018 16703.81 16703.81 14399.84 14399.84 14399.84

2020 1 CHP18180101057609 Proyecto de inversión 16703.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.82, modificado:16703.82}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiapas Solidario - 7752 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7752 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAPAUSA Y AVENIDA POMARROSA, CALLE CUP, lon:-93.12117318, lat:16.77834856}} 15-03-2018 30-05-2018 16703.82 16703.82 14399.84 14399.84 14399.84

2020 1 CHP18180101057618 Proyecto de inversión 16703.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.82, modificado:16703.82}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiapas La Condesa - 7776 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7776 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLAFLORES COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA TONALA, CALLE LAS ANONAS LA C, lon:-93.11807129, lat:16.78805398}} 15-03-2018 30-05-2018 16703.82 16703.82 14399.84 14399.84 14399.84

2020 1 CHP18180101057669 Proyecto de inversión 16703.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.82, modificado:16703.82}} Construcción De Piso Firme En El Jobo - 7737 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7737 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIE, lon:-93.10648112, lat:16.69895685}} 15-03-2018 30-05-2018 16703.82 16703.82 14399.84 14399.84 14399.84

2020 1 CHP180401484702 Proyecto de inversión 176400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 432699 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432699 S 0 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PARAJE XOCTÓN (XOCTOCTIC), 29490 XOCTÓN (XOCTOCTIC), MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO XOCTON, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCTON, lon:-92.62964347, lat:16.87369577}} 01-11-2018 30-11-2018 176400 176400 176400 176400 176400

2020 1 CHP18180201086793 Proyecto de inversión 198559.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58131 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 58131 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR EJIDO COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN CUADRAS A, lon:-93.12263657, lat:16.71199562}}01-05-2018 30-06-2018 198559.14 198559.14 112685.3 112685.3 112685.3

2020 1 CHP18180201086767 Proyecto de inversión 198559.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Casitas - 57726 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57726 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA EN LA PARQUE BAJA DE LA COLONIA LAS GRANJAS COLINDANTE CON LAS CASITAS SE ACCESA SOBRE, lon:-93.10462243, lat:16.79040736}}01-05-2018 30-06-2018 198559.14 198559.14 89351.61 89351.61 89351.61

2020 1 CHP18180201086768 Proyecto de inversión 198559.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57717 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57717 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE CENTRO DE LA COLONIA LAS GRANJAS ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.10642488, lat:16.79453644}}01-05-2018 30-06-2018 198559.14 198559.14 89351.61 89351.61 89351.61

2020 1 CHP18180201086795 Proyecto de inversión 198559.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58158 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 58158 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1A NORTE PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTR, lon:-93.12194495, lat:16.71593979}}01-05-2018 30-06-2018 198559.14 198559.14 112685.3 112685.3 112685.3

2020 1 CHP180401484613 Proyecto de inversión 206640 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206640.0, modificado:206640.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 432540 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432540 S 0 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOTIC, 00000 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TOJCHOTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TOJCHOTIC, lon:-92.55577287, lat:16.87568996}} 01-11-2018 30-11-2018 206640 206640 206640 206640 206640

2020 1 CHP180401426991 Proyecto de inversión 20909.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20909.37, modificado:20909.37}} CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR DOS - 311158 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 311158 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLEJON BOCA CHULUM INTERIOR S/N COLONIA BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A BOCA CHULUM Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, CAMINO BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALID, lon:-92.5592552, lat:17.29219464}}15-10-2018 30-10-2018 20909.37 20909.37 20909.37 20909.37 20909.37

2020 1 CHP180401436036 Proyecto de inversión 209093.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME - 348905 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 348905 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29800 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDA, lon:-92.57357717, lat:17.22829475}}22-11-2018 07-12-2018 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72

2020 1 CHP180401428630 Proyecto de inversión 209093.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME  SECTOR DOS - 314605 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 314605 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR APROXIMADAMEN, lon:-92.67840615, lat:17.34976141}}15-10-2018 30-10-2018 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72

2020 1 CHP180401428658 Proyecto de inversión 209093.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME - 314653 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 314653 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE SALIENDO DEL PUENTE, CALLE CRUZANDO EL RIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL CERRILLO CRUZANDO, lon:-92.55181364, lat:17.28727932}}01-11-2018 15-11-2018 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72

2020 1 CHP180401426729 Proyecto de inversión 209093.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR DOS - 310761 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310761 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SAB, lon:-92.55700888, lat:17.24671088}}01-12-2018 14-12-2018 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72 209093.72

2020 1 CHP18180101057664 Proyecto de inversión 2168666.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168666.86, modificado:2168666.86}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Totoposte Entre Avenida Veintiséis Y Avenida Comitán - 1652 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1652 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:353.13}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITÁN, CALLE TRINITARIA LA, lon:-93.10543058, lat:16.782507}} 25-01-2018 25-04-2018 2168666.86 2168666.86 1282513.84 1282513.84 1282513.84

2020 1 CHP180401426811 Proyecto de inversión 219548.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219548.41, modificado:219548.41}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN ACCIONES DE PISO FIRME - 310822 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310822 S 58 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - NUEVO POBLADO SAKIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA NUEVO POBLADO SAKIJA, 29800 NUEVO POBLADO SAKIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y VEREDA SAN MARCOS, TERR, lon:-92.64120536, lat:17.38667836}}01-10-2018 15-11-2018 219548.41 219548.41 219548.41 219548.41 219548.41

2020 1 CHP18180201086738 Proyecto de inversión 2201345.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201345.5, modificado:2201345.5}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo Entre Avenida Ámbar Y Avenida Lazulita - 89571 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89571 N 0 0 608 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:689.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMBAR Y AVENIDA LAZULITA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN EL COSTADO PONIENTE DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ENTRANDO POR, lon:-93.08714706, lat:16.77632274}}01-03-2018 30-03-2018 2201345.5 2201345.5 718456.57 718456.57 718456.57

2020 1 CHP18180101057629 Proyecto de inversión 222772.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222772.5, modificado:222772.5}} Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4899 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 4899 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL, lon:-93.06654313, lat:16.75995673}} 28-02-2018 25-06-2018 222772.5 222772.5 148923.35 148923.35 148923.35

2020 1 CHP180301310687 Proyecto de inversión 2263105.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263105.89, modificado:2263105.89}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO - 189505 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 189505 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1209.4, meta_modificada:1209.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA NEPTUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO, lon:-93.0577206, lat:16.74367195}}25-07-2018 25-09-2018 2263105.89 2263105.89 904191.5 904191.5 904191.5

2020 1 CHP18180201086771 Proyecto de inversión 2304585.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304585.91, modificado:2304585.91}} Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Aceituna Entre Calle Cupapé Y Callejón El Morro - 57525 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57525 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2401.68}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ACEITUNA COLONIA RIVERA SANTA DOMINGO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUPAPÉ Y CALLEJON EL MORRO, AVENIDA CASTAÑO LA COLONIA BENEFICIADAS SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA 6 DE JUNIO. , lon:-93.06337128, lat:16.72844201}}13-04-2018 12-07-2018 2304585.91 2304585.91 1843668.73 1843668.73 1843668.73

2020 1 CHP18180101057626 Proyecto de inversión 2310557.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}} Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 4878 N 0 0 1151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1342.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}} 28-02-2018 28-02-2018 2310557.97 2310557.97 0 0 0

2020 1 CHP18180101057611 Proyecto de inversión 25055.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7408 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7408 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE DURANGO, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS, lon:-93.10644633, lat:16.79143451}} 15-03-2018 30-05-2018 25055.72 25055.72 21599.76 21599.76 21599.76

2020 1 CHP18180101057591 Proyecto de inversión 25055.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Democrática - 7603 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7603 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE PERLA LA COLONIA, lon:-93.10948381, lat:16.79409705}} 15-03-2018 30-05-2018 25055.72 25055.72 21599.76 21599.76 21599.76

2020 1 CHP18180101057601 Proyecto de inversión 25055.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Agripino Gutiérrez - 7668 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7668 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE E, lon:-93.10016433, lat:16.78139956}} 15-03-2018 30-05-2018 25055.72 25055.72 21599.76 21599.76 21599.76

2020 1 CHP18180101057624 Proyecto de inversión 25055.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9242 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9242 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE DURANGO LAS VIVI, lon:-93.10651419, lat:16.79374371}} 15-03-2018 30-05-2018 25055.72 25055.72 21599.76 21599.76 21599.76

2020 1 CHP18180101057605 Proyecto de inversión 25055.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Cerro Hueco - 7513 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7513 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL HERNANDEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA EL AGUAJE, C, lon:-93.09128592, lat:16.72601954}} 15-03-2018 30-05-2018 25055.72 25055.72 21599.76 21599.76 21599.76

2020 1 CHP18180201086585 Proyecto de inversión 2517847 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517847.0, modificado:2517846.99}} Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 35909 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 35909 N 0 0 1886 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 AVENIDA SUR PROLONGACION COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD PAS, lon:-92.30148206, lat:14.88463293}}01-03-2018 30-04-2018 2517846.99 2517846.99 2517846.99 2517846.99 2517846.99

2020 1 CHP18180101057658 Proyecto de inversión 2605008.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605008.59, modificado:2605008.59}} Construcción De Pavimentación En La Calle Río Sabinal Entre Av Canané Y Av Zoque - 1062 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1062 N 0 0 1296 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1696.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SABINAL COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CANANÉ Y AVENIDA ZOQUE, CALLE RIO GRIJALVA LA RE, lon:-93.15779328, lat:16.73516705}} 25-01-2018 25-05-2018 2605008.59 2605008.59 2378922.76 2378922.76 2378922.76

2020 1 CHP180401484656 Proyecto de inversión 262080 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262080.0, modificado:262080.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 432618 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432618 S 0 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:PARAJE TOJTIC, 29495 TOJTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TOJTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TOJTIC, lon:-92.58069438, lat:16.87199954}} 01-11-2018 30-11-2018 262080 262080 262080 262080 262080

2020 1 CHP18180201086785 Proyecto de inversión 2639512.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639512.76, modificado:2639512.76}} Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30860 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 30860 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1015.84}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO P, lon:-93.06160583, lat:16.75074646}}21-03-2018 21-06-2018 2639512.76 2639512.76 2243585.84 2243585.84 2243585.84

2020 1 CHP18180101057633 Proyecto de inversión 264745.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264745.53, modificado:264745.53}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Reliquia - 2661 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2661 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL JOBO COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO Y CALLE ZIQUETE, AVENIDA CHINCUYA L, lon:-93.16034674, lat:16.73589353}} 15-03-2018 30-05-2018 264745.53 264745.53 230116.48 230116.48 230116.48

2020 1 CHP18180101057627 Proyecto de inversión 2712324.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712324.11, modificado:2712324.11}} Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Leo Entre Boulevard Libra Y Circuito Prosperidad - 4842 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 4842 N 0 0 1151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1860.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LEO COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD, AVENI, lon:-93.06484634, lat:16.74992611}} 28-02-2018 25-06-2018 2712324.11 2712324.11 2305475.49 2305475.49 2305475.49

2020 1 CHP18180201086604 Proyecto de inversión 2726942 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726942.0, modificado:2678389.12}} Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 33227 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 33227 N 0 0 2042 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO 22 ORIENTE Y CIRCUITO FAUSTINO ROSS MAZO 28 ORIENTE FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ EL EDÉN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CIRCUITO 22 ORIENTE Y CIRCUITO FAUSTINO ROSS MAZO, CALLE INOMINADA SE TOMA LA 13ª AV. SUR HAS, lon:-92.25768431, lat:14.88936997}}01-04-2018 31-05-2018 2678389.12 2678389.12 2678389.12 2678389.12 2678389.12

2020 1 CHP18180101057662 Proyecto de inversión 296413.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:296413.7}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1693 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1693 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PRIVADA CHIAPAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA S, lon:-93.10724911, lat:16.79449865}} 25-01-2018 25-03-2018 296413.7 296413.7 0 0 0

2020 1 CHP18180101057646 Proyecto de inversión 296413.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:296413.7}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1700 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1700 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA, lon:-93.10748391, lat:16.79476468}} 25-01-2018 25-03-2018 296413.7 296413.7 0 0 0

2020 1 CHP180301308227 Proyecto de inversión 330931.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:330931.9}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177887 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 177887 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE CHIAPAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN A UNAS CALLES DEL PARQUE EL AGUAJE AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.10782156, lat:16.79192168}}03-07-2018 30-09-2018 330931.9 330931.9 67792.78 67792.78 67792.78

2020 1 CHP18180201086765 Proyecto de inversión 330931.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:330931.9}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57685 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57685 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS GRANJAS ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.09805644, lat:16.79463604}}01-05-2018 30-06-2018 330931.9 330931.9 148919.36 148919.36 148919.36

2020 1 CHP180401426406 Proyecto de inversión 334000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334000.0, modificado:334000.0}} MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 310043 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310043 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55241246, lat:17.28459856}}02-02-2018 30-09-2018 334000 334000 334000 334000 334000

2020 1 CHP18180101057595 Proyecto de inversión 33407.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.63, modificado:33407.63}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7390 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7390 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CA, lon:-93.10956384, lat:16.79959319}} 15-03-2018 30-05-2018 33407.63 33407.63 28799.68 28799.68 28799.68

2020 1 CHP18180101057607 Proyecto de inversión 33407.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.63, modificado:33407.63}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelite Loma Larga - 7847 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7847 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANTARES COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GEMINIS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE TAURO LA COLONIA , lon:-93.0602426, lat:16.73960162}} 15-03-2018 30-05-2018 33407.63 33407.63 28799.68 28799.68 28799.68

2020 1 CHP180401426431 Proyecto de inversión 365000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 310074 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310074 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55413315, lat:17.28305887}}01-02-2018 28-09-2018 365000 365000 365000 365000 365000

2020 1 CHP180401484168 Proyecto de inversión 367920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367920.0, modificado:367920.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 431721 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431721 S 0 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:PARAJE PULUMSIBAC, 29494 PULUMSIBAC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO PULUMSIBAC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PULUMSIBAC, lon:-92.53484131, lat:16.88153126}} 01-11-2018 30-11-2018 367920 367920 367920 367920 367920

2020 1 CHP18180201086788 Proyecto de inversión 392034.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392034.35, modificado:392034.35}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Astral Entre Avenida Sagitario Y Avenida Gladiola - 30897 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 30897 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ASTRAL COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTRAL Y AVENIDA GLADIOLA, CALLE LIBRA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA ACCESANDO POR EL CIRCUI, lon:-93.06607521, lat:16.74789328}}25-03-2018 25-07-2018 392034.35 392034.35 0 0 0

2020 1 CHP180401426985 Proyecto de inversión 39395.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39395.67, modificado:39395.67}} CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR DOS - 311145 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 311145 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLEJON SABANILLA-BOCA DE CHULUM INTERIOR S/N RANCHERIA BOCA DE CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALIDA A BOCA CHULUM Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, CAMINO BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE LO, lon:-92.55928739, lat:17.29220488}}15-10-2018 30-10-2018 39395.67 39395.67 39395.67 39395.67 39395.67

2020 1 CHP180301308222 Proyecto de inversión 397118.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:397118.28}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177872 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 177872 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCANAS AL PARQUECOMO EL AGUAJE DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.10858679, lat:16.79702464}}03-07-2018 30-09-2018 397118.28 397118.28 232585.53 232585.53 232585.53

2020 1 CHP18180201086792 Proyecto de inversión 397118.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:397118.28}} Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58145 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 58145 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 2 SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 3 SUR ORIENTE EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCANAS AL ACCES, lon:-93.11333448, lat:16.71125328}}01-05-2018 30-06-2018 397118.28 397118.28 225370.61 225370.61 225370.61

2020 1 CHP18180201086754 Proyecto de inversión 397118.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:397118.28}} Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agripino Gutiérrez - 57606 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57606 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE EL SUMIDERO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.10023943, lat:16.78139442}}01-05-2018 30-06-2018 397118.28 397118.28 178703.23 178703.23 178703.23

2020 1 CHP180401426439 Proyecto de inversión 408742.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408742.85, modificado:408742.85}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 310090 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310090 S 1544 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CA, lon:-92.55421491, lat:17.2830824}}05-02-2018 28-09-2018 408742.85 408742.85 408742.85 408742.85 408742.85

2020 1 CHP18180101057613 Proyecto de inversión 41759.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41759.54, modificado:41759.54}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Brisas - 7832 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7832 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-93.05274197, lat:16.73864782}} 15-03-2018 30-05-2018 41759.54 41759.54 35999.6 35999.6 35999.6

2020 1 CHP18180101057592 Proyecto de inversión 41759.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41759.54, modificado:41759.54}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Pluma De Oro - 7791 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7791 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR PONIENTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y CALLE SAN ANTONIO, LA COLONIA PLUM, lon:-93.18573068, lat:16.73996806}} 15-03-2018 30-05-2018 41579.54 41579.54 35999.6 35999.6 35999.6

2020 1 CHP180401426856 Proyecto de inversión 41818.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41818.74, modificado:41818.74}} CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME - 310898 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310898 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA - BASHIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA LAS PALMAS SANTA CATARINA Y VEREDA LINDA VISTA, VEREDA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ ESTA , lon:-92.56018119, lat:17.27131411}}15-11-2018 30-11-2018 41818.74 41818.74 41818.74 41818.74 41818.74

2020 1 CHP180401483497 Proyecto de inversión 418320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418320.0, modificado:418320.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 430181 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 430181 S 0 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:PARAJE ALAMUL, 29494 ALAMUL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO ALAMUL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALAMUL., lon:-92.5255583, lat:16.88614773}} 01-11-2018 30-11-2018 418320 418320 418320 418320 418320

2020 1 CHP18180101057617 Proyecto de inversión 424242.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9437 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9437 N 0 0 1273 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:127.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE ESCORPION LA COLO, lon:-93.12047019, lat:16.78867556}} 01-03-2018 01-09-2018 424242.42 417215.11 417215.11 417215.11 417215.11

2020 1 CHP180401484194 Proyecto de inversión 438480 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438480.0, modificado:438480.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 431765 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431765 S 0 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO SUYALHO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO, lon:-92.57670588, lat:16.88013575}} 01-11-2018 30-11-2018 438480 438480 438480 438480 438480

2020 1 CHP18180101057623 Proyecto de inversión 454545.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454545.45, modificado:454545.45}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9563 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9563 N 0 0 1363 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:136.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PINO Y AVENIDA CAPULINES, CALLE FRESNO LA COLONIA V, lon:-93.13085749, lat:16.77957288}} 01-03-2018 01-09-2018 454545.45 447016.19 447016.19 447016.19 447016.19

2020 1 CHP180401484577 Proyecto de inversión 458640 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458640.0, modificado:458640.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 432484 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432484 S 0 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PARAJE TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TITALTETIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TITALTETIC, lon:-92.55684731, lat:16.87265932}} 01-11-2018 30-11-2018 458640 458640 458640 458640 458640

2020 1 CHP18180201086776 Proyecto de inversión 463304.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463304.66, modificado:463304.66}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57705 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57705 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE JALISCO LAS VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10786869, lat:16.79926452}}01-05-2018 30-06-2018 463304.66 463304.66 208487.1 208487.1 208487.1

2020 1 CHP180301305058 Proyecto de inversión 4740924 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4740924.0, modificado:3127761.73}} CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA - 163443 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 163443 N 0 0 3544 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:261, direccion:COLONIA CAHUACAN, 30837BARRA DE CAHOACÁN (LAS GAVIOTAS), TAPACHULA CHIAPASENTREY,SOBRE LA CARRETERA A PUERTO MADERO 2 KM ANTES DE LLEGAR SE TOMA EL DESVIO AL POBLADO PLAYA LINDA Y SE CONTINUA POR ESTE CAMINO HASTA LLEGAR A LA BARRA DE CAHUACAN, lon:-92.35006738, lat:14.64799067}}01-06-2018 31-08-2018 3127761.73 3127761.73 3127761.73 3127761.73 3127761.73

2020 1 CHP18180201086784 Proyecto de inversión 4868797.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868797.29, modificado:4868797.29}} Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapetahua Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30914 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 30914 N 0 0 652 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1897.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ACAPETAHUA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CATAZAJA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA Y ACCESO PRINCIPAL DEL CIRCUITO PROSPERIDAD, lon:-93.063178, lat:16.74847074}}21-03-2018 21-06-2018 4868797.29 4868797.29 4138477.7 4138477.7 4138477.7

2020 1 CHP180401483900 Proyecto de inversión 488880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488880.0, modificado:488880.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO MURO FIRME - 431113 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431113 S 0 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PARAJE MITONTIC, 29490 MITONTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MITONTIC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.63074449, lat:16.85906104}}01-11-2018 30-11-2018 488880 488880 488880 488880 488880

2020 1 CHP18180101057585 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9615 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9615 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SION COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LA FLORES, AVENIDA ZAPATA L, lon:-93.11604564, lat:16.80095915}} 01-03-2018 01-09-2018 500000 491717.81 491717.81 491717.81 491717.81

2020 1 CHP180401483747 Proyecto de inversión 50400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 430745 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 430745 S 0 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PARAJE BACHEN, 00000 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO BACHEN, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BACHEN, lon:-92.55701799, lat:16.89200397}} 01-11-2018 30-11-2018 50400 50400 50400 50400 50400

2020 1 CHP180401436179 Proyecto de inversión 520701.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520701.09, modificado:520701.09}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y TRES DE MAYO - 349655 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 349655 S 61 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE OCTUBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA, lon:-93.11363032, lat:16.78425287}}01-11-2018 30-11-2018 520701.09 520701.09 506766.44 506766.44 506766.44

2020 1 CHP180401436035 Proyecto de inversión 52273.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52273.43, modificado:52273.43}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME - 348904 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 348904 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS, lon:-92.55125479, lat:17.28311605}}20-11-2018 05-12-2018 52273.43 52273.43 52273.43 52273.43 52273.43

2020 1 CHP18180201086576 Proyecto de inversión 5229372 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5229372.0, modificado:5222529.64}} Construcción De Colector Pluvial - 54952 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 54952 N 0 0 3909 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA LUCRECIA BORGIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLERMO EL CONQUISTADOR Y CALLE CONDES, CALLE LOS ZARES SOBRE LA CENTRAL NORTE PASANDO LA 43 CALLE ORIENTE SOBRE E, lon:-92.2466249, lat:14.93021163}}01-04-2018 30-06-2018 5222529.64 5222529.64 5222529.64 5222529.64 5222529.64

2020 1 CHP180401483878 Proyecto de inversión 524160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524160.0, modificado:524160.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 431061 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431061 S 0 104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CUCHUMTOM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUCHUMTOM, lon:-92.58337345, lat:16.87305217}} 01-11-2018 30-11-2018 524160 524160 524160 524160 524160

2020 1 CHP18180201085771 Proyecto de inversión 524858 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524858.0, modificado:524857.99}} Construcción De Puente - 110276 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 110276 N 0 0 399 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:226, direccion:CANTON BUENOS AIRES, 30826 CANTÓN BUENOS AIRES, TAPACHULA CHIAPAS, E TOMA LA CARRETERA HACIA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DESPUES SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA Y EN EL SEGUNDO DESVIO SE TOMA EL CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A CANTON BUENOS AIRES, lon:-92.25587081, lat:15.00052845}}01-04-2018 31-05-2018 524857.99 524857.99 524857.99 524857.99 524857.99

2020 1 CHP18180101057599 Proyecto de inversión 529491.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529491.04, modificado:529491.04}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 7114 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7114 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA CANDUQUI, CALLE JAZMIN LA COLON, lon:-93.11076579, lat:16.79951387}} 15-03-2018 30-05-2018 529491.04 529491.04 443523.94 443523.94 443523.94

2020 1 CHP180301308234 Proyecto de inversión 529491.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529491.04, modificado:529491.04}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177912 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 177912 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICA A UNAS CALLE DEL PARQUE EL AGUAJE DE LA COLONIA AL NORTE PONIENTE DE LA, lon:-93.10860825, lat:16.79710681}}03-07-2018 30-09-2018 529491.04 529491.04 108468.45 108468.45 108468.45

2020 1 CHP18180101057643 Proyecto de inversión 554705.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554705.64, modificado:554705.64}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Sinaloa - 1413 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1413 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:102.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB, lon:-93.10403046, lat:16.79526385}} 25-01-2018 25-03-2018 554705.64 554705.64 400478.07 400478.07 400478.07

2020 1 CHP18180101057614 Proyecto de inversión 58463.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58463.35, modificado:58463.35}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Francisco I Madero - 7444 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7444 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVEN, lon:-93.09974176, lat:16.72924909}} 15-03-2018 30-05-2018 58463.35 58463.35 50399.44 50399.44 50399.44

2020 1 CHP18180101057598 Proyecto de inversión 58463.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58463.35, modificado:58463.35}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Arroyo Blanco - 7484 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7484 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RÍO SUCHIATE, CAL, lon:-93.07539442, lat:16.76962138}} 15-03-2018 30-05-2018 58463.35 58463.35 50399.44 50399.44 50399.44

2020 1 CHP18180201086761 Proyecto de inversión 595677.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595677.42, modificado:595677.42}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57677 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57677 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA ZAFIRO, CALLE GRANITO LAS VIVIENDA SE UBICAN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE CONOCICO CON EL AGUAJE Y AL CAMPO DE, lon:-93.10989687, lat:16.79312641}}01-05-2018 30-06-2018 595677.42 595677.42 268054.84 268054.84 268054.84

2020 1 CHP18180101057628 Proyecto de inversión 610560.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610560.5, modificado:610560.5}} Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4915 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 4915 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL, lon:-93.06652704, lat:16.75993619}} 28-02-2018 25-06-2018 610560.5 610560.5 610560.2 610560.2 610560.2

2020 1 CHP18180201086567 Proyecto de inversión 6136261 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6136261.0, modificado:6133883.81}} Construccion De Colector Pluvial - 55387 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 55387 N 0 0 4585 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA ÉXTASIS, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GAVILANES, CALLE PRIMAVERAS A LA ALTURA DEL COLEGIO LA PAZ EN LA COLONIA LOS LAURELES SE TOMA LA CALLE CEDROS QUE VA A LA COLONIA , lon:-92.24832395, lat:14.88388271}}01-04-2018 30-06-2018 6133883.81 6133883.81 6133883.81 6133883.81 6133883.81

2020 1 CHP180301302773 Proyecto de inversión 6161278 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6161278.0, modificado:6158349.99}} REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS - 149264 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149264 N 0 0 4604 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2182.78, meta_modificada:2182.78}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A CALLE PONIENTE 20A CALLE PONIENTE, 22A PRIVADA PONIENTE, 22 AVENIDA PONIENTE, 12A PRIVADA SUR, 10 AVENIDA SUR, 12 AVENIDA SUR, 24 CALLE PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE 1, lon:-92.27363272, lat:14.89907477}}01-06-2018 31-08-2018 6158349.99 6158349.99 6158349.99 6158349.99 6158349.99

2020 1 CHP180401427276 Proyecto de inversión 62728.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62728.12, modificado:62728.12}} CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR DOS - 311627 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 311627 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA R/A BASHIJA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS SANTA CA, lon:-92.56704409, lat:17.26434893}}15-10-2018 30-10-2018 62728.12 62728.12 62728.12 62728.12 62728.12

2020 1 CHP180401426843 Proyecto de inversión 62728.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62728.12, modificado:62728.12}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME - 310888 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310888 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:120, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA - 12 OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA 12 DE OCTUBRE, 29800 12 DE OCTUBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA FRONTERA EMILIANO ZAPATA Y VEREDA JUAN ESPONDA, VEREDA CHEJOPA ESTA OBR, lon:-92.54260308, lat:17.27524818}}01-11-2018 15-11-2018 62728.12 62728.12 62728.12 62728.12 62728.12

2020 1 CHP18180101057610 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7136 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7136 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA GUANAJUAT, lon:-93.10904393, lat:16.79352186}} 15-03-2018 30-05-2018 66186.38 66186.38 55440.49 55440.49 55440.49

2020 1 CHP18180201086744 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89211 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89211 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRANDO POR EL TANQUE DE LA COLONIA L, lon:-93.09818518, lat:16.79420465}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086745 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89193 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89193 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE SONORA EL DOMICILIO DE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESAND, lon:-93.1056988, lat:16.79722564}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086746 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cci - 89177 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89177 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , LA COLONIA CCI SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TOMANDO EL CAMINO A RANCHO VIEJO., lon:-93.18545709, lat:16.73334624}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086749 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 89086 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89086 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07274701, lat:16.75429131}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086751 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89050 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89050 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI, lon:-93.10097036, lat:16.79983227}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086753 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Mactumatza - 89011 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89011 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI, lon:-93.15728265, lat:16.73665781}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086794 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58170 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 58170 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA 10A SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR PON, lon:-93.11767271, lat:16.70542216}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 37561.77 37561.77 37561.77

2020 1 CHP18180101057608 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7152 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7152 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA DURANGO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CHIAPAS LA VIVIEND, lon:-93.10588965, lat:16.79607939}} 15-03-2018 30-05-2018 66186.38 66186.38 55440.49 55440.49 55440.49

2020 1 CHP18180201086752 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89032 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89032 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO DE MANZANILLO, AVENIDA GUANAJUATO LA VIVIENDA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO AL NORTE ORIEN, lon:-93.10248347, lat:16.79273511}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086740 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Buena Vista - 89145 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89145 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE LAS MARGARITAS, AVENIDA OCOSINGO EL DOMICILIO SE UBICA ACCESANDO EN EL CIRCUITO PROSPERIDD QUESE UBICA FRENTE A LA CENTRAL DE AB, lon:-93.06193843, lat:16.75116768}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086747 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villareal - 89120 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89120 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAMARINDOS Y AVENIDA OLIVOS, CALLE CIPRES LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA FRENTE AL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A , lon:-93.13026741, lat:16.77869976}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086764 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57743 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57743 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE TABASCO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA SUBIDA DE LA CALZADA AL SUMIDERO CERCANO AL CENTRO COMERCIAL P, lon:-93.09894295, lat:16.78952016}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 29783.87 29783.87 29783.87

2020 1 CHP18180201086739 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 89157 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89157 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CAMPECHE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ENTRADA FRENTE A LA EMPRESA BIMBO A 3 CUADRAS DEL BOULEVARD BELISARIO DOM, lon:-93.18928757, lat:16.76842088}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086742 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 89341 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89341 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 5 SUR PONIENTE LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN AL NORTE PON, lon:-93.18058664, lat:16.74087419}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086748 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Siete De Octubre - 89103 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89103 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU, lon:-93.08042421, lat:16.73579521}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086743 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 89268 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 89268 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONIX Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA LA VIVIENDA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE SUBIENDO POR LA CALLE RUBI, AL N, lon:-93.0831252, lat:16.77893858}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 0 0 0

2020 1 CHP18180201086760 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57765 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57765 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MARFIL COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y AVENIDA SINALOA, CALLE GRANITO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA DEMOCRÁTICA CON LAS GRANJAS ACCESANDO POR L, lon:-93.11060486, lat:16.79592927}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 29783.87 29783.87 29783.87

2020 1 CHP18180201086763 Proyecto de inversión 66186.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Kilometro Cuatro - 57752 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57752 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE HUIXTLA, AVENIDA CINTALAPA LA VIVIENDA SE UBICA ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CUADRA ARRIBA DEL OXXO DE LA CALZ, lon:-93.09745376, lat:16.79192488}}01-05-2018 30-06-2018 66186.38 66186.38 29783.87 29783.87 29783.87

2020 1 CHP18180201086564 Proyecto de inversión 6629665 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6629665.0, modificado:6627320.0}} Construcción De Colector Pluvial - 55448 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 55448 N 0 0 4778 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL CARMEN TULIPANES, MONTE SINAI, SIN NOMBRE COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 9ª AV. SUR HASTA LLEGAR A LA COLONIA TEOFILO ACEB, lon:-92.27426209, lat:14.87815826}}01-04-2018 30-06-2018 6627320 6627320 6627320 6627320 6627320

2020 1 CHP18180201086620 Proyecto de inversión 6667062 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6667062.0, modificado:6331951.4}} Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 111236 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 111236 N 0 0 4981 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:871, direccion:COLONIA PLAYA LINDA, 30837 PLAYA LINDA, TAPACHULA CHIAPAS, SOBRE LA CARRETERA A PUERTO MADERO 2 KM ANTES DE LLEGAR SE TOMA EL DESVIO AL POBLADO PLAYA LINDA, EL CUAL SE LOCALIZA A 7 KM, lon:-92.37320009, lat:14.67050208}} 01-06-2018 31-08-2018 6331951.4 6331951.4 6331951.4 6331951.4 6331951.4

2020 1 CHP180401484221 Proyecto de inversión 70560 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70560.0, modificado:70560.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 431807 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431807 S 0 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:PARAJE SUYTIC, 00000 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO SUYTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYTIC, lon:-92.5475126, lat:16.87427478}} 01-11-2018 30-11-2018 70560 70560 70560 70560 70560

2020 1 CHP18180101057632 Proyecto de inversión 728050.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728050.18, modificado:728050.18}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 6438 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 6438 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OYUIKIS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, AVENIDA GUERRERO LAS, lon:-93.10366298, lat:16.79882287}} 15-03-2018 30-05-2018 728050.18 728050.18 0 0 0

2020 1 CHP180401426849 Proyecto de inversión 73182.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73182.8, modificado:73182.8}} CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE PISO FIRME - 310895 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310895 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVARIO, lon:-92.55194144, lat:17.23721537}}15-11-2018 30-11-2018 73182.8 73182.8 73182.8 73182.8 73182.8

2020 1 CHP18180101057587 Proyecto de inversión 757575.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757575.76, modificado:757575.76}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9641 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9641 N 0 0 2275 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:227.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MOTOZINTLA COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA SAN CRISTOBAL, lon:-93.09327215, lat:16.79280619}} 01-03-2018 01-09-2018 757575.76 745026.99 745026.99 745026.99 745026.99

2020 1 CHP18180101057622 Proyecto de inversión 757575.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757575.76, modificado:757575.76}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9475 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9475 N 0 0 2325 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:227.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JACINTO COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN, lon:-93.10870588, lat:16.7866577}} 01-03-2018 01-09-2018 757575.76 745026.99 745026.99 745026.99 745026.99

2020 1 CHP18180201085768 Proyecto de inversión 7679053 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7679053.0, modificado:7674761.72}} Construcción De Linea De Conducción Para El Abastecimiento De Agua Potable - 81570 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 81570 N 0 0 5736 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:215, direccion:CANTON VICTORIA, 30810 CANTÓN VICTORIA, TAPACHULA CHIAPAS, SE PASA LA PLANTA POTABILIZADORA Y EL ENTRONQUE A CARRILLO PUERTO SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA Y SE TOMA MANO DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LOS COCOS Y SE PASA POR CANTON CHAPARRON Y A MENOS DE 5, lon:-92.22819224, lat:15.01022207}}01-06-2018 31-08-2018 7674761.72 7674761.72 7674761.72 7674761.72 7674761.72

2020 1 CHP180401484133 Proyecto de inversión 776160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776160.0, modificado:776160.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 431663 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431663 S 0 154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:PARAJE OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO OXINAM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OXINAM, lon:-92.54931334, lat:16.86306443}} 01-11-2018 30-11-2018 776160 776160 776160 776160 776160

2020 1 CHP180401426854 Proyecto de inversión 78791.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78791.32, modificado:78791.32}} CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME - 310897 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 310897 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:89, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA - BASHIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA LAS PALMAS SANTA CATARINA Y VEREDA LINDA VISTA, VEREDA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ ESTA, lon:-92.56224112, lat:17.27000274}}15-11-2018 30-11-2018 78791.32 78791.32 78791.32 78791.32 78791.32

2020 1 CHP180401483828 Proyecto de inversión 796320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796320.0, modificado:796320.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 430955 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 430955 S 0 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PARAJE CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHIMHUCUM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHIMHUCUM, lon:-92.53178854, lat:16.88972725}} 01-11-2018 30-11-2018 796320 796320 796320 796320 796320

2020 1 CHP180401484681 Proyecto de inversión 801360 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801360.0, modificado:801360.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 432659 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432659 S 0 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PARAJE TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO TZOEPTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TZOEPTIC, lon:-92.56951183, lat:16.88227214}} 01-11-2018 30-11-2018 801360 801360 801360 801360 801360

2020 1 CHP180401483853 Proyecto de inversión 80640 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON TECHO FIRME - 431003 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 431003 S 0 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:PARAJE CHOCO, 00000 CHOCO, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO CHOCO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHOCO., lon:-92.56600504, lat:16.87923659}} 01-11-2018 30-11-2018 80640 80640 80640 80640 80640

2020 1 CHP18180101057625 Proyecto de inversión 833333.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.34, modificado:833333.34}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9493 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9493 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE QUETZATCOATL, AVENIDA TLALOCAN LA COLONIA , lon:-93.06993608, lat:16.7335945}} 01-03-2018 01-09-2018 833333.34 819529.7 819529.7 819529.7 819529.7

2020 1 CHP180401436148 Proyecto de inversión 833519.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833519.52, modificado:833519.52}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE ENTRE PRIMERO DE MAYO Y TRES DE MAYO - 349337 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 349337 S 61 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.4, meta_modificada:128.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE OCTUBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TRES DE MAYO, AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLON, lon:-93.11360886, lat:16.7842272}}01-11-2018 30-12-2018 833519.52 833519.52 674048.12 674048.12 674048.12

2020 1 CHP18180101057606 Proyecto de inversión 8351.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.9, modificado:8351.9}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7427 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7427 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE VERACRUZ LA VIVIE, lon:-93.10230108, lat:16.78956125}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.9 8351.9 7199.91 7199.91 7199.91

2020 1 CHP18180101057668 Proyecto de inversión 8351.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.9, modificado:8351.9}} Construcción De Piso Firme En Copoya - 7569 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7569 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 7A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENT, lon:-93.1133774, lat:16.71115052}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.9 8351.9 7199.91 7199.91 7199.91

2020 1 CHP18180101057588 Proyecto de inversión 8351.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.9, modificado:8351.9}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Agua Azul - 7684 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7684 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA EDUARDO, lon:-93.09834518, lat:16.78688292}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.9 8351.9 7199.91 7199.91 7199.91

2020 1 CHP18180101057621 Proyecto de inversión 8351.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9214 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9214 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA COLIMA, CALLE PUEBLA LA VIVIENDA A B, lon:-93.1024338, lat:16.79662864}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.91 8351.91 7199.92 7199.92 7199.92

2020 1 CHP18180101057615 Proyecto de inversión 8351.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelite Loma Larga - 7814 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7814 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ORION COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIRGO Y AVENIDA LEO, CALLE SAGITARIO LA COLONIA SATELIT, lon:-93.06067789, lat:16.7426768}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.91 8351.91 7199.92 7199.92 7199.92

2020 1 CHP18180101057596 Proyecto de inversión 8351.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} Construcción De Piso Firme En La Colonia Azteca - 7541 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7541 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE CUAUHTEMOC LA COLONIA A, lon:-93.06610134, lat:16.73373454}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.91 8351.91 7199.92 7199.92 7199.92

2020 1 CHP18180101057667 Proyecto de inversión 8351.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} Construcción De Piso Firme En Copoya - 7584 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 7584 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR P, lon:-93.12669441, lat:16.70634586}} 15-03-2018 30-05-2018 8351.91 8351.91 7199.92 7199.92 7199.92

2020 1 CHP18180201086560 Proyecto de inversión 845862 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845862.0, modificado:807284.46}} Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 63378 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 63378 N 0 0 638 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON AVENIDA PRIVADA LOS LIRIOS CIRCUITO BUGAMBILIAS Y CIRCUITO MAR DE ROSAS FRACCIONAMIENTO JAZMINES, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS, CALLE RIO SENA SOBRE LA 4ª AV. SUR PROLONG, lon:-92.28363904, lat:14.89191009}}01-05-2018 30-06-2018 807284.46 807284.46 807284.46 807284.46 807284.46

2020 1 CHP18180201086600 Proyecto de inversión 849945 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849945.0, modificado:669076.77}} Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 32935 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 32935 N 0 0 642 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA PASANDO LA ENTRADA A LA COLONIA SAN AGUSTIN LA SIGUIENTE , lon:-92.28803432, lat:14.91499189}}01-01-2018 31-03-2018 669076.77 669076.77 669076.77 669076.77 669076.77

2020 1 CHP18180201086790 Proyecto de inversión 879837.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879837.58, modificado:879837.58}} Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30881 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 30881 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.61}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAHERMOSA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO POR LA CENTRAL DE ABASTOS AL N, lon:-93.06081161, lat:16.74992551}}21-03-2018 21-06-2018 879837.58 879837.58 747861.94 747861.94 747861.94

2020 1 CHP18180201086553 Proyecto de inversión 898825 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898825.0, modificado:788696.65}} Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 81701 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 81701 N 0 0 678 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 43 CALLE PONIENTE Y LA 45 CALLE PONIENTE COLONIA BUROCRÁTICA, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2ª Y 4ª AV. NORTE Y CALLE 8ª Y 10ª NORTE, CALLE 47ª CALLE PONIENTE SOBRE LA AV. CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA 43, lon:-92.25485533, lat:14.92725248}}01-07-2018 31-08-2018 788696.65 788696.65 788696.65 788696.65 788696.65

2020 1 CHP180401484532 Proyecto de inversión 95760 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95760.0, modificado:95760.0}} REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 432415 7 Chiapas 56 Mitontic Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS 432415 S 0 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE XOLXOJOM KAKAL, 00000 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CAMINO JOLXOJOM KAKAL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JOLXOJOM KAKAL, lon:-92.54589836, lat:16.88163346}} 01-11-2018 30-11-2018 95760 95760 95760 95760 95760

2020 1 CHP18180101057612 Proyecto de inversión 984848.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984848.48, modificado:984848.48}} Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9332 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 9332 N 0 0 2354 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:295.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y, lon:-93.06759456, lat:16.76246335}} 01-03-2018 01-09-2018 984848.48 968535.08 968535.08 968535.08 968535.08

2020 1 CHP180401436033 Proyecto de inversión 98489.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98489.17, modificado:98489.17}} CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME - 348902 7 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS 348902 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS, lon:-92.55194144, lat:17.28180476}}20-11-2018 05-12-2018 98489.17 98489.17 98489.17 98489.17 98489.17

2020 1 CHP180301308213 Proyecto de inversión 992795.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL NORTE - 177847 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 177847 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LEGUMBRES COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRECALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA AZUCENAS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ALADO DE LA COLONIA , lon:-93.11323045, lat:16.80058947}}03-07-2018 30-09-2018 992795.7 992795.7 581463.83 581463.83 581463.83

2020 1 CHP180301308242 Proyecto de inversión 992795.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL NORTE - 177970 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 177970 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON LA R, lon:-93.11334818, lat:16.79884113}}03-07-2018 30-09-2018 992795.7 992795.7 203378.35 203378.35 203378.35

2020 1 CHP18180201086757 Proyecto de inversión 992795.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 57786 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 57786 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA PLATANILLO LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL P, lon:-93.11312613, lat:16.80020202}}01-05-2018 30-06-2018 992795.7 992795.7 862126.56 862126.56 862126.56

2020 1 CHP190401659362 Proyecto de inversión 1001080 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001080.0, modificado:972080.0}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137827 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 137827 S 672 631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20850.0, meta_modificada:20850.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO LA GLORIA,    SE UBICA A 7 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CA, lon:-92.18638312, lat:16.98526358}}15-04-2019 15-05-2019 972080 972080 972080 972080 972080

2020 1 CHP190401644722 Proyecto de inversión 1001217.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001217.64, modificado:1001217.64}} CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE PASHILA - 252330 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 252330 S 41 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE PASHILA  KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CENTRO CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PROTECCION CIVIL, TERRA, lon:-92.08551344, lat:16.8898039}}15-07-2019 15-09-2019 1001217.64 1001217.64 1001217.64 1001217.64 1001217.64

2020 1 CHP190401658385 Proyecto de inversión 1001408.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001408.12, modificado:1001408.12}} REHABILITACIÓN DE CALLES - 268413 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 268413 S 205 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:611, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, 29160 UNIÓN ANTORCHISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHIAPA  TUXTLA EN LA ENTRADA, lon:-93.01639039, lat:16.74977445}}16-11-2019 15-12-2019 1001408.12 1001408.12 1001408.12 1001408.12 1001408.12

2020 1 CHP190401650699 Proyecto de inversión 1002985.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002985.43, modificado:1002985.43}} CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259956 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 259956 S 50 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIM, lon:-92.98495729, lat:16.82404489}}24-10-2019 07-12-2019 1002985.43 1002985.43 1002985.43 1002985.43 1002985.43

2020 1 CHP190201543203 Proyecto de inversión 1003396.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003396.71, modificado:1003396.71}} REHABILITACIÓN DE CALLES - 62700 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 62700 S 167 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1711.0, meta_modificada:1711.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 3 DE MARZO, 00000 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,   RECORRE 9.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO LUEGO DOBLAR , lon:-93.03307308, lat:16.72190011}}13-05-2019 31-07-2019 1003396.71 1003396.71 1003396.71 1003396.71 1003396.71

2020 1 CHP190401620094 Proyecto de inversión 1005844.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005844.76, modificado:1005844.76}} REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE - 194438 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 194438 S 216 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN PARQUE CENTRAL LLEGANDO EN EL PUENTE EMILIANO ZAPATA DE LA CARRETERA, lon:-92.88709095, lat:17.15913852}}01-10-2019 30-11-2019 1005844.76 1005844.76 1005844.76 1005844.76 1005844.76

2020 1 CHP190401633606 Proyecto de inversión 1006778.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006778.05, modificado:1006778.05}} CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO SALVADOR URBINA - 218145 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 218145 S 1161 1236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE  - SALVADOR URBINA   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBI, lon:-92.20593969, lat:15.03815877}}26-08-2019 26-11-2019 1006778.05 1006778.05 1006778.05 1006778.05 1006778.05

2020 1 CHP190401650998 Proyecto de inversión 1016407.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016407.67, modificado:1016407.67}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA - 260399 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260399 S 81 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:640, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA 16 DE FEBRERO, 29160 16 DE FEBRERO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A SANTA FE EN LA ENTRADA DE LA COLONIA SOBRE LA, lon:-93.01190667, lat:16.7467247}}20-11-2019 19-12-2019 1016407.67 1016407.67 1016407.67 1016407.67 1016407.67

2020 1 CHP190201544956 Proyecto de inversión 1018171.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018171.35, modificado:1018171.35}} AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA - 65367 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65367 S 115 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON TOCAYOS, 30623 CANTÓN LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL CANTÓN SE UBICA EN EL CAMINO COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA-CANTÓN LOS TOCAYOS AL SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-92.54668001, lat:15.13084116}} 06-05-2019 31-07-2019 1018171.35 1018171.35 1018171.35 1018171.35 1018171.35

2020 1 CHP190401639009 Proyecto de inversión 1019018.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019018.2, modificado:1019018.2}} PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 245409 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 245409 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.41, meta_modificada:117.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO SOCONUSCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA NUEVO SOCONUSCO, 00000 NUEVO SOCONUSCO, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETE, lon:-92.68554966, lat:15.37099442}}15-10-2019 25-12-2019 1019018.2 1019018.2 1019018.2 1019018.2 1019018.2

2020 1 CHP190401630351 Proyecto de inversión 1020973.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020973.84, modificado:1020973.84}} PAVIMENTACION DE  CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE E INSURGENTES NORTE - 201847 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 201847 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA INSURGENTES NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS CRUZAN, lon:-92.67549205, lat:15.34244721}}23-10-2019 23-12-2019 754505.92 754505.92 754505.92 754505.92 754505.92

2020 1 CHP190401659330 Proyecto de inversión 1024443.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024443.55, modificado:1024443.55}} CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 137762 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 137762 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JORDAN Y AVENIDA LAS FLORES, AVENIDA MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL PASANDO POR BARRIO SAN S, lon:-92.10575029, lat:16.91024403}}01-05-2019 30-08-2019 1024443.55 1024443.55 1024443.55 1024443.55 1024443.55

2020 1 CHP190401647976 Proyecto de inversión 1031528.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031528.71, modificado:1031528.71}} CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YASHLUMILJA - 256483 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 256483 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1128.6, meta_modificada:1128.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:162, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO YASHLUMILJA, 00000 YASHLUMILJA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO YASHLUMILJA EN UN APROXIMADO DE 30 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CON DESVIO EN BETANI, lon:-92.47769932, lat:16.60071767}}21-10-2019 31-12-2019 1031528.71 1031528.71 1031528.71 1031528.71 1031528.71

2020 1 CHP190401653584 Proyecto de inversión 103240.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.99, modificado:103240.99}} CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO - 263841 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263841 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA 1, 30655 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA PRINCIPAL MAZATANBARRA SAN JOSE, lon:-92.54243084, lat:14.83500699}} 01-10-2019 15-10-2019 103240.99 103240.99 103240.99 103240.99 103240.99

2020 1 CHP190401641624 Proyecto de inversión 1038612.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038612.73, modificado:1038612.73}} REHABILITACION DE OCHENTA Y CINCO  TECHOS FIRMES EN EJIDO TENANGO - 248679 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS 248679 S 198 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.5, meta_modificada:3510.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO  KILÓMETRO 43 + 2 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.26320198, lat:16.90391556}}15-07-2019 15-08-2019 1038612.73 1038612.73 1038612.73 1038612.73 1038612.73

2020 1 CHP190401652839 Proyecto de inversión 1039342.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039342.32, modificado:1039342.32}} APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 640 METROS LINEALES DE CAMINO RURAL - 262809 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262809 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO DELICIAS TIENTIUL  - YAXSCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO YAXSCHÁ, 29904 YAXSCHÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA EL CRUCERO MADERO TOM, lon:-92.06372785, lat:17.26553798}}13-07-2019 10-09-2019 1039342.32 1039342.32 1039342.32 1039342.32 1039342.32

2020 1 CHP190201544563 Proyecto de inversión 103982.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103982.89, modificado:74556.26}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA BARRIO NUEVO - 64711 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64711 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.66, meta_modificada:138.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A, lon:-92.25224479, lat:14.90732764}}01-05-2019 31-07-2019 74556.26 74556.26 74556.26 74556.26 74556.26

2020 1 CHP190401638616 Proyecto de inversión 1040088.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040088.97, modificado:1040088.97}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 244874 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 244874 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DELEJIDO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA CABECERA, lon:-92.40843278, lat:15.159217}}01-11-2019 31-12-2019 1040088.97 1040088.97 1040088.97 1040088.97 1040088.97

2020 1 CHP190401612112 Proyecto de inversión 1043346.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043346.82, modificado:1043346.82}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE  PATRICIA ORTÍZ MENA - 157643 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157643 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10034545, lat:16.78096694}}01-09-2019 31-12-2019 1043346.82 1043346.82 1043346.82 1043346.82 1043346.82

2020 1 CHP190201542487 Proyecto de inversión 1045265.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045265.48, modificado:1045265.48}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS COL PARAÍSO OTULUM - 61804 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 61804 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA PARAÍSO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION JIMENEZ Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE CHIAPAS LA COLONIA PARAÍSO OTULUM SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA PROLONGACIÓN JIMENEZ , lon:-91.97632928, lat:17.52043714}}17-04-2019 30-10-2019 1045265.48 1045265.48 1045265.48 1045265.48 1045265.48

2020 1 CHP190401655762 Proyecto de inversión 1049968.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049968.73, modificado:1049968.73}} AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 122377 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 122377 S 182 169 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VISTA HERMOSA  RECORRER 6.8 KM LA CARRETERA CHIAPA DE CORZOTUXTLA GUTIERREZ L, lon:-93.05795718, lat:16.75188691}}17-06-2019 31-08-2019 1049968.73 1049968.73 1049968.73 1049968.73 1049968.73

2020 1 CHP190401664015 Proyecto de inversión 104997.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104997.34, modificado:104997.34}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES - 150180 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150180 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832174, lat:16.77532143}}15-07-2019 31-12-2019 104997.34 104997.34 104997.34 104997.34 104997.34

2020 1 CHP190401617829 Proyecto de inversión 1049991.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049991.76, modificado:1049991.76}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 182675 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 182675 S 4500 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:EJIDO RUIZ CORTINEZ, 30650 ADOLFO RUIZ CORTINES, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO RUIS CORTINEZ CARRETERA MAZATAN-BARRA SAN JOSE, lon:-92.49421993, lat:14.86484955}} 13-07-2019 13-09-2019 1049991.76 1049991.76 1049991.76 1049991.76 1049991.76

2020 1 CHP190401664832 Proyecto de inversión 105618 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105618.0, modificado:105618.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 277316 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 277316 S 221 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO XOCHICALCO  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined COLONIA CANTÓN XOCHICALCO, 30624 POBLADO XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRE, lon:-92.63855415, lat:15.09294667}}01-10-2019 31-12-2019 105618 105618 105618 105618 105618

2020 1 CHP190201537598 Proyecto de inversión 1060599.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060599.23, modificado:1050839.02}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA LA FE - 79480 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 79480 S 423 376 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEIS CINCO, CUATRO, TRES, DOS, UNO, ROBLES Y EL TESORO INTERIOR SN COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS RANAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE MARGARITAS SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA , lon:-92.24933109, lat:14.94249154}}01-06-2019 31-08-2019 1050839.02 1050839.02 1050839.02 1050839.02 1050839.02

2020 1 CHP190401644176 Proyecto de inversión 106413.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106413.17, modificado:106413.17}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO. - 251666 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251666 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO, AVENIDA GLADIOLAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE, lon:-93.08872876, lat:16.77614602}}11-12-2019 31-12-2019 106413.17 106413.17 87474.09 87474.09 87474.09

2020 1 CHP190201555246 Proyecto de inversión 1066566.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066566.51, modificado:1066566.51}} INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES - 112520 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 112520 S 217 228 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MIRADOR YUQUIS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA DEMOCRATICA Y TOMANDO LA, lon:-93.1143162, lat:16.79260423}}15-06-2019 15-08-2019 1066566.51 1066566.51 841430.76 841430.76 841430.76

2020 1 CHP190401598405 Proyecto de inversión 1067555.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067555.41, modificado:1067555.41}} APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO FLOR DE CHIAPAS - 232072 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 232072 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:205, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO LA FLOR DE CHIAPAS, 29960 LA FLOR DE CHIAPAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 23.10 KM DE LA CAB MPAL CARRETERA PALENQUEOCOSINGO RUTA 199, lon:-91.82943273, lat:17.48220925}}27-11-2019 27-12-2019 1067555.41 1067555.41 1067555.41 1067555.41 1067555.41

2020 1 CHP190401647508 Proyecto de inversión 1068186 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068186.0, modificado:1068186.0}} PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO Y EMPEDRADO MIXTO ZARAGOZA VIDA MEJOR - 255727 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 255727 S 1199 1365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.06, meta_modificada:581.06}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO FRONTERA HIDALGO  - IGNACIO ZARAGOZA  KILÓMETRO 4 + 400 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.17493643, lat:14.73878202}}26-08-2019 15-11-2019 1068186 1068186 1068186 1068186 1068186

2020 1 CHP190401631061 Proyecto de inversión 1070030.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070030.16, modificado:1070030.16}} PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA - 205884 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 205884 S 283 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), 30623 EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PROCEDE LLEGAR A EL EJ, lon:-92.57474973, lat:15.13366203}}26-08-2019 29-11-2019 1070030.16 1070030.16 1070030.16 1070030.16 1070030.16

2020 1 CHP190401615396 Proyecto de inversión 1076812.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076812.8, modificado:1076812.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 169174 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 169174 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44969356, lat:14.86301878}} 13-07-2019 28-08-2019 1076812.8 1076812.8 1076812.8 1076812.8 1076812.8

2020 1 CHP190401664425 Proyecto de inversión 1080879.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080879.98, modificado:1080879.98}} PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PABLO HUACANO - 150954 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150954 S 727 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO, lon:-93.20696341, lat:17.19703521}} 12-08-2019 15-11-2019 1080879.98 1080879.98 1080879.98 1080879.98 1080879.98

2020 1 CHP190401631403 Proyecto de inversión 1092453.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092453.18, modificado:1092453.18}} CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS  EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 208065 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 208065 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO  - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA , lon:-92.14212105, lat:15.06450578}}22-07-2019 22-10-2019 1092453.18 1092453.18 1092453.18 1092453.18 1092453.18

2020 1 CHP190401598212 Proyecto de inversión 1100989 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100989.0, modificado:1100989.0}} CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 230110 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS 230110 S 75 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL  - LOS ALPES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION LOS ALPES, 30883 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUENTE DE LA FRACCION LOS ALPES A 1.8 KM DEL EJIDO SAN RA, lon:-92.11035461, lat:15.0623357}}11-11-2019 26-12-2019 1100989 1100989 1100989 1100989 1100989

2020 1 CHP190401663364 Proyecto de inversión 1101892.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101892.71, modificado:1101892.71}} CONSTRUCCIÓN DE 78 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE - 148814 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 148814 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE EJIDO CHIVALITO SEGUNDA SECCION EJIDO CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS DE TECHUMBRES ESTÁN UBICADAS POR LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD , lon:-92.42482873, lat:17.57427461}}22-07-2019 19-09-2019 1101892.71 1101892.71 1101892.71 1101892.71 1101892.71

2020 1 CHP190401695188 Acción 110867.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110867.28, modificado:110867.28}} CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRAD - 256712 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO 256712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} 13-07-2019 31-12-2019 110867.28 110867.28 110867.28 110867.28 110867.28

2020 1 CHP190401667115 Proyecto de inversión 1110732.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110732.16, modificado:1110732.16}} CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 155559 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 155559 S 200 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.0, meta_modificada:1448.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:134, direccion:CALLE JERUSALEN EJIDO BENITO JUÁREZ, 29416 BENITO JUÁREZ, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE BELEM,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ EN UN APROXIMADO DE 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA E, lon:-92.51656762, lat:16.60462054}}13-07-2019 23-08-2019 1110732.16 1110732.16 1110732.16 1110732.16 1110732.16

2020 1 CHP190401646900 Proyecto de inversión 1115421.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115421.92, modificado:1115421.92}} CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES - 254932 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254932 S 140 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TEOPISCA  - BETANIA  KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO BELEN LLUVIA DE GRACIA, 00000 BELÉN LLUVIA DE GRACIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BELEN, lon:-92.50885466, lat:16.584039}}21-10-2019 31-12-2019 1115421.92 1115421.92 1115421.92 1115421.92 1115421.92

2020 1 CHP190401646046 Proyecto de inversión 1123399.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123399.37, modificado:1123399.37}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 253640 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253640 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2686.2, meta_modificada:2686.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRICIPAL DEL BARRRIO BARRIO SAN MIGUEL, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y  , CARRETERA INTERNACIONAL  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL AUN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL PANAME, lon:-92.47719442, lat:16.55243786}}21-10-2019 31-12-2019 1123399.37 1123399.37 1123399.37 1123399.37 1123399.37

2020 1 CHP190401630867 Proyecto de inversión 1127546.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127546.64, modificado:1127546.64}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA MEDELLIN 2DA SECCIÓN - 204754 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 204754 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA MEDELLIN 2DA SECCIÓN, 29960 MEDELLÍN 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 59.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALE, lon:-92.30416199, lat:17.69361345}}13-07-2019 20-12-2019 1127546.64 1127546.64 1127546.64 1127546.64 1127546.64

2020 1 CHP190401606020 Proyecto de inversión 1128165.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128165.4, modificado:1128165.4}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 68009 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 68009 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA DE MONTE RICO, 29169 RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUYI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,    RECORRER 25.3 KM HACIA EL PUENTE SANTO DOMINGO LUEGO DOBLAR A LA IZQ, lon:-92.98602965, lat:16.67588504}}16-05-2019 31-07-2019 1128165.4 1128165.4 1128165.4 1128165.4 1128165.4

2020 1 CHP190401586545 Proyecto de inversión 1133206.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133206.38, modificado:1133206.38}} CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 156120 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 156120 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN UN APROXIMADO DE 18 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.55082299, lat:16.59151026}}12-08-2019 10-10-2019 1133206.38 1133206.38 1133206.38 1133206.38 1133206.38

2020 1 CHP190401657585 Proyecto de inversión 1135812.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135812.43, modificado:1135812.43}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III  CALLE  NUEVE Y ANDADOR SIETE - 134111 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134111 S 119 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA LAS FLORES  SE LLEGA INGRESA, lon:-92.26502836, lat:14.88278688}}01-07-2019 31-08-2019 1135812.43 1135812.43 1135812.43 1135812.43 1135812.43

2020 1 CHP190401644434 Proyecto de inversión 1142652.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142652.23, modificado:1142652.23}} CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 251971 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251971 S 97 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:67, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO EL SANTUARIO, 29419 EL SANTUARIO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL SANTUARIO EN UN APROXIMADO DE 20 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA , lon:-92.52512927, lat:16.57540534}}21-10-2019 31-12-2019 1142652.23 1142652.23 1142652.23 1142652.23 1142652.23

2020 1 CHP190401633843 Proyecto de inversión 1153156.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153156.99, modificado:1153156.99}} AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PROGRESO - 219279 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 219279 S 400 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO AGUSTIN DE ITURBIDE  - EL PROGRESO  KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO A 1.7 KM DEL EJIDO AGUS, lon:-92.19620174, lat:15.08655178}}01-10-2019 15-12-2019 1153156.99 1153156.99 1153156.99 1153156.99 1153156.99

2020 1 CHP190401596984 Proyecto de inversión 1154411.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154411.1, modificado:1154411.1}} CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN LUCAS - 221175 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221175 S 134 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined  GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EN EL KM 2100 DEL , lon:-93.17685654, lat:17.20658222}}15-08-2019 15-11-2019 1154411.1 1154411.1 1154411.1 1154411.1 1154411.1

2020 1 CHP190401628383 Proyecto de inversión 1164245.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164245.75, modificado:1164245.75}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA AV SUR ENTRE SEXTA Y OCTAVA CALLE ORIENTE CABECERA MUNICIPAL - 233977 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 233977 S 1369 2150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE FRON, lon:-92.17528359, lat:14.77398402}}30-07-2019 30-09-2019 1164245.75 1164245.75 1164245.75 1164245.75 1164245.75

2020 1 CHP190401627463 Proyecto de inversión 1165959.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165959.37, modificado:1165959.37}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AV. CARLOS KASUGA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE - 230470 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 230470 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A LA AV. CARLOS KAZUGA SUR, ENTRE CALL, lon:-92.67669368, lat:15.34203852}}18-11-2019 25-12-2019 1165959.37 1165959.37 1165959.37 1165959.37 1165959.37

2020 1 CHP190401646666 Proyecto de inversión 1168908.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168908.01, modificado:1168908.01}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SEIS - 254574 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254574 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TEOPISCA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO GUADALUPE, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 40, lon:-92.48610471, lat:16.5579964}}21-10-2019 31-12-2019 1168908.01 1168908.01 1168908.01 1168908.01 1168908.01

2020 1 CHP190201533159 Proyecto de inversión 1170527.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170527.35, modificado:1150687.9}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 72748 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS 72748 S 151 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:AVENIDA EL LIMON COLONIA EL LIMÓN, 29120 EL LIMÓN, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL LIMÓN Y  ,   SOBRE LA AVENIDA EL LIMÓN DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-93.20159345, lat:16.83464918}} 06-05-2019 31-07-2019 1150687.9 1150687.9 1150687.9 1150687.9 1150687.9

2020 1 CHP190401613945 Proyecto de inversión 1190065.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190065.46, modificado:1190065.46}} REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 163348 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 163348 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:COLONIA BALNEARIO SAN SIMON, 00000 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    BALNEARIO SAN SIMON CARRETERA MAZATAN-BARRA SAN SIMON, lon:-92.50972437, lat:14.80201213}} 13-07-2019 15-09-2019 1190065.46 1190065.46 1190065.46 1190065.46 1190065.46

2020 1 CHP190401650719 Proyecto de inversión 1195924.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195924.88, modificado:1195924.88}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260002 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260002 S 41 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y AVENIDA VICENTE LOPEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV. BELIS, lon:-93.00687716, lat:16.70090943}}28-10-2019 11-12-2019 1195924.88 1195924.88 1195924.88 1195924.88 1195924.88

2020 1 CHP190401667328 Proyecto de inversión 1201087.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201087.4, modificado:1201087.4}} CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 155975 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 155975 S 204 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:104, direccion:CALLE DEL OJO DE AGUA EJIDO SINAI, 00000 SINAÍ, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE JERUSALEN, CALLE PALESTINA  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL OJO DE AGUA DEL EJIDO SINAI EL EJIDO SE UBICA SOBRE LA PARTE DE ATRÁS DE , lon:-92.51489938, lat:16.61092673}}12-08-2019 10-10-2019 1201087.4 1201087.4 1201087.4 1201087.4 1201087.4

2020 1 CHP190401633497 Proyecto de inversión 1202399.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202399.48, modificado:1202399.48}} AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 217509 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 217509 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - GALEANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA  LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.00292444, lat:16.22660481}}28-10-2019 28-11-2019 1202399.48 1202399.48 1202399.48 1202399.48 1202399.48

2020 1 CHP190401632047 Proyecto de inversión 1208003.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208003.41, modificado:1208003.41}} CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA - 211139 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 211139 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO  - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTA MAR, lon:-92.14249576, lat:15.06330919}}31-07-2019 31-10-2019 1208003.41 1208003.41 1208003.41 1208003.41 1208003.41

2020 1 CHP190401627321 Proyecto de inversión 1212815.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212815.93, modificado:1212815.93}} CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 229819 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 229819 S 150 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - ZONA ARQUEOLOGICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 00 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-92.06546292, lat:17.46567389}}07-11-2019 20-12-2019 1212815.93 1212815.93 1212815.93 1212815.93 1212815.93

2020 1 CHP190201545090 Proyecto de inversión 1220062.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220062.69, modificado:1220062.69}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 65566 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65566 S 52 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:123, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN NICOLAS, 30637 SAN NICOLÁS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA RANCHERÍA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO NUEVO BRASIL A 3.5 KMS DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA COSTERA, DIRECCIÓ, lon:-92.54731627, lat:15.1835705}}20-05-2019 30-08-2019 1220062.69 1220062.69 1220062.69 1220062.69 1220062.69

2020 1 CHP190401597241 Proyecto de inversión 1228586.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228586.44, modificado:1228586.44}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SANTA ROSITA - 223418 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 223418 S 175 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.79, meta_modificada:932.79}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA ROSITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 57 + 700 RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LA ESTRELLA, TERRACERIA SN LUIS  PARA , lon:-91.7572363, lat:16.93887095}}01-11-2019 31-12-2019 1228586.44 1228586.44 1228586.44 1228586.44 1228586.44

2020 1 CHP190401666967 Proyecto de inversión 123222.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123222.19, modificado:123222.19}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155333 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155333 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA  LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09982808, lat:16.79116351}}02-09-2019 31-12-2019 123222.19 123222.19 116046.47 116046.47 116046.47

2020 1 CHP190401663766 Proyecto de inversión 1234375.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234375.52, modificado:1234375.52}} AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 149547 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149547 S 160 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, lon:-93.21315995, lat:17.188106}} 13-07-2019 18-10-2019 1234375.52 1234375.52 1234375.52 1234375.52 1234375.52

2020 1 CHP190401632135 Proyecto de inversión 1234881.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234881.85, modificado:1234881.85}} PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTA LUCIA - 211638 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211638 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.41, meta_modificada:950.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE AGUA ESCONDIDA  SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y ANDADOR NO. 1, CAMINO A OCOTEPEC  LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL ACCESO UNICO Y PRINCIPAL DENOMINADO AGUA ESCONDIDA AL FRENTE Y AL LADO POSTERIO, lon:-93.1540969, lat:17.23036397}}16-09-2019 16-12-2019 1234881.85 1234881.85 1234881.85 1234881.85 1234881.85

2020 1 CHP190401655877 Proyecto de inversión 1237971.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237971.92, modificado:1237971.92}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO - 123004 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123004 S 122 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOPEZ SANCHEZ Y BOULEVARD GONZALEZ GARRIDO, AVENIDA GARCIA CÁCEREZ  LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16001951, lat:16.73806656}}19-09-2019 31-12-2019 1237971.92 1237971.92 1237968.44 1237968.44 1237968.44

2020 1 CHP190401633296 Proyecto de inversión 1243168.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243168.74, modificado:1243168.74}} REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 216645 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216645 S 208 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.3, meta_modificada:1055.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA CARRETERA COSTERA FED, lon:-92.74365064, lat:15.39238506}}25-10-2019 25-12-2019 1243168.74 1243168.74 1243168.74 1243168.74 1243168.74

2020 1 CHP190401663716 Acción 1246940 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246940.0, modificado:1246940.0}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149442 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149442 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 01-09-2019 15-11-2019 1246940 1246940 1246940 1246940 1246940

2020 1 CHP190401634488 Proyecto de inversión 1248285.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248285.96, modificado:1248285.96}} PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DENOMINADO EL MANGO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - 222319 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 222319 S 760 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO  - BENITO JUAREZ SAN VICENTE  KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICEN, lon:-92.19243124, lat:15.05356669}}01-10-2019 15-12-2019 1248285.96 1248285.96 1248285.96 1248285.96 1248285.96

2020 1 CHP190401640548 Proyecto de inversión 1258269.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258269.37, modificado:1258269.37}} CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULAR COLONIA SANTO DOMINGO CABECERQA MUNICIPAL - 232135 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 232135 S 231 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE SAUCE  SE UBICA A 2.80 KM DENTRO DE LA CAB MPAL. PARTIEN, lon:-92.00406037, lat:17.51540344}}27-11-2019 27-12-2019 1258269.37 1258269.37 1258269.37 1258269.37 1258269.37

2020 1 CHP190401651170 Proyecto de inversión 1280139.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280139.32, modificado:1280139.32}} CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS - 260704 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS 260704 S 84 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8950.0, meta_modificada:8950.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION  - RANCHERIA LIBERTAD 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION, 29510 LIBERTAD 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JUAREZ - OSTUAC, lon:-93.26842473, lat:17.58235164}}25-09-2019 12-11-2019 1280139.32 1280139.32 1280139.32 384041.79 384041.79

2020 1 CHP190401659513 Proyecto de inversión 1300000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 269915 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 269915 S 79 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMIATN  - EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 29570 EL CALVARIO, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD A 5.90 KM, lon:-93.05356849, lat:17.44366005}}13-07-2019 27-12-2019 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000

2020 1 CHP190401633468 Proyecto de inversión 1300338.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300338.88, modificado:1300338.88}} REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS - 217338 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 217338 S 251 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2085.0, meta_modificada:2085.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO  - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO AGUA CALIENTE A 26.7 KM DEL EJIDO EL PROGRESO CAMINO PARTES , lon:-92.16141737, lat:15.16625359}}19-08-2019 19-11-2019 1300338.88 1300338.88 1300338.88 1300338.88 1300338.88

2020 1 CHP190401634285 Proyecto de inversión 1301897.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301897.58, modificado:1301897.58}} CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTA TERESA - 221460 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221460 S 2363 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SANTA TERESA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN ANTONIO DEL MONTE Y  ,    LA OBRA DE CAPTACION ESTA UBICADO POR CAMINO , lon:-93.16667888, lat:17.22774836}}21-10-2019 20-12-2019 1301897.58 1301897.58 1301897.58 1301897.58 1301897.58

2020 1 CHP190401634432 Proyecto de inversión 1302467.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302467.98, modificado:1302467.98}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO EL CARMEN - 222133 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 222133 S 385 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO  - EL CARMEN   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 1.1 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO ENTRAND, lon:-92.16451251, lat:15.02911964}}01-10-2019 15-12-2019 1302467.98 1302467.98 1302467.98 1302467.98 1302467.98

2020 1 CHP190201548349 Proyecto de inversión 1309333.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309333.92, modificado:1309333.92}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95780 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95780 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:233, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MARCOS LÓPEZ, 30630 MARCOS LÓPEZ HERNÁNDEZ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MARCOS LOPEZ HERNÁNDEZ UBICADA AL NOR PONIENT, lon:-92.57748681, lat:15.24321255}}10-06-2019 30-08-2019 1309333.92 1309333.92 1309333.92 1309333.92 1309333.92

2020 1 CHP190201547142 Proyecto de inversión 1312212.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312212.88, modificado:1312212.88}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68361 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 68361 S 165 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS, lon:-93.00758686, lat:16.71474763}}21-05-2019 21-08-2019 0 0 0 0 0

2020 1 CHP190401646875 Proyecto de inversión 1313196.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313196.93, modificado:1313196.93}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD EL CHIVERO - 254890 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254890 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICHIHISTAN  - CAMPO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CHIVERO, 00000 EL CHIVERO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL CHIVERO EN UN APROXIMADO DE 25 KILOMETROS DE LA, lon:-92.57675768, lat:16.61897982}}21-10-2019 31-12-2019 1313196.93 1313196.93 1313196.93 1313196.93 1313196.93

2020 1 CHP190401655890 Proyecto de inversión 1314789.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314789.23, modificado:1314789.23}} INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV MANUEL VELASCO - 123051 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123051 S 343 329 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO COLONIA MIRADOR 3 DE MAYO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.06396081, lat:16.75911411}}19-09-2019 31-12-2019 1314789.23 1314789.23 1076617.65 1076617.65 1076617.65

2020 1 CHP190401663714 Acción 1345760 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345760.0, modificado:1345760.0}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149441 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149441 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 01-09-2019 15-11-2019 1345760 1345760 1345760 1345760 1345760

2020 1 CHP190401600478 Proyecto de inversión 1354044.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354044.55, modificado:1354044.55}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 251830 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251830 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO CIPRESAL, 00000 SAN ANTONIO CIPRESAL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CIPRESAL EN UN APROXIMADO DE 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, lon:-92.53245398, lat:16.57885844}}21-10-2019 31-12-2019 1354044.55 1354044.55 1354044.55 1354044.55 1354044.55

2020 1 CHP190401632077 Proyecto de inversión 1356314.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356314.13, modificado:1356314.13}} CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN FRACCION PUENTE COLORADO - 211366 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 211366 S 44 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN  - UNION JUAREZ  KILÓMETRO 6 + 800 FRACCION PUENTE COLORADO, 30892 PUENTE COLORADO, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 6.8 KM DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SOBRE LA, lon:-92.14220577, lat:15.03662262}}29-07-2019 29-10-2019 1356314.13 1356314.13 1356314.13 1356314.13 1356314.13

2020 1 CHP190401652005 Proyecto de inversión 1362792.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362792.78, modificado:1362792.78}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, TRAMOS AISLADOS - 261785 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 261785 S 4978 3911 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.2, meta_modificada:332.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO ESQUIPULAS LOS MANGOS GUADALUPE Y SAN JOSE, lon:-92.44939773, lat:14.86397749}} 30-07-2019 30-09-2019 1362792.78 1362792.78 1362792.78 1362792.78 1362792.78

2020 1 CHP190401591542 Proyecto de inversión 1371341.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371341.01, modificado:1371341.01}} CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO EJIDO SAN VICENTE - 189205 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 189205 S 110 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO    KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO SAN VICENTE, 29960 SAN VICENTE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 24.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.80900745, lat:17.47957473}}14-08-2019 15-11-2019 1371341.01 1371341.01 1371341.01 1371341.01 1371341.01

2020 1 CHP190401695100 Acción 137228 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137228.0, modificado:137220.28}} ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240437 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 240437 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-12-2019 137220.28 137220.28 137220.28 137220.28 137220.28

2020 1 CHP190401663780 Proyecto de inversión 1377619.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377619.91, modificado:1377619.91}} AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PABLO HUACANO - 149573 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149573 S 239 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO, lon:-93.20824794, lat:17.19577672}} 13-07-2019 11-10-2019 1377619.91 1377619.91 1377619.91 1377619.91 1377619.91

2020 1 CHP190401645793 Proyecto de inversión 1385141.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385141.58, modificado:1385141.58}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 253317 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253317 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN NUEVO SAN GERON EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.52019027, lat:16.59954579}}21-10-2019 31-12-2019 1385141.58 1385141.58 1385141.58 1385141.58 1385141.58

2020 1 CHP190401695225 Acción 138936.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261171 7 Chiapas 89 Tapachula PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA 261171 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} 15-07-2019 20-09-2019 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9 138936.9

2020 1 CHP190201535145 Proyecto de inversión 1394380.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394380.95, modificado:1394380.95}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA - 49142 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 49142 S 209 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3323.3, meta_modificada:3323.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO, lon:-92.5301915, lat:15.30878696}} 11-03-2019 03-06-2019 1394380.95 1394380.95 1394380.95 1394380.95 1394380.95

2020 1 CHP190201544549 Proyecto de inversión 140581.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140581.79, modificado:134268.9}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN  COLONIA SANTA CECILIA - 64689 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64689 S 59 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ESPERANZA Y CALLEJÓN LA CEIBA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 5 EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CAL, lon:-92.2580169, lat:14.9350751}}01-05-2019 31-07-2019 134268.9 134268.9 134268.9 134268.9 134268.9

2020 1 CHP190401643910 Proyecto de inversión 1414153.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414153.22, modificado:1414153.22}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 251335 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251335 S 259 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRINCIPAL DEL PORVENIR,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORVENIR APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA CABECERA , lon:-92.46977797, lat:16.55615084}}21-10-2019 31-12-2019 1414153.22 1414153.22 1414153.22 1414153.22 1414153.22

2020 1 CHP190401629967 Proyecto de inversión 1415524.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415524.8, modificado:1415524.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO AGUA BLANCA SERRANÍA - 199823 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 199823 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA, 29960 AGUA BLANCA SERRANÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 42.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQU, lon:-91.83680529, lat:17.2676405}}13-07-2019 20-12-2019 1415524.8 1415524.8 1415524.8 1415524.8 1415524.8

2020 1 CHP190401664391 Proyecto de inversión 1415634.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415634.12, modificado:1415634.12}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN CAMINO VIEJO A METAPA ENTRE CALLE CEDROS  Y CALLE MARAVILLAS EN COLONIA EXTASIS - 150907 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150907 S 563 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A METAPA INTERIOR SN COLONIA ÉXTASIS, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE SIN NOMBRE  A LA ALTURA DEL COLEGIO LA PAZ EN LA COLONIA LOS LAURELES , lon:-92.2460052, lat:14.88680177}}01-09-2019 30-11-2019 1415634.12 1415634.12 1415634.12 1415634.12 1415634.12

2020 1 CHP190401614813 Proyecto de inversión 1420678.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420678.03, modificado:1420678.03}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 165664 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165664 S 3585 3253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN N SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    AVENIDA JUAN N SALAZAR ENTRE CALLES MARIANO ESCOBEDO Y FRANCISCO I MADERO A UN COSTADO DE LA UNIDAD, lon:-92.44706025, lat:14.86523332}}13-07-2019 15-08-2019 1420678.03 1420678.03 1420678.03 1420678.03 1420678.03

2020 1 CHP190401630947 Proyecto de inversión 1424844.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424844.84, modificado:1424844.84}} MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO - 205209 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 205209 S 775 756 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA PLAZA CENTRAL DEL EJIDO SE LLEGA POR LA AVENIDA, lon:-92.55180255, lat:15.17096243}}14-09-2019 14-12-2019 1424844.84 1424844.84 1424844.84 1424844.84 1424844.84

2020 1 CHP190401668145 Proyecto de inversión 1426494.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426494.7, modificado:1426494.7}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA JORGE GÓMEZ ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE - 281531 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 281531 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE, CALLE JUAN MARIA HERNANDEZ  DEL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA HACIA EL LADO ORIENTE HASTA LLEG, lon:-93.07999025, lat:16.72510267}}15-08-2019 31-12-2019 1426494.7 1426494.7 1388582.39 1388582.39 1388582.39

2020 1 CHP190201545482 Proyecto de inversión 1430245.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430245.28, modificado:1430245.28}} CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO UNION ROJA - 91897 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 91897 S 155 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.85, meta_modificada:391.85}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO  - UNION ROJA  KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO UNION ROJA QUE SE ENCUENTRA SOBR, lon:-92.21580382, lat:15.04669744}}06-05-2019 06-08-2019 1430245.28 1430245.28 1430245.28 1430245.28 1430245.28

2020 1 CHP190401631164 Proyecto de inversión 1435182.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435182.86, modificado:1435182.86}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN - 206522 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 206522 S 827 756 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA MOISES VILLATORO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AHUACATLAN A 4.7 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO EN LA AVENIDA MOISES VI, lon:-92.17771088, lat:15.04109169}}13-07-2019 13-10-2019 1435182.86 1435182.86 1435182.86 1435182.86 1435182.86

2020 1 CHP190401585684 Proyecto de inversión 1438051.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438051.26, modificado:1438051.26}} APERTURA Y OBRAS DE DRENAJE DE 3.715 KM DE CAMINO SACACOSECHA (KM 0+000.00 AL KM 3+715.88) - 149155 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 149155 S 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:328, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA  - LUCERO 1RA SECCION  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 050 RANCHERIA LUMIJA 2DA SECCION, 29908 LUMIJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR AL INICIO DEL TRAMO SE TRASLADA DE L, lon:-92.38421573, lat:17.56279616}}29-07-2019 26-10-2019 1438051.26 1438051.26 1438051.26 1438051.26 1438051.26

2020 1 CHP190401662673 Proyecto de inversión 1453522.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453522.9, modificado:1453522.9}} AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL BARRIO SAN MARTIN - 147313 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 147313 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.16390716, lat:17.22702211}} 13-07-2019 21-10-2019 1453522.9 1453522.9 1453522.9 1453522.9 1453522.9

2020 1 CHP190401662600 Proyecto de inversión 1455231.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455231.6, modificado:1455231.6}} AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO SAN MARTIN - 147137 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPALL 147137 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.16476547, lat:17.22521854}} 13-07-2019 21-10-2019 1455231.6 1455231.6 1455231.6 1455231.6 1455231.6

2020 1 CHP190401642346 Proyecto de inversión 1461214.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461214.37, modificado:1461214.37}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 249533 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 249533 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO RIO JORDAN, 00000 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CENTRAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIÓ JORDÁN EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-92.51702089, lat:16.60786913}}21-10-2019 31-12-2019 1461214.37 1461214.37 1461214.37 1461214.37 1461214.37

2020 1 CHP190401661304 Proyecto de inversión 1470053.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470053.85, modificado:1470053.85}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 143761 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 143761 S 2 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.83798896, lat:17.19047772}}20-09-2019 30-11-2019 1470053.85 1470053.85 1470053.85 1470053.85 1470053.85

2020 1 CHP190401642434 Proyecto de inversión 1474623.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474623.05, modificado:1474623.05}} CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN TREINTA Y SEIS VIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 249594 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 249594 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1341.0, meta_modificada:1341.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN JERONIMO, 00000 SAN JERÓNIMO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERMACIONAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JERÓNIMO EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOP, lon:-92.51681938, lat:16.59337501}}21-10-2019 31-12-2019 1474623.05 1474623.05 1474623.05 1474623.05 1474623.05

2020 1 CHP190401630818 Proyecto de inversión 1475690.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475690.37, modificado:1475690.37}} CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA - 204447 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204447 S 586 522 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO RUISEÑOR, CHAPULTEPEC, CALANDRIAS, GUACAMAYA, CANARIOS, CLARINEROS Y PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JILGUERO Y CALLE CH, lon:-92.2468957, lat:14.88321416}}01-11-2019 30-12-2019 1475690.37 1475690.37 1475690.37 1475690.37 1475690.37

2020 1 CHP190401656606 Proyecto de inversión 1478055.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478055.08, modificado:1478055.08}} AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 125883 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 125883 S 74 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA CUPIA, 29169 RIBERA CUPÍA (LA MESA), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,    RECORRER 17.2 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO Y L, lon:-93.01792411, lat:16.66906295}}28-06-2019 30-08-2019 1478055.08 1478055.08 1478055.08 1478055.08 1478055.08

2020 1 CHP190401620241 Proyecto de inversión 1487944.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487944.8, modificado:1487944.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO TZELTAL MUKUL JA - 195201 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 195201 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO TZENTAL MUKUL-HA, 29960 TZELTAL MUKUL-JÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA DE CABEZA, lon:-92.10306091, lat:17.61434608}}13-07-2019 20-12-2019 1487944.8 1487944.8 1487944.8 1487944.8 1487944.8

2020 1 CHP190401585894 Proyecto de inversión 1488981.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488981.05, modificado:1488981.05}} REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ESQUIPULAS CERRO JAQUIMA DEL KM 0 AL 1600 - 151058 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151058 S 100 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESQUIPULAS  - CERRO JAQUIMA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined  CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 1600 DEL TRAMO ESQUIPULAS CERRO JAQUIMA, lon:-93.14053144, lat:17.23955804}}12-08-2019 12-11-2019 1488981.05 1488981.05 1488981.05 1488981.05 1488981.05

2020 1 CHP190401681038 Proyecto de inversión 149298.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149298.01, modificado:141325.06}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290318 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS 290318 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE TIENE QUE PASAR POR TERRERO COPALAR HACIA EL PORVENIR HAY UN APROXIMADO DE 15 KM SE PASA EL CRUCERO DE LA , lon:-93.27052897, lat:16.90862319}}15-10-2019 30-12-2019 141325.06 141325.06 141325.06 141325.06 141325.06

2020 1 CHP190201537848 Proyecto de inversión 1502254.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502254.78, modificado:1502254.78}} REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 53996 7 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS 53996 S 146 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - NUEVA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL - FRANCISCO I MADRERO, CALLE MIRADOR- FRANCISCO I MADERO SE UBICA A AUN COSTADO DEL BARRIO CENTR, lon:-93.00586489, lat:17.29239936}}15-04-2019 16-04-2019 0 0 0 0 0

2020 1 CHP190401664245 Proyecto de inversión 1504072.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504072.99, modificado:1063124.37}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LINDA VISTA - 150692 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150692 S 205 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA, PROLONGACION DOMINGUEZ ARGUELLO, AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA, AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA, lon:-92.28535384, lat:14.91725764}}01-09-2019 30-11-2019 1063124.37 1063124.37 1063124.37 1063124.37 1063124.37

2020 1 CHP190201546696 Proyecto de inversión 1506066.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE - 67758 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67758 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA AL NORT, lon:-93.07698036, lat:16.75328607}}31-03-2019 01-07-2019 1506066.28 1506066.28 1506066.28 1506066.28 1506066.28

2020 1 CHP190401646278 Proyecto de inversión 1510612.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510612.71, modificado:1510612.71}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BELÉN - 253966 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253966 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:117, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO BELEN, 00000 NUEVO BELEN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE NUEVO BELÉN EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN DIRECCIÓN HACIA SAN CRISTOBAL , lon:-92.51388088, lat:16.58743252}}21-10-2019 31-12-2019 1510612.71 1510612.71 1510612.71 1510612.71 1510612.71

2020 1 CHP190401637695 Proyecto de inversión 1511967.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511967.34, modificado:1511967.34}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 243782 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 243782 S 635 590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1412.5, meta_modificada:1412.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:34, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA ESTACION TUZANTAN, 30680 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CALIFORNIA, CALLE ARGENTINA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTACION TUZANTAN CARRETERA HUXTLATAPACHULA MARGEN DERECHA, PA, lon:-92.44878086, lat:15.10614244}}01-11-2019 31-12-2019 1511967.34 1511967.34 1511967.34 1511967.34 1511967.34

2020 1 CHP190401591536 Proyecto de inversión 1523488.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523488.95, modificado:1523488.95}} CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EJIDO RÍO OSUMACINTA - 189096 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 189096 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1324, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO RIO OSUMACINTA, 29960 RÍO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 98.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.32510072, lat:17.16357158}}16-07-2019 15-10-2019 1523488.95 1523488.95 1523488.95 1523488.95 1523488.95

2020 1 CHP190401664409 Proyecto de inversión 1561893.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561893.99, modificado:1561893.99}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BELEN UNO - 150936 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150936 S 621 552 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ CALLE 13A ORIENTE PROL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE 13A ORIENTE PROLONGACIÓN, CALLE VILLAFL, lon:-92.24441078, lat:14.90747681}}01-09-2019 30-11-2019 1561893.99 1561893.99 1561893.99 1561893.99 1561893.99

2020 1 CHP190401632263 Proyecto de inversión 1568416.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568416.8, modificado:1568416.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN POBLADO NUEVO SAN JOAQUIN - 212219 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 212219 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 PUEBLO NUEVO SAN JOAQUIN, 29960 NUEVO SAN JOAQUÍN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 55.80 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RU, lon:-91.75719909, lat:17.2781088}}13-07-2019 20-12-2019 1568416.8 1568416.8 1568416.8 1568416.8 1568416.8

2020 1 CHP190401657697 Proyecto de inversión 1570623.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570623.52, modificado:1570623.52}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 267442 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 267442 S 94 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA NUEVO BOCHIL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS LAURELES Y CALLEJON INNOMINADO 1, CALLE PASO DEL CONEJO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA  TUXTLA ENTRANDO EN, lon:-93.0239682, lat:16.74410546}}28-10-2019 11-12-2019 1570623.52 1570623.52 1570623.52 1570623.52 1570623.52

2020 1 CHP190401657615 Proyecto de inversión 1580187.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580187.57, modificado:1580187.57}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 267331 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 267331 S 129 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29160 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIMER C, lon:-93.00603506, lat:16.86080587}}24-10-2019 07-12-2019 1580187.57 1580187.57 1580187.57 1580187.57 1580187.57

2020 1 CHP190401645412 Proyecto de inversión 1583707.56 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583707.56, modificado:1583707.56}} CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL LIMONAL - 252959 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 252959 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.63, meta_modificada:803.63}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2953, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL LIMONAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO EL LIMONAL, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL LIMONAL  SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A, lon:-91.82769654, lat:16.89796019}}15-07-2019 15-10-2019 1583707.5 1583707.5 1583707.5 1583707.5 1583707.5

2020 1 CHP190401665416 Proyecto de inversión 1586402.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586402.58, modificado:1586402.58}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152684 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152684 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR  LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07485848, lat:16.75979434}}15-09-2019 31-12-2019 1586402.58 1586402.58 1586402.58 1586402.58 1586402.58

2020 1 CHP190401666387 Proyecto de inversión 1589280.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589280.94, modificado:1589280.94}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAFIRO ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROE - 154379 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154379 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CIRCONIA Y AVENIDA NIÑOS HEROÉS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832799, lat:16.77529393}}01-09-2019 31-12-2019 1589280.94 1589280.94 1589280.94 1589280.94 1589280.94

2020 1 CHP190201543241 Proyecto de inversión 1600004.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600004.8, modificado:1600004.8}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 62772 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 62772 S 67 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ANGEL ALBINO DOS, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA,   LA OBRA DE LA LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO DOS SE ENCUENTRA RECORRIENDO 1.7 KM SOBRE LA CALLE, lon:-93.00717026, lat:16.7223843}}13-05-2019 31-07-2019 1600004.8 1600004.8 1600004.8 1600004.8 1600004.8

2020 1 CHP190401665313 Proyecto de inversión 1601276.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601276.35, modificado:1601276.35}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152517 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152517 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR  LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07471121, lat:16.75815554}}15-09-2019 31-12-2019 1601276.35 1601276.35 1601276.35 1601276.35 1601276.35

2020 1 CHP190401657561 Proyecto de inversión 1602336.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602336.29, modificado:1527889.59}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLES NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS Y SIETE - 134059 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 134059 S 340 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS, ANDADOR SIETE, ANDADOR ESMERALDA Y ANDADOR ZAFIRO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JO, lon:-92.26507127, lat:14.88263135}}01-07-2019 31-08-2019 1527889.59 1527889.59 1527889.59 1527889.59 1527889.59

2020 1 CHP190401650878 Proyecto de inversión 1603187.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603187.85, modificado:1603187.85}} MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 260280 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260280 S 122 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29160 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO D, lon:-92.99126473, lat:16.61453478}}28-10-2019 11-12-2019 1603187.85 1603187.85 1603187.85 1603187.85 1603187.85

2020 1 CHP190401663759 Proyecto de inversión 1607046 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607046.0, modificado:1607046.0}} AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 149520 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149520 S 120 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTA PARALELA A LA PROLONGACION HIDALGO, lon:-93.16352666, lat:17.23118215}} 13-07-2019 21-10-2019 1607046 1607046 1607046 1607046 1607046

2020 1 CHP190201551696 Proyecto de inversión 1621405.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621405.86, modificado:1621405.86}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE DEL POCITO ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AV VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 104263 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 104263 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS COLONIA SAN ISIDRO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CHOCOLJA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA CALLE A PAVIMENT, lon:-93.07949283, lat:16.76957002}}01-06-2019 15-07-2019 1621405.86 1621405.86 1621405.86 1621405.86 1621405.86

2020 1 CHP190201547408 Proyecto de inversión 1622619.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622619.23, modificado:1622619.23}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIÓN LA BOQUILLA - 94515 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 94515 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE  - EL PROGRESO  KILÓMETRO 8 + 600 FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA BOQUILLA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA, lon:-92.2051727, lat:15.09786551}}27-05-2019 27-08-2019 1622619.23 1622619.23 1622619.23 1622619.23 1622619.23

2020 1 CHP190401634205 Proyecto de inversión 1623244.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623244.07, modificado:1623244.07}} CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 221025 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 221025 S 5172 4871 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CARRETERA PUEBLO NUEVO - RAYON  LA UBICACION DE LA OBRA SE, lon:-92.89672779, lat:17.16096114}}01-10-2019 20-12-2019 1623244.07 1623244.07 1623244.07 1623244.07 1623244.07

2020 1 CHP190401666518 Proyecto de inversión 1625521.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625521.77, modificado:1625521.77}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE JOSÉ CASTILLO THIELMAS ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y OSCAR TRINIDAD PALACIOS - 154581 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154581 S 420 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTILLO TIELHMANS COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE OSCAR TRINIDAD PALACIOS, AVENIDA SAMUEL LEON BRINDIS  LA COLONIA SE UBICA AL N, lon:-93.06660751, lat:16.76038812}}02-09-2019 31-12-2019 1625521.77 1625521.77 1625521.77 1625521.77 1625521.77

2020 1 CHP190401650484 Proyecto de inversión 1626190.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626190.74, modificado:1626190.74}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259656 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 259656 S 357 744 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 1A ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA ANTES DE LLEGAR AL AEROP, lon:-93.02843809, lat:16.59089138}}14-10-2019 12-12-2019 1626190.74 1626190.74 1626190.74 1626190.74 1626190.74

2020 1 CHP190401612039 Proyecto de inversión 163197.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163197.3, modificado:163197.3}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 157414 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157414 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10036282, lat:16.78103996}}15-08-2019 31-12-2019 163197.3 163197.3 163197.3 163197.3 163197.3

2020 1 CHP190401652711 Proyecto de inversión 1641769.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641769.6, modificado:1641769.6}} CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS TIPO DE TRES POR CINCO METROS - 262632 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262632 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE RANCHERIA TRAPICHE RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA RUMBO A FRANCISCO I. MADERO Y A 14 KM SE ENCUENTRA EL CRUC, lon:-92.26325764, lat:17.48531644}}13-07-2019 17-09-2019 1641769.6 1641769.6 1641769.6 1641769.6 1641769.6

2020 1 CHP190401631277 Proyecto de inversión 1642259.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642259.97, modificado:1642259.97}} AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 207084 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 207084 S 22394 21417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MONTEBELLO EN LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE 13A Y 7A CALLE OR, lon:-92.15577722, lat:14.9917714}}22-07-2019 22-10-2019 1642259.97 1642259.97 1642259.97 1642259.97 1642259.97

2020 1 CHP190401633763 Proyecto de inversión 1643905.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643905.07, modificado:1643905.07}} CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA EL PAJONAL - 218950 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 218950 S 965 864 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SALVADOR URBINA  - UNION ROJA  KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO UNION ROJA A 4.6 KM DEL EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.21316452, lat:15.04834483}}23-09-2019 23-12-2019 1643905.07 1643905.07 1643905.07 1643905.07 1643905.07

2020 1 CHP190401629121 Proyecto de inversión 165002.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165002.83, modificado:165002.83}} AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 237018 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 237018 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CALLES DE ACCESO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL CALLE DE ACCESO AL ES, lon:-92.41972819, lat:15.14493358}}01-11-2019 31-12-2019 165002.83 165002.83 165002.83 165002.83 165002.83

2020 1 CHP190401587941 Proyecto de inversión 1655862.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655862.94, modificado:1655862.94}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 169296 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 169296 S 273 277 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:166, direccion:CANTON GUNACASTAL 1, 30650 GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CANTON GUNACASTA PRIMERA SECCION CARRTERA CABECERA MUNICIPAL BARRA SAN SIMON, lon:-92.47571467, lat:14.82581825}} 13-07-2019 25-09-2019 1655862.94 1655862.94 1655862.94 1655862.94 1655862.94

2020 1 CHP190401619676 Proyecto de inversión 1669729.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669729.14, modificado:1669729.14}} REHABILILTACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TACANA - 192408 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS 192408 S 276 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA TACANA EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TALQUIAN A 2.5 KM DE A CABECERA MUNICIPAL. DICHA OBRA ESTA SOBRE LA AVENIDA TACANA, lon:-92.08404594, lat:15.08615969}} 13-07-2019 13-10-2019 1669729.14 1669729.14 1669729.14 1669729.14 1669729.14

2020 1 CHP190401660126 Proyecto de inversión 167580.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167580.05, modificado:167580.05}} CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 270700 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270700 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SEÑOR DE TILA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO A POYONO, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS VIALIDADES AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ALDAMA Y LA CALLE MOR, lon:-93.16451321, lat:17.22305397}}26-11-2019 10-12-2019 167580.05 167580.05 167580.05 167580.05 167580.05

2020 1 CHP190401630086 Proyecto de inversión 1698316.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698316.4, modificado:1698316.4}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 200464 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 200464 S 160 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EL EJIDO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO DE LLEGA POR LA CARRETERA ASFALTADA QUE CONDUC, lon:-92.60899, lat:15.13045435}}12-08-2019 16-11-2019 1698316.4 1698316.4 1698316.4 1698316.4 1698316.4

2020 1 CHP190401630759 Proyecto de inversión 1698533.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698533.54, modificado:1698533.54}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO I Y II - 204135 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204135 S 675 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3A ING. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CALLE 5A LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENI, lon:-92.24471068, lat:14.93458921}}01-11-2019 31-12-2019 1698533.54 1698533.54 1698533.54 1698533.54 1698533.54

2020 1 CHP190401662784 Proyecto de inversión 170309.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170309.87, modificado:341810.04}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 147565 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 147565 S 113 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMAVERA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 15 DE NOVIEMBRE  LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE D, lon:-93.11243281, lat:16.78410566}}13-07-2019 28-07-2019 341810.04 341810.04 340260.64 340260.64 340260.64

2020 1 CHP190401658302 Proyecto de inversión 171500.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.17, modificado:171500.17}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 135642 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 135642 S 114 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE  LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE, lon:-93.11438133, lat:16.78522869}}01-07-2019 15-07-2019 171500.17 171500.17 171500.17 171500.17 171500.17

2020 1 CHP190401616194 Proyecto de inversión 1721780.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721780.02, modificado:1721780.02}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LÁZARO CÁRDENAS DE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 172882 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 172882 S 684 608 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 2, lon:-92.26025182, lat:14.88189011}}01-10-2019 30-12-2019 1721780.02 1721780.02 1721780.02 1721780.02 1721780.02

2020 1 CHP190401606040 Proyecto de inversión 1725266.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725266.12, modificado:1725266.12}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68391 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 68391 S 162 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE , lon:-93.00524385, lat:16.71494292}}21-05-2019 21-08-2019 0 0 0 0 0

2020 1 CHP190401650570 Proyecto de inversión 1725328.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725328.02, modificado:1725328.02}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 259748 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 259748 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CALLE NINIGUNA INTERIOR SN COLONIA PASO ACHIOTE, 29160 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA  ACALA PASANDO NANDABURE EN LA CURVA SE ENCUEN, lon:-92.91838689, lat:16.66492181}}22-10-2019 05-12-2019 1725328.02 1725328.02 1725328.02 1725328.02 1725328.02

2020 1 CHP190401650472 Proyecto de inversión 1728244.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728244.82, modificado:1728244.82}} CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO - 259642 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 259642 S 62 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO CHIAPA DE CORZO  TUXTLA GUTÍERREZ PAS, lon:-93.03834654, lat:16.73758348}}09-09-2019 07-11-2019 1728244.82 1728244.82 1728244.82 1728244.82 1728244.82

2020 1 CHP190401663960 Proyecto de inversión 1737183.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737183.02, modificado:1735603.93}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMÁN - 150022 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150022 S 689 614 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TACANA Y AVENIDA IXTACCIHUATL, CALLE SIN NOMBRE  SE TOMA LA 3 AV. NORTE HASTA LL, lon:-92.24757489, lat:14.92267773}}01-09-2019 30-11-2019 1735603.93 1735603.93 1735603.93 1735603.93 1735603.93

2020 1 CHP190401629833 Proyecto de inversión 1737597.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737597.51, modificado:1737597.51}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA - 199108 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 199108 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-COL HIDALGO  - RANCHERÍA ZAPOTE MOCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO ZAPOTE MOCHO, 00000 NUEVO ZAPOTE MOCHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  C, lon:-92.60329471, lat:15.19824455}}13-07-2019 28-09-2019 1737597.51 1737597.51 1737597.51 1737597.51 1737597.51

2020 1 CHP190401640635 Proyecto de inversión 1739540.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739540.9, modificado:1739540.9}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 247354 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 247354 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NAZARETH, 00000 NAZARETH, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH EN UN APROXIMADO DE 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN DIRECCIO, lon:-92.53234736, lat:16.59958549}}21-10-2019 31-12-2019 1739540.9 1739540.9 1739540.9 1739540.9 1739540.9

2020 1 CHP190401644236 Proyecto de inversión 1739540.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739540.9, modificado:1739540.9}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 251753 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251753 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO JERUSALÉN, 29419 JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE JERUSALEN EN UN APROXIMADO DE 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN DIRECCION HACIA SAN , lon:-92.52572147, lat:16.57401001}}21-10-2019 31-12-2019 1739540.9 1739540.9 1739540.9 1739540.9 1739540.9

2020 1 CHP190201547298 Proyecto de inversión 1747959.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747959.66, modificado:1747959.66}} REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 94283 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 94283 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1596.6, meta_modificada:1596.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CACAHOATAN  - CARRILLO PUERTO  KILÓMETRO 2 + 000 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 30890 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANT, lon:-92.17976833, lat:14.9940258}}20-05-2019 20-08-2019 1747959.66 1747959.66 1747959.66 1747959.66 1747959.66

2020 1 CHP190401683291 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANDELARIA 1RA SECCION - 295054 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 295054 S 4 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO  - CANDELARIA 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CANDELARIA 1RA SECCION, 29570 CANDELARIA 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO HACIA LA LOCALID, lon:-93.1083535, lat:17.3855994}}13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 175000 175000

2020 1 CHP190401683334 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA PROVIDENCIA - 295134 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 295134 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN  - LA PROVIDENCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29570 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 11.700 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.11020911, lat:17.36900345}}13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 175000 175000

2020 1 CHP190401683314 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MATAMOROS 1RA SECCION - 295093 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 295093 S 5 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO  - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN , lon:-93.0969352, lat:17.39052461}}13-07-2019 27-12-2019 175000 175000 175000 175000 175000

2020 1 CHP190401651285 Proyecto de inversión 1759540.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759540.7, modificado:1759540.7}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 260858 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 260858 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:178, direccion:CALLE VICITACION COLONIA JUBILEO 2000, 30689 JUBILEO DOS MIL, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE JUAN PABLO 2000 Y CALLE CALLE DE LA COLONIA,    ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARREERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN DERECHA SOBRE E, lon:-92.44856554, lat:15.14434056}}01-11-2019 31-12-2019 1759540.7 1759540.7 1759540.7 1759540.7 1759540.7

2020 1 CHP190401649591 Proyecto de inversión 1765035.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765035.82, modificado:1765035.82}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 258577 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL CHIAPA DE CORZO 258577 S 111 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE CAMINO AGUA AZUL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A M, lon:-92.86817759, lat:16.34213915}}27-08-2019 25-10-2019 1765035.82 1765035.82 1765035.82 1765035.82 1765035.82

2020 1 CHP190201547394 Proyecto de inversión 1765372.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765372.36, modificado:1629477.08}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 68705 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 68705 S 230 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA LA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA NUEVA I, lon:-92.08609669, lat:16.85511588}}15-03-2019 15-06-2019 1629477.08 1629477.08 1629477.08 1629477.08 1629477.08

2020 1 CHP190201542113 Proyecto de inversión 1767129.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767129.62, modificado:1571763.02}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA LA CIMA - 61266 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 61266 S 701 624 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2549.1, meta_modificada:2549.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TACANA AVENIDA PARICUTIN, CALLE CHIMBORAZO Y CALLES INNOMINADAS INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE SIN NOMBRE SO, lon:-92.28522968, lat:14.92040674}}01-05-2019 31-07-2019 1571763.02 1571763.02 1571763.02 1571763.02 1571763.02

2020 1 CHP190201546587 Proyecto de inversión 1768699.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768699.54, modificado:1768699.54}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y AVENIDA TRECE DE SEPTIEM - 67640 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67640 S 267 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2A PONIENTE NORTE SAN JUAN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS VEINTIDOS LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL , lon:-93.11382756, lat:16.7795605}}15-03-2019 28-04-2019 1768699.54 1768699.54 1677078.35 1677078.35 1677078.35

2020 1 CHP190401648717 Proyecto de inversión 1781834.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781834.74, modificado:1781834.74}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SUCHIATE - 257607 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 257607 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07519593, lat:16.77099276}}11-12-2019 31-12-2019 1781834.74 1781834.74 1781834.73 1781834.73 1781834.73

2020 1 CHP190401647098 Proyecto de inversión 1793606.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793606.5, modificado:1793606.5}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO - 255219 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 255219 S 849 804 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA ANTES DE LLEGAR AL PUENTE , lon:-93.00341634, lat:16.63645163}}05-08-2019 03-10-2019 1793606.5 1793606.5 1793606.5 1793606.5 1793606.5

2020 1 CHP190401588157 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171640 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171640 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDIO BARRA SAN SIMON, lon:-92.49958834, lat:14.79133674}} 15-07-2019 05-08-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401588224 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172366 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172366 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.50030717, lat:14.79262303}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401616152 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172672 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172672 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA FUE EJECUTADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.45040194, lat:14.86332286}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401616122 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172537 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172537 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.44914024, lat:14.86426784}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401588231 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172448 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172448 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CANTON CUATRO CAMINOS 1, 30650 CUATRO CAMINOS, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.40934682, lat:14.86327895}} 12-08-2019 26-08-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401615887 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171384 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171384 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE CONSTRUYO EN DISTINTAS LOCALIDADES, lon:-92.44999855, lat:14.86352122}} 15-07-2019 05-08-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401616053 Proyecto de inversión 179468.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172170 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 172170 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44937197, lat:14.86257623}} 15-07-2019 30-07-2019 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8 179468.8

2020 1 CHP190401646941 Proyecto de inversión 1813626.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813626.85, modificado:1813626.85}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN - 254980 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254980 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1688.7, meta_modificada:1688.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO SAN JUAN, 00000 NUEVO SAN JUAN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN EN UN APROXIMADO DE 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEO, lon:-92.51551345, lat:16.60660952}}21-10-2019 31-12-2019 1813626.85 1813626.85 1813626.85 1813626.85 1813626.85

2020 1 CHP190401630461 Proyecto de inversión 1813851.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813851.6, modificado:1813851.6}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SAN MANUEL - 202603 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 202603 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 12  KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 13.40 KM D ELA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUE OCOSIN, lon:-91.99664511, lat:17.44094138}}13-07-2019 20-12-2019 1813851.6 1813851.6 1813851.6 1813851.6 1813851.6

2020 1 CHP190401664668 Proyecto de inversión 185716 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185716.0, modificado:185716.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276951 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 276951 S 300 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLAN  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA QUE INICIA E, lon:-92.65114808, lat:15.19400576}}01-10-2019 31-12-2019 185716 185716 185716 185716 185716

2020 1 CHP190401619972 Proyecto de inversión 1865895.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865895.9, modificado:1865895.9}} CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE - 193807 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 193807 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO AMPLIACIÓN PALENQUE, 29960 AMPLIACIÓN PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZA, lon:-91.94635788, lat:17.56317514}}22-08-2019 20-11-2019 1865895.9 1865895.9 1865895.9 1865895.9 1865895.9
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{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:101405.78, importe_modificado:101405.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858239/proyecto_PROCESO, 858239/proyecto_INICIO, 858239/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1034349.39, importe_modificado:1034349.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858240/proyecto_PROCESO, 858240/proyecto_INICIO, 858240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-007/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:104546.86, importe_modificado:104546.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {858289/proyecto_INICIO, 858289/proyecto_PROCESO, 858289/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0016/2016, contratista:COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCCIONES VILCON S DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS , monto:1356931.56, importe_modificado:1356931.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {803496/proyecto_INICIO, 803496/proyecto_PROCESO, 803496/proyecto_INICIO, 803496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:137666.94, importe_modificado:137666.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858241/proyecto_INICIO, 858241/proyecto_FIN, 858241/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-013/2016, contratista:ROBERTO MENDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:139875.4, importe_modificado:139875.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858275/proyecto_INICIO, 858275/proyecto_FIN, 858275/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:25267, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:1265469.57, importe_modificado:1265469.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {854225/proyecto_PROCESO, 854225/proyecto_FIN, 854225/proyecto_PROCESO, 854225/proyecto_INICIO, 854225/proyecto_PROCESO, 854225/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:buenas tardes, disculpe no logro entender muy bien la observación. , trimestre:1.0, usuario:alermomoralesm, fecha:2020-04-14}} {obs1: {observación:verificar el monto aprobado ya que coincide con el proyecto la  administración directa, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-018/2016, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162900.54, importe_modificado:162900.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {858235/proyecto_FIN, 858235/proyecto_PROCESO, 858235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-016/2016, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162900.54, importe_modificado:162900.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {858261/proyecto_INICIO, 858261/proyecto_FIN, 858261/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-010/2016, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:183263.1, importe_modificado:183263.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {858286/proyecto_INICIO, 858286/proyecto_FIN, 858286/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-006/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:203625.66, importe_modificado:203625.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {858288/proyecto_INICIO, 858288/proyecto_PROCESO, 858288/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:6EA02, contratista:CLAUDIO ISIDRO MARTINEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:225516.48, importe_modificado:225516.48}} {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} {809314/proyecto_INICIO, 809314/proyecto_PROCESO, 809314/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-003/2016, contratista:ROBERTO MENDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:26875.62, importe_modificado:26875.62}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858297/proyecto_FIN, 858297/proyecto_PROCESO, 858297/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-002/2016, contratista:ROBERTO MENDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:42756.67, importe_modificado:42756.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858293/proyecto_PROCESO, 858293/proyecto_FIN, 858293/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0008/2016, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGOS COMITAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, monto:463908.6, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {731949/proyecto_PROCESO, 731949/proyecto_INICIO, 731949/proyecto_PROCESO, 731949/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78515, contratista:, convocante:mic850101hd3, monto:550188.36, importe_modificado:550188.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {854186/proyecto_INICIO, 854186/proyecto_FIN, 854186/proyecto_PROCESO, 854186/proyecto_FIN, 854186/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-AD13/2016, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:595976.73, importe_modificado:595976.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {809313/proyecto_INICIO, 809313/proyecto_FIN, 809313/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-027/2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA S.A DE C.V.  , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:612603.68, importe_modificado:612603.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {825486/proyecto_INICIO, 825486/proyecto_PROCESO, 825486/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-004/2016, contratista:ROBERTO MENDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:70243.1, importe_modificado:70243.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858302/proyecto_FIN, 858302/proyecto_INICIO, 858302/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-070BIS/2016, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:709895.67, importe_modificado:709895.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} {858256/proyecto_PROCESO, 858256/proyecto_FIN, 858256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-073/2016, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:710484.66, importe_modificado:710484.66}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {858292/proyecto_PROCESO, 858292/proyecto_FIN, 858292/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-021/2016, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:73182.8, importe_modificado:73182.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {858299/proyecto_FIN, 858299/proyecto_PROCESO, 858299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-AD14/2016, contratista:CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:986000.0, importe_modificado:986000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {798223/proyecto_FIN, 798223/proyecto_INICIO, 798223/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78525, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:99840.0, importe_modificado:99840.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {854316/proyecto_PROCESO, 854316/proyecto_FIN, 854316/proyecto_INICIO, 854316/proyecto_FIN, 854316/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/CM-SAL/0001/FISMDF/2019, contratista:COSTRUCTORA YAXCHILAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1658103.28, importe_modificado:1658103.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1109375/proyecto_INICIO, 1109375/proyecto_FIN, 1109375/proyecto_INICIO, 1109375/proyecto_FIN, 1109375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:303030.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.82}} {1112726/proyecto_INICIO, 1112726/proyecto_FIN, 1112726/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:424242.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:254.55}} {1112725/proyecto_INICIO, 1112725/proyecto_FIN, 1112725/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:424242.42}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:254.55}} {1112730/proyecto_INICIO, 1112730/proyecto_PROCESO, 1112730/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc/dopm/fism-pim/001/2016, contratista:Sohe Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018, monto:564558.69, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {855257/proyecto_INICIO, 855257/proyecto_PROCESO, 855257/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2016 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2016 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2016 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}{obs1: {observación:Si hubo cambio en costo final del proyecto, debe reflejarse desde el momento contable "modificado" , para que cierre al 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:Si hubo cambio en costo final del proyecto, debe reflejarse desde el momento contable "modificado" , para que cierre al 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-06}, obs3: {observación:Si hubo cambio en costo final del proyecto, debe reflejarse desde el momento contable "modificado" , para que cierre al 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-06}, obs4: {observación:Si hubo cambio en costo final del proyecto, debe reflejarse desde el momento contable "modificado" , para que cierre al 100%, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-06}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-004-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1033200.0, importe_modificado:1033200.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} {1483800/proyecto_PROCESO, 1483800/proyecto_INICIO, 1483800/proyecto_FIN, 1483800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:318.18}} {1194497/proyecto_INICIO, 1194497/proyecto_PROCESO, 1194497/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78536, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:1068750.0, importe_modificado:1068750.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1222296/proyecto_INICIO, 1222296/proyecto_FIN, 1222296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} {1194515/proyecto_INICIO, 1194515/proyecto_PROCESO, 1194515/proyecto_INICIO, 1194515/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:115007.04, importe_modificado:115007.04}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2800.0}} {1484752/proyecto_FIN, 1484752/proyecto_PROCESO, 1484752/proyecto_INICIO, 1484752/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-050-2018, contratista:EDIFICA CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1168272.95, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.58}} {1225163/proyecto_INICIO, 1225163/proyecto_PROCESO, 1225163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-008/2018-08, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1427101/proyecto_INICIO, 1427101/proyecto_FIN, 1427101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-010/2018-10, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1426841/proyecto_INICIO, 1426841/proyecto_FIN, 1426841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-001/2018-01, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:126857.53, importe_modificado:126857.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1426977/proyecto_INICIO, 1426977/proyecto_PROCESO, 1426977/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-069-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1308238/proyecto_INICIO, 1308238/proyecto_PROCESO, 1308238/proyecto_FIN, 1308238/proyecto_PROCESO, 1308238/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1225172/proyecto_INICIO, 1225172/proyecto_PROCESO, 1225172/proyecto_INICIO, 1225172/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-053-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MERAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1364884.19, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.78}} {1225137/proyecto_INICIO, 1225137/proyecto_PROCESO, 1225137/proyecto_INICIO, 1225137/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-012/2018-12, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:137884.82, importe_modificado:137884.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1426847/proyecto_FIN, 1426847/proyecto_INICIO, 1426847/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0045/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1385479.0, importe_modificado:1385479.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1224956/proyecto_INICIO, 1224956/proyecto_FIN, 1224956/proyecto_PROCESO, 1224956/proyecto_FIN, 1224956/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-012-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:146518.42, importe_modificado:146518.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} {1194561/proyecto_INICIO, 1194561/proyecto_FIN, 1194561/proyecto_PROCESO, 1194561/proyecto_INICIO, 1194561/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} {1225147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} {1194504/proyecto_PROCESO, 1194504/proyecto_INICIO, 1194504/proyecto_PROCESO, 1194504/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} {1194513/proyecto_PROCESO, 1194513/proyecto_INICIO, 1194513/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} {1194520/proyecto_INICIO, 1194520/proyecto_PROCESO, 1194520/proyecto_INICIO, 1194520/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} {1194529/proyecto_PROCESO, 1194529/proyecto_INICIO, 1194529/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} {1194580/proyecto_PROCESO, 1194580/proyecto_INICIO, 1194580/proyecto_PROCESO, 1194580/proyecto_INICIO, 1194580/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-008-18, contratista:ERNESTINA ORTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:176400.0, importe_modificado:176400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} {1484702/proyecto_INICIO, 1484702/proyecto_FIN, 1484702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1225174/proyecto_INICIO, 1225174/proyecto_PROCESO, 1225174/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} {1225148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.15}} {1225149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1225176/proyecto_INICIO, 1225176/proyecto_PROCESO, 1225176/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:206640.0, importe_modificado:206640.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} {1484613/proyecto_INICIO, 1484613/proyecto_FIN, 1484613/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-003/2018-03, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:20909.37, importe_modificado:20909.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1426991/proyecto_INICIO, 1426991/proyecto_FIN, 1426991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-016/2018-16, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1436036/proyecto_PROCESO, 1436036/proyecto_INICIO, 1436036/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-014/2018-14, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1428630/proyecto_INICIO, 1428630/proyecto_FIN, 1428630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-016/2018-16, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1428658/proyecto_INICIO, 1428658/proyecto_FIN, 1428658/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-015/2018-15, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1426729/proyecto_INICIO, 1426729/proyecto_FIN, 1426729/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-020-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2168666.86, importe_modificado:2168666.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.13}} {1194575/proyecto_PROCESO, 1194575/proyecto_FIN, 1194575/proyecto_INICIO, 1194575/proyecto_PROCESO, 1194575/proyecto_INICIO, 1194575/proyecto_FIN, 1194575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-018/2018-18, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:219548.41, importe_modificado:219548.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} {1426811/proyecto_INICIO, 1426811/proyecto_FIN, 1426811/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-065-2018, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2201345.5, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.5}} {1225119/proyecto_INICIO, 1225119/proyecto_PROCESO, 1225119/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-028-2018, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:222772.5, importe_modificado:222772.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.9}} {1194540/proyecto_INICIO, 1194540/proyecto_FIN, 1194540/proyecto_PROCESO, 1194540/proyecto_INICIO, 1194540/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-071-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2263105.89, importe_modificado:2263105.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1209.4}} {1310687/proyecto_INICIO, 1310687/proyecto_PROCESO, 1310687/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-052-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MERAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2304585.91, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.5}} {1225152/proyecto_INICIO, 1225152/proyecto_PROCESO, 1225152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} {1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_FIN, 1194537/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} {1194522/proyecto_PROCESO, 1194522/proyecto_INICIO, 1194522/proyecto_PROCESO, 1194522/proyecto_INICIO, 1194522/proyecto_PROCESO, 1194522/proyecto_INICIO, 1194522/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} {1194502/proyecto_INICIO, 1194502/proyecto_PROCESO, 1194502/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} {1194512/proyecto_INICIO, 1194512/proyecto_PROCESO, 1194512/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} {1194535/proyecto_PROCESO, 1194535/proyecto_INICIO, 1194535/proyecto_PROCESO, 1194535/proyecto_INICIO, 1194535/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} {1194516/proyecto_INICIO, 1194516/proyecto_PROCESO, 1194516/proyecto_INICIO, 1194516/proyecto_PROCESO, 1194516/proyecto_INICIO, 1194516/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0025/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2517847.0, importe_modificado:2517847.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224966/proyecto_INICIO, 1224966/proyecto_FIN, 1224966/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-008-2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2605008.59, importe_modificado:2605008.59}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.4}} {1194569/proyecto_PROCESO, 1194569/proyecto_INICIO, 1194569/proyecto_FIN, 1194569/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-005-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:262080.0, importe_modificado:262080.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} {1484656/proyecto_PROCESO, 1484656/proyecto_FIN, 1484656/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.25}} {1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-067-2018, contratista:SELYCC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:264745.53, importe_modificado:264745.53}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} {1194544/proyecto_PROCESO, 1194544/proyecto_INICIO, 1194544/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-031-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2712324.11, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} {1194538/proyecto_INICIO, 1194538/proyecto_PROCESO, 1194538/proyecto_INICIO, 1194538/proyecto_PROCESO, 1194538/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0009/2018, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2726942.0, importe_modificado:2726942.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224985/proyecto_INICIO, 1224985/proyecto_FIN, 1224985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1194573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {1194557/proyecto_INICIO, 1194557/proyecto_FIN, 1194557/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-069-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1308227/proyecto_INICIO, 1308227/proyecto_FIN, 1308227/proyecto_PROCESO, 1308227/proyecto_FIN, 1308227/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.25}} {1225146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:334000.0, importe_modificado:334000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1426406/proyecto_INICIO, 1426406/proyecto_FIN, 1426406/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} {1194506/proyecto_INICIO, 1194506/proyecto_PROCESO, 1194506/proyecto_INICIO, 1194506/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} {1194518/proyecto_PROCESO, 1194518/proyecto_INICIO, 1194518/proyecto_PROCESO, 1194518/proyecto_INICIO, 1194518/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1426431/proyecto_PROCESO, 1426431/proyecto_INICIO, 1426431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-006-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:367920.0, importe_modificado:367920.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} {1484168/proyecto_FIN, 1484168/proyecto_PROCESO, 1484168/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-044-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:392034.35, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1225169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-002/2018-02, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:39395.67, importe_modificado:39395.67}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1426985/proyecto_INICIO, 1426985/proyecto_FIN, 1426985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-068-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1389913.98, importe_modificado:1389913.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1308222/proyecto_INICIO, 1308222/proyecto_PROCESO, 1308222/proyecto_FIN, 1308222/proyecto_PROCESO, 1308222/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1225173/proyecto_PROCESO, 1225173/proyecto_INICIO, 1225173/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} {1225135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:408742.85, importe_modificado:408742.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {1426439/proyecto_FIN, 1426439/proyecto_PROCESO, 1426439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} {1194524/proyecto_INICIO, 1194524/proyecto_PROCESO, 1194524/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} {1194503/proyecto_PROCESO, 1194503/proyecto_INICIO, 1194503/proyecto_PROCESO, 1194503/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-005/2018-05, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:41818.74, importe_modificado:41818.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1426856/proyecto_INICIO, 1426856/proyecto_FIN, 1426856/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-011-18, contratista:GUADALUPE GONZALEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:418320.0, importe_modificado:418320.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} {1483497/proyecto_PROCESO, 1483497/proyecto_INICIO, 1483497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.27}} {1194528/proyecto_INICIO, 1194528/proyecto_PROCESO, 1194528/proyecto_INICIO, 1194528/proyecto_PROCESO, 1194528/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-010-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:438480.0, importe_modificado:438480.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} {1484194/proyecto_PROCESO, 1484194/proyecto_INICIO, 1484194/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:136.36}} {1194534/proyecto_INICIO, 1194534/proyecto_PROCESO, 1194534/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-007-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:458640.0, importe_modificado:458640.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} {1484577/proyecto_PROCESO, 1484577/proyecto_INICIO, 1484577/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.35}} {1225157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0097/2018, contratista:LC PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:4740924.0, importe_modificado:4740924.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1305058/proyecto_INICIO, 1305058/proyecto_PROCESO, 1305058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-045-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:4868797.29, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.44}} {1225165/proyecto_INICIO, 1225165/proyecto_PROCESO, 1225165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-002-18, contratista:ELOBARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:488880.0, importe_modificado:488880.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} {1483900/proyecto_PROCESO, 1483900/proyecto_INICIO, 1483900/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} {1194496/proyecto_INICIO, 1194496/proyecto_PROCESO, 1194496/proyecto_INICIO, 1194496/proyecto_PROCESO, 1194496/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-015-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1483747/proyecto_INICIO, 1483747/proyecto_FIN, 1483747/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2018, contratista:C. CLAUDIA GUADALUPE OROZO PADILLA, convocante:Municipio de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021, monto:520701.09, importe_modificado:520701.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} {1436179/proyecto_INICIO, 1436179/proyecto_FIN, 1436179/proyecto_PROCESO, 1436179/proyecto_FIN, 1436179/proyecto_PROCESO, 1436179/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-007/2018-07, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:52273.43, importe_modificado:52273.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1436035/proyecto_FIN, 1436035/proyecto_PROCESO, 1436035/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0077/2018, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:5229372.0, importe_modificado:5229372.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224957/proyecto_INICIO, 1224957/proyecto_PROCESO, 1224957/proyecto_INICIO, 1224957/proyecto_PROCESO, 1224957/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-001-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:524160.0, importe_modificado:524160.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} {1483878/proyecto_INICIO, 1483878/proyecto_PROCESO, 1483878/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0071/2018, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:524858.0, importe_modificado:524858.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1224152/proyecto_INICIO, 1224152/proyecto_FIN, 1224152/proyecto_PROCESO, 1224152/proyecto_FIN, 1224152/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-040-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:661863.8, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1194510/proyecto_INICIO, 1194510/proyecto_FIN, 1194510/proyecto_PROCESO, 1194510/proyecto_FIN, 1194510/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-069-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1308234/proyecto_INICIO, 1308234/proyecto_FIN, 1308234/proyecto_PROCESO, 1308234/proyecto_FIN, 1308234/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-010-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:554705.64, importe_modificado:554705.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.8}} {1194554/proyecto_INICIO, 1194554/proyecto_PROCESO, 1194554/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} {1194525/proyecto_PROCESO, 1194525/proyecto_INICIO, 1194525/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} {1194509/proyecto_PROCESO, 1194509/proyecto_INICIO, 1194509/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.45}} {1225142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-029-2018, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:610560.5, importe_modificado:610560.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.9}} {1194539/proyecto_INICIO, 1194539/proyecto_PROCESO, 1194539/proyecto_FIN, 1194539/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0044/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6136261.0, importe_modificado:6136261.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224948/proyecto_INICIO, 1224948/proyecto_PROCESO, 1224948/proyecto_FIN, 1224948/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0099/2018, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:6161278.0, importe_modificado:6161278.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2182.78}} {1302773/proyecto_FIN, 1302773/proyecto_INICIO, 1302773/proyecto_FIN, 1302773/proyecto_PROCESO, 1302773/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-009/2018-09, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:62728.12, importe_modificado:62728.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} {1427276/proyecto_INICIO, 1427276/proyecto_FIN, 1427276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-011/2018-11, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:62728.12, importe_modificado:62728.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1426843/proyecto_INICIO, 1426843/proyecto_FIN, 1426843/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-040-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:661863.8, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1194521/proyecto_FIN, 1194521/proyecto_PROCESO, 1194521/proyecto_INICIO, 1194521/proyecto_PROCESO, 1194521/proyecto_INICIO, 1194521/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1225175/proyecto_INICIO, 1225175/proyecto_PROCESO, 1225175/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-040-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:661863.8, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1194519/proyecto_INICIO, 1194519/proyecto_FIN, 1194519/proyecto_PROCESO, 1194519/proyecto_FIN, 1194519/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} {1225145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1225124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} {1225141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.05}} {1225144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0064/2018, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:6629665.0, importe_modificado:6629665.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224945/proyecto_INICIO, 1224945/proyecto_FIN, 1224945/proyecto_PROCESO, 1224945/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0078/2018, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:6667062.0, importe_modificado:6667062.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1225001/proyecto_PROCESO, 1225001/proyecto_INICIO, 1225001/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-014-18, contratista:ELOBARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:70560.0, importe_modificado:70560.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1484221/proyecto_INICIO, 1484221/proyecto_FIN, 1484221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-038-2018, contratista:MEGA OBRA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} {1194543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-013/2018-13, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:73182.8, importe_modificado:73182.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1426849/proyecto_INICIO, 1426849/proyecto_FIN, 1426849/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:227.27}} {1194498/proyecto_PROCESO, 1194498/proyecto_INICIO, 1194498/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:227.27}} {1194533/proyecto_INICIO, 1194533/proyecto_PROCESO, 1194533/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0063/2018, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:7674761.72, importe_modificado:7674761.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224149/proyecto_PROCESO, 1224149/proyecto_FIN, 1224149/proyecto_PROCESO, 1224149/proyecto_INICIO, 1224149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-003-18, contratista:ELOBARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:776160.0, importe_modificado:776160.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} {1484133/proyecto_INICIO, 1484133/proyecto_FIN, 1484133/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-0042018-04, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:78791.32, importe_modificado:78791.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1426854/proyecto_FIN, 1426854/proyecto_INICIO, 1426854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SATIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:796320.0, importe_modificado:796320.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.0}} {1483828/proyecto_PROCESO, 1483828/proyecto_FIN, 1483828/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-012-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:801360.0, importe_modificado:801360.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.0}} {1484681/proyecto_INICIO, 1484681/proyecto_FIN, 1484681/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-009-18, contratista:SALVADOR LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:80640.0, importe_modificado:80640.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1483853/proyecto_INICIO, 1483853/proyecto_PROCESO, 1483853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/010-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} {1194536/proyecto_PROCESO, 1194536/proyecto_INICIO, 1194536/proyecto_PROCESO, 1194536/proyecto_INICIO, 1194536/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2018, contratista:C. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:Municipio de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021, monto:833519.52, importe_modificado:833519.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.4}} {1436148/proyecto_INICIO, 1436148/proyecto_PROCESO, 1436148/proyecto_INICIO, 1436148/proyecto_FIN, 1436148/proyecto_PROCESO, 1436148/proyecto_FIN, 1436148/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194517/proyecto_INICIO, 1194517/proyecto_PROCESO, 1194517/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194579/proyecto_PROCESO, 1194579/proyecto_INICIO, 1194579/proyecto_PROCESO, 1194579/proyecto_INICIO, 1194579/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194499/proyecto_PROCESO, 1194499/proyecto_INICIO, 1194499/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194532/proyecto_INICIO, 1194532/proyecto_PROCESO, 1194532/proyecto_INICIO, 1194532/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194526/proyecto_PROCESO, 1194526/proyecto_INICIO, 1194526/proyecto_PROCESO, 1194526/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194507/proyecto_INICIO, 1194507/proyecto_PROCESO, 1194507/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} {1194578/proyecto_INICIO, 1194578/proyecto_PROCESO, 1194578/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0059/2018, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:845862.0, importe_modificado:845862.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1224941/proyecto_PROCESO, 1224941/proyecto_INICIO, 1224941/proyecto_FIN, 1224941/proyecto_PROCESO, 1224941/proyecto_FIN, 1224941/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0010/2018, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:849945.0, importe_modificado:849945.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224981/proyecto_INICIO, 1224981/proyecto_PROCESO, 1224981/proyecto_FIN, 1224981/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.75}} {1225171/proyecto_INICIO, 1225171/proyecto_PROCESO, 1225171/proyecto_INICIO, 1225171/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0050/2018, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, monto:898825.0, importe_modificado:898825.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1224934/proyecto_INICIO, 1224934/proyecto_PROCESO, 1224934/proyecto_INICIO, 1224934/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-18, contratista:ELOBARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:95760.0, importe_modificado:95760.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} {1484532/proyecto_FIN, 1484532/proyecto_PROCESO, 1484532/proyecto_INICIO, 1484532/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/010-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.45}} {1194523/proyecto_INICIO, 1194523/proyecto_PROCESO, 1194523/proyecto_INICIO, 1194523/proyecto_PROCESO, 1194523/proyecto_INICIO, 1194523/proyecto_PROCESO, 1194523/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-006/2018-06, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:98489.17, importe_modificado:98489.17}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1436033/proyecto_INICIO, 1436033/proyecto_FIN, 1436033/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-068-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1389913.98, importe_modificado:1389913.98}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1308213/proyecto_INICIO, 1308213/proyecto_FIN, 1308213/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-070-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1308242/proyecto_INICIO, 1308242/proyecto_FIN, 1308242/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-060-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1225138/proyecto_FIN, 1225138/proyecto_INICIO, 1225138/proyecto_PROCESO, 1225138/proyecto_INICIO, 1225138/proyecto_PROCESO, 1225138/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68244, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:972080.0, importe_modificado:972080.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20850.0}} {1659362/proyecto_INICIO, 1659362/proyecto_FIN, 1659362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0400/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1001217.64, importe_modificado:1001217.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} {1644722/proyecto_PROCESO, 1644722/proyecto_INICIO, 1644722/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación: PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO    , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-069/2019, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1001408.12, importe_modificado:1001408.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} {1658385/proyecto_INICIO, 1658385/proyecto_PROCESO, 1658385/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2019, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1002985.43, importe_modificado:1002985.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} {1650699/proyecto_INICIO, 1650699/proyecto_PROCESO, 1650699/proyecto_INICIO, 1650699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs6: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1003396.71, importe_modificado:1003396.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1711.0}} {1543203/proyecto_INICIO, 1543203/proyecto_PROCESO, 1543203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-049/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005844.76, importe_modificado:1005844.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} {1620094/proyecto_PROCESO, 1620094/proyecto_INICIO, 1620094/proyecto_FIN, 1620094/proyecto_PROCESO, 1620094/proyecto_FIN, 1620094/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:EDIFICACIONES Y ASESORIA AVENSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1006778.05, importe_modificado:1006778.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} {1633606/proyecto_INICIO, 1633606/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1016407.67, importe_modificado:1016407.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} {1650998/proyecto_INICIO, 1650998/proyecto_PROCESO, 1650998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1018171.35, importe_modificado:1018171.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1544956/proyecto_INICIO, 1544956/proyecto_PROCESO, 1544956/proyecto_INICIO, 1544956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-067/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1019018.2, importe_modificado:1019018.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.41}} {1639009/proyecto_INICIO, 1639009/proyecto_PROCESO, 1639009/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-057/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:754505.92, importe_modificado:754505.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.9}} {1630351/proyecto_PROCESO, 1630351/proyecto_INICIO, 1630351/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0299/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1024443.55, importe_modificado:1024443.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1659330/proyecto_PROCESO, 1659330/proyecto_INICIO, 1659330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-023-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1031528.71, importe_modificado:1031528.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1128.6}} {1647976/proyecto_FIN, 1647976/proyecto_PROCESO, 1647976/proyecto_INICIO, 1647976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/011/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:103240.99, importe_modificado:103240.99}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1653584/proyecto_INICIO, 1653584/proyecto_PROCESO, 1653584/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68250, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1038612.73, importe_modificado:1038612.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.5}} {1641624/proyecto_FIN, 1641624/proyecto_INICIO, 1641624/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTOS 2019 QUE CONTINUAN SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación: PROYECTOS 2019 QUE CONTINUAN SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1039342.32, importe_modificado:1039342.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} {1652839/proyecto_INICIO, 1652839/proyecto_FIN, 1652839/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0003/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:103982.89, importe_modificado:103982.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.66}} {1544563/proyecto_INICIO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO, 1544563/proyecto_FIN, 1544563/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1040088.97, importe_modificado:1040088.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1638616/proyecto_INICIO, 1638616/proyecto_PROCESO, 1638616/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1043346.82, importe_modificado:1043346.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} {1612112/proyecto_INICIO, 1612112/proyecto_FIN, 1612112/proyecto_PROCESO, 1612112/proyecto_FIN, 1612112/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64480, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1045265.48, importe_modificado:1045265.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} {1542487/proyecto_INICIO, 1542487/proyecto_PROCESO, 1542487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1049968.73, importe_modificado:1049968.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1655762/proyecto_INICIO, 1655762/proyecto_PROCESO, 1655762/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:104997.34, importe_modificado:104997.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} {1664015/proyecto_INICIO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_PROCESO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_PROCESO, 1664015/proyecto_FIN, 1664015/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-014/2019, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1049991.76, importe_modificado:1049991.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1617829/proyecto_FIN, 1617829/proyecto_INICIO, 1617829/proyecto_PROCESO, 1617829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:105618.0, importe_modificado:105618.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} {1664832/proyecto_INICIO, 1664832/proyecto_FIN, 1664832/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0031/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1060599.23, importe_modificado:1060599.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1056.0}} {1537598/proyecto_INICIO, 1537598/proyecto_PROCESO, 1537598/proyecto_FIN, 1537598/proyecto_PROCESO, 1537598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:desde el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-13}, obs2: {observación:desde el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-13}, obs3: {observación:desde el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-13}, obs4: {observación:desde el modificado, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-13}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-004-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:106413.17, importe_modificado:106413.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} {1644176/proyecto_INICIO, 1644176/proyecto_FIN, 1644176/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2019, contratista:C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1066566.51, importe_modificado:1066566.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_PROCESO, 1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-149-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1067555.41, importe_modificado:1067555.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1598405/proyecto_INICIO, 1598405/proyecto_PROCESO, 1598405/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1068186.0, importe_modificado:1068186.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.06}} {1647508/proyecto_INICIO, 1647508/proyecto_PROCESO, 1647508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-032/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1070030.18, importe_modificado:1070030.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} {1631061/proyecto_INICIO, 1631061/proyecto_PROCESO, 1631061/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1076812.8, importe_modificado:1076812.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1615396/proyecto_INICIO, 1615396/proyecto_PROCESO, 1615396/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038, contratista:Efrain de Jesus Garcia Lopez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1080879.98, importe_modificado:1080879.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}} {1664425/proyecto_INICIO, 1664425/proyecto_PROCESO, 1664425/proyecto_FIN, 1664425/proyecto_PROCESO, 1664425/proyecto_INICIO, 1664425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1092453.18, importe_modificado:1092453.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} {1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO, 1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO, 1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1100989.0, importe_modificado:1100989.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1598212/proyecto_INICIO, 1598212/proyecto_PROCESO, 1598212/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-125/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1101892.71, importe_modificado:1101892.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} {1663364/proyecto_FIN, 1663364/proyecto_PROCESO, 1663364/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP1-104, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:110867.28, importe_modificado:110867.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1695188/proyecto_INICIO, 1695188/proyecto_PROCESO, 1695188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-012-2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1110732.16, importe_modificado:1110732.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.0}} {1667115/proyecto_INICIO, 1667115/proyecto_PROCESO, 1667115/proyecto_INICIO, 1667115/proyecto_FIN, 1667115/proyecto_INICIO, 1667115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-058-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1115421.92, importe_modificado:1115421.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1646900/proyecto_FIN, 1646900/proyecto_INICIO, 1646900/proyecto_PROCESO, 1646900/proyecto_INICIO, 1646900/proyecto_FIN, 1646900/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-053-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1123399.37, importe_modificado:1123399.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2686.2}} {1646046/proyecto_PROCESO, 1646046/proyecto_FIN, 1646046/proyecto_INICIO, 1646046/proyecto_FIN, 1646046/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1127546.64, importe_modificado:1127546.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} {1630867/proyecto_INICIO, 1630867/proyecto_PROCESO, 1630867/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1128165.4, importe_modificado:1128165.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1606020/proyecto_PROCESO, 1606020/proyecto_INICIO, 1606020/proyecto_PROCESO, 1606020/proyecto_INICIO, 1606020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1133206.38, importe_modificado:1133206.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} {1586545/proyecto_PROCESO, 1586545/proyecto_FIN, 1586545/proyecto_PROCESO, 1586545/proyecto_INICIO, 1586545/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1135812.43, importe_modificado:1135812.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} {1657585/proyecto_INICIO, 1657585/proyecto_PROCESO, 1657585/proyecto_INICIO, 1657585/proyecto_PROCESO, 1657585/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-049-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1142652.23, importe_modificado:1142652.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1644434/proyecto_INICIO, 1644434/proyecto_FIN, 1644434/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1153156.99, importe_modificado:1153156.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1385.0}} {1633843/proyecto_INICIO, 1633843/proyecto_PROCESO, 1633843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1154411.1, importe_modificado:1154411.1}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1596984/proyecto_INICIO, 1596984/proyecto_PROCESO, 1596984/proyecto_FIN, 1596984/proyecto_PROCESO, 1596984/proyecto_FIN, 1596984/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1164245.75, importe_modificado:1164245.75}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} {1628383/proyecto_INICIO, 1628383/proyecto_PROCESO, 1628383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-001/2019, contratista:GCM2 Constructores, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:844102.43, importe_modificado:844102.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} {1627463/proyecto_FIN, 1627463/proyecto_PROCESO, 1627463/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-055-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1168908.01, importe_modificado:1168908.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1646666/proyecto_INICIO, 1646666/proyecto_PROCESO, 1646666/proyecto_FIN, 1646666/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-08/2019, contratista:VIES INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1170527.35, importe_modificado:1170527.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} {1533159/proyecto_INICIO, 1533159/proyecto_PROCESO, 1533159/proyecto_INICIO, 1533159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-010/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1190065.46, importe_modificado:1190065.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} {1613945/proyecto_PROCESO, 1613945/proyecto_FIN, 1613945/proyecto_INICIO, 1613945/proyecto_PROCESO, 1613945/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2019, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1195924.88, importe_modificado:1195924.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.0}} {1650719/proyecto_INICIO, 1650719/proyecto_PROCESO, 1650719/proyecto_INICIO, 1650719/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-013-2019, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1201087.4, importe_modificado:1201087.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.0}} {1667328/proyecto_INICIO, 1667328/proyecto_PROCESO, 1667328/proyecto_FIN, 1667328/proyecto_INICIO, 1667328/proyecto_FIN, 1667328/proyecto_PROCESO, 1667328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0029/2019, contratista:JAIRO DANIEL DOMINGUEZ ESCANDON, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1202399.48, importe_modificado:1202399.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_INICIO, 1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_INICIO, 1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1208003.4, importe_modificado:1208003.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} {1632047/proyecto_INICIO, 1632047/proyecto_PROCESO, 1632047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-145-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1212815.93, importe_modificado:1212815.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1627321/proyecto_INICIO, 1627321/proyecto_PROCESO, 1627321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1220062.69, importe_modificado:1220062.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1545090/proyecto_INICIO, 1545090/proyecto_PROCESO, 1545090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0482/2019, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1228586.44, importe_modificado:1228586.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.79}} {1597241/proyecto_PROCESO, 1597241/proyecto_INICIO, 1597241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:123222.19, importe_modificado:123222.19}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} {1666967/proyecto_INICIO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1234375.52, importe_modificado:1234375.52}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:625.0}} {1663766/proyecto_INICIO, 1663766/proyecto_FIN, 1663766/proyecto_PROCESO, 1663766/proyecto_FIN, 1663766/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043, contratista:Jose Raul Carpio Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1234881.85, importe_modificado:1234881.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.41}} {1632135/proyecto_FIN, 1632135/proyecto_PROCESO, 1632135/proyecto_INICIO, 1632135/proyecto_PROCESO, 1632135/proyecto_INICIO, 1632135/proyecto_FIN, 1632135/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1237971.92, importe_modificado:1237971.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} {1655877/proyecto_INICIO, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-058/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGIA, CHIAPAS, monto:1243168.74, importe_modificado:1243168.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1055.3}} {1633296/proyecto_INICIO, 1633296/proyecto_PROCESO, 1633296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-003-2019, contratista:C. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1246940.0, importe_modificado:1246940.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} {1663716/proyecto_INICIO, 1663716/proyecto_PROCESO, 1663716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1248285.96, importe_modificado:1248285.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.0}} {1634488/proyecto_PROCESO, 1634488/proyecto_INICIO, 1634488/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71607, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258269.37, importe_modificado:1258269.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1640548/proyecto_PROCESO, 1640548/proyecto_INICIO, 1640548/proyecto_PROCESO, 1640548/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1280139.32, importe_modificado:1280139.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1651170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-04-13}} {obs1: {observación:MANDAR EL EN CIERRE DEFINITIVO 2019 SI ES CON CORTE 31 DICIEMBRE 2019 O SI ES REFRENDO CONTINUA SU EJECUCIÓN AGREGAR  UNA OBSERVACIÓN (CLIC BOTÓN MAS AGREGAR PARTE ARRIBA) PROYECTOS 2019  CONTINUA SU EJECUCIÓN EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76226, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:41.0}} {1659513/proyecto_INICIO, 1659513/proyecto_PROCESO, 1659513/proyecto_FIN, 1659513/proyecto_PROCESO, 1659513/proyecto_FIN, 1659513/proyecto_INICIO, 1659513/proyecto_PROCESO, 1659513/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1300338.88, importe_modificado:1300338.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2085.0}} {1633468/proyecto_INICIO, 1633468/proyecto_PROCESO, 1633468/proyecto_INICIO, 1633468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051, contratista:Obras Civiles y Consultoria Tepeyac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1301897.58, importe_modificado:1301897.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.0}} {1634285/proyecto_INICIO, 1634285/proyecto_PROCESO, 1634285/proyecto_INICIO, 1634285/proyecto_FIN, 1634285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}, obs2: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre(2), trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302467.98, importe_modificado:1302467.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} {1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO, 1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1309333.92, importe_modificado:1309333.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} {1548349/proyecto_INICIO, 1548349/proyecto_PROCESO, 1548349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1547142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:La obra se envía en 0.00 ( cero ), por que se encuentra en proceso de cancelación    , trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-04-02}, obs4: {observación:La obra se envía en 0.00 ( cero ), por que se encuentra en proceso de cancelación    , trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-04-02}, obs5: {observación:La obra se envía en 0.00 ( cero ), por que se encuentra en proceso de cancelación    , trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-04-02}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs6: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs7: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs8: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-030-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1313196.93, importe_modificado:1313196.93}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1646875/proyecto_PROCESO, 1646875/proyecto_FIN, 1646875/proyecto_PROCESO, 1646875/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1314789.23, importe_modificado:1314789.23}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1655890/proyecto_PROCESO, 1655890/proyecto_FIN, 1655890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-001-2019, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1345760.0, importe_modificado:1345760.0}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} {1663714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-044-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1354044.55, importe_modificado:1354044.55}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} {1600478/proyecto_PROCESO, 1600478/proyecto_INICIO, 1600478/proyecto_PROCESO, 1600478/proyecto_INICIO, 1600478/proyecto_FIN, 1600478/proyecto_PROCESO, 1600478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GALCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356314.13, importe_modificado:1356314.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1597.0}} {1632077/proyecto_PROCESO, 1632077/proyecto_INICIO, 1632077/proyecto_PROCESO, 1632077/proyecto_INICIO, 1632077/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:ING. ELMER JURIHANY CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1362792.78, importe_modificado:1362792.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.2}} {1652005/proyecto_FIN, 1652005/proyecto_INICIO, 1652005/proyecto_FIN, 1652005/proyecto_INICIO, 1652005/proyecto_PROCESO, 1652005/proyecto_INICIO, 1652005/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-131-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1371341.01, importe_modificado:1371341.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1591542/proyecto_PROCESO, 1591542/proyecto_INICIO, 1591542/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} {1695100/proyecto_INICIO, 1695100/proyecto_FIN, 1695100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1377619.91, importe_modificado:1377619.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} {1663780/proyecto_INICIO, 1663780/proyecto_FIN, 1663780/proyecto_PROCESO, 1663780/proyecto_FIN, 1663780/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-017-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1385141.58, importe_modificado:1385141.58}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1254.0}} {1645793/proyecto_FIN, 1645793/proyecto_INICIO, 1645793/proyecto_PROCESO, 1645793/proyecto_INICIO, 1645793/proyecto_FIN, 1645793/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1695225/proyecto_PROCESO, 1695225/proyecto_FIN, 1695225/proyecto_PROCESO, 1695225/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-AyS, contratista:ALNCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1394380.95, importe_modificado:1394380.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3323.3}} {1535145/proyecto_INICIO, 1535145/proyecto_PROCESO, 1535145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0002/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:140581.86, importe_modificado:140581.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} {1544549/proyecto_INICIO, 1544549/proyecto_FIN, 1544549/proyecto_PROCESO, 1544549/proyecto_FIN, 1544549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-054-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1414153.22, importe_modificado:1414153.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} {1643910/proyecto_INICIO, 1643910/proyecto_PROCESO, 1643910/proyecto_FIN, 1643910/proyecto_INICIO, 1643910/proyecto_FIN, 1643910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73425, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1415524.8, importe_modificado:1415524.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1629967/proyecto_PROCESO, 1629967/proyecto_FIN, 1629967/proyecto_PROCESO, 1629967/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2019, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1415634.12, importe_modificado:1415634.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.0}} {1664391/proyecto_INICIO, 1664391/proyecto_PROCESO, 1664391/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES LUNA BRINDIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1420678.03, importe_modificado:1420678.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} {1614813/proyecto_INICIO, 1614813/proyecto_FIN, 1614813/proyecto_PROCESO, 1614813/proyecto_INICIO, 1614813/proyecto_FIN, 1614813/proyecto_PROCESO, 1614813/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-031/2019, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1424844.84, importe_modificado:1424844.84}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} {1630947/proyecto_PROCESO, 1630947/proyecto_INICIO, 1630947/proyecto_PROCESO, 1630947/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2019, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1426494.7, importe_modificado:1426494.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} {1668145/proyecto_INICIO, 1668145/proyecto_FIN, 1668145/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1430245.28, importe_modificado:1430245.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {1545482/proyecto_INICIO, 1545482/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1435182.86, importe_modificado:1435182.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:526.0}} {1631164/proyecto_INICIO, 1631164/proyecto_PROCESO, 1631164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-127/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1438051.26, importe_modificado:1438051.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1585684/proyecto_INICIO, 1585684/proyecto_FIN, 1585684/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:Constructora y Arrendadora Malh S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1453522.9, importe_modificado:1453522.9}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} {1662673/proyecto_FIN, 1662673/proyecto_PROCESO, 1662673/proyecto_INICIO, 1662673/proyecto_PROCESO, 1662673/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1455231.6, importe_modificado:1455231.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} {1662600/proyecto_FIN, 1662600/proyecto_INICIO, 1662600/proyecto_FIN, 1662600/proyecto_PROCESO, 1662600/proyecto_INICIO, 1662600/proyecto_PROCESO, 1662600/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-029-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1461214.37, importe_modificado:1461214.37}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} {1642346/proyecto_PROCESO, 1642346/proyecto_FIN, 1642346/proyecto_PROCESO, 1642346/proyecto_FIN, 1642346/proyecto_INICIO, 1642346/proyecto_PROCESO, 1642346/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1470053.85, importe_modificado:1470053.85}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} {1661304/proyecto_PROCESO, 1661304/proyecto_INICIO, 1661304/proyecto_PROCESO, 1661304/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y TERMINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación:PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y TERMINADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020      , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-026-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDAGLGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1474623.05, importe_modificado:1474623.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1341.0}} {1642434/proyecto_PROCESO, 1642434/proyecto_INICIO, 1642434/proyecto_FIN, 1642434/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0102/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1475690.37, importe_modificado:1475690.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} {1630818/proyecto_INICIO, 1630818/proyecto_PROCESO, 1630818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:RCJ Ingenieria y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1478055.08, importe_modificado:1478055.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1656606/proyecto_INICIO, 1656606/proyecto_PROCESO, 1656606/proyecto_INICIO, 1656606/proyecto_PROCESO, 1656606/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72510, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1487944.8, importe_modificado:1487944.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1620241/proyecto_INICIO, 1620241/proyecto_PROCESO, 1620241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1488981.05, importe_modificado:1488981.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} {1585894/proyecto_INICIO, 1585894/proyecto_PROCESO, 1585894/proyecto_INICIO, 1585894/proyecto_FIN, 1585894/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:149298.01, importe_modificado:149298.01}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:779.0}} {1681038/proyecto_INICIO, 1681038/proyecto_FIN, 1681038/proyecto_PROCESO, 1681038/proyecto_FIN, 1681038/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1537848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO., trimestre:1.0, usuario:erivanrgarciab, fecha:2020-03-18}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0073/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1504072.99, importe_modificado:1504072.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.0}} {1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO, 1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} {1546696/proyecto_INICIO, 1546696/proyecto_PROCESO, 1546696/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-025-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1510612.71, importe_modificado:1510612.71}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1320.0}} {1646278/proyecto_INICIO, 1646278/proyecto_PROCESO, 1646278/proyecto_FIN, 1646278/proyecto_PROCESO, 1646278/proyecto_FIN, 1646278/proyecto_INICIO, 1646278/proyecto_PROCESO, 1646278/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1303420.12, importe_modificado:1303420.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1412.5}} {1637695/proyecto_PROCESO, 1637695/proyecto_INICIO, 1637695/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-126-2019, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1523488.95, importe_modificado:1523488.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.0}} {1591536/proyecto_PROCESO, 1591536/proyecto_INICIO, 1591536/proyecto_PROCESO, 1591536/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2019, contratista:MONSANTRI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1561893.99, importe_modificado:1561893.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.0}} {1664409/proyecto_INICIO, 1664409/proyecto_PROCESO, 1664409/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73470, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1568416.8, importe_modificado:1568416.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} {1632263/proyecto_INICIO, 1632263/proyecto_PROCESO, 1632263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-064/2019, contratista:Grupo Constructivo y de Servicios Navar S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1570623.52, importe_modificado:1570623.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} {1657697/proyecto_PROCESO, 1657697/proyecto_INICIO, 1657697/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1580187.57, importe_modificado:1580187.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.0}} {1657615/proyecto_INICIO, 1657615/proyecto_PROCESO, 1657615/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0456/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1583707.56, importe_modificado:1583707.56}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:803.63}} {1645412/proyecto_INICIO, 1645412/proyecto_PROCESO, 1645412/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1855, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1586402.58}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}} {1665416/proyecto_INICIO, 1665416/proyecto_FIN, 1665416/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1589280.94, importe_modificado:1589280.94}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} {1666387/proyecto_PROCESO, 1666387/proyecto_FIN, 1666387/proyecto_INICIO, 1666387/proyecto_FIN, 1666387/proyecto_INICIO, 1666387/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:Ruben Medina Cundapi, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1600004.8, importe_modificado:1600004.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1543241/proyecto_INICIO, 1543241/proyecto_PROCESO, 1543241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1323, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1601276.35}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}} {1665313/proyecto_FIN, 1665313/proyecto_INICIO, 1665313/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1602336.29, importe_modificado:1602336.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}} {1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_PROCESO, 1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_PROCESO, 1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2019, contratista:JL Obra CIVIL S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1603187.85, importe_modificado:1603187.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} {1650878/proyecto_INICIO, 1650878/proyecto_PROCESO, 1650878/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1607046.0, importe_modificado:1607046.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} {1663759/proyecto_INICIO, 1663759/proyecto_PROCESO, 1663759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2019, contratista:Ingeniería Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1621405.86, importe_modificado:1621405.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}} {1551696/proyecto_INICIO, 1551696/proyecto_FIN, 1551696/proyecto_PROCESO, 1551696/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1622619.23, importe_modificado:1622619.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} {1547408/proyecto_PROCESO, 1547408/proyecto_INICIO, 1547408/proyecto_PROCESO, 1547408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-055/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1623244.07, importe_modificado:1623244.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1634205/proyecto_INICIO, 1634205/proyecto_FIN, 1634205/proyecto_PROCESO, 1634205/proyecto_FIN, 1634205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020  , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2019, contratista:BRAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1625521.77, importe_modificado:1625521.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} {1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2019, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1626190.74, importe_modificado:1626190.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.0}} {1650484/proyecto_PROCESO, 1650484/proyecto_INICIO, 1650484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:163197.3, importe_modificado:163197.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} {1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-048/2019, contratista:GERARDO RAMIREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1641769.6, importe_modificado:1641769.6}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} {1652711/proyecto_INICIO, 1652711/proyecto_FIN, 1652711/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1642259.97, importe_modificado:1642259.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.0}} {1631277/proyecto_PROCESO, 1631277/proyecto_INICIO, 1631277/proyecto_PROCESO, 1631277/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LORGAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1643905.07, importe_modificado:1643905.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1453.0}} {1633763/proyecto_INICIO, 1633763/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:165002.83, importe_modificado:165002.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} {1629121/proyecto_FIN, 1629121/proyecto_INICIO, 1629121/proyecto_PROCESO, 1629121/proyecto_FIN, 1629121/proyecto_INICIO, 1629121/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-021/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1655862.94, importe_modificado:1655862.94}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} {1587941/proyecto_PROCESO, 1587941/proyecto_FIN, 1587941/proyecto_INICIO, 1587941/proyecto_PROCESO, 1587941/proyecto_INICIO, 1587941/proyecto_PROCESO, 1587941/proyecto_FIN, 1587941/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1669729.14, importe_modificado:1669729.14}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}} {1619676/proyecto_INICIO, 1619676/proyecto_PROCESO, 1619676/proyecto_INICIO, 1619676/proyecto_PROCESO, 1619676/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:167580.05, importe_modificado:167580.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.5}} {1660126/proyecto_INICIO, 1660126/proyecto_PROCESO, 1660126/proyecto_FIN, 1660126/proyecto_INICIO, 1660126/proyecto_PROCESO, 1660126/proyecto_FIN, 1660126/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-029-VIV, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1698316.4, importe_modificado:1698316.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} {1630086/proyecto_INICIO, 1630086/proyecto_PROCESO, 1630086/proyecto_INICIO, 1630086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2019, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1698533.54, importe_modificado:1698533.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_INICIO, 1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-2590, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:170309.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} {1662784/proyecto_INICIO, 1662784/proyecto_PROCESO, 1662784/proyecto_INICIO, 1662784/proyecto_FIN, 1662784/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-1450, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:171500.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} {1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1721780.02, importe_modificado:1721780.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} {1616194/proyecto_INICIO, 1616194/proyecto_PROCESO, 1616194/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1606040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:La obra se envia en 0.00 ( cero ), por que se encuentra en proceso de cancelacion, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-04-02}, obs5: {observación:La obra se envía en 0.00 ( cero ), por que se encuentra en proceso de cancelación    , trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-04-02}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs6: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs7: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs8: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2019, contratista:Estructuras y Construcciones Mina S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1725328.02, importe_modificado:1725328.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.0}} {1650570/proyecto_INICIO, 1650570/proyecto_PROCESO, 1650570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM- 048/2019, contratista:GARCIA Y DE LA ROSA ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1728244.82, importe_modificado:1728244.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} {1650472/proyecto_INICIO, 1650472/proyecto_PROCESO, 1650472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0075/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1737183.02, importe_modificado:1737183.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} {1663960/proyecto_INICIO, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026/2019, contratista:DESARROLLO HIDRÁULICO J Y R S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1737597.51, importe_modificado:1737597.51}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} {1629833/proyecto_INICIO, 1629833/proyecto_PROCESO, 1629833/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-038-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1739540.9, importe_modificado:1739540.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} {1640635/proyecto_INICIO, 1640635/proyecto_PROCESO, 1640635/proyecto_INICIO, 1640635/proyecto_FIN, 1640635/proyecto_PROCESO, 1640635/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-032-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1739540.9, importe_modificado:1739540.9}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} {1644236/proyecto_INICIO, 1644236/proyecto_PROCESO, 1644236/proyecto_FIN, 1644236/proyecto_PROCESO, 1644236/proyecto_INICIO, 1644236/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:SUMA INGSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1747959.66, importe_modificado:1747959.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} {1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO, 1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO, 1547298/proyecto_PROCESO, 1547298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76303, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1683291/proyecto_INICIO, 1683291/proyecto_FIN, 1683291/proyecto_PROCESO, 1683291/proyecto_INICIO, 1683291/proyecto_PROCESO, 1683291/proyecto_FIN, 1683291/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1683334/proyecto_INICIO, 1683334/proyecto_FIN, 1683334/proyecto_PROCESO, 1683334/proyecto_FIN, 1683334/proyecto_PROCESO, 1683334/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1683314/proyecto_INICIO, 1683314/proyecto_PROCESO, 1683314/proyecto_FIN, 1683314/proyecto_INICIO, 1683314/proyecto_FIN, 1683314/proyecto_PROCESO, 1683314/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1759540.7, importe_modificado:1759540.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1651285/proyecto_INICIO, 1651285/proyecto_PROCESO, 1651285/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1765035.82, importe_modificado:1765035.82}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} {1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO, 1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO, 1649591/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1629477.08, importe_modificado:1629477.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} {1547394/proyecto_INICIO, 1547394/proyecto_PROCESO, 1547394/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0009/2019, contratista:ING. ARQ. ALFREDO TORRES MONZON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1767129.62, importe_modificado:1767129.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2549.1}} {1542113/proyecto_INICIO, 1542113/proyecto_PROCESO, 1542113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1768699.54, importe_modificado:1768699.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} {1546587/proyecto_PROCESO, 1546587/proyecto_INICIO, 1546587/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1781834.74, importe_modificado:1781834.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} {1648717/proyecto_PROCESO, 1648717/proyecto_FIN, 1648717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1793606.5, importe_modificado:1793606.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} {1647098/proyecto_PROCESO, 1647098/proyecto_INICIO, 1647098/proyecto_FIN, 1647098/proyecto_PROCESO, 1647098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/004/2019, contratista:VICENTE CIGARROA RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1588157/proyecto_INICIO, 1588157/proyecto_PROCESO, 1588157/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/005/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1588224/proyecto_INICIO, 1588224/proyecto_PROCESO, 1588224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/006/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1616152/proyecto_PROCESO, 1616152/proyecto_INICIO, 1616152/proyecto_FIN, 1616152/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO, 1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO, 1616122/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/003/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1588231/proyecto_PROCESO, 1588231/proyecto_INICIO, 1588231/proyecto_PROCESO, 1588231/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/009/2019, contratista:ELMER JURIHANY CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1615887/proyecto_INICIO, 1615887/proyecto_PROCESO, 1615887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/007/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1616053/proyecto_INICIO, 1616053/proyecto_PROCESO, 1616053/proyecto_FIN, 1616053/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-033-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1813626.85, importe_modificado:1813626.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1688.7}} {1646941/proyecto_INICIO, 1646941/proyecto_PROCESO, 1646941/proyecto_INICIO, 1646941/proyecto_FIN, 1646941/proyecto_PROCESO, 1646941/proyecto_FIN, 1646941/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1813851.6, importe_modificado:1813851.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} {1630461/proyecto_INICIO, 1630461/proyecto_PROCESO, 1630461/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:185716.0, importe_modificado:185716.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {1664668/proyecto_INICIO, 1664668/proyecto_PROCESO, 1664668/proyecto_FIN, 1664668/proyecto_PROCESO, 1664668/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-134-2019, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1865895.9, importe_modificado:1865895.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1619972/proyecto_PROCESO, 1619972/proyecto_INICIO, 1619972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs6: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs7: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs8: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre

{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs6: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs7: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre:1.0, usuario:enocperezl, fecha:2020-03-25}, obs8: {observación:favor de mandar observación del por qué manda en "0", trimestre



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

2020 1 CHP190401600240 Proyecto de inversión 1878704.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878704.19, modificado:1878704.19}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 248515 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 248515 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN MARCOS EN UN APROXIMADO DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA LA LOCALI, lon:-92.5263392, lat:16.59297901}}21-10-2019 31-12-2019 1878704.19 1878704.19 1878704.19 1878704.19 1878704.19

2020 1 CHP190401646214 Proyecto de inversión 1878704.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878704.19, modificado:1878704.19}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO - 253891 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253891 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:165, direccion:CALLE LA GALILEA EJIDO MONTE LIBANO, 00000 MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTE LIBANO EN UN APROXIMADO DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA DE TEOPISCA CON DESVIO EN BETANIA, lon:-92.52628388, lat:16.60310001}} 21-10-2019 31-12-2019 1878704.19 1878704.19 1878704.19 1878704.19 1878704.19

2020 1 CHP190401650942 Proyecto de inversión 1909896.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909896.38, modificado:1909896.38}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260362 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260362 S 692 704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO EN LA S, lon:-92.99164315, lat:16.52606908}}09-09-2019 07-11-2019 1909896.38 1909896.38 1909896.38 1909896.38 1909896.38

2020 1 CHP190201551518 Proyecto de inversión 1917714.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917714.37, modificado:1917714.37}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 103811 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 103811 S 300 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:159, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION LAS BRISAS, 30624 NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO EN NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.61774645, lat:15.1524353}}10-06-2019 30-09-2019 1917714.37 1917714.37 1917714.37 1917714.37 1917714.37

2020 1 CHP190401595882 Proyecto de inversión 1924562.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924562.83, modificado:1924562.83}} CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y EN BAJA TENSIÓN - 213701 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213701 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL COROZO   - GUANALITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODO EL CAMINO PARTIENDO DE LA LOCALIDAD EL COR, lon:-92.27256682, lat:17.5537456}}13-07-2019 11-09-2019 1924562.83 1924562.83 1924562.83 1924562.83 1924562.83

2020 1 CHP190401583634 Proyecto de inversión 1928709.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928709.1, modificado:1928709.1}} CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124921 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 124921 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA VENTANA  KILÓMETRO 12 + 340 EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO PARAISO Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA ALTAMIRANO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.03841532, lat:16.85427765}}01-02-2019 31-05-2019 1928709.1 1928709.1 1928709.1 1928709.1 1928709.1

2020 1 CHP190401631321 Proyecto de inversión 1940923.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940923.41, modificado:1940923.41}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 207411 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 207411 S 22394 21417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 10A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 21A PONIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA 19A PONIENTE ENTRE 10A Y 8A AVENIDAD NOR, lon:-92.16731381, lat:14.99828685}}22-07-2019 22-10-2019 1940923.41 1940923.41 1940923.41 1940923.41 1940923.41

2020 1 CHP190401644020 Proyecto de inversión 1948285.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948285.78, modificado:1948285.78}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA - 251489 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251489 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:110, direccion:CALLE YUCATAN EJIDO LINDAVISTA, 29419 LINDAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LINDAVISTA EN UN APROXIMADO DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN EL DESVIO DE EL ESCOBILLAL, lon:-92.52504241, lat:16.58479057}}21-10-2019 31-12-2019 1948285.78 1948285.78 1948285.78 1948285.78 1948285.78

2020 1 CHP190401647320 Proyecto de inversión 1959755.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959755.79, modificado:1959755.79}} MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 255483 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 255483 S 174 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMINO ENBARCADERO INTERIOR SN COLONIA RIVERA CAHUARE, 29167 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO  TU, lon:-93.0288675, lat:16.74136966}}19-08-2019 17-10-2019 1959755.79 1959755.79 1959755.79 1959755.79 1959755.79

2020 1 CHP190401658611 Proyecto de inversión 1985978.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985978.16, modificado:1985978.16}} CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 268718 7 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS 268718 S 5099 5077 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPA-IXTACOMITAN Y  ,    SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS ENFRENTE DE LA CA, lon:-93.09637539, lat:17.42965482}}15-11-2019 31-12-2019 1985978.16 1985978.16 1985978.16 1985978.16 1985978.16

2020 1 CHP190201542081 Proyecto de inversión 198855.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198855.77, modificado:189318.73}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PERLA SUR - 61218 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 61218 S 83 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.1, meta_modificada:91.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR ESMERALDA INTERIOR SN COLONIA PERLA SUR, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y PRIVADA 9A SUR, ANDADOR EL ZAFIRO SE LLEGA POR LA 9A. AVENIDA SUR HASTA LLEGAR A LA 36A. CALLE ORIENTE, lon:-92.26554334, lat:14.88471549}}01-05-2019 31-07-2019 189318.73 189318.73 189318.73 189318.73 189318.73

2020 1 CHP190401630954 Proyecto de inversión 1997464.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997464.81, modificado:1997464.81}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) - 205262 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 205262 S 431 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL EJIDO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL RETIRO ENTRANDO EN CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDO A U, lon:-92.42521558, lat:15.20405753}}13-11-2019 31-12-2019 1997464.81 1997464.81 1997464.81 1997464.81 1997464.81

2020 1 CHP190401659357 Proyecto de inversión 1998216 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998216.0, modificado:1827696.0}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137819 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 137819 S 766 724 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54800.0, meta_modificada:54800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PLACIDO FLORES Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PLACIDO FLORES  UB, lon:-91.62340502, lat:16.91226841}}01-05-2019 30-07-2019 1827696 1827696 1827696 1827696 1827696

2020 1 CHP190401598205 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 230065 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 230065 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:229.15, meta_modificada:229.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZ. CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-POBLADO EL PROGRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 850 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29750 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBL, lon:-92.82845224, lat:17.22833409}}04-11-2019 30-11-2019 200000 200000 200000 200000 200000

2020 1 CHP190401650964 Proyecto de inversión 2000004.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000004.09, modificado:2000004.09}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA - 260376 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260376 S 162 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CALLE INNOMINADA 1 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN EL PALMAR, 29160 UNIÓN EL PALMAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO CHIAPA  IXTAPA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.03128781, lat:16.87678467}}28-10-2019 11-12-2019 2000004.09 2000004.09 2000004.09 2000004.09 2000004.09

2020 1 CHP190401644859 Proyecto de inversión 2001124.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001124.96, modificado:2001124.96}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 252471 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 252471 S 1175 1050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17570.0, meta_modificada:17570.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CIPRECITO  - LA PATRIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL RESTAURANTE EL CIPRECITO EN DIRECCION AL EJIDO LA , lon:-92.50405481, lat:16.56884908}}21-10-2019 31-12-2019 2001124.96 2001124.96 2001124.96 2001124.96 2001124.96

2020 1 CHP190401656282 Proyecto de inversión 2005903.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005903.44, modificado:2005903.44}} CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN EJIDO AMATITLAN - 124757 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 124757 S 106 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1882.0, meta_modificada:1882.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA NUEVA VIRGINIA  PARA L, lon:-92.12551998, lat:16.9041813}}15-07-2019 15-10-2019 2005903.44 2005903.44 2005903.44 2005903.44 2005903.44

2020 1 CHP190401606268 Proyecto de inversión 2022597.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022597.12, modificado:2022597.12}} AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 78295 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 78295 S 146 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOAQUÍN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 3.2 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO  TUXTLA GUTIERREZ DOBLAR A L, lon:-93.01749714, lat:16.74169824}}30-05-2019 31-07-2019 2022597.12 2022597.12 2022597.12 2022597.12 2022597.12

2020 1 CHP190401645924 Proyecto de inversión 2022703.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022703.69, modificado:2022703.69}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA - 253460 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253460 S 75 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1468.46, meta_modificada:1468.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO GALILEA  - DOS LAGUNAS  KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TZAJALA, 29412 TZAJALA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TZAJALA EN DIRECCIÓN HACIA DOS LAGUNAS EN UN APROXIMADO DE 25, lon:-92.46789291, lat:16.60254254}}21-10-2019 31-12-2019 2022703.69 2022703.69 2022703.69 2022703.69 2022703.69

2020 1 CHP190401664513 Proyecto de inversión 2045728.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045728.81, modificado:2045728.81}} CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCE AVENIDA SUR PROL ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN COLONIA ONCE DE SEPTIEMBRE - 151053 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 151053 S 812 722 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR PROLONGACIÓN INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1RO DE MAYO Y AVENIDA TEXCUYUAPAN, CALLE SIN NOMBRE  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR , lon:-92.26349993, lat:14.88039596}}01-09-2019 30-11-2019 2045728.81 2045728.81 2045728.81 2045728.81 2045728.81

2020 1 CHP190401639176 Proyecto de inversión 2052759.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052759.51, modificado:2052759.51}} CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO PARA ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BARRIO ASUNCION - 245585 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 245585 S 2363 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NORTE  OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA CHICHONAL, PROLONGACION HIDALGO  LA CANCHA ESTA A 100 METROS DE LA CLINICA MUNICIPAL IMSS Y A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.16358624, lat:17.22771049}}21-10-2019 20-12-2019 2052759.51 2052759.51 2052759.51 2052759.51 2052759.51

2020 1 CHP190401637480 Proyecto de inversión 2071678.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071678.15, modificado:2071678.15}} CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LA VOZ DE MI PATRIA CLAVE 07DPR1190E - 243503 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 243503 S 39 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE EJIDO EL TORO EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA DIRIGIRSE HACIA EL CRUCERO MADERO CONTINUAR 28.8 KMS A ORILLA DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA LA LOCA, lon:-92.15604938, lat:17.40730074}}13-07-2019 10-10-2019 2071678.15 2071678.15 2071678.15 2071678.15 2071678.15

2020 1 CHP190401600362 Proyecto de inversión 2078005.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078005.1, modificado:2078005.1}} CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO BARRIO LAS GOLONDRINAS - 250448 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 250448 S 459 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CORRECAMINOS BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE GAVIOTAS,    PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL PARQUE DE FERIA DEL MERCADO NUEVO DEL BARRIO BETANIA APROXIM, lon:-92.08096238, lat:16.88642787}}15-07-2019 15-10-2019 2078005.1 2078005.1 2078005.1 2078005.1 2078005.1

2020 1 CHP190201534833 Proyecto de inversión 2079933.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079933.43, modificado:2079933.43}} CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL CIENTO CUARENTA - 75180 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 75180 S 180 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO  - EJIDO EL AGUILA  KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-92.19729396, lat:15.0788369}}08-04-2019 08-07-2019 2079933.43 2079933.43 2079933.43 2079933.43 2079933.43

2020 1 CHP190401645993 Proyecto de inversión 2087449.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087449.07, modificado:2087449.07}} CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA - 253564 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253564 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO VIDA NUEVA, 00000 VIDA NUEVA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CON DESVIO, lon:-92.51520817, lat:16.61318963}}21-10-2019 31-12-2019 2087449.07 2087449.07 2087449.07 2087449.07 2087449.07

2020 1 CHP190201552702 Proyecto de inversión 2128256.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128256.22, modificado:2128256.22}} AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA - 106738 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 106738 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SIRIA  KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA LA SIRIA, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-91.69534815, lat:17.19542275}}04-03-2019 27-07-2019 2128256.22 2128256.22 2128256.22 2128256.22 2128256.22

2020 1 CHP190401594798 Proyecto de inversión 2135351.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135351.94, modificado:2135351.94}} CONSTRUCCION DE 57 LETRINAS DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS CON BIODIGESTORES - 205885 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 205885 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR TODO EL CENTRO DE POBLACIÓN, lon:-92.31440796, lat:17.44841145}} 13-07-2019 22-10-2019 2135351.94 2135351.94 2135351.94 2135351.94 2135351.94

2020 1 CHP190401637959 Proyecto de inversión 2190843.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190843.28, modificado:2190843.28}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL OAXACA CLAVE 07DPR0954L - 244119 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 244119 S 45 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 29905 ADOLFO RUIZ CORTÍNES, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO DURANTE 43.50 KMS HASTA EL ENTRONQUE OCOSINGOPALENQUE EN D, lon:-91.98391804, lat:17.38587755}}13-07-2019 10-10-2019 2190843.28 2190843.28 2190843.28 2190843.28 2190843.28

2020 1 CHP190401619596 Proyecto de inversión 219162 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219162.0, modificado:219162.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN RANCHERÍA LOS LAURELES - 192010 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 192010 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1386, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA    KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 29960 LOS LAURELES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 16.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEC, lon:-91.94094842, lat:17.61691354}}13-07-2019 20-12-2019 219162 219162 219162 219162 219162

2020 1 CHP190401631269 Proyecto de inversión 2199005.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199005.12, modificado:2199005.12}} AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SALVADOR URBINA - 207046 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 207046 S 1230 1325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE  - EJIDO SALVADOR URBINA  KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SALV, lon:-92.20754902, lat:15.03749564}}29-07-2019 29-09-2019 2199005.12 2199005.12 2199005.12 2199005.12 2199005.12

2020 1 CHP190201551986 Proyecto de inversión 2206168.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206168.13, modificado:2206168.13}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 105008 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 105008 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON CANTON EL HULAR, 00000 CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DE ACCESO,   ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CAMINO QUE CONDUCE ENTRADA DE LA CRUZ DE ORO-VILLA HIDALGO ENTRANDO , lon:-92.3903769, lat:15.09639185}}15-05-2019 15-08-2019 2206168.13 2206168.13 2206168.13 2206168.13 2206168.13

2020 1 CHP190401644818 Proyecto de inversión 2216550.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216550.47, modificado:2216550.47}} AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD - 252431 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 252431 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CENTRO DE SALUD COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A NORTE ORIENTE Y CALLE 3A NORTE ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD QUE ESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.47158324, lat:16.54415373}}21-10-2019 31-12-2019 2216550.47 2216550.47 2216550.47 2216550.47 2216550.47

2020 1 CHP190401664082 Proyecto de inversión 2250013.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250013.37, modificado:1869878.87}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 150401 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150401 S 892 794 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A MONTENEGRO Y CALLE 2DO, CALLE TEODOMIRO PALACIOS  POR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR, lon:-92.24332627, lat:14.92868013}}01-09-2019 30-11-2019 1869878.87 1869878.87 1869878.87 1869878.87 1869878.87

2020 1 CHP190401663916 Proyecto de inversión 226020.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.46, modificado:226020.46}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149873 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149873 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA CATAZAJA  LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRA, lon:-93.0626098, lat:16.74918744}}17-09-2019 31-12-2019 226020.46 226020.46 222398.09 222398.09 222398.09

2020 1 CHP190401663922 Proyecto de inversión 226021.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226021.54, modificado:226021.54}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149904 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149904 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PALENQUE Y CALLE OCOSINGO, AVENIDA VILLAHERMOSA  LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRAL, lon:-93.06152, lat:16.75089013}}17-09-2019 31-12-2019 226021.54 226021.54 222398.09 222398.09 222398.09

2020 1 CHP190401652368 Proyecto de inversión 2273196.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273196.27, modificado:2273196.27}} REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262190 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262190 S 216 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA SEGUNDA SECCION EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO EN EL KM 64, lon:-92.12656057, lat:17.36088867}}13-07-2019 10-10-2019 2273196.27 2273196.27 2273196.27 2273196.27 2273196.27

2020 1 CHP190401596978 Proyecto de inversión 2287517.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287517.9, modificado:2287517.9}} CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO - 221137 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 221137 S 52 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODA LA RANCHERÍA Y SE ENTRA POR UN PORTÓN CON UNA CEIBA, lon:-92.14603133, lat:17.36075102}} 13-07-2019 11-10-2019 2287517.9 2287517.9 2287517.9 2287517.9 2287517.9

2020 1 CHP190401650916 Proyecto de inversión 2291807.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291807.85, modificado:2291807.85}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS DEPORTIVOS - 260336 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260336 S 696 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA SAN CRISTOBAL INTERIOR SN COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAM, lon:-92.97859344, lat:16.72842584}}28-10-2019 11-12-2019 2291807.85 2291807.85 2291807.85 2291807.85 2291807.85

2020 1 CHP190401584438 Proyecto de inversión 2305868.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305868.08, modificado:2305868.08}} CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 136330 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 136330 S 394 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 18 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 LUEGO AL DOBLAR IZQUIERDA 100 METROS PASANDO EL P, lon:-93.00073372, lat:16.64673731}}10-07-2019 30-09-2019 2305868.08 2305868.08 2305868.08 2305868.08 2305868.08

2020 1 CHP190401632578 Proyecto de inversión 2307592.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307592.5, modificado:2307592.5}} AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED EN BAJA TENSIÓN - 213483 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213483 S 91 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:444, direccion:CALLE EJIDO GENERACIÓN 95 EJIDO GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, 29904 GENERACIÓN NOVENTA Y CINCO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL PUEBLO EN LA SALIDA A EGIPTO Y SALIDA A, lon:-92.03212389, lat:17.27911519}}13-07-2019 11-10-2019 2307592.5 2307592.5 2307592.5 2307592.5 2307592.5

2020 1 CHP190401596914 Proyecto de inversión 2313160.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313160.57, modificado:2313160.57}} CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EL PIPILA, C.C.T.:07EPB0150V EN RIO FRIO TUMBAC DOS - 220784 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220784 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 750 + undefined  RIO FRIO TUMBAC DOS, 29680 RÍO FRÍO TUMBAC DOS, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA OCOTE, lon:-93.17561872, lat:17.20489027}}18-11-2019 27-12-2019 2313160.57 2313160.57 2313160.57 2313160.57 2313160.57

2020 1 CHP190401646854 Proyecto de inversión 2318275.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318275.36, modificado:2318275.36}} CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BELLAVISTA - 254861 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254861 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO BELLAVISTA, 00000 SAN ANTONIO BELLAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BELLA VISTA A UN APROXIMADO DE 9 KILOMETROS DE LA CABECE, lon:-92.52326092, lat:16.59214207}}21-10-2019 31-12-2019 2318275.36 2318275.36 2318275.36 2318275.36 2318275.36

2020 1 CHP190401681035 Proyecto de inversión 231975.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231975.95, modificado:223959.68}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 290310 7 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS 290310 S 64 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPALAR , lon:-93.24038247, lat:16.88520652}}15-10-2019 30-12-2019 223959.68 223959.68 223959.68 223959.68 223959.68

2020 1 CHP190401650776 Proyecto de inversión 2348650.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348650.4, modificado:2348650.4}} PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260097 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 260097 S 125 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLEJON 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAN, lon:-93.0100384, lat:16.70010384}}28-10-2019 11-12-2019 2348650.4 2348650.4 2348650.4 2348650.4 2348650.4

2020 1 CHP190401665486 Proyecto de inversión 2359960.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359960.63, modificado:2359960.63}} PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 152830 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 152830 S 773 726 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO BUENA VISTA A SARABIA Y CALLEJON EL ALTO, CALLEJON EL, lon:-91.97934489, lat:16.24297377}}18-07-2019 30-09-2019 2359960.63 2359960.63 2359960.63 2359960.63 2359960.63

2020 1 CHP190401645867 Proyecto de inversión 2365775.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365775.61, modificado:2365775.61}} CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SHACTIC - 253392 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253392 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:126, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO SAN JOSE SHATIC, 00000 SAN JOSÉ SHATIC, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SHATIC EN UN APROXIMADO DE 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN, lon:-92.49238911, lat:16.57122161}}21-10-2019 31-12-2019 2365775.61 2365775.61 2365775.61 2365775.61 2365775.61

2020 1 CHP190201542832 Proyecto de inversión 2390515.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390515.92, modificado:2390515.92}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC PRIM ESTADO DE NUEVO LEON - 87778 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 87778 S 30 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.6, meta_modificada:657.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE CANELAR NORTE COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CANELAR NORTE Y AVENIDA INNOMINADA,   RECORRER 55.3 KM SOBRE LA CARRETERA 157 CHIAPA DE CORZO-EL PARRAL LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA 11.8, lon:-92.88030212, lat:16.32349061}}07-06-2019 30-09-2019 2390515.92 2390515.92 2390515.92 2390515.92 2390515.92

2020 1 CHP190401646156 Proyecto de inversión 2435357.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435357.25, modificado:2435357.25}} CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 253807 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253807 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO DOLORES, 29416 DOLORES, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE DOLORES EN UN APROXIMADO DE 10 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CON DESVIÓ EN BETANIA, lon:-92.5150998, lat:16.60350319}}21-10-2019 31-12-2019 2435357.25 2435357.25 2435357.25 2435357.25 2435357.25

2020 1 CHP190401644351 Proyecto de inversión 2469366.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469366.17, modificado:2469366.17}} CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251895 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251895 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3523.0, meta_modificada:3523.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS ALCANFORES EN DIRECCIÓN HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE TEOPISCA, lon:-92.48384093, lat:16.53847651}} 21-10-2019 31-12-2019 2469366.17 2469366.17 2469366.17 2469366.17 2469366.17

2020 1 CHP190401633657 Proyecto de inversión 247193.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247193.96, modificado:247193.96}} REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO SALVADOR URBINA - 218504 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 218504 S 1123 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE  - EJIDO SALVADOR URBINA  KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ALA ENTRADA DEL , lon:-92.20358471, lat:15.04081128}}02-09-2019 04-10-2019 247193.96 247193.96 247193.96 247193.96 247193.96

2020 1 CHP190401664982 Proyecto de inversión 2484421.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484421.24, modificado:2484421.24}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151876 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151876 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE L, lon:-93.06353221, lat:16.73558253}}11-09-2019 31-12-2019 2484421.24 2484421.24 2020262.66 2020262.66 2020262.66

2020 1 CHP190401645495 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO BARRIO CAÑADA SHISH - 253031 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 253031 S 1690 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CAÑADA SHISH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO CAÑADA SHISH, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CHIAPAS, CALLE MILENIO  SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA O, lon:-92.09102553, lat:16.92346365}}22-07-2019 22-10-2019 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

2020 1 CHP190401631352 Proyecto de inversión 2510940.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510940.25, modificado:2510940.25}} MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN COLONIA XOCHIMILCO (1A. ETAPA) - 207645 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 207645 S 995 886 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7221.0, meta_modificada:7221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CANAL PLUVIAL INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMPECHE Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 4 DE DICIEMBRE  EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE H, lon:-92.25801663, lat:14.9311571}}01-11-2019 31-12-2019 2510940.25 2510940.25 2510940.25 2510940.25 2510940.25

2020 1 CHP190401629911 Proyecto de inversión 258489.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258489.76, modificado:258489.76}} REHABILITACIÓN DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO XOQUILHUCUM GRUPO DOS - 199496 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 199496 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL CRUCERO A SIMOJOVEL CONTINUAR POR LA CALLE CENTRAL HIDALGO POR UNOS 100 METROS AHÍ SE LOCALIZA EL BARRIO XOQUILHUCUM LAS ACCIONES SE , lon:-92.71917141, lat:17.06540045}}04-11-2019 03-12-2019 258489.76 258489.76 258489.76 258489.76 258489.76

2020 1 CHP190401612240 Proyecto de inversión 258624.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258624.02, modificado:258624.02}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE - 158106 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ 158106 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 8A SUR  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.11900308, lat:16.70602331}}01-08-2019 31-12-2019 258624.02 258624.02 258616.86 258616.86 258616.86

2020 1 CHP190201545435 Proyecto de inversión 259038.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259038.09, modificado:259038.09}} MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 91844 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 91844 S 34 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE PARA PODER LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL TO, lon:-92.0934179, lat:16.91167357}}08-01-2019 08-03-2019 259038.09 259038.09 259038.09 259038.09 259038.09

2020 1 CHP190401614802 Proyecto de inversión 2593554.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593554.07, modificado:2593554.07}} PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 165616 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165616 S 3585 3253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.4, meta_modificada:1694.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN N SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    CABECERA MUNICIPAL AVENIDA JUAN N SALAZAR ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO Y MADERO B, lon:-92.44712322, lat:14.86577146}}28-07-2019 15-09-2019 2593554.07 2593554.07 2593554.07 2593554.07 2593554.07

2020 1 CHP190401667486 Proyecto de inversión 2607047.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607047.43, modificado:2607047.43}} CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 156333 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 156333 S 176 176 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE MARGARITAS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLE, lon:-93.06701084, lat:16.75739873}}02-09-2019 31-12-2019 2607047.43 2607047.43 2607047.43 2607047.43 2607047.43

2020 1 CHP190401612189 Proyecto de inversión 261413.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261413.67, modificado:261413.67}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 8ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1ª. CALLE ORIENTE Y 2ª. CALLE ORIENTE. - 157919 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157919 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 8A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE 2A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO , lon:-93.11855247, lat:16.70774437}}01-08-2019 31-12-2019 261413.67 261413.67 254142.15 254142.15 254142.15

2020 1 CHP190401632540 Proyecto de inversión 2711346.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711346.8, modificado:2711346.8}} CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RANCHERÍA QUISTAJITO - 213322 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 213322 S 303 299 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - QUISTAJITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA CASETA Y TERRACERIA CUEVA DEL RAYO, TERRACERIA LA LAGUNA  L, lon:-92.0105747, lat:16.23151224}}24-09-2019 29-11-2019 2711346.8 2711346.8 2711346.8 2711346.8 2711346.8

2020 1 CHP190401584232 Proyecto de inversión 2756834.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756834.57, modificado:2756834.57}} CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 135073 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 135073 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO LAS MINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO , lon:-92.08328839, lat:16.9189177}}15-04-2019 31-07-2019 2756834.57 2756834.57 2756834.57 2756834.57 2756834.57

2020 1 CHP190401627594 Proyecto de inversión 2760328 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760328.0, modificado:2760328.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO NUEVO EGIPTO - 231089 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 231089 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 61.90 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZ, lon:-91.5350624, lat:17.36941852}}13-07-2019 20-12-2019 2760328 2760328 2760328 2760328 2760328

2020 1 CHP190401645671 Proyecto de inversión 2765332 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765332.0, modificado:2765332.0}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 253185 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253185 S 78 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2574.8, meta_modificada:2574.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO AMPLIACION GALILEA, 00000 AMPLIACIÓN GALILEA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN GALILEA EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.51709689, lat:16.60863975}}21-10-2019 31-12-2019 2765332 2765332 2765332 2765332 2765332

2020 1 CHP190401613871 Proyecto de inversión 2769148.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769148.26, modificado:2769148.26}} PAVIMENTACION DE LA AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO Y MADERO CON CONCRETO HIDRAULICO - 163137 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 163137 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.0, meta_modificada:1992.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE BARRIO MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, AVENIDA CENTRAL JUAREZ  AVENIDA CENTRAL JUAREZ S N ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, lon:-92.45094884, lat:14.86645118}}13-07-2019 15-09-2019 2769148.26 2769148.26 2769148.26 2769148.26 2769148.26

2020 1 CHP190401635883 Proyecto de inversión 2772619.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772619.51, modificado:2772619.51}} APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA PARADA DEL KM 0 AL 1102 - 225535 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 225535 S 95 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1102.4, meta_modificada:1102.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUILA  - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PIEDRA PARADA, 30893 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA, lon:-92.18848457, lat:15.12432395}}01-11-2019 15-12-2019 2772619.51 2772619.51 2772619.51 2772619.51 2772619.51

2020 1 CHP190201546741 Proyecto de inversión 2778817.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778817.78, modificado:2778817.78}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP - 67797 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67797 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  CALLE OLMOS Y PEATONAL CONALEP, CALZADA LIBRAMIENTO NORTE SENTIDO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONI, lon:-93.0776197, lat:16.75320653}}31-03-2019 01-07-2019 2778817.78 2778817.78 2778817.78 2778817.78 2778817.78

2020 1 CHP190401600469 Proyecto de inversión 2783265.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783265.42, modificado:2783265.42}} CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO) - 251656 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251656 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO DOS LAGUNAS SAN ISIDRO, 00000 DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO), TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DOS LAGUNAS SAN ISIDRO EN UN APROXIMADO DE 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43142915, lat:16.59908215}}21-10-2019 31-12-2019 2783265.42 2783265.42 2783265.42 2783265.42 2783265.42

2020 1 CHP190401628986 Proyecto de inversión 284683.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284683.08, modificado:284683.08}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA BUENA VISTA AC CABECERA MUNICIPAL - 236532 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 236532 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA BUENA VISTA A.C., 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE EL ROBLE, CALLE PALENQUE 2000  SE UBICA A 4.40 KM DENTRO DE LA CAB MPAL. D, lon:-92.01673104, lat:17.52844338}}13-07-2019 20-12-2019 284683.08 284683.08 284683.08 284683.08 284683.08

2020 1 CHP190401588717 Proyecto de inversión 284812.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284812.24, modificado:284812.24}} CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 175380 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS 175380 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMPECHE Y CARRETERA JUAREZ - PICHUCALCO,    POZO 1 SE ENCUENTRA UBICADO EN ASILO MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CALLE DE LA SECUNDARIA TECNICA UBICADA EN C, lon:-93.18914202, lat:17.60211919}}17-07-2019 30-10-2019 284812.24 284812.24 284812.24 284812.24 284812.24

2020 1 CHP190401663688 Proyecto de inversión 2858164.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858164.83, modificado:2858164.83}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE AVENIDA DALIAS Y AVENIDA JAZMÍN. - 149416 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149416 S 236 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.0, meta_modificada:2096.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DALIAS Y AVENIDA JAZMIN, CALLE TULIPAN  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAM, lon:-93.06855043, lat:16.75817428}}19-08-2019 31-12-2019 2858164.83 2858164.83 2858164.83 2858164.83 2858164.83

2020 1 CHP190401643818 Proyecto de inversión 2878419.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878419.54, modificado:2878419.54}} CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CUATRO MTS EN RANCHERIA GUADALUPE - 251234 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251234 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:CALLE FLORES MAGON RANCHERIA GUADALUPE, 00000 GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE INSURGENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA GUADALUPE EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.51885131, lat:16.59107857}}21-10-2019 31-12-2019 2878419.54 2878419.54 2878419.54 2878419.54 2878419.54

2020 1 CHP190201529081 Proyecto de inversión 290000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 37738 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 37738 S 94 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:74, direccion:EJIDO , 30980 CERRO PEROTE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE    Y  ,   DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO APROXIMADAMENTE A 15 KM NOS INCORPORAMOS AL DESVIÓ DENOMINADO EL PUENTE DE CERRO PEROTE , lon:-92.43094374, lat:15.65217037}}03-01-2019 01-02-2019 290000 290000 290000 290000 290000

2020 1 CHP190201551752 Proyecto de inversión 2900000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 104390 7 Chiapas 41 La Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 104390 S 127 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE  TERRACERIA LOS POTREROS Y TERRACERIA EL PANTIÓN, TERRACERIA EL PUENTE LA , lon:-91.96539839, lat:16.20649788}}17-06-2019 30-08-2019 2900000 2900000 2900000 2900000 2900000

2020 1 CHP190201542099 Proyecto de inversión 2903167.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903167.32, modificado:2780379.77}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA XOCHIMILCO - 61247 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 61247 S 1150 1023 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.8, meta_modificada:826.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ESPERANZA, CALLE ESPERANZA EL ACCESO A LA COLONIA ES SOBRE LA 19A. CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR AL, lon:-92.26026969, lat:14.93063877}}01-05-2019 31-07-2019 2780379.77 2780379.77 2780379.77 2780379.77 2780379.77

2020 1 CHP190401661625 Proyecto de inversión 291958.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291958.18, modificado:291958.18}} MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: DESVIO MONTE OLIVO - NUEVO SOCONUSCO - 272640 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 272640 S 104 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPA, lon:-92.84423146, lat:17.20453921}}04-11-2019 20-12-2019 291958.18 291958.18 291958.18 291958.18 291958.18

2020 1 CHP190401663580 Proyecto de inversión 292372.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292372.81, modificado:292372.81}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE TABASCO Y YUCATÁN Y CALLE YUCATÁN ENTRE COLIMA Y SONORA. - 149224 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149224 S 74 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TABASCO Y CALLE YUCATAN, AVENIDA SONORA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CU, lon:-93.09889329, lat:16.79611501}}26-08-2019 31-12-2019 292372.81 292372.81 236496.28 236496.28 236496.28

2020 1 CHP190201555183 Proyecto de inversión 2936038.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936038.24, modificado:2936038.24}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS ARCOS BETANIA Y SIN NOMBRE - 112371 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 112371 S 181 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARCOS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BETANIA Y AVENIDA AL SABINO, CALLE BETHEL LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL PUENTE DE CONTROL LA PO, lon:-93.20356347, lat:16.77735786}}01-06-2019 30-07-2019 2936038.24 2936038.24 2906124.07 2906124.07 2906124.07

2020 1 CHP190401645741 Proyecto de inversión 2938233.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938233.86, modificado:2938233.86}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 253256 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 253256 S 111 109 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2686.2, meta_modificada:2686.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES  LINDAVISTA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LINDA VISTA ALTO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA LADO NORTE EN DIRECCION HACIA LA CRUZ, lon:-92.48052572, lat:16.54079062}} 21-10-2019 31-12-2019 2938233.86 2938233.86 2938233.86 2938233.86 2938233.86

2020 1 CHP190401663828 Proyecto de inversión 294172.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294172.9, modificado:294172.9}} AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 149661 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149661 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD NAZARETH, lon:-93.20042381, lat:17.20711061}} 17-07-2019 18-10-2019 294172.9 294172.9 294172.9 294172.9 294172.9

2020 1 CHP190201544297 Proyecto de inversión 2948697.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948697.86, modificado:2948697.85}} MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA CAMPESTRE - 64342 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64342 S 1168 1039 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2899.8, meta_modificada:2899.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 11ª CALLE ORIENTE HASTA EL ENTRONQUE CON LA 17ª AVENIDA NORTE AHÍ SE LOC, lon:-92.24927629, lat:14.90830257}}01-05-2019 31-07-2019 2948697.85 2948697.85 2948697.85 2948697.85 2948697.85

2020 1 CHP190401665965 Proyecto de inversión 295447.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295447.1, modificado:295447.1}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COLOSIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 153655 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 153655 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA DISTRITO FEDERAL  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A UNAS CUAD, lon:-93.10642566, lat:16.79904875}}01-08-2019 31-12-2019 295447.1 295447.1 236908.02 236908.02 236908.02

2020 1 CHP190401664348 Proyecto de inversión 2989190.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989190.47, modificado:2989190.47}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS - 150842 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150842 S 1184 1053 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2983.0, meta_modificada:2983.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RUISEÑORES, CALLE LAS MARGARITAS  SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL EJID, lon:-92.26692612, lat:14.93499763}}01-09-2019 30-11-2019 2989190.47 2989190.47 2989190.47 2989190.47 2989190.47

2020 1 CHP190401655881 Proyecto de inversión 3025507.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025507.38, modificado:3025507.38}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO Y VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 123022 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123022 S 242 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTO DOMINGO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.07617762, lat:16.77039696}}19-09-2019 31-12-2019 3025507.38 3025507.38 2799890.91 2799890.91 2799890.91

2020 1 CHP190401665176 Proyecto de inversión 304344.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304344.07, modificado:304344.07}} MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TZAJALNAM - 277703 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277703 S 230 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNAM  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TZAJALNAM A CABECERA MUNICIPAL TRAMO DEL KM 0000 AL KM 2000 EN TRAMOS AI, lon:-92.71763757, lat:16.74280397}}15-11-2019 31-12-2019 304344.07 304344.07 304344.07 304344.07 304344.07

2020 1 CHP190201554620 Proyecto de inversión 3059431.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059431.73, modificado:3059431.73}} CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 110923 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 110923 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA LA TRINIDAD PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.61776749, lat:16.78111782}}01-03-2019 30-06-2019 3059431.73 3059431.73 3059431.73 3059431.73 3059431.73

2020 1 CHP190401663748 Proyecto de inversión 306274.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306274.24, modificado:306274.24}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 149475 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149475 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832927, lat:16.7751103}}19-08-2019 31-12-2019 306274.24 306274.24 287367.85 287367.85 287367.85

2020 1 CHP190401600419 Proyecto de inversión 3076536.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076536.78, modificado:3076536.78}} CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CUATRO MTS, EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON - 251090 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 251090 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO FLORES MAGÓN, 29417 FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON EN UN APROXIMADO DE 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN , lon:-92.52512956, lat:16.6344165}}21-10-2019 31-12-2019 3076536.78 3076536.78 3076536.78 3076536.78 3076536.78

2020 1 CHP190401647179 Proyecto de inversión 3080719.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080719.07, modificado:3080719.07}} CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 255320 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 255320 S 250 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:BOULEVARD RIBERA EL VERGEL INTERIOR 0 SN COLONIA EL VERGEL, 29169 RIVERA EL VERGEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ LA ANGOSTURA PASANDO LA FABRICA DE LA P, lon:-93.01265856, lat:16.65447798}}12-08-2019 09-11-2019 3080719.07 3080719.07 3080719.07 3080719.07 3080719.07

2020 1 CHP190401666465 Proyecto de inversión 309322.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.93, modificado:309322.93}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLOSIO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO - 154497 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154497 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA LIMONES  LA CALLE COLOSIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LÍMITES DE LA COLONIA CO, lon:-93.10368444, lat:16.79972663}}01-08-2019 31-12-2019 309322.93 309322.93 304642.31 304642.31 304642.31

2020 1 CHP190401592071 Proyecto de inversión 309513.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309513.49, modificado:309513.49}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO ALTAMIRANO - 191665 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 191665 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 71 + 30 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 29960 NUEVO ALTAMIRANO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 71.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO D, lon:-91.45063699, lat:17.15412067}}13-07-2019 20-12-2019 309513.49 309513.49 309513.49 309513.49 309513.49

2020 1 CHP190401645498 Proyecto de inversión 3111723.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111723.88, modificado:3111723.88}} CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO - 253032 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 253032 S 5311 5227 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined COLONIA NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CAMINO PALESTINA-PLAN DE AYUTLA Y CAMINO BARRIO JALISCO, C, lon:-91.19323078, lat:16.73977781}}15-07-2019 15-11-2019 3111723.88 3111723.88 3111723.88 3111723.88 3111723.88

2020 1 CHP190201548677 Proyecto de inversión 3123180.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123180.87, modificado:3123180.87}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE - 71093 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 71093 S 238 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.01, meta_modificada:404.01}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.17583164, lat:16.74168592}}01-06-2019 31-08-2019 3123180.87 3123180.87 3093333.04 3093333.04 3093333.04

2020 1 CHP190401646332 Proyecto de inversión 3164322.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164322.45, modificado:3164322.45}} CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 254056 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254056 S 146 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3020.1, meta_modificada:3020.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR ORIRENTE BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A ORIENTE SUR, CALLE 2A SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LAS PROPIEDADES DE UN GRUPO DE PERSONAS CONOCIDAS COMO EJIDO, lon:-92.47107362, lat:16.54130486}}21-10-2019 31-12-2019 3164322.45 3164322.45 3164322.45 3164322.45 3164322.45

2020 1 CHP190401652002 Proyecto de inversión 3169269.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169269.3, modificado:3169269.3}} APERTURA DE CUATRO PUNTO SETENTA Y OCHO KILÓMETROS DE CAMINO RURAL - 261783 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 261783 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4780.0, meta_modificada:4780.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 1RA SECCION  - ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO DELICIAS TIENTIUL, 29904 DELICIAS TIENTIUL, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA HACIA EL ENTRONQUE MADERO D, lon:-92.09465825, lat:17.29730215}}13-07-2019 25-10-2019 3169269.3 3169269.3 3169269.3 3169269.3 3169269.3

2020 1 CHP190401645492 Proyecto de inversión 3176378.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176378.15, modificado:3176378.15}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 253028 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 253028 S 239 235 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:CALLE 6 DE SEPTIEMBRE EJIDO ISLAMAPA, 00000 ISLAMAPA, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    ESETA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ISLAMAPA ENTRANDO POR EL CRUCERO HUIXTLATAPACHULA MANO DERECHA PASANDO , lon:-92.43688612, lat:15.06901429}}01-11-2019 31-12-2019 3176378.15 3176378.15 3176378.15 3176378.15 3176378.15

2020 1 CHP190401618796 Proyecto de inversión 318948.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318948.96, modificado:318948.96}} REHABILITACIÓN DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA JERUSALEN - 187730 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 187730 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.76495698, lat:17.06307962}}14-10-2019 15-11-2019 318948.96 318948.96 318948.96 318948.96 318948.96

2020 1 CHP190401597396 Proyecto de inversión 321019.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321019.18, modificado:321019.18}} REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS KM 6200 AL 6850 Y DEL KM 7148 AL 7163 - 224787 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 224787 S 8572 8000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.6, meta_modificada:327.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO  - EL AGUILA  KILÓMETRO 6 + 821 EJIDO SAN VICENTE, 30893 SAN VICENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DEL EJIDO FAJA DE ORO AL EJID, lon:-92.19408108, lat:15.05732681}}13-07-2019 30-09-2019 321019.18 321019.18 321019.18 321019.18 321019.18

2020 1 CHP190401615360 Proyecto de inversión 321201.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321201.88, modificado:321201.88}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO BARRA SAN SIMÓN - 168990 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 168990 S 188 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:INTERIOR SN VILLA MAZATÁN, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    BALNEARIO SAN SIMON, lon:-92.51012042, lat:14.80137684}} 13-07-2019 30-08-2019 321201.88 321201.88 321201.88 321201.88 321201.88

2020 1 CHP190401657662 Proyecto de inversión 3230204.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230204.18, modificado:3230204.18}} REHABILITACIÓN DEL COLECTOR NORTE - 134288 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 134288 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON COVADONGA CIUDAD AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICTORICO R GRAJALES Y CARRETERA INTERNACIONAL,    RECORRER 1.0 KM SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO DOBLAR A LA IZQUIERDA , lon:-93.02020656, lat:16.7149375}}08-07-2019 30-09-2019 3230204.18 3230204.18 3230204.18 3230204.18 3230204.18

2020 1 CHP190401615186 Proyecto de inversión 3270113.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270113.01, modificado:3270113.01}} CONTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 167793 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 167793 S 3101 2437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO BUENOS AIRES TRAMO BUENOS AIRES-A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-92.48710378, lat:14.88623529}} 13-07-2019 10-09-2019 3270113.01 3270113.01 3270113.01 3270113.01 3270113.01

2020 1 CHP190401615325 Proyecto de inversión 3272627.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272627.29, modificado:3272627.29}} REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 168798 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 168798 S 4978 3911 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTRAL JUAREZ VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE ESCOBEDO PONIENTE Y CALLE ALLENDE NORTE,    ACCESO PRINCIPAL A VILLA MAZATAN BOULEVARD, lon:-92.450782, lat:14.87190373}} 13-07-2019 15-09-2019 3272627.29 3272627.29 3272627.29 3272627.29 3272627.29

2020 1 CHP190401664209 Proyecto de inversión 3274379.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274379.43, modificado:3274379.43}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA  JOSE MARÍA MORELOS - 150667 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150667 S 807 719 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2746.0, meta_modificada:2746.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACH, lon:-92.26010162, lat:14.88286479}}01-09-2019 30-11-2019 3274379.43 3274379.43 3274379.43 3274379.43 3274379.43

2020 1 CHP190401655884 Proyecto de inversión 332548.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332548.82, modificado:332548.82}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 123039 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 123039 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77092599}}19-09-2019 31-12-2019 332548.82 332548.82 300500.11 300500.11 300500.11

2020 1 CHP190401644146 Proyecto de inversión 335724.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335724.78, modificado:335724.78}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA (YUKIS) ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO - 251634 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251634 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:274.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO, CALLE MICHOACAN  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR , lon:-93.11045477, lat:16.79124676}}11-12-2019 31-12-2019 335724.78 335724.78 335724.78 335724.78 335724.78

2020 1 CHP190401666536 Proyecto de inversión 336073.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336073.15, modificado:336073.15}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS - 154601 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154601 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE MARGARITAS  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LA CALLE GIRAS, lon:-93.11272452, lat:16.79934101}}02-09-2019 31-12-2019 336073.15 336073.15 336073.15 336073.15 336073.15

2020 1 CHP190401632128 Proyecto de inversión 337227.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337227.36, modificado:337227.36}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EN ESTACIÓN CHACAMAX - 211586 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 211586 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 ESTACIÓN CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 47.10 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 , lon:-91.70227463, lat:17.47205355}}13-07-2019 20-12-2019 337227.36 337227.36 337227.36 337227.36 337227.36

2020 1 CHP190201544536 Proyecto de inversión 344622.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344622.1, modificado:292516.47}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA BARRIO NUEVO - 64671 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64671 S 140 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.5, meta_modificada:161.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A NORTE INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE, AVENIDA 15A NORTE SE LLEGA POR LA 9A. CALLE ORIENTE HASTA ENTRONCAR CON LA 17A, lon:-92.25225552, lat:14.90725507}}01-05-2019 31-07-2019 292516.47 292516.47 292516.47 292516.47 292516.47

2020 1 CHP190401663706 Proyecto de inversión 3449637.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449637.88, modificado:3180040.72}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE - 149436 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149436 S 1366 1215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES CALLE FRANCISCO MARQUÉZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE, lon:-92.25014668, lat:14.87592716}}01-09-2019 30-11-2019 3180040.72 3180040.72 3180040.72 3180040.72 3180040.72

2020 1 CHP190401666364 Proyecto de inversión 3450449.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450449.7, modificado:3450449.7}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 154339 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 154339 S 176 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE AMAPOLA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS, lon:-93.06706985, lat:16.75736269}}01-09-2019 31-12-2019 3450449.7 3450449.7 3450449.69 3450449.69 3450449.69

2020 1 CHP190401644079 Proyecto de inversión 346200 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, modificado:346200.0}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AVENIDA LEGUMBRE Y AVENIDA CANDOQUI - 251569 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251569 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LEGUMBRE Y AVENIDA CANDOQUI, CALLE JACARANDAS  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LOS LIMITES CON EL PARQUE NACIONA, lon:-93.11369476, lat:16.80000687}}11-12-2019 31-12-2019 346200 346200 346200 346200 346200

2020 1 CHP190201552753 Proyecto de inversión 3468444.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468444.75, modificado:3383153.04}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 106865 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 106865 S 114 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64300.0, meta_modificada:64300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA CHAVARI, lon:-91.80677576, lat:16.9533593}}15-04-2019 15-07-2019 3383153.04 3383153.04 3383153.04 3383153.04 3383153.04

2020 1 CHP190401633142 Proyecto de inversión 3478489.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478489.91, modificado:3478489.91}} CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CALLE PORFIRIO DIÁZ, GUERRERO Y MORELOS ENTRE LA AV. JUÁREZ Y RAYÓN - 216297 7 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 216297 S 580 620 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ- MORELOS Y GUERRERO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA RAYON,    EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. JUAREZ Y RAYON SE ENCUENTRA CAFE MOLIDO SEN EN CALLE GUERR, lon:-92.46336873, lat:15.13953526}}01-09-2019 15-11-2019 3478489.91 3478489.91 3478489.91 3478489.91 3478489.91

2020 1 CHP190401600224 Proyecto de inversión 347908.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347908.19, modificado:347908.19}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CERRO GRANDE - 248299 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 248299 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:150, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TEOPISCA  - NUEVO LEON  KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO SAN JOSE CERRO GRANDE, 00000 SAN JOSÉ CERRO GRANDE, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE CERRO GRANDE EN DI, lon:-92.52659747, lat:16.4681492}}21-10-2019 31-12-2019 347908.19 347908.19 347908.19 347908.19 347908.19

2020 1 CHP190401646622 Proyecto de inversión 349777.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349777.97, modificado:349777.97}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 254502 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254502 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.5, meta_modificada:634.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PORVENIR   - LAS MESAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA GLORIA A UNOS 100 METROS DEL EJIDO EL PORVENIR LADO , lon:-92.47107819, lat:16.5592422}}21-10-2019 31-12-2019 349777.97 349777.97 349777.97 349777.97 349777.97

2020 1 CHP190401611960 Proyecto de inversión 352207.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352207.44, modificado:352207.44}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA. - 157143 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157143 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZADA AL SUMID, lon:-93.10608234, lat:16.7982168}}01-08-2019 31-12-2019 352207.44 352207.44 351427.99 351427.99 351427.99

2020 1 CHP190201521149 Proyecto de inversión 3537446.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537446.5, modificado:3537446.5}} CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA - 25937 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 25937 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.21842019, lat:16.81990991}}06-03-2019 06-06-2019 3537446.4 3537446.4 3537446.4 3537446.4 3537446.4

2020 1 CHP190401608063 Proyecto de inversión 354487.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354487.36, modificado:354487.36}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 157027 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157027 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.10646857, lat:16.79874062}}01-08-2019 31-12-2019 354487.36 354487.36 226097.84 226097.84 226097.84

2020 1 CHP190401658285 Proyecto de inversión 3549231.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549231.02, modificado:3549231.02}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA - 135621 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 135621 S 444 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA, CALLE HIDALGO  LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DEL, lon:-93.10842166, lat:16.79456952}}01-06-2019 30-09-2019 3549231.02 3549231.02 3341210.97 3341210.97 3341210.97

2020 1 CHP190401667228 Proyecto de inversión 356447.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.26, modificado:356447.26}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155763 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155763 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA  LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09980662, lat:16.79114811}}02-09-2019 31-12-2019 356447.26 356447.26 266049.07 266049.07 266049.07

2020 1 CHP190201546487 Proyecto de inversión 359028.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359028.17, modificado:359028.17}} APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO MIRAMAR KM CERO AL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE - 93213 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 93213 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.02, meta_modificada:237.02}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SAN VICENTE  - EJIDO EL PLATANAR  KILÓMETRO 6 + 200 BARRIO BARRIO MIRAMAR, 30894 MIRAMAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAR COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.15924718, lat:15.07834902}}13-05-2019 13-07-2019 359028.17 359028.17 359028.17 359028.17 359028.17

2020 1 CHP190401631520 Proyecto de inversión 365149.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365149.57, modificado:365149.57}} REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CLAVEL CABECERA MUNICIPAL - 208735 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS 208735 S 1372 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PIPILA Y CALLE CLAVEL,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA A LA CIUDAD EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA , lon:-92.08276358, lat:15.05873392}}05-09-2019 05-10-2019 365149.57 365149.57 365149.57 365149.57 365149.57

2020 1 CHP190401628705 Proyecto de inversión 365836.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365836.95, modificado:365836.95}} CONSTRUCCION DE  PLAZA PUBLICA - 235355 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 235355 S 150 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLHUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200  SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, 29684 SAN JOSÉ PLAN OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PLAN OCOTAL EN EL KM 2200 D, lon:-93.18244935, lat:17.20419063}}26-08-2019 25-11-2019 365836.95 365836.95 365836.95 365836.95 365836.95

2020 1 CHP190401632412 Proyecto de inversión 368749.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368749.2, modificado:368749.2}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO CIUDAD AGRARIA - 212866 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 212866 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 CIUDAD AGRARIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 38.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO, lon:-91.72380444, lat:17.40650581}}13-07-2019 20-12-2019 368749.2 368749.2 368749.2 368749.2 368749.2

2020 1 CHP190401612328 Proyecto de inversión 372774.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372774.05, modificado:372774.05}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 158364 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 158364 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPÁS  LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE , lon:-93.10751507, lat:16.7947646}}15-08-2019 31-12-2019 372774.05 372774.05 372774.05 372774.05 372774.05

2020 1 CHP190401612302 Proyecto de inversión 372787.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372787.06, modificado:372787.06}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 158301 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 158301 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS  AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR A LA 5 NORTE MANO DERECHA HASTA L, lon:-93.10691116, lat:16.79467318}}15-08-2019 31-12-2019 372787.06 372787.06 372787.06 372787.06 372787.06

2020 1 CHP190401645019 Proyecto de inversión 375769.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375769.43, modificado:375769.43}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MAURO CALDERÓN - 252616 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 252616 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR PONIENTE COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A PONIENTE SUR, CALLE 3A SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MAURO CALDERON, lon:-92.47332866, lat:16.53791694}}21-10-2019 31-12-2019 375769.43 375769.43 375769.43 375769.43 375769.43

2020 1 CHP190201529407 Proyecto de inversión 380132 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380132.0, modificado:380132.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 38116 7 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 38116 S 350 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:10, direccion:EJIDO , 30980 LAS DELICIAS, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE    Y  ,   DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL BARRIO BUENOS AIRES EJIDO DE HONDURAS SE ENCUENTRA EL DESVIÓ QUE CONDUCE AL EJIDO LAS DELICIAS CON APROXIMADAMENTE 11 KILÓMETRO, lon:-92.50222615, lat:15.63434837}}18-02-2019 29-03-2019 380132 380132 380132 380132 380132

2020 1 CHP190401618020 Proyecto de inversión 380884.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380884.55, modificado:380884.55}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183555 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 183555 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ( BARRIO LA PLANADA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRIO LA PLANADA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN , lon:-92.88688707, lat:17.15550584}}02-10-2019 15-11-2019 380884.55 380884.55 380884.55 380884.55 380884.55

2020 1 CHP190201536792 Proyecto de inversión 3835420.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835420.53, modificado:3196115.98}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LOMA LINDA - 78372 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 78372 S 1518 1351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.5, meta_modificada:1276.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ VICENTE GUERRERO, GUADALUPE VICTORIA, FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE AL CEREZO Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAP, lon:-92.27362677, lat:14.92851706}}01-06-2019 31-08-2019 3196115.98 3196115.98 3196115.98 3196115.98 3196115.98

2020 1 CHP190401664558 Proyecto de inversión 3844223.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844223.31, modificado:3844223.31}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS - 151117 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151117 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA HECHOS NO PALABRAS COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS, AVENIDA ARIES  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.06322134, lat:16.75240307}}15-09-2019 31-12-2019 3844223.31 3844223.31 3844223.31 3844223.31 3844223.31

2020 1 CHP190401663643 Proyecto de inversión 389846.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389846.41, modificado:389846.41}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE - 149319 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149319 S 46 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE, CALLE FLOR DE NOCHE BUENA  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA CALLE SAN JUAN QUE SE EN, lon:-93.11201438, lat:16.78387454}}19-08-2019 31-12-2019 389846.41 389846.41 356115.87 356115.87 356115.87

2020 1 CHP190401663770 Proyecto de inversión 391273.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391273.59, modificado:391273.59}} INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO - 149553 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149553 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SANTO DOMINGO, CALLE AMILILLO  LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.1847139, lat:16.73373264}}17-09-2019 31-12-2019 391273.59 391273.59 391273.59 391273.59 391273.59

2020 1 CHP190401648981 Proyecto de inversión 3932254.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932254.15, modificado:3932254.15}} CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 257876 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 257876 S 528 473 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON,    ESTA OBRA SE LOCALIZAN EN LA COL 29 DE DICIEMBRE UBICADA EN LOS LIMITES DEL MPI, lon:-92.45118754, lat:15.14468052}}01-11-2019 31-12-2019 3932254.15 3932254.15 3932254.15 3932254.15 3932254.15

2020 1 CHP190401612009 Proyecto de inversión 395335.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395335.24, modificado:395335.24}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 157317 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157317 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO QUE, lon:-93.10209584, lat:16.79551928}}01-08-2019 31-12-2019 395335.24 395335.24 392605.57 392605.57 392605.57

2020 1 CHP190201537927 Proyecto de inversión 3969370.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969370.44, modificado:3969370.44}} AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 54130 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 54130 S 440 440 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLEJON PRIMER CALLEJON PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOS, lon:-92.09764061, lat:16.8967804}}01-04-2019 30-07-2019 3969370.44 3969370.44 3969370.44 3969370.44 3969370.44

2020 1 CHP190401663686 Proyecto de inversión 3989355.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989355.16, modificado:3877395.53}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 149411 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 149411 S 1579 1405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3606.0, meta_modificada:3606.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA TZISCAO LAGUNA LA JOYA, AGUA AZUL Y ORQUÍDEA NEGRA, AVENIDA MONTEBELLO INTERIOR SN COLONIA TEOFILO ACEBO, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 7A SUR PAR VIAL Y AVENIDA MONTEBELLO, C, lon:-92.27585821, lat:14.87924172}}01-09-2019 30-11-2019 3877395.53 3877395.53 3877395.53 3877395.53 3877395.53

2020 1 CHP190201548980 Proyecto de inversión 3999378.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999378.5, modificado:3999378.5}} CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 96879 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 96879 S 220 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA,   PARA LLEGAR A LA OBRA PASAR POR LA ROTONDA DE LA CIBATECA DOBLAR RUMBO A LA EX HACIENDA , lon:-92.10615549, lat:16.91089753}}01-04-2019 31-07-2019 3999378.5 3999378.5 3999378.5 3999378.5 3999378.5

2020 1 CHP190401645422 Proyecto de inversión 3999999.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.06, modificado:3999999.06}} CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TUMBO - 252969 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 252969 S 819 816 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO  PARTIMOS DE LA CABECERA M, lon:-91.6270663, lat:17.07798839}}15-07-2019 15-11-2019 3999999.06 3999999.06 3999999.06 3999999.06 3999999.06

2020 1 CHP190401655705 Proyecto de inversión 4005375.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005375.32, modificado:4005375.32}} CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 121955 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 121955 S 380 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2917.2, meta_modificada:2917.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL NO, lon:-92.09447857, lat:16.91021323}}08-04-2019 08-07-2019 4005375.32 4005375.32 4005375.32 4005375.32 4005375.32

2020 1 CHP190401585351 Proyecto de inversión 405082.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405082.43, modificado:405082.43}} AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 145749 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145749 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.1769531, lat:17.20696142}} 17-07-2019 17-10-2019 405082.43 405082.43 405082.43 405082.43 405082.43

2020 1 CHP190401585885 Proyecto de inversión 406902.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406902.53, modificado:406902.53}} REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL MONTE - 151004 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151004 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL MONTE, lon:-93.17241818, lat:17.24671977}} 25-07-2019 25-10-2019 406902.53 406902.53 406902.53 406902.53 406902.53

2020 1 CHP190401664802 Proyecto de inversión 40716 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.0, modificado:40716.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS DISPERSOS - 277255 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 277255 S 160 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO XOCHICALCO  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA CABECERA MUNIC, lon:-92.60890417, lat:15.13053721}}01-10-2019 31-12-2019 40716 40716 40716 40716 40716

2020 1 CHP190401630320 Proyecto de inversión 408570.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408570.5, modificado:408570.5}} CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 201702 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 201702 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS-  - EM. ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL- SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.810036, lat:17.22641674}}14-10-2019 29-11-2019 408570.5 408570.5 408570.5 408570.5 408570.5

2020 1 CHP190401594401 Proyecto de inversión 409905.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409905.87, modificado:409905.87}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 203636 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 203636 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - LA LAJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA R, lon:-92.85120534, lat:17.19064271}}21-10-2019 19-11-2019 409905.87 409905.87 409905.87 409905.87 409905.87

2020 1 CHP190401629146 Proyecto de inversión 411524.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411524.48, modificado:411524.48}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS - 237112 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 237112 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1327, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - BRISAS DEL CHACAMAX MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 70 COLONIA BRISAS DEL CHACAMAX A.C., 29960 BRISAS DEL CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,    SE UBICA A 3.70 KM DE LA CAB. , lon:-91.96927505, lat:17.49348612}}13-07-2019 20-12-2019 411524.48 411524.48 411524.48 411524.48 411524.48

2020 1 CHP190201536852 Proyecto de inversión 4115346.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115346.33, modificado:4115346.33}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 78452 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 78452 S 1628 1449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.8, meta_modificada:5300.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ANTORCHA, ANDADOR MAÑANITA, FLOR DE UN DIA, CRISANTEMO, TULIPANES, CLAVELES, HORTENCIA, CAMINO A MONTENEGRO, AMAPOLA, GARDENIA, VICENTE GUERRERO, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, COMITECO, G, lon:-92.24827966, lat:14.94559097}}01-06-2019 30-09-2019 4115346.33 4115346.33 4115346.33 4115346.33 4115346.33

2020 1 CHP190401665018 Proyecto de inversión 4122369.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122369.26, modificado:4122369.26}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151963 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151963 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06350002, lat:16.73556198}}01-10-2019 31-12-2019 4122369.26 4122369.26 4087307.08 4087307.08 4087307.08

2020 1 CHP190401632409 Proyecto de inversión 417502.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417502.76, modificado:417502.76}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA SECCIÓN - 212851 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 212851 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1240, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA SECCION, 29960 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 37.60 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-91.72764822, lat:17.41502936}}13-07-2019 20-12-2019 417502.76 417502.76 417502.76 417502.76 417502.76

2020 1 CHP190401663887 Proyecto de inversión 418335.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418335.77, modificado:418335.77}} INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149791 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149791 S 834 834 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DURAZNO Y AVENIDA CHICOZAPOTE, CALLE LIMONES  LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE , lon:-93.12295292, lat:16.78365754}}17-09-2019 31-12-2019 418335.77 418335.77 418335.77 418335.77 418335.77

2020 1 CHP190401661903 Proyecto de inversión 418983.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418983.02, modificado:418983.02}} AMPLIACION DE DRENAJE EN BARRIO PLAN DE AYALA - 145258 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145258 S 60 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE AYALA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MESIAS Y CALLE MORELOS,    LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CALLE MORELOS PASANDO POR AVENIDA MESIAS, lon:-93.16492757, lat:17.22182405}} 13-07-2019 16-10-2019 418983.02 418983.02 418983.02 418983.02 418983.02

2020 1 CHP190401632557 Proyecto de inversión 4232294.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232294.99, modificado:4232294.99}} MEJORAMIENTO DE LINEA DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 213390 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213390 S 358 357 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODAS LAS CALLES DEL EJIDO FRANCISCO, lon:-92.05294263, lat:17.36435076}}13-07-2019 11-09-2019 4232294.99 4232294.99 4232294.99 4232294.99 4232294.99

2020 1 CHP190401665379 Proyecto de inversión 423236.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423236.74, modificado:423236.74}} PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 277935 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 277935 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZINACANTÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.72070078, lat:16.75989826}} 01-10-2019 31-12-2019 423236.74 423236.74 423236.74 423236.74 423236.74

2020 1 CHP190401652248 Proyecto de inversión 4303633.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303633.66, modificado:4303633.66}} APERTURA Y REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE DOS PUNTO SEISCIENTOS VEINTE KILÓMETROS DE CAMINO SACACOSECHA - 262062 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262062 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:235, direccion:TERRACERÍA TRAMO MELCHOR OCAMPO 1RA  - EL CHINAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO LINDAVISTA, 29908 LINDAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA DE APASCO EN , lon:-92.48675698, lat:17.57376136}}13-07-2019 15-09-2019 4303633.66 4303633.66 4303633.66 4303633.66 4303633.66

2020 1 CHP190401664103 Proyecto de inversión 4320515.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320515.46, modificado:4148245.78}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA CROC - 150497 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150497 S 1710 1521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3814.0, meta_modificada:3814.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO D GYVES INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE CROC, CALLE CAVA TOLEDO  PASANDO EL PUENTE DEL IMSS SE TOMA LA CARRETERA AL , lon:-92.276427, lat:14.93072516}}01-09-2019 30-11-2019 4148245.78 4148245.78 4148245.78 4148245.78 4148245.78

2020 1 CHP190401665183 Proyecto de inversión 4323116.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323116.41, modificado:4323116.41}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA AGATA ENTRE CALLE CORAL Y CALLE ONIX; CALLE ONIX ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA DIAMANTE - 152269 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152269 S 452 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGATA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CORAL Y CALLE ONIX, AVENIDA YUKIS  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UB, lon:-93.11219284, lat:16.79374775}}15-09-2019 31-12-2019 4323116.41 4323116.41 4323116.41 4323116.41 4323116.41

2020 1 CHP190401595584 Proyecto de inversión 438769.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438769.99, modificado:438769.99}} REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211600 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 211600 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.4, meta_modificada:215.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN JUDAS TADEO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 650  CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN JOSE LOMAS ALTAS Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADO PASANDO LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO A 650, lon:-93.18192968, lat:17.22670249}}12-08-2019 18-12-2019 438769.99 438769.99 438769.99 438769.99 438769.99

2020 1 CHP190401664029 Proyecto de inversión 4389632.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389632.57, modificado:4389632.57}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA - 150204 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150204 S 1737 1545 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A. SUR CIRCUITO DEL SOL, CALLE MARIA LUISA, CALLE BEATRIZ ADRIANA, CALLE ORDOÑEZ, CALLE INNOMINADA. INTERIOR SN COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A SUR Y CALLE ERIK, lon:-92.26895707, lat:14.87649268}}01-09-2019 30-11-2019 4389632.57 4389632.57 4389632.57 4389632.57 4389632.57

2020 1 CHP190401631261 Proyecto de inversión 4409640.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409640.98, modificado:4409640.98}} PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 207008 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 207008 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2718.1, meta_modificada:2718.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLES DE ACCESO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, CERCA DEL REGISTRO, lon:-92.42105856, lat:15.14549281}}14-11-2019 31-12-2019 4409640.98 4409640.98 4409640.98 4409640.98 4409640.98

2020 1 CHP190401615137 Proyecto de inversión 4417051.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4417051.78, modificado:4417051.78}} MODERNIZACION DEL CAMINO: MAZATAN - EFRAIN A. GUTIERREZ - BARRA SAN SIMON DEL KM. 6+500 AL KM. 7+500 - 167464 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 167464 S 756 594 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 6+500  - KM 7+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ DEL TRAMO KM 6500 AL, lon:-92.47366733, lat:14.81817169}}13-07-2019 13-09-2019 4417051.78 4417051.78 4417051.78 4417051.78 4417051.78

2020 1 CHP190401668602 Proyecto de inversión 443337.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443337.15, modificado:443337.15}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 22A CALLE SUR PONIENTE - 282690 7 Chiapas 19 Comitán de Domínguez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 282690 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:127.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MEXICO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE UBICA EN 22A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13096213, lat:16.22947775}}01-12-2019 31-12-2019 443337.15 443337.15 443337.15 443337.15 443337.15

2020 1 CHP190201555296 Proyecto de inversión 4445670.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4445670.64, modificado:4445670.64}} INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BLVD BENITO JUÁREZ - 112648 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 112648 S 818 851 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNIDAD ANTORCHISTA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CO, lon:-93.05193194, lat:16.7418739}}15-06-2019 15-09-2019 4445670.64 4445670.64 4445670.64 4445670.64 4445670.64

2020 1 CHP190401663865 Proyecto de inversión 446902.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}} INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149732 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149732 S 834 834 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANABANA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CACAO Y CALLE ROBERTO ALBORES, AVENIDA PAPAUSA  LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁ, lon:-93.12142022, lat:16.7795469}}17-09-2019 31-12-2019 446902.41 446902.41 446902.41 446902.41 446902.41

2020 1 CHP190401663878 Proyecto de inversión 446902.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}} INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149767 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149767 S 834 834 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DURAZNO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE NANCE Y CALLE TAMARINDO, AVENIDA NARANJA  LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE LA , lon:-93.12440503, lat:16.7801742}}17-09-2019 31-12-2019 446902.41 446902.41 446902.41 446902.41 446902.41

2020 1 CHP190401616181 Proyecto de inversión 4493984.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493984.03, modificado:4493984.03}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA COLINAS DEL REY - 172810 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 172810 S 1778 1582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY Y CALLE REYNA VICTORIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LUCRECIA BORGIA Y CALLE REYNA VICTORIA, AVENIDA REY ARTURO  SOBRE LA CENTRAL NO, lon:-92.24482224, lat:14.92954423}}01-10-2019 30-12-2019 4493984.03 4493984.03 4493984.03 4493984.03 4493984.03

2020 1 CHP190401632121 Proyecto de inversión 453184.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453184.2, modificado:453184.2}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS EJIDO BAJADAS GRANDES - 211543 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 211543 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 54.80 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199 AVA, lon:-92.26298176, lat:17.69977746}}13-07-2019 20-12-2019 453184.2 453184.2 453184.2 453184.2 453184.2

2020 1 CHP190401597955 Proyecto de inversión 453593.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453593.11, modificado:453593.11}} CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 228367 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 228367 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SANTA RITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  , lon:-92.82190245, lat:17.2330512}}04-11-2019 14-12-2019 453593.11 453593.11 453593.11 453593.11 453593.11

2020 1 CHP190401646732 Proyecto de inversión 456709.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456709.55, modificado:456709.55}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 254701 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254701 S 1363 1419 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVO EJIDO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO LEON EN EL BARRIO BARRIO NUEVO EN UN APROXIMADO DE 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.57169694, lat:16.48886576}}21-10-2019 31-12-2019 456709.55 456709.55 456709.55 456709.55 456709.55

2020 1 CHP190401585899 Proyecto de inversión 459689.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459689.63, modificado:459689.63}} MURO DE CONTENCION EN SAN JOSE LOMAS ALTAS - 151101 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151101 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:37, direccion:SAN JOSE LOMAS ALTAS, 29680 SAN JOSÉ LOMAS ALTAS, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LOMAS ALTAS, lon:-93.17562621, lat:17.22921393}} 17-07-2019 14-10-2019 459689.63 459689.63 459689.63 459689.63 459689.63

2020 1 CHP190401631764 Proyecto de inversión 461154.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461154.06, modificado:461154.06}} CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 209694 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 209694 S 68 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:220, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 15 DE ENERO, 30620 15 DE ENERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA 15 DE ENERO AL SUR , lon:-92.59403436, lat:15.20777104}}21-10-2019 14-12-2019 461154.06 461154.06 461154.06 461154.06 461154.06

2020 1 CHP190401644931 Proyecto de inversión 463316.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463316.38, modificado:463316.38}} CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - 252554 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 252554 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR PONIENTE COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FAR, lon:-92.47511839, lat:16.54058492}}21-10-2019 31-12-2019 463316.38 463316.38 463316.38 463316.38 463316.38

2020 1 CHP190401637281 Proyecto de inversión 463393 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463393.0, modificado:463393.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO FRANCISCO LEÓN A SAN ANTONIO ACAMBAC - 227900 7 Chiapas 25 Chapultenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS 227900 S 216 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.44, meta_modificada:3031.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO FRANCISCO LEÓN  - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 031  , 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIDA CHAPULTENANGO SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO EN DIRECCIÓN A, lon:-93.13612979, lat:17.31962829}}13-07-2019 12-08-2019 463393 463393 463393 463393 463393

2020 1 CHP190401663978 Proyecto de inversión 464808.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464808.65, modificado:464808.65}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150075 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150075 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR PONIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.12248871, lat:16.71013545}}17-09-2019 31-12-2019 464808.65 464808.65 464808.65 464808.65 464808.65

2020 1 CHP190401663955 Proyecto de inversión 464894.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150008 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150008 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO, lon:-93.11364562, lat:16.71030775}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96

2020 1 CHP190401663970 Proyecto de inversión 464894.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150053 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150053 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.12210549, lat:16.71267373}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96

2020 1 CHP190401663943 Proyecto de inversión 464894.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 149969 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149969 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA C, lon:-93.11724572, lat:16.71531283}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96

2020 1 CHP190401663962 Proyecto de inversión 464894.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150030 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150030 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTAA ORIENTE SUR  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.11801603, lat:16.71115594}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96

2020 1 CHP190401663951 Proyecto de inversión 464894.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 149988 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149988 S 680 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCES, lon:-93.12320315, lat:16.70684321}}17-09-2019 31-12-2019 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96 464894.96

2020 1 CHP190401630538 Proyecto de inversión 478222.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478222.39, modificado:478222.39}} REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO RIO GRANDE - 202967 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 202967 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SUR BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE JARDINES ORIENTE Y CALLE CENTRA CHIAPAS ORIENTE,    LA REHABILITACION DE LA RED SE REALIZARA EN LA AV CONSTITUCION SUR ENTRE JARDINES Y , lon:-92.67438161, lat:15.34085384}}07-10-2019 07-12-2019 478222.39 478222.39 478222.39 478222.39 478222.39

2020 1 CHP190401632192 Proyecto de inversión 480244.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480244.48, modificado:480244.48}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS RANCHERÍA MEDELLIN 1RA SECCIÓN - 211884 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 211884 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 27 + 40 RANCHERIA MEDELLIN 1RA SECCIÓN, 29960 MEDELLÍN 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 61.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALEN, lon:-92.29723658, lat:17.67258438}}13-07-2019 20-12-2019 480244.48 480244.48 480244.48 480244.48 480244.48

2020 1 CHP190401663999 Proyecto de inversión 4812583.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812583.45, modificado:4812583.45}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA  DIECIOCHO DE OCTUBRE - 150146 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150146 S 1904 1694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CALLE MADERO, CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GUERRERO, AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ITURBIDE Y AVENIDA MADERO, CALL, lon:-92.28699535, lat:14.91829437}}01-09-2019 30-11-2019 4812583.45 4812583.45 4812583.45 4812583.45 4812583.45

2020 1 CHP190401664072 Proyecto de inversión 4837324.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837324.76, modificado:4837324.76}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 150348 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150348 S 1913 1703 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A EL TUCAN CALLE FAISAN INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE FAISAN Y CALLE AVESTRUZ, CALLE 2A HALCON  SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-92.30280817, lat:14.89014545}}01-09-2019 30-11-2019 4837324.76 4837324.76 4837324.76 4837324.76 4837324.76

2020 1 CHP190401616251 Proyecto de inversión 4868813.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868813.28, modificado:4868813.28}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN GERONIMO - 173192 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 173192 S 1926 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.0, meta_modificada:3871.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CALLE HUIXTLA, ANDADOR EL CAÑAL, CALLE EL PIÑAL, ANDADOR EL MANGO, AVENIDA SOCONUSCO, AVENIDA SOCONUSCO LOS ALMENDROS Y AVENIDA SAN JUANITO INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TA, lon:-92.24515643, lat:14.91581297}}01-10-2019 30-12-2019 4868813.28 4868813.28 4868813.28 4868813.28 4868813.28

2020 1 CHP190401639978 Proyecto de inversión 4934755.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934755.79, modificado:4934755.79}} CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 246449 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 246449 S 383 382 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO SABANA EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SABANA SE DIRIGE A 8 KMS DESDE EL ENTRONQUE DE PASO NARANJO EN LA CARRETE, lon:-92.21355572, lat:17.39527824}}13-07-2019 10-09-2019 4934755.79 4934755.79 4934755.79 4934755.79 4934755.79

2020 1 CHP190401666914 Proyecto de inversión 4945247.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945247.54, modificado:4945247.54}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS - 155235 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155235 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3662.0, meta_modificada:3662.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE MARGARITAS  LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA, lon:-93.1108248, lat:16.79804993}}02-09-2019 31-12-2019 4945247.54 4945247.54 4945247.54 4945247.54 4945247.54

2020 1 CHP190401663543 Proyecto de inversión 499170.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499170.29, modificado:499170.29}} CONSTRUCCION DE 100 ML DE MURO DE CONTENCION COL EL CARRIZAL CAB MPAL - 149158 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 149158 S 200 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHACAMAX COLONIA CARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  CALLE RIO CHACAMAX Y CALLE RIO TULIJA,    LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CAB MPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA IENDOSE POR EL PERIFERICO SU, lon:-91.98002853, lat:17.4994537}}22-07-2019 15-11-2019 499170.29 499170.29 499170.29 499170.29 499170.29

2020 1 CHP190201536195 Proyecto de inversión 4999253.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999253.76, modificado:4999253.76}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 77512 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 77512 S 171 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4295.4, meta_modificada:4295.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - RIO FLORIDO  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMO, lon:-92.18577444, lat:16.80762987}}15-03-2019 15-07-2019 4999253.7 4999253.7 4999253.7 4999253.7 4999253.7

2020 1 CHP190401628904 Proyecto de inversión 500085.72 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500085.72, modificado:500085.72}} APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO AMATAN, TRAMO DEL KM 4+440 AL KM 5+144 - 236101 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 236101 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.7, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA  - CERRO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   , lon:-92.89373237, lat:17.30728608}}18-11-2019 20-12-2019 500085.72 500085.72 500085.72 500085.72 500085.72

2020 1 CHP190401632432 Proyecto de inversión 501525.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501525.6, modificado:501525.6}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN NCPE EMILIANO ZAPATA - 212932 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 212932 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEB, lon:-91.69951917, lat:17.31509805}}16-09-2019 10-12-2019 501525.6 501525.6 501525.6 501525.6 501525.6

2020 1 CHP190401647674 Proyecto de inversión 503447.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503447.78, modificado:503447.78}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255976 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 255976 S 153 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.65, meta_modificada:558.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:CALLE JERUSALEN EJIDO EL VERGEL, 29419 EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BETANA, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL VERGEL EN UN APROXIMADO DE 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.52267319, lat:16.57966889}}21-10-2019 31-12-2019 503447.78 503447.78 503447.78 503447.78 503447.78

2020 1 CHP190401632502 Proyecto de inversión 504455.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504455.32, modificado:504455.32}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO BEREA - 213120 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 213120 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO BEREA, 29966 BEREA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43.30 KM, lon:-91.61355995, lat:17.36581469}}13-07-2019 20-12-2019 504455.32 504455.32 504455.32 504455.32 504455.32

2020 1 CHP190401659234 Acción 507219.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}} CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 137636 7 Chiapas 38 Huixtán PRODIM Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS 137636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} 20-03-2019 29-11-2019 507219.39 507219.39 507219.39 507219.39 507219.39

2020 1 CHP190401660076 Proyecto de inversión 508746.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508746.81, modificado:508746.81}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 914 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CCT:07ETV0959E - 270629 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270629 S 104 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.99, meta_modificada:69.99}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE ALDAMA SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA CARRANZA  LA OBRA SE UBICA EN DIRECCION AL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL A MEDIA, lon:-93.16451321, lat:17.22323433}}15-11-2019 27-12-2019 508746.81 508746.81 508746.81 508746.81 508746.81

2020 1 CHP190401586702 Proyecto de inversión 5112297.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5112297.69, modificado:5112297.69}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX 7336 Y PROYECCIÓN DE LA CALLE ETIENN - 157486 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157486 S 18620 18620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ANDRES SERRA ROJAS COLONIA ORQUÍDEA, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION ETIENNES Y BRECHA ESTACION PEMEX, CALLE 9A SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE QU, lon:-93.0840003, lat:16.74255825}}15-08-2019 31-12-2019 5112297.69 5112297.69 5112297.69 5112297.69 5112297.69

2020 1 CHP190401628707 Proyecto de inversión 511371.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511371.82, modificado:511371.82}} CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN 12A AVENIDA PONIENTE SUR 1A ETAPA - 235358 7 Chiapas 19 Comitán de Domínguez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 235358 S 520 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA 12A. AVENIDA , lon:-92.1451535, lat:16.24006965}}20-10-2019 30-12-2019 511371.82 511371.82 511371.82 511371.82 511371.82

2020 1 CHP190401695395 Acción 515318.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515318.5, modificado:515318.43}} ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 287025 7 Chiapas 79 San Fernando PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO 287025 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.206285, lat:16.871712}} 13-07-2019 15-12-2019 515318.43 515318.43 515318.43 515318.43 515318.43

2020 1 CHP190401647753 Proyecto de inversión 517138.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517138.21, modificado:517138.21}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 256107 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 256107 S 153 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:CALLE BETANIA EJIDO EL VERGEL, 29419 EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE DAMASCO Y CALLE JERUSALEN,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CON DE, lon:-92.52298433, lat:16.57905193}}21-10-2019 31-12-2019 517138.21 517138.21 517138.21 517138.21 517138.21

2020 1 CHP190401627401 Proyecto de inversión 517476.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517476.13, modificado:517476.13}} REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 230215 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 230215 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PAXTAL  - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO PAXTAL, 30625 PAXTAL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SACA COSECHA Y  ,    EL EJIDO SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO SE , lon:-92.68680528, lat:15.14674645}}15-07-2019 31-08-2019 517476.13 517476.13 517476.13 517476.13 517476.13

2020 1 CHP190201546538 Proyecto de inversión 523187.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:523187.05}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 67594 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67594 S 139 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}}15-03-2019 15-04-2019 523187.05 523187.05 471186.91 471186.91 471186.91

2020 1 CHP190401666738 Proyecto de inversión 525797.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525797.78, modificado:525797.78}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 154894 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 154894 S 291 262 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:CALLE DEL POZO EJIDO TZAJALA, 29412 TZAJALA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TZAJALA EN UN APROXIMADO DE 100 METROS DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA Y EN , lon:-92.46780708, lat:16.59845044}}13-07-2019 12-08-2019 525797.78 525797.78 525797.78 525797.78 525797.78

2020 1 CHP190401664116 Proyecto de inversión 5266562.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266562.27, modificado:5266562.27}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  TRECE AV SUR ENTRE AND UNIÓN JUAREZ Y PTE DE RIO TEXCUYUAPAN EN COLONIA ONCE DE SEPT - 150526 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150526 S 2083 1853 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3730.0, meta_modificada:3730.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A SUR INTERIOR SN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR UNIÓN JUAREZ Y ANDADOR PUENTE DE RIÓ TEXCUYUAPAN, ANDADOR CACAHOATAN  SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA L, lon:-92.26230467, lat:14.88299147}}01-09-2019 30-11-2019 5266562.27 5266562.27 5266562.27 5266562.27 5266562.27

2020 1 CHP190401620002 Proyecto de inversión 526713.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526713.5, modificado:526713.5}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN NUEVO EJIDO FRANCISCO VILLA - 193954 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 193954 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 33.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMRIT, lon:-91.88089688, lat:17.4732144}}03-10-2019 20-12-2019 526713.5 526713.5 526713.5 526713.5 526713.5

2020 1 CHP190401664422 Proyecto de inversión 5342943.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5342943.1, modificado:5342943.1}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LA JOYA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA EN COLONIA LA JOYA UNO - 150952 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150952 S 2113 1880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3602.0, meta_modificada:3602.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JERICO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SIN NOMBRE  SE TOMA LA 13 AV. SUR PROLONGACIÓN PASANDO POR LA COLONIA 11 DE , lon:-92.25563632, lat:14.8724907}}01-09-2019 30-11-2019 5342943.1 5342943.1 5342943.1 5342943.1 5342943.1

2020 1 CHP190401592827 Proyecto de inversión 536530.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536530.68, modificado:536530.68}} CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VEINTICUATRO DE FEBRERO SAN ISIDRO - 194726 7 Chiapas 105 Unión Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS 194726 S 63 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE  - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined CANTON SAN ISIDRO, 30884 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SAN ISIDRO A 600 METROS DEL EJIDO SAN JOSE, lon:-92.09536344, lat:15.07297571}}26-08-2019 25-10-2019 536530.68 536530.68 536530.68 536530.68 536530.68

2020 1 CHP190401655020 Proyecto de inversión 5385100 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385100.0, modificado:5385100.0}} REHABILITACION DE COLECTOR RÍO CHIQUITO - 265885 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 265885 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON ACCESO AL RIO INTERIOR SN BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE PEATONAL VICTORICO R. GRAJALES Y VEREDA RIO CHIQUITO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJÓN DEL RÍO A UN COST, lon:-93.02528713, lat:16.71136281}}29-07-2019 26-10-2019 5385100 5385100 5385100 5385100 5385100

2020 1 CHP190401665469 Proyecto de inversión 5387691.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387691.13, modificado:5387691.13}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETRO HIDRÁULICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA - 152800 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 152800 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMAROSA,    LA OBRA SE UBICA A ENTRE LA ESCUELA UNICACH Y LA DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE DA ACCESO A LA, lon:-93.12306174, lat:16.77674262}}15-09-2019 31-12-2019 5387691.13 5387691.13 5387691.13 5387691.13 5387691.13

2020 1 CHP190401664384 Proyecto de inversión 5388985.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388985.29, modificado:5388985.29}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN SEGUNDA AVENIDA NORTE Y SUR ENTRE TERCERA CALLE PONIENTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE - 150893 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150893 S 988 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.0, meta_modificada:3592.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 2A NORTE Y SUR INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, CALLE 4A NORTE  SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA SE TOMA EL DESVIÓ EN LA , lon:-92.19633076, lat:15.00998121}}01-09-2019 30-11-2019 5388985.29 5388985.29 5388985.29 5388985.29 5388985.29

2020 1 CHP190401628019 Proyecto de inversión 539810.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539810.88, modificado:539810.88}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS COLONIA UNITARIA CABECERA MUNICIPAL - 232728 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 232728 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA UNITARIA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 2DA PONIENTE SUR, CALLE LAS LOMAS  SE UBICA A 1.6 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO SUR DOB, lon:-91.98412817, lat:17.49940418}}13-07-2019 20-12-2019 539810.88 539810.88 539810.88 539810.88 539810.88

2020 1 CHP190201546472 Proyecto de inversión 5423736.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423736.05, modificado:5414224.33}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA - 67532 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67532 S 428 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES, CALLE 6A PONIENTE SUR LA COLONIA PLUMA DE ORO SE UBICA AL SUR PONIE, lon:-93.18714152, lat:16.73941839}}01-03-2019 31-05-2019 5414224.33 5414224.33 5414224.33 5414224.33 5414224.33

2020 1 CHP190401659339 Proyecto de inversión 543202.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543202.63, modificado:543202.63}} CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO - 137786 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 137786 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO  PARA LLEG, lon:-91.44165799, lat:16.75365224}}15-05-2019 15-08-2019 543202.63 543202.63 543202.63 543202.63 543202.63

2020 1 CHP190401652524 Proyecto de inversión 5432282.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5432282.93, modificado:5432282.93}} CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262388 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 262388 S 377 363 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO TORTUGUERO 2DA SECCION  - TRANSITO PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO TRÁNSITO PARAÍSO, 29904 TRÁNSITO PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO AGUA DIRIGIRSE AL CRUCERO MAD, lon:-92.12243929, lat:17.33143602}}13-07-2019 10-11-2019 5432282.93 5432282.93 5432282.93 5432282.93 5432282.93

2020 1 CHP190201544519 Proyecto de inversión 543526.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543526.22, modificado:543526.22}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64647 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64647 S 219 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.69, meta_modificada:300.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA 4ª AV. SUR PASANDO LA CALZADA DEL I, lon:-92.28017121, lat:14.88234206}}01-05-2019 31-07-2019 543526.22 543526.22 339429.73 339429.73 339429.73

2020 1 CHP190401633669 Proyecto de inversión 548657.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548657.89, modificado:548657.89}} CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 218594 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS 218594 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.72, meta_modificada:1347.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LOS CACAOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION SOBRE LA AV. MIGUEL HIDA, lon:-92.65641103, lat:15.38923985}}14-10-2019 14-12-2019 548657.89 548657.89 548657.89 548657.89 548657.89

2020 1 CHP190401647837 Proyecto de inversión 549680.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549680.4, modificado:549680.4}} CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CUATRO MTS EN GUADALUPE LA PROVIDENCIA - 256225 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 256225 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEPEYAC  - GUADALUPE LA PROVEDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO GUADALUPE LA PROVIDENCIA SANTA ROSA, 00000 GUADALUPE LA PROVIDENCIA (SANTA ROSA), TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN, lon:-92.54473067, lat:16.57532723}}21-10-2019 31-12-2019 549680.4 549680.4 549680.4 549680.4 549680.4

2020 1 CHP190401663983 Proyecto de inversión 551629.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551629.57, modificado:528288.9}} CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 150104 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150104 S 222 197 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARÍAS CALLE HORTENCIAS Y CALLE CLAVELES INTERIOR SN COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BUGAMBILIAS Y CAMINO A MONTENEGRO, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  SE TOMA , lon:-92.24435624, lat:14.92697999}}01-09-2019 30-11-2019 528288.9 528288.9 528288.9 528288.9 528288.9

2020 1 CHP190401632509 Proyecto de inversión 554325.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554325.6, modificado:554325.6}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA - 213167 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 213167 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO   KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDA VISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 75.70 KM DE LA CAB. MPAL. CARRETERA PALENQUEBE, lon:-91.50654726, lat:17.39802451}}13-07-2019 20-12-2019 554325.6 554325.6 554325.6 554325.6 554325.6

2020 1 CHP190401637705 Proyecto de inversión 555000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}} CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA: VISTA HERMOSA DE SALINAS CON CLAVE: 07KPBO106S - 228339 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 228339 S 46 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    IN, lon:-92.84697918, lat:17.19262328}}01-10-2019 16-11-2019 555000 555000 555000 555000 555000

2020 1 CHP190401644977 Proyecto de inversión 556753.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556753.29, modificado:556753.29}} TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 252587 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 252587 S 231 239 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN NUEVO SAN GERON EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.51973966, lat:16.59783902}}21-10-2019 31-12-2019 556753.29 556753.29 556753.29 556753.29 556723.29

2020 1 CHP190401650664 Proyecto de inversión 557093.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557093.04, modificado:557093.04}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 259897 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO 259897 S 67 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS  LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.04636579, lat:16.74685437}}20-11-2019 19-12-2019 557093.04 557093.04 557093.04 557093.04 557093.04

2020 1 CHP190401592163 Proyecto de inversión 559981.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559981.81, modificado:539439.4}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA POLIGONO II - 192024 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 192024 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO PALENQUE  - LAS RUINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA POLIGONO II, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 13.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-92.10484104, lat:17.48200409}}13-07-2019 20-12-2019 539439.4 539439.4 539439.4 539439.4 539439.4

2020 1 CHP190401663993 Proyecto de inversión 563963.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150129 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150129 S 772 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR L, lon:-93.10597044, lat:16.70490816}}17-09-2019 31-12-2019 563963.06 563963.06 563963.06 563963.06 563963.06

2020 1 CHP190401663987 Proyecto de inversión 563963.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150119 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150119 S 772 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAN, lon:-93.10181408, lat:16.7030261}}17-09-2019 31-12-2019 563963.06 563963.06 563963.06 563963.06 563963.06

2020 1 CHP190401585784 Proyecto de inversión 563965.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563965.32, modificado:563965.32}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150151 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 150151 S 772 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA, lon:-93.10685778, lat:16.70435542}}17-09-2019 31-12-2019 563965.32 563965.32 563965.32 563965.32 563965.32

2020 1 CHP190401633416 Proyecto de inversión 568173.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568173.5, modificado:568173.5}} CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ISHCANALERO - 217023 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 217023 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO AHUCATLAN  - ISHCANALERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined CANTON SALVADOR URBINA ISHCANALERO, 30894 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN PARCELAS DE SALV, lon:-92.18576368, lat:15.04303336}}12-08-2019 12-11-2019 568173.5 568173.5 568173.5 568173.5 568173.5

2020 1 CHP190401643896 Proyecto de inversión 568393.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568393.66, modificado:568393.66}} CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 RC. - 251326 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS 251326 S 3775 3511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VIDA MEJOR, 29513 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VIDA MEJOR SANTA CRUZ ACCESANDO POR EL BOULEVAR DR. GRAHAM HASTA TOPAR CON CALLE AVANZA A CALL, lon:-93.18637009, lat:17.61029732}}01-10-2019 16-12-2019 568393.66 568393.66 170518.1 170518.1 170518.1

2020 1 CHP190401635290 Proyecto de inversión 580001.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580001.1, modificado:580001.1}} PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA UNIDAD - 224326 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 224326 S 275 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.76, meta_modificada:755.76}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE 23 PONIENTE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA UNIDAD PROLONGACIÓN DE LA 14 AVENIDA NORTE SOBRE LA, lon:-92.1662302, lat:15.00426642}}13-07-2019 30-09-2019 580001.1 580001.1 580001.1 580001.1 580001.1

2020 1 CHP190401614558 Proyecto de inversión 580173.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580173.78, modificado:580173.78}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ARROYO GRANDE - 165049 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 165049 S 593 579 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CA, lon:-92.8710668, lat:17.18964727}}01-08-2019 28-09-2019 580173.78 580173.78 580173.78 580173.78 580173.78

2020 1 CHP190401657717 Proyecto de inversión 584444.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584444.48, modificado:584444.48}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 267466 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 267466 S 41 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIGO INTERIOR SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TULIPANES  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD PEDREGAL SAN ÁNG, lon:-93.05296593, lat:16.74689774}}20-11-2019 19-12-2019 584444.48 584444.48 584444.48 584444.48 584444.48

2020 1 CHP190401594222 Proyecto de inversión 586756.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586756.8, modificado:586756.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POB COPROPIEDAD 2DA AMPLIACIÓN TANIPERLA - 202441 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 202441 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 77  KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 77.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE , lon:-91.436893, lat:17.14491958}}13-07-2019 20-12-2019 586756.8 586756.8 586756.8 586756.8 586756.8

2020 1 CHP190401630557 Proyecto de inversión 587953.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587953.92, modificado:583866.3}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO SAN PEDRO - 203044 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 203044 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO SAN PEDRO, 29960 SAN PEDRO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 59.40 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 3, lon:-91.57769117, lat:17.29478257}}13-07-2019 20-12-2019 583866.3 583866.3 583866.3 583866.3 583866.3

2020 1 CHP190401633271 Proyecto de inversión 588953.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588953.39, modificado:588953.39}} CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 216590 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216590 S 167 191 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 30596 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAS LA AV HIDALG, lon:-92.65381273, lat:15.43189299}}21-10-2019 21-12-2019 588953.39 588953.39 588953.39 588953.39 588953.39

2020 1 CHP190401646509 Proyecto de inversión 590031.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590031.65, modificado:590031.65}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 254305 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254305 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO , 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE JOSE VASCONCELOS,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MIRADERO ALTO EN SENTIDO SUR PONIENTE, lon:-92.47945284, lat:16.53547328}} 21-10-2019 31-12-2019 590031.65 590031.65 590031.65 590031.65 590031.65

2020 1 CHP190401664939 Proyecto de inversión 593827.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593827.64, modificado:593827.64}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO. - 151779 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151779 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE  LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06354294, lat:16.73556198}}11-09-2019 31-12-2019 593827.64 593827.64 591422.82 591422.82 591422.82

2020 1 CHP190401633306 Proyecto de inversión 596227.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596227.44, modificado:596227.44}} CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 216669 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216669 S 179 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.34, meta_modificada:170.34}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA, lon:-92.72690242, lat:15.40279309}}23-10-2019 23-12-2019 596227.44 596227.44 596227.44 596227.44 596227.44

2020 1 CHP190401630835 Proyecto de inversión 596235.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596235.44, modificado:596235.44}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO LA CAOBA - 204580 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 204580 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:207, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LA CAOBA, 29960 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 54.60 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR 43.30, lon:-91.61028986, lat:17.30879353}}13-07-2019 20-12-2019 596235.44 596235.44 596235.44 596235.44 596235.44

2020 1 CHP190401654792 Proyecto de inversión 598370.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598370.64, modificado:598370.64}} REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA - 265393 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265393 S 69 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BRUNO GOMEZ  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO BRUNO GÓMEZ, 30626 BRUNO GÓMEZ (ACACIA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CAMINO QUE C, lon:-92.63840189, lat:15.2083543}}20-10-2019 20-12-2019 598370.64 598370.64 598370.64 598370.64 598370.64

2020 1 CHP190401647298 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 255464 7 Chiapas 19 Comitán de Domínguez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 255464 S 341 315 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA INDEPENDENCIA Y CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNID, lon:-92.07259991, lat:16.24913015}}06-11-2019 20-12-2019 600000 600000 600000 599999.99 599999.99

2020 1 CHP190201551739 Proyecto de inversión 6001202.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001202.37, modificado:5965251.71}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PRIMERA AVENIDA SUR Y  SEGUNDA AVENIDA  NORTE - 104360 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 104360 S 447 423 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6152.0, meta_modificada:6152.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 1A PONIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.17941507, lat:16.74478867}}15-05-2019 11-10-2019 5965251.71 5965251.71 5965251.71 5965251.71 5965251.71

2020 1 CHP190401662054 Proyecto de inversión 600446.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600446.81, modificado:600446.81}} AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPANA - 145632 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145632 S 151 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPANA BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUAN SABINES Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALUPANA CALLE JUAN SABINES Y OTRAS, lon:-93.15867917, lat:17.22396321}} 17-07-2019 13-11-2019 600446.81 600446.81 600446.81 600446.81 600446.81

2020 1 CHP190401633275 Proyecto de inversión 600558.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600558.3, modificado:600558.3}} CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 216601 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216601 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CONTINUACION NUEVO LEON Y  ,    SALES DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAS LA AVENIDA HIDALGO NORTE HASTA LLEGAR A CALLE NUEVO LEON PON, lon:-92.6777986, lat:15.34895658}}25-10-2019 25-12-2019 600558.3 600558.3 600558.3 600558.3 600558.3

2020 1 CHP190401659705 Proyecto de inversión 601710.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601710.22, modificado:601710.22}} EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 270204 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO 270204 S 785 768 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE INNOMNADA INTERIOR SN COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA ESTA A LA DERECHA DEL DESVIÓ EN SALVADOR URBINA SE CONTINUA LA CARRETERA, lon:-93.02189497, lat:16.59027551}}20-11-2019 19-12-2019 601710.22 601710.22 601710.22 601710.22 601710.22

2020 1 CHP190401619997 Proyecto de inversión 601867 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601867.0, modificado:601867.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EJIDO FRANCISCO VILLA - 193943 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 193943 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1252, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5  KILÓMETRO 5 + 10 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 15.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRET, lon:-91.75833056, lat:17.41837269}}03-10-2019 20-12-2019 601867 601867 601867 601867 601867

2020 1 CHP190401592767 Proyecto de inversión 602632.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602632.7, modificado:602632.7}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 194517 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 194517 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-SANTA RITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICI, lon:-92.82325024, lat:17.2315253}}07-10-2019 20-11-2019 602632.7 602632.7 602632.7 602632.7 602632.7

2020 1 CHP190401665028 Proyecto de inversión 603291.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603291.71, modificado:603291.71}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN RAFAEL GUTIÉRREZ ENTRE CALLE ANTONINO HERNÁNDEZ Y CALLE EULARIA SÁNCHEZ - 151991 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151991 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON RAFAEL GUTIERREZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ANTONINO HERNANDEZ Y CALLE EULARIA SANCHEZ, AVENIDA JORGE GOMEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CERRO HUECO A, lon:-93.086549, lat:16.72654556}}15-08-2019 31-12-2019 603291.71 603291.71 603291.71 603291.71 603291.71

2020 1 CHP190201546803 Proyecto de inversión 605857.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605857.74, modificado:605857.74}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN BARRIO GUADALUPE - 93614 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 93614 S 302 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE,   LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 13 NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.16144957, lat:14.99343323}}13-05-2019 13-08-2019 605857.74 605857.74 605857.74 605857.74 605857.74

2020 1 CHP190401643332 Proyecto de inversión 611502.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611502.63, modificado:611502.63}} CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PISO DE CONCRETO. - 250620 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 250620 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TEOPISCA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA GUADALUPE, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALZADA ENRIQUE MOLINA,    LA OBRA SE UBICA EN LAS INST, lon:-92.48618783, lat:16.55925998}}21-10-2019 31-12-2019 611502.63 611502.63 611502.63 611502.63 611502.63

2020 1 CHP190401634182 Proyecto de inversión 611814.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611814.35, modificado:611814.35}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 220959 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 220959 S 115 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS PALMAS, 29750 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    INICIA RECORRI, lon:-92.80731518, lat:17.21680814}}04-11-2019 19-12-2019 611814.35 611814.35 611814.35 611814.35 611814.35

2020 1 CHP190401600344 Proyecto de inversión 618187.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618187.03, modificado:965877.42}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 250285 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 250285 S 41 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:158, direccion:AVENIDA CIPRESAL COLONIA SAN JOSE OCOTAL, 00000 SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE MADRON Y CAMINO CHIJILTEC,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OCOTAL EN UN APROXIMADO DE 4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.49401049, lat:16.56217815}}21-10-2019 31-12-2019 965877.42 965877.42 965877.42 965877.42 965877.42

2020 1 CHP190401642706 Proyecto de inversión 622832.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622832.74, modificado:622832.74}} REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHIJILTE - 249914 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 249914 S 255 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJILTE  - CHINICULTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO CHIJILTEC SAN ISIDRO, 00000 CHIJILTEC (SAN ISIDRO), TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE CHIJILTEC SAN ISIDRO EN UN APR, lon:-92.52929873, lat:16.55574425}}21-10-2019 31-12-2019 622832.74 622832.74 622832.74 622832.74 622832.74

2020 1 CHP190401615847 Proyecto de inversión 628140.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628140.8, modificado:628140.8}} CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 171154 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 171154 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:, 30650 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL TRIUNFO 1 CARRETERA MAZATAN EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-92.47405104, lat:14.82036236}} 13-07-2019 13-08-2019 628140.8 628140.8 628140.8 628140.8 628140.8

2020 1 CHP190201546767 Proyecto de inversión 6339573.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339573.12, modificado:6267357.99}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONCEPCIÓN ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RÍO SUCHIAPA - 67826 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 67826 S 810 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.1, meta_modificada:2730.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCIÓN COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN COPALAR, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RIO SUCHIAPA, AVENIDA GUADALUPE LA COLONIA NUEVA CONCEPCIÓN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.07336575, lat:16.76884631}}01-03-2019 30-06-2019 6267357.99 6267357.99 6267357.99 6267357.99 6267357.99

2020 1 CHP190201538548 Proyecto de inversión 635364.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635364.05, modificado:627399.38}} CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 55104 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 55104 S 54 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULUA  KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA , lon:-92.07939998, lat:16.80719079}}01-03-2019 30-06-2019 627399.38 627399.38 627399.38 627399.38 627399.38

2020 1 CHP190401653491 Proyecto de inversión 63943.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63943.39, modificado:63943.39}} CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO, CAM NO. 14, CON CLAVE: 07EML0013B - 263653 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263653 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAN N SALAZAR Y AVENIDA VALLE DE LOS FRAMBOYANES,    CABECERA MUNICIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA A UN COSTADO DEL DIF, lon:-92.44475239, lat:14.86480055}}15-10-2019 29-10-2019 63943.39 63943.39 63943.39 63943.39 63943.39

2020 1 CHP190401630355 Proyecto de inversión 639913.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639913.74, modificado:639913.74}} CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRC. RC DE 6.00 X 8.00 MTS PARA LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS VICENTE FOX CON CLAVE: 07KJN1769P - 201858 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS 201858 S 89 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORT, lon:-92.67526674, lat:15.34381294}}07-10-2019 27-12-2019 639913.74 639913.74 639913.74 639913.74 639913.74

2020 1 CHP190201544302 Proyecto de inversión 645919 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645919.0, modificado:645919.0}} REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA CONDUCCION - 90164 7 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS 90164 S 618 584 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.36, meta_modificada:300.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:PRIVADA EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS MUICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.53708348, lat:16.34314097}}01-05-2019 31-08-2019 645919 645919 645919 645919 645919

2020 1 CHP190401657727 Proyecto de inversión 648240.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648240.57, modificado:648240.57}} REVESTIMIENTO DE CALLES - 267476 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 267476 S 263 287 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE INDEPENDENCIA 2000 INTERIOR SN COLONIA TRITURADORA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE VICTORIANO HUERTA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA SIGUIENDO LA ENTRADA DE LA COLONIA P, lon:-93.05545523, lat:16.75129105}}20-11-2019 19-12-2019 648240.57 648240.57 648240.57 648240.57 648240.57

2020 1 CHP190201547271 Proyecto de inversión 648685.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648685.69, modificado:633627.81}} REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 94226 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 94226 S 337 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4627.0, meta_modificada:4627.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CUXULJA  KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-92.17318053, lat:16.81390266}}01-04-2019 15-07-2019 633627.81 633627.81 633627.81 633627.81 633627.81

2020 1 CHP190401664831 Proyecto de inversión 651057.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651057.16, modificado:651057.16}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑÓN ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES - 151470 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 151470 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON COLONIA SANTO DOMINGO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES, CALLE ACUARIO  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCEDIENDO POR EL CIRCUITO PR, lon:-93.06432014, lat:16.75271283}}10-09-2019 31-12-2019 651057.16 651057.16 651057.16 651057.16 651057.16

2020 1 CHP190201539300 Proyecto de inversión 652556.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652556.34, modificado:652556.34}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 56395 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 56395 S 582 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.7, meta_modificada:542.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.89909599, lat:17.16455768}}06-05-2019 28-06-2019 652556.34 652556.34 652556.34 652556.34 652556.34

2020 1 CHP190401640642 Proyecto de inversión 664515.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664515.28, modificado:664515.28}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 232272 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 232272 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 46 + 70 EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 49.20 KM DE LA CAB MPAL. C, lon:-91.64928484, lat:17.30947976}}13-07-2019 20-12-2019 664515.28 664515.28 664515.28 664515.28 664515.28

2020 1 CHP190401585902 Proyecto de inversión 672467.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672467.89, modificado:672467.89}} REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO - 151133 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151133 S 73 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:SANTO DOMINGO, 29685 SANTO DOMINGO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO, lon:-93.18201237, lat:17.22832925}} 15-07-2019 15-10-2019 672467.89 672467.89 672467.89 672467.89 672467.89

2020 1 CHP190401643998 Proyecto de inversión 673343.23 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673343.23, modificado:673343.23}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA (YUKIS) ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO - 251457 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 251457 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE CUARZO, CALLE MICHOACAN  SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR , lon:-93.11039576, lat:16.79116459}}11-12-2019 31-12-2019 673343.23 673343.23 673343.23 673343.23 673343.23

2020 1 CHP190401667778 Proyecto de inversión 6746785.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6746785.82, modificado:6746785.82}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN IMPECSA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO - 156785 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 156785 S 260 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4516.0, meta_modificada:4516.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON IMPECSA COLONIA EMEJAKA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CRISTOBAL COLON  LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE PRIN, lon:-93.06078563, lat:16.7343496}}01-08-2019 31-12-2019 6746785.82 6746785.82 6125272.31 6125272.31 6125272.31

2020 1 CHP190201544560 Proyecto de inversión 675586.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675586.92, modificado:668240.39}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN EJIDO CARRILLO PUERTO - 64698 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64698 S 271 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.4, meta_modificada:992.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE 7A ORIENTE 5A ORIENTE 3A ORIENTE, 1A ORIENTE, CENTRAL ORIENTE, 2A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 7A NORTE, AVENIDA 3A NORTE SE LLEG, lon:-92.19261544, lat:15.01238885}}01-05-2019 31-07-2019 668240.39 668240.39 668240.39 668240.39 668240.39

2020 1 CHP190401664628 Proyecto de inversión 677211.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677211.29, modificado:677211.29}} PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN ANDRES CARRIZAL - 151204 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151204 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CARRIZAL EN LA CALLE QUE INICIA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD PASANDO DETRÁS, lon:-93.14305221, lat:17.21585835}}13-07-2019 16-09-2019 677211.29 677211.29 677211.29 677211.29 677211.29

2020 1 CHP190401642280 Proyecto de inversión 678235.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678235.98, modificado:678235.98}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 249482 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 249482 S 73 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA JORGE OBISPO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TODA LA CALL, lon:-93.04787671, lat:16.75039044}}29-07-2019 26-09-2019 678235.98 678235.98 678235.98 678235.98 678235.98

2020 1 CHP190401598656 Proyecto de inversión 681446.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681446.1, modificado:681446.1}} MEJORAMIENTO DE CAMINO IGLESIA DEL EJIDO EL CARMEN - 234324 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 234324 S 167 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL  - EJIDO EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 4.4 KM DE LA CARRET, lon:-92.22013159, lat:14.78273897}}10-09-2019 31-10-2019 681446.1 681446.1 681446.1 681446.1 681446.1

2020 1 CHP190401594817 Proyecto de inversión 682263.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682263.38, modificado:682263.38}} CONSTRUCCIÓN DE 21 LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206057 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 206057 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS DE ENCUENTRAN UBICADAS POR TODO EL EJIDO Y LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.33706265, lat:17.48458008}} 13-07-2019 04-09-2019 682263.38 682263.38 682263.38 682263.38 682263.38

2020 1 CHP190401658569 Proyecto de inversión 687007.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687007.02, modificado:687007.02}} REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR SAN PEDRO AGUA AZUL - 268672 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 268672 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A MANO IZQ, lon:-92.86986202, lat:16.34198472}}20-11-2019 19-12-2019 687007.02 687007.02 687007.02 687007.02 687007.02

2020 1 CHP190401656136 Proyecto de inversión 690106.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690106.27, modificado:543378.78}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN  BARRIO GUADALUPE - 124036 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 124036 S 245 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 8A Y 10A NORTE CALLE CENTRAL PONIENTE, 3A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE  SOBRE LA CARRETRA TAPACHULA HUIX, lon:-92.38327048, lat:14.92462689}}01-06-2019 31-08-2019 543378.78 543378.78 543378.78 543378.78 543378.78

2020 1 CHP190201544347 Proyecto de inversión 693015.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693015.85, modificado:518894.63}} REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS  EN COLONIA EL SUSPIRO - 64420 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64420 S 277 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.46, meta_modificada:866.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CALLE SUSPIRO, CALLE SAN ANTONIO , CALLE ARCANGELES, CALLE VALENTIN, CALLE QUERUBINES Y CALLE SANTOS INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-92.27936654, lat:14.88197915}}01-05-2019 31-07-2019 518894.63 518894.63 518894.63 518894.63 518894.63

2020 1 CHP190201544532 Proyecto de inversión 695201.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695201.18, modificado:695201.18}} REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA MARÍA EUGENIA - 64667 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64667 S 278 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARTHA LORENA ROSA MARÍA, TERESA DE JESÚS, BEATRIZ ADRIANA Y CALLEJÓN INTERIOR SN COLONIA MARÍA EUGENIA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  CALLE MARTHA LORENA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE SIN NOMBR, lon:-92.26908581, lat:14.87565277}}01-05-2019 31-07-2019 695201.18 695201.18 695201.17 695201.17 695201.17

2020 1 CHP190401646643 Proyecto de inversión 698838.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698838.73, modificado:698838.73}} CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 254533 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 254533 S 81 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR 0 SN COLONIA RUIZ FERRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE SUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TOD, lon:-93.04697733, lat:16.7442859}}29-07-2019 26-09-2019 698838.73 698838.73 698838.73 698838.73 698838.73

2020 1 CHP190401633311 Proyecto de inversión 703031.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703031.83, modificado:703031.83}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO - 216681 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 216681 S 376 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.05, meta_modificada:817.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO  Y  ,    SALES DE LA CABECERA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL RUMB, lon:-92.70525411, lat:15.40713387}}08-11-2019 25-12-2019 703031.83 703031.83 703031.83 703031.83 703031.83

2020 1 CHP190401616092 Proyecto de inversión 7033686.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7033686.48, modificado:7033686.48}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172388 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 172388 S 2780 2475 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3581.0, meta_modificada:3581.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 1A 2A 3A, 4A, 5A, 6A Y CENTRAL NORTE-SUR, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A 9A, Y CENTRAL ORIENTE-PONIENTE INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11A. ORIENTE-PONIENTE, lon:-92.1943093, lat:15.01133566}}01-09-2019 31-12-2019 7021388.8 7021388.8 7021388.8 7021388.8 7021388.8

2020 1 CHP190401664189 Proyecto de inversión 7054075.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7054075.73, modificado:6024013.74}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LA CIMA - 150651 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150651 S 825 734 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ETNA CALLE CAYAMBE CALLE VULCANO, CALLE TERCERA, AVENIDA PICO DE ORIZABA, AVENIDA KILIMANJARO, AVENIDA EVEREST, AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA TACANÁ, AVENIDA AJUSCO, AVENIDA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHUL, lon:-92.28447408, lat:14.92038853}}01-09-2019 30-11-2019 6024013.74 6024013.74 6024013.74 6024013.74 6024013.74

2020 1 CHP190401650486 Proyecto de inversión 706952.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706952.8, modificado:706952.8}} REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259657 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 259657 S 98 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA 21 DE OCTUBRE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO Y CALLE JULIÁN GRAJALES, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACI, lon:-92.98792611, lat:16.71514132}}14-10-2019 27-11-2019 706952.8 706952.8 706952.8 706952.8 706952.8

2020 1 CHP190401642506 Proyecto de inversión 709357.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709357.47, modificado:709357.47}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TREINTA Y SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 249680 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 249680 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.6, meta_modificada:1326.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO SAN JERÓNIMO, 00000 SAN JERÓNIMO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.51765988, lat:16.59314538}}21-10-2019 31-12-2019 709357.47 709357.47 709357.47 709357.47 709357.47

2020 1 CHP190401650560 Proyecto de inversión 709454.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709454.2, modificado:709454.2}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 259735 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  DE CHIAPA DE CORZO 259735 S 61 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:362, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29160 SAN ANTONIO BUENAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTAPA SOYALO EN EL , lon:-92.99926818, lat:16.83332162}}14-10-2019 27-11-2019 709454.2 709454.2 709454.2 709454.2 709454.2

2020 1 CHP190401615849 Proyecto de inversión 7098941.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7098941.87, modificado:6948528.31}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESEMBOCAR AL CANAL INTERCOSTERO - 171185 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 171185 S 2806 2497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 2A ORIENTE 1A SUR NORTE INTERIOR SN EJIDO PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CANAL INTERCOSTERO Y AVENIDA 2A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR  SE TOMA LA 4 AV. SUR PROLONGACIÓ, lon:-92.42132035, lat:14.71728606}}01-09-2019 31-12-2019 6948528.31 6948528.31 6948528.31 6948528.31 6948528.31

2020 1 CHP190201539233 Proyecto de inversión 709976.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709976.79, modificado:695263.29}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PRIMERO DE MAYO - 56212 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 56212 S 284 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.2, meta_modificada:293.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE  AVENIDA MEXICO Y PROLONGACION AVENIDA ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA POR LA 19A CALLE PONIENTE , lon:-92.26480921, lat:14.92519737}}01-05-2019 31-07-2019 695263.29 695263.29 695263.29 695263.29 695263.29

2020 1 CHP190401588654 Proyecto de inversión 715134.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715134.34, modificado:715134.34}} CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 175074 7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS 175074 S 54 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL TINCO A CHICHONAL Y CARRETERA CARRETERA JUAREZ A PUEBLO JUAREZ,    RA NICOLAS BRAVO 2DA SE ACCESA POR LA CARRET, lon:-93.09586208, lat:17.73675086}}17-07-2019 30-10-2019 715134.34 715134.34 715134.34 715134.34 715134.34

2020 1 CHP190401662933 Proyecto de inversión 717835.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717835.85, modificado:717835.85}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HORÓSCOPO, CALLE GÁRGOLA, AV. LIBRA. - 147915 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 147915 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GARGOLA Y CALLE AL PIE DE CAÑON, AVENIDA VIRGO  SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE QUE S, lon:-93.06611813, lat:16.75314277}}19-08-2019 31-12-2019 717835.85 717835.85 717835.85 717835.85 717835.85

2020 1 CHP190401664465 Proyecto de inversión 720190.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720190.57, modificado:720190.57}} PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN ISIDRO - 150986 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150986 S 227 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, lon:-93.15060037, lat:17.22535969}} 13-07-2019 26-08-2019 720190.57 720190.57 720190.57 720190.57 720190.57

2020 1 CHP190401663901 Proyecto de inversión 731351.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731351.1, modificado:731351.1}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA - 149829 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149829 S 978 978 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AL PIE DEL CAÑON COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LEO Y AVENIDA CANCER, CALLE CAPRICORNIO  LA COLONIA GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA SE UBICA AL NORTE ORIENTE A, lon:-93.06501306, lat:16.75255718}}17-09-2019 31-12-2019 731351.1 731351.1 731351.1 731351.1 731351.1

2020 1 CHP190401642266 Proyecto de inversión 733484.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733484.15, modificado:733484.15}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 249473 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 249473 S 81 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TRITURADORA INTERIOR 0 SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE DALIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA DE PLAN CHIAPAS PASANDO TODA LA CALLE DE LA TR, lon:-93.04774834, lat:16.74162025}}29-07-2019 26-09-2019 733484.15 733484.15 733484.15 733484.15 733484.15

2020 1 CHP190401646410 Proyecto de inversión 736793.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736793.5, modificado:736793.5}} CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN BARRIO 10 DE MAYO - 254151 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254151 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DE MONTEBELLO BARRIO DIEZ DE MAYO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA ZONA NORTE ORIENTE, lon:-92.47148451, lat:16.54807012}} 21-10-2019 31-12-2019 736793.5 736793.5 736793.5 736793.5 736736.5

2020 1 CHP190401633956 Proyecto de inversión 738833.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738833.7, modificado:738833.7}} CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL BARRIO BUENA VISTA (PRIMERA ETAPA) - 219873 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 219873 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ  EL BARRIO SAN MARCOS BUENAVISTA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL , lon:-93.16316043, lat:17.22280008}}29-10-2019 27-12-2019 738833.7 738833.7 738833.7 738833.7 738833.7

2020 1 CHP190401656973 Proyecto de inversión 743587.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743587.34, modificado:743587.34}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 132515 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 132515 S 20 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLIST, lon:-92.81775868, lat:17.1965069}}01-07-2019 30-08-2019 743587.34 743587.34 743587.34 743587.34 743587.34

2020 1 CHP190401628510 Proyecto de inversión 747965.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747965.76, modificado:747965.76}} REVESTIMIENTO DE CALLES - 234518 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 234518 S 480 470 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE EJIDO AGUA CLARO EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIENDOSE EN SEGUIDA CON DIRECCION A OCOSI, lon:-92.05210416, lat:17.25853959}}13-07-2019 29-09-2019 747965.76 747965.76 747965.76 747965.76 747965.76

2020 1 CHP190401662755 Proyecto de inversión 748721.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748721.97, modificado:748721.97}} CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 147509 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA 147509 S 145 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LAS OBRAS O ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19234304, lat:17.43689052}} 15-07-2019 12-09-2019 748721.97 748721.97 748721.97 748721.97 748721.97

2020 1 CHP190401627907 Proyecto de inversión 750342.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.36, modificado:750342.36}} PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA EN SAN ANTONIO POYONO - 232250 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 232250 S 273 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.96, meta_modificada:372.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE 03  SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA CALLE NO. 3 ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL CONTRA ESQUINA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIM, lon:-93.20144572, lat:17.21614469}}11-11-2019 27-12-2019 750342.36 750342.36 750342.36 750342.36 750342.36

2020 1 CHP190401660021 Proyecto de inversión 754505.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754505.92, modificado:754505.92}} REVESTIMIENTO DE CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y CONSTITUCION NORTE. - 270563 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA CHIAPAS 270563 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.3, meta_modificada:114.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y AVENIDA CONSTITUCION,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE TABASCO SALIENDO DEL PALACIO NACIONAL A UNOS 600 MS HACIA AL NORTE , lon:-92.67227859, lat:15.34707585}}25-10-2019 25-12-2019 754505.92 754505.92 754505.92 754505.92 754505.92

2020 1 CHP190401664671 Proyecto de inversión 757157.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757157.5, modificado:757157.5}} SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS - 151240 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151240 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:41, direccion:LAZARO CARDENAS, 29680 LÁZARO CÁRDENAS, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PLAN OCOTAL Y EL DESVIO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-93.15360831, lat:17.21727886}} 13-08-2019 14-11-2019 757157.5 757157.5 757157.5 757157.5 757157.5

2020 1 CHP190401616375 Proyecto de inversión 761769.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761769.1, modificado:761769.1}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 173987 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 173987 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO JERICO BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL BARRIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE GENERAL , lon:-92.88459732, lat:17.1546873}}02-10-2019 15-11-2019 761769.1 761769.1 761769.1 761769.1 761769.1

2020 1 CHP190401634046 Proyecto de inversión 7637807.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637807.3, modificado:7637807.3}} APETURA REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE SEIS PUNTO CERO DOS KILÓMETROS  DE CAMINO SACACOSECHA - 220305 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 220305 S 631 646 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO SUCLUMPA  - EJIDO LOTE OCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL PUENTE PASO NARA, lon:-92.15324673, lat:17.45834282}}13-07-2019 01-10-2019 7637807.3 7637807.3 7637807.3 7637807.3 7637807.3

2020 1 CHP190401664495 Proyecto de inversión 763991.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763991.83, modificado:763991.83}} AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO - 151028 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151028 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:48, direccion:SAN PEDRO, 29683 SAN PEDRO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, lon:-93.15198482, lat:17.22376943}} 01-08-2019 31-10-2019 763991.83 763991.83 763991.83 763991.83 763991.83

2020 1 CHP190201544492 Proyecto de inversión 764173.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764173.18, modificado:764173.17}} REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL - 64614 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 64614 S 306 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.62, meta_modificada:557.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA, DISTRITO FEDERAL, MORELOS, NUEVO LEON, HIDALGO, GUERRERO, SANCHEZ, MICHOACAN, SONORA Y VALLE DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENID, lon:-92.26857488, lat:14.92211303}}01-05-2019 31-07-2019 764173.17 764173.17 764173.17 764173.17 764173.17

2020 1 CHP190401619055 Proyecto de inversión 765882.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765882.17, modificado:765882.17}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 188947 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 188947 S 226 264 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - EL ESTORAQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL ESTORAQUE, 29750 EL ESTORAQUE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.91636724, lat:17.14654191}}01-10-2019 15-11-2019 765882.17 765882.17 765882.17 765882.17 765882.17

2020 1 CHP190401634636 Proyecto de inversión 785144.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785144.85, modificado:785144.85}} CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCION BELLA VISTA - 222741 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 222741 S 282 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO GUATIMOC  - FRACCION BELLA VISTA  KILÓMETRO 3 + 900 FRACCION FRACCION BELLA VISTA, 30894 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION BELLAVISTA A 3.9 KM D, lon:-92.14934053, lat:15.07781961}}01-10-2019 15-12-2019 785144.85 785144.85 785144.85 785144.85 785144.85

2020 1 CHP190401619639 Proyecto de inversión 3364325.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}} MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 192185 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 192185 S 1042 1042 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO,    UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}}01-11-2019 31-12-2019 787668.02 787668.02 787668.02 787668.02 787668.02

2020 1 CHP190401630829 Proyecto de inversión 7972523.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7972523.78, modificado:6833481.61}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA JOSE MARÍA MORELOS - 204524 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 204524 S 604 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑ, lon:-92.26010162, lat:14.88261594}}01-10-2019 30-12-2019 6833481.61 6833481.61 6833481.61 6833481.61 6833481.61

2020 1 CHP190401634250 Proyecto de inversión 799207.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799207.68, modificado:799207.68}} CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA - 221249 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221249 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN MARCOS BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 250 + undefined  SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 SAN MARCOS BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA A UNA DIST, lon:-93.17617106, lat:17.21717878}}15-08-2019 15-11-2019 799207.68 799207.68 799207.68 799207.68 799207.68

2020 1 CHP190401632525 Proyecto de inversión 799715.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799715.68, modificado:799715.68}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE 5 X 4 MTS EN EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA SECCIÓN - 213250 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 213250 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO    KILÓMETRO 53 + 20 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA SECCIÓN, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61727634, lat:17.27685147}}13-07-2019 20-12-2019 799715.68 799715.68 799715.68 799715.68 799715.68

2020 1 CHP190401667643 Proyecto de inversión 8081242.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081242.45, modificado:8081242.45}} INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELASCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO - 156554 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 156554 S 846 846 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ACUARIO  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA ENTRADA , lon:-93.05483067, lat:16.74460815}}01-08-2019 31-12-2019 8081242.45 8081242.45 8081242.44 8081242.44 8081242.44

2020 1 CHP190401631767 Proyecto de inversión 809249.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809249.22, modificado:809249.22}} REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 209717 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 209717 S 171 165 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:202, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO FRANCISCO ROYERO, 30624 DOCTOR FRANCISCO RELLERO (NUEVO MILENIO), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CARRETERA CANTÓN LAS BRISAS-EJIDO XOCHICALCO,    LA LOCALIDAD SE UBICA E, lon:-92.63070549, lat:15.13066207}}21-10-2019 28-12-2019 809249.22 809249.22 809249.22 809249.22 809249.22

2020 1 CHP190401664438 Proyecto de inversión 809847.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809847.86, modificado:809847.86}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 150966 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150966 S 324 288 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA CALLE RUBY Y CALLE ALEJANDRINA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JASPE Y CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO  ENTRANDO POR LA PROLONGACIÓN DE LA 13 AVE, lon:-92.26141853, lat:14.87959754}}01-09-2019 30-11-2019 809847.86 809847.86 809847.86 809847.86 809847.86

2020 1 CHP190401632104 Proyecto de inversión 823262.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823262.4, modificado:806911.92}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EN EJIDO SAN LUIS - 211475 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 211475 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CAB MPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 307 AVANZAR SOBRE, lon:-91.3770242, lat:17.14133489}}13-07-2019 20-12-2019 806911.92 806911.92 806911.92 806911.92 806911.92

2020 1 CHP190401646720 Proyecto de inversión 829394.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829394.5, modificado:829394.5}} REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE - 254671 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 254671 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:545, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 SN COLONIA AURORA BUENAVISTA, 29178 AURORA BUENAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA CON TRAMO CARRETERO AL, lon:-93.03933185, lat:16.58748208}}29-07-2019 26-09-2019 829394.5 829394.5 829394.5 829394.5 829394.5

2020 1 CHP190401667304 Proyecto de inversión 838856.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838856.25, modificado:838856.25}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155940 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 155940 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA  LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09976907, lat:16.79123028}}02-09-2019 31-12-2019 838856.25 838856.25 820103.28 820103.28 820103.28

2020 1 CHP190401633083 Proyecto de inversión 8432000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8432000.0, modificado:8432000.0}} CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AVENIDA CENTRAL SUR, ENTRE LAS CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y BELISARIO DOMÍNGUEZ - 216112 7 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H  AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS 216112 S 830 770 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    SOBRE AV. CENTRAL SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y BELISARIO SE ENCUENTRA ITALIKA CENTRO DE SERVICIO Y E, lon:-92.46678415, lat:15.13684221}}01-08-2019 30-10-2019 8432000 8432000 8432000 8432000 8432000

2020 1 CHP190201554872 Proyecto de inversión 851186.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851186.81, modificado:851186.81}} REHABILITACIÓN DE LA RED ELECTRICA CANTON BENITO JUAREZ - 111629 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111629 S 3701 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON BENITO JUAREZ, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0, lon:-92.57906694, lat:15.22062795}}01-07-2019 28-09-2019 851186.81 851186.81 851186.81 851186.81 851186.81

2020 1 CHP190201536027 Proyecto de inversión 864365.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864365.6, modificado:864365.6}} REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN BUENAVISTA SAN GREGORIO - 77262 7 Chiapas 7 Amatenango del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS 77262 S 98 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN BUENAVISTA  - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA SAN GREGORIO, 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITAMOS 7.3 KMS SOBRE L, lon:-92.35939728, lat:16.52958257}}01-04-2019 30-05-2019 864365.6 864365.6 864365.6 864365.6 864365.6

2020 1 CHP190401630652 Proyecto de inversión 877820.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877820.76, modificado:877820.76}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS EJIDO 30 DE MARZO - 203586 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 203586 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 67 + 20 EJIDO 30 DE MARZO EL VERGEL, 29960 30 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 68.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALEN, lon:-91.51228739, lat:17.20084634}}13-07-2019 20-12-2019 877820.76 877820.76 877820.76 877820.76 877820.76

2020 1 CHP190401629296 Proyecto de inversión 88065.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88065.36, modificado:88065.36}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 X 5 MTS EN POBLADO LA UNIÓN SEGUNDA ETAPA - 237700 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 237700 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA UNIÓN, 29963 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 18.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUECATAZAJA RUTA 199, lon:-92.07917397, lat:17.61286193}}13-07-2019 20-12-2019 88065.36 88065.36 88065.36 88065.36 88065.36

2020 1 CHP190201544791 Proyecto de inversión 880794.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880794.12, modificado:880794.12}} CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA - 65093 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS 65093 S 250 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.6, meta_modificada:276.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE  - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE   Y  ,, lon:-92.78457947, lat:17.20134025}}20-05-2019 29-06-2019 880794.12 880794.12 880794.12 880794.12 880794.12

2020 1 CHP190201533542 Proyecto de inversión 883780.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883780.87, modificado:883780.87}} AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS DEL BARRIO LA UNIDAD - 73352 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 73352 S 96 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE  AVENIDA 14 NORTE Y AVENIDA 18 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN EN EL BARRIO LA UNIDAD EN LA 37 CALL, lon:-92.16662314, lat:15.00448}}25-03-2019 25-06-2019 883780.87 883780.87 883780.87 883780.87 883780.87

2020 1 CHP190401634243 Proyecto de inversión 888941.72 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888941.72, modificado:888941.72}} CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA BILINGUE MANUEL ALTAMIRANO FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 221208 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 221208 S 96 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO KM 5 CARRETERA FEDERAL 200  - FRACCION LAS NUBES GUATIMOC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 550 + undefined FRACCION FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30898 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCA, lon:-92.15116197, lat:15.03859331}}01-10-2019 15-12-2019 888941.72 888941.72 888941.72 888941.72 888941.72

2020 1 CHP190401634346 Proyecto de inversión 890328.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890328.41, modificado:890328.41}} CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN TRAMOS AISLADOS - 221738 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221738 S 727 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined  SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE OCOTEP, lon:-93.20796899, lat:17.19595301}}04-11-2019 18-12-2019 890328.41 890328.41 890328.41 890328.41 890328.41

2020 1 CHP190401599297 Proyecto de inversión 896856.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA LUCIA I - 239193 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 239193 S 202 200 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - CANTON SANTA LUCIA I MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 CANTON SANTA LUCIA I, 30854 SANTA LUCÍA I, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I UBICADA A, lon:-92.23118367, lat:14.73839383}}02-09-2019 29-11-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32

2020 1 CHP190401647629 Proyecto de inversión 896856.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} CNSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 255916 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 255916 S 149 140 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA HIDALGO  - SAN JUAN CINTAHUAYATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 800 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON S, lon:-92.24680684, lat:14.76031686}}15-10-2019 15-12-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32

2020 1 CHP190401599422 Proyecto de inversión 896856.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA CRUZ - 240060 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 240060 S 245 286 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO  - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA CRUZ A 3.4 KM DE LA, lon:-92.20012059, lat:14.76763072}}02-09-2019 29-11-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32

2020 1 CHP190401647872 Proyecto de inversión 896856.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON TEXCALTIC - 256301 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS 256301 S 856 852 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO   - TEXCALTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON TEXCALTIC A 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.1882578, lat:14.79538665}}15-10-2019 15-12-2019 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32 896856.32

2020 1 CHP190401614826 Proyecto de inversión 897344 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897344.0, modificado:897344.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 165742 7 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 165742 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO DADO A QUE SON CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44973648, lat:14.86476091}} 13-07-2019 13-08-2019 897344 897344 897344 897344 897344

2020 1 CHP190401660198 Proyecto de inversión 900482.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900482.49, modificado:900482.49}} REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MORELOS SUR Y CALLE ALLENDE - 270794 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 270794 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.11, meta_modificada:188.11}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MARCOS EN LA AV MORELOS SUR ENTRE LA CALLE SONORA Y ALLENDE, lon:-92.67675154, lat:15.3370938}}15-11-2019 25-12-2019 900482.49 900482.49 900482.49 900482.49 900482.49

2020 1 CHP190401650711 Proyecto de inversión 909933.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909933.85, modificado:909933.85}} CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259972 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 259972 S 61 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA TRES, 29160 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 157 RUMBO AL PARRAL QUE SE ENCUENTRA EN SOB, lon:-92.86722491, lat:16.34371872}}11-11-2019 11-12-2019 909933.85 909933.85 909933.85 909933.85 909933.85

2020 1 CHP190201536205 Proyecto de inversión 913548.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913548.53, modificado:913548.53}} CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA  MIL TREINTA Y UNO - 77551 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 77551 S 46 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA,   PARA LLEGAR A EL HORIZONTE RECORRER 47.00 KM CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO-SOYALO ENTRA, lon:-92.96323194, lat:16.88285586}}30-05-2019 31-07-2019 913548.53 913548.53 913548.53 913548.53 913548.53

2020 1 CHP190401663814 Proyecto de inversión 915555.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915555.68, modificado:915555.68}} AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO POYONO - 149638 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 149638 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, lon:-93.20141247, lat:17.2160381}} 17-07-2019 18-10-2019 915555.68 915555.68 915555.68 915555.68 915555.68

2020 1 CHP190401664430 Proyecto de inversión 922377.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922377.47, modificado:922377.47}} AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LA ESMERALDA - 150960 7 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 150960 S 368 328 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PITA CALLE MANGOS, CALLE CEIBAS INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MANGOS Y CAMINO DE LA PITA, CALLE ERIKA MARIA  ENTRANDO POR LA COLONIA VILLA, lon:-92.27065078, lat:14.87586747}}01-09-2019 30-11-2019 922377.47 922377.47 922377.47 922377.47 922377.47

2020 1 CHP190401646565 Proyecto de inversión 925508.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925508.6, modificado:925508.6}} AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 254403 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254403 S 114 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.7, meta_modificada:727.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TEOPISCA  - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BETHEL A UN COSTADO DE L, lon:-92.49069157, lat:16.5622768}}21-10-2019 31-12-2019 925508.6 925508.6 925508.6 925508.6 925508.6

2020 1 CHP190401664434 Proyecto de inversión 925512.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925512.47, modificado:925512.47}} PAVIMENTACION DE CALLE EN SAN ANTONIO POYONO - 150963 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 150963 S 255 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POYONO, lon:-93.2014822, lat:17.21579625}} 11-09-2019 30-11-2019 925512.47 925512.47 925512.47 925512.47 925512.47

2020 1 CHP190401648361 Proyecto de inversión 927982.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927982.62, modificado:927982.62}} MEJORAMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ESTAMPADO - 257066 7 Chiapas 19 Comitán de Domínguez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ 257066 S 67080 61920 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:846.76}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A. NORTE ORIENTE COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE, CALLE 2A. NORTE ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN 1A. , lon:-92.13521762, lat:16.25395087}}04-11-2019 30-11-2019 927982.62 927982.62 927982.62 927982.62 927982.62

2020 1 CHP190401637930 Proyecto de inversión 928945.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928945.9, modificado:928945.9}} MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DOS DE ABRIL ALBERGUE REFUGIO EN CABECERA MUNICIPAL - 244081 7 Chiapas 35 Frontera Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDLAGO CHIAPAS 244081 S 6132 6562 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CETRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE ENTRE 2 Y CENTRAL S, lon:-92.1778156, lat:14.77756307}}01-09-2019 30-11-2019 928945.9 928945.9 928945.9 928945.9 928945.9

2020 1 CHP190401606202 Proyecto de inversión 931509.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931509.29, modificado:931509.29}} CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 74943 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS 74943 S 296 310 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:172, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS, 29174 GENERAL EMILIANO ZAPATA DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    RECORRER 10.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 101 CHIAPA DE CORZO, lon:-92.94859813, lat:16.66600587}}27-05-2019 31-07-2019 931509.29 931509.29 931509.29 931509.29 931509.29

2020 1 CHP190401632498 Proyecto de inversión 936733.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936733.32, modificado:936733.32}} CONSTRUCCIÓN DE 23 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 213105 7 Chiapas 77 Salto de Agua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA 213105 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR LAS COLONIAS FRAY BARTOLOME DE , lon:-92.33464217, lat:17.55664981}}13-07-2019 11-09-2019 936733.32 936733.32 936733.32 936733.32 936733.32

2020 1 CHP190401646884 Proyecto de inversión 941031.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941031.19, modificado:941031.19}} CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CUATRO MTS EN RANCHERIA EL PORVENIR - 254907 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254907 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA EL PORVENIR EN UN APROXIMADO DE 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN DIRE, lon:-92.51481782, lat:16.57886422}}21-10-2019 31-12-2019 941031.19 941031.19 941031.19 941031.19 941031.19

2020 1 CHP190401660111 Proyecto de inversión 941465.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941465.37, modificado:941465.37}} PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS SUR ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE - 270678 7 Chiapas 1 Acacoyagua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA 270678 S 3851 3664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MORELOS SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE,    SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV MORELOS SUR ENTRE LA CALLE SONOR, lon:-92.67673812, lat:15.33715588}}15-11-2019 25-12-2019 941465.37 941465.37 941465.37 941465.37 941465.37

2020 1 CHP190401646815 Proyecto de inversión 945596.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945596.25, modificado:945596.25}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 254809 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 254809 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 4A NORTE ORIRNTE BARRIO SANTA CECILIA, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A 3 CUADRAS DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.46919341, lat:16.54761706}} 21-10-2019 31-12-2019 945596.25 945596.25 945596.25 945596.25 945596.25

2020 1 CHP190401657668 Proyecto de inversión 945974.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945974.26, modificado:945974.26}} CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 267415 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 267415 S 254 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO, PROLONGACION BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.01764666, lat:16.74034671}}28-10-2019 11-12-2019 945974.26 945974.26 945974.26 945974.26 945974.26

2020 1 CHP190401612160 Proyecto de inversión 950020.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950020.77, modificado:950020.77}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 4ª. CALLE ORIENTE Y 6ª. CALLE ORIENTE. - 157807 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157807 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE  LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD AC, lon:-93.11495454, lat:16.71050299}}01-08-2019 31-12-2019 950020.77 950020.77 950020.77 950020.77 950020.77

2020 1 CHP190401630792 Proyecto de inversión 956524.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956524.8, modificado:956524.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5 X 4 MTS EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 204288 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 204288 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 27.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. C, lon:-92.14397651, lat:17.58292086}}13-07-2019 20-12-2019 956524.8 956524.8 956524.8 956524.8 956524.8

2020 1 CHP190401664661 Proyecto de inversión 960070.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960070.17, modificado:960070.17}} CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO OCOTAL - 151231 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 151231 S 301 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DESVÍO TAPALAPA OCOTEPEC PARA ENTRAR A LA COMUNIDAD SE INGRESA EN EL DESVÍO HACIA EL COBACH., lon:-93.15027587, lat:17.21502673}}07-08-2019 23-10-2019 960070.17 960070.17 960070.17 960070.17 960070.17

2020 1 CHP190401612093 Proyecto de inversión 967282.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967282.46, modificado:967282.46}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 157581 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 157581 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.10034136, lat:16.78100401}}01-09-2019 31-12-2019 967282.46 967282.46 967282.46 967282.46 967282.46

2020 1 CHP190401644890 Proyecto de inversión 972312 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972312.0, modificado:943311.84}} REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 252516 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 252516 S 436 402 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3329.0, meta_modificada:3329.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 329 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CARRIZAL, CA, lon:-92.13216466, lat:16.77452469}}15-07-2019 15-10-2019 943311.84 943311.84 943311.84 943311.84 943311.84

2020 1 CHP190401647344 Proyecto de inversión 972715.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972715.17, modificado:972715.17}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 255509 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 255509 S 111 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO , lon:-92.99395972, lat:16.61450556}}27-08-2019 25-10-2019 972715.17 972715.17 972715.17 972715.17 972715.17

2020 1 CHP190401629941 Proyecto de inversión 975003 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975003.0, modificado:975003.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 MTS POBLADO SAN LORENZO - 199704 7 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PALENQUE CHIAPAS 199704 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:998, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO SAN LORENZO, 29960 SAN LORENZO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 73.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA PALENQUEBENEMERITO RUTA 3, lon:-91.73086908, lat:17.49676508}}13-07-2019 20-12-2019 975003 975003 975003 975003 975003

2020 1 CHP190401660163 Proyecto de inversión 97600.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97600.9, modificado:97600.9}} CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN FRANCISCO OCOTAL - 270756 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 270756 S 301 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA PRINCIPAL  SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE 1 Y CALLE LOMAS ALEGRES,    LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL LA IGLESIA SAN JUAN LOMAS ALEGRES A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.14986388, lat:17.21469879}}26-11-2019 10-12-2019 97600.9 97600.9 97600.9 97600.9 97600.9

2020 1 CHP190401596893 Proyecto de inversión 978736.72 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978736.72, modificado:978736.72}} CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE - 220578 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220578 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN JUAN BOSCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 000  SAN JUAN BOSCO, 29680 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA. LA, lon:-93.1830899, lat:17.21068115}}30-09-2019 14-12-2019 978736.72 978736.72 978736.72 978736.72 978736.72

2020 1 CHP190401629378 Proyecto de inversión 979173.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979173.96, modificado:979173.96}} REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 238018 7 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 238018 S 1488 1375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CALLES DE ACCESO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL ORIENTE A UNOS METROS DE PARQUE CENTRAL, lon:-92.42163792, lat:15.14587599}}01-11-2019 31-12-2019 979173.96 979173.96 979173.96 979173.96 979173.96



CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-040-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1878704.19, importe_modificado:1878704.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} {1600240/proyecto_INICIO, 1600240/proyecto_FIN, 1600240/proyecto_PROCESO, 1600240/proyecto_INICIO, 1600240/proyecto_FIN, 1600240/proyecto_INICIO, 1600240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-034-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1878704.19, importe_modificado:1878704.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} {1646214/proyecto_FIN, 1646214/proyecto_PROCESO, 1646214/proyecto_INICIO, 1646214/proyecto_PROCESO, 1646214/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2019, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntanmiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1909896.38, importe_modificado:1909896.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.0}} {1650942/proyecto_INICIO, 1650942/proyecto_PROCESO, 1650942/proyecto_INICIO, 1650942/proyecto_PROCESO, 1650942/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1917714.37, importe_modificado:1917714.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} {1551518/proyecto_INICIO, 1551518/proyecto_PROCESO, 1551518/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-039/2019, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1924562.83, importe_modificado:1924562.83}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1595882/proyecto_INICIO, 1595882/proyecto_FIN, 1595882/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0272/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1928709.1, importe_modificado:1928709.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} {1583634/proyecto_INICIO, 1583634/proyecto_PROCESO, 1583634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1940923.41, importe_modificado:1940923.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} {1631321/proyecto_INICIO, 1631321/proyecto_PROCESO, 1631321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-035-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1948285.78, importe_modificado:1948285.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} {1644020/proyecto_INICIO, 1644020/proyecto_FIN, 1644020/proyecto_INICIO, 1644020/proyecto_FIN, 1644020/proyecto_PROCESO, 1644020/proyecto_INICIO, 1644020/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1959755.79, importe_modificado:1959755.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1647320/proyecto_INICIO, 1647320/proyecto_PROCESO, 1647320/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0018/2019, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MÉNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1985978.16, importe_modificado:1985978.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} {1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_FIN, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0001/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION VELARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:198855.77, importe_modificado:198855.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.1}} {1542081/proyecto_INICIO, 1542081/proyecto_PROCESO, 1542081/proyecto_FIN, 1542081/proyecto_PROCESO, 1542081/proyecto_FIN, 1542081/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1997464.81, importe_modificado:1997464.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} {1630954/proyecto_PROCESO, 1630954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1827696.0, importe_modificado:1827696.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54800.0}} {1659357/proyecto_INICIO, 1659357/proyecto_FIN, 1659357/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/001/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:229.15}} {1598205/proyecto_INICIO, 1598205/proyecto_PROCESO, 1598205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y TERMINADA  EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación: PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-24}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2000004.09, importe_modificado:2000004.09}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} {1650964/proyecto_INICIO, 1650964/proyecto_PROCESO, 1650964/proyecto_INICIO, 1650964/proyecto_FIN, 1650964/proyecto_PROCESO, 1650964/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-042-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2001124.96, importe_modificado:2001124.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17570.0}} {1644859/proyecto_INICIO, 1644859/proyecto_PROCESO, 1644859/proyecto_INICIO, 1644859/proyecto_FIN, 1644859/proyecto_PROCESO, 1644859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0265/2019, contratista:PABLO ARTURO HERNANDEZ CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005903.44, importe_modificado:2005903.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1882.0}} {1656282/proyecto_INICIO, 1656282/proyecto_PROCESO, 1656282/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:  PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO    , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:Construcciones y Diseño GUIPSOS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2022597.12, importe_modificado:2022597.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} {1606268/proyecto_INICIO, 1606268/proyecto_PROCESO, 1606268/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-016-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2022703.69, importe_modificado:2022703.69}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1468.46}} {1645924/proyecto_FIN, 1645924/proyecto_INICIO, 1645924/proyecto_FIN, 1645924/proyecto_PROCESO, 1645924/proyecto_INICIO, 1645924/proyecto_FIN, 1645924/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2019, contratista:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, convocante:CICOP/FALLO/FISM/CO/0094/2019, monto:2045728.81, importe_modificado:2045728.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} {1664513/proyecto_INICIO, 1664513/proyecto_PROCESO, 1664513/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:2052759.51, importe_modificado:2052759.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} {1639176/proyecto_FIN, 1639176/proyecto_INICIO, 1639176/proyecto_FIN, 1639176/proyecto_PROCESO, 1639176/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-024/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2071678.15, importe_modificado:2071678.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1637480/proyecto_INICIO, 1637480/proyecto_FIN, 1637480/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0327/2019, contratista:CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2078005.1, importe_modificado:2078005.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.0}} {1600362/proyecto_INICIO, 1600362/proyecto_PROCESO, 1600362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2079933.43, importe_modificado:2079933.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} {1534833/proyecto_INICIO, 1534833/proyecto_PROCESO, 1534833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-028-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2087449.07, importe_modificado:2087449.07}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} {1645993/proyecto_INICIO, 1645993/proyecto_FIN, 1645993/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0221/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2128256.22, importe_modificado:2128256.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1552702/proyecto_INICIO, 1552702/proyecto_PROCESO, 1552702/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación: PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2135351.94, importe_modificado:2135351.94}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} {1594798/proyecto_INICIO, 1594798/proyecto_FIN, 1594798/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-032/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2190843.28, importe_modificado:2190843.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1637959/proyecto_PROCESO, 1637959/proyecto_FIN, 1637959/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72286, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:219162.0, importe_modificado:219162.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1619596/proyecto_INICIO, 1619596/proyecto_PROCESO, 1619596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2199005.12, importe_modificado:2199005.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} {1631269/proyecto_PROCESO, 1631269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2206168.13, importe_modificado:2206168.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1551986/proyecto_INICIO, 1551986/proyecto_PROCESO, 1551986/proyecto_FIN, 1551986/proyecto_PROCESO, 1551986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-052-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2216550.47, importe_modificado:2216550.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1644818/proyecto_INICIO, 1644818/proyecto_PROCESO, 1644818/proyecto_FIN, 1644818/proyecto_PROCESO, 1644818/proyecto_FIN, 1644818/proyecto_PROCESO, 1644818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0053/2019, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA LOPEZ GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2250013.37, importe_modificado:2250013.37}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1918.0}} {1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_PROCESO, 1664082/proyecto_INICIO, 1664082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2849, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226020.46}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} {1663916/proyecto_INICIO, 1663916/proyecto_PROCESO, 1663916/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2834, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226021.54}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} {1663922/proyecto_INICIO, 1663922/proyecto_FIN, 1663922/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-101/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2273196.27, importe_modificado:2273196.27}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1652368/proyecto_INICIO, 1652368/proyecto_FIN, 1652368/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-113/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2287517.9, importe_modificado:2287517.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1596978/proyecto_INICIO, 1596978/proyecto_FIN, 1596978/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2291807.85, importe_modificado:2291807.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} {1650916/proyecto_INICIO, 1650916/proyecto_PROCESO, 1650916/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:Enrique Alvarez Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2305868.08, importe_modificado:2305868.08}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} {1584438/proyecto_INICIO, 1584438/proyecto_PROCESO, 1584438/proyecto_INICIO, 1584438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-112/2019, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2307592.5, importe_modificado:2307592.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1632578/proyecto_INICIO, 1632578/proyecto_PROCESO, 1632578/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:2313160.57, importe_modificado:2313160.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} {1596914/proyecto_INICIO, 1596914/proyecto_PROCESO, 1596914/proyecto_FIN, 1596914/proyecto_INICIO, 1596914/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-027-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2318275.36, importe_modificado:2318275.36}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} {1646854/proyecto_PROCESO, 1646854/proyecto_INICIO, 1646854/proyecto_FIN, 1646854/proyecto_PROCESO, 1646854/proyecto_INICIO, 1646854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:231975.95, importe_modificado:231975.95}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:853.0}} {1681035/proyecto_INICIO, 1681035/proyecto_FIN, 1681035/proyecto_PROCESO, 1681035/proyecto_FIN, 1681035/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2348650.4, importe_modificado:2348650.4}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.0}} {1650776/proyecto_INICIO, 1650776/proyecto_PROCESO, 1650776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0023/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2359960.63, importe_modificado:2359960.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1665486/proyecto_INICIO, 1665486/proyecto_FIN, 1665486/proyecto_PROCESO, 1665486/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-024-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2365775.61, importe_modificado:2365775.61}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} {1645867/proyecto_INICIO, 1645867/proyecto_PROCESO, 1645867/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2390515.92, importe_modificado:2390515.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.6}} {1542832/proyecto_PROCESO, 1542832/proyecto_INICIO, 1542832/proyecto_PROCESO, 1542832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs6: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-021-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2435357.25, importe_modificado:2435357.25}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} {1646156/proyecto_INICIO, 1646156/proyecto_FIN, 1646156/proyecto_PROCESO, 1646156/proyecto_FIN, 1646156/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-057-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2469366.17, importe_modificado:2469366.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3523.0}} {1644351/proyecto_PROCESO, 1644351/proyecto_INICIO, 1644351/proyecto_FIN, 1644351/proyecto_PROCESO, 1644351/proyecto_INICIO, 1644351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:EDIFICACIONES Y ASESORIA AVENSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:247193.96, importe_modificado:247193.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1633657/proyecto_INICIO, 1633657/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2484421.24, importe_modificado:2484421.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} {1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO, 1664982/proyecto_FIN, 1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0468/2019, contratista:CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION GRUPO MAYA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.0}} {1645495/proyecto_PROCESO, 1645495/proyecto_INICIO, 1645495/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:  PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO  , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:  PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO  , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0105/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2510940.25, importe_modificado:2510940.25}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7221.0}} {1631352/proyecto_INICIO, 1631352/proyecto_PROCESO, 1631352/proyecto_INICIO, 1631352/proyecto_PROCESO, 1631352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70307, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:258489.76, importe_modificado:258489.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} {1629911/proyecto_INICIO, 1629911/proyecto_FIN, 1629911/proyecto_INICIO, 1629911/proyecto_PROCESO, 1629911/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:258624.02, importe_modificado:258624.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.91}} {1612240/proyecto_FIN, 1612240/proyecto_PROCESO, 1612240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0194/2019, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:259038.09, importe_modificado:259038.09}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1545435/proyecto_INICIO, 1545435/proyecto_PROCESO, 1545435/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}} {obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-009/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES LUNA BRINDIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2593554.0, importe_modificado:2593554.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.4}} {1614802/proyecto_PROCESO, 1614802/proyecto_INICIO, 1614802/proyecto_FIN, 1614802/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2607047.43, importe_modificado:2607047.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} {1667486/proyecto_PROCESO, 1667486/proyecto_FIN, 1667486/proyecto_PROCESO, 1667486/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:261413.67, importe_modificado:261413.67}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} {1612189/proyecto_INICIO, 1612189/proyecto_FIN, 1612189/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0027/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2711346.8, importe_modificado:2711346.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1632540/proyecto_PROCESO, 1632540/proyecto_INICIO, 1632540/proyecto_PROCESO, 1632540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0286/2019, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2756834.57, importe_modificado:2756834.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} {1584232/proyecto_INICIO, 1584232/proyecto_PROCESO, 1584232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO    , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75770, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2760328.0, importe_modificado:2760328.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1627594/proyecto_PROCESO, 1627594/proyecto_INICIO, 1627594/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-022-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2765332.0, importe_modificado:2765332.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2574.8}} {1645671/proyecto_INICIO, 1645671/proyecto_PROCESO, 1645671/proyecto_FIN, 1645671/proyecto_PROCESO, 1645671/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-007/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:2769148.26, importe_modificado:2769148.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.0}} {1613871/proyecto_INICIO, 1613871/proyecto_FIN, 1613871/proyecto_PROCESO, 1613871/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2772619.51, importe_modificado:2772619.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.46}} {1635883/proyecto_INICIO, 1635883/proyecto_PROCESO, 1635883/proyecto_INICIO, 1635883/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1709, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:2778817.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} {1546741/proyecto_INICIO, 1546741/proyecto_PROCESO, 1546741/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-036-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2783265.42, importe_modificado:2783265.42}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} {1600469/proyecto_INICIO, 1600469/proyecto_FIN, 1600469/proyecto_PROCESO, 1600469/proyecto_INICIO, 1600469/proyecto_PROCESO, 1600469/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:284683.08, importe_modificado:284683.08}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} {1628986/proyecto_PROCESO, 1628986/proyecto_INICIO, 1628986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:284812.24, importe_modificado:284812.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} {1588717/proyecto_PROCESO, 1588717/proyecto_INICIO, 1588717/proyecto_PROCESO, 1588717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-04-14}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2019, contratista:OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2858164.83, importe_modificado:2858164.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.0}} {1663688/proyecto_INICIO, 1663688/proyecto_PROCESO, 1663688/proyecto_FIN, 1663688/proyecto_PROCESO, 1663688/proyecto_INICIO, 1663688/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-041-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2878419.54, importe_modificado:2878419.54}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} {1643818/proyecto_FIN, 1643818/proyecto_INICIO, 1643818/proyecto_PROCESO, 1643818/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22000.0}} {1529081/proyecto_INICIO, 1529081/proyecto_PROCESO, 1529081/proyecto_FIN, 1529081/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0020/2019, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1551752/proyecto_PROCESO, 1551752/proyecto_INICIO, 1551752/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2903167.32, importe_modificado:2903167.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.8}} {1542099/proyecto_INICIO, 1542099/proyecto_PROCESO, 1542099/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-059-A/2019, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:291958.18, importe_modificado:291958.18}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1661625/proyecto_INICIO, 1661625/proyecto_PROCESO, 1661625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre 2020      , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-24}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:292372.81, importe_modificado:292372.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} {1663580/proyecto_PROCESO, 1663580/proyecto_FIN, 1663580/proyecto_INICIO, 1663580/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A Y C, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2936038.24, importe_modificado:2936038.24}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-018-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2938233.86, importe_modificado:2938233.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2686.2}} {1645741/proyecto_FIN, 1645741/proyecto_INICIO, 1645741/proyecto_FIN, 1645741/proyecto_PROCESO, 1645741/proyecto_INICIO, 1645741/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:294172.9, importe_modificado:294172.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} {1663828/proyecto_INICIO, 1663828/proyecto_FIN, 1663828/proyecto_PROCESO, 1663828/proyecto_FIN, 1663828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2948697.86, importe_modificado:2948697.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2899.8}} {1544297/proyecto_INICIO, 1544297/proyecto_PROCESO, 1544297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2019, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:295447.1, importe_modificado:295447.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} {1665965/proyecto_PROCESO, 1665965/proyecto_INICIO, 1665965/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0064/2019, contratista:LRG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989190.47, importe_modificado:2989190.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2983.0}} {1664348/proyecto_INICIO, 1664348/proyecto_PROCESO, 1664348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2019, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS MM, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3025507.38, importe_modificado:3025507.38}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}} {1655881/proyecto_INICIO, 1655881/proyecto_PROCESO, 1655881/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304344.07, importe_modificado:304344.07}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} {1665176/proyecto_INICIO, 1665176/proyecto_FIN, 1665176/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0225/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3059431.73, importe_modificado:3059431.73}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.9}} {1554620/proyecto_INICIO, 1554620/proyecto_PROCESO, 1554620/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:306274.24, importe_modificado:306274.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} {1663748/proyecto_INICIO, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_FIN, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-039-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3076536.78, importe_modificado:3076536.78}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} {1600419/proyecto_INICIO, 1600419/proyecto_FIN, 1600419/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3080719.07, importe_modificado:3080719.07}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1647179/proyecto_INICIO, 1647179/proyecto_PROCESO, 1647179/proyecto_INICIO, 1647179/proyecto_PROCESO, 1647179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2019, contratista:C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:309322.93, importe_modificado:309322.93}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} {1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_INICIO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71861, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:309513.49, importe_modificado:309513.49}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1592071/proyecto_PROCESO, 1592071/proyecto_INICIO, 1592071/proyecto_PROCESO, 1592071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0466/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111723.88, importe_modificado:3111723.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1645498/proyecto_INICIO, 1645498/proyecto_PROCESO, 1645498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2019, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3123180.87, importe_modificado:3123180.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.01}} {1548677/proyecto_INICIO, 1548677/proyecto_PROCESO, 1548677/proyecto_FIN, 1548677/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-020-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3164322.45, importe_modificado:3164322.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3020.1}} {1646332/proyecto_INICIO, 1646332/proyecto_PROCESO, 1646332/proyecto_FIN, 1646332/proyecto_PROCESO, 1646332/proyecto_INICIO, 1646332/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3169269.3, importe_modificado:3169269.3}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4780.0}} {1652002/proyecto_INICIO, 1652002/proyecto_FIN, 1652002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3176378.15, importe_modificado:3176378.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1645492/proyecto_PROCESO, 1645492/proyecto_INICIO, 1645492/proyecto_PROCESO, 1645492/proyecto_INICIO, 1645492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70001, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:318948.96, importe_modificado:318948.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} {1618796/proyecto_INICIO, 1618796/proyecto_FIN, 1618796/proyecto_PROCESO, 1618796/proyecto_INICIO, 1618796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:321019.18, importe_modificado:321019.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.6}} {1597396/proyecto_INICIO, 1597396/proyecto_PROCESO, 1597396/proyecto_FIN, 1597396/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-017/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:321201.88, importe_modificado:321201.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1274.8}} {1615360/proyecto_PROCESO, 1615360/proyecto_FIN, 1615360/proyecto_INICIO, 1615360/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3230204.18, importe_modificado:3230204.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} {1657662/proyecto_INICIO, 1657662/proyecto_PROCESO, 1657662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-012/2019, contratista:JOSE ENRIQUE MEJIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:3270113.01, importe_modificado:3270113.01}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1635.0}} {1615186/proyecto_FIN, 1615186/proyecto_PROCESO, 1615186/proyecto_INICIO, 1615186/proyecto_PROCESO, 1615186/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-015/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:3272627.29, importe_modificado:3272627.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} {1615325/proyecto_INICIO, 1615325/proyecto_PROCESO, 1615325/proyecto_FIN, 1615325/proyecto_INICIO, 1615325/proyecto_PROCESO, 1615325/proyecto_FIN, 1615325/proyecto_INICIO, 1615325/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0060/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3274379.43, importe_modificado:3274379.43}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2746.0}} {1664209/proyecto_PROCESO, 1664209/proyecto_INICIO, 1664209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:332548.82, importe_modificado:332548.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} {1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_INICIO, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-092-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:335724.78, importe_modificado:335724.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.5}} {1644146/proyecto_PROCESO, 1644146/proyecto_FIN, 1644146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:336073.15, importe_modificado:336073.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} {1666536/proyecto_INICIO, 1666536/proyecto_PROCESO, 1666536/proyecto_FIN, 1666536/proyecto_PROCESO, 1666536/proyecto_FIN, 1666536/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73452, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:337227.36, importe_modificado:337227.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1632128/proyecto_INICIO, 1632128/proyecto_PROCESO, 1632128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0011/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:344622.1, importe_modificado:344622.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}} {1544536/proyecto_INICIO, 1544536/proyecto_PROCESO, 1544536/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3449637.88, importe_modificado:3449637.88}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3094.0}} {1663706/proyecto_INICIO, 1663706/proyecto_PROCESO, 1663706/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2019, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450449.7, importe_modificado:3450449.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} {1666364/proyecto_INICIO, 1666364/proyecto_FIN, 1666364/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2019, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} {1644079/proyecto_INICIO, 1644079/proyecto_FIN, 1644079/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58246, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3383153.04, importe_modificado:3383153.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64300.0}} {1552753/proyecto_PROCESO, 1552753/proyecto_INICIO, 1552753/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/016/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3478489.91, importe_modificado:3478489.91}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:975.0}} {1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO, 1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO, 1633142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:el avance acumulado al trimestre que se informa, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}, obs2: {observación:el avance acumulado al trimestre que se informa, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}, obs3: {observación:el avance acumulado al trimestre que se informa, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}, obs4: {observación:el avance acumulado al trimestre que se informa, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-019-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:347908.19, importe_modificado:347908.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1600224/proyecto_FIN, 1600224/proyecto_INICIO, 1600224/proyecto_FIN, 1600224/proyecto_PROCESO, 1600224/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-048-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:349777.97, importe_modificado:349777.97}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.5}} {1646622/proyecto_INICIO, 1646622/proyecto_PROCESO, 1646622/proyecto_FIN, 1646622/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS,S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:352207.44, importe_modificado:352207.44}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} {1611960/proyecto_FIN, 1611960/proyecto_INICIO, 1611960/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3537446.4, importe_modificado:3537446.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1521149/proyecto_INICIO, 1521149/proyecto_PROCESO, 1521149/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUAN SU EJECUCION EN ESTE 2020, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}} {obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2019, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:354487.36, importe_modificado:354487.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} {1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_INICIO, 1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_FIN, 1608063/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3549231.02, importe_modificado:3549231.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} {1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_INICIO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:356447.26, importe_modificado:356447.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} {1667228/proyecto_FIN, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:359028.17, importe_modificado:359028.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.02}} {1546487/proyecto_INICIO, 1546487/proyecto_PROCESO, 1546487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS, monto:365149.57, importe_modificado:365149.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} {1631520/proyecto_PROCESO, 1631520/proyecto_INICIO, 1631520/proyecto_PROCESO, 1631520/proyecto_INICIO, 1631520/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:365836.95, importe_modificado:365836.95}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} {1628705/proyecto_INICIO, 1628705/proyecto_PROCESO, 1628705/proyecto_FIN, 1628705/proyecto_INICIO, 1628705/proyecto_PROCESO, 1628705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72887, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:368749.2, importe_modificado:368749.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1632412/proyecto_PROCESO, 1632412/proyecto_INICIO, 1632412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-2444, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372774.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.58}} {1612328/proyecto_INICIO, 1612328/proyecto_FIN, 1612328/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372787.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.58}} {1612302/proyecto_PROCESO, 1612302/proyecto_FIN, 1612302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-061-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:375769.43, importe_modificado:375769.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1645019/proyecto_INICIO, 1645019/proyecto_FIN, 1645019/proyecto_PROCESO, 1645019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS, monto:380132.0, importe_modificado:380132.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30000.0}} {1529407/proyecto_INICIO, 1529407/proyecto_PROCESO, 1529407/proyecto_FIN, 1529407/proyecto_PROCESO, 1529407/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:380884.55, importe_modificado:380884.55}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1618020/proyecto_INICIO, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_INICIO, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_FIN, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre de 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0030/2019, contratista:ING. ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3835420.53, importe_modificado:3835420.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.5}} {1536792/proyecto_INICIO, 1536792/proyecto_PROCESO, 1536792/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2019, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3844223.31, importe_modificado:3844223.31}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3320.0}} {1664558/proyecto_FIN, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:389846.41, importe_modificado:389846.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} {1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO, 1663643/proyecto_FIN, 1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2019, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:391273.59, importe_modificado:391273.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} {1663770/proyecto_INICIO, 1663770/proyecto_PROCESO, 1663770/proyecto_FIN, 1663770/proyecto_PROCESO, 1663770/proyecto_FIN, 1663770/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3932254.15, importe_modificado:3932254.15}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1648981/proyecto_PROCESO, 1648981/proyecto_FIN, 1648981/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2019, contratista:INGENIERÍA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:395335.24, importe_modificado:395335.24}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} {1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_PROCESO, 1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0048/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3969370.44, importe_modificado:3969370.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1537927/proyecto_INICIO, 1537927/proyecto_PROCESO, 1537927/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}} {obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0052/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3989355.16, importe_modificado:3989355.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3606.0}} {1663686/proyecto_PROCESO, 1663686/proyecto_INICIO, 1663686/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0211/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999378.5, importe_modificado:3999378.5}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} {1548980/proyecto_INICIO, 1548980/proyecto_PROCESO, 1548980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0459/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.06, importe_modificado:3999999.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.5}} {1645422/proyecto_INICIO, 1645422/proyecto_PROCESO, 1645422/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0235/2019, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4005375.32, importe_modificado:4005375.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2917.2}} {1655705/proyecto_INICIO, 1655705/proyecto_PROCESO, 1655705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:405082.43, importe_modificado:405082.43}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:406902.53, importe_modificado:406902.53}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} {1585885/proyecto_INICIO, 1585885/proyecto_PROCESO, 1585885/proyecto_INICIO, 1585885/proyecto_FIN, 1585885/proyecto_PROCESO, 1585885/proyecto_FIN, 1585885/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:40716.0, importe_modificado:40716.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1664802/proyecto_INICIO, 1664802/proyecto_PROCESO, 1664802/proyecto_FIN, 1664802/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-053/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:408570.5, importe_modificado:408570.5}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1630320/proyecto_INICIO, 1630320/proyecto_PROCESO, 1630320/proyecto_INICIO, 1630320/proyecto_FIN, 1630320/proyecto_PROCESO, 1630320/proyecto_FIN, 1630320/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-054/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:409905.87, importe_modificado:409905.87}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO, 1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO, 1594401/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}, obs2: {observación: proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020      , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73432, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:411524.48, importe_modificado:411524.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1629146/proyecto_PROCESO, 1629146/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0032/2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4115346.33, importe_modificado:4115346.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.8}} {1536852/proyecto_INICIO, 1536852/proyecto_PROCESO, 1536852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-068-2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4122369.26, importe_modificado:4122369.26}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.0}} {1665018/proyecto_FIN, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75718, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:417502.76, importe_modificado:417502.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} {1632409/proyecto_INICIO, 1632409/proyecto_FIN, 1632409/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2800, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:418335.77}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} {1663887/proyecto_INICIO, 1663887/proyecto_PROCESO, 1663887/proyecto_FIN, 1663887/proyecto_PROCESO, 1663887/proyecto_FIN, 1663887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:418983.02, importe_modificado:418983.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} {1661903/proyecto_INICIO, 1661903/proyecto_PROCESO, 1661903/proyecto_FIN, 1661903/proyecto_PROCESO, 1661903/proyecto_FIN, 1661903/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-052/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4232294.99, importe_modificado:4232294.99}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1632557/proyecto_INICIO, 1632557/proyecto_PROCESO, 1632557/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:423236.74, importe_modificado:423236.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} {1665379/proyecto_INICIO, 1665379/proyecto_FIN, 1665379/proyecto_PROCESO, 1665379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Se refrendaron y se terminaron de pagar en enero, generando movimientos contables para la cta de enero 2020, así como las anteriores, que mande a validar. se me paso poner esta leyenda., trimestre:1.0, usuario:lorenzoalopezp, fecha:2020-04-24}} {obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4303633.66, importe_modificado:4303633.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2620.0}} {1652248/proyecto_INICIO, 1652248/proyecto_FIN, 1652248/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0065/2019, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4320515.46, importe_modificado:4320515.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3814.0}} {1664103/proyecto_PROCESO, 1664103/proyecto_FIN, 1664103/proyecto_INICIO, 1664103/proyecto_PROCESO, 1664103/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4323116.41, importe_modificado:4323116.41}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3580.0}} {1665183/proyecto_INICIO, 1665183/proyecto_FIN, 1665183/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:438769.99, importe_modificado:438769.99}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.4}} {1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_INICIO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0063/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4389632.57, importe_modificado:4389632.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.0}} {1664029/proyecto_INICIO, 1664029/proyecto_PROCESO, 1664029/proyecto_INICIO, 1664029/proyecto_PROCESO, 1664029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:4409640.98, importe_modificado:4409640.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2718.1}} {1631261/proyecto_INICIO, 1631261/proyecto_FIN, 1631261/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-016/2019, contratista:CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4417051.78, importe_modificado:4417051.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1615137/proyecto_PROCESO, 1615137/proyecto_INICIO, 1615137/proyecto_PROCESO, 1615137/proyecto_INICIO, 1615137/proyecto_FIN, 1615137/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/076/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:443337.15, importe_modificado:443337.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.5}} {1668602/proyecto_INICIO, 1668602/proyecto_PROCESO, 1668602/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2019, MISMO QUE PARA EL EJERCICIO 2020 SE CONSIDERA COMO OBRA REFRENDADA, trimestre:1.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-04-21}} {obs1: {observación:MANDAR EL EN CIERRE DEFINITIVO 2019 SI ES CON CORTE 31 DICIEMBRE 2019 O SI ES REFRENDO CONTINUA SU EJECUCIÓN AGREGAR  UNA OBSERVACIÓN PROYECTOS 2019  CONTINUA SU EJECUCIÓN EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2019, contratista:INÉS MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4445670.64, importe_modificado:4445670.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1555296/proyecto_INICIO, 1555296/proyecto_FIN, 1555296/proyecto_PROCESO, 1555296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2798, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} {1663865/proyecto_INICIO, 1663865/proyecto_PROCESO, 1663865/proyecto_FIN, 1663865/proyecto_PROCESO, 1663865/proyecto_FIN, 1663865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2904, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} {1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_INICIO, 1663878/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0100/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4493984.03, importe_modificado:4493984.03}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} {1616181/proyecto_INICIO, 1616181/proyecto_PROCESO, 1616181/proyecto_INICIO, 1616181/proyecto_PROCESO, 1616181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:453184.2, importe_modificado:453184.2}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1632121/proyecto_INICIO, 1632121/proyecto_PROCESO, 1632121/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-057/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:453593.11, importe_modificado:453593.11}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} {1597955/proyecto_INICIO, 1597955/proyecto_PROCESO, 1597955/proyecto_FIN, 1597955/proyecto_PROCESO, 1597955/proyecto_FIN, 1597955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-060-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:456709.55, importe_modificado:456709.55}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1646732/proyecto_INICIO, 1646732/proyecto_PROCESO, 1646732/proyecto_FIN, 1646732/proyecto_INICIO, 1646732/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:459689.63, importe_modificado:459689.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} {1585899/proyecto_PROCESO, 1585899/proyecto_FIN, 1585899/proyecto_INICIO, 1585899/proyecto_FIN, 1585899/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-035/2019, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:461154.06, importe_modificado:461154.06}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} {1631764/proyecto_INICIO, 1631764/proyecto_FIN, 1631764/proyecto_PROCESO, 1631764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-051-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:463316.38, importe_modificado:463316.38}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1644931/proyecto_INICIO, 1644931/proyecto_PROCESO, 1644931/proyecto_INICIO, 1644931/proyecto_FIN, 1644931/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:463393.0, importe_modificado:463393.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3031.45}} {1637281/proyecto_INICIO, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_FIN, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_INICIO, 1637281/proyecto_PROCESO, 1637281/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUCIÓN CAPTURADA NO CORRESPONDE A LAS FECHAS REALES DEBIDO A QUE, EN EL PORTAL DE LAS MIDS NO PERMITIÓ LA CAPTURA CORRECTA, SIENDO LAS FECHAS REALES DE EJECUCIÓN: 12 DE JUNIO 2019 AL 12 DE JULIO 2019, trimestre:1.0, usuario:marissagvivash, fecha:2020-03-02}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2374, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.65}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} {1663978/proyecto_PROCESO, 1663978/proyecto_FIN, 1663978/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2340, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} {1663955/proyecto_PROCESO, 1663955/proyecto_FIN, 1663955/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-236A, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} {1663970/proyecto_FIN, 1663970/proyecto_PROCESO, 1663970/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-1639, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} {1663943/proyecto_FIN, 1663943/proyecto_INICIO, 1663943/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2355, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} {1663962/proyecto_PROCESO, 1663962/proyecto_FIN, 1663962/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-1658, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} {1663951/proyecto_INICIO, 1663951/proyecto_PROCESO, 1663951/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:478222.39, importe_modificado:478222.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1630538/proyecto_PROCESO, 1630538/proyecto_INICIO, 1630538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73460, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:480244.48, importe_modificado:480244.48}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1632192/proyecto_INICIO, 1632192/proyecto_PROCESO, 1632192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0066/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4812583.45, importe_modificado:4812583.45}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4253.0}} {1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_INICIO, 1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0062/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4837324.76, importe_modificado:4837324.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3937.0}} {1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0098/2019, contratista:INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4868813.28, importe_modificado:4868813.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3871.0}} {1616251/proyecto_INICIO, 1616251/proyecto_PROCESO, 1616251/proyecto_INICIO, 1616251/proyecto_PROCESO, 1616251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-063/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4934755.79, importe_modificado:4934755.79}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1639978/proyecto_PROCESO, 1639978/proyecto_INICIO, 1639978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2019, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4945247.54, importe_modificado:4945247.54}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3662.0}} {1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_PROCESO, 1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_FIN, 1666914/proyecto_INICIO, 1666914/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72150, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:499170.29, importe_modificado:499170.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {1663543/proyecto_INICIO, 1663543/proyecto_PROCESO, 1663543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0161/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999253.76, importe_modificado:4999253.76}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4295.4}} {1536195/proyecto_INICIO, 1536195/proyecto_PROCESO, 1536195/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs2: {observación:  PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO   , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-20}}{obs1: {observación:AGREGAR LOS CENTAVOS EN EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-23}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO ES IGUAL AL MONTO APROBADO CORREGIR DECIMALES, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-056/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500085.72, importe_modificado:500085.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1628904/proyecto_INICIO, 1628904/proyecto_PROCESO, 1628904/proyecto_FIN, 1628904/proyecto_PROCESO, 1628904/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-27}, obs2: {observación: proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-27}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72929, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:501525.6, importe_modificado:501525.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1632432/proyecto_PROCESO, 1632432/proyecto_INICIO, 1632432/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-064-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:503447.78, importe_modificado:503447.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.65}} {1647674/proyecto_INICIO, 1647674/proyecto_PROCESO, 1647674/proyecto_FIN, 1647674/proyecto_PROCESO, 1647674/proyecto_INICIO, 1647674/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73055, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:504455.32, importe_modificado:504455.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} {1632502/proyecto_INICIO, 1632502/proyecto_PROCESO, 1632502/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058, contratista:Jose Angel Gonzalez de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:508746.81, importe_modificado:508746.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.99}} {1660076/proyecto_INICIO, 1660076/proyecto_FIN, 1660076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5112297.69, importe_modificado:5112297.69}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} {1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_FIN, 1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_INICIO, 1586702/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/070/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:511371.82, importe_modificado:511371.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} {1628707/proyecto_PROCESO, 1628707/proyecto_INICIO, 1628707/proyecto_PROCESO, 1628707/proyecto_INICIO, 1628707/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2019, MISMO QUE PARA EL EJERCICIO 2020 SE CONSIDERA COMO OBRA REFRENDADA, trimestre:1.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-04-21}} {obs1: {observación:MANDAR EL EN CIERRE DEFINITIVO 2019 SI ES CON CORTE 31 DICIEMBRE 2019 O SI ES REFRENDO CONTINUA SU EJECUCIÓN AGREGAR  UNA OBSERVACIÓN (CLIC BOTÓN MAS AGREGAR PARTE ARRIBA) PROYECTOS 2019  CONTINUA SU EJECUCIÓN EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:515318.43, importe_modificado:515318.43}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {1695395/proyecto_INICIO, 1695395/proyecto_PROCESO, 1695395/proyecto_INICIO, 1695395/proyecto_FIN, 1695395/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-065-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:517138.21, importe_modificado:517138.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} {1647753/proyecto_INICIO, 1647753/proyecto_PROCESO, 1647753/proyecto_FIN, 1647753/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:517476.13, importe_modificado:517476.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} {1627401/proyecto_PROCESO, 1627401/proyecto_INICIO, 1627401/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} {1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-008-2019, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:525797.78, importe_modificado:525797.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1666738/proyecto_FIN, 1666738/proyecto_PROCESO, 1666738/proyecto_FIN, 1666738/proyecto_PROCESO, 1666738/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5266562.27, importe_modificado:5266562.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3730.0}} {1664116/proyecto_INICIO, 1664116/proyecto_PROCESO, 1664116/proyecto_INICIO, 1664116/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72308, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:526713.5, importe_modificado:526713.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} {1620002/proyecto_PROCESO, 1620002/proyecto_INICIO, 1620002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2019, contratista:GENARO RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5342943.1, importe_modificado:5342943.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3602.0}} {1664422/proyecto_INICIO, 1664422/proyecto_PROCESO, 1664422/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:ING. CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:536530.68, importe_modificado:536530.68}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} {1592827/proyecto_PROCESO, 1592827/proyecto_INICIO, 1592827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:5385100.0, importe_modificado:5385100.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1655020/proyecto_INICIO, 1655020/proyecto_PROCESO, 1655020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5387691.13, importe_modificado:5387691.13}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4281.7}} {1665469/proyecto_FIN, 1665469/proyecto_PROCESO, 1665469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2019, contratista:JERICO INGENIERIAS SIN  FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5388985.29, importe_modificado:5388985.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3592.0}} {1664384/proyecto_INICIO, 1664384/proyecto_PROCESO, 1664384/proyecto_FIN, 1664384/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:539810.88, importe_modificado:539810.88}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} {1628019/proyecto_INICIO, 1628019/proyecto_PROCESO, 1628019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A y G S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5414224.33, importe_modificado:5414224.33}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1782.0}} {1546472/proyecto_INICIO, 1546472/proyecto_PROCESO, 1546472/proyecto_INICIO, 1546472/proyecto_PROCESO, 1546472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0302/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:543202.63, importe_modificado:543202.63}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {1659339/proyecto_PROCESO, 1659339/proyecto_INICIO, 1659339/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5432282.93, importe_modificado:5432282.93}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1652524/proyecto_INICIO, 1652524/proyecto_FIN, 1652524/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0014/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:543526.22, importe_modificado:543526.22}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.69}} {1544519/proyecto_INICIO, 1544519/proyecto_FIN, 1544519/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:548657.89, importe_modificado:548657.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.72}} {1633669/proyecto_INICIO, 1633669/proyecto_PROCESO, 1633669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-066-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:549680.4, importe_modificado:549680.4}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1647837/proyecto_INICIO, 1647837/proyecto_FIN, 1647837/proyecto_PROCESO, 1647837/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0056/2019, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:551629.57, importe_modificado:551629.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1663983/proyecto_PROCESO, 1663983/proyecto_FIN, 1663983/proyecto_INICIO, 1663983/proyecto_PROCESO, 1663983/proyecto_INICIO, 1663983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72544, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:554325.6, importe_modificado:554325.6}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1632509/proyecto_PROCESO, 1632509/proyecto_INICIO, 1632509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-048/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:555000.0, importe_modificado:555000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} {1637705/proyecto_INICIO, 1637705/proyecto_FIN, 1637705/proyecto_PROCESO, 1637705/proyecto_FIN, 1637705/proyecto_PROCESO, 1637705/proyecto_INICIO, 1637705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-23}, obs2: {observación: proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-23}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-059-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:556753.29, importe_modificado:556753.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1644977/proyecto_FIN, 1644977/proyecto_INICIO, 1644977/proyecto_FIN, 1644977/proyecto_PROCESO, 1644977/proyecto_FIN, 1644977/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-068/2019, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:557093.04, importe_modificado:557093.04}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.0}} {1650664/proyecto_INICIO, 1650664/proyecto_PROCESO, 1650664/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71965, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:559981.81, importe_modificado:539439.4}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1592163/proyecto_INICIO, 1592163/proyecto_PROCESO, 1592163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2891, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563963.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} {1663993/proyecto_FIN, 1663993/proyecto_PROCESO, 1663993/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2656, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563965.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} {1663987/proyecto_INICIO, 1663987/proyecto_FIN, 1663987/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-088-2019-2660, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1691891.44, importe_modificado:563963.06}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} {1585784/proyecto_INICIO, 1585784/proyecto_FIN, 1585784/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:568173.5, importe_modificado:568173.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} {1633416/proyecto_INICIO, 1633416/proyecto_PROCESO, 1633416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:568393.66, importe_modificado:568393.66}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.5}} {1643896/proyecto_INICIO, 1643896/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-04-14}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:580001.1, importe_modificado:580001.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} {1635290/proyecto_INICIO, 1635290/proyecto_PROCESO, 1635290/proyecto_INICIO, 1635290/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:580173.78, importe_modificado:580173.78}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1614558/proyecto_INICIO, 1614558/proyecto_PROCESO, 1614558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-23}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-23}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:584444.48, importe_modificado:584444.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} {1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO, 1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO, 1657717/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71956, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586756.8, importe_modificado:586756.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1594222/proyecto_INICIO, 1594222/proyecto_PROCESO, 1594222/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72700, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:587953.92, importe_modificado:583866.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1630557/proyecto_PROCESO, 1630557/proyecto_FIN, 1630557/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-053/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:588953.39, importe_modificado:588953.39}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1633271/proyecto_PROCESO, 1633271/proyecto_INICIO, 1633271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-062-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:590031.65, importe_modificado:590031.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} {1646509/proyecto_PROCESO, 1646509/proyecto_INICIO, 1646509/proyecto_FIN, 1646509/proyecto_INICIO, 1646509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:593827.64, importe_modificado:593827.64}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} {1664939/proyecto_FIN, 1664939/proyecto_PROCESO, 1664939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-055/2019, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:596227.44, importe_modificado:596227.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.34}} {1633306/proyecto_PROCESO, 1633306/proyecto_INICIO, 1633306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:596235.44, importe_modificado:596235.44}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1630835/proyecto_INICIO, 1630835/proyecto_PROCESO, 1630835/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:598370.64, importe_modificado:598370.64}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} {1654792/proyecto_PROCESO, 1654792/proyecto_INICIO, 1654792/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1647298/proyecto_PROCESO, 1647298/proyecto_INICIO, 1647298/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2019, MISMO QUE PARA EL EJERCICIO 2020 SE CONSIDERA COMO OBRA REFRENDADA, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR $0.01, trimestre:1.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-04-21}} {obs1: {observación:1. MANDAR EL EN CIERRE DEFINITIVO 2019 SI ES CON CORTE 31 DICIEMBRE 2019 O SI ES REFRENDO CONTINUA SU EJECUCIÓN AGREGAR  UNA OBSERVACIÓN (CLIC BOTÓN MAS AGREGAR PARTE ARRIBA) PROYECTOS 2019  CONTINUA SU EJECUCIÓN EN ESTE EJERCICIO  2. NOTA: SI EL PROYECTO DISMINUYO LA CANTIDAD APROBADO FAVOR DE EDITAR EN EL MODIFICADO CLIC EN EL ICONO VERDE ESCRIBIR CANTIDAD Y OTRO CLIC PARA SELLARLO, PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%  3. CORREGUIR EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2019, contratista:C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5965251.71, importe_modificado:5965251.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.0}} {1551739/proyecto_PROCESO, 1551739/proyecto_INICIO, 1551739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:600446.81, importe_modificado:600446.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}} {1662054/proyecto_INICIO, 1662054/proyecto_FIN, 1662054/proyecto_INICIO, 1662054/proyecto_PROCESO, 1662054/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-060/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:600558.3, importe_modificado:600558.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1633275/proyecto_INICIO, 1633275/proyecto_PROCESO, 1633275/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-071/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:601710.22, importe_modificado:601710.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1659705/proyecto_INICIO, 1659705/proyecto_PROCESO, 1659705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72253, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:601867.0, importe_modificado:601867.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} {1619997/proyecto_INICIO, 1619997/proyecto_PROCESO, 1619997/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-052/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:602632.7, importe_modificado:602632.7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO, 1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO, 1592767/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020      , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-26}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:603291.71, importe_modificado:603291.71}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1665028/proyecto_INICIO, 1665028/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA SILOE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:605857.74, importe_modificado:605857.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} {1546803/proyecto_INICIO, 1546803/proyecto_PROCESO, 1546803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-056-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:611502.63, importe_modificado:611502.63}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1643332/proyecto_FIN, 1643332/proyecto_INICIO, 1643332/proyecto_FIN, 1643332/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-058/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:611814.35, importe_modificado:611814.35}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} {1634182/proyecto_INICIO, 1634182/proyecto_FIN, 1634182/proyecto_PROCESO, 1634182/proyecto_FIN, 1634182/proyecto_PROCESO, 1634182/proyecto_INICIO, 1634182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminada en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-24}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-043-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:965877.42, importe_modificado:965877.42}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} {1600344/proyecto_PROCESO, 1600344/proyecto_FIN, 1600344/proyecto_PROCESO, 1600344/proyecto_FIN, 1600344/proyecto_INICIO, 1600344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-045-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:622832.74, importe_modificado:622832.74}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} {1642706/proyecto_INICIO, 1642706/proyecto_PROCESO, 1642706/proyecto_INICIO, 1642706/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:628140.8, importe_modificado:628140.8}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_INICIO, 1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_FIN, 1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2019, contratista:C. José Alfredo Ibarias Villarreal, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:6339573.12, importe_modificado:6339573.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2730.1}} {1546767/proyecto_PROCESO, 1546767/proyecto_INICIO, 1546767/proyecto_FIN, 1546767/proyecto_PROCESO, 1546767/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0065/2019, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:627399.38, importe_modificado:627399.38}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} {1538548/proyecto_INICIO, 1538548/proyecto_PROCESO, 1538548/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}} {obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/012/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:63943.39, importe_modificado:63943.39}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1653491/proyecto_FIN, 1653491/proyecto_PROCESO, 1653491/proyecto_INICIO, 1653491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2019, contratista:MARIO  ALBERTO TREJO BAÑUELO, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:639913.74, importe_modificado:639913.74}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1630355/proyecto_INICIO, 1630355/proyecto_PROCESO, 1630355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-001, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:645919.0, importe_modificado:645919.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.36}} {1544302/proyecto_INICIO, 1544302/proyecto_PROCESO, 1544302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-067/2019, contratista:Constructora y Comercializadora la Rivera S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:648240.57, importe_modificado:648240.57}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} {1657727/proyecto_INICIO, 1657727/proyecto_PROCESO, 1657727/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CAM-FAISM-III-202/2019, contratista:PATRICIA GUADALUPE PEREZ ARGUETA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:633627.81, importe_modificado:633627.81}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4627.0}} {1547271/proyecto_INICIO, 1547271/proyecto_PROCESO, 1547271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651057.16, importe_modificado:651057.16}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} {1664831/proyecto_PROCESO, 1664831/proyecto_FIN, 1664831/proyecto_INICIO, 1664831/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mpns/dopm/faism-023/2019, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:municipio de pueblo nuevo solistahuacan, monto:652556.34, importe_modificado:652556.34}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:542.7}} {1539300/proyecto_INICIO, 1539300/proyecto_PROCESO, 1539300/proyecto_FIN, 1539300/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-27}, obs2: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020   , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-27}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75877, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:664515.28, importe_modificado:664515.28}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1640642/proyecto_PROCESO, 1640642/proyecto_INICIO, 1640642/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027, contratista:Gilmer Eleria Reyes, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:672467.89, importe_modificado:672467.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} {1585902/proyecto_INICIO, 1585902/proyecto_PROCESO, 1585902/proyecto_FIN, 1585902/proyecto_PROCESO, 1585902/proyecto_INICIO, 1585902/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-091-2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:673343.23, importe_modificado:673343.23}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} {1643998/proyecto_INICIO, 1643998/proyecto_FIN, 1643998/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2019, contratista:COYATOC GRUPO CONSULTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:6746785.82, importe_modificado:6746785.82}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4516.0}} {1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_FIN, 1667778/proyecto_PROCESO, 1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0019/2019, contratista:ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHLA, CHIAPAS, monto:675586.92, importe_modificado:675586.92}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.4}} {1544560/proyecto_INICIO, 1544560/proyecto_PROCESO, 1544560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016, contratista:Uberclein Mondragon de la Cruz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:677211.29, importe_modificado:677211.29}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} {1664628/proyecto_INICIO, 1664628/proyecto_FIN, 1664628/proyecto_PROCESO, 1664628/proyecto_FIN, 1664628/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:678235.98, importe_modificado:678235.98}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.0}} {1642280/proyecto_INICIO, 1642280/proyecto_PROCESO, 1642280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:681446.1, importe_modificado:681446.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} {1598656/proyecto_PROCESO, 1598656/proyecto_INICIO, 1598656/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-046/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:682263.38, importe_modificado:682263.38}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {1594817/proyecto_INICIO, 1594817/proyecto_PROCESO, 1594817/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:Braulio Isidro Ceiba, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:687007.02, importe_modificado:687007.02}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1840.0}} {1658569/proyecto_PROCESO, 1658569/proyecto_INICIO, 1658569/proyecto_PROCESO, 1658569/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0038/2019, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:690106.27, importe_modificado:690106.27}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1169.0}} {1656136/proyecto_INICIO, 1656136/proyecto_FIN, 1656136/proyecto_PROCESO, 1656136/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0012/2019, contratista:ING. LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:693015.85, importe_modificado:693015.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.46}} {1544347/proyecto_INICIO, 1544347/proyecto_PROCESO, 1544347/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0018/2019, contratista:ING. ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:695201.18, importe_modificado:695201.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} {1544532/proyecto_INICIO, 1544532/proyecto_FIN, 1544532/proyecto_PROCESO, 1544532/proyecto_FIN, 1544532/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:698838.73, importe_modificado:698838.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.0}} {1646643/proyecto_INICIO, 1646643/proyecto_PROCESO, 1646643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-061/2019, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:703031.83, importe_modificado:703031.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.05}} {1633311/proyecto_PROCESO, 1633311/proyecto_INICIO, 1633311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7033686.48, importe_modificado:7033686.48}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3581.0}} {1616092/proyecto_INICIO, 1616092/proyecto_PROCESO, 1616092/proyecto_INICIO, 1616092/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA. CHIAPAS, monto:7054075.73, importe_modificado:7054075.73}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3498.0}} {1664189/proyecto_INICIO, 1664189/proyecto_PROCESO, 1664189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2019, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:706952.8, importe_modificado:706952.8}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} {1650486/proyecto_INICIO, 1650486/proyecto_PROCESO, 1650486/proyecto_INICIO, 1650486/proyecto_PROCESO, 1650486/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-037-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:709357.47, importe_modificado:709357.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.6}} {1642506/proyecto_INICIO, 1642506/proyecto_PROCESO, 1642506/proyecto_FIN, 1642506/proyecto_PROCESO, 1642506/proyecto_INICIO, 1642506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2019, contratista:MAUREBEL FLECHA RAMIREZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:709454.2, importe_modificado:709454.2}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} {1650560/proyecto_INICIO, 1650560/proyecto_PROCESO, 1650560/proyecto_INICIO, 1650560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7098941.87, importe_modificado:7098941.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:791.0}} {1615849/proyecto_INICIO, 1615849/proyecto_PROCESO, 1615849/proyecto_INICIO, 1615849/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:A SOLICITUD DE ERNESTO GONZALEZ, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0001/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:709976.79, importe_modificado:709976.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.2}} {1539233/proyecto_INICIO, 1539233/proyecto_PROCESO, 1539233/proyecto_INICIO, 1539233/proyecto_PROCESO, 1539233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:715134.34, importe_modificado:715134.34}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} {1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO, 1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:obra que se esta ejecutando en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:leningjimenezh, fecha:2020-04-14}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2019, contratista:Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:717835.85, importe_modificado:717835.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_FIN, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:Lurecon Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:720190.57, importe_modificado:720190.57}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} {1664465/proyecto_INICIO, 1664465/proyecto_FIN, 1664465/proyecto_PROCESO, 1664465/proyecto_FIN, 1664465/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-082-2019, contratista:C. FERNANDO ANTONIO MARÍN RINCÓN, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:731351.1, importe_modificado:731351.1}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} {1663901/proyecto_INICIO, 1663901/proyecto_PROCESO, 1663901/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:GUILLERMO RAMON ANTONIO NANGULARI MUNDO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:733484.15, importe_modificado:733484.15}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}} {1642266/proyecto_PROCESO, 1642266/proyecto_INICIO, 1642266/proyecto_PROCESO, 1642266/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-047-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:736793.5, importe_modificado:736793.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1646410/proyecto_INICIO, 1646410/proyecto_PROCESO, 1646410/proyecto_INICIO, 1646410/proyecto_FIN, 1646410/proyecto_PROCESO, 1646410/proyecto_FIN, 1646410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:738833.7, importe_modificado:738833.7}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1633956/proyecto_INICIO, 1633956/proyecto_PROCESO, 1633956/proyecto_INICIO, 1633956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:743587.34, importe_modificado:743587.34}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1656973/proyecto_INICIO, 1656973/proyecto_PROCESO, 1656973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación: proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-106/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747965.76, importe_modificado:747965.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1256.0}} {1628510/proyecto_PROCESO, 1628510/proyecto_INICIO, 1628510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:748721.97, importe_modificado:748721.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} {1662755/proyecto_INICIO, 1662755/proyecto_FIN, 1662755/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:750342.36, importe_modificado:750342.36}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.96}} {1627907/proyecto_FIN, 1627907/proyecto_INICIO, 1627907/proyecto_PROCESO, 1627907/proyecto_FIN, 1627907/proyecto_INICIO, 1627907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-057/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:754505.92, importe_modificado:754505.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.3}} {1660021/proyecto_INICIO, 1660021/proyecto_PROCESO, 1660021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:757157.5, importe_modificado:757157.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1664671/proyecto_PROCESO, 1664671/proyecto_FIN, 1664671/proyecto_INICIO, 1664671/proyecto_PROCESO, 1664671/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-045/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:761769.1, importe_modificado:761769.1}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1616375/proyecto_INICIO, 1616375/proyecto_PROCESO, 1616375/proyecto_FIN, 1616375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación: proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado en el primer trimestre de 2020    , trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-002/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:7637807.3, importe_modificado:7637807.3}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1634046/proyecto_INICIO, 1634046/proyecto_PROCESO, 1634046/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029, contratista:Zagui Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:763991.83, importe_modificado:763991.83}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} {1664495/proyecto_INICIO, 1664495/proyecto_PROCESO, 1664495/proyecto_FIN, 1664495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0017/2019, contratista:ARQ. ANDRES SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:764173.18, importe_modificado:764173.18}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.62}} {1544492/proyecto_INICIO, 1544492/proyecto_PROCESO, 1544492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-043/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:765882.17, importe_modificado:765882.17}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1619055/proyecto_INICIO, 1619055/proyecto_PROCESO, 1619055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:proyecto correspondiente al ejercicio 2019 y terminado el primer trimestre de 2020, trimestre:1.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2020-03-25}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:785144.85, importe_modificado:785144.85}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} {1634636/proyecto_INICIO, 1634636/proyecto_PROCESO, 1634636/proyecto_INICIO, 1634636/proyecto_PROCESO, 1634636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} {1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7972523.78, importe_modificado:7972523.78}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2083.0}} {1630829/proyecto_INICIO, 1630829/proyecto_PROCESO, 1630829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE AIDA FLORES GUMETA, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-04-14}, obs5: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs6: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs7: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}, obs8: {observación:SOLICITUD ATENDIDA, trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-15}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:799207.68, importe_modificado:799207.68}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {1634250/proyecto_INICIO, 1634250/proyecto_PROCESO, 1634250/proyecto_FIN, 1634250/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73084, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:799715.68, importe_modificado:799715.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} {1632525/proyecto_INICIO, 1632525/proyecto_PROCESO, 1632525/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2019, contratista:JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:8081242.45, importe_modificado:8081242.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO, 1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-034/2019, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:809249.22, importe_modificado:809249.22}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1631767/proyecto_FIN, 1631767/proyecto_PROCESO, 1631767/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:809847.86, importe_modificado:809847.86}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1664438/proyecto_INICIO, 1664438/proyecto_PROCESO, 1664438/proyecto_INICIO, 1664438/proyecto_PROCESO, 1664438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74610, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:823262.4, importe_modificado:806911.92}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1632104/proyecto_PROCESO, 1632104/proyecto_INICIO, 1632104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:829394.5, importe_modificado:829394.5}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1646720/proyecto_INICIO, 1646720/proyecto_PROCESO, 1646720/proyecto_INICIO, 1646720/proyecto_PROCESO, 1646720/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio(2), trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:838856.25, importe_modificado:838856.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} {1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_INICIO, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:8432000.0, importe_modificado:8432000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2100.0}} {1633083/proyecto_INICIO, 1633083/proyecto_PROCESO, 1633083/proyecto_INICIO, 1633083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Si el avance alcanzó el 100%, así debe quedar reflejado en este trimestre (acumulado), trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}, obs2: {observación:Si el avance alcanzó el 100%, así debe quedar reflejado en este trimestre (acumulado), trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}, obs3: {observación:Si el avance alcanzó el 100%, así debe quedar reflejado en este trimestre (acumulado), trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}, obs4: {observación:Si el avance alcanzó el 100%, así debe quedar reflejado en este trimestre (acumulado), trimestre:1.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-04-12}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-027/2019, contratista:TWINS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:851186.81, importe_modificado:851186.81}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1554872/proyecto_PROCESO, 1554872/proyecto_INICIO, 1554872/proyecto_PROCESO, 1554872/proyecto_INICIO, 1554872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:864365.6, importe_modificado:864365.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {1536027/proyecto_INICIO, 1536027/proyecto_PROCESO, 1536027/proyecto_INICIO, 1536027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74671, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:877820.76, importe_modificado:877820.76}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1630652/proyecto_PROCESO, 1630652/proyecto_INICIO, 1630652/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73442, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:88065.36, importe_modificado:88065.36}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1629296/proyecto_INICIO, 1629296/proyecto_PROCESO, 1629296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2019, contratista:PEDRO AMETH NAVARRO LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:880794.12, importe_modificado:880794.12}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.6}} {1544791/proyecto_INICIO, 1544791/proyecto_PROCESO, 1544791/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:883780.87, importe_modificado:883780.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} {1533542/proyecto_INICIO, 1533542/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:CODEPROYED  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:888941.72, importe_modificado:888941.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_PROCESO, 1634243/proyecto_INICIO, 1634243/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:890328.41, importe_modificado:890328.41}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} {1634346/proyecto_INICIO, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1599297/proyecto_PROCESO, 1599297/proyecto_INICIO, 1599297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ING. ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIPAS, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1647629/proyecto_INICIO, 1647629/proyecto_PROCESO, 1647629/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1599422/proyecto_INICIO, 1599422/proyecto_PROCESO, 1599422/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/021/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1647872/proyecto_INICIO, 1647872/proyecto_PROCESO, 1647872/proyecto_INICIO, 1647872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:897344.0, importe_modificado:897344.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1614826/proyecto_PROCESO, 1614826/proyecto_INICIO, 1614826/proyecto_FIN, 1614826/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-066/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:900482.49, importe_modificado:900482.49}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.11}} {1660198/proyecto_PROCESO, 1660198/proyecto_INICIO, 1660198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:Constructores y Asesores Pantelho S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas. 2018-2021, monto:909933.85, importe_modificado:909933.85}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} {1650711/proyecto_INICIO, 1650711/proyecto_PROCESO, 1650711/proyecto_INICIO, 1650711/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:Marbel Uveimber Guzmán Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:913548.53, importe_modificado:913548.53}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO, 1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO, 1536205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:915555.68, importe_modificado:915555.68}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}} {1663814/proyecto_INICIO, 1663814/proyecto_FIN, 1663814/proyecto_PROCESO, 1663814/proyecto_FIN, 1663814/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-07}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:922377.47, importe_modificado:922377.47}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1664430/proyecto_INICIO, 1664430/proyecto_PROCESO, 1664430/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-046-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:925508.6, importe_modificado:925508.6}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:727.7}} {1646565/proyecto_PROCESO, 1646565/proyecto_FIN, 1646565/proyecto_INICIO, 1646565/proyecto_PROCESO, 1646565/proyecto_FIN, 1646565/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042, contratista:Nangulari y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:925512.47, importe_modificado:925512.47}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} {1664434/proyecto_FIN, 1664434/proyecto_INICIO, 1664434/proyecto_PROCESO, 1664434/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/075/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:927982.62, importe_modificado:927982.62}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.76}} {1648361/proyecto_INICIO, 1648361/proyecto_PROCESO, 1648361/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2019, MISMO QUE PARA EL EJERCICIO 2020 SE CONSIDERA COMO OBRA REFRENDADA, trimestre:1.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-04-21}} {obs1: {observación:MANDAR EL EN CIERRE DEFINITIVO 2019 SI ES CON CORTE 31 DICIEMBRE 2019 O SI ES REFRENDO CONTINUA SU EJECUCIÓN AGREGAR  UNA OBSERVACIÓN (CLIC BOTÓN MAS AGREGAR PARTE ARRIBA) PROYECTOS 2019  CONTINUA SU EJECUCIÓN EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:928945.9, importe_modificado:928945.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1637930/proyecto_PROCESO, 1637930/proyecto_INICIO, 1637930/proyecto_PROCESO, 1637930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:931509.29, importe_modificado:931509.29}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1606202/proyecto_INICIO, 1606202/proyecto_PROCESO, 1606202/proyecto_INICIO, 1606202/proyecto_PROCESO, 1606202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:936733.32, importe_modificado:936733.32}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1632498/proyecto_INICIO, 1632498/proyecto_PROCESO, 1632498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-031-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:941031.19, importe_modificado:941031.19}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1646884/proyecto_FIN, 1646884/proyecto_PROCESO, 1646884/proyecto_FIN, 1646884/proyecto_INICIO, 1646884/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-065/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:941465.37, importe_modificado:941465.37}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.9}} {1660111/proyecto_INICIO, 1660111/proyecto_PROCESO, 1660111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-063-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:945596.25, importe_modificado:945596.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} {1646815/proyecto_FIN, 1646815/proyecto_PROCESO, 1646815/proyecto_FIN, 1646815/proyecto_PROCESO, 1646815/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2019, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:945974.26, importe_modificado:945974.26}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.0}} {1657668/proyecto_INICIO, 1657668/proyecto_PROCESO, 1657668/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2019, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:950020.77, importe_modificado:950020.77}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} {1612160/proyecto_INICIO, 1612160/proyecto_PROCESO, 1612160/proyecto_FIN, 1612160/proyecto_PROCESO, 1612160/proyecto_FIN, 1612160/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75625, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:956524.8, importe_modificado:956524.8}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} {1630792/proyecto_INICIO, 1630792/proyecto_FIN, 1630792/proyecto_PROCESO, 1630792/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:960070.17, importe_modificado:960070.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.0}} {1664661/proyecto_INICIO, 1664661/proyecto_FIN, 1664661/proyecto_PROCESO, 1664661/proyecto_FIN, 1664661/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:967282.46, importe_modificado:967282.46}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} {1612093/proyecto_INICIO, 1612093/proyecto_FIN, 1612093/proyecto_PROCESO, 1612093/proyecto_FIN, 1612093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:943311.84, importe_modificado:943311.84}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3329.0}} {1644890/proyecto_FIN, 1644890/proyecto_PROCESO, 1644890/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:  PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO   , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:  PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO   , trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:972715.17, importe_modificado:972715.17}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} {1647344/proyecto_PROCESO, 1647344/proyecto_INICIO, 1647344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73420, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:975003.0, importe_modificado:975003.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} {1629941/proyecto_PROCESO, 1629941/proyecto_INICIO, 1629941/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:97600.9, importe_modificado:97600.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1660163/proyecto_PROCESO, 1660163/proyecto_INICIO, 1660163/proyecto_FIN, 1660163/proyecto_PROCESO, 1660163/proyecto_INICIO, 1660163/proyecto_FIN, 1660163/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:978736.72, importe_modificado:978736.72}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1596893/proyecto_INICIO, 1596893/proyecto_PROCESO, 1596893/proyecto_FIN, 1596893/proyecto_PROCESO, 1596893/proyecto_FIN, 1596893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que fueron finiquitados., trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-03}} {obs1: {observación:MANDAR EL EN CIERRE DEFINITIVO 2019 SI ES CON CORTE 31 DICIEMBRE 2019 O SI ES REFRENDO CONTINUA SU EJECUCIÓN AGREGAR  UNA OBSERVACIÓN PROYECTOS 2019  CONTINUA SU EJECUCIÓN EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-04-04}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:979173.96, importe_modificado:979173.96}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} {1629378/proyecto_PROCESO, 1629378/proyecto_INICIO, 1629378/proyecto_PROCESO, 1629378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

2020 1 CHP190401647432 Proyecto de inversión 985824.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985824.12, modificado:985824.12}} CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CARLOS A. CARRILLO PUERTO - 255606 7 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS 255606 S 247 205 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO JERUSALÉN, 29419 JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN DIRECCIÓN HACIA, lon:-92.52551762, lat:16.57524398}}21-10-2019 31-12-2019 985824.12 985824.12 985824.12 985824.12 985824.12

2020 1 CHP190401634331 Proyecto de inversión 986190.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986190.45, modificado:986190.45}} CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN EL KM 0+700 - 221655 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 221655 S 727 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined  SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA, lon:-93.20792608, lat:17.19638348}}21-10-2019 20-12-2019 986190.45 986190.45 986190.45 986190.45 986190.45

2020 1 CHP190401657782 Proyecto de inversión 992423.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.86, modificado:992423.86}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 134543 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 134543 S 113 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77097728}}01-07-2019 31-07-2019 992423.86 992423.86 933961.68 933961.68 933961.68

2020 1 CHP190401662168 Proyecto de inversión 992608.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992608.87, modificado:992608.87}} AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 145918 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 145918 S 112 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, lon:-93.16352666, lat:17.23069028}} 16-07-2019 16-11-2019 992608.87 992608.87 992608.87 992608.87 992608.87

2020 1 CHP190401596898 Proyecto de inversión 992665.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992665.13, modificado:992665.13}} CONSTRUCCION DE BAÑOS EN GUADALUPE VICTORIA (PRIMERA ETAPA) - 220626 7 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 220626 S 134 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500  GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS PRIMERA ETAPA SE UBICA EN EL CAMINO A, lon:-93.17701962, lat:17.2067462}}23-09-2019 28-11-2019 992665.13 992665.13 992665.13 992665.13 992665.13

2020 1 CHP190401652489 Proyecto de inversión 99386.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99386.51, modificado:99386.51}} CONSTRUCCION DE ACCESO A BASURERO MUNICIPAL - 283694 7 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN 283694 S 2053 1823 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION CORRESPONDE AL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN., lon:-92.72867667, lat:16.76517857}} 15-11-2019 31-12-2019 99386.51 99386.51 99386.51 99386.51 99386.51

2020 1 CHP190401631007 Proyecto de inversión 993953.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993953.05, modificado:993953.05}} AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO EL PLATANAR - 205580 7 Chiapas 15 Cacahoatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS 205580 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICECENTE  - EJIDO EL PLATANAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL PLATANAR LOC, lon:-92.16789293, lat:15.09076703}}13-07-2019 17-09-2019 993953.05 993953.05 993953.05 993953.05 993953.05

2020 1 CHP190401659368 Proyecto de inversión 994746.14 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994746.14, modificado:547870.59}} CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 137834 7 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS 137834 S 292 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SUSCHILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 306 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO OCOSINGO Y CAMINO CHAMOMUN,    PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA Q, lon:-92.00994838, lat:16.8639997}}01-07-2019 30-09-2019 547870.59 547870.59 547870.59 547870.59 547870.59

2020 1 CHP190401663712 Acción 997999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997999.99, modificado:997999.99}} 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149439 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 149439 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} 01-09-2019 15-11-2019 997999.99 997999.99 997999.99 997999.99 997999.99

2020 1 CHP190401667911 Proyecto de inversión 248272.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114495.01, modificado:114495.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133777.96, modificado:133777.96}} REHABILITACIÓN DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL CARMEN OCOTAL - 280845 7 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 280845 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - PLÁTANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE CARMEN EL OCOTAL, 00000 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR, lon:-92.75277439, lat:17.00793519}}11-11-2019 25-12-2019 248272.97 248272.97 248272.97 248272.97 248272.97

2020 1 CHP190401668590 Proyecto de inversión 1497263.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1496263.1, modificado:1496263.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282664 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 282664 S 263 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRIMERA PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO  SAN CR, lon:-92.99031721, lat:16.71612045}}01-12-2019 28-12-2019 1497263.1 1497263.1 1497263.1 1497263.1 1497263.1

2020 1 CHP190401668120 Proyecto de inversión 1812837.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306771.6, modificado:306771.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE. - 281458 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 281458 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR  LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA ALNO, lon:-93.07699645, lat:16.75340422}}21-07-2019 31-12-2019 1506066.28 1506066.28 1506066.28 1506066.28 1506066.28

2020 1 CHP190401668133 Proyecto de inversión 2025678.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:356102.0, modificado:356102.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669576.57, modificado:1669576.57}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS. - 281496 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 281496 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS SUR, AVENIDA LAS PALMAS  UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL SUBIR AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL HAST, lon:-93.07550514, lat:16.75406172}}04-10-2019 31-12-2019 1669576.57 1669576.57 1669576.57 1669576.57 1669576.57

2020 1 CHP190401668598 Proyecto de inversión 800862.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:799862.89, modificado:799862.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282682 7 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO 282682 S 55 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASAND, lon:-92.99349302, lat:16.61450556}}01-12-2019 28-12-2019 800862.89 800862.89 800862.89 800862.89 800862.89

2020 1 CHP190401664404 Proyecto de inversión 208188.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:91616.91, modificado:91616.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116571.68, modificado:116571.68}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276230 7 Chiapas 71 Villa Comaltitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 276230 S 416 387 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO  - PARCELAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VICENTE GUERRERO, 30633 VICENTE GUERRERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.55524163, lat:15.26071922}}01-10-2019 31-12-2019 116571.68 116571.68 116571.68 116571.68 116571.68



CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-050-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:985824.12, importe_modificado:985824.12}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1647432/proyecto_INICIO, 1647432/proyecto_FIN, 1647432/proyecto_PROCESO, 1647432/proyecto_FIN, 1647432/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:986190.45, importe_modificado:986190.45}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1634331/proyecto_INICIO, 1634331/proyecto_PROCESO, 1634331/proyecto_FIN, 1634331/proyecto_PROCESO, 1634331/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-09}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:992423.86, importe_modificado:992423.86}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} {1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_INICIO, 1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_PROCESO, 1657782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026, contratista:Eraclio Morales Villareal, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:992608.87, importe_modificado:992608.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} {1662168/proyecto_INICIO, 1662168/proyecto_FIN, 1662168/proyecto_PROCESO, 1662168/proyecto_FIN, 1662168/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045, contratista:Joaquin Esteban Perez Ruiz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:992665.13, importe_modificado:992665.13}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1596898/proyecto_INICIO, 1596898/proyecto_PROCESO, 1596898/proyecto_FIN, 1596898/proyecto_INICIO, 1596898/proyecto_PROCESO, 1596898/proyecto_FIN, 1596898/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyectos 2019 que financieramente fueron pagados al 100% en este trimestre, trimestre:1.0, usuario:rudyalopezd, fecha:2020-04-06}} Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:99386.51, importe_modificado:99386.51}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} {1652489/proyecto_INICIO, 1652489/proyecto_PROCESO, 1652489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:993953.05, importe_modificado:993953.05}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1631007/proyecto_INICIO, 1631007/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:547870.59, importe_modificado:547870.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7300.0}} {1659368/proyecto_INICIO, 1659368/proyecto_PROCESO, 1659368/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:PROYECTO 2019 QUE CONTINUA SU EJECUCION EN ESTE EJERCICIO, trimestre:1.0, usuario:marcoavargash, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs2: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs3: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}, obs4: {observación:Rechazo a solicitud del enlace, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-17}}

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-002-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:997999.99, importe_modificado:997999.99}} {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} {1663712/proyecto_INICIO, 1663712/proyecto_PROCESO, 1663712/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71095, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:248272.97, importe_modificado:248272.97}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1667911/proyecto_FIN, 1667911/proyecto_INICIO, 1667911/proyecto_FIN, 1667911/proyecto_PROCESO, 1667911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-001/2019, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1497263.1, importe_modificado:1497263.1}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} {1668590/proyecto_INICIO, 1668590/proyecto_PROCESO, 1668590/proyecto_INICIO, 1668590/proyecto_PROCESO, 1668590/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}}{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} {1668120/proyecto_PROCESO, 1668120/proyecto_INICIO, 1668120/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} {1668133/proyecto_PROCESO, 1668133/proyecto_INICIO, 1668133/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-002/2019, contratista:Pavimentos y Urbanizaciones frontera Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:800862.89, importe_modificado:800862.89}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} {1668598/proyecto_PROCESO, 1668598/proyecto_INICIO, 1668598/proyecto_PROCESO, 1668598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs5: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs6: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs7: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-03-19}, obs8: {observación:Proyecto 2019 que continua su ejecución en este ejercicio, trimestre:1.0, usuari{obs1: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs2: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs3: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}, obs4: {observación:agregar observación  y complementar datos a folios faltantes, trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-19}}

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:208188.59, importe_modificado:208188.59}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} {1664404/proyecto_INICIO, 1664404/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{obs1: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs2: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs3: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}, obs4: {observación:FAVOR DE MANDAR EN EL CIERRE DEFINITIVO 2019 EN EL MES DE JULIO 2020 (SOLO CASOS DE REFRENDO SI SE LE DA SEGUIMIENTO HASTA CERRAR EL PROYECTO), trimestre:1.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2020-03-11}}


