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2021 2021 2 CHP210101883655Proyecto de inversión 922,029.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922029.5, modificado:922029.5}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 117947 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO11794 S 77 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO  - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 850 + undefined EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA PATASTE - QUINCE DE ABRI, lon:-92.7888427, lat:15.33417612}}31-03-2021 30-06-2021 922,029.50$                  922,029.50$                  922,029.50$                  922,029.50$                  922,029.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:922029.5, importe_modificado:922029.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1883655/proyecto_INICIO, 1883655/proyecto_PROCESO, 1883655/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936943Proyecto de inversión 1,092,701.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092701.46, modificado:1092701.46}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 989317 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO98931 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CO, lon:-92.69527344, lat:15.28221872}}01-04-2021 30-06-2021 1,092,701.46$               1,092,701.46$               327,810.44$                  327,810.44$                  327,810.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1092701.46, importe_modificado:1092701.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{1936943/proyecto_PROCESO, 1936943/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883718Proyecto de inversión 1,581,959.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581959.31, modificado:1581959.31}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA LUPE - 124957 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO12495 S 51 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS  - LA LUPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA LA LUPE, 30580 LA LUPE, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE BRECHA LA PALMA - LA LUPE Y BRECHA LA LUPE - BARRA ZACAPULCO,    LA OBRA DE AMPLIAC, lon:-92.87038378, lat:15.17370148}}01-03-2021 31-05-2021 1,581,959.31$               1,581,959.31$               1,581,959.31$               1,581,959.31$               1,581,959.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1581959.31, importe_modificado:1581959.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1883718/proyecto_PROCESO, 1883718/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936904Proyecto de inversión 638,688.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638688.6, modificado:638688.6}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 985887 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO98588 S 77 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO CONSUELO ULAPA, 30586 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ANGELA CORZO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AC, lon:-92.79013159, lat:15.38515523}}01-05-2021 30-07-2021 638,688.60$                  638,688.60$                  319,344.30$                  319,344.30$                  319,344.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:638688.6, importe_modificado:638688.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1936904/proyecto_PROCESO, 1936904/proyecto_INICIO, 1936904/proyecto_PROCESO, 1936904/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935420Proyecto de inversión 883,708.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883708.71, modificado:883708.71}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL CHILAR - 894317 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO89431 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:VEREDA TRAMO EL CHILAR  - LAS MURALLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 70 RANCHERIA EL CHILAR, 30580 EL CHILAR, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE VEREDA CHAPALA - MURALLAS Y TERRACERIA EL CHILAR - SAN JOSE AGUAJAL,    LA OBRA DE CONSTRU, lon:-92.83785392, lat:15.27425169}}12-04-2021 10-07-2021 883,708.71$                  883,708.71$                  265,112.61$                  265,112.61$                  261,112.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES MANZUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:883708.71, importe_modificado:883708.71}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.4}}{1935420/proyecto_INICIO, 1935420/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914809Proyecto de inversión 1,428,249.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428249.14, modificado:1428249.14}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL PARAISO - 252427 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO25242 S 77 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE  - QUINCE DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 17 RANCHERIA EL PARAISO, 30580 EL PARAÍSO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL PARAISO - SANTA ELENA Y TERRACERIA EL PARAISO - MAPASTEPEC,    LA, lon:-92.82611657, lat:15.30050654}}01-04-2021 30-06-2021 1,428,249.14$               1,428,249.14$               1,428,249.14$               714,124.57$                  714,124.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1428249.14, importe_modificado:1428249.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1914809/proyecto_INICIO, 1914809/proyecto_PROCESO, 1914809/proyecto_INICIO, 1914809/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916593Proyecto de inversión 1,329,683.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329683.0, modificado:1329683.0}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SANTA ELENA LA ESPERANZA - 293157 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO29315 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE  - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA SANTA ELENA, 30580 SANTA ELENA (LA ESPERANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA ELENA - MURALLAS Y CALLEJON SANTA ELENA - LIMONC, lon:-92.84382835, lat:15.29523141}}01-04-2021 30-06-2021 1,329,683.00$               1,329,683.00$               1,329,683.00$               1,329,683.00$               1,329,683.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1329683.0, importe_modificado:1329683.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1916593/proyecto_PROCESO, 1916593/proyecto_INICIO, 1916593/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926418Proyecto de inversión 562,600.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562600.63, modificado:562600.63}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 539837 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO53983 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:785.0, meta_modificada:785.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS  - NUEVA ESPERANZA  KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO MARIANO MATAMOROS, 30580 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON CARRE, lon:-92.74618056, lat:15.25095668}}06-04-2021 16-05-2021 562,600.63$                  562,600.63$                  562,600.63$                  562,600.63$                  562,600.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:562600.63, importe_modificado:562600.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:785.0}}{1926418/proyecto_INICIO, 1926418/proyecto_PROCESO, 1926418/proyecto_FIN, 1926418/proyecto_PROCESO, 1926418/proyecto_FIN, 1926418/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919379Proyecto de inversión 995,779.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995779.6, modificado:995779.6}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO NUEVO - 360287 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO36028 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA  - BARRIO NUEVO  KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA BARRIO NUEVO, 30582 BARRIO NUEVO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BARRIO NUEVO - LA ESMERALDA Y TERRACERIA BARRIO NUEVO - PLANTA OLEOSU, lon:-92.69437525, lat:15.24917256}}08-03-2021 08-05-2021 995,779.60$                  995,779.60$                  995,779.60$                  995,779.60$                  995,779.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:995779.6, importe_modificado:995779.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}}{1919379/proyecto_PROCESO, 1919379/proyecto_FIN, 1919379/proyecto_INICIO, 1919379/proyecto_FIN, 1919379/proyecto_PROCESO, 1919379/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934366Proyecto de inversión 917,138.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917138.07, modificado:917138.07}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 854897 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO85489 S 475 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO , lon:-92.68532372, lat:15.28460594}}12-04-2021 12-06-2021 917,138.07$                  917,138.07$                  917,138.07$                  917,138.07$                  917,138.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:917138.07, importe_modificado:917138.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}}{1934366/proyecto_PROCESO, 1934366/proyecto_INICIO, 1934366/proyecto_PROCESO, 1934366/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919055Proyecto de inversión 1,532,090.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532090.34, modificado:1532090.34}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR3052Q EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 351847 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO35184 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LUIS ESPINOZA, 30580 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA CAMPO DE FUTBOL  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT, lon:-92.69105662, lat:15.19032761}}15-02-2021 16-04-2021 1,532,090.34$               1,532,090.34$               1,532,090.34$               1,532,090.34$               1,532,090.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1532090.34, importe_modificado:1532090.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}{1919055/proyecto_PROCESO, 1919055/proyecto_FIN, 1919055/proyecto_INICIO, 1919055/proyecto_PROCESO, 1919055/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919229Proyecto de inversión 1,221,845.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221845.74, modificado:1221845.74}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ACAPETAHUA BARRIO JARDINES - 356837 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO35683 S 700 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO JARDINES, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO ACAPETAHUA - LA ESMERALDA Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA SEXTA SUR  LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ACAPETAHUA BARR, lon:-92.6882366, lat:15.27428998}}15-02-2021 16-04-2021 1,221,845.74$               1,221,845.74$               1,221,845.74$               1,221,845.74$               1,221,845.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:C. JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1221845.74, importe_modificado:1221845.74}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1919229/proyecto_PROCESO, 1919229/proyecto_INICIO, 1919229/proyecto_FIN, 1919229/proyecto_PROCESO, 1919229/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925607Proyecto de inversión 950,129.23$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950129.23, modificado:950129.23}}REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN ACAPETAHUA BARRIO CENTRO - 521627 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO52162 S 2500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE  LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN ACAPETA, lon:-92.68982319, lat:15.28056281}}08-03-2021 08-05-2021 950,129.23$                  950,129.23$                  950,129.23$                  950,129.23$                  950,129.23$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:950129.23, importe_modificado:950129.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.0}}{1925607/proyecto_INICIO, 1925607/proyecto_PROCESO, 1925607/proyecto_FIN, 1925607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932766Proyecto de inversión 983,674.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983674.07, modificado:983674.07}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 794137 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO79413 S 370 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO H, lon:-92.69017852, lat:15.27938204}}12-04-2021 02-06-2021 983,674.07$                  983,674.07$                  983,674.07$                  983,674.07$                  983,674.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2021, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:983674.07, importe_modificado:983674.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.0}}{1932766/proyecto_INICIO, 1932766/proyecto_FIN, 1932766/proyecto_PROCESO, 1932766/proyecto_FIN, 1932766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934953Proyecto de inversión 758,036.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758036.36, modificado:758036.36}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO CONCEPCION - 876437 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO87643 S 370 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO, lon:-92.69377804, lat:15.28314926}}12-04-2021 12-06-2021 758,036.36$                  758,036.36$                  758,036.36$                  758,036.36$                  758,036.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2021, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES LYC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:758036.36, importe_modificado:758036.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}}{1934953/proyecto_PROCESO, 1934953/proyecto_INICIO, 1934953/proyecto_FIN, 1934953/proyecto_PROCESO, 1934953/proyecto_FIN, 1934953/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883417Proyecto de inversión 1,801,982.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801982.9, modificado:1801982.9}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 2A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 90487 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO9048 S 214 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.1, meta_modificada:2472.1}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMPO DE FUTBOL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, AVENIDA JARDIN DE NIÑOS  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 2A. ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.65544861, lat:15.23508187}}08-02-2021 08-05-2021 1,801,982.90$               1,801,982.90$               1,801,982.90$               1,801,982.90$               1,801,982.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1801982.9, importe_modificado:1801982.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2472.1}}{1883417/proyecto_PROCESO, 1883417/proyecto_INICIO, 1883417/proyecto_FIN, 1883417/proyecto_PROCESO, 1883417/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883685Proyecto de inversión 1,648,548.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648548.88, modificado:1648548.88}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRACCION DOÑA MARIA - 121267 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO12126 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:502, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARIANO MATAMOROS  - FRACCION DOÑA MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION DOÑA MARIA, 30580 FRACCIÓN DOÑA MARÍA, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y TERRACERIA FR, lon:-92.74610633, lat:15.262432}}01-03-2021 30-05-2021 1,648,548.88$               1,648,548.88$               1,648,548.88$               1,648,548.88$               1,648,548.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1648548.88, importe_modificado:1648548.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1883685/proyecto_INICIO, 1883685/proyecto_PROCESO, 1883685/proyecto_INICIO, 1883685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932398Proyecto de inversión 483,150.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483150.02, modificado:483150.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD UNIÓN LAS MAGDALENAS - 780887 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO78088 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO NUEVO  - UNION LAS MAGDALENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 250 EJIDO UNION LAS MAGDALENAS, 30580 UNIÓN LAS MAGDALENAS, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA - COLOMBIA Y TERRACERIA ACAPETAHUA , lon:-92.676224, lat:15.25296097}}08-03-2021 08-04-2021 483,150.02$                  483,150.02$                  483,150.02$                  483,150.02$                  483,150.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:483150.02, importe_modificado:483150.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}}{1932398/proyecto_PROCESO, 1932398/proyecto_FIN, 1932398/proyecto_PROCESO, 1932398/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918890Proyecto de inversión 1,493,947.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493947.26, modificado:1493947.26}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 217 CLAVE: 07EMS0152W EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 347547 Chiapas 3 Acapetahua Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO34754 S 107 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO JIQUILPAN Y CALLE MORELOS, CAMINO PANTEON SOCONUSCO  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLAT, lon:-92.72873196, lat:15.31994147}}15-02-2021 16-05-2021 1,493,947.26$               1,493,947.26$               1,493,947.26$               1,493,947.26$               1,493,947.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1493947.26, importe_modificado:1493947.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}{1918890/proyecto_FIN, 1918890/proyecto_PROCESO, 1918890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883188Proyecto de inversión 980,981.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980981.8, modificado:980981.8}}CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.0 X 8.0 MT EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 116 ¿VICENTE GUERRERO¿ C.C.T. 07ETK01161 - 34617 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3461 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - MORELIA (VICTÓRICO R. GRAJALES) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA, lon:-91.96877494, lat:16.72422733}}01-02-2021 30-04-2021 980,981.80$                  980,981.80$                  980,981.80$                  980,981.80$                  544,294.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-09/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:980981.8, importe_modificado:980981.8}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}{1883188/proyecto_PROCESO, 1883188/proyecto_INICIO, 1883188/proyecto_PROCESO, 1883188/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908810Proyecto de inversión 1,947,846.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947846.32, modificado:1947846.32}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿SOR JUANA INES DE LA CRUZ¿ C.C.T. 07DPB1170H - 79367 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS7936 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - PUEBLA NUEVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 350 EJIDO PUEBLA RANCHO NUEVO, 30194 PUEBLA NUEVO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO, lon:-91.93659488, lat:16.64190422}}10-03-2021 14-05-2021 1,947,846.32$               1,947,846.32$               1,947,846.32$               1,947,846.32$               973,923.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-18/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1947846.32, importe_modificado:1947846.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.0}}{1908810/proyecto_INICIO, 1908810/proyecto_FIN, 1908810/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930722Proyecto de inversión 4,834,277.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834277.4, modificado:4834277.4}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 710467 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS71046 S 405 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3401.0, meta_modificada:3401.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - CARMEN RUSIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 60 EJIDO CARMEN RUSIA, 30195 CARMEN RUSIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO SE LOCAL, lon:-91.83840275, lat:16.57745728}}01-04-2021 30-06-2021 4,834,277.40$               4,834,277.40$               4,834,277.40$               1,260,220.47$               1,260,220.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-19/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4834277.4, importe_modificado:4834277.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}{1930722/proyecto_INICIO, 1930722/proyecto_PROCESO, 1930722/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883169Proyecto de inversión 2,692,463.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692463.59, modificado:2692463.59}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA - 31507 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3150 S 790 750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.0, meta_modificada:451.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30195 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD ES DE LAS MAS GRANDES DE, lon:-91.81767611, lat:16.67033126}}04-01-2021 01-03-2021 2,692,463.59$               2,692,463.59$               2,692,463.59$               2,692,463.59$               2,064,993.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-01/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2692463.59, importe_modificado:2692463.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.0}}{1883169/proyecto_INICIO, 1883169/proyecto_PROCESO, 1883169/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883195Proyecto de inversión 2,232,845.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232845.36, modificado:2232845.36}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES - 36757 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3675 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.4, meta_modificada:725.4}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 250 EJIDO NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPI, lon:-91.97003494, lat:16.61615664}}01-03-2021 30-04-2021 2,232,845.36$               2,232,845.36$               2,232,845.36$               1,893,771.37$               1,893,771.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-15/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2232845.36, importe_modificado:2232845.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1883195/proyecto_INICIO, 1883195/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930751Proyecto de inversión 4,321,205.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321205.82, modificado:4321205.82}}CONSTRUCCIÓN DE 96 BAÑOS CONECTADO A UNA FOSA SEPTICA - 711667 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS71166 S 245 235 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EL NANCE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 350 + undefined EJIDO EL NANCE, 30194 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES DE LA ZONA TOJOLABAL DEL MU, lon:-91.96301213, lat:16.61686849}}01-04-2021 30-06-2021 4,321,205.82$               4,321,205.82$               4,321,205.82$               4,321,205.82$               1,296,361.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-21/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4321205.82, importe_modificado:4321205.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}{1930751/proyecto_INICIO, 1930751/proyecto_FIN, 1930751/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917596Acción 363,585.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363585.84, modificado:363585.84}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 317747 Chiapas 4 Altamirano Otros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS31774 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}}01-03-2021 31-12-2021 363,585.84$                  363,585.84$                  363,585.84$                  170,193.80$                  170,193.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:363585.84, importe_modificado:363585.84}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}}{1917596/proyecto_INICIO, 1917596/proyecto_PROCESO, 1917596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883179Proyecto de inversión 1,800,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 32747 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3274 S 47 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - GABINO BARRERA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 100 AMPLIACION GABINO BARRERA, 30194 GABINO BARRERA (NUEVO CENTRO), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCAIDAD PERTENECE A LA ZONA PERF, lon:-92.01301893, lat:16.69141393}}03-02-2021 15-04-2021 1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,599,461.14$               1,599,461.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-05/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}}{1883179/proyecto_PROCESO, 1883179/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883192Proyecto de inversión 1,109,946.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109946.44, modificado:1109946.44}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 36617 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3661 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ, 30194 SANTA CRUZ, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO SE UBICA A , lon:-91.87939773, lat:16.71614237}}15-02-2021 15-04-2021 1,109,946.44$               1,109,946.44$               1,109,946.44$               1,040,051.01$               1,040,051.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-12/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1109946.44, importe_modificado:1109946.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1883192/proyecto_INICIO, 1883192/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907440Proyecto de inversión 9,501,058.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9501058.72, modificado:9501058.72}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 36917 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3691 S 588 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7720.0, meta_modificada:7720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 30195 SOCIEDAD LA VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA T, lon:-91.82726414, lat:16.67988486}}01-03-2021 31-05-2021 9,501,058.72$               9,501,058.72$               9,501,058.72$               2,850,317.62$               2,850,317.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/LIC-02/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:9501058.72, importe_modificado:9501058.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{1907440/proyecto_PROCESO, 1907440/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930768Proyecto de inversión 4,484,920.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484920.33, modificado:4484920.33}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 712517 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS71251 S 305 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5550.0, meta_modificada:5550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO EL TRIUNFO, 30195 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    UNA DE LAS COMUNIDADES MAS GRANDES DE LA ZONA TSELTAL SE UBICA A, lon:-91.75650552, lat:16.67484987}}01-04-2021 30-06-2021 4,484,920.33$               4,484,920.33$               4,484,920.33$               3,799,963.08$               3,799,963.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-22/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4484920.33, importe_modificado:4484920.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{1930768/proyecto_PROCESO, 1930768/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937464Acción 4,440,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4440000.0, modificado:4440000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 317717 Chiapas 4 Altamirano Otros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS31771 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}}04-01-2021 31-12-2021 4,440,000.00$               4,440,000.00$               4,440,000.00$               2,105,172.36$               2,105,172.36$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4440000.0, importe_modificado:4440000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1937464/proyecto_PROCESO, 1937464/proyecto_INICIO, 1937464/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883199Proyecto de inversión 11,546,625.26$                                 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.154662526E7, modificado:1.154662526E7}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA  POTABLE - 36867 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3686 S 544 520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5985.6, meta_modificada:5985.6}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EJIDO LUIS ESPINOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 98 + 500 EJIDO LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPIO , lon:-91.62133443, lat:16.58740466}}01-03-2021 31-08-2021 11,546,625.26$             11,546,625.26$             11,546,625.26$             5,947,622.40$               5,947,622.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/LIC-01/2021, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1.154662526E7, importe_modificado:1.154662526E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}}{1883199/proyecto_INICIO, 1883199/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883901Proyecto de inversión 2,299,939.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299939.8, modificado:2299939.8}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA COMINITARIA - 35467 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3546 S 520 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - MORELIA (VICTORICO R. GRAJALES) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA, lon:-91.96938863, lat:16.72464655}}15-02-2021 14-05-2021 2,299,939.80$               2,299,939.80$               2,299,939.80$               1,499,969.90$               1,499,969.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-11/2021, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2299939.8, importe_modificado:2299939.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}{1883901/proyecto_INICIO, 1883901/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937046Proyecto de inversión 4,705,360.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705360.85, modificado:4705360.85}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TOJOLABAL DEL KM 0+000 AL KM 37+500 (TRAMOS AISLADOS) - 994577 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS99457 S 4400 4100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.5, meta_modificada:37.5}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:354, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - ANEXO SANTA RITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 74 + 250 EJIDO ANEXO SANTA RITA, 30196 ANEXO SANTA RITA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICI, lon:-91.71272512, lat:16.55054472}}01-04-2021 31-05-2021 4,705,360.85$               4,705,360.85$               4,705,360.85$               2,352,680.43$               2,352,680.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-24/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4705360.85, importe_modificado:4705360.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}}{1937046/proyecto_INICIO, 1937046/proyecto_PROCESO, 1937046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883120Proyecto de inversión 5,706,228.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706228.72, modificado:5706228.72}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA - 12687 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS1268 S 230 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:164, direccion:CALLE CALLEPRINCIPAL EJIDO CANDELARIA, 30195 CANDELARIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 42.55 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 8.49 KM SON DE TERRACERIA Y 34.06 KM DE PAVIMENTO ES LOCALI, lon:-91.84333567, lat:16.58246393}}01-02-2021 01-04-2021 5,706,228.72$               5,706,228.72$               5,706,228.72$               5,706,228.72$               5,706,228.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-02/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5706228.72, importe_modificado:5706228.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3420.0}}{1883120/proyecto_INICIO, 1883120/proyecto_PROCESO, 1883120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883162Proyecto de inversión 2,500,072.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500072.33, modificado:2500072.33}}CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN C.C.T.07DPB1406M - 30587 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3058 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07004 TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EJIDO PUERTO RICO  KILÓMETRO 38 + 600 EJIDO PUERTO RICO, 30195 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIP, lon:-91.87374806, lat:16.61029945}}01-02-2021 01-04-2021 2,500,072.33$               2,500,072.33$               2,500,072.33$               2,500,072.33$               2,500,072.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-03/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2500072.33, importe_modificado:2500072.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1883162/proyecto_INICIO, 1883162/proyecto_PROCESO, 1883162/proyecto_FIN, 1883162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883182Proyecto de inversión 3,370,163.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370163.34, modificado:3370163.34}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SEGUNDA ETAPA - 33387 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3338 S 1180 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EJIDO AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 99 + 560 EJIDO AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, 30197 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMUNIDAD D, lon:-91.59973355, lat:16.58228621}}01-02-2021 01-04-2021 3,370,163.34$               3,370,163.34$               3,370,163.34$               3,370,163.34$               3,370,163.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-07/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3370163.34, importe_modificado:3370163.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}}{1883182/proyecto_INICIO, 1883182/proyecto_PROCESO, 1883182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883886Proyecto de inversión 395,974.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395974.61, modificado:395974.61}}CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUES DOMICILIARIOS - 33077 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3307 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:325, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - LAS PERLAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO LAS PERLAS, 30193 LAS PERLAS, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA PERIFERIA SE UBICA A 26,5 KM DE LA , lon:-92.01440295, lat:16.79952585}}02-02-2021 02-03-2021 395,974.61$                  395,974.61$                  395,974.61$                  395,974.61$                  395,974.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-06/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:395974.61, importe_modificado:395974.61}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}}{1883886/proyecto_INICIO, 1883886/proyecto_PROCESO, 1883886/proyecto_FIN, 1883886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883187Proyecto de inversión 3,750,000.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.89, modificado:3750000.89}}CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DEL CAMINO EC (SAN LUIS POTOSÍ ¿ SAN LUIS POTOSÍ ALTO) ¿ EL BAMBÚ, DEL KM 0+000 AL KM 4+614.41 SEGUNDA ETAPA. - 34467 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3446 S 675 650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.61, meta_modificada:4.61}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - SAN LUIS POTOSI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 102 + 900 PUEBLO SAN LUIS POTOSÍ, 30197 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD ES DE LAS MAS RETIRADAS DE LA CABECERA P, lon:-91.64427709, lat:16.60583041}}05-02-2021 31-05-2021 3,750,000.89$               3,750,000.89$               3,750,000.89$               3,750,000.89$               3,750,000.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-08/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA LAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3750000.89, importe_modificado:3750000.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.61}}{1883187/proyecto_PROCESO, 1883187/proyecto_INICIO, 1883187/proyecto_PROCESO, 1883187/proyecto_INICIO, 1883187/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201906712Proyecto de inversión 704,056.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704056.31, modificado:704056.31}}MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS DE 6.40 X 5.00 MT - 13637 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS1363 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:359, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES EJIDO LINDA VISTA, 30195 LINDAVISTA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO SE UBICA A 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 8.4 KM SON DE T, lon:-91.97679838, lat:16.69963518}}01-03-2021 15-04-2021 704,056.31$                  704,056.31$                  704,056.31$                  704,056.31$                  704,056.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-13/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:704056.31, importe_modificado:704056.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}{1906712/proyecto_INICIO, 1906712/proyecto_PROCESO, 1906712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883196Proyecto de inversión 5,608,784.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5608784.51, modificado:5608784.51}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 36797 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3679 S 280 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4854.9, meta_modificada:4854.9}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - NUEVA  VIRGINIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 73 + 35 EJIDO NUEVA VIRGINIA, 30196 NUEVA VIRGINIA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO S, lon:-91.71845548, lat:16.54727942}}01-03-2021 30-04-2021 5,608,784.51$               5,608,784.51$               5,608,784.51$               5,608,784.51$               5,608,784.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-16/2021, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5608784.51, importe_modificado:5608784.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4854.9}}{1883196/proyecto_INICIO, 1883196/proyecto_PROCESO, 1883196/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201906699Proyecto de inversión 1,221,673.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221673.25, modificado:1221673.25}}MEJORAMIENTO DE 59 MUROS FIRMES DE 59 VIVIENDAS - 13207 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS1320 S 178 172 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, 30197 AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA ALTOS DEL MUNICIPIO SE UBICA A 105.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE L, lon:-91.59886406, lat:16.59072538}}15-01-2021 15-02-2021 1,221,673.25$               1,221,673.25$               1,221,673.25$               1,221,673.25$               1,221,673.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-10/2021, contratista:ROBERTO ALEJANDRO RIOS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1221673.25, importe_modificado:1221673.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}}{1906699/proyecto_INICIO, 1906699/proyecto_FIN, 1906699/proyecto_PROCESO, 1906699/proyecto_FIN, 1906699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908869Proyecto de inversión 3,881,493.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881493.55, modificado:3881493.55}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 81047 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS8104 S 409 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3434.0, meta_modificada:3434.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - SAN LUIS POTOSI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 102 + 900 EJIDO SAN LUIS POTOSÍ, 30197 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA LOCALIDAD ES DE LAS MAS LEJANAS DEL MUNICIPIO PERT, lon:-91.64582848, lat:16.604354}}01-02-2021 15-04-2021 3,881,493.55$               3,881,493.55$               3,881,493.55$               3,881,493.55$               3,881,493.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-04/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3881493.55, importe_modificado:3881493.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3434.0}}{1908869/proyecto_PROCESO, 1908869/proyecto_FIN, 1908869/proyecto_INICIO, 1908869/proyecto_PROCESO, 1908869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930735Proyecto de inversión 4,200,734.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200734.89, modificado:4200734.89}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA ZONA MEDIA DEL KM 0+000 AL KM 48+500 CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES, CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.60 M PROMEDIO. - 711137 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS71113 S 1666 1650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - SANTA ROSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO SANTA ROSA, 30196 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA COMUNIDAD PERTENECE A LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO SE ENCUEN, lon:-91.75992133, lat:16.6002097}}01-04-2021 31-05-2021 4,200,734.89$               4,200,734.89$               4,200,734.89$               4,200,734.89$               4,200,734.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-20/2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4200734.89, importe_modificado:4200734.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:49.0}}{1930735/proyecto_PROCESO, 1930735/proyecto_INICIO, 1930735/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883197Proyecto de inversión 936,715.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936715.85, modificado:936715.85}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 36837 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS3683 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:277, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - FLOR DE MAYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 72 + 960 EJIDO FLOR DE MAYO, 30197 FLOR DE MAYO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO Y SE LO, lon:-91.63975845, lat:16.54376604}}01-03-2021 04-05-2021 936,715.85$                  936,715.85$                  936,715.85$                  936,715.85$                  936,715.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/C-17/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:936715.85, importe_modificado:936715.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{1883197/proyecto_INICIO, 1883197/proyecto_PROCESO, 1883197/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930699Proyecto de inversión 368,081.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368081.2, modificado:368081.2}}CONSTRUCCIÓN DE 26 TANQUES DOMICILIARIOS - 709787 Chiapas 4 Altamirano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO CHIPAPAS70978 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO, CHIAPAS  - EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 30194 EL ROSARIO, ALTAMIRANO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD PERTENECE A LA ZONA TSELTAL DEL MUNICIPIO SE UBICA A 19.8, lon:-91.90135527, lat:16.71794395}}01-03-2021 30-04-2021 368,081.20$                  368,081.20$                  368,081.20$                  368,081.20$                  368,081.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:368081.2, importe_modificado:368081.2}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:26.0}}{1930699/proyecto_INICIO, 1930699/proyecto_FIN, 1930699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917722Proyecto de inversión 624,772.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624772.28, modificado:624772.28}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO SAN ISIDRO) - 319367 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA31936 S 1545 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE LA REPUBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE LA REPUBLICA HACIA CAMPO DE FUTBOL CAFETEROS, CAMINO SALIDA A GUADALUPE VICTORIA  PARA LL, lon:-92.04837021, lat:15.60256883}}11-01-2021 26-02-2021 624,772.28$                  624,772.28$                  624,772.28$                  624,772.28$                  624,772.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-002/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:624772.28, importe_modificado:624772.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}{1917722/proyecto_FIN, 1917722/proyecto_PROCESO, 1917722/proyecto_FIN, 1917722/proyecto_INICIO, 1917722/proyecto_PROCESO, 1917722/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917730Proyecto de inversión 2,271,162.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271162.14, modificado:2271162.14}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO NUEVO AMATENANGO (BARRIO EL ZAPOTE) - 319517 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA31951 S 825 769 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1544.0, meta_modificada:1544.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO EL ZAPOTE, CAMINO SALIDA HACIA NARANJAL  PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SEAV, lon:-92.11398796, lat:15.51287661}}25-02-2021 16-04-2021 2,271,162.14$               2,271,162.14$               2,271,162.14$               2,271,162.14$               2,271,162.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-020/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2271162.14, importe_modificado:2271162.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1544.0}}{1917730/proyecto_PROCESO, 1917730/proyecto_FIN, 1917730/proyecto_INICIO, 1917730/proyecto_PROCESO, 1917730/proyecto_FIN, 1917730/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917820Proyecto de inversión 1,198,600.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198600.72, modificado:1198600.72}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO RINCON DEL BOSQUE) - 321257 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA32125 S 1545 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:392.0, meta_modificada:392.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPUBLICA Y SALIDA A GUADALUPE EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE LA REPUBLICA ANTES DE SECUNDARIA TECNICA 125, CALLE SALIDA A GUADALUPE V, lon:-92.04709251, lat:15.59778719}}11-01-2021 19-03-2021 1,198,600.72$               1,198,600.72$               1,198,600.72$               1,198,600.72$               1,198,600.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-005/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1198600.72, importe_modificado:1198600.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:392.0}}{1917820/proyecto_FIN, 1917820/proyecto_INICIO, 1917820/proyecto_PROCESO, 1917820/proyecto_FIN, 1917820/proyecto_INICIO, 1917820/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917734Proyecto de inversión 1,085,286.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085286.06, modificado:1085286.06}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO NUEVO AMATENANGO - 319557 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA31955 S 825 769 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.0, meta_modificada:1157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO EL JARDIN, CAMINO SALIDA A NARANJAL  PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.1093453, lat:15.50941805}}22-02-2021 16-04-2021 1,085,286.06$               1,085,286.06$               1,085,286.06$               1,085,286.06$               1,085,286.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-019/2021, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1085286.06, importe_modificado:1085286.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.0}}{1917734/proyecto_FIN, 1917734/proyecto_INICIO, 1917734/proyecto_PROCESO, 1917734/proyecto_FIN, 1917734/proyecto_PROCESO, 1917734/proyecto_FIN, 1917734/proyecto_INICIO, 1917734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917736Proyecto de inversión 651,336.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651336.93, modificado:651336.93}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 319587 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA31958 S 798 743 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CAMINO A EJIDO EL PACAYAL Y CALLE A COBACH GUADALUPE VICTORIA RUMBO AL CAMPO, CAMINO A SANTA RITA FRO, lon:-92.06098653, lat:15.6103528}}11-01-2021 05-03-2021 651,336.93$                  651,336.93$                  651,336.93$                  651,336.93$                  651,336.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-007/2021, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:651336.93, importe_modificado:651336.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}}{1917736/proyecto_INICIO, 1917736/proyecto_PROCESO, 1917736/proyecto_FIN, 1917736/proyecto_INICIO, 1917736/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917724Proyecto de inversión 1,098,659.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098659.92, modificado:1098659.92}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO SAN ISIDRO) - 319377 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA31937 S 1545 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE LA REPUBLICA SALIDA A GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE LA REPUBLICA SALIDA A GUADALUPE VICTORIA, CAMINO SALIDA A GUAD, lon:-92.0473461, lat:15.60139456}}11-01-2021 19-03-2021 1,098,659.92$               1,098,659.92$               1,098,659.92$               1,098,659.92$               1,098,659.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-004/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1098659.92, importe_modificado:1098659.92}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}{1917724/proyecto_FIN, 1917724/proyecto_INICIO, 1917724/proyecto_FIN, 1917724/proyecto_PROCESO, 1917724/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917865Proyecto de inversión 1,605,938.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605938.24, modificado:1605938.24}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 322407 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA32240 S 247 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CAMINO RUMBO A EL PACAYAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO RUMBO A LA FRONTERA CON GUATEMALA  PARA, lon:-92.02001963, lat:15.60416406}}22-02-2021 23-04-2021 1,605,938.24$               1,605,938.24$               1,605,938.24$               1,605,938.24$               1,605,938.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-012/2021, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1605938.24, importe_modificado:1605938.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}}{1917865/proyecto_INICIO, 1917865/proyecto_PROCESO, 1917865/proyecto_FIN, 1917865/proyecto_INICIO, 1917865/proyecto_PROCESO, 1917865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917832Proyecto de inversión 3,417,401.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417401.56, modificado:3417401.56}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 321527 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA32152 S 798 743 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:876.32, meta_modificada:876.32}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A COBACH GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS  ENTRE CALLE HACIA EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A COBACH GUADALUPE VICTORIA Y A PANTEON EJIDAL, CA, lon:-92.06387844, lat:15.60835662}}10-03-2021 28-05-2021 3,417,401.56$               3,417,401.56$               3,417,401.56$               3,417,401.56$               3,417,401.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-027/2021, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3417401.56, importe_modificado:3417401.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:876.32}}{1917832/proyecto_INICIO, 1917832/proyecto_FIN, 1917832/proyecto_PROCESO, 1917832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884205Proyecto de inversión 525,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 123197 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS12319 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.4306237, lat:16.47851337}}03-02-2021 03-05-2021 525,000.00$                  525,000.00$                  262,500.00$                  262,500.00$                  262,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1884205/proyecto_INICIO, 1884205/proyecto_PROCESO, 1884205/proyecto_INICIO, 1884205/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909210Proyecto de inversión 1,063,620.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063620.0, modificado:1063620.0}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS; DEL KM. 1+100 AL 6+500) LOCALIDAD SAN CARALAMPIO DOS - 91827 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS9182 S 353 333 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ  KILÓMETRO 47 + 800 RANCHERIA SAN CARALAMPIO DOS, 29430 SAN CARALAMPIO DOS, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA LO, lon:-92.32510858, lat:16.48018245}}02-02-2021 02-04-2021 1,063,620.00$               1,063,620.00$               1,037,592.00$               1,037,592.00$               1,037,592.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1063620.0, importe_modificado:1063620.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{1909210/proyecto_PROCESO, 1909210/proyecto_INICIO, 1909210/proyecto_PROCESO, 1909210/proyecto_INICIO, 1909210/proyecto_PROCESO, 1909210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934198Proyecto de inversión 2,250,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (LADO PONIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA FEDERAL, 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 847017 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84701 S 79 75 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DOCE DE OCTUBRELA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAB, lon:-92.43733595, lat:16.52833224}}10-02-2021 10-05-2021 2,250,000.00$               2,250,000.00$               1,125,000.00$               1,125,000.00$               1,125,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1934198/proyecto_INICIO, 1934198/proyecto_PROCESO, 1934198/proyecto_INICIO, 1934198/proyecto_PROCESO, 1934198/proyecto_INICIO, 1934198/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934201Proyecto de inversión 1,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LAS CASAS; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 847397 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84739 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMITÁN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DEL VA, lon:-92.43358618, lat:16.52654269}}11-02-2021 11-05-2021 1,500,000.00$               1,500,000.00$               1,331,336.14$               1,331,336.14$               1,331,336.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{1934201/proyecto_INICIO, 1934201/proyecto_PROCESO, 1934201/proyecto_INICIO, 1934201/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909142Proyecto de inversión 717,977.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717977.0, modificado:717977.0}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS CASAS, TRAMO ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA; BARRIO CENTRO. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 89937 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS8993 S 3167 2753 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS CASAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCIÓN  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AM, lon:-92.43228538, lat:16.52707668}}02-02-2021 02-04-2021 717,977.00$                  717,977.00$                  700,353.00$                  700,353.00$                  700,353.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:717977.0, importe_modificado:717977.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}{1909142/proyecto_PROCESO, 1909142/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884209Proyecto de inversión 1,125,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO PÍE DEL CERRO (3A. ETAPA) LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 124167 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS12416 S 44 37 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DEL CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CARRETERA FEDERAL 190  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO PIE DEL CERRO EN LA CABECERA MUN, lon:-92.43208955, lat:16.53217898}}04-02-2021 04-05-2021 1,125,000.00$               1,125,000.00$               1,092,862.00$               1,092,862.00$               1,092,862.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-010/2021, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1125000.0, importe_modificado:1125000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1884209/proyecto_INICIO, 1884209/proyecto_PROCESO, 1884209/proyecto_INICIO, 1884209/proyecto_PROCESO, 1884209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934207Proyecto de inversión 375,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TEJONERA (2A. ETAPA) - 848007 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84800 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 40 + 600  - SAN VICENTE LA PIEDRA  KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA L, lon:-92.37689472, lat:16.54352217}}15-02-2021 15-04-2021 375,000.00$                  375,000.00$                  364,287.00$                  364,287.00$                  364,287.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1934207/proyecto_INICIO, 1934207/proyecto_PROCESO, 1934207/proyecto_INICIO, 1934207/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934209Proyecto de inversión 750,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO EL SACRIFICIO - 848107 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84810 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ  KILÓMETRO 40 + 700 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL SACRIFICIO, 29430 NUEVO POBLADO EL SACRIFICIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA, lon:-92.37737218, lat:16.50933117}}15-02-2021 15-05-2021 750,000.00$                  750,000.00$                  728,574.00$                  728,574.00$                  728,574.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1934209/proyecto_INICIO, 1934209/proyecto_PROCESO, 1934209/proyecto_INICIO, 1934209/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911978Proyecto de inversión 975,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y LAS CASAS; 3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 189277 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS18927 S 39 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL B, lon:-92.43337701, lat:16.52710826}}09-02-2021 09-05-2021 975,000.00$                  975,000.00$                  947,147.00$                  947,147.00$                  947,147.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1911978/proyecto_INICIO, 1911978/proyecto_PROCESO, 1911978/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934205Proyecto de inversión 1,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL (3A. ETAPA) - 847757 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84775 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 1 + 020 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.43770298, lat:16.51329273}}11-02-2021 11-05-2021 1,500,000.00$               1,500,000.00$               750,000.00$                  750,000.00$                  750,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1934205/proyecto_INICIO, 1934205/proyecto_PROCESO, 1934205/proyecto_INICIO, 1934205/proyecto_PROCESO, 1934205/proyecto_INICIO, 1934205/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934206Proyecto de inversión 375,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA (3A. ETAPA) - 847937 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84793 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ  KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.37355717, lat:16.5247755}}15-02-2021 15-04-2021 375,000.00$                  375,000.00$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1934206/proyecto_INICIO, 1934206/proyecto_PROCESO, 1934206/proyecto_INICIO, 1934206/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883536Proyecto de inversión 1,112,473.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112473.0, modificado:1112473.0}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (1A. ETAPA) - 106457 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS10645 S 144 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.56, meta_modificada:708.56}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE  - LAS ROSAS  KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.43001216, lat:16.48101338}}02-02-2021 02-04-2021 1,112,473.00$               1,112,473.00$               1,051,854.00$               1,051,854.00$               1,051,854.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-006/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1112473.0, importe_modificado:1112473.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}{1883536/proyecto_PROCESO, 1883536/proyecto_INICIO, 1883536/proyecto_PROCESO, 1883536/proyecto_INICIO, 1883536/proyecto_PROCESO, 1883536/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883769Proyecto de inversión 989,886.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989886.0, modificado:989886.0}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO, TRAMO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA; BARRIO CENTRO. LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 128747 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS12874 S 3167 2753 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.57, meta_modificada:918.57}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CARRETERA FEDERAL 190  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATE, lon:-92.43860196, lat:16.5280751}}09-02-2021 09-05-2021 989,886.00$                  989,886.00$                  965,566.00$                  965,566.00$                  965,566.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:989886.0, importe_modificado:989886.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.57}}{1883769/proyecto_INICIO, 1883769/proyecto_PROCESO, 1883769/proyecto_INICIO, 1883769/proyecto_PROCESO, 1883769/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908867Proyecto de inversión 974,445.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974445.0, modificado:974445.0}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLAS, TRAMO ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINES Y SAN NICOLAS; BARRIO CIPRESAL, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 80977 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS8097 S 3167 2194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICÓLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA SAN NICOLAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.42800187, lat:16.5250717}}02-02-2021 02-04-2021 974,445.00$                  974,445.00$                  950,509.00$                  950,509.00$                  950,509.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2021, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:974445.0, importe_modificado:974445.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}}{1908867/proyecto_INICIO, 1908867/proyecto_PROCESO, 1908867/proyecto_INICIO, 1908867/proyecto_PROCESO, 1908867/proyecto_INICIO, 1908867/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883554Proyecto de inversión 514,286.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514286.0, modificado:514286.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE LAS CALLES LAS CASAS Y 20 DE NOVIEMBRE; BARRIO CIPRESAL, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 108457 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS10845 S 107 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS CASAS Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, AVENIDA BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.43118606, lat:16.52728512}}02-02-2021 02-04-2021 514,286.00$                  514,286.00$                  257,143.00$                  257,143.00$                  257,143.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-007/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:514286.0, importe_modificado:514286.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1883554/proyecto_INICIO, 1883554/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884165Proyecto de inversión 2,625,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLÁS Y COMITÁN; 3A. ETAPA), LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 109657 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS10965 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE LAS CASAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-92.4332429, lat:16.52654255}}03-02-2021 03-05-2021 2,625,000.00$               2,625,000.00$               2,550,010.00$               2,550,010.00$               2,550,010.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-008/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2625000.0, importe_modificado:2625000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}}{1884165/proyecto_INICIO, 1884165/proyecto_PROCESO, 1884165/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201906588Acción 1,300,137.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300137.0, modificado:1300137.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 5527 Chiapas 7 Amatenango del Valle Otros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS552 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}}22-02-2021 30-09-2021 1,300,137.00$               1,300,137.00$               650,068.50$                  650,068.50$                  650,068.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-GI-PS-001/2021, contratista:Servicios Empresariales ADEVARAN, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1300137.0, importe_modificado:1300137.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}{1906588/proyecto_INICIO, 1906588/proyecto_PROCESO, 1906588/proyecto_INICIO, 1906588/proyecto_PROCESO, 1906588/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912024Proyecto de inversión 225,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (3A. ETAPA). LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 190087 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS19008 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE JUAN SABINES, AVENIDA SAN NICOLAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL , lon:-92.42719106, lat:16.52293187}}09-02-2021 09-04-2021 225,000.00$                  225,000.00$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1912024/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934199Proyecto de inversión 1,800,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN (3A. ETAPA) - 847257 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS84725 S 76 69 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100  - SAN CARALAMPIO CHAVÍN  KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    , lon:-92.47610468, lat:16.45398383}}10-02-2021 10-05-2021 1,800,000.00$               1,800,000.00$               900,000.00$                  900,000.00$                  900,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2021, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1934199/proyecto_INICIO, 1934199/proyecto_PROCESO, 1934199/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201906592Proyecto de inversión 966,517.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966517.0, modificado:966517.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO PIE DEL CERRO, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 5627 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS562 S 127 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PIE DEL CERRO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PIE DEL CERRO UNO Y AVENIDA PIE DEL CERRO DOS, CAMINO SACACOSECHAS DOS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECER, lon:-92.43052439, lat:16.53448384}}02-02-2021 02-04-2021 966,517.00$                  966,517.00$                  966,517.00$                  966,517.00$                  966,517.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:966517.0, importe_modificado:966517.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{1906592/proyecto_INICIO, 1906592/proyecto_PROCESO, 1906592/proyecto_FIN, 1906592/proyecto_PROCESO, 1906592/proyecto_FIN, 1906592/proyecto_INICIO, 1906592/proyecto_PROCESO, 1906592/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908822Proyecto de inversión 191,651.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191651.0, modificado:191651.0}}REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL COBACH EN EL BARRIO CENTRO, LOCALIDAD AMATENANGO DEL VALLE - 79597 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS7959 S 5910 5373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1748.0, meta_modificada:1748.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COBACH PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, CARRETERA ESTATAL 101  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.44039367, lat:16.52270598}}02-02-2021 03-03-2021 191,651.00$                  191,651.00$                  191,651.00$                  191,651.00$                  191,651.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2021, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:191651.0, importe_modificado:191651.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1748.0}}{1908822/proyecto_INICIO, 1908822/proyecto_PROCESO, 1908822/proyecto_FIN, 1908822/proyecto_PROCESO, 1908822/proyecto_FIN, 1908822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917343Proyecto de inversión 720,406.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720406.33, modificado:720406.33}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 1A AV. OTE NORTE BARRIO SANTA ROSA  (JALTENANGO DE LA PAZ) - 312607 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS31260 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    AVENIDA 1A AVENIDA ORIENTE NORTE    BARRIO   SANTA ROSA, CP. 30370 JALTENANGO DE L, lon:-92.72420436, lat:15.87586369}}01-03-2021 29-04-2021 720,406.33$                  720,406.33$                  720,406.33$                  584,934.74$                  584,934.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/013/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:720406.33, importe_modificado:720406.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}}{1917343/proyecto_INICIO, 1917343/proyecto_PROCESO, 1917343/proyecto_INICIO, 1917343/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201917218Proyecto de inversión 1,439,549.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439549.61, modificado:1439549.61}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE  CALLE 5A Y 6A PONIENTE Y ENTRE CALLE 6A Y 7A PONIENTE DEL BARRIO LOS ANGELES - 308407 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS30840 S 6198 5677 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 2A AVENIDA SUR PONIENTE Y  ,    AVENIDA 2A AVVENIDA SUR PONIENTE CP. 30370 JALTENA, lon:-92.73018588, lat:15.87504008}}03-03-2021 30-04-2021 1,439,549.61$               1,439,549.61$               1,439,549.61$               431,864.88$                  431,864.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1439549.61, importe_modificado:1439549.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}}{1917218/proyecto_INICIO, 1917218/proyecto_PROCESO, 1917218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915452Proyecto de inversión 1,036,111.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036111.45, modificado:1036111.45}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 5A Y 6A AVE. NORTE ESQUINA 3A OTE (BARRIO EMILIANO ZAPATA) - 268447 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS26844 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5A AVENIDA NORTE Y AVENIDA 6A AVENIDA NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE  CALLE 3A ORIENTE NOR, lon:-92.71809922, lat:15.87413361}}04-02-2021 05-03-2021 1,036,111.45$               1,036,111.45$               1,036,111.45$               1,036,111.45$               1,036,111.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/009/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1036111.45, importe_modificado:1036111.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1915452/proyecto_INICIO, 1915452/proyecto_PROCESO, 1915452/proyecto_FIN, 1915452/proyecto_PROCESO, 1915452/proyecto_FIN, 1915452/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201917277Proyecto de inversión 1,494,248.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494248.56, modificado:1494248.56}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE 1A Y 2A  CALLE PONIENTE Y DE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE, DEL  EJIDO QUERETARO - 310147 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS31014 S 1079 1124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL,    AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO QUERETARO CP. 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS EN, lon:-92.76067646, lat:15.83771133}}04-02-2021 02-04-2021 1,494,248.56$               1,494,248.56$               1,494,248.56$               1,494,248.56$               1,494,248.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/011/2021, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1494248.56, importe_modificado:1494248.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1917277/proyecto_INICIO, 1917277/proyecto_PROCESO, 1917277/proyecto_FIN, 1917277/proyecto_INICIO, 1917277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927664Proyecto de inversión 779,109.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779109.9, modificado:779109.9}}CONSTRUCCION DE 30 TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA RITA - 585307 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS58530 S 127 115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,      EJIDO SANTA RITA CP. 30370 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE   Y  ,, lon:-92.80244829, lat:15.68990192}}01-04-2021 30-05-2021 779,109.90$                  779,109.90$                  779,109.90$                  779,109.90$                  779,109.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/017/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:779109.9, importe_modificado:779109.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1927664/proyecto_FIN, 1927664/proyecto_INICIO, 1927664/proyecto_PROCESO, 1927664/proyecto_INICIO, 1927664/proyecto_FIN, 1927664/proyecto_INICIO, 1927664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201921810Proyecto de inversión 780,182.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780182.92, modificado:780182.92}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A NORTE ENTRE 8A Y 9A OTE (BARRIO SAN ISIDRO) - 438457 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS43845 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO SAN ISIDRO CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBINO COR, lon:-92.71747587, lat:15.86851007}}07-04-2021 07-05-2021 780,182.92$                  780,182.92$                  780,182.92$                  780,182.92$                  780,182.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/014/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:780182.92, importe_modificado:780182.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1921810/proyecto_INICIO, 1921810/proyecto_PROCESO, 1921810/proyecto_FIN, 1921810/proyecto_INICIO, 1921810/proyecto_PROCESO, 1921810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201927624Proyecto de inversión 1,538,355.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538355.89, modificado:1538355.89}}REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (ETAPA 2 DE 2) - 583947 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS58394 S 80 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,      EJIDO FRANCISCO I MADERO CP. 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE   Y  ,, lon:-92.68519317, lat:15.82429704}}01-04-2021 30-05-2021 1,538,355.89$               1,538,355.89$               1,538,355.89$               1,538,355.89$               1,538,355.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/016/2021, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1538355.89, importe_modificado:1538355.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1927624/proyecto_INICIO, 1927624/proyecto_PROCESO, 1927624/proyecto_FIN, 1927624/proyecto_PROCESO, 1927624/proyecto_INICIO, 1927624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201915253Proyecto de inversión 1,856,061.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856061.16, modificado:1856061.16}}REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA RUTA 1 LAS CHICHARRAS - 263547 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS26354 S 656 745 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO LAS CHICHARRAS, 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO LA PAZ Y CAMINO JERUSALEN, CAMINO ALTAMIRA    COLONIA  CP. 30370 LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CAMINO   COLONI, lon:-92.64350345, lat:15.7634986}}04-02-2021 04-05-2021 1,856,061.16$               1,856,061.16$               1,856,061.16$               1,856,061.16$               1,856,061.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1856061.16, importe_modificado:1856061.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1915253/proyecto_INICIO, 1915253/proyecto_PROCESO, 1915253/proyecto_FIN, 1915253/proyecto_PROCESO, 1915253/proyecto_FIN, 1915253/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915911Proyecto de inversión 1,472,847.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472847.57, modificado:1472847.57}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A. AVENIDA NORTE Y 5A. AVENIDA NORTE ENTRE LA 8A ORIENTE. (BARRIO EMILIANO ZAPATA) - 277337 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS27733 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A Y 5A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4A NORTE Y AVENIDA 5A NORTE,    AVENIDA 4A Y 5A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA CP. 30370 JAL, lon:-92.71541094, lat:15.86941189}}04-02-2021 05-03-2021 1,472,847.57$               1,472,847.57$               1,472,847.57$               1,472,847.57$               1,472,847.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1472847.57, importe_modificado:1472847.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1915911/proyecto_PROCESO, 1915911/proyecto_FIN, 1915911/proyecto_INICIO, 1915911/proyecto_FIN, 1915911/proyecto_INICIO, 1915911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201921088Proyecto de inversión 2,065,324.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065324.06, modificado:2065324.06}}CONSTRUCCION DE CACHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO EN EL BARRIO ZAPATA DE  JALTENANGO DE LA PAZ - 412337 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS41233 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    AVENIDA 4A NORTE ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL , lon:-92.71749304, lat:15.87141436}}05-01-2021 05-03-2021 2,065,324.06$               2,065,324.06$               2,065,324.06$               2,065,324.06$               2,065,324.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/018/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2065324.06, importe_modificado:2065324.06}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1921088/proyecto_INICIO, 1921088/proyecto_PROCESO, 1921088/proyecto_FIN, 1921088/proyecto_INICIO, 1921088/proyecto_FIN, 1921088/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915129Proyecto de inversión 4,998,563.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998563.28, modificado:4998563.28}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO PARA ACCIONES DEL CUARTEL DE SEGURIDAD CIUDADANA - 260917 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS26091 S 5385 5040 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON CALZADA DE ARRIERA BARRIO LOS ANGELES, 00000 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLEJON CALZADA DE ARRIERA  CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBINO CORZO ÁNGEL A, lon:-92.7334032, lat:15.86939593}}05-01-2021 31-03-2021 4,998,563.28$               4,998,563.28$               4,998,563.28$               4,998,563.28$               4,998,563.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:4998563.28, importe_modificado:4998563.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{1915129/proyecto_FIN, 1915129/proyecto_INICIO, 1915129/proyecto_PROCESO, 1915129/proyecto_FIN, 1915129/proyecto_INICIO, 1915129/proyecto_PROCESO, 1915129/proyecto_FIN, 1915129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918004Proyecto de inversión 1,350,007.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350007.71, modificado:1350007.71}}REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA RUTA 4 (EL CEÑIDO) - 325627 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS32562 S 7965 7756 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:EJIDO EL CEÑIDO, 30370 EL PUERTO (EL CEÑIDO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PLAN DE AYUTLA Y CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA, CAMINO NUEVA COLOMBIA       EJIDO   EL CEÑIDO, CP. 30370 EL PUERTO (EL CEÑIDO), ÁNGEL ALBINO CO, lon:-92.71951208, lat:15.69814644}}04-02-2021 04-05-2021 1,350,007.71$               1,350,007.71$               1,350,007.71$               1,350,007.71$               1,350,007.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1350007.71, importe_modificado:1350007.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1918004/proyecto_INICIO, 1918004/proyecto_PROCESO, 1918004/proyecto_FIN, 1918004/proyecto_PROCESO, 1918004/proyecto_FIN, 1918004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916215Proyecto de inversión 535,878.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535878.98, modificado:535878.98}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EJIDO NUEVO PROGRESO - 284317 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS28431 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLEJON NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLEJON NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO CP. 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE   Y  ,, lon:-92.64728419, lat:15.76858598}}04-01-2021 22-02-2021 535,878.98$                  535,878.98$                  535,878.98$                  535,878.98$                  535,878.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:ruben ruiz ramirez, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:535878.98, importe_modificado:535878.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}{1916215/proyecto_INICIO, 1916215/proyecto_PROCESO, 1916215/proyecto_FIN, 1916215/proyecto_PROCESO, 1916215/proyecto_FIN, 1916215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201921074Proyecto de inversión 257,904.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257904.64, modificado:257904.64}}CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO PARA EL AREA COVID DEL HOSPITAL BASICO  COMUNITARIO JALTENANGO DE LA PAZ - 412027 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS41202 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLE 5A ORIENTE NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBI, lon:-92.7170317, lat:15.87252889}}05-01-2021 04-02-2021 257,904.64$                  257,904.64$                  257,904.64$                  257,904.64$                  257,904.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-001/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:257904.64, importe_modificado:257904.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1921074/proyecto_PROCESO, 1921074/proyecto_INICIO, 1921074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927593Proyecto de inversión 503,094.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503094.85, modificado:503094.85}}CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE CHIAPAS (CECYTECH), PLANTEL #2, EN JALTENANGO DE LA PAZ - 582527 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS58252 S 1 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    AVENIDA 5A NORTE PONIENTE BARRIO SANTA ROSA CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBINO C, lon:-92.72248775, lat:15.87695756}}01-01-2021 31-01-2021 503,094.85$                  503,094.85$                  503,094.85$                  503,094.85$                  503,094.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/015/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503094.85, importe_modificado:503094.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1927593/proyecto_FIN, 1927593/proyecto_INICIO, 1927593/proyecto_PROCESO, 1927593/proyecto_INICIO, 1927593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201916491Proyecto de inversión 4,175,970.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175970.63, modificado:4175970.63}}REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA RUTA 2 (LOS ALPES) - 290297 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS29029 S 1451 1547 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO EJIDO QUERETARO Y CAMINO EJIDO SANTA RITA,      EJIDO SALVADOR URBINA CP. 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJI, lon:-92.81835068, lat:15.77815373}}04-02-2021 04-05-2021 4,175,970.63$               4,175,970.63$               4,175,970.63$               4,175,970.63$               4,175,970.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:4175970.63, importe_modificado:4175970.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1916491/proyecto_INICIO, 1916491/proyecto_PROCESO, 1916491/proyecto_FIN, 1916491/proyecto_PROCESO, 1916491/proyecto_FIN, 1916491/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916547Proyecto de inversión 2,224,954.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224954.24, modificado:2224954.24}}REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA - 291607 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS29160 S 7965 7756 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:142, direccion:EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 MEDIO DÍA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE CAMINO EJIDO NUEVA PALESTINA Y CAMINO EJIDO FRANCISCO I MADERO,      EJIDO JALTENANGO DE LA PAZ CP. 30370 MEDIO DÍA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTR, lon:-92.68625269, lat:15.82444731}}04-02-2021 04-05-2021 2,224,954.24$               2,224,954.24$               2,224,954.24$               2,224,954.24$               2,224,954.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2224954.24, importe_modificado:2224954.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1916547/proyecto_INICIO, 1916547/proyecto_PROCESO, 1916547/proyecto_FIN, 1916547/proyecto_INICIO, 1916547/proyecto_FIN, 1916547/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201918021Proyecto de inversión 403,446.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403446.38, modificado:403446.38}}REHABILITACION DE MUROS DE 19 VIVIENDAS EN AMPLIACION BARRIO ZAPATA  FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFÉ, JALTENANGO DE LA PAZ - 325847 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS32584 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,         BARRIO   EMILIANO ZAPATA, CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.71178154, lat:15.86959306}}01-02-2021 28-02-2021 403,446.38$                  403,446.38$                  403,446.38$                  403,446.38$                  403,446.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:403446.38, importe_modificado:403446.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1918021/proyecto_INICIO, 1918021/proyecto_PROCESO, 1918021/proyecto_FIN, 1918021/proyecto_PROCESO, 1918021/proyecto_FIN, 1918021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917198Proyecto de inversión 4,220,907.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220907.78, modificado:4220907.78}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA FRACCION CORAZON DE CAFÉ DEL  BARRIO AMPLIACION ZAPATA - 307867 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS30786 S 6198 5677 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y  ,    CALLE EMILIANO ZAPATA CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ÁNGEL ALBINO , lon:-92.71279274, lat:15.87102297}}04-02-2021 02-04-2021 4,220,907.78$               4,220,907.78$               4,220,907.78$               4,220,907.78$               4,220,907.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/010/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:4220907.78, importe_modificado:4220907.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1917198/proyecto_INICIO, 1917198/proyecto_PROCESO, 1917198/proyecto_FIN, 1917198/proyecto_INICIO, 1917198/proyecto_FIN, 1917198/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201921107Proyecto de inversión 1,203,402.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203402.56, modificado:1203402.56}}REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 412887 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS41288 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO PUEBLO ANGEL ALBINNO CORZO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CALLE ANGEL ALBINO CORZO PUEBLO ANGEL ALBINNO CORZO CP. 30370 JALTENANGO DE LA PA, lon:-92.72518746, lat:15.87258544}}05-01-2021 05-03-2021 1,203,402.56$               1,203,402.56$               1,203,402.56$               1,203,402.56$               1,203,402.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/019/2021, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1203402.56, importe_modificado:1203402.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1921107/proyecto_FIN, 1921107/proyecto_INICIO, 1921107/proyecto_FIN, 1921107/proyecto_PROCESO, 1921107/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921124Proyecto de inversión 190,329.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190329.51, modificado:190329.51}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN 2A NORTE ENTRE 8A Y 9A OTE (BARRIO SAN ISIDRO) - 413387 Chiapas 8 Ángel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO  CHIAPAS41338 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y  ,    AVENIDA 2A AVENIDA NORTE BARRIO SAN ISIDRO CP. 30370 JALTENANGO DE , lon:-92.71728312, lat:15.86835925}}22-03-2021 05-04-2021 190,329.51$                  190,329.51$                  190,329.51$                  190,329.51$                  190,329.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FISM/ODT-002/2021, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:190329.51, importe_modificado:190329.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1921124/proyecto_PROCESO, 1921124/proyecto_FIN, 1921124/proyecto_INICIO, 1921124/proyecto_PROCESO, 1921124/proyecto_FIN, 1921124/proyecto_INICIO, 1921124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920355Proyecto de inversión 2,234,199.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234199.85, modificado:2234199.85}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA RINCONADA A EL BOQUERON SEGUNDA ETAPA - 387397 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA38739 S 534 544 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA  - BOQUERON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LA RINCONADA, 30137 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE INICIA EN LA RICONADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y POR ATRÁS DEL, lon:-92.26957541, lat:15.59589743}}12-04-2021 23-07-2021 2,234,199.85$               2,234,199.85$               1,563,939.90$               1,563,939.90$               1,563,939.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/05, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2234199.85, importe_modificado:2234199.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}{1920355/proyecto_INICIO, 1920355/proyecto_PROCESO, 1920355/proyecto_INICIO, 1920355/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921376Proyecto de inversión 1,150,819.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150819.3, modificado:1150819.3}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EL CABALLETE - 422097 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS42209 S 100 88 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR SN BARRIO EL CABALLETE, 30134 EL CABALLETE, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BELLA VISTA Y CAMINO EL CABALLETE, TERRACERIA EL CABALLETE  CARRETERA A BELLA VISTA ENTRONQUE LA MONTAÑA EL CABAL, lon:-92.24220439, lat:15.60551042}}19-04-2021 30-07-2021 1,150,819.30$               1,150,819.30$               575,409.65$                  575,409.65$                  575,409.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/07, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1150819.3, importe_modificado:1150819.3}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.5}}{1921376/proyecto_INICIO, 1921376/proyecto_PROCESO, 1921376/proyecto_INICIO, 1921376/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929606Proyecto de inversión 945,703.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945703.51, modificado:945703.51}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO INDEPENDENCIA - BUENA VISTA - 659547 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA65954 S 104 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA   - EJIDO INDEPENDENCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BUENA VISTA, 30137 BUENAVISTA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA Y , lon:-92.29342016, lat:15.57931041}}03-05-2021 16-07-2021 945,703.51$                  945,703.51$                  472,851.76$                  472,851.76$                  472,851.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/18, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:945703.51, importe_modificado:945703.51}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1929606/proyecto_INICIO, 1929606/proyecto_PROCESO, 1929606/proyecto_INICIO, 1929606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932826Proyecto de inversión 1,457,490.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457490.32, modificado:1457490.32}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA HACIENDA A EL BOQUERON PRIMERA ETAPA. - 796197 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA79619 S 328 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA HACIENDA  - BOQUERON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENT, lon:-92.27983425, lat:15.64879528}}03-05-2021 06-08-2021 1,457,490.32$               1,457,490.32$               728,745.16$                  728,745.16$                  728,745.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/21, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1457490.32, importe_modificado:1457490.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{1932826/proyecto_INICIO, 1932826/proyecto_PROCESO, 1932826/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926575Proyecto de inversión 721,604.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721604.62, modificado:721604.62}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO  BARRIO LA DEMOCRACIA - 546367 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS54636 S 785 961 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE A RINCONADA, TERRACERIA BARRIO LA DEMOCRACIA  LA UBICACION SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA CABECERA M, lon:-92.25463261, lat:15.58694519}}26-04-2021 09-07-2021 721,604.62$                  721,604.62$                  360,802.31$                  360,802.31$                  360,802.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/12, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:721604.62, importe_modificado:721604.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}}{1926575/proyecto_INICIO, 1926575/proyecto_PROCESO, 1926575/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883339Proyecto de inversión 1,709,357.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709357.61, modificado:1709357.61}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A PUENTE CARRANZA - 75937 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA7593 S 110 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA  - PUENTE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO PUENTE CARRANZA, 30130 PUENTE CARRANZA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL TRAMO DEL CAMINO A REVESTIR INICIA EN LA ESQUINA DE LA 8A. , lon:-92.25227433, lat:15.5957689}}08-03-2021 04-06-2021 1,709,357.61$               1,709,357.61$               1,367,486.09$               1,367,486.09$               1,367,486.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/01, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1709357.61, importe_modificado:1709357.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}}{1883339/proyecto_INICIO, 1883339/proyecto_PROCESO, 1883339/proyecto_INICIO, 1883339/proyecto_PROCESO, 1883339/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925004Proyecto de inversión 799,784.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799784.27, modificado:799784.27}}COSTRUCCION DE 20 TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 506577 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS50657 S 98 109 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA INTERIOR SDFDS BARRIO LOS LAGOS, 30136 LOS LAGOS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE INNOMINADA Y TERRACERIA LOS LAGOS, TERRACERIA LOS LAGOS  LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS DE LA CARRETERA , lon:-92.19065056, lat:15.5557147}}26-04-2021 09-07-2021 799,784.27$                  799,784.27$                  399,892.14$                  399,892.14$                  399,892.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/11, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:799784.27, importe_modificado:799784.27}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}}{1925004/proyecto_INICIO, 1925004/proyecto_PROCESO, 1925004/proyecto_INICIO, 1925004/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917708Proyecto de inversión 1,403,710.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403710.78, modificado:1403710.78}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LAS CHICHARRAS - 319177 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA31917 S 660 664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE 2A. PONIENTE NORTE EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE PONIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE  A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMAL, lon:-92.21161329, lat:15.67313558}}07-04-2021 24-06-2021 1,403,710.78$               1,403,710.78$               1,403,710.78$               701,855.39$                  701,855.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/03, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1403710.78, importe_modificado:1403710.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.0}}{1917708/proyecto_INICIO, 1917708/proyecto_PROCESO, 1917708/proyecto_FIN, 1917708/proyecto_INICIO, 1917708/proyecto_FIN, 1917708/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920488Proyecto de inversión 997,683.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997683.83, modificado:997683.83}}CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA HACIENDA - 394937 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA39493 S 328 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO ALA PRIMARIA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLEJON PRINCIPAL  A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SE, lon:-92.28033851, lat:15.65119209}}19-04-2021 09-07-2021 997,683.83$                  997,683.83$                  498,841.91$                  498,841.91$                  498,841.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/06, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:997683.83, importe_modificado:997683.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.1}}{1920488/proyecto_PROCESO, 1920488/proyecto_INICIO, 1920488/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923130Proyecto de inversión 1,401,185.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401185.2, modificado:1401185.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 469587 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA46958 S 483 482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.6, meta_modificada:1768.6}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:BARRIO PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BELLA VISTA Y CALLE EL PROGRESO,    DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 MINUTOS EN CAMINO QUE CONDUCE A EL PROGRESO, lon:-92.21916287, lat:15.58899426}}19-04-2021 23-07-2021 1,401,185.20$               1,401,185.20$               700,592.60$                  700,592.60$                  700,592.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/08, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1401185.2, importe_modificado:1401185.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.3}}{1923130/proyecto_INICIO, 1923130/proyecto_PROCESO, 1923130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926315Proyecto de inversión 1,199,678.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199678.61, modificado:1199678.61}}COSTRUCCION DE 30 TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 536737 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS53673 S 108 98 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO CAMINO INNOMINADA Y TERRACERIA LAS NUBES, TERRACERIA LAS NUBES  SE ENCUETRA A 5 KILOMETROS DE LA CARRETERA ALA GRANDEZA A UN KILOMETRO , lon:-92.20529072, lat:15.5616882}}26-04-2021 23-07-2021 1,199,678.61$               1,199,678.61$               599,839.31$                  599,839.31$                  599,839.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/13, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1199678.61, importe_modificado:1199678.61}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}}{1926315/proyecto_INICIO, 1926315/proyecto_PROCESO, 1926315/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883380Proyecto de inversión 2,145,842.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145842.95, modificado:2145842.95}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA LAGUNA EL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 83727 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA8372 S 187 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA  - EL PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 950 BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRA, lon:-92.22956998, lat:15.57095984}}10-03-2021 15-06-2021 2,145,842.95$               2,145,842.95$               2,145,842.95$               2,145,842.95$               2,145,842.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/02, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2145824.95, importe_modificado:2145824.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}{1883380/proyecto_INICIO, 1883380/proyecto_PROCESO, 1883380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918301Proyecto de inversión 995,110.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995110.46, modificado:995110.46}}CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO LOS TRES PUENTES - 333697 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA33369 S 176 161 0 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA   - EJIDO INDEPENDENCIA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + undefined BARRIO , 30137 LOS TRES PUENTES, BELLA VISTA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO TRES PUENTES, TERRACERIA CAMINO A TRES PUEN, lon:-92.27422478, lat:15.5620616}}07-04-2021 24-06-2021 995,110.46$                  995,110.46$                  995,110.46$                  995,110.46$                  995,110.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2021/04, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:995110.46, importe_modificado:995110.46}}{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}}{1918301/proyecto_INICIO, 1918301/proyecto_PROCESO, 1918301/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936555Proyecto de inversión 864,779.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864779.87, modificado:864779.87}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR BARRIO EL MIRADOR - 964267 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL96426 S 21218 18817 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.28, meta_modificada:715.28}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CALLES DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27674851, lat:16.79958457}}01-03-2021 15-04-2021 864,779.87$                  864,779.87$                  864,779.87$                  864,779.87$                  864,779.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-011/2021, contratista:CONSTRUINMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:864779.87, importe_modificado:864779.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.28}}{1936555/proyecto_FIN, 1936555/proyecto_INICIO, 1936555/proyecto_FIN, 1936555/proyecto_PROCESO, 1936555/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936659Proyecto de inversión 1,614,346.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614346.22, modificado:1614346.22}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 11A SUR ENTRE 6A Y 8A PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 969007 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL96900 S 5000 4000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 11 SUR ENTRE 6A Y 8A PTE, lon:-93.27980427, lat:16.7908415}}01-03-2021 30-04-2021 1,614,346.22$               1,614,346.22$               1,614,346.22$               1,614,346.22$               1,614,346.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-008/2021, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1614346.22, importe_modificado:1614346.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}}{1936659/proyecto_FIN, 1936659/proyecto_INICIO, 1936659/proyecto_PROCESO, 1936659/proyecto_FIN, 1936659/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936742Proyecto de inversión 1,816,959.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816959.7, modificado:1816959.7}}SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD CONGREGACION AMENDU - 971657 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL97165 S 339 301 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:276, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AMENDU  , 29130 AMENDU, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE TODA LA COMUNIDAD EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.31501349, lat:16.83452547}}01-05-2021 15-05-2021 1,816,959.70$               1,816,959.70$               1,816,959.70$               1,816,959.70$               1,816,959.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-028/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1816959.7, importe_modificado:1816959.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}}{1936742/proyecto_INICIO, 1936742/proyecto_PROCESO, 1936742/proyecto_FIN, 1936742/proyecto_INICIO, 1936742/proyecto_PROCESO, 1936742/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936738Proyecto de inversión 1,841,510.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841510.05, modificado:1841510.05}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A SUR ENTRE 6A Y 8A PONIENTE - 971267 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL97126 S 2120 1880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.98, meta_modificada:1768.98}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 12 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DEL LADO SUR PONIENTE, lon:-93.27858034, lat:16.79493855}}03-05-2021 05-07-2021 1,841,510.05$               1,841,510.05$               1,841,510.05$               1,841,510.05$               1,841,510.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-026/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1841510.05, importe_modificado:1841510.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.98}}{1936738/proyecto_INICIO, 1936738/proyecto_PROCESO, 1936738/proyecto_FIN, 1936738/proyecto_PROCESO, 1936738/proyecto_FIN, 1936738/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936673Proyecto de inversión 1,698,749.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698749.04, modificado:1698749.04}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 2A Y 4A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 969387 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL96938 S 1200 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.6, meta_modificada:1595.6}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 10 CUATRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27612428, lat:16.79114451}}01-03-2021 17-05-2021 1,698,749.04$               1,698,749.04$               1,698,749.04$               1,698,749.04$               1,698,749.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-005/2021, contratista:FRANCISCO ALEJANDRO RODAS LARA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1698749.04, importe_modificado:1698749.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.6}}{1936673/proyecto_INICIO, 1936673/proyecto_PROCESO, 1936673/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936728Proyecto de inversión 871,910.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871910.81, modificado:871910.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7A SUR ENTRE 4A Y 5A PONIENTE - 970637 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL97063 S 1580 1420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.12, meta_modificada:805.12}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 088, lon:-93.27714423, lat:16.79394728}}29-03-2021 28-05-2021 871,910.81$                  871,910.81$                  871,910.81$                  871,910.81$                  871,910.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-016/2021, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:871910.81, importe_modificado:871910.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.12}}{1936728/proyecto_INICIO, 1936728/proyecto_PROCESO, 1936728/proyecto_FIN, 1936728/proyecto_PROCESO, 1936728/proyecto_FIN, 1936728/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936724Proyecto de inversión 798,045.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798045.3, modificado:798045.3}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 970447 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL97044 S 1200 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.0, meta_modificada:764.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PREDIO QUE SE USA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUB, lon:-93.27384038, lat:16.79085691}}22-02-2021 06-04-2021 798,045.30$                  798,045.30$                  798,045.30$                  798,045.30$                  798,045.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-006/2021, contratista:GRUPO  EMPRESARIAL VALGO DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:798045.3, importe_modificado:798045.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.0}}{1936724/proyecto_INICIO, 1936724/proyecto_PROCESO, 1936724/proyecto_FIN, 1936724/proyecto_INICIO, 1936724/proyecto_PROCESO, 1936724/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936665Proyecto de inversión 4,850,149.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850149.42, modificado:4850149.42}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 13A PONIENTE NORTE ENTRE 13A NORTE PONIENTE Y CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ DEL BARRIO MIRAVALLE - 969137 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRRIOZABAL96913 S 21218 18817 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3590.4, meta_modificada:3590.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA 13 NORTE PONIENTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS, lon:-93.27966576, lat:16.80805592}}01-03-2021 31-05-2021 4,850,149.42$               4,850,149.42$               4,850,149.42$               4,850,149.42$               4,850,149.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-009/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4850149.42, importe_modificado:4850149.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3590.4}}{1936665/proyecto_INICIO, 1936665/proyecto_FIN, 1936665/proyecto_PROCESO, 1936665/proyecto_FIN, 1936665/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883366Proyecto de inversión 2,460,251.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420251.84, modificado:4866251.04}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   SAN CAYETANO - 80007 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 8000 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.8, meta_modificada:1921.8}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE -  LARRAINZAR  - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DEL PARAJE SAN , lon:-92.75893162, lat:16.96328088}}15-03-2021 14-05-2021 2,420,251.84$               2,420,251.84$               2,420,251.84$               2,420,251.84$               2,420,251.84$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98339, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4866251.04, importe_modificado:4866251.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{1883366/proyecto_INICIO, 1883366/proyecto_PROCESO, 1883366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937397Acción 2,930,027.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930027.4, modificado:2930027.4}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 44877 Chiapas 14 El Bosque Otros ProyectosSin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 4487 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}}08-03-2021 30-09-2021 2,278,910.20$               2,278,910.20$               2,278,910.20$               2,278,910.20$               2,278,910.20$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101774, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2930027.4, importe_modificado:2930027.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1937397/proyecto_FIN, 1937397/proyecto_PROCESO, 1937397/proyecto_INICIO, 1937397/proyecto_PROCESO, 1937397/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210101884062Proyecto de inversión 1,208,658.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188658.96, modificado:1188658.96}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   LOS ÁNGELES. - 79407 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 7940 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:943.89, meta_modificada:943.89}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMA, lon:-92.75158477, lat:17.04682061}}15-03-2021 14-05-2021 1,208,658.96$               1,208,658.96$               1,208,658.96$               1,208,658.96$               1,208,658.96$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98337, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1188658.96, importe_modificado:1188658.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:943.89}}{1884062/proyecto_INICIO, 1884062/proyecto_PROCESO, 1884062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931144Proyecto de inversión 242,006.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242006.16, modificado:242006.16}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   NUEVA ESPERANZA - 728547 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72854 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.17, meta_modificada:192.17}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - LOS PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29840 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA , lon:-92.7683546, lat:17.01246749}}24-05-2021 23-07-2021 242,006.16$                  242,006.16$                  242,006.16$                  242,006.16$                  242,006.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100958, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:242006.16, importe_modificado:242006.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.17}}{1931144/proyecto_INICIO, 1931144/proyecto_PROCESO, 1931144/proyecto_INICIO, 1931144/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931211Proyecto de inversión 311,659.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311659.52, modificado:311659.52}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL BOSQUE (BARRIO SAN JOSÉ BELÉN) - 732697 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 73269 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.48, meta_modificada:247.48}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE CENTRAL HIDALGO  LAS ACCIONES CORRESPONDEN AL BARRIO SAN JOSÉ BELÉN SOBRE LA CALLE MARIANO PÉR, lon:-92.72198771, lat:17.05835522}}24-05-2021 23-07-2021 311,659.52$                  311,659.52$                  311,659.52$                  311,659.52$                  311,659.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100965, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311659.52, importe_modificado:311659.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.48}}{1931211/proyecto_PROCESO, 1931211/proyecto_FIN, 1931211/proyecto_PROCESO, 1931211/proyecto_INICIO, 1931211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934521Proyecto de inversión 2,560,017.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560017.92, modificado:2560017.92}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   ÁLVARO OBREGÓN  (GRUPO TRIPLE S) - 860707 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 86070 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2032.8, meta_modificada:2032.8}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - EL BOSQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE PUERTO CATÉ EN DIRECCIÓN A EL BOSQUE TOMAR A UN KM. LA SALIDA A LA IZ, lon:-92.80862722, lat:17.03098031}}03-06-2021 02-08-2021 2,560,017.92$               2,560,017.92$               2,560,017.92$               2,560,017.92$               2,560,017.92$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100882, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2560017.92, importe_modificado:2560017.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2032.8}}{1934521/proyecto_INICIO, 1934521/proyecto_PROCESO, 1934521/proyecto_FIN, 1934521/proyecto_INICIO, 1934521/proyecto_PROCESO, 1934521/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931027Proyecto de inversión 506,001.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506001.28, modificado:506001.28}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 723737 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72373 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.81, meta_modificada:401.81}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - UNIÓN PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR LA SA, lon:-92.76839789, lat:17.00229916}}24-05-2021 23-07-2021 506,001.28$                  506,001.28$                  506,001.28$                  506,001.28$                  506,001.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100886, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:506001.28, importe_modificado:506001.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.81}}{1931027/proyecto_PROCESO, 1931027/proyecto_INICIO, 1931027/proyecto_FIN, 1931027/proyecto_INICIO, 1931027/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931035Proyecto de inversión 550,004.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550004.72, modificado:550004.72}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 724177 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72417 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.75, meta_modificada:436.75}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL CAMINO PUERTO CATÉLARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 5, lon:-92.79196588, lat:16.97518068}}24-05-2021 23-07-2021 550,004.72$                  550,004.72$                  550,004.72$                  550,004.72$                  550,004.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100887, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550004.72, importe_modificado:550004.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.75}}{1931035/proyecto_FIN, 1931035/proyecto_INICIO, 1931035/proyecto_PROCESO, 1931035/proyecto_FIN, 1931035/proyecto_INICIO, 1931035/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931105Proyecto de inversión 109,993.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109993.52, modificado:109993.52}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL NARANJAL - 727097 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72709 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.34, meta_modificada:87.34}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 29840 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA SALIDA A LA D, lon:-92.75142256, lat:17.04070672}}24-05-2021 23-07-2021 109,993.52$                  109,993.52$                  109,993.52$                  109,993.52$                  109,993.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100895, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:109993.52, importe_modificado:109993.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.34}}{1931105/proyecto_INICIO, 1931105/proyecto_FIN, 1931105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932139Proyecto de inversión 500,004.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500004.08, modificado:500004.08}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   PLÁTANOS  (SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 770757 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 77075 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.04, meta_modificada:397.04}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR , lon:-92.73712329, lat:17.0036007}}24-05-2021 23-07-2021 500,004.08$                  500,004.08$                  500,004.08$                  500,004.08$                  500,004.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100891, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500004.08, importe_modificado:500004.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.04}}{1932139/proyecto_PROCESO, 1932139/proyecto_INICIO, 1932139/proyecto_FIN, 1932139/proyecto_PROCESO, 1932139/proyecto_FIN, 1932139/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931152Proyecto de inversión 137,492.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137492.48, modificado:137492.48}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL BOSQUE  (BARRIO LAS MONTAÑAS UNO) - 728867 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72886 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.18, meta_modificada:109.18}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE JERUSALÉN Y CALLEJON INNOMINADA, CALLE SAN JOSÉ  LAS ACCIONES PERTENECEN AL BARRIO LAS MONTAÑAS UNO SE UBICAN SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN, lon:-92.7179869, lat:17.06357193}}24-05-2021 23-07-2021 137,492.48$                  137,492.48$                  137,492.48$                  137,492.48$                  137,492.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100959, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137492.48, importe_modificado:137492.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.18}}{1931152/proyecto_INICIO, 1931152/proyecto_PROCESO, 1931152/proyecto_FIN, 1931152/proyecto_INICIO, 1931152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931207Proyecto de inversión 318,997.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318997.68, modificado:318997.68}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   NUEVA JERUSALÉN - 732497 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 73249 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.31, meta_modificada:253.31}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.3, lon:-92.76532176, lat:17.06416681}}24-05-2021 23-07-2021 318,997.68$                  318,997.68$                  318,997.68$                  318,997.68$                  318,997.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100962, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:318997.68, importe_modificado:318997.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.31}}{1931207/proyecto_INICIO, 1931207/proyecto_FIN, 1931207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934541Proyecto de inversión 128,743.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128743.76, modificado:128743.76}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL BOSQUE  (BARRIO CENTRO DOS) - 861477 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 86147 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.23, meta_modificada:102.23}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN JUAN  LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES CENTRAL HIDALGO Y AL, lon:-92.72106637, lat:17.0615143}}03-06-2021 02-08-2021 128,743.76$                  128,743.76$                  128,743.76$                  128,743.76$                  128,743.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100986, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:128743.76, importe_modificado:128743.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.23}}{1934541/proyecto_INICIO, 1934541/proyecto_FIN, 1934541/proyecto_PROCESO, 1934541/proyecto_FIN, 1934541/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931077Proyecto de inversión 199,698.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199698.64, modificado:199698.64}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   SANTA TERESA - 725597 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72559 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.58, meta_modificada:158.58}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, 29840 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8.70 KM, A ORILLA DE CARR, lon:-92.77168149, lat:17.03108463}}24-05-2021 23-07-2021 199,698.64$                  199,698.64$                  199,698.64$                  199,698.64$                  199,698.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100889, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199698.64, importe_modificado:199698.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.58}}{1931077/proyecto_INICIO, 1931077/proyecto_FIN, 1931077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934528Proyecto de inversión 4,154,024.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154024.96, modificado:4154024.96}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   SAN CAYETANO  UNO - 860997 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 86099 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3298.6, meta_modificada:3298.6}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE  - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A LARRÁINZAR CONTINUAR POR 13.00 KM. HASTA LLEGAR AL PARA, lon:-92.75755503, lat:16.96125459}}03-06-2021 02-08-2021 4,154,024.96$               4,154,024.96$               4,154,024.96$               4,154,024.96$               4,154,024.96$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100884, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4154024.96, importe_modificado:4154024.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3298.6}}{1934528/proyecto_PROCESO, 1934528/proyecto_INICIO, 1934528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914839Proyecto de inversión 794,932.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13000.0, modificado:13000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781932.8, modificado:781932.8}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   CARMEN EL OCOTAL GRUPO UNO - 253327 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 25332 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.92, meta_modificada:620.92}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 900 PARAJE CARMEN EL OCOTAL, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL, lon:-92.75307945, lat:17.00566277}}15-04-2021 14-06-2021 794,932.80$                  794,932.80$                  794,932.80$                  794,932.80$                  794,932.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100842, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781932.8, importe_modificado:781932.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.92}}{1914839/proyecto_PROCESO, 1914839/proyecto_FIN, 1914839/proyecto_PROCESO, 1914839/proyecto_INICIO, 1914839/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930924Proyecto de inversión 4,284,001.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284001.8, modificado:4284001.8}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   PLÁTANOS (BARRIO CENTRO I) - 720037 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72003 S 120 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3401.8, meta_modificada:3401.8}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR L, lon:-92.74166159, lat:17.00439071}}24-05-2021 23-07-2021 4,284,001.80$               4,284,001.80$               4,284,001.80$               4,284,001.80$               4,284,001.80$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100847, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4284001.8, importe_modificado:4284001.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3401.8}}{1930924/proyecto_PROCESO, 1930924/proyecto_FIN, 1930924/proyecto_PROCESO, 1930924/proyecto_INICIO, 1930924/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930928Proyecto de inversión 569,358.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569358.16, modificado:569358.16}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   PLÁTANOS (BARRIO CENTRO DOS) - 720317 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72031 S 40 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.12, meta_modificada:452.12}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR, lon:-92.74033121, lat:17.00305693}}24-05-2021 23-07-2021 569,358.16$                  569,358.16$                  569,358.16$                  569,358.16$                  569,358.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100879, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569358.16, importe_modificado:569358.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.12}}{1930928/proyecto_INICIO, 1930928/proyecto_PROCESO, 1930928/proyecto_FIN, 1930928/proyecto_PROCESO, 1930928/proyecto_FIN, 1930928/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931115Proyecto de inversión 450,003.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450003.44, modificado:450003.44}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL BOSQUE (BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO) - 727387 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72738 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.34, meta_modificada:357.34}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CAMINO AL PANTEÓN Y CALLE INNOMINADA,    LAS ACCIONES PERTENECE AL BARRIO SAN JUAN SE UBICAN A UN LADO DE LA CALLE SAN ANDRES, ENTRE EL CRUCERO AL PAN, lon:-92.71918542, lat:17.06061306}}24-05-2021 23-07-2021 450,003.44$                  450,003.44$                  450,003.44$                  450,003.44$                  450,003.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:450003.44, importe_modificado:450003.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.34}}{1931115/proyecto_PROCESO, 1931115/proyecto_FIN, 1931115/proyecto_INICIO, 1931115/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931165Proyecto de inversión 179,852.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179852.2, modificado:179852.2}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL BOSQUE (BARRIO JUSTICIA Y PAZ) - 729377 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 72937 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.82, meta_modificada:142.82}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE  LAS ACCIONES PERTENECEN AL GRUPO JUSTICIA Y PAZ SE ENCUENTRA UBICADAS SOBRE LA CALLE ALDA, lon:-92.72082363, lat:17.06067069}}24-05-2021 23-07-2021 179,852.20$                  179,852.20$                  179,852.20$                  179,852.20$                  179,852.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100961, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179852.2, importe_modificado:179852.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.82}}{1931165/proyecto_FIN, 1931165/proyecto_PROCESO, 1931165/proyecto_FIN, 1931165/proyecto_INICIO, 1931165/proyecto_PROCESO, 1931165/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931215Proyecto de inversión 775,056.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775056.0, modificado:775056.0}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL DOS - 732877 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 73287 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO  - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 29840 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTU, lon:-92.75083162, lat:16.962528}}24-05-2021 23-06-2021 775,056.00$                  775,056.00$                  775,056.00$                  775,056.00$                  775,056.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100971, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:775056.0, importe_modificado:775056.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1317.0}}{1931215/proyecto_INICIO, 1931215/proyecto_FIN, 1931215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930916Proyecto de inversión 235,243.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235243.36, modificado:235243.36}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   PLÁTANOS (BARRIO SANTA CRUZ) - 719647 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 71964 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.8, meta_modificada:186.8}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA, lon:-92.7426701, lat:17.0035494}}24-05-2021 23-07-2021 235,243.36$                  235,243.36$                  235,243.36$                  235,243.36$                  235,243.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100845, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235243.36, importe_modificado:235243.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.8}}{1930916/proyecto_PROCESO, 1930916/proyecto_FIN, 1930916/proyecto_PROCESO, 1930916/proyecto_INICIO, 1930916/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930920Proyecto de inversión 356,000.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356000.52, modificado:356000.52}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   PLÁTANOS (BARRIO LOS MANGUITOS) - 719927 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 71992 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.69, meta_modificada:282.69}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ  - MERCEDES LA ILUSION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR L, lon:-92.74268083, lat:17.00235926}}24-05-2021 23-07-2021 356,000.52$                  356,000.52$                  356,000.52$                  356,000.52$                  356,000.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100846, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:356000.52, importe_modificado:356000.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.69}}{1930920/proyecto_PROCESO, 1930920/proyecto_INICIO, 1930920/proyecto_FIN, 1930920/proyecto_PROCESO, 1930920/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934491Proyecto de inversión 2,616,500.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616500.64, modificado:2616500.64}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   ÁLVARO OBREGÓN  (BARRIO SAN ANDRÉS) - 859097 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 85909 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2077.7, meta_modificada:2077.7}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ  - EL BOSQUE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DEL DESVÍO DE PUERTO CATÉ TOMAR DIRAECCIÓN A EL BOSQUE, APROXIMADAMENTE , lon:-92.81025264, lat:17.02896966}}03-06-2021 02-08-2021 2,616,500.64$               2,616,500.64$               2,616,500.64$               2,616,500.64$               2,616,500.64$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100880, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2616500.64, importe_modificado:2616500.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.7}}{1934491/proyecto_INICIO, 1934491/proyecto_PROCESO, 1934491/proyecto_FIN, 1934491/proyecto_INICIO, 1934491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934549Proyecto de inversión 793,723.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793723.04, modificado:793723.04}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN EL BOSQUE LOCALIDAD   EL BOSQUE  (BARRIO GUADALUPE TRES) - 861707 Chiapas 14 El Bosque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO EL BOSQUE 86170 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.28, meta_modificada:630.28}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS CAÑITAS Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR  LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO ENTRE LAS CALLES , lon:-92.72292812, lat:17.064241}}03-06-2021 02-08-2021 793,723.04$                  793,723.04$                  793,723.04$                  793,723.04$                  793,723.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793723.04, importe_modificado:793723.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.28}}{1934549/proyecto_INICIO, 1934549/proyecto_FIN, 1934549/proyecto_PROCESO, 1934549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884006Proyecto de inversión 1,635,562.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635562.32, modificado:1635562.32}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO LOMA BONITA - 62677 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS6267 S 49 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.07676888, lat:17.78707475}}05-03-2021 30-04-2021 1,635,562.32$               1,635,562.32$               1,635,562.32$               1,335,412.44$               1,335,412.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM -VIVIENDA-013-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1635562.32, importe_modificado:1144893.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4248.0}}{1884006/proyecto_INICIO, 1884006/proyecto_PROCESO, 1884006/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907610Proyecto de inversión 1,422,919.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422919.22, modificado:1422919.22}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 42497 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA4249 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:AVENIDA LA UNION EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  ANDADOR LA UNION Y  ,    SE UBICA AL LADO DE LA VIA DEL TREN, lon:-92.07912312, lat:17.61297911}}18-02-2021 20-04-2021 975,416.66$                  975,416.66$                  975,416.66$                  975,416.66$                  975,416.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-002-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1422939.22, importe_modificado:996057.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}{1907610/proyecto_INICIO, 1907610/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907772Proyecto de inversión 1,128,538.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128538.0, modificado:1128538.0}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO EL PAJONAL. - 49297 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS4929 S 150 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2931.0, meta_modificada:2931.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE EL PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE EL PAJONAL Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA RUMBO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA LADO IZQUIERDO A 15 MINUTOS DE TERRACERIA, lon:-92.01309879, lat:17.7543499}}22-01-2021 22-02-2021 1,128,538.00$               1,128,538.00$               1,128,538.00$               1,095,539.55$               1,095,539.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-003-2021, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1128538.0, importe_modificado:556091.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{1907772/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884008Proyecto de inversión 523,379.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523379.94, modificado:523379.94}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES. EJIDO CUAUHTEMOC - 63437 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS6343 S 92 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1359.0, meta_modificada:1359.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL A VILLAHERMOSA. A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09986276, lat:17.70081355}}05-03-2021 30-04-2021 523,379.94$                  523,379.94$                  523,379.94$                  157,013.98$                  157,013.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-009-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:523379.94, importe_modificado:366365.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1359.0}}{1884008/proyecto_PROCESO, 1884008/proyecto_INICIO, 1884008/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907800Proyecto de inversión 1,243,027.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243027.36, modificado:1243027.36}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO IGNACIO ZARAGOZA. - 49777 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS4977 S 504 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA A 30 MINUTOS DEL CRUCERO CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO., lon:-91.99118156, lat:17.78695863}}04-03-2021 17-05-2021 1,243,027.36$               1,243,027.36$               1,243,027.36$               581,351.47$                  581,351.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-005-2021, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1243027.36, importe_modificado:661675.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}}{1907800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883291Proyecto de inversión 8,217,545.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8217545.12, modificado:8217545.12}}PAVIMENTACION DE 1.5 KM DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PUNTA ARENA - 66637 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS6663 S 650 600 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA  Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA DEL EJIDO PUNTA ARENA, lon:-92.06730279, lat:17.75286888}}03-02-2021 03-05-2021 8,217,545.12$               8,217,545.12$               8,217,545.12$               5,166,905.59$               5,166,905.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PAVIMENTACION-001-2021, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:8217545.12, importe_modificado:5752281.58}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}{1883291/proyecto_INICIO, 1883291/proyecto_PROCESO, 1883291/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884191Proyecto de inversión 261,689.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261689.97, modificado:261689.97}}REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO JABONCILLO - 118747 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS11874 S 31 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:679.68, meta_modificada:679.68}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 29980 JABONCILLO (LA BALANZA), CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.0682548, lat:17.69479627}}04-03-2021 30-04-2021 261,689.97$                  261,689.97$                  261,689.97$                  261,689.97$                  261,689.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-008-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:261689.97, importe_modificado:130844.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:679.68}}{1884191/proyecto_INICIO, 1884191/proyecto_PROCESO, 1884191/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883917Proyecto de inversión 314,329.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314329.4, modificado:314329.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 39587 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA3958 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS  ENTRE ANDADOR SANTA CRUZ Y  ,    SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-91.99132791, lat:17.86709492}}02-03-2021 15-04-2021 314,329.40$                  314,329.40$                  314,329.40$                  314,329.40$                  314,329.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-006-2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:314329.4, importe_modificado:157164.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}}{1883917/proyecto_PROCESO, 1883917/proyecto_INICIO, 1883917/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932479Proyecto de inversión 644,272.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644272.57, modificado:671272.57}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÀULICO EN TIERRA BLANCA - 784247 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS78424 S 44 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.5, meta_modificada:506.5}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA UN UNICO CAMINO QUE COMUNICA A TIERRA BLANCA CAMINANDO APRO, lon:-93.14714158, lat:17.12870254}}01-04-2021 30-06-2021 671,272.57$                  671,272.57$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:671272.57, importe_modificado:671272.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}}{1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_PROCESO, 1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_PROCESO, 1932479/proyecto_INICIO, 1932479/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932444Proyecto de inversión 2,313,587.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313587.0, modificado:2313587.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRINIDAD (2A. ETAPA) - 783097 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS78309 S 92 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.7, meta_modificada:1651.7}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQU, lon:-93.1603454, lat:17.10023444}}01-04-2021 30-06-2021 2,313,587.00$               2,313,587.00$               1,362,685.79$               1,362,685.79$               1,362,685.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2021, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2313587.0, importe_modificado:2313587.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}{1932444/proyecto_INICIO, 1932444/proyecto_PROCESO, 1932444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930934Proyecto de inversión 3,535,383.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535383.05, modificado:3535383.05}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 720707 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS72070 S 491 403 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA  - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA , lon:-93.1360972, lat:17.07377976}}13-01-2021 13-04-2021 3,535,383.05$               3,535,383.05$               3,535,383.05$               3,535,383.05$               3,535,383.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3535383.05, importe_modificado:3535383.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}{1930934/proyecto_INICIO, 1930934/proyecto_PROCESO, 1930934/proyecto_INICIO, 1930934/proyecto_FIN, 1930934/proyecto_INICIO, 1930934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931191Proyecto de inversión 1,050,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VICENTE GUERRERO - 731507 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS73150 S 82 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.03, meta_modificada:490.03}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TAPALAPA SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA 8.3 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL DESVIO A LA LOCALI, lon:-93.05980207, lat:17.13323915}}23-03-2021 30-04-2021 1,050,000.00$               1,050,000.00$               1,050,000.00$               1,050,000.00$               1,050,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/006-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.03}}{1931191/proyecto_INICIO, 1931191/proyecto_PROCESO, 1931191/proyecto_FIN, 1931191/proyecto_PROCESO, 1931191/proyecto_FIN, 1931191/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930741Proyecto de inversión 2,540,328.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540328.84, modificado:2540328.84}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VICENTE GUERRERO - 711337 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS71133 S 714 585 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO A LA NARANJA  - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TA, lon:-93.06017614, lat:17.13533069}}12-01-2021 12-04-2021 2,540,328.84$               2,540,328.84$               2,540,328.84$               2,540,328.84$               2,540,328.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/001-A/2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2540328.84, importe_modificado:2540328.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}}{1930741/proyecto_INICIO, 1930741/proyecto_PROCESO, 1930741/proyecto_FIN, 1930741/proyecto_PROCESO, 1930741/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931803Proyecto de inversión 2,050,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}REHABILITACIÓN DE CALLE  CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 758347 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS75834 S 195 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.5, meta_modificada:1409.5}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN , lon:-93.13422275, lat:17.0742229}}24-03-2021 24-05-2021 2,050,000.00$               2,050,000.00$               2,050,000.00$               2,050,000.00$               2,050,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.5}}{1931803/proyecto_INICIO, 1931803/proyecto_FIN, 1931803/proyecto_INICIO, 1931803/proyecto_FIN, 1931803/proyecto_PROCESO, 1931803/proyecto_FIN, 1931803/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930202Proyecto de inversión 755,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:755000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ESQUIPULAS - 686067 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS68606 S 124 103 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.02, meta_modificada:2.02}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA GRANDE  - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 020 COLONIA ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE, lon:-93.14262518, lat:17.11476477}}16-03-2021 30-04-2021 755,000.00$                  755,000.00$                  755,000.00$                  755,000.00$                  755,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/005-A/2021, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.02}}{1930202/proyecto_INICIO, 1930202/proyecto_PROCESO, 1930202/proyecto_FIN, 1930202/proyecto_PROCESO, 1930202/proyecto_FIN, 1930202/proyecto_INICIO, 1930202/proyecto_PROCESO, 1930202/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930564Proyecto de inversión 510,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA (2A. ETAPA) EN PIEDRA GRANDE - 704017 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS70401 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:COLONIA PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 2.174 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIER, lon:-93.1379579, lat:17.11706332}}02-03-2021 02-05-2021 510,000.00$                  510,000.00$                  510,000.00$                  510,000.00$                  510,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2021, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}}{1930564/proyecto_INICIO, 1930564/proyecto_PROCESO, 1930564/proyecto_FIN, 1930564/proyecto_INICIO, 1930564/proyecto_PROCESO, 1930564/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936658Proyecto de inversión 1,449,766.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449766.28, modificado:1449766.28}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA - 968977 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS96897 S 101 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAISO BARRIO 27 DE JUNIO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EL SABINO Y CALLE 5A SUR ORIENTE, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EL PARAISO ENTRE AVENIDA EL SABINO Y, lon:-92.11751278, lat:16.25796713}}01-02-2021 01-04-2021 1,449,766.28$               1,449,766.28$               1,449,766.28$               1,232,590.56$               1,232,590.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4832554.27, importe_modificado:4832554.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.8}}{1936658/proyecto_INICIO, 1936658/proyecto_PROCESO, 1936658/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936675Proyecto de inversión 483,255.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483255.43, modificado:483255.43}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA - 969417 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS96941 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.74, meta_modificada:122.74}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE MARZO BARRIO 27 DE JUNIO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 DE MARZO ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE I, lon:-92.1186391, lat:16.25904159}}01-02-2021 01-04-2021 483,255.43$                  483,255.43$                  483,255.43$                  410,863.52$                  410,863.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4832554.27, importe_modificado:4832554.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.27}}{1936675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930264Proyecto de inversión 1,667,812.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667812.19, modificado:1667812.19}}REHABILITACION DE PARQUE PUBICO PLAZA BICENTENARIO - 689847 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS68984 S 805 743 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4792.1, meta_modificada:4792.1}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PANTALEON DOMINGUEZ COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA AGUSTIN GARCIA, CALLE ZARAGOSA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE PANTALEON DOMINGUEZ ENTR, lon:-92.13376516, lat:16.22935638}}22-02-2021 15-04-2021 1,500,000.00$               1,500,000.00$               1,500,000.00$               1,300,343.66$               1,300,343.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/013/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1667812.19, importe_modificado:1667812.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4312.89}}{1930264/proyecto_PROCESO, 1930264/proyecto_INICIO, 1930264/proyecto_PROCESO, 1930264/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930276Proyecto de inversión 1,845,684.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845684.63, modificado:1845684.63}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CLAVE: 07DPR2975L - 690147 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS69014 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.9, meta_modificada:585.9}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CAJCAM, 30107 CAJCAM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCU, lon:-92.05007334, lat:16.26693169}}01-03-2021 07-05-2021 1,845,684.63$               1,845,684.63$               1,845,684.63$               1,298,719.01$               1,298,719.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/017/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1814401.84, importe_modificado:1814401.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.04}}{1930276/proyecto_INICIO, 1930276/proyecto_PROCESO, 1930276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936147Proyecto de inversión 991,805.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991805.54, modificado:991805.54}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 933657 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS93365 S 89 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.24, meta_modificada:831.24}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A SUR PONIENTE Y CALLE 5A SUR PONIENTE, AVENIDA 13A PONIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN 14A AVENIDA PONIEN, lon:-92.147702, lat:16.24062486}}15-02-2021 15-04-2021 391,805.54$                  391,805.54$                  391,805.54$                  297,541.66$                  297,541.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/026/2021, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:991805.54, importe_modificado:991805.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.24}}{1936147/proyecto_PROCESO, 1936147/proyecto_FIN, 1936147/proyecto_INICIO, 1936147/proyecto_FIN, 1936147/proyecto_INICIO, 1936147/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936161Proyecto de inversión 1,177,374.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177374.77, modificado:1177374.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 934267 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS93426 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOS BARRIO EL PIEDRÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE POLINILLA Y CALLE JAZMINES, AVENIDA 13A PONIENTE NORTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE DURAZNOS ENTRE CALLES POLINILLA Y JAZMINE, lon:-92.15417473, lat:16.25246361}}11-01-2021 11-03-2021 977,374.77$                  977,374.77$                  977,374.77$                  865,186.43$                  865,186.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1177374.77, importe_modificado:1177374.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.75}}{1936161/proyecto_PROCESO, 1936161/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936807Proyecto de inversión 2,923,172.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923172.66, modificado:2923172.66}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO - 977057 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS97705 S 123 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.2, meta_modificada:312.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES BARRIO LA REJOYA, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE ZARAGOSA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE PLUTARCO, lon:-92.13573112, lat:16.22653526}}01-03-2021 29-05-2021 2,923,172.66$               2,923,172.66$               2,923,172.66$               2,137,614.54$               2,137,614.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/031/2021, contratista:REBECA ANDREA JUNCO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2923172.66, importe_modificado:2923172.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.76}}{1936807/proyecto_INICIO, 1936807/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936844Proyecto de inversión 1,271,532.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271532.0, modificado:1271532.0}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ - 980367 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS98036 S 69440 64099 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1A SUR ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE  LA OBRA SE UBICA EN 1A AVENIDA OR, lon:-92.13515419, lat:16.25251261}}15-02-2021 16-04-2021 485,000.00$                  485,000.00$                  485,000.00$                  381,459.60$                  381,459.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1271532.0, importe_modificado:1271532.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.25}}{1936844/proyecto_INICIO, 1936844/proyecto_PROCESO, 1936844/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883750Proyecto de inversión 1,838,542.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838542.63, modificado:1838542.63}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 127067 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS12706 S 51 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A. NORTE ORIENTE BARRIO EL JORDÁN, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A. NORTE ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, AVENIDA LINDA VISTA  LA OBRA SE UBICA EN 3A. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE , lon:-92.12905017, lat:16.25978316}}02-02-2021 18-03-2021 1,838,542.63$               1,838,542.63$               1,838,542.63$               1,581,141.19$               1,581,141.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1838542.63, importe_modificado:1838542.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{1883750/proyecto_PROCESO, 1883750/proyecto_INICIO, 1883750/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925474Proyecto de inversión 3,009,967.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009967.48, modificado:3009967.48}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ETAPA EXPLORATORIA - 518287 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS51828 S 82 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:587, direccion:PRIVADA DE LA RANCHERIA SAPUGANA RANCHERIA SAPUGANA, 30105 SAPUGANA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COMITAN-VILLA LAS ROSAS Y CAMINO A LA RANCHERIA LAS PALMAS,    LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DE LA RANCHERIA SAPUG, lon:-92.24364741, lat:16.30123149}}15-02-2021 31-03-2021 2,850,000.00$               2,850,000.00$               2,850,000.00$               2,580,621.68$               2,580,621.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3009967.48, importe_modificado:3009967.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}}{1925474/proyecto_INICIO, 1925474/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933308Proyecto de inversión 891,893.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891893.92, modificado:891893.92}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 813947 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS81394 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA COELLO BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE JOSEFINA GARCIA,    LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA COELLO ENTRE CALLE FRA, lon:-92.16350922, lat:16.24172613}}23-02-2021 14-05-2021 891,893.92$                  891,893.92$                  891,893.92$                  580,356.19$                  580,356.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025186.49, importe_modificado:2025186.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.2}}{1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_INICIO, 1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_INICIO, 1933308/proyecto_PROCESO, 1933308/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935983Proyecto de inversión 2,025,811.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025811.48, modificado:2025811.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 925637 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92563 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA, lon:-92.13756778, lat:16.22541535}}15-03-2021 14-05-2021 750,000.00$                  750,000.00$                  750,000.00$                  607,743.44$                  607,743.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025811.48, importe_modificado:2025811.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1935983/proyecto_INICIO, 1935983/proyecto_PROCESO, 1935983/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930250Proyecto de inversión 3,731,990.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731990.34, modificado:3731990.34}}AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 689227 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS68922 S 1042 961 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO SAN RAFAEL JOCOM Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CAM, lon:-92.12116769, lat:16.32010027}}01-02-2021 31-03-2021 3,731,990.34$               3,731,990.34$               3,731,990.34$               3,101,700.97$               3,101,700.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3731990.34, importe_modificado:3731990.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}}{1930250/proyecto_PROCESO, 1930250/proyecto_INICIO, 1930250/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883480Proyecto de inversión 1,762,131.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762131.86, modificado:1762131.86}}CONTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 102627 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS10262 S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:104, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN ANTONIO BELLAVISTA, 30102 SAN ANTONIO BELLAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.2936613, lat:16.47639914}}18-01-2021 26-03-2021 1,762,131.86$               1,762,131.86$               620,000.00$                  528,639.56$                  528,639.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/001/2021, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1762131.86, importe_modificado:1762131.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.29}}{1883480/proyecto_INICIO, 1883480/proyecto_PROCESO, 1883480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930350Proyecto de inversión 848,855.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848855.54, modificado:848855.54}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 693497 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS69349 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.24, meta_modificada:683.24}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA OJO DE AGUA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA A QUIJA Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE EL NARANJAL  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA OJO DE AGUA ENTRE AVENIDAS A QUIJA , lon:-92.14268915, lat:16.25827954}}18-02-2021 31-03-2021 748,855.54$                  748,855.54$                  748,855.54$                  694,828.57$                  694,828.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2021, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:848855.54, importe_modificado:848855.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.41}}{1930350/proyecto_INICIO, 1930350/proyecto_PROCESO, 1930350/proyecto_FIN, 1930350/proyecto_INICIO, 1930350/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935928Proyecto de inversión 924,021.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924021.08, modificado:924021.1}}CONSTRUCCION DE ANDADOR - 922697 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92269 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL CHICHIMA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE GIRASOL Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL CHICHIMA ENTRE CALLE G, lon:-92.13121214, lat:16.20166922}}01-02-2021 22-04-2021 924,021.10$                  924,021.10$                  924,021.10$                  735,764.92$                  735,764.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2310052.72, importe_modificado:2310052.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}{1935928/proyecto_PROCESO, 1935928/proyecto_INICIO, 1935928/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936443Proyecto de inversión 2,899,532.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899532.56, modificado:2899532.56}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA - 952717 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS95271 S 201 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE MARZO BARRIO 27 DE JUNIO, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  PERIFERICO SUR ORIENTE Y AVENIDA EL SABINO, CALLE 3A SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE 9 DE MARZO ENTRE PERIFERICO SUR O, lon:-92.11994814, lat:16.25854715}}01-02-2021 01-04-2021 2,899,532.56$               2,899,532.56$               2,899,532.56$               2,465,181.12$               2,465,181.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2021, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4832554.27, importe_modificado:4832554.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{1936443/proyecto_INICIO, 1936443/proyecto_PROCESO, 1936443/proyecto_INICIO, 1936443/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930275Proyecto de inversión 1,782,307.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782307.62, modificado:1782307.62}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1ER. ETAPA - 690117 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS69011 S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:575, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA NUEVA ERA COMITECA, 30093 NUEVA ERA COMITECA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENT, lon:-92.14152064, lat:16.19862801}}09-02-2021 09-05-2021 1,782,307.62$               1,782,307.62$               1,782,307.62$               1,782,307.62$               1,782,307.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1782307.62, importe_modificado:1782307.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.8}}{1930275/proyecto_INICIO, 1930275/proyecto_PROCESO, 1930275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930345Proyecto de inversión 2,004,490.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004490.24, modificado:2004490.24}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ CLAVE: 07KPR2451Q - 693447 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS69344 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.16, meta_modificada:692.16}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:382, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN MATEO, 30102 SAN MATEO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-COMITAN Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CARRETER, lon:-92.34221751, lat:16.51119148}}10-03-2021 10-05-2021 2,004,490.24$               2,004,490.24$               2,004,490.24$               1,694,636.88$               1,694,636.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2021, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1970515.83, importe_modificado:1970515.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.94}}{1930345/proyecto_INICIO, 1930345/proyecto_PROCESO, 1930345/proyecto_INICIO, 1930345/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930347Proyecto de inversión 2,522,775.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522775.37, modificado:2522775.37}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 693467 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS69346 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.9, meta_modificada:1916.9}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CEDRO BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE LAS PERLAS, AVENIDA SAN MIGUEL  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA EL CEDRO ENTRE CALLES EL MIRADOR Y LAS PER, lon:-92.13548318, lat:16.26383629}}09-02-2021 30-04-2021 1,922,775.37$               1,922,775.37$               1,922,775.37$               1,758,902.94$               1,758,902.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2021, contratista:J & RABHI  CONSTRUCTORA  E  INMOBILIARIA  S.A.  DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2522775.37, importe_modificado:2522775.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.9}}{1930347/proyecto_INICIO, 1930347/proyecto_FIN, 1930347/proyecto_PROCESO, 1930347/proyecto_FIN, 1930347/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925458Proyecto de inversión 1,704,328.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704328.84, modificado:1704328.84}}CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 517047 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS51704 S 89 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.48, meta_modificada:222.48}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A. PONIENTE NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA REPRESA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 7A NORTE PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA 11A PONIENTE NORTE  LA OBRA SE UBICA , lon:-92.14908933, lat:16.25421088}}22-01-2021 22-03-2021 1,704,328.84$               1,704,328.84$               1,704,328.84$               1,354,136.06$               1,354,136.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2021, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1704328.84, importe_modificado:1704328.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.48}}{1925458/proyecto_INICIO, 1925458/proyecto_PROCESO, 1925458/proyecto_INICIO, 1925458/proyecto_FIN, 1925458/proyecto_PROCESO, 1925458/proyecto_FIN, 1925458/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935975Proyecto de inversión 1,386,031.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386031.62, modificado:1386031.62}}CONSTRUCCION DE ANDADOR - 925347 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92534 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REAL CHICHIMA RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE COMITAN-TZIMOL, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL CHICHIMA ENTRE CALLE GIRAS, lon:-92.13124433, lat:16.19930906}}01-02-2021 22-04-2021 1,386,031.62$               1,386,031.62$               1,386,031.62$               1,103,647.38$               1,103,647.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2021, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2310052.72, importe_modificado:2310052.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}}{1935975/proyecto_INICIO, 1935975/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936683Proyecto de inversión 2,233,200.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233200.88, modificado:2233200.88}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 969527 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS96952 S 783 722 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EJE VIAL 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 14A SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, CARRETERA INTERNACIONAL  LA OBRA SE UBICA EN 7A PONIENTE SUR EJE VIAL ENTRE CALLE, lon:-92.13554581, lat:16.23335657}}01-03-2021 30-04-2021 700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  669,960.26$                  669,960.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2021, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:2233200.88, importe_modificado:2233200.88}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}{1936683/proyecto_PROCESO, 1936683/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930272Proyecto de inversión 2,057,879.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057879.87, modificado:2057879.87}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO NIÑOS HEROES - 690027 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS69002 S 1176 1086 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.5, meta_modificada:1254.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NIÑOS HEROES, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y CARRETERA COMITAN-TZIMOL,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERAS AL CUARTEL M, lon:-92.1343708, lat:16.20497966}}22-02-2021 30-04-2021 857,879.87$                  857,879.87$                  857,879.87$                  617,363.96$                  617,363.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/014/2021, contratista:JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2057879.87, importe_modificado:2057879.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.25}}{1930272/proyecto_INICIO, 1930272/proyecto_PROCESO, 1930272/proyecto_INICIO, 1930272/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935823Proyecto de inversión 587,627.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587627.48, modificado:587627.48}}REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA - 916517 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS91651 S 69441 64100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ABASOLO Y CARRETERA AL CUARTEL MILITAR, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENID, lon:-92.13548554, lat:16.22859597}}01-02-2021 31-03-2021 403,200.00$                  403,200.00$                  403,200.00$                  384,190.70$                  384,190.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1632298.55, importe_modificado:1632298.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}}{1935823/proyecto_INICIO, 1935823/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935829Proyecto de inversión 1,044,671.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044671.07, modificado:1044671.07}}REHABILITACION DE CARRETERA CON MEZCLA ASFALTICA - 916607 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS91660 S 69441 64100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AL CUARTEL MILITAR COLONIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE COMITAN Y CALLE LOS LAURELES,    LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA AL CUARTEL MILITAR ENTRE CALLES COMITAN, lon:-92.13351642, lat:16.22148671}}01-02-2021 31-03-2021 716,800.00$                  716,800.00$                  716,800.00$                  683,005.70$                  683,005.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1632298.55, importe_modificado:1632298.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1184.0}}{1935829/proyecto_INICIO, 1935829/proyecto_PROCESO, 1935829/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935866Proyecto de inversión 1,133,292.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133292.57, modificado:1133292.57}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 918837 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS91883 S 79 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA COELLO BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE JOSEFINA GARCIA,    LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA COELLO ENTRE CALLE FRAY, lon:-92.16467927, lat:16.24278207}}23-02-2021 14-05-2021 1,133,292.57$               1,133,292.57$               1,133,292.57$               738,635.17$                  738,635.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2021, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025186.49, importe_modificado:2025186.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.2}}{1935866/proyecto_PROCESO, 1935866/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929403Proyecto de inversión 1,541,049.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541049.07, modificado:1541049.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 650177 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS65017 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.52, meta_modificada:182.52}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE BARRIO LAS CHILCAS, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y AVENIDA LOS CIPRECES, CALLE JACARANDAS  LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL ROBLE ENTRE AVENIDAS LOS PINOS Y LOS CI, lon:-92.11763307, lat:16.24842716}}23-02-2021 14-05-2021 1,541,049.07$               1,541,049.07$               1,541,049.07$               1,541,049.07$               1,541,049.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2021, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1541049.07, importe_modificado:1541049.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.52}}{1929403/proyecto_PROCESO, 1929403/proyecto_FIN, 1929403/proyecto_PROCESO, 1929403/proyecto_INICIO, 1929403/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929404Proyecto de inversión 1,847,879.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847879.65, modificado:1847879.65}}CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - 650227 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS65022 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LA SOMBRA, 30102 LA SOMBRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CARRETERA COM, lon:-92.27483638, lat:16.47560575}}01-01-2021 28-02-2021 1,847,879.65$               1,847,879.65$               1,847,879.65$               1,847,879.65$               1,847,879.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/010/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1847879.65, importe_modificado:1847879.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}{1929404/proyecto_INICIO, 1929404/proyecto_PROCESO, 1929404/proyecto_FIN, 1929404/proyecto_PROCESO, 1929404/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883723Proyecto de inversión 2,236,797.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236797.83, modificado:2236797.83}}CONSTRUCCION DE PÁVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 125327 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS12532 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.19, meta_modificada:349.19}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:530, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA CAMINO BLANCO, 30106 CAMINO BLANCO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA ENTRE CALLES INNOMINA, lon:-92.12828906, lat:16.29985236}}29-01-2021 30-03-2021 2,236,797.83$               2,236,797.83$               2,236,797.83$               2,236,797.83$               2,236,797.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/002/2021, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2236797.83, importe_modificado:2236797.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.19}}{1883723/proyecto_PROCESO, 1883723/proyecto_INICIO, 1883723/proyecto_PROCESO, 1883723/proyecto_INICIO, 1883723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929396Proyecto de inversión 1,287,489.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287489.71, modificado:1287489.71}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 649987 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS64998 S 470 433 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2081.2, meta_modificada:2081.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA COLINAS DEL SOL, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA GUANACASTLE, CALLE LAGOS DE MONTEBELLO  LA OBRA SE UBICA EN CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDAD ROBLE, lon:-92.13432272, lat:16.22521854}}15-02-2021 31-03-2021 1,287,489.71$               1,287,489.71$               1,287,489.71$               1,287,489.71$               1,287,489.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:1287489.71, importe_modificado:1287489.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2081.2}}{1929396/proyecto_PROCESO, 1929396/proyecto_INICIO, 1929396/proyecto_PROCESO, 1929396/proyecto_FIN, 1929396/proyecto_PROCESO, 1929396/proyecto_FIN, 1929396/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883697Proyecto de inversión 2,354,246.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354246.59, modificado:2354246.59}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 122667 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS12266 S 89 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE SUR BARRIO JESUSITO, 30023 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A. SUR ORIENTE Y CALLE 5A. SUR ORIENTE, AVENIDA 2A. ORIENTE SUR  LA OBRA SE UBICA EN 3A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE , lon:-92.13151306, lat:16.25111986}}23-02-2021 29-05-2021 2,354,246.59$               2,354,246.59$               2,354,246.59$               2,354,246.59$               2,354,246.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2021, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2354246.59, importe_modificado:2354246.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}{1883697/proyecto_PROCESO, 1883697/proyecto_INICIO, 1883697/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930257Proyecto de inversión 1,203,662.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203662.91, modificado:1203662.91}}CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - 689677 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS68967 S 194 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA GUADALUPE BUENAVISTA, 30105 GUADALUPE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE CAMINO LAS PALMAS Y CAMINO SAPUGANA, CARRETERA COMITAN-LAS ROSAS  LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRI, lon:-92.29960372, lat:16.36400876}}01-01-2021 28-02-2021 1,203,662.91$               1,203,662.91$               1,203,662.91$               1,203,662.91$               1,203,662.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2021, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1203662.91, importe_modificado:1203662.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}{1930257/proyecto_INICIO, 1930257/proyecto_PROCESO, 1930257/proyecto_FIN, 1930257/proyecto_PROCESO, 1930257/proyecto_FIN, 1930257/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928158Proyecto de inversión 2,533,962.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533962.23, modificado:2533962.23}}CONSTRUCCIÓN DE 95 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA. - 603847 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60384 S 188 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE  AVENIDA SEXTA NORTE LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAR, lon:-92.69293393, lat:16.11889262}}12-04-2021 26-06-2021 2,533,962.23$               2,533,962.23$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2533962.23, importe_modificado:2533962.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1520.0}}{1928158/proyecto_PROCESO, 1928158/proyecto_INICIO, 1928158/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928428Proyecto de inversión 323,650.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323650.51, modificado:323650.51}}CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR. - 612547 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61254 S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO RESPLANDOR., lon:-92.30191769, lat:15.96366269}}15-04-2021 29-05-2021 323,650.51$                  323,650.51$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:323650.51, importe_modificado:323650.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}}{1928428/proyecto_PROCESO, 1928428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928485Proyecto de inversión 400,099.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400099.3, modificado:400099.3}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 614697 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61469 S 29 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE  AVENIDA PRIMERA SUR LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.69764576, lat:16.11715557}}12-04-2021 29-05-2021 400,099.30$                  400,099.30$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:400099.3, importe_modificado:400099.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}}{1928485/proyecto_INICIO, 1928485/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928507Proyecto de inversión 1,200,297.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200297.9, modificado:1200297.9}}CONSTRUCCIÓN DE 45 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 615567 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61556 S 89 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL Y  ,    AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA LA C, lon:-92.83262692, lat:16.09367828}}12-04-2021 05-06-2021 1,200,297.90$               1,200,297.90$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1200297.9, importe_modificado:1200297.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}}{1928507/proyecto_INICIO, 1928507/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928595Proyecto de inversión 361,231.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361231.16, modificado:361231.16}}CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 619557 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61955 S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO LLANO GRANDE., lon:-92.51502059, lat:16.13627597}}04-05-2021 19-06-2021 361,231.16$                  361,231.16$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/049-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:361231.16, importe_modificado:361231.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{1928595/proyecto_INICIO, 1928595/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928622Proyecto de inversión 628,447.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628447.93, modificado:628447.93}}CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 620647 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62064 S 45 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:736.0, meta_modificada:736.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79254412, lat:16.13172433}}03-05-2021 19-06-2021 628,447.93$                  628,447.93$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/055-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:628447.93, importe_modificado:628447.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}}{1928622/proyecto_INICIO, 1928622/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928636Proyecto de inversión 272,177.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 620887 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62088 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y  ,    LOS TECHOS FIRMES DE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE A, lon:-92.83444174, lat:16.09115042}}03-05-2021 19-06-2021 272,177.63$                  272,177.63$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/056-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:295.0}}{1928636/proyecto_INICIO, 1928636/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928637Proyecto de inversión 816,532.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816532.89, modificado:816532.89}}CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 620897 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62089 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83844298, lat:16.08611947}}05-05-2021 26-06-2021 816,532.89$                  816,532.89$                  409,375.26$                  409,375.26$                  409,375.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/059-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:816532.89, importe_modificado:816532.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}}{1928637/proyecto_INICIO, 1928637/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928224Proyecto de inversión 1,360,337.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360337.62, modificado:1360337.62}}CONSTRUCCIÓN DE 51 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 605757 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60575 S 101 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARAN A CABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DE AGEB 30414., lon:-92.82009591, lat:16.04508065}}13-04-2021 05-06-2021 1,360,337.62$               1,360,337.62$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1360337.62, importe_modificado:1360337.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{1928224/proyecto_INICIO, 1928224/proyecto_PROCESO, 1928224/proyecto_INICIO, 1928224/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928239Proyecto de inversión 1,387,010.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387010.9, modificado:1387010.9}}CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 605967 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60596 S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO., lon:-92.77709385, lat:15.89724318}}14-04-2021 12-06-2021 1,387,010.90$               1,387,010.90$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1387010.9, importe_modificado:1387010.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{1928239/proyecto_INICIO, 1928239/proyecto_PROCESO, 1928239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928462Proyecto de inversión 266,732.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266732.87, modificado:266732.87}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 614077 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61407 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE UNDECIMA PONIENTE, CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE  AVENIDA TERCERA NORTE LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.69877269, lat:16.12185655}}12-04-2021 29-05-2021 266,732.87$                  266,732.87$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:266732.87, importe_modificado:266732.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}}{1928462/proyecto_INICIO, 1928462/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928603Proyecto de inversión 2,722,814.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722814.36, modificado:2722814.36}}CONSTRUCCIÓN DE 91 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 619817 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61981 S 181 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2912.0, meta_modificada:2912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO RIZO DE ORO., lon:-92.4846681, lat:15.97017435}}06-05-2021 10-07-2021 2,722,814.36$               2,722,814.36$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/051-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2722814.36, importe_modificado:2722814.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1456.0}}{1928603/proyecto_PROCESO, 1928603/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928631Proyecto de inversión 272,177.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 620787 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62078 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.80846478, lat:16.09023975}}05-05-2021 19-06-2021 272,177.63$                  272,177.63$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/057-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}}{1928631/proyecto_INICIO, 1928631/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931247Proyecto de inversión 2,468,779.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468779.28, modificado:2468779.28}}: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 734567 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS73456 S 115 108 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A 100 MTS. DEL EJIDO SAN ISIDRO Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA PRIMER CU, lon:-92.34402174, lat:15.97909344}}06-04-2021 12-06-2021 2,468,779.28$               2,468,779.28$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2468779.28, importe_modificado:2468779.28}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}{1931247/proyecto_INICIO, 1931247/proyecto_PROCESO, 1931247/proyecto_INICIO, 1931247/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932268Proyecto de inversión 1,956,909.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956909.08, modificado:1956909.08}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL (PORVENIR). - 775677 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS77567 S 521 533 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30367 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL AGUA ENTUBADA SE REALIZARÁ A 500 MTS. DEL EJIDO EL RAMAL PORVENIR Y ESTE ALIMENTARA LA RED PRINCIPAL DE ACCESO A SE, lon:-92.94512469, lat:15.86280158}}13-04-2021 14-06-2021 1,956,909.08$               1,956,909.08$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1956909.08, importe_modificado:1956909.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}{1932268/proyecto_INICIO, 1932268/proyecto_PROCESO, 1932268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928216Proyecto de inversión 2,133,862.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133862.93, modificado:2133862.93}}CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 605617 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60561 S 158 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83850131, lat:16.08613767}}13-04-2021 12-06-2021 2,133,862.93$               2,133,862.93$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2133862.93, importe_modificado:2133862.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1290.0}}{1928216/proyecto_INICIO, 1928216/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928377Proyecto de inversión 341,465.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341465.09, modificado:341465.09}}CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL. - 610757 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61075 S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN RAFAEL., lon:-92.6009994, lat:15.93657864}}15-04-2021 29-05-2021 341,465.09$                  341,465.09$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:341465.09, importe_modificado:341465.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{1928377/proyecto_INICIO, 1928377/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928580Proyecto de inversión 270,923.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270923.37, modificado:270923.37}}CONSTRUCCIÓN DE 09 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 618567 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61856 S 17 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN ISIDRO., lon:-92.3464411, lat:15.97921378}}05-05-2021 26-06-2021 270,923.37$                  270,923.37$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/047-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:270923.37, importe_modificado:270923.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}{1928580/proyecto_INICIO, 1928580/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928582Acción 4,755,069.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4755069.58, modificado:4755069.58}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 618597 Chiapas 20 La Concordia Otros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61859 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}}12-03-2021 31-08-2021 4,755,069.58$               4,755,069.58$               3,566,302.19$               3,566,302.19$               3,566,302.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-SERV-AD/2021, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4755069.58, importe_modificado:4755069.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1928582/proyecto_PROCESO, 1928582/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928601Proyecto de inversión 390,518.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390518.98, modificado:390518.98}}CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 619797 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61979 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30363 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-92.59025303, lat:16.02691632}}06-05-2021 19-06-2021 390,518.98$                  390,518.98$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/050-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:390518.98, importe_modificado:390518.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}}{1928601/proyecto_INICIO, 1928601/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928643Proyecto de inversión 1,170,585.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170585.57, modificado:1170585.57}}CONSTRUCCIÓN DE 43 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 621047 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62104 S 85 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FORMA DISPERSA., lon:-92.87816612, lat:16.112382}}05-05-2021 03-07-2021 1,170,585.57$               1,170,585.57$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/058-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1170585.57, importe_modificado:1170585.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:688.0}}{1928643/proyecto_INICIO, 1928643/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928651Proyecto de inversión 1,878,690.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878690.94, modificado:1878690.94}}CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 621207 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62120 S 137 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85105917, lat:15.98799751}}05-05-2021 03-07-2021 1,878,690.94$               1,127,248.13$               751,442.81$                  751,442.81$                  751,442.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/062-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1878690.94, importe_modificado:1878690.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}}{1928651/proyecto_INICIO, 1928651/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928672Proyecto de inversión 272,177.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO ASENTAMIENTO EL ALTILLO. - 621547 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62154 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL EJIDO EL ALTILLO., lon:-92.92367009, lat:16.10612188}}06-05-2021 26-06-2021 272,177.63$                  272,177.63$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/066-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:295.0}}{1928672/proyecto_PROCESO, 1928672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931734Proyecto de inversión 2,859,521.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859521.8, modificado:2859521.8}}EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD   EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 754837 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS75483 S 1319 1273 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y  ,    AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y, lon:-92.83287494, lat:16.09616454}}02-04-2021 31-05-2021 2,859,521.80$               2,859,521.80$               1,429,760.90$               1,429,760.90$               1,429,760.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2859521.8, importe_modificado:2859521.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{1931734/proyecto_INICIO, 1931734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932216Proyecto de inversión 2,320,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HEROES ASENTAMIENTO NIÑOS HEROES. - 773297 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS77329 S 411 394 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN AL MARGEN DE LA PRESA LA ANGOSTURA CONDUCIENDO EL AGUA A TANQUES DE REGULACIÓN HASTA LLEVARLO A UN TANQUE ELEVADO PARA SER, lon:-92.62690393, lat:16.1071543}}06-05-2021 05-07-2021 2,320,000.00$               2,320,000.00$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/071-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}{1932216/proyecto_PROCESO, 1932216/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928205Proyecto de inversión 1,707,090.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707090.34, modificado:1707090.34}}CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 605437 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60543 S 125 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2048.0, meta_modificada:2048.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE., lon:-92.80951084, lat:16.08995517}}13-04-2021 12-06-2021 1,707,090.34$               1,707,090.34$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1707090.34, importe_modificado:1707090.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1024.0}}{1928205/proyecto_INICIO, 1928205/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928409Proyecto de inversión 1,147,488.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147488.19, modificado:1147488.19}}CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 611947 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61194 S 77 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO RIZO DE ORO., lon:-92.48367883, lat:15.97074353}}14-04-2021 05-06-2021 1,147,488.19$               1,147,488.19$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1147488.19, importe_modificado:1147488.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}}{1928409/proyecto_INICIO, 1928409/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928537Proyecto de inversión 1,066,931.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066931.46, modificado:1066931.46}}CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 616967 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61696 S 78 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO BENITO JUAREZ., lon:-92.81833197, lat:16.04131114}}13-04-2021 05-06-2021 1,066,931.46$               1,066,931.46$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1066931.46, importe_modificado:1066931.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}}{1928537/proyecto_PROCESO, 1928537/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928589Proyecto de inversión 541,846.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541846.75, modificado:541846.75}}CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 619067 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61906 S 34 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS., lon:-92.4574554, lat:15.95009185}}03-05-2021 19-06-2021 541,846.75$                  541,846.75$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/048-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:541846.75, importe_modificado:541846.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:490.0}}{1928589/proyecto_PROCESO, 1928589/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928619Proyecto de inversión 272,177.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 620577 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62057 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO SONORA., lon:-92.61515394, lat:16.15201292}}03-05-2021 19-06-2021 272,177.63$                  272,177.63$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/052-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}}{1928619/proyecto_INICIO, 1928619/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928680Proyecto de inversión 1,014,621.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014621.99, modificado:1014621.99}}CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 621657 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62165 S 63 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE  AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE REFORMA LA CONCORDIA CHIAPAS EN, lon:-92.66404305, lat:15.91887983}}07-05-2021 03-07-2021 1,014,621.99$               1,014,621.99$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/067-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1014621.99, importe_modificado:1014621.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{1928680/proyecto_INICIO, 1928680/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930416Proyecto de inversión 2,323,375.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323375.6, modificado:2323375.6}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÙBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE. - 696497 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS69649 S 1238 1262 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE  AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE, lon:-92.68735019, lat:16.11218955}}15-02-2021 20-03-2021 2,323,375.60$               1,254,622.82$               1,254,622.82$               1,068,752.78$               1,068,752.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2021, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2323375.6, importe_modificado:2323375.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}{1930416/proyecto_INICIO, 1930416/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928192Proyecto de inversión 1,493,704.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493704.05, modificado:1493704.05}}CONSTRUCCIÓN DE 56 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) ASENTAMIENTO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA). - 605147 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60514 S 106 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1792.0, meta_modificada:1792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL ÁMBAR E, lon:-92.83231704, lat:16.097161}}12-04-2021 05-06-2021 1,493,704.05$               1,493,704.05$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/024-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1493704.05, importe_modificado:1493704.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.0}}{1928192/proyecto_INICIO, 1928192/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928208Proyecto de inversión 2,053,843.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053843.07, modificado:2053843.07}}CONSTRUCCIÓN DE 77 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 605497 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60549 S 150 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECH, lon:-92.87983863, lat:16.11115042}}13-04-2021 12-06-2021 2,053,843.07$               2,053,843.07$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2053843.07, importe_modificado:2053843.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1232.0}}{1928208/proyecto_INICIO, 1928208/proyecto_PROCESO, 1928208/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928214Proyecto de inversión 506,792.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506792.44, modificado:506792.44}}CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 605597 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60559 S 37 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DIPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.85884286, lat:16.10028245}}14-04-2021 29-05-2021 506,792.44$                  506,792.44$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:506792.44, importe_modificado:506792.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:304.0}}{1928214/proyecto_INICIO, 1928214/proyecto_PROCESO, 1928214/proyecto_INICIO, 1928214/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928228Proyecto de inversión 2,694,001.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694001.95, modificado:2694001.95}}CONSTRUCCIÓN DE 101 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 605797 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60579 S 198 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3232.0, meta_modificada:3232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85165151, lat:15.98711538}}13-04-2021 26-06-2021 2,694,001.95$               2,694,001.95$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/030-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2694001.95, importe_modificado:2694001.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}}{1928228/proyecto_INICIO, 1928228/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928235Proyecto de inversión 1,440,357.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440357.48, modificado:1440357.48}}CONSTRUCCIÓN DE 54 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 605887 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60588 S 106 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89500179, lat:16.0129818}}14-04-2021 12-06-2021 1,440,357.48$               1,440,357.48$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1440357.48, importe_modificado:1440357.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:890.0}}{1928235/proyecto_PROCESO, 1928235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928242Proyecto de inversión 320,079.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320079.44, modificado:320079.44}}CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 606047 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60604 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 30362 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.72903319, lat:15.89594931}}14-04-2021 29-05-2021 320,079.44$                  320,079.44$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:320079.44, importe_modificado:320079.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:242.0}}{1928242/proyecto_INICIO, 1928242/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928244Proyecto de inversión 1,490,029.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490029.46, modificado:1490029.46}}CONSTRUCCIÓN DE 48 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 606087 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60608 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL REFORMA., lon:-92.66437565, lat:15.91890047}}15-04-2021 12-06-2021 1,490,029.46$               1,490,029.46$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1490029.46, importe_modificado:1490029.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:768.0}}{1928244/proyecto_PROCESO, 1928244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928646Proyecto de inversión 980,283.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980283.0, modificado:980283.0}}CONSTRUCCIÓN DE 36 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 621127 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62112 S 71 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARAN A CABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DE AGEB 30414., lon:-92.82022952, lat:16.04398457}}06-05-2021 26-06-2021 980,283.00$                  980,283.00$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/060-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:980283.0, importe_modificado:980283.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{1928646/proyecto_INICIO, 1928646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928664Proyecto de inversión 708,105.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708105.36, modificado:708105.36}}CONSTRUCCIÓN DE 26 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 621427 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62142 S 51 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:832.0, meta_modificada:832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO GUADALUPE VCITORIA., lon:-92.89417031, lat:16.01295188}}11-05-2021 03-07-2021 708,105.36$                  466,233.63$                  241,871.73$                  241,871.73$                  241,871.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/063-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:708105.36, importe_modificado:708105.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}{1928664/proyecto_INICIO, 1928664/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928683Proyecto de inversión 602,593.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602593.04, modificado:602593.04}}CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS ASENTAMIENTO LAS TORONJAS. - 621707 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62170 S 37 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN FORMA DISPERSAS EN VIVIENDAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.98039627, lat:15.92762812}}11-05-2021 26-06-2021 602,593.04$                  602,593.04$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/068-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:602593.04, importe_modificado:602593.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}}{1928683/proyecto_INICIO, 1928683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929228Proyecto de inversión 2,586,898.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586898.44, modificado:2586898.44}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 642287 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS64228 S 1827 1802 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:48.4, meta_modificada:48.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA  - SAN RAFAEL- ELPASHTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 640 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO REFORMA-DOLORES JALTENANGO Y CAMINO CAMINO TRAMO CALZADA DE ARRIERA-, lon:-92.66273066, lat:15.91767521}}15-02-2021 17-04-2021 2,586,898.44$               1,501,531.49$               1,501,531.49$               1,085,366.95$               1,085,366.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2586898.44, importe_modificado:2586898.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:48.4}}{1929228/proyecto_PROCESO, 1929228/proyecto_INICIO, 1929228/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928571Proyecto de inversión 300,211.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300211.19, modificado:300211.19}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 618307 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61830 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL RETIRO., lon:-92.35693822, lat:15.94090197}}05-05-2021 26-06-2021 300,211.19$                  300,211.19$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300211.19, importe_modificado:300211.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{1928571/proyecto_INICIO, 1928571/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928618Proyecto de inversión 300,947.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300947.73, modificado:300947.73}}CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 620557 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62055 S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HEROES., lon:-92.62293962, lat:16.10845735}}03-05-2021 19-06-2021 300,947.73$                  300,947.73$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/053-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300947.73, importe_modificado:300947.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}}{1928618/proyecto_INICIO, 1928618/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928624Proyecto de inversión 1,577,743.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577743.21, modificado:1577743.21}}CONSTRUCCIÓN DE 58 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CECILIA. - 620667 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62066 S 115 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL  LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE   , lon:-92.6936474, lat:16.1195429}}04-05-2021 03-07-2021 1,577,743.21$               1,577,743.21$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/054-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1577743.21, importe_modificado:1577743.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:990.0}}{1928624/proyecto_INICIO, 1928624/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928652Proyecto de inversión 900,625.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900625.56, modificado:900625.56}}CONSTRUCCIÓN DE 33 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 621217 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62121 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN VIVIENDAS DE FORMA DISPERSA ENTRE CALLES YA VENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.81611109, lat:16.04154298}}06-05-2021 26-06-2021 900,625.56$                  900,625.56$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/061-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:900625.56, importe_modificado:900625.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}{1928652/proyecto_INICIO, 1928652/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929697Proyecto de inversión 2,811,284.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811284.48, modificado:2811284.48}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÙBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 664097 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66409 S 1238 1262 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE  AVENIDA TERCERA ORIENTE BARRIO CANDELARIA LA CONCORDIA LA CONCORD, lon:-92.68562617, lat:16.11632725}}15-02-2021 20-03-2021 2,811,284.48$               2,108,463.36$               2,108,463.36$               702,821.12$                  702,821.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-AD/2021, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2811284.48, importe_modificado:2811284.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{1929697/proyecto_INICIO, 1929697/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932100Proyecto de inversión 2,615,224.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615224.0, modificado:2615224.0}}CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÈN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALÉN. - 769557 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS76955 S 90 86 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30362 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ A 100 MTS. DEL EJIDO NUEVO JERUSALEN Y ESTE ALIMENTARA AL TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO , lon:-92.92626931, lat:15.96799859}}03-05-2021 30-06-2021 2,615,224.00$               2,615,224.00$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/070-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2615224.0, importe_modificado:2615224.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}{1932100/proyecto_INICIO, 1932100/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201936017Proyecto de inversión 239,152.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239152.66, modificado:239152.66}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO) ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO). - 927837 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS92783 S 310 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.56, meta_modificada:321.56}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE CATORCE PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL  AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE , lon:-92.91460728, lat:15.78665562}}07-06-2021 07-08-2021 239,152.66$                  239,152.66$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/073-AD/2021, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:239152.66, importe_modificado:239152.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1936017/proyecto_INICIO, 1936017/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936308Proyecto de inversión 4,900,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA. - 943727 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS94372 S 922 930 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1221.4, meta_modificada:1221.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE OCTAVA PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE  AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y , lon:-92.6948685, lat:16.12217423}}14-06-2021 11-09-2021 4,900,000.00$               4,900,000.00$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2021, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4900000.0, importe_modificado:4900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}}{1936308/proyecto_INICIO, 1936308/proyecto_PROCESO, 1936308/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927962Proyecto de inversión 1,040,258.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040258.17, modificado:1040258.17}}CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 596707 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS59670 S 75 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HEROES., lon:-92.62359408, lat:16.10938472}}12-04-2021 05-06-2021 1,040,258.17$               1,040,258.17$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1040258.17, importe_modificado:1040258.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}}{1927962/proyecto_INICIO, 1927962/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928443Proyecto de inversión 1,920,476.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920476.63, modificado:1920476.63}}CONSTRUCCIÓN DE 72 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 613137 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61313 S 143 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE  AVENIDA PRIMERA SUR LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGU, lon:-92.68620951, lat:16.11684589}}12-04-2021 12-06-2021 1,920,476.63$               1,920,476.63$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1920476.63, importe_modificado:1920476.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1152.0}}{1928443/proyecto_PROCESO, 1928443/proyecto_INICIO, 1928443/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928670Proyecto de inversión 272,177.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 621527 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62152 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN NICOLAS., lon:-92.7268767, lat:15.89254947}}10-05-2021 26-06-2021 272,177.63$                  272,177.63$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/065-AD/2021, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}}{1928670/proyecto_INICIO, 1928670/proyecto_PROCESO, 1928670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929686Proyecto de inversión 2,811,284.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811284.48, modificado:2811284.48}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÙBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 663677 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66367 S 1313 1328 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, CALLE CALLE CENTRAL  AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SAN PEDRO LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPA, lon:-92.6929944, lat:16.11885279}}15-02-2021 20-03-2021 2,811,284.48$               2,108,463.36$               2,108,463.36$               702,821.12$                  702,821.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2021, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2811284.48, importe_modificado:2811284.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}{1929686/proyecto_PROCESO, 1929686/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932092Proyecto de inversión 5,358,388.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5358388.0, modificado:5358388.0}}CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MARAVILLAS. - 769107 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS76910 S 192 182 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE UBICARAN DENTRO DE LOS EJIDOS SAN JOSÉ MARAVILLAS Y MONTE VERDE MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN, lon:-92.40310402, lat:15.96901224}}13-04-2021 12-06-2021 5,358,388.00$               5,358,388.00$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2021, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5358388.0, importe_modificado:5358388.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}{1932092/proyecto_INICIO, 1932092/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935913Proyecto de inversión 1,760,847.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760847.33, modificado:1760847.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO) ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO). - 921757 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS92175 S 310 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30367 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE CATORCE PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL  AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE , lon:-92.91455229, lat:15.78667885}}07-06-2021 07-08-2021 1,760,847.33$               1,760,847.33$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/072-AD/2021, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1760847.33, importe_modificado:1760847.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}}{1935913/proyecto_PROCESO, 1935913/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928156Proyecto de inversión 1,653,743.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653743.77, modificado:1653743.77}}CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 603797 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS60379 S 120 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1984.0, meta_modificada:1984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79188628, lat:16.13166864}}12-04-2021 12-06-2021 1,653,743.77$               1,653,743.77$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1653743.77, importe_modificado:1653743.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:968.0}}{1928156/proyecto_PROCESO, 1928156/proyecto_INICIO, 1928156/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928395Proyecto de inversión 1,529,984.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529984.25, modificado:1529984.25}}CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 611297 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61129 S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOSA., lon:-92.58784977, lat:16.02774845}}14-04-2021 12-06-2021 1,529,984.25$               1,529,984.25$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1529984.25, importe_modificado:1529984.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:832.0}}{1928395/proyecto_INICIO, 1928395/proyecto_PROCESO, 1928395/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928561Proyecto de inversión 300,211.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300211.19, modificado:300211.19}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ANTIGUA MARAVILLAS ASENTAMIENTO ANTIGUA MARAVILLAS. - 617917 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS61791 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS, 30364 ANTIGUA MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS., lon:-92.45006971, lat:15.92295799}}03-05-2021 19-06-2021 300,211.19$                  300,211.19$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300211.19, importe_modificado:300211.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{1928561/proyecto_INICIO, 1928561/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928663Proyecto de inversión 272,177.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272177.63, modificado:272177.63}}CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 621417 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS62141 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO., lon:-92.77746935, lat:15.89627637}}07-05-2021 26-06-2021 272,177.63$                  165,242.86$                  106,934.77$                  106,934.77$                  106,934.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:272177.63, importe_modificado:272177.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}}{1928663/proyecto_INICIO, 1928663/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929547Proyecto de inversión 1,993,704.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993704.2, modificado:1993704.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 657227 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS65722 S 399 420 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:44.84, meta_modificada:44.84}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO MONTERREY  - PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR)- SAN GREGORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 20 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO TRAMO MONTERREY- PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR, lon:-92.89125558, lat:15.71457796}}15-02-2021 17-04-2021 1,993,704.20$               1,002,785.99$               1,002,785.99$               990,918.21$                  990,918.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-AD/2021, contratista:C. ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1993704.2, importe_modificado:1993704.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:44.84}}{1929547/proyecto_INICIO, 1929547/proyecto_FIN, 1929547/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929663Proyecto de inversión 829,541.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829541.96, modificado:829541.96}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 662647 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66264 S 104 119 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.16, meta_modificada:3.16}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO  - PARCELAS DE COSECHAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 160 EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TRAMO SAN ISIDRO  PARCELAS DE COSECHAS DERECHO KILOMETRO 3 160 , lon:-92.34555504, lat:15.97906584}}15-03-2021 15-05-2021 829,541.96$                  829,541.96$                  829,541.96$                  829,541.96$                  829,541.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:829541.96, importe_modificado:829541.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.16}}{1929663/proyecto_INICIO, 1929663/proyecto_FIN, 1929663/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929383Proyecto de inversión 3,939,973.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939973.66, modificado:3939973.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO. - 649407 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS64940 S 835 975 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:119.97, meta_modificada:119.97}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO  - CUSTEPEQUES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO Y CAMINO CUSTEPEQUES, CAMINO CRUCERO L, lon:-92.94873145, lat:15.86725407}}22-02-2021 24-04-2021 3,939,973.66$               3,939,973.66$               3,939,973.66$               3,939,973.66$               3,939,973.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3939973.66, importe_modificado:3939973.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:119.97}}{1929383/proyecto_FIN, 1929383/proyecto_INICIO, 1929383/proyecto_PROCESO, 1929383/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929636Proyecto de inversión 1,944,574.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944574.96, modificado:1944574.96}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS. - 661017 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66101 S 116 115 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.1, meta_modificada:50.1}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:852, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS  - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO TRAMO SAN MARCOS-SAN JUAN CUSTEPEQUES Y CAMINO TRAMO SAN MARCOS-CRUCERO LA PLUMA, lon:-92.92967091, lat:15.75055628}}04-03-2021 04-05-2021 1,944,574.96$               1,944,574.96$               1,944,574.96$               1,944,574.96$               1,944,574.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/009-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1944574.96, importe_modificado:1944574.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.1}}{1929636/proyecto_INICIO, 1929636/proyecto_FIN, 1929636/proyecto_PROCESO, 1929636/proyecto_FIN, 1929636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929593Proyecto de inversión 2,506,144.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506144.32, modificado:2506144.32}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 659107 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS65910 S 1091 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.05, meta_modificada:40.05}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO RIZO DE ORO  - PERLA DEL GRIJALVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO TRAMO RIZO DE ORO-SAN ISIDRO Y CAMINO TRAMO RIZO DE ORO-ANTIGUA MARAVILLA, lon:-92.48079397, lat:15.97317736}}01-04-2021 15-05-2021 2,506,144.32$               2,506,144.32$               2,506,144.32$               2,506,144.32$               2,506,144.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2506144.32, importe_modificado:2506144.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.05}}{1929593/proyecto_INICIO, 1929593/proyecto_FIN, 1929593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929626Proyecto de inversión 1,982,544.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982544.4, modificado:1982544.4}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA. - 660677 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66067 S 169 163 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:78.6, meta_modificada:78.6}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA  - MORELIA-BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SANTA ANITA, 30365 SANTA ANITA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO TRAMO SANTA ANITA- MORELIA Y CAMINO TRAMO MORELIA- BUENA VISTA,    CAM, lon:-93.02536009, lat:15.78345149}}01-03-2021 30-04-2021 1,982,544.40$               1,982,544.40$               1,982,544.40$               1,982,544.40$               1,982,544.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/008-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1982544.4, importe_modificado:1982544.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:78.6}}{1929626/proyecto_FIN, 1929626/proyecto_INICIO, 1929626/proyecto_FIN, 1929626/proyecto_PROCESO, 1929626/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929679Proyecto de inversión 538,359.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538359.43, modificado:538359.43}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYON ASENTAMIENTO EL ARROYON. - 663337 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66333 S 105 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL ARROYON  - EL ARROYON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO EL ARROYON, 30367 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO TRAMO CAMINO RURAL ARROYON  EL ARROYON DERECHO KILOMETRO 0 100 , lon:-92.8336974, lat:15.71990335}}25-03-2021 10-05-2021 538,359.43$                  538,359.43$                  538,359.43$                  538,359.43$                  538,359.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:538359.43, importe_modificado:538359.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1929679/proyecto_INICIO, 1929679/proyecto_PROCESO, 1929679/proyecto_INICIO, 1929679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930556Proyecto de inversión 2,250,014.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250014.46, modificado:2250014.46}}REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 703387 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS70338 S 1140 1206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3370.1, meta_modificada:3370.1}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO CANAL DE RIEGO LAS CALLES SE UBICAN A 100 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85179828, lat:15.98718996}}15-03-2021 30-04-2021 2,250,014.46$               2,250,014.46$               2,250,014.46$               2,250,014.46$               2,250,014.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2250014.46, importe_modificado:2250014.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3370.1}}{1930556/proyecto_INICIO, 1930556/proyecto_FIN, 1930556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930562Proyecto de inversión 1,662,297.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662297.1, modificado:1662297.1}}REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 703877 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS70387 S 197 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2378.6, meta_modificada:2378.6}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINOQUE CONDUCE AL EMBARCADERO NUEVO RESPLANDOR LAS CALLES SE UBICAN A 100 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO EL RETIRO., lon:-92.35723444, lat:15.94137356}}19-03-2021 03-05-2021 1,662,297.10$               1,662,297.10$               1,662,297.10$               1,662,297.10$               1,662,297.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1662297.1, importe_modificado:1662297.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2378.6}}{1930562/proyecto_INICIO, 1930562/proyecto_PROCESO, 1930562/proyecto_INICIO, 1930562/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929671Proyecto de inversión 335,020.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335020.48, modificado:335020.48}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS BRISAS ASENTAMIENTO LAS BRISAS. - 663037 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66303 S 107 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.05, meta_modificada:14.05}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:726, direccion:CAMINO TRAMO LAS BRISAS  - CAMINO QUE CONDUCE A ANGEL ABINO CORZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO LAS BRISAS, 30367 LAS BRISAS, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO TRAMO LAS BRISAS -CAMINO QUE CONDUCE A ANGEL ABIN, lon:-92.86753734, lat:15.82187599}}01-04-2021 30-04-2021 335,020.48$                  335,020.48$                  335,020.48$                  335,020.48$                  335,020.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:335020.48, importe_modificado:335020.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.05}}{1929671/proyecto_INICIO, 1929671/proyecto_FIN, 1929671/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930587Proyecto de inversión 947,675.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947675.64, modificado:947675.64}}REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 705087 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS70508 S 998 955 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1013.9, meta_modificada:1013.9}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO PRINCIPAL LAS CALLES SE UBICAN A 600 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.83839294, lat:16.08624253}}25-03-2021 10-05-2021 947,675.64$                  947,675.64$                  947,675.64$                  947,675.64$                  947,675.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:947675.64, importe_modificado:947675.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1013.9}}{1930587/proyecto_INICIO, 1930587/proyecto_FIN, 1930587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930526Proyecto de inversión 2,255,709.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255709.32, modificado:2255709.32}}REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 701707 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS70170 S 489 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3246.1, meta_modificada:3246.1}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO PRINCIPAL AL CANAL DE RIEGO LAS CALLES SE UBICAN A 500 MTS. DEL CENRO DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.80814041, lat:16.09021255}}08-03-2021 21-04-2021 2,255,709.32$               2,255,709.32$               2,255,709.32$               2,255,709.32$               2,255,709.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/010-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2255709.32, importe_modificado:2255709.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3246.1}}{1930526/proyecto_INICIO, 1930526/proyecto_FIN, 1930526/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929689Proyecto de inversión 1,224,154.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224154.24, modificado:1224154.24}}REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 663867 Chiapas 20 La Concordia Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS66386 S 106 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1138.8, meta_modificada:1138.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS  ENTRE   Y  , CAMINO PIEDRA BOLA-EL EMBARCADERO  LAS CALLES SE INTERCEPTAN CON EL TRAMO DEL CAMINO PIEDRA BOLAEL EMBARCADERO LAS CALLES SE UBICAN A 600 MTS. D, lon:-92.58637992, lat:16.03046543}}18-03-2021 30-04-2021 1,224,154.24$               1,224,154.24$               1,224,154.24$               1,224,154.24$               1,224,154.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-AD/2021, contratista:C.P. LORENZO ANTONIO LOPEZ MINA, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1224154.24, importe_modificado:1224154.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1138.8}}{1929689/proyecto_INICIO, 1929689/proyecto_FIN, 1929689/proyecto_PROCESO, 1929689/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921347Proyecto de inversión 1,787,300.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787300.0, modificado:1787300.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO Y REBOMBEO EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL - 421087 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS42108 S 3400 3608 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A REBOMBEO BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y ANDADOR DECIMA NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DENOMINADA SALIDA A REBOMBEO ENTRE LA 9A Y , lon:-92.26585489, lat:16.66777659}}15-03-2021 15-05-2021 1,286,331.66$               1,286,331.66$               1,286,331.66$               1,286,331.66$               1,286,331.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2021, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1787300.0, importe_modificado:1787300.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1921347/proyecto_PROCESO, 1921347/proyecto_FIN, 1921347/proyecto_INICIO, 1921347/proyecto_PROCESO, 1921347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923113Proyecto de inversión 1,168,969.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168969.0, modificado:1168969.0}}CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 468967 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46896 S 103 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.4, meta_modificada:2580.4}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA CONSTRUCCION DE LOS 28 TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRI, lon:-92.25835508, lat:16.64682619}}15-04-2021 15-07-2021 963,095.00$                  963,095.00$                  963,095.00$                  963,095.00$                  963,095.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1168969.0, importe_modificado:1168969.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}}{1923113/proyecto_INICIO, 1923113/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935996Proyecto de inversión 1,548,400.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548400.0, modificado:1548400.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE 11A Y 12A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 926157 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92615 S 404 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.86, meta_modificada:107.86}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE LA 11A Y 12 AVENIDA SUR, lon:-92.25613555, lat:16.64482174}}15-05-2021 15-08-2021 464,520.00$                  464,520.00$                  464,520.00$                  464,520.00$                  464,520.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1548400.0, importe_modificado:1548400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}{1935996/proyecto_PROCESO, 1935996/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936288Proyecto de inversión 421,440.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421440.0, modificado:421440.0}}CONSTRUCCION DE 10 MIUROS FIRMES EN CHANAL FRONTERA MEXIQUITO - 942157 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94215 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN, lon:-92.16492862, lat:16.5376502}}15-06-2021 15-09-2021 358,126.00$                  358,126.00$                  358,126.00$                  358,126.00$                  358,126.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:421440.0, importe_modificado:421440.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1936288/proyecto_PROCESO, 1936288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936457Proyecto de inversión 1,163,900.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163900.0, modificado:1163900.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 5A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL ALEMAN EN CHANAL BARRIO BAJO - 953787 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS95378 S 510 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.8, meta_modificada:110.8}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE UBICA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUELA ALEMAN Y VENUSTIANO C, lon:-92.25519975, lat:16.65790691}}15-06-2021 15-09-2021 349,170.00$                  349,170.00$                  349,170.00$                  349,170.00$                  349,170.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1163900.0, importe_modificado:1163900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}{1936457/proyecto_PROCESO, 1936457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921368Proyecto de inversión 1,219,600.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219600.0, modificado:1219600.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA SUR ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SALIDA A ALTAMIRANO EN CHANAL BARRIO BAJO - 421947 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS42194 S 490 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL ALEMAN  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y S, lon:-92.25198289, lat:16.65688527}}15-03-2021 15-06-2021 365,880.00$                  365,880.00$                  365,880.00$                  365,880.00$                  365,880.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1219600.0, importe_modificado:1219600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}}{1921368/proyecto_INICIO, 1921368/proyecto_FIN, 1921368/proyecto_PROCESO, 1921368/proyecto_INICIO, 1921368/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922931Proyecto de inversión 304,682.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304682.0, modificado:304682.0}}CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 465287 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46528 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR  LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJA DE LA CA, lon:-92.25381064, lat:16.64910119}}15-04-2021 15-07-2021 249,537.00$                  249,537.00$                  249,537.00$                  249,537.00$                  249,537.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:304682.0, importe_modificado:304682.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1922931/proyecto_PROCESO, 1922931/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923078Proyecto de inversión 500,901.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500901.0, modificado:500901.0}}CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 467927 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46792 S 36 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.87, meta_modificada:969.87}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA M, lon:-92.2584731, lat:16.64670284}}15-04-2021 15-07-2021 400,926.00$                  400,926.00$                  400,926.00$                  400,926.00$                  400,926.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:500901.0, importe_modificado:500901.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{1923078/proyecto_PROCESO, 1923078/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923142Proyecto de inversión 263,631.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263631.0, modificado:263631.0}}CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 469757 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46975 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.29, meta_modificada:395.29}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE  LA CONSTRUCCION DE LOS 7 MUROS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISL, lon:-92.27172822, lat:16.65848507}}15-04-2021 15-07-2021 225,744.00$                  225,744.00$                  225,744.00$                  225,744.00$                  225,744.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:263631.0, importe_modificado:263631.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1923142/proyecto_PROCESO, 1923142/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923295Proyecto de inversión 154,659.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154659.0, modificado:154659.0}}CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE CRUZTANAJ - 472177 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS47217 S 25 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.24, meta_modificada:330.24}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YERBABUENA-NATILTÓN  - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 550 PARAJE CRUZTANAJ, 29440 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURAL, lon:-92.24946393, lat:16.53443323}}15-04-2021 15-07-2021 123,410.00$                  123,410.00$                  123,410.00$                  123,410.00$                  123,410.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:154659.0, importe_modificado:154659.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}}{1923295/proyecto_PROCESO, 1923295/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935905Proyecto de inversión 92,590.69$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92590.69, modificado:92590.69}}CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 921317 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92131 S 15 17 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO  - CHANALITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SUBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CHANALITO E, lon:-92.30252525, lat:16.71169633}}15-06-2021 15-09-2021 73,800.69$                     73,800.69$                     73,800.69$                     73,800.69$                     73,800.69$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:92590.69, importe_modificado:92590.69}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}}{1935905/proyecto_PROCESO, 1935905/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936116Proyecto de inversión 500,001.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500001.0, modificado:500001.0}}CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 932007 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93200 S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO  - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CHANALI, lon:-92.30266641, lat:16.71069959}}15-06-2021 15-09-2021 400,740.00$                  400,740.00$                  400,740.00$                  400,740.00$                  400,740.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:500001.0, importe_modificado:500001.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1936116/proyecto_PROCESO, 1936116/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921384Proyecto de inversión 429,290.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429290.0, modificado:429290.0}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH - 422627 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS42262 S 285 265 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 DEL CAMINO DESVIO ONILJAFRONT, lon:-92.17930531, lat:16.54955212}}15-03-2021 15-05-2021 310,849.81$                  310,849.81$                  310,849.81$                  310,849.81$                  310,849.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:429290.0, importe_modificado:429290.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:18.0}}{1921384/proyecto_PROCESO, 1921384/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923174Proyecto de inversión 734,544.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734544.0, modificado:734544.0}}CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 470327 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS47032 S 98 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.6, meta_modificada:1524.6}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, PROLONGACION ACCESO CHANAL  LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NU, lon:-92.26379001, lat:16.65129809}}15-04-2021 15-07-2021 582,896.00$                  582,896.00$                  582,896.00$                  582,896.00$                  582,896.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:734544.0, importe_modificado:734544.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}{1923174/proyecto_INICIO, 1923174/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935883Proyecto de inversión 994,591.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994591.49, modificado:994591.49}}CONSTRUCCION DE LA 2A LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL BOMBEO AL REBOMBEO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 920157 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92015 S 3504 3504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1761.5, meta_modificada:1761.5}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A REBOMBEO BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO PAMAL AQUIL A SALIDA A REBOMBEO INICI, lon:-92.2634637, lat:16.66639932}}15-06-2021 15-08-2021 801,001.99$                  801,001.99$                  801,001.91$                  801,001.91$                  801,001.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:994591.49, importe_modificado:994591.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}}{1935883/proyecto_PROCESO, 1935883/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936276Proyecto de inversión 152,997.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152997.0, modificado:152997.0}}CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 941047 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94104 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:289.45, meta_modificada:289.45}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERS, lon:-92.18172752, lat:16.53440068}}15-06-2021 15-09-2021 130,531.00$                  130,531.00$                  130,531.00$                  130,531.00$                  130,531.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:152997.0, importe_modificado:152997.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}{1936276/proyecto_PROCESO, 1936276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936448Proyecto de inversión 845,900.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845900.0, modificado:845900.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA LA SUR EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 952997 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS95299 S 518 520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.95, meta_modificada:103.95}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA EN PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE LA SIBERIA A 100, lon:-92.29233071, lat:16.61684425}}15-06-2021 15-09-2021 253,770.00$                  253,770.00$                  253,770.00$                  253,770.00$                  253,770.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:845900.0, importe_modificado:845900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}{1936448/proyecto_INICIO, 1936448/proyecto_PROCESO, 1936448/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920192Proyecto de inversión 1,107,993.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107993.0, modificado:1107993.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 381847 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS38184 S 132 120 0 {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESSO PRINCIPAL CHANAL BARRIO BARRIO PARMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA SALIDA AL COBACH, AVENIDA SEXTA NORTE  LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL ENTRE LA, lon:-92.27220812, lat:16.654258}}15-03-2021 15-05-2021 557,653.67$                  557,653.67$                  557,653.67$                  557,653.67$                  557,653.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}}{meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:35.0}}{1920192/proyecto_INICIO, 1920192/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922745Proyecto de inversión 689,690.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689690.0, modificado:689690.0}}CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 461867 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46186 S 76 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.9, meta_modificada:1602.9}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEXTA SUR, AVENIDA SEGUNDA NORTE  LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICAN EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO NUEVO EL CUAL , lon:-92.26485217, lat:16.65218208}}15-03-2021 15-06-2021 568,371.00$                  568,371.00$                  568,371.00$                  568,371.00$                  568,371.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:689690.0, importe_modificado:689690.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{1922745/proyecto_INICIO, 1922745/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923312Proyecto de inversión 390,518.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390518.0, modificado:390518.0}}CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 472407 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS47240 S 33 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN  - LA VENTANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 171 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL , lon:-92.335292, lat:16.56114966}}15-04-2021 15-07-2021 326,182.00$                  326,182.00$                  326,182.00$                  326,182.00$                  326,182.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:390518.0, importe_modificado:390518.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1923312/proyecto_PROCESO, 1923312/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936215Proyecto de inversión 470,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}}CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 937317 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93731 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.47, meta_modificada:877.47}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-SANCRISTOBAL A LA SIBERIA  - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 548 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS MUROS FIRMES SE LOCALIZAN EN, lon:-92.31301806, lat:16.61793397}}15-06-2021 15-09-2021 376,764.00$                  376,764.00$                  376,764.00$                  376,764.00$                  376,764.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{1936215/proyecto_INICIO, 1936215/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936225Proyecto de inversión 737,846.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737846.0, modificado:737846.0}}CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE ONILJA - 938147 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93814 S 67 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.3, meta_modificada:1400.3}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 200 PARAJE ONILJA, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE, lon:-92.19153499, lat:16.53871917}}15-06-2021 15-09-2021 586,504.00$                  586,504.00$                  586,504.00$                  586,504.00$                  586,504.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:737846.0, importe_modificado:737846.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}}{1936225/proyecto_INICIO, 1936225/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926981Acción 2,171,321.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171321.07, modificado:2171321.07}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 560567 Chiapas 24 Chanal Otros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS56056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}}01-01-2021 31-12-2021 1,085,660.54$               1,085,660.54$               1,085,660.54$               1,085,660.54$               1,085,660.54$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2171321.07, importe_modificado:2171321.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1926981/proyecto_INICIO, 1926981/proyecto_PROCESO, 1926981/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936260Proyecto de inversión 175,753.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175753.0, modificado:175753.0}}CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 940077 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94007 S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.34, meta_modificada:347.34}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE INNOMINADA  LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA COMPR, lon:-92.27278099, lat:16.65860327}}15-06-2021 15-09-2021 148,793.00$                  148,793.00$                  148,793.00$                  148,793.00$                  148,793.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:175753.0, importe_modificado:175753.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{1936260/proyecto_PROCESO, 1936260/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936304Proyecto de inversión 1,304,547.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304547.0, modificado:1304547.0}}CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 943607 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94360 S 111 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2398.4, meta_modificada:2398.4}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO B, lon:-92.25171757, lat:16.65665455}}15-06-2021 15-09-2021 1,083,968.00$               1,083,968.00$               1,083,968.00$               1,083,968.00$               1,083,968.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1304547.0, importe_modificado:1304547.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}}{1936304/proyecto_PROCESO, 1936304/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921283Proyecto de inversión 1,289,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289000.0, modificado:1289000.0}}CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 419217 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS41921 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO  - NARANJAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 571 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO TRAMO E.C. CHANALALTAMIRANO A NARANJAL E, lon:-92.10563171, lat:16.69491271}}15-03-2021 15-05-2021 386,700.00$                  386,700.00$                  386,700.00$                  386,700.00$                  386,700.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1289000.0, importe_modificado:1289000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}}{1921283/proyecto_INICIO, 1921283/proyecto_PROCESO, 1921283/proyecto_FIN, 1921283/proyecto_INICIO, 1921283/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935985Proyecto de inversión 603,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603500.0, modificado:603500.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 925687 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92568 S 84 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  , CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 4160 DEL TRAMO DEL E.C. CHANALLA, lon:-92.08933814, lat:16.68738587}}15-05-2021 15-08-2021 181,050.00$                  181,050.00$                  181,050.00$                  181,050.00$                  181,050.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:603500.0, importe_modificado:603500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1935985/proyecto_INICIO, 1935985/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936271Proyecto de inversión 237,411.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237411.0, modificado:237411.0}}CONSTRUCCIOND E 6 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 940667 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94066 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.82, meta_modificada:338.82}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSO, lon:-92.18208581, lat:16.53630465}}15-06-2021 15-09-2021 202,486.00$                  202,486.00$                  202,486.00$                  202,486.00$                  202,486.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:237411.0, importe_modificado:237411.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1936271/proyecto_INICIO, 1936271/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936295Proyecto de inversión 1,178,625.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178625.0, modificado:1178625.0}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 942507 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94250 S 117 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.7, meta_modificada:2069.7}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHI, lon:-92.25582789, lat:16.65709711}}15-06-2021 15-09-2021 955,033.00$                  955,033.00$                  955,033.00$                  955,033.00$                  955,033.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1178625.0, importe_modificado:1178625.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}}{1936295/proyecto_INICIO, 1936295/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921931Proyecto de inversión 288,300.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288300.0, modificado:288300.0}}CONSTRUCCION  DE  PUENTE  VEHICULAR  EN  2A. AVENIDA NORTE  ENTRE  CALLES  ADOLFO RUIZ  CORTINEZ  Y PORFIRIO  DIAZ EN CHANAL BARRIO NUEVO - 441887 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS44188 S 358 350 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE LORENZO AQUINO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTIN, lon:-92.26596147, lat:16.65391106}}15-03-2021 15-06-2021 86,490.00$                     86,490.00$                     86,490.00$                     86,490.00$                     86,490.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:288300.0, importe_modificado:288300.0}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}}{1921931/proyecto_INICIO, 1921931/proyecto_PROCESO, 1921931/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923055Proyecto de inversión 42,606.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42606.0, modificado:42606.0}}CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ - 467557 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46755 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.16, meta_modificada:92.16}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA CONSTRUCCION DEL TECHO FIRME SE UNICA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ISAB, lon:-92.25567745, lat:16.64860779}}15-04-2021 15-07-2021 35,253.00$                     35,253.00$                     35,253.00$                     35,253.00$                     35,253.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:42606.0, importe_modificado:42606.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}{1923055/proyecto_PROCESO, 1923055/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923237Proyecto de inversión 262,501.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262501.0, modificado:262501.0}}CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 471067 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS47106 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.96, meta_modificada:552.96}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL BARRIO BAJO  - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 125 BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA , lon:-92.24806613, lat:16.65915053}}15-04-2021 15-07-2021 215,628.00$                  215,628.00$                  215,628.00$                  215,628.00$                  215,628.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:262501.0, importe_modificado:262501.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{1923237/proyecto_PROCESO, 1923237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936107Proyecto de inversión 1,103,400.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103400.0, modificado:1103400.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+021 EN CHANAL PARAJE NATILTON - 931507 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93150 S 343 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 500 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN CALLES RURALES INNOMINADAS DEL PARAJE NATITLTON EL CUAL, lon:-92.20674922, lat:16.52290999}}15-05-2021 15-07-2021 331,020.00$                  331,020.00$                  331,020.00$                  331,020.00$                  331,020.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1103400.0, importe_modificado:1103400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{1936107/proyecto_PROCESO, 1936107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936113Proyecto de inversión 1,369,200.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369200.0, modificado:1369200.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 931887 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93188 S 355 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.79, meta_modificada:113.79}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ANGEL ALBINO CORZO  LA OBRA SE UBICA EN LA 6A SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARI, lon:-92.25531724, lat:16.65422311}}15-06-2021 15-09-2021 410,760.00$                  410,760.00$                  410,760.00$                  410,760.00$                  410,760.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2021, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1369200.0, importe_modificado:1369200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}{1936113/proyecto_INICIO, 1936113/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936181Proyecto de inversión 926,100.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926100.0, modificado:926100.0}}CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE NATILTON - 935567 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93556 S 86 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1581.1, meta_modificada:1581.1}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTON, lon:-92.20718268, lat:16.52338322}}15-06-2021 15-09-2021 750,249.00$                  750,249.00$                  750,249.00$                  750,249.00$                  750,249.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:926100.0, importe_modificado:926100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}{1936181/proyecto_PROCESO, 1936181/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936440Proyecto de inversión 1,170,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL PARAJE SUYLTIK - 951657 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS95165 S 56 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 097 PARAJE SUYLTIK, 29440 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CHANAL  ALTAMIRANO EN EL KM 7.097 HA, lon:-92.18200664, lat:16.66263416}}15-06-2021 15-09-2021 557,653.67$                  557,653.67$                  557,653.67$                  557,653.67$                  557,653.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1936440/proyecto_INICIO, 1936440/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920030Proyecto de inversión 752,700.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752700.0, modificado:752700.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 3A  AVENIDA SUR ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 377097 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS37709 S 364 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE JUAN ALDAMA  LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUST, lon:-92.25606259, lat:16.65851042}}15-03-2021 15-05-2021 752,700.00$                  752,700.00$                  752,700.00$                  752,700.00$                  752,700.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:752700.0, importe_modificado:752700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}{1920030/proyecto_FIN, 1920030/proyecto_PROCESO, 1920030/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921873Proyecto de inversión 2,760,700.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760700.0, modificado:2760700.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO BAJO - 439647 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS43964 S 490 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA AVENIDA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL ALEMAN  LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y , lon:-92.25249475, lat:16.65464344}}15-03-2021 15-05-2021 2,760,700.00$               2,760,700.00$               2,760,700.00$               2,760,700.00$               2,760,700.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2760700.0, importe_modificado:2760700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}{1921873/proyecto_INICIO, 1921873/proyecto_FIN, 1921873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922763Proyecto de inversión 1,314,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314000.0, modificado:1314000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 462077 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46207 S 404 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA SUR DEL BARRIO LA MON, lon:-92.2543425, lat:16.64695982}}15-03-2021 15-06-2021 1,314,000.00$               1,314,000.00$               1,314,000.00$               1,314,000.00$               1,314,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1314000.0, importe_modificado:1314000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1922763/proyecto_INICIO, 1922763/proyecto_FIN, 1922763/proyecto_PROCESO, 1922763/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919827Proyecto de inversión 923,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923200.0, modificado:923200.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLES  EN TRAMOS AISLADOS,   TRAMO DESVIO  ONILJÁ-FRONTERA MEXIQUITO - TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+120 - 371167 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS37116 S 246 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 120 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0000 AL KM 4120 DEL TRAMO DE CAMINO D, lon:-92.17087789, lat:16.55240087}}15-03-2021 15-05-2021 923,200.00$                  923,200.00$                  923,200.00$                  923,200.00$                  923,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:923200.0, importe_modificado:923200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1919827/proyecto_INICIO, 1919827/proyecto_FIN, 1919827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920036Proyecto de inversión 1,041,600.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041600.0, modificado:1041600.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO  Y CALLE PRINCIPAL,  TRAMO E. C. LA MENDOZA - ALTAMIRANO - KAKETEAL DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN PARAJE KAKETEAL, CHANAL - 377337 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS37733 S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA MENDOZA - ALTAMIRANO  - KAKETEAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 860 PARAJE KAKETEAL, 29440 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0000 AL KM 0860 DEL TRAMO E.C. LA MENDOZA ALT, lon:-92.04883963, lat:16.70072122}}15-03-2021 15-05-2021 1,041,600.00$               1,041,600.00$               1,041,600.00$               1,041,600.00$               1,041,600.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1041600.0, importe_modificado:1041600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}}{1920036/proyecto_PROCESO, 1920036/proyecto_FIN, 1920036/proyecto_PROCESO, 1920036/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922694Proyecto de inversión 276,480.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276480.0, modificado:276480.0}}CONSTRUCCION DE 32 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 461067 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS46106 S 102 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.8, meta_modificada:1746.8}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE LA , lon:-92.02475254, lat:16.68411494}}15-03-2021 15-06-2021 276,480.00$                  276,480.00$                  276,480.00$                  276,480.00$                  276,480.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:276480.0, importe_modificado:276480.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.8}}{1922694/proyecto_INICIO, 1922694/proyecto_FIN, 1922694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920013Proyecto de inversión 892,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892200.0, modificado:892200.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 2A  AVENIDA SUR ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA, EN BARRIO CENTRO YAXNICHIL, CHANAL - 376497 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS37649 S 364 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE JUAN ALDAMA  LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y V, lon:-92.25693996, lat:16.65910994}}15-03-2021 15-05-2021 892,200.00$                  892,200.00$                  892,200.00$                  892,200.00$                  892,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:892200.0, importe_modificado:892200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}{1920013/proyecto_INICIO, 1920013/proyecto_FIN, 1920013/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935947Proyecto de inversión 607,600.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607600.0, modificado:607600.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS EN BARRIO MONTE BONITO DEL KM 0+000 AL KM 0+484 EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 924067 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92406 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CHANALITO  - MONTE  BONITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 484 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DEL PARAJE CHANALITO PARTIENDO DEL E.C. SAN FERNANDO A , lon:-92.3037698, lat:16.70938429}}15-06-2021 15-08-2021 607,600.00$                  607,600.00$                  607,600.00$                  607,600.00$                  607,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2021, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:607600.0, importe_modificado:607600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}}{1935947/proyecto_INICIO, 1935947/proyecto_FIN, 1935947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922613Proyecto de inversión 351,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351500.0, modificado:351500.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 458737 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS45873 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO  - NARANJAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 298 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0298 DEL CAMINO TRAMO E.C. CHANALALTAMIRANO A NARANJA, lon:-92.10367369, lat:16.69430896}}15-03-2021 15-05-2021 351,500.00$                  351,500.00$                  351,500.00$                  351,500.00$                  351,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:351500.0, importe_modificado:351500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{1922613/proyecto_INICIO, 1922613/proyecto_FIN, 1922613/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936409Proyecto de inversión 224,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}}CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 949277 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS94927 S 37 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 204 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NARANJAL EL CUAL SE , lon:-92.10585047, lat:16.69481766}}15-06-2021 15-09-2021 224,000.00$                  224,000.00$                  224,000.00$                  224,000.00$                  224,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0004/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.0}}{1936409/proyecto_INICIO, 1936409/proyecto_FIN, 1936409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921408Proyecto de inversión 1,212,300.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212300.0, modificado:1212300.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE 7A Y 8A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 424077 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS42407 S 290 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA SEXTA NORTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 7A Y 8A NORTE DEL BARRIO LA ISLA , lon:-92.26950735, lat:16.65813559}}15-03-2021 15-05-2021 1,212,300.00$               1,212,300.00$               1,212,300.00$               1,212,300.00$               1,212,300.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1212300.0, importe_modificado:1212300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}}{1921408/proyecto_INICIO, 1921408/proyecto_FIN, 1921408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921892Proyecto de inversión 1,552,700.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552700.0, modificado:1552700.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 440327 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS44032 S 390 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.33, meta_modificada:101.33}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECERA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MOR, lon:-92.25797843, lat:16.65598518}}15-03-2021 15-06-2021 1,552,700.00$               1,552,700.00$               1,552,700.00$               1,552,700.00$               1,552,700.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2760700.0, importe_modificado:2760700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.33}}{1921892/proyecto_INICIO, 1921892/proyecto_FIN, 1921892/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922552Proyecto de inversión 1,597,800.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597800.0, modificado:1597800.0}}RECONSTRUCCION  Y REVESTIMIENTO  DE  CALLES INNOMINADAS TRAMO 1  DEL KM  0+000  AL  KM 0+850 Y TRAMO 2  DEL KM 0+000  AL 0+696 EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 456967 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS45696 S 270 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA  - TZAJALNICH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 VINIENDO DEL CAMINO ONILJATZAJALNICH Y EL TRAMO A REHAB, lon:-92.17021053, lat:16.55265903}}15-03-2021 15-05-2021 1,597,800.00$               1,597,800.00$               1,597,800.00$               1,597,800.00$               1,597,800.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1597800.0, importe_modificado:1597800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1546.0}}{1922552/proyecto_FIN, 1922552/proyecto_INICIO, 1922552/proyecto_FIN, 1922552/proyecto_PROCESO, 1922552/proyecto_INICIO, 1922552/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919775Proyecto de inversión 1,808,300.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808300.0, modificado:1808300.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLES  EN TRAMOS AISLADOS,  TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO, SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 - 369747 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS36974 S 360 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA  - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 400 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL KM 17400 AL 21260 DEL CAMINO SANTA RO, lon:-92.16676051, lat:16.53767193}}15-03-2021 15-05-2021 1,808,300.00$               1,808,300.00$               1,808,300.00$               1,808,300.00$               1,808,300.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1808300.0, importe_modificado:1808300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1919775/proyecto_INICIO, 1919775/proyecto_FIN, 1919775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919843Proyecto de inversión 1,368,500.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368500.0, modificado:1368500.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LORENZO AQUINO, EN CHANAL, BARRIO LA MONTAÑA - 372257 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS37225 S 430 424 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LO, lon:-92.25815768, lat:16.64707055}}15-03-2021 15-05-2021 1,368,500.00$               1,368,500.00$               1,368,500.00$               1,368,500.00$               1,368,500.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1368500.0, importe_modificado:1368500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{1919843/proyecto_INICIO, 1919843/proyecto_FIN, 1919843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921808Proyecto de inversión 1,824,300.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824300.0, modificado:1824300.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL TRAMO E. C. LA YERBABUENA - NATILTON - CRUZTANAJ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+070 EN CHANAL PARAJE CRUZTANAJ - 438437 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS43843 S 56 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7070.0, meta_modificada:7070.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YERBABUENA-NATILTÓN  - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 070 PARAJE CRUZTANAJ, 29440 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 7070 DEL TRAMO DEL CAMINO EC YERBABUENANATILT, lon:-92.2699803, lat:16.52244906}}15-03-2021 15-05-2021 1,824,300.00$               1,824,300.00$               1,824,300.00$               1,824,300.00$               1,824,300.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1824300.0, importe_modificado:1824300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7070.0}}{1921808/proyecto_PROCESO, 1921808/proyecto_FIN, 1921808/proyecto_PROCESO, 1921808/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935963Proyecto de inversión 1,361,600.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361600.0, modificado:1361600.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE LA 1A Y 2A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO NUEVO - 924857 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92485 S 364 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, PROLONGACION ACCESO CHANAL  LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA 1A Y 2A AVENIDA SUR DEL BARRIO NUEVO CHANAL, lon:-92.26533027, lat:16.64991557}}15-05-2021 15-08-2021 1,361,600.00$               1,361,600.00$               1,361,600.00$               1,361,600.00$               1,361,600.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A  DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1361600.0, importe_modificado:1361600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}{1935963/proyecto_PROCESO, 1935963/proyecto_INICIO, 1935963/proyecto_FIN, 1935963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936001Proyecto de inversión 1,308,800.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308800.0, modificado:1308800.0}}RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLE INNOMINADA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 926617 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS92661 S 404 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DOCEAVA SUR Y  , AVENIDA ONCEAVA  LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA DOCEAVA SUR Y LA SALIDA A TRABAJADEROS DEL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL, lon:-92.25582442, lat:16.64410733}}15-05-2021 15-07-2021 1,308,800.00$               1,308,800.00$               1,308,800.00$               1,308,800.00$               1,308,800.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1308800.0, importe_modificado:1308800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1936001/proyecto_INICIO, 1936001/proyecto_FIN, 1936001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936194Proyecto de inversión 186,550.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186550.0, modificado:186550.0}}CONSTRUCCION DE 18 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 936237 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS93623 S 51 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL  - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA MENDOZA EL CUAL SE UBICA E, lon:-92.02457767, lat:16.6840358}}15-06-2021 15-09-2021 186,550.00$                  186,550.00$                  186,550.00$                  186,550.00$                  186,550.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2021, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:186550.0, importe_modificado:186550.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:645.0}}{1936194/proyecto_INICIO, 1936194/proyecto_FIN, 1936194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928716Acción 693,750.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693750.0, modificado:693750.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 622627 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO62262 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}04-01-2021 31-12-2021 693,750.00$                  693,750.00$                  448,654.99$                  448,654.99$                  448,654.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99630, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:693750.0, importe_modificado:693750.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.65}}{1928716/proyecto_PROCESO, 1928716/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928997Acción 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 633297 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO63329 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}04-01-2021 31-12-2021 300,000.00$                  300,000.00$                  87,036.43$                     87,036.43$                     87,036.43$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99633, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.29}}{1928997/proyecto_INICIO, 1928997/proyecto_PROCESO, 1928997/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929005Acción 657,584.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657584.82, modificado:657584.82}}33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 633447 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO63344 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}01-04-2021 31-05-2021 657,584.82$                  657,584.82$                  526,067.86$                  526,067.86$                  526,067.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99618, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:657584.82, importe_modificado:657584.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}{1929005/proyecto_INICIO, 1929005/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928998Acción 1,208,050.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208050.0, modificado:1208050.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 633357 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO63335 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}04-01-2021 31-12-2021 1,208,050.00$               1,208,050.00$               1,208,050.00$               1,208,050.00$               1,208,050.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99623, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1208050.0, importe_modificado:1208050.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1928998/proyecto_PROCESO, 1928998/proyecto_FIN, 1928998/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928717Acción 950,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 622637 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO62263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}20-04-2021 22-05-2021 950,000.00$                  950,000.00$                  950,000.00$                  950,000.00$                  950,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99620, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1928717/proyecto_INICIO, 1928717/proyecto_PROCESO, 1928717/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909100Proyecto de inversión 2,394,663.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394663.59, modificado:2394663.59}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11.26 MTS (BARRIO BARRIO NUEVO - 89137 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS8913 S 3142 2796 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CHICOMUSELO AL PANTEON MUNICIPAL DEL PARQUE CENTRAL A 12 CUADRAS., lon:-92.29384154, lat:15.74107953}}05-02-2021 05-04-2021 2,394,663.59$               2,394,663.59$               718,399.08$                  718,399.08$                  718,399.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0003/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2394663.59, importe_modificado:2394663.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.1}}{1909100/proyecto_INICIO, 1909100/proyecto_PROCESO, 1909100/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909225Proyecto de inversión 4,818,004.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818004.34, modificado:4818004.34}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VADO ANCHO - 92047 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS9204 S 49 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4984.0, meta_modificada:4984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETRA CHICOMUSELO AL EJIDO LAS FLORES. A 12 KM DE LA CABECERA SOBRE EL CAMINO, lon:-92.44627054, lat:15.72979518}}02-02-2021 02-04-2021 4,818,004.34$               4,818,004.34$               2,409,002.17$               2,409,002.17$               2,409,002.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0004/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:4818004.34, importe_modificado:4818004.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3987.2}}{1909225/proyecto_INICIO, 1909225/proyecto_PROCESO, 1909225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926761Proyecto de inversión 2,415,932.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415932.85, modificado:2415932.85}}REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: CUATRO CAMINOS - LOMA BONITA DEL KM 0+000 AL 4+190, E.C. 0+000 AL  4+940 A SAN MARCOS - 553487 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS55348 S 423 408 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.53, meta_modificada:8.53}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 9+130 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 530 EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTR, lon:-92.40708096, lat:15.71684059}}09-02-2021 30-04-2021 2,415,932.85$               2,415,932.85$               1,932,746.28$               1,932,746.28$               1,932,746.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2021, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2415932.85, importe_modificado:2415932.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.53}}{1926761/proyecto_INICIO, 1926761/proyecto_FIN, 1926761/proyecto_PROCESO, 1926761/proyecto_FIN, 1926761/proyecto_PROCESO, 1926761/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928318Proyecto de inversión 1,251,072.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251072.32, modificado:1251072.32}}AMPLIACION DE PARQUE RECREATIVO ¿LA JUNTA¿ - 608027 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS60802 S 3086 2852 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS HACIA NORTE ORIENTE EN EL BARRIO LA JUNTA, lon:-92.28116644, lat:15.74975201}}11-02-2021 12-04-2021 1,251,072.32$               1,251,072.32$               938,304.24$                  938,304.24$                  938,304.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0007/2021, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1251072.32, importe_modificado:1251072.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{1928318/proyecto_PROCESO, 1928318/proyecto_INICIO, 1928318/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930074Proyecto de inversión 1,087,882.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087882.05, modificado:1087882.05}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 678247 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS67824 S 83 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE E, lon:-92.3411183, lat:15.8651577}}28-04-2021 28-06-2021 1,087,882.05$               1,087,882.05$               195,818.77$                  195,818.77$                  195,818.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1087882.05, importe_modificado:1087882.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}{1930074/proyecto_INICIO, 1930074/proyecto_PROCESO, 1930074/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910230Proyecto de inversión 1,176,639.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176639.9, modificado:1176639.9}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD  BARRIO LAS MORAS - 115797 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS11579 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A SIETE CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. A UN LADO DEL BARRIO BARRIO NUEVO, lon:-92.29035038, lat:15.73934835}}16-02-2021 16-04-2021 1,176,639.90$               1,176,639.90$               352,991.97$                  352,991.97$                  352,991.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1176639.9, importe_modificado:1176639.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}}{1910230/proyecto_INICIO, 1910230/proyecto_PROCESO, 1910230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910440Proyecto de inversión 2,017,750.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017750.91, modificado:2017750.91}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MIGUEL ALEMAN - 124047 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS12404 S 236 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A UN KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA EL CAMINO AL EJIDOMORELIA DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIEDA A 4KM SE ENC, lon:-92.49485351, lat:15.73096847}}03-03-2021 02-06-2021 2,017,750.91$               2,017,750.91$               605,325.27$                  605,325.27$                  605,325.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-13/2021, contratista:C. ING JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2017750.91, importe_modificado:2017750.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}}{1910440/proyecto_INICIO, 1910440/proyecto_PROCESO, 1910440/proyecto_INICIO, 1910440/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910467Proyecto de inversión 1,614,190.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614190.26, modificado:1614190.26}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD: BARRIO NUEVO - 125107 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS12510 S 87 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL PARQUE CENTRAL A 8 CUADRAS HACIA LA SALIDA DEL PANTEON MUNCIPAL, lon:-92.29214146, lat:15.74135342}}04-03-2021 18-05-2021 1,614,190.26$               1,614,190.26$               484,257.08$                  484,257.08$                  484,257.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-14/2021, contratista:C. ING MERLY ESAU BRAVO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1614190.26, importe_modificado:1614190.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}{1910467/proyecto_INICIO, 1910467/proyecto_PROCESO, 1910467/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926680Proyecto de inversión 813,907.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813907.56, modificado:813907.56}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 550177 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS55017 S 258 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 11.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37900391, lat:15.73848529}}25-02-2021 09-04-2021 813,907.56$                  813,907.56$                  406,953.78$                  406,953.78$                  406,953.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2021, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:813907.56, importe_modificado:813907.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1926680/proyecto_INICIO, 1926680/proyecto_FIN, 1926680/proyecto_PROCESO, 1926680/proyecto_FIN, 1926680/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930729Proyecto de inversión 1,009,302.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009302.58, modificado:1009302.58}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 710817 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS71081 S 302 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO II LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.45025153, lat:15.76212687}}06-05-2021 06-07-2021 1,009,302.58$               1,009,302.58$               302,790.77$                  302,790.77$                  302,790.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-18/2021, contratista:C. JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1009302.58, importe_modificado:1009302.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}}{1930729/proyecto_INICIO, 1930729/proyecto_PROCESO, 1930729/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909461Proyecto de inversión 1,346,999.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346999.28, modificado:1346999.28}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ GRANDE - 102377 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS10237 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CABECERA MUUNICIPAL AL BARRIO CERECILLO DELPARQUE CENTRAL A 7 CUADRAS AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDAL., lon:-92.28692759, lat:15.73268146}}08-02-2021 08-04-2021 1,346,999.28$               1,346,999.28$               504,047.13$                  504,047.13$                  504,047.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0002/2021, contratista:C. JUNUEL ALEJANDRO DELEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1333681.46, importe_modificado:1333681.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1296.0}}{1909461/proyecto_INICIO, 1909461/proyecto_PROCESO, 1909461/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910235Proyecto de inversión 1,114,709.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114709.86, modificado:1114709.86}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO LAZARO CARDENAS - 116047 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS11604 S 667 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELOFRONTERA COMALAPA ENTRONQUE EJIDO LAZARO CARDENAS A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.25699537, lat:15.71925774}}23-02-2021 23-04-2021 1,114,709.86$               1,114,709.86$               334,412.96$                  334,412.96$                  334,412.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2021, contratista:C. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1114709.86, importe_modificado:1114709.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1559.0}}{1910235/proyecto_FIN, 1910235/proyecto_PROCESO, 1910235/proyecto_INICIO, 1910235/proyecto_PROCESO, 1910235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910407Proyecto de inversión 2,357,222.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357222.28, modificado:2357222.28}}CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PIEDRA LABRADA EN PIEDRA LABRADA - 122697 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS12269 S 577 492 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:COLONIA PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRADA AL EJIDO LAZARO CARDENAS LUEGO MANO IZQUIERDA HACIA EL CAMINO COFRE BAJO A 2 K PARA LLEGAR A PUEDRA LA, lon:-92.30475113, lat:15.68168711}}18-02-2021 03-06-2021 2,357,222.28$               2,357,222.28$               1,414,333.37$               1,414,333.37$               1,414,333.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2021, contratista:C. ING. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:2357222.28, importe_modificado:2357222.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.5}}{1910407/proyecto_INICIO, 1910407/proyecto_PROCESO, 1910407/proyecto_INICIO, 1910407/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930093Proyecto de inversión 647,668.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647668.67, modificado:647668.67}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 678977 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS67897 S 57 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:BARRIO EL COFRE ALTO, 30126 EL COFRE ALTO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, PASANDO EL BARRIO HUANACASTLE Y COFRE BAJO A 2 KM, lon:-92.27285955, lat:15.68929958}}23-04-2021 23-06-2021 647,668.67$                  647,668.67$                  194,300.60$                  194,300.60$                  194,300.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:647668.67, importe_modificado:647668.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}}{1930093/proyecto_PROCESO, 1930093/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930645Proyecto de inversión 201,038.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201038.67, modificado:201038.67}}REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 707177 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS70717 S 302 285 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO II LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.45029395, lat:15.76645799}}03-05-2021 19-05-2021 201,038.67$                  201,038.67$                  201,038.67$                  201,038.67$                  201,038.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:201038.67, importe_modificado:201038.67}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1930645/proyecto_INICIO, 1930645/proyecto_FIN, 1930645/proyecto_PROCESO, 1930645/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932519Acción 400,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 786367 Chiapas 30 Chicomuselo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS78636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}}29-03-2021 29-04-2021 400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:U9/DOPM/ADQ-02/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1932519/proyecto_INICIO, 1932519/proyecto_PROCESO, 1932519/proyecto_FIN, 1932519/proyecto_PROCESO, 1932519/proyecto_FIN, 1932519/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908957Proyecto de inversión 895,856.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895856.4, modificado:895856.4}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD   SANTA ELENA  DULCE NOMBRE - 85307 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS8530 S 87 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30125 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CHICOMUSELO A MONTE SINAI ENTRONQUE A SANTA ELENA A 1 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.34037099, lat:15.68006076}}02-01-2021 02-02-2021 895,856.40$                  895,856.40$                  895,856.40$                  895,856.40$                  895,856.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0001/2021, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:895856.4, importe_modificado:895856.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}}{1908957/proyecto_FIN, 1908957/proyecto_PROCESO, 1908957/proyecto_INICIO, 1908957/proyecto_PROCESO, 1908957/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932490Acción 400,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 784707 Chiapas 30 Chicomuselo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS78470 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}}29-03-2021 29-04-2021 400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:U9/DOPM/ADQ-02/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1932490/proyecto_PROCESO, 1932490/proyecto_FIN, 1932490/proyecto_INICIO, 1932490/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937574Acción 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 779107 Chiapas 30 Chicomuselo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS77910 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}}29-03-2021 29-04-2021 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:09/DOPM/ADQ-06/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1937574/proyecto_INICIO, 1937574/proyecto_FIN, 1937574/proyecto_PROCESO, 1937574/proyecto_FIN, 1937574/proyecto_PROCESO, 1937574/proyecto_INICIO, 1937574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910247Proyecto de inversión 150,359.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150359.46, modificado:150359.46}}CONSTRUCCION DE 229 ML DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 07DPR4583L LOCALIDAD LA JOSEFA - 116587 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS11658 S 179 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO CHICOMUSELO, 30120 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE A BARRIO AGUAZARCA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.25931557, lat:15.77437079}}20-01-2021 04-02-2021 150,359.46$                  150,359.46$                  150,359.46$                  150,359.46$                  150,359.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-001/2021, contratista:C. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:150359.46, importe_modificado:150359.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}}{1910247/proyecto_FIN, 1910247/proyecto_PROCESO, 1910247/proyecto_INICIO, 1910247/proyecto_FIN, 1910247/proyecto_INICIO, 1910247/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932534Acción 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 786887 Chiapas 30 Chicomuselo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS78688 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}}29-03-2021 29-04-2021 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:U9/DOPM/ADQ-05/2021, contratista:Mario Pérez Robledo, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1932534/proyecto_PROCESO, 1932534/proyecto_FIN, 1932534/proyecto_INICIO, 1932534/proyecto_PROCESO, 1932534/proyecto_FIN, 1932534/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909031Proyecto de inversión 1,333,681.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333681.46, modificado:1333681.46}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO  LOCALIDAD   EL COFRE BAJO  CANTA RANA - 87147 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS8714 S 139 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE AL EJIDO LAZARO CARDENAS. Y DEL EJIDO LAZARO CADENAS A 1.5 KM APROXIMADAMENTE, lon:-92.26576674, lat:15.70411501}}02-01-2021 15-02-2021 1,333,681.46$               1,333,681.46$               1,333,681.46$               1,333,681.46$               1,333,681.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0002/2021, contratista:C. JUNUEL ALEJANDRO DELEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, monto:1333681.46, importe_modificado:1333681.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}}{1909031/proyecto_PROCESO, 1909031/proyecto_FIN, 1909031/proyecto_INICIO, 1909031/proyecto_PROCESO, 1909031/proyecto_FIN, 1909031/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917382Proyecto de inversión 1,836,120.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836120.81, modificado:1836120.81}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA PRIMERA SECCIÓN - 313257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS31325 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 1RA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE TZAJALA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, AVENIDA UBILIO GARCIA  LA OBRAS SE REALIZARÁ ENTRE CALLE TZAJALÁ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS AV, lon:-92.2656797, lat:17.10531008}}15-02-2021 16-04-2021 1,836,120.81$               1,836,120.81$               903,010.24$                  903,010.24$                  903,010.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99926, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1836120.81, importe_modificado:1836120.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}}{1917382/proyecto_INICIO, 1917382/proyecto_PROCESO, 1917382/proyecto_FIN, 1917382/proyecto_INICIO, 1917382/proyecto_PROCESO, 1917382/proyecto_FIN, 1917382/proyecto_PROCESO, 1917382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917976Proyecto de inversión 490,344.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO VILLAFLORES - 325107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS32510 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL  - NUEVO VILLA FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 900 EJIDO NUEVO VILLA FLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, T, lon:-91.79602559, lat:17.04051534}}15-02-2021 17-05-2021 490,344.53$                  490,344.53$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_PROCESO, 1917976/proyecto_FIN, 1917976/proyecto_INICIO, 1917976/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918597Proyecto de inversión 8,575,790.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575790.85, modificado:8575790.85}}CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 338757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS33875 S 415 431 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON   - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 800 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO EDEN - MEQUEJA Y TERRACERIA TRAMO SAN VICENTE - SAN ANTONIO BULUJIB, TERR, lon:-92.28732836, lat:16.9802008}}15-02-2021 17-05-2021 8,575,790.85$               8,575,790.85$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2021, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:8575790.85, importe_modificado:8575790.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:164.0}}{1918597/proyecto_INICIO, 1918597/proyecto_PROCESO, 1918597/proyecto_FIN, 1918597/proyecto_INICIO, 1918597/proyecto_FIN, 1918597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918620Proyecto de inversión 481,605.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481605.46, modificado:481605.46}}CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO NA TENTSUN - 339047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS33904 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:935, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - CUMBRE BACHOJ  KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CENTRO NA TENTSUN, 29940 CENTRO NATENTSUN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD Y CARRETERA LAS DELICIAS,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA, lon:-92.25556379, lat:17.08495159}}18-02-2021 13-05-2021 481,605.46$                  481,605.46$                  240,802.73$                  240,802.73$                  240,802.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99935, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481605.46, importe_modificado:481605.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1918620/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927158Proyecto de inversión 2,558,529.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558529.0, modificado:2558529.0}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD MAJ CHUM - 567157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS56715 S 223 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3672.0, meta_modificada:3672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - MAJCHUM MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO MAJCHUM, 29940 MAJ CHUM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM  TOMAN, lon:-92.1010048, lat:17.01473372}}25-02-2021 29-03-2021 2,558,529.00$               2,558,529.00$               1,264,214.33$               1,264,214.33$               1,264,214.33$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2558529.0, importe_modificado:2558529.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3672.0}}{1927158/proyecto_INICIO, 1927158/proyecto_PROCESO, 1927158/proyecto_FIN, 1927158/proyecto_INICIO, 1927158/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928089Proyecto de inversión 1,384,615.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384615.7, modificado:1384615.7}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN LUIS NAPILÁ - 601777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS60177 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA  - TZAJALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN LUIS NAPILA, 29940 SAN LUIS NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO SAN MARCOS AVILES - SAN L, lon:-92.36138908, lat:17.10535681}}26-02-2021 26-03-2021 1,384,615.70$               1,384,615.70$               692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100264, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1384615.7, importe_modificado:1384615.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}}{1928089/proyecto_PROCESO, 1928089/proyecto_INICIO, 1928089/proyecto_PROCESO, 1928089/proyecto_FIN, 1928089/proyecto_INICIO, 1928089/proyecto_FIN, 1928089/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928746Proyecto de inversión 888,953.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO  EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO TULIJA - 623307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62330 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1007, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE TULIJA  - SAN ANTONIO TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 10 EJIDO SAN ANTONIO TULIJA, 29940 SAN ANTONIO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JERÓNIMO TULIJA Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJÁ, TER, lon:-91.73601473, lat:17.19588975}}05-03-2021 04-06-2021 888,953.93$                  888,953.93$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2021, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{1928746/proyecto_FIN, 1928746/proyecto_PROCESO, 1928746/proyecto_FIN, 1928746/proyecto_INICIO, 1928746/proyecto_PROCESO, 1928746/proyecto_INICIO, 1928746/proyecto_PROCESO, 1928746/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928813Proyecto de inversión 270,903.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}}CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM  EN CHILÓN, LOCALIDAD ALAN SAC'JUN, BARRIO NUEVA CREACIÓN - 625797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62579 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:338.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALAN SACJUN  KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO NUEVA CREACIÓN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SALIDA A CHATETIC Y TERRACERIA CONDUCE A LA PIMIE, lon:-92.05469053, lat:17.18257726}}08-03-2021 08-04-2021 270,903.07$                  270,903.07$                  120,401.36$                  120,401.36$                  120,401.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.8}}{1928813/proyecto_PROCESO, 1928813/proyecto_FIN, 1928813/proyecto_INICIO, 1928813/proyecto_FIN, 1928813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929672Proyecto de inversión 301,003.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301003.41, modificado:301003.41}}CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEPEL ACTÉ - 663087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66308 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - SEPEL ACTÉ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 40 + 700 EJIDO SEPEL ACTÉ, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA TZUJLAJANJA, TERRACERIA EL NARANJO  OBRA LO, lon:-91.90864856, lat:17.02546816}}17-03-2021 16-04-2021 301,003.41$                  301,003.41$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100543, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:301003.41, importe_modificado:301003.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}}{1929672/proyecto_FIN, 1929672/proyecto_PROCESO, 1929672/proyecto_FIN, 1929672/proyecto_INICIO, 1929672/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929850Proyecto de inversión 1,777,907.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JOL CANTELÁ - 669467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66946 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LAZARO CARDENAS  - JOL CANTELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOL CANTELA, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y TERRACERIA TRA, lon:-92.09716429, lat:17.01767485}}17-03-2021 15-06-2021 1,777,907.84$               1,777,907.84$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/183/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{1929850/proyecto_INICIO, 1929850/proyecto_PROCESO, 1929850/proyecto_FIN, 1929850/proyecto_INICIO, 1929850/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929973Proyecto de inversión 4,123,746.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123746.74, modificado:4123746.74}}CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ - 674707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS67470 S 360 346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5918.4, meta_modificada:5918.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y  ,    BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ CALLE TRAZAJA Y PERIFÉRICO ORIENTE, lon:-92.26591463, lat:17.10769487}}18-03-2021 30-04-2021 4,123,746.74$               4,123,746.74$               2,046,823.20$               2,046,823.20$               2,046,823.20$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100591, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4123746.74, importe_modificado:4123746.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5918.4}}{1929973/proyecto_INICIO, 1929973/proyecto_PROCESO, 1929973/proyecto_INICIO, 1929973/proyecto_FIN, 1929973/proyecto_INICIO, 1929973/proyecto_PROCESO, 1929973/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930937Proyecto de inversión 361,204.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}}CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ITALA - 720827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS72082 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - GUADALUPE ITALÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO GUADALUPE ITALÁ, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL EDÉN Y TERRACERIA SAN JOSÉ LAS FLORES, TERRACERIA GUAQUITEPEC  L, lon:-92.25660674, lat:16.98289849}}05-04-2021 05-06-2021 361,204.09$                  361,204.09$                  180,602.05$                  180,602.05$                  180,602.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100760, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{1930937/proyecto_INICIO, 1930937/proyecto_PROCESO, 1930937/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931024Proyecto de inversión 842,809.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842809.55, modificado:842809.55}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN - 723657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS72365 S 79 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELÉN  - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA LA ESTANCIA, TERRAC, lon:-92.17260613, lat:17.06570377}}26-03-2021 25-05-2021 842,809.55$                  842,809.55$                  421,404.78$                  421,404.78$                  421,404.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100754, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:842809.55, importe_modificado:842809.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1209.6}}{1931024/proyecto_INICIO, 1931024/proyecto_PROCESO, 1931024/proyecto_INICIO, 1931024/proyecto_FIN, 1931024/proyecto_INICIO, 1931024/proyecto_FIN, 1931024/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932356Proyecto de inversión 1,578,754.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578754.08, modificado:1578754.08}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALLENDE EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SAC JÚN - 778917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77891 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN , lon:-92.05449205, lat:17.19018772}}03-05-2021 02-08-2021 1,578,754.08$               1,578,754.08$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/316/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1578754.08, importe_modificado:1578754.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1932356/proyecto_INICIO, 1932356/proyecto_PROCESO, 1932356/proyecto_INICIO, 1932356/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201932370Proyecto de inversión 1,395,595.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395595.92, modificado:1395595.92}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ - 779697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77969 S 97 94 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:815, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29940 JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA PATELNÁ, T, lon:-92.15691897, lat:17.19078038}}03-05-2021 02-08-2021 1,395,595.92$               1,395,595.92$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/317/2021, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1395595.92, importe_modificado:1395595.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{1932370/proyecto_INICIO, 1932370/proyecto_PROCESO, 1932370/proyecto_INICIO, 1932370/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932381Proyecto de inversión 1,202,702.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ (BARRIO GUADALUPE) - 780167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78016 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA GUARRERO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS  LA LOCALIDAD SE UBICA A 48.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN TOMANDO, lon:-92.03154889, lat:17.12019853}}04-05-2021 04-08-2021 1,202,702.39$               1,202,702.39$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/318/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1932381/proyecto_PROCESO, 1932381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934051Proyecto de inversión 2,104,601.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104601.94, modificado:2104601.94}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JUAN A JOL ASHUPA Y RAMALES. - 842247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS84224 S 155 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.77, meta_modificada:26.77}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO  - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ, lon:-91.93767193, lat:17.18788707}}04-05-2021 04-08-2021 2,104,601.94$               2,104,601.94$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2104601.94, importe_modificado:2104601.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}{1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO, 1934051/proyecto_INICIO, 1934051/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916653Proyecto de inversión 522,914.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522914.08, modificado:522914.08}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JERUSALEN - 295027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29502 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:VEREDA TRAMO ACHALELJA  - JERUSALEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 10 RANCHERIA JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJA,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM SE, lon:-92.15518454, lat:17.16189183}}12-02-2021 13-04-2021 522,914.08$                  522,914.08$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:522914.08, importe_modificado:522914.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1916653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916778Proyecto de inversión 3,869,564.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3869564.17, modificado:3869564.17}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 297947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29794 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA  - SAN JOSÉ PATHUITZ  KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLÓN,    EL EJIDO SE UBICA A , lon:-91.66065219, lat:17.18888789}}12-02-2021 13-05-2021 3,869,564.17$               3,869,564.17$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3869564.17, importe_modificado:3869564.17}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1916778/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917186Proyecto de inversión 470,622.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470622.67, modificado:470622.67}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TIERRA PLANADA - 307617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS30761 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL  - TIERRA PLANADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TIERRA PLANADA, 29940 TIERRA PLANADA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO SACLUMIL,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 67.25 K, lon:-91.94877617, lat:17.07563746}}12-02-2021 13-04-2021 470,622.67$                  470,622.67$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2021, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470622.67, importe_modificado:470622.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{1917186/proyecto_INICIO, 1917186/proyecto_PROCESO, 1917186/proyecto_INICIO, 1917186/proyecto_PROCESO, 1917186/proyecto_FIN, 1917186/proyecto_INICIO, 1917186/proyecto_FIN, 1917186/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917351Proyecto de inversión 1,143,812.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143812.97, modificado:1143812.97}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHICH 2DA. SECCIÓN - 312677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS31267 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - CHICH 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO TZAJALCHEN, CAMINO COQUILTEEL 1RA. , lon:-92.16578928, lat:17.16640033}}12-02-2021 15-03-2021 1,143,812.97$               1,143,812.97$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99920, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1143812.97, importe_modificado:1143812.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}{1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_FIN, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_INICIO, 1917351/proyecto_PROCESO, 1917351/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921644Proyecto de inversión 716,657.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716657.37, modificado:716657.37}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD YETAL MOBALTE - 432307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS43230 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:915, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN  - YETAL MOBALTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO YETAL MOBALTE, 29940 YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTE Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - EL , lon:-92.08254446, lat:17.18440088}}22-02-2021 24-05-2021 716,657.37$                  716,657.37$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:716657.37, importe_modificado:716657.37}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{1921644/proyecto_FIN, 1921644/proyecto_INICIO, 1921644/proyecto_PROCESO, 1921644/proyecto_FIN, 1921644/proyecto_INICIO, 1921644/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924018Proyecto de inversión 511,705.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN ICOCILA - 482927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS48292 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - CARMEN ICOCILA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTON Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBAXIL, TERRACERIA SAN ANTONIO , lon:-92.29322208, lat:17.08693008}}23-02-2021 26-03-2021 511,705.80$                  511,705.80$                  511,705.80$                  511,705.80$                  511,705.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100027, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1924018/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924177Proyecto de inversión 1,625,418.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625418.42, modificado:1625418.42}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO JOLAKIL - 485337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS48533 S 142 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JOLAKIL Y TERRACERIA JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN , lon:-92.25338068, lat:17.02734366}}25-02-2021 29-03-2021 1,625,418.42$               1,625,418.42$               812,709.21$                  812,709.21$                  812,709.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100134, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1625418.42, importe_modificado:1625418.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}}{1924177/proyecto_FIN, 1924177/proyecto_PROCESO, 1924177/proyecto_FIN, 1924177/proyecto_INICIO, 1924177/proyecto_PROCESO, 1924177/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925573Proyecto de inversión 391,304.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}}CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAMINAS PRIMERA SECCIÓN - 521077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS52107 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:862, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - BAMINAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BAMINAS PRIMERA SECCION, 29940 BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA 199 OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO, lon:-92.1218076, lat:17.0609718}}25-02-2021 26-03-2021 391,304.44$                  391,304.44$                  180,602.05$                  180,602.05$                  180,602.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}{1925573/proyecto_PROCESO, 1925573/proyecto_FIN, 1925573/proyecto_INICIO, 1925573/proyecto_PROCESO, 1925573/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928306Proyecto de inversión 1,956,522.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956522.18, modificado:1956522.18}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DURAZNAL - 607617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS60761 S 171 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SAN FRANCISCO DURAZNAL, 29940 SAN FRANCISCO DURAZNAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO C, lon:-92.34608538, lat:17.11779892}}26-02-2021 26-03-2021 1,956,522.18$               1,956,522.18$               963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1956522.18, importe_modificado:1956522.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.0}}{1928306/proyecto_FIN, 1928306/proyecto_INICIO, 1928306/proyecto_PROCESO, 1928306/proyecto_FIN, 1928306/proyecto_INICIO, 1928306/proyecto_PROCESO, 1928306/proyecto_FIN, 1928306/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928444Proyecto de inversión 490,344.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CHUMATELHA - 613197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS61319 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - FILADELFIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 01 EJIDO CHUMATELHA, 29940 CHUMATELHÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHUVISTEEL, TERR, lon:-92.26930936, lat:17.11660115}}25-02-2021 26-05-2021 490,344.53$                  490,344.53$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1928444/proyecto_INICIO, 1928444/proyecto_PROCESO, 1928444/proyecto_FIN, 1928444/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928592Proyecto de inversión 3,294,358.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294358.67, modificado:3294358.67}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 619327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS61932 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - SULUPHUITZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH SULUPHUITZ Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO,    , lon:-92.21468633, lat:17.20085076}}04-03-2021 02-06-2021 3,294,358.67$               3,294,358.67$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3294358.67, importe_modificado:3294358.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{1928592/proyecto_INICIO, 1928592/proyecto_PROCESO, 1928592/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928701Proyecto de inversión 905,251.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905251.44, modificado:905251.44}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD PAXILA - 622247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62224 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA  - PAXILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA - CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO MAPIL - JOL PAXILA, TERRACERIA TRAMO CATARRAYA - GUADA, lon:-91.84237947, lat:17.04039804}}03-03-2021 01-06-2021 905,251.44$                  905,251.44$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2021, contratista:YULIDETH FLORENTINA POLA RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:905251.44, importe_modificado:905251.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1928701/proyecto_INICIO, 1928701/proyecto_PROCESO, 1928701/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928796Proyecto de inversión 3,398,941.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398941.49, modificado:3398941.49}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO  EN CHILÓN, LOCALIDAD MEQUEJA, BARRIO GUADALUPE - 625237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62523 S 171 164 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON  - MEQUEJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 80 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDO A BACHAJON , lon:-92.23377738, lat:16.95775782}}08-03-2021 07-06-2021 3,398,941.49$               3,398,941.49$               3,398,941.49$               2,441,564.75$               2,441,564.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2021, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3398941.49, importe_modificado:3398941.49}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}}{1928796/proyecto_INICIO, 1928796/proyecto_FIN, 1928796/proyecto_PROCESO, 1928796/proyecto_FIN, 1928796/proyecto_INICIO, 1928796/proyecto_PROCESO, 1928796/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929883Proyecto de inversión 2,509,987.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509987.56, modificado:2509987.56}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN CRUZTÓN - 670387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS67038 S 126 121 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - SAN MARTÍN CRUZTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NA-CHIJ Y TERRACERIA TUTZILA, TERRACERIA CHIKAKTIC  DE LA C, lon:-92.21588097, lat:17.01650818}}18-03-2021 16-06-2021 2,509,987.56$               2,509,987.56$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2021, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2509987.56, importe_modificado:2509987.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{1929883/proyecto_PROCESO, 1929883/proyecto_INICIO, 1929883/proyecto_PROCESO, 1929883/proyecto_FIN, 1929883/proyecto_INICIO, 1929883/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930988Proyecto de inversión 1,113,712.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113712.62, modificado:1113712.62}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BANACAXÁ - 722357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON72235 S 105 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJTONTIK (CRUCERO SITALA)  - BANACAXA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BANACAXA, 29940 BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - NACHIJ Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - GOLOLTON, T, lon:-92.20453617, lat:17.03377508}}26-03-2021 25-05-2021 1,113,712.62$               1,113,712.62$               541,806.14$                  541,806.14$                  541,806.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100755, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1113712.62, importe_modificado:1113712.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}}{1930988/proyecto_PROCESO, 1930988/proyecto_INICIO, 1930988/proyecto_PROCESO, 1930988/proyecto_FIN, 1930988/proyecto_PROCESO, 1930988/proyecto_INICIO, 1930988/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931326Proyecto de inversión 758,419.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758419.41, modificado:758419.41}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL PAXILÁ ANTIOQUÍA A NARANJO LIQUILWITZ. - 737227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73722 S 678 650 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.74, meta_modificada:4.74}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA  - GUADALUPE LIQUIWITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO PAXILA ANTIOQUIA, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL HICBATIL Y TERRACERIA TRAM, lon:-92.02529681, lat:17.11766371}}08-04-2021 10-05-2021 758,419.41$                  758,419.41$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/266/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:758419.41, importe_modificado:758419.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.74}}{1931326/proyecto_PROCESO, 1931326/proyecto_INICIO, 1931326/proyecto_FIN, 1931326/proyecto_PROCESO, 1931326/proyecto_FIN, 1931326/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931362Proyecto de inversión 1,200,027.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200027.69, modificado:1200027.69}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJON A CRUCERO EL EDÉN - 738527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73852 S 141 159 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.8, meta_modificada:20.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADLUPE OTALÁ  TRAMO BACH, lon:-92.25349548, lat:16.9828842}}22-04-2021 24-05-2021 1,200,027.69$               1,200,027.69$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/271/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1200027.69, importe_modificado:1200027.69}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.8}}{1931362/proyecto_INICIO, 1931362/proyecto_PROCESO, 1931362/proyecto_INICIO, 1931362/proyecto_FIN, 1931362/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931608Proyecto de inversión 2,950,971.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950971.17, modificado:2950971.17}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CACATEEL A SAN JUAN BAWITZ. - 750027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75002 S 155 157 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CACATEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 200 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE  S, lon:-91.96937439, lat:17.05450542}}19-04-2021 19-07-2021 2,950,971.17$               2,950,971.17$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2021, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2950971.17, importe_modificado:2950971.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{1931608/proyecto_INICIO, 1931608/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931670Proyecto de inversión 2,498,328.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498328.32, modificado:2498328.32}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD MUC AQUIL - 752517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75251 S 218 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3585.6, meta_modificada:3585.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH  - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUC AQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH - SAN JACINTO Y TERRACERIA CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH,    LA O, lon:-92.12841364, lat:17.15934561}}08-04-2021 07-05-2021 2,498,328.32$               2,498,328.32$               1,234,113.99$               1,234,113.99$               1,234,113.99$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100772, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2498328.32, importe_modificado:2498328.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1931670/proyecto_PROCESO, 1931670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932271Proyecto de inversión 784,371.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784371.13, modificado:784371.13}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN VICENTE - 775887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77588 S 38 39 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 260 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA LIBERTAD SANULHÁ, TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB  , lon:-92.29217127, lat:16.98337864}}29-04-2021 28-07-2021 784,371.13$                  784,371.13$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2021, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:784371.13, importe_modificado:784371.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1932271/proyecto_INICIO, 1932271/proyecto_PROCESO, 1932271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932285Proyecto de inversión 3,520,737.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520737.76, modificado:3520737.76}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD AKTELJÁ - 776377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77637 S 92 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4193.2, meta_modificada:4193.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS  - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO AKTELJÁ, 29940 AKTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA,    DEL CRUCERO LAS DELICIAS SE R, lon:-92.2332022, lat:17.10794131}}29-04-2021 27-08-2021 3,520,737.76$               3,520,737.76$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3520737.76, importe_modificado:3520737.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{1932285/proyecto_INICIO, 1932285/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932290Proyecto de inversión 2,495,236.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495236.32, modificado:2495236.32}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PAMALHÁ PRIMERA SECCIÓN A JITONTIC BAWITZ. - 776487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77648 S 139 108 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CRUCERO PAMALHA   - BAWITZ JITONTIK MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 18 EJIDO BAWITZ JITONTIK, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMALHA - LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA TRAMO TZIN, lon:-92.05557531, lat:17.22331114}}22-04-2021 22-06-2021 2,495,236.32$               2,495,236.32$               1,758,876.74$               1,758,876.74$               1,758,876.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2495236.32, importe_modificado:2495236.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1932290/proyecto_INICIO, 1932290/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932415Proyecto de inversión 761,333.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761333.18, modificado:761333.18}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 781727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78172 S 85 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.56, meta_modificada:664.56}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, CARRETERA BAHTAJ  LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.13151632, lat:17.12712335}}04-05-2021 02-07-2021 761,333.18$                  761,333.18$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:761333.18, importe_modificado:761333.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.56}}{1932415/proyecto_INICIO, 1932415/proyecto_FIN, 1932415/proyecto_PROCESO, 1932415/proyecto_FIN, 1932415/proyecto_PROCESO, 1932415/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932469Proyecto de inversión 1,556,925.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556925.3, modificado:1556925.3}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILON, LOCALIDAD BAJ TOKAL - 783767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78376 S 109 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALÁN SACJUN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BAJTOKAL, 29940 BAJTOKAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA YOC SACJUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA ALÁN CAMPO  PARTIEN, lon:-92.06114629, lat:17.21557614}}11-05-2021 11-06-2021 1,556,925.30$               1,556,925.30$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/350/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1556925.3, importe_modificado:1556925.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}}{1932469/proyecto_INICIO, 1932469/proyecto_PROCESO, 1932469/proyecto_FIN, 1932469/proyecto_PROCESO, 1932469/proyecto_FIN, 1932469/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915201Proyecto de inversión 391,304.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}}CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SACUN SAN MIGUEL - 262317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS26231 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - SACUN SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO SACUN SAN MIGUEL, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SACUN SAN PEDRO Y TERRACERIA YALEMESIL, TERRACERIA SACU, lon:-91.90271363, lat:17.12373946}}09-02-2021 09-03-2021 391,304.44$                  391,304.44$                  391,304.44$                  391,304.44$                  391,304.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1915201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924593Proyecto de inversión 150,501.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.71, modificado:150501.71}}CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YAXTEEL - 495537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS49553 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:923, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 53 + 600 EJIDO YAXTEEL, 29940 YAXTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA 199 PALENQUE Y CARRETERA MAQUINCHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE  LA LOCALIDAD ESTA UBIC, lon:-92.11896745, lat:17.22325983}}25-02-2021 12-03-2021 150,501.71$                  150,501.71$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100137, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:150501.71, importe_modificado:150501.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1924593/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928340Proyecto de inversión 3,010,034.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}}CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA (BARRIO CANDELARIA) - 609007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS60900 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CANDELARIA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA Y TERRACERIA T, lon:-92.37005602, lat:17.09327226}}26-02-2021 26-03-2021 3,010,034.12$               3,010,034.12$               1,505,017.06$               1,505,017.06$               1,505,017.06$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}{1928340/proyecto_INICIO, 1928340/proyecto_PROCESO, 1928340/proyecto_FIN, 1928340/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928600Proyecto de inversión 627,496.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627496.89, modificado:627496.89}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 619727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS61972 S 31 32 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA  - SAN JACINTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA GUAYA, lon:-92.25641308, lat:17.15012408}}04-03-2021 02-06-2021 627,496.89$                  627,496.89$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:627496.89, importe_modificado:627496.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_PROCESO, 1928600/proyecto_INICIO, 1928600/proyecto_FIN, 1928600/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928732Proyecto de inversión 6,118,094.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118094.69, modificado:6118094.69}}CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJÁ - 623067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62306 S 307 296 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE TULIJA  - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN INGNACIO TULIJA Y VEREDA EL PIÑAL, TERRACERIA S, lon:-91.78947313, lat:17.2249463}}05-03-2021 04-06-2021 6,118,094.69$               6,118,094.69$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6118094.69, importe_modificado:6118094.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}}{1928732/proyecto_INICIO, 1928732/proyecto_PROCESO, 1928732/proyecto_FIN, 1928732/proyecto_INICIO, 1928732/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929500Proyecto de inversión 632,107.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632107.17, modificado:632107.17}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM  EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE XAQUILÁ - 654527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS65452 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:396, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - GUADALUPE XAQUILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRA, lon:-92.28857781, lat:17.08227036}}11-03-2021 11-05-2021 632,107.17$                  632,107.17$                  301,003.41$                  301,003.41$                  301,003.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100429, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:632107.17, importe_modificado:632107.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}{1929500/proyecto_INICIO, 1929500/proyecto_FIN, 1929500/proyecto_PROCESO, 1929500/proyecto_INICIO, 1929500/proyecto_PROCESO, 1929500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930116Proyecto de inversión 3,431,438.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431438.9, modificado:3431438.9}}CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO AL UM EN CHILON, LOCALIDAD EL CARMEN (BARRIO LINDA VISTA) - 679607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL67960 S 299 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4924.8, meta_modificada:4924.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCEO EL REFUGIO LAZARO CARDENAS  - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN BARRIO LINDA VISTA, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO LAZARO CARDENAS - POJCOL Y  , TERR, lon:-92.04337252, lat:17.01066183}}17-02-2021 16-04-2021 3,431,438.90$               3,431,438.90$               1,715,719.45$               1,715,719.45$               1,715,719.45$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100582, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3431438.9, importe_modificado:3431438.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4924.8}}{1930116/proyecto_INICIO, 1930116/proyecto_PROCESO, 1930116/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930915Proyecto de inversión 1,852,756.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852756.72, modificado:1852756.72}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO TUNAPAZ A CRUCERO CACATEEL EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 719587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS71958 S 751 758 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2199.0, meta_modificada:2199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CACATEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 49 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJAL-UCUM 2A. SECC, lon:-92.01348821, lat:17.06261517}}30-03-2021 28-06-2021 1,852,756.72$               1,852,756.72$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1852756.72, importe_modificado:1852756.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2199.0}}{1930915/proyecto_PROCESO, 1930915/proyecto_FIN, 1930915/proyecto_INICIO, 1930915/proyecto_FIN, 1930915/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930932Proyecto de inversión 1,731,701.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731701.52, modificado:1731701.52}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CORRALCHÉN - 720617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS72061 S 251 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.0, meta_modificada:2922.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS  - CORRALCHEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL,    SALIENDO DE CHIL, lon:-92.1990129, lat:17.11782208}}05-04-2021 05-09-2021 1,731,701.52$               1,731,701.52$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2021, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1731701.52, importe_modificado:1731701.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1930932/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930944Proyecto de inversión 1,716,347.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716347.61, modificado:1716347.61}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIL OCHENTA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 721157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL72115 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA  - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO BETANIA - CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CENTRO JOL AQUIL - CHEWAL, lon:-92.26337341, lat:17.04164712}}26-03-2021 24-06-2021 1,716,347.61$               1,716,347.61$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2021, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1716347.61, importe_modificado:1716347.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1930944/proyecto_INICIO, 1930944/proyecto_PROCESO, 1930944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931515Proyecto de inversión 602,136.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602136.72, modificado:602136.72}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO YOC CACUALA A CENTRO YOC CACUALA. - 746767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS74676 S 127 185 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.32, meta_modificada:3.32}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:963, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CENTRO YOC CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO CENTRO YOC CACUALÁ, 29940 CENTRO YOC CACUALA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA YOC CACUALÁ, TERRACERIA EL BA, lon:-92.1072292, lat:17.07208637}}09-04-2021 09-06-2021 602,136.72$                  602,136.72$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/272/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602136.72, importe_modificado:602136.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{1931515/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931854Proyecto de inversión 1,487,478.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487478.94, modificado:1487478.94}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 760297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS76029 S 65 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.5, meta_modificada:635.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31450398, lat:17.11285276}}22-04-2021 22-07-2021 1,487,478.94$               1,487,478.94$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1487478.94, importe_modificado:1487478.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO, 1931854/proyecto_INICIO, 1931854/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932505Proyecto de inversión 1,960,843.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960843.72, modificado:1960843.72}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO TEPEYAC A PIQUINTEEL YAXWINIC - 785587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78558 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:899, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA  - PIQUINTEEL YAXWINIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA PIQUINTEEL YAXWINIC, 29940 PIQUINTEEL YAXWINIK, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVO PETEYAC Y TERRACERIA PIQUINTEEL SAN , lon:-92.22118944, lat:17.15869415}}04-05-2021 04-08-2021 1,960,843.72$               1,960,843.72$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1960843.72, importe_modificado:1960843.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1932505/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932531Proyecto de inversión 551,319.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551319.49, modificado:551319.49}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ GUAYAQUIL - 786827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78682 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SAN JOSÉ GUAYAQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA Y TERRACERIA PANTELÁ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 3, lon:-92.27712201, lat:17.14037357}}03-05-2021 15-07-2021 551,319.49$                  551,319.49$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/349/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:551319.49, importe_modificado:551319.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{1932531/proyecto_INICIO, 1932531/proyecto_PROCESO, 1932531/proyecto_INICIO, 1932531/proyecto_PROCESO, 1932531/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884373Acción 14,875,076.41$                                 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.487507641E7, modificado:1.487507641E7}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 52607 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL5260 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}01-01-2021 30-09-2021 14,875,076.41$             14,875,076.41$             8,925,045.84$               8,925,045.84$               8,925,045.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1.487507641E7, importe_modificado:1.487507641E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{1884373/proyecto_INICIO, 1884373/proyecto_PROCESO, 1884373/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914481Proyecto de inversión 1,045,828.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BRETAÑA - 245237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS24523 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACJUN  - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JOL SAC JUN Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, TERRACERIA YOC NAVIL  DE CHILON NOS DIRIJIMOS HA, lon:-91.80680769, lat:17.08626759}}04-02-2021 05-04-2021 1,045,828.14$               1,045,828.14$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1914481/proyecto_PROCESO, 1914481/proyecto_FIN, 1914481/proyecto_PROCESO, 1914481/proyecto_FIN, 1914481/proyecto_PROCESO, 1914481/proyecto_INICIO, 1914481/proyecto_FIN, 1914481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914732Proyecto de inversión 1,621,033.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621033.64, modificado:1621033.64}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YAXHUINIC - 250817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS25081 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN  - YAXHUINIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 430 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA COLOQUILJÁ Y TERRACERIA YAXHUINIC,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.23 KM DE LA, lon:-92.18689796, lat:17.10586088}}05-02-2021 06-05-2021 1,621,033.64$               1,621,033.64$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1621033.64, importe_modificado:1621033.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{1914732/proyecto_INICIO, 1914732/proyecto_FIN, 1914732/proyecto_INICIO, 1914732/proyecto_PROCESO, 1914732/proyecto_FIN, 1914732/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916899Proyecto de inversión 366,039.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDA PALMA - 300357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS30035 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MARCHUM  - SEGUNDA PALMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO JOL CANTELÁ Y CAMINO GUADALUPE TZAJALUCUM,    PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-92.0980614, lat:17.02605817}}12-02-2021 15-03-2021 366,039.86$                  366,039.86$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1916899/proyecto_INICIO, 1916899/proyecto_FIN, 1916899/proyecto_PROCESO, 1916899/proyecto_FIN, 1916899/proyecto_PROCESO, 1916899/proyecto_INICIO, 1916899/proyecto_PROCESO, 1916899/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919999Proyecto de inversión 452,625.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452625.7, modificado:452625.7}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CANTAJAL - 376247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS37624 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:857, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA   - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN CANTAJAL, 29940 SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA TRAMO, lon:-92.04929181, lat:17.08425908}}18-02-2021 19-05-2021 452,625.70$                  452,625.70$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2021, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:452625.7, importe_modificado:452625.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1919999/proyecto_PROCESO, 1919999/proyecto_INICIO, 1919999/proyecto_FIN, 1919999/proyecto_INICIO, 1919999/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922968Proyecto de inversión 571,906.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.48, modificado:571906.48}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ - 465807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS46580 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JUAN SABINES VERAPAZ Y TERRACE, lon:-92.32642217, lat:17.07968108}}23-02-2021 26-03-2021 571,906.48$                  571,906.48$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:571906.48, importe_modificado:571906.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{1922968/proyecto_INICIO, 1922968/proyecto_PROCESO, 1922968/proyecto_INICIO, 1922968/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923144Proyecto de inversión 993,536.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993536.75, modificado:993536.75}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOSILÁ PRIMERA SECCIÓN - 469787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS46978 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:988, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - PECHTON ICOSILA 1RA. SECCION. MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 580 EJIDO PECHTON ICOSILA 1RA. SECCION., 29940 PECHTÓN ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PECTON ICOLSIJA Y TERRACERIA S, lon:-92.30988487, lat:17.08565314}}23-02-2021 24-05-2021 993,536.75$                  993,536.75$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993536.75, importe_modificado:993536.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{1923144/proyecto_INICIO, 1923144/proyecto_PROCESO, 1923144/proyecto_FIN, 1923144/proyecto_PROCESO, 1923144/proyecto_FIN, 1923144/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926772Proyecto de inversión 1,045,828.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL BAMBÚ - 553727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS55372 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL  - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CUXULJA Y TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ, TERRACERIA YOC CACUALÁ  OBRA UBICADA , lon:-92.110326, lat:17.07376817}}25-02-2021 26-05-2021 1,045,828.14$               1,045,828.14$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1926772/proyecto_INICIO, 1926772/proyecto_PROCESO, 1926772/proyecto_FIN, 1926772/proyecto_INICIO, 1926772/proyecto_FIN, 1926772/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929847Proyecto de inversión 366,039.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 669337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66933 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, TERRACERIA CACTEEL  LOCAL, lon:-92.02188326, lat:17.06618473}}18-03-2021 16-06-2021 366,039.86$                  366,039.86$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}}{1929847/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929981Proyecto de inversión 436,303.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436303.77, modificado:436303.77}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CHICH NIHTIC - 675257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS67525 S 39 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN  - SAN JUAN CHICHNIHTIC  KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICHNIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN 1RA. SECCIÓN, CARRE, lon:-92.11252234, lat:17.2084511}}19-03-2021 18-05-2021 436,303.77$                  436,303.77$                  214,876.06$                  214,876.06$                  214,876.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2021, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:436303.77, importe_modificado:436303.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}}{1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_FIN, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_INICIO, 1929981/proyecto_PROCESO, 1929981/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930940Proyecto de inversión 1,294,314.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294314.67, modificado:1294314.67}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 720957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS72095 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.6, meta_modificada:1857.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ  - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 110 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA PEÑA FUERTE, TERRACERIA HORIZONTE AMAWITZ  LA LOCA, lon:-92.29844546, lat:16.972618}}05-04-2021 04-06-2021 1,294,314.67$               1,294,314.67$               632,107.17$                  632,107.17$                  632,107.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100761, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1294314.67, importe_modificado:1294314.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1930940/proyecto_INICIO, 1930940/proyecto_PROCESO, 1930940/proyecto_INICIO, 1930940/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931529Proyecto de inversión 209,165.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209165.63, modificado:209165.63}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO LINDA VISTA) - 747437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS74743 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACJÚN  - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SALIDA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA SALIDA A LA PIMIENTA, TERRACERIA SALIDA A LA, lon:-92.05667, lat:17.19108456}}09-04-2021 09-06-2021 209,165.63$                  209,165.63$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:209165.63, importe_modificado:209165.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1931529/proyecto_PROCESO, 1931529/proyecto_INICIO, 1931529/proyecto_FIN, 1931529/proyecto_INICIO, 1931529/proyecto_FIN, 1931529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931640Proyecto de inversión 1,703,135.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703135.97, modificado:1703135.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN - 751037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75103 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.36, meta_modificada:728.36}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO PAMALHA 2RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y CARRETERA YOCHIBJA, TERRACERIA PAMALHA 1RA. SECC, lon:-92.05212305, lat:17.24086897}}15-04-2021 14-07-2021 1,703,135.97$               1,703,135.97$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1703135.97, importe_modificado:1703135.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_PROCESO, 1931640/proyecto_INICIO, 1931640/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932348Proyecto de inversión 509,237.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509237.87, modificado:509237.87}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES  EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ALLENDE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC JÚN - 778617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77861 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN , lon:-92.05447059, lat:17.1901826}}03-05-2021 02-08-2021 509,237.87$                  509,237.87$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/315/2021, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:509237.87, importe_modificado:509237.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1932348/proyecto_PROCESO, 1932348/proyecto_INICIO, 1932348/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932407Proyecto de inversión 408,799.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408799.44, modificado:408799.44}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 781127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78112 S 174 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.5, meta_modificada:17.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JOLAMALTAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJÁ, TERRACERIA EL BAMBÚ  PARIENDO D, lon:-92.14554782, lat:17.09063146}}21-04-2021 21-05-2021 408,799.44$                  408,799.44$                  408,799.44$                  408,799.44$                  408,799.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/320/2021, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:408799.44, importe_modificado:408799.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1932407/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935268Proyecto de inversión 1,411,868.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411868.0, modificado:1411868.0}}CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN LOCALIDAD SAN PEDRO PULEMAL - 888567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS88856 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH  - CENTRO CHICH  KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL, CARRETERA CENTRO CH, lon:-92.12770357, lat:17.16379803}}28-05-2021 27-07-2021 1,411,868.00$               1,411,868.00$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/362/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1411868.0, importe_modificado:1411868.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1935268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935303Proyecto de inversión 779,372.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779372.91, modificado:779372.91}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y BAÑOS TIPO DOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN BARRIO OJO DE AGUA - 890057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS89005 S 321 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.6, meta_modificada:131.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOS MELINES BARRIO OJO DE AGUA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE LOS GONZALEZ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO OJO DE AGUA EN CALLE LOS MELINE, lon:-92.27583991, lat:17.11006287}}25-05-2021 23-08-2021 779,372.91$                  779,372.91$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/363/2021, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:779372.91, importe_modificado:779372.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1935303/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915586Proyecto de inversión 3,431,438.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431438.9, modificado:3431438.9}}CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL CARMEN (BARRIO CENTRO) - 271207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS27120 S 265 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4924.8, meta_modificada:4924.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA POJCOL  LA COMUNID, lon:-92.0380242, lat:17.01385705}}09-02-2021 12-04-2021 3,431,438.90$               3,431,438.90$               3,431,438.90$               3,431,438.90$               3,431,438.90$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3431438.9, importe_modificado:3431438.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1915586/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916581Proyecto de inversión 1,810,502.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810502.84, modificado:1810502.84}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL - 292917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29291 S 126 121 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM  - CHEWAL CACATEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 230 EJIDO CHEWAL CACATEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA D, lon:-92.27076569, lat:17.04744291}}11-02-2021 12-05-2021 1,810,502.84$               1,810,502.84$               1,471,033.53$               1,471,033.53$               1,471,033.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2021, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1810502.84, importe_modificado:1810502.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{1916581/proyecto_INICIO, 1916581/proyecto_PROCESO, 1916581/proyecto_FIN, 1916581/proyecto_PROCESO, 1916581/proyecto_FIN, 1916581/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918198Proyecto de inversión 511,705.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD NAJOJ - 330397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS33039 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:918, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - NAJOJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 180 RANCHERIA NAJOJ, 29940 NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSE CHAPAPUYIL Y TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL, TERRACERIA MAJASIL  LA LOCALIDAD NAOJOJ SECC, lon:-92.27227359, lat:17.07526482}}18-02-2021 19-03-2021 511,705.80$                  511,705.80$                  240,802.73$                  240,802.73$                  240,802.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99931, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{1918198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918585Proyecto de inversión 391,304.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}}CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN ERMITA - 338577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS33857 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:858, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL  - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JUAN ERMITA, 29940 SAN JUAN ERMITA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CHUT WITZ Y TERRACERIA GUADALUPE CHUT HUITZ,    LA LOCALIDAD, lon:-91.95311081, lat:17.08948706}}18-02-2021 19-04-2021 391,304.44$                  391,304.44$                  180,602.05$                  180,602.05$                  180,602.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99933, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}}{1918585/proyecto_PROCESO, 1918585/proyecto_FIN, 1918585/proyecto_INICIO, 1918585/proyecto_PROCESO, 1918585/proyecto_FIN, 1918585/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919665Proyecto de inversión 1,045,828.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 366867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS36686 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:275, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO BELÉN    - LA PRIMAVERA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 370 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 29940 LA PRIMAVERA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA BELÉN Y TERRACERIA BAMUKUL-HA,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.19691098, lat:17.05498659}}18-02-2021 19-05-2021 1,045,828.14$               1,045,828.14$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1919665/proyecto_PROCESO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_INICIO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_PROCESO, 1919665/proyecto_FIN, 1919665/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920513Proyecto de inversión 541,806.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MEBATÓN - 395217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS39521 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NAHILTE 3RA. SECC.  - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA MEBATÓN, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MUGUENAL 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL,    LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-92.14613246, lat:17.13535009}}19-02-2021 19-03-2021 541,806.14$                  541,806.14$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1920513/proyecto_PROCESO, 1920513/proyecto_INICIO, 1920513/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920698Proyecto de inversión 993,110.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993110.58, modificado:993110.58}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD K'ANJÁ - 400507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS40050 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.2, meta_modificada:1339.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA   - KANJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 01 EJIDO KANJA, 29940 KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - RIO KANJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - LAS RUINAS,    LA ONRA , lon:-92.0447885, lat:17.07510313}}18-02-2021 20-03-2021 933,110.58$                  933,110.58$                  933,110.58$                  933,110.58$                  933,110.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99937, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:933110.58, importe_modificado:933110.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.2}}{1920698/proyecto_FIN, 1920698/proyecto_INICIO, 1920698/proyecto_PROCESO, 1920698/proyecto_INICIO, 1920698/proyecto_PROCESO, 1920698/proyecto_FIN, 1920698/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920817Proyecto de inversión 888,953.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XINTEEL - 404107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS40410 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:530, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL  - XINTEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO XINTEEL, 29940 XINTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - XINTEEL Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - CRUCERO BAWITZ,    LA OBRA ESTA UBICA, lon:-91.9806801, lat:17.07645919}}19-02-2021 20-03-2021 888,953.93$                  888,953.93$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S.R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{1920817/proyecto_INICIO, 1920817/proyecto_PROCESO, 1920817/proyecto_FIN, 1920817/proyecto_PROCESO, 1920817/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921489Proyecto de inversión 662,207.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662207.51, modificado:662207.51}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA - 426777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS42677 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - BAWITZ SAMARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 550 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM,    L, lon:-92.06100308, lat:17.09591082}}22-02-2021 24-03-2021 662,207.51$                  662,207.51$                  331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:662207.51, importe_modificado:662207.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}{1921489/proyecto_PROCESO, 1921489/proyecto_INICIO, 1921489/proyecto_FIN, 1921489/proyecto_INICIO, 1921489/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927171Proyecto de inversión 2,227,425.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227425.25, modificado:2227425.25}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHICO CACATEEL - 567727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS56772 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3196.8, meta_modificada:3196.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO NAJCHACAL  - CHICO CACATEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO CHICO CACATEL, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL TEMO  TILA POSTERIORMENTE INCO, lon:-92.16525233, lat:16.99022711}}25-02-2021 29-03-2021 2,227,425.25$               2,227,425.25$               1,113,712.62$               1,113,712.62$               1,113,712.62$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2227425.25, importe_modificado:2227425.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.8}}{1927171/proyecto_PROCESO, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN, 1927171/proyecto_PROCESO, 1927171/proyecto_INICIO, 1927171/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927194Proyecto de inversión 541,806.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE SAQUILHA - 568317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS56831 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:882, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - GUADALUPE SAQUILHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO GUADALUPE, 29940 GUADALUPE SAQUILHA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA BA NABIL, TERRACERIA ORIZABA  SALI, lon:-91.79693452, lat:17.087448}}25-02-2021 26-03-2021 541,806.14$                  541,806.14$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}}{1927194/proyecto_INICIO, 1927194/proyecto_PROCESO, 1927194/proyecto_FIN, 1927194/proyecto_INICIO, 1927194/proyecto_PROCESO, 1927194/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928751Proyecto de inversión 490,344.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.53, modificado:490344.53}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO  EN CHILÓN, LOCALIDAD YOHLIL KINAL - 623607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62360 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1003, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO YOHLIL KÍNAL, 29940 YOHLIL KINAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA JOL CACATEEL, CARRETERA RAMOSIL  OB, lon:-92.07391408, lat:17.11783533}}05-03-2021 04-06-2021 490,344.53$                  490,344.53$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2021, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:490344.53, importe_modificado:490344.53}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1928751/proyecto_PROCESO, 1928751/proyecto_INICIO, 1928751/proyecto_FIN, 1928751/proyecto_INICIO, 1928751/proyecto_FIN, 1928751/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929703Proyecto de inversión 872,909.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872909.89, modificado:872909.89}}CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM  EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOQUILJA - 664167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66416 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XEXAL  - XEXAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO COLOQUILJA, 29940 COLOQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO XEXAL - YAXWINIC Y TERRACERIA TRAMO XEXAL - UJCAYIL, TERRACERIA TRAM, lon:-92.16974634, lat:17.09782665}}11-03-2021 11-05-2021 872,909.89$                  872,909.89$                  421,404.78$                  421,404.78$                  421,404.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100426, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:872909.89, importe_modificado:872909.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}}{1929703/proyecto_INICIO, 1929703/proyecto_PROCESO, 1929703/proyecto_FIN, 1929703/proyecto_INICIO, 1929703/proyecto_PROCESO, 1929703/proyecto_FIN, 1929703/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929834Proyecto de inversión 1,202,702.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PALMA XHANAIL - 668957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66895 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA  - PALMA XHANAIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PALMA XHANAIL, 29940 PALMA XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - PALMA XHANAIL Y TERRACERIA TRAMO CENTRO JOL, lon:-92.26283939, lat:17.01791495}}18-03-2021 16-06-2021 1,202,702.39$               1,202,702.39$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1929834/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930895Proyecto de inversión 588,659.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588659.38, modificado:588659.38}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR INDIGENA ENRIQUE C. REBSAMEN EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAMENJÁ - 718927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS71892 S 28 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO  - SAN FRANCISCO CHAMENJÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 19 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJÁ, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA JOL C, lon:-92.20213751, lat:17.15049634}}26-03-2021 26-04-2021 588,659.38$                  588,659.38$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/239/2021, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:588659.38, importe_modificado:588659.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{1930895/proyecto_FIN, 1930895/proyecto_INICIO, 1930895/proyecto_PROCESO, 1930895/proyecto_INICIO, 1930895/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930905Proyecto de inversión 1,621,033.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621033.64, modificado:1621033.64}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FÉ - 719237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS71923 S 81 79 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - EL DURAZNAL SANTA FÉ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TER, lon:-92.34111393, lat:17.11427624}}30-03-2021 30-06-2021 1,621,033.64$               1,621,033.64$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/240/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1621033.64, importe_modificado:1621033.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{1930905/proyecto_INICIO, 1930905/proyecto_PROCESO, 1930905/proyecto_FIN, 1930905/proyecto_INICIO, 1930905/proyecto_FIN, 1930905/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931328Proyecto de inversión 821,468.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821468.76, modificado:821468.76}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SACLUMIL  A  OCOTAL. - 737277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73727 S 659 459 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA OCOTAL, TERRACERIA SAN FRANCISCO  PARTIENDO D, lon:-91.94654002, lat:17.07478452}}08-04-2021 10-05-2021 821,468.76$                  821,468.76$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:821468.76, importe_modificado:821468.76}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}}{1931328/proyecto_INICIO, 1931328/proyecto_FIN, 1931328/proyecto_INICIO, 1931328/proyecto_FIN, 1931328/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931542Proyecto de inversión 1,923,179.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923179.29, modificado:1923179.29}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A  JET JÁ SEGUNDA ETAPA - 747797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS74779 S 748 735 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.65, meta_modificada:16.65}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - JET-JÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 650 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JETJÁ 2 Y TERRACERIA TIERRAN ARENAL, TERRACERIA NUEVO TILA  COMO REFERENCIA DE CAMINOS, lon:-92.0301394, lat:17.11863151}}25-03-2021 24-05-2021 1,923,179.29$               1,923,179.29$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1923179.29, importe_modificado:1923179.29}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.65}}{1931542/proyecto_INICIO, 1931542/proyecto_PROCESO, 1931542/proyecto_FIN, 1931542/proyecto_PROCESO, 1931542/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931630Proyecto de inversión 770,093.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770093.03, modificado:770093.03}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN - 750617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75061 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:606.36, meta_modificada:606.36}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - PALENQUE  KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO PAMALHA 2RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y CARRETERA YOCHIBJA, TERRACERIA PAMALHA 1RA. S, lon:-92.05215255, lat:17.2408536}}15-04-2021 14-07-2021 770,093.03$                  770,093.03$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:770093.03, importe_modificado:770093.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{1931630/proyecto_INICIO, 1931630/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931755Proyecto de inversión 5,224,097.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5224097.28, modificado:5224097.28}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CHILÓN, LOCALIDAD MEQUEJÁ - 756287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75628 S 601 543 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC  - MEQUEJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHÚCHTEEL,    SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON A CARRET, lon:-92.22315811, lat:16.96056891}}21-04-2021 19-08-2021 5,224,097.28$               5,224,097.28$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5224097.28, importe_modificado:5224097.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}}{1931755/proyecto_PROCESO, 1931755/proyecto_INICIO, 1931755/proyecto_PROCESO, 1931755/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932435Proyecto de inversión 3,540,383.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540383.89, modificado:3540383.89}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 782707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78270 S 181 149 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.04, meta_modificada:2.04}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TULIJA  - SAN MARCOS TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA RÍO JORDÁN Y TERRACERIA SAN FELIPE TULIJÁ, TERRACERIA SA, lon:-91.91549271, lat:17.23805036}}04-05-2021 02-08-2021 3,540,383.89$               3,540,383.89$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/327/2021, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3540383.89, importe_modificado:3540383.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}}{1932435/proyecto_INICIO, 1932435/proyecto_PROCESO, 1932435/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920511Proyecto de inversión 270,903.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}}CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PAXILÁ PACH¿IL - 395177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS39517 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:972, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ  - PAXILÁ PACHIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA PAXILÁ PACHIL, 29940 PAXILÁ PACHIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA OXJETJÁ 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA JETMESIL,    LA LOCALIDAD SE , lon:-92.08396372, lat:17.13769433}}19-02-2021 19-03-2021 270,903.07$                  270,903.07$                  120,401.36$                  120,401.36$                  120,401.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{1920511/proyecto_INICIO, 1920511/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920519Proyecto de inversión 1,777,907.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777907.84, modificado:1777907.84}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 395477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS39547 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL  - BETZEL PAMALHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BETZEL PAMALHA, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON, TERRACERIA ALÁN , lon:-92.11541717, lat:17.09430749}}19-02-2021 20-05-2021 1,777,907.84$               1,777,907.84$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777907.84, importe_modificado:1777907.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{1920519/proyecto_INICIO, 1920519/proyecto_FIN, 1920519/proyecto_INICIO, 1920519/proyecto_FIN, 1920519/proyecto_PROCESO, 1920519/proyecto_INICIO, 1920519/proyecto_FIN, 1920519/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920764Proyecto de inversión 3,555,815.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555815.71, modificado:3555815.71}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 402057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS40205 S 350 172 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC   - SAN ANTONIO BULUGIB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB Y  , TERRACERI, lon:-92.29697459, lat:16.9971545}}19-02-2021 20-05-2021 3,555,815.71$               3,555,815.71$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2021, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3555815.71, importe_modificado:3555815.71}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}}{1920764/proyecto_INICIO, 1920764/proyecto_PROCESO, 1920764/proyecto_FIN, 1920764/proyecto_PROCESO, 1920764/proyecto_FIN, 1920764/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921782Proyecto de inversión 421,404.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}}CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO PATBAXIL - 437827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS43782 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:596, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN ANTONIO PATBAXIL, 29940 SAN ANTONIO PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PECTON ICOLSIJA Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO, TE, lon:-92.31928297, lat:17.09154452}}23-02-2021 26-03-2021 421,404.78$                  421,404.78$                  210,702.39$                  210,702.39$                  210,702.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100015, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{1921782/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926952Proyecto de inversión 391,304.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}}CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BETEL YAXTELJA - 559597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS55959 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - TEMÓ  KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO BETEL YAXTELA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA TEMO  SALIDA SURESTE DE CHILÓN SE RECORRE 18.7, lon:-92.14482191, lat:17.01852258}}25-02-2021 29-03-2021 391,304.44$                  391,304.44$                  180,602.05$                  180,602.05$                  180,602.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}}{1926952/proyecto_INICIO, 1926952/proyecto_FIN, 1926952/proyecto_INICIO, 1926952/proyecto_PROCESO, 1926952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927209Proyecto de inversión 1,775,920.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775920.13, modificado:1775920.13}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL CANXANIL - 568917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS56891 S 155 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.8, meta_modificada:2548.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CANXANIL, 29940 SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN FRANCICO Y TERRACERIA EL DIAMANTE, TERRACERI, lon:-91.75805986, lat:17.10595895}}25-02-2021 26-03-2021 1,775,920.13$               1,775,920.13$               872,909.89$                  872,909.89$                  872,909.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1775920.13, importe_modificado:1775920.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.8}}{1927209/proyecto_PROCESO, 1927209/proyecto_FIN, 1927209/proyecto_INICIO, 1927209/proyecto_PROCESO, 1927209/proyecto_FIN, 1927209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928381Proyecto de inversión 1,882,490.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882490.67, modificado:1882490.67}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL 3RA. SECCIÓN - 610857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS61085 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:955, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - JAJALAL 3ERA SECCION MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO JALALAL 3ERA SECCION, 29940 JALALAL 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET Y TERRACE, lon:-92.17861681, lat:17.02335782}}26-02-2021 27-05-2021 1,882,490.67$               1,882,490.67$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2021, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1882490.67, importe_modificado:1882490.67}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}}{1928381/proyecto_INICIO, 1928381/proyecto_PROCESO, 1928381/proyecto_INICIO, 1928381/proyecto_FIN, 1928381/proyecto_INICIO, 1928381/proyecto_FIN, 1928381/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928386Proyecto de inversión 1,045,828.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN - 610957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS61095 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:889, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA ILUSION  - LA ILUSIÓN 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 320 EJIDO LA ILUSIÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y BRECHA CARMEN LA PI, lon:-92.33766945, lat:17.12621146}}03-03-2021 01-06-2021 1,045,828.14$               1,045,828.14$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/120/2021, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1928386/proyecto_INICIO, 1928386/proyecto_PROCESO, 1928386/proyecto_FIN, 1928386/proyecto_INICIO, 1928386/proyecto_PROCESO, 1928386/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928694Proyecto de inversión 1,516,450.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516450.82, modificado:1516450.82}}CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 622077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62207 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN JERONIMO TULIJA  - PIEDRON  KILÓMETRO 12 + 17 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERONIMO - PIEDRON Y TERRACERIA TRAMO EL PIEDRON CHAJTETIC, CARRE, lon:-91.74955122, lat:17.17646071}}04-03-2021 02-06-2021 1,516,450.82$               1,516,450.82$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1516450.82, importe_modificado:1516450.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}}{1928694/proyecto_INICIO, 1928694/proyecto_PROCESO, 1928694/proyecto_FIN, 1928694/proyecto_PROCESO, 1928694/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930380Proyecto de inversión 421,404.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}}CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PORVENIR - 694577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS69457 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - SAN JOSÉ PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSÉ PORVENIR, 29940 SAN JOSÉ PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA XEXAL JOTOTAQUIN Y TERRACERIA SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, TERRACERIA J, lon:-92.28411763, lat:17.08185283}}22-03-2021 22-04-2021 421,404.78$                  421,404.78$                  210,702.39$                  210,702.39$                  210,702.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100660, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{1930380/proyecto_PROCESO, 1930380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930695Proyecto de inversión 1,045,828.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045828.14, modificado:1045828.14}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL SEGUNDA SECCIÓN - 709597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS70959 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CALLE CENTRAL JALALAL EJIDO JALALAL 2DA. SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LINDA VISTA,    EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS VIVIENDAS SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA, lon:-92.18227003, lat:17.0263367}}25-03-2021 23-06-2021 1,045,828.14$               1,045,828.14$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2021, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1045828.14, importe_modificado:1045828.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1930695/proyecto_PROCESO, 1930695/proyecto_INICIO, 1930695/proyecto_FIN, 1930695/proyecto_INICIO, 1930695/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930888Proyecto de inversión 1,775,920.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775920.13, modificado:1775920.13}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM (SEGUNDA ETAPA) EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 718387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS71838 S 155 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2548.8, meta_modificada:2548.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - SITALÁ  KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS Y CARRETERA WOLOWITZ, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECC, lon:-92.22463435, lat:17.02992372}}26-03-2021 26-04-2021 1,775,920.13$               1,775,920.13$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1775920.13, importe_modificado:1775920.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2548.8}}{1930888/proyecto_INICIO, 1930888/proyecto_PROCESO, 1930888/proyecto_FIN, 1930888/proyecto_PROCESO, 1930888/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931172Proyecto de inversión 1,655,046.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655046.32, modificado:1655046.32}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD PINABETAL - 730107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73010 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.13, meta_modificada:710.13}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - PINABETAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 910 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJÁ  LA LOCALIDAD SE UBICA A 32, lon:-92.25167148, lat:16.95166969}}08-04-2021 07-07-2021 1,655,046.32$               1,655,046.32$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2021, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1655046.32, importe_modificado:1655046.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.13}}{1931172/proyecto_FIN, 1931172/proyecto_INICIO, 1931172/proyecto_FIN, 1931172/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931357Proyecto de inversión 350,072.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350072.12, modificado:350072.12}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO KANAKIL A KANAKIL - 738157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73815 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.85, meta_modificada:1.85}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - KANAKIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 98 EJIDO KANAKIL, 29940 KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - NUEVO KANAKIL,    LA O, lon:-92.30785663, lat:17.12553213}}08-04-2021 10-05-2021 350,072.12$                  350,072.12$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:350072.12, importe_modificado:350072.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.85}}{1931357/proyecto_FIN, 1931357/proyecto_PROCESO, 1931357/proyecto_FIN, 1931357/proyecto_INICIO, 1931357/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931647Proyecto de inversión 535,655.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535655.21, modificado:535655.21}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 751397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75139 S 663 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.3, meta_modificada:52.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SACUN PALMA Y TERRACERIA LAGUNA BUENA VISTA, TERRACERIA PAMAL NAVIL  PARA LL, lon:-91.85278487, lat:17.11779733}}16-04-2021 15-06-2021 535,655.21$                  535,655.21$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/286/2021, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:535655.21, importe_modificado:535655.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1931647/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932036Proyecto de inversión 1,568,742.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568742.25, modificado:1568742.25}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, EN GUADALUPE PAXILÁ (BARRIO CENTRO) - 766347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS76634 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE 2A. SUR PONIENTE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ BARRIO CENTRO EN CALLE CENTRAL ENTR, lon:-92.03220335, lat:17.11969611}}22-04-2021 21-07-2021 1,568,742.25$               1,568,742.25$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1568742.25, importe_modificado:1568742.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{1932036/proyecto_INICIO, 1932036/proyecto_PROCESO, 1932036/proyecto_INICIO, 1932036/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932428Proyecto de inversión 1,675,721.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675721.47, modificado:1675721.47}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 782307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS78230 S 85 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.87, meta_modificada:744.87}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, CARRETERA BAHTAJ  LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.1315123, lat:17.12714386}}04-05-2021 02-07-2021 1,675,721.47$               1,675,721.47$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1675721.47, importe_modificado:1675721.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.87}}{1932428/proyecto_INICIO, 1932428/proyecto_PROCESO, 1932428/proyecto_FIN, 1932428/proyecto_PROCESO, 1932428/proyecto_FIN, 1932428/proyecto_INICIO, 1932428/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916863Proyecto de inversión 3,608,107.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608107.12, modificado:3608107.12}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO TERCER ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILÓN (BARRIO LINDA VISTA) - 299727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29972 S 181 174 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE ALLENDE, CALLE QUINTA SUR ORIENTE  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO LINDAVISTA CUARTA SU, lon:-92.2761135, lat:17.10224404}}12-02-2021 13-05-2021 3,608,107.12$               3,608,107.12$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3608107.12, importe_modificado:3608107.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}}{1916863/proyecto_FIN, 1916863/proyecto_PROCESO, 1916863/proyecto_INICIO, 1916863/proyecto_FIN, 1916863/proyecto_PROCESO, 1916863/proyecto_INICIO, 1916863/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917229Proyecto de inversión 1,535,117.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535117.4, modificado:1535117.4}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL MUC¿ULJA - 308627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS30862 S 134 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA,  , lon:-92.1990209, lat:17.16940408}}12-02-2021 15-03-2021 1,535,117.40$               1,535,117.40$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1535117.4, importe_modificado:1535117.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}}{1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_FIN, 1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_PROCESO, 1917229/proyecto_INICIO, 1917229/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917798Proyecto de inversión 361,204.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}}CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CANCHAJÁ - 320847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS32084 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - CANCHAJÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BAJTZEL II Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2A. SECC., TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ  P, lon:-92.10640064, lat:17.12839787}}15-02-2021 15-03-2021 361,204.09$                  361,204.09$                  361,204.09$                  361,204.09$                  361,204.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99927, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917798/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918053Proyecto de inversión 1,505,017.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505017.06, modificado:1505017.06}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN - 326507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS32650 S 131 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - COQUILTEEL 2DA SECCIÓN  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 7 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO LAZARO CARDENAS - MUCULJA Y TERRACE, lon:-92.17492358, lat:17.16495372}}12-02-2021 15-03-2021 1,505,017.06$               1,505,017.06$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99921, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1505017.06, importe_modificado:1505017.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}}{1918053/proyecto_INICIO, 1918053/proyecto_PROCESO, 1918053/proyecto_INICIO, 1918053/proyecto_FIN, 1918053/proyecto_PROCESO, 1918053/proyecto_FIN, 1918053/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919624Proyecto de inversión 2,771,444.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771444.59, modificado:2771444.59}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO SAN BENITO JUÁREZ - 365797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS36579 S 139 134 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE EFRAÍN ARANDA OSORIO Y PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA ESTA UBICADO EN EL PARQUE DE LA FERIA DE LA LOCALIDAD ENTRE , lon:-92.18861117, lat:17.04373697}}18-02-2021 19-05-2021 2,771,444.59$               2,771,444.59$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2021, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2771444.59, importe_modificado:2771444.59}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}}{1919624/proyecto_FIN, 1919624/proyecto_INICIO, 1919624/proyecto_FIN, 1919624/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920633Proyecto de inversión 1,359,576.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359576.6, modificado:1359576.6}}CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CANTAJAL - 398317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS39831 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - CANTAJAL  KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PACHIL Y CARRETERA SAMARIA KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II  DE LA CABECERA SE, lon:-92.1212469, lat:17.12325087}}19-02-2021 20-05-2021 1,359,576.60$               1,359,576.60$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2021, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1359576.6, importe_modificado:1359576.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{1920633/proyecto_PROCESO, 1920633/proyecto_FIN, 1920633/proyecto_INICIO, 1920633/proyecto_FIN, 1920633/proyecto_INICIO, 1920633/proyecto_PROCESO, 1920633/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921042Proyecto de inversión 150,501.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.71, modificado:150501.71}}CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ANGEL ALBINO CORZO - 411387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS41138 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:794, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - ANGEL ALBINO CORZO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 490 RANCHERIA ANGEL ALBINO CORZO, 29940 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SJUKLEJ Y TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIC, TERRACE, lon:-92.06289567, lat:17.08379608}}22-02-2021 24-03-2021 150,501.71$                  150,501.71$                  60,200.68$                     60,200.68$                     60,200.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:150501.71, importe_modificado:150501.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{1921042/proyecto_INICIO, 1921042/proyecto_PROCESO, 1921042/proyecto_FIN, 1921042/proyecto_PROCESO, 1921042/proyecto_FIN, 1921042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921311Proyecto de inversión 451,505.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451505.12, modificado:451505.12}}CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO YOC CACUALA - 420227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS42022 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:963, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CENTRO YOC CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 480 EJIDO CENTRO YOC CACUALÁ, 29940 CENTRO YOC CACUALA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA YOC CACUALÁ Y TERRACERIA EL BAMBÚ,    LA LOCALIDAD, lon:-92.10769054, lat:17.07244533}}22-02-2021 24-03-2021 451,505.12$                  451,505.12$                  210,702.39$                  210,702.39$                  210,702.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100007, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:451505.12, importe_modificado:451505.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{1921311/proyecto_FIN, 1921311/proyecto_INICIO, 1921311/proyecto_FIN, 1921311/proyecto_INICIO, 1921311/proyecto_PROCESO, 1921311/proyecto_FIN, 1921311/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921557Proyecto de inversión 2,091,656.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091656.3, modificado:2091656.3}}CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD DAMASCO MAJASIL - 429237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS42923 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - DAMASCO MAJASIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - XIXINTONAL Y TERRACERIA TRAMO DAMAS, lon:-92.26542263, lat:17.05980211}}22-02-2021 24-05-2021 2,091,656.30$               2,091,656.30$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091656.3, importe_modificado:2091656.3}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}}{1921557/proyecto_PROCESO, 1921557/proyecto_FIN, 1921557/proyecto_INICIO, 1921557/proyecto_PROCESO, 1921557/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922488Proyecto de inversión 418,331.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418331.27, modificado:418331.27}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO - 455697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS45569 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:832, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO EL PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN ANTONIO EL PROGRESO, 29940 SAN ANTONIO EL PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - PECHTON ICOSI, lon:-92.31547443, lat:17.08641532}}23-02-2021 24-05-2021 418,331.27$                  418,331.27$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:418331.27, importe_modificado:418331.27}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1922488/proyecto_INICIO, 1922488/proyecto_FIN, 1922488/proyecto_PROCESO, 1922488/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927766Proyecto de inversión 1,673,325.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673325.05, modificado:1673325.05}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA, BARRIO NUEVO - 588657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS58865 S 81 84 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 750 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TACUBA VIEJA Y TERRACERIA SAN LUIS NAPILÁ, TERRACERIA SAN MARCOS AVILES  LOCAL, lon:-92.37005602, lat:17.09126229}}26-02-2021 27-05-2021 1,673,325.05$               1,673,325.05$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1673325.05, importe_modificado:1673325.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1927766/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927871Proyecto de inversión 1,202,702.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL PRIMERA SECCIÓN - 592527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59252 S 61 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:989, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN  - SITALA  KILÓMETRO 8 + 800 EXHACIENDA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCNÓN, 29940 CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CENTRO JOLAKIL, CARRETERA C, lon:-92.2451346, lat:17.0298303}}26-02-2021 27-04-2021 1,202,702.39$               1,202,702.39$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1927871/proyecto_PROCESO, 1927871/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927885Proyecto de inversión 5,176,849.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5176849.34, modificado:5176849.34}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN PRIMERA SECCIÓN - 593457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59345 S 250 260 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE SAN JUAN, CALLE LINDA VISTA  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA BACHAJÓN BRARIO CENTRO SAN SEBASTIAN BACHAJÓN PRIMERA SEC, lon:-92.18923344, lat:17.04252656}}01-03-2021 31-05-2021 5,176,849.34$               5,176,849.34$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2021, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5176849.34, importe_modificado:5176849.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}}{1927885/proyecto_PROCESO, 1927885/proyecto_INICIO, 1927885/proyecto_PROCESO, 1927885/proyecto_FIN, 1927885/proyecto_INICIO, 1927885/proyecto_PROCESO, 1927885/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927987Proyecto de inversión 3,451,232.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451232.93, modificado:3451232.93}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN SEGUNDA SECCIÓN - 597557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59755 S 173 167 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BARRIO CENTRO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE SAN JUAN, CALLE CENTRAL  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO SAN SEBASTIAN 2A. SEC, lon:-92.1924702, lat:17.04037198}}02-03-2021 01-06-2021 3,451,232.93$               3,451,232.93$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100309, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3451232.93, importe_modificado:3451232.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}}{1927987/proyecto_INICIO, 1927987/proyecto_FIN, 1927987/proyecto_INICIO, 1927987/proyecto_PROCESO, 1927987/proyecto_FIN, 1927987/proyecto_INICIO, 1927987/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928008Proyecto de inversión 180,602.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180602.05, modificado:180602.05}}CONSTRUCCION DE SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO EL MANANTIAL - 598157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59815 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:259.2, meta_modificada:259.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:996, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - CRUCERO EL MANANTIAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 180 EJIDO CRUCERO EL MANANTIAL, 29940 CRUCERO EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO EL NARANJO LIQUILWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE LIQ, lon:-91.98990086, lat:17.10132959}}02-03-2021 15-03-2021 180,602.05$                  180,602.05$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180602.05, importe_modificado:180602.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:259.2}}{1928008/proyecto_FIN, 1928008/proyecto_INICIO, 1928008/proyecto_PROCESO, 1928008/proyecto_FIN, 1928008/proyecto_PROCESO, 1928008/proyecto_INICIO, 1928008/proyecto_FIN, 1928008/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928824Proyecto de inversión 2,196,239.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196239.11, modificado:2196239.11}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XHANAIL - 626087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62608 S 150 121 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL  - XHANAIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PALMA XHANAIL Y TERRACERIA CENTRO XHANAIL,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 24.71 KMS., lon:-92.25921939, lat:17.01528173}}08-03-2021 07-06-2021 2,196,239.11$               2,196,239.11$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2021, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2196239.11, importe_modificado:2196239.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}}{1928824/proyecto_PROCESO, 1928824/proyecto_INICIO, 1928824/proyecto_FIN, 1928824/proyecto_INICIO, 1928824/proyecto_FIN, 1928824/proyecto_PROCESO, 1928824/proyecto_FIN, 1928824/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929183Proyecto de inversión 933,110.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933110.58, modificado:933110.58}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM  EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLTACANTEAL. - 640617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS64061 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.2, meta_modificada:1339.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:389, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - JOLCATANTEAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO JOLTACANTEAL, 29940 JOLTACANTEAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - S, lon:-92.27911581, lat:17.08567059}}11-03-2021 11-05-2021 933,110.58$                  933,110.58$                  632,107.17$                  632,107.17$                  632,107.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/167/2021, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:933110.58, importe_modificado:933110.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.2}}{1929183/proyecto_INICIO, 1929183/proyecto_FIN, 1929183/proyecto_INICIO, 1929183/proyecto_PROCESO, 1929183/proyecto_INICIO, 1929183/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929878Proyecto de inversión 888,953.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888953.93, modificado:888953.93}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 670257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS67025 S 29 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:392, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - FILADELFIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - BULUSIVAC Y TERRACERIA TRAMO CHILON - SAN RAMON,    , lon:-92.30287307, lat:17.12232915}}17-03-2021 15-06-2021 888,953.93$                  888,953.93$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2021, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888953.93, importe_modificado:888953.93}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1929878/proyecto_INICIO, 1929878/proyecto_PROCESO, 1929878/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930679Proyecto de inversión 5,452,575.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5452575.7, modificado:5452575.7}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS - 708397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS70839 S 1425 1025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - CRUCERO TUNAPAZ  KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TUNAPAZ Y TERRACERIA BAMINAS PRUMERA SECCIÓN,    PARA LLEGAR A LA OBRA INICIA EN, lon:-92.14431553, lat:17.04882705}}25-03-2021 23-07-2021 5,452,575.70$               5,452,575.70$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5452575.7, importe_modificado:5452575.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1930679/proyecto_INICIO, 1930679/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930906Proyecto de inversión 2,256,573.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256573.6, modificado:2256573.6}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JERONIMO CENTRO) - 719247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL71924 S 126 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.7, meta_modificada:955.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO CENTRO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE SALAZAR  LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN JERONIMO CENTRO S, lon:-92.18733065, lat:17.03438413}}26-03-2021 24-06-2021 2,256,573.60$               2,256,573.60$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2021, contratista:CONSORCIO MEGA- CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2256573.6, importe_modificado:2256573.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{1930906/proyecto_INICIO, 1930906/proyecto_PROCESO, 1930906/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931185Proyecto de inversión 1,976,291.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976291.28, modificado:1976291.28}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOL SACÚN A CRUCERO HIC¿BATIL Y RAMALES. - 731357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73135 S 881 778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17550.0, meta_modificada:17550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL  - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 550 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN  SALIMOS, lon:-92.05686848, lat:17.18958812}}15-03-2021 15-04-2021 1,976,291.28$               1,976,291.28$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/257/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1976291.28, importe_modificado:1976291.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17550.0}}{1931185/proyecto_FIN, 1931185/proyecto_PROCESO, 1931185/proyecto_FIN, 1931185/proyecto_PROCESO, 1931185/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931234Proyecto de inversión 1,996,944.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996944.58, modificado:1996944.58}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOL SACÚN A CRUCERO HIC¿BATIL Y RAMALES. - 733837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73383 S 980 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21990.0, meta_modificada:21990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL  - JOL SACUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 990 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JOL SACUN Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, TERRACERIA SACUN CUBWITZ  SALIMOS D, lon:-92.01079587, lat:17.13469178}}15-03-2021 15-04-2021 1,996,944.58$               1,996,944.58$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1996944.58, importe_modificado:1996944.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21990.0}}{1931234/proyecto_INICIO, 1931234/proyecto_PROCESO, 1931234/proyecto_FIN, 1931234/proyecto_INICIO, 1931234/proyecto_FIN, 1931234/proyecto_INICIO, 1931234/proyecto_FIN, 1931234/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931385Proyecto de inversión 675,092.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675092.3, modificado:675092.3}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JOL SACUN A BRETAÑA. - 739947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73994 S 127 127 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL  - BRETAÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO PAMALNAVIL - JOL SACUN Y TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - GUADALUPE SAQUILA,    LA O, lon:-91.80687, lat:17.08633808}}08-04-2021 10-05-2021 675,092.30$                  675,092.30$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:675092.3, importe_modificado:675092.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}}{1931385/proyecto_INICIO, 1931385/proyecto_FIN, 1931385/proyecto_PROCESO, 1931385/proyecto_INICIO, 1931385/proyecto_PROCESO, 1931385/proyecto_FIN, 1931385/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931480Proyecto de inversión 1,500,943.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500943.71, modificado:1500943.71}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO EL REFUGIO A CHIQUINIVAL - 744567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS74456 S 561 615 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.38, meta_modificada:40.38}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO   - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL Y  , TERRACERIA CHIQUINIVAL A NAZARETH, lon:-91.96005816, lat:16.99180812}}08-04-2021 10-05-2021 1,500,943.71$               1,500,943.71$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1500943.71, importe_modificado:1500943.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.38}}{1931480/proyecto_INICIO, 1931480/proyecto_PROCESO, 1931480/proyecto_FIN, 1931480/proyecto_PROCESO, 1931480/proyecto_FIN, 1931480/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932085Proyecto de inversión 1,549,839.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549839.62, modificado:1549839.62}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL  EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JACINTO - 768937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS76893 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.19, meta_modificada:2.19}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLONTÓN  - SAN JACINTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TZASIBILTIC Y TERRACERIA GUAYAZÁ, TERRACERIA MONTE PÍO  COMO , lon:-92.25697098, lat:17.15012408}}22-04-2021 21-07-2021 1,549,839.62$               1,549,839.62$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1549839.62, importe_modificado:1549839.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{1932085/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201915240Proyecto de inversión 1,986,622.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986622.52, modificado:1986622.52}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN GUADALUPE BAXAC - 263307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS26330 S 173 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.2, meta_modificada:2851.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA  - SACUN GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 210 EJIDO SACUN GUADALUPE, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, TERRACER, lon:-91.91377363, lat:17.12862158}}09-02-2021 11-03-2021 1,986,622.52$               1,986,622.52$               1,986,622.52$               1,986,622.52$               1,986,622.52$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1986622.52, importe_modificado:1986622.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1915240/proyecto_PROCESO, 1915240/proyecto_INICIO, 1915240/proyecto_PROCESO, 1915240/proyecto_INICIO, 1915240/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916883Proyecto de inversión 366,039.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL VENADITO - 300017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS30001 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:352, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 23 + 900 RANCHERIA EL VENADITO, 29940 EL VENADITO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA EL PARAISO,    PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.1107111, lat:17.17983258}}12-02-2021 15-03-2021 366,039.86$                  366,039.86$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1916883/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917917Proyecto de inversión 732,079.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732079.71, modificado:732079.71}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 323737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS32373 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA, lon:-91.80147581, lat:17.04070708}}15-02-2021 17-05-2021 732,079.71$                  732,079.71$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2021, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:732079.71, importe_modificado:732079.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}{1917917/proyecto_INICIO, 1917917/proyecto_PROCESO, 1917917/proyecto_FIN, 1917917/proyecto_PROCESO, 1917917/proyecto_FIN, 1917917/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918156Proyecto de inversión 679,788.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679788.29, modificado:679788.29}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE BATZEL - 329337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS32933 S 24 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA   - BATZEL GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 01 EJIDO GUADALUPE BATZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA Y  , TERRACERIA TRAMO JE, lon:-91.97213808, lat:17.08064008}}04-03-2021 02-06-2021 679,788.29$                  679,788.29$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S.R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:679788.29, importe_modificado:679788.29}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1918156/proyecto_INICIO, 1918156/proyecto_PROCESO, 1918156/proyecto_FIN, 1918156/proyecto_INICIO, 1918156/proyecto_PROCESO, 1918156/proyecto_FIN, 1918156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920930Proyecto de inversión 4,170,852.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4170852.36, modificado:4170852.36}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILON, LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL - 407547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS40754 S 270 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO ( GENERAL LAZARO CARDENAS)  - CHIK AKIL POJCOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARD, lon:-91.96447846, lat:17.01012747}}19-02-2021 20-05-2021 4,170,852.36$               4,170,852.36$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4170852.36, importe_modificado:4170852.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{1920930/proyecto_INICIO, 1920930/proyecto_PROCESO, 1920930/proyecto_FIN, 1920930/proyecto_PROCESO, 1920930/proyecto_FIN, 1920930/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921221Proyecto de inversión 511,705.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA SEGUNDA SECCIÓN - 416627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS41662 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:869, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - BAWITZ SAMARIA 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 450 RANCHERIA BAWITZ SAMARIA 2A. SECCIÓN, 29940 BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIC Y TERR, lon:-92.06068308, lat:17.09468212}}22-02-2021 24-03-2021 511,705.80$                  511,705.80$                  240,802.73$                  240,802.73$                  240,802.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}{1921221/proyecto_INICIO, 1921221/proyecto_PROCESO, 1921221/proyecto_INICIO, 1921221/proyecto_FIN, 1921221/proyecto_PROCESO, 1921221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925549Proyecto de inversión 1,359,576.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359576.6, modificado:1359576.6}}CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA UNIÓN - 520437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS52043 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - la union MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA 199 OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA UNION, TER, lon:-92.11342713, lat:17.06048559}}25-02-2021 26-05-2021 1,359,576.60$               1,359,576.60$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1359576.6, importe_modificado:1359576.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{1925549/proyecto_INICIO, 1925549/proyecto_FIN, 1925549/proyecto_INICIO, 1925549/proyecto_PROCESO, 1925549/proyecto_FIN, 1925549/proyecto_INICIO, 1925549/proyecto_PROCESO, 1925549/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927144Proyecto de inversión 1,836,120.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836120.81, modificado:1836120.81}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 566657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS56665 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE TULIPAN, AVENIDA UBILIO GARCIA  EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ ENTRE CALLE T, lon:-92.26656641, lat:17.10511851}}25-02-2021 29-03-2021 1,836,120.81$               1,836,120.81$               903,010.24$                  903,010.24$                  903,010.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1836120.81, importe_modificado:1836120.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}}{1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_PROCESO, 1927144/proyecto_FIN, 1927144/proyecto_INICIO, 1927144/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927876Proyecto de inversión 1,098,119.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098119.56, modificado:1098119.56}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YOCHIBJÁ - 592777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59277 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - YOCHIBJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 43 + 200 EJIDO YOCHIBJÁ, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BAWITZ SANAÍ Y TERRACERIA ONTEEL, TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC  CARRETERA TEMOPA, lon:-91.89375429, lat:17.15323825}}01-03-2021 31-05-2021 1,098,119.56$               1,098,119.56$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1098119.56, importe_modificado:1098119.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}}{1927876/proyecto_PROCESO, 1927876/proyecto_INICIO, 1927876/proyecto_PROCESO, 1927876/proyecto_FIN, 1927876/proyecto_PROCESO, 1927876/proyecto_INICIO, 1927876/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928715Proyecto de inversión 941,245.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941245.34, modificado:941245.34}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO CHIVILTIC - 622587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62258 S 46 47 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO CHIVILTIC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHIVILTIC - LA CANTAJAL Y TERRACERIA TRAMO C, lon:-92.24143221, lat:17.11699508}}03-04-2021 01-06-2021 941,245.34$                  941,245.34$                  470,622.67$                  470,622.67$                  470,622.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941245.34, importe_modificado:941245.34}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{1928715/proyecto_PROCESO, 1928715/proyecto_FIN, 1928715/proyecto_INICIO, 1928715/proyecto_FIN, 1928715/proyecto_INICIO, 1928715/proyecto_PROCESO, 1928715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929707Proyecto de inversión 361,204.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}}CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM  EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO CANXANIL - 664237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66423 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILA  KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CRUCERO CANXANIL, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA TRAMO CANXANIL - JO, lon:-92.05490979, lat:17.11445084}}11-03-2021 12-04-2021 361,204.09$                  361,204.09$                  180,602.05$                  180,602.05$                  180,602.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}{1929707/proyecto_FIN, 1929707/proyecto_INICIO, 1929707/proyecto_PROCESO, 1929707/proyecto_FIN, 1929707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930818Proyecto de inversión 5,399,954.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399954.15, modificado:5399954.15}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCION - 714667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL71466 S 273 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4132.4, meta_modificada:4132.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - COQUILTEEL 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM Y TERRACER, lon:-92.17107988, lat:17.1574674}}30-03-2021 28-06-2021 5,399,954.15$               5,399,954.15$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2021, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5399954.15, importe_modificado:5399954.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}}{1930818/proyecto_PROCESO, 1930818/proyecto_INICIO, 1930818/proyecto_PROCESO, 1930818/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930927Proyecto de inversión 1,211,623.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211623.28, modificado:1211623.28}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO TANCHIVIL. - 720307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS72030 S 688 575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7920.0, meta_modificada:7920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - TANCHIVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 41 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA LIQUILWITZ, TERRACERIA GUADALUPE BATZEL  SAL, lon:-91.97416583, lat:17.08259991}}05-04-2021 09-06-2021 1,211,623.28$               1,211,623.28$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1211623.28, importe_modificado:1211623.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7920.0}}{1930927/proyecto_FIN, 1930927/proyecto_INICIO, 1930927/proyecto_PROCESO, 1930927/proyecto_INICIO, 1930927/proyecto_FIN, 1930927/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931306Proyecto de inversión 571,906.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.48, modificado:571906.48}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN - 736697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS73669 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:937, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL  - JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y TERRACERIA CAN, lon:-92.24697318, lat:17.02076806}}08-04-2021 07-05-2021 571,906.48$                  571,906.48$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101099, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:571906.48, importe_modificado:571906.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}}{1931306/proyecto_INICIO, 1931306/proyecto_PROCESO, 1931306/proyecto_FIN, 1931306/proyecto_INICIO, 1931306/proyecto_PROCESO, 1931306/proyecto_FIN, 1931306/proyecto_PROCESO, 1931306/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931681Proyecto de inversión 1,780,460.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780460.27, modificado:1780460.27}}CONSTRUCCION DE CALLE EN CHILÓN, LOCALIDAD  HORIZONTE AMAWITZ - 752917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75291 S 116 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.84, meta_modificada:1.84}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ  - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, BRECHA MPIO. DE SAN JUAN, lon:-92.31215844, lat:16.96708861}}21-04-2021 20-07-2021 1,780,460.27$               1,780,460.27$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/287/2021, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1780460.27, importe_modificado:1780460.27}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.84}}{1931681/proyecto_INICIO, 1931681/proyecto_PROCESO, 1931681/proyecto_FIN, 1931681/proyecto_PROCESO, 1931681/proyecto_INICIO, 1931681/proyecto_FIN, 1931681/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931825Proyecto de inversión 407,625.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407625.15, modificado:407625.15}}REHABILITACION  DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA  VALENTIN GOMEZ FARIAS EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA - 759207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS75920 S 65 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.94, meta_modificada:500.94}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SAN RAMÓN 2DA. , lon:-92.31448789, lat:17.11285789}}22-04-2021 22-06-2021 407,625.15$                  407,625.15$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2021, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:407625.15, importe_modificado:407625.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO, 1931825/proyecto_INICIO, 1931825/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932277Proyecto de inversión 784,371.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784371.13, modificado:784371.13}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC BARRIO SUR - 776167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS77616 S 38 39 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN  - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LA LIBERTAD Y TERRACERIA BENITO JUÁREZ, TERRACERIA SAN VICENTE  UBI, lon:-92.28843343, lat:16.97641441}}30-04-2021 29-06-2021 784,371.13$                  784,371.13$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2021, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:784371.13, importe_modificado:784371.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_PROCESO, 1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_PROCESO, 1932277/proyecto_INICIO, 1932277/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934141Proyecto de inversión 1,664,830.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664830.31, modificado:1664830.31}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, EN CHILON LOCALIDAD EL CARMEN - 845317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS84531 S 80 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.16, meta_modificada:753.16}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 610 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE POJCO, lon:-92.04355861, lat:17.01073247}}18-05-2021 16-08-2021 1,664,830.31$               1,664,830.31$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2021, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1664830.31, importe_modificado:1664830.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1934141/proyecto_INICIO, 1934141/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935228Proyecto de inversión 993,536.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993536.75, modificado:993536.75}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PULEMAL - 887237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS88723 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH  - CENTRO CHICH  KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, CARRETERA NAZARETH  , lon:-92.13482964, lat:17.17126358}}28-05-2021 27-07-2021 993,536.75$                  993,536.75$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2021, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993536.75, importe_modificado:993536.75}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{1935228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914895Proyecto de inversión 632,107.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632107.17, modificado:632107.17}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDO JOLAMALTZAC - 255047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS25504 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL  - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TIAQUIL Y TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN,  , lon:-92.12752308, lat:17.08375108}}09-02-2021 09-03-2021 632,107.17$                  632,107.17$                  632,107.17$                  632,107.17$                  632,107.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:632107.17, importe_modificado:632107.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}}{1914895/proyecto_INICIO, 1914895/proyecto_PROCESO, 1914895/proyecto_FIN, 1914895/proyecto_PROCESO, 1914895/proyecto_INICIO, 1914895/proyecto_PROCESO, 1914895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927972Proyecto de inversión 2,618,729.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618729.68, modificado:2618729.68}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA, BARRIO CENTRO - 597187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59718 S 228 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3758.4, meta_modificada:3758.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA Y  , TERRACERIA TR, lon:-92.37127911, lat:17.09245187}}26-02-2021 29-03-2021 2,618,729.68$               2,618,729.68$               2,618,729.68$               2,618,729.68$               2,618,729.68$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2618729.68, importe_modificado:2618729.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3758.4}}{1927972/proyecto_PROCESO, 1927972/proyecto_INICIO, 1927972/proyecto_FIN, 1927972/proyecto_PROCESO, 1927972/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930921Proyecto de inversión 450,023.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450023.17, modificado:450023.17}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA, EN CHILON, LOCALIDAD NAVITEEL - 719967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS71996 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, CARRETERA TIAQUIL  SALIENDO DE CHILON TOMAND, lon:-92.14465148, lat:17.07378144}}05-04-2021 07-06-2021 450,023.17$                  450,023.17$                  450,023.17$                  450,023.17$                  450,023.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:450023.17, importe_modificado:450023.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1930921/proyecto_INICIO, 1930921/proyecto_PROCESO, 1930921/proyecto_FIN, 1930921/proyecto_PROCESO, 1930921/proyecto_FIN, 1930921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933178Proyecto de inversión 652,049.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652049.51, modificado:652049.51}}EQUIPAMIENTO DE CUATROCIENTOS CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 809287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS80928 S 1064 1023 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA JUAN SABINES GUERRERO, CALLE NEZAHUALCOYOTL  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, E, lon:-92.19064482, lat:17.0394503}}05-05-2021 04-06-2021 652,049.51$                  652,049.51$                  652,049.51$                  652,049.51$                  652,049.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:652049.51, importe_modificado:652049.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:405.0}}{1933178/proyecto_INICIO, 1933178/proyecto_PROCESO, 1933178/proyecto_FIN, 1933178/proyecto_PROCESO, 1933178/proyecto_FIN, 1933178/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915175Proyecto de inversión 722,408.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722408.19, modificado:722408.19}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC - 261777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS26177 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:469, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL  - CHATETIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHATETIC, 29940 CHATETIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA CHATETIC 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA ALÁN SACJUN  LA LOCALIDAD, lon:-92.06034782, lat:17.1783942}}09-02-2021 09-03-2021 722,408.19$                  722,408.19$                  722,408.19$                  722,408.19$                  722,408.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:722408.19, importe_modificado:722408.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}}{1915175/proyecto_PROCESO, 1915175/proyecto_INICIO, 1915175/proyecto_PROCESO, 1915175/proyecto_FIN, 1915175/proyecto_INICIO, 1915175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916073Proyecto de inversión 1,234,113.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234113.99, modificado:1234113.99}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHÁ PRIMERA SECCIÓN - 281077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS28107 S 108 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.2, meta_modificada:1771.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA  - PAMALHA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 910 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PAMALHA 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA MOJONERA JOLTU, lon:-92.05048435, lat:17.23527229}}09-02-2021 11-03-2021 1,234,113.99$               1,234,113.99$               1,234,113.99$               1,234,113.99$               1,234,113.99$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99912, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1234113.99, importe_modificado:1234113.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}}{1916073/proyecto_FIN, 1916073/proyecto_INICIO, 1916073/proyecto_FIN, 1916073/proyecto_INICIO, 1916073/proyecto_PROCESO, 1916073/proyecto_INICIO, 1916073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918678Proyecto de inversión 722,408.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722408.19, modificado:722408.19}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALBANIA PAKALNA - 341397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS34139 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:793, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ  - ALBANIA PAKALNA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ALBANIA PAKALNA, 29940 ALBANIA PAKALNÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CENTRO TZOÓLJA Y TERRACERIA MAJASIL, TERRACERIA DAMASCO MAJA, lon:-92.26441108, lat:17.0639881}}18-02-2021 13-05-2021 722,408.19$                  722,408.19$                  722,408.19$                  722,408.19$                  722,408.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99936, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:722408.19, importe_modificado:722408.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}}{1918678/proyecto_INICIO, 1918678/proyecto_FIN, 1918678/proyecto_PROCESO, 1918678/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924393Proyecto de inversión 963,210.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963210.92, modificado:963210.92}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NA-CHIJ - 489777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS48977 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE CINCO DE MAYO  - NACHIJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NA-CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTÓN Y TERRACERIA CHICKAKTIC,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 14.40 , lon:-92.19805098, lat:17.02688673}}25-02-2021 26-03-2021 963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100135, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:963210.92, importe_modificado:963210.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}}{1924393/proyecto_INICIO, 1924393/proyecto_PROCESO, 1924393/proyecto_FIN, 1924393/proyecto_INICIO, 1924393/proyecto_PROCESO, 1924393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926922Proyecto de inversión 3,732,442.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732442.31, modificado:3732442.31}}CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD XAXAJATIC - 558747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS55874 S 326 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5356.8, meta_modificada:5356.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - XAXAJATIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 30 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 52.55, lon:-92.15835024, lat:17.15100358}}25-02-2021 26-03-2021 3,732,442.31$               3,732,442.31$               3,732,442.31$               3,732,442.31$               3,732,442.31$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3732442.31, importe_modificado:3732442.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5356.8}}{1926922/proyecto_FIN, 1926922/proyecto_PROCESO, 1926922/proyecto_INICIO, 1926922/proyecto_FIN, 1926922/proyecto_PROCESO, 1926922/proyecto_INICIO, 1926922/proyecto_FIN, 1926922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928348Proyecto de inversión 421,404.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421404.78, modificado:421404.78}}CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL CERRO INCLINADO - 609347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS60934 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.8, meta_modificada:604.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - EL CERRO INCLINADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO EL CERRO INCLINADO, 29940 EL CERRO INCLINADO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA LIQUILWITZ, TERRACER, lon:-91.97864135, lat:17.09037123}}04-03-2021 16-03-2021 421,404.78$                  421,404.78$                  421,404.78$                  421,404.78$                  421,404.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:421404.78, importe_modificado:421404.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.8}}{1928348/proyecto_INICIO, 1928348/proyecto_PROCESO, 1928348/proyecto_INICIO, 1928348/proyecto_PROCESO, 1928348/proyecto_FIN, 1928348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928711Proyecto de inversión 331,103.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331103.75, modificado:331103.75}}CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL GUAYAZA - 622547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62254 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:943, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - GUAYAZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SAN MIGUEL GUAYAZA, 29940 SAN MIGUEL GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - GUAYAZA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - SA, lon:-92.25048958, lat:17.16993154}}04-03-2021 05-04-2021 331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:331103.75, importe_modificado:331103.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}}{1928711/proyecto_PROCESO, 1928711/proyecto_FIN, 1928711/proyecto_INICIO, 1928711/proyecto_FIN, 1928711/proyecto_INICIO, 1928711/proyecto_PROCESO, 1928711/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929859Proyecto de inversión 301,003.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301003.41, modificado:301003.41}}CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD  CACATEEL - 669717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66971 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CACATEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJAL-UCUM 2A. SEC, lon:-92.01204867, lat:17.06271335}}18-03-2021 20-04-2021 301,003.41$                  301,003.41$                  301,003.41$                  301,003.41$                  301,003.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100587, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:301003.41, importe_modificado:301003.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}}{1929859/proyecto_INICIO, 1929859/proyecto_PROCESO, 1929859/proyecto_FIN, 1929859/proyecto_PROCESO, 1929859/proyecto_FIN, 1929859/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930742Proyecto de inversión 282,975.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282975.31, modificado:282975.31}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON, LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 711357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS71135 S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - TIERRA ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JET-JÁ Y TERRACERIA NUEVO TILA, TERRACERIA EL MANANTIAL  SALIENDO, lon:-91.91672995, lat:17.06235167}}26-03-2021 10-05-2021 282,975.31$                  282,975.31$                  282,975.31$                  282,975.31$                  282,975.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:282975.31, importe_modificado:282975.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}}{1930742/proyecto_FIN, 1930742/proyecto_INICIO, 1930742/proyecto_PROCESO, 1930742/proyecto_FIN, 1930742/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932779Proyecto de inversión 61,179.95$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61179.95, modificado:61179.95}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BATZEL - 794617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79461 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL  - BATZEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TOKÓB Y TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA, TERRACERIA BATZEL PAMALHÁ  LA LOCALIDAD SE E, lon:-92.12400842, lat:17.10927221}}05-05-2021 04-06-2021 61,179.95$                     61,179.95$                     61,179.95$                     61,179.95$                     61,179.95$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100991, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61179.95, importe_modificado:61179.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{1932779/proyecto_INICIO, 1932779/proyecto_PROCESO, 1932779/proyecto_FIN, 1932779/proyecto_PROCESO, 1932779/proyecto_FIN, 1932779/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932815Proyecto de inversión 164,219.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164219.88, modificado:164219.88}}EQUIPAMIENTO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO GUADALUPE) - 795677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79567 S 268 258 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE MONTAÑEZ, CALLE CUAUHTÉMOC  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO GUADALUPE EN LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE CALLE 17 DE MAYO,, lon:-92.18065185, lat:17.03628324}}05-05-2021 04-06-2021 164,219.88$                  164,219.88$                  164,219.88$                  164,219.88$                  164,219.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100992, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:164219.88, importe_modificado:164219.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}}{1932815/proyecto_INICIO, 1932815/proyecto_PROCESO, 1932815/proyecto_FIN, 1932815/proyecto_PROCESO, 1932815/proyecto_FIN, 1932815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932897Proyecto de inversión 96,599.93$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96599.93, modificado:96599.93}}EQUIPAMIENTO DE SESENTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 799097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79909 S 158 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - PALENQUE  KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA MUQUENAL, CARRETERA BAHTAJ  A LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-92.13101206, lat:17.12679269}}05-05-2021 04-06-2021 96,599.93$                     96,599.93$                     96,599.93$                     96,599.93$                     96,599.93$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100994, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:96599.93, importe_modificado:96599.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}{1932897/proyecto_INICIO, 1932897/proyecto_PROCESO, 1932897/proyecto_FIN, 1932897/proyecto_PROCESO, 1932897/proyecto_FIN, 1932897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933132Proyecto de inversión 198,029.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198029.85, modificado:198029.85}}EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINTITRES DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 807747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS80774 S 323 311 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZAR CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE LOS PINOS, CALLE SANTA CRUZ  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE, lon:-92.18536837, lat:17.03043746}}05-05-2021 04-06-2021 198,029.85$                  198,029.85$                  198,029.85$                  198,029.85$                  198,029.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100995, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:198029.85, importe_modificado:198029.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}}{1933132/proyecto_INICIO, 1933132/proyecto_PROCESO, 1933132/proyecto_FIN, 1933132/proyecto_PROCESO, 1933132/proyecto_FIN, 1933132/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933211Proyecto de inversión 281,749.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281749.79, modificado:281749.79}}EQUIPAMIENTO DE CIENTO SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO SAN JERÓNIMO) - 810767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS81076 S 460 442 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE SAN JERÓNIMO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO EN AVENIDA CENTR, lon:-92.18774213, lat:17.03558709}}05-05-2021 04-06-2021 281,749.79$                  281,749.79$                  281,749.79$                  281,749.79$                  281,749.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:281749.79, importe_modificado:281749.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:175.0}}{1933211/proyecto_PROCESO, 1933211/proyecto_FIN, 1933211/proyecto_PROCESO, 1933211/proyecto_INICIO, 1933211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933310Proyecto de inversión 235,059.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235059.82, modificado:235059.82}}EQUIPAMIENTO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 813997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS81399 S 383 369 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE LAS GARDENIAS,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, SALIDA A TZAJALA, lon:-92.26710821, lat:17.10724882}}05-05-2021 04-06-2021 235,059.82$                  235,059.82$                  235,059.82$                  235,059.82$                  235,059.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101039, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:235059.82, importe_modificado:235059.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}}{1933310/proyecto_INICIO, 1933310/proyecto_PROCESO, 1933310/proyecto_FIN, 1933310/proyecto_PROCESO, 1933310/proyecto_FIN, 1933310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884185Proyecto de inversión 3,010,034.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}}CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LAMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL), SEGUNDA ETAPA - 115867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL11586 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE EJERCITO NACIONAL  LA OBRA ETA UBICADA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE L, lon:-92.18957676, lat:17.04322408}}29-01-2021 29-04-2021 3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98384, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4320.0}}{1884185/proyecto_INICIO, 1884185/proyecto_PROCESO, 1884185/proyecto_INICIO, 1884185/proyecto_FIN, 1884185/proyecto_PROCESO, 1884185/proyecto_FIN, 1884185/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916772Proyecto de inversión 5,177,258.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177258.69, modificado:5177258.69}}CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 297767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29776 S 435 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7430.4, meta_modificada:7430.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO ( GENERAL LAZARO CARDENAS)  - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 3 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIQUINIVA, lon:-91.95870633, lat:16.99379865}}11-02-2021 15-03-2021 5,177,258.69$               5,177,258.69$               5,177,258.69$               5,177,258.69$               5,177,258.69$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99919, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5177258.69, importe_modificado:5177258.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7430.4}}{1916772/proyecto_INICIO, 1916772/proyecto_FIN, 1916772/proyecto_PROCESO, 1916772/proyecto_FIN, 1916772/proyecto_PROCESO, 1916772/proyecto_FIN, 1916772/proyecto_INICIO, 1916772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918477Proyecto de inversión 842,809.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842809.55, modificado:842809.55}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JET-JA DOS - 336337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS33633 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:885, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - JET-JÁ 2 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO JET-JÁ 2, 29940 JET-JÁ 2, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA JET-JA, TERRACERIA TIERRA ARENAL  LA LOCALIDAD , lon:-91.93509263, lat:17.06675336}}18-02-2021 19-04-2021 842,809.55$                  842,809.55$                  842,809.55$                  842,809.55$                  842,809.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99932, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:842809.55, importe_modificado:842809.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}}{1918477/proyecto_FIN, 1918477/proyecto_INICIO, 1918477/proyecto_PROCESO, 1918477/proyecto_FIN, 1918477/proyecto_INICIO, 1918477/proyecto_PROCESO, 1918477/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920657Proyecto de inversión 1,143,812.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143812.97, modificado:1143812.97}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SJUKLES - 398947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS39894 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA   - SJUKLES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - KANJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK, TER, lon:-92.0414403, lat:17.07921174}}18-02-2021 20-03-2021 1,143,812.97$               1,143,812.97$               1,143,812.97$               1,143,812.97$               1,143,812.97$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99938, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1143812.97, importe_modificado:1143812.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}{1920657/proyecto_INICIO, 1920657/proyecto_PROCESO, 1920657/proyecto_FIN, 1920657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922279Proyecto de inversión 2,979,933.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979933.78, modificado:2979933.78}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN - 449987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS44998 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PRIMERA ORIENTE SUR CIUDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  CALLE ITURBIDE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRAL ORIENTE, CALLE UBILIO GARCÍA  LA OBRA ESTA SITUA, lon:-92.2711605, lat:17.10488875}}22-02-2021 24-03-2021 2,979,933.78$               2,979,933.78$               2,979,933.78$               2,979,933.78$               2,979,933.78$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100010, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2979933.78, importe_modificado:2979933.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}}{1922279/proyecto_PROCESO, 1922279/proyecto_INICIO, 1922279/proyecto_PROCESO, 1922279/proyecto_FIN, 1922279/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928039Proyecto de inversión 270,903.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}}CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL CANJÁ - 599527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59952 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:388.8, meta_modificada:388.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:718, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 550 EJIDO BATZEL CANJÁ, 29940 BATZEL CANJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ, TERRACERIA EL CE, lon:-92.01861404, lat:17.10842809}}02-03-2021 15-03-2021 270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:388.8}}{1928039/proyecto_PROCESO, 1928039/proyecto_INICIO, 1928039/proyecto_PROCESO, 1928039/proyecto_INICIO, 1928039/proyecto_FIN, 1928039/proyecto_PROCESO, 1928039/proyecto_INICIO, 1928039/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928713Proyecto de inversión 366,039.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ - 622567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62256 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - TZAJALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - ZAQUIL,    LA OBRA ES, lon:-92.24960383, lat:17.14022824}}03-03-2021 03-05-2021 366,039.86$                  366,039.86$                  366,039.86$                  366,039.86$                  366,039.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1928713/proyecto_INICIO, 1928713/proyecto_FIN, 1928713/proyecto_PROCESO, 1928713/proyecto_FIN, 1928713/proyecto_INICIO, 1928713/proyecto_PROCESO, 1928713/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929794Proyecto de inversión 541,806.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541806.14, modificado:541806.14}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ SINAÍ - 667457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66745 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:777.6, meta_modificada:777.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN  - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 44 + 600 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, TERRACERIA GUADALUPE BAWIT  LA L, lon:-91.89822764, lat:17.14614587}}17-03-2021 16-04-2021 541,806.14$                  541,806.14$                  541,806.14$                  541,806.14$                  541,806.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:541806.14, importe_modificado:541806.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:777.6}}{1929794/proyecto_FIN, 1929794/proyecto_PROCESO, 1929794/proyecto_INICIO, 1929794/proyecto_PROCESO, 1929794/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932673Proyecto de inversión 112,699.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112699.92, modificado:112699.92}}EQUIPAMIENTO DE SETENTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO LOMA BONITA - 791217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79121 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA BARRIO LOMA BONITA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA ÚBILIO GARCÍA,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO LOMA BONITA SE UBICA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA UBI, lon:-92.26516629, lat:17.10521336}}05-05-2021 04-06-2021 112,699.92$                  112,699.92$                  112,699.92$                  112,699.92$                  112,699.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:112699.92, importe_modificado:112699.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{1932673/proyecto_INICIO, 1932673/proyecto_PROCESO, 1932673/proyecto_FIN, 1932673/proyecto_PROCESO, 1932673/proyecto_FIN, 1932673/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932753Proyecto de inversión 299,459.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299459.78, modificado:299459.78}}EQUIPAMIENTO DE CIENTO OCHENTA Y SEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO CENTRO - 793547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79354 S 489 470 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES UBICACIONES DEL BARRIO CENTRO AVENIDA MIGUEL HIDALGO E, lon:-92.27281945, lat:17.10454651}}05-05-2021 04-06-2021 299,459.78$                  299,459.78$                  299,459.78$                  299,459.78$                  299,459.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100990, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:299459.78, importe_modificado:299459.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}}{1932753/proyecto_INICIO, 1932753/proyecto_PROCESO, 1932753/proyecto_FIN, 1932753/proyecto_PROCESO, 1932753/proyecto_FIN, 1932753/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884186Proyecto de inversión 391,304.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391304.44, modificado:391304.44}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD ONTEEL - 116307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL11630 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.6, meta_modificada:561.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACJUN  - ONTEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO ONTEEL, 00000 ONTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO JOL SACJUN Y CAMINO YOCHIBJA,    LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 108., lon:-91.8813918, lat:17.17044584}}04-02-2021 05-03-2021 391,304.44$                  391,304.44$                  391,304.44$                  391,304.44$                  391,304.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98389, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:391304.44, importe_modificado:391304.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.6}}{1884186/proyecto_INICIO, 1884186/proyecto_PROCESO, 1884186/proyecto_INICIO, 1884186/proyecto_PROCESO, 1884186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916501Proyecto de inversión 903,010.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903010.24, modificado:903010.24}}CONSTRUCCION DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BELEN - 290507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29050 S 78 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA,    LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE NARCISO MENZOZA ENTRE EL LIBRAMIENTO NORTE POSTERIOR LA , lon:-92.18982726, lat:17.04518744}}11-02-2021 15-03-2021 903,010.24$                  903,010.24$                  903,010.24$                  903,010.24$                  903,010.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99915, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:903010.24, importe_modificado:903010.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}{1916501/proyecto_PROCESO, 1916501/proyecto_INICIO, 1916501/proyecto_PROCESO, 1916501/proyecto_FIN, 1916501/proyecto_INICIO, 1916501/proyecto_FIN, 1916501/proyecto_INICIO, 1916501/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921582Proyecto de inversión 575,205.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575205.48, modificado:575205.48}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD RIO KANJA - 430217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS43021 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA   - RIO KANJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO RIO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA Y TERRACERIA TRAMO CACUALA - CACATEEL,    LA OBRA ESTA UB, lon:-92.03401563, lat:17.07196957}}22-02-2021 24-05-2021 575,205.48$                  575,205.48$                  575,205.48$                  575,205.48$                  575,205.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:575205.48, importe_modificado:575205.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{1921582/proyecto_PROCESO, 1921582/proyecto_FIN, 1921582/proyecto_INICIO, 1921582/proyecto_PROCESO, 1921582/proyecto_FIN, 1921582/proyecto_INICIO, 1921582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927229Proyecto de inversión 963,210.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963210.92, modificado:963210.92}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS - 570187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS57018 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:941, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON  - CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, 29940 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    OBRA LOCALIZADA A 2.20 KM SE LLEGA , lon:-92.28311572, lat:17.1179832}}25-02-2021 29-03-2021 963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  963,210.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:963210.92, importe_modificado:963210.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1382.4}}{1927229/proyecto_INICIO, 1927229/proyecto_PROCESO, 1927229/proyecto_INICIO, 1927229/proyecto_FIN, 1927229/proyecto_PROCESO, 1927229/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927894Proyecto de inversión 1,414,716.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414716.04, modificado:1414716.04}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 593887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59388 S 123 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.4, meta_modificada:2030.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 630 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ALÁN CAMPO Y CARRETERA BAQUELTEEL, TERRACERIA LA PIMIENTA  LA LOCALIDAD , lon:-92.0546798, lat:17.19373404}}02-03-2021 01-04-2021 1,414,716.04$               1,414,716.04$               1,414,716.04$               1,414,716.04$               1,414,716.04$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100297, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1414716.04, importe_modificado:1414716.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.4}}{1927894/proyecto_PROCESO, 1927894/proyecto_INICIO, 1927894/proyecto_FIN, 1927894/proyecto_PROCESO, 1927894/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928765Proyecto de inversión 261,457.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261457.05, modificado:261457.05}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO  EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL DIAMANTE - 623947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62394 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:270, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JERONIMO TULIJA  - JOL DIAMANTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 50 EJIDO JOL DIAMANTE, 29940 JOL DIAMANTE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL,    SE LOCALI, lon:-91.75896871, lat:17.12933085}}08-03-2021 22-04-2021 261,457.05$                  261,457.05$                  261,457.05$                  261,457.05$                  261,457.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2021, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:261457.05, importe_modificado:261457.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1928765/proyecto_PROCESO, 1928765/proyecto_FIN, 1928765/proyecto_INICIO, 1928765/proyecto_FIN, 1928765/proyecto_INICIO, 1928765/proyecto_FIN, 1928765/proyecto_PROCESO, 1928765/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929656Proyecto de inversión 692,307.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692307.85, modificado:692307.85}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL (CENTRO) - 662157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66215 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:993.6, meta_modificada:993.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:872, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - SAN GABRIEL (CENTRO) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 600 EJIDO SAN GABRIEL CENTRO, 29940 SAN GABRIEL (CENTRO), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA SAN GABRIEL, lon:-91.9906483, lat:17.04885661}}17-03-2021 15-06-2021 692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100541, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:692307.85, importe_modificado:692307.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:993.6}}{1929656/proyecto_INICIO, 1929656/proyecto_PROCESO, 1929656/proyecto_FIN, 1929656/proyecto_PROCESO, 1929656/proyecto_FIN, 1929656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931525Proyecto de inversión 261,457.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261457.05, modificado:261457.05}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN - 747227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS74722 S 10 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1015, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN  - TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJÚN Y TERRACERIA SEGUNDO TZA, lon:-92.01579734, lat:17.17371738}}09-04-2021 09-06-2021 261,457.05$                  261,457.05$                  261,457.05$                  261,457.05$                  261,457.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/273/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:261457.05, importe_modificado:261457.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1931525/proyecto_INICIO, 1931525/proyecto_FIN, 1931525/proyecto_PROCESO, 1931525/proyecto_INICIO, 1931525/proyecto_PROCESO, 1931525/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911594Proyecto de inversión 993,311.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993311.26, modificado:993311.26}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD HÁ PACC CANTELÁ - 181637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS18163 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:852, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA ANITA  - HA PAC KANTELA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO HA PAC KANTELA, 29940 HAPACC CANTELA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA ANITA Y CARRETERA POQUIL,    LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.22067418, lat:17.07905347}}15-02-2021 16-04-2021 993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99929, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993311.26, importe_modificado:993311.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}}{1911594/proyecto_INICIO, 1911594/proyecto_FIN, 1911594/proyecto_PROCESO, 1911594/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914644Proyecto de inversión 2,829,432.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829432.07, modificado:2829432.07}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TIM - 248637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS24863 S 247 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.8, meta_modificada:4060.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - TIM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA JOL MUCULJA  LA LOCALIDAD ES, lon:-92.18315449, lat:17.15668904}}05-02-2021 06-04-2021 2,829,432.07$               2,829,432.07$               2,829,432.07$               2,829,432.07$               2,829,432.07$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99889, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2829432.07, importe_modificado:2829432.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4060.8}}{1914644/proyecto_PROCESO, 1914644/proyecto_FIN, 1914644/proyecto_PROCESO, 1914644/proyecto_INICIO, 1914644/proyecto_PROCESO, 1914644/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914791Proyecto de inversión 1,202,702.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202702.39, modificado:1202702.39}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL TZAJALNABIL - 251827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS25182 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CALLE PRINCIPAL CONDUCE A CRUCERO CANXANIL EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CONDUCE A JOL CACATEEL Y TERRACERIA CONDUCE A CRUCERO CANXANIL,    LA LOCALIDAD RAMOSIL SE ENCU, lon:-92.06106054, lat:17.11751627}}09-02-2021 10-05-2021 1,202,702.39$               1,202,702.39$               1,202,702.39$               1,202,702.39$               1,202,702.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1202702.39, importe_modificado:1202702.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{1914791/proyecto_FIN, 1914791/proyecto_PROCESO, 1914791/proyecto_INICIO, 1914791/proyecto_PROCESO, 1914791/proyecto_INICIO, 1914791/proyecto_PROCESO, 1914791/proyecto_FIN, 1914791/proyecto_INICIO, 1914791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916687Proyecto de inversión 1,204,013.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204013.65, modificado:1204013.65}}CONSTRUCCION DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JUYUMPANTE - 295707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29570 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - JUYUNPANTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 80 EJIDO JUYUNPANTE, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO CHILON - JUYUNPANTE Y TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA,    , lon:-92.25735616, lat:17.11704674}}11-02-2021 15-03-2021 1,204,013.65$               1,204,013.65$               1,204,013.65$               1,204,013.65$               1,204,013.65$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99918, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1204013.65, importe_modificado:1204013.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}}{1916687/proyecto_PROCESO, 1916687/proyecto_INICIO, 1916687/proyecto_FIN, 1916687/proyecto_INICIO, 1916687/proyecto_FIN, 1916687/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918018Proyecto de inversión 3,010,034.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}}CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL (BARRIO POJCOL) - 325837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS32583 S 263 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL,    SE ENCUENTR, lon:-91.98445184, lat:16.99582309}}15-02-2021 16-04-2021 3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99928, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}{1918018/proyecto_FIN, 1918018/proyecto_INICIO, 1918018/proyecto_PROCESO, 1918018/proyecto_INICIO, 1918018/proyecto_FIN, 1918018/proyecto_INICIO, 1918018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918898Proyecto de inversión 7,843,711.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7843711.17, modificado:7843711.17}}CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MEQUEJÁ (BARRIO CENTRO) - 347697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS34769 S 394 379 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC   - MEQUEJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MEQUEJA BARRIO CENTRO, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA Y  , TERRACERIA TRAMO MEQUEJA - EL CONTENTO  , lon:-92.23602687, lat:16.95783989}}15-02-2021 17-05-2021 7,843,711.17$               7,843,711.17$               7,843,711.17$               7,843,711.17$               7,843,711.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2021, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7843711.17, importe_modificado:7843711.17}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:150.0}}{1918898/proyecto_INICIO, 1918898/proyecto_FIN, 1918898/proyecto_PROCESO, 1918898/proyecto_INICIO, 1918898/proyecto_PROCESO, 1918898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924069Proyecto de inversión 3,250,836.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250836.85, modificado:3250836.85}}CONSTRUCCION DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO CENTRO SEGUNDA SECCION - 483577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS48357 S 283 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4665.6, meta_modificada:4665.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO CENTRO 2A. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE VEREDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE VELASCO SUÁREZ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO 2A. SECCIÓN CALLE LAS GARDENIAS E, lon:-92.26879933, lat:17.1064767}}23-02-2021 26-03-2021 3,250,836.85$               3,250,836.85$               3,250,836.85$               3,250,836.85$               3,250,836.85$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100133, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3250836.85, importe_modificado:3250836.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4665.6}}{1924069/proyecto_INICIO, 1924069/proyecto_FIN, 1924069/proyecto_INICIO, 1924069/proyecto_PROCESO, 1924069/proyecto_FIN, 1924069/proyecto_PROCESO, 1924069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884189Proyecto de inversión 3,010,034.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}}CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN CRUZTÓN - 117937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL11793 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON  - SAN MARTIN CRUZTON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - NACHIJ Y TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON - CH, lon:-92.21529625, lat:17.01655948}}04-02-2021 05-04-2021 3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98391, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4320.0}}{1884189/proyecto_INICIO, 1884189/proyecto_PROCESO, 1884189/proyecto_INICIO, 1884189/proyecto_PROCESO, 1884189/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914908Proyecto de inversión 993,311.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993311.26, modificado:993311.26}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MONTE AZUL - 255597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS25559 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL  - MONTE AZUL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL Y TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A, lon:-92.12799057, lat:17.09267542}}09-02-2021 11-03-2021 993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993311.26, importe_modificado:993311.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}}{1914908/proyecto_FIN, 1914908/proyecto_INICIO, 1914908/proyecto_PROCESO, 1914908/proyecto_FIN, 1914908/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914920Proyecto de inversión 1,745,819.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745819.79, modificado:1745819.79}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA - 256107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS25610 S 152 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2505.6, meta_modificada:2505.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN  - LAPIMIENTA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 970 EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJ, lon:-92.04941858, lat:17.18714749}}08-02-2021 08-03-2021 1,745,819.79$               1,745,819.79$               1,745,819.79$               1,745,819.79$               1,745,819.79$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1745819.79, importe_modificado:1745819.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2505.6}}{1914920/proyecto_INICIO, 1914920/proyecto_PROCESO, 1914920/proyecto_INICIO, 1914920/proyecto_FIN, 1914920/proyecto_PROCESO, 1914920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915085Proyecto de inversión 270,903.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}}CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN - 259737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS25973 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:939, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - TZAJAL-UCUM 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 400 EJIDO TZAJAL-UCUM 2A. SECCIÓN, 29940 TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA TZAJAL-UCUM, T, lon:-92.00906971, lat:17.06989002}}09-02-2021 09-03-2021 270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}}{1915085/proyecto_PROCESO, 1915085/proyecto_INICIO, 1915085/proyecto_PROCESO, 1915085/proyecto_FIN, 1915085/proyecto_INICIO, 1915085/proyecto_FIN, 1915085/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916572Proyecto de inversión 1,625,418.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625418.42, modificado:1625418.42}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA RAYA EL LIMÓN - 292527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29252 S 142 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.8, meta_modificada:2332.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - LA RAYA EL LIMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 4 EJIDO LA RAYA EL LIMON, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - , lon:-92.30634662, lat:17.13883796}}11-02-2021 15-03-2021 1,625,418.42$               1,625,418.42$               1,625,418.42$               1,625,418.42$               1,625,418.42$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1625418.42, importe_modificado:1625418.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.8}}{1916572/proyecto_INICIO, 1916572/proyecto_PROCESO, 1916572/proyecto_FIN, 1916572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924290Proyecto de inversión 366,039.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366039.86, modificado:366039.86}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LOQUIBJA CACATEEL - 487647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS48764 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:893, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - LOQUIBJA CACATEEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 47 + 600 EJIDO LOQUIBJA CACATEEL, 29940 LOQUIBJA CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA JOL CACATEEL, TERRACERIA LÁZARO, lon:-92.06089408, lat:17.12390509}}25-02-2021 26-05-2021 366,039.86$                  366,039.86$                  366,039.86$                  366,039.86$                  366,039.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:366039.86, importe_modificado:366039.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1924290/proyecto_INICIO, 1924290/proyecto_PROCESO, 1924290/proyecto_INICIO, 1924290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924667Proyecto de inversión 993,311.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993311.26, modificado:993311.26}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PECHTON - 496767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS49676 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:VEREDA TRAMO CHILON  - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PECHTÓN, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILJA, TERRACERIA PECHTON ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN , lon:-92.29566856, lat:17.0915736}}25-02-2021 29-03-2021 993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  993,311.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:993311.26, importe_modificado:993311.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}}{1924667/proyecto_FIN, 1924667/proyecto_PROCESO, 1924667/proyecto_FIN, 1924667/proyecto_PROCESO, 1924667/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927603Proyecto de inversión 331,103.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331103.75, modificado:331103.75}}CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENAVISTA - 582887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS58288 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:753, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA  - BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO BUENAVISTA, 29940 BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - PATBAXIL Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADO A 3.2 KM DEL TRAMO C, lon:-92.34088026, lat:17.07730807}}26-02-2021 29-03-2021 331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  331,103.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100290, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:331103.75, importe_modificado:331103.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}}{1927603/proyecto_INICIO, 1927603/proyecto_PROCESO, 1927603/proyecto_INICIO, 1927603/proyecto_PROCESO, 1927603/proyecto_FIN, 1927603/proyecto_PROCESO, 1927603/proyecto_FIN, 1927603/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927961Proyecto de inversión 752,508.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752508.53, modificado:752508.53}}CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALNAVIL - 596657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59665 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:922, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL  - TZAJALNAVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO TZAJALNAVIL, 29940 TZAJALNAVIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN PAXILÁ, TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ  LA LOCALID, lon:-92.05242926, lat:17.12894633}}02-03-2021 01-04-2021 752,508.53$                  752,508.53$                  752,508.53$                  752,508.53$                  752,508.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:752508.53, importe_modificado:752508.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}}{1927961/proyecto_INICIO, 1927961/proyecto_PROCESO, 1927961/proyecto_FIN, 1927961/proyecto_INICIO, 1927961/proyecto_FIN, 1927961/proyecto_PROCESO, 1927961/proyecto_FIN, 1927961/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928705Proyecto de inversión 361,204.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361204.09, modificado:361204.09}}CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD PASHILÁ PRIMERA SECCIÓN - 622437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62243 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:900, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA  - CATARRAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO PASHILA 1RA. SECCION, 29940 PASHILA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - CATARRAYA Y  , TERRACERIA TRAMO SAN PEDRO ZAPOT, lon:-91.83774278, lat:17.04366562}}03-03-2021 25-03-2021 361,204.09$                  361,204.09$                  361,204.09$                  361,204.09$                  361,204.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361204.09, importe_modificado:361204.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}}{1928705/proyecto_INICIO, 1928705/proyecto_PROCESO, 1928705/proyecto_FIN, 1928705/proyecto_PROCESO, 1928705/proyecto_FIN, 1928705/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928708Proyecto de inversión 270,903.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270903.07, modificado:270903.07}}CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA COYOTADA - 622497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62249 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.8, meta_modificada:388.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:926, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL  - YAJALON  KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA COYOTADA, 29940 LA COYOTADA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y TERRACERIA TRAMO LAS MARGARITAS CANENAP, CARRETERA LAS , lon:-92.290647, lat:17.13532882}}03-03-2021 05-04-2021 270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  270,903.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100353, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270903.07, importe_modificado:270903.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}}{1928708/proyecto_PROCESO, 1928708/proyecto_FIN, 1928708/proyecto_INICIO, 1928708/proyecto_FIN, 1928708/proyecto_PROCESO, 1928708/proyecto_FIN, 1928708/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928723Proyecto de inversión 1,896,321.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896321.5, modificado:1896321.5}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD ALAN SAC'JUN, BARRIO SAN SEBASTIAN - 622777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS62277 S 166 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2721.6, meta_modificada:2721.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL  - ALÁN SACJÚN  KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALA´N CAMPO Y TERRACERIA LA PIMIENTA, TERRACERIA LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓ, lon:-92.05131095, lat:17.18821467}}05-03-2021 05-04-2021 1,896,321.50$               1,896,321.50$               1,896,321.50$               1,896,321.50$               1,896,321.50$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100365, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1896321.5, importe_modificado:1896321.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2721.6}}{1928723/proyecto_INICIO, 1928723/proyecto_FIN, 1928723/proyecto_INICIO, 1928723/proyecto_PROCESO, 1928723/proyecto_FIN, 1928723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929665Proyecto de inversión 240,802.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240802.73, modificado:240802.73}}CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAJTZEL II - 662687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS66268 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.6, meta_modificada:345.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BATZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAMARIA KANTAJAL Y CARRETERA ALAN BOLONTINÁ, CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ, lon:-92.11144172, lat:17.12247858}}17-03-2021 16-04-2021 240,802.73$                  240,802.73$                  240,802.73$                  240,802.73$                  240,802.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:240802.73, importe_modificado:240802.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:345.6}}{1929665/proyecto_INICIO, 1929665/proyecto_PROCESO, 1929665/proyecto_FIN, 1929665/proyecto_PROCESO, 1929665/proyecto_FIN, 1929665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933869Proyecto de inversión 46,689.97$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46689.97, modificado:46689.97}}EQUIPAMIENTO DE VEINTINUEVE DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON, LOCALIDAD POQUIL - 836637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS83663 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:314, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON  - BACHAJÓN  KILÓMETRO 9 + 150 EJIDO POQUIL, 29940 POQUIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y CARRETERA JUCUTÓN, CARRETERA CHIJTONTIK  LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.0 KM DE LA , lon:-92.21532811, lat:17.06655472}}05-05-2021 04-06-2021 46,689.97$                     46,689.97$                     46,689.97$                     46,689.97$                     46,689.97$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101040, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:46689.97, importe_modificado:46689.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{1933869/proyecto_INICIO, 1933869/proyecto_FIN, 1933869/proyecto_PROCESO, 1933869/proyecto_FIN, 1933869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911484Proyecto de inversión 2,949,833.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949833.44, modificado:2949833.44}}CONSTRUCCION DE NOVENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 179577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS17957 S 257 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4233.6, meta_modificada:4233.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, TERRACERIA ALÁN SACJUN  UBICADA, lon:-92.05834974, lat:17.16054479}}09-02-2021 09-03-2021 2,949,833.44$               2,949,833.44$               2,949,833.44$               2,949,833.44$               2,949,833.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2021, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2949833.44, importe_modificado:2949833.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4233.6}}{1911484/proyecto_PROCESO, 1911484/proyecto_FIN, 1911484/proyecto_INICIO, 1911484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915103Proyecto de inversión 481,605.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481605.46, modificado:481605.46}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL PRIMERA SECCIÓN - 260157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS26015 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:979, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ  - CACATEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO CACATEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y CONTINUACION CONDUCE A TZITEEL, lon:-92.01308101, lat:17.0558318}}09-02-2021 09-03-2021 481,605.46$                  481,605.46$                  481,605.46$                  481,605.46$                  481,605.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481605.46, importe_modificado:481605.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}}{1915103/proyecto_INICIO, 1915103/proyecto_PROCESO, 1915103/proyecto_FIN, 1915103/proyecto_PROCESO, 1915103/proyecto_INICIO, 1915103/proyecto_PROCESO, 1915103/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916035Proyecto de inversión 1,113,712.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113712.62, modificado:1113712.62}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAYULUMAX SINAÍ - 280387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS28038 S 97 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL  - BAYULUBMAX SINAI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO BAYULUBMAX SINAI, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACER, lon:-92.24560472, lat:17.05122814}}09-02-2021 11-03-2021 1,113,712.62$               1,113,712.62$               1,113,712.62$               1,113,712.62$               1,113,712.62$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1113712.62, importe_modificado:1113712.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}}{1916035/proyecto_INICIO, 1916035/proyecto_PROCESO, 1916035/proyecto_FIN, 1916035/proyecto_INICIO, 1916035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916877Proyecto de inversión 511,705.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511705.8, modificado:511705.8}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA BETANIA - 299877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29987 S 44 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN  - LAS MONTAÑAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 7 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL LAS MONTAÑAS,    LA O, lon:-92.02544389, lat:17.22111525}}04-02-2021 01-03-2021 511,705.80$                  511,705.80$                  511,705.80$                  511,705.80$                  511,705.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99925, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:511705.8, importe_modificado:511705.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}}{1916877/proyecto_PROCESO, 1916877/proyecto_INICIO, 1916877/proyecto_FIN, 1916877/proyecto_INICIO, 1916877/proyecto_PROCESO, 1916877/proyecto_FIN, 1916877/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919027Proyecto de inversión 836,662.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836662.52, modificado:836662.52}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MONTE SINAÍ - 351087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS35108 S 44 43 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - PANTELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO MONTE SINAI, 29940 MONTE SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - PANTELA Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADO A 4.3 KM DE LA LOCALID, lon:-92.14999962, lat:17.19426897}}15-02-2021 17-05-2021 836,662.52$                  836,662.52$                  836,662.52$                  836,662.52$                  836,662.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2021, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:836662.52, importe_modificado:836662.52}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{1919027/proyecto_PROCESO, 1919027/proyecto_FIN, 1919027/proyecto_INICIO, 1919027/proyecto_PROCESO, 1919027/proyecto_FIN, 1919027/proyecto_PROCESO, 1919027/proyecto_INICIO, 1919027/proyecto_FIN, 1919027/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919207Proyecto de inversión 692,307.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692307.85, modificado:692307.85}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS BAJÁ - 356387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS35638 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH  - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CH, lon:-92.17086593, lat:17.19641282}}15-02-2021 16-04-2021 692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99930, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:692307.85, importe_modificado:692307.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}}{1919207/proyecto_FIN, 1919207/proyecto_PROCESO, 1919207/proyecto_INICIO, 1919207/proyecto_PROCESO, 1919207/proyecto_INICIO, 1919207/proyecto_FIN, 1919207/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920507Proyecto de inversión 1,053,511.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053511.94, modificado:1053511.94}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 395107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS39510 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 29940 IGNACIO ZARAGOZA, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA WOLOWITZ Y TERRACERIA TUTZILA, TERRACERIA JOLAKIL  LA LOCALID, lon:-92.23609263, lat:17.02340224}}18-02-2021 19-03-2021 1,053,511.94$               1,053,511.94$               1,053,511.94$               1,053,511.94$               1,053,511.94$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99939, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1053511.94, importe_modificado:1053511.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}}{1920507/proyecto_PROCESO, 1920507/proyecto_INICIO, 1920507/proyecto_FIN, 1920507/proyecto_INICIO, 1920507/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922921Proyecto de inversión 1,173,913.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173913.31, modificado:1173913.31}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSE PATBAXIL - 465117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS46511 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.8, meta_modificada:1684.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN  - SAN JOSÉ PATBAXIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 130 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA FRACCIÓN BUENA VISTA, TERRACERIA PA, lon:-92.32867517, lat:17.08478359}}23-02-2021 26-03-2021 1,173,913.31$               1,173,913.31$               1,173,913.31$               1,173,913.31$               1,173,913.31$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100024, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1173913.31, importe_modificado:1173913.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.8}}{1922921/proyecto_FIN, 1922921/proyecto_PROCESO, 1922921/proyecto_FIN, 1922921/proyecto_INICIO, 1922921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923207Proyecto de inversión 692,307.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692307.85, modificado:692307.85}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSEITO - 470727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS47072 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:648, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA VIEJA  - SAN JOSEITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO TACUBA VIEJA - PATBAXIL Y TERRACERIA TRAMO TACUBA VIEJA - SAN JOSEITO, , lon:-92.3446557, lat:17.09686508}}23-02-2021 26-03-2021 692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  692,307.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100016, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:692307.85, importe_modificado:692307.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}}{1923207/proyecto_INICIO, 1923207/proyecto_FIN, 1923207/proyecto_PROCESO, 1923207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924458Proyecto de inversión 1,384,615.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384615.7, modificado:1384615.7}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAQUELTEEL - 491257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS49125 S 130 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.2, meta_modificada:1987.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON  - BAQUELTEEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA BAQUELTEEL, 29940 BAQUELTEEL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA NA-CHIJ,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 14.30 KM TOMAN, lon:-92.19454383, lat:17.02814831}}25-02-2021 26-03-2021 1,384,615.70$               1,384,615.70$               1,384,615.70$               1,384,615.70$               1,384,615.70$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1384615.7, importe_modificado:1384615.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1987.2}}{1924458/proyecto_INICIO, 1924458/proyecto_FIN, 1924458/proyecto_PROCESO, 1924458/proyecto_FIN, 1924458/proyecto_PROCESO, 1924458/proyecto_FIN, 1924458/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928074Proyecto de inversión 514,760.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514760.15, modificado:514760.15}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 601117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS60111 S 24 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON  - NUEVO LIMONAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 31 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ  , lon:-92.23736464, lat:16.98758286}}02-03-2021 30-03-2021 514,760.15$                  514,760.15$                  514,760.15$                  514,760.15$                  514,760.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:514760.15, importe_modificado:514760.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}}{1928074/proyecto_FIN, 1928074/proyecto_PROCESO, 1928074/proyecto_INICIO, 1928074/proyecto_FIN, 1928074/proyecto_PROCESO, 1928074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928108Proyecto de inversión 150,501.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150501.71, modificado:150501.71}}CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CHUT HUITZ - 602297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS60229 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:851, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ  - GUADALUPE CHUT HUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 370 EJIDO GUADALUPE CHUT HUITZ, 29940 GUADALUPE CHUT HUITZ, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA CHUT WITZ, TERRACERIA SAN, lon:-91.95433847, lat:17.09135735}}02-03-2021 15-03-2021 150,501.71$                  150,501.71$                  150,501.71$                  150,501.71$                  150,501.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:150501.71, importe_modificado:150501.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}{1928108/proyecto_PROCESO, 1928108/proyecto_INICIO, 1928108/proyecto_FIN, 1928108/proyecto_INICIO, 1928108/proyecto_PROCESO, 1928108/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916535Proyecto de inversión 3,642,141.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642141.29, modificado:3642141.29}}CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL (BARRIO CENTRO) - 291327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS29132 S 343 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.2, meta_modificada:5227.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO ( GENERAL LAZARO CARDENAS)  - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 5 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENA, lon:-91.98074343, lat:16.99201012}}11-02-2021 12-05-2021 3,642,141.29$               3,642,141.29$               3,642,141.29$               3,642,141.29$               3,642,141.29$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99916, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3642141.29, importe_modificado:3642141.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5227.2}}{1916535/proyecto_PROCESO, 1916535/proyecto_FIN, 1916535/proyecto_PROCESO, 1916535/proyecto_INICIO, 1916535/proyecto_PROCESO, 1916535/proyecto_FIN, 1916535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927901Proyecto de inversión 3,010,034.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010034.12, modificado:3010034.12}}CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL, BARRIO SANTIAGO - 594017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59401 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO  - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 900 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CAMINO GUADALUPE POJCOL Y CAMINO POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL  LA LOCA, lon:-91.97995645, lat:16.99161633}}02-03-2021 01-04-2021 3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               3,010,034.12$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100304, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3010034.12, importe_modificado:3010034.12}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4320.0}}{1927901/proyecto_INICIO, 1927901/proyecto_PROCESO, 1927901/proyecto_FIN, 1927901/proyecto_PROCESO, 1927901/proyecto_FIN, 1927901/proyecto_INICIO, 1927901/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927910Proyecto de inversión 1,565,217.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565217.74, modificado:1565217.74}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YOC-SAC JÚN - 594187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS59418 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2246.4, meta_modificada:2246.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO YOC SACJUN  - YOC SACJUN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 620 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JITONTIC BAWITZ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA ALÁN CAMPO  LA , lon:-92.07362723, lat:17.19785724}}02-03-2021 01-04-2021 1,565,217.74$               1,565,217.74$               1,565,217.74$               1,565,217.74$               1,565,217.74$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1565217.74, importe_modificado:1565217.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2246.4}}{1927910/proyecto_INICIO, 1927910/proyecto_PROCESO, 1927910/proyecto_FIN, 1927910/proyecto_PROCESO, 1927910/proyecto_FIN, 1927910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930185Proyecto de inversión 602,006.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602006.82, modificado:602006.82}}CONSTRUCCION DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 684607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL68460 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON  - KÁNTAJTIK MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO KÁNTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - KÁNTAJTIK Y TERRACERIA TRAMO TICANTELA - JULBAJPIMIL,    LA OBRA ES, lon:-92.16870004, lat:17.07529327}}17-03-2021 03-05-2021 602,006.82$                  602,006.82$                  602,006.82$                  602,006.82$                  602,006.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:602006.82, importe_modificado:602006.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}{1930185/proyecto_INICIO, 1930185/proyecto_PROCESO, 1930185/proyecto_FIN, 1930185/proyecto_INICIO, 1930185/proyecto_PROCESO, 1930185/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932702Proyecto de inversión 128,799.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128799.9, modificado:128799.9}}EQUIPAMIENTO DE OCHENTA DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD JOTOLA LA CUMBRE - 792127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79212 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:762, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ  - OCOSINGO  KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO JOTOLÁ LA CUMBRE, 29940 JOTOLÁ LA CUMBRE, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JOTOLÁ Y CARRETERA DELINA ALTA,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28.20 , lon:-92.10076166, lat:16.98063231}}05-05-2021 04-06-2021 128,799.90$                  128,799.90$                  128,799.90$                  128,799.90$                  128,799.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100988, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:128799.9, importe_modificado:128799.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{1932702/proyecto_INICIO, 1932702/proyecto_PROCESO, 1932702/proyecto_FIN, 1932702/proyecto_PROCESO, 1932702/proyecto_FIN, 1932702/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932885Proyecto de inversión 25,759.98$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25759.98, modificado:25759.98}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD SAMARIA KANTAJAL - 798547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS79854 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KÁNTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II , lon:-92.11480532, lat:17.12107612}}05-05-2021 04-06-2021 25,759.98$                     25,759.98$                     25,759.98$                     25,759.98$                     25,759.98$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100993, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25759.98, importe_modificado:25759.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{1932885/proyecto_INICIO, 1932885/proyecto_PROCESO, 1932885/proyecto_FIN, 1932885/proyecto_PROCESO, 1932885/proyecto_FIN, 1932885/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933929Proyecto de inversión 40,249.97$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40249.97, modificado:40249.97}}EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD CANTAJAL - 838847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS83884 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL  - GUADALUPE PAXILÁ  KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA SAMARIA KÁNTAJAL, CARRETERA ALÁN KANTAJAL  LA LOCALID, lon:-92.12146557, lat:17.12321265}}05-05-2021 04-06-2021 40,249.97$                     40,249.97$                     40,249.97$                     40,249.97$                     40,249.97$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101041, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40249.97, importe_modificado:40249.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1933929/proyecto_INICIO, 1933929/proyecto_PROCESO, 1933929/proyecto_FIN, 1933929/proyecto_PROCESO, 1933929/proyecto_FIN, 1933929/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918660Proyecto de inversión 1,494,493.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494493.3, modificado:1494493.3}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO: KM 0+000 AL 1+750 (BARRIO SANTO DOMINGO-ENTRONQUE CARRETERA COSTERA) - 339827 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 33982 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CARRETERA COSTERA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO AGUA CALIENTE Y CARRETERA FEDERAL 200,    LA OBRA S, lon:-92.66730628, lat:15.32099143}}01-03-2021 01-06-2021 1,494,493.30$               1,494,493.30$               1,114,180.00$               1,114,180.00$               1,114,180.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1494493.3, importe_modificado:1494493.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{1918660/proyecto_INICIO, 1918660/proyecto_PROCESO, 1918660/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918691Proyecto de inversión 1,655,958.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655958.92, modificado:1655958.92}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (BARRIO LAS FLORES) - 341617 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 34161 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA LAS FLORES Y CALLE SON NOMBRE, lon:-92.66439877, lat:15.3153002}}29-03-2021 29-06-2021 1,655,958.92$               1,655,958.92$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1655958.92, importe_modificado:1655958.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1918691/proyecto_INICIO, 1918691/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909463Proyecto de inversión 870,333.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870333.67, modificado:870333.67}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 102407 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 10240 S 199 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2489.2, meta_modificada:2489.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA,    LA OBRA SE ENCU, lon:-92.63539692, lat:15.35925038}}15-03-2021 15-06-2021 870,333.67$                  870,333.67$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-028/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:870333.67, importe_modificado:870333.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1909463/proyecto_INICIO, 1909463/proyecto_PROCESO, 1909463/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930747Proyecto de inversión 1,409,474.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409474.9, modificado:1409474.9}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO ACCESO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA ( CABECERA MUNICIPAL) - 711597 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 71159 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON ENTRE LA CALLE BELISARIO, lon:-92.65247903, lat:15.31498977}}01-02-2021 01-05-2021 1,409,474.90$               1,409,474.90$               1,082,290.51$               1,082,290.51$               1,082,290.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1409474.9, importe_modificado:1409474.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1930747/proyecto_INICIO, 1930747/proyecto_PROCESO, 1930747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911731Proyecto de inversión 1,148,802.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148802.18, modificado:1148802.18}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA DOROTEO ARANGO CLAVE: 07BH0051M SEGUNDA ETAPA - 184497 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPAL 18449 S 1404 1315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE CENTRAL BELISARIO DOMINGUEZ PONIENTE COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PONIENTE Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, AVENIDA ALDAMA NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-92.54825674, lat:15.35160968}}22-03-2021 22-06-2021 1,148,802.18$               1,148,802.18$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-032/2021, contratista:GRUPO DHIMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1148802.18, importe_modificado:1148802.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{1911731/proyecto_PROCESO, 1911731/proyecto_INICIO, 1911731/proyecto_PROCESO, 1911731/proyecto_INICIO, 1911731/proyecto_PROCESO, 1911731/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914807Proyecto de inversión 636,932.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636932.62, modificado:636932.62}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 252407 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 25240 S 34 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - JILGUERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 900 BARRIO JILGUERO, 00000 EL JILGUERO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA NUEVA FRANCIA, TERRACERIA JILGUERO  LA OB, lon:-92.59494775, lat:15.37396752}}08-03-2021 08-06-2021 636,932.62$                  636,932.62$                  356,458.92$                  356,458.92$                  356,458.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:636932.62, importe_modificado:636932.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1914807/proyecto_INICIO, 1914807/proyecto_PROCESO, 1914807/proyecto_FIN, 1914807/proyecto_INICIO, 1914807/proyecto_PROCESO, 1914807/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914867Proyecto de inversión 429,917.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429917.62, modificado:429917.62}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA) - 254087 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 25408 S 479 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA INDEPENDENCIA  KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA LA INDEPENDENCIA,  , lon:-92.57965907, lat:15.34798035}}22-02-2021 22-05-2021 429,917.62$                  429,917.62$                  362,800.12$                  362,800.12$                  362,800.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:429917.62, importe_modificado:429917.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{1914867/proyecto_INICIO, 1914867/proyecto_PROCESO, 1914867/proyecto_FIN, 1914867/proyecto_PROCESO, 1914867/proyecto_FIN, 1914867/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920430Proyecto de inversión 810,528.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810528.18, modificado:810528.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO SANTA CRUZ (2DA ETAPA). - 391757 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 39175 S 27 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA JAMAICA, TERRACERIA SANTA CRUZ  LA OBRA, lon:-92.49760762, lat:15.36406026}}01-03-2021 01-05-2021 810,528.18$                  810,528.18$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:810528.18, importe_modificado:810528.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1920430/proyecto_PROCESO, 1920430/proyecto_INICIO, 1920430/proyecto_PROCESO, 1920430/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920461Proyecto de inversión 1,342,254.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342254.61, modificado:1342254.61}}REHABILITACION DE DREN PLUVIAL (2DA ETAPA) - 393957 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 39395 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA FEDERAL 200  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. INDEPENDENCIA NORTE ENTRE LA, lon:-92.65487862, lat:15.32121277}}08-03-2021 08-06-2021 1,342,254.61$               1,342,254.61$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1342254.61, importe_modificado:1342254.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{1920461/proyecto_PROCESO, 1920461/proyecto_FIN, 1920461/proyecto_INICIO, 1920461/proyecto_FIN, 1920461/proyecto_PROCESO, 1920461/proyecto_FIN, 1920461/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930459Proyecto de inversión 850,030.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850030.34, modificado:850030.34}}REHABLITACION DE CAMINO RURAL - 698827 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 69882 S 68 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SANTA IABEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 700 BARRIO SANTA ISABEL, 30613 SANTA ISABEL, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA, lon:-92.47509528, lat:15.32297957}}01-03-2021 31-05-2021 850,030.34$                  850,030.34$                  600,454.02$                  600,454.02$                  600,454.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2021, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:850030.34, importe_modificado:850030.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}{1930459/proyecto_INICIO, 1930459/proyecto_FIN, 1930459/proyecto_INICIO, 1930459/proyecto_FIN, 1930459/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930663Proyecto de inversión 871,961.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871961.03, modificado:871961.03}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE. - 707727 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 70772 S 479 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.4, meta_modificada:550.4}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA INDEPENDENCIA  KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA LA INDEPENDENCIA,  , lon:-92.57819995, lat:15.34957366}}15-02-2021 15-05-2021 871,961.03$                  871,961.03$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-010/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:871961.03, importe_modificado:871961.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}}{1930663/proyecto_PROCESO, 1930663/proyecto_INICIO, 1930663/proyecto_PROCESO, 1930663/proyecto_INICIO, 1930663/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934115Proyecto de inversión 967,979.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967979.84, modificado:967979.84}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA - 844537 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 84453 S 154 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 600 BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA EL ARENAL  LA OB, lon:-92.48419397, lat:15.38482939}}29-03-2021 18-06-2021 967,979.84$                  967,979.84$                  702,236.58$                  702,236.58$                  702,236.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:967979.84, importe_modificado:967979.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}}{1934115/proyecto_INICIO, 1934115/proyecto_PROCESO, 1934115/proyecto_FIN, 1934115/proyecto_INICIO, 1934115/proyecto_PROCESO, 1934115/proyecto_FIN, 1934115/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935691Proyecto de inversión 1,578,358.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578358.49, modificado:1578358.49}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 903567 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 90356 S 49 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.5, meta_modificada:502.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 41 + 700 BARRIO LA ESPERANZA, 30605 LA ESPERANZA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA LA ESPER, lon:-92.5219519, lat:15.44098014}}08-02-2021 15-05-2021 1,578,358.49$               1,578,358.49$               733,070.68$                  733,070.68$                  733,070.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-006/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1578358.49, importe_modificado:1578358.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1935691/proyecto_INICIO, 1935691/proyecto_PROCESO, 1935691/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911746Proyecto de inversión 2,857,377.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857377.45, modificado:2857377.45}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 184727 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPAL 18472 S 231 251 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 600 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA NUEVO LLANO GRANDE, , lon:-92.52711641, lat:15.28957678}}15-03-2021 15-06-2021 2,857,377.45$               2,857,377.45$               2,318,341.20$               2,318,341.20$               2,318,341.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2857377.45, importe_modificado:2857377.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{1911746/proyecto_INICIO, 1911746/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930421Proyecto de inversión 1,349,127.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349127.05, modificado:1349127.05}}PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO PRINCIPAL - 696807 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 69680 S 101 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 500 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA OVANDO LA PIÑUELA,    LA , lon:-92.56890657, lat:15.42376407}}01-03-2021 31-05-2021 1,349,127.05$               1,349,127.05$               777,169.14$                  777,169.14$                  777,169.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1349127.05, importe_modificado:1349127.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}{1930421/proyecto_INICIO, 1930421/proyecto_PROCESO, 1930421/proyecto_FIN, 1930421/proyecto_INICIO, 1930421/proyecto_PROCESO, 1930421/proyecto_FIN, 1930421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935199Proyecto de inversión 1,009,765.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009765.97, modificado:1009765.97}}PAVIMENTACION DE CAMINO A PANTEON MUNICIPAL CON CONCRETO MIXTO. - 886257 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 88625 S 204 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LL, lon:-92.50437353, lat:15.32173313}}08-02-2021 30-04-2021 1,009,765.97$               1,009,765.97$               716,780.11$                  716,780.11$                  716,780.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-002/2021, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1009765.97, importe_modificado:1009765.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}}{1935199/proyecto_INICIO, 1935199/proyecto_PROCESO, 1935199/proyecto_FIN, 1935199/proyecto_PROCESO, 1935199/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935455Proyecto de inversión 944,756.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944756.78, modificado:944756.78}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 895307 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPAL 89530 S 83 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANA, lon:-92.49237587, lat:15.31401162}}03-02-2021 02-04-2021 944,756.78$                  944,756.78$                  755,805.42$                  755,805.42$                  755,805.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-004/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:944756.78, importe_modificado:944756.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}}{1935455/proyecto_FIN, 1935455/proyecto_INICIO, 1935455/proyecto_PROCESO, 1935455/proyecto_FIN, 1935455/proyecto_PROCESO, 1935455/proyecto_FIN, 1935455/proyecto_INICIO, 1935455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937624Acción 2,185,671.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185671.39, modificado:2185671.39}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 972217 Chiapas 32 Escuintla Otros ProyectosSin identificar MUNICIPAL 97221 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}01-01-2021 31-12-2021 2,185,671.39$               2,185,671.39$               910,696.41$                  910,696.41$                  910,696.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1639253.54, importe_modificado:1639253.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}}{1937624/proyecto_INICIO, 1937624/proyecto_PROCESO, 1937624/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914813Proyecto de inversión 1,196,158.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196158.45, modificado:1196158.45}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 252527 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPAL 25252 S 50 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:343, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA PAZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LA PAZ, 00000 LA PAZ, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LA PAZ,    SE LOCALIZA 2.5 KMS DE LA CEBECERA MUNICI, lon:-92.64886156, lat:15.33219628}}08-03-2021 08-06-2021 1,196,158.45$               1,196,158.45$               980,728.69$                  980,728.69$                  980,728.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-027/2021, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1196158.45, importe_modificado:1196158.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1914813/proyecto_INICIO, 1914813/proyecto_PROCESO, 1914813/proyecto_INICIO, 1914813/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934055Proyecto de inversión 1,503,359.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503359.98, modificado:1503359.98}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  (AV. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y SEBASTIAN VAZQUEZ) - 842307 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 84230 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.1, meta_modificada:195.1}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON CANTON CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE SEBASTIAN VAZQUEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE, lon:-92.65617971, lat:15.3224112}}15-03-2021 15-06-2021 1,503,359.98$               1,503,359.98$               1,125,248.35$               1,125,248.35$               1,125,248.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1503359.98, importe_modificado:1503359.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1934055/proyecto_PROCESO, 1934055/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914902Proyecto de inversión 757,047.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757047.93, modificado:757047.93}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 255317 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 25531 S 43 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:308, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LOS CIMIENTOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 600 BARRIO LOS CIMIENTOS, 00000 LOS CIMIENTOS, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA L, lon:-92.51333258, lat:15.3889432}}08-03-2021 08-06-2021 757,047.93$                  757,047.93$                  541,645.73$                  541,645.73$                  541,645.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:757047.93, importe_modificado:757047.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{1914902/proyecto_INICIO, 1914902/proyecto_PROCESO, 1914902/proyecto_FIN, 1914902/proyecto_PROCESO, 1914902/proyecto_FIN, 1914902/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930374Proyecto de inversión 1,458,329.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458329.76, modificado:1458329.76}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. EMILIANO ZAPATA SUR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 694467 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 69446 S 352 406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.8, meta_modificada:1485.8}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30610 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - UNION JAMAICA  KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JAMAICA,    LA OBRA S, lon:-92.5268466, lat:15.33610817}}01-02-2021 30-04-2021 1,458,329.76$               1,458,329.76$               845,047.75$                  845,047.75$                  845,047.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1458329.76, importe_modificado:1458329.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1930374/proyecto_PROCESO, 1930374/proyecto_INICIO, 1930374/proyecto_PROCESO, 1930374/proyecto_INICIO, 1930374/proyecto_PROCESO, 1930374/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911834Proyecto de inversión 893,974.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893974.68, modificado:893974.68}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO AV. ALVARO OBREGON Y CALLE MATAMOROS - 186237 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 18623 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.97, meta_modificada:856.97}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON CIUDAD ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE MATAMOROS, CALLE ITURBIDE  SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y MATAMOROS, lon:-92.66254432, lat:15.31618007}}05-02-2021 05-05-2021 893,974.68$                  893,974.68$                  747,347.19$                  747,347.19$                  747,347.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:893974.68, importe_modificado:893974.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{1911834/proyecto_INICIO, 1911834/proyecto_PROCESO, 1911834/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911838Proyecto de inversión 543,536.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543536.13, modificado:543536.13}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETE HIDRAULICO - 186297 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 18629 S 318 291 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RINCON VERACRUZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RINCON VERACRUZ, TERRA, lon:-92.49516116, lat:15.30530251}}08-03-2021 08-06-2021 543,536.13$                  543,536.13$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:543536.13, importe_modificado:543536.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1911838/proyecto_INICIO, 1911838/proyecto_PROCESO, 1911838/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933832Proyecto de inversión 1,121,174.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121174.59, modificado:1121174.59}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO - 835287 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 83528 S 54 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO COLOMBIA DOS, 30616 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE LA CALLE INNOMINADA, lon:-92.62611735, lat:15.23714189}}26-02-2021 26-05-2021 1,121,174.59$               1,121,174.59$               441,999.86$                  441,999.86$                  441,999.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-017/2021, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1121174.59, importe_modificado:1121174.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1933832/proyecto_INICIO, 1933832/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201934230Proyecto de inversión 1,356,140.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356140.15, modificado:1356140.15}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  (TERCERA ETAPA) - 849817 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPAL 84981 S 61 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL HORIZONTE 1 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 500 BARRIO EL HORIZONTE 1, 30613 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRA, lon:-92.4671995, lat:15.38104332}}08-03-2021 30-06-2021 1,356,140.15$               1,356,140.15$               603,713.37$                  603,713.37$                  603,713.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-029/2021, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1356140.15, importe_modificado:1356140.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1934230/proyecto_PROCESO, 1934230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936250Proyecto de inversión 283,040.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283040.0, modificado:283040.0}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES - 939757 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPAL 93975 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 43 + 600 BARRIO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLAN, lon:-92.46126181, lat:15.38409963}}04-02-2021 19-02-2021 283,040.00$                  283,040.00$                  283,040.00$                  283,040.00$                  283,040.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-001/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:283040.0, importe_modificado:283040.0}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:4.0}}{1936250/proyecto_PROCESO, 1936250/proyecto_INICIO, 1936250/proyecto_FIN, 1936250/proyecto_PROCESO, 1936250/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920904Proyecto de inversión 232,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}}MANTEMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO COLOMBIA DOS - 406627 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 40662 S 54 64 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - COLOMBIA DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO COLOMBIA DOS, 00000 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA COLOMBIA DOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA L, lon:-92.62767303, lat:15.2371833}}08-02-2021 08-03-2021 232,000.00$                  232,000.00$                  232,000.00$                  232,000.00$                  232,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-002/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1920904/proyecto_INICIO, 1920904/proyecto_PROCESO, 1920904/proyecto_FIN, 1920904/proyecto_PROCESO, 1920904/proyecto_FIN, 1920904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935236Proyecto de inversión 715,326.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715326.51, modificado:715326.51}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 887567 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPAL 88756 S 64 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.6, meta_modificada:920.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:262, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OCHO DE AGOSTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO 8 DE AGOSTO, 30616 OCHO DE AGOSTO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OCHO DE AGOSTO,    LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.64816437, lat:15.22565426}}08-02-2021 31-03-2021 715,326.51$                  715,326.51$                  715,326.51$                  715,326.51$                  715,326.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:715326.51, importe_modificado:715326.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.6}}{1935236/proyecto_INICIO, 1935236/proyecto_PROCESO, 1935236/proyecto_FIN, 1935236/proyecto_INICIO, 1935236/proyecto_PROCESO, 1935236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936548Proyecto de inversión 215,856.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215856.31, modificado:215856.31}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV.  FRANCISCO I MADERO (BARRIO SANTO DOMINGO) - 963707 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 96370 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AVENIDA, lon:-92.65960325, lat:15.32205092}}08-04-2021 23-04-2021 215,856.31$                  215,856.31$                  215,856.31$                  215,856.31$                  215,856.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-004/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:215856.31, importe_modificado:215856.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1936548/proyecto_INICIO, 1936548/proyecto_PROCESO, 1936548/proyecto_FIN, 1936548/proyecto_PROCESO, 1936548/proyecto_FIN, 1936548/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934091Proyecto de inversión 930,490.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930490.74, modificado:930490.74}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL. - 843357 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 84335 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AVICINIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 200 BARRIO AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA AVICINIA,    LA OBRA SE EN, lon:-92.53867395, lat:15.3688442}}08-02-2021 30-04-2021 930,490.74$                  930,490.74$                  930,490.74$                  930,490.74$                  930,490.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-07/2021, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:930490.74, importe_modificado:930490.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}{1934091/proyecto_INICIO, 1934091/proyecto_PROCESO, 1934091/proyecto_FIN, 1934091/proyecto_PROCESO, 1934091/proyecto_FIN, 1934091/proyecto_INICIO, 1934091/proyecto_PROCESO, 1934091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936316Proyecto de inversión 134,790.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134790.12, modificado:134790.12}}AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 944447 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 94444 S 5043 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA INNOMINADA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-92.66751345, lat:15.32093969}}01-03-2021 15-03-2021 134,790.12$                  134,790.12$                  134,790.12$                  134,790.12$                  134,790.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-003/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:134790.12, importe_modificado:134790.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1936316/proyecto_INICIO, 1936316/proyecto_PROCESO, 1936316/proyecto_FIN, 1936316/proyecto_PROCESO, 1936316/proyecto_FIN, 1936316/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920964Proyecto de inversión 647,048.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647048.18, modificado:647048.18}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 408597 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPAL 40859 S 49 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.47, meta_modificada:765.47}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - PASO DEL NORTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 100 BARRIO PASO DEL NORTE, 30606 PASO DEL NORTE, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EJIDO EL ARENAL, TERRACERI, lon:-92.47257219, lat:15.38925646}}01-02-2021 31-03-2021 647,048.18$                  647,048.18$                  647,048.18$                  647,048.18$                  647,048.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-005/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:647048.18, importe_modificado:647048.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.47}}{1920964/proyecto_FIN, 1920964/proyecto_INICIO, 1920964/proyecto_PROCESO, 1920964/proyecto_FIN, 1920964/proyecto_PROCESO, 1920964/proyecto_INICIO, 1920964/proyecto_PROCESO, 1920964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936292Proyecto de inversión 216,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}}REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 942347 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPAL 94234 S 123 132 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30604 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA)  KILÓMETRO 11 + 400 FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRNACIA, 30604 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COL, lon:-92.58768678, lat:15.35687646}}01-04-2021 15-04-2021 216,000.00$                  216,000.00$                  216,000.00$                  216,000.00$                  216,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-006/2021, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1936292/proyecto_INICIO, 1936292/proyecto_PROCESO, 1936292/proyecto_FIN, 1936292/proyecto_PROCESO, 1936292/proyecto_FIN, 1936292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920614Proyecto de inversión 880,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880500.0, modificado:880500.0}}CONSTUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA AMPLIACION EL TRIUNFO. - 397347 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPAL 39734 S 36 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - AMPLIACION EL TRIUNFO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 300 BARRIO AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, 30603 AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA AMPLIACION, lon:-92.58834491, lat:15.36581564}}01-03-2021 31-05-2021 880,500.00$                  880,500.00$                  880,500.00$                  880,500.00$                  880,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2021, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:880500.0, importe_modificado:880500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1920614/proyecto_INICIO, 1920614/proyecto_PROCESO, 1920614/proyecto_FIN, 1920614/proyecto_INICIO, 1920614/proyecto_PROCESO, 1920614/proyecto_FIN, 1920614/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918821Proyecto de inversión 2,939,826.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939826.03, modificado:2939826.03}}CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL  TERCERA  ETAPA - 344977 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34497 S 1760 1440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.34, meta_modificada:664.34}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:EJIDO PASO HONDO, 30140 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CALLE PRIVADA CENTRO NORTE  SE UBICA ENFRENTE DEL DOMO DEPORTIVO DEL EJIDO PASO HONDO FRONTERA , lon:-92.01835398, lat:15.68313349}}04-02-2021 30-04-2021 2,939,626.03$               2,939,626.03$               2,939,626.03$               2,939,626.03$               2,939,626.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2021, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2939826.03, importe_modificado:2939826.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.34}}{1918821/proyecto_INICIO, 1918821/proyecto_PROCESO, 1918821/proyecto_FIN, 1918821/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920024Proyecto de inversión 1,902,189.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902189.43, modificado:1902189.43}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTA ROSA - 376867 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 37686 S 503 412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 600 BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO INTERNACIONAL Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA- SANTA ROSA,   , lon:-92.10550857, lat:15.72262056}}04-02-2021 30-04-2021 1,902,189.43$               1,902,189.43$               1,902,189.43$               1,902,189.43$               1,902,189.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2021, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1902189.43, importe_modificado:1902189.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}}{1920024/proyecto_FIN, 1920024/proyecto_INICIO, 1920024/proyecto_FIN, 1920024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937662Proyecto de inversión 910,945.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910945.9, modificado:910945.9}}REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL, BARRIO LA LIMA, EL MANANTIAL Y PEÑA  BLANCA - 821777 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 82177 S 541 444 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.04, meta_modificada:2.04}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:137, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 LA LIMA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    BARRIO LA LIMA EL MANANTIAL, Y PEÑA BLANCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, lon:-92.13258784, lat:15.66026194}}01-03-2021 31-05-2021 910,945.90$                  910,945.90$                  910,945.90$                  910,945.90$                  910,945.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0026/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:910945.9, importe_modificado:910945.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.04}}{1937662/proyecto_INICIO, 1937662/proyecto_PROCESO, 1937662/proyecto_FIN, 1937662/proyecto_PROCESO, 1937662/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919315Proyecto de inversión 3,224,799.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224799.44, modificado:3224799.44}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EJIDO NUEVAL LIBERTAD - 358677 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35867 S 730 599 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.52, meta_modificada:4.52}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA - NUEVA LIBERTAD Y CALLE PRIMERA, lon:-92.20236788, lat:15.76049116}}05-02-2021 28-04-2021 3,224,799.44$               3,224,799.44$               3,224,799.44$               3,224,799.44$               3,224,799.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2021, contratista:ELSIRA CÁRDENAS GÓMES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3224799.44, importe_modificado:3224799.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.52}}{1919315/proyecto_INICIO, 1919315/proyecto_PROCESO, 1919315/proyecto_FIN, 1919315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920265Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL BARRIO SAN FRNCISCO LA AURORA Y BUENOS AIRES - 385007 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 38500 S 627 513 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.14, meta_modificada:4.14}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO LA AURORA BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO MIGUEL ORTIZ BERROCAL Y CAMINO SAN FRANCISCO LA AURORA - BUENOS AIRES,    SE UBICA EN EL BARRIO SAN , lon:-92.14555685, lat:15.66949726}}01-02-2021 30-04-2021 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.14}}{1920265/proyecto_PROCESO, 1920265/proyecto_FIN, 1920265/proyecto_INICIO, 1920265/proyecto_FIN, 1920265/proyecto_PROCESO, 1920265/proyecto_FIN, 1920265/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920032Proyecto de inversión 1,803,770.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803770.09, modificado:1803770.09}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO NICOLAS BRAVO - 377147 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 37714 S 503 412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1989.0, meta_modificada:1989.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EJIDO NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 32 + 600 EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30152 NICOLÁS BRAVO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA - EJIDO NICOLAS BRAVO Y  ,   , lon:-92.1747209, lat:15.86982473}}04-02-2021 30-04-2021 1,803,770.09$               1,803,770.09$               1,803,770.09$               1,803,770.09$               1,803,770.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0010/2021, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1803770.09, importe_modificado:1803770.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1989.0}}{1920032/proyecto_PROCESO, 1920032/proyecto_FIN, 1920032/proyecto_INICIO, 1920032/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933050Proyecto de inversión 2,636,389.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636389.47, modificado:2636389.47}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BARRIO EL ENCUENTRO - 804637 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS80463 S 121 125 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:CALLE CALLE EL ENCUENTRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL ENCUENTRO, 30967 EL ENCUENTRO, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA - EL PORVENIR Y CALLE CALLE EL ENCUENTRO, TERRACERIA CAMINO A SAN FRANCISCO, lon:-92.22810804, lat:15.49190892}}02-02-2021 15-03-2021 2,636,389.47$               2,636,389.47$               2,636,389.47$               2,636,389.47$               2,636,389.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2636389.47, importe_modificado:2636389.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}}{1933050/proyecto_INICIO, 1933050/proyecto_PROCESO, 1933050/proyecto_FIN, 1933050/proyecto_INICIO, 1933050/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934113Proyecto de inversión 544,711.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544711.38, modificado:544711.38}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 844457 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS84445 S 528 516 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NTE PTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA PTE NTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-LA GRANDEZA,    LA OBRA SE ENCUENTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.2273118, lat:15.51319009}}08-02-2021 20-02-2021 544,711.38$                  544,711.38$                  544,711.38$                  544,711.38$                  544,711.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:544711.38, importe_modificado:544711.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1934113/proyecto_INICIO, 1934113/proyecto_PROCESO, 1934113/proyecto_FIN, 1934113/proyecto_PROCESO, 1934113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935964Proyecto de inversión 2,634,556.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634556.99, modificado:2634556.99}}REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE  KM DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO AGUA ESCONDIDA. - 924897 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS92489 S 132 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO AGUA ESCONDIDA-BEJUCAL DE OCAMPO BARRIO AGUA ESCONDIDA, 30966 AGUA ESCONDIDA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CAMINO BARRIO REFORMA-AGUA ESCONDIDA Y CARRETERA DESVIO REFORMA-CASBIL A AGUA ESCONDIDA,    LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.20764766, lat:15.46661015}}02-03-2021 09-04-2021 2,634,556.99$               2,634,556.99$               2,634,556.99$               2,634,556.99$               2,634,556.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-08, contratista:ALEXANDER VICTORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2634556.99, importe_modificado:2634556.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{1935964/proyecto_INICIO, 1935964/proyecto_PROCESO, 1935964/proyecto_FIN, 1935964/proyecto_PROCESO, 1935964/proyecto_FIN, 1935964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936727Proyecto de inversión 626,465.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626465.48, modificado:626465.48}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEXTA NTE PTE ENTRE CENTRAL NTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE. - 970627 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS97062 S 528 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.99, meta_modificada:528.99}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.22645702, lat:15.51295611}}20-05-2021 20-06-2021 626,465.48$                  626,465.48$                  626,465.48$                  626,465.48$                  626,465.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-15, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:626465.48, importe_modificado:626465.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.99}}{1936727/proyecto_INICIO, 1936727/proyecto_PROCESO, 1936727/proyecto_FIN, 1936727/proyecto_PROCESO, 1936727/proyecto_FIN, 1936727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933792Proyecto de inversión 612,337.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612337.95, modificado:612337.95}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEXTA NTE PTE ENTRE CENTRAL NTE Y SEGUNDA OTE NTE. - 832807 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS83280 S 528 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.31, meta_modificada:540.31}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEXTA NTE PTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL NTE Y CALLE SEGUNDA OTE NTE,    UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22543157, lat:15.51282826}}04-02-2021 04-02-2021 612,337.95$                  612,337.95$                  612,337.95$                  612,337.95$                  612,337.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-02, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:612337.95, importe_modificado:612337.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.31}}{1933792/proyecto_INICIO, 1933792/proyecto_FIN, 1933792/proyecto_PROCESO, 1933792/proyecto_FIN, 1933792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934651Proyecto de inversión 1,046,398.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046398.86, modificado:1046398.86}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUARTA NTE PTE ENTRE CENTRAL NTE Y CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA - 864877 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS86487 S 528 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:937.3, meta_modificada:937.3}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL NTE Y CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CUARTA NORTE PONIETE Y, lon:-92.22675474, lat:15.51223762}}22-02-2021 31-03-2021 1,046,398.86$               1,046,398.86$               1,046,398.86$               1,046,398.86$               1,046,398.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-05, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1046398.86, importe_modificado:1046398.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:937.3}}{1934651/proyecto_INICIO, 1934651/proyecto_PROCESO, 1934651/proyecto_FIN, 1934651/proyecto_PROCESO, 1934651/proyecto_FIN, 1934651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935464Proyecto de inversión 1,506,129.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506129.07, modificado:1506129.07}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO LLANO GRANDE, TRAMO DE BANDERAS ENTROQUE CARRETERA EJIDO LLANO GRANDE. - 895567 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS89556 S 148 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE DESVIO DE BANDERAS EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE ENTROQUE LLANO GRANDE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LLANO GRANDE EN EL ENTROQUE AL BARRIO BANDERAS. SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.22837066, lat:15.47177151}}01-03-2021 30-04-2021 1,506,129.07$               1,506,129.07$               1,506,129.07$               1,506,129.07$               1,506,129.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-07, contratista:JOSE DARIO  BARRIOS ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1506129.07, importe_modificado:1506129.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}}{1935464/proyecto_INICIO, 1935464/proyecto_PROCESO, 1935464/proyecto_INICIO, 1935464/proyecto_FIN, 1935464/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936005Proyecto de inversión 1,466,674.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466674.63, modificado:1466674.63}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO ALTA VISTA - 927027 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS92702 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA TOQUIN - VICENTE GUERRERO BARRIO ALTAVISTA, 30965 ALTAVISTA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CAMINO TOQUIN A VICENTE GUERRERO Y CAMINO TOQUIN A ALTA VISTA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA GRANDEZA SOBRE EL CAMI, lon:-92.20807072, lat:15.5154126}}09-04-2021 30-04-2021 1,466,674.63$               1,466,674.63$               1,466,674.63$               1,466,674.63$               1,466,674.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-11, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1466674.63, importe_modificado:1466674.63}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{1936005/proyecto_INICIO, 1936005/proyecto_PROCESO, 1936005/proyecto_INICIO, 1936005/proyecto_FIN, 1936005/proyecto_INICIO, 1936005/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936722Proyecto de inversión 751,328.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751328.42, modificado:751328.42}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC, UBICADA EN COBACH PLANTEL 37, LA GRANDEZA. - 970397 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS97039 S 528 516 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTEL 37 COBACH EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.2273714, lat:15.51108879}}01-03-2021 18-06-2021 751,328.42$                  751,328.42$                  751,328.42$                  751,328.42$                  751,328.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-06, contratista:PETRA OLGA CLEMENTE RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:751328.42, importe_modificado:751328.42}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1936722/proyecto_PROCESO, 1936722/proyecto_INICIO, 1936722/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933801Proyecto de inversión 2,126,248.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126248.03, modificado:2126248.03}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA NTE OTE Y CALLE CENTRAL NTE, SEXTA NTE PTE Y SEGUNDA NTE OTE - 833107 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS83310 S 528 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1727.1, meta_modificada:1727.1}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE OTE Y CALLE CENTRAL NTE CUARTEL LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA NTE PTE Y CALLE SEGUNDA NTE OTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEGUNDA NTE ORTE, lon:-92.22594472, lat:15.51213941}}04-02-2021 15-03-2021 2,126,248.03$               2,126,248.03$               2,126,248.03$               2,126,248.03$               2,126,248.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-03, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2126248.03, importe_modificado:2126248.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1727.1}}{1933801/proyecto_INICIO, 1933801/proyecto_PROCESO, 1933801/proyecto_FIN, 1933801/proyecto_PROCESO, 1933801/proyecto_FIN, 1933801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936002Proyecto de inversión 533,988.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533988.07, modificado:533988.07}}MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN BARRIO GUADALUPE VICTORIA - 926687 Chiapas 36 La Grandeza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS92668 S 122 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:577.0, meta_modificada:577.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO GUADALUPE VICTORIA, 30964 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO EJIDO LA PINADA A GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA PINO SUAREZ A GUADALUPE VICTORIA,    LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.19605326, lat:15.54057633}}07-04-2021 14-05-2021 533,988.07$                  533,988.07$                  533,988.07$                  533,988.07$                  533,988.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2021-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:533988.07, importe_modificado:533988.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:577.0}}{1936002/proyecto_INICIO, 1936002/proyecto_PROCESO, 1936002/proyecto_FIN, 1936002/proyecto_INICIO, 1936002/proyecto_FIN, 1936002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927756Proyecto de inversión 420,690.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420690.77, modificado:420690.77}}MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO - 588277 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN58827 S 32 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.2, meta_modificada:199.2}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y AVENIDA TERCERA NORTE,    SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA AV. CENTRAL NORTE HASTA LA TERCERA CALLE ORIENTE Y ENTRE AV. TERCERA NORTE , lon:-92.38054056, lat:15.01840504}}01-03-2021 30-03-2021 420,690.77$                  420,690.77$                  420,690.77$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0019/2021, contratista:COAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:420690.77, importe_modificado:420690.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.2}}{1927756/proyecto_FIN, 1927756/proyecto_INICIO, 1927756/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2021 2 CHP210201914785Proyecto de inversión 2,808,172.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808172.47, modificado:2808172.47}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 251727 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN25172 S 118 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABCERA  - SAN JOSE EL AMATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 10 CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CEN, lon:-92.44749842, lat:14.97966338}}08-02-2021 08-04-2021 2,808,172.47$               2,808,172.47$               2,808,172.47$               2,562,102.10$               2,562,102.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/004/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2808172.47, importe_modificado:2808172.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{1914785/proyecto_PROCESO, 1914785/proyecto_INICIO, 1914785/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2021 2 CHP210201920731Proyecto de inversión 4,216,003.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4216003.01, modificado:4216003.01}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO GUADALUPE - 401207 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN40120 S 293 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE COROZAL Y  ,    SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR CON LA QUINTA SUR POSTERIOR TOMAR LA CARRETERA A HUEHUETAN POSTE, lon:-92.41537893, lat:15.01412122}}15-02-2021 30-04-2021 4,216,003.01$               4,216,003.01$               3,604,490.84$               3,604,490.84$               3,604,490.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4216003.01, importe_modificado:4216003.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{1920731/proyecto_FIN, 1920731/proyecto_PROCESO, 1920731/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923066Proyecto de inversión 4,546,464.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546464.13, modificado:2375186.54}}REHABILITACION DE MERCADO EN HUEHUETAN PUEBLO - 467717 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN46771 S 34 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.55, meta_modificada:465.55}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CUARTA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARQUE MIGUEL HIDALGO Y CO, lon:-92.3850108, lat:15.01804883}}05-04-2021 03-06-2021 2,375,186.54$               2,375,186.54$               2,375,186.54$               1,187,593.27$               1,187,593.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0018/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2375186.54, importe_modificado:2375186.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.89}}{1923066/proyecto_PROCESO, 1923066/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934962Proyecto de inversión 1,535,799.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535799.09, modificado:1535799.09}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE  Y OBRAS DE DRENAJE EN AVENIDA ZARAGOZA - 877187 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN87718 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.0, meta_modificada:674.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y  ,    SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA CALLE QUINTA SUR HASTA SALIR A HUEHUETAN ESTACION POSTERIOR T, lon:-92.41059331, lat:15.00996613}}01-04-2021 15-05-2021 1,535,799.09$               1,535,799.09$               1,301,336.74$               1,301,336.74$               1,301,336.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/012/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1535799.09, importe_modificado:1535799.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.0}}{1934962/proyecto_INICIO, 1934962/proyecto_FIN, 1934962/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929552Proyecto de inversión 3,739,259.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739259.63, modificado:3739259.63}}PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CANTON SANTA MARIA. - 657567 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN65756 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN CABCERA  - CANTON SANTA MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 10 CANTON SANTA MARÍA, 30660 SANTA MARÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL HUIXTLATAPA, lon:-92.31698103, lat:14.972125}}15-02-2021 15-04-2021 3,739,259.63$               3,739,259.63$               2,351,680.90$               2,351,680.90$               2,351,680.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/017/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3739259.63, importe_modificado:3739259.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}}{1929552/proyecto_PROCESO, 1929552/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912749Proyecto de inversión 2,311,118.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311118.54, modificado:2311118.54}}CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO GUADALUPE - 208047 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN20804 S 175 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO AL CANTON LA LIMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE COROZAL Y  ,    DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA TOPAR CON LA QUINTA SUR DIRIGIENDOSE A LA, lon:-92.41383847, lat:15.0131197}}20-02-2021 22-03-2021 2,311,118.54$               2,311,118.54$               1,800,641.68$               1,800,641.68$               1,800,641.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/001/2021, contratista:MARCO ANTONIO GARCÍA GÓMEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2311118.54, importe_modificado:2311118.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}}{1912749/proyecto_PROCESO, 1912749/proyecto_INICIO, 1912749/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914831Proyecto de inversión 1,259,468.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259468.56, modificado:1259468.56}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 252947 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN25294 S 58 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:288, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABCERA  - CANTON LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 10 CANTON LA LIBERTAD, 30660 LA LIBERTAD, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HASTA TOP, lon:-92.36021459, lat:15.06068126}}01-03-2021 05-06-2021 1,259,468.56$               1,259,468.56$               1,259,468.56$               -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/020/2021, contratista:OMAR REYES MONTIEL, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1259468.56, importe_modificado:1259468.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1914831/proyecto_PROCESO, 1914831/proyecto_INICIO, 1914831/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2021 2 CHP210201912497Proyecto de inversión 2,710,154.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710154.52, modificado:2710154.52}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA TRIFASICA - 201657 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN20165 S 185 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABCERA  - CANTON GUACHIPILIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 10 CANTON GUACHIPILIN, 30660 GUACHIPILÍN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO TODA LA AV. CENTRAL HAST, lon:-92.43123312, lat:14.98609161}}08-02-2021 08-04-2021 2,710,154.52$               2,710,154.52$               2,710,154.52$               2,491,787.39$               2,491,787.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/003/2021, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2710154.52, importe_modificado:2710154.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1912497/proyecto_INICIO, 1912497/proyecto_PROCESO, 1912497/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2021 2 CHP210201914847Proyecto de inversión 1,838,968.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838968.66, modificado:1838968.66}}PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE EN AV. PANAMERICANA, BARRIO GUADALUPE - 253697 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN25369 S 822 757 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.25, meta_modificada:983.25}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PANAMERICANA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE CORREGIDORA,    SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR A LA QUINTA SUR POSTERIOR T, lon:-92.40882293, lat:15.01035953}}02-02-2021 02-04-2021 1,838,968.66$               1,838,968.66$               1,838,968.66$               1,269,129.32$               1,269,129.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/007/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1838968.66, importe_modificado:1838968.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.25}}{1914847/proyecto_PROCESO, 1914847/proyecto_INICIO, 1914847/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919722Proyecto de inversión 1,214,442.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214442.08, modificado:1214442.08}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA FEDERAL MEXICO 200 - 368527 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN36852 S 774 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.6, meta_modificada:1050.6}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CALLE 5 DE MAYO,    SALIENDO DE PRESIDENCIA SOBRE LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR CON QUINTA SUR POSTERIOR TOMA, lon:-92.40257493, lat:15.01368854}}17-02-2021 18-03-2021 1,214,442.08$               1,214,442.08$               1,214,442.08$               1,214,442.08$               1,214,442.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/005/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1214442.08, importe_modificado:1214442.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.6}}{1919722/proyecto_PROCESO, 1919722/proyecto_INICIO, 1919722/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919777Proyecto de inversión 1,693,147.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693147.46, modificado:1693147.46}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO ENTRE AV. PERIFERICO Y AV. EMILIANO ZAPATA. - 369867 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN36986 S 774 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.8, meta_modificada:1183.8}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PERIFERICO,    SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HASTA TOPAS CON LA QUINTA SUR Y DE, lon:-92.40544334, lat:15.00971704}}24-02-2021 25-03-2021 1,693,147.46$               1,693,147.46$               1,693,147.46$               1,693,147.46$               1,693,147.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/006/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ ALBORES, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1693147.46, importe_modificado:1693147.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.8}}{1919777/proyecto_INICIO, 1919777/proyecto_FIN, 1919777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908294Proyecto de inversión 824,192.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824192.47, modificado:824192.47}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO LAS PALOMAS - 63767 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN6376 S 160 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.8, meta_modificada:126.8}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN CABCERA  - EJIDO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO LAS PALOMAS, 30673 LAS PALOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    A PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A HUEH, lon:-92.41940762, lat:14.96789188}}22-02-2021 07-04-2021 824,192.47$                  824,192.47$                  824,192.47$                  824,192.47$                  824,192.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/008/2021, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:824192.47, importe_modificado:824192.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.8}}{1908294/proyecto_INICIO, 1908294/proyecto_FIN, 1908294/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923115Proyecto de inversión 363,862.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363862.74, modificado:363862.74}}CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO MIXTO SEGUNDA ETAPA - 469237 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN46923 S 144 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.2, meta_modificada:2885.2}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABCERA  - FLOR DE UN DIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA CARRETRA HUEHUETAN Y TOMA, lon:-92.38161666, lat:15.05076763}}18-01-2021 16-02-2021 363,862.74$                  363,862.74$                  363,862.74$                  363,862.74$                  363,862.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/009/2021, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:363862.74, importe_modificado:363862.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.2}}{1923115/proyecto_FIN, 1923115/proyecto_INICIO, 1923115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934970Proyecto de inversión 142,439.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142439.85, modificado:142439.85}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JACINTO) - 877617 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN87761 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.58, meta_modificada:220.58}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLEJON S/NOMBRE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE,    APARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA PRIMERA AVENIDA NORTE HASTA TOPAR CON LA CALLE SEPT, lon:-92.37964705, lat:15.01964852}}01-02-2021 15-02-2021 142,439.85$                  142,439.85$                  142,439.85$                  142,439.85$                  142,439.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/001/2021, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:142439.85, importe_modificado:142439.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.58}}{1934970/proyecto_INICIO, 1934970/proyecto_FIN, 1934970/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928590Proyecto de inversión 2,107,911.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107911.81, modificado:2107911.81}}CONSTRUCCIÓN DE 77 CUARTOS DORMITORIO EN TZELEPAT (CONSEJO 2) - 619217 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS61921 S 212 173 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:COLONIA TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAM, lon:-92.39995011, lat:16.67391923}}15-03-2021 15-04-2021 2,107,911.81$               2,107,911.81$               2,107,911.81$               2,107,911.81$               2,107,911.81$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2107911.81, importe_modificado:2107911.81}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}}{1928590/proyecto_INICIO, 1928590/proyecto_PROCESO, 1928590/proyecto_FIN, 1928590/proyecto_INICIO, 1928590/proyecto_PROCESO, 1928590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931220Proyecto de inversión 930,766.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930766.25, modificado:930766.25}}CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN REFORMA AGRARIA - 733207 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS73320 S 93 77 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:45, direccion:EJIDO REFORMA AGRARIA, 29473 REFORMA AGRARIA, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EN EL TRAMO CARRETERO HUIXTAN OXCHUC A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO DERECHO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE SE CAMINA , lon:-92.29438545, lat:16.68990023}}15-03-2021 15-04-2021 930,766.25$                  930,766.25$                  930,766.25$                  930,766.25$                  930,766.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:930766.25, importe_modificado:930766.25}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{1931220/proyecto_INICIO, 1931220/proyecto_FIN, 1931220/proyecto_PROCESO, 1931220/proyecto_FIN, 1931220/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931321Proyecto de inversión 3,969,444.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969444.31, modificado:3969444.31}}CONSTRUCCIÓN DE 145 CUARTOS DORMITORIO EN CHEMPIL - 737117 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS73711 S 398 327 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA., lon:-92.39433813, lat:16.74804615}}06-04-2021 05-05-2021 3,969,444.31$               3,969,444.31$               3,969,444.31$               3,969,444.31$               3,969,444.31$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3969444.31, importe_modificado:3969444.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:145.0}}{1931321/proyecto_PROCESO, 1931321/proyecto_FIN, 1931321/proyecto_INICIO, 1931321/proyecto_FIN, 1931321/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929231Proyecto de inversión 9,882,547.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882547.56, modificado:9882547.56}}CONSTRUCCIÓN DE 361 CUARTOS DORMITORIO EN LOS POZOS - 642437 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS64243 S 993 812 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:361.0, meta_modificada:361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:COLONIA LOS POZOS, 29472 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVIO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCAL, lon:-92.40250702, lat:16.65192927}}15-03-2021 15-04-2021 9,882,547.56$               9,882,547.56$               9,882,547.56$               9,882,547.56$               9,882,547.56$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:9882547.56, importe_modificado:9882547.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:361.0}}{1929231/proyecto_INICIO, 1929231/proyecto_FIN, 1929231/proyecto_PROCESO, 1929231/proyecto_FIN, 1929231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931465Proyecto de inversión 8,021,015.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021015.05, modificado:8021015.05}}CONSTRUCCIÓN DE 293 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANDRÉS PUERTO RICO - 743787 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS74378 S 805 660 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:293.0, meta_modificada:293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS PUERTO RICO, 29473 SAN ANDRÉS PUERTO RICO, HUIXTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 208 SE ENCUENTRA EL DESVIO LADO DERECH, lon:-92.40304198, lat:16.69906184}}15-03-2021 15-05-2021 8,021,015.05$               8,021,015.05$               8,021,015.05$               8,021,015.05$               8,021,015.05$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:8021015.05, importe_modificado:8021015.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:293.0}}{1931465/proyecto_INICIO, 1931465/proyecto_FIN, 1931465/proyecto_PROCESO, 1931465/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919120Proyecto de inversión 911,701.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911701.0, modificado:911701.0}}PAVIMENTACION   DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SOL ENTRE CALLE ACUARIO Y CAMINO AQUILES SERDAN. - 354127 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS35412 S 62 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.6, meta_modificada:1137.6}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA SOL INTERIOR SN AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ACUARIO Y CAMINO AQUILES SERDAN, AVENIDA JUPITER  AL NORTE CON LA CALLE ESCORPION AL ORIENTE CON 50MTS CON ESC.PRIMARIA VICENTE GERRERO, lon:-92.46876113, lat:15.1501058}}17-02-2021 17-05-2021 735,811.10$                  735,811.10$                  735,811.10$                  735,811.10$                  735,811.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:911701.0, importe_modificado:911701.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}{1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_PROCESO, 1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_PROCESO, 1919120/proyecto_INICIO, 1919120/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919784Proyecto de inversión 1,138,925.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138925.0, modificado:1138925.0}}PAVIMENTACION   DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ATENEA ENTRE CALLE  HERCULES Y CALLE BACO - 369987 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS36998 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.4, meta_modificada:1457.4}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ATENEA INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE HERCULES Y CALLE BACO, AVENIDA APOLO  AL NORTE CON ESC. PRIMARIA BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUEZ AL ORIENTE CON CANCH, lon:-92.46183226, lat:15.15174286}}12-02-2021 12-05-2021 731,897.89$                  731,897.89$                  731,897.89$                  731,897.89$                  731,897.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1138925.0, importe_modificado:1138925.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{1919784/proyecto_INICIO, 1919784/proyecto_PROCESO, 1919784/proyecto_INICIO, 1919784/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929822Proyecto de inversión 1,433,474.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433474.41, modificado:1433474.41}}REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE EVACUACION EN EL ACCESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 668387 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS66838 S 4797 8236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.25, meta_modificada:1220.25}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE NEGRETE COSTERA Y CALLE PROLONGACION RODULFO FIGUEROA, AVENIDA LUIS ESPINOZA  AL NORTE A 126 MTS CON SALON DE EVENTOS LA GLORIETA A, lon:-92.45628277, lat:15.13936926}}29-03-2021 29-06-2021 542,111.89$                  542,111.89$                  542,111.89$                  542,111.89$                  542,111.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1433474.41, importe_modificado:1433474.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}}{1929822/proyecto_PROCESO, 1929822/proyecto_INICIO, 1929822/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930246Proyecto de inversión 583,130.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583130.59, modificado:583130.59}}REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. JUAREZ Y AV. GALEANA - 689127 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS68912 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BENITO JAUREZ Y AVENIDA GALEANA, CALLE GUERRERO  AL NORTE CON HOTEL DON QUIJOTE Y VIDRIO Y ALUMINOS DEL SURESTE AL ORIENTE CON , lon:-92.46485793, lat:15.1415473}}01-03-2021 01-07-2021 222,776.77$                  222,776.77$                  222,776.77$                  222,776.77$                  222,776.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:583130.59, importe_modificado:583130.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{1930246/proyecto_INICIO, 1930246/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917300Proyecto de inversión 742,034.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742034.76, modificado:742034.76}}CONSTRUCCION DE CALLES  Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE AV. JAVIER MINA ORIENTE Y AV. LAS ARGENTINAS - 311037 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS31103 S 312 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS TULIPANES INTERIOR SN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JAVIER MINA OTE Y AVENIDA LAS ARGENTINAS, CALLE LAS MURALLAS  AL NORTE CON 50MTS DE LA IGLESIA PETENCOSTES AL ORIENTE , lon:-92.46197591, lat:15.12718872}}15-02-2021 15-05-2021 596,695.82$                  596,695.82$                  596,695.82$                  596,695.82$                  596,695.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:742034.76, importe_modificado:742034.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}}{1917300/proyecto_INICIO, 1917300/proyecto_PROCESO, 1917300/proyecto_INICIO, 1917300/proyecto_PROCESO, 1917300/proyecto_INICIO, 1917300/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918043Proyecto de inversión 750,833.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750833.42, modificado:750833.42}}CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS LAURELES ENTRE JAVIER MINA OTE Y AV. LAS ARGENTINAS. - 326267 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS32626 S 312 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JAVIER MINA OTE Y AVENIDA LAS ARGENTINAS, CALLE LOS TULIPANES  AL NORTE SE UBICA A 66 MTS CON LA IGLESIA PENTECOSTES A 134 MT, lon:-92.46220781, lat:15.12686358}}15-02-2021 15-05-2021 628,363.01$                  628,363.01$                  628,363.01$                  628,363.01$                  628,363.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:750833.42, importe_modificado:750833.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}{1918043/proyecto_INICIO, 1918043/proyecto_PROCESO, 1918043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918904Proyecto de inversión 637,408.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637408.22, modificado:637408.22}}PAVIMENTACION   DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEO ENTRE CALLE  ACUARIO Y CALLE ESCORPION Y  CALLE ACUARIO ENTRE CALLE AV.LEO Y AV. SAGITARIO. - 347817 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS34781 S 114 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.68, meta_modificada:745.68}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LEO INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE ESCORPION, CALLE ACUARIO ENTRE AV. LEO Y AV. SAGITARIO  AL NORTE CON CIBER 2 HERMANOS Y CASETA TELEFONICA AL ORIENTE CON M, lon:-92.4661465, lat:15.14857781}}16-02-2021 17-05-2021 524,603.38$                  524,603.38$                  524,603.38$                  524,603.38$                  524,603.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:637408.22, importe_modificado:637408.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{1918904/proyecto_INICIO, 1918904/proyecto_PROCESO, 1918904/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919487Proyecto de inversión 627,820.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627820.6, modificado:627820.6}}REHABILITACION  DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CRISANTEMO ENTRE CALLES ESTROMELIAS Y CALLE ESCORPION. - 363457 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS36345 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ESTROMELIAS Y CALLE ESCORPION, AVENIDA CAMINO A LA PIEDRA  AL NORTE CON CALLE ESCORPION AL ORIENTE A 30 MTS CON CAMINO A LA, lon:-92.46654866, lat:15.14769579}}16-02-2021 17-05-2021 519,805.36$                  519,805.36$                  519,805.36$                  519,805.36$                  519,805.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:627820.6, importe_modificado:627820.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}}{1919487/proyecto_INICIO, 1919487/proyecto_PROCESO, 1919487/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920074Proyecto de inversión 802,405.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802405.66, modificado:802405.66}}CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS SAUCES ENTRE PROL. INTURBIDE Y CALLE ALLENDE - 378397 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS37839 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SAUCES INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIONARIA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PROL. INTURBIDE Y AVENIDA ALLENDE, AVENIDA TULIPANES  AL NORTE CON 66 MTS CON EL ESTADIO ANAHUAC AL ORIENTE CON 30 MTS CON PAR, lon:-92.45892547, lat:15.13297895}}15-02-2021 30-06-2021 545,168.75$                  545,168.75$                  545,168.75$                  545,168.75$                  545,168.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:802405.66, importe_modificado:802405.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}}{1920074/proyecto_INICIO, 1920074/proyecto_PROCESO, 1920074/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929650Proyecto de inversión 933,161.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933161.77, modificado:933161.77}}REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. GONZALES ORTEGA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ACALLE ALLENDE - 661617 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL66161 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALLENDE, AVENIDA RAYON  AL NORTE CON ESCUELA DE INLGLES ALTESCO AL ORIENTE CON A 100 MTS CON IGLESIA N, lon:-92.46635473, lat:15.13417}}22-03-2021 22-06-2021 536,198.60$                  536,198.60$                  536,198.60$                  536,198.60$                  536,198.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:933161.77, importe_modificado:933161.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{1929650/proyecto_INICIO, 1929650/proyecto_PROCESO, 1929650/proyecto_INICIO, 1929650/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930267Proyecto de inversión 506,138.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506138.93, modificado:506138.93}}REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS  EN AV. GONZALEZ ORTEGA OTE ENTRE CALLES RODULFO FIGUEROA Y VICENTE GUERRERO - 689917 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS68991 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA RAYON  LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON RADIADORES MORGAN AL ORIENTE CON A 80 MTS, lon:-92.46288359, lat:15.14023708}}15-03-2021 15-07-2021 279,527.96$                  279,527.96$                  279,527.96$                  279,527.96$                  279,527.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:506138.93, importe_modificado:506138.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{1930267/proyecto_INICIO, 1930267/proyecto_PROCESO, 1930267/proyecto_INICIO, 1930267/proyecto_PROCESO, 1930267/proyecto_INICIO, 1930267/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916597Proyecto de inversión 730,982.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730982.45, modificado:730982.45}}CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MURALLAS ENTRE JAVIER MINA OTE Y AV. LAS ARGENTINAS. - 293307 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS29330 S 312 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS MURALLAS INTERIOR SN BARRIO 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JAVIER MINA OTE Y AVENIDA LAS ARGENTINAS, CALLE LAS ROSAS  AL NORTE CON 42 MTS CON ESC. SECUNDARIA MIGUEL HGO Y COSTILLA AL O, lon:-92.46179174, lat:15.12749582}}15-02-2021 15-05-2021 646,608.56$                  646,608.56$                  646,608.56$                  646,608.56$                  646,608.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:730982.45, importe_modificado:730982.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}}{1916597/proyecto_INICIO, 1916597/proyecto_PROCESO, 1916597/proyecto_INICIO, 1916597/proyecto_PROCESO, 1916597/proyecto_INICIO, 1916597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918218Proyecto de inversión 1,470,360.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470360.59, modificado:1470360.59}}REHABILITACION  DE CALLES Y BANQUETAS  CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERCULES ENTRE AV. OLIMPO Y AV. JUAN NAZAR - 330937 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS33093 S 86 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.8, meta_modificada:1804.8}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HERCULES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA OLIMPO Y AVENIDA JUAN NAZAR, CALLE BACO  AL NORTE CON 193 MTS CON ESCUELA ESC PRIM BILINGUE ELS I HERRERIA DE CASTELLANOS DOMINGUE. , lon:-92.46142176, lat:15.15109153}}12-02-2021 12-05-2021 1,331,938.37$               1,331,938.37$               1,331,938.37$               1,331,938.37$               1,331,938.37$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1470360.59, importe_modificado:1470360.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}{1918218/proyecto_INICIO, 1918218/proyecto_PROCESO, 1918218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925369Proyecto de inversión 2,671,962.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671962.69, modificado:2671962.69}}PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL AV. REFORMA, CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES Y BAQUETAS - 515247 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS51524 S 187 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30649 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE SAN BLAS, AVENIDA HIDALGO  LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL JOS, lon:-92.55188923, lat:15.10439628}}12-04-2021 11-06-2021 2,671,962.69$               2,671,962.69$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2021, contratista:JUAN ISIDRO CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2671962.69, importe_modificado:2671962.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}}{1925369/proyecto_PROCESO, 1925369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930197Proyecto de inversión 721,657.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721657.5, modificado:721657.5}}REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RODULFO FIGUEROA. - 685457 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTLA CHIAPAS68545 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA Y CALLE GUERRERO, AVENIDA CENTRAL  AL NORTE CON CORIANA EXPRES AL ORIENTE A 60 MTS CON TRASPORTES REY DARY AL , lon:-92.46522994, lat:15.14169872}}01-03-2021 01-07-2021 319,260.99$                  319,260.99$                  319,260.99$                  319,260.99$                  319,260.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:721657.5, importe_modificado:721657.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{1930197/proyecto_INICIO, 1930197/proyecto_PROCESO, 1930197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925670Proyecto de inversión 2,483,999.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483999.09, modificado:2483999.09}}PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 522777 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS52277 S 188 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN, 30648 LA UNIÓN, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE SECUNDARIA  LA OBRA SE UBICA AL NORTE A 30 MTS CON ABARROTES EL REY A 35 MTS CON TORTILLERIA EL REY. A , lon:-92.5094656, lat:15.05718852}}02-02-2021 03-05-2021 2,483,999.09$               2,483,999.09$               2,483,999.09$               2,483,999.09$               2,483,999.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2021, contratista:ALEXIS CHACON PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2483999.09, importe_modificado:2483999.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1925670/proyecto_INICIO, 1925670/proyecto_PROCESO, 1925670/proyecto_FIN, 1925670/proyecto_PROCESO, 1925670/proyecto_FIN, 1925670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922431Proyecto de inversión 2,865,312.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865312.58, modificado:2865312.58}}PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL - 454307 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS45430 S 202 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.2, meta_modificada:2548.2}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON ESC. PRIMARIA RURA, lon:-92.54433046, lat:15.06935275}}18-01-2021 18-03-2021 2,865,312.58$               2,865,312.58$               2,865,312.58$               2,865,312.58$               2,865,312.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2021, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2865312.58, importe_modificado:2865312.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.2}}{1922431/proyecto_INICIO, 1922431/proyecto_PROCESO, 1922431/proyecto_FIN, 1922431/proyecto_INICIO, 1922431/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925006Proyecto de inversión 2,344,019.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344019.02, modificado:2344019.02}}REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 506607 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS50660 S 152 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA , 00000 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, AVENIDA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA AL NORTE CON EL PARQUE CENTRAL CON LOS FAROLES AL ORIENTE A 20 MTS , lon:-92.46681377, lat:15.13678607}}18-01-2021 18-03-2021 2,344,019.02$               2,344,019.02$               2,344,019.02$               2,344,019.02$               2,344,019.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FISM2021, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2344019.02, importe_modificado:2344019.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}}{1925006/proyecto_INICIO, 1925006/proyecto_PROCESO, 1925006/proyecto_INICIO, 1925006/proyecto_FIN, 1925006/proyecto_PROCESO, 1925006/proyecto_FIN, 1925006/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922512Proyecto de inversión 2,720,512.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720512.75, modificado:2720512.75}}PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 456237 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS45623 S 162 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.7, meta_modificada:1894.7}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CANTON CANTÓN RANCHO NUEVO, 30648 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE CON PARQUE DE , lon:-92.52570245, lat:15.06611079}}18-01-2021 18-03-2021 2,720,512.75$               2,720,512.75$               2,720,512.75$               2,720,512.75$               2,720,512.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FISM2021, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2720512.75, importe_modificado:2720512.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.7}}{1922512/proyecto_FIN, 1922512/proyecto_INICIO, 1922512/proyecto_PROCESO, 1922512/proyecto_INICIO, 1922512/proyecto_PROCESO, 1922512/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937441Acción 3,966,069.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966069.66, modificado:3966069.66}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 251437 Chiapas 41 La Independencia Otros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 25143 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}01-01-2021 31-12-2021 1,983,034.80$               1,983,034.80$               1,983,034.80$               1,983,034.80$               1,983,034.80$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101995, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3966069.66, importe_modificado:3966069.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1937441/proyecto_INICIO, 1937441/proyecto_PROCESO, 1937441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929458Proyecto de inversión 1,146,080.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146080.0, modificado:1146080.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 652557 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65255 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 63 + 190 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PACAYA,    LA OBRA, lon:-91.64947367, lat:16.17437617}}03-03-2021 24-03-2021 1,146,080.00$               1,146,080.00$               1,146,080.00$               1,146,080.00$               1,146,080.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100596, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1146080.0, importe_modificado:1146080.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}}{1929458/proyecto_FIN, 1929458/proyecto_INICIO, 1929458/proyecto_PROCESO, 1929458/proyecto_FIN, 1929458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929488Proyecto de inversión 1,065,854.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065854.4, modificado:1065854.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 653847 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65384 S 42 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS TRES ESQUINAS Y TERRACERIA LA, lon:-91.72494487, lat:16.25342854}}05-03-2021 26-03-2021 1,065,854.40$               1,065,854.40$               1,065,854.40$               1,065,854.40$               1,065,854.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100598, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1065854.4, importe_modificado:1065854.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4836.0}}{1929488/proyecto_PROCESO, 1929488/proyecto_INICIO, 1929488/proyecto_FIN, 1929488/proyecto_INICIO, 1929488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936972Proyecto de inversión 1,008,550.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008550.4, modificado:1008550.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 991417 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99141 S 37 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4576.0, meta_modificada:4576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUEL, lon:-91.64332776, lat:16.21273672}}04-06-2021 24-06-2021 1,008,550.40$               1,008,550.40$               1,008,550.40$               1,008,550.40$               1,008,550.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1008550.4, importe_modificado:1008550.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4576.0}}{1936972/proyecto_INICIO, 1936972/proyecto_FIN, 1936972/proyecto_PROCESO, 1936972/proyecto_FIN, 1936972/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928868Proyecto de inversión 1,317,992.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317992.0, modificado:1317992.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 627647 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 62764 S 48 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5980.0, meta_modificada:5980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 68 + 900 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CERRITO Y  ,    LA OBRA SE UB, lon:-91.69020161, lat:16.22365457}}01-03-2021 22-03-2021 1,317,992.00$               1,317,992.00$               1,317,992.00$               1,317,992.00$               1,317,992.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100476, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1317992.0, importe_modificado:1317992.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5980.0}}{1928868/proyecto_INICIO, 1928868/proyecto_PROCESO, 1928868/proyecto_FIN, 1928868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936793Proyecto de inversión 1,123,158.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123158.4, modificado:1123158.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CONCEPCIÓN - 975367 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97536 S 45 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5096.0, meta_modificada:5096.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE BRECHA EL SABINAL Y BRECHA LA MILPERIA, CERRADA EL CERRITO  LA OBRA S, lon:-91.87507631, lat:16.23149453}}03-05-2021 17-05-2021 1,123,158.40$               1,123,158.40$               1,123,158.40$               1,123,158.40$               1,123,158.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100616, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1123158.4, importe_modificado:1123158.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5096.0}}{1936793/proyecto_INICIO, 1936793/proyecto_PROCESO, 1936793/proyecto_FIN, 1936793/proyecto_PROCESO, 1936793/proyecto_FIN, 1936793/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936812Proyecto de inversión 985,628.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985628.8, modificado:985628.8}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL CALVARIO - 977407 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97740 S 38 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4472.0, meta_modificada:4472.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA  L, lon:-91.97369764, lat:16.22540251}}04-05-2021 19-05-2021 985,628.80$                  985,628.80$                  985,628.80$                  985,628.80$                  985,628.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100630, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:985628.8, importe_modificado:985628.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4472.0}}{1936812/proyecto_FIN, 1936812/proyecto_INICIO, 1936812/proyecto_FIN, 1936812/proyecto_INICIO, 1936812/proyecto_PROCESO, 1936812/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936833Proyecto de inversión 974,168.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974168.0, modificado:974168.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 979447 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97944 S 35 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL  LA OBRA S, lon:-91.6600315, lat:16.18035906}}07-05-2021 20-05-2021 974,168.00$                  974,168.00$                  974,168.00$                  974,168.00$                  974,168.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100634, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:974168.0, importe_modificado:974168.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4420.0}}{1936833/proyecto_INICIO, 1936833/proyecto_PROCESO, 1936833/proyecto_FIN, 1936833/proyecto_INICIO, 1936833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936846Proyecto de inversión 767,873.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767873.6, modificado:767873.6}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAMARIA - 980527 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98052 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3484.0, meta_modificada:3484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAMARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y CERRADA LOS CULTIVOS,    LA, lon:-91.86128253, lat:16.2362756}}07-05-2021 21-05-2021 767,873.60$                  767,873.60$                  767,873.60$                  767,873.60$                  767,873.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100636, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:767873.6, importe_modificado:767873.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3484.0}}{1936846/proyecto_INICIO, 1936846/proyecto_FIN, 1936846/proyecto_PROCESO, 1936846/proyecto_FIN, 1936846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936963Proyecto de inversión 893,942.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893942.4, modificado:893942.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA LA UNIÓN - 990787 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99078 S 36 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4056.0, meta_modificada:4056.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA UNIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 91 + 900 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA LA AMACA, BRECHA EL PLATANAL  LA OBRA SE , lon:-91.6503736, lat:16.23993795}}03-06-2021 23-06-2021 893,942.40$                  893,942.40$                  893,942.40$                  893,942.40$                  893,942.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100649, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:893942.4, importe_modificado:893942.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4056.0}}{1936963/proyecto_INICIO, 1936963/proyecto_FIN, 1936963/proyecto_PROCESO, 1936963/proyecto_FIN, 1936963/proyecto_INICIO, 1936963/proyecto_PROCESO, 1936963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936429Proyecto de inversión 962,707.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962707.2, modificado:962707.2}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 950757 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95075 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL NARANJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 790 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO A EL NARANJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA A EL NARANJO, , lon:-91.79343169, lat:16.19941671}}07-04-2021 21-04-2021 962,707.20$                  962,707.20$                  962,707.20$                  962,707.20$                  962,707.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100608, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:962707.2, importe_modificado:962707.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4368.0}}{1936429/proyecto_INICIO, 1936429/proyecto_FIN, 1936429/proyecto_INICIO, 1936429/proyecto_PROCESO, 1936429/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936821Proyecto de inversión 1,146,080.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146080.0, modificado:1146080.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 978397 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97839 S 35 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BANCO, AVENIDA CENTRAL SUR, lon:-91.96556651, lat:16.30088434}}06-05-2021 19-05-2021 1,146,080.00$               1,146,080.00$               1,146,080.00$               1,146,080.00$               1,146,080.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100632, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1146080.0, importe_modificado:1146080.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}}{1936821/proyecto_INICIO, 1936821/proyecto_FIN, 1936821/proyecto_PROCESO, 1936821/proyecto_FIN, 1936821/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936862Proyecto de inversión 687,648.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687648.0, modificado:687648.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ - 982267 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98226 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:450, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, 30176 SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS TUNAS Y TERRACERIA EL CA, lon:-91.97732194, lat:16.22729112}}13-05-2021 31-05-2021 687,648.00$                  687,648.00$                  687,648.00$                  687,648.00$                  687,648.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100641, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:687648.0, importe_modificado:687648.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3120.0}}{1936862/proyecto_PROCESO, 1936862/proyecto_FIN, 1936862/proyecto_PROCESO, 1936862/proyecto_INICIO, 1936862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936892Proyecto de inversión 916,864.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916864.0, modificado:916864.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO CANDELARIA - 984767 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98476 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - CANDELARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRACERIA EL PLATANAL,    LA , lon:-91.65184811, lat:16.18484416}}01-06-2021 21-06-2021 916,864.00$                  916,864.00$                  916,864.00$                  916,864.00$                  916,864.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100645, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:916864.0, importe_modificado:916864.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}}{1936892/proyecto_INICIO, 1936892/proyecto_FIN, 1936892/proyecto_PROCESO, 1936892/proyecto_FIN, 1936892/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883283Proyecto de inversión 5,032,935.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032935.28, modificado:5032935.28}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 63067 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 6306 S 121 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.0, meta_modificada:2333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA ONCE PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO 5 DE M, lon:-92.03183134, lat:16.25268629}}10-02-2021 09-04-2021 5,032,935.28$               5,032,935.28$               5,032,935.28$               5,032,935.28$               5,032,935.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/DRE/0002/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5032935.28, importe_modificado:5032935.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2333.0}}{1883283/proyecto_PROCESO, 1883283/proyecto_INICIO, 1883283/proyecto_PROCESO, 1883283/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928890Proyecto de inversión 1,191,923.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191923.2, modificado:1191923.2}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 628557 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 62855 S 50 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5408.0, meta_modificada:5408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA L, lon:-91.6511515, lat:16.1516909}}02-03-2021 23-03-2021 1,191,923.20$               1,191,923.20$               1,191,923.20$               1,191,923.20$               1,191,923.20$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100594, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1191923.2, importe_modificado:1191923.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5408.0}}{1928890/proyecto_INICIO, 1928890/proyecto_FIN, 1928890/proyecto_PROCESO, 1928890/proyecto_FIN, 1928890/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929524Proyecto de inversión 1,088,776.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088776.0, modificado:1088776.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS - 655797 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65579 S 38 57 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4940.0, meta_modificada:4940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA A SAN ANTONIO BUENA VISTA Y TERRA, lon:-91.63800768, lat:16.14076214}}05-04-2021 19-04-2021 1,088,776.00$               1,088,776.00$               1,088,776.00$               1,088,776.00$               1,088,776.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100604, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1088776.0, importe_modificado:1088776.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4940.0}}{1929524/proyecto_INICIO, 1929524/proyecto_PROCESO, 1929524/proyecto_INICIO, 1929524/proyecto_FIN, 1929524/proyecto_INICIO, 1929524/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936442Proyecto de inversión 939,785.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939785.6, modificado:939785.6}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA  EL ROSARIO - 952687 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95268 S 31 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA  LA OBRA S, lon:-91.99728227, lat:16.22087018}}09-04-2021 23-04-2021 939,785.60$                  939,785.60$                  939,785.60$                  939,785.60$                  939,785.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100611, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:939785.6, importe_modificado:939785.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4264.0}}{1936442/proyecto_FIN, 1936442/proyecto_INICIO, 1936442/proyecto_PROCESO, 1936442/proyecto_FIN, 1936442/proyecto_INICIO, 1936442/proyecto_PROCESO, 1936442/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883746Proyecto de inversión 1,309,608.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309608.76, modificado:1309608.76}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS LA INDEPENDENCIA BARRIO 5 DE MAYO - 126727 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12672 S 1574 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTR, lon:-92.03043061, lat:16.25393317}}05-03-2021 02-04-2021 1,309,608.76$               1,309,608.76$               1,309,608.76$               1,309,608.76$               1,309,608.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0006/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1309608.76, importe_modificado:1309608.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}}{1883746/proyecto_PROCESO, 1883746/proyecto_INICIO, 1883746/proyecto_PROCESO, 1883746/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936801Proyecto de inversión 1,008,550.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008550.4, modificado:1008550.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 976707 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97670 S 24 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4576.0, meta_modificada:4576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANA, lon:-91.96681518, lat:16.18071259}}04-05-2021 18-05-2021 1,008,550.40$               1,008,550.40$               1,008,550.40$               1,008,550.40$               1,008,550.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100625, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1008550.4, importe_modificado:1008550.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4576.0}}{1936801/proyecto_INICIO, 1936801/proyecto_FIN, 1936801/proyecto_INICIO, 1936801/proyecto_PROCESO, 1936801/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929545Proyecto de inversión 985,628.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985628.8, modificado:985628.8}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL DIVISORIO - 657017 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65701 S 38 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4472.0, meta_modificada:4472.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL SABINO, TERRACERIA LA LAGUNA  , lon:-91.95337503, lat:16.20745154}}06-04-2021 20-04-2021 985,628.80$                  985,628.80$                  985,628.80$                  985,628.80$                  985,628.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100605, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:985628.8, importe_modificado:985628.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4472.0}}{1929545/proyecto_INICIO, 1929545/proyecto_FIN, 1929545/proyecto_INICIO, 1929545/proyecto_PROCESO, 1929545/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936439Proyecto de inversión 1,031,472.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031472.0, modificado:1031472.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA QUISTAJITO - 951617 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95161 S 35 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - QUISTAJITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO LA CASETA Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LA LAGUNA  LA OBRA SE U, lon:-92.01023011, lat:16.23156709}}08-04-2021 22-04-2021 1,031,472.00$               1,031,472.00$               1,031,472.00$               1,031,472.00$               1,031,472.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100610, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1031472.0, importe_modificado:1031472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4680.0}}{1936439/proyecto_PROCESO, 1936439/proyecto_FIN, 1936439/proyecto_INICIO, 1936439/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936878Proyecto de inversión 1,524,286.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524286.4, modificado:1524286.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA GRUPO DOS - 983597 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98359 S 49 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6916.0, meta_modificada:6916.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANA, lon:-91.96675258, lat:16.18065543}}14-05-2021 31-05-2021 1,524,286.40$               1,524,286.40$               1,524,286.40$               1,524,286.40$               1,524,286.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100644, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1524286.4, importe_modificado:1524286.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6916.0}}{1936878/proyecto_FIN, 1936878/proyecto_INICIO, 1936878/proyecto_PROCESO, 1936878/proyecto_INICIO, 1936878/proyecto_PROCESO, 1936878/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884044Proyecto de inversión 2,097,768.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097768.74, modificado:2097768.74}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE 07DB2982U RANCHERÍA LA UNION - 73957 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 7395 S 148 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:755.52, meta_modificada:755.52}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA UNION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 380 RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA AMACA Y TERRACERIA LA CAÑADA,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUE, lon:-91.65052894, lat:16.23986584}}06-03-2021 26-04-2021 2,097,768.74$               2,097,768.74$               2,097,768.74$               2,097,768.74$               2,097,768.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0005/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2097768.74, importe_modificado:2097768.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:755.52}}{1884044/proyecto_INICIO, 1884044/proyecto_PROCESO, 1884044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929475Proyecto de inversión 1,169,001.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169001.6, modificado:1169001.6}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 653217 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65321 S 48 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5304.0, meta_modificada:5304.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA LA LAG, lon:-91.61475497, lat:16.15873096}}04-03-2021 25-03-2021 1,169,001.60$               1,169,001.60$               1,169,001.60$               1,169,001.60$               1,169,001.60$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100597, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1169001.6, importe_modificado:1169001.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5304.0}}{1929475/proyecto_INICIO, 1929475/proyecto_FIN, 1929475/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929512Proyecto de inversión 1,123,158.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123158.4, modificado:1123158.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO RIO BLANCO - 655127 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 65512 S 43 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5096.0, meta_modificada:5096.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RIO BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL PINAR,    LA OBRA SE UBICA EN EL INTERI, lon:-91.63219687, lat:16.20330777}}08-03-2021 29-03-2021 1,123,158.40$               1,123,158.40$               1,123,158.40$               1,123,158.40$               1,123,158.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100599, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1123158.4, importe_modificado:1123158.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5096.0}}{1929512/proyecto_INICIO, 1929512/proyecto_FIN, 1929512/proyecto_PROCESO, 1929512/proyecto_FIN, 1929512/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936452Proyecto de inversión 607,422.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607422.4, modificado:607422.4}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN MARCOS - 953487 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95348 S 25 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2756.0, meta_modificada:2756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 580 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CANAL Y TERRACERIA LOS ALCANFORES,    LA OBRA SE UBICA E, lon:-91.9689526, lat:16.2018757}}12-04-2021 26-04-2021 607,422.40$                  607,422.40$                  607,422.40$                  607,422.40$                  607,422.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100612, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:607422.4, importe_modificado:607422.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2756.0}}{1936452/proyecto_INICIO, 1936452/proyecto_PROCESO, 1936452/proyecto_FIN, 1936452/proyecto_INICIO, 1936452/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883713Proyecto de inversión 2,200,004.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200004.44, modificado:2200004.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 07DPR0874Z RANCHERÍA EL ROSARIO - 124487 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 12448 S 271 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EL ROSARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA  LA OBRA SE, lon:-91.99567905, lat:16.21896779}}12-02-2021 12-03-2021 2,200,004.44$               2,200,004.44$               2,200,004.44$               2,200,004.44$               2,200,004.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0004/2021, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2200004.44, importe_modificado:2200004.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{1883713/proyecto_PROCESO, 1883713/proyecto_FIN, 1883713/proyecto_PROCESO, 1883713/proyecto_INICIO, 1883713/proyecto_FIN, 1883713/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883940Proyecto de inversión 5,476,329.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476329.14, modificado:5476329.14}}CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA SEGUNDA ETAPA ANEXO BUENAVISTA - 45557 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 4555 S 714 689 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7984.0, meta_modificada:7984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 04 + 800 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LOS ARBOLITOS Y TERRACERIA EL CAMPO, TERRACERIA LAS TUNAS  LA OBRA, lon:-91.98483344, lat:16.24271277}}10-02-2021 23-04-2021 5,476,329.14$               5,476,329.14$               5,476,329.14$               5,476,329.14$               5,476,329.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0001/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5476329.14, importe_modificado:5476329.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7984.0}}{1883940/proyecto_INICIO, 1883940/proyecto_PROCESO, 1883940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936460Proyecto de inversión 527,196.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527196.8, modificado:527196.8}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 954067 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95406 S 18 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y , lon:-91.92241651, lat:16.23844301}}13-04-2021 29-04-2021 527,196.80$                  527,196.80$                  527,196.80$                  527,196.80$                  527,196.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100614, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:527196.8, importe_modificado:527196.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2392.0}}{1936460/proyecto_INICIO, 1936460/proyecto_FIN, 1936460/proyecto_PROCESO, 1936460/proyecto_FIN, 1936460/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936954Proyecto de inversión 974,168.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974168.0, modificado:974168.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 990007 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99000 S 32 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL LAGUITO Y TERRACERIA LAS PEÑITAS A OJO DE AGUA, TERRACERIA , lon:-91.75866519, lat:16.15632688}}02-06-2021 22-06-2021 974,168.00$                  974,168.00$                  974,168.00$                  974,168.00$                  974,168.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:974168.0, importe_modificado:974168.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4420.0}}{1936954/proyecto_FIN, 1936954/proyecto_INICIO, 1936954/proyecto_FIN, 1936954/proyecto_INICIO, 1936954/proyecto_PROCESO, 1936954/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930664Proyecto de inversión 478,546.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478546.36, modificado:478546.36}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 707837 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS70783 S 81 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN  - EL MAJAGUAÑ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 211 RANCHERIA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA 195 Y CARRETERA LA CAMPANA, TERRACERIA EL MAJAGUAL  SE SALE DEL CENTRO DE I, lon:-92.9866387, lat:17.33700518}}01-02-2021 04-05-2021 478,546.36$                  478,546.36$                  478,546.36$                  478,546.36$                  478,546.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100076, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:478546.36, importe_modificado:478546.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.0}}{1930664/proyecto_INICIO, 1930664/proyecto_PROCESO, 1930664/proyecto_FIN, 1930664/proyecto_INICIO, 1930664/proyecto_PROCESO, 1930664/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930786Proyecto de inversión 1,020,568.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020568.9, modificado:1020568.9}}REHABILITACION DE CAMINO AGUACATE ¿ CACATE EN TRAMOS AISLADOS - 713527 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS71352 S 137 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUACATE  - EL CACATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 57 RANCHERIA , 29721 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL AGUACATE Y  ,    SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN CON DIRECCION A LA CIUDA, lon:-93.04602096, lat:17.29530103}}10-02-2021 05-04-2021 1,020,568.90$               1,020,568.90$               1,020,568.90$               1,020,568.90$               1,020,568.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1020568.9, importe_modificado:1020568.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1930786/proyecto_INICIO, 1930786/proyecto_PROCESO, 1930786/proyecto_INICIO, 1930786/proyecto_FIN, 1930786/proyecto_INICIO, 1930786/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930760Proyecto de inversión 865,456.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865456.2, modificado:865456.2}}¿REHABILITACION DE CAMINO NUEVA ESPRANZA - EL AGUACATE - 712127 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS71212 S 132 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA  - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 28 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL CACATE Y TERRACERIA CARRETERA NUEVA ESPERANZA,    SE SALE DEL CE, lon:-93.03996345, lat:17.29402535}}10-02-2021 05-04-2021 865,456.20$                  865,456.20$                  865,456.20$                  865,456.20$                  865,456.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN, monto:865456.2, importe_modificado:865456.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1930760/proyecto_INICIO, 1930760/proyecto_FIN, 1930760/proyecto_INICIO, 1930760/proyecto_PROCESO, 1930760/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930803Proyecto de inversión 701,568.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701568.5, modificado:701568.5}}¿REHABILITACION DE CAMINO NUEVA ESPERANZA - 714067 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS71406 S 38 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL  - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 92 RANCHERIA , 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA CARRETERA NUEVA ESPERANZA,    SE SALE DEL CENTRO DE I, lon:-93.0259386, lat:17.29665608}}10-02-2021 05-04-2021 701,568.50$                  701,568.50$                  701,568.50$                  701,568.50$                  701,568.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN, monto:701568.5, importe_modificado:701568.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1930803/proyecto_INICIO, 1930803/proyecto_PROCESO, 1930803/proyecto_INICIO, 1930803/proyecto_FIN, 1930803/proyecto_PROCESO, 1930803/proyecto_FIN, 1930803/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883135Proyecto de inversión 55,693.74$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55693.74, modificado:575693.74}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION  EN 2F - 3H, SEGUNDA ETAPA - 21827 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS2182 S 63 77 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN  - LOMA CABALLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 390 COLONIA LOMA CABALLO 1RA SECCION, 29570 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL, lon:-93.07204816, lat:17.38122748}}02-02-2021 26-02-2021 575,693.74$                  575,693.74$                  575,693.74$                  575,693.74$                  575,693.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0003/2021, contratista:ING. JESUS ALBERTO HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:575693.74, importe_modificado:575693.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{1883135/proyecto_INICIO, 1883135/proyecto_FIN, 1883135/proyecto_PROCESO, 1883135/proyecto_INICIO, 1883135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922875Proyecto de inversión 1,335,870.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335870.0, modificado:1002511.16}}AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL - 464247 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS46424 S 125 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA NUEVO LINDA VISTA-SAN SEBASTIAN  - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 001 RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29570 SAN SEBASTIÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE L, lon:-93.07770938, lat:17.36680711}}22-02-2021 21-05-2021 1,002,511.16$               1,002,511.16$               1,002,511.16$               1,002,511.16$               1,002,511.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0002/2021, contratista:ING. WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1002511.16, importe_modificado:1002511.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1922875/proyecto_INICIO, 1922875/proyecto_PROCESO, 1922875/proyecto_FIN, 1922875/proyecto_INICIO, 1922875/proyecto_FIN, 1922875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922189Proyecto de inversión 4,156,662.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4156662.4, modificado:4156662.4}}REHABILITACIÓN DEL PARQUES PUBLICOS MUNICIPAL - 447657 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS44765 S 5099 5077 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION,    LAS OBRA SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE, lon:-93.09663296, lat:17.4303566}}15-03-2021 14-05-2021 4,156,662.40$               4,156,662.40$               4,156,662.40$               4,156,662.40$               4,156,662.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0005/2021, contratista:ING. JESUS ALBERTO HERRERA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:4156662.4, importe_modificado:4156662.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}}{1922189/proyecto_INICIO, 1922189/proyecto_PROCESO, 1922189/proyecto_FIN, 1922189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883976Proyecto de inversión 2,069,662.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069662.0, modificado:2069662.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA CENTRO - 56427 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS5642 S 5099 5077 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUETRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA ESQUINA CON LA CALLE ALDA, lon:-93.09657333, lat:17.42993398}}01-03-2021 28-04-2021 2,069,662.00$               2,069,662.00$               2,069,662.00$               2,069,662.00$               2,069,662.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0004/2021, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2069662.0, importe_modificado:2069662.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0}}{1883976/proyecto_PROCESO, 1883976/proyecto_INICIO, 1883976/proyecto_PROCESO, 1883976/proyecto_FIN, 1883976/proyecto_INICIO, 1883976/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936554Acción 2,219,642.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219642.82, modificado:2219642.82}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 964197 Chiapas 47 Jitotol Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS96419 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}01-01-2021 31-12-2021 2,219,642.82$               2,219,642.82$               2,219,642.82$               1,124,821.41$               1,124,821.41$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS2021, contratista:JORGE SAULO RIOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1664732.07, importe_modificado:1664732.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1936554/proyecto_PROCESO, 1936554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916101Proyecto de inversión 712,564.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712564.56, modificado:712564.56}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 281797 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL28179 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL-JITOTOL Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA MERCED QUE SE UBICADA EN LA PARTE TRASER, lon:-92.85460985, lat:17.06477186}}14-01-2021 26-02-2021 712,564.56$                  712,564.56$                  712,564.56$                  712,564.56$                  712,564.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2021, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:712564.56, importe_modificado:712564.56}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1916101/proyecto_INICIO, 1916101/proyecto_PROCESO, 1916101/proyecto_FIN, 1916101/proyecto_INICIO, 1916101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927134Proyecto de inversión 349,684.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349684.87, modificado:349684.87}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 566457 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL56645 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.5, meta_modificada:220.5}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CACATEAL  KILÓMETRO 10 + 1 BARRIO CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CACATEAL UBICADO A 10.1 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.77087166, lat:17.09176855}}21-04-2021 21-05-2021 349,684.87$                  349,684.87$                  349,684.87$                  349,684.87$                  349,684.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2021, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:349684.87, importe_modificado:349684.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.5}}{1927134/proyecto_INICIO, 1927134/proyecto_PROCESO, 1927134/proyecto_FIN, 1927134/proyecto_PROCESO, 1927134/proyecto_FIN, 1927134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910523Proyecto de inversión 1,074,014.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074014.87, modificado:1074014.87}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 126817 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL12681 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL-JITOTOL Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRI, lon:-92.85429771, lat:17.06566467}}13-01-2021 10-03-2021 1,074,014.87$               1,074,014.87$               1,074,014.87$               1,074,014.87$               1,074,014.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/001/2021, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1074014.87, importe_modificado:1074014.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{1910523/proyecto_PROCESO, 1910523/proyecto_INICIO, 1910523/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917492Proyecto de inversión 1,022,310.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022310.36, modificado:1022310.36}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 315997 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL31599 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3438.0, meta_modificada:3438.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PLAN PAREDON  KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24000 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.76230956, lat:17.11076719}}08-02-2021 23-04-2021 1,022,310.36$               1,022,310.36$               1,022,310.36$               1,022,310.36$               1,022,310.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1022310.36, importe_modificado:1022310.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3438.0}}{1917492/proyecto_INICIO, 1917492/proyecto_PROCESO, 1917492/proyecto_FIN, 1917492/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917337Proyecto de inversión 1,175,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 312517 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL31251 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PLAN PAREDON  KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD PLAN PAREDON SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.76268941, lat:17.1104608}}08-02-2021 09-04-2021 1,175,000.00$               1,175,000.00$               1,175,000.00$               1,175,000.00$               1,175,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/011/2021, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1175000.0, importe_modificado:1175000.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}{1917337/proyecto_INICIO, 1917337/proyecto_PROCESO, 1917337/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909923Proyecto de inversión 2,156,889.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156889.2, modificado:2156889.2}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA  DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO NUEVO GUERRERO - 110647 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS11064 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:934, direccion:EJIDO NUEVO GUERRERO, 30565 NUEVO GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO RURAL QUE VA AL EJIDO IBARRA Y , lon:-92.92445292, lat:15.33669786}}01-03-2021 29-05-2021 862,755.68$                  862,755.68$                  862,755.68$                  862,755.68$                  862,755.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2156889.2, importe_modificado:2156889.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}{1909923/proyecto_INICIO, 1909923/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921345Proyecto de inversión 1,925,027.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925027.31, modificado:1925027.31}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO SANTA RITA LAS FLORES - 421067 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS42106 S 243 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.96, meta_modificada:624.96}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:50, direccion:EJIDO SANTA RITA LAS FLORES, 30576 SANTA RITA DE LAS FLORES, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO EJIDO TRES DE MAYO Y CAMINO EJIDO GUISAMAR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 24 KM DE LA CABECERA PARA LLEGAR, lon:-92.83789435, lat:15.5666466}}15-02-2021 15-05-2021 1,652,417.20$               1,652,417.20$               1,652,417.20$               1,652,417.20$               1,652,417.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1925027.31, importe_modificado:1925027.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}}{1921345/proyecto_PROCESO, 1921345/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883871Proyecto de inversión 996,417.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996417.14, modificado:996417.14}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD 8 DE SEPTIEMBRE - 29277 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS2927 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1028.48, meta_modificada:1028.48}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1081, direccion:COLONIA OCHO DE SEPTIEMBRE, 30567 OCHO DE SEPTIEMBRE, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCESA POR LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPECARRIAGA, lon:-92.93546268, lat:15.48286194}}22-02-2021 22-04-2021 996,417.14$                  996,417.14$                  996,417.14$                  996,417.14$                  996,417.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:996417.14, importe_modificado:996417.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1028.48}}{1883871/proyecto_INICIO, 1883871/proyecto_FIN, 1883871/proyecto_PROCESO, 1883871/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909363Proyecto de inversión 969,689.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969689.52, modificado:969689.52}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO MONTE SINAI - 100267 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS10026 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1208, direccion:BARRIO BARRIO MONTE SINAI, 30560 MONTE SINAÍ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL Y DESPUÉS POR EL CAMINO RURAL QUE VA HACIA , lon:-92.88170906, lat:15.46966748}}04-03-2021 04-05-2021 969,689.52$                  969,689.52$                  969,689.52$                  969,689.52$                  969,689.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:969689.52, importe_modificado:969689.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}{1909363/proyecto_INICIO, 1909363/proyecto_PROCESO, 1909363/proyecto_INICIO, 1909363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909986Proyecto de inversión 1,671,278.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671278.14, modificado:1671278.14}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO SOLO DIOS - 111617 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS11161 S 104 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:699, direccion:EJIDO SÓLO DIOS, 30574 SOLO DIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA LA RANCHERÍA LAS MANDAR, lon:-92.91329313, lat:15.56696424}}15-02-2021 15-04-2021 1,671,278.14$               1,671,278.14$               1,671,278.14$               1,671,278.14$               1,671,278.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1671278.14, importe_modificado:1671278.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1909986/proyecto_INICIO, 1909986/proyecto_FIN, 1909986/proyecto_PROCESO, 1909986/proyecto_FIN, 1909986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883343Proyecto de inversión 1,261,196.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261196.5, modificado:1261196.5}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS - 76187 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS7618 S 278 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.74, meta_modificada:764.74}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS, 30574 PROGRESO DE CHIAPAS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COSTERA MAPASTEPEC-ARRIAGA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCEDER SE R, lon:-92.95006852, lat:15.53266108}}15-02-2021 15-04-2021 1,261,196.50$               1,261,196.50$               1,261,196.50$               1,261,196.50$               1,261,196.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1261196.5, importe_modificado:1261196.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.74}}{1883343/proyecto_INICIO, 1883343/proyecto_PROCESO, 1883343/proyecto_INICIO, 1883343/proyecto_PROCESO, 1883343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910272Proyecto de inversión 1,276,990.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276990.66, modificado:1276990.66}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - 118097 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS11809 S 208 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:EJIDO PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, 30575 JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL LA RANCH, lon:-92.83380509, lat:15.51160803}}03-02-2021 03-04-2021 1,276,990.66$               1,276,990.66$               1,276,990.66$               1,276,990.66$               1,276,990.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1276990.66, importe_modificado:1276990.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0}}{1910272/proyecto_FIN, 1910272/proyecto_PROCESO, 1910272/proyecto_FIN, 1910272/proyecto_INICIO, 1910272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923930Proyecto de inversión 1,228,376.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228376.98, modificado:1228376.98}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 481177 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS48117 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:492, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 30570 GENERAL NICOLÁS BRAVO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO EJIDO PANTALEON DOMINGUEZ Y CAMINO EJIDO LAS PALMAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y P, lon:-92.80938261, lat:15.54423708}}04-03-2021 02-05-2021 1,228,376.98$               1,228,376.98$               1,228,376.98$               1,228,376.98$               1,228,376.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/19/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:858486.5, importe_modificado:858486.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1923930/proyecto_INICIO, 1923930/proyecto_FIN, 1923930/proyecto_PROCESO, 1923930/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924615Proyecto de inversión 518,754.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518754.18, modificado:518754.18}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO MARIO GALINDO - 496047 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS49604 S 50 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MARIO GALINDO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE VEINTE ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CERCA DE UNA ESCUELA Y TAMBIÉN DE R, lon:-92.89604291, lat:15.43354405}}15-02-2021 15-03-2021 518,754.18$                  518,754.18$                  518,754.18$                  518,754.18$                  518,754.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:518754.18, importe_modificado:518754.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}{1924615/proyecto_PROCESO, 1924615/proyecto_INICIO, 1924615/proyecto_FIN, 1924615/proyecto_INICIO, 1924615/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909204Proyecto de inversión 1,212,810.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212810.0, modificado:1212810.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 91717 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS9171 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1207, direccion:BARRIO SAN NICOLAS, 30560 SAN NICOLÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 KM PARA LLEGAR SE PASA EL HOSPITAL RURAL Y DESPUÉS SE ACCEDE AL CAMINO RURAL QUE VA , lon:-92.88436594, lat:15.46533137}}01-02-2021 10-04-2021 1,212,810.00$               1,212,810.00$               1,212,810.00$               1,212,810.00$               1,212,810.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1212810.0, importe_modificado:1212810.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}}{1909204/proyecto_INICIO, 1909204/proyecto_FIN, 1909204/proyecto_PROCESO, 1909204/proyecto_FIN, 1909204/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201909826Proyecto de inversión 1,371,806.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371806.34, modificado:1371806.34}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ - 109197 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS10919 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:205, direccion:CALLE SONORA EJIDO ABRAHAM GONZÁLEZ, 30566 ABRAHAM GONZÁLEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE COAHUILA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA LA RANCHERÍ, lon:-92.89781508, lat:15.36672343}}01-02-2021 15-04-2021 1,371,806.34$               1,371,806.34$               1,371,806.34$               1,371,806.34$               1,371,806.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1371806.34, importe_modificado:1371806.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1003.0}}{1909826/proyecto_INICIO, 1909826/proyecto_PROCESO, 1909826/proyecto_FIN, 1909826/proyecto_INICIO, 1909826/proyecto_FIN, 1909826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924009Proyecto de inversión 1,917,754.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917754.61, modificado:1917754.61}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA GUADALUPE VICTORIA - 482777 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS48277 S 218 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2752.86, meta_modificada:2752.86}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 30573 GUADALUPE VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE CAMINO AL HOSPITAL RURAL Y CAMINO RANCHERÍA LAS MADARINAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.87865017, lat:15.5067361}}03-03-2021 01-05-2021 1,917,754.61$               1,917,754.61$               1,917,754.61$               1,917,754.61$               1,917,754.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1917754.61, importe_modificado:1917754.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2752.86}}{1924009/proyecto_PROCESO, 1924009/proyecto_INICIO, 1924009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907669Proyecto de inversión 1,212,157.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212157.61, modificado:1212157.61}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA) - 45677 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS4567 S 252 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), 30568 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 8 KM DE LA CABACERA, lon:-92.99874651, lat:15.41964248}}08-02-2021 24-03-2021 1,212,157.61$               1,212,157.61$               1,212,157.61$               1,212,157.61$               1,212,157.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1212157.61, importe_modificado:1212157.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2688.0}}{1907669/proyecto_INICIO, 1907669/proyecto_PROCESO, 1907669/proyecto_FIN, 1907669/proyecto_INICIO, 1907669/proyecto_PROCESO, 1907669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908690Proyecto de inversión 2,240,357.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240357.9, modificado:2240357.9}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 77097 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS7709 S 157 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1171, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 30560 SAN FRANCISCO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARRIO DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SE PASA EL HOSPITAL RURAL, lon:-92.88216668, lat:15.46781061}}25-01-2021 24-04-2021 2,240,357.90$               2,240,357.90$               2,240,357.90$               2,240,357.90$               2,240,357.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2240357.9, importe_modificado:2240357.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1309.0}}{1908690/proyecto_INICIO, 1908690/proyecto_PROCESO, 1908690/proyecto_FIN, 1908690/proyecto_INICIO, 1908690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909747Proyecto de inversión 1,191,231.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191231.89, modificado:1191231.89}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO LOS ALPES (EL TESORO) - 107947 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS10794 S 110 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:524, direccion:EJIDO LOS ALPES, 30575 ALPES (EL TESORO), MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EJIDO TRES DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL EJIDO GUADALU, lon:-92.87274026, lat:15.55226626}}05-02-2021 15-04-2021 1,191,231.89$               1,191,231.89$               1,191,231.89$               1,191,231.89$               1,191,231.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1191231.89, importe_modificado:1191231.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}}{1909747/proyecto_PROCESO, 1909747/proyecto_INICIO, 1909747/proyecto_FIN, 1909747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908783Proyecto de inversión 1,664,424.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664424.1, modificado:1664424.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO 3 DE MAYO - 78657 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS7865 S 238 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:55, direccion:EJIDO 3 DE MAYO, 30576 TRES DE MAYO, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA EJIDO TRES DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA PRIMERO EL FRACC. JUA, lon:-92.86647361, lat:15.570848}}01-03-2021 29-05-2021 1,664,424.10$               1,664,424.10$               1,664,424.10$               1,664,424.10$               1,664,424.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1664424.1, importe_modificado:1664424.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}{1908783/proyecto_INICIO, 1908783/proyecto_FIN, 1908783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908846Proyecto de inversión 3,829,282.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829282.54, modificado:3829282.54}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR - 80467 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS8046 S 346 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3198.48, meta_modificada:3198.48}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO AVENIDAD FRANCISO SARABIA SUR, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE VEINTISEIS ORIENTE PONIENTE Y CALLE VEINTIOCHO ORIENTE PONIENTE, CALLE TREINTA Y DOS ORIENTE PONIENTE  LA OBR, lon:-92.90361378, lat:15.43220001}}01-02-2021 01-05-2021 3,829,282.54$               3,829,282.54$               3,829,282.54$               3,829,282.54$               3,829,282.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3829282.54, importe_modificado:3829282.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3198.48}}{1908846/proyecto_FIN, 1908846/proyecto_PROCESO, 1908846/proyecto_INICIO, 1908846/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883452Proyecto de inversión 1,837,164.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837164.28, modificado:1837164.28}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 98657 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS9865 S 1285 1285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.2, meta_modificada:451.2}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN., lon:-91.97417793, lat:16.30414221}}15-02-2021 15-04-2021 1,837,164.28$               1,837,164.28$               1,837,164.28$               1,837,164.28$               1,837,164.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0003-FISM/2021, contratista:RICARDO RUIZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1837164.28, importe_modificado:1837164.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.2}}{1883452/proyecto_INICIO, 1883452/proyecto_PROCESO, 1883452/proyecto_FIN, 1883452/proyecto_PROCESO, 1883452/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883152Proyecto de inversión 531,335.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531335.39, modificado:531335.39}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 28517 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS2851 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:529, direccion:MANZANA MERIDA EL PALMAR, 30187 MÉRIDA EL PALMAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MERIDA EL PALMAR, lon:-91.66978747, lat:16.26687149}}20-02-2021 20-05-2021 531,335.39$                  531,335.39$                  531,335.39$                  531,335.39$                  531,335.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-APO-0001-FISM/2021, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:531335.39, importe_modificado:531335.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1883152/proyecto_PROCESO, 1883152/proyecto_INICIO, 1883152/proyecto_FIN, 1883152/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912755Proyecto de inversión 1,113,898.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113898.25, modificado:1113898.25}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 1+893 - 208137 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS20813 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.0, meta_modificada:1893.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO SAN LORENZO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0000 AL KM 1893, lon:-91.68469835, lat:16.33224066}}13-02-2021 12-05-2021 1,113,898.25$               1,113,898.25$               1,113,898.25$               1,113,898.25$               1,113,898.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0002-FISM/2021, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1113898.25, importe_modificado:1113898.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.0}}{1912755/proyecto_FIN, 1912755/proyecto_PROCESO, 1912755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931098Proyecto de inversión 3,207,185.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207185.83, modificado:3207185.83}}REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 726427 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA72642 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.02, meta_modificada:302.02}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROFESOR HERMELINDO JUAN ROBLERO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS  , lon:-92.38017111, lat:15.29981777}}01-02-2021 01-05-2021 3,207,185.83$               3,207,185.83$               3,207,185.83$               3,207,185.83$               3,207,185.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-001/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3207185.83, importe_modificado:3207185.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.02}}{1931098/proyecto_INICIO, 1931098/proyecto_PROCESO, 1931098/proyecto_FIN, 1931098/proyecto_PROCESO, 1931098/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931153Proyecto de inversión 5,654,850.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5654850.78, modificado:5654850.78}}CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO JUSTO SIERRA-EJIDO ORIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 3+500 - 728877 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA72887 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUSTO SIERRA  - EJIDO ORIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL ORIENTE, 30918 EL ORIENTE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BUENAVISTA Y CAMINO LAS NUBES,    ESTA UBICADA EN EL EJIDO ORIENTE , lon:-92.26213722, lat:15.30572991}}01-02-2021 06-06-2021 5,654,850.78$               5,654,850.78$               5,654,850.78$               5,654,850.78$               5,654,850.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5654850.78, importe_modificado:5654850.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}{1931153/proyecto_INICIO, 1931153/proyecto_PROCESO, 1931153/proyecto_FIN, 1931153/proyecto_INICIO, 1931153/proyecto_PROCESO, 1931153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932027Proyecto de inversión 5,196,929.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5196929.2, modificado:5196929.2}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE EJIDO NIQUIVIL - 766017 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA76601 S 362 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.0, meta_modificada:767.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BARRIO 2O DE NOVIEMBRE EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CAMINO HACIA EJIDO AQUILES SERDAN,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DEL EJI, lon:-92.21376807, lat:15.25558798}}01-03-2021 01-07-2021 5,196,929.20$               5,196,929.20$               5,196,929.20$               5,196,929.20$               5,196,929.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-033/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5196929.2, importe_modificado:5196929.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:767.0}}{1932027/proyecto_INICIO, 1932027/proyecto_PROCESO, 1932027/proyecto_FIN, 1932027/proyecto_INICIO, 1932027/proyecto_PROCESO, 1932027/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932742Proyecto de inversión 601,270.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601270.62, modificado:601270.62}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LIBRAMIENTO NIQUIVIL - ENTRONQUE TONINCANAQUE - 793277 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA79327 S 362 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NIQUIVIL-ENTRINQUE TONICANAQUE EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HACIA ENTRADA DE EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA NIQUIVIL-TONINCANAQUE,    EJIDO NIQUIVIL SE ENCUENTRA AL SURESTE , lon:-92.2149241, lat:15.2596532}}01-03-2021 01-05-2021 601,270.62$                  601,270.62$                  601,270.62$                  601,270.62$                  601,270.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-046/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:601270.62, importe_modificado:601270.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}}{1932742/proyecto_INICIO, 1932742/proyecto_FIN, 1932742/proyecto_PROCESO, 1932742/proyecto_FIN, 1932742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931164Proyecto de inversión 1,880,710.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880710.06, modificado:1880710.06}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS CALDERON CON CLAVE: 07EPR0636Y - 729367 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA72936 S 590 540 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PRIMARIA JOSE VASCONCELOS ACCESO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO VILLA HERMOSA Y CAMINO HACIA CENTRO DE EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.36562, lat:15.301644}}01-02-2021 01-03-2021 1,880,710.06$               1,880,710.06$               1,880,710.06$               1,880,710.06$               1,880,710.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1880710.06, importe_modificado:1880710.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}{1931164/proyecto_INICIO, 1931164/proyecto_PROCESO, 1931164/proyecto_INICIO, 1931164/proyecto_FIN, 1931164/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931212Proyecto de inversión 5,290,663.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5290663.56, modificado:5290663.56}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 732767 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73276 S 277 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5121.0, meta_modificada:5121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 30910 VILLA HERMOSA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE HACIA PRIMARIA LEONA VICARIO Y CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ,    LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCR, lon:-92.34236805, lat:15.29685029}}01-02-2021 01-05-2021 5,290,663.56$               5,290,663.56$               5,290,663.56$               5,290,663.56$               5,290,663.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-008/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5290663.56, importe_modificado:5290663.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5121.0}}{1931212/proyecto_INICIO, 1931212/proyecto_PROCESO, 1931212/proyecto_FIN, 1931212/proyecto_INICIO, 1931212/proyecto_PROCESO, 1931212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931281Proyecto de inversión 679,642.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679642.55, modificado:679642.55}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 735867 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73586 S 113 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO CUAUHTÉMOC, 30913 CUAUHTÉMOC, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA RINCON DEL BOSQUE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CUAUHTEMOC LO, lon:-92.45607028, lat:15.34769979}}01-02-2021 01-04-2021 679,642.55$                  679,642.55$                  679,642.55$                  679,642.55$                  679,642.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-009/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:679642.55, importe_modificado:679642.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{1931281/proyecto_INICIO, 1931281/proyecto_PROCESO, 1931281/proyecto_FIN, 1931281/proyecto_INICIO, 1931281/proyecto_PROCESO, 1931281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931298Proyecto de inversión 1,831,382.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831382.36, modificado:1831382.36}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BANDERA ARGENTINA - 736447 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73644 S 177 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.0, meta_modificada:1592.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO BANDERA ARGENTINA, 30913 BANDERA ARGENTINA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA EJIDO CINCO DE FERBERO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BANDER, lon:-92.44139748, lat:15.30951744}}01-02-2021 01-03-2021 1,831,382.36$               1,831,382.36$               1,831,382.36$               1,831,382.36$               1,831,382.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-010/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1831382.36, importe_modificado:1831382.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}}{1931298/proyecto_INICIO, 1931298/proyecto_PROCESO, 1931298/proyecto_FIN, 1931298/proyecto_INICIO, 1931298/proyecto_PROCESO, 1931298/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931604Proyecto de inversión 706,635.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706635.81, modificado:706635.81}}REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVO EN EJIDO BERRIOZABAL - 749937 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA74993 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EL EJIDO BOQUERON Y CAMINO HACIA EL EJIDO OJO DE AGUA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.28263575, lat:15.26581782}}01-02-2021 01-05-2021 706,635.81$                  706,635.81$                  706,635.81$                  706,635.81$                  706,635.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:706635.81, importe_modificado:706635.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}{1931604/proyecto_PROCESO, 1931604/proyecto_INICIO, 1931604/proyecto_FIN, 1931604/proyecto_PROCESO, 1931604/proyecto_FIN, 1931604/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931701Proyecto de inversión 1,535,651.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535651.07, modificado:1535651.07}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO PIZARRIN - 753547 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75354 S 144 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO EL PIZARRÍN, 30903 EL PIZARRÍN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BARRIO EL ARENAL Y CAMINO HACIA BARRIO AMPLIACION NUEVA REFORMA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL PIZARRIN DEL EJID, lon:-92.32985545, lat:15.40639118}}01-03-2021 01-06-2021 1,535,651.07$               1,535,651.07$               1,535,651.07$               1,535,651.07$               1,535,651.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-020/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1535651.07, importe_modificado:1535651.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{1931701/proyecto_PROCESO, 1931701/proyecto_INICIO, 1931701/proyecto_FIN, 1931701/proyecto_INICIO, 1931701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931789Proyecto de inversión 643,903.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643903.43, modificado:643903.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGANACIO ZARAGOZA - 757957 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75795 S 151 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:139, direccion:CALLE HACIA RADIO STEREO MISION EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30919 IGNACIO ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA HACIA EJIDO SANTA ANA PINABETO,    ESTA UBICADA A 1 HORA Y 20 MINUTOS 29.5 KM, lon:-92.23348856, lat:15.23881759}}01-03-2021 01-04-2021 643,903.43$                  643,903.43$                  643,903.43$                  643,903.43$                  643,903.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-026/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:643903.43, importe_modificado:643903.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}}{1931789/proyecto_INICIO, 1931789/proyecto_FIN, 1931789/proyecto_PROCESO, 1931789/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931821Proyecto de inversión 1,357,651.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357651.33, modificado:1357651.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERIA EL CARMEN - 758987 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75898 S 99 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RANCHERIA EL CARMEN, 30914 EL CARMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA PLAN DE GUADALUPE Y CAMINO HAVIA EL VERGELITO,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA EL CARMEN A 1.20 HORAS 35.10 KM DE LA CA, lon:-92.405226, lat:15.27212395}}01-03-2021 01-05-2021 1,357,651.33$               1,357,651.33$               1,357,651.33$               1,357,651.33$               1,357,651.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-028/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1357651.33, importe_modificado:1357651.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}}{1931821/proyecto_INICIO, 1931821/proyecto_PROCESO, 1931821/proyecto_FIN, 1931821/proyecto_INICIO, 1931821/proyecto_PROCESO, 1931821/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932020Proyecto de inversión 939,869.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939869.47, modificado:939869.47}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO 2A ETAPA EN BARRIO MILENIO II - 765767 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA76576 S 9700 8900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.9, meta_modificada:449.9}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CATORCE DE SEPTIEMBRE Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE SIETE DE JULIO  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MILENIO II DE LA, lon:-92.23860948, lat:15.37410343}}01-03-2021 01-05-2021 939,869.47$                  939,869.47$                  939,869.47$                  939,869.47$                  939,869.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-032/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:939869.47, importe_modificado:939869.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.9}}{1932020/proyecto_PROCESO, 1932020/proyecto_FIN, 1932020/proyecto_PROCESO, 1932020/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932118Proyecto de inversión 845,877.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845877.96, modificado:845877.96}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO VILLAHERMOSA - 770217 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA77021 S 334 277 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DEL EJIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 30910 VILLA HERMOSA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO,    LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SE UBICADA EN , lon:-92.34136315, lat:15.29859704}}01-03-2021 01-05-2021 845,877.96$                  845,877.96$                  845,877.96$                  845,877.96$                  845,877.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:845877.96, importe_modificado:845877.96}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{1932118/proyecto_INICIO, 1932118/proyecto_PROCESO, 1932118/proyecto_FIN, 1932118/proyecto_INICIO, 1932118/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932654Proyecto de inversión 521,404.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521404.17, modificado:521404.17}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO ARENAL - 790527 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA79052 S 73 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:516, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL ARENAL, 30903 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA MIRASOL CALERA,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL ARENAL A 300 HORAS 44.5 KM DE LA CABECERA, lon:-92.35684354, lat:15.27277649}}01-03-2021 15-04-2021 521,404.17$                  521,404.17$                  521,404.17$                  521,404.17$                  521,404.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-042/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:521404.17, importe_modificado:521404.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{1932654/proyecto_INICIO, 1932654/proyecto_PROCESO, 1932654/proyecto_FIN, 1932654/proyecto_INICIO, 1932654/proyecto_PROCESO, 1932654/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932675Proyecto de inversión 289,802.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289802.29, modificado:289802.29}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MILENIO III - 791237 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA79123 S 412 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.5, meta_modificada:116.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO HACIA MAZAPA DE MADERO BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PREPARATORIA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE TULIPANES  LA CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENA, lon:-92.23385301, lat:15.37556615}}01-03-2021 15-04-2021 289,802.29$                  289,802.29$                  289,802.29$                  289,802.29$                  289,802.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-044/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:289802.29, importe_modificado:289802.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.5}}{1932675/proyecto_INICIO, 1932675/proyecto_PROCESO, 1932675/proyecto_FIN, 1932675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931747Proyecto de inversión 2,442,391.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442391.57, modificado:2442391.57}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL - 755727 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75572 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEPTIMA NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES, CALLE SEGUNDA PONIENTE  EL BARRIO REFORMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABE, lon:-92.25133565, lat:15.36675216}}01-03-2021 01-05-2021 2,442,391.57$               2,442,391.57$               2,442,391.57$               2,442,391.57$               2,442,391.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-023/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2442391.57, importe_modificado:2442391.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}}{1931747/proyecto_INICIO, 1931747/proyecto_FIN, 1931747/proyecto_INICIO, 1931747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931777Proyecto de inversión 4,522,778.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522778.2, modificado:4522778.2}}CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL BARRIO PARAISO A LA RANCHERIA LOMA BONITA CHECUTE, TRAMO 0+000 AL KM 1+300 - 757407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75740 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO PARAISO (BERRIOZABAL)  - RANCHERIA LOMA BONITA (CHECUTE) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y CAMINO HAC, lon:-92.26947952, lat:15.25873424}}01-03-2021 01-05-2021 4,522,778.20$               4,522,778.20$               4,522,778.20$               4,522,778.20$               4,522,778.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4522778.2, importe_modificado:4522778.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1931777/proyecto_INICIO, 1931777/proyecto_FIN, 1931777/proyecto_PROCESO, 1931777/proyecto_FIN, 1931777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931810Proyecto de inversión 2,737,878.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737878.38, modificado:2737878.38}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EJIDO AQUILES SERDAN - 758567 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75856 S 208 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO AQUILES SERDÁN, 30919 AQUILES SERDÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS GREGORIO CONTRERAS Y CAMINO HACIA GUATEMALA, CALLE HACIA CAPILLA CATOLICA DEL EJIDO  EJIDO AQUILES, lon:-92.19509828, lat:15.23152736}}01-03-2021 01-05-2021 2,737,878.38$               2,737,878.38$               2,737,878.38$               2,737,878.38$               2,737,878.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-027/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2737878.38, importe_modificado:2737878.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}{1931810/proyecto_INICIO, 1931810/proyecto_FIN, 1931810/proyecto_PROCESO, 1931810/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931209Proyecto de inversión 1,799,494.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799494.02, modificado:1799494.02}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 732557 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73255 S 89 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.6, meta_modificada:1692.6}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:96, direccion:CALLEJON HACIA CAPILLA DE LA LOCALIDAD EJIDO RINCÓN DEL BOSQUE, 30913 RINCÓN DEL BOSQUE, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ,    LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL EJIDO RINCON DEL B, lon:-92.443598, lat:15.344053}}01-02-2021 01-04-2021 1,799,494.02$               1,799,494.02$               1,799,494.02$               1,799,494.02$               1,799,494.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-007/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1799494.02, importe_modificado:1799494.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.6}}{1931209/proyecto_INICIO, 1931209/proyecto_PROCESO, 1931209/proyecto_FIN, 1931209/proyecto_INICIO, 1931209/proyecto_PROCESO, 1931209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931715Proyecto de inversión 1,549,334.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549334.04, modificado:1549334.04}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO TOLIMAN - 754017 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75401 S 210 258 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:ANDADOR DESVIO TOLIMAN EJIDO TOLIMAM, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CALLE HACIA CENTRO DEL EJIDO,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TOLIMAN A 30 MINUTOS 19 KM DE LA CABECERA , lon:-92.33026371, lat:15.31940925}}01-03-2021 01-05-2021 1,549,334.04$               1,549,334.04$               1,549,334.04$               1,549,334.04$               1,549,334.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-021/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1594334.04, importe_modificado:1594334.04}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{1931715/proyecto_INICIO, 1931715/proyecto_FIN, 1931715/proyecto_PROCESO, 1931715/proyecto_FIN, 1931715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931828Proyecto de inversión 2,520,232.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520232.53, modificado:2520232.53}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN JUAN CALERA - 759327 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75932 S 203 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO SAN JUAN CALERA, 30910 SAN JUAN CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO LIBERTAD CALERA Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN JUAN CALERA DEL , lon:-92.33839141, lat:15.28167508}}01-03-2021 01-05-2021 2,520,232.53$               2,520,232.53$               2,520,232.53$               2,520,232.53$               2,520,232.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2520232.53, importe_modificado:2520232.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1931828/proyecto_INICIO, 1931828/proyecto_PROCESO, 1931828/proyecto_FIN, 1931828/proyecto_INICIO, 1931828/proyecto_PROCESO, 1931828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931836Proyecto de inversión 5,713,363.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713363.49, modificado:5713363.49}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MILENIO II - 759567 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75956 S 740 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA REVOLUCION Y CALLE SIETE DE JULIO, AVENIDA INDEPENDENCIA  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO MILENIO II DE LA CABECERA M, lon:-92.24177089, lat:15.37305751}}01-03-2021 01-06-2021 5,713,363.49$               5,713,363.49$               5,713,363.49$               5,713,363.49$               5,713,363.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-030/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5713363.49, importe_modificado:5713363.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.0}}{1931836/proyecto_INICIO, 1931836/proyecto_PROCESO, 1931836/proyecto_FIN, 1931836/proyecto_INICIO, 1931836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932019Proyecto de inversión 839,144.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839144.61, modificado:839144.61}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL BARRIO COPALAR - 765547 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA76554 S 394 361 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE CINCO DE MAYO HACIA EJIDO CARRIZAL BARRIO COPALAR, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LINDA VISTA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE EL GUANACASTLE  LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL BA, lon:-92.24674102, lat:15.3730032}}01-03-2021 01-05-2021 839,144.61$                  839,144.61$                  839,144.61$                  839,144.61$                  839,144.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-031/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:839144.61, importe_modificado:839144.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1932019/proyecto_INICIO, 1932019/proyecto_FIN, 1932019/proyecto_PROCESO, 1932019/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932098Proyecto de inversión 776,105.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776105.63, modificado:776105.63}}REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EJIDO AGUA PRIETA - 769507 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA76950 S 68 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE HACIA CANCHA DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EJIDO AGUA PRIETA, 30915 AGUA PRIETA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE HACIA CENTRO DE AGUA PRIETA Y CALLE HACIA TARRAL,    LA REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO , lon:-92.36788743, lat:15.20912613}}01-03-2021 15-04-2021 776,105.63$                  776,105.63$                  776,105.63$                  776,105.63$                  776,105.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-036/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:776105.63, importe_modificado:776105.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1932098/proyecto_INICIO, 1932098/proyecto_PROCESO, 1932098/proyecto_INICIO, 1932098/proyecto_PROCESO, 1932098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932168Proyecto de inversión 7,825,410.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7825410.39, modificado:7825410.39}}CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA INFANTIL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 771837 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA77183 S 1306 1424 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROFESOR HERMELINDO JUAN ROBLERO Y CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENT, lon:-92.3803437, lat:15.30062416}}01-03-2021 01-06-2021 7,825,410.39$               7,825,410.39$               7,825,410.39$               7,825,410.39$               7,825,410.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-040/2021, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7825410.39, importe_modificado:7825410.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.0}}{1932168/proyecto_INICIO, 1932168/proyecto_PROCESO, 1932168/proyecto_FIN, 1932168/proyecto_PROCESO, 1932168/proyecto_FIN, 1932168/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931130Proyecto de inversión 5,645,609.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5645609.63, modificado:5645609.63}}CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO CIPRESAL AL EJIDO EL ARENAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+140 - 727877 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA72787 S 105 101 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.14, meta_modificada:2.14}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:516, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CIPRESAL  - EJIDO ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 140 EJIDO EL ARENAL, 30903 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA LIBERTAD CALERA,    LA CONSTRUCCION DEL, lon:-92.36564395, lat:15.27881224}}01-02-2021 06-06-2021 5,645,609.63$               5,645,609.63$               5,645,609.63$               5,645,609.63$               5,645,609.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5645609.63, importe_modificado:5645609.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.14}}{1931130/proyecto_INICIO, 1931130/proyecto_FIN, 1931130/proyecto_INICIO, 1931130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931313Proyecto de inversión 1,832,949.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832949.79, modificado:1832949.79}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAZARO CARDENAS - 736857 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73685 S 98 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.0, meta_modificada:1789.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:570, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 30917 LÁZARO CÁRDENAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y CAMINO HACIA SAN JUAN CALERA,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LÁZARO CÁRDENAS DEL EJIDO LIBE, lon:-92.32979623, lat:15.27216701}}01-02-2021 01-03-2021 1,832,949.79$               1,832,949.79$               1,832,949.79$               1,832,949.79$               1,832,949.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-011/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1832949.79, importe_modificado:1832949.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.0}}{1931313/proyecto_PROCESO, 1931313/proyecto_FIN, 1931313/proyecto_PROCESO, 1931313/proyecto_INICIO, 1931313/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931599Proyecto de inversión 2,625,059.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625059.96, modificado:2625059.96}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO BERRIOZABAL - 749787 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA74978 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO BOQUERON Y CAMINO HACIA EL EJIDO OJO DE AGUA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIAP, lon:-92.28260089, lat:15.26604967}}01-02-2021 01-05-2021 2,625,059.96$               2,625,059.96$               2,625,059.96$               2,625,059.96$               2,625,059.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-016/2021, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2625059.96, importe_modificado:2625059.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.0}}{1931599/proyecto_INICIO, 1931599/proyecto_PROCESO, 1931599/proyecto_FIN, 1931599/proyecto_INICIO, 1931599/proyecto_FIN, 1931599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931617Proyecto de inversión 2,045,887.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045887.74, modificado:2045887.74}}REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA GUADALUPE EN BARRIO GUADALUPE - 750257 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75025 S 190 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.0, meta_modificada:669.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE CENTRAL NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA , lon:-92.25084749, lat:15.36424988}}01-02-2021 01-05-2021 2,045,887.74$               2,045,887.74$               2,045,887.74$               2,045,887.74$               2,045,887.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2021, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2045887.74, importe_modificado:2045887.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.0}}{1931617/proyecto_INICIO, 1931617/proyecto_FIN, 1931617/proyecto_PROCESO, 1931617/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931730Proyecto de inversión 2,737,878.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737878.38, modificado:2737878.38}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EJIDO BENITO JUAREZ - 754757 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75475 S 430 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30902 BENITO JUÁREZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MOTOZINTLA-PORVENIR Y CALLE HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA DEL EJIDO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KILOMETROS DE LA, lon:-92.31107256, lat:15.36509257}}01-03-2021 01-06-2021 2,737,878.38$               2,737,878.38$               2,737,878.38$               2,737,878.38$               2,737,878.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-022/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2737878.38, importe_modificado:2737878.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1931730/proyecto_INICIO, 1931730/proyecto_PROCESO, 1931730/proyecto_INICIO, 1931730/proyecto_PROCESO, 1931730/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932146Proyecto de inversión 7,910,337.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7910337.53, modificado:7910337.53}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 771047 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA77104 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA MOTOZINTL-HUIXTLA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS, CALLE CENTRAL  REHABILITACION DEL PARQUE , lon:-92.38038929, lat:15.30090099}}01-03-2021 15-06-2021 7,910,337.53$               7,910,337.53$               7,910,337.53$               7,910,337.53$               7,910,337.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7910337.53, importe_modificado:7910337.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}}{1932146/proyecto_INICIO, 1932146/proyecto_PROCESO, 1932146/proyecto_INICIO, 1932146/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932663Proyecto de inversión 2,385,751.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385751.21, modificado:2385751.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 790817 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA79081 S 359 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30911 FRANCISCO I. MADERO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE HACIA PANTEON DEL EJIDO Y CALLE HACIA BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO A 130, lon:-92.42028961, lat:15.34663593}}01-03-2021 15-04-2021 2,385,751.21$               2,385,751.21$               2,385,751.21$               2,385,751.21$               2,385,751.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-043/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2385751.21, importe_modificado:2385751.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}}{1932663/proyecto_INICIO, 1932663/proyecto_PROCESO, 1932663/proyecto_INICIO, 1932663/proyecto_FIN, 1932663/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932761Proyecto de inversión 466,594.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466594.17, modificado:466594.17}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA ANA PINABETO - ENT. CAMINO BELEN - 793997 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA79399 S 118 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA ANA PINABETO  - ENTRONQUE CAMINO A BARRIO BELEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 680 + undefined EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CAM, lon:-92.23350325, lat:15.22004935}}01-03-2021 01-05-2021 466,594.17$                  466,594.17$                  466,594.17$                  466,594.17$                  466,594.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-047/2021, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:466594.17, importe_modificado:466594.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}{1932761/proyecto_INICIO, 1932761/proyecto_PROCESO, 1932761/proyecto_FIN, 1932761/proyecto_INICIO, 1932761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931364Proyecto de inversión 2,331,089.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331089.9, modificado:2331089.9}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO LIBERTAD CALERA - 738557 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73855 S 209 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO BREMEN Y CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LIBERTAD CALERA A 250 HORAS 44.10 KM , lon:-92.34121941, lat:15.25557612}}01-02-2021 01-03-2021 2,331,089.90$               2,331,089.90$               2,331,089.90$               2,331,089.90$               2,331,089.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-012/2021, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2331089.9, importe_modificado:2331089.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.0}}{1931364/proyecto_INICIO, 1931364/proyecto_PROCESO, 1931364/proyecto_FIN, 1931364/proyecto_PROCESO, 1931364/proyecto_INICIO, 1931364/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931411Proyecto de inversión 3,421,292.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421292.74, modificado:3421292.74}}AMPLIACION DEL PARQUE PUBLICO INFANTIL - 741597 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA74159 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE COLONIA MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 1RA AV. NORTE ENTR, lon:-92.2480956, lat:15.36504449}}01-02-2021 01-05-2021 3,421,292.74$               3,421,292.74$               3,421,292.74$               3,421,292.74$               3,421,292.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-014/2021, contratista:PRISCILIO PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3421292.74, importe_modificado:3421292.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}}{1931411/proyecto_INICIO, 1931411/proyecto_PROCESO, 1931411/proyecto_FIN, 1931411/proyecto_PROCESO, 1931411/proyecto_FIN, 1931411/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931676Proyecto de inversión 1,887,718.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887718.26, modificado:1887718.26}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN EJIDO INDEPENDENCIA - 752637 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75263 S 70 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA AMPLIACIÓN CALERA, 30915 NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACIÓN CALERA), MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA JICOTEPEC BARRIO NUEVO Y CAMINO HACIA MUNICIPI, lon:-92.34618773, lat:15.20618996}}01-02-2021 01-05-2021 1,887,718.26$               1,887,718.26$               1,887,718.26$               1,887,718.26$               1,887,718.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-019/2021, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1887718.26, importe_modificado:1887718.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}}{1931676/proyecto_INICIO, 1931676/proyecto_PROCESO, 1931676/proyecto_FIN, 1931676/proyecto_PROCESO, 1931676/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931767Proyecto de inversión 2,467,929.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467929.95, modificado:2467929.95}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO TOLIMAN - 756967 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA75696 S 258 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3905.0, meta_modificada:3905.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:336, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO TOLIMAM, 30904 TOLIMAM, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA,    EL EJIDO TOLIMAN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 211 ACCESANDO POR EL, lon:-92.32598846, lat:15.32189161}}01-03-2021 01-05-2021 2,467,929.95$               2,467,929.95$               2,467,929.95$               2,467,929.95$               2,467,929.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-024/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZCRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2467929.95, importe_modificado:2467929.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3905.0}}{1931767/proyecto_INICIO, 1931767/proyecto_FIN, 1931767/proyecto_PROCESO, 1931767/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932131Proyecto de inversión 524,278.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524278.45, modificado:524278.45}}REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUICIPAL - 770637 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA77063 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON INDEPENDENCIA Y PINO SUAREZ BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LOS MILEN, lon:-92.25190964, lat:15.3682936}}01-03-2021 15-04-2021 524,278.45$                  524,278.45$                  524,278.45$                  524,278.45$                  524,278.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-038/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:524278.45, importe_modificado:524278.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}}{1932131/proyecto_INICIO, 1932131/proyecto_FIN, 1932131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931182Proyecto de inversión 5,969,374.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5969374.64, modificado:5969374.64}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL BARRIO LINDA VISTA - RANCHERIA ALTAVISTA ANEXO PROPIEDAD LLANO GRANDE, TRAMO KM 0+000 - KM 1+700 - 731187 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73118 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:529, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LINDA VISTA  - RANCHERIA ALTA VISTA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 700 BARRIO LINDAVISTA, 30910 LINDAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA LLANO GRANDE Y CAMINO HACIA BOQUERON,    LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.30279282, lat:15.25419672}}01-02-2021 01-06-2021 5,969,374.64$               5,969,374.64$               5,969,374.64$               5,969,374.64$               5,969,374.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-005/2021, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:5969374.64, importe_modificado:5969374.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{1931182/proyecto_INICIO, 1931182/proyecto_PROCESO, 1931182/proyecto_FIN, 1931182/proyecto_INICIO, 1931182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931194Proyecto de inversión 6,715,674.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6715674.88, modificado:6715674.88}}CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA HORIZONTE SANTA ELENA A LA RANCHERIA UNION BUENAVISTA, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+500 - 731837 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA73183 S 215 212 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA HORIZONTE SANTA ELENA  - RANCHERIA UNION BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 30914 UNIÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA NUEVA VICTORIA Y CARRETERA, lon:-92.39532299, lat:15.28356188}}01-02-2021 01-06-2021 6,715,674.88$               6,715,674.88$               6,715,674.88$               6,715,674.88$               6,715,674.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-006/2021, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6715674.88, importe_modificado:6715674.88}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{1931194/proyecto_INICIO, 1931194/proyecto_PROCESO, 1931194/proyecto_FIN, 1931194/proyecto_PROCESO, 1931194/proyecto_FIN, 1931194/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932044Proyecto de inversión 8,018,588.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018588.28, modificado:8018588.28}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: POBLADO 2 HERMANAS AL BARRIO NUEVO TOQUIAN GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 766647 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA76664 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DOS HERMANAS  - BARRIO NUEVO TOQUIAN GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + UND BARRIO DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO PINABETO Y CAMINO HACIA EJIDO ZARAGOZA,  , lon:-92.24532966, lat:15.2171563}}01-03-2021 06-06-2021 8,018,588.28$               8,018,588.28$               8,018,588.28$               8,018,588.28$               8,018,588.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:8018588.28, importe_modificado:8018588.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{1932044/proyecto_INICIO, 1932044/proyecto_FIN, 1932044/proyecto_PROCESO, 1932044/proyecto_FIN, 1932044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931402Proyecto de inversión 6,777,676.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6777676.9, modificado:6777676.9}}CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ AL EJIDO EL CIPRESAL,TRAMO KM 0+000 AL KM 4+200 - 741187 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA74118 S 376 378 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:574, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ  - EJIDO EL CIPRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL CIPRÉS, 30910 EL CIPRÉS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO HACIA BARRIO EL ARENAL,    SE A, lon:-92.36211857, lat:15.27619156}}01-02-2021 01-03-2021 6,777,676.90$               6,777,676.90$               6,777,676.90$               6,777,676.90$               6,777,676.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (DIPPISA), convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6777676.9, importe_modificado:6777676.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}{1931402/proyecto_INICIO, 1931402/proyecto_FIN, 1931402/proyecto_PROCESO, 1931402/proyecto_INICIO, 1931402/proyecto_PROCESO, 1931402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932089Proyecto de inversión 565,987.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565987.03, modificado:565987.03}}MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL POBLADO 2 HERMANAS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE - 769017 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA76901 S 97 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO HACIA EJIDO PINABETO Y CAMINO HACIA EJIDO ZARAGOZA,    EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SE UBICADA EN EL EJIDO 2 HERMAN, lon:-92.24484025, lat:15.21757437}}01-03-2021 15-04-2021 565,987.03$                  565,987.03$                  565,987.03$                  565,987.03$                  565,987.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-035/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:565987.03, importe_modificado:565987.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}}{1932089/proyecto_INICIO, 1932089/proyecto_PROCESO, 1932089/proyecto_FIN, 1932089/proyecto_INICIO, 1932089/proyecto_PROCESO, 1932089/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932653Proyecto de inversión 7,177,510.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7177510.92, modificado:7177510.92}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 790487 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA79048 S 1306 1424 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1777.0, meta_modificada:1777.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PROFESOR HERMELINDO JUAN ROBLERO Y CALLE PROFESORA FRANCISCA REYES BARRIOS, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENT, lon:-92.38065098, lat:15.3006768}}01-03-2021 01-06-2021 7,177,510.92$               7,177,510.92$               7,177,510.92$               7,177,510.92$               7,177,510.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-041/2021, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7177510.92, importe_modificado:7177510.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1777.0}}{1932653/proyecto_INICIO, 1932653/proyecto_FIN, 1932653/proyecto_PROCESO, 1932653/proyecto_INICIO, 1932653/proyecto_PROCESO, 1932653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908939Proyecto de inversión 4,648,772.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4648772.93, modificado:4648772.93}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 84667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS8466 S 5800 5500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2385.8, meta_modificada:2385.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 45 + 450 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICA, lon:-91.27257253, lat:16.81746599}}01-01-2021 15-03-2021 4,648,772.93$               4,648,772.93$               4,648,772.93$               1,859,509.17$               1,859,509.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4648772.93, importe_modificado:4648772.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:954.32}}{1908939/proyecto_INICIO, 1908939/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908943Proyecto de inversión 2,501,670.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501670.23, modificado:2501670.23}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAGUNA COLORADA - 84817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8481 S 157 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.6, meta_modificada:2132.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:729, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAGUNA COLORADA  KILÓMETRO 58 + 900 EJIDO LAGUNA COLORADA, 29950 LAGUNA COLORADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO CHANCALA Y CARRETERA EL DIAMANTE, TERRACERIA LAGUNA COLORA, lon:-91.6560174, lat:17.1395236}}15-01-2021 15-04-2021 2,501,670.23$               2,501,670.23$               2,501,670.23$               2,245,808.64$               2,245,808.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0043/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2501670.23, importe_modificado:2501670.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1914.49}}{1908943/proyecto_PROCESO, 1908943/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909185Proyecto de inversión 1,568,434.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568434.7, modificado:1568434.7}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 91067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS9106 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CARRETERA NUEVA PA, lon:-91.25955837, lat:16.81969587}}01-01-2021 28-02-2021 1,568,434.70$               1,568,434.70$               1,568,434.70$               627,373.88$                  627,373.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1568434.7, importe_modificado:1568434.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:294.8}}{1909185/proyecto_INICIO, 1909185/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926650Proyecto de inversión 4,639,407.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639407.77, modificado:4639407.77}}CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO - 549237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS54923 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUERTO ARTURO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE AZUCENA, CALLE CEIBA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA,, lon:-92.08827452, lat:16.90790464}}15-01-2021 15-05-2021 4,639,407.77$               4,639,407.77$               4,639,407.77$               3,571,320.22$               3,571,320.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2021, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4639407.77, importe_modificado:4639407.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.24}}{1926650/proyecto_PROCESO, 1926650/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926961Proyecto de inversión 3,499,966.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499966.91, modificado:3499966.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANG - 559807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55980 S 125 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.5, meta_modificada:2524.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LOCATALUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 300 PARAJE LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA LA FRONTERA, TERRACERIA PIÑABETAL  PARA LLEG, lon:-92.23865298, lat:16.9127855}}01-03-2021 30-06-2021 3,499,966.91$               3,499,966.91$               3,499,966.91$               1,749,983.46$               1,749,983.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499966.91, importe_modificado:3499966.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.25}}{1926961/proyecto_PROCESO, 1926961/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927004Proyecto de inversión 2,841,423.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841423.28, modificado:2841423.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 561387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS56138 S 52 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - DOLORES  KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA PEÑAS CHAVARICO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.7979103, lat:16.90365999}}12-03-2021 14-06-2021 2,841,423.28$               2,841,423.28$               2,841,423.28$               852,426.98$                  852,426.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0190/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2841423.28, importe_modificado:2841423.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}}{1927004/proyecto_INICIO, 1927004/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927563Proyecto de inversión 3,916,871.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916871.1, modificado:3916871.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 581647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58164 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS   KILÓMETRO 17 + 1 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS  PARA LLEGAR SA, lon:-92.21313855, lat:16.95808517}}12-03-2021 14-06-2021 3,916,871.10$               3,916,871.10$               3,916,871.10$               1,175,061.33$               1,175,061.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0192/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3916871.1, importe_modificado:3916871.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}}{1927563/proyecto_INICIO, 1927563/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927577Proyecto de inversión 2,592,358.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592358.4, modificado:2592358.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NIÑOS HEROES - 582047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58204 S 664 719 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SANTO DOMINGO NIÑOS HEROES  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SANT, lon:-91.41693489, lat:17.02590982}}01-04-2021 01-08-2021 2,592,358.40$               2,592,358.40$               2,592,358.40$               777,707.52$                  777,707.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0193/2021, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2592358.4, importe_modificado:2592358.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.6}}{1927577/proyecto_PROCESO, 1927577/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927719Proyecto de inversión 2,904,024.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904024.84, modificado:2904024.84}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 587157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS58715 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2076.6, meta_modificada:2076.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08861461, lat:16.91611881}}15-01-2021 15-05-2021 2,904,024.84$               2,904,024.84$               2,904,024.84$               871,207.45$                  871,207.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0206/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2904024.84, importe_modificado:2904024.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:622.98}}{1927719/proyecto_PROCESO, 1927719/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927960Proyecto de inversión 608,007.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608007.04, modificado:608007.04}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 596647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59664 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + 800 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA EL CENSO  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.5261343, lat:16.82217954}}15-03-2021 15-04-2021 608,007.04$                  608,007.04$                  608,007.04$                  304,003.52$                  304,003.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101165, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:608007.04, importe_modificado:608007.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1680.0}}{1927960/proyecto_INICIO, 1927960/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928416Proyecto de inversión 492,790.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492790.27, modificado:492790.27}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO. - 612227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS61222 S 66 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO   KILÓMETRO 59 + 100 COLONIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO BALANCAN Y CARRETERA , lon:-91.72503727, lat:16.93212418}}11-01-2021 08-03-2021 492,790.27$                  492,790.27$                  492,790.27$                  196,731.12$                  196,731.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101129, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:492790.27, importe_modificado:492790.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.48}}{1928416/proyecto_PROCESO, 1928416/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928439Proyecto de inversión 778,448.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778448.62, modificado:778448.62}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE  PATIHUITZ - 612927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS61292 S 176 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4047.4, meta_modificada:4047.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ  KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SUSHILA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA PATIHUITZ  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73715345, lat:16.73766762}}20-01-2021 20-10-2021 778,448.62$                  778,448.62$                  778,448.62$                  331,563.45$                  331,563.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101132, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778448.62, importe_modificado:778448.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1723.9}}{1928439/proyecto_PROCESO, 1928439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928874Proyecto de inversión 4,078,999.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4078999.95, modificado:4078999.95}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA - 628057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62805 S 2549 2635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13576.0, meta_modificada:13576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)  KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA,, lon:-92.14889568, lat:16.78611115}}30-03-2021 30-08-2021 4,078,999.95$               4,078,999.95$               4,078,999.95$               2,039,499.98$               2,039,499.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0241/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4078999.95, importe_modificado:4078999.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6788.0}}{1928874/proyecto_PROCESO, 1928874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928897Proyecto de inversión 5,695,437.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695437.03, modificado:5695437.03}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ISRAEL - 628847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62884 S 274 220 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ISRAEL  KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL RETEN Y CARRETERA POBLADO LA VICTORIA, CAMINO GRACIAS A DIOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.09390016, lat:16.81534231}}12-03-2021 14-06-2021 5,695,437.03$               5,695,437.03$               5,695,437.03$               2,847,718.52$               2,847,718.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0242/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5695437.03, importe_modificado:5695437.03}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.5}}{1928897/proyecto_PROCESO, 1928897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928933Proyecto de inversión 2,365,962.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365962.61, modificado:2365962.61}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 630147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS63014 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3041, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CAMINO CUCJA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.16415725, lat:16.82593067}}12-03-2021 14-06-2021 2,365,962.61$               2,365,962.61$               2,365,962.61$               1,182,981.31$               1,182,981.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0244/2021, contratista:. FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2365962.61, importe_modificado:2365962.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}}{1928933/proyecto_PROCESO, 1928933/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928965Proyecto de inversión 168,594.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168594.74, modificado:168594.74}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 631937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS63193 S 13 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.28, meta_modificada:308.28}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO AGUA DULCE, TERRACERIA LA PUERTA  , lon:-91.67668483, lat:17.01024808}}01-04-2021 01-07-2021 168,594.74$                  168,594.74$                  168,594.74$                  50,578.42$                     50,578.42$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0249/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:168594.74, importe_modificado:168594.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.48}}{1928965/proyecto_PROCESO, 1928965/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929146Proyecto de inversión 2,874,995.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874995.64, modificado:2874995.64}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE  LOMA BONITA - 639077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS63907 S 174 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3087.0, meta_modificada:3087.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LOMA BONITA   KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A COMITAN Y CARRETERA A MONTEBELLO, CARRETERA IXCAN  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.00080558, lat:16.08789791}}01-03-2021 15-06-2021 2,874,995.64$               2,874,995.64$               2,874,995.64$               2,185,264.16$               2,185,264.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0258/2021, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874995.64, importe_modificado:2874995.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2346.41}}{1929146/proyecto_PROCESO, 1929146/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929170Proyecto de inversión 3,999,703.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999703.27, modificado:3999703.27}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA CEIBA - 640007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS64000 S 216 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA POCHOTA BARRIO LA CEIBA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL TULE Y CALLE MANGO, CALLE LA POCHOTA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON RUMBO HACIA EL MERCADO NUEVO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-92.08725337, lat:16.88870106}}01-03-2021 01-06-2021 3,999,703.27$               3,999,703.27$               3,999,703.27$               1,999,851.64$               1,999,851.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0246/2021, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999703.27, importe_modificado:3999703.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1422.5}}{1929170/proyecto_PROCESO, 1929170/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929817Proyecto de inversión 393,240.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393240.0, modificado:393240.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DAMASCO - 668147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS66814 S 428 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - DAMASCO  KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LA ARENA, CARRETERA NUEVO JERUSALEN  PARTIMOS DE LA CABECERA C, lon:-91.61471649, lat:17.17445096}}15-03-2021 28-04-2021 393,240.00$                  393,240.00$                  393,240.00$                  271,440.00$                  271,440.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101794, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:393240.0, importe_modificado:393240.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5522.12}}{1929817/proyecto_PROCESO, 1929817/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929914Proyecto de inversión 769,428.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769428.0, modificado:769428.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN QUINTIN - 671537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS67153 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN QUINTIN  KILÓMETRO 100 + 800 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA PATIHUITZ, CARRETERA F BALBOA  PARTIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.3586931, lat:16.40947937}}15-01-2021 05-03-2021 769,428.00$                  769,428.00$                  769,428.00$                  550,188.00$                  550,188.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769428.0, importe_modificado:769428.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4290.37}}{1929914/proyecto_PROCESO, 1929914/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932034Proyecto de inversión 660,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COROZAL - 766277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76627 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2947, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - COROZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 148 + 500 EJIDO COROZAL, 29950 COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA EL CALVARIO  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.17096259, lat:16.53957058}}01-05-2021 30-08-2021 660,000.00$                  660,000.00$                  660,000.00$                  330,000.00$                  330,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0320/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660000.0, importe_modificado:660000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.5}}{1932034/proyecto_INICIO, 1932034/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932047Proyecto de inversión 1,834,305.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834305.44, modificado:1834305.44}}CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CENTRO - 767267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76726 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21627561, lat:16.81839205}}01-04-2021 30-08-2021 1,834,305.44$               1,834,305.44$               1,834,305.44$               917,152.72$                  917,152.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1834305.44, importe_modificado:1834305.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}}{1932047/proyecto_PROCESO, 1932047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932215Proyecto de inversión 590,232.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590232.79, modificado:590232.79}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 773237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77323 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:323.34, meta_modificada:323.34}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09154848, lat:16.89920573}}15-02-2021 15-06-2021 590,232.79$                  590,232.79$                  590,232.79$                  295,116.40$                  295,116.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:590232.79, importe_modificado:590232.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:161.67}}{1932215/proyecto_INICIO, 1932215/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932232Proyecto de inversión 3,450,001.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450001.33, modificado:3450001.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE  SAN JUAN DEL RÍO. - 774107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77410 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - SAN JUAN DEL RIO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 67 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO A TZAJALA, CARRETERA TENANGO  PARA LLEGA, lon:-91.66172698, lat:16.92038894}}02-03-2021 30-06-2021 3,450,001.33$               3,450,001.33$               3,450,001.33$               1,725,000.67$               1,725,000.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0296/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3450001.33, importe_modificado:3450001.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.0}}{1932232/proyecto_PROCESO, 1932232/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932251Proyecto de inversión 2,070,251.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070251.9, modificado:2070251.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  BENITO JUÁREZ BULWA - 774877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77487 S 63 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 150 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CANDELARIA BULWA, TERRACERIA CAMP, lon:-92.0788361, lat:16.80628947}}01-01-2021 31-05-2021 2,070,251.90$               2,070,251.90$               2,070,251.90$               1,035,125.95$               1,035,125.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2070251.9, importe_modificado:2070251.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1932251/proyecto_INICIO, 1932251/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933175Proyecto de inversión 1,897,457.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897457.7, modificado:1897457.7}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTONEN OCOSINGO LOCALIDAD   TANIPERLA - 809187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS80918 S 120 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9433.0, meta_modificada:9433.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 74 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA EL ZAPOTE  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.52564077, lat:16.82207684}}15-03-2021 10-04-2021 1,897,457.70$               1,897,457.70$               1,897,457.70$               965,548.85$                  965,548.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101173, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1897457.7, importe_modificado:1897457.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4800.12}}{1933175/proyecto_PROCESO, 1933175/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933255Proyecto de inversión 2,140,422.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140422.09, modificado:2140422.09}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LOS PINOS DOS - 812177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81217 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1616.9, meta_modificada:1616.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08961554, lat:16.90069715}}22-02-2021 22-06-2021 2,140,422.09$               2,140,422.09$               2,140,422.09$               1,070,211.05$               1,070,211.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2140422.09, importe_modificado:2140422.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:808.45}}{1933255/proyecto_PROCESO, 1933255/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933259Proyecto de inversión 936,562.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936562.84, modificado:936562.84}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  SIBACA - 812257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS81225 S 666 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.3, meta_modificada:51.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR, lon:-92.13888101, lat:16.9296117}}06-01-2021 15-02-2021 936,562.84$                  936,562.84$                  936,562.84$                  374,625.14$                  374,625.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0016/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:936562.84, importe_modificado:936562.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.52}}{1933259/proyecto_PROCESO, 1933259/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933460Proyecto de inversión 2,266,791.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266791.62, modificado:2266791.62}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA BULWA - 819367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81936 S 42 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4765.6, meta_modificada:4765.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CANDELARIA BULWA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 500 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRETERA ALTAMIRANO  PARA LL, lon:-92.091829, lat:16.78940347}}15-04-2021 15-06-2021 2,266,791.62$               2,266,791.62$               2,266,791.62$               1,133,395.81$               1,133,395.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0359/2021, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2266791.62, importe_modificado:2266791.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2382.8}}{1933460/proyecto_INICIO, 1933460/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933541Proyecto de inversión 999,999.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.45, modificado:999999.45}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE  SANTA CRUZ - 821977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82197 S 145 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:955.12, meta_modificada:955.12}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTEBELLO, TERRACERIA SANTA CRUZ  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.84491551, lat:16.81270948}}01-03-2021 30-04-2021 999,999.45$                  999,999.45$                  999,999.45$                  299,999.84$                  299,999.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0207/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999999.45, importe_modificado:999999.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.54}}{1933541/proyecto_PROCESO, 1933541/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933839Proyecto de inversión 811,134.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811134.12, modificado:811134.12}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE ABASOLO - 835487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83548 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.08, meta_modificada:258.08}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE DIRIGE EN DIRECCION CARRETERA ESTATAL OCOSINGO, lon:-92.2195048, lat:16.8247663}}03-05-2021 31-08-2021 811,134.12$                  811,134.12$                  811,134.12$                  405,567.06$                  405,567.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0373/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:811134.12, importe_modificado:811134.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.04}}{1933839/proyecto_PROCESO, 1933839/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933846Proyecto de inversión 447,216.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447216.31, modificado:447216.31}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 835767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83576 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.54, meta_modificada:256.54}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE DIRIGE EN DIRECCION CARRETERA ESTATAL OCOSINGO, lon:-92.21948334, lat:16.82482902}}03-05-2021 31-08-2021 447,216.31$                  447,216.31$                  447,216.31$                  223,608.16$                  223,608.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:447216.31, importe_modificado:447216.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.27}}{1933846/proyecto_INICIO, 1933846/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933946Proyecto de inversión 1,904,712.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904712.29, modificado:1904712.29}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE ABASOLO - 839457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83945 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1575.9, meta_modificada:1575.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRANZA EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE GUADALUPE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SANCRISTOBAL, lon:-92.21609737, lat:16.82355046}}15-05-2021 15-08-2021 1,904,712.29$               1,904,712.29$               1,904,712.29$               571,413.69$                  571,413.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0396/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1904712.29, importe_modificado:1904712.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:472.77}}{1933946/proyecto_INICIO, 1933946/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933960Proyecto de inversión 589,653.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589653.9, modificado:589653.9}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE  ABASOLO  BARRIO NUEVO - 839707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83970 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.8, meta_modificada:89.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO ABABSOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA CARRANZA, CALLE CALLE MARGARITA  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO  SANCRIS, lon:-92.21624323, lat:16.82289833}}15-05-2021 15-07-2021 589,653.90$                  589,653.90$                  589,653.90$                  176,896.17$                  176,896.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0397/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:589653.9, importe_modificado:589653.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.94}}{1933960/proyecto_PROCESO, 1933960/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934005Proyecto de inversión 2,299,956.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299956.24, modificado:2299956.24}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 840927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84092 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.3, meta_modificada:1040.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LOS PINOS   KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CEN, lon:-92.11085532, lat:16.92173692}}01-05-2021 31-07-2021 2,299,956.24$               2,299,956.24$               2,299,956.24$               689,986.87$                  689,986.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0400/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299956.24, importe_modificado:2299956.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.09}}{1934005/proyecto_PROCESO, 1934005/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934067Proyecto de inversión 1,855,531.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855531.65, modificado:1855531.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE SAN JOSÉ NACIMIENTO. - 842557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84255 S 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.1, meta_modificada:594.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2760, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE NACIMIENTO   KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN JOSE NACIMIENTO, 29950 SAN JOSÉ NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA RANCHO NAJCHACAL, CARRETERA SA, lon:-92.18986378, lat:16.98960416}}01-05-2021 30-08-2021 1,855,531.65$               1,855,531.65$               1,855,531.65$               927,765.83$                  927,765.83$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0413/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1855531.65, importe_modificado:1855531.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.05}}{1934067/proyecto_PROCESO, 1934067/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935161Proyecto de inversión 945,133.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945133.71, modificado:945133.71}}CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 885197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS88519 S 174 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10296262, lat:16.90724139}}25-03-2021 25-06-2021 945,133.71$                  945,133.71$                  945,133.71$                  472,566.86$                  472,566.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0406/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:945133.71, importe_modificado:945133.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.2}}{1935161/proyecto_INICIO, 1935161/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935191Proyecto de inversión 202,915.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202915.68, modificado:202915.68}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 886077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS88607 S 26 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.72, meta_modificada:412.72}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3021, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO  - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 200 EJIDO SAN GABRIEL, 29950 SAN GABRIEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA SAN GABRIEL  PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.31250593, lat:16.54648696}}12-04-2021 12-07-2021 202,915.68$                  202,915.68$                  202,915.68$                  60,874.70$                     60,874.70$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0419/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202915.68, importe_modificado:202915.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:123.82}}{1935191/proyecto_INICIO, 1935191/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908197Proyecto de inversión 762,996.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762996.29, modificado:762996.29}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 60987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS6098 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA  KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA CRUCERO CANDELARI, lon:-92.11806164, lat:16.96174757}}15-01-2021 15-06-2021 762,996.29$                  762,996.29$                  762,996.29$                  381,498.15$                  381,498.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0026/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:762996.29, importe_modificado:762996.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.5}}{1908197/proyecto_PROCESO, 1908197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926663Proyecto de inversión 660,585.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660585.94, modificado:660585.94}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO - 549597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS54959 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:487.78, meta_modificada:487.78}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUERTO ARTURO BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE AZUCENA, CALLE CEIBA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS EL PERIFERICO OTE. SUR RUMBO A ELEKTRA , lon:-92.08816187, lat:16.90772244}}15-01-2021 15-05-2021 660,585.94$                  660,585.94$                  660,585.94$                  264,234.38$                  264,234.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2021, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:660585.94, importe_modificado:660585.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.11}}{1926663/proyecto_PROCESO, 1926663/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926833Proyecto de inversión 1,657,995.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 556397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS55639 S 52 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}}01-02-2021 30-04-2021 1,657,995.85$               1,657,995.85$               1,657,995.85$               497,398.76$                  497,398.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.82}}{1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926940Proyecto de inversión 1,661,185.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661185.57, modificado:1661185.57}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 559257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS55925 S 110 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2032.7, meta_modificada:2032.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL CARM, lon:-91.9314213, lat:16.99326671}}01-02-2021 01-06-2021 1,661,185.57$               1,661,185.57$               1,661,185.57$               830,592.79$                  830,592.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661185.57, importe_modificado:1661185.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1016.35}}{1926940/proyecto_INICIO, 1926940/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927589Proyecto de inversión 649,979.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649979.64, modificado:649979.64}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GRACIAS A DIOS - 582387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58238 S 68 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.32, meta_modificada:22.32}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - GRACIAS A DIOS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERRACERIA JERUSALEM  SALIMOS , lon:-92.08322861, lat:16.85278778}}15-01-2021 15-03-2021 649,979.64$                  649,979.64$                  649,979.64$                  324,989.82$                  324,989.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:649979.64, importe_modificado:649979.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.16}}{1927589/proyecto_INICIO, 1927589/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927659Proyecto de inversión 766,564.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766564.02, modificado:766564.02}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 585127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58512 S 107 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.93, meta_modificada:355.93}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO BARRIO UNO   KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  PARA LLEGAR A, lon:-92.26396628, lat:16.90113009}}01-03-2021 30-06-2021 766,564.02$                  766,564.02$                  766,564.02$                  229,969.21$                  229,969.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766564.02, importe_modificado:766564.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.78}}{1927659/proyecto_PROCESO, 1927659/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927765Proyecto de inversión 766,616.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 588627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58862 S 126 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO BARRIO SEIS   KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}}01-03-2021 30-06-2021 766,616.22$                  766,616.22$                  766,616.22$                  383,308.11$                  383,308.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927992Proyecto de inversión 646,007.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646007.48, modificado:646007.48}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD   UBILIO GARCÍA - 597657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59765 S 569 545 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - UBILIO GARCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 132 + 1 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA SIBAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO  PARA LLEGAR SA, lon:-91.47376574, lat:17.08388403}}15-03-2021 15-04-2021 646,007.48$                  646,007.48$                  646,007.48$                  323,003.74$                  323,003.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101163, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:646007.48, importe_modificado:646007.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}}{1927992/proyecto_PROCESO, 1927992/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928036Proyecto de inversión 1,020,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}}CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 599377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59937 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.20262834, lat:16.82043359}}15-03-2021 15-06-2021 1,020,000.00$               1,020,000.00$               1,020,000.00$               306,000.00$                  306,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0226/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:162.0}}{1928036/proyecto_INICIO, 1928036/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928352Proyecto de inversión 266,003.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266003.08, modificado:266003.08}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE OCOSINGO BARRIO SAN CARALAMPIO - 609567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS60956 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO SAN CARALAMPIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE AL RASTRO MUNICIPAL, CALLE SAN CARALAMPIO  PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL RASTRO MUNICIPAL DOB, lon:-92.09431477, lat:16.89386023}}01-01-2021 31-03-2021 266,003.08$                  266,003.08$                  266,003.08$                  106,401.23$                  106,401.23$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101124, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:266003.08, importe_modificado:266003.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.2}}{1928352/proyecto_INICIO, 1928352/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929288Proyecto de inversión 1,907,170.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907170.89, modificado:1907170.89}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 644567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64456 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.3, meta_modificada:1698.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ  PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR, lon:-92.07734831, lat:16.90593921}}01-04-2021 30-05-2021 1,907,170.89$               1,907,170.89$               1,907,170.89$               953,585.45$                  953,585.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0263/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1907170.89, importe_modificado:1907170.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}}{1929288/proyecto_PROCESO, 1929288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929310Proyecto de inversión 917,976.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917976.21, modificado:917976.21}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 645737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64573 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.35, meta_modificada:550.35}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ  PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR, lon:-92.0779384, lat:16.90640114}}01-04-2021 31-05-2021 917,976.21$                  917,976.21$                  917,976.21$                  458,988.11$                  458,988.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:917976.21, importe_modificado:917976.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.18}}{1929310/proyecto_PROCESO, 1929310/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929940Proyecto de inversión 1,203,250.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203250.94, modificado:1203250.94}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 672637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS67263 S 5311 5277 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MIRAMAR  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA HOSPITAL BASICO, CARRETERA LIENZO CHARRO CAPORALES DE LA SE, lon:-92.05985429, lat:16.90762313}}15-01-2021 15-05-2021 1,203,250.94$               1,203,250.94$               1,203,250.94$               1,096,780.00$               1,096,780.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101798, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1203250.94, importe_modificado:1203250.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.85}}{1929940/proyecto_PROCESO, 1929940/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930654Proyecto de inversión 1,000,040.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000040.98, modificado:1000040.98}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SHIS ESQUIPULAS - 707437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS70743 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:223.9, meta_modificada:223.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SHIS ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO , 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PROF. GENARO VAZQUEZ Y CALLE TAXQUEÑA, TERRACERIA LIBANO  PARA LLEGAR SE VA UNO RUMB, lon:-92.09043833, lat:16.92063032}}15-04-2021 15-07-2021 1,000,040.98$               1,000,040.98$               1,000,040.98$               300,012.29$                  300,012.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2021, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000040.98, importe_modificado:1000040.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.17}}{1930654/proyecto_PROCESO, 1930654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932040Proyecto de inversión 729,283.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729283.91, modificado:729283.91}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS AXIN - 766577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76657 S 68 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.46, meta_modificada:68.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS AXIN   KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA Y CARRETERA LOS LIRIOS, CARRETERA SAN RAFAEL LOS , lon:-91.97324944, lat:16.89612094}}01-03-2021 15-04-2021 729,283.91$                  729,283.91$                  729,283.91$                  364,641.96$                  364,641.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:729283.91, importe_modificado:729283.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.23}}{1932040/proyecto_PROCESO, 1932040/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932094Proyecto de inversión 1,308,263.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308263.09, modificado:1308263.09}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 769217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76921 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1219.5, meta_modificada:1219.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA EL PORVENIR, CARRETERA LA PROVIDENCIA  PARTIEND, lon:-92.1395301, lat:16.93133089}}15-04-2021 15-07-2021 1,308,263.09$               1,308,263.09$               1,308,263.09$               654,131.55$                  654,131.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1308263.09, importe_modificado:1308263.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:609.75}}{1932094/proyecto_INICIO, 1932094/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932175Proyecto de inversión 599,523.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599523.95, modificado:599523.95}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 771957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77195 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:564.31, meta_modificada:564.31}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONANPAK, CALLE TANIPERLA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMOS H, lon:-92.09158382, lat:16.91511801}}01-03-2021 31-05-2021 599,523.95$                  599,523.95$                  599,523.95$                  299,761.98$                  299,761.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599523.95, importe_modificado:599523.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:282.16}}{1932175/proyecto_INICIO, 1932175/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933289Proyecto de inversión 1,025,481.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025481.4, modificado:1025481.4}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN BANAVIL - 813307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81330 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1690, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CARMEN BANAVIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + 700 EJIDO CARMEN BANAVIL, 29950 CARMEN BANAVIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA SLUM CHULTATIC  PAR, lon:-91.68655927, lat:16.90367822}}15-03-2021 01-06-2021 1,025,481.40$               1,025,481.40$               1,025,481.40$               772,617.11$                  772,617.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2021, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025481.4, importe_modificado:1025481.4}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.58}}{1933289/proyecto_PROCESO, 1933289/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933590Proyecto de inversión 3,652,950.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3652950.75, modificado:3652950.75}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 824167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82416 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SHISHINTOTIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.22554192, lat:16.85661189}}01-03-2021 15-06-2021 3,652,950.75$               3,652,950.75$               3,652,950.75$               1,826,475.38$               1,826,475.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3652950.75, importe_modificado:3652950.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1590.0}}{1933590/proyecto_PROCESO, 1933590/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933648Proyecto de inversión 2,741,651.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741651.35, modificado:2741651.35}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE ABASOLO - 826727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82672 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2544.1, meta_modificada:2544.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE YANX- BACAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE 01 Y CALLE CALLE 02, CALLE CALLE 03  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL PASANDO POR LA COMUNIDAD DE CUXULJA, Y , lon:-92.21847483, lat:16.82317562}}03-05-2021 31-08-2021 2,741,651.35$               2,741,651.35$               2,741,651.35$               1,370,825.68$               1,370,825.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0372/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2741651.35, importe_modificado:2741651.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1272.05}}{1933648/proyecto_INICIO, 1933648/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933830Proyecto de inversión 2,502,799.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502799.05, modificado:2502799.05}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 835207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS83520 S 143 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.08, meta_modificada:1069.08}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21425423, lat:16.82485299}}15-05-2021 15-10-2021 2,502,799.05$               2,502,799.05$               2,502,799.05$               1,251,399.53$               1,251,399.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2502799.05, importe_modificado:2502799.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.54}}{1933830/proyecto_INICIO, 1933830/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934059Proyecto de inversión 1,140,013.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140013.2, modificado:1140013.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS - 842367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84236 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6405.0, meta_modificada:6405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - VILLA LAS ROSAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA NUEVO MONTE LIBANO, TERRACERIA VILLA L, lon:-91.58945303, lat:16.94105573}}01-05-2021 31-05-2021 1,140,013.20$               1,140,013.20$               1,140,013.20$               570,006.60$                  570,006.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101177, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1140013.2, importe_modificado:1140013.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3202.5}}{1934059/proyecto_PROCESO, 1934059/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934087Proyecto de inversión 653,960.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653960.55, modificado:653960.55}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 843167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84316 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3297, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - EL TRIUNFO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + 20 EJIDO LA REFORMA, 29950 EL TRIUNFO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO LA ARENA, CAMINO FRANCISCO GUERRERO  PARTIMOS DE LA CABECERA CO, lon:-91.98000185, lat:16.90360328}}20-04-2021 20-05-2021 653,960.55$                  653,960.55$                  653,960.55$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:653960.55, importe_modificado:653960.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1934087/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO TENEMOS INFORMACION EN EL SIAHM, POR ESO NO REGISTRAMOS AVANCE, HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE-, trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-15}}Sin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935674Proyecto de inversión 415,671.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 902967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90296 S 141 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - AURORA BUENAVISTA  KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO AURORA BUENAVISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA GUAQUITEPEC, CARRETERA AURORA BUENAVISTA , lon:-92.31528522, lat:16.95143159}}01-01-2021 01-03-2021 415,671.04$                  415,671.04$                  415,671.04$                  166,268.41$                  166,268.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101114, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}}{1935674/proyecto_INICIO, 1935674/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907996Proyecto de inversión 517,877.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517877.39, modificado:517877.39}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 56217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS5621 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2888, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO REAL Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN JACINTO  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.73576391, lat:16.82452885}}01-01-2021 30-04-2021 517,877.39$                  517,877.39$                  517,877.39$                  400,842.31$                  400,842.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517877.39, importe_modificado:517877.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.06}}{1907996/proyecto_INICIO, 1907996/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908068Proyecto de inversión 1,030,423.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030423.3, modificado:1030423.3}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 58427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS5842 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:587.0, meta_modificada:587.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA  KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA CRUCERO CANDELAR, lon:-92.11811528, lat:16.96183224}}15-01-2021 15-06-2021 1,030,423.30$               1,030,423.30$               1,030,423.30$               515,211.65$                  515,211.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0025/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030423.3, importe_modificado:1030423.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:293.5}}{1908068/proyecto_PROCESO, 1908068/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908875Proyecto de inversión 4,277,749.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277749.55, modificado:4277749.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 81247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8124 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO , 00000 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA GRACIAS A DIOS, TERRACERIA NUEVA LIBERTAD  PARA LLEGAR S, lon:-92.08504066, lat:16.85905865}}01-03-2021 30-08-2021 4,277,749.55$               4,277,749.55$               4,277,749.55$               3,336,583.87$               3,336,583.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4277749.55, importe_modificado:4277749.55}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.74}}{1908875/proyecto_PROCESO, 1908875/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909174Proyecto de inversión 3,892,533.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892533.97, modificado:3892533.97}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 90847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS9084 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.6, meta_modificada:3173.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26358565, lat:16.8154638}}01-01-2021 28-02-2021 3,892,533.97$               3,892,533.97$               3,892,533.97$               1,557,013.59$               1,557,013.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3892533.97, importe_modificado:3892533.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.44}}{1909174/proyecto_PROCESO, 1909174/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201910355Proyecto de inversión 72,063.46$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72063.46, modificado:72063.46}}EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 120837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS12083 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:275, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - OJO DE AGUA  KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA OJO DE AGUA  PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.15655901, lat:16.85965664}}01-01-2021 28-02-2021 72,063.46$                     72,063.46$                     72,063.46$                     21,619.04$                     21,619.04$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0138/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:72063.46, importe_modificado:72063.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}{1910355/proyecto_INICIO, 1910355/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926840Proyecto de inversión 4,621,521.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621521.73, modificado:4621521.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BUENAVISTA - 556677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55667 S 89 75 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN FELIPE BUENA VISTA  KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO SAN FELIPE BUENAVISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA LIBERTAD Y TERRACERIA QUINCE DE MARZO, TERR, lon:-92.13286381, lat:16.82979697}}15-02-2021 15-06-2021 4,621,521.73$               4,621,521.73$               4,621,521.73$               3,858,119.02$               3,858,119.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2021, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4621521.73, importe_modificado:4621521.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.91}}{1926840/proyecto_PROCESO, 1926840/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926885Proyecto de inversión 838,781.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838781.24, modificado:838781.24}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 557787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55778 S 242 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.2, meta_modificada:1888.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN SALVADOR  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS  PAR, lon:-91.87899771, lat:16.97207749}}01-02-2021 30-04-2021 838,781.24$                  838,781.24$                  838,781.24$                  251,634.37$                  251,634.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:838781.24, importe_modificado:838781.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.46}}{1926885/proyecto_PROCESO, 1926885/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926925Proyecto de inversión 614,534.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614534.13, modificado:614534.13}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 558837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS55883 S 110 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1365.3, meta_modificada:1365.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1444, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29950 GUADALUPE VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL CARM, lon:-91.93189337, lat:16.99367713}}01-02-2021 01-06-2021 614,534.13$                  614,534.13$                  614,534.13$                  307,267.07$                  307,267.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614534.13, importe_modificado:614534.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:682.65}}{1926925/proyecto_PROCESO, 1926925/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926972Proyecto de inversión 513,118.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513118.25, modificado:513118.25}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EN  PATIHUITZ - 560147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS56014 S 216 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ  KILÓMETRO 78 + 100 COLONIA PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA LA GARRUCHA  PARA LLEGAR SALIM, lon:-91.73775426, lat:16.73924985}}01-01-2021 30-04-2021 513,118.25$                  513,118.25$                  513,118.25$                  153,935.48$                  153,935.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:513118.25, importe_modificado:513118.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}{1926972/proyecto_PROCESO, 1926972/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927662Proyecto de inversión 832,208.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832208.07, modificado:832208.07}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 585247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS58524 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:534.75, meta_modificada:534.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08845099, lat:16.91595714}}15-02-2021 15-06-2021 832,208.07$                  832,208.07$                  832,208.07$                  249,662.42$                  249,662.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:832208.07, importe_modificado:832208.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.42}}{1927662/proyecto_INICIO, 1927662/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927696Proyecto de inversión 2,048,008.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO  AULAS  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 586447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58644 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR  EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}}12-03-2021 14-06-2021 2,048,008.47$               2,048,008.47$               2,048,008.47$               1,024,004.24$               1,024,004.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.23}}{1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927866Proyecto de inversión 2,830,258.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830258.42, modificado:2830258.42}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMONAR - 592347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59234 S 95 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:602.79, meta_modificada:602.79}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL LIMONAR  KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA EL LIMONAR  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.37871709, lat:16.96949483}}01-03-2021 01-06-2021 2,830,258.42$               2,830,258.42$               2,830,258.42$               849,077.53$                  849,077.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0212/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2830258.42, importe_modificado:2830258.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.84}}{1927866/proyecto_PROCESO, 1927866/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928307Proyecto de inversión 2,787,036.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787036.31, modificado:2787036.31}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 607627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS60762 S 202 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2144.0, meta_modificada:2144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA LUCIA  KILÓMETRO 96 + 800 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO LAS TAZAS, CARRETERA SANTA LUCIA  PARA LLE, lon:-91.49429391, lat:16.6191189}}01-02-2021 30-05-2021 2,787,036.31$               2,787,036.31$               2,787,036.31$               1,393,518.16$               1,393,518.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0227/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787036.31, importe_modificado:2787036.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.0}}{1928307/proyecto_PROCESO, 1928307/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928351Proyecto de inversión 2,738,461.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738461.02, modificado:2738461.02}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 609477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS60947 S 1322 1152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2480.3, meta_modificada:2480.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10010525, lat:16.9006963}}01-04-2021 30-06-2021 2,738,461.02$               2,738,461.02$               2,738,461.02$               821,538.31$                  821,538.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0230/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2738461.02, importe_modificado:2738461.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:744.09}}{1928351/proyecto_INICIO, 1928351/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928465Proyecto de inversión 4,025,843.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025843.06, modificado:4025843.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 614127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS61412 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL RETIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PATRIA NUEVA Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.11803623, lat:16.90195801}}01-01-2021 31-05-2021 4,025,843.06$               4,025,843.06$               4,025,843.06$               1,207,752.92$               1,207,752.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0233/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4025843.06, importe_modificado:4025843.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.3}}{1928465/proyecto_PROCESO, 1928465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929582Proyecto de inversión 462,004.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462004.8, modificado:462004.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD   DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA - 658617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS65861 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 2 + 32 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN MARTIN Y CARR, lon:-91.87650029, lat:16.88555293}}01-04-2021 30-06-2021 462,004.80$                  462,004.80$                  462,004.80$                  231,002.40$                  231,002.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101170, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:462004.8, importe_modificado:462004.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}{1929582/proyecto_PROCESO, 1929582/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929767Proyecto de inversión 1,192,480.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192480.0, modificado:1192480.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO - 666497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS66649 S 326 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:445, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FRANCISCO GUERRERO  KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO FRANCISCO GUERRERO, 29950 FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LA ARENA, CARRETERA FRANCISCO , lon:-91.48552665, lat:17.13796035}}20-03-2021 30-04-2021 1,192,480.00$               1,192,480.00$               1,192,480.00$               -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1192480.0, importe_modificado:1192480.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1929767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO TENGO REGISTRO EN EL SIAHM, POR ESO NO TIENE AVANCE, SERA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE REFLEJE AVANCE., trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-15}}Sin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929952Proyecto de inversión 1,606,479.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606479.89, modificado:1606479.89}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 673467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS67346 S 197 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1374.8, meta_modificada:1374.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS  KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO DEPORTIVA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS  PARA LLEGAR, lon:-92.07225743, lat:16.8980948}}22-03-2021 23-07-2021 1,606,479.89$               1,606,479.89$               1,606,479.89$               803,239.95$                  803,239.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0293/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1606479.89, importe_modificado:1606479.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:687.4}}{1929952/proyecto_PROCESO, 1929952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932176Proyecto de inversión 1,203,745.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203745.35, modificado:1203745.35}}CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 771997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77199 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA LA TIENDA COPPEL AT, lon:-92.09154358, lat:16.91515393}}01-03-2021 01-06-2021 1,203,745.35$               1,203,745.35$               1,203,745.35$               101,872.68$                  101,872.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1203745.35, importe_modificado:1203745.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.0}}{1932176/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932213Proyecto de inversión 377,802.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377802.94, modificado:377802.94}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 773177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77317 S 197 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:488.0, meta_modificada:488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS  KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA CRUCERO UTS  PARA LLEGA, lon:-92.07161906, lat:16.89837711}}22-03-2021 23-07-2021 377,802.94$                  377,802.94$                  377,802.94$                  188,901.47$                  188,901.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0295/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:377802.94, importe_modificado:377802.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.0}}{1932213/proyecto_PROCESO, 1932213/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932228Proyecto de inversión 1,346,991.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346991.92, modificado:1346991.92}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 773937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77393 S 538 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1888.5, meta_modificada:1888.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA CHAPULTEPEC  PAR, lon:-91.40335089, lat:16.47330668}}15-04-2021 15-08-2021 1,346,991.92$               1,346,991.92$               1,346,991.92$               673,495.96$                  673,495.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1346991.92, importe_modificado:1346991.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:944.25}}{1932228/proyecto_PROCESO, 1932228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932776Proyecto de inversión 2,196,478.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196478.17, modificado:2196478.17}}CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 794407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS79440 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE TANIPERLA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A BODEGA AURERRA ENFRENTE ESTA COPPEL JUSTO ANTES DE LL, lon:-92.0916037, lat:16.91509942}}01-03-2021 01-06-2021 2,196,478.17$               2,196,478.17$               2,196,478.17$               1,098,239.09$               1,098,239.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2196478.17, importe_modificado:2196478.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{1932776/proyecto_PROCESO, 1932776/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932891Proyecto de inversión 766,529.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766529.42, modificado:766529.42}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  YUT'JÁ TENANGO - 798767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS79876 S 122 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14190.0, meta_modificada:14190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - YUTJA TENANGO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 600 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA FRONTERA UNO Y TERRACERIA LOCATALUM TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANGO  P, lon:-92.24435271, lat:16.92471155}}01-01-2021 30-04-2021 766,529.42$                  766,529.42$                  766,529.42$                  383,264.71$                  383,264.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0304/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766529.42, importe_modificado:766529.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7095.0}}{1932891/proyecto_PROCESO, 1932891/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933179Proyecto de inversión 3,499,932.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499932.58, modificado:3499932.58}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 809337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS80933 S 400 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.5, meta_modificada:686.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA AURORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA EL PARAJE NAZARET UNO, TERRACERIA EL DIAMANTE  PARA LLEGAR , lon:-92.20113382, lat:16.88400776}}01-01-2021 03-05-2021 3,499,932.58$               3,499,932.58$               3,499,932.58$               1,749,966.29$               1,749,966.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499932.58, importe_modificado:3499932.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.25}}{1933179/proyecto_INICIO, 1933179/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933181Proyecto de inversión 3,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   PATRIA NUEVA  SAN JOSÉ EL CONTENTO - 809417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS80941 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2417.8, meta_modificada:2417.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)  KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA, lon:-92.10927004, lat:16.92709398}}02-02-2021 23-06-2021 3,000,000.00$               3,000,000.00$               3,000,000.00$               1,500,000.00$               1,500,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0313/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1208.9}}{1933181/proyecto_PROCESO, 1933181/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933531Proyecto de inversión 2,499,164.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499164.08, modificado:2499164.08}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DEL CALVARIO - 821737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82173 S 165 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EL CALVARIO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 112 + 50 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A AGUA AZUL Y TERRACERIA CRUCERO AXLUM MONTELIBANO, TERRACERIA EL CALVARIO  , lon:-91.37837895, lat:16.68859321}}01-01-2021 31-03-2021 2,499,164.08$               2,499,164.08$               2,499,164.08$               749,749.22$                  749,749.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499164.08, importe_modificado:2499164.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.6}}{1933531/proyecto_INICIO, 1933531/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933569Proyecto de inversión 1,177,037.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177037.24, modificado:1177037.24}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA SULTANA - 823337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82333 S 134 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.9, meta_modificada:2491.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SULTANA   KILÓMETRO 91 + 90 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZPATA, CARRETERA LA SULTANA  PARA LLEGAR S, lon:-91.566329, lat:16.61325137}}11-03-2021 30-06-2021 1,177,037.24$               1,177,037.24$               1,177,037.24$               588,518.62$                  588,518.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0255/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1177037.24, importe_modificado:1177037.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.95}}{1933569/proyecto_INICIO, 1933569/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933632Proyecto de inversión 1,087,348.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087348.14, modificado:1087348.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE NUEVA PALESTINA - 825717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82571 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 184 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA IGLESIA PE, lon:-91.26578843, lat:16.81773656}}01-01-2021 28-02-2021 1,087,348.14$               1,087,348.14$               1,087,348.14$               543,674.07$                  543,674.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1087348.14, importe_modificado:1087348.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}{1933632/proyecto_INICIO, 1933632/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933820Proyecto de inversión 3,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO GETZEMANI - 834707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS83470 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1063, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO GETZEMANI  KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO NUEVO GETZEMANI, 29950 NUEVO GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA LA GLORIA, CARRETERA GETZEMANI  PARA LLEGA, lon:-92.20125637, lat:16.98928635}}01-04-2021 30-08-2021 3,500,000.00$               3,500,000.00$               3,500,000.00$               1,750,000.00$               1,750,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.5}}{1933820/proyecto_PROCESO, 1933820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934089Proyecto de inversión 766,520.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766520.82, modificado:766520.82}}REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 843217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84321 S 215 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:332.47, meta_modificada:332.47}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA CHULNA TENANGO  PARA LLEGAR A, lon:-92.24989389, lat:16.91533094}}01-03-2021 30-06-2021 766,520.82$                  766,520.82$                  766,520.82$                  383,260.41$                  383,260.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0403/2021, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766520.82, importe_modificado:766520.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.24}}{1934089/proyecto_PROCESO, 1934089/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934265Proyecto de inversión 2,072,505.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072505.46, modificado:2072505.46}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE  NUEVA PALESTINA - 851187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85118 S 5311 5227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA DOS EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA 11A. PONIENTE Y TERRACERIA 12A. PONIENTE, TERRACERIA 7A SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A, lon:-91.2644366, lat:16.8049603}}15-01-2021 15-09-2021 2,072,505.46$               2,072,505.46$               2,072,505.46$               621,751.64$                  621,751.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0421/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2072505.46, importe_modificado:2072505.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.5}}{1934265/proyecto_INICIO, 1934265/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934745Proyecto de inversión 1,127,127.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127127.46, modificado:1127127.46}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OXCHUC - 869077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS86907 S 41 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC  PARA LLEG, lon:-91.97202821, lat:16.9058668}}11-05-2021 11-06-2021 1,127,127.46$               1,127,127.46$               1,127,127.46$               563,563.72$                  563,563.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101182, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1127127.46, importe_modificado:1127127.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1734.6}}{1934745/proyecto_PROCESO, 1934745/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935142Proyecto de inversión 2,612,324.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612324.85, modificado:2612324.85}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 884597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS88459 S 174 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:788.9, meta_modificada:788.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.10300017, lat:16.90715414}}25-03-2021 25-06-2021 2,612,324.85$               2,612,324.85$               2,612,324.85$               1,306,162.43$               1,306,162.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0405/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2612324.85, importe_modificado:2612324.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:394.45}}{1935142/proyecto_PROCESO, 1935142/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907930Proyecto de inversión 1,268,550.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268550.48, modificado:1268550.48}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 54057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS5405 S 468 350 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA PRIMERA SUR ORIEN, lon:-92.09743703, lat:16.90538751}}01-01-2021 01-03-2021 1,268,550.48$               1,268,550.48$               1,268,550.48$               507,420.19$                  507,420.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101071, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1268550.48, importe_modificado:1268550.48}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:120.0}}{1907930/proyecto_PROCESO, 1907930/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909072Proyecto de inversión 930,231.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930231.3, modificado:930231.3}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMPA - 88597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8859 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA CHAMPA  KILÓMETRO 34 + 70 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA PUERTA Y CARRETERA EL MANGO, CARRETERA LA CHAMPA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-91.78221397, lat:16.98448325}}15-01-2021 15-05-2021 930,231.30$                  930,231.30$                  930,231.30$                  465,115.65$                  465,115.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:930231.3, importe_modificado:930231.3}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}}{1909072/proyecto_PROCESO, 1909072/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909237Proyecto de inversión 2,141,482.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141482.73, modificado:2141482.73}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 92217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS9221 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:615, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PARAISO  KILÓMETRO 206 + 100 EJIDO EL PARAISO, 29950 EL PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA NUEVO FRANCISCO LEON Y CARRETERA NUEVO GUERRERO, CARRETERA 20 DE NOVIEMBRE  PA, lon:-91.26119063, lat:16.96405985}}01-01-2021 01-04-2021 2,141,482.73$               2,141,482.73$               2,141,482.73$               642,444.82$                  642,444.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2141482.73, importe_modificado:2141482.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.4}}{1909237/proyecto_INICIO, 1909237/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909261Proyecto de inversión 1,385,336.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385336.54, modificado:1385336.54}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TUMBALA - 94057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS9405 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO TUMBALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 91 + 22 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y TERRACERIA FRONTERA COROZAL, TERRACERIA AFRICA  SALIMO, lon:-91.24252241, lat:16.98332051}}01-01-2021 31-03-2021 1,385,336.54$               1,385,336.54$               1,385,336.54$               415,600.96$                  415,600.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385336.54, importe_modificado:1385336.54}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}}{1909261/proyecto_PROCESO, 1909261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909411Proyecto de inversión 957,425.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957425.31, modificado:957425.31}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 101507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS10150 S 63 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUC, lon:-91.96848632, lat:16.85757017}}01-01-2021 30-04-2021 957,425.31$                  957,425.31$                  957,425.31$                  766,959.31$                  766,959.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:957425.31, importe_modificado:957425.31}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.42}}{1909411/proyecto_PROCESO, 1909411/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909481Proyecto de inversión 1,270,301.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270301.07, modificado:1270301.07}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGOEN LA  LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 102857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS10285 S 199 196 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2924, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN FRANCISCO   KILÓMETRO 84 + 1 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS, TERRACERIA SAN FRANCISCO  P, lon:-91.50520566, lat:16.67902676}}01-01-2021 30-04-2021 1,270,301.07$               1,270,301.07$               1,270,301.07$               1,001,049.26$               1,001,049.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1270301.07, importe_modificado:1270301.07}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.43}}{1909481/proyecto_PROCESO, 1909481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910321Proyecto de inversión 320,666.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320666.0, modificado:320666.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 119377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS11937 S 20 31 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1221, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JERONIMO  KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO SAN JERONIMO, 29950 SAN JERÓNIMO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA SAN JERONIMO  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-92.21873347, lat:16.80148715}}01-01-2021 30-04-2021 320,666.00$                  320,666.00$                  320,666.00$                  200,416.22$                  200,416.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:320666.0, importe_modificado:320666.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1910321/proyecto_PROCESO, 1910321/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910453Proyecto de inversión 3,259,568.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259568.95, modificado:3259568.95}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 124447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS12444 S 360 245 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MAGISTERIAL Y TERRACERIA EL PRIMOR, TERRACERIA BASURERO  EL BARRIO SE LOCALIZA AL SURPONIENTE A LA ALTURA DEL BARRIO EL PRIMOR O DE LA UNIDAD HABITACIONAL , lon:-92.07222729, lat:16.90286553}}15-02-2021 15-06-2021 3,259,568.95$               3,259,568.95$               3,259,568.95$               977,870.69$                  977,870.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3259568.95, importe_modificado:3259568.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}{1910453/proyecto_PROCESO, 1910453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911852Proyecto de inversión 1,498,032.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498032.48, modificado:1498032.48}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANDÓN - 186757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS18675 S 534 528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2647.8, meta_modificada:2647.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LACANDON  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 86 + 94 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CAMINO A LACANDON, TERRACERIA CAMINO A METZABOK  PARA LLEGAR , lon:-91.59419914, lat:17.02280416}}01-01-2021 31-03-2021 1,498,032.48$               1,498,032.48$               1,498,032.48$               1,390,658.99$               1,390,658.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498032.48, importe_modificado:1498032.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2458.02}}{1911852/proyecto_INICIO, 1911852/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924001Proyecto de inversión 1,979,222.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979222.65, modificado:1979222.65}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 482667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS48266 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMPO ALEGRE, CARRETERA EMILIA, lon:-91.86649131, lat:16.94599754}}01-01-2021 01-04-2021 1,979,222.65$               1,979,222.65$               1,979,222.65$               1,484,416.99$               1,484,416.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0017/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1979222.65, importe_modificado:1979222.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{1924001/proyecto_INICIO, 1924001/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924516Proyecto de inversión 608,007.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608007.04, modificado:608007.04}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  EL PRADO PACAYAL. - 493207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS49320 S 144 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PRADO PACAYAL   KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO , 00000 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA EL PRADO PACAYAL  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.66758488, lat:16.67843967}}20-01-2021 20-04-2021 608,007.04$                  608,007.04$                  608,007.04$                  243,202.82$                  243,202.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101133, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:608007.04, importe_modificado:608007.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.6}}{1924516/proyecto_INICIO, 1924516/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924552Proyecto de inversión 517,773.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517773.06, modificado:517773.06}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  14 DE SEPTIEMBRE - 494737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS49473 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2935, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - 14 DE SEPTIEMBRE  KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA , 00000 14 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA EL CERESO, CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA  P, lon:-92.060343, lat:16.88122455}}01-01-2021 01-04-2021 517,773.06$                  517,773.06$                  517,773.06$                  155,331.92$                  155,331.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:517773.06, importe_modificado:517773.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}}{1924552/proyecto_PROCESO, 1924552/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926861Proyecto de inversión 1,227,644.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227644.34, modificado:1227644.34}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA (SANITARIOS) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 557217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS55721 S 356 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.58, meta_modificada:163.58}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21652834, lat:16.81802918}}01-04-2021 30-08-2021 1,227,644.34$               1,227,644.34$               1,227,644.34$               491,057.74$                  491,057.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1227644.34, importe_modificado:1227644.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.43}}{1926861/proyecto_PROCESO, 1926861/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926953Proyecto de inversión 2,286,277.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286277.93, modificado:2286277.93}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR - 559617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55961 S 242 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2811.2, meta_modificada:2811.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN SALVADOR  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 66 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LA REFORMA Y TERRACERIA SAN SALVADOR, TERRACERIA SAN MARCOS  PAR, lon:-91.87875095, lat:16.97232377}}01-02-2021 30-04-2021 2,286,277.93$               2,286,277.93$               2,286,277.93$               685,883.38$                  685,883.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0183/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2286277.93, importe_modificado:2286277.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.36}}{1926953/proyecto_PROCESO, 1926953/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927797Proyecto de inversión 3,000,521.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000521.89, modificado:3000521.89}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  NUEVO CINTALAPA - 589527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58952 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3085, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - NUEVO CINTALAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + 500 EJIDO NUEVO CINTALAPA, 29950 NUEVO CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO, CARRETERA A LACANJA TZELTAL  , lon:-91.36892655, lat:16.9296331}}15-03-2021 30-07-2021 3,000,521.89$               3,000,521.89$               3,000,521.89$               900,156.57$                  900,156.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0215/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000521.89, importe_modificado:3000521.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.5}}{1927797/proyecto_INICIO, 1927797/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927966Proyecto de inversión 238,124.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238124.79, modificado:238124.79}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA. - 596927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59692 S 156 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.28, meta_modificada:476.28}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - NUEVA MORELIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 60 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA SAN JOSE DEL CARMEN  PARA , lon:-91.91363802, lat:16.81954843}}15-01-2021 15-03-2021 238,124.79$                  238,124.79$                  238,124.79$                  71,437.44$                     71,437.44$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0219/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:238124.79, importe_modificado:238124.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.88}}{1927966/proyecto_INICIO, 1927966/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927976Proyecto de inversión 753,304.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753304.57, modificado:753304.57}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2 EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA. - 597237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59723 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.44, meta_modificada:748.44}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - NUEVA MORELIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 24 + 60 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JUAN Y TERRACERIA NUEVA MORELIA, TERRACERIA SAN JOSE DEL CARMEN  PARA , lon:-91.91349318, lat:16.81961261}}15-01-2021 15-03-2021 753,304.57$                  753,304.57$                  753,304.57$                  225,991.37$                  225,991.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0220/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:753304.57, importe_modificado:753304.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.53}}{1927976/proyecto_PROCESO, 1927976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928762Proyecto de inversión 2,387,927.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387927.73, modificado:2387927.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  LA TINTA - 623867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS62386 S 110 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.92, meta_modificada:712.92}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:844, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - LA TINTA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 54 + 200 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TOLUCA Y TERRACERIA SLUM CHULTATIC, TERRACERIA VILLA FLORES  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.72216545, lat:16.90220821}}01-04-2021 01-08-2021 2,387,927.73$               2,387,927.73$               2,387,927.73$               716,378.32$                  716,378.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0253/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2387927.73, importe_modificado:2387927.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.88}}{1928762/proyecto_PROCESO, 1928762/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929234Proyecto de inversión 766,565.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766565.13, modificado:766565.13}}REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 642547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS64254 S 215 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CHULNA TENANGO  KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LOCATALUM, CARRETERA CRUCERO TENANGO  PARA LLEGA, lon:-92.25006038, lat:16.91607317}}01-03-2021 30-06-2021 766,565.13$                  766,565.13$                  766,565.13$                  383,282.57$                  383,282.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0251/2021, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766565.13, importe_modificado:766565.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}{1929234/proyecto_PROCESO, 1929234/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929259Proyecto de inversión 1,524,224.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524224.0, modificado:1524224.0}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE BARRIO NAHÁ - 643487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64348 S 100 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO NAHA   KILÓMETRO 100 + 10 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA RANCHO LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS  PARA L, lon:-92.07935579, lat:16.92718444}}01-04-2021 04-06-2021 1,524,224.00$               1,524,224.00$               1,524,224.00$               762,112.00$                  762,112.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0260/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1524224.0, importe_modificado:1524224.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}{1929259/proyecto_PROCESO, 1929259/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929427Proyecto de inversión 202,790.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202790.4, modificado:202790.4}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 651237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS65123 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ  PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR.GIRAMO, lon:-92.07805432, lat:16.906473}}01-04-2021 30-04-2021 202,790.40$                  202,790.40$                  202,790.40$                  101,395.20$                  101,395.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0266/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202790.4, importe_modificado:202790.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}{1929427/proyecto_INICIO, 1929427/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929630Proyecto de inversión 6,223,729.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6223729.68, modificado:6223729.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  SANTA ROSA DOS - 660767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS66076 S 151 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA ROSA DOS   KILÓMETRO 78 + 60 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SAN LUIS GUADALUPE, CARRETERA SANTA ROSA DOS , lon:-91.67752641, lat:16.94986903}}01-03-2021 30-06-2021 6,223,729.68$               6,223,729.68$               6,223,729.68$               3,108,880.40$               3,108,880.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0272/2021, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6223729.68, importe_modificado:6223729.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:935.1}}{1929630/proyecto_INICIO, 1929630/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929633Proyecto de inversión 3,781,658.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781658.0, modificado:3781658.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 660827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS66082 S 5311 5277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 140 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA SIBAL, CARRETERA SAN ANTONIO ESCOBAR  PAR, lon:-91.284065, lat:16.81494311}}15-01-2021 15-04-2021 3,781,658.00$               3,781,658.00$               3,781,658.00$               3,092,618.00$               3,092,618.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101789, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3781658.0, importe_modificado:3781658.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19627.06}}{1929633/proyecto_INICIO, 1929633/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929969Proyecto de inversión 818,547.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818547.05, modificado:818547.05}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 674467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS67446 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.6, meta_modificada:418.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA GETZEMANI, CARRETERA SAN MARCOS  SALIMOS DE LA , lon:-92.13762574, lat:16.92943721}}15-04-2021 15-07-2021 818,547.05$                  818,547.05$                  818,547.05$                  245,564.12$                  245,564.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:818547.05, importe_modificado:818547.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.58}}{1929969/proyecto_PROCESO, 1929969/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930408Proyecto de inversión 1,899,985.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899985.47, modificado:1899985.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 696107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS69610 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - JERUSALEN  KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA GASERA, CARRETERA JERUSALEN  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.08784569, lat:16.84103616}}26-03-2021 28-06-2021 1,899,985.47$               1,899,985.47$               1,899,985.47$               949,992.74$                  949,992.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0317/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1899985.47, importe_modificado:1899985.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{1930408/proyecto_PROCESO, 1930408/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932910Proyecto de inversión 2,116,067.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116067.21, modificado:2116067.21}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 799517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS79951 S 1744 1688 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - TENANGO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.23395509, lat:16.91787574}}01-03-2021 01-05-2021 2,116,067.21$               2,116,067.21$               2,116,067.21$               1,058,033.61$               1,058,033.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0307/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2116067.21, importe_modificado:2116067.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{1932910/proyecto_PROCESO, 1932910/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933118Proyecto de inversión 1,044,059.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044059.82, modificado:1044059.82}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE  ABASOLO. - 807277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS80727 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS A LA CARRETE, lon:-92.20786041, lat:16.82076535}}01-04-2021 30-08-2021 1,044,059.82$               1,044,059.82$               1,044,059.82$               522,029.91$                  522,029.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1044059.82, importe_modificado:1044059.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{1933118/proyecto_PROCESO, 1933118/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933244Proyecto de inversión 1,181,441.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181441.41, modificado:1181441.41}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  SIBACA - 811827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS81182 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARR, lon:-92.13825874, lat:16.93007357}}01-04-2021 30-06-2021 1,181,441.41$               1,181,441.41$               1,181,441.41$               354,432.42$                  354,432.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1181441.41, importe_modificado:1181441.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:331.2}}{1933244/proyecto_PROCESO, 1933244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933271Proyecto de inversión 732,851.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732851.87, modificado:732851.87}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 812607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81260 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.03, meta_modificada:250.03}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08970543, lat:16.90074822}}22-02-2021 22-06-2021 732,851.87$                  732,851.87$                  732,851.87$                  366,425.94$                  366,425.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0356/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:732851.87, importe_modificado:732851.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.02}}{1933271/proyecto_PROCESO, 1933271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933284Proyecto de inversión 265,984.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265984.59, modificado:265984.59}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 813047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS81304 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.18, meta_modificada:146.18}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE Y CALLE USUMACINTA, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE  DEL CENTRO DE LA CIUDAD DONDE SE LOCALIZA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.08914032, lat:16.91438408}}15-01-2021 15-03-2021 265,984.59$                  265,984.59$                  265,984.59$                  79,795.38$                     79,795.38$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0034/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265984.59, importe_modificado:265984.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.85}}{1933284/proyecto_PROCESO, 1933284/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933445Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCION DE NORIAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 818367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81836 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BUENOS AIRES  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA BUENOS AIRES  PARA LLEGAR , lon:-92.09459591, lat:16.88239403}}15-01-2021 15-03-2021 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}}{1933445/proyecto_PROCESO, 1933445/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933482Proyecto de inversión 2,999,721.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999721.6, modificado:2999721.6}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO - 820187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82018 S 77 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4728.8, meta_modificada:4728.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.82690231, lat:16.90784852}}15-03-2021 15-05-2021 2,999,721.60$               2,999,721.60$               2,999,721.60$               1,499,860.80$               1,499,860.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0360/2021, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999721.6, importe_modificado:2999721.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2364.4}}{1933482/proyecto_INICIO, 1933482/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933508Proyecto de inversión 1,300,056.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300056.58, modificado:1300056.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE GUADALUPE - 820947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82094 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - GUADALUPE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A SANCRISTOBAL  Y CARRETERA CUXULJA , TERRACERIA A SAN FELIPE   PARA LL, lon:-92.14617879, lat:16.83268216}}15-03-2021 15-07-2021 1,300,056.58$               1,300,056.58$               1,300,056.58$               650,028.29$                  650,028.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1300056.58, importe_modificado:1300056.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{1933508/proyecto_INICIO, 1933508/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933576Proyecto de inversión 1,665,694.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665694.11, modificado:1665694.11}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  ABASOLO - 823637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82363 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.42, meta_modificada:774.42}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA PANCHO VILLA, CARRETERA OCOSINGO-SANCRISTOBAL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL OC, lon:-92.2165821, lat:16.8180176}}01-04-2021 30-08-2021 1,665,694.11$               1,665,694.11$               1,665,694.11$               832,847.06$                  832,847.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0323/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665694.11, importe_modificado:1665694.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.21}}{1933576/proyecto_PROCESO, 1933576/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933646Proyecto de inversión 461,172.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461172.0, modificado:461172.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 826467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82646 S 26 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:938.0, meta_modificada:938.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3011, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO  - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 800 RANCHO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA RANCHO ALEGRE  PARA LLE, lon:-91.3495351, lat:16.54134328}}12-04-2021 12-07-2021 461,172.00$                  461,172.00$                  461,172.00$                  230,586.00$                  230,586.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0379/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:461172.0, importe_modificado:461172.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:469.0}}{1933646/proyecto_INICIO, 1933646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933980Proyecto de inversión 3,500,918.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500918.57, modificado:3500918.57}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 840217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84021 S 68 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3788.4, meta_modificada:3788.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL  KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09357729, lat:16.88846186}}01-01-2021 01-04-2021 3,500,918.57$               3,500,918.57$               3,500,918.57$               1,750,459.29$               1,750,459.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3500918.57, importe_modificado:3500918.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1894.2}}{1933980/proyecto_PROCESO, 1933980/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935106Proyecto de inversión 442,540.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442540.63, modificado:442540.63}}MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 883487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS88348 S 174 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.4, meta_modificada:664.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON DIRECCION A CARR, lon:-92.1029046, lat:16.90708075}}25-03-2021 25-06-2021 442,540.63$                  442,540.63$                  442,540.63$                  221,270.32$                  221,270.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0404/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:442540.63, importe_modificado:442540.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:332.2}}{1935106/proyecto_INICIO, 1935106/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935247Proyecto de inversión 1,897,500.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897500.0, modificado:1897500.0}}CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA  CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE EMILIANO ZAPATA - 887877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS88787 S 240 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EMILIANO ZAPATA   KILÓMETRO 95 + 800 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO, CARRETERA EMILIANO ZA, lon:-91.48396577, lat:16.7653433}}18-03-2021 18-06-2021 1,897,500.00$               1,897,500.00$               1,897,500.00$               948,750.00$                  948,750.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1897500.0, importe_modificado:1897500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}{1935247/proyecto_PROCESO, 1935247/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935698Proyecto de inversión 415,671.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 904067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90406 S 108 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLES, lon:-92.090335, lat:16.90280792}}01-01-2021 01-03-2021 415,671.04$                  415,671.04$                  415,671.04$                  166,268.41$                  166,268.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101116, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}}{1935698/proyecto_PROCESO, 1935698/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907778Proyecto de inversión 40,472.40$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40472.4, modificado:40472.4}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILÁN - 49367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS4936 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA REFORMA Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRAC, lon:-91.88058139, lat:16.95087399}}01-01-2021 01-03-2021 40,472.40$                     40,472.40$                     40,472.40$                     16,188.96$                     16,188.96$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101070, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:40472.4, importe_modificado:40472.4}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}}{1907778/proyecto_PROCESO, 1907778/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908818Proyecto de inversión 918,378.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918378.98, modificado:918378.98}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (COLONIA MAGISTERIAL) - 79477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS7947 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:334.9, meta_modificada:334.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PEQUEÑECES Y CALLE LOS MOCHIS, CALLE CAMINO REAL  PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL, lon:-92.07414586, lat:16.9047116}}25-01-2021 24-04-2021 918,378.98$                  918,378.98$                  918,378.98$                  275,513.69$                  275,513.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0031/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:918378.98, importe_modificado:918378.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.47}}{1908818/proyecto_INICIO, 1908818/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909235Proyecto de inversión 3,354,627.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354627.26, modificado:3354627.26}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 92207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS9220 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2763.7, meta_modificada:2763.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26047229, lat:16.81840411}}01-01-2021 28-02-2021 3,354,627.26$               3,354,627.26$               3,354,627.26$               1,341,850.90$               1,341,850.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3354627.26, importe_modificado:3354627.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1105.48}}{1909235/proyecto_PROCESO, 1909235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909271Proyecto de inversión 314,240.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314240.51, modificado:314240.51}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 94957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS9495 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.2, meta_modificada:22.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26457523, lat:16.81500076}}01-01-2021 28-02-2021 314,240.51$                  314,240.51$                  314,240.51$                  125,696.20$                  125,696.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314240.51, importe_modificado:314240.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.88}}{1909271/proyecto_PROCESO, 1909271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909291Proyecto de inversión 1,000,000.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}}CONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA - 96507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS9650 S 366 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:741.2, meta_modificada:741.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA ARENA  KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA LA ARENA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PAR, lon:-91.52110532, lat:17.11593028}}15-02-2021 15-06-2021 1,000,000.01$               1,000,000.01$               1,000,000.01$               690,628.13$                  690,628.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:511.89}}{1909291/proyecto_INICIO, 1909291/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909389Proyecto de inversión 721,044.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721044.28, modificado:721044.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE - 100827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS10082 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - RANCHO ALEGRE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 73 + 700 RANCHO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO AGUA DULCE Y TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS, TERRACERIA CRECERO EL JORDAN  RA , lon:-91.64693184, lat:16.75944522}}01-01-2021 30-04-2021 721,044.28$                  721,044.28$                  721,044.28$                  560,811.94$                  560,811.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721044.28, importe_modificado:721044.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{1909389/proyecto_PROCESO, 1909389/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909451Proyecto de inversión 240,505.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240505.39, modificado:240505.39}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CARIBAL - 102177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS10217 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CARIBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 700 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA EL CARIBAL  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.67352451, lat:16.98169938}}01-01-2021 30-03-2021 240,505.39$                  240,505.39$                  240,505.39$                  160,336.92$                  160,336.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240505.39, importe_modificado:240505.39}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1909451/proyecto_INICIO, 1909451/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909479Proyecto de inversión 601,263.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601263.47, modificado:601263.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA - 102737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS10273 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1568, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO ORIZABA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 41 + 300 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29950 NUEVO ORIZABA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVO ORIZABA, lon:-91.71736302, lat:16.83437375}}01-01-2021 30-04-2021 601,263.47$                  601,263.47$                  601,263.47$                  400,842.31$                  400,842.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:601263.47, importe_modificado:601263.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1909479/proyecto_PROCESO, 1909479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910391Proyecto de inversión 77,273.14$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77273.14, modificado:77273.14}}EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 122137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS12213 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ  KILÓMETRO 100 + 500 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA LA GARRUCHA  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.73726372, lat:16.73798955}}01-01-2021 28-02-2021 77,273.14$                     77,273.14$                     77,273.14$                     23,181.94$                     23,181.94$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0139/2021, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77273.14, importe_modificado:77273.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}{1910391/proyecto_PROCESO, 1910391/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923988Proyecto de inversión 1,241,441.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241441.8, modificado:1241441.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DEL ROBLE - 482347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS48234 S 55 42 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - EL ROBLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXALA, TERRACERIA ARROYO SANTA MARIA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.71655707, lat:16.89524765}}15-01-2021 15-03-2021 1,241,441.80$               1,241,441.80$               1,241,441.80$               372,432.54$                  372,432.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1241441.8, importe_modificado:1241441.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{1923988/proyecto_PROCESO, 1923988/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924279Proyecto de inversión 289,794.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 487457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48745 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}}15-01-2021 15-03-2021 289,794.88$                  289,794.88$                  289,794.88$                  115,917.95$                  115,917.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.0}}{1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924573Proyecto de inversión 2,599,999.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599999.47, modificado:2599999.47}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ASIA. - 495147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS49514 S 36 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1844, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ASIA   KILÓMETRO 500 + 170 EJIDO , 00000 ASIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA ASIA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL DES, lon:-91.31947458, lat:16.95490178}}01-02-2021 31-05-2021 2,599,999.47$               2,599,999.47$               2,599,999.47$               779,999.84$                  779,999.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2599999.47, importe_modificado:2599999.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.4}}{1924573/proyecto_PROCESO, 1924573/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926618Proyecto de inversión 1,493,999.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493999.33, modificado:1493999.33}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 548097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS54809 S 356 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:664.64, meta_modificada:664.64}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.21663562, lat:16.81808053}}01-04-2021 30-08-2021 1,493,999.33$               1,493,999.33$               1,493,999.33$               597,599.73$                  597,599.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1493999.33, importe_modificado:1493999.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.86}}{1926618/proyecto_PROCESO, 1926618/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927547Proyecto de inversión 2,101,311.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101311.89, modificado:2101311.89}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  EL RECREO - 581217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58121 S 52 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.52, meta_modificada:529.52}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EL RECREO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA EL RECREO, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO  PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.82618946, lat:16.94807413}}12-03-2021 14-06-2021 2,101,311.89$               2,101,311.89$               2,101,311.89$               630,393.57$                  630,393.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0191/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2101311.89, importe_modificado:2101311.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.86}}{1927547/proyecto_INICIO, 1927547/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927681Proyecto de inversión 263,673.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263673.2, modificado:263673.2}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BONAMPAK - 585867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS58586 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANTUM BARRIO BONAMPAK, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LACANJA Y CALLE YAXCHILAN, CALLE LIBANO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO ABARROTERA BELEN AHÍ LLEGAMOS A LA CALLE AMAITE SEGUIMOS HASTA LLEGAR A, lon:-92.08840064, lat:16.91594796}}15-01-2021 15-05-2021 263,673.20$                  263,673.20$                  263,673.20$                  79,101.96$                     79,101.96$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0205/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:263673.2, importe_modificado:263673.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}{1927681/proyecto_PROCESO, 1927681/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927809Proyecto de inversión 808,790.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808790.69, modificado:808790.69}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 589897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS58989 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:562.4, meta_modificada:562.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUA DE LA SIB, lon:-92.10508037, lat:16.91042526}}17-02-2021 17-05-2021 808,790.69$                  808,790.69$                  808,790.69$                  242,637.21$                  242,637.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0209/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:808790.69, importe_modificado:808790.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.72}}{1927809/proyecto_PROCESO, 1927809/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927825Proyecto de inversión 186,872.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186872.6, modificado:186872.6}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD EL CACAO - 590367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59036 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - EL CACAO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN ISIDRO  PARA LLEGAR SA, lon:-91.87466068, lat:16.95150708}}01-02-2021 01-06-2021 186,872.60$                  186,872.60$                  186,872.60$                  56,061.78$                     56,061.78$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:186872.6, importe_modificado:186872.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.73}}{1927825/proyecto_PROCESO, 1927825/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927845Proyecto de inversión 359,103.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359103.21, modificado:359103.21}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 591297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59129 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.1051662, lat:16.91043552}}17-02-2021 17-05-2021 359,103.21$                  359,103.21$                  359,103.21$                  107,730.96$                  107,730.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0211/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359103.21, importe_modificado:359103.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.37}}{1927845/proyecto_PROCESO, 1927845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928319Proyecto de inversión 132,187.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132187.43, modificado:132187.43}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 608067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS60806 S 1322 1152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10021791, lat:16.90088621}}01-04-2021 30-06-2021 132,187.43$                  132,187.43$                  132,187.43$                  39,656.23$                     39,656.23$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:132187.43, importe_modificado:132187.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.2}}{1928319/proyecto_PROCESO, 1928319/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928481Proyecto de inversión 3,698,794.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698794.71, modificado:3698794.71}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LIMONAL - 614567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS61456 S 48 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2586.0, meta_modificada:2586.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2682, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - LIMONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO LIMONAL, 29950 LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y CAMINO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, CAMINO LIMONAL  PARA LLEGAR A LA RANCHERIA TOMAMOS, lon:-92.10549986, lat:16.87201912}}01-01-2021 31-05-2021 3,698,794.71$               3,698,794.71$               3,698,794.71$               1,109,638.41$               1,109,638.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0234/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3698794.71, importe_modificado:3698794.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:775.8}}{1928481/proyecto_PROCESO, 1928481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929250Proyecto de inversión 426,762.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426762.72, modificado:426762.72}}CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DOS - 643067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS64306 S 13 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 800 EJIDO SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA SAN ANTONIO  P, lon:-91.67655608, lat:17.01074053}}01-04-2021 01-07-2021 426,762.72$                  426,762.72$                  426,762.72$                  213,381.36$                  213,381.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0252/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:426762.72, importe_modificado:426762.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}}{1929250/proyecto_PROCESO, 1929250/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929344Proyecto de inversión 3,999,999.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.08, modificado:3999999.08}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL - 647497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS64749 S 2635 2549 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100733.0, meta_modificada:100733.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FRONTERA COROZAL  KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SAN JAVIER Y CARRETERA CRUCERO SAN JUAN, CARRETERA FRON, lon:-90.88688346, lat:16.81688939}}22-03-2021 22-05-2021 3,999,999.08$               3,999,999.08$               3,999,999.08$               1,999,999.54$               1,999,999.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.08, importe_modificado:3999999.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50366.5}}{1929344/proyecto_INICIO, 1929344/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929434Proyecto de inversión 2,002,002.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002002.7, modificado:2002002.7}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 651607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS65160 S 68 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10878.0, meta_modificada:10878.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL ROSARIO  KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA TZACBATUL  PARA LLEGAR SALIMOS DE CABECE, lon:-92.27350358, lat:16.88712551}}26-03-2021 26-04-2021 2,002,002.70$               2,002,002.70$               2,002,002.70$               1,017,821.35$               1,017,821.35$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101172, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2002002.7, importe_modificado:2002002.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5530.39}}{1929434/proyecto_PROCESO, 1929434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929525Proyecto de inversión 3,700,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTHA MARTHA - 655807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS65580 S 49 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARTHA  KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO NUEVO PARAISO, CARRETERA SUSHILA  S, lon:-92.02699771, lat:16.86717315}}15-04-2021 15-08-2021 3,700,000.00$               3,700,000.00$               3,700,000.00$               1,850,000.00$               1,850,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0276/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3700000.0, importe_modificado:3700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{1929525/proyecto_INICIO, 1929525/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929598Proyecto de inversión 526,408.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526408.0, modificado:526408.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 659277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS65927 S 792 831 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4175.0, meta_modificada:4175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CRISTOBAL COLON  KILÓMETRO 112 + 800 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO CHANCALA Y CARRETERA TULIJA, CARRETERA CINTALAPA  PARTOM, lon:-91.63129062, lat:17.19341063}}15-03-2021 15-04-2021 526,408.00$                  526,408.00$                  526,408.00$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:526408.0, importe_modificado:526408.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1929598/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO TENEMOS INFORMACION EN EL SIAHM DE ESTA OBRA, POR ESO NO REPORTAMOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO, HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-15}}Sin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930450Proyecto de inversión 1,936,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936000.0, modificado:1936000.0}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA ELOICA AEREOGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN GREGORIO - 698287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS69828 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2931, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SAN GREGORIO   KILÓMETRO 100 + 360 EJIDO NUEVO SAN GREGORIO, 29950 NUEVO SAN GREGORIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, CARRETERA EL , lon:-91.13863918, lat:16.50276275}}01-05-2021 30-08-2021 1,936,000.00$               1,936,000.00$               1,936,000.00$               968,000.00$                  968,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2021, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1936000.0, importe_modificado:1936000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{1930450/proyecto_PROCESO, 1930450/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932064Proyecto de inversión 999,106.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999106.0, modificado:999106.0}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 768257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76825 S 452 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16608.0, meta_modificada:16608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - RAMON F. BALBOA        MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA SAN QUIN, lon:-91.40314279, lat:16.47247013}}01-05-2021 30-06-2021 999,106.00$                  999,106.00$                  999,106.00$                  499,553.00$                  499,553.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999106.0, importe_modificado:999106.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8304.0}}{1932064/proyecto_PROCESO, 1932064/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932201Proyecto de inversión 2,015,169.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 772727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77272 S 197 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS  KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}}22-03-2021 23-07-2021 2,015,169.64$               2,015,169.64$               2,015,169.64$               1,007,584.82$               1,007,584.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.35}}{1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932222Proyecto de inversión 477,827.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477827.2, modificado:477827.2}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 773637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77363 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.55, meta_modificada:80.55}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09166474, lat:16.89919325}}15-01-2021 15-05-2021 477,827.20$                  477,827.20$                  477,827.20$                  238,913.60$                  238,913.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:477827.2, importe_modificado:477827.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.28}}{1932222/proyecto_PROCESO, 1932222/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932899Proyecto de inversión 2,999,078.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999078.71, modificado:2999078.71}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA CAÑADA - 799127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS79912 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.79, meta_modificada:549.79}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  SALIMOS DE LA LOCALIDAD DE OCO, lon:-92.21346983, lat:16.82245674}}08-03-2021 08-07-2021 2,999,078.71$               2,999,078.71$               2,999,078.71$               1,499,539.36$               1,499,539.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999078.71, importe_modificado:2999078.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.9}}{1932899/proyecto_INICIO, 1932899/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932902Proyecto de inversión 3,936,423.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936423.59, modificado:3936423.59}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 799227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS79922 S 1744 1688 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2493.5, meta_modificada:2493.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - TENANGO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA FRONTERA UNO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-92.24382562, lat:16.92050344}}03-04-2021 15-06-2021 3,936,423.59$               3,936,423.59$               3,936,423.59$               1,968,211.80$               1,968,211.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0306/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3936423.59, importe_modificado:3936423.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.75}}{1932902/proyecto_INICIO, 1932902/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932915Proyecto de inversión 3,080,027.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080027.33, modificado:3080027.33}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 799667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS79966 S 1744 1688 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO   KILÓMETRO 125 + 800 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.23940534, lat:16.9186969}}01-03-2021 01-07-2021 3,080,027.33$               3,080,027.33$               3,080,027.33$               1,540,013.67$               1,540,013.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3080027.33, importe_modificado:3080027.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.5}}{1932915/proyecto_INICIO, 1932915/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933154Proyecto de inversión 359,291.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359291.56, modificado:359291.56}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 808477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS80847 S 258 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.9, meta_modificada:70.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA  PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08741041, lat:16.90474374}}20-04-2021 30-09-2021 359,291.56$                  359,291.56$                  359,291.56$                  179,645.78$                  179,645.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0351/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359291.56, importe_modificado:359291.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.45}}{1933154/proyecto_PROCESO, 1933154/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933202Proyecto de inversión 1,232,863.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232863.38, modificado:1232863.38}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  NUEVA PALESTINA - 810357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS81035 S 5311 5227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 134 + 29 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SAN ANTONIO  P, lon:-91.26604056, lat:16.80109849}}15-01-2021 15-07-2021 1,232,863.38$               1,232,863.38$               1,232,863.38$               369,859.01$                  369,859.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1232863.38, importe_modificado:1232863.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}}{1933202/proyecto_PROCESO, 1933202/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933204Proyecto de inversión 240,753.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240753.69, modificado:240753.69}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 810427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81042 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.7, meta_modificada:259.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08966918, lat:16.90073821}}22-02-2021 22-06-2021 240,753.69$                  240,753.69$                  240,753.69$                  120,376.85$                  120,376.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0353/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:240753.69, importe_modificado:240753.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.85}}{1933204/proyecto_PROCESO, 1933204/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933617Proyecto de inversión 2,445,417.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445417.48, modificado:2445417.48}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE RÍO JATATÉ - 824967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82496 S 27 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1310, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - RIO JATATE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 99 + 400 EJIDO RIO JATATE, 29950 RÍO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATITHUITZ Y TERRACERIA LA SULTANA, TERRACERIA ENTRE LA SULTANA Y SANTA MARTHA  SAL, lon:-91.5437071, lat:16.56380313}}15-01-2021 15-10-2021 2,445,417.48$               2,445,417.48$               2,445,417.48$               733,625.24$                  733,625.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0366/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2445417.48, importe_modificado:2445417.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1933617/proyecto_PROCESO, 1933617/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933627Proyecto de inversión 239,809.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239809.44, modificado:239809.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN OCOSINGOEN LA  LOCALIDAD   DE NUEVA GALILEA - 825447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82544 S 26 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.76, meta_modificada:487.76}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:606, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - NUEVA GALILEA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + 200 EJIDO NUEVA GALILEA, 29950 NUEVA GALILEA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA CHAPULTEPEC, TERRACERIA NUEVA GALILEA  PARA LLE, lon:-91.26538647, lat:16.45574679}}12-04-2021 12-07-2021 239,809.44$                  239,809.44$                  239,809.44$                  71,942.83$                     71,942.83$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0368/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:239809.44, importe_modificado:239809.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.33}}{1933627/proyecto_PROCESO, 1933627/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933649Proyecto de inversión 646,007.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646007.48, modificado:646007.48}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ALACTE BUENA VISTA UNO - 826787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82678 S 130 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5265.7, meta_modificada:5265.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO LACANDON Y CARRETERA SAN JOSE, CARRETER, lon:-92.11397355, lat:16.87749159}}01-05-2021 30-07-2021 646,007.48$                  646,007.48$                  646,007.48$                  323,003.74$                  323,003.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101175, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:646007.48, importe_modificado:646007.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2632.85}}{1933649/proyecto_PROCESO, 1933649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933892Proyecto de inversión 1,173,653.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173653.2, modificado:1173653.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD   DE PLÁCIDO FLORES - 837677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83767 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6405.0, meta_modificada:6405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 65 + 120 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS- MONTELIBANO Y TERRACERIA MARGARITA ZAQUILA, TERRA, lon:-91.63475782, lat:16.89871467}}01-05-2021 31-05-2021 1,173,653.20$               1,173,653.20$               1,173,653.20$               603,646.60$                  603,646.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101179, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173653.2, importe_modificado:1173653.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3294.29}}{1933892/proyecto_INICIO, 1933892/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934031Proyecto de inversión 786,277.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786277.72, modificado:786277.72}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 841687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84168 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS  PARTIENDO DEL , lon:-92.14354125, lat:16.93301393}}01-05-2021 15-09-2021 786,277.72$                  786,277.72$                  786,277.72$                  393,138.86$                  393,138.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:786277.72, importe_modificado:786277.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.5}}{1934031/proyecto_INICIO, 1934031/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934032Proyecto de inversión 2,956,195.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956195.32, modificado:2956195.32}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  OCOSINGO  BARRIO PATRIA NUEVA - 841697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84169 S 140 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.3, meta_modificada:1861.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA  PARA LLEGAR AL BARRIO PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA, lon:-92.10715894, lat:16.90691877}}01-04-2021 31-08-2021 2,956,195.32$               2,956,195.32$               2,956,195.32$               2,956,195.32$               2,956,195.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0401/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2956195.32, importe_modificado:2956195.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.65}}{1934032/proyecto_PROCESO, 1934032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934093Proyecto de inversión 999,998.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.94, modificado:999998.94}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ZAPOTE - 843637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84363 S 102 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.8, meta_modificada:914.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2721, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - OJO DE AGUA ZAPOTE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 240 + 30 EJIDO OJO DE AGUA ZAPOTE, 29950 OJO DE AGUA ZAPOTE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA PALESTINA, TERRACERIA OJO DE AGUA, lon:-91.11704237, lat:16.92101149}}01-05-2021 31-07-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1934093/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELO EN LA MIDS, LA OBRA, CON FOLIO 84363, FECHA DE SOLICITUD 01/07/2021 USUARIO QUE LA SOLICITO FCH50705902,  lA OBRA SE REGISTRO EN LA MIDS Y SE VINCULO AL SRFT, PERO DESPUES SE ELIMINO LA OBRA Y NO SOLICITO OFICIO ALGUNO PARA PODER ELIMINAR LA OBRA, UNICAMENTE SE LE DA UN CLIC EN EL ICONO Y DESPUES SE ELIMINA,, trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE CANCELO EN LA MIDS, EL PROYECTO, CON FOLIO 84363, FECHA DE SOLICITUD DE ELIMINACION 01/07/2021 USUARIO QUE LA SOLICITO FCH50705902, LA OBRA SE REGISTRO EN LA MIDS Y SE VINCULO AL SRFT, CUANDO SE ENCONTRABA ABIERTO EL SISTEMA DE CAPTURA EN LA MIDS SE ELIMINO EL PROYECTO Y LA SECRETARIA DE BIENESTAR NO SOLICITA OFICIO ALGUNO PARA PODER ELIMINAR, ÚNICAMENTE SE LE DA UN CLIC EN EL ICONO ELIMINAR, GUARDAR Y DESPUÉS DESAPARECE EL PROYECTO DE LA PANTALLA DE LA MIDS., trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:SE CANCELO EN LA MIDS, EL PROYECTO, CON FOLIO 84363, FECHA DE {obs1: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2021 2 CHP210201934698Proyecto de inversión 1,949,000.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949000.16, modificado:1949000.16}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 867027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS86702 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA PIEDRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER, TERRACERIA NUEVO SACRIFICIO  PARA LLEGAR A LOCALID, lon:-92.12867454, lat:16.78968405}}15-05-2021 15-08-2021 1,949,000.16$               1,949,000.16$               1,949,000.16$               974,500.08$                  974,500.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0408/2021, contratista:OMAR ALEXANDER VILLAFUERTE HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1949000.16, importe_modificado:1949000.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1934698/proyecto_PROCESO, 1934698/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935707Proyecto de inversión 415,671.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415671.04, modificado:415671.04}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 904787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90478 S 82 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE REAL LACANTUN Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CANDELARIA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE BAJA DE LA IGLESIA, TOMAMOS LA CALL, lon:-92.0742399, lat:16.9146246}}01-01-2021 01-03-2021 415,671.04$                  415,671.04$                  415,671.04$                  166,268.41$                  166,268.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415671.04, importe_modificado:415671.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.6}}{1935707/proyecto_PROCESO, 1935707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937615Acción 7,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 938417 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS93841 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01-03-2021 30-09-2021 7,200,000.00$               7,200,000.00$               7,200,000.00$               5,400,000.00$               5,400,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103237, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7200000.0, importe_modificado:7200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}}{1937615/proyecto_PROCESO, 1937615/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909427Proyecto de inversión 521,095.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521095.0, modificado:521095.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOEN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS - 101777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS10177 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - EJIDO SANTO TOMAS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 84 + 10 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS TACITAZ Y TERRACERIA EL AVELLANAL, TERRACERIA EL AVELLANAL  PARA, lon:-91.55427537, lat:16.72527029}}01-01-2021 30-04-2021 521,095.00$                  521,095.00$                  521,095.00$                  400,842.31$                  400,842.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:521095.0, importe_modificado:521095.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1909427/proyecto_PROCESO, 1909427/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926974Proyecto de inversión 1,498,248.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 560277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS56027 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA LIBERTAD  KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE  PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}}01-03-2021 30-07-2021 1,498,248.48$               1,498,248.48$               1,498,248.48$               449,474.54$                  449,474.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}}{1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927712Proyecto de inversión 2,650,319.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE  AGUA DULCE TEHUACAN - 586957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58695 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - AGUA DULCE TEHUACAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}}08-03-2021 30-07-2021 2,650,319.30$               2,650,319.30$               2,650,319.30$               795,095.79$                  795,095.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:512.4}}{1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927791Proyecto de inversión 1,166,649.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166649.07, modificado:1166649.07}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 589397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS58939 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.58, meta_modificada:374.58}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUTA DE LA SI, lon:-92.10520912, lat:16.91054844}}17-02-2021 17-05-2021 1,166,649.07$               1,166,649.07$               1,166,649.07$               349,994.72$                  349,994.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0208/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1166649.07, importe_modificado:1166649.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.37}}{1927791/proyecto_PROCESO, 1927791/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927831Proyecto de inversión 1,665,016.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665016.24, modificado:1665016.24}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 590557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59055 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO NILO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA SALIDA DE PALENQUE JUSTO DE LA ESTATUA DE LA SIB, lon:-92.1051662, lat:16.91054844}}17-02-2021 17-05-2021 1,665,016.24$               1,665,016.24$               1,665,016.24$               499,504.87$                  499,504.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0210/2021, contratista:ALEJANDRO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1665016.24, importe_modificado:1665016.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:426.6}}{1927831/proyecto_PROCESO, 1927831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927982Proyecto de inversión 456,005.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456005.28, modificado:456005.28}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD   CINCO DE FEBRERO - 597427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59742 S 346 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CINCO DE FEBRERO   KILÓMETRO 132 + 0 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA RUINAS DE TONINA Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA LA ESPER, lon:-91.72876311, lat:16.99242485}}15-03-2021 15-04-2021 456,005.28$                  456,005.28$                  456,005.28$                  228,002.64$                  228,002.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101162, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:456005.28, importe_modificado:456005.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}{1927982/proyecto_PROCESO, 1927982/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928304Proyecto de inversión 570,006.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570006.6, modificado:570006.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 607577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS60757 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR  PARTIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL LIBRAMIENTO PUERTO ARTURO , lon:-92.09162112, lat:16.90403975}}01-01-2021 31-03-2021 570,006.60$                  570,006.60$                  570,006.60$                  228,002.64$                  228,002.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101123, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}{1928304/proyecto_INICIO, 1928304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928376Proyecto de inversión 877,087.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877087.19, modificado:877087.19}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 610647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS61064 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL RETIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PATRIA NUEVA Y TERRACERIA AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.11782165, lat:16.90207607}}01-01-2021 31-05-2021 877,087.19$                  877,087.19$                  877,087.19$                  263,126.16$                  263,126.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0232/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:877087.19, importe_modificado:877087.19}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.3}}{1928376/proyecto_PROCESO, 1928376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201928596Proyecto de inversión 2,299,408.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299408.14, modificado:2299408.14}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 619587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS61958 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.49, meta_modificada:457.49}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2665, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL CARMEN Y CARRETERA LA GLORIA, TERRACERIA OCOTAL  SALIDA A PALENQUE LLEGANDO AL CR, lon:-92.17265437, lat:16.97437439}}15-02-2021 30-05-2021 2,299,408.14$               2,299,408.14$               2,299,408.14$               1,149,704.07$               1,149,704.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0237/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299408.14, importe_modificado:2299408.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.75}}{1928596/proyecto_PROCESO, 1928596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928760Proyecto de inversión 2,907,245.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907245.37, modificado:2907245.37}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 623797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62379 S 135 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO R, lon:-92.09672876, lat:16.89544116}}01-03-2021 30-06-2021 2,907,245.37$               2,907,245.37$               2,907,245.37$               872,173.61$                  872,173.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0238/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2907245.37, importe_modificado:2907245.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:491.4}}{1928760/proyecto_PROCESO, 1928760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928856Proyecto de inversión 1,092,751.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092751.01, modificado:1092751.01}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS MARAVILLAS - 627157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62715 S 135 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.4, meta_modificada:597.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA INTERNACIONAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A PROTECCION CIVIL, lon:-92.09665902, lat:16.89556948}}01-03-2021 30-06-2021 1,092,751.01$               1,092,751.01$               1,092,751.01$               327,825.30$                  327,825.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0239/2021, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1092751.01, importe_modificado:1092751.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.22}}{1928856/proyecto_INICIO, 1928856/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928895Proyecto de inversión 532,001.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532001.01, modificado:532001.01}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ULÚA - 628757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS62875 S 31 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DE ULUA   KILÓMETRO 35 + 5 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A EL PORVENIR Y CARRETERA A NAZARETH, CARRETERA A GUADALUPE VICT, lon:-91.9179683, lat:16.99141792}}01-03-2021 01-07-2021 532,001.01$                  532,001.01$                  532,001.01$                  159,600.30$                  159,600.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0257/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532001.01, importe_modificado:532001.01}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}}{1928895/proyecto_PROCESO, 1928895/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928919Proyecto de inversión 999,776.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 629787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS62978 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL LIMON  KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}}01-04-2021 30-08-2021 999,776.76$                  999,776.76$                  999,776.76$                  299,933.03$                  299,933.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}}{1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929221Proyecto de inversión 1,504,388.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504388.44, modificado:1504388.44}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  BARRIO NAHÁ - 642047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64204 S 100 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO NAHA   KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BARRIO NAHA, 29950 BARRIO NAHÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA RANCHO LAS MALVINAS Y CARRETERA LA LAGUNA, CARRETERA ESQUIPULAS SHIS  PARA L, lon:-92.0793906, lat:16.92725491}}01-03-2021 15-04-2021 1,504,388.44$               1,504,388.44$               1,504,388.44$               752,194.22$                  752,194.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1504388.44, importe_modificado:1504388.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}}{1929221/proyecto_PROCESO, 1929221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929224Proyecto de inversión 2,749,911.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749911.45, modificado:2749911.45}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 642117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS64211 S 90 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14760.0, meta_modificada:14760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN DEL RIO  KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA SAN JUAN DEL RIO  PARA , lon:-92.33449967, lat:16.9103591}}01-03-2021 01-05-2021 2,749,911.45$               2,749,911.45$               2,749,911.45$               1,120,072.58$               1,120,072.58$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101168, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2749911.45, importe_modificado:2749911.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6011.93}}{1929224/proyecto_PROCESO, 1929224/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929480Proyecto de inversión 1,999,944.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999944.99, modificado:1999944.99}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS - 653437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS65343 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:735, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS  KILÓMETRO 93 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, 29950 PUEBLO NUEVO COATZACOALCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CARRETERA SAN LUIS, lon:-91.50553628, lat:16.88337439}}01-03-2021 30-07-2021 1,999,944.99$               1,999,944.99$               1,999,944.99$               599,983.50$                  599,983.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2021, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999944.99, importe_modificado:1999944.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.2}}{1929480/proyecto_PROCESO, 1929480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929558Proyecto de inversión 988,815.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988815.04, modificado:988815.04}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET 2DA SECCION - 657737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS65773 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1164.8, meta_modificada:1164.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPET 2DA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y TERRACERIA SANTA MARIA LAS FLORES,, lon:-92.07768307, lat:16.82872174}}01-03-2021 30-05-2021 988,815.04$                  988,815.04$                  988,815.04$                  494,407.52$                  494,407.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2021, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:988815.04, importe_modificado:988815.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:582.4}}{1929558/proyecto_PROCESO, 1929558/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929870Proyecto de inversión 954,622.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954622.0, modificado:954622.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO - 670047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS67004 S 428 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JACINTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 73 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL JORDAN  PARTIMOS DE LA CABECERA M, lon:-91.68837778, lat:16.81263157}}15-01-2021 28-02-2021 954,622.00$                  954,622.00$                  954,622.00$                  759,742.00$                  759,742.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101795, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954622.0, importe_modificado:954622.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7560.64}}{1929870/proyecto_PROCESO, 1929870/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929932Proyecto de inversión 299,744.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299744.0, modificado:299744.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET - 672267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS67226 S 146 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPET MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, TERRACERIA JERUSALEN  PARTIMOS DE LA CA, lon:-92.05820438, lat:16.82068642}}16-03-2021 10-04-2021 299,744.00$                  299,744.00$                  299,744.00$                  253,344.00$                  253,344.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:299744.0, importe_modificado:299744.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1288.09}}{1929932/proyecto_PROCESO, 1929932/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932203Proyecto de inversión 2,931,923.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931923.25, modificado:2931923.25}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 772777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77277 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1534.1, meta_modificada:1534.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EL DIAMANTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO AL BARRIO PEDREGAL A UN COSTADO SE ENCUEN, lon:-92.09169693, lat:16.89918555}}15-02-2021 15-05-2021 2,931,923.25$               2,931,923.25$               2,931,923.25$               1,465,961.63$               1,465,961.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2931923.25, importe_modificado:2931923.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:767.05}}{1932203/proyecto_PROCESO, 1932203/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932257Proyecto de inversión 2,849,950.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849950.63, modificado:2849950.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 775197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77519 S 71 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA SAN ANTONIO CATARRAYA  PARA , lon:-91.75939594, lat:17.04891973}}01-03-2021 15-06-2021 2,849,950.63$               2,849,950.63$               2,849,950.63$               1,424,975.32$               1,424,975.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2849950.63, importe_modificado:2849950.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.95}}{1932257/proyecto_PROCESO, 1932257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932688Proyecto de inversión 3,147,313.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147313.44, modificado:3147313.44}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ROMULO CALZADA - 791727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS79172 S 284 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5490.0, meta_modificada:5490.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61170535, lat:16.63205774}}02-02-2021 30-05-2021 3,147,313.44$               3,147,313.44$               3,147,313.44$               1,573,656.72$               1,573,656.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3147313.44, importe_modificado:3147313.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2745.0}}{1932688/proyecto_INICIO, 1932688/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932912Proyecto de inversión 1,854,840.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854840.0, modificado:1854840.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ACH´LUM MONTELIBANO - 799547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS79954 S 358 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9705.0, meta_modificada:9705.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ACH´LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 500 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SHUM CHUTAL, lon:-91.62551406, lat:16.90361308}}15-02-2021 30-03-2021 1,854,840.00$               1,854,840.00$               1,854,840.00$               1,501,040.00$               1,501,040.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101799, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1854840.0, importe_modificado:1854840.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7853.83}}{1932912/proyecto_PROCESO, 1932912/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933120Proyecto de inversión 2,870,775.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870775.49, modificado:2870775.49}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 807307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS80730 S 258 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1726.3, meta_modificada:1726.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA  PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.087297, lat:16.90442903}}20-04-2021 30-09-2021 2,870,775.49$               2,870,775.49$               2,870,775.49$               1,435,387.75$               1,435,387.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0349/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870775.49, importe_modificado:2870775.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:863.15}}{1933120/proyecto_PROCESO, 1933120/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933144Proyecto de inversión 769,931.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769931.85, modificado:769931.85}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSARIO EN OCOSINGO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO - 808167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS80816 S 258 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.21, meta_modificada:148.21}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO BARRIO LA LOMITA PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, CALLE ORQUIDEA  PARA LLEGAR SALIENDO DEL PERIFERICO SUR ORIENTE SE PASA POR LA UNIVESIDAD DE LA UDE, lon:-92.08727089, lat:16.90433794}}20-04-2021 30-09-2021 769,931.85$                  769,931.85$                  769,931.85$                  384,965.93$                  384,965.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0350/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:769931.85, importe_modificado:769931.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.11}}{1933144/proyecto_PROCESO, 1933144/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933544Proyecto de inversión 4,486,888.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486888.4, modificado:4486888.4}}COSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAZAS - 822077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82207 S 156 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4850.7, meta_modificada:4850.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 68 + 700 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA LAS TACITAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.61416798, lat:16.75653369}}22-03-2021 23-07-2021 4,486,888.40$               4,486,888.40$               4,486,888.40$               2,243,444.20$               2,243,444.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4486888.4, importe_modificado:4486888.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2425.35}}{1933544/proyecto_INICIO, 1933544/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933611Proyecto de inversión 1,856,817.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856817.08, modificado:1856817.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO JOL-JA - 824767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82476 S 82 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 38 + 700 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOS, lon:-92.21590902, lat:16.82443544}}15-02-2021 15-06-2021 1,856,817.08$               1,856,817.08$               1,856,817.08$               557,045.12$                  557,045.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0376/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1856817.08, importe_modificado:1856817.08}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}}{1933611/proyecto_PROCESO, 1933611/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933642Proyecto de inversión 221,362.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221362.56, modificado:221362.56}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 826297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82629 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.24, meta_modificada:450.24}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3021, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO  - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 800 EJIDO SAN GABRIEL, 29950 SAN GABRIEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA PICHUCALCO  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.31232489, lat:16.54641243}}12-04-2021 12-07-2021 221,362.56$                  221,362.56$                  221,362.56$                  110,681.28$                  110,681.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0378/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:221362.56, importe_modificado:221362.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.12}}{1933642/proyecto_PROCESO, 1933642/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933643Proyecto de inversión 1,945,034.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945034.17, modificado:1945034.17}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA; LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE LAS TAZAS - 826337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82633 S 159 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2669.6, meta_modificada:2669.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - LAS TAZAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 767 + 30 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA AVELLANAL, TERRACERIA LAS TAZAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61475002, lat:16.75714238}}22-03-2021 22-07-2021 1,945,034.17$               1,945,034.17$               1,945,034.17$               972,517.09$                  972,517.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0371/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1945034.17, importe_modificado:1945034.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.8}}{1933643/proyecto_PROCESO, 1933643/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933924Proyecto de inversión 5,288,953.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288953.5, modificado:5288953.5}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO POMARROSA - 838717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS83871 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.21331009, lat:16.82216747}}15-04-2021 16-08-2021 5,288,953.50$               5,288,953.50$               5,288,953.50$               2,642,258.08$               2,642,258.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5284516.15, importe_modificado:5284516.15}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.97}}{1933924/proyecto_INICIO, 1933924/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934049Proyecto de inversión 2,149,608.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149608.32, modificado:2149608.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE SAN JOSÉ NACIMIENTO - 842167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84216 S 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.98, meta_modificada:678.98}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2760, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE NACIMIENTO   KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO SAN JOSE NACIMIENTO, 29950 SAN JOSÉ NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA RANCHO NAJ CHACAL, CARRETERA S, lon:-92.19001935, lat:16.98958586}}01-05-2021 30-08-2021 2,149,608.32$               2,149,608.32$               2,149,608.32$               1,074,804.16$               1,074,804.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2149608.32, importe_modificado:2149608.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.49}}{1934049/proyecto_PROCESO, 1934049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934076Proyecto de inversión 1,043,812.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043812.24, modificado:1043812.24}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 842887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84288 S 140 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.15, meta_modificada:285.15}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON  PARA LLEGAR AL BARRIO PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA , lon:-92.10681487, lat:16.90717455}}01-04-2021 31-08-2021 1,043,812.24$               1,043,812.24$               1,043,812.24$               521,906.12$                  521,906.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0402/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1043812.24, importe_modificado:1043812.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.58}}{1934076/proyecto_PROCESO, 1934076/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934249Proyecto de inversión 2,874,939.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874939.05, modificado:2874939.05}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE PEÑA BLANCA - 850477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85047 S 153 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PEÑA BLANCA  KILÓMETRO 134 + 800 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A LAS MARGARITAS Y CARRETERA FRONTERA SUR, CARRETERA PEÑA BLANCA  PARA LLEGA, lon:-91.15085778, lat:16.1023823}}01-05-2021 31-08-2021 2,874,939.05$               2,874,939.05$               2,874,939.05$               1,437,469.53$               1,437,469.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0418/2021, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2874939.05, importe_modificado:2874939.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}{1934249/proyecto_PROCESO, 1934249/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935685Proyecto de inversión 585,722.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585722.51, modificado:585722.51}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 903367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90336 S 141 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:803.7, meta_modificada:803.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - AURORA BUENAVISTA  KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO AURORA BUENAVISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA GUAQUITEPEC, CARRETERA AURORA BUENAVISTA , lon:-92.31530562, lat:16.95144089}}01-01-2021 01-03-2021 585,722.51$                  585,722.51$                  585,722.51$                  234,267.21$                  234,267.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:585722.51, importe_modificado:585722.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.45}}{1935685/proyecto_PROCESO, 1935685/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935741Proyecto de inversión 692,785.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692785.06, modificado:692785.06}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA - 906967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90696 S 754 754 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA ELENA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA EL CENSO  PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.59017816, lat:16.893306}}01-01-2021 01-03-2021 692,785.06$                  692,785.06$                  692,785.06$                  277,114.02$                  277,114.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101121, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:692785.06, importe_modificado:692785.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.0}}{1935741/proyecto_PROCESO, 1935741/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937616Acción 4,845,440.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845440.0, modificado:4845440.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 938697 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS93869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01-03-2021 30-09-2021 4,845,440.00$               4,845,440.00$               4,845,440.00$               3,436,798.00$               3,436,798.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4845440.0, importe_modificado:4845440.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}}{1937616/proyecto_PROCESO, 1937616/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908897Proyecto de inversión 1,797,863.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797863.02, modificado:1797863.02}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 82657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS8265 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:829.0, meta_modificada:829.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA IGL, lon:-91.26358217, lat:16.815395}}01-01-2021 28-02-2021 1,797,863.02$               1,797,863.02$               1,797,863.02$               719,145.21$                  719,145.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1797863.02, importe_modificado:1797863.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:331.6}}{1908897/proyecto_PROCESO, 1908897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909305Proyecto de inversión 157,120.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.25, modificado:157120.25}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 96897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS9689 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.1, meta_modificada:11.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26197349, lat:16.82000743}}01-01-2021 28-02-2021 157,120.25$                  157,120.25$                  157,120.25$                  47,136.08$                     47,136.08$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:157120.25, importe_modificado:157120.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.33}}{1909305/proyecto_INICIO, 1909305/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909381Proyecto de inversión 160,403.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160403.74, modificado:160403.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 100667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS10066 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA RIO BLANCO Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SANTA CRUZ  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.84137031, lat:16.81515551}}01-01-2021 30-04-2021 160,403.74$                  160,403.74$                  160,403.74$                  126,805.13$                  126,805.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2021, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:160403.74, importe_modificado:160403.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.16}}{1909381/proyecto_PROCESO, 1909381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910307Proyecto de inversión 942,836.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942836.78, modificado:942836.78}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 118947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS11894 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA GRACIAS A DIOS, TERRACERIA NUEVA LIBERTAD  , lon:-92.08531961, lat:16.85823723}}01-03-2021 30-08-2021 942,836.78$                  942,836.78$                  942,836.78$                  717,682.76$                  717,682.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:942836.78, importe_modificado:942836.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.12}}{1910307/proyecto_PROCESO, 1910307/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926672Proyecto de inversión 3,191,964.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191964.63, modificado:3191964.63}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 549977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS54997 S 78 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:741, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 100 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y TERRACERIA EL CENSO, TERRACERIA TANIPERLA  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.58896847, lat:16.8636364}}01-03-2021 30-06-2021 3,191,964.63$               3,191,964.63$               3,191,964.63$               957,589.39$                  957,589.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2021, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3191964.63, importe_modificado:3191964.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}}{1926672/proyecto_PROCESO, 1926672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927550Proyecto de inversión 2,100,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}CONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EDEN DEL CARMEN - 581277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS58127 S 64 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.6, meta_modificada:17.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EDEN DEL CARMEN  KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA EDEN DEL CARMEN  LA UBICA, lon:-92.1173106, lat:16.77711415}}01-02-2021 30-04-2021 2,100,000.00$               2,100,000.00$               2,100,000.00$               1,050,000.00$               1,050,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0203/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.8}}{1927550/proyecto_INICIO, 1927550/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927674Proyecto de inversión 1,951,991.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951991.17, modificado:1951991.17}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 585637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58563 S 155 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR  EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.08927688, lat:16.89817213}}12-03-2021 14-06-2021 1,951,991.17$               1,951,991.17$               1,951,991.17$               975,995.59$                  975,995.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0197/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1951991.17, importe_modificado:1951991.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.69}}{1927674/proyecto_INICIO, 1927674/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928050Proyecto de inversión 3,353,999.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353999.88, modificado:3353999.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 599927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59992 S 28 57 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1875, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO DEL MONTE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA A LA UTS Y CARRETERA A TINICA, TERRACERIA A S, lon:-91.84045226, lat:16.91239748}}01-01-2021 01-04-2021 3,353,999.88$               3,353,999.88$               3,353,999.88$               2,544,370.72$               2,544,370.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2021, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3353999.88, importe_modificado:3353999.88}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.38}}{1928050/proyecto_PROCESO, 1928050/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928329Proyecto de inversión 1,129,351.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129351.12, modificado:1129351.12}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 608497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS60849 S 1322 1152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:641.01, meta_modificada:641.01}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA, lon:-92.10003489, lat:16.90049789}}01-04-2021 30-06-2021 1,129,351.12$               1,129,351.12$               1,129,351.12$               338,805.34$                  338,805.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1129351.12, importe_modificado:1129351.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.3}}{1928329/proyecto_INICIO, 1928329/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928940Proyecto de inversión 415,073.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415073.41, modificado:415073.41}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 630537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS63053 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.9, meta_modificada:32.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA CHAM, lon:-91.41778493, lat:16.87102541}}01-03-2021 01-05-2021 415,073.41$                  415,073.41$                  415,073.41$                  124,522.02$                  124,522.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0245/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:415073.41, importe_modificado:415073.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.87}}{1928940/proyecto_PROCESO, 1928940/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929611Proyecto de inversión 462,004.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462004.8, modificado:462004.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO FLAMBOYAN - 659707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS65970 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS MACADAMIAS BARRIO FLAMBOYÁN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAS ALMENDRAS Y CALLE LAS MACADAMIAS, CALLE EL GROSELLO  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INT, lon:-92.10434184, lat:16.89719445}}01-04-2021 30-06-2021 462,004.80$                  462,004.80$                  462,004.80$                  231,002.40$                  231,002.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101171, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:462004.8, importe_modificado:462004.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}}{1929611/proyecto_PROCESO, 1929611/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932082Proyecto de inversión 3,799,942.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 768837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76883 S 155 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO  PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}}01-08-2021 31-12-2021 3,799,942.21$               3,799,942.21$               3,799,942.21$               1,899,971.11$               1,899,971.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}}{1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933238Proyecto de inversión 885,607.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885607.89, modificado:885607.89}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 811667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81166 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.69, meta_modificada:675.69}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR ORIENTE BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE DEL ARROYO, CALLE VISTA ALEGRE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DIR, lon:-92.08959408, lat:16.90076387}}22-02-2021 22-06-2021 885,607.89$                  885,607.89$                  885,607.89$                  442,803.95$                  442,803.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2021, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885607.89, importe_modificado:885607.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:337.85}}{1933238/proyecto_INICIO, 1933238/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933280Proyecto de inversión 202,915.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202915.68, modificado:202915.68}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE - 812897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS81289 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.72, meta_modificada:412.72}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2932, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SALVADOR ALLENDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 29950 SALVADOR ALLENDE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PICHUCALCO Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA SALVADOR ALLE, lon:-91.27913805, lat:16.56575823}}12-04-2021 12-07-2021 202,915.68$                  202,915.68$                  202,915.68$                  60,874.70$                     60,874.70$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0357/2021, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:202915.68, importe_modificado:202915.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:123.82}}{1933280/proyecto_PROCESO, 1933280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933498Proyecto de inversión 347,984.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347984.5, modificado:347984.5}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO PACAYAL - 820707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82070 S 400 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12583.0, meta_modificada:12583.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL PRADO PACAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA SAN JUAN ROM, lon:-91.67408655, lat:16.68107068}}18-01-2021 02-03-2021 347,984.50$                  347,984.50$                  347,984.50$                  207,872.00$                  207,872.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101802, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:347984.5, importe_modificado:347984.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7516.58}}{1933498/proyecto_PROCESO, 1933498/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933535Proyecto de inversión 1,739,321.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739321.9, modificado:1739321.9}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL - 821817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82181 S 346 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12090.0, meta_modificada:12090.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CARIBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR A LA RAN, lon:-91.67210435, lat:16.97824304}}11-01-2021 29-03-2021 1,739,321.90$               1,739,321.90$               1,739,321.90$               1,562,288.00$               1,562,288.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101803, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1739321.9, importe_modificado:1739321.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10859.44}}{1933535/proyecto_PROCESO, 1933535/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933557Proyecto de inversión 3,002,144.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002144.54, modificado:3002144.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  LA SULTANA - 822667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82266 S 134 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.2, meta_modificada:4260.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SULTANA   KILÓMETRO 91 + 900 EJIDO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA BETANIA  PARA LLEGAR SA, lon:-91.56636561, lat:16.61333254}}11-03-2021 30-06-2021 3,002,144.54$               3,002,144.54$               3,002,144.54$               1,501,072.27$               1,501,072.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0254/2021, contratista:ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3002144.54, importe_modificado:3002144.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2130.1}}{1933557/proyecto_PROCESO, 1933557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933622Proyecto de inversión 89,088.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89088.0, modificado:89088.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE ABASOLO - 825237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82523 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO   KILÓMETRO 1 + 20 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARTIMOS DE LA C, lon:-92.21843191, lat:16.81754775}}30-03-2021 15-04-2021 89,088.00$                     89,088.00$                     89,088.00$                     68,208.00$                     68,208.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:89088.0, importe_modificado:89088.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.22}}{1933622/proyecto_PROCESO, 1933622/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933855Proyecto de inversión 950,011.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950011.0, modificado:950011.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE PERLA DE ACAPULCO - 836197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83619 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5337.5, meta_modificada:5337.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - PERLA DE ACAPULCO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 91 + 56 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS- MONTELIBANO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERR, lon:-91.4792951, lat:16.7963071}}01-05-2021 31-05-2021 950,011.00$                  950,011.00$                  950,011.00$                  475,005.50$                  475,005.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101178, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:950011.0, importe_modificado:950011.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2668.75}}{1933855/proyecto_PROCESO, 1933855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933894Proyecto de inversión 3,034,687.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034687.68, modificado:3034687.68}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE WOY AQUIL - 837707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS83770 S 49 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1501, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - WOY AQUIL  KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO WOY AQUIL, 29950 WOY AQUIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA WOY AQUIL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-92.22842894, lat:16.84270051}}15-04-2021 15-08-2021 3,034,687.68$               3,034,687.68$               3,034,687.68$               1,517,343.84$               1,517,343.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3034687.68, importe_modificado:3034687.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1933894/proyecto_PROCESO, 1933894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933921Proyecto de inversión 255,632.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255632.88, modificado:255632.88}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE  ABASOLO BARRIO NUEVO - 838677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS83867 S 1706 1706 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE ROSARIO EJIDO ABASOLO BARRIO NUEVO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CARRANZA Y CALLE CALLE GUADALUPE, AVENIDA ROSARIO  PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SANCRIS, lon:-92.21611448, lat:16.82347}}15-05-2021 15-08-2021 255,632.88$                  255,632.88$                  255,632.88$                  76,689.86$                     76,689.86$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0395/2021, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:255632.88, importe_modificado:255632.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}}{1933921/proyecto_PROCESO, 1933921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933974Proyecto de inversión 1,700,007.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700007.89, modificado:1700007.89}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 840057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84005 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.9, meta_modificada:2533.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LOS PINOS   KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y CARRETERA CAMINO A LOS PINOS, CALLE FRACCIONAMIENTO BELEM  PA, lon:-92.11032907, lat:16.92322818}}01-03-2021 15-06-2021 1,700,007.89$               1,700,007.89$               1,700,007.89$               510,002.37$                  510,002.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0399/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700007.89, importe_modificado:1700007.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.17}}{1933974/proyecto_INICIO, 1933974/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934014Proyecto de inversión 499,028.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}}CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 841117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS84111 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL  KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}}15-01-2021 15-03-2021 499,028.02$                  499,028.02$                  499,028.02$                  249,514.01$                  249,514.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.5}}{1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935270Proyecto de inversión 3,698,791.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698791.4, modificado:3698791.4}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 888757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS88875 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA CAÑADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS VEGAS Y TERRACERIA LA CAÑADA UNO, TERRACERIA INOMINADA  PARTIMOS DE LA CEBECERA , lon:-92.0861709, lat:16.9302336}}01-02-2021 30-05-2021 3,698,791.40$               3,698,791.40$               3,698,791.40$               1,109,637.42$               1,109,637.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2021, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3698791.4, importe_modificado:3698791.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:666.0}}{1935270/proyecto_PROCESO, 1935270/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924007Proyecto de inversión 2,738,176.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738176.78, modificado:2738176.78}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 482737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48273 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA PATIHUITZ  PARA LLEGAR SAL, lon:-91.73810056, lat:16.73758885}}01-01-2021 31-03-2021 2,738,176.78$               2,738,176.78$               2,738,176.78$               1,369,088.39$               1,369,088.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0030/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2738176.78, importe_modificado:2738176.78}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}}{1924007/proyecto_PROCESO, 1924007/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924528Proyecto de inversión 486,405.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486405.63, modificado:486405.63}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD   CAMPO ALEGRE - 493817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS49381 S 115 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2643.2, meta_modificada:2643.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CAMPO ALEGRE   KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO , 00000 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO JERUSALEM Y CARRETERA EL MILAGRO, CARRETERA CAMPO ALEGRE  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.94321981, lat:16.94167913}}20-01-2021 20-04-2021 486,405.63$                  486,405.63$                  486,405.63$                  194,562.25$                  194,562.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101134, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:486405.63, importe_modificado:486405.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.28}}{1924528/proyecto_PROCESO, 1924528/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924609Proyecto de inversión 410,404.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410404.75, modificado:410404.75}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO MONTE LIBANO - 495927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS49592 S 97 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2230.2, meta_modificada:2230.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA VILLA LOS PINOS, TERRACERIA CRUCE, lon:-91.62455369, lat:16.90668188}}20-01-2021 20-04-2021 410,404.75$                  410,404.75$                  410,404.75$                  164,161.90$                  164,161.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101130, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:410404.75, importe_modificado:410404.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:892.08}}{1924609/proyecto_PROCESO, 1924609/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924635Proyecto de inversión 296,403.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296403.43, modificado:296403.43}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH´LUM MONTE LIBANO - 496287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS49628 S 70 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1610.7, meta_modificada:1610.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ACH´LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO ACH´LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA VILLA LOS PINOS, TERRACERIA ACH´LU, lon:-91.62744401, lat:16.89977728}}20-01-2021 20-04-2021 296,403.43$                  296,403.43$                  296,403.43$                  118,561.37$                  118,561.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:296403.43, importe_modificado:296403.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:644.28}}{1924635/proyecto_INICIO, 1924635/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926607Proyecto de inversión 778,278.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778278.85, modificado:778278.85}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 547777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54777 S 356 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO   KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.21665112, lat:16.81798126}}01-04-2021 30-08-2021 778,278.85$                  778,278.85$                  778,278.85$                  311,311.54$                  311,311.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2021, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:778278.85, importe_modificado:778278.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1926607/proyecto_PROCESO, 1926607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926659Proyecto de inversión 657,979.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657979.03, modificado:657979.03}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 549437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS54943 S 420 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORINTE SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE TLAXCALA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIMERA SUR PTE. GIRAM, lon:-92.09149308, lat:16.89434272}}01-03-2021 30-06-2021 657,979.03$                  657,979.03$                  657,979.03$                  592,030.16$                  592,030.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2021, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:657979.03, importe_modificado:657979.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.52}}{1926659/proyecto_INICIO, 1926659/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926857Proyecto de inversión 1,842,019.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842019.85, modificado:1842019.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS CHOFERES - 557117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS55711 S 420 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO TLAXCALA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIMERA SUR PT, lon:-92.09107466, lat:16.89410661}}01-03-2021 30-06-2021 1,842,019.85$               1,842,019.85$               1,842,019.85$               1,657,575.60$               1,657,575.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2021, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1842019.85, importe_modificado:1842019.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.43}}{1926857/proyecto_INICIO, 1926857/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927602Proyecto de inversión 2,980,952.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980952.79, modificado:2980952.79}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA  2DA. SECCIÓN - 582867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58286 S 71 60 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1091, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA RITA SEGUNDA SECCION   KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, 29950 SANTA RITA 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA BANCO D, lon:-92.10628148, lat:16.85411661}}15-02-2021 15-06-2021 2,980,952.79$               2,980,952.79$               2,980,952.79$               2,379,524.94$               2,379,524.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2021, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2980952.79, importe_modificado:2980952.79}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.16}}{1927602/proyecto_INICIO, 1927602/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927836Proyecto de inversión 549,910.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549910.29, modificado:549910.29}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD   EL CACAO - 590787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS59078 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.75, meta_modificada:648.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - EL CACAO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SAN ISIDRO  PARA LLEGAR SA, lon:-91.87550151, lat:16.95180483}}01-01-2021 01-06-2021 549,910.29$                  549,910.29$                  549,910.29$                  164,973.09$                  164,973.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549910.29, importe_modificado:549910.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.63}}{1927836/proyecto_PROCESO, 1927836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928943Proyecto de inversión 961,268.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961268.8, modificado:961268.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 630897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS63089 S 158 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1918.6, meta_modificada:1918.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA SIETE DE F, lon:-91.8230651, lat:16.99694321}}18-03-2021 31-07-2021 961,268.80$                  961,268.80$                  961,268.80$                  480,634.40$                  480,634.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0247/2021, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:961268.8, importe_modificado:961268.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:959.3}}{1928943/proyecto_PROCESO, 1928943/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928962Proyecto de inversión 2,211,225.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211225.14, modificado:2211225.14}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 631717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS63171 S 158 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2818.2, meta_modificada:2818.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA SIETE DE F, lon:-91.82346391, lat:16.99688051}}18-03-2021 31-07-2021 2,211,225.14$               2,211,225.14$               2,211,225.14$               1,105,612.57$               1,105,612.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0248/2021, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2211225.14, importe_modificado:2211225.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1409.1}}{1928962/proyecto_PROCESO, 1928962/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929201Proyecto de inversión 4,399,988.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399988.39, modificado:4399988.39}}REHABILITACION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE COHELA - 641307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS64130 S 22000 21000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - COHELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA BASURERO, TERRACERIA SAN VICENTE CAMPOTIC  PARTIMOS DE LA CEBECERA MUN, lon:-92.03945004, lat:16.91372319}}01-01-2021 30-09-2021 4,399,988.39$               4,399,988.39$               4,399,988.39$               439,998.84$                  439,998.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2021, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4399988.39, importe_modificado:4399988.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}}{1929201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929275Proyecto de inversión 3,599,737.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599737.24, modificado:3599737.24}}CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA  CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 644077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64407 S 195 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA RITA   KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, TERRACERIA SANTA RITA  PARTIMOS DE LA, lon:-91.45137054, lat:16.90632851}}01-03-2021 01-06-2021 3,599,737.24$               3,599,737.24$               3,599,737.24$               1,079,921.17$               1,079,921.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0262/2021, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599737.24, importe_modificado:3599737.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{1929275/proyecto_PROCESO, 1929275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929329Proyecto de inversión 972,063.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972063.13, modificado:972063.13}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 646827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS64682 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.95, meta_modificada:216.95}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE CHIAPAS, CALLE VERACRUZ  PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE PRIMERA OTE. NTE. HACIA AV. CENTRAL OTE. SUR.GIRAMO, lon:-92.07804568, lat:16.9065038}}01-03-2021 30-04-2021 972,063.13$                  972,063.13$                  972,063.13$                  486,031.57$                  486,031.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0265/2021, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:972063.13, importe_modificado:972063.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.48}}{1929329/proyecto_INICIO, 1929329/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929624Proyecto de inversión 2,000,000.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.74, modificado:2000000.74}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE TZACBATUL - 660537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS66053 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TZACBACTUL  KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBACTUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA -TENANGO, CARRETERA TZACBACTUL  PARA LLEGAR SA, lon:-92.25696749, lat:16.87003501}}22-03-2021 30-06-2021 2,000,000.74$               2,000,000.74$               2,000,000.74$               600,000.22$                  600,000.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2021, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.74, importe_modificado:2000000.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.5}}{1929624/proyecto_PROCESO, 1929624/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932104Proyecto de inversión 691,724.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.95, modificado:691724.95}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 769697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS76969 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:316.2, meta_modificada:316.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA EL PORVENIR, CARRETERA LA PROVIDENCIA  PARTIEND, lon:-92.13953547, lat:16.93133602}}15-04-2021 15-07-2021 691,724.95$                  691,724.95$                  691,724.95$                  345,862.48$                  345,862.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691724.95, importe_modificado:691724.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.1}}{1932104/proyecto_PROCESO, 1932104/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932241Proyecto de inversión 522,511.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522511.38, modificado:522511.38}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RAMON F. BALBOA - 774497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77449 S 538 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1071.5, meta_modificada:1071.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA CHAPULTEPEC  PAR, lon:-91.40414482, lat:16.47229841}}15-04-2021 15-08-2021 522,511.38$                  522,511.38$                  522,511.38$                  261,255.69$                  261,255.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2021, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:522511.38, importe_modificado:522511.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:807.29}}{1932241/proyecto_PROCESO, 1932241/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932245Proyecto de inversión 431,236.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431236.0, modificado:431236.0}}ONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ BULWA - 774627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS77462 S 63 81 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 50 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CANDELARIA BULWA, TERRACERIA CAMPE, lon:-92.07877173, lat:16.80631001}}01-01-2021 31-05-2021 431,236.00$                  431,236.00$                  431,236.00$                  215,618.00$                  215,618.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0299/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:431236.0, importe_modificado:431236.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1932245/proyecto_PROCESO, 1932245/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932717Proyecto de inversión 1,883,642.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883642.58, modificado:1883642.58}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ROMULO CALZADA - 792557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS79255 S 284 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3211.2, meta_modificada:3211.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SAN JUAN ROMULO CALZADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 500 EJIDO SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVA MORELIA Y CARRETERA EL PRADO PACAYA, lon:-91.61193066, lat:16.63188298}}02-02-2021 30-05-2021 1,883,642.58$               1,883,642.58$               1,883,642.58$               941,821.29$                  941,821.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2021, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1883642.58, importe_modificado:1883642.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1605.6}}{1932717/proyecto_PROCESO, 1932717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933135Proyecto de inversión 2,455,939.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455939.27, modificado:2455939.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  ABASOLO - 807817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS80781 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.64, meta_modificada:664.64}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO   KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA  PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETER, lon:-92.20781573, lat:16.8206544}}01-04-2021 30-08-2021 2,455,939.27$               2,455,939.27$               2,455,939.27$               1,227,969.64$               1,227,969.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2021, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2455939.27, importe_modificado:2455939.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.32}}{1933135/proyecto_INICIO, 1933135/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933173Proyecto de inversión 999,381.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999381.08, modificado:999381.08}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN - 809137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS80913 S 282 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4633.0, meta_modificada:4633.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - CRISTOBAL COLON  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SIRIA Y TERRACERIA DAMASCO, TERRACERIA CRISTOBAL COLON  PRIM, lon:-91.64613933, lat:17.18685091}}01-04-2021 30-06-2021 999,381.08$                  999,381.08$                  999,381.08$                  499,690.54$                  499,690.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0312/2021, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999381.08, importe_modificado:999381.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2316.5}}{1933173/proyecto_PROCESO, 1933173/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933607Proyecto de inversión 1,151,855.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151855.32, modificado:1151855.32}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE SANTO DOMINGO - 824637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82463 S 1048 938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO DOMINGO   KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO  , lon:-91.42305301, lat:17.01745653}}15-01-2021 15-07-2021 1,151,855.32$               1,151,855.32$               1,151,855.32$               345,556.60$                  345,556.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2021, contratista:FABIAN ALVAREZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1151855.32, importe_modificado:1151855.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.4}}{1933607/proyecto_PROCESO, 1933607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933636Proyecto de inversión 645,640.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645640.8, modificado:645640.8}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 825887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS82588 S 50 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1313.2, meta_modificada:1313.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1322, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO  - LA AURORA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 180 + 800 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, VEREDA SAN ANTONIO DEL MONTE  PARA LLEGAR S, lon:-91.3844942, lat:16.58458492}}12-04-2021 12-07-2021 645,640.80$                  645,640.80$                  645,640.80$                  322,820.40$                  322,820.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2021, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:645640.8, importe_modificado:645640.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:656.6}}{1933636/proyecto_INICIO, 1933636/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933640Proyecto de inversión 442,651.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442651.86, modificado:442651.86}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE NUEVA PALESTINA - 826017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS82601 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA, CALLE IGLESIA PE, lon:-91.26531423, lat:16.81702809}}01-04-2021 30-06-2021 442,651.86$                  442,651.86$                  442,651.86$                  221,325.93$                  221,325.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0370/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:442651.86, importe_modificado:442651.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}{1933640/proyecto_PROCESO, 1933640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933955Proyecto de inversión 1,399,923.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399923.58, modificado:1399923.58}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 839607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS83960 S 86 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 200 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERRACERIA CINCO DE FEBRERO  PAR, lon:-91.78056667, lat:16.98003266}}30-04-2021 30-08-2021 1,399,923.58$               1,399,923.58$               1,399,923.58$               559,969.43$                  559,969.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUZEN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399923.58, importe_modificado:1399923.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1933955/proyecto_PROCESO, 1933955/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934074Proyecto de inversión 1,198,976.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198976.0, modificado:1198976.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE LA REFORMA - 842787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS84278 S 358 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - LA REFORMA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 33 + 90 COLONIA LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO NAZARETH Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VENUSTIANO CARRANZA  DE LA CABECERA PARTIMOS RUMBO, lon:-91.90834836, lat:16.96074497}}15-02-2021 30-03-2021 1,198,976.00$               1,198,976.00$               1,198,976.00$               964,656.00$                  964,656.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101806, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1198976.0, importe_modificado:1198976.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4561.89}}{1934074/proyecto_PROCESO, 1934074/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934252Proyecto de inversión 4,798,964.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4798964.69, modificado:4798964.69}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEÓN - 850747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85074 S 784 756 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO FRANCISCO LEON   KILÓMETRO 210 + 800 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETE INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA BENE, lon:-91.32120337, lat:17.02973448}}01-06-2021 15-09-2021 4,798,964.69$               4,798,964.69$               4,798,964.69$               2,399,482.35$               2,399,482.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2021, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4798964.69, importe_modificado:4798964.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}{1934252/proyecto_PROCESO, 1934252/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934706Proyecto de inversión 2,050,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 867477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS86747 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}}03-05-2021 31-08-2021 2,050,000.00$               2,050,000.00$               2,050,000.00$               1,025,000.00$               1,025,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934722Proyecto de inversión 1,572,873.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572873.37, modificado:1572873.37}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OXCHUC - 868147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS86814 S 41 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC  PARA LL, lon:-91.97193165, lat:16.9063082}}11-05-2021 11-07-2021 1,572,873.37$               1,572,873.37$               1,572,873.37$               803,256.68$                  803,256.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101180, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1572873.37, importe_modificado:1572873.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1149.21}}{1934722/proyecto_PROCESO, 1934722/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935722Proyecto de inversión 530,514.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530514.26, modificado:530514.26}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 905757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90575 S 108 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:723.33, meta_modificada:723.33}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE SUBE A LA CARR, lon:-92.10729774, lat:16.90680842}}01-01-2021 01-03-2021 530,514.26$                  530,514.26$                  530,514.26$                  175,153.14$                  175,153.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:530514.26, importe_modificado:530514.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:238.81}}{1935722/proyecto_PROCESO, 1935722/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935736Proyecto de inversión 374,103.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374103.93, modificado:374103.93}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 906777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS90677 S 108 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1115.1, meta_modificada:1115.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CALLE QUE SUBE A LA CAR, lon:-92.10712231, lat:16.90696087}}01-01-2021 01-03-2021 374,103.93$                  374,103.93$                  374,103.93$                  121,916.15$                  121,916.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:374103.93, importe_modificado:374103.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:363.4}}{1935736/proyecto_INICIO, 1935736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937614Acción 2,101,911.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101911.12, modificado:2101911.12}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 938217 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS93821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01-03-2021 30-09-2021 2,101,911.12$               2,101,911.12$               2,101,911.12$               1,576,433.34$               1,576,433.34$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103236, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2101911.12, importe_modificado:2101911.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}}{1937614/proyecto_INICIO, 1937614/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937617Acción 6,871,760.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871760.08, modificado:6871760.08}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 938897 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS93889 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01-03-2021 30-09-2021 6,871,760.08$               6,871,760.08$               6,871,760.08$               3,435,880.04$               3,435,880.04$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6871760.08, importe_modificado:6871760.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1937617/proyecto_PROCESO, 1937617/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937618Acción 4,203,822.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203822.24, modificado:4203822.24}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 939057 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS93905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01-10-2021 31-12-2021 4,203,822.24$               4,203,822.24$               4,203,822.24$               993,090.60$                  993,090.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4203822.24, importe_modificado:4203822.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}}{1937618/proyecto_PROCESO, 1937618/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908037Proyecto de inversión 934,771.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934771.04, modificado:934771.04}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO - 57447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS5744 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 61 + 500 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y TERRACERIA MICHOACAN, TERRACERIA ZARAGOZA  PARA, lon:-91.6767967, lat:16.81838498}}01-02-2021 01-04-2021 934,771.04$                  934,771.04$                  934,771.04$                  934,771.04$                  934,771.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0014/2021, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:934771.04, importe_modificado:934771.04}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{1908037/proyecto_INICIO, 1908037/proyecto_FIN, 1908037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911923Proyecto de inversión 888,348.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888348.88, modificado:888348.88}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 188237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS18823 S 63 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4584.3, meta_modificada:4584.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA VIRGINIA   KILÓMETRO 110 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA OCOSINGO  PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-92.17451887, lat:16.87758243}}01-02-2021 01-03-2021 888,348.88$                  888,348.88$                  888,348.88$                  888,348.88$                  888,348.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:888348.88, importe_modificado:888348.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4584.3}}{1911923/proyecto_INICIO, 1911923/proyecto_FIN, 1911923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924037Proyecto de inversión 281,169.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281169.01, modificado:281169.01}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA  SAN JOSÉ EL CONTENTO - 483197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS48319 S 322 293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.75, meta_modificada:41.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)  KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SAN JOSE EL , lon:-92.11022358, lat:16.92514178}}04-01-2021 29-01-2021 281,169.01$                  281,169.01$                  281,169.01$                  281,169.01$                  281,169.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0024/2021, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:281169.01, importe_modificado:281169.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.75}}{1924037/proyecto_INICIO, 1924037/proyecto_FIN, 1924037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924115Proyecto de inversión 265,994.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265994.54, modificado:265994.54}}CONSTRUCCION DE VADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ALEGRE - 484177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48417 S 97 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3127, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 420 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA NTE. PTE. Y CALLE VISTA HERMOSA, TERRACERIA LAURELES  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.08946353, lat:16.92560907}}15-01-2021 15-02-2021 265,994.54$                  265,994.54$                  265,994.54$                  265,994.54$                  265,994.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0035/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265994.54, importe_modificado:265994.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1924115/proyecto_INICIO, 1924115/proyecto_FIN, 1924115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933457Proyecto de inversión 1,363,655.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363655.4, modificado:1363655.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  SIBACA - 819257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS81925 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - SIBACA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA SAN NICOLAS TENANGITO  PARA, lon:-92.13999144, lat:16.9303353}}01-02-2021 15-03-2021 1,363,655.40$               1,363,655.40$               1,363,655.40$               1,363,655.40$               1,363,655.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101146, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1363655.4, importe_modificado:1363655.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}}{1933457/proyecto_INICIO, 1933457/proyecto_FIN, 1933457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908871Proyecto de inversión 3,348,236.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348236.77, modificado:3348236.77}}CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO TONINA - 81067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS8106 S 600 550 0 {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGOBARRIO TONINA BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE, CALLE ONCEAVA ORIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS VAMOS POR LA 2A AV SUR OTE HASTA L, lon:-92.08425944, lat:16.90900719}}01-01-2021 28-02-2021 3,348,236.77$               3,348,236.77$               3,348,236.77$               3,348,236.77$               3,348,236.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3348236.77, importe_modificado:3348236.77}}{meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:39.0}}{1908871/proyecto_INICIO, 1908871/proyecto_FIN, 1908871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909162Proyecto de inversión 550,002.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550002.1, modificado:550002.1}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DURANGO - 90717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS9071 S 74 66 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO DURANGO  KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, CARRETERA NUEVO DU, lon:-91.99328967, lat:16.84485045}}15-01-2021 15-04-2021 550,002.10$                  550,002.10$                  550,002.10$                  550,002.10$                  550,002.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550002.1, importe_modificado:550002.1}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1909162/proyecto_INICIO, 1909162/proyecto_FIN, 1909162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911903Proyecto de inversión 1,573,656.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573656.0, modificado:1573656.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 187897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS18789 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8260.0, meta_modificada:8260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE   KILÓMETRO 112 + 400 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA BALAXTE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA LAS PERLAS  PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-91.39717609, lat:16.71179375}}01-02-2021 01-03-2021 1,573,656.00$               1,573,656.00$               1,573,656.00$               1,573,656.00$               1,573,656.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1573656.0, importe_modificado:1573656.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8260.0}}{1911903/proyecto_INICIO, 1911903/proyecto_FIN, 1911903/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919657Proyecto de inversión 558,606.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558606.47, modificado:558606.47}}REHABILITACION DE TECHO FIRMENO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 366777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS36677 S 61 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3035.5, meta_modificada:3035.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CRISTOBAL COLON  KILÓMETRO 90 + 700 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA DAMASCO Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, CARRETERA NUEVA SAMARIA  PAR, lon:-91.63200469, lat:17.19343796}}01-01-2021 01-03-2021 558,606.47$                  558,606.47$                  558,606.47$                  558,606.47$                  558,606.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558606.47, importe_modificado:558606.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3035.5}}{1919657/proyecto_INICIO, 1919657/proyecto_FIN, 1919657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923049Proyecto de inversión 760,008.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE TENANGO - 467437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS46743 S 61 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO   KILÓMETRO 30 + 01 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA DAMASCO Y CARRETERA TENANGO, CARRETERA NUEVA SAMARIA  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS , lon:-92.26197072, lat:16.90384015}}01-01-2021 01-03-2021 760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}}{1923049/proyecto_INICIO, 1923049/proyecto_FIN, 1923049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908911Proyecto de inversión 1,058,370.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058370.45, modificado:1058370.45}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO  EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 83427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPS8342 S 109 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17556.0, meta_modificada:17556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO  KILÓMETRO 45 + 000 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN CRISTOBAL, TERRACERIA FRONTERA  SALIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26150674, lat:16.90407972}}01-01-2021 28-02-2021 1,058,370.45$               1,058,370.45$               1,058,370.45$               1,058,370.45$               1,058,370.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2021, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1058370.45, importe_modificado:1058370.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17556.0}}{1908911/proyecto_INICIO, 1908911/proyecto_FIN, 1908911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908997Proyecto de inversión 675,848.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675848.28, modificado:675848.28}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ YALCHUC - 85867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8586 S 40 20 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2624, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ YALCHUC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO BENITO JUAREZ YALCHUC, 29950 BENITO JUÁREZ YALCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL Y TERRACERIA LA GARRUCHA, TERRACERIA , lon:-91.82492081, lat:16.79323644}}01-01-2021 31-01-2021 675,848.28$                  675,848.28$                  675,848.28$                  675,848.28$                  675,848.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2021, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:675848.28, importe_modificado:675848.28}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}}{1908997/proyecto_INICIO, 1908997/proyecto_FIN, 1908997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909043Proyecto de inversión 1,024,884.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024884.14, modificado:1024884.14}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SUSCHILA NUEVO - 87377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8737 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1778, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SUSCHILA NUEVO  KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO SUSCHILA NUEVO, 29950 SUSCHILA NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA, CARRETERA SUSC, lon:-91.95233421, lat:16.82794919}}01-02-2021 01-04-2021 1,024,884.14$               1,024,884.14$               1,024,884.14$               1,024,884.14$               1,024,884.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2021, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1024884.14, importe_modificado:1024884.14}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}}{1909043/proyecto_INICIO, 1909043/proyecto_FIN, 1909043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935675Proyecto de inversión 1,542,855.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542855.68, modificado:1542855.68}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2 EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE  SAN JACINTO - 902987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS90298 S 125 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8094.8, meta_modificada:8094.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2027, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JACINTO   KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA YAQUILTIC Y CARRETERA SAN JACINTO, CARRETERA DELICIAS CASCO  PARA LLEGAR A L, lon:-91.69084541, lat:16.81140941}}01-01-2021 01-03-2021 1,542,855.68$               1,542,855.68$               1,542,855.68$               1,542,855.68$               1,542,855.68$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101084, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1542855.68, importe_modificado:1542855.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8094.8}}{1935675/proyecto_PROCESO, 1935675/proyecto_INICIO, 1935675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909122Proyecto de inversión 1,500,003.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.37, modificado:1500003.37}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAQUILJA - 89467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8946 S 203 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12200.0, meta_modificada:12200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:699, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAQUILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO SAQUILJA, 29950 SAQUILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NUEVA PROVIDENCIA Y TERRACERIA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA SAN MIGUEL CATARRAYA  PARA L, lon:-91.7660769, lat:17.03287884}}01-01-2021 30-04-2021 1,500,003.37$               1,500,003.37$               1,500,003.37$               1,500,003.37$               1,500,003.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2021, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500003.37, importe_modificado:1500003.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12200.0}}{1909122/proyecto_INICIO, 1909122/proyecto_FIN, 1909122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923011Proyecto de inversión 539,005.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539005.6, modificado:539005.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE  LA TRINIDAD - 466467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS46646 S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA TRINIDAD   KILÓMETRO 52 + 01 RANCHERIA LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A TONINA Y CARRETERA CRUCERO CAMINO REAL, CARRETERA CAMINO A LAS, lon:-91.61864044, lat:16.78048652}}15-02-2021 15-03-2021 539,005.60$                  539,005.60$                  539,005.60$                  539,005.60$                  539,005.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101126, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:539005.6, importe_modificado:539005.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}}{1923011/proyecto_INICIO, 1923011/proyecto_PROCESO, 1923011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923023Proyecto de inversión 998,821.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998821.64, modificado:998821.64}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA  LA ESPERANZA - 466777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS46677 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 107 + 38 EJIDO NUEVA ESPERANZALA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CAMINO A MONTELIBANO Y T, lon:-91.67029992, lat:17.11426485}}01-01-2021 31-03-2021 998,821.64$                  998,821.64$                  998,821.64$                  998,821.64$                  998,821.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998821.64, importe_modificado:998821.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{1923023/proyecto_INICIO, 1923023/proyecto_PROCESO, 1923023/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924352Proyecto de inversión 265,992.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265992.9, modificado:265992.9}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MIRADOR - 488857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS48885 S 115 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.19, meta_modificada:9.19}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO , 00000 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BELEN Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTEDOBLAMOS A LA IZQ. TOMAMOS 1 AVENID, lon:-92.10848261, lat:16.90799917}}15-01-2021 15-03-2021 265,992.90$                  265,992.90$                  265,992.90$                  265,992.90$                  265,992.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0027/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265992.9, importe_modificado:265992.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.19}}{1924352/proyecto_INICIO, 1924352/proyecto_FIN, 1924352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927812Proyecto de inversión 998,617.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998617.05, modificado:998617.05}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANÍ - 589937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS58993 S 149 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6475.0, meta_modificada:6475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - GETZEMANI   KILÓMETRO 22 + 0 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GETZEMANI Y TERRACERIA PATRIA NUEVA, TERRACERIA MERELITOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.20465592, lat:16.99657424}}01-02-2021 30-04-2021 998,617.05$                  998,617.05$                  998,617.05$                  998,617.05$                  998,617.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0216/2021, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998617.05, importe_modificado:998617.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6475.0}}{1927812/proyecto_INICIO, 1927812/proyecto_FIN, 1927812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932249Proyecto de inversión 380,004.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380004.4, modificado:380004.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA - 774817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS77481 S 522 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA VIRGINIA  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA NARANJO Y TERRACERIA SANTA MARTHA, CARRETERA CUXULJA  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.17288809, lat:16.8783627}}08-04-2021 08-06-2021 380,004.40$                  380,004.40$                  380,004.40$                  380,004.40$                  380,004.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:380004.4, importe_modificado:380004.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2065.0}}{1932249/proyecto_PROCESO, 1932249/proyecto_FIN, 1932249/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908062Proyecto de inversión 1,385,336.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385336.54, modificado:1385336.54}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD - 58167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS5816 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL CHORRO Y TERRACERIA SAN DIEGO, TERRACERIA SLOQUIBCHAY  PARA LLEGA, lon:-92.08508358, lat:16.859264}}01-02-2021 01-04-2021 1,385,336.54$               1,385,336.54$               1,385,336.54$               1,385,336.54$               1,385,336.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0015/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385336.54, importe_modificado:1385336.54}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}}{1908062/proyecto_PROCESO, 1908062/proyecto_FIN, 1908062/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908923Proyecto de inversión 500,719.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500719.57, modificado:500719.57}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NIÑOS HEROES - 83657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8365 S 350 200 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE TULIPANES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AGUA AZUL  PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL LA SALIDA A PALENQUE JUSTO EN LA ROTONDA GIR, lon:-92.10671397, lat:16.91161429}}01-02-2021 01-05-2021 500,719.57$                  500,719.57$                  500,719.57$                  500,719.57$                  500,719.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0033/2021, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500719.57, importe_modificado:500719.57}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1908923/proyecto_INICIO, 1908923/proyecto_FIN, 1908923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909153Proyecto de inversión 700,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 90287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS9028 S 5311 5277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERIC, lon:-91.29882788, lat:16.88207722}}01-01-2021 28-02-2021 700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:314240.51, importe_modificado:314240.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{1909153/proyecto_INICIO, 1909153/proyecto_FIN, 1909153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911752Proyecto de inversión 159,601.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159601.85, modificado:159601.85}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN - 184827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS18482 S 73 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.9, meta_modificada:1300.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - AMATITLAN  KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO EL PRIMOR Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO PARAJE NAZARETH UNO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-92.12548501, lat:16.90437744}}01-01-2021 01-04-2021 159,601.85$                  159,601.85$                  159,601.85$                  159,601.85$                  159,601.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101075, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159601.85, importe_modificado:159601.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.9}}{1911752/proyecto_INICIO, 1911752/proyecto_FIN, 1911752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922976Proyecto de inversión 770,008.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770008.0, modificado:770008.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE LA SOLEDAD. - 465947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS46594 S 480 513 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1300, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SOLEDAD  KILÓMETRO 82 + 1 COLONIA LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA CRUCERO SAN QUINTIN, CARRETERA LAS MARGARITAS  , lon:-91.44680026, lat:16.50976146}}20-01-2021 20-02-2021 770,008.00$                  770,008.00$                  770,008.00$                  770,008.00$                  770,008.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101125, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:770008.0, importe_modificado:770008.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}}{1922976/proyecto_INICIO, 1922976/proyecto_FIN, 1922976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924364Proyecto de inversión 265,994.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265994.96, modificado:265994.96}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 489147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48914 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO ALBORES BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA NTE. PTE., CALLE ALVARO OBREGON  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTEDOBLAMOS A LA, lon:-92.1076255, lat:16.90561864}}01-02-2021 15-03-2021 265,994.96$                  265,994.96$                  265,994.96$                  265,994.96$                  265,994.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265994.96, importe_modificado:265994.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1445.5}}{1924364/proyecto_INICIO, 1924364/proyecto_PROCESO, 1924364/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929553Proyecto de inversión 1,359,015.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359015.4, modificado:1359015.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2 EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD   LA GLORIA - 657587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS65758 S 230 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10841.0, meta_modificada:10841.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA GLORIA   KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA LA GLORIA  PARA LLEGAR , lon:-92.1728942, lat:16.97959471}}01-04-2021 30-06-2021 1,359,015.40$               1,359,015.40$               1,359,015.40$               1,359,015.40$               1,359,015.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101169, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1359015.4, importe_modificado:1359015.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10841.0}}{1929553/proyecto_PROCESO, 1929553/proyecto_FIN, 1929553/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909066Proyecto de inversión 144,888.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144888.36, modificado:144888.36}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 88417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS8841 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERRACERIA , lon:-91.26382421, lat:16.81607912}}01-01-2021 28-02-2021 144,888.36$                  144,888.36$                  144,888.36$                  144,888.36$                  144,888.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:144888.36, importe_modificado:144888.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1909066/proyecto_INICIO, 1909066/proyecto_FIN, 1909066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911803Proyecto de inversión 760,008.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL - 185737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS18573 S 56 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + 90 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y TERRACERIA ZAPOTAL, TERRACERIA SAN CARALAMPIO  PARA LLEGAR A, lon:-91.44078286, lat:16.75060812}}01-01-2021 01-04-2021 760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101076, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6195.0}}{1911803/proyecto_PROCESO, 1911803/proyecto_FIN, 1911803/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924187Proyecto de inversión 638,407.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638407.39, modificado:638407.39}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEÑA DE ORO - 485507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS48550 S 63 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3469.2, meta_modificada:3469.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEÑA DE ORO BARRIO PEÑA DE ORO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE JADE Y AVENIDA CUARTA PTE. SUR          , CALLE EL DIAMANTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA INTERNACIONAL LLEGANDO A LA ROTONDA LACA, lon:-92.09462978, lat:16.89695621}}01-02-2021 15-03-2021 638,407.39$                  638,407.39$                  638,407.39$                  638,407.39$                  638,407.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101073, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:638407.39, importe_modificado:638407.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3469.2}}{1924187/proyecto_INICIO, 1924187/proyecto_FIN, 1924187/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924385Proyecto de inversión 265,832.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265832.57, modificado:265832.57}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 489457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS48945 S 118 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO , 00000 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 1 NORTE PONIENTE, CALLE ALVARO OBREGON  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTEDOBLAMOS A LA IZQ. TOMAMOS, lon:-92.1081071, lat:16.90525838}}15-01-2021 15-03-2021 265,832.57$                  265,832.57$                  265,832.57$                  265,832.57$                  265,832.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0028/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265832.57, importe_modificado:265832.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}{1924385/proyecto_INICIO, 1924385/proyecto_FIN, 1924385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924437Proyecto de inversión 265,968.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265968.28, modificado:265968.28}}CONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 490637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS49063 S 98 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA NUEVA BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PRIMERA NTE. PTE., CALLE ALVARO OBREGON  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA BOULEVARD NORTE,DOBLAMOS A LA IZ, lon:-92.106115, lat:16.90730894}}15-01-2021 15-03-2021 265,968.28$                  265,968.28$                  265,968.28$                  265,968.28$                  265,968.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0044/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265968.28, importe_modificado:265968.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{1924437/proyecto_FIN, 1924437/proyecto_INICIO, 1924437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924562Proyecto de inversión 1,173,653.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173653.2, modificado:1173653.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TUMBO - 494977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS49497 S 132 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL TUMBO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 97 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, TERRACERIA PAMALA  PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.62817171, lat:17.07776696}}01-02-2021 13-02-2021 1,173,653.20$               1,173,653.20$               1,173,653.20$               1,173,653.20$               1,173,653.20$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173653.2, importe_modificado:1173653.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6195.0}}{1924562/proyecto_INICIO, 1924562/proyecto_FIN, 1924562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928446Proyecto de inversión 570,006.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570006.6, modificado:570006.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE  SAN QUINTÍN - 613287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS61328 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN QUINTIN  KILÓMETRO 132 + 300 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A RIO JATATE Y TERRACERIA A LA SOLEDAD, TERRACERIA SAN QUINTIN  PARA LLEGAR , lon:-91.35036496, lat:16.40676298}}08-01-2021 08-03-2021 570,006.60$                  570,006.60$                  570,006.60$                  570,006.60$                  570,006.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:570006.6, importe_modificado:570006.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}}{1928446/proyecto_INICIO, 1928446/proyecto_FIN, 1928446/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928458Proyecto de inversión 380,004.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380004.4, modificado:380004.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - 613847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS61384 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA LUCIA  KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y TERRACERIA A BALAXTE, TERRACERIA LAS TACITAS  SALIMOS DEL , lon:-91.4945514, lat:16.61892357}}08-01-2021 08-03-2021 380,004.40$                  380,004.40$                  380,004.40$                  380,004.40$                  380,004.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101137, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:380004.4, importe_modificado:380004.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}}{1928458/proyecto_INICIO, 1928458/proyecto_PROCESO, 1928458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201928483Proyecto de inversión 760,008.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760008.8, modificado:760008.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN OCOSINGOEN LA  LOCALIDAD   DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 614637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS61463 S 37 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4123.7, meta_modificada:4123.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SER  PARA LLEGAR A BARRIO NUEVO SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO AL MERC, lon:-92.08928026, lat:16.90325066}}08-01-2021 08-03-2021 760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  760,008.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:760008.8, importe_modificado:760008.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4123.7}}{1928483/proyecto_INICIO, 1928483/proyecto_PROCESO, 1928483/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911817Proyecto de inversión 1,381,154.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381154.0, modificado:1381154.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  EL TUMBO - 185987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS18598 S 520 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL TUMBO   KILÓMETRO 535 + 0 COLONIA EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA SAN JERONIMO TULIJA  , lon:-91.6267099, lat:17.07816009}}20-01-2021 20-02-2021 1,381,154.00$               1,381,154.00$               1,381,154.00$               1,381,154.00$               1,381,154.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101127, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1381154.0, importe_modificado:1381154.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}}{1911817/proyecto_INICIO, 1911817/proyecto_FIN, 1911817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911921Proyecto de inversión 1,622,009.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622009.9, modificado:1622009.9}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA) - 188217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS18821 S 102 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8632.0, meta_modificada:8632.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CARRETERA INTERNACION, lon:-92.09868488, lat:16.91364433}}01-01-2021 01-03-2021 1,622,009.90$               1,622,009.90$               1,622,009.90$               1,622,009.90$               1,622,009.90$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1622009.9, importe_modificado:1622009.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8632.0}}{1911921/proyecto_INICIO, 1911921/proyecto_FIN, 1911921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908893Proyecto de inversión 468,197.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468197.0, modificado:468197.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 81677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS8167 S 335 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1633.0, meta_modificada:1633.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2748, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO  KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA MORELOS Y CARRETERA EL CARMEN, CARRETERA LAS MARAVILLAS  PARA LLEGAR, lon:-92.09611389, lat:16.8895174}}01-03-2021 01-06-2021 468,197.00$                  468,197.00$                  468,197.00$                  468,197.00$                  468,197.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0032/2021, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:468197.0, importe_modificado:468197.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1633.0}}{1908893/proyecto_INICIO, 1908893/proyecto_FIN, 1908893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909134Proyecto de inversión 154,549.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154549.0, modificado:154549.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 89807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPS8980 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA   KILÓMETRO 120 + 120 PUEBLO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FRONTERIZA Y TERRACERIA IGLESIA ADVENTISTA, TERR, lon:-91.25946378, lat:16.81933867}}01-01-2021 28-02-2021 154,549.00$                  154,549.00$                  154,549.00$                  154,549.00$                  154,549.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-00060/2021, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:154549.0, importe_modificado:154549.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1909134/proyecto_PROCESO, 1909134/proyecto_FIN, 1909134/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911875Proyecto de inversión 1,658,356.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658356.88, modificado:1658356.88}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD  DE TENANGO - 187297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS18729 S 111 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8714.0, meta_modificada:8714.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO   KILÓMETRO 112 + 400 EJIDO , 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A OXCHUC Y TERRACERIA A TENANGO, TERRACERIA A LOCATALUM TENANGO  PARA LLEGAR AL LUGAR PARTIMO, lon:-92.26475485, lat:16.90416864}}01-02-2021 01-03-2021 1,658,356.88$               1,658,356.88$               1,658,356.88$               1,658,356.88$               1,658,356.88$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1658356.88, importe_modificado:1658356.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8714.0}}{1911875/proyecto_INICIO, 1911875/proyecto_FIN, 1911875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927985Proyecto de inversión 1,033,431.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033431.58, modificado:1033431.58}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO - 597467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59746 S 132 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5451.6, meta_modificada:5451.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JOSE OBRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO SAN JOSE OBRERO, 29950 SAN JOSÉ OBRERO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA LOS RAYOS DEL SOL, TERRACERIA SANTA CRUZ  P, lon:-92.10772307, lat:16.83608095}}01-02-2021 15-03-2021 1,033,431.58$               1,033,431.58$               1,033,431.58$               1,033,431.58$               1,033,431.58$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101166, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1033431.58, importe_modificado:1033431.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5451.6}}{1927985/proyecto_PROCESO, 1927985/proyecto_FIN, 1927985/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928002Proyecto de inversión 1,363,655.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363655.4, modificado:1363655.4}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA - 597957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS59795 S 132 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LINDAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + 200 EJIDO LINDAVISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN JAHUACA, TERRACERIA DOLORES  PA, lon:-91.83907059, lat:16.91704118}}01-02-2021 15-03-2021 1,363,655.40$               1,363,655.40$               1,363,655.40$               1,363,655.40$               1,363,655.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101167, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1363655.4, importe_modificado:1363655.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7227.5}}{1928002/proyecto_INICIO, 1928002/proyecto_FIN, 1928002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933843Proyecto de inversión 501,605.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501605.81, modificado:501605.81}}REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 835697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS83569 S 522 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2725.8, meta_modificada:2725.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MORELOS  KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO Y CARRETERA MORELOS, CARRETERA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL  PARA SALIR TOMAMOS, lon:-92.09535997, lat:16.88875451}}08-04-2021 08-06-2021 501,605.81$                  501,605.81$                  501,605.81$                  501,605.81$                  501,605.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101176, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:501605.81, importe_modificado:501605.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2725.8}}{1933843/proyecto_INICIO, 1933843/proyecto_FIN, 1933843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934240Proyecto de inversión 1,149,998.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149998.02, modificado:1149998.02}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2  EN OCOSINGO EN LA  LOCALIDAD  DE BETHEL - 850067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS85006 S 125 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:671, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BETHEL  KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO BETHEL, 29950 BETHEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA YAQUILTIC Y TERRACERIA BETHEL, TERRACERIA DELICIAS CASCO  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMO, lon:-91.10912056, lat:16.77339697}}01-01-2021 01-03-2021 1,149,998.02$               1,149,998.02$               1,149,998.02$               1,149,998.02$               1,149,998.02$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101183, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149998.02, importe_modificado:1149998.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}}{1934240/proyecto_INICIO, 1934240/proyecto_PROCESO, 1934240/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933440Proyecto de inversión 1,418,554.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418554.5, modificado:1418554.5}}CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS EN CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA - 818257 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS81825 S 1005 1018 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.8, meta_modificada:142.8}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS EN LA CALLE PONIENTE ENTRE , lon:-93.09091031, lat:16.93694399}}01-04-2021 05-05-2021 1,418,554.50$               1,418,554.50$               1,418,554.50$               1,418,554.50$               1,418,554.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:1418554.5, importe_modificado:1418554.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.8}}{1933440/proyecto_INICIO, 1933440/proyecto_PROCESO, 1933440/proyecto_INICIO, 1933440/proyecto_PROCESO, 1933440/proyecto_FIN, 1933440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909445Proyecto de inversión 168,379.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168379.43, modificado:168379.43}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA - 102147 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS10214 S 335 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓ, lon:-93.07132194, lat:16.85501196}}13-01-2021 28-01-2021 168,379.43$                  168,379.43$                  168,379.43$                  168,379.43$                  168,379.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOMP/FISM/OT/002/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS  Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:168379.43, importe_modificado:168379.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1909445/proyecto_INICIO, 1909445/proyecto_PROCESO, 1909445/proyecto_INICIO, 1909445/proyecto_FIN, 1909445/proyecto_PROCESO, 1909445/proyecto_FIN, 1909445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920992Proyecto de inversión 1,201,831.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201831.15, modificado:1201831.15}}CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 409677 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS40967 S 90 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE CENTRO EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRO Y AVENIDA CENTRO,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA LA OBRA SE ENCUENTRA DIS, lon:-93.06406227, lat:16.90493176}}05-04-2021 07-06-2021 1,201,831.15$               1,201,831.15$               1,201,831.15$               1,201,831.15$               1,201,831.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:1201831.15, importe_modificado:1201831.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}}{1920992/proyecto_INICIO, 1920992/proyecto_PROCESO, 1920992/proyecto_INICIO, 1920992/proyecto_FIN, 1920992/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924147Proyecto de inversión 74,319.95$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74319.95, modificado:74319.95}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD  NUEVA ESPERANZA - 484537 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS48453 S 90 74 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1ERA ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.06404114, lat:16.90491209}}15-03-2021 01-04-2021 74,319.95$                     74,319.95$                     74,319.95$                     74,319.95$                     74,319.95$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/004/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS  Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:74319.95, importe_modificado:74319.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1924147/proyecto_INICIO, 1924147/proyecto_PROCESO, 1924147/proyecto_INICIO, 1924147/proyecto_FIN, 1924147/proyecto_PROCESO, 1924147/proyecto_FIN, 1924147/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909190Proyecto de inversión 956,642.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956642.36, modificado:956642.36}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA - 91247 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS9124 S 284 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJE VIAL EL PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE  CAMINO EL PALMAR Y CAMINO LIBERTAD CAMPESINA,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LO, lon:-93.03454769, lat:16.87382638}}15-01-2021 16-02-2021 956,642.36$                  956,642.36$                  956,642.36$                  956,642.36$                  956,642.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES HIDRAULICAS, SANITARIAS  Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:956642.36, importe_modificado:956642.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}{1909190/proyecto_INICIO, 1909190/proyecto_FIN, 1909190/proyecto_INICIO, 1909190/proyecto_FIN, 1909190/proyecto_PROCESO, 1909190/proyecto_FIN, 1909190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929483Acción 313,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 653607 Chiapas 63 Osumacinta Otros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS65360 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}}01-01-2021 30-09-2021 313,200.00$                  313,200.00$                  313,200.00$                  313,200.00$                  313,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99687, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1929483/proyecto_INICIO, 1929483/proyecto_PROCESO, 1929483/proyecto_FIN, 1929483/proyecto_PROCESO, 1929483/proyecto_FIN, 1929483/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909352Proyecto de inversión 199,166.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199166.13, modificado:199166.13}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 100097 Chiapas 63 Osumacinta Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS10009 S 650 1423 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE Y 5 DE MAYO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR SER UNA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EST, lon:-93.09030746, lat:16.93671218}}14-01-2021 28-01-2021 199,166.13$                  199,166.13$                  199,166.13$                  199,166.13$                  199,166.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:199166.13, importe_modificado:199166.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1909352/proyecto_INICIO, 1909352/proyecto_FIN, 1909352/proyecto_PROCESO, 1909352/proyecto_FIN, 1909352/proyecto_PROCESO, 1909352/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936986Proyecto de inversión 1,360,618.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360618.06, modificado:1360618.06}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO CENTRO 1) - 992227 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC99222 S 419 343 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4572.0, meta_modificada:4572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - A POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO YOCHIB BARRIO CENTRO 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHU, lon:-92.4465012, lat:16.84324466}}22-02-2021 23-03-2021 1,360,618.06$               1,360,618.06$               1,360,618.06$               1,360,618.06$               1,360,618.06$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1360618.06, importe_modificado:1360618.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4572.0}}{1936986/proyecto_INICIO, 1936986/proyecto_PROCESO, 1936986/proyecto_FIN, 1936986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936872Proyecto de inversión 1,146,347.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146347.5, modificado:1146347.5}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OXCHUC LOCALIDAD SILAILJA - 982917 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC98291 S 353 289 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3852.0, meta_modificada:3852.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - A LA LOCALIDAD SILAILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 700 PARAJE SILAILJA, 29450 SILAILJA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA M, lon:-92.14121753, lat:16.76264712}}16-02-2021 17-03-2021 1,146,347.50$               1,146,347.50$               1,146,347.50$               1,146,347.50$               1,146,347.50$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-051/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1146347.5, importe_modificado:1146347.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3852.0}}{1936872/proyecto_INICIO, 1936872/proyecto_FIN, 1936872/proyecto_INICIO, 1936872/proyecto_FIN, 1936872/proyecto_PROCESO, 1936872/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936888Proyecto de inversión 1,114,206.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114206.91, modificado:1114206.91}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  EN OXCHUC LOCALIDAD   GUADALUPE XOIXMAL - 984447 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC98444 S 343 281 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3744.0, meta_modificada:3744.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - CAMINO A LA LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 700 PARAJE GUADALUPE XOIXMAL, 29450 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICAD, lon:-92.210204, lat:16.7751244}}17-02-2021 18-03-2021 1,114,206.91$               1,114,206.91$               1,114,206.91$               1,114,206.91$               1,114,206.91$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1114206.91, importe_modificado:1114206.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3744.0}}{1936888/proyecto_INICIO, 1936888/proyecto_FIN, 1936888/proyecto_PROCESO, 1936888/proyecto_INICIO, 1936888/proyecto_PROCESO, 1936888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936952Proyecto de inversión 803,514.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803514.6, modificado:803514.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  EN OXCHUC LOCALIDAD   JUTUBÁ - 989907 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC98990 S 248 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - A LA LOCALIDAD TZUNUN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE JUTUBÁ, 29450 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC A 3.60 KM , lon:-92.34769064, lat:16.81438107}}18-02-2021 19-03-2021 803,514.60$                  803,514.60$                  803,514.60$                  803,514.60$                  803,514.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-055/2021, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:803514.6, importe_modificado:803514.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2700.0}}{1936952/proyecto_INICIO, 1936952/proyecto_PROCESO, 1936952/proyecto_FIN, 1936952/proyecto_INICIO, 1936952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926588Proyecto de inversión 1,457,039.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457039.81, modificado:1457039.81}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA (1A ETAPA) - 546797 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC54679 S 449 367 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4896.0, meta_modificada:4896.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - CAMINO A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE NUEVA INDEPENDENCIA, 29451 NUEVA INDEPENDENCIA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD UBICADA AL SURO, lon:-92.31361561, lat:16.74297829}}26-01-2021 24-02-2021 1,457,039.81$               1,457,039.81$               1,457,039.81$               1,457,039.81$               1,457,039.81$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2021, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1457039.81, importe_modificado:1457039.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4896.0}}{1926588/proyecto_INICIO, 1926588/proyecto_FIN, 1926588/proyecto_PROCESO, 1926588/proyecto_FIN, 1926588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936185Proyecto de inversión 4,574,676.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4574676.46, modificado:4574676.46}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OXCHUC LOCALIDAD   CHULNA - 935787 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC93578 S 1409 1153 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15372.0, meta_modificada:15372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - A LA LOCALIDAD CHULNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 300 COLONIA CHULNA, 29450 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.18423827, lat:16.78629233}}16-02-2021 17-03-2021 4,546,676.46$               4,574,676.46$               4,574,676.46$               4,574,676.46$               4,574,676.46$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-050/2021, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4574676.46, importe_modificado:4574676.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15372.0}}{1936185/proyecto_INICIO, 1936185/proyecto_FIN, 1936185/proyecto_PROCESO, 1936185/proyecto_FIN, 1936185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936958Proyecto de inversión 792,801.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792801.07, modificado:792801.07}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  EN OXCHUC LOCALIDAD   NUEVA MARAVILLA - 990547 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC99054 S 244 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - A POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX, lon:-92.39538365, lat:16.81819508}}19-02-2021 19-03-2021 792,801.07$                  792,801.07$                  792,801.07$                  792,801.07$                  792,801.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-056/2021, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:792801.07, importe_modificado:792801.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2664.0}}{1936958/proyecto_INICIO, 1936958/proyecto_PROCESO, 1936958/proyecto_FIN, 1936958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936921Proyecto de inversión 835,655.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835655.18, modificado:835655.18}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  EN OXCHUC LOCALIDAD   SANTO DOMINGO - 987737 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC98773 S 257 211 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:VEREDA TRAMO CARR. FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  - A LA LOCALIDAD EL TZAY MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 001 PARAJE SANTO DOMINGO, 29450 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.32995964, lat:16.87394925}}17-02-2021 18-03-2021 835,655.18$                  835,655.18$                  835,655.18$                  835,655.18$                  835,655.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2021, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835655.18, importe_modificado:835655.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2808.0}}{1936921/proyecto_INICIO, 1936921/proyecto_PROCESO, 1936921/proyecto_FIN, 1936921/proyecto_PROCESO, 1936921/proyecto_INICIO, 1936921/proyecto_FIN, 1936921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936996Proyecto de inversión 1,071,352.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071352.8, modificado:1071352.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO CENTRO 2) - 992607 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC99260 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - A POBLADO YOCHIB MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 350 BARRIO YOCHIB BARRIO CENTRO 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXC, lon:-92.44728023, lat:16.84749047}}22-02-2021 23-03-2021 1,071,352.80$               1,071,352.80$               1,071,352.80$               1,071,352.80$               1,071,352.80$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-059/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1071352.8, importe_modificado:1071352.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3600.0}}{1936996/proyecto_FIN, 1936996/proyecto_INICIO, 1936996/proyecto_PROCESO, 1936996/proyecto_FIN, 1936996/proyecto_INICIO, 1936996/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915955Proyecto de inversión 2,301,848.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301848.25, modificado:2301848.25}}CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN EL CBTA 45 CABECERA MUNICIPAL - 278147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27814 S 94 66 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y  ,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PRIMAVERA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE LA, lon:-91.9927139, lat:17.52135931}}11-02-2021 05-05-2021 2,301,848.25$               2,301,848.25$               2,301,848.25$               2,210,935.81$               2,210,935.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-045-2021, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2301848.25, importe_modificado:2301848.25}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.8}}{1915955/proyecto_PROCESO, 1915955/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916374Proyecto de inversión 149,683.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149683.64, modificado:149683.64}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO BAJADAS GRANDES - 288247 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS28824 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAY, lon:-92.26158055, lat:17.70114698}}22-01-2021 26-02-2021 149,683.64$                  149,683.64$                  149,683.64$                  133,043.64$                  133,043.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101762, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:149683.64, importe_modificado:149683.64}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.52}}{1916374/proyecto_INICIO, 1916374/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917206Proyecto de inversión 1,177,353.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177353.5, modificado:1177353.5}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO NUEVO MERIDA - 308097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30809 S 1720 1715 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.77920331, lat:17.26123314}}20-02-2021 30-04-2021 1,177,353.50$               1,177,353.50$               1,177,353.50$               1,024,273.34$               1,024,273.34$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102900, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1177353.5, importe_modificado:1177353.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.24}}{1917206/proyecto_PROCESO, 1917206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921769Proyecto de inversión 1,775,134.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775134.75, modificado:1775134.75}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ROBERTO A GUILLEN EN EL EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA - 436567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS43656 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L, lon:-92.14407705, lat:17.58292653}}15-02-2021 24-05-2021 1,775,134.75$               1,775,134.75$               1,775,134.75$               1,297,055.91$               1,297,055.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-053-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1775134.75, importe_modificado:1775134.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.2}}{1921769/proyecto_INICIO, 1921769/proyecto_PROCESO, 1921769/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924141Proyecto de inversión 586,918.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586918.6, modificado:586918.6}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA VALLE DE BALHAM CABECERA MUNICIPAL - 484447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS48444 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL FERROCARRIL OTE,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.9789766, lat:17.54706489}}16-02-2021 30-07-2021 586,918.60$                  586,918.60$                  586,918.60$                  583,193.20$                  583,193.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102117, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:586918.6, importe_modificado:586918.6}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{1924141/proyecto_PROCESO, 1924141/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924860Proyecto de inversión 951,203.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951203.31, modificado:951203.31}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RANCHERIA SAN LUIS 2DA SECCION - 502227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS50222 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.69, meta_modificada:0.69}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 50 RANCHERIA SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.37702411, lat:17.14124253}}01-03-2021 30-06-2021 951,203.31$                  951,203.31$                  951,203.31$                  859,058.62$                  859,058.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-074-2021, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:951203.31, importe_modificado:951203.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.62}}{1924860/proyecto_PROCESO, 1924860/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924886Proyecto de inversión 996,970.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996970.1, modificado:996970.1}}CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EJIDO NUEVO RETIRO - 503057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS50305 S 225 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.5, meta_modificada:1024.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:626, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO RETIRO, 29960 NUEVO RETIRO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 85.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.48314093, lat:17.27768023}}24-02-2021 28-05-2021 996,970.10$                  996,970.10$                  996,970.10$                  802,516.65$                  802,516.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-TANQUE-075-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996970.1, importe_modificado:996970.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:819.6}}{1924886/proyecto_PROCESO, 1924886/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928347Proyecto de inversión 1,124,784.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124784.57, modificado:1124784.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION - 609247 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS60924 S 79 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECCION, 29960 ÁNGEL ALBINO CORZO 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 53.20 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.61675551, lat:17.27759402}}13-04-2021 13-05-2021 1,124,784.57$               1,124,784.57$               1,124,784.57$               1,076,126.21$               1,076,126.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-086-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1124784.57, importe_modificado:1124784.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}}{1928347/proyecto_INICIO, 1928347/proyecto_PROCESO, 1928347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929618Proyecto de inversión 1,564,918.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564918.83, modificado:1564918.83}}APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO VICTORICO GRAJALES - 660177 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS66017 S 229 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:210, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29960 VICTÓRICO GRAJALES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 83.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA 307 AVANZ, lon:-91.45584901, lat:17.33168701}}08-03-2021 31-05-2021 1,564,918.83$               1,564,918.83$               1,564,918.83$               1,420,414.48$               1,420,414.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-094-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1564918.83, importe_modificado:1564918.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{1929618/proyecto_PROCESO, 1929618/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935363Proyecto de inversión 1,641,920.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641920.11, modificado:1641920.11}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 891887 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS89188 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - EL DIAMANTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 70 COLONIA EL DIAMANTE, 29960 TONINÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 3.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEDO DE LA CABEZA MAYA AVANAZAR RUM, lon:-92.01239701, lat:17.51857404}}16-03-2021 17-07-2021 1,641,920.11$               1,641,920.11$               1,641,920.11$               1,296,197.62$               1,296,197.62$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-106-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1641920.11, importe_modificado:1641920.11}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:34.32}}{1935363/proyecto_INICIO, 1935363/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916527Proyecto de inversión 1,071,587.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071587.53, modificado:1071587.53}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MOCTEZUMA COLONIA PAKAL KIN CABECERA MUNICIPAL - 290997 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS29099 S 273 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE PETEN  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.98747823, lat:17.51724637}}11-02-2021 14-05-2021 1,071,587.53$               1,071,587.53$               1,071,587.53$               752,127.35$                  752,127.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-046-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1071587.53, importe_modificado:1071587.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.7}}{1916527/proyecto_PROCESO, 1916527/proyecto_INICIO, 1916527/proyecto_PROCESO, 1916527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916968Proyecto de inversión 1,472,338.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472338.83, modificado:1472338.83}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS CERRILLOS - 302717 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30271 S 185 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2334.1, meta_modificada:2334.1}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LOS CERRILLOS, 29960 LOS CERRILLOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 40.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-92.23655269, lat:17.62510068}}16-02-2021 17-05-2021 1,472,338.83$               1,472,338.83$               1,472,338.83$               1,198,155.51$               1,198,155.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-062-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1472338.83, importe_modificado:1472338.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1867.2}}{1916968/proyecto_INICIO, 1916968/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924819Proyecto de inversión 880,377.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.9, modificado:880377.9}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS JOYAS CABECERA MUNICIPAL - 500747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS50074 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL RUBI  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN LAS JOYAS PARTI, lon:-91.98544191, lat:17.55572066}}16-02-2021 30-07-2021 880,377.90$                  880,377.90$                  880,377.90$                  874,789.80$                  874,789.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102187, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880377.9, importe_modificado:880377.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}}{1924819/proyecto_INICIO, 1924819/proyecto_PROCESO, 1924819/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925018Proyecto de inversión 2,691,340.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691340.78, modificado:2691340.78}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3RA ETAPA EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 506947 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS50694 S 232 233 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 30.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.92096778, lat:17.32855447}}02-03-2021 30-06-2021 2,691,340.78$               2,691,340.78$               2,691,340.78$               1,657,654.29$               1,657,654.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-077-2021, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2691340.78, importe_modificado:2691340.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.55}}{1925018/proyecto_INICIO, 1925018/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929601Proyecto de inversión 1,156,809.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156809.95, modificado:1156809.95}}APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO SEGUNDA ETAPA EJIDO NUEVO MEXICO - 659427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS65942 S 232 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEM, lon:-91.71130335, lat:17.22145435}}08-03-2021 31-05-2021 1,156,809.95$               1,156,809.95$               1,156,809.95$               1,051,164.31$               1,051,164.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-093-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1156809.95, importe_modificado:1156809.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}{1929601/proyecto_PROCESO, 1929601/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909938Proyecto de inversión 1,812,757.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812757.87, modificado:1812757.87}}APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA EN EJIDO EL SACRIFICIO - 110867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS11086 S 75 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:622, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO EL SACRIFICIO, 29960 EL SACRIFICIO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 85 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-91.39139576, lat:17.16944132}}25-01-2021 20-03-2021 1,812,757.87$               1,812,757.87$               1,812,757.87$               1,576,892.88$               1,576,892.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-031-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1812757.87, importe_modificado:1812757.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4122.0}}{1909938/proyecto_PROCESO, 1909938/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915063Proyecto de inversión 2,867,153.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867153.33, modificado:2867153.33}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 259347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25934 S 2250 2250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE CHIAPAS, CALLE NUEVO MEXICO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA AVENIDA VEL, lon:-91.9775703, lat:17.51105925}}03-02-2021 30-09-2021 2,867,153.33$               2,867,153.33$               2,867,153.33$               1,393,964.43$               1,393,964.43$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102672, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2867153.33, importe_modificado:2867153.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}}{1915063/proyecto_INICIO, 1915063/proyecto_PROCESO, 1915063/proyecto_INICIO, 1915063/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915109Proyecto de inversión 2,419,407.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419407.33, modificado:2419407.33}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 260237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS26023 S 330 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2645.0, meta_modificada:2645.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 50.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO, lon:-91.82524306, lat:17.75477739}}15-02-2021 15-06-2021 2,419,407.33$               2,419,407.33$               2,419,407.33$               2,319,694.64$               2,319,694.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-043-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2419407.33, importe_modificado:2419407.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2512.75}}{1915109/proyecto_INICIO, 1915109/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917423Proyecto de inversión 606,013.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606013.87, modificado:606013.87}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO CABECERA MUNICIPAL - 314267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS31426 S 102 95 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES,    SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO PARTIENDO, lon:-92.0043446, lat:17.51704807}}24-02-2021 24-05-2021 606,013.87$                  606,013.87$                  606,013.87$                  528,962.84$                  528,962.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-072-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:606013.87, importe_modificado:606013.87}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.87}}{1917423/proyecto_PROCESO, 1917423/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924522Proyecto de inversión 792,340.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792340.11, modificado:792340.11}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA TIERRA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 493307 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS49330 S 68 67 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SANTA ISABEL,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.99994952, lat:17.54593114}}16-02-2021 30-07-2021 792,340.11$                  792,340.11$                  792,340.11$                  787,310.82$                  787,310.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102310, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:792340.11, importe_modificado:792340.11}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{1924522/proyecto_INICIO, 1924522/proyecto_PROCESO, 1924522/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924550Proyecto de inversión 880,377.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880377.9, modificado:880377.9}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL - 494627 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS49462 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE ORQUIDEA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE PAKALNA PART, lon:-91.9948179, lat:17.54117056}}16-02-2021 30-07-2021 880,377.90$                  880,377.90$                  880,377.90$                  877,583.70$                  877,583.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102313, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:880377.9, importe_modificado:880377.9}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}}{1924550/proyecto_PROCESO, 1924550/proyecto_INICIO, 1924550/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909322Proyecto de inversión 1,061,897.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061897.21, modificado:1061897.21}}APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO FLORES MAGON - 97887 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS9788 S 164 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4323.0, meta_modificada:4323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:215, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 63 + 40 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 29967 RICARDO FLORES MAGÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 63.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA, lon:-91.54761773, lat:17.22030571}}25-01-2021 20-03-2021 1,061,897.21$               1,061,897.21$               1,061,897.21$               854,490.09$                  854,490.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-024-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1061897.21, importe_modificado:1061897.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3458.4}}{1909322/proyecto_PROCESO, 1909322/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912701Proyecto de inversión 813,704.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813704.81, modificado:813704.81}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 206957 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS20695 S 104 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NURVO JALISCO USUMACINTA, 29960 NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 84.50 KM DE LA CABECERA TOMAR RUTA 307 AVA, lon:-91.44274528, lat:17.31054702}}25-01-2021 30-04-2021 813,704.81$                  813,704.81$                  813,704.81$                  725,647.08$                  725,647.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-TANQUE-040-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813704.81, importe_modificado:813704.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.38}}{1912701/proyecto_PROCESO, 1912701/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914775Proyecto de inversión 941,160.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941160.34, modificado:941160.34}}CONSTRUCCION DE CISTERNA EN INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA CONTIGUA A LA GUARDIA NACIONAL - 251517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25151 S 22250 22250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR,    SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LA COLONIA LOS TAXISTA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE PERIFERICO , lon:-91.98085476, lat:17.49714443}}25-01-2021 20-03-2021 941,160.34$                  941,160.34$                  941,160.34$                  686,884.02$                  686,884.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTRO-INTEGRADOR-038-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:941160.34, importe_modificado:941160.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}}{1914775/proyecto_INICIO, 1914775/proyecto_PROCESO, 1914775/proyecto_INICIO, 1914775/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923126Proyecto de inversión 1,492,712.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492712.57, modificado:1492712.57}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS VIALIDADES CONSTITUCIONAL, EMILIANO ZAPATA Y VISTA HERMOSA DE LA COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC CABECERA MUNICIPAL - 469517 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS46951 S 81 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.8, meta_modificada:167.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VISTA HERMOSA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC PARTI, lon:-91.96938954, lat:17.50471366}}15-02-2021 24-05-2021 1,492,712.57$               1,492,712.57$               1,492,712.57$               1,091,610.16$               1,091,610.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-059-2021, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1492712.57, importe_modificado:1492712.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.17}}{1923126/proyecto_PROCESO, 1923126/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908970Proyecto de inversión 1,420,701.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420701.82, modificado:1420701.82}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO ACH LUM MAYA - 85477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS8547 S 59 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ACH LUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 14.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-91.89661825, lat:17.47059302}}25-01-2021 20-03-2021 1,420,701.82$               1,420,701.82$               1,420,701.82$               1,127,060.43$               1,127,060.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-017-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1420701.82, importe_modificado:1420701.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.8}}{1908970/proyecto_INICIO, 1908970/proyecto_PROCESO, 1908970/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917052Proyecto de inversión 750,342.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.21, modificado:750342.21}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 304827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30482 S 487 450 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.55090318, lat:17.36451861}}18-02-2021 12-05-2021 750,342.21$                  750,342.21$                  750,342.21$                  519,516.34$                  519,516.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-066-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:750342.21, importe_modificado:750342.21}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}}{1917052/proyecto_INICIO, 1917052/proyecto_PROCESO, 1917052/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918849Proyecto de inversión 1,474,570.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474570.38, modificado:1474570.38}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN COLONIA SANTO DOMINGO CAB. MPAL. - 346247 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS34624 S 102 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO PA, lon:-92.00450554, lat:17.51711457}}24-02-2021 24-05-2021 1,474,570.38$               1,474,570.38$               1,474,570.38$               1,471,267.80$               1,471,267.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-073-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1474570.38, importe_modificado:1474570.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}}{1918849/proyecto_INICIO, 1918849/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923059Proyecto de inversión 1,060,047.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060047.85, modificado:1060047.85}}REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 467597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS46759 S 4000 4000 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.25, meta_modificada:15.25}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LINDA VISTA, CALLE LA MANGA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.98940085, lat:17.54526619}}15-02-2021 25-08-2021 1,060,047.85$               1,060,047.85$               1,060,047.85$               999,782.18$                  999,782.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103530, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1060047.85, importe_modificado:1060047.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.73}}{1923059/proyecto_PROCESO, 1923059/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924933Proyecto de inversión 1,943,057.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943057.11, modificado:1943057.11}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN RANCHERIA LA ASUNCION - 504137 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS50413 S 65 64 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 61.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA TOMAR R, lon:-91.669724, lat:17.28675515}}25-01-2021 09-04-2021 1,943,057.11$               1,943,057.11$               1,943,057.11$               1,823,797.52$               1,823,797.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-076-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1943057.11, importe_modificado:1943057.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.94}}{1924933/proyecto_PROCESO, 1924933/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928160Proyecto de inversión 1,444,441.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444441.74, modificado:1444441.74}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA PROLONGACION DEL PERIFERICO NORTE ORIENTE COLONIA LAS FLORES SEGUNDA ETAPA CAB MPAL - 603917 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS60391 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1495.4, meta_modificada:1495.4}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LAS FLORES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, CALLE CHIAPAS  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS FLORES SOBRE EL PERIFERICO NOR, lon:-91.97751397, lat:17.51333322}}15-02-2021 17-05-2021 1,444,441.74$               1,444,441.74$               1,444,441.74$               1,293,009.10$               1,293,009.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-036-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1444441.74, importe_modificado:1444441.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.86}}{1928160/proyecto_PROCESO, 1928160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929823Proyecto de inversión 603,529.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603529.9, modificado:603529.9}}APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDO NUEVO LAZARO CARDENAS - 668397 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS66839 S 51 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1395, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 35.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND, lon:-91.78125263, lat:17.44119084}}08-03-2021 15-04-2021 603,529.90$                  603,529.90$                  603,529.90$                  491,575.14$                  491,575.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-095-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:603529.9, importe_modificado:603529.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:891.0}}{1929823/proyecto_INICIO, 1929823/proyecto_PROCESO, 1929823/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929904Proyecto de inversión 1,983,662.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983662.98, modificado:1983662.98}}CONSTRUCCION DE VIALIDAD PUBLICA EN CALLE EL CEDRO Y CALLE RIO BASCAN EN LA COLONIA EL CARRIZAL CABECERA MUNICIPAL - 671057 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS67105 S 21375 21375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA EL CARRIZAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE RIO BASCAN, CALLE EL CEDRO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL CARRIZAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIG, lon:-91.98168191, lat:17.50068314}}08-03-2021 31-05-2021 1,983,662.98$               1,983,662.98$               1,983,662.98$               1,868,148.84$               1,868,148.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-098-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1983662.98, importe_modificado:1983662.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.5}}{1929904/proyecto_PROCESO, 1929904/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934474Proyecto de inversión 857,829.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857829.41, modificado:857829.41}}REHABILITACION DE HUELLAS VEHICULARES - 858387 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS85838 S 354 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:58, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 29960 HERMENEGILDO GALEANA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 43.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA , lon:-91.79142969, lat:17.31721025}}15-03-2021 14-05-2021 857,829.41$                  857,829.41$                  857,829.41$                  600,478.37$                  600,478.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-HUELLA-VEHICULAR-102-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:857829.41, importe_modificado:857829.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}}{1934474/proyecto_INICIO, 1934474/proyecto_PROCESO, 1934474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908806Proyecto de inversión 1,123,160.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123160.3, modificado:1123160.3}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELINA BLANCO EN EL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 79337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS7933 S 120 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.8, meta_modificada:104.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ BARRIO GUADALUPE, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE , lon:-91.98417352, lat:17.51123149}}25-01-2021 20-03-2021 1,123,160.30$               1,123,160.30$               1,123,160.30$               698,197.28$                  698,197.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-011-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1123160.3, importe_modificado:1123160.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.88}}{1908806/proyecto_INICIO, 1908806/proyecto_PROCESO, 1908806/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910572Proyecto de inversión 1,197,573.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197573.47, modificado:1197573.47}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO ARROYO BELEN - 129107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS12910 S 103 103 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:621, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 79 + 10 EJIDO ARROYO BELEN, 29960 ARROYO BELÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 86.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERI, lon:-91.38554889, lat:17.17756988}}25-01-2021 20-03-2021 1,197,573.47$               1,197,573.47$               1,197,573.47$               889,877.70$                  889,877.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-034-2021, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197573.47, importe_modificado:1197573.47}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.08}}{1910572/proyecto_PROCESO, 1910572/proyecto_INICIO, 1910572/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910578Proyecto de inversión 1,136,684.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136684.03, modificado:1136684.03}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO LA CASCADA - 129257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS12925 S 370 350 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.80667916, lat:17.37569298}}25-01-2021 20-03-2021 1,136,684.03$               1,136,684.03$               1,136,684.03$               931,579.95$                  931,579.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-035-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1136684.03, importe_modificado:1136684.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.36}}{1910578/proyecto_PROCESO, 1910578/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916370Proyecto de inversión 1,073,137.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073137.96, modificado:1073137.96}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE CHACAMAX CABECERA MUNICIPAL - 288167 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS28816 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOMAS DE CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE CHACAMAX PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR , lon:-91.96755491, lat:17.50201239}}11-02-2021 14-05-2021 1,073,137.96$               1,073,137.96$               1,073,137.96$               979,755.06$                  979,755.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-047-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1073137.96, importe_modificado:1073137.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.1}}{1916370/proyecto_INICIO, 1916370/proyecto_PROCESO, 1916370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917235Proyecto de inversión 1,348,851.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348851.85, modificado:1348851.85}}CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN EJIDO SAN MANUEL - 308717 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30871 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 13.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12, lon:-91.99577952, lat:17.44101119}}22-02-2021 18-05-2021 1,348,851.85$               1,348,851.85$               1,348,851.85$               674,425.52$                  674,425.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-VEHICULAR-069-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1348851.85, importe_modificado:1348851.85}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{1917235/proyecto_INICIO, 1917235/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928429Proyecto de inversión 653,992.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653992.07, modificado:653992.07}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION COLONIA YAXCHILAN AC CABECERA MUNICIPAL - 612557 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS61255 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.17, meta_modificada:0.17}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION JIMENEZ COLONIA YAXCHILAN AC, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y PROLONGACION JIMENEZ,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA YAXCHILAN AC PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.97549129, lat:17.52235846}}02-03-2021 30-06-2021 653,992.07$                  653,992.07$                  653,992.07$                  527,109.29$                  527,109.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-078-2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:653992.07, importe_modificado:653992.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.14}}{1928429/proyecto_INICIO, 1928429/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932829Proyecto de inversión 1,775,134.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775134.75, modificado:1775134.75}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ROBERTO A GUILLEN - 796347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS79634 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA, 29960 LAGUNA EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L, lon:-92.14416288, lat:17.58287539}}15-02-2021 24-05-2021 1,775,134.75$               1,775,134.75$               1,775,134.75$               1,297,055.91$               1,297,055.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-053-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1775134.75, importe_modificado:1775134.75}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.75}}{1932829/proyecto_PROCESO, 1932829/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914841Proyecto de inversión 1,324,093.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324093.58, modificado:1324093.58}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA EN AV BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE ABASOLO Y ALDAMA BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 253337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25333 S 228 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA AVENIDA B, lon:-91.98300676, lat:17.51081199}}03-02-2021 30-06-2021 1,324,093.58$               1,324,093.58$               1,324,093.58$               1,095,855.20$               1,095,855.20$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102483, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1324093.58, importe_modificado:1324093.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{1914841/proyecto_INICIO, 1914841/proyecto_PROCESO, 1914841/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916677Proyecto de inversión 1,197,849.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197849.5, modificado:1197849.5}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA EL INFONAVIT GUAYACAN LA LOMITA CABECERA MUNICIPAL - 295427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS29542 S 273 270 0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA GUAYACÁN LA LOMITA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE GARDENIA, CALLE ORQUIDEA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA GUAYACAN LA LOMITA PAR, lon:-91.9941907, lat:17.52036545}}11-02-2021 17-05-2021 1,197,849.50$               1,197,849.50$               1,197,849.50$               988,478.47$                  988,478.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-COMEDOR-COMUNITARIO-048-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197849.5, importe_modificado:1197849.5}}{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.8}}{1916677/proyecto_INICIO, 1916677/proyecto_PROCESO, 1916677/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923105Proyecto de inversión 855,843.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855843.31, modificado:855843.31}}REHABILITACION DE CAMINOS EN EL EJIDO EL CLAVO - 468647 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS46864 S 4375 4300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO EL CLAVO, 29966 EL CLAVO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 59.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. AVANZAR RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO 43., lon:-91.62877495, lat:17.38666385}}15-02-2021 25-08-2021 855,843.31$                  855,843.31$                  855,843.31$                  784,415.64$                  784,415.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103539, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:855843.31, importe_modificado:855843.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.45}}{1923105/proyecto_PROCESO, 1923105/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923331Proyecto de inversión 1,170,311.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170311.08, modificado:1170311.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA AV LAZARO CARDENAS Y CALLE ITURBIDE DE LA COLONIA PAKAL NA BARRIO MONTE BELLO CAB. MPAL. - 472597 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS47259 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ITURBIDE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA COLON, lon:-91.99148983, lat:17.53918454}}23-02-2021 18-05-2021 1,170,311.08$               1,170,311.08$               1,170,311.08$               785,190.90$                  785,190.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-070-2021, contratista:ING. RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1170311.08, importe_modificado:1170311.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.26}}{1923331/proyecto_INICIO, 1923331/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928106Proyecto de inversión 1,113,503.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113503.35, modificado:1113503.35}}MANTENIMIENTO DE AULAS Y AREAS COMUNES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL PAKAL- NA CAB. MPAL. - 602257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS60225 S 158 125 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE 18 DE MARZO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA ENTRE LA CALZADA L, lon:-91.98854574, lat:17.54228201}}02-03-2021 30-06-2021 1,113,503.35$               1,113,503.35$               1,113,503.35$               792,013.05$                  792,013.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-REHABILITACION-079-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1113503.35, importe_modificado:1113503.35}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:14.7}}{1928106/proyecto_INICIO, 1928106/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928486Proyecto de inversión 655,463.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655463.86, modificado:655463.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAHTEMOC COLONIA NIÑOS HEROES PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 614767 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS61476 S 57 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, VEREDA VENUSTIANO CARRANZA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE, lon:-91.9933191, lat:17.54339927}}02-03-2021 28-05-2021 655,463.86$                  655,463.86$                  655,463.86$                  450,600.78$                  450,600.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-080-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:655463.86, importe_modificado:655463.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.2}}{1928486/proyecto_INICIO, 1928486/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929453Proyecto de inversión 1,001,300.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001300.46, modificado:1001300.46}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PAKAL DE LA COLONIA LA MONTAÑA CABECERA MUNICIPAL - 652397 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS65239 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA LA MONTAÑA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y CALLE PAKAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PRACTICAMENTE AL PONIENTE DE LA CIUDAD SE PUEDE, lon:-92.00238659, lat:17.51923244}}08-03-2021 31-05-2021 1,001,300.46$               1,001,300.46$               1,001,300.46$               667,472.64$                  667,472.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-097-2021, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1001300.46, importe_modificado:1001300.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{1929453/proyecto_INICIO, 1929453/proyecto_PROCESO, 1929453/proyecto_INICIO, 1929453/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934483Proyecto de inversión 1,262,104.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262104.48, modificado:1262104.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA CAMINO REAL - 858837 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS85883 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1244, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 1 + 70 COLONIA CAMINO REAL, 29960 CAMINO REAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA 1.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SO, lon:-91.98795161, lat:17.49604993}}15-03-2021 17-05-2021 1,262,104.48$               1,262,104.48$               1,262,104.48$               1,064,934.31$               1,064,934.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-103-2021, contratista:MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1262104.48, importe_modificado:1262104.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.36}}{1934483/proyecto_INICIO, 1934483/proyecto_PROCESO, 1934483/proyecto_INICIO, 1934483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916774Proyecto de inversión 1,402,064.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402064.71, modificado:1402064.71}}CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL CABECERA MUNICIPAL - 297807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS29780 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA LOMAS DE PAKAL 1 Y 2, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PETEN  SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.98950062, lat:17.51762493}}17-02-2021 28-05-2021 1,402,064.71$               1,402,064.71$               1,402,064.71$               1,122,299.08$               1,122,299.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-060-2021, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1402064.71, importe_modificado:1402064.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.4}}{1916774/proyecto_PROCESO, 1916774/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917138Proyecto de inversión 1,217,179.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217179.11, modificado:1217179.11}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PALENQUE DE LA COLONIA PAKAL KIN CABECERA MUNICIPAL - 306347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30634 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, AVENIDA PALENQUE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.9878591, lat:17.51788071}}18-02-2021 17-05-2021 1,217,179.11$               1,217,179.11$               1,217,179.11$               744,648.17$                  744,648.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217179.11, importe_modificado:1217179.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.6}}{1917138/proyecto_INICIO, 1917138/proyecto_PROCESO, 1917138/proyecto_INICIO, 1917138/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924053Proyecto de inversión 996,909.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996909.82, modificado:996909.82}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR ISMAEL MENDOZA SANCHEZ ZONA 052 SECTOR 14 CABECERA MUNICIPAL - 483397 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS48339 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.22, meta_modificada:511.22}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA MAGISTERIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PONIENTE SUR, CALLE ELISEO PALACIOS  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAGISTERIAL SE UBICA PARTIENDO DE LA, lon:-91.98514824, lat:17.50443377}}12-02-2021 12-05-2021 996,909.82$                  996,909.82$                  996,909.82$                  500,119.08$                  500,119.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDA-PERIMETRAL-004-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:996909.82, importe_modificado:996909.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.61}}{1924053/proyecto_PROCESO, 1924053/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928684Proyecto de inversión 1,008,546.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008546.18, modificado:1008546.18}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE DEL BARRIO MONTEBELLO COLONIA PAKAL NA CABECERA MUNICIPAL - 621737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS62173 S 64 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE VELASCO SUAREZ, CALLE ITURBIDE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.9920469, lat:17.54025771}}08-03-2021 07-06-2021 1,008,546.18$               1,008,546.18$               1,008,546.18$               757,451.35$                  757,451.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-088-2021, contratista:C. ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1008546.18, importe_modificado:1008546.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1928684/proyecto_INICIO, 1928684/proyecto_PROCESO, 1928684/proyecto_INICIO, 1928684/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935683Proyecto de inversión 804,130.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804130.26, modificado:804130.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE PALENQUE COLONIA LINDA VISTA I CAB MPAL - 903337 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS90333 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.85, meta_modificada:518.85}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLEJON JAVIER MINA, CALLE PALENQUE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LINDA VISTA I PARTIENDO DE LA C, lon:-91.98153976, lat:17.5007036}}22-03-2021 21-06-2021 804,130.26$                  804,130.26$                  804,130.26$                  691,499.10$                  691,499.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-110-2021, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:804130.26, importe_modificado:804130.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.02}}{1935683/proyecto_PROCESO, 1935683/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908787Proyecto de inversión 1,498,561.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498561.83, modificado:1498561.83}}MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODIFICACION RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. - 78737 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS7873 S 21547 21400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:913, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 10 + 90 PUERTO LA ESMERALDA, 29960 LA ESMERALDA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 12.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR, lon:-92.03883575, lat:17.55773608}}25-01-2021 20-03-2021 1,498,561.83$               1,498,561.83$               1,498,561.83$               1,498,561.83$               1,498,561.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-003-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1498561.83, importe_modificado:1498561.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{1908787/proyecto_INICIO, 1908787/proyecto_FIN, 1908787/proyecto_PROCESO, 1908787/proyecto_FIN, 1908787/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909034Proyecto de inversión 584,035.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584035.81, modificado:584035.81}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA POPOLVUH CABECERA MUNICIPAL - 87197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS8719 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1483.2, meta_modificada:1483.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA POPOLVUH, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RIO CHINIGUIJA, CALLE 27 DE MARZO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POPOLVUH DE LA , lon:-91.97698091, lat:17.49953257}}25-01-2021 20-03-2021 584,035.81$                  584,035.81$                  584,035.81$                  584,035.81$                  584,035.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-018-2021, contratista:VAGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:584035.81, importe_modificado:584035.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1483.2}}{1909034/proyecto_INICIO, 1909034/proyecto_FIN, 1909034/proyecto_INICIO, 1909034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909910Proyecto de inversión 1,451,888.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451888.72, modificado:1451888.72}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO PUYIPA - 110497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS11049 S 229 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO PUYIPA, 29960 PUYIPA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 28.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17.10 K, lon:-91.93736049, lat:17.34698251}}25-01-2021 20-03-2021 1,451,888.72$               1,451,888.72$               1,451,888.72$               1,451,888.72$               1,451,888.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REHABILITACION-029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1451888.72, importe_modificado:1451888.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}}{1909910/proyecto_INICIO, 1909910/proyecto_FIN, 1909910/proyecto_PROCESO, 1909910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915043Proyecto de inversión 297,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ARIMATEA - 258867 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25886 S 275 275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 , lon:-91.87758925, lat:17.3399112}}25-01-2021 26-02-2021 297,000.00$                  297,000.00$                  297,000.00$                  297,000.00$                  297,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102309, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1100.0}}{1915043/proyecto_PROCESO, 1915043/proyecto_INICIO, 1915043/proyecto_FIN, 1915043/proyecto_PROCESO, 1915043/proyecto_FIN, 1915043/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916964Proyecto de inversión 1,441,641.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441641.18, modificado:1441641.18}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA EL PALMAR PRIMERA SECCION - 302037 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30203 S 111 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1987.0, meta_modificada:1987.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:429, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 63 + 60 RANCHERIA EL PALMAR 1RA SECCION, 29960 EL PALMAR 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 63.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO D, lon:-92.33964927, lat:17.68895152}}15-02-2021 24-05-2021 1,441,641.18$               1,441,641.18$               1,441,641.18$               1,441,641.18$               1,441,641.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-052-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1441641.18, importe_modificado:1441641.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1987.0}}{1916964/proyecto_PROCESO, 1916964/proyecto_FIN, 1916964/proyecto_INICIO, 1916964/proyecto_PROCESO, 1916964/proyecto_FIN, 1916964/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917332Proyecto de inversión 669,414.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669414.54, modificado:669414.54}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MAYA LACAN-HA CABECERA MUNICIPAL - 312497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS31249 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA MAYA LACAN-HA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE LACANTUN, CALLE CHICHEN ITZA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAYA LACANHA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA , lon:-91.99164057, lat:17.50905623}}16-02-2021 30-09-2021 669,414.54$                  669,414.54$                  669,414.54$                  669,414.54$                  669,414.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102304, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:669414.54, importe_modificado:669414.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}{1917332/proyecto_FIN, 1917332/proyecto_INICIO, 1917332/proyecto_PROCESO, 1917332/proyecto_FIN, 1917332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929491Proyecto de inversión 261,944.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261944.82, modificado:261944.82}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA NUEVO ARROYO CABECERA MUNICIPAL - 653987 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS65398 S 22 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NUEVO ARROYO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE RIO TULIJA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO ARROYO PARTIENDO DE LA CABE, lon:-91.97700414, lat:17.50243284}}22-02-2021 30-12-2021 261,944.82$                  261,944.82$                  261,944.82$                  261,944.82$                  261,944.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102290, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:261944.82, importe_modificado:261944.82}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{1929491/proyecto_FIN, 1929491/proyecto_PROCESO, 1929491/proyecto_INICIO, 1929491/proyecto_PROCESO, 1929491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935148Proyecto de inversión 197,100.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197100.0, modificado:197100.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVO MEXICO - 884747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS88474 S 185 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 61.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMAR LA RUTA 307 RUMBO A BENEM, lon:-91.7111974, lat:17.21993766}}25-02-2021 31-03-2021 197,100.00$                  197,100.00$                  197,100.00$                  197,100.00$                  197,100.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101912, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:197100.0, importe_modificado:197100.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:730.0}}{1935148/proyecto_INICIO, 1935148/proyecto_FIN, 1935148/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915287Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNAS EN LA COLONIA EBENECER 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 264417 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS26441 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ COLONIA EBENECER 1A SECCION, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE PAKAL-NA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENECER 1A S, lon:-92.00098539, lat:17.51170623}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102296, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1915287/proyecto_PROCESO, 1915287/proyecto_FIN, 1915287/proyecto_INICIO, 1915287/proyecto_PROCESO, 1915287/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915724Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNAS EN EL BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL - 273267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27326 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA GUERRERO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIG, lon:-91.97918767, lat:17.51251981}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102146, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1915724/proyecto_INICIO, 1915724/proyecto_FIN, 1915724/proyecto_PROCESO, 1915724/proyecto_FIN, 1915724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916436Proyecto de inversión 816,425.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816425.42, modificado:816425.42}}MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 289107 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS28910 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JIMENEZ  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO SOBRE LA AV, lon:-91.98110247, lat:17.50965748}}05-02-2021 05-03-2021 816,425.42$                  816,425.42$                  816,425.42$                  816,425.42$                  816,425.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EDIFICIO-061-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:816425.42, importe_modificado:816425.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}}{1916436/proyecto_PROCESO, 1916436/proyecto_FIN, 1916436/proyecto_INICIO, 1916436/proyecto_PROCESO, 1916436/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929430Proyecto de inversión 949,926.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949926.4, modificado:949926.4}}INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 651397 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS65139 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.17, meta_modificada:1.17}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-92.16832026, lat:17.69518801}}15-02-2021 25-05-2021 949,926.40$                  949,926.40$                  949,926.40$                  949,926.40$                  949,926.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-058-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:949926.4, importe_modificado:949926.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.17}}{1929430/proyecto_INICIO, 1929430/proyecto_FIN, 1929430/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935192Proyecto de inversión 72,900.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72900.0, modificado:72900.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN - 886157 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS88615 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29960 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 58.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.66521797, lat:17.43006428}}25-02-2021 31-03-2021 72,900.00$                     72,900.00$                     72,900.00$                     72,900.00$                     72,900.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101911, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:72900.0, importe_modificado:72900.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}}{1935192/proyecto_INICIO, 1935192/proyecto_FIN, 1935192/proyecto_PROCESO, 1935192/proyecto_FIN, 1935192/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935706Proyecto de inversión 145,600.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO MIGUEL HIDALGO - 904687 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS90468 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZ MAYA, lon:-91.87955344, lat:17.52260341}}28-02-2021 30-03-2021 145,600.00$                  145,600.00$                  145,600.00$                  145,600.00$                  145,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101888, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:145600.0, importe_modificado:145600.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:520.0}}{1935706/proyecto_INICIO, 1935706/proyecto_PROCESO, 1935706/proyecto_FIN, 1935706/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936790Proyecto de inversión 92,400.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:92400.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SANTA MARIA - 975257 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS97525 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:986, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO SANTA MARIA, 29960 SANTA MARÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 37.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.74281572, lat:17.50871296}}28-02-2021 30-03-2021 92,400.00$                     92,400.00$                     92,400.00$                     92,400.00$                     92,400.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102089, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:92400.0, importe_modificado:92400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}}{1936790/proyecto_FIN, 1936790/proyecto_PROCESO, 1936790/proyecto_INICIO, 1936790/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936938Proyecto de inversión 184,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184800.0, modificado:184800.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA - 989147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98914 S 165 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 88 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE , lon:-91.53530404, lat:17.15109836}}28-02-2021 30-03-2021 184,800.00$                  184,800.00$                  184,800.00$                  184,800.00$                  184,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102056, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:184800.0, importe_modificado:184800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:660.0}}{1936938/proyecto_FIN, 1936938/proyecto_PROCESO, 1936938/proyecto_INICIO, 1936938/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909140Proyecto de inversión 924,951.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924951.64, modificado:924951.64}}REHABILITACION DE LAS DOS LINEAS PRINCIPALES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 89927 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS8992 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:126, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO SAN MANUEL, 29960 SAN MANUEL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 13.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 12, lon:-91.99816316, lat:17.44184203}}25-01-2021 20-03-2021 924,951.64$                  924,951.64$                  924,951.64$                  924,951.64$                  924,951.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA--016-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:924951.64, importe_modificado:924951.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}{1909140/proyecto_INICIO, 1909140/proyecto_PROCESO, 1909140/proyecto_INICIO, 1909140/proyecto_FIN, 1909140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909194Proyecto de inversión 1,436,755.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436755.65, modificado:1436755.65}}APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 2DA ETAPA - 91377 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS9137 S 229 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.0, meta_modificada:4850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA , lon:-91.81295642, lat:17.40152848}}25-01-2021 20-03-2021 1,436,755.65$               1,436,755.65$               1,436,755.65$               1,436,755.65$               1,436,755.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-019-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1436755.65, importe_modificado:1436755.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4850.0}}{1909194/proyecto_INICIO, 1909194/proyecto_PROCESO, 1909194/proyecto_FIN, 1909194/proyecto_INICIO, 1909194/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909878Proyecto de inversión 1,344,673.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344673.96, modificado:1344673.96}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: LOS ALMENDROS, ZAUS Y COCOITE COL NUEVO BELEN CABECERA MUNICIPAL - 109977 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS10997 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA NUEVO BELEN, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE LOS ALMENDROS, CALLE ZAUS  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA NUEVO , lon:-92.00270203, lat:17.51129691}}25-01-2021 20-03-2021 1,344,673.96$               1,344,673.96$               1,344,673.96$               1,344,673.96$               1,344,673.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-026-2021, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1344673.96, importe_modificado:1344673.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}}{1909878/proyecto_PROCESO, 1909878/proyecto_INICIO, 1909878/proyecto_FIN, 1909878/proyecto_INICIO, 1909878/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910568Proyecto de inversión 494,269.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494269.19, modificado:494269.19}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE AMADO NERVO EN EL POBLADO NUEVO ARROYO - 128897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS12889 S 90 83 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:704, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 PUEBLO NUEVO ARROYO, 29960 POBLADO NUEVO ARROYO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 37.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-92.21276792, lat:17.64531813}}25-01-2021 20-03-2021 494,269.19$                  494,269.19$                  494,269.19$                  494,269.19$                  494,269.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:494269.19, importe_modificado:494269.19}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1910568/proyecto_INICIO, 1910568/proyecto_FIN, 1910568/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913256Proyecto de inversión 394,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394200.0, modificado:394200.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO EL EDEN - 222117 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS22211 S 71 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 59 + 30 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 63.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 59.30 , lon:-91.55777228, lat:17.27358653}}25-01-2021 26-02-2021 394,200.00$                  394,200.00$                  394,200.00$                  394,200.00$                  394,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102196, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:394200.0, importe_modificado:394200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1460.0}}{1913256/proyecto_INICIO, 1913256/proyecto_PROCESO, 1913256/proyecto_INICIO, 1913256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914975Proyecto de inversión 634,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634500.0, modificado:634500.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO SAN JUAN TULIJA - 256947 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25694 S 592 583 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.96710216, lat:17.24289163}}25-01-2021 26-02-2021 634,500.00$                  634,500.00$                  634,500.00$                  634,500.00$                  634,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102155, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:634500.0, importe_modificado:634500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2350.0}}{1914975/proyecto_INICIO, 1914975/proyecto_PROCESO, 1914975/proyecto_FIN, 1914975/proyecto_INICIO, 1914975/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914983Proyecto de inversión 469,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LA CASCADA - 257017 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25701 S 435 435 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR R, lon:-91.8051342, lat:17.3711467}}25-01-2021 26-02-2021 469,800.00$                  469,800.00$                  469,800.00$                  469,800.00$                  469,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102308, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1740.0}}{1914983/proyecto_INICIO, 1914983/proyecto_FIN, 1914983/proyecto_PROCESO, 1914983/proyecto_INICIO, 1914983/proyecto_PROCESO, 1914983/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916364Proyecto de inversión 327,975.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327975.67, modificado:327975.67}}CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL - 287447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS28744 S 7500 7500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.5, meta_modificada:14.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA SAN JUANITO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JIMENEZ, CALLE QUINTA ORIENTE NORTE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN JUANITO PARTIENDO LA CABEZA , lon:-91.97757551, lat:17.51467318}}15-02-2021 24-05-2021 327,975.67$                  327,975.67$                  327,975.67$                  327,975.67$                  327,975.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-056-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:327975.67, importe_modificado:327975.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.5}}{1916364/proyecto_INICIO, 1916364/proyecto_FIN, 1916364/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923227Proyecto de inversión 1,192,500.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192500.72, modificado:1192500.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO AL RIO CHACAMAX CABECERA MUNICIPAL - 470977 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS47097 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS OLVIDADOS PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR SOBRE PE, lon:-91.97375618, lat:17.5041509}}23-02-2021 18-05-2021 1,192,500.72$               1,192,500.72$               1,192,500.72$               1,192,500.72$               1,192,500.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-071-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1192500.72, importe_modificado:1192500.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{1923227/proyecto_FIN, 1923227/proyecto_INICIO, 1923227/proyecto_PROCESO, 1923227/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928667Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNAS EN COLONIA AGUA VIVA - 621497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS62149 S 155 170 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CHACAMAX,    SE UBICA A 2.80 KM DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGUA VIVA PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZANDO SOBR, lon:-91.96802698, lat:17.50184868}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101858, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1928667/proyecto_PROCESO, 1928667/proyecto_FIN, 1928667/proyecto_INICIO, 1928667/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928944Proyecto de inversión 756,729.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756729.48, modificado:756729.48}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA ESTEBAN CORZO CABECERA MUNICIPAL - 630937 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS63093 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO , lon:-91.96721159, lat:17.50767069}}16-02-2021 30-09-2021 756,729.48$                  756,729.48$                  756,729.48$                  756,729.48$                  756,729.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102293, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:756729.48, importe_modificado:756729.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}}{1928944/proyecto_PROCESO, 1928944/proyecto_FIN, 1928944/proyecto_INICIO, 1928944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936838Proyecto de inversión 386,400.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386400.0, modificado:386400.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO LA UNION - 979897 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS97989 S 345 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - CATAZAJA  KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO POBLADO LA UNION, 29960 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 18.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MA, lon:-92.08454858, lat:17.61341256}}28-02-2021 30-03-2021 386,400.00$                  386,400.00$                  386,400.00$                  386,400.00$                  386,400.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101910, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:386400.0, importe_modificado:386400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1380.0}}{1936838/proyecto_INICIO, 1936838/proyecto_FIN, 1936838/proyecto_PROCESO, 1936838/proyecto_FIN, 1936838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912735Proyecto de inversión 164,700.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164700.0, modificado:164700.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SAN LUIS - 207727 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS20772 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:610.0, meta_modificada:610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1173, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO SAN LUIS, 29960 SAN LUIS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 82.5, lon:-91.37703484, lat:17.14158085}}25-01-2021 26-02-2021 164,700.00$                  164,700.00$                  164,700.00$                  164,700.00$                  164,700.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101868, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:164700.0, importe_modificado:164700.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:610.0}}{1912735/proyecto_INICIO, 1912735/proyecto_FIN, 1912735/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914471Proyecto de inversión 264,600.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264600.0, modificado:264600.0}}REHABILITACION DE TECHUMBE EN EL EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS - 244997 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS24499 S 245 245 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA , lon:-91.81417951, lat:17.39799224}}25-01-2021 26-02-2021 264,600.00$                  264,600.00$                  264,600.00$                  264,600.00$                  264,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102227, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:264600.0, importe_modificado:264600.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:980.0}}{1914471/proyecto_INICIO, 1914471/proyecto_PROCESO, 1914471/proyecto_FIN, 1914471/proyecto_INICIO, 1914471/proyecto_PROCESO, 1914471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916018Proyecto de inversión 1,602,770.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602770.64, modificado:1602770.64}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO ARIMATEA - 279777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27977 S 634 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3601.0, meta_modificada:3601.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ARIMATEA, 29968 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 28.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 17 , lon:-91.87417748, lat:17.33995217}}11-02-2021 12-04-2021 1,602,770.64$               1,602,770.64$               1,602,770.64$               1,602,770.64$               1,602,770.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-REVESTIMIENTO-049-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1602770.64, importe_modificado:1602770.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3601.0}}{1916018/proyecto_PROCESO, 1916018/proyecto_FIN, 1916018/proyecto_INICIO, 1916018/proyecto_PROCESO, 1916018/proyecto_FIN, 1916018/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928073Proyecto de inversión 1,396,902.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396902.43, modificado:1396902.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GRAL PABLO GONZALEZ DE LA COLONIA CAPITAN RAMON LARA AC CABECERA MUNICIPAL - 601097 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS60109 S 425 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.5, meta_modificada:1410.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA MIELERA COLONIA CAPITAN RAMON LARA A.C., 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE LA MIELERA Y CALLE GRAL PABLO GONZALEZ,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CAPITAN RAMON LARA ESTA SE UBICA , lon:-91.99931793, lat:17.51713138}}18-02-2021 17-05-2021 1,396,902.43$               1,396,902.43$               1,396,902.43$               1,396,902.43$               1,396,902.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-064-2021, contratista:C. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1396902.43, importe_modificado:1396902.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.5}}{1928073/proyecto_INICIO, 1928073/proyecto_FIN, 1928073/proyecto_PROCESO, 1928073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928922Proyecto de inversión 240,300.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240300.0, modificado:240300.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO SAN JUAN II SECCION - 629967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS62996 S 222 223 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:890.0, meta_modificada:890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.97081434, lat:17.24086278}}25-01-2021 26-02-2021 240,300.00$                  240,300.00$                  240,300.00$                  240,300.00$                  240,300.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102219, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:240300.0, importe_modificado:240300.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:890.0}}{1928922/proyecto_FIN, 1928922/proyecto_INICIO, 1928922/proyecto_FIN, 1928922/proyecto_PROCESO, 1928922/proyecto_INICIO, 1928922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930014Proyecto de inversión 304,227.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304227.67, modificado:304227.67}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS CABECERA MUNICIPAL - 676347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS67634 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.8, meta_modificada:248.8}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 6TA OTE NTE, AVENIDA DR BELISARIO DOMINGUEZ  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBIL, lon:-91.97485039, lat:17.51022245}}03-03-2021 18-03-2021 304,227.67$                  304,227.67$                  304,227.67$                  304,227.67$                  304,227.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-083-2021, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:304227.67, importe_modificado:304227.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.8}}{1930014/proyecto_INICIO, 1930014/proyecto_PROCESO, 1930014/proyecto_FIN, 1930014/proyecto_INICIO, 1930014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934288Proyecto de inversión 387,376.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387376.95, modificado:387376.95}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN EJIDO RIO CHANCALA - 852037 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS85203 S 1078 1078 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 45.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOM, lon:-91.68361835, lat:17.32993549}}15-03-2021 15-04-2021 387,376.95$                  387,376.95$                  387,376.95$                  387,376.95$                  387,376.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTRO-INTEGRADOR-099-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387376.95, importe_modificado:387376.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{1934288/proyecto_INICIO, 1934288/proyecto_FIN, 1934288/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935166Proyecto de inversión 359,100.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359100.0, modificado:359100.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA GALILEA - 885347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS88534 S 335 330 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 10 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 34.10 KM DE LA CAB MPAL. DIRIGIRSE RUTA 307 RUMBO A BENEMERITO A, lon:-91.85343959, lat:17.31800659}}25-02-2021 31-03-2021 359,100.00$                  359,100.00$                  359,100.00$                  359,100.00$                  359,100.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101914, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:359100.0, importe_modificado:359100.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1330.0}}{1935166/proyecto_PROCESO, 1935166/proyecto_FIN, 1935166/proyecto_INICIO, 1935166/proyecto_PROCESO, 1935166/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936857Proyecto de inversión 168,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA - 981697 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98169 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 79 + 90 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA SECCION MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 79.9 KM DE LA CAB, lon:-91.44405094, lat:17.21988806}}28-02-2021 30-03-2021 168,000.00$                  168,000.00$                  168,000.00$                  168,000.00$                  168,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102076, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}}{1936857/proyecto_PROCESO, 1936857/proyecto_INICIO, 1936857/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936913Proyecto de inversión 113,400.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113400.0, modificado:113400.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO SAN JUAN TULIJA BARRIO 5 DE MAYO - 987207 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98720 S 202 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.97097661, lat:17.24092426}}28-02-2021 30-03-2021 113,400.00$                  113,400.00$                  113,400.00$                  113,400.00$                  113,400.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102069, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:113400.0, importe_modificado:113400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:405.0}}{1936913/proyecto_PROCESO, 1936913/proyecto_INICIO, 1936913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907266Proyecto de inversión 484,490.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484490.48, modificado:484490.48}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS - 33147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS3314 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE  - SAN FRANCISCO LAS RUINAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA SAN FRANCISCO LAS RUINAS, 29960 SAN FRANCISCO LAS RUINAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 7.20 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.04120208, lat:17.50564508}}25-01-2021 20-03-2021 484,490.48$                  484,490.48$                  484,490.48$                  484,490.48$                  484,490.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-001-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:484490.48, importe_modificado:484490.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}{1907266/proyecto_PROCESO, 1907266/proyecto_INICIO, 1907266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908130Proyecto de inversión 302,504.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302504.14, modificado:302504.14}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 59657 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS5965 S 105 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - NUEVO EGIPTO  KILÓMETRO 72 + 70 EJIDO NUEVO EGIPTO, 29960 NUEVO EGIPTO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 72.70 KM DE LA CAB. MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE , lon:-91.53594208, lat:17.36876502}}25-01-2021 20-03-2021 302,504.14$                  302,504.14$                  302,504.14$                  302,504.14$                  302,504.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-002-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:302504.14, importe_modificado:302504.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{1908130/proyecto_INICIO, 1908130/proyecto_FIN, 1908130/proyecto_PROCESO, 1908130/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908842Proyecto de inversión 773,935.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773935.83, modificado:773935.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 DE LA COLONIA LA PANGOLA CAB. MPAL. - 80267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS8026 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHACAMAX COLONIA LA PANGOLA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE CHACAMAX Y CALLE SEPTIMA OTE SUR, CALLE 4  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA PANGOLA PARTIENDO DE LA CABEZ MAYA DIRIGIRSE , lon:-91.97633773, lat:17.50435482}}25-01-2021 05-04-2021 773,935.83$                  773,935.83$                  773,935.83$                  773,935.83$                  773,935.83$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-012-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:773935.83, importe_modificado:773935.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}{1908842/proyecto_PROCESO, 1908842/proyecto_FIN, 1908842/proyecto_INICIO, 1908842/proyecto_PROCESO, 1908842/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201910581Proyecto de inversión 376,723.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376723.94, modificado:376723.94}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO KAN KAN HA - 129357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS12935 S 54 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO KAN KAN HA, 29960 KAN-KAN-HÁ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 20.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.2, lon:-91.83162554, lat:17.47765546}}25-01-2021 20-03-2021 376,723.94$                  376,723.94$                  376,723.94$                  376,723.94$                  376,723.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-037-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:376723.94, importe_modificado:376723.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1910581/proyecto_INICIO, 1910581/proyecto_PROCESO, 1910581/proyecto_FIN, 1910581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914447Proyecto de inversión 351,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL BARRIO CINCO DE MAYO SAN JUAN TULIJA - 244587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS24458 S 325 325 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO SAN JUAN TULIJA, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 90.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE L, lon:-91.9705783, lat:17.24078081}}25-01-2021 26-02-2021 351,000.00$                  351,000.00$                  351,000.00$                  351,000.00$                  351,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102226, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:351000.0, importe_modificado:351000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}}{1914447/proyecto_PROCESO, 1914447/proyecto_FIN, 1914447/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916158Proyecto de inversión 683,406.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683406.78, modificado:683406.78}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH 7 EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 283187 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS28318 S 79 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.55098901, lat:17.36219414}}15-02-2021 24-05-2021 683,406.78$                  683,406.78$                  683,406.78$                  683,406.78$                  683,406.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-054-2021, contratista:SOLUCIONES EN INGIENERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:683406.78, importe_modificado:683406.78}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1916158/proyecto_INICIO, 1916158/proyecto_PROCESO, 1916158/proyecto_FIN, 1916158/proyecto_INICIO, 1916158/proyecto_FIN, 1916158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917182Proyecto de inversión 1,664,570.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664570.05, modificado:1664570.05}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 307527 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30752 S 95 95 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO LA CABEZA MAYA AVAN, lon:-91.55266271, lat:17.36360726}}18-02-2021 17-05-2021 1,664,570.05$               1,664,570.05$               1,664,570.05$               1,664,570.05$               1,664,570.05$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102300, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1664570.05, importe_modificado:1664570.05}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}}{1917182/proyecto_INICIO, 1917182/proyecto_PROCESO, 1917182/proyecto_FIN, 1917182/proyecto_PROCESO, 1917182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928145Proyecto de inversión 976,451.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976451.66, modificado:976451.66}}APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN COLONIA YAXHA - 603447 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS60344 S 156 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA YAXHA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD CABEZA MAYA Y CAMINO HACIA LAS RUINAS,    SE UBICA A 1.8 KM DE LA CABEZA MAYA CAMINO HACIA LAS RUINAS LADO IZQ ENTRADA A HOTEL SAFARI, lon:-91.99457827, lat:17.49402808}}25-01-2021 20-03-2021 976,451.66$                  976,451.66$                  976,451.66$                  976,451.66$                  976,451.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-023-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:976451.66, importe_modificado:976451.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1538.0}}{1928145/proyecto_PROCESO, 1928145/proyecto_INICIO, 1928145/proyecto_FIN, 1928145/proyecto_INICIO, 1928145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934408Proyecto de inversión 837,264.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837264.05, modificado:837264.05}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO ESTRELLA DE BELEN - 856217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS85621 S 89 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.16, meta_modificada:2.16}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1283, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29960 ESTRELLA DE BELÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 58.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA, lon:-91.6653789, lat:17.43238788}}15-03-2021 14-05-2021 837,264.05$                  837,264.05$                  837,264.05$                  837,264.05$                  837,264.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REVESTIMIENTO-101-2021, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:837264.05, importe_modificado:837264.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.16}}{1934408/proyecto_INICIO, 1934408/proyecto_FIN, 1934408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935724Proyecto de inversión 207,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207200.0, modificado:207200.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE RANCHERIA EL CHINAL - 905827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS90582 S 185 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:660, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA EL CHINAL, 29960 EL CHINAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 27.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMAR LA , lon:-91.78259546, lat:17.47874208}}28-02-2021 30-03-2021 207,200.00$                  207,200.00$                  207,200.00$                  207,200.00$                  207,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101885, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:207200.0, importe_modificado:207200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}}{1935724/proyecto_PROCESO, 1935724/proyecto_FIN, 1935724/proyecto_INICIO, 1935724/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936893Proyecto de inversión 207,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207200.0, modificado:207200.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO ANTIOQUIA - 984777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98477 S 185 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5.20 KM, lon:-91.82229755, lat:17.47130475}}28-02-2021 30-03-2021 207,200.00$                  207,200.00$                  207,200.00$                  207,200.00$                  207,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101892, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:207200.0, importe_modificado:207200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:740.0}}{1936893/proyecto_FIN, 1936893/proyecto_INICIO, 1936893/proyecto_FIN, 1936893/proyecto_PROCESO, 1936893/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908138Proyecto de inversión 1,285,129.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285129.54, modificado:1285129.54}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 59857 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS5985 S 303 303 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA , lon:-91.51127715, lat:17.19432546}}25-01-2021 20-03-2021 1,285,129.54$               1,285,129.54$               1,285,129.54$               1,285,129.54$               1,285,129.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-005-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1285129.54, importe_modificado:1285129.54}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1908138/proyecto_INICIO, 1908138/proyecto_FIN, 1908138/proyecto_PROCESO, 1908138/proyecto_FIN, 1908138/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908658Proyecto de inversión 1,143,664.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143664.81, modificado:1143664.81}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO REVOLUCION SEGUDA SECCION - 76217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS7621 S 77 75 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1428, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 45 + 00 EJIDO REVOLUCION SEGUNDA SECCION, 29960 REVOLUCIÓN SEGUNDA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 46.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PART, lon:-91.67073302, lat:17.32222858}}25-01-2021 20-03-2021 1,143,664.81$               1,143,664.81$               1,143,664.81$               1,143,664.81$               1,143,664.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-010-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1143664.81, importe_modificado:1143664.81}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1908658/proyecto_INICIO, 1908658/proyecto_PROCESO, 1908658/proyecto_INICIO, 1908658/proyecto_FIN, 1908658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908672Proyecto de inversión 1,439,975.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439975.88, modificado:1439975.88}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL GUAYACAN - 76827 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS7682 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1372, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO EL GUAYACAN, 29960 EL GUAYACÁN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 32.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 5, lon:-91.73618585, lat:17.46730331}}25-01-2021 20-03-2021 1,439,975.88$               1,439,975.88$               1,439,975.88$               1,439,975.88$               1,439,975.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-007-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1439975.88, importe_modificado:1439975.88}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1908672/proyecto_INICIO, 1908672/proyecto_FIN, 1908672/proyecto_PROCESO, 1908672/proyecto_FIN, 1908672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913582Proyecto de inversión 85,050.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85050.0, modificado:85050.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO LINDA VISTA XINICH - 229617 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS22961 S 155 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 85.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.54828846, lat:17.13289587}}25-01-2021 26-02-2021 85,050.00$                     85,050.00$                     85,050.00$                     85,050.00$                     85,050.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102107, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:85050.0, importe_modificado:85050.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:315.0}}{1913582/proyecto_INICIO, 1913582/proyecto_PROCESO, 1913582/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916729Proyecto de inversión 64,800.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE - 296967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS29696 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO , lon:-91.9786241, lat:17.50818666}}25-01-2021 26-02-2021 64,800.00$                     64,800.00$                     64,800.00$                     64,800.00$                     64,800.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102216, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:64800.0, importe_modificado:64800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}}{1916729/proyecto_PROCESO, 1916729/proyecto_INICIO, 1916729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916972Proyecto de inversión 1,228,547.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228547.73, modificado:1212066.36}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAKALNA Y CALLE CAOBA DE LA COLONIA EBENEZER CABECERA MUNICIPAL - 302967 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS30296 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA EBEN EZER, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE PAKAL NA, CALLE CAOBA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EBENEZER PAR, lon:-92.00077617, lat:17.51189552}}16-02-2021 17-05-2021 1,212,066.36$               1,212,066.36$               1,212,066.36$               1,212,066.36$               1,212,066.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-063-2021, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1228547.73, importe_modificado:1212066.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1916972/proyecto_PROCESO, 1916972/proyecto_INICIO, 1916972/proyecto_FIN, 1916972/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928009Proyecto de inversión 1,510,971.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510971.04, modificado:1510971.04}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE PERIFERICO SUR Y AV EMILIO RABASA CABECERA MUNICIPAL - 598237 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS59823 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO LOS OLVIDADOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE JAVIER MINA Y PERIFERICO SUR, AVENIDA EMILIO RABASA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS SOBRE LA CALLE JAVIER M, lon:-91.97956388, lat:17.50698665}}03-03-2021 30-06-2021 1,510,971.04$               1,510,971.04$               1,510,971.04$               1,510,971.04$               1,510,971.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BANQUETAS-084-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1510971.04, importe_modificado:1510971.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{1928009/proyecto_PROCESO, 1928009/proyecto_FIN, 1928009/proyecto_INICIO, 1928009/proyecto_FIN, 1928009/proyecto_INICIO, 1928009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929874Proyecto de inversión 821,646.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821646.63, modificado:821646.63}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TULIJA Y COLEMHA COLONIA PARAISO OTULUM CABECERA MUNICIPAL - 670167 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS67016 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PARAISO OTULUM, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y PROLONGACION JIMENEZ, CALLE LA PRIMAVERA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PARAISO OTULUM PARTIENDO DE LA, lon:-91.97773361, lat:17.51948352}}08-03-2021 07-06-2021 821,646.63$                  821,646.63$                  821,646.63$                  821,646.63$                  821,646.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-090-2021, contratista:CONSTRUCTORA MACSA, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:821646.63, importe_modificado:821646.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}}{1929874/proyecto_INICIO, 1929874/proyecto_PROCESO, 1929874/proyecto_FIN, 1929874/proyecto_INICIO, 1929874/proyecto_PROCESO, 1929874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936880Proyecto de inversión 179,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179200.0, modificado:179200.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO BENITO JUAREZ - 983797 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98379 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:183, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE  - LA LIBERTAD   KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ, 29960 BENITO JUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 18.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA A, lon:-91.8908783, lat:17.5323002}}28-02-2021 30-03-2021 179,200.00$                  179,200.00$                  179,200.00$                  179,200.00$                  179,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101895, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:179200.0, importe_modificado:179200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:640.0}}{1936880/proyecto_PROCESO, 1936880/proyecto_FIN, 1936880/proyecto_INICIO, 1936880/proyecto_PROCESO, 1936880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936929Proyecto de inversión 50,400.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL POBLADO EL ESPEJO - 988327 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98832 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1308, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO EL ESPEJO, 29960 EL ESPEJO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 85.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 74, lon:-91.47087808, lat:17.10544513}}28-02-2021 30-03-2021 50,400.00$                     50,400.00$                     50,400.00$                     50,400.00$                     50,400.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101878, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:50400.0, importe_modificado:50400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}{1936929/proyecto_INICIO, 1936929/proyecto_PROCESO, 1936929/proyecto_FIN, 1936929/proyecto_INICIO, 1936929/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908694Proyecto de inversión 1,117,435.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117435.66, modificado:1117435.66}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA LA ESPERANZA - 77147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS7714 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:661, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 26 + 00 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29960 LA ESPERANZA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 26.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 26 KM SOBRE PAVIMENT, lon:-91.81561629, lat:17.40485185}}25-01-2021 20-03-2021 1,117,435.66$               1,117,435.66$               1,117,435.66$               1,117,435.66$               1,117,435.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POZO-006-2021, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1117435.66, importe_modificado:1117435.66}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1908694/proyecto_FIN, 1908694/proyecto_INICIO, 1908694/proyecto_FIN, 1908694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908895Proyecto de inversión 1,934,879.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934879.23, modificado:1934879.23}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO EL SAMARITANO - 82587 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS8258 S 243 229 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 37.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA M, lon:-91.94178698, lat:17.29167007}}25-01-2021 20-03-2021 1,934,879.23$               1,934,879.23$               1,934,879.23$               1,934,879.23$               1,934,879.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-REHABILITACION-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1934879.23, importe_modificado:1934879.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}}{1908895/proyecto_INICIO, 1908895/proyecto_PROCESO, 1908895/proyecto_FIN, 1908895/proyecto_INICIO, 1908895/proyecto_FIN, 1908895/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913278Proyecto de inversión 364,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364500.0, modificado:364500.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE - 222747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS22274 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 59 + 30 EJIDO EL EDEN, 29960 EL EDÉN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 63.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 59.30 , lon:-91.5572573, lat:17.27637314}}25-01-2021 26-02-2021 364,500.00$                  364,500.00$                  364,500.00$                  364,500.00$                  364,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102194, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:364500.0, importe_modificado:364500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1350.0}}{1913278/proyecto_INICIO, 1913278/proyecto_PROCESO, 1913278/proyecto_FIN, 1913278/proyecto_PROCESO, 1913278/proyecto_FIN, 1913278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913317Proyecto de inversión 313,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LINDA VISTA XINICH - 223797 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS22379 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1311, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO LINDA VISTA XINICH, 29960 LINDAVISTA XINICH, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 85.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZ, lon:-91.54806315, lat:17.13308042}}25-01-2021 26-02-2021 313,200.00$                  313,200.00$                  313,200.00$                  313,200.00$                  313,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102181, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1160.0}}{1913317/proyecto_INICIO, 1913317/proyecto_PROCESO, 1913317/proyecto_INICIO, 1913317/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914954Proyecto de inversión 291,600.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291600.0, modificado:291600.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE - 256667 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25666 S 270 270 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 68.10 KM DE LA CABECERA , lon:-91.51082654, lat:17.19565787}}25-01-2021 26-02-2021 291,600.00$                  291,600.00$                  291,600.00$                  291,600.00$                  291,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102305, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291600.0, importe_modificado:291600.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1080.0}}{1914954/proyecto_INICIO, 1914954/proyecto_FIN, 1914954/proyecto_PROCESO, 1914954/proyecto_FIN, 1914954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915039Proyecto de inversión 126,900.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126900.0, modificado:126900.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA - 258617 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25861 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, 29960 NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 86.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-91.38405062, lat:17.11898657}}25-01-2021 26-02-2021 126,900.00$                  126,900.00$                  126,900.00$                  126,900.00$                  126,900.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102112, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:126900.0, importe_modificado:126900.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}}{1915039/proyecto_INICIO, 1915039/proyecto_FIN, 1915039/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915189Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNAS PARA LA COLONIA PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL - 262197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS26219 S 160 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE BONAMPAK  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN DE LA CABEZA MAYA DIRIGI, lon:-91.98791811, lat:17.51662738}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102098, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1915189/proyecto_FIN, 1915189/proyecto_PROCESO, 1915189/proyecto_FIN, 1915189/proyecto_INICIO, 1915189/proyecto_PROCESO, 1915189/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915728Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNA EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 273347 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27334 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE CHIAPAS, CALLE NUEVO MEXICO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE LA CAL, lon:-91.97777116, lat:17.5101972}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102123, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1915728/proyecto_PROCESO, 1915728/proyecto_INICIO, 1915728/proyecto_PROCESO, 1915728/proyecto_FIN, 1915728/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915819Proyecto de inversión 1,510,790.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510790.11, modificado:1388650.1}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL EN LA AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE NORTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE CABECERA MUNICIPAL - 275167 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27516 S 21474 21473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO SOBRE LA CUAR, lon:-91.98305772, lat:17.51078897}}11-02-2021 03-05-2021 1,388,650.10$               1,388,650.10$               1,388,650.10$               1,388,650.10$               1,388,650.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-041-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1510790.11, importe_modificado:1388650.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{1915819/proyecto_PROCESO, 1915819/proyecto_FIN, 1915819/proyecto_PROCESO, 1915819/proyecto_INICIO, 1915819/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915909Proyecto de inversión 2,074,971.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074971.04, modificado:2074971.04}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SU SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO BABILONIA - 277267 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27726 S 363 363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.53, meta_modificada:970.53}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 1 + 80 EJIDO BABILONIA, 29960 BABILONIA, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 3.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUTA , lon:-91.98913624, lat:17.48043363}}11-02-2021 03-05-2021 2,074,971.04$               2,074,971.04$               2,074,971.04$               2,074,971.04$               2,074,971.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-042-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2074971.04, importe_modificado:2074971.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.53}}{1915909/proyecto_FIN, 1915909/proyecto_PROCESO, 1915909/proyecto_FIN, 1915909/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928449Proyecto de inversión 304,043.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304043.18, modificado:304043.18}}SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA 3F EN BANCO BIENESTAR CABECERA MUNICIPAL - 613457 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS61345 S 135 135 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA BANCO BIENESTAR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y  ,    SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR RUMBO A PAKALNA SOBRE LA CALZ, lon:-91.99214149, lat:17.52400258}}03-03-2021 15-04-2021 304,043.18$                  304,043.18$                  304,043.18$                  304,043.18$                  304,043.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-087-2021, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:304043.18, importe_modificado:304043.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1928449/proyecto_FIN, 1928449/proyecto_PROCESO, 1928449/proyecto_INICIO, 1928449/proyecto_PROCESO, 1928449/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928939Proyecto de inversión 79,200.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}}CISTERNAS EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO CABECERA MUNICIPAL - 630497 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS63049 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA ESTEBAN CORZO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, CALLE REVOLUCION  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO PARTI, lon:-91.96785532, lat:17.50849947}}11-02-2021 03-05-2021 79,200.00$                     79,200.00$                     79,200.00$                     79,200.00$                     79,200.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102223, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:79200.0, importe_modificado:79200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}{1928939/proyecto_PROCESO, 1928939/proyecto_INICIO, 1928939/proyecto_FIN, 1928939/proyecto_INICIO, 1928939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909239Proyecto de inversión 1,223,181.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223181.05, modificado:1201292.23}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO PICHUCALCO - 92477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS9247 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.4, meta_modificada:1051.4}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA FRACCIONAMIENTO CHACAMAX, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE RIO PICHUCALCO, CALLE RIO PUXCATAN  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO CHACAMAX SOBRE LA , lon:-91.97420947, lat:17.50749931}}25-01-2021 20-03-2021 1,201,292.23$               1,201,292.23$               1,201,292.23$               1,201,292.23$               1,201,292.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-021-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1223181.05, importe_modificado:1201292.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.4}}{1909239/proyecto_INICIO, 1909239/proyecto_FIN, 1909239/proyecto_PROCESO, 1909239/proyecto_INICIO, 1909239/proyecto_PROCESO, 1909239/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909814Proyecto de inversión 533,736.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533736.24, modificado:533736.24}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EJIDO PORTACELI - 108907 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS10890 S 220 225 0 {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO PORTACELI, 29960 PORTACELI, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 56.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR 4, lon:-91.59628288, lat:17.30573472}}25-01-2021 20-03-2021 533,736.24$                  533,736.24$                  533,736.24$                  533,736.24$                  533,736.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-028-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:533736.24, importe_modificado:533736.24}}{meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:79.0}}{1909814/proyecto_INICIO, 1909814/proyecto_FIN, 1909814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914966Proyecto de inversión 140,400.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:140400.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO EBEN EZER - 256747 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS25674 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1032, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE  - OCOSINGO  KILÓMETRO 47 + 00 EJIDO EBEN EZER, 29960 EBEN EZER, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 53.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZAR, lon:-92.00038371, lat:17.24546509}}25-01-2021 26-02-2021 140,400.00$                  140,400.00$                  140,400.00$                  140,400.00$                  140,400.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102170, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:140400.0, importe_modificado:140400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:520.0}}{1914966/proyecto_INICIO, 1914966/proyecto_PROCESO, 1914966/proyecto_FIN, 1914966/proyecto_INICIO, 1914966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915133Proyecto de inversión 96,285.74$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96285.74, modificado:96285.74}}CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA Y MALLA PERIMETRAL EN EL EJIDO URSULO GALVAN - 261087 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS26108 S 145 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.1, meta_modificada:29.1}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:151, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO URSULO GALVAN, 29960 ÚRSULO GALVÁN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TO, lon:-91.68825505, lat:17.37422851}}11-02-2021 26-02-2021 96,285.74$                     96,285.74$                     96,285.74$                     96,285.74$                     96,285.74$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-044-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE  C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:96285.74, importe_modificado:96285.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.1}}{1915133/proyecto_INICIO, 1915133/proyecto_FIN, 1915133/proyecto_PROCESO, 1915133/proyecto_FIN, 1915133/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915248Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CABECERA MUNICIPAL - 263477 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS26347 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE MACULIS, CALLE CAOBA  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO PARTI, lon:-92.00081997, lat:17.51359642}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102199, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1915248/proyecto_INICIO, 1915248/proyecto_FIN, 1915248/proyecto_PROCESO, 1915248/proyecto_FIN, 1915248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915686Proyecto de inversión 117,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}CISTERNAS PARA LA COLONIA SANTO DOMINGO CABECERA MUNICIPAL - 272877 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS27287 S 160 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ COLONIA SANTO DOMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE GUAYACAN  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO PARTIENDO DE , lon:-92.00375452, lat:17.51486879}}25-01-2021 26-02-2021 117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  117,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1915686/proyecto_INICIO, 1915686/proyecto_FIN, 1915686/proyecto_PROCESO, 1915686/proyecto_FIN, 1915686/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916214Proyecto de inversión 601,431.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601431.97, modificado:601431.97}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH 18 EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL - 284277 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS28427 S 120 125 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CA, lon:-91.61000933, lat:17.2667537}}15-02-2021 24-05-2021 601,431.97$                  601,431.97$                  601,431.97$                  601,431.97$                  601,431.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-055-2021, contratista:LIC. LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:601431.97, importe_modificado:601431.97}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1916214/proyecto_INICIO, 1916214/proyecto_PROCESO, 1916214/proyecto_INICIO, 1916214/proyecto_FIN, 1916214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928653Proyecto de inversión 340,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340200.0, modificado:340200.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LOS ANGELES - 621227 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS62122 S 105 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1305, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 64 + 90 EJIDO LOS ANGELES, 29960 LOS ÁNGELES, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 70.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-91.5122171, lat:17.24783843}}25-01-2021 26-02-2021 340,200.00$                  340,200.00$                  340,200.00$                  340,200.00$                  340,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101857, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:340200.0, importe_modificado:340200.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1260.0}}{1928653/proyecto_INICIO, 1928653/proyecto_FIN, 1928653/proyecto_PROCESO, 1928653/proyecto_FIN, 1928653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929854Proyecto de inversión 1,524,927.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524927.57, modificado:1484306.87}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE DICIEMBRE Y AVENIDA LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO EN COLONIA LOS TAXISTA CABECERA MUNICIPAL - 669567 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS66956 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.9, meta_modificada:1679.9}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, AVENIDA LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO  SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LOS TAXIST, lon:-91.98438558, lat:17.49870319}}08-03-2021 31-05-2021 1,484,306.87$               1,484,306.87$               1,484,306.87$               1,484,306.87$               1,484,306.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-096-2021, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1524927.57, importe_modificado:1484306.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.9}}{1929854/proyecto_FIN, 1929854/proyecto_PROCESO, 1929854/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929946Proyecto de inversión 717,363.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717363.57, modificado:717363.57}}CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL COLONIA PAKAL NA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL - 673067 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS67306 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE LA ALMENDRA, CALLE ASERRADERO  SE UBICA DENTRO LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA EN BARRIO LINDA VISTA , lon:-91.98512541, lat:17.54648864}}22-02-2021 18-05-2021 717,363.57$                  717,363.57$                  717,363.57$                  717,363.57$                  717,363.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-068-2021, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:717363.57, importe_modificado:717363.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{1929946/proyecto_INICIO, 1929946/proyecto_FIN, 1929946/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936798Proyecto de inversión 490,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ALVARO OBREGON - 976357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS97635 S 440 435 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE  - BENEMERITO  KILÓMETRO 29 + 30 EJIDO ALVARO OBREGON, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 31.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA, lon:-91.82036763, lat:17.36996166}}28-02-2021 30-03-2021 490,000.00$                  490,000.00$                  490,000.00$                  490,000.00$                  490,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102081, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1750.0}}{1936798/proyecto_INICIO, 1936798/proyecto_PROCESO, 1936798/proyecto_FIN, 1936798/proyecto_INICIO, 1936798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936861Proyecto de inversión 268,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268800.0, modificado:268800.0}}REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SANTA CRUZ - 982217 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS98221 S 240 240 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE  - VILLAHERMOSA  KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO SANTA CRUZ, 29960 SANTA CRUZ, PALENQUE CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 49.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA AVANZ, lon:-92.19754867, lat:17.67680782}}28-02-2021 30-03-2021 268,800.00$                  268,800.00$                  268,800.00$                  268,800.00$                  268,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101901, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:268800.0, importe_modificado:268800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:960.0}}{1936861/proyecto_PROCESO, 1936861/proyecto_FIN, 1936861/proyecto_PROCESO, 1936861/proyecto_INICIO, 1936861/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915734Proyecto de inversión 3,116,013.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116013.54, modificado:3116013.54}}MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION DE PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE TRAMO LAGUNA CHICA A LAGUNA GRANDE KM 0+000 AL KM 5+200, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 273377 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS27337 S 218 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LAGUNA CHICA  - LOCALIDAD LAGUNA GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO TERMINO DE CAMINO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y TERRACERIA, lon:-93.08889334, lat:17.25533272}}02-02-2021 02-04-2021 3,116,013.54$               3,116,013.54$               3,116,013.54$               3,116,013.54$               3,116,013.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:3116013.54, importe_modificado:3116013.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}}{1915734/proyecto_INICIO, 1915734/proyecto_PROCESO, 1915734/proyecto_FIN, 1915734/proyecto_PROCESO, 1915734/proyecto_FIN, 1915734/proyecto_INICIO, 1915734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925199Proyecto de inversión 204,405.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204405.8, modificado:204405.8}}CONSTRUCCIÓN DE 19 ACCIONES DE PISO FIRME EN PANTEPEC, LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES - 511477 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS51147 S 48 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLEJON JULIAN GRAJALES EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON JULIAN GRAJALES Y CALLEJON JUIAN GRAJALES, CALLEJON JULIAN GRAJALES  A 29.00 KM DE LA CABECERA DE PANTEPEC SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.97882335, lat:17.12935118}}08-03-2021 10-05-2021 204,405.80$                  204,405.80$                  204,405.80$                  204,405.80$                  204,405.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:204405.8, importe_modificado:204405.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}}{1925199/proyecto_FIN, 1925199/proyecto_INICIO, 1925199/proyecto_FIN, 1925199/proyecto_PROCESO, 1925199/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916986Proyecto de inversión 547,255.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547255.71, modificado:547255.71}}CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN PANTEPEC, LOCALIDAD JULIAN GRAJALES - 303537 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS30353 S 293 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLEJON JULIAN GRAJALES EJIDO JULIAN GRAJALES, 29660 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON JULIAN GRAJALES Y CALLEJON JUIAN GRAJALES, CALLEJON JULIAN GRAJALES  A 29.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC EN PA, lon:-92.97859268, lat:17.12976129}}08-03-2021 10-05-2021 547,255.71$                  547,255.71$                  547,255.71$                  547,255.71$                  547,255.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:547255.71, importe_modificado:547255.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}}{1916986/proyecto_INICIO, 1916986/proyecto_FIN, 1916986/proyecto_PROCESO, 1916986/proyecto_FIN, 1916986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916752Proyecto de inversión 2,478,103.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478103.19, modificado:2478103.19}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F-3H EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN ANTONIO 2DA SECCION - 297407 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS29740 S 153 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:836.0, meta_modificada:836.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:25, direccion:CALLE SAN ANTONIO 2DA SECCION EJIDO SAN ANTONIO 2DA SECCION, 29660 SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN ANTONIO  A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICPAL RUMBO AL MUNICIPI, lon:-93.03437139, lat:17.21259739}}15-02-2021 14-05-2021 2,478,103.19$               2,478,103.19$               2,478,103.19$               2,478,103.19$               2,478,103.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2478103.19, importe_modificado:2478103.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.0}}{1916752/proyecto_INICIO, 1916752/proyecto_FIN, 1916752/proyecto_PROCESO, 1916752/proyecto_FIN, 1916752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921869Proyecto de inversión 1,768,045.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768045.28, modificado:1768045.28}}REHABILITACIÓN DE 111 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS - 439517 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS43951 S 449 396 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4518.0, meta_modificada:4518.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 29660 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON EL TRIUNFO Y CALLEJON EL TRIUNFO, CALLEJON EL TRIUNFO  A 5.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC RUMBO A RAYON SE DESVIA A LADO ZQUI, lon:-93.05324571, lat:17.21837213}}23-02-2021 08-04-2021 1,768,045.28$               1,768,045.28$               1,768,045.28$               1,768,045.28$               1,768,045.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1768045.28, importe_modificado:1768045.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4518.0}}{1921869/proyecto_PROCESO, 1921869/proyecto_FIN, 1921869/proyecto_INICIO, 1921869/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926291Proyecto de inversión 760,000.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.92, modificado:760000.92}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS 2 ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR. - 535987 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS53598 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:CALLEJON SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR EJIDO SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR, 29660 SAN ISIDRO LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR Y CALLEJON SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR, CALLEJON SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR  A 10.00 KM, lon:-93.08174271, lat:17.23753884}}15-03-2021 15-06-2021 760,000.92$                  760,000.92$                  760,000.92$                  760,000.92$                  760,000.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:760000.92, importe_modificado:760000.92}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1926291/proyecto_PROCESO, 1926291/proyecto_FIN, 1926291/proyecto_INICIO, 1926291/proyecto_PROCESO, 1926291/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927475Proyecto de inversión 2,979,316.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979316.07, modificado:2979316.07}}CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC, CHIAPAS. - 578487 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS57848 S 96 93 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE EL CARRIZAL EJIDO EL CARRIZAL, 29660 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE CALLE EL CARRIZAL Y CALLE EL CARRIZAL, CALLE EL CARRIZAL  A 3.50 KM DEL POBLADO DE PANTEPEC EN PAVIMENTO RUMBO AL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, SE, lon:-93.07724854, lat:17.16188333}}17-03-2021 17-05-2021 2,979,316.07$               2,979,316.07$               2,979,316.07$               2,979,316.07$               2,979,316.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2979316.07, importe_modificado:2979316.07}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}}{1927475/proyecto_PROCESO, 1927475/proyecto_INICIO, 1927475/proyecto_FIN, 1927475/proyecto_INICIO, 1927475/proyecto_PROCESO, 1927475/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930233Proyecto de inversión 1,214,844.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214844.22, modificado:1214844.22}}CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE TECHO FIRME EN PANTEPEC, LOCALIDAD LA FLORIDA - 688587 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS68858 S 113 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29660 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO ENTRADA A LA LOCALIDAD LA FLORIDA Y CAMINO FINAL DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA, CALLEJON LA FLORIDA  A 2.50 KM DEL POBLADO PANTEPEC LADO SUR EN C, lon:-93.04260274, lat:17.1687988}}29-03-2021 30-06-2021 1,214,844.22$               1,214,844.22$               1,214,844.22$               1,214,844.22$               1,214,844.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1214844.22, importe_modificado:1214844.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}}{1930233/proyecto_FIN, 1930233/proyecto_INICIO, 1930233/proyecto_FIN, 1930233/proyecto_INICIO, 1930233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916109Proyecto de inversión 1,437,179.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437179.85, modificado:1437179.85}}MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA CHICA TRAMO SAN ISIDRO A LAGUNA CHICA KM 0+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD LAGUNA CHICA. - 282097 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS28209 S 64 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN ISIDRO LAS BANDERAS  - LOCALIDAD LAGUNA CHICA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO LAGUNA CHICA, 29660 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CAMINO FINAL NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS Y , lon:-93.06263365, lat:17.25339663}}02-02-2021 02-04-2021 1,437,179.85$               1,437,179.85$               1,437,179.85$               1,437,179.85$               1,437,179.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOMP/FISM-002/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1437179.85, importe_modificado:1437179.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}{1916109/proyecto_INICIO, 1916109/proyecto_FIN, 1916109/proyecto_PROCESO, 1916109/proyecto_INICIO, 1916109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928951Proyecto de inversión 682,748.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682748.44, modificado:682748.44}}CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN PANTEPEC, LOCALIDAD CANELAR - 631247 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS63124 S 204 205 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:CALLE CANELAR EJIDO CANELAR, 29660 CANELAR, PANTEPEC CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON CANELAR Y CALLEJON CANELAR, CALLEJON CANELAR  A 5.00 KM DEL POBLADO PANTEPEC RUMBO A RAYON SE DESVIA A LADO IZQUIEDO EN DONDE A 10.50 KM EN PAVIMENTO, lon:-93.05610092, lat:17.24274437}}01-04-2021 31-05-2021 682,748.44$                  682,748.44$                  682,748.44$                  682,748.44$                  682,748.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:682748.44, importe_modificado:682748.44}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{1928951/proyecto_INICIO, 1928951/proyecto_PROCESO, 1928951/proyecto_INICIO, 1928951/proyecto_PROCESO, 1928951/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921680Proyecto de inversión 1,818,313.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818313.23, modificado:1818313.23}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPATICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 18 X 30 MTS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES 18 X 30 MTS. - 433187 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS43318 S 579 579 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:21, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN EL EJIDO DE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 00000 HERMENEGILDO GALEANA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-93.007311, lat:15.552164}}05-04-2021 05-06-2021 1,818,313.23$               1,818,313.23$               545,493.97$                  545,493.97$                  545,493.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1818313.23, importe_modificado:1818313.23}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.9}}{1921680/proyecto_PROCESO, 1921680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921727Proyecto de inversión 1,005,262.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005262.31, modificado:1005262.31}}REHABILITACION DE TECHADO DE LAMINA ZINTRO R72 C/32 - 435097 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS43509 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:33, direccion:CALLE RANCHERIA LAS PERLAS RANCHERIA LAS PERLAS, 30540 LAS PERLAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA LAS PERLAS Y  ,    LA OBRA REHABILITACION DE TECHADO DE LAMINA ZINTRO R72 C32 SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA LAS PERLAS, lon:-93.093678, lat:15.651924}}22-03-2021 22-06-2021 1,005,262.31$               1,005,262.31$               301,578.69$                  301,578.69$                  301,578.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:CONSTRUCCIONES NALORES FRONTERIZA DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1005262.31, importe_modificado:1005262.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}{1921727/proyecto_INICIO, 1921727/proyecto_PROCESO, 1921727/proyecto_INICIO, 1921727/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929123Proyecto de inversión 994,046.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994046.48, modificado:994046.48}}MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 638287 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS63828 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:472, direccion:CALLE RANCHERIA NUEVA ESPAÑA RANCHERIA , 30540 ESPAÑA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA NUEVA ESPAÑA Y  ,    LA OBRA MEJORAMIENTO Y  O MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA SE EJECUTO EN L RANCHERÍA NUEVA ESPAÑA, lon:-93.200621, lat:15.566675}}12-04-2021 12-07-2021 994,046.48$                  994,046.48$                  609,047.64$                  609,047.64$                  609,047.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:994046.48, importe_modificado:994046.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}{1929123/proyecto_INICIO, 1929123/proyecto_PROCESO, 1929123/proyecto_INICIO, 1929123/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930780Proyecto de inversión 2,013,343.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013343.93, modificado:2013343.93}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 713277 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS71327 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN MARTIN BARRIO SAN MARTÍN, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL DEL BARRIO SAN MARTIN Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJECUTARA EN LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO SAN MARTIN, lon:-93.206968, lat:15.688635}}22-02-2021 22-05-2021 2,013,343.93$               2,013,343.93$               1,624,535.83$               1,624,535.83$               1,624,535.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y AVILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2013343.93, importe_modificado:2013343.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}}{1930780/proyecto_INICIO, 1930780/proyecto_PROCESO, 1930780/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921058Proyecto de inversión 1,064,709.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064709.84, modificado:1064709.84}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO - 411687 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS41168 S 47 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1834, direccion:CALLE RANCHERIA LOMA BONITA RANCHERIA RANCHERIA LOMA BONITA, 30540 UNIDAD PUENTE DE LAS MARGARITAS (LOMA BONITA), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EL LA RANCHERIA LOMA BONITA EN LA CALL, lon:-93.065485, lat:15.590308}}03-05-2021 02-08-2021 1,064,709.84$               1,064,709.84$               851,789.68$                  851,789.68$                  851,789.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1064709.84, importe_modificado:1064709.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}{1921058/proyecto_INICIO, 1921058/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922435Proyecto de inversión 4,016,508.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016508.63, modificado:4016508.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 454407 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS45440 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2210.7, meta_modificada:2210.7}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LAS FLORES 1A CALLE PTE ENTRE 1ERA Y 4A NORTE BARRIO LAS FLORES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO LAS FLORES 1A CALLE PTE ENTRE 1ERA Y 4A NORTE Y CALLE AV CENTRAL Y CALLE CENTRAL,    LA OBRA, lon:-93.208441, lat:15.688392}}22-03-2021 21-06-2021 4,016,508.63$               4,016,508.63$               2,130,519.29$               2,130,519.29$               2,130,519.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:4016508.63, importe_modificado:4016508.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1547.49}}{1922435/proyecto_INICIO, 1922435/proyecto_PROCESO, 1922435/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930643Proyecto de inversión 1,460,981.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460981.16, modificado:1460981.16}}MANTENIMIENTO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 707077 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS70707 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE RANCHERIA BARRANQUITO RANCHERIA RANCHERÍA BARRANQUITO, 30540 BARRANQUITO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA BARRANQUITO Y  ,    LA OBRA MANTENIMIENTO  MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE LLEVARA A CABO , lon:-93.27642, lat:15.602791}}22-03-2021 21-06-2021 1,460,981.16$               1,460,981.16$               438,294.35$                  438,294.35$                  438,294.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:JORGE RAMIREZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1460981.16, importe_modificado:1460981.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1930643/proyecto_INICIO, 1930643/proyecto_PROCESO, 1930643/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924921Proyecto de inversión 1,057,410.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057410.38, modificado:1057410.38}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 503847 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS50384 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NARANJAL LA CAPILLITA 8VA AV NORTE ENTRE 1RA Y 3RA CALLE PTE. BARRIO NARANJAL I, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO NARANJAL LA CAPILLITA 8VA AV NORTE ENTRE 1RA Y 3RA CALLE PTE. Y  ,    LA OBR, lon:-93.206777, lat:15.692927}}03-05-2021 03-08-2021 1,057,410.38$               1,057,410.38$               783,270.95$                  783,270.95$                  783,270.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1057410.38, importe_modificado:1057410.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{1924921/proyecto_INICIO, 1924921/proyecto_PROCESO, 1924921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929133Proyecto de inversión 337,856.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337856.09, modificado:337856.09}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÈCTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO EN POZO - 638727 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS63872 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:885, direccion:CALLE DESVIO ECHEGARAY EJIDO DEVIO ECHEGARAY, 30545 DESVÍO DE ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE DEVIO ECHEGARAY Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÈCTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO EN POZO SE RELIZARA EN , lon:-93.151531, lat:15.65646}}22-03-2021 21-06-2021 337,856.09$                  337,856.09$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:337856.09, importe_modificado:337856.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{1929133/proyecto_INICIO, 1929133/proyecto_PROCESO, 1929133/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932063Proyecto de inversión 1,075,933.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075933.15, modificado:1075933.15}}MANTENIMIENTO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÈCTRICA - 768247 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS76824 S 23 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:160, direccion:CALLE EJIDO TUTUAN EJIDO EJIDO TUTUAN, 30540 TUTUÁN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO TUTUAN Y  ,    LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÈCTRICA SE EJECUTARA EN EL EJIDO TUTUAN, lon:-93.091302, lat:15.435886}}22-03-2021 21-06-2021 1,075,933.15$               1,075,933.15$               749,366.50$                  749,366.50$                  749,366.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1075933.15, importe_modificado:1075933.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}}{1932063/proyecto_INICIO, 1932063/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921203Proyecto de inversión 1,257,103.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257103.44, modificado:1257103.44}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 416177 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS41617 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1641, direccion:CALLE EJIDO ISLA SAN JOSE EJIDO EJIDO ISLA SAN JOSE, 30540 ISLA SAN JOSÉ, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL CERCA DE LAS PALAPAS Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO ISLA SAN JOSE EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA D, lon:-93.4535555, lat:15.691113}}03-05-2021 02-08-2021 1,257,103.44$               1,257,103.44$               377,131.03$                  377,131.03$                  377,131.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1257103.44, importe_modificado:1257103.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{1921203/proyecto_INICIO, 1921203/proyecto_PROCESO, 1921203/proyecto_INICIO, 1921203/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921362Proyecto de inversión 1,818,484.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818484.23, modificado:1818484.23}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 18X30 MTS. Y CANCHA DE USOS MULTIPLES 18X30 MTS. - 421587 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS42158 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:11, direccion:RANCHERIA RANCHERIA COLIMA, 30540 COLIMA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PIJIJIAPAN - CHOCOHUITAL  KM 7.3 Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GABRIELA MISTRAL CLAVE 07DPR2419Y ZONA ESCOLAR 075, lon:-93.270447, lat:15.671637}}16-03-2021 16-06-2021 1,818,484.23$               1,818,484.23$               797,306.22$                  797,306.22$                  797,306.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y AVILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1818484.23, importe_modificado:1818484.23}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}}{1921362/proyecto_INICIO, 1921362/proyecto_PROCESO, 1921362/proyecto_INICIO, 1921362/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931317Proyecto de inversión 796,458.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796458.48, modificado:796458.48}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 736947 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS73694 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1460, direccion:CALLE RANCHERIA TAMARINDO RANCHERIA RANCHERIA TAMARINDO, 30540 FAMILIA LÓPEZ, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA TAMARINDO Y  ,    LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA TAMARINDO, lon:-93.296282, lat:15.685158}}22-03-2021 21-06-2021 796,458.48$                  796,458.48$                  532,852.36$                  532,852.36$                  532,852.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:MARISSA LÓPEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:796458.48, importe_modificado:796458.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0}}{1931317/proyecto_INICIO, 1931317/proyecto_PROCESO, 1931317/proyecto_FIN, 1931317/proyecto_INICIO, 1931317/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921820Proyecto de inversión 853,461.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853461.51, modificado:853461.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 438637 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS43863 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1232, direccion:CALLE RANCHERIA LA LIBERTAD RANCHERIA RANCHERIA LA LIBERTAD, 30540 LA LIBERTAD, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA LA LIBERTAD, lon:-93.257114, lat:15.716732}}03-05-2021 03-08-2021 853,461.51$                  853,461.51$                  256,038.46$                  256,038.46$                  256,038.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:MARISSA LÓPEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:853461.54, importe_modificado:853461.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}{1921820/proyecto_INICIO, 1921820/proyecto_PROCESO, 1921820/proyecto_INICIO, 1921820/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924955Proyecto de inversión 1,148,884.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148884.02, modificado:1148884.02}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 504827 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS50482 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:639, direccion:CALLE EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR EJIDO , 30540 SAN ANTONIO MIRAMAR, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTARA EN EL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, lon:-93.001596, lat:15.658554}}05-04-2021 16-06-2021 1,148,884.02$               1,148,884.02$               344,665.21$                  344,665.21$                  344,665.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1148884.02, importe_modificado:1148884.02}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1924955/proyecto_INICIO, 1924955/proyecto_PROCESO, 1924955/proyecto_INICIO, 1924955/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921293Proyecto de inversión 865,426.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865426.97, modificado:865426.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 419647 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS41964 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1572, direccion:CALLE EJIDO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS EJIDO EJIDO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 30540 LOS CHORROS (MIGUEL UTRILLA), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES PRINCIPALES Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO MIGUEL UTRILLA LOS C, lon:-93.290118, lat:15.780065}}06-04-2021 23-06-2021 865,426.97$                  865,426.97$                  742,257.96$                  742,257.96$                  742,257.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:865426.97, importe_modificado:865426.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1921293/proyecto_PROCESO, 1921293/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930975Proyecto de inversión 1,164,045.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164045.17, modificado:1164045.17}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 18 X 30 MTS - 721977 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS72197 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MÉXICO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO NUEVO MEXICO TELESECUNDARIA ? 399 VICENTE GUERRERO CLAVE 07EDV04772 Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA D, lon:-93.202418, lat:15.684873}}03-05-2021 03-08-2021 1,164,045.17$               1,164,045.17$               349,213.55$                  349,213.55$                  349,213.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:C. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1164045.17, importe_modificado:1164045.17}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}}{1930975/proyecto_INICIO, 1930975/proyecto_PROCESO, 1930975/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930982Proyecto de inversión 6,291,311.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6291311.09, modificado:6291311.09}}CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO) - 722127 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS72212 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MÉXICO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO NUEVO MEXICO A UN LADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO MEDICO FORENSE SEMEFO SE EJECUTARA E, lon:-93.201467, lat:15.683269}}08-03-2021 08-07-2021 6,291,311.09$               6,291,311.09$               3,727,248.54$               2,564,062.55$               2,564,062.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:TECNOLOGIA HIDROSANITARIA APLICADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:6291311.09, importe_modificado:6291311.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:215.0}}{1930982/proyecto_INICIO, 1930982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922914Proyecto de inversión 2,752,379.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752379.65, modificado:2752379.65}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 464987 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS46498 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.1, meta_modificada:1431.1}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LAS FLORES 1 AV NORTE ENTRE 1ERA Y 2DA PTE BARRIO LAS FLORES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO LAS FLORES 1 AV NORTE ENTRE 1ERA Y 2DA PTE Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRE, lon:-93.20964, lat:15.687423}}16-03-2021 16-06-2021 2,752,379.65$               2,752,379.65$               2,752,379.65$               2,752,379.65$               2,752,379.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:RICARDO FARIS MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2752379.65, importe_modificado:2752379.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.1}}{1922914/proyecto_PROCESO, 1922914/proyecto_FIN, 1922914/proyecto_PROCESO, 1922914/proyecto_INICIO, 1922914/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923995Proyecto de inversión 1,522,651.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522651.65, modificado:1522651.65}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 482487 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS48248 S 43 43 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA OBRERA 8VA AV. SUR ENTRE 1RA CALLE PTE Y 2DA CALLE OTE Y 11VA AV. SUR.  BARRIO OBRERA, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE COLONIA OBRERA 8VA AV. SUR ENTRE 1RA CALLE PTE Y 2DA CALLE OTE Y 11VA AV. SUR, lon:-93.212099, lat:15.679914}}22-03-2021 23-06-2021 1,522,651.65$               1,522,651.65$               1,522,651.65$               1,522,651.65$               1,522,651.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:INGENIEROS DN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1522651.65, importe_modificado:1522651.65}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}}{1923995/proyecto_PROCESO, 1923995/proyecto_INICIO, 1923995/proyecto_FIN, 1923995/proyecto_PROCESO, 1923995/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926810Proyecto de inversión 1,279,276.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279276.0, modificado:1279276.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 555577 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS55557 S 121 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1877, direccion:CALLE EJIDO EL ROSARIO EJIDO EJIDO EL ROSARIO, 30540 EL ROSARIO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO EL ROSARIO Y  ,    EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO SE EJECUTARA EN EL EJIDO EL ROSARIO, lon:-93.02147, lat:15.660139}}22-03-2021 22-06-2021 1,279,276.00$               1,279,276.00$               1,279,276.00$               1,279,276.00$               1,279,276.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:C. JUAN JACOBO ACERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1279276.0, importe_modificado:1279276.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{1926810/proyecto_INICIO, 1926810/proyecto_PROCESO, 1926810/proyecto_FIN, 1926810/proyecto_INICIO, 1926810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}

2021 2021 2 CHP210201930636Proyecto de inversión 950,090.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950090.73, modificado:950090.73}}CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA - 706707 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS70670 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO ARBOLEDA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDA, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE A UN LADO DEL BARRIO EL MILENIO Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA SE EJECUTARA EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLED, lon:-93.21211, lat:15.67345}}11-02-2021 10-04-2021 950,090.73$                  950,090.73$                  950,090.73$                  950,090.73$                  950,090.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL  Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:950090.73, importe_modificado:950090.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1251.0}}{1930636/proyecto_FIN, 1930636/proyecto_INICIO, 1930636/proyecto_PROCESO, 1930636/proyecto_INICIO, 1930636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921162Proyecto de inversión 1,082,985.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082985.26, modificado:1006844.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 414527 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS41452 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:133, direccion:CALLE RANCHERIA EL PARAISO RANCHERIA RANCHERIA EL PARAISO, 30540 EL PARAÍSO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CONASUPO Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE EJECUTARA EN LA RAN, lon:-93.091686, lat:15.610663}}22-03-2021 21-06-2021 1,006,844.04$               1,006,844.04$               1,006,844.04$               1,006,844.04$               1,006,844.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:LIGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1006844.04, importe_modificado:1006844.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}{1921162/proyecto_INICIO, 1921162/proyecto_FIN, 1921162/proyecto_PROCESO, 1921162/proyecto_INICIO, 1921162/proyecto_FIN, 1921162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922940Proyecto de inversión 1,703,592.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703592.8, modificado:1703592.8}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 465427 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS46542 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.62, meta_modificada:981.62}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL NARANJAL I 5TA AV. NORTE ENTRE 3RA Y 4TA CALLE PTE. BARRIO EL NARANJAL, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO EL NARANJAL I 5TA AV. NORTE ENTRE 3RA Y 4TA CALLE PTE. Y  ,    LA ORA CONSTRUCCION, lon:-93.208441, lat:15.688392}}16-03-2021 16-06-2021 1,703,592.80$               1,703,592.80$               1,703,592.80$               1,703,592.80$               1,703,592.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1703592.8, importe_modificado:1703592.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.62}}{1922940/proyecto_FIN, 1922940/proyecto_PROCESO, 1922940/proyecto_FIN, 1922940/proyecto_INICIO, 1922940/proyecto_PROCESO, 1922940/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931069Proyecto de inversión 1,533,267.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533267.81, modificado:1533267.81}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 725317 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS72531 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:858, direccion:CALLE EJIDO LAS BRISAS EJIDO LAS BRISAS, 30554 EMBARCADERO COOPERATIVA BRISAS DE PIJIJIAPAN (LA CEIBA), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EMBARCADERO COORPORATIVO EJIDO LAS BRISAS Y  ,    LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA E, lon:-93.140276, lat:15.51008}}11-02-2021 10-04-2021 1,533,267.81$               1,533,267.81$               1,533,267.81$               1,533,267.81$               1,533,267.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL  Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1533267.81, importe_modificado:1533267.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{1931069/proyecto_INICIO, 1931069/proyecto_FIN, 1931069/proyecto_PROCESO, 1931069/proyecto_FIN, 1931069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926319Proyecto de inversión 578,899.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578899.04, modificado:578899.04}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 536797 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS53679 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1725, direccion:CALLE BARRIO HEBERTO CASTILLO BARRIO HEBERTO CASTILLO, 30540 HEBERTO CASTILLO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO HEBERTO CASTILLO Y  ,    LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN EL BARRIO HEBERTO , lon:-93.215084, lat:15.702496}}10-01-2021 10-04-2021 578,899.04$                  578,899.04$                  578,899.04$                  578,899.04$                  578,899.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:578899.04, importe_modificado:578899.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1926319/proyecto_INICIO, 1926319/proyecto_FIN, 1926319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926748Proyecto de inversión 1,558,903.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558903.55, modificado:1558903.55}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 552937 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS55293 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE EL LLANITO BARRIO GUADALUPE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO GUADALUPE EL LLANITO Y  ,    LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE EL , lon:-93.216701, lat:15.693102}}22-02-2021 22-04-2021 1,558,903.55$               1,558,903.55$               1,558,903.55$               1,558,903.55$               1,558,903.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1558903.55, importe_modificado:1558903.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1926748/proyecto_INICIO, 1926748/proyecto_FIN, 1926748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930721Proyecto de inversión 1,990,253.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990253.99, modificado:1990253.99}}MANTENIMIENTO  / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 710447 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS71044 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:468, direccion:CALLE EJIDO EL VERGEL EJIDO EJIDO EL VERGEL, 30546 EL VERGEL, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO EL VERGEL Y  ,    LA OBRA MANTENIMIENTO  MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO EL VERGEL, lon:-92.971963, lat:15.642866}}22-03-2021 21-06-2021 1,990,253.99$               1,990,253.99$               1,990,253.99$               1,990,253.99$               1,990,253.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:C. JOSE ANGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1990253.99, importe_modificado:1990253.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}}{1930721/proyecto_INICIO, 1930721/proyecto_PROCESO, 1930721/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932023Proyecto de inversión 448,901.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448901.39, modificado:448901.39}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTO MIXTO - 765947 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS76594 S 531 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:CALLE EJIDO LA ESPERANZA ZAPOTAL EJIDO EL ZAPOTAL, 30559 LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO LA ESPERANZA ZAPOTAL Y  ,    LA OBRA EJIDO LA ESPERANZA ZAPOTAL SE EJECUTARA EN EL EJIDO LA ESPERANZA ZAP, lon:-93.165556, lat:15.449955}}22-02-2021 05-05-2021 448,901.39$                  448,901.39$                  448,901.39$                  448,901.39$                  448,901.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:448901.39, importe_modificado:448901.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1932023/proyecto_INICIO, 1932023/proyecto_FIN, 1932023/proyecto_INICIO, 1932023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922894Proyecto de inversión 2,924,514.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924514.36, modificado:2924514.36}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 464467 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS46446 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.9, meta_modificada:1478.9}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 4A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PONIENTE BARRIO LAS FLORES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS FLORES 4A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PONIENTE Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CO, lon:-93.207518, lat:15.68902}}15-03-2021 15-06-2021 2,924,514.36$               2,924,514.36$               2,924,514.36$               2,924,514.36$               2,924,514.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2924514.34, importe_modificado:2924514.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.9}}{1922894/proyecto_FIN, 1922894/proyecto_INICIO, 1922894/proyecto_PROCESO, 1922894/proyecto_FIN, 1922894/proyecto_INICIO, 1922894/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926757Proyecto de inversión 598,529.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598529.73, modificado:598529.73}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 553327 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS55332 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL CARMEN EJIDO EL CARMEN, 30543 EL CARMEN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO EL CARMEN Y  ,    LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN EL EJIDO EL CARMEN, lon:-93.126817, lat:15.574518}}22-02-2021 22-04-2021 598,529.73$                  598,529.73$                  598,529.73$                  598,529.73$                  598,529.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:598529.73, importe_modificado:598529.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1926757/proyecto_INICIO, 1926757/proyecto_PROCESO, 1926757/proyecto_FIN, 1926757/proyecto_INICIO, 1926757/proyecto_PROCESO, 1926757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930733Proyecto de inversión 1,290,981.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290981.27, modificado:1290981.27}}MANTENIMIENTO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 711037 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS71103 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:761, direccion:CALLE RANCHERIA EL GOLFO RANCHERIA EL GOLFO, 30555 LA FORTUNA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA EL GOLFO Y  ,    LA OBRA MANTENIMIENTO  MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA EL GOLFO, lon:-93.290556, lat:15.674281}}22-03-2021 21-06-2021 1,290,981.27$               1,290,981.27$               1,290,981.27$               1,290,981.27$               1,290,981.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1290980.43, importe_modificado:1290980.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{1930733/proyecto_INICIO, 1930733/proyecto_PROCESO, 1930733/proyecto_FIN, 1930733/proyecto_PROCESO, 1930733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930761Proyecto de inversión 1,472,918.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472918.8, modificado:1472918.8}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 712157 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS71215 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:15, direccion:CALLE RANCHERÍA LAS GARZAS RANCHERIA LAS GARZAS, 30546 LAS GARZAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA LAS GARZAS Y  ,    LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA LAS GARZAS, lon:-93.268833, lat:15.616239}}11-02-2021 12-04-2021 1,472,918.80$               1,472,918.80$               1,472,918.80$               1,472,918.80$               1,472,918.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1472918.8, importe_modificado:1472918.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1930761/proyecto_PROCESO, 1930761/proyecto_INICIO, 1930761/proyecto_FIN, 1930761/proyecto_PROCESO, 1930761/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931296Proyecto de inversión 806,450.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806450.16, modificado:806450.16}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 736407 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS73640 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1600, direccion:CALLE RANCHERIA LAS PEÑITAS RANCHERIA RANCHERIA LAS PEÑITAS, 30540 LA LIBERTAD, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA LAS PEQUITAS Y  ,    LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE EJECUTARA EN LA RANCHERÍA LAS P, lon:-93.252335, lat:15.713013}}22-03-2021 21-06-2021 806,450.16$                  806,450.16$                  806,450.16$                  806,450.16$                  806,450.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:806450.16, importe_modificado:806450.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1931296/proyecto_INICIO, 1931296/proyecto_FIN, 1931296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921012Proyecto de inversión 1,020,485.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020485.37, modificado:1020485.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 410197 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS41019 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:55, direccion:CALLE RANCHERIA URBINA RANCHERIA RANCHERIA URBINA, 30540 URBINA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA URBINA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.251745, lat:15.701704}}22-03-2021 21-06-2021 1,020,485.37$               1,020,485.37$               1,020,485.37$               1,020,485.37$               1,020,485.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:CONSTRUCTORA ORDOÑEZ SEPULVEDA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1020485.37, importe_modificado:1020485.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{1921012/proyecto_INICIO, 1921012/proyecto_FIN, 1921012/proyecto_PROCESO, 1921012/proyecto_INICIO, 1921012/proyecto_PROCESO, 1921012/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924988Proyecto de inversión 1,654,569.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654569.6, modificado:1654569.6}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 506037 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS50603 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:397, direccion:CALLE MANCOMUN COMUNIDAD CARRETA EJIDO , 30540 LOS LAURELES, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE MANCOMUN COMUNIDAD CARRETA Y  ,    LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA SE EJECUTARA EN MANCOMUN COMUNIDAD CARRETA, lon:-93.101556, lat:15.590782}}10-01-2021 10-04-2021 1,654,569.60$               1,654,569.60$               1,654,569.60$               1,654,569.60$               1,654,569.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1654569.6, importe_modificado:1654569.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2000.0}}{1924988/proyecto_FIN, 1924988/proyecto_INICIO, 1924988/proyecto_PROCESO, 1924988/proyecto_INICIO, 1924988/proyecto_PROCESO, 1924988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930771Proyecto de inversión 390,195.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390195.71, modificado:390195.71}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 712677 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS71267 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MÉXICO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE AUN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN EL BARRIO NUEVO MEXICO , lon:-93.203585, lat:15.687547}}19-04-2021 19-06-2021 390,195.71$                  390,195.71$                  390,195.71$                  390,195.71$                  390,195.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:390195.71, importe_modificado:390195.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}}{1930771/proyecto_INICIO, 1930771/proyecto_FIN, 1930771/proyecto_PROCESO, 1930771/proyecto_FIN, 1930771/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931284Proyecto de inversión 2,346,427.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346427.12, modificado:2346427.12}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 735907 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS73590 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1763, direccion:CALLE RANCHERIA BRISAS DEL RIO RANCHERIA BRISAS DEL RÍO, 30540 LA NUEVA VEGA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA BRISAS DEL RIO Y  ,    LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA BRISA, lon:-93.20794, lat:15.700794}}22-03-2021 21-06-2021 2,346,427.12$               2,346,427.12$               2,346,427.12$               2,346,427.12$               2,346,427.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:CONSTRUCTORA CHIAPANECA GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2346427.12, importe_modificado:2346427.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{1931284/proyecto_FIN, 1931284/proyecto_INICIO, 1931284/proyecto_FIN, 1931284/proyecto_PROCESO, 1931284/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931292Proyecto de inversión 2,238,377.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238377.25, modificado:2238377.25}}MANTENIMIENTO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 736247 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS73624 S 201 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:42, direccion:CALLE EJIDO SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 30548 SAN ISIDRO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES DEL EJIDO DAN ISIDRO Y  ,    LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE EJECUTARA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, lon:-93.352958, lat:15.746275}}11-02-2021 12-04-2021 2,238,377.25$               2,238,377.25$               2,238,377.25$               2,238,377.25$               2,238,377.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2238377.25, importe_modificado:2238377.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1931292/proyecto_PROCESO, 1931292/proyecto_FIN, 1931292/proyecto_INICIO, 1931292/proyecto_FIN, 1931292/proyecto_INICIO, 1931292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922905Proyecto de inversión 2,915,133.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915133.27, modificado:2915133.27}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 464827 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS46482 S 8459 8459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.1, meta_modificada:1577.1}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 4A NORTE ENTRE 2A Y 4A CALLE ORIENTE BARRIO LAS FLORES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS FLORES 4A NORTE ENTRE 2A Y 4A CALLE ORIENTE Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO H, lon:-93.209101, lat:15.690108}}15-03-2021 18-06-2021 2,915,133.27$               2,915,133.27$               2,915,133.27$               2,915,133.27$               2,915,133.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:CHIRO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2915133.27, importe_modificado:2915133.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.1}}{1922905/proyecto_INICIO, 1922905/proyecto_PROCESO, 1922905/proyecto_FIN, 1922905/proyecto_PROCESO, 1922905/proyecto_FIN, 1922905/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932351Proyecto de inversión 1,160,185.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160185.05, modificado:1160185.05}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 778787 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS77878 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:32, direccion:CALLE EJIDO PALMARCITO EJIDO EL PALMARCITO, 30559 EL PALMARCITO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO PALMARCITO Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SE EJECUTARA EN EL EJIDO PALMARCITO, lon:-93.21389, lat:15.4975}}11-02-2021 10-04-2021 1,160,185.05$               1,160,185.05$               1,160,185.05$               1,160,185.05$               1,160,185.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1160185.05, importe_modificado:1160185.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1932351/proyecto_FIN, 1932351/proyecto_PROCESO, 1932351/proyecto_INICIO, 1932351/proyecto_FIN, 1932351/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936345Proyecto de inversión 2,155,945.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155945.34, modificado:2155945.34}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 946607 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS94660 S 41 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:195, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30625 MIGUEL HIDALGO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA  EJIDO MIGUEL HIDALGO SE UBICA EL OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR LA CARRETERA, lon:-92.70868279, lat:15.13755076}}22-02-2021 17-04-2021 2,155,945.34$               2,155,945.34$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2021, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2155945.34, importe_modificado:2155945.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}}{1936345/proyecto_PROCESO, 1936345/proyecto_INICIO, 1936345/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936800Proyecto de inversión 846,696.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846696.03, modificado:846696.03}}PAVIMENTACIÓN DE LIBRAMIENTO NORTE (TRAMOS AISLADOS), EN CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 976487 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS97648 S 3701 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.5, meta_modificada:647.5}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y  ,    SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE QUE DA ACCESO A LA CABE, lon:-92.57106971, lat:15.21455451}}29-03-2021 31-05-2021 846,696.03$                  846,696.03$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2021, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:846696.03, importe_modificado:846696.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}}{1936800/proyecto_INICIO, 1936800/proyecto_PROCESO, 1936800/proyecto_INICIO, 1936800/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936777Proyecto de inversión 558,751.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558751.51, modificado:558751.51}}CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO EN LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 973987 Chiapas 71 Villa ComaltitlánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS97398 S 148 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA HIDALGO  - EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 800 CANTON LA LIBERTAD, 30625 LIBERTAD, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS  ENTRE CAMINO COLONIA HIALGO-EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN KM 4800 Y  ,    , lon:-92.67181461, lat:15.15148174}}15-02-2021 17-04-2021 558,751.51$                  558,751.51$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2021, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:558751.51, importe_modificado:558751.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.0}}{1936777/proyecto_INICIO, 1936777/proyecto_PROCESO, 1936777/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908549Proyecto de inversión 833,680.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833680.89, modificado:833680.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO ( ANAHUAC) - 73637 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN7363 S 251 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:825.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - PALO BLANCO (ANAHUAC) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE EMPIE, lon:-92.86323003, lat:17.27778646}}15-02-2021 15-04-2021 416,840.44$                  416,840.44$                  416,840.44$                  416,840.44$                  416,840.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:833680.89, importe_modificado:833680.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.5}}{1908549/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918180Proyecto de inversión 805,881.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805881.7, modificado:805881.7}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 329777 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN32977 S 44 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - CACATEAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA CACATEAL, 00000 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUN, lon:-92.82809879, lat:17.27014966}}02-03-2021 15-04-2021 402,940.85$                  402,940.85$                  402,940.85$                  402,940.85$                  402,940.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2021, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:805881.7, importe_modificado:805881.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}{1918180/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920856Proyecto de inversión 1,294,450.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294450.32, modificado:1294450.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 405247 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN40524 S 196 205 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SOCONUSCO, 29756 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO PO, lon:-92.86533439, lat:17.21454008}}02-05-2021 30-06-2021 647,225.16$                  647,225.16$                  647,225.16$                  647,225.16$                  647,225.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2021, contratista:GRUPO LUGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1294450.32, importe_modificado:1294450.32}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}}{1920856/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934981Proyecto de inversión 1,397,382.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397382.39, modificado:1397382.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN)-SAN JOSE CHAPAYAL - 878617 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN87861 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.32, meta_modificada:7.32}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - SAN JOSE CHAPAYAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL REC, lon:-92.89196203, lat:17.30289167}}05-06-2021 10-08-2021 698,691.19$                  698,691.19$                  698,691.19$                  698,691.19$                  698,691.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1397382.39, importe_modificado:1397382.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}}{1934981/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934314Proyecto de inversión 560,383.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560383.87, modificado:560383.87}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: PUENLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA - 853417 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN85341 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.8, meta_modificada:397.8}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.90072442, lat:17.1439914}}02-05-2021 30-05-2021 280,191.93$                  280,191.93$                  280,191.93$                  280,191.93$                  280,191.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-022/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:560383.87, importe_modificado:560383.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.78}}{1934314/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934329Proyecto de inversión 318,646.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318646.28, modificado:318646.28}}CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 853837 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN85383 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.90071369, lat:17.14400165}}15-04-2021 14-05-2021 159,323.14$                  159,323.14$                  159,323.14$                  159,323.14$                  159,323.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-023/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:318646.28, importe_modificado:318646.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1934329/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934286Proyecto de inversión 468,277.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468277.1, modificado:468277.1}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 851997 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN85199 S 61 48 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 00000 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,, lon:-92.84232999, lat:17.21722935}}02-05-2021 30-05-2021 234,138.55$                  234,138.55$                  234,138.55$                  234,138.55$                  234,138.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:468277.1, importe_modificado:468277.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1934286/proyecto_INICIO, 1934286/proyecto_PROCESO, 1934286/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908565Proyecto de inversión 2,210,657.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210657.05, modificado:2210657.05}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 73937 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN7393 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 020 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE EMPIEZA EL RECORRIDO EN LA CAB, lon:-92.8226605, lat:17.23481302}}15-02-2021 20-04-2021 1,105,328.52$               1,105,328.52$               1,105,328.52$               1,105,328.52$               1,105,328.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2210657.05, importe_modificado:2210657.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}}{1908565/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936845Proyecto de inversión 801,395.23$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801395.23, modificado:801395.23}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO  TRAMO :E.C DESVIO CERRO BLANCO LINDA VISTA - 980517 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN98051 S 193 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.7, meta_modificada:748.7}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - LINDA VISTA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA LINDA VISTA, 29750 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CABE, lon:-92.82295914, lat:17.26177301}}01-06-2021 30-07-2021 400,697.61$                  400,697.61$                  400,697.61$                  400,697.61$                  400,697.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:801395.23, importe_modificado:801395.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.87}}{1936845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935100Proyecto de inversión 803,072.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803072.48, modificado:803072.48}}MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION. - 883307 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN88330 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - BUENA VISTA LA MONTAÑA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 60 RANCHERIA BUENA VISTA LA MONTAÑA, 29750 BUENAVISTA LA MONTAÑA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE C, lon:-92.87776554, lat:17.17075587}}01-06-2021 15-07-2021 401,536.24$                  401,536.24$                  401,536.24$                  401,536.24$                  401,536.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:803072.48, importe_modificado:803072.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}}{1935100/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918636Proyecto de inversión 511,599.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511599.71, modificado:511599.71}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 339357 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN33935 S 44 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - LOS ANGELES  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 70 RANCHERIA LOS ANGELES, 00000 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECE, lon:-92.8256058, lat:17.24135076}}02-03-2021 15-04-2021 255,799.60$                  255,799.60$                  255,799.60$                  255,799.60$                  255,799.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2021, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511599.71, importe_modificado:511599.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}{1918636/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934963Proyecto de inversión 511,484.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511484.73, modificado:511484.73}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 877397 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN87739 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - NUEVO OCOTAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 53 RANCHERIA NUEVO OCOTAL, 29750 NUEVO OCOTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA C, lon:-92.86777312, lat:17.15741518}}01-06-2021 15-07-2021 255,742.36$                  255,742.36$                  255,742.36$                  255,742.36$                  255,742.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:511484.73, importe_modificado:511484.73}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}}{1934963/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908993Proyecto de inversión 3,044,598.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044598.86, modificado:3044598.86}}REHABILTIACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN)- SAN JOSE CHAPAYAL - 85827 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN8582 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SAN JOSE CHAPAYAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA E, lon:-92.89290617, lat:17.30518616}}15-02-2021 15-05-2021 1,522,299.43$               1,522,299.43$               1,522,299.43$               1,522,299.43$               1,522,299.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-007/2021, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:3044598.86, importe_modificado:3044598.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:732.0}}{1908993/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920879Proyecto de inversión 604,724.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604724.33, modificado:604724.33}}REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 405817 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN40581 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CAMPAMENTO CERRO BLANCO, 00000 EL CAMPAMENTO (CERRO BLANCO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    , lon:-92.89668183, lat:17.26228865}}14-04-2021 31-05-2021 302,362.16$                  302,362.16$                  302,362.16$                  302,362.16$                  302,362.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:604724.33, importe_modificado:604724.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}}{1920879/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935130Proyecto de inversión 500,117.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500117.21, modificado:500117.21}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO: DESVIO BUENA VISTA LA MONTAÑA- EL JARDIN - 884337 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN88433 S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:417.28, meta_modificada:417.28}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - EL JARDIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 45 RANCHERIA EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MU, lon:-92.87354125, lat:17.17300886}}07-06-2021 06-07-2021 250,058.60$                  250,058.60$                  250,058.60$                  250,058.60$                  250,058.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2021, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500117.21, importe_modificado:500117.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.72}}{1935130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908400Proyecto de inversión 700,027.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700027.08, modificado:700027.08}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 68667 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN6866 S 67 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LAS PLAYAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO EN LA CA, lon:-92.80804475, lat:17.21724625}}02-03-2021 15-04-2021 700,027.08$                  700,027.08$                  700,027.08$                  700,027.08$                  700,027.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-003/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:700027.08, importe_modificado:700027.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}}{1908400/proyecto_FIN, 1908400/proyecto_INICIO, 1908400/proyecto_FIN, 1908400/proyecto_PROCESO, 1908400/proyecto_FIN, 1908400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908959Proyecto de inversión 860,599.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860599.47, modificado:860599.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO LA LAGUNA - 85377 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN8537 S 4 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - RIO COLORADO LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 600 RANCHERIA RIO COLORADO LA LAGUNA, 00000 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  , lon:-92.78149413, lat:17.18699457}}02-03-2021 30-04-2021 860,599.47$                  860,599.47$                  860,599.47$                  860,599.47$                  860,599.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-006/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:860599.47, importe_modificado:860599.47}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1908959/proyecto_INICIO, 1908959/proyecto_PROCESO, 1908959/proyecto_FIN, 1908959/proyecto_INICIO, 1908959/proyecto_FIN, 1908959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918885Proyecto de inversión 489,441.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489441.7, modificado:489441.7}}MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 347517 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN34751 S 578 558 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - AURORA ERMITA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 70 RANCHERIA AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    COMIENZA EL RECORRIDO POR LA , lon:-92.87235981, lat:17.23539802}}20-03-2021 20-04-2021 489,441.70$                  489,441.70$                  489,441.70$                  489,441.70$                  489,441.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:489441.7, importe_modificado:489441.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1918885/proyecto_INICIO, 1918885/proyecto_PROCESO, 1918885/proyecto_INICIO, 1918885/proyecto_FIN, 1918885/proyecto_INICIO, 1918885/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919173Proyecto de inversión 233,338.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233338.94, modificado:233338.94}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSDE CHAPAYAL-SAN ANTONIO TRES PICOS (AMATAN) - 355667 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN35566 S 1082 977 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - SAN JOSE CHAPAYAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 30 + 5 RANCHERIA SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA EL RECOR, lon:-92.89284179, lat:17.30522713}}15-03-2021 13-04-2021 233,338.94$                  233,338.94$                  233,338.94$                  233,338.94$                  233,338.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2021, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:233338.94, importe_modificado:233338.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:32.0}}{1919173/proyecto_INICIO, 1919173/proyecto_PROCESO, 1919173/proyecto_FIN, 1919173/proyecto_INICIO, 1919173/proyecto_PROCESO, 1919173/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907631Proyecto de inversión 940,168.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940168.69, modificado:940168.69}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 43727 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN4372 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LAZARO CARDENAS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PASANDO POR LA CAB, lon:-92.83782526, lat:17.19103111}}08-02-2021 19-03-2021 940,168.69$                  940,168.69$                  940,168.69$                  940,168.69$                  940,168.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2021, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:940168.69, importe_modificado:940168.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}}{1907631/proyecto_INICIO, 1907631/proyecto_PROCESO, 1907631/proyecto_FIN, 1907631/proyecto_INICIO, 1907631/proyecto_PROCESO, 1907631/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909062Proyecto de inversión 788,882.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788882.85, modificado:788882.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS  EN LA LOCALIDAD DE PLAN LAZARO CARDENAS - 88307 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN8830 S 3 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 800 RANCHERIA PLAN LAZARO CARDENAS, 00000 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE, lon:-92.78758528, lat:17.20963677}}02-03-2021 15-04-2021 788,882.85$                  788,882.85$                  788,882.85$                  788,882.85$                  788,882.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-008/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:788882.85, importe_modificado:788882.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{1909062/proyecto_INICIO, 1909062/proyecto_PROCESO, 1909062/proyecto_FIN, 1909062/proyecto_INICIO, 1909062/proyecto_FIN, 1909062/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909167Proyecto de inversión 1,577,765.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577765.68, modificado:1577765.68}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 90747 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN9074 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SAN RAFAEL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 300 RANCHERIA SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO POR LA CAB, lon:-92.78325973, lat:17.20109932}}02-03-2021 30-04-2021 1,577,765.68$               1,577,765.68$               1,577,765.68$               1,577,765.68$               1,577,765.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2021, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1577765.68, importe_modificado:1577765.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}}{1909167/proyecto_INICIO, 1909167/proyecto_PROCESO, 1909167/proyecto_FIN, 1909167/proyecto_INICIO, 1909167/proyecto_PROCESO, 1909167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918831Proyecto de inversión 807,391.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807391.61, modificado:807391.61}}MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 345167 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN34516 S 578 558 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    COMIENZA EL RECORRI, lon:-92.87239199, lat:17.23560296}}15-03-2021 15-04-2021 807,391.61$                  807,391.61$                  807,391.61$                  807,391.61$                  807,391.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2021, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:807391.61, importe_modificado:807391.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1918831/proyecto_PROCESO, 1918831/proyecto_FIN, 1918831/proyecto_INICIO, 1918831/proyecto_FIN, 1918831/proyecto_INICIO, 1918831/proyecto_PROCESO, 1918831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908300Proyecto de inversión 480,425.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480425.6, modificado:480425.6}}MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION - 63967 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN6396 S 51 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LOS LOTES  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA EL RECORRIDO EN EL MUNICIP, lon:-92.88606797, lat:17.15193441}}01-02-2021 28-02-2021 480,425.60$                  480,425.60$                  480,425.60$                  480,425.60$                  480,425.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-002/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:480425.6, importe_modificado:480425.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1908300/proyecto_INICIO, 1908300/proyecto_PROCESO, 1908300/proyecto_FIN, 1908300/proyecto_INICIO, 1908300/proyecto_PROCESO, 1908300/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909193Proyecto de inversión 2,543,021.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543021.88, modificado:2543021.88}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SONORA - 91327 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN9132 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - SONORA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SONORA, 29756 SONORA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO POR LA CAB, lon:-92.8383743, lat:17.17338946}}02-03-2021 15-05-2021 2,543,021.88$               2,543,021.88$               2,543,021.88$               2,543,021.88$               2,543,021.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-013/2021, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2543021.88, importe_modificado:2543021.88}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}}{1909193/proyecto_INICIO, 1909193/proyecto_PROCESO, 1909193/proyecto_FIN, 1909193/proyecto_PROCESO, 1909193/proyecto_FIN, 1909193/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201919105Proyecto de inversión 700,026.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700026.24, modificado:700026.24}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO : E.C CERRO BLANCO-SHUTAL - 353837 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN35383 S 123 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - SHUTAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 18 + 70 RANCHERIA SHUTAL, 00000 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE COMIENZA EL RECORRIDO POR LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85735466, lat:17.23478264}}25-03-2021 08-05-2021 700,026.24$                  700,026.24$                  700,026.24$                  700,026.24$                  700,026.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2021, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:700026.24, importe_modificado:700026.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}}{1919105/proyecto_INICIO, 1919105/proyecto_PROCESO, 1919105/proyecto_FIN, 1919105/proyecto_PROCESO, 1919105/proyecto_FIN, 1919105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909112Proyecto de inversión 807,022.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807022.09, modificado:807022.09}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 89297 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN8929 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    COMIENZA EL RECORIDO PO, lon:-92.80785716, lat:17.2230551}}02-03-2021 15-04-2021 807,022.09$                  807,022.09$                  807,022.09$                  807,022.09$                  807,022.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-009/2021, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:807022.09, importe_modificado:807022.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}}{1909112/proyecto_INICIO, 1909112/proyecto_PROCESO, 1909112/proyecto_FIN, 1909112/proyecto_PROCESO, 1909112/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922485Proyecto de inversión 611,602.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611602.3, modificado:611602.3}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 455577 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN45557 S 22 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.84, meta_modificada:709.84}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN   - EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 90 RANCHERIA EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 00000 EL PROGRESO (NUEVO HORIZONTE), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  E, lon:-92.89751852, lat:17.27957542}}01-04-2021 15-05-2021 611,602.30$                  611,602.30$                  611,602.30$                  611,602.30$                  611,602.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-018/2021, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:611602.3, importe_modificado:611602.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.84}}{1922485/proyecto_INICIO, 1922485/proyecto_PROCESO, 1922485/proyecto_FIN, 1922485/proyecto_PROCESO, 1922485/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910486Acción 475,162.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475162.37, modificado:475162.37}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 125657 Chiapas 74 Reforma Otros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO DE REFORMA12565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}}01-02-2021 30-09-2021 475,162.37$                  475,162.37$                  475,162.37$                  475,162.37$                  475,162.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:475162.37, importe_modificado:475162.37}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}}{1910486/proyecto_INICIO, 1910486/proyecto_PROCESO, 1910486/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920453Proyecto de inversión 2,695,840.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695840.0, modificado:2695840.0}}REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 393307 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS39330 S 20411 20300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.7, meta_modificada:2576.7}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFOLOPEZMATEO COLONIA REFORMA CENTRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUELALDAMA  LA OBRA SE UBICA FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE REFORMA C, lon:-93.1473082, lat:17.86567623}}02-04-2021 31-05-2021 2,695,840.00$               2,695,840.00$               2,134,672.89$               2,134,672.89$               2,134,672.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-07/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2695840.0, importe_modificado:2695840.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{1920453/proyecto_INICIO, 1920453/proyecto_PROCESO, 1920453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910401Proyecto de inversión 2,607,332.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607332.0, modificado:2607332.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 122467 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE REFORMA12246 S 20400 20311 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA Y CALLE GUANAJUATO,    LAOBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD., lon:-93.14664585, lat:17.8591409}}25-02-2021 25-05-2021 2,607,332.00$               2,607,332.00$               2,607,332.00$               2,607,332.00$               2,607,332.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-04/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2607332.0, importe_modificado:2607332.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}}{1910401/proyecto_INICIO, 1910401/proyecto_PROCESO, 1910401/proyecto_INICIO, 1910401/proyecto_FIN, 1910401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920459Proyecto de inversión 3,123,180.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123180.25, modificado:3123180.25}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 393627 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS39362 S 20411 20300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.73, meta_modificada:613.73}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS COLONIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE NARDOS BUGAMBILIA  LA OBRA SE UBICA EN LALOCALIDAD DE REFORMA EN LAS COLONIAS CENTRO CA, lon:-93.15204717, lat:17.86469305}}25-05-2021 25-05-2021 3,123,180.25$               3,123,180.25$               3,123,180.25$               3,123,180.25$               3,123,180.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-02/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3123180.25, importe_modificado:3123180.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.73}}{1920459/proyecto_INICIO, 1920459/proyecto_PROCESO, 1920459/proyecto_FIN, 1920459/proyecto_INICIO, 1920459/proyecto_PROCESO, 1920459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909025Proyecto de inversión 1,684,235.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684235.61, modificado:1684235.61}}REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA - 86817 Chiapas 74 Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE REFORMA8681 S 20311 20200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2492.5, meta_modificada:2492.5}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS  ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CARRETERA PLANTADE LODO,    LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA 3 COL. FRANCISCO VILLA, CARRETERA HACIA LA PLANT, lon:-93.1439425, lat:17.85799445}}08-02-2021 08-05-2021 1,684,235.61$               1,684,235.61$               1,684,235.61$               1,684,235.61$               1,684,235.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-01/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1684235.61, importe_modificado:1684235.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2492.5}}{1909025/proyecto_PROCESO, 1909025/proyecto_INICIO, 1909025/proyecto_FIN, 1909025/proyecto_INICIO, 1909025/proyecto_PROCESO, 1909025/proyecto_FIN, 1909025/proyecto_INICIO, 1909025/proyecto_PROCESO, 1909025/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930614Proyecto de inversión 1,293,078.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293078.25, modificado:1293078.25}}MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO FRANCISCO SARABIA C.C.T 07EPR0143M - 706017 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS70601 S 1720 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CENTRAL PO, lon:-92.55245315, lat:17.28511069}}10-03-2021 30-04-2021 1,293,078.25$               1,293,078.25$               1,293,078.25$               387,923.48$                  387,923.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:1293078.25, importe_modificado:1293078.25}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}}{1930614/proyecto_PROCESO, 1930614/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916291Proyecto de inversión 1,585,719.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) - 285687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28568 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.2, meta_modificada:1160.2}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE RETORNO EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS  EST OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON ENTRE LAS LOCALIDADES A, lon:-92.65531882, lat:17.35483996}}25-03-2021 28-05-2021 1,585,719.11$               1,585,719.11$               1,585,719.11$               1,413,205.89$               1,413,205.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.57}}{1916291/proyecto_PROCESO, 1916291/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916315Proyecto de inversión 492,445.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME (SECTOR 2) - 286077 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28607 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65555486, lat:17.35477852}}25-03-2021 28-05-2021 492,445.81$                  492,445.81$                  492,445.81$                  147,733.74$                  147,733.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.5}}{1916315/proyecto_PROCESO, 1916315/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916199Proyecto de inversión 492,445.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME - 283927 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28392 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE  ESTA OBRA SE LLEVA EL LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON UBICADA ENTR, lon:-92.65615567, lat:17.35434842}}25-03-2021 28-05-2021 492,445.81$                  492,445.81$                  492,445.81$                  147,733.74$                  147,733.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.9}}{1916199/proyecto_PROCESO, 1916199/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916319Proyecto de inversión 330,752.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 286257 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28625 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65649899, lat:17.35373399}}25-03-2021 28-05-2021 330,752.26$                  330,752.26$                  330,752.26$                  294,237.18$                  294,237.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.25}}{1916319/proyecto_PROCESO, 1916319/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916403Proyecto de inversión 2,093,149.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093149.22, modificado:2093149.22}}CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MURO FIRME - 288597 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28859 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.5, meta_modificada:1531.5}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y RETORNO SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLOCA, lon:-92.67847986, lat:17.34982605}}29-03-2021 29-06-2021 2,093,149.22$               2,093,149.22$               2,093,149.22$               1,536,365.45$               1,536,365.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:2093149.22, importe_modificado:2093149.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}}{1916403/proyecto_PROCESO, 1916403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937460Acción 3,435,190.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435190.8, modificado:3435190.8}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 303647 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS30364 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}01-01-2021 31-12-2021 3,435,190.80$               3,435,190.80$               3,435,190.80$               1,307,939.05$               1,307,939.05$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:3435190.8, importe_modificado:3435190.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1937460/proyecto_PROCESO, 1937460/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916409Proyecto de inversión 436,592.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436592.97, modificado:436592.97}}CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE PISO FIRME - 288657 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28865 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.9, meta_modificada:1094.9}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLO, lon:-92.67906995, lat:17.35079892}}24-03-2021 29-06-2021 436,592.97$                  436,592.97$                  436,592.97$                  130,977.89$                  130,977.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:436592.97, importe_modificado:436592.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.47}}{1916409/proyecto_PROCESO, 1916409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916325Proyecto de inversión 5,378,529.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378529.89, modificado:5378529.89}}CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS - 286437 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28643 S 275 260 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE RETORNO CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENLALOCALIDAD LOS NARANJOS ENTRELASLOCALID, lon:-92.61863249, lat:17.26444191}}24-03-2021 25-06-2021 5,378,529.89$               5,378,529.89$               5,378,529.89$               1,613,558.97$               1,613,558.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:5378529.89, importe_modificado:5378529.89}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}}{1916325/proyecto_PROCESO, 1916325/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916405Proyecto de inversión 650,028.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650028.48, modificado:650028.48}}CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME - 288637 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28863 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.9, meta_modificada:1521.9}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y RETORNO SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL MIRADOR ENTRE LASLOCAL, lon:-92.67866555, lat:17.34953329}}24-03-2021 25-06-2021 650,028.48$                  650,028.48$                  650,028.48$                  195,008.54$                  195,008.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:650028.48, importe_modificado:650028.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.57}}{1916405/proyecto_PROCESO, 1916405/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924759Proyecto de inversión 4,480,315.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4480315.8, modificado:4480315.8}}APERTURA DE CAMINO (II ETAPA) - 498897 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS49889 S 166 212 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO UNION JUAREZ  - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO , 00000 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA UNION JUAREZ, CARRETERA CERRO DE NAVA  ESTA O, lon:-92.62461189, lat:17.40440263}}18-02-2021 30-04-2021 4,480,315.80$               4,480,315.80$               4,480,315.80$               2,306,677.96$               -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:4480315.8, importe_modificado:4480315.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}}{1924759/proyecto_INICIO, 1924759/proyecto_FIN, 1924759/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916988Acción 626,474.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626474.97, modificado:626474.97}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 303697 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS30369 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}01-02-2021 31-12-2021 626,474.97$                  626,474.97$                  626,474.97$                  327,314.00$                  327,314.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:626474.97, importe_modificado:626474.97}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}}{1916988/proyecto_PROCESO, 1916988/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930238Proyecto de inversión 3,074,134.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074134.26, modificado:3074134.26}}REHABILITACION DE CAMINO: VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13+000 - 688757 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS68875 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA LOS NARANJOS  ESTA OBRA SE LLEVA ACABO ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y LOS NARANJOS, lon:-92.62001183, lat:17.25889692}}24-02-2021 01-05-2021 3,074,134.26$               3,074,134.26$               3,074,134.26$               1,229,653.70$               1,229,653.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:3074134.26, importe_modificado:3074134.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}}{1930238/proyecto_INICIO, 1930238/proyecto_PROCESO, 1930238/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916113Proyecto de inversión 304,292.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304292.07, modificado:304292.07}}CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME - 282117 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28211 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.14, meta_modificada:763.14}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALI, lon:-92.59307511, lat:17.30119432}}24-02-2021 09-04-2021 304,292.07$                  304,292.07$                  304,292.07$                  304,292.07$                  304,292.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:453050.15, importe_modificado:453050.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.14}}{1916113/proyecto_INICIO, 1916113/proyecto_FIN, 1916113/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915753Proyecto de inversión 2,008,996.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008996.92, modificado:2008996.92}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO YOC NUM - 274157 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS27415 S 1428 1042 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MOYOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENLALOCALIDAD LOS NARA, lon:-92.61993068, lat:17.26104039}}12-01-2021 15-04-2021 2,008,996.92$               2,008,996.92$               2,008,996.92$               2,008,996.92$               2,008,996.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:2008996.92, importe_modificado:2008996.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1915753/proyecto_INICIO, 1915753/proyecto_FIN, 1915753/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916228Proyecto de inversión 330,752.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 284497 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28449 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65523299, lat:17.35404121}}25-03-2021 28-05-2021 330,752.26$                  330,752.26$                  330,752.26$                  330,752.26$                  330,752.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.5}}{1916228/proyecto_INICIO, 1916228/proyecto_FIN, 1916228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919555Proyecto de inversión 1,800,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL - 364987 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS36498 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR  ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLES PRIMERA NORTE Y PRIMERA ORIRNTE, lon:-92.55079874, lat:17.28423635}}11-02-2021 01-04-2021 1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}{1919555/proyecto_FIN, 1919555/proyecto_INICIO, 1919555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930561Proyecto de inversión 450,222.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450222.98, modificado:450222.98}}REHABILITACION DE CAMINO: MOYOS A EL MANANTIAL - 703747 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS70374 S 30 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS  - MANANTIAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 450 INTERIOR SN RANCHERIA EL MANANTIAL, 29810 EL MANANTIAL, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CHISTOBAL COLON, TERRACERIA MANANTIAL  ESTA O, lon:-92.64478565, lat:17.35655124}}22-02-2021 19-03-2021 450,222.98$                  450,222.98$                  450,222.98$                  450,222.98$                  450,222.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:450222.98, importe_modificado:450222.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{1930561/proyecto_INICIO, 1930561/proyecto_FIN, 1930561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916006Proyecto de inversión 453,050.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453050.15, modificado:453050.15}}CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME - 279387 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS27938 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.7, meta_modificada:1070.7}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y RETORNO SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALIDAD, lon:-92.59282834, lat:17.30069239}}24-02-2021 09-04-2021 453,050.15$                  453,050.15$                  453,050.15$                  453,050.15$                  453,050.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2021, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:453050.15, importe_modificado:453050.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.7}}{1916006/proyecto_INICIO, 1916006/proyecto_FIN, 1916006/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924633Proyecto de inversión 380,572.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}}CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME - 496277 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS49627 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO , 00000 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE CALLE 2DA AV. SUR Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE 1RA. AV. SUR  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ESTA COLONIAENTRE LAS CALLES 3RA. AVENIDA S, lon:-92.55074211, lat:17.27748001}}21-02-2021 19-03-2021 380,572.59$                  380,572.59$                  380,572.59$                  380,572.59$                  380,572.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:317143.82, importe_modificado:317143.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}}{1924633/proyecto_INICIO, 1924633/proyecto_FIN, 1924633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916990Acción 487,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 303717 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS30371 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}02-02-2021 23-12-2021 487,200.00$                  487,200.00$                  487,200.00$                  487,200.00$                  487,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:487200.0, importe_modificado:487200.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1916990/proyecto_INICIO, 1916990/proyecto_FIN, 1916990/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924538Proyecto de inversión 3,958,376.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958376.38, modificado:3958376.38}}APERTURA DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA) JESUS CARRANZA A CERO DE NAVA - 494027 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS49402 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:72, direccion:VEREDA TRAMO CERRO DE NAVA  - CERRO DE NAVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN PUEBLO , 00000 CERRO DE NAVA, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA SAN ANTONIO LOS MARTINEZ, VEREDA C, lon:-92.63959475, lat:17.42026659}}05-02-2021 07-05-2021 3,958,376.38$               3,958,376.38$               3,958,376.38$               3,958,376.38$               3,958,376.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:3958376.38, importe_modificado:3958376.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}{1924538/proyecto_INICIO, 1924538/proyecto_FIN, 1924538/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924749Proyecto de inversión 697,089.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697089.22, modificado:697089.22}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS (BARRIOS: TIERRA COLORADA, BARRIO SAN RAFAEL, CAMINO SALIDA A COLON) - 498757 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS49875 S 1030 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CARDENA, lon:-92.64449724, lat:17.35843692}}17-02-2021 19-03-2021 697,089.22$                  697,089.22$                  697,089.22$                  697,089.22$                  697,089.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:697089.22, importe_modificado:697089.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}{1924749/proyecto_INICIO, 1924749/proyecto_FIN, 1924749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916152Proyecto de inversión 1,585,719.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - 283037 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28303 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LLEVA EN LA LOCALIDAD CRITOBAL COLON ENTRE LOCALIDADES MOYOS Y ATOY, lon:-92.65617713, lat:17.3542665}}25-03-2021 28-05-2021 1,585,719.11$               1,585,719.11$               1,585,719.11$               1,585,719.11$               1,585,719.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1916152/proyecto_INICIO, 1916152/proyecto_FIN, 1916152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916380Proyecto de inversión 1,399,084.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399084.35, modificado:1399084.35}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 288327 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS28832 S 1030 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD DE MOYOS ENTRE LASLOCALIDADES LÁZARO CÁ, lon:-92.64115888, lat:17.35636502}}26-03-2021 21-05-2021 1,399,084.35$               1,399,084.35$               1,399,084.35$               1,399,084.35$               1,399,084.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:1399084.35, importe_modificado:1399084.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{1916380/proyecto_INICIO, 1916380/proyecto_FIN, 1916380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920208Proyecto de inversión 317,143.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317143.82, modificado:317143.82}}CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME - 382687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS38268 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.05, meta_modificada:232.05}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA FRONTERA Y TERRACERIA JUAN ESPONDA, TERRACERIA BASHIJA  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCLAIDAD NUEVO MONTERRERY ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.55072608, lat:17.28276898}}11-02-2021 01-04-2021 317,143.82$                  317,143.82$                  317,143.82$                  317,143.82$                  317,143.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:317143.82, importe_modificado:317143.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.05}}{1920208/proyecto_INICIO, 1920208/proyecto_FIN, 1920208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915925Proyecto de inversión 1,458,861.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458861.58, modificado:1458861.58}}CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME - 277647 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA  CHIAPAS27764 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.4, meta_modificada:1067.4}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO  ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LASLOCALI, lon:-92.59303219, lat:17.30129675}}24-02-2021 09-04-2021 1,458,861.58$               1,458,861.58$               1,458,861.58$               1,458,861.58$               1,458,861.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA  CHIAPAS, monto:1458861.58, importe_modificado:1458861.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.4}}{1915925/proyecto_INICIO, 1915925/proyecto_FIN, 1915925/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931065Proyecto de inversión 2,073,922.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073922.75, modificado:2073922.75}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA BURÓCRATAS, DE LAS CALLES 31 DE MARZO, PRIMERO DE MAYO Y 5 DE MAYO - 725217 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72521 S 340 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE MARZO COLONIA BUROCRATAS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRI, lon:-92.65450427, lat:16.71898134}}08-03-2021 05-07-2021 2,073,922.75$               2,073,922.75$               1,349,086.77$               1,349,086.77$               1,349,086.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/21003/2021, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2073922.75, importe_modificado:2073922.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:183.95}}{1931065/proyecto_PROCESO, 1931065/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931719Proyecto de inversión 2,245,867.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245867.28, modificado:2245867.28}}REHABILITACIÓN DE  LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAZ - 754247 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75424 S 845 449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EJE VIAL 2 COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE EJE DOS Y CALLE EVARISTO BONIFAS PEREZ, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.63573144, lat:16.71124059}}08-03-2021 05-07-2021 2,245,867.28$               2,245,867.28$               673,760.18$                  673,760.18$                  673,760.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/010/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2245867.28, importe_modificado:2245867.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.7}}{1931719/proyecto_INICIO, 1931719/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933318Proyecto de inversión 1,800,236.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800236.41, modificado:1800236.41}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SAN RAMON, EN LA CALLE PERIODISTA LIC. ARTURO URBINA ESTRADA  2DA. ETAPA - 814327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 81432 S 4139 4230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERIODISTAS LIC ARTURO URBINA ESTRADA BARRIO SAN RAMÓN, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PERIODISTAS LIC ARTURO URBINA ESTRADA Y DIAGONAL HERMANOS DOMINGUEZ, CALLE HERMILIO , lon:-92.6502701, lat:16.73588585}}08-03-2021 05-06-2021 1,800,236.41$               1,800,236.41$               1,384,647.70$               1,384,647.70$               1,384,647.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLC/DOP/FISM/013/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1800236.41, importe_modificado:1800236.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.1}}{1933318/proyecto_PROCESO, 1933318/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933434Proyecto de inversión 1,680,242.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680242.94, modificado:1680242.94}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA (2DA. ETAPA) - 818037 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 81803 S 98 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE ARRIERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARFIL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64816398, lat:16.75101188}}08-03-2021 05-06-2021 1,680,242.94$               1,680,242.94$               1,271,499.40$               1,271,499.40$               1,271,499.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.5}}{1933434/proyecto_PROCESO, 1933434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934498Proyecto de inversión 3,007,769.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007769.7, modificado:3007769.7}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA KALTIC - 859467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 85946 S 140 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1571.0, meta_modificada:1571.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA KALTIC, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA IN, lon:-92.61079244, lat:16.71302358}}12-04-2021 10-07-2021 3,007,769.70$               3,007,769.70$               1,503,884.85$               1,503,884.85$               1,503,884.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2021, contratista:TRETOLITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3007769.7, importe_modificado:3007769.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:785.5}}{1934498/proyecto_PROCESO, 1934498/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931048Proyecto de inversión 2,641,900.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641900.71, modificado:2641900.71}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES - 724577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72457 S 200 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:740.0, meta_modificada:740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA MONTES AZULES, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENCINO, CALLE PINO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.64648476, lat:16.71651247}}08-03-2021 05-06-2021 2,641,900.71$               2,641,900.71$               1,868,949.91$               1,868,949.91$               1,868,949.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/002/2021, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO D SAN CRISTOBAL, monto:2641900.71, importe_modificado:2641900.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:518.0}}{1931048/proyecto_PROCESO, 1931048/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934879Proyecto de inversión 976,622.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976622.37, modificado:976622.37}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, EN LA CERRADA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 873327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS87332 S 250 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SALOMON GONZALES BLANCO FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CERRADA SALOMON GONZALES BLANCO Y CALZADA SALOMON GONZALES BLANCO, CALLE HONDURAS  ESTA , lon:-92.63673421, lat:16.74550593}}08-03-2021 05-06-2021 976,622.37$                  976,622.37$                  292,986.71$                  292,986.71$                  292,986.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/017/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:976622.37, importe_modificado:976622.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{1934879/proyecto_PROCESO, 1934879/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935413Proyecto de inversión 1,038,916.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038916.6, modificado:1038916.6}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA CALLE PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN - 893717 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89371 S 600 500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PRESIDENTE ALVARO OBREGON Y AVENIDA YAJALON, CALLE PRESIDENTE PORTES GIL  ESTA OBRA , lon:-92.63222957, lat:16.74461781}}19-04-2021 17-07-2021 1,038,916.60$               1,038,916.60$               519,458.30$                  519,458.30$                  519,458.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2021, contratista:EDER ANTONIO  TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1038916.6, importe_modificado:1038916.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}{1935413/proyecto_PROCESO, 1935413/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931127Proyecto de inversión 777,359.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777359.66, modificado:777359.66}}AMPLIACIÓN DE CAMINO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO PREDIO SANTIAGO, DE LA CALLE INNOMINADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+471.54 - 727757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72775 S 258 229 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:471.0, meta_modificada:471.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPALSE LLEGA POR LA CARRE, lon:-92.57501227, lat:16.70955888}}08-03-2021 08-05-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{1931127/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933516Proyecto de inversión 1,319,386.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319386.62, modificado:1319386.62}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE MEXICANOS, DE LA CALLE S/N - 821287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 82128 S 443 434 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GENERAL UTRILLA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CI, lon:-92.63735498, lat:16.7438337}}08-03-2021 05-06-2021 1,319,386.62$               1,319,386.62$               1,149,528.23$               1,149,528.23$               1,149,528.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1319386.62, importe_modificado:1319386.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:441.96}}{1933516/proyecto_PROCESO, 1933516/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934292Proyecto de inversión 2,653,430.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653430.64, modificado:2653430.64}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE CUXTITALI, EN LA PROLONGACIÓN EJERCITO NACIONAL 2DA. ETAPA - 852237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 85223 S 5192 5220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITTO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, BRECHA DE LAS MANZANAS  ESTA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.61683438, lat:16.74135456}}08-03-2021 05-07-2021 2,653,430.64$               2,653,430.64$               1,922,610.27$               1,922,610.27$               1,922,610.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0018/2016, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2653430.64, importe_modificado:2653430.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.84}}{1934292/proyecto_PROCESO, 1934292/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935255Proyecto de inversión 3,037,278.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037278.59, modificado:3037278.59}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL CARMEN, DE LAS CALLES PINABETO, CIPRÉS Y CENTRAL - 888127 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88812 S 390 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:521.0, meta_modificada:521.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PINABETO COLONIA EL CARMEN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PINABETO Y CALLE CIPRES, CALLE CENTRAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOABAL DE LA, lon:-92.66266048, lat:16.74702061}}19-04-2021 16-08-2021 3,037,278.59$               3,037,278.59$               911,183.58$                  911,183.58$                  911,183.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3037278.59, importe_modificado:3037278.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:156.3}}{1935255/proyecto_INICIO, 1935255/proyecto_PROCESO, 1935255/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931099Proyecto de inversión 1,563,217.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563217.26, modificado:1563217.26}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS - 726637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72663 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:193, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE LOS BAÑOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTAR AL SUR DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LE PERIFERICO SUR, lon:-92.62241024, lat:16.69615964}}08-03-2021 05-06-2021 1,563,217.26$               1,563,217.26$               1,053,261.76$               1,053,261.76$               1,053,261.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/005/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONESORTIZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1563217.26, importe_modificado:1563217.26}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.74}}{1931099/proyecto_INICIO, 1931099/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934723Proyecto de inversión 2,435,601.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435601.1, modificado:2435601.1}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA HUITEPEC, DE LA CALZADA VISTA HERMOSA HUITEPEC Y CALLE LINDA VISTA - 868157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86815 S 258 239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA VISTA HERMOSA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALZADA VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA, CALLE TACANA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOA, lon:-92.66779695, lat:16.73491633}}12-04-2021 09-08-2021 2,435,601.10$               2,435,601.10$               1,902,951.75$               1,902,951.75$               1,902,951.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2021, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2435601.1, importe_modificado:2435601.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.98}}{1934723/proyecto_PROCESO, 1934723/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935146Proyecto de inversión 1,849,137.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849137.02, modificado:1849137.02}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAS PERAS EN LA CALLE ARENAL - 884677 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88467 S 180 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ARENAL COLONIA LAS PERAS, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE ARENAL Y CALLE 3 DE COMALERAS, CALLE LAS COMALERAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOB, lon:-92.62132904, lat:16.72192599}}12-04-2021 10-07-2021 1,849,137.02$               1,849,137.02$               1,126,186.38$               1,126,186.38$               1,126,186.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2021, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1849137.02, importe_modificado:1849137.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1935146/proyecto_PROCESO, 1935146/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935210Proyecto de inversión 1,837,201.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837201.59, modificado:1837201.59}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA, DE LA CALLE LA HORMIGA 2DA. ETAPA - 886587 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88658 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA HORMIGA COLONIA PATRIA NUEVA, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE ANDADOR LA HORMIGA Y CALLE DE ALUMINIO, CALLE LA HERMOSA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECE, lon:-92.64987144, lat:16.75455386}}12-04-2021 10-07-2021 1,837,201.59$               1,837,201.59$               551,160.47$                  551,160.47$                  551,160.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/035/2021, contratista:CAS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1837201.59, importe_modificado:1837201.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.9}}{1935210/proyecto_INICIO, 1935210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935235Proyecto de inversión 1,994,357.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994357.67, modificado:1994357.67}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (2DA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA FLORECILLA - 887537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88753 S 256 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:65, direccion:CALLE MARIA INES FUNDADORA EJIDO , 00000 LA FLORECILLA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARIA INES FUNDADORA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA A 30 MIN SE LLEGA , lon:-92.59581024, lat:16.70729317}}19-04-2021 16-08-2021 1,994,357.67$               1,994,357.67$               1,854,164.82$               1,854,164.82$               1,854,164.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2021, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1994357.67, importe_modificado:1994357.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.36}}{1935235/proyecto_PROCESO, 1935235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935398Proyecto de inversión 2,486,222.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486222.96, modificado:2486222.96}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 35 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO - 893157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89315 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE LLEGA POR LA SAL, lon:-92.61168881, lat:16.68604801}}19-04-2021 17-07-2021 2,486,222.96$               2,486,222.96$               745,866.89$                  745,866.89$                  745,866.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:551332.51, importe_modificado:551332.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.5}}{1935398/proyecto_PROCESO, 1935398/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935406Proyecto de inversión 1,185,439.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185439.22, modificado:1185439.22}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA, DE LA CALLE FRANCISCO LEÓN - 893447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89344 S 732 488 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO LEON BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANSISCO LEON Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, DIAGONAL INDEPENDENCIAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL OR, lon:-92.62801394, lat:16.73575035}}19-04-2021 17-07-2021 1,185,439.22$               1,185,439.22$               355,631.77$                  355,631.77$                  355,631.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1185439.22, importe_modificado:1185439.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.1}}{1935406/proyecto_PROCESO, 1935406/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934299Proyecto de inversión 2,585,589.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585589.96, modificado:2585589.96}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO  EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LA TEJERÍA A SAN JOSÉ DEL CARMEN  EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.0+000 AL KM.4+620. - 852827 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 85282 S 270 240 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:86, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SAN PEDRO LA TEJERÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA A 50 MIN SE LLE PPOR EL CAMINO QUE COND, lon:-92.62074627, lat:16.65599994}}08-03-2021 05-07-2021 2,585,589.96$               2,585,589.96$               2,025,700.15$               2,025,700.15$               2,025,700.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELAS CASAS, monto:2585589.96, importe_modificado:2585589.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.58}}{1934299/proyecto_INICIO, 1934299/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934808Proyecto de inversión 2,461,372.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461372.2, modificado:2461372.2}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA ANEXO LA GARITA II - 871177 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS87117 S 197 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE OCOTAL COLONIA LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE COCTAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61319672, lat:16.73775347}}12-04-2021 09-08-2021 2,461,372.20$               2,461,372.20$               738,411.67$                  738,411.67$                  738,411.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/029/2021, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2461372.2, importe_modificado:2461372.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}}{1934808/proyecto_PROCESO, 1934808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934861Proyecto de inversión 1,339,326.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339326.82, modificado:1339326.82}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS DE LA AVENIDA MORELIA - 872747 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS87274 S 380 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELIA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MORELIA Y CALLE EL ROBLAR, PERIFERICO NORTE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRIS, lon:-92.63665391, lat:16.7544109}}12-04-2021 10-07-2021 1,339,326.82$               1,339,326.82$               776,154.69$                  776,154.69$                  776,154.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2021, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1339326.82, importe_modificado:1339326.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.57}}{1934861/proyecto_INICIO, 1934861/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935132Proyecto de inversión 1,416,871.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416871.8, modificado:1416871.8}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD LA SIERRA (PRIMERA ETAPA) - 884417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88441 S 287 328 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-92.54417735, lat:16.70703669}}28-01-2021 28-03-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}{1935132/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935425Proyecto de inversión 1,318,947.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318947.03, modificado:1318947.03}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COMUNIDAD EL ESCALÓN, DE LA PRIMERA CALLE PRINCIPAL, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 894417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89441 S 265 244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DEL GARITA SI, lon:-92.52130768, lat:16.70588281}}19-04-2021 17-07-2021 1,318,947.03$               1,318,947.03$               395,684.11$                  395,684.11$                  395,684.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/045/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y MOBILIARIO CASTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1318947.03, importe_modificado:1318947.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.5}}{1935425/proyecto_PROCESO, 1935425/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936739Proyecto de inversión 330,817.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330817.18, modificado:330817.18}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 19 VIVIENDAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL PAISAJE - 971327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS97132 S 50 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:187, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PAISAJE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABBECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE QUE SE ENCU, lon:-92.64458046, lat:16.67230839}}24-05-2021 21-08-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{1936739/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931649Proyecto de inversión 2,953,847.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953847.78, modificado:2953847.78}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SELVA NATIVIDAD (PRIMERA ETAPA) - 751477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75147 S 364 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 SELVA NATIVIDAD DOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD D SAN CRIATOBAL DE LAS CASAS SE , lon:-92.68706085, lat:16.75891908}}08-03-2021 05-07-2021 2,953,847.78$               2,953,847.78$               1,777,230.03$               1,777,230.03$               1,777,230.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2953847.78, importe_modificado:2953847.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{1931649/proyecto_INICIO, 1931649/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931662Proyecto de inversión 2,932,385.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932385.24, modificado:2932385.24}}AMPLIACIÓN DE LA  RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA (4A. ETAPA) - 752197 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75219 S 320 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO , 00000 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARR, lon:-92.58861556, lat:16.68564684}}05-03-2021 05-07-2021 2,932,385.24$               2,932,385.24$               879,715.57$                  879,715.57$                  879,715.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/008/2021, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2932385.24, importe_modificado:2932385.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1931662/proyecto_PROCESO, 1931662/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931687Proyecto de inversión 2,854,404.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854404.59, modificado:2854404.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 753097 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 75309 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE DE LOS LEÑADORES Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA C, lon:-92.6181222, lat:16.72665823}}08-03-2021 05-07-2021 2,854,404.59$               2,854,404.59$               2,276,364.71$               2,276,364.71$               2,276,364.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/009/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPAXIL S.A. DE C.V, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2854404.59, importe_modificado:2854404.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.0}}{1931687/proyecto_PROCESO, 1931687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933441Proyecto de inversión 2,574,000.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574000.21, modificado:2574000.21}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO SECCIÓN DOS, DE LA CALLE CAMPANARIO - 818277 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 81827 S 102 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANARIO SECCION DOS COLONIA CAMPANARIO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMPANARIO SECCION DOS Y CALLE CAMPANARIO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE, lon:-92.61106059, lat:16.7098914}}08-03-2021 05-07-2021 2,574,000.21$               2,574,000.21$               1,803,373.26$               1,803,373.26$               1,803,373.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/015/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2574000.21, importe_modificado:2574000.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}{1933441/proyecto_PROCESO, 1933441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935156Proyecto de inversión 1,744,881.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744881.55, modificado:1744881.55}}PAVIMENTACIÓN  CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD RÍO ARCOTETE, EN LA CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADA - 884977 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88497 S 96 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:CALLE ROBLE EJIDO , 00000 RÍO ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE INNOMINADA, CALZADA DE LA QUINTA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE LA GAR, lon:-92.59613938, lat:16.73439638}}12-04-2021 10-07-2021 1,744,881.55$               1,744,881.55$               872,440.78$                  872,440.78$                  872,440.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/033/2021, contratista:ESSTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1744881.55, importe_modificado:1744881.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.5}}{1935156/proyecto_PROCESO, 1935156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935195Proyecto de inversión 1,256,883.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256883.95, modificado:1256883.95}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS, DE LA AVENIDA GENESIS - 886207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88620 S 66 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 29223 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE GENESIS Y CALLE APOCALIPSIS, PERIFERICO NORTE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECER MUNI, lon:-92.62406253, lat:16.74849404}}10-04-2021 10-07-2021 1,256,883.95$               1,256,883.95$               377,065.19$                  377,065.19$                  377,065.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2021, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1256883.95, importe_modificado:1256883.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.8}}{1935195/proyecto_INICIO, 1935195/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933302Proyecto de inversión 1,425,454.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425454.82, modificado:1425454.82}}ONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 20 VIVIENDAS , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD EL PINABETAL - 813797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 81379 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MNICIPAL SE LLEGA POR EL PERIFER, lon:-92.6171048, lat:16.67334764}}08-03-2021 05-06-2021 1,425,454.82$               1,425,454.82$               427,636.46$                  427,636.46$                  427,636.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/012/2021, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1425454.82, importe_modificado:1425454.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.6}}{1933302/proyecto_INICIO, 1933302/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934321Proyecto de inversión 1,883,740.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883740.57, modificado:1883740.57}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA MIRADOR DEL SANTUARIO, DE LA CALLE LOS SUMIDEROS - 853637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 85363 S 380 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE LOS SUMIDEROS, CALLE GIRASOLES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.64490996, lat:16.71485714}}08-03-2021 05-06-2021 1,883,740.57$               1,883,740.57$               1,212,257.61$               1,212,257.61$               1,212,257.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883740.57, importe_modificado:1883740.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.48}}{1934321/proyecto_PROCESO, 1934321/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934697Proyecto de inversión 1,338,756.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338756.21, modificado:1338756.21}}CONSTRUCCIÓN DE 40 DEPÓSITOS O TANQUES DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PAZOTAL - 867017 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86701 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:166, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA S ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALI, lon:-92.61016861, lat:16.68081854}}12-04-2021 12-07-2021 1,338,756.21$               1,338,756.21$               1,038,653.72$               1,038,653.72$               1,038,653.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2021, contratista:HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, convocante:MSC850101N94, monto:1338756.21, importe_modificado:1338756.21}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:31.03}}{1934697/proyecto_PROCESO, 1934697/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934708Proyecto de inversión 1,793,401.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793401.56, modificado:1793401.56}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA COLONIA RÍO JORDÁN EN LA SEGUNDA AVENIDA 2DA. ETAPA - 867537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86753 S 380 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA RIO JORDAN COLONIA RIO JORDAN, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA RIO JORDAN Y CALLE RUBEN VALASQUEZ, PERIFERICO NORTE PONIENTE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.65120629, lat:16.75120486}}12-04-2021 10-07-2021 1,793,401.56$               1,793,401.56$               1,192,342.95$               1,192,342.95$               1,192,342.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/027/2021, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1793401.56, importe_modificado:1793401.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.6}}{1934708/proyecto_INICIO, 1934708/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935319Proyecto de inversión 1,552,208.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552208.57, modificado:1552208.57}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AMÉRICA LIBRE, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO - 890597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89059 S 314 322 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MOCTEZUMA  ESTA OBRA SE ENCUENTRAAL PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.65950864, lat:16.75362416}}19-04-2021 17-07-2021 1,552,208.57$               1,552,208.57$               465,662.57$                  465,662.57$                  465,662.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1552208.57, importe_modificado:1552208.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.4}}{1935319/proyecto_INICIO, 1935319/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935434Proyecto de inversión 1,009,909.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009909.4, modificado:1009909.4}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. AMPLIACIÓN ECHEVERRIA, EN 1ER CERRADA 9 DE ENERO, CERRADA TEJERÍA - 894767 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89476 S 158 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1 RA NUEVE DE ENERO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CERRADA 1 RA NUEVE DE ENERO Y CERRADA CERRADA TEJERIA, CALLE 9 DE ENERO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.64951339, lat:16.74121234}}19-04-2021 17-07-2021 1,009,909.40$               1,009,909.40$               673,760.18$                  673,760.18$                  673,760.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE SA.. DEC.V., convocante:MSC850101N94, monto:1009909.4, importe_modificado:1009909.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.38}}{1935434/proyecto_INICIO, 1935434/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931078Proyecto de inversión 1,296,040.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296040.37, modificado:1296040.37}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, EN LAS CALLES LLUVIA DE GRACIA Y GALILEA - 725637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72563 S 250 220 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA GARCIA FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LLUVIA GARCIA Y CALLE GALILEA, CALLE GETZEMANI  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTEE DE LA CABECERA , lon:-92.62616004, lat:16.7492869}}08-03-2021 05-07-2021 1,296,040.37$               1,296,040.37$               757,207.66$                  757,207.66$                  757,207.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/0004/2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1296040.37, importe_modificado:1296040.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:265.64}}{1931078/proyecto_PROCESO, 1931078/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934390Proyecto de inversión 3,143,277.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143277.16, modificado:3143277.16}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA EL VOLCÁN, EN LA CALLE POPOCATÉPETL - 855637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 85563 S 1418 946 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPEL COLONIA VOLCAN, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE POPOCATEPEL Y CALLE JON CHAMULA, CALLE JAPON  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65648588, lat:16.75700341}}08-03-2021 05-07-2021 3,143,277.16$               3,143,277.16$               942,983.15$                  942,983.15$                  942,983.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/022/2021, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3143277.16, importe_modificado:3143277.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1934390/proyecto_INICIO, 1934390/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934463Proyecto de inversión 2,671,417.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671417.86, modificado:2671417.86}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA CALLE EMILIO RABASA SEGUNDA ETAPA - 857987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 85798 S 272 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE JULIOAN VILLAGRAN, CALLE ANDRES QUINANAROO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORT, lon:-92.63931338, lat:16.75136797}}12-04-2021 10-07-2021 2,671,417.86$               2,671,417.86$               801,425.36$                  801,425.36$                  801,425.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MSC850101N94, monto:2671417.86, importe_modificado:2671417.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}{1934463/proyecto_INICIO, 1934463/proyecto_PROCESO, 1934463/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934911Proyecto de inversión 853,256.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853256.01, modificado:853256.01}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAS PERAS DEL CALLEJÓN LA FLORECILLA - 874437 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS87443 S 189 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA FLORECILLA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CERRADA DE LA FLORECILLA Y PERIFERICO ORIENTE, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.61916826, lat:16.72345244}}12-04-2021 10-06-2021 853,256.01$                  853,256.01$                  530,459.63$                  530,459.63$                  530,459.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/031/2021, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1680242.94, importe_modificado:1680242.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.34}}{1934911/proyecto_INICIO, 1934911/proyecto_PROCESO, 1934911/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935122Proyecto de inversión 2,600,330.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600330.5, modificado:2600330.5}}CONSTRUCCIÓN DE  CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, DEL BARRIO CERRO ALTO, DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740 - 884147 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS88414 S 443 434 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABCERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAST, lon:-92.59840503, lat:16.76151309}}08-03-2021 05-06-2021 2,600,330.50$               2,600,330.50$               1,417,659.57$               1,417,659.57$               1,417,659.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/11/2021, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2600330.5, importe_modificado:2600330.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:276.95}}{1935122/proyecto_INICIO, 1935122/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935347Proyecto de inversión 2,731,925.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731925.41, modificado:2731925.41}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, DE LAS CALLES RÍO JORDÁN, JERUSALÉN Y CERRADA NAZARET - 891387 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS89138 S 360 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE RIO JORDAN Y CALLE JERUSALEM, CERRADA NAZARET  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62900912, lat:16.75026111}}19-04-2021 16-08-2021 2,731,925.41$               2,731,925.41$               1,567,788.12$               1,567,788.12$               1,567,788.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/041/2021, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2731925.41, importe_modificado:2731925.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:218.31}}{1935347/proyecto_PROCESO, 1935347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913905Proyecto de inversión 799,716.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799716.7, modificado:799716.7}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO. - 236887 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23688 S 270 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.2, meta_modificada:708.2}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:83, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA EL PORTILLO, 29120 EL PORTILLO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y  ,    PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE 666 M SOBRE LA AV. CENTRAL PONIENTE HASTA LLEGAR A , lon:-93.221575, lat:16.869574}}18-02-2021 18-05-2021 119,530.77$                  119,530.77$                  119,530.77$                  119,530.77$                  119,530.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-08/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, monto:799716.7, importe_modificado:799716.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1913905/proyecto_PROCESO, 1913905/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911897Proyecto de inversión 1,200,000.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.69, modificado:1200000.69}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CARMELO - 187747 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DER OBRAS PUBLICAS18774 S 370 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL CARMELO, 29120 EL CARMELO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    POR LA CERRETE FDELA NUMERO 190 DE TUXTLA GUTIERREZ A CHICOASEN SE PASA POR EL TUNEL MUÑIZ 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE ADELANTE SE ENCUEN, lon:-93.11960356, lat:16.9313081}}01-02-2021 31-05-2021 1,200,000.59$               1,200,000.59$               1,200,000.59$               1,200,000.59$               1,200,000.59$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101713, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, monto:1200000.69, importe_modificado:1200000.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.0}}{1911897/proyecto_PROCESO, 1911897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914090Proyecto de inversión 2,533,418.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533418.25, modificado:2533418.25}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA FRANCISCO I. MADERO. - 239307 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23930 S 195 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALZADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29120 FRANCISCO I. MADERO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE CALZADA FRANCISCO I. MADERO Y  ,    SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA SEGUNDA SUR O MERC, lon:-93.21866381, lat:16.87115315}}15-02-2021 15-05-2021 760,025.47$                  760,025.47$                  760,025.47$                  760,025.47$                  760,025.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-05B/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, monto:2533418.25, importe_modificado:2533418.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}}{1914090/proyecto_PROCESO, 1914090/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913868Proyecto de inversión 1,600,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA RIBERA EL COPALAR - 236477 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23647 S 315 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.08, meta_modificada:1092.08}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:AVENIDA JUAREZ Y 5 DE MAYO COLONIA COPALAR, 29120 EL COPALAR, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO,    DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV. CENTRAL PTE HASTA ENTRONCAR EN EL CRUCERO CON LA CALZADA COPALAR A, lon:-93.216192, lat:16.878628}}24-02-2021 24-05-2021 480,000.00$                  480,000.00$                  480,000.00$                  480,000.00$                  480,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-11/2021, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.6}}{1913868/proyecto_INICIO, 1913868/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920675Proyecto de inversión 699,734.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699734.05, modificado:699734.05}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA RIBERA LAS ISABELES. - 399407 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS39940 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.4, meta_modificada:338.4}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:375, direccion:AVENIDA PRINCIPAL  , 00000 RIBERA LAS ISABELES, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y  ,    EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA GASOLINERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNANDO SIGUIENDO SOBRE LA, lon:-93.202544, lat:16.86485}}19-04-2021 17-07-2021 579,203.46$                  579,203.46$                  579,203.46$                  579,203.46$                  579,203.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-18/2021, contratista:CARLOS HUGO GALLEGOS JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, monto:699734.05, importe_modificado:699734.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.16}}{1920675/proyecto_PROCESO, 1920675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201913889Proyecto de inversión 1,036,955.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036955.4, modificado:1036955.4}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 236687 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS23668 S 294 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE GUERRERO, 29120 VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y  ,    DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR 4 CUADRAS A LA IZQ 1 CUADRA A LA DER HASTA ENTRONCAR CON EL L, lon:-93.219018, lat:16.851822}}08-02-2021 30-06-2021 872,329.79$                  872,329.79$                  872,329.79$                  872,329.79$                  872,329.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-06/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1003995.75, importe_modificado:1003995.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.6}}{1913889/proyecto_PROCESO, 1913889/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908221Proyecto de inversión 1,003,995.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003995.75, modificado:1003995.75}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL CANELO - 61717 Chiapas 79 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DER OBRAS PUBLICAS6171 S 117 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:834.9, meta_modificada:834.9}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:115, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL CANELO, 29120 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SELLEGA POR LA CARRETERA FEDERAN A SAN FERNANDOLLEGANDO ALA RIBERA ALVARO O BREGON ERN LA TERCERA CALLE SE ENTRA A MANO DERECHA SE LLEGARA A, lon:-93.1962317, lat:16.84385629}}16-02-2021 15-05-2021 1,003,995.75$               1,003,995.75$               1,003,995.75$               1,003,995.75$               1,003,995.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-06/2021, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:1003995.75, importe_modificado:1003995.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:834.9}}{1908221/proyecto_FIN, 1908221/proyecto_INICIO, 1908221/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926774Proyecto de inversión 1,024,663.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024663.66, modificado:1024663.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 553747 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO55374 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC, CALLE TERCERA CALLE 5 DE MAYO  LA VIVIENDA 01 SE ENC, lon:-92.35289226, lat:16.24613179}}13-04-2021 11-07-2021 1,024,663.66$               1,024,663.66$               1,024,663.66$               512,331.83$                  512,331.83$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/017-2021, contratista:OSCAR HUGO ALTUZAR CANO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1024663.66, importe_modificado:1024663.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{1926774/proyecto_INICIO, 1926774/proyecto_PROCESO, 1926774/proyecto_FIN, 1926774/proyecto_INICIO, 1926774/proyecto_PROCESO, 1926774/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931302Proyecto de inversión 1,900,178.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900178.52, modificado:1900178.52}}CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN NUEVO CHEJEL - 736587 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO73658 S 220 207 0 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:164, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVO CHEJEL, 30394 NUEVO CHEJEL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA EN MEDIO DE LA GALERA DE PESCADORES Y EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LO, lon:-92.28598321, lat:15.94581955}}18-05-2021 15-08-2021 1,900,178.52$               1,900,178.52$               1,900,178.52$               950,089.26$                  950,089.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018-2021, contratista:JOSÉ ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1900178.52, importe_modificado:1900178.52}}{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.5}}{1931302/proyecto_INICIO, 1931302/proyecto_PROCESO, 1931302/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935096Proyecto de inversión 1,016,616.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016616.46, modificado:1016616.46}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO BARRIO ESQUIPULAS EN 11A CALLE AGRICULTURA. - 883107 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO88310 S 99 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ONCEAVA CALLE AGRICULTURA BARRIO ESQUIPULAS, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PROGRESO Y  , CALLE DECIMA CALLE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ONCEAVA CALLE AGRICULTURA A 600 MTS , lon:-92.34615507, lat:16.24388314}}02-06-2021 30-08-2021 1,016,616.46$               1,016,616.46$               1,016,616.46$               508,308.23$                  508,308.23$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1016616.46, importe_modificado:1016616.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}}{1935096/proyecto_INICIO, 1935096/proyecto_PROCESO, 1935096/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910990Proyecto de inversión 530,719.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530719.5, modificado:530719.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. - 168747 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16874 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL PORVENIR-SAMUEL LEÓN BRINDIS KM 7.61  - JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 050 EJIDO JESÚS HERNÁNDEZ, 30394  [JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ], SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA, lon:-92.35318701, lat:16.10960774}}09-02-2021 09-05-2021 530,719.50$                  530,719.50$                  530,719.50$                  530,719.50$                  530,719.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006-2021, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:530719.5, importe_modificado:530719.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1910990/proyecto_INICIO, 1910990/proyecto_PROCESO, 1910990/proyecto_FIN, 1910990/proyecto_PROCESO, 1910990/proyecto_FIN, 1910990/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911680Proyecto de inversión 1,142,757.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142757.82, modificado:1142757.82}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD LA JOYA. - 183087 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18308 S 40 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO LA JOYA, 30390 LA JOYA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA COLONIA LA JOYA. A 130 MTS AL SUR, lon:-92.36088958, lat:16.24162831}}02-03-2021 30-05-2021 1,142,757.82$               1,142,757.82$               1,142,757.82$               1,142,757.82$               1,142,752.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011-2021, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1142757.82, importe_modificado:1142757.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1911680/proyecto_PROCESO, 1911680/proyecto_INICIO, 1911680/proyecto_PROCESO, 1911680/proyecto_FIN, 1911680/proyecto_INICIO, 1911680/proyecto_FIN, 1911680/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931310Proyecto de inversión 1,900,178.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900178.52, modificado:1900178.52}}CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN PUERTO RICO - 736807 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO73680 S 400 399 0 {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:171, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO PUERTO RICO, 30394 PUERTO RICO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA A UNA CALLE AL OESTE DE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ORILLA DE LA , lon:-92.25579253, lat:15.9336703}}18-05-2021 15-08-2021 1,900,178.52$               1,900,178.52$               1,900,178.52$               950,089.26$                  950,089.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019-2021, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1900178.52, importe_modificado:1900178.52}}{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.5}}{1931310/proyecto_INICIO, 1931310/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911826Proyecto de inversión 1,834,560.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834560.3, modificado:1834560.3}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD TZINIL (SEGUNDA ETAPA). - 186107 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18610 S 542 564 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ATRAVIESA LA CALLE PRINCIPAL DE LA C, lon:-92.32403734, lat:16.2577742}}02-03-2021 30-05-2021 1,834,560.30$               1,834,560.30$               1,834,560.30$               1,834,560.30$               1,834,560.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1834560.3, importe_modificado:1834560.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{1911826/proyecto_INICIO, 1911826/proyecto_PROCESO, 1911826/proyecto_FIN, 1911826/proyecto_INICIO, 1911826/proyecto_PROCESO, 1911826/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911955Proyecto de inversión 1,086,476.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086476.78, modificado:1086476.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL SAUZAL. - 188697 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18869 S 96 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL QUE ATRA, lon:-92.40742537, lat:16.21702714}}19-03-2021 16-06-2021 1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/016-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1086476.78, importe_modificado:1086476.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{1911955/proyecto_INICIO, 1911955/proyecto_PROCESO, 1911955/proyecto_FIN, 1911955/proyecto_INICIO, 1911955/proyecto_FIN, 1911955/proyecto_PROCESO, 1911955/proyecto_FIN, 1911955/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910871Proyecto de inversión 1,061,438.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061438.98, modificado:1061438.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD SAN VICENTE. - 166347 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16634 S 7 9 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A SANTUARIO - EMBARCADERO  - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 853 RANCHERIA SAN VICENTE, 30395 SAN VICENTE, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 2.853 DE LA CARRETE, lon:-92.35249247, lat:16.17811235}}09-02-2021 09-05-2021 1,061,438.98$               1,061,438.98$               1,061,438.98$               1,061,438.98$               1,061,438.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005-2021, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1061438.98, importe_modificado:1061438.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{1910871/proyecto_INICIO, 1910871/proyecto_PROCESO, 1910871/proyecto_FIN, 1910871/proyecto_PROCESO, 1910871/proyecto_FIN, 1910871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911519Proyecto de inversión 528,003.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528003.0, modificado:528003.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SOCOLTENANGO BARRIO EL PUENTECITO EN PRIMERA CALLE NORTE. - 180317 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18031 S 18 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE NORTE BARRIO EL PUENTECITO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SÉPTIMA AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES, CALLE SEGUNDA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA S, lon:-92.35390077, lat:16.2463172}}02-03-2021 30-05-2021 528,003.00$                  528,003.00$                  528,003.00$                  528,003.00$                  528,003.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010-2021, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:528003.0, importe_modificado:528003.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}{1911519/proyecto_INICIO, 1911519/proyecto_PROCESO, 1911519/proyecto_INICIO, 1911519/proyecto_FIN, 1911519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911899Proyecto de inversión 1,061,438.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061438.98, modificado:1061438.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE). - 187857 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18785 S 15 1 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JOYA  - BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 226 EJIDO BUENAVISTA JOCOTAL EL JOCOTE, 30397 BUENAVISTA JOCOTAL (EL JOCOTE), SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.37814577, lat:16.23206032}}02-03-2021 30-05-2021 1,061,438.98$               1,061,438.98$               1,061,438.98$               1,061,438.98$               1,061,438.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014-2021, contratista:JOSÉ MANUEL CRUZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1061438.98, importe_modificado:1061438.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}{1911899/proyecto_INICIO, 1911899/proyecto_FIN, 1911899/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933213Proyecto de inversión 1,075,700.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN GUADALUPE. - 810797 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO81079 S 114 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJIL-COMITÁN KM 19.57  - LOCALIDAD UNIÓN GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 085 EJIDO UNIÓN GUADALUPE, 30393 UNIÓN GUADALUPE, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INN, lon:-92.30748942, lat:16.19492227}}24-05-2021 21-08-2021 1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021-2021, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}}{1933213/proyecto_INICIO, 1933213/proyecto_PROCESO, 1933213/proyecto_FIN, 1933213/proyecto_PROCESO, 1933213/proyecto_FIN, 1933213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934438Proyecto de inversión 862,419.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862419.18, modificado:862419.18}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN CASCAJAL. - 857227 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO85722 S 2 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-COMITÁN KM 4.33  - NUEVA JERUSALÉN CASCAJAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 338 EJIDO NUEVO JERUSALÉN EL CASCAJAL, 30397 NUEVA JERUSALÉN CASCAJAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  , lon:-92.40846437, lat:16.26038567}}02-06-2021 30-08-2021 862,419.18$                  862,419.18$                  862,419.18$                  862,419.18$                  862,419.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024-2021, contratista:CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:862419.18, importe_modificado:862419.18}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1934438/proyecto_INICIO, 1934438/proyecto_PROCESO, 1934438/proyecto_FIN, 1934438/proyecto_PROCESO, 1934438/proyecto_FIN, 1934438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910672Proyecto de inversión 1,492,340.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492340.0, modificado:1492340.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. - 160987 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16098 S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LA MESILLA  - NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30394 NUEVA ESPERANZA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERA, lon:-92.27072661, lat:16.12741837}}09-02-2021 09-05-2021 1,492,340.00$               1,492,340.00$               1,492,340.00$               1,492,340.00$               1,492,340.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1492340.0, importe_modificado:1492340.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1910672/proyecto_PROCESO, 1910672/proyecto_INICIO, 1910672/proyecto_FIN, 1910672/proyecto_PROCESO, 1910672/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911927Proyecto de inversión 1,086,476.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086476.78, modificado:1086476.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD NUEVE DE MARZO. - 188287 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18828 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO NUEVE DE MARZO, 30396 NUEVE DE MARZO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD NUEVE DE , lon:-92.42634944, lat:16.23559464}}19-03-2021 16-06-2021 1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015-2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1086476.78, importe_modificado:1086476.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{1911927/proyecto_INICIO, 1911927/proyecto_PROCESO, 1911927/proyecto_FIN, 1911927/proyecto_PROCESO, 1911927/proyecto_FIN, 1911927/proyecto_INICIO, 1911927/proyecto_PROCESO, 1911927/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933248Proyecto de inversión 1,075,700.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA. - 811917 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO81191 S 180 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30396 FRANCISCO VILLA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-COMITÁN Y CALLE INNOMINADO, AVENIDA INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA SOBRE UNA DE LAS ENTRADAS , lon:-92.37731623, lat:16.20921038}}24-05-2021 21-08-2021 1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}}{1933248/proyecto_INICIO, 1933248/proyecto_FIN, 1933248/proyecto_PROCESO, 1933248/proyecto_FIN, 1933248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910656Proyecto de inversión 1,920,003.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920003.0, modificado:1920003.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (RODADAS) EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD CALZADA LARGA. - 160447 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16044 S 69 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:213, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-ENT COMITÁN KM8.5  - CALZADA LARGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 091 EJIDO CALZADA LARGA, 30396 CALZADA LARGA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-92.44064405, lat:16.16684032}}09-02-2021 09-05-2021 1,920,003.00$               1,920,003.00$               1,920,003.00$               1,920,003.00$               1,920,003.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1920003.0, importe_modificado:1920003.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1910656/proyecto_INICIO, 1910656/proyecto_PROCESO, 1910656/proyecto_FIN, 1910656/proyecto_PROCESO, 1910656/proyecto_FIN, 1910656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929888Proyecto de inversión 265,359.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265359.74, modificado:265359.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL CARMEN (MUMUNTIC). - 670547 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO67054 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CARR SOCOLTENANGO-CASETA ENT. SOCOLTENANGO KM 3.32  - LAS DELICIAS DEL CARMEN (MUMUNTIC) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 990 EJIDO LAS DELICICAS DEL CARMEN MUMUNTIC, 30393 LAS DELICIAS DEL CARMEN (MUMUNTIC), SOCOLTE, lon:-92.34537997, lat:16.21766014}}04-05-2021 18-05-2021 265,359.74$                  265,359.74$                  265,359.74$                  265,359.74$                  265,359.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-001, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:265359.74, importe_modificado:265359.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1929888/proyecto_INICIO, 1929888/proyecto_PROCESO, 1929888/proyecto_FIN, 1929888/proyecto_PROCESO, 1929888/proyecto_FIN, 1929888/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911457Proyecto de inversión 680,176.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680176.15, modificado:680176.15}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO BARRIO CANDELARIA EN OCTAVA CALLE ÁLVARO OBREGÓN. - 178977 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO17897 S 98 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ÁLVARO OBREGÓN BARRIO CANDELARIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OCTAVA AVENIDA NIÑOS HÉROES Y  , CALLE SÉPTIMA CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA OCTAVA CALLE ÁLV, lon:-92.35258993, lat:16.24173248}}02-03-2021 30-05-2021 680,176.15$                  680,176.15$                  680,176.15$                  680,176.15$                  680,176.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-2021, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:680176.15, importe_modificado:680176.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}}{1911457/proyecto_INICIO, 1911457/proyecto_PROCESO, 1911457/proyecto_FIN, 1911457/proyecto_INICIO, 1911457/proyecto_PROCESO, 1911457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911770Proyecto de inversión 1,086,476.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086476.78, modificado:1086476.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO BARRIO SANTA CECILIA. - 185187 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO18518 S 2537 2326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO SANTA CECILIA, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL BARRIO SANTA CECILIA., lon:-92.35196818, lat:16.23423774}}02-03-2021 30-05-2021 1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               1,086,476.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012-2021, contratista:JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1086476.78, importe_modificado:1086476.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{1911770/proyecto_INICIO, 1911770/proyecto_PROCESO, 1911770/proyecto_FIN, 1911770/proyecto_INICIO, 1911770/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930122Proyecto de inversión 199,019.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199019.8, modificado:199019.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SOCOLTENANGO, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO. - 679807 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO67980 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO-SOYATITAN KM 0.62  - DOLORES HIDALGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 280 EJIDO DOLORES HIDALGO, 30390 DOLORES HIDALGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.280 KM D, lon:-92.36610808, lat:16.25070589}}04-05-2021 18-05-2021 199,019.80$                  199,019.80$                  199,019.80$                  199,019.80$                  199,019.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/OT/2021-002, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:199019.8, importe_modificado:199019.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1930122/proyecto_PROCESO, 1930122/proyecto_FIN, 1930122/proyecto_INICIO, 1930122/proyecto_FIN, 1930122/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910753Proyecto de inversión 1,410,154.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410154.0, modificado:1410154.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA. - 163637 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16363 S 92 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CARR EST CHIS226 SN FCO PUJILTIC-ENT COMITÁN KM9.4  - NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO NUEVA REFORMA, 30397 NUEVA REFORMA AGRARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL REVESTIMI, lon:-92.39480773, lat:16.21138034}}09-02-2021 09-05-2021 1,410,154.00$               1,410,154.00$               1,410,154.00$               1,410,154.00$               1,410,154.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003-2021, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1410154.0, importe_modificado:1410154.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}{1910753/proyecto_INICIO, 1910753/proyecto_PROCESO, 1910753/proyecto_FIN, 1910753/proyecto_PROCESO, 1910753/proyecto_FIN, 1910753/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911067Proyecto de inversión 1,198,521.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198521.28, modificado:1198521.28}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD LA HACIENDITA. - 169677 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16967 S 39 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.0, meta_modificada:568.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SOCOLTENANGO- CASETA ENT. SOCOLTENANGO K  - LA HACIENDITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 712 COLONIA LA HACIENDITA, 30393 LA HACIENDITA, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.7, lon:-92.33904675, lat:16.21407449}}09-02-2021 09-05-2021 1,198,521.28$               1,198,521.28$               1,198,521.28$               1,198,521.28$               1,198,521.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/007-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1198521.28, importe_modificado:1198521.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.0}}{1911067/proyecto_INICIO, 1911067/proyecto_PROCESO, 1911067/proyecto_INICIO, 1911067/proyecto_FIN, 1911067/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931363Proyecto de inversión 1,075,700.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075700.0, modificado:1075700.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SOCOLTENANGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO. - 738547 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO73854 S 114 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO, 30397 ABASOLO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ATRAVIES, lon:-92.42044974, lat:16.23435134}}17-05-2021 14-08-2021 1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               1,075,700.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020-2021, contratista:ALMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:1075700.0, importe_modificado:1075700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}}{1931363/proyecto_INICIO, 1931363/proyecto_PROCESO, 1931363/proyecto_FIN, 1931363/proyecto_INICIO, 1931363/proyecto_PROCESO, 1931363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910794Proyecto de inversión 997,712.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997712.52, modificado:997712.52}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL RECUERDO. - 164597 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO16459 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO SOCOLTENANGO  - EL RECUERDO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 300 COLONIA EL RECUERDO, 30393 EL RECUERDO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA COMIENZA FRENTE A LA GASOLINERA MATILDE DEL SOL QUE ES EL CA, lon:-92.34747668, lat:16.23094622}}09-02-2021 09-05-2021 997,712.52$                  997,712.52$                  997,712.52$                  997,712.52$                  997,712.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004-2021, contratista:ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:997712.52, importe_modificado:997712.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{1910794/proyecto_INICIO, 1910794/proyecto_PROCESO, 1910794/proyecto_FIN, 1910794/proyecto_PROCESO, 1910794/proyecto_FIN, 1910794/proyecto_INICIO, 1910794/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911159Proyecto de inversión 910,030.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910030.44, modificado:910030.44}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SOCOLTENANGO BARRIO GUADALUPE EN NOVENA CALLE EL PORVENIR. - 171747 Chiapas 83 Socoltenango Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO17174 S 98 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE EL PORVENIR BARRIO GUADALUPE, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA INNOMINADO Y AVENIDA INNOMINADO, CALLE SEXTA CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA NOVENA CALL, lon:-92.34288545, lat:16.24650204}}09-02-2021 09-05-2021 910,030.44$                  910,030.44$                  910,030.44$                  910,030.44$                  910,030.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008-2021, contratista:RAJIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS, monto:910030.44, importe_modificado:910030.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}{1911159/proyecto_INICIO, 1911159/proyecto_PROCESO, 1911159/proyecto_INICIO, 1911159/proyecto_FIN, 1911159/proyecto_PROCESO, 1911159/proyecto_FIN, 1911159/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921572Proyecto de inversión 96,550.72$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96550.72, modificado:89608.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SOLOSUCHIAPA, EN LA RANCHERIA LUCIO CABAÑAS - 429867 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL42986 S 31 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:RANCHERIA LUCIO CABAÑAS, 00000 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UNA CURVA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN EMBARCADERO DE GANADO QUE ES EL ACCESO , lon:-93.03614961, lat:17.41152274}}01-02-2021 26-02-2021 89,608.00$                     89,608.00$                     89,608.00$                     89,608.00$                     89,608.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101983, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:89608.0, importe_modificado:89608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1921572/proyecto_INICIO, 1921572/proyecto_FIN, 1921572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916230Proyecto de inversión 108,587.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108587.46, modificado:108587.46}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL  MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, EN LA RANCHERIA DE NUEVO SAN ANTONIO - 284517 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar CONSTRUCTORA CONSTRUIAN SA DE CV28451 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:38, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN ANTONIO, 00000 NUEVO SAN ANTONIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ENTRADA DE LA RANCHERIA DE NUEVO SAN ANTONIO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA RANCHERIA RIO NEGRO 2DA SECCION 3 KILOMETR, lon:-93.01382257, lat:17.40983675}}13-01-2021 28-01-2021 108,587.46$                  108,587.46$                  108,587.46$                  108,587.46$                  108,587.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/ORD DE TRABAJO/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIRAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108587.46, importe_modificado:108587.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}}{1916230/proyecto_INICIO, 1916230/proyecto_FIN, 1916230/proyecto_PROCESO, 1916230/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916176Proyecto de inversión 1,208,374.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208374.69, modificado:1208374.69}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD DE SOLOSUCHIAPA EN LA RANCHERIA DE SAN LUIS. - 283407 Chiapas 84 Solosuchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ28340 S 125 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA SAN LUIS, 00000 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERIA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA PODER LLEGAR DEBEMOS TOMAR EL CAMINO QUE DA HACIA ALVARO OBREG, lon:-93.01056649, lat:17.40062926}}07-01-2021 21-02-2021 1,208,374.69$               1,208,374.69$               1,208,374.69$               1,208,374.69$               1,208,374.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPMS/FISMDF/001/2021, contratista:ING. LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:1208374.69, importe_modificado:1208374.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}{1916176/proyecto_INICIO, 1916176/proyecto_PROCESO, 1916176/proyecto_FIN, 1916176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920626Proyecto de inversión 535,829.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535829.29, modificado:535829.29}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 398107 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS39810 S 1400 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN LUIS COLONIA EL TRIUNFO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A SAN LUIS COMO PUNTO DE REFERENCIA TENEMOS LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, lon:-93.081099, lat:16.622719}}04-02-2021 05-03-2021 535,829.29$                  535,829.29$                  535,829.29$                  535,829.29$                  535,829.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:535829.29, importe_modificado:535829.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1920626/proyecto_INICIO, 1920626/proyecto_PROCESO, 1920626/proyecto_FIN, 1920626/proyecto_PROCESO, 1920626/proyecto_FIN, 1920626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920793Proyecto de inversión 552,115.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552115.69, modificado:552115.69}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚIBLICO - 403447 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS40344 S 620 230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A 23 DE MARZO COLONIA 23 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA EN DONDE SE REALIZO EL CAMBIO DE LAMPARAS POR LUMINARIAS TIPO LED, lon:-93.089682, lat:16.636623}}05-02-2021 05-03-2021 552,115.69$                  552,115.69$                  552,115.69$                  552,115.69$                  552,115.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:552115.69, importe_modificado:552115.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1920793/proyecto_INICIO, 1920793/proyecto_PROCESO, 1920793/proyecto_FIN, 1920793/proyecto_PROCESO, 1920793/proyecto_FIN, 1920793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920936Proyecto de inversión 295,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 - 407717 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS40771 S 4967 3900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA AL SER REHABILITACIÓN DE CALLES ESTA EN DIFERENTES PUNTOS PERO ESP, lon:-93.099557, lat:16.622416}}15-01-2021 31-01-2021 295,000.00$                  295,000.00$                  295,000.00$                  295,000.00$                  295,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-02/FISM/004/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}}{1920936/proyecto_INICIO, 1920936/proyecto_PROCESO, 1920936/proyecto_FIN, 1920936/proyecto_PROCESO, 1920936/proyecto_FIN, 1920936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921207Proyecto de inversión 1,703,147.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703147.88, modificado:1703147.88}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 416217 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS41621 S 5930 4660 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR COLONIA PACU, 29150 PACÚ, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR PONIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. PACÚ AL PONIENTE DE SUCHIAPA, ESTA UBICADA A , lon:-93.13546, lat:16.633761}}08-03-2021 15-05-2021 1,703,147.88$               1,703,147.88$               1,703,147.88$               1,703,147.88$               1,703,147.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2021, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:1703147.88, importe_modificado:1703147.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1390.0}}{1921207/proyecto_INICIO, 1921207/proyecto_PROCESO, 1921207/proyecto_FIN, 1921207/proyecto_PROCESO, 1921207/proyecto_FIN, 1921207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921269Proyecto de inversión 3,010,268.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010268.03, modificado:3010268.03}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 Y OBRAS INDUCIDAS - 418567 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS41856 S 4480 3520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2440.8, meta_modificada:2440.8}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO EL CAPRICHO, 29151 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y AVENIDA FRANCISCO GRAJALES,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA CASI FRENTE , lon:-93.094477, lat:16.618197}}09-03-2021 10-05-2021 3,010,268.03$               3,010,268.03$               3,010,268.03$               3,010,268.03$               3,010,268.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/006/2021, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:3010268.03, importe_modificado:3010268.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2440.8}}{1921269/proyecto_INICIO, 1921269/proyecto_PROCESO, 1921269/proyecto_FIN, 1921269/proyecto_PROCESO, 1921269/proyecto_FIN, 1921269/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920924Proyecto de inversión 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 - 407227 Chiapas 86 Suchiapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS40722 S 4967 3903 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA PERTENECIENTES AL MISMO AGEBS PERO ESPECIFICAMENTE SO, lon:-93.098356, lat:16.626942}}25-01-2021 08-02-2021 300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-01/FISM/003/2021, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.0}}{1920924/proyecto_INICIO, 1920924/proyecto_FIN, 1920924/proyecto_PROCESO, 1920924/proyecto_FIN, 1920924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916941Proyecto de inversión 2,178,689.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178689.37, modificado:2178689.37}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) EN CIUDAD HIDALGO. - 301287 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS30128 S 450 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  CALLE DEL CANAL Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA LOS LAURELES  SE UBICA 150 METROS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES N 21 Y 200 METROS AL N, lon:-92.149209, lat:14.690571}}15-01-2021 15-04-2021 1,768,643.74$               1,768,643.74$               1,768,643.74$               1,768,643.74$               1,768,643.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/003/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2178689.37, importe_modificado:2178689.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}}{1916941/proyecto_INICIO, 1916941/proyecto_PROCESO, 1916941/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201922009Proyecto de inversión 1,143,150.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143150.0, modificado:1143150.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD. - 444117 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS44411 S 339 331 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:171, direccion:CALLE DEL CAMPO 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30844 TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 11A NORTE, CALLE DEL CAMPO 2  SE UBICA 100 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 200 METROS AL NORTE, lon:-92.255641, lat:14.566449}}15-02-2021 15-04-2021 832,562.11$                  832,562.11$                  832,562.11$                  832,562.11$                  832,562.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/007/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1143150.0, importe_modificado:1143150.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.85}}{1922009/proyecto_INICIO, 1922009/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926890Proyecto de inversión 1,099,278.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099278.26, modificado:1099278.26}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PINO SUÁREZ - 557857 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS55785 S 160 166 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:284, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PINO SUÁREZ, 30849 PINO SUÁREZ, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 6A ORIENTE, AVENIDA 2A NORTE  SE UBICA 200 METROS AL PONIENTE DE LA EMPRESA SERASUR Y 250 METROS AL PONIENTE DE LA CARRETE, lon:-92.16948826, lat:14.67169211}}15-02-2021 15-04-2021 945,159.45$                  945,159.45$                  945,159.45$                  945,159.45$                  945,159.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/009/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1099278.26, importe_modificado:1099278.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1926890/proyecto_INICIO, 1926890/proyecto_PROCESO, 1926890/proyecto_INICIO, 1926890/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936411Proyecto de inversión 2,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EJIDO EL CAMPITO, SUCHIATE. - 949317 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS94931 S 257 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:AVENIDA DE LA IGLESIA EJIDO EL CAMPITO, 30845 EL CAMPITO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE DEL CANAL DE RIEGO Y CALLE DE LA CLINICA, AVENIDA ACCESO AL EJIDO  SE UBICA 10 METROS AL NORTE DE LA CLÍNICA DE SALUD Y 100 METROS AL SUR D, lon:-92.177055, lat:14.675754}}26-03-2021 28-06-2021 2,133,500.00$               2,133,500.00$               2,133,500.00$               2,133,500.00$               2,133,500.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/013/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{1936411/proyecto_PROCESO, 1936411/proyecto_INICIO, 1936411/proyecto_PROCESO, 1936411/proyecto_INICIO, 1936411/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916885Proyecto de inversión 3,408,482.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408482.0, modificado:3408482.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO QUINCE DE ABRIL - 300037 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS30003 S 395 361 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:140, direccion:CALLE CALLE CENTRAL Y 5A CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 5A AVENIDA NORTE EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30846 QUINCE DE ABRIL, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 5A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE  SE , lon:-92.268622, lat:14.677835}}15-01-2021 15-04-2021 2,934,362.16$               2,934,362.16$               2,934,362.16$               2,934,362.16$               2,934,362.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/002/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3408482.0, importe_modificado:3408482.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}}{1916885/proyecto_INICIO, 1916885/proyecto_PROCESO, 1916885/proyecto_INICIO, 1916885/proyecto_PROCESO, 1916885/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917121Proyecto de inversión 2,615,211.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615211.88, modificado:2615211.88}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD HIDALGO - 306107 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS30610 S 371 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1409.2, meta_modificada:1409.2}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A Y 3A AVENIDA NORTE COLONIA EL ROSARIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE 8A CALLE ORIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA CENTRAL SUR  SE UBICA A 100 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ, lon:-92.149538, lat:14.673612}}15-02-2021 15-05-2021 2,240,315.42$               2,240,315.42$               2,240,315.42$               2,240,315.42$               2,240,315.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/004/2021, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2615211.88, importe_modificado:2615211.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{1917121/proyecto_INICIO, 1917121/proyecto_PROCESO, 1917121/proyecto_INICIO, 1917121/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923984Proyecto de inversión 932,717.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932717.63, modificado:932717.63}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO SUCHIATE - 482287 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS48228 S 1342 1158 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+076 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 076 EJIDO SUCHIATE, 30845 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 14A NORTE Y CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD HIDALGO, CAMINO A EJIDO EL CAMPITO  SE UBICA 700 METROS A, lon:-92.163712, lat:14.680949}}15-02-2021 15-04-2021 794,209.06$                  794,209.06$                  794,209.06$                  794,209.06$                  794,209.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/008/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:932717.63, importe_modificado:932717.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.95}}{1923984/proyecto_INICIO, 1923984/proyecto_PROCESO, 1923984/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916487Proyecto de inversión 2,750,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD. HIDALGO DEL KM. 24+750 AL 26+101.17) - 290197 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS29019 S 7674 6932 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO 24+750  - 26+101.17  KILÓMETRO 1 + 351 EJIDO SUCHIATE, 30840 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CAMINO A FRACCIÓN LA PITA Y ANDADOR SEGUNDA ENTRADA AL CBTA N° 60, CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD HID, lon:-92.153159, lat:14.690586}}13-01-2021 13-04-2021 2,343,774.05$               2,343,774.05$               2,343,774.05$               2,343,774.05$               2,343,774.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/001/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}{1916487/proyecto_PROCESO, 1916487/proyecto_INICIO, 1916487/proyecto_PROCESO, 1916487/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918730Proyecto de inversión 2,458,793.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458793.3, modificado:2458793.3}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO SUCHIATE (FRACCION LA PITA) - 342577 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS34257 S 240 251 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.19, meta_modificada:3.19}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 3+190 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 190 FRACCION LA PITA, 30843 EJIDO SUCHIATE (FRACCIÓN LA PITA), SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CIUDAD HIDALGO TAPACHULA KM 25788. Y CAMINO DORADO VIEJO-ZARAGOZA., CA, lon:-92.1710938, lat:14.70204394}}15-02-2021 15-05-2021 2,111,148.77$               2,111,148.77$               2,111,148.77$               2,111,148.77$               2,111,148.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/005/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2458793.3, importe_modificado:2458793.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}}{1918730/proyecto_INICIO, 1918730/proyecto_PROCESO, 1918730/proyecto_INICIO, 1918730/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936803Proyecto de inversión 1,153,168.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153168.19, modificado:1153168.19}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD HIDALGO (COL. 15 DE ENERO) - 976797 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS97679 S 412 386 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE CANAL DE RIEGO, AVENIDA 5A NORTE  SE UBICA A 100 METROS AL NORTE DEL COBACH PLANTEL 21 Y 300 METROS AL NORTE DE , lon:-92.14918541, lat:14.69077829}}15-04-2021 15-07-2021 891,629.64$                  891,629.64$                  891,629.64$                  891,629.64$                  891,629.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/014/2021, contratista:URGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1153168.19, importe_modificado:1153168.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{1936803/proyecto_PROCESO, 1936803/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935022Proyecto de inversión 2,655,495.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655495.36, modificado:2655495.36}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD HIDALGO COLONIA VISTA ALEGRE - 880087 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS88008 S 528 509 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LAS GLADIOLAS COLONIA VISTA ALEGRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LAS MURALLAS Y AVENIDA LAS ORQUIDEAS, CALLE LOS TULIPANES  SE UBICA A 50 METROS AL PONIENTE DEL CANAL DEL DISTRITO DE RIEGO Y 500 M, lon:-92.162375, lat:14.674789}}26-03-2021 28-06-2021 1,505,931.42$               1,505,931.42$               1,505,931.42$               1,505,931.42$               1,505,931.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/011/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2655495.36, importe_modificado:2655495.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}{1935022/proyecto_INICIO, 1935022/proyecto_PROCESO, 1935022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201921530Proyecto de inversión 2,215,732.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215732.0, modificado:2215732.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 428287 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS42828 S 2599 2497 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE 8A 4A Y 3A PONIENTE-ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 7A NORTE-SUR Y CARRETERA A CIUDAD HIDALGO, AVENIDA 9A NORTE-SUR  SE UBICA 100 METROS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDA, lon:-92.19402911, lat:14.59059695}}15-02-2021 15-05-2021 1,185,235.52$               1,185,235.52$               1,185,235.52$               1,185,235.52$               1,185,235.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/006/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2215732.0, importe_modificado:2215732.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}}{1921530/proyecto_PROCESO, 1921530/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936137Proyecto de inversión 4,866,859.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866859.15, modificado:4866859.15}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE CIUDAD HIDALGO. - 933417 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS93341 S 947 896 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4164.9, meta_modificada:4164.9}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASCABEL COLONIA SAN ÁNGEL (SAN ANTONIO), 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE DEL CANAL PLUVIAL Y CALLE FINAL DE LA COLONIA, AVENIDA CENTRAL SUR  SE UBICA A 50 METROS AL SUR DE LA TORTILLERÍA KIKEY Y , lon:-92.1498034, lat:14.66718242}}26-03-2021 28-06-2021 2,803,310.87$               2,803,310.87$               2,803,310.87$               2,803,310.87$               2,803,310.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/012/2021, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:4866859.15, importe_modificado:4866859.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1936137/proyecto_INICIO, 1936137/proyecto_PROCESO, 1936137/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934929Proyecto de inversión 941,650.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941650.45, modificado:941650.45}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE - 875317 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS87531 S 188 176 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:223, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+300 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 30846 15 DE SEPTIEMBRE, SUCHIATE CHIAPAS  ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CAMINO ENTRADA A EJIDO LUCIO CABAÑAS, AVENIDA DEL PARQUE EJIDAL  S, lon:-92.25833539, lat:14.66476824}}15-03-2021 30-03-2021 941,650.45$                  941,650.45$                  941,650.45$                  941,650.45$                  941,650.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOP/FISM/010/2021, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:941650.45, importe_modificado:941650.45}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}}{1934929/proyecto_INICIO, 1934929/proyecto_PROCESO, 1934929/proyecto_FIN, 1934929/proyecto_INICIO, 1934929/proyecto_FIN, 1934929/proyecto_PROCESO, 1934929/proyecto_INICIO, 1934929/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937479Acción 196,948.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196948.19, modificado:196948.19}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 370807 Chiapas 88 Sunuapa Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37080 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}04-01-2021 30-09-2021 137,863.73$                  137,863.73$                  137,863.73$                  137,863.73$                  137,863.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101065, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:196948.19, importe_modificado:196948.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1937479/proyecto_INICIO, 1937479/proyecto_PROCESO, 1937479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919765Acción 153,951.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153951.64, modificado:153951.64}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 369407 Chiapas 88 Sunuapa Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL36940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}}04-01-2021 30-09-2021 107,766.14$                  107,766.14$                  107,766.14$                  107,766.14$                  107,766.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101064, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:153951.64, importe_modificado:153951.64}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.7}}{1919765/proyecto_INICIO, 1919765/proyecto_PROCESO, 1919765/proyecto_INICIO, 1919765/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933425Proyecto de inversión 411,069.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411069.83, modificado:411069.83}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( 27 TECHO FIRME) UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 817687 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL81768 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1401.4, meta_modificada:1401.4}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC,    SE UBICA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 300 METROS Y EL ACCESO ES POR CALLE PAVIMENTADA., lon:-93.24391929, lat:17.49080445}}01-06-2021 01-08-2021 328,855.86$                  328,855.86$                  328,855.86$                  328,855.86$                  328,855.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/011/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:411069.83, importe_modificado:411069.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.12}}{1933425/proyecto_INICIO, 1933425/proyecto_PROCESO, 1933425/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933421Proyecto de inversión 285,733.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285733.09, modificado:285733.09}}REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA RANCHERÍA ESQUIPULA. - 817637 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL81763 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.3 KILOMETROS, lon:-93.2617482, lat:17.50260845}}10-05-2021 15-07-2021 285,733.09$                  285,733.09$                  285,733.09$                  285,733.09$                  285,733.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/010/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:285733.09, importe_modificado:285733.09}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{1933421/proyecto_INICIO, 1933421/proyecto_PROCESO, 1933421/proyecto_FIN, 1933421/proyecto_PROCESO, 1933421/proyecto_FIN, 1933421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920077Proyecto de inversión 260,896.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260896.65, modificado:260896.65}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (16 TECHO FIRME) UBICADO EN EL BARRIO MIRADOR. - 378427 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37842 S 30 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:833.74, meta_modificada:833.74}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ BARRIO MIRADOR, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL,    SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 METROS Y EL ACCESO ES POR CALLES DE CONCRETO HID, lon:-93.24404497, lat:17.48971843}}14-05-2021 14-07-2021 260,896.65$                  260,896.65$                  260,896.65$                  260,896.65$                  260,896.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/009/2021, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:260896.65, importe_modificado:260896.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:833.74}}{1920077/proyecto_INICIO, 1920077/proyecto_PROCESO, 1920077/proyecto_INICIO, 1920077/proyecto_FIN, 1920077/proyecto_PROCESO, 1920077/proyecto_FIN, 1920077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919177Proyecto de inversión 1,043,549.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043549.13, modificado:1043549.13}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO)EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION. - 355687 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL35568 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 4+500 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION  KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL NORTE D, lon:-93.24751378, lat:17.51766451}}01-03-2021 30-05-2021 1,043,549.13$               1,043,549.13$               1,043,549.13$               1,043,549.13$               1,043,549.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1043549.13, importe_modificado:1043549.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1919177/proyecto_INICIO, 1919177/proyecto_PROCESO, 1919177/proyecto_INICIO, 1919177/proyecto_FIN, 1919177/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919322Proyecto de inversión 847,570.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847570.59, modificado:847570.59}}CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE:07DPR3387C EN LA RANCHERIA ESQUIPULA - 358767 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL35876 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA ESQUIPULA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA ESQUIPULA, 29540 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.600 KILOMETRO, lon:-93.26066105, lat:17.50379151}}01-03-2021 30-05-2021 847,570.59$                  847,570.59$                  847,570.59$                  847,570.59$                  847,570.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:847570.59, importe_modificado:847570.59}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1919322/proyecto_INICIO, 1919322/proyecto_PROCESO, 1919322/proyecto_FIN, 1919322/proyecto_PROCESO, 1919322/proyecto_FIN, 1919322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919415Proyecto de inversión 1,044,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN LA RANCHERIA LA LIBERTAD. - 361337 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL36133 S 50 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.2 KILOMET, lon:-93.22229827, lat:17.48068855}}08-03-2021 08-06-2021 1,044,000.00$               1,044,000.00$               1,044,000.00$               1,044,000.00$               1,044,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/004/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{1919415/proyecto_INICIO, 1919415/proyecto_PROCESO, 1919415/proyecto_FIN, 1919415/proyecto_PROCESO, 1919415/proyecto_FIN, 1919415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919431Proyecto de inversión 649,822.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649822.0, modificado:649822.0}}AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION. - 362017 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL36201 S 38 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION, 29540 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA , lon:-93.2567321, lat:17.46323063}}16-03-2021 16-06-2021 649,822.00$                  649,822.00$                  649,822.00$                  649,822.00$                  649,822.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2021, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:649822.0, importe_modificado:649822.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{1919431/proyecto_FIN, 1919431/proyecto_INICIO, 1919431/proyecto_FIN, 1919431/proyecto_PROCESO, 1919431/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920047Proyecto de inversión 563,162.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563162.02, modificado:563162.02}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(33 TECHO FIRME) EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION) - 377567 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37756 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.9, meta_modificada:1733.9}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3+900 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION  KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL NORTE D, lon:-93.22070249, lat:17.49341621}}03-05-2021 05-07-2021 563,162.02$                  563,162.02$                  563,162.02$                  563,162.02$                  563,162.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:563162.02, importe_modificado:563162.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.9}}{1920047/proyecto_PROCESO, 1920047/proyecto_FIN, 1920047/proyecto_INICIO, 1920047/proyecto_FIN, 1920047/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919371Proyecto de inversión 1,500,081.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500081.29, modificado:1500081.29}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SUNUAPA AL EJIDO SAN PEDRO EN TRAMOS AISLADOS. - 359817 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL35981 S 90 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO SAN PEDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN PEDRO, 29540 SAN PEDRO, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4.3 KILOMETROS Y EL ACCESO , lon:-93.23211378, lat:17.4627046}}02-03-2021 31-05-2021 1,500,081.29$               1,500,081.29$               1,500,081.29$               1,500,081.29$               1,500,081.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA  OSTUACAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1500081.29, importe_modificado:1500081.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}}{1919371/proyecto_INICIO, 1919371/proyecto_PROCESO, 1919371/proyecto_FIN, 1919371/proyecto_PROCESO, 1919371/proyecto_FIN, 1919371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919939Proyecto de inversión 1,588,147.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588147.89, modificado:1588147.89}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 2DA SECCION. - 374467 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37446 S 50 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.57, meta_modificada:562.57}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3+500 TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION  KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A AL NORTE, lon:-93.23303466, lat:17.50687954}}09-04-2021 09-07-2021 1,588,147.89$               1,588,147.89$               1,588,147.89$               1,588,147.89$               1,588,147.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/006/2021, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1588147.89, importe_modificado:1588147.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:562.57}}{1919939/proyecto_INICIO, 1919939/proyecto_PROCESO, 1919939/proyecto_FIN, 1919939/proyecto_PROCESO, 1919939/proyecto_FIN, 1919939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920062Proyecto de inversión 590,159.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590159.92, modificado:590159.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(36 TECHO FIRME) UBICADO EN EL BARRIO NUEVO SUNUAPA. - 378007 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37800 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.1, meta_modificada:1879.1}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ  SE UBICA A AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 600 M, lon:-93.24473698, lat:17.49322699}}05-05-2021 05-07-2021 590,159.92$                  590,159.92$                  590,159.92$                  590,159.92$                  590,159.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/008/2021, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:590159.92, importe_modificado:590159.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.1}}{1920062/proyecto_INICIO, 1920062/proyecto_PROCESO, 1920062/proyecto_FIN, 1920062/proyecto_PROCESO, 1920062/proyecto_FIN, 1920062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917291Proyecto de inversión 2,023,276.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023276.0, modificado:2023276.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL GIRASOL - 310757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31075 S 803 714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS AVENIDA INNOMINADA, CALLE PRIMAVERA , CALLE ROBLES, AVENIDA CEDROS COLONIA EL GIRASOL I, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIVADA Y AVENIDA CEDROS,    PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.255402, lat:14.953237}}01-04-2021 30-06-2021 2,023,276.00$               2,023,276.00$               1,011,638.00$               1,011,638.00$               1,011,638.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2023276.0, importe_modificado:2023276.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917291/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917752Proyecto de inversión 2,324,903.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324903.0, modificado:2324903.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA DORADA - 319927 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31992 S 922 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.0, meta_modificada:1884.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO DEL SOL COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DEL SOL Y CALLE BEATRIZ ADRIANA, CALLE MARIA LUISA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AV. NORTE G, lon:-92.27016057, lat:14.87877003}}01-04-2021 30-06-2021 2,324,903.00$               2,324,903.00$               1,632,138.27$               1,632,138.27$               1,632,138.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2324903.0, importe_modificado:2324903.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.12}}{1917752/proyecto_INICIO, 1917752/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917760Proyecto de inversión 658,054.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658054.0, modificado:658054.0}}REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN COLONIA EL TESORO - 319967 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31996 S 263 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RUBY COLONIA CANTÓN EL TESORO, 30734 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE RUBY Y  , CALLE LA PERLA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y GIRAMOS A LA DERECHA E, lon:-92.23929705, lat:14.9012426}}01-04-2021 30-06-2021 658,054.00$                  658,054.00$                  329,026.99$                  329,026.99$                  329,026.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:658054.0, importe_modificado:658054.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919577Proyecto de inversión 4,859,393.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859393.0, modificado:4859393.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 365157 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36515 S 1922 1711 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4029.5, meta_modificada:4029.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10A AVENIDA SUR COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE RIO NILO, CALLE AMADO NERVO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE, lon:-92.27761363, lat:14.89280175}}01-04-2021 30-06-2021 4,859,393.00$               4,859,393.00$               4,453,187.59$               4,453,187.59$               4,453,187.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4859393.0, importe_modificado:4859393.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3586.26}}{1919577/proyecto_INICIO, 1919577/proyecto_PROCESO, 1919577/proyecto_INICIO, 1919577/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922572Proyecto de inversión 3,553,752.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553752.0, modificado:3186036.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 1O. DE MAYO - 457537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS45753 S 1407 1252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA ESPERANZA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL, AVENIDA IMNOMINADA  , lon:-92.26335732, lat:14.92230114}}01-04-2021 30-06-2021 3,186,036.00$               3,186,036.00$               1,593,018.00$               1,593,018.00$               1,593,018.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3186036.0, importe_modificado:3186036.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922572/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919557Proyecto de inversión 1,335,131.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335131.0, modificado:1335131.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 365047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36504 S 531 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NAZARET CALLE BETANIA , CALLE GETZEMANI COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BETANIA Y CALLE CANAAN,    PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALL, lon:-92.28555002, lat:14.88165756}}01-04-2021 30-06-2021 1,335,131.00$               1,335,131.00$               667,565.50$                  667,565.50$                  667,565.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2021, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1335131.0, importe_modificado:1335131.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1919557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919561Proyecto de inversión 1,897,470.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897470.0, modificado:1897470.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA BARRIO NUEVO - 365067 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36506 S 753 670 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15A ORIENTE CALLE 13A ORIENTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 15A ORIENTE, CALLE 17A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS, lon:-92.25240136, lat:14.91008205}}01-04-2021 30-06-2021 1,897,470.00$               1,897,470.00$               948,735.00$                  948,735.00$                  948,735.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1897470.0, importe_modificado:1897470.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919561/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919569Proyecto de inversión 5,045,254.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5045254.0, modificado:5045254.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 365117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36511 S 1995 1776 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4159.2, meta_modificada:4159.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO COLONIA FRANCISCO VILLA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 3A ORIENTE PROLONGACION Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE 23 NORTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN L, lon:-92.24986339, lat:14.9014378}}01-04-2021 30-06-2021 5,045,254.00$               5,045,254.00$               2,522,627.00$               2,522,627.00$               2,522,627.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5045254.0, importe_modificado:5045254.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919569/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922067Proyecto de inversión 2,884,833.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884833.0, modificado:2884833.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO I - 445247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS44524 S 1143 1017 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE BENITO JUAREZ GARCIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3A ING LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE 4A LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE IMNOMINADA  PART, lon:-92.24581226, lat:14.93439999}}01-04-2021 30-06-2021 2,884,833.00$               2,884,833.00$               1,442,416.50$               1,442,416.50$               1,442,416.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2021, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2884833.0, importe_modificado:2884833.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922067/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926311Proyecto de inversión 737,705.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737705.0, modificado:737705.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 536467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS53646 S 295 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3 19A PRIVADA SUR CALLE 1 , CALLE 2 COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1 Y CALLE 3, AVENIDA 17A SUR  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS POR LA , lon:-92.2607245, lat:14.88639622}}01-05-2021 31-07-2021 737,705.00$                  737,705.00$                  368,852.50$                  368,852.50$                  368,852.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:737705.0, importe_modificado:737705.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926311/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917105Proyecto de inversión 1,976,076.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976076.0, modificado:1976076.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA BRISAS DEL TEXCUYUAPAN - 305847 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS30584 S 784 698 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA REMOLINO CALLE REMOLINO , CALLE BRISAS, AVENIDA TUBULENCIA COLONIA BRISAS DEL TEXCUYUAPAN, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TUBULENCIA Y CALLEJON BURBUJA,    PARTIENDO DEL PARQUE M, lon:-92.253898, lat:14.931954}}01-04-2021 30-06-2021 1,976,076.00$               1,976,076.00$               988,038.00$                  988,038.00$                  988,038.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1976076.0, importe_modificado:1976076.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917105/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919573Proyecto de inversión 4,572,262.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572262.0, modificado:4572262.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AZTECA - 365137 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36513 S 1808 1610 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4595.0, meta_modificada:4595.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TUMBALA AVENIDA BACILIO ORTIZ , CALLE TENOCHTITLAN COLONIA AZTECA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE TUMBALA, CALLE TLANEPANTLA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.2544142, lat:14.88448144}}01-04-2021 30-06-2021 4,572,262.00$               4,572,262.00$               4,187,569.78$               4,187,569.78$               4,187,569.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4572262.0, importe_modificado:4572262.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4089.55}}{1919573/proyecto_INICIO, 1919573/proyecto_PROCESO, 1919573/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922596Proyecto de inversión 2,386,643.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386643.0, modificado:2386643.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN LA COLONIA EL ARENAL - 458307 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS45830 S 946 842 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO CALLE MARGARITAS COLONIA EL ARENAL, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARGARITAS Y AVENIDA 12A. SUR PROLONGACION,    PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS DE NORTE , lon:-92.27889091, lat:14.90046426}}01-04-2021 30-06-2021 2,386,643.00$               2,386,643.00$               1,193,321.50$               1,193,321.50$               1,193,321.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2386643.0, importe_modificado:2386643.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201926309Proyecto de inversión 4,401,720.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401720.0, modificado:4401720.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 536397 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS53639 S 1741 1550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.4, meta_modificada:4401.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 17A PONIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CANAL DEL RIO COATANCITO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAMOS P, lon:-92.26134851, lat:14.91692307}}01-05-2021 31-07-2021 4,401,720.00$               4,401,720.00$               2,200,860.00$               2,200,860.00$               2,200,860.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2021, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4401720.0, importe_modificado:4401720.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926309/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917758Proyecto de inversión 3,772,502.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772502.0, modificado:3772502.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 319957 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31995 S 1493 1329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2294.0, meta_modificada:2294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE V, lon:-92.24645308, lat:14.90494204}}01-04-2021 30-06-2021 3,772,502.00$               3,772,502.00$               1,886,251.00$               1,886,251.00$               1,886,251.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3772502.0, importe_modificado:3772502.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917758/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918357Proyecto de inversión 1,661,187.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661187.0, modificado:1661187.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MARCELIN - 334597 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS33459 S 660 587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO EUFRATES CALLE RIO JORDAN COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE GERANEOS Y CALLE RIO JORDAN, CALLE JACARANDAS  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7, lon:-92.27018024, lat:14.87877161}}01-04-2021 30-06-2021 1,661,187.00$               1,661,187.00$               830,593.50$                  830,593.50$                  830,593.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1661187.0, importe_modificado:1661187.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1918357/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919201Proyecto de inversión 3,351,093.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351093.0, modificado:3351093.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 356277 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS35627 S 1326 1181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2699.0, meta_modificada:2699.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LIC. NORBERTO DGYVES GOCHES CALLE LUIS FARRO JORGE , CALLE ENRIQUE SUMUANO RAMIREZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LIC. NORBERTO DGYVES GOCHES Y CALLE LUIS , lon:-92.26758557, lat:14.86737568}}01-04-2021 30-06-2021 3,351,093.00$               3,351,093.00$               1,675,546.50$               1,675,546.50$               1,675,546.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3351093.0, importe_modificado:3351093.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919565Proyecto de inversión 4,322,117.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322117.0, modificado:4322117.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA - 365097 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36509 S 1710 1522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 53A PONIENTE COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA, 30718 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 6A NORTE Y AVENIDA TEXCUYUAPAN, AVENIDA 8A NORTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS POR LA 6, lon:-92.2536249, lat:14.93049071}}01-04-2021 30-06-2021 4,322,117.00$               4,322,117.00$               2,161,058.50$               2,161,058.50$               2,161,058.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2021, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4322117.0, importe_modificado:4322117.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919565/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919587Proyecto de inversión 1,002,764.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002764.0, modificado:1002764.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 365217 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36521 S 400 356 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.0, meta_modificada:879.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES  PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.26594423, lat:14.91401432}}01-04-2021 30-06-2021 1,002,764.00$               1,002,764.00$               501,382.00$                  501,382.00$                  501,382.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1002764.0, importe_modificado:1002764.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1919587/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922530Proyecto de inversión 2,249,978.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249978.0, modificado:2249978.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA - 456607 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS45660 S 892 794 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA Y AVENIDA PARICUTIN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA TACANA, CALLE SEGUNDA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAR POR LA 8A. AV., lon:-92.28597016, lat:14.91888832}}01-04-2021 30-06-2021 2,249,978.00$               2,249,978.00$               1,124,989.00$               1,124,989.00$               1,124,989.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2249978.0, importe_modificado:2249978.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922530/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922609Proyecto de inversión 3,934,726.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934726.0, modificado:3934726.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 458697 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS45869 S 1557 1386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO AVENIDA HIDALGO COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CERESO  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO TRANSITAR DE, lon:-92.27057768, lat:14.92694534}}01-04-2021 30-06-2021 3,934,726.00$               3,934,726.00$               1,967,363.00$               1,967,363.00$               1,967,363.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3934726.0, importe_modificado:3934726.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922609/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916727Proyecto de inversión 2,593,246.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593246.0, modificado:2593246.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 296957 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS29695 S 1028 914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO AVENIDA GRIJALVA AVENIDA PINTORESCO, AVENIDA PIEDRAS NEGRAS, AVENIDA TULIPANES, AVENIDA GLADIOLA, CALLE FERROCARRIL LA JOYA, AVENIDA GLADIOLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHU, lon:-92.279982, lat:14.904457}}01-04-2021 30-06-2021 2,593,246.00$               2,593,246.00$               1,296,623.00$               1,296,623.00$               1,296,623.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2593246.0, importe_modificado:2593246.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1916727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916992Proyecto de inversión 2,915,036.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915036.0, modificado:2915036.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS AMORES - 303757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS30375 S 1154 1028 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2526.0, meta_modificada:2526.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS MARGARITAS Y TULIPANES COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CRISANTEMOS Y AVENIDA CAMINO LOS AMORES, AVENIDA DALIAS  PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HI, lon:-92.250719, lat:14.870507}}01-04-2021 30-06-2021 2,915,036.00$               2,915,036.00$               1,457,518.00$               1,457,518.00$               1,457,518.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2915036.0, importe_modificado:2915036.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1916992/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916996Proyecto de inversión 3,041,459.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041459.0, modificado:3041459.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA GRANJAS EL PARAISO - 303777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS30377 S 1204 1072 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1714.0, meta_modificada:1714.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL RIO TIPLILLO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO 1 , CALLE 2 COLONIA GRANJAS EL PARAÍSO, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PASEO DEL RIO TIPLILLO Y CALLE FERROCARRIL PONIENTE, CALLE PUEST, lon:-92.280087, lat:14.905241}}01-04-2021 30-06-2021 3,041,459.00$               3,041,459.00$               1,520,729.50$               1,520,729.50$               1,520,729.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2021, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3041459.0, importe_modificado:3041459.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1916996/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917318Proyecto de inversión 2,638,063.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638063.0, modificado:2638063.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO I FRACCIÓN LOS COCOS - 311827 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31182 S 1045 930 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2477.0, meta_modificada:2477.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUAYABOS AVENIDA PIÑAS, AVENIDA TAMARINDOS, CALLE AGUACATES COLONIA TEÓFILO ACEBO I, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MANDARINAS Y CALLE AGUACATES, CALLE LAGUNA ENCANTADA  PARTIENDO , lon:-92.279784, lat:14.880224}}01-04-2021 30-06-2021 2,638,063.00$               2,638,063.00$               1,319,031.50$               1,319,031.50$               1,319,031.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2638063.0, importe_modificado:2638063.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917318/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919579Proyecto de inversión 4,615,102.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4615102.0, modificado:4615102.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 365167 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36516 S 1825 1625 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4670.2, meta_modificada:4670.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 17A CALLE PONIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INSURGENTES  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.26525886, lat:14.91557942}}01-04-2021 30-06-2021 4,615,102.00$               4,615,102.00$               2,307,551.00$               2,307,551.00$               2,307,551.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4615102.0, importe_modificado:4615102.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919579/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919601Proyecto de inversión 3,085,007.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085007.0, modificado:3085007.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 365377 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36537 S 1222 1087 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2799.0, meta_modificada:2799.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTALIZAS JAPONESAS COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO CALLE NUEVA Y AVENIDA 10A SUR, CALLE ENOMOTO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.27793249, lat:14.89408287}}01-04-2021 30-06-2021 3,085,007.00$               3,085,007.00$               1,542,503.50$               1,542,503.50$               1,542,503.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2021, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3085007.0, importe_modificado:3085007.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919601/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919603Proyecto de inversión 3,644,697.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644697.0, modificado:3644697.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 365477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36547 S 1442 1284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3516.5, meta_modificada:3516.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE REFORMA Y ANDADOR MAR ROJO, ANDADOR MAR CARIBE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.24081005, lat:14.89946029}}01-04-2021 30-06-2021 3,644,697.00$               3,644,697.00$               3,304,657.39$               3,304,657.39$               3,304,657.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2021, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3644697.0, importe_modificado:3644697.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3059.36}}{1919603/proyecto_PROCESO, 1919603/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917546Proyecto de inversión 2,590,976.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590976.0, modificado:2590976.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 316877 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31687 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1991.0, meta_modificada:1991.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE A MONTENEGRO AVENIDA INNOMINADA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE A MONTENEGRO Y CALLE LA JOYA, AVENIDA CAMINO A MONTENEGRO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.243703, lat:14.925211}}01-04-2021 30-06-2021 2,590,976.00$               2,590,976.00$               1,295,488.00$               1,295,488.00$               1,295,488.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2021, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2590976.0, importe_modificado:2590976.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917546/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917756Proyecto de inversión 2,625,596.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625596.0, modificado:2625596.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 319947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS31994 S 1040 926 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2395.0, meta_modificada:2395.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJE CENTRAL COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ROSARIO CASTELLLANOS Y CALLE SAN JUAN,    PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN L, lon:-92.24345192, lat:14.92932038}}01-04-2021 30-06-2021 2,625,596.00$               2,625,596.00$               1,771,446.16$               1,771,446.16$               1,771,446.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2625596.0, importe_modificado:2625596.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.1}}{1917756/proyecto_PROCESO, 1917756/proyecto_INICIO, 1917756/proyecto_PROCESO, 1917756/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918356Proyecto de inversión 1,296,263.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296263.0, modificado:1296263.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL CONSUELO - 334587 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS33458 S 515 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ZAFIRO PROLONGACION CALLE ESMERALDA COLONIA EL TESORO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AGUA MARINA Y AVENIDA ZAFIRO PROLONGACION, AVENIDA TOPACIO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.23874156, lat:14.90313817}}01-04-2021 31-05-2021 1,296,263.00$               1,296,263.00$               1,188,138.52$               1,188,138.52$               1,188,138.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1296263.0, importe_modificado:1296263.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.84}}{1918356/proyecto_INICIO, 1918356/proyecto_PROCESO, 1918356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919567Proyecto de inversión 1,900,410.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900410.0, modificado:1900410.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA PERLA SUR - 365107 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36510 S 754 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO COLONIA LA PERLA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ZAFIRO, CALLE BRIGADA GARCIA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PO, lon:-92.26500899, lat:14.88459955}}01-04-2021 30-06-2021 1,900,410.00$               1,900,410.00$               950,205.00$                  950,205.00$                  950,205.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2021, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1900410.0, importe_modificado:1900410.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919567/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919571Proyecto de inversión 3,863,807.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863807.0, modificado:3863807.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ - 365127 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36512 S 1529 1361 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3563.7, meta_modificada:3563.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LOROS AVENIDA SEVILLA , CALLE MADRID FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ AGUINAL, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE MADRID Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BARCELONA  PARTIENDO DEL PARQUE MIGU, lon:-92.25842607, lat:14.88434756}}01-04-2021 30-06-2021 3,863,807.00$               3,863,807.00$               1,931,903.50$               1,931,903.50$               1,931,903.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3863807.0, importe_modificado:3863807.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919571/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919585Proyecto de inversión 2,929,547.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929547.0, modificado:2929547.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 365207 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36520 S 1160 1033 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES  PARTIENDO DEL PARQUE MI, lon:-92.26594862, lat:14.91398699}}01-04-2021 30-06-2021 2,929,547.00$               2,929,547.00$               1,464,773.50$               1,464,773.50$               1,464,773.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2021, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2929547.0, importe_modificado:2929547.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1919585/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919613Proyecto de inversión 2,618,813.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618813.0, modificado:2618813.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LOS LIRIOS - 365657 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36565 S 1038 923 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.0, meta_modificada:521.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL CALLE GARDENIAS, CALLE CRISANTEMO, CALLE BUGAMBILIAS, CALLE TULIPANES, CALLE JAZMIN COLONIA LOS LIRIOS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE TULIPANES Y CALLE SAN ISIDRO,    PARTIE, lon:-92.29902142, lat:14.89353084}}01-04-2021 30-06-2021 2,618,813.00$               2,618,813.00$               1,309,406.50$               1,309,406.50$               1,309,406.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2021, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2618813.0, importe_modificado:2618813.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1919613/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918561Proyecto de inversión 3,667,194.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667194.0, modificado:3667194.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 338037 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS33803 S 1451 1292 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA KILIMANJARO CALLE VULCANO, AVENIDA TACANA COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA KILIMANJARO Y AVENIDA TACANA, CALLE CHIMBORAZO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJA, lon:-92.28423719, lat:14.92081083}}01-04-2021 30-06-2021 3,667,194.00$               3,667,194.00$               1,833,597.00$               1,833,597.00$               1,833,597.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3667194.0, importe_modificado:3667194.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1918561/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919563Proyecto de inversión 3,875,058.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875058.0, modificado:3875058.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 365087 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36508 S 1533 1365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2926.1, meta_modificada:2926.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS CALLE LIRIOS, AVENIDA GLADIOLA COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA GLADIOLA Y AVENIDA 7A SUR, CALLE REVOLUCION  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.27042763, lat:14.88378553}}01-04-2021 30-06-2021 3,875,058.00$               3,875,058.00$               2,739,500.62$               2,739,500.62$               2,739,500.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2021, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3875058.0, importe_modificado:3875058.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.75}}{1919563/proyecto_PROCESO, 1919563/proyecto_INICIO, 1919563/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919583Proyecto de inversión 4,174,512.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174512.0, modificado:4174512.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 365197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36519 S 1652 1470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE COLONIA INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 11A PONIENTE Y CALLE 17A PONIENTE, AVENIDA INSURGENTES  PARTIENDO DEL PARQUE MIG, lon:-92.26518249, lat:14.91580269}}01-04-2021 30-06-2021 4,174,512.00$               4,174,512.00$               2,087,256.00$               2,087,256.00$               2,087,256.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2021, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4174512.0, importe_modificado:4174512.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1919583/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919607Proyecto de inversión 1,511,910.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511910.0, modificado:1511910.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA DE CALLES EN COLONIA 5 DE FEBRERO - 365577 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36557 S 601 534 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.2, meta_modificada:1234.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31A. PONIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 8A NORTE Y AVENIDA 10A NORTE, CALLE 33A. PONIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE , lon:-92.25980719, lat:14.92280666}}01-04-2021 30-06-2021 1,511,910.00$               1,511,910.00$               1,411,257.03$               1,411,257.03$               1,411,257.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1511910.0, importe_modificado:1511910.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.15}}{1919607/proyecto_PROCESO, 1919607/proyecto_INICIO, 1919607/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917200Proyecto de inversión 3,946,770.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946770.0, modificado:3946770.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ALVARO OBREGON (BARRIO SAN SEBASTIAN) - 307877 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS30787 S 1562 1390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3695.0, meta_modificada:3695.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:AVENIDA 4A NORTE AVENIDA 1A NORTE , CALLE CENTRAL PONIENTE EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 4A NORTE Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 6A NORTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS , lon:-92.38098, lat:14.922443}}01-04-2021 30-06-2021 3,946,770.00$               3,946,770.00$               1,973,385.00$               1,973,385.00$               1,973,385.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3946770.0, importe_modificado:3946770.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917268Proyecto de inversión 4,982,155.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4982155.0, modificado:4982155.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 309827 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS30982 S 1970 1754 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3679.0, meta_modificada:3679.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REYNA VICTORIA Y CALLE LUCRECIA DE BORGIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LUIS XIV Y AVENIDA LOS ZARES, CALLE REY ARTURO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALG, lon:-92.247827, lat:14.930939}}01-04-2021 30-06-2021 4,982,155.00$               4,982,155.00$               2,491,077.50$               2,491,077.50$               2,491,077.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2021, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4982155.0, importe_modificado:4982155.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1917268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919129Proyecto de inversión 4,108,643.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108643.0, modificado:4108643.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO MATIAS DE CORDOVA - 354477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS35447 S 1626 1447 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.0, meta_modificada:3172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA VICENTE SUAREZ , CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES FRACCIONAMIENTO FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROE, lon:-92.26700636, lat:14.89234924}}01-04-2021 30-06-2021 4,108,643.00$               4,108,643.00$               2,054,321.50$               2,054,321.50$               2,054,321.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2021, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4108643.0, importe_modificado:4108643.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919129/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919559Proyecto de inversión 1,049,822.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049822.0, modificado:1314581.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 365057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36505 S 419 372 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.0, meta_modificada:698.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 17A PRIVADA SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 26A ORIENTE Y CALLE 28A ORIENTE, CALLE 22A ORIENTE  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CA, lon:-92.25981789, lat:14.88872013}}01-04-2021 30-06-2021 1,314,581.00$               1,314,581.00$               657,290.50$                  657,290.50$                  657,290.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2021, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1314581.0, importe_modificado:1314581.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919559/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919575Proyecto de inversión 1,285,377.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285377.0, modificado:1285377.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE 30A PONIENTE ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO (CALLE NUEVA) Y 10A AVENIDA SUR COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS - 365147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36514 S 511 455 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.5, meta_modificada:970.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30A. PONIENTE COLONIA HORTALIZAS JAPONESAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE ANTIGUO AEROPUERTO CALLE NUEVA Y CALLE 10A. AVENIDA SUR, CALLE ENOMOTO  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.27651929, lat:14.89600558}}01-04-2021 30-06-2021 1,285,377.00$               1,285,377.00$               642,688.50$                  642,688.50$                  642,688.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1285377.0, importe_modificado:1285377.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919575/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919581Proyecto de inversión 3,607,237.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607237.0, modificado:3607237.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EN 11A CALLE PONIENTE ENTRE 12A AVENIDA NORTE Y 14A PRIVADA NORTE, AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES - 365187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36518 S 1428 1270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.5, meta_modificada:3276.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTONIO DAMIANO CAJAS 11A CALLE PONIENTE FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 11A PONIENTE, CALLE 13A PONIENTE  PARTIENDO DEL PAR, lon:-92.26593317, lat:14.91403209}}01-04-2021 30-06-2021 3,607,237.00$               3,607,237.00$               1,803,618.50$               1,803,618.50$               1,803,618.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3607237.0, importe_modificado:3607237.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1919581/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919589Proyecto de inversión 2,055,976.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055976.0, modificado:2055976.0}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA - 365237 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS36523 S 815 726 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.3, meta_modificada:452.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1 NARDOS CALLE 2 TULIPANES, CALLE 3 BUGAMBILIA , CALLE INNOMINADA, CALLE 26 ORIENTE , 3A AVENIDA SUR PROLONGACION COLONIA LAS FLORES, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE 1 NARDOS Y CALLE 26, lon:-92.26856614, lat:14.8926192}}01-04-2021 30-06-2021 2,055,976.00$               2,055,976.00$               1,382,734.54$               1,382,734.54$               1,382,734.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2021, contratista:O´GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2055976.0, importe_modificado:2055976.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.35}}{1919589/proyecto_INICIO, 1919589/proyecto_PROCESO, 1919589/proyecto_INICIO, 1919589/proyecto_PROCESO, 1919589/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201922546Proyecto de inversión 1,860,203.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860203.0, modificado:1860203.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LUMIJA - 456887 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS45688 S 738 657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LUMIJA COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TACANA Y AVENIDA MENDOZA, AVENIDA GUTIERREZ  PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CONTINUAR SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LA , lon:-92.2842352, lat:14.91915933}}01-04-2021 30-06-2021 1,860,203.00$               1,860,203.00$               930,101.50$                  930,101.50$                  930,101.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1860203.0, importe_modificado:1860203.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1922546/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935929Proyecto de inversión 403,210.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403210.13, modificado:403210.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO - 922887 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS92288 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO , 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBA, lon:-92.51550798, lat:16.80137275}}15-04-2021 31-05-2021 403,210.13$                  403,210.13$                  403,210.13$                  403,210.13$                  403,210.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-019/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:403210.13, importe_modificado:403210.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1935929/proyecto_PROCESO, 1935929/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Error al capturar las MITS son 2 cuatos dormitorios NO 12, trimestre:2.0, usuario:karlajimenezb, fecha:2021-07-07}}Sin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937658Proyecto de inversión 4,823,732.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376612.48, modificado:3376612.48}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447119.63, modificado:1447119.63}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZ'AQUIVILJOK, DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 201027 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS20102 S 1110 1066 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 10 + 4 PARAJE TZ AQUIVILJOK, 29489 TZAQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA D, lon:-92.46306844, lat:16.85498886}}10-02-2021 09-06-2021 1,447,119.63$               1,447,119.63$               1,447,119.63$               1,447,119.63$               1,447,119.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/INPI-001/2021, contratista:FABIAN MARQUEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1447119.63, importe_modificado:1447119.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1937658/proyecto_INICIO, 1937658/proyecto_FIN, 1937658/proyecto_PROCESO, 1937658/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933039Proyecto de inversión 4,359,240.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359240.93, modificado:4359240.93}}CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTÉ - 804227 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS80422 S 1277 1226 0 {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 14 + 00 COLONIA KOTOLTE, 29487 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA TENEJAPA  SA, lon:-92.46144748, lat:16.86542389}}12-01-2021 30-03-2021 4,359,240.93$               4,359,240.93$               4,359,240.93$               4,359,240.93$               4,359,240.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4359240.93, importe_modificado:4359240.93}}{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}}{1933039/proyecto_PROCESO, 1933039/proyecto_INICIO, 1933039/proyecto_FIN, 1933039/proyecto_PROCESO, 1933039/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936143Proyecto de inversión 3,864,090.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864090.62, modificado:3864090.62}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE JOMANICHIM - 933577 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS93357 S 3315 3185 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.1, meta_modificada:8.1}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 18 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANC, lon:-92.47284749, lat:16.90159582}}12-01-2021 09-03-2021 3,864,090.62$               3,864,090.62$               3,864,090.62$               3,864,090.62$               3,864,090.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3864090.62, importe_modificado:3864090.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.1}}{1936143/proyecto_INICIO, 1936143/proyecto_FIN, 1936143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936272Proyecto de inversión 5,685,512.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5685512.22, modificado:5685512.22}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 940767 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS94076 S 4284 4116 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.89, meta_modificada:14.89}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE, lon:-92.46010307, lat:16.84074829}}03-03-2021 31-05-2021 5,685,512.22$               5,685,512.22$               5,685,512.22$               5,685,512.22$               5,685,512.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5685215.22, importe_modificado:5685215.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.89}}{1936272/proyecto_INICIO, 1936272/proyecto_PROCESO, 1936272/proyecto_FIN, 1936272/proyecto_INICIO, 1936272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936210Proyecto de inversión 8,209,785.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8209785.0, modificado:8209785.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA - 936887 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS93688 S 4590 4410 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.55, meta_modificada:18.55}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 13 + 200 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A 4., lon:-92.49270149, lat:16.87952521}}12-01-2021 12-04-2021 8,209,785.00$               8,209,785.00$               8,209,785.00$               8,209,785.00$               8,209,785.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:8209785.0, importe_modificado:8209785.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.55}}{1936210/proyecto_INICIO, 1936210/proyecto_PROCESO, 1936210/proyecto_FIN, 1936210/proyecto_PROCESO, 1936210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936774Proyecto de inversión 5,135,327.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5135327.66, modificado:5135327.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO AMPLIO) - 973847 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS97384 S 101 97 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - CHENALHO  KILÓMETRO 26 + 300 PUEBLO AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAP, lon:-92.45366481, lat:16.92202031}}12-01-2021 12-04-2021 5,135,327.66$               5,135,327.66$               5,135,327.66$               5,135,327.66$               5,135,327.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5135327.66, importe_modificado:5135327.66}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}}{1936774/proyecto_PROCESO, 1936774/proyecto_FIN, 1936774/proyecto_INICIO, 1936774/proyecto_PROCESO, 1936774/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933439Proyecto de inversión 3,106,545.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106545.53, modificado:3106545.53}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES C.C.T. 07DPB1078J - 818197 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS81819 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA , 29481 BAJLOKILJA, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA , lon:-92.51593767, lat:16.84883138}}12-01-2021 29-04-2021 3,106,545.53$               3,106,545.53$               3,106,545.53$               3,106,545.53$               3,106,545.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3106545.53, importe_modificado:3106545.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}}{1933439/proyecto_INICIO, 1933439/proyecto_FIN, 1933439/proyecto_PROCESO, 1933439/proyecto_FIN, 1933439/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934369Proyecto de inversión 558,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:558000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE MATZAM - 854967 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS85496 S 816 784 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3752.7, meta_modificada:3752.7}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRIST, lon:-92.47698677, lat:16.7891254}}03-05-2021 10-05-2021 558,000.00$                  558,000.00$                  558,000.00$                  558,000.00$                  558,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPM/FISMDF-001CA/2021, contratista:Paulina Guadalupe Retta Zamudio, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3752.7}}{1934369/proyecto_INICIO, 1934369/proyecto_FIN, 1934369/proyecto_PROCESO, 1934369/proyecto_FIN, 1934369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935652Proyecto de inversión 2,807,585.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807585.22, modificado:2807585.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL (PATIO ÁMPLIO) - 901657 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS90165 S 345 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3405.1, meta_modificada:3405.1}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA AMAQUIL (PATIO AMPLIO), 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RU, lon:-92.45364608, lat:16.92202908}}03-03-2021 28-04-2021 2,807,585.22$               2,807,585.22$               2,807,585.22$               2,807,585.22$               2,807,585.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-007/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2807585.22, importe_modificado:2807585.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.1}}{1935652/proyecto_INICIO, 1935652/proyecto_FIN, 1935652/proyecto_PROCESO, 1935652/proyecto_FIN, 1935652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935980Proyecto de inversión 604,815.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604815.19, modificado:604815.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SIBANILJA POCOLUM - 925557 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS92555 S 10 98 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.46046269, lat:16.87575966}}15-04-2021 31-05-2021 604,815.19$                  604,815.19$                  604,815.19$                  604,815.19$                  604,815.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-024/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:604815.19, importe_modificado:604815.19}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1935980/proyecto_INICIO, 1935980/proyecto_PROCESO, 1935980/proyecto_FIN, 1935980/proyecto_INICIO, 1935980/proyecto_PROCESO, 1935980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936826Proyecto de inversión 5,535,713.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5535713.06, modificado:5535713.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE - 978947 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS97894 S 245 235 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 14 + 00 PUEBLO KOTOLTE, 29487 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA TENEJAPA  SAN, lon:-92.4615167, lat:16.86524481}}03-03-2021 30-04-2021 5,535,713.06$               5,535,713.06$               5,535,713.06$               5,535,713.06$               5,535,713.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5535713.06, importe_modificado:5535713.06}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}}{1936826/proyecto_INICIO, 1936826/proyecto_PROCESO, 1936826/proyecto_FIN, 1936826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935693Proyecto de inversión 340,474.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340474.44, modificado:340474.44}}REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MATZAM - 903717 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS90371 S 815 784 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.73, meta_modificada:153.73}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRIST, lon:-92.47759387, lat:16.78919074}}15-04-2021 31-05-2021 340,474.44$                  340,474.44$                  340,474.44$                  340,474.44$                  340,474.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2021, contratista:Julia Carolina Ichin Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:340474.44, importe_modificado:340474.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.73}}{1935693/proyecto_INICIO, 1935693/proyecto_FIN, 1935693/proyecto_PROCESO, 1935693/proyecto_FIN, 1935693/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935882Proyecto de inversión 604,815.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604815.19, modificado:604815.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 920127 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS92012 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA  - SAN JUAN CANCUC  KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA , 00000 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 6.9, lon:-92.45823364, lat:16.8001599}}15-04-2021 31-05-2021 604,815.19$                  604,815.19$                  604,815.19$                  604,815.19$                  604,815.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-018/2021, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:604815.19, importe_modificado:604815.19}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1935882/proyecto_INICIO, 1935882/proyecto_FIN, 1935882/proyecto_PROCESO, 1935882/proyecto_FIN, 1935882/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909198Proyecto de inversión 5,259,111.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5259111.64, modificado:5259111.64}}60 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS  EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 91407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA9140 S 15 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEÑOR DE TILA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON CERRO MISOPA 1  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.51876473, lat:17.5534816}}08-02-2021 09-04-2021 5,259,111.64$               5,259,111.64$               5,259,111.64$               5,259,111.64$               5,259,111.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-044/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5259111.64, importe_modificado:5259111.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}{1909198/proyecto_INICIO, 1909198/proyecto_FIN, 1909198/proyecto_PROCESO, 1909198/proyecto_FIN, 1909198/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909491Proyecto de inversión 1,753,037.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}}20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 103047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10304 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.4987862, lat:17.2035817}}02-02-2021 22-03-2021 1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-032/2021, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1909491/proyecto_INICIO, 1909491/proyecto_PROCESO, 1909491/proyecto_FIN, 1909491/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916979Proyecto de inversión 471,184.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471184.65, modificado:471184.65}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. (SECTOR 01). EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 303277 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30327 S 5 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLSIBAQUIL 1 Y CALLEJON JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}17-02-2021 19-04-2021 471,184.65$                  471,184.65$                  471,184.65$                  471,184.65$                  471,184.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-057/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:471184.65, importe_modificado:471184.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1916979/proyecto_INICIO, 1916979/proyecto_FIN, 1916979/proyecto_PROCESO, 1916979/proyecto_FIN, 1916979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918256Proyecto de inversión 919,214.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919214.45, modificado:919214.45}}CONSTRUCCION 25 ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 331927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33192 S 7 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTIA, lon:-92.619171, lat:17.456107}}10-02-2021 12-04-2021 919,214.45$                  919,214.45$                  919,214.45$                  919,214.45$                  919,214.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-054/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:919214.45, importe_modificado:919214.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1918256/proyecto_INICIO, 1918256/proyecto_FIN, 1918256/proyecto_PROCESO, 1918256/proyecto_FIN, 1918256/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918995Proyecto de inversión 2,551,821.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1389, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 07ETV1412W. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 349817 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA34981 S 77 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN 2, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456983, lat:17.407939}}08-02-2021 10-05-2021 2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-037/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{1918995/proyecto_INICIO, 1918995/proyecto_FIN, 1918995/proyecto_PROCESO, 1918995/proyecto_FIN, 1918995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919498Proyecto de inversión 3,218,612.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218612.72, modificado:3218612.72}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE  USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD  SHOCTIC - 363587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36358 S 881 836 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.48891563, lat:17.22406192}}10-02-2021 11-05-2021 3,218,612.72$               3,218,612.72$               3,218,612.72$               3,218,612.72$               3,218,612.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-047/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3218612.72, importe_modificado:3218612.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1919498/proyecto_INICIO, 1919498/proyecto_FIN, 1919498/proyecto_PROCESO, 1919498/proyecto_FIN, 1919498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919524Proyecto de inversión 2,590,508.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590508.9, modificado:2590508.9}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESC. TELESECUNDARIA 859 ENOCH CANCINO CASAHONDA, CLAVE: 07ETV088IH EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION - 364127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36412 S 414 413 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON L  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 K, lon:-92.510231, lat:17.430738}}15-03-2021 14-06-2021 2,590,508.90$               2,590,508.90$               2,590,508.90$               2,590,508.90$               2,590,508.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-095/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2590508.9, importe_modificado:2590508.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}{1919524/proyecto_FIN, 1919524/proyecto_INICIO, 1919524/proyecto_FIN, 1919524/proyecto_PROCESO, 1919524/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920156Proyecto de inversión 72,638.96$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72638.96, modificado:72638.96}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 379987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37998 S 0 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOMAJIL 1 Y BRECHA JOMAJIL 2, BRECHA JOMAJIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}}08-03-2021 23-03-2021 72,638.96$                     72,638.96$                     72,638.96$                     72,638.96$                     72,638.96$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-014/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72638.96, importe_modificado:72638.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{1920156/proyecto_INICIO, 1920156/proyecto_FIN, 1920156/proyecto_PROCESO, 1920156/proyecto_FIN, 1920156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930024Proyecto de inversión 882,032.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882032.8, modificado:882032.8}}CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 25.00 M. DE CLARO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 676617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67661 S 3396 3379 0 {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA LAZARO CARDENAS  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.425216, lat:17.222446}}22-03-2021 21-05-2021 882,032.80$                  882,032.80$                  882,032.80$                  882,032.80$                  882,032.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-107/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:882032.8, importe_modificado:882032.8}}{meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}{1930024/proyecto_INICIO, 1930024/proyecto_FIN, 1930024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916740Proyecto de inversión 1,051,822.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051822.32, modificado:1051822.32}}12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 297187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29718 S 2 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}}03-02-2021 19-03-2021 1,051,822.32$               1,051,822.32$               1,051,822.32$               1,051,822.32$               1,051,822.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051822.32, importe_modificado:1051822.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1916740/proyecto_INICIO, 1916740/proyecto_FIN, 1916740/proyecto_PROCESO, 1916740/proyecto_FIN, 1916740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920000Proyecto de inversión 399,514.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399514.31, modificado:399514.31}}CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD HUANAL - 376267 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37626 S 7 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}}12-03-2021 12-04-2021 399,514.31$                  399,514.31$                  399,514.31$                  399,514.31$                  399,514.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-086/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399514.31, importe_modificado:399514.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}{1920000/proyecto_PROCESO, 1920000/proyecto_INICIO, 1920000/proyecto_FIN, 1920000/proyecto_PROCESO, 1920000/proyecto_FIN, 1920000/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920038Proyecto de inversión 226,866.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226866.68, modificado:226866.68}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.  EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 377347 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37734 S 0 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499772, lat:17.411157}}05-02-2021 19-02-2021 226,866.68$                  226,866.68$                  226,866.68$                  226,866.68$                  226,866.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-005/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:226866.68, importe_modificado:226866.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1920038/proyecto_INICIO, 1920038/proyecto_FIN, 1920038/proyecto_PROCESO, 1920038/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920150Proyecto de inversión 505,771.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505771.21, modificado:505771.21}}CONSTRUCCION DE 10  LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 379827 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37982 S 0 10 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA LA INDEPENDENCIA 1 Y BRECHA LA INDEPENDENCIA 2, BRECHA LA INDEPENDENCIA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.474932, lat:17.324193}}12-03-2021 12-04-2021 505,771.21$                  505,771.21$                  505,771.21$                  505,771.21$                  505,771.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-089/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:505771.21, importe_modificado:505771.21}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}}{1920150/proyecto_INICIO, 1920150/proyecto_FIN, 1920150/proyecto_PROCESO, 1920150/proyecto_FIN, 1920150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920152Proyecto de inversión 89,958.56$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89958.56, modificado:89958.56}}CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 379887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37988 S 0 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOMAJIL 1 Y BRECHA JOMAJIL 2, BRECHA JOMAJIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}}08-03-2021 23-03-2021 89,958.56$                     89,958.56$                     89,958.56$                     89,958.56$                     89,958.56$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-013/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:89958.56, importe_modificado:89958.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{1920152/proyecto_INICIO, 1920152/proyecto_FIN, 1920152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928583Proyecto de inversión 1,753,037.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}}20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 618797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA61879 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}}11-03-2021 26-04-2021 1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-076/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1928583/proyecto_INICIO, 1928583/proyecto_FIN, 1928583/proyecto_PROCESO, 1928583/proyecto_FIN, 1928583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928654Proyecto de inversión 1,139,474.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.19, modificado:1139474.19}}13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  DE LA LOCALIDAD LOS HEROES - 621237 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62123 S 3 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LOS HEROES 1 Y CALLEJON LOS HEROES 2, CALLEJON LOS HEROES 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.497691, lat:17.261844}}11-03-2021 26-04-2021 1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-077/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.19, importe_modificado:1139474.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1928654/proyecto_INICIO, 1928654/proyecto_FIN, 1928654/proyecto_PROCESO, 1928654/proyecto_FIN, 1928654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928679Proyecto de inversión 7,012,148.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7012148.84, modificado:7012148.84}}80 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 621647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62164 S 15 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CAMPANARIO 1 Y BRECHA CAMPANARIO 2, BRECHA CAMPANARIO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}}12-03-2021 21-05-2021 7,012,148.84$               7,012,148.84$               7,012,148.84$               7,012,148.84$               7,012,148.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-092/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7012148.84, importe_modificado:7012148.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}{1928679/proyecto_INICIO, 1928679/proyecto_FIN, 1928679/proyecto_PROCESO, 1928679/proyecto_FIN, 1928679/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929706Proyecto de inversión 940,556.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV1370N EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 664217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66421 S 113 143 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DIECIOC, lon:-92.499266, lat:17.323537}}12-03-2021 11-05-2021 940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-079/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1929706/proyecto_INICIO, 1929706/proyecto_PROCESO, 1929706/proyecto_INICIO, 1929706/proyecto_FIN, 1929706/proyecto_PROCESO, 1929706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929857Proyecto de inversión 528,506.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528506.56, modificado:528506.56}}CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS DE LA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO - 669627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66962 S 7 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA MASOJA CHICO 1 Y BRECHA MASOJA CHICO 2, BRECHA MASOJA CHICO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.444932, lat:17.434697}}08-03-2021 07-04-2021 528,506.56$                  528,506.56$                  528,506.56$                  528,506.56$                  528,506.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-073/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:528506.56, importe_modificado:528506.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}{1929857/proyecto_INICIO, 1929857/proyecto_FIN, 1929857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930196Proyecto de inversión 30,442.40$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}}SUM. E INST. DE 1 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 685387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA68538 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}}29-03-2021 13-04-2021 30,442.40$                     30,442.40$                     30,442.40$                     30,442.40$                     30,442.40$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-019/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{1930196/proyecto_INICIO, 1930196/proyecto_FIN, 1930196/proyecto_PROCESO, 1930196/proyecto_FIN, 1930196/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909269Proyecto de inversión 3,593,726.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593726.28, modificado:3593726.28}}41 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS DE LA LOCALIDAD DE JOLNOPA GUADALUPE - 94937 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA9493 S 6 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADAL, lon:-92.46438919, lat:17.35175049}}08-02-2021 09-04-2021 3,593,726.28$               3,593,726.28$               3,593,726.28$               3,593,726.28$               3,593,726.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-041/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3593726.28, importe_modificado:3593726.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{1909269/proyecto_PROCESO, 1909269/proyecto_FIN, 1909269/proyecto_INICIO, 1909269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909687Proyecto de inversión 2,892,513.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892513.04, modificado:2892513.04}}33 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 107097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10709 S 4 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMINGUEZ 2, CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD BELISA, lon:-92.44916729, lat:17.34386454}}03-02-2021 05-03-2021 2,892,513.04$               2,892,513.04$               2,892,513.04$               2,892,513.04$               2,892,513.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2892513.04, importe_modificado:2892513.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{1909687/proyecto_PROCESO, 1909687/proyecto_FIN, 1909687/proyecto_INICIO, 1909687/proyecto_PROCESO, 1909687/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910105Proyecto de inversión 262,955.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262955.59, modificado:262955.59}}03 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 113577 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA11357 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50765123, lat:17.49602545}}03-02-2021 05-03-2021 262,955.59$                  262,955.59$                  262,955.59$                  262,955.59$                  262,955.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:262955.59, importe_modificado:262955.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{1910105/proyecto_INICIO, 1910105/proyecto_FIN, 1910105/proyecto_PROCESO, 1910105/proyecto_FIN, 1910105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916935Proyecto de inversión 2,551,821.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JESUS FLORES MAGON, CLAVE: 07DP2499Z. EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 301147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30114 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON CHULUM JUAREZ 1 Y CALLEJON CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}}03-02-2021 05-04-2021 2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{1916935/proyecto_PROCESO, 1916935/proyecto_FIN, 1916935/proyecto_PROCESO, 1916935/proyecto_INICIO, 1916935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916970Proyecto de inversión 940,556.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JESUS FLORES MAGON, CLAVE: 07DP2499Z, EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 302917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30291 S 522 461 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON CHULUM JUAREZ 1 Y CALLEJON CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}}05-02-2021 06-04-2021 940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-035/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1916970/proyecto_INICIO, 1916970/proyecto_FIN, 1916970/proyecto_PROCESO, 1916970/proyecto_FIN, 1916970/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918230Proyecto de inversión 1,787,926.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787926.44, modificado:1787926.44}}CONSTRUCCION DE 159 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION. - 331397 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33139 S 39 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIO, lon:-92.510231, lat:17.430738}}03-02-2021 30-03-2021 1,787,926.44$               1,787,926.44$               1,787,926.44$               1,787,926.44$               1,787,926.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1787926.44, importe_modificado:1787926.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:159.0}}{1918230/proyecto_FIN, 1918230/proyecto_INICIO, 1918230/proyecto_FIN, 1918230/proyecto_PROCESO, 1918230/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918280Proyecto de inversión 2,534,338.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534338.37, modificado:2534338.37}}29 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 332557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33255 S 9 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON MASOJA SHUCJA 1 Y CALLEJON MASOJA SHUCJA 2, CALLEJON MASOJA SHUCJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.477722, lat:17.417203}}03-02-2021 09-04-2021 2,534,338.37$               2,534,338.37$               2,534,338.37$               2,534,338.37$               2,534,338.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2534338.37, importe_modificado:2534338.37}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{1918280/proyecto_INICIO, 1918280/proyecto_FIN, 1918280/proyecto_PROCESO, 1918280/proyecto_FIN, 1918280/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918289Proyecto de inversión 247,386.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247386.05, modificado:247386.05}}CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M  EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1A. SECCION - 333007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33300 S 5 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}05-02-2021 08-03-2021 247,386.05$                  247,386.05$                  247,386.05$                  247,386.05$                  247,386.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247386.05, importe_modificado:247386.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{1918289/proyecto_INICIO, 1918289/proyecto_FIN, 1918289/proyecto_PROCESO, 1918289/proyecto_FIN, 1918289/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918297Proyecto de inversión 662,830.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662830.55, modificado:662830.55}}CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 400 MTS.  EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1A. SECCION. - 333677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33367 S 17 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}05-02-2021 29-03-2021 662,830.55$                  662,830.55$                  662,830.55$                  662,830.55$                  662,830.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:662830.55, importe_modificado:662830.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}}{1918297/proyecto_INICIO, 1918297/proyecto_FIN, 1918297/proyecto_PROCESO, 1918297/proyecto_FIN, 1918297/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918997Proyecto de inversión 940,556.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940556.84, modificado:940556.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M,  ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1389, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 07ETV1412W. EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 349927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA34992 S 77 86 0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN 2, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456982, lat:17.407938}}10-02-2021 12-04-2021 940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  940,556.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-046/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:940556.84, importe_modificado:940556.84}}{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}{1918997/proyecto_INICIO, 1918997/proyecto_FIN, 1918997/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919502Proyecto de inversión 2,551,821.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO  GABRIELA MISTRAL, CLAVE: 07EPR0304I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 363677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36367 S 82 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERRADA  SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397778, lat:17.453611}}12-03-2021 10-06-2021 2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-080/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{1919502/proyecto_INICIO, 1919502/proyecto_FIN, 1919502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928688Proyecto de inversión 1,180,620.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180620.15, modificado:1180620.15}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD  POJOL - 621797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62179 S 65 62 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:152, direccion:EJIDO POJOL, 29910 POJOL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON POJOL 1 Y CALLEJON POJOL 2, CALLEJON POJOL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD POJOL, lon:-92.402967, lat:17.470531}}03-02-2021 29-03-2021 1,180,620.15$               1,180,620.15$               1,180,620.15$               1,180,620.15$               1,180,620.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:835348.1, importe_modificado:835348.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}{1928688/proyecto_INICIO, 1928688/proyecto_FIN, 1928688/proyecto_PROCESO, 1928688/proyecto_FIN, 1928688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928689Proyecto de inversión 678,709.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678709.89, modificado:678709.89}}REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 621837 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62183 S 249 263 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON EL CRUCERO 1 Y CALLEJON EL CRUCERO 2, CALLEJON EL CRUCERO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462817, lat:17.368808}}03-02-2021 05-04-2021 678,709.89$                  678,709.89$                  678,709.89$                  678,709.89$                  678,709.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:678709.89, importe_modificado:678709.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1928689/proyecto_INICIO, 1928689/proyecto_FIN, 1928689/proyecto_PROCESO, 1928689/proyecto_FIN, 1928689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929928Proyecto de inversión 363,194.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363194.83, modificado:363194.83}}CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PANTIANIJA - 672017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67201 S 12 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:57, direccion:EJIDO PANTIANIJA, 29910 PANTIANIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON PANTIANIJA 1 Y CALLEJON PANTIANIJA 2, CALLEJON PANTIANIJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANTIANIJA, lon:-92.419972, lat:17.465516}}15-03-2021 23-04-2021 363,194.83$                  363,194.83$                  363,194.83$                  363,194.83$                  363,194.83$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-097/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:363194.83, importe_modificado:363194.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{1929928/proyecto_INICIO, 1929928/proyecto_FIN, 1929928/proyecto_PROCESO, 1929928/proyecto_FIN, 1929928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201916643Proyecto de inversión 2,804,859.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804859.55, modificado:2804859.55}}32 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 294897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29489 S 6 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481944, lat:17.260556}}05-02-2021 22-03-2021 2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2804859.55, importe_modificado:2804859.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{1916643/proyecto_INICIO, 1916643/proyecto_FIN, 1916643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916943Proyecto de inversión 349,025.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349025.66, modificado:349025.66}}CONSTRUCCION 20 DE ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS. - 301307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30130 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS 1 Y BRECHA SAN NICOLAS 2, BRECHA SAN NICOLAS 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.518939, lat:17.528671}}03-02-2021 05-03-2021 349,025.66$                  349,025.66$                  349,025.66$                  349,025.66$                  349,025.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:349025.66, importe_modificado:349025.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1916943/proyecto_INICIO, 1916943/proyecto_FIN, 1916943/proyecto_PROCESO, 1916943/proyecto_FIN, 1916943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918240Proyecto de inversión 2,191,297.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191297.84, modificado:2191297.84}}25  ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD PETIEMOL - 331597 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33159 S 6 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:EJIDO PETIEMOL, 29910 PETIEMOL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA PETIEMOL 1 Y BRECHA PETIEMOL 2, BRECHA PETIEMOL 3  SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETIEMOL, lon:-92.473151, lat:17.258671}}08-02-2021 30-03-2021 2,191,297.84$               2,191,297.84$               2,191,297.84$               2,191,297.84$               2,191,297.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-039/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2191297.84, importe_modificado:2191297.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1918240/proyecto_INICIO, 1918240/proyecto_FIN, 1918240/proyecto_PROCESO, 1918240/proyecto_FIN, 1918240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918244Proyecto de inversión 257,380.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257380.05, modificado:257380.05}}CONSTRUCCION 07 ACCIONES DE MURO FIRME  PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M  SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 331647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33164 S 1 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON PALO NEGRO 1 Y CALLEJON PALO NEGRO 2, CALLEJON PALO NEGRO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.647222, lat:17.443333}}10-02-2021 12-03-2021 257,380.05$                  257,380.05$                  257,380.05$                  257,380.05$                  257,380.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-050/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:257380.05, importe_modificado:257380.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{1918244/proyecto_INICIO, 1918244/proyecto_FIN, 1918244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919520Proyecto de inversión 2,551,821.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CLAVE: 07DPB1946I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 364067 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36406 S 82 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO  SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397778, lat:17.453611}}12-03-2021 10-06-2021 2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-090/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}{1919520/proyecto_INICIO, 1919520/proyecto_FIN, 1919520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920017Proyecto de inversión 865,851.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865851.17, modificado:865851.17}}CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 376567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37656 S 15 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON AGUA FRIA 1 Y CALLEJON AGUA FRIA 2, CALLEJON AGUA FRIA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}}08-03-2021 05-04-2021 865,851.17$                  865,851.17$                  865,851.17$                  865,851.17$                  865,851.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-069/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:865851.17, importe_modificado:865851.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}}{1920017/proyecto_INICIO, 1920017/proyecto_FIN, 1920017/proyecto_PROCESO, 1920017/proyecto_FIN, 1920017/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920116Proyecto de inversión 5,490,716.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5490716.53, modificado:5490716.53}}REHABILITACIÓN  DE CAMINO DE 18 DE MARZO A REFUGIO (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000; SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+880) EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 379247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37924 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.88, meta_modificada:1.88}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:59, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 29910 EL REFUGIO, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA EL REFUGIO 1 Y BRECHA EL REFUGIO 2, BRECHA EL REFUGIO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL REFUGIO, lon:-92.504024, lat:17.308255}}01-03-2021 14-05-2021 5,490,716.53$               5,490,716.53$               5,490,716.53$               5,490,716.53$               5,490,716.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5490716.53, importe_modificado:5490716.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.88}}{1920116/proyecto_INICIO, 1920116/proyecto_FIN, 1920116/proyecto_PROCESO, 1920116/proyecto_FIN, 1920116/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928574Proyecto de inversión 1,139,474.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.19, modificado:1139474.19}}13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 618387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA61838 S 3 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.489323, lat:17.223234}}08-03-2021 22-04-2021 1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-071/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.19, importe_modificado:1139474.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1928574/proyecto_INICIO, 1928574/proyecto_FIN, 1928574/proyecto_PROCESO, 1928574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928674Proyecto de inversión 5,960,326.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5960326.52, modificado:5960326.52}}68 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 621577 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62157 S 16 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLEJON MIGUEL ALEMAN 2, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456983, lat:17.407939}}12-03-2021 11-05-2021 5,960,326.52$               5,960,326.52$               5,960,326.52$               5,960,326.52$               5,960,326.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-084/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5960326.52, importe_modificado:5960326.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}{1928674/proyecto_INICIO, 1928674/proyecto_FIN, 1928674/proyecto_PROCESO, 1928674/proyecto_FIN, 1928674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929694Proyecto de inversión 700,175.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700175.25, modificado:700175.25}}SUM. E INST. DE 23 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W PARA VIVIENDA RURAL   EN LA LOCALIDAD HUAPACAL - 663987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66398 S 4 19 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:165, direccion:EJIDO HUAPACAL, 29910 GUAPACAL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON HUAPACAL 1 Y CALLEJON HUAPACAL 2, CALLEJON HUAPACAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD HUAPACAL, lon:-92.58982488, lat:17.51363277}}10-02-2021 12-04-2021 700,175.25$                  700,175.25$                  700,175.25$                  700,175.25$                  700,175.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-049/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:700175.25, importe_modificado:700175.25}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:23.0}}{1929694/proyecto_FIN, 1929694/proyecto_INICIO, 1929694/proyecto_FIN, 1929694/proyecto_PROCESO, 1929694/proyecto_FIN, 1929694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929702Proyecto de inversión 303,610.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303610.15, modificado:303610.15}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 664157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66415 S 8 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}11-03-2021 09-04-2021 303,610.15$                  303,610.15$                  303,610.15$                  303,610.15$                  303,610.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-075/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303610.15, importe_modificado:303610.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1929702/proyecto_PROCESO, 1929702/proyecto_FIN, 1929702/proyecto_INICIO, 1929702/proyecto_PROCESO, 1929702/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930010Proyecto de inversión 1,308,846.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308846.24, modificado:1308846.24}}CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.  EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 676217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67621 S 25 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29910 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 1 Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 2, BRECHA VENUSTIANO CARRANZA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD VENUSTIA, lon:-92.619171, lat:17.456107}}17-02-2021 13-04-2021 1,308,846.24$               1,308,846.24$               1,308,846.24$               1,308,846.24$               1,308,846.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-059/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1308846.24, importe_modificado:1308846.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}{1930010/proyecto_INICIO, 1930010/proyecto_FIN, 1930010/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930017Proyecto de inversión 823,802.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823802.82, modificado:823802.82}}CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS. EST. RC, ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA C.C.T 07KPB0827Y EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 676447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67644 S 20 28 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON NUEVO MEXICO 1 Y CALLEJON NUEVO MEXICO 2, CALLEJON NUEVO MEXICO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO, lon:-92.551995, lat:17.349059}}22-03-2021 07-06-2021 823,802.82$                  823,802.82$                  823,802.82$                  823,802.82$                  823,802.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-109/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:823802.82, importe_modificado:823802.82}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1930017/proyecto_INICIO, 1930017/proyecto_FIN, 1930017/proyecto_PROCESO, 1930017/proyecto_FIN, 1930017/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930189Proyecto de inversión 30,442.40$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}}SUM. E INST. DE 1 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 685047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA68504 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CAMPANARIO 1 Y BRECHA CAMPANARIO 2, BRECHA CAMPANARIO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}}19-03-2021 22-03-2021 30,442.40$                     30,442.40$                     30,442.40$                     30,442.40$                     30,442.40$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-018/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}{1930189/proyecto_INICIO, 1930189/proyecto_FIN, 1930189/proyecto_PROCESO, 1930189/proyecto_FIN, 1930189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909333Proyecto de inversión 1,500,810.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500810.36, modificado:1500810.36}}CONSTRUCCION DE 86 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD  JOLNOPA GUADALUPE - 98617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA9861 S 6 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADA, lon:-92.46396004, lat:17.35212939}}17-02-2021 05-04-2021 1,500,810.36$               1,500,810.36$               1,500,810.36$               1,500,810.36$               1,500,810.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-055/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1500810.36, importe_modificado:1500810.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}}{1909333/proyecto_INICIO, 1909333/proyecto_PROCESO, 1909333/proyecto_FIN, 1909333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910141Proyecto de inversión 2,971,293.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971293.26, modificado:2971293.26}}34 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 114027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA11402 S 5 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON MASOJA SHUCJA 1 Y CALLEJON MASOJA SHUCJA 2, CALLEJON MASOJA SHUCJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.4796355, lat:17.41913024}}03-02-2021 05-04-2021 2,971,293.26$               2,971,293.26$               2,971,293.26$               2,971,293.26$               2,971,293.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2971293.26, importe_modificado:2971293.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{1910141/proyecto_INICIO, 1910141/proyecto_PROCESO, 1910141/proyecto_FIN, 1910141/proyecto_INICIO, 1910141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916679Proyecto de inversión 1,050,231.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050231.07, modificado:1050231.07}}CONSTRUCCIÓN DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 295447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29544 S 7 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}08-02-2021 25-03-2021 1,050,231.07$               1,050,231.07$               1,050,231.07$               1,050,231.07$               1,050,231.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-038/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1050231.07, importe_modificado:1050231.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1916679/proyecto_INICIO, 1916679/proyecto_FIN, 1916679/proyecto_PROCESO, 1916679/proyecto_FIN, 1916679/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916780Proyecto de inversión 3,506,074.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506074.43, modificado:3506074.43}}40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 297967 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29796 S 8 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}}08-02-2021 09-04-2021 3,506,074.43$               3,506,074.43$               3,506,074.43$               3,506,074.43$               3,506,074.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-043/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3506074.43, importe_modificado:3506074.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{1916780/proyecto_INICIO, 1916780/proyecto_FIN, 1916780/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916817Proyecto de inversión 217,916.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217916.89, modificado:217916.89}}CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LALOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 298887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29888 S 6 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50738, lat:17.495628}}05-02-2021 19-02-2021 217,916.89$                  217,916.89$                  217,916.89$                  217,916.89$                  217,916.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-002/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:217916.89, importe_modificado:217916.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{1916817/proyecto_INICIO, 1916817/proyecto_FIN, 1916817/proyecto_PROCESO, 1916817/proyecto_FIN, 1916817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916923Proyecto de inversión 1,703,742.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703742.01, modificado:1703742.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MANUEL VELASCO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 300907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30090 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLE DR. MANUEL VELASCO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN SABINES  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.419161, lat:17.228666}}03-02-2021 05-04-2021 1,703,742.01$               1,703,742.01$               1,703,742.01$               1,703,742.01$               1,703,742.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1703742.01, importe_modificado:1703742.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1916923/proyecto_INICIO, 1916923/proyecto_PROCESO, 1916923/proyecto_FIN, 1916923/proyecto_PROCESO, 1916923/proyecto_FIN, 1916923/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916957Proyecto de inversión 1,016,360.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016360.95, modificado:1016360.95}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6M X 6M SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 301727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30172 S 5 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}03-02-2021 05-04-2021 1,016,360.95$               1,016,360.95$               1,016,360.95$               1,016,360.95$               1,016,360.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-024/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1016360.95, importe_modificado:1016360.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1916957/proyecto_INICIO, 1916957/proyecto_PROCESO, 1916957/proyecto_FIN, 1916957/proyecto_PROCESO, 1916957/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916963Proyecto de inversión 3,067,816.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067816.97, modificado:3067816.97}}35 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03)  EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 302007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30200 S 4 31 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}05-02-2021 06-04-2021 3,067,816.97$               3,067,816.97$               3,067,816.97$               3,067,816.97$               3,067,816.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3067816.97, importe_modificado:3067816.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{1916963/proyecto_PROCESO, 1916963/proyecto_INICIO, 1916963/proyecto_FIN, 1916963/proyecto_INICIO, 1916963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918252Proyecto de inversión 1,051,822.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051822.31, modificado:1051822.31}}12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 331877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33187 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON PALO NEGRO 1 Y CALLEJON PALO NEGRO 2, CALLEJON PALO NEGRO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.647222, lat:17.443333}}10-02-2021 17-03-2021 1,051,822.31$               1,051,822.31$               1,051,822.31$               1,051,822.31$               1,051,822.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-051/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1051822.31, importe_modificado:1051822.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{1918252/proyecto_INICIO, 1918252/proyecto_FIN, 1918252/proyecto_PROCESO, 1918252/proyecto_FIN, 1918252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920009Proyecto de inversión 435,833.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435833.79, modificado:435833.79}}CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO - 376427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37642 S 13 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:EJIDO COROZAL NUEVO, 29910 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA COROZAL NUEVO 1 Y BRECHA COROZAL NUEVO 2, BRECHA COROZAL NUEVO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COROZAL NUEVO, lon:-92.555902, lat:17.527726}}12-03-2021 12-04-2021 435,833.79$                  435,833.79$                  435,833.79$                  435,833.79$                  435,833.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-088/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:435833.79, importe_modificado:435833.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{1920009/proyecto_INICIO, 1920009/proyecto_FIN, 1920009/proyecto_PROCESO, 1920009/proyecto_FIN, 1920009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920112Proyecto de inversión 1,753,037.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}}20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 379177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37917 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}01-03-2021 30-04-2021 1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-066/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1920112/proyecto_INICIO, 1920112/proyecto_FIN, 1920112/proyecto_PROCESO, 1920112/proyecto_FIN, 1920112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920142Proyecto de inversión 157,427.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157427.49, modificado:157427.49}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 379627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37962 S 4 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}30-03-2021 14-04-2021 157,427.49$                  157,427.49$                  157,427.49$                  157,427.49$                  157,427.49$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-023/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157427.49, importe_modificado:157427.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{1920142/proyecto_FIN, 1920142/proyecto_PROCESO, 1920142/proyecto_INICIO, 1920142/proyecto_PROCESO, 1920142/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928345Proyecto de inversión 2,278,948.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}}26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 609117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA60911 S 7 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}}01-03-2021 30-04-2021 2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-064/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{1928345/proyecto_FIN, 1928345/proyecto_PROCESO, 1928345/proyecto_INICIO, 1928345/proyecto_PROCESO, 1928345/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928378Proyecto de inversión 1,309,023.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309023.29, modificado:1309023.29}}SUM. E INST. DE 43 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE. - 610787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA61078 S 3 40 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHULUM ITURBIDE 1 Y BRECHA CHULUM ITURBIDE 2, BRECHA CHULUM ITURBIDE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE, lon:-92.573589, lat:17.355204}}01-03-2021 07-04-2021 1,309,023.29$               1,309,023.29$               1,309,023.29$               1,309,023.29$               1,309,023.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-065/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309023.29, importe_modificado:1309023.29}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:43.0}}{1928378/proyecto_INICIO, 1928378/proyecto_FIN, 1928378/proyecto_PROCESO, 1928378/proyecto_FIN, 1928378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928566Proyecto de inversión 1,187,253.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187253.68, modificado:1187253.68}}SUM. E INST. DE 39 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 618057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA61805 S 9 30 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA ESPERANZA OCOTAL 1 Y BRECHA ESPERANZA OCOTAL 2, BRECHA ESPERANZA OCOTAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL, lon:-92.581367, lat:17.345273}}08-03-2021 07-04-2021 1,187,253.68$               1,187,253.68$               1,187,253.68$               1,187,253.68$               1,187,253.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-070/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1187253.68, importe_modificado:1187253.68}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:39.0}}{1928566/proyecto_INICIO, 1928566/proyecto_FIN, 1928566/proyecto_PROCESO, 1928566/proyecto_FIN, 1928566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928668Proyecto de inversión 252,477.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252477.68, modificado:252477.68}}CONTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 621507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62150 S 0 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:EJIDO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON SUSUCLUMIL 1 Y CALLEJON SUSUCLUMIL 2, CALLEJON SUSUCLUMIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD SUSUCLUMIL, lon:-92.448885, lat:17.421215}}08-03-2021 30-03-2021 252,477.68$                  252,477.68$                  252,477.68$                  252,477.68$                  252,477.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-068/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:252477.68, importe_modificado:252477.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{1928668/proyecto_INICIO, 1928668/proyecto_FIN, 1928668/proyecto_PROCESO, 1928668/proyecto_FIN, 1928668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929772Proyecto de inversión 2,551,821.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV1370N EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 666667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66666 S 113 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.0, meta_modificada:579.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLEJON DIECIOCHO DE MARZO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DIECIOC, lon:-92.499266, lat:17.323537}}12-03-2021 11-05-2021 2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-082/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.0}}{1929772/proyecto_INICIO, 1929772/proyecto_FIN, 1929772/proyecto_PROCESO, 1929772/proyecto_FIN, 1929772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929796Proyecto de inversión 1,958,833.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958833.8, modificado:1958833.8}}REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 667477 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66747 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4932.0, meta_modificada:4932.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE MORELOS  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}}22-03-2021 21-05-2021 1,958,833.80$               1,958,833.80$               1,958,833.80$               1,958,833.80$               1,958,833.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-111/2021, contratista:C. GEORGINA MATILDE PÉREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1958833.8, importe_modificado:1958833.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4932.0}}{1929796/proyecto_INICIO, 1929796/proyecto_FIN, 1929796/proyecto_PROCESO, 1929796/proyecto_FIN, 1929796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929938Proyecto de inversión 488,635.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488635.93, modificado:488635.93}}CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 672547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67254 S 8 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}18-03-2021 12-04-2021 488,635.93$                  488,635.93$                  488,635.93$                  488,635.93$                  488,635.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-103/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:488635.93, importe_modificado:488635.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{1929938/proyecto_FIN, 1929938/proyecto_INICIO, 1929938/proyecto_PROCESO, 1929938/proyecto_FIN, 1929938/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930178Proyecto de inversión 78,713.74$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}}CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M  EN LA LOCALIDAD CARMEN 1A. SECCION. - 684297 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA68429 S 0 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN, lon:-92.498038, lat:17.565733}}08-03-2021 23-03-2021 78,713.74$                     78,713.74$                     78,713.74$                     78,713.74$                     78,713.74$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-010/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{1930178/proyecto_INICIO, 1930178/proyecto_FIN, 1930178/proyecto_PROCESO, 1930178/proyecto_FIN, 1930178/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909301Proyecto de inversión 1,961,891.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961891.6, modificado:1961891.6}}CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 96797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA9679 S 3 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADA, lon:-92.46398149, lat:17.35218059}}08-02-2021 09-04-2021 1,961,891.60$               1,961,891.60$               1,961,891.60$               1,961,891.60$               1,961,891.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-045/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1961891.6, importe_modificado:1961891.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{1909301/proyecto_INICIO, 1909301/proyecto_FIN, 1909301/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909727Proyecto de inversión 3,506,074.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506074.43, modificado:3506074.43}}40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 107627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10762 S 7 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.49863599, lat:17.20370468}}05-02-2021 06-04-2021 3,506,074.43$               3,506,074.43$               3,506,074.43$               3,506,074.43$               3,506,074.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-028/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3506074.43, importe_modificado:3506074.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{1909727/proyecto_FIN, 1909727/proyecto_INICIO, 1909727/proyecto_FIN, 1909727/proyecto_PROCESO, 1909727/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909743Proyecto de inversión 6,047,978.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6047978.4, modificado:6047978.4}}69 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 107867 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10786 S 9 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.48267703, lat:17.26090092}}03-02-2021 05-04-2021 6,047,978.40$               6,047,978.40$               6,047,978.40$               6,047,978.40$               6,047,978.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6047978.4, importe_modificado:6047978.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{1909743/proyecto_INICIO, 1909743/proyecto_PROCESO, 1909743/proyecto_FIN, 1909743/proyecto_INICIO, 1909743/proyecto_PROCESO, 1909743/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910127Proyecto de inversión 3,418,422.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3418422.58, modificado:3418422.58}}39 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS . EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 113877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA11387 S 9 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY SEGUNDA SECCION 2, CALLEJON MONTERREY SEGUNDA SECCION 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE , lon:-92.46787022, lat:17.25775132}}03-02-2021 05-04-2021 3,418,422.58$               3,418,422.58$               3,418,422.58$               3,418,422.58$               3,418,422.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3418422.58, importe_modificado:3418422.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{1910127/proyecto_INICIO, 1910127/proyecto_FIN, 1910127/proyecto_PROCESO, 1910127/proyecto_FIN, 1910127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916811Proyecto de inversión 453,993.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453993.53, modificado:453993.53}}CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 298627 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29862 S 15 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOL-AKO 1 Y CALLEJON JOL-AKO 2, CALLEJON JOL-AKO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.450078, lat:17.396611}}10-02-2021 26-03-2021 453,993.53$                  453,993.53$                  453,993.53$                  453,993.53$                  453,993.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-052/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:453993.53, importe_modificado:453993.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1916811/proyecto_INICIO, 1916811/proyecto_FIN, 1916811/proyecto_PROCESO, 1916811/proyecto_FIN, 1916811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919522Proyecto de inversión 948,264.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948264.64, modificado:948264.64}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL, CLAVE: 07DPB1946I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 364107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36410 S 82 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO  SE ENCUENTRA UBICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR, lon:-92.397777, lat:17.45361}}12-03-2021 10-06-2021 948,264.64$                  948,264.64$                  948,264.64$                  948,264.64$                  948,264.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-091/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:948264.64, importe_modificado:948264.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1919522/proyecto_INICIO, 1919522/proyecto_FIN, 1919522/proyecto_PROCESO, 1919522/proyecto_FIN, 1919522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919536Proyecto de inversión 5,697,370.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697370.96, modificado:5697370.96}}65 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.(SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 364427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36442 S 4 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}}12-03-2021 11-05-2021 5,697,370.96$               5,697,370.96$               5,697,370.96$               5,697,370.96$               5,697,370.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-083/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5697370.96, importe_modificado:5697370.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{1919536/proyecto_INICIO, 1919536/proyecto_FIN, 1919536/proyecto_PROCESO, 1919536/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919991Proyecto de inversión 356,364.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356364.53, modificado:356364.53}}CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD DE HUANAL - 376177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37617 S 6 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA HUANAL 1 Y BRECHA HUANAL 2, BRECHA HUANAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE HUANAL, lon:-92.538244, lat:17.479702}}12-03-2021 12-04-2021 356,364.53$                  356,364.53$                  356,364.53$                  356,364.53$                  356,364.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-085/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:356364.53, importe_modificado:356364.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{1919991/proyecto_INICIO, 1919991/proyecto_FIN, 1919991/proyecto_PROCESO, 1919991/proyecto_FIN, 1919991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929905Proyecto de inversión 435,833.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435833.79, modificado:435833.79}}CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 671077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67107 S 8 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEÑOR DE TILA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLEJON CERRO MISOPA 1  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.519773, lat:17.554727}}12-03-2021 12-04-2021 435,833.79$                  435,833.79$                  435,833.79$                  435,833.79$                  435,833.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-087/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:435833.79, importe_modificado:435833.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{1929905/proyecto_INICIO, 1929905/proyecto_FIN, 1929905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930008Proyecto de inversión 311,818.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311818.96, modificado:311818.96}}CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 676177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67617 S 8 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}18-03-2021 12-04-2021 311,818.96$                  311,818.96$                  311,818.96$                  311,818.96$                  311,818.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-106/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:311818.96, importe_modificado:311818.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{1930008/proyecto_INICIO, 1930008/proyecto_FIN, 1930008/proyecto_PROCESO, 1930008/proyecto_FIN, 1930008/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930021Proyecto de inversión 562,452.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562452.11, modificado:562452.11}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (BARRIO MAZATLA.1ERA..)  EN LA  LOCALIDAD PETALCINGO - 676557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67655 S 154 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:68.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414097, lat:17.227888}}22-03-2021 07-06-2021 562,452.11$                  562,452.11$                  562,452.11$                  562,452.11$                  562,452.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-108/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562452.11, importe_modificado:562452.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}}{1930021/proyecto_INICIO, 1930021/proyecto_FIN, 1930021/proyecto_PROCESO, 1930021/proyecto_FIN, 1930021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930182Proyecto de inversión 127,118.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127118.19, modificado:127118.19}}CONSTRUCCION DE  14 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 400 MTS.  EN LA LOCALIDAD CARMEN 3A. SECCION (CARMEN CHINAL). - 684507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA68450 S 4 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN 3A. SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON CARMEN 3A. SECCION CARMEN CHINAL 1 Y CALLEJON CARMEN 3A. SECCION CARMEN CHINAL 2, CALLEJON CARMEN 3A. SECCION CARMEN, lon:-92.505693, lat:17.553739}}08-03-2021 23-03-2021 127,118.19$                  127,118.19$                  127,118.19$                  127,118.19$                  127,118.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-011/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127118.19, importe_modificado:127118.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{1930182/proyecto_INICIO, 1930182/proyecto_FIN, 1930182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909371Proyecto de inversión 2,254,113.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254113.26, modificado:2254113.26}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL 1+555.25) EN LA LOCALIDAD DE PATASTAL - 100467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10046 S 120 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.56, meta_modificada:1.56}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:EJIDO PATASTAL, 29910 PATASTAL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON PATASTAL 1 Y CALLEJON PATASTAL 2, CALLEJON PATASTAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE PATASTAL, lon:-92.55232042, lat:17.49927945}}03-02-2021 05-04-2021 2,254,113.26$               2,254,113.26$               2,254,113.26$               2,254,113.26$               2,254,113.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-007/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2254113.26, importe_modificado:2254113.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.56}}{1909371/proyecto_INICIO, 1909371/proyecto_PROCESO, 1909371/proyecto_INICIO, 1909371/proyecto_PROCESO, 1909371/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909701Proyecto de inversión 2,892,513.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892513.04, modificado:2892513.04}}33 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02)  EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 107277 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10727 S 4 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.48241953, lat:17.26047061}}05-02-2021 06-04-2021 2,892,513.04$               2,892,513.04$               2,892,513.04$               2,892,513.04$               2,892,513.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-029/2021, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2892513.04, importe_modificado:2892513.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{1909701/proyecto_INICIO, 1909701/proyecto_FIN, 1909701/proyecto_PROCESO, 1909701/proyecto_FIN, 1909701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910088Proyecto de inversión 764,647.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764647.79, modificado:764647.79}}CONSTRUCCION  DE 68 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 113357 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA11335 S 12 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA Y BRECHA EMILIANO ZAPATA, CALLEJON EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADO A 17 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50767268, lat:17.49606638}}03-02-2021 15-03-2021 764,647.79$                  764,647.79$                  764,647.79$                  764,647.79$                  764,647.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:764647.79, importe_modificado:764647.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}{1910088/proyecto_INICIO, 1910088/proyecto_PROCESO, 1910088/proyecto_FIN, 1910088/proyecto_PROCESO, 1910088/proyecto_INICIO, 1910088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916709Proyecto de inversión 146,182.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146182.67, modificado:146182.67}}CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 296517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29651 S 0 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA PANCHUC COROZIL 1 Y BRECHA PANCHUC COROZIL 2, BRECHA PANCHUC COROZIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL, lon:-92.525343, lat:17.475924}}05-02-2021 19-02-2021 146,182.67$                  146,182.67$                  146,182.67$                  146,182.67$                  146,182.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-001/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:146182.67, importe_modificado:146182.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1916709/proyecto_INICIO, 1916709/proyecto_FIN, 1916709/proyecto_PROCESO, 1916709/proyecto_FIN, 1916709/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916815Proyecto de inversión 427,303.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427303.18, modificado:427303.18}}CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 298767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29876 S 13 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOL-AKO 1 Y CALLEJON JOL-AKO 2, CALLEJON JOL-AKO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.450078, lat:17.396611}}10-02-2021 12-03-2021 427,303.18$                  427,303.18$                  427,303.18$                  427,303.18$                  427,303.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-053/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:427303.18, importe_modificado:427303.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{1916815/proyecto_INICIO, 1916815/proyecto_FIN, 1916815/proyecto_PROCESO, 1916815/proyecto_FIN, 1916815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916825Proyecto de inversión 595,975.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595975.48, modificado:595975.48}}CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M. EN LA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 299057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29905 S 6 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:EJIDO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 2, CALLEJON JOLNOPA GUADALUPE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLNOPA GUAD, lon:-92.464072, lat:17.351908}}17-02-2021 05-04-2021 595,975.48$                  595,975.48$                  595,975.48$                  595,975.48$                  595,975.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-056/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:595975.48, importe_modificado:595975.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{1916825/proyecto_FIN, 1916825/proyecto_INICIO, 1916825/proyecto_PROCESO, 1916825/proyecto_FIN, 1916825/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916977Proyecto de inversión 4,820,852.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820852.35, modificado:4820852.35}}55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD TZAQUIL - 303047 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30304 S 6 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON TZAQUIL 1 Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.474381, lat:17.401861}}08-02-2021 23-04-2021 4,820,852.35$               4,820,852.35$               4,820,852.35$               4,820,852.35$               4,820,852.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-042/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4820852.35, importe_modificado:4820852.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{1916977/proyecto_INICIO, 1916977/proyecto_FIN, 1916977/proyecto_PROCESO, 1916977/proyecto_FIN, 1916977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918286Proyecto de inversión 4,382,593.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4382593.04, modificado:4382593.04}}50 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1A. SECCION - 332767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33276 S 5 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISHTIE 1A. SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 1 Y CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 2, CALLEJON JOLNISHTIE 1A. SECCION 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}05-02-2021 12-04-2021 4,382,593.04$               4,382,593.04$               4,382,593.04$               4,382,593.04$               4,382,593.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MTC/DOPM/FISM-025/2021, monto:4382593.04, importe_modificado:4382593.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1918286/proyecto_INICIO, 1918286/proyecto_FIN, 1918286/proyecto_PROCESO, 1918286/proyecto_FIN, 1918286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918993Proyecto de inversión 2,551,821.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VENUSTIANO CARRANZA, C.C.T.: 07DPB2048W EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 349707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA34970 S 89 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, BRECHA COQUIJA 3  SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}}08-02-2021 10-05-2021 2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               2,551,821.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-036/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}}{1918993/proyecto_INICIO, 1918993/proyecto_FIN, 1918993/proyecto_PROCESO, 1918993/proyecto_FIN, 1918993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920134Proyecto de inversión 244,317.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}}CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 MTS (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLJA - 379537 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37953 S 4 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}}30-03-2021 14-04-2021 244,317.96$                  244,317.96$                  244,317.96$                  244,317.96$                  244,317.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-022/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{1920134/proyecto_INICIO, 1920134/proyecto_FIN, 1920134/proyecto_PROCESO, 1920134/proyecto_FIN, 1920134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920147Proyecto de inversión 81,718.84$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81718.84, modificado:81718.84}}CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 379687 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA37968 S 0 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON AGUA FRIA 1 Y CALLEJON AGUA FRIA 2, CALLEJON AGUA FRIA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}}08-03-2021 23-03-2021 81,718.84$                     81,718.84$                     81,718.84$                     81,718.84$                     81,718.84$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-006/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:81718.84, importe_modificado:81718.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{1920147/proyecto_INICIO, 1920147/proyecto_PROCESO, 1920147/proyecto_FIN, 1920147/proyecto_INICIO, 1920147/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928581Proyecto de inversión 2,278,948.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}}26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD LUMIJA - 618587 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA61858 S 7 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE LUMIJA, lon:-92.3773, lat:17.211654}}08-03-2021 22-04-2021 2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-072/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{1928581/proyecto_INICIO, 1928581/proyecto_FIN, 1928581/proyecto_PROCESO, 1928581/proyecto_FIN, 1928581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929695Proyecto de inversión 2,278,948.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}}26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS. - 664017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66401 S 6 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHULUM CARDENAS 1 Y BRECHA CHULUM CARDENAS 2, BRECHA CHULUM CARDENAS 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS, lon:-92.574622, lat:17.384622}}01-03-2021 30-04-2021 2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               2,278,948.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-063/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{1929695/proyecto_INICIO, 1929695/proyecto_FIN, 1929695/proyecto_PROCESO, 1929695/proyecto_FIN, 1929695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929783Proyecto de inversión 821,271.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821271.93, modificado:821271.93}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 667037 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66703 S 968 1006 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.5, meta_modificada:543.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, CALZADA CHUCTIEJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}}18-03-2021 17-05-2021 821,271.93$                  821,271.93$                  821,271.93$                  821,271.93$                  821,271.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:821271.93, importe_modificado:821271.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.5}}{1929783/proyecto_INICIO, 1929783/proyecto_FIN, 1929783/proyecto_PROCESO, 1929783/proyecto_FIN, 1929783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930011Proyecto de inversión 2,202,073.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202073.81, modificado:2202073.81}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 676227 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67622 S 119 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE INSURGENTES  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.416374, lat:17.22113}}11-03-2021 23-04-2021 2,202,073.81$               2,202,073.81$               2,202,073.81$               2,202,073.81$               2,202,073.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-078/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2202073.81, importe_modificado:2202073.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}}{1930011/proyecto_INICIO, 1930011/proyecto_FIN, 1930011/proyecto_PROCESO, 1930011/proyecto_FIN, 1930011/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930015Proyecto de inversión 2,366,600.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366600.24, modificado:2366600.24}}27  ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 676377 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67637 S 7 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON MASOJA YOCHIJA 1 Y CALLEJON MASOJA YOCHIJA 2, CALLEJON MASOJA YOCHIJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499777, lat:17.411165}}12-03-2021 21-05-2021 2,366,600.24$               2,366,600.24$               2,366,600.24$               2,366,600.24$               2,366,600.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-093/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2366600.24, importe_modificado:2366600.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1930015/proyecto_PROCESO, 1930015/proyecto_INICIO, 1930015/proyecto_FIN, 1930015/proyecto_PROCESO, 1930015/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930028Proyecto de inversión 333,603.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333603.11, modificado:333603.11}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCLAIDAD PANHUITZ TIANIJA - 676817 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67681 S 196 190 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON PANHUITZ TIANIJA 1 Y CALLEJON PANHUITZ TIANIJA 2, CALLEJON PANHUITZ TIANIJA  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359425, lat:17.456705}}22-03-2021 21-05-2021 333,603.11$                  333,603.11$                  333,603.11$                  333,603.11$                  333,603.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-114/2021, contratista:C. NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:333603.11, importe_modificado:333603.11}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1930028/proyecto_INICIO, 1930028/proyecto_FIN, 1930028/proyecto_PROCESO, 1930028/proyecto_FIN, 1930028/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930186Proyecto de inversión 45,399.36$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45399.36, modificado:45399.36}}CONSTRUCCION DE  05 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 400 MTS.  EN LA LOCALIDAD CARMEN 1A. SECCION - 684687 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA68468 S 0 5 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:EJIDO CARMEN 1A. SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 1A. SECCION 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CARMEN, lon:-92.498038, lat:17.565733}}08-03-2021 23-03-2021 45,399.36$                     45,399.36$                     45,399.36$                     45,399.36$                     45,399.36$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-012/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:45399.36, importe_modificado:45399.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{1930186/proyecto_INICIO, 1930186/proyecto_FIN, 1930186/proyecto_PROCESO, 1930186/proyecto_FIN, 1930186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909138Proyecto de inversión 1,753,037.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}}20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 89917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA8991 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE JOLJA, lon:-92.49867891, lat:17.20380717}}03-02-2021 19-03-2021 1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2021, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1909138/proyecto_INICIO, 1909138/proyecto_PROCESO, 1909138/proyecto_FIN, 1909138/proyecto_INICIO, 1909138/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909232Proyecto de inversión 2,804,859.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804859.55, modificado:2804859.55}}32 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 04) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 92177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA9217 S 5 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y BRECHA SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.48898859, lat:17.22389796}}17-02-2021 19-04-2021 2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-058/2021, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2804859.55, importe_modificado:2804859.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{1909232/proyecto_PROCESO, 1909232/proyecto_INICIO, 1909232/proyecto_FIN, 1909232/proyecto_PROCESO, 1909232/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909255Proyecto de inversión 6,398,585.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6398585.83, modificado:6398585.83}}73 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 93327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA9332 S 8 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.48205475, lat:17.26102387}}08-02-2021 09-04-2021 6,398,585.83$               6,398,585.83$               6,398,585.83$               6,398,585.83$               6,398,585.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-040/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6398585.83, importe_modificado:6398585.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}}{1909255/proyecto_INICIO, 1909255/proyecto_PROCESO, 1909255/proyecto_FIN, 1909255/proyecto_INICIO, 1909255/proyecto_PROCESO, 1909255/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909475Proyecto de inversión 1,139,474.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139474.19, modificado:1139474.19}}13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE SHOCTIC - 102657 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA10265 S 0 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE SHOCTIC, lon:-92.48891563, lat:17.22406192}}03-02-2021 19-03-2021 1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               1,139,474.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2021, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1139474.19, importe_modificado:1139474.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1909475/proyecto_INICIO, 1909475/proyecto_FIN, 1909475/proyecto_PROCESO, 1909475/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910113Proyecto de inversión 535,712.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535712.37, modificado:535712.37}}CONSTRUCCION DE 59 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 113677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA11367 S 10 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON CRUZ PALENQUE 1 Y CALLEJON CRUZ PALENQUE 2, CALLEJON CRUZ PALENQUE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KMM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE, lon:-92.44682063, lat:17.47812793}}03-02-2021 15-03-2021 535,712.37$                  535,712.37$                  535,712.37$                  535,712.37$                  535,712.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/2021, contratista:C. ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:535712.37, importe_modificado:535712.37}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}}{1910113/proyecto_INICIO, 1910113/proyecto_FIN, 1910113/proyecto_PROCESO, 1910113/proyecto_FIN, 1910113/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910157Proyecto de inversión 715,502.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}}CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 114307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA11430 S 6 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, BRECHA MASOJA SHUCJA 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.47961404, lat:17.41915071}}03-02-2021 05-04-2021 715,502.61$                  715,502.61$                  715,502.61$                  715,502.61$                  715,502.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{1910157/proyecto_PROCESO, 1910157/proyecto_INICIO, 1910157/proyecto_FIN, 1910157/proyecto_INICIO, 1910157/proyecto_FIN, 1910157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916689Proyecto de inversión 645,697.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645697.48, modificado:645697.48}}CONSTRUCCIÓN DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 295757 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29575 S 7 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON JOLSIBAQUIL 1 Y CALLEJON JOLSIBAQUIL 2, CALLEJON JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}17-02-2021 29-03-2021 645,697.48$                  645,697.48$                  645,697.48$                  645,697.48$                  645,697.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-060/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:645697.48, importe_modificado:645697.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{1916689/proyecto_INICIO, 1916689/proyecto_FIN, 1916689/proyecto_PROCESO, 1916689/proyecto_FIN, 1916689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916697Proyecto de inversión 303,610.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303610.15, modificado:303610.15}}CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD  JOLSIBAQUIL - 295947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29594 S 7 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}}01-03-2021 30-04-2021 303,610.15$                  303,610.15$                  303,610.15$                  303,610.15$                  303,610.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-061/2021, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:303610.15, importe_modificado:303610.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{1916697/proyecto_PROCESO, 1916697/proyecto_INICIO, 1916697/proyecto_FIN, 1916697/proyecto_PROCESO, 1916697/proyecto_FIN, 1916697/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916756Proyecto de inversión 762,709.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762709.13, modificado:762709.13}}CONSTRUCCION DE 84 ACCIONES DE PISO FIRME PARA  VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 297457 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29745 S 12 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE  BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}}05-02-2021 06-04-2021 762,709.13$                  762,709.13$                  762,709.13$                  762,709.13$                  762,709.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-033/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:762709.13, importe_modificado:762709.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}}{1916756/proyecto_PROCESO, 1916756/proyecto_INICIO, 1916756/proyecto_FIN, 1916756/proyecto_PROCESO, 1916756/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916805Proyecto de inversión 1,753,037.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753037.23, modificado:1753037.23}}20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD DE CHININTIE - 298407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA29840 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}}05-02-2021 22-03-2021 1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               1,753,037.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-031/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1753037.23, importe_modificado:1753037.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1916805/proyecto_INICIO, 1916805/proyecto_FIN, 1916805/proyecto_PROCESO, 1916805/proyecto_FIN, 1916805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916909Proyecto de inversión 352,592.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352592.35, modificado:352592.35}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  (BARRIO LINDA VISTA) , A LA LOCALIDAD PETALCINGO - 300617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30061 S 4065 2710 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE LINDA VISTA 1  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.414437, lat:17.225812}}03-02-2021 05-03-2021 352,592.35$                  352,592.35$                  352,592.35$                  352,592.35$                  352,592.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2021, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:352592.35, importe_modificado:352592.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}}{1916909/proyecto_INICIO, 1916909/proyecto_FIN, 1916909/proyecto_PROCESO, 1916909/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201916951Proyecto de inversión 1,314,778.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314778.76, modificado:1314778.76}}15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 301427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA30142 S 0 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS 1 Y BRECHA SAN NICOLAS 2, BRECHA SAN NICOLAS 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, lon:-92.518939, lat:17.528671}}03-02-2021 20-03-2021 1,314,778.76$               1,314,778.76$               1,314,778.76$               1,314,778.76$               1,314,778.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1314778.76, importe_modificado:1314778.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1916951/proyecto_PROCESO, 1916951/proyecto_FIN, 1916951/proyecto_INICIO, 1916951/proyecto_FIN, 1916951/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918234Proyecto de inversión 2,804,859.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804859.55, modificado:2804859.55}}32  ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LALOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION. - 331497 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33149 S 6 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, lon:-92.510231, lat:17.430738}}03-02-2021 05-04-2021 2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               2,804,859.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2804859.55, importe_modificado:2804859.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{1918234/proyecto_PROCESO, 1918234/proyecto_FIN, 1918234/proyecto_PROCESO, 1918234/proyecto_INICIO, 1918234/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918264Proyecto de inversión 226,996.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226996.77, modificado:226996.77}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES. - 332027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA33202 S 3 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA AGUASCALIENTES 1 Y BRECHA AGUASCALIENTES 2, BRECHA AGUASCALIENTES 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES, lon:-92.442716, lat:17.47282}}05-02-2021 19-02-2021 226,996.77$                  226,996.77$                  226,996.77$                  226,996.77$                  226,996.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-003/2021, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:226996.77, importe_modificado:226996.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1918264/proyecto_INICIO, 1918264/proyecto_FIN, 1918264/proyecto_PROCESO, 1918264/proyecto_FIN, 1918264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919516Proyecto de inversión 948,264.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948264.64, modificado:948264.64}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO  GABRIELA MISTRAL, CLAVE: 07EPR0304I EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 363977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36397 S 82 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE EMILIANO ZAPATA CERRADA  SE ENCUENTRA UNICADO A 7 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMAR, lon:-92.397778, lat:17.453611}}12-03-2021 10-06-2021 948,264.64$                  948,264.64$                  948,264.64$                  948,264.64$                  948,264.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-081/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:948264.64, importe_modificado:948264.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1919516/proyecto_INICIO, 1919516/proyecto_FIN, 1919516/proyecto_PROCESO, 1919516/proyecto_FIN, 1919516/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919528Proyecto de inversión 888,340.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888340.81, modificado:888340.81}}CONSTRUCCION DE 79 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00 M EN LA LOCALIDAD PASO CHINAL - 364337 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA36433 S 19 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:EJIDO PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA PASO CHINAL 1 Y BRECHA PASO CHINAL 2, BRECHA PASO CHINAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE PASO CHINAL, lon:-92.510873, lat:17.497761}}18-03-2021 17-05-2021 888,340.81$                  888,340.81$                  888,340.81$                  888,340.81$                  888,340.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-104/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:888340.81, importe_modificado:888340.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}{1919528/proyecto_INICIO, 1919528/proyecto_FIN, 1919528/proyecto_PROCESO, 1919528/proyecto_FIN, 1919528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928682Proyecto de inversión 4,119,639.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119639.88, modificado:4119639.88}}47 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 621697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA62169 S 8 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y BRECHA CHININTIE 2, BRECHA CHININTIE 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD DE CHININTIE, lon:-92.497079, lat:17.248038}}12-03-2021 21-05-2021 4,119,639.88$               4,119,639.88$               4,119,639.88$               4,119,639.88$               4,119,639.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-094/2021, contratista:C. ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4119639.88, importe_modificado:4119639.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}{1928682/proyecto_INICIO, 1928682/proyecto_FIN, 1928682/proyecto_PROCESO, 1928682/proyecto_FIN, 1928682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929692Proyecto de inversión 1,035,041.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035041.67, modificado:1035041.67}}SUM. E INST. DE  34 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP., C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W EN LA LOCALIDAD CHICHONAL - 663957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66395 S 4 30 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:160, direccion:EJIDO CHICHONAL, 29910 CHICHONAL, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA CHICHONAL 1 Y BRECHA CHICHONAL 2, BRECHA CHICHONAL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHICHONAL, lon:-92.48782051, lat:17.5202019}}10-02-2021 12-04-2021 1,035,041.67$               1,035,041.67$               1,035,041.67$               1,035,041.67$               1,035,041.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-048/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1035041.67, importe_modificado:1035041.67}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:34.0}}{1929692/proyecto_INICIO, 1929692/proyecto_PROCESO, 1929692/proyecto_FIN, 1929692/proyecto_PROCESO, 1929692/proyecto_FIN, 1929692/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929696Proyecto de inversión 4,470,244.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470244.92, modificado:4470244.92}}51 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD TZAQUIL - 664087 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66408 S 6 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON TZAQUIL 1 Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD TZAQUIL, lon:-92.474381, lat:17.401861}}08-03-2021 04-06-2021 4,470,244.92$               4,470,244.92$               4,470,244.92$               4,470,244.92$               4,470,244.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-074/2021, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4470244.92, importe_modificado:4470244.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}{1929696/proyecto_INICIO, 1929696/proyecto_FIN, 1929696/proyecto_PROCESO, 1929696/proyecto_FIN, 1929696/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929819Proyecto de inversión 397,430.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397430.33, modificado:397430.33}}CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 668257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA66825 S 231 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.6, meta_modificada:65.6}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NAPOLEON  SE UBICA A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.40963, lat:17.223967}}22-03-2021 06-05-2021 397,430.33$                  397,430.33$                  397,430.33$                  397,430.33$                  397,430.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-110/2021, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:397430.33, importe_modificado:397430.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.6}}{1929819/proyecto_INICIO, 1929819/proyecto_FIN, 1929819/proyecto_PROCESO, 1929819/proyecto_FIN, 1929819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929891Proyecto de inversión 2,821,960.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821960.09, modificado:2821960.09}}CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 670607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA67060 S 162 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.3, meta_modificada:1026.3}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LOS MANGOS 1 Y CALLEJON LOS MANGOS 2, CALLEJON LOS MANGOS 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS MANGOS, lon:-92.532679, lat:17.324361}}22-03-2021 21-05-2021 2,821,960.09$               2,821,960.09$               2,821,960.09$               2,821,960.09$               2,821,960.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-113/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2821960.09, importe_modificado:2821960.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.3}}{1929891/proyecto_FIN, 1929891/proyecto_INICIO, 1929891/proyecto_FIN, 1929891/proyecto_PROCESO, 1929891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930172Proyecto de inversión 90,798.70$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90798.7, modificado:90798.7}}CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION - 684027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA68402 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS  ENTRE CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 1 Y CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION 2, CALLEJON LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, lon:-92.510231, lat:17.430738}}05-02-2021 19-02-2021 90,798.70$                     90,798.70$                     90,798.70$                     90,798.70$                     90,798.70$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-004/2021, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:90798.7, importe_modificado:90798.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1930172/proyecto_INICIO, 1930172/proyecto_FIN, 1930172/proyecto_PROCESO, 1930172/proyecto_FIN, 1930172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884212Proyecto de inversión 706,258.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706258.98, modificado:706258.98}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ - 124217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12421 S 360 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:683.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:PROLONGACION BENITO JUÁREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACION BENITO JUÁREZ PONIENTE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA UB, lon:-92.34471238, lat:17.22559021}}26-02-2021 26-04-2021 706,258.98$                  706,258.98$                  603,895.03$                  603,895.03$                  603,895.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-010/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:706258.98, importe_modificado:706258.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:683.0}}{1884212/proyecto_INICIO, 1884212/proyecto_PROCESO, 1884212/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884233Proyecto de inversión 744,569.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NICHINJÁ - 128997 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12899 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS EJIDO NICHINJA, 00000 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO, lon:-92.33801133, lat:17.26069038}}10-03-2021 23-04-2021 744,569.40$                  744,569.40$                  377,062.99$                  377,062.99$                  377,062.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-018/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1884233/proyecto_INICIO, 1884233/proyecto_PROCESO, 1884233/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919288Proyecto de inversión 3,953,939.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3953939.67, modificado:3953939.67}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 358057 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS35805 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SIST, lon:-92.38327234, lat:17.33163524}}22-03-2021 19-06-2021 3,953,939.67$               3,953,939.67$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-026/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3953939.67, importe_modificado:3953939.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1919288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919551Proyecto de inversión 901,027.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901027.2, modificado:901027.2}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA  EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA - 364817 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS36481 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - ESPERANZA JOYETA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 42 + 500 EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 00000 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PART, lon:-92.11994008, lat:17.2923965}}30-03-2021 28-05-2021 901,027.20$                  901,027.20$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-035/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:901027.2, importe_modificado:901027.2}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}}{1919551/proyecto_INICIO, 1919551/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883391Proyecto de inversión 6,752,101.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6752101.11, modificado:6752101.11}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ INICIANDO EN EL ENTRONQUE CARRETERO XANIL A TUMBALÁ HACIA LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MORRIZON - 85387 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA8538 S 306 308 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA MORRIZON  - E.C.   TUMBALÁ - XANIL  CARRETERA  Estatal  243 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 692 COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA 24, lon:-92.21395066, lat:17.26224014}}19-02-2021 04-05-2021 6,752,101.11$               6,752,101.11$               6,752,101.11$               6,752,101.11$               1,752,101.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-005/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6752101.11, importe_modificado:6752101.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}}{1883391/proyecto_INICIO, 1883391/proyecto_PROCESO, 1883391/proyecto_INICIO, 1883391/proyecto_PROCESO, 1883391/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918305Proyecto de inversión 907,617.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907617.86, modificado:907617.86}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 333777 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33377 S 266 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA EL PORVENIR, 29920 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 14.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CARRETERA Q, lon:-92.34148186, lat:17.36361797}}29-03-2021 27-05-2021 907,617.86$                  907,617.86$                  792,418.10$                  792,418.10$                  792,418.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-033/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:907617.86, importe_modificado:907617.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{1918305/proyecto_FIN, 1918305/proyecto_PROCESO, 1918305/proyecto_FIN, 1918305/proyecto_INICIO, 1918305/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918327Proyecto de inversión 1,471,500.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471500.79, modificado:1471500.79}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 334317 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33431 S 330 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD Y DONDE INICIA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EL PANTEÓN DE LA LOCALID, lon:-92.22671054, lat:17.32286312}}29-03-2021 27-05-2021 1,471,500.79$               1,471,500.79$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-034/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1471500.79, importe_modificado:1471500.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{1918327/proyecto_INICIO, 1918327/proyecto_PROCESO, 1918327/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918685Proyecto de inversión 271,392.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271392.56, modificado:271392.56}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE: JOSHIL EN LA  ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 341437 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA34143 S 328 331 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TUMBALA  - YAJALÓN  KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB1381U SE ENCUENTRA A ORI, lon:-92.36303096, lat:17.24730305}}05-04-2021 04-05-2021 271,392.56$                  271,392.56$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-044/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:271392.56, importe_modificado:271392.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}{1918685/proyecto_INICIO, 1918685/proyecto_PROCESO, 1918685/proyecto_FIN, 1918685/proyecto_PROCESO, 1918685/proyecto_FIN, 1918685/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927946Proyecto de inversión 1,711,252.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711252.4, modificado:1711252.4}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 595877 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA59587 S 492 497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL DOMICILIO GEOGRÁFICO NO SE ANOTAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES NI LAS ENTRE VIALIDADES YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE , lon:-92.256979, lat:17.258413}}05-04-2021 03-06-2021 1,711,252.40$               1,711,252.40$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-043/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1711252.4, importe_modificado:1711252.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{1927946/proyecto_PROCESO, 1927946/proyecto_INICIO, 1927946/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927947Proyecto de inversión 893,483.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893483.28, modificado:893483.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO - 596027 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA59602 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL CIELO, 29925 EL CIELO, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A , lon:-92.36884351, lat:17.27796618}}05-04-2021 03-06-2021 893,483.28$                  893,483.28$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-040/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:893483.28, importe_modificado:893483.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1927947/proyecto_INICIO, 1927947/proyecto_PROCESO, 1927947/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930652Proyecto de inversión 314,292.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314292.45, modificado:314292.45}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 151 - 707387 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA70738 S 25 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ  - PATELNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 48 + 050 COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 48.05 DEL CAMINO QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A PATELN, lon:-92.1528571, lat:17.25186099}}06-05-2021 04-06-2021 314,292.45$                  314,292.45$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-062/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:314292.45, importe_modificado:314292.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}{1930652/proyecto_INICIO, 1930652/proyecto_PROCESO, 1930652/proyecto_FIN, 1930652/proyecto_INICIO, 1930652/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931770Proyecto de inversión 2,031,880.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031880.95, modificado:2031880.95}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 757047 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA75704 S 263 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CUAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO, lon:-92.31902511, lat:17.35960608}}07-05-2021 20-06-2021 2,031,880.95$               2,031,880.95$               1,902,569.86$               1,902,569.86$               1,902,569.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-065/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2031880.95, importe_modificado:2031880.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}}{1931770/proyecto_PROCESO, 1931770/proyecto_INICIO, 1931770/proyecto_FIN, 1931770/proyecto_PROCESO, 1931770/proyecto_FIN, 1931770/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936427Proyecto de inversión 349,484.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349484.39, modificado:349484.39}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA - 950737 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS95073 S 68 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 0, lon:-92.29161148, lat:17.29872698}}14-06-2021 13-07-2021 349,484.39$                  349,484.39$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:349484.39, importe_modificado:349484.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}}{1936427/proyecto_INICIO, 1936427/proyecto_PROCESO, 1936427/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884384Acción 5,120,724.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120724.42, modificado:5120724.42}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 108647 Chiapas 100 Tumbalá Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA10864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}05-02-2021 17-12-2021 5,120,724.42$               5,120,724.42$               3,087,875.46$               3,087,875.46$               3,087,875.46$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TUMB/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-011/2021, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5120724.42, importe_modificado:5120724.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{1884384/proyecto_PROCESO, 1884384/proyecto_INICIO, 1884384/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918332Proyecto de inversión 1,145,037.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145037.19, modificado:1145037.19}}CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL - 334367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33436 S 7 28 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHUCULUMTIEL, 29921 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUEN, lon:-92.30922693, lat:17.27019768}}30-03-2021 28-05-2021 1,145,037.19$               1,145,037.19$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-038/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1145037.19, importe_modificado:1145037.19}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}}{1918332/proyecto_INICIO, 1918332/proyecto_PROCESO, 1918332/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918338Proyecto de inversión 1,116,854.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116854.1, modificado:1116854.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLORE DE ALIANZA - 334417 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA33441 S 4 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE VARIAS COLONIA FLOR DE ALIANZA, 29921 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUEN, lon:-92.32019984, lat:17.28813091}}25-03-2021 23-05-2021 1,116,854.10$               1,116,854.10$               759,015.79$                  759,015.79$                  759,015.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-030/2021, contratista:JULIO MARTIN HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1116854.1, importe_modificado:1116854.1}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1918338/proyecto_INICIO, 1918338/proyecto_PROCESO, 1918338/proyecto_INICIO, 1918338/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918354Proyecto de inversión 758,274.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758274.28, modificado:758274.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA - 334557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33455 S 741 721 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE GRAL PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BA, lon:-92.31272162, lat:17.28417477}}15-03-2021 13-05-2021 758,274.28$                  758,274.28$                  643,335.91$                  643,335.91$                  643,335.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-024/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:758274.28, importe_modificado:758274.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}}{1918354/proyecto_FIN, 1918354/proyecto_PROCESO, 1918354/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919349Proyecto de inversión 1,861,423.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 359237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS35923 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTO, lon:-92.213241, lat:17.27417893}}22-03-2021 20-05-2021 1,861,423.50$               1,861,423.50$               942,657.47$                  942,657.47$                  942,657.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-025/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1919349/proyecto_INICIO, 1919349/proyecto_PROCESO, 1919349/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927939Proyecto de inversión 919,772.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919772.97, modificado:919772.97}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL - 595537 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUMBALA59553 S 360 530 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 3 CALLES DEL PARQUE CENTRAL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 5 DE MAYO., lon:-92.31766537, lat:17.28015039}}05-04-2021 03-06-2021 919,772.97$                  919,772.97$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-041/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:919772.97, importe_modificado:919772.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}}{1927939/proyecto_FIN, 1927939/proyecto_INICIO, 1927939/proyecto_FIN, 1927939/proyecto_PROCESO, 1927939/proyecto_FIN, 1927939/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928246Proyecto de inversión 457,652.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457652.33, modificado:457652.33}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 606137 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60613 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO TEHUACAN, 29920 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERR, lon:-92.30840469, lat:17.27494026}}29-04-2021 28-05-2021 457,652.33$                  457,652.33$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-057/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:457652.33, importe_modificado:457652.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{1928246/proyecto_INICIO, 1928246/proyecto_PROCESO, 1928246/proyecto_FIN, 1928246/proyecto_PROCESO, 1928246/proyecto_FIN, 1928246/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934443Proyecto de inversión 315,427.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315427.01, modificado:315427.01}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA - 857317 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS85731 S 25 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - CRUCERO CAMPAMENTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CANCHA DEPORTIVA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BI, lon:-92.31639438, lat:17.29931101}}06-05-2021 04-06-2021 315,427.01$                  315,427.01$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-063/2021, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315427.01, importe_modificado:315427.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}}{1934443/proyecto_PROCESO, 1934443/proyecto_INICIO, 1934443/proyecto_FIN, 1934443/proyecto_INICIO, 1934443/proyecto_PROCESO, 1934443/proyecto_FIN, 1934443/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936453Proyecto de inversión 358,671.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358671.14, modificado:358671.14}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE ENRIQUE REBSAMEN - 953667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS95366 S 63 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ  - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO  KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CANCHA DEPORTIVA SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.25675412, lat:17.25905687}}14-06-2021 13-07-2021 358,671.14$                  358,671.14$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-078/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:358671.14, importe_modificado:358671.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}{1936453/proyecto_INICIO, 1936453/proyecto_PROCESO, 1936453/proyecto_INICIO, 1936453/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883601Proyecto de inversión 5,309,984.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309984.87, modificado:5309984.87}}CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR. - 112847 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA11284 S 266 272 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.22, meta_modificada:3.22}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:VEREDA TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR  - ZONA DE CULTIVOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 780 COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DEL CAMINO SACA COSECH, lon:-92.35646414, lat:17.36988265}}11-03-2021 09-05-2021 5,309,984.87$               5,309,984.87$               3,692,276.89$               3,692,276.89$               3,692,276.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-021/2021, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNIUCIPIO DE TUMBALA, monto:5309984.87, importe_modificado:5309984.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}}{1883601/proyecto_INICIO, 1883601/proyecto_PROCESO, 1883601/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884096Proyecto de inversión 2,252,568.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252568.0, modificado:2252568.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA  EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 90577 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA9057 S 1 49 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DI, lon:-92.14855484, lat:17.24974515}}19-02-2021 19-04-2021 2,252,568.00$               2,252,568.00$               1,790,266.66$               1,790,266.66$               1,790,266.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-006/2021, contratista:DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2252568.0, importe_modificado:2252568.0}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}}{1884096/proyecto_PROCESO, 1884096/proyecto_INICIO, 1884096/proyecto_PROCESO, 1884096/proyecto_INICIO, 1884096/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884230Proyecto de inversión 1,265,767.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265767.98, modificado:1265767.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA - 127947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12794 S 6 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE VARIAS EJIDO YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.32942302, lat:17.25573485}}15-03-2021 13-05-2021 1,265,767.98$               1,265,767.98$               641,007.07$                  641,007.07$                  641,007.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-020/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1265767.98, importe_modificado:1265767.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}}{1884230/proyecto_INICIO, 1884230/proyecto_PROCESO, 1884230/proyecto_INICIO, 1884230/proyecto_PROCESO, 1884230/proyecto_INICIO, 1884230/proyecto_PROCESO, 1884230/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884231Proyecto de inversión 817,883.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817883.72, modificado:817883.72}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 128667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12866 S 2 23 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUENTRA DISPERS, lon:-92.32260504, lat:17.26173444}}05-03-2021 03-05-2021 817,883.72$                  817,883.72$                  406,369.62$                  406,369.62$                  406,369.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-013/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:817883.72, importe_modificado:817883.72}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}}{1884231/proyecto_INICIO, 1884231/proyecto_PROCESO, 1884231/proyecto_INICIO, 1884231/proyecto_PROCESO, 1884231/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919488Proyecto de inversión 1,414,681.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414681.86, modificado:1414681.86}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA JOYETA - 363477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS36347 S 2 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - ESPERANZA JOYETA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 47 + 520 EJIDO ESPERANZA JOYETA, 00000 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 47.52 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.10468336, lat:17.26971362}}22-03-2021 20-05-2021 1,414,681.86$               1,414,681.86$               963,999.91$                  963,999.91$                  963,999.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-028/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1414681.86, importe_modificado:1414681.86}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{1919488/proyecto_PROCESO, 1919488/proyecto_INICIO, 1919488/proyecto_PROCESO, 1919488/proyecto_FIN, 1919488/proyecto_INICIO, 1919488/proyecto_FIN, 1919488/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919514Proyecto de inversión 824,528.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824528.42, modificado:824528.42}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TIOBUJÚN - 363967 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS36396 S 99 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C TUMBALÁ - XANIL  - TIOBUJÚN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 30 EJIDO TIOBUJÚN, 00000 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-92.24275, lat:17.27081667}}29-03-2021 27-05-2021 824,528.42$                  824,528.42$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-031/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:824528.42, importe_modificado:824528.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1919514/proyecto_FIN, 1919514/proyecto_INICIO, 1919514/proyecto_PROCESO, 1919514/proyecto_INICIO, 1919514/proyecto_PROCESO, 1919514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928041Proyecto de inversión 372,284.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372284.7, modificado:372284.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN - 599567 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA59956 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCION, 29925 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CU, lon:-92.2562, lat:17.3223}}20-04-2021 03-06-2021 372,284.70$                  372,284.70$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-049/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:372284.7, importe_modificado:372284.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1928041/proyecto_INICIO, 1928041/proyecto_PROCESO, 1928041/proyecto_INICIO, 1928041/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930672Proyecto de inversión 345,412.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345412.94, modificado:345412.94}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 708127 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA70812 S 79 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL SUR PUEBLO TUMBALÁ CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.31640251, lat:17.27793457}}07-05-2021 05-06-2021 345,412.94$                  345,412.94$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-066/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:345412.94, importe_modificado:345412.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}{1930672/proyecto_INICIO, 1930672/proyecto_PROCESO, 1930672/proyecto_FIN, 1930672/proyecto_INICIO, 1930672/proyecto_PROCESO, 1930672/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934619Proyecto de inversión 2,763,604.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763604.32, modificado:2763604.32}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 863667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS86366 S 393 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO,    LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA SE LLEVA EN LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOC, lon:-92.17814554, lat:17.30939088}}20-05-2021 18-07-2021 2,763,604.32$               2,763,604.32$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-072/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2763604.32, importe_modificado:2763604.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1934619/proyecto_PROCESO, 1934619/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935059Proyecto de inversión 893,483.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893483.28, modificado:893483.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 881557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS88155 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS, lon:-92.2132621, lat:17.27405599}}26-05-2021 09-07-2021 893,483.28$                  893,483.28$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-073/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:893483.28, importe_modificado:893483.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1935059/proyecto_PROCESO, 1935059/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883442Proyecto de inversión 1,990,386.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990386.31, modificado:1990386.31}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 96467 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA9646 S 390 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.7, meta_modificada:403.7}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁRE, lon:-92.34445531, lat:17.22649591}}19-02-2021 19-04-2021 1,990,386.31$               1,990,386.31$               1,855,831.86$               1,855,831.86$               1,855,831.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-007/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1990386.31, importe_modificado:1990386.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.7}}{1883442/proyecto_INICIO, 1883442/proyecto_PROCESO, 1883442/proyecto_INICIO, 1883442/proyecto_PROCESO, 1883442/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883778Proyecto de inversión 3,139,475.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139475.78, modificado:3139475.78}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN  EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 129317 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12931 S 0 139 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE, lon:-92.32256213, lat:17.26173444}}03-03-2021 01-05-2021 3,139,475.78$               3,139,475.78$               2,656,814.50$               2,656,814.50$               2,656,814.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-012/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3139475.78, importe_modificado:3139475.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{1883778/proyecto_PROCESO, 1883778/proyecto_INICIO, 1883778/proyecto_PROCESO, 1883778/proyecto_INICIO, 1883778/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884166Proyecto de inversión 2,003,046.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003046.99, modificado:2003046.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGÓN EN LA CALLE 4A SUR PONIENTE - 109817 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA10981 S 335 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1835.4, meta_modificada:1835.4}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA SUR PONIENTE BARRIO TUMBALÁ BARRIO FLORES MAGON, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  LA OBRA DE PACIMENTACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.31629254, lat:17.27620449}}05-03-2021 03-05-2021 2,003,046.99$               2,003,046.99$               1,474,987.71$               1,474,987.71$               1,474,987.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-014/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2003046.99, importe_modificado:2003046.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1835.4}}{1884166/proyecto_INICIO, 1884166/proyecto_PROCESO, 1884166/proyecto_INICIO, 1884166/proyecto_PROCESO, 1884166/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201918272Proyecto de inversión 985,239.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985239.5, modificado:985239.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA. - 332347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA33234 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOLJAMIL PLANADA, 29921 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTO, lon:-92.32271039, lat:17.2608795}}29-03-2021 27-05-2021 985,239.50$                  985,239.50$                  492,840.37$                  492,840.37$                  492,840.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-032/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:985239.5, importe_modificado:985239.5}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}}{1918272/proyecto_PROCESO, 1918272/proyecto_FIN, 1918272/proyecto_INICIO, 1918272/proyecto_PROCESO, 1918272/proyecto_FIN, 1918272/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918321Proyecto de inversión 935,874.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935874.96, modificado:935874.96}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE CENTRAL. - 334227 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33422 S 330 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.4, meta_modificada:812.4}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL INICIO DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-92.22641013, lat:17.32312942}}31-03-2021 29-05-2021 935,874.96$                  935,874.96$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-039/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:935874.96, importe_modificado:935874.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}{1918321/proyecto_INICIO, 1918321/proyecto_PROCESO, 1918321/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928078Proyecto de inversión 1,733,815.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733815.85, modificado:1733815.85}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 601307 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60130 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ  - PEDREGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA PEDREGAL, 29920 PEDREGAL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KM 41.60 DEL CAMINO QUE CONDUC, lon:-92.227603, lat:17.318046}}23-04-2021 21-06-2021 1,733,815.85$               1,733,815.85$               1,410,165.31$               1,410,165.31$               1,410,165.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-052/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1733815.85, importe_modificado:1733815.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}}{1928078/proyecto_PROCESO, 1928078/proyecto_FIN, 1928078/proyecto_INICIO, 1928078/proyecto_FIN, 1928078/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928104Proyecto de inversión 512,569.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512569.78, modificado:512569.78}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA - 602197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60219 S 13 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ  - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 050 + undefined EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.32739629, lat:17.34322786}}05-04-2021 19-05-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-046/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:512569.78, importe_modificado:512569.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{1928104/proyecto_INICIO, 1928104/proyecto_PROCESO, 1928104/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928241Proyecto de inversión 326,220.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326220.14, modificado:326220.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 606017 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60601 S 50 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 29920 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL SE LLEVA A CABO EN LA CALLE IGNACIO , lon:-92.28266512, lat:17.33915041}}29-04-2021 28-05-2021 326,220.14$                  326,220.14$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-056/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:326220.14, importe_modificado:326220.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{1928241/proyecto_INICIO, 1928241/proyecto_PROCESO, 1928241/proyecto_INICIO, 1928241/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930572Proyecto de inversión 709,598.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709598.05, modificado:709598.05}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE AUSENCIO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ - 704487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA70448 S 1666 1561 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE AUSENCIO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  , CALLE CENTRAL NORTE  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A 138 M DEL ACCESO PRI, lon:-92.31273416, lat:17.28064071}}04-05-2021 17-06-2021 709,598.05$                  709,598.05$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-059/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:709598.05, importe_modificado:709598.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.0}}{1930572/proyecto_INICIO, 1930572/proyecto_PROCESO, 1930572/proyecto_FIN, 1930572/proyecto_PROCESO, 1930572/proyecto_FIN, 1930572/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931572Proyecto de inversión 359,439.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359439.73, modificado:359439.73}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 748977 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA74897 S 479 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  , CALLE SAN FELIPE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA A 60 M DE LA IGLESIA Y A 120 M SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRIN, lon:-92.29022547, lat:17.33906995}}14-05-2021 12-06-2021 359,439.73$                  359,439.73$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-070/2021, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:359439.73, importe_modificado:359439.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}}{1931572/proyecto_INICIO, 1931572/proyecto_FIN, 1931572/proyecto_PROCESO, 1931572/proyecto_FIN, 1931572/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883201Proyecto de inversión 5,103,243.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5103243.23, modificado:5103243.23}}CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN. - 37027 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA3702 S 504 455 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CHUCHUCRUZ PRIMERA SEC.  - NUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y CAMINO CAMINO CUCTIEPA - C, lon:-92.21064167, lat:17.30752778}}15-02-2021 15-04-2021 5,103,243.23$               5,103,243.23$               5,103,243.23$               5,103,243.23$               5,103,243.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-002/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5103243.23, importe_modificado:5103243.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}}{1883201/proyecto_INICIO, 1883201/proyecto_PROCESO, 1883201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883579Proyecto de inversión 8,564,651.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8564651.63, modificado:8564651.63}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LA ILUSIÓN - 111067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA11106 S 650 600 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.42, meta_modificada:2.42}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - HIDALGO JOSHIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO SE ENCUENTRA A 4.20 KM , lon:-92.32870049, lat:17.24989374}}09-03-2021 06-06-2021 7,564,651.63$               7,564,651.63$               7,320,775.01$               7,320,775.01$               7,320,775.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-016/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:8564651.63, importe_modificado:8564651.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}}{1883579/proyecto_INICIO, 1883579/proyecto_PROCESO, 1883579/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884215Proyecto de inversión 1,351,540.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351540.8, modificado:1351540.8}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA  EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN - 125367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12536 S 9 21 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE VARIAS EJIDO YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LA, lon:-92.32578485, lat:17.2644294}}11-03-2021 09-05-2021 1,351,540.80$               1,351,540.80$               1,093,243.94$               1,093,243.94$               1,093,243.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-019/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1351540.8, importe_modificado:1351540.8}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:26.0}}{1884215/proyecto_INICIO, 1884215/proyecto_PROCESO, 1884215/proyecto_INICIO, 1884215/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884229Proyecto de inversión 866,628.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866628.77, modificado:866628.77}}CONSTRUCCION  DE CALLE MEDIANTE  PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL PROLONGACION PONIENTE   DE LA CALLE BENITO JUAREZ. - 127697 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12769 S 360 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:831.0, meta_modificada:831.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:PROLONGACION PONIENTE DE LA CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.34443343, lat:17.22636902}}26-02-2021 26-04-2021 866,628.77$                  866,628.77$                  754,116.13$                  754,116.13$                  754,116.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-009/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:866628.77, importe_modificado:866628.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:831.0}}{1884229/proyecto_INICIO, 1884229/proyecto_PROCESO, 1884229/proyecto_INICIO, 1884229/proyecto_PROCESO, 1884229/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918344Proyecto de inversión 1,489,138.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489138.8, modificado:1489138.8}}CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA - 334457 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA33445 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS COLONIA OBREGON LA LOMA, 29921 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUEN, lon:-92.30749883, lat:17.31619195}}30-03-2021 28-05-2021 1,489,138.80$               1,489,138.80$               1,014,522.47$               1,014,522.47$               1,014,522.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-037/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1489138.8, importe_modificado:1489138.8}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1918344/proyecto_INICIO, 1918344/proyecto_PROCESO, 1918344/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919534Proyecto de inversión 2,531,535.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531535.96, modificado:2531535.96}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 364407 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS36440 S 11 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO, lon:-92.17479083, lat:17.24037746}}30-03-2021 28-05-2021 2,531,535.96$               2,531,535.96$               1,725,052.47$               1,725,052.47$               1,725,052.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-036/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2531535.96, importe_modificado:2531535.96}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}}{1919534/proyecto_INICIO, 1919534/proyecto_PROCESO, 1919534/proyecto_FIN, 1919534/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928018Proyecto de inversión 540,616.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540616.32, modificado:540616.32}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HUESHIB - 598547 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS59854 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:CALLE VARIAS COLONIA HUESHIB, 29920 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LAR, lon:-92.303696, lat:17.266843}}20-04-2021 03-06-2021 540,616.32$                  540,616.32$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-048/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:540616.32, importe_modificado:540616.32}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}}{1928018/proyecto_INICIO, 1928018/proyecto_PROCESO, 1928018/proyecto_FIN, 1928018/proyecto_INICIO, 1928018/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928230Proyecto de inversión 363,856.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363856.68, modificado:363856.68}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA DR. ALFONSO CASO - 605817 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA60581 S 76 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ  - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 24 + 300 EJIDO NARANJIL, 29920 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PROMARIA INDÍGENA DR. ALFONSO CASO EN DONDE SE CONSTRUYE LA CANCH, lon:-92.23526369, lat:17.3492465}}29-04-2021 28-05-2021 363,856.68$                  363,856.68$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-058/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:363856.68, importe_modificado:363856.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{1928230/proyecto_PROCESO, 1928230/proyecto_INICIO, 1928230/proyecto_PROCESO, 1928230/proyecto_INICIO, 1928230/proyecto_PROCESO, 1928230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931564Proyecto de inversión 5,702,992.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5702992.41, modificado:5702992.41}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 748767 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA74876 S 191 198 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA ALIANZA  - Crucero Campamento MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE INICIA EN EL KM 1.80 Y TERMINA EN EL KM, lon:-92.31696837, lat:17.29898833}}10-05-2021 08-07-2021 5,702,992.41$               5,702,992.41$               3,607,330.74$               3,607,330.74$               3,607,330.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-067/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5702992.41, importe_modificado:5702992.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}}{1931564/proyecto_INICIO, 1931564/proyecto_PROCESO, 1931564/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201937160Proyecto de inversión 855,688.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855688.95, modificado:855688.95}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN - 999867 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS99986 S 6 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 29920 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE L, lon:-92.33022482, lat:17.25181965}}14-06-2021 12-08-2021 855,688.95$                  855,688.95$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-075/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:855688.95, importe_modificado:855688.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{1937160/proyecto_INICIO, 1937160/proyecto_PROCESO, 1937160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928062Proyecto de inversión 564,632.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564632.02, modificado:564632.02}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 600247 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60024 S 78 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ARROYO PANSHU, 29920 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE INCLUYEN LOS NOMBRES DE LAS VIALIDADES Y ENTRE VIALIDADES YA QUE LA REHABILITACIÓN DE LA RED SE LLEVA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD A, lon:-92.237094, lat:17.345717}}28-04-2021 26-06-2021 564,632.02$                  564,632.02$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-054/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:564632.02, importe_modificado:564632.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}}{1928062/proyecto_INICIO, 1928062/proyecto_PROCESO, 1928062/proyecto_FIN, 1928062/proyecto_PROCESO, 1928062/proyecto_FIN, 1928062/proyecto_INICIO, 1928062/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931795Proyecto de inversión 2,754,906.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754906.78, modificado:2754906.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 758097 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA75809 S 3 34 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29920 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENC, lon:-92.11235351, lat:17.2544282}}14-05-2021 12-07-2021 2,754,906.78$               2,754,906.78$               2,754,906.78$               2,754,906.78$               2,754,906.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-069/2021, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2754906.78, importe_modificado:2754906.78}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}{1931795/proyecto_INICIO, 1931795/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931862Proyecto de inversión 1,711,951.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711951.68, modificado:1711951.68}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 760527 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA76052 S 1 37 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE , lon:-92.1487265, lat:17.24982712}}07-05-2021 05-07-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-064/2021, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1711951.68, importe_modificado:1711951.68}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:38.0}}{1931862/proyecto_FIN, 1931862/proyecto_INICIO, 1931862/proyecto_FIN, 1931862/proyecto_PROCESO, 1931862/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101884139Proyecto de inversión 1,588,819.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588819.96, modificado:1588819.96}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA AV. EMILIANO ZAPATA - 104717 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA10471 S 287 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 00000 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA PARALELA SOBRE EL LADO IZQUIERDO A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MARISC, lon:-92.36370875, lat:17.34997464}}25-02-2021 25-04-2021 1,588,819.96$               1,588,819.96$               916,995.90$                  916,995.90$                  916,995.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-008/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1588819.96, importe_modificado:1588819.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}}{1884139/proyecto_INICIO, 1884139/proyecto_PROCESO, 1884139/proyecto_INICIO, 1884139/proyecto_PROCESO, 1884139/proyecto_INICIO, 1884139/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:vERIFICAR IMPORTE  INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:vERIFICAR IMPORTE  INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:vERIFICAR IMPORTE  INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:vERIFICAR IMPORTE  INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210101884232Proyecto de inversión 595,655.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595655.52, modificado:595655.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LAS ESTRELLAS - 128837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA12883 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ  - CHULAJCOB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 4 RANCHERIA LAS ESTRELLAS, 00000 LAS ESTRELLAS, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO G, lon:-92.28711727, lat:17.32732091}}09-03-2021 22-04-2021 595,655.52$                  595,655.52$                  301,650.39$                  301,650.39$                  301,650.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-015/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNIUCIPIO DE TUMBALA, monto:595655.52, importe_modificado:595655.52}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1884232/proyecto_INICIO, 1884232/proyecto_FIN, 1884232/proyecto_PROCESO, 1884232/proyecto_FIN, 1884232/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918334Proyecto de inversión 2,939,417.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939417.55, modificado:2939417.55}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 334377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33437 S 395 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1751.5, meta_modificada:1751.5}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE , lon:-92.17202662, lat:17.30216534}}15-03-2021 13-05-2021 2,939,417.55$               2,939,417.55$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-022/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2939417.55, importe_modificado:2939417.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}{1918334/proyecto_INICIO, 1918334/proyecto_PROCESO, 1918334/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919373Proyecto de inversión 1,576,383.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576383.2, modificado:1576383.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 359927 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS35992 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA ESPERANZA EL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCC, lon:-92.34233337, lat:17.36290937}}22-03-2021 04-06-2021 1,576,383.20$               1,576,383.20$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-027/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1576383.2, importe_modificado:1576383.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{1919373/proyecto_INICIO, 1919373/proyecto_PROCESO, 1919373/proyecto_INICIO, 1919373/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928171Proyecto de inversión 1,304,548.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304548.97, modificado:1304548.97}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 604377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60437 S 39 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.8, meta_modificada:910.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:156, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA YERBABUENA, 29920 YERBABUENA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO TUMBALÁ - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSIONGO Y  ,    LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERÍA YERBABUENA SE, lon:-92.2787856, lat:17.28905271}}20-04-2021 18-06-2021 1,304,548.97$               1,304,548.97$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-050/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1304548.97, importe_modificado:1304548.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.8}}{1928171/proyecto_INICIO, 1928171/proyecto_FIN, 1928171/proyecto_PROCESO, 1928171/proyecto_FIN, 1928171/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928201Proyecto de inversión 635,632.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635632.0, modificado:635632.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 605367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60536 S 15 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE JOSHIL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ÚNICA CALLE QUE COM, lon:-92.36581112, lat:17.2516451}}23-04-2021 21-06-2021 635,632.00$                  635,632.00$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-051/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:635632.0, importe_modificado:635632.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{1928201/proyecto_PROCESO, 1928201/proyecto_INICIO, 1928201/proyecto_FIN, 1928201/proyecto_PROCESO, 1928201/proyecto_FIN, 1928201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934562Proyecto de inversión 688,631.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688631.62, modificado:688631.62}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN - 862117 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS86211 S 6 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO EN DOS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CHUCHUC, lon:-92.28985396, lat:17.29899075}}10-05-2021 23-06-2021 688,631.62$                  688,631.62$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-068/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:688631.62, importe_modificado:688631.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1934562/proyecto_INICIO, 1934562/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935177Proyecto de inversión 4,764,170.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764170.05, modificado:4764170.05}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA) - 885617 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS88561 S 264 256 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LA ALIANZA  - CRUCERO CAMPAMENTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 760 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29920 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CON, lon:-92.31201054, lat:17.31413503}}26-05-2021 24-07-2021 4,764,170.05$               4,764,170.05$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-074/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4764170.05, importe_modificado:4764170.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}}{1935177/proyecto_INICIO, 1935177/proyecto_PROCESO, 1935177/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936379Proyecto de inversión 321,475.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321475.01, modificado:321475.01}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA - 947987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS94798 S 59 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07DPB0309D MISMA QUE SE UBICA SOBR, lon:-92.22873831, lat:17.26591496}}14-06-2021 13-07-2021 321,475.01$                  321,475.01$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-076/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:321475.01, importe_modificado:321475.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}{1936379/proyecto_INICIO, 1936379/proyecto_PROCESO, 1936379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936465Proyecto de inversión 333,450.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333450.71, modificado:333450.71}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO - 954987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS95498 S 40 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA TUMBALÁ - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN Y  ,    LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 24 DE FEBRERO CLAVE 07DPB0, lon:-92.32247069, lat:17.26279765}}14-06-2021 13-07-2021 333,450.71$                  333,450.71$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-079/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:333450.71, importe_modificado:333450.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}{1936465/proyecto_INICIO, 1936465/proyecto_PROCESO, 1936465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927948Proyecto de inversión 324,749.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324749.82, modificado:324749.82}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE GENERAL PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ - 596087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA59608 S 741 721 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PANTALEÓN DE DOMÍNGUEZ BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUCION MEXICANA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.31302595, lat:17.28550762}}05-04-2021 04-05-2021 324,749.82$                  324,749.82$                  324,749.82$                  324,749.82$                  324,749.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-045/2021, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:324749.82, importe_modificado:324749.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{1927948/proyecto_INICIO, 1927948/proyecto_FIN, 1927948/proyecto_PROCESO, 1927948/proyecto_FIN, 1927948/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928118Proyecto de inversión 324,572.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324572.56, modificado:324572.56}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA - 602467 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA60246 S 121 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL 2DA SECC, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA A 130 M DE LA CARRETERA TUM, lon:-92.31989912, lat:17.27853724}}23-04-2021 22-05-2021 324,572.56$                  324,572.56$                  324,572.56$                  324,572.56$                  324,572.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-053/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:324572.56, importe_modificado:324572.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{1928118/proyecto_PROCESO, 1928118/proyecto_INICIO, 1928118/proyecto_FIN, 1928118/proyecto_INICIO, 1928118/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928232Proyecto de inversión 315,215.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315215.89, modificado:315215.89}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA - 605837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS60583 S 67 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 29920 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE COLOCAN LOS NOMBRES DE LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO TIENEN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VENUSTIANO CARRANZA SE ENC, lon:-92.17462721, lat:17.24029804}}28-04-2021 27-05-2021 315,215.89$                  315,215.89$                  315,215.89$                  315,215.89$                  315,215.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-055/2021, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315215.89, importe_modificado:315215.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}}{1928232/proyecto_PROCESO, 1928232/proyecto_FIN, 1928232/proyecto_INICIO, 1928232/proyecto_PROCESO, 1928232/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930597Proyecto de inversión 315,458.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315458.18, modificado:315458.18}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE GUERRERO - 705477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA70547 S 102 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE ANOTAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES TAMPOCO EL DE LAS ENTRE VIALIDADES TODA VEZ QUE NO CUENTAN CON NOMBRE LA ESCUELA VI, lon:-92.38138693, lat:17.33371532}}04-05-2021 02-06-2021 315,458.18$                  315,458.18$                  315,458.18$                  315,458.18$                  315,458.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-060/2021, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315458.18, importe_modificado:315458.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}}{1930597/proyecto_INICIO, 1930597/proyecto_PROCESO, 1930597/proyecto_FIN, 1930597/proyecto_INICIO, 1930597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930608Proyecto de inversión 378,692.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378692.06, modificado:378692.06}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 150 - 705867 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA70586 S 75 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ  - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO    KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE INCLUYEN LAS ENTRE VIALIDADES COMO PARTE DEL D, lon:-92.26396122, lat:17.25821928}}06-05-2021 04-06-2021 378,692.06$                  378,692.06$                  378,692.06$                  378,692.06$                  378,692.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-061/2021, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:378692.06, importe_modificado:378692.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1930608/proyecto_FIN, 1930608/proyecto_INICIO, 1930608/proyecto_FIN, 1930608/proyecto_INICIO, 1930608/proyecto_PROCESO, 1930608/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883995Proyecto de inversión 2,233,708.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233708.2, modificado:2233708.2}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN - 60157 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA6015 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A L, lon:-92.2279197, lat:17.26605327}}17-02-2021 17-04-2021 2,233,708.20$               2,233,708.20$               2,233,708.20$               2,233,708.20$               2,233,708.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-004/2021, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}}{1883995/proyecto_PROCESO, 1883995/proyecto_INICIO, 1883995/proyecto_PROCESO, 1883995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927958Proyecto de inversión 1,277,542.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277542.42, modificado:1277542.42}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA - 596587 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS59658 S 79 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO TUMBALÁ CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE  LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ SE ENCUENT, lon:-92.31641032, lat:17.27793402}}05-04-2021 03-06-2021 1,277,542.42$               1,277,542.42$               1,277,542.42$               1,277,542.42$               1,277,542.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-042/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1277542.42, importe_modificado:1277542.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}{1927958/proyecto_INICIO, 1927958/proyecto_PROCESO, 1927958/proyecto_FIN, 1927958/proyecto_PROCESO, 1927958/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883843Proyecto de inversión 4,318,502.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318502.52, modificado:4318502.52}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 12077 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA1207 S 2 23 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE VARIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA , lon:-92.25633892, lat:17.25838987}}10-02-2021 10-04-2021 4,318,502.52$               4,318,502.52$               4,318,502.52$               4,318,502.52$               4,318,502.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-001/2021, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4318502.52, importe_modificado:4318502.52}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}}{1883843/proyecto_INICIO, 1883843/proyecto_PROCESO, 1883843/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883991Proyecto de inversión 2,703,081.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703081.6, modificado:2703081.6}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA  EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 59697 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA5969 S 21 39 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENC, lon:-92.17182735, lat:17.30310172}}15-02-2021 15-04-2021 2,703,081.60$               2,703,081.60$               2,703,081.60$               2,703,081.60$               2,703,081.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-003/2021, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2703081.6, importe_modificado:2703081.6}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:60.0}}{1883991/proyecto_PROCESO, 1883991/proyecto_INICIO, 1883991/proyecto_PROCESO, 1883991/proyecto_INICIO, 1883991/proyecto_PROCESO, 1883991/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918254Proyecto de inversión 744,569.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744569.4, modificado:744569.4}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ - 331887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALA33188 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE VARIAS EJIDO MARISKAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO S, lon:-92.35193977, lat:17.31771871}}22-03-2021 20-05-2021 744,569.40$                  744,569.40$                  744,569.40$                  744,569.40$                  744,569.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-029/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:744569.4, importe_modificado:744569.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1918254/proyecto_INICIO, 1918254/proyecto_FIN, 1918254/proyecto_PROCESO, 1918254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918348Proyecto de inversión 1,032,974.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032974.12, modificado:1032974.12}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ - 334487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS33448 S 335 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICAMNA, CALLE CENTRAL NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDE, lon:-92.31271626, lat:17.28345254}}15-03-2021 13-05-2021 1,032,974.12$               1,032,974.12$               1,032,974.12$               1,032,974.12$               1,032,974.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-023/2021, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1032974.12, importe_modificado:1032974.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{1918348/proyecto_INICIO, 1918348/proyecto_PROCESO, 1918348/proyecto_FIN, 1918348/proyecto_PROCESO, 1918348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928004Proyecto de inversión 3,378,513.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378513.03, modificado:3378513.03}}AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE TRAMO FLOR DE ALIANZA A SOMBRA GRANDE - 598017 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ CHIAPAS59801 S 198 191 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ  - E.C. XHANIL PALENQUE OCOSINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE CAMINO INICIA EN EL KM 1.30 DEL CAMINO, lon:-92.31653395, lat:17.29709421}}13-04-2021 11-06-2021 3,378,513.03$               3,378,513.03$               3,378,513.03$               3,378,513.03$               3,378,513.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-047/2021, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3378513.03, importe_modificado:3378513.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}}{1928004/proyecto_INICIO, 1928004/proyecto_PROCESO, 1928004/proyecto_INICIO, 1928004/proyecto_FIN, 1928004/proyecto_PROCESO, 1928004/proyecto_FIN, 1928004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907570Acción 1,175,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 40977 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ4097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}22-02-2021 30-04-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1907570/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925090Proyecto de inversión 2,386,143.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386143.78, modificado:2386143.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE. - 508437 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ50843 S 310 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1543.2, meta_modificada:1543.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, CALLE PECHA  LA ENTRADA A LA COLONIA DIANA LAURA, lon:-93.13709519, lat:16.7422796}}03-05-2021 02-06-2021 2,386,143.78$               2,386,143.78$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2021, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2386143.78, importe_modificado:2386143.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:617.32}}{1925090/proyecto_INICIO, 1925090/proyecto_PROCESO, 1925090/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925114Proyecto de inversión 1,320,860.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320860.24, modificado:1320860.24}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO. - 509437 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ50943 S 1884 1884 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:706.0, meta_modificada:706.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL  COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CALLE CENTRAL  Y CALLE 1A PONIENTE NORTE , AVENIDA 1A NORTE PONIENTE   LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMA, lon:-93.10685277, lat:16.70441416}}03-05-2021 17-06-2021 1,320,860.24$               1,320,860.24$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2021, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1320860.24, importe_modificado:1320860.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:141.25}}{1925114/proyecto_INICIO, 1925114/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925163Proyecto de inversión 2,295,704.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295704.33, modificado:2295704.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR - 510467 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ51046 S 128 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1636.8, meta_modificada:1636.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR ORIENTE  COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL  Y CALLE 3A ORIENTE SUR , AVENIDA 3A AVENIDA SUR ORIENTE   COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE APROXIMADAMENTE A 4 KM , lon:-93.1177835, lat:16.71192328}}03-05-2021 02-06-2021 2,295,704.33$               2,295,704.33$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2021, contratista:CASTORES BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2295704.33, importe_modificado:2295704.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.22}}{1925163/proyecto_PROCESO, 1925163/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925217Proyecto de inversión 323,823.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323823.21, modificado:323823.21}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CERRADA. - 511807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ51180 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE  COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR  Y CALLE CERRADA , AVENIDA 6A SUR ORIENTE   EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA , lon:-93.10575307, lat:16.6998207}}06-05-2021 05-06-2021 323,823.21$                  323,823.21$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:323823.21, importe_modificado:323823.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}{1925217/proyecto_INICIO, 1925217/proyecto_FIN, 1925217/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931816Proyecto de inversión 202,900.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202900.27, modificado:202900.27}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE - 758757 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ75875 S 2111 2029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 13 Y CALLE ARROYO TOTOPOSTE, AVENIDA 18  LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO PASANDO, lon:-93.10503712, lat:16.78579048}}24-05-2021 07-06-2021 202,900.27$                  202,900.27$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2021, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:202900.27, importe_modificado:202900.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.28}}{1931816/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933226Proyecto de inversión 435,836.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435836.14, modificado:435836.14}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJÓN LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO. - 811277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81127 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:251.85, meta_modificada:251.85}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE  UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR, lon:-93.08674012, lat:16.73918869}}24-05-2021 21-06-2021 435,836.14$                  435,836.14$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:435836.14, importe_modificado:435836.14}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.19}}{1933226/proyecto_INICIO, 1933226/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933239Proyecto de inversión 2,623,577.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623577.09, modificado:2623577.09}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 811687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81168 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAM, lon:-93.07479338, lat:16.75827711}}24-05-2021 23-07-2021 2,623,577.09$               2,623,577.09$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2623577.09, importe_modificado:2623577.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1933239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933297Proyecto de inversión 3,099,895.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099895.1, modificado:3099895.1}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARÍA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 5A CALLE NORTE Y MARGEN NORTE DEL ARROYO, MARGEN NORTE DEL ARROYO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE CHANCALÁ; CRUCE EL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y MARGEN SUR DEL ARROYO; CALLE CHANCALÁ ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE (LADO SUR DEL PUENTE) Y LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E.; MARGEN SUR DEL ARROYO ENTRE CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC - 813597 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81359 S 226 226 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1388.8, meta_modificada:1388.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION 5A AV NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE  UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.14426014, lat:16.76663117}}24-05-2021 24-08-2021 3,099,895.10$               3,099,895.10$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3099895.1, importe_modificado:3099895.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:208.33}}{1933297/proyecto_INICIO, 1933297/proyecto_PROCESO, 1933297/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914794Proyecto de inversión 3,868,662.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868662.61, modificado:3868662.61}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZADA CLUB CAMPESTRE Y AVENIDA NAYARIT, AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA BENITO JUÁREZ - 251837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ25183 S 2170 1955 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.47, meta_modificada:307.47}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NAYARIT Y AVENIDA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA  LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR IMCHISSA DE LA C, lon:-93.186835, lat:16.755347}}04-05-2021 02-08-2021 3,868,662.61$               3,868,662.61$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2021, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3868662.61, importe_modificado:3868662.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.35}}{1914794/proyecto_INICIO, 1914794/proyecto_PROCESO, 1914794/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925100Proyecto de inversión 1,792,933.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792933.77, modificado:1792933.77}}CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA 24 DE JUNIO - 508837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ50883 S 2216 2216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.89, meta_modificada:430.89}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA 24 DE JUNIO, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA RIO TULIJA  Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE , BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ   UBICADOS EN EL ESTADO VICTOR MANUEL REYNA AL NORTE PO, lon:-93.09742779, lat:16.76836826}}03-05-2021 17-06-2021 1,792,933.77$               1,792,933.77$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-008-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1792933.77, importe_modificado:1792933.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:323.17}}{1925100/proyecto_INICIO, 1925100/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931858Proyecto de inversión 102,252.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102252.76, modificado:102252.76}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA AMBAR.  BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE. - 760397 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76039 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.96, meta_modificada:110.96}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO PARQUE INDUSTRIAL AMBAR, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE  EL PUENTE PEATONAL A REHAB, lon:-93.07524357, lat:16.74514659}}24-05-2021 07-06-2021 102,252.76$                  102,252.76$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:102252.76, importe_modificado:102252.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.38}}{1931858/proyecto_INICIO, 1931858/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931872Proyecto de inversión 78,520.13$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78520.13, modificado:78520.13}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PREPA 7.  BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RÍO - 760837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76083 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA VILLAS DEL RÍO, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RIO, AVENIDA PRIMAVERA  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL PONIENTE DE , lon:-93.1562047, lat:16.75588229}}24-05-2021 07-06-2021 78,520.13$                     78,520.13$                     -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-022-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:78520.13, importe_modificado:78520.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}}{1931872/proyecto_INICIO, 1931872/proyecto_PROCESO, 1931872/proyecto_INICIO, 1931872/proyecto_PROCESO, 1931872/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933212Proyecto de inversión 369,282.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369282.09, modificado:369282.09}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 810787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81078 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LA FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA  UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08921165, lat:16.77639345}}24-05-2021 23-06-2021 369,282.09$                  369,282.09$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:369282.09, importe_modificado:369282.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.58}}{1933212/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933274Proyecto de inversión 163,367.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163367.75, modificado:163367.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 812737 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81273 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:92.13, meta_modificada:92.13}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN  UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07752792, lat:16.77336467}}24-05-2021 23-06-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{1933274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933285Proyecto de inversión 2,513,789.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513789.25, modificado:2513789.25}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DR.  MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 813077 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81307 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:610.85, meta_modificada:610.85}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ  UBICADOS EN LA COMISION D, lon:-93.10578481, lat:16.73642696}}24-05-2021 24-06-2021 2,513,789.25$               2,513,789.25$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-048-2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2513789.25, importe_modificado:2513789.25}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:152.71}}{1933285/proyecto_INICIO, 1933285/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933362Proyecto de inversión 535,741.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535741.27, modificado:535741.27}}REHABILITACIÓN EN EL PARQUE LA SALLE 3A. SECCIÓN 1A ETAPA - 815737 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81573 S 1236 824 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.76, meta_modificada:112.76}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TOULUSE COLONIA LA SALLE 3A SECCIÓN, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA MONTPELLIER Y CALZADA ANDRES SERRA ROJAS, CALLE 9A SUR ORIENTE  EL PARQUE DE LA SALLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUD, lon:-93.08516349, lat:16.74305842}}04-06-2021 04-07-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1933362/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914591Proyecto de inversión 932,906.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932906.22, modificado:932906.22}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, HÉRCULES, MEDUSA, ANDRÓMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO, FLAMBOYANT. - 247677 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ24767 S 1391 1139 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA JUPITER Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SAGITARIO  UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR EL BLV, lon:-93.057145, lat:16.740698}}03-05-2021 02-07-2021 932,906.22$                  932,906.22$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:932906.22, importe_modificado:932906.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}{1914591/proyecto_PROCESO, 1914591/proyecto_INICIO, 1914591/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914690Proyecto de inversión 1,004,756.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004756.31, modificado:1004756.31}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 249867 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ24986 S 116 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.68, meta_modificada:704.68}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR  LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR, lon:-93.10534364, lat:16.70212527}}04-05-2021 03-06-2021 1,004,756.31$               1,004,756.31$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1004756.31, importe_modificado:1004756.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.68}}{1914690/proyecto_PROCESO, 1914690/proyecto_FIN, 1914690/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925245Proyecto de inversión 1,148,324.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148324.14, modificado:1148324.14}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO. - 512677 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ51267 S 4270 3848 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.95, meta_modificada:53.95}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE  COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR  Y CALLE ARROYO , CALLE 6A SUR ORIENTE   LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE , lon:-93.09610744, lat:16.72920241}}04-05-2021 03-07-2021 1,148,324.14$               1,148,324.14$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA TOR-VEL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1148324.14, importe_modificado:1148324.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.88}}{1925245/proyecto_PROCESO, 1925245/proyecto_INICIO, 1925245/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931796Proyecto de inversión 2,507,370.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507370.68, modificado:2507370.68}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y ÁREA DE JUEGOS EN EL PARQUE FUNDAMAT - 758107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ75810 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PERU COLONIA EL RETIRO, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y CALLE URUGUAY, AVENIDA PRESA CECILIO DEL VALLE  EL PARQUE FUNDAMAT SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD FR, lon:-93.08402753, lat:16.75139965}}24-05-2021 07-08-2021 2,507,370.68$               2,507,370.68$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2507370.68, importe_modificado:2507370.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.6}}{1931796/proyecto_PROCESO, 1931796/proyecto_INICIO, 1931796/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931863Proyecto de inversión 406,044.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406044.79, modificado:406044.79}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL RELOJ FLORAL.  PROLONGACIÓN DE LA 5A NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFÉRICO NORTE PONIENTE. - 760577 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76057 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.6, meta_modificada:1010.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE COLONIA RINCÓN DE LOS LAGOS, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, BOULEVARD ARMANDO JIMENEZ  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITA, lon:-93.14626023, lat:16.76074101}}24-05-2021 07-06-2021 406,044.79$                  406,044.79$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:406044.79, importe_modificado:406044.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.86}}{1931863/proyecto_INICIO, 1931863/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931874Proyecto de inversión 83,914.18$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83914.18, modificado:83914.18}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA CRISTAL.  BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS - 760977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76097 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y AVENIDA BUGAMBILIAS, AVENIDA SANTA ELENA  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL P, lon:-93.14931611, lat:16.75541998}}24-05-2021 07-06-2021 83,914.18$                     83,914.18$                     -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:83914.18, importe_modificado:83914.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1931874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934813Proyecto de inversión 889,232.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889232.77, modificado:889232.77}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR. - 871297 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87129 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.68, meta_modificada:200.68}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A SUR PONIENTE COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR, PRIVADA 8A SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.13119124, lat:16.74945347}}07-06-2021 30-06-2021 889,232.77$                  889,232.77$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2021, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:889232.77, importe_modificado:889232.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.2}}{1934813/proyecto_INICIO, 1934813/proyecto_PROCESO, 1934813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934845Proyecto de inversión 1,419,040.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419040.15, modificado:1419040.15}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA PRIVADA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR. - 872347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87234 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.25, meta_modificada:853.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A SUR PONIENTE COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR, PRIVADA 8A SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.131367, lat:16.74947794}}25-06-2021 31-07-2021 1,419,040.15$               1,419,040.15$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2021, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1419040.15, importe_modificado:1419040.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.07}}{1934845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934878Proyecto de inversión 7,824,222.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7824222.76, modificado:7824222.76}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 873307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87330 S 132 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4862.8, meta_modificada:4862.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE  EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10565293, lat:16.70380102}}01-06-2021 30-10-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1934878/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934969Proyecto de inversión 1,339,493.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339493.23, modificado:1339493.23}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 877597 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar SE ESTABLECE UN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA87759 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.63, meta_modificada:672.63}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN  UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07752435, lat:16.77336182}}07-06-2021 22-07-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1934969/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201907576Acción 1,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 41057 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez Otros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ4105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}22-02-2021 30-04-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1907576/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914730Proyecto de inversión 378,227.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378227.08, modificado:378227.08}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA  SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 250767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ25076 S 116 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.62, meta_modificada:365.62}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR  LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CAR, lon:-93.10533023, lat:16.70211885}}04-05-2021 22-05-2021 378,227.08$                  378,227.08$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-003-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:378227.08, importe_modificado:378227.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.62}}{1914730/proyecto_PROCESO, 1914730/proyecto_FIN, 1914730/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931866Proyecto de inversión 419,275.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419275.71, modificado:419275.71}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL BODEGA AURRERA.  BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN - 760657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76065 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.6, meta_modificada:1199.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA GLORIA, 29054 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN, CIRCUITO LAS FLORES  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIE, lon:-93.17510115, lat:16.7600197}}24-05-2021 07-06-2021 419,275.71$                  419,275.71$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:419275.71, importe_modificado:419275.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.75}}{1931866/proyecto_INICIO, 1931866/proyecto_PROCESO, 1931866/proyecto_INICIO, 1931866/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934858Proyecto de inversión 1,068,266.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068266.35, modificado:1068266.35}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 872677 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87267 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.66, meta_modificada:664.66}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE  EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10596605, lat:16.70394588}}23-06-2021 30-07-2021 1,068,266.35$               1,068,266.35$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1068266.35, importe_modificado:1068266.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.41}}{1934858/proyecto_PROCESO, 1934858/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914672Proyecto de inversión 584,080.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584080.42, modificado:584080.42}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD.  BENITO JUÁREZ (ANTES INDEPENDENCIA), AV. SAN JOSÉ 1, AV. SAN JOSÉ 2, AV. SAN PEDRO 1, AV. SAN PEDRO 2, AV. SAN PEDRO 3, AV. SAN RAFAEL, AV. SAN ROQUE 1, AV. SAN ROQUE 2, AV. SAN ROQUE 3, AV. SAN JUDAS TADEO 1 (ANTES JOSE MARIA MORELOS), AV. SAN JUDAS TADEO 2 (ANTES MIGUEL HIDALGO), AV. SAN JUDAS TADEO 3, AV. SENOVIO AGUILAR, AV. FRANCISCO VILLA, AV. SAN MARTÍN 1 (ANTES BENITO JUÁREZ), AV. SAN MARTÍN 2, CALLE SAN JORGE, CALLE SAN PABLO, - 249497 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ24949 S 873 839 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO COLONIA LOMA LARGA BAJA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SAN PEDRO 1 Y AVENIDA SAN PEDRO 2, CALLE VICENTE GUERRERO  UBICADOS EN EL HOSPITAL GOMEZ MAZA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.049967, lat:16.738919}}03-05-2021 02-06-2021 584,080.42$                  584,080.42$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:584080.42, importe_modificado:584080.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}}{1914672/proyecto_INICIO, 1914672/proyecto_FIN, 1914672/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925064Proyecto de inversión 1,078,166.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078166.28, modificado:1078166.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO - 507967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ50796 S 106 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:767.79, meta_modificada:767.79}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZAZAFRA COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y CALZADA DEL TRABAJO, CALLE LAURELES  LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 4 CALLES DE LA ENTRADA AL ZO, lon:-93.09365297, lat:16.73281794}}03-05-2021 02-06-2021 1,078,166.28$               1,078,166.28$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2021, contratista:COMPAÑÍA DE SERVICIOS MIRAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1078166.28, importe_modificado:1078166.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:537.45}}{1925064/proyecto_INICIO, 1925064/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931769Proyecto de inversión 1,079,201.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079201.35, modificado:1079201.35}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES - 757037 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ75703 S 6209 5595 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.86, meta_modificada:87.86}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMPECHE  UBICADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-93.18866474, lat:16.76481849}}04-05-2021 03-06-2021 1,079,201.35$               1,079,201.35$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2021, contratista:C. LUIS AGUILAR RODRÍGUEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1079201.35, importe_modificado:1079201.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.33}}{1931769/proyecto_INICIO, 1931769/proyecto_PROCESO, 1931769/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931826Proyecto de inversión 70,765.65$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70765.65, modificado:70765.65}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PREPA 5.  CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y AV. SABINO - 759247 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ75924 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA IMPECSA Y AVENIDA SABINO, CALLE ARIES  LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A CHIAPA DE CO, lon:-93.05794359, lat:16.7350483}}24-05-2021 07-06-2021 70,765.65$                     70,765.65$                     -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:70765.65, importe_modificado:70765.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.1}}{1931826/proyecto_INICIO, 1931826/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931850Proyecto de inversión 113,653.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113653.09, modificado:113653.09}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SCT.  CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE 4A PONIENTE NORTE Y BLVD. LA MISIÓN - 760077 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76007 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.56, meta_modificada:108.56}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y BOULEVARD LA MISIÓN, AVENIDA OLIVOS  LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO, lon:-93.06636392, lat:16.74014866}}24-05-2021 07-06-2021 113,653.09$                  113,653.09$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-028-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:113653.09, importe_modificado:113653.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.42}}{1931850/proyecto_INICIO, 1931850/proyecto_PROCESO, 1931850/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931875Proyecto de inversión 111,475.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111475.21, modificado:111475.21}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL INDEPORTE.  BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR. - 761007 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76100 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE 16A ORIENTE SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL O, lon:-93.0997332, lat:16.75093386}}24-05-2021 07-06-2021 111,475.21$                  111,475.21$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:111475.21, importe_modificado:111475.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.8}}{1931875/proyecto_INICIO, 1931875/proyecto_PROCESO, 1931875/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933183Proyecto de inversión 645,091.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645091.16, modificado:645091.16}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJÓN LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO. - 809537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ80953 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:267.47, meta_modificada:267.47}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO FRACCIONAMIENTO 15 DE MAYO, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, CALLE LA SALLE  UBICADOS EN PLAZA POLIFORUM AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR HACIA AL LIBR, lon:-93.08722342, lat:16.73895435}}24-05-2021 23-06-2021 645,091.16$                  645,091.16$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2021, contratista:CONSTRUCCIONES DABAR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:645091.16, importe_modificado:645091.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:147.11}}{1933183/proyecto_PROCESO, 1933183/proyecto_INICIO, 1933183/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933251Proyecto de inversión 2,391,113.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391113.92, modificado:2391113.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 811987 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81198 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.4, meta_modificada:1789.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA  UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08911509, lat:16.77631127}}24-05-2021 31-07-2021 2,391,113.92$               2,391,113.92$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2391113.92, importe_modificado:2391113.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.42}}{1933251/proyecto_INICIO, 1933251/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933260Proyecto de inversión 401,951.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401951.44, modificado:401951.44}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO. - 812277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81227 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:97.53, meta_modificada:97.53}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SABINAL COLONIA AMPLIACIÓN ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE PAJKÚ Y CALLE 6 DE ENERO, AVENIDA ASUNCIÓN  UBICADOS EN LA PLAZA SAN FERNANDO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOM, lon:-93.07743673, lat:16.77336354}}24-05-2021 23-06-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}}{1933260/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933292Proyecto de inversión 863,059.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863059.12, modificado:863059.12}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DR.  MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 813397 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81339 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:711.35, meta_modificada:711.35}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES  UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS , lon:-93.10612814, lat:16.73663244}}27-05-2021 27-06-2021 863,059.12$                  863,059.12$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2021, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:863059.12, importe_modificado:863059.12}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.57}}{1933292/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914760Proyecto de inversión 3,450,582.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450582.31, modificado:3450582.31}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL - 251267 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ25126 S 116 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2403.0, meta_modificada:2403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR  LA COLONIA EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA , lon:-93.10529, lat:16.702106}}03-05-2021 01-08-2021 3,450,582.31$               3,450,582.31$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450582.31, importe_modificado:3450582.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:721.04}}{1914760/proyecto_INICIO, 1914760/proyecto_PROCESO, 1914760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931873Proyecto de inversión 137,715.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137715.49, modificado:137715.49}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UNACH.  BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VILLA DEL RÍO - 760927 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76092 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.73, meta_modificada:75.73}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TUXTLA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE VILLA DEL RIO Y CALLE PRIMAVERA, AVENIDA UNACH  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA AL PONIEN, lon:-93.15381652, lat:16.7557025}}24-05-2021 07-06-2021 137,715.49$                  137,715.49$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:137715.49, importe_modificado:137715.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.44}}{1931873/proyecto_INICIO, 1931873/proyecto_PROCESO, 1931873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933304Proyecto de inversión 1,823,317.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823317.75, modificado:1823317.75}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALÁ ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II; CALLE MEYEPAC ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COLONIA EL CALICHAL II, MARGEN DEL ARROYO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE CHANCALÁ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE MEYEPAC, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE PALENQUE, MARGEN DEL LÍMITE DE DERECHO DE VÍA DE ALTA TENSIÓN DE LA C.F.E. ENTRE CALLE CHANCALÁ Y CALLE MEYEPAC - 813857 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81385 S 226 226 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1024.78, meta_modificada:1024.78}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA CALICHAL, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y CALLE CHANCALA, CALLE PALENQUE  UBICADOS EN EL COPPEL DE PLAZA DEL SOL AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.14287367, lat:16.76407871}}24-05-2021 24-07-2021 1,823,317.75$               1,823,317.75$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2021, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1823317.75, importe_modificado:1823317.75}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.24}}{1933304/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933380Proyecto de inversión 4,778,094.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778094.17, modificado:4778094.17}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DR.  MANUEL VELASCO SUÁREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS. - 816207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81620 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3089.0, meta_modificada:3089.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA SAN JUAN SABINITO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVENIDA 16A SUR ORIENTE, CALLE JUAN SABINES  UBICADOS EN LA COMISION DE CAMINOS, lon:-93.10597394, lat:16.73650006}}19-07-2021 30-11-2021 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1933380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918045Proyecto de inversión 781,648.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781648.76, modificado:781648.76}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR - 326287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ32628 S 4270 3848 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:181.36, meta_modificada:181.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A SUR PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE, AVENIDA 3A SUR PONIENTE  LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.101263, lat:16.729598}}03-05-2021 02-06-2021 781,648.76$                  781,648.76$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2021, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:781648.76, importe_modificado:781648.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:181.36}}{1918045/proyecto_INICIO, 1918045/proyecto_PROCESO, 1918045/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925078Proyecto de inversión 829,404.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829404.54, modificado:829404.54}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL. - 508147 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ50814 S 382 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.05, meta_modificada:553.05}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y AVENIDA CASCADAS DE AGUA AZUL, CALLE EL PIRUL  LA ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SUR DE UBICA FRENTE AL VIVIER, lon:-93.13743851, lat:16.74114945}}03-05-2021 02-06-2021 829,404.54$                  829,404.54$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2021, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:829404.54, importe_modificado:829404.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:387.14}}{1925078/proyecto_INICIO, 1925078/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931780Proyecto de inversión 77,856.06$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77856.06, modificado:77856.06}}REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA EN CALLE TONALÁ - 757577 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ75757 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.62, meta_modificada:70.62}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TONALA FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LA FLORESTA Y CIRCUNVALACION TAPACHULA, BRECHA ARRIAGA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR E, lon:-93.06824512, lat:16.74922245}}24-05-2021 23-06-2021 77,856.06$                     77,856.06$                     -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2021, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:77856.06, importe_modificado:77856.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.43}}{1931780/proyecto_INICIO, 1931780/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931842Proyecto de inversión 577,257.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577257.15, modificado:577257.15}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TRABAJO SOCIAL.  CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y 4A ORIENTE SUR. - 759697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ75969 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2139.0, meta_modificada:2139.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA IMPECSA Y CALLE 4A ORIENTE SUR, AVENIDA ARIES  LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A CHIA, lon:-93.06036294, lat:16.73626582}}24-05-2021 07-06-2021 577,257.15$                  577,257.15$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:577257.15, importe_modificado:577257.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.28}}{1931842/proyecto_INICIO, 1931842/proyecto_PROCESO, 1931842/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931865Proyecto de inversión 84,869.43$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84869.43, modificado:84869.43}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TELESECUNDARIA 099.  BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS. - 760617 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76061 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:120.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, AVENIDA AGUASCALIENTES  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE, lon:-93.18370723, lat:16.76190263}}24-05-2021 07-06-2021 84,869.43$                     84,869.43$                     -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-019-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:84869.43, importe_modificado:84869.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.1}}{1931865/proyecto_INICIO, 1931865/proyecto_PROCESO, 1931865/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931869Proyecto de inversión 72,965.46$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72965.46, modificado:72965.46}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TECNOLÓGICO REGIONAL.  BLVD. BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE DOCTORADO Y LICENCIATURA - 760697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ76069 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.34, meta_modificada:33.34}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BOULEVARES, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE DOCTORADO Y CALLE LICENCIATURA, AVENIDA ROSARIO SABINAL  EL PUENTE PEATONAL A REHABILITAR SE UBICA EN LA SALIDA PON, lon:-93.17255443, lat:16.75946764}}24-05-2021 07-06-2021 72,965.46$                     72,965.46$                     -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2021, contratista:C. CÉSAR AGUILAR SANGEADO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:72965.46, importe_modificado:72965.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}{1931869/proyecto_INICIO, 1931869/proyecto_PROCESO, 1931869/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933200Proyecto de inversión 326,970.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326970.35, modificado:326970.35}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO. - 810307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81030 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:197.81, meta_modificada:197.81}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07485239, lat:16.75827198}}24-05-2021 23-06-2021 326,970.35$                  326,970.35$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:326970.35, importe_modificado:326970.35}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.98}}{1933200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934830Proyecto de inversión 175,767.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175767.19, modificado:175767.19}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR. - 871937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87193 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 7A SUR PONIENTE COLONIA XAMAIPAK POPULAR, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 15A PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A PONIENTE SUR, PRIVADA 8A SUR PONIENTE  LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.13144873, lat:16.74949456}}15-06-2021 30-06-2021 175,767.19$                  175,767.19$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2021, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:175767.19, importe_modificado:175767.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.28}}{1934830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201918073Proyecto de inversión 1,327,509.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327509.63, modificado:1327509.63}}CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA FLORESTA - 327307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ32730 S 704 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.2, meta_modificada:558.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE GERANIO, AVENIDA CRISTANTEMO  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LA COLONIA LA FLORESTA UBICADA AL NO, lon:-93.068162, lat:16.749273}}03-05-2021 02-06-2021 1,327,509.63$               1,327,509.63$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-012-2021, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1327509.63, importe_modificado:1327509.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.64}}{1918073/proyecto_INICIO, 1918073/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925027Proyecto de inversión 1,192,308.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192308.81, modificado:1192308.81}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA LA FLORESTA. - 507207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ50720 S 574 574 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORESTA  FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE GERANIO, AVENIDA CRISANTEMO  LA COLONIA LA FLORESTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL H, lon:-93.06816369, lat:16.74924247}}03-05-2021 02-06-2021 1,192,308.81$               1,192,308.81$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2021, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1192308.81, importe_modificado:1192308.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:216.0}}{1925027/proyecto_PROCESO, 1925027/proyecto_INICIO, 1925027/proyecto_PROCESO, 1925027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933160Proyecto de inversión 678,096.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678096.13, modificado:678096.13}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO - 808697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ80869 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.84, meta_modificada:227.84}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROBLE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE AVELLANO SUR, AVENIDA LA CEIBA  PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMI, lon:-93.07477728, lat:16.75824116}}24-05-2021 23-06-2021 678,096.13$                  678,096.13$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2021, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:678096.13, importe_modificado:678096.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.28}}{1933160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933170Proyecto de inversión 1,046,387.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046387.18, modificado:1046387.18}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HÉROES - 809097 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ80909 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:226.97, meta_modificada:226.97}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA LAS FLORES, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA  UBICADOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.08914728, lat:16.77632154}}24-05-2021 23-06-2021 1,046,387.18$               1,046,387.18$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUGUZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1046387.18, importe_modificado:1046387.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.16}}{1933170/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933366Proyecto de inversión 4,004,994.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004994.08, modificado:4004994.08}}REHABILITACIÓN EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA - 815867 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81586 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.23, meta_modificada:2376.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA , 29030 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION 5A NORTE PONIENTE Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE LAS AMERICAS  EL PARQUE CAÑA HUECA SE UBICA AL NORTE PONIENTE, lon:-93.14221694, lat:16.75836421}}04-06-2021 04-10-2021 4,004,994.08$               4,004,994.08$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTÍZ, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4004994.08, importe_modificado:4004994.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.68}}{1933366/proyecto_INICIO, 1933366/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933374Proyecto de inversión 3,105,594.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105594.76, modificado:3105594.76}}REHABILITACIÓN EN EL PARQUE DEL ORIENTE 1A ETAPA - 816067 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81606 S 282220 271154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.3, meta_modificada:1436.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSA DEL PONIENTE COLONIA INFONAVIT GRIJALVA, 29044 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y AVENIDA PASEO DE LOS CAFETALES, AVENIDA PASEO DE LOS CAFETALES  EL PARQUE DEL ORI, lon:-93.09107133, lat:16.76018183}}04-06-2021 19-09-2021 3,105,594.76$               3,105,594.76$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2021, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3105594.76, importe_modificado:3105594.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.45}}{1933374/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936426Proyecto de inversión 2,964,070.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964070.3, modificado:2964070.3}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE; CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. - 950547 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ95054 S 132 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE  EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.10614813, lat:16.70402709}}15-06-2021 30-08-2021 2,964,070.30$               2,964,070.30$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2021, contratista:CONSTRUBASE DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2964070.3, importe_modificado:2964070.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.68}}{1936426/proyecto_PROCESO, 1936426/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911436Proyecto de inversión 2,061,443.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061443.74, modificado:2061443.74}}REHABILITACION CON MEZCLAS ASFALTICA EN LA 2A CALLE NORTE ORIENTE EN CALZADA EL ROSARIO - 178257 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17825 S 2806 2758 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 2A CALLE NORTE ORIENTE PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE CALLE 2 CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE 3 SUR PONIENTE, CALLE 2 NORTE PONIENTE  SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALZADA EL, lon:-92.18473252, lat:16.18209841}}12-03-2021 15-05-2021 1,924,193.41$               1,924,193.41$               1,924,193.41$               1,924,193.41$               1,924,193.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-004/2021, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:2061443.74, importe_modificado:2061443.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{1911436/proyecto_INICIO, 1911436/proyecto_PROCESO, 1911436/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912923Acción 1,145,266.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145266.8, modificado:1145266.8}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 213627 Chiapas 104 Tzimol Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS21362 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}}01-01-2021 31-12-2021 572,633.40$                  572,633.40$                  572,633.40$                  572,633.40$                  572,633.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1145266.8, importe_modificado:1145266.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1912923/proyecto_INICIO, 1912923/proyecto_PROCESO, 1912923/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911453Proyecto de inversión 6,435,775.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435775.34, modificado:6435775.34}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE AGUA POTABLE  2A. ETAPA, DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - 178937 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17893 S 214 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4447.0, meta_modificada:4447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 18 KM DELA CABECERA MU, lon:-92.22890995, lat:16.13120811}}22-03-2021 30-06-2021 1,930,732.60$               1,930,732.60$               1,930,732.60$               1,930,732.60$               1,930,732.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-006/2021, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:6435775.34, importe_modificado:6435775.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3557.5}}{1911453/proyecto_INICIO, 1911453/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911444Proyecto de inversión 4,330,694.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330694.69, modificado:4330694.69}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR2)  2A ETAPA ,SAN VICENTE LA MESILLA - 178747 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17874 S 1329 1275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA DE LA ME, lon:-92.29267148, lat:16.1799343}}22-03-2021 30-06-2021 4,198,675.09$               4,198,675.09$               4,198,675.09$               4,198,675.09$               4,198,675.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-005/2021, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:4330694.69, importe_modificado:4330694.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1746.0}}{1911444/proyecto_INICIO, 1911444/proyecto_PROCESO, 1911444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911420Proyecto de inversión 6,544,461.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544461.92, modificado:6544461.92}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC-PASO HONDO DEL KM 2+000 AL 3+000 - 177767 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17776 S 511 507 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA EN EL TRAMO 2000 AL 3000 DEL ACCESO A LA C, lon:-92.28654695, lat:16.06930318}}12-03-2021 11-06-2021 6,544,461.92$               6,544,461.92$               6,544,461.92$               6,544,461.92$               6,544,461.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2021, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:6544461.92, importe_modificado:6544461.92}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}{1911420/proyecto_FIN, 1911420/proyecto_PROCESO, 1911420/proyecto_FIN, 1911420/proyecto_INICIO, 1911420/proyecto_PROCESO, 1911420/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911404Proyecto de inversión 1,247,125.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247125.94, modificado:1247125.94}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE 240 ML DE TRAMO DE 0+000 AL 0+240 KM A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA FINAL - 176647 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17664 S 2806 2758 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAJAS BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CALLE LAS LAJAS Y TERRACERIA CALLE INNOMINADA 01, TERRACERIA CALLE INNOMINADA 02  SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE ELL CAMINO DEL BASURERO MUNICIP, lon:-92.18859529, lat:16.16956187}}15-02-2021 01-04-2021 1,247,125.94$               1,247,125.94$               1,247,125.94$               1,247,125.94$               1,247,125.94$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1247125.94, importe_modificado:1247125.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{1911404/proyecto_INICIO, 1911404/proyecto_FIN, 1911404/proyecto_INICIO, 1911404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911392Proyecto de inversión 752,594.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752594.82, modificado:752594.82}}CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA  POTABLE,  EN LA  LOCALIDAD DE (POBLADO 5 DE FEBRERO) - 176377 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17637 S 74 70 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:111, direccion:CALLE INNOMINAD RANCHERIA TZIMOL CENTRO, 30110 POBLADO 5 DE FEBRERO, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE VEREDA INNOMINADA 01 Y VEREDA INNOMINADA 02, VEREDA INNOMINADA 03  SE ENCUENTRA A 2 KM DELA ACBECERA MUNICIPAL DEL TRAMO TZIMOL A PUJILT, lon:-92.20593678, lat:16.12304977}}19-02-2021 16-04-2021 752,594.82$                  752,594.82$                  752,594.82$                  752,594.82$                  752,594.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-001/2021, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:752594.82, importe_modificado:752594.82}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1911392/proyecto_INICIO, 1911392/proyecto_PROCESO, 1911392/proyecto_FIN, 1911392/proyecto_INICIO, 1911392/proyecto_FIN, 1911392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911428Proyecto de inversión 1,887,986.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887986.42, modificado:1887986.42}}REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA EL ROSARIO - 178067 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS17806 S 2806 2758 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSARIO PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE CALZADA EL ROSARIO Y CALLE A OJO DE AGUA, CALLE REJOYA  SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALZADA EL ROSARIO SOBRE LA CALLE QUE VA AL O, lon:-92.19413366, lat:16.18382771}}12-03-2021 31-05-2021 1,887,986.42$               1,887,986.42$               1,887,986.42$               1,887,986.42$               1,887,986.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2021, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1887986.42, importe_modificado:1887986.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{1911428/proyecto_INICIO, 1911428/proyecto_PROCESO, 1911428/proyecto_FIN, 1911428/proyecto_INICIO, 1911428/proyecto_FIN, 1911428/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935373Proyecto de inversión 500,782.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500782.22, modificado:500782.22}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MATILISHUATAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 892197 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO89219 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.2, meta_modificada:725.2}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MATILISHUATAL QU, lon:-93.08809422, lat:16.17421989}}30-04-2021 28-06-2021 500,782.22$                  500,782.22$                  150,234.67$                  150,234.67$                  150,234.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/057-2021, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:500782.22, importe_modificado:500782.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}{1935373/proyecto_INICIO, 1935373/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933934Proyecto de inversión 1,612,923.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612923.51, modificado:1612923.51}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO MONTERREY - 838957 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO83895 S 61 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARA EN TRES TRAMOS DIFERENTES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MONTERREY A 50 MTS, lon:-93.36801082, lat:16.06041679}}12-04-2021 10-06-2021 1,612,923.51$               1,612,923.51$               1,451,631.16$               1,451,631.16$               1,451,631.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2021, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1612923.51, importe_modificado:1612923.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{1933934/proyecto_PROCESO, 1933934/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935111Proyecto de inversión 97,536.62$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97536.62, modificado:97536.62}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PTE ENTRE AV CENTRAL Y 1RA NORTE, EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 883767 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO88376 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.4, meta_modificada:136.4}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 3A PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1A NORTE PONIENTE, AVENIDA CENTRAL PONIENTE  LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 3A , lon:-93.1687873, lat:16.13455537}}21-04-2021 06-05-2021 97,536.62$                     97,532.62$                     97,532.62$                     97,532.62$                     97,532.62$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/049-2021, contratista:ADRIÁN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:97536.62, importe_modificado:97536.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.4}}{1935111/proyecto_INICIO, 1935111/proyecto_FIN, 1935111/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931470Proyecto de inversión 526,668.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526668.29, modificado:526668.29}}CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 743927 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO74392 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:71.7, meta_modificada:71.7}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA FRAYLESCA  - EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO , 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE RODADA DECONCRETO HIDRAULICO SE REAL, lon:-93.38426881, lat:15.9830242}}05-04-2021 03-06-2021 526,668.29$                  526,668.29$                  333,514.86$                  333,514.86$                  333,514.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/033-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:526668.29, importe_modificado:526668.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}}{1931470/proyecto_PROCESO, 1931470/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932230Proyecto de inversión 629,149.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629149.35, modificado:629149.35}}MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO LOS AMATES - 774047 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO77404 S 99 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL S/N EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA LA CALLE QUE ESTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE , lon:-93.46404462, lat:16.1734618}}05-04-2021 04-05-2021 629,149.35$                  629,149.35$                  564,910.15$                  564,910.15$                  564,910.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/037-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:629149.35, importe_modificado:629149.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{1932230/proyecto_INICIO, 1932230/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934066Proyecto de inversión 1,336,140.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336140.7, modificado:1336140.7}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A AVENIDA SUR ORIENTE Y 5A ORIENTE SUR DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 842547 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO84254 S 33 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.4, meta_modificada:1284.4}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE SUR,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 1A AV SUR ORIENTE Y 5A CALLE ORI, lon:-93.16017741, lat:16.13309188}}21-04-2021 19-06-2021 1,336,140.70$               1,336,140.70$               984,768.14$                  984,768.14$                  984,768.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2021, contratista:ADRIÁN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:618547.84, importe_modificado:618547.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1934066/proyecto_INICIO, 1934066/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934103Proyecto de inversión 618,547.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618547.84, modificado:618547.84}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A CALLE ORIENTE SUR DEL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 844027 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO84402 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.36, meta_modificada:666.36}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 1A CALLE ORIENTE SUR Y 4A AVENIDA , lon:-93.16451563, lat:16.12918416}}21-04-2021 19-06-2021 618,547.84$                  618,547.84$                  488,359.19$                  488,359.19$                  488,359.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/046-2021, contratista:ADRIÁN PÉREZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:618547.84, importe_modificado:618547.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1934103/proyecto_PROCESO, 1934103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932346Proyecto de inversión 659,092.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659092.26, modificado:659092.26}}MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1A SUR ENTRE 1A Y 2A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL VILLA CORZO - 778507 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO77850 S 62 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE BARRIO VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE  EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN, lon:-93.26907319, lat:16.18506602}}12-04-2021 10-06-2021 659,092.26$                  659,092.26$                  633,658.62$                  633,658.62$                  633,658.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/038-2021, contratista:GRUPO SHITAKE S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:659092.26, importe_modificado:659092.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.57}}{1932346/proyecto_INICIO, 1932346/proyecto_PROCESO, 1932346/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933042Proyecto de inversión 1,475,011.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475011.66, modificado:1475011.66}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO - 804347 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO80434 S 54 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535 MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD LA PRIMERA CALLE SE REALIZARA A 20 MTS DE LA IGLESIA CR, lon:-93.01771482, lat:16.14552106}}12-04-2021 10-06-2021 1,475,011.66$               1,475,011.66$               946,608.17$                  946,608.17$                  946,608.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/040-2021, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1475011.66, importe_modificado:1475011.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}}{1933042/proyecto_INICIO, 1933042/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935389Proyecto de inversión 423,049.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423049.42, modificado:423049.42}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA ARROYO SECO C.C.T. 07KPR1251L - 892877 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO89287 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:EJIDO LA SELVA II, 30525 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA ARROYO SECO C.C.T. 07KPR1251L DE LA LOCALIDAD LA SELVA , lon:-93.35317725, lat:16.00950452}}30-04-2021 28-06-2021 423,049.42$                  423,049.42$                  399,010.50$                  399,010.50$                  399,010.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/059-2021, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:423049.42, importe_modificado:423049.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1935389/proyecto_PROCESO, 1935389/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931765Proyecto de inversión 875,336.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875336.78, modificado:875336.78}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TIERRA SANTA - 756947 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO75694 S 169 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.81, meta_modificada:219.81}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DEL E, lon:-93.43936839, lat:16.00423434}}05-04-2021 03-05-2021 875,336.78$                  875,336.78$                  654,085.56$                  654,085.56$                  654,085.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/035-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:875336.78, importe_modificado:875336.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}{1931765/proyecto_INICIO, 1931765/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2021 2 CHP210201933269Proyecto de inversión 4,325,794.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4325794.3, modificado:4325794.3}}MODERNIZACION DE PUENTE VEHICULAR RIVERA CALIFORNIA EN CABECERA MUNICIPAL VILLACORZO - 812587 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO81258 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 4A SUR PONIENTE,    LA MODERNIZACION DE PUENTE VEHICULAR SE REALIZARA EN EL TRAMO DE PASO QUE VA DE LA CALLE CENTRA, lon:-93.27034458, lat:16.18258317}}12-04-2021 10-07-2021 4,325,794.30$               4,325,794.30$               3,789,023.80$               3,789,023.80$               3,789,023.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/042-, contratista:FOCA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:4325794.3, importe_modificado:4325794.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}{1933269/proyecto_PROCESO, 1933269/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935330Proyecto de inversión 725,177.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725177.4, modificado:725177.4}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD - 890827 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO89082 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN DIFERENTES VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA LIBERTAD PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL , lon:-93.31294343, lat:15.98646714}}30-04-2021 28-06-2021 725,177.40$                  725,177.40$                  532,608.82$                  532,608.82$                  532,608.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/056-2021, contratista:CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:725177.4, importe_modificado:725177.4}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1935330/proyecto_INICIO, 1935330/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928350Proyecto de inversión 1,283,011.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}}CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 107 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 07ETK0086E - 609467 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO60946 S 315 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VALLE MORELOS  - EJIDO LOMA BONITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LOMA BONITA, 30535 LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LAS 02 AULAS DIDACTICAS SE REALIZARA EN TERR, lon:-92.96433087, lat:16.19971317}}24-03-2021 22-05-2021 1,283,011.21$               1,283,011.21$               1,004,744.88$               1,004,744.88$               1,004,744.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/020-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.43}}{1928350/proyecto_INICIO, 1928350/proyecto_PROCESO, 1928350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932043Proyecto de inversión 1,548,658.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548658.42, modificado:1548658.42}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO NUEVA LIBERTAD EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 766627 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO76662 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 7A PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 7A PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 3A SUR  LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 7A PONIENTE ENTRE 2A Y 3A A, lon:-93.08235367, lat:16.17137751}}05-04-2021 03-05-2021 1,548,658.42$               1,548,658.42$               1,238,926.72$               1,238,926.72$               1,238,926.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/036-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1548658.42, importe_modificado:1548658.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.0}}{1932043/proyecto_PROCESO, 1932043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935598Proyecto de inversión 570,597.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570597.45, modificado:570597.45}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO SAN MARCOS - 899577 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO89957 S 80 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO SAN MARCOS, 30525 SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN 360 MTS DE LA LINEA ELECTRICA DEL EJIDO SAN MARCOS PAR, lon:-93.25237086, lat:15.9807414}}30-04-2021 28-06-2021 570,597.45$                  570,597.45$                  520,225.93$                  520,225.93$                  520,225.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/060-2021, contratista:GRUPO SHITAKE S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:570597.45, importe_modificado:570597.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{1935598/proyecto_INICIO, 1935598/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925806Proyecto de inversión 569,789.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569789.26, modificado:569789.26}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 526607 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO52660 S 159 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACION DE AGUA ENTUBADA  - FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 674 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE RED O SISTEMA D, lon:-93.4779544, lat:16.09681405}}24-03-2021 22-05-2021 569,789.26$                  569,789.26$                  569,789.26$                  569,789.26$                  569,789.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/018-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:569789.26, importe_modificado:569789.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}}{1925806/proyecto_PROCESO, 1925806/proyecto_INICIO, 1925806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930092Proyecto de inversión 427,054.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427054.84, modificado:427054.84}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A NORTE  ENTRE 1A  Y 2A  PTE   EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 678927 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO67892 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.4, meta_modificada:110.4}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE  LA REHABILITACION DE DRENAJE SANIT, lon:-93.16718081, lat:16.13787071}}24-03-2021 07-05-2021 427,054.84$                  427,054.84$                  427,054.84$                  427,054.84$                  427,054.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/027-2021, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:427054.84, importe_modificado:427054.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.4}}{1930092/proyecto_FIN, 1930092/proyecto_INICIO, 1930092/proyecto_PROCESO, 1930092/proyecto_FIN, 1930092/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931448Proyecto de inversión 692,709.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692709.2, modificado:692709.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO - 743137 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO74313 S 57 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA ENTRADA DEL EJIDOCALZADA EL PROVINCIANO A 2, lon:-93.03991337, lat:16.24165729}}05-04-2021 03-06-2021 692,709.20$                  692,709.20$                  692,709.20$                  692,709.20$                  692,709.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/032-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:692709.2, importe_modificado:692709.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{1931448/proyecto_PROCESO, 1931448/proyecto_FIN, 1931448/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935224Proyecto de inversión 344,643.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344643.93, modificado:344643.93}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA TRAGUERÍA - 887007 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO88700 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:277, direccion:EJIDO LA TRAGUERIA, 30527 LA TRAGUERÍA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LA TRAGUERIA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO, lon:-93.39909069, lat:16.06085889}}21-04-2021 20-05-2021 344,643.93$                  344,643.93$                  344,643.93$                  344,643.93$                  344,643.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/052-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:344643.93, importe_modificado:344643.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{1935224/proyecto_INICIO, 1935224/proyecto_FIN, 1935224/proyecto_PROCESO, 1935224/proyecto_FIN, 1935224/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935616Proyecto de inversión 478,672.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478672.13, modificado:478672.13}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CALIFORNIA - 900137 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO90013 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA 1APONIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE  LA REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SE REALIZARA EN 25 VIV, lon:-93.27190859, lat:16.17879117}}18-05-2021 16-06-2021 478,672.13$                  478,672.13$                  478,672.13$                  478,672.13$                  478,672.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/061-2021, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:478672.13, importe_modificado:478672.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{1935616/proyecto_INICIO, 1935616/proyecto_PROCESO, 1935616/proyecto_FIN, 1935616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909128Proyecto de inversión 2,330,919.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330919.01, modificado:2330919.01}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 89527 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS8952 S 736 760 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A PONIENTE,    SE UBICA SOBRE LA AVENIDA REVOLCUION MEXICANA DESDE LA 3A ORIENTE HASTA LA 5A PONIEN, lon:-93.26337, lat:16.162185}}10-01-2021 31-03-2021 2,330,919.01$               2,330,919.01$               2,330,919.01$               2,330,919.01$               2,330,919.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/003-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:2330919.01, importe_modificado:2330919.01}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}}{1909128/proyecto_PROCESO, 1909128/proyecto_FIN, 1909128/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928424Proyecto de inversión 831,118.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831118.89, modificado:831118.89}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SANTIAGO - 612427 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO61242 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.67, meta_modificada:976.67}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:RANCHERIA SANTIAGO, 30535 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN CALLE SALIDA AL EJIDO VALLE MORELOS A 200 MTS RUMBO AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA RANCHERIA SANTIAGO VIL, lon:-93.01295595, lat:16.13910847}}24-03-2021 22-05-2021 831,118.89$                  831,118.89$                  831,118.89$                  831,118.89$                  831,118.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/021-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:831118.89, importe_modificado:831118.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.67}}{1928424/proyecto_INICIO, 1928424/proyecto_FIN, 1928424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928480Proyecto de inversión 637,007.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637007.25, modificado:637007.25}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PESCA DEL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 614557 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO61455 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.53, meta_modificada:742.53}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 1A SUR ORIENTE  LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 2A PON, lon:-93.07669164, lat:16.16925172}}24-03-2021 22-05-2021 637,007.25$                  637,007.25$                  637,007.25$                  637,007.25$                  637,007.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/022-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:637007.25, importe_modificado:637007.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.53}}{1928480/proyecto_INICIO, 1928480/proyecto_PROCESO, 1928480/proyecto_FIN, 1928480/proyecto_INICIO, 1928480/proyecto_FIN, 1928480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930466Proyecto de inversión 444,233.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444233.63, modificado:444233.63}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A CALLE PONIENTE NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 699257 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO69925 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.2, meta_modificada:162.2}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE  LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.169841, lat:16.13419453}}05-04-2021 20-04-2021 444,233.63$                  444,233.63$                  444,233.63$                  444,233.63$                  444,233.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:444233.63, importe_modificado:444233.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.2}}{1930466/proyecto_INICIO, 1930466/proyecto_PROCESO, 1930466/proyecto_FIN, 1930466/proyecto_INICIO, 1930466/proyecto_PROCESO, 1930466/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931033Proyecto de inversión 309,749.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309749.26, modificado:309749.26}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A ORIENTE NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 724057 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO72405 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 7A NORTE ORIENTE,    LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA, lon:-93.16215152, lat:16.1410482}}05-04-2021 20-04-2021 309,749.26$                  309,749.26$                  309,749.26$                  309,749.26$                  309,749.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/029-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:444233.63, importe_modificado:444233.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}{1931033/proyecto_PROCESO, 1931033/proyecto_FIN, 1931033/proyecto_INICIO, 1931033/proyecto_PROCESO, 1931033/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935274Proyecto de inversión 268,056.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268056.39, modificado:268056.39}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO BONANZA - 888857 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO88885 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:EJIDO BONANZA, 30526 BONANZA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 14 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO BONANZA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA, lon:-93.41179609, lat:15.98976073}}21-04-2021 05-05-2021 268,056.39$                  268,056.39$                  268,056.39$                  268,056.39$                  268,056.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/054-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:268056.39, importe_modificado:268056.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{1935274/proyecto_INICIO, 1935274/proyecto_FIN, 1935274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883609Proyecto de inversión 1,511,243.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511243.68, modificado:1511243.68}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CAPULINES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 113587 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS11358 S 1443 1279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 2A. PONIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A CALLE PONIENTE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y 1A AVENI, lon:-93.076673, lat:16.169256}}10-02-2021 15-04-2021 1,511,243.68$               1,511,243.68$               1,511,243.68$               1,511,243.68$               1,511,243.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/010-2021, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1511243.68, importe_modificado:1511243.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{1883609/proyecto_INICIO, 1883609/proyecto_FIN, 1883609/proyecto_PROCESO, 1883609/proyecto_FIN, 1883609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883640Proyecto de inversión 2,648,959.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648959.83, modificado:2648959.83}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORZO SEGUNDA ETAPA - 115437 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS11543 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A SUR,    LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CAB, lon:-93.268209, lat:16.185094}}10-02-2021 31-03-2021 2,648,959.83$               2,648,959.83$               2,648,959.83$               2,648,959.83$               2,648,959.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/011-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:2648959.83, importe_modificado:2648959.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{1883640/proyecto_INICIO, 1883640/proyecto_FIN, 1883640/proyecto_PROCESO, 1883640/proyecto_FIN, 1883640/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201928563Proyecto de inversión 596,178.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596178.21, modificado:596178.21}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAURELES  EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 617947 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO61794 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.2, meta_modificada:684.2}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 6A ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 2A NORTE  LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 6A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A A, lon:-93.06884741, lat:16.17262919}}24-03-2021 22-05-2021 596,178.21$                  596,178.21$                  596,178.21$                  596,178.21$                  596,178.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/023-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:596178.21, importe_modificado:596178.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.2}}{1928563/proyecto_INICIO, 1928563/proyecto_PROCESO, 1928563/proyecto_INICIO, 1928563/proyecto_PROCESO, 1928563/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931104Proyecto de inversión 584,776.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584776.56, modificado:584776.56}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PUENTE, EJIDO DE SAN PEDRO BUENAVISTA - 727087 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO72708 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARA EN LA 2, lon:-93.16349907, lat:16.12922023}}05-04-2021 19-05-2021 584,776.56$                  584,776.56$                  584,776.56$                  584,776.56$                  584,776.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/031-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:584776.56, importe_modificado:584776.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}}{1931104/proyecto_INICIO, 1931104/proyecto_FIN, 1931104/proyecto_PROCESO, 1931104/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201932367Proyecto de inversión 601,017.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601017.11, modificado:601017.11}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 779547 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO77954 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.5, meta_modificada:732.5}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA A 80 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR B, lon:-93.12427563, lat:16.062556}}12-04-2021 10-06-2021 601,017.11$                  601,017.11$                  601,017.11$                  601,017.11$                  601,017.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/039-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V.¿,, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:601017.11, importe_modificado:601017.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.5}}{1932367/proyecto_INICIO, 1932367/proyecto_FIN, 1932367/proyecto_PROCESO, 1932367/proyecto_FIN, 1932367/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934846Proyecto de inversión 157,098.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157098.1, modificado:157098.1}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 872387 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO87238 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE SUR, CALLE 7A ORIENTE SUR  LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA SOBRE LA 4A AVENIDA, lon:-93.26567217, lat:16.1804271}}21-04-2021 06-05-2021 157,098.10$                  157,098.10$                  157,098.10$                  157,098.10$                  157,098.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/048-2021, contratista:GRUPO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:157098.1, importe_modificado:157098.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}{1934846/proyecto_INICIO, 1934846/proyecto_PROCESO, 1934846/proyecto_FIN, 1934846/proyecto_INICIO, 1934846/proyecto_PROCESO, 1934846/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883591Proyecto de inversión 1,559,147.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559147.5, modificado:1559147.5}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN BARRIO LOS LAURELES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 112227 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS11222 S 117 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 5A ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A NORTE Y  ,    LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SU SEGUNDA ETAPA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL A, lon:-93.069198, lat:16.17469}}20-01-2021 15-03-2021 1,559,147.50$               1,559,147.50$               1,559,147.50$               1,559,147.50$               1,559,147.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/007-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1559147.5, importe_modificado:1559147.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}}{1883591/proyecto_INICIO, 1883591/proyecto_PROCESO, 1883591/proyecto_FIN, 1883591/proyecto_PROCESO, 1883591/proyecto_FIN, 1883591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883604Proyecto de inversión 1,005,547.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005547.21, modificado:1005547.21}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES ATLANTIDA-UNION DEL CARMEN-LA SELVA II-LA LIBERTAD-LA RAMONA-NUEVO TENEJAPA-VILLALEN - 113147 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS11314 S 538 543 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CASETA MONTERREY  - VILLALEN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y CAMINO EJIDO VILLALEN,    PARA LLEGAR A, lon:-93.313016, lat:15.986898}}20-01-2021 15-03-2021 1,005,547.21$               1,005,547.21$               1,005,547.21$               1,005,547.21$               1,005,547.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/009-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1005547.21, importe_modificado:1005547.21}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:47.0}}{1883604/proyecto_INICIO, 1883604/proyecto_PROCESO, 1883604/proyecto_FIN, 1883604/proyecto_INICIO, 1883604/proyecto_PROCESO, 1883604/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908905Proyecto de inversión 5,543,600.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5543600.53, modificado:5543600.53}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 83307 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS8330 S 4175 3814 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 2A NORTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 11 PONIENTE Y CARRETERA LAS LIMAS - INDEPENDENCIA,    SE UBICA SOBRE TODA LA 2A PONIENTE DEL EJIDO REVOLUCION MEXICANA MUN, lon:-93.075052, lat:16.172039}}10-01-2021 31-03-2021 5,543,600.53$               5,543,600.53$               5,543,600.53$               5,543,600.53$               5,543,600.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/001-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:5543600.53, importe_modificado:5543600.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}}{1908905/proyecto_FIN, 1908905/proyecto_INICIO, 1908905/proyecto_FIN, 1908905/proyecto_PROCESO, 1908905/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909040Proyecto de inversión 4,292,508.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4292508.6, modificado:4292508.6}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 87307 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS8730 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 5A NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA VILLACORZO - SAN PEDRO BUENAVISTA Y CALLE 7A ORIENTE,    SE UBICA SOBRE TODA LA 5A NORTE DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO, lon:-93.166732, lat:16.138719}}10-01-2021 31-03-2021 4,292,508.60$               4,292,508.60$               4,292,508.60$               4,292,508.60$               4,292,508.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/002-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:4292508.6, importe_modificado:4292508.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}}{1909040/proyecto_INICIO, 1909040/proyecto_PROCESO, 1909040/proyecto_FIN, 1909040/proyecto_INICIO, 1909040/proyecto_FIN, 1909040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910954Proyecto de inversión 1,094,680.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094680.48, modificado:1094680.48}}REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO JORGE COUTIÑO 2DA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORZO - 167797 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS16779 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. NORTE,    REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO JORGE COUTIÑO 2DA. ETAPA SE LOCALIZA EN LA 1A CALLE PONIENTE ENTRE , lon:-93.26875, lat:16.186556}}10-02-2021 15-04-2021 1,094,680.48$               1,094,680.48$               1,094,680.48$               1,094,680.48$               1,094,680.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/014-2021, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1094680.48, importe_modificado:1094680.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}}{1910954/proyecto_INICIO, 1910954/proyecto_FIN, 1910954/proyecto_PROCESO, 1910954/proyecto_FIN, 1910954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924348Proyecto de inversión 953,628.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953628.89, modificado:953628.89}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO TAPACHULITA I - 488737 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO48873 S 1319 1264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA 39 BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA 39 Y  ,    LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LA CABECER, lon:-93.268864, lat:16.18113034}}22-03-2021 22-04-2021 953,628.89$                  953,628.89$                  953,628.89$                  953,628.89$                  953,628.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/016-2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:953628.89, importe_modificado:953628.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{1924348/proyecto_INICIO, 1924348/proyecto_FIN, 1924348/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201927734Proyecto de inversión 586,974.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586974.93, modificado:586974.93}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A SUR ORIENTE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 587567 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO58756 S 32 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.23, meta_modificada:460.23}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE  LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZ, lon:-93.26882643, lat:16.18405111}}24-03-2021 07-05-2021 586,974.93$                  586,974.93$                  586,974.93$                  586,974.93$                  586,974.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/019-2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:586974.93, importe_modificado:586974.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.23}}{1927734/proyecto_INICIO, 1927734/proyecto_FIN, 1927734/proyecto_PROCESO, 1927734/proyecto_FIN, 1927734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929189Proyecto de inversión 186,362.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186362.38, modificado:186362.38}}AMPLIACION  DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 640757 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO64075 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR ORIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE  LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 3A SUR ORIE, lon:-93.26849115, lat:16.18295634}}24-03-2021 07-04-2021 186,362.38$                  186,362.38$                  186,362.38$                  186,362.38$                  186,362.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/024-2021, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:186362.38, importe_modificado:186362.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1929189/proyecto_INICIO, 1929189/proyecto_PROCESO, 1929189/proyecto_FIN, 1929189/proyecto_INICIO, 1929189/proyecto_FIN, 1929189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930073Proyecto de inversión 1,001,794.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001794.48, modificado:1001794.48}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO GARDENIAS EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 678207 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO67820 S 44 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE,    LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE , lon:-93.06600506, lat:16.16965431}}24-03-2021 22-05-2021 1,001,794.48$               1,001,794.48$               1,001,794.48$               1,001,794.48$               1,001,794.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/026-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1001794.48, importe_modificado:1001794.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}}{1930073/proyecto_INICIO, 1930073/proyecto_FIN, 1930073/proyecto_PROCESO, 1930073/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936166Proyecto de inversión 108,752.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108752.6, modificado:108752.6}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 1A NORTE ENTRE 3A Y 4A PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 934357 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO93435 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.7, meta_modificada:35.7}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A NORTE PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CALLE 4A PONIENTE NORTE  LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-93.16901328, lat:16.13475634}}18-05-2021 01-06-2021 108,752.60$                  108,752.60$                  108,752.60$                  108,752.60$                  108,752.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/064-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:108752.6, importe_modificado:108752.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.7}}{1936166/proyecto_INICIO, 1936166/proyecto_FIN, 1936166/proyecto_PROCESO, 1936166/proyecto_FIN, 1936166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910630Proyecto de inversión 1,849,370.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849370.44, modificado:1849370.44}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO SEGUNDA ETAPA EJIDO VALLE MORELOS - 159347 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS15934 S 640 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.0, meta_modificada:1903.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:AVENIDA 2A. SUR EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 3A. PONIENTE,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 2A AVENIDA SUR ENTRE LA 3A. Y 5A CALLE PONIENTE DEL EJIDO VALLE MORELO, lon:-93.002022, lat:16.136164}}10-01-2021 30-04-2021 1,849,370.44$               1,849,370.44$               1,849,370.44$               1,849,370.44$               1,849,370.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/012-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1849370.44, importe_modificado:1849370.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.0}}{1910630/proyecto_INICIO, 1910630/proyecto_PROCESO, 1910630/proyecto_FIN, 1910630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911036Proyecto de inversión 1,194,126.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194126.59, modificado:1194126.59}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA 2DA. ETAPA - 169227 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS16922 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6953.0, meta_modificada:6953.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 5A. PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4A. NORTE Y AVENIDA 5A. NORTE,    LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA SE REALIZARA EN LA 5A. PONIENTE E, lon:-93.171293, lat:16.138355}}10-02-2021 31-03-2021 1,194,126.59$               1,194,126.59$               1,194,126.59$               1,194,126.59$               1,194,126.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/015-2021, contratista:VICTALINO ESTRADA DICHI, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1194126.59, importe_modificado:1194126.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6953.0}}{1911036/proyecto_INICIO, 1911036/proyecto_FIN, 1911036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201925547Proyecto de inversión 266,879.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266879.59, modificado:266879.59}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A SUR ORIENTE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 520427 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO52042 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y CALLE 1A ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR  LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA 2A AVENIDA SU, lon:-93.26884252, lat:16.18406657}}24-03-2021 08-04-2021 266,879.59$                  266,879.59$                  266,879.59$                  266,879.59$                  266,879.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/017-2021, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:188365.32, importe_modificado:188365.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1925547/proyecto_INICIO, 1925547/proyecto_FIN, 1925547/proyecto_PROCESO, 1925547/proyecto_FIN, 1925547/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935387Proyecto de inversión 421,231.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421231.47, modificado:421231.47}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PALOMAR - 892777 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO89277 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:579, direccion:EJIDO EL PALOMAR, 30527 EL PALOMAR, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 22 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO EL PALOMAR PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA , lon:-93.31402024, lat:16.15699348}}30-04-2021 28-06-2021 421,231.47$                  421,231.47$                  421,231.47$                  421,231.47$                  421,231.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/058-2021, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:421231.47, importe_modificado:421231.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{1935387/proyecto_INICIO, 1935387/proyecto_FIN, 1935387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201929950Proyecto de inversión 448,871.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448871.4, modificado:448871.4}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A CALLE PONIENTE NORTE BARRIO EL VIVERO EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 673427 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO67342 S 58 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.05, meta_modificada:233.05}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 7A NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A NORTE PONIENTE  LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-93.16988339, lat:16.14125026}}24-03-2021 07-05-2021 448,871.40$                  448,871.40$                  448,871.40$                  448,871.40$                  448,871.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:448871.4, importe_modificado:448871.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.05}}{1929950/proyecto_INICIO, 1929950/proyecto_FIN, 1929950/proyecto_PROCESO, 1929950/proyecto_INICIO, 1929950/proyecto_PROCESO, 1929950/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201930365Proyecto de inversión 1,256,669.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256669.56, modificado:1256669.56}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVO EDEN - 693967 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO69396 S 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2816.0, meta_modificada:2816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:731, direccion:EJIDO NUEVO EDÉN, 30524 NUEVO EDÉN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA SE REALIZARA EN EL EJIDO NUEVO EDEN PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DEL EJIDO NUEVO , lon:-93.00920066, lat:16.01141296}}24-03-2021 22-05-2021 1,256,669.56$               1,256,669.56$               1,256,669.56$               1,256,669.56$               1,256,669.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/028-2021, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1256669.56, importe_modificado:1256669.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2816.0}}{1930365/proyecto_FIN, 1930365/proyecto_INICIO, 1930365/proyecto_FIN, 1930365/proyecto_PROCESO, 1930365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935153Proyecto de inversión 575,639.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575639.49, modificado:575639.49}}AMPLIACION  DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO COLOSIO - 884917 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO88491 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y  ,    LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE A 50 M, lon:-93.26180537, lat:16.1798749}}21-04-2021 04-06-2021 575,639.49$                  575,639.49$                  575,639.49$                  575,639.49$                  575,639.49$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/050-2021, contratista:FOCA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:575639.49, importe_modificado:575639.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}}{1935153/proyecto_INICIO, 1935153/proyecto_PROCESO, 1935153/proyecto_FIN, 1935153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935203Proyecto de inversión 533,789.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533789.46, modificado:533789.46}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 7A AVENIDA NORTE ORIENTE BARRIO MIELERA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 886367 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO88636 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.12, meta_modificada:617.12}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 7A NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 7A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE NORTE,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 7A NORTE ORIENTE Y 5A CALL, lon:-93.15991094, lat:16.14052885}}21-04-2021 04-06-2021 533,789.46$                  533,789.46$                  533,789.46$                  533,789.46$                  533,789.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/051-2021, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA GEYSER S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:533789.46, importe_modificado:533789.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.12}}{1935203/proyecto_INICIO, 1935203/proyecto_FIN, 1935203/proyecto_PROCESO, 1935203/proyecto_FIN, 1935203/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935256Proyecto de inversión 306,350.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306350.16, modificado:306350.16}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA ROSA - 888147 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO88814 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL C, lon:-93.34184163, lat:16.05676672}}21-04-2021 05-05-2021 306,350.16$                  306,350.16$                  306,350.16$                  306,350.16$                  306,350.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/053-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:306350.16, importe_modificado:306350.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1935256/proyecto_INICIO, 1935256/proyecto_FIN, 1935256/proyecto_PROCESO, 1935256/proyecto_FIN, 1935256/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933215Proyecto de inversión 676,214.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676214.63, modificado:676214.63}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNION DEL CARMEN - 810837 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO81083 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ESTA A 30 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO UNION DEL CARMEN VILLACORZO , lon:-93.29223191, lat:16.02103358}}12-04-2021 26-05-2021 676,214.63$                  676,214.63$                  676,214.63$                  676,214.63$                  676,214.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/041-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:676214.63, importe_modificado:676214.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.0}}{1933215/proyecto_INICIO, 1933215/proyecto_PROCESO, 1933215/proyecto_INICIO, 1933215/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934024Proyecto de inversión 490,840.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490840.58, modificado:490840.58}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1A AV SUR ENTRE 1A Y 2A PONIENTE CABECERA MUNICIPAL VILLA CORZO - 841407 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO84140 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.44, meta_modificada:465.44}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR PONIENTE CIUDAD VILLA CORZO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y CALLE 1A PONIENTE NORTE, CALLE 2A PONIENTE NORTE  LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA 1A AV SUR PO, lon:-93.26994827, lat:16.1855419}}12-04-2021 10-06-2021 490,840.58$                  490,840.58$                  490,840.58$                  490,840.58$                  490,840.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/044-2021, contratista:GRUPO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:490840.58, importe_modificado:490840.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.44}}{1934024/proyecto_INICIO, 1934024/proyecto_PROCESO, 1934024/proyecto_FIN, 1934024/proyecto_INICIO, 1934024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883505Proyecto de inversión 1,714,189.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714189.35, modificado:1714189.35}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO - 104147 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS10414 S 1225 1156 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA VILLACORZO - REVOLUCION MEXICANA EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRE LA CARRETERA VILLACORZO  REVOLUCION MEXICANA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE VILLACOR, lon:-93.11511, lat:16.151955}}10-01-2021 31-03-2021 1,714,189.35$               1,714,189.35$               1,714,189.35$               1,714,189.35$               1,714,189.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/005-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1714189.35, importe_modificado:1714189.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{1883505/proyecto_INICIO, 1883505/proyecto_PROCESO, 1883505/proyecto_FIN, 1883505/proyecto_PROCESO, 1883505/proyecto_FIN, 1883505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210101883570Proyecto de inversión 4,713,526.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4713526.29, modificado:4713526.29}}AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE CENTRAL NORTE EJIDO  SAN PEDRO BUENAVISTA - 110567 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS11056 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 7A. NORTE ORIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 30525 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 9A NORTE ORIENTE  ESTA OBRA INICIA EN LA 7A NORTE ORIENTE, lon:-93.166121, lat:16.140711}}20-01-2021 31-03-2021 4,713,526.29$               4,713,526.29$               4,713,526.29$               4,713,526.29$               4,713,526.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. AVC/DOPM/FISM/OPAD/006-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:4713526.29, importe_modificado:4713526.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:683.0}}{1883570/proyecto_INICIO, 1883570/proyecto_PROCESO, 1883570/proyecto_FIN, 1883570/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201909504Proyecto de inversión 2,116,130.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116130.44, modificado:2116130.44}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORZO - 103207 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS10320 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 11A ORIENTE,    SE UBICA SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA ENTRE LA 2A. Y 11A ORIENTE EN LA CABECERA M, lon:-93.269211, lat:16.177867}}10-01-2021 31-03-2021 2,116,130.44$               2,116,130.44$               2,116,130.44$               2,116,130.44$               2,116,130.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/005-2021, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:1714189.35, importe_modificado:1714189.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}{1909504/proyecto_INICIO, 1909504/proyecto_PROCESO, 1909504/proyecto_INICIO, 1909504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201931638Proyecto de inversión 403,420.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403420.91, modificado:403420.91}}CONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LAS NUBES - 750927 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO75092 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.35, meta_modificada:82.35}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:881, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY  - EJIDO LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO LAS NUBES, 30527 LAS NUBES, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN EL TRA, lon:-93.39133911, lat:16.0253849}}05-04-2021 03-06-2021 403,420.91$                  403,420.91$                  403,420.91$                  403,420.91$                  403,420.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/034-2021, contratista:ARQDECO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES DE CHIAPAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:403420.91, importe_modificado:403420.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.35}}{1931638/proyecto_INICIO, 1931638/proyecto_PROCESO, 1931638/proyecto_FIN, 1931638/proyecto_INICIO, 1931638/proyecto_PROCESO, 1931638/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934226Proyecto de inversión 163,183.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163183.13, modificado:163183.13}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOSE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 849597 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO84959 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.23, meta_modificada:97.23}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SAN JOSE, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y  ,    LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE, lon:-93.1756549, lat:16.14081354}}21-04-2021 06-05-2021 163,183.13$                  163,183.13$                  163,183.13$                  163,183.13$                  163,183.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/047-2021, contratista:GRUPO SHITAKE S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:163183.13, importe_modificado:163183.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.23}}{1934226/proyecto_INICIO, 1934226/proyecto_PROCESO, 1934226/proyecto_INICIO, 1934226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936136Proyecto de inversión 143,530.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143530.59, modificado:143530.59}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 4A ORIENTE SUR ENTRE 3A Y 4A NORTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 933377 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO93337 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.6, meta_modificada:60.6}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A NORTE ORIENTE, CALLE 4A NORTE ORIENTE  LA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA EN LA 4A, lon:-93.16125324, lat:16.13744098}}18-05-2021 01-06-2021 143,530.59$                  143,530.59$                  143,530.59$                  143,530.59$                  143,530.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/063-2021, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO CHIAPAS, monto:143530.59, importe_modificado:143530.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.6}}{1936136/proyecto_INICIO, 1936136/proyecto_PROCESO, 1936136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912267Proyecto de inversión 4,363,215.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363215.09, modificado:4363215.09}}CONSTRUCCION DE 29 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL  (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 197227 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL19722 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YASHA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N  LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.366651, lat:16.886668}}11-01-2021 09-04-2021 4,363,215.09$               4,363,215.09$               2,851,025.98$               2,851,025.98$               2,851,025.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4363215.09, importe_modificado:4363215.09}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}}{1912267/proyecto_INICIO, 1912267/proyecto_PROCESO, 1912267/proyecto_INICIO, 1912267/proyecto_PROCESO, 1912267/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201936746Proyecto de inversión 3,160,272.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160272.85, modificado:3160272.85}}CONSTRUCCION DE 21 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL  (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 971857 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL97185 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO BAAQUIL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N  LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-92.37007107, lat:16.88634521}}11-01-2021 09-04-2021 3,160,272.85$               3,160,272.85$               3,160,272.85$               3,160,272.85$               3,160,272.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/004/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX  S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3160272.85, importe_modificado:3160272.85}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}{1936746/proyecto_PROCESO, 1936746/proyecto_INICIO, 1936746/proyecto_PROCESO, 1936746/proyecto_INICIO, 1936746/proyecto_PROCESO, 1936746/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201935050Proyecto de inversión 3,402,783.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402783.31, modificado:3402783.31}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 880927 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL88092 S 908 850 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL POZO BARRIO KIJO-ICH, 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N  LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 16.62 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.41210437, lat:16.92049469}}11-01-2021 09-04-2021 3,402,783.31$               3,402,783.31$               2,998,690.38$               2,998,690.38$               2,998,690.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/003/2021, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3402783.31, importe_modificado:3402783.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}}{1935050/proyecto_INICIO, 1935050/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201912245Proyecto de inversión 2,230,469.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230469.67, modificado:2230469.67}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400, REVESTIMIENTO DEL KM. 0+400 AL KM. 0+800 Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO). - 196407 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL19640 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2051.0, meta_modificada:2051.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CONOCIDO S/N  LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.384645, lat:16.98415}}11-01-2021 09-04-2021 2,230,469.67$               2,230,469.67$               2,230,469.67$               2,230,469.67$               2,230,469.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/001/2021, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2230469.67, importe_modificado:2230469.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2051.0}}{1912245/proyecto_INICIO, 1912245/proyecto_PROCESO, 1912245/proyecto_FIN, 1912245/proyecto_PROCESO, 1912245/proyecto_FIN, 1912245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201917931Proyecto de inversión 2,026,345.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026345.06, modificado:2026345.06}}PAVIMENTACION DE CALLE  (CAMINO EJIDO TOLUCA) - 324027 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GRUPO IN CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA SA DE CV32402 S 111 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO EJIDO TOLUCA EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO EJIDO TOLUCA Y  ,    LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO AL EJIDO , lon:-92.73749111, lat:15.63968403}}22-03-2021 05-05-2021 2,026,345.06$               2,026,345.06$               2,026,345.06$               2,026,345.06$               2,026,345.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/003-2021, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2026345.06, importe_modificado:2026345.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}}{1917931/proyecto_INICIO, 1917931/proyecto_PROCESO, 1917931/proyecto_FIN, 1917931/proyecto_PROCESO, 1917931/proyecto_FIN, 1917931/proyecto_INICIO, 1917931/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919217Proyecto de inversión 913,554.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913554.1, modificado:913554.1}}REHABILITACION DE CAMINO (SAN NICOLAS-EL EDEN-RANCHO BONITO-EL ESFUERZO) - 356597 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV35659 S 95 115 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.6, meta_modificada:20.6}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS  - EL EDEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, 30382 SAN NICOLÁS PLAN DE AYUTLA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CAMINO RANCHO BONITO Y CAMINO EL ESFUERZO,    LA, lon:-92.60423292, lat:15.72154368}}26-02-2021 27-03-2021 913,554.10$                  913,554.10$                  913,554.10$                  913,554.10$                  913,554.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/005-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:913554.1, importe_modificado:913554.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.6}}{1919217/proyecto_INICIO, 1919217/proyecto_FIN, 1919217/proyecto_INICIO, 1919217/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919187Proyecto de inversión 1,487,194.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487194.75, modificado:1487194.75}}REHABILITACION DE CAMINO (TOLUCA-EMILIANO ZAPATA-LAGUNA DEL COFRE) - 355957 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV35595 S 1319 1320 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.45, meta_modificada:22.45}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO TOLUCA  - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 22 + 45 EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PUENTE LA SUIZA-VISTA ALEGRE Y CAMINO PUENTE LA SUIZA-CAMINO LA VEGA, CAMINO V, lon:-92.7351045, lat:15.6398194}}12-02-2021 29-03-2021 1,487,194.75$               1,487,194.75$               1,487,194.75$               1,487,194.75$               1,487,194.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/004-2021, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1487194.75, importe_modificado:1487194.75}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.45}}{1919187/proyecto_INICIO, 1919187/proyecto_FIN, 1919187/proyecto_PROCESO, 1919187/proyecto_FIN, 1919187/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201908249Proyecto de inversión 282,152.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282152.59, modificado:282152.59}}REHABILITACION DE CAMINO (CAMINO EL POLVORON Y CAMINO SANTA RITA) - 62507 Chiapas 117 Montecristo de GuerreroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV6250 S 3426 3474 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA  - CAMINO MONTECRISTO DE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 51 + undefined RANCHERIA , 00000 SANTA RITA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO-SAN NICOLA, lon:-92.6769206, lat:15.67508601}}13-01-2021 11-02-2021 282,152.59$                  282,152.59$                  282,152.59$                  282,152.59$                  282,152.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/001-2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:282152.59, importe_modificado:282152.59}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}{1908249/proyecto_FIN, 1908249/proyecto_INICIO, 1908249/proyecto_PROCESO, 1908249/proyecto_INICIO, 1908249/proyecto_PROCESO, 1908249/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201910680Proyecto de inversión 2,052,970.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052970.26, modificado:2052970.26}}PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL - 161067 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL16106 S 98 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DE LA ESCUAL PRIMARIA JUSTO SIERRA A LA ESCUELA SECUNDARIA GERMAN PAUL E ISE, lon:-93.02965203, lat:16.27242691}}01-03-2021 29-04-2021 2,052,970.26$               2,052,970.26$               2,052,970.26$               2,052,970.26$               2,052,970.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/01/2021, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2052970.26, importe_modificado:2052970.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}}{1910680/proyecto_INICIO, 1910680/proyecto_PROCESO, 1910680/proyecto_FIN, 1910680/proyecto_PROCESO, 1910680/proyecto_INICIO, 1910680/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919919Proyecto de inversión 1,653,669.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653669.23, modificado:1653669.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL - 373617 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37361 S 51 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.9, meta_modificada:1031.9}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:46, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE, 30528 GUADALUPE, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO AVENIDA PRINCIPAL ACCESO AL EJIDO, lon:-93.05057513, lat:16.28189434}}19-03-2021 17-05-2021 1,653,669.23$               1,653,669.23$               1,653,669.23$               1,653,669.23$               1,653,669.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/13/2021, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1653669.23, importe_modificado:1653669.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.9}}{1919919/proyecto_PROCESO, 1919919/proyecto_INICIO, 1919919/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919959Proyecto de inversión 1,241,132.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241132.91, modificado:1241132.91}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA 4A. Y 5A. NORTE ENTRE 2A. NORTE ORIENTE Y 8A. ORIENTE NORTE - 375347 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37534 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA Y QUINTA NORTE ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE,    DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAS CASITAS, lon:-92.99379867, lat:16.36802147}}23-03-2021 21-05-2021 1,241,132.91$               1,241,132.91$               1,241,132.91$               1,241,132.91$               1,241,132.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/14/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1241132.91, importe_modificado:1241132.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}}{1919959/proyecto_PROCESO, 1919959/proyecto_INICIO, 1919959/proyecto_FIN, 1919959/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201911446Proyecto de inversión 670,507.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670507.35, modificado:670507.35}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER CON PASTO SINTETICO (ENMALLADO PERIMETRAL) 2DA. ETAPA - 178757 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL17875 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE,    DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. , lon:-93.00801438, lat:16.37523229}}11-03-2021 09-04-2021 670,507.35$                  670,507.35$                  670,507.35$                  670,507.35$                  670,507.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/04/2021, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:670507.35, importe_modificado:670507.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1911446/proyecto_INICIO, 1911446/proyecto_FIN, 1911446/proyecto_PROCESO, 1911446/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201919869Proyecto de inversión 1,811,124.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811124.37, modificado:1811124.37}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. AV. SUR ENTRE 4A. Y 6A. CALLE PONIENTE - 372537 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL37253 S 5509 5536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE,    DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL SANTISIMO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS , lon:-93.01094335, lat:16.36593177}}17-03-2021 15-05-2021 1,811,124.37$               1,811,124.37$               1,811,124.37$               1,811,124.37$               1,811,124.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/12/2021, contratista:XIXCON, CONSTRUCTORA DE LA RIVIERA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1811124.37, importe_modificado:1811124.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.0}}{1919869/proyecto_INICIO, 1919869/proyecto_FIN, 1919869/proyecto_PROCESO, 1919869/proyecto_FIN, 1919869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934307Proyecto de inversión 657,067.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657067.48, modificado:657067.48}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO  MIXTO EN LA LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA - 853217 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA85321 S 118 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.6, meta_modificada:559.6}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CRUZ CHIQUITA, 29380 CRUZ CHIQUITA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA A LA ORILLA DE LA CARRETER, lon:-92.94734579, lat:16.58756479}}18-05-2021 02-07-2021 657,067.48$                  657,067.48$                  657,067.48$                  657,067.48$                  657,067.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:657067.48, importe_modificado:657067.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.6}}{1934307/proyecto_INICIO, 1934307/proyecto_PROCESO, 1934307/proyecto_FIN, 1934307/proyecto_INICIO, 1934307/proyecto_PROCESO, 1934307/proyecto_FIN, 1934307/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934048Proyecto de inversión 822,787.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822787.13, modificado:822787.13}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 842157 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA84215 S 106 100 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE CALLLE INNOMINADA CIUDAD INDUSTRIAL FAMILIA ALFARO, 29380 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO A 4 KI, lon:-92.911313, lat:16.56676197}}17-05-2021 01-07-2021 822,787.13$                  822,787.13$                  822,787.13$                  822,787.13$                  822,787.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-013/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:822787.13, importe_modificado:822787.13}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}{1934048/proyecto_PROCESO, 1934048/proyecto_INICIO, 1934048/proyecto_FIN, 1934048/proyecto_INICIO, 1934048/proyecto_FIN, 1934048/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915089Proyecto de inversión 980,877.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980877.14, modificado:980877.14}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO  HIDRÁULICO (2A NORTE PONIENTE ENTRE 1A Y 2A PONIENTE NORTE) EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 259807 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA25980 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:617.0, meta_modificada:617.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 2A NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, CALLE 3A NORTE PONIENTE  CALLE CON ALCANTARILLADO PLUVIAL, lon:-92.89456924, lat:16.54246692}}29-03-2021 13-05-2021 980,877.14$                  980,877.14$                  980,877.14$                  980,877.14$                  980,877.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-007/2021, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:980877.14, importe_modificado:980877.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:617.0}}{1915089/proyecto_INICIO, 1915089/proyecto_FIN, 1915089/proyecto_INICIO, 1915089/proyecto_PROCESO, 1915089/proyecto_FIN, 1915089/proyecto_INICIO, 1915089/proyecto_PROCESO, 1915089/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201915143Proyecto de inversión 345,966.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345966.32, modificado:345966.32}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A NORTE PONIENTE ENTRE 1A Y 2A PONIENTE NORTE), EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 261287 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA26128 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 2A NORTE PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29382 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, CALLE 3A NORTE PONIENTE  CALLE CON BADO A MEDIO TRAMO PARA PASO DEL AGUA, lon:-92.89421541, lat:16.54157972}}08-03-2021 08-04-2021 345,966.32$                  345,966.32$                  345,966.32$                  345,966.32$                  345,966.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-003/2021, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:345966.32, importe_modificado:345966.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{1915143/proyecto_INICIO, 1915143/proyecto_PROCESO, 1915143/proyecto_FIN, 1915143/proyecto_PROCESO, 1915143/proyecto_FIN, 1915143/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201924890Proyecto de inversión 394,284.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394284.46, modificado:394284.46}}CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR UNO - 503197 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA50319 S 80 78 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:19, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR UNO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR UNO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE BELEN DOS EN LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS, lon:-92.885983, lat:16.42551993}}15-03-2021 30-04-2021 394,284.46$                  394,284.46$                  394,284.46$                  394,284.46$                  394,284.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-006/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:394284.46, importe_modificado:394284.46}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1924890/proyecto_INICIO, 1924890/proyecto_PROCESO, 1924890/proyecto_FIN, 1924890/proyecto_PROCESO, 1924890/proyecto_INICIO, 1924890/proyecto_FIN, 1924890/proyecto_PROCESO, 1924890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914783Proyecto de inversión 1,182,109.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182109.57, modificado:1182109.57}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO  HIDRÁULICO (CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV. ABSALON CASTELLANOS Y AV. CHICHONAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO - 251717 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA25171 S 1044 1044 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO EL CHICHONAL, 29383 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE  CALLE ABSALON CASTELLANOS Y CALLE CHICHONAL,    A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y, lon:-92.87218203, lat:16.48679207}}08-03-2021 22-04-2021 1,182,109.57$               1,182,109.57$               1,182,109.57$               1,182,109.57$               1,182,109.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2021, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1182109.57, importe_modificado:1182109.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}{1914783/proyecto_FIN, 1914783/proyecto_INICIO, 1914783/proyecto_FIN, 1914783/proyecto_PROCESO, 1914783/proyecto_INICIO, 1914783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914503Proyecto de inversión 1,095,143.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095143.43, modificado:1095143.43}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2A PONIENTE SUR ENTRE 2A Y 3A SUR PONIENTE),  EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 245597 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA24559 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA , lon:-92.89908584, lat:16.54108375}}23-02-2021 08-04-2021 1,095,143.43$               1,095,143.43$               1,095,143.43$               1,095,143.43$               1,095,143.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-001/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1095143.43, importe_modificado:1095143.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}}{1914503/proyecto_FIN, 1914503/proyecto_PROCESO, 1914503/proyecto_FIN, 1914503/proyecto_INICIO, 1914503/proyecto_PROCESO, 1914503/proyecto_INICIO, 1914503/proyecto_PROCESO, 1914503/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914569Proyecto de inversión 1,108,627.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108627.43, modificado:1108627.43}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2A PONIENTE SUR ENTRE 3A Y 4A SUR PONIENTE), LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 247177 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA24717 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-92.89999695, lat:16.54066203}}23-02-2021 08-04-2021 1,108,627.43$               1,108,627.43$               1,108,627.43$               1,108,627.43$               1,108,627.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-002/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1108627.43, importe_modificado:1108627.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}}{1914569/proyecto_INICIO, 1914569/proyecto_PROCESO, 1914569/proyecto_FIN, 1914569/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201920307Proyecto de inversión 278,887.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278887.25, modificado:278887.25}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 386007 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA38600 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAR CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 20 DE NOVIEMBRE., lon:-92.89552969, lat:16.54138533}}22-03-2021 06-04-2021 278,887.25$                  278,887.25$                  278,887.25$                  278,887.25$                  278,887.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-001/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:278887.25, importe_modificado:278887.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}{1920307/proyecto_FIN, 1920307/proyecto_PROCESO, 1920307/proyecto_FIN, 1920307/proyecto_INICIO, 1920307/proyecto_PROCESO, 1920307/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933935Proyecto de inversión 417,272.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417272.36, modificado:417272.36}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA - 838997 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA83899 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL CAMPESINA CARDENIST, lon:-92.84799718, lat:16.41922104}}12-05-2021 25-06-2021 417,272.36$                  417,272.36$                  417,272.36$                  417,272.36$                  417,272.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:417272.36, importe_modificado:417272.36}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1933935/proyecto_FIN, 1933935/proyecto_PROCESO, 1933935/proyecto_INICIO, 1933935/proyecto_FIN, 1933935/proyecto_PROCESO, 1933935/proyecto_FIN, 1933935/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934080Proyecto de inversión 1,046,675.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046675.59, modificado:1046675.59}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A ORIENTE SUR ENTRE 1A Y 2A SUR ORIENTE) EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 842997 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA84299 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE, lon:-92.89594812, lat:16.53904485}}18-05-2021 02-07-2021 1,046,675.59$               1,046,675.59$               1,046,675.59$               1,046,675.59$               1,046,675.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1046675.59, importe_modificado:1046675.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}{1934080/proyecto_INICIO, 1934080/proyecto_PROCESO, 1934080/proyecto_FIN, 1934080/proyecto_INICIO, 1934080/proyecto_FIN, 1934080/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201914601Proyecto de inversión 476,850.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476850.36, modificado:476850.36}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS - 247817 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA24781 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:60, direccion:COLONIA LAS GRUTAS, 29386 LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ZONA DENOMINADA LAS GRUTA AL LADO DE LA LOCALIDAD PORVENIR, lon:-92.85516506, lat:16.41730984}}15-03-2021 30-04-2021 476,850.36$                  476,850.36$                  476,850.36$                  476,850.36$                  476,850.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:476850.36, importe_modificado:476850.36}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1914601/proyecto_INICIO, 1914601/proyecto_PROCESO, 1914601/proyecto_FIN, 1914601/proyecto_PROCESO, 1914601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201933979Proyecto de inversión 813,510.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813510.67, modificado:813510.67}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA - 840187 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA84018 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29382 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y BRECHA INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMO, lon:-92.89933181, lat:16.59896377}}12-05-2021 25-06-2021 813,510.67$                  813,510.67$                  813,510.67$                  813,510.67$                  813,510.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-011/2021, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:813510.67, importe_modificado:813510.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}{1933979/proyecto_INICIO, 1933979/proyecto_PROCESO, 1933979/proyecto_FIN, 1933979/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934407Proyecto de inversión 282,430.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282430.37, modificado:282430.37}}REVESIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 856147 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA85614 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:113, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO, 29386 SAN PEDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LAS GRUTAS EN LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS, lon:-92.86183061, lat:16.41795275}}28-04-2021 12-05-2021 282,430.37$                  282,430.37$                  282,430.37$                  282,430.37$                  282,430.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-004/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:282430.37, importe_modificado:282430.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}}{1934407/proyecto_INICIO, 1934407/proyecto_PROCESO, 1934407/proyecto_FIN, 1934407/proyecto_INICIO, 1934407/proyecto_PROCESO, 1934407/proyecto_INICIO, 1934407/proyecto_FIN, 1934407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201934426Proyecto de inversión 284,086.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284086.85, modificado:284086.85}}REVESIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA - 856827 Chiapas 123 Emiliano ZapataProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA85682 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS  ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CENTRAL, lon:-92.84713887, lat:16.41872705}}28-04-2021 12-05-2021 284,086.85$                  284,086.85$                  284,086.85$                  284,086.85$                  284,086.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-ORD-005/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:284086.85, importe_modificado:284086.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{1934426/proyecto_INICIO, 1934426/proyecto_PROCESO, 1934426/proyecto_FIN, 1934426/proyecto_PROCESO, 1934426/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2021 2 CHP210201923914Proyecto de inversión 369,118.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369118.25, modificado:369118.25}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MARCOS - 480937 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48093 S 88 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO SAN MARCOS, 29605 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS ORILLAS DEL EJIDO SAN MARCOS MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.56734525, lat:17.31180975}}18-01-2021 16-02-2021 369,118.25$                  369,118.25$                  369,118.25$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-003/2021, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:369118.25, importe_modificado:369118.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1923914/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201923920Proyecto de inversión 323,275.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323275.29, modificado:323275.29}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL TRECE DE SEPTIEMBRE - 480977 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48097 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:193, direccion:EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 29609 TRECE DE SEPTIEMBRE, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.52700905, lat:17.12077299}}05-01-2021 03-02-2021 323,275.29$                  323,275.29$                  323,275.29$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-006/2021, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:323275.29, importe_modificado:323275.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1923920/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926745Proyecto de inversión 195,047.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195047.57, modificado:195047.57}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PIRAMIDE ALTA - 552767 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55276 S 240 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.38, meta_modificada:163.38}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO PIRÁMIDE ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO PIRAMIDE ALTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.60114478, lat:17.19383868}}29-01-2021 12-02-2021 195,047.57$                  195,047.57$                  195,047.57$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-004/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:195047.57, importe_modificado:195047.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1926745/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926736Proyecto de inversión 515,449.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515449.48, modificado:515449.48}}APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO E.C. SACRIFICIO-NUEVA ALIANZA-SAN PEDRO DEL KM 0+000 AL 0+380 (EL SACRIFICIO) - 552547 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55254 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 29603 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL SACRIFICIO EN EL MUNICICPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.70244635, lat:17.10635008}}01-02-2021 02-03-2021 515,449.48$                  515,449.48$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-016/2021, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:515449.48, importe_modificado:515449.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926736/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201923922Proyecto de inversión 517,551.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517551.6, modificado:517551.6}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PROGRESO (CHINTUL) - 480987 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48098 S 395 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO EL PROGRESO (CHINTUL), 29605 EL PROGRESO (CHINTUL), MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PROGRESO CHINTUL EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.58221371, lat:17.24096104}}02-02-2021 03-03-2021 517,551.60$                  517,551.60$                  517,551.60$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-007/2021, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:517551.6, importe_modificado:517551.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1923922/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926303Proyecto de inversión 300,068.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300068.24, modificado:300068.24}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE EN NUEVO MEXICO - 536207 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS53620 S 269 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO NUEVO MÉXICO, 29605 NUEVO MÉXICO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.58294925, lat:17.20679313}}14-01-2021 27-02-2021 300,068.24$                  300,068.24$                  300,068.24$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-011/2021, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:300068.24, importe_modificado:300068.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926303/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926305Proyecto de inversión 296,633.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296633.43, modificado:296633.43}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVA REVOLUCION - 536227 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS53622 S 127 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE S/NOMBRE BARRIO NUEVA REVOLUCIÓN, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO NUEVA REVOLUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.60633217, lat:17.19483286}}14-01-2021 27-02-2021 296,633.43$                  296,633.43$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-012/2021, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:296633.43, importe_modificado:296633.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926305/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926735Proyecto de inversión 1,033,887.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033887.6, modificado:1033887.6}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL BARRIO ZONA COMERCIAL - 552527 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55252 S 109 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO ZONA COMERCIAL, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUHITLAHUAC Y CALLE LINDAVISTA,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO ZONA COMERCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, lon:-93.60442781, lat:17.19029749}}23-02-2021 23-04-2021 1,033,887.60$               1,033,887.60$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-015/2021, contratista:HUMBERTO ANTONIO HIDALGO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1033887.6, importe_modificado:1033887.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926735/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201923918Proyecto de inversión 554,597.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554597.15, modificado:554597.15}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA EN LA ALIANZA - 480967 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48096 S 170 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:EJIDO LA ALIANZA, 29606 LA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.51760896, lat:17.27144406}}05-01-2021 03-02-2021 554,597.15$                  554,597.15$                  554,597.15$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-005/2021, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:554597.15, importe_modificado:554597.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1923918/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201923912Proyecto de inversión 556,420.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556420.3, modificado:556420.3}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS DEGOLLADO - 480917 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48091 S 373 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:188, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA EJIDO SANTOS DEGOLLADO, 29605 SANTOS DEGOLLADO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ERAN SANTO DEGOLLADO,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPI, lon:-93.55484747, lat:17.34444705}}18-01-2021 16-02-2021 556,420.30$                  556,420.30$                  556,420.30$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:556420.3, importe_modificado:556420.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1923912/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926307Proyecto de inversión 405,094.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405094.72, modificado:405094.72}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 536257 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS53625 S 103 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE S/NOMBRE BARRIO LOMA BONITA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO LOMA BONITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.60864692, lat:17.18208997}}02-02-2021 18-03-2021 405,094.72$                  405,094.72$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:405094.72, importe_modificado:405094.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926307/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926738Proyecto de inversión 537,855.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537855.34, modificado:537855.34}}APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO SACRIFICIO-EL PASO DE NUEVA ALIANZA DEL KM 1+800 AL 2+360 (NUEVA ALIANZA) - 552617 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55261 S 200 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA, 29609 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL PASO DE NUEVA ALIANZA AL EJIDO EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.74831918, lat:17.1242541}}02-02-2021 03-03-2021 537,855.34$                  537,855.34$                  537,855.34$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOPM/FISMDF-017/2021, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:537855.34, importe_modificado:537855.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926738/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926744Proyecto de inversión 166,629.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166629.65, modificado:166629.65}}CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PUENTES PEATONALES EN EL BARRIO CIUDAD PERDIDA - 552747 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55274 S 270 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIUDAD PERDIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.60819899, lat:17.19124557}}25-01-2021 08-02-2021 166,629.65$                  166,629.65$                  166,629.65$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-003/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:166629.65, importe_modificado:166629.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926295Proyecto de inversión 312,428.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312428.63, modificado:312428.63}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ROBERTO BARRIOS - 536117 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS53611 S 100 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:159, direccion:EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29609 ROBERTO BARRIOS, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN LAS AFUARAS DEL EJIDO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD ROBERTO BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.56261467, lat:17.21965108}}05-01-2021 03-02-2021 312,428.63$                  312,428.63$                  312,428.63$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-010/2021, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:312428.63, importe_modificado:312428.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926295/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201923908Proyecto de inversión 520,103.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520103.06, modificado:520103.06}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ZONA OMSA - 480877 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48087 S 202 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE S/NOMBRE BARRIO CAMPAMENTO ZONA OMSA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON HACIA LA SALIDA DEL BARRIO ZONA OMSA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.61002826, lat:17.18953017}}18-01-2021 16-02-2021 520,103.06$                  520,103.06$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-001/2021, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:520103.06, importe_modificado:520103.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1923908/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201923916Proyecto de inversión 310,737.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310737.62, modificado:310737.62}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CIUDAD PERDIDA - 480957 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS48095 S 270 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.62, meta_modificada:323.62}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL LOBO BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL CALLEJON DEL LOBO EN EL BARRIO CIUDAD PERDIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, , lon:-93.61047156, lat:17.19393838}}15-01-2021 28-02-2021 310,737.62$                  310,737.62$                  310,737.62$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-004/2021, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:310737.62, importe_modificado:310737.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1923916/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO  O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926732Proyecto de inversión 352,720.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352720.58, modificado:352720.58}}CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL BARRIO 21 DE MAYO - 552387 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55238 S 73 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO 21 DE MAYO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO 21 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.60939173, lat:17.1851004}}15-01-2021 28-02-2021 352,720.58$                  352,720.58$                  352,720.58$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-014/2021, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:352720.58, importe_modificado:352720.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926732/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926741Proyecto de inversión 271,884.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271884.78, modificado:271884.78}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTOS DEGOLLADO - 552667 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55266 S 373 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:188, direccion:CALLE ABASALON CASTELLANOS EJIDO SANTOS DEGOLLADO, 29605 SANTOS DEGOLLADO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.55458559, lat:17.34418963}}18-01-2021 01-02-2021 271,884.78$                  271,884.78$                  271,884.78$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:271884.78, importe_modificado:271884.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926741/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2021 2 CHP210201926743Proyecto de inversión 262,489.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262489.36, modificado:262489.36}}REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE EN EL BARRIO LINDA VISTA - 552727 Chiapas 124 Mezcalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS55272 S 187 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS, lon:-93.60242151, lat:17.19001562}}25-01-2021 08-02-2021 262,489.36$                  262,489.36$                  262,489.36$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-002/2021, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:262489.36, importe_modificado:262489.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1926743/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2020 2 CHP200401876449Acción 1,900,000.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.08, modificado:1900000.08}}CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 449377 Chiapas 4 Altamirano Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO44937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}}01-06-2020 30-09-2020 1,900,000.08$               1,900,000.08$               1,900,000.08$               1,900,000.08$               1,900,000.08$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1900000.0, importe_modificado:190000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{1876449/proyecto_INICIO, 1876449/proyecto_FIN, 1876449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763029Proyecto de inversión 1,718,993.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD   GUADALUPE VICTORIA  YERBASANTA  - 1000327 Chiapas 8 Angel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO100032 S 92 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}}03-06-2020 16-08-2020 1,718,993.55$               1,718,993.55$               1,718,993.55$               1,718,993.55$               1,718,993.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827422Proyecto de inversión 125,385.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}}MANTENIMIENTO DE ALBERGUES  CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA  EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD   JALTENANGO DE LA PAZ  ANGEL ALBINO CORZO - 1663337 Chiapas 8 Angel Albino CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO166333 S 5385 5042 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}}21-07-2020 04-08-2020 125,385.60$                  125,385.60$                  125,385.60$                  125,385.60$                  125,385.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301743748Proyecto de inversión 1,752,352.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752352.65, modificado:1752352.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD   COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 384607 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS38460 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PONIENTE, AVENIDA LOS ROBLES  LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE, lon:-92.15604143, lat:16.24887354}}24-04-2020 24-07-2020 1,752,352.65$               1,752,352.65$               1,752,352.65$               1,752,352.65$               1,752,352.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}}{1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301724161Proyecto de inversión 214,912.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214912.0, modificado:214912.0}}CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 78057 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 7805 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.27156737, lat:16.65845431}}15-04-2020 30-07-2020 214,912.00$                  214,912.00$                  214,912.00$                  214,912.00$                  214,912.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:214912.0, importe_modificado:214912.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1724161/proyecto_PROCESO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401822104Proyecto de inversión 2,171,116.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171116.76, modificado:2171116.76}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 1526627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL152662 S 125 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL  - MAP MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y  ,    SE LOCALIDAD 10.85 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.55 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-92.20829117, lat:17.08068944}}14-09-2020 14-12-2020 2,171,116.76$               2,171,116.76$               2,171,116.76$               2,171,116.76$               2,171,116.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2171116.76, importe_modificado:2171116.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1822104/proyecto_PROCESO, 1822104/proyecto_INICIO, 1822104/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301759224Proyecto de inversión 3,686,031.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686031.02, modificado:3686031.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   NUEVA INDEPENDENCIA  LAJERÍO  ASENTAMIENTO NUEVA INDEPENDENCIA  LAJERÍO  - 900637 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90063 S 1100 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4708.8, meta_modificada:4708.8}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 400 CUARTEL NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), 30140 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE, lon:-92.20683806, lat:15.78485585}}02-03-2020 30-06-2020 3,686,031.02$               3,686,031.02$               3,686,031.02$               3,686,031.02$               3,686,031.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3686031.02, importe_modificado:3686031.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1759224/proyecto_PROCESO, 1759224/proyecto_INICIO, 1759224/proyecto_FIN, 1759224/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757750Proyecto de inversión 2,003,642.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003642.58, modificado:2003642.58}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 864037 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86403 S 81 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA  - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 00000 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO, lon:-92.13302979, lat:15.78881382}}01-03-2020 31-05-2020 2,003,642.58$               2,003,642.58$               2,003,642.58$               2,003,642.58$               2,003,642.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0017/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2003642.58, importe_modificado:2003642.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}}{1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_INICIO, 1757750/proyecto_PROCESO, 1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757835Proyecto de inversión 1,797,220.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797220.59, modificado:1797220.59}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   SINALOA ASENTAMIENTO SINALOA - 866157 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86615 S 561 459 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SINALOA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 62 + 900 EJIDO SINALOA, 30154 SINALOA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SINALOA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAP, lon:-92.13281511, lat:15.89018321}}01-03-2020 31-05-2020 1,797,220.59$               1,797,220.59$               1,797,220.59$               1,797,220.59$               1,797,220.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0026/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1797220.59, importe_modificado:1797220.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1757835/proyecto_FIN, 1757835/proyecto_PROCESO, 1757835/proyecto_INICIO, 1757835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301759206Proyecto de inversión 1,600,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 900137 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90013 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13966246, lat:15.66099991}}15-02-2020 15-05-2020 1,600,000.00$               1,600,000.00$               1,600,000.00$               1,600,000.00$               1,600,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0033/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}{1759206/proyecto_INICIO, 1759206/proyecto_PROCESO, 1759206/proyecto_FIN, 1759206/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760851Proyecto de inversión 2,551,193.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551193.7, modificado:2551193.7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ  QUESPALA  ASENTAMIENTO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ - 942157 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94215 S 935 766 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ  KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA , lon:-91.94615229, lat:15.81386454}}01-03-2020 31-05-2020 2,551,193.70$               2,551,193.70$               2,551,193.70$               2,551,193.70$               2,551,193.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0032/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2551193.7, importe_modificado:2551193.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}}{1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN, 1760851/proyecto_INICIO, 1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763710Proyecto de inversión 1,884,004.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884004.8, modificado:1884004.8}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   TAMAULIPAS - 1018977 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL101897 S 185 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.5, meta_modificada:2159.5}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - TAMAULIPAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO TAMAULIPAS, 30152 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL-CD CUAUHTEMOC - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Y  ,    , lon:-92.16993116, lat:15.92288327}}01-04-2020 30-06-2020 1,884,004.80$               1,884,004.80$               1,884,004.80$               1,884,004.80$               1,884,004.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0038/2020, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1884004.8, importe_modificado:1884004.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.5}}{1763710/proyecto_PROCESO, 1763710/proyecto_INICIO, 1763710/proyecto_FIN, 1763710/proyecto_PROCESO, 1763710/proyecto_FIN, 1763710/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762916Proyecto de inversión 716,829.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716829.62, modificado:716829.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   EL JABONCILLO - 997527 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99752 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.52, meta_modificada:238.52}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - JABONCILLO  KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA JABONCILLO, 30140 EL JABONCILLO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL/CD CUAUHTEMOC Y CARRETERA CD. CUA, lon:-91.97628374, lat:15.74568239}}01-04-2020 30-06-2020 716,829.62$                  716,829.62$                  716,829.62$                  716,829.62$                  716,829.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0037/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:716829.62, importe_modificado:716829.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.52}}{1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_PROCESO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301749326Proyecto de inversión 3,510,034.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510034.28, modificado:3510034.28}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 560837 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56083 S 272 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. DR. MANUEL VELAZCO SILES BARRIO LOS OLIVOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD CENTRAL NORTE Y AVENIDA DR. MANUEL VELAZCO SILES, ANDADOR 6A. AVENIDA ORIENTE NORTE  SE UBICA EN LA CABEC, lon:-92.13655109, lat:15.66971869}}01-02-2020 30-04-2020 3,510,034.28$               3,510,034.28$               3,510,034.28$               3,510,034.28$               3,510,034.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0004/2020, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3510034.28, importe_modificado:3510034.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1749326/proyecto_PROCESO, 1749326/proyecto_INICIO, 1749326/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301759097Proyecto de inversión 1,960,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 897347 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89734 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14249487, lat:15.66056601}}01-03-2020 31-05-2020 1,960,000.00$               1,960,000.00$               1,960,000.00$               1,960,000.00$               1,960,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0029/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}}{1759097/proyecto_PROCESO, 1759097/proyecto_FIN, 1759097/proyecto_INICIO, 1759097/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760825Proyecto de inversión 1,109,201.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109201.42, modificado:1109201.42}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   NUEVA ESPERANZA - 941357 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94135 S 522 428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.4, meta_modificada:1395.4}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:224, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30140 NUEVA ESPERANZA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.08600755, lat:15.71650866}}01-03-2020 31-05-2020 1,109,201.42$               1,109,201.42$               1,109,201.42$               1,109,201.42$               1,109,201.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0034/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1109201.42, importe_modificado:1109201.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.4}}{1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754912Proyecto de inversión 1,987,130.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987130.96, modificado:1987130.96}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   NUEVA REVOLUCIÓN - 725477 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72547 S 215 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.3, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL , lon:-92.13667894, lat:15.78956717}}01-02-2020 30-04-2020 1,987,130.96$               1,987,130.96$               1,987,130.96$               1,987,130.96$               1,987,130.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0015/2020, contratista:KCB, CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1987130.96, importe_modificado:1987130.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_INICIO, 1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757809Proyecto de inversión 2,446,244.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446244.17, modificado:2446244.17}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO LA AURORA - 865567 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86556 S 111 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.0, meta_modificada:902.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MIGUEL ORTIZ BERROCAL Y AVENIDA 5A. AVENIDA PONIENTE NORTE,    SE UBICA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.14479511, lat:15.67033436}}01-03-2020 31-05-2020 2,446,244.17$               2,446,244.17$               2,446,244.17$               2,446,244.17$               2,446,244.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0018/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2446244.17, importe_modificado:2446244.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.0}}{1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_INICIO, 1757809/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760804Proyecto de inversión 2,493,580.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493580.8, modificado:2493580.8}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   AGUA ZARCA - 940897 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94089 S 822 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30140 AGUA ZARCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO AGUA ZARCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14472759, lat:15.64227063}}02-04-2020 30-06-2020 2,493,580.80$               2,493,580.80$               2,493,580.80$               2,493,580.80$               2,493,580.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0035/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2493580.8, importe_modificado:2493580.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}}{1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_FIN, 1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765265Proyecto de inversión 3,936,125.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936125.46, modificado:3936125.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 1062927 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL106292 S 157 129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.05, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL- SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30152 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO FRONTERA, lon:-92.12472138, lat:15.80633091}}01-05-2020 30-06-2020 3,936,125.46$               3,936,125.46$               3,936,125.46$               3,936,125.46$               3,936,125.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0042/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3936125.46, importe_modificado:3936125.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1765265/proyecto_INICIO, 1765265/proyecto_PROCESO, 1765265/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755126Proyecto de inversión 2,208,530.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208530.45, modificado:2208530.45}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   NUEVO MÉXICO - 744567 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 74456 S 372 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30145 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO MÉXICO  KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO NUEVO MÉXICO, 30145 NUEVO MÉXICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MÉXICO DE FRONTERA COM, lon:-92.10192329, lat:15.68726388}}01-02-2020 30-04-2020 2,208,530.45$               2,208,530.45$               2,208,530.45$               2,208,530.45$               2,208,530.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0010/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2208530.45, importe_modificado:2208530.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{1755126/proyecto_INICIO, 1755126/proyecto_PROCESO, 1755126/proyecto_FIN, 1755126/proyecto_PROCESO, 1755126/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763487Proyecto de inversión 4,525,553.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525553.69, modificado:4525553.69}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   DOCTOR RODULFO FIGUEROA  TIERRA BLANCA  ASENTAMIENTO RODULFO FIGUEROA - 1012557 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL101255 S 1219 999 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30155 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRE, lon:-92.06451505, lat:15.84683841}}01-04-2020 31-07-2020 4,525,553.69$               4,525,553.69$               4,525,553.69$               4,525,553.69$               4,525,553.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0041/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4525553.69, importe_modificado:4525553.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1763487/proyecto_PROCESO, 1763487/proyecto_INICIO, 1763487/proyecto_FIN, 1763487/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824811Proyecto de inversión 316,400.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316400.81, modificado:316400.81}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 1596727 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL159672 S 1375 1125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD JUSTO SIERRA MENDEZ Y AVENIDA 7A. AVENIDA ORIENTE NORTE,    SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13198706, lat:15.66069005}}01-08-2020 31-08-2020 316,400.81$                  316,400.81$                  316,400.81$                  316,400.81$                  316,400.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101263, contratista:, convocante:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES , monto:316400.81, importe_modificado:316400.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1824811/proyecto_PROCESO, 1824811/proyecto_FIN, 1824811/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763237Proyecto de inversión 4,885,324.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885324.02, modificado:4885324.02}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 1006637 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL100663 S 2009 1645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.85, meta_modificada:690.85}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - PASO HONDO  KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE- CALLE CEN, lon:-92.02585314, lat:15.68313703}}01-04-2020 31-07-2020 4,885,324.02$               4,885,324.02$               4,885,324.02$               4,885,324.02$               4,885,324.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4885324.02, importe_modificado:4885324.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.85}}{1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO, 1763237/proyecto_FIN, 1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754933Proyecto de inversión 3,626,956.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626956.82, modificado:3626956.82}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 726737 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72673 S 322 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4907.4, meta_modificada:4907.4}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS BARRIOS PEDREGAL LA VEGA , GUADALUPE 2000 Y E INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13395471, lat:15.66008048}}01-02-2020 30-04-2020 3,626,956.82$               3,626,956.82$               3,626,956.82$               3,626,956.82$               3,626,956.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3626956.82, importe_modificado:3626956.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4907.4}}{1754933/proyecto_FIN, 1754933/proyecto_PROCESO, 1754933/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200301758973Proyecto de inversión 3,352,291.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352291.68, modificado:3352291.68}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   MONTE REDONDO - 894297 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89429 S 650 533 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - MONTE REDONDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO MONTE REDONDO, 30151 MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO MONTE REDONDO MUNICIPIO DE FRON, lon:-92.05096812, lat:15.6541489}}02-03-2020 29-05-2020 3,352,291.68$               3,352,291.68$               3,352,291.68$               3,352,291.68$               3,352,291.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3352291.68, importe_modificado:3352291.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301759007Proyecto de inversión 486,412.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486412.88, modificado:486412.88}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 895047 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89504 S 233 192 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y CALLE SEGUNDA AVENIDA OTE. SUR,    SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA,, lon:-92.13639234, lat:15.65131997}}01-03-2020 31-05-2020 486,412.88$                  486,412.88$                  486,412.88$                  486,412.88$                  486,412.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:486412.88, importe_modificado:486412.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1759007/proyecto_PROCESO, 1759007/proyecto_INICIO, 1759007/proyecto_FIN, 1759007/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301750579Proyecto de inversión 3,248,943.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248943.49, modificado:3248943.49}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 597947 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59794 S 193 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3911.0, meta_modificada:3911.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA VEGA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 4A. NORTE ORIENTE Y CALLE 7A AVENIDA ORIENTE NORTE, CALLE RIO SANTO DOMINGO  SE UBICA EN EL BARRIO LAS VEGAS Y LOS OLIVOS CABECERA MUNICIPAL DE FRONT, lon:-92.13343973, lat:15.66122715}}01-02-2020 30-04-2020 3,248,943.49$               3,248,943.49$               3,248,943.49$               3,248,943.49$               3,248,943.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3248943.49, importe_modificado:3248943.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3911.0}}{1750579/proyecto_INICIO, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755094Proyecto de inversión 3,812,474.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812474.41, modificado:3812474.41}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   GUADALUPE GRIJALVA ASENTAMIENTO GUADALUPE GRIJALVA - 739307 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 73930 S 568 466 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2469.7, meta_modificada:2469.7}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - GUADALUPE GRIJALVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO GUADALUPE GRIJALVA, 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALU, lon:-92.1629147, lat:15.69501786}}01-02-2020 30-04-2020 3,812,474.41$               3,812,474.41$               3,812,474.41$               3,812,474.41$               3,812,474.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3812474.41, importe_modificado:3812474.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2469.7}}{1755094/proyecto_INICIO, 1755094/proyecto_PROCESO, 1755094/proyecto_FIN, 1755094/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757053Proyecto de inversión 2,228,245.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228245.28, modificado:2228245.28}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   EL ANONAL ASENTAMIENTO EL ANONAL - 842247 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 84224 S 299 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EL ANONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO EL ANONAL, 30146 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO ANONAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.12997206, lat:15.68780586}}01-03-2020 31-05-2020 2,228,245.28$               2,228,245.28$               2,228,245.28$               2,228,245.28$               2,228,245.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0024/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2228245.28, importe_modificado:2228245.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{1757053/proyecto_INICIO, 1757053/proyecto_FIN, 1757053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757862Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   FRONTERA COMALAPA - 866897 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 86689 S 550 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA CALLE NORTE PONIENTE,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMA, lon:-92.13915443, lat:15.66288625}}01-03-2020 31-05-2020 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0031/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2760.0}}{1757862/proyecto_PROCESO, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763467Proyecto de inversión 2,104,846.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104846.69, modificado:2104846.69}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 1011897 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL101189 S 2009 1645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.2, meta_modificada:2076.2}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - PASO HONDO  KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE - CENTRAL , lon:-92.01972745, lat:15.68366635}}01-04-2020 31-07-2020 2,104,846.69$               2,104,846.69$               2,104,846.69$               2,104,846.69$               2,104,846.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0040/2020, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2104846.69, importe_modificado:2104846.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.2}}{1763467/proyecto_INICIO, 1763467/proyecto_PROCESO, 1763467/proyecto_FIN, 1763467/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765220Proyecto de inversión 3,063,874.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD   COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 1061407 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL106140 S 1162 951 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.85, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - COSTA RICA - SAN JUAN CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-COSTA RICA-SAN JUAN CARR, lon:-92.12763748, lat:15.79632339}}01-03-2020 30-04-2020 3,063,874.55$               3,063,874.55$               3,063,874.55$               3,063,874.55$               3,063,874.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0036/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1765220/proyecto_INICIO, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401848979Proyecto de inversión 1,511,649.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511649.41, modificado:1511649.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1A AV. NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 2340317 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS234031 S 1806 1713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.5, meta_modificada:802.5}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1 AV. NOR, lon:-92.17670516, lat:14.77762187}}25-09-2020 25-12-2020 1,511,649.41$               1,511,649.41$               1,511,649.41$               1,511,649.41$               1,511,649.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1511649.41, importe_modificado:1511649.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.5}}{1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847156Proyecto de inversión 871,428.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOCALIDAD CANTON LAS VIUDAS - 2281457 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS228145 S 240 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON LA VIUDAS LOCALIZADO A 6.1, lon:-92.21378769, lat:14.72588323}}15-10-2020 15-12-2020 871,428.49$                  871,428.49$                  871,428.49$                  871,428.49$                  871,428.49$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401849523Proyecto de inversión 386,369.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A AVENIDA PONIENTE ENTRE 6A CALLE NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN FRONTERA HIDALGO - 2358507 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS235850 S 81 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE Y FRANCISO VILLA A 15 ME, lon:-92.18006865, lat:14.78101412}}14-09-2020 16-11-2020 386,369.40$                  386,369.40$                  386,369.40$                  386,369.40$                  386,369.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847245Proyecto de inversión 871,428.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 2284267 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS228426 S 181 175 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO GUSTAVO DIAZ , lon:-92.24325395, lat:14.72261464}}15-09-2020 15-12-2020 871,428.49$                  871,428.49$                  871,428.49$                  871,428.49$                  871,428.49$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847347Proyecto de inversión 1,515,445.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515445.21, modificado:1515445.21}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA CLAVE 07JDN1804V EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 2287747 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS228774 S 1075 972 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIZADA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL JAR, lon:-92.17354972, lat:14.74398802}}15-09-2020 15-12-2020 1,515,445.21$               1,515,445.21$               1,515,445.21$               1,515,445.21$               1,515,445.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1515445.21, importe_modificado:1515445.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}{1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401850136Proyecto de inversión 1,307,142.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307142.74, modificado:1307142.74}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SANTA LUCÍA II - 2375467 Chiapas 35 Frontera HidalgoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS237546 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA  - CANTON SANTA LUCIA II MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 300 CANTON SANTA LUCIA II, 30855 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I, lon:-92.2295092, lat:14.71251663}}15-09-2020 25-12-2020 1,307,142.74$               1,307,142.74$               1,307,142.74$               1,307,142.74$               1,307,142.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1307142.74, importe_modificado:1307142.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1850136/proyecto_PROCESO, 1850136/proyecto_INICIO, 1850136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834652Proyecto de inversión 678,644.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678644.95, modificado:678644.95}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD   CANTÓN EL PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 1911667 Chiapas 37 Huehuetán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN191166 S 47 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN  - CANTON EL PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 50 CANTON PROGRESO, 30666 CANTÓN EL PROGRESO, HUEHUETÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SALIENDO DE PRESIDENCIA SE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA LA SEXTA , lon:-92.37418087, lat:15.10432839}}09-11-2020 25-12-2020 678,644.95$                  678,644.95$                  678,644.95$                  678,644.95$                  678,644.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:678644.95, importe_modificado:678644.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}}{1834652/proyecto_INICIO, 1834652/proyecto_PROCESO, 1834652/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843086Proyecto de inversión 23,925.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}}MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   SAN JOSÉ DOLORES - 2165467 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216546 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SAN JOSE DOLORES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 37 + 000 COLONIA , 29717 SAN JOSÉ DOLORES, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA , lon:-92.6788094, lat:17.30909181}}16-07-2020 21-07-2020 23,925.00$                     23,925.00$                     23,925.00$                     23,925.00$                     23,925.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1843086/proyecto_PROCESO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO, 1843086/proyecto_PROCESO, 1843086/proyecto_FIN, 1843086/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843346Proyecto de inversión 76,125.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76125.0, modificado:76125.0}}MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   CACATEAL PITAL - 2172577 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217257 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.66301415, lat:17.29292601}}17-07-2020 22-07-2020 76,125.00$                     76,125.00$                     76,125.00$                     76,125.00$                     76,125.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:76125.0, importe_modificado:76125.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1843346/proyecto_INICIO, 1843346/proyecto_PROCESO, 1843346/proyecto_FIN, 1843346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843570Proyecto de inversión 230,550.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0}}MEJORAMIENTO DE 106 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   BUEN PASO  SHOCTIC  ASENTAMIENTO BUEN PASO - 2179337 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217933 S 63 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA, lon:-92.69096843, lat:17.2770645}}20-07-2020 24-07-2020 230,550.00$                  230,550.00$                  230,550.00$                  230,550.00$                  230,550.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:230550.0, importe_modificado:230550.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}}{1843570/proyecto_INICIO, 1843570/proyecto_PROCESO, 1843570/proyecto_FIN, 1843570/proyecto_PROCESO, 1843570/proyecto_FIN, 1843570/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843883Proyecto de inversión 97,875.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97875.0, modificado:97875.0}}MEJORAMIENTO DE 45 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   SAN FRANCISCO DOS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO II - 2190747 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL219074 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - SAN FRANCISCO DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716 SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE, lon:-92.68835661, lat:17.25270503}}20-07-2020 24-07-2020 97,875.00$                     97,875.00$                     97,875.00$                     97,875.00$                     97,875.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:97875.0, importe_modificado:97875.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1843883/proyecto_INICIO, 1843883/proyecto_FIN, 1843883/proyecto_INICIO, 1843883/proyecto_PROCESO, 1843883/proyecto_FIN, 1843883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401852948Proyecto de inversión 3,618,574.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618574.73, modificado:3618574.73}}CONSTRUCCIÓN DE 70  CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS  EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   EL AZUFRE ASENTAMIENTO EL AZUFRE - 2453327 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL245332 S 18 52 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL AZUFRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL AZU, lon:-92.6453327, lat:17.20478331}}14-08-2020 30-11-2020 3,618,574.73$               3,618,574.73$               3,618,574.73$               3,618,574.73$               3,618,574.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3618574.73, importe_modificado:3618574.73}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}}{1852948/proyecto_FIN, 1852948/proyecto_INICIO, 1852948/proyecto_PROCESO, 1852948/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843058Proyecto de inversión 71,775.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71775.0, modificado:71775.0}}MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   LINDAVISTA ALMANDRO ASENTAMIENTO LINDA VISTA ALMANDRO - 2164747 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216474 S 20 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.68678238, lat:17.28344917}}16-07-2020 21-07-2020 71,775.00$                     71,775.00$                     71,775.00$                     71,775.00$                     71,775.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:71775.0, importe_modificado:71775.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843081Proyecto de inversión 141,375.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141375.0, modificado:141375.0}}MEJORAMIENTO DE 65 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   EL REMOLINO ASENTAMIENTO REMOLINO - 2165357 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216535 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL REMOLINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EL, lon:-92.69541079, lat:17.28914112}}16-07-2020 21-07-2020 141,375.00$                  141,375.00$                  141,375.00$                  141,375.00$                  141,375.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:141375.0, importe_modificado:141375.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1843081/proyecto_FIN, 1843081/proyecto_PROCESO, 1843081/proyecto_FIN, 1843081/proyecto_INICIO, 1843081/proyecto_PROCESO, 1843081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843314Proyecto de inversión 115,275.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115275.0, modificado:115275.0}}MEJORAMIENTO DE 53 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   SAN JUAN EL AGUAJE ASENTAMIENTO NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE - 2171377 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217137 S 32 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  -  SAN EL AGUAJE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE, 29715 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO ALMANDRO EN EL CUAL HA, lon:-92.69865827, lat:17.29370909}}17-07-2020 22-07-2020 115,275.00$                  115,275.00$                  115,275.00$                  115,275.00$                  115,275.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:115275.0, importe_modificado:115275.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1843314/proyecto_INICIO, 1843314/proyecto_FIN, 1843314/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844154Proyecto de inversión 202,275.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202275.0, modificado:202275.0}}MEJORAMIENTO DE 93 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 2198237 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL219823 S 56 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE, lon:-92.64425099, lat:17.2677988}}20-07-2020 24-07-2020 202,275.00$                  202,275.00$                  202,275.00$                  202,275.00$                  202,275.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:202275.0, importe_modificado:202275.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}}{1844154/proyecto_INICIO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843044Proyecto de inversión 158,775.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158775.0, modificado:158775.0}}MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   SAN PEDRO PABUCHIL UNO  FRANCISCO I. MADERO  ASENTAMIENTO SAN PEDRO PABUCHIL UNO  FRANCISCO I. MADERO - 2164347 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216434 S 44 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 26 + 000 EJIDO SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS, lon:-92.76806822, lat:17.28319453}}15-07-2020 20-07-2020 158,775.00$                  158,775.00$                  158,775.00$                  158,775.00$                  158,775.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:158775.0, importe_modificado:158775.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}}{1843044/proyecto_INICIO, 1843044/proyecto_PROCESO, 1843044/proyecto_FIN, 1843044/proyecto_INICIO, 1843044/proyecto_PROCESO, 1843044/proyecto_FIN, 1843044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843890Proyecto de inversión 130,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 2190917 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL219091 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBR, lon:-92.72537521, lat:17.25401544}}20-07-2020 24-07-2020 130,500.00$                  130,500.00$                  130,500.00$                  130,500.00$                  130,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:130500.0, importe_modificado:130500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1843890/proyecto_INICIO, 1843890/proyecto_PROCESO, 1843890/proyecto_FIN, 1843890/proyecto_PROCESO, 1843890/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843447Proyecto de inversión 102,225.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102225.0, modificado:102225.0}}MEJORAMIENTO DE 47 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN      EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   LA CASCADA - 2175777 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217577 S 28 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - LA CASCADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.6600689, lat:17.27962807}}17-07-2020 22-07-2020 102,225.00$                  102,225.00$                  102,225.00$                  102,225.00$                  102,225.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:102225.0, importe_modificado:102225.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}{1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_INICIO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843529Proyecto de inversión 34,800.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}}MEJORAMIENTO DE 16 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   PITAL VILLA LUZ  ALMANDRO VIEJO  ASENTAMIENTO ALMANDRO VIEJO - 2178107 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217810 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + undefined RANCHERIA ALMANDRO VIEJO, 29715 PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE E, lon:-92.70321726, lat:17.294604}}17-07-2020 22-07-2020 34,800.00$                     34,800.00$                     34,800.00$                     34,800.00$                     34,800.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1843529/proyecto_FIN, 1843529/proyecto_PROCESO, 1843529/proyecto_INICIO, 1843529/proyecto_FIN, 1843529/proyecto_INICIO, 1843529/proyecto_PROCESO, 1843529/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844227Proyecto de inversión 304,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}}MEJORAMIENTO DE 140 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN      EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 2200407 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL220040 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA M, lon:-92.63847462, lat:17.2546966}}20-07-2020 24-07-2020 304,500.00$                  304,500.00$                  304,500.00$                  304,500.00$                  304,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:304500.0, importe_modificado:304500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}{1844227/proyecto_INICIO, 1844227/proyecto_FIN, 1844227/proyecto_PROCESO, 1844227/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844308Proyecto de inversión 67,425.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}}MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 2202597 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL220259 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 23 + 000 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EMILIANO ZAP, lon:-92.64197445, lat:17.25022857}}20-07-2020 24-07-2020 67,425.00$                     67,425.00$                     67,425.00$                     67,425.00$                     67,425.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1844308/proyecto_INICIO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844336Proyecto de inversión 184,875.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184875.0, modificado:184875.0}}MEJORAMIENTO DE 85 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   GUAYABAL SINAÍ ASENTAMIENTO SANAÍ GUAYABAL - 2203337 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL220333 S 51 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - GUAYABAL SINAI MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA DE HUITIUPAN AL MU, lon:-92.72006649, lat:17.1923044}}22-07-2020 27-07-2020 184,875.00$                  184,875.00$                  184,875.00$                  184,875.00$                  184,875.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:184875.0, importe_modificado:184875.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}{1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_INICIO, 1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_PROCESO, 1844336/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851186Proyecto de inversión 3,428,703.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3428703.43, modificado:3428703.43}}CONSTRUCCIÓN DE 100 TECHOS FIRMES  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 2405257 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL240525 S 22 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TR, lon:-92.70293479, lat:17.24132672}}10-08-2020 20-11-2020 3,428,703.43$               3,428,703.43$               3,428,703.43$               3,428,703.43$               3,428,703.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3428703.43, importe_modificado:3428703.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1851186/proyecto_PROCESO, 1851186/proyecto_FIN, 1851186/proyecto_INICIO, 1851186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843092Proyecto de inversión 23,925.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}}MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   PLANADA ZAPOTAL ASENTAMIENTO PLANADA ZAPOTAL - 2165567 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216556 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:VEREDA TRAMO HUITIUPAN  - PLANADA ZAPOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO PLANADA ZAPOTAL, 29715 PLANADA ZAPOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.67313622, lat:17.27342865}}16-07-2020 21-07-2020 23,925.00$                     23,925.00$                     23,925.00$                     23,925.00$                     23,925.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1843092/proyecto_INICIO, 1843092/proyecto_FIN, 1843092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843279Proyecto de inversión 19,575.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19575.0, modificado:19575.0}}MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   NARANJO PITAL ASENTAMIENTO NARANJOS PITAL - 2170317 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217031 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - NARANJO PITAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + undefined COLONIA NARANJOS PITAL, 29715 NARANJO PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO ALMANDRO EN EL CUAL HAY QUE TRANSITA, lon:-92.69701792, lat:17.30277411}}16-07-2020 21-07-2020 19,575.00$                     19,575.00$                     19,575.00$                     19,575.00$                     19,575.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:19575.0, importe_modificado:19575.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1843279/proyecto_PROCESO, 1843279/proyecto_INICIO, 1843279/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843896Proyecto de inversión 180,525.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180525.0, modificado:180525.0}}MEJORAMIENTO DE 83 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN     EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA - 2191057 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL219105 S 50 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, 29716 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOB, lon:-92.63697442, lat:17.25148896}}20-07-2020 24-07-2020 180,525.00$                  180,525.00$                  180,525.00$                  180,525.00$                  180,525.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:180525.0, importe_modificado:180525.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}{1843896/proyecto_FIN, 1843896/proyecto_INICIO, 1843896/proyecto_PROCESO, 1843896/proyecto_INICIO, 1843896/proyecto_PROCESO, 1843896/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871082Proyecto de inversión 503,290.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503290.19, modificado:503290.19}}CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 2691377 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL269137 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BARRIO LA PIS, lon:-92.68597662, lat:17.16957811}}23-10-2020 30-11-2020 503,290.19$                  503,290.19$                  503,290.19$                  503,290.19$                  503,290.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:503290.19, importe_modificado:503290.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_FIN, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844836Proyecto de inversión 121,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}}MEJORAMIENTO DE 56 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES)  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   QUINCE DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 2218787 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL221878 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN  - QUINCE DE AGOSTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL BARRIO SABINAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN AL SU, lon:-92.6882344, lat:17.16526788}}22-07-2020 27-07-2020 121,800.00$                  121,800.00$                  121,800.00$                  121,800.00$                  121,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}{1844836/proyecto_PROCESO, 1844836/proyecto_INICIO, 1844836/proyecto_PROCESO, 1844836/proyecto_FIN, 1844836/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401870961Proyecto de inversión 1,044,529.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044529.13, modificado:1044529.13}}CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS   EN HUITIUPÁN LOCALIDAD   HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 2688517 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL268851 S 17 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENDA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BARRIO DE LA PISTA, lon:-92.68668656, lat:17.16900875}}26-10-2020 25-12-2020 1,044,529.13$               1,044,529.13$               1,044,529.13$               1,044,529.13$               1,044,529.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1044529.13, importe_modificado:1044529.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_FIN, 1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_INICIO, 1870961/proyecto_PROCESO, 1870961/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301775065Proyecto de inversión 1,841,369.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841369.04, modificado:1841369.04}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD   HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 1325447 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA132544 S 2702 2210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO NORTE HASTA LA CARRETERA COSTERA Y CIRCUITO AYUNTAMIENTO NORTE, CALLE CONSTITUCION ENTRE CENTRAL SUR Y MIGUEL ALE, lon:-92.46065978, lat:15.14151463}}27-08-2020 10-09-2020 1,841,369.04$               1,841,369.04$               1,841,369.04$               1,841,369.04$               1,841,369.04$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1841369.04, importe_modificado:1841369.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}{1775065/proyecto_INICIO, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301748339Proyecto de inversión 2,454,598.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454598.38, modificado:2454598.38}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD   HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN (AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁLEZ ORTEGA Y AV. JUÁREZ) - 532757 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 53275 S 710 581 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS  ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ E IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAGONAL ENTRE AV. MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. GONZÁL, lon:-92.46452876, lat:15.13952342}}23-03-2020 22-06-2020 2,454,598.38$               2,454,598.38$               2,454,598.38$               2,454,598.38$               2,454,598.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/BNOySP2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2454598.38, importe_modificado:2454598.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_INICIO, 1748339/proyecto_PROCESO, 1748339/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877447Acción 70,949.99$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70949.99, modificado:70949.99}}ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 1117687 Chiapas 40 Huixtla Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA111768 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}}21-08-2020 19-10-2020 70,949.99$                     70,949.99$                     70,949.99$                     70,949.99$                     70,949.99$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:70949.99, importe_modificado:70949.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{1877447/proyecto_INICIO, 1877447/proyecto_PROCESO, 1877447/proyecto_FIN, 1877447/proyecto_INICIO, 1877447/proyecto_FIN, 1877447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835250Proyecto de inversión 1,679,926.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679926.27, modificado:1679926.27}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL - 1927137 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS192713 S 108 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3220.8, meta_modificada:3920.8}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL   - RIBERA EL CARMELO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 82 RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CAMINO RIBERA EL CARMELO,    SE SALE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.99761231, lat:17.28234356}}01-10-2020 15-12-2020 1,679,926.27$               1,679,926.27$               1,679,926.27$               1,679,926.27$               1,679,926.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-03/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1679926.27, importe_modificado:1679926.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3220.8}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:no me permite cargar imagenes, trimestre:2.0, usuario:erivanrgarciab, fecha:2021-07-14}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401816470Proyecto de inversión 683,167.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683167.09, modificado:683167.09}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN IXHUATÁN LOCALIDAD   POJAYAL 1RA. SECCIÓN - 1441057 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS144105 S 64 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNUCIPAL  - POJAYAL 1RA SECCION  KILÓMETRO 7 + 850 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA ANITA, CALLE POJAYAL 2DA S, lon:-92.98259075, lat:17.29510655}}18-09-2020 18-11-2020 683,167.09$                  683,167.09$                  683,167.09$                  683,167.09$                  683,167.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-09/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:683167.09, importe_modificado:683167.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}}{1816470/proyecto_PROCESO, 1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_FIN, 1816470/proyecto_INICIO, 1816470/proyecto_PROCESO, 1816470/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301769433Proyecto de inversión 1,466,019.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1175717 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS117571 S 108 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS  ENTRE  CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL  SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE, lon:-92.99613051, lat:17.2828889}}24-08-2020 26-10-2020 1,466,019.69$               1,466,019.69$               1,466,019.69$               1,466,019.69$               1,466,019.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}}{1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761744Proyecto de inversión 595,339.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595339.88, modificado:595339.88}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A MATAMOROS 1RA. SECCIÓN - 966267 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS96626 S 206 204 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO  - MATAMOROS 1RA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MATAMOROS 1RA SECCION, 29570 MATAMOROS 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CA, lon:-93.09735451, lat:17.38958609}}15-08-2020 15-11-2020 595,339.80$                  595,339.80$                  595,339.80$                  595,339.80$                  595,339.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0013/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:595339.88, importe_modificado:595339.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:484.0}}{1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_FIN, 1761744/proyecto_INICIO, 1761744/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761814Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 967857 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS96785 S 2640 2523 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL CENTRO A LAS COLONIAS PERTENECIENTES AL ÁREA CON CLAVE AGEB 0104300010067, lon:-93.09633708, lat:17.4317669}}01-02-2020 15-12-2020 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101355, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}}{1761814/proyecto_INICIO, 1761814/proyecto_PROCESO, 1761814/proyecto_FIN, 1761814/proyecto_PROCESO, 1761814/proyecto_FIN, 1761814/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301722453Proyecto de inversión 1,300,509.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300509.06, modificado:1300509.06}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 14347 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS1434 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO ESCOBAL, 58183 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SE UBICA A UNOS 800 METROS DIRIJIENDOSE AL BARRIO LA LUPITA POR LA CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA PROLONGACIÓN DE , lon:-93.09379774, lat:17.42511233}}16-03-2020 16-06-2020 1,300,509.06$               1,300,509.06$               1,300,509.06$               1,300,509.06$               1,300,509.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0004/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GRACIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1300509.06, importe_modificado:1300509.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_INICIO, 1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_PROCESO, 1722453/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761596Proyecto de inversión 504,660.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504660.17, modificado:504660.17}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 962427 Chiapas 43 Ixtacomitán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS96242 S 27 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL  - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN MIGUEL, 29570 SAN MIGUEL, IXTACOMITÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRONQUE TRAMO IXTACOMITANCHAPULTENANGO A 1.765 KM DEL CENTRO DE , lon:-93.12315643, lat:17.41091019}}15-08-2020 15-11-2020 504,660.17$                  504,660.17$                  504,660.17$                  504,660.17$                  504,660.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0010/2020, contratista:ELIAZIB MARTINEZ TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:504660.17, importe_modificado:504660.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}}{1761596/proyecto_PROCESO, 1761596/proyecto_FIN, 1761596/proyecto_PROCESO, 1761596/proyecto_FIN, 1761596/proyecto_INICIO, 1761596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866976Proyecto de inversión 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2594957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS259495 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:12000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNCIPAL EN VARIOS PUNTOS., lon:-92.86191438, lat:17.06776597}}03-11-2020 31-12-2020 300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{1866976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823037Proyecto de inversión 313,988.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313988.37, modificado:313988.37}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1547837 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL154783 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SANTA MARIA   KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA SANTA CLARA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA QUE SE ENCUENTRA A 24000 M DE LA, lon:-92.76222561, lat:17.10881631}}21-09-2020 30-10-2020 313,988.37$                  313,988.37$                  313,988.37$                  313,988.37$                  313,988.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96536, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:313988.37, importe_modificado:313988.37}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1823037/proyecto_INICIO, 1823037/proyecto_PROCESO, 1823037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823093Proyecto de inversión 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 1549107 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL154910 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR,    BARRIO XITOLTEPEQUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA BCHIJITOTOLPUEBLO NUEVO Y SE PUEDE IDENTI, lon:-92.86180621, lat:17.06555052}}21-09-2020 26-10-2020 300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96532, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1823093/proyecto_INICIO, 1823093/proyecto_PROCESO, 1823093/proyecto_FIN, 1823093/proyecto_INICIO, 1823093/proyecto_PROCESO, 1823093/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824362Proyecto de inversión 596,131.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596131.16, modificado:596131.16}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 1585687 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL158568 S 52 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PARAJE SAN ANTONIO   KILÓMETRO 9 + 200 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PARAJE SAN ANTONIO , lon:-92.7850763, lat:17.10540691}}01-10-2020 15-12-2020 596,131.16$                  596,131.16$                  596,131.16$                  596,131.16$                  596,131.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96531, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:596131.16, importe_modificado:596131.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}}{1824362/proyecto_INICIO, 1824362/proyecto_FIN, 1824362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824783Proyecto de inversión 917,504.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917504.0, modificado:917504.0}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 1595987 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL159598 S 140 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LA LAGUNA   KILÓMETRO 7 + 900 COLONIA LA LAGUNA, 29760 LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI, lon:-92.88584644, lat:17.13530137}}13-01-2020 15-04-2020 917,504.00$                  917,504.00$                  917,504.00$                  917,504.00$                  917,504.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96388, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:917504.0, importe_modificado:917504.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}}{1824783/proyecto_INICIO, 1824783/proyecto_FIN, 1824783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401833890Proyecto de inversión 932,684.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932684.59, modificado:932684.59}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1889357 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL188935 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SAN ANTONIO BUENA VISTA   KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT, lon:-92.78265786, lat:17.09678704}}20-04-2020 30-07-2020 932,684.59$                  932,684.59$                  932,684.59$                  932,684.59$                  932,684.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96451, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:932684.59, importe_modificado:932684.59}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1833890/proyecto_FIN, 1833890/proyecto_PROCESO, 1833890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841269Proyecto de inversión 525,002.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525002.98, modificado:525002.98}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2111697 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL211169 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CALIDO   KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CA, lon:-92.78687282, lat:17.09856321}}01-08-2020 30-11-2020 525,002.98$                  525,002.98$                  525,002.98$                  525,002.98$                  525,002.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96445, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:525002.98, importe_modificado:525002.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}{1841269/proyecto_INICIO, 1841269/proyecto_FIN, 1841269/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821532Proyecto de inversión 812,217.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812217.6, modificado:812217.6}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 1514087 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL151408 S 150 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LA PLANADA   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LA PLANADA, 29760 LAS PLANADAS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA QUE SE ENCUENTRA A 6.5 KM DE L, lon:-92.80438603, lat:17.07750792}}18-05-2020 30-06-2020 812,217.60$                  812,217.60$                  812,217.60$                  812,217.60$                  812,217.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96533, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:812217.6, importe_modificado:812217.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1821532/proyecto_INICIO, 1821532/proyecto_FIN, 1821532/proyecto_PROCESO, 1821532/proyecto_FIN, 1821532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401832980Proyecto de inversión 1,000,005.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000005.19, modificado:1000005.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1858397 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL185839 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - MATASANO   KILÓMETRO 5 + 5 COLONIA MATASANO, 29760 MATASANO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO QUE VA AL PAN, lon:-92.90951177, lat:17.04812289}}01-03-2020 30-03-2020 1,000,005.19$               1,000,005.19$               1,000,005.19$               1,000,005.19$               1,000,005.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1832980/proyecto_INICIO, 1832980/proyecto_PROCESO, 1832980/proyecto_INICIO, 1832980/proyecto_FIN, 1832980/proyecto_INICIO, 1832980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401833379Proyecto de inversión 1,017,378.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017378.0, modificado:1017378.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 1872527 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL187252 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - EJIDO CALIDO   KILÓMETRO 8 + 7 COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CABECERA , lon:-92.78702302, lat:17.09823506}}02-09-2020 13-11-2020 1,017,378.00$               1,017,378.00$               1,017,378.00$               1,017,378.00$               1,017,378.00$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}{1833379/proyecto_INICIO, 1833379/proyecto_FIN, 1833379/proyecto_PROCESO, 1833379/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835582Proyecto de inversión 738,780.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738780.0, modificado:738780.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1937037 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL193703 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - EJIDO CALIDO   KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA EJIDO CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA I QUE SE ENCUENTRA A 8.7, lon:-92.78712387, lat:17.09858371}}02-09-2020 06-11-2020 738,780.00$                  738,780.00$                  738,780.00$                  738,780.00$                  738,780.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1835582/proyecto_INICIO, 1835582/proyecto_FIN, 1835582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840521Proyecto de inversión 158,229.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158229.0, modificado:158229.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2088547 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL208854 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - BUENA VISTA   KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE, lon:-92.80537669, lat:17.05651623}}02-06-2020 14-08-2020 158,229.00$                  158,229.00$                  158,229.00$                  158,229.00$                  158,229.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1840521/proyecto_FIN, 1840521/proyecto_INICIO, 1840521/proyecto_PROCESO, 1840521/proyecto_INICIO, 1840521/proyecto_PROCESO, 1840521/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842906Proyecto de inversión 501,408.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501408.0, modificado:501408.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2160037 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL216003 S 130 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CABECERA MUNICIPAL (EJIDO JITOTOL)  KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EJIDO JITOTOL, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO JITOTOL QUE SE ENCUENTRA DENTRO, lon:-92.85621148, lat:17.06458268}}03-11-2020 31-12-2020 501,408.00$                  501,408.00$                  501,408.00$                  501,408.00$                  501,408.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1842906/proyecto_INICIO, 1842906/proyecto_FIN, 1842906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844374Proyecto de inversión 1,249,041.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249041.38, modificado:1249041.38}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2204357 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL220435 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN ZACATAL   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA III QUE , lon:-92.80327066, lat:17.08164789}}17-11-2020 31-12-2020 1,249,041.38$               1,249,041.38$               1,249,041.38$               1,249,041.38$               1,249,041.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}{1844374/proyecto_INICIO, 1844374/proyecto_PROCESO, 1844374/proyecto_INICIO, 1844374/proyecto_FIN, 1844374/proyecto_INICIO, 1844374/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836258Proyecto de inversión 2,551,835.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551835.33, modificado:2551835.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1958517 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL195851 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - IGNACIO ALTAMIRANO   KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO, 29760 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIDAD EN LA COMUNIDAD IGNACIO ALTAMIRANO SE ENCUENT, lon:-92.79933173, lat:17.11300494}}08-06-2020 31-12-2020 2,551,835.33$               2,551,835.33$               2,551,835.33$               2,551,835.33$               2,551,835.33$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96437, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2551835.33, importe_modificado:2551835.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}}{1836258/proyecto_INICIO, 1836258/proyecto_FIN, 1836258/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823081Proyecto de inversión 209,101.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209101.0, modificado:209101.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1548857 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL154885 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SANTA MARIA   KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA SANTA MARIA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA ENLA LOCALIDAD SANTA MARIA QUE SE ENCUENTRA A 24000 M DE LA , lon:-92.76208195, lat:17.10900459}}21-09-2020 30-10-2020 209,101.00$                  209,101.00$                  209,101.00$                  209,101.00$                  209,101.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1823081/proyecto_FIN, 1823081/proyecto_PROCESO, 1823081/proyecto_INICIO, 1823081/proyecto_PROCESO, 1823081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824777Proyecto de inversión 799,185.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799185.8, modificado:799185.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1595857 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL159585 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - EL OCOTAL   KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA EL OCOTAL, 29760 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL QUE SE ENCUENTRA A 2.5 KM DE LA CAB, lon:-92.83811633, lat:17.06317431}}01-04-2020 20-05-2020 799,185.80$                  799,185.80$                  799,185.80$                  799,185.80$                  799,185.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96534, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:799185.8, importe_modificado:799185.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1824777/proyecto_INICIO, 1824777/proyecto_FIN, 1824777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401833288Proyecto de inversión 188,843.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188843.94, modificado:188843.94}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1870017 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL187001 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SAN ANTONIO BUENA VISTA   KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT, lon:-92.78265786, lat:17.09658195}}20-04-2020 15-06-2020 188,843.94$                  188,843.94$                  188,843.94$                  188,843.94$                  188,843.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96454, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:188843.94, importe_modificado:188843.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1833288/proyecto_FIN, 1833288/proyecto_INICIO, 1833288/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836251Proyecto de inversión 1,163,239.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163239.25, modificado:1163239.25}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1958347 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL195834 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - FRANCISCO I. MADERO   KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29760 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE FRANCISCO I. MADE, lon:-92.80327487, lat:17.06322045}}01-07-2020 31-12-2020 1,163,239.25$               1,163,239.25$               1,163,239.25$               1,163,239.25$               1,163,239.25$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1836251/proyecto_PROCESO, 1836251/proyecto_FIN, 1836251/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843962Proyecto de inversión 2,955,820.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955820.51, modificado:2955820.51}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2192517 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JITOTOL219251 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN ZACATAL   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA 1 QUE SE, lon:-92.80064209, lat:17.08201765}}17-11-2020 31-12-2020 2,955,820.51$               2,955,820.51$               2,955,820.51$               2,955,820.51$               2,955,820.51$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}}{1843962/proyecto_PROCESO, 1843962/proyecto_FIN, 1843962/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401850774Proyecto de inversión 155,411.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155411.38, modificado:155411.38}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 2394737 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL239473 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL ROSARIO SE ENC, lon:-92.86389313, lat:17.0696957}}02-11-2020 31-12-2020 155,411.38$                  155,411.38$                  155,411.38$                  155,411.38$                  155,411.38$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1850774/proyecto_PROCESO, 1850774/proyecto_FIN, 1850774/proyecto_PROCESO, 1850774/proyecto_INICIO, 1850774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853868Proyecto de inversión 199,999.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.97, modificado:199999.97}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2482837 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL248283 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZAQ EN EL BARRIO 5 DE MAYO QUE SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JI, lon:-92.86047632, lat:17.06218976}}12-11-2020 31-12-2020 199,999.97$                  199,999.97$                  199,999.97$                  199,999.97$                  199,999.97$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}}{1853868/proyecto_INICIO, 1853868/proyecto_PROCESO, 1853868/proyecto_INICIO, 1853868/proyecto_FIN, 1853868/proyecto_INICIO, 1853868/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820245Proyecto de inversión 615,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 1485337 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL148533 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN CHIQUITO   KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CARMEN CHIQUITO, 29760 CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN CARMEN CHIQUITO SE ENCUENTRA A 7. 2 KM DE LA, lon:-92.79773845, lat:17.08760235}}18-05-2020 17-07-2020 615,000.00$                  615,000.00$                  615,000.00$                  615,000.00$                  615,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96535, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1820245/proyecto_INICIO, 1820245/proyecto_PROCESO, 1820245/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829298Proyecto de inversión 3,264,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264000.0, modificado:3264000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1723457 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL172345 S 150 125 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - EL AMBAR   KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA EL AMBAR, 29760 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AMBAR QUE SE ENCUENTRA A 5.5 KM DE LA , lon:-92.83519011, lat:17.0257047}}23-03-2020 30-08-2020 3,264,000.00$               3,264,000.00$               3,264,000.00$               3,264,000.00$               3,264,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96460, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:3264000.0, importe_modificado:3264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}{1829298/proyecto_PROCESO, 1829298/proyecto_FIN, 1829298/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831973Proyecto de inversión 448,244.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448244.35, modificado:448244.35}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 1823297 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL182329 S 67 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LINDA VISTA   KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA QUE SE UBICA A 7 KILOMETROS DE, lon:-92.80137021, lat:17.08611603}}03-08-2020 30-10-2020 448,244.35$                  448,244.35$                  448,244.35$                  448,244.35$                  448,244.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96426, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:448244.35, importe_modificado:448244.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1831973/proyecto_INICIO, 1831973/proyecto_FIN, 1831973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840635Proyecto de inversión 659,829.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659829.76, modificado:659829.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 2093057 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL209305 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CONGREGACION LOS PINOS   KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA CONGREGACION LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD CONGREGACION LOS PINOS QU, lon:-92.87282274, lat:17.12179311}}27-07-2020 15-11-2020 659,829.76$                  659,829.76$                  659,829.76$                  659,829.76$                  659,829.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96441, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:659829.76, importe_modificado:659829.76}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1840635/proyecto_INICIO, 1840635/proyecto_FIN, 1840635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841268Proyecto de inversión 723,486.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723486.98, modificado:723486.98}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2111647 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL211164 S 100 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CALIDO   KILÓMETRO 8  KILÓMETRO 700 + UNDEFINED COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE ENCUEN, lon:-92.7866797, lat:17.09860422}}01-08-2020 30-11-2020 723,486.98$                  723,486.98$                  723,486.98$                  723,486.98$                  723,486.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96442, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:723486.98, importe_modificado:723486.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1841268/proyecto_INICIO, 1841268/proyecto_FIN, 1841268/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844538Proyecto de inversión 328,342.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328342.38, modificado:328342.38}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 2209137 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL220913 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN ZACATAL   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA IV QUE S, lon:-92.80262693, lat:17.08374897}}17-11-2020 31-12-2020 328,342.38$                  328,342.38$                  328,342.38$                  328,342.38$                  328,342.38$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1844538/proyecto_INICIO, 1844538/proyecto_PROCESO, 1844538/proyecto_FIN, 1844538/proyecto_INICIO, 1844538/proyecto_FIN, 1844538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866752Proyecto de inversión 150,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO - 2589737 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL258973 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.1, meta_modificada:207.1}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE DESARROLLA EN EL BARRIO CENTRO ENTRE LAS AVENIDAS SEXTA ORIENTE Y SEPTIMA PONIENTE POR TODA LA CALLE CENTRAL., lon:-92.86073837, lat:17.06967283}}03-11-2020 31-12-2020 150,000.00$                  150,000.00$                  150,000.00$                  150,000.00$                  150,000.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.1}}{1866752/proyecto_PROCESO, 1866752/proyecto_INICIO, 1866752/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877430Acción 225,018.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225018.96, modificado:225018.96}}CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION - 1094657 Chiapas 47 Jitotol Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS109465 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}02-01-2020 31-12-2020 225,018.96$                  225,018.96$                  225,018.96$                  225,018.96$                  225,018.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96525, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:225018.96, importe_modificado:225018.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1877430/proyecto_PROCESO, 1877430/proyecto_FIN, 1877430/proyecto_INICIO, 1877430/proyecto_FIN, 1877430/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824643Proyecto de inversión 1,590,976.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590976.05, modificado:1590976.05}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1592077 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL159207 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - BUENA VISTA   KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE, lon:-92.80502049, lat:17.0566188}}11-05-2020 17-07-2020 1,590,976.05$               1,590,976.05$               1,590,976.05$               1,590,976.05$               1,590,976.05$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96538, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1590976.05, importe_modificado:1590976.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1824643/proyecto_INICIO, 1824643/proyecto_FIN, 1824643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829346Proyecto de inversión 709,984.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709984.01, modificado:709984.01}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 1725037 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL172503 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - LOS PINOS   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS QUE SE LOCALIZA A 6.5 KM DE LA CAB, lon:-92.80406693, lat:17.08530318}}12-08-2020 23-10-2020 709,984.01$                  709,984.01$                  709,984.01$                  709,984.01$                  709,984.01$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}{1829346/proyecto_INICIO, 1829346/proyecto_PROCESO, 1829346/proyecto_INICIO, 1829346/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831826Proyecto de inversión 128,385.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128385.09, modificado:128385.09}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1814887 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL181488 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN CARLOS QUE SE LOC, lon:-92.85671836, lat:17.06529131}}14-10-2020 27-10-2020 128,385.09$                  128,385.09$                  128,385.09$                  128,385.09$                  128,385.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96414, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:128385.09, importe_modificado:128385.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}{1831826/proyecto_INICIO, 1831826/proyecto_FIN, 1831826/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401833233Proyecto de inversión 1,309,896.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309896.83, modificado:1309896.83}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1868397 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL186839 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL AMATE   KILÓMETRO 9 + 7 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.78193476, lat:17.10915991}}13-04-2020 30-06-2020 1,309,896.83$               1,309,896.83$               1,309,896.83$               1,309,896.83$               1,309,896.83$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96450, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1309896.83, importe_modificado:1309896.83}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}{1833233/proyecto_FIN, 1833233/proyecto_PROCESO, 1833233/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836230Proyecto de inversión 2,236,750.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236750.67, modificado:2236750.67}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1957867 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL195786 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - FRANCISCO I. MADERO   KILÓMETRO 6  KILÓMETRO 300 + UNDEFINED COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 29760 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALID, lon:-92.80345512, lat:17.06335174}}01-07-2020 31-12-2020 2,236,750.67$               2,236,750.67$               2,236,750.67$               2,236,750.67$               2,236,750.67$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1836230/proyecto_INICIO, 1836230/proyecto_PROCESO, 1836230/proyecto_FIN, 1836230/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842710Proyecto de inversión 152,697.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152697.78, modificado:152697.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2155497 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL215549 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - MADERITO   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MADERITO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE POR LA CAR, lon:-92.80508017, lat:17.05860726}}02-09-2020 15-10-2020 152,697.78$                  152,697.78$                  152,697.78$                  152,697.78$                  152,697.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96471, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:152697.78, importe_modificado:152697.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1842710/proyecto_FIN, 1842710/proyecto_PROCESO, 1842710/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401844079Proyecto de inversión 2,938,535.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938535.02, modificado:2938535.02}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2195547 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JITOTOL219554 S 430 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN ZACATAL   KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL ZONA II QUE S, lon:-92.80520185, lat:17.0826458}}17-11-2020 31-12-2020 2,938,535.02$               2,938,535.02$               2,938,535.02$               2,938,535.02$               2,938,535.02$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}}{1844079/proyecto_INICIO, 1844079/proyecto_PROCESO, 1844079/proyecto_FIN, 1844079/proyecto_PROCESO, 1844079/proyecto_INICIO, 1844079/proyecto_PROCESO, 1844079/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841170Proyecto de inversión 371,234.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371234.59, modificado:371234.59}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 2108917 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL210891 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - MADERITO  KILÓMETRO 6 + 500 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MADERITO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE POR LA CARR, lon:-92.80493105, lat:17.05859286}}29-06-2020 17-08-2020 371,234.59$                  371,234.59$                  371,234.59$                  371,234.59$                  371,234.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96459, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:371234.59, importe_modificado:371234.59}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1841170/proyecto_INICIO, 1841170/proyecto_FIN, 1841170/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842681Proyecto de inversión 200,090.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200090.0, modificado:200090.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 2154477 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL215447 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CALIDO   KILÓMETRO 8 + 700 COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA I QUE SE ENCUENTRA A 8.7 KM DE LA CAB, lon:-92.7878191, lat:17.09833965}}01-09-2020 30-11-2020 200,090.00$                  200,090.00$                  200,090.00$                  200,090.00$                  200,090.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}}{1842681/proyecto_INICIO, 1842681/proyecto_PROCESO, 1842681/proyecto_INICIO, 1842681/proyecto_FIN, 1842681/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401850406Proyecto de inversión 800,054.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800054.38, modificado:800054.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 2384357 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL238435 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL PARAISO  KILÓMETRO 4 + 300 COLONIA EL PARAISO, 29760 EL PARAÍSO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE EL PARAISO QUE SE UBICA A 4.3 KM DE LA CABECE, lon:-92.902466, lat:17.06267243}}01-09-2020 30-09-2020 800,054.38$                  800,054.38$                  800,054.38$                  800,054.38$                  800,054.38$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1850406/proyecto_INICIO, 1850406/proyecto_PROCESO, 1850406/proyecto_FIN, 1850406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851358Proyecto de inversión 190,320.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190320.0, modificado:190320.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 2410287 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL241028 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO AGUA DULCE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO AGUA DULCE QUE SE ENCUE, lon:-92.85610225, lat:17.06928583}}23-11-2020 31-12-2020 190,320.00$                  190,320.00$                  190,320.00$                  190,320.00$                  190,320.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1851358/proyecto_INICIO, 1851358/proyecto_PROCESO, 1851358/proyecto_FIN, 1851358/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401832066Proyecto de inversión 731,863.23$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731863.23, modificado:731863.23}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1826367 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL182636 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - RUBEN JARAMILLO   KILÓMETRO 6 + 2 COLONIA RUBEN JARAMILLO, 29760 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RUBEN JARAMILLO QUE SE ENCUEN, lon:-92.91837373, lat:17.05294267}}30-03-2020 20-07-2020 731,863.23$                  731,863.23$                  731,863.23$                  731,863.23$                  731,863.23$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1832066/proyecto_INICIO, 1832066/proyecto_PROCESO, 1832066/proyecto_FIN, 1832066/proyecto_PROCESO, 1832066/proyecto_FIN, 1832066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401832977Proyecto de inversión 2,943,024.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943024.41, modificado:2943024.41}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1858257 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL185825 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - RUBEN JARAMILLO   KILÓMETRO 6 + 2 COLONIA RUBEN JARAMILLO, 29760 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RUBEN JARAMILLO QUE SE ENCUEN, lon:-92.91839573, lat:17.05320627}}01-03-2020 30-09-2020 2,943,024.41$               2,943,024.41$               2,943,024.41$               2,943,024.41$               2,943,024.41$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}}{1832977/proyecto_INICIO, 1832977/proyecto_FIN, 1832977/proyecto_INICIO, 1832977/proyecto_FIN, 1832977/proyecto_PROCESO, 1832977/proyecto_FIN, 1832977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401833717Proyecto de inversión 734,910.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734910.73, modificado:734910.73}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1883957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL188395 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL   - EL AMATE   KILÓMETRO 9 + 7 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE QUE SE UBICA A 9.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.78218903, lat:17.10924194}}02-04-2020 13-07-2020 734,910.73$                  734,910.73$                  734,910.73$                  734,910.73$                  734,910.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96425, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:734910.73, importe_modificado:734910.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1833717/proyecto_INICIO, 1833717/proyecto_FIN, 1833717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866167Proyecto de inversión 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO - 2577277 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS257727 S 584 522 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, AVENIDA SEPTIMA PONIENTE  LA OBRA SE DESARROLLA EN EL BARRIO CENTRO ENTRE LAS AVENIDAS SEXTA ORIENTE Y SEPTIMA PO, lon:-92.86051735, lat:17.06878259}}01-01-2020 31-12-2020 300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1866167/proyecto_PROCESO, 1866167/proyecto_INICIO, 1866167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877246Acción 195,227.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195227.14, modificado:195227.14}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 548277 Chiapas 51 Mapastepec Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS54827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}02-03-2020 20-11-2020 195,227.14$                  195,227.14$                  195,227.14$                  195,227.14$                  195,227.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:195227.14, importe_modificado:195227.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1877246/proyecto_INICIO, 1877246/proyecto_FIN, 1877246/proyecto_PROCESO, 1877246/proyecto_FIN, 1877246/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877245Acción 191,922.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191922.0, modificado:191922.0}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 547467 Chiapas 51 Mapastepec Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS54746 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}03-03-2020 30-08-2020 191,922.00$                  191,922.00$                  191,922.00$                  191,922.00$                  191,922.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:191922.0, importe_modificado:191922.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1877245/proyecto_INICIO, 1877245/proyecto_FIN, 1877245/proyecto_PROCESO, 1877245/proyecto_FIN, 1877245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401813568Acción 1,952,271.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952271.42, modificado:1952271.42}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 1300487 Chiapas 51 Mapastepec Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS130048 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}02-01-2020 31-12-2020 1,952,271.42$               1,952,271.42$               1,952,271.42$               1,952,271.42$               1,952,271.42$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-SERV-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1952271.42, importe_modificado:1952271.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1813568/proyecto_INICIO, 1813568/proyecto_FIN, 1813568/proyecto_PROCESO, 1813568/proyecto_FIN, 1813568/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828824Proyecto de inversión 39,200.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39200.0, modificado:39200.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1706007 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170600 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.54635792, lat:16.28852375}}26-10-2020 29-12-2020 39,200.00$                     39,200.00$                     39,200.00$                     39,200.00$                     39,200.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:39200.0, importe_modificado:39200.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1828824/proyecto_INICIO, 1828824/proyecto_PROCESO, 1828824/proyecto_FIN, 1828824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828826Proyecto de inversión 198,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198800.0, modificado:198800.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 142 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1706077 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170607 S 153 131 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30187 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, lon:-91.67366998, lat:16.38327658}}26-10-2020 29-12-2020 198,800.00$                  198,800.00$                  198,800.00$                  198,800.00$                  198,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:198800.0, importe_modificado:198800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}}{1828826/proyecto_FIN, 1828826/proyecto_INICIO, 1828826/proyecto_PROCESO, 1828826/proyecto_FIN, 1828826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828817Proyecto de inversión 15,400.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15400.0, modificado:15400.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1705767 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170576 S 11 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, lon:-91.98340039, lat:16.35505065}}26-10-2020 29-12-2020 15,400.00$                     15,400.00$                     15,400.00$                     15,400.00$                     15,400.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100701, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:15400.0, importe_modificado:15400.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1828817/proyecto_INICIO, 1828817/proyecto_PROCESO, 1828817/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828827Proyecto de inversión 68,600.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49  TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1706097 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170609 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD SALVADOR, lon:-91.71815158, lat:16.44098656}}26-10-2020 29-12-2020 68,600.00$                     68,600.00$                     68,600.00$                     68,600.00$                     68,600.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}{1828827/proyecto_PROCESO, 1828827/proyecto_FIN, 1828827/proyecto_INICIO, 1828827/proyecto_PROCESO, 1828827/proyecto_FIN, 1828827/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828830Proyecto de inversión 47,600.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1706137 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170613 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO, lon:-91.71025797, lat:16.42572061}}26-10-2020 29-12-2020 47,600.00$                     47,600.00$                     47,600.00$                     47,600.00$                     47,600.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1828830/proyecto_INICIO, 1828830/proyecto_PROCESO, 1828830/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401870363Proyecto de inversión 18,200.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 2676457 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS267645 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:449, direccion:EJIDO AGUA VELASCO, 30187 AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VELASCO, lon:-91.67115098, lat:16.55851268}}07-12-2020 31-12-2020 18,200.00$                     18,200.00$                     18,200.00$                     18,200.00$                     18,200.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:18200.0, importe_modificado:18200.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1870363/proyecto_INICIO, 1870363/proyecto_FIN, 1870363/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828819Proyecto de inversión 187,600.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187600.0, modificado:187600.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 134 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1705817 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170581 S 136 132 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56106871, lat:16.26921903}}26-10-2020 29-12-2020 187,600.00$                  187,600.00$                  187,600.00$                  187,600.00$                  187,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:187600.0, importe_modificado:187600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}}{1828819/proyecto_INICIO, 1828819/proyecto_FIN, 1828819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828834Proyecto de inversión 8,400.00$                                          {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:8400.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1706197 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170619 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOLITO, lon:-91.48406388, lat:16.22557775}}26-10-2020 29-12-2020 8,400.00$                       8,400.00$                       8,400.00$                       8,400.00$                       8,400.00$                       {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:8400.0, importe_modificado:8400.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1828834/proyecto_INICIO, 1828834/proyecto_FIN, 1828834/proyecto_PROCESO, 1828834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401870365Proyecto de inversión 44,800.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44800.0, modificado:44800.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 2676487 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS267648 S 30 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:450, direccion:EJIDO TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, 30187 TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, lon:-91.68743309, lat:16.56313433}}07-12-2020 31-12-2020 44,800.00$                     44,800.00$                     44,800.00$                     44,800.00$                     44,800.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:44800.0, importe_modificado:44800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1870365/proyecto_INICIO, 1870365/proyecto_FIN, 1870365/proyecto_PROCESO, 1870365/proyecto_FIN, 1870365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401870362Proyecto de inversión 46,200.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:46200.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 2676437 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS267643 S 33 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO LAS FLORES, lon:-91.59378463, lat:16.53494657}}07-12-2020 31-12-2020 46,200.00$                     46,200.00$                     46,200.00$                     46,200.00$                     46,200.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:46200.0, importe_modificado:46200.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1870362/proyecto_FIN, 1870362/proyecto_PROCESO, 1870362/proyecto_INICIO, 1870362/proyecto_PROCESO, 1870362/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828825Proyecto de inversión 177,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177800.0, modificado:177800.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 127 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1706017 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170601 S 130 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-91.55736747, lat:16.30257763}}26-10-2020 29-12-2020 177,800.00$                  177,800.00$                  177,800.00$                  177,800.00$                  177,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:177800.0, importe_modificado:177800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}}{1828825/proyecto_INICIO, 1828825/proyecto_PROCESO, 1828825/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401870361Proyecto de inversión 12,600.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 2676427 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS267642 S 9 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:231, direccion:EJIDO LUCHA CAMPESINA, 30187 LUCHA CAMPESINA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LUCHA CAMPESINA, lon:-91.78510366, lat:16.52900568}}07-12-2020 31-12-2020 12,600.00$                     12,600.00$                     12,600.00$                     12,600.00$                     12,600.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1870361/proyecto_INICIO, 1870361/proyecto_FIN, 1870361/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828816Proyecto de inversión 26,600.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1705747 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170574 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:EJIDO BÉLGICA ANEXO EL EDEN, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BÉLGICA ANEXO EL EDEN, lon:-91.59820096, lat:16.27911691}}26-10-2020 29-12-2020 26,600.00$                     26,600.00$                     26,600.00$                     26,600.00$                     26,600.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1828816/proyecto_INICIO, 1828816/proyecto_PROCESO, 1828816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828822Proyecto de inversión 29,400.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 1705977 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS170597 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS FLORES, lon:-91.5778933, lat:16.31066951}}26-10-2020 29-12-2020 29,400.00$                     29,400.00$                     29,400.00$                     29,400.00$                     29,400.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:29400.0, importe_modificado:29400.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1828822/proyecto_INICIO, 1828822/proyecto_PROCESO, 1828822/proyecto_FIN, 1828822/proyecto_INICIO, 1828822/proyecto_FIN, 1828822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766264Proyecto de inversión 67,968.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67968.0, modificado:67967.98}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SIBACA - 1089637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS108963 S 231 233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO LA PROVIDENCIA  PARA LLEGAR AL LUGAR DIRIGIRSE POR AV. CENTRAL, lon:-92.13711369, lat:16.92174469}}15-07-2020 15-08-2020 67,967.98$                     67,967.98$                     67,967.98$                     67,967.98$                     67,967.98$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88711, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:67968.0, importe_modificado:67968.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1766264/proyecto_FIN, 1766264/proyecto_PROCESO, 1766264/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757281Proyecto de inversión 3,542,578.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.06}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 849337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS84933 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}}01-08-2020 30-11-2020 3,540,105.05$               3,540,105.05$               3,540,105.05$               3,540,105.05$               3,540,105.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3542578.66, importe_modificado:3542578.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}}{1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762941Proyecto de inversión 430,753.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430753.56, modificado:430753.56}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CARMEN PATATE VIEJO - 998257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS99825 S 156 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1040, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CARMEN PATATE VIEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO CARMEN PATATE VIEJO, 29950 CARMEN PATATE VIEJO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARMEN PATATE NUEVO Y TERRACERIA CARMEN PATATE VIEJO, TE, lon:-91.88129292, lat:16.7750327}}01-05-2020 31-07-2020 430,753.42$                  430,753.42$                  430,753.42$                  430,753.42$                  430,753.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0308/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:430753.56, importe_modificado:430753.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}{1762941/proyecto_INICIO, 1762941/proyecto_PROCESO, 1762941/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762213Proyecto de inversión 980,227.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980227.86, modificado:974616.57}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN JOSÉ UNO - 979227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS97922 S 49 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:816, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE UNO, 29950 SAN JOSÉ UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LINDA VISTA  PARA LLEGAR, lon:-91.65545722, lat:16.81730474}}01-06-2020 01-09-2020 974,616.57$                  974,616.57$                  974,616.57$                  974,616.57$                  974,616.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980227.86, importe_modificado:980227.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}}{1762213/proyecto_PROCESO, 1762213/proyecto_INICIO, 1762213/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760096Proyecto de inversión 201,957.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201957.66, modificado:201957.66}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL CACAO - 923437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92343 S 27 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.6, meta_modificada:390.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL CACAO  KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA  PARA LLEGAR , lon:-91.87491817, lat:16.9517226}}01-08-2020 30-10-2020 195,123.99$                  195,123.99$                  195,123.99$                  195,123.99$                  195,123.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0187/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:201957.66, importe_modificado:201957.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.6}}{1760096/proyecto_PROCESO, 1760096/proyecto_INICIO, 1760096/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765974Proyecto de inversión 15,776.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15776.0, modificado:0.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   BARRIO LA LAGUNA - 1081287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS108128 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BARRIO LA LAGUNA  KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CAMINO SEPTIMA , lon:-92.08016416, lat:16.9276747}}03-07-2020 15-07-2020 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1765974/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:EN MIDS YA NO ESTA REGISTRADA SE CANCELO LA OBRA, PORQUE NO LO ACEPTO LA COMUNIDAD. Y ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA COMPLETAR A OTRA OBRA, trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:EN LA MIDS PARA CANCELACION DE OBRA NO SOLICITO NINGUN OFICIO, SOLAMENTE SE LE DA ELIMINAR Y POSTERIOR A ESO YA NO DA ACCESO A ESTA OBRA. PERO SI FUE VINCULADA AL SRFT, PERO NO TENEMOS CONTRATO, NI DOCUMENTO ALGUNO QUE HAYA SOLICITADO EN LA MIDS PARA CANCELAR ESTA OBRA., trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:SE CANCELO EN LA MIDS, EL PROYECTO, CON FOLIO 108128, USUARIO QUE LA SOLICITO FCH50705902, LA OBRA SE REGISTRO EN LA MIDS Y SE VINCULO AL SRFT, CUANDO SE ENCONTRABA ABIERTO EL SISTEMA DE CAPTURA EN LA MIDS SE ELIMINO EL PROYECTO Y LA SECRETARIA DE BIENESTAR NO SOLICITA OFICIO ALGUNO PARA PODER ELIMINAR, ÚNICAMENTE SE LE DA UN CLIC EN EL ICONO ELIMINAR, GUARDAR Y DESPUÉS DESAPARECE EL PROYECTO DE LA PANTALLA DE LA MIDS, trimestre:2.0, usua{obs1: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs5: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs6: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs7: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs8: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021

2021 2020 2 CHP200301766449Proyecto de inversión 1,165,760.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165760.0, modificado:1165759.78}}REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   SIBACA - 1094717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS109471 S 231 233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9740.0, meta_modificada:9740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DI, lon:-92.16675746, lat:16.94760898}}15-07-2020 31-08-2020 1,165,759.78$               1,165,759.78$               1,165,759.78$               1,165,759.78$               1,165,759.78$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88718, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1165760.0, importe_modificado:1165760.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9740.0}}{1766449/proyecto_INICIO, 1766449/proyecto_FIN, 1766449/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301753163Proyecto de inversión 2,005,254.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005254.85, modificado:2005254.85}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   CAMPET 2DA. SECCIÓN - 672567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS67256 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALTAMIRANO Y RETORNO CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEG, lon:-92.07603423, lat:16.82985727}}01-08-2020 30-10-2020 2,005,254.85$               2,005,254.85$               2,005,254.85$               2,005,254.85$               2,005,254.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2020, contratista:IVAN FRANCISCO ARGUELLO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2005254.85, importe_modificado:2005254.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}}{1753163/proyecto_PROCESO, 1753163/proyecto_INICIO, 1753163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762183Proyecto de inversión 1,520,218.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 978247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS97824 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.91 TOMAMOS LA SEGUNDA SUR, lon:-92.07625901, lat:16.91492236}}10-05-2020 15-09-2020 1,520,288.33$               1,520,288.33$               1,520,288.33$               1,520,288.33$               1,520,288.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{1762183/proyecto_INICIO, 1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763268Proyecto de inversión 887,951.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 1007477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100747 S 760 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.09583643, lat:16.91090516}}02-03-2020 30-06-2020 887,951.66$                  887,951.66$                  887,951.66$                  887,951.66$                  887,951.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}}{1763268/proyecto_PROCESO, 1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766984Proyecto de inversión 2,050,540.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050540.34, modificado:2050540.34}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 1109197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS110919 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA  SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.17320484, lat:16.92097675}}01-05-2020 05-08-2020 2,050,540.34$               2,050,540.34$               2,050,540.34$               2,050,540.34$               2,050,540.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0509/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050540.34, importe_modificado:2050540.34}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1766984/proyecto_INICIO, 1766984/proyecto_PROCESO, 1766984/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200301767445Proyecto de inversión 1,690,526.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690526.23, modificado:1690526.23}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD   TZACBATUL - 1121447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS112144 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.2590464, lat:16.87093507}}01-08-2020 30-11-2020 1,690,526.23$               1,690,526.23$               1,690,526.23$               1,690,526.23$               1,690,526.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0512/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1690526.23, importe_modificado:1690526.23}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1767445/proyecto_INICIO, 1767445/proyecto_PROCESO, 1767445/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819430Proyecto de inversión 1,499,632.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499632.85, modificado:1499632.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVA PROVIDENCIA - 1474377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS147437 S 32 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.1, meta_modificada:1426.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PROVIDENCIA  KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA QUINTA SUR OTE., CARRETERA NUEV, lon:-92.03206005, lat:16.86807505}}10-08-2020 02-11-2020 1,499,632.85$               1,499,632.85$               1,499,632.85$               1,499,632.85$               1,499,632.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0526/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499632.85, importe_modificado:1499632.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.1}}{1819430/proyecto_INICIO, 1819430/proyecto_PROCESO, 1819430/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821587Proyecto de inversión 1,680,142.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680142.78, modificado:1680142.78}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO SACRIFICIO - 1515467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS151546 S 121 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA TOMAS MONZER, TERRACERIA CHALAM DEL CARMEN  P, lon:-92.14134318, lat:16.78513302}}01-04-2020 31-07-2020 1,680,142.78$               1,680,142.78$               1,680,142.78$               1,680,142.78$               1,680,142.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0565/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1680142.78, importe_modificado:1680142.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}{1821587/proyecto_INICIO, 1821587/proyecto_FIN, 1821587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827632Proyecto de inversión 544,614.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544614.1, modificado:544614.1}}CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN MARTÍN - 1669437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS166943 S 40 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1414, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARTIN  KILÓMETRO 72 + 500 RANCHERIA SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA CAMPO ALEGRE, CARRETERA SAN MARTIN  PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.88761281, lat:16.89055686}}01-08-2020 01-10-2020 544,614.10$                  544,614.10$                  544,614.10$                  544,614.10$                  544,614.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0583/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:544614.1, importe_modificado:544614.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1827632/proyecto_FIN, 1827632/proyecto_PROCESO, 1827632/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835168Proyecto de inversión 807,451.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807451.87, modificado:807451.87}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN PEDRO CARRIZAL - 1924607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS192460 S 201 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.8, meta_modificada:4377.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO   - SAN PEDRO CARRIZAL   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y CARRETERA SAN PEDRO CARRIZAL, TERRACERIA MU, lon:-92.10647622, lat:16.88072378}}01-10-2020 01-12-2020 807,451.87$                  807,451.87$                  807,451.87$                  807,451.87$                  807,451.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:807451.87, importe_modificado:807451.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4377.8}}{1835168/proyecto_INICIO, 1835168/proyecto_FIN, 1835168/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837581Proyecto de inversión 511,917.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511917.8, modificado:511917.8}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   PLAN DE GUADALUPE - 2003647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200364 S 179 178 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO REAL, TERRACERIA GUANAL  PARA, lon:-91.36176755, lat:16.57216385}}01-09-2020 30-11-2020 511,917.80$                  511,917.80$                  511,917.80$                  511,917.80$                  511,917.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0590/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:511917.8, importe_modificado:511917.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}}{1837581/proyecto_INICIO, 1837581/proyecto_FIN, 1837581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837866Proyecto de inversión 417,273.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417273.63, modificado:417273.63}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   GETZEMANÍ - 2011807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS201180 S 149 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - GETZEMANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI, lon:-92.2027954, lat:16.99445421}}01-10-2020 30-12-2020 417,273.63$                  417,273.63$                  417,273.63$                  417,273.63$                  417,273.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0592/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:417273.63, importe_modificado:417273.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}{1837866/proyecto_PROCESO, 1837866/proyecto_INICIO, 1837866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838340Proyecto de inversión 378,506.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378506.04, modificado:378506.04}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN MARCOS - 2026127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS202612 S 307 287 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.6, meta_modificada:1177.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA NAT CHACAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA S, lon:-92.14796681, lat:16.96571289}}01-10-2020 30-12-2020 378,506.04$                  378,506.04$                  378,506.04$                  378,506.04$                  378,506.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0596/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:378506.04, importe_modificado:378506.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.6}}{1838340/proyecto_INICIO, 1838340/proyecto_FIN, 1838340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839816Proyecto de inversión 2,787,259.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787259.83, modificado:2787259.83}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2067507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS206750 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.0, meta_modificada:1291.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09506557, lat:16.90741084}}01-05-2020 31-07-2020 2,787,259.83$               2,787,259.83$               2,787,259.83$               2,787,259.83$               2,787,259.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0643/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2787259.83, importe_modificado:2787259.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.0}}{1839816/proyecto_PROCESO, 1839816/proyecto_INICIO, 1839816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839847Proyecto de inversión 799,060.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799060.29, modificado:799060.29}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ BULWA - 2068967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS206896 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 450 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CAMINO A CUXULJA Y TERRACERIA CAMINO A BENITO JUAREZ BULW, lon:-92.07796715, lat:16.80661964}}01-10-2020 01-12-2020 799,060.29$                  799,060.29$                  799,060.29$                  799,060.29$                  799,060.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0638/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799060.29, importe_modificado:799060.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{1839847/proyecto_INICIO, 1839847/proyecto_PROCESO, 1839847/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839885Proyecto de inversión 1,999,864.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999864.7, modificado:1999864.7}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA POMARROSA EL CHORRO - 2070227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207022 S 422 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 350 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA NUEVA LIBERTAD, TERR, lon:-92.07946987, lat:16.85301693}}04-05-2020 30-09-2020 1,999,864.70$               1,999,864.70$               1,999,864.70$               1,999,864.70$               1,999,864.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0604/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.7, importe_modificado:1999864.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}{1839885/proyecto_INICIO, 1839885/proyecto_PROCESO, 1839885/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840031Proyecto de inversión 2,300,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   MIRAMAR - 2074197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207419 S 183 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MIRAMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PERIFERICO Y TERRACERIA TONINA, TERRACERIA BARRIO MIRAMAR  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA, lon:-92.05853303, lat:16.90462863}}01-10-2020 23-12-2020 2,300,000.00$               2,300,000.00$               2,300,000.00$               2,300,000.00$               2,300,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0655/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}}{1840031/proyecto_INICIO, 1840031/proyecto_FIN, 1840031/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840033Proyecto de inversión 498,028.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498028.67, modificado:498028.67}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 2074327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207432 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - CHALAM EL CARMEN  SAN AGUSTIN   KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO CHALAM DEL CARMEN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAZ MUNZER, CA, lon:-92.12953073, lat:16.77467621}}01-07-2020 30-10-2020 498,028.67$                  498,028.67$                  498,028.67$                  498,028.67$                  498,028.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0607/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:498028.67, importe_modificado:498028.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1840033/proyecto_INICIO, 1840033/proyecto_PROCESO, 1840033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840761Proyecto de inversión 848,661.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848661.9, modificado:1450291.96}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2097747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209774 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIOSAN SEBASTIAN BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CERRADA SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE  PARA LLEGAR A, lon:-92.10031036, lat:16.90531584}}04-05-2020 30-09-2020 1,450,291.96$               1,450,291.96$               1,450,291.96$               1,450,291.96$               1,450,291.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0627/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1450291.96, importe_modificado:1450291.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}{1840761/proyecto_INICIO, 1840761/proyecto_FIN, 1840761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840826Proyecto de inversión 1,643,565.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643565.67, modificado:1643565.67}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA  - 2099837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209983 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y C, lon:-91.87554611, lat:16.88613988}}15-09-2020 31-12-2020 1,643,565.67$               1,643,565.67$               1,643,565.67$               1,643,565.67$               1,643,565.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0670/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1643565.67, importe_modificado:1643565.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}}{1840826/proyecto_INICIO, 1840826/proyecto_PROCESO, 1840826/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841285Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA ZARCA - 2112297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS211229 S 70 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - LA ZARCA   KILÓMETRO 130 + 59 EJIDO LA ZARCA, 29950 LA ZARCA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BALBOA Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA SAN QUINTIN  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA C, lon:-91.41144129, lat:16.43350871}}01-08-2020 31-10-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0679/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{1841285/proyecto_INICIO, 1841285/proyecto_FIN, 1841285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841291Proyecto de inversión 516,198.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516198.67, modificado:516198.67}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2112477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS211247 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE REAL, CALLE MAGISTERIAL  PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL SUR TODO DER, lon:-92.07411547, lat:16.90480456}}21-09-2020 30-10-2020 516,198.67$                  516,198.67$                  516,198.67$                  516,198.67$                  516,198.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0668/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:516198.67, importe_modificado:516198.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1841291/proyecto_INICIO, 1841291/proyecto_FIN, 1841291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841694Proyecto de inversión 265,421.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265421.08, modificado:264473.39}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA FLORESTA - 2124087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212408 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3133, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LA FLORESTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 AMPLIACION LA FLORESTA, 29950 LA FLORESTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE JERUSALEN, CALLE FLORESTA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL, lon:-92.10851192, lat:16.90275397}}01-10-2020 31-12-2020 264,473.39$                  264,473.39$                  264,473.39$                  264,473.39$                  264,473.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0697/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265421.08, importe_modificado:265421.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1841694/proyecto_INICIO, 1841694/proyecto_FIN, 1841694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $947.69 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.), trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-03}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841774Proyecto de inversión 499,580.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499580.18, modificado:494594.48}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2127087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212708 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR BARRIO OCOSINGO BARRIO LAS MARGARITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-92.09539223, lat:16.8965987}}01-10-2020 31-12-2020 494,594.48$                  494,594.48$                  494,594.48$                  494,594.48$                  494,594.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0692/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499580.18, importe_modificado:499580.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1841774/proyecto_INICIO, 1841774/proyecto_PROCESO, 1841774/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE: $4,985.70 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.), trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-03}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842578Proyecto de inversión 2,920,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920000.0, modificado:2920000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA TERESA DOS - 2151777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215177 S 280 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3519.0, meta_modificada:3519.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA TERESA DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA SANTA TERESA DOS, lon:-91.63810969, lat:16.76720582}}01-10-2020 31-12-2020 2,920,000.00$               2,920,000.00$               2,920,000.00$               2,920,000.00$               2,920,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0704/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3519.0}}{1842578/proyecto_INICIO, 1842578/proyecto_PROCESO, 1842578/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842701Proyecto de inversión 1,342,130.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342130.75, modificado:1342130.75}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   TENANGO - 2155307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215530 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - TENANGO   KILÓMETRO 43 + 100 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ABASOLO, CAMINO TENANGO  PARA LLEGAR AL LUGAR DELOS TRABAJOS N, lon:-92.27028911, lat:16.90494204}}01-10-2020 31-12-2020 1,342,130.75$               1,342,130.75$               1,342,130.75$               1,342,130.75$               1,342,130.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0710/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1342130.75, importe_modificado:1342130.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}}{1842701/proyecto_INICIO, 1842701/proyecto_FIN, 1842701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401846231Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   CAMPO ALEGRE - 2259337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS225933 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17984.0, meta_modificada:17984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3127, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE  P, lon:-92.08954815, lat:16.92584136}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0733/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17984.0}}{1846231/proyecto_INICIO, 1846231/proyecto_FIN, 1846231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847377Proyecto de inversión 799,647.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799647.58, modificado:799647.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO SAMARIA - 2288877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS228887 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO SAMARIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 34 + 20 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMA, lon:-91.87764926, lat:16.88538132}}15-11-2020 15-12-2020 799,647.58$                  799,647.58$                  799,647.58$                  799,647.58$                  799,647.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0740/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799647.58, importe_modificado:799647.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}}{1847377/proyecto_FIN, 1847377/proyecto_PROCESO, 1847377/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847443Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2291587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS229158 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19254.0, meta_modificada:19254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE EL PINO  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS A 160 MTS. HACIA AV. CENTRAL O, lon:-92.07274235, lat:16.90227023}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0730/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19254.0}}{1847443/proyecto_INICIO, 1847443/proyecto_FIN, 1847443/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760082Proyecto de inversión 631,995.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631995.78, modificado:613321.91}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA TINTA - 923097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92309 S 75 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA TINTA  KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73472755, lat:16.89167723}}13-07-2020 13-10-2020 613,321.91$                  613,321.91$                  613,321.91$                  613,321.91$                  613,321.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:631995.78, importe_modificado:631995.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1760082/proyecto_INICIO, 1760082/proyecto_PROCESO, 1760082/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:se contrato con  $631,995.78 , se pago  $613,321.91  y se tuvo un ahorro presupuestal de $18,673.87  , trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-02}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760115Proyecto de inversión 523,671.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523671.56, modificado:523671.56}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL CACAO - 924047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92404 S 27 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CACAO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL CACAO, 29950 EL CACAO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PORVENIR YAXCHILAN Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA REFORMA  PARA LLEGAR S, lon:-91.8746636, lat:16.9513278}}01-08-2020 30-10-2020 523,671.56$                  523,671.56$                  523,671.56$                  523,671.56$                  523,671.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0188/2020, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:523671.56, importe_modificado:523671.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.5}}{1760115/proyecto_PROCESO, 1760115/proyecto_INICIO, 1760115/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763041Proyecto de inversión 1,000,000.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.25, modificado:1000000.25}}CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN OCOSINGO LOCALIDAD   PEÑA LIMONAR - 1000707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100070 S 236 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PEÑA LIMONAR  KILÓMETRO 184 + 900 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL DIAMANTE Y CARRETERA INDEPENDENCIA, CARRETERA CUAUHTÉMOC  PARA LLEGAR SAL, lon:-91.70602686, lat:17.12295323}}01-06-2020 01-09-2020 1,000,000.25$               1,000,000.25$               1,000,000.25$               1,000,000.25$               1,000,000.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0319/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.25, importe_modificado:1000000.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.55}}{1763041/proyecto_INICIO, 1763041/proyecto_PROCESO, 1763041/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763296Proyecto de inversión 175,947.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175947.44, modificado:175947.44}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 1008177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100817 S 276 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09639571, lat:16.91054787}}02-03-2020 30-06-2020 175,947.44$                  175,947.44$                  175,947.44$                  175,947.44$                  175,947.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0326/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175947.44, importe_modificado:175947.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.7}}{1763296/proyecto_INICIO, 1763296/proyecto_PROCESO, 1763296/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765409Proyecto de inversión 4,600,852.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600852.54, modificado:4600852.54}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA SIRIA - 1066687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS106668 S 320 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SIRIA  KILÓMETRO 200 + 800 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA SANTO DOMINGO, CARRETERA LA SIRIA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.69251359, lat:17.19396735}}20-06-2020 23-10-2020 4,600,852.54$               4,600,852.54$               4,600,852.54$               4,600,852.54$               4,600,852.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0428/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4600852.54, importe_modificado:4600852.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1765409/proyecto_INICIO, 1765409/proyecto_PROCESO, 1765409/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766900Proyecto de inversión 407,921.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407921.34, modificado:407921.34}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1107297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS110729 S 135 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.9, meta_modificada:138.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS MARAVILALS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OCTAVIO PAZ  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO AL PERIFERICO ORIENTE NORT, lon:-92.09706365, lat:16.89542942}}01-08-2020 31-10-2020 407,921.34$                  407,921.34$                  407,921.34$                  407,921.34$                  407,921.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0482/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:407921.34, importe_modificado:407921.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.9}}{1766900/proyecto_PROCESO, 1766900/proyecto_INICIO, 1766900/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766919Proyecto de inversión 375,275.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375275.38, modificado:375275.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 1107627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS110762 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA  SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17288298, lat:16.92077146}}01-05-2020 15-08-2020 375,275.38$                  375,275.38$                  375,275.38$                  375,275.38$                  375,275.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0508/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375275.38, importe_modificado:375275.38}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}{1766919/proyecto_PROCESO, 1766919/proyecto_INICIO, 1766919/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767390Proyecto de inversión 813,074.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813074.75, modificado:813074.75}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LA VICTORIA - 1120207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS112020 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62286053, lat:16.80352521}}01-07-2020 30-09-2020 813,074.75$                  813,074.75$                  813,074.75$                  813,074.75$                  813,074.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0491/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:813074.75, importe_modificado:813074.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.0}}{1767390/proyecto_INICIO, 1767390/proyecto_PROCESO, 1767390/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767464Proyecto de inversión 1,990,116.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990116.32, modificado:1990116.32}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD   EMILIANO ZAPATA - 1121957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS112195 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y CARRETERA REFORMA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA  PARA LL, lon:-91.8681558, lat:16.94527364}}30-07-2020 30-10-2020 1,990,116.32$               1,990,116.32$               1,990,116.32$               1,990,116.32$               1,990,116.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0518/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1990116.32, importe_modificado:1990116.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1767464/proyecto_PROCESO, 1767464/proyecto_INICIO, 1767464/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301768167Proyecto de inversión 3,838,159.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838159.55, modificado:3838159.55}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 1138927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS113892 S 309 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.1, meta_modificada:3522.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA  KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AMANTITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.1695785, lat:16.91953973}}01-04-2020 15-07-2020 3,838,159.55$               3,838,159.55$               3,838,159.55$               3,838,159.55$               3,838,159.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0301/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3838159.55, importe_modificado:3838159.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.1}}{1768167/proyecto_INICIO, 1768167/proyecto_PROCESO, 1768167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820795Proyecto de inversión 5,483,028.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5483028.42, modificado:5483028.42}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   TZAJALOB - 1497397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS149739 S 88 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:250, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TZAJALOB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO TZAJALOB, 29950 TZAJALOB, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y TERRACERIA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA NARANJO  PARA , lon:-92.08366406, lat:16.94096305}}01-04-2020 30-09-2020 5,483,028.42$               5,483,028.42$               5,483,028.42$               5,483,028.42$               5,483,028.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0552/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5483028.42, importe_modificado:5483028.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}{1820795/proyecto_INICIO, 1820795/proyecto_FIN, 1820795/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821505Proyecto de inversión 1,784,186.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784186.74, modificado:1784186.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CUXULJÁ - 1513307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS151330 S 73 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1427.6, meta_modificada:1427.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - CUXULJA  KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRIZAL Y CARRETERA RIO FLORIDO, CARRETERA MOISES GANDI  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.17229605, lat:16.8162193}}15-08-2020 30-11-2020 1,784,186.74$               1,784,186.74$               1,784,186.74$               1,784,186.74$               1,784,186.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0559/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1784186.74, importe_modificado:1784186.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1427.6}}{1821505/proyecto_INICIO, 1821505/proyecto_FIN, 1821505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823499Proyecto de inversión 1,799,991.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799991.42, modificado:1799991.42}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA CASCADA - 1559337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS155933 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3242, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - LA CASCADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LA CASCADA, 29950 LA CASCADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, CAMINO EMILIANO ZAPATA  PARA LLEGAR SALI, lon:-92.09819155, lat:16.88339192}}01-08-2020 01-11-2020 1,799,991.42$               1,799,991.42$               1,799,991.42$               1,799,991.42$               1,799,991.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0516/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799991.42, importe_modificado:1799991.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}}{1823499/proyecto_INICIO, 1823499/proyecto_PROCESO, 1823499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824320Proyecto de inversión 2,342,232.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342232.15, modificado:2342232.15}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LAS TAZAS - 1584717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS158471 S 159 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.61771422, lat:16.75654664}}01-07-2020 30-09-2020 2,342,232.15$               2,342,232.15$               2,342,232.15$               2,342,232.15$               2,342,232.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2342232.15, importe_modificado:2342232.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2914.0}}{1824320/proyecto_INICIO, 1824320/proyecto_PROCESO, 1824320/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826845Proyecto de inversión 647,471.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647471.84, modificado:647471.84}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA  - 1648667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS164866 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)  KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87568558, lat:16.88620148}}01-08-2020 01-10-2020 647,471.84$                  647,471.84$                  647,471.84$                  647,471.84$                  647,471.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0580/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:647471.84, importe_modificado:647471.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2226.0}}{1826845/proyecto_INICIO, 1826845/proyecto_FIN, 1826845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835046Proyecto de inversión 164,252.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164252.52, modificado:164252.52}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO DURANGO - 1920977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192097 S 47 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.25, meta_modificada:929.25}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO DURANGO   KILÓMETRO 30 + 0 EJIDO NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN BUENAVISTA Y CARRETERA NUEVO DURANGO, CARRETERA GUADALUPE  P, lon:-91.99135947, lat:16.84603603}}01-10-2020 01-11-2020 164,252.52$                  164,252.52$                  164,252.52$                  164,252.52$                  164,252.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:164252.52, importe_modificado:164252.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.25}}{1835046/proyecto_FIN, 1835046/proyecto_PROCESO, 1835046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835144Proyecto de inversión 277,404.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277404.26, modificado:277404.26}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   YAXALÁ - 1923917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192391 S 64 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.4, meta_modificada:1569.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - YAXALA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 0 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTA ELENA Y CARRETERA PLACIDO FLORES, CARRETERA YAXALA  PARA LLEGAR A LA RANCHERIA LA FORTUNA DEL C, lon:-91.70257769, lat:16.89856532}}01-10-2020 01-12-2020 277,404.26$                  277,404.26$                  277,404.26$                  277,404.26$                  277,404.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88744, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:277404.26, importe_modificado:277404.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.4}}{1835144/proyecto_INICIO, 1835144/proyecto_FIN, 1835144/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835255Proyecto de inversión 547,508.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547508.4, modificado:547508.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA VIRGINIA - 1927227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192722 S 144 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.5, meta_modificada:3097.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - LA VIRGINIA   KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA VIRGINIA Y CARRETERA LA VIRGINIA, CARRETERA LA VIRGINIA  PARA LLEGAR A L, lon:-92.17328652, lat:16.87713205}}01-10-2020 01-12-2020 547,508.40$                  547,508.40$                  547,508.40$                  547,508.40$                  547,508.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88742, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:547508.4, importe_modificado:547508.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.5}}{1835255/proyecto_FIN, 1835255/proyecto_PROCESO, 1835255/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838264Proyecto de inversión 3,054,053.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054053.16, modificado:3054053.16}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL JOBO - 2023847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS202384 S 850 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIRECCION AL RESTAURAN, lon:-92.08207271, lat:16.88841502}}11-08-2020 11-12-2020 3,054,053.16$               3,054,053.16$               3,054,053.16$               3,054,053.16$               3,054,053.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0618/2020, contratista:CASTAÑEDA  LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3054053.16, importe_modificado:3054053.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}}{1838264/proyecto_PROCESO, 1838264/proyecto_INICIO, 1838264/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839987Proyecto de inversión 1,900,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   DOLORES - 2073047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207304 S 211 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - DOLORES  KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CARRETERA COMITAN-TRINITARIA, CARRETERA CRUCERO MONTE BELLO- IXCAN  PARA L, lon:-91.79785175, lat:16.9036498}}01-10-2020 15-12-2020 1,900,000.00$               1,900,000.00$               1,900,000.00$               1,900,000.00$               1,900,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0640/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}{1839987/proyecto_INICIO, 1839987/proyecto_FIN, 1839987/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840155Proyecto de inversión 2,870,766.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870766.62, modificado:2870766.62}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2078257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207825 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.27, meta_modificada:179.27}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LAUREL, CALLE CAMINO REAL  PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL ORIENTE DE AHÍ CONTINUAMOS HACIA EL SUR TODO DERECHO , lon:-92.07427469, lat:16.90468602}}01-10-2020 31-12-2020 2,870,766.62$               2,870,766.62$               2,870,766.62$               2,870,766.62$               2,870,766.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0651/2020, contratista:ALFONZO SOLORZANO FERNANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2870766.62, importe_modificado:2870766.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.27}}{1840155/proyecto_INICIO, 1840155/proyecto_FIN, 1840155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840221Proyecto de inversión 357,204.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357204.98, modificado:357204.98}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2080167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS208016 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09704236, lat:16.8997324}}01-05-2020 31-07-2020 357,204.98$                  357,204.98$                  357,204.98$                  357,204.98$                  357,204.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0658/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:357204.98, importe_modificado:357204.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}{1840221/proyecto_INICIO, 1840221/proyecto_PROCESO, 1840221/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840497Proyecto de inversión 1,249,264.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249264.62, modificado:1249264.62}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL LAUREL - 2087897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS208789 S 57 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL LAUREL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 300 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA SANTA ROSA EL LIMA  PARA LLEGAR, lon:-91.83225219, lat:16.99600153}}15-09-2020 15-12-2020 1,249,264.62$               1,249,264.62$               1,249,264.62$               1,249,264.62$               1,249,264.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0613/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249264.62, importe_modificado:1249264.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1840497/proyecto_INICIO, 1840497/proyecto_FIN, 1840497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840676Proyecto de inversión 3,599,997.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599997.48, modificado:3599997.48}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2095327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209532 S 8114 8536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CERRADA OCOSINGO BARRIO LINDA VISTA BARRIO OCOSINGOBARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TULIPANES Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MARIA LETICIA  PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RU, lon:-92.10029831, lat:16.91241777}}15-09-2020 31-12-2020 3,599,997.48$               3,599,997.48$               3,599,997.48$               3,599,997.48$               3,599,997.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0611/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3599997.48, importe_modificado:3599997.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1840676/proyecto_PROCESO, 1840676/proyecto_FIN, 1840676/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841858Proyecto de inversión 699,998.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699998.96, modificado:699998.96}}CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2129937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212993 S 145 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.8, meta_modificada:206.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES BARRIO OCOSINGO BARRIO TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOR JUANA INEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL NOS VAMOS RUMBO AL MERCADO MUNICIPAL DE AHÍ, lon:-92.08643747, lat:16.90972583}}15-10-2020 15-12-2020 699,998.96$                  699,998.96$                  699,998.96$                  699,998.96$                  699,998.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0694/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699998.96, importe_modificado:699998.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}}{1841858/proyecto_INICIO, 1841858/proyecto_FIN, 1841858/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842732Proyecto de inversión 699,894.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.18, modificado:699894.18}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   LAS TAZAS - 2156047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215604 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS  KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA LAS TAZAS  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALI, lon:-91.61611174, lat:16.75697726}}01-10-2020 31-12-2020 699,894.18$                  699,894.18$                  699,894.18$                  699,894.18$                  699,894.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0714/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.18, importe_modificado:699894.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1842732/proyecto_INICIO, 1842732/proyecto_PROCESO, 1842732/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842930Proyecto de inversión 624,501.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624501.98, modificado:624501.98}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   ABASOLO - 2160547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS216054 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO  KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.21606708, lat:16.82088429}}01-10-2020 23-12-2020 624,501.98$                  624,501.98$                  624,501.98$                  624,501.98$                  624,501.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0707/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:624501.98, importe_modificado:624501.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{1842930/proyecto_INICIO, 1842930/proyecto_PROCESO, 1842930/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401845809Proyecto de inversión 1,000,004.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.75, modificado:1000004.75}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   MUC'UL OTANIL - 2245927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS224592 S 117 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2832, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MUCUL OTANIL  KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO MUCUL OTANIL, 29950 MUCUL OTANIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PERIFERICO SUR Y TERRACERIA DESVIO A SAN QUINTIN, TERRACERIA SUSCHILA  PARA LLEGA, lon:-92.00164858, lat:16.8586086}}25-10-2020 25-12-2020 1,000,004.75$               1,000,004.75$               1,000,004.75$               1,000,004.75$               1,000,004.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0718/2020, contratista:RINCON SANTOS OFELIA VANESSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000004.75, importe_modificado:1000004.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}{1845809/proyecto_INICIO, 1845809/proyecto_FIN, 1845809/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847096Proyecto de inversión 1,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   GUADALUPE PASHILA - 2279977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS227997 S 93 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - GUADALUPE PASHILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 GUADALUPE PASHILA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO INTERNACIONAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BETANIA  PARA LLEGAR SALIM, lon:-92.08433809, lat:16.89019236}}01-11-2020 30-12-2020 1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0734/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1847096/proyecto_INICIO, 1847096/proyecto_FIN, 1847096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847978Proyecto de inversión 349,234.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349234.62, modificado:348291.91}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   LOS PINOS - 2308157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS230815 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.69, meta_modificada:145.69}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LOS PINOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CALLE NORTE ORIENTE, CALLE LOS PINOS  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS , lon:-92.10682785, lat:16.92264769}}01-11-2020 15-12-2020 348,291.91$                  348,291.91$                  348,291.91$                  348,291.91$                  348,291.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0735/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:349234.62, importe_modificado:349234.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.69}}{1847978/proyecto_INICIO, 1847978/proyecto_FIN, 1847978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401849486Proyecto de inversión 500,000.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.01, modificado:500000.01}}REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2357637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS235763 S 2400 3000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5211.6, meta_modificada:5211.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑESES BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE LA FERRE, CALLE TUY TIC  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CRUCERO DE LA FERRE SEGUIMOS DERECHO UN KILOMETRO POR EL , lon:-92.08384777, lat:16.90398771}}01-12-2020 31-12-2020 500,000.01$                  500,000.01$                  500,000.01$                  500,000.01$                  500,000.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0743/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.01, importe_modificado:500000.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5211.6}}{1849486/proyecto_FIN, 1849486/proyecto_PROCESO, 1849486/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762353Proyecto de inversión 1,999,996.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.26, modificado:1999996.26}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL TUMBO - 982957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS98295 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3416.7, meta_modificada:3416.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 92 + 200 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO  PARTIMOS DE LA CABECER, lon:-91.62457483, lat:17.07858814}}01-05-2020 30-07-2020 1,999,996.26$               1,999,996.26$               1,999,996.26$               1,999,996.26$               1,999,996.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0567/2020, contratista:MIRANDA JIMENEZ MIGUEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999996.26, importe_modificado:1999996.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3416.7}}{1762353/proyecto_INICIO, 1762353/proyecto_PROCESO, 1762353/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764128Proyecto de inversión 2,948,925.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948925.88, modificado:2948925.88}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL OCOTAL - 1030717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS103071 S 203 307 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3533.2, meta_modificada:3533.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL OCOTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 41 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA CANDELARIA Y TERRACERIA LAS CONCHITAS, TERRACERIA EL OCOTAL  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.18484246, lat:16.98401176}}15-06-2020 01-09-2020 2,948,925.88$               2,948,925.88$               2,948,925.88$               2,948,925.88$               2,948,925.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0377/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2948925.88, importe_modificado:2948925.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3533.2}}{1764128/proyecto_INICIO, 1764128/proyecto_PROCESO, 1764128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764190Proyecto de inversión 3,194,292.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194292.68, modificado:3194292.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   ABASOLO - 1032267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS103226 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA SAN CRISTOBAL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA SALI, lon:-92.21539593, lat:16.8208415}}15-07-2020 15-11-2020 3,194,292.68$               3,194,292.68$               3,194,292.68$               3,194,292.68$               3,194,292.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0385/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3194292.68, importe_modificado:3194292.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1764190/proyecto_INICIO, 1764190/proyecto_PROCESO, 1764190/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765795Proyecto de inversión 1,771,620.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771620.39, modificado:1771620.39}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO JERUSALÉN - 1076097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS107609 S 95 89 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO JERUSALEN  KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA 31 BATALLÓN DE INFANTERIA Y TERRACERIA NUEVO JERUSALEN, TERRACERIA S, lon:-92.02713461, lat:16.895234}}01-07-2020 30-10-2020 1,771,620.39$               1,771,620.39$               1,771,620.39$               1,771,620.39$               1,771,620.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0440/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1771620.39, importe_modificado:1771620.39}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1765795/proyecto_INICIO, 1765795/proyecto_PROCESO, 1765795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766859Proyecto de inversión 2,271,511.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271511.03, modificado:2271511.03}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LA VICTORIA - 1106257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS110625 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.4, meta_modificada:3080.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 72 + 600 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA SAN ANTONIO LA VICT, lon:-91.62302147, lat:16.80424416}}01-07-2020 30-09-2020 2,271,511.03$               2,271,511.03$               2,271,511.03$               2,271,511.03$               2,271,511.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0490/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2271511.03, importe_modificado:2271511.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.4}}{1766859/proyecto_INICIO, 1766859/proyecto_PROCESO, 1766859/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767048Proyecto de inversión 537,068.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537068.02, modificado:537068.02}}REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 1110757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS111075 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA  SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO A LA LOC, lon:-92.1730809, lat:16.9206645}}01-05-2020 15-08-2020 537,068.02$                  537,068.02$                  537,068.02$                  537,068.02$                  537,068.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0517/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:537068.02, importe_modificado:537068.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}}{1767048/proyecto_INICIO, 1767048/proyecto_PROCESO, 1767048/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821627Proyecto de inversión 3,318,708.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318708.72, modificado:3318708.72}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO SACRIFICIO - 1516247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS151624 S 121 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7820.0, meta_modificada:7820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA TOMAS MONZAR, TERRACERIA CHALAM DEL CARMEN  P, lon:-92.13527603, lat:16.78889065}}01-04-2020 31-07-2020 3,318,708.72$               3,318,708.72$               3,318,708.72$               3,318,708.72$               3,318,708.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0566/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3318708.72, importe_modificado:3318708.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7820.0}}{1821627/proyecto_INICIO, 1821627/proyecto_FIN, 1821627/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823416Proyecto de inversión 796,035.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796035.7, modificado:796035.7}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   ABASOLO - 1557387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS155738 S 1430 1454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.96, meta_modificada:533.96}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE INTERNACIONAL EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AVNZAMOS 19.19 KM, lon:-92.21880293, lat:16.8197392}}01-04-2020 15-06-2020 796,035.70$                  796,035.70$                  796,035.70$                  796,035.70$                  796,035.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0504/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:796035.7, importe_modificado:796035.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.96}}{1823416/proyecto_INICIO, 1823416/proyecto_PROCESO, 1823416/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825089Proyecto de inversión 619,364.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619364.74, modificado:607991.09}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1604717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS160471 S 196 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTRELLA COLONIA LA ESTRELLA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LAS LOMITAS Y RETORNO REFORMA, TERRACERIA LA VIRGEN  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL ESTADIO MUNICIPAL SE CONTINUA EN , lon:-92.07200831, lat:16.91373336}}01-04-2020 31-07-2020 607,991.09$                  607,991.09$                  607,991.09$                  607,991.09$                  607,991.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0273/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:619364.74, importe_modificado:619364.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1825089/proyecto_INICIO, 1825089/proyecto_PROCESO, 1825089/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:se tuvo ahorro presupuestal de $11,373.65 , trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-02}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825804Proyecto de inversión 77,801.48$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77801.48, modificado:77801.48}}CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   MORELOS - 1625507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS162550 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.33, meta_modificada:35.33}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, CARRETERA MORELOS  PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.09587572, lat:16.88885941}}01-08-2020 01-10-2020 77,801.48$                     77,801.48$                     77,801.48$                     77,801.48$                     77,801.48$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0575/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:77801.48, importe_modificado:77801.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.33}}{1825804/proyecto_INICIO, 1825804/proyecto_FIN, 1825804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830330Proyecto de inversión 93,354.24$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93354.24, modificado:93354.24}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   JALAPA - 1760247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS176024 S 26 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2673, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JALAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 58 + 200 RANCHERIA JALAPA, 29950 JALAPA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA JALAPA  PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.76982336, lat:16.92429188}}01-08-2020 01-10-2020 93,354.24$                     93,354.24$                     93,354.24$                     93,354.24$                     93,354.24$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0634/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:93354.24, importe_modificado:93354.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{1830330/proyecto_FIN, 1830330/proyecto_PROCESO, 1830330/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834990Proyecto de inversión 365,005.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365005.6, modificado:365005.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL JARDÍN - 1919367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS191936 S 346 369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL JARDIN  KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL JARDIN  PARA LLEGAR A LA COMUNIDA, lon:-91.53332243, lat:16.97089413}}01-10-2020 01-11-2020 365,005.60$                  365,005.60$                  365,005.60$                  365,005.60$                  365,005.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88738, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:365005.6, importe_modificado:365005.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}}{1834990/proyecto_FIN, 1834990/proyecto_PROCESO, 1834990/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837651Proyecto de inversión 1,631,890.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631890.53, modificado:1631890.53}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CORAZÓN DE MARÍA - 2005477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS200547 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA   KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LAS VEGAS Y CARRETERA LAS PEÑAS, CARRETERA LAS PEÑAS  PARA LLE, lon:-92.11718092, lat:16.96206091}}15-09-2020 15-12-2020 1,631,890.53$               1,631,890.53$               1,631,890.53$               1,631,890.53$               1,631,890.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0615/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1631890.53, importe_modificado:1631890.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}}{1837651/proyecto_INICIO, 1837651/proyecto_FIN, 1837651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838487Proyecto de inversión 348,453.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348453.26, modificado:348453.26}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2029877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS202987 S 130 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS A LA CARRETERA INTERNACIONAL CON DIREC, lon:-92.10130965, lat:16.90099151}}13-07-2020 13-10-2020 348,453.26$                  348,453.26$                  348,453.26$                  348,453.26$                  348,453.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0599/2020, contratista:CASTAÑEDA  LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:348453.26, importe_modificado:348453.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{1838487/proyecto_INICIO, 1838487/proyecto_PROCESO, 1838487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839857Proyecto de inversión 258,351.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258351.46, modificado:258351.46}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2069347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS206934 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09538475, lat:16.90729793}}04-05-2020 31-07-2020 258,351.46$                  258,351.46$                  258,351.46$                  258,351.46$                  258,351.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0644/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:258351.46, importe_modificado:258351.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{1839857/proyecto_INICIO, 1839857/proyecto_FIN, 1839857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839924Proyecto de inversión 1,900,000.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.58, modificado:1900000.58}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   ISRAEL - 2071467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207146 S 120 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ISRAEL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LACANDON Y CARRETERA CRUCERO DE ISRAEL, TERRACERIA ISRAEL  PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS DIR, lon:-92.09920028, lat:16.81561712}}15-09-2020 30-12-2020 1,900,000.58$               1,900,000.58$               1,900,000.58$               1,900,000.58$               1,900,000.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0625/2020, contratista:MENDEZ MUÑOZ SERGIO ALEJANDRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1900000.58, importe_modificado:1900000.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}}{1839924/proyecto_INICIO, 1839924/proyecto_FIN, 1839924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840061Proyecto de inversión 2,800,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   PRIMAVERA - 2074897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS207489 S 45 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3225.2, meta_modificada:3225.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1558, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PRIMAVERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO PRIMAVERA, 29950 PRIMAVERA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS Y TERRACERIA PRIMAVERA, TERRACERIA SANTA ROSA  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.70140522, lat:16.81477432}}01-08-2020 30-11-2020 2,800,000.00$               2,800,000.00$               2,800,000.00$               2,800,000.00$               2,800,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0648/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3225.2}}{1840061/proyecto_INICIO, 1840061/proyecto_FIN, 1840061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840115Proyecto de inversión 1,399,987.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399987.75, modificado:1399987.75}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2077047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207704 S 234 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON BARRIO GUADALUPE PASHILA BARRIO BARRIO GUADALUPE PASHILA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO PERIFERICO SUR Y VEREDA , CALLE CALLE AGUA AZUL  PARA LLEGAR AL SITIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION , lon:-92.09324197, lat:16.89506654}}01-10-2020 31-12-2020 1,399,987.75$               1,399,987.75$               1,399,987.75$               1,399,987.75$               1,399,987.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0656/2020, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1399987.75, importe_modificado:1399987.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}}{1840115/proyecto_INICIO, 1840115/proyecto_FIN, 1840115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841822Proyecto de inversión 265,860.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265860.66, modificado:259377.43}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2128827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212882 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SEXTA SUR PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA PRIMERA AVENI, lon:-92.09928041, lat:16.90279395}}01-05-2020 30-08-2020 259,377.43$                  259,377.43$                  259,377.43$                  259,377.43$                  259,377.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0700/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265860.66, importe_modificado:265860.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1841822/proyecto_INICIO, 1841822/proyecto_FIN, 1841822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE: $6,483.23 (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.), trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-03}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847340Proyecto de inversión 153,488.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153488.93, modificado:136140.59}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN NICOLÁS TENANGUITO - 2287427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS228742 S 260 270 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SIBACA Y CARRETERA SAN MARCOS, TERRACERIA EL CAR, lon:-92.1628485, lat:16.9623706}}01-10-2020 31-10-2020 136,140.59$                  136,140.59$                  136,140.59$                  136,140.59$                  136,140.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0736/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:153488.93, importe_modificado:153488.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}{1847340/proyecto_FIN, 1847340/proyecto_PROCESO, 1847340/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871289Proyecto de inversión 381,604.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381604.38, modificado:381604.38}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2695587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS269558 S 110 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.34, meta_modificada:23.34}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA AVENIDA NORTE PONIENTE Y BOULEVARD NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE  PARA LLEGAR A LA OBRA NOS CONDUCIMOS AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS, lon:-92.09714106, lat:16.91160055}}01-12-2020 31-12-2020 381,604.38$                  381,604.38$                  381,604.38$                  381,604.38$                  381,604.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0770/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:381604.38, importe_modificado:381604.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.34}}{1871289/proyecto_PROCESO, 1871289/proyecto_INICIO, 1871289/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871361Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2696997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS269699 S 70 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO NUEVO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE TERCEA ORIENTE SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA PRIMERA ORIENTE SUR, LLEGAMOS A LA , lon:-92.0910507, lat:16.90579699}}01-12-2020 31-12-2020 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}}{1871361/proyecto_FIN, 1871361/proyecto_PROCESO, 1871361/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301752545Proyecto de inversión 3,299,951.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299951.74, modificado:3299951.74}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   CANDELARIA BULWA - 656517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS65651 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10010.0, meta_modificada:10010.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ISRAEL, TERRACERIA SAN JUAN  P, lon:-92.09173244, lat:16.78590086}}10-02-2020 15-05-2020 3,299,951.74$               3,299,951.74$               3,299,951.74$               3,299,951.74$               3,299,951.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2020, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3299951.74, importe_modificado:3299951.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10010.0}}{1752545/proyecto_INICIO, 1752545/proyecto_PROCESO, 1752545/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301752684Proyecto de inversión 1,513,547.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513547.93, modificado:1303827.59}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 658817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS65881 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INNOMINADA  SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIJIMOS A LA ALTURA DE HOTEL REAL PLAZA, lon:-92.1005023, lat:16.89778097}}15-02-2020 15-04-2020 1,303,827.59$               1,303,827.59$               1,303,827.59$               1,303,827.59$               1,303,827.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513547.93, importe_modificado:1513547.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1752684/proyecto_INICIO, 1752684/proyecto_PROCESO, 1752684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761518Proyecto de inversión 3,056,696.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056696.02, modificado:3056696.02}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SLOQUIB CHAY - 959937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS95993 S 122 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2777.6, meta_modificada:2777.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SLOQUIB CHAY MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA BARRIO LAS GOLONDRINAS, TERRACERIA SLOQUIB CHAY , lon:-92.0758345, lat:16.88189666}}20-04-2020 20-08-2020 3,056,696.02$               3,056,696.02$               3,056,696.02$               3,056,696.02$               3,056,696.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0225/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3056696.02, importe_modificado:3056696.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2777.6}}{1761518/proyecto_PROCESO, 1761518/proyecto_FIN, 1761518/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763177Proyecto de inversión 4,999,999.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.98, modificado:4999999.98}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   ANACONDA - 1004777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100477 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - ANACONDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 58 + 600 RANCHERIA ANACONDA, 29950 ANACONDA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SANTA ROSITA Y TERRACERIA SAN MIGUEL, TERRACERIA SUSPIRO OJO DE AGUA  LA UBICACIÓN DE, lon:-91.75201551, lat:16.93624274}}01-06-2020 01-09-2020 4,999,999.98$               4,999,999.98$               4,999,999.98$               4,999,999.98$               4,999,999.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999999.98, importe_modificado:4999999.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1763177/proyecto_INICIO, 1763177/proyecto_PROCESO, 1763177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763389Proyecto de inversión 3,498,465.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498465.83, modificado:3498465.83}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   AMADOR HERNÁNDEZ - 1010047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS101004 S 200 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3705.6, meta_modificada:3705.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - AMADOR HERNANDEZ  KILÓMETRO 150 + 500 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CHAPULTEPEC Y TERRACERIA PICHUCALCO, TERRACERIA PICHUCALCO , lon:-91.33240896, lat:16.5366303}}01-06-2020 30-08-2020 3,498,465.83$               3,498,465.83$               3,498,465.83$               3,498,465.83$               3,498,465.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0328/2020, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3498465.83, importe_modificado:3498465.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3705.6}}{1763389/proyecto_INICIO, 1763389/proyecto_PROCESO, 1763389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763746Proyecto de inversión 4,000,002.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA MARTHA - 1019997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS101999 S 49 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANTA MARTHA  PARTIENDO CARRETE, lon:-92.02156102, lat:16.87635188}}15-04-2020 01-06-2020 4,000,002.58$               4,000,002.58$               4,000,002.58$               4,000,002.58$               4,000,002.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}}{1763746/proyecto_INICIO, 1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763805Proyecto de inversión 571,369.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1021657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS102165 S 68 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09161877, lat:16.91504624}}01-04-2020 30-06-2020 571,369.60$                  571,369.60$                  571,369.60$                  571,369.60$                  571,369.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1763805/proyecto_INICIO, 1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764739Proyecto de inversión 745,390.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745390.43, modificado:676395.34}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO PORVENIR - 1046327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS104632 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO PORVENIR  KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA QUESHIL, CARRETERA SAN A, lon:-91.9647016, lat:16.90345916}}01-06-2020 30-10-2020 676,395.34$                  676,395.34$                  676,395.34$                  676,395.34$                  676,395.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0391/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:745390.43, importe_modificado:745390.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1764739/proyecto_PROCESO, 1764739/proyecto_INICIO, 1764739/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $68,995.09, trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-02}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821554Proyecto de inversión 1,742,012.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742012.11, modificado:1742012.11}}EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN CARALAMPIO - 1514507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS151450 S 598 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 104 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL ZAPOTAL Y TERRACERIA SAN CARALAMPIO, TERRACERIA SAN JOSE  PARA LLEGA, lon:-91.42552423, lat:16.73764985}}01-08-2020 30-10-2020 1,742,012.11$               1,742,012.11$               1,742,012.11$               1,742,012.11$               1,742,012.11$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93485, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1742012.11, importe_modificado:1742012.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:383.0}}{1821554/proyecto_INICIO, 1821554/proyecto_FIN, 1821554/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824937Proyecto de inversión 188,737.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188737.16, modificado:188737.16}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1600497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS160049 S 79 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.93, meta_modificada:574.93}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PERIFERICO SUR Y CALLE DALIA, CALLE TULIPANES  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA GLORIETA DE BARRIO LINDA VISTA A MANO DER, lon:-92.10117635, lat:16.91375457}}01-09-2020 01-12-2020 188,737.16$                  188,737.16$                  188,737.16$                  188,737.16$                  188,737.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0571/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:188737.16, importe_modificado:188737.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.93}}{1824937/proyecto_INICIO, 1824937/proyecto_FIN, 1824937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826757Proyecto de inversión 408,424.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408424.8, modificado:408424.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LOS QUINICHEZ - 1646667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS164666 S 96 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2735, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LOS QUINICHEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO LOS QUINICHEZ, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN, TERRACERIA LOS QUINICHEZ  PARA SALIR A, lon:-91.975046, lat:16.87283297}}01-08-2020 01-10-2020 408,424.80$                  408,424.80$                  408,424.80$                  408,424.80$                  408,424.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0577/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:408424.8, importe_modificado:408424.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}{1826757/proyecto_PROCESO, 1826757/proyecto_FIN, 1826757/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826976Proyecto de inversión 91,858.13$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91858.13, modificado:91858.13}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA  - 1651847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS165184 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)  KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONINA Y CARRET, lon:-91.87661303, lat:16.88637942}}01-08-2020 01-10-2020 91,858.13$                     91,858.13$                     91,858.13$                     91,858.13$                     91,858.13$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0581/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:91858.13, importe_modificado:91858.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1826976/proyecto_INICIO, 1826976/proyecto_FIN, 1826976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827551Proyecto de inversión 387,220.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387220.89, modificado:387220.89}}CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA  - 1666657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS166665 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)  KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87631262, lat:16.88621516}}01-08-2020 01-10-2020 387,220.89$                  387,220.89$                  387,220.89$                  387,220.89$                  387,220.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0582/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387220.89, importe_modificado:387220.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1827551/proyecto_INICIO, 1827551/proyecto_FIN, 1827551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829455Proyecto de inversión 2,242,754.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242754.44, modificado:2240889.64}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LAS MARGARITAS - 1730917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS173091 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS MARGARITAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 53 + 100 EJIDO LAS MARGARITAS, 29950 LAS MARGARITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA SLUM CHULTATIC  PARA LL, lon:-91.73343727, lat:16.92824661}}01-08-2020 30-10-2020 2,240,889.64$               2,240,889.64$               2,240,889.64$               2,240,889.64$               2,240,889.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0483/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2242754.44, importe_modificado:2242754.44}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1829455/proyecto_INICIO, 1829455/proyecto_PROCESO, 1829455/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830138Proyecto de inversión 59,945.49$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59945.49, modificado:59945.49}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   TENANGO - 1754727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS175472 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA FRONTERA UNO  PARA LLEGAR A LA LO, lon:-92.26364999, lat:16.90383458}}30-08-2020 15-12-2020 59,945.49$                     59,945.49$                     59,945.49$                     59,945.49$                     59,945.49$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0550/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59945.49, importe_modificado:59945.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{1830138/proyecto_FIN, 1830138/proyecto_PROCESO, 1830138/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830339Proyecto de inversión 416,106.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416106.38, modificado:416106.38}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   PEÑA CHABARICO - 1760467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS176046 S 115 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354.1, meta_modificada:2354.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PEÑA CHABARICO  KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO DOLORES, CARRETERA PEÑA CHABARICO  PARA , lon:-91.74853387, lat:16.97022392}}01-10-2020 01-11-2020 416,106.38$                  416,106.38$                  416,106.38$                  416,106.38$                  416,106.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88731, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:416106.38, importe_modificado:416106.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2354.1}}{1830339/proyecto_PROCESO, 1830339/proyecto_INICIO, 1830339/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830870Proyecto de inversión 292,004.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292004.48, modificado:292004.48}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA MARÍA DE LAS FLORES - 1782257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS178225 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARIA LAS FLORES  KILÓMETRO 27 + 300 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA SANTA MAR, lon:-92.04158276, lat:16.84057307}}01-10-2020 01-11-2020 292,004.48$                  292,004.48$                  292,004.48$                  292,004.48$                  292,004.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88735, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:292004.48, importe_modificado:292004.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}}{1830870/proyecto_PROCESO, 1830870/proyecto_INICIO, 1830870/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835041Proyecto de inversión 1,128,656.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128656.8, modificado:1128656.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTO DOMINGO - 1920867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192086 S 792 792 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO DOMINGO  KILÓMETRO 183 + 200 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, CARRETERA SANTO DOMINGO  SALIMOS , lon:-91.41706549, lat:17.02646644}}01-10-2020 01-11-2020 1,128,656.80$               1,128,656.80$               1,128,656.80$               1,128,656.80$               1,128,656.80$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1128656.8, importe_modificado:1128656.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}}{1835041/proyecto_INICIO, 1835041/proyecto_FIN, 1835041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837700Proyecto de inversión 2,499,999.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.84, modificado:2499999.84}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO LOS CHOFERES - 2006717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200671 S 420 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBALITO BARRIO LOS CHOFERES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA PERIFERICO OTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE BARRIO TLAXCALA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA PRIME, lon:-92.09141434, lat:16.89455445}}15-09-2020 31-12-2020 2,499,999.84$               2,499,999.84$               2,499,999.84$               2,499,999.84$               2,499,999.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0616/2020, contratista:HERNANDEZ VICTORIA BULMARO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2499999.84, importe_modificado:2499999.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}{1837700/proyecto_INICIO, 1837700/proyecto_FIN, 1837700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837756Proyecto de inversión 1,110,549.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110549.94, modificado:1110549.94}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   ARTÍCULO VEINTISIETE - 2008337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200833 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.8, meta_modificada:3046.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 25 COLONIA ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE DEL RASTRO MUNICIPAL, CAMIN, lon:-91.95772, lat:16.88704308}}21-09-2020 21-11-2020 1,110,549.94$               1,110,549.94$               1,110,549.94$               1,110,549.94$               1,110,549.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0631/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1110549.94, importe_modificado:1110549.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.8}}{1837756/proyecto_INICIO, 1837756/proyecto_FIN, 1837756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837994Proyecto de inversión 582,369.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582369.21, modificado:582369.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   GETZEMANÍ - 2015687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS201568 S 149 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - GETZEMANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTENTO, TERRACERIA GETZEMANI  , lon:-92.20329528, lat:16.99473777}}01-10-2020 30-12-2020 582,369.21$                  582,369.21$                  582,369.21$                  582,369.21$                  582,369.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0594/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:582369.21, importe_modificado:582369.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}{1837994/proyecto_PROCESO, 1837994/proyecto_INICIO, 1837994/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838492Proyecto de inversión 1,699,433.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699433.04, modificado:1699433.04}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVA ITALIA - 2029987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS202998 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.4, meta_modificada:884.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CALLE NUEVA ITALIA EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CARRETERA OCOSINGO - TZAJALA   PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.10044904, lat:16.84047491}}01-07-2020 31-10-2020 1,699,433.04$               1,699,433.04$               1,699,433.04$               1,699,433.04$               1,699,433.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0621/2020, contratista:CORZO CASTELLANOS JESUS GODFREY, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1699433.04, importe_modificado:1699433.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.4}}{1838492/proyecto_INICIO, 1838492/proyecto_PROCESO, 1838492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838513Proyecto de inversión 2,299,886.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299886.27, modificado:2299886.27}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   CANDELARIA - 2030607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS203060 S 425 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.06, meta_modificada:861.06}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2928, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - CANDELARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PICHUCALCO Y CAMINO CANDELARIA, CAMINO SAN GREGORIO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.2068081, lat:16.54395903}}01-08-2020 30-11-2020 2,299,886.27$               2,299,886.27$               2,299,886.27$               2,299,886.27$               2,299,886.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0614/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2299886.27, importe_modificado:2299886.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:861.06}}{1838513/proyecto_INICIO, 1838513/proyecto_PROCESO, 1838513/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839293Proyecto de inversión 1,499,996.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.2, modificado:1499996.2}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL CARIBAL - 2052447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS205244 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL CARIBAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL CARIBAL  PARA LLEGAR PARTIMOS D, lon:-91.68770391, lat:17.00804483}}22-06-2020 22-10-2020 1,499,996.20$               1,499,996.20$               1,499,996.20$               1,499,996.20$               1,499,996.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0642/2020, contratista:JIMENEZ BAUTISTA EMMANUEL JONATHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499996.2, importe_modificado:1499996.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}}{1839293/proyecto_INICIO, 1839293/proyecto_PROCESO, 1839293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839836Proyecto de inversión 249,850.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 2068677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS206867 S 700 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO INTERNACIONAL COLONIA MUMUNTIC II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE S/N  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERICO ORIENTE NORTE DOBLAMO, lon:-92.09984752, lat:16.9092793}}01-10-2020 31-12-2020 249,850.95$                  249,850.95$                  249,850.95$                  249,850.95$                  249,850.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.99}}{1839836/proyecto_INICIO, 1839836/proyecto_PROCESO, 1839836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839923Proyecto de inversión 999,551.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999551.2, modificado:999551.2}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN QUINTÍN - 2071447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207144 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8154.0, meta_modificada:8154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BALBOA Y TERRACERIA EJIDO BETANIA, TERRACERIA ZAPATA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-91.35092134, lat:16.40754524}}01-08-2020 30-09-2020 999,551.20$                  999,551.20$                  999,551.20$                  999,551.20$                  999,551.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0646/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999551.2, importe_modificado:999551.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8154.0}}{1839923/proyecto_INICIO, 1839923/proyecto_FIN, 1839923/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840134Proyecto de inversión 161,708.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161708.72, modificado:161708.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 2077637 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207763 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE NUEVO PARAISO BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA CAMINO MERCADO NUEVO DE LA SELVA, CALLE LAS GOLONDRINAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07808937, lat:16.88730053}}21-09-2020 30-12-2020 161,708.72$                  161,708.72$                  161,708.72$                  161,708.72$                  161,708.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0609/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:161708.72, importe_modificado:161708.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{1840134/proyecto_INICIO, 1840134/proyecto_FIN, 1840134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840573Proyecto de inversión 1,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   SLOQUIB CHAY ASENTAMIENTO SLOQUIB CHAY - 2090407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209040 S 141 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CALLE SLOQUIB CHAY EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL ORIENTE Y PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA CAMINO AL PARQUE DE FERIA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. RUM, lon:-92.07695566, lat:16.8814244}}01-10-2020 15-12-2020 1,500,000.00$               1,500,000.00$               1,500,000.00$               1,500,000.00$               1,500,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0663/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{1840573/proyecto_INICIO, 1840573/proyecto_FIN, 1840573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841128Proyecto de inversión 3,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   PATRIA NUEVA  SAN JOSÉ EL CONTENTO  - 2107837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS210783 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2387.0, meta_modificada:2387.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO)  KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PA, lon:-92.10852314, lat:16.92795182}}02-09-2020 23-12-2020 3,000,000.00$               3,000,000.00$               3,000,000.00$               3,000,000.00$               3,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0666/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2387.0}}{1841128/proyecto_INICIO, 1841128/proyecto_FIN, 1841128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841744Proyecto de inversión 800,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN MARCOS - 2125827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212582 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS  KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CAMINO REAL, TERRACERIA SAN LUIS COHELA  PARA LLEGAR SAL, lon:-92.0498851, lat:16.91225232}}01-10-2020 31-12-2020 800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0683/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1841744/proyecto_INICIO, 1841744/proyecto_FIN, 1841744/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842795Proyecto de inversión 1,350,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL CARRIZAL - 2157527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215752 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.52, meta_modificada:699.52}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO   - EL CARRIZAL  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA M, lon:-92.17519225, lat:16.77963826}}01-11-2020 31-12-2020 1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0711/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.52}}{1842795/proyecto_INICIO, 1842795/proyecto_FIN, 1842795/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401845769Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO OXCHUC - 2245107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS224510 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.0, meta_modificada:1734.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO OXCHUC  KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTHE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC  PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.97230848, lat:16.90630185}}16-08-2020 15-12-2020 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0600/2020, contratista:CAL Y MAYOR MONTES MIGUEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.0}}{1845769/proyecto_PROCESO, 1845769/proyecto_INICIO, 1845769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401846209Proyecto de inversión 599,639.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599639.77, modificado:599639.77}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2258717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS225871 S 324 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO AEROPUERTO BARRIO BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA TULIPANES  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE SEGUNDA SUR ORIEN, lon:-92.08680356, lat:16.90516821}}01-11-2020 15-12-2020 599,639.77$                  599,639.77$                  599,639.77$                  599,639.77$                  599,639.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0722/2020, contratista:GOMEZ MENDOZA MARIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:599639.77, importe_modificado:599639.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{1846209/proyecto_INICIO, 1846209/proyecto_PROCESO, 1846209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847403Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2289757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS228975 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18671.0, meta_modificada:18671.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA MERCED BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE LA MERCED  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIJIMOS 830 MTS CON DIRECCION 7 OTE NOR, lon:-92.07453502, lat:16.91133058}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0728/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18671.0}}{1847403/proyecto_INICIO, 1847403/proyecto_FIN, 1847403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762191Proyecto de inversión 683,302.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683302.84, modificado:682652.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CAMPET 2DA. SECCIÓN - 978567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS97856 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SLOBQUI CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TER, lon:-92.07676205, lat:16.82821784}}15-05-2020 15-09-2020 682,652.80$                  682,652.80$                  682,652.80$                  682,652.80$                  682,652.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0280/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682652.8, importe_modificado:682652.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:305.0}}{1762191/proyecto_INICIO, 1762191/proyecto_PROCESO, 1762191/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763196Proyecto de inversión 2,999,999.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.85, modificado:2999999.85}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN JUAN LA CUREÑA - 1005367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100536 S 380 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN LA CUREÑA   KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MONTELIBANO Y TERRACERIA EL EDEN,    LA UBICACIÓN, lon:-91.95058999, lat:16.85787793}}01-06-2020 01-09-2020 2,999,999.85$               2,999,999.85$               2,999,999.85$               2,999,999.85$               2,999,999.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0322/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.85, importe_modificado:2999999.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2430.0}}{1763196/proyecto_INICIO, 1763196/proyecto_PROCESO, 1763196/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764063Proyecto de inversión 706,882.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706882.15, modificado:702075.32}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN JUAN - 1029007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS102900 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:475.5, meta_modificada:475.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:926, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - RANCHERIA SAN JUAN  KILÓMETRO 64 + 800 RANCHERIA SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-SANTA ELENA, CARRETERA OCOSINGO-S, lon:-91.62580936, lat:16.91493741}}10-06-2020 30-10-2020 702,075.32$                  702,075.32$                  702,075.32$                  702,075.32$                  702,075.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0381/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:706882.15, importe_modificado:706882.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:475.5}}{1764063/proyecto_PROCESO, 1764063/proyecto_INICIO, 1764063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764093Proyecto de inversión 679,218.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679218.04, modificado:679218.04}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA MARTHA - 1029767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS102976 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1865, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - RANCHERIA SANTA MARTHA   KILÓMETRO 64 + 300 RANCHERIA SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y CARRETERA OCOSINGO-TANIPERLA, CARRE, lon:-91.62487124, lat:16.90354708}}01-06-2020 30-10-2020 679,218.04$                  679,218.04$                  679,218.04$                  679,218.04$                  679,218.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:679218.04, importe_modificado:679218.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1764093/proyecto_PROCESO, 1764093/proyecto_INICIO, 1764093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765364Proyecto de inversión 989,652.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989652.47, modificado:989652.47}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTO TOMÁS - 1065507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS106550 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA PREDIO-TONINA, CARRETERA INTERNACIONAL A ALTAMIRANO  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOM, lon:-92.0726251, lat:16.8970331}}01-07-2020 30-10-2020 989,652.47$                  989,652.47$                  989,652.47$                  989,652.47$                  989,652.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0425/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:989652.47, importe_modificado:989652.47}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1765364/proyecto_PROCESO, 1765364/proyecto_INICIO, 1765364/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765884Proyecto de inversión 273,632.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273632.14, modificado:273632.14}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO SAN FRANCISCO - 1078967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS107896 S 12 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.42, meta_modificada:459.42}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1746, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO SAN FRANCISCO  KILÓMETRO 25 + 40 EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, 29950 NUEVO SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO SAN FRANCISCO Y CARRETERA SANTA ELENA, CARRETERA NU, lon:-91.93889008, lat:16.83189901}}01-05-2020 31-07-2020 273,632.14$                  273,632.14$                  273,632.14$                  273,632.14$                  273,632.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0442/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:273632.14, importe_modificado:273632.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.42}}{1765884/proyecto_INICIO, 1765884/proyecto_PROCESO, 1765884/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765890Proyecto de inversión 3,591,947.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591947.69, modificado:3568200.43}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1079127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS107912 S 135 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LIBANO BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PERIFERICO SUR  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO RUMBO A FERRESUR POR LA SALIDA DE, lon:-92.09683298, lat:16.89575792}}01-07-2020 15-10-2020 3,568,200.43$               3,568,200.43$               3,568,200.43$               3,568,200.43$               3,568,200.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0450/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3591947.69, importe_modificado:3591947.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2290.0}}{1765890/proyecto_INICIO, 1765890/proyecto_PROCESO, 1765890/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765934Proyecto de inversión 328,345.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328345.51, modificado:328345.51}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   BETEL - 1080267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS108026 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.16, meta_modificada:563.16}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BETEL  KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA BETEL Y TERRACERIA BETEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-91.95252585, lat:16.85607366}}01-05-2020 31-07-2020 328,345.51$                  328,345.51$                  328,345.51$                  328,345.51$                  328,345.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0444/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:328345.51, importe_modificado:328345.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.16}}{1765934/proyecto_INICIO, 1765934/proyecto_PROCESO, 1765934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767374Proyecto de inversión 1,031,499.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031499.21, modificado:1031499.21}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 1119877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS111987 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 800 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA  SALIENDO DE OCOSINGO RUMBO ALA LOCA, lon:-92.17308683, lat:16.92051485}}01-05-2020 15-08-2020 1,031,499.21$               1,031,499.21$               1,031,499.21$               1,031,499.21$               1,031,499.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0510/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1031499.21, importe_modificado:1031499.21}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1767374/proyecto_INICIO, 1767374/proyecto_PROCESO, 1767374/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301768223Proyecto de inversión 1,661,840.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 1140477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS114047 S 309 299 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA  KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-92.16970188, lat:16.91970909}}01-04-2020 15-07-2020 1,661,840.45$               1,661,840.45$               1,661,840.45$               1,661,840.45$               1,661,840.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:957.06}}{1768223/proyecto_INICIO, 1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200401819650Proyecto de inversión 1,789,101.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789101.3, modificado:1789101.3}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   PLAN DE AYUTLA - 1477127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS147712 S 295 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.0, meta_modificada:2829.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PLAN DE AYUTLA  KILÓMETRO 129 + 300 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA ANCHURA, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA  PARA LLE, lon:-91.30918848, lat:16.81212449}}01-05-2020 31-08-2020 1,789,101.30$               1,789,101.30$               1,789,101.30$               1,789,101.30$               1,789,101.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0543/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1789101.3, importe_modificado:1789101.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2829.0}}{1819650/proyecto_INICIO, 1819650/proyecto_PROCESO, 1819650/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824188Proyecto de inversión 999,978.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999978.86, modificado:999978.86}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   SHIS ESQUIPULAS - 1581417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS158141 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1493, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - SHIS ESQUIPULAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 FRACCIONAMIENTO SHIS ESQUIPULAS, 29950 SHIS ESQUIPULAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA AVENIDA NORTE ORIENTE, CAMINO, lon:-92.08506922, lat:16.92264899}}01-07-2020 30-11-2020 999,978.86$                  999,978.86$                  999,978.86$                  999,978.86$                  999,978.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0487/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999978.86, importe_modificado:999978.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1824188/proyecto_INICIO, 1824188/proyecto_PROCESO, 1824188/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825140Proyecto de inversión 175,039.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LINDAVISTA - 1605777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS160577 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1030, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LINDA VISTA  KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA DOLORES, CARRETERA LINDA VISTA  PARA SALIR A, lon:-91.76638822, lat:16.94687046}}01-08-2020 01-10-2020 175,039.20$                  175,039.20$                  175,039.20$                  175,039.20$                  175,039.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0572/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1825140/proyecto_INICIO, 1825140/proyecto_FIN, 1825140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825632Proyecto de inversión 787,503.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787503.2, modificado:787503.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL SUSPIRO - 1621717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS162171 S 77 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 800 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA EL SUSPIRO  PARA SALIR , lon:-91.82966715, lat:16.90703595}}01-08-2020 01-10-2020 787,503.20$                  787,503.20$                  787,503.20$                  787,503.20$                  787,503.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0573/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:787503.2, importe_modificado:787503.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}}{1825632/proyecto_FIN, 1825632/proyecto_PROCESO, 1825632/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826874Proyecto de inversión 1,195,928.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195928.0, modificado:1195928.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVA ESPERANZA  LA ESPERANZA  - 1649487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS164948 S 287 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 95 + 200 EJIDO NUEVA ESPERANZA LA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS P, lon:-91.67670772, lat:17.11230205}}01-08-2020 01-10-2020 1,195,928.00$               1,195,928.00$               1,195,928.00$               1,195,928.00$               1,195,928.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0578/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1195928.0, importe_modificado:1195928.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}{1826874/proyecto_INICIO, 1826874/proyecto_PROCESO, 1826874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827737Proyecto de inversión 560,125.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560125.44, modificado:560125.44}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CAMPO ALEGRE - 1672437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS167243 S 152 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, TERRACERIA CAMPO ALEGRE  PARA SALIR A LA OBRA P, lon:-91.94228104, lat:16.94100014}}01-08-2020 01-10-2020 560,125.44$                  560,125.44$                  560,125.44$                  560,125.44$                  560,125.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0585/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:560125.44, importe_modificado:560125.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}}{1827737/proyecto_INICIO, 1827737/proyecto_FIN, 1827737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828546Proyecto de inversión 789,724.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789724.29, modificado:789724.29}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD BETANIA - 1696837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS169683 S 18 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA BETANIA  PARA SALIR A LA OBRA PARTI, lon:-91.38838446, lat:16.42685144}}01-08-2020 01-10-2020 789,724.29$                  789,724.29$                  789,724.29$                  789,724.29$                  789,724.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0588/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:789724.29, importe_modificado:789724.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}}{1828546/proyecto_INICIO, 1828546/proyecto_FIN, 1828546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829336Proyecto de inversión 1,698,561.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698561.26, modificado:1698561.26}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD EL PALMAR - 1724647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS172464 S 124 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3082.1, meta_modificada:3082.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL PALMAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + 200 RANCHERIA EL PALMAR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JORGE  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.60850119, lat:16.91741383}}01-03-2020 30-06-2020 1,698,561.26$               1,698,561.26$               1,698,561.26$               1,698,561.26$               1,698,561.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0365/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1698561.26, importe_modificado:1698561.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3082.1}}{1829336/proyecto_PROCESO, 1829336/proyecto_INICIO, 1829336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830779Proyecto de inversión 255,503.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255503.92, modificado:255503.92}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1778037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS177803 S 70 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EJIDO OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE NOVENA NORTE ORIENTE Y CALLE TAXQUEÑA, CALLE JAMAICA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROTOMAMOS LA CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA A PALEN, lon:-92.0957171, lat:16.91745773}}01-10-2020 01-11-2020 255,503.92$                  255,503.92$                  255,503.92$                  255,503.92$                  255,503.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88732, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:255503.92, importe_modificado:255503.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}}{1830779/proyecto_FIN, 1830779/proyecto_INICIO, 1830779/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831006Proyecto de inversión 2,873,403.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873403.62, modificado:2873403.62}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 1787967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS178796 S 185 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:768.6, meta_modificada:768.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y TERRACERIA SUSCHI, lon:-91.96851857, lat:16.85744879}}01-09-2020 30-11-2020 2,873,403.62$               2,873,403.62$               2,873,403.62$               2,873,403.62$               2,873,403.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0593/2020, contratista:MALDONADO AVENDAÑO JORGE MARTIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2873403.62, importe_modificado:2873403.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:768.6}}{1831006/proyecto_INICIO, 1831006/proyecto_PROCESO, 1831006/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835132Proyecto de inversión 1,712,665.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712665.76, modificado:1712665.76}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO PARAÍSO - 1923477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192347 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9499.0, meta_modificada:9499.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO PARAISO  KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA NUEVO PARAIS, lon:-92.0710137, lat:16.8892203}}01-10-2020 01-12-2020 1,712,665.76$               1,712,665.76$               1,712,665.76$               1,712,665.76$               1,712,665.76$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1712665.76, importe_modificado:1712665.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.0}}{1835132/proyecto_PROCESO, 1835132/proyecto_INICIO, 1835132/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835258Proyecto de inversión 496,407.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496407.62, modificado:496407.62}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 1927317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192731 S 66 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.0, meta_modificada:2986.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO  KILÓMETRO 59 + 100 COLONIA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA NUEVO BALANCAN Y CARRETERA SAN, lon:-91.72535914, lat:16.93179559}}15-10-2020 01-12-2020 496,407.62$                  496,407.62$                  496,407.62$                  496,407.62$                  496,407.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88741, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:496407.62, importe_modificado:496407.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.0}}{1835258/proyecto_INICIO, 1835258/proyecto_PROCESO, 1835258/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839268Proyecto de inversión 841,301.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841301.92, modificado:841301.92}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2051287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS205128 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.25, meta_modificada:601.25}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA BARRIO BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE AV. SEGUNDA SUR ORIENTE Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA CANDELARIA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS , lon:-92.09601882, lat:16.90751771}}15-06-2020 31-07-2020 841,301.92$                  841,301.92$                  841,301.92$                  841,301.92$                  841,301.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0636/2020, contratista:LOPEZ GORDILLO JUAN JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:841301.92, importe_modificado:841301.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.25}}{1839268/proyecto_INICIO, 1839268/proyecto_FIN, 1839268/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839812Proyecto de inversión 198,116.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198116.24, modificado:198116.24}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 2067377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS206737 S 62 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE  KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y CARRETERA SAN ANTONIO, CA, lon:-91.80369863, lat:16.87890615}}01-10-2020 30-12-2020 198,116.24$                  198,116.24$                  198,116.24$                  198,116.24$                  198,116.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0637/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:198116.24, importe_modificado:198116.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1839812/proyecto_INICIO, 1839812/proyecto_FIN, 1839812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840473Proyecto de inversión 800,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA SELVA  SAN ANDRÉS  - 2087267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS208726 S 116 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA SELVA (SAN ANDRES)  KILÓMETRO 185 + 800 EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO NVA. ESPERANZ, lon:-91.3529079, lat:17.09474149}}01-10-2020 31-12-2020 800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0659/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1840473/proyecto_INICIO, 1840473/proyecto_PROCESO, 1840473/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841337Proyecto de inversión 1,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   FLOR DE ESTRELLA - 2113937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS211393 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3116, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - FLOR DE ESTRELLA   KILÓMETRO 47 + 45 RANCHERIA FLOR DE ESTRELLA, 29950 FLOR DE ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO Z.A TONINA Y TERRACERIA A MONTELIBANO, TERRACERIA FLO, lon:-91.77407618, lat:16.92489439}}15-10-2020 15-12-2020 1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0680/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}{1841337/proyecto_INICIO, 1841337/proyecto_FIN, 1841337/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841715Proyecto de inversión 604,668.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604668.46, modificado:604668.46}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   ABASOLO - 2124687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212468 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.4, meta_modificada:346.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO (BARRIO NUEVO)  KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SEIS  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTR, lon:-92.21644898, lat:16.82233956}}15-10-2020 30-12-2020 604,668.46$                  604,668.46$                  604,668.46$                  604,668.46$                  604,668.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0691/2020, contratista:GARCIA BALLINAS PEDRO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604668.46, importe_modificado:604668.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.4}}{1841715/proyecto_INICIO, 1841715/proyecto_FIN, 1841715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841940Proyecto de inversión 1,999,287.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999287.81, modificado:1999287.81}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   BUENAVISTA TEAQUIL - 2132557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS213255 S 154 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10065.0, meta_modificada:10065.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BUENA VISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BUENA VISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCTAVIO ALBORES Y CARRETERA NARANJO UNO, TERRACERIA BUENA V, lon:-92.12160842, lat:16.89757435}}05-09-2020 30-11-2020 1,999,287.81$               1,999,287.81$               1,999,287.81$               1,999,287.81$               1,999,287.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0702/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999287.81, importe_modificado:1999287.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10065.0}}{1841940/proyecto_INICIO, 1841940/proyecto_FIN, 1841940/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842752Proyecto de inversión 1,489,548.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489548.89, modificado:1489548.89}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN PEDRO CARRIZAL - 2156557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215655 S 117 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN PEDRO CARRIZAL  KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA BANCO DE GRAVA SAN PEDRO, C, lon:-92.10658931, lat:16.88065364}}01-10-2020 31-12-2020 1,489,548.89$               1,489,548.89$               1,489,548.89$               1,489,548.89$               1,489,548.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0705/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1489548.89, importe_modificado:1489548.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}}{1842752/proyecto_INICIO, 1842752/proyecto_FIN, 1842752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842799Proyecto de inversión 1,350,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   RÍO FLORIDO - 2157577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215757 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - RIO FLORIDO  KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO ZAJALA  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA, lon:-92.18398165, lat:16.80822556}}01-11-2020 31-12-2020 1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0715/2020, contratista:CONDE LOPEZ EUTIQUIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.0}}{1842799/proyecto_INICIO, 1842799/proyecto_FIN, 1842799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401845843Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2247077 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS224707 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26746.0, meta_modificada:26746.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACANDON BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE EFRAIN BARTOLOME Y CALLE LAS PALMAS, CALLE INTERNACIONAL  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS POR AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME HACIA BOUL, lon:-92.0972772, lat:16.8971693}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0726/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26746.0}}{1845843/proyecto_INICIO, 1845843/proyecto_FIN, 1845843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401845864Proyecto de inversión 382,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   PATIHUITZ - 2247557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS224755 S 428 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ  KILÓMETRO 69 + 5 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA GARRUCHA Y CARRETERA SAN QUINTIN, CAMINO BOQUERON  PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIMOS, lon:-91.73732124, lat:16.7380219}}05-09-2020 15-10-2020 382,800.00$                  382,800.00$                  382,800.00$                  382,800.00$                  382,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0719/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2320.0}}{1845864/proyecto_INICIO, 1845864/proyecto_FIN, 1845864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401846124Proyecto de inversión 1,750,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL RETIRO - 2255887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS225588 S 310 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL RETIRO  KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS AXIN, CARRETERA EL RETIRO  PARA LLEGAR , lon:-91.95974381, lat:16.88487565}}01-11-2020 31-12-2020 1,750,000.00$               1,750,000.00$               1,750,000.00$               1,750,000.00$               1,750,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0732/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{1846124/proyecto_INICIO, 1846124/proyecto_FIN, 1846124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877426Acción 3,750,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}CREACION Y ACTULIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 1092787 Chiapas 59 Ocosingo Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO109278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}06-03-2020 31-12-2020 3,750,000.00$               3,750,000.00$               3,750,000.00$               3,750,000.00$               3,750,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FISM-01/2020, contratista:SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1877426/proyecto_INICIO, 1877426/proyecto_PROCESO, 1877426/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761126Proyecto de inversión 1,187,469.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187469.97, modificado:1187469.97}}CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL RECUERDO - 949117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS94911 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - EL RECUERDO  KILÓMETRO 3 + 850 EJIDO EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA,    PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06850042, lat:16.90873208}}02-04-2020 02-08-2020 1,187,469.97$               1,187,469.97$               1,187,469.97$               1,187,469.97$               1,187,469.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM/0183/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1187469.97, importe_modificado:1187469.97}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1761126/proyecto_INICIO, 1761126/proyecto_PROCESO, 1761126/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761745Proyecto de inversión 2,280,055.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280055.27, modificado:2280055.27}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   ABASOLO - 966277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS96627 S 480 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - ABASOLO BARRIO LA CAÑADA  KILÓMETRO 43 + 700 BARRIO LA CAÑADA, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ATOTONILCO, CARRETERA TZAJALA  PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.21215026, lat:16.82702679}}01-04-2020 01-08-2020 2,280,055.27$               2,280,055.27$               2,280,055.27$               2,280,055.27$               2,280,055.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0228/2020, contratista:JOSE JAIME MARTINEZ CULEBRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2280055.27, importe_modificado:2280055.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1190.0}}{1761745/proyecto_INICIO, 1761745/proyecto_PROCESO, 1761745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761826Proyecto de inversión 3,999,994.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999994.31, modificado:3999994.31}}CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 968187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS96818 S 235 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA INTERNACIONAL  NOS DIRJIMOS A LA CARRETERA INTENACIONAL OCOSINGO PALENQUE Y DE AHÍ NOS VAMOS HA, lon:-92.10322436, lat:16.90527228}}15-05-2020 30-10-2020 3,999,994.31$               3,999,994.31$               3,999,994.31$               3,999,994.31$               3,999,994.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999994.31, importe_modificado:3999994.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}}{1761826/proyecto_INICIO, 1761826/proyecto_PROCESO, 1761826/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762187Proyecto de inversión 3,111,857.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CAMPET 2DA. SECCIÓN - 978357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS97835 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA POMARROSA EL CHORRO, TERR, lon:-92.07777502, lat:16.82788875}}15-05-2020 15-09-2020 3,111,857.09$               3,111,857.09$               3,111,857.09$               3,111,857.09$               3,111,857.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}}{1762187/proyecto_INICIO, 1762187/proyecto_PROCESO, 1762187/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762401Proyecto de inversión 7,994,684.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7994684.02, modificado:7991093.24}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVA PALESTINA - 984357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS98435 S 5800 5500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVA PALESTINA  KILÓMETRO 187 + 700 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CHANCALA, CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-91.26880077, lat:16.81775565}}01-05-2020 15-08-2020 7,991,093.24$               7,991,093.24$               7,991,093.24$               7,991,093.24$               7,991,093.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0298/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:7994684.02, importe_modificado:7994684.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1811.0}}{1762401/proyecto_INICIO, 1762401/proyecto_PROCESO, 1762401/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762728Proyecto de inversión 2,039,549.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039549.64, modificado:2039549.64}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN JUAN CHAPAYTIC - 992247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS99224 S 186 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN CHAPAYTIK MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIK, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TECOJA Y TERRACERIA PUERTO RICO, TERRACERIA S, lon:-91.73510881, lat:16.83462061}}01-06-2020 30-09-2020 2,039,549.64$               2,039,549.64$               2,039,549.64$               2,039,549.64$               2,039,549.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039549.64, importe_modificado:2039549.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{1762728/proyecto_INICIO, 1762728/proyecto_PROCESO, 1762728/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763201Proyecto de inversión 1,522,746.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522746.22, modificado:1522746.22}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SHISHINTOTIC - 1005447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100544 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1867, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SHISHINTOTIC  KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO SHISHINTOTIC, 29950 SHISHINTOTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SHISHINTOTIC  SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.22489551, lat:16.84851038}}01-04-2020 30-06-2020 1,522,746.22$               1,522,746.22$               1,522,746.22$               1,522,746.22$               1,522,746.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1522746.22, importe_modificado:1522746.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{1763201/proyecto_INICIO, 1763201/proyecto_PROCESO, 1763201/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763472Proyecto de inversión 606,552.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606552.37, modificado:606552.37}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1012017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS101201 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.2, meta_modificada:283.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-92.08743452, lat:16.91299329}}01-05-2020 30-07-2020 606,552.37$                  606,552.37$                  606,552.37$                  606,552.37$                  606,552.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:606552.37, importe_modificado:606552.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.2}}{1763472/proyecto_PROCESO, 1763472/proyecto_INICIO, 1763472/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763698Proyecto de inversión 1,577,895.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577895.22, modificado:1577895.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   CAMPET - 1018677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS101867 S 155 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.38, meta_modificada:721.38}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CAMPET MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA RIO JATATE, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA SECCION  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.06115822, lat:16.81917129}}25-05-2020 21-08-2020 1,577,895.22$               1,577,895.22$               1,577,895.22$               1,577,895.22$               1,577,895.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0344/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1577895.22, importe_modificado:1577895.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.38}}{1763698/proyecto_INICIO, 1763698/proyecto_PROCESO, 1763698/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763749Proyecto de inversión 2,692,911.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692911.65, modificado:2692911.65}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO OCOSINGO CENTRO - 1020047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS102004 S 189 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA OTE. NTE. Y CALLE AV. PRIMERA NTE. OTE., CALLE TERCERA OTE. NTE.  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE O, lon:-92.09071999, lat:16.90526653}}01-06-2020 15-09-2020 2,692,911.65$               2,692,911.65$               2,692,911.65$               2,692,911.65$               2,692,911.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0352/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2692911.65, importe_modificado:2692911.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}{1763749/proyecto_INICIO, 1763749/proyecto_PROCESO, 1763749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765738Proyecto de inversión 549,061.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549061.71, modificado:549061.71}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD   YAXOQUINTELÁ - 1074567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS107456 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - YAXOQUINTELA  KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA YAXOQUINTELA  TOMAMOS LA CAR, lon:-91.72912894, lat:16.91032536}}15-05-2020 15-08-2020 549,061.71$                  549,061.71$                  549,061.71$                  549,061.71$                  549,061.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0430/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:549061.71, importe_modificado:549061.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1765738/proyecto_PROCESO, 1765738/proyecto_INICIO, 1765738/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765749Proyecto de inversión 928,091.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928091.6, modificado:928091.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN VICENTE UNO - 1074837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS107483 S 95 89 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1712, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN VICENTE UNO  KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO SAN VICENTE UNO, 29950 SAN VICENTE UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA 31 BATALLON DE INFANTERIA Y TERRACERIA SAN VICENTE UNO, TERRACERIA B, lon:-92.04215464, lat:16.90378975}}01-07-2020 30-10-2020 928,091.60$                  928,091.60$                  928,091.60$                  928,091.60$                  928,091.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0439/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:928091.6, importe_modificado:928091.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1765749/proyecto_PROCESO, 1765749/proyecto_INICIO, 1765749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401817872Proyecto de inversión 1,318,774.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318774.06, modificado:1318774.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO FRANCISCO LEÓN - 1456097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS145609 S 40 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - NUEVO FRANCISCO LEON  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA YAXOQUINTELA Y TERRACERIA NUEVO GUADALUPE EL SI, lon:-91.31913816, lat:17.03139898}}26-07-2020 26-10-2020 1,318,774.06$               1,318,774.06$               1,318,774.06$               1,318,774.06$               1,318,774.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0520/2020, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1318774.06, importe_modificado:1318774.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}{1817872/proyecto_PROCESO, 1817872/proyecto_INICIO, 1817872/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826817Proyecto de inversión 280,266.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280266.85, modificado:280266.85}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA  - 1647967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS164796 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)  KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETE, lon:-91.87658903, lat:16.88663039}}01-08-2020 01-10-2020 280,266.85$                  280,266.85$                  280,266.85$                  280,266.85$                  280,266.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0579/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:280266.85, importe_modificado:280266.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1826817/proyecto_INICIO, 1826817/proyecto_FIN, 1826817/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835068Proyecto de inversión 1,938,969.23$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938969.23, modificado:1938969.23}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   CHULNA TENANGO - 1921617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192161 S 325 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10779.0, meta_modificada:10779.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA IKOS TIC JÁ                PARA , lon:-92.24957135, lat:16.91535488}}01-10-2020 01-12-2020 1,938,969.23$               1,938,969.23$               1,938,969.23$               1,938,969.23$               1,938,969.23$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938969.23, importe_modificado:1938969.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10779.0}}{1835068/proyecto_INICIO, 1835068/proyecto_FIN, 1835068/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837514Proyecto de inversión 829,358.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829358.89, modificado:829358.89}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   UBILIO GARCÍA - 2001977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200197 S 176 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:274, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - UBILIO GARCIA  KILÓMETRO 164 + 100 EJIDO UBILIO GARCIA, 29950 UBILIO GARCÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA ARENA Y CARRETERA ARROYO GRANIZO, CARRETERA SANTO DOMINGO  PARA LLEGAR, lon:-91.47574664, lat:17.08625239}}01-09-2020 31-12-2020 829,358.89$                  829,358.89$                  829,358.89$                  829,358.89$                  829,358.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0589/2020, contratista:LIEVANO CANCINO CESAR OCTAVIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:829358.89, importe_modificado:829358.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1837514/proyecto_INICIO, 1837514/proyecto_FIN, 1837514/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837708Proyecto de inversión 1,787,928.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787928.47, modificado:1787928.47}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   PLAN DE GUADALUPE - 2006867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200686 S 179 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO REAL, TERRACERIA GUANAL  PARA, lon:-91.35915406, lat:16.57702773}}01-09-2020 30-11-2020 1,787,928.47$               1,787,928.47$               1,787,928.47$               1,787,928.47$               1,787,928.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0591/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1787928.47, importe_modificado:1787928.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}{1837708/proyecto_INICIO, 1837708/proyecto_FIN, 1837708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839805Proyecto de inversión 1,500,003.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500003.66, modificado:1500003.66}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN ANTONIO LAS DELICIAS  PAMALA  - 2067197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS206719 S 86 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA  KILÓMETRO 33 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARR, lon:-91.8684162, lat:16.88488055}}01-04-2020 30-06-2020 1,500,003.66$               1,500,003.66$               1,500,003.66$               1,500,003.66$               1,500,003.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0602/2020, contratista:AGUILAR DOMINGUEZ MARIO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500003.66, importe_modificado:1500003.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}}{1839805/proyecto_INICIO, 1839805/proyecto_FIN, 1839805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839884Proyecto de inversión 954,368.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2070217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207021 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE LA CIUD, lon:-92.09577635, lat:16.90719528}}01-05-2020 31-07-2020 954,368.61$                  954,368.61$                  954,368.61$                  954,368.61$                  954,368.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{1839884/proyecto_INICIO, 1839884/proyecto_PROCESO, 1839884/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840207Proyecto de inversión 799,757.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799757.16, modificado:799757.16}}CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 2079747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207974 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERRACERIA AMPLIACION SANTA JU, lon:-92.05943473, lat:16.92240417}}15-09-2020 31-12-2020 799,757.16$                  799,757.16$                  799,757.16$                  799,757.16$                  799,757.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0652/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799757.16, importe_modificado:799757.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1840207/proyecto_INICIO, 1840207/proyecto_PROCESO, 1840207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840493Proyecto de inversión 1,600,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 2087777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS208777 S 222 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CHALAM DEL CARMEN SAN ANGUSTIN  KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ALTAM, lon:-92.13217539, lat:16.77450414}}19-10-2020 15-12-2020 1,600,000.00$               1,600,000.00$               1,600,000.00$               1,600,000.00$               1,600,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0660/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}{1840493/proyecto_PROCESO, 1840493/proyecto_INICIO, 1840493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840699Proyecto de inversión 1,599,999.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.88, modificado:1599999.88}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   TZAJALÁ - 2096137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209613 S 74 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TENANGO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-92.23585363, lat:16.82236909}}21-09-2020 21-12-2020 1,599,999.88$               1,599,999.88$               1,599,999.88$               1,599,999.88$               1,599,999.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0664/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.88, importe_modificado:1599999.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}}{1840699/proyecto_INICIO, 1840699/proyecto_FIN, 1840699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840772Proyecto de inversión 1,599,999.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   CORAZÓN DE MARÍA - 2098137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209813 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4511.0, meta_modificada:4511.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2639, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - CORAZON DE MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA 39 ZONA MILITAR Y TERRACERIA SAN JUANITO, TERRACERIA RANCHO LOMUT , lon:-92.0191349, lat:16.91272159}}01-10-2020 31-12-2020 1,599,999.99$               1,599,999.99$               1,599,999.99$               1,599,999.99$               1,599,999.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0669/2020, contratista:RODRIGUEZ ALTUZAR JHONATAN JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4511.0}}{1840772/proyecto_INICIO, 1840772/proyecto_FIN, 1840772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841395Proyecto de inversión 266,018.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266018.51, modificado:266018.51}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   BALAXTE - 2115487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS211548 S 134 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BALAXTE  KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA UTS-TONINA Y TERRACERIA S/N, TERRACERIA S/N  PARA LLEGAR PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL CON, lon:-91.97909507, lat:16.90048956}}19-10-2020 20-11-2020 266,018.51$                  266,018.51$                  266,018.51$                  266,018.51$                  266,018.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0681/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:266018.51, importe_modificado:266018.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1841395/proyecto_INICIO, 1841395/proyecto_FIN, 1841395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841751Proyecto de inversión 3,973,503.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973503.46, modificado:3973503.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   NAZARETH - 2125987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212598 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - NAZARETH MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA NAZARETH  PARTIMOS DE LA CEBECERA MUNI, lon:-91.91317715, lat:16.96765192}}15-09-2020 30-12-2020 3,973,503.46$               3,973,503.46$               3,973,503.46$               3,973,503.46$               3,973,503.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0699/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3973503.46, importe_modificado:3973503.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.0}}{1841751/proyecto_INICIO, 1841751/proyecto_FIN, 1841751/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841831Proyecto de inversión 4,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   LOCATALUM TENANGO - 2129127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212912 S 1744 1688 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3397.0, meta_modificada:3397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LOCATALUM TENANGO  KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LOCATALUM  PARA , lon:-92.23261656, lat:16.91023979}}19-10-2020 31-12-2020 4,000,000.00$               4,000,000.00$               4,000,000.00$               4,000,000.00$               4,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0685/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3397.0}}{1841831/proyecto_INICIO, 1841831/proyecto_FIN, 1841831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841879Proyecto de inversión 691,785.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691785.13, modificado:691785.13}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD   DOLORES - 2130797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS213079 S 102 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.56, meta_modificada:628.56}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - DOLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 54 + 200 RANCHERIA DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.79486407, lat:16.9055594}}20-07-2020 20-10-2020 691,785.13$                  691,785.13$                  691,785.13$                  691,785.13$                  691,785.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0701/2020, contratista:GOMEZ DE LEON NELSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691785.13, importe_modificado:691785.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.56}}{1841879/proyecto_INICIO, 1841879/proyecto_FIN, 1841879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841899Proyecto de inversión 1,350,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA FRONTERA UNO - 2131607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS213160 S 208 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA FRONTERA UNO  KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA A FRONTERA UNO, TERRACERIA A ZAJALCHEN  PARA, lon:-92.2848934, lat:16.9324777}}19-10-2020 18-12-2020 1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0686/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}}{1841899/proyecto_INICIO, 1841899/proyecto_FIN, 1841899/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842582Proyecto de inversión 237,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 2151827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215182 S 163 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  KILÓMETRO 23 + 2 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SISCHILA Y CAMINO CHAMOMUN, CAMINO SAN CAR, lon:-91.96828633, lat:16.85722996}}15-08-2020 30-09-2020 237,000.00$                  237,000.00$                  237,000.00$                  237,000.00$                  237,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0709/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2830.0}}{1842582/proyecto_INICIO, 1842582/proyecto_PROCESO, 1842582/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842585Proyecto de inversión 1,100,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   PEÑA CHABARICO - 2151857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215185 S 223 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8510.0, meta_modificada:8510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PEÑA CHAVARICO  KILÓMETRO 57 + 6 EJIDO PEÑA CHAVARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO PAMALA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO VISTA ALEGRE  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.74880209, lat:16.96884885}}10-07-2020 30-08-2020 1,100,000.00$               1,100,000.00$               1,100,000.00$               1,100,000.00$               1,100,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0712/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8510.0}}{1842585/proyecto_INICIO, 1842585/proyecto_PROCESO, 1842585/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842845Proyecto de inversión 1,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   BARRIO LA LAGUNA - 2158607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215860 S 176 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.29, meta_modificada:810.29}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - BARRIO LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAÑADA SHISH Y TERRACERIA LA REVOLUCION, TERRACERIA LA LAGUNA  PA, lon:-92.0807519, lat:16.92490513}}01-10-2020 31-12-2020 1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0706/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.29}}{1842845/proyecto_INICIO, 1842845/proyecto_FIN, 1842845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847225Proyecto de inversión 999,984.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999984.89, modificado:999984.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO - 2283797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS228379 S 337 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MIGUEL HIDALGO  KILÓMETRO 80 + 800 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-AGUA DULCE, TERRACERIA AGUA DU, lon:-91.71299913, lat:17.0313518}}01-12-2020 31-12-2020 999,984.89$                  999,984.89$                  999,984.89$                  999,984.89$                  999,984.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0738/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999984.89, importe_modificado:999984.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}}{1847225/proyecto_INICIO, 1847225/proyecto_FIN, 1847225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847317Proyecto de inversión 265,976.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265976.03, modificado:265976.03}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2286757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS228675 S 250 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 7A SUR PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO RUMBO A LA CARRETERA OCOSINGO SANCRISTOBAL RUMBO AL PALADINO D, lon:-92.1017093, lat:16.90147142}}15-11-2020 15-12-2020 265,976.03$                  265,976.03$                  265,976.03$                  265,976.03$                  265,976.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0739/2020, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:265976.03, importe_modificado:265976.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}}{1847317/proyecto_FIN, 1847317/proyecto_PROCESO, 1847317/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401849026Proyecto de inversión 779,163.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779163.59, modificado:779163.59}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   ROSARIO LA PACAYA - 2341717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS234171 S 190 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1694, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - ROSARIO LA PACAYA  KILÓMETRO 81 + 300 EJIDO ROSARIO LA PACAYA, 29950 ROSARIO LA PACAYA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A TONINA Y CAMINO LAS TAZAS, CAMINO S/N  PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-91.63240537, lat:16.71882622}}01-12-2020 31-12-2020 779,163.59$                  779,163.59$                  779,163.59$                  779,163.59$                  779,163.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0742/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779163.59, importe_modificado:779163.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{1849026/proyecto_INICIO, 1849026/proyecto_FIN, 1849026/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761992Proyecto de inversión 1,943,878.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943878.9, modificado:1943878.9}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   TZAJALUCUM - 973027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS97302 S 374 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.68, meta_modificada:626.68}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2819, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO TZAJALUCUM, 29950 TZAJALUCUM, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO CATARRAYA Y TERRACERIA SAQUILJA, TERRACERIA POMARROSA  PARA LLEGAR SALI, lon:-91.76148568, lat:17.04875614}}01-04-2020 29-06-2020 1,943,878.90$               1,943,878.90$               1,943,878.90$               1,943,878.90$               1,943,878.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0268/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1943878.9, importe_modificado:1943878.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.68}}{1761992/proyecto_INICIO, 1761992/proyecto_PROCESO, 1761992/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762322Proyecto de inversión 1,264,122.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264122.37, modificado:1264122.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   RÍO FLORIDO - 982187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS98218 S 219 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:503.08, meta_modificada:503.08}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - RIO FLORIDO  KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORIDO  SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-92.18222212, lat:16.80673633}}30-04-2020 30-06-2020 1,264,122.37$               1,264,122.37$               1,264,122.37$               1,264,122.37$               1,264,122.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0287/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1264122.37, importe_modificado:1264122.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:503.08}}{1762322/proyecto_INICIO, 1762322/proyecto_FIN, 1762322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763241Proyecto de inversión 1,672,426.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672426.14, modificado:1672426.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 1006737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100673 S 760 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.8, meta_modificada:1357.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRA, lon:-92.09693078, lat:16.90897535}}02-03-2020 30-06-2020 1,672,426.14$               1,672,426.14$               1,672,426.14$               1,672,426.14$               1,672,426.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0324/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1672426.14, importe_modificado:1672426.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.8}}{1763241/proyecto_INICIO, 1763241/proyecto_PROCESO, 1763241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763417Proyecto de inversión 576,597.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576597.95, modificado:576597.95}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 1010767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS101076 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08710658, lat:16.91210773}}01-04-2020 30-08-2020 576,597.95$                  576,597.95$                  576,597.95$                  576,597.95$                  576,597.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:576597.95, importe_modificado:576597.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}}{1763417/proyecto_INICIO, 1763417/proyecto_PROCESO, 1763417/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765844Proyecto de inversión 572,919.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD   PATIHUITZ - 1077827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS107782 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - PATIHUITZ  KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA CAMINO A SAN QUINTIN  PARA S, lon:-91.73695907, lat:16.73788833}}15-05-2020 15-08-2020 572,919.19$                  572,919.19$                  572,919.19$                  572,919.19$                  572,919.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:448.0}}{1765844/proyecto_INICIO, 1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766797Proyecto de inversión 3,284,282.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVA LAS TACITAS - 1104427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS110442 S 167 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - NUEVA LAS TACITAS  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA LUCIA, TERRACERIA SANTA, lon:-91.53596349, lat:16.66806601}}15-08-2020 15-12-2020 3,284,282.85$               3,284,282.85$               3,284,282.85$               3,284,282.85$               3,284,282.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.5}}{1766797/proyecto_INICIO, 1766797/proyecto_PROCESO, 1766797/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766802Proyecto de inversión 2,930,598.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930598.49, modificado:2930598.49}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD   TZACBATUL - 1104547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS110454 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.25959894, lat:16.87140222}}01-08-2020 30-11-2020 2,930,598.49$               2,930,598.49$               2,930,598.49$               2,930,598.49$               2,930,598.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0506/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2930598.49, importe_modificado:2930598.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1766802/proyecto_PROCESO, 1766802/proyecto_INICIO, 1766802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301768182Proyecto de inversión 1,800,391.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800391.54, modificado:1800391.54}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1139337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS113933 S 117 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO PEQUEÑESES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE EL DEPORTIVO  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR AL P, lon:-92.08392823, lat:16.90340259}}01-07-2020 15-10-2020 1,800,391.54$               1,800,391.54$               1,800,391.54$               1,800,391.54$               1,800,391.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0412/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1800391.54, importe_modificado:1800391.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}{1768182/proyecto_PROCESO, 1768182/proyecto_INICIO, 1768182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819521Proyecto de inversión 787,464.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787464.77, modificado:787464.77}}EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1475687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS147568 S 586 439 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR  PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA GANADERA MUNI, lon:-92.09511116, lat:16.90315078}}01-08-2020 30-10-2020 787,464.77$                  787,464.77$                  787,464.77$                  787,464.77$                  787,464.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93476, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:787464.77, importe_modificado:787464.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}}{1819521/proyecto_INICIO, 1819521/proyecto_FIN, 1819521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820876Proyecto de inversión 244,909.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244909.78, modificado:244909.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO TUXTLA - 1499317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS149931 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2047, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO TUXTLA  KILÓMETRO 90 + 200 EJIDO NUEVO TUXTLA, 29950 NUEVO TUXTLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, CARRETERA MONTELIBANO  PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.73089608, lat:16.89594461}}15-08-2020 30-11-2020 244,909.78$                  244,909.78$                  244,909.78$                  244,909.78$                  244,909.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0555/2020, contratista:SANCHEZ MENDOZA JUAN MARCOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:244909.78, importe_modificado:244909.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}{1820876/proyecto_INICIO, 1820876/proyecto_FIN, 1820876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401822327Proyecto de inversión 1,500,002.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500002.61, modificado:1500002.61}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ BULWA - 1531727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS153172 S 155 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - BENITO JUAREZ BULWA  KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHILA, CARRETERA CAMPET  PARA L, lon:-92.07873426, lat:16.80534465}}25-05-2020 21-08-2020 1,500,002.61$               1,500,002.61$               1,500,002.61$               1,500,002.61$               1,500,002.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500002.61, importe_modificado:1500002.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.06}}{1822327/proyecto_INICIO, 1822327/proyecto_PROCESO, 1822327/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823705Proyecto de inversión 2,199,814.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199814.91, modificado:2195450.4}}EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   TANIPERLA - 1567067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS156706 S 591 657 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA  KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO  PA, lon:-91.52658043, lat:16.82271561}}25-07-2020 25-10-2020 2,195,450.40$               2,195,450.40$               2,195,450.40$               2,195,450.40$               2,195,450.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2199814.91, importe_modificado:2199814.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1872.0}}{1823705/proyecto_INICIO, 1823705/proyecto_PROCESO, 1823705/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826704Proyecto de inversión 214,335.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214335.65, modificado:214335.65}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 1645687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS164568 S 142 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA MORELOS  PARA , lon:-92.095471, lat:16.88905035}}01-08-2020 01-10-2020 214,335.65$                  214,335.65$                  214,335.65$                  214,335.65$                  214,335.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0576/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:214335.65, importe_modificado:214335.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1826704/proyecto_INICIO, 1826704/proyecto_FIN, 1826704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827719Proyecto de inversión 175,039.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTO TOMÁS AXÍN - 1672007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS167200 S 118 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTO TOMAS AXIN  KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, CARRETERA SANTO TOMAS AXIN  PARA S, lon:-91.97517614, lat:16.8939292}}01-08-2020 01-10-2020 175,039.20$                  175,039.20$                  175,039.20$                  175,039.20$                  175,039.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0584/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{1827719/proyecto_INICIO, 1827719/proyecto_FIN, 1827719/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827839Proyecto de inversión 291,732.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291732.0, modificado:291732.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EMILIANO ZAPATA - 1675877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS167587 S 141 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EMILIANO ZAPATA  KILÓMETRO 73 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA  PA, lon:-91.87244733, lat:16.94930697}}01-08-2020 01-10-2020 291,732.00$                  291,732.00$                  291,732.00$                  291,732.00$                  291,732.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0587/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:291732.0, importe_modificado:291732.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}}{1827839/proyecto_INICIO, 1827839/proyecto_FIN, 1827839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830915Proyecto de inversión 763,651.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763651.2, modificado:763651.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   TANIPERLA - 1783977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS178397 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - TANIPERLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 80 + 300 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA AGUA AZUL  PARA LLEGAR SAL, lon:-91.52450976, lat:16.82304424}}01-10-2020 30-11-2020 763,651.20$                  763,651.20$                  763,651.20$                  763,651.20$                  763,651.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88736, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763651.2, importe_modificado:763651.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}}{1830915/proyecto_INICIO, 1830915/proyecto_FIN, 1830915/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831744Proyecto de inversión 59,683.40$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59683.4, modificado:59683.4}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 1811817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS181181 S 222 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN  KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETER, lon:-92.13030321, lat:16.77419084}}01-08-2020 11-08-2020 59,683.40$                     59,683.40$                     59,683.40$                     59,683.40$                     59,683.40$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59683.4, importe_modificado:59683.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{1831744/proyecto_FIN, 1831744/proyecto_PROCESO, 1831744/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834995Proyecto de inversión 182,502.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182502.8, modificado:182502.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   EDÉN DEL CARMEN - 1919527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS191952 S 64 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1733, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EDEN DEL CARMEN  KILÓMETRO 27 + 800 EJIDO EDEN DEL CARMEN, 29950 EDÉN DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CHALAM DEL CARMEN Y CARRETERA EDEN DEL CARMEN, CARRETERA TOMAS MUNZE, lon:-92.11434994, lat:16.77634231}}01-10-2020 01-12-2020 182,502.80$                  182,502.80$                  182,502.80$                  182,502.80$                  182,502.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88739, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:182502.8, importe_modificado:182502.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.5}}{1834995/proyecto_PROCESO, 1834995/proyecto_INICIO, 1834995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837653Proyecto de inversión 1,118,655.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118655.7, modificado:1118655.7}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   ARTÍCULO VEINTISIETE - 2005517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200551 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3047.0, meta_modificada:3047.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2616, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - ARTICULO VEINTISIETE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + undefined RANCHERIA ARTICULO VEINTISIETE, 29950 ARTÍCULO VEINTISIETE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE DEL RASTRO MUNIC, lon:-91.95764061, lat:16.88707084}}21-09-2020 21-11-2020 1,118,655.70$               1,118,655.70$               1,118,655.70$               1,118,655.70$               1,118,655.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0626/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1118655.7, importe_modificado:1118655.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3047.0}}{1837653/proyecto_FIN, 1837653/proyecto_PROCESO, 1837653/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837865Proyecto de inversión 1,799,999.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.87, modificado:1799999.87}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA ROSA - 2011787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS201178 S 70 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1537, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA ROSA  KILÓMETRO 125 + 200 RANCHERIA SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO CRUCERO DE LAS TAZAS Y CAMINO RANCHERIA SANTA ROSA, CAMINO LAS TAZAS  PARTIMOS DE, lon:-91.63450699, lat:16.76945238}}01-07-2020 31-10-2020 1,799,999.87$               1,799,999.87$               1,799,999.87$               1,799,999.87$               1,799,999.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0635/2020, contratista:DIAZ LEDESMA ABISAI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1799999.87, importe_modificado:1799999.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2210.0}}{1837865/proyecto_INICIO, 1837865/proyecto_PROCESO, 1837865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838391Proyecto de inversión 2,999,970.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999970.83, modificado:2999970.83}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2027417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS202741 S 360 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.8, meta_modificada:197.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE PRIMOR, CALLE LAS GAVIOTAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS LA COLONIA MAGI, lon:-92.07229651, lat:16.90268426}}01-09-2020 23-12-2020 2,999,970.83$               2,999,970.83$               2,999,970.83$               2,999,970.83$               2,999,970.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0598/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAYAB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999970.83, importe_modificado:2999970.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.8}}{1838391/proyecto_INICIO, 1838391/proyecto_FIN, 1838391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840614Proyecto de inversión 1,450,291.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450291.96, modificado:848661.9}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2092167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209216 S 262 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO COSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CERRADA SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE AV PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE NORTE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFEREN, lon:-92.10034255, lat:16.90549548}}04-05-2020 30-09-2020 848,661.90$                  848,661.90$                  848,661.90$                  848,661.90$                  848,661.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0628/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:848661.9, importe_modificado:848661.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}}{1840614/proyecto_INICIO, 1840614/proyecto_FIN, 1840614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840720Proyecto de inversión 1,938,395.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938395.38, modificado:1938395.38}}CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OCOSINGO LOCALIDAD  SIBACA - 2096587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS209658 S 666 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO   - SIBACA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA PATRIA NUEVA, CARRETERA UNION JUAREZ  PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS D, lon:-92.13997292, lat:16.92890392}}15-09-2020 31-12-2020 1,938,395.38$               1,938,395.38$               1,938,395.38$               1,938,395.38$               1,938,395.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0629/2020, contratista:CASTAÑEDA  LOPEZ JOSE MILTON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938395.38, importe_modificado:1938395.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}}{1840720/proyecto_INICIO, 1840720/proyecto_FIN, 1840720/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841219Proyecto de inversión 1,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2110247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS211024 S 350 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO TLAXCALA BARRIO OCOSINGO BARRIO TLAXCALA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE AV. AUDOMARO OROPEZA  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS L, lon:-92.0891972, lat:16.89430688}}01-10-2020 31-12-2020 1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0678/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.5}}{1841219/proyecto_PROCESO, 1841219/proyecto_INICIO, 1841219/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841784Proyecto de inversión 2,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   LAS TAZAS - 2127487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS212748 S 950 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3631.0, meta_modificada:3631.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS  KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO EJIDO LA TRINIDAD Y CAMINO EJIDO AVELLANAL, CAMINO EJIDO NUEVA LAS TACITAS  PARA LLEGAR A, lon:-91.61255782, lat:16.75781709}}12-10-2020 31-12-2020 2,500,000.00$               2,500,000.00$               2,500,000.00$               2,500,000.00$               2,500,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0684/2020, contratista:NAVARRO MORALES OSMIL CALEF, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3631.0}}{1841784/proyecto_INICIO, 1841784/proyecto_FIN, 1841784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401842702Proyecto de inversión 1,700,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   UJCUMILJA - 2155347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS215534 S 250 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO  - UJCUMILJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO UJCUMIKLJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DI, lon:-92.17306537, lat:16.92056617}}01-10-2020 31-12-2020 1,700,000.00$               1,700,000.00$               1,700,000.00$               1,700,000.00$               1,700,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0713/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1842702/proyecto_INICIO, 1842702/proyecto_FIN, 1842702/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401845778Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2245287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS224528 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20620.0, meta_modificada:20620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PRIMOR BARRIO EL PRIMOR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE QUINTA SUR ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CAMINO REAL  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 500 MTS HACIA CALLE 5 SUR OTE. LUEGO A 1, lon:-92.0756909, lat:16.90296658}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0725/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20620.0}}{1845778/proyecto_INICIO, 1845778/proyecto_FIN, 1845778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401845909Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2249227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS224922 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21930.0, meta_modificada:21930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE AGUA AZUL  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS HACIA LA AV. CENTRAL OTE. A 800 MTS LLEGAMOS , lon:-92.09189427, lat:16.89107945}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0727/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21930.0}}{1845909/proyecto_INICIO, 1845909/proyecto_FIN, 1845909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401846038Proyecto de inversión 699,894.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.17, modificado:699894.17}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   MITONTIC - 2253097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS225309 S 86 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2690, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - MITONTIC  KILÓMETRO 76 + 800 EJIDO MITONTIC, 29950 MITONTIC, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y CARRETERA LA GARRUCHA, CARRETERA EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ  SALIMOS DE LA CA, lon:-91.81149381, lat:16.79475098}}01-11-2020 15-12-2020 699,894.17$                  699,894.17$                  699,894.17$                  699,894.17$                  699,894.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0721/2020, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.17, importe_modificado:699894.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}}{1846038/proyecto_INICIO, 1846038/proyecto_FIN, 1846038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301749395Proyecto de inversión 5,375,327.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 563167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS56316 S 1690 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO  NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA CALLE ARANGO Y EN LA ESQ, lon:-92.10507509, lat:16.90401992}}03-03-2020 03-07-2020 5,375,327.43$               5,375,327.43$               5,375,327.43$               5,375,327.43$               5,375,327.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}}{1749395/proyecto_INICIO, 1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301751768Proyecto de inversión 5,000,012.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000012.52, modificado:4997000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO JATATÉ - 633607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS63360 S 78 129 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CHALAN DEL CARMEN SAN AGUSTIN, TERRACERIA NUEVO, lon:-92.12979768, lat:16.79215264}}15-04-2020 15-09-2020 4,997,000.00$               4,997,000.00$               4,997,000.00$               4,997,000.00$               4,997,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5000012.52, importe_modificado:5000012.52}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:82.0}}{1751768/proyecto_INICIO, 1751768/proyecto_PROCESO, 1751768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760091Proyecto de inversión 121,403.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121403.93, modificado:98151.5}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   LA TINTA - 923287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS92328 S 75 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - LA TINTA  KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABE, lon:-91.73448983, lat:16.89152764}}13-07-2020 15-09-2020 98,151.50$                     98,151.50$                     98,151.50$                     98,151.50$                     98,151.50$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121403.93, importe_modificado:121403.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}}{1760091/proyecto_INICIO, 1760091/proyecto_FIN, 1760091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:se contrato con $121,403.93, se pago  $98,151.50 y se tuvo un ahorro presupuestal de $23,252.43 , trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-07-02}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763337Proyecto de inversión 763,601.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 1008947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS100894 S 760 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.0958418, lat:16.91088463}}02-03-2020 30-06-2020 763,601.67$                  763,601.67$                  763,601.67$                  763,601.67$                  763,601.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}}{1763337/proyecto_INICIO, 1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763479Proyecto de inversión 2,814,489.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814489.92, modificado:2814489.92}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 1012257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS101225 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.08718776, lat:16.91208485}}01-05-2020 15-08-2020 2,814,489.92$               2,814,489.92$               2,814,489.92$               2,814,489.92$               2,814,489.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2814489.92, importe_modificado:2814489.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}}{1763479/proyecto_INICIO, 1763479/proyecto_PROCESO, 1763479/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763645Proyecto de inversión 1,149,454.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149454.51, modificado:1149454.51}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1017317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS101731 S 4251 3202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA 3A ORIENTE SUR  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO DE L, lon:-92.08673959, lat:16.90287986}}25-05-2020 30-10-2020 1,149,454.51$               1,149,454.51$               1,149,454.51$               1,149,454.51$               1,149,454.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149454.51, importe_modificado:1149454.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}{1763645/proyecto_INICIO, 1763645/proyecto_PROCESO, 1763645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763765Proyecto de inversión 1,694,210.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694210.26, modificado:1694210.26}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1020507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS102050 S 68 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL  PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERI, lon:-92.09164022, lat:16.91509756}}01-04-2020 30-06-2020 1,694,210.26$               1,694,210.26$               1,694,210.26$               1,694,210.26$               1,694,210.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1694210.26, importe_modificado:1694210.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.5}}{1763765/proyecto_INICIO, 1763765/proyecto_PROCESO, 1763765/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764080Proyecto de inversión 717,882.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717882.87, modificado:717882.87}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA TERESA DOS - 1029317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS102931 S 68 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1925.7, meta_modificada:1925.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SANTA TERESA DOS   KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LAS, lon:-91.63921492, lat:16.76932222}}01-04-2020 01-07-2020 717,882.87$                  717,882.87$                  717,882.87$                  717,882.87$                  717,882.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0354/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:717882.87, importe_modificado:717882.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1925.7}}{1764080/proyecto_PROCESO, 1764080/proyecto_INICIO, 1764080/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764163Proyecto de inversión 1,551,644.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551644.33, modificado:1551644.33}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA TERESA DOS - 1031647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS103164 S 68 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - SANTA TERESA DOS   KILÓMETRO 70 + 200 RANCHERIA SANTA TERESA DOS, 29950 SANTA TERESA DOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA A AGUA DULCE Y CARRETERA CRUCERO EL REAL, TERRACERIA LA, lon:-91.63897808, lat:16.76888773}}01-03-2020 01-07-2020 1,551,644.33$               1,551,644.33$               1,551,644.33$               1,551,644.33$               1,551,644.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0355/2020, contratista:FRANCISCO EDUARDO GALINDO DAHMLOW, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1551644.33, importe_modificado:1551644.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}}{1764163/proyecto_INICIO, 1764163/proyecto_PROCESO, 1764163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764383Proyecto de inversión 2,834,419.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834419.0, modificado:2834419.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   PATRIA NUEVA  SAN JOSÉ EL CONTENTO  - 1037227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS103722 S 222 268 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3394.7, meta_modificada:3394.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PALENQUE Y C, lon:-92.11484243, lat:16.92386671}}15-06-2020 01-09-2020 2,834,419.00$               2,834,419.00$               2,834,419.00$               2,834,419.00$               2,834,419.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0379/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2834419.0, importe_modificado:2834419.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3394.7}}{1764383/proyecto_INICIO, 1764383/proyecto_FIN, 1764383/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765440Proyecto de inversión 3,097,073.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097073.92, modificado:3097073.92}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO ROSARIO - 1067587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS106758 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - NUEVO ROSARIO  KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA NUEVO ROSARIO  PARTIMO , lon:-91.95221911, lat:16.92662969}}01-07-2020 23-10-2020 3,097,073.92$               3,097,073.92$               3,097,073.92$               3,097,073.92$               3,097,073.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0429/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3097073.92, importe_modificado:3097073.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1765440/proyecto_INICIO, 1765440/proyecto_PROCESO, 1765440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766273Proyecto de inversión 2,660,593.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660593.62, modificado:2660593.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   13 DE SEPTIEMBRE - 1089847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS108984 S 128 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - 13 DE SEPTIEMBRE   KILÓMETRO 400 + 650 EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINITARIA, CARRETERA IXCAN  SAL, lon:-91.02375578, lat:16.07907483}}01-04-2020 01-07-2020 2,660,593.62$               2,660,593.62$               2,660,593.62$               2,660,593.62$               2,660,593.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0435/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2660593.62, importe_modificado:2660593.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.0}}{1766273/proyecto_INICIO, 1766273/proyecto_PROCESO, 1766273/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767700Proyecto de inversión 828,873.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828873.63, modificado:828873.63}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   TZACBATUL - 1127527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS112752 S 2120 1840 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO  - TZACBATUL  KILÓMETRO 8 + 850 COLONIA TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TZAJALA-TENANGO, TERRACERIA TZAJALA-TENANGO  , lon:-92.25734052, lat:16.86528039}}01-08-2020 15-09-2020 828,873.63$                  828,873.63$                  828,873.63$                  828,873.63$                  828,873.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0505/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:828873.63, importe_modificado:828873.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}{1767700/proyecto_INICIO, 1767700/proyecto_PROCESO, 1767700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821659Proyecto de inversión 110,163.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110163.56, modificado:110163.56}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SIBACA - 1516977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS151697 S 47 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SIBACA  KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PERIFERICO SUR Y CARRETERA LA CEYBA, CARRETERA JUAN SABINES  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE L, lon:-92.13975298, lat:16.93083865}}01-09-2020 01-12-2020 110,163.56$                  110,163.56$                  110,163.56$                  110,163.56$                  110,163.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0569/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:110163.56, importe_modificado:110163.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}}{1821659/proyecto_FIN, 1821659/proyecto_PROCESO, 1821659/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823471Proyecto de inversión 1,495,456.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495456.62, modificado:1495456.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL AVELLANAL - 1558587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS155858 S 64 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.59, meta_modificada:693.59}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL AVELLANAL  KILÓMETRO 102 + 200 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA LAS TAZAS, TERRACERIA EL AVELLANAL  PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.57592854, lat:16.72982312}}03-08-2020 09-10-2020 1,495,456.62$               1,495,456.62$               1,495,456.62$               1,495,456.62$               1,495,456.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0511/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1495456.62, importe_modificado:1495456.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.59}}{1823471/proyecto_PROCESO, 1823471/proyecto_INICIO, 1823471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823694Proyecto de inversión 66,098.14$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66098.14, modificado:66098.14}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 1566297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS156629 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE ORIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE  PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.09735861, lat:16.91398828}}01-09-2020 01-12-2020 66,098.14$                     66,098.14$                     66,098.14$                     66,098.14$                     66,098.14$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0568/2020, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:66098.14, importe_modificado:66098.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}}{1823694/proyecto_PROCESO, 1823694/proyecto_FIN, 1823694/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824256Proyecto de inversión 4,678,781.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4678781.22, modificado:4678781.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   LAS TAZAS - 1583207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS158320 S 156 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5294.8, meta_modificada:5294.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - LAS TAZAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CAB, lon:-91.61302571, lat:16.7572144}}01-07-2020 30-09-2020 4,678,781.22$               4,678,781.22$               4,678,781.22$               4,678,781.22$               4,678,781.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0480/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4678781.22, importe_modificado:4678781.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5294.8}}{1824256/proyecto_INICIO, 1824256/proyecto_PROCESO, 1824256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825778Proyecto de inversión 350,078.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350078.4, modificado:350078.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA ELENA - 1624917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS162491 S 754 754 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA ELENA  KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA MONTELIBANO, TERRACERIA SANTA ELENA  PARA S, lon:-91.58999815, lat:16.89322456}}01-08-2020 01-10-2020 350,078.40$                  350,078.40$                  350,078.40$                  350,078.40$                  350,078.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0574/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:350078.4, importe_modificado:350078.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}{1825778/proyecto_INICIO, 1825778/proyecto_FIN, 1825778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827774Proyecto de inversión 431,763.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431763.36, modificado:431763.36}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTO TON - 1673747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS167374 S 234 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SANTO TON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA SANTO TON  PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.88732212, lat:16.93754003}}01-08-2020 01-10-2020 431,763.36$                  431,763.36$                  431,763.36$                  431,763.36$                  431,763.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0586/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:431763.36, importe_modificado:431763.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}}{1827774/proyecto_FIN, 1827774/proyecto_PROCESO, 1827774/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830980Proyecto de inversión 532,908.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532908.18, modificado:532908.18}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SANTA MARÍA DE LAS FLORES - 1786317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS178631 S 131 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SANTA MARIA DE LAS FLORES  KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA SANTA , lon:-92.040703, lat:16.84096318}}01-10-2020 30-11-2020 532,908.18$                  532,908.18$                  532,908.18$                  532,908.18$                  532,908.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532908.18, importe_modificado:532908.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}}{1830980/proyecto_INICIO, 1830980/proyecto_FIN, 1830980/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834991Proyecto de inversión 1,642,525.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642525.2, modificado:1642525.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO ASENTAMIENTO TONINA - 1919387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS191938 S 452 560 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD TONINA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CATORCEAVA OTE. SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR OTE.   PARA LLEGAR A BARRIO TONINA DESDE EL PARQUE CENTRAL BA, lon:-92.08196355, lat:16.90937682}}01-10-2020 01-12-2020 1,642,525.20$               1,642,525.20$               1,642,525.20$               1,642,525.20$               1,642,525.20$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88743, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1642525.2, importe_modificado:1642525.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}}{1834991/proyecto_INICIO, 1834991/proyecto_FIN, 1834991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835013Proyecto de inversión 379,605.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379605.82, modificado:379605.82}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   TENANGO - 1920137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS192013 S 2239 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.6, meta_modificada:2147.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - TENANGO  KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, TERRACERIA EL ROSARIO  PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIMOS DE LA, lon:-92.26259307, lat:16.90468198}}01-10-2020 01-11-2020 379,605.82$                  379,605.82$                  379,605.82$                  379,605.82$                  379,605.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89238, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379605.82, importe_modificado:379605.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}}{1835013/proyecto_FIN, 1835013/proyecto_PROCESO, 1835013/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835035Proyecto de inversión 2,204,633.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204633.82, modificado:2204633.82}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN JUAN RÓMULO CALZADA - 1920707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCION DE PLANEACION192070 S 284 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13263.0, meta_modificada:13263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:631, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - SAN JUAN ROMULO CALZADA  KILÓMETRO 79 + 0 COLONIA SAN JUAN ROMULO CALZADA, 29950 SAN JUAN RÓMULO CALZADA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL PRADO PACAYAL Y CARRETERA LA SULTANA, CAR, lon:-91.61113294, lat:16.63162223}}15-10-2020 01-12-2020 2,204,633.82$               2,204,633.82$               2,204,633.82$               2,204,633.82$               2,204,633.82$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89240, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2204633.82, importe_modificado:2204633.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13263.0}}{1835035/proyecto_INICIO, 1835035/proyecto_FIN, 1835035/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837803Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   AMATITLÁN - 2009757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS200975 S 250 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - AMATITLAN  KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO RANCHERIA CANTAJAL Y CAMINO RANCHERIA LA CAÑADA, CAMINO EJIDO NAZARETH  PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.12503611, lat:16.90409404}}27-09-2020 15-12-2020 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0632/2020, contratista:LOPEZ VELAZQUEZ FRANCO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2843.0}}{1837803/proyecto_INICIO, 1837803/proyecto_PROCESO, 1837803/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838255Proyecto de inversión 2,121,023.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121023.45, modificado:2121023.45}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN MARCOS - 2023627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS202362 S 307 287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MARCOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA SALIDA PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA NAT CHACAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA S, lon:-92.14795533, lat:16.96568553}}01-10-2020 30-12-2020 2,121,023.45$               2,121,023.45$               2,121,023.45$               2,121,023.45$               2,121,023.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0595/2020, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121023.45, importe_modificado:2121023.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}{1838255/proyecto_INICIO, 1838255/proyecto_FIN, 1838255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839204Proyecto de inversión 2,875,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL IXCÁN - 2049217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS204921 S 324 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3040, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL IXCAN  KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO EL IXCAN, 29950 EL IXCÁN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CARRETERA COMITAN-TRINITARIA, CARRETERA CRUCERO MONTE BELLO-IXCAN  PARA, lon:-91.09391763, lat:16.08861346}}01-08-2020 15-09-2020 2,875,000.00$               2,875,000.00$               2,875,000.00$               2,875,000.00$               2,875,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0633/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}{1839204/proyecto_INICIO, 1839204/proyecto_FIN, 1839204/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839874Proyecto de inversión 1,920,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN QUINTÍN - 2070017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207001 S 865 867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15205.0, meta_modificada:15205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO   - SAN QUINTIN   KILÓMETRO 87 + 400 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CAMINO SHUCHILA Y CAMINO PATIHUITZ, CAMINO F. BALBOA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.35327044, lat:16.40887507}}30-06-2020 15-08-2020 1,920,000.00$               1,920,000.00$               1,920,000.00$               1,920,000.00$               1,920,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0624/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15205.0}}{1839874/proyecto_PROCESO, 1839874/proyecto_INICIO, 1839874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401839893Proyecto de inversión 999,863.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999863.57, modificado:999863.57}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD   MORELOS - 2070467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207046 S 150 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, TERRACERIA BUENOS AIRES  SALIMOS DE CAB, lon:-92.09600148, lat:16.88929845}}01-10-2020 30-12-2020 999,863.57$                  999,863.57$                  999,863.57$                  999,863.57$                  999,863.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0639/2020, contratista:VILLAFUERTE HERRERA OMAR ALEXANDER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999863.57, importe_modificado:999863.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1839893/proyecto_INICIO, 1839893/proyecto_PROCESO, 1839893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840003Proyecto de inversión 999,139.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999139.11, modificado:999139.11}}CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   RAMÓN F. BALBOA - 2073557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207355 S 452 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17614.0, meta_modificada:17614.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EL SUSPIRO  PARA LLEGAR, lon:-91.40113519, lat:16.47312823}}01-08-2020 30-09-2020 999,139.11$                  999,139.11$                  999,139.11$                  999,139.11$                  999,139.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0647/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999139.11, importe_modificado:999139.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17614.0}}{1840003/proyecto_INICIO, 1840003/proyecto_FIN, 1840003/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840104Proyecto de inversión 2,337,536.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337536.04, modificado:2337536.04}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 2076627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207662 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CALLE NUEVO PARAISO COLONIA NUEVO PARAÍSO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALTAMIRANO Y CALLE CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE LAS GOLONDRINAS  PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO , lon:-92.07797215, lat:16.88735166}}21-09-2020 30-12-2020 2,337,536.04$               2,337,536.04$               2,337,536.04$               2,337,536.04$               2,337,536.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0608/2020, contratista:RODAS PINTO GERARDO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2337536.04, importe_modificado:2337536.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}{1840104/proyecto_PROCESO, 1840104/proyecto_FIN, 1840104/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401840167Proyecto de inversión 998,439.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998439.28, modificado:998439.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2078577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS207857 S 125 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR PONIENTE, CALLE NOVENA AVENIDA SUR PONIENTE  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE RE, lon:-92.09710673, lat:16.8997632}}01-05-2020 31-07-2020 998,439.28$                  998,439.28$                  998,439.28$                  998,439.28$                  998,439.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0657/2020, contratista:VAZQUEZ TRINIDAD ENRIQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:998439.28, importe_modificado:998439.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}{1840167/proyecto_INICIO, 1840167/proyecto_FIN, 1840167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841184Proyecto de inversión 3,100,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD PEÑA LIMONAR - 2109407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS210940 S 1100 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12269.0, meta_modificada:12269.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - PEÑA LIMONAR  KILÓMETRO 118 + 500 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA YAXALA Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, TERRACERIA PEÑA LIMONAR  PARA LLEGA, lon:-91.71474941, lat:17.12006691}}01-09-2020 30-12-2020 3,100,000.00$               3,100,000.00$               3,100,000.00$               3,100,000.00$               3,100,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0672/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12269.0}}{1841184/proyecto_INICIO, 1841184/proyecto_FIN, 1841184/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841186Proyecto de inversión 1,299,999.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.01, modificado:1299999.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD   MARAVILLA TÍBER - 2109457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS210945 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - MARAVILLA TIVER MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO MARAVILLA TIBER, 29950 MARAVILLA TÍBER, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA MARAVILLA TIBER, CARRETERA OXCHUC  PARA LLEGAR S, lon:-92.23268531, lat:16.80048872}}21-09-2020 21-12-2020 1,299,999.01$               1,299,999.01$               1,299,999.01$               1,299,999.01$               1,299,999.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0667/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299999.01, importe_modificado:1299999.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1841186/proyecto_INICIO, 1841186/proyecto_FIN, 1841186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841416Proyecto de inversión 1,999,826.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999826.93, modificado:1999826.93}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   CRUCERO MONTE LÍBANO - 2115907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS211590 S 134 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO   - CRUCERO MONTELIBANO   KILÓMETRO 188 + 188 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS Y TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO, , lon:-91.60678524, lat:16.89655531}}01-07-2020 30-09-2020 1,999,826.93$               1,999,826.93$               1,999,826.93$               1,999,826.93$               1,999,826.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0690/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999826.93, importe_modificado:1999826.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}}{1841416/proyecto_INICIO, 1841416/proyecto_FIN, 1841416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200401841991Proyecto de inversión 499,760.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499760.93, modificado:499760.93}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL LIMÓN - 2134377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS213437 S 186 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - EL LIMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA EL DORADO Y TERRACERIA BASURERO, TERRACERIA RANCHERIA EL LIMON  PARA LLEGAR AL BARRIO S, lon:-92.04388698, lat:16.91014881}}05-09-2020 15-10-2020 499,760.93$                  499,760.93$                  499,760.93$                  499,760.93$                  499,760.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0703/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499760.93, importe_modificado:499760.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6732.0}}{1841991/proyecto_INICIO, 1841991/proyecto_FIN, 1841991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401846014Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2252517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS225251 S 21828 20050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21594.0, meta_modificada:21594.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 170 MTS HACIA AV. CENTRAL OTE., lon:-92.09040296, lat:16.88989885}}01-11-2020 30-11-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0729/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21594.0}}{1846014/proyecto_INICIO, 1846014/proyecto_FIN, 1846014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401846069Proyecto de inversión 799,999.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.42, modificado:799999.42}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   SAN MIGUEL LA GRANDEZA - 2253997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS225399 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3121, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO  - SAN MIGUEL LA GRANDEZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 800 EJIDO SAN MIGUEL LA GRANDEZA, 29950 SAN MIGUEL LA GRANDEZA, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SAN MIGUEL LA LAGUNA, TERRA, lon:-92.1682819, lat:16.85646503}}01-11-2020 30-11-2020 799,999.42$                  799,999.42$                  799,999.42$                  799,999.42$                  799,999.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0731/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:799999.42, importe_modificado:799999.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}}{1846069/proyecto_PROCESO, 1846069/proyecto_FIN, 1846069/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847194Proyecto de inversión 709,958.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709958.33, modificado:709958.33}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD   EL OCOTAL - 2282767 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS228276 S 179 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO  - EL OCOTAL  KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CARRETERA OCOSINGO A MORELITOS Y TERRACERIA CRUCERO MORELITOS, TERRACERIA OCOSINGO-PALENQUE  PAR, lon:-92.18538963, lat:16.98362184}}01-12-2020 31-12-2020 709,958.33$                  709,958.33$                  709,958.33$                  709,958.33$                  709,958.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0737/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:709958.33, importe_modificado:709958.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21000.0}}{1847194/proyecto_FIN, 1847194/proyecto_PROCESO, 1847194/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401849163Proyecto de inversión 1,099,999.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.99, modificado:1099999.99}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD   OCOSINGO - 2346737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBICAS234673 S 234 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.25, meta_modificada:34.25}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCOSINGO BARRIO CENTRO BARRIO OCOSINGO BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, CALLE 1A. ORIENTE SUR  EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIA, lon:-92.09697217, lat:16.90531419}}15-11-2020 31-12-2020 1,099,999.99$               1,099,999.99$               1,099,999.99$               1,099,999.99$               1,099,999.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0745/2020, contratista:HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.25}}{1849163/proyecto_FIN, 1849163/proyecto_PROCESO, 1849163/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762968Proyecto de inversión 294,622.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OXCHUC LOCALIDAD   MANZANAILJÁ - 998857 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC99885 S 109 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5  - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 3 PARAJE MANZANAILJÁ, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.24952169, lat:16.75140925}}03-07-2020 03-08-2020 294,622.02$                  294,622.02$                  294,622.02$                  294,622.02$                  294,622.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-102/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1762968/proyecto_INICIO, 1762968/proyecto_PROCESO, 1762968/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877335Acción 3,431,988.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431988.09, modificado:3431988.09}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 943347 Chiapas 64 Oxchuc Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC94334 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.343349, lat:16.786489}}13-07-2020 31-10-2020 3,431,988.09$               3,431,988.09$               3,431,988.09$               3,431,988.09$               3,431,988.09$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FISMDF-002-A/2020, contratista:G XUCRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3431988.09, importe_modificado:3431988.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{1877335/proyecto_PROCESO, 1877335/proyecto_INICIO, 1877335/proyecto_FIN, 1877335/proyecto_PROCESO, 1877335/proyecto_FIN, 1877335/proyecto_PROCESO, 1877335/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401809350Acción 6,863,976.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6863976.18, modificado:6863976.18}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 693497 Chiapas 64 Oxchuc Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC69349 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.343349, lat:16.786489}}13-07-2020 31-12-2020 6,863,976.18$               6,863,976.18$               6,863,976.18$               6,863,976.18$               6,863,976.18$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FISMDF-001-A/2020, contratista:G XUCRO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:6863976.18, importe_modificado:6863976.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1809350/proyecto_INICIO, 1809350/proyecto_PROCESO, 1809350/proyecto_FIN, 1809350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762955Proyecto de inversión 276,766.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276766.14, modificado:276766.14}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OXCHUC LOCALIDAD   SAN MARCOS (SEGUNDA ETAPA) - 998537 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC99853 S 102 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 183.20  - LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 PARAJE SAN MARCOS SEGUNDA ETAPA, 29450 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL SUROESTE , lon:-92.28989478, lat:16.81575799}}03-07-2020 03-08-2020 276,766.14$                  276,766.14$                  276,766.14$                  276,766.14$                  276,766.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-101A/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:276766.14, importe_modificado:276766.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1762955/proyecto_INICIO, 1762955/proyecto_PROCESO, 1762955/proyecto_FIN, 1762955/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765828Proyecto de inversión 805,907.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805907.1, modificado:805907.1}}REHABILITACIÓN DE JUZGADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN OXCHUC LOCALIDAD  (CABECERA MUNICIPAL) - 1077137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC107713 S 3671 3004 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:571.0, meta_modificada:571.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.24 BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADA,    LOCALIZADA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN CRITOBAL DE LAS C, lon:-92.34176514, lat:16.7847507}}18-02-2020 19-05-2020 805,907.10$                  805,907.10$                  805,907.10$                  805,907.10$                  805,907.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:CARLOS ENCINOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:805907.1, importe_modificado:805907.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:571.0}}{1765828/proyecto_INICIO, 1765828/proyecto_PROCESO, 1765828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401833947Proyecto de inversión 1,135,646.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135646.5, modificado:1135646.5}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN OXCHUC LOCALIDAD   PACVILNÁ (SEGUNDA ETAPA) - 1890957 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC189095 S 274 224 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC  - CAMINO A POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE PACVILNA, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SAL, lon:-92.37837257, lat:16.81702495}}11-11-2020 10-12-2020 1,135,646.50$               1,135,646.50$               1,135,646.50$               1,135,646.50$               1,135,646.50$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-199/2020, contratista:PROYECTOS PYCSUR, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1136229.16, importe_modificado:1136229.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}{1833947/proyecto_INICIO, 1833947/proyecto_PROCESO, 1833947/proyecto_FIN, 1833947/proyecto_INICIO, 1833947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765705Proyecto de inversión 1,717,594.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717594.12, modificado:1717594.12}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 1073757 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN107375 S 115 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.8, meta_modificada:529.8}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE EN LAS CALLES CUARTA, QUINTA Y SEPTIMA, AVENIDA SUR ORIE, lon:-93.2102787, lat:15.68229105}}01-07-2020 30-08-2020 1,717,594.12$               1,717,594.12$               1,650,903.75$               1,650,903.75$               1,650,903.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1717594.12, importe_modificado:1650903.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.8}}{1765705/proyecto_INICIO, 1765705/proyecto_FIN, 1765705/proyecto_PROCESO, 1765705/proyecto_INICIO, 1765705/proyecto_FIN, 1765705/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762734Proyecto de inversión 1,811,138.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811138.56, modificado:1811138.56}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL PALMARCITO ASENTAMIENTO EL PALMARCITO - 992407 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN99240 S 49 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:32, direccion:CALLE TERCERA EJIDO EL PALMARCITO, 30559 EL PALMARCITO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEXTA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA INGRESANDO PASANDO LA PRIMER CUADRA A MANO DERECHA, lon:-93.21765783, lat:15.50250461}}10-01-2020 09-04-2020 1,811,138.50$               1,811,138.50$               1,811,138.50$               1,811,138.50$               1,811,138.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:INGENIEROS DN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1811138.56, importe_modificado:1811138.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1762734/proyecto_INICIO, 1762734/proyecto_PROCESO, 1762734/proyecto_FIN, 1762734/proyecto_INICIO, 1762734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771207Proyecto de inversión 1,003,164.59$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003164.59, modificado:1003164.59}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   TOPÓN ASENTAMIENTO TOPÓN - 1224657 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN122465 S 230 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TOPON  - LAS GARSAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TOPÓN, 30549 TOPÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN O REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO TOPON  LAS GARZAS, lon:-93.26658476, lat:15.58890597}}01-06-2020 01-08-2020 1,003,164.59$               1,003,164.59$               1,003,164.59$               1,003,164.59$               103,164.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1003164.59, importe_modificado:1003164.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}}{1771207/proyecto_PROCESO, 1771207/proyecto_INICIO, 1771207/proyecto_FIN, 1771207/proyecto_PROCESO, 1771207/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866710Proyecto de inversión 1,506,161.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506161.79, modificado:1506161.79}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LAS FLORES ASENTAMIENTO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ - 2588857 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN258885 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1656, direccion:CALLE BARRIO DOCTOR RAFAEL ALFARO BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ, 30540 LAS FLORES, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 6TA CALLE PONIENTE Y AVENIDA 2DA Y 3RA AV,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DOCTOR RAFAEL ALFARO. EL CUAL, lon:-93.21170571, lat:15.69048928}}01-07-2020 30-09-2020 1,506,161.79$               1,506,161.79$               1,506,161.79$               1,506,161.79$               1,506,161.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1506161.79, importe_modificado:1506161.79}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1866710/proyecto_FIN, 1866710/proyecto_INICIO, 1866710/proyecto_PROCESO, 1866710/proyecto_FIN, 1866710/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868721Proyecto de inversión 1,819,991.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819991.11, modificado:1819991.11}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LAS CADENAS - 2640187 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN264018 S 26 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1565, direccion:EJE VIAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EJIDO , 30540 LAS CADENAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, lon:-93.25030895, lat:15.70017251}}01-11-2020 31-12-2020 1,819,991.11$               1,819,991.11$               1,819,991.11$               1,819,991.11$               1,819,991.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1819991.11, importe_modificado:1819991.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868721/proyecto_INICIO, 1868721/proyecto_PROCESO, 1868721/proyecto_FIN, 1868721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866591Proyecto de inversión 212,134.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212134.56, modificado:212134.56}}AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LOS PINOS - 2586177 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS258617 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1186, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES GUERRERO FRACCIONAMIENTO , 30540 LOS PINOS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y AVENIDA MILENIO,    LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL BARRIO MILENIO Y EL BARRIO LOS PINOS, lon:-93.21378136, lat:15.66927637}}15-07-2020 15-10-2020 212,134.56$                  212,134.56$                  212,134.56$                  212,134.56$                  212,134.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:212134.56, importe_modificado:212134.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1866591/proyecto_PROCESO, 1866591/proyecto_INICIO, 1866591/proyecto_FIN, 1866591/proyecto_INICIO, 1866591/proyecto_PROCESO, 1866591/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866973Proyecto de inversión 410,584.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410584.09, modificado:410584.09}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL NARANJO ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 2594917 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS259491 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1170, direccion:AVENIDA BARRIO EL NARANJAL LA CAPILLITA BARRIO EL NARANJAL, 30540 EL NARANJO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE 8 AV NORTE Y CALLE 1RA Y 3RA CALLE PONIENTE,    SE REHABILITARA EL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL NARANJAL LA CAPILLI, lon:-93.20550951, lat:15.69179092}}01-08-2020 30-09-2020 410,584.09$                  410,584.09$                  410,584.09$                  410,584.09$                  410,584.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:381174.78, importe_modificado:381174.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1866973/proyecto_INICIO, 1866973/proyecto_PROCESO, 1866973/proyecto_FIN, 1866973/proyecto_INICIO, 1866973/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867119Proyecto de inversión 288,991.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288991.04, modificado:288991.04}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL COCAL ASENTAMIENTO EL COCAL - 2598587 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN259858 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:109.51}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:426, direccion:AVENIDA BARRIO EL COCAL BARRIO EL COCAL, 30540 EL COCAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE 2DA CALLE OTE Y CALLE 7MA Y 8VA AV. NORTE,    SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL COC, lon:-93.20033343, lat:15.68662444}}15-09-2020 15-11-2020 288,991.04$                  288,991.04$                  288,991.04$                  288,991.04$                  288,991.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:288991.04, importe_modificado:288991.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1867119/proyecto_INICIO, 1867119/proyecto_FIN, 1867119/proyecto_INICIO, 1867119/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868474Proyecto de inversión 615,608.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615608.31, modificado:615608.31}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   NUEVO MÉXICO ASENTAMIENTO NUEVO MÉXICO - 2634807 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN263480 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1752, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MÉXICO, 30540 NUEVO MÉXICO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO NUEVO MEXICO, lon:-93.20484403, lat:15.68593505}}01-11-2020 31-12-2020 615,608.31$                  615,608.31$                  615,608.31$                  615,608.31$                  615,608.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL  Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:615608.31, importe_modificado:615608.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN, 1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869195Proyecto de inversión 3,270,938.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270938.22, modificado:3270938.22}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LA CENTRAL - 2651267 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN265126 S 141 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1389.02}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:AMPLIACION EJIDO LA CENTRAL EJIDO EJIDO LA CENTRAL, 30540 LA CENTRAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CENTRAL, lon:-93.30097331, lat:15.72655886}}01-11-2020 29-12-2020 3,270,938.22$               3,270,938.22$               3,270,938.22$               3,270,938.22$               3,270,938.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:3270938.22, importe_modificado:3270938.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869195/proyecto_PROCESO, 1869195/proyecto_INICIO, 1869195/proyecto_FIN, 1869195/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401818411Proyecto de inversión 1,535,440.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535440.67, modificado:1535440.67}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 1461417 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN146141 S 78 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL CARMEN, 30545 EL CARMEN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.12860465, lat:15.57676177}}03-09-2020 03-11-2020 1,535,440.67$               1,535,440.67$               1,535,440.67$               1,535,440.67$               1,535,440.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1535440.67, importe_modificado:1535440.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1818411/proyecto_INICIO, 1818411/proyecto_FIN, 1818411/proyecto_PROCESO, 1818411/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868388Proyecto de inversión 1,599,822.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599822.8, modificado:1599822.8}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LA UNIÓN - 2633237 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN263323 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.64}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1541, direccion:RANCHERIA , 30540 LA UNIÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA UNION CARRIZAL Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA UNION CARRIZAL, lon:-93.22810296, lat:15.68786534}}01-11-2020 31-12-2020 1,599,822.80$               1,599,822.80$               1,599,822.80$               1,599,822.80$               1,599,822.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-081/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1599822.8, importe_modificado:1599822.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868388/proyecto_INICIO, 1868388/proyecto_FIN, 1868388/proyecto_PROCESO, 1868388/proyecto_FIN, 1868388/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868422Proyecto de inversión 1,698,996.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698996.19, modificado:1698996.19}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   TOPÓN - 2633837 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN263383 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:53, direccion:CALLE RANCHERIA TOPON PUEBLO RANCHERIA TOPON, 30540 TOPÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA TOPON, lon:-93.25588275, lat:15.58632529}}01-11-2020 31-12-2020 1,698,996.19$               1,698,996.19$               1,698,996.19$               1,698,996.19$               1,698,996.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-075/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA  EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1698996.19, importe_modificado:1698996.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868422/proyecto_INICIO, 1868422/proyecto_PROCESO, 1868422/proyecto_INICIO, 1868422/proyecto_PROCESO, 1868422/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868563Proyecto de inversión 865,174.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865174.93, modificado:865174.93}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LOS TULIPANES - 2636837 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN263683 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:481, direccion:CALLE RANCHERIA LOS TULIPANES RANCHERIA , 30540 LOS TULIPANES, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE RANCHERIA LOS TULIPANES Y  ,    SE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA TULIPANES, lon:-93.17670502, lat:15.54620324}}01-11-2020 31-12-2020 865,174.93$                  865,174.93$                  865,174.93$                  865,174.93$                  865,174.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-080/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:865174.93, importe_modificado:865174.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868563/proyecto_INICIO, 1868563/proyecto_FIN, 1868563/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868515Proyecto de inversión 2,613,026.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613026.22, modificado:2613026.22}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   MIRAMAR ASENTAMIENTO LOS MANGOS - 2635767 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN263576 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1143, direccion:CALLE EJIDO MIRAMAR EJIDO LOS MANGOS, 30540 MIRAMAR, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO MIRAMAR Y  ,    SE REHABILIZO LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO MIRAMAR, lon:-93.18822809, lat:15.68497317}}01-11-2020 31-12-2020 2,613,026.22$               2,613,026.22$               2,613,026.22$               2,613,026.22$               2,613,026.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-074/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL  Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:2613026.22, importe_modificado:2613026.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868515/proyecto_INICIO, 1868515/proyecto_PROCESO, 1868515/proyecto_FIN, 1868515/proyecto_INICIO, 1868515/proyecto_PROCESO, 1868515/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771523Proyecto de inversión 1,014,215.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014215.2, modificado:1014215.2}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   CACHIMBO ASENTAMIENTO CACHIMBO - 1233697 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIJAPAN123369 S 205 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:301.91}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACHIMBO, 30546 CACHIMBO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA, lon:-93.24973333, lat:15.67183877}}31-10-2020 27-12-2020 1,014,215.20$               1,014,215.20$               1,014,215.20$               1,014,215.20$               1,014,215.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1014215.2, importe_modificado:1014215.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1771523/proyecto_FIN, 1771523/proyecto_INICIO, 1771523/proyecto_PROCESO, 1771523/proyecto_FIN, 1771523/proyecto_INICIO, 1771523/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869091Proyecto de inversión 774,027.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774027.05, modificado:774027.05}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   SANTO DOMINGO - 2648817 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN264881 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:585, direccion:EJE VIAL EJIDO SANTO DOMINGO EJIDO , 30540 SANTO DOMINGO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, lon:-93.36169079, lat:15.79378294}}25-08-2020 25-11-2020 774,027.05$                  774,027.05$                  774,027.05$                  774,027.05$                  774,027.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:774027.05, importe_modificado:774027.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}}{1869091/proyecto_INICIO, 1869091/proyecto_FIN, 1869091/proyecto_PROCESO, 1869091/proyecto_INICIO, 1869091/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301773466Proyecto de inversión 930,766.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930766.47, modificado:930766.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   TAMAULIPAS  JOAQUÍN AMARO  - 1286637 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN128663 S 1200 950 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOAQUÍN AMARO, 30548 TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TAMAULIPAS, lon:-93.40800964, lat:15.77256105}}01-06-2020 31-08-2020 930,766.47$                  930,766.47$                  930,766.47$                  930,766.47$                  930,766.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:930766.47, importe_modificado:930766.47}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}{1773466/proyecto_INICIO, 1773466/proyecto_FIN, 1773466/proyecto_PROCESO, 1773466/proyecto_FIN, 1773466/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867545Proyecto de inversión 1,450,352.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450352.67, modificado:1450352.67}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   BUENOS AIRES - 2608837 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN260883 S 316 317 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:312, direccion:CALLE EJIDO BUENOS AIRES EJIDO BUENOS AIRES, 30540 BUENOS AIRES, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE BUENOS AIRES, lon:-93.19344608, lat:15.67636311}}25-08-2020 25-09-2020 1,450,352.67$               1,450,352.67$               1,450,352.67$               1,450,352.67$               1,450,352.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL  Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1450352.67, importe_modificado:1450352.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1700.0}}{1867545/proyecto_FIN, 1867545/proyecto_INICIO, 1867545/proyecto_PROCESO, 1867545/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301768442Proyecto de inversión 740,229.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740229.33, modificado:740229.33}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO NARANJAL I - 1147617 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN114761 S 50 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE BARRIO NARANJAL I, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE,    LA OBRA DE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL NARANJAL 1 EN LA AVENIDA SÉPTIMA NOR, lon:-93.20849096, lat:15.69323634}}25-08-2020 25-11-2020 740,229.33$                  740,229.33$                  740,229.33$                  740,229.33$                  740,229.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:740229.33, importe_modificado:740229.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}}{1768442/proyecto_INICIO, 1768442/proyecto_FIN, 1768442/proyecto_PROCESO, 1768442/proyecto_FIN, 1768442/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301770532Proyecto de inversión 934,036.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934036.41, modificado:934036.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 1208397 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN120839 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA PRIVADA SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR ORI, lon:-93.2027884, lat:15.67936165}}15-07-2020 15-09-2020 934,036.41$                  934,036.41$                  934,036.41$                  934,036.41$                  934,036.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:934036.41, importe_modificado:934036.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{1770532/proyecto_INICIO, 1770532/proyecto_FIN, 1770532/proyecto_PROCESO, 1770532/proyecto_FIN, 1770532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301772624Proyecto de inversión 863,488.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863488.28, modificado:863488.28}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   TAJUCO - 1263327 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN126332 S 26 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:388, direccion:CAMINO TRAMO TAJUCO  - PIJIJIAPAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA TAJUCO, 00000 TAJUCO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAJUCO PIJIJIAPAN, lon:-93.17820644, lat:15.63402899}}15-05-2020 15-08-2020 863,488.28$                  863,488.28$                  863,488.28$                  863,488.28$                  863,488.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:863488.28, importe_modificado:863488.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}}{1772624/proyecto_INICIO, 1772624/proyecto_FIN, 1772624/proyecto_PROCESO, 1772624/proyecto_FIN, 1772624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401823664Proyecto de inversión 665,863.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665863.01, modificado:665863.01}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL DANUBIO  LLANO CHAHUITE  - 1563477 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN156347 S 110 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:844, direccion:CAMINO TRAMO JOAQUIN AMARO  - RANCHERIA EL MOSQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL MOSQUITO, 00000 EL DANUBIO (LLANO CHAHUITE), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CORRESPONDE AL TRAMO JOAQUIN AMARO  EL MO, lon:-93.42566921, lat:15.79806685}}01-05-2020 29-06-2020 665,863.01$                  665,863.01$                  665,863.01$                  665,863.01$                  665,863.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:665863.01, importe_modificado:665863.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}}{1823664/proyecto_FIN, 1823664/proyecto_INICIO, 1823664/proyecto_PROCESO, 1823664/proyecto_FIN, 1823664/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761399Proyecto de inversión 1,066,203.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066203.44, modificado:1066203.44}}REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LAS TORTUGAS - 956167 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN95616 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS  - EL CARMEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 RANCHO SAN JOSE, 00000 LAS TORTUGAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO DEL LA COLONIA EL CARMEN AL RANCHO SAN JOSE QUE PERT, lon:-93.12592621, lat:15.58683893}}01-02-2020 30-04-2020 1,066,203.44$               1,066,203.44$               1,066,203.44$               1,066,203.44$               1,066,203.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1066203.44, importe_modificado:1066203.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1761399/proyecto_FIN, 1761399/proyecto_INICIO, 1761399/proyecto_PROCESO, 1761399/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761969Proyecto de inversión 1,059,874.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059874.53, modificado:1059874.53}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PUENTE MARGARITAS - 972617 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO 97261 S 143 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUENTE MARGARITAS, 00000 PUENTE MARGARITAS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA RANCHERIA, lon:-93.05572935, lat:15.59101625}}01-08-2020 29-10-2020 1,059,874.53$               1,059,874.53$               1,059,874.53$               1,059,874.53$               1,059,874.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1059874.53, importe_modificado:1059874.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1761969/proyecto_PROCESO, 1761969/proyecto_FIN, 1761969/proyecto_INICIO, 1761969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765805Proyecto de inversión 726,622.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726622.61, modificado:726622.61}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO OBRERA - 1076317 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN107631 S 123 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE COLONIA OBRERA, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE,    LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA OBRERA QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PI, lon:-93.21082512, lat:15.67796981}}15-06-2020 15-08-2020 726,622.61$                  726,622.61$                  726,622.61$                  726,622.61$                  726,622.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:726622.61, importe_modificado:726622.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}{1765805/proyecto_PROCESO, 1765805/proyecto_INICIO, 1765805/proyecto_FIN, 1765805/proyecto_INICIO, 1765805/proyecto_PROCESO, 1765805/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301773432Proyecto de inversión 903,392.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903392.22, modificado:903392.22}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ - 1285797 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN128579 S 353 189 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ, 30548 GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE Y AVENIDAS DEL EJIDO GUSZTAVO LOEPZ, lon:-93.40341387, lat:15.8046814}}05-06-2020 05-08-2020 903,392.22$                  903,392.22$                  903,392.22$                  903,392.22$                  903,392.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:903392.22, importe_modificado:903392.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2540.0}}{1773432/proyecto_FIN, 1773432/proyecto_PROCESO, 1773432/proyecto_INICIO, 1773432/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819254Proyecto de inversión 672,499.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672499.62, modificado:672499.62}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  CUATRO VIENTOS  - 1471887 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN147188 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:510, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 30547 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (CUATRO VIENTOS), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 90KM DEL EJIDO LA CENTRAL, lon:-93.36808685, lat:15.67583211}}25-08-2020 25-11-2020 672,499.62$                  672,499.62$                  672,499.62$                  672,499.62$                  672,499.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:673340.91, importe_modificado:673340.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1819254/proyecto_FIN, 1819254/proyecto_PROCESO, 1819254/proyecto_FIN, 1819254/proyecto_INICIO, 1819254/proyecto_PROCESO, 1819254/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401865378Proyecto de inversión 1,498,241.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498241.29, modificado:1498241.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 2556387 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN CHIAPAS255638 S 124 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:34, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN EJIDO PLAN DE AYALA, 30553 PLAN DE AYALA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DEL DOMO DE LA PRIMARIA APROXIMADAMENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, INICIANDO , lon:-93.03739925, lat:15.66303557}}01-09-2020 30-12-2020 1,498,241.29$               1,498,241.29$               1,498,241.29$               1,498,241.29$               1,498,241.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:construcciones doardoco, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1498241.29, importe_modificado:1498241.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}}{1865378/proyecto_INICIO, 1865378/proyecto_FIN, 1865378/proyecto_PROCESO, 1865378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757212Proyecto de inversión 1,048,776.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048776.07, modificado:1048776.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   NUEVA URBINA ASENTAMIENTO NUEVA URBINA - 847587 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN84758 S 161 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.4, meta_modificada:307.4}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:264, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA NUEVA URBINA, 30547 NUEVA URBINA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL DE LA RANCHERÍA A LA ALTURA DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-93.24734319, lat:15.72834064}}15-04-2020 15-06-2020 1,048,776.07$               1,048,776.07$               1,048,776.07$               1,048,776.07$               1,048,776.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1048776.07, importe_modificado:1048776.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.4}}{1757212/proyecto_INICIO, 1757212/proyecto_FIN, 1757212/proyecto_PROCESO, 1757212/proyecto_FIN, 1757212/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301757758Proyecto de inversión 1,094,218.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094218.12, modificado:1094218.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO VILLAHERMOSA - 864207 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN86420 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:65, direccion:RANCHERIA VILLAHERMOSA, 30546 VILLAHERMOSA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-93.30125914, lat:15.63909076}}15-04-2020 20-06-2020 1,094,218.12$               1,094,218.12$               1,094,218.12$               1,094,218.12$               1,094,218.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:C. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1094218.12, importe_modificado:1094218.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1757758/proyecto_INICIO, 1757758/proyecto_FIN, 1757758/proyecto_PROCESO, 1757758/proyecto_FIN, 1757758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762973Proyecto de inversión 805,431.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805431.79, modificado:805431.79}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 998977 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN99897 S 123 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 30553 EMILIANO ZAPATA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CALLE ESTA HECHA DE PAVIMENTO MIXTO Y SE ENCUENTRA EN LA PRIMER EN LA PRIMERA AVENIDA DE LA RANCHERÍA, lon:-93.0322029, lat:15.64756167}}15-08-2020 15-11-2020 805,431.79$                  805,431.79$                  805,431.79$                  805,431.79$                  805,431.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGULAR, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:889599.53, importe_modificado:889599.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1762973/proyecto_INICIO, 1762973/proyecto_FIN, 1762973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765904Proyecto de inversión 381,174.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381174.78, modificado:381174.78}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO NARANJAL I - 1079487 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN107948 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA DÉCIMA NORTE BARRIO NARANJAL I, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE QUINTA PONIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL NARANJAL ANTES DE LLEGAR AL LIBRAMIENTO TONALTAPA, lon:-93.20745579, lat:15.69545911}}15-07-2020 15-09-2020 381,174.78$                  381,174.78$                  381,174.78$                  381,174.78$                  381,174.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:381174.78, importe_modificado:381174.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{1765904/proyecto_INICIO, 1765904/proyecto_FIN, 1765904/proyecto_PROCESO, 1765904/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301770575Proyecto de inversión 1,891,977.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891977.71, modificado:1891977.71}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SERGIO LEY MORALES - 1209517 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN120951 S 255 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.1, meta_modificada:1857.1}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR PRIVADA BARRIO SERGIO LEY MORALES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE Y AVENIDA DÉCIMA SUR ORIENTE,    LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SERGIO LEY MORALES COLINDA HACIA EL NO, lon:-93.20572909, lat:15.6744816}}15-08-2020 15-10-2020 1,891,977.71$               1,891,977.71$               1,891,977.71$               1,891,977.71$               1,891,977.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1891977.71, importe_modificado:1891977.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.1}}{1770575/proyecto_INICIO, 1770575/proyecto_FIN, 1770575/proyecto_PROCESO, 1770575/proyecto_FIN, 1770575/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771380Proyecto de inversión 1,322,765.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322765.63, modificado:1322765.63}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN - 1229587 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN122958 S 315 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE BARRIO FRANBOYANES, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTA EN EL BARRIO FRAMBOYANES QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE SERGIO LEY, lon:-93.20454529, lat:15.67283078}}25-08-2020 25-11-2020 1,322,765.63$               1,322,765.63$               1,322,765.63$               1,322,765.63$               1,322,765.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA  EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1322765.63, importe_modificado:1322765.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}}{1771380/proyecto_INICIO, 1771380/proyecto_PROCESO, 1771380/proyecto_FIN, 1771380/proyecto_INICIO, 1771380/proyecto_PROCESO, 1771380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301772424Proyecto de inversión 1,496,287.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496287.93, modificado:1496287.93}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   RINCÓN DEL BOSQUE - 1257297 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIPAN125729 S 108 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL BOSQUE   - NUEVA FLOR  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA RINCÓN DEL BOSQUE, 00000 RINCÓN DEL BOSQUE, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA RINCÓN DEL BOSQUE Y L, lon:-93.11812457, lat:15.67673789}}03-03-2020 03-06-2020 1,496,287.93$               1,496,287.93$               1,496,287.93$               1,496,287.93$               1,496,287.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:GERMAN ACUÑA MANZO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1496287.93, importe_modificado:1496287.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1772424/proyecto_INICIO, 1772424/proyecto_FIN, 1772424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301773109Proyecto de inversión 1,015,696.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015696.29, modificado:1015696.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ - 1276047 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN127604 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18390.0, meta_modificada:18390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:186, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO BENITO JUÁREZ, 30548 BENITO JUÁREZ, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA DE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA RANCHERIA, lon:-93.36969124, lat:15.77122451}}25-04-2020 30-06-2020 1,015,696.29$               1,015,696.29$               1,015,696.29$               1,015,696.29$               1,015,696.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1015696.29, importe_modificado:1015696.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18390.0}}{1773109/proyecto_INICIO, 1773109/proyecto_PROCESO, 1773109/proyecto_FIN, 1773109/proyecto_INICIO, 1773109/proyecto_PROCESO, 1773109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774768Proyecto de inversión 653,586.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653586.11, modificado:653586.11}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL CERRÓN - 1318237 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN131823 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:764, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA   - EL CERRON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EL CERRON, 00000 EL CERRÓN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DEL PUENTE PEATONAL CONECTARA A LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y LA RANCHERÍ, lon:-93.16820681, lat:15.74026126}}01-05-2020 31-07-2020 653,586.11$                  653,586.11$                  653,586.11$                  653,586.11$                  653,586.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:653586.11, importe_modificado:653586.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1774768/proyecto_FIN, 1774768/proyecto_INICIO, 1774768/proyecto_PROCESO, 1774768/proyecto_INICIO, 1774768/proyecto_PROCESO, 1774768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401818693Proyecto de inversión 450,708.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450708.11, modificado:450708.11}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   MONTECRISTO - 1463987 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN146398 S 350 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:559, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTECRISTO, 00000 MONTECRISTO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ESTA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-93.31955847, lat:15.75487721}}25-08-2020 25-11-2020 450,708.11$                  450,708.11$                  450,708.11$                  450,708.11$                  450,708.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:450708.11, importe_modificado:450708.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}{1818693/proyecto_INICIO, 1818693/proyecto_FIN, 1818693/proyecto_PROCESO, 1818693/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821464Proyecto de inversión 503,157.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503157.86, modificado:503157.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LA GUADALUPE - 1512247 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTMAIENTO DE PIJIJIAPAN151224 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:806, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 LA GUADALUPE, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DE TECHA CON LAMINA ZINTRO ESTÁN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA RANCHERÍA EL PORVENIR, lon:-93.36438302, lat:15.79326636}}01-09-2020 01-12-2020 503,157.86$                  503,157.86$                  503,157.86$                  503,157.86$                  503,157.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:467630.23, importe_modificado:467630.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.8}}{1821464/proyecto_PROCESO, 1821464/proyecto_INICIO, 1821464/proyecto_FIN, 1821464/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758606Proyecto de inversión 1,171,962.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171962.65, modificado:1171962.65}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   CHOCOHUITAL - 883737 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN88373 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:149, direccion:CALLE CHOCOHUITAL RANCHERIA , 00000 CHOCOHUITAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA RANCHERÍA CHOCOUITAL SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO DE LA MISMA, lon:-93.33817282, lat:15.60205993}}15-04-2020 20-06-2020 1,171,962.65$               1,171,962.65$               1,171,962.65$               1,171,962.65$               1,171,962.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:LESTER FABIAN CLEMENTE JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1171962.65, importe_modificado:1171962.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1758606/proyecto_INICIO, 1758606/proyecto_PROCESO, 1758606/proyecto_FIN, 1758606/proyecto_INICIO, 1758606/proyecto_PROCESO, 1758606/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761505Proyecto de inversión 934,531.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934531.82, modificado:964819.85}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   POLMORONA - 959577 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN95957 S 41 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:362, direccion:CALLE POLMORONA EJIDO POLMORONA, 00000 POLMORONA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS PUENTES ESTÁN UBICADO EN EL TRAYECTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-93.06004276, lat:15.52681654}}03-03-2020 03-05-2020 964,819.85$                  964,819.85$                  964,819.85$                  964,819.85$                  964,819.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:964819.85, importe_modificado:964819.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1761505/proyecto_PROCESO, 1761505/proyecto_FIN, 1761505/proyecto_INICIO, 1761505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301762833Proyecto de inversión 426,265.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426265.75, modificado:426265.75}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LAS CUACHES ASENTAMIENTO LAS CUACHES - 995167 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN99516 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CUACHES, 30559 LAS CUACHES, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE DISTRIBUYO CON FORME A CASA MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD, lon:-93.1483424, lat:15.45965535}}01-01-2020 29-02-2020 426,265.75$                  426,265.75$                  426,265.75$                  426,265.75$                  426,265.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:426239.02, importe_modificado:426239.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1762833/proyecto_PROCESO, 1762833/proyecto_INICIO, 1762833/proyecto_FIN, 1762833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765173Proyecto de inversión 665,038.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665038.0, modificado:665038.0}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   ESTACIÓN ECHEGARAY ASENTAMIENTO ECHEGARAY - 1059697 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN105969 S 11 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE ECHEGARAY EJIDO ECHEGARAY, 30543 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO A SALTO DE AGUA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA POSTERIOR AL PASO DE VÍA 450 MTRS AL, lon:-93.16506563, lat:15.62300147}}10-07-2020 07-10-2020 665,038.00$                  665,038.00$                  665,038.00$                  665,038.00$                  665,038.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:665083.0, importe_modificado:665083.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1765173/proyecto_INICIO, 1765173/proyecto_PROCESO, 1765173/proyecto_FIN, 1765173/proyecto_INICIO, 1765173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301765335Proyecto de inversión 348,828.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348828.63, modificado:348828.63}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SAN FELIPE - 1064747 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN106474 S 100 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN CUADRA DE LAS VÍAS DE FERROCARRIL, lon:-93.21038809, lat:15.68369752}}01-08-2020 30-09-2020 348,828.63$                  348,828.63$                  348,828.63$                  348,828.63$                  348,828.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:348828.63, importe_modificado:348828.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}{1765335/proyecto_INICIO, 1765335/proyecto_PROCESO, 1765335/proyecto_FIN, 1765335/proyecto_INICIO, 1765335/proyecto_PROCESO, 1765335/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766052Proyecto de inversión 296,123.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296123.76, modificado:296123.76}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   3 DE JUNIO - 1083377 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN108337 S 305 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1911, direccion:CALLE TRES DE JUNIO BARRIO , 00000 3 DE JUNIO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE TRES DE JUNIO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 3 DE JUNIO QUE ESTE CAMINO A ECHEGARAY, lon:-93.19694809, lat:15.67556341}}01-08-2020 30-10-2020 296,123.76$                  296,123.76$                  296,123.76$                  296,123.76$                  296,123.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:296123.76, importe_modificado:288112.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1561.0}}{1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_PROCESO, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766226Proyecto de inversión 406,090.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406090.16, modificado:406090.16}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 1088567 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN108856 S 201 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ONCEAVA SUR ORIENTE Y CALLE DÉCIMA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-93.21261855, lat:15.67719961}}01-08-2020 30-10-2020 406,090.16$                  406,090.16$                  406,090.16$                  406,090.16$                  406,090.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:406090.16, importe_modificado:406090.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1766226/proyecto_INICIO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301768310Proyecto de inversión 1,474,178.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474178.58, modificado:1474178.58}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO NUEVO MILENIO - 1142807 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN114280 S 115 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.96, meta_modificada:742.96}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE SEPTIEMBRE BARRIO NUEVO MILENIO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE LA OBRERA Y CALLE SAN RAFAEL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO NUEVO MILENIO 17 DE MAYO Y CORRESPONDE A LA PROLONGACIÓN OCHO DE SEPT, lon:-93.20858857, lat:15.67064371}}01-06-2020 30-08-2020 1,474,178.58$               1,474,178.58$               1,474,178.58$               1,474,178.58$               1,474,178.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1399830.7, importe_modificado:1399830.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.96}}{1768310/proyecto_FIN, 1768310/proyecto_PROCESO, 1768310/proyecto_FIN, 1768310/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771190Proyecto de inversión 1,805,552.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805552.7, modificado:1805552.7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO EL PICHICHI - 1224137 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPA122413 S 514 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.83, meta_modificada:915.83}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA ARMANDO DUVALIER BARRIO EL PICHICHI, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PICHICHI, lon:-93.20235746, lat:15.68825017}}15-08-2020 30-10-2020 1,805,552.70$               1,805,552.70$               1,805,552.70$               1,805,552.70$               1,805,552.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-068/2020, contratista:FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1805552.7, importe_modificado:1805552.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.83}}{1771190/proyecto_INICIO, 1771190/proyecto_FIN, 1771190/proyecto_PROCESO, 1771190/proyecto_FIN, 1771190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301773308Proyecto de inversión 848,877.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848877.05, modificado:848877.05}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   ARTURO LUNA LUGO - 1282367 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN128236 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1187, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO   - ARTURO LUNA LUGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO ARTURO LUNA LUGO, 00000 ARTURO LUNA LUGO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSISTE EN DAR REVESTIMIENTO DE LA COLONIA SANTO DOMINGO, lon:-93.25402499, lat:15.79067023}}15-04-2020 15-06-2020 848,877.05$                  848,877.05$                  848,877.05$                  848,877.05$                  848,877.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:848877.05, importe_modificado:848877.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}{1773308/proyecto_INICIO, 1773308/proyecto_FIN, 1773308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819457Proyecto de inversión 774,499.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774499.44, modificado:774499.44}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   CARTAJENA  LOS LAURELES  - 1474837 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN147483 S 180 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:972, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL  - HUANACASTAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 RANCHERIA HUANACASTAL, 00000 CARTAJENA (LOS LAURELES), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO A DIFERENTES, lon:-93.30866107, lat:15.73428536}}25-08-2020 25-11-2020 774,499.44$                  774,499.44$                  774,499.44$                  774,499.44$                  774,499.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:774499.44, importe_modificado:774499.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}{1819457/proyecto_PROCESO, 1819457/proyecto_FIN, 1819457/proyecto_INICIO, 1819457/proyecto_PROCESO, 1819457/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755115Proyecto de inversión 1,756,599.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756599.25, modificado:1756599.25}}REHABILITACIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   NUEVA ESPERANZA - 742747 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN74274 S 12687 4230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR  - PIJIJIAPAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500  , 00000 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OLLA SE ENCUENTRA A 500 METROS A PARTIR DEL RANCHO EL PORVENIR, lon:-93.17931897, lat:15.70018367}}15-04-2020 30-06-2020 1,756,599.25$               1,756,599.25$               1,756,599.25$               1,756,599.25$               1,756,599.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1756599.25, importe_modificado:1756599.25}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1755115/proyecto_INICIO, 1755115/proyecto_PROCESO, 1755115/proyecto_FIN, 1755115/proyecto_INICIO, 1755115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761748Proyecto de inversión 1,365,982.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365982.51, modificado:1365982.51}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LA ESPERANZA  EL ZAPOTAL  ASENTAMIENTO EL ZAPOTAL - 966307 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN96630 S 500 531 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:CALLE ZAPOTAL EJIDO EL ZAPOTAL, 30559 LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA VALDIVIA- PALMARCITO Y CALLE SEGUNDA,    LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL TRAMO CARRETERO VALDIVIAPALMARCITO EN LA SEGUNDA MA, lon:-93.1641756, lat:15.4497211}}15-08-2020 15-11-2020 1,365,982.51$               1,365,982.51$               1,365,982.51$               1,365,982.51$               1,365,982.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1365982.51, importe_modificado:1365982.51}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{1761748/proyecto_INICIO, 1761748/proyecto_PROCESO, 1761748/proyecto_FIN, 1761748/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301769733Proyecto de inversión 1,166,374.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166374.9, modificado:1166374.9}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ - 1185377 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN118537 S 9305 7612 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.3, meta_modificada:1154.3}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE QUINTA  LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DEL MISMO NOMBRE Y A 50 METROS , lon:-93.21224788, lat:15.69032098}}01-09-2020 30-11-2020 1,166,374.90$               1,166,374.90$               1,166,374.90$               1,166,374.90$               1,166,374.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1166374.9, importe_modificado:1166374.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.3}}{1769733/proyecto_INICIO, 1769733/proyecto_FIN, 1769733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301773077Proyecto de inversión 687,024.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687024.05, modificado:687024.05}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   AGUA TENDIDA - 1275167 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN127516 S 230 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:506, direccion:CALLE AGUA TENDIDA RANCHERIA AGUA TENDIDA, 00000 AGUA TENDIDA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONTRUCCION DE PUENTE ES PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS LAGUNARIOS, lon:-93.41038051, lat:15.67860482}}25-04-2020 30-06-2020 687,024.05$                  687,024.05$                  687,024.05$                  687,024.05$                  687,024.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:687024.05, importe_modificado:687024.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1773077/proyecto_INICIO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868862Proyecto de inversión 1,441,265.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441265.04, modificado:1441265.04}}AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   GUANAJUATO - 2643327 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN264332 S 390 389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:20, direccion:EJE VIAL EJIDO GUANAJUATO EJIDO GUANAJUATO, 30540 GUANAJUATO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL EJIDO GUANAJUATO, lon:-93.15622994, lat:15.64655186}}01-06-2020 31-08-2020 1,441,265.04$               1,441,265.04$               1,441,265.04$               1,441,265.04$               1,441,265.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1326217.4, importe_modificado:1326217.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}}{1868862/proyecto_PROCESO, 1868862/proyecto_INICIO, 1868862/proyecto_PROCESO, 1868862/proyecto_FIN, 1868862/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868970Proyecto de inversión 1,499,704.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499704.62, modificado:1499704.62}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   ESTACIÓN ECHEGARAY - 2646187 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN264618 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.7, meta_modificada:1247.7}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:AMPLIACION , 30540 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AMPLIACION DESVIO ECHEGARAY Y  ,    LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL DESVIO ECHEGARAY, lon:-93.16783366, lat:15.6264034}}11-10-2020 30-12-2020 1,499,704.62$               1,499,704.62$               1,499,704.62$               1,499,704.62$               1,499,704.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1499704.62, importe_modificado:1499704.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1247.7}}{1868970/proyecto_INICIO, 1868970/proyecto_FIN, 1868970/proyecto_PROCESO, 1868970/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754827Proyecto de inversión 358,342.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358342.71, modificado:358342.71}}REHABILITACIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 720217 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN72021 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26667.0, meta_modificada:26667.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN JOSE BARRIO SAN JOSÉ, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE  LA AVENIDA SE ENCUENTRA ENTRE LA 2 CALLE ORIENTE Y 3 CALLE ORIENTE A 100 M, lon:-93.20961888, lat:15.68068582}}23-03-2020 23-05-2020 358,342.71$                  358,342.71$                  358,342.71$                  358,342.71$                  358,342.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:C. ENOC ESPINOZA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:358342.71, importe_modificado:358342.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26667.0}}{1754827/proyecto_INICIO, 1754827/proyecto_FIN, 1754827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REVISAR INFORMACIÓN DE AVANCES, SI CORRESPONDE AL 2021, O ES DEL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}}

2021 2020 2 CHP200301759381Proyecto de inversión 1,154,651.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154651.62, modificado:1154651.62}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   SANTA LUISA - 904687 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN90468 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1393, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUISA  - SANTA LUISA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN LUISA, 00000 SANTA LUISA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PAVIMENTO MIXTO SE REALIZO EN LA RANCHERIA MANCOMUN SAN ANTONIO CANDELAR, lon:-93.26524788, lat:15.723625}}20-04-2020 20-06-2020 1,154,651.62$               1,154,651.62$               1,154,651.62$               1,154,651.62$               1,154,651.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MORA CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1154651.62, importe_modificado:1154651.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO, 1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764055Proyecto de inversión 204,743.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204743.48, modificado:213678.96}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL PARAÍSO - 1028737 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN102873 S 24 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EL PARAISO  - EL PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CARRETERA COSTERA Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA A 500 METROS AL NOROESTE DE LA RANCHERÍA E, lon:-93.08929685, lat:15.61577044}}15-08-2020 15-11-2020 213,678.96$                  213,678.96$                  213,678.96$                  213,678.96$                  213,678.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGULAR, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:213678.96, importe_modificado:213678.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}{1764055/proyecto_PROCESO, 1764055/proyecto_FIN, 1764055/proyecto_PROCESO, 1764055/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764786Proyecto de inversión 1,161,531.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161531.66, modificado:1161531.66}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   ESTACIÓN ECHEGARAY ASENTAMIENTO ECHEGARAY - 1047867 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN104786 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO ECHEGARAY, 30543 ESTACIÓN ECHEGARAY, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CAMINO A SALTO DE AGUA Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.16540895, lat:15.62744179}}10-01-2020 09-04-2020 1,161,531.66$               1,161,531.66$               1,161,531.66$               1,161,531.66$               1,161,531.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:LIGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1161531.66, importe_modificado:1161531.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1764786/proyecto_INICIO, 1764786/proyecto_FIN, 1764786/proyecto_PROCESO, 1764786/proyecto_FIN, 1764786/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301772386Proyecto de inversión 670,553.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670553.69, modificado:670553.69}}CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   CENICEROS ASENTAMIENTO CENICEROS - 1256257 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN125625 S 195 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENICEROS, 30545 CENICEROS, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CENICEROS EN EL PREESCOLAR JOSE AGUSTIN ARRIETA, lon:-93.18615274, lat:15.54703213}}01-06-2020 31-08-2020 670,553.69$                  670,553.69$                  670,553.69$                  670,553.69$                  670,553.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:660965.57, importe_modificado:660965.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1772386/proyecto_INICIO, 1772386/proyecto_FIN, 1772386/proyecto_PROCESO, 1772386/proyecto_FIN, 1772386/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301772397Proyecto de inversión 577,031.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577031.65, modificado:577031.65}}CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   SALTO DE AGUA ASENTAMIENTO SALTO DE AGUA - 1256567 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN125656 S 237 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SALTO DE AGUA, 30546 SALTO DE AGUA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA TERCERA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR VIRGINA WOOLF Y HACIA UN COSTADO DEL DOMO DEL EJIDO, lon:-93.19271831, lat:15.57162816}}01-06-2020 31-08-2020 577,031.65$                  577,031.65$                  577,031.65$                  577,031.65$                  577,031.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:577031.65, importe_modificado:577031.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1772397/proyecto_INICIO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401817357Proyecto de inversión 1,205,217.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205217.39, modificado:1205217.39}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   MIGUEL ALEMÁN VALDEZ  JERICÓ  ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ  JERICÓ  - 1450687 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN145068 S 393 401 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280000.0, meta_modificada:280000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:27, direccion:CALZADA PRIMERA EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ), 30550 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA PASARA EN LA CALLE DE LA CASA EJIDAL QUE PERTENECE AL EJIDO, lon:-93.01671461, lat:15.54063886}}15-08-2020 15-11-2020 1,205,217.39$               1,205,217.39$               1,205,217.39$               1,205,217.39$               1,205,217.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1205217.39, importe_modificado:1205217.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280000.0}}{1817357/proyecto_PROCESO, 1817357/proyecto_FIN, 1817357/proyecto_INICIO, 1817357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401865792Proyecto de inversión 495,780.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495780.75, modificado:495780.75}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   LA GLORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 2568137 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN256813 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1071, direccion:CALLE LA GLORIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GUADALUPE, 30540 LA GLORIA, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CAMINO CARRIZAL Y CAMINO LAS GARZAS,    LA OBRA SE LOCALIZA 1 KM DE LA RANCHERIA LA GLORIA, lon:-93.24185784, lat:15.70094398}}15-05-2020 31-07-2020 495,780.75$                  495,780.75$                  495,780.75$                  495,780.75$                  495,780.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:495780.75, importe_modificado:495780.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1865792/proyecto_PROCESO, 1865792/proyecto_INICIO, 1865792/proyecto_FIN, 1865792/proyecto_PROCESO, 1865792/proyecto_FIN, 1865792/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767461Proyecto de inversión 293,269.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293269.63, modificado:293269.63}}AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN - 1121897 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN112189 S 41 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1354.5, meta_modificada:1354.5}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE LAS FLORES Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA CARRETERA PIJIJIIAPAN  LA LIBERTAD HASTA FINALIZAR , lon:-93.21091856, lat:15.66642518}}15-06-2020 15-09-2020 293,269.63$                  293,269.63$                  293,269.63$                  293,269.63$                  293,269.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:293269.63, importe_modificado:293269.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1354.5}}{1767461/proyecto_INICIO, 1767461/proyecto_FIN, 1767461/proyecto_PROCESO, 1767461/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767739Proyecto de inversión 1,308,935.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308935.01, modificado:1308935.01}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 1128617 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN112861 S 160 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.9, meta_modificada:1131.9}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ INICIA DESDE LA CALLE SEXTA ORIENTE SIGU, lon:-93.20587091, lat:15.67620588}}01-06-2020 30-08-2020 1,308,935.01$               1,308,935.01$               1,308,935.01$               1,308,935.01$               1,308,935.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1301285.27, importe_modificado:1301285.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.9}}{1767739/proyecto_INICIO, 1767739/proyecto_PROCESO, 1767739/proyecto_FIN, 1767739/proyecto_INICIO, 1767739/proyecto_FIN, 1767739/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301769900Proyecto de inversión 1,444,537.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444537.37, modificado:1444537.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN - 1191157 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN119115 S 9305 7613 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.11, meta_modificada:1230.11}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SAN FELIPE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA, AVENIDA PRIMERA NORTE  LO OBRE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE A UNA CUADRA DE LAS LINEAS DE FERROCARR, lon:-93.20987926, lat:15.68706338}}01-08-2020 15-10-2020 1,444,537.37$               1,444,537.37$               1,444,537.37$               1,444,537.37$               1,444,537.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1444537.37, importe_modificado:1444537.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.11}}{1769900/proyecto_PROCESO, 1769900/proyecto_INICIO, 1769900/proyecto_FIN, 1769900/proyecto_PROCESO, 1769900/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771293Proyecto de inversión 869,940.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869940.53, modificado:869940.53}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 1227337 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN122733 S 143 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL FRACCIONAMIENTO ESTA AL FINALIZAR LA A NOVENA AVENIDA SUR ORIENTE, lon:-93.20309355, lat:15.67344285}}01-06-2020 30-08-2020 869,940.53$                  869,940.53$                  869,940.53$                  869,940.53$                  869,940.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:869940.53, importe_modificado:869940.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1771293/proyecto_INICIO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401818508Proyecto de inversión 848,281.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848281.66, modificado:848281.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD   EL RECREO  TENEJAPA  - 1462217 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN146221 S 230 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:579, direccion:EJIDO NUEVO TENEJAPA, 00000 EL RECREO (TENEJAPA), PIJIJIAPAN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CAMCHA DE BASQUETBOL DEL MISMO EJIDO, lon:-93.28583991, lat:15.77743894}}25-08-2020 25-11-2020 848,281.66$                  848,281.66$                  848,281.66$                  848,281.66$                  848,281.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:RICARDO HILERIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:848281.66, importe_modificado:848281.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}{1818508/proyecto_FIN, 1818508/proyecto_PROCESO, 1818508/proyecto_INICIO, 1818508/proyecto_PROCESO, 1818508/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826062Proyecto de inversión 1,204,625.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204625.2, modificado:1204625.2}}MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LOCALIDAD LOS LOTES - 1631887 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS163188 S 151 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN  - LOS LOTES  KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SOBRE CA, lon:-92.88556716, lat:17.15125937}}01-10-2020 30-11-2020 1,204,625.20$               1,204,625.20$               1,204,625.20$               1,204,625.20$               1,204,625.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-030/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1204625.2, importe_modificado:1204625.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1826062/proyecto_INICIO, 1826062/proyecto_FIN, 1826062/proyecto_PROCESO, 1826062/proyecto_FIN, 1826062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401863724Proyecto de inversión 655,375.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655375.8, modificado:655375.8}}MANTENIMIENTO DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  LOCALIDAD   PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 2515007 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS251500 S 5450 4587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDA, lon:-92.89560394, lat:17.15978353}}02-11-2020 18-12-2020 655,375.80$                  655,375.80$                  655,375.80$                  655,375.80$                  655,375.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:655375.8, importe_modificado:655375.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO, 1863724/proyecto_FIN, 1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:TERMINO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2021-07-02}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826099Proyecto de inversión 1,206,168.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206168.0, modificado:1206168.0}}MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION  LOCALIDAD  AURORA ERMITA. - 1632737 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS163273 S 578 558 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST. - ARROYO GRANDE  - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO EN CABECE, lon:-92.87204339, lat:17.23561329}}01-10-2020 30-11-2020 1,206,168.00$               1,206,168.00$               1,206,168.00$               1,206,168.00$               1,206,168.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-026/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1206168.0, importe_modificado:1206168.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1826099/proyecto_PROCESO, 1826099/proyecto_FIN, 1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_FIN, 1826099/proyecto_INICIO, 1826099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828359Proyecto de inversión 2,560,609.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560609.73, modificado:2560609.73}}AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO) LOCALIDAD   PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 1692477 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS169247 S 5172 4871 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICARA EN EL BARRIO SAN LORENZO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE S, lon:-92.88523331, lat:17.16044745}}12-10-2020 12-12-2020 2,560,609.73$               2,560,609.73$               2,560,609.73$               2,560,609.73$               2,560,609.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-033/2020, contratista:MARITZA GIOVANNA AQUINO VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2560609.73, importe_modificado:2560609.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1828359/proyecto_PROCESO, 1828359/proyecto_FIN, 1828359/proyecto_INICIO, 1828359/proyecto_FIN, 1828359/proyecto_INICIO, 1828359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401852615Proyecto de inversión 1,514,666.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514666.38, modificado:1514666.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS LOCALIDAD   LÁZARO CÁRDENAS - 2445757 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS244575 S 348 317 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA  - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.8380882, lat:17.19081083}}15-11-2020 30-12-2020 1,514,666.38$               1,514,666.38$               1,514,666.38$               1,514,666.38$               1,514,666.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-040/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1514666.38, importe_modificado:1514666.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1275.0}}{1852615/proyecto_INICIO, 1852615/proyecto_PROCESO, 1852615/proyecto_FIN, 1852615/proyecto_PROCESO, 1852615/proyecto_FIN, 1852615/proyecto_PROCESO, 1852615/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:TERMINO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:rubeneruizp, fecha:2021-07-02}}Sin observaciones

2021 2020 2 CHP200401865335Proyecto de inversión 394,786.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394786.42, modificado:394786.42}}REHABILITACION DE VIVIENDAS LOCALIDAD LAS PALMAS - 2555067 Chiapas 72 Pueblo Nuevo SolistahuacánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS255506 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS  - DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 645 EJIDO SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    INICIA EN CABE, lon:-92.80732055, lat:17.21673384}}15-11-2020 30-12-2020 394,786.42$                  394,786.42$                  394,786.42$                  394,786.42$                  394,786.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:394786.42, importe_modificado:394786.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1865335/proyecto_FIN, 1865335/proyecto_INICIO, 1865335/proyecto_PROCESO, 1865335/proyecto_FIN, 1865335/proyecto_INICIO, 1865335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831511Proyecto de inversión 1,500,820.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500820.79, modificado:1500820.79}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. SAN VICENTE, DE LA CALLE TACANA - 1806287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL180628 S 722 482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACANA CIUDAD INDUSTRIAL SAN VICENTE, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE TACANA Y CALLE HUITEPEC VISTA HERMOSA, CALLE PRIMERA EL MIRADOR  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIE, lon:-92.66679925, lat:16.73399171}}13-10-2020 31-12-2020 1,500,820.70$               1,500,820.70$               1,500,820.70$               1,500,820.70$               1,500,820.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/062/2020, contratista:ING. MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500820.7, importe_modificado:1500820.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{1831511/proyecto_INICIO, 1831511/proyecto_PROCESO, 1831511/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401854223Proyecto de inversión 841,767.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841767.48, modificado:841767.48}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD SAN FELIPE ECATEPEC, DE LA CALLE TACUBA - 2492797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL249279 S 504 336 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA BARRIO SAN FELIPE, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE TACUBA Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE REVOLUCION MEXICANA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN , lon:-92.67565712, lat:16.72447531}}16-11-2020 31-12-2020 420,883.74$                  420,883.74$                  420,883.74$                  420,883.74$                  420,883.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/109/2020, contratista:ING. WILLIAMS OCHOA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:841767.48, importe_modificado:841767.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}{1854223/proyecto_INICIO, 1854223/proyecto_FIN, 1854223/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401818081Proyecto de inversión 1,453,232.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453232.97, modificado:1453232.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE TLAXCALA II - 1458077 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145807 S 720 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERU BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE BRECHA PERU Y CALLE 30 DE ABRIL, BOULEVARD BOLIVIA  ESTA OBRA S E ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA, lon:-92.64569076, lat:16.74726733}}25-08-2020 22-11-2020 1,453,232.97$               1,453,232.97$               1,453,232.97$               1,453,232.97$               1,453,232.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/15/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1453232.97, importe_modificado:1543232.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1818081/proyecto_INICIO, 1818081/proyecto_PROCESO, 1818081/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820721Proyecto de inversión 1,501,467.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501467.77, modificado:1501467.77}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA COLONIA RÍO JORDÁN EN LA SEGUNDA AVENIDA (1RA. ETAPA) - 1495597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL149559 S 380 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JORDAN SEGUNDA COLONIA RÍO JORDÁN, 29242 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA RIO JORDAN, CALLE RUBEN VELAZQUEZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.65181792, lat:16.75133337}}25-08-2020 22-11-2020 1,501,467.77$               1,501,467.77$               1,501,467.77$               1,501,467.77$               1,501,467.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/023/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1501467.77, importe_modificado:1501467.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{1820721/proyecto_INICIO, 1820721/proyecto_FIN, 1820721/proyecto_PROCESO, 1820721/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835818Proyecto de inversión 1,808,084.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808084.39, modificado:1808084.39}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 1946757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL194675 S 210 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JON CHAMULA COLONIA NUEVO AMANECER, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE JON CHAMULA Y CALLE SOL, CALLE NIÑO FUNDADOR  ESTA OBRA QUEDA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA P, lon:-92.65400764, lat:16.75746242}}19-10-2020 31-12-2020 1,808,084.39$               1,808,084.39$               1,808,084.39$               1,808,084.39$               1,808,084.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1808084.39, importe_modificado:1808084.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}}{1835818/proyecto_INICIO, 1835818/proyecto_PROCESO, 1835818/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836534Proyecto de inversión 1,473,954.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473954.77, modificado:1473954.77}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 1968347 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL196834 S 360 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE PONIENTE COLONIA ALVARO OBREGON, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE NORTE PONIENTE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIEN, lon:-92.65677287, lat:16.74741899}}19-10-2020 31-12-2020 -$                                1,473,954.77$               1,473,954.77$               1,473,954.77$               1,473,954.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/080/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1473954.77, importe_modificado:1473954.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}}{1836534/proyecto_INICIO, 1836534/proyecto_PROCESO, 1836534/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843543Proyecto de inversión 1,459,729.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459729.63, modificado:1459729.63}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CAMPANARIO DE LA CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ 1ER. ETAPA - 2178527 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL217852 S 113 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ COLONIA EL CAMPANARIO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE HERMANOS PÉREZ DOMÍNGUEZ Y CALLE CAMPANARIO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL, lon:-92.61187069, lat:16.70936742}}20-10-2020 31-12-2020 1,459,729.63$               1,459,729.63$               1,459,729.63$               1,459,729.63$               1,459,729.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/095/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1459729.63, importe_modificado:1459729.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}{1843543/proyecto_INICIO, 1843543/proyecto_FIN, 1843543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853290Proyecto de inversión 2,418,106.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418106.73, modificado:2418106.73}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE SANTA LUCIA, DEL BOULEVARD JUAN SABINES - 2462787 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246278 S 780 890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABIENES BARRIO SANTA LUCIA, 29250 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  BOULEVARD JUAN SABIENES Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE HERMANOS PINEDA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONO CENTR, lon:-92.63706158, lat:16.72977371}}16-11-2020 31-12-2020 2,418,106.73$               2,418,106.73$               2,418,106.73$               2,418,106.73$               2,418,106.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/099/2020, contratista:ING. LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2418106.73, importe_modificado:2418106.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}{1853290/proyecto_PROCESO, 1853290/proyecto_INICIO, 1853290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401863557Proyecto de inversión 763,440.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763440.83, modificado:763440.83}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA, EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA IGLESIA. - 2510477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL251047 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION INSURGENTES, CALLE SAN JUN BOSCO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CAB, lon:-92.6324261, lat:16.70948148}}20-10-2020 31-12-2020 763,440.83$                  763,440.83$                  763,440.83$                  763,440.83$                  763,440.83$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/111/2020, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:763440.83, importe_modificado:763440.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}}{1863557/proyecto_INICIO, 1863557/proyecto_PROCESO, 1863557/proyecto_FIN, 1863557/proyecto_PROCESO, 1863557/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871723Proyecto de inversión 408,796.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408796.3, modificado:408796.3}}MPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO POTRERO BISMARK, EN LA CALLE RETORNO LAS ESTRELLAS - 2703947 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270394 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO COLONIA BISMARK, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE RETORNO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRITOBAL DE , lon:-92.65443738, lat:16.73517524}}16-11-2020 31-12-2020 408,796.30$                  408,796.30$                  408,796.30$                  408,796.30$                  408,796.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/117/2020, contratista:JORGE ALEJANDRO BALLINAS NIÑO, convocante:municipio de san cristobal de las casas, monto:408796.3, importe_modificado:408796.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1871723/proyecto_INICIO, 1871723/proyecto_FIN, 1871723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871889Proyecto de inversión 4,459,951.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459951.56, modificado:4459951.56}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MORELOS, DE LA AV. CARLOS MA. BUSTAMANTE - 2707377 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270737 S 108 1120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS M BUSTAMANTE COLONIA MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CARLOS M BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA LIZIAGA, PERIFERICO NORTE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICAO AL NOSTE , lon:-92.64207813, lat:16.75202648}}16-11-2020 31-12-2020 4,459,951.56$               4,459,951.56$               4,459,951.56$               4,459,951.56$               4,459,951.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/115/2020, contratista:ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4459951.56, importe_modificado:4459951.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}}{1871889/proyecto_INICIO, 1871889/proyecto_FIN, 1871889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401817507Proyecto de inversión 1,118,464.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118464.6, modificado:1118464.6}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIXTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR - 1452417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145241 S 500 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE HAS, lon:-92.60463658, lat:16.75855819}}11-05-2020 08-08-2020 1,118,464.60$               1,118,464.60$               1,118,464.60$               1,118,464.60$               1,118,464.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/011/2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1118464.6, importe_modificado:1118464.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}{1817507/proyecto_PROCESO, 1817507/proyecto_INICIO, 1817507/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401817589Proyecto de inversión 1,883,026.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883026.11, modificado:1883026.11}}AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA ONCE CUARTOS, EN LA PROLONGACIÓN 9 DE ENERO - 1453357 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145335 S 798 707 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.85, meta_modificada:195.85}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9 DE ENERO COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION 9 DE ENERO Y AVENIDA SAUCE, CALLE AMADO NERVO  ESTA OBRAA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORTE PONIEN, lon:-92.65238923, lat:16.74274448}}25-08-2020 22-11-2020 1,883,026.11$               1,883,026.11$               1,883,026.11$               1,883,026.11$               1,883,026.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTORN CYPRES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1883026.11, importe_modificado:1883026.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.85}}{1817589/proyecto_PROCESO, 1817589/proyecto_INICIO, 1817589/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819999Proyecto de inversión 1,871,015.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871015.53, modificado:1871015.53}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA 31 DE MARZO DE LA CALLE LIC. FILIBERTO GÓMEZ SANTIAGO - 1481267 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL148126 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.45, meta_modificada:136.45}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO COLONIA 31 DE MARZO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE FILIBERTO GOMEZ SANTIAGO Y CALLE AMADO CRUZ ZAPATA, CALLE DOCTOR EDUARDO FLORES RUIZ  LA OBRA SE, lon:-92.62355299, lat:16.74455412}}25-08-2020 22-11-2020 1,871,015.53$               1,871,015.53$               1,871,015.53$               1,871,015.53$               1,871,015.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/020/2020, contratista:GRUPOESCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1871015.53, importe_modificado:1871015.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.45}}{1819999/proyecto_INICIO, 1819999/proyecto_FIN, 1819999/proyecto_PROCESO, 1819999/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820005Proyecto de inversión 1,079,879.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079879.7, modificado:1079879.7}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL FRACIONAMIENTO SANTA MARIA I, CALLE 13 DE OCTUBRE Y CERRADA 28 DE AGOSTO - 1481327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL148132 S 189 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.38, meta_modificada:122.38}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE OCTUBRE COLONIA SANTA MARIA 1, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE 13 DE OCTUBRE Y AVENIDA 19 DE JULIO, CALLE GIRASOL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-92.65378471, lat:16.7455365}}25-08-2020 22-11-2020 1,079,879.70$               1,079,879.70$               1,079,879.70$               1,079,879.70$               1,079,879.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/021/2020, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1079879.7, importe_modificado:1079879.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.38}}{1820005/proyecto_INICIO, 1820005/proyecto_FIN, 1820005/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820619Proyecto de inversión 1,518,216.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518216.12, modificado:1518216.12}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, LOCALIDAD SAN FELIPE EL HORIZONTE - 1493167 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL149316 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.5, meta_modificada:2290.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:208, direccion:BOULEVARD CONOCIDO RANCHERIA SAN FELIPE EL HORIZONTE, 00000 SAN FELIPE EL HORIZONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.66654621, lat:16.67814997}}25-08-2020 22-11-2020 1,518,216.12$               1,518,216.12$               1,518,216.12$               1,518,216.12$               1,518,216.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/026/2020, contratista:JOSE CARLOS TOLEDO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1518216.12, importe_modificado:1518216.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2290.5}}{1820619/proyecto_INICIO, 1820619/proyecto_FIN, 1820619/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825264Proyecto de inversión 1,197,709.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197709.73, modificado:1197709.73}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EXPLANADA DEL CARMEN, DE LA ULTIMA CALLE DE LA EXPLANADA DEL CARMEN - 1609207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL160920 S 807 538 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA DE LA EXLANADA DEL CARMEN COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE ULTIMA DE LA EXPLANADA DEL CARMEN Y CALLE PRIVADA NUEVA MARAVILLA, PERIFERICO , lon:-92.65045508, lat:16.71157011}}01-09-2020 29-11-2020 1,197,709.73$               1,197,709.73$               1,197,709.73$               1,197,709.73$               1,197,709.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1197709.73, importe_modificado:1197709.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}}{1825264/proyecto_INICIO, 1825264/proyecto_PROCESO, 1825264/proyecto_FIN, 1825264/proyecto_PROCESO, 1825264/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401826391Proyecto de inversión 2,647,415.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647415.07, modificado:2647415.07}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COLONIA INFONAVIT LA ISLA - 1639707 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL163970 S 120 136 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DR MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LA ISLA, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE BRECHA DR MANUEL VELACO SUAREZ Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CERRADA MOLINO LA ISLA  ESTA OBRA SE E, lon:-92.64406892, lat:16.74034211}}01-09-2020 22-12-2020 2,647,415.07$               2,647,415.07$               2,647,415.07$               2,647,415.07$               2,647,415.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/030/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2647415.07, importe_modificado:2647415.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1826391/proyecto_PROCESO, 1826391/proyecto_INICIO, 1826391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829574Proyecto de inversión 1,091,032.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091032.86, modificado:1091032.86}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SAN JOSÉ EL RECUERDO, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 1735167 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL173516 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SAN JOSE EL RECUERDO, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - COMITAN, CALLE CONOCIDO  EST, lon:-92.61682265, lat:16.71153989}}01-09-2020 29-11-2020 1,091,032.86$               1,091,032.86$               1,091,032.86$               1,091,032.86$               1,091,032.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/043/2020, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1091032.86, importe_modificado:1091032.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}}{1829574/proyecto_PROCESO, 1829574/proyecto_INICIO, 1829574/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829596Proyecto de inversión 2,019,895.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019895.27, modificado:2019895.27}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE FÁTIMA, EN LA AV. LA FRONTERA - 1735487 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL173548 S 115 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FRONTERA COLONIA FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LA FRONTERA Y CALLE DE LA RAZA, CALLE MEXICO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A SUR PONIENTE DE L CABECERA MUNICI, lon:-92.66557391, lat:16.72590748}}02-09-2020 30-11-2020 2,019,895.27$               2,019,895.27$               2,019,895.27$               2,019,895.27$               2,019,895.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/044/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2019895.27, importe_modificado:2019895.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1829596/proyecto_INICIO, 1829596/proyecto_FIN, 1829596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831451Proyecto de inversión 1,479,519.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479519.27, modificado:1479519.27}}CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL - 1804457 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL180445 S 0 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO OCOTAL, 00000 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  A ESTA OBRA SE LLEGA POR EL CAMINO QUE PARTE DEL PERIFERICO SUR A LA A, lon:-92.59844754, lat:16.63186348}}13-10-2020 31-12-2020 1,479,519.27$               1,479,519.27$               1,479,519.27$               1,479,519.27$               1,479,519.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/067/2020, contratista:C. ARQ. GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1479519.27, importe_modificado:1479519.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}}{1831451/proyecto_PROCESO, 1831451/proyecto_INICIO, 1831451/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834596Proyecto de inversión 1,672,906.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672906.82, modificado:1672906.82}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNITA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T.: 07KPB0979C - 1910007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL191000 S 67 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:168, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LA LAGUNITA, 00000 SAN ANTONIO LA LAGUNITA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA PBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECER, lon:-92.68478846, lat:16.68370776}}07-09-2020 05-12-2020 1,672,906.82$               1,672,906.82$               1,672,906.82$               1,672,906.82$               1,672,906.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/047/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BANBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1672906.82, importe_modificado:1672906.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}}{1834596/proyecto_INICIO, 1834596/proyecto_PROCESO, 1834596/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834876Proyecto de inversión 4,016,839.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016839.6, modificado:4016839.6}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 1917067 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL191706 S 200 249 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SELENE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE SELENE Y DIAGONAL COLUMBIA, CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL SUR DE LA , lon:-92.63177759, lat:16.71424054}}19-10-2020 31-12-2020 4,016,839.60$               4,016,839.60$               4,016,839.60$               4,016,839.60$               4,016,839.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4016839.6, importe_modificado:4016839.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1834876/proyecto_INICIO, 1834876/proyecto_PROCESO, 1834876/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838591Proyecto de inversión 1,335,688.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335688.35, modificado:1335688.35}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA, EN LA CALLE RANULFO TOVILLA - 2033467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL203346 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RANUFO TOBILLA EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE RANULFO TOBILLA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SA, lon:-92.62596774, lat:16.73522224}}19-10-2020 31-12-2020 1,335,688.35$               1,335,688.35$               1,335,688.35$               1,335,688.35$               1,335,688.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2020, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:san cristobal, monto:1335688.35, importe_modificado:1335688.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}{1838591/proyecto_INICIO, 1838591/proyecto_PROCESO, 1838591/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401864190Proyecto de inversión 1,210,700.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210700.65, modificado:1210700.65}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS - 2527357 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252735 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE CONDOMINIO LAS ROSAS, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE IGANCIO ALLENDE, CALLE CENTRAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.64217769, lat:16.72912685}}16-11-2020 31-12-2020 1,210,700.65$               1,210,700.65$               1,210,700.65$               1,210,700.65$               1,210,700.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/114/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PACBILNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1210700.65, importe_modificado:1210700.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}}{1864190/proyecto_INICIO, 1864190/proyecto_FIN, 1864190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868871Proyecto de inversión 1,331,690.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331690.34, modificado:1331690.34}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SECTOR SALUD, EN LA CALLE MAR DE PLATA - 2643547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL264354 S 472 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE PLATA COLONIA SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE LAGUNA TZISCAO, CALLE LAGUNA DE CHAPULTENANGO  ESTA OBRA SEENCUENTRA AL SUR DE LA CIUD, lon:-92.64654433, lat:16.72144118}}16-11-2020 31-12-2020 1,331,690.34$               1,331,690.34$               1,331,690.34$               1,331,690.34$               1,331,690.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/110/2020, contratista:ING. JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1331690.34, importe_modificado:1331690.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}{1868871/proyecto_INICIO, 1868871/proyecto_FIN, 1868871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401818122Proyecto de inversión 1,889,189.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889189.49, modificado:1889189.49}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. FLORIDA IV, EN CALLE NACASMA Y CALLE ORO - 1458377 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145837 S 1354 902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NACASMA COLONIA FLORIDA IV, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE NACASMA Y CALLE ORO, CALLE ESTAÑO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA BO, lon:-92.64669421, lat:16.75170029}}25-08-2020 22-11-2020 1,889,189.49$               1,889,189.49$               1,889,189.49$               1,889,189.49$               1,889,189.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1889189.49, importe_modificado:1889189.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{1818122/proyecto_INICIO, 1818122/proyecto_PROCESO, 1818122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829621Proyecto de inversión 1,668,336.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668336.8, modificado:1668336.8}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS - 1736247 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL173624 S 194 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LLANOS, 00000 LOS LLANOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA POR LA CARRETERA INTERNCIONAL SAN CRISTOBAL OCOCINGO A PASANDO POR EL, lon:-92.49712268, lat:16.6685338}}08-09-2020 06-12-2020 1,668,336.80$               1,668,336.80$               1,668,336.80$               1,668,336.80$               1,668,336.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/48/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1668336.8, importe_modificado:1668336.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}}{1829621/proyecto_INICIO, 1829621/proyecto_PROCESO, 1829621/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830034Proyecto de inversión 3,169,688.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169688.41, modificado:3169688.41}}REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 4TA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y PERIFERICOS - 1752337 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL175233 S 1521 1014 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3821.0, meta_modificada:3821.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE TOPACIO Y CAMINO OPALO, CALLE ESMERALDA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.65120995, lat:16.75430995}}03-09-2020 30-11-2020 3,169,688.41$               3,169,688.41$               3,169,688.41$               3,169,688.41$               3,169,688.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3169688.41, importe_modificado:3169688.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3821.0}}{1830034/proyecto_PROCESO, 1830034/proyecto_INICIO, 1830034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831008Proyecto de inversión 1,952,694.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952694.85, modificado:1952694.85}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,  DE LA COM. SANTA CRUZ EL PINAR , DE LA CALLE MIRADOR - 1788317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL178831 S 428 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.0, meta_modificada:1919.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE MIRADOR EJIDO SANTA CRUZ EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE TERCERA AV OJO DE AGUA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS , lon:-92.62558488, lat:16.75400919}}02-10-2020 30-12-2020 1,952,694.85$               1,952,694.85$               1,952,694.85$               1,952,694.85$               1,952,694.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/058/2020, contratista:MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1952694.85, importe_modificado:1952694.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1919.0}}{1831008/proyecto_INICIO, 1831008/proyecto_FIN, 1831008/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831063Proyecto de inversión 1,746,263.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746263.52, modificado:1746263.52}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1 CALLE Y SECCION DE AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS - 1790327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL179032 S 740 656 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE LOS OLIVOS COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE PEDREGAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-92.63891014, lat:16.71834081}}05-10-2020 31-12-2020 1,746,263.52$               1,746,263.52$               1,746,263.52$               1,746,263.52$               1,746,263.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1746263.52, importe_modificado:1746263.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}}{1831063/proyecto_INICIO, 1831063/proyecto_PROCESO, 1831063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834684Proyecto de inversión 2,095,122.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095122.34, modificado:2095122.34}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LOS PINOS, EN LA 2DA. CALLE DE LOS PINOS - 1912477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL191247 S 888 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS Y EJE VIAL UNO, CALLE GUADALUPANO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIU, lon:-92.63911709, lat:16.72029487}}13-10-2020 31-12-2020 2,095,122.34$               2,095,122.34$               2,095,122.34$               2,095,122.34$               2,095,122.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2095122.34, importe_modificado:2095122.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}{1834684/proyecto_INICIO, 1834684/proyecto_FIN, 1834684/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837301Proyecto de inversión 1,427,173.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427173.09, modificado:1427173.09}}REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  AÉREA (1RA. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO TEPEYAC, EN LA PROL. FRANCISCO LEÓN - 1995307 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL199530 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON CIUDAD INDUSTRIAL TEPEYAC, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO LEON Y CALLEJON CIPRES, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CAB, lon:-92.62177169, lat:16.73767451}}19-10-2020 31-12-2020 1,427,173.09$               1,427,173.09$               1,427,173.09$               1,427,173.09$               1,427,173.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/083/2020, contratista:MHCV CONSTRUCCIONES Y  SERVICIOS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1427173.09, importe_modificado:1427173.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1837301/proyecto_PROCESO, 1837301/proyecto_INICIO, 1837301/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843486Proyecto de inversión 1,157,704.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157704.88, modificado:1157704.88}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS MINAS II DEL SANTUARIO, EN LA CALLE ALUMINIO - 2177027 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL217702 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE LAS MINAS, CALLE PLATA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOAL DE , lon:-92.64600711, lat:16.70673287}}19-10-2020 31-12-2020 1,157,704.88$               1,157,704.88$               1,157,704.88$               1,157,704.88$               1,157,704.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2020, contratista:MARCELO GUADALUPE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1157704.88, importe_modificado:1157704.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1843486/proyecto_INICIO, 1843486/proyecto_FIN, 1843486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200401868986Proyecto de inversión 787,737.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787737.3, modificado:787737.3}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN  LA COLONIA LA ROCA - 2646587 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL264658 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA ROCA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, AVENIDA CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL SE LLEG, lon:-92.62364342, lat:16.7210745}}16-11-2020 31-12-2020 787,737.30$                  787,737.30$                  787,737.30$                  787,737.30$                  787,737.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/113/2020, contratista:ELECTRIFICACIONESY PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:787737.3, importe_modificado:787737.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868986/proyecto_INICIO, 1868986/proyecto_FIN, 1868986/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871558Proyecto de inversión 1,500,535.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500535.24, modificado:1500535.24}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA PATRIA NUEVA, DE LA CALLE LA HORMIGA (1RA. ETAPA) - 2700867 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270086 S 260 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA HORMIGA COLONIA PATRIA NUEVA, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LA HORMIGA Y CALLE AMATISTA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.65034738, lat:16.7522191}}16-11-2020 31-12-2020 1,500,535.24$               1,500,535.24$               1,500,535.24$               1,500,535.24$               1,500,535.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/118/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1500535.24, importe_modificado:1500535.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}}{1871558/proyecto_INICIO, 1871558/proyecto_FIN, 1871558/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871658Proyecto de inversión 1,559,068.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559068.36, modificado:1559068.36}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA QUINTA SAN MARTÍN - 2702657 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270265 S 296 309 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN MARTIN LA QUINTA, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE COONOCIDO Y BRECHA COONOCIDO, CALLE COONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.66875573, lat:16.75462315}}16-11-2020 31-12-2020 1,559,068.36$               1,559,068.36$               1,559,068.36$               1,559,068.36$               1,559,068.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1380389.87, importe_modificado:1380389.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.0}}{1871658/proyecto_INICIO, 1871658/proyecto_FIN, 1871658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819833Proyecto de inversión 2,186,506.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186506.54, modificado:2186506.54}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 5 DE MAYO - 1479157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL147915 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE PUEBLA COLONIA 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE BATALLA DE PUEBLA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA S EENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD S, lon:-92.6361777, lat:16.74794645}}25-08-2020 22-12-2020 2,186,506.54$               2,186,506.54$               2,186,506.54$               2,186,506.54$               2,186,506.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/17/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2186506.54, importe_modificado:2186506.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}{1819833/proyecto_INICIO, 1819833/proyecto_PROCESO, 1819833/proyecto_FIN, 1819833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820603Proyecto de inversión 2,095,017.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095017.18, modificado:2095017.18}}CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DE LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 1492887 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL149288 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRAY BARTOLOME, 00000 FRAY BARTOLOMÉ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CARRET, lon:-92.46691608, lat:16.66847317}}25-08-2020 22-12-2020 2,095,017.18$               2,095,017.18$               2,095,017.18$               2,095,017.18$               2,095,017.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/025/2020, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELASCASAS, monto:2095017.18, importe_modificado:2095017.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}{1820603/proyecto_INICIO, 1820603/proyecto_FIN, 1820603/proyecto_PROCESO, 1820603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820740Proyecto de inversión 2,160,986.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160986.96, modificado:2160986.96}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DIEGO DE MAZARIEGOS - 1496037 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL149603 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE TOLUCA, CALLE ROMA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.63837632, lat:16.7554997}}25-08-2020 22-12-2020 2,160,986.96$               2,160,986.96$               2,160,986.96$               2,160,986.96$               2,160,986.96$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROCAHUCI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2160986.96, importe_modificado:2160986.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1820740/proyecto_INICIO, 1820740/proyecto_FIN, 1820740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829898Proyecto de inversión 977,793.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977793.52, modificado:977793.52}}CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COMUNIDAD VILLA HERMOSA - 1747127 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL174712 S 107 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:186, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EJIDO VILLA HERMOSA, 00000 VILLA HERMOSA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SU PONIENTRE DE LA CABECER MUNICIPAL SE LLEG, lon:-92.64356265, lat:16.65263604}}24-09-2020 22-11-2020 977,793.52$                  977,793.52$                  977,793.52$                  977,793.52$                  977,793.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/055/2020, contratista:PROYECTOS DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A. DE  CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:977793.52, importe_modificado:977793.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1829898/proyecto_INICIO, 1829898/proyecto_FIN, 1829898/proyecto_PROCESO, 1829898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834768Proyecto de inversión 2,837,738.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837738.53, modificado:2837738.53}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, DE LAS CALLES MARGARITAS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ  1RA. ETAPA - 1914597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL191459 S 888 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE MARGARITAS Y CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION INSURGENTES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE L, lon:-92.63639066, lat:16.719317}}19-10-2020 31-12-2020 2,837,738.53$               2,837,738.53$               2,837,738.53$               2,837,738.53$               2,837,738.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/078/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2837738.53, importe_modificado:2837738.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}{1834768/proyecto_INICIO, 1834768/proyecto_PROCESO, 1834768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836974Proyecto de inversión 1,301,944.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301944.74, modificado:1301944.74}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS - 1985567 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL198556 S 368 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO LAS ROSAS, 00000 SAN ANTONIO LAS ROSAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 50 MIN DE LA CABECERA SE LLEG, lon:-92.53705526, lat:16.72894135}}14-09-2020 12-12-2020 1,301,944.74$               1,301,944.74$               1,301,944.74$               1,301,944.74$               1,301,944.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/49/2020, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1301944.74, importe_modificado:1301944.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{1836974/proyecto_INICIO, 1836974/proyecto_PROCESO, 1836974/proyecto_FIN, 1836974/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851032Proyecto de inversión 1,846,709.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846709.65, modificado:1846709.65}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DEL SANTUARIO, EN LA PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DEL SANTUARIO - 2401477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL240147 S 1180 1220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CERRADA COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CERRADA 1RA Y CERRADA 2DA, CALLE REAL DEL SANTUARIO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-92.64256043, lat:16.70944194}}19-10-2020 31-12-2020 1,846,709.65$               1,846,709.65$               1,846,709.65$               1,846,709.65$               1,846,709.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/090/2020, contratista:LIC. REYMUNDO LÓPEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1846709.65, importe_modificado:1846709.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}}{1851032/proyecto_INICIO, 1851032/proyecto_FIN, 1851032/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853408Proyecto de inversión 2,449,772.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449772.11, modificado:2449772.11}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA EL CARMEN, DE LA AVENIDA PIÑÓN, CALLE CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO 1RA. ETAPA - 2467507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246750 S 390 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PIÑON COLONIA EL CARMEN, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PIÑON Y CALLE CIPRES, CALLE EUCALIPTO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR E, lon:-92.66292877, lat:16.74581523}}23-10-2020 31-12-2020 2,449,772.11$               2,449,772.11$               2,449,772.11$               2,449,772.11$               2,449,772.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/101/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2449772.11, importe_modificado:2449772.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.0}}{1853408/proyecto_INICIO, 1853408/proyecto_FIN, 1853408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868759Proyecto de inversión 3,031,211.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031211.63, modificado:3031211.63}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SEGUNDA NUEVA JERUSALÉN - 2640987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL264098 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA JERUSALEN COLONIA SEGUNDA NUEVA JERUSALEM, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA JERUSALEN Y CALLE ALASKA, CALLE LAURELES  ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADO AL NOSTE DE, lon:-92.65000201, lat:16.75649945}}23-10-2020 31-12-2020 3,031,211.63$               3,031,211.63$               3,031,211.63$               3,031,211.63$               3,031,211.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/104/2020, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3031211.63, importe_modificado:3031211.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}}{1868759/proyecto_INICIO, 1868759/proyecto_FIN, 1868759/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401817830Proyecto de inversión 1,903,940.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903940.21, modificado:1903940.21}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. CAMPO BENIGNO EN CALLE LA PAZ - 1455737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145573 S 170 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LA PAZ Y BOULEVARD YAJALON, AVENIDA PESIDENTE ALEMAN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABEZARA LLE, lon:-92.63157475, lat:16.74710912}}25-08-2020 22-11-2020 1,903,940.21$               1,903,940.21$               1,903,940.21$               1,903,940.21$               1,903,940.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1903940.21, importe_modificado:1903940.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}{1817830/proyecto_INICIO, 1817830/proyecto_PROCESO, 1817830/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401821586Proyecto de inversión 1,851,564.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851564.86, modificado:1851564.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FÍSICA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA GETZEMANI, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ C.C.T.:07DPB2118A - 1515427 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL151542 S 320 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA COLONIA GETZEMANI, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE ORIENTE, CALLE REAL  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA SE LLEGA POT EL PER, lon:-92.64415613, lat:16.75422606}}25-08-2020 22-11-2020 1,851,564.86$               1,851,564.86$               1,851,564.86$               1,851,564.86$               1,851,564.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/032/2020, contratista:LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1851564.86, importe_modificado:1851564.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1821586/proyecto_INICIO, 1821586/proyecto_FIN, 1821586/proyecto_PROCESO, 1821586/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829219Proyecto de inversión 1,443,534.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443534.87, modificado:1443534.87}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LA RIVERA, EN LA CALLE MARGARITAS (1RA. ETAPA) - 1721437 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL172143 S 351 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MARGARITAS COLONIA LA RIVERA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE DE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE PUERTO VALLARTA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NOR, lon:-92.63501768, lat:16.74942545}}01-09-2020 29-11-2020 1,443,534.87$               1,443,534.87$               1,443,534.87$               1,443,534.87$               1,443,534.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/039/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1443534.87, importe_modificado:1443534.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{1829219/proyecto_INICIO, 1829219/proyecto_PROCESO, 1829219/proyecto_FIN, 1829219/proyecto_PROCESO, 1829219/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830787Proyecto de inversión 1,535,397.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535397.02, modificado:1535397.02}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. PRIVADA EL CASCAJAL, EN LA CALLE PRIVADA EL CASCAJAL - 1778577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL177857 S 737 491 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.0, meta_modificada:2004.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CASCAJAL COLONIA CASCAJAL, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIVADA CASCAJAL Y CALLE DEL PREDEGAL, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA , lon:-92.63269096, lat:16.72302038}}22-09-2020 20-12-2020 1,535,397.02$               1,535,397.02$               1,535,397.02$               1,535,397.02$               1,535,397.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/053/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1535397.02, importe_modificado:1535397.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.0}}{1830787/proyecto_INICIO, 1830787/proyecto_FIN, 1830787/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831309Proyecto de inversión 1,674,836.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674836.41, modificado:1674836.41}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA PROLONGACION EJERCITO NACIONAL - 1799797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL179979 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE PROLONGACION EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DE LOS CERESOS, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE , lon:-92.61839277, lat:16.74175583}}05-10-2020 31-12-2020 1,674,836.41$               1,674,836.41$               1,674,836.41$               1,674,836.41$               1,674,836.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/060/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1674836.41, importe_modificado:1674836.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}{1831309/proyecto_PROCESO, 1831309/proyecto_INICIO, 1831309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401834723Proyecto de inversión 993,048.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993048.42, modificado:993048.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 1913367 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL191336 S 220 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.02, meta_modificada:406.02}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR ALASKA COLONIA SAN RAFAEL, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA ALASKA Y PERIFERICO NORTE, CALLE PRIVADA  ESTA OBRAA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS, lon:-92.65003531, lat:16.75641519}}19-10-2020 17-12-2020 993,048.42$                  993,048.42$                  993,048.42$                  993,048.42$                  993,048.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/073/2020, contratista:C. ING. MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:993048.42, importe_modificado:993048.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.02}}{1834723/proyecto_INICIO, 1834723/proyecto_PROCESO, 1834723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837191Proyecto de inversión 1,226,464.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226464.33, modificado:1226464.33}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN LA COMUNIDAD DE MITZITON - 1991837 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL199183 S 262 229 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MITZITON, 00000 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE  CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 MIN DE A CABECERA MINICIPAL SE LLEGA POR LA CARRETERA I, lon:-92.54191893, lat:16.65062074}}13-10-2020 31-12-2020 1,226,464.33$               1,226,464.33$               1,226,464.33$               1,226,464.33$               1,226,464.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/065/2020, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CSAAS, monto:1226464.33, importe_modificado:1226464.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}{1837191/proyecto_PROCESO, 1837191/proyecto_INICIO, 1837191/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843361Proyecto de inversión 1,107,725.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107725.93, modificado:1107725.93}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA DAMASCO EN LAS CALLES LIBIA Y JERICÓ PRIMERA ETAPA - 2173097 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL217309 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIDIA COLONIA DAMASCO, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE LIDIA Y CALLE JERICO, CALLE CHAMULA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBUCADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.6556283, lat:16.75720313}}19-10-2020 31-12-2020 1,107,725.93$               1,107,725.93$               1,107,725.93$               1,107,725.93$               1,107,725.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/075/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1107725.93, importe_modificado:1107725.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}}{1843361/proyecto_INICIO, 1843361/proyecto_PROCESO, 1843361/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843402Proyecto de inversión 1,335,970.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335970.4, modificado:1335970.4}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO DE LA GARITA, EN LA CALLE 2DA. CERRADA SANTA CRUZ - 2174447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL217444 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SANTA CRUZ BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE SANTA CRUZ Y CALLE LA GARITA, CALLE SANTA CRUZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA, lon:-92.61905629, lat:16.73973912}}19-10-2020 31-12-2020 1,335,970.40$               1,335,970.40$               1,335,970.40$               1,335,970.40$               1,335,970.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1335970.4, importe_modificado:1335970.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{1843402/proyecto_PROCESO, 1843402/proyecto_INICIO, 1843402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851382Proyecto de inversión 2,030,518.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030518.42, modificado:2030518.42}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COL. EL MESÍAS, EN DIFERENTES CALLES (1RA. ETAPA) - 2411177 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL241117 S 794 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES COLONIA EL MESÍAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE DIFERENTES Y CALLE BUGAMBILIAA, CAMINO MIL POETA  ESTA OBRAA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.65127985, lat:16.7574117}}22-10-2020 31-12-2020 2,030,518.42$               2,030,518.42$               2,030,518.42$               2,030,518.42$               2,030,518.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/102/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2030518.42, importe_modificado:2030518.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}}{1851382/proyecto_INICIO, 1851382/proyecto_PROCESO, 1851382/proyecto_FIN, 1851382/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401854156Proyecto de inversión 1,561,153.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561153.6, modificado:1561153.6}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA LAS GARDENIAS, DE LAS CALLES LAS GARDENIAS, GERANIOS Y DALIAS 1ER. ETAPA - 2491317 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL249131 S 749 499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LAS GARDENIAS, 29249 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ALCATRACES, CALLE GERANIO  ESTA OBR SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.648973, lat:16.74346698}}20-10-2020 31-12-2020 1,561,153.60$               1,561,153.60$               1,561,153.60$               1,561,153.60$               1,561,153.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/108/2020, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GÓMEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1561153.6, importe_modificado:1561153.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}{1854156/proyecto_INICIO, 1854156/proyecto_FIN, 1854156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871609Proyecto de inversión 1,297,565.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297565.13, modificado:1297565.13}}REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL BARRIO LAS DELICIAS DE LA CALLE COMITÁN - 2701747 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270174 S 113 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN AMPLIACION LAS DELICIAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE LAS DELICIAS, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ECEUNTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LL, lon:-92.62277438, lat:16.74132866}}16-11-2020 31-12-2020 1,297,565.13$               1,297,565.13$               1,297,565.13$               1,297,565.13$               1,297,565.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/119/2020, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1297565.13, importe_modificado:1297565.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}}{1871609/proyecto_INICIO, 1871609/proyecto_PROCESO, 1871609/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871849Proyecto de inversión 834,263.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834263.09, modificado:834263.09}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 2706517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270651 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLATON COLONIA RETIRO SAN MARTIN, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PLATON Y CALLE LO OLIVOS, CALLE MOCTEZUMA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SELLEGA , lon:-92.65688552, lat:16.75081958}}16-11-2020 31-12-2020 834,263.09$                  834,263.09$                  834,263.09$                  834,263.09$                  834,263.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/100/2020, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:834263.09, importe_modificado:834263.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}{1871849/proyecto_INICIO, 1871849/proyecto_FIN, 1871849/proyecto_PROCESO, 1871849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819982Proyecto de inversión 1,598,394.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598394.3, modificado:1598394.3}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN LA CALLE EMILIO RABASA - 1481107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL148110 S 136 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIO RABAZA Y PERIFERICO NORTE, CALLE JOSE J LIZARDI  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL, lon:-92.63993096, lat:16.75350512}}25-08-2020 22-11-2020 1,598,394.30$               1,598,394.30$               1,598,394.30$               1,598,394.30$               1,598,394.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1598394.3, importe_modificado:1598394.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{1819982/proyecto_INICIO, 1819982/proyecto_FIN, 1819982/proyecto_PROCESO, 1819982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829236Proyecto de inversión 1,368,351.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368351.72, modificado:1368351.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. PRUDENCIO MOSCOSO, EN LA AV. GEÓLOGOS - 1721717 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL172171 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS GEOLOGOS COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE AV LOSGEOLOGOS Y CALLE PRIVADA SAN JUAN, CALLE LOS PROFESIONISTAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.65454945, lat:16.75499683}}01-09-2020 29-11-2020 1,368,351.72$               1,368,351.72$               1,368,351.72$               1,368,351.72$               1,368,351.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/040/2020, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST S.A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1368351.72, importe_modificado:1368351.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1829236/proyecto_INICIO, 1829236/proyecto_PROCESO, 1829236/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831418Proyecto de inversión 3,504,100.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504100.88, modificado:3504100.88}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA AMERICA LIBRE - 1803567 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL180356 S 1594 1496 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN MIGUEL  ESTA OBRA SSE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.66067723, lat:16.75307851}}14-09-2020 12-12-2020 3,504,100.88$               3,504,100.88$               3,504,100.88$               3,504,100.88$               3,504,100.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/051/2020, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:3504100.88, importe_modificado:3504100.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1831418/proyecto_INICIO, 1831418/proyecto_PROCESO, 1831418/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836501Proyecto de inversión 2,173,374.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173374.81, modificado:2173374.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, EN LA AV. LAGUNA DE TZISCAO - 1967237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL196723 S 1080 1120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TZISCAO COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE TZISCAO Y BRECHA DOS LAGUNAS, CALLE LAGUNA DE PATZCUARO  ESTA OBRA SE ENUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CI, lon:-92.63080246, lat:16.71302181}}19-10-2020 31-12-2020 2,173,374.81$               2,173,374.81$               2,173,374.81$               2,173,374.81$               2,173,374.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/076/2020, contratista:CONSTRUCTORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2173374.81, importe_modificado:2173374.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}}{1836501/proyecto_PROCESO, 1836501/proyecto_INICIO, 1836501/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838419Proyecto de inversión 1,078,189.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078189.86, modificado:1078189.86}}CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE AGUA POTABLE (1ER. ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL MANZANILLO II - 2028097 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL202809 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:199, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MANZANILLO DOS, 00000 MANZANILLO II, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SENE CUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR PARTIENDO DE , lon:-92.63963008, lat:16.64960889}}20-10-2020 31-12-2020 1,078,189.86$               1,078,189.86$               1,078,189.86$               1,078,189.86$               1,078,189.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/091/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1078189.86, importe_modificado:1078189.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1838419/proyecto_INICIO, 1838419/proyecto_PROCESO, 1838419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838549Proyecto de inversión 791,911.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791911.55, modificado:791911.55}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES (RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, BARRIO LOS ÁNGELES - 2031797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL203179 S 148 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA PUBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE LLEGA POR LA SALIDA DE L, lon:-92.61796864, lat:16.7705834}}20-10-2020 18-12-2020 791,911.55$                  791,911.55$                  791,911.55$                  791,911.55$                  791,911.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2020, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ (CIMIENTO CONSTRUCCIONES), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:791911.55, importe_modificado:791911.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}}{1838549/proyecto_INICIO, 1838549/proyecto_PROCESO, 1838549/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851004Proyecto de inversión 1,966,832.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966832.51, modificado:1966832.51}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ASENTAMIENTO LA ERA - 2400827 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL240082 S 493 629 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LA ERA FRACCIONAMIENTO LA ERA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LA ERA Y CARRETERA SAN JUAN CHAMULA, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NO, lon:-92.66095711, lat:16.74803542}}16-11-2020 31-12-2020 1,966,832.51$               1,966,832.51$               1,966,832.51$               1,966,832.51$               1,966,832.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/088/2020, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1966832.51, importe_modificado:1966832.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{1851004/proyecto_INICIO, 1851004/proyecto_PROCESO, 1851004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401863616Proyecto de inversión 1,380,389.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380389.87, modificado:1380389.87}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ASENTAMIENTO JARDINES DE VISTA HERMOSA - 2512037 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL251203 S 364 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PASEO LAS FLORES COLONIA JARDINES DE VISTA HERMOSA, 29298 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PASEO LAS FLORES Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A SUR DE LA , lon:-92.63529531, lat:16.72292765}}16-11-2020 31-12-2020 1,380,389.87$               1,380,389.87$               1,380,389.87$               1,380,389.87$               1,380,389.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/112-1/2020, contratista:GRUPO ESCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1380389.87, importe_modificado:1380389.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}}{1863616/proyecto_INICIO, 1863616/proyecto_FIN, 1863616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825222Proyecto de inversión 1,128,974.26$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128974.26, modificado:1128974.26}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABAL - 1608307 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL160830 S 41 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:188, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GUAYABAL, 00000 EL GUAYABAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, BOULEVARD CONOCIDO  ESTA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA HASTA LLEGAR AL, lon:-92.69749177, lat:16.67030295}}25-08-2020 22-11-2020 1,128,974.26$               1,128,974.26$               1,128,974.26$               1,128,974.26$               1,128,974.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/27/2020, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1128974.26, importe_modificado:1128974.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{1825222/proyecto_INICIO, 1825222/proyecto_PROCESO, 1825222/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829203Proyecto de inversión 2,432,395.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432395.1, modificado:2432395.1}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 1RA. ETAPA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COL. LOMAS DE CHIAPAS, EN LA CALLE PRINCIPAL - 1720967 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL172096 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMAS DE CHIAPAS, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTA UNICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.61433148, lat:16.72989484}}01-09-2020 29-12-2020 2,432,395.10$               2,432,395.10$               2,432,395.10$               2,432,395.10$               2,432,395.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/038/2020, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2432395.1, importe_modificado:2432395.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4314.0}}{1829203/proyecto_INICIO, 1829203/proyecto_PROCESO, 1829203/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401831603Proyecto de inversión 1,182,622.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182622.51, modificado:1182622.51}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD EJIDO LA CANDELARIA, EN EL BARRIO SANTA RITA - 1808627 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL180862 S 152 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA, lon:-92.52068539, lat:16.74590996}}13-10-2020 31-12-2020 1,182,622.51$               1,182,622.51$               1,182,622.51$               1,182,622.51$               1,182,622.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/066/2020, contratista:C. ING. HUGO BENJAMÍN GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1182622.51, importe_modificado:1182622.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1831603/proyecto_PROCESO, 1831603/proyecto_INICIO, 1831603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868820Proyecto de inversión 2,019,151.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019151.78, modificado:2019151.78}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA MARAVILLA EN LA CALLE ISRAEL - 2642557 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL264255 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ITALIA, CALLE CHAMULA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LELGA POR EL, lon:-92.65760987, lat:16.7581274}}16-11-2020 31-12-2020 2,019,151.78$               2,019,151.78$               2,019,151.78$               2,019,151.78$               2,019,151.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/105/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2019151.78, importe_modificado:2019151.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}}{1868820/proyecto_INICIO, 1868820/proyecto_FIN, 1868820/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825244Proyecto de inversión 450,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA LINDA VISTA, DE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE  2 DA. ETAPA - 1608817 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL160881 S 240 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LINDA VISTA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PERIFERICO NORTE, DIAGONAL HOMERO  ESTA OBRA SE ENCUENTA AL NORTE PONIENTE SE LLEGA POR E, lon:-92.655185, lat:16.75067575}}25-08-2020 23-10-2020 450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/034/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A.. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{1825244/proyecto_INICIO, 1825244/proyecto_FIN, 1825244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825269Proyecto de inversión 382,504.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382504.45, modificado:382504.45}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (2DA ETAPA), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA POZO DE JACOB, EN VARIAS CALLES - 1609297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL160929 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMARIA COLONIA POZO DE JACOB, 29244 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SAMARIA Y BRECHA EMAUS, CALLEJON PLATON  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65679432, lat:16.74919635}}01-09-2020 30-10-2020 382,504.45$                  382,504.45$                  382,504.45$                  382,504.45$                  382,504.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/037/2020, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ, convocante:san cristobal de las casas, monto:382504.45, importe_modificado:382504.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1825269/proyecto_PROCESO, 1825269/proyecto_INICIO, 1825269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401838447Proyecto de inversión 842,486.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842486.8, modificado:842486.8}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 2028727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL202872 S 152 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELRIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR LA SALIDA D, lon:-92.50942503, lat:16.7409849}}20-10-2020 18-12-2020 842,486.80$                  842,486.80$                  842,486.80$                  842,486.80$                  842,486.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/092/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:842486.8, importe_modificado:842486.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}{1838447/proyecto_PROCESO, 1838447/proyecto_INICIO, 1838447/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851778Proyecto de inversión 500,000.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.48, modificado:500000.48}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA NUEVA HERMOSA, EN VARIAS CALLES - 2424727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL242472 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDOS COLONIA NUEVA HERMOSA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CRONISTAS Y CALLE LOS PROFESORES, CALLE PROFECIONISTAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE L, lon:-92.65574167, lat:16.75315329}}23-10-2020 31-12-2020 500,000.48$                  500,000.48$                  500,000.48$                  500,000.48$                  500,000.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/106/2020, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:500000.48, importe_modificado:500000.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}{1851778/proyecto_INICIO, 1851778/proyecto_FIN, 1851778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853491Proyecto de inversión 1,776,010.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776010.75, modificado:1776010.75}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA RIO SAN JUAN, EN LAS CALLES RÍO BLANCO, LACANTUN, GRIJALVA Y SABINAL - 2470337 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247033 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA RIO SAN JUAN, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LACANTUM, CALLE GRIJALVA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE, lon:-92.6574756, lat:16.75215856}}23-10-2020 31-12-2020 1,776,010.75$               1,776,010.75$               1,776,010.75$               1,776,010.75$               1,776,010.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/107/2020, contratista:SAN DIEGO GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LAS CASAS, monto:1776010.75, importe_modificado:1776010.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1110.0}}{1853491/proyecto_INICIO, 1853491/proyecto_FIN, 1853491/proyecto_PROCESO, 1853491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401871532Proyecto de inversión 940,482.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940482.28, modificado:940482.28}}CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL - 2700297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL270029 S 72 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESMERALDA CIUDAD INDUSTRIAL BOSQUES DEL PEDREGAL, 29213 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS  ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLEJON RUBI, CALLE OPALO  ESTA OBRA SE ENCUENTRAUBICADO AL NORTE DE LA CAB, lon:-92.65161228, lat:16.75282544}}16-11-2020 31-12-2020 940,482.28$                  940,482.28$                  940,482.28$                  940,482.28$                  940,482.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/116/2020, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:940482.28, importe_modificado:940482.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}}{1871532/proyecto_INICIO, 1871532/proyecto_PROCESO, 1871532/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401864742Proyecto de inversión 1,635,855.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635855.58, modificado:1635855.58}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE: 07KPR1394I - 2540627 Chiapas 80 Siltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL254062 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:268, direccion:BARRIO NUEVO LAREDO, 30997 NUEVO LAREDO, SILTEPEC CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EL BARRIO DE NUEVO LAREDO SE UBICA A 17 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC EN LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO DE HONDURAS DE LA SIER, lon:-92.38604476, lat:15.56266376}}03-11-2020 15-12-2020 1,635,455.58$               1,635,455.58$               1,635,455.58$               1,635,455.58$               1,635,455.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/080/FISMDF-048/2020, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, monto:1635855.58, importe_modificado:1635855.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1864742/proyecto_FIN, 1864742/proyecto_INICIO, 1864742/proyecto_FIN, 1864742/proyecto_PROCESO, 1864742/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853393Proyecto de inversión 3,900,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN - 2466927 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL246692 S 88 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:327, direccion:EJIDO RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, 29826 RIVERA DOMÍNGUEZ 2DA. FRACCIÓN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ 2DA FRACCION EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, lon:-92.73967245, lat:17.18653731}}05-02-2020 05-06-2020 3,900,000.00$               3,900,000.00$               3,900,000.00$               3,900,000.00$               3,900,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-014/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1853393/proyecto_INICIO, 1853393/proyecto_PROCESO, 1853393/proyecto_INICIO, 1853393/proyecto_FIN, 1853393/proyecto_PROCESO, 1853393/proyecto_FIN, 1853393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867758Proyecto de inversión 250,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL BARRIO JUAN GOMEZ - 2613427 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261342 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN GÓMEZ, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO JUAN GOMEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.7130737, lat:17.13656546}}04-02-2020 02-03-2020 250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-028/2020, contratista:EDILBERTO GARCIA VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1867758/proyecto_INICIO, 1867758/proyecto_FIN, 1867758/proyecto_PROCESO, 1867758/proyecto_FIN, 1867758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867908Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN  EL JARDÍN-3 - 2617117 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261711 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 3 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.59816784, lat:17.16545621}}04-02-2020 04-03-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-006/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1867908/proyecto_FIN, 1867908/proyecto_PROCESO, 1867908/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853598Proyecto de inversión 2,352,002.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352002.93, modificado:2352002.93}}MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CARRETERA TRAMO SIMOJOVEL - HUITUIPAN - 2473347 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL247334 S 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA CARRETERA SIMOJOVELEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70859276, lat:17.12084002}}06-03-2020 06-05-2020 2,352,002.93$               2,352,002.93$               2,352,002.93$               2,352,002.93$               2,352,002.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-024/2020, contratista:FLOR DE MARIA PEREZ SOLIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2352002.93, importe_modificado:2352002.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{1853598/proyecto_INICIO, 1853598/proyecto_PROCESO, 1853598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867819Proyecto de inversión 750,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN BENITO JUÁREZ - 2614767 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261476 S 100 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29823 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN E EJIDO BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.65361284, lat:17.13211393}}04-02-2020 04-03-2020 750,000.00$                  750,000.00$                  750,000.00$                  750,000.00$                  750,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-009/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}{1867819/proyecto_INICIO, 1867819/proyecto_FIN, 1867819/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867898Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL JARDÍN-2 - 2616877 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261687 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 2 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60120431, lat:17.16809607}}04-02-2020 04-03-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-005/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1867898/proyecto_PROCESO, 1867898/proyecto_FIN, 1867898/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867794Proyecto de inversión 1,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS - 2613987 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261398 S 370 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.71080638, lat:17.1360855}}04-02-2020 04-03-2020 1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-008/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1867794/proyecto_INICIO, 1867794/proyecto_FIN, 1867794/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401853498Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTA CLARA - 2470437 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL247043 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CLARA, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL BARRIO SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70503281, lat:17.13517711}}01-02-2020 01-06-2020 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-018/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1853498/proyecto_INICIO, 1853498/proyecto_FIN, 1853498/proyecto_PROCESO, 1853498/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867989Proyecto de inversión 450,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL OCOTAL - 2618557 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261855 S 135 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:374, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29835 EL OCOTAL, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL OCOTAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.65354304, lat:17.09790499}}04-02-2020 04-03-2020 450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-010/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1867989/proyecto_PROCESO, 1867989/proyecto_INICIO, 1867989/proyecto_FIN, 1867989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824522Proyecto de inversión 221,362.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221362.21, modificado:221362.21}}REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SHARPES - 1588887 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE158888 S 290 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO SHARPES UNO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y CALLE AV. IGNACIO ALLENDE,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO SHARPES CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.7111618, lat:17.14380293}}15-04-2020 08-05-2020 221,362.21$                  221,362.21$                  221,362.21$                  221,362.21$                  221,362.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/ORDT-001/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:221362.21, importe_modificado:221362.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}}{1824522/proyecto_INICIO, 1824522/proyecto_FIN, 1824522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837165Proyecto de inversión 2,100,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL) - 1991117 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL199111 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:271, direccion:EJIDO JOTOLCHÉN, 29825 JOTOLCHÉN DOS (PLANADA NARANJAL), SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO JOTOLCHEN DOS PLANADA NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.82726884, lat:17.16059892}}06-03-2020 05-06-2020 2,100,000.00$               2,100,000.00$               2,100,000.00$               2,100,000.00$               2,100,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-036/2020, contratista:Antonio Perez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1837165/proyecto_INICIO, 1837165/proyecto_FIN, 1837165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867845Proyecto de inversión 1,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN CARMEN LAS LIMAS - 2615487 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261548 S 164 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:285, direccion:EJIDO CARMEN LAS LIMAS, 29825 CARMEN LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CARMEN LAS LIMAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71773995, lat:17.12814209}}04-02-2020 04-03-2020 1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-008/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}{1867845/proyecto_FIN, 1867845/proyecto_INICIO, 1867845/proyecto_FIN, 1867845/proyecto_PROCESO, 1867845/proyecto_FIN, 1867845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867974Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL JARDÍN-4 - 2618277 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261827 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 4 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.60066766, lat:17.16473864}}04-02-2020 04-03-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-007/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1867974/proyecto_PROCESO, 1867974/proyecto_FIN, 1867974/proyecto_INICIO, 1867974/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867879Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL JARDÍN-1 - 2616497 Chiapas 81 Simojovel Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL261649 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.60154743, lat:17.16264743}}04-02-2020 04-03-2020 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-004/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1867879/proyecto_INICIO, 1867879/proyecto_FIN, 1867879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851913Proyecto de inversión 1,040,729.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040729.51, modificado:1040729.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   ACH'LUM EL SUSPIRO ASENTAMIENTO SITALÁ - 2428497 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS242849 S 48 42 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA EJIDO ACH LUM Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.3411876, lat:17.05206017}}10-07-2020 10-09-2020 1,040,729.51$               1,040,729.51$               1,040,729.51$               1,040,729.51$               1,040,729.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-028/2020, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1040729.51, importe_modificado:1040729.51}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1851913/proyecto_INICIO, 1851913/proyecto_FIN, 1851913/proyecto_PROCESO, 1851913/proyecto_FIN, 1851913/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867368Proyecto de inversión 2,510,500.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510500.65, modificado:2510500.65}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SITALÁ LOCALIDAD   GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO GOLONCHAN VIEJO - 2603807 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS260380 S 126 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO Y TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.38555651, lat:17.03220943}}25-08-2020 26-10-2020 2,510,500.65$               2,510,500.65$               2,510,500.65$               2,510,500.65$               2,510,500.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-041/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2510500.65, importe_modificado:2510500.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{1867368/proyecto_INICIO, 1867368/proyecto_PROCESO, 1867368/proyecto_INICIO, 1867368/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851879Proyecto de inversión 1,445,457.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445457.68, modificado:1445457.68}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   PARAÍSO CHICOTÁNIL ASENTAMIENTO SITALÁ - 2427757 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS242775 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION Y TERRACERIA EJIDO NUEVO PORVENIR,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8.5 KM DE DISTANCIA DE LA CABECE, lon:-92.34366843, lat:17.01123643}}10-07-2020 10-09-2020 1,445,457.68$               1,445,457.68$               1,445,457.68$               1,445,457.68$               1,445,457.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-026/2020, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1445457.68, importe_modificado:1445457.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1851879/proyecto_INICIO, 1851879/proyecto_FIN, 1851879/proyecto_PROCESO, 1851879/proyecto_FIN, 1851879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868005Proyecto de inversión 2,519,770.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519770.12, modificado:2519770.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SITALÁ LOCALIDAD   SAN FRANCISCO LA UNIÓN ASENTAMIENTO SITALÁ - 2618887 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS261888 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA SAN FRANCISCO LA UNION,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.36951359, lat:17.00994112}}29-09-2020 27-11-2020 2,519,770.12$               2,519,770.12$               2,519,770.12$               2,519,770.12$               2,519,770.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-048/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2519770.12, importe_modificado:2519770.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{1868005/proyecto_INICIO, 1868005/proyecto_PROCESO, 1868005/proyecto_INICIO, 1868005/proyecto_PROCESO, 1868005/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869458Proyecto de inversión 2,486,187.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486187.15, modificado:2486187.15}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   SAN JUAN DE LA MONTAÑA ASENTAMIENTO SITALÁ - 2657257 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS265725 S 115 100 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA POMILTIC Y TERRACERIA ANTES INSURGENTES,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 15 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-92.37018621, lat:17.08443794}}10-07-2020 30-09-2020 2,486,187.15$               2,486,187.15$               2,486,187.15$               2,486,187.15$               2,486,187.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2486187.15, importe_modificado:2486187.15}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}}{1869458/proyecto_INICIO, 1869458/proyecto_PROCESO, 1869458/proyecto_FIN, 1869458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869504Proyecto de inversión 462,546.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462546.45, modificado:462546.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   GUADALUPE JAGUALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 2658267 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS265826 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE JAGUALA Y TERRACERIA GUADALUPE,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCU, lon:-92.333164, lat:17.07026907}}10-07-2020 10-08-2020 462,546.45$                  462,546.45$                  462,546.45$                  462,546.45$                  462,546.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-031/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:462546.45, importe_modificado:462546.45}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1869504/proyecto_PROCESO, 1869504/proyecto_FIN, 1869504/proyecto_PROCESO, 1869504/proyecto_INICIO, 1869504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869566Proyecto de inversión 277,857.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277857.87, modificado:277857.87}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN SITALÁ LOCALIDAD   SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 2659227 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS265922 S 971 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE AQUILESSERDAN Y CALLE INSURGENTES,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 800 MET, lon:-92.30887164, lat:17.02534787}}25-08-2020 26-10-2020 277,857.87$                  277,857.87$                  277,857.87$                  277,857.87$                  277,857.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-039/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:277857.87, importe_modificado:277857.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1869566/proyecto_PROCESO, 1869566/proyecto_INICIO, 1869566/proyecto_PROCESO, 1869566/proyecto_INICIO, 1869566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401851947Proyecto de inversión 1,908,004.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908004.1, modificado:1908004.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   OCOTAL CHABECLUMIL ASENTAMIENTO SITALÁ - 2429567 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS242956 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:197, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 OCOTAL CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LOCALIDAD DE OCOTAL CHABECLUMIL Y TERRACERIA LOCALIDAD CHABECLUMIL,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.36001715, lat:17.06513145}}10-07-2020 10-09-2020 1,908,004.10$               1,908,004.10$               1,908,004.10$               1,908,004.10$               1,908,004.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-029/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1908004.1, importe_modificado:1908004.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}}{1851947/proyecto_INICIO, 1851947/proyecto_PROCESO, 1851947/proyecto_FIN, 1851947/proyecto_PROCESO, 1851947/proyecto_FIN, 1851947/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869853Proyecto de inversión 155,340.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155340.32, modificado:155340.32}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SITALÁ LOCALIDAD   SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 2665877 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS266587 S 971 950 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN PABLO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS DEL BARRIO GUADALUPE Y EL BARRIO, lon:-92.30783755, lat:17.02503428}}15-10-2020 30-11-2020 155,340.32$                  155,340.32$                  155,340.32$                  155,340.32$                  155,340.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:155340.32, importe_modificado:155340.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869853/proyecto_PROCESO, 1869853/proyecto_FIN, 1869853/proyecto_PROCESO, 1869853/proyecto_INICIO, 1869853/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869871Proyecto de inversión 259,675.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259675.33, modificado:259675.33}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SITALÁ LOCALIDAD   SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 2666207 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS266620 S 971 950 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS DEL BARRIO SAN PABLO Y SE ENCUENTR, lon:-92.30732669, lat:17.02202404}}15-10-2020 30-11-2020 259,675.33$                  259,675.33$                  259,675.33$                  259,675.33$                  259,675.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:259675.36, importe_modificado:259675.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869871/proyecto_INICIO, 1869871/proyecto_FIN, 1869871/proyecto_PROCESO, 1869871/proyecto_FIN, 1869871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301744911Proyecto de inversión 4,753,946.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753946.92, modificado:4753946.92}}REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITALÁ LOCALIDAD   PICOTÉ PAMALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 409437 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS40943 S 144 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 49423 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO SAN JUAN DE LA MONTAÑA Y TERRACERIA CAMINO INSURGETES PICOTE,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA , lon:-92.39645116, lat:17.06232275}}23-03-2020 23-06-2020 4,753,946.92$               4,753,946.92$               4,753,946.92$               4,753,946.92$               4,753,946.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-008/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4753946.92, importe_modificado:4753946.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1744911/proyecto_INICIO, 1744911/proyecto_FIN, 1744911/proyecto_PROCESO, 1744911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401850587Proyecto de inversión 2,948,733.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948733.57, modificado:2948733.57}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO SITALÁ - 2389627 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS238962 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO, lon:-92.38662939, lat:17.03323526}}10-07-2020 30-09-2020 2,948,733.57$               2,948,733.57$               2,948,733.57$               2,948,733.57$               2,948,733.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-021/2020, contratista:JUAN BERNARDO GOMEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2948733.57, importe_modificado:2948733.57}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}}{1850587/proyecto_PROCESO, 1850587/proyecto_INICIO, 1850587/proyecto_FIN, 1850587/proyecto_INICIO, 1850587/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401865746Proyecto de inversión 1,272,026.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272026.95, modificado:1272026.95}}CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN SITALÁ LOCALIDAD   SITALÁ ASENTAMIENTO SITALÁ - 2567107 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS256710 S 115 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 1.5KM DEL C, lon:-92.30502123, lat:17.02694238}}25-08-2020 26-10-2020 1,272,026.95$               1,272,026.95$               1,272,026.95$               1,272,026.95$               1,272,026.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-040/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1272026.95, importe_modificado:1272026.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1865746/proyecto_INICIO, 1865746/proyecto_PROCESO, 1865746/proyecto_INICIO, 1865746/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401850478Proyecto de inversión 867,274.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867274.61, modificado:867274.61}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   SAN ANTONIO EL ROSARIO - 2386547 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS238654 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN ANTONIO EL ROSARIO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA SA, lon:-92.32336615, lat:17.04291407}}10-07-2020 10-09-2020 867,274.61$                  867,274.61$                  867,274.61$                  867,274.61$                  867,274.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:867274.61, importe_modificado:867274.61}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}}{1850478/proyecto_FIN, 1850478/proyecto_INICIO, 1850478/proyecto_PROCESO, 1850478/proyecto_FIN, 1850478/proyecto_INICIO, 1850478/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867298Proyecto de inversión 272,961.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272961.44, modificado:272961.44}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  EN SITALÁ LOCALIDAD   GUADALUPE MAZANIL - 2602387 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS260238 S 100 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GUADALUPE MAZANIL Y TERRACERIA GUADALUPE,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCU, lon:-92.36949836, lat:17.04533469}}29-09-2020 30-10-2020 272,961.44$                  272,961.44$                  272,961.44$                  272,961.44$                  272,961.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:272961.44, importe_modificado:272961.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}}{1867298/proyecto_INICIO, 1867298/proyecto_PROCESO, 1867298/proyecto_FIN, 1867298/proyecto_INICIO, 1867298/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869422Proyecto de inversión 1,098,547.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098547.81, modificado:1098547.81}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN ASENTAMIENTO SITALÁ - 2656537 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS265653 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCIO Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO SEGUNDAFRACCIO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A, lon:-92.39533715, lat:17.01992026}}10-07-2020 10-09-2020 1,098,547.81$               1,098,547.81$               1,098,547.81$               1,098,547.81$               1,098,547.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-025/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1098547.81, importe_modificado:1098547.81}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1869422/proyecto_INICIO, 1869422/proyecto_FIN, 1869422/proyecto_PROCESO, 1869422/proyecto_INICIO, 1869422/proyecto_PROCESO, 1869422/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869613Proyecto de inversión 912,456.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912456.9, modificado:912456.9}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SITALÁ LOCALIDAD   PORFIRIO ENCINO ASENTAMIENTO SITALÁ - 2660157 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS266015 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA PORFIRIO ENCINO Y TERRACERIA SAN TA ISABEL,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.36690796, lat:17.03318336}}09-09-2020 09-11-2020 912,456.90$                  912,456.90$                  912,456.90$                  912,456.90$                  912,456.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/APO/FISM-EA-042/2020, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:912456.9, importe_modificado:912456.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869613/proyecto_INICIO, 1869613/proyecto_PROCESO, 1869613/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401864549Proyecto de inversión 867,274.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867274.6, modificado:867274.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   SAN JOSÉ ARENAL ASENTAMIENTO SITALÁ - 2536677 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS253667 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN JOSE Y TERRACERIA SAN JOSE ARENAL,    SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOCALIDADES SAN JOSE ARENAL , lon:-92.39332131, lat:17.02158595}}12-08-2020 12-12-2020 867,274.60$                  867,274.60$                  867,274.60$                  867,274.60$                  867,274.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-035/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:867274.6, importe_modificado:867274.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1864549/proyecto_INICIO, 1864549/proyecto_PROCESO, 1864549/proyecto_INICIO, 1864549/proyecto_PROCESO, 1864549/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401867566Proyecto de inversión 828,651.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828651.64, modificado:828651.64}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SITALÁ LOCALIDAD   INSURGENTE PICOTÉ ASENTAMIENTO SITALÁ - 2609297 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS260929 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA INSRGENTES PICOTE Y TERRACERIA INSURGENTES,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 21 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.38360067, lat:17.05939538}}09-09-2020 09-11-2020 828,651.64$                  828,651.64$                  828,651.64$                  828,651.64$                  828,651.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/IBE/FISM-EA-043/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:828651.64, importe_modificado:828651.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{1867566/proyecto_INICIO, 1867566/proyecto_PROCESO, 1867566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869043Proyecto de inversión 4,763,978.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4763978.94, modificado:4763978.94}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SITALÁ LOCALIDAD   GOLONCHÁN VIEJO ASENTAMIENTO SITALÁ - 2647897 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS264789 S 430 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.24, meta_modificada:3.24}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA GOLONCHAN VIEJO Y TERRACERIA GOLONCHAN NUEVO,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.3891614, lat:17.03532792}}09-09-2020 09-11-2020 4,763,978.94$               4,763,978.94$               4,763,978.94$               4,763,978.94$               4,763,978.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-044/2020, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:4763978.94, importe_modificado:4763978.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.24}}{1869043/proyecto_PROCESO, 1869043/proyecto_INICIO, 1869043/proyecto_PROCESO, 1869043/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869336Proyecto de inversión 504,749.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504749.18, modificado:504749.18}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN SITALÁ LOCALIDAD   SAN LUIS XIXINTONIL ASENTAMIENTO SITALÁ - 2654737 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS265473 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:132, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN LUIS XIXINTONIL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA SAN LUIS Y TERRACERIA SAN LUIS XIXINTONIL,    EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.31794569, lat:17.06058123}}12-08-2020 12-10-2020 504,749.18$                  504,749.18$                  504,749.18$                  504,749.18$                  504,749.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MEV/FISM-EA-034/2020, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:504749.18, importe_modificado:504749.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1869336/proyecto_PROCESO, 1869336/proyecto_INICIO, 1869336/proyecto_FIN, 1869336/proyecto_INICIO, 1869336/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401814324Acción 892,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892000.0, modificado:892000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 1373847 Chiapas 87 Suchiate Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS137384 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}}01-02-2020 31-12-2020 892,000.00$                  892,000.00$                  892,000.00$                  892,000.00$                  892,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:892000.0, importe_modificado:892000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1814324/proyecto_INICIO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301745569Proyecto de inversión 3,990,008.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990008.0, modificado:3990007.99}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 455307 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA45530 S 1579 1405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3698.92, meta_modificada:3698.92}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ARGUELLO CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE  CALLE VULCANO Y CALLE CHIMBORAZO, CALLE CHICHONAL  LA AVENIDA TACANA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VULCANO Y, lon:-92.28547722, lat:14.91966802}}01-06-2020 31-08-2020 3,990,007.99$               3,990,007.99$               3,990,007.99$               3,990,007.99$               3,990,007.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3546916.0, importe_modificado:3990008.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3698.92}}{1745569/proyecto_INICIO, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN, 1745569/proyecto_PROCESO, 1745569/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868031Proyecto de inversión 1,005,846.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005846.38, modificado:1005846.38}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 2619407 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS261940 S 200 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:134, direccion:CALLE CALLE HORTALIZAS EJIDO BENITO JUÁREZ, 29416 BENITO JUÁREZ, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CALLE LA LAGUNA Y CALLE JERUSALEN,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-92.51801601, lat:16.60412703}}01-06-2020 31-12-2020 1,005,846.38$               1,005,846.38$               1,005,846.38$               1,005,846.38$               1,005,846.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/006/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1005846.38, importe_modificado:1005846.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.0}}{1868031/proyecto_PROCESO, 1868031/proyecto_FIN, 1868031/proyecto_INICIO, 1868031/proyecto_PROCESO, 1868031/proyecto_INICIO, 1868031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868218Proyecto de inversión 2,221,987.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221987.4, modificado:2221987.4}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 2629797 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS262979 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA TEOPISCA, 29410 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE NUEVO LEON Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCICPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, lon:-92.56505619, lat:16.48914721}}04-02-2020 31-12-2020 2,221,987.40$               2,221,987.40$               2,221,987.40$               2,221,987.40$               2,221,987.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-002-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2221987.4, importe_modificado:2221987.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868218/proyecto_INICIO, 1868218/proyecto_FIN, 1868218/proyecto_PROCESO, 1868218/proyecto_FIN, 1868218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868229Proyecto de inversión 3,216,280.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216280.38, modificado:3216280.38}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 2629997 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS262999 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE BIENES COMUNALES EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE BIENES COMUNALES Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA EN LA SALIDA TRAMO CARRETERO TEOPISCA  NUEVO LEON., lon:-92.47630794, lat:16.52723611}}04-02-2020 31-12-2020 3,216,280.38$               3,216,280.38$               3,216,280.38$               3,216,280.38$               3,216,280.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-033-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3216280.38, importe_modificado:3216280.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO, 1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868284Proyecto de inversión 457,064.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457064.38, modificado:457064.38}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 2631357 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263135 S 92 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA TEOPISCA, 29410 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE RIO JORDAN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS., lon:-92.51640868, lat:16.60813812}}04-02-2020 31-12-2020 457,064.38$                  457,064.38$                  457,064.38$                  457,064.38$                  457,064.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:457064.38, importe_modificado:457064.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868284/proyecto_INICIO, 1868284/proyecto_FIN, 1868284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868477Proyecto de inversión 1,199,660.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199660.28, modificado:1199660.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2634897 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263489 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE TAPACHULA,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A 150 METROS DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN DIRECCION HACIA EL ORIENTE, lon:-92.47138133, lat:16.54629181}}01-06-2020 31-12-2020 1,199,660.28$               1,199,660.28$               1,199,660.28$               1,199,660.28$               1,199,660.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/019/2020/BANOBRAS, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1199660.28, importe_modificado:1199660.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1868477/proyecto_INICIO, 1868477/proyecto_PROCESO, 1868477/proyecto_FIN, 1868477/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868580Proyecto de inversión 958,047.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958047.14, modificado:958047.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   CAMPO SANTIAGO - 2637227 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263722 S 284 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13859.0, meta_modificada:13859.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CAMPO SANTIAGO, 29419 CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO A 800 METROS DEL CRUCERO CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.52481085, lat:16.56484053}}01-06-2020 31-12-2020 958,047.14$                  958,047.14$                  958,047.14$                  958,047.14$                  958,047.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/010/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:958047.14, importe_modificado:958047.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13859.0}}{1868580/proyecto_PROCESO, 1868580/proyecto_INICIO, 1868580/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868647Proyecto de inversión 1,374,504.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374504.43, modificado:1374504.43}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   NUEVO BETHEL - 2638627 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263862 S 114 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL DOMO EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO BETHEL A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN ISIDRO CHIJILTE Y A 3 KM DE LA SECUNDARIA , lon:-92.49448608, lat:16.56340235}}01-06-2020 31-12-2020 1,374,504.43$               1,374,504.43$               1,374,504.43$               1,374,504.43$               1,374,504.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/008/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1374504.43, importe_modificado:1374504.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1868647/proyecto_FIN, 1868647/proyecto_INICIO, 1868647/proyecto_FIN, 1868647/proyecto_PROCESO, 1868647/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868754Proyecto de inversión 1,204,744.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204744.94, modificado:1204744.94}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   DAMASCO - 2640847 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264084 S 146 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:CALLE CERRADA FRACCION DAMASCO, 00000 DAMASCO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DAMASCO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANMAERICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.51066939, lat:16.58971111}}01-06-2020 31-12-2020 1,204,744.94$               1,204,744.94$               1,204,744.94$               1,204,744.94$               1,204,744.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/014/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1204744.94, importe_modificado:1204744.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1868754/proyecto_INICIO, 1868754/proyecto_PROCESO, 1868754/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868962Proyecto de inversión 3,109,620.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109620.0, modificado:3109620.0}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD   BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 2646047 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264604 S 1231 1043 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA A 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52382074, lat:16.61412348}}03-02-2020 31-12-2020 3,109,620.00$               3,109,620.00$               3,109,620.00$               3,109,620.00$               3,109,620.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-004-2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3109620.0, importe_modificado:3109620.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868962/proyecto_INICIO, 1868962/proyecto_PROCESO, 1868962/proyecto_FIN, 1868962/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869349Proyecto de inversión 2,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD   EL PORVENIR - 2654997 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265499 S 259 212 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE DEL DOMO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORVENIR ENTRANDO POR LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN, lon:-92.46941337, lat:16.55713492}}03-02-2020 31-12-2020 2,500,000.00$               2,500,000.00$               2,500,000.00$               2,500,000.00$               2,500,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-042-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869349/proyecto_INICIO, 1869349/proyecto_FIN, 1869349/proyecto_PROCESO, 1869349/proyecto_FIN, 1869349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869391Proyecto de inversión 1,641,037.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641037.08, modificado:1641037.08}}CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD   BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 2655757 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265575 S 1231 1043 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE JERICO Y CALLE DAMASCO,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA CENTRO A UN APROXIMADO DE 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPIS, lon:-92.52141748, lat:16.60864367}}03-02-2020 31-12-2020 1,641,037.08$               1,641,037.08$               1,641,037.08$               1,641,037.08$               1,641,037.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-054-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1641037.08, importe_modificado:1641037.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869391/proyecto_PROCESO, 1869391/proyecto_INICIO, 1869391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869398Proyecto de inversión 1,920,335.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920335.04, modificado:1920335.04}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN 195 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 2655897 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA265589 S 111 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS  SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.46991442, lat:16.54539413}}04-02-2020 31-12-2020 1,920,335.04$               1,920,335.04$               1,920,335.04$               1,920,335.04$               1,920,335.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-057-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1920335.04, importe_modificado:1920335.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869398/proyecto_FIN, 1869398/proyecto_PROCESO, 1869398/proyecto_INICIO, 1869398/proyecto_PROCESO, 1869398/proyecto_INICIO, 1869398/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869598Proyecto de inversión 915,058.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915058.04, modificado:915058.04}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN TEOPISCA LOCALIDAD   NUEVO BETHEL - 2659917 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265991 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO BETHEL, 00000 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BETHEL SOBRE EL CAMINO HACIA SAN ISIDRO CHIJILTE, lon:-92.4943466, lat:16.56350518}}03-02-2020 31-12-2020 915,058.04$                  915,058.04$                  915,058.04$                  915,058.04$                  915,058.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-052-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:915058.04, importe_modificado:915058.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{1869598/proyecto_FIN, 1869598/proyecto_INICIO, 1869598/proyecto_FIN, 1869598/proyecto_PROCESO, 1869598/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868293Proyecto de inversión 8,690,060.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083042.57, modificado:6083042.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607018.25, modificado:2607018.25}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD   SAN ANTONIO SIBACAJ - 2631557 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263155 S 81 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000 SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ SOBRE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-92.51898544, lat:16.63134378}}03-02-2020 31-12-2020 8,690,060.82$               8,690,060.82$               8,690,060.82$               8,690,060.82$               8,690,060.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF-INPI/002/2019, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:8690060.82, importe_modificado:8690060.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868293/proyecto_FIN, 1868293/proyecto_INICIO, 1868293/proyecto_PROCESO, 1868293/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868458Proyecto de inversión 2,582,636.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582636.93, modificado:2582636.93}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD   EL NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO EL NUEVO PARAÍSO - 2634447 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263444 S 113 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2519.8, meta_modificada:2519.8}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAISO A 200 METROS DEL CRUCE CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52248587, lat:16.57610114}}01-06-2020 31-12-2020 2,582,636.93$               2,582,636.93$               2,582,636.93$               2,582,636.93$               2,582,636.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/004/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2582636.93, importe_modificado:2582636.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2519.8}}{1868458/proyecto_INICIO, 1868458/proyecto_PROCESO, 1868458/proyecto_FIN, 1868458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868526Proyecto de inversión 1,540,245.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540245.94, modificado:1540245.94}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL - 2636017 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHAPAS263601 S 153 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:CALLE MONTE LOS OLIVOS EJIDO EL VERGEL, 29419 EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL VERGEL EN LA CALLE LOS OLIVOS A 300 METROS DEL CRUCERO CONOCIDO COMO ESCOBILLAL EN DIRECCION HACIA SAN CRIS, lon:-92.52161104, lat:16.58023445}}01-06-2020 31-12-2020 1,540,245.94$               1,540,245.94$               1,540,245.94$               1,540,245.94$               1,540,245.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/005/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1540245.94, importe_modificado:1540245.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{1868526/proyecto_INICIO, 1868526/proyecto_FIN, 1868526/proyecto_INICIO, 1868526/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868728Proyecto de inversión 1,808,155.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808155.28, modificado:1808155.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   VISTAHERMOSA ASENTAMIENTO VISTAHERMOSA - 2640337 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264033 S 404 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:68, direccion:CALLE SAMARIA EJIDO VISTAHERMOSA, 29415 VISTAHERMOSA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE RIO JORDAN,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN UN APROXIMAD, lon:-92.51007376, lat:16.58169733}}01-06-2020 31-12-2020 1,808,155.28$               1,808,155.28$               1,808,155.28$               1,808,155.28$               1,808,155.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/012/2020/BANOBRAS, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808155.28, importe_modificado:1808155.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}}{1868728/proyecto_INICIO, 1868728/proyecto_FIN, 1868728/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869077Proyecto de inversión 1,431,180.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431180.02, modificado:1431180.02}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2648567 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264856 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.8, meta_modificada:141.8}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MERCEDES DE MARIA BARRIO MERCEDES DE MARIA, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MERCEDES DE MARIA A 100 METROS DE LA IGLESIA DEL CERRITO DE GUADALUPE, lon:-92.46563067, lat:16.5453482}}03-02-2020 31-12-2020 1,431,180.02$               1,431,180.02$               1,431,180.02$               1,431,180.02$               1,431,180.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-046-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1431180.02, importe_modificado:1431180.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.8}}{1869077/proyecto_PROCESO, 1869077/proyecto_INICIO, 1869077/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869355Proyecto de inversión 1,723,377.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723377.6, modificado:1723377.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN 175 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 2655077 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA265507 S 103 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS  SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.48790561, lat:16.54705389}}04-02-2020 31-12-2020 1,723,377.60$               1,723,377.60$               1,723,377.60$               1,723,377.60$               1,723,377.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-026-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1723377.6, importe_modificado:1723377.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869355/proyecto_INICIO, 1869355/proyecto_FIN, 1869355/proyecto_PROCESO, 1869355/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868254Proyecto de inversión 1,407,148.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407148.83, modificado:1407148.83}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   RÍO JORDÁN - 2630747 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263074 S 92 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:EJIDO RIO JORDAN, 00000 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO RIO JORDAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.51588363, lat:16.60798736}}01-06-2020 31-12-2020 1,407,148.83$               1,407,148.83$               1,407,148.83$               1,407,148.83$               1,407,148.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/011/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1407148.83, importe_modificado:1407148.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{1868254/proyecto_PROCESO, 1868254/proyecto_INICIO, 1868254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868270Proyecto de inversión 911,978.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911978.14, modificado:911978.14}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2631077 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263107 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE COMITAN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS EN LA CALLE COMITAN ATRAS DE BODEGA AURRERA., lon:-92.4632906, lat:16.5341179}}04-02-2020 31-12-2020 911,978.14$                  911,978.14$                  911,978.14$                  911,978.14$                  911,978.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-022-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:911978.14, importe_modificado:911978.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868270/proyecto_INICIO, 1868270/proyecto_PROCESO, 1868270/proyecto_FIN, 1868270/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868283Proyecto de inversión 15,085,286.07$                                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.055970025E7, modificado:1.055970025E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525585.82, modificado:4525585.82}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD   BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 2631337 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263133 S 1231 1043 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:CALLE DAMASCO EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE NAZARETH Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CARRETERA A SAN CRISTOBAL  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDA DEL EJIDO BETANIA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CABECE, lon:-92.52141748, lat:16.60886986}}03-02-2020 31-12-2020 15,085,286.07$             15,085,286.07$             15,085,286.07$             15,085,286.07$             15,085,286.07$             {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF-INPI/001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1.508528607E7, importe_modificado:1.508528607E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868283/proyecto_FIN, 1868283/proyecto_INICIO, 1868283/proyecto_PROCESO, 1868283/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868503Proyecto de inversión 1,501,937.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501937.81, modificado:1501937.81}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   JARDÍN DEL NUEVO EDÉN - 2635507 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263550 S 340 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.3, meta_modificada:1986.3}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:CALLE CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN A UN COSTADO LADO ORIENTE DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCION HACIA S, lon:-92.51476034, lat:16.59239231}}01-06-2020 31-12-2020 1,501,937.81$               1,501,937.81$               1,501,937.81$               1,501,937.81$               1,501,937.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/020/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1501937.81, importe_modificado:1501937.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.3}}{1868503/proyecto_FIN, 1868503/proyecto_PROCESO, 1868503/proyecto_INICIO, 1868503/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868509Proyecto de inversión 867,417.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867417.63, modificado:867417.63}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEOPISCA LOCALIDAD   NUEVO BETHEL - 2635597 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA263559 S 114 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:CALLE CALLE CHIJILTEC COLONIA NUEVO BETHEL, 29410 NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE LA PRIMARIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE LOCALIZA A TRES KILOMETROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 40 SOBRE CARR, lon:-92.49501179, lat:16.56304242}}04-02-2020 31-12-2020 867,417.63$                  867,417.63$                  867,417.63$                  867,417.63$                  867,417.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:867417.63, importe_modificado:867417.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868509/proyecto_INICIO, 1868509/proyecto_FIN, 1868509/proyecto_PROCESO, 1868509/proyecto_FIN, 1868509/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868654Proyecto de inversión 1,399,986.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399986.0, modificado:1399986.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA GLORIA - 2638717 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263871 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL LA GLORIA EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL LA GLORIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA GLORIA, lon:-92.47595859, lat:16.5475467}}04-02-2020 31-12-2020 1,399,986.00$               1,399,986.00$               1,399,986.00$               1,399,986.00$               1,399,986.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-041-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1399986.0, importe_modificado:1399986.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868654/proyecto_INICIO, 1868654/proyecto_FIN, 1868654/proyecto_PROCESO, 1868654/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868676Proyecto de inversión 1,808,104.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808104.69, modificado:1808104.69}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 2639217 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263921 S 150 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO GUADALUPE, 29410 GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALUPE A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN UN APROXIMADO DE 5 K, lon:-92.51814321, lat:16.59068785}}01-06-2020 31-12-2020 1,808,104.69$               1,808,104.69$               1,808,104.69$               1,808,104.69$               1,808,104.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/009/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808104.69, importe_modificado:1808104.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{1868676/proyecto_INICIO, 1868676/proyecto_FIN, 1868676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868731Proyecto de inversión 312,664.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312664.06, modificado:312664.06}}CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÛE EMILIANO ZAPATA CON CLAVE:07DPB129T - 2640417 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS264041 S 307 262 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 GALILEA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD GALILEA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS EN LA ESCU, lon:-92.50976285, lat:16.60947986}}04-02-2020 31-12-2020 312,664.06$                  312,664.06$                  312,664.06$                  312,664.06$                  312,664.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-029-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRYVEMAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:312664.06, importe_modificado:312664.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868731/proyecto_INICIO, 1868731/proyecto_FIN, 1868731/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868739Proyecto de inversión 426,994.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426994.02, modificado:426994.02}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE  CON CONCRETO HIDRAULICO - 2640557 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA264055 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR  SE LOCALIZA SOBRE LA SEGUNDA PONIENTE SUR CERCA DEL MERCADO M, lon:-92.47417619, lat:16.53920404}}04-02-2020 31-12-2020 426,994.02$                  426,994.02$                  426,994.02$                  426,994.02$                  426,994.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:426994.02, importe_modificado:426994.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868739/proyecto_INICIO, 1868739/proyecto_FIN, 1868739/proyecto_PROCESO, 1868739/proyecto_FIN, 1868739/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868779Proyecto de inversión 3,627,994.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627994.93, modificado:3627994.93}}AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2641457 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264145 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE BARRIO TEJERIAS, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LAS VIALIDADES DEL BARRIO LA TEJERIA EN DIRECCION HACIA COMITAN EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-92.47113362, lat:16.53022924}}01-06-2020 31-12-2020 3,627,994.93$               3,627,994.93$               3,627,994.93$               3,627,994.93$               3,627,994.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/001/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3627994.93, importe_modificado:3627994.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868779/proyecto_INICIO, 1868779/proyecto_PROCESO, 1868779/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869260Proyecto de inversión 2,440,994.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440994.69, modificado:2440994.69}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD   NUEVO ZINACANTÁN - 2653047 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265304 S 300 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO ZINACANTAN, 00000 NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE DAMASCO,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZINACANTAN LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN D, lon:-92.52229447, lat:16.60453016}}03-02-2020 31-12-2020 2,440,994.69$               2,440,994.69$               2,440,994.69$               2,440,994.69$               2,440,994.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-030-2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2440994.69, importe_modificado:2440994.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}}{1869260/proyecto_INICIO, 1869260/proyecto_FIN, 1869260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868238Proyecto de inversión 2,087,449.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087449.07, modificado:2087449.07}}CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 DE LA LOCALIDAD VIDA NUEVA - 2630437 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263043 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:107, direccion:CALLE CALLE CENTRAL VIDA NUEVA COLONIA TEOPISCA, 29410 VIDA NUEVA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE CENTRAL VIDA NUEVA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD VIDA NUEVA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS DISPERSADAS, lon:-92.51446788, lat:16.61322047}}04-02-2020 31-12-2020 2,087,449.07$               2,087,449.07$               2,087,449.07$               2,087,449.07$               2,087,449.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-043-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2087449.07, importe_modificado:2087449.07}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1868238/proyecto_INICIO, 1868238/proyecto_PROCESO, 1868238/proyecto_FIN, 1868238/proyecto_INICIO, 1868238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869433Proyecto de inversión 963,710.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963710.65, modificado:963710.65}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2656807 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265680 S 8348 9872 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADERO ALTO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MIRADERO ALTO EN UN APROXIMADO DE 300 METROS DE LA ESCUALA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-92.48042037, lat:16.5347342}}03-02-2020 31-12-2020 963,710.65$                  963,710.65$                  963,710.65$                  963,710.65$                  963,710.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-055-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:963710.65, importe_modificado:963710.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869433/proyecto_INICIO, 1869433/proyecto_PROCESO, 1869433/proyecto_FIN, 1869433/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869533Proyecto de inversión 550,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA ASENTAMIENTO RAMAJAL - 2658727 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265872 S 8348 7982 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR BARRIO RAMAJAL, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE 8A SUR ORIENTE Y CALLE 9A SUR ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL RAMAJAL EN INSTALACIONES DE LA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-92.47023809, lat:16.53480927}}03-02-2020 31-12-2020 550,000.00$                  550,000.00$                  550,000.00$                  550,000.00$                  550,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-059-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869533/proyecto_INICIO, 1869533/proyecto_PROCESO, 1869533/proyecto_FIN, 1869533/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868160Proyecto de inversión 885,850.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885850.21, modificado:885850.21}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   MONTE LIBANO - 2622707 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS262270 S 86 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.46, meta_modificada:838.46}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:165, direccion:CALLE DAMASCO EJIDO , 00000 MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTE LIBANO A UN APROXIMADO DE 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL CRUCERO QUE CONDUCE , lon:-92.52460482, lat:16.60390197}}01-06-2020 31-12-2020 885,850.21$                  885,850.21$                  885,850.21$                  885,850.21$                  885,850.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/007/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:885850.21, importe_modificado:885850.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.46}}{1868160/proyecto_PROCESO, 1868160/proyecto_FIN, 1868160/proyecto_PROCESO, 1868160/proyecto_INICIO, 1868160/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868172Proyecto de inversión 3,742,160.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742160.01, modificado:3742160.01}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 2623037 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA262303 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE KM 1 COLONIA BIENES COMUNALES, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE BRECHA BRECHA BIENES COMUNALES Y CALLE KM1 BIENES COMUNALES, CALLE CARRETERA A NUEVO LEON  SE ENCUENTRA UBICADO EN TERRENO DE BIENES COMUNALES EN LA CABE, lon:-92.46180294, lat:16.50703918}}04-02-2020 31-12-2020 3,742,160.01$               3,742,160.01$               3,742,160.01$               3,742,160.01$               3,742,160.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-032-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3742160.01, importe_modificado:3742160.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868172/proyecto_FIN, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_INICIO, 1868172/proyecto_PROCESO, 1868172/proyecto_FIN, 1868172/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868187Proyecto de inversión 764,081.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764081.65, modificado:764081.65}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2629147 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS262914 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.1, meta_modificada:1094.1}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON BARRIO ZARAGOZA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE LINDAVISTA ALTO Y CALLE QUINDER,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ZARAGOSA ENTRE LA CALZADA AL PANTEON Y LA CALLE DEL PRESCOLAR DEL BARRIO, lon:-92.48220416, lat:16.54264841}}01-06-2020 31-12-2020 764,081.65$                  764,081.65$                  764,081.65$                  764,081.65$                  764,081.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/018/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:764081.65, importe_modificado:764081.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.1}}{1868187/proyecto_INICIO, 1868187/proyecto_FIN, 1868187/proyecto_PROCESO, 1868187/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868390Proyecto de inversión 1,008,644.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008644.0, modificado:1008644.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 2633337 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTUTICIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS263333 S 1231 1043 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL EJIDO BETANIA EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.52250645, lat:16.61196448}}01-06-2020 31-12-2020 1,008,644.00$               1,008,644.00$               1,008,644.00$               1,008,644.00$               1,008,644.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/016/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1008644.0, importe_modificado:1008644.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.0}}{1868390/proyecto_FIN, 1868390/proyecto_PROCESO, 1868390/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868424Proyecto de inversión 2,515,744.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515744.64, modificado:2515744.64}}CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE  FLORES MAGÓN - 2633857 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA263385 S 23 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA FLORES MAGON, 29410 FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA QUE SE , lon:-92.52792978, lat:16.63623603}}04-02-2020 31-12-2020 2,515,744.64$               2,515,744.64$               2,515,744.64$               2,515,744.64$               2,515,744.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2515744.64, importe_modificado:2515744.64}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1868424/proyecto_INICIO, 1868424/proyecto_PROCESO, 1868424/proyecto_FIN, 1868424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868490Proyecto de inversión 845,005.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845005.43, modificado:845005.43}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN FRANCISCO - 2635217 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263521 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO CALLE SAN FRANCISCO A 50 METROS DEL CAMPO, lon:-92.47918169, lat:16.53264748}}04-02-2020 31-12-2020 845,005.43$                  845,005.43$                  845,005.43$                  845,005.43$                  845,005.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-017-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:845005.43, importe_modificado:845005.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868490/proyecto_INICIO, 1868490/proyecto_FIN, 1868490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868524Proyecto de inversión 427,635.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427635.6, modificado:427635.6}}CONSTRUCCION DE ABREVADEROS PARA GANADO EN LA EXPOSICION GANADERA - 2635977 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263597 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GANADERA EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE GANADERA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EXPOSICION GANADERA CALLE GANAD, lon:-92.48853257, lat:16.53825006}}04-02-2020 31-12-2020 427,635.60$                  427,635.60$                  427,635.60$                  427,635.60$                  427,635.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-009-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:427635.6, importe_modificado:427635.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_INICIO, 1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_PROCESO, 1868524/proyecto_FIN, 1868524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200401868807Proyecto de inversión 588,963.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588963.15, modificado:588963.15}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 2642227 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS264222 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE DECIMA SUR PONIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISA CHIAPAS, lon:-92.47134351, lat:16.53363576}}04-02-2020 31-12-2020 588,963.15$                  588,963.15$                  588,963.15$                  588,963.15$                  588,963.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-061-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:588963.15, importe_modificado:588963.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868807/proyecto_INICIO, 1868807/proyecto_PROCESO, 1868807/proyecto_FIN, 1868807/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869612Proyecto de inversión 1,102,961.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102961.67, modificado:1102961.67}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL EJIDO TEOPISCA - 2660137 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA266013 S 73 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS  SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.4654646, lat:16.54282924}}04-02-2020 31-12-2020 1,102,961.67$               1,102,961.67$               1,102,961.67$               1,102,961.67$               1,102,961.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-050-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1102961.67, importe_modificado:1102961.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869612/proyecto_INICIO, 1869612/proyecto_FIN, 1869612/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868120Proyecto de inversión 3,500,650.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500650.7, modificado:3500650.7}}REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN TEOPISCA LOCALIDAD   NUEVO LEÓN ASENTAMIENTO NUEVO LEÓN - 2621617 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS262161 S 1363 1419 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39110.0, meta_modificada:39110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO LEON  - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 39 EJIDO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS QUE SE DIRIGEN A LOS LLANITOS Y CAMINOS INTERMEDIOS, lon:-92.57415424, lat:16.48802585}}01-06-2020 31-12-2020 3,500,650.70$               3,500,650.70$               3,500,650.70$               3,500,650.70$               3,500,650.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/002/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3500650.7, importe_modificado:3500650.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39110.0}}{1868120/proyecto_INICIO, 1868120/proyecto_FIN, 1868120/proyecto_PROCESO, 1868120/proyecto_FIN, 1868120/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868396Proyecto de inversión 1,799,423.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799423.7, modificado:1799423.7}}CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SINAI - 2633447 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263344 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:104, direccion:CALLE CENTRAL SINAI COLONIA TEOPISCA, 29410 SINAÍ, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SINAI Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SINAI DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS., lon:-92.51597383, lat:16.61095573}}01-02-2020 31-12-2020 1,799,423.70$               1,799,423.70$               1,799,423.70$               1,799,423.70$               1,799,423.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/013/2020/BANOBRAS, contratista:ALFREDO JONAPA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1799423.7, importe_modificado:1799423.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868396/proyecto_INICIO, 1868396/proyecto_FIN, 1868396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868468Proyecto de inversión 941,031.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941031.19, modificado:941031.19}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN TEOPISCA LOCALIDAD   EL PORVENIR - 2634647 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUTAMIENTO DE TEOPISCA263464 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE CALLA EL PORVENIR COLONIA RANCHERIA EL PORVENIR, 29410 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE LOCALIZA AL MARGEN DE LA CARRETERA TEOPISCA SAN CRISTOBA, lon:-92.51483288, lat:16.57933675}}04-02-2020 31-12-2020 941,031.19$                  941,031.19$                  941,031.19$                  941,031.19$                  941,031.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-019-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:941031.19, importe_modificado:941031.19}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1868468/proyecto_INICIO, 1868468/proyecto_FIN, 1868468/proyecto_PROCESO, 1868468/proyecto_FIN, 1868468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868561Proyecto de inversión 1,902,237.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902237.94, modificado:1902237.94}}CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X6 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CIPRESAL - 2636807 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263680 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:43, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN ANTONIO CIPRESAL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CIPRESAL DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS LOS 30 CUARTOS DORMITORIOS ESTAN, lon:-92.53400966, lat:16.57752167}}04-02-2020 31-12-2020 1,902,237.94$               1,902,237.94$               1,902,237.94$               1,902,237.94$               1,902,237.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-049-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1902237.94, importe_modificado:1902237.94}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1868561/proyecto_FIN, 1868561/proyecto_PROCESO, 1868561/proyecto_FIN, 1868561/proyecto_INICIO, 1868561/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869207Proyecto de inversión 893,379.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893379.6, modificado:893379.6}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2651567 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265156 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO SAN JOSE, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE PICHUCALCO Y CALLE VILLAFLORES,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JOSE A 30 METROS DEL DOMO DEL BARRIO, lon:-92.46559312, lat:16.53531531}}03-02-2020 31-12-2020 893,379.60$                  893,379.60$                  893,379.60$                  893,379.60$                  893,379.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-051-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:893379.6, importe_modificado:893379.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869207/proyecto_INICIO, 1869207/proyecto_FIN, 1869207/proyecto_PROCESO, 1869207/proyecto_FIN, 1869207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869701Proyecto de inversión 1,175,697.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175697.42, modificado:1175697.42}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 2661797 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS266179 S 8438 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.51, meta_modificada:695.51}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA BARRIO GUADALUPE, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 40 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA, lon:-92.48858668, lat:16.55666541}}03-02-2020 31-12-2020 1,175,697.42$               1,175,697.42$               1,175,697.42$               1,175,697.42$               1,175,697.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-048-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1175697.42, importe_modificado:1175697.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.51}}{1869701/proyecto_FIN, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868204Proyecto de inversión 2,159,959.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159959.88, modificado:2159959.88}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 2629447 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS262944 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE LA GLORIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD LA GLORIA., lon:-92.50377807, lat:16.56830407}}04-02-2020 31-12-2020 2,159,959.88$               2,159,959.88$               2,159,959.88$               2,159,959.88$               2,159,959.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-003-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2159959.88, importe_modificado:2159959.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868204/proyecto_INICIO, 1868204/proyecto_FIN, 1868204/proyecto_PROCESO, 1868204/proyecto_FIN, 1868204/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868264Proyecto de inversión 2,118,940.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118940.83, modificado:2118940.83}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   SAN JOSÉ OCOTAL - 2630897 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS263089 S 41 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:158, direccion:EJIDO SAN JOSE OCOTAL, 00000 SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE EJIDO CHIJILTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE SAN JOSE OCOTAL A UNOS 300 METROS DEL CRUCERO A SAN ISIDRO CHIJILTE, lon:-92.49466062, lat:16.5647826}}01-06-2020 31-12-2020 2,118,940.83$               2,118,940.83$               2,118,940.83$               2,118,940.83$               2,118,940.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/017/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2118940.83, importe_modificado:2118940.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}}{1868264/proyecto_PROCESO, 1868264/proyecto_INICIO, 1868264/proyecto_FIN, 1868264/proyecto_PROCESO, 1868264/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868266Proyecto de inversión 1,994,669.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994669.61, modificado:1994669.61}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 2630947 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263094 S 140 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:CALLE BELEN LLUVIA DE GRACIA COLONIA TEOPISCA, 29410 BELÉN LLUVIA DE GRACIA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELEN LLUVIA DE GRACIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD BELEN LLUVIA DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPA, lon:-92.50709513, lat:16.58507753}}04-02-2020 31-12-2020 1,994,669.61$               1,994,669.61$               1,994,669.61$               1,994,669.61$               1,994,669.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-040-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1994669.61, importe_modificado:1994669.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868266/proyecto_FIN, 1868266/proyecto_INICIO, 1868266/proyecto_PROCESO, 1868266/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868438Proyecto de inversión 2,282,801.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282801.82, modificado:2282801.82}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO BARRIO EL RASTRO - 2634077 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263407 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS. EN LA CALLE, lon:-92.47464826, lat:16.53882765}}04-02-2020 31-12-2020 2,282,801.82$               2,282,801.82$               2,282,801.82$               2,282,801.82$               2,282,801.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-047-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2282801.82, importe_modificado:2282801.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868438/proyecto_INICIO, 1868438/proyecto_FIN, 1868438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868771Proyecto de inversión 937,162.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937162.16, modificado:937162.16}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 2641317 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS264131 S 97 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:76, direccion:CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA TEOPISCA, 29410 AGUA ESCONDIDA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS A LADO DEL D, lon:-92.52940588, lat:16.62808831}}04-02-2020 31-12-2020 937,162.16$                  937,162.16$                  937,162.16$                  937,162.16$                  937,162.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-008-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:937162.16, importe_modificado:937162.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868771/proyecto_PROCESO, 1868771/proyecto_FIN, 1868771/proyecto_INICIO, 1868771/proyecto_PROCESO, 1868771/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868811Proyecto de inversión 861,264.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861264.95, modificado:861264.95}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2642287 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264228 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL MOLINO BARRIO EL MOLINO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO EL MOLINO EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE RASTRO MUNICIPAL, lon:-92.47767379, lat:16.52889213}}01-06-2020 31-12-2020 861,264.95$                  861,264.95$                  861,264.95$                  861,264.95$                  861,264.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/021/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:861264.95, importe_modificado:861264.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}}{1868811/proyecto_PROCESO, 1868811/proyecto_INICIO, 1868811/proyecto_FIN, 1868811/proyecto_PROCESO, 1868811/proyecto_FIN, 1868811/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869312Proyecto de inversión 1,645,996.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645996.02, modificado:1645996.02}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD   SAN FRANCISCO - 2654327 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265432 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIJILTE  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO SAN FRANCISCO, 00000 SAN FRANCISCO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO CAMINO QUE CONDUCE HACIA CHI, lon:-92.56003519, lat:16.56820617}}03-02-2020 31-12-2020 1,645,996.02$               1,645,996.02$               1,645,996.02$               1,645,996.02$               1,645,996.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-053-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1645996.02, importe_modificado:1645996.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{1869312/proyecto_INICIO, 1869312/proyecto_FIN, 1869312/proyecto_PROCESO, 1869312/proyecto_FIN, 1869312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869486Proyecto de inversión 1,480,647.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480647.78, modificado:1480647.78}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 2657897 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA265789 S 167 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLONIA SAN FRANCISCO, 29410 SAN FRANCISCO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE LOCALIZA A 11 KM EN CAMINO DE TERRACERIA DESVIANDOSE EN, lon:-92.56003894, lat:16.56804657}}04-02-2020 31-12-2020 1,480,647.78$               1,480,647.78$               1,480,647.78$               1,480,647.78$               1,480,647.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-005-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1480647.78, importe_modificado:1480647.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869486/proyecto_FIN, 1869486/proyecto_PROCESO, 1869486/proyecto_INICIO, 1869486/proyecto_PROCESO, 1869486/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869495Proyecto de inversión 1,703,730.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703730.67, modificado:1703730.67}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA ASENTAMIENTO TEOPISCA - 2658077 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265807 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 1A SUR ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIOS VARIOS, lon:-92.47312433, lat:16.54144283}}03-02-2020 31-12-2020 1,703,730.67$               1,703,730.67$               1,703,730.67$               1,703,730.67$               1,703,730.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-056-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1703730.67, importe_modificado:1703730.67}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1869495/proyecto_INICIO, 1869495/proyecto_PROCESO, 1869495/proyecto_FIN, 1869495/proyecto_INICIO, 1869495/proyecto_PROCESO, 1869495/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869581Proyecto de inversión 1,910,235.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910235.0, modificado:1910235.0}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA ASENTAMIENTO CERRO PELÓN - 2659497 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS265949 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE A LA CUEVA BARRIO CERRO PELÓN, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PAANTEON MUNICIPAL, lon:-92.48595861, lat:16.54191364}}03-02-2020 31-12-2020 1,910,235.00$               1,910,235.00$               1,910,235.00$               1,910,235.00$               1,910,235.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-058-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1910235.0, importe_modificado:1910235.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869581/proyecto_INICIO, 1869581/proyecto_PROCESO, 1869581/proyecto_FIN, 1869581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868210Proyecto de inversión 1,820,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO - 2629687 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS262968 S 34 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:174, direccion:EJIDO SAN JERONIMO, 00000 SAN JERÓNIMO, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JERONIMO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJISO A UNOS 300 MTRO DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL , lon:-92.51614046, lat:16.59357491}}01-06-2020 31-12-2020 1,820,000.00$               1,820,000.00$               1,820,000.00$               1,820,000.00$               1,820,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/003/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}}{1868210/proyecto_INICIO, 1868210/proyecto_PROCESO, 1868210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868242Proyecto de inversión 2,651,115.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651115.92, modificado:2651115.92}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD   BELÉN NUEVO SAN GERÓN - 2630517 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA CHIAPAS263051 S 231 239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE EL ARROYO EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE BELEN Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.52076963, lat:16.59748944}}01-06-2020 31-12-2020 2,651,115.92$               2,651,115.92$               2,651,115.92$               2,651,115.92$               2,651,115.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/015/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2651115.92, importe_modificado:2651115.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}}{1868242/proyecto_INICIO, 1868242/proyecto_PROCESO, 1868242/proyecto_FIN, 1868242/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868259Proyecto de inversión 1,513,833.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513833.98, modificado:1513833.98}}CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 METROS EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 2630827 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263082 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:CALLE CENTRAL JERUSALEN COLONIA TEOPISCA, 29410 JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL JERUSALEN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS. LOS 25 CUARTOS DORMITORIOS SE ENC, lon:-92.52566783, lat:16.57485322}}04-02-2020 31-12-2020 1,513,833.98$               1,513,833.98$               1,513,833.98$               1,513,833.98$               1,513,833.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-018-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1513833.98, importe_modificado:1513833.98}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1868259/proyecto_FIN, 1868259/proyecto_INICIO, 1868259/proyecto_PROCESO, 1868259/proyecto_INICIO, 1868259/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868411Proyecto de inversión 2,533,827.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533827.72, modificado:2533827.72}}CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA ASENTAMIENTO TEOPISCA - 2633647 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263364 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRO BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE AVENIDA CENTRO Y CALLE CENTRAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS, EN AVENIDA CENTRO Y CALLE CENTRAL DEL, lon:-92.48501225, lat:16.54191822}}04-02-2020 31-12-2020 2,533,827.72$               2,533,827.72$               2,533,827.72$               2,533,827.72$               2,533,827.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-045-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2533827.72, importe_modificado:2533827.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868411/proyecto_INICIO, 1868411/proyecto_FIN, 1868411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401868464Proyecto de inversión 607,639.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607639.4, modificado:607639.4}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA - 2634537 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS263453 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SAN SEBASTIAN, lon:-92.47863188, lat:16.55135792}}04-02-2020 31-12-2020 607,639.40$                  607,639.40$                  607,639.40$                  607,639.40$                  607,639.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:607639.4, importe_modificado:607639.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1868464/proyecto_INICIO, 1868464/proyecto_PROCESO, 1868464/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869023Proyecto de inversión 815,082.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815082.24, modificado:815082.24}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN TEOPISCA LOCALIDAD   TEOPISCA - 2647487 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS264748 S 8348 7892 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO NUEVA AMATENANGO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE HECTOR ALVAREZ GORDILLO Y CALZADA ENRIQUE MOLINA,    LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO AMATENANGO EN UN APROXADO DE 40 METRO DEL TEMPLO CRISTIANO YESHUA, lon:-92.47859226, lat:16.54955169}}03-02-2020 31-12-2020 815,082.24$                  815,082.24$                  815,082.24$                  815,082.24$                  815,082.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-015-2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:815082.24, importe_modificado:815082.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}{1869023/proyecto_INICIO, 1869023/proyecto_FIN, 1869023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869320Proyecto de inversión 1,674,138.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674138.24, modificado:1674138.24}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN 170 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 2654447 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA265444 S 106 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS  SE LOCALIZAN DENTRO DE DIFERENTES CALLES Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.4706204, lat:16.54229278}}04-02-2020 31-12-2020 1,674,138.24$               1,674,138.24$               1,674,138.24$               1,674,138.24$               1,674,138.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-025-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1674138.24, importe_modificado:1674138.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869320/proyecto_INICIO, 1869320/proyecto_PROCESO, 1869320/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401869449Proyecto de inversión 1,920,335.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920335.04, modificado:1920335.04}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN 195 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 2657107 Chiapas 94 Teopisca Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA265710 S 123 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS  SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.47770953, lat:16.52901839}}04-02-2020 31-12-2020 1,920,335.04$               1,920,335.04$               1,920,335.04$               1,920,335.04$               1,920,335.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-044-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1920335.04, importe_modificado:1920335.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1869449/proyecto_INICIO, 1869449/proyecto_FIN, 1869449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401866861Proyecto de inversión 786,518.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786518.8, modificado:786518.8}}CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.  EN LA  LOCALIDAD   EL CASTAÑO - 2592147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA259214 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:202, direccion:EJIDO EL CASTAÑO, 29910 EL CASTAÑO, TILA CHIAPAS  ENTRE BRECHA EL CASTAÑO 1 Y BRECHA EL CASTAÑO 2, BRECHA EL CASTAÑO 3  SE ENCUENTRA UBICADO A 26 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CASTAÑO, lon:-92.51344167, lat:17.47902407}}12-10-2020 26-11-2020 786,518.80$                  786,518.80$                  786,518.80$                  786,518.80$                  786,518.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-225/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:786518.8, importe_modificado:786518.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1866861/proyecto_INICIO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO, 1866861/proyecto_FIN, 1866861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301724384Proyecto de inversión 6,033,179.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6033179.85, modificado:6033179.85}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL A LA MONTAÑA DEL KM 2+760 AL KM 4+200  EN LA  LOCALIDAD   LA MONTAÑA - 85257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA8525 S 99 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:EJIDO LA MONTAÑA, 49780 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS  ENTRE  CALLEJON LA MONTAÑA Y CALLEJON LA MONTAÑA, CALLEJON LA MONTAÑA  UBICADO A 36 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, lon:-92.4330355, lat:17.30407105}}16-03-2020 16-06-2020 6,033,179.85$               6,033,179.85$               6,033,179.85$               6,033,179.85$               6,033,179.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6033179.85, importe_modificado:6033179.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1724384/proyecto_INICIO, 1724384/proyecto_FIN, 1724384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837791Proyecto de inversión 1,764,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1587600.0, modificado:1587600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176400.0, modificado:176400.0}}CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3. EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 2009487 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS200948 S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTA ANA EL ORIENTE  KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66642141, lat:16.1324528}}09-11-2020 31-12-2020 1,764,000.00$               1,764,000.00$               1,764,000.00$               1,764,000.00$               1,764,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99963, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1764000.0, importe_modificado:1764000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1837791/proyecto_INICIO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837355Proyecto de inversión 3,960,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:3564000.0, modificado:3564000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 1997407 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS199740 S 123 123 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LAS CUMBRES  KILÓMETRO 29 + 400 COLONIA LAS CUMBRES, 30160 LAS CUMBRES, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.8737657, lat:16.08484079}}09-11-2020 31-12-2020 3,960,000.00$               3,960,000.00$               3,960,000.00$               3,960,000.00$               3,960,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99959, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3960000.0, importe_modificado:3960000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{1837355/proyecto_INICIO, 1837355/proyecto_PROCESO, 1837355/proyecto_FIN, 1837355/proyecto_PROCESO, 1837355/proyecto_FIN, 1837355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301769591Proyecto de inversión 3,288,977.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288977.53, modificado:3288977.53}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS. - 1180727 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS118072 S 1061 1060 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - LAS DELICIAS  KILÓMETRO 49 + 300 EJIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE, lon:-91.86530098, lat:15.96635855}}22-06-2020 19-09-2020 3,288,977.53$               3,288,977.53$               3,288,977.53$               3,288,977.53$               3,288,977.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/069/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3288977.53, importe_modificado:3288977.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1769591/proyecto_INICIO, 1769591/proyecto_PROCESO, 1769591/proyecto_FIN, 1769591/proyecto_INICIO, 1769591/proyecto_PROCESO, 1769591/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760310Proyecto de inversión 3,960,453.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960453.74, modificado:3960453.74}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS - 929097 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS92909 S 1161 1160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CALLE 6A AVENIDA OTE. NTE. EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 6A AVENIDA OTE. NTE. Y AVENIDA 4A AVENIDA OTE. NTE.,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RODULFO FIGUEROA A 41, lon:-91.89980505, lat:15.92293831}}25-05-2020 22-08-2020 3,960,453.74$               3,960,453.74$               3,960,453.74$               3,960,453.74$               3,960,453.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/048/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3960453.74, importe_modificado:3960453.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}}{1760310/proyecto_FIN, 1760310/proyecto_INICIO, 1760310/proyecto_FIN, 1760310/proyecto_PROCESO, 1760310/proyecto_FIN, 1760310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301744844Proyecto de inversión 281,036.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281036.19, modificado:281036.19}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 94 M. - 408027 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS40802 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:456, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - AGUA LAS PALOMAS  KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO AGUA LAS PALOMAS, 77665 AGUA LAS PALOMAS, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE S, lon:-92.00360163, lat:15.95640877}}13-04-2020 12-05-2020 281,036.19$                  281,036.19$                  281,036.19$                  281,036.19$                  281,036.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:281036.19, importe_modificado:281036.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1744844/proyecto_PROCESO, 1744844/proyecto_FIN, 1744844/proyecto_INICIO, 1744844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837394Proyecto de inversión 4,620,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:4158000.0, modificado:4158000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}}CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3. EN LA LOCALIDAD LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 1998617 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS199861 S 123 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - LAS CUMBRES  KILÓMETRO 29 + 400 EJIDO LAS CUMBRES, 30160 LAS CUMBRES, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.87363159, lat:16.08469646}}09-11-2020 31-12-2020 4,620,000.00$               4,620,000.00$               4,620,000.00$               4,620,000.00$               4,620,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99960, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4620000.0, importe_modificado:4620000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1837394/proyecto_INICIO, 1837394/proyecto_FIN, 1837394/proyecto_PROCESO, 1837394/proyecto_FIN, 1837394/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301768831Proyecto de inversión 4,206,119.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206119.98, modificado:4206119.98}}EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1158627 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS115862 S 122 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - TRECE DE SEPTIEMBRE  KILÓMETRO 29 + 600 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  ,    PARA LLEGAR A LA, lon:-92.04095278, lat:15.97750802}}22-06-2020 19-09-2020 4,206,119.98$               4,206,119.98$               4,206,119.98$               4,206,119.98$               4,206,119.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4206119.98, importe_modificado:4206119.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1768831/proyecto_INICIO, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401835000Proyecto de inversión 1,176,504.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176504.86, modificado:1176504.86}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPR4873B - 1919747 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS191974 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA  KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y  , , lon:-92.12553362, lat:16.04781609}}10-08-2020 22-11-2020 1,176,504.86$               1,176,504.86$               1,176,504.86$               1,176,504.86$               1,176,504.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/087/2020, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1176504.86, importe_modificado:1176504.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_INICIO, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837120Proyecto de inversión 2,109,675.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109675.41, modificado:2109675.41}}PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 1989767 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS198976 S 79 340 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SAN JUAN DEL VALLE  KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO SAN JUAN DEL VALLE, 30160 SAN JUAN DEL VALLE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.02074068, lat:16.17652297}}17-08-2020 30-11-2020 2,109,675.41$               2,109,675.41$               2,109,675.41$               2,109,675.41$               2,109,675.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/090/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2109675.41, importe_modificado:2109675.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{1837120/proyecto_PROCESO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401837566Proyecto de inversión 1,512,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1360800.0, modificado:1360800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 2003307 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS200330 S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA  - SANTA ANA EL ORIENTE  KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66642192, lat:16.13245392}}09-11-2020 31-12-2020 1,512,000.00$               1,512,000.00$               1,512,000.00$               1,512,000.00$               1,512,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99961, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{1837566/proyecto_INICIO, 1837566/proyecto_FIN, 1837566/proyecto_PROCESO, 1837566/proyecto_FIN, 1837566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301724902Proyecto de inversión 1,861,423.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 99167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA9916 S 4 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUA, lon:-92.38143529, lat:17.33308555}}15-04-2020 13-06-2020 1,861,423.50$               1,861,423.50$               1,861,423.50$               1,861,423.50$               1,861,423.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-027/2020, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_INICIO, 1724902/proyecto_PROCESO, 1724902/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301728378Proyecto de inversión 521,198.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 201097 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA20109 S 1 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.36683865, lat:17.29527785}}27-05-2020 10-07-2020 521,198.58$                  521,198.58$                  521,198.58$                  521,198.58$                  521,198.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_PROCESO, 1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301730041Proyecto de inversión 630,553.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630553.28, modificado:630553.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ  EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA - 248787 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA24878 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO INDEPENDENCIA, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    E LA OBRA DE CUARTOS PARA BAÑOS SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO INDEPENDENCIA., lon:-92.31314459, lat:17.28463899}}08-06-2020 06-08-2020 630,553.28$                  630,553.28$                  630,553.28$                  630,553.28$                  630,553.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-063/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630553.28, importe_modificado:630553.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1730041/proyecto_INICIO, 1730041/proyecto_PROCESO, 1730041/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301728820Proyecto de inversión 1,208,407.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208407.54, modificado:1208407.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 214927 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA21492 S 13 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA  - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO EL PORVENIR, 53127 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPB1382T , lon:-92.32745357, lat:17.34315081}}29-05-2020 11-08-2020 1,208,407.54$               1,208,407.54$               1,208,407.54$               1,208,407.54$               1,208,407.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-057/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1208407.54, importe_modificado:1208407.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_INICIO, 1728820/proyecto_PROCESO, 1728820/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301723791Proyecto de inversión 662,768.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12, modificado:662768.12}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 66847 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ6684 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA 18 DE MARZO  SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11281073, lat:16.77865876}}22-04-2020 20-06-2020 662,768.12$                  662,768.12$                  504,813.39$                  504,813.39$                  504,813.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:662768.12, importe_modificado:662768.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}}{1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_FIN, 1723791/proyecto_PROCESO, 1723791/proyecto_INICIO, 1723791/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301725237Proyecto de inversión 2,442,912.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442912.87, modificado:2442912.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 110207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ11020 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO, lon:-93.1127654, lat:16.77869765}}13-05-2020 26-07-2020 2,442,912.87$               2,442,912.87$               2,072,457.95$               2,072,457.95$               2,072,457.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-010-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2442912.87, importe_modificado:2442912.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.0}}{1725237/proyecto_INICIO, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_FIN, 1725237/proyecto_PROCESO, 1725237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301751810Proyecto de inversión 640,047.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640047.02, modificado:640047.02}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 635687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ63568 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10185046, lat:16.79183123}}11-05-2020 11-06-2020 640,047.02$                  640,047.02$                  437,241.82$                  437,241.82$                  437,241.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-093-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:640047.02, importe_modificado:640047.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}}{1751810/proyecto_INICIO, 1751810/proyecto_PROCESO, 1751810/proyecto_FIN, 1751810/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754527Proyecto de inversión 359,139.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359139.06, modificado:359139.06}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 711597 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ71159 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10901401, lat:16.79712806}}01-08-2020 31-12-2020 359,139.06$                  359,139.06$                  334,692.20$                  334,692.20$                  334,692.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}{1754527/proyecto_PROCESO, 1754527/proyecto_INICIO, 1754527/proyecto_FIN, 1754527/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754531Proyecto de inversión 188,419.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188419.83, modificado:188419.83}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 711727 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ71172 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZ, lon:-93.11042523, lat:16.79726499}}01-08-2020 31-12-2020 188,419.83$                  188,419.83$                  175,593.96$                  175,593.96$                  175,593.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-021-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:547558.89, importe_modificado:547558.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_INICIO, 1754531/proyecto_FIN, 1754531/proyecto_PROCESO, 1754531/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754587Proyecto de inversión 1,162,115.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162115.99, modificado:1162115.99}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 714107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ71410 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACITA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE  SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIU, lon:-93.07670333, lat:16.77031478}}01-08-2020 31-12-2020 1,162,115.99$               1,162,115.99$               927,363.30$                  927,363.30$                  927,363.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-025-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1162115.99, importe_modificado:1162115.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.0}}{1754587/proyecto_INICIO, 1754587/proyecto_PROCESO, 1754587/proyecto_FIN, 1754587/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755355Proyecto de inversión 385,079.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.97, modificado:385079.97}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOMA RICA ENTRE CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE - 792017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79201 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA RICA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE LOMAS DEL PEDREGAL Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, AVENIDA LOMAS DEL TACANA  UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR ORIEN, lon:-93.07730284, lat:16.73125505}}01-08-2020 31-12-2020 385,079.97$                  385,079.97$                  383,275.28$                  383,275.28$                  383,275.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2020, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:385079.97, importe_modificado:385079.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{1755355/proyecto_INICIO, 1755355/proyecto_PROCESO, 1755355/proyecto_INICIO, 1755355/proyecto_FIN, 1755355/proyecto_PROCESO, 1755355/proyecto_FIN, 1755355/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755378Proyecto de inversión 306,525.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.55, modificado:306525.55}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 794537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79453 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79165662}}01-08-2020 31-12-2020 306,525.55$                  306,525.55$                  264,675.72$                  264,675.72$                  264,675.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_INICIO, 1755378/proyecto_PROCESO, 1755378/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755382Proyecto de inversión 1,264,640.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 794747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79474 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO MADERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.1002626, lat:16.79165148}}01-08-2020 31-12-2020 1,264,640.45$               1,264,640.45$               1,135,311.38$               1,135,311.38$               1,135,311.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}}{1755382/proyecto_PROCESO, 1755382/proyecto_INICIO, 1755382/proyecto_FIN, 1755382/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763103Proyecto de inversión 406,364.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 1002167 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ100216 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5K, lon:-93.11784437, lat:16.71194733}}01-09-2020 31-12-2020 406,364.70$                  406,364.70$                  406,364.70$                  406,364.70$                  406,364.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}}{1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_PROCESO, 1763103/proyecto_FIN, 1763103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774180Proyecto de inversión 3,662,237.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662237.28, modificado:3662237.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 1307847 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ130784 S 162 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.7, meta_modificada:2792.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA C, lon:-93.1067708, lat:16.69905448}}10-09-2020 31-12-2020 3,662,237.28$               3,662,237.28$               3,662,166.94$               3,662,166.94$               3,662,166.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3662237.28, importe_modificado:3662237.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.7}}{1774180/proyecto_INICIO, 1774180/proyecto_FIN, 1774180/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774237Proyecto de inversión 907,560.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907560.93, modificado:907560.93}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 1309027 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ130902 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.4, meta_modificada:827.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE  UBICADOS EN LA UNIDAD HA, lon:-93.18244683, lat:16.74619619}}10-09-2020 31-12-2020 907,560.93$                  907,560.93$                  894,106.02$                  894,106.02$                  894,106.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.4}}{1774237/proyecto_INICIO, 1774237/proyecto_FIN, 1774237/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774256Proyecto de inversión 955,357.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955357.81, modificado:955357.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 1309417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ130941 S 104 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.17, meta_modificada:275.17}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA , lon:-93.18275342, lat:16.73661352}}10-09-2020 31-12-2020 955,357.81$                  955,357.81$                  947,057.61$                  947,057.61$                  947,057.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-006-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:955357.81, importe_modificado:955357.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.17}}{1774256/proyecto_INICIO, 1774256/proyecto_FIN, 1774256/proyecto_PROCESO, 1774256/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774317Proyecto de inversión 823,785.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823785.88, modificado:823785.88}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 1310507 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131050 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.62, meta_modificada:159.62}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS  UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.089344, lat:16.73010377}}10-09-2020 31-12-2020 823,785.88$                  823,785.88$                  724,196.89$                  724,196.89$                  724,196.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:823785.88, importe_modificado:823785.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.62}}{1774317/proyecto_INICIO, 1774317/proyecto_FIN, 1774317/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827216Proyecto de inversión 813,985.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813985.75, modificado:813985.75}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 1656857 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165685 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR  UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10104449, lat:16.72868589}}26-10-2020 24-12-2020 813,985.75$                  813,985.75$                  443,518.76$                  443,518.76$                  443,518.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:813985.75, importe_modificado:813985.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_INICIO, 1827216/proyecto_PROCESO, 1827216/proyecto_FIN, 1827216/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301744270Proyecto de inversión 544,740.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85, modificado:599366.2}}REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE SEGUNDA NORTE ESQUINA AVENIDA TERCERA ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 396197 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ39619 S 3986 3986 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE,    UBICADO EN LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBIC, lon:-93.17598184, lat:16.74640166}}15-06-2020 13-08-2020 544,740.85$                  544,740.85$                  544,740.85$                  544,740.85$                  544,740.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:544740.85, importe_modificado:544740.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}{1744270/proyecto_INICIO, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO, 1744270/proyecto_FIN, 1744270/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301751863Proyecto de inversión 1,826,048.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826048.25, modificado:1826048.25}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 637107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ63710 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10186119, lat:16.79181069}}11-05-2020 11-07-2020 1,826,048.25$               1,826,048.25$               1,590,767.81$               1,590,767.81$               1,590,767.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-095-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1826048.25, importe_modificado:1826048.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}}{1751863/proyecto_INICIO, 1751863/proyecto_PROCESO, 1751863/proyecto_FIN, 1751863/proyecto_INICIO, 1751863/proyecto_PROCESO, 1751863/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755371Proyecto de inversión 553,453.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553453.14, modificado:553453.14}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 794257 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79425 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011101, lat:16.79300904}}01-08-2020 31-12-2020 553,453.14$                  553,453.14$                  500,271.55$                  500,271.55$                  500,271.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{1755371/proyecto_INICIO, 1755371/proyecto_PROCESO, 1755371/proyecto_FIN, 1755371/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755376Proyecto de inversión 306,525.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306525.56, modificado:306525.56}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 794507 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79450 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10011637, lat:16.79299777}}01-08-2020 31-12-2020 306,525.56$                  306,525.56$                  264,675.73$                  264,675.73$                  264,675.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-051-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613051.11, importe_modificado:613051.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_INICIO, 1755376/proyecto_PROCESO, 1755376/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301756270Proyecto de inversión 614,945.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614945.24, modificado:614945.24}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 819977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81997 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79819918}}01-08-2020 31-12-2020 614,945.24$                  614,945.24$                  442,138.28$                  442,138.28$                  442,138.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}{1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_INICIO, 1756270/proyecto_PROCESO, 1756270/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301756271Proyecto de inversión 1,760,059.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760059.6, modificado:1760059.6}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 819987 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81998 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, AVENIDA ROBERTO ALBORES GUILLEN  TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNIC, lon:-93.12248238, lat:16.77926972}}01-08-2020 31-12-2020 1,760,059.60$               1,760,059.60$               1,632,547.09$               1,632,547.09$               1,632,547.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1760059.6, importe_modificado:1760059.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}}{1756271/proyecto_INICIO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN, 1756271/proyecto_PROCESO, 1756271/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758109Proyecto de inversión 1,062,606.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062606.96, modificado:1062606.96}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 872567 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87256 S 136 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA  DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR , lon:-93.07495654, lat:16.77251707}}03-08-2020 31-12-2020 1,062,606.96$               1,062,606.96$               988,711.52$                  988,711.52$                  988,711.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-030-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1062606.96, importe_modificado:1062606.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}}{1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_INICIO, 1758109/proyecto_PROCESO, 1758109/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774318Proyecto de inversión 1,425,332.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425332.48, modificado:1425332.48}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SÁNCHEZ Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PASEO DEL BOSQUE - 1310537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131053 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.9, meta_modificada:1158.9}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIRUL COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y CALLE ARROYO, AVENIDA LOS CEDROS  UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08933006, lat:16.73008529}}10-09-2020 31-12-2020 1,425,332.48$               1,425,332.48$               1,425,332.47$               1,425,332.47$               1,425,332.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-011-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1425332.48, importe_modificado:1425332.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.9}}{1774318/proyecto_INICIO, 1774318/proyecto_FIN, 1774318/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820446Proyecto de inversión 1,051,940.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.29, modificado:1051940.29}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1489477 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ148947 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OLIVO SUR Y AVENIDA VILLACORZO, CALLE LAUREL  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA , lon:-93.07097733, lat:16.7544157}}12-10-2020 10-12-2020 1,051,940.29$               1,051,940.29$               1,051,510.34$               1,051,510.34$               1,051,510.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}}{1820446/proyecto_FIN, 1820446/proyecto_PROCESO, 1820446/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820458Proyecto de inversión 204,333.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204333.73, modificado:204333.73}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1489717 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ148971 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE VILLACORZO Y CALLE ARRIAGA, AVENIDA EL LAUREL  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA N, lon:-93.06772967, lat:16.75465576}}12-10-2020 10-12-2020 204,333.73$                  204,333.73$                  204,250.21$                  204,250.21$                  204,250.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_INICIO, 1820458/proyecto_FIN, 1820458/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824130Proyecto de inversión 771,094.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771094.1, modificado:771094.1}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16ª PONIENTE SUR Y CALLE 18ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 1579897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ157989 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE  UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13587526, lat:16.7430588}}26-10-2020 24-12-2020 771,094.10$                  771,094.10$                  769,180.15$                  769,180.15$                  769,180.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:771094.1, importe_modificado:771094.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}{1824130/proyecto_INICIO, 1824130/proyecto_PROCESO, 1824130/proyecto_FIN, 1824130/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401832359Proyecto de inversión 5,158,141.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1061552.95, modificado:1061552.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096588.61, modificado:4096588.61}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 1836897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ183689 S 192 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3792.0, meta_modificada:3792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCERES COLONIA PLUMA DE ORO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AE, lon:-93.18680892, lat:16.74222323}}13-11-2020 22-12-2020 4,096,588.61$               4,096,588.61$               4,096,588.61$               4,096,588.61$               4,096,588.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-100-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5158141.56, importe_modificado:5158141.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3792.0}}{1832359/proyecto_INICIO, 1832359/proyecto_PROCESO, 1832359/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754591Proyecto de inversión 502,435.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502435.47, modificado:502435.47}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO - 714187 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ71418 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RÍO SUCHIATE  SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.07670333, lat:16.77019151}}01-08-2020 31-12-2020 502,435.47$                  502,435.47$                  378,004.15$                  378,004.15$                  378,004.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:502435.47, importe_modificado:502435.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{1754591/proyecto_INICIO, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN, 1754591/proyecto_PROCESO, 1754591/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755380Proyecto de inversión 1,264,640.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264640.45, modificado:1264640.45}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 794697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79469 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO MADERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CA, lon:-93.10009492, lat:16.79296182}}01-08-2020 31-12-2020 1,264,640.45$               1,264,640.45$               1,135,311.38$               1,135,311.38$               1,135,311.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2529280.9, importe_modificado:2529280.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}}{1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_INICIO, 1755380/proyecto_PROCESO, 1755380/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755386Proyecto de inversión 1,230,163.34$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230163.34, modificado:1230163.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALZADA AL SUMIDERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS CARMELITAS - 795217 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79521 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SEÑOR DE TILA COLONIA LAS CARMELITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA ESPERANZA, CALLE INFIERNILLO  SITUADOS EN EL BODEGA AURRERA DE LOS MANGUITOS AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.10202428, lat:16.7872792}}01-08-2020 31-12-2020 1,230,163.34$               1,230,163.34$               1,204,720.08$               1,204,720.08$               1,204,720.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2020, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1230163.34, importe_modificado:1230163.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}}{1755386/proyecto_INICIO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO, 1755386/proyecto_FIN, 1755386/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758131Proyecto de inversión 1,876,735.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876735.17, modificado:1876735.17}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 873057 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87305 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.0, meta_modificada:1366.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA COLIMA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CALLE GUERRERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10230074, lat:16.79811702}}03-08-2020 31-12-2020 1,876,735.17$               1,876,735.17$               1,807,920.30$               1,807,920.30$               1,807,920.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}}{1758131/proyecto_INICIO, 1758131/proyecto_FIN, 1758131/proyecto_PROCESO, 1758131/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301769272Proyecto de inversión 277,276.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277276.54, modificado:277276.54}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 1170227 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ117022 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.84, meta_modificada:74.84}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE  EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE LAS GALAX, lon:-93.15399828, lat:16.74252716}}01-09-2020 31-12-2020 277,276.54$                  277,276.54$                  277,268.92$                  277,268.92$                  277,268.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.84}}{1769272/proyecto_INICIO, 1769272/proyecto_FIN, 1769272/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771116Proyecto de inversión 2,090,954.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090954.11, modificado:2090954.11}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 1222247 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ122224 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.3, meta_modificada:480.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, CALLE NUEVO LEÓN  LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIERDA, lon:-93.18528653, lat:16.75819233}}07-09-2020 31-12-2020 2,090,954.11$               2,090,954.11$               2,013,879.49$               2,013,879.49$               2,013,879.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2090954.11, importe_modificado:2090954.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.3}}{1771116/proyecto_INICIO, 1771116/proyecto_PROCESO, 1771116/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774292Proyecto de inversión 149,556.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 1310127 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131012 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.77, meta_modificada:97.77}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GOLONDRINAS, AVENIDA CODORNICES  UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08290537, lat:16.73768668}}10-09-2020 31-12-2020 149,556.90$                  149,556.90$                  121,643.26$                  121,643.26$                  121,643.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.77}}{1774292/proyecto_INICIO, 1774292/proyecto_FIN, 1774292/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301781031Proyecto de inversión 499,193.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499193.5, modificado:499193.5}}AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA SALOMÓN GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 1399707 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ139970 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.12, meta_modificada:397.12}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SALOMON GONZÁLEZ Y AVENIDA JULIO CESAR GARCÍA CÁCEREZ, CALLE SUMIDERO  UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE , lon:-93.10069541, lat:16.78172313}}01-10-2020 31-12-2020 499,193.50$                  499,193.50$                  474,430.91$                  474,430.91$                  474,430.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:499193.5, importe_modificado:499193.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.12}}{1781031/proyecto_INICIO, 1781031/proyecto_FIN, 1781031/proyecto_PROCESO, 1781031/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819088Proyecto de inversión 133,741.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133741.76, modificado:133741.76}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 1468967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ146896 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA CIUDAD AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO  UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10059885, lat:16.78294548}}12-10-2020 25-11-2020 133,741.76$                  133,741.76$                  85,167.32$                     85,167.32$                     85,167.32$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:133741.76, importe_modificado:133741.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}{1819088/proyecto_FIN, 1819088/proyecto_INICIO, 1819088/proyecto_PROCESO, 1819088/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819098Proyecto de inversión 793,072.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793072.07, modificado:793072.07}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 1469017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ146901 S 88 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17748388, lat:16.74344278}}12-10-2020 10-12-2020 793,072.07$                  793,072.07$                  661,364.90$                  661,364.90$                  661,364.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-079-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793072.07, importe_modificado:793072.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}{1819098/proyecto_PROCESO, 1819098/proyecto_FIN, 1819098/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820468Proyecto de inversión 401,099.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401099.53, modificado:401099.53}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1490047 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ149004 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE AHUEHUETE Y CALLE FRESNO PONIENTE, AVENIDA SABINO SUR  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-93.07413852, lat:16.76162755}}12-10-2020 10-12-2020 401,099.53$                  401,099.53$                  400,935.59$                  400,935.59$                  400,935.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1820468/proyecto_INICIO, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN, 1820468/proyecto_PROCESO, 1820468/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824132Proyecto de inversión 488,826.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488826.53, modificado:488826.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A PONIENTE SUR Y CALLE 18A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 1579997 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ157999 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 16 PONIENTE SUR Y AVENIDA 18 PONIENTE SUR, CALLE 17 SUR PONIENTE  UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTIN, lon:-93.13586453, lat:16.74303825}}26-10-2020 09-12-2020 488,826.53$                  488,826.53$                  382,224.51$                  382,224.51$                  382,224.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-087-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:488826.53, importe_modificado:488826.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}}{1824132/proyecto_INICIO, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN, 1824132/proyecto_PROCESO, 1824132/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827224Proyecto de inversión 276,428.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276428.03, modificado:276428.03}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 1657017 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165701 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR  UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETE, lon:-93.10124633, lat:16.72863494}}26-10-2020 24-11-2020 276,428.03$                  276,428.03$                  167,553.99$                  167,553.99$                  167,553.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:276428.03, importe_modificado:276428.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}}{1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_FIN, 1827224/proyecto_PROCESO, 1827224/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827292Proyecto de inversión 573,843.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573843.06, modificado:573843.06}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN SINDICATO DE TRABAJADORES SEPOMEX, DE PESCA, SEMARNAT, ISSSTE, TELECOM, DE LA S.R.A DE LA P.J.F., DEL S.T.P.S, DE LA PROCURADURÍA AGRARÍA, DEL TRIBUNAL AGRARIO, AVENIDA FSTSE CHIAPAS, SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD, DE LA PGR, TRABAJADORES DEL CONAFE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FSTSE - 1659207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165920 S 334 334 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONAFE COLONIA FSTSE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA JULIO CESAR CABALLERO Y CALLE TRABAJADORES PJF, AVENIDA FSTSE CHIAPAS  UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIANA, lon:-93.0819536, lat:16.72896391}}26-10-2020 09-12-2020 573,843.06$                  573,843.06$                  573,843.05$                  573,843.05$                  573,843.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-032-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:573843.06, importe_modificado:573843.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}}{1827292/proyecto_PROCESO, 1827292/proyecto_FIN, 1827292/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301751842Proyecto de inversión 190,894.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190894.79, modificado:190894.79}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 636627 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ63662 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO DE MAZATLAN  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE, lon:-93.10183974, lat:16.79183123}}11-05-2020 26-05-2020 190,894.79$                  190,894.79$                  152,664.75$                  152,664.75$                  152,664.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-094-2020, contratista:C. TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:190894.79, importe_modificado:190894.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}}{1751842/proyecto_INICIO, 1751842/proyecto_PROCESO, 1751842/proyecto_FIN, 1751842/proyecto_INICIO, 1751842/proyecto_PROCESO, 1751842/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754602Proyecto de inversión 3,320,504.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320504.9, modificado:3320504.9}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN AVENIDA RÍO USUMACINTA ENTRE CALLE RÍO LACANTÚN Y CALLE RÍO JATATE, CALLE RÍO LACANTÚN ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO GRIJALVA Y AVENIDA RÍO GRIJALVA ENTRE RÍO LACANTÚN Y RÍO JATATE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO ARROYO BLANCO. - 714337 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ71433 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.0, meta_modificada:2524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA USUMACINTA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE RÍO LACANTUN Y CALLE RÍO JATATE, AVENIDA RIO SUCHIATE  SITUADOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.07669261, lat:16.77015042}}01-08-2020 31-12-2020 3,320,504.90$               3,320,504.90$               3,320,503.46$               3,320,503.46$               3,320,503.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2020, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3320504.9, importe_modificado:3320504.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.0}}{1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_INICIO, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN, 1754602/proyecto_PROCESO, 1754602/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755366Proyecto de inversión 1,484,573.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484573.54, modificado:1484573.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 793817 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79381 S 432 432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR LA CALZADA AL SU, lon:-93.11011722, lat:16.79796331}}01-08-2020 31-12-2020 1,484,573.54$               1,484,573.54$               1,237,002.88$               1,237,002.88$               1,237,002.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2020, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1484573.54, importe_modificado:1484573.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}{1755366/proyecto_INICIO, 1755366/proyecto_PROCESO, 1755366/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758127Proyecto de inversión 1,820,359.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820359.61, modificado:1820359.61}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 872987 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87298 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.98, meta_modificada:1365.98}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.10248745, lat:16.79632565}}03-08-2020 31-12-2020 1,820,359.61$               1,820,359.61$               1,753,611.89$               1,753,611.89$               1,753,611.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2020, contratista:YAXCHILÁN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3697094.78, importe_modificado:3697094.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.98}}{1758127/proyecto_INICIO, 1758127/proyecto_PROCESO, 1758127/proyecto_FIN, 1758127/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758143Proyecto de inversión 535,190.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535190.17, modificado:535190.17}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 873337 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87333 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932773, lat:16.73058005}}03-08-2020 31-12-2020 535,190.17$                  535,190.17$                  509,505.53$                  509,505.53$                  509,505.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:535190.17, importe_modificado:535190.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_INICIO, 1758143/proyecto_PROCESO, 1758143/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301780808Proyecto de inversión 527,709.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527709.01, modificado:527709.01}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL; Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RÍO SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 1397747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ139774 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.55, meta_modificada:329.55}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO LACANTUN  DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUBIR POR AV ROSA DEL OTE HASTA AV 3 CONTINU, lon:-93.0768097, lat:16.77254441}}01-10-2020 31-12-2020 527,709.01$                  527,709.01$                  507,465.75$                  507,465.75$                  507,465.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-017-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:527709.01, importe_modificado:527709.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.55}}{1780808/proyecto_INICIO, 1780808/proyecto_FIN, 1780808/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301781003Proyecto de inversión 236,525.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236525.42, modificado:236525.42}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 1399467 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ139946 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.66, meta_modificada:68.66}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO  UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR , lon:-93.10058812, lat:16.78293007}}01-10-2020 31-12-2020 236,525.42$                  236,525.42$                  229,507.16$                  229,507.16$                  229,507.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:236525.42, importe_modificado:236525.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.66}}{1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_PROCESO, 1781003/proyecto_FIN, 1781003/proyecto_INICIO, 1781003/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820439Proyecto de inversión 438,939.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438939.11, modificado:438939.11}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1489317 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ148931 S 214 214 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE OLMOS SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA LAS PALMAS  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07559097, lat:16.75402062}}12-10-2020 10-12-2020 438,939.11$                  438,939.11$                  438,759.71$                  438,759.71$                  438,759.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}{1820439/proyecto_INICIO, 1820439/proyecto_FIN, 1820439/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827208Proyecto de inversión 1,501,966.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501966.98, modificado:1501966.98}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 16A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO BELÉN - 1656637 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165663 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:861.0, meta_modificada:861.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR 16 SUR PONIENTE COLONIA BELÉN, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18 PONIENTE SUR, AVENIDA 17 SUR PONIENTE  UBICADO EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL SUR PONIENTE CONTINUA, lon:-93.13589672, lat:16.74308962}}03-11-2020 24-12-2020 1,501,966.98$               1,501,966.98$               1,436,916.73$               1,436,916.73$               1,436,916.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1501966.98, importe_modificado:1501966.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.0}}{1827208/proyecto_INICIO, 1827208/proyecto_FIN, 1827208/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827274Proyecto de inversión 685,693.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685693.48, modificado:685693.48}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS (AVENIDA TLAXCALA, CALLE NUEVO LEÓN Y PROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE) LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA NORTE - 1658757 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165875 S 2808 2808 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD VICENTE FOX  UBICADOS EN LA DISTRIBUIRDORA DE COCA COLA AL N, lon:-93.18117041, lat:16.77911519}}09-11-2020 23-12-2020 685,693.48$                  685,693.48$                  671,070.70$                  671,070.70$                  671,070.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-051-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:685693.48, importe_modificado:685693.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}{1827274/proyecto_PROCESO, 1827274/proyecto_INICIO, 1827274/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301756268Proyecto de inversión 618,021.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618021.71, modificado:618021.71}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 819937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81993 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SINALOA Y AVENIDA COLIMA, CALLE GUERRERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD BAJAR POR LA, lon:-93.1025089, lat:16.79638727}}01-08-2020 31-12-2020 618,021.71$                  618,021.71$                  444,350.22$                  444,350.22$                  444,350.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2020, contratista:YAXCHILÁN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1232966.95, importe_modificado:1232966.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}{1756268/proyecto_INICIO, 1756268/proyecto_PROCESO, 1756268/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758148Proyecto de inversión 1,548,295.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548295.57, modificado:1548295.57}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR ENTRE TERCERA SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 873467 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87346 S 68 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA SOBRE EL SERVICIO AU, lon:-93.09932775, lat:16.7306215}}03-08-2020 31-12-2020 1,548,295.57$               1,548,295.57$               1,537,985.37$               1,537,985.37$               1,537,985.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-045-2020, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1548295.57, importe_modificado:1548295.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.0}}{1758148/proyecto_INICIO, 1758148/proyecto_PROCESO, 1758148/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771119Proyecto de inversión 1,611,753.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611753.46, modificado:1611753.46}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EL VERGEL; CALLE EL VERGEL ENTRE AVENIDA NAYARIT Y CALZADA CLUB CAMPESTRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 1222307 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ122230 S 288 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.7, meta_modificada:787.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, CALLE OAXACA  LA OBRA SE UBICA DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CONSULADO DE ESPAÑA MANO IZQUIE, lon:-93.18556548, lat:16.75745266}}07-09-2020 31-12-2020 1,566,528.62$               1,566,528.62$               1,566,528.62$               1,566,528.62$               1,566,528.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2020, contratista:CONSTRUCTORA ERPIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1611753.46, importe_modificado:1611753.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.7}}{1771119/proyecto_INICIO, 1771119/proyecto_FIN, 1771119/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774311Proyecto de inversión 1,006,637.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 1310407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131040 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES  UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.0820845, lat:16.7375823}}10-09-2020 31-12-2020 1,006,637.89$               1,006,637.89$               1,005,786.81$               1,005,786.81$               1,005,786.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}}{1774311/proyecto_INICIO, 1774311/proyecto_FIN, 1774311/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774314Proyecto de inversión 1,006,637.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006637.89, modificado:1006637.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 1310457 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131045 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.23, meta_modificada:814.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES  UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HA, lon:-93.08285458, lat:16.73772428}}10-09-2020 31-12-2020 1,006,637.89$               1,006,637.89$               1,005,786.81$               1,005,786.81$               1,005,786.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-010-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2013275.78, importe_modificado:2013275.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.23}}{1774314/proyecto_INICIO, 1774314/proyecto_PROCESO, 1774314/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774332Proyecto de inversión 4,261,569.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261569.21, modificado:4261569.21}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO JARDINES DEL NORTE EN LA AVENIDA GARDENIAS ESQUINA CALLE JAZMÍN LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JARDINES DEL NORTE - 1310697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131069 S 906 906 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS  UBICADOS EN LA ENTRADA AL PARQUE CAÑON DEL SUMIDERO AL ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.11231074, lat:16.7985484}}10-09-2020 31-12-2020 4,261,569.21$               4,261,569.21$               4,261,567.95$               4,261,567.95$               4,261,567.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-028-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4261569.21, importe_modificado:4261569.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}}{1774332/proyecto_INICIO, 1774332/proyecto_FIN, 1774332/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820475Proyecto de inversión 196,765.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196765.81, modificado:196765.81}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1490207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ149020 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NOGAL PONIENTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE ABETO NORTE Y CALLE SAMUEL LEON BRINDIS, AVENIDA AHUEHUETE  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE L, lon:-93.0688552, lat:16.76081453}}12-10-2020 10-12-2020 196,765.81$                  196,765.81$                  196,685.39$                  196,685.39$                  196,685.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1820475/proyecto_PROCESO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_INICIO, 1820475/proyecto_FIN, 1820475/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827347Proyecto de inversión 325,294.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325294.98, modificado:325294.98}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN MÉXICO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA SONORA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 1660997 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ166099 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE MÉXICO  UBICADOS EN LA ENTRADA A LOS MIRADORES DEL CAÑON DEL SUMIDERO BAJAR POR CALZADA AL SUMID, lon:-93.10485658, lat:16.79625502}}09-11-2020 23-12-2020 325,294.98$                  325,294.98$                  290,111.14$                  290,111.14$                  290,111.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-047-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:325294.98, importe_modificado:325294.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}{1827347/proyecto_FIN, 1827347/proyecto_PROCESO, 1827347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830483Proyecto de inversión 500,508.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500508.87, modificado:500508.87}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 1764897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ176489 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A ORIENTE SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A ORIENTE SUR  UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09888443, lat:16.72974761}}09-11-2020 23-12-2020 500,508.87$                  500,508.87$                  380,630.43$                  380,630.43$                  380,630.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-043-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:500508.87, importe_modificado:500508.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}{1830483/proyecto_INICIO, 1830483/proyecto_FIN, 1830483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301752103Proyecto de inversión 976,151.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976151.6, modificado:976151.6}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 644317 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ64431 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS  SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RE, lon:-93.18483967, lat:16.76813404}}01-08-2020 31-12-2020 976,151.60$                  976,151.60$                  966,390.44$                  966,390.44$                  966,390.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}}{1752103/proyecto_INICIO, 1752103/proyecto_PROCESO, 1752103/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755354Proyecto de inversión 721,053.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721053.92, modificado:721053.92}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 791417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79141 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SUR  SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON CONTINUAR SOBRE DICHA CAL, lon:-93.07322502, lat:16.75633682}}01-08-2020 31-12-2020 721,053.92$                  721,053.92$                  562,382.60$                  562,382.60$                  562,382.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2020, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:721053.92, importe_modificado:721053.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}}{1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_INICIO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_FIN, 1755354/proyecto_PROCESO, 1755354/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758117Proyecto de inversión 760,226.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760226.06, modificado:760226.06}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 872837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87283 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN  TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12240728, lat:16.77939812}}03-08-2020 31-12-2020 760,226.06$                  760,226.06$                  699,702.80$                  699,702.80$                  699,702.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:760226.06, importe_modificado:760226.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}}{1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_INICIO, 1758117/proyecto_PROCESO, 1758117/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774370Proyecto de inversión 220,539.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220539.69, modificado:220539.69}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 1311327 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131132 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.23, meta_modificada:67.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA ZACATECAS  UBICADOS EN LA ENTRADA DEL MIRADOR DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10676095, lat:16.79397482}}10-09-2020 31-12-2020 220,539.69$                  220,539.69$                  220,539.67$                  220,539.67$                  220,539.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-013-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:220539.69, importe_modificado:220539.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.23}}{1774370/proyecto_INICIO, 1774370/proyecto_FIN, 1774370/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401819090Proyecto de inversión 563,793.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563793.33, modificado:563793.33}}AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AGRIPINO GUTIÉRREZ - 1468977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ146897 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PATRICIA ORTIZ MENA COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, CALLE SUMIDERO  UBICADO EN CONVIVENCIA INFANTIL AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD TOMAR, lon:-93.10059349, lat:16.78294548}}26-10-2020 24-12-2020 563,793.33$                  563,793.33$                  499,141.24$                  499,141.24$                  499,141.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAVE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:563793.33, importe_modificado:563793.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.0}}{1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_INICIO, 1819090/proyecto_PROCESO, 1819090/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401824127Proyecto de inversión 375,149.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375149.29, modificado:375149.29}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. SUR ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 1579787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ157978 S 88 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA MILI, lon:-93.17746242, lat:16.74343251}}26-10-2020 09-12-2020 375,149.29$                  375,149.29$                  349,797.55$                  349,797.55$                  349,797.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2020, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375149.29, importe_modificado:375149.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}}{1824127/proyecto_PROCESO, 1824127/proyecto_FIN, 1824127/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401829568Proyecto de inversión 599,945.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599945.25, modificado:599945.25}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO, SAN MARTÍN DE PORRES, AV. VIRGEN DEL ROSARIO, AV. VIRGEN DE DOLORES, BLVD. SAN AGUSTÍN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSÉ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN PLAN DE AYALA - 1734977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ173497 S 182 182 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, AVENIDA SAN PABLO  EN LA ENTRADA PONIENTE DE LA CIUDAD GIRAR AL LIBRAMIENT, lon:-93.19453854, lat:16.77541721}}09-11-2020 23-12-2020 599,945.25$                  599,945.25$                  599,945.24$                  599,945.24$                  599,945.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-045-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:599945.25, importe_modificado:599945.25}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}{1829568/proyecto_INICIO, 1829568/proyecto_FIN, 1829568/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755367Proyecto de inversión 653,318.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653318.72, modificado:653318.72}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 793897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79389 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA, CALLE 5A PONIENTE NORTE  LA CALLE A ILUMINAR SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD DE, lon:-93.12316902, lat:16.77636271}}01-08-2020 31-12-2020 653,318.72$                  653,318.72$                  649,066.25$                  649,066.25$                  649,066.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:653318.72, importe_modificado:653318.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1755367/proyecto_INICIO, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO, 1755367/proyecto_FIN, 1755367/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755374Proyecto de inversión 554,690.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554690.83, modificado:554690.83}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 794377 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ79437 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE PUERTO MADERO  SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE DE LA CIUDAD BAJAR, lon:-93.10027333, lat:16.79164121}}01-08-2020 31-12-2020 554,690.83$                  554,690.83$                  501,390.31$                  501,390.31$                  501,390.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-050-2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1108143.97, importe_modificado:1108143.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{1755374/proyecto_INICIO, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN, 1755374/proyecto_PROCESO, 1755374/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774234Proyecto de inversión 453,780.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453780.47, modificado:453780.47}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 1308957 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ130895 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.7, meta_modificada:413.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE  UBICADOS EN LA UNIDAD HABI, lon:-93.18225687, lat:16.74782275}}10-09-2020 31-12-2020 453,780.47$                  453,780.47$                  447,053.02$                  447,053.02$                  447,053.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-002-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1361341.4, importe_modificado:1361341.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.7}}{1774234/proyecto_INICIO, 1774234/proyecto_PROCESO, 1774234/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774346Proyecto de inversión 629,761.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629761.6, modificado:629761.6}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 1310917 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131091 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.1, meta_modificada:318.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE NAYARIT, AVENIDA QUINTANA ROO  UBICADOS EN EL CONSULADO DE ESPAÑA AL PONIENTE DE LA CIUDAD CONTINUAR HAST, lon:-93.18696827, lat:16.7577249}}10-09-2020 31-12-2020 629,761.60$                  629,761.60$                  629,761.59$                  629,761.59$                  629,761.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERAGO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:629761.6, importe_modificado:629761.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.1}}{1774346/proyecto_INICIO, 1774346/proyecto_FIN, 1774346/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820466Proyecto de inversión 136,222.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136222.48, modificado:136222.48}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS, AV. EL ROBLE ENTRE OLIVO SUR Y FLAMBOYANT SUR, LAUREL ORIENTE ENTRE ÉBANO Y ARRIAGA, CALZADA ARBOLEDAS ENTRE ARRIAGA Y OLMOS, CALLE CIPRÉS, PICHUCALCO, TAPACHULA, HUIXTLA, VILLACORZO, VILLAFLORES, ARRIAGA, ENTRE AV. LAUREL Y CALZADA ARBOLEDAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1489907 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ148990 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE PRIMAVERA SUR Y CALLE CAOBA SUR, AVENIDA NOGAL PONIENTE  SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONI, lon:-93.07548075, lat:16.75924481}}12-10-2020 10-12-2020 136,222.48$                  136,222.48$                  136,166.80$                  136,166.80$                  136,166.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-026-2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2429300.95, importe_modificado:2429300.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1820466/proyecto_PROCESO, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN, 1820466/proyecto_INICIO, 1820466/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401820493Proyecto de inversión 338,399.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65807.97, modificado:65807.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272591.95, modificado:272591.95}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA NAZARETH Y CALLE MONTE OREB LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN - 1490917 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ149091 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.63, meta_modificada:102.63}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NAZARETH COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE MONTE OREB Y CALLE BETEL, AVENIDA SINAI  UBICADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LOS SAB, lon:-93.20771295, lat:16.77971781}}12-10-2020 31-12-2020 338,399.92$                  338,399.92$                  333,730.89$                  333,730.89$                  333,730.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-021-2020, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:272591.95, importe_modificado:272591.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.63}}{1820493/proyecto_PROCESO, 1820493/proyecto_FIN, 1820493/proyecto_INICIO, 1820493/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827283Proyecto de inversión 165,928.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165928.92, modificado:165928.92}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 1658997 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165899 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09893091, lat:16.72967226}}26-10-2020 24-11-2020 165,928.92$                  165,928.92$                  97,857.20$                     97,857.20$                     97,857.20$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-034-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:165928.92, importe_modificado:165928.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}{1827283/proyecto_INICIO, 1827283/proyecto_PROCESO, 1827283/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830504Proyecto de inversión 4,237,309.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237309.55, modificado:4237309.55}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLEJÓN INNOMINADO ENTRE AVENIDA CODORNICES Y CALZADA AL PANTEÓN; CALZADA AL PANTEÓN ENTRE CALLEJÓN INNOMINADO Y ARROYO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PAJAROS - 1765367 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ176536 S 1166 1166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADO Y CALLE ARROYO, AVENIDA EGIPTO  UBICADO EN LA DIANA CAZADORA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR CALZADA SERRA, lon:-93.07966893, lat:16.7380981}}13-11-2020 22-12-2020 4,237,309.55$               4,237,309.55$               4,198,879.78$               4,198,879.78$               4,198,879.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-103-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4237309.55, importe_modificado:4237309.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}{1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_PROCESO, 1830504/proyecto_FIN, 1830504/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301723817Proyecto de inversión 314,543.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314543.7, modificado:314543.7}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE RÍO AZUFRE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CANDOX - 68267 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ6826 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CANDOX, 36870 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SAN JUAN Y CALLE RIO AZUFRE, AVENIDA 18 DE MARZO  SITUADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE CENTRAL SENTIDO NOR, lon:-93.11278686, lat:16.77866169}}22-04-2020 20-06-2020 314,543.70$                  314,543.70$                  201,661.96$                  201,661.96$                  201,661.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2020, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÒMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:314543.7, importe_modificado:314543.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}}{1723817/proyecto_PROCESO, 1723817/proyecto_INICIO, 1723817/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301752101Proyecto de inversión 6,347,879.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347879.04, modificado:6347879.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE YUCATÁN; CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA GUACAMAYAS; AVENIDA GUACAMAYAS ENTRE CALLE YUCATÁN Y LIBRAMIENTO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 644297 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ64429 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5561.0, meta_modificada:5561.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE YUCATAN Y CALLE COLIMA, CALLE CHIAPAS  SITUADOS EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD DOBLAR HACIA EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL RET, lon:-93.18826415, lat:16.76979741}}01-08-2020 31-12-2020 6,347,879.04$               6,347,879.04$               6,284,402.57$               6,284,402.57$               6,284,402.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-052-2020, contratista:CONSTRUCTORA RODRIVA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:7250793.0, importe_modificado:7250793.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5561.0}}{1752101/proyecto_INICIO, 1752101/proyecto_PROCESO, 1752101/proyecto_FIN, 1752101/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301756255Proyecto de inversión 375,888.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375888.28, modificado:375888.28}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RÍO ZANATENCO Y RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL Y AVENIDA RÍO SABINAL ENTRE CALLE RÍO ZANATENCO Y CALLE SANTO DOMINGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 819667 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81966 S 136 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZANATENCO COLONIA LOMA BONITA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RÍO SABINAL, CALLE RÍO SUCHIAPA  DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIR POR LA C, lon:-93.07535035, lat:16.7731273}}01-08-2020 31-12-2020 375,888.28$                  375,888.28$                  360,929.51$                  360,929.51$                  360,929.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:375888.28, importe_modificado:375888.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}}{1756255/proyecto_INICIO, 1756255/proyecto_PROCESO, 1756255/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301758121Proyecto de inversión 623,006.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623006.33, modificado:623006.33}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO - 872897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ87289 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN  TOMAR LA CALLE CACAO QUE SE UBICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES UNICAC, lon:-93.12242873, lat:16.77935189}}03-08-2020 31-12-2020 623,006.33$                  623,006.33$                  603,861.81$                  603,861.81$                  603,861.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:623006.33, importe_modificado:623006.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}}{1758121/proyecto_INICIO, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN, 1758121/proyecto_PROCESO, 1758121/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2020 2 CHP200301763076Proyecto de inversión 651,299.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651299.16, modificado:651299.16}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 1001537 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ100153 S 172 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.1, meta_modificada:458.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR  SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON SEGUIR SOBRE LA CALLE PASA, lon:-93.06985617, lat:16.75653201}}01-09-2020 31-12-2020 651,299.16$                  651,299.16$                  647,358.50$                  647,358.50$                  647,358.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:651299.16, importe_modificado:651299.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.1}}{1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_PROCESO, 1763076/proyecto_FIN, 1763076/proyecto_INICIO, 1763076/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763090Proyecto de inversión 406,364.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406364.7, modificado:537357.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEXTA CALLE ORIENTE LOCALIDAD COPOYA ASENTAMIENTO COPOYA - 1001927 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ100192 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.5, meta_modificada:320.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE  COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL SUBIENDO 5KM , lon:-93.11508387, lat:16.71148798}}01-09-2020 31-12-2020 406,364.70$                  406,364.70$                  406,364.70$                  406,364.70$                  406,364.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2020, contratista:C. WALTER FLORES CALVO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:812729.4, importe_modificado:812729.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.5}}{1763090/proyecto_INICIO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_INICIO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_PROCESO, 1763090/proyecto_FIN, 1763090/proyecto_PROCESO, 1763090/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774264Proyecto de inversión 2,313,837.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313837.33, modificado:2313837.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CCI - 1309607 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ130960 S 104 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA JULIA COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, CALLE SANTA MARIA  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL NO 4 DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE DE LA, lon:-93.18277821, lat:16.73664168}}10-09-2020 31-12-2020 2,313,837.33$               2,313,837.33$               2,286,179.52$               2,286,179.52$               2,286,179.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-009-2020, contratista:MULTY DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2313837.33, importe_modificado:2313837.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}}{1774264/proyecto_INICIO, 1774264/proyecto_FIN, 1774264/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774287Proyecto de inversión 149,556.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149556.9, modificado:149556.9}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LOS PÁJAROS - 1310037 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131003 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.78, meta_modificada:97.78}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FAISANES COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE AVE DEL PARAISO, AVENIDA CODORNICES  UBICADOS EN LA PLAZA POLIFORUM SUBIR POR LA CALZADA ANDRES SERRA ROJAS HACIA , lon:-93.08209791, lat:16.73757781}}10-09-2020 31-12-2020 149,556.90$                  149,556.90$                  121,643.26$                  121,643.26$                  121,643.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-005-2020, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:299113.8, importe_modificado:299113.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.78}}{1774287/proyecto_INICIO, 1774287/proyecto_PROCESO, 1774287/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301774349Proyecto de inversión 1,531,209.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531209.58, modificado:1531209.58}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUÁREZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 1310947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ131094 S 106 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.83, meta_modificada:533.83}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE NAYARIT  UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA CARRETA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.18605901, lat:16.75977439}}10-09-2020 31-12-2020 1,531,209.58$               1,531,209.58$               1,531,209.57$               1,531,209.57$               1,531,209.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-015-2020, contratista:ARCE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1531209.58, importe_modificado:1531209.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.83}}{1774349/proyecto_INICIO, 1774349/proyecto_FIN, 1774349/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301781049Proyecto de inversión 1,203,729.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203729.52, modificado:1203729.52}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 1399877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ139987 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.98, meta_modificada:652.98}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 , lon:-93.17658266, lat:16.74652495}}01-10-2020 31-12-2020 1,203,729.52$               1,203,729.52$               1,038,493.75$               1,038,493.75$               1,038,493.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-070-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1203729.52, importe_modificado:1203729.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.98}}{1781049/proyecto_INICIO, 1781049/proyecto_PROCESO, 1781049/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401827288Proyecto de inversión 1,381,657.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381657.36, modificado:1381657.36}}AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 4A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR  LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 1659117 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ165911 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 5A SUR ORIENTE  UBICADO EN BODEGA AURRERA DEL LIBRAMIENTO SUR Y CARRETER, lon:-93.09896773, lat:16.72960689}}26-10-2020 24-12-2020 1,381,657.36$               1,381,657.36$               1,162,731.42$               1,162,731.42$               1,162,731.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-035-2020, contratista:C. DAGOBERTO MONTERO PÉREZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1381657.36, importe_modificado:1381657.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}}{1827288/proyecto_INICIO, 1827288/proyecto_FIN, 1827288/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401830506Proyecto de inversión 3,403,711.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403711.0, modificado:3403711.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE NORTE Y 3A ORIENTE NORTE; AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLES 2A ORIENTE SUR Y 3A ORIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 1765397 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ176539 S 114 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4, lon:-93.17657551, lat:16.74651125}}13-11-2020 22-12-2020 3,403,711.00$               3,403,711.00$               3,205,052.98$               3,205,052.98$               3,205,052.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-102-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3403711.0, importe_modificado:3403711.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.0}}{1830506/proyecto_PROCESO, 1830506/proyecto_INICIO, 1830506/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301771112Proyecto de inversión 725,900.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.25, modificado:725900.25}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 1222177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ122217 S 162 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR  LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA , lon:-93.10676007, lat:16.69905962}}07-09-2020 31-12-2020 725,900.25$                  725,900.25$                  725,900.25$                  725,900.25$                  725,900.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-063-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:725900.25, importe_modificado:725900.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{1771112/proyecto_INICIO, 1771112/proyecto_FIN, 1771112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401847357Proyecto de inversión 2,714,386.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714386.72, modificado:2714386.72}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJÓN EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE AVENIDA CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN Y PLUMA DE ORO - 2288137 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ228813 S 1052 1052 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA CONASUPO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE TERCERA PONIENTE  UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 DE LA BASE AEREA , lon:-93.18455142, lat:16.74418187}}16-12-2020 31-12-2020 2,714,386.72$               2,714,386.72$               2,714,386.72$               2,714,386.72$               2,714,386.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-053-2020, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2714386.72, importe_modificado:2714386.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4950.0}}{1847357/proyecto_PROCESO, 1847357/proyecto_FIN, 1847357/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301723822Proyecto de inversión 361,785.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, modificado:361785.45}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD   TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 68617 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ6861 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO  SITUADOS EN EL PARQUE CE, lon:-93.17736452, lat:16.75128497}}22-04-2020 09-08-2020 361,785.45$                  361,785.45$                  361,785.45$                  361,785.45$                  361,785.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361785.45, importe_modificado:361785.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}{1723822/proyecto_PROCESO, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301724650Proyecto de inversión 1,053,273.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053273.35, modificado:1053273.35}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA VISTAHERMOSA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA VISTAHERMOSA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 92597 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS9259 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VISTAHERMOSA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 35246 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  SITUADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORCHA AL, lon:-93.13886609, lat:16.74333526}}22-04-2020 09-08-2020 1,053,273.35$               1,053,273.35$               1,053,273.35$               1,053,273.35$               1,053,273.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2020, contratista:SISTEMA TÈCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1053273.35, importe_modificado:1053273.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.0}}{1724650/proyecto_INICIO, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO, 1724650/proyecto_FIN, 1724650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301725261Proyecto de inversión 3,691,932.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691932.61, modificado:3691932.61}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 110747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ11074 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLE 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO  SITUADOS EN EL PARQUE CENTR, lon:-93.17734306, lat:16.75135689}}20-05-2020 17-08-2020 3,691,932.61$               3,691,932.61$               3,691,932.61$               3,691,932.61$               3,691,932.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2020, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3691932.61, importe_modificado:3691932.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}{1725261/proyecto_PROCESO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301756261Proyecto de inversión 665,319.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665319.96, modificado:665319.96}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 819777 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81977 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE  SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06973492, lat:16.7326441}}01-08-2020 31-12-2020 665,319.96$                  665,319.96$                  665,319.96$                  665,319.96$                  665,319.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-096-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:665319.96, importe_modificado:665319.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}}{1756261/proyecto_PROCESO, 1756261/proyecto_FIN, 1756261/proyecto_INICIO, 1756261/proyecto_FIN, 1756261/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301756265Proyecto de inversión 204,599.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.27, modificado:204599.27}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 819867 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ81986 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE  SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRAL SUR FRENTE A CERAMAT KM, lon:-93.06968932, lat:16.7326852}}01-08-2020 31-12-2020 204,599.27$                  204,599.27$                  204,599.27$                  204,599.27$                  204,599.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-097-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204599.27, importe_modificado:204599.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{1756265/proyecto_PROCESO, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301745233Proyecto de inversión 690,230.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690230.24, modificado:690230.24}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO  DE CALLES Y AVENIDAS EN TZIMOL LOCALIDAD   OCHUSJOB ASENTAMIENTO OCHUSJOB - 446617 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO TZIMOL44661 S 636 567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:EJIDO OCHUSJOB, 45286 OCHUSJOB, TZIMOL CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA LOS ROSALES Y TERRACERIA INSURGENTES, TERRACERIA LAS FLORES  SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE INICIA LA OB, lon:-92.25307983, lat:16.22432846}}01-04-2020 30-04-2020 690,230.23$                  690,230.23$                  690,230.23$                  690,230.23$                  690,230.23$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:690230.24, importe_modificado:690230.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1745233/proyecto_INICIO, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO, 1745233/proyecto_FIN, 1745233/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877497Acción 754,353.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754353.63, modificado:754353.63}}CURSOS DE CAPACITACION  Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 1150077 Chiapas 107 Villa Corzo Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO115007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}08-05-2020 31-12-2020 754,353.62$                  754,353.62$                  754,353.62$                  754,353.62$                  754,353.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-54, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:754353.63, importe_modificado:754353.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{1877497/proyecto_INICIO, 1877497/proyecto_FIN, 1877497/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401836424Proyecto de inversión 436,687.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436687.41, modificado:436687.41}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T.07DPR3873V, EJIDO LA NUEVA UNIÓN - 1962947 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO196294 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:577, direccion:EJIDO NUEVA UNIÓN, 30524 LA NUEVA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE CANCHADEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELAPRIMARIA NICOLAS BRAVO LA ESCUELA SEENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA DE LALOCALIDAD PARA LLEG, lon:-93.21946973, lat:15.96493667}}17-11-2020 15-12-2020 436,687.41$                  436,687.31$                  436,687.31$                  436,687.31$                  436,687.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/157-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:436687.41, importe_modificado:436687.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}}{1836424/proyecto_INICIO, 1836424/proyecto_PROCESO, 1836424/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766426Proyecto de inversión 3,340,791.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340791.9, modificado:3340791.9}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA MUNICIPAL VILLACORZO 2A ETAPA - 1094137 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO109413 S 5611 5230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA VILLACORZO  VILLAFLORES DETRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL BARRIO LA ETA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.26238878, lat:16.18914089}}26-08-2020 15-12-2020 3,340,791.90$               3,340,791.90$               3,340,791.90$               3,340,791.90$               3,340,791.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/102-2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:3340791.9, importe_modificado:3340791.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}}{1766426/proyecto_INICIO, 1766426/proyecto_PROCESO, 1766426/proyecto_FIN, 1766426/proyecto_PROCESO, 1766426/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766874Proyecto de inversión 6,397,442.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6397442.48, modificado:6397442.48}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 1106677 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO110667 S 4668 4301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6952.5, meta_modificada:6952.5}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE NORTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE  LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-93.17131402, lat:16.13836873}}27-08-2020 21-12-2020 6,397,442.48$               6,397,442.48$               6,397,442.48$               6,397,442.48$               6,397,442.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPIR/103-2020, contratista:VICTALINO ESTRADA DICHI, convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:6397442.48, importe_modificado:6397442.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6952.5}}{1766874/proyecto_INICIO, 1766874/proyecto_FIN, 1766874/proyecto_PROCESO, 1766874/proyecto_FIN, 1766874/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301747541Proyecto de inversión 913,483.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913483.4, modificado:913483.4}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA FRAYLESCA - 512717 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO51271 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:570, direccion:EJIDO LA FRAYLESCA, 30526 LA FRAYLESCA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 18 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA FRAYLESCA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO , lon:-93.40894637, lat:15.99960522}}25-06-2020 24-08-2020 913,483.40$                  913,483.40$                  913,483.40$                  913,483.40$                  913,483.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/041-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:913483.4, importe_modificado:913483.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1747541/proyecto_INICIO, 1747541/proyecto_PROCESO, 1747541/proyecto_FIN, 1747541/proyecto_PROCESO, 1747541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301723387Proyecto de inversión 3,070,217.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070217.91, modificado:3070217.91}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR BARRIO CENTRO - 51487 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO5148 S 842 698 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO CENTRO, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL SUR S/N Y AVENIDA PRIMERA SUR S/N, AVENIDA SEGUNDA SUR S/N  LA CALLE SE ENCUENTRA EN CENTRAL SUR ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR SN CONT, lon:-93.26890161, lat:16.184757}}19-04-2020 27-07-2020 3,070,217.91$               3,070,217.91$               3,070,217.91$               3,070,217.91$               3,070,217.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:3070217.91, importe_modificado:3070217.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}{1723387/proyecto_INICIO, 1723387/proyecto_PROCESO, 1723387/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301760232Proyecto de inversión 499,983.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499983.64, modificado:499983.64}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07DPR1011C - 926997 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO92699 S 95 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:595, direccion:EJIDO LA SIERRITA, 30527 LA SIERRITA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL EJIDO LA SIERRITA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE, lon:-93.54254002, lat:16.15575991}}07-08-2020 22-09-2020 499,983.64$                  499,983.64$                  499,983.64$                  499,983.64$                  499,983.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/062-2020, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:499983.64, importe_modificado:499983.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1760232/proyecto_INICIO, 1760232/proyecto_FIN, 1760232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301761587Proyecto de inversión 1,455,805.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455805.13, modificado:1455805.13}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO NUEVO MITONTIC - 962177 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO96217 S 78 71 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1371, direccion:EJIDO NUEVO MITONTIC, 00000 NUEVO MITONTIC (EL CIMARRÓN), VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SE REALIZARA EN 32 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO NUEVO MITONTIC PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HA, lon:-93.3645489, lat:16.03387438}}12-08-2020 30-10-2020 1,455,805.13$               1,455,805.13$               1,455,805.13$               1,455,805.13$               1,455,805.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/071-2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:1455805.13, importe_modificado:1455805.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}}{1761587/proyecto_INICIO, 1761587/proyecto_PROCESO, 1761587/proyecto_FIN, 1761587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301766999Proyecto de inversión 526,401.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526401.77, modificado:526401.77}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA SELVA II - 1109497 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO110949 S 11 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:EJIDO LA SELVA II, 00000 LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO LA SELVA II PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE, lon:-93.35265958, lat:16.00932471}}27-08-2020 26-10-2020 526,401.77$                  526,401.77$                  526,401.77$                  526,401.77$                  526,401.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/104-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:526401.77, importe_modificado:526401.77}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1766999/proyecto_INICIO, 1766999/proyecto_PROCESO, 1766999/proyecto_FIN, 1766999/proyecto_PROCESO, 1766999/proyecto_FIN, 1766999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401843495Proyecto de inversión 603,889.09$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603889.09, modificado:603889.09}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RANCHERIA EL VADO DEL HIGO - 2177337 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO217733 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2100, direccion:RANCHERIA VADO DEL HIGO, 30523 EL VADO DEL HIGO, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA VADO DEL HIGO PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA HAY QUE TOMAR EL CAMINO Q, lon:-93.19937393, lat:16.08855899}}27-11-2020 18-12-2020 603,889.09$                  603,889.09$                  603,889.09$                  603,889.09$                  603,889.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/160-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:603889.09, importe_modificado:603889.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1843495/proyecto_INICIO, 1843495/proyecto_FIN, 1843495/proyecto_PROCESO, 1843495/proyecto_FIN, 1843495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877503Acción 779,599.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779599.0, modificado:779599.0}}CONSTRUCCION DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO - 1154477 Chiapas 107 Villa Corzo Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO115447 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}01-06-2020 31-08-2020 779,599.00$                  779,599.00$                  779,599.00$                  779,599.00$                  779,599.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM-PRODIM/OPAD/002-2020, contratista:SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:779599.0, importe_modificado:779599.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1877503/proyecto_PROCESO, 1877503/proyecto_FIN, 1877503/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877504Acción 470,400.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470400.88, modificado:470400.88}}EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 1154607 Chiapas 107 Villa Corzo Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO115460 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}01-06-2020 31-08-2020 470,400.88$                  470,400.88$                  470,400.88$                  470,400.88$                  470,400.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/PRODIM-SERV/003-2020, contratista:SERVICIOS DE PERSONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:470400.88, importe_modificado:470400.88}}{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:89.0}}{1877504/proyecto_INICIO, 1877504/proyecto_FIN, 1877504/proyecto_PROCESO, 1877504/proyecto_FIN, 1877504/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877505Acción 1,013,061.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013061.0, modificado:1013061.0}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 1154817 Chiapas 107 Villa Corzo Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO115481 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267684, lat:16.184751}}01-06-2020 31-08-2020 1,013,061.00$               1,013,061.00$               1,013,061.00$               1,013,061.00$               1,013,061.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/PRODIM-SERV/004-2020, contratista:SILLIOM EMPRESARIAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1013061.0, importe_modificado:1013061.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}{1877505/proyecto_PROCESO, 1877505/proyecto_FIN, 1877505/proyecto_PROCESO, 1877505/proyecto_FIN, 1877505/proyecto_INICIO, 1877505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301763477Proyecto de inversión 1,283,011.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283011.21, modificado:1283011.21}}CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 109 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07ETK0045E - 1012187 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO101218 S 169 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:EJIDO TIERRA SANTA, 30526 TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DE AULAS SE REALIZARA EN EL TERRENO DE EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO QUE ESTA A 100 MTS DE LA ENTRADA DEL EJIDO ESTE EJIDO SE UBICA A 3, lon:-93.4366058, lat:16.00439428}}18-08-2020 30-10-2020 1,283,011.21$               1,283,011.21$               1,283,011.21$               1,283,011.21$               1,283,011.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/085-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:1283011.21, importe_modificado:1283011.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}}{1763477/proyecto_INICIO, 1763477/proyecto_FIN, 1763477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401825368Proyecto de inversión 1,102,088.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102088.66, modificado:1102088.66}}CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO LA UNION - 1612997 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO161299 S 26 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:886, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TIERRA SANTA  - EJIDO LA UNION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO LA UNIÓN, 30526 LA UNIÓN, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SE REALIZARA ENTRE LAS LOCALIDADES NUEVO REF, lon:-93.44564253, lat:16.00376419}}15-10-2020 15-12-2020 1,102,088.66$               1,102,088.66$               1,102,088.66$               1,102,088.66$               1,102,088.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/147-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1102088.66, importe_modificado:1102088.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1825368/proyecto_PROCESO, 1825368/proyecto_INICIO, 1825368/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401828515Proyecto de inversión 931,982.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931982.56, modificado:931982.56}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EMBARCADERO DE JERICÓ  EL SIGLO - LOMA BONITA - 1695977 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO169597 S 659 661 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78614.0, meta_modificada:78614.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EL SALVADOR  - EMBARCADERO JERICO - LOMA BONITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 090 EJIDO EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA REHABI, lon:-92.93784043, lat:16.19841139}}26-10-2020 15-12-2020 931,982.56$                  931,982.56$                  931,982.56$                  931,982.56$                  931,982.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/150-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:931982.56, importe_modificado:931982.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78614.0}}{1828515/proyecto_INICIO, 1828515/proyecto_PROCESO, 1828515/proyecto_FIN, 1828515/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301747585Proyecto de inversión 504,808.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504808.8, modificado:504808.8}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  EN EL EJIDO BONANZA - 514597 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO51459 S 47 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:EJIDO BONANZA, 00000 BONANZA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 29 VIVIENDAS BENEFICIADAS PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.41189105, lat:15.98975566}}25-06-2020 24-08-2020 504,808.80$                  504,808.80$                  504,808.80$                  504,808.80$                  504,808.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/042-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA  CORZO, monto:504808.8, importe_modificado:504808.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}{1747585/proyecto_INICIO, 1747585/proyecto_PROCESO, 1747585/proyecto_FIN, 1747585/proyecto_PROCESO, 1747585/proyecto_FIN, 1747585/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767185Proyecto de inversión 906,552.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906552.92, modificado:906552.92}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LOS CAPULINES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 1114427 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILALCORZO111442 S 1443 1279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE  LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL SE REALIZA, lon:-93.07646106, lat:16.16760309}}27-08-2020 27-10-2020 906,552.92$                  906,552.92$                  906,552.92$                  906,552.92$                  906,552.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/106-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:906552.92, importe_modificado:906552.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_INICIO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301767155Proyecto de inversión 700,994.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700994.0, modificado:700994.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD   TENOCHTITLÁN - 1113527 Chiapas 108 Villaflores Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS111352 S 332 344 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.2, meta_modificada:823.2}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE  LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓMETROS E, lon:-93.36356836, lat:16.4555555}}01-04-2020 31-07-2020 700,994.00$                  700,994.00$                  700,994.00$                  700,994.00$                  700,994.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-059, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:700994.0, importe_modificado:700994.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.2}}{1767155/proyecto_PROCESO, 1767155/proyecto_INICIO, 1767155/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401816616Proyecto de inversión 373,503.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373503.37, modificado:373503.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD   SAN LUCAS - 1442657 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS144265 S 2340 2343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.6, meta_modificada:332.6}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA BARRIO SAN LUCAS, 29403 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS  ENTRE CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA Y  ,    LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA CALLE DEL CRUCERO HACIA FRANCISCO VILLA LA PAVIMENTACION SE REALIZ, lon:-92.70796427, lat:16.60729187}}15-01-2020 15-02-2020 373,503.37$                  373,503.37$                  373,503.37$                  373,503.37$                  373,503.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:373503.37, importe_modificado:373503.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.6}}{1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_PROCESO, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401863915Proyecto de inversión 255,845.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228407.83, modificado:228407.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27437.27, modificado:27437.27}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 2520647 Chiapas 111 Zinacantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN252064 S 330 336 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOJTIC, 29367 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD DE POTOBTIC BARRIO MAZAM, lon:-92.83289417, lat:16.68977219}}02-11-2020 31-12-2020 255,845.10$                  255,845.10$                  255,845.10$                  255,845.10$                  255,845.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:27437.27, importe_modificado:27437.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1863915/proyecto_PROCESO, 1863915/proyecto_INICIO, 1863915/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2020 2 CHP200401846539Proyecto de inversión 1,051,671.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051671.78, modificado:1051671.78}}CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD   SANTA RITA LA FRONTERA 2DA ETAPA - 2266677 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL226667 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA DE AGENTE MUNICIPAL, lon:-90.79659288, lat:16.08434014}}01-10-2020 15-12-2020 1,051,671.78$               1,051,671.78$               1,051,671.78$               1,051,671.78$               1,051,671.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-015/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1051671.78, importe_modificado:1051671.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_INICIO, 1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301738936Proyecto de inversión 304,575.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304575.54, modificado:304575.54}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD   AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 314437 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL31443 S 300 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE  - AMERICA LIBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 55017 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES Y PASA POR EL EJIDO EN EL CE, lon:-90.73861066, lat:16.21772204}}03-02-2020 14-02-2020 304,575.54$                  304,575.54$                  304,575.54$                  304,575.54$                  304,575.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89578, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:304575.54, importe_modificado:304575.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1738936/proyecto_INICIO, 1738936/proyecto_FIN, 1738936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764912Proyecto de inversión 1,582,463.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582463.76, modificado:1582463.76}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   EL PALMAR  SAN MIGUEL  - 1051367 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL105136 S 86 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO SAN ANDRES DURAZNAL-SIMOJOVEL  - COL. SAN MIGUEL PALMAR MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA EL PALMAR (SAN MIGUEL), 29828 EL PALMAR (SAN MIGUEL), SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE CAMINO SIN, lon:-92.7947661, lat:17.13224673}}14-09-2020 14-12-2020 1,582,463.76$               1,582,463.76$               1,582,463.76$               1,582,463.76$               1,582,463.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1582463.76, importe_modificado:1582463.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}}{1764912/proyecto_INICIO, 1764912/proyecto_PROCESO, 1764912/proyecto_FIN, 1764912/proyecto_PROCESO, 1764912/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401865912Proyecto de inversión 1,407,007.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407007.24, modificado:1407007.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 2571227 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL257122 S 2159 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE CALLE AL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE A JITOTOL,    CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA ENTRADA ENTRE LA CALLE QUE VA AL PALACIO MUNICI, lon:-92.80333673, lat:17.13017489}}20-12-2020 31-12-2020 1,407,007.24$               1,407,007.24$               1,407,007.24$               1,407,007.24$               1,407,007.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1407007.24, importe_modificado:1407007.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}}{1865912/proyecto_INICIO, 1865912/proyecto_FIN, 1865912/proyecto_PROCESO, 1865912/proyecto_FIN, 1865912/proyecto_PROCESO, 1865912/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301737127Proyecto de inversión 436,486.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436486.45, modificado:436486.45}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   LINDAVISTA - 292867 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL29286 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE A SAN ANDRES DURAZNAL PUEBLO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 46525 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAMINO A SAN ANDRES DURAZNAL Y CAMINO CAMINO A JITOTOL,    SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE SAN ANDRES DURAZNAL AL MUNI, lon:-92.79951438, lat:17.12528061}}22-06-2020 14-09-2020 436,486.45$                  436,486.45$                  436,486.45$                  436,486.45$                  436,486.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:436486.45, importe_modificado:436486.45}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1737127/proyecto_INICIO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO, 1737127/proyecto_FIN, 1737127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301744305Proyecto de inversión 1,658,648.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658648.5, modificado:1658648.5}}CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PLANADA. LOCALIDAD   SAN ANDRÉS DURAZNAL - 396827 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL39682 S 45 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LA PLANADA BARRIO LA PLANADA, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE CALLE LA PLANADA Y CALLE A JITOTOL, CALLE MIRADOR  EL BARRIO LA PLANADA SE ENCUENTRA EN SURESTE DE LA CABECERA MPAL. Y COLINDA NORTE, lon:-92.80385238, lat:17.13028546}}15-06-2020 11-09-2020 1,658,648.50$               1,658,648.50$               1,658,648.50$               1,658,648.50$               1,658,648.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1658648.5, importe_modificado:1658648.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1744305/proyecto_INICIO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841826Proyecto de inversión 637,679.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637679.02, modificado:637679.02}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 2128997 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL212899 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.., lon:-92.80434593, lat:17.12989691}}01-12-2020 31-12-2020 637,679.02$                  637,679.02$                  637,679.02$                  637,679.02$                  637,679.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:637679.02, importe_modificado:637679.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1841826/proyecto_INICIO, 1841826/proyecto_PROCESO, 1841826/proyecto_FIN, 1841826/proyecto_PROCESO, 1841826/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301775989Proyecto de inversión 699,061.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699061.08, modificado:699061.08}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   LAS LIMAS DOS - 1341057 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNLA CHIAPAS134105 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MUNICIPIO DE DURAZNAL  - COL. LAS LIMAS II MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + 250 COLONIA LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    AL NOROESTE DEL MUNICIPIO COLINDA CON EL TRAMO D, lon:-92.80998148, lat:17.15352131}}21-09-2020 21-11-2020 699,061.08$                  699,061.08$                  699,061.08$                  699,061.08$                  699,061.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:CCO150619EJ8, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:699061.08, importe_modificado:699061.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1775989/proyecto_INICIO, 1775989/proyecto_FIN, 1775989/proyecto_PROCESO, 1775989/proyecto_FIN, 1775989/proyecto_PROCESO, 1775989/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301754281Proyecto de inversión 478,259.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478259.26, modificado:478259.26}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  (NUEVE) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   SAN ANDRÉS DURAZNAL - 704097 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL70409 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE 27 DE FEBRERO,    EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80720447, lat:17.13280588}}03-08-2020 03-11-2020 478,259.26$                  478,259.26$                  478,259.26$                  478,259.26$                  478,259.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:478259.26, importe_modificado:478259.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1754281/proyecto_INICIO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301764448Proyecto de inversión 872,972.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO   2  EN BARRIO EL PALMAR LOCALIDAD   SAN ANDRÉS DURAZNAL - 1039117 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL103911 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE SAN MIGUEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL  EL BARRIO PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.80364786, lat:17.13308783}}14-09-2020 14-11-2020 872,972.88$                  872,972.88$                  872,972.88$                  872,972.88$                  872,972.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1764448/proyecto_INICIO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401876413Proyecto de inversión 1,798,171.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798171.92, modificado:1798171.92}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 36717 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL3671 S 170 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.0, meta_modificada:1562.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDREZ DURAZNAL  - JOTOLCHEN  KILÓMETRO 3 + 802 COLONIA JOTOLCHEN, 29827 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA LA PIMIENTA, CARRETERA EL , lon:-92.78216903, lat:17.15491031}}12-06-2020 11-09-2020 1,798,171.92$               1,798,171.92$               1,798,171.92$               1,798,171.92$               1,798,171.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1798171.92, importe_modificado:1798171.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.0}}{1876413/proyecto_INICIO, 1876413/proyecto_PROCESO, 1876413/proyecto_FIN, 1876413/proyecto_PROCESO, 1876413/proyecto_FIN, 1876413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401841748Proyecto de inversión 800,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD   LINDAVISTA - 2125927 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL212592 S 22 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRES COLONIA LINDAVISTA, 29828 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE CARRETERA JITOTOL Y CARRETERA SAN ANDRES KM 20,    LA COLONIA SE ENCUENTRA 5 KM ANTES DE LLEGAR A SAN ANDRES EN EL TRAMO A JITOTOL Y LAS VI, lon:-92.79907727, lat:17.12457559}}24-11-2020 03-12-2020 800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  800,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1841748/proyecto_INICIO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301723298Proyecto de inversión 872,972.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 48707 Chiapas 118 San Andrés DuraznalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL4870 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL  - RIO BLANCO  KILÓMETRO 6 + 717 PUEBLO RÍO BLANCO, 46560 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA JOTOLCHEN Y CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL,    LA COMUNIDAD, lon:-92.78535476, lat:17.18280008}}04-05-2020 06-07-2020 872,972.88$                  872,972.88$                  872,972.88$                  872,972.88$                  872,972.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1723298/proyecto_INICIO, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN, 1723298/proyecto_PROCESO, 1723298/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200301755833Proyecto de inversión 4,570,405.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570405.57, modificado:4570405.57}}PAVIMENTACION DE 3114.91 MT2. DE  CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR LOCALIDAD   EL PARRAL - 806977 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL80697 S 5509 5356 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL  SON 2 CALLES EN ESCUADRA LA AVENIDA CENTRAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL Y LA CALLE CENTRAL FRENTE A, lon:-93.00582445, lat:16.36654456}}20-07-2020 17-10-2020 4,570,405.57$               4,570,405.57$               4,570,405.57$               4,570,405.57$               4,570,405.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/08/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:4570405.57, importe_modificado:4570405.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.0}}{1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_PROCESO, 1755833/proyecto_INICIO, 1755833/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877308Acción 226,337.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226337.33, modificado:226337.33}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 854467 Chiapas 124 Mezcalapa Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS85446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}13-07-2020 31-12-2020 226,337.33$                  226,337.33$                  226,337.33$                  226,337.33$                  226,337.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-121, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:226337.33, importe_modificado:226337.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1877308/proyecto_INICIO, 1877308/proyecto_PROCESO, 1877308/proyecto_FIN, 1877308/proyecto_PROCESO, 1877308/proyecto_FIN, 1877308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877310Acción 278,811.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278811.8, modificado:278811.8}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL - 855037 Chiapas 124 Mezcalapa Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS85503 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}13-07-2020 31-12-2020 278,811.80$                  278,811.80$                  278,811.80$                  278,811.80$                  278,811.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/PRODIM-03/FISM/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:278811.8, importe_modificado:278811.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1877310/proyecto_PROCESO, 1877310/proyecto_FIN, 1877310/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2020 2 CHP200401877311Acción 400,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400200.0, modificado:400200.0}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 855377 Chiapas 124 Mezcalapa Otros Programas de InversiónPRODIM Sin identificar H  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS85537 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}}13-07-2020 31-12-2020 400,200.00$                  400,200.00$                  400,200.00$                  400,200.00$                  400,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/PRODIM-02/FISM/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1877311/proyecto_FIN, 1877311/proyecto_INICIO, 1877311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201556352Proyecto de inversión 900,599.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900599.35, modificado:900599.35}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BERLIN - 1150947 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS115094 S 536 475 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LOCALIDAD BERLIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO BERLÍN, 29133 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE UNA IGLESIA Y UNA ESCUELA EN DONDE HA, lon:-93.34910409, lat:16.82280552}}19-06-2019 19-08-2019 900,599.35$                  900,599.35$                  -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/008/2019., contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:900599.35, importe_modificado:900599.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1556352/proyecto_INICIO, 1556352/proyecto_PROCESO, 1556352/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401660955Proyecto de inversión 374,184.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374184.58, modificado:374184.58}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 2717047 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS271704 S 1368 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 2A NORTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2694959, lat:16.80076324}}20-11-2019 19-12-2019 374,184.58$                  374,184.58$                  374,184.58$                  374,184.58$                  374,184.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/031/2019., contratista:SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:374184.58, importe_modificado:374184.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660955/proyecto_INICIO, 1660955/proyecto_PROCESO, 1660955/proyecto_INICIO, 1660955/proyecto_FIN, 1660955/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401667139Proyecto de inversión 988,228.79$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988228.79, modificado:988228.79}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 1555917 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL155591 S 5000 5000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 2A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27314542, lat:16.80845102}}30-07-2019 30-09-2019 988,228.79$                  988,228.79$                  988,228.79$                  988,228.79$                  988,228.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/013/2019., contratista:ETZNA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:988228.79, importe_modificado:988228.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{1667139/proyecto_FIN, 1667139/proyecto_INICIO, 1667139/proyecto_FIN, 1667139/proyecto_INICIO, 1667139/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695320Acción 845,254.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845254.84, modificado:845254.84}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2748487 Chiapas 12 Berriozábal PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL274848 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}13-07-2019 25-11-2019 845,254.84$                  845,254.84$                  845,254.84$                  845,254.84$                  845,254.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:845254.84, importe_modificado:845254.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695320/proyecto_INICIO, 1695320/proyecto_PROCESO, 1695320/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658808Proyecto de inversión 211,345.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211345.45, modificado:211345.45}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO ACCESO ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO - 2689527 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS268952 S 750 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27469903, lat:16.78750952}}20-11-2019 30-11-2019 211,345.45$                  211,345.45$                  211,345.45$                  211,345.45$                  211,345.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/030/2019., contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:211345.45, importe_modificado:211345.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{1658808/proyecto_PROCESO, 1658808/proyecto_FIN, 1658808/proyecto_INICIO, 1658808/proyecto_PROCESO, 1658808/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401632496Proyecto de inversión 1,092,065.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092065.96, modificado:1092065.96}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL (PRIMERA ETAPA) - 2130937 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS213093 S 530 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA ENTRAR POR LA CARRETERA FEDERAL PANAMERICANA TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL AVANZAR APROXIMADAME, lon:-93.25876666, lat:16.80706276}}15-10-2019 15-12-2019 1,092,065.96$               1,092,065.96$               1,092,065.96$               1,092,065.96$               1,092,065.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/028/2019, contratista:CARLOS ALBERTO CASANOVA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1092065.96, importe_modificado:1092065.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{1632496/proyecto_PROCESO, 1632496/proyecto_INICIO, 1632496/proyecto_PROCESO, 1632496/proyecto_FIN, 1632496/proyecto_INICIO, 1632496/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596393Proyecto de inversión 1,125,748.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125748.87, modificado:1125748.87}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BERLIN - 2168777 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS216877 S 212 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:RANCHO BERLÍN, 29133 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL DOMO DE LA ESCUELA DE BERLIN, lon:-93.34906488, lat:16.82284344}}28-10-2019 27-12-2019 1,125,748.87$               1,125,748.87$               1,125,748.87$               1,125,748.87$               1,125,748.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/029/2019., contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1125748.87, importe_modificado:1125748.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596393/proyecto_INICIO, 1596393/proyecto_FIN, 1596393/proyecto_PROCESO, 1596393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401632865Proyecto de inversión 841,565.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841565.72, modificado:841565.72}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR, BARRIO EL MIRADOR - 2149807 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS214980 S 21218 18817 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE,    PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCION AL PONIENTE Y SE LLEGA A TOPAR CON, lon:-93.27583396, lat:16.79951699}}15-10-2019 13-12-2019 841,565.72$                  841,565.72$                  841,565.72$                  841,565.72$                  841,565.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/027/2019., contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:841565.72, importe_modificado:841565.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}}{1632865/proyecto_FIN, 1632865/proyecto_INICIO, 1632865/proyecto_PROCESO, 1632865/proyecto_FIN, 1632865/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401663602Acción 410,582.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410582.0, modificado:410582.0}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 2750187 Chiapas 12 Berriozábal Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL275018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}01-08-2019 31-12-2019 410,582.00$                  410,582.00$                  410,582.00$                  410,582.00$                  410,582.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:410582.0, importe_modificado:410582.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1663602/proyecto_PROCESO, 1663602/proyecto_INICIO, 1663602/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401664702Acción 536,268.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536268.0, modificado:536268.0}}33903 SERVICIOS INTEGRALES - 2771047 Chiapas 12 Berriozábal Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS277104 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}13-07-2019 12-11-2019 536,268.00$                  536,268.00$                  536,268.00$                  536,268.00$                  536,268.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:536268.0, importe_modificado:536268.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664702/proyecto_INICIO, 1664702/proyecto_FIN, 1664702/proyecto_PROCESO, 1664702/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401664740Proyecto de inversión 710,291.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710291.2, modificado:710291.2}}DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2771777 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS277177 S 25972 25192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-93.27760109, lat:16.8001762}}01-11-2019 31-12-2019 710,291.20$                  710,291.20$                  710,291.20$                  710,291.20$                  710,291.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/034/2019., contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:710291.2, importe_modificado:710291.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}{1664740/proyecto_INICIO, 1664740/proyecto_FIN, 1664740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401667566Proyecto de inversión 737,700.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737700.4, modificado:737700.4}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7A NTE. ENTRE 3A Y 4A PTE. - 1564527 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS156452 S 3500 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE 4A PONIENTE NORTE,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27446687, lat:16.80595869}}26-08-2019 25-10-2019 737,700.40$                  737,700.40$                  737,700.40$                  737,700.40$                  737,700.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/018/2019., contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:737700.4, importe_modificado:737700.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}}{1667566/proyecto_INICIO, 1667566/proyecto_PROCESO, 1667566/proyecto_FIN, 1667566/proyecto_INICIO, 1667566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401661703Proyecto de inversión 729,396.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729396.37, modificado:729396.37}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL BRAZO NORTE - 2727217 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS272721 S 21218 18817 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:253, direccion:ANDADOR JERUZALEN RANCHERIA LA CARIDAD, 29130 LA CARIDAD, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CALLE JERUZALEN Y SE AVANZA 4 CUADRAS SE GIRA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE SINAI SE DOBLA A LA DERE, lon:-93.23824575, lat:16.8017288}}20-11-2019 19-12-2019 729,396.37$                  729,396.37$                  729,396.37$                  729,396.37$                  729,396.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/032/2019., contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:729396.37, importe_modificado:729396.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661703/proyecto_FIN, 1661703/proyecto_INICIO, 1661703/proyecto_PROCESO, 1661703/proyecto_FIN, 1661703/proyecto_PROCESO, 1661703/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401665393Proyecto de inversión 298,756.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298756.0, modificado:298756.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 2779497 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS277949 S 1221 1082 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27359715, lat:16.79275192}}20-11-2019 19-12-2019 298,756.00$                  298,756.00$                  298,756.00$                  298,756.00$                  298,756.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/033/2019., contratista:SISTEMAS DE INGENIERIAS Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:298756.0, importe_modificado:298756.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1665393/proyecto_PROCESO, 1665393/proyecto_INICIO, 1665393/proyecto_FIN, 1665393/proyecto_INICIO, 1665393/proyecto_PROCESO, 1665393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401586852Proyecto de inversión 308,358.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308358.0, modificado:308358.0}}AMPLIACION EN APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA PARA LOCALIDAD EL MIRADOR - 1588577 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS158857 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:238, direccion:CALLE CAMINO A EL MIRADOR COLONIA EL MIRADOR, 29130 EL MIRADOR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA PASANDO EL CAMINO QUE VA PARA LA COLONIA DE LAS CAMELIAS, lon:-93.35735674, lat:16.86303991}}10-09-2019 30-09-2019 308,358.00$                  308,358.00$                  308,358.00$                  308,358.00$                  308,358.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/024/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ.,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:308358.0, importe_modificado:308358.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1586852/proyecto_INICIO, 1586852/proyecto_PROCESO, 1586852/proyecto_FIN, 1586852/proyecto_INICIO, 1586852/proyecto_PROCESO, 1586852/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401616697Proyecto de inversión 135,107.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135107.16, modificado:135107.16}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE ADOQUIN - 1756947 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS175694 S 3500 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A SUR Y CALLE 6A SUR PONIENTE,    LA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, lon:-93.27844046, lat:16.79150923}}27-09-2019 25-10-2019 135,107.16$                  135,107.16$                  135,107.16$                  135,107.16$                  135,107.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/025/2019., contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:135107.16, importe_modificado:135107.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}{1616697/proyecto_INICIO, 1616697/proyecto_PROCESO, 1616697/proyecto_FIN, 1616697/proyecto_INICIO, 1616697/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401618531Acción 428,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428000.0, modificado:428000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 1863747 Chiapas 12 Berriozábal Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS186374 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}13-07-2019 14-12-2019 428,000.00$                  428,000.00$                  428,000.00$                  428,000.00$                  428,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:428000.0, importe_modificado:428000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618531/proyecto_INICIO, 1618531/proyecto_FIN, 1618531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695321Acción 281,751.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281751.62, modificado:281751.62}}CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 2749337 Chiapas 12 Berriozábal PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL274933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}13-07-2019 31-12-2019 281,751.62$                  281,751.62$                  281,751.62$                  281,751.62$                  281,751.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:281751.62, importe_modificado:281751.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695321/proyecto_INICIO, 1695321/proyecto_PROCESO, 1695321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401627257Proyecto de inversión 793,970.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793970.1, modificado:793970.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POMILO - 2294477 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS229447 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:EJIDO SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.91527797, lat:16.99116236}}30-07-2019 30-08-2019 793,970.10$                  793,970.10$                  793,970.10$                  793,970.10$                  793,970.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-174/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:793970.0, importe_modificado:793970.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1627257/proyecto_INICIO, 1627257/proyecto_PROCESO, 1627257/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401659127Proyecto de inversión 396,264.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 1374327 Chiapas 13 Bochil Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS137432 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS  ENTRE  CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 2DA. ORIENTE NORTE,    APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-92.89007707, lat:16.99574336}}21-05-2019 21-06-2019 396,264.96$                  396,264.96$                  396,264.96$                  396,264.96$                  396,264.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-188/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1659127/proyecto_INICIO, 1659127/proyecto_PROCESO, 1659127/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401632976Proyecto de inversión 384,939.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384939.37, modificado:384939.37}}REVESTEMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD - 2156307 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ215630 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 OQUISTÓN CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CAMINO TIERRA NEGRA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA LA RACHERIA OQUISTON CANDELARIA ENTRE CAMI, lon:-92.15924045, lat:16.30437894}}02-12-2019 30-12-2019 384,939.37$                  384,939.37$                  384,939.37$                  381,262.30$                  381,262.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:384939.37, importe_modificado:384939.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}{1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_FIN, 1632976/proyecto_INICIO, 1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $384,939.37 TOTAL EJERCIDO $381,262.30, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $3,677.07 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-08}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401586178Proyecto de inversión 3,435,059.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435059.72, modificado:3435059.72}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES - 1530907 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ153090 S 520 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE REALIZA EN LA EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES ACCESO A LA C, lon:-92.27664848, lat:16.51746084}}05-08-2019 04-11-2019 3,435,059.72$               3,435,059.72$               3,435,059.72$               3,433,030.32$               3,433,030.32$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3435059.72, importe_modificado:3435059.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}}{1586178/proyecto_INICIO, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $3'435,059.72 TOTAL EJERCIDO $3'433,030.32, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $2,029.40 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL, trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-08}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401647308Proyecto de inversión 74,069.08$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74069.08, modificado:74069.08}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 2554747 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ255474 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.48}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE IN, lon:-92.25440907, lat:16.40404025}}01-10-2019 15-11-2019 74,069.08$                     74,069.08$                     74,069.08$                     72,793.08$                     72,793.08$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:74069.08, importe_modificado:74069.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}}{1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_FIN, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $74,069.08 TOTAL EJERCIDO $72,793.08, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $1,276.00 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-08}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401647298Proyecto de inversión 600,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 2554647 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ255464 S 341 315 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LA INDEPENDENCIA Y CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNID, lon:-92.07259991, lat:16.24913015}}06-11-2019 20-12-2019 600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  599,999.99$                  599,999.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647298/proyecto_PROCESO, 1647298/proyecto_INICIO, 1647298/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $600,000.00 TOTAL EJERCIDO $599,999.99, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $0.01 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-08}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401612798Proyecto de inversión 2,883,670.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883670.24, modificado:2883670.24}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIOS BARRIOS - 1597147 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ159714 S 139487 128757 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TRIGESIMA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TRIGESIMA TERCERA SUR ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA TRIGÉSIMA , lon:-92.11902552, lat:16.22388515}}02-09-2019 30-12-2019 2,883,670.24$               2,883,670.24$               2,883,670.24$               2,880,491.94$               2,880,491.94$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2883670.24, importe_modificado:2883670.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4400.0}}{1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN, 1612798/proyecto_INICIO, 1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $2'883,670.24 TOTAL EJERCIDO $2'880,491.94, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $3,178.30 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-08}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401606040Proyecto de inversión 1,725,266.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725266.12, modificado:1725266.12}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 683917 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS68391 S 162 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS  ENTRE  CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE , lon:-93.00524385, lat:16.71494292}}21-05-2019 21-08-2019 1,725,266.12$               1,725,266.12$               1,725,266.12$               1,725,266.12$               1,725,266.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:Corzo Davila Obras Civiles, Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapa, 2018-2021, monto:2663540.07, importe_modificado:2663540.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1606040/proyecto_INICIO, 1606040/proyecto_FIN, 1606040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201547142Proyecto de inversión 1,312,212.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312212.88, modificado:1312212.88}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 683617 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS68361 S 165 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS, lon:-93.00758686, lat:16.71474763}}21-05-2019 21-08-2019 1,312,212.88$               1,312,212.88$               1,312,212.88$               1,312,212.88$               1,312,212.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:Corzo Davila Obras Civiles, Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapa, 2018-2021, monto:2663540.07, importe_modificado:2663540.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1547142/proyecto_INICIO, 1547142/proyecto_PROCESO, 1547142/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401680490Proyecto de inversión 928,102.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928102.08, modificado:928102.08}}CONSTRUCCIÓN DE TRECHO FIRME EN CUBERTURA MUNICIPAL - 2890767 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO289076 S 158 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRÁN 100 TECHOS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.29209044, lat:15.7414896}}01-08-2019 30-11-2019 928,102.08$                  928,102.08$                  928,102.08$                  928,102.08$                  928,102.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:928102.08, importe_modificado:928102.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1680490/proyecto_INICIO, 1680490/proyecto_PROCESO, 1680490/proyecto_INICIO, 1680490/proyecto_FIN, 1680490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401654851Proyecto de inversión 37,294.48$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37294.48, modificado:37294.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVA REFORMA AGRARIA - 2872417 Chiapas 30 Chicomuselo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO287241 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRICCIÓN DE 4 ACCIONES EN EL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, lon:-92.33542216, lat:15.70956063}}13-07-2019 31-07-2019 37,294.48$                     37,294.48$                     37,294.48$                     37,294.48$                     37,294.48$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:37294.48, importe_modificado:37294.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1654851/proyecto_INICIO, 1654851/proyecto_PROCESO, 1654851/proyecto_FIN, 1654851/proyecto_PROCESO, 1654851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201551449Proyecto de inversión 2,510,683.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510683.35, modificado:2510683.35}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC - 1036387 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL103638 S 1278 1047 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EJIDO CIUDAD CUAUHTEMOC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CIU, lon:-92.00694857, lat:15.66584183}}15-04-2019 15-06-2019 2,510,683.35$               2,510,683.35$               2,510,683.35$               2,510,683.35$               2,510,683.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0026/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2510683.35, importe_modificado:2510683.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1551449/proyecto_INICIO, 1551449/proyecto_FIN, 1551449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201553226Proyecto de inversión 907,075.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907075.31, modificado:907075.31}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL SABINITO - 1080097 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL108009 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SABINITO CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.1467335, lat:15.65820209}}01-03-2019 31-03-2019 907,075.31$                  907,075.31$                  907,075.31$                  907,075.31$                  907,075.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0006/2019, contratista:CLEMENTE SANCHÉZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:907075.31, importe_modificado:907075.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}{1553226/proyecto_INICIO, 1553226/proyecto_PROCESO, 1553226/proyecto_FIN, 1553226/proyecto_PROCESO, 1553226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201553396Proyecto de inversión 3,218,882.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218882.9, modificado:3218882.9}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES - 1083947 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL108394 S 195 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO DE , lon:-92.03517168, lat:15.82548208}}15-04-2019 15-06-2019 3,218,882.90$               3,218,882.90$               3,218,882.90$               3,218,882.90$               3,218,882.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0031/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3218882.9, importe_modificado:3218882.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1553396/proyecto_INICIO, 1553396/proyecto_FIN, 1553396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201555199Proyecto de inversión 3,521,255.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521255.81, modificado:3521255.81}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO PARAISO - 1124017 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL112401 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.97, meta_modificada:5.97}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - PARAÍSO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO PARAISO, 30155 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PARAÍSO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.17007804, lat:15.75434725}}31-01-2019 30-06-2019 3,521,255.81$               3,521,255.81$               3,521,255.81$               3,521,255.81$               3,521,255.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0018/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3521255.81, importe_modificado:3521255.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.97}}{1555199/proyecto_INICIO, 1555199/proyecto_FIN, 1555199/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658518Proyecto de inversión 1,472,971.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472971.45, modificado:1472971.45}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL  SEGUNDA ETAPA  EJIDO DR RODULFO FIGUEROA - 1360937 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136093 S 1219 999 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - DR. RODULFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LAGUNETAS, 00000 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO, lon:-92.05932229, lat:15.84574437}}01-09-2019 30-09-2019 1,472,971.45$               1,472,971.45$               1,472,971.45$               1,472,971.45$               1,472,971.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0061/2019, contratista:VICTOR ELEAZAR GUIRAO CHANG, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1472971.45, importe_modificado:1472971.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.8}}{1658518/proyecto_FIN, 1658518/proyecto_PROCESO, 1658518/proyecto_INICIO, 1658518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658664Proyecto de inversión 707,589.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707589.84, modificado:707589.84}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NEVELANDIA - 1364157 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136415 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO NEVELANDIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13971658, lat:15.65260883}}19-09-2019 19-09-2019 707,589.84$                  707,589.84$                  707,589.84$                  707,589.84$                  707,589.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0052/2019, contratista:ÁLVARO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:707589.84, importe_modificado:707589.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.0}}{1658664/proyecto_INICIO, 1658664/proyecto_FIN, 1658664/proyecto_PROCESO, 1658664/proyecto_FIN, 1658664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658769Proyecto de inversión 4,213,062.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4213062.0, modificado:4213062.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 1365927 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136592 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13937911, lat:15.66947602}}01-02-2019 31-05-2019 4,213,062.00$               4,213,062.00$               4,213,062.00$               4,213,062.00$               4,213,062.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0042/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4213062.0, importe_modificado:4213062.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}{1658769/proyecto_INICIO, 1658769/proyecto_FIN, 1658769/proyecto_PROCESO, 1658769/proyecto_FIN, 1658769/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658792Proyecto de inversión 4,199,884.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199884.4, modificado:4199884.4}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUARTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 1366217 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136621 S 2319 1899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBANIA ALTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.14378632, lat:15.65996893}}01-07-2019 30-09-2019 4,199,884.40$               4,199,884.40$               4,199,884.40$               4,199,884.40$               4,199,884.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0047/2019, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4199884.4, importe_modificado:4199884.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:998.0}}{1658792/proyecto_INICIO, 1658792/proyecto_PROCESO, 1658792/proyecto_FIN, 1658792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201552849Proyecto de inversión 3,133,444.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133444.8, modificado:3133444.8}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN CARALAMPIO - 1070907 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL107090 S 195 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE , lon:-92.03770369, lat:15.83171658}}15-04-2019 15-06-2019 3,133,444.80$               3,133,444.80$               3,133,444.80$               3,133,444.80$               3,133,444.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0033/2019, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3133444.8, importe_modificado:3133444.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1552849/proyecto_INICIO, 1552849/proyecto_FIN, 1552849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401620656Proyecto de inversión 2,945,942.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945942.91, modificado:2945942.91}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VERAPAZ - 1975657 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL197565 S 1230 1007 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.05, meta_modificada:5.05}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO VERAPAZ, 30155 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO VERAPAZ FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS., lon:-92.067347, lat:15.71199865}}01-09-2019 31-10-2019 2,945,942.91$               2,945,942.91$               2,945,942.91$               2,945,942.91$               2,945,942.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0062/2019, contratista:VICTOR ELEAZAR GUIRAO CHANG, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2945942.91, importe_modificado:2945942.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.05}}{1620656/proyecto_INICIO, 1620656/proyecto_PROCESO, 1620656/proyecto_FIN, 1620656/proyecto_PROCESO, 1620656/proyecto_FIN, 1620656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401655857Proyecto de inversión 715,849.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715849.62, modificado:715849.62}}REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMERA ETAPA - 1228907 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL122890 S 1050 1034 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.24, meta_modificada:154.24}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CUERNAVACA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14440748, lat:15.65320095}}01-05-2019 31-07-2019 715,849.62$                  715,849.62$                  715,849.62$                  715,849.62$                  715,849.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0039/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:715849.62, importe_modificado:715849.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.24}}{1655857/proyecto_FIN, 1655857/proyecto_PROCESO, 1655857/proyecto_FIN, 1655857/proyecto_INICIO, 1655857/proyecto_PROCESO, 1655857/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401661799Proyecto de inversión 353,794.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353794.91, modificado:353794.91}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO NEVELANDIA - 1449957 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL144995 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO NEVELANDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13948055, lat:15.65738168}}19-09-2019 19-09-2019 353,794.91$                  353,794.91$                  353,794.91$                  353,794.91$                  353,794.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0057/2019, contratista:FERNANDO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:353794.91, importe_modificado:353794.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.0}}{1661799/proyecto_INICIO, 1661799/proyecto_PROCESO, 1661799/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695020Acción 1,011,321.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011321.03, modificado:1011321.03}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 2192117 Chiapas 34 Frontera Comalapa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA219211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}}13-07-2019 31-12-2019 1,011,321.03$               1,011,321.03$               1,011,321.03$               1,011,321.03$               1,011,321.03$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACONDICIONAMIENTO, contratista:LENIN CIFUENTES MERIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1011321.03, importe_modificado:1011321.03}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695020/proyecto_PROCESO, 1695020/proyecto_INICIO, 1695020/proyecto_FIN, 1695020/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201555409Proyecto de inversión 3,779,335.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3779335.08, modificado:3779335.08}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL SACACOSECHA EJIDO VILLA DE GUADALUPE - 1129417 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL112941 S 193 157 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.15, meta_modificada:4.15}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - VILLA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 66 + 700 EJIDO VILLA DE GUADALUPE, 30152 VILLA DE GUADALUPE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE UBICA EN EL EJIDO VILLA DE GUADALU, lon:-92.17593139, lat:15.86934304}}01-04-2019 15-05-2019 3,779,335.08$               3,779,335.08$               3,779,335.08$               3,779,335.08$               3,779,335.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0013/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3779335.08, importe_modificado:3779335.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.15}}{1555409/proyecto_INICIO, 1555409/proyecto_FIN, 1555409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401655459Proyecto de inversión 2,008,848.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008848.2, modificado:2008848.2}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA  CABECERA MUNICIPAL - 1208507 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL120850 S 9730 8974 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA., lon:-92.14187655, lat:15.66933206}}30-04-2019 31-07-2019 2,008,848.20$               2,008,848.20$               2,008,848.20$               2,008,848.20$               2,008,848.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0037/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2008848.2, importe_modificado:2008848.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1587.0}}{1655459/proyecto_PROCESO, 1655459/proyecto_INICIO, 1655459/proyecto_FIN, 1655459/proyecto_PROCESO, 1655459/proyecto_FIN, 1655459/proyecto_PROCESO, 1655459/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401655871Proyecto de inversión 870,183.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870183.89, modificado:870183.89}}REHABILITACIÓN DE ESCUELA TERCERA ETAPA CABECERA  MUNICIPAL - 1229567 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL122956 S 1098 899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.9, meta_modificada:205.9}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y LOCALIDADES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14499757, lat:15.66875357}}01-05-2019 31-07-2019 870,183.89$                  870,183.89$                  870,183.89$                  870,183.89$                  870,183.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0041/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:870183.89, importe_modificado:870183.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.9}}{1655871/proyecto_INICIO, 1655871/proyecto_PROCESO, 1655871/proyecto_FIN, 1655871/proyecto_INICIO, 1655871/proyecto_PROCESO, 1655871/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658532Proyecto de inversión 609,991.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609991.24, modificado:609991.24}}REABILITACION DE CAMINO RURAL SELEGUA - 1361417 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136141 S 387 318 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:302, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SELEGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 150 EJIDO SELEGUA, 00000 SELEGUA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN SELEGUA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-91.95998178, lat:15.78153971}}19-09-2019 19-09-2019 609,991.24$                  609,991.24$                  609,991.24$                  609,991.24$                  609,991.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0050/2019, contratista:ÁLVARO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:609991.24, importe_modificado:609991.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}}{1658532/proyecto_FIN, 1658532/proyecto_INICIO, 1658532/proyecto_FIN, 1658532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401662024Proyecto de inversión 1,624,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624000.0, modificado:1624000.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL  LAGUNETAS - 1455737 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145573 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - LAGUNETAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA LAGUNETAS, 00000 LAGUNETAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA RANCHERÍA LA LAGUNETA MUNICIPIO DE FRONTER, lon:-92.02011508, lat:15.71665469}}19-09-2019 19-09-2019 1,624,000.00$               1,624,000.00$               1,624,000.00$               1,624,000.00$               1,624,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0051/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1624000.0, importe_modificado:1624000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1662024/proyecto_FIN, 1662024/proyecto_INICIO, 1662024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401662773Proyecto de inversión 1,454,671.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454671.71, modificado:1454671.71}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SABINALITO - 1475417 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL147541 S 994 814 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SABINALITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO SABINALITO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-91.98491295, lat:15.71307768}}13-07-2019 13-07-2019 1,454,671.71$               1,454,671.71$               1,454,671.71$               1,454,671.71$               1,454,671.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0055/2019, contratista:FERNANDO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1454671.71, importe_modificado:1454671.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1662773/proyecto_INICIO, 1662773/proyecto_PROCESO, 1662773/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201554813Acción 3,771,161.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3771161.53, modificado:3771161.53}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 1114777 Chiapas 34 Frontera Comalapa Otros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL111477 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}}01-01-2019 31-12-2019 3,771,161.53$               3,771,161.53$               3,771,161.53$               3,771,161.53$               3,771,161.53$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS INDIRECTOS, contratista:LENIN CIFUENTES MERIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3771161.53, importe_modificado:3771161.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1554813/proyecto_PROCESO, 1554813/proyecto_INICIO, 1554813/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658629Proyecto de inversión 2,199,888.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199888.55, modificado:2199888.55}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO HUIXNAYAL - 1363447 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136344 S 261 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2996.2, meta_modificada:2996.2}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - BARRIO HUIXNAYAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 200 BARRIO HUIXNAYAL, 30151 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO HUIXNAYAL DE FRONTERA COM, lon:-92.11787887, lat:15.63745597}}05-03-2019 31-05-2019 2,199,888.55$               2,199,888.55$               2,199,888.55$               2,199,888.55$               2,199,888.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0019/2019, contratista:KCB CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2199888.55, importe_modificado:2199888.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2996.2}}{1658629/proyecto_INICIO, 1658629/proyecto_FIN, 1658629/proyecto_PROCESO, 1658629/proyecto_FIN, 1658629/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401661964Proyecto de inversión 1,626,643.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626643.3, modificado:1626643.3}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA SELEGUA - 1454097 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145409 S 387 318 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:302, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SELEGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 150 RANCHERIA SELEGUA, 00000 SELEGUA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANCHERÍA SELEGUA MUNICIPIO DE FRONTER, lon:-91.96335817, lat:15.78218228}}19-09-2019 19-09-2019 1,626,643.30$               1,626,643.30$               1,626,643.30$               1,626,643.30$               1,626,643.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0056/2019, contratista:FERNANDO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1626643.3, importe_modificado:1626643.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1661964/proyecto_PROCESO, 1661964/proyecto_FIN, 1661964/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695018Acción 874,259.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874259.73, modificado:874259.73}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 2191687 Chiapas 34 Frontera Comalapa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA219168 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}}13-07-2019 31-12-2019 874,259.73$                  874,259.73$                  874,259.73$                  874,259.73$                  874,259.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM, contratista:LENIN CIFUENTES MERIDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:874259.73, importe_modificado:874259.73}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695018/proyecto_INICIO, 1695018/proyecto_PROCESO, 1695018/proyecto_FIN, 1695018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201551481Proyecto de inversión 4,300,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}}REVESTIMIENTO DE CALLES LOCALIDADES VARIAS - 1037067 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL103706 S 10287 8417 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11565.0, meta_modificada:11565.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13255695, lat:15.66129388}}01-03-2019 31-05-2019 4,300,000.00$               4,300,000.00$               4,300,000.00$               4,300,000.00$               4,300,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0020/2019, contratista:GRUPO VEZPAK S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4300000.0, importe_modificado:4300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11565.0}}{1551481/proyecto_INICIO, 1551481/proyecto_PROCESO, 1551481/proyecto_FIN, 1551481/proyecto_PROCESO, 1551481/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401653930Proyecto de inversión 417,163.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417163.11, modificado:417163.11}}RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO DE BASURERO EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ - 2643227 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL264322 S 935 766 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAM, lon:-91.94312246, lat:15.81448391}}01-10-2019 31-12-2019 417,163.11$                  417,163.11$                  417,163.11$                  417,163.11$                  417,163.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75747, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO , monto:417163.12, importe_modificado:417163.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1653930/proyecto_PROCESO, 1653930/proyecto_INICIO, 1653930/proyecto_FIN, 1653930/proyecto_PROCESO, 1653930/proyecto_FIN, 1653930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201551607Proyecto de inversión 1,800,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO REVOLUCION - 1040167 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL104016 S 207 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2403.6, meta_modificada:2403.6}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - REVOLUCION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO REVOLUCIÓN, 30154 REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO REVOLUCIÓN DE FRONTERA COMALA, lon:-91.97678787, lat:15.84506107}}01-04-2019 30-06-2019 1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               1,800,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0021/2019, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2403.6}}{1551607/proyecto_INICIO, 1551607/proyecto_FIN, 1551607/proyecto_PROCESO, 1551607/proyecto_FIN, 1551607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201552891Proyecto de inversión 2,865,725.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865725.3, modificado:2865725.3}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN  EJIDO SAN CARALAMPIO - 1071977 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL107197 S 195 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.56, meta_modificada:5.56}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 52 + 150 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUN, lon:-92.03349798, lat:15.82857871}}15-04-2019 15-06-2019 2,865,725.30$               2,865,725.30$               2,865,725.30$               2,865,725.30$               2,865,725.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0032/2019, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2865725.3, importe_modificado:2865725.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.56}}{1552891/proyecto_INICIO, 1552891/proyecto_PROCESO, 1552891/proyecto_FIN, 1552891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201554851Proyecto de inversión 2,506,597.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506597.96, modificado:2506597.96}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA LIMA - 1115867 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL111586 S 269 265 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:534.0, meta_modificada:534.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13239977, lat:15.66061946}}15-04-2019 15-06-2019 2,506,597.96$               2,506,597.96$               2,506,597.96$               2,506,597.96$               2,506,597.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0038/2019, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2506597.96, importe_modificado:2506597.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:534.0}}{1554851/proyecto_INICIO, 1554851/proyecto_PROCESO, 1554851/proyecto_FIN, 1554851/proyecto_PROCESO, 1554851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201555467Proyecto de inversión 2,285,766.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285766.65, modificado:2285766.65}}REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO NUEVO SAN GERONIMO - 1130647 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL113064 S 358 292 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.23, meta_modificada:1.23}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO SAN GERÓNIMO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + 250 EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, 30155 NUEVO SAN GERÓNIMO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO SAN GERÓNIMO, lon:-92.15976386, lat:15.87767852}}01-04-2019 15-05-2019 2,285,766.65$               2,285,766.65$               2,285,766.65$               2,285,766.65$               2,285,766.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0014/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2285766.65, importe_modificado:2285766.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.23}}{1555467/proyecto_INICIO, 1555467/proyecto_PROCESO, 1555467/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401620667Proyecto de inversión 470,265.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470265.33, modificado:470265.33}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO BENITO JUÁREZ - 1976567 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL197656 S 809 662 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BENITO JUÁREZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO BENITO JUÁREZ CABECERA MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13472042, lat:15.66329919}}01-10-2019 31-10-2019 470,265.33$                  470,265.33$                  470,265.33$                  470,265.33$                  470,265.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0063/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:470265.33, importe_modificado:470265.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}{1620667/proyecto_INICIO, 1620667/proyecto_FIN, 1620667/proyecto_PROCESO, 1620667/proyecto_FIN, 1620667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401655541Proyecto de inversión 3,123,346.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123346.7, modificado:3123346.7}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 1212377 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL121237 S 1864 1790 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PASO HONDO, 30153 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14635906, lat:15.6576587}}01-04-2019 31-07-2019 3,123,346.70$               3,123,346.70$               3,123,346.70$               3,123,346.70$               3,123,346.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0046/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3123346.7, importe_modificado:3123346.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}{1655541/proyecto_PROCESO, 1655541/proyecto_FIN, 1655541/proyecto_PROCESO, 1655541/proyecto_INICIO, 1655541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201552797Proyecto de inversión 2,665,876.67$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665876.67, modificado:2665876.67}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO NUEVO LLANO GRANDE - 1069617 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL106961 S 175 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.17, meta_modificada:5.17}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO L, lon:-92.15637284, lat:15.73461856}}01-05-2019 31-07-2019 2,665,876.67$               2,665,876.67$               2,665,876.67$               2,665,876.67$               2,665,876.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0030/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2665876.67, importe_modificado:2665876.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.17}}{1552797/proyecto_INICIO, 1552797/proyecto_PROCESO, 1552797/proyecto_INICIO, 1552797/proyecto_PROCESO, 1552797/proyecto_FIN, 1552797/proyecto_PROCESO, 1552797/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401655863Proyecto de inversión 904,898.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904898.33, modificado:904898.33}}REHABILITACION DE ESCUELA SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 1229217 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL122921 S 1313 1046 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.95, meta_modificada:903.95}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EL PORTAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO EL PORTAL, 30155 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDAD, lon:-91.95200969, lat:15.81642457}}01-05-2019 31-07-2019 904,898.33$                  904,898.33$                  904,898.33$                  904,898.33$                  904,898.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0040/2019, contratista:ARQ. JOSÉ CLAUDIO PÉREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:904898.33, importe_modificado:904898.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.95}}{1655863/proyecto_INICIO, 1655863/proyecto_PROCESO, 1655863/proyecto_FIN, 1655863/proyecto_PROCESO, 1655863/proyecto_FIN, 1655863/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401662096Proyecto de inversión 1,626,643.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626643.29, modificado:1626643.29}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL FLOR DE GRIJALVA - 1457547 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145754 S 700 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:349, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - FLOR DE GRIJALVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO FLOR DE GRIJALVA, 00000 FLOR DE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO FLOR DE GRI, lon:-92.23114992, lat:15.7531067}}19-09-2019 19-09-2019 1,626,643.29$               1,626,643.29$               1,626,643.29$               1,626,643.29$               1,626,643.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0054/2019, contratista:MAGNOLIO ALCAZAR RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1626643.29, importe_modificado:1626643.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1662096/proyecto_INICIO, 1662096/proyecto_PROCESO, 1662096/proyecto_FIN, 1662096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201555132Proyecto de inversión 2,093,178.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093178.01, modificado:2093178.01}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL RANCHERIA LAS MARAVILLAS - 1122567 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL112256 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.7, meta_modificada:4.7}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - RANCHERIA LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 30155 LAS MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA LA, lon:-92.17196111, lat:15.72938279}}01-05-2019 30-06-2019 2,093,178.01$               2,093,178.01$               2,093,178.01$               2,093,178.01$               2,093,178.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0025/2019, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2093178.01, importe_modificado:2093178.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.7}}{1555132/proyecto_PROCESO, 1555132/proyecto_INICIO, 1555132/proyecto_PROCESO, 1555132/proyecto_FIN, 1555132/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201555362Proyecto de inversión 3,199,840.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199840.8, modificado:3199840.8}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO BENITO JUÁREZ - 1128157 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL112815 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.69, meta_modificada:1.69}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 26 + 050 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ DE FRONTE, lon:-92.20424878, lat:15.82311771}}01-04-2019 31-05-2019 3,199,840.80$               3,199,840.80$               3,199,840.80$               3,199,840.80$               3,199,840.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0023/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3199840.8, importe_modificado:3199840.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.69}}{1555362/proyecto_INICIO, 1555362/proyecto_FIN, 1555362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658596Proyecto de inversión 1,331,814.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331814.2, modificado:1331814.2}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA SABINADA - 1362897 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136289 S 778 638 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - LA SABINADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO LA SABINADA, 30146 LA SABINADA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL EJIDO LA SABINADA DE FRONTERA COM, lon:-92.15205864, lat:15.69198611}}01-05-2019 09-07-2019 1,331,814.20$               1,331,814.20$               1,331,814.20$               1,331,814.20$               1,331,814.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0053/2019, contratista:ÁLVARO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1331814.2, importe_modificado:1331814.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1658596/proyecto_PROCESO, 1658596/proyecto_FIN, 1658596/proyecto_INICIO, 1658596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658781Proyecto de inversión 4,200,157.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200157.0, modificado:4200157.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL - 1366027 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL136602 S 3072 2514 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN OS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14184437, lat:15.66267936}}01-02-2019 31-05-2019 4,200,157.00$               4,200,157.00$               4,200,157.00$               4,200,157.00$               4,200,157.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0043/2019, contratista:GRUPO VEZPAK S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4200157.0, importe_modificado:4200157.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}{1658781/proyecto_INICIO, 1658781/proyecto_PROCESO, 1658781/proyecto_FIN, 1658781/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2019 2 CHP190401661873Proyecto de inversión 1,063,638.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063638.5, modificado:1063638.5}}REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO LA LIMA - 1451837 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL145183 S 294 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13231287, lat:15.66015148}}19-09-2019 19-09-2019 1,063,638.50$               1,063,638.50$               1,063,638.50$               1,063,638.50$               1,063,638.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0049/2019, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1063638.5, importe_modificado:1063638.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1661873/proyecto_INICIO, 1661873/proyecto_PROCESO, 1661873/proyecto_FIN, 1661873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401662928Proyecto de inversión 1,472,971.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472971.45, modificado:1472971.45}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO DR RODULFO FIGUEROA - 1478977 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL147897 S 1219 999 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS  - EJIDO RODULFO FIGUEROA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UB, lon:-92.06640332, lat:15.84450583}}10-08-2019 30-08-2019 1,472,971.45$               1,472,971.45$               1,472,971.45$               1,472,971.45$               1,472,971.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0058/2019, contratista:FERNANDO DE LEÓN MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1472971.45, importe_modificado:1472971.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1662928/proyecto_PROCESO, 1662928/proyecto_FIN, 1662928/proyecto_PROCESO, 1662928/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401659234Acción 507,219.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 1376367 Chiapas 38 Huixtán PRODIM Sin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS137636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}}20-03-2019 29-11-2019 507,219.40$                  507,219.40$                  507,219.39$                  507,219.39$                  507,219.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Este registro se le ha dado el seguimiento correspondiente pero me sigue apareciendo en cada trimestre y desconozco el porque, el contrato ya está en estatus de Término, y la verdad no se cual sea el problema... , trimestre:2.0, usuario:joseshernandezc, fecha:2021-06-28}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401600403Proyecto de inversión 1,103,676.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103676.8, modificado:1103676.8}}CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 2509117 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS250911 S 97 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:110, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - MATASANO   KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA MATASANO, 29760 MATASANO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE MATASANO SE LOCALIZA AL SUROESTE A 9.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRAN, lon:-92.90972099, lat:17.04887988}}16-07-2019 16-11-2019 1,001,440.48$               1,001,440.48$               1,001,440.48$               1,001,440.48$               1,001,440.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/022/2019, contratista:Marco Antonio Velasco Lopez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1001440.48, importe_modificado:1001440.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1600403/proyecto_FIN, 1600403/proyecto_INICIO, 1600403/proyecto_FIN, 1600403/proyecto_PROCESO, 1600403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631307Proyecto de inversión 862,888.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862888.3, modificado:862888.3}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2072687 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS207268 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE  EL BARRIO LOS PINOS SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE , lon:-92.86002162, lat:17.06953642}}22-07-2019 30-09-2019 836,367.77$                  836,367.77$                  836,367.77$                  836,367.77$                  836,367.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/026/2019, contratista:Marco Antonio Velasco Lopez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:836367.77, importe_modificado:836367.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}{1631307/proyecto_FIN, 1631307/proyecto_PROCESO, 1631307/proyecto_INICIO, 1631307/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201547814Proyecto de inversión 615,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 694157 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS69415 S 46 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN CHIQUITO  KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA CARMEN CHIQUITO, 29760 CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   CARMEN CHIQUITO SE ENCUENTRA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO P, lon:-92.79779262, lat:17.08767336}}19-02-2019 30-04-2019 615,000.00$                  615,000.00$                  615,000.00$                  615,000.00$                  615,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102339, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1547814/proyecto_PROCESO, 1547814/proyecto_FIN, 1547814/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587309Proyecto de inversión 600,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1630507 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS163050 S 23 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:183, direccion:EJIDO CAFETAL RIO CHIQUITO, 29760 CAFETAL RÍO CHIQUITO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 21.5 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LE CAMINO JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE CARM, lon:-92.78594212, lat:17.1116621}}13-07-2019 17-10-2019 600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/015/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1587309/proyecto_INICIO, 1587309/proyecto_FIN, 1587309/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597407Proyecto de inversión 633,802.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633802.82, modificado:633802.82}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2248777 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS224877 S 75 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EJIDO CALIDO  KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EJIDO CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO CÁLIDO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS COMUNIDADE, lon:-92.78668506, lat:17.09886879}}15-07-2019 30-11-2019 633,802.82$                  633,802.82$                  633,802.82$                  633,802.82$                  633,802.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/046/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:633802.82, importe_modificado:633802.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1597407/proyecto_INICIO, 1597407/proyecto_FIN, 1597407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401630402Proyecto de inversión 654,037.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654037.44, modificado:654037.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2022517 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS202251 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL OCOTAL  KILÓMETRO 2 + 900 COLONIA EL OCOTAL, 29760 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DEL OCOTAL SE ENCUENTRA A 2900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA, lon:-92.83740823, lat:17.06373637}}13-07-2019 27-08-2019 654,037.44$                  654,037.44$                  654,037.44$                  654,037.44$                  654,037.44$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/019/2019, contratista:Juan Ramon Moreno Villatoro, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:654037.44, importe_modificado:654037.44}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1630402/proyecto_PROCESO, 1630402/proyecto_FIN, 1630402/proyecto_INICIO, 1630402/proyecto_PROCESO, 1630402/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401634044Proyecto de inversión 145,048.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145048.8, modificado:145048.8}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA - 2202957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS220295 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.91, meta_modificada:99.91}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR ORIENTE BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE 2A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A. ORIENTE SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 600 METROS DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.86090407, lat:17.06357746}}10-08-2019 24-09-2019 145,048.80$                  145,048.80$                  145,048.80$                  145,048.80$                  145,048.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR  ROJAIGRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:145048.8, importe_modificado:145048.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.91}}{1634044/proyecto_PROCESO, 1634044/proyecto_FIN, 1634044/proyecto_INICIO, 1634044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401658099Proyecto de inversión 845,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2679837 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS267983 S 75 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SAN ANTONIO BUENA VISTA   KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE LO, lon:-92.78422427, lat:17.09794377}}03-08-2019 19-11-2019 845,000.00$                  845,000.00$                  845,000.00$                  845,000.00$                  845,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102318, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:845000.0, importe_modificado:845000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}}{1658099/proyecto_INICIO, 1658099/proyecto_PROCESO, 1658099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201539417Proyecto de inversión 649,770.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649770.0, modificado:649770.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 566137 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS56613 S 191 206 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - BUENA VISTA  KILÓMETRO 7 + 60 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 760 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA , lon:-92.80545145, lat:17.05676187}}12-02-2019 30-04-2019 649,770.00$                  649,770.00$                  649,770.00$                  649,770.00$                  649,770.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102338, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:649770.0, importe_modificado:649770.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1539417/proyecto_INICIO, 1539417/proyecto_FIN, 1539417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201542208Proyecto de inversión 534,550.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534550.0, modificado:534550.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 614237 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS61423 S 191 206 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - BUENA VISTA  KILÓMETRO 7 + 60 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 760 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA , lon:-92.80531969, lat:17.05696856}}12-02-2019 30-04-2019 534,550.00$                  534,550.00$                  534,550.00$                  534,550.00$                  534,550.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102322, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:534550.0, importe_modificado:534550.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1542208/proyecto_FIN, 1542208/proyecto_INICIO, 1542208/proyecto_PROCESO, 1542208/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587135Proyecto de inversión 1,122,763.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122763.3, modificado:1122763.3}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 1612977 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS161297 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EJIDO CÁLIDO  KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EJIDO CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO CÁLIDO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS COMUNIDAD, lon:-92.785886, lat:17.09872095}}13-07-2019 30-09-2019 1,122,763.30$               1,122,763.30$               1,122,763.30$               1,122,763.30$               1,122,763.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/047/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1122763.3, importe_modificado:1122763.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1587135/proyecto_INICIO, 1587135/proyecto_PROCESO, 1587135/proyecto_INICIO, 1587135/proyecto_FIN, 1587135/proyecto_PROCESO, 1587135/proyecto_FIN, 1587135/proyecto_PROCESO, 1587135/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594352Proyecto de inversión 410,523.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410523.36, modificado:410523.36}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2032817 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS203281 S 19 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL  - LAGUNA DE PÁJAROS AZULES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined COLONIA LAGUNA DE PÁJAROS AZULEZ, 29760 LAGUNA DE PÁJAROS AZULES, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE PÁJAROS AZUL, lon:-92.8755432, lat:17.05656082}}13-07-2019 31-08-2019 410,523.36$                  410,523.36$                  410,523.36$                  410,523.36$                  410,523.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/040/2019, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:410523.36, importe_modificado:410523.36}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1594352/proyecto_PROCESO, 1594352/proyecto_FIN, 1594352/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594586Proyecto de inversión 284,865.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284865.0, modificado:284865.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2047197 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS204719 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SANTA MARÍA  KILÓMETRO 35 + 100 COLONIA SANTA MARÍA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA SE LOCALIZA A 35100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.76113672, lat:17.10896367}}23-07-2019 17-09-2019 284,865.00$                  284,865.00$                  284,865.00$                  284,865.00$                  284,865.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/029/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:284865.0, importe_modificado:284865.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1594586/proyecto_INICIO, 1594586/proyecto_FIN, 1594586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595366Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2101157 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS210115 S 134 180 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - RUBEN JARAMILLO  KILÓMETRO 11 + 400 COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 29760 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE RUBÉN JARAMILLO SE LOCALIZA A 11400 KM DE LA CABECER, lon:-92.91837641, lat:17.05296831}}13-07-2019 30-10-2019 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/043/2019, contratista:Samuel Sánchez Alvaro, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}}{1595366/proyecto_INICIO, 1595366/proyecto_PROCESO, 1595366/proyecto_FIN, 1595366/proyecto_PROCESO, 1595366/proyecto_FIN, 1595366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596437Proyecto de inversión 3,742,419.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742419.0, modificado:3742419.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2170997 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS217099 S 1015 1150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - ZACATAL  KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE CARMEN ZACATAL SE ENCUENTRA A 11600 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.80335314, lat:17.08230015}}13-07-2019 13-12-2019 3,742,419.00$               3,742,419.00$               3,742,419.00$               3,742,419.00$               3,742,419.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102344, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:3742419.0, importe_modificado:3742419.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:433.0}}{1596437/proyecto_INICIO, 1596437/proyecto_FIN, 1596437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401628035Proyecto de inversión 412,893.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412893.29, modificado:412893.29}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 2328087 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS232808 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.95, meta_modificada:101.95}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR ORIENTE BARRIO SAN CARLOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A. ORIENTE SUR Y CALLE 7A. ORIENTE SUR,    EL BARRIO SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 800 METROS DEL PARQUE , lon:-92.85712839, lat:17.06457125}}04-08-2019 30-09-2019 412,893.29$                  412,893.29$                  412,893.29$                  412,893.29$                  412,893.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/045/2019, contratista:Diseño, Construcciones y Suministros del Sureste, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:412893.29, importe_modificado:412893.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.95}}{1628035/proyecto_INICIO, 1628035/proyecto_PROCESO, 1628035/proyecto_FIN, 1628035/proyecto_PROCESO, 1628035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401629935Proyecto de inversión 1,948,461.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948461.21, modificado:1948461.21}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1996537 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS199653 S 65 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL LAUREL  KILÓMETRO 10 + 800 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE LAUREL SE ENCUENTRA A 1080 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETER, lon:-92.8722398, lat:17.12103496}}13-07-2019 17-09-2019 1,948,461.21$               1,948,461.21$               1,948,461.21$               1,948,461.21$               1,948,461.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/011/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1948461.21, importe_modificado:1948461.21}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}{1629935/proyecto_INICIO, 1629935/proyecto_PROCESO, 1629935/proyecto_FIN, 1629935/proyecto_INICIO, 1629935/proyecto_PROCESO, 1629935/proyecto_FIN, 1629935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401647522Acción 2,072,417.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072417.15, modificado:2072417.15}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 2557447 Chiapas 47 Jitotol Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS255744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}13-07-2019 31-12-2019 2,072,417.15$               2,072,417.15$               2,072,417.15$               2,072,417.15$               2,072,417.15$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102315, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2072417.15, importe_modificado:2072417.15}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1647522/proyecto_INICIO, 1647522/proyecto_FIN, 1647522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695218Acción 136,840.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136840.26, modificado:136840.26}}ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE - 2605737 Chiapas 47 Jitotol PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE JITOTOL260573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}16-07-2019 31-12-2019 136,840.26$                  136,840.26$                  136,840.26$                  136,840.26$                  136,840.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102316, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695218/proyecto_INICIO, 1695218/proyecto_FIN, 1695218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587246Proyecto de inversión 145,934.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145934.24, modificado:145934.24}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1624767 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS162476 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:EJIDO AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA VIA CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.79076776, lat:17.11595559}}27-07-2019 17-09-2019 145,934.24$                  145,934.24$                  145,934.24$                  145,934.24$                  145,934.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/009/2019, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:145934.24, importe_modificado:145934.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1587246/proyecto_PROCESO, 1587246/proyecto_FIN, 1587246/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587274Proyecto de inversión 371,105.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371105.28, modificado:371105.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1627447 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS162744 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:EJIDO AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL POR LA CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.79075972, lat:17.11591458}}27-07-2019 17-09-2019 371,105.28$                  371,105.28$                  371,105.28$                  371,105.28$                  371,105.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2019, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:371105.28, importe_modificado:371105.28}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1587274/proyecto_INICIO, 1587274/proyecto_FIN, 1587274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587293Proyecto de inversión 534,147.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534147.72, modificado:534147.72}}CONSTRUCCIÓN  DE CUARTOS DORMITORIOS - 1628907 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS162890 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:EJIDO AMOR DE DIOS, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE JITOTOL - BOCHIL., lon:-92.85892439, lat:17.05897231}}13-07-2019 17-09-2019 534,147.72$                  534,147.72$                  534,147.72$                  534,147.72$                  534,147.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/016/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:534147.72, importe_modificado:534147.72}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1587293/proyecto_PROCESO, 1587293/proyecto_INICIO, 1587293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594816Proyecto de inversión 319,801.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319801.58, modificado:319801.58}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 2060527 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS206052 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:178, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PALMARCITO  KILÓMETRO 21 + 700 COLONIA PALMARCITO, 29760 PALMARCITO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE PALMARCITO SE LOCALIZA A 21700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO, lon:-92.7797524, lat:17.11483521}}26-07-2019 17-09-2019 319,801.58$                  319,801.58$                  319,801.58$                  319,801.58$                  319,801.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/030/2019, contratista:Rodrigo Mendez Zea, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:319801.58, importe_modificado:319801.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1594816/proyecto_INICIO, 1594816/proyecto_PROCESO, 1594816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595395Proyecto de inversión 86,435.19$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86435.19, modificado:86435.19}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2103497 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS210349 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PARAJE SAN ANTONIO  KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARAJE SAN ANTONIO SE LOCALIZA A 20200 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.78506979, lat:17.10540303}}13-07-2019 29-07-2019 86,435.19$                     86,435.19$                     86,435.19$                     86,435.19$                     86,435.19$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-005/2019, contratista:MARCELO CORONEL PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:86435.19, importe_modificado:86435.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1595395/proyecto_PROCESO, 1595395/proyecto_INICIO, 1595395/proyecto_FIN, 1595395/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595517Proyecto de inversión 179,629.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179629.26, modificado:179629.26}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2111437 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS211143 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PARAJE SAN ANTONIO  KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    PARAJE SAN ANTONIO SE LOCALIZA A 20200 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.78507774, lat:17.10539236}}17-09-2019 01-10-2019 179,629.26$                  179,629.26$                  179,629.26$                  179,629.26$                  179,629.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-009/2019, contratista:MARCELO CORONEL PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:179629.26, importe_modificado:179629.26}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1595517/proyecto_PROCESO, 1595517/proyecto_FIN, 1595517/proyecto_INICIO, 1595517/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595565Proyecto de inversión 330,066.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330066.71, modificado:330066.71}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2113937 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS211393 S 134 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PARAJE SAN ANTONIO  KILÓMETRO 11 + 400 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE RUBÉN JARAMILLO SE LOCALIZA A 11400 KM DE L, lon:-92.78507908, lat:17.10541665}}05-08-2019 05-09-2019 330,066.71$                  330,066.71$                  330,066.71$                  330,066.71$                  330,066.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/048/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:330066.71, importe_modificado:330066.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}}{1595565/proyecto_INICIO, 1595565/proyecto_PROCESO, 1595565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596871Proyecto de inversión 1,612,287.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612287.33, modificado:1612287.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2203317 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS220331 S 245 232 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL AMATE  KILÓMETRO 20 + 800 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD EL AMATE SE LOCALIZA A 20800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA COMU, lon:-92.78225528, lat:17.10994331}}02-08-2019 30-11-2019 1,612,287.33$               1,612,287.33$               1,612,287.33$               1,612,287.33$               1,612,287.33$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102347, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1612287.33, importe_modificado:1612287.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1596871/proyecto_INICIO, 1596871/proyecto_FIN, 1596871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596992Proyecto de inversión 223,369.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223369.76, modificado:223369.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2212097 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS221209 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SANTA MARÍA  KILÓMETRO 35 + 100 COLONIA SANTA MARÍA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA SE LOCALIZA A 35100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.76140349, lat:17.11035325}}15-07-2019 29-07-2019 223,369.76$                  223,369.76$                  223,369.76$                  223,369.76$                  223,369.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-007/2019, contratista:MARCELO CORONEL PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:223369.76, importe_modificado:223369.76}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1596992/proyecto_PROCESO, 1596992/proyecto_INICIO, 1596992/proyecto_FIN, 1596992/proyecto_PROCESO, 1596992/proyecto_FIN, 1596992/proyecto_PROCESO, 1596992/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401630393Proyecto de inversión 570,424.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570424.33, modificado:570424.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2021607 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS202160 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.25, meta_modificada:705.25}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO FRACCIONAMIENTO 8 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    FRACCIONAMIENTO 8 DE JUNIO SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-92.85755399, lat:17.07306453}}13-07-2019 16-08-2019 570,424.33$                  570,424.33$                  570,424.33$                  570,424.33$                  570,424.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/021/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:570424.33, importe_modificado:570424.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.25}}{1630393/proyecto_INICIO, 1630393/proyecto_PROCESO, 1630393/proyecto_FIN, 1630393/proyecto_PROCESO, 1630393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201539208Proyecto de inversión 1,307,987.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307987.85, modificado:1307987.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 561497 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS56149 S 252 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - FRANCISCO I MADERO  KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29760 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A860 KM DE LA , lon:-92.80308175, lat:17.06284711}}20-02-2019 30-06-2019 1,307,987.85$               1,307,987.85$               1,307,987.85$               1,307,987.85$               1,307,987.85$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102336, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1307987.85, importe_modificado:1307987.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1539208/proyecto_INICIO, 1539208/proyecto_FIN, 1539208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587229Proyecto de inversión 593,907.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593907.04, modificado:593907.04}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 1623177 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS162317 S 189 203 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:EJIDO PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.76157692, lat:17.11071471}}13-07-2019 30-08-2019 593,907.04$                  593,907.04$                  593,907.04$                  593,907.04$                  593,907.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/014/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:593907.04, importe_modificado:593907.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1587229/proyecto_PROCESO, 1587229/proyecto_INICIO, 1587229/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401593731Proyecto de inversión 1,316,899.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316899.74, modificado:1316899.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1999027 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS199902 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - BENITO JUAREZ  KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29760 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA A 1200 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.86440102, lat:17.06166945}}13-07-2019 17-09-2019 1,316,899.74$               1,316,899.74$               1,316,899.74$               1,316,899.74$               1,316,899.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/028/2019, contratista:Elpidia Del Carmen Rodríguez Cruz, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1316899.74, importe_modificado:1316899.74}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}}{1593731/proyecto_PROCESO, 1593731/proyecto_FIN, 1593731/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596590Proyecto de inversión 812,442.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812442.0, modificado:812442.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2180997 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS218099 S 108 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LAS PLANADAS  KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA LAS PLANADAS, 29760 LAS PLANADAS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE LAS PLANADAS SE ENCUENTRA A 11100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80444343, lat:17.07765119}}14-07-2019 30-09-2019 812,442.00$                  812,442.00$                  812,442.00$                  812,442.00$                  812,442.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102341, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:812442.0, importe_modificado:812442.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}}{1596590/proyecto_INICIO, 1596590/proyecto_FIN, 1596590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401600148Proyecto de inversión 3,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2473907 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS247390 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO JITOTOL  - EL AMBAR  KILÓMETRO 10 + 80 COLONIA EL AMBAR, 29760 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DEL ÁMBAR SE LOCALIZA A 1080 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CA, lon:-92.83512681, lat:17.02532309}}16-07-2019 20-12-2019 3,200,000.00$               3,200,000.00$               3,200,000.00$               3,200,000.00$               3,200,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102348, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1600148/proyecto_INICIO, 1600148/proyecto_FIN, 1600148/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401627811Proyecto de inversión 1,200,315.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200315.63, modificado:1200315.63}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 2318417 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS231841 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.8, meta_modificada:266.8}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 1A. ORIENTE SUR BARRIO SANTA TERESA, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 1A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE,    EL BARRIO SANTA TERESA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 210 METROS DEL PA, lon:-92.8617401, lat:17.06642791}}23-07-2019 12-10-2019 1,200,315.63$               1,200,315.63$               1,200,315.63$               1,200,315.63$               1,200,315.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/037/2019, contratista:Flor de Oliva Arevalo Velazquez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1200315.63, importe_modificado:1200315.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.8}}{1627811/proyecto_FIN, 1627811/proyecto_INICIO, 1627811/proyecto_FIN, 1627811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401628593Proyecto de inversión 480,936.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480936.88, modificado:480936.88}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2348977 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS234897 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 7A. ORIENTE SUR BARRIO SAN RAMÓN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE 6A. ORIENTE SUR Y  ,    EL BARRIO SAN RAMÓN SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 KM DEL PARQUE CENTRAL A 1 CUADRA DE LA CARRETERA I, lon:-92.85858289, lat:17.0610681}}14-07-2019 14-09-2019 480,936.88$                  480,936.88$                  480,936.88$                  480,936.88$                  480,936.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/035/2019, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:480936.88, importe_modificado:480936.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{1628593/proyecto_INICIO, 1628593/proyecto_FIN, 1628593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631406Proyecto de inversión 451,692.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451692.38, modificado:451692.38}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2080777 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS208077 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.15, meta_modificada:461.15}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y  ,    EL BARRIO SAN JUAN SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDE, lon:-92.86348495, lat:17.07168709}}06-08-2019 30-09-2019 451,692.38$                  451,692.38$                  451,692.38$                  451,692.38$                  451,692.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/032/2019, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:451692.38, importe_modificado:451692.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.15}}{1631406/proyecto_FIN, 1631406/proyecto_PROCESO, 1631406/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401640433Proyecto de inversión 576,594.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576594.45, modificado:576594.45}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2319697 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS231969 S 100 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.5, meta_modificada:584.5}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLEJON SEXTA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    BARRIO GUADALUPE SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 900 M DEL PARQUE CENTRAL A 2 CUADRAS DEL CAMPO FRAY MANUEL PIÑA., lon:-92.85529021, lat:17.06673133}}14-08-2019 02-10-2019 576,594.45$                  576,594.45$                  576,594.45$                  576,594.45$                  576,594.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/039/2019, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:576594.45, importe_modificado:576594.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.5}}{1640433/proyecto_INICIO, 1640433/proyecto_PROCESO, 1640433/proyecto_FIN, 1640433/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401642236Proyecto de inversión 1,405,791.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405791.76, modificado:1405791.76}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 2342497 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS234249 S 250 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.75, meta_modificada:318.75}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE  BARRIO EL REFUGIO SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL P, lon:-92.85824064, lat:17.06730568}}02-08-2019 16-11-2019 1,405,791.76$               1,405,791.76$               1,405,791.76$               1,405,791.76$               1,405,791.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/031/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1405791.76, importe_modificado:1405791.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.75}}{1642236/proyecto_INICIO, 1642236/proyecto_PROCESO, 1642236/proyecto_FIN, 1642236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201533238Proyecto de inversión 850,138.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850138.78, modificado:850138.78}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 729087 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS72908 S 36 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.3, meta_modificada:185.3}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO JITOTOL  - SACRAMENTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 300 COLONIA SACRAMENTO, 29760 SACRAMENTO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD DE SACRAMENTO SE ENCUENTRA A 25300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO P, lon:-92.93477474, lat:17.12923129}}19-03-2019 31-05-2019 850,138.78$                  850,138.78$                  850,138.78$                  850,138.78$                  850,138.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:Luis Carlos Roblero Mendez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:850138.78, importe_modificado:850138.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.3}}{1533238/proyecto_INICIO, 1533238/proyecto_FIN, 1533238/proyecto_PROCESO, 1533238/proyecto_FIN, 1533238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201533270Proyecto de inversión 5,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 730137 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS73013 S 1034 1071 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4964.4, meta_modificada:4964.4}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LAS MARAVILLAS  KILÓMETRO 7 + 70 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29760 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS SE ENCUENTRA A 770 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.89166754, lat:17.09657233}}14-03-2019 28-06-2019 5,000,000.00$               5,000,000.00$               5,000,000.00$               5,000,000.00$               5,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2019, contratista:MUTIG Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4964.4}}{1533270/proyecto_INICIO, 1533270/proyecto_FIN, 1533270/proyecto_PROCESO, 1533270/proyecto_FIN, 1533270/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201539365Proyecto de inversión 2,092,012.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092012.0, modificado:2092012.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 565227 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS56522 S 252 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - FRANCISCO I MADERO  KILÓMETRO 8 + 60 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29760 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A860 KM DE LA , lon:-92.80323196, lat:17.06276506}}20-02-2019 30-06-2019 2,092,012.00$               2,092,012.00$               2,092,012.00$               2,092,012.00$               2,092,012.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102337, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2092012.0, importe_modificado:2092012.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}}{1539365/proyecto_INICIO, 1539365/proyecto_PROCESO, 1539365/proyecto_FIN, 1539365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594831Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2061407 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS206140 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL CUOTA 0 TRAMO JITOTOL  - SALITRAL  KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE SALITRAL SE ENCUENTRA A 4200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETER, lon:-92.86556908, lat:17.09705108}}13-07-2019 31-07-2019 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/025/2019_, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1594831/proyecto_PROCESO, 1594831/proyecto_FIN, 1594831/proyecto_INICIO, 1594831/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594988Proyecto de inversión 596,764.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596764.0, modificado:596764.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2074347 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS207434 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL CHEN  KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA EL CHEN, 29760 EL CHEN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD EL CHEN SE LOCALIZA A 22300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETE, lon:-92.80051109, lat:17.12115975}}15-08-2019 26-10-2019 596,764.00$                  596,764.00$                  596,764.00$                  596,764.00$                  596,764.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/036/2019, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:596764.0, importe_modificado:596764.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1594988/proyecto_FIN, 1594988/proyecto_PROCESO, 1594988/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596620Proyecto de inversión 709,984.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709984.0, modificado:709984.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2183327 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS218332 S 240 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN ZACATAL (LOS PINOS)  KILÓMETRO 11 + 700 BARRIO CARMEN ZACATAL BARRIO LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOS PINOS DE LOCALIZA A 10 MIN DE LA COMUNIDAD D, lon:-92.80406708, lat:17.08530208}}15-08-2019 15-11-2019 709,984.00$                  709,984.00$                  709,984.00$                  709,984.00$                  709,984.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102342, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:709984.0, importe_modificado:709984.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}{1596620/proyecto_FIN, 1596620/proyecto_PROCESO, 1596620/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597027Proyecto de inversión 520,646.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520646.25, modificado:520646.25}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2214817 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS221481 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - ESQUIPULAS  KILÓMETRO 17 + 600 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ESQUIPULAS SE LOCALIZA A 17600 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO, lon:-92.79011108, lat:17.09931605}}09-10-2019 16-12-2019 520,646.25$                  520,646.25$                  520,646.25$                  520,646.25$                  520,646.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/050/2019, contratista:Ramon Solorzano Valdiviezo, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:520646.25, importe_modificado:520646.25}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1597027/proyecto_INICIO, 1597027/proyecto_PROCESO, 1597027/proyecto_FIN, 1597027/proyecto_PROCESO, 1597027/proyecto_FIN, 1597027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401600416Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2510657 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS251065 S 185 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EJIDO CALIDO  KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA EJIDO CÁLIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO CÁLIDO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS COMUNIDA, lon:-92.78676017, lat:17.09876625}}19-11-2019 11-12-2019 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/046/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:633802.82, importe_modificado:633802.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}}{1600416/proyecto_FIN, 1600416/proyecto_PROCESO, 1600416/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401651237Proyecto de inversión 397,166.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397166.0, modificado:397166.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2607957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS260795 S 75 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EJIDO CÁLIDO  KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA EJIDO CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO CÁLIDO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS COMUNIDA, lon:-92.78671725, lat:17.09890981}}15-08-2019 15-10-2019 397,166.00$                  397,166.00$                  397,166.00$                  397,166.00$                  397,166.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/046/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:633802.82, importe_modificado:633802.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1651237/proyecto_INICIO, 1651237/proyecto_FIN, 1651237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201539182Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 560707 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS56070 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - MADERITO  KILÓMETRO 7 + 80 COLONIA MADERITO, 29760 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA COMUNIDAD DE MADERITO SE ENCUENTRA A 780 KM DE LA CAB. MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA, lon:-92.80479381, lat:17.05855608}}01-03-2019 30-06-2019 500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  500,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102324, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1539182/proyecto_INICIO, 1539182/proyecto_FIN, 1539182/proyecto_PROCESO, 1539182/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401592557Proyecto de inversión 911,699.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911699.82, modificado:911699.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1935677 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS193567 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL  - TRANSITO DOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 300 COLONIA TRANSITO DOS, 29760 TRÁNSITO DOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE TRANSITO DOS SE ENCUENTRA A 29300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTR, lon:-92.95484537, lat:17.14385759}}13-07-2019 31-08-2019 911,699.82$                  911,699.82$                  911,699.82$                  911,699.82$                  911,699.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:Luis Carlos Roblero Mendez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:911699.82, importe_modificado:911699.82}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1592557/proyecto_PROCESO, 1592557/proyecto_INICIO, 1592557/proyecto_FIN, 1592557/proyecto_INICIO, 1592557/proyecto_FIN, 1592557/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594314Proyecto de inversión 411,449.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411449.92, modificado:411449.92}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO - 2030077 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS203007 S 19 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - MONTERREY DOS  KILÓMETRO 35 + 700 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE MONTERREY DOS SE ENCUENTRA A 35700 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.94102608, lat:17.15014973}}13-07-2019 21-08-2019 411,449.92$                  411,449.92$                  411,449.92$                  411,449.92$                  411,449.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/017/2019, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:411449.92, importe_modificado:411449.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}{1594314/proyecto_INICIO, 1594314/proyecto_FIN, 1594314/proyecto_PROCESO, 1594314/proyecto_FIN, 1594314/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594761Proyecto de inversión 340,491.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340491.16, modificado:340491.16}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2056577 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS205657 S 16 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:177, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LAS LOMAS  KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA LAS LOMAS, 29760 LAS LOMAS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD LAS LOMAS SE LOCALIZA A 18500 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA, lon:-92.77446722, lat:17.10040782}}13-07-2019 08-09-2019 340,491.16$                  340,491.16$                  340,491.16$                  340,491.16$                  340,491.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/033/2019, contratista:ELVIZ LUIS VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:340491.16, importe_modificado:340491.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1594761/proyecto_INICIO, 1594761/proyecto_PROCESO, 1594761/proyecto_FIN, 1594761/proyecto_INICIO, 1594761/proyecto_PROCESO, 1594761/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595999Proyecto de inversión 795,916.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795916.24, modificado:795916.24}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2142507 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS214250 S 73 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL  - EL PARAISO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL PARAISO, 29760 EL PARAÍSO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE EL PARAISO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.90226, lat:17.06284124}}23-07-2019 26-10-2019 795,916.24$                  795,916.24$                  795,916.24$                  795,916.24$                  795,916.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/027/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:795916.24, importe_modificado:795916.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}}{1595999/proyecto_PROCESO, 1595999/proyecto_FIN, 1595999/proyecto_INICIO, 1595999/proyecto_FIN, 1595999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596588Proyecto de inversión 3,725,133.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3725133.0, modificado:3725133.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 2180907 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS218090 S 1000 1155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:431.0, meta_modificada:431.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - CARMEN ZACATAL  KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE CARMEN ZACATAL SE ENCUENTRA A 11600 KM DE LA CABECERA M, lon:-92.80313118, lat:17.08268986}}13-07-2019 13-12-2019 3,725,133.00$               3,725,133.00$               3,725,133.00$               3,725,133.00$               3,725,133.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102340, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:3725133.0, importe_modificado:3725133.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:431.0}}{1596588/proyecto_INICIO, 1596588/proyecto_FIN, 1596588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597152Proyecto de inversión 852,157.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852157.0, modificado:852157.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2227527 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS222752 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EJIDO CÁLIDO  KILÓMETRO 16 + 800 COLONIA EJIDO CÁLIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE EJIDO CÁLIDO SE LOCALIZA A 16.8 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.78584821, lat:17.09861243}}15-08-2019 15-10-2019 852,157.00$                  852,157.00$                  852,157.00$                  852,157.00$                  852,157.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/047/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1122763.3, importe_modificado:1122763.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}{1597152/proyecto_FIN, 1597152/proyecto_INICIO, 1597152/proyecto_PROCESO, 1597152/proyecto_FIN, 1597152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401628396Proyecto de inversión 410,001.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410001.58, modificado:410001.58}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 2340297 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS234029 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.18, meta_modificada:415.18}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO JITOTOL  - TATASANTOS  KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA TATASANTOS, 29760 TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE TATASANTOS SE ENCUENTRA UBICADA A 5.1 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA, lon:-92.87731814, lat:17.0972611}}07-08-2019 16-10-2019 410,001.58$                  410,001.58$                  410,001.58$                  410,001.58$                  410,001.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/044/2019, contratista:Elviz Luis Vazquez Morales, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:410001.58, importe_modificado:410001.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.18}}{1628396/proyecto_FIN, 1628396/proyecto_PROCESO, 1628396/proyecto_FIN, 1628396/proyecto_PROCESO, 1628396/proyecto_INICIO, 1628396/proyecto_PROCESO, 1628396/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401633650Proyecto de inversión 440,006.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440006.0, modificado:440006.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 2184707 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS218470 S 135 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LINDA VISTA  KILÓMETRO 12 + 500 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD LINDA VISTA SE ENCUENTRA A 12500 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRAN, lon:-92.80143794, lat:17.08601959}}16-07-2019 15-09-2019 440,006.00$                  440,006.00$                  440,006.00$                  440,006.00$                  440,006.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102343, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:440006.0, importe_modificado:440006.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1633650/proyecto_INICIO, 1633650/proyecto_FIN, 1633650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401634538Proyecto de inversión 930,000.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.32, modificado:930000.32}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2224307 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS222430 S 136 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - LA LAGUNA  KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA LA LAGUNA, 29760 LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 11.2 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.87919564, lat:17.13165756}}15-07-2019 15-12-2019 930,000.32$                  930,000.32$                  930,000.32$                  930,000.32$                  930,000.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102321, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:930000.32, importe_modificado:930000.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}{1634538/proyecto_PROCESO, 1634538/proyecto_INICIO, 1634538/proyecto_FIN, 1634538/proyecto_PROCESO, 1634538/proyecto_FIN, 1634538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401640139Proyecto de inversión 1,221,182.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221182.81, modificado:1221182.81}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2466307 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS246630 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2A. ORIENTE SUR BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 3A. ORIENTE SUR,    EL BARRIO XITOLTEPEQUE SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 METROS DEL PA, lon:-92.86146468, lat:17.06459228}}08-10-2019 26-12-2019 1,221,182.81$               1,221,182.81$               1,221,182.81$               1,221,182.81$               1,221,182.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/052/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1221182.81, importe_modificado:1221182.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}}{1640139/proyecto_INICIO, 1640139/proyecto_FIN, 1640139/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401640812Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2475937 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS247593 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL  - UNIÓN ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO AGUA DULCE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A. ORIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE , lon:-92.8558642, lat:17.07010052}}25-11-2019 20-12-2019 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102345, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1640812/proyecto_INICIO, 1640812/proyecto_FIN, 1640812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401642470Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2496447 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS249644 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - 5 DE MAYO  KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA 5 DE MAYO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD 5 DE MAYO SE LOCALIZA A A 1 KM 10 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CA, lon:-92.86066767, lat:17.06073805}}25-11-2019 20-12-2019 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102320, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}{1642470/proyecto_FIN, 1642470/proyecto_INICIO, 1642470/proyecto_PROCESO, 1642470/proyecto_FIN, 1642470/proyecto_PROCESO, 1642470/proyecto_FIN, 1642470/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401653602Proyecto de inversión 1,392,471.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392471.01, modificado:1392471.01}}MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO JITOTOL SAN ANDRES DURAZNAL EJIDO CALIDO PAREDON - 2851847 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS285184 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EJIDO CÁLIDO  KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA EJIDO CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO CÁLIDO SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS COMUNIDA, lon:-92.79062563, lat:17.09918385}}03-10-2019 31-12-2019 1,392,471.01$               1,392,471.01$               1,392,471.01$               1,392,471.01$               1,392,471.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/INPI-BANOBRAS/001/2019, contratista:Ingenieros Civiles de Tuxtla, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1.392471009E7, importe_modificado:1.392471009E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{1653602/proyecto_INICIO, 1653602/proyecto_PROCESO, 1653602/proyecto_FIN, 1653602/proyecto_PROCESO, 1653602/proyecto_FIN, 1653602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695190Acción 207,241.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207241.71, modificado:207241.71}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 2573307 Chiapas 47 Jitotol PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE JITOTOL257330 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}13-07-2019 31-12-2019 207,241.71$                  207,241.71$                  207,241.71$                  207,241.71$                  207,241.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-65, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:207241.71, importe_modificado:207241.71}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695190/proyecto_PROCESO, 1695190/proyecto_INICIO, 1695190/proyecto_FIN, 1695190/proyecto_PROCESO, 1695190/proyecto_FIN, 1695190/proyecto_PROCESO, 1695190/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587082Proyecto de inversión 421,241.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421241.5, modificado:421241.5}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1607027 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS160702 S 64 63 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:151, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 4.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA INTERNACIONAL BOCHIL- JITOTOL, lon:-92.85467244, lat:17.0244782}}25-07-2019 27-09-2019 421,241.50$                  421,241.50$                  421,241.50$                  421,241.50$                  421,241.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:Eder Antonio Lopez Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:371241.5, importe_modificado:371241.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1587082/proyecto_INICIO, 1587082/proyecto_FIN, 1587082/proyecto_PROCESO, 1587082/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401587129Proyecto de inversión 710,859.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710859.82, modificado:710859.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1611957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS161195 S 189 203 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:EJIDO PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA TRAMO JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.76182905, lat:17.11074034}}13-07-2019 30-08-2019 710,859.82$                  710,859.82$                  710,859.82$                  710,859.82$                  710,859.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:710859.82, importe_modificado:710859.82}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1587129/proyecto_INICIO, 1587129/proyecto_FIN, 1587129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597248Proyecto de inversión 45,233.14$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45233.14, modificado:45233.14}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 2234727 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS223472 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PLAN PAREDON  KILÓMETRO 32 + 900 COLONIA PLAN PAREDON, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE PLAN PAREDÓN SE LOCALIZA A 32900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.7612204, lat:17.11108389}}01-09-2019 15-09-2019 45,233.14$                     45,233.14$                     45,233.14$                     45,233.14$                     45,233.14$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:330756.09, importe_modificado:330756.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597248/proyecto_INICIO, 1597248/proyecto_FIN, 1597248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401629790Proyecto de inversión 195,962.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195962.56, modificado:195962.56}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1989357 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS198935 S 102 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.8, meta_modificada:286.8}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL OCOTAL  KILÓMETRO 2 + 900 COLONIA CAFETAL RIO CHIQUITO, 29760 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA COMUNIDAD DEL OCOTAL SE ENCUENTRA A 2900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.83782507, lat:17.06327589}}13-07-2019 16-08-2019 195,962.56$                  195,962.56$                  195,962.56$                  195,962.56$                  195,962.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/020/2019, contratista:Juan Ramon Moreno Villatoro, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:195962.56, importe_modificado:195962.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.8}}{1629790/proyecto_INICIO, 1629790/proyecto_PROCESO, 1629790/proyecto_FIN, 1629790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401635936Proyecto de inversión 650,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 2256957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS225695 S 125 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.4, meta_modificada:152.4}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE,    EL BARRIO ROSARIO SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.86153115, lat:17.06999283}}18-09-2019 31-10-2019 650,000.00$                  650,000.00$                  650,000.00$                  650,000.00$                  650,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/049/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.4}}{1635936/proyecto_INICIO, 1635936/proyecto_PROCESO, 1635936/proyecto_FIN, 1635936/proyecto_PROCESO, 1635936/proyecto_FIN, 1635936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201547774Proyecto de inversión 565,680.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565680.0, modificado:565680.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 693417 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS69341 S 191 206 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - BUENA VISTA  KILÓMETRO 7 + 60 COLONIA BUENA VISTA, 29760 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE   Y  ,   BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 760 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA , lon:-92.80536029, lat:17.05691157}}12-02-2019 30-04-2019 565,680.00$                  565,680.00$                  565,680.00$                  565,680.00$                  565,680.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102323, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:565680.0, importe_modificado:565680.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1547774/proyecto_INICIO, 1547774/proyecto_PROCESO, 1547774/proyecto_FIN, 1547774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594576Proyecto de inversión 237,561.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237561.63, modificado:237561.63}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 2046557 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS204655 S 189 203 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - PLAN PAREDÓN  KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA PLAN PAREDÓN, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29100 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR, lon:-92.76155299, lat:17.11074038}}29-07-2019 14-08-2019 237,561.63$                  237,561.63$                  237,561.63$                  237,561.63$                  237,561.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/025/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:237561.63, importe_modificado:237561.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1594576/proyecto_FIN, 1594576/proyecto_PROCESO, 1594576/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596740Proyecto de inversión 437,712.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437712.91, modificado:437712.91}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2192387 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS219238 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - EL AMATE  KILÓMETRO 20 + 800 COLONIA EL AMATE, 29760 EL AMATE, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD EL AMATE SE LOCALIZA A 20800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA COMU, lon:-92.78222846, lat:17.1099023}}02-08-2019 30-11-2019 437,712.91$                  437,712.91$                  437,712.91$                  437,712.91$                  437,712.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102349, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:437712.91, importe_modificado:437712.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1596740/proyecto_INICIO, 1596740/proyecto_FIN, 1596740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597119Proyecto de inversión 155,003.64$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155003.64, modificado:155003.64}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2224657 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS222465 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - SAN ANTONIO BUENAVISTA  KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA SE LOCAL, lon:-92.78255057, lat:17.0971234}}03-08-2019 19-11-2019 155,003.64$                  155,003.64$                  155,003.64$                  155,003.64$                  155,003.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102346, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:155003.64, importe_modificado:155003.64}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1597119/proyecto_PROCESO, 1597119/proyecto_INICIO, 1597119/proyecto_FIN, 1597119/proyecto_PROCESO, 1597119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599100Proyecto de inversión 215,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 2374067 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS237406 S 14 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO JITOTOL  - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA TIERRA BLANCA, 29760 TIERRA BLANCA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD EL AMATE SE LOCALIZA AL NORTE A 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85779821, lat:17.0745846}}16-08-2019 30-08-2019 215,000.00$                  215,000.00$                  215,000.00$                  215,000.00$                  215,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-008/2019, contratista:ELVIS LUIS VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1599100/proyecto_PROCESO, 1599100/proyecto_FIN, 1599100/proyecto_INICIO, 1599100/proyecto_FIN, 1599100/proyecto_PROCESO, 1599100/proyecto_FIN, 1599100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599347Proyecto de inversión 313,011.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313011.02, modificado:313011.02}}AMPLIACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS - 2395207 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS239520 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL  - MONTERREY UNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA MONTERREY UNO, 29760 MONTERREY UNO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MONTERREY UNO SE LOCALIZA A 22.3 KM. AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.94108658, lat:17.15189973}}01-10-2019 28-10-2019 313,011.02$                  313,011.02$                  313,011.02$                  313,011.02$                  313,011.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102395, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:313011.02, importe_modificado:313011.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1599347/proyecto_INICIO, 1599347/proyecto_FIN, 1599347/proyecto_PROCESO, 1599347/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401600145Proyecto de inversión 461,879.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461879.94, modificado:461879.94}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 2473667 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS247366 S 134 180 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL  - RUBEN JARAMILLO  KILÓMETRO 11  KILÓMETRO 400 + 0 COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 29760 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD DE RUBÉN JARAMILLO SE LOCALIZA A 11400 KM , lon:-92.91859735, lat:17.05343596}}08-10-2019 27-11-2019 461,879.94$                  461,879.94$                  461,879.94$                  461,879.94$                  461,879.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/051/2019, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:461879.94, importe_modificado:461879.94}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1600145/proyecto_PROCESO, 1600145/proyecto_INICIO, 1600145/proyecto_FIN, 1600145/proyecto_PROCESO, 1600145/proyecto_FIN, 1600145/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401612235Proyecto de inversión 1,140,012.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140012.47, modificado:1140012.47}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 1580817 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS158081 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE NORTE BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE,    EL BARRIO SEÑOR DEL POZO SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 500 METRO, lon:-92.8577391, lat:17.06590895}}13-07-2019 30-08-2019 1,140,012.47$               1,140,012.47$               1,140,012.47$               1,140,012.47$               1,140,012.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/038/2019, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1140012.47, importe_modificado:1140012.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}{1612235/proyecto_INICIO, 1612235/proyecto_FIN, 1612235/proyecto_PROCESO, 1612235/proyecto_FIN, 1612235/proyecto_PROCESO, 1612235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401635084Proyecto de inversión 708,582.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708582.97, modificado:708582.97}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2237887 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS223788 S 125 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE,    EL BARRIO ROSARIO SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.86069754, lat:17.07059794}}08-08-2019 15-10-2019 708,582.97$                  708,582.97$                  708,582.97$                  708,582.97$                  708,582.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/034/2019, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:708582.97, importe_modificado:708582.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}}{1635084/proyecto_INICIO, 1635084/proyecto_PROCESO, 1635084/proyecto_INICIO, 1635084/proyecto_FIN, 1635084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401600041Proyecto de inversión 533,194.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533194.38, modificado:533194.38}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA NICOLAS BRAVO  CHICHONAL - 2461617 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS246161 S 54 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO JUAREZ  - CHICHONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO JUARITOS  CHICHON, lon:-93.11153925, lat:17.67228287}}23-07-2019 30-11-2019 533,194.38$                  533,194.38$                  533,194.38$                  533,194.38$                  533,194.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70627, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:533194.38, importe_modificado:533194.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}}{1600041/proyecto_INICIO, 1600041/proyecto_PROCESO, 1600041/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401588654Proyecto de inversión 715,134.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715134.34, modificado:715134.34}}CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS - 1750747 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS175074 S 54 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CARRETERA EL TINCO A CHICHONAL Y CARRETERA CARRETERA JUAREZ A PUEBLO JUAREZ,    RA NICOLAS BRAVO 2DA SE ACCESA POR LA CARRET, lon:-93.09586208, lat:17.73675086}}17-07-2019 30-10-2019 715,134.34$                  715,134.34$                  715,134.34$                  715,134.34$                  715,134.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:715134.34, importe_modificado:715134.34}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO, 1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_PROCESO, 1588654/proyecto_INICIO, 1588654/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401639437Proyecto de inversión 301,710.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301710.07, modificado:301710.07}}MEJORAMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 2458717 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS245871 S 3775 3511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA SAN JUANITO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA OLIMPIADA Y CALLE FRAMBOLLANES,    ACCESA A JUAREZ POR EL BOULEVAR AVANZA 1 KM Y CRUZANDO LA VIA FERROVIARIA SE ENCUENTRA LA LOCALIZACIÓN., lon:-93.1924445, lat:17.60748448}}01-11-2019 20-12-2019 301,710.07$                  301,710.07$                  301,710.07$                  301,710.07$                  301,710.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:301710.07, importe_modificado:301710.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}}{1639437/proyecto_INICIO, 1639437/proyecto_PROCESO, 1639437/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201557627Proyecto de inversión 73,063.17$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73063.17, modificado:73063.17}}SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE - 1179137 Chiapas 49 Larráinzar Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS117913 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES BARRIO PECEBRE, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO CIERRO Y CALLE NICOLAS BRAVO,   ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE JUAN SABINES PARA IR RUMBO A LA LOCALIDAD DE POCOLTON, lon:-92.71021566, lat:16.88204227}}15-05-2019 31-05-2019 73,063.17$                     73,063.17$                     73,063.17$                     73,063.17$                     73,063.17$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-704, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:73063.17, importe_modificado:73063.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1557627/proyecto_INICIO, 1557627/proyecto_PROCESO, 1557627/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201551978Proyecto de inversión 118,067.21$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118067.21, modificado:118067.21}}RECONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO - 1049897 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS104989 S 50 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA BELLO PAISAJE  -  SALTILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA LOCALIDAD BELLO PAISAJE SE ENCUENTRA A 15 DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.96142278, lat:16.37563473}}13-05-2019 20-06-2019 118,067.21$                  117,964.99$                  117,964.99$                  117,964.99$                  117,964.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:118067.21, importe_modificado:117964.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1551978/proyecto_PROCESO, 1551978/proyecto_INICIO, 1551978/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595257Proyecto de inversión 755,106.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755106.6, modificado:755106.6}}CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 2093737 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209373 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEIVA VELASQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A LEYVA 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83593668, lat:16.458428}}05-11-2019 25-12-2019 755,106.60$                  755,106.40$                  755,106.40$                  755,106.40$                  755,106.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:755106.6, importe_modificado:755106.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1595257/proyecto_FIN, 1595257/proyecto_PROCESO, 1595257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401647228Proyecto de inversión 1,155,362.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155362.1, modificado:1155362.1}}CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS - 2553837 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS255383 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS BENITO JUAREZ 5 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.49122268, lat:16.4058565}}10-12-2019 25-12-2019 1,155,362.10$               1,155,361.40$               1,155,361.40$               1,155,361.40$               1,155,361.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1155362.1, importe_modificado:1155361.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1647228/proyecto_INICIO, 1647228/proyecto_FIN, 1647228/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401662363Proyecto de inversión 599,998.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.11, modificado:599649.79}}REVESTIMIENTOS  DE CALLES - 1465897 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS146589 S 380 380 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCENTRA EN LA MICROREGION VALLE PERIFERIA SUR A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.93714705, lat:16.35190847}}19-09-2019 25-10-2019 599,649.79$                  599,649.79$                  599,649.79$                  599,649.38$                  599,649.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:599998.11, importe_modificado:599649.79}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1662363/proyecto_PROCESO, 1662363/proyecto_INICIO, 1662363/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401595258Proyecto de inversión 418,063.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418063.58, modificado:418063.58}}CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS - 2093767 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209376 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:469, direccion:EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 30187 PLAN DE GUADALUPE (ANEXO SANTA ELENA), LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.76625329, lat:16.27102243}}05-11-2019 25-12-2019 418,063.58$                  405,170.85$                  405,170.85$                  405,170.85$                  405,170.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:418063.58, importe_modificado:405170.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1595258/proyecto_INICIO, 1595258/proyecto_FIN, 1595258/proyecto_PROCESO, 1595258/proyecto_FIN, 1595258/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401636695Proyecto de inversión 234,139.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234139.86, modificado:234139.86}}CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 2425407 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242540 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS SAN QUINTÍN A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.5940187, lat:16.37653461}}15-11-2019 15-12-2019 234,139.86$                  234,139.77$                  234,139.77$                  234,139.77$                  234,139.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102777, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:234139.86, importe_modificado:234139.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1636695/proyecto_INICIO, 1636695/proyecto_PROCESO, 1636695/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201550131Proyecto de inversión 3,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}REVESTIMIENTOS DE CALLES - 1003007 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS100300 S 868 850 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.37, meta_modificada:6.37}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO , 00000 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE A DE LA CABECERA MUNICIPAL POR VÍA TERRESTRE ENTRAMO DE ASFALTO Y TERRASERIA, lon:-91.97297905, lat:16.42865598}}01-05-2019 31-07-2019 3,000,000.00$               2,999,528.58$               2,999,528.58$               2,999,528.58$               2,999,528.58$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3000000.0, importe_modificado:2999528.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.37}}{1550131/proyecto_INICIO, 1550131/proyecto_PROCESO, 1550131/proyecto_INICIO, 1550131/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201550225Proyecto de inversión 1,050,140.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050140.29, modificado:1050140.29}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ANEXO SANTA JULIA LAS PERLAS SUBTRAMOS VARIOS - 1005607 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS100560 S 122 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO LAS PERLAS  - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION SEL DOS ADELANTE TRIN, lon:-91.42887313, lat:16.38833206}}01-01-2019 29-03-2019 1,050,140.29$               1,050,114.32$               1,050,114.32$               1,050,114.32$               1,050,114.32$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62204, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1050140.29, importe_modificado:1050114.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1550225/proyecto_INICIO, 1550225/proyecto_PROCESO, 1550225/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599681Proyecto de inversión 845,732.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845732.36, modificado:845732.36}}CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS - 2425277 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242527 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:EJIDO NUEVO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A NUEVO HUXTAN A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.55026919, lat:16.44040278}}15-11-2019 20-12-2019 845,732.36$                  845,731.64$                  845,730.64$                  845,730.64$                  845,730.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:845732.36, importe_modificado:845731.64}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}{1599681/proyecto_INICIO, 1599681/proyecto_FIN, 1599681/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599687Proyecto de inversión 712,203.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712203.66, modificado:712203.66}}CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS CON BAÑO - 2425697 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242569 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN DE CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS LA FORTUNA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.55606559, lat:16.43291612}}15-11-2019 22-12-2019 712,203.66$                  712,202.80$                  712,202.80$                  712,202.80$                  712,202.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:712203.66, importe_modificado:712202.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1599687/proyecto_FIN, 1599687/proyecto_PROCESO, 1599687/proyecto_INICIO, 1599687/proyecto_PROCESO, 1599687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401615253Proyecto de inversión 3,084,317.03$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084317.03, modificado:3084317.03}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1682557 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS168255 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:771.4, meta_modificada:771.4}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE CALLE OCTAVA CALLE NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA PONIENTE NORETE, AVENIDA QUINTA AVENIDA PONIENTE NORTE  EL BAR, lon:-91.99049568, lat:16.31889021}}15-09-2019 30-11-2019 3,084,317.03$               3,084,191.41$               3,084,191.41$               3,084,191.41$               3,084,191.41$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3084317.03, importe_modificado:3084191.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:771.4}}{1615253/proyecto_PROCESO, 1615253/proyecto_INICIO, 1615253/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401616079Proyecto de inversión 963,937.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963937.52, modificado:963937.52}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONINO BARBOSA HELDH CON CLAVE 07DPB1474K - 1722967 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS172296 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CALLE LAS MARGARITAS EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO TRINITARIA MARAVILLA TENEJAPA A DOS HORAS DE LA, lon:-91.48962724, lat:16.13392746}}07-10-2019 15-12-2019 963,937.52$                  963,937.51$                  963,937.51$                  963,937.51$                  963,937.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:963937.52, importe_modificado:963937.51}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616079/proyecto_INICIO, 1616079/proyecto_FIN, 1616079/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401618879Proyecto de inversión 900,735.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900735.92, modificado:900735.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE - 1880177 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL188017 S 900 900 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    MICRO REGIÓN CAÑADA TRAMO CARRETERO MARGARITAS ENTRONQUE COMITAN ALTAMIRANO A 25 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-92.06852643, lat:16.39129096}}25-10-2019 15-12-2019 900,735.92$                  900,696.52$                  900,696.52$                  900,696.52$                  900,696.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:900735.92, importe_modificado:900696.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618879/proyecto_PROCESO, 1618879/proyecto_FIN, 1618879/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401634210Proyecto de inversión 1,468,247.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468247.75, modificado:1468247.75}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO AL PANTEON DEL KM 000  AL KM  1000 - 2210457 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL221045 S 415 415 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.02679585, lat:16.47074138}}11-11-2019 25-12-2019 1,468,247.75$               1,468,205.92$               1,468,205.92$               1,468,205.92$               1,468,205.92$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1468247.75, importe_modificado:1468205.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634210/proyecto_PROCESO, 1634210/proyecto_FIN, 1634210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599679Proyecto de inversión 526,272.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526272.88, modificado:526272.88}}CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS - 2425007 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242500 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:494, direccion:EJIDO OLONJA, 30187 OLONJA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS MOMON 5 MINUTOS ANTES DE ESTE ULTIMO ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.79059417, lat:16.3500819}}15-11-2019 11-12-2019 526,272.88$                  526,269.90$                  526,269.90$                  526,269.90$                  526,269.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:526272.88, importe_modificado:526269.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1599679/proyecto_INICIO, 1599679/proyecto_FIN, 1599679/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401588019Proyecto de inversión 162,767.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162767.05, modificado:162767.05}}REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL DE 40 MTS DE CLARO - 1700087 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS170008 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:CALLEJON EL ARROLLO EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO VILLA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.54456192, lat:16.28660183}}13-07-2019 20-09-2019 162,767.05$                  162,767.04$                  162,767.04$                  162,767.04$                  162,767.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:162767.05, importe_modificado:162767.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1588019/proyecto_FIN, 1588019/proyecto_PROCESO, 1588019/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599680Proyecto de inversión 500,859.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500859.84, modificado:500859.84}}CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS - 2425107 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242510 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:EJIDO CANDELARIA PACHAN, 30187 CANDELARIA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS A EJIDO CHIAPAS A 1.5HORAS ENTRONQUE MANO DERECHA, lon:-91.63566513, lat:16.44074649}}15-11-2019 20-12-2019 500,859.84$                  500,859.69$                  500,859.69$                  500,859.69$                  500,859.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:500859.84, importe_modificado:500859.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1599680/proyecto_INICIO, 1599680/proyecto_FIN, 1599680/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599694Proyecto de inversión 1,508,174.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508174.0, modificado:1508174.0}}CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 2426177 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242617 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:165, direccion:EJIDO PLAN SANTO TOMAS, 30187 PLAN DE SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS SAN QUINTÍN A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.58245129, lat:16.41373001}}25-11-2019 25-12-2019 1,508,174.00$               1,508,173.88$               1,508,173.88$               1,508,173.88$               1,508,173.88$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1508174.0, importe_modificado:1508173.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1599694/proyecto_INICIO, 1599694/proyecto_FIN, 1599694/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401620336Proyecto de inversión 595,221.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595221.12, modificado:595221.12}}CONSTRUCCIÓN DE 39 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 1956877 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS195687 S 95 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:572, direccion:COLONIA UNIÓN VICTORIA, 30187 UNIÓN VICTORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS COMITAN A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.03383876, lat:16.30179509}}04-11-2019 15-12-2019 595,221.12$                  595,201.28$                  595,201.28$                  595,201.28$                  595,201.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:595221.12, importe_modificado:595201.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}{1620336/proyecto_INICIO, 1620336/proyecto_PROCESO, 1620336/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401636841Proyecto de inversión 1,630,428.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630428.14, modificado:1630428.14}}CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS - 2426477 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242647 S 100 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:EJIDO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30187 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO LAS MARGARITASSAN QUINTIN A CUATRO HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.65932254, lat:16.48298111}}20-11-2019 27-12-2019 1,630,428.14$               1,630,428.03$               1,630,428.03$               1,630,428.03$               1,630,428.03$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1630428.14, importe_modificado:1630428.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}{1636841/proyecto_INICIO, 1636841/proyecto_FIN, 1636841/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401637313Proyecto de inversión 494,230.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494230.2, modificado:494230.2}}CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS - 2279347 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL227934 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN FRONTERA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS PAYAL, lon:-91.88373762, lat:16.31618838}}20-11-2019 15-12-2019 494,230.20$                  494,214.74$                  494,214.74$                  494,214.74$                  494,214.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:494230.2, importe_modificado:494214.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1637313/proyecto_FIN, 1637313/proyecto_PROCESO, 1637313/proyecto_INICIO, 1637313/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597854Proyecto de inversión 741,822.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741822.89, modificado:741822.89}}CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDA - 2277737 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS227773 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:COLONIA SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN SUR TRAMO CARRETERA MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59706662, lat:16.36262016}}15-11-2019 20-12-2019 741,822.89$                  741,822.68$                  741,822.68$                  741,822.68$                  741,822.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:741822.89, importe_modificado:741822.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1597854/proyecto_INICIO, 1597854/proyecto_FIN, 1597854/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631264Proyecto de inversión 1,065,260.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065260.47, modificado:1065260.47}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2070267 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS207026 S 218 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:55, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.96984083, lat:16.37415233}}17-08-2019 01-12-2019 1,065,260.47$               1,065,252.12$               1,065,252.12$               1,065,252.12$               1,065,252.12$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1065260.47, importe_modificado:1065252.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631264/proyecto_FIN, 1631264/proyecto_PROCESO, 1631264/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631654Proyecto de inversión 577,614.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577614.3, modificado:577614.3}}CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 2093817 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209381 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.6913586, lat:16.41691072}}05-11-2019 25-12-2019 577,613.96$                  577,613.96$                  577,613.96$                  577,613.96$                  577,613.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:577614.3, importe_modificado:577614.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1631654/proyecto_PROCESO, 1631654/proyecto_FIN, 1631654/proyecto_INICIO, 1631654/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201554058Proyecto de inversión 482,850.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482850.43, modificado:482850.43}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO DE OJO DE AGUA A SANTA MARÍA - 1099047 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS109904 S 135 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO OJO DE AGUA  - SANTA MARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 230 EJIDO OJO DE AGUA, 30187 OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA EJIDO OJO DE AGUA Y SANTA MARÍA, lon:-91.64485526, lat:16.26734558}}24-06-2019 16-08-2019 482,850.43$                  482,850.41$                  482,850.41$                  482,850.41$                  482,850.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:482850.43, importe_modificado:482850.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}}{1554058/proyecto_PROCESO, 1554058/proyecto_INICIO, 1554058/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596480Proyecto de inversión 1,254,983.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254983.07, modificado:1254983.07}}CONSTRUCCIÓN DE 33 VIVIENDAS - 2173907 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217390 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:464, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30187 SAN RAFAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS SAN ANTONIO LOS ALTOS ADELANTE A MANO DERECHA 2 HORAS, lon:-91.68562355, lat:16.25285939}}11-11-2019 25-12-2019 1,254,983.07$               1,254,982.37$               1,254,982.37$               1,254,982.37$               1,254,982.37$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1254983.07, importe_modificado:1254982.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1596480/proyecto_FIN, 1596480/proyecto_INICIO, 1596480/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597853Proyecto de inversión 342,530.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342530.37, modificado:342530.37}}CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS - 2277667 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS227766 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:846, direccion:EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRE EN LA MICROREGION DE NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS RIÓ BLANCO, lon:-91.69193679, lat:16.36953456}}20-11-2019 20-12-2019 342,530.37$                  342,517.42$                  342,517.42$                  342,517.42$                  342,517.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:342530.37, importe_modificado:342517.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1597853/proyecto_FIN, 1597853/proyecto_PROCESO, 1597853/proyecto_INICIO, 1597853/proyecto_FIN, 1597853/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597856Proyecto de inversión 1,590,943.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590943.3, modificado:1590943.3}}CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS - 2277837 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS227783 S 80 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:COLONIA HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.12923306, lat:16.45226582}}15-11-2019 20-12-2019 1,287,561.98$               1,287,561.62$               1,287,561.62$               1,287,561.62$               1,287,561.62$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1287561.98, importe_modificado:1287561.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1597856/proyecto_INICIO, 1597856/proyecto_PROCESO, 1597856/proyecto_FIN, 1597856/proyecto_PROCESO, 1597856/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401597878Proyecto de inversión 2,008,739.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008739.0, modificado:2008739.0}}CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 2279547 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL227954 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RIO COROZAL, 30187 RÍO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA RION DE CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS RICO COROZAL A 4 HORAS, lon:-91.59044939, lat:16.49156493}}20-11-2019 27-12-2019 2,008,739.00$               2,008,737.73$               2,008,737.73$               2,008,737.73$               2,008,737.73$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2008739.0, importe_modificado:2008739.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1597878/proyecto_PROCESO, 1597878/proyecto_INICIO, 1597878/proyecto_FIN, 1597878/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599556Proyecto de inversión 929,512.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929512.2, modificado:929512.2}}CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS - 2410597 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS241059 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGION MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICENTE GUERRERO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.65936946, lat:16.41370905}}15-11-2019 27-12-2019 929,512.20$                  929,501.04$                  929,501.04$                  929,501.04$                  929,501.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:144448.0, importe_modificado:144073.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1599556/proyecto_INICIO, 1599556/proyecto_FIN, 1599556/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599693Proyecto de inversión 866,817.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866817.56, modificado:866817.56}}CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS - 2426027 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242602 S 50 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:496, direccion:EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 MATÍAS CASTELLANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL MOMON ANTES ENTRONQUE A MANO DERECHA A 1.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.77844529, lat:16.33964972}}25-11-2019 25-12-2019 866,817.56$                  866,816.09$                  866,816.09$                  866,816.09$                  866,816.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:866817.56, importe_modificado:866816.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}{1599693/proyecto_INICIO, 1599693/proyecto_PROCESO, 1599693/proyecto_FIN, 1599693/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401620412Proyecto de inversión 1,033,666.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033666.79, modificado:1033666.79}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1193 JUAN SABINES  GUTIERREZ CON CLAVE 07ETV121 - 1960577 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS196057 S 900 908 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    MICRO REGIÓN VALLE NORTE TRAMAO CARRETERO MARGARITAS LEYVA A 1.3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.87135199, lat:16.38725918}}04-11-2019 25-12-2019 1,033,666.79$               1,033,666.49$               1,033,666.49$               1,033,666.49$               1,033,666.49$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1033666.79, importe_modificado:1033666.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1620412/proyecto_INICIO, 1620412/proyecto_FIN, 1620412/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401636784Proyecto de inversión 3,694,820.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694820.21, modificado:3694820.21}}CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS - 2426127 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242612 S 235 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:44, direccion:EJIDO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 GUADALUPE TEPEYAC, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS GUADALUPE TEPEYAC A 3 HORAS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.54154616, lat:16.32229898}}25-11-2019 30-12-2019 3,694,820.21$               3,694,759.76$               3,694,759.76$               3,694,759.76$               3,694,759.76$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3694820.21, importe_modificado:3694759.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}{1636784/proyecto_INICIO, 1636784/proyecto_FIN, 1636784/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401657091Proyecto de inversión 500,291.83$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500291.83, modificado:500291.83}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE BUENA VISTA BAWITZ TRAMO  AL  KM 000 AL KM 1300 EN TRAMOS AISLADOS - 2664987 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS266498 S 500 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENA VISTA BWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGION CAÑADA TOJOLAVAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11377264, lat:16.50227534}}15-12-2019 25-12-2019 500,291.83$                  500,283.55$                  500,283.55$                  500,283.55$                  500,283.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:500291.83, importe_modificado:500283.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657091/proyecto_INICIO, 1657091/proyecto_FIN, 1657091/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401657205Proyecto de inversión 61,104.14$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61104.14, modificado:61104.14}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2666847 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS266684 S 24 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:EJIDO SANTA MARTHA, 30187 SANTA MARTHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN DE LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS NUEVA REVULUCION A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.82368475, lat:16.43423614}}15-12-2019 25-12-2019 61,104.14$                     61,104.13$                     61,104.13$                     61,104.13$                     61,104.13$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:61104.14, importe_modificado:61104.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657205/proyecto_INICIO, 1657205/proyecto_PROCESO, 1657205/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201552751Proyecto de inversión 3,498,498.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498498.7, modificado:5995053.27}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1068637 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS106863 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO SUR LA ASERRADERO BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE  EJE VIAL AVENIDA LA ASERRADERO Y CALLE LOS LAURELES, AMPLIACION TANQUE DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SACSAL, lon:-91.99774413, lat:16.31584842}}01-05-2019 30-08-2019 5,995,053.27$               5,994,926.97$               5,994,926.97$               5,994,926.97$               5,994,926.97$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62188, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:3498498.7, importe_modificado:3498498.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1552751/proyecto_PROCESO, 1552751/proyecto_INICIO, 1552751/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401593288Proyecto de inversión 1,032,616.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032616.97, modificado:1032616.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 07DPB2035S - 1972447 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS197244 S 915 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    MICRO REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.97367106, lat:16.42916537}}05-11-2019 25-12-2019 1,032,616.97$               1,032,616.52$               1,032,616.52$               1,032,616.52$               1,032,616.52$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1032616.97, importe_modificado:1032616.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593288/proyecto_INICIO, 1593288/proyecto_FIN, 1593288/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2019 2 CHP190401594959Proyecto de inversión 600,000.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.03, modificado:600000.03}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EC AGUA MARÍA MEXIQUITO DEL KM 000 AL KM 5500 - 2071747 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS207174 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:483, direccion:CAMINO TRAMO AGUA MARIA  - MEXIQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 550 + undefined EJIDO AGUA MARÍA, 30187 AGUA MARÍA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICENTE GUERRERO A 2 HORAS DE LA , lon:-91.6987056, lat:16.3735614}}13-08-2019 15-10-2019 600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  600,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:600000.03, importe_modificado:600000.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1594959/proyecto_INICIO, 1594959/proyecto_FIN, 1594959/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599265Proyecto de inversión 703,959.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703959.28, modificado:703959.28}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES TRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 300 - 2389517 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS238951 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CANDELARIAS BIENES COMUNALES  - AL CENTRO DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 300 EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE, lon:-91.77434107, lat:16.4264456}}20-11-2019 20-12-2019 703,959.28$                  703,959.13$                  703,959.13$                  703,959.13$                  703,959.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:703959.28, importe_modificado:703959.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1599265/proyecto_INICIO, 1599265/proyecto_FIN, 1599265/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599684Proyecto de inversión 3,038,051.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038051.4, modificado:3038051.4}}CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS CON BAÑO - 2425537 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242553 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:349, direccion:EJIDO SANTA LUCIA OJO DE AGUA, 30187 SANTA LUCÍA OJO DE AGUA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN DE CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS GUADALUPE TEPECYA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.56731439, lat:16.39106902}}15-11-2019 26-12-2019 3,038,051.40$               3,038,050.45$               3,038,050.45$               3,038,050.45$               3,038,050.45$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3038051.4, importe_modificado:3038050.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1599684/proyecto_INICIO, 1599684/proyecto_FIN, 1599684/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631682Proyecto de inversión 2,500,015.52$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500015.52, modificado:2500015.52}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2094527 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209452 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:EJIDO AQUILES SERDAN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD UBICADA EN EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS A SANTIAGO GELATAO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92293321, lat:16.45625437}}15-08-2019 30-10-2019 2,500,015.52$               2,499,991.29$               2,499,991.29$               2,499,991.29$               2,499,991.29$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2500015.52, importe_modificado:2499991.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631682/proyecto_INICIO, 1631682/proyecto_FIN, 1631682/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401591535Proyecto de inversión 243,552.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243552.3, modificado:243552.3}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1890727 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL189072 S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:COLONIA SAN LORENZO, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA MICRO REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL EDÉN A 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.6573296, lat:16.32997774}}26-10-2019 25-11-2019 243,552.30$                  243,552.30$                  243,552.30$                  243,552.30$                  243,552.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0003-FISM/2019-OT, contratista:DULCE MARIBEL CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:243552.3, importe_modificado:243552.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591535/proyecto_FIN, 1591535/proyecto_PROCESO, 1591535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401593301Proyecto de inversión 420,022.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420022.87, modificado:420022.87}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE - 1972907 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS197290 S 77 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:808, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS NUEVO SAN JUAN CHAMULA TRES HORAS, lon:-91.66511297, lat:16.2584958}}05-11-2019 20-12-2019 420,022.87$                  420,022.87$                  420,022.87$                  420,022.87$                  420,022.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:420022.87, importe_modificado:420022.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593301/proyecto_PROCESO, 1593301/proyecto_INICIO, 1593301/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594059Proyecto de inversión 757,938.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757938.2, modificado:757938.2}}CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 2017297 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS201729 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN LEYVA RAMO CARRETERO MARGARITAS A LEYVA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.7832805, lat:16.46316598}}05-11-2019 20-12-2019 757,938.20$                  757,938.20$                  757,938.20$                  757,938.20$                  757,938.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:757938.2, importe_modificado:757938.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594059/proyecto_INICIO, 1594059/proyecto_FIN, 1594059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595302Proyecto de inversión 921,009.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921009.13, modificado:919807.29}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07DPB1320G - 2097277 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209727 S 30 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:COLONIA SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.34396964, lat:16.22959459}}15-08-2019 30-10-2019 919,807.29$                  919,807.29$                  919,807.29$                  919,807.29$                  919,807.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:921009.13, importe_modificado:919807.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1595302/proyecto_INICIO, 1595302/proyecto_FIN, 1595302/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401596303Proyecto de inversión 279,570.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279570.27, modificado:278463.54}}CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS - 2161647 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216164 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCION, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN LA REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS NUEVA REBULUCION A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.79754029, lat:16.42641571}}11-11-2019 25-12-2019 278,463.54$                  278,463.54$                  278,463.54$                  278,463.54$                  278,463.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:279570.27, importe_modificado:278463.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1596303/proyecto_INICIO, 1596303/proyecto_FIN, 1596303/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401612031Proyecto de inversión 4,889,265.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4889265.09, modificado:3428738.15}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 1573957 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS157395 S 165 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO SANTO TOMAS, 30187 NUEVO SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA FRONTERA Y 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.4082487, lat:16.2020195}}07-09-2019 25-11-2019 3,428,738.15$               3,428,738.15$               3,428,738.15$               3,428,738.15$               3,428,738.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0051-FISM/2019, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4889265.09, importe_modificado:3428738.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1612031/proyecto_PROCESO, 1612031/proyecto_FIN, 1612031/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401615384Proyecto de inversión 1,411,527.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411527.7, modificado:1411527.7}}AMPLIACION DEL EMISOR DE LA RED DE  ALCANTARILLADO SANITARIO - 1691077 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS169107 S 348 348 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:CALLE ROSARIO BAWITZ EJIDO ROSARIO BAWITZ, 30187 ROSARIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.09578868, lat:16.49468404}}21-09-2019 29-11-2019 1,411,527.70$               1,411,527.70$               1,411,527.70$               1,411,527.70$               1,411,527.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0063-FISM/2019, contratista:CENTRO DE INGENIERÍA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1411527.7, importe_modificado:1411527.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615384/proyecto_PROCESO, 1615384/proyecto_FIN, 1615384/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401615868Proyecto de inversión 121,646.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121646.37, modificado:107022.3}}CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE 1320 X 150 MTS CON MATERIAL EXTRUCTURAL - 1713057 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS171305 S 800 826 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:CALLE LOS RIEGOS EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR TAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO ENTRE LA LOCALIDAD EL PROGRESO VALLE DOR, lon:-91.91436582, lat:16.28873237}}15-07-2019 30-08-2019 107,022.30$                  107,022.30$                  107,022.30$                  107,022.30$                  107,022.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:121646.37, importe_modificado:107022.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615868/proyecto_INICIO, 1615868/proyecto_FIN, 1615868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401619398Proyecto de inversión 1,409,922.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409922.58, modificado:1409922.58}}RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE MAMPOSTERÍA CON LOZA MACIZA - 1908157 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL190815 S 5250 5250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONEINTE BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE AVENIDA PIRMERA SUR PONIENTE Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 MINUTOS DE LA MISMA, lon:-91.98848079, lat:16.32193828}}28-10-2019 30-12-2019 1,409,922.58$               1,409,922.58$               1,409,922.58$               1,409,922.58$               1,409,922.58$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1409922.58, importe_modificado:1409921.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619398/proyecto_INICIO, 1619398/proyecto_FIN, 1619398/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401620609Proyecto de inversión 600,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599945.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA SALVAGUARDAR LOS RECIDUAOS SALIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL - 1973557 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS197355 S 370 390 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REGIÓN NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS ZARAGOZA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.94672253, lat:16.33585812}}05-11-2019 15-12-2019 599,945.00$                  599,945.00$                  599,945.00$                  599,945.00$                  599,945.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:600000.0, importe_modificado:599945.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1620609/proyecto_PROCESO, 1620609/proyecto_FIN, 1620609/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401629914Proyecto de inversión 1,600,329.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600329.5, modificado:1600329.5}}CONSTRUCCIÓN DE 47 SANITARIOS SECOS - 1995147 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS199514 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:COLONIA LA ESTACIÓN, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS NUEVO WISTAN A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.54276515, lat:16.23776834}}05-11-2019 25-12-2019 1,600,329.50$               1,600,329.50$               1,600,329.50$               1,600,329.50$               1,600,329.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0108-FISM/2019, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS JYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1600329.5, importe_modificado:1600329.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{1629914/proyecto_INICIO, 1629914/proyecto_FIN, 1629914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631306Proyecto de inversión 500,768.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500768.95, modificado:500768.95}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 2072597 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS207259 S 123 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGION DEL MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL EDEN A 3 HORAS DE LA CABECERA, lon:-91.66044629, lat:16.30375157}}10-09-2019 09-10-2019 500,768.95$                  500,768.95$                  500,768.95$                  500,768.95$                  500,768.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:500768.95, importe_modificado:500768.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631306/proyecto_INICIO, 1631306/proyecto_PROCESO, 1631306/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631684Proyecto de inversión 951,792.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951792.75, modificado:951792.75}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 07KPR451011C - 2094687 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209468 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:797, direccion:EJIDO ANEXO PALAMAREAL, 30187 ANEXO PALMA REAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS GUADALUPE LOS ALTOS A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07816322, lat:16.52907907}}15-08-2019 30-10-2019 951,792.75$                  951,792.75$                  951,792.75$                  951,792.75$                  951,792.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:951792.75, importe_modificado:951792.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631684/proyecto_INICIO, 1631684/proyecto_FIN, 1631684/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631691Proyecto de inversión 874,526.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874526.91, modificado:873540.39}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO CON CLAVE 07DPB1529W - 2094897 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209489 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:881, direccion:EJIDO SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA, 30187 SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN JUSTO SIERRA TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07188771, lat:16.55694542}}20-09-2019 15-12-2019 873,540.39$                  873,540.39$                  873,540.39$                  873,540.39$                  873,540.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:874526.91, importe_modificado:873540.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631691/proyecto_INICIO, 1631691/proyecto_FIN, 1631691/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401634214Proyecto de inversión 1,525,447.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525447.66, modificado:1525447.66}}CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD - 2210707 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS221070 S 500 534 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:COLONIA LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMARINO A 1 HORA DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.05735191, lat:16.44210579}}11-11-2019 25-12-2019 1,525,447.66$               1,525,447.66$               1,525,447.66$               1,525,447.66$               1,525,447.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-SAL-0123-FISM/2019, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1525447.66, importe_modificado:1525447.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634214/proyecto_PROCESO, 1634214/proyecto_INICIO, 1634214/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401647251Proyecto de inversión 1,911,343.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911343.6, modificado:1911101.14}}CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 2553997 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS255399 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS ALTOS, 30187 SAN ANTONIO LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITASNUEVO HUIXTAN A 4 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.69347585, lat:16.2780978}}10-12-2019 25-12-2019 1,911,101.14$               1,911,101.14$               1,911,101.14$               1,911,101.14$               1,911,101.14$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1911343.5, importe_modificado:1911101.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1647251/proyecto_PROCESO, 1647251/proyecto_FIN, 1647251/proyecto_PROCESO, 1647251/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401658528Proyecto de inversión 1,099,790.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099790.57, modificado:1097325.93}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCRETO HIDRÁULICO - 1361147 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS136114 S 460 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:485.2, meta_modificada:485.2}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:CALLE CHIAPAS EJIDO EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE EN CUENTERA EN LA MICROREGION VALLE SUR A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN PAVIMENTADA., lon:-91.86665509, lat:16.38389579}}10-06-2019 16-09-2019 1,097,325.93$               1,097,325.93$               1,097,325.93$               1,097,325.93$               1,097,325.93$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1099790.57, importe_modificado:1097325.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:485.2}}{1658528/proyecto_PROCESO, 1658528/proyecto_INICIO, 1658528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401659771Proyecto de inversión 833,454.57$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833454.57, modificado:833337.71}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILIGUE FEDERAL BONAMPAK - 1385087 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS138508 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO LOMANTAN SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJOLABAL A UNA HORA CAMIO ALTAMIRANO, lon:-92.06354245, lat:16.44055198}}15-07-2019 15-10-2019 833,337.71$                  833,337.71$                  833,337.71$                  833,337.71$                  833,337.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:833454.57, importe_modificado:833337.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659771/proyecto_INICIO, 1659771/proyecto_FIN, 1659771/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401660720Proyecto de inversión 670,730.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670730.77, modificado:668603.39}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENARO VILLATORO ALFONSO CLAVE 07DPR2331U - 2714557 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS271455 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TRAMO CARRETERO SANTA CECILIASAN JOSE LAS PALMAS A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.01140098, lat:16.33459628}}15-12-2019 25-12-2019 668,603.39$                  668,603.39$                  668,603.39$                  668,603.39$                  668,603.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:670730.77, importe_modificado:668603.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660720/proyecto_INICIO, 1660720/proyecto_FIN, 1660720/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401595300Proyecto de inversión 923,246.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923246.91, modificado:922768.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPB0432D - 2097227 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209722 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:95, direccion:COLONIA LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 LA REALIDAD TRINIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRINIDAD REALIDAD A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.46999538, lat:16.34439042}}20-09-2019 15-12-2019 922,768.57$                  922,768.57$                  922,768.57$                  922,768.57$                  922,768.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:923246.91, importe_modificado:922768.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1595300/proyecto_PROCESO, 1595300/proyecto_FIN, 1595300/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401595311Proyecto de inversión 1,122,556.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122556.64, modificado:1122556.64}}REHABILITACION DE CAMIKNO RURAL EC ANEXO SANTA RITA A VICTORICO GRAJALES TRAMO DEL KM 000 AL KM 19800 EN TRAMOS AISLADOS - 2097947 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209794 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:CAMINO TRAMO ANEXO SANTA RITA  - VICTORICO R GRAJALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 198 COLONIA VICTORICO R GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN CARMEN VILLA FLO, lon:-91.63662776, lat:16.56691751}}16-09-2019 30-10-2019 1,122,556.64$               1,122,556.64$               1,122,556.64$               1,122,556.64$               1,122,556.64$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1122556.64, importe_modificado:1122421.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1595311/proyecto_INICIO, 1595311/proyecto_FIN, 1595311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596484Proyecto de inversión 421,704.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421704.69, modificado:421504.73}}CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS - 2174397 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217439 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:808, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN NUEVO PLAN DE AYLA TRAMO CARRETERO MARGARITAS LINDA VISTA ADELANTE DEL ARROLLO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.66492603, lat:16.2587985}}11-11-2019 25-12-2019 421,504.73$                  421,504.73$                  421,504.73$                  421,504.73$                  421,504.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:421704.69, importe_modificado:421504.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1596484/proyecto_INICIO, 1596484/proyecto_PROCESO, 1596484/proyecto_FIN, 1596484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401596958Proyecto de inversión 303,778.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303778.56, modificado:303778.56}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC TRAMO SAN ANTONIO ANEXO SANTA MARÍA EN SUBTRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 600 - 2210767 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS221076 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LOS ALTOS, 30187 SAN ANTONIO LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 1 HORA DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.69244588, lat:16.27816989}}11-11-2019 15-12-2019 303,778.56$                  303,778.56$                  303,778.56$                  303,778.56$                  303,778.56$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:303778.56, importe_modificado:303642.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596958/proyecto_INICIO, 1596958/proyecto_FIN, 1596958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401599577Proyecto de inversión 574,914.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574914.4, modificado:574569.43}}CONSTRUCCIÓN DE 80 FOSAS SÉPTICAS DE 2 X2 X2 MTS - 2412387 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS241238 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.78034925, lat:16.24944964}}15-11-2019 22-12-2019 574,569.43$                  574,569.43$                  574,569.43$                  574,569.43$                  574,569.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:574914.4, importe_modificado:574569.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1599577/proyecto_INICIO, 1599577/proyecto_FIN, 1599577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401616078Proyecto de inversión 1,195,113.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195113.74, modificado:1193766.31}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1722887 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS172288 S 430 433 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CALLE LAS MARGARITAS EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIZADA EN LA MICRO REGIÓN DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA MARAVILLA TENEJAPA A DOS HORAS DE LA CABECER, lon:-91.48746002, lat:16.13264947}}07-10-2019 30-11-2019 1,193,766.31$               1,193,766.31$               1,193,766.31$               1,193,766.31$               1,193,766.31$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1195113.74, importe_modificado:1193766.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616078/proyecto_INICIO, 1616078/proyecto_FIN, 1616078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401616844Proyecto de inversión 1,760,267.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760267.3, modificado:1760267.3}}CONSTRUCCIÓN DE 55 SANITARIOS SECOS - 1765567 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS176556 S 125 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:290, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MÉXICO, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN VALLE PERIFERIA NORTE A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL MOMON, lon:-92.0748688, lat:16.52642771}}11-10-2019 15-12-2019 1,760,267.30$               1,760,267.30$               1,760,267.30$               1,760,267.30$               1,760,267.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0069-FISM/2019, contratista:JOISE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1760267.3, importe_modificado:1760267.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{1616844/proyecto_FIN, 1616844/proyecto_INICIO, 1616844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401617709Proyecto de inversión 884,829.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884829.11, modificado:884319.4}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL - 1820167 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS182016 S 502 505 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UBICADA EN LA MICROREGION VALLE SUR TRAMO CARRETERA MARGARITAS EL PROGRESO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92879271, lat:16.30417773}}14-10-2019 30-11-2019 884,319.40$                  884,319.40$                  884,319.40$                  884,319.40$                  884,319.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:884829.11, importe_modificado:884319.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}{1617709/proyecto_PROCESO, 1617709/proyecto_FIN, 1617709/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401618573Proyecto de inversión 1,371,393.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371393.25, modificado:1371220.1}}RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRIÓ LA ESPERANZA A SALTILLO TRAMO BELLO PAISAJE DEL KM 000 AL KM 680 - 1865717 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL186571 S 450 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MICRO REGIÓN VALLE PERIFERIA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS A ALTILLO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.96545853, lat:16.37156576}}23-10-2019 25-12-2019 1,371,220.10$               1,371,220.10$               1,371,220.10$               1,371,220.10$               1,371,220.10$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1371393.25, importe_modificado:1371220.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618573/proyecto_FIN, 1618573/proyecto_PROCESO, 1618573/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401619198Proyecto de inversión 850,324.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850324.36, modificado:847176.03}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 705 CON CLAVE 07ETV0758H - 1895977 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL189597 S 54 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I. MADERO A 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92570281, lat:16.30329215}}28-10-2019 10-12-2019 847,176.03$                  847,176.03$                  847,176.03$                  847,176.03$                  847,176.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:850324.36, importe_modificado:847176.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619198/proyecto_PROCESO, 1619198/proyecto_FIN, 1619198/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs5: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%(2), trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs6: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo 

2021 2019 2 CHP190401620217Proyecto de inversión 274,810.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274810.93, modificado:274810.93}}CONSTRUCCIÓN DE UN RAMAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO - 1950867 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS195086 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICTORICO GRAJALES A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59254857, lat:16.5326176}}04-11-2019 20-11-2019 274,810.93$                  274,810.93$                  274,810.93$                  274,810.93$                  274,810.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0004-FISM/2019-OT, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:274810.93, importe_modificado:274810.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1620217/proyecto_INICIO, 1620217/proyecto_PROCESO, 1620217/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401630231Proyecto de inversión 490,177.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490177.96, modificado:489864.94}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 2012617 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS201261 S 225 229 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:243, direccion:COLONIA SAN ANTONIO VENECIA, 30187 SAN ANTONIO VENECIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.88142019, lat:16.3142114}}05-11-2019 15-12-2019 489,864.94$                  489,864.94$                  489,864.94$                  489,864.94$                  489,864.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:490177.96, importe_modificado:489864.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630231/proyecto_INICIO, 1630231/proyecto_FIN, 1630231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631477Proyecto de inversión 294,749.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294749.53, modificado:294518.72}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 2085097 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS208509 S 531 531 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE A 1 HORA DE DISTANCIA, lon:-91.99898657, lat:16.40488161}}15-09-2019 15-10-2019 294,518.72$                  294,518.72$                  294,518.72$                  294,518.72$                  294,518.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:294749.53, importe_modificado:294518.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631477/proyecto_INICIO, 1631477/proyecto_FIN, 1631477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631689Proyecto de inversión 986,480.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986480.42, modificado:986480.42}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ CON CLAVE 07DPB1775F - 2094797 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209479 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:173, direccion:EJIDO TABASCO, 30187 TABASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL MOMON A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.8247815, lat:16.36125045}}20-09-2019 15-12-2019 986,480.42$                  986,480.42$                  986,480.42$                  986,480.42$                  986,480.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:986480.42, importe_modificado:986480.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631689/proyecto_PROCESO, 1631689/proyecto_FIN, 1631689/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631715Proyecto de inversión 1,512,536.45$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512536.45, modificado:1511755.39}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2095587 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209558 S 350 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11519146, lat:16.51204702}}15-08-2019 30-09-2019 1,511,755.39$               1,511,755.39$               1,511,755.39$               1,511,755.39$               1,511,755.39$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1512536.45, importe_modificado:1511755.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631715/proyecto_PROCESO, 1631715/proyecto_FIN, 1631715/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401632148Proyecto de inversión 1,931,796.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931796.57, modificado:1931796.57}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 2116717 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL211671 S 600 535 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LO REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS LEYVA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59366661, lat:16.53494657}}05-11-2019 25-12-2019 1,931,796.57$               1,931,796.57$               1,931,796.57$               1,931,796.57$               1,931,796.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0116-FISM/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1931796.57, importe_modificado:1931796.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632148/proyecto_PROCESO, 1632148/proyecto_FIN, 1632148/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401634213Proyecto de inversión 1,200,753.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200753.37, modificado:1188096.29}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD - 2210617 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS221061 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92995143, lat:16.30253014}}11-11-2019 25-12-2019 1,188,096.29$               1,188,096.29$               1,188,096.29$               1,188,096.29$               1,188,096.29$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1200753.71, importe_modificado:1188096.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634213/proyecto_FIN, 1634213/proyecto_INICIO, 1634213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401636673Proyecto de inversión 981,116.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981116.3, modificado:979700.83}}CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS - 2425177 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242517 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICENTE GUERRERO ANTES LA LOCALIDAD CRUZ DEL ROSARIO A A 2.5 HORAS DE LA CABECERA M, lon:-91.71161547, lat:16.35421512}}15-11-2019 27-12-2019 979,700.83$                  979,700.83$                  979,700.83$                  979,700.83$                  979,700.83$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:981118.3, importe_modificado:979700.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1636673/proyecto_INICIO, 1636673/proyecto_FIN, 1636673/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401647901Proyecto de inversión 975,779.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975779.93, modificado:975122.82}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICJTLI CON CLAVE 07DPR4323Z - 2563627 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS256362 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:578, direccion:BARRIO LLANO REDONDO, 30187 BARRIO DE LLANO REDONDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA LA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO A ESPIRUTU SANTO ANTES ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA A 10 MINUTOS DELA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.97691708, lat:16.33393991}}02-10-2019 25-12-2019 975,122.82$                  975,122.82$                  975,122.82$                  975,122.82$                  975,122.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:975779.93, importe_modificado:975122.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647901/proyecto_INICIO, 1647901/proyecto_FIN, 1647901/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401657147Proyecto de inversión 310,695.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310695.01, modificado:310695.84}}CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 2665837 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS266583 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:510, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30187 LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN DELA FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.56334507, lat:16.27311713}}15-12-2019 25-12-2019 310,695.84$                  310,695.84$                  310,695.84$                  310,695.84$                  310,695.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:310695.84, importe_modificado:310695.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1657147/proyecto_INICIO, 1657147/proyecto_FIN, 1657147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201543442Acción 6,060,691.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6060691.32, modificado:6060691.32}}33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 887267 Chiapas 52 Las Margaritas Otros ProyectosSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS88726 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981568, lat:16.315947}}01-01-2019 31-12-2019 6,060,691.32$               6,060,691.32$               6,060,691.32$               6,060,691.32$               6,060,691.32$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMM/TM/GI/001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:6060691.32, importe_modificado:6060691.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1543442/proyecto_INICIO, 1543442/proyecto_PROCESO, 1543442/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201545280Proyecto de inversión 5,830,306.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5830306.61, modificado:5830131.93}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 915777 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS91577 S 350 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2024.0, meta_modificada:2024.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PERIFERICO NOVENA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CATORCEAVA CALLE SUR ORIENTE, BOULEVARD NOVENA PONIENTE NORTE PAVIMENTACI, lon:-91.98204846, lat:16.30368915}}01-04-2019 30-06-2019 5,830,131.93$               5,830,131.93$               5,830,131.93$               5,830,131.93$               5,830,131.93$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62196, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:5830306.61, importe_modificado:5830306.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2024.0}}{1545280/proyecto_INICIO, 1545280/proyecto_PROCESO, 1545280/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401596302Proyecto de inversión 574,199.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574199.71, modificado:566654.43}}CONSTRUCCIÓN DE CHANCA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07DPB1320G - 2161537 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL216153 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.34448462, lat:16.23017146}}11-11-2019 25-12-2019 566,654.43$                  566,654.43$                  566,654.43$                  566,654.43$                  566,654.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:574199.71, importe_modificado:566654.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596302/proyecto_PROCESO, 1596302/proyecto_INICIO, 1596302/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401597841Proyecto de inversión 215,871.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215871.41, modificado:215535.39}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA JARDÍN  DE NIÑOS GREGORIO TORRES QINTERI - 2277087 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS227708 S 650 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN NORTE PARA LLEGAR EL BARRIO DERECHA OBRA, lon:-91.9730579, lat:16.42916537}}15-11-2019 15-12-2019 215,535.39$                  215,535.39$                  215,535.39$                  215,535.39$                  215,535.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:215871.41, importe_modificado:215535.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1597841/proyecto_INICIO, 1597841/proyecto_PROCESO, 1597841/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401599695Proyecto de inversión 442,051.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442051.87, modificado:442051.87}}CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 2426207 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242620 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:449, direccion:EJIDO AGUA VESCO, 30187 AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGION LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A GUA VELASCO A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.67121202, lat:16.5583818}}25-11-2019 20-12-2019 442,051.87$                  442,051.87$                  442,051.87$                  442,051.87$                  442,051.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0142-FISM/2019, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA Y SISTEMAS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:442051.87, importe_modificado:442051.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{1599695/proyecto_INICIO, 1599695/proyecto_FIN, 1599695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401616856Proyecto de inversión 4,560,082.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560082.5, modificado:4560082.5}}CONSTRUCCIÓN DE 150 SANITARIOS SECOS - 1766287 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS176628 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO, lon:-92.08106352, lat:16.61790609}}11-10-2019 15-12-2019 4,560,082.50$               4,560,082.50$               4,560,082.50$               4,560,082.50$               4,560,082.50$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4560082.5, importe_modificado:4560082.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{1616856/proyecto_INICIO, 1616856/proyecto_PROCESO, 1616856/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401629581Proyecto de inversión 505,471.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505471.11, modificado:505471.11}}REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO NO 3 SHOYOJ Y POZO NO 2 SAN SEBSTIAN - 2389677 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS238967 S 50000 50000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN JOSE LAS PALMAS A 10 MINUTOS DEL CENTRO, lon:-91.99972481, lat:16.32249093}}20-11-2019 20-12-2019 505,471.11$                  505,471.11$                  505,471.11$                  505,471.11$                  505,471.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0140-FISM/2019, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA Y SISTEMAS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:505471.11, importe_modificado:505471.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629581/proyecto_INICIO, 1629581/proyecto_FIN, 1629581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401630730Proyecto de inversión 484,145.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484145.96, modificado:457265.28}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 2039767 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS203976 S 75 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:140, direccion:EJIDO SAN JUAN PENANA, 30187 SAN JUAN PENANA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN VALLE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO A 25 MINUTOS DE LA CABECERA DE ESTA CIUDAD, lon:-91.8988926, lat:16.29583672}}10-11-2019 25-12-2019 457,265.28$                  457,265.28$                  457,265.28$                  457,265.28$                  457,265.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:484145.96, importe_modificado:457265.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630730/proyecto_FIN, 1630730/proyecto_INICIO, 1630730/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631428Proyecto de inversión 1,926,391.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926391.61, modificado:1926127.67}}CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 2082207 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS208220 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN LOCALIZADO AL SUR DE ESTA CIUDAD, lon:-91.97631011, lat:16.30886349}}15-09-2019 30-11-2019 1,926,127.67$               1,926,127.67$               1,926,127.67$               1,926,127.67$               1,926,127.67$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1926391.61, importe_modificado:1926127.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631428/proyecto_INICIO, 1631428/proyecto_FIN, 1631428/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631650Proyecto de inversión 747,702.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747702.9, modificado:744125.92}}CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS CON BAÑO - 2093567 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209356 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE ESTA CIUDAD A 15 MINUTOS TRAMO CARRETERO MARGARITAS PROGRESO, lon:-91.92199088, lat:16.29240655}}05-11-2019 25-12-2019 744,125.92$                  744,125.92$                  744,125.92$                  744,125.92$                  744,125.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:747702.9, importe_modificado:744125.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1631650/proyecto_INICIO, 1631650/proyecto_PROCESO, 1631650/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631787Proyecto de inversión 670,730.77$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670730.77, modificado:670730.77}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLVE 07DPB26090 - 2097757 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209775 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE BOULEVARD BOULEVAD DEL SOL Y  ,    SE LO CALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD SOBRE EL BOULEVAR SALIDA A COMITAN 10 MINUTOS DEL CENTRO, lon:-91.99293894, lat:16.31378258}}20-09-2019 15-12-2019 670,730.77$                  670,730.77$                  670,730.77$                  670,730.77$                  670,730.77$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:670730.77, importe_modificado:670730.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631787/proyecto_INICIO, 1631787/proyecto_PROCESO, 1631787/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401632628Proyecto de inversión 171,168.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171168.06, modificado:171134.35}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO - 2137187 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL213718 S 800 826 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.90861516, lat:16.29412855}}05-11-2019 10-12-2019 171,134.35$                  171,134.35$                  171,134.35$                  171,134.35$                  171,134.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:171168.06, importe_modificado:171134.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632628/proyecto_INICIO, 1632628/proyecto_FIN, 1632628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401634212Proyecto de inversión 766,295.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766295.6, modificado:766276.96}}CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 2210507 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS221050 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:COLONIA VILLA DE LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL EDEN A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.69308594, lat:16.41619032}}11-11-2019 25-12-2019 766,276.96$                  766,276.96$                  766,276.96$                  766,276.96$                  766,276.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:766295.6, importe_modificado:766276.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1634212/proyecto_PROCESO, 1634212/proyecto_INICIO, 1634212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401658002Proyecto de inversión 863,756.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863756.1, modificado:863554.08}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1350017 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS135001 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, 30187 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN MARGARITAS A EJIDO CH, lon:-91.9092345, lat:16.48156721}}10-06-2019 10-08-2019 863,554.08$                  863,554.08$                  863,554.08$                  863,554.08$                  863,554.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:863756.1, importe_modificado:863554.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}{1658002/proyecto_INICIO, 1658002/proyecto_FIN, 1658002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401592999Proyecto de inversión 226,696.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226696.8, modificado:225500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 LITROS - 1957227 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS195722 S 26 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:478, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MICRO REGIÓN SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS MADERO A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.82414839, lat:16.25351567}}04-11-2019 15-12-2019 225,500.00$                  225,500.00$                  225,500.00$                  225,500.00$                  225,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:226696.8, importe_modificado:225500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1592999/proyecto_FIN, 1592999/proyecto_PROCESO, 1592999/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401593947Proyecto de inversión 411,273.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411273.38, modificado:411135.86}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 07KPR2438W - 2012457 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS201245 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:EJIDO LA GLORIA, 30187 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN LA FRONTERA TRAMO CARRETERO GERUSALEN A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.51278447, lat:16.14138735}}05-11-2019 15-12-2019 411,135.86$                  411,135.86$                  411,135.86$                  411,135.86$                  411,135.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:411273.38, importe_modificado:411135.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593947/proyecto_PROCESO, 1593947/proyecto_FIN, 1593947/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401597879Proyecto de inversión 1,500,779.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500779.6, modificado:1500779.6}}CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS - 2279717 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL227971 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:138, direccion:EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 30187 SAN JUAN BAUTISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRINIDAD REALIDAD A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.63712453, lat:16.46166044}}20-11-2019 27-12-2019 1,500,779.60$               1,500,779.60$               1,500,779.60$               1,500,779.60$               1,500,779.60$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1500779.6, importe_modificado:1500779.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}}{1597879/proyecto_INICIO, 1597879/proyecto_FIN, 1597879/proyecto_PROCESO, 1597879/proyecto_FIN, 1597879/proyecto_INICIO, 1597879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401615732Proyecto de inversión 945,790.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945790.38, modificado:945790.38}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA 1164 JOSE MARÍA PINO SUAREZ - 1708107 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS170810 S 60 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:CALLE JOSE MARIA PINTO EJIDO SAN PEDRO YUTNIOTIC, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICROREGION FRONTERA A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.38428886, lat:16.08377914}}15-07-2019 30-09-2019 945,790.38$                  945,790.38$                  945,790.38$                  945,790.38$                  945,790.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:945790.38, importe_modificado:945790.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615732/proyecto_INICIO, 1615732/proyecto_FIN, 1615732/proyecto_PROCESO, 1615732/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401615880Proyecto de inversión 353,411.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353411.95, modificado:353179.14}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 1713597 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS171359 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1679.2, meta_modificada:1679.2}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LA BONBA BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD A 6 MINUTOS DEL CENTRO, lon:-92.00095718, lat:16.31662231}}19-08-2019 28-10-2019 353,179.14$                  353,179.14$                  353,179.14$                  353,179.14$                  353,179.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:353411.95, importe_modificado:353179.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1679.2}}{1615880/proyecto_INICIO, 1615880/proyecto_FIN, 1615880/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401630325Proyecto de inversión 1,479,824.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479824.0, modificado:1479700.24}}CONSTRUCION DE 40 VIVIENDAS - 2017267 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS201726 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:COLONIA GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN CAÑDA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.05650839, lat:16.50676101}}05-11-2019 20-12-2019 1,479,700.24$               1,479,700.24$               1,479,700.24$               1,479,700.24$               1,479,700.24$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1479824.0, importe_modificado:1479700.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}{1630325/proyecto_INICIO, 1630325/proyecto_FIN, 1630325/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401630328Proyecto de inversión 1,500,395.72$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500395.72, modificado:1500277.9}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 2017327 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS201732 S 425 425 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD TRAMO CARRETERO BARRIO DE GUADALUPE ENTRADA ALA ESPERANZA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.99080551, lat:16.33778514}}05-11-2019 25-12-2019 1,500,277.90$               1,500,277.90$               1,500,277.90$               1,500,277.90$               1,500,277.90$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1500395.72, importe_modificado:1500277.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630328/proyecto_INICIO, 1630328/proyecto_FIN, 1630328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631774Proyecto de inversión 981,360.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981360.86, modificado:965644.18}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 848 CON CLAVE 07ETV0870B - 2097327 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209732 S 36 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS LAGOS DE MONTE BELLO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.48739564, lat:16.13806023}}20-09-2019 15-12-2019 965,644.18$                  965,644.18$                  965,644.18$                  965,644.18$                  965,644.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:981360.86, importe_modificado:965644.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631774/proyecto_PROCESO, 1631774/proyecto_FIN, 1631774/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401633461Proyecto de inversión 508,206.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508206.14, modificado:508086.96}}CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS - 2172927 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL217292 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:448, direccion:EJIDO , 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN DE LA MICROREGION NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A SAN JOSE LA REVANCHA ENTRONQUE MANO IZQUIERDA 3 HORAS, lon:-91.4280221, lat:16.25391338}}11-11-2019 25-12-2019 508,086.96$                  508,086.96$                  508,086.96$                  508,086.96$                  508,086.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:508206.14, importe_modificado:508086.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1633461/proyecto_FIN, 1633461/proyecto_PROCESO, 1633461/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401635500Proyecto de inversión 238,542.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238542.38, modificado:238431.68}}REHABILITACIÓN DE CALLES VARIAS SIN NOMBRE - 2412177 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS241217 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA L SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 MINUTOS DEL CENTRO CAMINO A LAS MALVINAS, lon:-91.97482077, lat:16.3172812}}15-11-2019 12-12-2019 238,431.68$                  238,431.68$                  238,431.68$                  238,431.68$                  238,431.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:238542.38, importe_modificado:238431.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1635500/proyecto_INICIO, 1635500/proyecto_FIN, 1635500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401653412Proyecto de inversión 220,577.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220577.52, modificado:220116.64}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC LAS MARGARITAS  COMITAN A SAN JUAN CHAMENTIK DEL KM 000 AL KM 1490 - 2635627 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS263562 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:379, direccion:COLONIA SAN JUAN CHAMENTIK, 30187 SAN JUAN CHAMENTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO MARGARITAS COMITAN A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.02394539, lat:16.29329714}}16-12-2019 25-12-2019 220,116.64$                  220,116.64$                  220,116.64$                  220,116.64$                  220,116.64$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:220577.52, importe_modificado:220116.64}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653412/proyecto_INICIO, 1653412/proyecto_FIN, 1653412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401653418Proyecto de inversión 2,911,729.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911729.15, modificado:2911729.15}}CONSTRUCCIÓN DE 76 VIVIENDAS - 2635697 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS263569 S 190 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:68, direccion:EJIDO EL MOMON, 30187 EL MOMON, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN MOMO TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICENTE GUERRERO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.76972514, lat:16.33742173}}16-12-2019 27-12-2019 2,911,729.15$               2,911,729.15$               2,911,729.15$               2,911,729.15$               2,911,729.15$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2911729.15, importe_modificado:2911729.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}}{1653418/proyecto_FIN, 1653418/proyecto_PROCESO, 1653418/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401659780Proyecto de inversión 867,370.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867370.94, modificado:864847.85}}CONSTRUCCIÓN DE TECHA EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE ÁGUILA QUE CAE - 1385157 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS138515 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJOLABAL CAMINO ALTAMIRANO A UNA HORA DE CAMINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14727295, lat:16.50301058}}15-07-2019 15-10-2019 864,847.85$                  864,847.85$                  864,847.85$                  864,847.85$                  864,847.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:867370.94, importe_modificado:864847.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659780/proyecto_FIN, 1659780/proyecto_PROCESO, 1659780/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401660711Proyecto de inversión 30,439.90$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30439.9, modificado:30439.71}}CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO SECOS - 2714477 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS271447 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA MICRO REGIÓN NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS RIO BLANCO A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.73185031, lat:16.29561028}}15-12-2019 25-12-2019 30,439.71$                     30,439.71$                     30,439.71$                     30,439.71$                     30,439.71$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:30439.9, importe_modificado:30439.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1660711/proyecto_INICIO, 1660711/proyecto_FIN, 1660711/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401583199Proyecto de inversión 1,977,020.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977020.75, modificado:1977020.75}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC DE LA FORTUNA A DIEZ DE ABRIL TRAMO DEL KM CERO AL KM  DOS CERO VEINTE - 1220047 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS122004 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO LA FORTUNA  - DIEZ DE ABRIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 202 EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30187 DIEZ DE ABRIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICROREGION SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A SAN QU, lon:-91.52075087, lat:16.48335924}}29-07-2019 16-09-2019 1,977,020.75$               1,977,020.75$               1,977,020.75$               1,977,020.75$               1,977,020.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0008-FISM/2019, contratista:ING. ALEJANDRO SEGURA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1977020.75, importe_modificado:1977020.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1583199/proyecto_PROCESO, 1583199/proyecto_FIN, 1583199/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401584380Proyecto de inversión 599,881.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599881.04, modificado:599881.04}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E C NUEVO MOMON A VIEJO MONTECRISTO DE KM CERO AL KM SEIS DOCIENTOS - 1359427 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS135942 S 134 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MOMON  - VIEJO MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 620 EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-91.74172995, lat:16.30642215}}22-07-2019 23-09-2019 599,881.04$                  599,881.04$                  599,881.04$                  599,881.04$                  599,881.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:599881.04, importe_modificado:599881.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}}{1584380/proyecto_PROCESO, 1584380/proyecto_FIN, 1584380/proyecto_PROCESO, 1584380/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401592994Proyecto de inversión 542,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 31 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 1957147 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS195714 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:821, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.66639572, lat:16.25762892}}04-11-2019 15-12-2019 542,500.00$                  542,500.00$                  542,500.00$                  542,500.00$                  542,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:542500.0, importe_modificado:542500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1592994/proyecto_INICIO, 1592994/proyecto_FIN, 1592994/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595604Proyecto de inversión 645,574.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645574.15, modificado:644886.21}}CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS - 2116607 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS211660 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:113, direccion:EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 30187 SAN ANTONIO MONTERREY, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN VALLE PERIFERIA SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.75710803, lat:16.23681344}}05-11-2019 20-12-2019 644,886.21$                  644,886.21$                  644,886.21$                  644,886.21$                  644,886.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:645574.15, importe_modificado:644886.21}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}{1595604/proyecto_INICIO, 1595604/proyecto_FIN, 1595604/proyecto_PROCESO, 1595604/proyecto_FIN, 1595604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401596151Proyecto de inversión 1,111,713.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111713.7, modificado:1111713.7}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS RC DE 6 X 8 M EN LA PRIMARIA BILINGUE NARCISO MENDOZA CON CLAVE 07DPB2445V - 2150337 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL215033 S 37 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:EJIDO GUADALUPE LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIO FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.42184962, lat:16.30318842}}10-11-2019 25-12-2019 1,111,713.70$               1,111,713.70$               1,111,713.70$               1,111,713.70$               1,111,713.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0121-FISM/2019, contratista:JOSÉ ANTONIO ARGUELLO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1111713.7, importe_modificado:1111713.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596151/proyecto_FIN, 1596151/proyecto_INICIO, 1596151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401613321Proyecto de inversión 1,440,163.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440163.24, modificado:1439990.14}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PLAN DE AYALA SAN AGUSTÍN TRAMO DEL KM  0000 AL KM 7444 - 1613947 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL161394 S 150 127 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PLAN DE AYALA  - SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 744 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALISA EN LA MICRO REGIÓN NUEVO PLAN DE AYALA , lon:-91.63091753, lat:16.21171237}}23-09-2019 30-10-2019 1,439,990.14$               1,439,990.14$               1,439,990.14$               1,439,990.14$               1,439,990.14$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1440163.24, importe_modificado:1439990.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613321/proyecto_INICIO, 1613321/proyecto_FIN, 1613321/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401613725Proyecto de inversión 2,400,580.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400580.1, modificado:2400347.85}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1626867 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL162686 S 5456 6577 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:EJIDO BELISARIO DOMUNGUEZ SAN PEDRO, 30187 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO), LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS EJIDO CHIAPAS A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.87849117, lat:16.40455272}}15-09-2019 15-10-2019 2,400,347.85$               2,400,347.85$               2,400,347.85$               2,400,347.85$               2,400,347.85$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2400580.1, importe_modificado:2400347.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613725/proyecto_PROCESO, 1613725/proyecto_FIN, 1613725/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401617079Proyecto de inversión 896,043.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896043.12, modificado:896043.12}}CONSTRUCCIÓN DE 28 SANITARIOS SECOS - 1782627 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS178262 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:239, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30187 PLAN DE AGUA PRIETA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS COMITAN A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.04114534, lat:16.33501419}}17-10-2019 30-11-2019 896,043.12$                  896,043.12$                  896,043.12$                  896,043.12$                  896,043.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0077-FISM/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:896043.12, importe_modificado:896043.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{1617079/proyecto_INICIO, 1617079/proyecto_PROCESO, 1617079/proyecto_FIN, 1617079/proyecto_INICIO, 1617079/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401619208Proyecto de inversión 700,262.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700262.88, modificado:699696.66}}REHABLITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POZA RICA A NUEVO SANTO TOMAS DEL 000 AL KM 5195 - 1896427 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS189642 S 515 517 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO POZA RICA  - NUEVO SANTO TOMAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 519 + undefined COLONIA NUEVA POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    REGION FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA T, lon:-91.40953158, lat:16.16776486}}28-10-2019 30-11-2019 699,696.66$                  699,696.66$                  699,696.66$                  699,696.66$                  699,696.66$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:700262.88, importe_modificado:699696.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619208/proyecto_INICIO, 1619208/proyecto_FIN, 1619208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631444Proyecto de inversión 897,896.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897896.52, modificado:897744.08}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1309 OCTAVIO PAZ CON CLAVE 07ETV1348L - 2083307 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS208330 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENAVISTAS BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11135865, lat:16.50132894}}15-08-2019 30-10-2019 897,744.08$                  897,744.08$                  897,744.08$                  897,744.08$                  897,744.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:897896.52, importe_modificado:897744.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631444/proyecto_INICIO, 1631444/proyecto_PROCESO, 1631444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631766Proyecto de inversión 359,636.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359636.17, modificado:294444.17}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y DE ESPACIOS MÚLTIPLES - 2097147 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS209714 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPAN A 4 HORAS DELA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.49959592, lat:16.17449901}}20-09-2019 15-12-2019 294,444.17$                  294,444.17$                  294,444.17$                  294,444.17$                  294,444.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:359636.17, importe_modificado:294444.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631766/proyecto_INICIO, 1631766/proyecto_FIN, 1631766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401632141Proyecto de inversión 630,819.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630819.91, modificado:630819.91}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARIANO MATAMOROS CCT 07DPB0871B - 2116507 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL211650 S 80 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.49791149, lat:16.1732419}}05-11-2019 20-12-2019 630,819.91$                  630,819.91$                  630,819.91$                  630,819.91$                  630,819.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:630819.91, importe_modificado:630819.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1632141/proyecto_INICIO, 1632141/proyecto_FIN, 1632141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401650744Proyecto de inversión 43,030.33$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43030.33, modificado:42998.32}}CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA - 2600517 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS260051 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:EJIDO NUEVO HUIXTAN, 30187 NUEVO HUIXTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A NUEVO HUIXTAN A 3 HORAS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.41642506, lat:16.15708868}}15-12-2019 25-12-2019 42,998.32$                     42,998.32$                     42,998.32$                     42,998.32$                     42,998.32$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:43030.33, importe_modificado:42998.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1650744/proyecto_FIN, 1650744/proyecto_PROCESO, 1650744/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401584409Proyecto de inversión 1,501,505.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501505.11, modificado:1501074.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC BENITO JUAREZ A SANTA TERESA DEL KM CERO AL TRES MIL CIENTO DIEZ - 1360847 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS136084 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ  - SANTA TERESA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 310 EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICROREGION SELVA II A SEIS HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.46349937, lat:16.38982088}}15-04-2019 23-09-2019 1,501,074.60$               1,501,074.60$               1,501,074.60$               1,501,074.60$               1,501,074.60$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62213, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1501505.11, importe_modificado:1501074.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1584409/proyecto_INICIO, 1584409/proyecto_FIN, 1584409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401588240Proyecto de inversión 600,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599779.48}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO 27 DE MARZO TRAMO DEL 00 AL KM 1800 - 1725207 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS172520 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO 27 DE MARZO  - JALISCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 180 EJIDO 27 DE MARZO, 30187 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS), LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO M, lon:-91.9832473, lat:16.42360294}}08-10-2019 10-11-2019 599,779.48$                  599,779.48$                  599,779.48$                  599,779.48$                  599,779.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:600000.0, importe_modificado:599779.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1588240/proyecto_FIN, 1588240/proyecto_PROCESO, 1588240/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401591987Proyecto de inversión 2,112,906.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112906.18, modificado:2112906.18}}CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS SECOS - 1912997 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS191299 S 165 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS GUADALUPE TEPEUAC, lon:-91.71080514, lat:16.42695552}}29-10-2019 30-12-2019 2,112,906.18$               2,112,906.18$               2,112,906.18$               2,112,906.18$               2,112,906.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0091-FISM/2019, contratista:DULCE MARIBEL CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2112906.18, importe_modificado:2112906.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}}{1591987/proyecto_INICIO, 1591987/proyecto_PROCESO, 1591987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401593276Proyecto de inversión 615,238.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615238.72, modificado:611294.72}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ENN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1309 OCTAVIO PAZ CON CLAVE 07ETV1348L - 1971817 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS197181 S 55 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:605, direccion:EJIDO VICTORIA LA PAZ, 30187 VICTORIA LA PAZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS MOMON A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIAL, lon:-91.77761574, lat:16.32191049}}05-11-2019 15-12-2019 611,294.72$                  611,294.72$                  611,294.72$                  611,294.72$                  611,294.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:615238.72, importe_modificado:611294.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593276/proyecto_FIN, 1593276/proyecto_INICIO, 1593276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401594734Proyecto de inversión 750,275.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750275.4, modificado:759144.69}}CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 2054757 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS205475 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:141, direccion:COLONIA SAN LORENZO II, 30187 SAN LORENZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS SAN JOSE ZAPOTAL A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.65744895, lat:16.32994814}}05-11-2019 25-12-2019 759,144.69$                  759,144.69$                  759,144.69$                  759,144.69$                  759,144.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:759514.4, importe_modificado:759144.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1594734/proyecto_INICIO, 1594734/proyecto_FIN, 1594734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401596949Proyecto de inversión 816,089.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816089.24, modificado:815778.8}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL ZAPOTAL LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA DEL KM 000 AL KM 3674 - 2210557 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS221055 S 142 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE EL ZAPOTAL  - LA TRINIDAD  ANEXO LA REVANCHA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 367 EJIDO LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CA, lon:-91.51525327, lat:16.1886586}}11-11-2019 25-12-2019 815,778.80$                  815,778.80$                  815,778.80$                  815,778.80$                  815,778.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:816089.24, importe_modificado:815778.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596949/proyecto_PROCESO, 1596949/proyecto_INICIO, 1596949/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401613382Proyecto de inversión 1,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199882.34}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1616207 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL161620 S 150 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:EJIDO CHACALA ANEXO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    MICROREGION VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS SALTILLO A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.95816679, lat:16.39098362}}12-09-2019 12-10-2019 1,199,882.34$               1,199,882.34$               1,199,882.34$               1,199,882.34$               1,199,882.34$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1200000.0, importe_modificado:1199882.34}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613382/proyecto_INICIO, 1613382/proyecto_PROCESO, 1613382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401619052Proyecto de inversión 359,064.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359064.87, modificado:358847.29}}CONSTRUCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1309 OCTAVIO PAZ CON CLAVE 07ETV1348L - 1889447 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL188944 S 350 375 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENA VISTA BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO MARGARITA ALTAMIRANO A 1.5 HORAS, lon:-92.11127282, lat:16.50346861}}25-10-2019 30-11-2019 358,847.29$                  358,847.29$                  358,847.29$                  358,847.29$                  358,847.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:359064.87, importe_modificado:358847.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1619052/proyecto_INICIO, 1619052/proyecto_FIN, 1619052/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401630917Proyecto de inversión 1,906,597.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:455301.13, modificado:455301.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451295.95, modificado:1451295.95}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2050167 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS205016 S 400 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MICRO REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS RIÓ COROSAL A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.63681581, lat:16.50646218}}15-12-2019 25-12-2019 1,906,597.08$               1,906,597.08$               1,906,597.08$               1,906,597.08$               1,906,597.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0141-FISM/2019, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1906597.08, importe_modificado:1906597.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630917/proyecto_FIN, 1630917/proyecto_PROCESO, 1630917/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401634482Proyecto de inversión 97,775.63$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97775.63, modificado:90147.33}}CONSTRUCCION DE CIMENTACIÓN PARA CANCHA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO LIBERACIÓN CON CLAVE 07EPR0116P - 2223037 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS222303 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN LA REION VALLE NORTE DEL TRAMO CARRETERO MARGARITAS A ZARAGOZANA A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.93618145, lat:16.34811992}}11-11-2019 15-12-2019 90,147.33$                     90,147.33$                     90,147.33$                     90,147.33$                     90,147.33$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:97775.63, importe_modificado:90147.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634482/proyecto_INICIO, 1634482/proyecto_FIN, 1634482/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401647261Proyecto de inversión 261,886.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261886.25, modificado:261886.25}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR COMUNITARIO EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO - 2554117 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS255411 S 853 865 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:COLONIA JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITASMEXIQUITO A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.97564516, lat:16.42974166}}10-12-2019 25-12-2019 261,886.25$                  261,886.25$                  261,886.25$                  261,886.25$                  261,886.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:261886.25, importe_modificado:261886.25}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1647261/proyecto_PROCESO, 1647261/proyecto_INICIO, 1647261/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401590315Proyecto de inversión 1,094,933.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094933.49, modificado:1094933.49}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE  ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 07DPB1852U - 1820117 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS182011 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:232, direccion:EJIDO RAFAEL PASCACIO GAMBOA, 30187 RAFAEL PASCACIO GAMBOA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    UVICADA EN LA MICROREGION VALLE NORTE A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.90704086, lat:16.51748897}}14-10-2019 30-11-2019 1,094,933.49$               1,094,933.49$               1,094,933.49$               1,094,933.49$               1,094,933.49$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1094933.49, importe_modificado:1094933.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1590315/proyecto_INICIO, 1590315/proyecto_FIN, 1590315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594057Proyecto de inversión 1,872,844.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872844.32, modificado:1868338.29}}CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS - 2017217 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS201721 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:90, direccion:EJIDO PIEDRA HUIXTLA, 30187 PIEDRA HUIXTLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL DEL MUNICIPIO CARRETERA MARGARITAS ALTAMIRANO 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.00924378, lat:16.5773359}}05-11-2019 25-12-2019 1,868,338.29$               1,868,338.29$               1,868,338.29$               1,868,338.29$               1,868,338.29$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1872844.32, importe_modificado:1868338.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1594057/proyecto_INICIO, 1594057/proyecto_FIN, 1594057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401595256Proyecto de inversión 364,266.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364266.9, modificado:258477.5}}CONSTRUCCIÓN DE 11 SANITARIOS SECOS - 2093657 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209365 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:576, direccion:EJIDO LA ESPERANZA DE LOS POBRES, 30187 LA ESPERANZA DE LOS POBRES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LO REGIÓN VALLE PERIFERIA SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL ENCANTO A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.95084703, lat:16.32955126}}05-11-2019 25-12-2019 258,477.50$                  258,477.50$                  258,477.50$                  258,477.50$                  258,477.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:258477.5, importe_modificado:258477.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{1595256/proyecto_PROCESO, 1595256/proyecto_FIN, 1595256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401599576Proyecto de inversión 129,870.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129870.2, modificado:144073.1}}CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUE DE AGUA POTABLE DE CAPACIDAD DE 2 MIL LITROS - 2412277 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS241227 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.78152943, lat:16.24969685}}15-11-2019 08-12-2019 144,073.10$                  144,073.10$                  144,073.10$                  144,073.10$                  144,073.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:144448.0, importe_modificado:144073.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1599576/proyecto_INICIO, 1599576/proyecto_FIN, 1599576/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401615573Proyecto de inversión 4,370,415.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370415.25, modificado:4370012.69}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ - 1701217 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS170121 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO BAJUCU  - ROSARIO VAWUITZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + undefined COLONIA BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJALABAL A UNA HORA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.06852634, lat:16.47464354}}01-08-2019 30-10-2019 4,370,012.69$               4,370,012.69$               4,370,012.69$               4,370,012.69$               4,370,012.69$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4370415.25, importe_modificado:4370012.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615573/proyecto_INICIO, 1615573/proyecto_PROCESO, 1615573/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401619054Proyecto de inversión 1,123,331.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123331.2, modificado:1122874.11}}CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS - 1889467 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL188946 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:380, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MICRO REGIÓN VALLE PERIFERIA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE, lon:-92.09571808, lat:16.50429978}}25-10-2019 15-12-2019 1,122,874.11$               1,122,874.11$               1,122,874.11$               1,122,874.11$               1,122,874.11$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1123331.2, importe_modificado:1122874.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1619054/proyecto_INICIO, 1619054/proyecto_FIN, 1619054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401630228Proyecto de inversión 1,116,204.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116204.42, modificado:1116204.42}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO INDALECIO MADERO - 2012377 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS201237 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:EJIDO VERACRUZ ANEXO SAN CARLOS, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGION FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.57068069, lat:16.35502574}}05-11-2019 25-12-2019 1,116,204.42$               1,116,204.42$               1,116,204.42$               1,116,204.42$               1,116,204.42$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1116204.42, importe_modificado:1116204.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1630228/proyecto_PROCESO, 1630228/proyecto_INICIO, 1630228/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631247Proyecto de inversión 948,471.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948471.34, modificado:929440.72}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO CON CLAVE 07DPB1629V - 2069307 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS206930 S 274 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:651, direccion:EJIDO PLAN RIO AZUL, 30187 PLAN RÍO AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA DE ESTE MUNICIPIO TRAMO CARRETERO MARGARITAS A MARAVILLA TENEJAPA A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.33847473, lat:16.08234315}}20-07-2019 01-11-2019 929,440.72$                  929,440.72$                  929,440.72$                  929,440.72$                  929,440.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:948471.34, importe_modificado:929440.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631247/proyecto_INICIO, 1631247/proyecto_FIN, 1631247/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631299Proyecto de inversión 3,028,853.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028853.68, modificado:3028526.44}}CONSTRUCCIÓN DE 164 MUROS FIRMES - 2072157 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS207215 S 410 410 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:84, direccion:EJIDO PALMA REAL, 30187 PALMA REAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICTO RICO GRAJALES A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.08928658, lat:16.55345077}}09-09-2019 30-11-2019 3,028,526.44$               3,028,526.44$               3,028,526.44$               3,028,526.44$               3,028,526.44$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3028853.68, importe_modificado:3028526.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}}{1631299/proyecto_INICIO, 1631299/proyecto_FIN, 1631299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401657182Proyecto de inversión 80,221.26$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80221.26, modificado:80221.26}}REHABILITACION DE CAPTACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2666527 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS266652 S 98 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:565, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30187 SANTA RITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETO MARGARITAS SANTA RITA EL INVERNADERO A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.6903632, lat:16.53825752}}15-12-2019 25-12-2019 80,221.26$                     80,221.26$                     80,221.26$                     80,221.26$                     80,221.26$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99379, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1526314.29, importe_modificado:1526313.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1657182/proyecto_INICIO, 1657182/proyecto_PROCESO, 1657182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401660734Proyecto de inversión 500,597.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500597.28, modificado:500597.28}}REVESTIMIENTO DE CALLES - 2714757 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS271475 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO SAN MATEO, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA ZONA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITASVERACRUZ A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.99071587, lat:16.40058559}}15-12-2019 25-12-2019 500,597.28$                  500,597.28$                  500,597.28$                  500,597.28$                  500,597.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:500597.28, importe_modificado:500597.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660734/proyecto_INICIO, 1660734/proyecto_PROCESO, 1660734/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401664142Proyecto de inversión 524,512.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524512.86, modificado:524512.86}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE MONTE SINAI A OJO DE AGUA TRAMO DEL 000 ALKM 1740 - 1505597 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL150559 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:604, direccion:EJIDO MONTE SINAI, 30187 MONTE SINAÍ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA MICOREGION VALLE PERIFERIA SUR A UNA HORA TREINTA MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-91.94008353, lat:16.47694228}}15-07-2019 30-09-2019 524,512.86$                  524,512.86$                  524,512.86$                  524,512.86$                  524,512.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0013-FISM/2019, contratista:ALEJANDRO SEGURA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:524512.86, importe_modificado:524512.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664142/proyecto_INICIO, 1664142/proyecto_FIN, 1664142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190201544430Acción 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL - 903577 Chiapas 52 Las Margaritas PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS90357 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981568, lat:16.315947}}01-01-2019 31-10-2019 300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  300,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP/COA/SP/GENERAL/1/2019, contratista:IAP, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1544430/proyecto_INICIO, 1544430/proyecto_PROCESO, 1544430/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201544489Acción 824,758.84$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824758.84, modificado:824758.84}}PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 904627 Chiapas 52 Las Margaritas PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS90462 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981568, lat:16.315947}}01-01-2019 31-10-2019 824,758.84$                  824,758.84$                  824,758.84$                  824,758.84$                  824,758.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-47, contratista:IAP, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:824758.8, importe_modificado:824758.8}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1544489/proyecto_INICIO, 1544489/proyecto_PROCESO, 1544489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401583930Proyecto de inversión 300,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:295156.7}}REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM CERO AL KM CIENTO SETENTA Y SEIS METROS - 1328277 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS132827 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO DEL  000  - TRAMOS VARIOS EJIDO SAN MARTIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 125 EJIDO PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE EN CUENTERA A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.73414355, lat:16.27410072}}24-07-2019 24-09-2019 295,156.70$                  295,156.70$                  295,156.70$                  295,156.70$                  295,156.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:300000.0, importe_modificado:295156.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1583930/proyecto_INICIO, 1583930/proyecto_FIN, 1583930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401585837Proyecto de inversión 3,016,729.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016729.54, modificado:3016729.54}}PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 1505927 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL150592 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:128, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30187 SAN ISIDRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE EN CUENTERA EN LA MICROREGION MOMOM A TRES HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA MARGARITAS GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.63914964, lat:16.3284722}}16-07-2019 22-10-2019 3,016,729.54$               3,016,729.54$               3,016,729.54$               3,016,729.54$               3,016,729.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0016-FISM/2019, contratista:DULCE MARIBEL CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3016729.54, importe_modificado:3016729.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1585837/proyecto_FIN, 1585837/proyecto_PROCESO, 1585837/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401591531Proyecto de inversión 486,741.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486741.25, modificado:486741.25}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN PRIMARIA LIC AGISTIN YAÑEZ CON CLAVE 07DPB0056R - 1889437 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL188943 S 210 204 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    MICRO REGIÓN EL MOMON TRAMO CARETERO MARGARITAS GUADALUPE TEPEYAC A 2.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.65967382, lat:16.41252362}}25-10-2019 30-11-2019 486,741.25$                  486,741.25$                  486,741.25$                  486,741.25$                  486,741.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:486741.25, importe_modificado:486741.25}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1591531/proyecto_INICIO, 1591531/proyecto_FIN, 1591531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401592184Proyecto de inversión 922,449.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922449.73, modificado:922449.73}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMRIA ALVARO OBREGON CCT 07DPB0921T - 1920957 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS192095 S 110 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGION VALLE LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS LEYVA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.63884863, lat:16.56915929}}30-10-2019 30-11-2019 922,449.73$                  922,449.73$                  922,449.73$                  922,449.73$                  922,449.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:922449.73, importe_modificado:922449.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1592184/proyecto_PROCESO, 1592184/proyecto_FIN, 1592184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401593134Proyecto de inversión 945,790.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945790.38, modificado:945790.38}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AGUSTIN YAÑEZ CON CLAVE 07DBP0056R - 1963787 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS196378 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS GUADALUPE TEPEYAC A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.65961622, lat:16.41265931}}25-10-2019 30-11-2019 945,790.38$                  945,790.38$                  945,790.38$                  945,790.38$                  945,790.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:945790.38, importe_modificado:945790.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1593134/proyecto_INICIO, 1593134/proyecto_FIN, 1593134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401594714Proyecto de inversión 1,381,276.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381276.08, modificado:1354392.19}}CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS - 2053767 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS205376 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:EJIDO NUEVO MONTE CRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN VALLE SUR DE ESTA CIUDAD TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO, lon:-91.71387426, lat:16.28287748}}05-11-2019 25-12-2019 1,354,392.19$               1,354,392.19$               1,354,392.19$               1,354,392.19$               1,354,392.19$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1381276.08, importe_modificado:1354392.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}{1594714/proyecto_INICIO, 1594714/proyecto_PROCESO, 1594714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401595898Proyecto de inversión 396,979.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396979.2, modificado:395350.65}}CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS - 2137587 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL213758 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:365, direccion:COLONIA GRACIANO SANCHEZ, 30187 GRACIANO SÁNCHEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN VALLE NORTE DE ESTA CIUDAD TRAMO CARRETERO MARGARITAS A PASCASIO GAMBOA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.95248816, lat:16.51810802}}05-11-2019 10-12-2019 395,350.65$                  395,350.65$                  395,350.65$                  395,350.65$                  395,350.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:396979.2, importe_modificado:395350.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1595898/proyecto_INICIO, 1595898/proyecto_PROCESO, 1595898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401596155Proyecto de inversión 1,069,911.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069911.81, modificado:1069911.81}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2A ETAPA - 2150737 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MINICPAL215073 S 230 226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:34, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITA BELLO PAISAJE A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.49257758, lat:16.29329106}}10-11-2019 25-12-2019 1,069,911.81$               1,069,911.81$               1,069,911.81$               1,069,911.81$               1,069,911.81$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1069911.81, importe_modificado:1069911.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1596155/proyecto_INICIO, 1596155/proyecto_PROCESO, 1596155/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401615872Proyecto de inversión 2,323,467.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323467.96, modificado:2322935.62}}REHABILITACIÓN DE PUENTE  VEHICULAR DE 60 ML DE CLARO DEL CAMINO NUEVO POZA RICA A NUEVO HUIXTAN - 1713287 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS171328 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA POZA RICA  - NUEVO HUISTAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 350 EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO, lon:-91.40620564, lat:16.15826387}}15-07-2019 15-12-2019 2,322,935.62$               2,322,935.62$               2,322,935.62$               2,322,935.62$               2,322,935.62$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2323467.96, importe_modificado:2322935.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1615872/proyecto_FIN, 1615872/proyecto_INICIO, 1615872/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401616083Proyecto de inversión 1,098,846.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098846.48, modificado:1098822.48}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EC LA REALIDAD TRINIDAD A EL PORVENIR TRAMO DEL KM 000 AL KM 6370 - 1723087 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS172308 S 185 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LA REALIDAD TRINIDAD  - EL PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 637 EJIDO EL PORVENIR, 30187 EL PORVENIR, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN DE LA SELVA TRAMO CARRETERO MARGARI, lon:-91.49772042, lat:16.37558442}}07-10-2019 15-12-2019 1,098,822.48$               1,098,822.48$               1,098,822.48$               1,098,822.48$               1,098,822.48$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1098846.48, importe_modificado:1098822.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616083/proyecto_INICIO, 1616083/proyecto_FIN, 1616083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401617728Proyecto de inversión 199,480.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199480.86, modificado:199480.86}}REHABILITACIÓN DE BOMBA DE 20 HP - 1820647 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL182064 S 300 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN EL MOMOM TRAMO CARRETERO MARGARITAS VICENTE GUERRERO A 3 HORAS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.05647106, lat:16.54325057}}17-10-2019 30-10-2019 199,480.86$                  199,480.86$                  199,480.86$                  199,480.86$                  199,480.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0002-FISM/2019-OT, contratista:DULCE MARIBEL CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:199480.86, importe_modificado:199480.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617728/proyecto_INICIO, 1617728/proyecto_FIN, 1617728/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401618576Proyecto de inversión 2,500,000.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.71, modificado:2500000.71}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ TRAMO DE BUENA VISTA BAWITZ A LA PIEDAD SUB TRAMO DEL KM 000 ALKM 600 - 1865767 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO 186576 S 6000 600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN DE LA CAÑADA TOJOLABAL A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO, lon:-92.14438689, lat:16.50146657}}23-10-2019 25-12-2019 2,500,000.71$               2,500,000.71$               2,500,000.71$               2,500,000.71$               2,500,000.71$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2500000.71, importe_modificado:2500000.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1618576/proyecto_INICIO, 1618576/proyecto_FIN, 1618576/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2019 2 CHP190401629591Proyecto de inversión 2,384,132.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384132.43, modificado:2384132.43}}CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 2389887 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS238988 S 10500 10500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    ESTE BARRIO SE EN ENCUENTRA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 MINUTOS DEL CENTRO, lon:-91.97745478, lat:16.31331452}}20-11-2019 20-12-2019 2,384,132.43$               2,384,132.43$               2,384,132.43$               2,384,132.43$               2,384,132.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0139-FISM/2019, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA Y SISTEMAS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2384132.43, importe_modificado:2384132.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1629591/proyecto_INICIO, 1629591/proyecto_FIN, 1629591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401630920Proyecto de inversión 2,132,125.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132125.87, modificado:2131965.92}}CONSTRUCCIÓN DE 53 VIVIENDAS - 2050247 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS205024 S 135 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:EJIDO MEXIQUITO, 30187 MEXIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.96542398, lat:16.46627407}}05-11-2019 25-12-2019 2,131,965.92$               2,131,965.92$               2,131,965.92$               2,131,965.92$               2,131,965.92$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2132125.87, importe_modificado:2131965.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}{1630920/proyecto_INICIO, 1630920/proyecto_FIN, 1630920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631457Proyecto de inversión 379,980.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379980.46, modificado:373997.5}}REHABILITAN DE ESTRUCTURA DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2084217 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS208421 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LO CALIZA EN FRONTERA Y TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 3 HORAS, lon:-91.47872706, lat:16.17967177}}19-08-2019 30-10-2019 373,997.50$                  373,997.50$                  373,997.50$                  373,997.50$                  373,997.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:379980.46, importe_modificado:379980.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631457/proyecto_PROCESO, 1631457/proyecto_INICIO, 1631457/proyecto_FIN, 1631457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401631688Proyecto de inversión 154,006.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154006.13, modificado:153611.26}}REHABILITACIÓN DE CALLES - 2094747 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS209474 S 450 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.08585199, lat:16.57067771}}15-08-2019 15-10-2019 153,611.26$                  153,611.26$                  153,611.26$                  153,611.26$                  153,611.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:154006.13, importe_modificado:153611.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1631688/proyecto_INICIO, 1631688/proyecto_FIN, 1631688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401636775Proyecto de inversión 497,353.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497353.87, modificado:497353.87}}CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS - 2426087 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS242608 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:867, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 30187 LAS DELICIAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LOCALIZA EN LA REGIÓN CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS LA FORTUNA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.69331982, lat:16.51609472}}25-11-2019 25-12-2019 497,353.87$                  497,353.87$                  497,353.87$                  497,353.87$                  497,353.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:497353.87, importe_modificado:497353.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1636775/proyecto_PROCESO, 1636775/proyecto_INICIO, 1636775/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401637105Proyecto de inversión 222,163.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222163.29, modificado:222163.29}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 2277047 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS227704 S 1200 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL SUR OESTE DE LA CIUDAD A 15 MINUTOS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.97706113, lat:16.32047831}}15-11-2019 20-12-2019 222,163.29$                  222,163.29$                  222,163.29$                  222,163.29$                  222,163.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:193825.5, importe_modificado:193513.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1637105/proyecto_FIN, 1637105/proyecto_PROCESO, 1637105/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401653407Proyecto de inversión 1,396,310.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396310.39, modificado:1386577.44}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 2 AD ETAPA - 2635607 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS263560 S 513 513 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    REGIÓN VALLE PERIFERIA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS VERACRUZ A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.00026453, lat:16.40449662}}16-12-2019 27-12-2019 1,386,577.44$               1,386,577.44$               1,386,577.44$               1,386,577.44$               1,386,577.44$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1396310.39, importe_modificado:1386577.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1653407/proyecto_FIN, 1653407/proyecto_INICIO, 1653407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401660661Proyecto de inversión 42,645.20$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42645.2, modificado:42262.93}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 2713827 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar LAS MARGARITAS CHIAPAS271382 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:EJIDO AQUILES SEDAN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA REGIÓN VALLE NORTEE TRAMO CARRETERO MARGARITAS PASCASIO GAMBOA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92279374, lat:16.45549296}}15-12-2019 25-12-2019 42,262.93$                     42,262.93$                     42,262.93$                     42,262.93$                     42,262.93$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:42645.2, importe_modificado:42262.93}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1660661/proyecto_INICIO, 1660661/proyecto_FIN, 1660661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401661596Proyecto de inversión 1,636,280.94$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636280.94, modificado:1636280.94}}CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD - 1445227 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS144522 S 179 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE LA CONSTITUCION EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION FRONTERA A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ACCESO POR VÍA TERRESTRE YA SEA , lon:-91.46620552, lat:16.19336835}}12-09-2019 07-11-2019 1,636,280.94$               1,636,280.94$               1,636,280.94$               1,636,280.94$               1,636,280.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-SAL-0055-FISM/2019, contratista:CESAR MORALES JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1636280.94, importe_modificado:1636280.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1661596/proyecto_INICIO, 1661596/proyecto_FIN, 1661596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401664171Proyecto de inversión 232,495.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232495.15, modificado:232495.15}}REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO VENECIA - 1506187 Chiapas 52 Las Margaritas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL150618 S 76 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:243, direccion:EJIDO SAN ANTONINO VENECIA, 30187 SAN ANTONIO VENECIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA MICROREGION VALLE PERIFERIA NORTE A 1.30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.88175279, lat:16.31526167}}16-07-2019 22-10-2019 232,495.15$                  232,495.15$                  232,495.15$                  232,495.15$                  232,495.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0013-FISM/2019-OT, contratista:DULCE MARIBEL CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:232495.15, importe_modificado:232495.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1664171/proyecto_INICIO, 1664171/proyecto_PROCESO, 1664171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

2021 2019 2 CHP190401651305Proyecto de inversión 685,744.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685744.1, modificado:685744.1}}PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DE CALLE PRINCIPAL SAN JUANITO - 2608807 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ260880 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.87, meta_modificada:955.87}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLEJON SAN JUANITO CANTON METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 LOS HULES, METAPA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL TAPACHULA CD HIDALGO Y CALLEJON LAS DELICIAS, CALLEJON LA BLOCKERA  LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA PRINCIPAL TAPA, lon:-92.18975311, lat:14.84309469}}25-09-2019 25-11-2019 685,744.10$                  685,744.10$                  685,744.10$                  685,744.10$                  685,744.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-012/2019, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:685744.1, importe_modificado:685744.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.87}}{1651305/proyecto_PROCESO, 1651305/proyecto_INICIO, 1651305/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401648471Proyecto de inversión 280,224.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280224.16, modificado:280224.16}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 5 DE FEBRERO - 2572537 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ257253 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.2, meta_modificada:127.2}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, lon:-92.18969708, lat:14.83828548}}13-07-2019 03-09-2019 280,224.16$                  280,224.16$                  280,224.16$                  280,224.16$                  280,224.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-006/2019, contratista:ING JOSE LUIS VELAZQUEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:280224.16, importe_modificado:280224.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.2}}{1648471/proyecto_PROCESO, 1648471/proyecto_INICIO, 1648471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201537111Proyecto de inversión 944,318.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944318.06, modificado:944318.06}}AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA - 527537 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV52753 S 320 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO HACIA LAS PILAS 2 CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA Y CALLE CAMINO HACIA OMOHA,   CARRETERA PRINCIPAL HACIA METAPA Y CAMINO DE TERRACERIA HACIA OMOHA, lon:-92.20893381, lat:14.82686214}}19-03-2019 19-06-2019 944,318.06$                  944,318.06$                  944,318.06$                  944,318.06$                  944,318.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-004/2019, contratista:PAULO SERGIO LUGO ESTRADA, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:944318.06, importe_modificado:944318.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1537111/proyecto_INICIO, 1537111/proyecto_FIN, 1537111/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401648253Proyecto de inversión 856,151.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856151.69, modificado:856151.69}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 2568787 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ256878 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.5, meta_modificada:1014.5}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y AVENIDA CENTRAL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-92.19079514, lat:14.833494}}19-09-2019 19-12-2019 856,151.69$                  856,151.69$                  856,151.69$                  856,151.69$                  856,151.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-011/2019, contratista:ING MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:856151.69, importe_modificado:856151.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.5}}{1648253/proyecto_INICIO, 1648253/proyecto_FIN, 1648253/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401649026Proyecto de inversión 894,191.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894191.13, modificado:894191.13}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 5 DE FEBRERO - 2579307 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ257930 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.8, meta_modificada:949.8}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE UBICA EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, lon:-92.18975772, lat:14.83830543}}13-07-2019 10-10-2019 894,191.13$                  894,191.13$                  894,191.13$                  894,191.13$                  894,191.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-007/2019, contratista:ING JOSE LUIS VELAZQUEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:894191.13, importe_modificado:894191.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.8}}{1649026/proyecto_FIN, 1649026/proyecto_PROCESO, 1649026/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401649769Proyecto de inversión 347,447.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347447.74, modificado:347447.74}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 5 DE FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 2588037 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMIMNGUEZ258803 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.28, meta_modificada:155.28}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA CENTRAL  LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE ADOLFO OLOPEZ MA, lon:-92.19078282, lat:14.83352226}}19-09-2019 19-12-2019 347,447.74$                  347,447.74$                  347,447.74$                  347,447.74$                  347,447.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-010/2019, contratista:ING MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:347447.74, importe_modificado:347447.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.28}}{1649769/proyecto_FIN, 1649769/proyecto_PROCESO, 1649769/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401651046Proyecto de inversión 339,041.29$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339041.29, modificado:339041.29}}REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO - 2604717 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ260471 S 339 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.44, meta_modificada:700.44}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO NOCHEBUENA METAPA DE DOMINGUEZ, lon:-92.18822368, lat:14.83581228}}07-10-2019 07-12-2019 339,041.29$                  339,041.29$                  339,041.29$                  339,041.29$                  339,041.29$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-014/2019, contratista:JORGE ADRIAN MUÑOZ ARAUJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:339041.29, importe_modificado:339041.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.44}}{1651046/proyecto_INICIO, 1651046/proyecto_FIN, 1651046/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401652480Proyecto de inversión 757,219.38$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757219.38, modificado:757219.38}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA CALLEJON LA CEIBA - 2623317 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ262331 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE LAS PILAS CANTON METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO Y CAMINO LAS PILAS,    LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA TAPACHULA A CIUDAD HIDALGO CAMINO TERRACERIA HACIA LAS P, lon:-92.20183661, lat:14.83833008}}02-08-2019 02-10-2019 757,219.38$                  757,219.38$                  757,219.38$                  757,219.38$                  757,219.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-009/2019, contratista:LIC JORGE ADRIAN MUÑOZ ARAUJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:757219.38, importe_modificado:757219.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652480/proyecto_FIN, 1652480/proyecto_PROCESO, 1652480/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401652576Proyecto de inversión 795,531.99$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795531.99, modificado:795531.99}}MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DEL POZO PROFUNDO N° 01 - 2624547 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ262454 S 1357 1253 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y AVENIDA 5 DE FEBRERO,    LA OBRA SE UBICA EN CALLE MORELOS Y AVENIDA 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL METAPA DE DOMIN, lon:-92.18842297, lat:14.83914162}}02-10-2019 02-12-2019 795,531.99$                  795,531.99$                  795,531.99$                  795,531.99$                  795,531.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-013/2019, contratista:JORGE ADRIAN MUÑOZ ARAUJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:795531.99, importe_modificado:795531.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1652576/proyecto_INICIO, 1652576/proyecto_FIN, 1652576/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401659079Proyecto de inversión 363,798.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363798.5, modificado:363798.5}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL - 1373137 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ137313 S 2350 2170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  AVENIDA CENTRAL NORTE AVENIDA 5 DE FEBRERO AVENIDA 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.19063667, lat:14.83699895}}15-04-2019 15-05-2019 363,798.50$                  363,798.50$                  363,798.50$                  363,798.50$                  363,798.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/FISM/OT/001/2019, contratista:ING JORGE ADRIAN MUÑOZ ARAUJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:363798.5, importe_modificado:363798.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:277.0}}{1659079/proyecto_PROCESO, 1659079/proyecto_FIN, 1659079/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201537017Proyecto de inversión 908,567.12$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908567.12, modificado:908567.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 526257 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar NOE MEZA SANDOVAL 52625 S 137 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.2, meta_modificada:1751.2}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CANTON CACAHUATALES, 30861 CACAHOATALES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA,   CARRETERA INTERNACIONAL LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA PRINCIPAL, lon:-92.20066442, lat:14.81997291}}11-03-2019 11-05-2019 908,567.12$                  908,567.12$                  908,567.12$                  908,567.12$                  908,567.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-002/2019, contratista:ING NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:908567.12, importe_modificado:908567.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.2}}{1537017/proyecto_PROCESO, 1537017/proyecto_FIN, 1537017/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401584494Proyecto de inversión 493,925.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493925.26, modificado:493925.26}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 1369777 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ136977 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA CANTON CANDELARIA, 30861 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA CAMINO PRINCIPAL HACIA METAPA,    CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA HACIA METAPA, lon:-92.20942803, lat:14.81730105}}26-06-2019 26-09-2019 493,925.26$                  493,925.26$                  493,925.26$                  493,925.26$                  493,925.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-005/2019, contratista:LIC CLAUDIA IVONNE GONZALEZ GUIRAO, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:493925.26, importe_modificado:493925.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.0}}{1584494/proyecto_INICIO, 1584494/proyecto_PROCESO, 1584494/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201536970Proyecto de inversión 842,457.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842457.27, modificado:842457.27}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LAS DELICIAS Y CALLEJON CARREON - 525247 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV52524 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.45, meta_modificada:324.45}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLEJON LAS DELICIAS Y CALLEJÓN CARREÓN CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CALLEJON SAN JUANITO, CALLEJON BELEN CERCA DE PARADA LA BLOQUERA Y PARADA SAN JUANITO, lon:-92.19057733, lat:14.8423188}}19-02-2019 19-05-2019 842,457.27$                  842,457.27$                  842,457.27$                  842,457.27$                  842,457.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-001/2019, contratista:ING MANUEL IVAN  ZEPEDA ARRIOLA, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:842457.27, importe_modificado:842457.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.45}}{1536970/proyecto_INICIO, 1536970/proyecto_FIN, 1536970/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401649847Proyecto de inversión 701,540.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701540.06, modificado:701540.06}}MANTENIMIENTO DE  POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (NO. 1) - 2588987 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ258898 S 1710 1579 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y AVENIDA CENTRAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 5 DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18785544, lat:14.84002522}}13-07-2019 11-10-2019 701,540.06$                  701,540.06$                  701,540.06$                  701,540.06$                  701,540.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-008/2019, contratista:ING OTARIO TOLEDO LOPES, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:701540.06, importe_modificado:701540.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1649847/proyecto_INICIO, 1649847/proyecto_FIN, 1649847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201537093Proyecto de inversión 616,098.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616098.11, modificado:616098.11}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 527357 Chiapas 55 Metapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar NOE MEZA SANDOVAL 52735 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.4, meta_modificada:1187.4}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL METAPA-CIUDAD HIDALGO CANTON EL ARENAL, 30861 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA-CIUDAD HIDALGO Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA-CIUDAD HIDALGO, CALLE DESVIO HACIA CACAHOATALES CARRETER, lon:-92.19062997, lat:14.81832846}}12-03-2019 12-05-2019 616,098.11$                  616,098.11$                  616,098.11$                  616,098.11$                  616,098.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-003/2019, contratista:ING NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:616098.11, importe_modificado:616098.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.4}}{1537093/proyecto_INICIO, 1537093/proyecto_FIN, 1537093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695159Acción 54,095.60$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54095.6, modificado:54095.6}}REHABILITACION DE ESPACIO PARA ATENCION CIUDADANA - 2507777 Chiapas 55 Metapa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE METAPA250777 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.190945, lat:14.837314}}13-07-2019 18-07-2019 54,095.60$                     54,095.60$                     54,095.60$                     54,095.60$                     54,095.60$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/FISM/OT/002/2019, contratista:ING NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:54095.6, importe_modificado:54095.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1695159/proyecto_INICIO, 1695159/proyecto_FIN, 1695159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401657899Proyecto de inversión 1,161,152.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161152.17, modificado:1161152.17}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LA PROVIDENCIA - 2677057 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL267705 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO EN , lon:-92.57686534, lat:16.43546161}}07-10-2019 07-12-2019 1,161,152.17$               1,161,152.17$               1,161,152.17$               1,161,152.17$               1,161,152.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-020/2019, contratista:CARLOS EDUARDO GUTIERREZ SOL, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1161152.17, importe_modificado:1161152.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1657899/proyecto_PROCESO, 1657899/proyecto_INICIO, 1657899/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401668483Proyecto de inversión 269,384.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269384.22, modificado:269384.22}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE CALLE 5A PTE - 2824157 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL282415 S 56 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.57874718, lat:16.44210006}}22-10-2019 21-12-2019 269,384.22$                  269,384.22$                  269,384.22$                  269,384.22$                  269,384.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103716, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:269384.22, importe_modificado:269384.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1668483/proyecto_FIN, 1668483/proyecto_INICIO, 1668483/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401657802Proyecto de inversión 935,349.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935349.63, modificado:935349.63}}MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL VICENTE GUERRERO - NICOLAS RUIZ - 2675787 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL267578 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO  - NICOLAS RUIZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO, lon:-92.58702984, lat:16.43298283}}03-12-2019 30-12-2019 935,349.63$                  935,349.63$                  935,349.63$                  935,349.63$                  935,349.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-017/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:935349.63, importe_modificado:935349.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1657802/proyecto_INICIO, 1657802/proyecto_FIN, 1657802/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401681463Acción 49,416.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49416.0, modificado:49416.0}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 2911687 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL291168 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}17-07-2019 31-12-2019 49,416.00$                     49,416.00$                     49,416.00$                     49,416.00$                     49,416.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103757, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:49416.0, importe_modificado:49416.0}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1681463/proyecto_INICIO, 1681463/proyecto_FIN, 1681463/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401681465Acción 240,367.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240367.88, modificado:240367.88}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 2911747 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL291174 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}15-07-2019 31-12-2019 240,367.88$                  240,367.88$                  240,367.88$                  240,367.88$                  240,367.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS2019, contratista:ESMAX MERCANTIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:240367.88, importe_modificado:240367.88}}{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}{1681465/proyecto_INICIO, 1681465/proyecto_PROCESO, 1681465/proyecto_FIN, 1681465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401695371Acción 193,171.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193171.94, modificado:193171.94}}CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2824587 Chiapas 58 Nicolás Ruíz PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ282458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}24-07-2019 31-12-2019 193,171.94$                  193,171.94$                  193,171.94$                  193,171.94$                  193,171.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103756, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:193171.94, importe_modificado:193171.94}}{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}{1695371/proyecto_INICIO, 1695371/proyecto_FIN, 1695371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401642574Proyecto de inversión 1,475,319.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475319.16, modificado:1475319.16}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE  CALLE S/N ENTRE AV. CENTRAL OTE Y 1A OTE. SUR. - 2497737 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL249773 S 45 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.8, meta_modificada:1162.8}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE SUR,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A ORIENTE SUR, lon:-92.57912912, lat:16.44141474}}09-09-2019 09-12-2019 1,475,319.16$               1,475,319.16$               1,475,319.16$               1,475,319.16$               1,475,319.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-016/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1475319.16, importe_modificado:1475319.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.8}}{1642574/proyecto_INICIO, 1642574/proyecto_FIN, 1642574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401657864Proyecto de inversión 1,135,511.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135511.53, modificado:1135511.53}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EL ZINTUL. - 2676607 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL267660 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - ZINTUL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL MERGEN DERECHO EN EL CAMIN, lon:-92.57540195, lat:16.44693234}}03-11-2019 15-12-2019 1,135,511.53$               1,135,511.53$               1,135,511.53$               1,135,511.53$               1,135,511.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1294224.12, importe_modificado:1294224.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1657864/proyecto_INICIO, 1657864/proyecto_FIN, 1657864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401680134Proyecto de inversión 404,368.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404368.62, modificado:404368.62}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE - 2882847 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL288284 S 56 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.16, meta_modificada:313.16}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERE ORIENTE SUR DEL BARRIO SAN JOSE, lon:-92.5788704, lat:16.44052944}}22-10-2019 21-12-2019 404,368.62$                  404,368.62$                  404,368.62$                  404,368.62$                  404,368.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:404368.62, importe_modificado:404368.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.16}}{1680134/proyecto_INICIO, 1680134/proyecto_FIN, 1680134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401612354Proyecto de inversión 1,035,538.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035538.01, modificado:1035538.01}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 1A SUR PONIENTE - 1584487 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ158448 S 251 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.0, meta_modificada:361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE  REHABILITACIO DE DE DRANAJE SANITARIO EN PRIMERA SUR PON, lon:-92.585501, lat:16.43839838}}18-07-2019 18-09-2019 1,035,538.01$               1,035,538.01$               1,035,538.01$               1,035,538.01$               1,035,538.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-012/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1035538.01, importe_modificado:1035538.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.0}}{1612354/proyecto_INICIO, 1612354/proyecto_FIN, 1612354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401642449Proyecto de inversión 1,469,631.41$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469631.41, modificado:1469631.41}}DREN PLUVIAL Y AGUA POTABLE SAN SEBASTIAN - 2496157 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL249615 S 65 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A. SUR PONIENTE, CALLE 6A PONIENTE SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 5 PONIENTE SUR ENTRE LA 2A SU, lon:-92.58672455, lat:16.43684754}}16-07-2019 31-07-2019 1,469,631.41$               1,469,631.41$               1,469,631.41$               1,469,631.41$               1,469,631.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-014/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1469631.41, importe_modificado:1469631.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{1642449/proyecto_FIN, 1642449/proyecto_INICIO, 1642449/proyecto_PROCESO, 1642449/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401612287Proyecto de inversión 600,706.27$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600706.27, modificado:600706.27}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BARRIO SAN JOSE - 1582577 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ158257 S 64 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE DOCE DE OCTUBRE, AVENIDA QUINTA PONIENTE SUR  DRÉN PLUVIAL UBICADO EN BARRIO SAN JOSE ENTRE CALLES SEGUNDA OTE Y 12 DE OCTUBRE Y AVE. , lon:-92.582523, lat:16.43718439}}16-07-2019 06-09-2019 600,706.27$                  600,706.27$                  600,706.27$                  600,706.27$                  600,706.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-011/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:600706.27, importe_modificado:600706.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1612287/proyecto_INICIO, 1612287/proyecto_FIN, 1612287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401680047Proyecto de inversión 145,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}REHABILITACION DE RELLENO SANITARIOS - 2880377 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL288037 S 2245 2072 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.57927504, lat:16.41881013}}22-10-2019 21-12-2019 145,000.00$                  145,000.00$                  145,000.00$                  145,000.00$                  145,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103719, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5250.0}}{1680047/proyecto_INICIO, 1680047/proyecto_FIN, 1680047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401680110Proyecto de inversión 208,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO - 2882067 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL288206 S 2245 2072 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1396.7, meta_modificada:1396.7}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA, lon:-92.58528319, lat:16.42794861}}22-10-2019 21-12-2019 208,800.00$                  208,800.00$                  208,800.00$                  208,800.00$                  208,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103720, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1396.7}}{1680110/proyecto_INICIO, 1680110/proyecto_FIN, 1680110/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401608093Proyecto de inversión 1,176,780.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176780.4, modificado:1176780.4}}PAVIMENTACION DE CALLE 6A PONIENTE SUR - 1570907 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ157090 S 103 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE SUR EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE,    CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ CHIAPA, lon:-92.58717202, lat:16.43614223}}15-07-2019 15-09-2019 1,176,780.40$               1,176,780.40$               1,176,780.40$               1,176,780.40$               1,176,780.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-009/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1176780.4, importe_modificado:1176780.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{1608093/proyecto_INICIO, 1608093/proyecto_FIN, 1608093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401638331Proyecto de inversión 731,181.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731181.73, modificado:731181.73}}REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 2288627 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL228862 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA 1RA SUR Y AVENIDA 2DA SUR,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO CUARTA PONIENTE ENTRE LA PRIMERA SUR Y SEGUNDA , lon:-92.58596876, lat:16.4376125}}15-07-2019 31-07-2019 731,181.73$                  731,181.73$                  731,181.73$                  731,181.73$                  731,181.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-013/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:731181.73, importe_modificado:731181.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}{1638331/proyecto_INICIO, 1638331/proyecto_FIN, 1638331/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401667595Proyecto de inversión 708,908.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708908.19, modificado:708908.19}}REHABILITACION  DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA - 1565007 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS156500 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4317.0, meta_modificada:4317.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30340 TRAMO TEOPISCA  - NICOLAS RUIZ   KILÓMETRO 29 + 706 EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA TEOPISCA A NICOLAS RUIZ KM 29706 UBICADA EN LA SALIDA DEL, lon:-92.5749688, lat:16.44714252}}13-07-2019 17-07-2019 708,908.19$                  708,908.19$                  708,908.19$                  708,908.19$                  708,908.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:PROYECTOS, OBRA Y EQUIPO DEL SUR-SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:708908.19, importe_modificado:708908.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4317.0}}{1667595/proyecto_PROCESO, 1667595/proyecto_INICIO, 1667595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401668492Proyecto de inversión 264,622.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264622.69, modificado:264622.69}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE CALLE 5A PTE - 2824327 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL282432 S 56 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y CALLE 5 DE FEBRERO,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-92.5802578, lat:16.43953987}}22-10-2019 21-12-2019 264,622.69$                  264,622.69$                  264,622.69$                  264,622.69$                  264,622.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103717, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:264622.69, importe_modificado:264622.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1668492/proyecto_FIN, 1668492/proyecto_PROCESO, 1668492/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401680181Proyecto de inversión 66,025.70$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66025.7, modificado:66025.7}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CENTRO - 2883897 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL288389 S 2245 2072 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES 5 DE MAYO 21 DE MARZO, 1RA SUR PONIENTE Y 2DA SUR PONIENTE DEL BARRIO , lon:-92.58648299, lat:16.43679891}}22-10-2019 21-12-2019 66,025.70$                     66,025.70$                     66,025.70$                     66,025.70$                     66,025.70$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103723, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:66025.7, importe_modificado:66025.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}{1680181/proyecto_INICIO, 1680181/proyecto_FIN, 1680181/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401695372Acción 94,697.31$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94697.31, modificado:94697.31}}CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 2824687 Chiapas 58 Nicolás Ruíz PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ282468 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}15-07-2019 20-09-2019 94,697.31$                     94,697.31$                     94,697.31$                     94,697.31$                     94,697.31$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103743, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:94697.31, importe_modificado:94697.31}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695372/proyecto_INICIO, 1695372/proyecto_FIN, 1695372/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401586701Proyecto de inversión 1,294,224.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294224.12, modificado:1294224.12}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LA LANZA  BUNATON - 1574747 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ157474 S 167 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA LANZA  - BUNATON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO SACACOSECHA LA LANZA ABUNATON, lon:-92.59791376, lat:16.45930463}}16-07-2019 21-09-2019 1,294,224.12$               1,294,224.12$               1,294,224.12$               1,294,224.12$               1,294,224.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:1294224.12, importe_modificado:1294224.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}}{1586701/proyecto_INICIO, 1586701/proyecto_PROCESO, 1586701/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401642478Proyecto de inversión 1,489,782.55$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489782.55, modificado:1489782.55}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE S/N ENTRE 1A OTE. SUR Y 5 DE SEPTIEMBRE. - 2496517 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL249651 S 45 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.7, meta_modificada:1217.7}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 8 DE MAYO,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 5A ORIENTE SUR ENTRE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y 8 DE , lon:-92.58069822, lat:16.43942102}}17-09-2019 17-12-2019 1,489,782.55$               1,489,782.55$               1,489,782.55$               1,489,782.55$               1,489,782.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:CONSTRUCTORA CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:1570913.33, importe_modificado:1570913.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.7}}{1642478/proyecto_INICIO, 1642478/proyecto_PROCESO, 1642478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401657844Proyecto de inversión 400,434.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400434.2, modificado:400434.2}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JOSE CALLE 5A PTE - 2676347 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL267634 S 56 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A SUR PONIENTE BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA 3A SUR PONIENTE ENTRE 5A Y 6A, lon:-92.57997025, lat:16.4366236}}22-10-2019 21-12-2019 400,434.20$                  400,434.20$                  400,434.20$                  400,434.20$                  400,434.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-021/2019, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:400434.2, importe_modificado:400434.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}}{1657844/proyecto_PROCESO, 1657844/proyecto_INICIO, 1657844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401680034Proyecto de inversión 945,010.69$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945010.69, modificado:945010.69}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 2879937 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAIENTO MUNICIPAL287993 S 56 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 6A. PONIENTE,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA QUINTA PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.5861504, lat:16.43679891}}22-10-2019 21-12-2019 945,010.69$                  945,010.69$                  945,010.69$                  945,010.69$                  945,010.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103718, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:945010.69, importe_modificado:945010.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1680034/proyecto_INICIO, 1680034/proyecto_FIN, 1680034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401695370Acción 90,920.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90920.0, modificado:90920.0}}ADQUISICION SOFTWARE Y HARDWARE - 2824537 Chiapas 58 Nicolás Ruíz PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ282453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}01-11-2019 29-11-2019 90,920.00$                     90,920.00$                     90,920.00$                     90,920.00$                     90,920.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103742, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:90920.0, importe_modificado:90920.0}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}}{1695370/proyecto_INICIO, 1695370/proyecto_FIN, 1695370/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401680159Proyecto de inversión 243,310.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243310.0, modificado:243310.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO - 2883497 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL288349 S 2245 2072 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:BARRIO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO 21 DE MARZO, 2DA SUR ORIENTE Y 1A SUR ORIENTE, lon:-92.58648299, lat:16.43685036}}22-10-2019 21-12-2019 243,310.00$                  243,310.00$                  243,310.00$                  243,310.00$                  243,310.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103722, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, monto:243310.0, importe_modificado:243310.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1680159/proyecto_INICIO, 1680159/proyecto_FIN, 1680159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401681462Acción 278,400.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 2911657 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL291165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}17-07-2019 31-12-2019 278,400.00$                  278,400.00$                  278,400.00$                  278,400.00$                  278,400.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:indirectos2019-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIMAAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{1681462/proyecto_INICIO, 1681462/proyecto_FIN, 1681462/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2019 2 CHP190401595097Proyecto de inversión 428,336.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 2080947 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL208094 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1317, direccion:COLONIA ESTRELLA DE MAR, 29140 ESTRELLA DE MAR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO GAVIOITAS, CAMINO EL TRIUNFO  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA APIC PAC D, lon:-93.49728684, lat:17.07812408}}26-08-2019 24-10-2019 428,336.04$                  428,336.04$                  428,336.04$                  428,336.04$                  428,336.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-067/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1595097/proyecto_PROCESO, 1595097/proyecto_FIN, 1595097/proyecto_INICIO, 1595097/proyecto_PROCESO, 1595097/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401681530Proyecto de inversión 4,993,651.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4993651.2, modificado:4993651.2}}REHABILITACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2913497 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL291349 S 508 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:62, direccion:CALLE VARIAS COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 29140 HERMENEGILDO GALEANA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA CIUDAD MAYA  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRE, lon:-93.35888248, lat:16.57788839}}13-07-2019 13-10-2019 4,993,651.20$               4,993,651.20$               4,993,651.20$               4,993,651.20$               4,993,651.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-062/2019, contratista:TERRACERIAS  Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4993651.2, importe_modificado:4993651.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}}{1681530/proyecto_PROCESO, 1681530/proyecto_FIN, 1681530/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401681961Proyecto de inversión 2,427,496.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427496.83, modificado:2427496.83}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2923757 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL292375 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ARMANDO ZEBADUA, 29140 ARMANDO ZEBADÚA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APPIC PAC Y CAMINO EL HORIZONTE, CAMINO CARRIZAL  TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A CARRIZAL SEGUIR EN EL , lon:-93.48199813, lat:16.92240971}}13-07-2019 13-10-2019 2,427,496.83$               2,427,496.83$               2,427,496.83$               2,427,496.83$               2,427,496.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-080/2019, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2427496.83, importe_modificado:2427496.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1681961/proyecto_INICIO, 1681961/proyecto_FIN, 1681961/proyecto_PROCESO, 1681961/proyecto_FIN, 1681961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682502Proyecto de inversión 567,810.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567810.8, modificado:567810.8}}CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO - 2935557 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293555 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:385, direccion:COLONIA LA INDEPENDENCIA LAS PILAS, 29140 LA INDEPENDENCIA (LAS PILAS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERIOZABAL Y CAMINO VICENTE GUERRERO, CAMINO CIUDAD MAYA  TOMAR LA CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL EN EL PRI, lon:-93.24942972, lat:16.67510569}}11-11-2019 30-12-2019 567,810.80$                  567,810.80$                  567,810.80$                  567,810.80$                  567,810.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-088/2019, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:567810.8, importe_modificado:587810.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682502/proyecto_INICIO, 1682502/proyecto_PROCESO, 1682502/proyecto_INICIO, 1682502/proyecto_FIN, 1682502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682602Proyecto de inversión 596,856.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596856.48, modificado:596856.48}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 2937437 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293743 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:619, direccion:CALLE SAN JOAQUIN EL PROGRESO COLONIA SAN JOAQUIN EL PROGRESO, 29140 SAN JOAQUÍN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO ARMANDO ZEBADUA,    PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC, lon:-93.4795147, lat:16.91528735}}11-11-2019 30-12-2019 596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-090/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:596856.48, importe_modificado:596856.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1682602/proyecto_FIN, 1682602/proyecto_PROCESO, 1682602/proyecto_INICIO, 1682602/proyecto_PROCESO, 1682602/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683213Proyecto de inversión 1,695,882.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695882.66, modificado:1575653.16}}CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 2949157 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294915 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:637, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JUAN DE GRIJALVA I, 29140 JUAN DE GRIJALVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR, lon:-93.51696241, lat:17.0601319}}05-08-2019 30-11-2019 1,575,653.16$               1,575,653.16$               1,575,653.16$               1,575,653.16$               1,575,653.16$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1695882.66, importe_modificado:1575653.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}{1683213/proyecto_FIN, 1683213/proyecto_PROCESO, 1683213/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA ERA DE $ 1,695,882.66, PERO POR AJUSTES DEL PRESUPUESTO SE CAMBIO A $ 1,575,653.16., trimestre:2.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683333Proyecto de inversión 900,298.25$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900298.25, modificado:905627.91}}APERTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO RURAL - 2951337 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295133 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1593.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1366, direccion:BRECHA TRAMO 0+000  - LUIS ECHEVERRIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 593 COLONIA LUIS ECHEVERRIA AGUA BLANCA, 29140 LUIS ECHEVERRÍA (AGUA BLANCA), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA MEZCALAPA Y CAMINO EMBARCADERO MA, lon:-93.86090711, lat:17.09489501}}13-07-2019 30-11-2019 905,627.91$                  905,627.91$                  905,627.91$                  905,627.91$                  905,627.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:900298.25, importe_modificado:905627.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1593.0}}{1683333/proyecto_INICIO, 1683333/proyecto_PROCESO, 1683333/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695656Acción 904,427.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904427.18, modificado:904427.18}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 2962227 Chiapas 61 Ocozocoautla de Espinosa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOCUAUTLA296222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.375653, lat:16.761462}}13-07-2019 31-12-2019 904,427.18$                  904,427.18$                  904,427.18$                  904,427.18$                  904,427.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:904427.18, importe_modificado:904427.18}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1695656/proyecto_INICIO, 1695656/proyecto_FIN, 1695656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401680624Proyecto de inversión 3,730,353.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730353.0, modificado:3730353.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 2893897 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289389 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO UNION HIDALGO SAN JOAQUIN Y NAVIDAD, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR PTE Y AVENIDA 15 SUR, CALLE CENTRAL SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA SOBRE LOS BA, lon:-93.37251255, lat:16.74373441}}01-12-2019 30-12-2019 3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-099/2019, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3730353.0, importe_modificado:3730353.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1680624/proyecto_INICIO, 1680624/proyecto_FIN, 1680624/proyecto_PROCESO, 1680624/proyecto_FIN, 1680624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401680650Proyecto de inversión 3,730,353.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730353.0, modificado:3730353.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 2894357 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289435 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SANTISIMA TRINIDAD LAS PALMAS Y SAN BERNABE, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 4TA NORTE Y AVENIDA 4A SUR, CALLE DECIMA ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENLOS , lon:-93.37011698, lat:16.76372403}}01-12-2019 30-12-2019 3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-100/2019, contratista:GRUPO VEZ_PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3730353.0, importe_modificado:3730353.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1680650/proyecto_PROCESO, 1680650/proyecto_INICIO, 1680650/proyecto_FIN, 1680650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682759Proyecto de inversión 4,173,531.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173531.0, modificado:3680993.7}}CONSTRUCCIÓN DE 75 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 2940837 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294083 S 272 250 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA LAZARO CARDENAS, CARRETERA SAN JORGE EL 18  TOMAR CARRETERA A JIQUIPILAS PASAR EL GAVILAN DEPSUES DEL CR, lon:-93.51315148, lat:16.73261638}}13-07-2019 13-10-2019 3,680,993.70$               3,680,993.70$               3,680,993.70$               3,680,993.70$               3,680,993.70$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:4173531.0, importe_modificado:3680993.7}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}}{1682759/proyecto_INICIO, 1682759/proyecto_PROCESO, 1682759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682894Proyecto de inversión 696,363.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696363.98, modificado:650608.34}}CONSTRUCCIÓN DE 13 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 2943387 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294338 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1652, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA EL CARRIZAL, CAMINO EL ZAPOTE  TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL CARRIZAL DE AHI CONTINUAR, lon:-93.45080801, lat:16.92278577}}01-08-2019 30-11-2019 650,608.34$                  650,608.34$                  650,608.34$                  650,608.34$                  650,608.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:696363.92, importe_modificado:650608.34}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1682894/proyecto_INICIO, 1682894/proyecto_FIN, 1682894/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682917Proyecto de inversión 129,995.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129995.4, modificado:129995.4}}REHABILITACION DE 25 TECHOS FIRME - 2943787 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294378 S 49 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1668, direccion:COLONIA SAN RAFAEL, 29140 SAN RAFAEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA CIELITO, CARRETERA LA CEIBA  LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HAST, lon:-93.41479048, lat:16.67541087}}15-09-2019 15-10-2019 129,995.40$                  129,995.40$                  129,995.40$                  129,995.40$                  129,995.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:129995.4, importe_modificado:129995.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}{1682917/proyecto_INICIO, 1682917/proyecto_FIN, 1682917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683101Proyecto de inversión 623,977.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623977.92, modificado:623977.92}}REHABILITACIÓN DE 96 TECHOS FIRME - 2946927 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294692 S 184 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:683, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NICOLAS BRAVO, 29140 NICOLÁS BRAVO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC, CAMINO LINDAVISTA  TOMAR CARRETERA AL PUENTE CHIAPAS AL LEGAR A AMADOR HERNANDEZ 4 KM APROX , lon:-93.64370633, lat:17.09524848}}15-10-2019 15-11-2019 623,977.92$                  623,977.92$                  623,977.92$                  623,977.92$                  623,977.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:623977.9, importe_modificado:623977.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}{1683101/proyecto_FIN, 1683101/proyecto_PROCESO, 1683101/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA SE PROYECTO PARA 96 TECHOS, PERO EN REALIDAD FUE POR 75 TECHOS FIRMES, trimestre:2.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683127Proyecto de inversión 1,975,912.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975912.12, modificado:1896924.54}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1RA AV NORTE ENTRE 4TA Y 7A PONIENTE - 2947477 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294747 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SAN JUAN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CALLE CUARTA PONIENE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORE  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIMERA AV NORTE ENTRE 4, lon:-93.37923049, lat:16.761465}}26-08-2019 26-11-2019 1,896,924.54$               1,896,924.54$               1,896,924.54$               1,896,924.54$               1,896,924.54$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1975912.12, importe_modificado:1896924.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683127/proyecto_INICIO, 1683127/proyecto_FIN, 1683127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683252Proyecto de inversión 3,855,190.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3855190.36, modificado:2902579.23}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN CALLE 4TA PONIENTE ENTRE 2DA SUR  Y 7MA NORTE - 2949897 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294989 S 1200 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.0, meta_modificada:3019.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO SAN JUAN SAN BERNABE Y CRUZ BLANCA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE  CALLE CURTA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA SEPTIMA NORTE  LA OBRA SE UBICA NE LA CA, lon:-93.37810933, lat:16.76238443}}20-08-2019 30-12-2019 2,902,579.23$               2,902,579.23$               2,902,579.23$               2,902,579.23$               2,902,579.23$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3855190.36, importe_modificado:2902579.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3019.0}}{1683252/proyecto_INICIO, 1683252/proyecto_FIN, 1683252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683292Proyecto de inversión 1,535,283.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535283.88, modificado:1535283.87}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN VICENTE GUERRERO - 2950557 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295055 S 870 800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VICENTE GUERRERO MATAMOROS, 29140 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABALA Y CAMINO INDEPENDENCIA LAS PILAS, CARRETERA CIUDAD MAYA  TOMAR CARRETERA VIEJA A, lon:-93.25943599, lat:16.67886189}}02-09-2019 15-10-2019 1,535,283.87$               1,535,283.87$               1,535,283.87$               1,535,283.87$               1,535,283.87$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1535283.88, importe_modificado:1535283.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4100.0}}{1683292/proyecto_FIN, 1683292/proyecto_PROCESO, 1683292/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683638Proyecto de inversión 1,300,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 2958107 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295810 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.34, meta_modificada:667.34}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:655, direccion:COLONIA OJO DE AGUA, 29140 OJO DE AGUA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, CAMINO HERMENEGILDO GALEANA  TOMAR ACRRETERA VIEJA A BAERRIOZABALA EN ALBASUR TOMAR A LA DERECHA , lon:-93.34202709, lat:16.62302023}}11-11-2019 30-12-2019 1,300,000.00$               1,300,000.00$               1,300,000.00$               1,300,000.00$               1,300,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-093/2019, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:667.34}}{1683638/proyecto_INICIO, 1683638/proyecto_FIN, 1683638/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695658Acción 786,022.39$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786022.39, modificado:786022.39}}CURSOS DE CAP Y ACT QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - 2962897 Chiapas 61 Ocozocoautla de Espinosa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOCUAUTLA296289 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.375653, lat:16.761462}}13-07-2019 31-12-2019 786,022.39$                  786,022.39$                  786,022.39$                  786,022.39$                  786,022.39$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:786022.39, importe_modificado:786022.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695658/proyecto_INICIO, 1695658/proyecto_FIN, 1695658/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401680618Proyecto de inversión 3,730,353.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730353.0, modificado:3730353.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 2893747 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289374 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO CHUCAMAY 26 DE ABRIL Y PRIMAVERA, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CALLE GUAPINOL Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE GIRASOLES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBIACADA EN LOS BARRIOS DE CHU, lon:-93.36781708, lat:16.7420094}}01-12-2019 30-12-2019 3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-098/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3730353.0, importe_modificado:3730353.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1680618/proyecto_INICIO, 1680618/proyecto_FIN, 1680618/proyecto_PROCESO, 1680618/proyecto_INICIO, 1680618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682173Proyecto de inversión 1,248,656.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248656.58, modificado:1248656.58}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 2928537 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL292853 S 84 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:676, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A PUENTE CHIAPAS Y CAMINO NICOLAS BRAVO, CAMINO VELAZCO SUAREZ UNO  TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE MEZCALAPA ANTE, lon:-93.69245474, lat:17.08414766}}07-10-2019 25-12-2019 1,248,656.58$               1,248,656.58$               1,248,656.58$               1,248,656.58$               1,248,656.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-082/2019, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1248656.58, importe_modificado:1248656.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}{1682173/proyecto_INICIO, 1682173/proyecto_PROCESO, 1682173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682734Proyecto de inversión 1,981,380.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981380.18, modificado:1981380.18}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2940127 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294012 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1039.3}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SAN JOAQUÍN, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y AVENIDA DECIMA SEPTIMA SUR, AVENIDA DECIMA QUINTA SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE, lon:-93.37542423, lat:16.74587894}}11-11-2019 30-12-2019 1,981,380.18$               1,981,380.18$               1,981,380.18$               1,981,380.18$               1,981,380.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-094/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1981380.18, importe_modificado:1981380.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1039.3}}{1682734/proyecto_PROCESO, 1682734/proyecto_INICIO, 1682734/proyecto_FIN, 1682734/proyecto_PROCESO, 1682734/proyecto_FIN, 1682734/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682841Proyecto de inversión 882,610.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882610.8, modificado:824010.09}}CONSTRUCCION DE 15 BAÑOS CON FOSAS SEPTICAS - 2942327 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294232 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1746, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SANTA FE, 29140 NUEVO SANTA FE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO GRIJALVA 1, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC, lon:-93.55305638, lat:17.09212559}}05-08-2019 30-11-2019 824,010.09$                  824,010.09$                  824,010.09$                  824,010.09$                  824,010.09$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:882610.75, importe_modificado:824010.09}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1682841/proyecto_INICIO, 1682841/proyecto_FIN, 1682841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA ERA POR $ 882,610.80, PERO POR AJUSTES AL PRESUPUESTO SE MODIFICO A $ 824,010.09, trimestre:2.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401588523Proyecto de inversión 1,563,738.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563738.9, modificado:1563738.9}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 1741257 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL174125 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN JORGE EL DIECIOCHO, 29140 SAN JORGE (EL DIECIOCHO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ANDRES, CAMINO RELLENO SANITARIO  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CAR, lon:-93.5130037, lat:16.71287618}}13-07-2019 13-10-2019 1,563,738.90$               1,563,738.90$               1,563,738.90$               1,563,738.90$               1,563,738.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-064/2019, contratista:EMICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1563738.9, importe_modificado:1563738.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}{1588523/proyecto_INICIO, 1588523/proyecto_FIN, 1588523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595037Proyecto de inversión 1,349,396.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349396.97, modificado:1349396.97}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2077997 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL207799 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1056, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO JERUSALEM, 29140 NUEVO JERUSALÉN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO ARMANDO ZEBADUA, CAMINO EL HORIZONTE  PARTIENDO DE CABECERA TOMAR CARRETERA A APIC PAC AL LLEGAR A , lon:-93.48632608, lat:16.94857056}}13-07-2019 13-09-2019 1,349,396.97$               1,349,396.97$               1,349,396.97$               1,349,396.97$               1,349,396.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-101/2019, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1349396.97, importe_modificado:1349396.97}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1595037/proyecto_FIN, 1595037/proyecto_INICIO, 1595037/proyecto_PROCESO, 1595037/proyecto_FIN, 1595037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401679788Proyecto de inversión 3,730,353.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730353.0, modificado:3730353.0}}CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIO - 2874427 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL287442 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 8VA ORIENTE, CALLEJON EL HORIZONTE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA SOBRE LOS BARRIOS DE JUAN SABIN, lon:-93.37524689, lat:16.76917751}}01-12-2019 30-12-2019 3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-095/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3730353.0, importe_modificado:3730353.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1679788/proyecto_INICIO, 1679788/proyecto_FIN, 1679788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401679816Proyecto de inversión 3,730,353.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730353.0, modificado:3730353.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 2875027 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL287502 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO BARRIO NUEVO LOS CACOS Y SANMIGUEL, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 6TA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-93.36753339, lat:16.76516933}}01-12-2019 30-12-2019 3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               3,730,353.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-096/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3730353.0, importe_modificado:3730353.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1679816/proyecto_INICIO, 1679816/proyecto_FIN, 1679816/proyecto_PROCESO, 1679816/proyecto_FIN, 1679816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682101Proyecto de inversión 2,340,838.10$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340838.1, modificado:2340838.1}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2927047 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL292704 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1326, direccion:COLONIA LA CLINICA, 29140 LA CLÍNICA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA,    PARA LLEGAR ALA OBRA PARTIR DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL LAS PIMIEN, lon:-93.4695555, lat:16.9687811}}18-09-2019 16-12-2019 2,340,838.10$               2,340,838.10$               2,340,838.10$               2,340,838.10$               2,340,838.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-081/2019, contratista:CONSULTORÍA VALLE ZOQUE Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2340838.1, importe_modificado:2340838.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682101/proyecto_INICIO, 1682101/proyecto_PROCESO, 1682101/proyecto_FIN, 1682101/proyecto_INICIO, 1682101/proyecto_PROCESO, 1682101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682428Proyecto de inversión 1,681,858.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681858.12, modificado:1681858.12}}AMPLIACION DE LA LINEA EMISOR - 2934037 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293403 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29140 GUADALUPE VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CARRETERA CIUDAD MAYA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA  TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL EN EL CRUCERO TOMAR CAM, lon:-93.32608507, lat:16.61935449}}18-10-2019 26-12-2019 1,681,858.12$               1,681,858.12$               1,681,858.12$               1,681,858.12$               1,681,858.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-084/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1681858.12, importe_modificado:1681858.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}}{1682428/proyecto_INICIO, 1682428/proyecto_PROCESO, 1682428/proyecto_FIN, 1682428/proyecto_PROCESO, 1682428/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682946Proyecto de inversión 239,191.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239191.54, modificado:239191.54}}REHABILITACION DE 46 TECHOS FIRME - 2944247 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294424 S 84 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:684, direccion:COLONIA SAN ANTONIO TEXAS, 29140 SAN ANTONIO TEXAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MEZCALAPA Y CAMINO NICOLAS BRAVO, CAMINO LINDA VISTA  TOMAR CARRETERA A MUNICIPIO DE MEZCALAPA ENTRAR CRUCERO CNC DE AHI TOMAR, lon:-93.65191449, lat:17.11057489}}15-10-2019 15-11-2019 239,191.54$                  239,191.54$                  239,191.54$                  239,191.54$                  239,191.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:239191.54, importe_modificado:239191.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1682946/proyecto_INICIO, 1682946/proyecto_PROCESO, 1682946/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683173Proyecto de inversión 957,769.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957769.28, modificado:957738.61}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN OCUILAPA DE JUAREZ - 2948377 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294837 S 1500 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4018.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:113, direccion:CALLE VARIAS COLONIA OCUILPA, 29140 OCUILAPA DE JUÁREZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 12 DE OCTUBRE  L OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE OCUILAPA DE JUAREZ EN TRAMOS , lon:-93.41115617, lat:16.85456563}}22-07-2019 07-08-2019 957,738.61$                  957,738.61$                  957,738.61$                  957,738.61$                  957,738.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:957769.28, importe_modificado:957738.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4018.0}}{1683173/proyecto_PROCESO, 1683173/proyecto_FIN, 1683173/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683557Proyecto de inversión 877,010.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877010.35, modificado:876943.03}}REVESTIMIENTO  DE CAMINO RURAL EN RINCÓN NOVILLO - 2956417 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295641 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:408, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C CAMINO GUADALUPE VICTORIA  - RINCN NOVILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA RINCON NOVILLO, 29140 LAS CRUCES (RINCÓN NOVILLO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABALA Y CAMINO , lon:-93.30853281, lat:16.64196741}}02-09-2019 15-10-2019 876,943.03$                  876,943.03$                  876,943.03$                  876,943.03$                  876,943.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:877010.35, importe_modificado:876943.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}}{1683557/proyecto_PROCESO, 1683557/proyecto_FIN, 1683557/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695657Acción 550,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 2962567 Chiapas 61 Ocozocoautla de Espinosa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOCUAUTLA296256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.375653, lat:16.761462}}13-07-2019 31-12-2019 550,000.00$                  550,000.00$                  550,000.00$                  550,000.00$                  550,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1695657/proyecto_FIN, 1695657/proyecto_INICIO, 1695657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682663Proyecto de inversión 596,856.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596856.48, modificado:596856.48}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 2938687 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293868 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:781, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VEINTE CASAS, 29140 VEINTE CASAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO TIERRA NUEVA  TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL LAS PIMIENTAS EL PARAISO, , lon:-93.53360284, lat:16.99034332}}11-11-2019 30-12-2019 596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-092/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:596856.48, importe_modificado:596856.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1682663/proyecto_INICIO, 1682663/proyecto_PROCESO, 1682663/proyecto_FIN, 1682663/proyecto_INICIO, 1682663/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682683Proyecto de inversión 1,615,143.64$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615143.64, modificado:1615143.64}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO - 2939067 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293906 S 170 163 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:103, direccion:CALLE VARIAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29140 IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO CIUDAD MAYA, CAMINO GUADALUPE VICTORIA  TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL EN ALBA, lon:-93.35051997, lat:16.59937769}}01-11-2019 30-12-2019 1,615,143.64$               1,615,143.64$               1,615,143.64$               1,615,143.64$               1,615,143.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-086/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1615143.64, importe_modificado:1615143.64}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682683/proyecto_INICIO, 1682683/proyecto_FIN, 1682683/proyecto_PROCESO, 1682683/proyecto_FIN, 1682683/proyecto_INICIO, 1682683/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682805Proyecto de inversión 1,193,989.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193989.07, modificado:1066457.51}}CONSTRUCCIÓN DE 19 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 2941707 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294170 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO  TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL PASAR CIUDAD MAYA , lon:-93.37036177, lat:16.52030622}}13-07-2019 13-10-2019 1,066,457.51$               1,066,457.51$               1,066,457.51$               1,066,457.51$               1,066,457.51$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1193989.07, importe_modificado:1066457.51}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}{1682805/proyecto_INICIO, 1682805/proyecto_PROCESO, 1682805/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA ERA POR $ 1,193,989.07, PERO POR AJUSTE AL PRESUPUESTO SE MODIFICO A $ 1,066,457.51, trimestre:2.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401616302Proyecto de inversión 596,856.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596856.48, modificado:596856.48}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1735037 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL173503 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:909, direccion:COLONIA CUAUHTEMOC I, 29140 CUAUHTÉMOC 1RO., OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, CARRETERA CACAHUANO  TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR A CARRIZAL DE AHI INCORPORARSE A C, lon:-93.57535329, lat:17.04986311}}13-07-2019 13-09-2019 596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  596,856.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-060/2019, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:596856.48, importe_modificado:596856.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1616302/proyecto_INICIO, 1616302/proyecto_FIN, 1616302/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682379Proyecto de inversión 1,567,662.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567662.12, modificado:1567662.12}}REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2932967 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNCIPAL 293296 S 180 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUAN SABINES, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA NOVENA NORTE  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA SEPTIMA ORITE DESDE LA 7A NORTE HAS, lon:-93.37350376, lat:16.76922512}}23-09-2019 22-12-2019 1,567,662.12$               1,567,662.12$               1,567,662.12$               1,567,662.12$               1,567,662.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-085/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1567662.12, importe_modificado:1567662.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1682379/proyecto_PROCESO, 1682379/proyecto_FIN, 1682379/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682477Proyecto de inversión 536,534.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536534.02, modificado:536534.02}}CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO - 2934867 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293486 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:539, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL GAVILAN COLONIA SAN ISIDRO EL GAVILAN, 29140 SAN ISIDRO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CAMINO PASO HONDO, CARRETERA EL GAVILAN LAS CRUCES  TOMAR LA CARRETERA A JIQUIPILAS PASA, lon:-93.45930443, lat:16.76606496}}11-11-2019 30-12-2019 536,534.02$                  536,534.02$                  536,534.02$                  536,534.02$                  536,534.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-087/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:536534.02, importe_modificado:536534.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1682477/proyecto_PROCESO, 1682477/proyecto_FIN, 1682477/proyecto_INICIO, 1682477/proyecto_PROCESO, 1682477/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682639Proyecto de inversión 373,035.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 2938237 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293823 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS PIMENAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SANTA MARTHA, CAMINO NUEVO MEZCALAPA  PARTIR DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR EL CA, lon:-93.45780224, lat:16.95037792}}11-11-2019 30-12-2019 373,035.30$                  373,035.30$                  373,035.30$                  373,035.30$                  373,035.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-091/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.22, importe_modificado:373035.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1682639/proyecto_INICIO, 1682639/proyecto_FIN, 1682639/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401595263Proyecto de inversión 428,336.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 2094237 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL209423 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1553, direccion:COLONIA EL TRIUNFO, 29140 EL TRIUNFO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO ESTRELLA D EMAR, CAMINO NUEVA ESPERANZA  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APICPAC HASTA LLEGAR DE AHI TOM, lon:-93.50300718, lat:17.08002684}}21-08-2019 24-10-2019 428,336.04$                  428,336.04$                  428,336.04$                  428,336.04$                  428,336.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-071/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1595263/proyecto_INICIO, 1595263/proyecto_FIN, 1595263/proyecto_PROCESO, 1595263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401616298Proyecto de inversión 522,249.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1734897 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL173489 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:910, direccion:RANCHERIA CACAHUANO, 29140 CACAHUANO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A MALPASO Y CARRETERA AMADOR HERNANDEZ, CARRETERA A FRANCISCO I MADERO  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGA, lon:-93.55367301, lat:17.0404867}}13-07-2019 13-09-2019 522,249.42$                  522,249.42$                  522,249.42$                  522,249.42$                  522,249.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-059/2019, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1616298/proyecto_FIN, 1616298/proyecto_PROCESO, 1616298/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401631912Proyecto de inversión 447,642.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO - 2103947 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL210394 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:982, direccion:RANCHERIA AQUILES SERDAN, 29140 AQUILES SERDÁN (KILÓMETRO 38), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y  ,    TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL KM 38, lon:-93.4946532, lat:16.98939356}}26-08-2019 24-10-2019 447,642.36$                  447,642.36$                  447,642.36$                  447,642.36$                  447,642.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-075/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1631912/proyecto_INICIO, 1631912/proyecto_FIN, 1631912/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401681619Proyecto de inversión 2,860,406.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860406.96, modificado:2860406.96}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2915637 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL291563 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:658.14, meta_modificada:658.14}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:63, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL GAVILAN LAS CRUCES, 29140 EL GAVILÁN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA SAN ISIDRO, CARRETERA EL AGUACERO  TOMAR LA CARRETERA QUE LLEVA A JIQUIPILAS PASAR LA UNACH U, lon:-93.45628842, lat:16.7538778}}26-07-2019 23-10-2019 2,860,406.96$               2,860,406.96$               2,860,406.96$               2,860,406.96$               2,860,406.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-066/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2860406.96, importe_modificado:2860406.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:658.14}}{1681619/proyecto_PROCESO, 1681619/proyecto_FIN, 1681619/proyecto_INICIO, 1681619/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401681760Proyecto de inversión 1,840,729.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840729.39, modificado:1840729.39}}MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2918727 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL291872 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:716, direccion:CALLE VARIAS COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29140 HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A OCUILAPA Y CAMINO NUEVO SAN ANTONIO,    TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC HASTA1 KM ANTES DEL CRUCERO DE OCUIL, lon:-93.42880244, lat:16.84266712}}26-08-2019 24-10-2019 1,840,729.39$               1,840,729.39$               1,840,729.39$               1,840,729.39$               1,840,729.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-076/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1840729.39, importe_modificado:1840729.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1681760/proyecto_INICIO, 1681760/proyecto_PROCESO, 1681760/proyecto_FIN, 1681760/proyecto_INICIO, 1681760/proyecto_FIN, 1681760/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682863Proyecto de inversión 994,026.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994026.96, modificado:924305.92}}CONSTRUCCIÓN DE 18 BAÑOS CON FOSAS SÉPTICAS - 2942797 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294279 S 43 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:646, direccion:CALLE VARIAS COLONIA POZO SAGRADO, 29140 POZO SAGRADO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A BERRIOZABAL Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO NUEVO SIMOJOVEL  TOMAR CARRETERA VIEJA A BERRIOZABAL PASAR CIUDAD MAYA GU, lon:-93.35397881, lat:16.52855423}}05-08-2019 30-11-2019 924,305.92$                  924,305.92$                  924,305.92$                  924,305.92$                  924,305.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:994026.96, importe_modificado:924305.92}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1682863/proyecto_INICIO, 1682863/proyecto_PROCESO, 1682863/proyecto_FIN, 1682863/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA ERA POR $ 994,026.96, PERO POR AJUSTES AL PRESUPUESTO SE MODIFICO A $ 924,305.92., trimestre:2.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683089Proyecto de inversión 389,986.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389986.2, modificado:389986.2}}REHABILITACIÓN DE 75 TECHOS FIRME - 2946707 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294670 S 155 151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:680, direccion:CALLE VARIAS COLONIA ALVARO OBREGON, 29140 ÁLVARO OBREGÓN, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A CNC Y CAMINO NICOLAS BRAVO, CAMINO VELASCO SUAREZ I  TOMAR CARRTERA AL PUENTE CHIAPAS EN EL CRUCERO DE CNC DOBLAR PARA , lon:-93.7623843, lat:17.08848156}}15-10-2019 15-11-2019 389,986.20$                  389,986.20$                  389,986.20$                  389,986.20$                  389,986.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:389986.2, importe_modificado:389986.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}{1683089/proyecto_INICIO, 1683089/proyecto_FIN, 1683089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683201Proyecto de inversión 1,640,792.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640792.17, modificado:1422832.29}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 6TA AV SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3RA PONIENTE - 2948907 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294890 S 1500 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.51, meta_modificada:994.51}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE TERCERA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO SOBRE LA AV SEXT, lon:-93.37473123, lat:16.75661087}}19-08-2019 19-11-2019 1,422,832.29$               1,422,832.29$               1,422,832.29$               1,422,832.29$               1,422,832.29$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1640792.17, importe_modificado:1422832.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.51}}{1683201/proyecto_FIN, 1683201/proyecto_PROCESO, 1683201/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA ES DE $ 1,640,792.17, PERO POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO SE MODIFICO A $ 1,422,832.29, trimestre:2.0, usuario:robertovazquezv, fecha:2021-07-12}}Sin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683382Proyecto de inversión 1,130,841.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130841.76, modificado:1130795.24}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN AMÉRICA LIBRE - 2952457 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295245 S 350 340 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:230, direccion:CALLE VARIAS COLONIA AMERICA LIBRE, 29140 AMÉRICA LIBRE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO SALVADOR URBINA  PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC PAS, lon:-93.43193108, lat:16.99301877}}17-09-2019 17-10-2019 1,130,795.24$               1,130,795.24$               1,130,795.24$               1,130,795.24$               1,130,795.24$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1130841.76, importe_modificado:1130795.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1550.0}}{1683382/proyecto_INICIO, 1683382/proyecto_PROCESO, 1683382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683751Proyecto de inversión 5,272,176.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5272176.16, modificado:5272176.16}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2959997 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295999 S 1200 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:38, direccion:COLONIA CORAZON MEYAPAC, 29140 EL CORAZÓN MEYAPAC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE CARRETERA AEROPUERTO LLANO SAN JUAN Y CAMINO VISTA HERMOSA MEYAPAC,    TOMAR CARRETERA A TUXTLA EN EL CRUCERO DEL AEROPUERTO LLANO SAN JUAN, lon:-93.3716827, lat:16.776338}}01-12-2019 30-12-2019 5,272,176.16$               5,272,176.16$               5,272,176.16$               5,272,176.16$               5,272,176.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-102/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5272176.16, importe_modificado:5272176.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1683751/proyecto_PROCESO, 1683751/proyecto_INICIO, 1683751/proyecto_FIN, 1683751/proyecto_PROCESO, 1683751/proyecto_FIN, 1683751/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401695654Acción 903,639.99$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903639.99, modificado:903639.99}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 2961907 Chiapas 61 Ocozocoautla de Espinosa PRODIM Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOCUAUTLA296190 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.375653, lat:16.761462}}13-07-2019 31-12-2019 903,639.99$                  903,639.99$                  903,639.99$                  903,639.99$                  903,639.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:903639.99, importe_modificado:903639.99}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}{1695654/proyecto_PROCESO, 1695654/proyecto_FIN, 1695654/proyecto_PROCESO, 1695654/proyecto_INICIO, 1695654/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401682544Proyecto de inversión 704,271.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704271.98, modificado:704271.98}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1A ETAPA - 2936237 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293623 S 92 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BAARIO SAN BERNABE SEXTA NORTE BARRIO SAN BERNABÉ, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS  ENTRE AVENIDA 6TA NORTE Y CALLE 4TA ORIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO, lon:-93.3747968, lat:16.76695841}}07-10-2019 24-12-2019 704,271.98$                  704,271.98$                  704,271.98$                  704,271.98$                  704,271.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-089/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:704271.98, importe_modificado:704271.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1682544/proyecto_INICIO, 1682544/proyecto_PROCESO, 1682544/proyecto_INICIO, 1682544/proyecto_FIN, 1682544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401616701Acción 2,366,568.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366568.31, modificado:2366568.31}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 1757217 Chiapas 72 Pueblo Nuevo Solistahuacán Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS175721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}}15-07-2019 31-12-2019 2,366,568.31$               2,366,568.31$               2,366,568.31$               2,366,568.31$               2,366,568.31$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2366568.68, importe_modificado:2366568.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1616701/proyecto_INICIO, 1616701/proyecto_PROCESO, 1616701/proyecto_FIN, 1616701/proyecto_INICIO, 1616701/proyecto_FIN, 1616701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401651676Acción 2,212,443.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212443.14, modificado:2212443.14}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 2613547 Chiapas 82 Sitalá Otros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS261354 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}}13-07-2019 31-12-2019 2,212,443.14$               2,212,443.14$               2,212,443.14$               1,999,840.00$               1,999,840.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2212443.14, importe_modificado:2212443.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}}{1651676/proyecto_INICIO, 1651676/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201556555Proyecto de inversión 370,449.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 1155467 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115546 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.33462059, lat:17.04185945}}09-05-2019 15-08-2019 370,449.47$                  370,449.47$                  370,449.47$                  370,449.47$                  370,449.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-034/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}{1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO, 1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO, 1556555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201556258Proyecto de inversión 284,961.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 1148907 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS114890 S 100 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y  ,   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.35977319, lat:17.05792876}}09-05-2019 15-08-2019 284,961.13$                  284,961.13$                  284,961.13$                  284,961.13$                  284,961.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-028/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}{1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO, 1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO, 1556258/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201527492Proyecto de inversión 5,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUAN JOSE CALZADA - 355767 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS35576 S 4228 2819 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE CALZADA INTERIOR SN BARRIO NUEVA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE CORREGIDORA CALLE JUAN JOSE CALZADA ENTRE AV ZARAGOZA Y AV HIDALGO BARRIO NUEVO, lon:-93.76394163, lat:16.09437993}}01-04-2019 30-06-2019 5,500,000.00$               5,500,000.00$               5,500,000.00$               5,500,000.00$               5,500,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/006/2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1527492/proyecto_INICIO, 1527492/proyecto_FIN, 1527492/proyecto_PROCESO, 1527492/proyecto_FIN, 1527492/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401598635Proyecto de inversión 1,401,774.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.09, modificado:1401774.09}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN COSTA RICA - 2341047 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS234104 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1265, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TONALA  - COSTA RICA  KILÓMETRO 20 + 0 EJIDO COSTA RICA, 00000 COSTA RICA, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE  CARRETERA TONALA Y CARRETERA COSTA RICA,    SALIDA DE DE TONALA POR EL BARRIO SAN FELIPE CARRETERA T, lon:-93.63474635, lat:16.15271381}}15-07-2019 15-10-2019 1,401,774.09$               1,401,774.09$               1,401,774.09$               1,401,774.09$               1,401,774.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/012/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1401774.09, importe_modificado:1401774.09}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1598635/proyecto_INICIO, 1598635/proyecto_FIN, 1598635/proyecto_PROCESO, 1598635/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201541175Proyecto de inversión 1,401,774.09$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401774.09, modificado:1410874.24}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN EJIDO CASTILLO TIELMANS - 597387 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS59738 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1416, direccion:CALLE PRINCIPAL  JOSE CASTILLO TIELMANS, 00000 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA PIJIJIAPAN - TONALA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PIJIJIAPAN - TONA, lon:-93.59438507, lat:15.94817481}}15-04-2019 15-07-2019 1,410,874.24$               1,410,874.24$               1,410,874.24$               1,410,874.24$               1,410,874.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/026/2019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1410874.24, importe_modificado:1410874.24}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}{1541175/proyecto_INICIO, 1541175/proyecto_PROCESO, 1541175/proyecto_INICIO, 1541175/proyecto_PROCESO, 1541175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401651842Proyecto de inversión 3,251,620.99$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251620.99, modificado:3251620.99}}REHABILITACION DE CAPTACION SAN ISIDRO UNO - 2615927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTMAIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS261592 S 19427 15895 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO TONALA  - SAN ISIDRO 1  KILÓMETRO 6  KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 6 KM DEL BARRIO SAN FELIPE EN LA CABCERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-93.70180825, lat:16.10675587}}01-08-2019 31-08-2019 3,251,620.99$               3,251,620.99$               3,251,620.99$               3,251,620.99$               3,251,620.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/003/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3251620.99, importe_modificado:3251620.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1651842/proyecto_INICIO, 1651842/proyecto_PROCESO, 1651842/proyecto_FIN, 1651842/proyecto_PROCESO, 1651842/proyecto_FIN, 1651842/proyecto_INICIO, 1651842/proyecto_PROCESO, 1651842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401654589Proyecto de inversión 4,671,699.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671699.42, modificado:4671699.42}}REHABILITACION DE PRESA DE CONSERVACION DE AGUA PLUVIAL EN EL RIO ZANATENCO SAN ISIDRO DOS PARA APROVECHAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL - 2651037 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS265103 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TONALA  - SAN ISIDRO 2  KILÓMETRO 5300  KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    A 5.3 KM DEL BARRIO SAN FELIPE EN LA CABCERA MUNICIPAL SOBRE L, lon:-93.70448349, lat:16.10085861}}01-08-2019 30-09-2019 4,671,699.42$               4,671,699.42$               4,671,699.42$               4,671,699.42$               4,671,699.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/023/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:4671699.42, importe_modificado:4671699.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1654589/proyecto_INICIO, 1654589/proyecto_PROCESO, 1654589/proyecto_FIN, 1654589/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201536330Proyecto de inversión 1,397,801.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397801.5, modificado:1397801.5}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN BELISARÍO DOMINGUEZ - 777327 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS77732 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.5, meta_modificada:1176.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30515 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE JUAN SABINES PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ PASANDO EL PUENTESITO. C, lon:-93.74381165, lat:16.09425797}}01-06-2019 30-08-2019 1,397,801.50$               1,397,801.50$               1,397,801.50$               1,397,801.50$               1,397,801.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/036/2019, contratista:EDIFICACIONES RACMAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1397801.5, importe_modificado:1397801.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.5}}{1536330/proyecto_INICIO, 1536330/proyecto_PROCESO, 1536330/proyecto_FIN, 1536330/proyecto_PROCESO, 1536330/proyecto_INICIO, 1536330/proyecto_FIN, 1536330/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401648353Proyecto de inversión 1,480,968.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480968.49, modificado:1480968.49}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2570527 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS257052 S 54 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1160, direccion:CAMINO TRAMO EC PIJIJIAPAN A TONALA  - CAPTACION ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NATALIO VAZQUEZ PALLARES, 00000 NATALIO VÁZQUEZ PALLARES, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA CAPTACION SE ENCUENTRA 2.5 KM ARRI, lon:-93.59059898, lat:15.97890928}}15-08-2019 15-11-2019 1,480,968.49$               1,480,968.49$               1,480,968.49$               1,480,968.49$               1,480,968.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/049/2019, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1480968.49, importe_modificado:1480968.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1648353/proyecto_INICIO, 1648353/proyecto_PROCESO, 1648353/proyecto_INICIO, 1648353/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201546529Proyecto de inversión 1,467,375.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467375.92, modificado:1467375.92}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO AV SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV SANTA CRUZ AV EL ROSARIO - 675857 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS67585 S 19433 15899 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA EL ROSARIO CALLE 21 DE MARZO AV. SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV. SANTA CRUZ AV. EL ROSARIO, lon:-93.74673372, lat:16.0992898}}15-05-2019 15-09-2019 1,467,375.92$               1,467,375.92$               1,467,375.92$               1,467,375.92$               1,467,375.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/031/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1467375.92, importe_modificado:1467375.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}}{1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_PROCESO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401627757Proyecto de inversión 1,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 2316197 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS231619 S 292 239 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LLLANO LARGO  - LA LAGUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LLANO LARGO, 30503 LLANO LARGO, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO LLANO LARGO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO LLANO LARGO  CAMINO LLANO LARGO A LA LAGUNA A , lon:-93.80326138, lat:16.0097004}}26-07-2019 26-10-2019 1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/061/2019, contratista:NAPE INGENIERIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401634956Proyecto de inversión 388,811.14$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388811.14, modificado:388811.14}}CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CALLEJON LOS TRES REYES - 2402227 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS240222 S 3369 2757 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLEJON LOS TRES REYES PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS  ENTRE CARRETERA PESCADORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO,    CALLEJON LOS TRES REYES ENTRE CARRETERA PESCADORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-93.86901348, lat:16.05354159}}15-08-2019 30-09-2019 388,811.14$                  388,811.14$                  388,811.14$                  388,811.14$                  388,811.14$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/050/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:388811.14, importe_modificado:388811.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1634956/proyecto_INICIO, 1634956/proyecto_PROCESO, 1634956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401668120Proyecto de inversión 1,812,837.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306771.6, modificado:306771.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE. - 2814587 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ281458 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR  LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA ALNO, lon:-93.07699645, lat:16.75340422}}21-07-2019 31-12-2019 1,506,066.28$               1,506,066.28$               1,506,066.28$               1,506,066.28$               1,506,066.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1668120/proyecto_PROCESO, 1668120/proyecto_INICIO, 1668120/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401668133Proyecto de inversión 2,025,678.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:356102.0, modificado:356102.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669576.57, modificado:1669576.57}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS. - 2814967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ281496 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS SUR, AVENIDA LAS PALMAS  UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL SUBIR AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL HAST, lon:-93.07550514, lat:16.75406172}}04-10-2019 31-12-2019 1,669,576.57$               1,669,576.57$               1,669,576.57$               1,669,576.57$               1,669,576.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}}{1668133/proyecto_PROCESO, 1668133/proyecto_INICIO, 1668133/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2019 2 CHP190401619639Proyecto de inversión 3,364,325.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 1921857 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ192185 S 1042 1042 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS  ENTRE  PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO,    UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}}01-11-2019 31-12-2019 787,668.02$                  787,668.02$                  787,668.02$                  787,668.02$                  787,668.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}{1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201546538Proyecto de inversión 523,187.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:471196.91}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 675947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ67594 S 139 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE  AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}}15-03-2019 15-04-2019 471,186.91$                  471,186.91$                  471,186.91$                  471,186.91$                  471,186.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}}{1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190201519818Proyecto de inversión 399,402.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399402.55, modificado:399402.55}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO SAN JOSE - 229647 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS22964 S 121 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE  - SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE   Y  ,   ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-90.6935966, lat:16.15348349}}11-02-2019 22-02-2019 339,402.55$                  339,402.55$                  339,402.55$                  339,402.55$                  339,402.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60746, contratista:, convocante:Municipio Marques de Comillas, monto:399402.55, importe_modificado:399402.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1519818/proyecto_INICIO, 1519818/proyecto_FIN, 1519818/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401643405Proyecto de inversión 1,086,617.39$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086617.39, modificado:1086617.39}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO REHABILITACION DE TANQUE Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION - 2358937 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS235893 S 100 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENDUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-90.5613224, lat:16.29573495}}07-10-2019 13-12-2019 1,086,617.39$               1,086,617.39$               1,086,617.39$               1,086,617.39$               1,086,617.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOPM/FISM-AYS-019/2019, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS, monto:1086617.39, importe_modificado:1086617.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1643405/proyecto_PROCESO, 1643405/proyecto_INICIO, 1643405/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401628293Proyecto de inversión 2,809,135.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809135.51, modificado:2809135.51}}CONSTRUCCION DE CANCHA  DE USOS MUTIPLES CON DOMO Y OBRAS ADICIONALES - 2336717 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS233671 S 79 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE GALACIA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-90.85616959, lat:16.16092315}}09-09-2019 13-12-2019 2,809,135.51$               2,809,135.51$               2,809,135.51$               2,809,135.51$               2,809,135.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-012/2019, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio marques de comillas, monto:2809135.51, importe_modificado:2809135.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1628293/proyecto_INICIO, 1628293/proyecto_PROCESO, 1628293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2019 2 CHP190401683889Proyecto de inversión 234,297.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234297.5, modificado:303661.38}}REHABILITACION DE 1 KM DE CAMINO SACACOSECHA - 2962637 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS296263 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ABSALON   - ABSALON  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENUENTRA A UN COSTADO , lon:-90.64906029, lat:16.1542039}}18-11-2019 29-11-2019 303,661.38$                  303,661.38$                  303,661.38$                  303,661.38$                  303,661.38$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75193, contratista:, convocante:municipio marques de comillas, monto:303661.38, importe_modificado:303661.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{1683889/proyecto_INICIO, 1683889/proyecto_FIN, 1683889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401438457Proyecto de inversión 596,742.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596742.0, modificado:591086.99}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO MIRAVALLE - 3638567 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZABAL363856 S 80 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A NORTE PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 12A PONIENTE NORTE Y CALLE 13A PONIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA AV. 13A NORTE PONIENTE SE PUEDE TOMAR LA CARRETERA A JOAQUIN MIGUEL GU, lon:-93.27968073, lat:16.81178667}}03-12-2018 31-12-2018 591,086.99$                  591,086.99$                  591,086.99$                  591,086.99$                  591,086.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/004/2018, contratista:ELEAZAR GARCIA ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:596742.0, importe_modificado:596742.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}}{1438457/proyecto_INICIO, 1438457/proyecto_PROCESO, 1438457/proyecto_FIN, 1438457/proyecto_INICIO, 1438457/proyecto_PROCESO, 1438457/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401438374Proyecto de inversión 1,079,886.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079886.0, modificado:1079886.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LINDA VISTA - 3634167 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZABAL363416 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CALLE 9A ORIENTE SUR, SE PUEDE TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA SALIENDO DE LA ENTRADA DE BERRIOZABAL C, lon:-93.26579016, lat:16.79326885}}03-12-2018 31-12-2018 1,079,886.00$               1,079,886.00$               1,079,886.00$               1,079,886.00$               1,079,886.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/005/2018, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1079886.0, importe_modificado:1079886.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}}{1438374/proyecto_PROCESO, 1438374/proyecto_FIN, 1438374/proyecto_PROCESO, 1438374/proyecto_INICIO, 1438374/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401447984Proyecto de inversión 959,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959000.0, modificado:959000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 3793477 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZABAL379347 S 18824 16693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE PONIENTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, SE PUEDE LLEGAR A LA OBRA TOMANDO LA CALLE SEXTA PONIENTE NORTE CON DIRECCIÓN A LA 8A NORTE , lon:-93.27624897, lat:16.80683046}}07-12-2018 31-12-2018 959,000.00$                  959,000.00$                  959,000.00$                  959,000.00$                  959,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/002/2018, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:959000.0, importe_modificado:959000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{1447984/proyecto_FIN, 1447984/proyecto_PROCESO, 1447984/proyecto_INICIO, 1447984/proyecto_FIN, 1447984/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401438281Proyecto de inversión 1,119,222.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119222.0, modificado:1119222.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO JUAN SABINES - 3630827 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZABAL363082 S 180 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA Y CALLE 5A ORIENTE SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL PANAM, lon:-93.27409571, lat:16.78563604}}03-12-2018 31-12-2018 1,119,222.00$               1,119,222.00$               1,119,222.00$               1,119,222.00$               1,119,222.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/006/2018, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1119222.0, importe_modificado:1119222.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}}{1438281/proyecto_PROCESO, 1438281/proyecto_INICIO, 1438281/proyecto_PROCESO, 1438281/proyecto_FIN, 1438281/proyecto_INICIO, 1438281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401438058Proyecto de inversión 592,952.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592952.0, modificado:592952.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS BARRIO SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL - 3617337 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZABAL361733 S 77 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A NORTE PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE NORTE Y CALLE 4A PONIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA CALLE 8A NORTE PONIENTE SE PUEDE TOMAR LA CALLE 3A PONIENTE NORTE HAS, lon:-93.27435849, lat:16.80683318}}03-12-2018 31-12-2018 592,952.00$                  592,952.00$                  592,952.00$                  592,952.00$                  592,952.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/003/2018, contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:592952.0, importe_modificado:592952.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1438058/proyecto_FIN, 1438058/proyecto_PROCESO, 1438058/proyecto_INICIO, 1438058/proyecto_PROCESO, 1438058/proyecto_INICIO, 1438058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437945Proyecto de inversión 2,416,453.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416453.0, modificado:2416453.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 3613217 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZÁBAL CHIAPAS361321 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8 PONIENTE SUR Y CALLE 10 PONIENTE SUR, AVENIDA 10 SUR PONIENTE SE PUEDE LLEGAR TOMANDO LA AV. 12 SUR PONIENTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-93.28181961, lat:16.79021211}}03-12-2018 31-12-2018 2,416,453.00$               2,416,453.00$               2,416,453.00$               2,416,453.00$               2,416,453.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/001/2018, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2416453.0, importe_modificado:2416453.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}}{1437945/proyecto_INICIO, 1437945/proyecto_PROCESO, 1437945/proyecto_FIN, 1437945/proyecto_INICIO, 1437945/proyecto_PROCESO, 1437945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401443964Proyecto de inversión 1,330,505.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330505.0, modificado:1330505.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA MARGEN DEL RIO BOCHIL TRAMOS AISLADOS - 3718577 Chiapas 12 Berriozábal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BERRIOZABAL371857 S 15000 14000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.88, meta_modificada:714.88}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE PUEDE TOMAR LA AV. SEXTA NORTE ORIENTE HASTA LLEGAR A LA , lon:-93.26657642, lat:16.80337904}}03-12-2018 31-12-2018 1,330,505.00$               1,330,505.00$               1,330,505.00$               1,330,505.00$               1,330,505.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DUOP/007/2018, contratista:CONSTRUCCIONES PRACTICAS DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1330505.0, importe_modificado:1330505.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.88}}{1443964/proyecto_INICIO, 1443964/proyecto_FIN, 1443964/proyecto_PROCESO, 1443964/proyecto_FIN, 1443964/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301312447Proyecto de inversión 766,538.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766538.0, modificado:128571.52}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 1962247 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL196224 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA UNDECIMA PONIENTE NORTE BARRIO LA REPRESA, 30067COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA DÉCIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA DUO DECIMA PONIENTE NORTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LA REPRESA, lon:-92.1506923, lat:16.2536955}}06-06-2018 07-07-2018 128,571.52$                  128,571.52$                  128,571.52$                  108,951.52$                  108,951.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-035/2018, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS  Y CIA DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:766538.0, importe_modificado:766538.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1312447/proyecto_INICIO, 1312447/proyecto_FIN, 1312447/proyecto_PROCESO, 1312447/proyecto_INICIO, 1312447/proyecto_PROCESO, 1312447/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $128,571.52 TOTAL EJERCIDO $108,951.52, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $19,620.00 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2018 2 CHP180301319327Proyecto de inversión 2,716,537.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358268.0, modificado:450495.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358269.0, modificado:332082.48}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIGÉSIMA SEGUNDA CALLE SUR PONIENTE - 2266707 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL226670 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR,LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, lon:-92.12664028, lat:16.22946221}}15-05-2018 16-07-2018 782,577.48$                  782,577.48$                  782,577.48$                  782,477.48$                  782,477.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/HABITAT/005/2018, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1358269.0, importe_modificado:1358269.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:310.0}}{1319327/proyecto_INICIO, 1319327/proyecto_FIN, 1319327/proyecto_PROCESO, 1319327/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $782,577.48 CORRESPONDE $332,082.48 A FISM Y $450,495.00 HABITAT TOTAL EJERCIDO $782,477.48 CORRESPONDE A FISM LA CANTIDAD DE $331,982.48 Y $450,495.00 HABITAT LA DIFERENCIA DE FISM ES POR LA CANTIDAD DE $100.40 EL CUAL CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2018 2 CHP180401462162Proyecto de inversión 2,065,344.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065344.95, modificado:2065344.95}}MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 4071157 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL407115 S 6708 6192 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CAOBA CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANACASTLE Y AVENIDA EL ROBLE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL, lon:-92.13378636, lat:16.22436874}}10-12-2018 28-12-2018 2,065,344.95$               2,065,344.95$               2,065,344.95$               1,687,352.59$               1,687,352.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/C-005/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2065344.95, importe_modificado:2065344.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1462162/proyecto_INICIO, 1462162/proyecto_FIN, 1462162/proyecto_PROCESO, 1462162/proyecto_FIN, 1462162/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $2'065,344.95 TOTAL EJERCIDO $1,687,352.59, LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE $377,992.36 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL  , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2018 2 CHP180301312474Proyecto de inversión 6,046,281.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023140.0, modificado:890340.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023141.0, modificado:653515.49}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 1969097 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL196909 N 0 0 12900 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO EL CEDRO, 30010COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y PERIFERICO NORTE PONIENTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO EL CEDRO, lon:-92.12985969, lat:16.26743508}}30-07-2018 07-09-2018 1,543,855.49$               1,543,855.49$               1,543,855.49$               1,543,855.48$               1,543,855.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-HABITAT/007/2018, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3023141.0, importe_modificado:3023141.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1312474/proyecto_INICIO, 1312474/proyecto_PROCESO, 1312474/proyecto_FIN, 1312474/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:APROBADO EN LA OBRA $1'543,855.49 CORRESPONDE $653,515.49 A FISM Y $890,340.00 HABITAT TOTAL EJERCIDO $1'543,855.48 CORRESPONDE A FISM LA CANTIDAD DE $653,515.48 Y $890,340.00 HABITAT LA DIFERENCIA DE FISM ES POR LA CANTIDAD DE $0.01 EL CUAL CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL   , trimestre:2.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-07-13}}Sin observaciones

2021 2018 2 CHP180301312490Proyecto de inversión 9,910,810.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:1328966.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5910810.0, modificado:865000.0}}AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE BOMBAS - 1972267 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL197226 N 0 0 15910 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-92.14000772, lat:16.25848274}}15-06-2018 15-07-2018 2,193,966.00$               2,193,966.00$               2,193,966.00$               2,193,966.00$               2,193,966.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/HABITAT/008/2018, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5910810.0, importe_modificado:865000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1312490/proyecto_PROCESO, 1312490/proyecto_FIN, 1312490/proyecto_PROCESO, 1312490/proyecto_FIN, 1312490/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301319247Proyecto de inversión 3,819,787.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640870.0, modificado:230694.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178917.0, modificado:306484.51}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 2263677 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL226367 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 1824 EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE AVENIDA PEDRO CELIS Y AVENIDA JOSÉ MARÍA COELLO,LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO PASHTON ACAPULCO, lon:-92.1625276, lat:16.24080471}}15-05-2018 16-07-2018 537,179.46$                  537,179.46$                  537,179.46$                  537,179.46$                  537,179.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/HABITAT/001/2018, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2178917.0, importe_modificado:2178917.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1319247/proyecto_INICIO, 1319247/proyecto_FIN, 1319247/proyecto_INICIO, 1319247/proyecto_PROCESO, 1319247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401462070Proyecto de inversión 1,932,849.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932849.37, modificado:1932849.37}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 4070247 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL407024 S 1705 1575 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS, 00000 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA RANCHERÍ, lon:-92.11587911, lat:16.30897617}}01-10-2018 30-11-2018 1,932,849.37$               1,932,849.37$               1,932,849.37$               1,932,849.37$               1,932,849.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/C-003/2018, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1932849.37, importe_modificado:1932849.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1462070/proyecto_INICIO, 1462070/proyecto_FIN, 1462070/proyecto_PROCESO, 1462070/proyecto_FIN, 1462070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301319358Proyecto de inversión 1,528,782.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764391.0, modificado:215000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764391.0, modificado:160000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LOS PINOS - 2267817 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL226781 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 30067COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPASENTRE CALLE SÉPTIMA NORTE PONIENTE Y CALLE LOS ROBLES,LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.15834355, lat:16.24873655}}15-05-2018 16-07-2018 375,000.00$                  375,000.00$                  375,000.00$                  375,000.00$                  375,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-HABITAT/006/2018, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:764391.0, importe_modificado:764391.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}{1319358/proyecto_INICIO, 1319358/proyecto_FIN, 1319358/proyecto_PROCESO, 1319358/proyecto_INICIO, 1319358/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401462125Proyecto de inversión 2,688,897.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688897.0, modificado:2688897.0}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 4070797 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL407079 S 1705 1575 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:561, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL OCOTE, 00000 EL OCOTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO A LA ESCUELA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA RANCHERÍA EL OCOTE, lon:-92.11373783, lat:16.28859028}}01-10-2018 30-11-2018 2,688,897.00$               2,688,897.00$               2,688,897.00$               2,688,897.00$               2,688,897.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/C-004/2018, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS S.A DE.C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2688897.0, importe_modificado:2688897.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1462125/proyecto_INICIO, 1462125/proyecto_PROCESO, 1462125/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301320752Proyecto de inversión 1,524,062.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524062.44, modificado:1524022.66}}MEJORAMIENTO DE SETENTA Y OCHO VIVIENDAS TECHO FIRME - 2315227 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS231522 N 0 0 586 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:EJIDO SACAJTIC, 29714ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,EJIDO ZACAJTIC MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS DOMICILIO , lon:-92.76345706, lat:17.25150853}}09-04-2018 09-06-2018 1,524,022.66$               1,524,022.66$               1,524,022.66$               1,524,022.66$               1,524,022.66$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:47552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1524062.44, importe_modificado:1524022.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1320752/proyecto_INICIO, 1320752/proyecto_FIN, 1320752/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301325161Proyecto de inversión 562,507.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562507.2, modificado:562507.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 2511817 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL251181 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO BUENAVISTA- SAN JOSE LAS PALMAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPASENTRE TERRACERIA SAN JOSE LAS PALMAS Y BRECHA LAS NORIAS, CAMINO LOS PIN, lon:-91.63979276, lat:16.13877587}}14-08-2018 30-08-2018 562,507.20$                  562,507.20$                  562,507.20$                  562,507.20$                  562,507.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99867, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:562507.2, importe_modificado:562507.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}{1325161/proyecto_INICIO, 1325161/proyecto_PROCESO, 1325161/proyecto_INICIO, 1325161/proyecto_FIN, 1325161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201083900Proyecto de inversión 3,047,620.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047620.0, modificado:3047620.0}}Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 467947 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 46794 N 0 0 3041 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE BARRIO 5 DE MAYO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA SEPTIMA VENIDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 5 D, lon:-92.0289243, lat:16.2541993}}26-03-2018 30-04-2018 3,047,620.00$               3,047,620.00$               3,047,620.00$               3,047,620.00$               3,047,620.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0008/2018, contratista:MARTINEZ GARCIA JOSE DARINEL, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, monto:3047620.0, importe_modificado:3047620.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222281/proyecto_INICIO, 1222281/proyecto_PROCESO, 1222281/proyecto_FIN, 1222281/proyecto_PROCESO, 1222281/proyecto_FIN, 1222281/proyecto_PROCESO, 1222281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301305282Proyecto de inversión 1,135,982.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135982.0, modificado:1135982.0}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  SEGUNDA ETAPA BARRIO CINCO DE MAYO - 1646897 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL164689 N 0 0 470 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPASENTRE AVENIDA SEXTA PONIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DEL BARRIO 5 DE MAYO DE , lon:-92.03159406, lat:16.25403031}}07-05-2018 15-06-2018 1,135,982.00$               1,135,982.00$               1,135,982.00$               1,135,982.00$               1,135,982.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI/DOPM/FISMDF-URB/0009/2018, contratista:MANUEL DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1135982.0, importe_modificado:1135982.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1305282/proyecto_INICIO, 1305282/proyecto_FIN, 1305282/proyecto_PROCESO, 1305282/proyecto_INICIO, 1305282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP17170300908669Proyecto de inversión 1,118,476.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118476.28, modificado:1118476.28}}Construcción De Albergue Comunitario - 1841067 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL184106 N 0 0 606 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30173 TRAMO EJIDO MADERO - PLAYA AZUL KILÓMETRO 9 + 30 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CA, lon:-91.61045758, lat:16.18215724}}08-06-2017 08-07-2017 1,118,476.28$               1,118,476.28$               1,118,476.28$               1,118,476.28$               1,118,476.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmi/dopm/fismdf-urb/00016/2017, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA , convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS , monto:1118476.28, importe_modificado:1118476.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1034922/proyecto_INICIO, 1034922/proyecto_PROCESO, 1034922/proyecto_FIN, 1034922/proyecto_PROCESO, 1034922/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201083901Proyecto de inversión 2,040,008.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040008.74, modificado:2040008.74}}Perforación De Pozo Profundo - 229137 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 22913 N 0 0 3041 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 1RA CALLE ORIENTE NORTE BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CERRADA OCOTAL, TERRACERIA 24 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.00507359, lat:16.25186906}}06-02-2018 13-04-2018 2,040,008.74$               2,040,008.74$               2,040,008.74$               2,040,008.74$               2,040,008.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOMP/FISMDF/AYS/0002/20018, contratista:JOSE CALUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:municipio de la independencia,chiapas , monto:2040008.74, importe_modificado:2040008.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222282/proyecto_PROCESO, 1222282/proyecto_INICIO, 1222282/proyecto_PROCESO, 1222282/proyecto_INICIO, 1222282/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301308893Proyecto de inversión 1,125,014.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125014.4, modificado:1125014.4}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RIBERA DE LA SELVA - 1808087 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL180808 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 63 + 200 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPASENTRE TERRACERIA LA SANJA Y TERRACERIA EL HULE, TERRACERIA LA TRANCA LA OBRA SE U, lon:-91.62849892, lat:16.17538546}}09-05-2018 29-05-2018 1,125,014.40$               1,125,014.40$               1,125,014.40$               1,125,014.40$               1,125,014.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99487, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1125014.4, importe_modificado:1125014.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1308893/proyecto_INICIO, 1308893/proyecto_FIN, 1308893/proyecto_PROCESO, 1308893/proyecto_FIN, 1308893/proyecto_PROCESO, 1308893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084548Proyecto de inversión 815,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:815000.0}}Construccion De Piso Firme - 484597 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS48459 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:COLONIA CAFETAL SOCORRO, 00000 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.78110608, lat:17.07906456}}15-03-2018 28-05-2018 815,000.00$                  815,000.00$                  815,000.00$                  815,000.00$                  -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103640, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:815000.0, importe_modificado:815000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222929/proyecto_FIN, 1222929/proyecto_INICIO, 1222929/proyecto_PROCESO, 1222929/proyecto_INICIO, 1222929/proyecto_PROCESO, 1222929/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP18180201084544Proyecto de inversión 350,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 457177 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS45717 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE ORIENTE RUMBO A LA CARRETERA DE SAN ANDRES DURAZNAL-, lon:-92.85507771, lat:17.06541502}}05-04-2018 14-05-2018 350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-013/2018, contratista:Ruben Calvo Zenteno, convocante:municipio de jitotol, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222925/proyecto_INICIO, 1222925/proyecto_PROCESO, 1222925/proyecto_FIN, 1222925/proyecto_PROCESO, 1222925/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201084549Proyecto de inversión 2,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 470027 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS47002 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:COLONIA CARMEN ZACATAL BARRIO CENTRO, 00000 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80400022, lat:17.08207453}}01-03-2018 20-06-2018 2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               2,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISMDF-012/2018, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:municipio de jitotol, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222930/proyecto_INICIO, 1222930/proyecto_PROCESO, 1222930/proyecto_FIN, 1222930/proyecto_PROCESO, 1222930/proyecto_FIN, 1222930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084552Proyecto de inversión 528,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}}Construccion De Muro Firme Segunda Etapa - 191937 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS19193 N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:COLONIA CARMEN ZACATAL BARRIO LA PLANADA, 00000 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80437761, lat:17.08012221}}01-03-2018 04-09-2018 528,000.00$                  528,000.00$                  528,000.00$                  528,000.00$                  528,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103642, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:528000.0, importe_modificado:528000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222933/proyecto_INICIO, 1222933/proyecto_PROCESO, 1222933/proyecto_INICIO, 1222933/proyecto_FIN, 1222933/proyecto_PROCESO, 1222933/proyecto_FIN, 1222933/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180301309375Proyecto de inversión 62,048.73$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62048.73, modificado:62048.73}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1842507 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS184250 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO COBERTURA MUNCIPAL, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.85644892, lat:17.06432619}}01-01-2018 30-09-2018 62,048.73$                     62,048.73$                     62,048.73$                     62,048.73$                     62,048.73$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103533, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:62048.73, importe_modificado:62048.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1309375/proyecto_INICIO, 1309375/proyecto_PROCESO, 1309375/proyecto_FIN, 1309375/proyecto_INICIO, 1309375/proyecto_PROCESO, 1309375/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301309426Proyecto de inversión 1,145,022.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145022.8, modificado:1145022.8}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1844067 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS184406 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.1, meta_modificada:58.1}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:COLONIA EL AMBAR, 00000EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPASENTREY,A 5 KM DE LA CABECERA RUMBO AL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS SOBRE UN DESVIO A 3 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD, lon:-92.8344239, lat:17.0258668}}20-04-2018 19-07-2018 1,145,022.80$               1,145,022.80$               1,145,022.80$               1,145,022.80$               1,145,022.80$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103521, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1145022.8, importe_modificado:1145022.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.1}}{1309426/proyecto_FIN, 1309426/proyecto_PROCESO, 1309426/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301309726Proyecto de inversión 450,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 1857507 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS185750 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE NORTE ORIENTE, lon:-92.85915192, lat:17.06926976}}08-05-2018 08-06-2018 450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  450,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-016/2018, contratista:Marco Antonio Zenteno Y Compañía S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1309726/proyecto_FIN, 1309726/proyecto_INICIO, 1309726/proyecto_PROCESO, 1309726/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180301313816Proyecto de inversión 121,600.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121600.0, modificado:121600.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 2060607 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS206060 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO 5 DE MAYO, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 200 METROS SDE EMILIANO ZAPATA Y A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86054734, lat:17.06062755}}01-07-2018 30-09-2018 121,600.00$                  121,600.00$                  121,600.00$                  121,600.00$                  121,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103527, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:121600.0, importe_modificado:121600.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1313816/proyecto_INICIO, 1313816/proyecto_FIN, 1313816/proyecto_INICIO, 1313816/proyecto_FIN, 1313816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446123Proyecto de inversión 395,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO METROS - 3751567 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS375156 S 65 75 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN RAMÓN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN RAMÓN SE ENCUENTRA DEL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL, lon:-92.85716968, lat:17.06262245}}15-10-2018 30-11-2018 395,000.00$                  395,000.00$                  395,000.00$                  395,000.00$                  395,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-004/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1446123/proyecto_INICIO, 1446123/proyecto_FIN, 1446123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446614Proyecto de inversión 109,510.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109510.0, modificado:109510.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3759447 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS375944 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA MARÍA KILÓMETRO 23 + 900 COLONIA SANTA MARÍA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA SE ENCUENTRA A 23 900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR L, lon:-92.76114328, lat:17.10896408}}23-10-2018 07-12-2018 109,510.00$                  109,510.00$                  109,510.00$                  109,510.00$                  109,510.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/015/2018, contratista:ZIZKA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:109510.0, importe_modificado:109510.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1446614/proyecto_INICIO, 1446614/proyecto_PROCESO, 1446614/proyecto_FIN, 1446614/proyecto_PROCESO, 1446614/proyecto_FIN, 1446614/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401448545Proyecto de inversión 300,193.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300193.59, modificado:300193.59}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3801927 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS380192 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTERREY UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA MONTERREY UNO, 29760 MONTERREY UNO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MONTERREY UNO SE ENCUENTRA A 11 500 KM DEL MPIO DE PUE, lon:-92.941128, lat:17.15197058}}08-10-2018 08-11-2018 300,193.59$                  300,193.59$                  300,193.59$                  300,193.59$                  300,193.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103059, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:300193.59, importe_modificado:300193.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1448545/proyecto_INICIO, 1448545/proyecto_PROCESO, 1448545/proyecto_FIN, 1448545/proyecto_PROCESO, 1448545/proyecto_FIN, 1448545/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401472919Proyecto de inversión 180,553.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180553.63, modificado:180553.63}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 4191757 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS419175 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 200 INTERIOR BUENA VISTA UNO COLONIA BUENA VISTA UNO, 29760 BUENAVISTA UNO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BUENA VISTA UNO SE ENTRA POR EL MUNICIPIO DE RAYON PASANDO , lon:-92.97127362, lat:17.14967008}}15-11-2018 20-12-2018 180,553.63$                  180,553.63$                  180,553.63$                  180,553.63$                  180,553.63$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:180553.63, importe_modificado:180553.63}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1472919/proyecto_INICIO, 1472919/proyecto_PROCESO, 1472919/proyecto_FIN, 1472919/proyecto_INICIO, 1472919/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401479215Proyecto de inversión 133,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133500.0, modificado:133500.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 4248697 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS424869 S 19 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MONTERREY DOS SE ENCUENTRA A 22 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPALENTRANDO, lon:-92.941022, lat:17.15014699}}22-11-2018 28-12-2018 133,500.00$                  133,500.00$                  133,500.00$                  133,500.00$                  133,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102963, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:133500.0, importe_modificado:133500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1479215/proyecto_INICIO, 1479215/proyecto_PROCESO, 1479215/proyecto_FIN, 1479215/proyecto_PROCESO, 1479215/proyecto_FIN, 1479215/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301319172Proyecto de inversión 157,039.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157039.55, modificado:157039.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 2260617 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS226061 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO SAN CARLOS, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE SUR ORIENTE AL FRENTE DE LA IGLESIA SEÑOR DEL POZO, lon:-92.85684052, lat:17.0652185}}20-07-2018 03-08-2018 157,039.55$                  157,039.55$                  157,039.55$                  157,039.55$                  157,039.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103515, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:157039.55, importe_modificado:157039.55}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1319172/proyecto_INICIO, 1319172/proyecto_FIN, 1319172/proyecto_PROCESO, 1319172/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446062Proyecto de inversión 291,385.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291385.0, modificado:291385.0}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 3750707 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS375070 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL PALMAR KILÓMETRO 23 + 500 COLONIA EL PALMAR, 29760 CONGREGACIÓN EL PALMAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL PALMAR SE ENCUENTRA A 23 500 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO PO, lon:-92.86312155, lat:17.10952865}}10-10-2018 05-11-2018 291,385.00$                  291,385.00$                  291,385.00$                  291,385.00$                  291,385.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:291385.0, importe_modificado:291385.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1446062/proyecto_INICIO, 1446062/proyecto_FIN, 1446062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401448643Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 3803007 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS380300 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EJIDO JITOTOL, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85664204, lat:17.07076717}}30-10-2018 30-11-2018 200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  200,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103098, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}{1448643/proyecto_INICIO, 1448643/proyecto_FIN, 1448643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401449230Proyecto de inversión 1,000,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 3810617 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS381061 S 178 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EL ROSARIO SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO REFERECIA EL HOSPITAL DEL ESTADO ., lon:-92.86262917, lat:17.0691205}}01-10-2018 09-11-2018 1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               1,000,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103064, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}}{1449230/proyecto_INICIO, 1449230/proyecto_FIN, 1449230/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301309428Proyecto de inversión 115,736.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115736.8, modificado:115736.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 1844157 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS184415 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.56, meta_modificada:15.56}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:COLONIA EL AMBAR, 00000EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 4 KM DE LA CABECERA RUMBO AL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS A UN DESVIO SE ENCUENTRA 2 KM LA COMUNIDAD, lon:-92.83381773, lat:17.02655412}}20-04-2018 19-07-2018 115,736.80$                  115,736.80$                  115,736.80$                  115,736.80$                  115,736.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103520, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:115736.8, importe_modificado:115736.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.56}}{1309428/proyecto_PROCESO, 1309428/proyecto_INICIO, 1309428/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301311869Proyecto de inversión 225,564.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225564.46, modificado:225564.46}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1932807 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS193280 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:COLONIA CARMEN CHIQUITO, 00000CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRAS A 13 KM D ELA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SOBRE UN DESVIO, lon:-92.79641679, lat:17.09161105}}23-03-2018 20-06-2018 225,564.46$                  225,564.46$                  225,564.46$                  225,564.46$                  225,564.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103649, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:225564.46, importe_modificado:225564.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}{1311869/proyecto_INICIO, 1311869/proyecto_FIN, 1311869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180301315107Proyecto de inversión 1,004,747.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004747.12, modificado:1004747.12}}CONSTRUCCIÓN DE MURO TERCERA ETAPA - 2125867 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS212586 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:EJIDO PLAN PAREDON, 00000PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.7611748, lat:17.11095572}}02-08-2018 15-09-2018 1,004,747.12$               1,004,747.12$               1,004,747.12$               1,004,747.12$               1,004,747.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-020/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1004747.12, importe_modificado:1004747.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1468.0}}{1315107/proyecto_PROCESO, 1315107/proyecto_FIN, 1315107/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315143Proyecto de inversión 1,201,538.46$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201538.46, modificado:1201538.46}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME TERCERA ETAPA - 2127567 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS212756 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:EJIDO CALIDO, 00000CÁLIDO, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA POR 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.78673334, lat:17.09904312}}30-07-2018 14-09-2018 1,201,538.46$               1,201,538.46$               1,201,538.46$               1,201,538.46$               1,201,538.46$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103516, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1201538.46, importe_modificado:1201538.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}{1315143/proyecto_INICIO, 1315143/proyecto_PROCESO, 1315143/proyecto_FIN, 1315143/proyecto_PROCESO, 1315143/proyecto_FIN, 1315143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301319186Proyecto de inversión 237,120.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237120.0, modificado:237120.0}}CONSTRUCCION  DE TECHO FIRME - 2261367 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS226136 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.75, meta_modificada:48.75}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO SAN CARLOS, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRAS DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL POZO, lon:-92.85686735, lat:17.06499286}}01-07-2018 28-08-2018 237,120.00$                  237,120.00$                  237,120.00$                  237,120.00$                  237,120.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103103, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:237120.0, importe_modificado:237120.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.75}}{1319186/proyecto_INICIO, 1319186/proyecto_FIN, 1319186/proyecto_PROCESO, 1319186/proyecto_FIN, 1319186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301321837Proyecto de inversión 166,473.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166473.8, modificado:166473.8}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 2364437 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS236443 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:EJIDO EL CHEN, 00000EL CHEN, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80052842, lat:17.1212007}}20-07-2018 03-08-2018 166,473.80$                  166,473.80$                  166,473.80$                  166,473.80$                  166,473.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103513, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:166473.8, importe_modificado:166473.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1321837/proyecto_PROCESO, 1321837/proyecto_FIN, 1321837/proyecto_INICIO, 1321837/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301379502Proyecto de inversión 250,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 1932297 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS193229 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:198, direccion:COLONIA TATA SANTOS, 00000TATA SANTOS, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.87581056, lat:17.09844568}}15-05-2018 29-06-2018 250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-017/2018, contratista:Elviz luis vazquez Morales, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}}{1379502/proyecto_INICIO, 1379502/proyecto_PROCESO, 1379502/proyecto_INICIO, 1379502/proyecto_FIN, 1379502/proyecto_INICIO, 1379502/proyecto_FIN, 1379502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401445962Proyecto de inversión 450,998.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450998.24, modificado:450998.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3748937 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS374893 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO FRACCIONAMIENTO 8 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO FRACCIONAMIENTO 8 DE JUNIO SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.85719893, lat:17.07301299}}10-10-2018 05-11-2018 450,998.24$                  450,998.24$                  450,998.24$                  450,998.24$                  450,998.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/007/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:450998.24, importe_modificado:450998.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{1445962/proyecto_INICIO, 1445962/proyecto_FIN, 1445962/proyecto_PROCESO, 1445962/proyecto_FIN, 1445962/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084554Proyecto de inversión 1,900,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}Construccion De Muro Firme - 184847 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS18484 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80353237, lat:17.06309327}}01-03-2018 30-05-2018 1,900,000.00$               1,900,000.00$               1,900,000.00$               1,900,000.00$               1,900,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103639, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222935/proyecto_INICIO, 1222935/proyecto_FIN, 1222935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084562Proyecto de inversión 842,456.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842456.0, modificado:842456.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 485437 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS48543 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:110, direccion:COLONIA MATASANO, 00000 MATASANO, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.90982291, lat:17.04866448}}01-03-2018 30-09-2018 842,456.00$                  842,456.00$                  842,456.00$                  842,456.00$                  842,456.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103646, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:842456.0, importe_modificado:842456.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222943/proyecto_INICIO, 1222943/proyecto_PROCESO, 1222943/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180301309723Proyecto de inversión 1,060,185.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060185.0, modificado:1060185.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 1857197 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS185719 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:COLONIA RUBEN JARAMILLO, 00000RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS, lon:-92.9176787, lat:17.05321448}}20-04-2018 30-09-2018 1,060,185.00$               1,060,185.00$               1,060,185.00$               1,060,185.00$               1,060,185.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103519, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1060185.0, importe_modificado:1060185.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}{1309723/proyecto_INICIO, 1309723/proyecto_PROCESO, 1309723/proyecto_FIN, 1309723/proyecto_INICIO, 1309723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313809Proyecto de inversión 743,229.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743229.11, modificado:743229.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 2059987 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS205998 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:COLONIA EL PARAISO, 00000EL PARAÍSO, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUIENTRA A 10 KMDE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE UN DESVIO, lon:-92.90181476, lat:17.06294381}}01-04-2018 30-09-2018 743,229.11$                  743,229.11$                  743,229.11$                  743,229.11$                  743,229.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103536, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:743229.11, importe_modificado:743229.11}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1313809/proyecto_INICIO, 1313809/proyecto_FIN, 1313809/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314490Proyecto de inversión 629,481.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629481.58, modificado:629481.58}}AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 2101287 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS210128 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:177, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 00000LAS LOMAS, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE AMATE Y SE ENTRA EN UN DESVIO, lon:-92.77449908, lat:17.10041108}}03-08-2018 07-09-2018 629,481.58$                  629,481.58$                  629,481.58$                  629,481.58$                  629,481.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-018/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:629481.58, importe_modificado:629481.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1314490/proyecto_INICIO, 1314490/proyecto_PROCESO, 1314490/proyecto_FIN, 1314490/proyecto_PROCESO, 1314490/proyecto_FIN, 1314490/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315150Proyecto de inversión 998,461.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998461.54, modificado:998461.54}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA - 2127887 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS212788 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:EJIDO CALIDO, 00000CÁLIDO, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.78688355, lat:17.09870472}}07-08-2018 10-09-2018 998,461.54$                  998,461.54$                  998,461.54$                  998,461.54$                  998,461.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-022/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:998461.54, importe_modificado:998461.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}{1315150/proyecto_INICIO, 1315150/proyecto_FIN, 1315150/proyecto_PROCESO, 1315150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301322174Proyecto de inversión 193,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 2380367 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS238036 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:EJIDO MONTERREY DOS, 00000MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENTRA EN UNA CARRETERA DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.94100462, lat:17.15015333}}20-07-2018 03-08-2018 193,000.00$                  193,000.00$                  193,000.00$                  193,000.00$                  193,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103104, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:193000.0, importe_modificado:193000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1322174/proyecto_INICIO, 1322174/proyecto_PROCESO, 1322174/proyecto_FIN, 1322174/proyecto_INICIO, 1322174/proyecto_FIN, 1322174/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301322562Proyecto de inversión 350,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 2399917 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS239991 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LOS PINOS, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS EN LA PARTE ORIENTE NORTE, lon:-92.86048101, lat:17.06952871}}01-07-2018 30-09-2018 350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103100, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}{1322562/proyecto_INICIO, 1322562/proyecto_FIN, 1322562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437736Proyecto de inversión 1,016,678.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016678.29, modificado:1016678.29}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3600687 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS360068 S 25 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.4, meta_modificada:830.4}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO EL REFUGIO BARRIO BARRIO EL REGUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EL REGUGIO SE ENCUENTRA EN EL LADO ORIENTE NORTE DEL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85576731, lat:17.06995859}}09-10-2018 23-11-2018 1,016,678.29$               1,016,678.29$               1,016,678.29$               1,016,678.29$               1,016,678.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:1016678.29, importe_modificado:1016678.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.4}}{1437736/proyecto_INICIO, 1437736/proyecto_PROCESO, 1437736/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437992Proyecto de inversión 313,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313500.0, modificado:313500.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3615197 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS361519 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - AMOR DE DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE BRECHA Y BRECHA , BRECHA AMOR DE DIOS SE ENCUENTRA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL MU, lon:-92.79059862, lat:17.11491973}}02-10-2018 15-11-2018 313,500.00$                  313,500.00$                  313,500.00$                  313,500.00$                  313,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2018, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:313500.0, importe_modificado:313500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1437992/proyecto_INICIO, 1437992/proyecto_FIN, 1437992/proyecto_INICIO, 1437992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446273Proyecto de inversión 315,490.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315490.0, modificado:315490.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO - 3753537 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS375353 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA MARÍA KILÓMETRO 23 + 700 COLONIA SANTA MARÍA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA SE ENCUENTRA A 23 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA, lon:-92.76109983, lat:17.11064511}}22-10-2018 30-11-2018 315,490.00$                  315,490.00$                  315,490.00$                  315,490.00$                  315,490.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/010/2018, contratista:ZIZKA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:315490.0, importe_modificado:315490.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1446273/proyecto_INICIO, 1446273/proyecto_PROCESO, 1446273/proyecto_FIN, 1446273/proyecto_INICIO, 1446273/proyecto_PROCESO, 1446273/proyecto_FIN, 1446273/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446840Proyecto de inversión 829,927.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829927.87, modificado:829927.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3762767 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS376276 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.77, meta_modificada:274.77}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL BARRIO XITOLTEPEQUE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR EL BARRIO XITOLTEPEQUE SE ENCUENTRA DEL LADO ORIENTE SUR SOBRE LA CA, lon:-92.86087677, lat:17.06357233}}29-10-2018 27-12-2018 829,927.87$                  829,927.87$                  829,927.87$                  829,927.87$                  829,927.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/016/2018, contratista:ZIZKA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:829927.87, importe_modificado:829927.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.77}}{1446840/proyecto_INICIO, 1446840/proyecto_PROCESO, 1446840/proyecto_FIN, 1446840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401447281Proyecto de inversión 120,514.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120514.32, modificado:120514.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO METROS - 3770607 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS377060 S 81 71 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - ESQUIPULAS KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ESQUIPULAS SE ENCUENTRA A 16 400 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA CAR, lon:-92.79010953, lat:17.09945881}}06-11-2018 20-11-2018 120,514.32$                  120,514.32$                  120,514.32$                  120,514.32$                  120,514.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-003/2018, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:120514.32, importe_modificado:120514.32}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1447281/proyecto_INICIO, 1447281/proyecto_PROCESO, 1447281/proyecto_FIN, 1447281/proyecto_INICIO, 1447281/proyecto_FIN, 1447281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401448315Proyecto de inversión 435,811.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435811.0, modificado:435811.0}}AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 3799137 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS379913 S 31 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.3, meta_modificada:493.3}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO - SACRAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA SACRAMENTO, 29760 SACRAMENTO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SACRAMENTO SE ENCUENTRA A 25 200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETER, lon:-92.93477354, lat:17.12923113}}15-11-2018 28-12-2018 435,811.00$                  435,811.00$                  435,811.00$                  435,811.00$                  435,811.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/018/2018, contratista:Luis Carlos Roblero Mendez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:435811.0, importe_modificado:435811.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.3}}{1448315/proyecto_PROCESO, 1448315/proyecto_FIN, 1448315/proyecto_INICIO, 1448315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401448433Proyecto de inversión 256,244.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256244.95, modificado:256244.95}}REHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 3800497 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS380049 S 19 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY DOS KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MONTERREY DOS SE ENCUENTRA A 22 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPALENTR, lon:-92.94102967, lat:17.15015552}}22-11-2018 28-12-2018 256,244.95$                  256,244.95$                  256,244.95$                  256,244.95$                  256,244.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/019/2018, contratista:Luis Carlos Roblero Mendez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:256244.95, importe_modificado:256244.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1448433/proyecto_INICIO, 1448433/proyecto_PROCESO, 1448433/proyecto_INICIO, 1448433/proyecto_PROCESO, 1448433/proyecto_INICIO, 1448433/proyecto_FIN, 1448433/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401473419Proyecto de inversión 53,000.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 4197187 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS419718 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.25, meta_modificada:25.25}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AMPLIACION EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EL REFUGIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL FRAY MANUEL PIÑA, lon:-92.85773551, lat:17.06591985}}15-11-2018 20-12-2018 53,000.00$                     53,000.00$                     53,000.00$                     53,000.00$                     53,000.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102997, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:53000.0, importe_modificado:53000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.25}}{1473419/proyecto_INICIO, 1473419/proyecto_PROCESO, 1473419/proyecto_INICIO, 1473419/proyecto_FIN, 1473419/proyecto_PROCESO, 1473419/proyecto_FIN, 1473419/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084542Acción 1,370,666.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370666.15, modificado:1370666.15}}33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 1281867 Chiapas 47 Jitotol Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS128186 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}01-01-2018 30-09-2018 1,370,666.15$               1,370,666.15$               1,370,666.15$               1,370,666.15$               1,370,666.15$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102966, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1370666.15, importe_modificado:1370666.15}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1222923/proyecto_PROCESO, 1222923/proyecto_INICIO, 1222923/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084546Proyecto de inversión 2,570,496.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570496.0, modificado:2570496.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 194067 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS19406 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:COLONIA ALTAMIRANO, 00000 ALTAMIRANO, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.798688, lat:17.11298238}}20-01-2018 30-04-2018 2,570,496.00$               2,570,496.00$               2,570,496.00$               2,570,496.00$               2,570,496.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103643, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2570496.0, importe_modificado:2570496.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222927/proyecto_INICIO, 1222927/proyecto_PROCESO, 1222927/proyecto_FIN, 1222927/proyecto_PROCESO, 1222927/proyecto_FIN, 1222927/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP18180201084557Proyecto de inversión 620,724.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620724.91, modificado:620724.91}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 172387 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS17238 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:COLONIA EL LAUREL, 00000 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS, A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.87114427, lat:17.12521032}}08-02-2018 03-04-2018 620,724.91$                  620,724.91$                  620,724.91$                  620,724.91$                  620,724.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISMDF-002/2018, contratista:Servicios Integrales Lacanjá, S.A. de C.V., convocante:municipio de jitotol, monto:620724.91, importe_modificado:620724.91}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222938/proyecto_PROCESO, 1222938/proyecto_FIN, 1222938/proyecto_INICIO, 1222938/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084563Proyecto de inversión 332,200.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332200.0, modificado:332200.0}}Construccion De Techo Firme - 1404347 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS140434 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 00000 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PLAN PAREDON, lon:-92.78238964, lat:17.09708238}}01-04-2018 20-06-2018 332,200.00$                  332,200.00$                  332,200.00$                  332,200.00$                  332,200.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103644, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:332200.0, importe_modificado:332200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222944/proyecto_INICIO, 1222944/proyecto_PROCESO, 1222944/proyecto_FIN, 1222944/proyecto_PROCESO, 1222944/proyecto_FIN, 1222944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180301309422Proyecto de inversión 1,239,240.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239240.4, modificado:1239240.4}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 1843947 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS184394 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.3, meta_modificada:37.3}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:COLONIA EL AMBAR, 00000EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPASENTREY,A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, lon:-92.83482087, lat:17.02577447}}20-04-2018 19-07-2018 1,239,240.40$               1,239,240.40$               1,239,240.40$               1,239,240.40$               1,239,240.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103522, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1239240.4, importe_modificado:1239240.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.3}}{1309422/proyecto_INICIO, 1309422/proyecto_FIN, 1309422/proyecto_INICIO, 1309422/proyecto_PROCESO, 1309422/proyecto_INICIO, 1309422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313812Proyecto de inversión 361,435.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361435.54, modificado:361435.54}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2060157 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS206015 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:COLONIA CARMEN CHIQUITO, 00000CARMEN CHIQUITO, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.79776862, lat:17.08769359}}23-03-2018 20-06-2018 361,435.54$                  361,435.54$                  361,435.54$                  361,435.54$                  361,435.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103528, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:361435.54, importe_modificado:361435.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1313812/proyecto_INICIO, 1313812/proyecto_FIN, 1313812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314484Proyecto de inversión 80,784.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80784.0, modificado:80784.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2101127 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS210112 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:COLONIA CONGREGACION LOS PINOS, 00000LOS PINOS, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.87204895, lat:17.1210805}}01-07-2018 15-08-2018 80,784.00$                     80,784.00$                     80,784.00$                     80,784.00$                     80,784.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103517, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:80784.0, importe_modificado:80784.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}{1314484/proyecto_PROCESO, 1314484/proyecto_INICIO, 1314484/proyecto_FIN, 1314484/proyecto_PROCESO, 1314484/proyecto_FIN, 1314484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301341758Proyecto de inversión 400,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 2954357 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS295435 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA COBERTURA MUNICIPAL, 00000JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS ENTRE JITOTL- RUBEN JARAMILLO Y EJIDO CALIDO - PLAN PAREDON, lon:-92.89702538, lat:17.05829527}}01-01-2018 28-09-2018 400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  400,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103512, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}}{1341758/proyecto_PROCESO, 1341758/proyecto_FIN, 1341758/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401438077Proyecto de inversión 118,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:118500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 3619017 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS361901 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - AMOR DE DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA AMOR DE DIOS, 29760 AMOR DE DIOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE BRECHA Y BRECHA , BRECHA AMOR DE DIOS SE ENCUENTRA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO AL , lon:-92.79142474, lat:17.11679615}}01-10-2018 15-10-2018 118,500.00$                  118,500.00$                  118,500.00$                  118,500.00$                  118,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-001/2018, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:118500.0, importe_modificado:118500.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1438077/proyecto_INICIO, 1438077/proyecto_FIN, 1438077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401438372Proyecto de inversión 330,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO - 3634097 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS363409 S 14 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:182, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO JITOTOL - CACATEAL KILÓMETRO 18 + 800 COLONIA CACATEAL, 29760 CACATEAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , CACATEAL SE ENCUENTRA A 18 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO , lon:-92.77074552, lat:17.0916899}}01-10-2018 09-11-2018 330,000.00$                  330,000.00$                  330,000.00$                  330,000.00$                  330,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2018, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{1438372/proyecto_INICIO, 1438372/proyecto_PROCESO, 1438372/proyecto_FIN, 1438372/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401448393Proyecto de inversión 250,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3800007 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS380000 S 12 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN JOSÉ KILÓMETRO 20 + 900 COLONIA SAN JOSÉ, 29760 SAN JOSÉ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , POBLADO SAN JOSÉ SE ENCUENTRA A 20 900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA QUE VA , lon:-92.79639131, lat:17.11967574}}15-11-2018 28-12-2018 250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  250,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/017/2018, contratista:Arturo Diaz Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1448393/proyecto_INICIO, 1448393/proyecto_FIN, 1448393/proyecto_PROCESO, 1448393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401454961Proyecto de inversión 522,737.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522737.0, modificado:522737.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CUATRO METROS - 3988687 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS398868 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SAN PASCUALITO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE EL BARRIO DE SAN PASCUALITO SE ENCUENTRA A 7 CUADRAS DE LA PRESID, lon:-92.86085666, lat:17.07175688}}02-10-2018 15-12-2018 522,737.00$                  522,737.00$                  522,737.00$                  522,737.00$                  522,737.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102999, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:522737.0, importe_modificado:522737.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}{1454961/proyecto_INICIO, 1454961/proyecto_FIN, 1454961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401455371Proyecto de inversión 120,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 3992927 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS399292 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.15, meta_modificada:101.15}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO EL REFUGIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO EL REFUGIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL FRAY MANUEL PIÑA, lon:-92.85663352, lat:17.06717235}}12-11-2018 26-12-2018 120,000.00$                  120,000.00$                  120,000.00$                  120,000.00$                  120,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-004/2018, contratista:JOSE ANTONIO VALDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.15}}{1455371/proyecto_INICIO, 1455371/proyecto_PROCESO, 1455371/proyecto_FIN, 1455371/proyecto_PROCESO, 1455371/proyecto_FIN, 1455371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301309419Proyecto de inversión 424,608.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424608.0, modificado:424608.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 1843837 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS184383 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 00000SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPASENTRE Y,A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.78253951, lat:17.09667219}}20-03-2018 28-05-2018 424,608.00$                  424,608.00$                  424,608.00$                  424,608.00$                  424,608.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103532, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:424608.0, importe_modificado:424608.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1309419/proyecto_FIN, 1309419/proyecto_INICIO, 1309419/proyecto_FIN, 1309419/proyecto_PROCESO, 1309419/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314632Proyecto de inversión 875,252.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875252.88, modificado:875252.88}}CONSTRUCION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA - 2107017 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS210701 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:EJIDO PLAN PAREDON, 00000PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENTRA SOBRE UN DESVIO QUE SE DIRIGE A SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.76145912, lat:17.10995596}}02-08-2018 10-09-2018 875,252.88$                  875,252.88$                  875,252.88$                  875,252.88$                  875,252.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-019/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:875252.88, importe_modificado:875252.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}{1314632/proyecto_PROCESO, 1314632/proyecto_FIN, 1314632/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301321847Proyecto de inversión 33,000.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2364717 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS236471 N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 00000JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TODOS LOS BARRIOS, lon:-92.85745743, lat:17.06666466}}01-01-2018 30-09-2018 33,000.00$                     33,000.00$                     33,000.00$                     33,000.00$                     33,000.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103102, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1321847/proyecto_INICIO, 1321847/proyecto_PROCESO, 1321847/proyecto_FIN, 1321847/proyecto_PROCESO, 1321847/proyecto_FIN, 1321847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401445430Proyecto de inversión 320,316.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320316.48, modificado:320316.48}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO METROS - 3738247 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS373824 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 4 + 200 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SALITRAL SE ENCUENTRA A 2 200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LA CARRETERA FEDE, lon:-92.86546565, lat:17.09724454}}10-10-2018 12-11-2018 320,316.48$                  320,316.48$                  320,316.48$                  320,316.48$                  320,316.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/004/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:320316.48, importe_modificado:320316.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1445430/proyecto_INICIO, 1445430/proyecto_FIN, 1445430/proyecto_INICIO, 1445430/proyecto_FIN, 1445430/proyecto_PROCESO, 1445430/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401445476Proyecto de inversión 280,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3739427 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS373942 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:178, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PALMARCITO KILÓMETRO 21 + 300 COLONIA PALMARCITO, 29760 PALMARCITO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE PALMARCITO SE ENCUENTRA A 21 300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS C, lon:-92.77977654, lat:17.11485059}}10-10-2018 12-11-2018 280,000.00$                  280,000.00$                  280,000.00$                  280,000.00$                  280,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/005/2018, contratista:MUTIG Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1445476/proyecto_FIN, 1445476/proyecto_INICIO, 1445476/proyecto_PROCESO, 1445476/proyecto_INICIO, 1445476/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446829Proyecto de inversión 220,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 3762607 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS376260 S 19 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - LAGUNA DE PÁJAROS AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LAGUNA DE PÁJAROS AZULES, 29760 LAGUNA DE PÁJAROS AZULES, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE PÁJAROS AZULES SE ENCUENTRA A, lon:-92.8754439, lat:17.05659208}}17-10-2018 30-11-2018 220,000.00$                  220,000.00$                  220,000.00$                  220,000.00$                  220,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2018, contratista:Jorge Armendariz Vidales, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1446829/proyecto_PROCESO, 1446829/proyecto_FIN, 1446829/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401447413Proyecto de inversión 198,615.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198615.0, modificado:198615.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 3772647 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS377264 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACIÓN EL PALMAR KILÓMETRO 23 + 500 COLONIA CONGREGACIÓN EL PALMAR, 00000 CONGREGACIÓN EL PALMAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL PALMAR SE ENCUENTRA A 23 500 KM DE LA CAB, lon:-92.86310162, lat:17.10952608}}09-10-2018 23-10-2018 198,615.00$                  198,615.00$                  198,615.00$                  198,615.00$                  198,615.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-002/2018, contratista:JOSE ANTONIO VALDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:198615.0, importe_modificado:198615.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1447413/proyecto_INICIO, 1447413/proyecto_FIN, 1447413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401447521Proyecto de inversión 486,175.47$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486175.47, modificado:486175.47}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3773997 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS377399 S 65 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.1, meta_modificada:335.1}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA DEL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL, lon:-92.85934791, lat:17.06377746}}22-10-2018 30-11-2018 486,175.47$                  486,175.47$                  486,175.47$                  486,175.47$                  486,175.47$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/014/2018, contratista:INGENIERA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:486175.47, importe_modificado:486175.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.1}}{1447521/proyecto_FIN, 1447521/proyecto_PROCESO, 1447521/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401458421Proyecto de inversión 146,986.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146986.8, modificado:146986.8}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO METROS - 4028407 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS402840 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - PARAJE SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PARAJE SAN ANTONI SE ENCUENTRA A 20 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASA, lon:-92.78507809, lat:17.10539621}}03-12-2018 17-12-2018 146,986.80$                  146,986.80$                  146,986.80$                  146,986.80$                  146,986.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-005/2018, contratista:JORGE ARMENDARIZ VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:146986.8, importe_modificado:146986.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1458421/proyecto_INICIO, 1458421/proyecto_FIN, 1458421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084547Proyecto de inversión 1,200,001.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200001.15, modificado:1200001.15}}Construccion De Muro Firme Segunda Etapa - 445767 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS44576 N 0 0 290 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:COLONIA CONGREGACION BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNCIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80556505, lat:17.05717723}}02-02-2018 23-04-2018 1,200,001.15$               1,200,001.15$               1,200,001.15$               1,200,001.15$               1,200,001.15$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103638, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1200001.15, importe_modificado:1200001.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222928/proyecto_INICIO, 1222928/proyecto_PROCESO, 1222928/proyecto_INICIO, 1222928/proyecto_FIN, 1222928/proyecto_INICIO, 1222928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084551Proyecto de inversión 264,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}}Construccion De Muro Firme Segunda Etapa - 191597 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS19159 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:COLONIA CARMEN ZACATAL BARRIO LINDA VISTA, 00000 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 12.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.8012751, lat:17.08662793}}01-03-2018 04-09-2018 264,000.00$                  264,000.00$                  264,000.00$                  264,000.00$                  264,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103641, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222932/proyecto_INICIO, 1222932/proyecto_PROCESO, 1222932/proyecto_FIN, 1222932/proyecto_PROCESO, 1222932/proyecto_FIN, 1222932/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP18180201084556Proyecto de inversión 1,287,839.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287839.79, modificado:1287839.79}}Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 172957 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS17295 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KIM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-92.87104771, lat:17.1279889}}09-02-2018 16-04-2018 1,287,839.79$               1,287,839.79$               1,287,839.79$               1,287,839.79$               1,287,839.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISMDF-001/2018, contratista:Servicios Integrales Lacanjá, S.A. de C.V., convocante:municipio de jitotol, monto:1287839.79, importe_modificado:1287839.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222937/proyecto_FIN, 1222937/proyecto_PROCESO, 1222937/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP18180201084558Proyecto de inversión 3,500,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 487177 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS48717 N 0 0 2105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:COLONIA LAS MARAVILLAS, 00000 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 8KM D ELA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-92.88968606, lat:17.09677743}}06-04-2018 06-06-2018 3,500,000.00$               3,500,000.00$               3,500,000.00$               3,500,000.00$               3,500,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISMDF-014/2018, contratista:MUTIG Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de jitotol, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222939/proyecto_INICIO, 1222939/proyecto_PROCESO, 1222939/proyecto_FIN, 1222939/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301309373Proyecto de inversión 837,999.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837999.94, modificado:837999.94}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1842297 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS184229 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 00000LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.88750695, lat:17.1345823}}01-03-2018 30-09-2018 837,999.94$                  837,999.94$                  837,999.94$                  837,999.94$                  837,999.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102958, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:837999.94, importe_modificado:837999.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}}{1309373/proyecto_FIN, 1309373/proyecto_PROCESO, 1309373/proyecto_FIN, 1309373/proyecto_INICIO, 1309373/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301309636Proyecto de inversión 700,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 1852847 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS185284 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:157, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 00000EL ROSARIO, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL ADELANTE SOBRE UN DESVIO DE ZACATAL, lon:-92.79365685, lat:17.0873522}}11-04-2018 21-05-2018 700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-015/2018, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{1309636/proyecto_INICIO, 1309636/proyecto_PROCESO, 1309636/proyecto_FIN, 1309636/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315256Proyecto de inversión 548,945.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548945.28, modificado:548945.28}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 2131217 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS213121 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA TERESA, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE SUR PONIENTE, lon:-92.8632956, lat:17.06764644}}30-07-2018 30-09-2018 548,945.28$                  548,945.28$                  548,945.28$                  548,945.28$                  548,945.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:548945.28, importe_modificado:548945.28}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}{1315256/proyecto_FIN, 1315256/proyecto_PROCESO, 1315256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301321820Proyecto de inversión 180,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 2364047 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS236404 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:104, direccion:EJIDO EL CHEN, 00000EL CHEN, JITOTOL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80050889, lat:17.1211659}}20-07-2018 03-08-2018 180,000.00$                  180,000.00$                  180,000.00$                  180,000.00$                  180,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103514, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}{1321820/proyecto_INICIO, 1321820/proyecto_PROCESO, 1321820/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401445883Proyecto de inversión 523,795.50$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523795.5, modificado:523795.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3747407 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS374740 S 64 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA SAN ANTONIO LA CUMBRE, 29760 SAN ANTONIO LA CUMBRE, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LA CUMBRE SE ENCUENTRA A 7 500 KM DE L, lon:-92.85404546, lat:17.02486336}}10-10-2018 15-11-2018 523,795.50$                  523,795.50$                  523,795.50$                  523,795.50$                  523,795.50$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/006/2018, contratista:José Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:523795.5, importe_modificado:523795.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1445883/proyecto_INICIO, 1445883/proyecto_FIN, 1445883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401446721Proyecto de inversión 325,638.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325638.36, modificado:325638.36}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 3761217 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS376121 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:154, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PARAJE SAN ANTONIO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA PARAJE SAN ANTONIO, 29760 PARAJE SAN ANTONIO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PARAJE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 21 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.7850764, lat:17.10539365}}17-10-2018 03-12-2018 325,638.36$                  325,638.36$                  325,638.36$                  325,638.36$                  325,638.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103062, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:325638.36, importe_modificado:325638.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1446721/proyecto_INICIO, 1446721/proyecto_PROCESO, 1446721/proyecto_FIN, 1446721/proyecto_INICIO, 1446721/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401470972Proyecto de inversión 700,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 4168167 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS416816 S 74 76 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO JITOTOL - TRANSITO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 200 COLONIA TRANSITO DOS, 29760 TRÁNSITO DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , TRANSITO DOS SE ENCUENTRA A 43 200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL AL M, lon:-92.95482419, lat:17.14367363}}22-11-2018 28-12-2018 700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102993, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1470972/proyecto_INICIO, 1470972/proyecto_PROCESO, 1470972/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401482578Proyecto de inversión 46,525.48$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46525.48, modificado:46525.48}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 4283907 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS428390 S 225 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85977486, lat:17.06736209}}01-10-2018 31-12-2018 46,525.48$                     46,525.48$                     46,525.48$                     46,525.48$                     46,525.48$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102965, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:46525.48, importe_modificado:46525.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1482578/proyecto_INICIO, 1482578/proyecto_FIN, 1482578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084543Proyecto de inversión 506,250.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506250.0, modificado:506250.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 447587 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS44758 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS, SEN ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE SUR ORIENTE, lon:-92.85685522, lat:17.06302462}}15-05-2018 30-09-2018 506,250.00$                  506,250.00$                  506,250.00$                  506,250.00$                  506,250.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/025/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:506250.0, importe_modificado:506250.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222924/proyecto_INICIO, 1222924/proyecto_PROCESO, 1222924/proyecto_INICIO, 1222924/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP18180201084545Proyecto de inversión 790,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 446517 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS44651 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CENTRO, lon:-92.86091432, lat:17.06777747}}08-03-2018 28-05-2018 790,000.00$                  790,000.00$                  790,000.00$                  790,000.00$                  790,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-010/2018, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA , convocante:municipio de jitotol, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222926/proyecto_INICIO, 1222926/proyecto_PROCESO, 1222926/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084553Proyecto de inversión 462,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}}Construccion De Muro Firme Segunda Etapa - 190327 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS19032 N 0 0 154 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:COLONIA CARMEN ZACATAL BARRIO LOS PINOS, 00000 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80428614, lat:17.08447289}}01-03-2018 04-09-2018 462,000.00$                  462,000.00$                  462,000.00$                  462,000.00$                  462,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103637, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222934/proyecto_FIN, 1222934/proyecto_INICIO, 1222934/proyecto_PROCESO, 1222934/proyecto_INICIO, 1222934/proyecto_FIN, 1222934/proyecto_PROCESO, 1222934/proyecto_FIN, 1222934/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084559Proyecto de inversión 700,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 457847 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS45784 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 00000 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 3KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.83759062, lat:17.06141738}}01-05-2018 15-06-2018 700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  700,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-026/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222940/proyecto_INICIO, 1222940/proyecto_FIN, 1222940/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201084561Proyecto de inversión 1,613,659.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613659.51, modificado:1613659.51}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 194357 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS19435 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:COLONIA UNION ZARAGOZA, 00000 UNIÓN ZARAGOZA, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA ENTRADA POR LA PARTE NORTE ORIENTE, lon:-92.84637141, lat:17.0818914}}15-02-2018 30-04-2018 1,613,659.51$               1,613,659.51$               1,613,659.51$               1,613,659.51$               1,613,659.51$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103645, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1613659.51, importe_modificado:1613659.51}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222942/proyecto_INICIO, 1222942/proyecto_PROCESO, 1222942/proyecto_FIN, 1222942/proyecto_PROCESO, 1222942/proyecto_FIN, 1222942/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084564Proyecto de inversión 1,100,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 454187 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS45418 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA ENTRADA DE JITOTOL, lon:-92.86413336, lat:17.06181324}}15-05-2018 30-09-2018 1,100,000.00$               1,100,000.00$               1,100,000.00$               1,100,000.00$               1,100,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/023/2018, contratista:Jose Antonio Valdez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1222945/proyecto_INICIO, 1222945/proyecto_FIN, 1222945/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP00180201084565Proyecto de inversión 377,968.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377968.0, modificado:377968.0}}Construccion De Piso Firme - 470727 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS47072 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:195, direccion:COLONIA MADERITO, 00000 MADERITO, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80479208, lat:17.05861762}}01-04-2018 30-05-2018 377,968.00$                  377,968.00$                  377,968.00$                  377,968.00$                  377,968.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103647, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:377968.0, importe_modificado:377968.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1222946/proyecto_INICIO, 1222946/proyecto_PROCESO, 1222946/proyecto_INICIO, 1222946/proyecto_PROCESO, 1222946/proyecto_FIN, 1222946/proyecto_INICIO, 1222946/proyecto_FIN, 1222946/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180301309719Proyecto de inversión 1,778,352.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778352.0, modificado:1778352.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 1857057 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE JITOTOL CHIAPAS185705 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:COLONIA RUBEN JARAMILLO, 00000RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.91764652, lat:17.05323499}}01-02-2018 30-09-2018 1,778,352.00$               1,778,352.00$               1,778,352.00$               1,778,352.00$               1,778,352.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103648, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1778352.0, importe_modificado:1778352.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}}{1309719/proyecto_INICIO, 1309719/proyecto_PROCESO, 1309719/proyecto_INICIO, 1309719/proyecto_FIN, 1309719/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2018 2 CHP180401455313Proyecto de inversión 116,709.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116709.37, modificado:116709.37}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CUATRO METROS - 3992387 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS399238 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA DULCE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO DE AGUA DULCE SE ENCUENTRA ANTES DEL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN., lon:-92.85621289, lat:17.07056204}}25-10-2018 15-12-2018 116,709.37$                  116,709.37$                  116,709.37$                  116,709.37$                  116,709.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102971, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:116709.37, importe_modificado:116709.37}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1455313/proyecto_PROCESO, 1455313/proyecto_INICIO, 1455313/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401457992Acción 456,888.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456888.71, modificado:456888.71}}33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 4022777 Chiapas 47 Jitotol Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS402277 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}01-10-2018 31-12-2018 456,888.71$                  456,888.71$                  456,888.71$                  456,888.71$                  456,888.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102969, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:456888.71, importe_modificado:456888.71}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1457992/proyecto_INICIO, 1457992/proyecto_FIN, 1457992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401480215Proyecto de inversión 352,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352500.0, modificado:352500.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 4260857 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS426085 S 65 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA DEL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL, lon:-92.85944766, lat:17.06446407}}19-10-2018 21-11-2018 352,500.00$                  352,500.00$                  352,500.00$                  352,500.00$                  352,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102961, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:352508.0, importe_modificado:352508.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}}{1480215/proyecto_INICIO, 1480215/proyecto_FIN, 1480215/proyecto_PROCESO, 1480215/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401480272Proyecto de inversión 266,004.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266004.0, modificado:266004.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 4261297 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS426129 S 81 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - ESQUIPULAS KILÓMETRO 16 + 400 COLONIA ESQUIPULAS, 29760 ESQUIPULAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE ESQUIPULAS SE ENCUENTRA A 16 400 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA CAR, lon:-92.79024902, lat:17.09954239}}16-10-2018 30-11-2018 266,004.00$                  266,004.00$                  266,004.00$                  266,004.00$                  266,004.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/011/2018, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:266004.0, importe_modificado:266004.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1480272/proyecto_INICIO, 1480272/proyecto_PROCESO, 1480272/proyecto_FIN, 1480272/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301312922Acción 185,886.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185886.6, modificado:185886.6}}ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 1999757 Chiapas 51 Mapastepec PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC199975 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}16-05-2018 24-09-2018 185,886.60$                  185,886.60$                  185,886.60$                  185,886.60$                  185,886.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/13/2018, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:495196.66, importe_modificado:495196.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1312922/proyecto_FIN, 1312922/proyecto_PROCESO, 1312922/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315514Proyecto de inversión 805,539.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805539.0, modificado:805539.0}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA LOS AMATES - 2141737 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214173 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- RANCHERIA LOS AMATES MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA RANCHERIA LOS AMATES, 30560LOS AMATES, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89450382, lat:15.358387}}01-06-2018 30-08-2018 629,874.80$                  629,874.80$                  629,874.80$                  629,874.80$                  629,874.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/19/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:858486.5, importe_modificado:858486.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}{1315514/proyecto_PROCESO, 1315514/proyecto_INICIO, 1315514/proyecto_FIN, 1315514/proyecto_PROCESO, 1315514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085297Proyecto de inversión 573,531.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573531.22, modificado:573531.22}}Construccion De Sanitarios Rancheria Las Animas - 395407 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC39540 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - RANCHERIA LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA RANCHERIA LAS ANIMAS, 30560 LAS ÁNIMAS, MAPASTEPEC CHIAPAS, SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.88303687, lat:15.3879024}}02-04-2018 02-07-2018 573,531.22$                  573,531.22$                  573,531.22$                  573,531.22$                  573,531.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/12/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:573531.22, importe_modificado:573531.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1223678/proyecto_INICIO, 1223678/proyecto_FIN, 1223678/proyecto_PROCESO, 1223678/proyecto_INICIO, 1223678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315510Proyecto de inversión 777,864.23$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777864.23, modificado:777864.23}}REHABILITACION DE TECHOS EN EL EJIDO NUEVO GUERRERO - 2141617 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214161 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:934, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO NUEVO GUERRERO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 20 + 300 EJIDO EJIDO NUEVO GUERRERO, 30560NUEVO GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90411686, lat:15.37824977}}01-06-2018 30-08-2018 777,864.23$                  777,864.23$                  777,864.23$                  777,864.23$                  777,864.23$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/08/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:756876.08, importe_modificado:756876.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1315510/proyecto_INICIO, 1315510/proyecto_FIN, 1315510/proyecto_PROCESO, 1315510/proyecto_FIN, 1315510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315517Proyecto de inversión 808,975.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808975.52, modificado:808975.52}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO ABRAHAM GONZALEZ - 2141807 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214180 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO ABRAHAM GONZALEZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 200 EJIDO EJIDO ABRAHAM GONZALEZ, 30560ABRAHAM GONZÁLEZ, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89895993, lat:15.36535554}}01-06-2018 30-08-2018 808,975.52$                  808,975.52$                  808,975.52$                  808,975.52$                  808,975.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/06/2018, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:897098.33, importe_modificado:897098.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1315517/proyecto_INICIO, 1315517/proyecto_FIN, 1315517/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2018 2 CHP180301315520Proyecto de inversión 1,127,323.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127323.63, modificado:1127323.63}}PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SEXTA PRIVADA SUR - 2141857 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214185 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.6, meta_modificada:2704.6}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 6A PRIVADA SUR ENTRE 10 Y 14A PTE BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89503175, lat:15.43224904}}01-06-2018 30-08-2018 1,127,323.63$               1,127,323.63$               1,127,323.63$               1,127,323.63$               1,127,323.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/10/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:1496743.26, importe_modificado:1496743.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.6}}{1315520/proyecto_INICIO, 1315520/proyecto_FIN, 1315520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201084728Proyecto de inversión 796,263.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796263.02, modificado:796263.02}}Rehabilitacion De Techo Firme Ncp Ocho De Septiembre No Uno - 402067 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC40206 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1150, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - NCP 8 DE SEPTIEMBRE NO. 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO NCP 8 DE SEPTIEMBRE NO. 1, 30560 8 DE SEPTIEMBRE, MAPASTEPEC CHIAPAS, SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90226295, lat:15.40114258}}02-04-2018 02-07-2018 796,263.02$                  796,263.02$                  796,263.02$                  796,263.02$                  796,263.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/15/2018, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:796263.02, importe_modificado:796263.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1223109/proyecto_INICIO, 1223109/proyecto_PROCESO, 1223109/proyecto_FIN, 1223109/proyecto_PROCESO, 1223109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313964Proyecto de inversión 741,700.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741700.2, modificado:741700.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS - 2070127 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC207012 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 200 EJIDO EJIDO PROGRESO DE CHIAPAS, 30560PROGRESO DE CHIAPAS, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.95132386, lat:15.52427769}}01-06-2018 30-08-2018 741,700.20$                  741,700.20$                  741,700.20$                  741,700.20$                  741,700.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/08/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:756876.08, importe_modificado:756876.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1313964/proyecto_INICIO, 1313964/proyecto_PROCESO, 1313964/proyecto_FIN, 1313964/proyecto_INICIO, 1313964/proyecto_PROCESO, 1313964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314138Proyecto de inversión 193,891.52$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193891.52, modificado:193891.52}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA LOS LIMONES - 2087037 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC208703 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.12, meta_modificada:687.12}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:346, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- RANCHERIA LOS LIMONES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 120 RANCHERIA RANCHERIA LOS LIMONES, 30560LOS LIMONES, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86033482, lat:15.38344523}}01-06-2018 30-08-2018 193,891.52$                  193,891.52$                  193,891.52$                  193,891.52$                  193,891.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/12/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:573531.22, importe_modificado:573531.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.12}}{1314138/proyecto_INICIO, 1314138/proyecto_FIN, 1314138/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315506Proyecto de inversión 977,392.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977392.36, modificado:977392.36}}REHABILITACION DE TECHOS EN EL EJIDO ROBERTO BARRIOS - 2141527 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214152 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO ROBERTO BARRIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 22 + 100 EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 30560ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.97919585, lat:15.34812496}}01-06-2018 30-08-2018 977,392.36$                  977,392.36$                  977,392.36$                  977,392.36$                  977,392.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/18/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:962561.28, importe_modificado:962561.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}{1315506/proyecto_INICIO, 1315506/proyecto_PROCESO, 1315506/proyecto_FIN, 1315506/proyecto_PROCESO, 1315506/proyecto_FIN, 1315506/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315521Proyecto de inversión 890,857.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890857.9, modificado:890857.9}}PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRARULICO EN SEXTAA CALLE PONIENTE - 2141867 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214186 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2298.0, meta_modificada:2298.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE PONIENTE ENTRA 2A Y 6A AV SUR BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89640504, lat:15.43837142}}01-06-2018 30-08-2018 890,857.90$                  890,857.90$                  890,857.90$                  890,857.90$                  890,857.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/06/2018, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:897098.33, importe_modificado:897098.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2298.0}}{1315521/proyecto_INICIO, 1315521/proyecto_PROCESO, 1315521/proyecto_FIN, 1315521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301317547Proyecto de inversión 1,334,591.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334591.98, modificado:1334591.98}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL - 2208787 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC220878 N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90376574, lat:15.44448681}}01-07-2018 30-09-2018 1,334,591.98$               1,334,591.98$               1,334,591.98$               1,334,591.98$               1,334,591.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/10/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:1496743.26, importe_modificado:1496743.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1317547/proyecto_INICIO, 1317547/proyecto_FIN, 1317547/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301379514Proyecto de inversión 2,764,671.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764671.0, modificado:2764671.0}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTE SINAI - 2141797 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214179 N 0 0 460 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1208, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- MONTE SINAI MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 25 + 210 EJIDO EJIDO MONTE SINAI, 30560MONTE SINAÍ, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.88077091, lat:15.37030489}}01-06-2018 15-09-2018 2,764,671.00$               2,764,671.00$               2,764,671.00$               2,764,671.00$               2,764,671.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/14/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:890442.33, importe_modificado:890442.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1379514/proyecto_INICIO, 1379514/proyecto_PROCESO, 1379514/proyecto_FIN, 1379514/proyecto_PROCESO, 1379514/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401453939Proyecto de inversión 2,652,947.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326473.93, modificado:1326473.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326473.93, modificado:1326473.93}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 3975147 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL397514 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.22, meta_modificada:366.22}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 26A. ORIENTE BARRIO EL EMBARCADERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR Y AVENIDA 5A. SUR, CALLE 28A. ORIENTE 26A. CALLE ORIENTE ENTRE 1A. AV. SUR Y 5A. AV. SUR Y LA 5A. AV. SUR ENTRE 26A. CALLE ORIENT, lon:-92.89847398, lat:15.43152959}}15-11-2018 30-12-2018 2,652,947.86$               2,652,947.86$               2,652,947.86$               2,652,947.86$               2,652,947.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-001/2018, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1326473.93, importe_modificado:1326473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.22}}{1453939/proyecto_PROCESO, 1453939/proyecto_FIN, 1453939/proyecto_INICIO, 1453939/proyecto_PROCESO, 1453939/proyecto_FIN, 1453939/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301312921Acción 417,659.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417659.8, modificado:417659.8}}ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 1999727 Chiapas 51 Mapastepec PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC199972 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}16-05-2018 24-09-2018 417,659.80$                  417,659.80$                  417,659.80$                  417,659.80$                  417,659.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/13/2018, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:495196.66, importe_modificado:495196.66}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}}{1312921/proyecto_PROCESO, 1312921/proyecto_INICIO, 1312921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315511Proyecto de inversión 379,454.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379454.0, modificado:379454.0}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 2141677 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214167 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1170, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 23 + 230 EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30560TIERRA Y LIBERTAD, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS, lon:-92.88077091, lat:15.37957388}}01-06-2018 30-08-2018 379,454.00$                  379,454.00$                  379,454.00$                  379,454.00$                  379,454.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/16/2018, contratista:CLEBA DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:392387.34, importe_modificado:392387.34}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1315511/proyecto_INICIO, 1315511/proyecto_PROCESO, 1315511/proyecto_INICIO, 1315511/proyecto_FIN, 1315511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315528Proyecto de inversión 197,217.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197217.28, modificado:197217.28}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL - 2142117 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214211 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89554673, lat:15.43754408}}01-06-2018 30-08-2018 197,217.28$                  197,217.28$                  197,217.28$                  197,217.28$                  197,217.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN DE TRABAJO MMC/DOPM/FISM/02/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER MOLINA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:336219.23, importe_modificado:336219.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}}{1315528/proyecto_FIN, 1315528/proyecto_INICIO, 1315528/proyecto_PROCESO, 1315528/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313908Proyecto de inversión 784,350.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784350.8, modificado:784350.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME RANCHERIA BARRANCON - 2066307 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC206630 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- RANCHERIA BARRANCON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 20 + 150 RANCHERIA RANCHERIA BARRANCON, 30560BARRANCÓN, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86337114, lat:15.42144978}}01-06-2018 30-08-2018 784,350.80$                  784,350.80$                  784,350.80$                  784,350.80$                  784,350.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/15/2018, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:796263.02, importe_modificado:796263.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1313908/proyecto_INICIO, 1313908/proyecto_PROCESO, 1313908/proyecto_INICIO, 1313908/proyecto_FIN, 1313908/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313981Proyecto de inversión 672,326.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672326.34, modificado:672326.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS BARRIO SAN AGUSTIN - 2070987 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC207098 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTÍN, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89737493, lat:15.44106852}}01-06-2018 30-08-2018 672,326.34$                  672,326.34$                  672,326.34$                  672,326.34$                  672,326.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/11/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:633081.15, importe_modificado:633081.15}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1313981/proyecto_INICIO, 1313981/proyecto_PROCESO, 1313981/proyecto_INICIO, 1313981/proyecto_FIN, 1313981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314072Proyecto de inversión 263,697.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263697.67, modificado:263697.67}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA SAN PEDRO - 2079517 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC207951 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.65, meta_modificada:613.65}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:624, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA RANCHERIA SAN PEDRO, 30560SAN PEDRO, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,ESTA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90500953, lat:15.36539215}}01-06-2018 30-08-2018 263,697.67$                  263,697.67$                  263,697.67$                  263,697.67$                  263,697.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/13/2018, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:495196.66, importe_modificado:495196.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.65}}{1314072/proyecto_INICIO, 1314072/proyecto_FIN, 1314072/proyecto_PROCESO, 1314072/proyecto_FIN, 1314072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315525Proyecto de inversión 119,074.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119074.73, modificado:119074.73}}REHABILITACION DE TECHOS EN LOC VARIAS DE CABECERA MUNICIPAL - 2141937 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214193 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL LOC VARIAS, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89623338, lat:15.43622034}}01-06-2018 30-08-2018 119,074.73$                  119,074.73$                  119,074.73$                  119,074.73$                  119,074.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/13/2018, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:495196.66, importe_modificado:495196.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1315525/proyecto_INICIO, 1315525/proyecto_FIN, 1315525/proyecto_PROCESO, 1315525/proyecto_FIN, 1315525/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201084729Proyecto de inversión 633,081.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633081.15, modificado:633081.15}}Construccion De Techo Firme Barrio Juan Sabines Guerrero - 395317 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC39531 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1168, direccion:CALLE BARRIO JUAN SABINES GUERRERO BARRIO JUAN SABINES, 30560 JUAN SABINES GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS, SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8940232, lat:15.3879024}}02-04-2018 02-07-2018 633,081.15$                  633,081.15$                  633,081.15$                  633,081.15$                  633,081.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/11/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:633081.15, importe_modificado:633081.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1223110/proyecto_PROCESO, 1223110/proyecto_FIN, 1223110/proyecto_PROCESO, 1223110/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315507Proyecto de inversión 192,952.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192952.88, modificado:192952.88}}REHABILITACION DE TECHOS EN LA PERMUTA - 2141557 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214155 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.9, meta_modificada:1027.9}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- LA PERMUTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 25 + 159 RANCHERIA RANCHERIA LA PERMUTA, 30560LA PERMUTA, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.03335271, lat:15.43981068}}01-06-2018 30-08-2018 192,952.88$                  192,952.88$                  192,952.88$                  192,952.88$                  192,952.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/09/2018, contratista:CLEBA DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:631110.1, importe_modificado:631110.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.9}}{1315507/proyecto_INICIO, 1315507/proyecto_FIN, 1315507/proyecto_PROCESO, 1315507/proyecto_FIN, 1315507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401434790Proyecto de inversión 1,529,492.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529492.61, modificado:1529492.61}}REHABILITACION DE CAMINO Y PUENTE ALCANTARILLA EN DOS TRAMOS EJIDO GENERAL NICOLAS BRAVO - 3425237 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL342523 S 221 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:492, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - EJIDO GENERAL NICOLAS BRAVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 150 EJIDO EJIDO GENERAL NICOLAS BRAVO, 30560 GENERAL NICOLÁS BRAVO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICC, lon:-92.92087102, lat:15.37824977}}03-09-2018 28-09-2018 1,529,492.61$               1,529,492.61$               1,529,492.61$               1,529,492.61$               1,529,492.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/10/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:1496743.26, importe_modificado:1496743.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1434790/proyecto_INICIO, 1434790/proyecto_PROCESO, 1434790/proyecto_FIN, 1434790/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314099Proyecto de inversión 807,792.19$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807792.19, modificado:807792.19}}REHABILITACION DE TECHO FIRME BARRIO LA BENDICION EJIDO SESECAPA - 2082337 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC208233 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1036, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30560 TRAMO MAPASTEPEC- BARRIO LA BENDICION EJIDO SESECAPAKILÓMETRO 10 + 300 BARRIO BARRIO LA BENDICION EJIDO SESECAPA, 30560SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86106422, lat:15.35612252}}01-06-2018 30-08-2018 807,792.19$                  807,792.19$                  807,792.19$                  807,792.19$                  807,792.19$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/06/2018, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:897098.33, importe_modificado:897098.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}{1314099/proyecto_PROCESO, 1314099/proyecto_INICIO, 1314099/proyecto_FIN, 1314099/proyecto_PROCESO, 1314099/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315526Proyecto de inversión 203,682.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203682.93, modificado:203682.93}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO VEINTIDOS DE MAYO EJIDO SESECAPA - 2141987 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214198 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- BARRIO 22 DE MAYO EJIDO SESECAPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 200 BARRIO BARRIO 22 DE MAYO EJIDO SESECAPA, 30560SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82542764, lat:15.40513238}}01-06-2018 30-08-2018 203,682.93$                  203,682.93$                  203,682.93$                  203,682.93$                  203,682.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/OT-01/2018, contratista:FEDERICO GODINEZ VASQUEZ, convocante:MUNICPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:205250.02, importe_modificado:205250.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{1315526/proyecto_INICIO, 1315526/proyecto_FIN, 1315526/proyecto_PROCESO, 1315526/proyecto_FIN, 1315526/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315811Proyecto de inversión 496,041.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496041.67, modificado:496041.67}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL - 2152797 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC215279 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.90361482, lat:15.43059431}}01-06-2018 30-08-2018 496,041.67$                  496,041.67$                  496,041.67$                  496,041.67$                  496,041.67$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/13/2018, contratista:LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:495196.66, importe_modificado:495196.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}}{1315811/proyecto_FIN, 1315811/proyecto_PROCESO, 1315811/proyecto_INICIO, 1315811/proyecto_PROCESO, 1315811/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315522Proyecto de inversión 359,687.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359687.73, modificado:359687.73}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO - 2141897 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214189 N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 25 + 150 EJIDO EJIDO NICOLAS BRAVO, 30560NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.84722439, lat:15.33355253}}01-06-2018 30-08-2018 359,687.73$                  359,687.73$                  359,687.73$                  359,687.73$                  359,687.73$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN DE TRABAJO MMC/DOPM/FISM/02/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER MOLINA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:336219.23, importe_modificado:336219.23}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1315522/proyecto_PROCESO, 1315522/proyecto_INICIO, 1315522/proyecto_FIN, 1315522/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401487738Acción 487,092.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487092.82, modificado:487092.82}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 1999417 Chiapas 51 Mapastepec Otros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC199941 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}}01-01-2018 30-09-2018 487,092.82$                  487,092.82$                  487,092.82$                  487,092.82$                  487,092.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/16/2018, contratista:CLEBA DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:392387.34, importe_modificado:392387.34}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1487738/proyecto_INICIO, 1487738/proyecto_FIN, 1487738/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085319Proyecto de inversión 272,626.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272626.08, modificado:272626.08}}Construccion De Piso Firme Rancheria Santa Cristina - 394427 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC39442 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:820, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - RANCHERIA SANTA CRISTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRISTINA, 30560 LAS CRISANTEMAS, MAPASTEPEC CHIAPAS, SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.88781587, lat:15.38653291}}02-04-2018 02-06-2018 272,626.08$                  272,626.08$                  272,626.08$                  272,626.08$                  272,626.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN DE TRABAJO MMC/DOPM/FISM/01./2018, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:272626.08, importe_modificado:272626.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1223700/proyecto_INICIO, 1223700/proyecto_PROCESO, 1223700/proyecto_FIN, 1223700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313958Proyecto de inversión 445,221.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445221.17, modificado:445221.17}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC VARIAS MAPASTEPEC - 2069507 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC206950 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- LOCALIDADES VARIAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 150 CIUDAD MAPASTEPEC, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89222509, lat:15.43031301}}01-06-2018 30-08-2018 445,221.17$                  445,221.17$                  445,221.17$                  445,221.17$                  445,221.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/08/2018, contratista:CONSTRUCTORA ADVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:756876.08, importe_modificado:756876.08}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1313958/proyecto_FIN, 1313958/proyecto_PROCESO, 1313958/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301313974Proyecto de inversión 1,300,346.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300346.97, modificado:1300346.97}}INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SIMON BOLIVAR - 2070447 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC207044 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:455, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- EJIDO SIMON BOLIVAR MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 25 + 250 EJIDO EJIDO SIMON BOLIVAR, 30560SIMÓN BOLÍVAR, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86403774, lat:15.42838685}}01-06-2018 30-08-2018 1,300,346.97$               1,300,346.97$               1,300,346.97$               1,300,346.97$               1,300,346.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/02./2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE SIMOJOVEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:1362575.86, importe_modificado:1362575.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1313974/proyecto_INICIO, 1313974/proyecto_FIN, 1313974/proyecto_PROCESO, 1313974/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301314089Proyecto de inversión 447,427.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447427.03, modificado:447427.03}}REHABILITACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES - 2081607 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE MAPASTEPEC208160 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS LOCALIDADES PUEBLO VARIAS LOCALIDADES, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-92.89445669, lat:15.43660091}}01-06-2018 30-08-2018 447,427.03$                  447,427.03$                  447,427.03$                  447,427.03$                  447,427.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/07/2018, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:676189.22, importe_modificado:676189.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}}{1314089/proyecto_INICIO, 1314089/proyecto_PROCESO, 1314089/proyecto_FIN, 1314089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315509Proyecto de inversión 683,254.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683254.89, modificado:683254.89}}REHABILITACION DE TECHOS EN LA NUEVA ESPERANZA - 2141587 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214158 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:637, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC- BARRIO LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 25 + 200 BARRIO BARRIO LA NUEVA ESPERANZA, 30560LA ESPERANZA, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA A CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89450382, lat:15.37692564}}01-06-2018 30-08-2018 683,254.89$                  683,254.89$                  683,254.89$                  683,254.89$                  683,254.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/07/2018, contratista:BRAULIO ISIDRO CEIBAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:676189.22, importe_modificado:676189.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}{1315509/proyecto_INICIO, 1315509/proyecto_FIN, 1315509/proyecto_PROCESO, 1315509/proyecto_FIN, 1315509/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301315523Proyecto de inversión 138,920.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138920.51, modificado:138920.51}}REHABILITACION DE TECHOS EN CABECERA MUNICIPAL - 2141907 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC214190 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.75, meta_modificada:21.75}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89228517, lat:15.43787502}}01-06-2018 30-08-2018 138,920.51$                  138,920.51$                  138,920.51$                  138,920.51$                  138,920.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORDEN DE TRABAJO MMC/DOPM/FISM/02/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER MOLINA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:336219.23, importe_modificado:336219.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}}{1315523/proyecto_INICIO, 1315523/proyecto_FIN, 1315523/proyecto_PROCESO, 1315523/proyecto_FIN, 1315523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401434791Proyecto de inversión 1,720,028.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720028.8, modificado:1720028.8}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES CAB MPAL - 3425277 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL342527 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL SIN NUMERO BARRIO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CCABECERA MUNICCIPAL EN DIFERENTES BARRIOS, lon:-92.89459902, lat:15.44829241}}03-09-2018 28-09-2018 1,720,028.80$               1,720,028.80$               1,720,028.80$               1,720,028.80$               1,720,028.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/18/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:962561.28, importe_modificado:962561.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1434791/proyecto_PROCESO, 1434791/proyecto_FIN, 1434791/proyecto_PROCESO, 1434791/proyecto_INICIO, 1434791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401434792Proyecto de inversión 1,707,454.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707454.65, modificado:1707454.65}}REHABILITACION DE CAMINO Y PUENTE ALCANTARILLA EJIDO SANTA RITA LAS FLORES - 3425327 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL342532 S 220 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - EJIDO SANTA RITA LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO EJIDO SANTA RITA LAS FLORES, 30560 SANTA RITA DE LAS FLORES, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECCERA MUNI, lon:-92.83827166, lat:15.56648919}}03-09-2018 28-09-2018 1,707,454.65$               1,707,454.65$               1,707,454.65$               1,707,454.65$               1,707,454.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/18/2018, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:962561.28, importe_modificado:962561.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1434792/proyecto_INICIO, 1434792/proyecto_FIN, 1434792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401434793Proyecto de inversión 375,477.82$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375477.82, modificado:375477.82}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SESECAPA VILLANUEVA - 3425337 Chiapas 51 Mapastepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar MUNICIPIO DE MAPASTEPEC342533 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1036, direccion:CAMINO TRAMO MAPASTEPEC - SESECAPA VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 230 EJIDO EJIDO SESECAPA-VILLANUEVA, 30560 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECCERA MUNICCIPAL, lon:-92.9106125, lat:15.35176565}}01-06-2018 30-08-2018 375,477.82$                  375,477.82$                  375,477.82$                  375,477.82$                  375,477.82$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM/16/2018, contratista:CLEBA DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, monto:392387.34, importe_modificado:392387.34}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1231.0}}{1434793/proyecto_INICIO, 1434793/proyecto_FIN, 1434793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085353Proyecto de inversión 330,261.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330261.49, modificado:330261.49}}Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En Privada Quinta Poniente Sur Del Barrio Centro De La Cab Municipal De Nicolas Ruiz - 1296147 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ129614 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA PONIENTE SUR Y ARROYO EL CENTRO"" BARRIO EL CENTRO, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, PRIVADA 5A PONIENTE SUR Y ARROYO EL CENTRO"" ENTRE 3A. AV. SUR PONIENTE Y 4A, lon:-92.5875157, lat:16.43614526}}01-06-2018 30-06-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1223734/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085352Acción 309,038.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309038.05, modificado:309038.05}}Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 1352907 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ135290 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}01-06-2018 01-07-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1223733/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085354Proyecto de inversión 1,515,701.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515701.98, modificado:1515701.98}}Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En Primera Avenida Norte Poniente Barrio La Lanza - 1236167 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ123616 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO LA LANZA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE 1A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 2A CALLE ORIENTE SUR Y 2A CALLE PONIENTE , lon:-92.58514852, lat:16.43929625}}01-04-2018 30-05-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1223735/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085358Proyecto de inversión 1,722,306.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722306.73, modificado:1722306.73}}Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En Quinta Calle Poniente Sur Y Segunda Oriente Sur Del Barrio San José - 1223967 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ122396 N 0 0 268 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y BOULEVARD NICOLÁS RUIZ, CALLE ORIENTE SUR 5A. CALLE PONIENTE SUR Y 2A. AV. SUR ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y BOULE, lon:-92.58478797, lat:16.43666018}}01-04-2018 30-05-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1223739/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085360Proyecto de inversión 827,603.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827603.4, modificado:827603.4}}Rehabilitación De Los Caminos Sacacosecha De La Zona Norte Del Municipio De Nicolás Ruiz Chiapas - 1116537 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ111653 N 0 0 4277 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NICOLÁS RUIZ - VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 0 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS, NOMBRE DE LOS TRAMOS DE CAMINOS SACACOSECHA ZONA NORTE 1 TZINTUL AL ACHIOTE 2) NACHAN , lon:-92.57660059, lat:16.44699626}}01-02-2018 28-02-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1223741/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085351Proyecto de inversión 285,052.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285052.61, modificado:285052.61}}Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Cuarta Oriente Norte Del Barrio La Lanza De La Cabecera Municipal De Nicolás Ruiz Chiapas - 1291297 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ129129 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AV. TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO LA LANZA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AV. TERCE, lon:-92.58332462, lat:16.44210161}}01-06-2018 30-06-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1223732/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085359Acción 178,545.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178545.08, modificado:178545.08}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 1149387 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS114938 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1223740/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301343830Proyecto de inversión 254,963.46$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254963.46, modificado:254963.46}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA LAS LIMAS DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ - 2989547 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ298954 N 0 0 4277 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.55, meta_modificada:1.55}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS LIMAS- EL YESAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTREY,ENTRONQUE DEL CAMINO LAS LIMAS DE LA CARRETERA NICOLAS RUIZ-VICENTE GUERRERO A EL CAMINO "EL YESAL", lon:-92.62049, lat:16.4253858}}17-08-2018 31-08-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1343830/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085356Proyecto de inversión 1,292,627.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292627.68, modificado:1292627.68}}Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En Calle Diecinueve De Marzo Primera Y Segunda Calle Oriente Norte Barrio La Lanza - 1229137 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ122913 N 0 0 258 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO - PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO LA LANZA, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE 19 DE MARZO, AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE CALLE 19 DE MARZO 1A. Y 2A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE 2A. AV. N, lon:-92.58388935, lat:16.44008644}}01-04-2018 30-05-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1223737/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180401483245Proyecto de inversión 33,179.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33179.0, modificado:33179.0}}REHABILITACION DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION BARRIO SAN JOSE - 4296597 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ429659 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33179.0, meta_modificada:33179.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y , AVENIDA 12 DE OCTUBRE BARRIO SAN JOSE, lon:-92.58222203, lat:16.43592629}}15-12-2018 28-12-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1483245/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085355Proyecto de inversión 1,600,711.87$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600711.87, modificado:1600711.87}}Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ubicado En Calle Cuarta Ote Nte Del Barrio Guadalupe De La Cab Municipal De Nicolás Ruiz - 1245537 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ124553 N 0 0 4277 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CARRETERA NICOLÁS RUIZ-NUEVO LEÓN TEOPISCA, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE DEL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS , lon:-92.57875362, lat:16.44511482}}01-05-2018 14-06-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1223736/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP00180201085361Acción 285,012.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285012.0, modificado:285012.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 1149197 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS114919 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1223742/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301343309Proyecto de inversión 254,368.78$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254368.78, modificado:254368.78}}REHABILITACION DEL CAMINO ACCESO AL MANANTIAL CHENEJA DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS - 2981077 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ298107 N 0 0 4277 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE- MANANTIAL DE AGUA CHENEJA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 450 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTREY,CAMINO PARA EL ACCESO AL MANANTIAL DE AGUA DENOMINADO CHENEJA", lon:-92.49145161, lat:16.47688789}}01-08-2018 15-08-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1343309/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180401461359Proyecto de inversión 731,520.34$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731520.34, modificado:731520.34}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 4062507 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ406250 S 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE, CALLE 5 DE MAYO CALLE 21 DE MARZO ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CUARTA SUR PON, lon:-92.5871103, lat:16.43696678}}22-10-2018 21-12-2018 731,520.34$                  731,520.34$                  731,520.34$                  731,520.34$                  731,520.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:731520.34, importe_modificado:731520.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}}{1461359/proyecto_PROCESO, 1461359/proyecto_FIN, 1461359/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180401461788Proyecto de inversión 733,382.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733382.04, modificado:733382.04}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE TERCERA SUR PONIENTE - 4067547 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ406754 S 49 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE EJIDO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE PROLONGACION DE LA SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE ENT, lon:-92.5874429, lat:16.43646513}}22-10-2018 21-12-2018 733,382.04$                  733,382.04$                  733,382.04$                  733,382.04$                  733,382.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-002/2018, contratista:CONSTRUCTORA  CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:733882.04, importe_modificado:733882.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}{1461788/proyecto_INICIO, 1461788/proyecto_FIN, 1461788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180401462045Proyecto de inversión 802,364.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802364.07, modificado:802364.07}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA LA PROVIDENCIA - 4069997 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ406999 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO NICOLAS RUIZ - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SACA-COSECHA LA PROVIDENCIA, lon:-92.57316818, lat:16.44827814}}03-12-2018 28-12-2018 802,364.07$                  802,364.07$                  802,364.07$                  802,364.07$                  802,364.07$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-003/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:802364.07, importe_modificado:802364.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}}{1462045/proyecto_INICIO, 1462045/proyecto_FIN, 1462045/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180401462127Proyecto de inversión 789,434.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789434.87, modificado:789434.87}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EL ZINTUL - 4070807 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ407080 S 2091 2226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO NICOLAS RUIZ - EL ZINTUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 , 00000 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHA NICOLAS RUIZ - EL ZINTUL, lon:-92.5772666, lat:16.43635193}}03-12-2018 28-12-2018 789,434.87$                  789,434.87$                  789,434.87$                  789,434.87$                  789,434.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNR-DOPM-FISMDF-004/2018, contratista:CARLOS MIGUEL COELLO GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS, monto:789434.87, importe_modificado:789434.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{1462127/proyecto_INICIO, 1462127/proyecto_FIN, 1462127/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP18180201084073Proyecto de inversión 3,694,513.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694513.66, modificado:3694513.67}}Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa - 413557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS41355 N 0 0 386 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 500 RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO REAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA RANCHO ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.6469345, lat:16.75948149}}15-02-2018 30-04-2018 3,694,513.66$               3,694,513.66$               3,694,513.66$               3,694,513.66$               3,694,513.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0057/2018, contratista:C. MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, monto:3694513.66, importe_modificado:3694513.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1222454/proyecto_PROCESO, 1222454/proyecto_INICIO, 1222454/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401473340Proyecto de inversión 19,000.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:18999.99}}SUMINISTRO DE DIEZ CONTENEDORES DE AGUA PARA LA ESPERANZA - 4196267 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL419626 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1652, direccion:CALLE LA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29140 LA ESPERANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZAL Y CAMINO RIBERA SANTA MARTHA, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA ESPERANZA UBICADO AL NORTE APROXIMADAMENTE 2, lon:-93.4512323, lat:16.92279603}}15-11-2018 15-12-2018 18,999.99$                     18,999.99$                     18,999.99$                     18,999.99$                     18,999.99$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOUTLA DE ESPINOSA , monto:18999.99, importe_modificado:18999.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1473340/proyecto_INICIO, 1473340/proyecto_PROCESO, 1473340/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401481536Proyecto de inversión 275,435.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275435.04, modificado:275435.04}}ANEXO LA VENTA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 4273807 Chiapas 61 Ocozocoautla de EspinosaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL427380 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:322, direccion:CALLE ANEXO LA VENTA COLONIA ANEXO LA VENTA, 29140 LA VENTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A JIQUIPILAS Y CARRETERA LAS FLORES, ANEXO LA VENTA SE UBICA TOMANDO LA CARTRETERA A JIQUIPILAS ANTES DE LLEGAR A LAS FL, lon:-93.55525675, lat:16.69971165}}15-10-2018 30-12-2018 275,435.04$                  275,435.04$                  275,435.04$                  275,435.04$                  275,435.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOEC/DOPM/FISM-018/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:275435.04, importe_modificado:275435.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1481536/proyecto_INICIO, 1481536/proyecto_FIN, 1481536/proyecto_PROCESO, 1481536/proyecto_FIN, 1481536/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086507Proyecto de inversión 377,709.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377709.76, modificado:377709.76}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 944747 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94474 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN ANTONIO EL ROSARIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 11 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRC, lon:-92.32473944, lat:17.03897508}}15-03-2018 15-06-2018 377,709.76$                  377,709.76$                  377,709.76$                  377,708.54$                  377,708.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/022/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:377708.54, importe_modificado:377708.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224888/proyecto_INICIO, 1224888/proyecto_PROCESO, 1224888/proyecto_INICIO, 1224888/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086509Proyecto de inversión 736,203.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736203.56, modificado:736203.56}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 944967 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94496 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN ANTONIO EL ROSARIO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 11 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRC, lon:-92.32061956, lat:17.035036}}15-03-2018 15-06-2018 736,203.56$                  736,203.56$                  736,203.56$                  736,200.78$                  736,200.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/023/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:736200.78, importe_modificado:736200.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224890/proyecto_INICIO, 1224890/proyecto_PROCESO, 1224890/proyecto_FIN, 1224890/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086518Proyecto de inversión 490,801.33$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490801.33, modificado:490801.33}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 941657 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94165 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAND, lon:-92.33277776, lat:17.07061778}}15-03-2018 15-06-2018 490,801.33$                  490,801.33$                  490,801.33$                  490,800.52$                  490,800.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/016/2018, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:490800.52, importe_modificado:490800.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224899/proyecto_INICIO, 1224899/proyecto_PROCESO, 1224899/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086847Proyecto de inversión 736,203.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736203.56, modificado:736203.56}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1153787 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115378 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA , lon:-92.36674236, lat:17.01089879}}15-03-2018 15-06-2018 736,203.56$                  736,203.56$                  736,203.56$                  736,200.78$                  736,200.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/029/2018, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:736200.78, importe_modificado:736200.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1225228/proyecto_FIN, 1225228/proyecto_PROCESO, 1225228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086494Proyecto de inversión 654,692.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654692.31, modificado:654692.31}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 1154257 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115425 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.30469813, lat:17.02627115}}15-03-2018 15-06-2018 654,692.31$                  654,692.31$                  654,692.31$                  654,692.27$                  654,692.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/037/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:654692.27, importe_modificado:654692.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224875/proyecto_INICIO, 1224875/proyecto_PROCESO, 1224875/proyecto_FIN, 1224875/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086515Proyecto de inversión 604,336.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604336.45, modificado:604336.45}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 1153387 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115338 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO , lon:-92.38765936, lat:17.03499966}}15-03-2018 15-06-2018 604,336.45$                  604,336.45$                  604,336.45$                  302,169.51$                  302,169.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/025/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:604333.88, importe_modificado:604333.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1224896/proyecto_INICIO, 1224896/proyecto_PROCESO, 1224896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086849Proyecto de inversión 588,960.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588960.67, modificado:588960.67}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1154007 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115400 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:196, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CAB MPAL CIRCULANDO POR LA CARR, lon:-92.37215027, lat:17.0443167}}15-03-2018 15-06-2018 588,960.67$                  588,960.67$                  588,960.67$                  588,957.45$                  588,957.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/032/2018, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:588957.45, importe_modificado:588957.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1225230/proyecto_INICIO, 1225230/proyecto_PROCESO, 1225230/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304849Proyecto de inversión 736,203.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736203.56, modificado:736203.56}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 1626197 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162619 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890LA MERCED, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO POR LA CAR, lon:-92.31544306, lat:17.04060594}}19-03-2018 19-06-2018 736,203.56$                  736,203.56$                  736,203.56$                  736,200.78$                  736,200.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-041 /2018, contratista:OMAR CABALLERO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:736200.78, importe_modificado:736200.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1304849/proyecto_PROCESO, 1304849/proyecto_INICIO, 1304849/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304899Proyecto de inversión 327,350.63$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327350.63, modificado:327350.63}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 1627977 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162797 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIR, lon:-92.3698858, lat:17.08386364}}09-04-2018 09-07-2018 327,350.63$                  327,350.63$                  327,350.63$                  327,350.51$                  327,350.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-044 /2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:327350.51, importe_modificado:327350.51}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1304899/proyecto_PROCESO, 1304899/proyecto_INICIO, 1304899/proyecto_FIN, 1304899/proyecto_PROCESO, 1304899/proyecto_FIN, 1304899/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086510Proyecto de inversión 377,709.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377709.76, modificado:377709.76}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 941827 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94182 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.36158972, lat:17.07023607}}15-03-2018 15-06-2018 377,709.76$                  377,709.76$                  377,709.76$                  377,709.75$                  377,709.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/018/2018, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:377709.75, importe_modificado:377709.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224891/proyecto_PROCESO, 1224891/proyecto_INICIO, 1224891/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086516Proyecto de inversión 251,807.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251807.08, modificado:251807.08}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 941577 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94157 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULAND, lon:-92.33181216, lat:17.07069983}}15-03-2018 15-06-2018 251,807.08$                  251,807.08$                  251,807.08$                  251,807.01$                  251,807.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/015/2018, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:251807.01, importe_modificado:251807.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224897/proyecto_PROCESO, 1224897/proyecto_INICIO, 1224897/proyecto_PROCESO, 1224897/proyecto_INICIO, 1224897/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304836Proyecto de inversión 377,709.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377709.76, modificado:377709.76}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 1625557 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162555 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890LA MERCED, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO POR LA CAR, lon:-92.31509974, lat:17.04074955}}19-03-2018 19-06-2018 377,709.76$                  377,709.76$                  377,709.76$                  377,708.54$                  377,708.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-040 /2018, contratista:OMAR CABALLERO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:377708.54, importe_modificado:377708.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1304836/proyecto_PROCESO, 1304836/proyecto_INICIO, 1304836/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304867Proyecto de inversión 2,158,840.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158840.42, modificado:2158840.42}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO CERO AL KM UNO MAS SEISCIENTOS DIECINUEVE - 1626817 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162681 N 0 0 1670 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:169, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890SANTA CRUZ EL RECREO, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 08 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO, lon:-92.34395677, lat:17.03948536}}19-03-2018 19-05-2018 2,158,840.42$               2,158,840.42$               2,158,840.42$               2,051,761.73$               2,051,761.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/ FISM-043/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GOISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2158840.42, importe_modificado:2158840.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1304867/proyecto_PROCESO, 1304867/proyecto_FIN, 1304867/proyecto_INICIO, 1304867/proyecto_PROCESO, 1304867/proyecto_INICIO, 1304867/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401487647Acción 2,005,174.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005174.24, modificado:2005174.24}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 1803287 Chiapas 82 Sitalá Otros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS180328 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}}01-01-2018 31-12-2018 2,005,174.24$               2,005,174.24$               2,005,174.24$               1,888,480.00$               1,888,480.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2005174.24, importe_modificado:2005174.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1487647/proyecto_INICIO, 1487647/proyecto_PROCESO, 1487647/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086512Proyecto de inversión 736,203.56$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736203.56, modificado:736203.56}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 941947 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94194 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR , lon:-92.36155485, lat:17.06997454}}15-03-2018 15-06-2018 736,203.56$                  736,203.56$                  736,203.56$                  736,200.78$                  736,200.78$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/019/2018, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:736200.78, importe_modificado:736200.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224893/proyecto_PROCESO, 1224893/proyecto_INICIO, 1224893/proyecto_FIN, 1224893/proyecto_PROCESO, 1224893/proyecto_FIN, 1224893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086513Proyecto de inversión 1,298,398.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298398.42, modificado:1298398.42}}Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 1153627 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115362 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO , lon:-92.38461237, lat:17.0311836}}15-03-2018 15-06-2018 1,298,398.42$               1,298,398.42$               1,298,398.42$               649,199.21$                  649,199.21$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF-027/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:1298398.42, importe_modificado:1298398.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1224894/proyecto_PROCESO, 1224894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086848Proyecto de inversión 377,709.76$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377709.76, modificado:377709.76}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 1153717 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115371 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:187, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA , lon:-92.36703204, lat:17.00991389}}15-03-2018 15-06-2018 377,709.76$                  377,709.76$                  377,709.76$                  377,708.54$                  377,708.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF-028/2018, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:377708.54, importe_modificado:377708.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1225229/proyecto_INICIO, 1225229/proyecto_PROCESO, 1225229/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304962Proyecto de inversión 780,590.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780590.55, modificado:780590.55}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 1630447 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS163044 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRETERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. GOLONCH, lon:-92.39501528, lat:17.01868918}}09-04-2018 09-07-2018 780,590.55$                  780,590.55$                  780,590.55$                  780,590.54$                  780,590.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-049/2018, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:780590.54, importe_modificado:780590.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1304962/proyecto_INICIO, 1304962/proyecto_FIN, 1304962/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086521Proyecto de inversión 1,227,004.89$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227004.89, modificado:1227004.89}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 768457 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS76845 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL COBACH RUMBO A LA CAÑADA A SAN JUA, lon:-92.31536156, lat:17.05068587}}15-02-2018 15-05-2018 1,227,004.89$               1,227,004.89$               1,227,004.89$               1,227,001.30$               1,227,001.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/002/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1227001.3, importe_modificado:1227001.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224902/proyecto_INICIO, 1224902/proyecto_PROCESO, 1224902/proyecto_INICIO, 1224902/proyecto_PROCESO, 1224902/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304820Proyecto de inversión 1,276,081.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276081.43, modificado:1276081.43}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 1624707 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162470 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE DEL BARRIO SAN PABLO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO LOS BARRIOS D, lon:-92.3085927, lat:17.02489649}}15-03-2018 15-06-2018 1,276,081.43$               1,276,081.43$               1,276,081.43$               1,276,081.35$               1,276,081.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-038 /2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCOSINGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1276081.35, importe_modificado:1276081.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1304820/proyecto_PROCESO, 1304820/proyecto_FIN, 1304820/proyecto_PROCESO, 1304820/proyecto_INICIO, 1304820/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304952Proyecto de inversión 818,074.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818074.37, modificado:818074.37}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BANQUETA Y GRADAS EN CALLE PRINCIPAL - 1630017 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS163001 N 0 0 1738 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.5, meta_modificada:79.5}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL DE LA ZONA CENTRO DE SITALA BARRIO SITALÁ, 29890SITALÁ, SITALÁ CHIAPASENTRE CALLE BARRIO SAN PEDRO Y CALLE DEL BARRIO GUADALUPE,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA BENEFICIANDO , lon:-92.3077022, lat:17.02495804}}09-04-2018 09-07-2018 818,074.37$                  818,074.37$                  818,074.37$                  623,995.20$                  623,995.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/ FISM-048/2018, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:818074.37, importe_modificado:818074.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}}{1304952/proyecto_PROCESO, 1304952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304968Proyecto de inversión 1,521,483.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521483.66, modificado:1521483.66}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 1630767 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS163076 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 18KM DE SITALA CAÑADA GOLONCHAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. GOLONC, lon:-92.39510112, lat:17.01944835}}09-04-2018 09-07-2018 1,521,483.66$               1,521,483.66$               1,521,483.66$               1,521,481.61$               1,521,481.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-050/2018, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1521481.61, importe_modificado:1521481.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}{1304968/proyecto_PROCESO, 1304968/proyecto_FIN, 1304968/proyecto_INICIO, 1304968/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086844Proyecto de inversión 588,960.67$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588960.67, modificado:588960.67}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 941467 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS94146 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:130, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN AGUSTÍN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO POR LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-92.33494475, lat:17.06774578}}15-03-2018 15-06-2018 588,960.67$                  588,960.67$                  588,960.67$                  588,957.45$                  588,957.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/013/2018, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:588957.45, importe_modificado:588957.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1225225/proyecto_PROCESO, 1225225/proyecto_INICIO, 1225225/proyecto_PROCESO, 1225225/proyecto_INICIO, 1225225/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304913Proyecto de inversión 638,044.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638044.2, modificado:638044.2}}CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 1628487 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162848 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO A LA LOCALIDAD ACHLUM EL SUSPIRO,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENT, lon:-92.37027204, lat:17.08562757}}09-04-2018 09-07-2018 638,044.20$                  638,044.20$                  638,044.20$                  638,043.84$                  638,043.84$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-045 /2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:638043.84, importe_modificado:638043.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}{1304913/proyecto_INICIO, 1304913/proyecto_PROCESO, 1304913/proyecto_FIN, 1304913/proyecto_INICIO, 1304913/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304993Proyecto de inversión 692,970.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692970.59, modificado:692970.59}}CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 1631527 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS163152 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890POMILTIC, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA DE SITALA HACIA LA COMUNIDAD, lon:-92.34186515, lat:17.06349307}}01-05-2018 15-07-2018 692,970.59$                  692,970.59$                  692,970.59$                  650,129.85$                  650,129.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SD/ FISM-055 /2018, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:692970.59, importe_modificado:692970.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1304993/proyecto_FIN, 1304993/proyecto_INICIO, 1304993/proyecto_FIN, 1304993/proyecto_PROCESO, 1304993/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086496Proyecto de inversión 1,766,882.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766882.75, modificado:1766882.75}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1154157 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115415 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y DEL BARRIO SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CALLE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.30904558, lat:17.02478491}}15-03-2018 15-06-2018 1,766,882.75$               1,766,882.75$               1,766,882.75$               1,766,882.75$               1,766,882.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF/035/2018, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1766878.69, importe_modificado:1766878.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224877/proyecto_PROCESO, 1224877/proyecto_INICIO, 1224877/proyecto_FIN, 1224877/proyecto_PROCESO, 1224877/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086514Proyecto de inversión 1,177,925.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177925.21, modificado:1177925.21}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1153457 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS115345 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CIRCULANDO , lon:-92.38684397, lat:17.03303009}}15-03-2018 15-06-2018 1,177,925.21$               1,177,925.21$               1,177,925.21$               1,177,925.21$               1,177,925.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/VIV/FISMDF-026/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS , monto:1177921.25, importe_modificado:1177921.25}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224895/proyecto_PROCESO, 1224895/proyecto_INICIO, 1224895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304988Proyecto de inversión 1,081,998.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081998.69, modificado:1081998.69}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 1631407 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS163140 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:201, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890SAN JOSÉ MEBAJA, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA UBICADA APROX A 15KM DE SITALA CAÑADA SAN JUAN Y SE BENEFICIARAN VARIAS LOC. SAN JOSÉ MEBAJA FRONTERA, lon:-92.34217269, lat:17.03295629}}23-04-2018 23-07-2018 1,081,998.69$               1,081,998.69$               1,081,998.69$               1,081,998.69$               1,081,998.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-054/2018, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1081998.69, importe_modificado:1081998.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1304988/proyecto_PROCESO, 1304988/proyecto_INICIO, 1304988/proyecto_PROCESO, 1304988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301304860Proyecto de inversión 811,499.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811499.01, modificado:811499.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 1626447 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS162644 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890LA MERCED, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MPAL CIRCULANDO POR LA CAR, lon:-92.31432726, lat:17.0409547}}19-03-2018 19-06-2018 811,499.01$                  811,499.01$                  811,499.01$                  811,499.01$                  811,499.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-042 /2018, contratista:OMAR CABALLERO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:811499.01, importe_modificado:811499.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1304860/proyecto_PROCESO, 1304860/proyecto_INICIO, 1304860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301305004Proyecto de inversión 1,718,979.36$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718979.36, modificado:1718979.36}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AEREA EN MT Y BT - 1631737 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS163173 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:123, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890GUADALUPE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y,EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A UNOS 20 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAN, lon:-92.37612224, lat:17.03649408}}01-05-2018 01-08-2018 1,718,979.36$               1,718,979.36$               1,718,979.36$               1,718,979.36$               1,718,979.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/ FISM-056 /2018, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1718979.36, importe_modificado:1718979.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1305004/proyecto_INICIO, 1305004/proyecto_PROCESO, 1305004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085713Proyecto de inversión 2,579,177.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579177.3, modificado:2579177.3}}Construcción De Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa I Venustiano Carranza I - 1391947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ139194 N 0 0 798 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , POR TRATARSE DE UNA OBRA DE ALCANTARILLADO QUE IMPLICA VARIAS CALLES Y QUE PERMITE MEJORAR LAS CONDICIONES D, lon:-92.17212043, lat:17.30282128}}14-05-2018 12-07-2018 2,579,177.30$               1,579,177.30$               1,579,177.30$               1,579,177.30$               1,579,177.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-070/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2579177.3, importe_modificado:2579177.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1224094/proyecto_PROCESO, 1224094/proyecto_FIN, 1224094/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437315Proyecto de inversión 608,677.04$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608677.04, modificado:608677.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    JOLJAMIL    I - 3580697 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358069 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICI, lon:-92.32255983, lat:17.261687}}12-02-2018 28-03-2018 608,667.04$                  608,667.04$                  608,667.04$                  608,667.04$                  608,667.04$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-004/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:613622.79, importe_modificado:613622.79}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1437315/proyecto_INICIO, 1437315/proyecto_PROCESO, 1437315/proyecto_FIN, 1437315/proyecto_PROCESO, 1437315/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085712Proyecto de inversión 443,258.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443258.0, modificado:443258.0}}Construcción De Tanque Individual I Tehuacan I - 591387 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ59138 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA TEHUACAN, 00000 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN, lon:-92.30760674, lat:17.27597455}}29-03-2018 12-05-2018 443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-053/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:443258.0, importe_modificado:443258.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224093/proyecto_INICIO, 1224093/proyecto_FIN, 1224093/proyecto_PROCESO, 1224093/proyecto_FIN, 1224093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085716Proyecto de inversión 886,516.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886516.0, modificado:886516.0}}Construcción De Tanque Individual I Chuculumtiel Fraccion Ii I - 596887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ59688 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA CHUCULUMTIEL FRACCIÓN II, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC, lon:-92.30990529, lat:17.26985102}}29-03-2018 26-06-2018 886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-034/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:886516.0, importe_modificado:886516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224097/proyecto_PROCESO, 1224097/proyecto_FIN, 1224097/proyecto_INICIO, 1224097/proyecto_FIN, 1224097/proyecto_PROCESO, 1224097/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201086725Proyecto de inversión 1,398,584.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398584.21, modificado:1398584.21}}Rehabilitación De Sistema De Agua Potable I Yerbabuena I - 1381927 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ138192 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:156, direccion:CALLE CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YERBABUENA, 00000 YERBABUENA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVA A CABO EN CALLES SIN NOMBRE QUE PERMITEN REHABILITAR LA RED DE DISTR, lon:-92.2793368, lat:17.28852844}}11-05-2018 09-07-2018 1,398,584.21$               1,398,584.21$               1,398,584.21$               1,398,584.21$               1,398,584.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-065/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1398584.21, importe_modificado:1398584.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1225106/proyecto_INICIO, 1225106/proyecto_PROCESO, 1225106/proyecto_FIN, 1225106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201086727Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Joljamil Sgda Sección I - 165147 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16514 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN D, lon:-92.33027852, lat:17.25272287}}13-03-2018 11-04-2018 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-029/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumaba Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1225108/proyecto_INICIO, 1225108/proyecto_FIN, 1225108/proyecto_PROCESO, 1225108/proyecto_INICIO, 1225108/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323416Proyecto de inversión 443,258.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443258.0, modificado:443258.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I    EL REFUGIO   I - 2442067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ244206 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:84, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL REFUGIO, 00000EL REFUGIO, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL EL CUAL SE ENCUENTRA DISPERSO EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE ANOTAN LOS, lon:-92.24948617, lat:17.3377776}}16-07-2018 29-08-2018 443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-081/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:443258.0, importe_modificado:443258.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1323416/proyecto_PROCESO, 1323416/proyecto_INICIO, 1323416/proyecto_FIN, 1323416/proyecto_PROCESO, 1323416/proyecto_FIN, 1323416/proyecto_INICIO, 1323416/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323521Proyecto de inversión 1,788,486.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788486.35, modificado:1788486.35}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2446047 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ244604 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98723.0, meta_modificada:98723.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPASENTRECALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,CON EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE CUBRIERON ALGUNAS CALLES LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE RAZÓN POR LA CUAL NO SE CO, lon:-92.27940176, lat:17.35670993}}20-08-2018 18-09-2018 1,788,486.35$               1,788,486.35$               1,788,486.35$               1,788,486.35$               1,788,486.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-99/2018, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1788486.35, importe_modificado:1788486.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98723.0}}{1323521/proyecto_PROCESO, 1323521/proyecto_INICIO, 1323521/proyecto_FIN, 1323521/proyecto_PROCESO, 1323521/proyecto_FIN, 1323521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323908Proyecto de inversión 191,419.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191419.22, modificado:191419.22}}AMPLIACIÓN DEL EMISOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 2459397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ245939 N 0 0 614 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.55, meta_modificada:266.55}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUCTIEPA- CACAHUATAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 790 EJIDO CACAHUATAL, 29921CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPASENTREY,NO SE TIENEN ENTRE VIALIDADES EN EL CAMINO POR ELLO NO SE SEÑALAN EN EL DOMICILIO GEOGRÁFICO LA OBRA SE UBICA A .55 KM, lon:-92.22323821, lat:17.32824886}}16-07-2018 14-08-2018 191,419.22$                  191,419.22$                  191,419.22$                  191,419.22$                  191,419.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-078/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:191419.22, importe_modificado:191419.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.55}}{1323908/proyecto_INICIO, 1323908/proyecto_PROCESO, 1323908/proyecto_FIN, 1323908/proyecto_PROCESO, 1323908/proyecto_INICIO, 1323908/proyecto_PROCESO, 1323908/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301327238Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    JOSHIL NUEVA ESPERANZA    I - 2618277 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ261827 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL NUEVA ESPERANZA, 29920JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,POR TRATARSE DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ESTOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR UN SECTOR DE LA LOCALIDAD NU, lon:-92.36388265, lat:17.2504265}}02-08-2018 15-09-2018 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-090/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1327238/proyecto_PROCESO, 1327238/proyecto_INICIO, 1327238/proyecto_PROCESO, 1327238/proyecto_FIN, 1327238/proyecto_INICIO, 1327238/proyecto_PROCESO, 1327238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437381Proyecto de inversión 1,672,386.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672386.7, modificado:1672386.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    PACTIÚN    I - 3584307 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358430 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIAR, lon:-92.22797819, lat:17.26625852}}09-03-2018 07-05-2018 1,672,386.70$               1,672,386.70$               1,672,386.70$               1,672,386.70$               1,672,386.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-025/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumaba Chiapas, monto:1704507.75, importe_modificado:1704507.75}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1437381/proyecto_PROCESO, 1437381/proyecto_FIN, 1437381/proyecto_INICIO, 1437381/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437395Proyecto de inversión 1,345,827.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345827.69, modificado:1345827.69}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     I     PROGRESO AGUA AZUL    I - 3585197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358519 S 5 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:93, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA PROGRESO AGUA AZUL, 00000 PROGRESO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO I, lon:-92.13575247, lat:17.2677734}}19-03-2018 16-06-2018 134,582.69$                  1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-033/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1437395/proyecto_FIN, 1437395/proyecto_PROCESO, 1437395/proyecto_INICIO, 1437395/proyecto_FIN, 1437395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437445Proyecto de inversión 1,014,461.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014461.73, modificado:1014461.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   BARRIO MIGUEL HIDALGO    I - 3588497 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358849 S 3 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDI, lon:-92.3162403, lat:17.2819805}}28-03-2018 26-05-2018 1,014,461.73$               1,014,461.73$               1,014,461.73$               1,014,461.73$               1,014,461.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-049/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1437445/proyecto_INICIO, 1437445/proyecto_PROCESO, 1437445/proyecto_FIN, 1437445/proyecto_INICIO, 1437445/proyecto_FIN, 1437445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437489Proyecto de inversión 1,646,718.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646718.98, modificado:1646718.98}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 3590197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359019 S 511 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.6, meta_modificada:3498.6}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , SE TRABAJO EN CONSTRUIR LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE RAZÓN POR LA CU, lon:-92.38153829, lat:17.33292578}}07-05-2018 05-07-2018 1,646,718.98$               1,646,718.98$               1,646,718.98$               1,646,718.98$               1,646,718.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-062/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1654078.82, importe_modificado:1654078.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3498.6}}{1437489/proyecto_INICIO, 1437489/proyecto_PROCESO, 1437489/proyecto_FIN, 1437489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437515Proyecto de inversión 1,016,942.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016942.07, modificado:1016942.07}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I  YEVALCHEN   I - 3591087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359108 S 1 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BE, lon:-92.32551779, lat:17.26442538}}02-08-2018 30-09-2018 1,016,942.07$               1,016,942.07$               1,016,942.07$               1,016,942.07$               1,016,942.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-092/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1437515/proyecto_PROCESO, 1437515/proyecto_INICIO, 1437515/proyecto_PROCESO, 1437515/proyecto_INICIO, 1437515/proyecto_FIN, 1437515/proyecto_PROCESO, 1437515/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437518Proyecto de inversión 269,165.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269165.54, modificado:269165.54}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  I   SOMBRA CHICA   I - 3591227 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359122 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS , lon:-92.30859669, lat:17.29776023}}13-08-2018 11-09-2018 269,165.54$                  269,165.54$                  269,165.54$                  269,165.54$                  269,165.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-095/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:272721.24, importe_modificado:272721.24}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1437518/proyecto_PROCESO, 1437518/proyecto_INICIO, 1437518/proyecto_FIN, 1437518/proyecto_PROCESO, 1437518/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401456371Proyecto de inversión 1,094,918.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547459.0, modificado:547459.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:273730.0, modificado:273730.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273729.0, modificado:273729.0}}REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO - 4003017 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ400301 S 0 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO., 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE Y SON VARIOS L, lon:-92.34695164, lat:17.22712127}}25-07-2018 30-11-2018 1,094,918.00$               1,094,918.00$               1,094,918.00$               1,094,918.00$               1,094,918.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57054, contratista:, convocante:CITLALLI VELASCO TOLEDO, monto:547459.0, importe_modificado:547459.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}{1456371/proyecto_INICIO, 1456371/proyecto_PROCESO, 1456371/proyecto_FIN, 1456371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401488712Acción 4,523,417.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4523417.76, modificado:4523417.76}}33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 3027677 Chiapas 100 Tumbalá Otros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ302767 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}15-01-2018 28-12-2018 4,523,417.76$               4,523,417.76$               4,523,417.76$               4,523,417.76$               4,523,417.76$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOPM/INDIRECTOS/FISM-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA CHIAPAS, monto:4523417.76, importe_modificado:4523417.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1488712/proyecto_INICIO, 1488712/proyecto_FIN, 1488712/proyecto_PROCESO, 1488712/proyecto_FIN, 1488712/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085678Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Flores Magón I - 573367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ57336 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO FLORES MAGÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.31715299, lat:17.27755244}}26-03-2018 24-04-2018 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-040/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224059/proyecto_INICIO, 1224059/proyecto_PROCESO, 1224059/proyecto_FIN, 1224059/proyecto_PROCESO, 1224059/proyecto_FIN, 1224059/proyecto_PROCESO, 1224059/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085684Proyecto de inversión 2,454,491.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454491.16, modificado:2454491.16}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Ignacio Allende I - 163807 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16380 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 00000 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS , lon:-92.14861433, lat:17.24998667}}08-03-2018 06-05-2018 2,454,491.16$               2,454,491.16$               2,454,491.16$               2,454,491.16$               2,454,491.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM- 021/2018, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2454491.16, importe_modificado:2454491.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224065/proyecto_FIN, 1224065/proyecto_INICIO, 1224065/proyecto_PROCESO, 1224065/proyecto_FIN, 1224065/proyecto_INICIO, 1224065/proyecto_PROCESO, 1224065/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085687Proyecto de inversión 310,280.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310280.6, modificado:310280.6}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Campamento I - 165537 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16553 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - MARISCAL SUBIKUSKI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 CAMPAMENTO, TUMBALÁ CHIAPAS, EN VIRTUD DE SER UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO NO SE COLOCAN LOS NOMB, lon:-92.33221629, lat:17.32050373}}13-03-2018 11-04-2018 310,280.60$                  310,280.60$                  310,280.60$                  310,280.60$                  310,280.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-030/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:310280.6, importe_modificado:310280.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224068/proyecto_INICIO, 1224068/proyecto_FIN, 1224068/proyecto_PROCESO, 1224068/proyecto_FIN, 1224068/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085691Proyecto de inversión 1,776,776.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776776.27, modificado:1776776.27}}Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingue Los Niños Heróes I Emiliano Zapata I - 483527 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ48352 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 SIN NOMBRE Y CALLE CALLE 2 SIN NOMBRE, LA OBRA SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LOS NIÑOS HERÓE, lon:-92.29037683, lat:17.33776324}}16-03-2018 14-05-2018 1,776,776.27$               1,776,776.27$               1,776,776.27$               1,776,776.27$               1,776,776.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-028/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1776776.27, importe_modificado:1776776.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224072/proyecto_INICIO, 1224072/proyecto_PROCESO, 1224072/proyecto_FIN, 1224072/proyecto_INICIO, 1224072/proyecto_FIN, 1224072/proyecto_PROCESO, 1224072/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085699Proyecto de inversión 1,159,065.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159065.27, modificado:1159065.27}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Joloniel I - 596947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ59694 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN , lon:-92.31836306, lat:17.35939829}}29-03-2018 11-06-2018 1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-055/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1159065.27, importe_modificado:1159065.27}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224080/proyecto_PROCESO, 1224080/proyecto_INICIO, 1224080/proyecto_FIN, 1224080/proyecto_PROCESO, 1224080/proyecto_INICIO, 1224080/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085704Proyecto de inversión 892,155.51$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892155.51, modificado:892155.51}}Construcción De Letrinas I Nichinjá I - 164997 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16499 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NICHINJA, 00000 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISTRI, lon:-92.33740597, lat:17.26005933}}16-03-2018 13-06-2018 892,155.51$                  892,155.51$                  892,155.51$                  892,155.51$                  892,155.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-027/2018, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:892155.51, importe_modificado:892155.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1224085/proyecto_FIN, 1224085/proyecto_INICIO, 1224085/proyecto_PROCESO, 1224085/proyecto_FIN, 1224085/proyecto_INICIO, 1224085/proyecto_PROCESO, 1224085/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085717Proyecto de inversión 886,516.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886516.0, modificado:886516.0}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Chuculumtiel I - 166717 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16671 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCULUMTIEL, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , ESUN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-92.30899367, lat:17.26810933}}19-03-2018 16-06-2018 886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-054/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:886516.0, importe_modificado:886516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224098/proyecto_INICIO, 1224098/proyecto_PROCESO, 1224098/proyecto_FIN, 1224098/proyecto_INICIO, 1224098/proyecto_PROCESO, 1224098/proyecto_INICIO, 1224098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085718Proyecto de inversión 1,568,147.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568147.13, modificado:1568147.13}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Chuculumtiel I - 41117 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ4111 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA CHUCULUMTIEL, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.31479764, lat:17.26513819}}12-02-2018 12-04-2018 1,568,147.13$               1,568,147.13$               1,568,147.13$               1,568,147.13$               1,568,147.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-005/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1568147.13, importe_modificado:1568147.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224099/proyecto_INICIO, 1224099/proyecto_PROCESO, 1224099/proyecto_FIN, 1224099/proyecto_INICIO, 1224099/proyecto_PROCESO, 1224099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085721Proyecto de inversión 340,901.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340901.55, modificado:340901.55}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Hueshib I - 597007 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ59700 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA HUESHIB, 00000 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA, lon:-92.30460489, lat:17.26792846}}29-03-2018 27-04-2018 340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-056/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:340901.55, importe_modificado:340901.55}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224102/proyecto_INICIO, 1224102/proyecto_PROCESO, 1224102/proyecto_FIN, 1224102/proyecto_PROCESO, 1224102/proyecto_FIN, 1224102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201086726Proyecto de inversión 350,489.65$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350489.65, modificado:350489.65}}Construcción De Letrinas I Yevalchen Planada I - 1383777 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ138377 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS , lon:-92.32886058, lat:17.25730871}}12-05-2018 23-06-2018 350,489.65$                  350,489.65$                  350,489.65$                  350,489.65$                  350,489.65$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-066/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:350489.65, importe_modificado:350489.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1225107/proyecto_INICIO, 1225107/proyecto_FIN, 1225107/proyecto_PROCESO, 1225107/proyecto_INICIO, 1225107/proyecto_FIN, 1225107/proyecto_PROCESO, 1225107/proyecto_FIN, 1225107/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201131375Proyecto de inversión 311,362.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311362.72, modificado:311362.72}}Construcción De Cuarto Para Baño Con Salida A Drenaje Sanitario I Fracc Tierra Y Libertad I - 590207 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ59020 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:187, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, 00000 FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EL CUAL ES DE BENEFI, lon:-92.28946165, lat:17.33397802}}19-03-2018 17-04-2018 311,362.72$                  311,362.72$                  311,362.72$                  311,362.72$                  311,362.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-036/2018, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:311362.72, importe_modificado:311362.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1269757/proyecto_FIN, 1269757/proyecto_INICIO, 1269757/proyecto_PROCESO, 1269757/proyecto_INICIO, 1269757/proyecto_PROCESO, 1269757/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323439Proyecto de inversión 3,111,025.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111025.7, modificado:3111025.7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA   I   COLOLIL   I - 2443057 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ244305 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:BRECHA TRAMO TUMBALÁ- YAJALÓN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA COLOLIL, 00000COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPASENTREY,NO SE COLOCAN LAS ENTRE VIALIDADES EN EL DOMICILIO GEOGRÁFICO DADO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE TUMBALA HACIA, lon:-92.31484171, lat:17.2654982}}13-08-2018 11-10-2018 3,111,025.70$               3,111,025.70$               3,111,025.70$               3,111,025.70$               3,111,025.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM- 097/2018, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:3111025.7, importe_modificado:3111025.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1323439/proyecto_INICIO, 1323439/proyecto_FIN, 1323439/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301324073Proyecto de inversión 409,081.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409081.86, modificado:409081.86}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS   I   BARRIO LA UNITARIA   I - 2465277 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ246527 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LAUNITARIA, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y,EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA UNITARIA Y SE COLOCA COMO REFERENCIA LA TERCERA AVEN, lon:-92.31455587, lat:17.28252345}}16-07-2018 14-08-2018 409,081.86$                  409,081.86$                  409,081.86$                  409,081.86$                  409,081.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-080/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:409081.86, importe_modificado:409081.86}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1324073/proyecto_PROCESO, 1324073/proyecto_FIN, 1324073/proyecto_INICIO, 1324073/proyecto_FIN, 1324073/proyecto_PROCESO, 1324073/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301327388Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    BARRIO SAN CRISTOBALITO    I - 2626737 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ262673 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y ESTOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN EL BARRIO NO SE, lon:-92.31809747, lat:17.27638454}}20-08-2018 03-10-2018 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-100/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1327388/proyecto_PROCESO, 1327388/proyecto_INICIO, 1327388/proyecto_FIN, 1327388/proyecto_INICIO, 1327388/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301334924Proyecto de inversión 2,900,685.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900685.37, modificado:2900685.37}}AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  I   ESPERANZA JOYETA   I - 2823107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ282310 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:CALLE  RANCHERIA ESPERANZA JOYETA, 00000ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPASENTREBRECHA CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y,LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE ENERGÍA ELECTRICA SE ENCUENTRA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD INICIA DESDE EL CAMINO DE, lon:-92.10584461, lat:17.2759423}}07-09-2018 21-10-2018 2,900,685.37$               2,900,685.37$               2,900,685.37$               2,900,685.37$               2,900,685.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-101/2018, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH SA DE CV, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2900685.37, importe_modificado:2900685.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}{1334924/proyecto_INICIO, 1334924/proyecto_PROCESO, 1334924/proyecto_FIN, 1334924/proyecto_PROCESO, 1334924/proyecto_FIN, 1334924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437485Proyecto de inversión 883,829.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883829.97, modificado:883829.97}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL    I   COLOLIL     I - 3590087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359008 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO COLOLIL, 00000 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.31478538, lat:17.26498593}}10-04-2018 08-07-2018 883,829.97$                  883,829.97$                  883,829.97$                  883,829.97$                  883,829.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-058/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:886516.0, importe_modificado:886516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1437485/proyecto_INICIO, 1437485/proyecto_PROCESO, 1437485/proyecto_FIN, 1437485/proyecto_PROCESO, 1437485/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437522Proyecto de inversión 1,566,952.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566952.85, modificado:1566952.85}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL PORVENIR SGDA ETAPA - 3591447 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359144 S 20 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , EN FUNCIÓN DEL PROYECTO / OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EL CUAL INVOLUCRA A 55 VIVIE, lon:-92.32687327, lat:17.34331108}}25-06-2018 24-08-2018 1,566,952.85$               1,566,952.85$               1,566,952.85$               1,566,952.85$               1,566,952.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-076/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1632546.79, importe_modificado:1632546.79}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}{1437522/proyecto_INICIO, 1437522/proyecto_FIN, 1437522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085688Proyecto de inversión 4,226,850.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226850.84, modificado:4226850.84}}Apertura Y Revestimiento D Camino Segunda Etapa I Chuchucruz Primera Secc I - 496717 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ49671 N 0 0 785 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN - CACAHUATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 360 EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCHUCRUZ 1RA. SECC. Y , LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETA, lon:-92.23341188, lat:17.30509825}}26-03-2018 23-06-2018 4,226,850.84$               4,226,850.84$               4,226,850.84$               4,226,850.84$               4,226,850.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-044/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:4226850.84, importe_modificado:4226850.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224069/proyecto_FIN, 1224069/proyecto_PROCESO, 1224069/proyecto_INICIO, 1224069/proyecto_PROCESO, 1224069/proyecto_INICIO, 1224069/proyecto_PROCESO, 1224069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201086487Proyecto de inversión 664,887.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664887.0, modificado:664887.0}}Construcción De Tanque Individual I Marizcal Los Jiménez I - 574237 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ57423 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA MARISCAL LOS JIMENES, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARI, lon:-92.35232676, lat:17.31816434}}26-03-2018 09-05-2018 664,887.00$                  664,887.00$                  664,887.00$                  664,887.00$                  664,887.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-042/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:664887.0, importe_modificado:664887.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224868/proyecto_INICIO, 1224868/proyecto_PROCESO, 1224868/proyecto_FIN, 1224868/proyecto_PROCESO, 1224868/proyecto_FIN, 1224868/proyecto_INICIO, 1224868/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201086721Proyecto de inversión 1,363,606.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363606.2, modificado:1363606.2}}Construcción De Cuartos Dormitorio I La Esperanza Del Porvenir I - 597397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ59739 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 00000 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL , lon:-92.34231591, lat:17.36313675}}10-04-2018 08-06-2018 1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-060/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1225102/proyecto_INICIO, 1225102/proyecto_FIN, 1225102/proyecto_PROCESO, 1225102/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2018 2 CHP180301324017Proyecto de inversión 2,521,721.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521721.9, modificado:2521721.9}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA UNO    I    LA REVOLUCIÓN   I - 2462997 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ246299 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.3, meta_modificada:1508.3}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,NO SE ANOTAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES EN EL DOMICILIO GEOGRÁFICO DADO QUE NO LO TIENEN SIENDO CASI LA TOTALIDAD DE LAS CALLES QUE , lon:-92.28833056, lat:17.33560788}}16-07-2018 13-09-2018 2,521,721.90$               2,521,721.90$               2,521,721.90$               2,521,721.90$               2,521,721.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-079/2018, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2521721.9, importe_modificado:2521721.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1508.3}}{1324017/proyecto_INICIO, 1324017/proyecto_PROCESO, 1324017/proyecto_INICIO, 1324017/proyecto_FIN, 1324017/proyecto_INICIO, 1324017/proyecto_PROCESO, 1324017/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301327371Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    BARRIO MAGISTERIAL    I - 2626157 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ262615 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y ESTOS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.31687867, lat:17.28185756}}01-08-2018 14-09-2018 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-088/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1327371/proyecto_INICIO, 1327371/proyecto_FIN, 1327371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301334366Proyecto de inversión 1,704,507.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704507.75, modificado:1704507.75}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I      JOSHIL  FRACCIÓN I      I - 2809307 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ280930 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN I, 29920JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO DE CUARTOS DORMITORIOS Y DADO QUE ES UNA ACCIÓN DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR TODA, lon:-92.36368416, lat:17.24785468}}23-07-2018 20-09-2018 1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-084/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1704507.75, importe_modificado:1704507.75}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1334366/proyecto_INICIO, 1334366/proyecto_PROCESO, 1334366/proyecto_FIN, 1334366/proyecto_INICIO, 1334366/proyecto_FIN, 1334366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301334378Proyecto de inversión 477,262.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477262.17, modificado:477262.17}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    BARRIO LOS PINOS    I - 2809717 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ280971 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LOS PINOS, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y ESTOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS A LO LARGO DEL BARRIO R, lon:-92.31714152, lat:17.2834557}}23-07-2018 05-09-2018 477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-086/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:477262.17, importe_modificado:477262.17}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1334378/proyecto_PROCESO, 1334378/proyecto_FIN, 1334378/proyecto_INICIO, 1334378/proyecto_FIN, 1334378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437299Proyecto de inversión 3,367,214.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367214.82, modificado:3367214.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    CHUCHUCRUZ PRMRA SECC    I - 3579857 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ357985 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA / PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CORRESPONDE A ACCIONES, lon:-92.27086624, lat:17.30323398}}12-02-2018 11-06-2018 3,367,214.82$               3,367,214.82$               3,367,214.82$               3,367,214.82$               3,367,214.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:3409015.5, importe_modificado:3409015.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}}{1437299/proyecto_INICIO, 1437299/proyecto_PROCESO, 1437299/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437328Proyecto de inversión 474,315.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474315.81, modificado:474315.81}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS     I      ANEXO CHUCHUCRUZ PRMRA SECC    I - 3581187 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358118 S 1 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, 00000 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES , lon:-92.26842793, lat:17.30226735}}19-02-2018 20-03-2018 474,315.81$                  474,315.81$                  474,315.81$                  474,315.81$                  474,315.81$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-009/2018, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:477940.45, importe_modificado:477940.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{1437328/proyecto_INICIO, 1437328/proyecto_PROCESO, 1437328/proyecto_FIN, 1437328/proyecto_PROCESO, 1437328/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437487Proyecto de inversión 1,353,673.93$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353673.93, modificado:1353673.93}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO   I  NUEVA CREACIÓN   I - 3590157 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359015 S 2 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:181, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVA CREACIÓN, 00000 NUEVA CREACIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUA, lon:-92.2672313, lat:17.30566084}}10-04-2018 08-06-2018 1,353,673.93$               1,353,673.93$               1,353,673.93$               1,353,673.93$               1,353,673.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-059/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1437487/proyecto_INICIO, 1437487/proyecto_PROCESO, 1437487/proyecto_FIN, 1437487/proyecto_PROCESO, 1437487/proyecto_INICIO, 1437487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401456284Proyecto de inversión 272,721.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272721.24, modificado:272721.24}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS   I   LA VICTORIA   I - 4001487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ400148 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:51, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CUARTOS DORMITORIOEL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS S, lon:-92.28805634, lat:17.33248274}}15-11-2018 14-12-2018 272,721.24$                  272,721.24$                  272,721.24$                  272,721.24$                  272,721.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-109/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:272721.24, importe_modificado:272721.24}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1456284/proyecto_FIN, 1456284/proyecto_INICIO, 1456284/proyecto_FIN, 1456284/proyecto_PROCESO, 1456284/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180101057584Proyecto de inversión 354,606.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354606.4, modificado:354606.4}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I El Triunfo I - 165997 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16599 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:117, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL TRIUNFO, EL TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE, ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE IN, lon:-92.30945783, lat:17.31936171}}19-03-2018 02-05-2018 354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-031/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:354606.4, importe_modificado:354606.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085683Proyecto de inversión 1,817,357.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817357.8, modificado:1817357.8}}Construcción De Tanque Individual I Álvaro Obregon Planada I - 574687 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ57468 N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 00000 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEF, lon:-92.31070261, lat:17.313877}}28-03-2018 25-06-2018 1,817,357.80$               1,817,357.80$               1,817,357.80$               1,817,357.80$               1,817,357.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-046/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1817357.8, importe_modificado:1817357.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224064/proyecto_PROCESO, 1224064/proyecto_FIN, 1224064/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085689Proyecto de inversión 6,298,896.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6298896.27, modificado:6298896.27}}Ampliación Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Ec José María Morelos Y Pavón Pactiun La Esperanza Morrizon I La Esperanza M I - 483547 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ48354 N 0 0 785 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO LA ESPERANZA MORRIZON, 00000 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALÁ - XHANIL KM 27.1 E.C. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - PACTIÚN Y , , lon:-92.20462543, lat:17.25672921}}09-03-2018 06-06-2018 6,298,896.27$               6,298,896.27$               6,298,896.27$               6,298,896.27$               6,298,896.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-023/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU SA DE CV, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:6298896.27, importe_modificado:6298896.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224070/proyecto_INICIO, 1224070/proyecto_FIN, 1224070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085710Proyecto de inversión 1,159,065.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159065.27, modificado:1159065.27}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Mariscal Subikuski I - 163707 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16370 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICI, lon:-92.38149504, lat:17.33292578}}08-03-2018 21-05-2018 1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-019/2018, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1159065.27, importe_modificado:1159065.27}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224091/proyecto_FIN, 1224091/proyecto_PROCESO, 1224091/proyecto_FIN, 1224091/proyecto_INICIO, 1224091/proyecto_PROCESO, 1224091/proyecto_INICIO, 1224091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301327403Proyecto de inversión 553,007.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553007.93, modificado:553007.93}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO  IBARRIO FLORES MAGON PRIMERA SECC   I - 2627317 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ262731 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLES SIN NOMBRE BARRIO UMBALÁ TBARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECCIÓN, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRECALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO E, lon:-92.31686902, lat:17.27739877}}13-08-2018 11-09-2018 553,007.93$                  553,007.93$                  553,007.93$                  553,007.93$                  553,007.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-096/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:553007.93, importe_modificado:553007.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}}{1327403/proyecto_INICIO, 1327403/proyecto_FIN, 1327403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437386Proyecto de inversión 672,913.85$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672913.85, modificado:672913.85}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO     I      EL PROGRESO    I - 3584557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358455 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:43, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LO, lon:-92.28336247, lat:17.33784929}}13-03-2018 11-05-2018 672,913.85$                  672,913.85$                  672,913.85$                  672,913.85$                  672,913.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-0026/2018, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1437386/proyecto_FIN, 1437386/proyecto_INICIO, 1437386/proyecto_FIN, 1437386/proyecto_PROCESO, 1437386/proyecto_INICIO, 1437386/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085705Proyecto de inversión 326,776.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326776.17, modificado:326776.17}}Construcción De Agua Potable Terecera Etapa I Pactiún I - 1394477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ139447 N 0 0 759 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO PACTIUN - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN , lon:-92.22802077, lat:17.26613558}}19-06-2018 18-07-2018 326,776.17$                  326,776.17$                  326,776.17$                  326,776.17$                  326,776.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-075/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:326776.17, importe_modificado:326776.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1224086/proyecto_INICIO, 1224086/proyecto_PROCESO, 1224086/proyecto_FIN, 1224086/proyecto_PROCESO, 1224086/proyecto_FIN, 1224086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085714Proyecto de inversión 2,526,570.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526570.6, modificado:2526570.6}}Construcción De Tanque Individual I Yevalchen I - 1395067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ139506 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTR, lon:-92.325496, lat:17.26448685}}10-05-2018 07-08-2018 2,526,570.60$               2,526,570.60$               2,526,570.60$               2,526,570.60$               2,526,570.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-063/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2526570.6, importe_modificado:2526570.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224095/proyecto_INICIO, 1224095/proyecto_PROCESO, 1224095/proyecto_FIN, 1224095/proyecto_INICIO, 1224095/proyecto_FIN, 1224095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323068Proyecto de inversión 409,081.86$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409081.86, modificado:409081.86}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS   I   LA ILUSIÓN   I - 2427177 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ242717 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ- YAJALÓN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPASENTRE Y,AL SER UN PROYECTO DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A YAJALÓN ALA A, lon:-92.3297369, lat:17.24922159}}16-07-2018 14-08-2018 409,081.86$                  409,081.86$                  409,081.86$                  409,081.86$                  409,081.86$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-077/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:409081.86, importe_modificado:409081.86}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1323068/proyecto_PROCESO, 1323068/proyecto_FIN, 1323068/proyecto_INICIO, 1323068/proyecto_FIN, 1323068/proyecto_PROCESO, 1323068/proyecto_INICIO, 1323068/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323380Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS   I    BARRIO UNIDAD DEPORTIVA    I - 2440257 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ244025 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,POR TRATARSE DE UNA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR EL BARRIO NO SE COLOCAN LOS NOMBRES DE, lon:-92.31264078, lat:17.27943985}}13-08-2018 11-10-2018 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-093/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1323380/proyecto_INICIO, 1323380/proyecto_FIN, 1323380/proyecto_PROCESO, 1323380/proyecto_FIN, 1323380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301327360Proyecto de inversión 1,022,704.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022704.65, modificado:1022704.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE    I - 2625557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ262555 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE, 29920JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DERIBADO DE QUE ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS , lon:-92.36357687, lat:17.24887932}}02-08-2018 30-09-2018 1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-089/2018, contratista:VC INGENIERIA E ILUMINACION, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1327360/proyecto_INICIO, 1327360/proyecto_PROCESO, 1327360/proyecto_FIN, 1327360/proyecto_PROCESO, 1327360/proyecto_FIN, 1327360/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301334372Proyecto de inversión 1,022,704.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022704.65, modificado:1022704.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  I   JOSHIL   FRACCIÓN III - 2809497 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ280949 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN III, 29920JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS POR LO QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LO, lon:-92.36306189, lat:17.24705546}}23-07-2018 20-09-2018 1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-085/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1334372/proyecto_PROCESO, 1334372/proyecto_FIN, 1334372/proyecto_INICIO, 1334372/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301335011Proyecto de inversión 1,801,360.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801360.06, modificado:1801360.06}}CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA   I    JOYETA FRACCIÓN   I - 2824687 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ282468 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE  RANCHERIA JOYETA FRACCIÓN, 00000JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPASENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD SIN NOMBRE Y,LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELECTRICA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-92.10095092, lat:17.28048707}}07-09-2018 21-10-2018 1,801,360.06$               1,801,360.06$               1,801,360.06$               1,801,360.06$               1,801,360.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-102/2018, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH SA DE CV, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1801360.06, importe_modificado:1801360.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}{1335011/proyecto_INICIO, 1335011/proyecto_PROCESO, 1335011/proyecto_INICIO, 1335011/proyecto_FIN, 1335011/proyecto_PROCESO, 1335011/proyecto_FIN, 1335011/proyecto_INICIO, 1335011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437353Proyecto de inversión 1,345,827.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345827.69, modificado:1345827.69}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    TIENTIUL CHICO    I - 3582557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358255 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA TIENTIUL CHICO, 00000 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUA, lon:-92.23606423, lat:17.36421535}}05-03-2018 03-05-2018 1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-017/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1437353/proyecto_INICIO, 1437353/proyecto_FIN, 1437353/proyecto_PROCESO, 1437353/proyecto_FIN, 1437353/proyecto_PROCESO, 1437353/proyecto_INICIO, 1437353/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437374Proyecto de inversión 1,345,827.69$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345827.69, modificado:1345827.69}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I   PATELNÁ   I - 3584147 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358414 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIAR, lon:-92.17464909, lat:17.2401073}}08-03-2018 06-05-2018 1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               1,345,827.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-022/2018., contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES SA DE CV, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1437374/proyecto_INICIO, 1437374/proyecto_PROCESO, 1437374/proyecto_FIN, 1437374/proyecto_PROCESO, 1437374/proyecto_INICIO, 1437374/proyecto_PROCESO, 1437374/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437405Proyecto de inversión 879,888.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879888.06, modificado:879888.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS   I   BARRIO SANCRISTOBAL   I - 3586067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358606 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTÓBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIV, lon:-92.31792581, lat:17.27687629}}26-03-2018 09-05-2018 879,888.06$                  879,888.06$                  879,888.06$                  879,888.06$                  879,888.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-041/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:886344.03, importe_modificado:886344.03}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:113.0}}{1437405/proyecto_INICIO, 1437405/proyecto_FIN, 1437405/proyecto_INICIO, 1437405/proyecto_PROCESO, 1437405/proyecto_FIN, 1437405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180101057435Proyecto de inversión 5,039,947.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039947.42, modificado:5039947.42}}Rehabilitación De Camino Rural Tumbalá Yevalchén Hidalgo Joshil I Yevalchen I - 9847 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ984 N 0 0 1350 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 RANCHERIA YEVALCHEN, YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS LA REHABILIT, lon:-92.32330731, lat:17.26272463}}12-02-2018 12-04-2018 5,039,947.42$               5,039,947.42$               5,039,947.42$               5,039,947.42$               5,039,947.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-006/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU SA DE CV, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:5039947.42, importe_modificado:5039947.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1194346/proyecto_PROCESO, 1194346/proyecto_INICIO, 1194346/proyecto_PROCESO, 1194346/proyecto_FIN, 1194346/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180101057436Proyecto de inversión 4,258,612.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258612.42, modificado:4258612.42}}Rehabilitación De Camino Rural Ec Tehuacan A Chuchucruz Seg Secc Al Ec Coyojil I Chuchucruz Segunda Secc I - 73957 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ7395 N 0 0 1425 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - COYOJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN,, lon:-92.29004391, lat:17.29926946}}19-02-2018 19-05-2018 4,258,612.42$               4,258,612.42$               4,258,612.42$               4,258,612.42$               4,258,612.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-008/2018, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:4258612.42, importe_modificado:4258612.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1194347/proyecto_PROCESO, 1194347/proyecto_FIN, 1194347/proyecto_PROCESO, 1194347/proyecto_INICIO, 1194347/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180101057437Proyecto de inversión 2,181,769.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181769.92, modificado:2181769.92}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Chuchucruz Sgda Secc I - 20537 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ2053 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE, LA OBRA CORRESPONDE A, lon:-92.29154595, lat:17.29881875}}12-02-2018 12-05-2018 2,181,769.92$               2,181,769.92$               2,181,769.92$               2,181,769.92$               2,181,769.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-002/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2181769.92, importe_modificado:2181769.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1194348/proyecto_FIN, 1194348/proyecto_PROCESO, 1194348/proyecto_INICIO, 1194348/proyecto_PROCESO, 1194348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085686Proyecto de inversión 1,704,507.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704507.75, modificado:1704507.75}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Cacahuatal I - 162417 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16241 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CACAHUATAL, 00000 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-92.22572696, lat:17.32298445}}05-03-2018 18-05-2018 1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-016/2018, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1704507.75, importe_modificado:1704507.75}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224067/proyecto_PROCESO, 1224067/proyecto_FIN, 1224067/proyecto_INICIO, 1224067/proyecto_PROCESO, 1224067/proyecto_FIN, 1224067/proyecto_PROCESO, 1224067/proyecto_FIN, 1224067/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085697Proyecto de inversión 1,108,145.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108145.0, modificado:1108145.0}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Joljamil I - 166257 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16625 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL, 00000 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS, lon:-92.3225595, lat:17.26187142}}19-03-2018 16-06-2018 1,108,145.00$               1,108,145.00$               1,108,145.00$               1,108,145.00$               1,108,145.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-032/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1108145.0, importe_modificado:1108145.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224078/proyecto_INICIO, 1224078/proyecto_PROCESO, 1224078/proyecto_INICIO, 1224078/proyecto_FIN, 1224078/proyecto_INICIO, 1224078/proyecto_FIN, 1224078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085709Proyecto de inversión 2,535,020.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535020.8, modificado:2535020.8}}Rehabilitación Del Camino Tramo Ec Campamento Mariscal Los Jiménez A Mariscal Subikusk I Mariscal Subikuski I - 496357 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ49635 N 0 0 1231 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO TUMBALÁ - CENOBIO AGUILAR , lon:-92.37850203, lat:17.32843988}}09-03-2018 07-05-2018 2,535,020.80$               2,535,020.80$               2,535,020.80$               2,535,020.80$               2,535,020.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-024/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2535020.8, importe_modificado:2535020.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224090/proyecto_FIN, 1224090/proyecto_PROCESO, 1224090/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085715Proyecto de inversión 2,045,409.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045409.3, modificado:2045409.3}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Benito Juárez I - 160927 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16092 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC, lon:-92.25609997, lat:17.25832109}}19-02-2018 19-05-2018 2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-010/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2045409.3, importe_modificado:2045409.3}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1224096/proyecto_INICIO, 1224096/proyecto_PROCESO, 1224096/proyecto_FIN, 1224096/proyecto_PROCESO, 1224096/proyecto_FIN, 1224096/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301379558Proyecto de inversión 278,937.18$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278937.18, modificado:278937.18}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   I   LA VENTANA SEGUNDA SECC   I - 2624397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ262439 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.8, meta_modificada:268.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:188, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA VENTANA 2DA. SECCIÓN, 00000LA VENTANA 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,NO SE COLOCAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA C, lon:-92.2212747, lat:17.29345787}}13-08-2018 11-09-2018 278,937.18$                  278,937.18$                  278,937.18$                  278,937.18$                  278,937.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-094/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:278937.18, importe_modificado:278937.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.8}}{1379558/proyecto_INICIO, 1379558/proyecto_FIN, 1379558/proyecto_PROCESO, 1379558/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437283Proyecto de inversión 1,690,769.53$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690769.53, modificado:1690769.53}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    JOSHIL FRACCION II    I - 3579297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ357929 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN II, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA / PROYECTO AL SER DE BENEFICIO INDIVIDUAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS A LO LARGO D, lon:-92.36361979, lat:17.24898178}}12-02-2018 12-04-2018 1,690,769.53$               1,690,769.53$               1,690,769.53$               1,690,769.53$               1,690,769.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-001/2018, contratista:JORGE LUIS LEÓN PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1704507.75, importe_modificado:1704507.75}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}{1437283/proyecto_INICIO, 1437283/proyecto_PROCESO, 1437283/proyecto_INICIO, 1437283/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437418Proyecto de inversión 823,584.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823584.15, modificado:823584.15}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN   I   HIDALGO JOSHIL   I - 3587107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358710 S 90 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.66, meta_modificada:119.66}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN UBICADA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPE, lon:-92.34776703, lat:17.22679335}}23-03-2018 21-05-2018 823,584.15$                  823,584.15$                  823,584.15$                  823,584.15$                  823,584.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-038/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:833062.22, importe_modificado:833062.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.66}}{1437418/proyecto_FIN, 1437418/proyecto_PROCESO, 1437418/proyecto_FIN, 1437418/proyecto_INICIO, 1437418/proyecto_PROCESO, 1437418/proyecto_INICIO, 1437418/proyecto_PROCESO, 1437418/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437440Proyecto de inversión 2,791,782.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791782.76, modificado:2791782.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I  HIDALGO  JOSHIL FRACCIÓN I    I - 3588407 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358840 S 4 37 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL I FRACCIÓN I I, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICI, lon:-92.34735933, lat:17.22693682}}28-03-2018 25-06-2018 2,791,782.76$               2,791,782.76$               2,791,782.76$               2,791,782.76$               2,791,782.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-048/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2795392.71, importe_modificado:2795392.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:41.0}}{1437440/proyecto_INICIO, 1437440/proyecto_PROCESO, 1437440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201085677Proyecto de inversión 1,321,028.42$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321028.42, modificado:1321028.42}}Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Barrio Guadalupe I - 1392457 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ139245 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE AV. CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. ORIENTE SUR Y CALLE 2DA. ORIENTE SUR, LA OBRA SE LLEVÓ A CABO EN EL BARRIO GUADALUPE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO LUGAR ATRÁS DE LA I, lon:-92.3143465, lat:17.27801584}}14-05-2018 12-07-2018 1,321,028.42$               1,321,028.42$               1,321,028.42$               1,321,028.42$               1,321,028.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-072/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1321028.42, importe_modificado:1321028.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1224058/proyecto_INICIO, 1224058/proyecto_FIN, 1224058/proyecto_PROCESO, 1224058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085696Proyecto de inversión 2,440,610.01$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440610.01, modificado:2440610.01}}Construcción Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Colegio De Bachilleres I Hidalgo Joshil I - 164637 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16463 N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ S/N EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ CONVIRTIÉNDOSE EN UNA PROLONGACIÓN DE ESTA , lon:-92.34647923, lat:17.23367957}}19-02-2018 19-05-2018 2,440,610.01$               2,440,610.01$               2,440,610.01$               2,440,610.01$               2,440,610.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-013/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2440610.01, importe_modificado:2440610.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224077/proyecto_PROCESO, 1224077/proyecto_FIN, 1224077/proyecto_INICIO, 1224077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201086723Proyecto de inversión 443,258.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443258.0, modificado:443258.0}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Estrella De Belén I - 1385287 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ138528 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:101, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA ESTRELLA DE BELÉN, 00000 ESTRELLA DE BELÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIA, lon:-92.33159655, lat:17.24450119}}12-05-2018 10-07-2018 443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-067/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:443258.0, importe_modificado:443258.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1225104/proyecto_INICIO, 1225104/proyecto_PROCESO, 1225104/proyecto_FIN, 1225104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323424Proyecto de inversión 95,588.11$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95588.11, modificado:95588.11}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS   I NIÑOS HEROES   I - 2442517 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ244251 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:151, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NIÑOS HEROES, 00000NIÑOS HÉROES, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,POR TRATARSE DE UN PROYECTO DE LETRINAS ESTAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE ANOTAN LOS NOMBRES DE LAS, lon:-92.29153248, lat:17.31496866}}16-07-2018 14-08-2018 95,588.11$                     95,588.11$                     95,588.11$                     95,588.11$                     95,588.11$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-083/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:95588.11, importe_modificado:95588.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{1323424/proyecto_INICIO, 1323424/proyecto_PROCESO, 1323424/proyecto_FIN, 1323424/proyecto_INICIO, 1323424/proyecto_FIN, 1323424/proyecto_INICIO, 1323424/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437435Proyecto de inversión 2,372,864.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372864.81, modificado:2372864.81}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   SOMBRA GRANDE   I - 3588277 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358827 S 11 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA GRANDE, 00000 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LO, lon:-92.31690928, lat:17.29944801}}28-03-2018 25-06-2018 2,372,864.81$               2,372,864.81$               2,372,864.81$               2,372,864.81$               2,372,864.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-045/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2386310.85, importe_modificado:2386310.85}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}}{1437435/proyecto_INICIO, 1437435/proyecto_PROCESO, 1437435/proyecto_FIN, 1437435/proyecto_PROCESO, 1437435/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437451Proyecto de inversión 1,015,255.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015255.47, modificado:1015255.47}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   BARRIO CENTRO   I - 3588657 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358865 S 15 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.31619739, lat:17.279153}}29-03-2018 27-05-2018 1,015,255.47$               1,015,255.47$               1,015,255.47$               1,015,255.47$               1,015,255.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-052/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1437451/proyecto_FIN, 1437451/proyecto_INICIO, 1437451/proyecto_PROCESO, 1437451/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437492Proyecto de inversión 403,748.31$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403748.31, modificado:403748.31}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   BARRIO GUADALUPE   I - 3590307 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359030 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO GUADALUPE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUA, lon:-92.31434934, lat:17.27792364}}16-07-2018 14-08-2018 403,748.31$                  403,748.31$                  403,748.31$                  403,748.31$                  403,748.31$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-082/2018, contratista:ANA ELIZABETH SÁNCHEZ GUZMÁN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:409081.86, importe_modificado:409081.86}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1437492/proyecto_PROCESO, 1437492/proyecto_INICIO, 1437492/proyecto_FIN, 1437492/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437519Proyecto de inversión 881,733.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881733.93, modificado:881733.93}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL   I   EL POTRERO   I - 3591347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359134 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:186, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL POTRERO, 00000 EL POTRERO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BEN, lon:-92.31389674, lat:17.27542783}}20-08-2018 18-10-2018 881,733.93$                  881,733.93$                  881,733.93$                  881,733.93$                  881,733.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-098/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:886516.0, importe_modificado:886516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1437519/proyecto_INICIO, 1437519/proyecto_PROCESO, 1437519/proyecto_FIN, 1437519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401455672Proyecto de inversión 318,626.97$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318626.97, modificado:318626.97}}CONSTRUCCIÓN DE  LETRINAS   I  NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI   I - 3995867 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ399586 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:168, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO MARISKAL SUBIKUSKI, 00000 NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , POR TRATARSE DE UNA OBRA CORRESPONDIENTE A LETRINAS EN DONDE EL BENEFICIO , lon:-92.38393458, lat:17.39554005}}12-11-2018 11-12-2018 318,626.97$                  318,626.97$                  318,626.97$                  318,626.97$                  318,626.97$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-105/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:318626.97, importe_modificado:318626.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1455672/proyecto_PROCESO, 1455672/proyecto_FIN, 1455672/proyecto_INICIO, 1455672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401456256Proyecto de inversión 1,854,365.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854365.84, modificado:1854365.84}}CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA  I   EMBARCADERO JOYETA   I - 4001137 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ400113 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE RANCHERIA EMBARCADERO JOYETA, 00000 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE Y , LA OBRA ELÉCTRICA SE LLEVA ACABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE EMBARCADERO JOYETA A FRACCIÓN JOYETA Y ESPER, lon:-92.12018633, lat:17.29281968}}15-11-2018 14-12-2018 1,854,365.84$               1,854,365.84$               1,854,365.84$               1,854,365.84$               1,854,365.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-106/2018, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1854365.85, importe_modificado:1854365.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}{1456256/proyecto_INICIO, 1456256/proyecto_FIN, 1456256/proyecto_INICIO, 1456256/proyecto_PROCESO, 1456256/proyecto_FIN, 1456256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401456359Proyecto de inversión 132,977.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132977.4, modificado:132977.4}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I   EL DELIRIO   I - 4002897 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ400289 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:183, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL DELIRIO, 00000 EL DELIRIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , POR TRATARSE DE UNA OBRA DECONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN DONDE EL BENEFICIO E, lon:-92.27819117, lat:17.33721433}}26-11-2018 10-12-2018 132,977.40$                  132,977.40$                  132,977.40$                  132,977.40$                  132,977.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-OT-110/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:132977.4, importe_modificado:132977.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1456359/proyecto_INICIO, 1456359/proyecto_FIN, 1456359/proyecto_PROCESO, 1456359/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180101057434Proyecto de inversión 2,583,486.91$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583486.91, modificado:2583486.91}}Construcción Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Jardín De Niños Rosaura Zapata I Venustiano Carranza I - 161297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ16129 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALÁ - XHANIL NO. 243 KM 35.1, EL PROYECTO D, lon:-92.17210061, lat:17.30472909}}19-02-2018 19-05-2018 2,583,486.91$               2,583,486.91$               2,583,486.91$               2,583,486.91$               2,583,486.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-012/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:2583486.91, importe_modificado:2583486.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1194345/proyecto_INICIO, 1194345/proyecto_PROCESO, 1194345/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085685Proyecto de inversión 3,118,528.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118528.24, modificado:3118528.24}}Construcción De Camino Ec Campamento A Mariscal Los Jiménez A Buena Vista I Buena Vista I - 494347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ49434 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - MARISCAL SUBIKUSKI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA E.C. CAMPAMENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.35936923, lat:17.30197918}}19-02-2018 19-04-2018 3,118,528.24$               3,118,528.24$               3,118,528.24$               3,118,528.24$               3,118,528.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-011/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU SA DE CV, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:3118528.24, importe_modificado:3118528.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224066/proyecto_INICIO, 1224066/proyecto_FIN, 1224066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085692Proyecto de inversión 290,267.43$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290267.43, modificado:290267.43}}Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Adolfo López Mateo I Hidalgo Joshil I - 1393677 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ139367 N 0 0 2422 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y , LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE 144.73 M² CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICA SOBRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO., lon:-92.34783107, lat:17.22683434}}14-05-2018 12-07-2018 290,267.43$                  290,267.43$                  290,267.43$                  290,267.43$                  290,267.43$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-073/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:290267.43, importe_modificado:290267.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1224073/proyecto_INICIO, 1224073/proyecto_PROCESO, 1224073/proyecto_FIN, 1224073/proyecto_INICIO, 1224073/proyecto_PROCESO, 1224073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085700Proyecto de inversión 4,460,211.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460211.54, modificado:4460211.54}}Construcción De Sistema De Agua Potable I José María Morelos Y P I - 573567 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ57356 N 0 0 636 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 930 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UNA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AG, lon:-92.21335626, lat:17.2737938}}22-03-2018 19-06-2018 4,460,211.54$               4,460,211.54$               4,460,211.54$               4,460,211.54$               4,460,211.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-039/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:4460211.54, importe_modificado:4460211.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1224081/proyecto_INICIO, 1224081/proyecto_PROCESO, 1224081/proyecto_FIN, 1224081/proyecto_PROCESO, 1224081/proyecto_FIN, 1224081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085702Proyecto de inversión 1,147,057.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147057.06, modificado:1147057.06}}Construcción De Letrinas I Ranchería Obregón La Loma I - 575287 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ57528 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA OBREGÓN LA LOMA, 00000 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA, lon:-92.30468925, lat:17.31508676}}28-03-2018 25-06-2018 1,147,057.06$               1,147,057.06$               1,147,057.06$               1,147,057.06$               1,147,057.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-047/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1147057.06, importe_modificado:1147057.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1224083/proyecto_INICIO, 1224083/proyecto_FIN, 1224083/proyecto_INICIO, 1224083/proyecto_FIN, 1224083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201085703Proyecto de inversión 5,019,396.71$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5019396.71, modificado:5019396.71}}Ehabilitación De Camino Ec Niños Heroes A Chulajkob Incluye Ramales I Naranjil I - 496637 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ49663 N 0 0 1760 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XHANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA NARANJIL, 00000 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUMBALA - XHANIL KM 9.9 Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE LLEVA A CABO SOBRE EL E.C. NIÑO, lon:-92.23759875, lat:17.34486611}}28-02-2018 29-04-2018 5,019,396.71$               5,019,396.71$               5,019,396.71$               5,019,396.71$               5,019,396.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-014/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:5019396.71, importe_modificado:5019396.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1224084/proyecto_INICIO, 1224084/proyecto_PROCESO, 1224084/proyecto_FIN, 1224084/proyecto_PROCESO, 1224084/proyecto_FIN, 1224084/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP00180201131376Proyecto de inversión 1,512,627.77$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512627.77, modificado:1512627.77}}Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 1394197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ139419 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL PLANADA, 00000 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO NO SE MENCIONAN LOS NOMBRES DE LAS CALLES AL NO CONT, lon:-92.32378805, lat:17.25948617}}24-05-2018 22-07-2018 1,512,627.77$               1,512,627.77$               1,512,627.77$               1,512,627.77$               1,512,627.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-074/2018, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1512627.77, importe_modificado:1512627.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1269758/proyecto_INICIO, 1269758/proyecto_PROCESO, 1269758/proyecto_FIN, 1269758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301323399Proyecto de inversión 443,258.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443258.0, modificado:443258.0}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA   I  TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA   I - 2441187 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ244118 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SANTA BARBARA, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA DISPERSA POR EL BARRIO SANTA BARBARA POR, lon:-92.31486165, lat:17.27920422}}23-07-2018 05-09-2018 443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-087/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:443258.0, importe_modificado:443258.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1323399/proyecto_PROCESO, 1323399/proyecto_FIN, 1323399/proyecto_PROCESO, 1323399/proyecto_FIN, 1323399/proyecto_INICIO, 1323399/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301345565Proyecto de inversión 3,068,113.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068113.95, modificado:3068113.95}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    JOSHIL FRACCIÓN  IV    I - 3019047 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ301904 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN IV, 29920JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE ES UN PROYECTO DE CUARTOS DORMITORIOS Y ESTOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE CO, lon:-92.36419915, lat:17.24969902}}21-09-2018 19-12-2018 3,068,113.95$               3,068,113.95$               3,068,113.95$               3,068,113.95$               3,068,113.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-104/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:3068113.95, importe_modificado:3068113.95}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}}{1345565/proyecto_INICIO, 1345565/proyecto_PROCESO, 1345565/proyecto_FIN, 1345565/proyecto_INICIO, 1345565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301345765Proyecto de inversión 764,704.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764704.7, modificado:764704.7}}CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS     I      PANCHEN DOS    I - 3022587 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ302258 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:74, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA PANCHEN DOS, 00000PANCHÉN DOS, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y,DEBIDO A QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y SE ENCUENTRA DISPERSO POR LA LOCALIDAD NO SE ANOTAN L, lon:-92.33432444, lat:17.26378933}}21-09-2018 19-11-2018 764,704.70$                  764,704.70$                  764,704.70$                  764,704.70$                  764,704.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-103/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:764704.7, importe_modificado:764704.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{1345765/proyecto_INICIO, 1345765/proyecto_FIN, 1345765/proyecto_INICIO, 1345765/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437337Proyecto de inversión 538,855.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538855.59, modificado:538855.59}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS    I    TIOBUJUN    I - 3581537 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358153 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO TIOBUJUN, 00000 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICI, lon:-92.24276968, lat:17.27557477}}28-02-2018 13-04-2018 538,855.59$                  538,855.59$                  538,855.59$                  538,855.59$                  538,855.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-015/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:545442.48, importe_modificado:545442.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1437337/proyecto_INICIO, 1437337/proyecto_FIN, 1437337/proyecto_PROCESO, 1437337/proyecto_FIN, 1437337/proyecto_PROCESO, 1437337/proyecto_INICIO, 1437337/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437362Proyecto de inversión 2,691,655.38$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691655.38, modificado:2691655.38}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO    I    LA ESPERANZA MORRIZON    I - 3583087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358308 S 10 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO, lon:-92.20304829, lat:17.25578659}}08-03-2018 05-06-2018 2,691,655.38$               2,691,655.38$               2,691,655.38$               2,691,655.38$               2,691,655.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-018/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala, Chiapas, monto:2727212.4, importe_modificado:2727212.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}}{1437362/proyecto_FIN, 1437362/proyecto_PROCESO, 1437362/proyecto_INICIO, 1437362/proyecto_FIN, 1437362/proyecto_INICIO, 1437362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437430Proyecto de inversión 3,701,026.17$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701026.17, modificado:3701026.17}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I  HIDALGO  JOSHIL   I - 3587987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358798 S 10 45 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y , lon:-92.34716621, lat:17.22697781}}28-03-2018 25-06-2018 3,701,026.17$               3,701,026.17$               3,701,026.17$               3,701,026.17$               3,701,026.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-043/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:3749917.05, importe_modificado:3749917.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:55.0}}{1437430/proyecto_INICIO, 1437430/proyecto_PROCESO, 1437430/proyecto_FIN, 1437430/proyecto_PROCESO, 1437430/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437448Proyecto de inversión 538,331.08$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538331.08, modificado:538331.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   LAS PALMAS   I - 3588587 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ358858 S 0 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:153, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS , lon:-92.30460556, lat:17.27710798}}28-03-2018 26-04-2018 538,331.08$                  538,331.08$                  538,331.08$                  538,331.08$                  538,331.08$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-050/2018, contratista:ANA ELIZABETH SANCHEZ GUZMAN, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:545442.48, importe_modificado:545442.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1437448/proyecto_INICIO, 1437448/proyecto_PROCESO, 1437448/proyecto_INICIO, 1437448/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437494Proyecto de inversión 680,921.62$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680921.62, modificado:680921.62}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   I   EL  OCOTAL   I - 3590337 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359033 S 0 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:152, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL OCOTAL, 00000 EL OCOTAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BE, lon:-92.36239644, lat:17.25360503}}02-08-2018 15-09-2018 680,921.62$                  680,921.62$                  680,921.62$                  680,921.62$                  680,921.62$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-091/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1437494/proyecto_FIN, 1437494/proyecto_PROCESO, 1437494/proyecto_INICIO, 1437494/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401437526Proyecto de inversión 1,690,594.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690594.57, modificado:1690594.57}}CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SGDA ETAPA    I  COYOJIL  I - 3592037 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ359203 S 194 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA COYOJIL, 00000 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA / PROYECTO DE AGUA POTABLE BENEFICIA A 180 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD POR LO , lon:-92.28518303, lat:17.30728752}}29-03-2018 26-06-2018 1,690,594.57$               1,690,594.57$               1,690,594.57$               1,690,594.57$               1,690,594.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-057/2018, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbala Chiapas, monto:1707656.65, importe_modificado:1707656.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3299.0}}{1437526/proyecto_FIN, 1437526/proyecto_INICIO, 1437526/proyecto_PROCESO, 1437526/proyecto_INICIO, 1437526/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086785Proyecto de inversión 2,639,512.76$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639512.76, modificado:2243585.85}}Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 308607 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ30860 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:914.25}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO P, lon:-93.06160583, lat:16.75074646}}21-03-2018 21-06-2018 2,243,585.84$               2,243,585.84$               2,243,585.84$               2,243,585.84$               2,243,585.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.25}}{1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180101057626Proyecto de inversión 2,310,557.97$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}}Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 48787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ4878 N 0 0 1151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1342.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}}28-02-2018 28-02-2018 2,310,557.97$               2,310,557.97$               -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}}{1194537/proyecto_INICIO, 1194537/proyecto_FIN, 1194537/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180101057646Proyecto de inversión 296,413.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:0.0}}Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 17007 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ1700 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA, lon:-93.10748391, lat:16.79476468}}25-01-2018 25-03-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{1194557/proyecto_INICIO, 1194557/proyecto_FIN, 1194557/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP18180201086784Proyecto de inversión 4,868,797.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868797.29, modificado:4138477.71}}Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapetahua Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 309147 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ30914 N 0 0 652 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:379.44}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ACAPETAHUA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CATAZAJA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA Y ACCESO PRINCIPAL DEL CIRCUITO PROSPERIDAD, lon:-93.063178, lat:16.74847074}}21-03-2018 21-06-2018 4,138,477.70$               4,138,477.70$               4,138,477.70$               4,138,477.70$               4,138,477.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-045-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:4868797.29, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.44}}{1225165/proyecto_INICIO, 1225165/proyecto_PROCESO, 1225165/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180401433447Proyecto de inversión 6,891,211.98$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6891211.98, modificado:6891211.98}}HABILITACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA - 3324067 Chiapas 107 Villa Corzo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA CORZO CHIAPAS332406 S 36867 37610 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA LA LOMITA BARRIO ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LOMITA Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA LA LOMITA SALIR DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL BOULV. BELISARIO DOMINGUEZ HASTA LA UNIDA, lon:-93.26300688, lat:16.18860597}}01-10-2018 31-12-2018 6,891,211.98$               6,891,211.98$               6,891,211.98$               6,891,211.98$               6,891,211.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPIR/005-2018, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA CORZO, monto:6891211.98, importe_modificado:6891211.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1433447/proyecto_INICIO, 1433447/proyecto_FIN, 1433447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2018 2 CHP180301379457Proyecto de inversión 100,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME - 1295377 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL129537 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPASENTREY,LA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DIS, lon:-92.93973284, lat:17.20527919}}01-03-2018 31-03-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1379457/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301379456Proyecto de inversión 200,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME - 1294457 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL129445 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPASENTREY,LA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR LA CA, lon:-92.93040289, lat:17.20841583}}01-03-2018 31-03-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1379456/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301379460Proyecto de inversión 1,506,022.92$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506022.92, modificado:1506022.92}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE SIETE PUNTO OCHO KMS DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 1298397 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL129839 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.8, meta_modificada:7.8}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- AGENCIA MU ICIPAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 750 PARAJE LA FLORIDA, 29759LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPASENTREY,LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SE ENCUENTRA UBICADA A 5.75 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.94917422, lat:17.2420275}}01-01-2018 28-02-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1379460/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301379458Proyecto de inversión 453,400.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453400.0, modificado:453400.0}}REHABILTACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA L MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES - 1296457 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL129645 N 0 0 304 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPASENTREY,LA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.93803501, lat:17.20744423}}18-02-2018 18-02-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1379458/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301379455Proyecto de inversión 700,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME - 1293417 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL129341 N 0 0 468 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPASENTREY,LA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO TIJERIA TODAS LAS VIVIENDA A REHA, lon:-92.92681533, lat:17.20546367}}01-03-2018 31-03-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1379455/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180301379459Proyecto de inversión 500,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME - 1297527 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL129752 N 0 0 332 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPASENTREY,LA REHABILITACION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL GRUPO II BARRIO CENTRO. TODAS LAS VIVIENDAS SE , lon:-92.93828713, lat:17.20822568}}01-03-2018 31-03-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1379459/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2018 2 CHP180401476121Proyecto de inversión 2,027,503.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027503.2, modificado:2027503.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME RINCON CHAMULA SAN PEDRO LOCALIDADES VARIAS - 4222717 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL422271 S 400 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCON CHAMULA SAN PEDRO LOC VARIAS PUEBLO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL LA OBRA BENEFICIANDO A LOCALIDADES VARIAS, lon:-92.93037929, lat:17.20539945}}02-10-2018 28-12-2018 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1476121/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Se publicó acta de cabildo No. 14: RCHSP/ORD/12/JULIO/2021 en la liga electrónica: http://www.rinconchamula.gob.mx/storage/files/srft/contrato/ACTA%20DE%20CABILDO%20SRFT.pdf que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. , trimestre:2.0, usuario:bersainperezp, fecha:2021-07-22}}{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2017 2 CHP17170300908658Proyecto de inversión 1,080,018.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080018.0, modificado:1080018.8}}Rehabilitación De Techo Firme Ejido Tierra Blanca - 1561217 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL156121 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS, lon:-91.68286293, lat:16.17325156}}12-06-2017 29-06-2017 1,080,018.00$               1,080,018.00$               1,080,018.00$               1,080,018.00$               1,080,018.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:25214, contratista:, convocante:MIC850101HD3, monto:1080018.0, importe_modificado:1080018.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1034911/proyecto_INICIO, 1034911/proyecto_FIN, 1034911/proyecto_PROCESO, 1034911/proyecto_INICIO, 1034911/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170100841907Proyecto de inversión 2,006,473.78$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006473.78, modificado:2006473.78}}Revestimiento De Camino En Ejido San Antonio Porvenir - 208497 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 20849 N 0 0 525 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 800 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y , lon:-91.68971882, lat:16.22444978}}24-03-2017 04-05-2017 2,006,473.78$               2,006,473.78$               2,006,473.78$               2,006,473.78$               2,006,473.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0008/2017, contratista:CIA. CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA  MARDEL LAS MARGARITAS S.A  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS , monto:2006473.78, importe_modificado:2006473.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{950158/proyecto_INICIO, 950158/proyecto_FIN, 950158/proyecto_PROCESO, 950158/proyecto_FIN, 950158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170300908659Proyecto de inversión 565,497.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565497.68, modificado:565497.68}}Construcción De Barda Perimetral - 1950377 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL195037 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA LA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30173 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE VILLA HERMOSA, AVENIDA BENITO JUAREZ LA, lon:-91.86587967, lat:16.20802806}}15-03-2017 15-06-2017 565,497.68$                  565,497.68$                  565,497.68$                  565,497.68$                  565,497.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102919, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:565497.68, importe_modificado:565497.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1034912/proyecto_FIN, 1034912/proyecto_PROCESO, 1034912/proyecto_INICIO, 1034912/proyecto_FIN, 1034912/proyecto_PROCESO, 1034912/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400974278Acción 3,570,813.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570813.7, modificado:3570813.7}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3123297 Chiapas 41 La IndependenciaOtros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL312329 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}02-01-2017 29-12-2017 3,570,813.70$               3,570,813.70$               3,570,813.70$               3,570,813.70$               3,570,813.70$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102928, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3570813.7, importe_modificado:3570813.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1109358/proyecto_INICIO, 1109358/proyecto_FIN, 1109358/proyecto_PROCESO, 1109358/proyecto_FIN, 1109358/proyecto_PROCESO, 1109358/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400974276Acción 1,179,074.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179074.85, modificado:1179074.85}}Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 3128387 Chiapas 41 La IndependenciaOtros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL312838 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}17-05-2017 29-09-2017 1,179,074.85$               1,179,074.85$               1,179,074.85$               1,179,074.85$               1,179,074.85$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102929, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1179074.85, importe_modificado:1179074.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1109356/proyecto_INICIO, 1109356/proyecto_PROCESO, 1109356/proyecto_FIN, 1109356/proyecto_PROCESO, 1109356/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170100841904Proyecto de inversión 5,796,094.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5796094.56, modificado:5796094.56}}Revestimiento De Calles Y Avenidas En Ejido Venustiano Carranza - 181757 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 18175 N 0 0 5081 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30178 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA PONIENTE, CALLE QUINTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTE, lon:-91.92846319, lat:16.1904859}}20-02-2017 20-04-2017 5,796,094.56$               5,796,094.56$               5,796,094.56$               5,796,094.56$               5,796,094.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0001/2017, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de la independencia, chiapas , monto:5796094.56, importe_modificado:5796094.56}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{950155/proyecto_INICIO, 950155/proyecto_PROCESO, 950155/proyecto_FIN, 950155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170300908660Proyecto de inversión 108,708.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108708.71, modificado:108708.71}}Construcción De Muro De Contención Para Dren Pluvial - 1971747 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL197174 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE EL SUMIDERO EJIDO EL TRIUNFO, 30173 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE LA CASETA LA O, lon:-91.85533633, lat:16.19840722}}01-06-2017 30-06-2017 108,708.71$                  108,708.71$                  108,708.71$                  108,708.71$                  108,708.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102924, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:108708.71, importe_modificado:108708.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1034913/proyecto_PROCESO, 1034913/proyecto_FIN, 1034913/proyecto_INICIO, 1034913/proyecto_FIN, 1034913/proyecto_PROCESO, 1034913/proyecto_INICIO, 1034913/proyecto_FIN, 1034913/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400974290Proyecto de inversión 1,922,432.04$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922432.04, modificado:1922432.04}}Rehabilitación De Techo Firme - 3257737 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL325773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 970 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.79358234, lat:16.19962105}}11-05-2017 29-05-2017 1,922,432.04$               1,922,432.04$               1,922,432.04$               1,922,432.04$               1,922,432.04$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99484, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1922432.04, importe_modificado:1922432.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1109370/proyecto_FIN, 1109370/proyecto_INICIO, 1109370/proyecto_PROCESO, 1109370/proyecto_FIN, 1109370/proyecto_PROCESO, 1109370/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170100841908Proyecto de inversión 1,271,764.14$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271764.14, modificado:1271764.14}}Revestimiento De Camino Ejido Nueva Aurora - 234657 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICICPAL23465 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACE, lon:-91.65946577, lat:16.17959314}}24-03-2017 04-05-2017 1,271,764.14$               1,271,764.14$               1,271,764.14$               1,271,764.14$               1,271,764.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0009/2017, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A. DE C.V., convocante:municipio de la independencia, chiapas , monto:1271764.14, importe_modificado:1271764.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{950159/proyecto_INICIO, 950159/proyecto_PROCESO, 950159/proyecto_FIN, 950159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400974686Acción 43,389.59$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43389.59, modificado:43389.59}}Cursos De Capacitacion - 2648297 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar AYUNTAMIENTO MUNICIPAL264829 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}22-02-2017 15-11-2017 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1109766/proyecto_INICIO, 1109766/proyecto_PROCESO, 1109766/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400976325Acción 213,578.28$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213578.28, modificado:213578.28}}Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 2512667 Chiapas 58 Nicolás Ruíz Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS251266 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.585347, lat:16.437073}}20-04-2017 06-06-2017 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CM-MNR/DOPM/FISMDF/PRODIMDF-001/2017   , contratista:SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES NOHOL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, monto:213578.29, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1111405/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se aprueba mediante acta de cabildo extraordinaria No. 16 de fecha 15 de julio de 2021 que no se pueden cargar datos e información del proyecto al sistema, toda vez que no se recibió documentación alguna del mismo. El enlace del acta en mención es https://files.transparenciachiapas.org.mx/nicolasruiz/2021/78/3/3b/CCF_000384.pdf, trimestre:2.0, usuario:franciscodjimenezv, fecha:2021-07-21}}{obs1: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

2021 2017 2 CHP17170300911774Proyecto de inversión 456,299.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456299.03, modificado:456299.03}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1578607 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS157860 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM, lon:-92.32242613, lat:17.01661168}}20-06-2017 20-10-2017 456,299.03$                  456,299.03$                  456,299.03$                  218,149.52$                  218,149.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF-027/2017, contratista:ÁNGEL ROLANDO GÓMEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:456299.03, importe_modificado:456299.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1038027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977385Proyecto de inversión 1,237,102.16$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237102.16, modificado:1237102.16}}Construccion De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 3383927 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS338392 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO SE, lon:-92.29649202, lat:17.05506917}}24-07-2017 24-10-2017 1,237,102.16$               1,237,102.16$               1,237,102.16$               -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1237102.16, importe_modificado:1237102.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1112465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977386Proyecto de inversión 685,362.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685362.7, modificado:685362.7}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 3381267 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS338126 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO SE, lon:-92.29554789, lat:17.05433066}}24-07-2017 24-10-2017 685,362.70$                  685,362.70$                  685,362.70$                  -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:685362.7, importe_modificado:685362.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1112466/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977384Proyecto de inversión 1,152,838.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152838.85, modificado:1152838.85}}Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 3384637 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS338463 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A TERRACERIA Y, EL PRESENTE PROYECTO SE, lon:-92.29571955, lat:17.05449478}}24-07-2017 24-10-2017 1,152,838.85$               1,152,838.85$               1,152,838.85$               -$                                -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1152838.85, importe_modificado:1152838.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1112464/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911775Proyecto de inversión 252,793.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252793.02, modificado:252793.02}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 1578407 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS157840 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM, lon:-92.326546, lat:17.02317741}}20-06-2017 20-10-2017 252,793.02$                  252,793.02$                  252,793.02$                  126,396.51$                  126,396.51$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF-026/2017, contratista:ANGEL ROLANDO GÓMEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:252793.02, importe_modificado:252793.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}{1038028/proyecto_INICIO, 1038028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911777Proyecto de inversión 425,218.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425218.92, modificado:425218.92}}Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 1578667 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS157866 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM, lon:-92.34302549, lat:17.02842982}}20-06-2017 20-10-2017 425,218.92$                  425,218.92$                  425,218.92$                  212,609.46$                  212,609.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF-028/2017, contratista:ÁNGEL ROLANDO GÓMEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:425218.92, importe_modificado:425218.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1038030/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911779Proyecto de inversión 684,448.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684448.55, modificado:684448.55}}Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1579147 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS157914 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:COLONIA SITALÁ, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO DE TERRACERIA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAM, lon:-92.33203916, lat:17.02711673}}20-06-2017 20-10-2017 684,448.55$                  684,448.55$                  684,448.55$                  684,448.55$                  684,448.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF/033/2017, contratista:JEREMÍAS DEMEZA JIMÉNEZ , convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:684448.55, importe_modificado:684448.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038032/proyecto_INICIO, 1038032/proyecto_PROCESO, 1038032/proyecto_FIN, 1038032/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977360Proyecto de inversión 505,586.02$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.02, modificado:505586.02}}Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 1576257 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS157625 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL BARRIO SAN PABLO Y CALLE DEL BARRIO SAN PEDRO, EL PRESE, lon:-92.30726451, lat:17.02289723}}01-06-2017 30-09-2017 505,586.02$                  505,586.02$                  505,586.02$                  505,586.02$                  505,586.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMS/DOPM/SH/FISMDF/016/2017, contratista:ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:505586.02, importe_modificado:505586.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112440/proyecto_INICIO, 1112440/proyecto_PROCESO, 1112440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857098Proyecto de inversión 2,872,231.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872231.0, modificado:2872231.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Sanitarias - 434427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA43442 N 0 0 2150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:934, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PACAYALITO, 30826 PACAYALITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA, lon:-92.32444306, lat:14.90882664}}01-04-2017 31-05-2017 2,872,231.00$               2,872,231.00$               2,872,231.00$               2,872,231.00$               2,872,231.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0003/2017, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2872231.0, importe_modificado:2872231.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966114/proyecto_INICIO, 966114/proyecto_PROCESO, 966114/proyecto_INICIO, 966114/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911835Proyecto de inversión 263,851.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263851.0, modificado:263851.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1287777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA128777 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN AGUSTIN II, 30828 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNO, lon:-92.24742822, lat:14.92484151}}01-04-2017 31-05-2017 263,851.00$                  263,851.00$                  263,851.00$                  263,851.00$                  263,851.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0009/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:263851.0, importe_modificado:263851.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038088/proyecto_INICIO, 1038088/proyecto_PROCESO, 1038088/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911846Proyecto de inversión 5,154,428.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5154428.0, modificado:5152778.0}}Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1265547 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA126554 N 0 0 3853 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO REFORMA PONIENTE Y AV. CENTRAL FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE URANIO Y CA, lon:-92.24301791, lat:14.90128308}}01-08-2017 31-10-2017 5,152,778.00$               5,152,778.00$               5,152,778.00$               5,152,778.00$               5,152,778.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0036/2017, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5154428.0, importe_modificado:5154428.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038099/proyecto_INICIO, 1038099/proyecto_FIN, 1038099/proyecto_PROCESO, 1038099/proyecto_FIN, 1038099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911866Proyecto de inversión 690,181.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690181.0, modificado:690181.0}}Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 1320617 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132061 N 0 0 522 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE A CAMINO VERDE EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE L, lon:-92.39877994, lat:14.91743455}}01-07-2017 31-08-2017 690,181.00$                  690,181.00$                  690,181.00$                  690,181.00$                  690,181.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0058/2017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:690181.0, importe_modificado:690181.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038119/proyecto_INICIO, 1038119/proyecto_PROCESO, 1038119/proyecto_INICIO, 1038119/proyecto_FIN, 1038119/proyecto_INICIO, 1038119/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976609Proyecto de inversión 234,853.45$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234853.45, modificado:234853.45}}Construccion De Ocho Cuartos Para Baño - 2739797 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA273979 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:236, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN LAS CRUCES, 30808 CANTÓN LAS CRUCES, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE T, lon:-92.33716436, lat:15.11155888}}01-10-2017 31-12-2017 234,853.45$                  234,853.45$                  234,853.45$                  234,853.45$                  234,853.45$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0010/2017, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:234853.45, importe_modificado:234853.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111689/proyecto_INICIO, 1111689/proyecto_FIN, 1111689/proyecto_INICIO, 1111689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977405Proyecto de inversión 3,419,923.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419923.0, modificado:3419923.0}}Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 2473817 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA247381 N 0 0 2559 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:733, direccion:CALLE CARRETERA A NUEVA AEMANIA EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, 30807 SAN ANTONIO CHICHARRAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINAD, lon:-92.24267661, lat:15.0900368}}01-11-2017 31-12-2017 3,419,923.00$               3,419,923.00$               3,419,923.00$               3,419,923.00$               3,419,923.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0087/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3419923.0, importe_modificado:3419923.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112485/proyecto_FIN, 1112485/proyecto_INICIO, 1112485/proyecto_PROCESO, 1112485/proyecto_INICIO, 1112485/proyecto_PROCESO, 1112485/proyecto_FIN, 1112485/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977411Proyecto de inversión 787,869.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787869.0, modificado:787869.0}}Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Sustitucion De Equipos De Bombeo E Instalaciones Electricas - 2593307 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA259330 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOM, lon:-92.29869248, lat:14.88342487}}01-11-2017 31-12-2017 787,869.00$                  787,869.00$                  787,869.00$                  787,869.00$                  787,869.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0085/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPA, monto:787869.0, importe_modificado:787869.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112491/proyecto_PROCESO, 1112491/proyecto_INICIO, 1112491/proyecto_FIN, 1112491/proyecto_PROCESO, 1112491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857072Proyecto de inversión 1,923,314.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923314.0, modificado:1923314.0}}Pavimentacion Mixta De Camino En El Ejido Amp Toquian Chiquito - 743217 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA74321 N 0 0 1442 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:452, direccion:CAMINO TRAMO FINCA NUEVA ALEMANIA - AMPLIACION TOQUIAN CHIQUITO MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 0 + 226 EJIDO TOQUIAN CHIQUITO, 30806 TOQUIÁN CHIQUITO, TAPA, lon:-92.28796436, lat:15.14884345}}01-06-2017 31-08-2017 1,923,314.00$               1,923,314.00$               1,923,314.00$               1,923,314.00$               1,923,314.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0011/2017, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1923314.0, importe_modificado:1923314.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966088/proyecto_INICIO, 966088/proyecto_PROCESO, 966088/proyecto_FIN, 966088/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857081Proyecto de inversión 229,902.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229902.0, modificado:229902.0}}Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 735427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA73542 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SEMINARISTA COLONIA SEMINARISTA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DEL SEMINARIO Y CALLE AGUACATES, , lon:-92.24736604, lat:14.88949297}}01-03-2017 30-04-2017 229,902.00$                  229,902.00$                  229,902.00$                  229,902.00$                  229,902.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0001/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:229902.0, importe_modificado:229902.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966097/proyecto_PROCESO, 966097/proyecto_INICIO, 966097/proyecto_PROCESO, 966097/proyecto_INICIO, 966097/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911798Proyecto de inversión 395,260.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395260.0, modificado:395260.0}}Construccion De Puente Vehicular - 1579507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA157950 N 0 0 302 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:448, direccion:CANTON CANTÓN TIRO SEGURO, 30808 CANTÓN TIRO SEGURO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TAPACHULA - HUIXTLA Y ANTES DE LLEGAR A TUZANTAN, lon:-92.35351434, lat:15.12861451}}01-05-2017 30-06-2017 395,260.00$                  395,260.00$                  395,260.00$                  395,260.00$                  395,260.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0090/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:395260.0, importe_modificado:395260.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038051/proyecto_FIN, 1038051/proyecto_INICIO, 1038051/proyecto_PROCESO, 1038051/proyecto_FIN, 1038051/proyecto_INICIO, 1038051/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911828Proyecto de inversión 4,740,133.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4740133.0, modificado:4738300.0}}Construccion De Muro De Contencion - 1572337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA157233 N 0 0 3544 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE VIRREYES COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE PROLONGACION Y CALLE PASEO REAL, CAL, lon:-92.25080295, lat:14.9284856}}01-07-2017 30-09-2017 4,738,300.00$               4,738,300.00$               4,738,300.00$               4,738,300.00$               4,738,300.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0029/2017, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4738300.0, importe_modificado:4738300.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038081/proyecto_INICIO, 1038081/proyecto_PROCESO, 1038081/proyecto_FIN, 1038081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911836Proyecto de inversión 854,547.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854547.0, modificado:854547.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 1287977 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA128797 N 0 0 645 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUENA VISTA, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMIN, lon:-92.24919159, lat:14.88108843}}01-08-2017 30-09-2017 854,547.00$                  854,547.00$                  854,547.00$                  854,547.00$                  854,547.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0025/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:854547.0, importe_modificado:854547.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038089/proyecto_INICIO, 1038089/proyecto_FIN, 1038089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911837Proyecto de inversión 394,559.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394559.0, modificado:394559.0}}Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 1319707 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA131970 N 0 0 302 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEZAFIRO CALLE MILAGRO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LA ESPERANZA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.26400013, lat:14.88438788}}01-08-2017 30-09-2017 394,559.00$                  394,559.00$                  394,559.00$                  394,559.00$                  394,559.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0089/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:394559.0, importe_modificado:394559.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038090/proyecto_FIN, 1038090/proyecto_INICIO, 1038090/proyecto_FIN, 1038090/proyecto_PROCESO, 1038090/proyecto_INICIO, 1038090/proyecto_PROCESO, 1038090/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911863Proyecto de inversión 739,220.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739220.0, modificado:739220.0}}Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 1049617 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE  TAPACHUALA104961 N 0 0 559 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ESPERANZA COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y AVENIDA OAXACA, CALLE SIN NOMB, lon:-92.25865261, lat:14.93504022}}17-05-2017 17-07-2017 739,220.00$                  739,220.00$                  739,220.00$                  739,220.00$                  739,220.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0064/2017, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:739220.0, importe_modificado:739220.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038116/proyecto_INICIO, 1038116/proyecto_FIN, 1038116/proyecto_INICIO, 1038116/proyecto_FIN, 1038116/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911888Proyecto de inversión 995,772.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995772.0, modificado:995772.0}}Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 1320307 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132030 N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1003, direccion:CALLE INNOMINADO FRACCION FRACCIÓN SALVADOR URBINA, 30818 FRACCIÓN SALVADOR URBINA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE, lon:-92.22506436, lat:15.0725512}}01-07-2017 31-08-2017 995,772.00$                  995,772.00$                  995,772.00$                  995,772.00$                  995,772.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0057/2017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:995772.0, importe_modificado:995772.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038141/proyecto_INICIO, 1038141/proyecto_PROCESO, 1038141/proyecto_INICIO, 1038141/proyecto_PROCESO, 1038141/proyecto_FIN, 1038141/proyecto_INICIO, 1038141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976588Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuarto De Baño - 2313057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA231305 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:98, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30812 INDEPENDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA SALI, lon:-92.28498212, lat:15.0583983}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0018/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111668/proyecto_INICIO, 1111668/proyecto_FIN, 1111668/proyecto_PROCESO, 1111668/proyecto_FIN, 1111668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976604Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Caurto Dormitorio - 2309537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTANTAMIENTO DE TAPACHULA230953 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:183, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SANTA ELENA, 30817 SANTA ELENA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 8 AVENI, lon:-92.27724823, lat:15.07633292}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0015/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111684/proyecto_INICIO, 1111684/proyecto_FIN, 1111684/proyecto_PROCESO, 1111684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976606Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 2299487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA229948 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:211, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 26 DE OCTUBRE, 30807 26 DE OCTUBRE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA CA, lon:-92.2540189, lat:15.08366793}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0013/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111686/proyecto_PROCESO, 1111686/proyecto_FIN, 1111686/proyecto_INICIO, 1111686/proyecto_PROCESO, 1111686/proyecto_INICIO, 1111686/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976610Proyecto de inversión 460,492.24$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460492.24, modificado:460492.24}}Costruccion De Ocho Cuartos Dormitorio - 2739557 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA273955 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:236, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN LAS CRUCES, 30808 CANTÓN LAS CRUCES, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE T, lon:-92.33771883, lat:15.11267752}}01-10-2017 31-12-2017 460,492.24$                  460,492.24$                  460,492.24$                  460,492.24$                  460,492.24$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0088/2017, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:460492.24, importe_modificado:460492.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111690/proyecto_FIN, 1111690/proyecto_INICIO, 1111690/proyecto_PROCESO, 1111690/proyecto_INICIO, 1111690/proyecto_PROCESO, 1111690/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977401Proyecto de inversión 2,752,147.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752147.0, modificado:2752147.0}}Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 2485537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA248553 N 0 0 2061 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:462, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), 30826 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (POSTE ROJO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALL, lon:-92.35005887, lat:14.92098871}}01-11-2017 31-12-2017 2,752,147.00$               2,752,147.00$               2,752,147.00$               2,752,147.00$               2,752,147.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0070/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752147.0, importe_modificado:2752147.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112481/proyecto_INICIO, 1112481/proyecto_FIN, 1112481/proyecto_PROCESO, 1112481/proyecto_FIN, 1112481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977418Proyecto de inversión 2,662,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662000.0, modificado:2662000.0}}Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 2329537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA232953 N 0 0 1993 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DE GYVES CORDOVA LA PITA, SIN NOMBRE COLONIA LAS PALMERAS, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALL, lon:-92.27542012, lat:14.86896641}}01-09-2017 31-10-2017 2,662,000.00$               2,662,000.00$               2,662,000.00$               2,662,000.00$               2,662,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0063/2017, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2662000.0, importe_modificado:2662000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112498/proyecto_INICIO, 1112498/proyecto_PROCESO, 1112498/proyecto_FIN, 1112498/proyecto_PROCESO, 1112498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977421Proyecto de inversión 919,700.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919700.0, modificado:919700.0}}Construccion De Alumbrado Publico - 2328967 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA232896 N 0 0 694 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CANTON MONTENEGRO COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 33 ORIENTE Y CALLE PICO DE ORI, lon:-92.24878257, lat:14.92139978}}01-09-2017 31-10-2017 919,700.00$                  919,700.00$                  919,700.00$                  919,700.00$                  919,700.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0061/2017, contratista:JORFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:919700.0, importe_modificado:919700.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112501/proyecto_INICIO, 1112501/proyecto_FIN, 1112501/proyecto_PROCESO, 1112501/proyecto_FIN, 1112501/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977423Proyecto de inversión 1,630,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1630000.0}}Pavimentacion Mixta De Calles - 2118487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA211848 N 0 0 1223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE LA JOYA, CALLE, lon:-92.27962315, lat:14.90327652}}01-09-2017 31-10-2017 1,630,000.00$               1,630,000.00$               1,630,000.00$               1,630,000.00$               1,630,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0050/2017, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1630000.0, importe_modificado:1630000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112503/proyecto_INICIO, 1112503/proyecto_FIN, 1112503/proyecto_PROCESO, 1112503/proyecto_FIN, 1112503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857084Proyecto de inversión 1,614,426.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614426.0, modificado:1583758.05}}Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 530297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL53029 N 0 0 1212 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD PRIVADA SOLIDARIDAD E INDEPENDENCIA COLONIA HIERBABUENA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13 DE S, lon:-92.26099792, lat:14.87277826}}01-04-2017 31-05-2017 1,583,758.05$               1,583,758.05$               1,583,758.05$               1,583,758.05$               1,583,758.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0002/2017, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1614426.0, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966100/proyecto_INICIO, 966100/proyecto_PROCESO, 966100/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910904Proyecto de inversión 941,635.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941635.0, modificado:941635.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1511797 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA151179 N 0 0 710 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:115, direccion:CALLE INNOMINADA 1 Y INNOMINADA 2 CANTON MANGA DE CLAVO, 30736 MANGA DE CLAVO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNO, lon:-92.27304948, lat:14.96816059}}01-08-2017 30-09-2017 941,635.00$                  941,635.00$                  941,635.00$                  941,635.00$                  941,635.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0066/2017, contratista:MULTISERVICIOS MOLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:941635.0, importe_modificado:941635.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037157/proyecto_INICIO, 1037157/proyecto_FIN, 1037157/proyecto_PROCESO, 1037157/proyecto_FIN, 1037157/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911801Proyecto de inversión 1,722,147.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722147.0, modificado:1722147.0}}Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 1194137 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA119413 N 0 0 1292 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:722, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CHANJALE SALCHIJI, 30805 CHANJALÉ Y SALCHIJI, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE, lon:-92.18605488, lat:15.1768532}}01-04-2017 30-06-2017 1,722,147.00$               1,722,147.00$               1,722,147.00$               1,722,147.00$               1,722,147.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0016/2017, contratista:INGENIERO CIVILES LUNA BRINDIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1722147.0, importe_modificado:1722147.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038054/proyecto_INICIO, 1038054/proyecto_FIN, 1038054/proyecto_PROCESO, 1038054/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911804Proyecto de inversión 873,084.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873084.0, modificado:873084.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 1320147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132014 N 0 0 659 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:750, direccion:CALLE CAMINO CANTON MONTENEGRO CANTON MONTENEGRO, 30723 MONTENEGRO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBR, lon:-92.23955777, lat:14.95395913}}01-07-2017 31-08-2017 873,084.00$                  873,084.00$                  873,084.00$                  873,084.00$                  873,084.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mtc/sim/fism/co/0056/2017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:municipio de tapachula, chiapas, monto:873084.0, importe_modificado:873084.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038057/proyecto_INICIO, 1038057/proyecto_PROCESO, 1038057/proyecto_FIN, 1038057/proyecto_PROCESO, 1038057/proyecto_FIN, 1038057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911825Proyecto de inversión 2,461,992.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461992.0, modificado:2461992.0}}Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 1720837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA172083 N 0 0 1844 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES LAS ROSAS Y CHABACANOS COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE L, lon:-92.26461718, lat:14.93962172}}01-07-2017 30-09-2017 2,461,992.00$               2,461,992.00$               2,461,992.00$               2,461,992.00$               2,461,992.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0031/2017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2461992.0, importe_modificado:2461992.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038078/proyecto_PROCESO, 1038078/proyecto_FIN, 1038078/proyecto_INICIO, 1038078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2017 2 CHP17170300911829Proyecto de inversión 4,916,150.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458075.0, modificado:2445838.27}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458075.0, modificado:2445838.27}}Perforacion Equipamiento E Interconexion De Pozo Profundo - 1491867 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA149186 N 0 0 3675 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE INNOMINADA,, lon:-92.26593648, lat:14.9439766}}01-08-2017 30-11-2017 4,891,676.54$               4,891,676.54$               4,891,676.54$               4,891,676.54$               4,891,676.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM-PROAGUA/CO/0001/2017, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2458075.0, importe_modificado:2458075.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038082/proyecto_INICIO, 1038082/proyecto_PROCESO, 1038082/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911830Proyecto de inversión 1,350,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}Estudio Y Proyecto Para La Actualizacion Del Atlas De Riesgos Naturales Del Municipio De Tapachula - 1476537 Chiapas 89 Tapachula Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA147653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01-08-2017 30-11-2017 1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               1,350,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CS/0004/2017, contratista:DAEDALUS-KANOFER INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038083/proyecto_INICIO, 1038083/proyecto_FIN, 1038083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911832Proyecto de inversión 2,680,957.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680957.0, modificado:2680957.0}}Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 1419957 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA141995 N 0 0 2007 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO EUFRATES Y CAMINO DE LA PITA COLONIA MARCELIN, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE, lon:-92.27025121, lat:14.87878345}}01-08-2017 30-09-2017 2,680,957.00$               2,680,957.00$               2,680,957.00$               2,680,957.00$               2,680,957.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0059/2017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2680957.0, importe_modificado:2680957.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038085/proyecto_INICIO, 1038085/proyecto_PROCESO, 1038085/proyecto_FIN, 1038085/proyecto_PROCESO, 1038085/proyecto_INICIO, 1038085/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911833Proyecto de inversión 943,392.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943392.0, modificado:943392.0}}Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 1419757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA141975 N 0 0 711 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS MOJADOS Y LOS MARTIRES COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA, 30820 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAL, lon:-92.28920245, lat:14.90807632}}01-08-2017 30-09-2017 943,392.00$                  943,392.00$                  943,392.00$                  943,392.00$                  943,392.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0048/2017, contratista:CONSTRUCTORA GEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:943392.0, importe_modificado:943392.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038086/proyecto_FIN, 1038086/proyecto_INICIO, 1038086/proyecto_PROCESO, 1038086/proyecto_FIN, 1038086/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911847Proyecto de inversión 6,255,470.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6255470.0, modificado:6252718.57}}Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1265187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA126518 N 0 0 4674 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO REFORMA Y AV CENTRAL FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA ORIENTE Y CAL, lon:-92.24173045, lat:14.90062989}}01-08-2017 31-10-2017 6,252,718.57$               6,252,718.57$               6,252,718.57$               6,252,718.57$               6,252,718.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0035/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6255470.0, importe_modificado:6255470.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038100/proyecto_PROCESO, 1038100/proyecto_INICIO, 1038100/proyecto_FIN, 1038100/proyecto_INICIO, 1038100/proyecto_PROCESO, 1038100/proyecto_FIN, 1038100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911851Proyecto de inversión 6,342,163.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6342163.0, modificado:6340046.0}}Construccion De Colector Pluvial - 1210387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA121038 N 0 0 4739 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28 Y 30 CALLE ORIENTE Y 11 PRIVADA Y 13 SUR COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 ORI, lon:-92.26268398, lat:14.88863576}}01-07-2017 30-09-2017 6,340,046.00$               6,340,046.00$               6,340,046.00$               6,340,046.00$               6,340,046.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0053/2017, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6342163.0, importe_modificado:6342163.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038104/proyecto_INICIO, 1038104/proyecto_PROCESO, 1038104/proyecto_FIN, 1038104/proyecto_PROCESO, 1038104/proyecto_FIN, 1038104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911852Proyecto de inversión 1,329,523.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329523.0, modificado:1329523.0}}Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 1210357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA121035 N 0 0 999 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 7MA AV NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE ESTRELLA, lon:-92.25007872, lat:14.92171349}}01-06-2017 31-07-2017 1,329,523.00$               1,329,523.00$               1,329,523.00$               1,329,523.00$               1,329,523.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0052/2017, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1329523.0, importe_modificado:1329523.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038105/proyecto_INICIO, 1038105/proyecto_FIN, 1038105/proyecto_PROCESO, 1038105/proyecto_FIN, 1038105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911854Proyecto de inversión 5,922,678.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5922678.0, modificado:5919981.36}}Construccion De Colector Pluvial - 1210317 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS121031 N 0 0 4426 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30806 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA AV. SUR Y CALLE GLADIOLAS, CALLE J, lon:-92.27263156, lat:14.88270354}}01-06-2017 31-08-2017 5,919,981.36$               5,919,981.36$               5,919,981.36$               5,919,981.36$               5,919,981.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0043/2017, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5922678.0, importe_modificado:5922678.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038107/proyecto_INICIO, 1038107/proyecto_FIN, 1038107/proyecto_PROCESO, 1038107/proyecto_FIN, 1038107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911887Proyecto de inversión 4,139,064.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139064.0, modificado:4139064.0}}Construccion De Red De Energia Electrica Subterranea - 1320367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132036 N 0 0 3095 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:871, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PLAYA LINDA, 30837 PLAYA LINDA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRET, lon:-92.35665335, lat:14.65476524}}01-06-2017 31-08-2017 4,139,064.00$               4,139,064.00$               4,139,064.00$               4,139,064.00$               4,139,064.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0044/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4139064.0, importe_modificado:4139064.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038140/proyecto_INICIO, 1038140/proyecto_PROCESO, 1038140/proyecto_FIN, 1038140/proyecto_PROCESO, 1038140/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976594Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 2309257 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA230925 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON NUEVA GRANADA, 30815 NUEVA GRANADA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA C, lon:-92.27719335, lat:14.98335311}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0019/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111674/proyecto_INICIO, 1111674/proyecto_FIN, 1111674/proyecto_INICIO, 1111674/proyecto_PROCESO, 1111674/proyecto_FIN, 1111674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976596Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 2309387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA230938 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:145, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON PROGRESO PUMPUAPA, 30815 PROGRESO PUMPUAPA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBR, lon:-92.28980735, lat:14.96232787}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0021/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111676/proyecto_INICIO, 1111676/proyecto_PROCESO, 1111676/proyecto_INICIO, 1111676/proyecto_FIN, 1111676/proyecto_INICIO, 1111676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976605Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuarto Para Baño - 2313197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA231319 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:183, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SANTA ELENA, 30817 SANTA ELENA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 8 AVENI, lon:-92.26911829, lat:15.08163694}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0016/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111685/proyecto_PROCESO, 1111685/proyecto_FIN, 1111685/proyecto_INICIO, 1111685/proyecto_PROCESO, 1111685/proyecto_FIN, 1111685/proyecto_PROCESO, 1111685/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976607Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuarto De Baño - 2313327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA231332 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:211, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 26 DE OCTUBRE, 30807 26 DE OCTUBRE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA CA, lon:-92.25258124, lat:15.0837508}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0014/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111687/proyecto_PROCESO, 1111687/proyecto_FIN, 1111687/proyecto_INICIO, 1111687/proyecto_PROCESO, 1111687/proyecto_INICIO, 1111687/proyecto_PROCESO, 1111687/proyecto_FIN, 1111687/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977413Proyecto de inversión 2,101,194.68$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101194.68, modificado:2101194.68}}Pavimentacion Mixta - 2555507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA255550 N 0 0 1575 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOCONUSCO CUARZO Y SAFIRO COLONIA EL PARAÍSO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAFIRO Y CALLE JADE, CALLE ROC, lon:-92.2566671, lat:14.94170932}}01-07-2017 30-09-2017 2,101,194.68$               2,101,194.68$               2,101,194.68$               2,101,194.68$               2,101,194.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0071/2017, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A.D E C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2101194.68, importe_modificado:2101194.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112493/proyecto_INICIO, 1112493/proyecto_PROCESO, 1112493/proyecto_FIN, 1112493/proyecto_PROCESO, 1112493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857093Proyecto de inversión 454,053.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454053.0, modificado:454053.0}}Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Calle Imnominada - 546737 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA54673 N 0 0 3877 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE FRANCISCO VIL, lon:-92.2434576, lat:14.90746646}}01-06-2017 31-08-2017 454,053.00$                  454,053.00$                  454,053.00$                  454,053.00$                  454,053.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0010/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:454053.0, importe_modificado:454053.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{966109/proyecto_INICIO, 966109/proyecto_FIN, 966109/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910912Proyecto de inversión 2,190,751.96$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190751.96, modificado:2190751.96}}Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 1694057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA169405 N 0 0 1642 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30823 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SON D, lon:-92.31514373, lat:14.86214074}}01-09-2017 31-12-2017 2,190,751.96$               2,190,751.96$               2,190,751.96$               2,190,751.96$               2,190,751.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0045/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2190751.96, importe_modificado:2190751.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037165/proyecto_PROCESO, 1037165/proyecto_INICIO, 1037165/proyecto_FIN, 1037165/proyecto_PROCESO, 1037165/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910914Proyecto de inversión 1,940,280.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940280.0, modificado:1940280.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 1422057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA142205 N 0 0 1455 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:179, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SAN NICOLÁS LAGARTERO, 30827 SAN NICOLÁS LAGARTERO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMIN, lon:-92.26737072, lat:14.83670695}}01-08-2017 30-09-2017 1,940,280.00$               1,940,280.00$               1,940,280.00$               1,940,280.00$               1,940,280.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0039/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1940280.0, importe_modificado:1940280.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037167/proyecto_INICIO, 1037167/proyecto_PROCESO, 1037167/proyecto_FIN, 1037167/proyecto_PROCESO, 1037167/proyecto_INICIO, 1037167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911838Proyecto de inversión 1,585,024.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585024.0, modificado:1585024.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1326877 Chiapas 89 Tapachula Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132687 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01-08-2017 31-12-2017 1,585,024.00$               1,585,024.00$               1,585,024.00$               1,585,024.00$               1,585,024.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CS/0002/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1585024.0, importe_modificado:1585024.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038091/proyecto_INICIO, 1038091/proyecto_FIN, 1038091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911858Proyecto de inversión 4,359,034.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359034.0, modificado:4359034.0}}Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 1102947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA110294 N 0 0 3259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVAR LOS AMATES BOULEVAR RIO TEXCUYUAPAN, ANDADORE AGUAMARINA, ALABASTRO, MADRE PERLA, ESMERALDA, AMATES, GRANATES, AMBAR, CORAL, PIEDRA LUN, lon:-92.2610614, lat:14.87679862}}01-07-2017 31-08-2017 4,359,034.00$               4,359,034.00$               4,359,034.00$               4,359,034.00$               4,359,034.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0013/2017, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4359034.0, importe_modificado:4359034.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038111/proyecto_INICIO, 1038111/proyecto_PROCESO, 1038111/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977416Proyecto de inversión 845,620.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845620.0, modificado:845620.0}}Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 2473947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA247394 N 0 0 638 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL ANDADOR HIDALGO, MICHOACAN, GUERRERO, OAXACA, VERACRUZ, TABASCO Y YUCATAN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOV, lon:-92.24110675, lat:14.89219617}}01-10-2017 30-11-2017 845,620.00$                  845,620.00$                  845,620.00$                  845,620.00$                  845,620.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0077/2017, contratista:PIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:845620.0, importe_modificado:845620.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112496/proyecto_INICIO, 1112496/proyecto_PROCESO, 1112496/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977419Proyecto de inversión 1,339,719.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339719.0, modificado:1339719.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica - 2329267 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA232926 N 0 0 1007 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS HORTENSIAS LOS CLAVELES, LAS ORQUIDEAS, LAS GARDENIAS, LAS ROSAS, LAS BUGAMBILIAS, LAS MARGARITAS COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA, lon:-92.24475356, lat:14.92658347}}01-09-2017 31-10-2017 1,339,719.00$               1,339,719.00$               1,339,719.00$               1,339,719.00$               1,339,719.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0072/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1339719.0, importe_modificado:1339719.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112499/proyecto_INICIO, 1112499/proyecto_PROCESO, 1112499/proyecto_FIN, 1112499/proyecto_PROCESO, 1112499/proyecto_FIN, 1112499/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977420Proyecto de inversión 6,536,426.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6536426.0, modificado:6534541.9}}Construccion De Colector Pluvial - 2348727 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA234872 N 0 0 4884 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30806 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 44A. CALLE ORIENTE Y CALLE VENUSTIANO CA, lon:-92.2722127, lat:14.88477348}}01-09-2017 31-12-2017 6,534,541.90$               6,534,541.90$               6,534,541.90$               6,534,541.90$               6,534,541.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0037/2017, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6536426.0, importe_modificado:6536426.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112500/proyecto_INICIO, 1112500/proyecto_PROCESO, 1112500/proyecto_FIN, 1112500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977424Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Costruccion De Un Cuarto Dormitorio - 2737897 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA273789 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALVARO OBREGON, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CA, lon:-92.38245903, lat:14.92973764}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0025/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112504/proyecto_INICIO, 1112504/proyecto_PROCESO, 1112504/proyecto_FIN, 1112504/proyecto_INICIO, 1112504/proyecto_PROCESO, 1112504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977425Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuartos Para Baño - 2738177 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA273817 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ALVARO OBREGON, 30780 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CA, lon:-92.38220154, lat:14.9279131}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0026/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112505/proyecto_INICIO, 1112505/proyecto_PROCESO, 1112505/proyecto_FIN, 1112505/proyecto_INICIO, 1112505/proyecto_PROCESO, 1112505/proyecto_FIN, 1112505/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856698Proyecto de inversión 3,646,681.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3646681.0, modificado:3646681.0}}Construccion De Red De Energia Electrica Aerea - 435057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA43505 N 0 0 2728 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:127, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON MURILLO, 30827 MURILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA A UN COSTADO, lon:-92.29444725, lat:14.81589213}}01-05-2017 30-06-2017 3,646,681.00$               3,646,681.00$               3,646,681.00$               3,646,681.00$               3,646,681.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0022/2017, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3646681.0, importe_modificado:3646681.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{965714/proyecto_PROCESO, 965714/proyecto_FIN, 965714/proyecto_INICIO, 965714/proyecto_FIN, 965714/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857085Proyecto de inversión 1,938,184.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938184.0, modificado:1938184.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 530257 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL53025 N 0 0 1453 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ELICES ESCORPION, CONDORD Y MAPACHE COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A MAZATAN, lon:-92.31229873, lat:14.89040009}}01-05-2017 30-06-2017 1,938,184.00$               1,938,184.00$               1,938,184.00$               1,938,184.00$               1,938,184.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0006/2017, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1938184.0, importe_modificado:1938184.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966101/proyecto_INICIO, 966101/proyecto_PROCESO, 966101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857086Proyecto de inversión 1,394,763.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394763.0, modificado:1394763.0}}Pavimentación Asfaltica De Calles - 435237 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA43523 N 0 0 1048 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS FLORES Y LIRIOS COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LAS ROSAS, lon:-92.26939338, lat:14.88282029}}01-04-2017 31-05-2017 1,394,763.00$               1,394,763.00$               1,394,763.00$               1,394,763.00$               1,394,763.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0001/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1394763.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966102/proyecto_INICIO, 966102/proyecto_FIN, 966102/proyecto_PROCESO, 966102/proyecto_INICIO, 966102/proyecto_FIN, 966102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910910Proyecto de inversión 3,907,924.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3907924.0, modificado:3907924.0}}Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 1505987 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA150598 N 0 0 2923 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE TIBURON ISLA SOCORRO, SIN NOMBRE, ISLA CORONADO, 2ª PTE - SUR, CENTRAL NTE - SUR, 3ª OTE - SUR COLONIA ISLAS PERDIDAS, 30830 PUERTO MADERO (SAN, lon:-92.4123338, lat:14.71100583}}01-08-2017 31-10-2017 3,907,924.00$               3,907,924.00$               3,907,924.00$               3,907,924.00$               3,907,924.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0018/2017, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3907924.0, importe_modificado:3907924.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037163/proyecto_INICIO, 1037163/proyecto_PROCESO, 1037163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910916Proyecto de inversión 859,840.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859840.0, modificado:798092.22}}Rehabilitacion De Puente Colgante - 1579347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA157934 N 0 0 649 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:308, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO LA CIGÜEÑA, 30838 LA CIGÜEÑA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA CARRETERA A JARITAS Y A, lon:-92.31752926, lat:14.62485785}}01-05-2017 30-06-2017 798,092.22$                  798,092.22$                  798,092.22$                  798,092.22$                  798,092.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0041/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:859840.0, importe_modificado:859840.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037169/proyecto_FIN, 1037169/proyecto_INICIO, 1037169/proyecto_FIN, 1037169/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911839Proyecto de inversión 2,127,672.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127672.0, modificado:2127672.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1326827 Chiapas 89 Tapachula Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132682 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01-05-2017 31-12-2017 2,127,672.00$               2,127,672.00$               2,127,672.00$               2,127,672.00$               2,127,672.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CS/0003/2017, contratista:VISION TECH SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2127672.0, importe_modificado:2127672.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038092/proyecto_INICIO, 1038092/proyecto_FIN, 1038092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911840Proyecto de inversión 2,162,704.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162704.0, modificado:2162704.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1326687 Chiapas 89 Tapachula Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA132668 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01-05-2017 31-12-2017 2,162,704.00$               2,162,704.00$               2,162,704.00$               2,162,704.00$               2,162,704.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CS/0001/2017, contratista:VISION TECH SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2162704.0, importe_modificado:2162704.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038093/proyecto_INICIO, 1038093/proyecto_PROCESO, 1038093/proyecto_INICIO, 1038093/proyecto_PROCESO, 1038093/proyecto_FIN, 1038093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911848Proyecto de inversión 4,352,307.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4352307.0, modificado:4352307.0}}Pavimentacion Mixta - 1249117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA124911 N 0 0 3254 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MAZATAN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ALONDRA Y CALLE INNOMINAD, lon:-92.30337983, lat:14.89078299}}01-08-2017 31-10-2017 4,352,307.00$               4,352,307.00$               4,352,307.00$               4,352,307.00$               4,352,307.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0027/2017, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4352307.0, importe_modificado:4352307.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038101/proyecto_PROCESO, 1038101/proyecto_INICIO, 1038101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911853Proyecto de inversión 1,034,445.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034445.0, modificado:1034445.0}}Construccion De Colector Pluvial - 1210327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA121032 N 0 0 896 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A AV NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE ESTRELLA P, lon:-92.25039109, lat:14.92161738}}01-06-2017 31-07-2017 1,034,445.00$               1,034,445.00$               1,034,445.00$               1,034,445.00$               1,034,445.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0023/2017, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1034445.0, importe_modificado:1034445.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038106/proyecto_INICIO, 1038106/proyecto_FIN, 1038106/proyecto_PROCESO, 1038106/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911864Proyecto de inversión 3,142,454.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142454.0, modificado:3142454.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1394077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA139407 N 0 0 2352 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 6ª PONIENTE Y 8ª PONIENTE EJIDO EJIDO ALVARO OBREGON BARRIO FERROCARRILERO, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE, lon:-92.37951708, lat:14.91592067}}01-08-2017 31-10-2017 3,142,454.00$               3,142,454.00$               3,142,454.00$               3,142,454.00$               3,142,454.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0033/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3142454.0, importe_modificado:3142454.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038117/proyecto_INICIO, 1038117/proyecto_PROCESO, 1038117/proyecto_FIN, 1038117/proyecto_PROCESO, 1038117/proyecto_FIN, 1038117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976589Proyecto de inversión 2,938,341.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938341.0, modificado:2938341.0}}Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 2329117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA232911 N 0 0 2199 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:102, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30829 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (EL MANZANO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOM, lon:-92.30134862, lat:14.76178276}}01-08-2017 30-09-2017 2,938,341.00$               2,938,341.00$               2,938,341.00$               2,938,341.00$               2,938,341.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0062/2017, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2938341.0, importe_modificado:2938341.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1111669/proyecto_INICIO, 1111669/proyecto_FIN, 1111669/proyecto_PROCESO, 1111669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976590Proyecto de inversión 860,516.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860516.0, modificado:860516.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea - 2715327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA271532 N 0 0 649 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:106, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON LOS LEONCILLOS, 30832 LEONCILLOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRE, lon:-92.39060839, lat:14.77047445}}01-11-2017 31-12-2017 860,516.00$                  860,516.00$                  860,516.00$                  860,516.00$                  860,516.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0084/2017, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:860516.0, importe_modificado:860516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111670/proyecto_INICIO, 1111670/proyecto_PROCESO, 1111670/proyecto_FIN, 1111670/proyecto_INICIO, 1111670/proyecto_PROCESO, 1111670/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976595Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuarto Para Baño - 2312637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULAS231263 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON NUEVA GRANADA, 30815 NUEVA GRANADA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA C, lon:-92.27715043, lat:14.98339457}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0020/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111675/proyecto_FIN, 1111675/proyecto_PROCESO, 1111675/proyecto_INICIO, 1111675/proyecto_PROCESO, 1111675/proyecto_INICIO, 1111675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976599Proyecto de inversión 1,442,244.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442244.0, modificado:1442244.0}}Construccion De Alumbrado Publico - 2328727 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA232872 N 0 0 1083 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL NORTE - SUR COLONIA PLAYA SAN BENITO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAL INTERCOSTERO Y CALLE CUARTA , lon:-92.4223614, lat:14.71882963}}01-08-2017 30-09-2017 1,442,244.00$               1,442,244.00$               1,442,244.00$               1,442,244.00$               1,442,244.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0060/2017, contratista:LC PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1442244.0, importe_modificado:1442244.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111679/proyecto_INICIO, 1111679/proyecto_PROCESO, 1111679/proyecto_FIN, 1111679/proyecto_PROCESO, 1111679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977404Proyecto de inversión 88,070.04$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88070.04, modificado:88070.04}}Construccion De Tres Cuartos Para Baño - 2739097 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA273909 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:733, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, 30807 SAN ANTONIO CHICHARRAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMI, lon:-92.24300921, lat:15.090793}}01-10-2017 31-12-2017 88,070.04$                     88,070.04$                     88,070.04$                     88,070.04$                     88,070.04$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0008/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:88070.04, importe_modificado:88070.04}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112484/proyecto_PROCESO, 1112484/proyecto_INICIO, 1112484/proyecto_FIN, 1112484/proyecto_INICIO, 1112484/proyecto_FIN, 1112484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977427Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 2747527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274752 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:59, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA CEBADILLA 1A SECCIÓN, 30827 CEBADILLA 1RA. SECCIÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INN, lon:-92.28050687, lat:14.86395401}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0027/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112507/proyecto_INICIO, 1112507/proyecto_FIN, 1112507/proyecto_PROCESO, 1112507/proyecto_FIN, 1112507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856697Proyecto de inversión 1,802,701.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802701.0, modificado:1802701.0}}Pavimentacion Mixta De Calles En El Ejido Mexiquito - 743517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA74351 N 0 0 1352 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:120, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN Y ORLANDO PINTO EJIDO MEXIQUITO, 30806 MEXIQUITO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRINCIPAL SE , lon:-92.29076752, lat:15.13889424}}01-06-2017 31-08-2017 1,802,701.00$               1,802,701.00$               1,802,701.00$               1,802,701.00$               1,802,701.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0008/2017, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1802701.0, importe_modificado:1802701.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{965713/proyecto_INICIO, 965713/proyecto_FIN, 965713/proyecto_PROCESO, 965713/proyecto_FIN, 965713/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857080Proyecto de inversión 1,520,829.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520829.0, modificado:1520829.0}}Pavimentacion Mixta De Calles - 765417 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA76541 N 0 0 1142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO MARQUEZ Y BOULEVAR, lon:-92.2511092, lat:14.87706395}}01-05-2017 30-06-2017 1,520,829.00$               1,520,829.00$               1,520,829.00$               1,520,829.00$               1,520,829.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0021/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1520829.0, importe_modificado:1520829.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966096/proyecto_INICIO, 966096/proyecto_PROCESO, 966096/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857082Proyecto de inversión 2,021,145.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021145.0, modificado:2021145.0}}Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 735287 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA73528 N 0 0 1515 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SEMINARISTA COLONIA SEMINARISTA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DEL SEMINARIO Y CALLE AGUACATES, , lon:-92.24746596, lat:14.88917341}}01-03-2017 30-04-2017 2,021,145.00$               2,021,145.00$               2,021,145.00$               2,021,145.00$               2,021,145.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0004/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2021145.0, importe_modificado:2021145.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966098/proyecto_INICIO, 966098/proyecto_FIN, 966098/proyecto_INICIO, 966098/proyecto_PROCESO, 966098/proyecto_FIN, 966098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857091Proyecto de inversión 179,717.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179717.0, modificado:179717.0}}Ampliacion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 546867 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA54686 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PIÑAS COLONIA LOS COCOS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE COCOS, CALLE TAMARINDOS SOBRE LA, lon:-92.27927537, lat:14.87943466}}01-05-2017 31-07-2017 179,717.00$                  179,717.00$                  179,717.00$                  179,717.00$                  179,717.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0002/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:179717.0, importe_modificado:179717.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966107/proyecto_INICIO, 966107/proyecto_FIN, 966107/proyecto_PROCESO, 966107/proyecto_FIN, 966107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857092Proyecto de inversión 5,010,339.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010339.0, modificado:5007330.0}}Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 546797 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA54679 N 0 0 3745 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3RA SUR 5TA SUR, 34A ORIENTE, SANTOS DEGOLLADO, IGNACIO RAMIRES, PASEO DE LA REFORMA COLONIA FLORES DE TAPACHULA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y O, lon:-92.26753465, lat:14.88851823}}01-05-2017 31-07-2017 5,007,330.00$               5,007,330.00$               5,007,330.00$               5,007,330.00$               5,007,330.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0020/2017, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5010339.0, importe_modificado:5010339.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966108/proyecto_INICIO, 966108/proyecto_PROCESO, 966108/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910907Proyecto de inversión 605,253.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605253.0, modificado:605253.0}}Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 1456487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA145648 N 0 0 459 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA QUE, lon:-92.1796243, lat:15.20266453}}01-08-2017 30-09-2017 605,253.00$                  605,253.00$                  605,253.00$                  605,253.00$                  605,253.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0030/2017, contratista:INGENIERO CIVILES LUNA BRINDIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:605253.0, importe_modificado:605253.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037160/proyecto_INICIO, 1037160/proyecto_FIN, 1037160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911826Proyecto de inversión 1,741,866.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741866.0, modificado:1741866.0}}Construcción De Puente Vehicular - 1579097 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA157909 N 0 0 1307 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y CAMINO CANTON MONT, lon:-92.24609838, lat:14.93526688}}01-05-2017 30-06-2017 1,741,866.00$               1,741,866.00$               1,741,866.00$               1,741,866.00$               1,741,866.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0024/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA VEGA, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1741866.0, importe_modificado:1741866.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038079/proyecto_INICIO, 1038079/proyecto_PROCESO, 1038079/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911843Proyecto de inversión 339,325.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339325.0, modificado:339325.0}}Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 1293457 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA129345 N 0 0 261 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA RIO EUFRATES RIO NILO, RIO JORDAN Y CAMINO A LA PITA COLONIA MARCELIN, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.27021516, lat:14.8787343}}01-08-2017 30-09-2017 339,325.00$                  339,325.00$                  339,325.00$                  339,325.00$                  339,325.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0005/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:339325.0, importe_modificado:339325.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038096/proyecto_PROCESO, 1038096/proyecto_FIN, 1038096/proyecto_INICIO, 1038096/proyecto_PROCESO, 1038096/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911857Proyecto de inversión 1,812,173.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812173.0, modificado:1812173.0}}Pavimentacion Mixta - 1194447 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA119444 N 0 0 1359 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TURQUEZA Y EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ELENA, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE JADE, CA, lon:-92.28754308, lat:14.91677855}}01-07-2017 31-08-2017 1,812,173.00$               1,812,173.00$               1,812,173.00$               1,812,173.00$               1,812,173.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0012/2017, contratista:DORA MARIA VELAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1812173.0, importe_modificado:1812173.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038110/proyecto_INICIO, 1038110/proyecto_PROCESO, 1038110/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911860Proyecto de inversión 1,245,520.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245520.0, modificado:1245520.0}}Construccion De Techado De Cancha De La Escuela Preparatoria Profesor Eduardo Jaime Albores Gonzalez - 1102887 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA110288 N 0 0 937 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL MARIN COLONIA JARDINES DEL CAHUACAN, 30770 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL M. CORZO Y CALLE MANUEL M, lon:-92.24133785, lat:14.89758812}}01-07-2017 31-08-2017 1,245,520.00$               1,245,520.00$               1,245,520.00$               1,245,520.00$               1,245,520.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0019/2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1245520.0, importe_modificado:1245520.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038113/proyecto_INICIO, 1038113/proyecto_PROCESO, 1038113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976591Proyecto de inversión 1,404,167.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404167.0, modificado:1404167.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Lomas De San Antonio - 2614987 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA261498 N 0 0 1055 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:115, direccion:CALLE INNOMINDA CANTON MANGA DE CLAVO, 30736 MANGA DE CLAVO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA , lon:-92.27107322, lat:14.96366927}}01-08-2017 30-09-2017 1,404,167.00$               1,404,167.00$               1,404,167.00$               1,404,167.00$               1,404,167.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0076/2017, contratista:MULTISERVICIOS MOLE, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1404167.0, importe_modificado:1404167.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111671/proyecto_INICIO, 1111671/proyecto_PROCESO, 1111671/proyecto_FIN, 1111671/proyecto_INICIO, 1111671/proyecto_PROCESO, 1111671/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976593Proyecto de inversión 349,341.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349341.0, modificado:349341.0}}Ampliacion De Energia Electrica - 2570517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA257051 N 0 0 268 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:127, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON MURILLO, 30827 MURILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR, lon:-92.29904771, lat:14.81709787}}01-10-2017 30-11-2017 349,341.00$                  349,341.00$                  349,341.00$                  349,341.00$                  349,341.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0091/2017, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:349341.0, importe_modificado:349341.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111673/proyecto_INICIO, 1111673/proyecto_FIN, 1111673/proyecto_INICIO, 1111673/proyecto_PROCESO, 1111673/proyecto_FIN, 1111673/proyecto_INICIO, 1111673/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976598Proyecto de inversión 2,647,341.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647341.0, modificado:2647341.0}}Pavimento Mixto En Calles - 2473647 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA247364 N 0 0 1982 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 2A CALLE ORIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA. SUR Y CALLE NOVENA SUR, AVEN, lon:-92.41967003, lat:14.71564715}}01-07-2017 30-09-2017 2,647,341.00$               2,647,341.00$               2,647,341.00$               2,647,341.00$               2,647,341.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0068/2017, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2647341.0, importe_modificado:2647341.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1111678/proyecto_INICIO, 1111678/proyecto_PROCESO, 1111678/proyecto_FIN, 1111678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976601Proyecto de inversión 3,780,803.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780803.0, modificado:3780803.0}}Ampliacion De Red De Energia Electrica - 2610837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA261083 N 0 0 2828 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE CENTRAL SUR Y SIN NOMBRE EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30823 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE IN, lon:-92.31791993, lat:14.8647977}}01-08-2017 30-09-2017 3,780,803.00$               3,780,803.00$               3,780,803.00$               3,780,803.00$               3,780,803.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0046/2017, contratista:LC PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3780803.0, importe_modificado:3780803.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111681/proyecto_INICIO, 1111681/proyecto_PROCESO, 1111681/proyecto_FIN, 1111681/proyecto_INICIO, 1111681/proyecto_PROCESO, 1111681/proyecto_FIN, 1111681/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977415Proyecto de inversión 983,857.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983857.0, modificado:983857.0}}Ampliacion De Energia Electrica - 2570047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA257004 N 0 0 741 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A. ORIENTE PROLONGACION, OAXACA, SAN PEDRO, SAN MATEO,SANTIAGO COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CA, lon:-92.24325553, lat:14.9070915}}01-08-2017 30-09-2017 983,857.00$                  983,857.00$                  983,857.00$                  983,857.00$                  983,857.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0073/2017, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:983857.0, importe_modificado:983857.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112495/proyecto_INICIO, 1112495/proyecto_PROCESO, 1112495/proyecto_FIN, 1112495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857094Proyecto de inversión 5,187,634.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187634.0, modificado:5185884.0}}Construccion De Encofrado Pluvial - 546637 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA54663 N 0 0 3877 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 4TA SUR COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE OCTUBRE Y CALLE ROSAS, CALLE BUGAMBILIA, lon:-92.28158701, lat:14.88177458}}01-06-2017 31-08-2017 5,185,884.00$               5,185,884.00$               5,185,884.00$               5,185,884.00$               5,185,884.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0051/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5187634.0, importe_modificado:5187634.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966110/proyecto_INICIO, 966110/proyecto_FIN, 966110/proyecto_PROCESO, 966110/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911831Proyecto de inversión 1,588,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588000.0, modificado:1588000.0}}Estudio Y Proyecto Para La Actualizacion De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordoñez - 1476307 Chiapas 89 Tapachula Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA147630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01-08-2017 30-11-2017 1,588,000.00$               1,588,000.00$               1,588,000.00$               1,588,000.00$               1,588,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CS/0005/2017, contratista:DAEDALUS-KANOFER INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1588000.0, importe_modificado:1588000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038084/proyecto_INICIO, 1038084/proyecto_FIN, 1038084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911842Proyecto de inversión 1,138,744.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138744.0, modificado:1138744.0}}Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1293587 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA129358 N 0 0 857 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEGUACHIPILIN CASPIROL Y MONTEBELLO COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALZADA DEL INTE, lon:-92.27590232, lat:14.88060098}}01-07-2017 31-08-2017 1,138,744.00$               1,138,744.00$               1,138,744.00$               1,138,744.00$               1,138,744.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0049/2017, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1138744.0, importe_modificado:1138744.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038095/proyecto_INICIO, 1038095/proyecto_FIN, 1038095/proyecto_PROCESO, 1038095/proyecto_INICIO, 1038095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911849Proyecto de inversión 1,265,537.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265537.0, modificado:1265537.0}}Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 1210427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA121042 N 0 0 952 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASPIROL PEDREGAL, LOS AMATES, LA LIMA COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA LIMA Y C, lon:-92.27610027, lat:14.88071197}}01-07-2017 31-08-2017 1,265,537.00$               1,265,537.00$               1,265,537.00$               1,265,537.00$               1,265,537.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0015/2017, contratista:ROSARIO ESMERALDA COUTIÑO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1265537.0, importe_modificado:1265537.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038102/proyecto_INICIO, 1038102/proyecto_PROCESO, 1038102/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976575Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuarto Para Baño - 2312067 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA231206 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL EDÉN, 30812 EL EDÉN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA SALIENDO POR LA , lon:-92.2984729, lat:15.06083909}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0024/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111655/proyecto_PROCESO, 1111655/proyecto_FIN, 1111655/proyecto_INICIO, 1111655/proyecto_PROCESO, 1111655/proyecto_INICIO, 1111655/proyecto_PROCESO, 1111655/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976587Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 2309077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA230907 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:98, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30812 INDEPENDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA SALI, lon:-92.2850465, lat:15.05783883}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0017/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111667/proyecto_INICIO, 1111667/proyecto_PROCESO, 1111667/proyecto_INICIO, 1111667/proyecto_FIN, 1111667/proyecto_PROCESO, 1111667/proyecto_FIN, 1111667/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976597Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuarto De Baño - 2313247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA231324 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:145, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON PROGRESO PUMPUAPA, 30815 PROGRESO PUMPUAPA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBR, lon:-92.28973225, lat:14.96209984}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0022/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111677/proyecto_PROCESO, 1111677/proyecto_FIN, 1111677/proyecto_INICIO, 1111677/proyecto_PROCESO, 1111677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976600Proyecto de inversión 3,984,862.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984862.0, modificado:3984862.0}}Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 2328347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA232834 N 0 0 2980 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CENTRAL PONIENTE, DECIMA SUR, DOCEAVA SUR, OCTAVA SUR, SEXTA SUR, CUARTA SUR, SEGUNDA SUR Y CENTRAL SUR COLONIA PLAYA SAN BENIT, lon:-92.42470029, lat:14.72300105}}01-09-2017 31-10-2017 3,984,862.00$               3,984,862.00$               3,984,862.00$               3,984,862.00$               3,984,862.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0067/2017, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984862.0, importe_modificado:3984862.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1111680/proyecto_INICIO, 1111680/proyecto_FIN, 1111680/proyecto_PROCESO, 1111680/proyecto_FIN, 1111680/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976608Proyecto de inversión 1,131,699.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131699.3, modificado:1131699.3}}Construccion De Carcamo De Bombeo - 2743507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274350 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:218, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO VIVA MÉXICO, 30826 VIVA MÉXICO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-92.32736835, lat:14.9137915}}01-11-2017 31-12-2017 1,131,699.30$               1,131,699.30$               1,131,699.30$               1,131,699.30$               1,131,699.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0086/2017, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1131699.3, importe_modificado:1131699.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111688/proyecto_INICIO, 1111688/proyecto_PROCESO, 1111688/proyecto_FIN, 1111688/proyecto_PROCESO, 1111688/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977402Proyecto de inversión 115,123.06$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115123.06, modificado:115123.06}}Costruccion De Dos Cuarto Dormitorio - 2748057 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274805 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:706, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION EL REFUGIO, 30802 EL REFUGIO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.2175964, lat:15.12585555}}01-10-2017 31-12-2017 115,123.06$                  115,123.06$                  115,123.06$                  115,123.06$                  115,123.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0011/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:115123.06, importe_modificado:115123.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112482/proyecto_PROCESO, 1112482/proyecto_FIN, 1112482/proyecto_INICIO, 1112482/proyecto_PROCESO, 1112482/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977403Proyecto de inversión 58,713.38$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58713.38, modificado:58713.38}}Construccion De Dos Cuartos Para Baño - 2748857 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274885 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:706, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION EL REFUGIO, 30802 EL REFUGIO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETE, lon:-92.21740328, lat:15.12537913}}01-10-2017 31-12-2017 58,713.38$                     58,713.38$                     58,713.38$                     58,713.38$                     58,713.38$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0012/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:58713.38, importe_modificado:58713.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112483/proyecto_FIN, 1112483/proyecto_PROCESO, 1112483/proyecto_INICIO, 1112483/proyecto_PROCESO, 1112483/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977409Proyecto de inversión 2,004,973.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004973.0, modificado:2004973.0}}Pavimentacion Mixta De Calles - 2913537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA291353 N 0 0 1503 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL CASTAÑO CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD COLONIA PALMEIRAS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE , lon:-92.3027284, lat:14.88874854}}01-05-2017 30-06-2017 2,004,973.00$               2,004,973.00$               2,004,973.00$               2,004,973.00$               2,004,973.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0079/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2004973.0, importe_modificado:2004973.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112489/proyecto_INICIO, 1112489/proyecto_PROCESO, 1112489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977412Proyecto de inversión 971,726.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971726.0, modificado:971726.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 2593477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA259347 N 0 0 732 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO, ANDADOR 1 DE SEPTIEMBRE Y ANDADOR 6 DE DICIEMBRE, COLONIA ASEADORES DE CALZADO, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHI, lon:-92.26323525, lat:14.87141453}}01-11-2017 31-12-2017 971,726.00$                  971,726.00$                  971,726.00$                  971,726.00$                  971,726.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0074/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:971726.0, importe_modificado:971726.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112492/proyecto_INICIO, 1112492/proyecto_PROCESO, 1112492/proyecto_FIN, 1112492/proyecto_PROCESO, 1112492/proyecto_INICIO, 1112492/proyecto_PROCESO, 1112492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977417Proyecto de inversión 1,288,740.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288740.0, modificado:1288740.0}}Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Sustitucion De Equipos De Bombeo E Instalaciones Electricas - 2485507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA248550 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PERAS COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 ORIENTE Y CALLE 30 ORIENTE, CALLE NAR, lon:-92.26181407, lat:14.88827779}}01-11-2017 31-12-2017 1,288,740.00$               1,288,740.00$               1,288,740.00$               1,288,740.00$               1,288,740.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0069/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1288740.0, importe_modificado:1288740.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112497/proyecto_INICIO, 1112497/proyecto_PROCESO, 1112497/proyecto_FIN, 1112497/proyecto_INICIO, 1112497/proyecto_PROCESO, 1112497/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977422Proyecto de inversión 1,603,653.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603653.0, modificado:1603653.0}}Pavimentacion Mixta De Calles - 2118507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA211850 N 0 0 1204 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIA Y CRISANTEMO COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S, lon:-92.25123895, lat:14.87063733}}01-07-2017 30-09-2017 1,603,653.00$               1,603,653.00$               1,603,653.00$               1,603,653.00$               1,603,653.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0065/2017, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA JADAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1603653.0, importe_modificado:1603653.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112502/proyecto_INICIO, 1112502/proyecto_FIN, 1112502/proyecto_PROCESO, 1112502/proyecto_INICIO, 1112502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857078Proyecto de inversión 2,948,828.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948828.0, modificado:2948828.0}}Construccion De Colector Pluvial - 735047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA73504 N 0 0 2207 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES COLONIA EL PORVENIR, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE TRINIDAD, lon:-92.27270872, lat:14.93044544}}01-06-2017 31-07-2017 2,948,828.00$               2,948,828.00$               2,948,828.00$               2,948,828.00$               2,948,828.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0007/2017, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2948828.0, importe_modificado:2948828.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{966094/proyecto_INICIO, 966094/proyecto_PROCESO, 966094/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911803Proyecto de inversión 1,215,662.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215662.0, modificado:1215662.0}}Construccion De Red De Energia Electrica - 1422387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA142238 N 0 0 914 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:749, direccion:CALLE AV. CENTRAL NORTE CALLE 11ª PONIENTE Y 1ª AV. NORTE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30815 20 DE NOVIEMBRE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 9ª CALLE ORIENTE, lon:-92.26274429, lat:14.98165262}}01-08-2017 30-09-2017 1,215,662.00$               1,215,662.00$               1,215,662.00$               1,215,662.00$               1,215,662.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0042/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1215662.0, importe_modificado:1215662.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038056/proyecto_INICIO, 1038056/proyecto_PROCESO, 1038056/proyecto_INICIO, 1038056/proyecto_PROCESO, 1038056/proyecto_FIN, 1038056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911827Proyecto de inversión 2,507,787.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507787.0, modificado:2507787.0}}Construccion De Puente - 1579717 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA157971 N 0 0 1878 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANDROMEDA COLONIA LAS GALAXIAS, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 7ª AVENIDA NORTE Y CALLE RIO TEXCUYUAPAN, lon:-92.24985016, lat:14.92166888}}01-05-2017 30-06-2017 2,507,787.00$               2,507,787.00$               2,507,787.00$               2,507,787.00$               2,507,787.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0047/2017, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2507787.0, importe_modificado:2507787.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038080/proyecto_PROCESO, 1038080/proyecto_FIN, 1038080/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911844Proyecto de inversión 1,294,202.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294202.0, modificado:1294202.0}}Pavimentacion Mixta - 1248827 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA124882 N 0 0 973 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE IN, lon:-92.26666801, lat:14.92145875}}01-06-2017 31-07-2017 1,294,202.00$               1,294,202.00$               1,294,202.00$               1,294,202.00$               1,294,202.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0026/2017, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1294202.0, importe_modificado:1294202.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038097/proyecto_INICIO, 1038097/proyecto_FIN, 1038097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911845Proyecto de inversión 3,223,918.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223918.6, modificado:3223918.6}}Pavimentacion Asfaltica De Calles - 1248707 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA124870 N 0 0 2413 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 AVENIDA SUR PROLONGACION COLONIA POBRES UNIDOS, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y CALLE FRAY, lon:-92.29938524, lat:14.88774679}}01-04-2017 30-06-2017 3,223,918.60$               3,223,918.60$               3,223,918.60$               3,223,918.60$               3,223,918.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0028/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3223918.6, importe_modificado:3223918.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038098/proyecto_INICIO, 1038098/proyecto_FIN, 1038098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911850Proyecto de inversión 1,095,832.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095832.0, modificado:1095832.0}}Construccion De Colector Pluvial - 1210397 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA121039 N 0 0 825 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO AEROPUERTO COLONIA UNIVERSITARIO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CAFE Y CALLE UNIVERSITARIA, CA, lon:-92.28092901, lat:14.88841124}}01-07-2017 31-08-2017 1,095,832.00$               1,095,832.00$               1,095,832.00$               1,095,832.00$               1,095,832.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0054/2017, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DEL SURESTE MONTE MORIAH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1095832.0, importe_modificado:1095832.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038103/proyecto_INICIO, 1038103/proyecto_PROCESO, 1038103/proyecto_FIN, 1038103/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911861Proyecto de inversión 640,368.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640368.0, modificado:640368.0}}Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1100147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA110014 N 0 0 485 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR PROLONGACION COLONIA CANTARRANAS, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE INNOMINADA, CAL, lon:-92.28343998, lat:14.87889366}}01-07-2017 31-08-2017 640,368.00$                  640,368.00$                  640,368.00$                  640,368.00$                  640,368.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0005/2017, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:640368.0, importe_modificado:640368.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038114/proyecto_PROCESO, 1038114/proyecto_FIN, 1038114/proyecto_PROCESO, 1038114/proyecto_INICIO, 1038114/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911862Proyecto de inversión 2,761,781.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761781.0, modificado:2761781.0}}Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1102757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA110275 N 0 0 2068 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ALBORES GUILLEN LAS FLORES, BENITO JUAREZ, LEONA VICARIO, NIÑOS HEROES, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA COLONIA BRISAS DEL CAHUACAN, 30789 TAPACHUL, lon:-92.24970668, lat:14.87356952}}01-07-2017 30-09-2017 2,761,781.00$               2,761,781.00$               2,761,781.00$               2,761,781.00$               2,761,781.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0017/2017, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2761781.0, importe_modificado:2761781.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038115/proyecto_INICIO, 1038115/proyecto_PROCESO, 1038115/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911865Proyecto de inversión 4,211,123.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4211123.0, modificado:4211123.0}}Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 1393877 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA139387 N 0 0 3149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 8ª PONIENTE Y 8ª PRIV. PONIENTE EJIDO EJIDO ALVARO OBREGON BARRIO GUADALUPE, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y C, lon:-92.3848036, lat:14.91803932}}01-08-2017 31-10-2017 4,211,123.00$               4,211,123.00$               4,211,123.00$               4,211,123.00$               4,211,123.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0032/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4211123.0, importe_modificado:4211123.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038118/proyecto_PROCESO, 1038118/proyecto_INICIO, 1038118/proyecto_FIN, 1038118/proyecto_INICIO, 1038118/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911868Proyecto de inversión 880,961.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880961.0, modificado:880961.0}}Ampliacion De Energia Electrica - 1492177 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA149217 N 0 0 665 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SO, lon:-92.20330085, lat:15.00366364}}01-08-2017 30-09-2017 880,961.00$                  880,961.00$                  880,961.00$                  880,961.00$                  880,961.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0038/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:880961.0, importe_modificado:880961.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038121/proyecto_INICIO, 1038121/proyecto_FIN, 1038121/proyecto_PROCESO, 1038121/proyecto_FIN, 1038121/proyecto_INICIO, 1038121/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976574Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 2300067 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA230006 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL EDÉN, 30812 EL EDÉN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA SALIENDO POR LA , lon:-92.29842999, lat:15.06088053}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0023/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111654/proyecto_INICIO, 1111654/proyecto_PROCESO, 1111654/proyecto_FIN, 1111654/proyecto_INICIO, 1111654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976592Proyecto de inversión 1,254,461.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254461.0, modificado:1192358.88}}Ampliacion De Energia Electrica - 2348777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA234877 N 0 0 943 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:115, direccion:CALLE MARIA LUISA JUAN DIEGO TEPEYAC, GUADALUPE Y CALLE INNOMINADA CANTON MANGA DE CLAVO, 30736 MANGA DE CLAVO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINA, lon:-92.26916886, lat:14.95989119}}01-07-2017 30-09-2017 1,192,358.88$               1,192,358.88$               1,192,358.88$               1,192,358.88$               1,192,358.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0040/2017, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1254461.0, importe_modificado:1254461.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111672/proyecto_INICIO, 1111672/proyecto_FIN, 1111672/proyecto_PROCESO, 1111672/proyecto_FIN, 1111672/proyecto_INICIO, 1111672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976602Proyecto de inversión 57,561.53$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57561.53, modificado:57561.53}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 2747767 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274776 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:179, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SAN NICOLÁS LAGARTERO, 30827 SAN NICOLÁS LAGARTERO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMIN, lon:-92.26171813, lat:14.82846709}}01-10-2017 31-12-2017 57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     57,561.53$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0029/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:57561.53, importe_modificado:57561.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111682/proyecto_INICIO, 1111682/proyecto_PROCESO, 1111682/proyecto_FIN, 1111682/proyecto_INICIO, 1111682/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976603Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuartos Para Baño - 2748677 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274867 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:179, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SAN NICOLÁS LAGARTERO, 30827 SAN NICOLÁS LAGARTERO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMIN, lon:-92.26111732, lat:14.83070732}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0030/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111683/proyecto_INICIO, 1111683/proyecto_PROCESO, 1111683/proyecto_FIN, 1111683/proyecto_INICIO, 1111683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976611Proyecto de inversión 1,024,456.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024456.0, modificado:1024456.0}}Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 2570387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA257038 N 0 0 772 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:419, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SAN CARLOS, 30817 SAN CARLOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINDAD, CALLE INNOMINDA SOBRE LA 8 AVENIDA , lon:-92.25799899, lat:15.03869346}}01-11-2017 31-12-2017 1,024,456.00$               1,024,456.00$               1,024,456.00$               1,024,456.00$               1,024,456.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0078/2017, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1024456.0, importe_modificado:1024456.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1111691/proyecto_INICIO, 1111691/proyecto_PROCESO, 1111691/proyecto_FIN, 1111691/proyecto_PROCESO, 1111691/proyecto_FIN, 1111691/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977406Proyecto de inversión 172,684.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172684.59, modificado:172684.59}}Construccion De Tres Cuartos Dormitorio - 2311367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA231136 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:733, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, 30807 SAN ANTONIO CHICHARRAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMI, lon:-92.24312808, lat:15.09058582}}01-10-2017 31-12-2017 172,684.59$                  172,684.59$                  172,684.59$                  172,684.59$                  172,684.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0007/2017, contratista:ARNOLDO CACERES DARDON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:172684.59, importe_modificado:172684.59}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112486/proyecto_INICIO, 1112486/proyecto_FIN, 1112486/proyecto_PROCESO, 1112486/proyecto_FIN, 1112486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977414Proyecto de inversión 1,353,358.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353358.0, modificado:1353358.0}}Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Sustitucion De Equipos De Bombeo E Instalaciones Electricas - 2570527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA257052 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA MAGISTERIAL, 30770 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE MANUEL M. POI, lon:-92.24173438, lat:14.89729221}}01-11-2017 31-12-2017 1,353,358.00$               1,353,358.00$               1,353,358.00$               1,353,358.00$               1,353,358.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0075/2017, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1353358.0, importe_modificado:1353358.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112494/proyecto_PROCESO, 1112494/proyecto_FIN, 1112494/proyecto_INICIO, 1112494/proyecto_FIN, 1112494/proyecto_INICIO, 1112494/proyecto_PROCESO, 1112494/proyecto_FIN, 1112494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977426Proyecto de inversión 29,356.68$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29356.68, modificado:29356.68}}Construccion De Un Cuartos Para Baño - 2748427 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA274842 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:59, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA CEBADILLA 1A SECCIÓN, 30827 CEBADILLA 1RA. SECCIÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMNADA, CALLE INNO, lon:-92.28068926, lat:14.86355996}}01-10-2017 31-12-2017 29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     29,356.68$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0028/2017, contratista:KARINA MOTA BARTOLON, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:29356.68, importe_modificado:29356.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112506/proyecto_INICIO, 1112506/proyecto_FIN, 1112506/proyecto_PROCESO, 1112506/proyecto_FIN, 1112506/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911650Proyecto de inversión 62,560.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62560.0, modificado:62560.0}}Construcción De Vientitres Techos Firmes - 1993917 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL199391 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 33 + 820 RANCHERIA TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-91.75185093, lat:16.09619912}}03-08-2017 15-11-2017 62,560.00$                     62,560.00$                     62,560.00$                     62,560.00$                     62,560.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103201, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:62560.0, importe_modificado:62560.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037903/proyecto_INICIO, 1037903/proyecto_PROCESO, 1037903/proyecto_FIN, 1037903/proyecto_INICIO, 1037903/proyecto_PROCESO, 1037903/proyecto_INICIO, 1037903/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911957Proyecto de inversión 5,440.00$                                          {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.0, modificado:5440.0}}Construcción De Dos Techos Firmes - 2005257 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL200525 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:601, direccion:TERRACERÍA TRAMO E MIGUEL HIDALGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVO CHAPULTEPEC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.75939763, lat:16.08061573}}03-08-2017 15-11-2017 5,440.00$                       5,440.00$                       5,440.00$                       5,440.00$                       5,440.00$                       {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103191, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5440.0, importe_modificado:5440.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038210/proyecto_INICIO, 1038210/proyecto_PROCESO, 1038210/proyecto_FIN, 1038210/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976540Proyecto de inversión 486,754.07$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486754.07, modificado:486725.1}}Construcción De Once Cuartos Para Cocina - 2529847 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252984 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:816, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - SAN AGUSTIN ZANJA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA, 30160 SAN AGUSTÍN ZANJA SECA, LA TRINITARIA , lon:-92.05721039, lat:16.01310363}}07-11-2017 29-12-2017 486,725.10$                  486,725.10$                  486,725.10$                  486,725.10$                  486,725.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102949, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:486725.1, importe_modificado:486725.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111620/proyecto_INICIO, 1111620/proyecto_PROCESO, 1111620/proyecto_FIN, 1111620/proyecto_INICIO, 1111620/proyecto_FIN, 1111620/proyecto_PROCESO, 1111620/proyecto_INICIO, 1111620/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976544Proyecto de inversión 1,709,064.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709064.06, modificado:1708963.99}}Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Para Cocina - 2543417 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL254341 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:865, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO, 30160 SABINALITO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRI, lon:-92.17236581, lat:15.98447623}}07-11-2017 29-12-2017 1,708,963.99$               1,708,963.99$               1,708,963.99$               1,708,963.99$               1,708,963.99$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102717, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1708963.99, importe_modificado:1708963.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111624/proyecto_PROCESO, 1111624/proyecto_INICIO, 1111624/proyecto_FIN, 1111624/proyecto_INICIO, 1111624/proyecto_PROCESO, 1111624/proyecto_INICIO, 1111624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976546Proyecto de inversión 584,679.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584679.81, modificado:584645.57}}Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 2541447 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL254144 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:991, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - SAN JOSE LAS TABLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA, 30160 SAN JOSÉ LAS TABLAS, LA TRINITARIA CHIAPA, lon:-92.1835452, lat:16.00154782}}07-11-2017 29-12-2017 584,645.57$                  584,645.57$                  584,645.57$                  584,645.57$                  584,645.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102944, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:584645.57, importe_modificado:584645.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111626/proyecto_INICIO, 1111626/proyecto_PROCESO, 1111626/proyecto_FIN, 1111626/proyecto_INICIO, 1111626/proyecto_PROCESO, 1111626/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976554Proyecto de inversión 222,550.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222550.74, modificado:222550.74}}Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 2493757 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL249375 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1043, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VILLA FLORES - EL SALVADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 30160 EL SALVADOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.11068456, lat:15.90783795}}07-11-2017 29-12-2017 222,550.74$                  222,550.74$                  222,550.74$                  222,550.74$                  222,550.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103067, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:222550.74, importe_modificado:222550.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111634/proyecto_INICIO, 1111634/proyecto_PROCESO, 1111634/proyecto_FIN, 1111634/proyecto_INICIO, 1111634/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976557Proyecto de inversión 1,147,066.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147066.56, modificado:1147066.56}}Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 2895807 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1045, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 31 + 350 RANCHERIA, 30160 NUEVO PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS, lon:-91.76060967, lat:16.08377353}}06-11-2017 29-12-2017 1,147,066.56$               1,147,066.56$               1,147,066.56$               1,147,066.56$               1,147,066.56$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102804, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1147066.56, importe_modificado:1147066.56}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111637/proyecto_INICIO, 1111637/proyecto_PROCESO, 1111637/proyecto_INICIO, 1111637/proyecto_PROCESO, 1111637/proyecto_INICIO, 1111637/proyecto_FIN, 1111637/proyecto_PROCESO, 1111637/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976567Proyecto de inversión 253,552.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253552.53, modificado:253552.53}}Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 2466877 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246687 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1108, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - SANTA AMALIA LA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 SANTA AMALIA LA FLOR, LA TRINITARIA CHIAP, lon:-92.076229, lat:15.94655437}}07-11-2017 29-12-2017 253,552.53$                  253,552.53$                  253,552.53$                  253,552.53$                  253,552.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103057, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:253552.53, importe_modificado:253552.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111647/proyecto_INICIO, 1111647/proyecto_PROCESO, 1111647/proyecto_INICIO, 1111647/proyecto_PROCESO, 1111647/proyecto_FIN, 1111647/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977514Proyecto de inversión 78,880.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78880.0, modificado:78880.0}}Construcción De Veintinueve Techos Firmes - 2033227 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL203322 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 49 + 100 COLONIA, 00000 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-91.62933241, lat:16.09862978}}03-08-2017 15-11-2017 78,880.00$                     78,880.00$                     78,880.00$                     78,880.00$                     78,880.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103126, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:78880.0, importe_modificado:78880.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112594/proyecto_PROCESO, 1112594/proyecto_FIN, 1112594/proyecto_INICIO, 1112594/proyecto_PROCESO, 1112594/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977516Proyecto de inversión 3,249,549.31$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249549.31, modificado:3249549.31}}Construcción De Ochenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 2444497 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL244449 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 49 + 100 EJIDO, 00000 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAR, lon:-91.6423027, lat:16.11036002}}07-11-2017 07-11-2017 3,249,549.31$               3,249,549.31$               3,249,549.31$               3,249,549.31$               3,249,549.31$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102567, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:3249549.31, importe_modificado:3249549.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112596/proyecto_FIN, 1112596/proyecto_INICIO, 1112596/proyecto_FIN, 1112596/proyecto_PROCESO, 1112596/proyecto_INICIO, 1112596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977542Proyecto de inversión 111,275.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111275.37, modificado:111275.37}}Construcción De Tres Cuartos Para Baño - 2456417 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL245641 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1035, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VILLA FLORES - LIBERTAD PRIMERO DE ENERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 30160 LIBERTAD 1RO. DE ENERO, LA TRINITARIA CHIA, lon:-92.12589905, lat:15.92832178}}07-11-2017 29-12-2017 111,275.37$                  111,275.37$                  111,275.37$                  111,275.37$                  111,275.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103124, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:111275.37, importe_modificado:111275.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112622/proyecto_PROCESO, 1112622/proyecto_INICIO, 1112622/proyecto_PROCESO, 1112622/proyecto_FIN, 1112622/proyecto_PROCESO, 1112622/proyecto_FIN, 1112622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977754Proyecto de inversión 69,255.66$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69255.66, modificado:69255.66}}Construcción De Un Cuarto Dormitorios - 3044907 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL304490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUDA AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA SUR PONIE, lon:-92.04867658, lat:16.1135422}}06-11-2017 29-12-2017 69,255.66$                     69,255.66$                     69,255.66$                     69,255.66$                     69,255.66$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103129, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:69255.66, importe_modificado:69255.66}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112834/proyecto_INICIO, 1112834/proyecto_PROCESO, 1112834/proyecto_FIN, 1112834/proyecto_PROCESO, 1112834/proyecto_FIN, 1112834/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977761Proyecto de inversión 135,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2067347 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL206734 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAZARO CARDENAS - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-91.84252253, lat:16.09427679}}03-08-2017 15-11-2017 135,000.00$                  135,000.00$                  135,000.00$                  135,000.00$                  135,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103122, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112841/proyecto_INICIO, 1112841/proyecto_PROCESO, 1112841/proyecto_FIN, 1112841/proyecto_PROCESO, 1112841/proyecto_FIN, 1112841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977762Proyecto de inversión 2,038,852.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038852.02, modificado:2038730.88}}Construccion De Cuarenta Y Seis Cuartos Para Cocina - 2502497 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL250249 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA, 30160 BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.94267908, lat:15.90564247}}07-11-2017 29-12-2017 2,038,730.88$               2,038,730.88$               2,038,730.88$               2,038,730.88$               2,038,730.88$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102663, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2038730.88, importe_modificado:2038730.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112842/proyecto_INICIO, 1112842/proyecto_PROCESO, 1112842/proyecto_FIN, 1112842/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300912212Proyecto de inversión 27,200.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.0, modificado:27200.0}}Construcción De Diez Techos Firmes - 1986297 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL198629 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 51 + 120 EJIDO CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRI, lon:-91.61711496, lat:16.11006762}}03-08-2017 15-11-2017 27,200.00$                     27,200.00$                     27,200.00$                     27,200.00$                     27,200.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103149, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:27200.0, importe_modificado:27200.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038465/proyecto_INICIO, 1038465/proyecto_PROCESO, 1038465/proyecto_INICIO, 1038465/proyecto_PROCESO, 1038465/proyecto_FIN, 1038465/proyecto_PROCESO, 1038465/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976543Proyecto de inversión 362,217.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362217.9, modificado:362217.9}}Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 2461307 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246130 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:864, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 EL VERGEL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PR, lon:-92.171986, lat:15.96866663}}07-11-2017 29-12-2017 362,217.90$                  362,217.90$                  362,217.90$                  362,217.90$                  362,217.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102996, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:362217.9, importe_modificado:362217.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111623/proyecto_INICIO, 1111623/proyecto_PROCESO, 1111623/proyecto_FIN, 1111623/proyecto_INICIO, 1111623/proyecto_FIN, 1111623/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977263Proyecto de inversión 2,840,986.40$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840986.4, modificado:2840986.4}}Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios - 3000097 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL300009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 24 + 150 EJIDO, 30160 RUBÉN JARAMILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETE, lon:-91.97488813, lat:15.98964908}}06-11-2017 29-12-2017 2,840,986.40$               2,840,986.40$               2,840,986.40$               2,840,986.40$               2,840,986.40$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102585, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2840986.4, importe_modificado:2840986.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112343/proyecto_INICIO, 1112343/proyecto_FIN, 1112343/proyecto_PROCESO, 1112343/proyecto_FIN, 1112343/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977269Proyecto de inversión 857,515.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857515.92, modificado:857515.92}}Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 3048757 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL304875 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:233, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS ENCUENTROS - EL BRILLANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 SAN JOSÉ CONETA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRAC, lon:-91.93569929, lat:15.88672}}06-11-2017 29-12-2017 857,515.92$                  857,515.92$                  857,515.92$                  857,515.92$                  857,515.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102859, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:857515.92, importe_modificado:857515.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112349/proyecto_INICIO, 1112349/proyecto_FIN, 1112349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977271Proyecto de inversión 45,000.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2070607 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL207060 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:268, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTROQUE A LAGOS DE COLON - SANTA ELENA EL LAGARTERO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 30160 SANTA ELENA EL LAGARTERO, LA TRINI, lon:-91.90648694, lat:15.83656018}}03-08-2017 15-11-2017 45,000.00$                     45,000.00$                     45,000.00$                     45,000.00$                     45,000.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103141, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112351/proyecto_INICIO, 1112351/proyecto_PROCESO, 1112351/proyecto_FIN, 1112351/proyecto_INICIO, 1112351/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977274Proyecto de inversión 3,626,033.63$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626033.63, modificado:3626033.62}}Construcción De Noventa Y Siete Cuartos Para Baño - 2474807 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247480 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 61 + 150 EJIDO, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.57244603, lat:16.13960805}}07-11-2017 29-12-2017 3,626,033.62$               3,626,033.62$               3,626,033.62$               3,626,033.62$               3,626,033.62$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102558, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:3626033.62, importe_modificado:3626033.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112354/proyecto_INICIO, 1112354/proyecto_PROCESO, 1112354/proyecto_FIN, 1112354/proyecto_INICIO, 1112354/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977512Proyecto de inversión 148,719.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148719.32, modificado:148719.32}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 2897707 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289770 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:551, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 66 + 150 RANCHERIA, 30160 LA VICTORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS EN, lon:-91.52762042, lat:16.11594895}}06-11-2017 29-12-2017 148,719.32$                  148,719.32$                  148,719.32$                  148,719.32$                  148,719.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103110, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:148719.32, importe_modificado:148719.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112592/proyecto_FIN, 1112592/proyecto_INICIO, 1112592/proyecto_FIN, 1112592/proyecto_INICIO, 1112592/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977520Proyecto de inversión 836,635.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836635.92, modificado:836635.92}}Construccion De Doce Cuartos Dormitorios - 3002767 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL300276 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:611, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA, 30160 VALLE ALEGRE, LA TRINITARIA CHIAPAS EN, lon:-91.99723845, lat:16.15740211}}06-11-2017 29-12-2017 836,635.92$                  836,635.92$                  836,635.92$                  836,635.92$                  836,635.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102867, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:836635.92, importe_modificado:836635.92}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112600/proyecto_INICIO, 1112600/proyecto_PROCESO, 1112600/proyecto_FIN, 1112600/proyecto_INICIO, 1112600/proyecto_PROCESO, 1112600/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977691Proyecto de inversión 1,031,098.51$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031098.51, modificado:1031037.94}}Construcción De Veintitrés Cuartos Para Cocina - 2540997 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL254099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - ONTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 ONTELA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-92.158506, lat:16.00266031}}07-11-2017 29-12-2017 1,031,037.94$               1,031,037.94$               1,031,037.94$               1,031,037.94$               1,031,037.94$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102808, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1031037.94, importe_modificado:1031037.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112771/proyecto_INICIO, 1112771/proyecto_PROCESO, 1112771/proyecto_INICIO, 1112771/proyecto_FIN, 1112771/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977767Proyecto de inversión 319,076.73$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319076.73, modificado:314858.3}}Construcción De Siete Cuartos Para Cocina - 2508557 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL250855 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA, 30160 LOS ENCUENTROS, LA TRINITARIA CHIAPAS EN, lon:-91.93773727, lat:15.90663884}}07-11-2017 29-12-2017 314,858.30$                  314,858.30$                  314,858.30$                  314,858.30$                  314,858.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103032, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:314858.3, importe_modificado:314858.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112847/proyecto_INICIO, 1112847/proyecto_PROCESO, 1112847/proyecto_FIN, 1112847/proyecto_PROCESO, 1112847/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911706Proyecto de inversión 397,120.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397120.0, modificado:397120.0}}Construcción De Ciento Cuarenta Y Seis Techos Firmes - 2009887 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL200988 N 0 0 292 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGOS DE MONTEBELLO - ANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCI, lon:-91.70643706, lat:16.12409271}}03-08-2017 15-11-2017 397,120.00$                  397,120.00$                  397,120.00$                  397,120.00$                  397,120.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102964, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:397120.0, importe_modificado:397120.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037959/proyecto_INICIO, 1037959/proyecto_FIN, 1037959/proyecto_PROCESO, 1037959/proyecto_INICIO, 1037959/proyecto_PROCESO, 1037959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911954Proyecto de inversión 361,760.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361760.0, modificado:361760.0}}Construcción De Ciento Treinta Y Tres Techos Firmes - 1990067 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL199006 N 0 0 346 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 307 KM 49 - SAN LUIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 49 + 200 EJIDO SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRI, lon:-91.64273722, lat:16.11107182}}03-08-2017 15-11-2017 361,760.00$                  361,760.00$                  361,760.00$                  361,760.00$                  361,760.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103000, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:361760.0, importe_modificado:361760.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038207/proyecto_INICIO, 1038207/proyecto_PROCESO, 1038207/proyecto_INICIO, 1038207/proyecto_PROCESO, 1038207/proyecto_INICIO, 1038207/proyecto_FIN, 1038207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300912208Proyecto de inversión 250,472.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250472.26, modificado:189281.96}}Rehabilitación Del Colector Principal Oriente Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 1104717 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL110471 N 0 0 8454 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 4A NORTE ORIENTE BARRIO , 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE 3A NORTE ORIENTE, PARA LLEGAR, lon:-92.04886104, lat:16.12186412}}16-05-2017 16-06-2017 189,281.96$                  189,281.96$                  189,281.96$                  189,281.96$                  189,281.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103061, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:189281.96, importe_modificado:189281.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038461/proyecto_PROCESO, 1038461/proyecto_INICIO, 1038461/proyecto_PROCESO, 1038461/proyecto_FIN, 1038461/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300912215Proyecto de inversión 2,843,294.82$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843294.82, modificado:2843294.82}}Rehabilitacion De Once Punto Cuarenta Km De Revestimiento En Camino Ejido Las Delicias A Camucum - 1975477 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL197547 N 0 0 3050 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ENTRONQUE SAN ANTONIO KILÓMETRO 30 + 400 EJIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAP, lon:-91.8604461, lat:15.96788566}}07-08-2017 16-10-2017 2,843,294.82$               2,843,294.82$               2,843,294.82$               2,843,294.82$               2,843,294.82$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102578, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2843294.82, importe_modificado:2843294.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038468/proyecto_PROCESO, 1038468/proyecto_INICIO, 1038468/proyecto_FIN, 1038468/proyecto_PROCESO, 1038468/proyecto_FIN, 1038468/proyecto_PROCESO, 1038468/proyecto_FIN, 1038468/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976539Proyecto de inversión 331,683.89$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331683.89, modificado:331683.89}}Construcción De Puente Vehicular De Cinco Ml De Claro - 2081077 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL208107 N 0 0 845 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 190 - RIO GRANDE EL GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 00000 RÍO GRANDE EL GRIJALVA, LA TRINITARIA , lon:-92.01033363, lat:15.85180857}}10-10-2017 25-12-2017 331,683.89$                  331,683.89$                  331,683.89$                  331,683.89$                  331,683.89$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103015, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:331683.89, importe_modificado:331683.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111619/proyecto_INICIO, 1111619/proyecto_PROCESO, 1111619/proyecto_FIN, 1111619/proyecto_INICIO, 1111619/proyecto_FIN, 1111619/proyecto_INICIO, 1111619/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400976564Proyecto de inversión 716,916.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716916.6, modificado:716916.6}}Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 2896797 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1076, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 31 + 350 RANCHERIA, 30160 3 HERMANOS (LA ESMERALDA), LA TRINITA, lon:-91.76331119, lat:16.08495104}}06-11-2017 29-12-2017 716,916.60$                  716,916.60$                  716,916.60$                  716,916.60$                  716,916.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102930, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:716916.6, importe_modificado:716916.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111644/proyecto_INICIO, 1111644/proyecto_FIN, 1111644/proyecto_PROCESO, 1111644/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977259Proyecto de inversión 928,975.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928975.58, modificado:928975.58}}Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 2999147 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL299914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - PALO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 30160 PALO GORDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.08372656, lat:15.97862432}}06-11-2017 29-12-2017 928,975.58$                  928,975.58$                  928,975.58$                  928,975.58$                  928,975.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102812, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:928975.58, importe_modificado:928975.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112339/proyecto_INICIO, 1112339/proyecto_PROCESO, 1112339/proyecto_INICIO, 1112339/proyecto_FIN, 1112339/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977260Proyecto de inversión 156,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}}Construccion De Casa Sombra Fija Sin Soporte De Carga - 3106817 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL310681 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 22 + 800 EJIDO PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA,, lon:-91.830827, lat:16.16790745}}01-03-2017 30-08-2017 156,000.00$                  156,000.00$                  156,000.00$                  156,000.00$                  156,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103106, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:156000.0, importe_modificado:156000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112340/proyecto_PROCESO, 1112340/proyecto_FIN, 1112340/proyecto_INICIO, 1112340/proyecto_PROCESO, 1112340/proyecto_FIN, 1112340/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977272Proyecto de inversión 1,497,607.86$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497607.86, modificado:1497607.86}}Construcción De Veintiún Cuarto Dormitorio - 2874357 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL287435 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:282, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA, 30160 SANTA ROSA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.90951462, lat:15.94347113}}06-11-2017 29-12-2017 1,497,607.86$               1,497,607.86$               1,497,607.86$               1,497,607.86$               1,497,607.86$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102761, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1497607.86, importe_modificado:1497607.86}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112352/proyecto_INICIO, 1112352/proyecto_FIN, 1112352/proyecto_PROCESO, 1112352/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2017 2 CHP00170400977278Proyecto de inversión 1,147,994.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147994.56, modificado:1147994.56}}Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorio - 2954437 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - EL BOQUERON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-92.10988953, lat:15.96121213}}06-11-2017 29-12-2017 1,147,994.56$               1,147,994.56$               1,147,994.56$               1,147,994.56$               1,147,994.56$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102802, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1147994.56, importe_modificado:1147994.56}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112358/proyecto_INICIO, 1112358/proyecto_FIN, 1112358/proyecto_PROCESO, 1112358/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977515Proyecto de inversión 2,832,166.74$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832166.74, modificado:2832166.74}}Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 2875237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL287523 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 49 + 250 EJIDO, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CAR, lon:-91.64129419, lat:16.11046309}}06-11-2017 29-12-2017 2,832,166.74$               2,832,166.74$               2,832,166.74$               2,832,166.74$               2,832,166.74$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102600, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2832166.74, importe_modificado:2832166.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112595/proyecto_INICIO, 1112595/proyecto_FIN, 1112595/proyecto_PROCESO, 1112595/proyecto_FIN, 1112595/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977517Proyecto de inversión 382,517.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382517.9, modificado:382517.9}}Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 2473727 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247372 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:578, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 67 + 250 RANCHERIA, 00000 LOS TULIPANES, LA TRINITARIA CHIAPAS , lon:-91.50888354, lat:16.13193269}}07-11-2017 29-12-2017 382,517.90$                  382,517.90$                  382,517.90$                  382,517.90$                  382,517.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102978, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:382517.9, importe_modificado:382517.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112597/proyecto_INICIO, 1112597/proyecto_PROCESO, 1112597/proyecto_INICIO, 1112597/proyecto_PROCESO, 1112597/proyecto_FIN, 1112597/proyecto_INICIO, 1112597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977522Proyecto de inversión 319,940.91$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319940.91, modificado:319940.91}}Construcción De Nueve Cuartos Para Baño - 2449057 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL244905 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:620, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - LOS CLAVELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 30160 LOS CLAVELITOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRAC, lon:-92.12737489, lat:16.04871515}}07-11-2017 29-12-2017 319,940.91$                  319,940.91$                  319,940.91$                  319,940.91$                  319,940.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103027, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:319940.91, importe_modificado:319940.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112602/proyecto_INICIO, 1112602/proyecto_FIN, 1112602/proyecto_PROCESO, 1112602/proyecto_FIN, 1112602/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977525Proyecto de inversión 1,138,714.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138714.56, modificado:1138714.56}}Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 2911757 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL291175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:648, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE A CHIHUAHUA - RICARDO FLORES MAGON KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO, 30160 RICARDO FLORES MAGÓN, LA TRINITARIA CHIA, lon:-91.96799892, lat:16.02486303}}06-11-2017 29-12-2017 1,138,714.56$               1,138,714.56$               1,138,714.56$               1,138,714.56$               1,138,714.56$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102805, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1138714.56, importe_modificado:1138714.56}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112605/proyecto_INICIO, 1112605/proyecto_PROCESO, 1112605/proyecto_INICIO, 1112605/proyecto_PROCESO, 1112605/proyecto_FIN, 1112605/proyecto_PROCESO, 1112605/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977529Proyecto de inversión 6,096,930.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6096930.32, modificado:6096572.18}}Construcción De Ciento Treinta Y Síes Cuartos Para Cocina - 2521757 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252175 N 0 0 272 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:681, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO TUXTLA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 37 + 400 EJIDO, 30160 REFORMA AGRARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA, lon:-92.00708173, lat:15.85052703}}07-11-2017 29-12-2017 6,096,572.18$               6,096,572.18$               6,096,572.18$               6,096,572.18$               6,096,572.18$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102503, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:6096572.18, importe_modificado:6096572.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112609/proyecto_INICIO, 1112609/proyecto_PROCESO, 1112609/proyecto_FIN, 1112609/proyecto_INICIO, 1112609/proyecto_PROCESO, 1112609/proyecto_FIN, 1112609/proyecto_INICIO, 1112609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977759Acción 1,689,999.95$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689999.95, modificado:1689999.95}}Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 2581407 Chiapas 99 La Trinitaria Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL258140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}01-03-2017 28-12-2017 1,689,999.95$               1,689,999.95$               1,689,999.95$               1,689,999.95$               1,689,999.95$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102719, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1689999.95, importe_modificado:1689999.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112839/proyecto_INICIO, 1112839/proyecto_FIN, 1112839/proyecto_PROCESO, 1112839/proyecto_FIN, 1112839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977770Proyecto de inversión 3,812,942.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812942.58, modificado:3812942.58}}Construcción De Ciento Dos Cuartos Para Baño - 2489737 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL248973 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 62 + 200 EJIDO, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CA, lon:-91.52917542, lat:16.08700372}}07-11-2017 29-12-2017 3,812,942.58$               3,812,942.58$               3,812,942.58$               3,812,942.58$               3,812,942.58$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102542, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:3812942.58, importe_modificado:3812942.58}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112850/proyecto_INICIO, 1112850/proyecto_PROCESO, 1112850/proyecto_FIN, 1112850/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977771Proyecto de inversión 1,868,453.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868453.08, modificado:1868453.08}}Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Para Baño - 2456887 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL245688 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 30160 FRANCISCO VILLA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACER, lon:-92.13869333, lat:15.99999261}}07-11-2017 29-12-2017 1,868,453.08$               1,868,453.08$               1,868,453.08$               1,868,453.08$               1,868,453.08$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102670, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1868453.08, importe_modificado:1868453.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112851/proyecto_PROCESO, 1112851/proyecto_FIN, 1112851/proyecto_INICIO, 1112851/proyecto_FIN, 1112851/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977773Proyecto de inversión 5,980,324.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5980324.13, modificado:5980324.13}}Construcción De Seiscientos Cinco Pisos Firmes - 1775077 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL177507 N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAP, lon:-91.83422636, lat:16.11682481}}15-06-2017 15-09-2017 5,980,324.13$               5,980,324.13$               5,980,324.13$               5,980,324.13$               5,980,324.13$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102510, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5980324.13, importe_modificado:5980324.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112853/proyecto_PROCESO, 1112853/proyecto_INICIO, 1112853/proyecto_PROCESO, 1112853/proyecto_INICIO, 1112853/proyecto_FIN, 1112853/proyecto_INICIO, 1112853/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400978479Proyecto de inversión 1,147,066.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147066.56, modificado:1147066.56}}Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorios - 2894967 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289496 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:143, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 31 + 700 RANCHERIA, 30160 OCOTAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHI, lon:-91.76694424, lat:16.10390839}}06-11-2017 29-12-2017 1,147,066.56$               1,147,066.56$               1,147,066.56$               1,147,066.56$               1,147,066.56$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102803, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1147066.56, importe_modificado:1147066.56}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1113559/proyecto_INICIO, 1113559/proyecto_FIN, 1113559/proyecto_PROCESO, 1113559/proyecto_FIN, 1113559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911952Proyecto de inversión 168,640.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168640.0, modificado:168640.0}}Construcción De Treinta Y Un Techos Firmes - 1985227 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL198522 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 61 + 100 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.55903016, lat:16.13070837}}03-08-2017 15-11-2017 168,640.00$                  168,640.00$                  168,640.00$                  168,640.00$                  168,640.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103099, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:168640.0, importe_modificado:168640.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038205/proyecto_INICIO, 1038205/proyecto_PROCESO, 1038205/proyecto_FIN, 1038205/proyecto_INICIO, 1038205/proyecto_FIN, 1038205/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300912210Proyecto de inversión 46,240.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46240.0, modificado:46240.0}}Construcción De Diecisiete Techos Firmes - 2021317 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL202131 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO RECUERDO KILÓMETRO 33 + 100 RANCHERIA NUEVO RECUERDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARR, lon:-91.99437699, lat:15.90034631}}03-08-2017 15-11-2017 46,240.00$                     46,240.00$                     46,240.00$                     46,240.00$                     46,240.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103137, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:46240.0, importe_modificado:46240.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038463/proyecto_INICIO, 1038463/proyecto_PROCESO, 1038463/proyecto_INICIO, 1038463/proyecto_PROCESO, 1038463/proyecto_FIN, 1038463/proyecto_INICIO, 1038463/proyecto_PROCESO, 1038463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976537Proyecto de inversión 1,165,589.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165589.62, modificado:1165521.16}}Construcción De Veintiséis Cuartos Para Cocina - 2526447 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252644 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:741, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN SABINES KILÓMETRO 50 + 150 EJIDO, 00000 CANAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETER, lon:-91.96200951, lat:15.85858256}}07-11-2017 29-12-2017 1,165,521.16$               1,165,521.16$               1,165,521.16$               1,165,521.16$               1,165,521.16$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102801, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1165521.16, importe_modificado:1165521.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111617/proyecto_INICIO, 1111617/proyecto_PROCESO, 1111617/proyecto_INICIO, 1111617/proyecto_PROCESO, 1111617/proyecto_INICIO, 1111617/proyecto_FIN, 1111617/proyecto_PROCESO, 1111617/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976538Proyecto de inversión 5,245,153.29$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5245153.29, modificado:5244845.18}}Construcción De Ciento Diecisiete Cuartos Para Cocina - 2525457 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252545 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:791, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO TUXTLA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO, 30160 RÍO GRANDE EL GRIJALVA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.01096395, lat:15.85200954}}07-11-2017 29-12-2017 5,244,845.18$               5,244,845.18$               5,244,845.18$               5,244,845.18$               5,244,845.18$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102537, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5244845.18, importe_modificado:5244845.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111618/proyecto_INICIO, 1111618/proyecto_PROCESO, 1111618/proyecto_FIN, 1111618/proyecto_PROCESO, 1111618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976550Proyecto de inversión 817,956.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817956.26, modificado:817956.26}}Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 3006707 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL300670 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1036, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 67 + 150 RANCHERIA, 30160 LINDAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENT, lon:-91.50822231, lat:16.13171266}}06-11-2017 29-12-2017 817,956.26$                  817,956.26$                  817,956.26$                  817,956.26$                  817,956.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102880, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:817956.26, importe_modificado:817956.26}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111630/proyecto_INICIO, 1111630/proyecto_FIN, 1111630/proyecto_PROCESO, 1111630/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976562Proyecto de inversión 2,049,590.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049590.48, modificado:2049590.48}}Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorios - 2952217 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295221 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VILLA FLORES - 23 DE ENERO LA PALA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 30160 23 DE ENERO PAJAL II, LA TRINITARIA CHI, lon:-92.17003344, lat:15.93735517}}06-11-2017 29-12-2017 2,049,590.48$               2,049,590.48$               2,049,590.48$               2,049,590.48$               2,049,590.48$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102649, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2049590.48, importe_modificado:2049590.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111642/proyecto_INICIO, 1111642/proyecto_PROCESO, 1111642/proyecto_INICIO, 1111642/proyecto_PROCESO, 1111642/proyecto_FIN, 1111642/proyecto_INICIO, 1111642/proyecto_PROCESO, 1111642/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977264Proyecto de inversión 269,852.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269852.22, modificado:269836.42}}Construcción De Seis Cuartos Para Cocina - 2547057 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL254705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - SAN ANTONIO EL ALTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA, 30160 SAN ANTONIO EL ALTO, LA TRINITARIA CHIAPAS, lon:-92.16508868, lat:15.98913871}}07-11-2017 29-12-2017 269,836.42$                  269,836.42$                  269,836.42$                  269,836.42$                  269,836.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103040, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:269836.42, importe_modificado:269836.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112344/proyecto_INICIO, 1112344/proyecto_FIN, 1112344/proyecto_PROCESO, 1112344/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977276Proyecto de inversión 2,354,416.35$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354416.35, modificado:2354416.35}}Construccion De Sesenta Y Cinco Cuartos Para Baño - 2462677 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246267 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 30160 PLAN DE AYALA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.0802523, lat:15.94082093}}07-11-2017 29-12-2017 2,354,416.35$               2,354,416.35$               2,354,416.35$               2,354,416.35$               2,354,416.35$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102628, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2354416.35, importe_modificado:2354416.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112356/proyecto_INICIO, 1112356/proyecto_FIN, 1112356/proyecto_PROCESO, 1112356/proyecto_FIN, 1112356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977277Proyecto de inversión 462,136.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462136.87, modificado:462136.87}}Construcción De Trece Cuartos Para Baño - 2448737 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL244873 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPAN - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 00000 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA, lon:-92.12549715, lat:16.04782227}}07-11-2017 29-12-2017 462,136.87$                  462,136.87$                  462,136.87$                  462,136.87$                  462,136.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102952, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:462136.87, importe_modificado:462136.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112357/proyecto_PROCESO, 1112357/proyecto_INICIO, 1112357/proyecto_PROCESO, 1112357/proyecto_FIN, 1112357/proyecto_INICIO, 1112357/proyecto_PROCESO, 1112357/proyecto_INICIO, 1112357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977303Proyecto de inversión 255,680.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255680.0, modificado:255680.0}}Construcción De Noventa Y Cuatro Techos Firmes - 2063137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL206313 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO 307 KM 87 - JOSE CASTILO TIELEMANS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 00000 JOSÉ CASTILLO TIÉLEMANS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE T, lon:-91.40928692, lat:16.10976175}}03-08-2017 15-11-2017 255,680.00$                  255,680.00$                  255,680.00$                  255,680.00$                  255,680.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103055, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:255680.0, importe_modificado:255680.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112383/proyecto_PROCESO, 1112383/proyecto_FIN, 1112383/proyecto_INICIO, 1112383/proyecto_PROCESO, 1112383/proyecto_INICIO, 1112383/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977507Proyecto de inversión 1,755,262.43$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755262.43, modificado:1755262.43}}Rehabilitación De Siete Punto Cuarenta Km De Revestimiento De Camino Ejido Rodulfo - 2795817 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL279581 N 0 0 2540 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO RODOLFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINIT, lon:-91.89850678, lat:15.91694385}}09-10-2017 30-11-2017 1,755,262.43$               1,755,262.43$               1,755,262.43$               1,755,262.43$               1,755,262.43$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102716, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1755262.43, importe_modificado:1755262.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112587/proyecto_INICIO, 1112587/proyecto_FIN, 1112587/proyecto_INICIO, 1112587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977511Proyecto de inversión 1,645,213.32$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645213.32, modificado:1645118.52}}Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios - 2542047 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL254204 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:551, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 66 + 200 RANCHERIA, 30160 LA VICTORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS EN, lon:-91.52797892, lat:16.11502469}}07-11-2017 29-12-2017 1,645,118.52$               1,645,118.52$               1,645,118.52$               1,645,118.52$               1,645,118.52$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102721, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1645118.52, importe_modificado:1645118.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112591/proyecto_INICIO, 1112591/proyecto_PROCESO, 1112591/proyecto_FIN, 1112591/proyecto_INICIO, 1112591/proyecto_PROCESO, 1112591/proyecto_FIN, 1112591/proyecto_INICIO, 1112591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977523Proyecto de inversión 796,506.66$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796506.66, modificado:796459.26}}Construcción De Dieciocho Cuartos Para Cocina - 2539457 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL253945 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:625, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - GUADALUPE PLUMAJILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 GUADALUPE PLUMAJILLO, LA TRINITARIA CHIA, lon:-92.05100802, lat:16.01536385}}07-11-2017 29-12-2017 796,459.26$                  796,459.26$                  796,459.26$                  796,459.26$                  796,459.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102885, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:796459.26, importe_modificado:796459.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112603/proyecto_INICIO, 1112603/proyecto_FIN, 1112603/proyecto_INICIO, 1112603/proyecto_PROCESO, 1112603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300912216Proyecto de inversión 780,640.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780640.0, modificado:780640.0}}Construcción De Doscientos Ochenta Y Siete Techos Firmes - 2017597 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL201759 N 0 0 574 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTREONQUE SAN ANTONIO - LAS DELICIS KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS E, lon:-91.8632356, lat:15.9702787}}03-08-2017 15-11-2017 780,640.00$                  780,640.00$                  780,640.00$                  780,640.00$                  780,640.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102921, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:780640.0, importe_modificado:780640.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038469/proyecto_INICIO, 1038469/proyecto_PROCESO, 1038469/proyecto_FIN, 1038469/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400976556Proyecto de inversión 148,719.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148719.32, modificado:148719.32}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 2902437 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL290243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1044, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA, 30160 NUEVO PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPAS , lon:-91.49955034, lat:16.13449263}}06-11-2017 29-12-2017 148,719.32$                  148,719.32$                  148,719.32$                  148,719.32$                  148,719.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103116, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:148719.32, importe_modificado:148719.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111636/proyecto_FIN, 1111636/proyecto_PROCESO, 1111636/proyecto_INICIO, 1111636/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976563Proyecto de inversión 594,104.81$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594104.81, modificado:594070.57}}Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 2509197 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL250919 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1076, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 33 + 800 RANCHERIA, 30160 3 HERMANOS (LA ESMERALDA), LA TRINITA, lon:-91.76349825, lat:16.08508735}}07-11-2017 29-12-2017 594,070.57$                  594,070.57$                  594,070.57$                  594,070.57$                  594,070.57$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102939, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:594070.57, importe_modificado:594070.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111643/proyecto_PROCESO, 1111643/proyecto_INICIO, 1111643/proyecto_FIN, 1111643/proyecto_INICIO, 1111643/proyecto_PROCESO, 1111643/proyecto_FIN, 1111643/proyecto_INICIO, 1111643/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977266Proyecto de inversión 2,492,632.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492632.37, modificado:2492632.37}}Construcción De Seiscientos Ml De Calles Con Concreto Hidráulico - 3334407 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL333440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 10 + 100 CUARTEL, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.96193581, lat:16.11268994}}06-11-2017 29-12-2017 2,492,632.37$               2,492,632.37$               2,492,632.37$               2,492,632.37$               2,492,632.37$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102623, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2492632.37, importe_modificado:2492632.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112346/proyecto_INICIO, 1112346/proyecto_FIN, 1112346/proyecto_PROCESO, 1112346/proyecto_FIN, 1112346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977400Proyecto de inversión 438,181.59$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438181.59, modificado:438181.59}}Rehabilitación De Tres Punto Cuarenta Y Cinco Km De Camino Con Revestimiento - 2944747 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294474 N 0 0 524 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1015, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 30 + 500 PUERTO, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-91.98919951, lat:15.92194187}}04-12-2017 29-12-2017 438,181.59$                  438,181.59$                  438,181.59$                  438,181.59$                  438,181.59$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102959, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:438181.59, importe_modificado:438181.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112480/proyecto_INICIO, 1112480/proyecto_PROCESO, 1112480/proyecto_FIN, 1112480/proyecto_INICIO, 1112480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977508Proyecto de inversión 1,643,572.18$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643572.18, modificado:1643572.18}}Construcción De Veintitrés Cuartos Dormitorios - 3005747 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL300574 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO RODOLFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITA, lon:-91.9038712, lat:15.91900734}}06-11-2017 29-12-2017 1,643,572.18$               1,643,572.18$               1,643,572.18$               1,643,572.18$               1,643,572.18$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102722, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1643572.18, importe_modificado:1643572.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112588/proyecto_PROCESO, 1112588/proyecto_INICIO, 1112588/proyecto_PROCESO, 1112588/proyecto_FIN, 1112588/proyecto_INICIO, 1112588/proyecto_FIN, 1112588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977518Proyecto de inversión 931,991.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931991.58, modificado:931991.58}}Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 2896157 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289615 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:601, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 31 + 350 RANCHERIA, 30160 NUEVO CHAPULTEPEC, LA TRINITARIA CHIA, lon:-91.75995553, lat:16.08096813}}06-11-2017 29-12-2017 931,991.58$                  931,991.58$                  931,991.58$                  931,991.58$                  931,991.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102811, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:931991.58, importe_modificado:931991.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112598/proyecto_INICIO, 1112598/proyecto_PROCESO, 1112598/proyecto_FIN, 1112598/proyecto_INICIO, 1112598/proyecto_PROCESO, 1112598/proyecto_FIN, 1112598/proyecto_INICIO, 1112598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977530Proyecto de inversión 2,196,688.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196688.13, modificado:2196559.09}}Construcción De Cuarenta Nueve Cuartos Dormitorios - 2523287 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252328 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:682, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO TUXTLA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO, 30160 NUEVO AGUA ZARCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTL, lon:-92.00817465, lat:15.84866647}}07-11-2017 29-12-2017 2,196,559.09$               2,196,559.09$               2,196,559.09$               2,196,559.09$               2,196,559.09$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102641, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2196559.09, importe_modificado:2196559.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112610/proyecto_INICIO, 1112610/proyecto_PROCESO, 1112610/proyecto_INICIO, 1112610/proyecto_PROCESO, 1112610/proyecto_INICIO, 1112610/proyecto_FIN, 1112610/proyecto_PROCESO, 1112610/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977543Proyecto de inversión 2,342,389.12$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342389.12, modificado:2342389.12}}Construcción De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorios - 2954137 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1035, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VILLA FLORES - LIBERTAD PRIMERO DE ENERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 LIBERTAD 1RO. DE ENERO, LA TRINITA, lon:-92.12566385, lat:15.92896258}}06-11-2017 29-12-2017 2,342,389.12$               2,342,389.12$               2,342,389.12$               2,342,389.12$               2,342,389.12$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102631, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2342389.12, importe_modificado:2342389.12}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112623/proyecto_FIN, 1112623/proyecto_INICIO, 1112623/proyecto_PROCESO, 1112623/proyecto_FIN, 1112623/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977758Acción 66,879.99$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66879.99, modificado:66879.99}}Adquisicion De Software Y Hardware - 2582407 Chiapas 99 La Trinitaria Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL258240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}01-05-2017 30-12-2017 66,879.99$                     66,879.99$                     66,879.99$                     66,879.99$                     66,879.99$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103134, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:66879.99, importe_modificado:66879.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112838/proyecto_INICIO, 1112838/proyecto_PROCESO, 1112838/proyecto_INICIO, 1112838/proyecto_PROCESO, 1112838/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977760Proyecto de inversión 263,702.53$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263702.53, modificado:263702.53}}Construcción De Siete Cuartos Para Baño - 2472167 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247216 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 66 + 200 RANCHERIA, 30160 ACAPULCO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.51092164, lat:16.11560008}}07-11-2017 29-12-2017 263,702.53$                  263,702.53$                  263,702.53$                  263,702.53$                  263,702.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103048, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:263702.53, importe_modificado:263702.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112840/proyecto_INICIO, 1112840/proyecto_PROCESO, 1112840/proyecto_FIN, 1112840/proyecto_INICIO, 1112840/proyecto_FIN, 1112840/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977763Proyecto de inversión 786,056.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786056.26, modificado:786056.26}}Construcción De Once Cuartos Dormitorios - 2876427 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL287642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO RODULFO FIGUEROA - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 EL LAUREL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACE, lon:-91.94130331, lat:16.03219617}}06-11-2017 29-12-2017 786,056.26$                  786,056.26$                  786,056.26$                  786,056.26$                  786,056.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102917, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:786056.26, importe_modificado:786056.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112843/proyecto_PROCESO, 1112843/proyecto_FIN, 1112843/proyecto_INICIO, 1112843/proyecto_PROCESO, 1112843/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977769Proyecto de inversión 1,757,500.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757500.0, modificado:1757500.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2165997 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL216599 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERNAZA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.86852685, lat:16.15162325}}25-09-2017 15-11-2017 1,757,500.00$               1,757,500.00$               1,757,500.00$               1,757,500.00$               1,757,500.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102713, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1757500.0, importe_modificado:1757500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112849/proyecto_INICIO, 1112849/proyecto_PROCESO, 1112849/proyecto_FIN, 1112849/proyecto_INICIO, 1112849/proyecto_FIN, 1112849/proyecto_INICIO, 1112849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977774Proyecto de inversión 367,500.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2067727 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL206772 N 0 0 294 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JUNCANA KILÓMETRO 14 + 670 RANCHERIA, 30160 JUNCANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRINIT, lon:-91.92288532, lat:16.13410981}}03-08-2017 15-11-2017 367,500.00$                  367,500.00$                  367,500.00$                  367,500.00$                  367,500.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102992, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:367500.0, importe_modificado:367500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112854/proyecto_INICIO, 1112854/proyecto_PROCESO, 1112854/proyecto_FIN, 1112854/proyecto_INICIO, 1112854/proyecto_PROCESO, 1112854/proyecto_INICIO, 1112854/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911644Proyecto de inversión 13,600.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13600.0, modificado:13600.0}}Construcción De Cinco Techos Firmes - 2002377 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL200237 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A CAMPANA - SAN ANTONIO SANJA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 500 EJIDO SAN ANTONIO ZANJA SECA, LA TRINITARIA C, lon:-92.06003788, lat:16.01132674}}03-08-2017 15-11-2017 13,600.00$                     13,600.00$                     13,600.00$                     13,600.00$                     13,600.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103162, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:13600.0, importe_modificado:13600.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037897/proyecto_INICIO, 1037897/proyecto_PROCESO, 1037897/proyecto_FIN, 1037897/proyecto_PROCESO, 1037897/proyecto_FIN, 1037897/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911646Proyecto de inversión 12,240.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12240.0, modificado:12240.0}}Construcción De Tres Techos Firmes - 1995227 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL199522 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 61 + 200 EJIDO SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA T, lon:-91.57159211, lat:16.13992813}}03-08-2017 15-11-2017 12,240.00$                     12,240.00$                     12,240.00$                     12,240.00$                     12,240.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103166, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:12240.0, importe_modificado:12240.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037899/proyecto_INICIO, 1037899/proyecto_PROCESO, 1037899/proyecto_FIN, 1037899/proyecto_INICIO, 1037899/proyecto_PROCESO, 1037899/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911961Proyecto de inversión 35,360.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35360.0, modificado:35360.0}}Construcción De Trece Techos Firmes - 2014097 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL201409 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE SN ANTONIO - RODULFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA , 30160 SAN JOSÉ CAMPO ALEGRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE C, lon:-91.97092281, lat:15.89740175}}03-08-2017 15-11-2017 35,360.00$                     35,360.00$                     35,360.00$                     35,360.00$                     35,360.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103204, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:62560.0, importe_modificado:62560.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038214/proyecto_INICIO, 1038214/proyecto_PROCESO, 1038214/proyecto_FIN, 1038214/proyecto_INICIO, 1038214/proyecto_PROCESO, 1038214/proyecto_FIN, 1038214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976541Proyecto de inversión 840,757.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840757.03, modificado:840707.0}}Construcción De Diecinueve Cuartos Para Cocina - 2556047 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL255604 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - 6 DE MARZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO, 30160 6 DE MARZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE VEREDA PRINCIP, lon:-92.06693924, lat:16.00954633}}07-11-2017 29-12-2017 840,707.00$                  840,707.00$                  840,707.00$                  840,707.00$                  840,707.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102865, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:840707.0, importe_modificado:840707.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111621/proyecto_INICIO, 1111621/proyecto_PROCESO, 1111621/proyecto_FIN, 1111621/proyecto_INICIO, 1111621/proyecto_FIN, 1111621/proyecto_PROCESO, 1111621/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976545Proyecto de inversión 672,455.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672455.55, modificado:672416.05}}Construcción De Quince Cuartos Para Cocina - 2544717 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL254471 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:921, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA, 30160 EL CARMELITO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.14910672, lat:16.00169548}}07-11-2017 29-12-2017 672,416.05$                  672,416.05$                  672,416.05$                  672,416.05$                  672,416.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102936, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:672416.05, importe_modificado:672416.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111625/proyecto_INICIO, 1111625/proyecto_FIN, 1111625/proyecto_PROCESO, 1111625/proyecto_INICIO, 1111625/proyecto_PROCESO, 1111625/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976552Proyecto de inversión 688,532.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688532.22, modificado:688532.22}}Construccion De Dieciocho Cuartos Para Baño - 2494117 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL249411 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1042, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 67 + 500 RANCHERIA, 30160 NUEVA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPA, lon:-91.50455129, lat:16.13569884}}07-11-2017 29-12-2017 688,532.22$                  688,532.22$                  688,532.22$                  688,532.22$                  688,532.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102932, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:688532.22, importe_modificado:688532.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111632/proyecto_INICIO, 1111632/proyecto_PROCESO, 1111632/proyecto_FIN, 1111632/proyecto_INICIO, 1111632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400976559Proyecto de inversión 215,074.98$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215074.98, modificado:215074.98}}Construcción De Tres Cuartos Dormitorios - 2901267 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL290126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1046, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 31 + 350 RANCHERIA, 30160 NUEVO PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS, lon:-91.76237402, lat:16.08438264}}06-11-2017 29-12-2017 215,074.98$                  215,074.98$                  215,074.98$                  215,074.98$                  215,074.98$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103069, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:215074.98, importe_modificado:215074.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111639/proyecto_FIN, 1111639/proyecto_PROCESO, 1111639/proyecto_INICIO, 1111639/proyecto_PROCESO, 1111639/proyecto_INICIO, 1111639/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400976561Proyecto de inversión 836,436.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836436.17, modificado:836436.17}}Construcción De Vintitres Cuartos Para Baño - 2429987 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL242998 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1059, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TZISCAO - SANTA ROA EL ORIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 SANTA ROSA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENT, lon:-91.67366532, lat:16.13608503}}07-11-2017 29-11-2017 836,436.17$                  836,436.17$                  836,436.17$                  836,436.17$                  836,436.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103199, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:836436.17, importe_modificado:836436.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111641/proyecto_FIN, 1111641/proyecto_PROCESO, 1111641/proyecto_INICIO, 1111641/proyecto_FIN, 1111641/proyecto_PROCESO, 1111641/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977261Proyecto de inversión 1,460,901.13$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460901.13, modificado:1460901.13}}Rehabilitacion De Siete Km De Camino Rural Tramo Del Km Cero Al Siete - 2943587 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294358 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO CARRETERA 307 KM 23 - POR VEIR AGRARISTA KILÓMETRO 23 + 11 EJIDO PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA, lon:-91.83093902, lat:16.16562617}}04-12-2017 29-12-2017 1,460,901.13$               1,460,901.13$               1,460,901.13$               1,460,901.13$               1,460,901.13$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102764, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1460901.13, importe_modificado:1460901.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112341/proyecto_INICIO, 1112341/proyecto_PROCESO, 1112341/proyecto_INICIO, 1112341/proyecto_PROCESO, 1112341/proyecto_FIN, 1112341/proyecto_INICIO, 1112341/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977390Proyecto de inversión 6,197,533.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197533.11, modificado:6197533.11}}Rehabilitación Del Sistema La Linea De Conducción Por Gravedad Del Sistema Integral De Agua Potable - 2940947 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL294094 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE A COLON - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTR, lon:-91.92012916, lat:15.82416649}}04-12-2017 29-12-2017 6,197,533.11$               6,197,533.11$               6,197,533.11$               6,197,533.11$               6,197,533.11$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102491, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:6197533.11, importe_modificado:6197533.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112470/proyecto_INICIO, 1112470/proyecto_PROCESO, 1112470/proyecto_FIN, 1112470/proyecto_INICIO, 1112470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977521Proyecto de inversión 286,294.32$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286294.32, modificado:286294.32}}Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 2471607 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247160 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:615, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - GUADALUPE EL CORRALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 GUADALUPE CORRAL DE PIEDRA, LA TRINITARI, lon:-92.13179105, lat:16.05124545}}07-11-2017 29-12-2017 286,294.32$                  286,294.32$                  286,294.32$                  286,294.32$                  286,294.32$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103035, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:286294.32, importe_modificado:286294.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112601/proyecto_INICIO, 1112601/proyecto_PROCESO, 1112601/proyecto_INICIO, 1112601/proyecto_FIN, 1112601/proyecto_PROCESO, 1112601/proyecto_FIN, 1112601/proyecto_PROCESO, 1112601/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977527Proyecto de inversión 5,648,626.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648626.62, modificado:5648294.82}}Cosntruccion De Ciento Veintiseis Cuartos Para Cocina - 2524427 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL252442 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO TUXTLA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA CD, lon:-92.00746939, lat:15.85388596}}07-11-2017 29-12-2017 5,648,294.82$               5,648,294.82$               5,648,294.82$               5,648,294.82$               5,648,294.82$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102517, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5648294.82, importe_modificado:5648294.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112607/proyecto_INICIO, 1112607/proyecto_PROCESO, 1112607/proyecto_INICIO, 1112607/proyecto_PROCESO, 1112607/proyecto_FIN, 1112607/proyecto_INICIO, 1112607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977531Proyecto de inversión 181,108.95$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181108.95, modificado:181108.95}}Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 2455497 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL245549 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - ESPERNAZA EL GUANACASTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 ESPERANZA EL GUANACASTLE, LA TRINITAR, lon:-92.13580282, lat:15.97109084}}07-11-2017 29-12-2017 181,108.95$                  181,108.95$                  181,108.95$                  181,108.95$                  181,108.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103081, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:181108.95, importe_modificado:181108.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112611/proyecto_INICIO, 1112611/proyecto_PROCESO, 1112611/proyecto_FIN, 1112611/proyecto_INICIO, 1112611/proyecto_FIN, 1112611/proyecto_INICIO, 1112611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977755Proyecto de inversión 201,818.13$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201818.13, modificado:201818.13}}Mejoramiento De Aulas En Esc Sec Tec No Cuarenta Y Cuatro - 3043747 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL304374 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AV PTE NTE BARRIO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AV PTE NTE Y BRECHA 17 PTE NTE, PARA LLEGAR A LA OBRA , lon:-92.05972852, lat:16.12863953}}06-11-2017 29-12-2017 201,818.13$                  201,818.13$                  201,818.13$                  201,818.13$                  201,818.13$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103074, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:201818.13, importe_modificado:201818.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112835/proyecto_INICIO, 1112835/proyecto_PROCESO, 1112835/proyecto_FIN, 1112835/proyecto_INICIO, 1112835/proyecto_PROCESO, 1112835/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977768Proyecto de inversión 20,000.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2220237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL222023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTREONQUE SAN ANTONIO - RODULFO FIAGUEROA KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RODOLFO FIGUEROA, 30160 LOS ENCUENTROS, LA TRINITAR, lon:-91.93776946, lat:15.90667571}}02-10-2017 15-11-2017 20,000.00$                     20,000.00$                     20,000.00$                     20,000.00$                     20,000.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103158, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112848/proyecto_INICIO, 1112848/proyecto_FIN, 1112848/proyecto_PROCESO, 1112848/proyecto_FIN, 1112848/proyecto_INICIO, 1112848/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977778Proyecto de inversión 89,760.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89760.0, modificado:89760.0}}Construcción De Treinta Y Tres Techos Firmes - 2095867 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL209586 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRADA A 5 LAGOS - EL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 00000 EL REFUGIO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA P, lon:-91.67372522, lat:16.128663}}03-08-2017 15-11-2017 89,760.00$                     89,760.00$                     89,760.00$                     89,760.00$                     89,760.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103125, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:89760.0, importe_modificado:89760.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112858/proyecto_INICIO, 1112858/proyecto_PROCESO, 1112858/proyecto_FIN, 1112858/proyecto_INICIO, 1112858/proyecto_PROCESO, 1112858/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910763Proyecto de inversión 10,880.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10880.0, modificado:10880.0}}Construcción De Cuatro Techos Firmes - 2005767 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL200576 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO 307 KM 69 - SAN ANTONIO LOS MONTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO LOS MONTES, LA TRINITARIA CHIAPAS E, lon:-91.51489197, lat:16.13764738}}08-08-2017 15-11-2017 10,880.00$                     10,880.00$                     10,880.00$                     10,880.00$                     10,880.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103184, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:10880.0, importe_modificado:10880.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037016/proyecto_INICIO, 1037016/proyecto_PROCESO, 1037016/proyecto_FIN, 1037016/proyecto_PROCESO, 1037016/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976542Proyecto de inversión 979,466.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979466.54, modificado:979466.53}}Construcción De Veintiséis Cuartos Para Baño - 2476917 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247691 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:831, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 62 + 200 RANCHERIA, 30160 SAN JOSÉ GUADALUPE, LA TRINITARIA CHI, lon:-91.54090663, lat:16.1072792}}07-11-2017 29-12-2017 979,466.53$                  979,466.53$                  979,466.53$                  979,466.53$                  979,466.53$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102810, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:979466.53, importe_modificado:979466.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111622/proyecto_INICIO, 1111622/proyecto_PROCESO, 1111622/proyecto_FIN, 1111622/proyecto_INICIO, 1111622/proyecto_PROCESO, 1111622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400976560Proyecto de inversión 898,294.75$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898294.75, modificado:898294.75}}Construcción De Veinticinco Cuartos Para Baño - 2458707 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL245870 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO, 00000 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARI, lon:-92.12806385, lat:16.00882498}}07-11-2017 29-12-2017 898,294.75$                  898,294.75$                  898,294.75$                  898,294.75$                  898,294.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102858, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:898294.75, importe_modificado:898294.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111640/proyecto_INICIO, 1111640/proyecto_PROCESO, 1111640/proyecto_FIN, 1111640/proyecto_INICIO, 1111640/proyecto_PROCESO, 1111640/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976566Proyecto de inversión 806,421.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806421.17, modificado:806421.16}}Construcción De Veintitrés Cuartos Para Baño - 2771017 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL277101 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1084, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL AMPARO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO, 30160 EL AMPARO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA CD, lon:-91.99769474, lat:15.89824135}}06-11-2017 29-12-2017 806,421.16$                  806,421.16$                  806,421.16$                  806,421.16$                  806,421.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102882, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:806421.16, importe_modificado:806421.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111646/proyecto_INICIO, 1111646/proyecto_PROCESO, 1111646/proyecto_FIN, 1111646/proyecto_PROCESO, 1111646/proyecto_FIN, 1111646/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977267Proyecto de inversión 385,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2071287 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL207128 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO SANTA RITA - SAN DIEGO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA, 30160 SAN DIEGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA , lon:-91.96215374, lat:16.11243255}}03-08-2017 15-11-2017 385,000.00$                  385,000.00$                  385,000.00$                  385,000.00$                  385,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102967, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112347/proyecto_INICIO, 1112347/proyecto_PROCESO, 1112347/proyecto_FIN, 1112347/proyecto_PROCESO, 1112347/proyecto_FIN, 1112347/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977268Proyecto de inversión 265,937.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265937.22, modificado:265921.42}}Construccion De Seis Cuartos Para Cocina - 2550167 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL255016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - SAN FRANCISCO LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA, 00000 SAN FRANCISCO LAGUNA SECA, LA TRINI, lon:-92.04037146, lat:15.96542832}}07-11-2017 29-12-2017 265,921.42$                  265,921.42$                  265,921.42$                  265,921.42$                  265,921.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103046, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:265921.42, importe_modificado:265921.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112348/proyecto_PROCESO, 1112348/proyecto_FIN, 1112348/proyecto_INICIO, 1112348/proyecto_PROCESO, 1112348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977270Proyecto de inversión 38,080.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38080.0, modificado:38080.0}}Construcción De Catorce Techos Firmes - 2097067 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL209706 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINCO LAGOS - RIO LOMA LINDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA, 00000 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERR, lon:-91.66805278, lat:16.13119475}}03-08-2017 15-11-2017 38,080.00$                     38,080.00$                     38,080.00$                     38,080.00$                     38,080.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103144, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:38080.0, importe_modificado:38080.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112350/proyecto_INICIO, 1112350/proyecto_FIN, 1112350/proyecto_PROCESO, 1112350/proyecto_FIN, 1112350/proyecto_INICIO, 1112350/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977279Proyecto de inversión 1,278,443.88$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278443.88, modificado:1278443.88}}Construccion De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 2912237 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL291223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO RUBEN JARAMILLO - SAN JOSE LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 LAS MARÍAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENT, lon:-91.93088661, lat:15.9776347}}06-11-2017 29-12-2017 1,278,443.88$               1,278,443.88$               1,278,443.88$               1,278,443.88$               1,278,443.88$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102799, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1278443.88, importe_modificado:1278443.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112359/proyecto_PROCESO, 1112359/proyecto_INICIO, 1112359/proyecto_FIN, 1112359/proyecto_INICIO, 1112359/proyecto_PROCESO, 1112359/proyecto_FIN, 1112359/proyecto_INICIO, 1112359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977391Proyecto de inversión 15,056,288.94$                                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.505628894E7, modificado:1.505628894E7}}Construcción De Doscientos Nueve Cuartos Dormitorio - 2912937 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL291293 N 0 0 418 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO ENTRONQUE A COLON - LAGOS DE COLON KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CA, lon:-91.92277532, lat:15.82399617}}06-11-2017 29-12-2017 15,056,288.94$             15,056,288.94$             15,056,288.94$             15,056,288.94$             15,056,288.94$             {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102487, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1.505628894E7, importe_modificado:1.505628894E7}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112471/proyecto_INICIO, 1112471/proyecto_PROCESO, 1112471/proyecto_FIN, 1112471/proyecto_INICIO, 1112471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977506Proyecto de inversión 1,218,758.22$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218758.22, modificado:1218758.22}}Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 2897217 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL289721 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:485, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 32 + 100 RANCHERIA, 30160 LOS PINOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTR, lon:-91.77004438, lat:16.10442144}}06-11-2017 29-12-2017 1,218,758.22$               1,218,758.22$               1,218,758.22$               1,218,758.22$               1,218,758.22$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102800, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1218758.22, importe_modificado:1218758.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112586/proyecto_INICIO, 1112586/proyecto_PROCESO, 1112586/proyecto_FIN, 1112586/proyecto_INICIO, 1112586/proyecto_PROCESO, 1112586/proyecto_FIN, 1112586/proyecto_INICIO, 1112586/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977509Proyecto de inversión 3,700,797.21$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700797.21, modificado:3700797.21}}Construcción De Noventa Y Nueve Cuartos Para Baño - 2491837 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL249183 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 3 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 61 + 120 EJIDO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS , lon:-91.55864795, lat:16.1315817}}07-11-2017 29-12-2017 3,700,797.21$               3,700,797.21$               3,700,797.21$               3,700,797.21$               3,700,797.21$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102552, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:3700797.21, importe_modificado:3700797.21}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112589/proyecto_INICIO, 1112589/proyecto_FIN, 1112589/proyecto_PROCESO, 1112589/proyecto_FIN, 1112589/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977510Proyecto de inversión 10,880.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10880.0, modificado:10880.0}}Construcción De Cuatro Techos Firmes - 2838517 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL283851 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:551, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 66 + 180 RANCHERIA, 30160 LA VICTORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS EN, lon:-91.52800037, lat:16.11510715}}16-10-2017 20-12-2017 10,880.00$                     10,880.00$                     10,880.00$                     10,880.00$                     10,880.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103175, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:10880.0, importe_modificado:10880.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112590/proyecto_INICIO, 1112590/proyecto_PROCESO, 1112590/proyecto_INICIO, 1112590/proyecto_PROCESO, 1112590/proyecto_FIN, 1112590/proyecto_INICIO, 1112590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977513Proyecto de inversión 2,535,525.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535525.3, modificado:2535525.3}}Construcción De Setenta Cuartos Para Baño - 2453167 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL245316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 49 + 100 EJIDO, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTR, lon:-91.62935766, lat:16.09898307}}07-11-2017 29-12-2017 2,535,525.30$               2,535,525.30$               2,535,525.30$               2,535,525.30$               2,535,525.30$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102618, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2535525.3, importe_modificado:2535525.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112593/proyecto_INICIO, 1112593/proyecto_FIN, 1112593/proyecto_PROCESO, 1112593/proyecto_FIN, 1112593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977526Proyecto de inversión 2,687,917.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687917.08, modificado:2687917.08}}Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 2863987 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL286398 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:650, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 23 + 150 RANCHERIA, 30160 LOMA BONITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-92.00357933, lat:15.98409408}}06-11-2017 29-12-2017 2,687,917.08$               2,687,917.08$               2,687,917.08$               2,687,917.08$               2,687,917.08$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102612, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2687917.08, importe_modificado:2687917.08}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112606/proyecto_INICIO, 1112606/proyecto_FIN, 1112606/proyecto_PROCESO, 1112606/proyecto_FIN, 1112606/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977532Proyecto de inversión 1,800,991.50$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800991.5, modificado:1800991.5}}Construcción De Veinticinco Cuartos Dormitorios - 2955727 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL295572 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - ESPERNAZA EL GUANACASTLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA, 30160 ESPERANZA EL GUANACASTLE, LA TRINI, lon:-92.13582108, lat:15.97118512}}06-11-2017 29-12-2017 1,800,991.50$               1,800,991.50$               1,800,991.50$               1,800,991.50$               1,800,991.50$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102709, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1800991.5, importe_modificado:1800991.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112612/proyecto_INICIO, 1112612/proyecto_FIN, 1112612/proyecto_PROCESO, 1112612/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977766Proyecto de inversión 900,642.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900642.96, modificado:900642.96}}Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Baño - 2473497 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL247349 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 63 + 300 RANCHERIA, 30160 EGIPTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE C, lon:-91.54151449, lat:16.12778464}}07-11-2017 29-12-2017 900,642.96$                  900,642.96$                  900,642.96$                  900,642.96$                  900,642.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102813, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:900642.96, importe_modificado:900642.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112846/proyecto_INICIO, 1112846/proyecto_PROCESO, 1112846/proyecto_INICIO, 1112846/proyecto_FIN, 1112846/proyecto_INICIO, 1112846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977777Proyecto de inversión 1,532,500.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532500.0, modificado:1532500.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2152117 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL215211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LAZARO CARDENAS - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITAR, lon:-91.83315135, lat:16.04306023}}03-10-2017 15-11-2017 1,532,500.00$               1,532,500.00$               1,532,500.00$               1,532,500.00$               1,532,500.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102759, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1532500.0, importe_modificado:1532500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112857/proyecto_INICIO, 1112857/proyecto_PROCESO, 1112857/proyecto_FIN, 1112857/proyecto_INICIO, 1112857/proyecto_FIN, 1112857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911643Proyecto de inversión 5,440.00$                                          {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.0, modificado:5440.0}}Construcción De Dos Techos Firmes - 1995687 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL199568 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILÓMETRO 7 + 420 EJIDO , 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.99600843, lat:16.12993742}}03-08-2017 16-10-2017 5,440.00$                       5,440.00$                       5,440.00$                       5,440.00$                       5,440.00$                       {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103195, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:5440.0, importe_modificado:5440.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037896/proyecto_INICIO, 1037896/proyecto_PROCESO, 1037896/proyecto_FIN, 1037896/proyecto_INICIO, 1037896/proyecto_FIN, 1037896/proyecto_PROCESO, 1037896/proyecto_INICIO, 1037896/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911648Proyecto de inversión 717,481.16$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717481.16, modificado:717481.16}}Rehabilitación De Cinco Punto Veintitrés Km De Caminos Y Calles - 1977157 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL197715 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 444 + 830 EJIDO , 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRINITAR, lon:-91.66438219, lat:16.0830283}}07-08-2017 15-09-2017 717,481.16$                  717,481.16$                  717,481.16$                  717,481.16$                  717,481.16$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102925, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:717481.16, importe_modificado:717481.16}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037901/proyecto_INICIO, 1037901/proyecto_PROCESO, 1037901/proyecto_INICIO, 1037901/proyecto_FIN, 1037901/proyecto_INICIO, 1037901/proyecto_PROCESO, 1037901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911649Proyecto de inversión 1,456,251.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456251.65, modificado:1456251.65}}Rehabilitación De Seis Punto Treinta Km De Revestimiento Ejido Tierra Blanca - 1984497 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL198449 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ENTRADA A TIERRA BLANCA KILÓMETRO 33 + 820 EJIDO , 30160 TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.74698004, lat:16.0768393}}08-09-2017 09-10-2017 1,456,251.65$               1,456,251.65$               1,456,251.65$               1,456,251.65$               1,456,251.65$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102769, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1456251.65, importe_modificado:1456251.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037902/proyecto_INICIO, 1037902/proyecto_PROCESO, 1037902/proyecto_FIN, 1037902/proyecto_INICIO, 1037902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911960Proyecto de inversión 1,796,911.62$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796911.62, modificado:1611644.14}}Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 2004707 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL200470 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:666, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO TUXTLA GTZ CD CUAUHTUTEMOC - TRES ARBOLITOS KILÓMETRO 227 + 100 RANCHERIA TRES ARBOLITOS, LA TRINITARIA CHIA, lon:-91.98866993, lat:15.92698944}}08-09-2017 20-12-2017 1,611,644.14$               1,611,644.14$               1,611,644.14$               1,611,644.14$               1,611,644.14$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102712, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1611644.14, importe_modificado:1611644.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038213/proyecto_INICIO, 1038213/proyecto_PROCESO, 1038213/proyecto_INICIO, 1038213/proyecto_FIN, 1038213/proyecto_INICIO, 1038213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976536Proyecto de inversión 1,008,555.24$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008555.24, modificado:1008555.24}}Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios - 2904647 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL290464 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:734, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 38 + 100 RANCHERIA, 30160 MONTE VERDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA, lon:-91.98766095, lat:15.87114968}}06-11-2017 29-12-2017 1,008,555.24$               1,008,555.24$               1,008,555.24$               1,008,555.24$               1,008,555.24$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102809, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1008555.24, importe_modificado:1008555.24}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111616/proyecto_INICIO, 1111616/proyecto_PROCESO, 1111616/proyecto_FIN, 1111616/proyecto_INICIO, 1111616/proyecto_PROCESO, 1111616/proyecto_FIN, 1111616/proyecto_INICIO, 1111616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977265Proyecto de inversión 1,371,761.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371761.47, modificado:1371679.84}}Construcción De Treinta Y Un Cuartos Para Cocina - 3104537 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL310453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA CAMPANA - SAN ANTONIO SANJA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 SAN ANTONIO ZANJA SECA, LA TRINITARIA , lon:-92.06027391, lat:16.01099863}}06-11-2017 29-12-2017 1,371,679.84$               1,371,679.84$               1,371,679.84$               1,371,679.84$               1,371,679.84$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102796, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1371679.84, importe_modificado:1371679.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112345/proyecto_PROCESO, 1112345/proyecto_INICIO, 1112345/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977275Proyecto de inversión 1,687,191.84$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687191.84, modificado:1687191.84}}Construccion De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 2939307 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL293930 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:314, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 16 + 890 RANCHERIA, 30160 TZINTUL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA , lon:-92.02252762, lat:16.03012843}}06-11-2017 29-12-2017 1,687,191.84$               1,687,191.84$               1,687,191.84$               1,687,191.84$               1,687,191.84$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102720, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1687191.84, importe_modificado:1687191.84}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112355/proyecto_INICIO, 1112355/proyecto_PROCESO, 1112355/proyecto_FIN, 1112355/proyecto_INICIO, 1112355/proyecto_PROCESO, 1112355/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977519Proyecto de inversión 201,670.74$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201670.74, modificado:201670.74}}Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 2461927 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246192 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA, 30160 LAS VIOLETAS, LA TRINITARIA CHIAPAS E, lon:-91.96113573, lat:16.15655731}}07-11-2017 29-12-2017 201,670.74$                  201,670.74$                  201,670.74$                  201,670.74$                  201,670.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103077, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:201670.74, importe_modificado:201670.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112599/proyecto_INICIO, 1112599/proyecto_FIN, 1112599/proyecto_PROCESO, 1112599/proyecto_INICIO, 1112599/proyecto_FIN, 1112599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977524Proyecto de inversión 323,386.11$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323386.11, modificado:323386.11}}Construcción De Nueve Cuartos Para Baño - 2461107 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL246110 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTROQUE A VENECIA - 23 DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA, 30160 23 DE AGOSTO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE RETORNO, lon:-92.15370425, lat:15.98657467}}07-11-2017 29-12-2017 323,386.11$                  323,386.11$                  323,386.11$                  323,386.11$                  323,386.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103019, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:323386.11, importe_modificado:323386.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112604/proyecto_PROCESO, 1112604/proyecto_INICIO, 1112604/proyecto_PROCESO, 1112604/proyecto_FIN, 1112604/proyecto_INICIO, 1112604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977693Proyecto de inversión 350,048.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350048.3, modificado:350048.3}}Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios - 2998467 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL299846 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:316, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 13 + 850 EJIDO, 30160 UNIÓN JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.9311333, lat:16.12749127}}06-11-2017 29-12-2017 350,048.30$                  350,048.30$                  350,048.30$                  350,048.30$                  350,048.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103005, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:350048.3, importe_modificado:350048.3}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1112773/proyecto_PROCESO, 1112773/proyecto_INICIO, 1112773/proyecto_PROCESO, 1112773/proyecto_FIN, 1112773/proyecto_INICIO, 1112773/proyecto_FIN, 1112773/proyecto_PROCESO, 1112773/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977753Proyecto de inversión 69,255.66$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69255.66, modificado:69255.66}}Construcción De Un Cuarto Dormitorios - 3046337 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL304633 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA AVENIDA PONIENTE NORTE Y, PARA LLEGAR A LA O, lon:-92.05743295, lat:16.12530781}}06-11-2017 29-12-2017 69,255.66$                     69,255.66$                     69,255.66$                     69,255.66$                     69,255.66$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103127, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:69255.66, importe_modificado:69255.66}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112833/proyecto_INICIO, 1112833/proyecto_PROCESO, 1112833/proyecto_INICIO, 1112833/proyecto_FIN, 1112833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP00170400977756Proyecto de inversión 158,148.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158148.2, modificado:158121.36}}Construccion De Ciento Veinte Ml De Drenaje Pluvial - 2832847 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL283284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 1 + 120 BARRIO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA L, lon:-92.05384313, lat:16.10780517}}04-10-2017 30-10-2017 158,121.36$                  158,121.36$                  158,121.36$                  158,121.36$                  158,121.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103105, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:158121.36, importe_modificado:158121.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112836/proyecto_INICIO, 1112836/proyecto_FIN, 1112836/proyecto_PROCESO, 1112836/proyecto_FIN, 1112836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977764Proyecto de inversión 846,441.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846441.17, modificado:846441.17}}Construcción De Veintitres Cuartos Para Baño - 2436487 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL243648 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 51 + 100 EJIDO, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TRIN, lon:-91.61598575, lat:16.1092788}}07-11-2017 29-12-2017 846,441.17$                  846,441.17$                  846,441.17$                  846,441.17$                  846,441.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102860, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:846441.17, importe_modificado:846441.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112844/proyecto_INICIO, 1112844/proyecto_PROCESO, 1112844/proyecto_INICIO, 1112844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977765Proyecto de inversión 1,062,500.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062500.0, modificado:1062500.0}}Equipamiento Con Deposito Para Captación Pluvial - 2065477 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL206547 N 0 0 850 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTREONQUE SAN ANTONIO - LAS DELICIAS KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS , lon:-91.86366475, lat:15.96918533}}03-08-2017 15-11-2017 1,062,500.00$               1,062,500.00$               1,062,500.00$               1,062,500.00$               1,062,500.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102806, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1062500.0, importe_modificado:1062500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1112845/proyecto_INICIO, 1112845/proyecto_PROCESO, 1112845/proyecto_INICIO, 1112845/proyecto_FIN, 1112845/proyecto_INICIO, 1112845/proyecto_PROCESO, 1112845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857161Proyecto de inversión 545,442.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545442.48, modificado:545442.48}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Francisco Villa I - 724067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ72406 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:149, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO FRANCISCO VILLA,  FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,  LA OBRA CORRESPONDE , lon:-92.29611505, lat:17.28902744}}06-04-2017 10-05-2017 545,442.48$                  545,442.28$                  545,442.28$                  545,442.28$                  545,442.28$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-049/2017, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:545442.48, importe_modificado:545442.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{966177/proyecto_INICIO, 966177/proyecto_PROCESO, 966177/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170100836048Proyecto de inversión 1,430,652.19$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430652.19, modificado:1430652.19}}Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 18177 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ1817 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA REVANCHA, LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y -, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERÍA LA REVANCHA LA CUAL SE LOCALIZA A 2 KM DE LA LO, lon:-92.26768779, lat:17.31326218}}02-03-2017 31-05-2017 1,430,652.19$               1,430,652.19$               1,430,652.19$               1,430,652.19$               1,430,652.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-021/2017, contratista:OSCAR ARMANDO GUIRAO AGUILAR, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1430652.19, importe_modificado:1430652.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{943934/proyecto_INICIO, 943934/proyecto_PROCESO, 943934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857159Proyecto de inversión 2,494,966.57$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494966.57, modificado:2494966.57}}Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria General Cuitlahuac I La Esperanza Del Porvenir I - 828587 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ82858 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA ESPERANZA DEL PORVENIR,  LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ,  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALID, lon:-92.34068307, lat:17.36435845}}05-05-2017 05-06-2017 2,494,966.57$               2,494,966.57$               2,494,966.57$               2,494,966.57$               2,494,966.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-060/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2494966.57, importe_modificado:2494966.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{966175/proyecto_INICIO, 966175/proyecto_PROCESO, 966175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910776Proyecto de inversión 969,267.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969267.41, modificado:969267.41}}Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Esc Prim Belisario Domínguez Palencia I Tumbalá I - 1581167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ158116 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:AVENIDACENTRAL SUR BARRIO TUMBALÁ CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLECENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, LA OB, lon:-92.31596608, lat:17.27797197}}06-05-2017 07-07-2017 969,267.41$                  969,267.41$                  969,267.41$                  969,267.41$                  969,267.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-045/2017, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:969267.41, importe_modificado:969267.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037029/proyecto_FIN, 1037029/proyecto_PROCESO, 1037029/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910782Proyecto de inversión 1,108,145.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108145.0, modificado:1108145.0}}Construcción De Tanque Individual I Álvaro Obregón Planada I - 909627 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ90962 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, lon:-92.31223652, lat:17.31353195}}05-06-2017 05-09-2017 1,108,145.00$               1,108,145.00$               1,108,145.00$               1,108,145.00$               1,108,145.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-062/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1108145.0, importe_modificado:1108145.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037035/proyecto_INICIO, 1037035/proyecto_PROCESO, 1037035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910810Proyecto de inversión 1,095,887.07$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095887.07, modificado:1095887.07}}Ampliación De Red De Energíaeléctrica Primera Etapa - 1490407 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149040 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLEVARIAS SIN NOMBRE CUARTEL EL PORVENIREL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED SE LLEVÓ A CABO EN VARIOS PUNT, lon:-92.32687681, lat:17.34329214}}05-07-2017 05-09-2017 1,095,887.07$               1,095,887.07$               1,095,887.07$               1,095,887.07$               1,095,887.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-085/2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1095887.07, importe_modificado:1095887.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037063/proyecto_PROCESO, 1037063/proyecto_INICIO, 1037063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910811Proyecto de inversión 2,400,310.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400310.33, modificado:2400310.33}}Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Mariscal Subikuski I - 942847 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94284 N 0 0 1036 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:VEREDA TRAMO MARISCAL SUBIKUSKI - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE, lon:-92.37932989, lat:17.33549691}}06-06-2017 05-09-2017 2,400,310.33$               2,400,310.33$               2,400,310.33$               2,400,310.33$               2,400,310.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-069/2017, contratista: CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2400310.33, importe_modificado:2400310.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037064/proyecto_PROCESO, 1037064/proyecto_INICIO, 1037064/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910816Proyecto de inversión 983,787.68$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983787.68, modificado:983787.68}}Construcción De Red De Energía Eléctrica I Tehuacan Anexo Las Palmas I - 1490367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149036 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLESIN NOMBRE RANCHERIA TEHUACAN ANEXO LAS PALMASTEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.30764654, lat:17.2776983}}05-07-2017 06-10-2017 983,787.68$                  983,787.68$                  983,787.68$                  983,787.68$                  983,787.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-084/2017V, contratista: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:983787.68, importe_modificado:983787.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037069/proyecto_INICIO, 1037069/proyecto_PROCESO, 1037069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910825Proyecto de inversión 818,163.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818163.72, modificado:818163.72}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Tiobujun I - 690947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ69094 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:EJIDO TIOBUJUNTIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYE, lon:-92.24257327, lat:17.27549544}}05-04-2017 26-05-2017 818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-042/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:818163.72, importe_modificado:818163.72}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037078/proyecto_INICIO, 1037078/proyecto_PROCESO, 1037078/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910827Proyecto de inversión 950,969.58$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950969.58, modificado:950969.58}}Construcción De La Red Dedrenaje Sanitario Cuarta Etapa - 1554947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ155494 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:PUEBLO ARROYO AGUA AZULARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CO, lon:-92.11365009, lat:17.25212695}}21-08-2017 23-10-2017 950,969.58$                  950,969.58$                  950,969.58$                  950,969.58$                  950,969.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-101/2017, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:950969.58, importe_modificado:950969.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037080/proyecto_INICIO, 1037080/proyecto_PROCESO, 1037080/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910812Proyecto de inversión 1,363,606.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363606.2, modificado:1363606.2}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Mariscal Subikuski I - 690877 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ69087 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:EJIDO MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CO, lon:-92.38146548, lat:17.33301304}}05-04-2017 05-06-2017 1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-041/2017, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA S.A. DE  C.V, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037065/proyecto_INICIO, 1037065/proyecto_PROCESO, 1037065/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910819Proyecto de inversión 1,818,596.90$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818596.9, modificado:1818596.9}}Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 938787 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ93878 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLESIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLESIN NOMBRE Y CALLESIN NOMBRE, LA, lon:-92.17287798, lat:17.30209934}}05-06-2017 04-09-2017 1,818,596.90$               1,818,596.90$               1,818,596.90$               1,818,596.90$               1,818,596.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-063/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1818596.9, importe_modificado:1818596.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037072/proyecto_INICIO, 1037072/proyecto_FIN, 1037072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910823Proyecto de inversión 1,329,774.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329774.0, modificado:1329774.0}}Construcción De Tanque Individual I Chuculumtiel I - 724167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ72416 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 850 EJIDO CHUCULUMTIELCHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENT, lon:-92.3099789, lat:17.26986176}}06-04-2017 10-07-2017 1,329,774.00$               1,329,774.00$               1,329,774.00$               1,329,774.00$               1,329,774.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-050/2017, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1329774.0, importe_modificado:1329774.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037076/proyecto_FIN, 1037076/proyecto_PROCESO, 1037076/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910829Proyecto de inversión 1,861,090.11$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861090.11, modificado:1861090.11}}Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingue Aquiles Serdán I Coyojil I - 1490447 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149044 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA COYOJIL,, lon:-92.2853109, lat:17.30708837}}06-07-2017 09-10-2017 1,861,090.11$               1,861,090.11$               1,861,090.11$               1,861,090.11$               1,861,090.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-086/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1861090.11, importe_modificado:1861090.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037082/proyecto_PROCESO, 1037082/proyecto_FIN, 1037082/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976571Proyecto de inversión 2,318,130.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318130.54, modificado:2318130.54}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Ignacio Allende Fracc I I - 2344147 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ234414 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 00000 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y, NO SE COLOCAN LOS NOMBRES DE , lon:-92.14825879, lat:17.25007939}}02-10-2017 01-12-2017 2,318,130.54$               2,318,130.54$               2,318,130.54$               2,318,130.54$               2,318,130.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-106/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2318130.54, importe_modificado:2318130.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1111651/proyecto_INICIO, 1111651/proyecto_FIN, 1111651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856664Proyecto de inversión 749,983.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749983.41, modificado:749983.41}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Unidad Deportiva I - 632377 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63237 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,  LA OBR, lon:-92.31259458, lat:17.27947321}}13-03-2017 28-04-2017 749,983.41$                  749,983.41$                  749,983.41$                  749,983.41$                  749,983.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-037/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:749983.41, importe_modificado:749983.41}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{965680/proyecto_INICIO, 965680/proyecto_FIN, 965680/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856672Proyecto de inversión 4,399,402.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399402.2, modificado:4399402.2}}Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Pactiún I - 710427 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ71042 N 0 0 808 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO PACTIUN - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 5 + 888 EJIDO PACTIÚN,  PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ,  ESTA OBRA NO SE LE ANOTA DOMICILIO GEOG, lon:-92.22781955, lat:17.26290335}}13-03-2017 15-06-2017 4,399,402.20$               4,399,402.20$               4,399,402.20$               4,399,402.20$               4,399,402.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-033/2017, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:4399402.2, importe_modificado:4399402.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{965688/proyecto_INICIO, 965688/proyecto_PROCESO, 965688/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910774Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}Construcción De Cuartos Dormitorio - 1912437 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ191243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:BARRIO FLORES MAGÓN 1RA. SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR, lon:-92.31695373, lat:17.27708652}}05-05-2017 10-07-2017 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-059/2017, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037027/proyecto_INICIO, 1037027/proyecto_PROCESO, 1037027/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910787Proyecto de inversión 690,313.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690313.87, modificado:690313.87}}Construcción De Un Aula Didáctica En El Cobach Emsad I Emiliano Zapata I - 944807 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94480 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLESIN NOMBRE EJIDO GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UNA DE LAS ÚLTIMAS CALL, lon:-92.2896273, lat:17.34163571}}05-06-2017 04-09-2017 690,313.87$                  690,313.87$                  690,313.87$                  690,313.87$                  690,313.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-071/2017, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:690313.87, importe_modificado:690313.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037040/proyecto_PROCESO, 1037040/proyecto_INICIO, 1037040/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910792Proyecto de inversión 1,704,507.75$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704507.75, modificado:1704507.75}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción V I - 1490627 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149062 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO, lon:-92.36365622, lat:17.24878218}}06-07-2017 05-09-2017 1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               1,704,507.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-090/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1704507.75, importe_modificado:1704507.75}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037045/proyecto_PROCESO, 1037045/proyecto_INICIO, 1037045/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910800Proyecto de inversión 454,209.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454209.61, modificado:454209.61}}Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Joshil Nueva Esperanza I - 987557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98755 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLESIN NOMBRE EJIDO JOSHIL NUEVA ESPERANZA, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ - YAJALÓN Y , LA OBRA DE PAVIMENT, lon:-92.36290715, lat:17.25255279}}06-06-2017 07-08-2017 454,209.61$                  454,209.61$                  454,209.61$                  454,209.61$                  454,209.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-073/2017, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:454209.61, importe_modificado:454209.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037053/proyecto_PROCESO, 1037053/proyecto_FIN, 1037053/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910813Proyecto de inversión 818,163.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818163.72, modificado:818163.72}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Sombra Grande I - 1554447 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ155444 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO SOMBRA GRANDE,, lon:-92.31686845, lat:17.29897944}}23-08-2017 09-10-2017 818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-102/2017, contratista: EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:818163.72, importe_modificado:818163.72}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037066/proyecto_INICIO, 1037066/proyecto_FIN, 1037066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910814Proyecto de inversión 1,152,470.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152470.8, modificado:1152470.8}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Sombra Grande I - 1490347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149034 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y CALLES VARIAS SI, lon:-92.31716462, lat:17.29962265}}05-07-2017 05-09-2017 1,152,470.80$               1,152,470.80$               1,152,470.80$               1,152,470.80$               1,152,470.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-083/2017, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1152470.8, importe_modificado:1152470.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037067/proyecto_INICIO, 1037067/proyecto_PROCESO, 1037067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910822Proyecto de inversión 1,363,606.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363606.2, modificado:1363606.2}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuculumtiel I - 632217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63221 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:EJIDO CHUCULUMTIELCHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A, lon:-92.30989307, lat:17.26953392}}06-03-2017 08-05-2017 1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM- 026/2017, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037075/proyecto_PROCESO, 1037075/proyecto_FIN, 1037075/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911987Proyecto de inversión 204,540.93$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204540.93, modificado:204540.93}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Niños Heroes I - 946917 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:151, direccion:RANCHERIA NIÑOS HEROESNIÑOS HÉROES, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPOND, lon:-92.29069669, lat:17.31433283}}06-06-2017 04-08-2017 204,540.93$                  204,540.93$                  204,540.93$                  204,540.93$                  204,540.93$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-076/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:204540.93, importe_modificado:204540.93}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1038240/proyecto_PROCESO, 1038240/proyecto_INICIO, 1038240/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976568Proyecto de inversión 237,103.37$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237103.37, modificado:237103.37}}Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable - 2891887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ289188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. ORIENTE SUR BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, LA OBRA SE LLE, lon:-92.31481052, lat:17.27811309}}13-11-2017 15-12-2017 237,103.37$                  237,103.37$                  237,103.37$                  237,103.37$                  237,103.37$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-110/2017, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:237103.37, importe_modificado:237103.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111648/proyecto_FIN, 1111648/proyecto_PROCESO, 1111648/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170100836038Proyecto de inversión 1,772,688.06$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772688.06, modificado:1772688.06}}Construcción De Cuartos Dormitorios   I     Chuchucruz  Segunda Sección    I - 17967 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ1796 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y -, LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO DE CUARTOS DORMITORIO, lon:-92.29027467, lat:17.29897232}}13-02-2017 15-05-2017 1,772,688.06$               1,772,688.06$               1,772,688.06$               1,772,688.06$               1,772,688.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-017/2017, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1772688.06, importe_modificado:1772688.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{943924/proyecto_PROCESO, 943924/proyecto_INICIO, 943924/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856659Proyecto de inversión 354,606.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354606.4, modificado:354606.4}}Construcción De Tanque Individual I Barrio San Cristobalito Segunda Sección I - 827837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ82783 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA. SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,  L, lon:-92.31926363, lat:17.27811853}}05-05-2017 07-07-2017 354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-058/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:354606.4, importe_modificado:354606.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{965675/proyecto_INICIO, 965675/proyecto_PROCESO, 965675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856677Proyecto de inversión 1,185,846.81$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185846.81, modificado:1185846.81}}Mejora De La Línea De Distribución Segunda Etapa I Tiobujún I - 632307 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63230 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO TIOBUJUN,  TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y ,  LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE UNA , lon:-92.24266983, lat:17.27552617}}13-03-2017 15-05-2017 1,185,846.81$               1,185,846.81$               1,185,846.81$               1,185,846.81$               1,185,846.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-034/2017, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1185846.81, importe_modificado:1185846.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{965693/proyecto_INICIO, 965693/proyecto_PROCESO, 965693/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857164Proyecto de inversión 1,304,735.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304735.28, modificado:1304735.28}}Construcción De Rd De Energía Eléctrica Áerea I El Potrero I - 472887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ47288 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO  KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA EL POTRERO,  EL POTRERO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE C, lon:-92.31428957, lat:17.27545884}}03-03-2017 05-07-2017 1,304,735.28$               1,304,735.28$               1,304,735.28$               1,304,735.28$               1,304,735.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-027/2017, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1304735.28, importe_modificado:1304735.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{966180/proyecto_INICIO, 966180/proyecto_PROCESO, 966180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910806Proyecto de inversión 1,363,606.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363606.2, modificado:1363606.2}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Pactiúm I - 18187 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ1818 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:EJIDO PACTIÚNPACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECT, lon:-92.22778499, lat:17.26617647}}02-03-2017 05-06-2017 1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-023/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037059/proyecto_INICIO, 1037059/proyecto_PROCESO, 1037059/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910807Proyecto de inversión 886,344.03$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886344.03, modificado:886344.03}}Construcción De Cuartos Dormitorio Patelna Fracción I - 1940197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ194019 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:EJIDO PATELNA FRACCIÓN IPATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A, lon:-92.17407718, lat:17.23978202}}15-09-2017 17-11-2017 886,344.03$                  886,344.03$                  886,344.03$                  886,344.03$                  886,344.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-030/2017, contratista:CJORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:886344.03, importe_modificado:886344.03}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037060/proyecto_PROCESO, 1037060/proyecto_INICIO, 1037060/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910828Proyecto de inversión 2,884,024.79$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884024.79, modificado:2884024.79}}Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Coyojil I - 1581367 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ158136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO COYOJILCOYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-92.2857524, lat:17.3080046}}17-07-2017 16-10-2017 2,884,024.79$               2,884,024.79$               2,884,024.79$               2,884,024.79$               2,884,024.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-094/2017, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2884024.79, importe_modificado:2884024.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037081/proyecto_FIN, 1037081/proyecto_PROCESO, 1037081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911984Proyecto de inversión 1,506,262.48$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506262.48, modificado:1506262.48}}Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Primera Etapa - 1490597 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA COLOLILCOLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.31732968, lat:17.26735794}}07-07-2017 11-09-2017 1,506,262.48$               1,506,262.48$               1,506,262.48$               1,506,262.48$               1,506,262.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM- 093/2017, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1506262.48, importe_modificado:1506262.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038237/proyecto_FIN, 1038237/proyecto_INICIO, 1038237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911985Proyecto de inversión 886,516.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886516.0, modificado:886516.0}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Cololil I - 1490507 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149050 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA COLOLILCOLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.3147837, lat:17.26501281}}05-07-2017 02-09-2017 886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-087/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:886516.0, importe_modificado:886516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038238/proyecto_INICIO, 1038238/proyecto_FIN, 1038238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911990Proyecto de inversión 1,152,470.80$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152470.8, modificado:1152470.8}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Flor De Alianza I - 632267 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63226 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:EJIDO FLOR DE ALIANZAFLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPO, lon:-92.32018191, lat:17.28807415}}13-03-2017 29-05-2017 1,152,470.80$               1,152,470.80$               1,152,470.80$               1,152,470.80$               1,152,470.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-031/2017, contratista:ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1152470.8, importe_modificado:1152470.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1038243/proyecto_PROCESO, 1038243/proyecto_INICIO, 1038243/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones



2021 2017 2 CHP17170200856660Proyecto de inversión 443,258.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443258.0, modificado:443258.0}}Construcción De Tanque Individual I Barrio San Cristobalito Primera Sección I - 828297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ82829 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO 1RA. SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,  L, lon:-92.31931407, lat:17.27702505}}05-05-2017 10-07-2017 443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  443,258.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-057/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:443258.0, importe_modificado:443258.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{965676/proyecto_PROCESO, 965676/proyecto_INICIO, 965676/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856661Proyecto de inversión 477,262.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477262.17, modificado:477262.17}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio La Loma I - 734017 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ73401 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO LA LOMA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,  LA OBRA CORRESP, lon:-92.31605689, lat:17.27668911}}10-04-2017 29-05-2017 477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-053/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:477262.17, importe_modificado:477262.17}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{965677/proyecto_PROCESO, 965677/proyecto_INICIO, 965677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856669Proyecto de inversión 2,386,310.85$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386310.85, modificado:2386310.85}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Chuchucruz Primera Sección I - 706597 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ70659 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,, lon:-92.27092413, lat:17.30323931}}06-04-2017 12-06-2017 2,386,310.85$               2,386,310.85$               2,386,310.85$               2,386,310.85$               2,386,310.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-046/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2386310.85, importe_modificado:2386310.85}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{965685/proyecto_PROCESO, 965685/proyecto_INICIO, 965685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857163Proyecto de inversión 2,414,649.05$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414649.05, modificado:2414649.05}}Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Áerea - 632327 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63232 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN,  ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y ,  LA OBRA DE ELE, lon:-92.26846892, lat:17.30229247}}13-03-2017 12-06-2017 2,414,649.05$               2,414,649.05$               2,414,649.05$               2,414,649.05$               2,414,649.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-035/2017, contratista:ALI EDUVIGES CONSTANTINO VAZQUEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2414649.05, importe_modificado:2414649.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{966179/proyecto_INICIO, 966179/proyecto_PROCESO, 966179/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910775Proyecto de inversión 1,022,704.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022704.65, modificado:1022704.65}}Construcción De Cuartos Dormitorio I Barrio Miguel Hidalgo I - 1917477 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ191747 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPON, lon:-92.3162692, lat:17.28210606}}11-08-2017 16-10-2017 1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-096/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037028/proyecto_INICIO, 1037028/proyecto_FIN, 1037028/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910790Proyecto de inversión 930,841.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930841.8, modificado:930841.8}}Construcción De Tanque Individual I Joljamil I - 705987 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ70598 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:RANCHERIA JOLJAMILJOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN P, lon:-92.32259626, lat:17.26156938}}05-04-2017 05-06-2017 930,841.80$                  930,841.80$                  930,841.80$                  930,841.80$                  930,841.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-044/2017, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:930841.8, importe_modificado:930841.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037043/proyecto_FIN, 1037043/proyecto_PROCESO, 1037043/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910804Proyecto de inversión 963,152.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948701.77, modificado:948701.77}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14450.72, modificado:14450.72}}Construcción De Letrinas I Nichinja I - 987517 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98751 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:EJIDO NICHINJANICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYE, lon:-92.33746615, lat:17.25959336}}06-06-2017 16-10-2017 963,152.49$                  963,152.49$                  963,152.49$                  963,152.49$                  963,152.49$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-78/2017, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:948701.77, importe_modificado:948701.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1037057/proyecto_PROCESO, 1037057/proyecto_FIN, 1037057/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2017 2 CHP17170300910805Proyecto de inversión 1,022,704.65$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022704.65, modificado:1022704.65}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Pactiún Fracción I I - 1555867 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ155586 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:EJIDO PACTIÚNPACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECT, lon:-92.22816482, lat:17.26640729}}21-08-2017 23-10-2017 1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               1,022,704.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-100/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1022704.65, importe_modificado:1022704.65}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037058/proyecto_INICIO, 1037058/proyecto_FIN, 1037058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910808Proyecto de inversión 2,045,409.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045409.3, modificado:2045409.3}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Patelna I - 632257 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63225 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:EJIDO PATELNAPATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECT, lon:-92.17461362, lat:17.24005869}}06-03-2017 09-06-2017 2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-030/2017, contratista: CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2045409.3, importe_modificado:2045409.3}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037061/proyecto_PROCESO, 1037061/proyecto_INICIO, 1037061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910826Proyecto de inversión 340,901.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340901.55, modificado:340901.55}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Triunfo I - 945807 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:60, direccion:RANCHERIA NUEVO TRIUNFONUEVO TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPO, lon:-92.31449927, lat:17.33458254}}06-06-2017 07-08-2017 340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-075/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:340901.55, importe_modificado:340901.55}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037079/proyecto_INICIO, 1037079/proyecto_PROCESO, 1037079/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910830Proyecto de inversión 340,901.55$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340901.55, modificado:340901.55}}Construcción De Cuartos Dormitorios I La Ilusión I - 947187 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94718 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 210 RANCHERIA LA ILUSIÓNLA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE, lon:-92.32990403, lat:17.24918594}}13-06-2017 31-08-2017 340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  340,901.55$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-080/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:340901.55, importe_modificado:340901.55}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037083/proyecto_PROCESO, 1037083/proyecto_INICIO, 1037083/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911986Proyecto de inversión 477,262.17$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477262.17, modificado:477262.17}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Nuevo Chuchucruz Kajkam I - 947087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94708 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:109, direccion:RANCHERIA NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAMNUEVO CHUCHUCRUZ (KAJKAM), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLES VARIAS SIN NOMBR, lon:-92.19327886, lat:17.3226497}}06-06-2017 07-08-2017 477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  477,262.17$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-079/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:477262.17, importe_modificado:477262.17}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1038239/proyecto_FIN, 1038239/proyecto_PROCESO, 1038239/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911989Proyecto de inversión 649,133.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7690.1, modificado:7690.1}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641443.25, modificado:641443.25}}Construcción De Letrinas I Yevalchen Planada I - 629707 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ62970 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:RANCHERIA YEVALCHEN PLANADAYEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-92.32889734, lat:17.25731404}}13-02-2017 13-05-2017 649,133.35$                  649,133.35$                  649,133.35$                  649,133.35$                  649,133.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-013/2017, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:641443.25, importe_modificado:641443.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1038242/proyecto_INICIO, 1038242/proyecto_PROCESO, 1038242/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

2021 2017 2 CHP17170300911992Proyecto de inversión 359,891.88$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359891.88, modificado:359891.88}}Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 1918467 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ191846 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLECAMINO A LA ALIANZA S/N COLONIA LA ALIANZALA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLECAMINO A LA ALIANZA SIN NOMBRE Y , LA OBRA, lon:-92.32023067, lat:17.28431342}}15-08-2017 18-09-2017 359,891.88$                  359,891.88$                  359,891.88$                  359,891.88$                  359,891.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-097/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:359891.88, importe_modificado:359891.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038245/proyecto_PROCESO, 1038245/proyecto_FIN, 1038245/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400976569Acción 4,361,142.02$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361142.02, modificado:4361142.02}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2891177 Chiapas 100 Tumbalá Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ289117 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}04-01-2017 29-12-2017 4,361,142.02$               4,361,142.02$               4,361,142.02$               4,361,142.02$               4,361,142.02$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/SERV/DOPM/INDIRECTOS/FISM-001/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:4361142.02, importe_modificado:4361142.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1111649/proyecto_FIN, 1111649/proyecto_PROCESO, 1111649/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857160Proyecto de inversión 1,501,305.54$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501305.54, modificado:1501305.54}}Construcción De Camino Ranchería El Limón Arroyo Libertad I Arroyo Libertad I - 632087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63208 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - ARROYO LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO  KILÓMETRO 20 + 710 RANCHERIA ARROYO LIBERTAD,  ARROYO LIBERTAD, TUMB, lon:-92.24612499, lat:17.35408788}}07-03-2017 31-07-2017 1,501,305.54$               1,501,305.54$               1,501,305.54$               1,501,305.54$               1,501,305.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-025/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1501305.54, importe_modificado:1501305.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{966176/proyecto_PROCESO, 966176/proyecto_INICIO, 966176/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910778Proyecto de inversión 492,948.54$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492948.54, modificado:492948.54}}Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En La Escuela Primaria Urbana Federal Cinco De Mayo I Tumbalá Barrio Cinco De Mayo I - 1490297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149029 N 0 0 186 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CALLE CENTRAL NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. PONIENTE NORTE Y , LA OBRA, lon:-92.31810812, lat:17.28004555}}05-07-2017 10-10-2017 492,948.54$                  492,948.54$                  492,948.54$                  492,948.54$                  492,948.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-082/2017, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:492948.54, importe_modificado:492948.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037031/proyecto_PROCESO, 1037031/proyecto_INICIO, 1037031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910781Proyecto de inversión 690,313.87$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690313.87, modificado:690313.87}}Construcción De Un Aula Didáctica En El Cobach I Tumbalá I - 987267 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98726 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLESIN NOMBRE CIUDAD TUMBALÁ CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ALIANZA Y , EL CENTRO EDUCATIVO EN DONDE SE LOCALIZA LA, lon:-92.31882364, lat:17.28428299}}05-06-2017 09-10-2017 690,313.87$                  690,313.87$                  690,313.87$                  690,313.87$                  690,313.87$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-065/2017, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:690313.87, importe_modificado:690313.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037034/proyecto_INICIO, 1037034/proyecto_PROCESO, 1037034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910794Proyecto de inversión 2,522,671.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522671.47, modificado:2522671.47}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción Ii I - 2567 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO, lon:-92.36358752, lat:17.24881776}}08-02-2017 15-05-2017 2,522,671.47$               2,522,671.47$               2,522,671.47$               2,522,671.47$               2,522,671.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-006/2017, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2522671.47, importe_modificado:2522671.47}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037047/proyecto_PROCESO, 1037047/proyecto_FIN, 1037047/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910798Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Barrio San Francisco I - 632407 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO, lon:-92.36361331, lat:17.24872071}}13-03-2017 28-04-2017 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-039/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037051/proyecto_INICIO, 1037051/proyecto_FIN, 1037051/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910803Proyecto de inversión 969,267.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969267.41, modificado:969267.41}}Construcción De Aulas De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Escuela Primaria Bilingue Dr Alfonso Caso I Naranjil I - 934197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ93419 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLEPRINCIPAL SIN NOMBRE EJIDO NARANJILNARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , LA ESCUELA DONDE SE LLEVA A CABO LA, lon:-92.23524526, lat:17.34939896}}05-06-2017 04-09-2017 969,267.41$                  969,267.41$                  969,267.41$                  969,267.41$                  969,267.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-067/2017, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:969267.41, importe_modificado:969267.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037056/proyecto_INICIO, 1037056/proyecto_FIN, 1037056/proyecto_PROCESO, 1037056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910831Proyecto de inversión 354,606.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354606.4, modificado:354606.4}}Construcción De Tanque Individual I Panchen Dos I - 987627 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98762 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALÓN KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PANCHEN DOSPANCHÉN DOS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE, lon:-92.33423431, lat:17.26315332}}06-06-2017 07-08-2017 354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  354,606.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-077/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:354606.4, importe_modificado:354606.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037084/proyecto_INICIO, 1037084/proyecto_FIN, 1037084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911983Proyecto de inversión 818,163.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818163.72, modificado:818163.72}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Progreso Agua Azul I - 823217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ82321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:93, direccion:EJIDO PROGRESO AGUA AZULPROGRESO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CO, lon:-92.13568161, lat:17.26777874}}02-05-2017 19-06-2017 818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  818,163.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-055/2017, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:818163.72, importe_modificado:818163.72}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1038236/proyecto_INICIO, 1038236/proyecto_FIN, 1038236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857157Proyecto de inversión 681,803.10$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681803.1, modificado:681803.1}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Joyeta Fracción I - 827297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ82729 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - ESPERANZA JOYETA MARGEN IZQUIERDO  KILÓMETRO 40 + 940 RANCHERIA JOYETA FRACCIÓN,  JOYETA FRACCIÓN, TUM, lon:-92.10060111, lat:17.28071779}}05-05-2017 10-07-2017 681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  681,803.10$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-056/2017, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:681803.1, importe_modificado:681803.1}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{966173/proyecto_INICIO, 966173/proyecto_PROCESO, 966173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200857158Proyecto de inversión 3,619,692.37$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619692.37, modificado:3619692.37}}Construcción De Camino Ec Embarcadero Joyeta A Naranjil Y Esperanza Joyeta - 473507 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ47350 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XANIL MARGEN IZQUIERDO  KILÓMETRO 33 + 620 RANCHERIA ESPERANZA JOYETA,  ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIA, lon:-92.10460215, lat:17.26971598}}02-03-2017 05-06-2017 3,619,692.37$               3,619,692.37$               3,619,692.37$               3,619,692.37$               3,619,692.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-022/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:3619692.37, importe_modificado:3619692.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{966174/proyecto_PROCESO, 966174/proyecto_INICIO, 966174/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910780Proyecto de inversión 236,568.05$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236568.05, modificado:236568.05}}Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Gral Ignacio Zaragoza - 987667 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98766 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLESIN NOMBRE BARRIO SAN CRISTÓBAL 1RA SECCIÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLESIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.31872123, lat:17.27717978}}13-06-2017 15-08-2017 236,568.05$                  236,568.05$                  236,568.05$                  236,568.05$                  236,568.05$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-081/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:236568.05, importe_modificado:236568.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037033/proyecto_FIN, 1037033/proyecto_PROCESO, 1037033/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910784Proyecto de inversión 1,159,065.27$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159065.27, modificado:1159065.27}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Cacahuatal I - 1490607 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149060 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:EJIDO CACAHUATALCACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN P, lon:-92.22520583, lat:17.32284639}}06-07-2017 04-09-2017 1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               1,159,065.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-089/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1159065.27, importe_modificado:1159065.27}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037037/proyecto_INICIO, 1037037/proyecto_PROCESO, 1037037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910786Proyecto de inversión 1,227,245.58$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227245.58, modificado:1227245.58}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Emiliano Zapata I - 1490647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149064 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:EJIDO GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CO, lon:-92.28925455, lat:17.33965297}}07-07-2017 11-09-2017 1,227,245.58$               1,227,245.58$               1,227,245.58$               1,227,245.58$               1,227,245.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-091/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1227245.58, importe_modificado:1227245.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037039/proyecto_INICIO, 1037039/proyecto_PROCESO, 1037039/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910815Proyecto de inversión 874,571.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874571.15, modificado:874571.15}}Construcción De Dos Aulas Didácticas I Sombra Grande I - 987467 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98746 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 EJIDO SOMBRA GRANDE,, lon:-92.31695394, lat:17.29908999}}06-06-2017 04-08-2017 874,571.15$                  874,571.15$                  874,571.15$                  874,571.15$                  874,571.15$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/ED/FISM-070/2017, contratista: CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V, convocante: Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:874571.15, importe_modificado:874571.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037068/proyecto_FIN, 1037068/proyecto_PROCESO, 1037068/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910824Proyecto de inversión 2,904,535.28$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904535.28, modificado:2904535.28}}Rehabilitación Del Camino Rural Tientul Chico A Tumbalá - 1940677 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ194067 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIENTUL CHICO - TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 300 EJIDO TIENTUL CHICOTIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHI, lon:-92.23567687, lat:17.36398516}}02-05-2017 03-07-2017 2,904,535.28$               2,904,535.28$               2,904,535.28$               2,904,535.28$               2,904,535.28$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-054/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2904535.28, importe_modificado:2904535.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037077/proyecto_INICIO, 1037077/proyecto_FIN, 1037077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911988Proyecto de inversión 449,321.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449321.96, modificado:449321.96}}Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 987417 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98741 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLESIN NOMBRE EJIDO LA REVOLUCIÓNLA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A EMILIANO ZAPATA Y CALLESIN NOMBRE, LA OBR, lon:-92.28920579, lat:17.33383119}}06-06-2017 07-08-2017 449,321.96$                  449,321.96$                  449,321.96$                  449,321.96$                  449,321.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-074/2017, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:449321.96, importe_modificado:449321.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038241/proyecto_INICIO, 1038241/proyecto_FIN, 1038241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170400977341Proyecto de inversión 2,134,238.15$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134238.15, modificado:2134238.15}}Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 2343887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ234388 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:CALLE SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS, EN EL DOMICILIO GEOGRÁFICO NO SE COLOCAN LOS NOMBRES DE LAS ENTRE CALLES YA , lon:-92.30856264, lat:17.29771118}}15-09-2017 18-12-2017 2,134,238.15$               2,134,238.15$               2,134,238.15$               2,134,238.15$               2,134,238.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-105/2017, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2134238.15, importe_modificado:2134238.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112421/proyecto_INICIO, 1112421/proyecto_FIN, 1112421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856663Proyecto de inversión 545,442.48$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545442.48, modificado:545442.48}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio San Cristóbal I - 705347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ70534 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SAN CRISTÓBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y ,  LA OBRA CORRESPON, lon:-92.31853086, lat:17.27673819}}05-04-2017 23-05-2017 545,442.48$                  545,442.48$                  545,442.48$                  545,442.48$                  545,442.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-043/2017, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:545442.48, importe_modificado:545442.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{965679/proyecto_PROCESO, 965679/proyecto_INICIO, 965679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856665Proyecto de inversión 842,190.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842190.2, modificado:842190.2}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Barrio Magisterial I - 630977 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63097 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA. PONIENTE NORTE BARRIO TUMBALÁ BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y ,  LA OBRA CORRESPONDE A U, lon:-92.31684644, lat:17.28036481}}06-03-2017 05-06-2017 842,190.20$                  842,190.20$                  842,190.20$                  842,190.20$                  842,190.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-024/2017, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:842190.2, importe_modificado:842190.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{965681/proyecto_INICIO, 965681/proyecto_PROCESO, 965681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856671Proyecto de inversión 4,243,545.08$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243545.08, modificado:4243545.08}}Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I José María Morelos Y Pavón I - 473107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ47310 N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - Captación MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN,  JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, T, lon:-92.21335011, lat:17.27396305}}06-03-2017 08-06-2017 4,243,545.08$               4,243,545.08$               4,243,545.08$               4,243,545.08$               4,243,545.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-029/2017, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:4243545.08, importe_modificado:4243545.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{965687/proyecto_PROCESO, 965687/proyecto_INICIO, 965687/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856673Proyecto de inversión 1,195,648.70$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195648.7, modificado:1195648.7}}Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Patelná I - 710677 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ71067 N 0 0 559 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PATELNA,  PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y ,  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PROLONGACIÓN DEL ACCESO, lon:-92.17535607, lat:17.24200828}}17-03-2017 22-05-2017 1,195,648.70$               1,195,648.70$               1,195,648.70$               1,195,648.70$               1,195,648.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/URB/FISM-040/2017, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1195648.7, importe_modificado:1195648.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{965689/proyecto_INICIO, 965689/proyecto_PROCESO, 965689/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170200856675Proyecto de inversión 1,691,235.61$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691235.61, modificado:1691235.61}}Construcción De Sistema De Agua Potable - 632337 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ63233 N 0 0 273 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:BRECHA TRAMO TEHUACAN - CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDO  KILÓMETRO 0 + 696 RANCHERIA TEHUACAN,  TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ,  LA OBRA CONSISTE EN EL CÁRCAMO, lon:-92.30772164, lat:17.27603865}}13-03-2017 12-07-2017 1,691,235.61$               1,691,235.61$               1,691,235.61$               1,691,235.61$               1,691,235.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-036/2017, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1691235.61, importe_modificado:1691235.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{965691/proyecto_PROCESO, 965691/proyecto_INICIO, 965691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910779Proyecto de inversión 531,909.60$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531909.6, modificado:531909.6}}Construcción De Tanque Individual I Barrio La Independencia I - 947307 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ94730 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:BARRIO LA INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESP, lon:-92.31197638, lat:17.28420716}}05-06-2017 07-08-2017 531,909.60$                  531,909.60$                  531,909.60$                  531,909.60$                  531,909.60$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-068/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MONTES VERDES DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:531909.6, importe_modificado:531909.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037032/proyecto_INICIO, 1037032/proyecto_PROCESO, 1037032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910795Proyecto de inversión 2,522,671.47$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522671.47, modificado:2522671.47}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Joshil Fracción I I - 1647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ164 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:EJIDO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PROYECTO, lon:-92.36361971, lat:17.2489612}}08-02-2017 16-10-2017 2,522,671.47$               2,522,671.47$               2,522,671.47$               2,522,671.47$               2,522,671.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-007/2017V, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2522671.47, importe_modificado:2522671.47}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037048/proyecto_INICIO, 1037048/proyecto_FIN, 1037048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910801Proyecto de inversión 886,516.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886516.0, modificado:886516.0}}Construcción De Tanque Individual I Obregón La Loma I - 1581427 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ158142 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 450 EJIDO OBREGÓN LA L, lon:-92.30648555, lat:17.31517403}}01-08-2017 02-10-2017 886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  886,516.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-095/2017, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:886516.0, importe_modificado:886516.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037054/proyecto_FIN, 1037054/proyecto_PROCESO, 1037054/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910809Proyecto de inversión 1,732,740.73$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732740.73, modificado:1732740.73}}Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Flor De Café I - 1490587 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149058 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:BRECHA TRAMO FLOR DE CAFÉ - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO FLOR DE CAFÉFLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LO, lon:-92.26878236, lat:17.32553994}}06-07-2017 06-10-2017 1,732,740.73$               1,732,740.73$               1,732,740.73$               1,732,740.73$               1,732,740.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-088/2017, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1732740.73, importe_modificado:1732740.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1037062/proyecto_PROCESO, 1037062/proyecto_FIN, 1037062/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910820Proyecto de inversión 1,363,606.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363606.2, modificado:1363606.2}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Yevalchen I - 2797 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:EJIDO YEVALCHENYEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A UN PRO, lon:-92.3252924, lat:17.26454824}}08-02-2017 10-04-2017 1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               1,363,606.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-009/2017, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1363606.2, importe_modificado:1363606.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037073/proyecto_FIN, 1037073/proyecto_PROCESO, 1037073/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300910821Proyecto de inversión 2,045,409.30$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045409.3, modificado:2045409.3}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Benito Juárez I - 1490657 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ149065 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE, lon:-92.25617965, lat:17.25842888}}07-07-2017 09-10-2017 2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               2,045,409.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-092/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:2045409.3, importe_modificado:2045409.3}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1037074/proyecto_INICIO, 1037074/proyecto_PROCESO, 1037074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911991Proyecto de inversión 939,313.61$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939313.61, modificado:939313.61}}Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa I Nuevo Mariscal Subikuski I - 1556117 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ155611 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:168, direccion:EJIDO NUEVO MARISCAL SUBIKUSKINUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y, lon:-92.38407853, lat:17.39531402}}15-08-2017 16-10-2017 939,313.61$                  939,313.61$                  939,313.61$                  939,313.61$                  939,313.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-099/2017, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:939313.61, importe_modificado:939313.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1038244/proyecto_PROCESO, 1038244/proyecto_INICIO, 1038244/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2017 2 CHP17170300911993Proyecto de inversión 749,983.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749983.41, modificado:749983.41}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Anexo Chuchucruz Primera Sección I - 723977 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ72397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:EJIDO ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓNANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLES VARIAS SIN, lon:-92.26855042, lat:17.30224608}}06-04-2017 05-05-2017 749,983.41$                  749,983.41$                  749,983.41$                  749,983.41$                  749,983.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-048/2017, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:749983.41, importe_modificado:749983.41}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1038246/proyecto_PROCESO, 1038246/proyecto_FIN, 1038246/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300750184Proyecto de inversión 247,269.72$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247269.72, modificado:247269.72}}Construcción De Muro De Contencion - 3707057 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL370705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA RITA EL VERGEL - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 231 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, lon:-91.7678675, lat:16.2745982}}01-12-2016 30-12-2016 247,269.72$                  247,269.72$                  247,269.72$                  247,269.72$                  247,269.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102926, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:247269.72, importe_modificado:247269.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{854312/proyecto_INICIO, 854312/proyecto_PROCESO, 854312/proyecto_INICIO, 854312/proyecto_FIN, 854312/proyecto_PROCESO, 854312/proyecto_FIN, 854312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300750057Acción 310,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}}Creación Y Actualización De Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 3561187 Chiapas 41 La IndependenciaOtros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL356118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}}01-01-2016 31-03-2016 310,000.00$                  310,000.00$                  310,000.00$                  310,000.00$                  310,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:18366, contratista:, convocante:municipio de la independencia, chiapas , monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{854185/proyecto_INICIO, 854185/proyecto_PROCESO, 854185/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300750056Proyecto de inversión 150,793.41$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150793.41, modificado:150793.41}}Rehabiliitación De Planta De Tratamiento De Agua - 3704027 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL370402 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ENCIERRO Y CARRETERA EL POTRERO,, lon:-92.02567936, lat:16.25335208}}01-12-2016 15-12-2016 150,793.41$                  150,793.41$                  150,793.41$                  150,793.41$                  150,793.41$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102922, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:150793.41, importe_modificado:150793.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{854184/proyecto_FIN, 854184/proyecto_INICIO, 854184/proyecto_PROCESO, 854184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200655718Proyecto de inversión 807,347.90$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807347.9, modificado:807347.9}}Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 689297 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 68929 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL INTERIOR SN EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170  LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y AVENIDA ENTRE OCTAVA ORIENTE Y TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LOS BARRIOS 5 DE MA, lon:-92.02451448, lat:16.25317749}}13-06-2016 29-07-2016 807,347.90$                  807,347.90$                  807,347.90$                  807,347.90$                  807,347.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0022/2016, contratista:CONSTRUCTORA YAXCHILAN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de la independencia, chiapas, monto:807347.9, importe_modificado:807347.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{734321/proyecto_INICIO, 734321/proyecto_PROCESO, 734321/proyecto_INICIO, 734321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300751372Proyecto de inversión 99,840.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99840.0, modificado:99840.0}}Rehabilitación De Techo Firme - 2626937 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL262693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 692 RANCHERIA REFORMA, 30173 REFORMA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE, lon:-91.70355662, lat:16.25320756}}07-09-2016 19-09-2016 99,840.00$                     99,840.00$                     99,840.00$                     99,840.00$                     99,840.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99876, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:99840.0, importe_modificado:99840.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855500/proyecto_INICIO, 855500/proyecto_FIN, 855500/proyecto_INICIO, 855500/proyecto_FIN, 855500/proyecto_PROCESO, 855500/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200651012Proyecto de inversión 1,200,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}Construccion De Muro Firme - 435077 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS43507 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 00000  BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80552681, lat:17.05727106}}13-04-2016 31-05-2016 1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               1,200,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103662, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{729615/proyecto_PROCESO, 729615/proyecto_FIN, 729615/proyecto_INICIO, 729615/proyecto_PROCESO, 729615/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200685590Proyecto de inversión 680,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 1519747 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS151974 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:NINGUNOCOLONIA EL PARAISO, 29760  EL PARAÍSO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE UBICA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.90205912, lat:17.0631131}}01-04-2016 31-12-2016 680,000.00$                  680,000.00$                  680,000.00$                  680,000.00$                  680,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103677, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{787157/proyecto_INICIO, 787157/proyecto_FIN, 787157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751385Proyecto de inversión 432,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 1515247 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS151524 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO , 00000 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,,,,,,,, lon:-92.85680492, lat:17.07283178}}11-04-2016 25-05-2016 432,000.00$                  432,000.00$                  432,000.00$                  432,000.00$                  432,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103682, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:432000.0, importe_modificado:432000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855513/proyecto_INICIO, 855513/proyecto_FIN, 855513/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751391Proyecto de inversión 2,284,256.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284256.44, modificado:2284256.44}}Construccion De Muro Firme - 3188837 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS318883 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:COLONIA EL AMBAR, 00000 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, lon:-92.83582947, lat:17.02583594}}01-07-2016 31-12-2016 2,284,256.44$               2,284,256.44$               2,284,256.44$               2,284,256.44$               2,284,256.44$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103653, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:2284256.44, importe_modificado:2284256.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855519/proyecto_INICIO, 855519/proyecto_FIN, 855519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200655737Proyecto de inversión 760,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}Construccion De 19 Cuartos Dormitorios - 673117 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS67311 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:110, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 00000  MATASANO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA MATASANO SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KMS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.9092737, lat:17.04860069}}15-05-2016 15-08-2016 760,000.00$                  760,000.00$                  760,000.00$                  760,000.00$                  760,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103676, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{734340/proyecto_INICIO, 734340/proyecto_FIN, 734340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751377Proyecto de inversión 407,829.70$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407829.7, modificado:407829.7}}Rehabilitacion Del Alumbrado Publico - 3179227 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS317922 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO , 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85861606, lat:17.06678765}}01-01-2016 31-12-2016 407,829.70$                  407,829.70$                  407,829.70$                  407,829.70$                  407,829.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103680, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:407829.7, importe_modificado:407829.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855505/proyecto_INICIO, 855505/proyecto_PROCESO, 855505/proyecto_FIN, 855505/proyecto_PROCESO, 855505/proyecto_FIN, 855505/proyecto_INICIO, 855505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751378Proyecto de inversión 195,116.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195116.42, modificado:195116.42}}Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 3177447 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS317744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO , 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85887356, lat:17.06752611}}01-01-2016 31-12-2016 195,116.42$                  195,116.42$                  195,116.42$                  195,116.42$                  195,116.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:195116.42, importe_modificado:195116.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855506/proyecto_INICIO, 855506/proyecto_FIN, 855506/proyecto_INICIO, 855506/proyecto_FIN, 855506/proyecto_PROCESO, 855506/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751386Proyecto de inversión 96,424.36$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96424.36, modificado:96424.36}}Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario - 3178427 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS317842 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO , 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.85977478, lat:17.06732098}}01-01-2016 31-12-2016 96,424.36$                     96,424.36$                     96,424.36$                     96,424.36$                     96,424.36$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103660, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:96424.36, importe_modificado:96424.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855514/proyecto_INICIO, 855514/proyecto_PROCESO, 855514/proyecto_FIN, 855514/proyecto_PROCESO, 855514/proyecto_FIN, 855514/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751392Proyecto de inversión 1,064,211.56$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064211.56, modificado:1064211.56}}Construccion De Techo Firme - 3190997 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS319099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:COLONIA EL AMBAR, 00000 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERAMUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE DE BOCHIL CHIAPAS, lon:-92.83582947, lat:17.02581542}}01-11-2016 31-12-2016 1,064,211.56$               1,064,211.56$               1,064,211.56$               1,064,211.56$               1,064,211.56$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103684, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1064211.56, importe_modificado:1064211.56}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855520/proyecto_INICIO, 855520/proyecto_FIN, 855520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751396Proyecto de inversión 105,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 2169367 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS216936 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:43, direccion:COLONIA , 00000 LAS MARAVILLAS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , ANEXO A LA COLONIA LAS MARAVILLAS, lon:-92.87737, lat:17.09825944}}05-04-2016 31-12-2016 105,000.00$                  105,000.00$                  105,000.00$                  105,000.00$                  105,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103685, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855524/proyecto_FIN, 855524/proyecto_INICIO, 855524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200646190Proyecto de inversión 624,974.42$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624974.42, modificado:624974.42}}Construcción De Baños Con Fosa Séptica - 665047 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS66504 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 00000  TRÁNSITO DOS, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA TRANSITO II SE ENCUENTRA UBICADA A 26 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.95468705, lat:17.1434802}}11-04-2016 25-05-2016 624,974.42$                  624,974.42$                  624,974.42$                  624,974.42$                  624,974.42$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103661, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:624974.42, importe_modificado:624974.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{724793/proyecto_INICIO, 724793/proyecto_PROCESO, 724793/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751387Proyecto de inversión 666,153.96$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666153.96, modificado:666153.96}}Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 3183727 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS318372 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO , 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86148066, lat:17.06640817}}01-03-2016 15-12-2016 666,153.96$                  666,153.96$                  666,153.96$                  666,153.96$                  666,153.96$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103657, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:666153.96, importe_modificado:666153.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855515/proyecto_FIN, 855515/proyecto_PROCESO, 855515/proyecto_INICIO, 855515/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751390Proyecto de inversión 266,532.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266532.0, modificado:266532.0}}Cosntruccion De Piso Firme - 3193227 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS319322 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:COLONIA EL AMBAR, 00000 EL ÁMBAR, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA ENTRADA SE ENCUENTRA RUMBO AL MUNIC, lon:-92.83566854, lat:17.02592827}}28-11-2016 31-12-2016 266,532.00$                  266,532.00$                  266,532.00$                  266,532.00$                  266,532.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103683, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:266532.0, importe_modificado:266532.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855518/proyecto_INICIO, 855518/proyecto_FIN, 855518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200646184Proyecto de inversión 606,300.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606300.0, modificado:606300.0}}Construccion De Techo Firme - 664327 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS66432 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:,,,,Jitotol,Chiapas,México, lon:-92.8605159, lat:17.0674807}}01-04-2016 30-05-2016 606,300.00$                  606,300.00$                  606,300.00$                  606,300.00$                  606,300.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103636, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:606300.0, importe_modificado:606300.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{724787/proyecto_INICIO, 724787/proyecto_PROCESO, 724787/proyecto_FIN, 724787/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200707637Proyecto de inversión 1,527,634.49$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527634.49, modificado:1527634.49}}33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 1611477 Chiapas 47 Jitotol Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS161147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}01-01-2016 31-12-2016 1,527,634.49$               1,527,634.49$               1,527,634.49$               1,527,634.49$               1,527,634.49$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103650, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:1527634.49, importe_modificado:1527634.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{809204/proyecto_PROCESO, 809204/proyecto_FIN, 809204/proyecto_INICIO, 809204/proyecto_FIN, 809204/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751381Proyecto de inversión 350,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Construccion De Anexo A La Unidad Medica Rural Imss - 2178137 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS217813 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LOS PINOS, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS LOS PINOS, lon:-92.86074094, lat:17.06859205}}01-09-2016 31-12-2016 350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  350,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103654, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855509/proyecto_INICIO, 855509/proyecto_PROCESO, 855509/proyecto_INICIO, 855509/proyecto_FIN, 855509/proyecto_PROCESO, 855509/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751400Proyecto de inversión 150,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Apertura Y Revestimiento De Calles - 3174227 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS317422 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:COLONIA , 00000 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-92.85975775, lat:17.05944966}}10-11-2016 31-12-2016 150,000.00$                  150,000.00$                  150,000.00$                  150,000.00$                  150,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103659, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855528/proyecto_FIN, 855528/proyecto_PROCESO, 855528/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200696488Proyecto de inversión 313,011.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313011.0, modificado:313011.0}}Adquisicion De Modulos Solares - 1533307 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS153330 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:181, direccion:NINGUNOCOLONIA MONTERREY UNO, 00000  MONTERREY UNO, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, lon:-92.9410158, lat:17.15195641}}11-05-2016 20-06-2016 313,011.00$                  313,011.00$                  313,011.00$                  313,011.00$                  313,011.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103651, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:313011.0, importe_modificado:313011.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{798055/proyecto_FIN, 798055/proyecto_INICIO, 798055/proyecto_PROCESO, 798055/proyecto_INICIO, 798055/proyecto_PROCESO, 798055/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200701992Proyecto de inversión 174,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}}Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las  Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 1607987 Chiapas 47 Jitotol Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS160798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}01-01-2016 31-12-2016 174,000.00$                  174,000.00$                  174,000.00$                  174,000.00$                  174,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103679, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{803559/proyecto_INICIO, 803559/proyecto_FIN, 803559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751379Proyecto de inversión 114,840.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:114840.0}}Rehabilitacion De Techo Firme - 3180457 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS318045 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:EJIDO , 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.86016102, lat:17.06723893}}01-08-2016 31-12-2016 114,840.00$                  114,840.00$                  114,840.00$                  114,840.00$                  114,840.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103652, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:114840.0, importe_modificado:114840.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855507/proyecto_PROCESO, 855507/proyecto_FIN, 855507/proyecto_INICIO, 855507/proyecto_FIN, 855507/proyecto_PROCESO, 855507/proyecto_FIN, 855507/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751398Proyecto de inversión 55,860.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55860.0, modificado:55860.0}}Rehabilitacion De Camino Tramo Ejido Calido Plan Paredon - 3181087 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS318108 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO CALIDO - PLAN PAREDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA , 00000 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUE, lon:-92.76317028, lat:17.11012506}}03-03-2016 31-12-2016 55,860.00$                     55,860.00$                     55,860.00$                     55,860.00$                     55,860.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103655, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:55860.0, importe_modificado:55860.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855526/proyecto_INICIO, 855526/proyecto_PROCESO, 855526/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751399Proyecto de inversión 55,602.20$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55602.2, modificado:55602.2}}Construccion De Casa De Salud - 3206667 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS320666 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:91, direccion:COLONIA TRANSITO 2, 00000 TRÁNSITO DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA RUMBO A PUEBLO NUEVO S, lon:-92.95471058, lat:17.14377663}}01-08-2016 31-12-2016 55,602.20$                     55,602.20$                     55,602.20$                     55,602.20$                     55,602.20$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103686, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:55602.2, importe_modificado:55602.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855527/proyecto_INICIO, 855527/proyecto_PROCESO, 855527/proyecto_FIN, 855527/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200655736Proyecto de inversión 288,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}}Construccion De 08 Cuartos Dormitorios De 4 X 5 Mts - 674067 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS67406 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 00000  CONGREGACIÓN EL PALMAR, JITOTOL CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA CONGREGACIÓN EL PALMAR"" SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KMS ALNORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.86332559, lat:17.1093494}}15-05-2016 30-07-2016 288,000.00$                  288,000.00$                  288,000.00$                  288,000.00$                  288,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103663, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:288000.0, importe_modificado:288000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{734339/proyecto_INICIO, 734339/proyecto_FIN, 734339/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751382Proyecto de inversión 149,770.71$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149770.71, modificado:149770.71}}Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 2164567 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS216456 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE NORTE PONIENTE, lon:-92.86284662, lat:17.07144599}}08-09-2016 23-09-2016 149,770.71$                  149,770.71$                  149,770.71$                  149,770.71$                  149,770.71$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103658, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:149770.71, importe_modificado:149770.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855510/proyecto_PROCESO, 855510/proyecto_INICIO, 855510/proyecto_FIN, 855510/proyecto_PROCESO, 855510/proyecto_FIN, 855510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160200691018Proyecto de inversión 70,000.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Adquisición De Software Y Hardware - 1607487 Chiapas 47 Jitotol Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS160748 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.862336, lat:17.067968}}01-04-2016 31-12-2016 70,000.00$                     70,000.00$                     70,000.00$                     70,000.00$                     70,000.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103678, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{792585/proyecto_INICIO, 792585/proyecto_FIN, 792585/proyecto_PROCESO, 792585/proyecto_FIN, 792585/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300751384Proyecto de inversión 100,000.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 2176797 Chiapas 47 Jitotol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS217679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA DULCE, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ORIENTE NORTE, lon:-92.8571787, lat:17.06965286}}01-10-2016 15-11-2016 100,000.00$                  100,000.00$                  100,000.00$                  100,000.00$                  100,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103656, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{855512/proyecto_INICIO, 855512/proyecto_PROCESO, 855512/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}

2021 2016 2 CHP00160300755150Proyecto de inversión 5,558,603.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558603.0, modificado:5558603.0}}Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 3625897 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS362589 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DEL MUNICIPIO DE SITALA Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECE, lon:-92.30820864, lat:17.02416931}}01-10-2016 31-12-2016 5,558,603.00$               5,558,603.00$               5,558,603.00$               3,555,410.49$               3,555,410.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SC /FISMDF-119/2016, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:5558603.0, importe_modificado:5558603.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}}{859278/proyecto_INICIO, 859278/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200713145Proyecto de inversión 188,427.01$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188427.01, modificado:188427.01}}Construccion De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 1771727 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS177172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890  EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.3431353, lat:17.01293203}}15-04-2016 15-08-2016 188,427.01$                  188,427.01$                  188,427.01$                  188,427.01$                  188,427.01$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-043/2016, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:226112.41, importe_modificado:226112.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{814712/proyecto_PROCESO, 814712/proyecto_INICIO, 814712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200685826Proyecto de inversión 201,824.35$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201824.35, modificado:201824.35}}Construccion De Muros Dormitorios Para Vivienda Rural - 1771127 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SIATAL CHIAPAS177112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890  EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.35000176, lat:17.0155584}}15-04-2016 15-08-2016 201,824.35$                  201,824.35$                  201,824.35$                  201,824.35$                  201,824.35$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-042/2016, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:242189.22, importe_modificado:242189.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{787393/proyecto_INICIO, 787393/proyecto_PROCESO, 787393/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200685727Proyecto de inversión 37,685.40$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37685.4, modificado:37685.4}}Construccion De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 1772217 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS177221 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890  SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MU, lon:-92.35761566, lat:17.01764643}}15-04-2016 15-08-2016 37,685.40$                     37,685.40$                     37,685.40$                     37,685.40$                     37,685.40$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-043/2016, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:226112.41, importe_modificado:226112.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{787294/proyecto_INICIO, 787294/proyecto_FIN, 787294/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200685728Proyecto de inversión 40,364.87$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40364.87, modificado:40364.87}}Construccion De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 1771367 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS177136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:NINGUNORANCHERIA SITALÁ, 29890  SAN JOSÉ ARENAL, SITALÁ CHIAPAS  ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA Y TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA, NINGUNO NINGUNO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MU, lon:-92.35486908, lat:17.0137069}}15-04-2016 15-08-2016 40,364.87$                     40,364.87$                     40,364.87$                     40,364.87$                     40,364.87$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/SH/FISMDF-042/2016, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:242189.22, importe_modificado:242189.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{787295/proyecto_INICIO, 787295/proyecto_FIN, 787295/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200691217Proyecto de inversión 126,946.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126946.0, modificado:113921.95}}Construccion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Camino Al Aguinal Entre Puente Texcuyuapan Y Entrada A La Colonia Loma Bonit - 1170747 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS117074 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL AGUINAL COLONIA LOMA BONITA, 30725  TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE RIO LA PLATA, CALLE BAMBU ENTRANDO POR LA DELEGACION DE TRANSITO DEL ESTADO HASTA LLEGAR AL CAMINO EL AGUINAL PASAN, lon:-92.24206645, lat:14.91575001}}01-07-2016 31-08-2016 113,921.95$                  113,921.95$                  113,921.95$                  113,921.95$                  113,921.95$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0001/2016, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS, monto:126946.0, importe_modificado:126946.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{792784/proyecto_INICIO, 792784/proyecto_FIN, 792784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200702189Proyecto de inversión 52,980.00$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52980.0, modificado:52980.0}}Rehabilitacion De Tomas Domiciliarias En Calle San Fernando - 1757217 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS175721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR S/N COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763  TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PINTORESCO, CALLE PIEDRAS NEGRAS SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA 600 MTS DESPUÉS DE LA ENTRADA AL, lon:-92.28076534, lat:14.90319607}}01-09-2016 31-10-2016 52,980.00$                     52,980.00$                     52,980.00$                     52,980.00$                     52,980.00$                     {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0009/2017, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:52980.0, importe_modificado:52980.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{803756/proyecto_INICIO, 803756/proyecto_PROCESO, 803756/proyecto_FIN, 803756/proyecto_PROCESO, 803756/proyecto_FIN, 803756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200723965Proyecto de inversión 258,294.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258294.0, modificado:218172.79}}Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En Camino Al Aguinal Entre Puente Texcuyuapan Y Entrada A La Colonia Loma B - 1238837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS123883 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL AGUINAL COLONIA LOMA BONITA, 30725  TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE EL PIÑAL ENTRANDO POR LA DELEGACION DE TRANSITO DEL ESTADO EN LA COLONIA LOMAS DE SAYULA PAS, lon:-92.24184651, lat:14.91581222}}01-07-2016 30-09-2016 218,172.79$                  218,172.79$                  218,172.79$                  218,172.79$                  218,172.79$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0002/2016, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS, monto:258294.0, importe_modificado:258294.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{825532/proyecto_FIN, 825532/proyecto_INICIO, 825532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160200713099Proyecto de inversión 104,076.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104076.0, modificado:104076.0}}Rehabilitacion De Las Descargas Sanitarias En Calle San Fernando - 1758567 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS175856 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR S/N COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763  TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS  ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE PINTORESCO, CALLE PIEDRAS NEGRAS SOBRE LA CARRETERA HUIXTLA A 600 MTS DESPUÉS DE LA ENTRADA A LA COLON, lon:-92.28090482, lat:14.9032168}}01-09-2016 31-10-2016 104,076.00$                  104,076.00$                  104,076.00$                  104,076.00$                  104,076.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0006/2017, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:104076.0, importe_modificado:104076.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{814666/proyecto_INICIO, 814666/proyecto_FIN, 814666/proyecto_PROCESO, 814666/proyecto_FIN, 814666/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300754576Proyecto de inversión 770,400.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770400.0, modificado:770400.0}}Construccion De Ciento Siete Acciones De Piso Firme - 3092857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL309285 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAQUINTENAM - LA REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 INTERIOR SN EJIDO , 00000 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACE, lon:-92.52258731, lat:17.29509562}}26-10-2016 23-12-2016 -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{858704/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:DERIVADO A QUE EN ESE EJERCICIO 2016 NO HUBO ENTREGA RECEPCION EN EL 2018, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DARLE SEGUIMIENTO, ASI COMO TAMPOCO SE LOGRO CONTACTAR CON LOS RESPONSABLES DE ESA ADMINISTRACION, trimestre:2.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:DERIVADO A QUE EN ESE EJERCICIO 2016 NO HUBO ENTREGA RECEPCION EN EL 2018, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DARLE SEGUIMIENTO, ASI COMO TAMPOCO SE LOGRO CONTACTAR CON LOS RESPONSABLES DE ESA ADMINISTRACION, trimestre:2.0, usuario:mariadruizp, fecha:2021-07-16}}{obs1: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021

2021 2016 2 CHP00160300755895Acción 4,964,381.66$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964381.66, modificado:4962932.92}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2725197 Chiapas 99 La Trinitaria Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL272519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}01-01-2016 31-12-2016 4,962,932.92$               4,962,932.92$               4,962,932.92$               4,962,932.92$               4,962,932.92$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102218, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4962932.92, importe_modificado:4962932.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860023/proyecto_INICIO, 860023/proyecto_PROCESO, 860023/proyecto_FIN, 860023/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300755898Acción 84,984.52$                                        {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84984.52, modificado:84984.52}}Programa De Desarrollo Institucional Municipal Adquisición De Software Y Hardware - 2301477 Chiapas 99 La Trinitaria Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL230147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}24-03-2016 30-04-2016 84,984.52$                     84,984.52$                     84,984.52$                     84,984.52$                     84,984.52$                     {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102442, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:84984.52, importe_modificado:84984.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860026/proyecto_INICIO, 860026/proyecto_PROCESO, 860026/proyecto_FIN, 860026/proyecto_PROCESO, 860026/proyecto_FIN, 860026/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:DE ACUERDO A LA ACTA NOTARIADA Y CIRCUNSTANCIAL QUE SE ANEXA EN LA URL DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN FÍSICAMENTE DE ESTOS DOCUMENTOS, NI EL EXPEDIENTE Y FOTOS, LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DEL REPORTE CAPTURADO DEL SHIAM. POR LO QUE SE ANEXA FOTOS DE LA ACTA NOTARIADA Y LA ACTA CIRCUNSTANCIAL., trimestre:2.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-07-14}}Sin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755914Proyecto de inversión 928,800.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928800.0, modificado:928800.0}}Construccion De Ciento Veintinueve Pisos Firmes - 3574557 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL357455 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CA1 TRAMO COMITAN - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO , 00000 GUADALUPE EL ZAPOTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:-91.9515425, lat:16.04430473}}01-11-2016 30-12-2016 928,800.00$                  928,800.00$                  928,800.00$                  928,800.00$                  928,800.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102417, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:928800.0, importe_modificado:928800.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860042/proyecto_INICIO, 860042/proyecto_FIN, 860042/proyecto_PROCESO, 860042/proyecto_FIN, 860042/proyecto_INICIO, 860042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300754901Proyecto de inversión 1,795,269.44$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795269.44, modificado:1795269.44}}Rehabilitacion De Cinco Punto Sesenta Km De Camino De Acceso Principal - 2511757 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL251175 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:182, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRRETERO LAGOS DE COLON - EL RECUERDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA , 30160 EL RECUERDO, LA TRINITARIA, lon:-91.86763093, lat:15.85554256}}10-10-2016 10-10-2016 1,795,269.44$               1,795,269.44$               1,795,269.44$               1,795,269.44$               1,795,269.44$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102260, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:1795269.44, importe_modificado:1795269.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{859029/proyecto_INICIO, 859029/proyecto_PROCESO, 859029/proyecto_FIN, 859029/proyecto_INICIO, 859029/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300755896Acción 2,862,683.25$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862683.25, modificado:2862683.03}}Programa De Desarrollo Institucional Municipal Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Publicos - 2304307 Chiapas 99 La Trinitaria Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL230430 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}24-03-2016 27-11-2016 2,862,683.03$               2,862,683.03$               2,862,683.03$               2,862,683.03$               2,862,683.03$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102436, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:2862683.03, importe_modificado:2862683.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860024/proyecto_FIN, 860024/proyecto_INICIO, 860024/proyecto_FIN, 860024/proyecto_INICIO, 860024/proyecto_PROCESO, 860024/proyecto_FIN, 860024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755849Proyecto de inversión 308,265.22$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308265.22, modificado:308265.22}}Construccion De Seiscientos Mts De Cunetas - 3252927 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL325292 N 0 0 380 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO , 00000 VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETE, lon:-91.81991947, lat:16.00155399}}01-11-2016 30-12-2016 308,265.22$                  308,265.22$                  308,265.22$                  308,265.22$                  308,265.22$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102448, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:308265.22, importe_modificado:308265.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{859977/proyecto_INICIO, 859977/proyecto_PROCESO, 859977/proyecto_FIN, 859977/proyecto_INICIO, 859977/proyecto_PROCESO, 859977/proyecto_INICIO, 859977/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755905Proyecto de inversión 1,404,000.00$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404000.0, modificado:1404000.0}}Construccion De Ciento Noventa Y Cinco Pisos Firmes - 3576987 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL357698 N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CA1 TRAMO COMITAN - CD CUAUHTEMOC KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO , 00000 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-91.89785949, lat:16.02310527}}01-11-2016 30-12-2016 1,404,000.00$               1,404,000.00$               1,404,000.00$               1,404,000.00$               1,404,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102407, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1404000.0, importe_modificado:1404000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860033/proyecto_INICIO, 860033/proyecto_FIN, 860033/proyecto_PROCESO, 860033/proyecto_INICIO, 860033/proyecto_PROCESO, 860033/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP00160300755897Acción 361,920.00$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361920.0, modificado:361920.0}}Programa De Desarrollo Institucional Municipal Plan De Desarrollo Municipal - 2302387 Chiapas 99 La Trinitaria Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar GOBIERNO MUNICIPAL230238 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}}02-01-2016 30-03-2016 361,920.00$                  361,920.00$                  361,920.00$                  361,920.00$                  361,920.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102466, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:361920.0, importe_modificado:361920.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860025/proyecto_INICIO, 860025/proyecto_FIN, 860025/proyecto_PROCESO, 860025/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:DE ACUERDO A LA ACTA NOTARIADA Y CIRCUNSTANCIAL QUE SE ANEXA EN LA URL DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA, NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN FÍSICAMENTE DE ESTOS DOCUMENTOS, NI EL EXPEDIENTE Y FOTOS, LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DEL REPORTE CAPTURADO DEL SHIAM. SE ANEXA FOTOS DE LA ACTA NOTARIADA Y ACTA CIRCUNSTANCIAL COMO COMPROBACIÓN , trimestre:2.0, usuario:luisdlopezh, fecha:2021-07-14}}Sin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755909Proyecto de inversión 6,183,812.83$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6183812.83, modificado:6183555.49}}Construcción De Ciento Sesenta Y Un Cuartos Para Baño - 2876087 Chiapas 99 La Trinitaria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL287608 N 0 0 322 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - PALENQUE KILÓMETRO 53 + 125 EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIP, lon:-91.61655706, lat:16.11015008}}10-10-2016 26-12-2016 6,183,555.49$               6,183,555.49$               6,183,555.49$               6,183,555.49$               6,183,555.49$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101736, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:6183555.49, importe_modificado:6183555.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{860037/proyecto_INICIO, 860037/proyecto_FIN, 860037/proyecto_PROCESO, 860037/proyecto_FIN, 860037/proyecto_PROCESO, 860037/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300753543Proyecto de inversión 1,674,173.60$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674173.6, modificado:1674173.6}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Sombra Grande I - 1302007 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ130200 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO SOMBRA GRAND, lon:-92.31713451, lat:17.29989865}}02-06-2016 29-09-2016 1,674,173.60$               1,674,173.60$               1,569,936.42$               1,569,936.42$               1,569,936.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-081/2016, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1674173.6, importe_modificado:1674173.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{857671/proyecto_INICIO, 857671/proyecto_PROCESO, 857671/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300753550Proyecto de inversión 504,431.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7500.93, modificado:496930.47}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496930.47, modificado:496930.47}}Construcción De Letrinas I Ranchería La Ilusión I - 1788847 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ178884 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 850 RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS EN, lon:-92.3302518, lat:17.24858624}}03-06-2016 31-08-2016 496,930.47$                  496,930.47$                  444,612.26$                  444,612.26$                  444,612.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-083/2016, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:496930.47, importe_modificado:496930.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{857678/proyecto_FIN, 857678/proyecto_PROCESO, 857678/proyecto_INICIO, 857678/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755492Proyecto de inversión 265,490.20$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261542.34, modificado:261542.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3947.86, modificado:261542.34}}Construcción De Letrinas I Ranchería Estrella De Belén I - 1711517 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ171151 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA ESTRELLA DE BELÉN, 00000 ESTRELLA DE BELÉN, TUMBA, lon:-92.33154582, lat:17.24490998}}01-07-2016 29-08-2016 261,542.34$                  261,542.34$                  255,360.36$                  255,360.36$                  255,360.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-110/2016, contratista:DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:261542.34, importe_modificado:261542.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{859620/proyecto_PROCESO, 859620/proyecto_INICIO, 859620/proyecto_FIN, 859620/proyecto_PROCESO, 859620/proyecto_FIN, 859620/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755499Proyecto de inversión 530,980.44$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523084.72, modificado:523084.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7895.72, modificado:523084.72}}Construcción De 20 Letrinas De 235 M X 165 M - 611947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ61194 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENT, lon:-92.32909687, lat:17.25700125}}09-05-2016 06-07-2016 523,084.72$                  523,084.72$                  510,720.76$                  510,720.76$                  510,720.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-052/2016, contratista:GABRIEL REYES GONZALEZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:523084.72, importe_modificado:523084.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{859627/proyecto_FIN, 859627/proyecto_INICIO, 859627/proyecto_PROCESO, 859627/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755503Proyecto de inversión 185,843.15$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183079.65, modificado:183079.65}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2763.5, modificado:183079.65}}Construcción De 07 Letrinas De 235 M X 165 M I Joljamil 2da Secc I - 1261107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ126110 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - HIDALGO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 490 RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAP, lon:-92.33029055, lat:17.25275866}}10-06-2016 08-08-2016 183,079.65$                  183,079.65$                  178,835.03$                  178,835.03$                  178,835.03$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-093/2016, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:183079.65, importe_modificado:183079.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{859631/proyecto_INICIO, 859631/proyecto_PROCESO, 859631/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300753540Proyecto de inversión 646,327.30$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646327.3, modificado:646327.3}}Construcción De Cuartos Dormitorios I Lázaro Cárdenas I - 1615077 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ161507 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE TANQUE INDIVIDUALES PARA CAPT, lon:-92.2973079, lat:17.28317454}}03-06-2016 01-08-2016 646,327.30$                  646,327.30$                  646,327.30$                  646,327.30$                  646,327.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-086/2016, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:646327.3, importe_modificado:646327.3}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{857668/proyecto_INICIO, 857668/proyecto_FIN, 857668/proyecto_PROCESO, 857668/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300753551Proyecto de inversión 418,543.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418543.4, modificado:418543.4}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I La Ilusión I - 1619197 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ161919 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - YAJALON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LA ILUSIÓN, 00000 LA ILUSIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS EN, lon:-92.33038055, lat:17.24854525}}10-06-2016 07-09-2016 418,543.40$                  418,543.40$                  418,543.40$                  418,543.40$                  418,543.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-094/2016, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:418543.4, importe_modificado:418543.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200691238Proyecto de inversión 167,417.36$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167417.36, modificado:167417.36}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3      I    Las Estrellas    I - 1298017 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ129801 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL)  - REVOLUCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 054 RANCHERIA LAS ESTRELLA, 00000  LAS ESTRELLAS, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A, lon:-92.28700104, lat:17.32737357}}03-06-2016 03-07-2016 167,417.36$                  167,417.36$                  167,417.36$                  167,417.36$                  167,417.36$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-084/2016, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:167417.36, importe_modificado:167417.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{792805/proyecto_PROCESO, 792805/proyecto_FIN, 792805/proyecto_INICIO, 792805/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200718301Proyecto de inversión 971,058.49$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971058.49, modificado:971058.49}}Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Línea De Conducción De Agua - 1708207 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ170820 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO LINDA VISTA, 29920  TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. CENTRAL NORTE EN LA ZAP 0710000010050, lon:-92.31247129, lat:17.2829561}}01-07-2016 14-08-2016 971,058.49$                  971,058.49$                  971,058.49$                  971,058.49$                  971,058.49$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-103/2016, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:971058.49, importe_modificado:971058.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{819868/proyecto_PROCESO, 819868/proyecto_INICIO, 819868/proyecto_PROCESO, 819868/proyecto_FIN, 819868/proyecto_INICIO, 819868/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755495Proyecto de inversión 418,543.40$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418543.4, modificado:418543.4}}Construcción De Tanque Individual I Las Palmas I - 2160387 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ216038 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CHUCHUCRUZ 2DA. SECC. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 180 RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, TUMBALÁ, lon:-92.30459499, lat:17.27712227}}05-08-2016 02-11-2016 418,543.40$                  418,543.40$                  418,543.40$                  418,543.40$                  418,543.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-125/2016, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:418543.4, importe_modificado:418543.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{859623/proyecto_FIN, 859623/proyecto_INICIO, 859623/proyecto_PROCESO, 859623/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300755502Proyecto de inversión 104,616.94$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104616.94, modificado:104616.94}}Construcción De Letrinas I Ranchería Las Lomas I - 1793177 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ179317 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LA REVOLUCIÓN, lon:-92.27717208, lat:17.33493453}}01-07-2016 29-08-2016 104,616.94$                  104,616.94$                  104,616.94$                  104,616.94$                  104,616.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-100/2016, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:104616.94, importe_modificado:104616.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{859630/proyecto_PROCESO, 859630/proyecto_INICIO, 859630/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200702203Proyecto de inversión 569,969.92$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569969.92, modificado:569969.92}}Construcción De Red De Energía Eléctrica - 1530297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ153029 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALA  - CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) MPIO SALTO DE AGUA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 21 EJIDO FLOR DE ALIANZA, 00000  FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA DE ELECTRIFIC, lon:-92.31944369, lat:17.28802236}}09-05-2016 09-08-2016 569,969.92$                  569,969.92$                  569,969.92$                  569,969.92$                  569,969.92$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/VIV/FISM-065/2016, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S. DE R.L. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:569969.92, importe_modificado:569969.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{803770/proyecto_PROCESO, 803770/proyecto_FIN, 803770/proyecto_INICIO, 803770/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200713012Proyecto de inversión 1,255,630.20$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255630.2, modificado:1255630.2}}Construcción De Tanque Individual    I    Barrio La Independencia     I - 1727457 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ172745 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO LA INDEPENDENCIA, 29920  TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO LA INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL NO SE COLOCAN LOS NOMBRES, lon:-92.31467917, lat:17.28490007}}01-07-2016 28-09-2016 1,255,630.20$               1,255,630.20$               1,255,630.20$               1,255,630.20$               1,255,630.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-114/2016, contratista:Construcciones Inteligentes y Obra Civil MIRAJU SA de CV, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:1255630.2, importe_modificado:1255630.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{814579/proyecto_INICIO, 814579/proyecto_PROCESO, 814579/proyecto_INICIO, 814579/proyecto_PROCESO, 814579/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300753519Acción 4,109,100.33$                                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109100.33, modificado:4109100.33}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 3429267 Chiapas 100 Tumbalá Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ342926 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}}01-01-2016 30-12-2016 4,109,100.33$               4,109,100.33$               4,109,100.33$               4,109,100.33$               4,109,100.33$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/SERV/DOPM/INDIRECTOS/FISMDF-001/2016, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:4109100.33, importe_modificado:4109100.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{857647/proyecto_INICIO, 857647/proyecto_FIN, 857647/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160300810580Proyecto de inversión 837,086.80$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837086.8, modificado:837086.8}}Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Joljamil Planadai - 982357 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ98235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL PLANADA, 00000 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y CALLE CALL, lon:-92.32380235, lat:17.25950989}}05-04-2016 13-06-2016 837,086.80$                  837,086.80$                  837,086.80$                  837,086.80$                  837,086.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-044/2016, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:837086.8, importe_modificado:837086.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{914708/proyecto_INICIO, 914708/proyecto_FIN, 914708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones

2021 2016 2 CHP16160200648490Proyecto de inversión 630,952.26$                                      {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630952.26, modificado:630952.26}}Construcción Del Sistema De Agua Potable - 679467 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ67946 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD, TUMBALÁ CHIAPAS  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABERA A LA REVOLUCIÓN Y NINGUNO NINGUNO, CALLE CALLE 1 SIN NOMBRE DEL EJIDO LA RE, lon:-92.28946196, lat:17.33397182}}09-05-2016 08-08-2016 630,952.26$                  630,952.26$                  630,952.26$                  630,952.26$                  630,952.26$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT/DOPM/AYS/FISM-064/2016, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:Municipio de Tumbalá Chiapas, monto:630952.26, importe_modificado:630952.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{727093/proyecto_FIN, 727093/proyecto_INICIO, 727093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observaciones


